

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	Esperado	Esperado	Esperado	Esperado	Esperado	Esperado	Esperado	Esperado	Esperado	Esperado	Esperado	Esperado	Esperado	Esperado	Esperado	Esperado	Esperado	Esperado	REAL	REAL		REAL		
1	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	LPN	51000000	01-2016-HEU-MC	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	27/02/2016	16/03/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/05/2016	05/06/2016	03/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	26/02/2016			L. 112892,269.80	REAL		
2	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CASOS DE ESPECIALES	3C	51000000	Correlativo a la Orden de Compra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 5941,856.40	REAL		
3	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	LPN	42142000	02-2016-HEU-MQ	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	01/05/2016	11/04/2016	11/04/2016	02/05/2016	12/05/2016	15/05/2016	02/06/2016	03/06/2016	14/02/2016			L. 35493,250.20	REAL		
4	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA REHABILITACION Y CASOS ESPECIALES	3C	42142000	Correlativo a la Orden de Compra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 7038,280.00	REAL		
5	ADQUISICION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL HOSPITAL ESCUELA	LPN	41180000	03-2016-HEU-SFIC	N/A	N/A	N/A	N/A	26/02/2016	26/02/2016	13/03/2016	13/03/2016	09/04/2016	21/05/2016	22/05/2016	21/04/2016	22/05/2016	06/06/2016	07/06/2016	22/06/2016	20/06/2016	01/03/2016			L. 40272,827.20	REAL		
6	ADQUISICION DE INSUMOS UNIVERSALES DE LABORATORIO	LPN	41120000	04-2016-HEU-LC	N/A	N/A	N/A	N/A	12/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	03/03/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	20/05/2016	10/05/2016	09/05/2016	11/05/2016	11/03/2016			L. 1933,155.00	REAL		
7	Adquisición de Reactivos de Laboratorio para Pruebas y Exámenes para casos especiales	3C	41180000	Correlativo a la Orden de Compra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 10568,206.80	REAL		
8	ADQUISICION DE VIVERES Y ALIMENTOS (FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO)	LPN	50000000	05-2016-HEU-AV	N/A	N/A	N/A	N/A	30/12/2015	18/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	29/02/2016	19/02/2016	24/02/2016	19/03/2016	07/03/2016	27/03/2016	07/03/2016	19/08/2016	07/03/2016			L. 10338,070.00	REAL		
9	ADQUISICION DE VIVERES Y ALIMENTOS (POR COTIZACION)	3C	50000000	Correlativo a la Orden de Compra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 3294,330.00	REAL		
10	ADQUISICION DE VIVERES Y ALIMENTOS (POR CATALOGO ELECTRONICO)	CATALOGO ELECTRONICO	50000000	Correlativo a la Orden de Compra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 10333,070.00	REAL		
11	ADQUISICION DE TELAS	LPN	4213000	06-2016-HEU-AT	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	22/03/2016	11/04/2016	01/04/2016	06/04/2016	12/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	08/05/2016	18/04/2016	11/03/2016			L. 1155,877.00	REAL		
12	ADQUISICION DEL SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA	LPN	76000000	07-2016-HEU-SH	N/A	N/A	N/A	N/A	09/02/2016	09/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	14/02/2016	14/02/2016	18/03/2016	14/03/2016	25/03/2016	28/03/2016	11/07/2016	09/04/2016	01/04/2016	14/12/2016			L. 23221,667.00	REAL		
13	ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	LPN	52101501	08-2016-HEU-SP	N/A	N/A	N/A	N/A	28/12/2015	05/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	19/01/2016	01/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	02/03/2016	02/03/2016	08/03/2016	18/03/2016	09/04/2016	11/03/2016			L. 12033,190.00	REAL	
14	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO	LPN	42201800, 42291806, 42205001, 42272206, 42272220, 42281508, 42291700, 42295103, 42296108, 42272500, 42271900.	09-2016-HEU-AEM	N/A	N/A	N/A	N/A	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	15/01/2016	30/06/2016	05/07/2016	16/07/2016	28/07/2016	27/07/2016	16/05/2016	20/02/2016	11/08/2016				L. 1155,877.00	REAL	
15	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	LPN	12164100	10-2016-HEU-ILH	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	22/02/2016	11/04/2016	01/04/2016	06/04/2016	12/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	08/05/2016	19/04/2016	11/08/2016			L. 1155,877.00	REAL		
16	DISENO, SUMINISTROS Y ASEGURAMIENTO DE PROVISION DE OXIGENO PARA EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO	LPN	42271700	11-2016-HEU-SOMHEU	N/A	N/A	N/A	N/A	18/02/2016	15/02/2016	21/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	01/04/2016	11/04/2016	16/04/2016	02/05/2016	07/05/2016	02/05/2016	07/05/2016	01/09/2016	11/02/2016					REAL	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
HOSPITAL ESCUELA UNIERSTITARIO  
FONDOS NACIONALES (SIAFI)  
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: <i>[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]</i>					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catálogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	Delimitado	Estimado	Delimitado	Estimado	Delimitado	Estimado	Delimitado	Estimado	Delimitado	Estimado	Delimitado	Estimado	Delimitado	Estimado	Delimitado	Estimado	Delimitado	Estimado	Delimitado	Estimado	REAL	REAL		REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			REAL	
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA																												

**OBSERVACIONES:**

- 1.- En atención al Numeral 2 Adquisición de Productos Farmacéuticos para casos especiales, esta compra se programa con 3 cotizaciones de acuerdo a los montos establecidos según las disposiciones, ya que los medicamentos son adquiridos de acuerdo a las enfermedades y atención especiales de cada paciente, lo cual no se puede programar con detalle.
- 2.- En atención al Numeral 4 Adquisición de Productos de Material Médico Quirúrgico para rehabilitación para casos especiales, esta compra se programa con 3 cotizaciones, según los montos aprobados en las disposiciones, ya que los insumos de material médico quirúrgico son adquiridos de acuerdo a los requerimientos especiales de cada paciente, lo cual no se puede programar con detalle, y son vitales adquiridos en tiempo oportuno.
- 3.- En atención al Numeral 7 Adquisición de Reactivos de Laboratorio para para pruebas y exámenes de casos especiales, esta compra se programa con 3 cotizaciones, según los montos aprobados en las disposiciones, ya que las pruebas son realizadas de acuerdo a los requerimientos especiales de cada paciente, lo cual no se puede programar con detalle, y son vitales adquiridos en tiempo oportuno.
- 4.- En atención al Numeral 9 Adquisición de Viveres y Alimentos esta compra se programa con 3 cotizaciones, para aquellos productos que no se puedan adquirir mediante catálogo electrónico y que deban adquirirse de manera oportuna, adquisiciones de acuerdo a los montos establecidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- 5.- En atención al Numeral 14 Adquisición de EQUIPO MEDICO, esta compra esta pendiente la asignación de la disponibilidad presupuestaria, se programa en el PACC 2016 y su ejecución esta condicionada a su aprobación presupuestaria.
- 6.- En atención al Numeral 16 Adquisición del SUMINISTRO DE OXIGENO esta compra esta pendiente la asignación de la disponibilidad presupuestaria, se programa en el PACC 2016 y su ejecución esta condicionada a su aprobación presupuestaria.
- 7.- En atención al Numeral 18 REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES esta compra esta pendiente la asignación de la disponibilidad presupuestaria, se programa en el PACC 2016 y su ejecución esta condicionada a su aprobación presupuestaria.
- 8.- En atención al Numeral 19 REMODELACION DE RED INFORMATICA esta compra esta pendiente la asignación de la disponibilidad presupuestaria, se programa en el PACC 2016 y su ejecución esta condicionada a su aprobación presupuestaria.
- 9.- En atención al Numeral 20 REMODELACION COMEDOR DE EMPLEADOS Y CUARTO DE FORMULAS LACTEAS esta compra esta pendiente la asignación de la disponibilidad presupuestaria, se programa en el PACC 2016 y su ejecución esta condicionada a su aprobación presupuestaria.
- 10.- En atención al Numeral 20 ADQUISICION DEL SERVICIO DE DIALISIS, esta compra esta pendiente la asignación de la disponibilidad presupuestaria, se programa en el PACC 2016 y su ejecución esta condicionada a su aprobación presupuestaria. Se programa Licitación Privada ya que para este año no se asigno presupuesto para esta actividad, sin embargo es vital atender a esta población.
- 11.- En atención a los Numeral 22, 23, 24, esta compra esta pendiente la asignación de la disponibilidad presupuestaria, se programa en el PACC 2016 y su ejecución esta condicionada a su aprobación presupuestaria.