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1. FUENTE DE RECURSOS 

La República de Honduras ha gestionado un financiamiento  ante el Banco Centroamericano de Integración 

Económica, BCIE, para sufragar los costos del “Programa de Mitigación de Desastres Naturales en el 

Municipio del Distrito Central”, suscribiendo el Contrato de  Préstamo No. 2062 BCIE. 

 

2. ORGANISMO EJECUTOR 

La ejecución del componente “Programa de Mitigación de Desastres Naturales en el Municipio del Distrito 

Central”  está a cargo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), quien es el Organismo 

Ejecutor, para todo lo relacionado con dicho componente. 

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

La AMDC, utilizará parte de los Fondos destinados para el “Programa de Mitigación de Desastres 

Naturales en el Municipio del Distrito Central, para financiar la construcción de los siguientes proyectos: 

1. Construcción de Gradas y Empedrado Ahogado, Barrio Los Girasoles, Tegucigalpa, MDC/Cód. 

79-2011 

2. Conformación y Balastado de Calles, Barrio El Chile, Col. El Porvenir, Tegucigalpa, MDC/Cód. 

021-2012 y 022-2012 

3. Construcción de losa, Reconstrucción de Empedrado Existente  y Obras Complementarias, Col. 

Modesto Rodas, Tegucigalpa.MDC/Cod. 025-2012 

4. Construcción de Huellas Vehiculares, Empedrado Ahogado, Construcción de Cunetas, Balastado 

y Conformación de Calle, Col. La Era, Tegucigalpa, MDC/Cod. 060-2011 

 

La AMDC, con el propósito de que la construcción de los proyectos arriba mencionados se realice de 

conformidad con el presupuesto estimado,  especificaciones y planos, es decir bajo normas aceptables de 

ingeniería, utilizará parte de los Fondos del “Programa de Mitigación de Desastres Naturales en el 

Municipio del Distrito Central” para  contratar los Servicios de un Ingeniero Supervisor, para que lleve a 

cabo la Supervisión y el debido control técnico y financiero de los contratos de construcción, por lo que 

invita a presentar propuesta para proveer dichos servicios de Consultoría para Supervisión, de conformidad 

con los Términos de Referencia y Condiciones que se indican en este documento.   

 

Se estima que los Servicios de Consultoría tendrán una duración de CINCO  (5.0) meses y el presupuesto  

para dichos servicios se ha estimado en un monto Lps. 426,600.00  

 

 

4. CONFIDENCIALIDAD 

El Supervisor que  tenga a cargo ofrecer los servicios descritos en este documento, deberá observar el 

mayor sigilo y confidencialidad en relación con conversaciones, datos, documentos e información general 

del Banco y de la AMDC que lleguen por cualquier medio a ser de su conocimiento, y en general, de 

cualquier antecedente o elemento, material o conceptual. 
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Cualquier contravención grave a lo anterior, entendiendo como grave aquella que afecte negativamente y a 

cualquier nivel las relaciones oficiales del Banco con las autoridades nacionales, o bien que se traduzca en 

difusión pública o comercial que lesione de cualquier manera la confidencialidad de información del 

Banco, podrá dar lugar a dar por terminado el contrato, lo cual se realizará mediante comunicación escrita 

al Supervisor Externo denunciando tales hechos. 

 

5. PROPIEDAD INTELECTUAL  

Los Términos de Referencia y la propiedad intelectual contenida en él  son propiedad de la AMDC y su 

contenido no puede ser copiado, distribuido, utilizado en ninguna forma. Todas las propuestas y respuestas 

a los Términos de Referencia serán de propiedad de la AMDC y no serán devueltas. 

 

6. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

La Alcaldía Municipal del Distrito Central, con recursos del Préstamo No. 2062 BCIE, sufragará los gastos 

del componente: “Programa de Mitigación de Desastres Naturales en el Municipio del Distrito Central”, el 

cual contempla la ejecución de Proyectos Estructurales en dos categorías, Obras de Mitigación y 

Rehabilitación de Vías de Evacuación y Mejoramiento de la Red Vial Existente. 

 

Lo anterior con el objetivo de mitigar la situación de riesgo en que se encuentran más de 156 barrios y 

colonias del Distrito Central. 

 

7. UBICACIÓN 

El “Programa de Mitigación de Desastres Naturales en el Municipio del Distrito Central”, tendrá un 

impacto en por lo menos 156 barrios y colonias en zonas de riesgo, donde al menos 350 mil personas 

habitan en estas zonas. 

 

8. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

 DESCRIPCION  DE  LOS SERVICIOS:  

 
El alcance del  trabajo que el Consultor ejecutará deberá ser compatible con las mejores prácticas 

técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluirá pero no se limitará a 

lo siguiente:  

 

8.1  ACTIVIDADES PRELIMINARES  

 

Las actividades preliminares a ser realizadas por el Supervisor, se refieren a todos los procesos 

previos que son necesarios para dar inicio a una obra, especialmente en lo que se refiere a 

recopilación de datos del proyecto, documentos de licitación del proyecto, contrato de 

construcción, situación actual del mismo con relación a la obra licitada, programa de trabajo, 

revisión de los diseños tanto de las obras como los de la infraestructura pública en la zona de 

las obras, etc.,  estas actividades deberán ser descritas en detalle por el Consultor, para lo cual, 
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previo al inicio de los trabajos, el Consultor se obliga a hacer una evaluación completa del 

proyecto, la cual será presentada en el Informe Inicial, con la opinión si las cantidades de obra  

que sirvieron de base para licitar el mismo, son adecuadas y suficientes. En los casos que se 

encuentren discrepancias, el Consultor deberá proponer o realizar las correcciones que 

correspondan para cumplir los objetivos del proyecto. 

 

El Informe Inicial mencionado anteriormente, deberá presentarse a más tardar quince (15) días  

calendario después de haber recibido la orden de inicio. 

 

Deberá incluir en el informe cualquier otra información que considere  para tener una situación 

de proyecto actual más detallada y que aporte elementos para lograr los objetivos con la 

construcción de la obras. 

  

8.2  ACTIVIDADES  DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA  

 

El Supervisor será responsable junto con el Contratista de la calidad de la obra, para lo cual 

deberá efectuar una supervisión continua y completa de todo el trabajo realizado por el 

Contratista, debiendo ejecutar pero no limitarse a las actividades siguientes:  

 

1. Realizar una inspección permanente y completa de todo el trabajo ejecutado por el 

constructor. Alertará al cliente sobre cualquier trabajo mal realizado y dará las posibles 

correcciones de este y formulará las recomendaciones para no incurrir en futuros errores 

similares. 

 

2. Tendrá la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en los sitios de las obras de 

los proyectos, estimando el tiempo requerido en cada una de las mismas de tal forma que 

El Supervisor cumpla un tiempo completo, además deberá contar inspectores de campo 

con la suficiente experiencia para la supervisión del tipo de obras que se han contratado y 

que forman parte del contrato de supervisión y definidas en esta Sección y los Anexos de 

este Documento de Concurso.  

 

3. Inspeccionar los materiales incorporados o que  se incorporan al proyecto y realizar las 

pruebas y ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo material 

que no cumpla con las especificaciones, preparando informes relativos a esas inspecciones 

y pruebas. Realizará pruebas de control tanto a los materiales a utilizarse como a las 

mezclas y materiales que se colocarán, por lo que las pruebas se harán en tres etapas 

distintas del proyecto: (1) Antes de la colocación del material o la mezcla (2) durante su 

colocación y (3) una vez colocada. De esta maneara se tendrá conocimiento del origen de 

cualquier falla durante todo el proceso de construcción. A este respecto el supervisor 

deberá llevar un registro de todas las pruebas realizadas y conservar copias del resultado de 

las mismas. El supervisor deberá disponer del equipo necesario para la toma de muestras y 

los medios para realizar los análisis de laboratorio correspondiente, distinto del contratista. 

 

4. En relación al concreto deberá realizar las siguientes actividades: 

 

 Revisión del diseño de la mezcla a ser utilizada por el Contratista, en el caso de 

pavimentos de concreto hidráulico.  

 

 Control del laboratorio en planta de los agregados a ser utilizados en la producción de 

la mezcla.  
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 Control del laboratorio en campo de la mezcla colocada por el Contratista en los 

trabajos realizados. 

 

5. El supervisor deberá llevar un seguimiento del contrato de construcción y demás 

documentos contractuales, conociendo al detalle las obligaciones legales del contratista. 

 

6. Se debe realizar una evaluación periódica de las especificaciones técnicas que debe 

cumplir el contratista y proporcionar al contratante cualquier recomendación en cuanto a la 

modificación de las mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante. 

 

7. El supervisor deberá evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto tanto del 

contratista como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al contratista la 

sustitución de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con la labor 

encomendada. 

 

8. El supervisor deberá llevar en el proyecto el libro de bitácora aprobado por el reglamento 

del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras  

 

9. Verificará diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el 

proyecto y de la calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la máquina o 

el operador de la misma. Deberá comunicar al cliente, de darse el caso que el constructor 

no mantenga un buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar la oportuna culminación de las 

obras, y además deberá hacer las recomendaciones necesarias para corregir esta situación. 

 

10. Control de las cantidades de obra ejecutada por los contratistas: Revisará las cantidades de 

obra del contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando de no exceder el 

monto de inversión previsto para el total del proyecto. 

 

11. El supervisor deberá dirigir todos aquellos trabajos que sean ejecutados por 

Administración Delegada, si aplica, debiendo preparar diariamente los registros de los 

trabajos realizados mediante esta modalidad de pago, utilizando los formatos preparados 

para tal fin. Tal información deberá ser presentada mensualmente en el correspondiente 

informe. 

 

12. Revisión y aprobación de estimaciones incluyendo el cálculo del escalamiento de costos (si 

aplica), en caso de que aplique para lo cual deberá  calcular todas las cantidades de obra 

para efectuar los pagos, mismos que serán aprobados por el contratante. Efectuar 

minuciosos exámenes periódicos de las cantidades de obra restantes, a fin actualizar las 

estimaciones que afectan el trabajo faltante. 

 

13. Para la revisión y aprobación de estimaciones deberá cumplir con los siguientes tiempos: 

Revisión preliminar de cantidades de obra ejecutadas entre el 25 y 30 de cada mes, en 

conjunto con el Contratista, para que la estimación correspondiente sea presentada por el 

Contratista dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente, dicha estimación  

deberá ser revisada y aprobada dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de la 

misma, para que las estimaciones sean remitidas a más tardar dentro de los 10 días hábiles 

del mes siguiente al que corresponde la estimación. 

 

14. El supervisor verificará que el contratista coloque los rótulos informativos especificados en 

los documentos de licitación de obras, en la cantidad y según especificaciones del BCIE 
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15. Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad: El supervisor velará que el 

contratista mantenga por su cuenta señales permanentes tanto de día como de noche para 

indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito peatonal o vehicular. Estas señales serán 

aprobadas por el contratante y deberán tener las dimensiones preestablecidas. 

 

16. Vigilar que el contratista cumpla con todas las medidas de mitigación ambiental durante la 

construcción establecidas en la autorización ambiental emitida por la UGA y/o en el 

contrato de medidas ambientales suscrito por el contratista con la AMDC. En los casos que 

alguna medida no lo esté cumpliendo el contratista, la supervisión deberá informar de 

inmediato a la AMDC y exigirle que de inmediato haga las correcciones del caso. 

 

17. De presentarse una emergencia relacionada con inundaciones y deslizamientos, que 

requieran la utilización de equipo pesado y maquinaria para atender la emergencia, y que  

la AMDC para atender esta situación seleccione el equipo y maquinaria que se contratará y 

financiará con Recursos del Préstamo No. 2062 BCIE., la AMDC y la Firma de Apoyo 

para la AMDC, podrán requerir que el Supervisor verifique las horas máquina utilizadas 

para atender la emergencia. De ser solicitado El Supervisor estará en la obligación de 

atender dicha solicitud. Para lo cual deberá tomar fotografías con fecha de la situación 

antes de utilizar el equipo y/o maquinaria, fotografías que muestren la labor realizándose  y 

fotos después de haber realizado las limpiezas, remociones de escombros, etc., si se tuviese 

que validar la utilización de equipo en tiempo extraordinario, se hará el correspondiente 

reconocimiento. 

 

18. El Supervisor coordinará junto con el contratista con las instituciones prestadoras de 

servicios públicos, como ser: El SANAA, ENEE, HONDUTEL y de otros servicios 

privados, como ser compañías de cables, etc., para ejecutar trabajos que requieren la 

aprobación y supervisión  de los entes públicos o las diligencias para la remoción y/o 

reinstalación de los servicios que sean necesarios afectar durante los trabajos del proyecto.    

Para lo que se realizará varias reuniones de coordinación con estas instancias, en la primera 

reunión se concretarán el tipo de coordinación y se suscribirá una Acta de dicha reunión. 

 

19. Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de información requeridas por la 

Municipalidad. 

 

20. Revisar y hacer recomendaciones a la Municipalidad relacionadas con posibles reclamos 

de parte del Contratista, para prórrogas del plazo del contrato, pagos por trabajo adicional y 

otros similares. 

 

21. Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo, 

para posibles reclamos de los Contratistas sobre el plazo de ejecución de la obra. 

 

22. Vigilar que el Contratista mantenga un sistema de seguridad eficiente para el personal 

involucrado en la construcción del Proyecto. 

 

23. Llevar un álbum fotográfico del historial constructivo del Proyecto. Fotografías deberán 

tener fecha. 

 

24. Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la construcción de 

cada elemento del Proyecto vaya completándose, con recomendaciones sobre los aspectos 

referentes a considerar por los responsables de dicho mantenimiento; estas 

recomendaciones se incluirán en el informe final. 
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25. Hacer la inspección final del Proyecto o de cada sección del mismo, certificar en cuanto a 

su terminación y hacer las recomendaciones para la aceptación preliminar del trabajo 

terminado, en el caso que fuera necesaria la recepción parcial del Proyecto. 

 

26. Calcular y certificar las cantidades finales de la obra ejecutada por el Contratista. 

 

27. Aprobar la Recepción Final de Obras de los Contratistas. 

 

28. Supervisión de la metodología de trabajo propuesta por el Contratista para la realización de 

todas las tareas, proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora de la ejecución de 

los procesos.  

 

29. Elaboración de informes de avance mensual indicando problemas y soluciones propuestos. 

 

30. Elaboración de los planos finales que indique como quedó construido al final el proyecto, 

donde se establece los cambios realizados al diseño original durante la ejecución.  

 

31. Elaboración de reporte final de los trabajos: El supervisor preparará el informe final que 

cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este contrato para someterlo a la 

consideración y aprobación del contratante. Este informe reflejará todas las operaciones de 

ingeniería, rediseño y construcción,  también incluirá una recapitulación de la forma y 

cantidad de los fondos que hayan sido invertidos, de acuerdo con los términos del contrato 

e irá acompañado de un original y tres (3) copias en duro y copia en digital. Se adjuntará 

en este Informe Final, los planos “Como Construido”. 

 

8.3 CONDICIONES ESPECIALES:  

 

 Responsabilidad del Supervisor/Consultor:  

 

1. El Consultor  además ejecutará sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo 

del Proyecto y mantendrá relaciones satisfactorias con otros grupos, Contratistas y sub-

contratistas que ejecuten trabajos en las diversas áreas del Proyecto.  

 

2. Es además convenido que el Supervisor/Consultor, en la prestación de los servicios motivo 

del Contrato, actuará de acuerdo al mejor interés de la Alcaldía Municipal del Distrito 

Central durante el trabajo de supervisión y su comportamiento será guiado por normas 

generalmente aceptadas de conducta profesional. El Contratante podrá exigir el retiro de 

cualesquiera de los empleados del Consultor asignados al proyecto, que de acuerdo a su 

juicio considere sea incompetente o inaceptable por cualquier razón. El Consultor deberá 

obedecer la orden de retiro dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días, debiendo 

absorber todos los gastos que se ocasione en este caso. 

 

3. El Consultor no podrá emplear servicios de profesionales y técnicos que estén trabajando 

en oficinas públicas o entidades autónomas.  

 

4. Se conviene que el consultor no asignará, pignorará, transferirá, sub-contratará, cederá sus 

derechos a recibir pagos, ni efectuará transacciones sobre el contrato o cualquier parte del 

mismo, así como derechos, reclamos y obligaciones del consultor derivados del contrato, 

sin la aprobación de El Contratante y el Banco, y de ser aprobado la suma de todos los sub-

contratos no deberá ser mayor de cuarenta por ciento (40%) del contrato  principal. Se 
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entiende también que el Supervisor seguirá siendo el responsable del contrato ante la 

Administración. 

 

5. El consultor no podrá retener por más de siete (7) días calendario la documentación 

referente al pago de valuaciones mensuales de obras (estimaciones) y reconocimiento de 

mayores costos (si aplica) reclamados o solicitados por el constructor de las obras (cuando 

corresponda) y deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y será 

responsable ante el mismo contratista por el monto de los valores reclamados en ese 

concepto si por su culpa, negligencia  u otras causas a ellos imputables, la  Municipalidad 

no toma en consideración la solicitud del contratista. De no cumplir con lo estipulado en 

este numeral se retendrá el Pago del Consultor hasta que el Consultor apruebe la 

estimación de obra del Contratista. 

 

6. El Consultor deberá revisar y firmar las Valuaciones Mensuales de Obras del contratista, 

dentro de un plazo máximo de siete (07) días calendario contados a partir de la fecha de su 

presentación, sino lo hiciera así dentro del mismo plazo, deberá informar por escrito a la 

AMDC, dando las razones de su actitud y dejando constancia  de la fecha  en que 

procederá a firmar dicho documento de pago o exponiendo los requisitos que el Contratista 

debe cumplir previamente para proceder con el trámite señalado.    

 

7. El Consultor tendrá la responsabilidad de la supervisión de todo el trabajo en conexión con 

éste proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos del mismo, 

previamente aprobados por la AMDC y/o la Firma de Apoyo. En cualquier otro caso no 

cubierto por los documentos aprobados, el consultor/Supervisor se adherirá a las normas 

de ingeniería generalmente aceptadas utilizadas en proyectos similares. 

 

8. El consultor acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien lempiras 

(100.00) adquiridos con fondos del proyecto pasarán a ser propiedad de la  Municipalidad 

a la terminación del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias parciales al finalizar 

físicamente cualquier sección del proyecto. En caso que estos bienes no se devuelvan a la 

Municipalidad, estos serán pagados por el consultor al valor del costo, tomando en cuenta 

la depreciación que para tal efecto tienen establecidos los reglamentos de la Secretaría de 

Finanzas. Los bienes con valor menor o igual a Lps. 100.00, no estarán sujetos a 

devolución. 

 

9. Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se están ejecutando de 

acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, el consultor se compromete a 

convocar a reuniones de trabajo al menos dos veces al mes o como fuere necesario o bien, 

cuando la Firma de Apoyo/Municipalidad  lo  ordene. A dichas reuniones asistirán el 

coordinador del proyecto, el Coordinador de Campo de la Firma de Apoyo,  los 

representantes que la Municipalidad designe; el consultor mismo y por parte del contratista 

sus representantes respectivos.  

 

10. Durante estas reuniones el consultor presentará a la AMDC una evaluación descriptiva y 

gráfica del avance de los trabajos y su relación con el programa de trabajo aprobado. Se 

discutirán además, problemas que se hayan presentado en la realización de los trabajos y si 

ellos hubieron causado alguna demora, solicitará al contratista el respectivo ajuste del 

programa de trabajo para su posterior revisión y en su caso aprobación. El 

consultor/Supervisor a su vez hará una exposición de la forma como se realizarán los 

trabajos inmediatos y someterá a consideración de la AMDC decisiones técnicas y 

administrativas de importancia relevante para el buen éxito y finalización del proyecto en 
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el tiempo programado. 

 

11. Dar seguimiento a las recomendaciones de la autorización ambiental emitida por la UGA, 

según se le indique a través de la Firma de Apoyo y / o cualquier otro personal designado 

por la AMDC. 

 

a. Información y Servicios: 

  

1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Firma de Apoyo proveerán al 

Supervisor/Consultor de toda la asistencia que sea necesaria para obtener la información 

existente relacionada con el proyecto, incluyendo informes, fotografías aéreas, 

evaluaciones y cualquier otra documentación que pueda estar disponible y asistirán al 

Supervisor en obtener tal información de otras Dependencias de la Alcaldía.  

 

2. Además la Alcaldía Municipal del Distrito Central se compromete a entregar al 

Consultor/Supervisor, toda la información técnica de que dispusiese sobre hidrología, 

meteorología, cartografía y de índole semejante que sea apropiada y útil para la ejecución 

del Proyecto, toda la información obtenida deberá devolverse a la Alcaldía Municipal del 

Distrito Central una vez finalizado el proyecto.  

 

3. La Alcaldía Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida 

diligencia, la revisión, aprobación, aceptación y autorización de todas las solicitudes  de 

pago sometidos por el Supervisor/Consultor de conformidad con el modo de pago que se 

establezca en el contrato.  

 

4. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Firma de Apoyo, nombrará un 

Ingeniero Coordinador, y cualquier otro personal que estime necesario, que serán el enlace 

entre esa dependencia y el Consultor por intermedio del cual se canalizarán las relaciones 

entre ambas partes, en lo relacionado con el Proyecto en general.  

 

5. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Firma de Apoyo, y cualquier otro 

personal que designe, supervisará el cumplimiento de las obligaciones del 

Supervisor/Consultor con el objeto de proteger los intereses de la Alcaldía Municipal del 

Distrito Central. Con tal propósito, el representante de la AMDC llevará a cabo, entre 

otras, las siguientes tareas:  

 

 Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden al Consultor bajo este 

Contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.  

 

 Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan 

buenas prácticas de ingeniería. 
 
 

9. REQUISITOS DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA 

SUPERVISIÓN 

a. Profesional con título universitario, en el área de Ingeniería Civil o arquitectura. 

b. Experiencia profesional de por lo menos 5 años en la carrera de Ingeniería Civil o 

arquitectura. 
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c. Experiencia en la Supervisión de Obras de Construcción Generales (Al menos 3 

proyectos). 

d. Experiencia en supervisión de Obras de Construcción de Cunetas, Empedrados, gradas, 

pavimentos, vados.  y/o similar (Al menos 2 proyectos). 

e. Manejo de Software de diseño por computadora (Autocad), Cálculo de Costos, MS Office 

(MS Project, Excel, Word, Power Point) 

f. Estar debidamente colegiado en el colegio correspondiente, solvente y habilitado para 

ejercer su profesión. 

g. Capacidad para planificar y elaborar informes. 

h. Estar inscrito en el Banco de Supervisores del FHIS; o Precalificado en la AMDC como 

Supervisor Individual, o Precalificado en Fondo Vial como Supervisor. 
 

10. MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

Se estima que el Monto del Contrato no podrá exceder del  7.86% de la Sumatoria de los Montos 

Originales de las Obras a Supervisar.  

 

El Monto del Contrato, incluye la remuneración del Supervisor, inspectores, gastos de movilización del 

ingeniero e inspectores, papelería, comunicaciones, alquiler de equipo, servicios de topografía, servicios de 

laboratorio y servicios de Autocad, informes, copias,  honorarios del Supervisor, seguro de accidentes y 

daños  a terceros,  etc., que requiera el Supervisor para realizar su trabajo in situ, en el área del Distrito 

Central. Se adjunta el Formulario de Propuesta Económica para presentar el desglose del Monto del 

Contrato según el mismo. 

 

Los Honorarios y/o Utilidad, se han estimado en un  equivalente al 15% de la remuneración del Supervisor. 

 

Se establece la forma de pago según el desglose siguiente: 

 

a) Un Pago del 20% en concepto de Anticipo. Dicho anticipo se pagará contra entrega de la 

fianza de anticipo y del Informe inicial que el Supervisor deberá presentar en el plazo de 

quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de emisión de la Orden de Inicio de 

los servicios de supervisión.  

 

b) Pagos Mensuales equivalentes al  7.86% de Monto de las Estimaciones Aprobadas por la 

Firma de Apoyo de los Contratistas de las Obras que se están supervisando. 

 

c) Devolución de la Garantía de Retención Especial, con la Aprobación del Informe Final. 

 

La AMDC realizará los pagos a través de SIAFI, por lo que el Oferente deberá estar registrado en el SIAFI. 

 

De los pagos se realizarán las siguientes retenciones o deducciones: 

 

1. Deducción del 20% del Monto del Pago, en concepto de amortización del anticipo otorgado, hasta 

completar el 100% del monto del anticipo otorgado. 

2. No se podrán hacer retenciones del 12.5% del monto de los honorarios proporcionales del pago, 

por concepto de pago del Impuesto sobre la Renta, con Recursos del Préstamo No. 2062 BCIE, por 

lo que el Consultor deberá presentar la constancia que realiza pagos a cuenta y los 

correspondientes recibos de pago.  
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3. Retención del 10% del Monto de los honorarios proporcionales al pago, para constituir la Garantía 

Adicional, la cual será devuelta al ser aceptado el Informe Final, por la Firma de Apoyo y/o la 

AMDC y siempre y cuando no hayan reclamos de terceros.  
 
  

11. ESTANDARES DE DESEMPEÑO 

El Supervisor Externo se compromete a prestar sus servicios profesionales y ejecutar las tareas señaladas 

en estos Términos de Referencia, Documentos Contractuales, certificando que reúne los más altos 

estándares de integridad y competencia profesional, teniendo en debida cuenta la naturaleza y propósito de 

la AMDC como una institución gubernamental, asegurando que desempeñará los servicios indicados en  el 

Contrato a suscribir de manera consistente con lo anteriormente señalado. 

 

La AMDC, tiene en todo momento el derecho de verificar la calidad del trabajo ejecutado por el Supervisor 

Externo y de solicitarle las modificaciones y revisiones que estime pertinentes dentro del enfoque 

contenido en estos Términos de Referencia. 

 

12. OBLIGACIONES  DEL  SUPERVISOR 

Se compromete a seguir y cumplir con lo establecido en estos Términos de Referencia y las condiciones 

expuestas en el contrato que se derive de dicha contratación. 

 

Se obliga a aceptar la supervisión y orientaciones administrativas de la AMDC, de la Firma de Apoyo, 

establecidos en las condiciones de contratación. 

 

Se compromete a realizar las  actividades indicadas en el Numeral 8. Descripción de los Servicios, y 

además  también se obliga a realizar las siguientes actividades, pero no limitadas a: 

 

1 Revisar los documentos técnicos que le sean entregados por el Supervisor de Proyectos de la 

AMDC, para el seguimiento respectivo. Permanecer en sitio de las obras de los proyectos a 

supervisar: 

 

1. Construcción de Gradas y Empedrado Ahogado, Barrio Los Girasoles, Tegucigalpa, 

MDC/Cód. 79-2011 

2. Conformación y Balastado de Calles, Barrio El Chile, Col. El Porvenir, Tegucigalpa, 

MDC/Cód. 021-2012 y 022-2012 
3. Construcción de losa, Reconstrucción de Empedrado Existente  y Obras Complementarias, Col. 

Modesto Rodas, Tegucigalpa.MDC/Cod. 025-2012 

4. Construcción de Huellas Vehiculares, Empedrado Ahogado, Construcción de Cunetas, Balastado 

y Conformación de Calle, Col. La Era, Tegucigalpa, MDC/Cod. 060-2011 
 

1. Elaborar informes de supervisión de acuerdo al modelo adjunto a estos Términos, y agregar 

cualquier observación de la AMDC una vez que se inicie la Supervisión, debe presentarlos en forma 

expositiva al Coordinador de Proyectos de la Firma de Apoyo y la AMDC, para su respectiva 

validación, en formato impreso y digital. El  informe deberá incluir copia de las actas de recepción 

provisional y/o final que emita la AMDC. 

 

2. Elaborar opiniones técnicas especializadas en caso que AMDC lo solicite, las que deberán ser 

validadas por la Firma de Apoyo. 
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3. Detectar y alertar inmediatamente a la AMDC sobre cualquier condición que pudiera incidir en 

inconvenientes de ejecución en los componentes supervisados y formular propuestas para su 

normalización. 

 

4. Verificar el cumplimiento de los compromisos técnicos contractuales del contratista de obras, para 

los proyectos descritos en el ítem  1 de este numeral y de acuerdo a la información brindada adjunta 

en el CD, Lista de Cantidades de Obra, Planos,  Especificaciones Técnicas, etc. 

 
5. Presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato: equivalente al 15% del Monto de los 

Honorarios y/o Utilidad, con una vigencia contada a partir de la Orden de Inicio más 3 meses 

adicionales al plazo de ejecución del Contrato. 

 

6. Presentar una Garantía de Anticipo: equivalente al 100% del Monto del Anticipo (Si Aplica), y con 

una vigencia contada a partir de la Orden de Inicio más un mes adicional al plazo de ejecución del 

Contrato. 

 

13. IDIOMA 

Todos los documentos a presentar deberán se preparados en idioma español. 
 

14. DERECHOS DE LA AMDC 

La AMDC, previa No Objeción del BCIE se reserva el derecho de declarar desierto el proceso, en caso que 

se considere que ninguna de las propuestas que se reciban satisface completamente los requerimientos que 

se incluyen en estos Términos de Referencia. 

 

Asimismo, la AMDC, previa No Objeción del BCIE se reserva el derecho de rechazar cualquier propuesta, 

anular o declarar fallido o fracasado el proceso, cuando no lo considere conveniente a los intereses 

institucionales, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente al Oferente.  
 

15. ENTREGA DE INFORMES 

El Supervisor Externo deberá entregar un Informe de Supervisión Inicial e Informes de Supervisión 

Mensuales de las obras supervisadas, de conformidad a los contenidos abajo descritos, se adjunta en estos 

Términos un modelo de informe mensual. 

 

Todo informe deberá ser presentado en físico y en digital con nota de remisión.  Incluyendo sus anexos y 

toda la documentación de soporte respectiva, según formato de informes que indique la AMDC. 

 

Contenido específico de los informes: 

 

1. INFORME INICIAL  

El Consultor/Supervisor presentará un Informe Preliminar dentro de los quince (15) días 
calendarios posteriores a la orden de inicio de los trabajos emitida por la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central.  
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2. INFORMES MENSUALES DE AVANCE  

 

El Consultor deberá presentar mensualmente, a más tardar dentro de los primeros cinco (5) 

días hábiles, posteriores  al período reportado, Informes Mensuales de avance con detalle 

apropiado de las actividades realizadas tanto por el consultor como por cada uno de los 

contratistas, durante el periodo reportado y acumulado, estudios realizados y resultados 

obtenidos de la evaluación técnica, financiera y ambiental con relación al cumplimiento 

del plan inicial de trabajo, observaciones, comentarios y recomendaciones. Se adjunta en 

los Anexos de este documento un Modelo de Informe Mensual, que contiene los 

requerimientos mínimos a presentar por el Supervisor. Una vez que se adjudique el 

contrato se determinará qué información adicional a la incluida en este modelo deberá ser 

también presentada por el Supervisor. 

 

3. INFORMES ESPECIALES  

 

El Consultor preparará los informes que le sean requeridos por la Alcaldía Municipal del 

Distrito Central y los deberá presentar en el tiempo que se establezca.  

 

Un Informe Especial que podría requerirse es el relacionado, con actividades de 

verificación de horas máquina de equipo y/o maquinaria, etc. si la AMDC según lo 

descrito en Numeral 8.2 Actividades de Supervisión y Dirección, inciso 17, de estos 

Términos de Referencia. 

 

Cualquier otro que requiera la AMDC. 

 

4. INFORME FINAL  

 

El Consultor preparará un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los 

términos de este contrato para someterlo a la consideración y aprobación de la Alcaldía 

Municipal del Distrito Central. El informe deberá reflejar en detalle cada una de las 

actividades de obra ejecutada por los contratistas, y las recomendaciones pertinentes 

relacionadas con los aspectos técnicos y financieros.  

 

La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la  Firma de Apoyo, le indicará al 

consultor cual es la información mínima que deberá incluir en cada informe. 

 

El Consultor presentará el Informe final dentro de los quince (15) días calendarios 

posteriores a la finalización del proyecto.  

 

El Consultor deberá presentar a la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la 

Firma de Apoyo,  un original y dos (02)  copias en duro y una (01) copia en digital, de los 

informes antes mencionados.  

 

16. PLAZO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN 

El plazo para la ejecución de los Servicios de Supervisión de las Obras, se estima en CINCO  (5.0) meses, 

período durante el cual el supervisor externo realizará sus actividades para preparar y presentar  los 

informes detallados en el numeral 15. 
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La AMDC, se reserva el derecho de concluir anticipadamente, en forma unilateral y sin ninguna 

responsabilidad de su parte, el contrato de supervisión si comprueba que el Supervisor Externo, no está 

ejecutando adecuadamente cualquiera de las labores previstas en la Propuesta Técnica y Términos de 

Referencia o cuando los servicios contratados no se ajustan o no cumplan con los mismos. 

 

17. INCOMPATIBILIDADES  DEL SUPERVISOR  EXTERNO 

 El desempeño de todo cargo público permanente remunerado, a tiempo completo, ya sea en el 

Gobierno Central, municipios, instituciones u organismos autónomos, o semiautónomos. 

 No podrán ser designados Supervisores Externos de la AMDC, aquellos que se encuentren en las 

Prohibiciones e Inhabilidades incluidas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del 

Estado y articulo No 19 de las normas y políticas del Banco Centroamericano de Integración 

Económica (B.C.I.E.) 

 

18. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL 

OFERENTE 

Documentación que acredite las Calificaciones del Oferente: 

 

El Oferente deberá entregar la siguiente documentación: 

1.  Carta de presentación (Formulario 1)  debidamente sellada y firmada por el Oferente, y deberá 

contener como mínimo la estructura indicada en el formulario, preferiblemente siguiendo el mismo 

formato. 

2. Información General del Consultor. Formulario 2 

3. Hoja de Vida / Curriculum Vitae del Consultor según Formulario TEC- 1 

El Oferente deberá describir los proyectos de supervisión de proyectos similares realizados, 

detallando aspectos como el nombre de la empresa para la que fueron ejecutados, nombre del 

contrato, tipo de trabajo realizado, fechas de inicio y finalización del trabajo. 

Documentos de Cumplimiento: 

 Original o Copia de la Identidad, RTN y Solvencia Municipal 

 Original o Copia autenticada de estar inscrito en el Registro de Consultores del FHIS, AMDC 

o Fondo Vial. 

 Declaración Jurada sobre Prohibiciones e Inhabilidades, sellada y  firma autenticada ante 

Notario Público,  según formulario adjunto. 

 Declaración Jurada de Cumplimiento, según formato adjunto, sella y firma autenticada ante 

Notario Público, según formulario adjunto. 

 
El Adjudicatario, es decir el Oferente al que se le adjudique el Contrato de Supervisión  derivado de este 

proceso deberá presentar la siguiente documentación: 

 

 Solvencia de la DEI, vigente 

 Constancia de que realiza pagos a cuenta (DEI) 

 Documentación de que está inscrito en SIAFI 

 Original o copia autenticada de la Solvencia del CICH o CAH 
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 Constancia de la Procuraduría General del República de Honduras, de no tener juicios pendientes 

con el Estado de Honduras, vigente 

 Constancia de estar Inscrito el Registro de Proveedores del Estado, emitida por  ONCAE, vigente. 

 Deberá llenar el Formulario de Lavado de Activos que solicita el BCIE 

 

Oferta Económica: 

La Oferta Económica deberá expresarse en Lempiras deberá cubrir los siguientes conceptos: remuneración 

del Supervisor, inspectores, gastos de movilización del ingeniero e inspectores, papelería, comunicaciones, 

alquiler de equipo, servicios de topografía, servicios de laboratorio y servicios de Autocad, informes, 

copias,  honorarios del Supervisor y seguro de accidentes y de daños contra terceros, etc., es decir todos 

aquellos costos que requiera el Supervisor para realizar su trabajo in situ, en el área del Distrito Central. Se 

adjunta el Formulario de Propuesta Económica para presentar el desglose de la Oferta Económica. 

 

El costo de los servicios se ha estimado en L 426,600.00 que representa aproximadamente el 7.86% de la 

Sumatoria de los Montos Originales de las Obras a Supervisar. 

Presentar el Desglose de la Oferta Económica de acuerdo al Formulario ECO-01, adjunto. 
 

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad; cualquier omisión se 

interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir la adjudicación de los servicios de supervisión. 

 

Ni el BCIE ni la AMDC reconocerán ningún monto por concepto de prestaciones o seguridad social. 
 

19. CRITERIOS DE EVALUACION  

Matriz de Evaluación 

1. Experiencia Profesional en la carrera de Ingeniería Civil o Arquitectura 25% 

2. Estudios de Postgrado, Maestría y Doctorado       5% 

3. Proyectos de Supervisión de Obras de Construcción Generales   20% 

4. Proyectos de Supervisión de Obras de Construcción Similares   40% 

5. Manejo de Software: Autocad, Control de Costos, Excel, Word, PP, etc 10% 

100% 

Puntaje Mínimo para Calificar: 75%  
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Desglosada en los siguientes sub-criterios: 

No.  Criterio Puntaje 

1) 
Experiencia Profesional en la carrera de Ingeniería 

Civil o Arquitectura 
25% 

  Menos de 5 años 10 

 
Sub-

Criterio 
De 5 a 10 años 15 

  Mayor de 10 y hasta 15 años 20% 

  Más de 15 años 25% 

2) Estudios de Postgrado, Maestría, Doctorado 5% 

 Sub-criterio Postgrado, Maestría y/o  Doctorado  5% 

3) 
Proyectos de Supervisión de Obras de Construcción  

Generales  
20% 

  2 Proyectos 10% 

 
Sub-

Criterio 
De 3  a 5 proyectos 15% 

  Más de 5 proyectos 20% 

4) 
Proyectos de Supervisión de Obras de Construcción  

Similares  
40% 

  2 Proyectos 10% 

 
Sub-

Criterio 
De 3  a 4 proyectos 20% 

  De 5 a 6 proyectos 30% 

  Más de 6 proyectos 40% 

5) 
Manejo de Software: Autocad, Excel, Control de 

Costos, Word, Power Point, Project, Internet  
10% 

  Autocad  2% 

 
Sub-

Criterio 
Excel 2% 

  Word, Power Point 2% 

  Project 2% 

  Control de Costos 2% 

  TOTAL   100% 

OSICOSDESCRIPCION % 

 

Puntaje Mínimo para calificar:   75% 

 

Se considerarán proyectos similares: Supervisión de Proyectos de Cunetas, drenajes, empedrados, 

adoquinados, pavimentos de concreto hidráulico, asfálticos, huellas vehiculares, muros, etc. 
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El método de evaluación de las propuestas y sus resultados, están bajo responsabilidad de la AMDC y 

requerirá la No Objeción del BCIE. Una vez recibida la No Objeción del Banco al Proceso de 

Adjudicación, se realizará la Notificación correspondiente,  una vez recibida esta notificación, los 

Oferentes tendrán tres (3) días Hábiles, para presentar su solicitud de aclaración o consultar sobre los 

resultados de esta adjudicación, pasado este plazo no se aceptarán consultas ni protestas. 

 

20. FECHA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

Presentar los Documentos solicitados en la oficina de la Gerencia de Contrataciones, Licitaciones y 

Servicios Internos, ubicada en Edificio SAFIR, 3er. Piso, cita en la colonia Palmira, costado este del 

Edificio CIICSA, Tegucigalpa, Honduras, a más tardar el día Martes  27 de Agosto del 2013 antes de 

las 2:00 pm, hora oficial de la República de Honduras. 

 

Los Documentos que se presenten después de esta fecha y hora se considerarán extemporáneos y no 

serán tomados en consideración.  

 

21. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACION 

Los documentos deberán de ser presentadas en idioma español, y presentarse en Un Sobre cerrado, en 

original y una (1) copia,  identificado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ofertas no podrán ser enviadas a través de correo electrónico. 

FAVOR NO ENVIAR COPIA DE SU PROPUESTA A OTRA DIRECCIÓN. 

 OBLIGATORIAMENTE CADA SECCION DE LA PROPUESTA (TECNICA Y 

ECONOMICA) DEBE ENTREGARSE DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA. 

Concurso mediante Comparación de Calificaciones para Supervisor de Obras 

No. CCS-14/AMDC/BCIE-2013 

Contratación  para la Supervisión de los Proyectos: 

 

1. Construcción de Gradas y Empedrado Ahogado, Barrio Los 

Girasoles, Tegucigalpa, MDC/Cód. 79-2011 

2. Conformación y Balastado de Calles, Barrio El Chile, Col. El 

Porvenir, Tegucigalpa, MDC/Cód. 021-2012 y 022-2012 

3. Construcción de losa, Reconstrucción de Empedrado Existente  y 

Obras Complementarias, Col. Modesto Rodas, 

Tegucigalpa.MDC/Cod. 025-2012 

4. Construcción de Huellas Vehiculares, Empedrado Ahogado, 

Construcción de Cunetas, Balastado y Conformación de Calle, 

Col. La Era, Tegucigalpa, MDC/Cod. 060-2011 

“Programa de Mitigación de Desastres Naturales en el Municipio del Distrito 

Central” 

República de Honduras 

Oferta 

Alcaldía Municipal del Distrito Central 

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Nombre del Oferente: ____________________ 

No Abrir Antes de: _____________________ 
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22. COORDINACION DURANTE EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

En el caso de que existan dudas o preguntas con respecto a los Términos de Referencia o al proceso de 

contratación, se deberán hacer por escrito, vía correo electrónico con Asunto: “Programa de Mitigación de 

Desastres Naturales en el Municipio del Distrito Central” de la República de Honduras, al Email: 

fapoyoamdc.bcie@gmail.com, desde el 16 de Agosto al 20 de Agosto de 2013, y serán respondidas vía 

correo a más tardar el Viernes 23 de Agosto  del 2013, vía correo electrónico a todos los oferentes con el 

propósito de mantener igualdad en la información proporcionada. 

 

23. RELACION DE TRABAJO  Y SUPERVISIÓN 

Durante la ejecución del trabajo el Supervisor Externo se deberá reportar con la Firma de Apoyo, quien 

supervisará sus actividades así como la aprobación de los informes de avance. 

 

La responsabilidad de administrar los pagos del contrato estará a cargo de la Firma de Apoyo para la 

AMDC. 
 

24. PROHIBICIONES 

Para garantizar la transparencia en los procesos de adquisiciones, no podrán participar, directa o 

indirectamente, las siguientes personas: 

 

a) Los funcionarios o empleados de la AMDC  y su cónyuge o compañero de hogar. 

a) Los familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de funcionarios o 

empleados de la Unidad Ejecutora y la Firma de apoyo que participe en la realización de este proceso 

b) Las personas jurídicas en las cuales alguna de las personas indicadas en el literal a) anterior, 

consideradas individualmente o en conjunto, sean titulares de más de un veinticinco por ciento (25%) 

del capital social o ejerzan algún puesto de dirección o representación. 

c) Las personas incluidas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado y 

articulo No 19 de las normas y políticas del Banco Centroamericano de Integración Económica 

(B.C.I.E.) 
 

25. PROTESTAS O APELACIONES SOBRE EL PROCESO DE 

ADJUDICACIÓN 

El Oferente que haya participado en el Concurso y tenga alguna consulta o reclamo sobre el resultado 

del concurso realizado, podrá solicitar aclaraciones sobre dicho concurso  por escrito o al siguiente 

correo electrónico: Email: fapoyoamdc.bcie@gmail.com 

 

Este reclamo o consulta deber ser solicitado dentro de los tres días hábiles de haber recibido la 

notificación de adjudicación del proceso. 

 

Vencido el plazo anterior el Consultor no podrá presentar protestas, reclamos y/o aclaraciones. 

mailto:fapoyoamdc.bcie@gmail.com
mailto:fapoyoamdc.bcie@gmail.com
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26. FORMULARIOS 

Formulario No. Descripción 

 

1 Carta de Presentación del Consultor 

2 Información General del Consultor 

3 Declaración Jurada sobre Prohibiciones e Inhabilidades 

4 Declaración Jurada de Cumplimiento 

5 Formato de Contrato 

 

TEC -1  Hoja de Vida / Curriculum del Consultor 

 

 ECO -1  Formato de Presentación de la Propuesta Económica 

ECO-2  Desglose de Propuesta Económica 

 

 

ANEXOS:  

 

 

Anexo 1 Documentación Técnica de los Proyectos a Supervisar:  

 Memoria Descriptiva de los Proyectos 

 Planos 

 Cantidades de Obra 

 Especificaciones Técnicas 

 Fotografías 

 Constancias de Registro Ambiental emitidas por la UGA/AMDC 

  Modelo de Informe Mensual 
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Formulario 1 
 
Carta de Presentación del Consultor  

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario.] 

 

[Fecha] 

Concurso de Comparación de Calificaciones para la Selección de Supervisor  

CCS  No. 014/AMDC/BCIE-2013 

 

Señores 

Contrataciones, Licitaciones y Servicios Internos 

AMDC  

Tegucigalpa, MDC 

 

Ofrezco los Servicios de Consultoría para el Concurso CCS No. 014/AMDC/BCIE-2013, de conformidad 

con lo establecido en los Términos de Referencia (TDR) y por el Precio del Contrato que resulte de la 

negociación realizada. 

 

En atención a su invitación de fecha............................ para presentar Hoja de Vida / Curriculum Vitae y 

demás documentos solicitados en los TDR, para el concurso de la referencia, tengo a bien presentar la 

información solicitada en los mismos.  El suscrito, declara que: 

 

1.  He examinado y no tengo reservas a los Términos de Referencia, sus aclaraciones y enmiendas y estoy 

de acuerdo con todas las condiciones establecidas en ellos (indicar el número y fecha de cada 

aclaración o enmienda, si las hubiere). 

 

2. De conformidad con los Términos de Referencia y con la Documentación presentada, me comprometo 

a prestar los servicios de consultoría de Supervisión descritos en los términos de referencia.  

 

3. Declaro la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada. 

Autorizo, mediante la presente, que cualquier personal natural o jurídico suministre a ustedes toda la 

información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la misma. En caso de 

comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que presentamos, me doy por notificado que 

ustedes tienen el derecho de invalidar mi propuesta.   

 

Mi propuesta se mantendrá vigente por un período de 90 (noventa) días calendario contados a partir de 

la fecha límite fijada para la presentación de propuestas, de conformidad con los Términos de 

Referencia. Esta propuesta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta Antes del 

término de dicho período. 

 

4. Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serán pagadas con respecto al proceso 

de este concurso o ejecución del Contrato (sino han sido pagadas o no serán pagadas, indicar 

“ninguna): (indicar el nombre completo de quien haya recibido o vaya recibir dicho pago, 
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dirección completa, razones por las cuales cada comisión o donación ha sido pagada o vaya a ser 

pagada, y el monto y moneda de las mismas) 

 

5.  Entiendo que esta propuesta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la 

notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución 

del Contrato Formal. 

 

6. Entiendo que el Contratante no está obligado a aceptar la propuesta evaluada como la mejor ni ninguna 

otra de las Propuestas que reciba. 

 
Adjunto mi hoja de vida en el formato establecido, 

 

Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente, 

 

 

___________________________________ 

Firma (firma y sello del Consultor/Proponente) 

Nombre del Consultor (indicar nombre completo del Consultor)/Sello 

 

El día........... Del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma) 

 

 

El pago del anticipo solicitado es por el 20% del precio del Contrato, pagado contra presentación de 

informe inicial. 

 

Esta Carta de Presentación debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario Público. 

(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado) 
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Formulario 2: 

 

Información General del Consultor 
 

1. Nombre del 

Consultor:_______________________________________________________ 

 

 

2. Dirección del 

Consultor:______________________________________________________ 

 

 

3. Teléfono Fijo: 

______________________________________________________________ 

 

 

4. Teléfono Celular: 

___________________________________________________________ 

 

 

5. Correo Electrónico: 

_________________________________________________________ 

 

6. No. De Colegiación: 

________________________________________________________ 

 

7. No. De Identidad: __________________________________________________________ 

 

8. RTN: 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Firma y sello del Consultor 
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Formulario  3 

 

Declaración Jurada sobre Prohibiciones e Inhabilidades 

 
 

Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de nacionalidad  

_______________, con domicilio  en _____________________________ 

__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 

__________________ actuando en mi condición de Supervisor, por la presente  

 

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que no me encuentro comprendidos en ninguna de las prohibiciones 

o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a 

continuación se transcriben: 

 

 

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las 

personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, 

acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen 

comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  

 

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe 

pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 

públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la 

condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas 

cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o 

en beneficio de las mismas;  

 

2) DEROGADO;  

 

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;  

 

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de 

cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin 

perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;  

 

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier 

contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y 

Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de 

dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos 

ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;  

 

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 

responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la 

firma del contrato;  

 

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos 

que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa 

de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que 

cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del 
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cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el 

numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con 

esos mismos grados de relación o de parentesco; y,  

 

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de 

contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de 

referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  

 

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo 

anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y 

Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de 

Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 

miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el 

Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General Probidad 

Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la 

República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes 

o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y 

Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o 

empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos 

de contratación.” 

 

Además declaró no me encuentro en las Prohibiciones del Artículo No. 19 de las Normas y Políticas del 

BCIE que a continuación transcribo: 

  

ARTICULO 19.- Prohibiciones: Para garantizar la transparencia de las operaciones de “el Banco”, no 

podrán participar directa o indirectamente en la ejecución o suministro de bienes o servicios para proyectos 

financiados por “el Banco”, las siguientes personas: 

a. Los funcionarios o empleados de “el Banco”; 

b. Los cónyuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el cuarto grado de consanguinidad 

o segundo de afinidad, inclusive; y 

c. En los financiamientos al sector público, los particulares con nexos familiares o de negocio con los 

representantes del Prestatario o del Organismo Ejecutor, hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, inclusive. 

 

La prohibición contenida en los literales b) y c) anteriores, no tendrá efecto cuando las personas allí 

nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual a desarrollar la actividad empresarial objeto de la 

contratación respectiva, por lo menos desde un año antes del surgimiento del supuesto de inhibición. 

 

En todo caso, cuando se trate de un funcionario o empleado relacionado directa o indirectamente 

con algún proyecto financiado con recursos de “el Banco”, será su obligación excusarse de 

participar en todo tipo de gestiones, reuniones o discusiones internas o externas, en las cuales se 

vaya a tomar alguna decisión relacionada con tal proyecto.” 
 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, Departamento de 

____________, a los ____________ días de mes de ________________________ de ______________. 

 

Firma y sello: _______________________ 
 
 
 
Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de 

autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado) índice de Cláusulas 
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Formulario 4: 

Declaración Jurada de Cumplimiento 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 
CCS: [Indicar el número y nombre del proceso de concurso] 

 

El suscrito como representante declara y asegura: 

1) Que su estado financiero esta solvente y que tiene reconocida capacidad y experiencia para llevar a 

cabo el tipo de trabajo que se está solicitando, así como para disponer del equipo, planta, personal 

y servicios requeridos para efectuar el susodicho trabajo dentro de los términos y condiciones 

estipulados en los Términos de Referencia. 

2) Que está familiarizado con todas las leyes, códigos, ordenanzas y regulaciones 

municipales y nacionales que pudieran afectar en cualquier manera la ejecución de la obra, 

incluyendo, pero sin estar limitado solo a estos, cualquier ley especial relacionada con el 

trabajo o proyecto específico del cual forma parte este proceso de Concurso y el Contrato 

resultante. Igualmente de no estar comprendido en ninguno de los casos  a que se refieren 

los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado y articulo No 19 de las normas y 

políticas del Banco Centroamericano de Integración Económica (B.C.I.E.) 
 

3) Que ha examinado cuidadosamente los planos y documentos, y que se encuentra satisfecho de su 

conocimiento relativo a la naturaleza y características de la obra, equipos y servicios necesarios 

para la ejecución de la misma, las condiciones generales y locales, y cualquier otra cosa que 

pudiera afectar en alguna forma el cumplimiento del Contrato. 

4) Que la única persona o personas interesadas en esta propuesta como principales, esta o están 

nombrados en ella y que nadie distinto de los que aquí aparecen, ya sean persona, compañías o 

empleados del Contratante, tienen interés alguno en esta propuesta o en el contrato a celebrarse; y 

que en todo aspecto, la Oferta es honrada y de buena fe, sin solución ni intento de defraudar. 

5) Que por cada día calendario de atraso en la ejecución del trabajo después del tiempo especificado, 

el suscrito acepta que le sea deducido de los pagos que se le adeuden.. 

6) Que se compromete a realizar los Servicios de Supervisión a un costo total que incluye la 

remuneración del Consultor, inspectores, servicios de topografía, laboratorio, autocad, gastos de 

comunicación, movilización, alquiler de equipo  e informes. como se desglosa en la Oferta 

Económica. aceptando entrar en negociación si el Contratante así lo solicitara. 

 

En fe de lo anterior FIRMA esta propuesta para la Supervisión de las Obras  [indicar los proyectos a 

supervisar]. 

 

Tegucigalpa, M.D.C. ________ de __________________ del 201_. 

 
  [Nombre del Oferente]               ___________________________ 

          Firma y Sello del Consultor 
 
[Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.] 
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Formulario  5 

 

Formato de Contrato 

 
CONTRATO No.         GCL/AMDC/2013 

CONTRATO DE SUPERVISION 

COMPARACION CALIFICACIONES No. CCS – 014/AMDC/BCIE-2013 

 

PARA LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS: 

 

Construcción de Gradas y Empedrado Ahogado, Barrio Los Girasoles, Tegucigalpa, MDC/Cód. 

79-2011 

Conformación y Balastado de Calles, Barrio El Chile, Col. El Porvenir, Tegucigalpa, MDC/Cód. 

021-2012 y 022-2012 

Construcción de losa, Reconstrucción de Empedrado Existente  y Obras Complementarias, Col. 

Modesto Rodas, Tegucigalpa.MDC/Cod. 025-2012 

Construcción de Huellas Vehiculares, Empedrado Ahogado, Construcción de Cunetas, Balastado 

y Conformación de Calle, Col. La Era, Tegucigalpa, MDC/Cod. 060-2011 

 

Nosotros, RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS, mayor de edad, casado, Licenciado en 

Administración de Empresas, hondureño y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad Número 0801-

1975-05322, actuando en mi condición de  Alcalde Municipal del Distrito Central nombramiento que 

acredita con la Credencial emitida por el Tribunal Nacional de Elecciones, en Acta Especial Número 122-

2009, punto único, de la sesión celebrada el día veintiuno de diciembre del año dos mil nueve y con 

facultades conferidas mediante acuerdo de Corporación Municipal No. 08-2010 de fecha18 de Mayo de 

2010;  y el señor XXXXXXXX, mayor de edad, casado, hondureño, ingeniero civil y de este domicilio con 

Tarjeta de Identidad No.XXXXXXX, y con Solvencia Municipal No. XXXX, quienes en sucesivo y para 

efectos de este contrato se denominaran EL CONTRATANTE Y EL CONSULTOR, ambos con poder 

suficiente para ejercitar los derechos y deberes que se deriven del presente contrato, convenimos en celebrar y 

al efecto celebramos el presente Contrato de Consultoría de conformidad con las estipulaciones siguientes: 

 

 

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: 

 

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significa lo que 

se expresa a continuación: 

 

 

1. ORGANISMO EJECUTOR:  Alcaldía Municipal del Distrito Central 

      (AMDC) 

2. REPRESENTANTE  

ORGANISMO EJECUTOR:  Vice Alcaldía de la AMDC 

 

3. EL CONTRATANTE:   AMDC/Organismo Ejecutor 

 

4. FIRMA DE APOYO PARA AMDC: REGIOPLAN 

 

5. EL CONSULTOR:   XXXXXXXX.  
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6. FINANCIAMIENTO:   Préstamo 2062 BCIE – Gobierno de Honduras  

 

7. CONTRATISTAS: Ingenieros contratados por la AMDC para ejecutar los 

trabajos de construcción de los proyectos:  

 

8. INGENIERO COORDINADOR: Ingeniero de enlace de  parte  de  la Firma de Apoyo para 

la AMDC, encargado de coordinar las  acciones que  se  

susciten entre el Contratista, el Consultor  y  la Alcaldía 

Municipal del Distrito Central.  

 

9. PROYECTOS A SUPERVISAR: 

 
 XXXXXX 

 

 

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONTRATO.- “EL 

CONTRATANTE”, contrata los servicios de “EL CONSULTOR” para ejecutar los Servicios de 

Consultoría para la Supervisión de los Proyectos: “XXXXXXXX” según lo indicado en los Términos de 

Referencia para la Contratación de Supervisor mediante Concurso por Comparación de Calificaciones No. 

CCS-XXX/AMDC/BCIE-2012 y EL CONTRATANTE designa a la Firma de Apoyo para la AMDC 

como la encargada de todo lo relacionado con la ejecución de este contrato. 

 

CLAUSULA TERCERA: COMPROMISO PRINCIPAL: Afirma EL CONTRATANTE que 

habiéndose ejecutado los procedimientos legales y reglamentarios para el  Concurso por Comparación de 

Calificaciones  No. CCS-0XX/AMDC/BCIE-2013, para la contratación de un Supervisor para Supervisar 

los proyectos indicados en la cláusula segunda de este contrato, se resolvió adjudicar a “EL 

CONSULTOR” por ser el oferente que en dicho concurso obtuvo la mejor evaluación en su propuesta 

técnica y la propuesta económica es aceptable a la AMDC, por la cantidad de: XXXXXXXXXXXXXX 

LEMPIRAS CON XX/100 (Lps.XXXXXXX). 

 

CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO.- Forman parte integral del 

presente contrato: los documentos siguientes: a) Los Términos de Referencia No. CCS-

XXX/AMDC/BCIE-2013, b) La Addenda  a los Términos de Referencia No. CCS-XXX/AMDC-2013; c) 

La Oferta Técnica; d) La oferta económica negociada en todo su contenido de EL CONSULTOR; e) 

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato presentada por EL CONSULTOR; f) Garantía de Devolución 

de Anticipo; g) La nota de Adjudicación; h) Otros documentos suscritos por las partes contratantes en 

relación directa con las obligaciones de este contrato. 

 

CLAUSULA QUINTA: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR: Los trabajos a realizar 

por El Consultor están definidos en los. Términos de Referencia No. CCS-XXX/AMDC/BCIE-2013. 

 

CLAUSULA SEXTA: COSTOS UNITARIOS: EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo los 

Servicios de Consultoría de acuerdo a lo establecido en el cuadro de costos contenido en la Cláusula 

Séptima de este contrato. 

 

CLAUSULA SEPTIMA: COSTO DEL CONTRATO: El Costo de este Contrato ha sido estimado en la 

cantidad de XXXXXXX LEMPIRAS CON XXX/100      (Lps.XXXXXX), y EL CONSULTOR se obliga 

a llevar a cabo los Servicios de Consultoría de acuerdo al detalle del siguiente Estimado de Costos: 
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No. DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

(Lps.) 

Monto Total 

(Lps.) 

a. SUELDOS Y SALARIOS         

a.1 Personal Profesional         

1 Supervisor/ Consultor/Oferente Mes-Hombre 5.00 
     

     Subtotal a.1   
   a.2 Personal Técnico   
    Inspector A Mes-Hombre 

11.00 
   Inspector B Mes-Hombre 0.00  

  Subtotal a.2  
      
     Subtotal a.   
        
   b. GASTOS DIRECTOS  
    Servicios de Laboratorio Global 1.00 

   Servicios de Topografía Global 1.00 
   Alquiler de  Vehículos Ing. Mensual 5.00 
   Transporte de Inspectores Mensual 11.00 
   Servicios de  Autocad Global 1.00 
   Comunicaciones Mensual 11.00 

   Informes (papelería, etc.) Mensual 5.00 
   Informe Final (Original  + 2 

copias) 

Global 

1.00 
   Seguro de Accidentes y de 

Daños Contra Terceros 

Global 

1.00 

   Subtotal c.  

      

   c. Honorarios Profesionales y/o 

Utilidad 

 

    15% de a.1  

      

   d. Total Monto del Contrato (a + b + c ) Lempiras 

  Monto Total del Contrato en Letras:  

  

 

 

CLAUSULA OCTAVA VALIDEZ DEL CONTRATO: 

a. Validez del Contrato: Este Contrato no tendrá validez o efecto hasta tanto no haya sido debidamente 

firmado por las partes contratantes. 
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b. Plazo de Ejecución del Contrato: Se estima que EL CONSULTOR realizará todos los trabajos objeto de 

este Contrato, en XXX (XX) Meses calendario, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio 

emitida por  EL CONTRATANTE,  

 

CLAUSULA NOVENA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

a. Orden de Inicio. La Orden de Inicio se emitirá una vez que se suscriba el Contrato 

b. Plazo de Ejecución. Se estima que EL CONSULTOR realizará todos los trabajos 

objeto de este Contrato, en CINCO  (5.0) MESES calendario, contados a partir de la 

Orden de Inicio emitida por la Firma de Apoyo para la AMDC 
 

 

CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO: 

 

EL CONSULTOR recibirá como pago por los servicios objeto de este contrato la cantidad de XXXXX 

LEMPIRAS CON XXXXX/100 (Lps.XXXXXX); de los cuales corresponden al concepto de honorarios la 

cantidad de XXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 ( Lps.xxxxx). 
 

EL CONSULTOR recibirá sus pagos de la siguiente manera:  

 

1. Un primer pago en concepto de anticipo  el valor de  XXXXXXX LEMPIRAS CON XXX 

CENTAVOS (Lps. XXXXX); Dicho anticipo se pagará contra entrega la fianza de anticipo y del 

Informe inicial que el Supervisor deberá presentar en el plazo de quince (15) días calendario 

contados a partir de la fecha de emisión de la Orden de Inicio de los servicios de supervisión. 

 

2. Pagos Mensuales: Estimados en un 7.86% de la Sumatoria de las Estimaciones Aprobadas 

por la Firma de Apoyo de los Contratos de Construcción de los Proyectos que Supervisa. 

 

3. Devolución de la retención sobre Honorarios, una vez que el informe final del proyecto 

haya sido aprobado por la Firma de Apoyo para la AMDC. 
 

Con cada solicitud de pago, se deberá presentar el Informe correspondiente con la aprobación de la Firma 

de Apoyo; el informe deberá ser acompañado con toda la información requerida, según modelo incluido en 

los TDR. 

 

 

b. Honorarios Profesionales y/o Utilidad: 

EL CONSULTOR recibirá por concepto de Honorarios Profesionales y/o Utilidad la Cantidad de 

XXXXX LEMPIRAS CON XXXX CENTAVOS (LPS. xxx), la cual se encuentra incluida en el 

monto total del contrato. 

No se hará ningún pago adicional por Honorarios Profesionales. 

 

c. Retención: 

 

1. EL CONTRATANTE retendrá de cada pago mensual el 20% del monto del pago, por concepto 

de amortización de anticipo hasta completar el 100% del anticipo en el último pago mensual. 

2. EL CONTRATANTE  retendrá en cada pago mensual el diez por ciento (10%) de los 

Honorarios  PROFESIONALES y/o Utilidad proporcionales comprendidos en cada pago,  

como garantía  adicional a la especificada en la Caución de Contrato, Cláusula Décima 

Primera. Estas retenciones serán devueltas  a EL CONSULTOR una vez que EL 
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CONTRATANTE emita la respectiva Acta de Recepción de los Servicios (Finiquito) y 

apruebe el Informe Final. 

3. Con recursos del Préstamo No. 2062 BCIE, no  se pueden pagar las retenciones tributarias del 

Consultor, por lo que El Consultor deberá acreditar ante El Contratante, el correspondiente 

pago a cuenta por concepto de Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a lo estipulado en la Ley, 

mediante Constancia emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), debidamente 

actualizada y los correspondientes recibos de pago. 

 
 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PERSONAL: 
a. EL CONSULTOR se compromete a emplear todo el personal en forma eficiente para la ejecución del 

trabajo comprendido en este Contrato.  
 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CAUCIONES DEL CONTRATO:.- EL CONSULTOR, queda 

obligada a constituir, antes de dar inicio a la ejecución de la Consultoría las siguientes garantías: a) 

Garantía de Anticipo: Previa entrega del anticipo deberá presentar una caución por el equivalente al 

100% del monto del anticipo; cuya vigencia será contada a partir de la Orden de Inicio más un mes 

adicional al plazo de ejecución de los trabajos de consultoría; b) Garantía de Fiel Cumplimiento de 

Contrato, equivalente al quince por ciento (15%) de los honorarios, con vigencia contada a partir de la 

Orden de Inicio más tres meses adicionales al plazo de ejecución de los trabajos de consultoría. Estas 

Garantías deberán ser emitidas por un Banco/Aseguradora autorizada legalmente para operar en la 

República de Honduras y deberá contener la Cláusula Siguiente: “Esta Garantía será ejecutada a simple 

requerimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, con la simple presentación de una nota 

de incumplimiento” c) Garantía Adicional, que se constituye con la retención del Diez por Ciento (10%) 

del valor de los honorarios o utilidad para asegurar las obligaciones derivadas de este contrato, incluyendo 

las que EL CONSULTOR contraiga con terceros. El monto del Último Pago estará conformado por la 

devolución de esta Garantía que se le devolverá a EL CONSULTOR una vez que obtenga el finiquito por 

parte del representante del Organismo Ejecutor, siempre que no hubieren reclamos pendientes y previa 

presentación y aprobación del Informe Final por el representante del Organismo Ejecutor. Si hubieren 

reclamos de terceros, EL CONSULTOR podrá presentar una garantía que cubra el monto de la retención 

de Garantía a efecto de responder el resultado de las obligaciones, esta caución se devolverá en el caso que 

EL CONSULTOR demuestre que ha resuelto los conflictos.-  
 

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ARCHIVOS 

 

a. EL CONSULTOR deberá conservar y mantener archivos y libros mayores de contabilidad, 

relacionados con las transacciones que se contemplan bajo este Contrato, incluyendo planillas, sub-

contratos y otros servicios, en idioma español. 

b. El sistema de contabilidad empleado por EL CONSULTOR deberá regirse por principios de 

contabilidad generalmente aceptados. Todos los libros de cuentas y anotaciones relacionados con 

este Contrato deberán estar sujetos a inspecciones por parte de EL CONTRATANTE por 

cualesquiera de sus representantes legales en cualquier tiempo y EL CONSULTOR se compromete 

a permitir que representantes autorizados de EL CONTRATANTE, realicen inspección en 

cualquier tiempo las instalaciones, actividades y trabajos pertinentes a este Contrato, ya sea en 

Honduras o en el exterior, interrogando al personal empleado en asuntos relacionados con el 

Contrato hasta donde se estime conveniente, EL CONSULTOR se compromete a incluir Cláusulas 

similares a las arriba mencionadas en todas las asociaciones y los sub-contratos si los hubiese. 

c. EL CONSULTOR se compromete hasta la expiración de un período de tres (03) años después del 

pago final contemplado de este Contrato, a que EL CONTRATANTE,  o sus representantes 

autorizados tengan acceso y derecho a examinar cualquier libro documento, papeles y anotaciones 

de EL CONSULTOR relacionados con las transacciones contempladas bajo este Contrato. EL 

CONTRATANTE se obliga a incluir en todos los subcontratos, si los hubiese, una Cláusula al 
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efecto de que el Subcontratista se obligue a que EL CONTRATANTE tenga acceso y derecho a 

examinar directamente libros pertinentes, papeles y anotaciones de tal subcontrato hasta un período 

de tres (03) años después de que el pago final contemplado en el Subcontrato haya sido hecho. 

d. EL CONTRATANTE al hacer el pago final a EL CONSULTOR será el propietario de los 

originales de documentos, incluyendo mapas, planos, fotografías, información sobre suelos, así 

como toda la información económica, fiscal, contable y financiera. 

e. Toda la información obtenida durante la ejecución de este Contrato, todos los informes y 

recomendaciones, serán consideradas como confidenciales por parte de EL CONSULTOR. 

 

CLAUSULA DECIMA CUARTA: COMPONENTES DEL CONTRATO: 

Es entendido que forman parte del presente Contrato, los siguientes documentos: 

a. Este Contrato y cualquier suplemento a él. 

b. La Oferta de EL CONSULTOR. 

c. Los Términos de Referencia 

d. La No Objeción del BCIE 

e. La Orden de Inicio. 

f. Prórrogas al plazo del Contrato convenidos por ambas partes. 

g. El Programa de Trabajo. 

h. Caución de Cumplimiento de Contrato. 

i. Caución de Anticipo 

 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE 

podrá en cualquier ocasión, mediante orden escrita, hacer cambios dentro de los términos del Contrato: a)  

Ampliación del Plazo  y de las cauciones  1)  El plazo de ejecución del presente Contrato, podrá ser 

ampliado por las siguientes razones: a) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado; b) Por 

el tiempo necesario, si el caso lo justifica, para la ejecución de trabajos adicionales en el Proyecto que EL 

CONTRATANTE haya ordenado, previa no objeción del BCIE, 2)  Las cauciones deberán ser ampliadas 

en la forma prevista en los Términos de Referencia y de conformidad a la Ley de Contratación del Estado y 

su Reglamento, b) Aumento de Costos:  No se reconocerán incrementos en los Costos del Contrato.; 

c). EL CONTRATANTE y EL CONSULTOR acuerdan que este Contrato es una obligación entre ambas 

partes y que el documento es un Contrato de suma alzada, por lo que están incluidos en el monto del 

contrato, las vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes, así como los beneficios sociales. d). 

Además es convenido que EL CONSULTOR no podrá asignar, transferir, comprometer, sub-contratar o 

hacer cualquier otra transacción por este Contrato o cualquier parte del mismo, e) EL CONTRATANTE no 

reconocerá costos adicionales al costo estimado.  En tal caso, se obliga por sus propios medios a cumplir 

con este Contrato y entregar  a satisfacción de EL CONTRATANTE. 

 

CLAUSULA DECIMA SEXTA: NOTIFICACIONES: 

Todas las notificaciones contempladas por este Contrato serán válidas solamente cuando fuesen hechas 

por escrito y mandadas por correo electrónico, fax, telex o correo certificado a las direcciones de las 

partes contratantes que notifiquen por escrito y con acuse de recibo. Estas notificaciones serán efectivas 

tan pronto como sean recibidas. 

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD LABORAL.- EL CONSULTOR será el 

único responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales que se originen con sus propios 

trabajadores en la ejecución de este contrato, en aplicación de lo establecido en el Código del Trabajo.- 

Será también responsable de los daños y perjuicios que eventualmente causen a terceros. 

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CAUSAS DE RESCICION DEL CONTRATO.- : a) Si EL 

CONSULTOR no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato dentro de 

los quince (15) días calendario siguientes a la recepción de una notificación al respecto, u otro plazo mayor 

que EL CONTRATANTE pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; b) Si EL CONSULTOR 

estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; c)  Si EL CONSULTOR, como consecuencia de un 
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evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período de no 

menos de sesenta (60) días; y d) Si EL CONTRATANTE, a su sola discreción, decidiera rescindir este 

Contrato.-  1.- EL CONTRATANTE podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de 

rescisión por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, 

cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b) y (c) de esta Cláusula; en 

el caso del evento indicado en el inciso (d), dicha notificación deberá emitirse con sesenta (60) días de 

antelación.- 2.- La rescisión del contrato se efectuará sin más trámites  judicial o administrativo, que la 

emisión de un Acuerdo Municipal emitido por la Corporación Municipal del Distrito Central. 

 

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Cualquier divergencia que 

se presente sobre un asunto y que no se resuelva mediante arreglo con el Organismo Ejecutor, deberá ser 

resuelta por la Honorable Corporación Municipal, previo estudio del caso y dictamen del Gabinete Legal, 

esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía administrativa.-  

 

CLAUSULA VIGESIMA: ARBITRAJE: Las partes contratantes pactan que al presentarse controversias 

se someterán al procedimiento de arbitraje, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 161-2000 contentivo 

de la Ley de Conciliación y Arbitraje; específicamente en el Centro de conciliación y arbitraje dirigido por 

la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa.-  

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: MEDIO AMBIENTE.- EL  CONSULTOR velará para que 

LOS CONTRATISTAS cumplan con todos las disposiciones y  prevenciones del caso, con el propósito de 

preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al llevar a cabo los trabajos 

contratados y de conformidad a lo establecido en las Constancias de Registro Ambientales emitidas por la 

Unidad de Gestión Ambiental de la AMDC (UGA), para cada uno de los proyectos a Supervisar. 

 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: OTRAS OBLIGACIONES.- EL CONSULTOR, no transferirá, 

pignorará, asignará, transferirá o hará otras disposiciones de este Contrato  o cualquier parte del mismo, así 

como los derechos, reclamos u obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, caso 

contrario  dará lugar a la rescisión del Contrato. 

 

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: FUERZA MAYOR.- Por Fuerza Mayor se entenderán 

acontecimientos ajenos a la voluntad  de EL CONSULTOR, y  causas imprevistas fuera  del control de 

EL CONSULTOR tales como: actos del enemigo público,  restricciones de cuarentena, huelgas, 

embargos,  por fletes, que imposibiliten a EL CONSULTOR, a la consecución del Contrato. Por Caso 

Fortuito se entenderá el acontecimiento que no ha podido ser previsto, pero que aunque lo hubiera sido no 

habría podido evitarse, tales como: incendios, inundaciones, epidemias, lluvias, terremotos, huracanes, 

tornados, etc. 

 

CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.- 

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, total 

o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL CONSULTOR, indicando los motivos de su 

resolución.- Dicha resolución se efectuará en la  manera y de acuerdo con la información que se dé en 

dicha comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener 

contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada comunicación, EL CONSULTOR inmediatamente 

suspenderá  el trabajo, en este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederán a la 

liquidación final del Contrato, de acuerdo a la información que proporcione el Organismo Ejecutor y EL 

CONSULTOR. 

 

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CONTRATOS FINANCIADOS CON FONDOS EXTERNOS: 

En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación 

podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato sin más obligación por parte de la Municipalidad, 

que las correspondientes a las obras ya ejecutadas a la fecha de vigencia de la resolución del contrato.  
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: CLAUSULA COMPROMISORIA: Ambas partes manifiestan estar 

enterados de todos los términos y condiciones del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.- 

En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito 

Central, a los XXXX días del mes de XXXXXX del año dos mil trece. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________   ______________________________ 

Ricardo Antonio Alvarez Arias    XXXXXXXXXXXX 

Alcalde Municipal del Distrito Central      CONSULTOR/SUPERVISOR 

EL CONTRATANTE 
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Formulario TEC-1: Hoja de Vida del Consultor 

 
CURRÍCULO DEL CONSULTOR 

  

 

1.  Nombre del Ingeniero (Oferente):  

 

2.  Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: _________________ 

 

3.  Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del 

individuo, dando los nombres de las instituciones. Grados obtenidos y las fechas en que los 

obtuvo.]   

 

4.  Asociaciones profesionales a las que pertenece: ___________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.  Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos desde los grados indicados bajo el 

5 – Dónde obtuvo la educación]: 

______________________________________________________________________ 

 

6.  Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha 

trabajado en los últimos diez años]: 

______________________________________________________________________ 

 

7. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre en 

hablarlo, leerlo y escribirlo]: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8. Cuadro a llenar por el Consultor, iniciando con el último trabajo [Empezando con el cargo 

actual, enumere en orden inverso cada cargo que ha desempeñado desde que se graduó, 

indicando para cada empleo (véase el formulario siguiente): fechas de empleo, nombre de la 

organización, cargos desempeñados]: 

 

 

Desde [Año]: ____________ Hasta [Año] ____________ 

 

Empresa: ____________________________ 

 

Cargos desempeñados: ______________________________ 

 

1. Detalle de las actividades asignadas 

 

[Enumere todas las tareas que desempeñará bajo este trabajo] 
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2. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas 

asignadas 

 

[Entre todos los trabajos que  ha desempeñado, complete la siguiente información para aquellos 

que mejor demuestran su capacidad para ejecutar las tareas enumeradas bajo este trabajo.] 

 

 

Nombre de la tarea o proyecto: ____________________ 

Año: ________________________________________ 

Lugar: _______________________________________ 

Contratante: ___________________________________ 

Principales características del proyecto: _____________ 

Actividades desempeñadas: ______________________ 

 

Enumerar los proyectos supervisados en construcciones en general y enumerar los proyectos 

supervisados similares. 

 

11. Certificación: 

 

 

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi conocimiento y mi entender, este currículo describe 

correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración 

voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o destitución, si ya estoy 

contratado.  

 

 

 

___________________________________ Fecha: _________________ 

[Firma y sello del Consultor]          Día / Mes / Año 

 

 

Adjuntar copia del Titulo de Ingeniería Civil  ó Arquitecto  
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Formulario ECO-1 
 

Presentación de la Oferta Económica  
 

[Lugar, fecha] 

Señores 

Contrataciones, Licitaciones y Servicios Internos 

Alcaldía Municipal del Distrito Central 

 

Estimado Señores: 

 El suscrito (indicar nombre del consultor) ofrece proveer los servicios de consultoría para el Concurso de 
Comparación de Calificaciones para Supervisor CCS No. -014/AMDC/BCIE-2013 para la Contratación 
de los Servicios de Supervisión de los Proyectos:   

1. Construcción de Gradas y  Empedrado Ahogado, Barrio Los Girasoles,  Tegucigalpa, MDC / 

Cód. 079-2011. 

2. Conformación y Balastado de calles, Barrio El Chile, col. El Porvenir, Tegucigalpa, MDC 

/Cód. 0 21-2012  y  022-2012.   
3. Construcción de Losa, Reconstrucción de Empedrado Existente, Obras Complementarias,  col. 

Modesto Rodas Alvarado, Tegucigalpa, MDC /Cód. 025-2012. 
 
4. Construcción de Huellas Vehiculares, Empedrado Ahogado, Construcción de Cunetas, Balastado y  

Conformación  de calles, Col. La Era, Tegucigalpa, MDC/Cod. 060-2011 

  

 
De conformidad con su solicitud de propuesta (indicar fecha de la invitación)   

 

Presento por medio de la presente, mi PROPUESTA ECONOMICA por el monto de Lps. _________ 

(indicar el monto total de la oferta de acuerdo a lo descrito en el formulario de Oferta Económica), 

debidamente rotulada, por separado y sellada, que complementa nuestra Documentación Técnica adjunta 

en otro sobre igualmente rotulado, sellado y separado. 

 

Declaro que toda la información y afirmaciones realizadas en esta oferta son verdaderas y que cualquier 

mal interpretación contenida en ella puede conducir a mi descalificación. 
 

Asimismo, si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la oferta incluyendo, si es 

el caso, las prórrogas correspondientes del concurso, me comprometo a negociar sobre la base de la oferta 

propuesta.  Esta oferta es de carácter obligatorio para mí y está sujeta a las modificaciones que resulten de 

las negociaciones con el Contratante. 

 

Aseguro que si mi oferta es aceptada, iniciare los servicios de esta consultoría, dentro de los quince días 

siguientes después de firmado el correspondiente contrato y recibida la orden de inicio. 

 Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 

 

Atentamente, 

 

Firma y sello del Oferente [completa e iniciales (corta)]:________________________________ 

Nombre  del signatario: _______________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________ 

[Esta  debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario Público.] 
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Formulario ECO-2: Desglose de Oferta Económica.  

 

No. DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad 

   Precio   Monto  

 Meses   Unitario(Lps.)   Total (Lps.)  

a. SUELDOS Y SALARIOS           

a.1 Personal Profesional           

  Ingeniero Supervisor/Consultor/Oferente H-M 
5.00 

 
                                 

  Subtotal a.1   

  
                      

      

  
    

a.2 Personal Técnico y de Apoyo   

  
    

  Inspector A H-M 11.00    

  Subtotal a.2       

          

a. Sub Total Sueldos y Salarios       

          

b. GASTOS DIRECTOS       

  Servicios de Topografía Global 1.00    

  Servicios de Laboratorio Global 1.00    

   Alquiler Vehículo Ing. Supervisor Mensual 5.00    

 Transporte inspectores Meses 11.00    

  Comunicaciones Mensual 11.00    

  Planos en  AutoCAD Global 1.00    

  Informes /copias/papelería, etc. Mensual 5.00    

 Informe Final Global 1.00    

 Seguro de Accidentes y de Daños Contra 
Terceros 

Global 1.00    

  Subtotal b       

       

c. Honorarios y/o Utilidad      

   Honorarios 15% de a.1       

  TOTAL OFERTA ECONÓMICA (a+b+c)   LEMPIRAS  

 

 

 
Firma y sello del Oferente [completa e iniciales (corta)]:________________________________ 
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Anexo 1 

 

Documentación Técnica de los Proyectos a Supervisar: 

 

1. Construcción de Gradas y  Empedrado Ahogado, Barrio Los Girasoles,  Tegucigalpa, MDC / 

Cód. 079-2011. 

2. Conformación y Balastado de calles, Barrio El Chile, col. El Porvenir, Tegucigalpa, MDC /Cód. 

0 21-2012  y  022-2012.   

3. Construcción de Losa, Reconstrucción de Empedrado Existente, Obras Complementarias,  col. 

Modesto Rodas Alvarado, Tegucigalpa, MDC /Cód. 025-2012. 
 

4. Construcción de Huellas Vehiculares, Empedrado Ahogado, Construcción de Cunetas, Balastado y  

Conformación  de calles, Col. La Era, Tegucigalpa, MDC/Cod. 060-2011 

  

 
En el CD, se Adjunta la siguiente información de cada proyecto 

 Memoria Descriptiva 

 Cantidades de Obra 

 Especificaciones Técnicas 

 Planos 

 Autorización Ambiental 

 Modelo de Informe Mensual 
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Modelo de Informe de Supervisión 

 

 
 

INFORME MENSUAL 

DE SUPERVISION 

No. 
 

 

 
PROGRAMA DE MITIGACION DE DESASTRES NATURALES  EN EL MUNICIPIO DEL 

DISTRITO CENTRAL 

 

 

 

 

PROYECTO: 

 

 

 

 

 

SUPERVISOR: 

 

CONTRATISTA: 
 

 

 

 

Mes            Año 
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MODELO DE INFORME MENSUAL 

A SER PRESENTADO POR  LOS CONSULTORES RESPONSABLES DE LA 

SUPERVISION DE LOS PROYECTOS (PODRAN SOLICITARSE CAMBIOS A ESTE 

MODELO POR PARTE DE LA AMDC DURANTE LA EJECUCION DE LA 

SUPERVISION POR PARTE) 

 

CONTENIDO  

 

I.   RESUMEN EJECUTIVO 

II. EL PROYECTO 
II.1 Generalidades 

 

 Cuadro A – Cuadro de Cantidades de Obra Vigentes  

II.2 Breve Descripción y Ubicación del Proyecto 

  

III. EL CONTRATISTA 

III.1 Información General 

III.2 Trabajo realizado por el Contratista 

 

 Actividades ejecutadas en el período 

 Cuadro No. 1 – Conciliación de Obra Ejecutada en el Período  

 Gráfico No. 2 – Estado del Tiempo  

 Cuadro No. 7 – Días Trabajados por el Contratista en el Proyecto 

 

IV. EL CONSULTOR 

IV.1 Información General 

 

IV.2 Trabajo realizado por la Supervisión 

 

 Actividades Realizadas en el Período 

 Reportes de Pruebas de Laboratorio(si hay) 

 Comentarios a los resultados de las pruebas Laboratorio 

 Cuadro No. 8 - Personal del Consultor 

 Comentarios y Recomendaciones 

 Visitas al Proyecto en el Período 

V. FOTOGRAFÍAS  
 

VI. ANEXOS 
Copia de Órdenes de Cambio o Modificaciones de Contrato generadas en el período 

Ayuda Memoria de las reuniones de trabajo del Supervisor con: Contratista, A.M.D.C y/o Firma 

Verificadora 

Copia de Bitácora del período 

Correspondencia Enviada y Recibida 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Presentar de manera resumida lo ocurrido en el Proyecto durante el período al cual se refiere el 

informe, dando a conocer sobre: las actividades realizadas, principales problemas, avance físico – 

financiero. Se recomienda que este capítulo no  exceda de dos páginas. 

 

Estado Financiero del Proyecto 
 

LPS % LPS % LPS % LPS %

10,000,000.00 0.00 1,000,000.00 10.00 1,000,000.00 10.00 9,000,000.00 90.00

LPS % LPS % LPS % LPS %

2,000,000.00 0.00 200,000.00 10.00 200,000.00 10.00 1,800,000.00 90.00

MONTO EJECUTADO 

ACUMULADO
SALDO POR EJECUTAR

ANTICIPO 

OTORGADO

AMORTIZACION DE 

ANTICIPO ANTERIOR

AMORTIZACION ESTE 

PERIODO

AMORTIZACION 

ACUMULADA
SALDO POR AMORTIZAR

MONTO EJECUTADO 

ANTERIOR
MONTO 

CONTRATADO 

EN LPS.

MONTO EJECUTADO 

PERIODO

 
II. EL PROYECTO 

 

II.1 Generalidades 
 Deberá incluir: 

 Un cuadro resumen de los proyectos que se van a supervisar: 

 

No. Contrato 

No. 

Nombre 

del 

Proyecto 

Nombre 

del 

Contratista 

Monto 

del 

Contrato 

Tiempo 

de 

Ejecución 

      

 

 

 Lugar  donde se realiza el Proyecto(Ubicación, colonia, calle, población beneficiada 

etc) 

 El detalle de las principales actividades contractuales del Proyecto (Cuadro A), así 

como las modificaciones realizadas, en caso de haberlas. 

 

II.2 Breve Descripción y Ubicación del Proyecto 
Deberá incluir: 

 Referencias geográficas del Proyecto en: 

 Sitio de  ubicación de Proyecto (Google u Hoja Cartográfica)  

 

 Mencionar el estado en el que se encontraba cada tramo antes de comenzar los 

trabajos, y su estado a la fecha del Informe. Actualizándose a medida que se ejecuten 

las actividades en los mismos.  
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III. EL CONTRATISTA 

 

III.1 Información General 

 

 No. de Contrato 

 Nombre del Contratista:________________________________ 

 Monto del Contrato: Detalle del contrato/Modificaciones, Ordenes de Cambio 

 Fecha de Suscripción del Contrato 

 Fuente Financiera:____________________________________  

 

 Fianzas: Empresa Aseguradora y Vigencia 

 Fianza de Anticipo:________________________________ 

 Fianza de Fiel Cumplimiento:________________________ 

 Fecha de Orden de Inicio: ______________________________ 

 

 Fecha de Inicio de los Trabajos: _________________________ 

 

 Plazo del Contrato (meses) 

 Original: _________________________________________ 

 

 Fecha de Finalización Contractual 

 Original: _________________________________________ 

 

 

 Tiempo Contractual Transcurrido (meses):__________________  

 

 Tiempo Contractual Disponible (meses):____________________ 

 

 

III.2. Trabajo realizado por el Contratista . (El formato para desarrollar este numeral se encuentra 

en archivo Excel) 

 

 Conciliación de Obra Ejecutada en el Período (Ver Cuadro No.1) 

Este cuadro deberá ser presentado únicamente cuando no se adjunte copia debidamente 

firmada del cuadro de cantidades de obra de la Estimación del período que se informa.  

 

 Estado del Tiempo (Ver Gráfica No. 2)  

 

 Días Trabajados por el Contratista en el Proyecto (Ver Cuadro No. 7) 

 

 

IV. EL CONSULTOR 

 

IV.1 Información General 

 

 No. de Contrato: 

 Nombre del Consultor: _________________________________ 
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MONTO  DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR EN LPS.

 

 Fecha de Orden de Inicio: ______________________________ 

 

 Fecha de Inicio de los Trabajos: _________________________ 

 
 Fuente de Financiamiento: 

 
 Fianzas: Compañía Aseguradora/Banco, No. Garantía, Monto Garantía, Vigencia  

 
       Garantía de Cumplimiento de Contrato y de Anticipo 

 

 Plazo del Contrato (meses) 

 Original: _________________________________________ 

 

 Fecha de Finalización Contractual 

 Original: _________________________________________ 

 

 

 Tiempo Contractual Transcurrido (meses):__________________  

 

 Tiempo Contractual Disponible (meses):___________________ 

 

 

IV.2 Trabajos realizados por la Supervisión 

 

 Actividades realizadas en el Período 

 Actividades en el Campo: Detallar las actividades en el Proyecto. 

 Reportes Pruebas de laboratorio(si hay) 

 Comentarios a los resultados de las pruebas de Laboratorio 

 Comentarios y Recomendaciones 

 Visitas al Proyecto en el Período 

 
V. FOTOGRAFÍAS (Ver formato adjunto) 

 

Colocar si es R.E  (Ruta de Evacuación) 

                      O.M (Obras de Mitigación) 
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FORMATO DE FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

 
Actividad:  O.M/ R.E  

Proyecto:  Fecha:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


