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Glosario 
 

Adquisición: Se refiere a toda contratación de servicios de consultoría que lleve a cabo 
el Contratante. 
 

A.M.D.C. Alcaldía Municipal del Distrito Central 
 

Consultor: Firma Consultora que lleva a cabo el trabajo. 
 

Contratante: Es el que llama a concursar. Otros términos sinónimos son: comprador, 
Dueño de la obra, Agencia de Compras, Prestatario, etc. 
 

Documento de 
Contratacion  
Directa : 

También llamado bases de Contratacion Directa o pliego de condiciones, los 
Documentos de Contratacion Directa constituye el conjunto de 
documentos emitidos por el Contratante, que especifican detalladamente 
los servicios de consultoría cuya contratación se concursa, establecen las 
condiciones del Contrato a celebrarse y determinan el trámite a seguir en 
el procedimiento de Contratacion Directa. En un sentido más amplio puede 
decirse que es el conjunto de documentos que determinan las condiciones 
del Contrato entre el proveedor o contratista y el Contratante. 
 

Documentos de 
Precalificación: 

También llamado bases de precalificación o pliegos de condiciones para 
Precalificación, los documentos de precalificación constituyen la invitación 
emitida por el Contratante, que especifica el objeto por el cual se realiza el 
proceso de precalificación y los criterios que han de seguir para calificar a 
la empresa. 
 

Empresa: Denominada también el Oferente, es toda firma consultora legalmente 
Constituida, que ofrece servicios de consultoría de forma individual o en 
asociación con firmas nacionales y/o extranjeras. 
 

Contratación  
Directa: 

Procedimiento aplicable en situaciones de emergencia  o  en  las  demás  
situaciones  de  excepción  previstas  en  el artículo 63 de la Ley, excluyendo 
los requerimientos formales de la licitación o el concurso. 
 

Oferente: Es el que presenta una propuesta y/o una oferta. Otros términos sinónimos 
son: licitador, postulante, proponente, proveedor, consultor, postor, 
contratista, etc. 
 

Precalificación: Es el acto mediante el cual el Contratante, previo estudio de las propuestas 
presentadas: (i) selecciona a las que, ajustándose sustancialmente a los 
documentos de precalificación, alcancen los puntajes exigidos para ser 
precalificados, y (ii) comunica este hecho en forma oficial a los Oferentes. 
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SECCIÓN I - INVITACION CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA 
 

 

Invitación 
 
 

Tegucigalpa, M.D.C. 
viernes, 20 de diciembre de 2024 

 
Señores 
Asociación de Consultores en Ingeniería, S. de R.L. (ACI) 
Su oficina 

 
 

La Alcaldía Municipal del Distrito Central, le invita a presentar Propuesta Técnica y Económica, en 
virtud que se encuentra precalificada en el proceso No. PR-ECS-03-AMDC-2022, en las categorías: III. 
Obras Viales, IV. Puentes y VII. Otros Proyectos, para la contratación mediante el Acuerdo de 
Emergencia emitido por la Corporación Municipal del Distrito Central con No. 032-2024, del proceso 
No. CDE-014-AMDC-097-2024, para la “Supervisión de la estabilización de talud mediante la 
conformación de bermas y control de escorrentías superficiales col. Villa Nueva, sector 7B, 
Tegucigalpa M.D.C.”, con código No. EME-0010, el cual será financiado con fondos municipales. 
 
Los Documentos del proceso de contratación directa estarán disponible en la página web: 
www.honducompras.gob.hn. Así mismo podrá solicitar información adicional (consultas), siempre 
que sea por Email: licitaciones@amdc.hn o por escrito dirigido a la Gerencia de Licitaciones y 
Adquisiciones, teléfono 2222-0870, a partir del viernes, 20 de diciembre de 2024.  
 
La recepción de las propuestas se realizará en Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, ubicada en 
el primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Cristóbal Colón, 
barrio El Centro, el día lunes, 20 de enero de 2025 hasta las 9:00 a. m. El contratante no se hace 
responsable si su Propuesta Técnica y Oferta Económica no es recibida en el plazo antes 
indicado. Si la propuesta Técnica y Oferta Económica son presentadas fuera del día y hora 
indicados no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir.  
 
 
Atentamente, 
 

 
 

_____________________________________________ 
Abog. Rodney Alexis Ham Guzmán 

Gerente de Licitaciones y Adquisiciones 
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SECCIÓN II - INSTRUCCIONES GENERALES A LOS OFERENTES (IGO) 
 

A. Introducción 
  
1.  Fuente de los Recursos 
1.1  Con fondos  municipales se destinará una porción para sufragar gastos elegibles en virtud 
del Contrato objeto de esta Contratacion Directa de Emergencia y especificado en las IEO. A los 
efectos de esta Contratacion Directa de Emergencia, en las IEO se indica el ente adquiriente que se 
denominará en adelante el "Contratante". 
 
2.  Oferentes elegibles 
2.1  El presente llamado a Contratacion Directa de Emergencia está abierto a los Oferentes 
precalificados en el proceso de Actualización de Documentos y Precalificación No. PR-ECS-03-
AMDC-2022, en las categorías: III. Obras Viales, IV. Puentes y VII. Otros Proyectos, que provean 
servicios de consultoría. Es obligatorio que las empresas participantes estén precalificadas en todas 
las categorías en las clasificaciones indicadas. 
 
2.2 Un Oferente, incluidos todos los miembros de un consorcio, asociación, o grupo, sus filiales 
o firmas que formen parte de un mismo grupo económico o financiero, sólo podrá presentar una 
oferta por Contratacion Directa de Emergencia. Si en una Contratacion Directa de Emergencia 
determinada, un Oferente participa en más de una oferta, no se evaluarán las ofertas de los 
Oferentes involucrados. Esto, sin embargo, no limita la participación de subcontratistas en más de 
una oferta. Para estos efectos: 
 
(a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo económico o financiero, las empresas 

que tengan directores, accionistas (con participación de más del 5%), o representantes 
legales comunes, y aquéllas que dependan o subsidien económica o financieramente a 
otra firma; 

(b) Ninguna filial del Contratante o de una agencia de compras, incluyendo empresas que 
formen parte de un mismo grupo económico o financiero según la definición anterior, será 
elegible para participar en licitaciones que involucren a dicho Contratante o agencia; y  

(c) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo grupo 
económico o financiero según la definición anterior, además de ofrecer servicios de 
consultoría, tengan la capacidad de proveer bienes o construir obras, no podrán proveer 
bienes o construir obras en un proyecto en que dicha empresa o su filial o empresa del 
mismo grupo económico o financiero haya participado como consultor en la preparación 
del diseño o especificaciones técnicas de los bienes u obras objeto de Contratacion Directa 
de Emergencia. La determinación de si existe o no conflicto de intereses, será prerrogativa 
del Contratante. 

 
2.3 Las empresas estatales del país sólo pueden participar en la Contratacion Directa de 
Emergencia correspondiente si gozan de autonomía legal y financiera, operan de acuerdo con las 
leyes comerciales, no pertenecen ni dependen del Contratante y no gozan de exenciones o ventajas 
legales o reglamentarias que puedan alterar el principio de igualdad de los Oferentes. 
 
2.4 El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con ofertas de Oferentes que 
no obtuvieron los documentos de la Contratacion Directa de Emergencia directamente de él. En 
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consecuencia, el Contratante no aceptará ninguna protesta o reclamo de Oferentes en referencia a 
tales documentos y sus enmiendas, si las hubiera. 
 
3.  Visita del Sitio, Costo de preparación y presentación de oferta 
3.1 Será responsabilidad de los oferentes realizar visita al sitio por su propia cuenta.  
 
3.2 Será responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la 
preparación y presentación de sus ofertas. El Contratante no será responsable en ningún caso por 
dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la Contratacion Directa de Emergencia o su 
resultado. 
 

B. Documentos de la Contratacion Directa De Emergencia 
 
4.  Contenido de los Documentos de la Contratacion Directa De Emergencia  
4.1 Los Documentos de la Contratacion Directa de Emergencia indican los servicios de la 
consultoría a contratarse, los procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos de 
la Contratacion Directa De Emergencia comprenden las siguientes Secciones: 
 
Glosario 
I) Invitacion Contratacion Directa De Emergencia 
II) Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 
III) Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
IV) Formato de Contrato 
V) Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
VI) Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
VII) Términos de Referencia 
VIII) Criterios de Evaluación 
IX) Formularios Tipo 
X)  Anexos 
 
4.2 El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y Términos de 
Referencia que figuren en los Documentos de Contratacion Directa de Emergencia. El no incluir toda 
la información solicitada en los Documentos de la Contratacion Directa de Emergencia o presentar 
una oferta que no se ajuste sustancialmente a esos documentos podrá constituir causal de rechazo 
de su oferta. 
 
5. Aclaración de los Documentos de la Contratacion Directa De Emergencia 
5.1 Todo Oferente que requiera aclaración de los Documentos de la Contratacion Directa De 
Emergencia Nacional, podrá solicitarla al Contratante a la dirección indicada en las IEO, a más tardar 
diez (10) días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. Esta 
comunicación deberá realizarse por escrito, con confirmación de recibo por escrito, por medio de 
carta. El Contratante responderá a toda solicitud de aclaración de los documentos de Contratacion 
Directa de Emergencia que reciba, vía comunicación escrita, a más tardar cinco (5) días calendario 
antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas fijado en las IEO, y enviará, además, una 
copia de su respuesta (incluida la consulta, pero sin identificar su origen) a todos los Oferentes que 
hayan adquirido los documentos de Contratacion Directa De Emergencia . 
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6. Modificación de los Documentos de Contratacion Directa De Emergencia  
6.1 El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo 
de presentación de ofertas, modificar los Documentos de Contratacion Directa de Emergencia 
mediante enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los 
Oferentes.  
 
6.2 Las enmiendas serán notificadas por comunicación escrita a todos los Oferentes que haya 
adquirido los Documentos de Contratacion Directa De Emergencia y serán obligatorias para ellos.  
 
6.3 Las enmiendas al Documento de Contratacion Directa De Emergencia Nacional se publicarán 
además en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 
“Honducompras”, (www.honducompras.gob.hn). 
 
 6.4 El Contratante podrá a su discreción prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de 
dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en la preparación de sus 
ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Contratacion Directa de Emergencia.  
 

C. Preparación de las ofertas 
 
7.  Idioma de la oferta 
7.1 La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos relativos 
a ella que intercambien el Oferente y el Contratante, deberá redactarse en el idioma Español. Los 
documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el Oferente podrán estar 
escritos en otro idioma, a condición de que los párrafos de dicho material que el Oferente considere 
pertinentes, vayan acompañados de una traducción fidedigna al idioma indicado en las IEO, en cuyo 
caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. 
 
8. Documentos que componen la oferta 
8.1 La oferta deberá incluir los siguientes documentos: 
(a) Carta de presentación de oferta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica, preparados de 
acuerdo con las Cláusulas 10, 11, 12 y 13 y con las cláusulas respectivas de las IEO; 
(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEO. 
 
9. Formularios de Oferta y de Declaración de Comisiones y Gratificaciones 
9.1 El Oferente llenará el Formulario de Oferta, que se incluye en los Documentos de Contratacion 
Directa de Emergencia. 
 
9.2 El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser 
pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionadas con esta Contratacion Directa de 
Emergencia o con la ejecución del Contrato, si éste le es adjudicado. La información proporcionada 
deberá incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, representante o comisionista, 
monto y moneda, y el propósito de la comisión o gratificación. 
 
10. Propuesta Técnica 
10.1 El Oferente presentará su propuesta técnica utilizando para ello los Formularios de detalle de 
personal al servicio, currículo vitae del personal asignado al servicio, que se incluyen en los 
Documentos de Contratacion Directa De Emergencia. El detalle que su propuesta técnica debe 

http://www.honducompras.gob.hn/
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incluir está indicado en las IEO. 
 
11.  Propuesta Económica 
11.1 El Oferente cotizará sus precios utilizando para ello el Formulario de detalle de costos, que 
se incluye en los Documentos de Contratacion Directa De Emergencia. El detalle y justificación de 
los precios que se debe presentar, está indicado en las IEO. 
 
11.2 Los precios propuestos en el Formulario de Propuesta Económica deberán figurar en forma 
desglosada, cuando corresponda, de la siguiente manera: 
 
(i) El precio de los servicios de consultoría o bienes, si los hubiere, excluidos todos los derechos 
de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo que hayan sido pagados o que haya que pagar, 
si el Contrato se adjudicase; y 
(ii) Todo derecho de aduana, impuesto a las ventas o de otro tipo aplicable en el país del 
Contratante, que haya sido pagado o que haya que pagar sobre los servicios de consultoría o bienes, 
si los hubiere, en caso de que el Contrato se adjudique. 
 
12.  Monedas de la oferta y monedas de pago 
12.1 La oferta deberá ser presentada en Lempiras (moneda oficial de la República de Honduras), 
así como el pago del monto total será en esa misma moneda. 
 
13.  Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su conformidad con los 
Documentos de Contratacion Directa de Emergencia 
13.1 Los documentos indicados en las IEO, que presente el Oferente para demostrar que posee las 
calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de que su oferta sea 
aceptada, deberán establecer, en forma satisfactoria para el Contratante, que cumplen 
sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la sección VIII Criterios de Evaluación, que 
forma parte integral de los Documentos de Contratacion Directa de Emergencia. 
 
14.  Formato y firma de la oferta 
14.1 El Oferente preparará su oferta, que constará de una Propuesta Técnica (Sobre 1) y una 
Propuesta Económica (Sobre 2) y con el número de copias indicado en las IEO, marcando claramente 
cada ejemplar como "ORIGINAL" y "COPIAS", respectivamente. En caso de discrepancia, el texto del 
original prevalecerá sobre el de las copias. 
 
14.2 El original y todas las copias de la oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble 
y firmada por el Oferente o por la (s) persona(s) debidamente autorizada(s) para contraer en su 
nombre las obligaciones del Contrato. Esta autorización deberá constar en poder escrito que se 
adjuntará a la oferta. Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan material impreso 
que no haya sido modificado, llevarán las iníciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta y se 
presentarán foliadas y selladas. 
 
14.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos solamente 
si llevan las iníciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta. 
 

D. Presentación y Recepción de ofertas 
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15.  Presentación y recepción de oferta 
15.1 El original y las copias de la Propuesta Técnica serán colocados en dos sobres separados 
cerrados, que se identificarán como "ORIGINAL Sobre 1" y "COPIA Sobre 1", respectivamente. 
Ambos sobres deberán ser colocados, a su vez, en otro sobre cerrado identificado como "SOBRE 1". 
El original y copias de la Propuesta Económica serán tratados de igual manera y se identificarán 
como "ORIGINAL Sobre 2" y "COPIA Sobre 2", y también colocados a su vez en otro sobre cerrado 
identificado como "SOBRE 2". 
 
15.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán, además: 
(a) Indicar el nombre y la dirección del Oferente; 
(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en las IEO; e 
(c) Indicar el nombre del proyecto, el título y número del Llamado a Contratacion Directa de 
Emergencia a que hacen referencia las IEO y las palabras "FECHA Y HORA DE ENTREGA LIMITE", 
seguidas de la hora y la fecha especificadas en las IEO 16.1. 
 
15.3 El Contratante no será responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura prematura, si el 
sobre exterior no está cerrado y/o marcado según lo dispuesto. Esta circunstancia podrá ser causal 
de rechazo de la oferta.  
 
16.  Plazo para la presentación de ofertas 
16.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección, y a más tardar a la hora y 
fecha indicadas en las IEO. Al comenzar el acto, el Contratante anunciará los nombres de todos los 
Oferentes cuyas ofertas fueron recibidas. Si en ese momento, algún Oferente o representante 
autorizado manifiesto que su nombre fue omitido de tal lectura y posee evidencia documentada de 
haber presentado oferta, el Contratante postergará la recepción de las ofertas. Esta postergación 
podrá ser momentánea si la(s) oferta(s) faltante(s) es (son) encontrada(s) en un tiempo razonable. 
En caso contrario, deberá suspenderse el acto de recepción. 
Acto seguido se levantará un acta de recepción en presencia de los representantes de los oferentes 
que deseen asistir. Los representantes de los Oferentes que asistan, podrán firmar un registro o acta 
para dejar constancia de su presencia. La omisión de firma por los Oferentes no invalidará el 
contenido y efecto del acta. 
 
16.2 El Contratante se reserva el derecho de prorrogar el plazo de presentación de las ofertas.  
Ello se llevará a cabo mediante una enmienda de los Documentos de Contratacion Directa de 
Emergencia, de acuerdo con la Cláusula 6. Producida la prórroga, todos los derechos y obligaciones 
del Contratante y de los Oferentes que estaban sujetos al plazo original, quedarán sujetos al nuevo 
plazo para presentación de ofertas. 
 
17.  Ofertas tardías 
17.1 Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepción, de conformidad con 
la Cláusula 16, será rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.  
 
18 . Modificación, sustitución y retiro de ofertas 
18.1 El Oferente podrá modificar, sustituir o retirar su oferta después de presentada, siempre que 
comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por representante autorizado, antes 
de que venza el plazo fijado para la presentación de ofertas. La modificación o sustitución de la 
oferta, deberá seguir las mismas formalidades previstas en la Cláusula 16. Las ofertas que hubiesen 
sido retiradas, serán devueltas a los Oferentes sin abrir. 
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18.2 Las ofertas no podrán ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para su 
presentación. 
 

E. Apertura y evaluación de ofertas 
 
19.  Apertura de ofertas por el Contratante 
19.1 El Contratante nombrará una comisión de evaluación quien se encargará de abrir el Sobre 1 
de la oferta técnica en forma privada de acuerdo al calendario establecido por la misma comisión. 
Los sobres de las Propuestas Económicas (Sobre 2) se mantendrán cerrados hasta que se anuncien 
los resultados de la evaluación técnica, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 25. 
 
20.  Aclaración de ofertas y confidencialidad 
20.1 Durante el período de evaluación de ofertas, que comienza después de concluido el acto de 
recepción, el Contratante podrá solicitar al Oferente aclaraciones acerca de sus ofertas. La solicitud 
de aclaración y la respectiva respuesta, se harán por comunicación escrita y no se solicitará, ofrecerá 
ni permitirá ninguna modificación de los precios ni de los elementos sustanciales de la oferta. 
 
20.2 Iniciado el período de evaluación de ofertas y hasta la notificación oficial del resultado de la 
Contratacion Directa de Emergencia, se considerará confidencial toda información relacionada con 
el examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así como recomendaciones de adjudicación 
de la Contratacion Directa de Emergencia. La información considerada confidencial no podrá ser 
conocida por, o divulgada a, personas que no estén directa y oficialmente involucradas con la 
evaluación de las ofertas. Dicha prohibición incluye a los Oferentes.  
 
20.3 La utilización por cualquier motivo, por parte de cualquier Oferente, de información 
considerada confidencial podrá ser causal de rechazo de su oferta. 
 
21.  Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables 
21.1 El Contratante examinará el Sobre 1 de las ofertas para determinar si están completas, si los 
documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en orden. 
 
21.2 Antes de proceder a la evaluación detallada del Sobre 1, conforme a la Cláusula 19, el 
contratante determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Contratación. Para los fines de estas cláusulas, se considera que una oferta se ajusta 
sustancialmente a los Documentos de Contratacion Directa De Emergencia cuando satisfaga, sin 
diferencias significativas, todas las condiciones estipuladas en dichos documentos. Constituye una 
diferencia sustancial, por ejemplo, una propuesta sin firma. La determinación del Contratante de 
que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de Contratacion Directa De Emergencia 
se basará en el contenido de la propia oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas. 
 
21.3 Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: 
a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas con 
constatación de datos, información de tipo histórico, envío de documentación poco legible o 
cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los 
documentos de Contratacion Directa De Emergencia.  
b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya acción u 
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omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede cambiar, mejorar o 
alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja al Oferente sobre otros. Ejemplos son errores 
o falta de la firma del representante legal en la carta de presentación de la Propuesta o no presentar 
dicha carta.  
c. Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia entre un 
precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades 
correspondientes, error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales o 
discrepancia entre palabras y cifras. 
d. Error u omisión significativo: Es aquel que 
A. Si es aceptada: 
1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los servicios 
ofertados; o 
2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Contratacion Directa De 
Emergencia, los derechos del Contratante con las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; 
o 
B. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes que 
presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Contratacion Directa De 
Emergencia. 
 
21.4 El Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Documentos de 
la Contratacion Directa de Emergencia. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que 
la oferta que originalmente no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos documentos.  
 
22.  Evaluación y comparación de ofertas 
22.1 El Contratante evaluará y comparará únicamente las ofertas que se ajustan sustancialmente 
a los Documentos de Contratacion Directa De Emergencia, conforme a la Cláusula 21, aplicando los 
criterios y el sistema de puntaje establecidos en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. No se podrán 
tomar en cuenta factores que no estén especificados en los Criterios de Evaluación. 
 
23.  Resultado de la evaluación 
23.1 El comité de evaluación del Contratante evaluará las Propuestas Técnicas sobre la base de su 
cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de evaluación y 
el sistema de puntos que se indica en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. A cada propuesta se le 
asignará un puntaje técnico. Una propuesta que en esta etapa no responda a aspectos importantes 
de los documentos base, y particularmente a los términos de referencia o no logra obtener el 
puntaje técnico mínimo indicado en la Sección VIII, Criterios de Evaluación, será rechazada. 
 
24.  Notificación del resultado de la evaluación 
24.1 Una vez finalizada la evaluación técnica, el Contratante notificará a los Consultores cuyas 
Propuestas hayan sido consideradas que no cumplieron con los documentos base y los TDR o que 
no obtuvieron el puntaje técnico mínimo de calificación que sus Propuestas de Precio serán 
devueltas sin abrir una vez termine el proceso de selección y firma del Contrato. 
 
24.2 El Contratante notificará por escrito a los oferentes que hayan obtenido el puntaje técnico 
mínimo requerido para calificar a la evaluación económica y le informará al primer lugar por orden 
de méritos fecha, hora y lugar de apertura de la Propuesta de Precio del oferente mejor calificado.  
 
24.3 La Propuesta de Precio será abierta por el comité de evaluación del Contratante en presencia 
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del presentante del oferente cuya propuesta haya obtenido el puntaje técnico mínimo requerido 
para calificar más alto. En el momento de la apertura se leerá en voz alta el nombre del oferente y 
el puntaje técnico general. Seguidamente, la Propuesta Económica será leída en voz alta y será 
registrada.   
 

F. Negociación 
 
25. Comunicaciones con el Contratante 
25.1 A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la notificación oficial 
de los resultados de la Contratacion Directa de Emergencia, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 20.2 
ningún Oferente se comunicará con el Contratante sobre ningún aspecto de su oferta o de las 
ofertas de otros Oferentes.  
 
25.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones del Contratante 
relativas a la evaluación y comparación de las ofertas o adjudicación del Contrato podrá dar lugar al 
rechazo de su oferta. 
 
25.3 Una vez que los Oferentes sean notificados oficialmente de los resultados de la Contratacion 
Directa de Emergencia, éstos tendrán derecho a conocer los resultados de su calificación preparado 
por el Contratante. 
 
26.  Invitación a negociar 
26.1 El Oferente que obtenga el puntaje técnico más alto será invitado a las negociaciones de 
acuerdo a las instrucciones indicadas en la Sección VIII, Criterios de Evaluación; esta se realizara a 
más tardar al tercer (3) día calendario o los días que se estime conveniente después de la 
notificación de la evaluación técnica final. 
 
26.2 Se asumirá que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta Técnica, pero 
a los que no se les asigne precio en la Propuesta Económica estarán incluidos en los precios de otras 
actividades o aspectos y no se harán correcciones a la Propuesta Económica. 
 
27.  Negociación 
27.1 Una vez abierto el Sobre 2, “Propuesta Económica” del Oferente seleccionado, comenzará la 
negociación. El objeto de la negociación es que el Contratante y el Oferente seleccionado lleguen a 
un acuerdo sobre todos los aspectos relativos a la ejecución y el precio de los servicios a contratarse. 
 
27.2 Las negociaciones no podrán tener como resultado que se modifiquen sustancialmente la 
Propuesta Técnica ofertada o los Términos de Referencia entregados. 
 
27.3 En caso de que las negociaciones con el Oferente seleccionado fracasaran, el Contratante dará 
por terminadas las negociaciones e invitará a negociar un contrato al Oferente que haya obtenido 
el segundo puntaje más alto en la selección de la propuesta técnica, y así sucesivamente. 
 

G. Adjudicación del Contrato 
 
28.  Criterios para la adjudicación 
28.1 El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente, cuya Propuesta haya sido evaluada como 



Sección II “Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO)” 

Página 13 de 79 
 

la de puntaje más alto, se ajuste sustancialmente a los Documentos de Contratacion Directa De 
Emergencia y con el cual haya finalizado satisfactoriamente la negociación del Contrato.  
 
29. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas las ofertas 
29.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de 
anular el proceso de Contratacion Directa De Emergencia y rechazar todas las ofertas en cualquier 
momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en 
responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta decisión. 
 
29.2 Para llevar a cabo el presente proceso de Contratacion Directa De Emergencia debe haber 
como mínimo un oferente. Si se demuestra que fue lo suficientemente publicado. 
 
30.  Notificación de la adjudicación 
30.1 El Contratante notificará a todos los Oferentes, al mismo tiempo y por comunicación escrita, 
los resultados de la Contratacion Directa De Emergencia.  
 
31.  Firma del Contrato 
31.1 El Contratante le enviará al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los 
Documentos de Contratacion Directa De Emergencia, en el cual se habrán incorporado todos los 
acuerdos alcanzados entre las partes durante la negociación. 
 
31.2 El Oferente seleccionado tendrá un plazo de cinco (5) días, a partir de la fecha en que reciba 
el Formulario del Contrato, para firmar, fechar y devolver el Contrato al Contratante. 
 
32.  Recursos 
32.1 Los Oferentes tendrán un plazo de cinco (5) días calendario a partir de la fecha de la 
notificación, de acuerdo con la Cláusula 31.1, para interponer un reclamo o recurso. Dicha acción se 
presentará ante el Contratante. 
 
33.  Prácticas corruptivas 
33.1 Se exige que los proveedores/consultores/contratistas que participen en proyectos de la 
AMDC, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Contratacion Directa de 
Emergencia, o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas 
corruptivas y que se transcriben a continuación, representan las más comunes, pero no son 
exhaustivas. Por esta razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que 
se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido. 
 
(a) Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, 
realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en especial el 
ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones 
durante el proceso de Contratacion Directa De Emergencia o durante la ejecución del contrato 
correspondiente. Se incluyen en esta definición los actos de la misma naturaleza, realizados por 
Oferentes o terceros en beneficio propio; 
 

(b) Extorsión o Coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros 
de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las 
decisiones durante el proceso de Contratacion Directa De Emergencia o durante la ejecución del 
contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado;  
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(c) Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso 
de un Contratacion Directa De Emergencia o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del 
Prestatario y de los participantes; y 
 
(d) Colusión significa las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan precios de 
Contratacion Directa De Emergencia a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al 
Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta. 
 
33.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el participante o 
adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo con fondos propios de o 
financiamiento internacional, ha incurrido en prácticas corruptivas, la AMDC podrá: 
 
(a) Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o 
contratación de que se trate; y/o 
 
(b) Declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a 
cabo con motivo de un financiamiento o fondos propios. La inhibición que establezca la AMDC podrá 
ser temporal o permanente. 
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SECCIÓN III. - INSTRUCCIONES ESPECIALES A LOS OFERENTES (IEO) 
 
Las siguientes Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) referentes a los servicios de consultoría 
que hayan de contratarse complementarán o suplementarán las disposiciones de las Instrucciones 
Generales a los Oferentes (IGO). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán 
sobre las de las IGO. 

 

A. Introducción 

IGO 1.1 Nombre del Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central 

IGO 1.1 Financiamiento: Fondos propios de la AMDC (Fondos Municipales) 

IGO 1.1 Nombre del Proyecto: 
“SUPERVISIÓN DE LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD MEDIANTE LA CONFORMACIÓN 
DE BERMAS Y CONTROL DE ESCORRENTÍAS SUPERFICIALES COL. VILLA NUEVA, 
SECTOR 7B, TEGUCIGALPA M.D.C.”, Con Código N° EME-0010 
 
Mediante el acuerdo de Emergencia emitido por la Corporación Municipal del 
Distrito Central con No. 032-2024.  

 Número de Contratacion Directa de Emergencia: CDE-014-AMDC-097-2024 
 

IGO 3.1 No existe una visita de campo obligatoria, el Concursante visitara por su cuenta y 
riesgo el sitio de la obra. 

B. Documentos de Contratacion Directa de Emergencia 

IGO 4.1 Lista de Formularios Tipo requeridos: 
- Formulario número 1: Carta de Presentación Propuesta (sobre 1). 
- Formulario número 2: Detalle de personal asignado al servicio (sobre 1). 
- Formulario número 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio (sobre 
1). 
- Formulario número 4: Costo total del servicio (sobre 2). 
- Formulario número 5: Detalle de Costos (sobre 2). 
- Formulario No. 6: Garantía de cumplimiento de contrato. 
- Formulario No. 7: Declaración Expresa de Responsabilidad. 

IGO 5.1 Dirección del Contratante: 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, 
sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, frente de Hospital y Clínicas Viera, avenida 
Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., teléfono (504) 2222-
0870, correo electrónico: licitaciones@amdc.hn 

C. Preparación de las Ofertas 

IGO 7.1 Idioma de la Oferta: Español 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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IGO 8.1(b) Los documentos que deberán formar parte de la propuesta son: 
1) Fotocopia autenticada del Poder de Representación debidamente inscrito 

en el Registro Mercantil correspondiente que acredite su capacidad para la 
participación de esta clase de actos y para la suscripción de los documentos 
que los mismos se derive. 

2) Declaración Jurada autenticada por Notario Público, tanto del 
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refiere los Artículos 
15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. 

3) Fotocopia autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere 
debidamente inscrita en el registro mercantil correspondiente 

Dichos documentos deberán ser presentados en el Sobre No.1 de su Propuesta. 
La firma colocada en la Declaración Jurada y toda documentación presentada en 
fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario Público competente 
(cabe recordar que el certificado de autenticidad que se utiliza para firmas y 
fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada copia deberá ser 
debidamente refrendada mediante media firma y sello conforme al art. 39 del 
Reglamento del Código de Notariado. 
Todo oferente deberá cumplir en su totalidad con los requisitos legales indicados 
en las bases de la presente Contratacion Directa de Emergencia, para ser 
evaluados posteriormente, técnica y económicamente. 
 
A la firma consultora a quien se le adjudique el proyecto deberá presentar al 
momento de firmar el contrato los siguientes documentos: 

 
Documentos de la Empresa: 

1) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la República (PGR) 
donde se acredite que, no han sido objeto de resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración Pública y no tiene en su contra juicios o 
reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de Honduras, 
durante los últimos cinco (5) años con motivos de contratos anteriores y en 
ejecución. 
2) Constancias de inscripción y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Honduras (CICH) y otros si fuera el caso. 
3) Fotocopia de la Constancia de inscripción vigente de la Oficina Normativa de 
Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE). 
4) Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el Sistema 
de Administración de Renta (SAR). 
5) Permiso de Operación de la Firma Consultora. 
6) Registro Tributario Nacional 
7) Solvencia Municipal (AMDC) vigente de la Firma Consultora. 
8) Constancia de Solvencia emitida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). 
 

Documentos del Representante Legal: 
1) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la República (PGR) 

donde se acredite que, no ha sido objeto de resolución firme de cualquier 
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contrato celebrado con la Administración Pública y no tiene en su contra juicios 
o reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de 
Honduras, durante los últimos cinco (5) años con motivos de contratos 
anteriores y en ejecución. 

2) Fotocopia del Documento Nacional de Identificacion (DNI). 
3) Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el 

Sistema de Administración de Renta (SAR). 
4) Constancias de inscripción y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de 

Honduras y otros si fuera el caso. 
5) Fotocopia Registro Tributario Nacional. 
6) Solvencia Municipal (AMDC) vigente. 
 
Nota: toda fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario Público 
competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que se utiliza para 
firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada copia deberá ser 
debidamente refrendada mediante media firma y sello conforme al art. 39 del 
Reglamento del Código de Notariado. 

IGO 10.1 Propuesta Técnica. 
 
El Oferente someterá su propuesta Técnica de acuerdo con los Términos de 
Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales y deben ser 
presentadas en el sobre 1. 
Deberá definir la metodología, procedimientos y personal a ser empleado para cubrir 
cada una de las partes de trabajo descrito en los Términos de Referencia. Se incluirá, 
más específicamente: 
 
(a) Una descripción detallada de los servicios de consultoría ofrecidos y el plan de 

trabajo con la suficiente desagregación por actividad y tareas previstas.  
(b) Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional que 

corresponda, fotocopia (ambos lados) del (de lo(s) Título (s) Universitario (s) 
correspondiente y Currículo vitae del personal profesional y técnico principal que 
será utilizado en forma directa para la realización de los trabajos, especificando 
el cargo y responsabilidades de cada uno y un cronograma de su intervención.     

(c) Diagramas de apoyo consistentes con las descripciones hechas en los incisos 
anteriores. 

(d) Descripción de los trabajos de similar naturaleza y magnitud que en la 
actualidad la firma proponente está ejecutando con la declaración de que si 
resultase escogido el volumen de trabajo adicional no sería obstáculo para el 
debido cumplimiento del nuevo compromiso de consultoría, indicar el 
teléfono y nombre del dueño con quien se pueda obtener detalles al respecto.  

(e) Los costos de cada uno de los trabajos descritos conforme al literal precedente. 
(f) La firma deberá emitir comentarios y sugerencias en lo concerniente a los 

términos de referencia y demás documentos utilizados para la formulación de 
su oferta técnica, con un análisis expreso de los beneficios que podrían 
obtenerse durante la ejecución del proyecto si se aceptase las modificaciones 
propuestas.  
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El Oferente deberá declarar que dispondrá en todo momento de personal técnico y 
administrativo idóneo, suficiente y capaz de dar soluciones en forma expedita y 
adecuada a los diversos problemas que podrían surgir del durante la ejecución del 
proyecto. 

IGO 20.1 El Contratante se reserva el derecho de solicitar al Oferente, cuantas veces estimen 
oportuno durante la ejecución de los trabajos, cualquier información que se considere 
conveniente, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento e inspección de los 
trabajos especificados en los Términos de Referencia. 

IGO 11.1 Propuesta Económica. 
 
El Oferente someterá la Propuesta Económica concordante con lo propuesto en la 
oferta técnica. Se incluirá más específicamente: 
Los detalles de todos los costos directos e indirectos, particularmente del 
hombre/mes para cada posición del personal técnico y profesional propuesto. El 
presupuesto deberá mostrar separadamente: Salario básico, beneficios sociales, 
desglose de costos directos, costos indirectos, y utilidad bajo el entendido que dicha 
propuesta podrá ser aceptada o en su defecto, negociada. La propuesta económica 
deberá hacerse de acuerdo al formulario Detalle de Costos que se encuentra en la 
sección IX Formularios tipo, respetando los ítems que se solicitan en ese. 
La Municipalidad pagará los servicios contra la presentación de Solicitudes de 
Desembolso mensuales. 
Otras condiciones especiales para la contratación de los servicios de consultoría son: 
a) Los términos y condiciones de la propuesta que someta la Firma Consultora, 

deberán considerarse sujetos a negociación en sus elementos técnicos y de costos. 
Los cambios a los Términos de Referencia, sugeridos por el Consultor en sus 
Propuesta Técnica, serán incorporados al contrato, si hubiesen recibido la 
aprobación previa del Contratante. 

b) No podrán formar parte del cuerpo de consultores de la Firma, funcionarios que 
laboren en la AMDC y en cualquier otra entidad que esté vinculada con el Proyecto 
y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes nacionales.  

c) De resultar favorecida la propuesta presentada por un Consorcio de Firmas, el 
Consorcio entregará a la AMDC la, copia del convenio de asociación debidamente 
protocolizado, al momento de la suscripción del pertinente contrato. 

d) Los costos de los diseños propuestos en los Términos de Referencia deben incluirse 
dentro de la propuesta económica, considerando un estimado del personal a 
utilizar y demás costos. 

IGO 12.1 (a) La remuneración se pagará exclusivamente en Lempiras. 

 
IGO 13.1 
 

Documentos que acrediten las calificaciones del Oferente para ejecutar el 
Contrato: 
El Oferente deberá acompañar la Oferta con los documentos que comprueben su 
elegibilidad y evaluación, así como los requeridos para la legalización, certificación 
o autentificación si el Oferente resultase adjudicado. 

Lista de documentos: 
1- Curriculum Vitae del personal clave asignado conforme al formulario No. 3 de 

la sección IX. 
2- Comentarios de los términos de referencia 
3- Metodología propuesta para resolver el trabajo 
4- Flujo, cronograma y plan de trabajo 
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5- Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional que 
corresponda del personal clave asignado. 

IGO 14.1 Los Documentos de la Propuesta Técnica deberán ser presentados en original, una 
copia en duro y una copia en digital. 

D. Presentación de Ofertas 

 
IGO 15.2 (b, c) 
 

Dirección a la cual deben enviarse las Ofertas 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, 
ubicada en el primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clínicas Viera, 
avenida Cristóbal Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., 
teléfono (504) 2222-0870 
Para los Oferentes que deseen presentar personalmente sus Ofertas el día de la 
recepción, podrán hacerlo directamente en dicha oficina. 

IGO 16.1 
 

Fecha y hora de entrega límite: el día lunes, 20 de enero de 2025, hasta las 9:00 
a. m. hora oficial de la República de Honduras. 
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SECCIÓN IV - FORMATO DE CONTRATO 
 

CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/2024. 

“SUPERVISIÓN DE LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE BERMAS Y 
CONTROL DE ESCORRENTÍAS SUPERFICIALES COL. VILLA NUEVA, SECTOR 7B, TEGUCIGALPA 

M.D.C.”, Con Código N° EME-0010 
 

CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA No CDE-014-AMDC-097-2024 

Mediante el acuerdo de Emergencia emitido por la Corporación Municipal del Distrito Central 

con No. 032-2024.  

 

Este contrato se celebra entre: Jorge Alejandro Aldana Bardales, mayor de edad, soltero, Licenciado 

en Periodismo, hondureño y de este domicilio, portador del Documento Nacional de Identificacion 

Nª 0801-1975-02901, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, y en 

consecuencia Representante Legal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, nombrado para tal 

cargo mediante Acta de Juramentación número 001-GDFM-2022 de fecha veinticinco (25) de enero 

del año dos mil veintidós (2022), quien para los efectos legales de este contrato se denominará “EL 

CONTRATANTE” por una parte y __________, hondureño y de éste domicilio, tarjeta de identidad 

número__________, solvencia municipal número__________, en su condición de Representante 

Legal de la Empresa __________ legalmente constituida en Testimonio de Escritura Pública № 

_____ de fecha __________, inscrita bajo el numero ____, tomo ____ del Registro de La Propiedad 

Mercantil de ______, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominará “EL 

CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute por su 

cuenta y riesgo el contrato “__________”.- CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA CDE-014-

AMDC-097-2024 ; en adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha aceptado su 

propuesta tecnica y oferta económica para la Supervision de las obras y la subsanación de cualquier 

defecto de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente: 

 

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que en las 

respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante 

y las mismas se considerarán parte de este contrato y se leerán e interpretarán como parte del 

mismo. 

 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto a 

este y serán leídos e interpretados en forma conjunta con él: 

a) Acuerdo de Emergencia emitido por la Corporación Municipal del Distrito Central con 

No. 032-2024. 

b) Las Condiciones Generales del Contrato. 

c) Las Condiciones Especiales del Contrato. 

d) Bases de la CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA 

e) Los Términos de Referencia  

f) Carta de Presentación de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica 

presentada por EL CONSULTOR en su Oferta 

g) Acta de Negociación 
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h) La Notificación del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el Contrato; y  

i) Orden de Inicio 

j) Garantía 

k) Modificaciones al documento base si las hubieren 

l) Anexos 

 

3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoría contratados con 

apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de 

trabajo aprobado, en un plazo total de doscientos diez(210) días calendario. 

 

4.- El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de previo a 

solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan durante la ejecución 

del contrato. 

 

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribución por la 

ejecución y terminación de los servicios de consultoría y la subsanación de los defectos el precio del 

contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y 

en la forma establecidas en este.  

 

6.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en números]) 

EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoría y cumplir con todos los 

objetivos de la misma con el monto establecido en el presente contrato, sin embargo, para efectos 

de trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizará los costos unitarios establecidos en la 

tabla abajo descrita: 

(ver cuadro de Detalles del Costo anexo). 

 

7.- CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando 
las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, 
equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así 
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- 
Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así 
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, 
IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, 
ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta 
observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de 
contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: 
transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna 
persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún 
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: 
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o 
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas 
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe 
un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, 
realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma 
inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser 
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presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado 
que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información 
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán 
la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda 
a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la 
información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a 
terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que 
hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta 
Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se 
incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o 
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se 
tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo 
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como 
a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de 
los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la 
inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren 
deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado 
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen 
laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. 
A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que 
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que 
al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la 
aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código 
de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil 
y/o penal a las que hubiere lugar.  
 
8.- CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO (ARTICULO 115 DE LAS DGP, año 2024) En todo 
contrato financiado con fondos externos la suspensión o cancelación del préstamo o donación, dará 
lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin mas obligación por parte del estado, que el pago 
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de la rescisión o resolución del 
contrato. Igual medida se aplicara en los casos previstos en el Articulo 39, párrafo primero de la Ley 
Orgánica del Presupuesto: En los casos que la situación económica y financiera del país lo requieran, 
cuando la estimación de la percepción de ingresos sea menor a los gastos proyectados a pagar con 
tales ingresos o en caso de emergencia, el Presidente de la República, en consejo de Ministros, 
emitirá el decreto ordenando el recorte o congelamiento de las distintas asignaciones 
presupuestarias en los presupuestos aprobados a los diferentes órganos u organismos de la 
administración pública. 

 
9.- CLÁUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3B a la Ley de 
Contratación del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para 
Optimizar la Administración Pública, mejorar  los  Servicios  a la Ciudadanía  y Fortalecimiento de la 
Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnización que se pagara en caso de 
incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el  más  
alto  nivel  de Lealtad  y cumplimiento Contractual  en la ejecución de los contratos  de consultoría,  
servicios y  obra pública.  2) Que si durante la ejecución del Contrato, este se resolviera por causas 
imputables: a) Al contratista la administración declarara de oficio y hará efectiva la garantía de 
cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la administración de las 
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cláusulas del contrato originará su resolución solo en los casos previstos en la Ley de Contratación 
del Estado, en tal caso el contratista tendrá derecho al pago de la parte de la prestación ejecutada 
y al pago de los daños y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el 
Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los 
servicios o la obra pública y no concluya las responsabilidades señalada en el mismo en el plazo 
estipulado pagara al Órgano Contratante por daños y perjuicios.  ocasionados por el incumplimiento 
una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra pública 
atrasados. Hasta alcanzar el máximo de lo establecido.  4) A aceptar  las consecuencias a que hubiere 
lugar, en caso  de declararse  el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por 
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el 
Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las actividades, servicios y obra 
pública dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el 
Órgano Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del precio del Contrato por 
concepto de liquidación de daños y perjuicios. 5) A la indemnización de perjuicios que se cause a 
cualquiera de las partes contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecución del 
contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De 
parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de 
las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii A la aplicación al trabajador, ejecutivo, 
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o 
medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso entablar las acciones legales que 
correspondan. 
 

10.-CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: El proveedor, contratista o 

consultor este obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución 

del contrato, de conformidad a lo siguiente: l. A efecto de la presente cláusula, se definen las 

siguientes expresiones: a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, 

interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o 

en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio 

para defraudar a cualquier ente público. b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar 

de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la 

ejecución de un contrato. c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario 

o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por 

persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto 

propio de su cargo. d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo 

de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de 

su patrimonio o el de un tercero. e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un 

funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación 

personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de 

naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos 

de cualquier naturaleza para sí o para un tercero. 2. El Contratante, anulará el contrato, sin 

responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha 

adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades 

corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 

de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión. 3. El Contratante, anulará la 

adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier 

momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas corruptas, 

fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho 
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contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el 

Contratante considere satisfactorias para corregir la situación. 4. El Contratante, notificará a la 

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o 

individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten 

con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las 

anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción de 

suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de 

Contratación del Estado y su Reglamento. 5. El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los 

proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, 

estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por 

auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del 

proveedor, contratista o consultor. Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, 

conoce, acepta y se compromete a: l. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de 

prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas 

en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, 

controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido. 2. Conducirse en todo 

momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia 

determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de 

corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos 

de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas 

vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes 

indicadas practiquen los actos señalados. 3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier 

persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener 

cualquier beneficio o ventaja indebida. 4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un 

beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona." 

 

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de 

la República de Honduras a los_____ días de _________de dos mil _________. 

 

 

Lic. Jorge Alejandro Aldana Bardales         [Nombre del contratista o representante] 

Alcalde Municipal                              [Nombre de la empresa] 

CONTRATANTE                                   CONSULTOR 
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SECCIÓN V - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
1. Definiciones 
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se 

indica a continuación: 
 

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de 
ley en el país del Contratante; 

 
(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, según consta 
en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y todos los 
documentos incorporados a él por referencia; 

 
(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagará al Consultor de 
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales; 

 
(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato; 

 
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato; 

 
(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y "Partes" significa el 
Contratante y el Consultor; 
(g) En el caso de que el Consultor sea una asociación en participación o grupos (joint venture) 
formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas; "Integrantes" significa 
todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que se menciona en las CEC para 
que actúe en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones del 
Consultor ante el Contratante en virtud de este Contrato; 
(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor; 
(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud 
del Contrato; 
(j) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo parte 
de los servicios de consultoría; 
(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el Consultor 
deberá realizar conforme a este Contrato;  
(l) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier Sub 
consultor para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos; y 
(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del país del Contratante. 

 
2. Ley que rige el Contrato 
2.1 Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se regirán 

por la ley del país a menos que se especifique otra cosa en las CEC. 
 
3. Idioma 
 3.1 Este Contrato se redactará en el idioma español. Por él se regirán obligatoriamente todos los 
asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretación. 
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4. Notificaciones 

4.1 Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará mediante comunicación escrita, 
a la dirección indicada para tal fin en las CEC. La comunicación escrita comprende: carta o correo 
electrónico; todas con confirmación de recibo por escrito. 
 
5. Lugar donde se prestarán los Servicios 
5.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se especifique 
dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante indique. 
 
6. Representantes autorizados 
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o el 
Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos 
cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse. 
 
7. Impuestos y derechos 
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de 
ambos pagarán los impuestos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan 
según la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato. 
 
8. Entrada en vigor 
8.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha 
posterior a su firma que se indique en las CEC. 
 
9. Comienzo de la prestación de los Servicios 
9.1 El Consultor comenzará a prestar los Servicios quince (15) días después de la fecha de entrada 
en vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC. 
 
10. Expiración del Contrato 
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 16, este 
Contrato expirará al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de 
entrada en vigor. 
 
11. Modificación 
11.1 Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los 
Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes. 
 
12.  Caso Fortuito o  Fuerza Mayor 
12.1 Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como Fuerza 
Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto 
no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se 
reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones 
de cuarentena; b) Embargos por Fletes;   c) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, 
Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, 
Destrucción, Obstrucción ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, 
Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. 
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12.2 Si se presentase una situación de Fuerza Mayor, el Consultor notificará prontamente y por 
escrito al Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido 
contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuará cumpliendo las obligaciones 
establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de encontrar todos los medios 
alternativos de cumplimiento no obstante la situación de Fuerza Mayor existente. 
 
13. No violación del Contrato 
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del 
Contrato no se considerará como violación del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta 
de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor. 
 
14. Prórroga de plazos 
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este 
Contrato se prorrogará por un período igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido 
realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor. 
 
15. Pagos 
15.1 Durante el período en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un 
evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las CEC- tendrá 
derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el 
reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante 
ese período para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho período. 
 
16. Rescisión por el Contratante 
16.1 El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de rescisión 
por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, cuando se 
produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cláusula; en 
el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con sesenta (60) días 
de antelación: 
 
(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, u otro plazo 
mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; 
(b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; 

(c)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una 
parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; 

(d)  En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la 
situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores 
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o  

(e)  Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato. 
 

17. Rescisión por el Consultor 
17.1 El Consultor, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos de treinta 
(30) días de anticipación, podrá rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los 
eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Cláusula: 
 

(a)  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y 
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siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cláusula 39, dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación por escrito del Consultor 
respecto de la mora en el pago; o  
 

(b)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una 
parte importante de los Servicios durante un período no menor de sesenta (60) días. 
 
18. Pagos al rescindirse el Contrato 
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas 16 ó 17 arriba indicadas, 
el Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor: 
 

(a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 35, por concepto de Servicios prestados 
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión; y 
 

(b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los incisos (a) y (b) de la Cláusula 16, el reembolso de 
cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del Contrato, incluidos los 
gastos de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles. 
 
19. Obligaciones del Consultor  
19.1 El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones con la debida diligencia, 
eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales generalmente aceptadas; 
asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y empleará técnicas modernas 
adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestión relacionada con este Contrato o con los 
Servicios, el Consultor actuará siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento deberá 
proteger y defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor 
o con terceros. 
 
20. Conflicto de intereses 
20.1 La remuneración del Consultor en relación con este Contrato o con los Servicios será 
únicamente la estipulada en las Cláusulas 35 a 38 y el Consultor no aceptará en beneficio propio 
ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades contempladas 
en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo; 
además, el Consultor hará todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Sub consultor, ni 
tampoco los agentes del Consultor o del Sub consultor, reciban ninguna de tales remuneraciones 
adicionales. 
 
21. Prohibición al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto 
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su 
terminación, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, así como tampoco ningún sub consultor ni 
ninguna filial del mismo, podrán suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de 
los Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para ningún proyecto que se derive de los 
Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos. 
 
22. Prohibición de desarrollar actividades incompatibles 
22.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal, podrán desarrollar, en forma 
directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades: 
 
(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el país del 
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Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o 
 
(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC. 
 
23. Confidencialidad 
23.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podrán 
revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiración, ninguna información 
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato 
o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este 
último. 
 
24. Seguros que deberá contratar el Consultor 
24.1 a) El Consultor contratará y mantendrá, y hará que todo Sub consultor contrate y mantenga, 
a su propio costo (o al del Sub consultor, según el caso) y en los términos y condiciones aprobados 
por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y  
b) a petición del Contratante, presentará pruebas de la contratación y el mantenimiento de esos 
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia. 
 
25. Acciones del Consultor que requiere la aprobación previa del Contratante 
25.1 El Consultor deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para realizar 
cualquiera de las siguientes acciones: 
 
(a) La celebración de un subcontrato para la prestación de cualquier parte de los Servicios; 
 
(b) El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice 
A ("Personal clave y Sub consultores"); y 
 
(c) la adopción de cualquier otra medida que se especifique en las CEC. 
 
26. Obligación de presentar informes 
26.1 El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican en los 
Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos. 
 
27. Multas 
27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serán sancionados con multas 
establecidas en las CEC. 
 
28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor 
28.1 Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos 
y programas de computación preparados por el Consultor para el Contratante de conformidad con 
lo dispuesto en la Cláusula anterior, pasarán a ser de propiedad del Contratante, a quien el Consultor 
los entregará a más tardar al término o expiración del Contrato, junto con un inventario 
pormenorizado de todos ellos. El Consultor deberá conservar una copia de dichos documentos y 
programas de computación por un término no menor de cinco años. En las CEC se indicará cualquier 
restricción acerca del uso de dichos documentos y programas de computación en el futuro. 
 
29. Modificación de Contrato 
29.1 El Contratante podrá efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante 
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orden escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución de los 
servicios o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier parte de los servicios 
comprendidos en el Contrato, se efectuará un ajuste equitativo del Precio del Contrato.  
 
30. Personal del Consultor 
30.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal mínimo clave del 
Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Subconsultores 
que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier modificación en la nómina 
deberá ser antes de ser contratada por el Consultor obtener previamente la conformidad por escrito 
del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los hubiera previsto en su 
oferta. Los subcontratos, así hayan sido incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no 
eximirán al Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones contraídas en virtud del 
Contrato. Las calificaciones, así como el tiempo estimado que prestarán los Servicios individuales 
serán los negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta económica. 
 
31. Remoción y/o sustitución del Personal 
31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuará cambios en la 
composición del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algún integrante del Personal clave, 
por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazará de 
inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada. 
 
(b) Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado 
de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una acción penal; o (ii) tiene motivos 
razonables para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante del Personal, en tales 
casos el Consultor, a petición por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo 
reemplazará por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante. 
 
(c) El Consultor no podrá reclamar el reembolso de ningún gasto adicional resultante de la 
remoción y/o sustitución de algún integrante del Personal, o inherente a ésta. 
 
32. Obligaciones del Contratante 
32.1 El Contratante hará todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor la 
asistencia y exenciones indicadas en las CEC. 
 
33. Modificación de la ley aplicable 
33.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley 
aplicable en relación con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminución 
del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneración y los gastos reembolsables 
pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serán aumentados o disminuidos según 
corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los correspondientes ajustes de los 
montos máximos estipulados en el Precio del Contrato. 
 
34. Servicios e instalaciones 
34.1 El Contratante facilitará al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC. 
 
35. Pagos al Consultor 
35.1 La forma y condición en que se efectuarán los pagos al Consultor en virtud del Contrato se 
especificarán en las CEC. La remuneración total del Consultor no deberá exceder del Precio del 
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Contrato y será una suma que incluirá la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor, así 
como los costos de impresión de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y 
todos los demás gastos en que incurra el Consultor en la prestación de los Servicios. Salvo lo 
dispuesto en la Cláusula 33, el Precio del Contrato sólo podrá aumentarse por encima de las sumas 
establecidas en la Cláusula 36 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo 
estipulado en la Cláusula 11. 
 
36. Precio del Contrato 
36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC, será 
el indicado en las CEC. 
 
37. Pago de servicios adicionales 
37.1 Para determinar la remuneración por concepto de los servicios adicionales que pudieran 
acordarse en virtud de la Cláusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la 
cláusula sexta de este contrato, para desglosar el precio global. 
 
38. Condiciones relativas a los pagos 
38.1 Los pagos se harán al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante efectuará 
los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la 
fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago y ésta haya sido 
aceptada por el Contratante. 
 
39. Solución de controversias 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución del 
presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar los 
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no 
se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio 
del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía 
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, 
Ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso 
Administrativo del Departamento de Francisco Morazán 
 
40. Prácticas corruptivas 
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento de 
la AMDC, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Contratacion Directa 
de Emergencia, o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen 
prácticas corruptivas y que se transcriben en el artículo 33.1 de las Instrucciones Generales a los 
Oferentes, representan las más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, la AMDC actuará 
frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al 
procedimiento establecido. 
 
40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, el 
contratante podrá cancelar el contrato de acuerdo con la Cláusula 16 y ejecutar la garantía de 
cumplimiento de oferta. 
 
40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, la AMDC 
podrá declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a 
cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibición que se establezca podrá 
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ser temporal o permanente. 
 
41. Inspecciones y auditorias 
41.1 El Consultor deberá permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice 
auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados con la 
ejecución del Contrato. 
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SECCIÓN VI - CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) 
 
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones Generales 
del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican prevalecerán sobre 
las de las CGC. El número de la cláusula correspondiente de las CGC está indicado entre paréntesis. 
 
1. Definiciones (Cláusula 1 de las CGC) 

El Contratante es: la Alcaldía Municipal del Distrito Central. 
 

2. Notificaciones (Cláusula 4 de las CGC) 
En el caso del Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central, Municipalidad del Distrito 
Central, Dirección de Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo 3er. piso, frente a Hospital y 
Clínicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A., teléfono (504) 2220-
5781.  
Atención: Ing. Benjamin Bustamante 

 
3. Lugar donde se prestarán los Servicios (Cláusula 5 de las CGC) 

Los Servicios se prestarán en las ubicaciones que se establezcan en los términos de referencia. 
 

4. Representantes autorizados (Cláusula 6 de las CGC) 
En el caso del Contratante el señor Jorge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Municipal, o quien 
este designe durante la ejecución del Contrato. 
 

5. Entrada en vigor (Cláusula 8 de las CGC) 
Este Contrato entrará en vigor a partir de la firma del contrato. 
 

6. Comienzo de la prestación de los Servicios (Cláusula 9 de las CGC) 
Los Servicios de Consultoría iniciarán en la fecha que se indique en la orden de inicio. 
 

7. Expiración del Contrato (Cláusula 10 de las CGC) 
El plazo será: doscientos diez (210) días calendario. 
 

• Se estima la construcción en ciento ochenta (180) días calendario. 
 

• El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de doscientos diez (210) días 
calendario. 

 
En vista que es un proyecto de emergencia se deberá trabajar durante temporadas de lluvia 
anticipando cualquier inconveniente, ya que no se otorgará ampliación de tiempo, así como trabajos 
diurnos de semana extendida, días feriado y nocturnos según lo disponga la Dirección de Control y 
Seguimiento. También se deberán considerar varios frentes trabajo en la obra. 

 
8. Seguros que deberá contratar el Consultor (Cláusula 24 de las CGC) 

Los riesgos y las coberturas serán las siguientes: 

i. Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehículos motorizados; el cual 
deberá estar vigente durante el tiempo del contrato. 

ii. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual deberá 
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estar vigente durante el tiempo del contrato. 
 

9. Multas (Cláusula 27 de las CGC) 
La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Artículo 113 de las Disposiciones Generales del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2024, relacionado 
con el Artículo 72 de la Ley del Contratación del Estado cobrará una multa equivalente al CERO 
PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi como la multa pecuniaria aplicable por cada 
día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del 
plazo y las obligaciones establecidas en el presente contrato hasta la finalización del período 
de ejecución del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de 
Cumplimiento, procediéndose, si así conviene a la A.M.D.C., a la resolución del Contrato, 
reservándose además el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios por el 
incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren. 
 

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Cláusula 28 de 
las CGC) 
Restricciones: 
El Consultor no podrá utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el 
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serán 
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante. 
 
El Consultor cederá al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho de 
propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y 
documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato. 
 

11. Asistencia o exenciones (Cláusula 32 de las CGC) 
La Municipalidad asistirá al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, sin 
embargo: El Consultor deberá en primera instancia coordinar sus actividades con las 
instituciones del Estado que se requieran. 
Las diligencias en relación a movilización e instalación de postes de tendido eléctricos, 
teléfonos, tuberías de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras o/y 
para instalación de otras nuevas según sea el caso, deben ser coordinados con la ENEE, 
Hondutel, SANAA. El consultor junto al contratista, serán responsables de realizar todas las 
diligencias del caso. 

 
12. Servicios e Instalaciones (Cláusula 34 de las CGC) 

No Aplica 
 

13. Pagos al Consultor (Cláusula 35 de las CGC) 
Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 
 
Forma de Pago  

Los pagos serán mediante reembolsos Periódicos, siempre y cuando el consultor presente su 
respectivo informe del periodo correspondiente conforme al avance presentado en las Estimaciones 
del Contratista que serán aprobados por la Dirección de Control y Seguimiento de la A.M.D.C. 
 
Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras, distribuidos de la siguiente manera: 
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• Primer pago: Catorce por ciento (14%) del valor del contrato contra entrega y aprobación 
del Informe Preliminar por parte de la Dirección de Control y seguimiento de la AMDC. 

• Pagos Periódicos: Pagos intermedios correspondientes al Setenta y dos por ciento (72%) del 
valor del contrato contra entrega y aprobación de Informes periódicos de Avance por parte 
de la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC. Siempre y cuando el Contratista de 
Obra haya presentado la estimación correspondiente al período. 

• Pago Final: Catorce por ciento (14%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del 
Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. 

 
En caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda a trabajos adicionales 
solicitados por la AMDC, no se reconocerá los costos incurridos por la Firma Consultora. 
 
Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deducción por 
ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta y el 
10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantía adicional o retención de 
cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este último al obtener el finiquito. 
 
14. Precio del Contrato (Cláusula 36 de las CGC) 

El monto total del Contrato en Lempiras es de _____________________. 
 

15. Condiciones relativas a los pagos (Cláusula 38 de las CGC) 
Todos los pagos antes de su realización deberán de estar aprobados los informes 
correspondientes en forma previa por la Dirección de Control y Seguimiento. 
 

16. Garantía de Cumplimiento de Contrato: 
EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución del estudio la 
siguiente garantía: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato: Se constituirá mediante 
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los 
honorarios. b) Adicionalmente será exigible una Garantía de Cumplimiento de Contrato 
equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusión de costos, con una 
vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de ejecución de los trabajos 
de consultoría; Estas Garantías deberán ser emitidas por un Banco o Compañía de Seguros 
legalmente establecida y autorizada para operar por la República de Honduras- La retención 
antes señalada serán devueltas al Consultor  después de finalizados y aceptados los trabajos de 
Consultoría mediante la emisión de la recepción definitiva a satisfacción de la A.M.D.C. siempre 
y cuando no hayan reclamos de terceros y previa presentación del Informe Final. Las garantías, 
deberán contener la cláusula siguiente: “Esta Garantía será ejecutada a simple requerimiento 
de la A.M.D.C., con la simple presentación de Nota de incumplimiento.    

La Garantía será presentada por el Consultor adjudicado diez (10) días calendarios después de 
la suscripción del contrato, a entera satisfacción de la A.M.D.C., de acuerdo al formulario No.6 
del Documento Base de Contratacion Directa de Emergencia y deberá ser extendida por un 
Banco o Compañía Aseguradora legalmente constituido en el país. 

17. Garantía de Anticipo:  
No aplica. 
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18. Solución de controversias (Cláusula 39 de las CGC) 

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución 
del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar 
los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y 
que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C 
previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá carácter 
definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la 
Honorable Corporación Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia 
del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco 
Morazán. 
 

19. Documentos Integrantes del Contrato: 
Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Acuerdo de 
Emergencia emitido por la Corporación Municipal del Distrito Central con No. 032-2024. b) 
Las Bases o Documentos de CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA; c) Las aclaraciones y 
adendas a las Bases o Documentos del CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA; d) La oferta 
negociada en todo su contenido (acta de negociación) de EL CONSULTOR; e) Garantía de 
Cumplimiento de Contrato presentada por EL CONSULTOR; f) la nota de adjudicación; g) 
Términos de referencia, y Personal Clave y h) otros documentos suscritos por las partes 
contratantes en relación directa con las obligaciones de este contrato.  

 
20. Orden de Inicio  

Esta se emitirá una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y presente 
la Garantía de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez (10) días hábiles 
contados a partir de la Notificación por parte de la Unidad Ejecutora. 

 
21. Retenciones  

El Consultor estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el 
Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberá detallar los mismos en la oferta 
económica. Se hará la retención del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de cada 
pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que realiza 
pagos a cuenta no se realizará esta retención 
 
La A.M.D.C. no contraerá responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad social 
bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor. 

 
22. Ampliación de Plazo y de las Garantías  

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podrá solicitar la ampliación del plazo 
de ejecución de la consultoría objeto del presente Contrato, o de cualquier otra estipulación 
que no afecte la naturaleza o cuantía de las prestaciones o cuando sucedan razones de caso 
fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso presentará solicitud escrita 
a la autoridad responsable de la ejecución del contrato, antes del vencimiento de la ejecución 
de la consultoría.- Cuando así sucediere las Garantías deberán ser ampliadas de la forma que 
establece la Ley de Contratación del Estado.- En el caso de ampliación en el Plazo de ejecución 
y que no corresponda a trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se reconocerá 
los costos incurridos por EL CONSULTOR. 
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23. Otros Trabajos Solicitados 
EL CONTRATANTE podrá solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes especiales.  

 
24. Vigilancia de Cumplimiento 

La Unidad Ejecutora velará porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este 
contrato y los términos de referencia. 

 
25. Responsabilidad Laboral  

EL CONSULTOR será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales que 
se originen con sus propios trabajadores en la ejecución de este contrato, en aplicación de lo 
establecido en el Código del Trabajo. - Será también responsable de los daños y perjuicios que 
eventualmente causen a terceros. 

 
26. Causas de Rescisión del Contrato 

Si el Consultor no subsanará el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, u otro 
plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; b) Si el 
Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; c) Si el Consultor, como 
consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los 
Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; (d) En caso de recorte 
presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y 
financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados 
y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o y e) Si el Contratante, a su sola 
discreción, decidiera rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE podrá dar por terminado este 
Contrato mediante una notificación de rescisión por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo 
menos con treinta (30) días de anticipación, cuando se produzca cualquiera de los eventos 
especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cláusula; en el caso del evento indicado en 
el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con sesenta (60) días de antelación.- 2.- La 
rescisión del contrato se efectuará sin más trámites  judicial o administrativo, que la emisión 
de un Acuerdo Municipal por la Corporación Municipal del Distrito Central. 

 
27. Solución de Controversias  

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución 
del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar 
los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y 
que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia de la AMDC 
previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá carácter 
definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la 
Honorable Corporación Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia 
del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco 
Morazán. 

 
28. Medio Ambiente 

EL CONSULTOR velará que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con el 
propósito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al llevar a 
cabo los trabajos contratados. 

 
29. Otras Obligaciones 
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EL CONSULTOR, no transferirá, pignorará, asignará, transferirá o hará otras disposiciones de 
este contrato o cualquier parte del mismo, así como los derechos, reclamos u obligaciones de 
EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito 
de EL CONTRATANTE, caso contrario dará lugar a la rescisión del contrato 
 

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor  
Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o 
que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir 
sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las 
siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;   c) Guerra, Beligerancia, 
Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o Usurpación de 
Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, Obstrucción ordenada por cualquier 
autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía Municipal del Distrito Central; e) Desastres 
Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras 
causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. 

 
31. Terminación del Contrato Por Conveniencia  

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este 
contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL CONSULTOR, indicando los 
motivos de su resolución.- Dicha resolución se efectuará en la  manera y de acuerdo con la 
información que se dé en dicha comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que EL 
CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada comunicación, 
EL CONSULTOR inmediatamente suspenderá  el trabajo, en este caso EL CONSULTOR y EL 
CONTRATANTE, procederán a la liquidación final del contrato, de acuerdo a la información que 
proporcione la Unidad Ejecutora y EL CONSULTOR.- 
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SECCIÓN - VII. - TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
Antecedentes 

 
La Alcaldía Municipal del Distrito Central A.M.D.C. tiene como prioridad el ejecutar proyectos para 
desarrollo sociales y proyectos de reducción de riesgo de desastre entre ellos: proyectos de como 
la estabilización de taludes mediante la conformación de bermas, construcción de muros de 
retención y la construcción de obras hidráulicas para el control de escorrentías superficiales y el 
mejoramiento hidráulico de obras existentes, se estima conveniente y necesario realizar este tipo 
de proyectos que mejoren las condiciones y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y poder 
salvaguardar la vida de las personas y sus bienes. 
 

Antecedentes del problema específico  
El 29 de junio de 2024, alrededor de las 7 AM, se produjo un deslizamiento considerable en la 
Colonia Villa Nueva, Sector 7B, afectando cinco viviendas ubicadas en la corona del deslizamiento y 
el material depositado invadió el carril de la carretera CA-6 en la dirección Danlí-Tegucigalpa. No se 
registraron pérdidas humanas, pero fue necesaria la intervención de la AMDC para controlar el 
tráfico y manejar la situación con los vecinos aledaños a la zona afectada. En vista de este evento la 
AMDC se ve en la necesidad de generar proyectos que mitiguen y reduzcan riesgos para 
salvaguardar vidas humanas y sus bienes. 
En vista que es un proyecto de emergencia el contratista deberá trabajar durante emporadas de 
lluvia anticipando cualquier inconveniente (protegiendo las obras intervenidas y garantizando su 
estabilidad) ya que no se otorgará ampliación de tiempo por justificación de lluvias. 
Por lo que el contratista deberá realizar actividades en horarios nocturnos, es por ello que dentro 
de sus precios unitarios deberá considerar el sobre costo de realizar cualquier obra que la AMDC a 
través de la Dirección de Control y Seguimiento considere dentro de la jornada nocturna para 
reducir los tiempos de ejecución del proyecto. 
 

Situación Actual 
Después de la inspección de campo a la Col. Villa Nueva Sector 7B se pudieron observar las 
condiciones actuales de la zona afectada y que factores provocaron este acontecimiento, dichos 
factores comprenden en su gran mayoría el tipo de clasificación geológica de la zona de lo cual 
podemos concluir lo siguiente: 
Es importante resaltar que debido a la topografía del lugar su pendiente es de aproximadamente 
34.20. Con un contacto geológico entre el Cretácico Grupo Valle de Ángeles Formación Villa Nueva 
(Kvn) y formación Rio Chiquito, es importante tomar en cuenta que si se construye cerca de una 
zona de contacto podría provocarse un deslizamiento o deslaves menores ya que estas zonas son 
frágiles debido a la transición de materiales y cuya capacidad portante no es la adecuada para 
realizar cimentaciones de cualquier tipo de obra civil. 
Como no existen cunetas en el área de intervención al momento de lluvia el agua escurre a una gran 
velocidad afectando el talud expuesto. (Ver Informe Hidráulico). 
Durante el recorrido se observan bloques y afloramientos de lutitas y areniscas altamente 
meteorizadas con algunas fracturas con diaclasas, con presencia de surgencia (humedad), así como 
conglomerados altamente meteorizados los cuales está compuestas por gravas, guijarros y gránulos 
(>2 mm) con matriz de arena y/o limo-arcillas).  
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El talud estuvo expuesto a factores endógenos y exógenos durante el tiempo suficiente para que se 
activara nuevamente el deslizamiento y poniendo en riesgo a los habitantes de la zona cercana y los 
usuarios de la carretera CA-6. 
Las descargas de las aguas lluvias, residuales y grises de las viviendas aledañas se infiltran y por 
capilaridad afectan directa e indirectamente al deslizamiento.  
Tomando en consideración lo anterior las obras finalmente propuestas por la AMDC, para estos 
sectores tienen como objetivo proteger y evitar la evolución de los fenómenos erosivos que 
perjudiquen al talud, laderas y las viviendas construidas de esta manera evitar el colapso de sus 
viviendas y mejorar sus condiciones de vida. 

 

Croquis de ubicación  

 

Coordenadas UTM:  482924.00 m E,  1553985.00 m N 

 
PUNTO REFERENCIA DE UBICACIÓN 

1 
FLANCO IZQUIERDO, PARTE BAJA 

482766.79 m E 1554100.99 m N 

2 
FLANCO IZQUIERDO, PARTE MEDIA 

482858.61 m E 1554121.93 m N 

3 
FLANCO IZQUIERDO, PARTE ALTA 

482955.01 m E 1554107.03 m N 

4 
PARTE MEDIA 

482989.36 m E 1554094.64 m N 

5 
PARTE ALTA 

483057.88 m E 1554120.23 m N 

6 
PARTE ALTA 

483107.61 m E 1554073.04 m N 
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7 
PARTE ALTA 

483110.82 m E 1554044.64 m N 

8 
PARTE MEDIA, FLANCO DERECHO 

483052.09 m E 1553975.10 m N 

9 
PARTE BAJA, FLANCO IZQUIERDO 

482934.83 m E 1553920.86 m N 

10 
PARTE BAJA, NIEVEL DE LA CALLE, SALIDA A DANLI 

482875.72 m E 1554015.51 m N 

 

 

 Fotografías 

 

 

 

  

 
 

No.1 Actividad:   Tomando muestra de suelo en el Escarpe Fecha: 
10/2024 
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No.2 Actividad:    Se observa el área en la que han caído los bloques en 
el pasado mes de julio 

Fecha: 
10/2024 

 
 

 

No.3 Actividad:   Desde el escarpe se puede apreciar el material 
desplazado por la caída de bloques 

Fecha: 
10/2024 
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No.4 Actividad:   Se observa la presencia de humedad por escorrentías 
superficiales que saturan y erosionan el talud, acelerando el 
desprendimiento de bloques. 

Fecha: 
10/2024 

 
 

 

No.5 Actividad:   Se observa la presencia de humedad por escorrentías 
superficiales que saturan y erosionan el talud, acelerando el 
desprendimiento de bloques. 

Fecha: 
10/2024 
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No.6 Actividad:   Se observa el terraplén de contrapeso terminado, 
como obra preventiva de mitigación por la eventual caída de algún 
bloque. 

Fecha: 
10/2024 

 
 

 

No.7 Actividad:   Se observa la construcción de la obra preventiva 
ejecutada por La empresa COSUMO, GeoConsult la cual servirá de 
contrapeso por el posible desprendimiento de bloques, de la parte 
alta 

Fecha: 
10/2024 
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Objetivos Generales del Proyecto  

• Estabilizar el talud mediante la conformación de bermas y la impermeabilización con 

concreto lanzado. 

• Evitar la saturación del suelo en la zona de estudio mediante la construcción de un sistema 

de control integrado de aguas superficiales (cunetas). 

• La construcción de un contrapeso de muro de gaviones ubicado en el pie del talud como 

protección del derecho de vía de la calle CA-6. 

• La construcción de un tramo de Acera para el mejoramiento de la seguridad peatonal. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

En base a lo expuesto en este documento y las visitas de inspección Geológica/Geotécnica, se 

propone una propuesta para modificar la forma de la superficie del talud afectado por la 

mecanización anterior, para lograr un equilibrio de masas. Al disminuir la pendiente con la 

construcción de bermas esto en relación costo eficiencia y constructivamente factible. 

Por otra parte, hay que mencionar lo limitado de los espacios disponibles para el desarrollo de las 

actividades y la incertidumbre de la profundidad a la que se encuentra la roca sana, por lo que se 

plantea la conformación de un talud llano (pendiente con una inclinación adecuada), cornisa o 

 
 

 

No.8 Actividad:   Se observa la escollera/enrocado de contrapeso 
terminada, como obra preventiva de mitigación por la eventual 
caída de algún bloque 

Fecha: 
10/2024 
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barrera elevada que separa dos zonas mediante la construcción de bermas, la cara expuesta de cada 

berma será estabilizada con concreto lanzado. Esta obra drenara el agua captada sobre una 

contracuneta colocada en la cabecera, para evitar la saturación producto de la infiltración del agua 

y al mismo tiempo controlar la escorrentía superficial. En la cara expuesta del talud conformado y 

estabilizado con concretó lanzado. 

Las obras para ejecutar son: 

• Estabilización de un área de 2,195.20m2 de talud mediante la conformación de bermas y la 

impermeabilización con concreto lanzado de 7.5cm de espesor. 

• Evitar la saturación del suelo en la zona de estudio mediante la construcción de 559.89 

metros lineales de un sistema de control integrado de aguas superficiales (cunetas). 

• La construcción de 63.86 metros lineales de un contrapeso de muro de gaviones ubicado en 

el pie del talud como protección del derecho de vía de la calle CA-6. 

• La construcción de 80.0 metros lineales de tramo de Acera para el mejoramiento de la 

seguridad peatonal, el cual incluye la instalación de un barandal metálico de protección. 

• Se resanarán y reconstruirán 90.09 metros lineales de gradas de acceso peatonal, que 

incluyen la instalación de 180.18 metros lineales de barandal metálico. 

Cabe mencionar que cuando las obras estén culminadas, no se debe permitir la construcción de 

ningún tipo de obra, que genere peso en la corona del talud conformado mediante las bermas, en 

una longitud de 15 metros lineales, medidos a partir desde la contracuneta hacia las casas 

emplazadas en este sector del Distrito Central. 

Todos los desperdicios producto de la rehabilitación de la bóveda y el embaule paralelo serán 

depositados en el Relleno Sanitario, que es el botadero autorizado por la AMDC, por lo que La Firma 

Consultora verificará su uso y la distancia en km desde el punto de intervención. Se muestra en la 

siguiente imagen la ubicación del relleno sanitario:  

 

 

 

 

 

 

  

Crematorio Municipal 
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Cantidades de Obra Estimada  

 

 
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

1 ROTULO DEL PROYECTO UNIDAD 1.00

2 LIMPIEZA GENERAL GLOBAL 1.00

3 TRAZADO Y MARCADO ML 1,458.24

4 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/MAMPOSTERIA M3 69.11

5 CORTE Y CONFORMACION DE BERMAS M3 3,521.98

6 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO M3 4,668.42

7 ENTIBADOS DE PROTECCION M2 1,408.00

8
PANTALLA DE CONCRETO LANZADO, e 7.5CM, REFORZADA CON MALLA 

HEXAGONAL DOBLE TORSION Y MALLA ELECTROSOLDADA
M2 2,195.20

9 VIGAS DE CONCRETO ANCLADO CORONA DEL TALUD ML 55.00

10 VIGAS DE CONCRETO ANCLADO PIE DEL TALUD ML 64.00

11 RESANE DEL SISTEMA HIDROSANITARIO EXISTENTE GLOBAL 1.00

12 TRAZADO Y MARCADO ML 559.89

13 EXCAVACION DE MATERIAL TIPO II M3 497.53

14 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/MAMPOSTERIA M3 121.00

15 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO, (INCLUYE ACARREO) M3 234.25

16 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO M3 804.10

17 ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN PENDIENTES > 20% GLOBAL 1.00

NOMBRE DEL PROYECTO: “ESTABILIZACION DE TALUD MEDIANTE LA CONFORMACION DE BERMAS Y CONTROL 

DE ESCORRENTIAS SUPERFICIALES, COL. VILLA NUEVA SECTOR 7B, TEGUCIGALPA, M.D.C.”

ACTIVIDADES GENERALES

TOTAL ACTIVIDADES GENERALES

CONFORMACION DE BERMAS

TOTAL DE CONFORMACION DE BERMAS

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CONTROL DE ESCORRENTIAS
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

18 CONSTRUCCION DE CANAL C-1, INCLUYE ANCLAJE ML 191.06

19 CONSTRUCCION DE CANAL C-1B, INCLUYE ANCLAJE ML 61.49

20 CONSTRUCCION DE CANAL C-2, INCLUYE ANCLAJE ML 188.18

21 CONSTRUCCION DE CANAL C-3, INCLUYE ANCLAJE ML 119.16

22 CONSTRUCCION DE CAJAS COLECTORAS, INCLUYE TAPADERA UNIDAD 14.00

23 CONSTRUCCION DE CAJA BAJO MURO DE GAVIONES ML 4.56

24 RECONSTRUCCION DE TRAMOS DE GRADAS ML 90.09

25 INSTALACION DE BARANDAL METALICO ML 180.18

26 RESANE GENERAL PARA CUNETAS CON MORTERO 1:4 M2 579.48

27 CONSTRUCCION DE ANCLAJE DE GRADA 0.60x0.40M UNIDAD 18.0

28 TRAZADO Y MARCADO ML 143.86

29 EXCAVACION DE MATERIAL TIPO II M3 376.67

30 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO, (INCLUYE ACARREO) M3 38.32

31 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO M3 489.67

32 INSTALACION DE MURO DE GAVIONES ML 63.86

33 ACERA DE CONCRETO ML 80.00

34 INSTALACION DE BARANDAL METALICO ML 80.00

35 PAVIMENTO CONCRETO, MR= 650PSI, E=0.15M M3 41.78

36 BORDILLO DE 15X15CM ML 80.00

37 CORTADO DE LOSAS ML 412.05

TOTAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: “ESTABILIZACION DE TALUD MEDIANTE LA CONFORMACION DE BERMAS Y CONTROL 

DE ESCORRENTIAS SUPERFICIALES, COL. VILLA NUEVA SECTOR 7B, TEGUCIGALPA, M.D.C.”

TOTAL CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CONTROL DE ESCORRENTIAS

INSTALACION DE MUROS DE GAVIONES

TOTAL DE INSTALACION DE MUROS DE GAVIONES

TOTAL DE OBRA DEL PROYECTO

ADMINISTRACION DELEGADA(5%)
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REQUISITOS DE EJECUCIÓN 
 

Tiempo de Ejecución:  

Se estima la construcción en ciento ochenta (180) días calendario. 

 

El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de doscientos diez (210) días 

calendario. 

 

En vista que es un proyecto de emergencia se deberá trabajar durante temporadas de lluvia 

anticipando cualquier inconveniente, ya que no se otorgará ampliación de tiempo, así como trabajos 

diurnos de semana extendida, días feriado y nocturnos según lo disponga la Dirección de Control y 

Seguimiento. También se deberán considerar varios frentes trabajo en la obra. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

El alcance del trabajo que la Firma Consultora realice deberá ser compatible con las mejores 

prácticas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluirá, pero no se 

limitará a lo siguiente:  

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

Las actividades preliminares a ser realizadas por la Firma Consultora, se refieren a todos los procesos 

previos que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere a recopilar 

datos del proyecto, estado actual del mismo, programación de la obra, revisión de los diseños 

geométricos, estructurales, sanitarios, pluviales, eléctricos, ambientales, etc., verificar el estatus 

legal del proyecto como ser: documentos de propiedad, licencias, permisos entre otros; estas 

actividades deberán ser descritas en detalle por el supervisor, para lo cual, previo al inicio de los 

trabajos, el consultor se obliga a hacer una evaluación completa del proyecto, deberá cotejar y 

rectificar las cantidades de obra preliminares que sirvieron de base para licitar el mismo y adicionar 

las obras necesarias para completar el diseño de acuerdo a lo propuesto en la “2. Descripción 

General de La Propuesta” de este documento, para lo cual deberán presentar un registro de las 

actividades del área a intervenir por el contratista que servirán de base para las cantidades del 

presupuesto inicial, además de actualizar el cronograma con las actividades tabuladas.  

La Firma Consultora deberá proponer o realizar las correcciones, tanto de las cantidades de obras, 

como de los diseños arriba mencionados, así como del proceso constructivo. 

Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluación sea realizada bajo los 

mejores estándares y con los resultados deseados por la AMDC. 

Al efectuar la evaluación requerida, estará obligado a presentar un informe preliminar del estado 

del proyecto a más tardar quince (15) días calendario después de haber recibido la orden de inicio. 

 

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA  

La Firma Consultora será responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para lo cual 
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deberá efectuar una supervisión continua y completa de todo el trabajo realizado, es de especial 

importancia considerar que este proyecto tiene múltiples actividades, estructurales, 

arquitectónicos, instalaciones sanitarias, pluviales, etc., y también es responsable del control de los 

gastos de la obra. 

De no cumplir con un adecuado control de calidad aceptando obra no conforme a la solicitada 

que afecte los intereses de la Municipalidad podrá ser sancionado con multas equivalentes al 

costo que se incurra por dicha afectación y de acuerdo al tipo de error la Municipalidad podrá 

rescindir el contrato como lo especifica los Criterios Generales del Contrato. 

Por lo anterior, la Firma Consultora deberá ejecutar, pero no limitarse, a las actividades siguientes:  

 

1. Suministrar una inspección permanente y completa de todo el trabajo ejecutado por los 

contratistas. Mantener comunicación fluida y permanente con el personal responsable por 

parte de la AMDC, para informar sobre cualquier trabajo mal realizado y dará las posibles 

correcciones de este y formulará las recomendaciones para no incurrir en futuros errores 

similares. 

2. Tendrá la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los proyectos, en los 

horarios establecidos y solicitados por a AMDC en horarios extra y nocturnos, además deberá 

contar con inspectores de campo con la suficiente experiencia en este tipo de obras para 

efectuar un estricto control de Calidad.  

3. Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar las pruebas 

y ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo material que no cumpla 

con las especificaciones, preparando informes relativos a esas inspecciones y pruebas. Realizará 

pruebas de control tanto a los materiales a utilizarse como a las mezclas y materiales que se 

colocarán, por lo que las pruebas se harán en tres etapas distintas del proyecto: (1) Antes de la 

colocación del material o la mezcla (2) durante su colocación y (3) una vez colocada. De esta 

manera se tendrá conocimiento del origen de cualquier falla durante todo el proceso de 

construcción. A este respecto el supervisor deberá llevar un registro de todas las pruebas 

realizadas y conservar copias del resultado de las mismas. El supervisor deberá disponer de su 

propio equipo y medios de laboratorio, distintos del contratista. Dentro de las pruebas a realizar 

podemos mencionar: Pruebas de densidad in situ para verificar la compactación del material 

selecto (Prueba Proctor estándar), para el concreto, granulometría de los agregados, 

revenimiento de concreto, resistencia a compresión; para el acero ensayos de tensión, doblado 

y verificación geométrica de las varillas, entre otras a realizar y cualquier otra prueba que a 

criterio de la AMDC sea requerida y solicitada a través de la Dirección de Control y Seguimiento. 

4. En relación a las mezclas de concreto hidráulico deberá realizar las siguientes actividades: 

• Revisión del diseño de las mezclas a ser utilizada por el contratista.  

• Control del laboratorio con pruebas de resistencia del concreto a los 7, 14 y 28 días en los 

que deberá alcanzar la resistencia mínima solicitada.  

5. Se debe realizar una evaluación periódica de las especificaciones técnicas que debe cumplir el 

contratista y de los diseños geométricos, estructurales, sanitarios, pluviales, etc. Proporcionar 

al contratante cualquier recomendación en cuanto a la modificación de las mismas, para futuros 
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proyectos de naturaleza semejante, asimismo, para realizar las correcciones que fuesen 

necesarias durante la ejecución del proyecto. 

6. La Firma Consultora deberá exigir a los contratistas del proyecto un libro de bitácora aprobado 

por el reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras en el cual podrán hacer apuntes 

importantes, observaciones y recomendaciones todos los involucrados en el proceso del 

proyecto como ser El Contratista, la Supervisión y autoridades de la AMDC. Debidamente 

acreditadas y autorizadas para este propósito.  

7. La Firma Consultora deberá llevar un seguimiento del contrato de construcción y demás 

documentos contractuales de acuerdo al cronograma de obra, conociendo al detalle las 

obligaciones legales del contratista las que deben cumplirse a cabalidad. 

8. Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de información requeridas por la AMDC. 

9. Revisar y hacer recomendaciones a la AMDC relacionadas con posibles reclamos de parte del 

contratista, sin otorgar prórrogas del plazo del contrato por ser un proyecto de emergencia, 

pagos por trabajo adicional y otros similares. 

10. Dictaminar acerca de los reclamos, desacuerdos y otros asuntos relacionados con la ejecución 

o progreso del trabajo o con la interpretación del contrato de las actividades del Contratista. 

11. La Firma Consultora deberá evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto tanto 

del contratista como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al contratista la 

sustitución de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con la labor encomendada. 

12. Asegurarse que, en cada momento de la ejecución de las obras, los Contratistas dispongan de 

los recursos humanos y logísticos necesarios, que sean en número y condición operativa 

suficientes para alcanzar los rendimientos programados, acorde al cronograma de ejecución de 

cada obra en estricto cumplimiento del tiempo de contrato. Verificar que la metodología de 

trabajo propuesta por el contratista para la realización de todas las tareas, proponiendo 

alternativas si las hubiera para la mejora de la ejecución de los procesos. Velar por que se 

cumplan los requisitos de idoneidad y experiencia con el fin de que las obras se ejecuten de 

acuerdo con los planos y especificaciones técnicas aprobadas, empleando los materiales y el 

equipo de la mejor calidad. 

13. Verificará diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el proyecto y 

de la calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la máquina o el operador de 

la misma. Deberá comunicar a la AMDC, de darse el caso que el constructor no mantenga un 

buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar la oportuna culminación de las obras, y además 

deberá hacer las recomendaciones necesarias para corregir esta situación. 

14. Control de las cantidades de obra ejecutada por los contratistas: revisará las cantidades de obra 

del contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando de no exceder el monto de 

inversión previsto para el total del proyecto. 

15. La Firma Consultora deberá dirigir todos aquellos trabajos que sean ejecutados por 

Administración delegada (si hubiera en el presupuesto de construcción), debiendo preparar 

diariamente los registros de los trabajos realizados mediante esta modalidad de pago, utilizando 

los formatos preparados para tal fin. La información deberá ser presentada en el 

correspondiente informe del periodo. 
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16. Revisión y aprobación de estimaciones, para lo cual deberá calcular todas las cantidades de obra 

para efectuar los pagos, mismos que serán aprobados por el contratante. Efectuar minuciosos 

exámenes periódicos de las cantidades de obra restantes, a fin actualizar las estimaciones que 

afectan el trabajo faltante. 

17. Realizar un control de los tiempos de ejecución, si se diesen atrasos en la obra deberá hacer las 

propuestas correspondientes para que los tiempos se cumplan, así como la proyección de las 

consecuencias del incumpliendo de tiempos por parte del contratista. 

18. Se deberá categorizar el proyecto, de acuerdo a su longitud El consultor deberá realizar todas 

las actividades y gestiones administrativas necesarias requeridas por la Secretaría de Estado Mi 

Ambiente para el otorgamiento de la licencia ambiental para el proyecto o el dictamen de que 

no la necesita, presentando un documento que certifique de que el proyecto es viable a nivel 

ambiental extendido por dicha Secretaría.  

19. Vigilancia del cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene presentado por el contratista: el 

supervisor velará que el contratista mantenga por su cuenta de manera obligatoria señales 

permanentes tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito 

peatonal y vehicular. Estas señales serán aprobadas por el contratante y deberán tener las 

dimensiones preestablecidas. 

20. Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo, para 

posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecución de la obra. 

21. Vigilar que el Contratista observe, acate, ejecute y dé cumplimiento estricto a las medidas de 

control ambiental propuestas para este proyecto. 

22. La Firma Consultora deberá vigilar el uso obligatorio del EPP para el personal asignado al 

proyecto tanto del contratista como el propio, además de suministrarlo a los visitantes durante 

la construcción. El contratista deberá mantener un sistema de seguridad eficiente de manera 

obligatoria y en el caso que la Supervisión determine que no esté cumpliendo la implementación 

de las medidas se aplicarán las sanciones contractuales correspondientes. 

23. Llevar un álbum fotográfico del historial constructivo del proyecto. 

24. Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la construcción de cada 

elemento del proyecto vaya completándose, con recomendaciones sobre los aspectos 

referentes a considerar por los responsables de dicho mantenimiento; estas recomendaciones 

se incluirán en el informe final. 

 

Sobre los Informes. 

25. Elaboración de informes de avance del período indicando problemas y soluciones propuestos. 

26. Elaborar informes especiales, cuando la AMDC lo solicite. 

27. Hacer la inspección final del proyecto o de cada sección del mismo, certificar en cuanto a su 

terminación y hacer las recomendaciones para la aceptación preliminar del trabajo terminado, 

en el caso que fuera necesaria la recepción parcial del proyecto y calcular y certificar las 

cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista. 

28. Elaboración de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: el supervisor 

preparará el informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este 

contrato para someterlo a la consideración y aprobación del contratante. Este informe reflejará 
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todas las operaciones de ingeniería, rediseño y construcción,  también incluirá una 

recapitulación de la forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos, de acuerdo con 

los términos del contrato, manual de operaciones/mantenimiento y los planos finales de lo 

construido, el juego de plano deberá coincidir como mínimo al juego de planos originales, sin 

menos cabo de agregar otros planos que a juicio del supervisor y/o del contratante sean 

necesarios y para entregar la información relacionadas a la ENEE, Hondutel y UMAPS.  

 

CONDICIONES ESPECIALES: 

 

a.  Responsabilidad de la Firma Consultora:  

 

1. La Firma Consultora además ejecutará sus operaciones con la debida diligencia en el 

desarrollo del proyecto y mantendrá relaciones satisfactorias con otros grupos, contratistas 

y subcontratistas que ejecuten trabajos en las diversas áreas del proyecto.  

2. Es además convenido que la Firma Consultora, en la prestación de los servicios motivo del 

contrato, actuará de acuerdo al mejor interés de la Alcaldía Municipal del Distrito Central 

durante el trabajo de construcción y su comportamiento será guiado por normas 

generalmente aceptadas de conducta profesional, cualquier acto del supervisor que afecte 

los intereses de la Municipalidad podrá ser sancionado con multas equivalentes al costo que 

se incurra por dicha afectación y de acuerdo al tipo de error la Municipalidad podrá rescindir 

el contrato como lo especifica los Criterios Generales del Contrato.  

3. La Firma Consultora no podrá emplear servicios de profesionales y técnicos que estén 

trabajando en oficinas públicas o entidades autónomas.  

4. Se conviene que La Firma Consultora no asignará, pignorará, transferirá, subcontratará, 

cederá sus derechos a recibir pagos, ni efectuará transacciones sobre el contrato o cualquier 

parte del mismo, así como derechos, reclamos y obligaciones del supervisor derivados del 

contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de la AMDC, no pudiendo ser en 

todo caso la suma de todos los subcontratos mayor de treinta por ciento (30%) del contrato 

principal. 

5. La Firma Consultora no podrá retener por más de diez (10) días calendario la documentación 

referente al pago de valuaciones periódicas de obras y reconocimiento de mayores costos 

reclamados o solicitados por el constructor de las obras (cuando corresponda) y deberá dar 

estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y será responsable ante el mismo 

contratista por el monto de los valores reclamados en ese concepto si por su culpa, 

negligencia  u otras causas a ellos imputables, la AMDC no toma en consideración la solicitud 

del contratista. 

6. La Firma Consultora deberá revisar y firmar las Valuaciones periódicas de Obras del 

contratista, dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la 

fecha de su presentación, sino lo hiciera así dentro del mismo plazo, deberá informar por 

escrito a la AMDC, dando las razones y dejando constancia  de la fecha  en que procederá a 

firmar dicho documento de pago o exponiendo los requisitos que el contratista debe 

cumplir previamente para proceder con el trámite señalado.    
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7. La Firma Consultora tendrá la responsabilidad de la supervisión de todo el trabajo en 

conexión con estos proyectos, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos 

de los mismos, previamente aprobados por la AMDC. En cualquier otro caso no cubierto por 

los documentos aprobados, el supervisor se adherirá a las normas de ingeniería 

generalmente aceptadas utilizadas en proyectos similares. 

8. La Firma Consultora acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien 

lempiras (L. 100.00) adquiridos con fondos del proyecto pasarán a ser propiedad de la AMDC 

a la terminación del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias parciales al finalizar 

físicamente cualquier sección del proyecto. En caso que estos bienes no se devuelvan a la 

Municipalidad, estos serán pagados por la Firma Consultora al valor del costo, tomando en 

cuenta la depreciación que para tal efecto tienen establecidos los reglamentos del 

Ministerio de Finanzas. Los bienes con valor menor o igual a L. 100.00, no estarán sujetos a 

devolución. 

9. Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se están ejecutando de 

acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, la Firma Consultora se 

compromete a convocar a reuniones de trabajo al menos una vez por semana, cuando fuere 

necesario o bien, cuando la Municipalidad lo ordene. A dichas reuniones asistirán el 

coordinador del proyecto, los representantes que la Municipalidad designe; la supervisión 

y por parte del contratista sus representantes respectivos. Durante estas reuniones el 

representante de la supervisión presentará a la AMDC una evaluación descriptiva y gráfica 

del avance de los trabajos y su relación con el programa de trabajo aprobado. Se discutirán, 

además, problemas que se hayan presentado en la realización de los trabajos y si ellos 

hubieron causado alguna demora, solicitará al contratista el respectivo ajuste del programa 

de trabajo para su posterior revisión y en su caso aprobación. La Firma Consultora a su vez 

hará una exposición de la forma como se realizarán los trabajos inmediatos y someterá a 

consideración de la AMDC decisiones técnicas y administrativas de importancia relevante 

para el buen éxito y finalización del proyecto en el tiempo programado. 

10. La Firma Consultora apoyará con logística, vehículos y otros a la AMDC para realizar 

inspecciones conjuntas en los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las áreas 

que requieran diseños. 

 

b. Información y Servicios:  

1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central proveerá a la Firma Consultora de toda la 

asistencia que sea necesaria para obtener la información existente relacionada con el 

proyecto, incluyendo informes, fotografías aéreas, evaluaciones, inventarios y cualquier 

otra documentación que pueda estar disponible y asistirán a los supervisores en obtener 

tal información de otras dependencias de la alcaldía.  

2. Además, la Alcaldía Municipal del Distrito Central se compromete a entregar a la Firma 

Consultora, toda la información técnica de que dispusiese sobre hidrología, meteorología, 

cartografía y de índole semejante que sea apropiada y útil para la ejecución del proyecto, 

toda la información obtenida deberá devolverse a la Alcaldía Municipal del Distrito Central 

una vez finalizado el proyecto.  
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3. La Alcaldía Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida diligencia, 

la revisión, aprobación, aceptación y autorización de todas las solicitudes de pago 

sometidos por el supervisor de conformidad con el modo de pago que se establezca en el 

contrato; estas solicitudes se aceptarán únicamente si el contratista ha realizado avances 

en la obra, presentando como respaldado la estimación del periodo correspondiente al 

pago solicitado. Esta solicitud deberá tener el mismo porcentaje que se haya ejecutado en 

la construcción del periodo correspondiente.  

4. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Control y Seguimiento, 

nombrará un ingeniero coordinador, que será el enlace entre esa dependencia y la Firma 

Consultora por intermedio del cual se canalizarán las relaciones entre ambas partes, en lo 

relacionado con el proyecto en general.  

5. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Control y Seguimiento, 

supervisará el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el objeto de proteger los 

intereses de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Con tal propósito, el representante 

de la Alcaldía Municipal del Distrito Central llevará a cabo, entre otras, las siguientes tareas:  

• Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden a la Firma Consultora bajo 

este contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.  

• Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas 

prácticas de ingeniería. 

 

c. Informes y Otra Documentación:  

La Firma Consultora deberá presentar a la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la 

Dirección de Control y Seguimiento en original y dos copias y en formato digital (USB), los siguientes 

informes: 

 

1.  INFORME PRELIMINAR 

La firma consultora hará un reconocimiento preliminar de la zona fallada y sus alrededores donde 

incida, en el que deberá hacer un levantamiento y un análisis de la información suministrada del 

diseño propuesto, el consultor se obliga a hacer una evaluación completa del proyecto, deberá 

cotejar y rectificar las cantidades de obra preliminares que sirvieron de base para licitar el mismo y 

adicionar las obras necesarias para completar el diseño de acuerdo a lo propuesto en la “2. 

Descripción General de La Propuesta” 

 

La Firma Consultora hará una revisión conceptual, revisará y analizará la información 

proporcionada, y la complementará verificando que se han realizado todas las consideraciones 

necesarias para garantizar el buen funcionamiento y seguridad de las obras a construir, haciendo 

una inspección minuciosa de toda la información existente en gabinete y en el campo, los aspectos 

principales y/o críticos del proyecto, los estudios y verificaciones topográficas, así como otros 

aspectos que La Firma Consultora considere importante para obtener por sí mismo y bajo su propia 

responsabilidad todas aquellas observaciones que pudieran ser necesarias para efectuar los 

servicios contratados. Durante la revisión preliminar de los diseños, la Firma Consultora deberá de 

informar a la Dirección de Control y Seguimiento para realizar el análisis y cambios respectivos y 
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realizar las correcciones necesarias en los planos, presupuesto, las especificaciones técnicas de 

construcción disponibles, criterios, normas y parámetros utilizados en el dimensionamiento de los 

componentes del sistema incluyendo los materiales y otros.  

 

La empresa preparará el informe de inicio de acuerdo con la revisión preliminar realizada del 

proyecto en los primeros 15 días calendario contados a partir de la orden de inicio. En el mismo 

describirá en detalle las conclusiones a las que llegó después de la revisión exhaustiva en el diseño 

de obra versus lo encontrado en campo.  

 

En este informe de inicio la empresa presentará sin limitarse a ello, lo siguiente:  

a) Introducción  

b) Planos del proyecto corregidos 

c) Antecedentes y descripción del proyecto  

d) Presupuesto actualizado con Especificaciones técnicas, fichas de costo, cronograma y toda la 

información resultante del análisis y modificación a la propuesta inicial. 

d) Planificación del Aseguramiento de Calidad (Programa de pruebas de laboratorio, ajustes en los 

planes de medidas de control ambiental, sanidad y seguridad y cualquier otro que se requiera para 

el cumplimiento de un buen desarrollo del trabajo).  

e) Observaciones, recomendaciones y conclusiones. En este apartado se incluirá (si aplica) las 

observaciones y/o directrices realizadas al diseño versus lo encontrado en campo.  

f) Observaciones y recomendaciones sobre logística, personal y equipo o maquinaría contratada 

versus las necesidades encontradas en campo.  

g) Observaciones sobre los tiempos de ejecución y las mejora a al desarrollo de los mismos. 

h) Observaciones sobre topografía, situación encontrada en el terreno.  

i) Registro fotográfico, en donde se aprecie el estado actual del terreno y las colindancias.  

k) Cronograma actualizado en MS Project, con ruta crítica. 

l) Cualquier otra información de interés en el desarrollo de este o que sea requerida para su análisis, 

revisión o incorporación en dicho informe a solicitud de la Dirección de Control y Seguimiento. 

 

2. INFORMES DE AVANCE  

La Firma Consultora deberá presentar periódicamente un informe, acompañando la estimaciones 

de obra de los Contratistas, a más tardar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles posteriores al 

período reportado, el informe de avance contendrá en detalle un resumen de las actividades 

realizadas tanto por el supervisor como por cada uno de los contratistas, en seguimiento a los planos 

presentados en el informe Preliminar, estudios realizados y resultados obtenidos de la evaluación 

técnica y ambiental en cumplimiento del plan inicial de trabajo, observaciones, comentarios y 

recomendaciones del avance de la obra ejecutada en el periodo en comparación con el cronograma 

de obra del contratista, incluyendo los ajustes a realizar en caso de atrasos en la obra, Presentará 

un resumen del personal y equipo utilizado por el contratista en el periodo informando de cambios, 

mantenimiento y/o sustituciones y el estado del equipo que permanece. 

Incluirá un resumen de los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas y el análisis de los 

mismos, adjuntar un registro fotográfico mostrando el avance de los trabajos durante su ejecución. 
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Incluir Planos de taller presentados.  

Este informe se presentará al mismo tiempo que la estimación mensual presentada por el 

contratista y así verificar la ejecución de las actividades.  

 

3. INFORMES ESPECIALES 

La Firma Consultora preparará los informes que le sean requeridos con la información solicitada por 

la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Control y Seguimiento y los 

deberá presentar en el tiempo que lo establezca la Dirección. 

 

4. INFORME FINAL  

La Firma Consultora preparará un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los 

términos de este contrato para someterlo a la consideración y aprobación de la Alcaldía Municipal 

del Distrito Central. El informe deberá reflejar en detalle cada una de las actividades de obra 

ejecutada por los contratistas, y las recomendaciones pertinentes relacionadas con los aspectos 

técnicos y presentar un estado financiero detallado de la inversión realizada, tanto del Contratista 

como de la Firma Consultora.  

 

La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Control y Seguimiento, le 

indicará al supervisor cual es la información mínima que deberá incluir en cada informe.  

La Firma Consultora deberá presentar el informe final a la Alcaldía Municipal del Distrito Central a 

través de la Dirección de Control y Seguimiento a los quince (15) días posteriores de haber 

finalizados los trabajos.  

Todos los informes deben presentarse un original y dos copias y en formato digital (USB). 

El Informe Final deberá contener, pero sin limitarse a ello lo siguiente: 

1. Memoria Descriptiva 

2. Resumen ejecutivo 

3. Memoria de cálculo de áreas de afectaciones, con su respectiva poligonal de cada una 

incluyendo imágenes, (si aplica) 

4. Resumen financiero: Estimaciones de Costos, con las cantidades de obra finales, incluyendo 

cálculo y fórmula de escalamiento de costos, Administración delegada, ordenes de cambio y 

ampliaciones de contrato si hubiera. 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

6. Registro Fotográfico de las condiciones existentes, durante y posterior a la construcción. 

7. Anexos (Pruebas de suelo, planos, estudios de tráfico, etc.) 

8. Planos completos finales en formato pdf y dwg del proyecto “como construido” 

suministrados por el Contratista. 

 

FORMA DE PAGO  
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Los pagos serán mediante reembolsos Periódicos, siempre y cuando el consultor presente su 

respectivo informe del periodo correspondiente conforme al avance presentado en las Estimaciones 

del Contratista que serán aprobados por la Dirección de Control y Seguimiento de la A.M.D.C. 

Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras, distribuidos de la siguiente manera: 

• Primer pago: Catorce por ciento (14%) del valor del contrato contra entrega y aprobación 

del Informe Preliminar por parte de la Dirección de Control y seguimiento de la AMDC. 

• Pagos Periódicos: Pagos intermedios correspondientes al Setenta y dos por ciento (72%) del 

valor del contrato contra entrega y aprobación de Informes periódicos de Avance por parte de la 

Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC. Siempre y cuando el Contratista de Obra haya 

presentado la estimación correspondiente al período. 

• Pago Final: Catorce por ciento (14%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del 

Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. 

En caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda a trabajos adicionales 

solicitados por la AMDC, no se reconocerá los costos incurridos por la Firma Consultora. 

 

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deducción por 

ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta y el 

10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantía adicional o retención de 

cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este último al obtener el finiquito. 

 

MULTAS 
 

La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Artículo 113 de las Disposiciones Generales del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2024, relacionado con 

el Artículo 72 de la Ley del Contratación del Estado cobrará una multa equivalente al CERO PUNTO 

TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada día de demora en la prestación del servicio así como 

por cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato hasta la 

finalización del período de ejecución del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la 

Garantía de Cumplimiento, procediéndose, si así conviene a la A.M.D.C., a la resolución del Contrato, 

reservándose además el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios por el 

incumplimiento por parte de La Firma Consultora que procedieren.  

 

PERSONAL TÉCNICO CLAVE  
 

1. Gerente de Proyectos, Ingeniero Civil o Arquitecto 

2. Ingeniero Residente, Ingeniero Civil 

3. Ingeniero asistente, Ingeniero Civil 

4. Ingeniero especialista Estructural 

5. Ingeniero especialista en Hidrología 

Ingeniero Ambiental 
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SECCIÓN VIII. - CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de 

Evaluación se hará de la siguiente manera:  

 

• El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de 

costos, según dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito 

de las mismas; el resultado de esta evaluación deberá ser comunicado a los 

participantes en el plazo que al efecto se disponga; y,  

• El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera 

acuerdo se invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta 

obtener un resultado satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento 

si hubiera mérito para ello.  

• La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 85 % 

 

Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores 

considerados obligatorios que se indican a continuación:  

Lista de documentos requeridos que deberá presentar el oferente:  

 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO CUMPLE 

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representación 

debidamente inscrito en el Registro Mercantil correspondiente 

que acredite su capacidad para la participación de esta clase de 

actos y para la suscripción de los documentos que los mismos se 

deriven.   

    

2 Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto del 

Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 

comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refieren 

los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.   

    

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de 

Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil correspondiente  

    

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB-PUNTAJE 
PUNTAJE 

MAXIMO 

I I. Experiencia Especifica de la Firma Consultora  20 
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I.1 Haber prestado servicios de supervisión en proyectos de 

puentes, cajas puente, bóvedas y similares, cuyo monto de cada 

uno de los contratos de supervisión sean igual o mayor a L. 

3,000,000.00 

 

a) Servicios de supervisión en tres (3) o más proyectos de puentes, 

cajas puente, bóvedas y similares. 

20 

b) Servicios de supervisión en dos (2) proyectos de Pavimentación 

con concreto hidráulico y pavimento Asfáltico. 

10 

c) Servicios de supervisión en un (1) proyecto de puentes, cajas 

puente, bóvedas y similares. 

5 

d) Servicios de supervisión en ningún proyecto de puentes, cajas 

puente, bóvedas y similares. 

0  

II II. Lógica de la Metodología y plan de trabajo  30 

II.1 II.1 Enfoque técnico y metodología 20 

a) Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y 

desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que 

empleará la Firma Consultora y demuestra un entendimiento 

sólido y comprehensivo que especifica el alcance de la 

supervisión, define por cada objetivo específico los productos y 

resultados a cumplir, así como la metodología de supervisión con 

su respectivo indicador de comprobación. 

20 

b) Detalle incompleto: En la metodología presentada se enlistan las 

etapas, las actividades, las tareas requeridas, se dice cuáles 

técnicas se emplearán, indica los productos a obtener y los 

responsables. 

10 

c) Poco detalle: La metodología presentada únicamente enlista las 

etapas, las actividades, las tareas requeridas, pero no explica 

claramente la forma en que se realizarán, los métodos y técnicas 

por emplear y no incluye responsables, requerimientos y 

objetivos, no presenta propuestas o comentarios para el mejor 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

5 

d) Detalle insuficiente: La metodología presentada está 

incompleta, no está ajustada a los requerimientos del proyecto, 

es presentada con desorden o con inconsistencias, y en particular 

no concuerda con el cronograma de trabajo. 

0 

II.2 II.2 Plan de trabajo 10 

a) Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: Plan de 

trabajo que define el rol y las responsabilidades de cada miembro 

del equipo técnico y define claramente la secuencia de ejecución 

de las diferentes etapas de la supervisión y factores críticos de 

10 
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cada actividad. Presenta un cronograma de actividades 

calendarizado en Project MS, detallando sus respectivos 

responsables, recursos y productos entregables definiendo una 

ruta crítica y holgura de tiempos. 

b) Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: Plan 

de trabajo que no define el rol y las responsabilidades de cada 

miembro del equipo técnico y secuencia de ejecución de las 

etapas de la supervisión no tiene orden lógico ni determina los 

factores críticos. Presenta un cronograma de actividades 

calendarizado en Excel sin detallar los responsables, recursos y 

productos entregables y no define una ruta crítica y holgura de 

tiempos.   

5 

 

c) Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco detalle: 

Se presentan únicamente etapas, actividades y/o tareas, así 

como recursos en forma global, sin que estén asignados en forma 

explícita a cada una de las etapas, actividades y/o tareas, y sin 

establecer una secuencia lógica de la ejecución de las 

actividades. 

3 

d) Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de trabajo 

sin detalle de responsabilidades en las actividades programadas 

y no presenta un cronograma de actividades para la supervisión. 

0 

III Calificación del Personal Profesional Clave:  50 

III.1 Gerente de Proyecto 10 

 Educación: Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado y Solvente con 

el CICH o CAH respectivamente, Presentar la constancia original 

de Solvencia. 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero civil o Arquitecto con experiencia 

en el ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 

(Presentar copia del título correspondiente, ambos lados donde 

se puedan verificar los sellos correspondientes) 

5 

a) Si tiene más de Diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil o 

Arquitecto. 

5 

b) Si tiene entre cinco (5) y diez (10) años en el ejercicio profesional 

a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil o 

Arquitecto. 

2.5 

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil o 

Arquitecto. 

0 
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 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 

de Supervisión de proyectos de puentes, cajas puente, bóvedas y 

similares. 

5 

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisiones de proyectos de 

puentes, cajas puente, bóvedas y similares y que al menos uno 

(1) sea en área urbana. 

5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisiones de proyectos 

de puentes, cajas puente, bóvedas y similares y que al menos uno 

(1) sea en área urbana. 

2.5 

c) No ha participado en Supervisión de proyectos de puentes, cajas 

puente, bóvedas y similares. 

0 

III.2 Ingeniero Residente 10 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 

Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el ejercicio 

profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia del 

título correspondiente, ambos lados donde se puedan verificar los 

sellos correspondientes) 

5 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

5 

b) Si tiene de cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5 

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 

obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 

en Supervisión de proyectos de puentes, cajas puente, bóvedas y 

similares. 

5 

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos de 

puentes, cajas puente, bóvedas y similares. 

5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos de 

puentes, cajas puente, bóvedas y similares. 

2.5 

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de puentes, 

cajas puente, bóvedas y similares. 

0 

III.3 Ingeniero Asistente 10 
 

Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el CICH. 

Presentar la constancia original de Solvencia. 

Obligatorio 

 
Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el ejercicio 

profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia del 

título correspondiente, ambos lados donde se puedan verificar los 

sellos correspondientes) 

5 
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a) Si tiene más de cuatro (4) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

5 

b) Si tiene de dos (2) a cuatro (4) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5 

c) Menos de dos (2) años de ejercicio profesional a partir de la 

obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 
Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 

en Supervisión de proyectos de puentes, cajas puente, bóvedas y 

similares. 

5 

a) Ha participado en tres (3) o más Supervisión de proyectos de 

puentes, cajas puente, bóvedas y similares. 

5 

b) Ha participado en uno (1) o dos (2) Supervisión de proyectos de 

puentes, cajas puente, bóvedas y similares. 

2.5  

c) Si no ha participado en Supervisión de proyectos de puentes, 

cajas puente, bóvedas y similares. 

0 
 

III.4 Ingeniero Especialista Estructural 10  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico como 

mínimo maestría en Estructuras. Presentar la constancia original 

de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 

profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 

Estructuras ambos lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

5  

a) Si tiene más de quince (15) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

5  

b) Si tiene entre diez (10) a quince (15) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil 

2.5  

c) Si tiene menos de diez (10) años de ejercicio profesional a partir de 

la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en 

posiciones similares en proyectos de supervisión de puentes y 

obras que incluyan bóvedas y/o muros. 

5  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 

proyectos de supervisión de puentes y obras que incluya bóvedas 

y/o muros. 

5  
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b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 

proyectos de supervisión de puentes y obras que incluya bóvedas 

y/o muros. 

2.5  

c) No ha participado en proyectos de supervisión de puentes y 

obras que incluya bóvedas y/o muros. 

0  

III.5 Ingeniero Especialista Hidrólogo 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico como 

mínimo maestría en Hidrología o afín. Presentar la constancia 

original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 

profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 

Hidrología o afín ambos lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir de 

la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2.5  

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 

a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

1.0  

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 

la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado  en 

posiciones similares en proyectos de estudios, diseños y 

supervisión de obras hidrológicas 

2.5  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 

proyectos de estudios, diseños o supervisión obras hidrológicas 

2.5  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 

proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras 

hidrológicas. 

1.0  

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 

supervisión de obras hidrológicas. 

0  

III.6 Especialista Ambiental 5  

 Educación: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil con grado 

académico como mínimo maestría en Ingeniería Ambiental, 

Colegiado y Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de 

Honduras (CICH), certificado por Mi Ambiente. Presentar la 

constancia original de Solvencia del CICH y Copia del certificado 

como prestador de servicios por la DECA actualizado a la fecha. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 

profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia del 

2.5  
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título de Ingeniero ambiental o Civil y copia del título de Maestría 

en Ingeniería Ambiental ambos lados donde se puedan verificar 

los sellos correspondientes) 

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a partir de 

la obtención del Título Profesional de Ingeniero Ambiental. 

2.5  

b) Si tiene entre tres (3) a cinco (5) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Ambiental.  

1.0  

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 

la obtención del Título Profesional de Ingeniero Ambiental.  

0  

 Experiencia Específica: haber participado  en 

posiciones similares en proyectos de estudios, diseños y 

supervisión de puentes, cajas puente, bóvedas y similares. 

2.5  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 

proyectos de estudios, diseños o supervisión de puentes, cajas 

puente, bóvedas y similares. 

2.5  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 

proyectos de estudios, diseños o supervisión de puentes, cajas 

puente, bóvedas y similares. 

1.0  

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 

supervisión de puentes, cajas puente, bóvedas y similares. 

0  

 
La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 

85 PUNTOS 
 100 

 

El proyecto objeto de este concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna todos los 

requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección.   

 

Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se otorgará a cada 

oferente.  Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de descalificación. 

 

Se deberá obtener el puntaje mínimo de 80 en la evaluación técnica, en la forma arriba establecida 

y que cumpla con los demás requisitos.  

En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo inmediato 

superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 

 

En el caso que exista empate en la puntuación obtenida entre dos o más oferentes, se dará prioridad 

o se adjudicará al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen contratos con la AMDC, se 

priorizará al oferente que la suma de los montos de los contratos sea menor, siempre y cuando su 

clasificación lo permita, caso contrario se le dará al que cumpla con la clasificación.  
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Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la 

Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener cuentas 

pendientes con el Estado, así como la solvencia emitida por el Sistema de Administración de Renta 

(SAR). 

 

Los Oferentes deberán estar precalificados por el Contratante en el proceso de Precalificación y 

Actualización de Compañías Constructoras No. PR-ECS-03-AMDC-2022, en las Categorías III. Obras 

Viales, IV. Puentes y VII Otros Proyectos 

 

Es claramente entendido y aceptado que los oferentes, al participar en el presente proceso de 

licitación, aceptan sin protesta alguna las disposiciones antes señaladas en cuanto a la forma de 

adjudicación de los contratos, así a lo que establece el artículo 147 de la Ley de Contratación del 

Estado sin que ello constituya ninguna base de reclamo o protesta, presente o futura, para este 

proceso o en la posterior ejecución de las obras. La AMDC se reserva el derecho de rechazar una, 

varias o todas las ofertas presentadas, si a su juicio las mismas resultan desbalanceadas, 

desmesuradas o fuera del monto razonable conforme lo presupuestado o lo disponible. 
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SECCIÓN IX. - FORMULARIOS TIPO 
 
 

• Formulario número 1: Carta de Presentación de Propuesta (Sobre 1) 

• Formulario número 2: Detalle del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

• Formulario número 3: Currículum Vitae del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

• Formulario número 4: Costo Total del Servicio (Sobre 2) 

• Formulario número 5: Detalles de Costos (Sobre 2) 

• Formulario número 6: Garantía de cumplimiento de contrato. 

• Formulario número 7: Declaración Expresa de Responsabilidad. 
 

  



Sección IX “Formularios Tipo” 

Página 68 de 79 
 

Formulario No. 1 

 

Carta de Presentación de Propuesta (Sobre “1”) 

 

El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo 
indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones 

 
Señores 
Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra invitación de fecha…………….para presentar propuesta técnica y 
económica para la Contratación Directa de Emergencia de la referencia, la 
firma…………………….…  
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta en los términos siguientes. 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
1.  Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de Contratación Directa 
de Emergencia, sus aclaraciones y enmiendas y estamos de acuerdo con todas las 
condiciones establecidas en ellos (indicar el número y fecha de cada aclaración o 
enmienda, si las hubiere). 
 
2. De conformidad con los Documentos de la Contratación Directa de Emergencia y con 
nuestra propuesta técnica y económica, que presentamos en sobres separados, nos 
comprometemos a prestar los servicios de consultoría descritos en los términos de 
referencia.  
 
3. Declaramos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada. 
Autorizamos, mediante la presente, que cualquier persona natural o jurídica suministre a 
ustedes toda la información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la 
misma. En caso de comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que 
presentamos, nos damos por notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar nuestra 
propuesta. 
 
Nuestra propuesta se mantendrá vigente por un período de 90 (noventa) días calendario 
contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de propuestas, de 
conformidad con los Documentos de Contratación Directa de Emergencia. Esta propuesta 
nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho 
período. 
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4. En esta Contratación Directa de Emergencia no participamos en calidad de Proponentes en 
más de una propuesta. 
 
5. Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serán pagadas con 
respecto al proceso de esta Contratación Directa de Emergencia o ejecución del Contrato ( sino 
han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna): ( indicar el nombre completo de 
quien haya recibido o vaya recibir dicho pago, dirección completa, razones por las cuales 
cada comisión o donación ha sido pagada o vaya a ser pagada, y el monto y moneda de 
las mismas) 
6.  Entendemos que esta propuesta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra 
incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, hasta la 
preparación y ejecución del Contrato Formal. 
 
7. Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la propuesta evaluada como 
la mejor ni ninguna otra de las Propuestas que reciba. 
 
Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente, 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicadas arriba) 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre 
completo del Proponente) 
 
El día........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma) 
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Formulario No. 2 

 
Detalle del personal asignado al servicio (Sobre “1”) 
 

Nombre Formación 
Profesional 

Experiencia en 
su Área (años) 

Cargo Asignado en 
el Servicio** 

Lugar de Trabajo 
Hora o Días / Mes 

 
  

Gerente del Proyecto 
 

 
  

Ingeniero Residente 
 

 
  

Ingeniero Asistente  
 

 
   Ingeniero especialista 

estructural 

 

 
  Ingeniero especialista en 

Hidrologia 
 

 
  

 Ingeniero Ambiental 
 

 
Nota: 

• Los ingenieros Residentes y Asisistentes propuestos deberán ser exclusivos para este 
proceso de concurso y no deberán proponerse en otros procesos de concurso durante el 
periodo noviembre de 2024 a junio de 2025 o hasta que se haya notificado de no seleccionado 
y se haya firmado el contrato en los procesos de concurso que esta participando; tampoco 
deberá proponerse para este cargo, personal clave que labora en proyectos que se ejecutan 
actualmente con la AMDC. 

• No debe proponer otro personal que no esté enlistado en el Formulario N° 2, en caso 
de que crea necesario hacer la consulta antes de la presentación de la oferta es decir diez (10) 
días antes de la recepción de la oferta.  
 
 
  



Sección IX “Formularios Tipo” 

Página 71 de 79 
 

Formulario No. 3 

 
Currículum vitae del personal asignado al servicio (Sobre “1”) 
Suministrar esta información para el Director Residente y para cada uno de los profesionales 
propuestos. La Hoja de Vida que no esté debidamente firmada por sus titulares no será tomada en 
cuenta.  
Cargo o posición asignada en el servicio: 
DATOS PERSONALES 
 
Apellidos:__________________________________________________________ 
Nombres:__________________________________________________________ 
Nacionalidad:_______________________________________________________ 
Documento de identidad:_____________________________________________ 
Dirección particular:__________________________________________________ 
Teléfono particular:__________________________________________________ 
Dirección profesional:________________________________________________ 
Teléfono profesional:_________________________________________________ 
Correo electrónico:___________________________________________________ 
Ocupación actual desde (fecha):________________________________________  
Empresa o Institución:________________________________________________ 
Cargo o posición:____________________________________________________ 
 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS  
 
12. Títulos Universitarios y/o técnicos.  

Carrera Grado Institución Año 

    

    

 
13. Registro o matrícula profesional y/o técnico si lo tuviere  

Organismo Institución No. Registro 

   
   
   

 
14. Cursos, talleres y/o seminarios (sólo los vinculados al servicio requerido) 

Denominación Institución Desde /Hasta 
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ANTECEDENTES PROFESIONALES 
(Solo los vinculados con los servicios requeridos en esta Contratacion Directa de Emergencia ) 
 
Empresa o institución:_______________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición____________________________ 
Cargo o posición:__________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
 
Período de desempeño (desde / hasta) 
Empresa o Institución:__________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:_______________________________ 
Cargo o posición:______________________________________________  
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
 
Período de desempeño (desde / hasta): __________________________ 
Empresa o institución:_________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:______________________________ 
Cargo o posición:_____________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
  
Período de desempeño (desde / hasta) 
 

Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, según sea el caso 

 
Yo, el abajo firmante, declaro que a mi leal saber y entender, los datos anteriores se ajustan a la 
verdad y, en caso de que (indicar nombre completo del Proponente) se adjudique los servicios 
requeridos en la Contratacion Directa de Emergencia No. ……… Me comprometo a prestar mis 
servicios profesionales a ésta en el cargo de (indicar la posición asignada en el servicio).  
Declaro conocer los términos y condiciones del Documento de Contratación Directa de Emergencia, 
estar de acuerdo con cumplir las normas sobre incompatibilidades que se establecen en ellos, y que 
no he comprometido mis servicios profesionales con otro oferente en esta misma Contratacion 
Directa de Emergencia.  
 
Fecha (indicar fecha en la que firma el titular del currículum vitae que antecede. Sellar) 
 
Nombre (indicar nombre completo del titular del currículum vitae que antecede)  
 
Firma (Firma del titular del currículum vitae que antecede. Con su respectivo sello profesional, 
que deberá ser original). 
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Formulario No. 4 

 

Costo Total del Servicio (Sobre “2”) 

 

 
El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones. 
 

 
Señores: 
Alcaldía del Distrito Central 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra Invitación de fecha……..Para presentar propuesta técnica y económica 
para la Contratación Directa de Emergencia de la referencia, la firma. ………………… 
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta Económica, bajo los términos de 
los Documentos de Contratación Directa de Emergencia y los ya expresados por nosotros 
en la Carta de Presentación de Propuesta. 
 
Costo total del servicio: (expresar el monto en letras y en cifras) 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (Indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
 
Firma(firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados arriba) 
 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre 
completo del Proponente) 
 
El día........ del mes de. de............. (Indicar fecha de la firma) 
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Formulario No. 5 

Detalles de costos (Sobre 2”) 
El oferente está en la libertad de presentar su propuesta económica de acuerdo la metodología y 
plan de trabajo que formule en su oferta técnica, por lo tanto, puede agregar los costos que estime 
conveniente y necesarios para alcanzar los objetivos establecidos en los términos de referencia. De 
solicitar agregar cualquier otro personal clave debe hacerlo mediante una solicitud de aclaración al 
proceso. 
 

 

 
 

*los porcentajes de los ítems 4.1, 5.1 y 6.1 son fijos y no deben modificarlos. 
*el Personal clave y la cantidad de Hombre/Mes no será modificados. 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO (L.)
TOTAL (L.)

I

1

1.1 Gerente de Proyecto Hombres/mes 7.00 -L                      

1.2 Ingeniero Residente Hombres/mes 6.00 -L                      

1.3 Ingeniero Asistente Hombres/mes 6.00 -L                      

1.4 Ingeniero Especialista Estructural Hombres/mes 4.00 -L                      

1.5 Ingeniero Especialista Hidrólogo Hombres/mes 4.00 -L                      

1.6 Ingeniero Especialista Ambiental Hombres/mes 6.00 -L                      

-L                      

2 PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR Y OTROS

2.1 Hombres/mes -L                      

Hombres/mes -L                      

Hombres/mes -L                      

Tiempo extra personal de campo (25%) -L                      

-L                      

-L                      

II

2.1 Beneficios Sociales (46.23% sobre la suma de 1+2) -L                      

-L                      

III

3.1 mes -L                      

mes -L                      

mes -L                      

-L                      

IV

4.1 20% de (I + II) -L                      

-L                      

V

5.1 10% de III -L                      

-L                      

VI

6.1 10% de (I + II + IV) -L                      

-L                      

-L                      

“SUPERVISIÓN DE LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE BERMAS Y CONTROL DE ESCORRENTÍAS 

SUPERFICIALES COL. VILLA NUEVA, SECTOR 7B, TEGUCIGALPA M.D.C.”; CODIGO No. EME-0004

TIEMPO: 07 MESES

REMUNERACIONES PERSONALES

Sub total 1

Sub total 2

PERSONAL

SUB-TOTAL I

BENEFICIOS SOCIALES

SUB-TOTAL II

COSTOS OPERATIVOS

SUB-TOTAL III

GASTOS GENERALES

SUB-TOTAL IV

SUB-TOTAL VI

GRAN TOTAL

MANEJO DE GASTOS DIRECTOS

SUB-TOTAL V

HONORARIOS/UTILIDAD
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Formulario No. 6 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
(Debe venir acompañada de la Declaración Expresa de Responsabilidad) 
 
Fecha: __________ 
Contratacion Directa de Emergencia  No. __________ 
 
Por cuanto (nombre de la empresa Consultora) (en lo sucesivo denominado “el Consultor”) 
es obligando en virtud del contrato No._____________ fechado el _______ de ________ de 
_______ a suministrar (descripción de los bienes y servicios conexos) en lo sucesivo 
denominado “el contrato”) 
 
Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrará una 
garantía (indicar el tipo de garantía que se esté emitiendo” por el monto indicado en el 
contrato y emitida a su favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel 
cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud 
del contrato. 
 
Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantía en beneficio 
del contratante: 
 
NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultor y 
a favor suyo, por un monto mínimo de (monto de garantía expresado en cifras y letras) y 
nos obligamos a pagarle dicha suma, en forma incondicional, tan pronto nos notifique por 
escrito que el contratista no ha cumplido con alguna obligación establecida, sin necesidad 
que se apruebe dicho incumplimiento o el monto en cuestión. 
 
Esta garantía deberá contener la siguiente cláusula: 
 
“La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, acompañada de un certificado de incumplimiento” 
 
Esta garantía es válida hasta el ___________ de ________ de ____________ 
 
 
Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de 
________________________________ 
 
El día ________del mes de _____________ de ______ 
 
________________________   _________________ 
(Firma)       (En calidad de) 
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Formulario No. 7 

 
DECLARACIÓN EXPRESA DE RESPONSABILIDAD 

(ESTE DOCUMENTO DEBE EMITIRLO EL BANCO O ASEGURADORA) 

Señores  

Alcaldía Municipal del Distrito Central  

Presente.  

Asunto: Declaración Expresa de Responsabilidad 

Por medio de la presente se emite la presente Declaración Expresa de Responsabilidad 
correspondiente a la Garantía Bancaria emitida por la Institución bancaria con los datos siguientes:  
1. [NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 
2. [GARANTIA / FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO/ 
ANTICIPO CON Nº:    
3. FECHA DE EMISION: 
4. AFIANZADO/GARANTIZADO: 
5. VIGENCIA  
6. MONTO  
7. DIRECCION Y TELEFONO: 
 
Se hace constar que la garantía ha sido suscrita por el funcionario del banco quien posee firma 
autorizada para emitir tales documentos de acuerdo al Artículo 242 del Reglamento de la Ley de 
Contratación del Estado, y que nuestra representada no se encuentra comprendida en alguna de las 
situaciones señaladas en los literales a), b), c) y d) del Artículo 241 del mismo Reglamento de la Ley 
de Contratación del Estado.  
 

En fe de lo cual, se emite la presente Declaración en la ciudad de__ Municipio de _ a los __ del mes 

de _____del año_____ 

FIRMA AUTORIZADA  

La presente Declaración Responsabilidad deber ser acompañada junto con la garantía de 

Mantenimiento de Oferta, y en caso de ser adjudicado, junto con la garantía de cumplimiento de 

contrato, anticipo y calidad respectivamente, extendida por el Representante Legal de la institución 

garante que las emita, cuya firma deberá ser autenticada por Notario, indicando el correlativo / 

número de Garantía y emisor de la mismas. 
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SECCIÓN X. - ANEXOS 
 

Fichas de Equipo de Protección Personal (EPP) y Dispositivos de Seguridad.  
 

Este equipo será obligatorio su uso en el proyecto y deberá tener los logos de la alcaldía 
como se indica en las imágenes adjuntas. 

 

No. 
Equipo / 

Dispositivo 
Especificación Ilustración 

1. Chalecos  

• Color: Naranja, Verde o Amarillo 

• Cintas reflectivas de 1” de ancho. 

• Material resistente 

•  Tipo II y Tipo III 
NOTA: USO OBLIGATORIO DEL STICKER DE LA 

ALCALDÍA  

 

2. Cascos 

• Cuatro (4) puntos de apoyo. 

• Barbiquero obligatorio para trabajos en 
alturas. 

• Material resistente contra impactos. 
NOTA: USO OBLIGATORIO DEL STICKER DE LA 

ALCALDÍA 

 
 

3. 
Zapatos de 
Seguridad 

• Zapatos tipo burro (no se permitirán 
tenis o zapatillas). 

• Suela gruesa de material resistente. 

• Cordones de amarre en buen estado. 
 

4. Mascarillas 

• Trabajos Químicos: Doble Filtro 

• Trabajos con Material Particulado: 
NIOSH N95 

• Se implementarán según la actividad o 
por requerimiento del supervisor.   

 
 
 
 
 
 

5. 

 
 
 
 
 

Tapones 
Auditivos 

 
 
 

• Tipo: Audífono y/o Orejera completa. 

• Material: Hule o Espuma. 
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6. Guantes 
• Material: Cuero y Hule 

• Se implementarán según la actividad o 
por requerimiento del supervisor. 

 

 

7. Gafas  
• Resistentes al impacto por proyectil. 

• Tipo: Transparentes y Oscuras  

8. 
Capotes para la 

lluvia 

• Material impermeable y resistente. 

• Tipo: Gabardina, Poncho o Cuerpo 
Entero 

NOTA: USO OBLIGATORIO DEL STICKER DE LA 
ALCALDÍA 

 

9. Botas de Hule 
• Con forro interno o doble forro. 

• Material resistente 

• Botas altas, a nivel de pantorrilla 
 

10. Extintores 

• Tipo: ABC 

• Material: Polvo Químico 

• Peso: 10 Lb 
Manguera, pasador de seguridad, boquilla y 

manómetro deben de estar en perfectas 
condiciones.    

11. 
Botiquín de 

Primeros 
Auxilios 

Remitirse al Reglamento General de Medidas 
Preventivas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales 

 

12. Arnés y Eslingas 

• Arnés de Cuerpo Entero 

• El arnés y la eslinga deben de ser 
compatibles. (capacidad de carga) 

Toda eslinga debe de contar con el sistema de 
absorción de impacto y sus ganchos de anclaje 

deben estar en buen estado.  
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Fichas de Equipo de Protección Personal básico (EPP). Deberán incluir y señalizarse de la 

siguiente manera 
 

N° 
Equipo/ 

dispositivo 
Especificación Ilustración 

1 
Chalecos y 

capotes 
Uso obligatorio de 

logos 

 
 

 
 

 
 
 

2 Cascos 
Uso obligatorio de 

logos (parte 
frontal y trasera) 

 

 
 


