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Sección I.
Invitación

Tegucigalpa, M.D.C.
09 de julio de 2018

Oficio N° XXX-GLCSI
Señor (a)
Su oficina

Ref.: Invitación a participar en el proceso de consultoría individual
para la supervisión de proyectos privados en el M.D.C.

N° CI-10-AMDC-147-2018

La Alcaldía Municipal del Distrito Central tiene el agrado de invitarle a presentar hoja de vida y
documentos para el proceso No. CI-10-AMDC-147-2018, consultoría individual para la
supervisión de los proyectos privados “Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. 14
de Marzo, calle principal, código: 1701; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso
a col. La Joya, II etapa, código: 1908; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La
Joya, sector 3, código: 1917; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Popular, calle
frente a escuela Canadá, código: 1930”, los que serán financiados con fondos municipales.

Los participantes podrán obtener los Documentos del proceso en la página web:
www.honducompras.gob.hn. Así mismo podrán solicitar información adicional (consultas),
siempre que sea por Email: licitaciones@amdc.hn o por escrito a la Gerencia de Licitaciones,
Contrataciones y Servicios Internos, ubicado en el primer piso, del Edificio Ejecutivo de la AMDC,
frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colon, barrio El Centro, Tegucigalpa MDC, teléfono
2222-0870 a partir del 09 de julio de 2018.

La recepción de la hoja de vida y documentos se llevará a cabo el día viernes 13 de julio de 2018,
en la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos a las 02:00 p.m., sin embargo,
el contratante no se hace responsable si éstos no son recibidos a la hora y fecha indicados para
la recepción de los documentos. Los documentos tardíos no serán aceptados y se devolverán sin
abrir.

Los documentos deberán ser presentados en sobre sellado.

Atentamente,

Lic. Alex Francisco Elvir Artica
Gerencia Licitaciones, Contrataciones

y Servicios Internos
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Sección II
Instrucciones Generales a los Participantes (IGP)

A. Introducción

1. Fuente de los recursos.
1.1 Con fondos municipales se destinará una porción para sufragar gastos elegibles en
virtud de este Contrato de Consultoría Individual para la Supervisión de proyectos y
especificado en las IEP. En las IEP se indica el ente adquiriente que se denominará en
adelante el "Contratante".

2. Participantes elegibles.
2.1 El presente llamado está abierto a Ingenieros Civiles o Arquitectos que provean servicios
de consultoría individual de supervisión de proyectos.

2.2 El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con los documentos que
no se obtuvieron directamente de él. En consecuencia, el Contratante no aceptará ninguna
protesta o reclamo de los participantes en referencia a tales documentos y sus enmiendas,
si las hubiera.

3. Visita del sitio, costo de preparación y presentación de los documentos.
3.1 Será responsabilidad de los participantes realizar visita al sitio por su propia cuenta.

3.2 Será responsabilidad de los participantes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparación y presentación de sus documentos. El Contratante no será responsable en
ningún caso por dichos costos.

B. Documentos del Proceso

4. Contenido de los Documentos Base del Proceso.
4.1 Los Documentos Base indican los servicios de la consultoría de supervisión a contratarse,
los procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos Base comprenden las
siguientes Secciones:
I) Invitación
II) Instrucciones Generales a los Participantes (IGP)
III) Instrucciones Especiales a los Participantes (IEP)
IV) Formato de Contrato
V) Condiciones Generales del Contrato (CGC)
VI) Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
VII) Términos de Referencia
VIII) Criterios de Evaluación
IX) Formularios Tipo
X) Anexos
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4.2 El participante deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
Términos de Referencia que figuren en los Documentos Base. El no incluir toda la
información solicitada en los Documentos Base o presentar documentación que no se ajuste
sustancialmente a los requisitos solicitados podrá constituir causal de rechazo del
participante.

5. Aclaración del Documento del Proceso.
5.1 Todo participante que requiera aclaración del Documento del Proceso, podrá solicitarla
al Contratante a la dirección indicada en las IEP, a más tardar dos (2) días calendario antes
de que venza el plazo para la presentación de los documentos. Esta comunicación deberá
realizarse por escrito, con confirmación de recibo por escrito, por medio de carta. El
Contratante responderá a toda solicitud de aclaración de los documentos base que reciba,
vía comunicación escrita, a más tardar un (1) día calendario antes de que venza el plazo
para la presentación los documentos fijado en las IEP, y enviará, además, una copia de su
respuesta (incluida la consulta, pero sin identificar su origen) a todos los participantes que
hayan adquirido los documentos base.

6. Modificación de los Documentos del proceso.
6.1 El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza
el plazo de presentación de los documentos, modificar los Documentos base mediante
enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los
participantes.

6.2 Las enmiendas serán notificadas por comunicación escrita a todos los participantes que
haya adquirido los Documentos base y serán obligatorias para ellos.

6.3 Las enmiendas al Documento Base se publicarán además en el Sistema de Información
de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “Honducompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

6.4 El Contratante podrá a su discreción prorrogar el plazo de presentación de los
documentos a fin de dar a los participantes un plazo razonable para que puedan tomar en
cuenta, en la preparación de sus documentos, las enmiendas hechas a los Documentos
Base.

C. Preparación de los documentos

7. Idioma de los documentos.
7.1 Los documentos que preparen los participantes, así como toda la correspondencia y
documentos relativos a ella que intercambien el participante y el Contratante, deberá
redactarse en el idioma Español.

8. Documentos que deberá presentar el participante.
8.1 Se deberá incluir los siguientes documentos:
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(a) Documentos técnicos que deberá contener: Carta de Presentación de Documentos,
Currículo Vitae y documentación indicada en la IEP,
(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEP.

9. Currículo Vitae.
9.1 El participante presentará currículo vitae (hoja de vida) acompañado con los
documentos que se indiquen en las IEP.

9.2 El participante presentará sus documentos utilizando para ello los Formularios que se
incluye en el Documento del Proceso.

10. Monedas del servicio y monedas de pago.
10.1 El pago del monto total será en Lempiras (moneda oficial de la República de Honduras).

11. Documentos que establecen las calificaciones del Participante y su conformidad con los
Documentos Base.
11.1 Los documentos indicados en las IEP, que presenten los participantes para demostrar
que posee las calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de
que sus documentos sean aceptados, deberán establecer, en forma satisfactoria para el
Contratante, que cumplen sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la
sección VIII Criterios de Evaluación, que forma parte integral de los Documentos Base del
Proceso.

12. Formato y firma de los documentos.
12.1 El participante preparará los documentos, que constarán de: una Carta de
Presentación de Documentos firmada y sellada por el participante, el Currículo Vitae y toda
documentación requerida en las IEP, presentadas en un solo sobre sellado.

12.2 El original de los documentos será mecanografiado o escrito con tinta indeleble.

D. Presentación y Recepción de documentos

13. Presentación y recepción de documentos.
13.1 Los documentos serán colocados en un sobre cerrado, que se identificarán como
"ORIGINAL".

13.2. El sobre deberá indicar además:
(a) Nombre y la dirección del participante;
(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en las IEP; e
Indicar el nombre y número del proceso a que hacen referencia las IEP y las palabras "FECHA
Y HORA DE ENTREGA LIMITE", seguidas de la hora y la fecha especificadas en las IEP 14.1.
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13.3 El Contratante no será responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura
prematura, si el sobre exterior no está cerrado y/o marcado según lo dispuesto. Esta
circunstancia podrá ser causal de rechazo de los documentos.

14. Plazo para la presentación de los documentos.
14.1 Los documentos deberán ser recibidos por el Contratante en la dirección, y a más
tardar a la hora y fecha indicadas en las IEP. El Contratante elaborará un acta de recepción,
firmada por representantes de la A.M.D.C. que designe el contratante para dejar constancia
de la documentación recibida en tiempo.

15. Documentos tardíos.
15.1 Toda documentación que se presente después del plazo fijado para la recepción, será
rechazada y devuelta sin abrir al participante.

16. Modificación, sustitución y retiro de documentos.
16.1 El participante podrá modificar, sustituir o retirar sus documentos después de
presentada, siempre que comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por
representante autorizado, antes de que venza el plazo fijado para la presentación de
documentos.

16.2 Los documentos no podrán ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para
su presentación.

E. Apertura y evaluación de documentos

17. Apertura de los documentos por el Contratante.
17.1 El Contratante nombrará una comisión de evaluación quien se encargará de abrir los
sobres que contiene los documentos de los participantes en forma privada de acuerdo al
calendario establecido por la misma comisión.

18. Aclaración de los documentos y confidencialidad.
18.1 Durante el período de evaluación de los documentos, que comienza después de
concluido el acto de recepción, el Contratante podrá solicitar a los participantes
aclaraciones acerca de los documentos y la respectiva respuesta, se harán por
comunicación escrita.

18.2 Iniciado el período de evaluación de los documentos y hasta la notificación oficial del
resultado del proceso, se considerará confidencial toda información relacionada con el
examen, las aclaraciones y evaluación de los documentos, así como recomendaciones de
adjudicación del proceso. La información considerada confidencial no podrá ser conocida
por, o divulgada a, personas que no estén directa y oficialmente involucradas con la
evaluación de las documentos. Dicha prohibición incluye a los participantes.
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19. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables.
19.1 El Contratante examinará los documentos para determinar si están completos, si los
documentos han sido debidamente firmados y en general, si están en orden.

19.2 Antes de proceder a la evaluación, el contratante determinará si cada documento se
ajusta sustancialmente a los Documentos Base del Proceso. Para los fines de estas cláusulas,
se considera que los documentos se ajustan sustancialmente a los Documentos Base del
Proceso cuando satisfaga, sin diferencias significativas, todas las condiciones estipuladas en
dichos documentos. Constituye una diferencia sustancial, por ejemplo, documentos sin
firma. La determinación del Contratante de que los documentos se ajustan sustancialmente
a los Documentos Base del Proceso se basará en el contenido de los mismos.

19.3 Para la evaluación de los documentos, se aplican las siguientes definiciones:
a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas con
constatación de datos, información de tipo histórico, envío de documentación poco legible
o cuestiones que no afecten el principio de que los documentos deben ajustarse
sustancialmente a los Documentos Base del Proceso.
b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya
acción u omisión impiden la validez de los documentos o aquellas cuya subsanación puede
cambiar, mejorar o alterar la sustancia de los documentos causando ventaja al participante
sobre otros.
c. Error u omisión significativo: Es aquel que
A. Si es aceptada:
1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los
servicios ofertados; o
2. Limita de una manera sustancial, contraria al Documento Base, los derechos del
Contratante con las obligaciones del participante en virtud del Contrato; o
B. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros
participantes que presentan documentos que se ajustan sustancialmente a los Documentos
del Proceso.

19.4 El Contratante rechazará toda documentación que no se ajuste sustancialmente a los
Documentos del Proceso. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que la
documentos que originalmente no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos
documentos.

20. Evaluación y comparación de documentos.
20.1 El Contratante evaluará los documentos que se ajustan sustancialmente a los
Documentos Base del Proceso, aplicando los criterios y el sistema de puntaje establecidos
en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. No se podrán tomar en cuenta factores que no
estén especificados en los Criterios de Evaluación. Los documentos que no se presenten
conformes a lo solicitado y/o que obtengan un puntaje inferior al mínimo establecido en el
Documento Base serán rechazados.
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21. Resultado de la evaluación.
21.1 El comité de evaluación del Contratante evaluará los documentos sobre la base de su
cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de
evaluación y el sistema de puntos que se indica en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. A
cada quien se le asignará un puntaje. El participante que no responda a aspectos
importantes de los documentos base, y particularmente a los términos de referencia y no
logre obtener el puntaje técnico mínimo indicado en la Sección VIII, Criterios de Evaluación,
será rechazado.

22. Notificación del resultado de la evaluación.
22.1 Una vez que los participantes sean notificados oficialmente de los resultados del
proceso, éstos tendrán derecho a conocer los resultados de su calificación preparado por el
Contratante.

22.2 Cualquier intento por parte de los participantes de influir en las decisiones del
Contratante relativas a la evaluación y comparación de documentos o adjudicación del
Contrato podrá dar lugar al rechazo de sus documentos.

22.3 Se asumirá que las actividades y los aspectos que se describen en los términos de
referencia son aceptados con la presentación de los documentos solicitados para este
proceso.

F. Adjudicación del Contrato

23. Criterios para la adjudicación
23.1 El Contratante adjudicará el Contrato al participante, cuyos documentos hayan sido
evaluados como la de puntaje más alto, que se ajustes sustancialmente a los Documentos
Base del Proceso.

23.2 El precio (honorarios) de los servicios de consultoría para la supervisión (incluyendo
los impuestos) si el Contrato se adjudicase; y los gastos estipulados en el Cuadro de Detalle
de Costo Total, en los que incurrirá el consultor sobre los servicios de consultoría, en caso
de que el Contrato se adjudique estarán incluidos en el precio a adjudicarse.

23.3 En caso de que el participante seleccionado no acepte, el Contratante adjudicara al
participante que haya obtenido el segundo puntaje más alto en la evaluación de sus
documentos y así sucesivamente.

23.4 Solo podrá adjudicarse un (1) contrato de consultoría a cada participante en el mismo
plazo de ejecución y mientras su contrato vigente no haya finalizado.

24. Derecho del Contratante a aceptar cualquier documentación y a rechazar cualquiera o
todos los documentos.
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24.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier documento, así
como de anular el proceso y rechazar toda documentación en cualquier momento con
anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad
alguna frente a los participantes afectados por esta decisión.

24.2 Para llevar a cabo el presente proceso debe haber como mínimo tres participantes que
alcance el puntaje mínimo solicitado en la sección VIII. Criterios de Evaluación.

25. Notificación de la adjudicación.
25.1 El Contratante notificará a todos los participantes, al mismo tiempo y por
comunicación escrita, los resultados del proceso.

26. Firma del Contrato.
26.1 El Contratante le enviará al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los
Documentos de Proceso, en el cual se habrán incorporado todos los acuerdos incluidos en
los Términos de Referencia.

26.2 El consultor seleccionado tendrá un plazo máximo de cinco (5) días, a partir de la fecha
en que reciba el Formulario del Contrato, para presentar la garantía de cumplimiento, así
como, fechar y devolver el Contrato al Contratante.

27. Recursos.
27.1 Los participantes tendrán un plazo de tres (3) días calendario a partir de la fecha de la
notificación, para interponer un reclamo o recurso. Dicha acción se presentará ante el
Contratante.

28. Prácticas corruptivas.
28.1 Se exige que los consultores/supervisores que participen en proyectos de la A.M.D.C.,
observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso, o de ejecución de un
contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se
transcriben a continuación, representan las más comunes, pero no son exhaustivas. Por
esta razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se
considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

(a) Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o
investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes
y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de
influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de consultores o
durante la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definición los actos
de la misma naturaleza, realizados por los participantes o terceros en beneficio propio;
(b) Extorsión o Coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo
o a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito,
para influir en las decisiones durante el proceso de selecciones de documentos o de
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contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea
que el objetivo se hubiese o no logrado;
(c) Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el
proceso de selección de documentos o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del
Prestatario y de los participantes; y
(d) Colusión significa las acciones entre participantes destinadas a que se obtengan
precios a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los
beneficios de una competencia libre y abierta.

28.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el
participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo con
fondos propios de o financiamiento internacional, ha incurrido en prácticas corruptivas, la
A.M.D.C. podrá:

(a) Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de
adquisición o contratación de que se trate; y/o Declarar a un participante no elegible para
ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo con motivo de un financiamiento
o fondos propios. La inhibición que establezca la A.M.D.C. podrá ser temporal o
permanente.
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Sección III.
Instrucciones Especiales a los Participantes (IEP)

Las siguientes Instrucciones Especiales a los Participantes (IEP) referentes a los servicios
de consultoría para supervisión de proyectos que hayan de contratarse complementarán o
suplementarán las disposiciones de las Instrucciones Generales a los Participantes (IGP).
En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las IGP.

A. Introducción
IGP 1.1 Nombre del Contratante: Municipalidad del Distrito Central.
IGP 1.1 Financiamiento: Fondos propios de la A.M.D.C (Fondos Municipales)
IGP 1.1 Nombre del Proyecto:

Supervisión de los proyectos: Pavimentación de calle con concreto
hidráulico, col. 14 de Marzo, calle principal, código: 1701; Pavimentación
de calle con concreto hidráulico, acceso a col. La Joya, II etapa, código:
1908; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Joya, sector
3, código: 1917; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col.
Popular, calle frente a escuela Canadá, código: 1930
Número del Concurso: CI-10-AMDC-147-2018

IGP 3.1 No existe una visita de campo obligatoria, el Concursante visitará por su
cuenta y riesgo los sitios de las obras.

B. Documentos del Proceso
IGP 4.1 Lista de Formularios Tipo requeridos:

- Formulario número 1: Carta de Presentación de Documentos, firmada y
sellada.
- Formulario número 2: Currículo Vitae, hoja de vida del concursante y
documentación que se indica en las IGP 8.1 (b).

IGP 5.1 Dirección del Contratante:
Municipalidad del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones,
Contrataciones y Servicios Internos, sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, al
frente de Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro,
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870, correo
electrónico: licitaciones@amdc.hn

C. Preparación de los documentos
IGP 7.1 Idioma de la Oferta: Español
IGP 8.1(b) Los documentos que deberán formar parte de la propuesta son:

1. Declaración Jurada Sobre Prohibiciones e Inhabilidades del participante
de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se refieren los
Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado (conforme al
formulario 4).

2. Tarjeta de Identidad (fotocopia).
3. Registro Tributario Nacional (fotocopia).
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4. Currículo vitae, acompañado con la fotocopia de su título universitario
ambos lados.

5. Solvencia vigente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras ó
Colegio de Arquitectos de Honduras, según sea el caso.

6. Listado de proyectos en los que ha trabajado el participante con
indicación de nombre de la obra, fechas exactas de realización de los
trabajos, nombre del contratante, cargo o actividad desempeñada,
monto de la consultoría y de la obra, nombre del ejecutor, ubicación,
etc.

7. Fotocopias de los Contratos, Actas de recepción Final o finiquitos de
cada contrato de diseño, supervisión, construcción o residente del
proyecto.

8. Estados financieros (Balance General y Estado de resultados) de los años
2016 y 2017, firmado y sellado por un Contador debidamente colegiado.

Dichos documentos deberán ser presentados en sobre sellado. (No se
requerirán documentos autenticados de los participantes en esta etapa del
proceso)
Todos los documentos deberán estar vigentes al momento de su
presentación.
Todo participante deberá cumplir en su totalidad con los requisitos legales
y financieros indicados en las bases del presente proceso, para ser
evaluados posteriormente.

Al consultor a quien se le adjudique la supervisión de los proyectos deberá
presentar al momento de firmar el contrato los siguientes documentos
debidamente autenticados (en caso de presentar copias):

1. Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la Republica
(PGR) donde se acredite que el consultor, no ha sido objeto de
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración
Pública y no tiene en su contra juicios o reclamaciones pendientes,
promovidas por y en contra del Estado de Honduras, durante los últimos
cinco (5) años con motivos de contratos anteriores y en ejecución.

2. Fotocopia de la Constancia de inscripción vigente de la Oficina
Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE).

3. Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el
Sistema de Administración de Renta (SAR) anteriormente conocida
como Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

4. Constancia de Pagos a Cuenta extienda el Sistema de Administración de
Renta (SAR) anteriormente conocida como Dirección Ejecutiva de
Ingresos (DEI), si aplica.

5. Solvencia Municipal (A.M.D.C.) vigente.
6. Identidad y RTN (Fotocopia).
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Nota: Únicamente al consultor que le sea adjudicado este contrato de
consultoría de supervisión, se le solicitará que aparte de los documentos
arriba descritos, también toda documentación que haya presentado en
sobre sellado para su postulación sean autenticados por un notario
público, en 1 sola auténtica (Declaración Jurada Sobre Prohibiciones e
Inhabilidades, currículo vitae y listado de proyectos, fotocopia del título,
solvencia del colegio del profesional, fotocopias de contratos, actas de
recepción o finiquitos de contratos anteriores y estados financieros 2016
y 2017)

IGP 9.1 Currículo Vitae.
El participante presentara su Currículo Vitae (hoja de vida) de acuerdo con
los Términos de Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones
Especiales, la carta de presentación de documentos firmada y sellada, así
como los documentos que se indican en las IGP 8.1 (b).

Otras condiciones especiales para la contratación de los servicios de
consultoría son:
a) No podrán formar parte del cuerpo de consultores funcionarios que
laboren en la A.M.D.C. y en cualquier otra entidad que esté vinculada con el
Proyecto y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes
nacionales.

IGP 10.1 La remuneración se pagará exclusivamente en Lempiras.

IGP 11.1
Documentos que acrediten las calificaciones del participante para ejecutar
el Contrato:
El participante deberá acompañar los documentos que comprueben su
elegibilidad y evaluación, así como los requeridos para la legalización,
certificación o autentificación si el participante resultase adjudicado.
Lista de documentos:
Currículo Vitae, incluyendo fotocopia (ambos lados) del (de lo(s) Título (s)
Universitario (s), listado de proyectos, solvencia del colegio profesional
correspondiente y demás documentos indicados en la IGP 8.1 (b).

IGP 12.1 Los documentos en el sobre sellado deberán ser presentados en original.
D. Presentación de documentos

IGP 13.2
(b, c)

Dirección a la cual deben enviarse los documentos:
Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones,
Contrataciones y Servicios Internos, sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, al
frente de Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro,
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870
Para los participantes que deseen presentar personalmente sus
documentos el día de la recepción, podrán hacerlo directamente en dicha
oficina.

IGP 14.1 Fecha y hora de entrega límite: el día viernes 13 de julio de 2018 a las
02:00 p. m. hora oficial de la República de Honduras.
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Sección IV
Borrador de contrato

(Deberán incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones que obedezcan a correcciones de
errores (de conformidad con la cláusula 19 de las IAP), o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y
permitido en las Condiciones del Contrato.)

CONTRATO No. XXXX/GLCSI/AMDC/2018.
Consultoría individual para supervisión de proyectos privados en el Municipio del

Distrito Central: “Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. 14 de Marzo, calle
principal, código: 1701; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a col. La
Joya, II etapa, código: 1908; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Joya,

sector 3, código: 1917; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Popular,
calle frente a escuela Canadá, código: 1930”

Consultoría individual No CI-10-AMDC-147-2018

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado,
empresario, hondureño y de este domicilio, con tarjeta de identidad número 0801-1958-
03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento
que acredito con el Acta Especial de Juramentación número GDFM 004-2018 de fecha
diecinueve de enero de dos mil dieciocho (2018), quien para los efectos legales de este
contrato se denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y __________, hondureño y de
éste domicilio, tarjeta de identidad número__________, RTN numérico __________, quien
en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominará “EL CONSULTOR” por la otra
parte; por cuanto El Contratante desea que El Consultor ejecute por su cuenta y riesgo el
contrato “Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. 14 de Marzo, calle
principal, código: 1701; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a col. La
Joya, II etapa, código: 1908; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Joya,
sector 3, código: 1917; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Popular, calle
frente a escuela Canadá, código: 1930”.- Consultoría Individual No CI-10-AMDC-147-2018;
en adelante denominado “Los Servicios” y El Consultor ha aceptado la oferta para la
ejecución y terminación de dichas obras y la subsanación de cualquier defecto de las
mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

1.- CLAÚSULA PRIMERA: En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el
mismo significado que en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a
las que se hace referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de este contrato
y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

2.- CLAÚSULA SEGUNDA: Los siguientes documentos constituyen parte integral del
presente contrato, corren adjunto a este y serán leídos e interpretados en forma conjunta
con él:

a) Las Condiciones Generales del Contrato, Apéndice “A”.
b) Las Condiciones Especiales del Contrato, Apéndice “B”.
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c) Documento Base.
d) Los Términos de Referencia, Apéndice “C” (Especificaciones Técnicas Generales

y Especiales)
e) La Notificación del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el

Contrato; y
f) Orden de Inicio
g) Garantías
h) Modificaciones al documento base si las hubieren
i) Anexos

3.- CLÁUSULA TERCERA: PLAZO. El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los
servicios de consultoría contratados con apego estricto a los documentos componentes del
Contrato, en un plazo de ciento cuatro (104) días calendario contados a partir de la fecha
indicada en la Orden de Inicio, es decir, (1) semana antes del inicio de los trabajos del
contratista ejecutor de la obra con la emisión de la respectiva orden de inicio y finalizará
una (1) semana posterior a la terminación de los trabajos del contratista ejecutor de la obra.

4.- CLÁUSULA CUARTA: El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal,
técnico y financiero previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y órdenes de
cambio que se emitan durante la ejecución del contrato.

5.- CLÁUSULA QUINTA: TRABAJO REQUERIDO. El Supervisor desarrollará sus actividades de
acuerdo a la naturaleza del proyecto y lo descrito en los términos de referencia “Apéndice
C”, y estará obligado a cumplir con las instrucciones que se le impartan a través de la
Dirección de Control y Seguimiento; debiendo asumir todas las obligaciones de supervisión
de carácter técnico, económico y administrativo, de acuerdo con las mejores prácticas de
ingeniería y de carácter ambiental, como lo requiere la naturaleza de estos trabajos. Es
entendido que el Supervisor asistirá a la Dirección de Control y Seguimiento en los aspectos
técnicos, administrativos, financieros, legales, sociales y ambientales para contribuir a que
el Proyecto pueda completarse a satisfacción de la A.M.D.C.

6.- CLÁUSULA SEXTA: El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor
como retribución por la ejecución y terminación de los servicios de consultoría y la
subsanación de los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas
bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

7.- CLÁUSULA SÉPTIMA: MONTO Y FORMA DE PAGO. El monto del contrato asciende a la
cantidad total de Doscientos Mil Lempiras Exactos (L.200,000.00), este valor incluye la
suma pagada en concepto de honorarios (L.164,500.00) y gastos (L.35,500.00) como ser,
gastos de impresión de documentos, comunicaciones, gastos de oficina y equipo de
cómputo, transporte, mantenimiento, reparación de vehículo, permanencia en la zona, así
como cualquier otro gasto en que el consultor incurra para la realización de una supervisión
de calidad. El pago del impuesto sobre la renta al Servicio de Administración de Rentas (SAR)
conforme a ley, será responsabilidad del consultor, para lo cual en cada solicitud de pago
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deberá adjuntar la correspondiente constancia electrónica de estar sujeto al régimen de
pagos a cuenta. El seguro de vida y gastos médicos será responsabilidad del consultor.

Los pagos se realizarán proporcionalmente al avance financiero de los contratos de obra,
contra la presentación del informe correspondiente de actividades a partir del inicio del
contrato, conforme lo indicado en los términos de referencia, mismo que será aprobado
por la Dirección de Control y Seguimiento. La periodicidad de pago dependerá de la
presentación de las estimaciones de avance de obra de los contratistas.

Como requisito para el primer pago, será también el informe inicial aprobado.
Se considerará que el valor de supervisión de cada proyecto será del Veinticinco por Ciento
(25%) del monto total del contrato del supervisor.

8.- CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: La Garantía de cumplimiento se
constituirá mediante retenciones equivalentes al diez por ciento (10%) de cada pago parcial
por concepto de honorarios y además el consultor deberá rendir una garantía de
cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) de los honorarios con exclusión de
costos.

9.- CLÁUSULA NOVENA: DETALLE DE COSTOS. EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos
los trabajos de la consultoría y cumplir con todos los objetivos de la misma con el monto
establecido en el presente contrato:

No. CONCEPTO UNIDAD CANT. PRECIO
UNITARIO

MONTO
LEMPIRAS

1 Remuneraciones
1.1 Ingeniero Residente Hombre - mes 3.50 L. 47,000.00 L. 164,500.00

SUB TOTAL I L. 164,500.00

2 Costos Operativos

2.1 Papelería y gastos de
reproducción Mes 3.50 L. 1,450.00 L. 5,075.00

2.2 Comunicaciones Mes 3.50 L. 1,250.00 L. 4,375.00
2.3 Uso de vehículos Mes 3.40 L. 6,375.00 L. 21,675.00

2.4 Uso de equipo de oficina y
cómputo Mes 3.50 L. 1,250.00 L. 4,375.00

SUB TOTAL II L. 35,500.00
TOTAL L. 200,000.00

10.- CLÁUSULA DÉCIMA: MULTA. De acuerdo al Decreto Legislativo No. 141-2017,
Disposiciones Generales del Presupuesto (DGP) para el año fiscal 2018, Art. N° 67, la multa
diaria aplicable por el incumplimiento del plazo es del cero punto treinta y seis por ciento
(0.36%) del valor total del contrato por cada día de retraso.

11.- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ARTÍCULO 69 DE LAS DGP.- en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y
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financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,  puede  dar  lugar  a  la
rescisión  o  resolución  del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago
correspondiente a los servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o
resolución del contrato.

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las
leyes de la República de Honduras a los_____ días de _________de dos mil dieciocho.

Nasry Juan Asfura Zablah Nombre del Consultor
Alcalde Municipal CONSULTOR
CONTRATANTE
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1. Definiciones
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera

que se indica a continuación:
(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan
fuerza de ley en el país del Contratante;
(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor,
según consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y
apéndices y todos los documentos incorporados a él por referencia;
(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagará al Consultor de
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;
(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;
(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y "Partes" significa el
Contratante y el Consultor;
(g) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor;
(h) "Consultor" es la persona que ha de suministrar los servicios en virtud del
Contrato;
(i) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el
Consultor deberá realizar conforme a este Contrato;
(j)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del país del
Contratante.

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se

regirán por la ley del país a menos que se especifique otra cosa en las CEC.

3. Idioma
3.1 Este Contrato se redactará en el idioma español. Por él se regirán obligatoriamente

todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretación.

4. Notificaciones
4.1 Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará mediante comunicación
escrita, a la dirección indicada para tal fin en las CEC. La comunicación escrita comprende:
carta o correo electrónico; todas con confirmación de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestarán los Servicios
5.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se
especifique dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el
Contratante indique.
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6. Representantes autorizados
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier medida que el
Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán
firmar en nombre de éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o
pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor pagara los impuestos,
derechos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan según la ley aplicable, cuyo
monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la
fecha posterior a su firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de la prestación de los Servicios
9.1 El Consultor comenzará a prestar los Servicios en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiración del Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 16,
este Contrato expirará al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la
fecha de orden de inicio.

11. Modificación
11.1 Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el
alcance de los Servicios, Plazo, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12.  Caso Fortuito o Fuerza Mayor
12.1 Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo
por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de
las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes; c) Guerra,
Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o
Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, Obstrucción ordenada
por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía Municipal del Distrito
Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes,
Inundaciones; y f) otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

12.2 Si se presentase una situación de Fuerza Mayor, el Consultor notificará prontamente y
por escrito al Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones
en sentido contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuará cumpliendo las
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obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de
encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento no obstante la situación de Fuerza
Mayor existente.
13. No violación del Contrato
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en
virtud del Contrato no se considerará como violación del mismo ni como negligencia,
siempre que dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prórroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de
este Contrato se prorrogará por un período igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya
podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor; tales
actividades no tendrán remuneración adicional.

15. Pagos
15.1 Durante el período en que se viera impedido de prestar los Servicios como
consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere
acordado en las CEC- tendrá derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos
de este Contrato, y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y
necesariamente hubiera incurrido durante ese período para poder prestar los Servicios y
para reanudarlos al término de dicho período.

16. Rescisión por el Contratante
16.1 El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de
rescisión por escrito al Consultor, emitida por lo menos con diez (10) días de anticipación,
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d)
de esta Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá
emitirse con diez (10) días de antelación:

(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de una notificación al
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente
por escrito;
(b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;
(c) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar
una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de quince (15) días;
(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de

la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia; o

(e) Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescisión por el Consultor
17.1 El Consultor, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos de
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diez (10) días de anticipación, podrá rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera
de los eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Cláusula:

(a) Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este
Contrato y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cláusula
39, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación por
escrito del Consultor respecto de la mora en el pago; o
(b) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar
una parte importante de los Servicios durante un período no menor de 10 días.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas 16 ó 17 arriba
indicadas, el Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor:

(a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión; y
(b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los incisos (a) y (b) de la Cláusula 16, el
reembolso de cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del
Contrato.

19. Obligaciones del Consultor
19.1 El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones con la debida
diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales
generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y
empleará técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestión
relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Consultor actuará siempre como asesor
leal del Contratante y en todo momento deberá proteger y defender los intereses del
Contratante en los acuerdos a que llegue con terceros.

20. Conflicto de intereses
20.1 La remuneración del Consultor en relación con este Contrato o con los Servicios será
únicamente la estipulada en las Cláusulas 35 a 38 y el Consultor no aceptará en beneficio
propio ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades
contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones
en virtud del mismo.

21. Prohibición al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de
su terminación, podrá suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de
los Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para ningún proyecto que se derive
de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.

22. Prohibición de desarrollar actividades incompatibles
22.1 El Consultor no podrá desarrollar, en forma directa o indirecta, ninguna de las



22

siguientes actividades:
(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el país
del Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato;
o
(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad
23.1 El Consultor no podrá revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su
expiración, ninguna información confidencial o de propiedad del Contratante relacionada
con el Proyecto, los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante
sin el previo consentimiento por escrito de este último.

24. Seguros que deberá contratar el Consultor
24.1 a) El Consultor contratará y mantendrá su propio costo y en los términos y
condiciones aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas
que se indican en las CEC; y
b) a petición del Contratante, presentará pruebas de la contratación y el mantenimiento de
esos seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25. Acciones del Consultor que requiere la aprobación previa del Contratante
25.1 El Consultor deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para
realizar cualquiera de las siguientes acciones:
(a) la adopción de cualquier otra medida que se especifique en las CEC y/o en los
Términos de Referencia conforme al Apéndice C.

26. Obligación de presentar informes
26.1 El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican
en los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en
dichos términos.

27. Multas
27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serán sancionados con
multas establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor
28.1 Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás
documentos y programas de computación preparados por el Consultor para el Contratante
de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula anterior, pasarán a ser de propiedad del
Contratante, a quien el Consultor los entregará a más tardar al término o expiración del
Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor deberá
conservar una copia de dichos documentos y programas de computación por un término
no menor de cinco años. En las CEC se indicará cualquier restricción acerca del uso de dichos
documentos y programas de computación en el futuro.
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29. Modificación de Contrato
29.1 El Contratante se reserva el derecho a efectuar cambios dentro del marco general del
Contrato mediante orden escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un
aumento o disminución de los servicios o del tiempo necesario para que el Consultor
ejecute cualquier parte de los servicios comprendidos en el Contrato, se efectuará un ajuste
equitativo del Precio del Contrato.

30. Obligaciones del Contratante
30.1 El Contratante hará todo lo posible a fin de asegurar que la A.M.D.C. otorgue al
Consultor la asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

31. Modificación de la ley aplicable
31.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la
ley aplicable en relación con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la
disminución del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneración y los
gastos reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serán aumentados
o disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los
correspondientes ajustes de los montos máximos estipulados en el Precio del Contrato.

32. Servicios e instalaciones
32.1 El Contratante facilitará al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.

33. Pagos al Consultor
33.1 La forma y condición en que se efectuarán los pagos al Consultor en virtud del
Contrato se especificarán en las CEC. La remuneración total del Consultor no deberá
exceder del Precio del Contrato y será una suma que incluirá la totalidad de los costos del
consultor; este valor incluye la suma pagada en concepto de honorarios y los gastos de
impresión de documentos, comunicaciones, gastos de oficina y equipo de cómputo,
transporte, mantenimiento, reparación de vehículo, permanencia en la zona, y todos los
demás gastos en que incurra el Consultor en la prestación de los Servicios. Salvo lo dispuesto
en la Cláusula 31, el Precio del Contrato sólo podrá aumentarse por encima de las sumas
establecidas en la Cláusula 34 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de
lo estipulado en la Cláusula 11.

34. Precio del Contrato
34.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las
CEC, será el indicado en las CEC.|

35. Pago de servicios adicionales
35.1 Para determinar la remuneración por concepto de los servicios adicionales que
pudieran acordarse en virtud de la Cláusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla
establecida en la cláusula novena de este contrato, para desglosar el precio global.
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36. Condiciones relativas a los pagos
36.1 Los pagos se harán al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante
efectuará los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) días
contados a partir de la fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente
solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por el Contratante.

37. Solución de controversias
37.1 Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o
resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles
para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente
sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la
Gerencia de la A.M.D.C. previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta
resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en
conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas partes se someten
a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del
Departamento de Francisco Morazán

38. Prácticas corruptivas
38.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con
financiamiento de la A.M.D.C., observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de contratación, o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que
constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben en el artículo 28.1 de las
Instrucciones Generales a los Participantes, representan las más comunes, pero no son
exhaustivas. Por esta razón, la A.M.D.C. actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo
que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.
38.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas,
el contratante podrá cancelar el contrato de acuerdo con la Cláusula 16 y ejecutar la
garantía de cumplimiento de oferta.
38.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas,
la A.M.D.C. podrá declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos
futuros que se lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La
inhibición que se establezca podrá ser temporal o permanente.

39. Inspecciones y auditorias
39.1 El Consultor deberá permitir que la A.M.D.C., o a quien éste designe, inspeccione o
realice auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor,
relacionados con la ejecución del Contrato.

40. Cláusula de Integridad
Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de
corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y
rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente:
1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la
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Republica, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.
Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales
se rigen los procesos de contratación y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de
Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que
durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en
nuestro nombre y representación y que ningún empleado y trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizará: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la
que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre
dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención
de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada
a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y
asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o
que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y
no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente,
y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido
por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a
los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera
de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducírseles. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio,
asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del (Contratista o
Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética
del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal
a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan, la aceptación de los
compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración
forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.
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Sección VI
Apéndice “B” Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican
prevalecerán sobre las de las CGC. El número de la cláusula correspondiente de las CGC está
indicado entre paréntesis.

1. Definiciones (Cláusula 1 de las CGC)
El Contratante es: la Municipalidad del Distrito Central.

2. Notificaciones (Cláusula 4 de las CGC)
En el caso del Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central, Municipalidad del
Distrito Central, Dirección Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo, 3er piso, frente a
Hospital y Clínicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A., teléfono
(504) 2220-0582.

Atención: Ing. Manuel Membreño.

3. Lugar donde se prestarán los Servicios (Cláusula 5 de las CGC)
Los Servicios se prestarán en las siguientes ubicaciones: col. 14 de Marzo, col. La Joya, col.
Popular.

4. Representantes autorizados (Cláusula 6 de las CGC)
En el caso del Contratante es Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, o a quien este
designe durante la ejecución del Contrato: Ing. Manuel Membreño, Dirección de Control y
Seguimiento.

5. Entrada en vigor (Cláusula 8 de las CGC)
Este Contrato entrará en vigor a partir de la firma del contrato y su respectiva orden de
inicio.

6. Comienzo de la prestación de los Servicios (Cláusula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoría iniciarán en la fecha que se indique en la orden de inicio.

7. Orden de Inicio
Esta se emitirá una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos y documentos
exigidos, presente la Garantía de Cumplimiento y suscriba el Contrato. La Dirección de
Control y Seguimiento es responsable de emitir la orden de inicio de la consultoría.

8. Expiración del Contrato (Cláusula 10 de las CGC)
El plazo será: de Ciento cuatro (104) días calendario contados a partir de la fecha indicada
en la Orden de Inicio, es decir, (1) semana antes del inicio de los trabajos del contratista
ejecutor de la obra con la emisión de la respectiva orden de inicio y finalizará una (1) semana
posterior a la terminación de los trabajos del contratista ejecutor de la obra.
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9. Seguros que deberá contratar el Consultor (Cláusula 24 de las CGC)
Los riesgos y las coberturas serán las siguientes:

Los seguros de vida y de gastos médicos y cualquier otro seguro necesario para realizar los
servicios de la consultoría de este contrato, son responsabilidad del consultor y correrán
por cuenta de éste.

10. Multas (Cláusula 27 de las CGC)
La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Artículo 67 de las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2018,
relacionado con el Artículo 72 de la Ley del Contratación del Estado cobrará una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada día de demora
en la prestación del servicio así como por cualquier incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente contrato hasta la finalización del período de ejecución del
contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento,
procediéndose, si así conviene a la A.M.D.C., a la resolución del Contrato, reservándose
además el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios por el incumplimiento por
parte de EL CONSULTOR que procedieren.

Se procederá con la ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato cuando, en el
período de cierre del proyecto, la Dirección de Control y Seguimiento realice la
comprobación de las cantidades de obra ejecutadas y estas sean distintas a las cantidades
de obra contratadas para cualquiera de los proyectos empaquetados.

11. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Cláusula
28 de las CGC)

Restricciones:
El Consultor no podrá utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serán
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.
El Consultor cederá al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho
de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y
documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.

12. Asistencia o exenciones (Cláusula 30 de las CGC)
La Municipalidad asistirá al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, sin
embargo: El Consultor deberá en primera instancia coordinar sus actividades con las
instituciones del Estado que se requieran.
Las diligencias en relación a movilización e instalación de postes de tendido eléctricos,
teléfonos, tuberías de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras o/y
para instalación de otras nuevas según sea el caso, deben ser coordinados con la ENEE,
Hondutel, SANAA, etc. El consultor junto al contratista, serán responsables de realizar
todas las diligencias del caso.

13. Servicios e Instalaciones (Cláusula 32 de las CGC)
No Aplica
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14. Pagos al Consultor (Cláusula 33 de las CGC)
Al consultor se realizarán los siguientes pagos:

Forma de Pago: Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras.
El monto del contrato asciende a la cantidad total de Doscientos Mil Lempiras Exactos
(L.200,000.00), este valor incluye la suma pagada en concepto de honorarios (L.164,500.00)
y gastos (35,500.00), como ser, gastos de impresión de documentos, comunicaciones,
gastos de oficina y equipo de cómputo, transporte, mantenimiento, reparación de vehículo,
permanencia en la zona, así como cualquier otro gasto en que el consultor incurra para la
realización de una supervisión de calidad. El pago del impuesto sobre la renta al Servicio de
Administración de Rentas (SAR) conforme a ley, será responsabilidad del consultor, para lo
cual en cada solicitud de pago deberá adjuntar la correspondiente constancia electrónica de
estar sujeto al régimen de pagos a cuenta. El seguro de vida y gastos médicos será
responsabilidad del consultor.

Los pagos se realizarán proporcionalmente al avance financiero de los contratos de obra,
contra la presentación del informe correspondiente de actividades a partir del inicio del
contrato, conforme lo indicado en estos términos de referencia, mismo que será aprobado
por la Dirección de Control y Seguimiento. La periodicidad de pago dependerá de la
presentación de las estimaciones de avance de obra de los contratistas.

Como requisito para el primer pago, será también el informe inicial aprobado. Se
considerará que el valor de supervisión de cada proyecto será del Veinticinco por Ciento
(25%) del monto total del contrato del supervisor.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios por deducción por ley
del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta, y
el 10% sobre el valor de los honorarios por concepto de garantía adicional de cumplimiento
de contrato, devolviéndose el valor de éste último al obtener el finiquito.

15. Precio del Contrato (Cláusula 34 de las CGC)
El monto total del Contrato en Lempiras es de Doscientos Mil Lempiras Exactos
(L.200,000.00), valor que incluye honorarios (164,500.00) y gastos (L.35,500.00) para
realizar la consultoría.

16. Condiciones relativas a los pagos (Cláusula 36 de las CGC)
Para el trámite de todos los pagos, antes de su ingreso deberán estar aprobados los
informes correspondientes por la Dirección de Control y Seguimiento.

17. Garantía de Cumplimiento de Contrato:
EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución de las
supervisiones la siguiente garantía: Garantía de Cumplimiento de Contrato: Se constituirá
mediante retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por
concepto de los honorarios; adicionalmente deberá rendir una Garantía o fianza bancaria
o cheque certificado equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con
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exclusión de costos, con una vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al
tiempo de ejecución de los trabajos de consultoría; Esta Garantía deberá ser emitida por un
Banco o Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada para operar por la
República de Honduras, en forma de Fianza, Garantía Bancaria o Cheque Certificado - La
retención antes señalada será devuelta al Consultor después de finalizados y aceptados los
trabajos de Consultoría mediante la emisión de la recepción definitiva a satisfacción de la
A.M.D.C. siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa presentación del
Informe Final. Las garantías, deberán contener la cláusula siguiente: “Esta Garantía será
ejecutada a simple requerimiento de la A.M.D.C., con la simple presentación de Nota de
incumplimiento. La Garantía será presentada por el Consultor adjudicado en un plazo
máximo de tres (3) días calendario a partir de la firma del contrato a entera satisfacción de
la A.M.D.C.

18. Solución de controversias (Cláusula 37 de las CGC)
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o
resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta
por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta
resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en
conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.

19. Documentos Integrantes del Contrato:
Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) El Documento
Base del Proceso; b) Las aclaraciones y adendas al Documento Base; c) Garantía de
Cumplimiento de Contrato presentada por EL CONSULTOR; d) la nota de adjudicación; e)
Términos de referencia y f) otros documentos suscritos por las partes contratantes en
relación directa con las obligaciones de este contrato.

20. Retenciones
El Consultor estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo
el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberá detallar los mismos en la oferta
económica. Se hará la retención del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de
cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que
realiza pagos a cuenta no se realizará esta retención.

La A.M.D.C. no contraerá responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.

21. Ampliación de Plazo y de las Garantías
Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podrá solicitar la ampliación del
plazo de ejecución de la consultoría objeto del presente Contrato, o de cualquier otra



30

estipulación que no afecte la naturaleza o cuantía de las prestaciones o cuando sucedan
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso
presentará solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecución del contrato, antes
del vencimiento de la ejecución de la consultoría.- Cuando así sucediere las Garantías
deberán ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratación del Estado.- En el
caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda a trabajos adicionales
solicitados por el Contratante, no se reconocerá los costos incurridos por EL CONSULTOR.

22. Otros Trabajos Solicitados
EL CONTRATANTE podrá solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

23. Vigilancia de Cumplimiento
La Dirección de Control y Seguimiento velará porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo
establecido en este contrato y los términos de referencia.

24. Responsabilidad Laboral
EL CONSULTOR será el único responsable de los daños y perjuicios que eventualmente
cause a terceros.

25. Medio Ambiente
EL CONSULTOR velará que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con
el propósito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al
llevar a cabo los trabajos contratados.

26. Otras Obligaciones
EL CONSULTOR, no transferirá, pignorará, asignará, transferirá o hará otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, así como los derechos, reclamos u
obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el
consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dará lugar a la rescisión del
contrato.

27. Terminación del Contrato Por Conveniencia
EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL CONSULTOR, indicando
los motivos de su resolución.- Dicha resolución se efectuará en la  manera y de acuerdo con
la información que se dé en dicha comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior
que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada
comunicación, EL CONSULTOR inmediatamente suspenderá  el trabajo, en este caso EL
CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederán a la liquidación final del contrato, de acuerdo
a la información que proporcione la Unidad Ejecutora y EL CONSULTOR.-
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Sección VII.
Apéndice “C” Términos de Referencia

Consultoría individual para supervisión de proyectos privados en el Municipio del Distrito
Central: “Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. 14 de Marzo, calle principal,
código: 1701; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a col. La Joya, II
etapa, código: 1908; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Joya, sector 3,
código: 1917; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Popular, calle frente a
escuela Canadá, código: 1930”

I. ANTECEDENTES
La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) es una institución descentralizada  que, ha
venido realizando diferentes procesos de contratación bajo la modalidad previamente de
precalificaciones de licitaciones y/o concursos públicos y privados en el propósito de
complementar esfuerzos para el desarrollo del Distrito Central tanto en la ciudad de
Tegucigalpa como en Comayagüela y lugares de su jurisdicción para diferentes tipos de
obras, a fin de desarrollar y mantener la red vial, rehabilitación de parques, drenaje de ríos
entre otros del municipio del Distrito Central, tomando en cuenta las características de las
vías actuales, el crecimiento del parque vehicular de la ciudad, el surgimiento de nuevos
sistemas de transporte urbano, los nuevos polos de desarrollo comercial, político y de otra
índole, y otros factores que demandan atención de parte de las autoridades.
Todos encaminados a lograr un valor agregado al sistema vial existente de la ciudad, tanto
en infraestructura por obras en calles, puentes a desnivel, cajas puente, rehabilitación de
parques, drenaje de ríos, entre otros, así como en insumos necesarios de bienes como ser
vehículos motos y luminarias para diferentes actividades de seguridad y mantenimiento del
reordenamiento vial.
En virtud de lo anterior, para un correcto control en la ejecución de los proyectos privados
que esta alcaldía municipal realiza es necesario contar con una supervisión permanente,
vigilante de que las obras se desarrollen con la mejor calidad conforme a lo establecido en
el contrato y cumpliendo con las mejores prácticas constructivas y de ingeniería existentes,
para garantizar la máxima calidad de las obras; por lo que a continuación se describe el
alcance de los trabajos requeridos, productos y resultados esperados de esta consultoría.

II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general:
Brindar la adecuada supervisión a los proyectos, para garantizar la máxima calidad de las
obras entregadas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central a la ciudadanía en general.

2.2 Objetivos específicos:
 Brindar la administración de los contratos de obra que ejecuta la Alcaldía Municipal

del Distrito Central garantizando el fiel cumplimiento del contrato y de las leyes de
contratación aplicables.

 Prestar sus servicios para cumplir satisfactoriamente con todo lo estipulado en estos
términos de referencia y con lo convenido en el contrato y en eventuales enmiendas
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que se produzcan. Los servicios consisten en realizar la supervisión de las obras
contratadas (sin ser limitativo, consistente en dirección, seguimiento, monitoreo,
evaluación, revisión, corrección y aprobación de diseños, aprobación de pagos y cierres
de contratos) y el diseño de las obras complementarias que pudiesen ser requeridas
en cada caso.

III  ALCANCE DE LOS SERVICIOS
Aspectos Generales

El Supervisor deberá prestar sus servicios para cumplir satisfactoriamente con todo lo
estipulado en estos términos de referencia y con lo convenido en el contrato y en eventuales
enmiendas que se produzcan. Los servicios consisten en realizar la supervisión de las obras
contratadas (dirección, seguimiento, monitoreo, evaluación, revisión, corrección y
aprobación de diseños, aprobación de pagos y cierre de contratos) y el diseño de las obras
complementarias que pudiesen ser requeridas.

Alcance de la Consultoría
El Supervisor tendrá por obligación la supervisión y dirección técnica de las obras
contratadas por la AMDC, en los períodos de ejecución previstos para cada uno de los
trabajos, asegurando su construcción a satisfacción del contratante conforme a los diseños
y planos elaborados, mediante la aplicación de las mejores prácticas de ingeniería y,
asumirá la responsabilidad técnica para asegurar la calidad requerida de las obras y que
sean construidas correctamente por el o los Contratista(s) para este propósito dentro del
tiempo estipulado. Así mismo, podrá incluir actividades de diseño o rediseño de obras
complementarias y de detalles como secciones transversales u otras que se requieran para
la correcta construcción de las obras.

IV.  PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Las actividades que debe desarrollar sin ser limitativas son las siguientes:
i. Revisar, corregir y aprobar los diseños, con el suficiente nivel de detalle de las

correcciones o revisiones a los diseños de las obras a ser construidas, aprobando por
escrito a la Dirección de Control y Seguimiento que son las mejores soluciones
encontradas.

ii. Diseñar las obras complementarias que puedan requerirse durante la ejecución del
proyecto, donde se necesite ampliar, corregir o mejorar el diseño según contrato.

iii. Garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas establecidas en los
respectivos contratos de obra, así como las mejores prácticas de ingeniería según los
estándares específicos ya existentes en las normas aplicables.

iv. Revisar, darle seguimiento y aprobar el programa de ejecución del proyecto
presentado por el contratista y actualizarlo si se presentaran desfases debido a
imprevistos, casos de fuerza mayor o fortuitos.

v. Garantizar la Calidad de las obras a construir, incluyendo el cumplimiento de las
medidas para asegurar la calidad ambiental y social acorde con las políticas, planes,
leyes y normas aplicables.
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vi. Asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria e identificar y notificar con
anticipación retrasos y/o costos que pudiesen afectar la finalización y/o el alcance del
proyecto.

vii. Coordinar las actividades entre los diferentes contratistas, así como entre terceros
(entre ellas, instituciones públicas y privadas) que pudiesen intervenir en el desarrollo
de las obras.

viii. Representar al contratante ante los medios de comunicación, sólo cuando así lo
autorice el contratante, de lo contrario se deberá abstener a dar declaraciones.

ix. Representar al contratante ante los patronatos, sociedades de vecinos, juntas de agua
u otras afines, en lo referente a la socialización del proyecto.

x. Cualquier otra actividad que se le requiera en su calidad de supervisor.

Tomando en cuenta lo expresado y para el logro de los objetivos planteados, el Supervisor
deberá realizar entre otras las siguientes actividades:

a. Revisiones y Evaluación Técnica para la Supervisión de las Obras:

1. Realizar actividades preliminares de todos los procesos que sean necesarios para la
supervisión de las obras, principalmente lo referente a recopilar datos del proyecto, su
estado actual, planificación y programación de las obras a construirse, análisis del sitio
de obras, de los bancos, fuentes y depósito de materiales de construcción y otros.
Asimismo, hacer una evaluación completa de las obras, para verificar las cantidades
estimadas de obras y los contratos de construcción y determinar si son adecuadas y
suficientes.

2. Al inicio del plazo de los servicios, se hará una revisión completa de los planos de
construcción, especificaciones técnicas y generales, estudios realizados, contrato de las
obras y cualquier otra documentación disponible relacionada con los trabajos para lograr
un dominio total del mismo, a fin de que se prevea con anticipación cualquier
modificación u orden de cambio que se requiera para construir el proyecto conforme a
sus objetivos y cumpliendo con el interés de la ciudadanía en general. En caso de
encontrar aspectos de importancia, se incluirá en el Informe Inicial que se presentará a
la Dirección de Control y Seguimiento, una descripción de lo relevante, de los problemas
detectados, sugerencias y recomendaciones sobre las acciones y medidas que deberían
adoptarse durante el proceso de construcción. Este informe será presentado de acuerdo
a lo establecido en el apartado V. Informes, de este documento.

3. La revisión y aprobación del diseño, detalles y demás para cada una de las obras.
4. Será responsable de la revisión y aprobación del programa de ejecución o programa de

trabajo del proyecto, presentado por el contratista de la obra.
5. Será responsable de la revisión del programa de gestión ambiental y social, plan de

manejo de tráfico, señalización vial y desvíos temporales, si aplica en cada caso.
6. El Supervisor deberá visitar el proyecto diariamente, dedicando el tiempo suficiente para

dar una dirección adecuada, en especial deberá asistir en todos los trabajos que
involucren fundiciones de elementos estructurales (zapatas, columnas, vigas, losas, por
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mencionar algunos), mismas de las que deberá dejar constancia en la bitácora del
proyecto.

b. Supervisión técnica

1. El Supervisor debe certificar a la Dirección de Control y Seguimiento, la fecha de inicio y
terminación de las obras por escrito.

2. El Supervisor debe aprobar por escrito los Planos que se utilizaran en las obras.
3. Antes del inicio de cualquier trabajo, el supervisor en conjunto con el contratista, deberá

verificar la marcación y puntos de control hechos por el Contratista para las obras a ser
construidas.

4. Antes del inicio de cualquier trabajo, aprobar las pólizas y los certificados de seguro del
Contratista de obras previo a la orden de Inicio. De igual forma, certificar periódicamente
la vigencia de los mismos.

5. Realizar inspecciones y verificaciones en forma continua de los trabajos realizados por el
contratista.

6. Velar y vigilar para que el contratista ejecute las obras conforme a los documentos
contractuales y a la vez que cumpla con lo establecido en los documentos de licitación y
el contrato, lo indicado en los planos de construcción y además, asegurarse para que dé
cumplimiento con lo estipulado en las especificaciones técnicas, generales y especiales
que forman parte del contrato de construcción, a fin de obtener la calidad óptima
esperada de las mismas.

7. Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales de construcción a ser
incorporados o que se incorporarán en las obras, a través de inspecciones continuas y
haciendo los ensayos de campo que se requieran, elaborando informes relativos a estas
inspecciones y ensayos in situ, en bancos de préstamo y depósitos, dando aprobación para
el uso de los materiales que se ajusten a las especificaciones técnicas y rechazando la
utilización de aquellos que no las cumplan. Asimismo, aprobar o rechazar los diseños
presentados por el contratista de las dosificaciones de mezclas de hormigón para su uso
en elementos estructurales de hormigón y mampostería; y mezclas asfálticas para su uso
en pavimentación.

8. Diseñar y proyectar cualquier cambio adicional a los arriba indicados que fuere necesario
realizar para lograr un mejor desempeño y/o economía de las obras, ya sea por propia
iniciativa de la supervisión o a requerimiento de la Dirección de Control y Seguimiento.
Todo cambio propuesto por la supervisión deberá ser autorizado por la Dirección de
Control y Seguimiento por escrito previo a su ejecución.

9. Prever anticipadamente a su ejecución, cualquier modificación o cambio a los contratos
de obra que pudiese ocurrir durante el desarrollo físico del proyecto, sobre lo cual se
informará por escrito a la Dirección de Control y Seguimiento junto con la justificación
técnica y su incidencia en el monto y plazo del contrato de construcción, para que sea
analizada y aprobada por la Dirección de Control y Seguimiento previo a su ejecución.

10. Mantener registros del rendimiento del equipo de los contratistas, sus paros por
desperfectos, mantenimiento, lluvias y otros. Verificar además que dispone del equipo
que fue ofrecido en la licitación y/o el que sea necesario para terminar el proyecto en el
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plazo pactado. Si se presentara el caso, ordenar a los Contratistas, retirar todo el equipo
en mal estado y/o que no funcione eficientemente, para ser remplazado por otro en buen
estado. Esta información será incluida en los informes periódicos de progreso y en las
agendas de las sesiones regulares en las que participan el Contratista, el Supervisor, el
Coordinador del Proyecto y/o cualquier otro representante autorizado por la Dirección de
Control y Seguimiento.

11. Se dispondrá de una bitácora durante todo el período de ejecución del proyecto y en la
cual se escribirá todo lo referente sobre las principales actividades realizadas, clima,
problemas suscitados y soluciones de los mismos. La misma deberá ser sellada y firmada
al inicio del proyecto por el Supervisor y el Contratista y mantenerse accesible a los
representantes de la Dirección de Control y Seguimiento cuando sea solicitada. Esta
Bitácora será adquirida por el Contratista en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH). El uso y firma diaria de la bitácora es obligatorio tanto por el Contratista como por
la Supervisión. La custodia de la bitácora corresponde a la Supervisión y siempre debe
estar disponible para las partes involucradas en el Proyecto. Le corresponde a la
Supervisión hacer el cierre de la Bitácora cuando finalice el Proyecto y entregar el original
de la misma a la Dirección de Control y Seguimiento.

12. Organizar y realizar reuniones según se acuerde, con el Coordinador del Proyecto de la
Dirección de Control y Seguimiento y con los contratistas para: analizar y evaluar el avance
físico, financiero y de plazo del proyecto, el cumplimiento del programa de trabajo
aprobado, problemas detectados y la manera de superarlos, así como otros aspectos de
interés para la correcta ejecución de las obras dentro de los plazos acordados y de los
montos contratados. De cada una de estas reuniones se levantará una ayuda de memoria
y el encargado de su elaboración y seguimiento será la Supervisión.

13. Hacer la inspección final para cada etapa de ejecución de los contratos, certificando su
terminación y hacer recomendaciones para su aceptación.

14. Hacer la inspección final de las obras, a fin de certificar su terminación y hacer
recomendaciones para la aceptación preliminar de las obras terminadas.

15. Revisar y aprobar que los planos finales elaborados por el Contratista, que muestren todos
los elementos del proyecto tal como se construyeron, para lo cual deberá llevar un registro
de todos los cambios de diseño y datos constructivos generados durante la ejecución de
los trabajos, cabe aclarar que el contratista será quien los elabore, firme y timbre.

16. Garantizar el cumplimiento por parte del contratista de obra, de las obligaciones
relacionadas con las actividades de manejo de tráfico, señalización y desvíos de acuerdo
con las especificaciones de manejo de tráfico, señalización y desvíos, las Especificaciones
Técnicas contenidas en los Anexos de las Licitaciones, en cada caso, cuando el contrato lo
especifique.

17. Exigir el cumplimiento del Cronograma de construcción aprobado y el cronograma de
inversión (flujo de caja), así como realizar el seguimiento semanal de los mismos,
presentando una ficha semanal y en informes periódicos, la evaluación de la programación
del estado detallado de avance y ejecución de las obras, en cada una de sus actividades
detallando: estado de avance de cada una de las actividades (actividades desagregadas),
atrasos, la asignación de recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos,
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interrelación, precedencias, ruta crítica, holguras,  duración de actividades, fechas
tempranas y tardías y puntos de control.

18. Revisar y aprobar todos los informes, memorias de cálculo, planos y demás
documentación exigida en el contrato de obra y entregada por el contratista de obra.

19. Recibir las obras correspondientes al contrato de obra derivado de la licitación, totalmente
libre de equipos, materiales, escombros, instalaciones y personal entre otros, conforme a
las Especificaciones Técnicas, planos y el Cronograma del contrato de obra.

20. El Supervisor tiene la obligación de elaborar respuesta a los contratistas y/o contratante
si se llega a presentar la eventualidad de reclamaciones por parte del contratista a la
entidad, durante y posterior a la ejecución del contrato. Las mismas deben ser sustentadas
desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero. El supervisor velará por los intereses
de la AMDC en el sentido de que no haya detrimento del patrimonio público.

21. El supervisor vigilará el cumplimiento del Plan de gestión ambiental (si el contrato lo
requiere), en especial el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República
de Honduras.

c. Supervisión y control financiero

1. Verificar e informar a la Dirección de Control y Seguimiento sobre el buen uso de Anticipo
por parte del Contratista, para lo cual la Supervisión deberá leer, analizar y

asegurarse de que se cumplan las condiciones contractuales del Contratista.
2. Revisar y certificar todas las cantidades de obra y solicitudes de pago presentadas por el

contratista en sus estimaciones según forma de pago de contrato, efectuando todas las
verificaciones, mediciones y cálculos, llevando controles permanentes de las cantidades
de obra ejecutadas y pendientes de ejecutar, y mantener informada a la Dirección de
Control y Seguimiento sobre los cambios que se presenten en cuanto a cantidades y
costos, incluyendo los derivados de trabajos adicionales por órdenes de cambio emitidas.
En el Informe Periódico, se hará corte al final del avance de obra de cada período
presentado y se reunirán en el sitio del proyecto el contratista y el supervisor, pudiendo
participar también el Coordinador del proyecto, asignado por la Dirección de Control y
Seguimiento, a fin de conciliar las cantidades de obra que fueron ejecutadas en el período
mensual que se esté calculando y que serán incorporadas en la estimación según la forma
de pago de cada contrato.
La supervisión será la responsable además de lo antes mencionado, de revisar en forma
minuciosa todas las operaciones aritméticas de la estimación, no se aceptarán excusas que
salven la responsabilidad del supervisor, si se encontraran errores al final del proceso que
provoquen atrasos en el pago al contratista.

3. El contratista presentará estimaciones de obra correspondientes a las obras ejecutadas a
precio Suma Global y las obras ejecutadas a Precio Unitario, menos los descuentos
correspondientes a la amortización del anticipo, retención de garantía, descuentos
tributarios y multas (calculadas por el Gerente de Obras) cuando fuere el caso, para lo cual
el supervisor revisará, evaluará y aprobará dichas estimaciones de acuerdo al siguiente
desglose:
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Obras a suma global: sistema en el cual se le paga al contratista una suma fija por la
ejecución de la obra, comprende actividades como: adecuación de los diseños finales para
la ejecución de las obras de construcción y de las obras para redes, las obras, las labores
de manejo ambiental y gestión social y las labores de manejo de tráfico, señalización y
desvíos, estructuras viales (puentes) y otras que no están estimadas en los precios
unitarios.
Obras a Precios Unitarios: sistema en el cual se le paga al contratista las cantidades de
Obra efectivamente ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios ofertados
correspondientes a cada uno de los ítems de obra.
La supervisión verificará y certificará que las cantidades de obra incluidas por el contratista
en la estimación han sido realmente ejecutadas por el contratista durante el periodo
correspondiente y calculará su valor conforme a los precios unitarios de los ítems
establecidos contractualmente. Deberá archivar las memorias y documentos que sirven
de base para la elaboración de las estimaciones.

4. Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos para
aprobación de la AMDC sobre obras adicionales no previstas y los correspondientes
precios unitarios propuestos por el contratista de obra, analizando su incidencia en el valor
del contrato de obra.

5. Realizar verificaciones manteniendo un control detallado del uso de los materiales
colocados en la obra y los que tenga almacenados el Contratista, controlando su
rendimiento al ser utilizados en las obras. Las facturas de materiales, deberán ser
confrontadas (con o sin impuestos y flete) contra lo cotizado en la oferta original.

6. Llevar y efectuar estrictos controles sobre las amortizaciones del anticipo otorgado al
Contratista, y sobre las fechas de vigencias de las garantías extendidas por concepto de
anticipo de fondos y de fiel cumplimiento para la ejecución de los proyectos. El Supervisor
deberá informar a la AMDC por lo menos con quince días de anticipación sobre la fecha
de vencimiento de las garantías y seguros del Contratista.

7. Mantener archivos en forma clara y ordenada a disposición de la AMDC o de quien ésta
designe, de todo lo referente a la parte administrativa de la Supervisión, llevando cuentas
y registros precisos y sistemáticos respecto a los servicios y las transacciones
contempladas para los proyectos y su fundamento, de acuerdo con principios contables
de aceptación general, en la forma y con la minuciosidad necesaria para poder identificar
todos los cargos y costos. Además, permitirá periódicamente que la AMDC o el
representante que ésta designe, y durante el tiempo que lo exigen las leyes nacionales y
el contrato de supervisión asociados a estos términos de referencia, después del
vencimiento o rescisión del contrato, inspeccionar y extraer copias de ellos, así como
también para que los verifiquen los auditores que se nombren.
Así mismo deberá mantener archivos claros y ordenados de fácil comprensión, de las
memorias de cálculo de cantidades de obra que muestren de donde se obtuvieron los
valores incluidos en las estimaciones de obra, por cada concepto de obra del contrato, que
haya sido ejecutado por el Contratista. La memoria de cálculo debe mostrar las cantidades
de obra del período y las acumuladas y la localización exacta del lugar donde fueron
ejecutadas.
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d. Supervisión y Control del Plazo de Ejecución

1. El Supervisor será responsable de prever la(s) ampliación(es) de plazo del contrato del
contratista, haciendo lo pertinentemente posible para evitarla(s).

2. De surgir una ampliación obligatoria al plazo del Contrato de construcción, resultado de
caso fortuito o fuerza mayor, el Supervisor conjuntamente con el Contratista respaldaran
con justificación fehaciente, la ampliación inevitable al plazo, entendiéndose como caso
fortuito o fuerza mayor lo establecido en las Leyes de Honduras.
La prolongación del plazo de ejecución de las obras establecido en el contrato de
construcción se hará de acuerdo a un estudio del Programa de Trabajo del Proyecto y la
ampliación en plazo estará en función del tiempo en que resulte afectada la Ruta Crítica.
El procedimiento para el análisis y evaluación de una solicitud de ampliación de plazo del
Contratista, deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en el contrato de construcción.
Será obligación del Supervisor, elaborar y presentar ante la AMDC el informe especial,
dictaminando la procedencia de la Modificación del Contrato del Contratista generada por
los cambios en tiempo, cantidad o monto, detallando los considerandos, las cláusulas y las
condiciones que se modifican al mismo, demostrando que se han minimizando los
potenciales impactos en plazo y monto del respectivo contrato.

3. En el caso de que la ampliación al plazo no sea justificada y que no sea aprobada por la
AMDC y que el Contratista tenga que realizar trabajos después del plazo del contrato, se
procederá a la aplicación de la multa correspondiente estipulada en el contrato de
construcción o a la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato presentada
por el Contratista.

4. La Supervisión mantendrá informado por escrito y oportunamente en detalle a la AMDC
de todo cuanto acontezca con relación a la ampliación de plazo(s).

5. Será responsabilidad del Supervisor la elaboración de órdenes de cambio, mismas que se
remitirán a la Dirección de Control y Seguimiento para su aprobación.

6. La Supervisión deberá llevar el control de todas las actividades considerando los horarios
establecidos al Contratista (diurnos, vespertinos) ambos horarios durante toda la duración
de las etapas de construcción y habilitación de vías a fin de cumplir con el plazo y
cronograma propuesto y de evitar en todo momento la congestión vehicular y peatonal;
también deberá llevar el control de trabajos nocturnos y fines de semana, cuando así lo
requieran las obras y programaciones.

e. Supervisión ambiental

La Supervisión será responsable, de hacer la verificación del cumplimiento por parte del
Contratista a través de un efectivo proceso de control y seguimiento, de la implementación
del Plan de Gestión Ambiental y Social (si el contrato lo especifica). Así mismo, velará porque
el Contratista adopte medidas de protección adecuadas para todos los árboles o arbustos
que estén dentro del derecho de vía pero fuera del límite de construcción. Se tendrá
especial cuidado y se ejercerán los controles pertinentes, para evitar que el Contratista
vierta residuos de productos químicos (aceites, combustibles, asfaltos y otros) y desechos
sólidos en los ríos, quebradas y drenajes. La Supervisión también será responsable que
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durante la ejecución de la obra sean atendidas adecuadamente las medidas de seguridad e
higiene industrial.

V.  Documentos a entregar - INFORMES
Como parte del desarrollo de sus actividades y obligaciones, los siguientes informes y
documentos deberá presentar:

1. Informe Inicial con los resultados y recomendaciones surgidas de las revisiones y
evaluación técnica para la Supervisión del Proyecto según se establece en estos términos
de referencia. La fecha de entrega de este Informe Inicial será a más tardar una (1) semana
después de la fecha de inicio contractual de los trabajos del Supervisor.
El Supervisor deberá presentar en forma impresa un (1) original y una (1) copia de este
informe.

2. Informe Periódico de Progreso con detalle apropiado del avance en las actividades
realizadas durante el período reportado y acumulado, cumplimiento del plan inicial de
trabajo, observaciones, comentarios y recomendaciones. En este informe se incluirá datos
sobre accidentes en la obra y un resumen ejecutivo de lo acontecido en el proyecto
durante el periodo transcurrido, incidencias ambientales.
Estos informes periódicos deberán ser entregados al mismo tiempo que se entrega la
estimación del contratista, al período que se está informando. Además de lo anterior
deberá contener los resultados de la revisión definitiva de los documentos presentados
por el Contratista y que se detallan en estos términos de referencia.
El Supervisor deberá llevar semanalmente una cuantificación de la obra ejecutada por el
Contratista, a fin de que no se acumule una cantidad de trabajo que impida ejercer un
control oportuno de los recursos financieros disponibles en el Contrato de ejecución o
para que en conjunto con la Dirección de Control y Seguimiento pueda tomar las medidas
correctivas de manera oportuna para identificar o definir los ítems con los que pudieran
financiarse las obras dentro del presupuesto disponible o para que en última instancia,
cuando corresponda, prevenir con la debida anticipación el requerimiento de recursos
adicionales por obra adicional no prevista inicialmente en el Contrato de obra y anticipar
adecuadamente la búsqueda del financiamiento necesario y la elaboración de la(s)
orden(es) de cambio o modificación(es) contractual(es). Así mismo, deberá informar en
este informe semanal la fecha próxima a realizar fundiciones de elementos estructurales
(zapatas, columnas, vigas, losas, por mencionar algunos). Un resumen de esta evaluación
semanal deberá presentarse en el Informe Periódico.

3. Informe final, que se presentará a más tardar una (1) semana después de la firma
del acta de recepción, el cual contendrá como mínimo, un resumen ejecutivo, descripción
técnica (datos topográficos, estudios geotécnicos, geológicos, hidráulicos, hidrológicos,
ambientales, si se hubieren realizado), análisis y evaluación de las soluciones técnicas
estudiadas y de la seleccionada aplicada, estructura de pavimento, materiales de
construcción y aspectos especiales, cantidades de obra finales y costo final del proyecto.
Además, se incluirán como anexos, fuentes de materiales de construcción utilizadas,
resumen de resultados de los ensayos de laboratorio, análisis de tránsito, ilustraciones y
cualquier otra información adicional que se considere necesaria.
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4. Informes Especiales que solicite la AMDC, los cuales deberán ser presentados en la
fecha que se les indique en la correspondencia que se gire al respecto.

VI.  ORGANIZACIÓN DE LA EJECUCION
a) Localización y Lugar de Prestación de los Servicios
El proyecto está ubicado en el Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazán.

b) Realización de los servicios
El Supervisor desarrollará sus actividades de acuerdo a la naturaleza del proyecto y lo
descrito en estos términos de referencia, y estará obligado a cumplir con las instrucciones
que se le imparta a través de la Dirección de Control y Seguimiento; debiendo asumir todas
las obligaciones de supervisión de carácter técnico, económico y administrativo, de acuerdo
con las mejores prácticas de ingeniería y de carácter ambiental, como lo requiere la
naturaleza de estos trabajos.
Es entendido que el Supervisor asistirá a la Dirección de Control y Seguimiento en los
aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales, sociales y ambientales para
contribuir a que el Proyecto pueda completarse a satisfacción de la AMDC.

c) Inspección, revisión y recepción de los trabajos
La AMDC, a través de la Dirección de Control y Seguimiento, llevarán a cabo la

administración de este contrato y podrán en cualquier momento tener acceso a los trabajos
que realiza la Supervisión y a todos los aspectos del mismo con fines de inspección.

La recepción definitiva de los servicios y liquidación del contrato, se efectuará una vez
aprobado por la Dirección de Control y Seguimiento el Informe final posterior a la
finalización de la construcción del proyecto, con lo cual se procederá a emitir el Finiquito
correspondiente.

Se establece que las opiniones y recomendaciones del Supervisor, no comprometen a la
AMDC, quien que se reserva el derecho de formular al respecto, las observaciones o
salvedades que considere apropiadas.

d) Permanencia y personal de apoyo
La Supervisión, estará obligado a permanecer en las zonas de trabajo por los períodos que
sus servicios sean requeridos y conforme fue convenido en el contrato. En ningún caso la
AMDC estará obligada a contratar especialistas para reforzar la supervisión.

e) Insumos a ser proporcionados por la AMDC
La AMDC, pondrá a disposición del consultor la información referente al proyecto, la cual
podrá utilizar de apoyo para dar seguimiento a los proyectos.
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VII. COORDINACION Y SUPERVISIÓN
La supervisión y coordinación de esta consultoría estará a cargo de la Dirección de Control
y Seguimiento, quien asignará un Coordinador de Proyecto, que será el enlace entre la
Supervisión y Dirección de Control y Seguimiento-AMDC. Este Coordinador, además, será el
receptor de toda la información que la Supervisión deberá suministrar.

VIII. DURACIÓN Y CONDICIONES DE LA SUPERVISIÓN
La consultoría tendrá una duración que va a depender de la duración de los contratos de
obra que sean empaquetados para la realización de esta supervisión y que iniciará una (1)
semana antes del inicio de los trabajos del contratista con la emisión de la respectiva orden
de inicio y finalizará una (1) semana posterior a la terminación de los trabajos del
contratista; aproximadamente 104 días de duración.
Si hubiere suspensión de un contrato de obra, se suspenderá por igual la porción del
contrato de supervisión correspondiente, sin remuneración adicional por dicha suspensión;
cabe aclarar que, la supervisión de los contratos restantes sigue vigente.

En caso de que algún contrato de obra tenga una ampliación de tiempo o de monto, el
contratante no hará ningún pago adicional al supervisor y no se alterarán las condiciones
del contrato, según el costo establecido en el numeral IX. Honorarios y forma de pago de
estos términos de referencia.

IX. HONORARIOS Y FORMA DE  PAGO
El costo de la consultoría será de doscientos mil Lempiras exactos (L 200,000.00). Los pagos
se realizarán proporcionalmente al avance financiero de los contratos de obra, contra la
presentación del informe correspondiente de actividades a partir del inicio del contrato,
conforme lo indicado en estos términos de referencia, mismo que será aprobado por la
Dirección de Control y Seguimiento. La periodicidad de pago dependerá de la presentación
de las estimaciones de avance de obra de los contratistas.
Cabe aclarar que los gastos de transporte, mantenimiento, reparación de vehículo,
permanencia en la zona, etc. y todo lo requerido para brindar una supervisión de calidad,
va incluido en los costos de supervisión del proyecto. El pago del impuesto sobre la renta
conforme a ley lo realizará cada consultor, para lo cual en cada solicitud de pago deberá
adjuntar la correspondiente constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a
cuenta.
Cabe mencionar que, como requisito para el primer pago, será también el informe inicial
aprobado.
Se considerará que el valor de supervisión de cada proyecto será del 25% del monto del
contrato del supervisor.

X.  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
La Garantía de cumplimiento se constituirá mediante retenciones equivalentes al diez por
ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de honorarios y además el consultor deberá
rendir una garantía o fianza bancaria o cheque certificado equivalente al quince por ciento
(15%) de los honorarios con exclusión de costos.



42

XI.  FINANCIAMIENTO DE LA CONSULTORÍA
La consultoría se financiará por el 100% con fondos municipales.

XII.  MODALIDAD DE SELECCIÓN
El consultor externo será seleccionado mediante los procedimientos de la Ley de
Contratación del Estado y su Reglamento; considerando que los servicios requeridos del
consultor son rutinarios y/o de poca complejidad, con diseño técnico de obras poco
complejos, y que existen normativas y prácticas claramente definidas.

Se invita a los consultores que integran una lista corta a presentar  su hojas de vida (ofertas
técnicas) en sobre sellado. Se abren los sobres con las ofertas técnicas, las que se evalúan
conforme a los criterios de evaluación establecidos en estos términos de referencia;
aquellos consultores que obtienen menos del puntaje mínimo solicitado1 se rechazan, y a
continuación el consultor que haya presentado la propuesta técnica mejor calificada de
todas debe ser el seleccionado, y se publica la adjudicación del contrato.

En caso de ocurrir un empate, este se desempatará realizando el conteo de la mayor
cantidad de proyectos similares supervisados.

XIII.  CALIFICACIONES DEL SUPERVISOR
Grado Académico: Titulo de formación profesional en ingeniería Civil o arquitectura.
(obligatorio)
Debidamente colegiado y solvente con los compromisos de pago. (obligatorio)
Experiencia General: Mínima de tres (3) años de experiencia general en el desarrollo de su
profesión, a partir de la obtención del Título universitario. (30 puntos)
Experiencia Específica:
Experiencia en diseño y/o supervisión y/o construcción de proyectos de infraestructura vial
(mejoramiento y construcción de carreteras, puentes, alcantarillado, drenajes, entre otros)
y/o edificaciones publicas. (20 puntos)
Experiencia en revisión de diseños geométricos, topografía, drenajes, etc. (10 puntos)
Experiencia en revisión de cantidades de obra, costos y elaboración de presupuestos de
obras de infraestructura vial. (10 puntos)
Conocimiento en especificaciones técnicas y manejo de especificaciones de construcciones
viales. (10 puntos)
Experiencia en manejo de proyectos viales urbanos. (10 puntos)
Conocimientos y habilidades técnicas en las áreas siguientes: Uso de paquetes
informáticos gerenciales (MS Office), internet, así como sistemas informáticos
especializados tales como: AutoCAD, Project, costos y presupuestos u otros relacionados
con el campo de la ingeniería. (10 puntos)

XIV. INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS A SUPERVISAR

1 Conforme se establece en la sección XIV. Criterios de Evaluación, de estos Términos de Referencia.
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Los proyectos a supervisar se detalla a continuación:

Proyecto: “PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, COL. 14 DE MARZO,
CALLE PRINCIPAL”
Código: 1701

Ubicación: colonia 14 de Marzo, colindando con las colonias Calpules y Mirador de San
Isidro, Comayagüela, M.D.C.
Descripción general del proyecto: El proyecto consiste en la pavimentación de 288.00
metros lineales de calle con concreto hidráulico de 4,000 PSI, un ancho promedio de 6.80
metros, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán cuatro (4)
pozos de inspección de alcantarillado sanitario y se desmontará el adoquín ya que se
encuentra en mal estado.
Costo del Proyecto: El proyecto tiene un costo estimado de L. 1,979,578.79
Tiempo de ejecución: Noventa (90) días calendario

Lista de cantidades:
No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL

1 Trazado y marcado ml 288.00
2 Desmontaje de adoquín m2 1,958.40
3 Excavación común m3 293.76
4 Acarreo de material m3/Km 2,350.08
5 Conformación de sub rasante m2 1,958.40
6 Sub base m3 195.84
7 Concreto hidráulico de 4000 PSI m3 293.76
8 Cortado de losas ml 1,881.60

9 Nivelación de pozos de inspección y
casquetes unidad 4.00

10 Limpieza final m2 979.20
TOTAL

Proyecto: “PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, ACCESO A COL. LA
JOYA, II ETAPA”
Código: 1908

Ubicación: colonia La Joya, II etapa, Tegucigalpa, M.D.C.
Descripción general del proyecto: El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con
una longitud total de 247.00 metros lineales, un ancho promedio de 7.00 metros con
concreto hidráulico de 4,000 PSI, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm,
se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario y se desmontará el
adoquín ya que se encuentra en mal estado
Costo del Proyecto: El proyecto tiene un costo estimado de L.1,849,826.27
Tiempo de ejecución: Noventa (90) días calendario
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Lista de cantidades:
No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL

1 Trazado y marcado ml 494.00
2 Desmontaje de adoquín m2 1,729.00
3 Excavación común m3 259.35
4 Acarreo de material m3/Km 2,593.50
5 Conformación de sub rasante m2 1,729.00
6 Sub base m3 172.90
7 Concreto hidráulico de 4000 PSI m3 259.35
8 Cortado de losas ml 1,646.67

9 Nivelación de pozos de
inspección y casquetes unidad 4.00

10 Limpieza final global 1.00
TOTAL

Proyecto: “PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, COL. LA JOYA,
SECTOR 3”
Código: 1917

Ubicación: Colonia La Joya, colinda con la colonia Miraflores Sur, Tegucigalpa, M.D.C.
Descripción del Proyecto: Consiste en la pavimentación de una (1) calle con concreto
hidráulico de 4000 PSI, con una longitud total de 315 m, un ancho promedio de 5.50 m,
espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm. se construirán bordillos de 15 cm
x 15 cm en ambos lados. También se considera la construcción de dos (2) muros de
contención de mampostería para ampliar la sección de calle y proteger la alcantarilla
existente, ambos muros tienen una longitud de 5 m, una altura de 4 m, corona de 0.50 m y
una base de 2.00 m, tendrá un desplante de 1.00 metro.
Costo del Proyecto: El proyecto tiene un costo estimado de L.1,850,295.73
Tiempo de ejecución: Noventa (90) días calendario

Lista de cantidades:
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
A.1 Trazado y marcado ml 630.00
A.2 Excavación común m3 381.15
A.3 Acarreo de material m3/Km 3,811.50
A.4 Conformación de sub rasante m2 1,732.50
A.5 Sub base m3 173.25
A.6 Concreto hidráulico de 4000 PSI m3 207.90
A.7 Cortado de losas ml 1,785.00
A.8 Bordillo de concreto 15x15cm ml 630.00
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SUB TOTAL
MURO DE CONTENCIÓN 1 (MAMPOSTERÍA)

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
B.1 Trazado y marcado ml 5.00
B.2 Excavación común m3 10.00
B.3 Acarreo de material m3/Km 100.00
B.4 Muro de contención (Mampostería) m3 28.75

B.5 Relleno y compactado con material
selecto m3 11.25

SUB TOTAL
MURO DE CONTENCIÓN 2 (MAMPOSTERÍA)

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
C.1 Trazado y marcado ml 5.00
C.2 Excavación común m3 10.00
C.3 Acarreo de material m3/Km 100.00
C.4 Muro de contención (Mampostería) m3 28.75

C.5 Relleno y compactado con material
selecto m3 11.25

SUB TOTAL
LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO

D.1 Limpieza final del proyecto global 1.00
TOTAL

Proyecto: “PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, COL. POPULAR,
CALLE FRENTE A ESCUELA CANADA”
Código: 1930

Ubicación: Colonia Popular, Tegucigalpa, M.D.C.
Descripción del Proyecto: Consiste consiste en la pavimentación con concreto hidráulico
con un espesor de 15 centímetros, una resistencia de 4000 PSI y una sub base de 10
centímetros, tendrá una longitud de 120.00 metros y un ancho promedio de 5.80 metros.
Se construirán bordillos de concreto de 15 por 15 y estarán ubicados en ambos lados de la
calle, adicionalmente se construirán 150 metros lineales de cuneta de mampostería
ubicados en un solo lado de la calle y estas se interconectaran con las existentes.
La implementación de “White Topping” se hará sobre calles empedradas y tendrá una
longitud de 217 metros con un ancho promedio de 4.35 metros. El “White Topping” contara
con una capa de concreto con espesor de 12 centímetros y una resistencia de 4000 PSI.
La construcción del firme de concreto se hará sobre un área de 204 metros cuadrados la
cual actualmente es de tierra. El firme de concreto tendrá 10 centímetros de espesor y
contará con una sub base igualmente de 10 centímetros de espesor, el concreto tendrá una
resistencia de 4000 PSI y será reforzado con acero.
Costo del Proyecto: El proyecto tiene un costo estimado de L.1,862,407.21
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Tiempo de ejecución: Noventa (90) días calendario

Lista de cantidades:
No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL

CUNETA DE MAMPOSTERIA
A.1 Trazado y marcado ml 150.00
A.2 Excavación común m3 106.88
A.3 Acarreo de material m3/Km 1068.75

A.4
Cuneta de mampostería  e = 0.25
m, a = 0.45 m, p = 0.50 m ml 150.00

TOTAL CUNETA DE MAMPOSTERIA
PAVIMENTACION DE CALLE CON WHITE TOPPING

B.1 Trazado y marcado ml 434.00
B.2 Reparación de empedrado m2 18.88
B.3 Concreto hidráulico de 4000 PSI m3 113.27
B.4 Cortado de losas ml 1,063.30

B.5 Nivelación de pozos de inspección y
casquetes unidad 4.00

TOTAL PAVIMENTACION DE CALLE CON WHITE TOPPING
FIRME DE CONCRETO, #2@30cm A.S. e=10cm

C.1 Trazado y marcado ml 70.00
C.2 excavación común m3 20.40
C.3 Acarreo de material m3/Km 204.00
C.4 Conformación de sub rasante m2 204.00
C.5 Sub base m3 20.40

C.6 Firme de concreto, #2@30cm a.s.
e=10cm m2 204.00

C.7 Cortado de losas ml 300.00
TOTAL FIRME DE CONCRETO, #2@30cm A.S. e=10cm

PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, LOSAS CORTAS
D.1 Trazado y marcado ml 240.00
D.2 Excavación común m3 174.00
D.3 Acarreo de material m3/Km 1,740.00
D.4 Conformación de sub rasante m2 696.00
D.5 Sub base m3 69.60
D.6 Concreto hidráulico de 4000 PSI m3 104.40
D.7 Cortado de losas ml 704.00

D.8 Bordillo de concreto de 15cm x
15cm ml 240.00

D.9 Nivelacion de pozos de inspeccion y
casquetes unidad 3.00

D.10 Limpieza final global 1.00
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No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
TOTAL PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, LOSAS CORTAS

TOTAL
Sección VIII.
Criterios de evaluación
Los candidatos a desarrollar esta consultoría, serán calificados según los criterios
establecidos en el siguiente cuadro. Solo podrá adjudicarse un (1) contrato de consultoría a
cada participante en el mismo plazo de ejecución y mientras su contrato vigente no haya
finalizado. El porcentaje mínimo para calificar en la consultoría es de 70 puntos sobre un
máximo de 100 puntos de conformidad con el sistema de evaluación propuesto y que se
detalla a continuación:

Criterio Sub puntaje puntaje
1. GRADO ACADÉMICO
1.1 Titulo de formación profesional en ingeniería Civil o arquitectura. Sin puntaje Obligatorio
1.2 Debidamente colegiado y solvente con los compromisos de pago. Sin puntaje Obligatorio
2. EXPERIENCIA GENERAL 30
Experiencia profesional general mínima de tres (3) años, contados a partir de
la fecha de obtención de su grado académico de licenciatura.

de 3 a 6 años 27
más de 6 a 10 años 29

más de 10 años 30
3. EXPERIENCIA ESPECIFICA 60
3.1 Experiencia en diseño y/o supervisión y/o construcción de proyectos de
infraestructura vial (mejoramiento y construcción de carreteras, puentes,
alcantarillado, drenajes, entre otros)

20

de 2 a 3 proyectos 11
4 proyectos 15

5 o más proyectos 20
3.2 Experiencia en revisión de diseños geométricos, topografía, drenajes, etc. 10

de 1 a 2 proyectos 6
de 2 a 4 proyectos 7
5 o más proyectos 10

3.3 Experiencia en revisión de cantidades de obra, costos y elaboración de
presupuestos de obras de infraestructura vial.

10

de 1 a 2 proyectos 6
de 2 a 4 proyectos 7
5 o más proyectos 10

3.4 Conocimiento en especificaciones técnicas y manejo de especificaciones de
construcciones viales.

10

1 proyecto 5
2 ó más proyectos 10

3.5. Experiencia en manejo de proyectos viales urbanos. 10
1 proyecto 5

2 ó más proyectos 10
4. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TÉCNICAS EN LAS ÁREAS SIGUIENTES: 10
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Criterio Sub puntaje puntaje
Uso de paquetes informáticos gerenciales (MS Office), internet, así como
sistemas informáticos especializados tales como: AutoCAD, Project, costos y
presupuestos u otros relacionados con el campo de la ingeniería.

10

Puntaje Total 100

Sección IX.
Formularios Tipo

Formulario número 1: Carta de Presentación de Documentos.
Formulario número 2: Currículum Vitae, hoja de vida del concursante.
Formulario número 3: Garantía de cumplimiento de contrato.
Formulario número 4: Declaración Jurada sobre prohibiciones e inhabilidades
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Formulario No. 1
Carta de Presentación de Documentos

El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo
indicadas.

Indicar nombre y número del proceso

Señores
Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

En atención su invitación de fecha…………….para presentar hoja de vida y documentos para
el proceso de contratación de la consultoría de la referencia, Yo,………….. de
nacionalidad……… de profesión………… con tarjeta de identidad………….. RTN No…….
Tengo a bien presentar mi postulación mediante mi hoja de vida y documentación soporte
en los términos siguientes. Yo declaro que:

He examinado y no tengo reservas a los Documentos Base, sus aclaraciones y enmiendas y
estoy de acuerdo con todas las condiciones establecidas en ellos (indicar el número y fecha
de cada aclaración o enmienda, si las hubiere).

De conformidad con el Documentos Base, me comprometo a prestar los servicios de
consultoría descritos en los términos de referencia.

Declaro la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada.
Autorizo, mediante la presente, que cualquier persona natural o jurídica suministre a
ustedes toda la información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la
misma. En caso de comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que presento,
me doy por notificado que ustedes tienen el derecho de invalidar mi postulación.

Entiendo que en caso de que este contrato me sea adjudicado, la aceptación de la
notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y
ejecución del Contrato Formal.

Entiendo que el Contratante no está obligado a aceptar mi postulación y hoja de vida como
la mejor ni ninguna otra de las postulaciones que reciba.

Adjunto a mi expresión de interés, presento los siguientes documentos:

1. ….
2. ….
3. …..
4. …..
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5. ….
6. ….
7. ….
8. …..

Con este motivo le saludo a usted muy atentamente,

Nombre (indicar nombre completo del participante)

Firma y sello (firma y sello del participante)

El día........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma)
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Formulario No. 2
Currículum vitae

DATOS PERSONALES

Apellidos:__________________________________________________________
Nombres:__________________________________________________________
Nacionalidad:_______________________________________________________
Documento de identidad:_____________________________________________
Dirección particular:__________________________________________________
Teléfono particular:__________________________________________________
Dirección profesional:________________________________________________
Teléfono profesional:_________________________________________________
Correo electrónico:___________________________________________________
Ocupación actual desde (fecha):________________________________________
Empresa o Institución:________________________________________________
Cargo o posición:____________________________________________________

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

12. Títulos Universitarios y/o técnicos.
Carrera Grado Institución Año

13. Registro o matrícula profesional y/o técnico si lo tuviere
Organismo Institución No. Registro

14. Cursos, talleres y/o seminarios (sólo los vinculados al servicio requerido)
Denominación Institución Desde /Hasta

ANTECEDENTES PROFESIONALES
(Solo los vinculados con los servicios requeridos en este concurso)

Empresa o institución:_______________________________________
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Nombre del proyecto o repartición____________________________
Cargo o posición:__________________________________________
Descripción de funciones y responsabilidades:

Período de desempeño (desde / hasta)
Empresa o Institución:__________________________________________
Nombre del proyecto o repartición:_______________________________
Cargo o posición:______________________________________________
Descripción de funciones y responsabilidades:

Período de desempeño (desde / hasta): __________________________
Empresa o institución:_________________________________________
Nombre del proyecto o repartición:______________________________
Cargo o posición:_____________________________________________
Descripción de funciones y responsabilidades:

Período de desempeño (desde / hasta)

Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, según sea el caso
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Formulario No. 3
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fecha: __________
Concurso No. __________

Por cuanto (nombre de la empresa Consultora) (en lo sucesivo denominado “el
Consultor”) es obligando en virtud del contrato No._____________ fechado el _______ de
________ de _______ a suministrar (descripción de los bienes y servicios conexos) en lo
sucesivo denominado “el contrato”)

Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrará una
garantía (indicar el tipo de garantía que se esté emitiendo” por el monto indicado en el
contrato y emitida a su favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel
cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que le competen en
virtud del contrato.

Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantía en beneficio
del contratante:

NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultor
y a favor suyo, por un monto mínimo de (monto de garantía expresado en cifras y letras) y
nos obligamos a pagarle dicha suma, en forma incondicional, tan pronto nos notifique por
escrito que el contratista no ha cumplido con alguna obligación establecida, sin necesidad
que se apruebe dicho incumplimiento o el monto en cuestión.

Esta garantía deberá contener la siguiente cláusula:

“La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del
Distrito Central, acompañada de un certificado de incumplimiento”

Esta garantía es válida hasta el ___________ de ________ de ____________

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de
________________________________

El día ________del mes de _____________ de ______

________________________ _________________
(Firma) (En calidad de)
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Formulario No. 4

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de
nacionalidad  _______________, con domicilio  en _____________________________
__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte
No. __________________ actuando en mi condición personal por la presente HAGO
DECLARACIÓN JURADA: Que mi persona no se encuentra comprendida en ninguna de las
prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de
Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la
Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo
plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad
técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias
siguientes:
1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y
defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a
las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en
beneficio de las mismas;
2) DEROGADO;
3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del
Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se
financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución
de la República;
5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en
el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la
prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en
que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibición de contratar será definitiva;
6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados
bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las
propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;
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7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa
o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas.
Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean
cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el
numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de
representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las
especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de
supervisión de construcción.

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia,
los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual
rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y
Subprocurador General de la República, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas,
el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de
Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto,
los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios
de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores
Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios
o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en
los procedimientos de contratación.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________,
Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de
________________________ de ______________.

Firma: _______________________

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma y sello del participante.



56

Sección X.
Anexos

FOTOGRAFÍAS
Proyecto: “PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, COL. 14 DE MARZO,
CALLE PRINCIPAL”
Código: 1701

Fotografías del proyecto:

Inicio de calle a pavimentar Vista donde se desmontará el adoquín

Vista panorámica de la calle Final de calle

Croquis de ubicación:
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Calle a pavimentar con concreto hidráulico

Proyecto: “PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, ACCESO A COL. LA
JOYA, II ETAPA”
Código: 1908

Fotografías del proyecto:

inicio de calle a pavimentar con concreto
hidráulico

estado actual del adoquin que se
desmontara
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vista de calle a pavimentar con concreto
hidráulico

vista de final de la calle a pavimentar

Croquis de ubicación:

Ubicación de calle a pavimentar con concreto hidráulico

Proyecto: “PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, COL. LA JOYA,
SECTOR 3”
Código: 1917

Fotografías del proyecto:
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Vista de calle a pavimentar Vista de donde se construiran los muros

Vista de estado actual de la calle Vista panoramica de calle a pavimentar

Croquis de ubicación:

Calle a pavimentar
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Muros de contención (mampostería)

Proyecto: “PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, COL. POPULAR,
CALLE FRENTE A ESCUELA CANADA”
Código: 1930

Fotografías del proyecto:

calles empedradas cerca de iglesia
san pedro y san pablo

area de empedrado a reparar

área para construir firme de concreto
y pavimentar calles de tierra

segundo tramo calle de tierra y tubería
metálica oxidada

|
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Croquis:

WHITE TOPPING
FIRME DE CONCRETO
CUNETAS
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO

INICIO TRAMO II
FINAL TRAMO II

INICIO TRAMO IFINAL TRAMO I INICIO TRAMO III


