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Glosario 
 
Adquisición: Se refiere a toda contratación de servicios de consultoría que lleve a cabo el 

Contratante. 
 
A.M.D.C. Alcaldía Municipal del Distrito Central 

Consultor: Firma Consultora que lleva a cabo el trabajo. 
 
Contratante: Es el que llama a concursar. Otros términos sinónimos son: comprador, Dueño de 

la obra, Agencia de Compras, Prestatario, etc. 
Documento de 
Concurso: También llamado bases de concurso o pliego de condiciones, los Documentos de 

Concurso constituye el conjunto de documentos emitidos por el Contratante, que 
especifican detalladamente los servicios de consultoría cuya contratación se 
concursa, establecen las condiciones del Contrato a celebrarse y determinan el 
trámite a seguir en el procedimiento de concurso. En un sentido más amplio puede 
decirse que es el conjunto de documentos que determinan las condiciones del 
Contrato entre el proveedor o contratista y el Contratante. 

 
Documentos de 
Precalificación: También llamado bases de precalificación o pliegos de condiciones para 

Precalificación, los documentos de precalificación constituyen la invitación emitida 
por el Contratante, que especifica el objeto por el cual se realiza el proceso de 
precalificación y los criterios que han de seguir para calificar a la empresa. 

 
Empresa: Denominada también el Oferente, es toda firma consultora legalmente 

Constituida, que ofrece servicios de consultoría de forma individual o en asociación 
con firmas nacionales y/o extranjeras. 

 
Concurso: Es un proceso formal competitivo de adquisición mediante el cual se solicitan, 

reciben y evalúan ofertas para la contratación de servicios de consultoría. El 
concurso puede ser público o privado e internacional o nacional.  

 
Concurso 
Privado: Es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante el cual se 

solicitan se reciben y se evalúan confidencialmente ofertas para la contratación de 
servicios de consultoría, cuyo valor de los servicios no debe exceder lo prescrito en 
la Ley de Contratación del Estado. 

 
Concurso 
Público  
Internacional: Es todo concurso público abierto a la participación de empresas nacionales y 

extranjeras y que requiere publicidad nacional e internacional.  
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Concurso 
Público 
Nacional: Es todo concurso público que requiere únicamente publicidad nacional. Está 

abierta a la participación de empresas nacionales y extranjeras. En casos 
excepcionales, podrá restringirse la participación de empresas extranjeras. 

 
Oferente: Es el que presenta una propuesta y/o una oferta. Otros términos sinónimos son: 

licitador, postulante, proponente, proveedor, consultor, postor, contratista, etc. 
 
Precalificación: Es el acto mediante el cual el Contratante, previo estudio de las propuestas 

presentadas: (i) selecciona a las que, ajustándose sustancialmente a los 
documentos de precalificación, alcancen los puntajes exigidos para ser 
precalificados, y (ii) comunica este hecho en forma oficial a los Oferentes. 
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AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL 
REPÚBLICA DE HONDURAS 

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 
 

CPuNO-07-AMDC-13-2020 
  REVISION Y SUPERVISION DE: 

 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REPRESAS EN LA CUENCA DEL RIO GUACERIQUE PARA: 
a) EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE EMBALSE DE AGUA EN LA CUENCA QUE ABASTECE LA 

REPRESA LOS LAURELES 
b)  EL CONTROL DE SEDIMENTACION DE LA REPRESA DE LOS LAURELES 

 

Con Código N° 2669 
 

1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace un llamado a las empresas Consultoras Nacionales, Precalificadas según 
No PR-ECS-03-AMDC-2017, para la Categoría IV: Estudio, diseño y supervisión para canalización y drenaje de ríos, 
movimientos de tierra, obras de agua potable, alcantarillado sanitario, drenajes pluviales y otros.  Clasificados por 
el monto para ser contratados en: “F”. legalmente autorizadas para operar en Honduras, a presentar propuestas en 
sobre sellados para realizar los servicios de la consultoría arriba mencionada.  
 

2. El financiamiento para la realización de la presente consultoría proviene de fondos municipales y se efectuará 
conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

 
3. Los interesados en participar podrán examinar los documentos del concurso en la página web: 

www.honducompras.gob.hn y adquirir los documentos del mismo, debiendo confirmar mediante nota escrita su 
participación y ser inscritos en el registro oficial de participantes del proceso, previo pago no reembolsable de 
QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00), con deposito a la cuenta No. 01-201-316404, del Banco FICOHSA (recibo 
de pago que deberá ir acompañado con la solicitud de participación en el proceso); dicha solicitud deberá contener 
información de teléfonos, correo electrónico y dirección de él o (los) contacto(s) donde desean que se les haga llegar 
la información y que deberá ser enviada y entregado en su momento por la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, 
ubicada en el primer piso del Edificio Ejecutivo de la A.M.D.C., frente al Hospital Viera, Ave. Colon, barrio el Centro de 
Tegucigalpa. D.C., Teléfono No. 2222-0870 o al Correo Electrónico: licitaciones@amdc.hn  atención a Lic. Alex Elvir 
Ártica. 

 
4. El registro servirá para retirar los documentos de este concurso y para enviar la(s) enmienda(s) y/o aclaración(es) que 

surjan del proceso, los documentos de este concurso, estarán disponibles a partir del día martes, 25 de  febrero de 
2020, en la citada dirección de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones o en el portal de Honducompras, no se 
considerará ningún documento de concurso que no haya sido obtenido directamente de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central y no se enviarán enmiendas o aclaraciones a ninguna empresa que no esté inscrita en el registro oficial 
de participantes. 

 
5. La recepción de las propuestas se realizará en la Oficina de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, sita en el Edificio 

Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón barrio El Centro Tegucigalpa, a más tardar el día 
treinta (30) de abril del 2020 a las 2:00 p.m., las propuestas que sean presentadas fuera del día y hora indicadas no 
serán aceptadas y serán devueltas sin abrir. 

 
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de febrero de 2020 

 

 
 
 

Nasry Juan Asfura Zablah 
Alcalde Municipal del Distrito Central 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 
 
A. Introducción 
  

1. Fuente de los Recursos 
1.1  Con fondos municipales se destinará una porción para sufragar gastos elegibles en virtud del 

Contrato objeto de este Concurso y especificado en las IEO. A los efectos de este Concurso, en 
las IEO se indica el ente adquiriente que se denominará en adelante el "Contratante". 

 

2. Oferentes elegibles 
2.1  El presente llamado a concurso está abierto a los Oferentes precalificados en el proceso de 

Actualización de Documentos y Precalificación No. PR-ECS-03/AMDC/-2017 en Categoría IV: 
Estudio, diseño y supervisión para canalización y drenaje de ríos, movimientos de tierra, obras 
de agua potable, alcantarillado sanitario, drenajes pluviales y otros. Clasificados por el monto 
para ser contratados en “F”:   que provean servicios de consultoría. Es obligatorio que las 
empresas participantes estén precalificadas en todas las categorías en las clasificaciones 
indicadas. 

 
2.2 Un Oferente, incluidos todos los miembros de un consorcio, asociación, o grupo, sus filiales o 

firmas que formen parte de un mismo grupo económico o financiero, sólo podrá presentar una 
oferta por Concurso. Si en un Concurso determinado, un Oferente participa en más de una 
oferta, no se evaluarán las ofertas de los Oferentes involucrados. Esto, sin embargo, no limita la 
participación de subcontratistas en más de una oferta. Para estos efectos: 

 
(a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo económico o financiero, las empresas 

que tengan directores, accionistas (con participación de más del 5%), o representantes 
legales comunes, y aquéllas que dependan o subsidien económica o financieramente a otra 
firma; 

(b) Ninguna filial del Contratante o de una agencia de compras, incluyendo empresas que 
formen parte de un mismo grupo económico o financiero según la definición anterior, será 
elegible para participar en licitaciones que involucren a dicho Contratante o agencia; y  

(c) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo grupo 
económico o financiero según la definición anterior, además de ofrecer servicios de 
consultoría, tengan la capacidad de proveer bienes o construir obras, no podrán proveer 
bienes o construir obras en un proyecto en que dicha empresa o su filial o empresa del 
mismo grupo económico o financiero haya participado como consultor en la preparación 
del diseño o especificaciones técnicas de los bienes u obras objeto del Concurso. La 
determinación de si existe o no conflicto de intereses, será prerrogativa del Contratante. 

 
2.3 Las empresas estatales del país sólo pueden participar en el Concurso correspondiente si gozan 

de autonomía legal y financiera, operan de acuerdo con las leyes comerciales, no pertenecen ni 
dependen del Contratante y no gozan de exenciones o ventajas legales o reglamentarias que 
puedan alterar el principio de igualdad de los Oferentes. 

 
2.4 El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con ofertas de Oferentes que no 
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obtuvieron los documentos de Concurso directamente de él. En consecuencia, el Contratante 
no aceptará ninguna protesta o reclamo de Oferentes en referencia a tales documentos y sus 
enmiendas, si las hubiera. 

 

3. Visita del Sitio, Costo de preparación y presentación de oferta 
3.1 Será responsabilidad de los oferentes realizar visita al sitio por su propia cuenta.  
 
3.2 Será responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación 

y presentación de sus ofertas. El Contratante no será responsable en ningún caso por dichos 
costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso o su resultado. 

 
B. Documentos de Concurso 
 

4. Contenido de los Documentos de Concurso 
4.1 Los Documentos de Concurso indican los servicios de la consultoría a contratarse, los 

procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos de Concurso comprenden las 
siguientes Secciones: 

 
     Glosario 

I) Aviso a concurso público nacional 
II) Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 
III) Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
IV) Formato de Contrato 
V) Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
VI) Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
VII) Términos de Referencia 
VIII) Criterios de Evaluación 
IX) Formularios Tipo 
X)  Anexos 

 
4.2 El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y Términos de 

Referencia que figuren en los Documentos de Concurso. El no incluir toda la información solicitada 
en los Documentos de Concurso o presentar una oferta que no se ajuste sustancialmente a esos 
documentos podrá constituir causal de rechazo de su oferta. 
 

5. Aclaración de los Documentos de Concurso 
5.1 Todo Oferente que requiera aclaración de los Documentos de Concurso, podrá solicitarla al 

Contratante a la dirección indicada en las IEO, a más tardar diez (10) días calendario antes de que 
venza el plazo para la presentación de ofertas. Esta comunicación deberá realizarse por escrito, 
con confirmación de recibo por escrito, por medio de carta. El Contratante responderá a toda 
solicitud de aclaración de los documentos de Concurso que reciba, vía comunicación escrita, a 
más tardar cinco (5) días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas 
fijado en las IEO, y enviará, además, una copia de su respuesta (incluida la consulta, pero sin 
identificar su origen) a todos los Oferentes que hayan adquirido los documentos de Concurso. 
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6. Modificación de los Documentos de Concurso 
6.1 El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo 
de presentación de ofertas, modificar los Documentos de Concurso mediante enmiendas, ya sea 
por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los Oferentes.  

 
6.2 Las enmiendas serán notificadas por comunicación escrita a todos los Oferentes que haya 
adquirido los Documentos de Concurso y serán obligatorias para ellos.  
 
6.3 Las enmiendas al Documento de Concurso se publicarán además en el Sistema de Información 
de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “Honducompras”, 
(www.honducompras.gob.hn). 

 
 6.4 El Contratante podrá a su discreción prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar 

a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en la preparación de sus 
ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Concurso.  

 
C. Preparación de las ofertas 
 

7. Idioma de la oferta 
7.1 La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella 

que intercambien el Oferente y el Contratante, deberá redactarse en el idioma Español. Los 
documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el Oferente podrán estar 
escritos en otro idioma, a condición de que los párrafos de dicho material que el Oferente 
considere pertinentes, vayan acompañados de una traducción fidedigna al idioma indicado en las 
IEO, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. 

 

8. Documentos que componen la oferta 
 

8.1 La oferta deberá incluir los siguientes documentos: 
(a) Carta de presentación de oferta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica, preparados de 

acuerdo con las Cláusulas 10, 11, 12 y 13 y con las cláusulas respectivas de las IEO; 
(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEO. 
 

9. Formularios de Oferta y de Declaración de Comisiones y Gratificaciones 
9.1 El Oferente llenará el Formulario de Oferta, que se incluye en los Documentos de Concurso. 
 
9.2 El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser 

pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionadas con este Concurso o con la 
ejecución del Contrato, si éste le es adjudicado. La información proporcionada deberá incluir, 
como mínimo, el nombre y dirección del agente, representante o comisionista, monto y moneda, 
y el propósito de la comisión o gratificación. 

 

10. Propuesta Técnica 
10.1 El Oferente presentará su propuesta técnica utilizando para ello los Formularios de detalle de 

http://www.honducompras.gob.hn/
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personal al servicio, currículo vitae del personal asignado al servicio, que se incluyen en los 
Documentos de Concurso. El detalle que su propuesta técnica debe incluir está indicado en las 
IEO. 

 

11. Propuesta Económica 
11.1 El Oferente cotizará sus precios utilizando para ello el Formulario de detalle de costos, que se 

incluye en los Documentos de Concurso. El detalle y justificación de los precios que se debe 
presentar, está indicado en las IEO. 

 
11.2 Los precios propuestos en el Formulario de Propuesta Económica deberán figurar en forma 

desglosada, cuando corresponda, de la siguiente manera: 
 

(i) El precio de los servicios de consultoría o bienes, si los hubiere, excluidos todos los derechos 
de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo que hayan sido pagados o que haya que 
pagar, si el Contrato se adjudicase; y 

(ii) Todo derecho de aduana, impuesto a las ventas o de otro tipo aplicable en el país del 
Contratante, que haya sido pagado o que haya que pagar sobre los servicios de consultoría 
o bienes, si los hubiere, en caso de que el Contrato se adjudique. 

 

12. Monedas de la oferta y monedas de pago 
12.1 La oferta deberá ser presentada en Lempiras (moneda oficial de la República de Honduras), así 

como el pago del monto total será en esa misma moneda. 
 

13. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su conformidad con los 
Documentos de Concurso 

13.1 Los documentos indicados en las IEO, que presente el Oferente para demostrar que posee las 
calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de que su oferta sea 
aceptada, deberán establecer, en forma satisfactoria para el Contratante, que cumplen 
sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la sección VIII Criterios de Evaluación, 
que forma parte integral de los Documentos de Concurso. 

 

14. Formato y firma de la oferta 
14.1 El Oferente preparará su oferta, que constará de una Propuesta Técnica (Sobre 1) y una Propuesta 

Económica (Sobre 2) y con el número de copias indicado en las IEO, marcando claramente cada 
ejemplar como "ORIGINAL" y "COPIAS", respectivamente. En caso de discrepancia, el texto del 
original prevalecerá sobre el de las copias. 

 
14.2 El original y todas las copias de la oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble y 

firmada por el Oferente o por la (s) persona(s) debidamente autorizada(s) para contraer en su 
nombre las obligaciones del Contrato. Esta autorización deberá constar en poder escrito que se 
adjuntará a la oferta. Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan material impreso 
que no haya sido modificado, llevarán las iníciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta y se 
presentarán foliadas y selladas. 
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14.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos solamente si 
llevan las iníciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta. 

 
D. Presentación y Recepción de ofertas 
 

15. Presentación y recepción de oferta 
15.1 El original y las copias de la Propuesta Técnica serán colocados en dos sobres separados cerrados, 

que se identificarán como "ORIGINAL Sobre 1" y "COPIA Sobre 1", respectivamente. Ambos sobres 
deberán ser colocados, a su vez, en otro sobre cerrado identificado como "SOBRE 1". El original y 
copias de la Propuesta Económica serán tratados de igual manera y se identificarán como 
"ORIGINAL Sobre 2" y "COPIA Sobre 2", y también colocados a su vez en otro sobre cerrado 
identificado como "SOBRE 2". 

 
15.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán, además: 

(a) Indicar el nombre y la dirección del Oferente; 
(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en las IEO; e 
(c) Indicar el nombre del proyecto, el título y número del Llamado a Concurso a que hacen 

referencia las IEO y las palabras "FECHA Y HORA DE ENTREGA LIMITE", seguidas de la hora y 
la fecha especificadas en las IEO 16.1. 

 
15.3 El Contratante no será responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura prematura, si el 

sobre exterior no está cerrado y/o marcado según lo dispuesto. Esta circunstancia podrá ser 
causal de rechazo de la oferta.  

 

16. Plazo para la presentación de ofertas 
16.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección, y a más tardar a la hora y 

fecha indicadas en las IEO. Al comenzar el acto, el Contratante anunciará los nombres de todos 
los Oferentes cuyas ofertas fueron recibidas. Si en ese momento, algún Oferente o representante 
autorizado manifiesto que su nombre fue omitido de tal lectura y posee evidencia documentada 
de haber presentado oferta, el Contratante postergará la recepción de las ofertas. Esta 
postergación podrá ser momentánea si la(s) oferta(s) faltante(s) es (son) encontrada(s) en un 
tiempo razonable. En caso contrario, deberá suspenderse el acto de recepción. 
Acto seguido se levantará un acta de recepción en presencia de los representantes de los 
oferentes que deseen asistir. Los representantes de los Oferentes que asistan, podrán firmar un 
registro o acta para dejar constancia de su presencia. La omisión de firma por los Oferentes no 
invalidará el contenido y efecto del acta. 

 
16.2 El Contratante se reserva el derecho de prorrogar el plazo de presentación de las ofertas.  

Ello se llevará a cabo mediante una enmienda de los Documentos de Concurso, de acuerdo con la 
Cláusula 6. Producida la prórroga, todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los 
Oferentes que estaban sujetos al plazo original, quedarán sujetos al nuevo plazo para 
presentación de ofertas. 

 

17. Ofertas tardías 
17.1 Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepción, de conformidad con la 
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Cláusula 16, será rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.  
 

18. Modificación, sustitución y retiro de ofertas 
18.1 El Oferente podrá modificar, sustituir o retirar su oferta después de presentada, siempre que 

comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por representante autorizado, antes 
de que venza el plazo fijado para la presentación de ofertas. La modificación o sustitución de la 
oferta, deberá seguir las mismas formalidades previstas en la Cláusula 16. Las ofertas que 
hubiesen sido retiradas, serán devueltas a los Oferentes sin abrir. 

 
18.2 Las ofertas no podrán ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para su presentación. 
 
E. Apertura y evaluación de ofertas 
 

19. Apertura de ofertas por el Contratante 
19.1 El Contratante nombrará una comisión de evaluación quien se encargará de abrir el Sobre 1 de la 

oferta técnica en forma privada de acuerdo al calendario establecido por la misma comisión. Los 
sobres de las Propuestas Económicas (Sobre 2) se mantendrán cerrados hasta que se anuncien 
los resultados de la evaluación técnica, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 25. 

 

20. Aclaración de ofertas y confidencialidad 
20.1 Durante el período de evaluación de ofertas, que comienza después de concluido el acto de 

recepción, el Contratante podrá solicitar al Oferente aclaraciones acerca de sus ofertas. La 
solicitud de aclaración y la respectiva respuesta, se harán por comunicación escrita y no se 
solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios ni de los elementos 
sustanciales de la oferta. 

 
20.2 Iniciado el período de evaluación de ofertas y hasta la notificación oficial del resultado del 

Concurso, se considerará confidencial toda información relacionada con el examen, las 
aclaraciones y evaluación de las ofertas, así como recomendaciones de adjudicación de Concurso. 
La información considerada confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada a, personas que 
no estén directa y oficialmente involucradas con la evaluación de las ofertas. Dicha prohibición 
incluye a los Oferentes.  

 
20.3 La utilización por cualquier motivo, por parte de cualquier Oferente, de información considerada 

confidencial podrá ser causal de rechazo de su oferta. 
 

21. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables 
21.1 El Contratante examinará el Sobre 1 de las ofertas para determinar si están completas, si los 

documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en orden. 
 
21.2 Antes de proceder a la evaluación detallada del Sobre 1, conforme a la Cláusula 19, el contratante 

determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Concurso. Para los 
fines de estas cláusulas, se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos 
de Concurso cuando satisfaga, sin diferencias significativas, todas las condiciones estipuladas en 
dichos documentos. Constituye una diferencia sustancial, por ejemplo, una propuesta sin firma. 
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La determinación del Contratante de que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos 
de Concurso se basará en el contenido de la propia oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas 
externas. 

 
21.3 Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: 

a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas con 
constatación de datos, información de tipo histórico, envío de documentación poco legible 
o cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente 
a los documentos del Concurso.  

b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya acción 
u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede cambiar, 
mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja al Oferente sobre otros. 
Ejemplos son errores o falta de la firma del representante legal en la carta de presentación 
de la Propuesta o no presentar dicha carta.  

c. Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia entre un 
precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las 
cantidades correspondientes, error en un precio total como consecuencia de la suma o resta 
de subtotales o discrepancia entre palabras y cifras. 

d. Error u omisión significativo: Es aquel que 
A. Si es aceptada: 
1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los servicios 

ofertados; o 
2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Concurso, los derechos del 

Contratante con las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 
B. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes que 

presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Concurso. 
 
21.4 El Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Documentos de 

Concurso. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que la oferta que originalmente 
no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos documentos.  

 

22. Evaluación y comparación de ofertas 
22.1 El Contratante evaluará y comparará únicamente las ofertas que se ajustan sustancialmente a los 

Documentos de Concurso, conforme a la Cláusula 21, aplicando los criterios y el sistema de 
puntaje establecidos en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. No se podrán tomar en cuenta 
factores que no estén especificados en los Criterios de Evaluación. 

 

23. Resultado de la evaluación 
23.1 El comité de evaluación del Contratante evaluará las Propuestas Técnicas sobre la base de su 

cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de evaluación 
y el sistema de puntos que se indica en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. A cada propuesta 
se le asignará un puntaje técnico. Una propuesta que en esta etapa no responda a aspectos 
importantes de los documentos base, y particularmente a los términos de referencia o no logra 
obtener el puntaje técnico mínimo indicado en la Sección VIII, Criterios de Evaluación, será 
rechazada. 
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24. Notificación del resultado de la evaluación 
24.1 Una vez finalizada la evaluación técnica, el Contratante notificará a los Consultores cuyas 

Propuestas hayan sido consideradas que no cumplieron con los documentos base y los TDR o que 
no obtuvieron el puntaje técnico mínimo de calificación que sus Propuestas de Precio serán 
devueltas sin abrir una vez termine el proceso de selección y firma del Contrato. 

 
24.2 el Contratante notificará por escrito a los oferentes que hayan obtenido el puntaje técnico mínimo 

requerido para calificar a la evaluación económica y le informará al primer lugar por orden de 
méritos fecha, hora y lugar de apertura de la Propuesta de Precio del oferente mejor calificado.  

 
24.3 La Propuesta de Precio será abierta por el comité de evaluación del Contratante en presencia del 

presentante del oferente cuya propuesta haya obtenido el puntaje técnico mínimo requerido para 
calificar más alto. En el momento de la apertura se leerá en voz alta el nombre del oferente y el 
puntaje técnico general. Seguidamente, la Propuesta Económica será leída en voz alta y será 
registrada.   

 
F. Negociación 
 

25.Comunicaciones con el Contratante 
25.1 A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la notificación oficial de los 

resultados del Concurso, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 20.2 ningún Oferente se comunicará 
con el Contratante sobre ningún aspecto de su oferta o de las ofertas de otros Oferentes.  

 
25.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones del Contratante relativas a 

la evaluación y comparación de las ofertas o adjudicación del Contrato podrá dar lugar al rechazo 
de su oferta. 
 

25.3 Una vez que los Oferentes sean notificados oficialmente de los resultados del Concurso, éstos 
tendrán derecho a conocer los resultados de su calificación preparado por el Contratante. 
 

26. Invitación a negociar 
26.1 El Oferente que obtenga el puntaje técnico más alto será invitado a las negociaciones de acuerdo 

a las instrucciones indicadas en la Sección VIII, Criterios de Evaluación; esta se realizara a más 
tardar al tercer (3) días calendario o los días que se estime conveniente después de la notificación 
de la evaluación técnica final. 

 
26.2 Se asumirá que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta Técnica, pero a los 

que no se les asigne precio en la Propuesta Económica estarán incluidos en los precios de otras 
actividades o aspectos y no se harán correcciones a la Propuesta Económica. 

 

27. Negociación 
27.1 Una vez abierto el Sobre 2, “Propuesta Económica” del Oferente seleccionado, comenzará la 

negociación. El objeto de la negociación es que el Contratante y el Oferente seleccionado lleguen 
a un acuerdo sobre todos los aspectos relativos a la ejecución y el precio de los servicios de 
consultoría a contratarse. 
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27.2 Las negociaciones no podrán tener como resultado que se modifiquen sustancialmente la 

Propuesta Técnica ofertada o los Términos de Referencia entregados. 
 
27.3 En caso de que las negociaciones con el Oferente seleccionado fracasaran, el Contratante dará 

por terminadas las negociaciones e invitará a negociar un contrato al Oferente que haya obtenido 
el segundo puntaje más alto en la selección de la propuesta técnica, y así sucesivamente. 

 
G. Adjudicación del Contrato 
 

28. Criterios para la adjudicación 
28.1 El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente, cuya Propuesta haya sido evaluada como la de 

puntaje más alto, se ajuste sustancialmente a los Documentos de Concurso y con el cual haya 
finalizado satisfactoriamente la negociación del Contrato.  

 

29. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas 
las ofertas 

29.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el 
proceso de Concurso y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la 
adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los 
Oferentes afectados por esta decisión. 

 
29.2 Para llevar a cabo el presente proceso de concurso debe haber como mínimo un oferente. Si se 

demuestra que fue lo suficientemente publicado. 
 

30. Notificación de la adjudicación 
30.1 El Contratante notificará a todos los Oferentes, al mismo tiempo y por comunicación escrita, los 

resultados del Concurso.  
 

31. Firma del Contrato 
31.1 El Contratante le enviará al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los Documentos 

de Concurso, en el cual se habrán incorporado todos los acuerdos alcanzados entre las partes 
durante la negociación. 

 
31.2 El Oferente seleccionado tendrá un plazo de cinco (5) días, a partir de la fecha en que reciba el 

Formulario del Contrato, para firmar, fechar y devolver el Contrato al Contratante. 
 

32. Recursos 
32.1 Los Oferentes tendrán un plazo de cinco (5) días calendario a partir de la fecha de la notificación, 

de acuerdo con la Cláusula 31.1, para interponer un reclamo o recurso. Dicha acción se presentará 
ante el Contratante. 

 

33. Prácticas corruptivas 
33.1 Se exige que los proveedores/consultores/contratistas que participen en proyectos de la AMDC, 
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observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de ejecución de 
un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se 
transcriben a continuación, representan las más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta 
razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como 
corrupto, conforme al procedimiento establecido. 

 
(a) Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, realice 

un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en especial el ofrecer, 
dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el 
proceso de Concurso o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato 
correspondiente. Se incluyen en esta definición los actos de la misma naturaleza, realizados por 
Oferentes o terceros en beneficio propio; 

 
(b)  Extorsión o Coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros 

de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las 
decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de consultores o durante la 
ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado;  

 
(c) Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de un 

Concurso o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Prestatario y de los participantes; y 
 
(d) Colusión significa las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan precios de Concurso 

a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios de una 
competencia libre y abierta. 

 
33.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el participante o 

adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo con fondos propios de o 
financiamiento internacional, ha incurrido en prácticas corruptivas, la AMDC podrá: 

 
(a) Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o 

contratación de que se trate; y/o 
 
(b) Declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo 

con motivo de un financiamiento o fondos propios. La inhibición que establezca la AMDC podrá 
ser temporal o permanente. 
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Sección III. 
 

Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
 
Las siguientes Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) referentes a los servicios de consultoría 
que hayan de contratarse complementarán o suplementarán las disposiciones de las Instrucciones 
Generales a los Oferentes (IGO). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán 
sobre las de las IGO. 

 

A. Introducción 

IGO 1.1 Nombre del Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central 

IGO 1.1 Financiamiento: Fondos propios de la A.M.D.C (Fondos Municipales) 

IGO 1.1 Nombre del Proyecto: 
REVISION Y SUPERVISION DE: 
 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REPRESAS EN LA CUENCA DEL RIO GUACERIQUE 
PARA: 

a) EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE EMBALSE DE AGUA EN LA 
CUENCA QUE ABASTECE LA REPRESA LOS LAURELES 

b) EL CONTROL DE SEDIMENTACION DE LA REPRESA DE LOS LAURELES 

Con Código N° 2669 

 Número del Concurso: CPuNO-08-AMDC-119-2019 

IGO 3.1 No existe una visita de campo obligatoria, el Concursante visitará por su 
cuenta y riesgo el sitio de la obra  

B. Documentos de Concurso 

IGO 4.1 Lista de Formularios Tipo requeridos: 
- Formulario número 1: Carta de Presentación Propuesta (sobre 1). 
- Formulario número 2: Detalle de personal asignado al servicio (sobre 1). 
- Formulario número 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio 
(sobre 1). 
- Formulario número 4: Costo total del servicio (sobre 2). 
- Formulario número 5: Detalle de Costos (sobre 2). 
Formulario No. 6: Garantía de cumplimiento de contrato 

IGO 5.1 Dirección del Contratante: 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones y 
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, al frente de Hospital y 
Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., 
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870, correo electrónico: 
licitaciones@amdc.hn 

C. Preparación de las Ofertas 

IGO 7.1 Idioma de la Oferta: Español 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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IGO 8.1(b) Los documentos que deberán formar parte de la propuesta son: 
1) Fotocopia autenticada del Poder de Representación debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil correspondiente que acredite su 
capacidad para la participación de esta clase de actos y para la 
suscripción de los documentos que los mismos se derive. 

2) Declaración Jurada autenticada por Notario Público, tanto del 
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refiere los 
Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. 

3) Fotocopia autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere 
debidamente inscrita en el registro mercantil correspondiente 

Dichos documentos deberán ser presentados en el Sobre No.1 de su 
Propuesta. 

La firma colocada en la Declaración Jurada y toda documentación 
presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario 
Público competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que 
se utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada 
copia deberá ser debidamente refrendada mediante media firma y sello 
conforme al art. 39 del Reglamento del Código de Notariado. 

Todo oferente deberá cumplir en su totalidad con los requisitos legales 
indicados en las bases del presente Concurso, para ser evaluados 
posteriormente, técnica y económicamente. 

A la firma consultora a quien se le adjudique el proyecto deberá presentar 

al momento de firmar el contrato los siguientes documentos: 
 
Documentos de la Empresa: 

1) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la República 
(PGR) donde se acredite que, no han sido objeto de resolución firme de 
cualquier contrato celebrado con la Administración Pública y no tiene en su 
contra juicios o reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del 
Estado de Honduras, durante los últimos cinco (5) años con motivos de 
contratos anteriores y en ejecución. 
2) Constancias de inscripción y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles 
de Honduras (CICH) y otros si fuera el caso. 
3) Fotocopia de la Constancia de inscripción vigente de la Oficina Normativa 
de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE). 
4) Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el 
Sistema de Administración de Renta (SAR). 
5) Permiso de Operación de la Firma Consultora. 
6) Registro Tributario Nacional 
7) Solvencia Municipal (AMDC) vigente de la Firma Consultora. 
8) Constancia de Solvencia emitida por el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS). 
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Documentos del Representante Legal: 
1) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la 

República (PGR) donde se acredite que, no ha sido objeto de 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la 
Administración Pública y no tiene en su contra juicios o 
reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de 
Honduras, durante los últimos cinco (5) años con motivos de 
contratos anteriores y en ejecución. 

2) Fotocopia de la tarjeta de Identidad del Representante Legal de la 
Empresa. 

3) Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto 
extienda el Sistema de Administración de Renta (SAR). 

4) Constancias de inscripción y solvencia con el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Honduras y otros si fuera el caso. 

5) Fotocopia de Identidad y Registro Tributario Nacional. 
6) Solvencia Municipal (AMDC) vigente. 

 
Nota: toda fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario 
Público competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que 
se utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada 
copia deberá ser debidamente refrendada mediante media firma y sello 
conforme al art. 39 del Reglamento del Código de Notariado. 

IGO 10.1 Propuesta Técnica. 
El Oferente someterá su propuesta Técnica de acuerdo con los Términos de 
Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales y deben 
ser presentadas en el sobre 1. 
Deberá definir la metodología, procedimientos y personal a ser empleado para 
cubrir cada una de las partes de trabajo descrito en los Términos de 
Referencia. Se incluirá, más específicamente: 
 
(a) Una descripción detallada de los servicios de consultoría ofrecidos y el 

plan de trabajo con la suficiente desagregación por actividad y tareas 
previstas.  

(b) Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional que 
corresponda, fotocopia (ambos lados) del (de lo(s) Título (s) Universitario 
(s) correspondiente y Currículo vitae del personal profesional y técnico 
principal que será utilizado en forma directa para la realización de los 
trabajos, especificando el cargo y responsabilidades de cada uno y un 
cronograma de su intervención.     

(c) Diagramas de apoyo consistentes con las descripciones hechas en los 
incisos anteriores. 

(d) Descripción de los trabajos de similar naturaleza y magnitud que en la 
actualidad la firma proponente está ejecutando con la declaración de 
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que si resultase escogido el volumen de trabajo adicional no sería 
obstáculo para el debido cumplimiento del nuevo compromiso de 
consultoría, indicar el teléfono y nombre del dueño con quien se pueda 
obtener detalles al respecto.  

(e) Los costos de cada uno de los trabajos descritos conforme al literal 
precedente. 

(f) La firma deberá emitir comentarios y sugerencias en lo concerniente a 
los términos de referencia y demás documentos utilizados para la 
formulación de su oferta técnica, con un análisis expreso de los 
beneficios que podrían obtenerse durante la ejecución del proyecto si 
se aceptase las modificaciones propuestas.  

El Oferente deberá declarar que dispondrá en todo momento de personal 
técnico y administrativo idóneo, suficiente y capaz de dar soluciones en forma 
expedita y adecuada a los diversos problemas que podrían surgir del durante 
la ejecución del proyecto. 

IGO 20.1 El Contratante se reserva el derecho de solicitar al Oferente, cuantas veces 
estimen oportuno durante la ejecución de los trabajos, cualquier información 
que se considere conveniente, con el objeto de efectuar un adecuado 
seguimiento e inspección de los trabajos especificados en los Términos de 
Referencia. 

IGO 11.1 Propuesta Económica. 
El Oferente someterá la Propuesta Económica concordante con lo propuesto 
en la oferta técnica. Se incluirá más específicamente: 
Los detalles de todos los costos directos e indirectos, particularmente del 
hombre/mes para cada posición del personal técnico y profesional propuesto. 
El presupuesto deberá mostrar separadamente: Salario básico, beneficios 
sociales, desglose de costos directos, costos indirectos, y utilidad bajo el 
entendido que dicha propuesta podrá ser aceptada o en su defecto, 
negociada. La propuesta económica deberá hacerse de acuerdo al formulario 
Detalle de Costos que se encuentra en la sección IX Formularios tipo, 
respetando los ítems que se solicitan en ese. 
La Municipalidad pagará los servicios contra la presentación de Solicitudes de 
Desembolso mensuales. 
Otras condiciones especiales para la contratación de los servicios de 
consultoría son: 
a) Los términos y condiciones de la propuesta que someta la Firma, deberán 

considerarse sujetos a negociación en sus elementos técnicos y de costos. 
Los cambios a los Términos de Referencia, sugeridos por el Consultor en sus 
Propuesta Técnica, serán incorporados al contrato, si hubiesen recibido la 
aprobación previa del Contratante. 

b) No podrán formar parte del cuerpo de consultores de la Firma, funcionarios 
que laboren en la AMDC y en cualquier otra entidad que esté vinculada con 
el Proyecto y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes 
nacionales.  
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c) De resultar favorecida la propuesta presentada por un Consorcio de Firmas, 
el Consorcio entregará a la AMDC la, copia del convenio de asociación 
debidamente protocolizado, al momento de la suscripción del pertinente 
contrato. 

d) Los costos de los diseños propuestos en los Términos de Referencia deben 
incluirse dentro de la propuesta económica, considerando un estimado del 
personal a utilizar y demás costos. 

IGO 12.1 (a) La remuneración se pagará exclusivamente en Lempiras. 

 
IGO 13.1 
 

Documentos que acrediten las calificaciones del Oferente para ejecutar el 
Contrato: 
El Oferente deberá acompañar la Oferta con los documentos que 
comprueben su elegibilidad y evaluación, así como los requeridos para la 
legalización, certificación o autentificación si el Oferente resultase 
adjudicado. 

Lista de documentos: 
1- Curriculum Vitae del personal clave asignado conforme al formulario 

No. 3 de la sección IX. 
2- Comentarios de los términos de referencia 
3- Metodología propuesta para resolver el trabajo 
4- Flujo, cronograma y plan de trabajo 
5- Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional 

que corresponda del personal clave asignado. 

IGO 14.1 Los Documentos de la Propuesta Técnica deberán ser presentados en 
original, una copia en duro y una copia en digital. 

D. Presentación de Ofertas 

 
IGO 15.2 (b, c) 
 

Dirección a la cual deben enviarse las Ofertas 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones y 
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, al frente de Hospital y 
Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., 
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870 
Para los Oferentes que deseen presentar personalmente sus Ofertas el día 
de la recepción, podrán hacerlo directamente en dicha oficina. 

IGO 16.1 
 

Fecha y hora de entrega límite: el viernes 31 de enero del 2020 a las 2:00 p. 
m. hora oficial de la República de Honduras. 
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Sección IV 
Formato de contrato 

 
CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/20XX.- 

REVISION Y SUPERVISION DE: 
 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REPRESAS EN LA CUENCA DEL RIO GUACERIQUE PARA: 

a) EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE EMBALSE DE AGUA EN LA CUENCA QUE ABASTECE LA 
REPRESA LOS LAURELES  

b)  EL CONTROL DE SEDIMENTACION DE LA REPRESA DE LOS LAURELES 

Con Código N° 2669 
CONCURSO PÚBLICO No CPuNO-08-AMDC-119-2019 

 

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario, 

hondureño y de este domicilio, con tarjeta de identidad número 0801-1958-03886, actuando en mi 

condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial de 

Juramentación número GDFM 004-2018 de fecha diecinueve (19) de enero de dos mil dieciocho (2018), 

quien para los efectos legales de este contrato se denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y 

__________, hondureño y de éste domicilio, tarjeta de identidad número__________, solvencia 

municipal número__________, en su condición de Representante Legal de la Empresa __________ 

legalmente constituida en Testimonio de Escritura Pública № _____ de fecha __________, inscrita bajo 

el numero ____, tomo ____ del Registro de La Propiedad Mercantil de ______, quien en lo sucesivo y 

para efectos de este contrato se denominará “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El 

Contratante desea que El Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “__________”.- 

Concurso  Público No CPuNO-08-AMDC-119-2019; en adelante denominado “Los Servicios” y El 

Contratante ha aceptado la oferta para la ejecución y terminación de dichas obras y la subsanación de 

cualquier defecto de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente: 

 

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que en las 

respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante y 

las mismas se considerarán parte de este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto a este 

y serán leídos e interpretados en forma conjunta con él: 

a) Las Condiciones Generales del Contrato. 

b) Las Condiciones Especiales del Contrato. 

c) Bases del Concurso Público 

d) Los Términos de Referencia (Especificaciones Técnicas Generales y Especiales) 

e) Carta de Presentación de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica 

presentada por EL CONSULTOR en su Oferta 

f) Acta de Negociación 

g) La Notificación del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el Contrato; y  

h) Orden de Inicio 

i) Garantías 
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j) Modificaciones al documento base si las hubieren 

k) Anexos 

 

3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoría contratados con apego 

estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, 

en un plazo total de trescientos quince (315) días calendario. 

 

4.- El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de previo a solicitar 

y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan durante la ejecución del 

contrato. 

 

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribución por la ejecución 

y terminación de los servicios de consultoría y la subsanación de los defectos el precio del contrato o 

aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma 

establecidas en este.  

 

6.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en números]) 

EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoría y cumplir con todos los 

objetivos de la misma con el monto establecido en el presente contrato, sin embargo, para efectos de 

trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizará los costos unitarios establecidos en la tabla 

abajo descrita: 

(ver cuadro de Detalles del Costo anexo). 

 

7. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las 
prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad 
y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así 
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- 
Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así 
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, 
IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, 
ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta 
observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de 
contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: 
transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna 
persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún 
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: 
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o 
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas 
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe 
un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, 
realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma 
inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser 
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado 
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que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información 
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán 
la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda 
a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la 
información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a 
terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a 
que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta 
Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se 
incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o 
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se 
tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo 
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así 
como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera 
de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la 
inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren 
deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado 
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen 
laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. 
A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que 
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que 
al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la 
aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código 
de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil 
y/o penal a las que hubiere lugar. - 

 

8. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO ART. 78 de las DGP de 2019, En caso de recorte 
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razón de la situación económica y financiera 
del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de 
necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, 
sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya 
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. 

 
9. CLÁUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3B a la Ley de 

Contratación del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para 
Optimizar la Administración Pública, mejorar  los  Servicios  a la Ciudadanía  y Fortalecimiento de la 
Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnización que se pagara en caso de 
incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el  más  
alto  nivel  de Lealtad  y cumplimiento Contractual  en la ejecución de los contratos  de consultoría,  
servicios y  obra pública.  2) Que si durante la ejecución del Contrato, este se resolviera por causas 
imputables: a) Al contratista la administración declarara de oficio y hará efectiva la garantía de 
cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la administración de las cláusulas 
del contrato originará su resolución solo en los casos previstos en la Ley de Contratación del Estado, 
en tal caso el contratista tendrá derecho al pago de la parte de la prestación ejecutada y al pago de 
los daños y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice 
las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los servicios o la obra pública 
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y no concluya las responsabilidades señalada en el mismo en el plazo estipulado pagara al Órgano 
Contratante por daños y perjuicios.  ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al 
porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra pública atrasados. Hasta alcanzar el 
máximo de lo establecido.  4) A aceptar  las consecuencias a que hubiere lugar, en caso  de declararse  
el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la 
entrega de la totalidad o parte de las actividades, servicios y obra pública dentro del período 
especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Órgano Contratante tenga en 
virtud del Contrato, éste podrá deducir del precio del Contrato por concepto de liquidación de daños 
y perjuicios. 5) A la indemnización de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes 
por incumplimiento de una de ellas en la ejecución del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera 
de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la 
inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren 
deducírsele. ii A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado 
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen 
laboral, y en su caso entablar las acciones legales que correspondan. 

 

 

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la 

República de Honduras a los_____ días de _________de dos mil _________. 

 

 

 

 

 

 

 Nasry Juan Asfura Zablah         [Nombre del contratista o representante] 

         Alcalde Municipal                            [Nombre de la empresa] 

           CONTRATANTE                                CONSULTOR 
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Sección V 
Condiciones Generales del contrato 

 
1. Definiciones 
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica 

a continuación: 
 

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley 
en el país del Contratante; 

 
(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, según consta en 
el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y todos los 
documentos incorporados a él por referencia; 

 
(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagará al Consultor de conformidad 
con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones contractuales; 

 
(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato; 

 
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato; 

 
(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y "Partes" significa el Contratante 
y el Consultor; 
(g) En el caso de que el Consultor sea una asociación en participación o grupos (joint venture) 
formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas; "Integrantes" significa todas 
estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que se menciona en las CEC para que actúe 
en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones del Consultor ante el 
Contratante en virtud de este Contrato; 
(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor; 
(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud del 
Contrato; 
(j) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo parte de 
los servicios de consultoría; 
(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el Consultor deberá 
realizar conforme a este Contrato;  
(l) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier Sub consultor 
para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos; y 
(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del país del Contratante. 

 
2. Ley que rige el Contrato 
2.1 Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se regirán por 

la ley del país a menos que se especifique otra cosa en las CEC. 
 
3. Idioma 
 3.1 Este Contrato se redactará en el idioma español. Por él se regirán obligatoriamente todos los 
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asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretación. 
 
4. Notificaciones 
4.1 Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará mediante comunicación escrita, a 
la dirección indicada para tal fin en las CEC. La comunicación escrita comprende: carta o correo 
electrónico; todas con confirmación de recibo por escrito. 
 
5. Lugar donde se prestarán los Servicios 
5.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se especifique 
dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante indique. 
 
6. Representantes autorizados 
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o el 
Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos 
cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse. 
 
7. Impuestos y derechos 
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de ambos 
pagarán los impuestos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan según la ley 
aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato. 
 
8. Entrada en vigor 
8.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha 
posterior a su firma que se indique en las CEC. 
 
9. Comienzo de la prestación de los Servicios 
9.1 El Consultor comenzará a prestar los Servicios quince (15) días después de la fecha de entrada en 
vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC. 
 
10. Expiración del Contrato 
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 16, este Contrato 
expirará al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada en vigor. 
 
11. Modificación 
11.1 Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los 
Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes. 
 
12.  Caso Fortuito o  Fuerza Mayor 
12.1 Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por situaciones 
de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido 
evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y siempre que se 
hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos 
por Fletes;   c) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, 
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Insurrección o Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, Obstrucción 
ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía Municipal del Distrito Central; 
e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y 
otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. 
 
12.2 Si se presentase una situación de Fuerza Mayor, el Consultor notificará prontamente y por escrito 
al Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido contrario y 
por escrito del Contratante, el Consultor continuará cumpliendo las obligaciones establecidas en el 
Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de encontrar todos los medios alternativos de 
cumplimiento no obstante la situación de Fuerza Mayor existente. 
 
13. No violación del Contrato 
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del 
Contrato no se considerará como violación del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de 
cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor. 
 
14. Prórroga de plazos 
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato 
se prorrogará por un período igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal 
actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor. 
 
15. Pagos 
15.1 Durante el período en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un 
evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las CEC- tendrá 
derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el 
reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese 
período para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho período. 
 
16. Rescisión por el Contratante 
16.1 El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de rescisión por 
escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, cuando se produzca 
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cláusula; en el caso del 
evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con sesenta (60) días de antelación: 
 
(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, u otro plazo 
mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; 
(b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; 
(c)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte 
importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; 
(d)  En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación 

económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos 
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o  

(e)  Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato. 
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17. Rescisión por el Consultor 
17.1 El Consultor, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos de treinta (30) 
días de anticipación, podrá rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los eventos 
especificados en los incisos (a) y (b) de esta Cláusula: 
 
(a)  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y siempre 
que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cláusula 39, dentro de los cuarenta y 
cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación por escrito del Consultor respecto de la mora 
en el pago; o  
 
(b)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte 
importante de los Servicios durante un período no menor de sesenta (60) días. 
 
18. Pagos al rescindirse el Contrato 
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas 16 ó 17 arriba indicadas, el 
Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor: 
 
(a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 35, por concepto de Servicios prestados 
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión; y 
 
(b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los incisos (a) y (b) de la Cláusula 16, el reembolso de 
cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos 
de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles. 
 
19. Obligaciones del Consultor  
19.1 El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones con la debida diligencia, 
eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales generalmente aceptadas; 
asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y empleará técnicas modernas adecuadas 
y métodos eficaces y seguros. En toda cuestión relacionada con este Contrato o con los Servicios, el 
Consultor actuará siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento deberá proteger y 
defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con terceros. 
 
20. Conflicto de intereses 
20.1 La remuneración del Consultor en relación con este Contrato o con los Servicios será únicamente 
la estipulada en las Cláusulas 35 a 38 y el Consultor no aceptará en beneficio propio ninguna comisión 
comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades contempladas en este Contrato, o 
en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo; además, el Consultor 
hará todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes del 
Consultor o del Sub consultor, reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales. 
 
21. Prohibición al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto 
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su 
terminación, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, así como tampoco ningún sub consultor ni 
ninguna filial del mismo, podrán suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los 
Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para ningún proyecto que se derive de los Servicios 
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o que esté estrechamente relacionado con ellos. 
 
22. Prohibición de desarrollar actividades incompatibles 
22.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal, podrán desarrollar, en forma 
directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades: 
 
(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el país del 
Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o 
 
(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC. 
 
23. Confidencialidad 
23.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podrán revelar, 
durante la vigencia de este Contrato o después de su expiración, ninguna información confidencial o de 
propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato o las actividades u 
operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este último. 
 
24. Seguros que deberá contratar el Consultor 
24.1 a) El Consultor contratará y mantendrá, y hará que todo Sub consultor contrate y mantenga, a su 
propio costo (o al del Sub consultor, según el caso) y en los términos y condiciones aprobados por el 
Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y  
b) a petición del Contratante, presentará pruebas de la contratación y el mantenimiento de esos 
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia. 
 
25. Acciones del Consultor que requiere la aprobación previa del Contratante 
25.1 El Consultor deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para realizar 
cualquiera de las siguientes acciones: 
 
(a) La celebración de un subcontrato para la prestación de cualquier parte de los Servicios; 
 
(b) El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice A 
("Personal clave y Sub consultores"); y 
 
(c) la adopción de cualquier otra medida que se especifique en las CEC. 
 
26. Obligación de presentar informes 
26.1 El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican en los 
Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos. 
 
27. Multas 
27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serán sancionados con multas 
establecidas en las CEC. 
 
28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor 
28.1 Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos y 
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programas de computación preparados por el Consultor para el Contratante de conformidad con lo 
dispuesto en la Cláusula anterior, pasarán a ser de propiedad del Contratante, a quien el Consultor los 
entregará a más tardar al término o expiración del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de 
todos ellos. El Consultor deberá conservar una copia de dichos documentos y programas de 
computación por un término no menor de cinco años. En las CEC se indicará cualquier restricción acerca 
del uso de dichos documentos y programas de computación en el futuro. 
 
29. Modificación de Contrato 
29.1 El Contratante podrá efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante orden 
escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución de los servicios 
o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier parte de los servicios comprendidos en 
el Contrato, se efectuará un ajuste equitativo del Precio del Contrato.  
 
30. Personal del Consultor 
30.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal mínimo clave del 
Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Subconsultores 
que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier modificación en la nómina deberá 
ser antes de ser contratada por el Consultor obtener previamente la conformidad por escrito del 
Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta. Los 
subcontratos, así hayan sido incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no eximirán al 
Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones contraídas en virtud del Contrato. Las 
calificaciones, así como el tiempo estimado que prestarán los Servicios individuales serán los 
negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta económica. 
 
31. Remoción y/o sustitución del Personal 
31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuará cambios en la composición 
del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algún integrante del Personal clave, por cualquier 
motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazará de inmediato por otra 
persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada. 
 
(b) Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado de 
manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una acción penal; o (ii) tiene motivos razonables 
para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante del Personal, en tales casos el 
Consultor, a petición por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo reemplazará por 
otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante. 
 
(c) El Consultor no podrá reclamar el reembolso de ningún gasto adicional resultante de la remoción 
y/o sustitución de algún integrante del Personal, o inherente a ésta. 
 
32. Obligaciones del Contratante 
32.1 El Contratante hará todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor la 
asistencia y exenciones indicadas en las CEC. 
 
33. Modificación de la ley aplicable 
33.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley aplicable 
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en relación con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminución del costo de 
los Servicios prestados por el Consultor, la remuneración y los gastos reembolsables pagaderos al 
Consultor en virtud de este Contrato serán aumentados o disminuidos según corresponda por acuerdo 
entre las Partes, y se efectuarán los correspondientes ajustes de los montos máximos estipulados en el 
Precio del Contrato. 
 
34. Servicios e instalaciones 
34.1 El Contratante facilitará al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC. 
 
35. Pagos al Consultor 
35.1 La forma y condición en que se efectuarán los pagos al Consultor en virtud del Contrato se 
especificarán en las CEC. La remuneración total del Consultor no deberá exceder del Precio del Contrato 
y será una suma que incluirá la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor, así como los 
costos de impresión de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos los demás 
gastos en que incurra el Consultor en la prestación de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la Cláusula 33, 
el Precio del Contrato sólo podrá aumentarse por encima de las sumas establecidas en la Cláusula 36 si 
las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Cláusula 11. 
 
36. Precio del Contrato 
36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC, será el 
indicado en las CEC. 
 
37. Pago de servicios adicionales 
37.1 Para determinar la remuneración por concepto de los servicios adicionales que pudieran 
acordarse en virtud de la Cláusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la cláusula 
sexta de este contrato, para desglosar el precio global. 
 
38. Condiciones relativas a los pagos 
38.1 Los pagos se harán al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante efectuará los 
pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha en 
que el Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por 
el Contratante. 
 
39. Solución de controversias 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución del 
presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar los 
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no se 
resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del 
caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía 
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas 
partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso 
Administrativo del Departamento de Francisco Morazán 
 
40. Prácticas corruptivas 
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento de la 
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AMDC, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de ejecución de 
un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben en 
el artículo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan las más comunes, pero no 
son exhaustivas. Por esta razón, la AMDC actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se 
considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido. 
 
40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, el 
contratante podrá cancelar el contrato de acuerdo con la Cláusula 16 y ejecutar la garantía de 
cumplimiento de oferta. 
 
40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, la AMDC 
podrá declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo 
con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibición que se establezca podrá ser 
temporal o permanente. 
 
41. Inspecciones y auditorias 
41.1 El Consultor deberá permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice auditorias 
de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados con la ejecución del 
Contrato. 
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Sección VI 
Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones Generales del 
Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican prevalecerán sobre las de las 
CGC. El número de la cláusula correspondiente de las CGC está indicado entre paréntesis. 
 
1. Definiciones (Cláusula 1 de las CGC) 

El Contratante es: la Alcaldía Municipal del Distrito Central. 
 

2. Notificaciones (Cláusula 4 de las CGC) 
En el caso del Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central, Municipalidad del Distrito 
Central, Dirección de Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo 3er. piso, frente a Hospital y 
Clínicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A., teléfono (504) 2220-5781.  
Atención: Ing. Manuel Membreño. 

 
3. Lugar donde se prestarán los Servicios (Cláusula 5 de las CGC) 

Los Servicios se prestarán en las ubicaciones que se establezcan en los términos de referencia. 
 

4. Representantes autorizados (Cláusula 6 de las CGC) 
En el caso del Contratante el señor Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, o quien este 
designe durante la ejecución del Contrato. 
 

5. Entrada en vigor (Cláusula 8 de las CGC) 
Este Contrato entrará en vigor a partir de la firma del contrato. 
 

6. Comienzo de la prestación de los Servicios (Cláusula 9 de las CGC) 
Los Servicios de Consultoría iniciarán en la fecha que se indique en la orden de inicio. 
 

7. Expiración del Contrato (Cláusula 10 de las CGC) 
El plazo será: trescientos quince (315) días calendario. 
 

8. Seguros que deberá contratar el Consultor (Cláusula 24 de las CGC) 
Los riesgos y las coberturas serán las siguientes: 

i. Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehículos motorizados; el cual deberá 
estar vigente durante el tiempo del contrato. 

ii. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual deberá estar 
vigente durante el tiempo del contrato. 
 

9. Multas (Cláusula 27 de las CGC) 
La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2019, relacionado con 
el Artículo 72 de la Ley del Contratación del Estado cobrará una multa equivalente al CERO PUNTO 
TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada día de demora en la prestación del servicio así como 
por cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato hasta la 
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finalización del período de ejecución del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la 
Garantía de Cumplimiento, procediéndose, si así conviene a la A.M.D.C., a la resolución del 
Contrato, reservándose además el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios por el 
incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.  
 

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Cláusula 28 de las 
CGC) 
Restricciones: 
El Consultor no podrá utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el 
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serán 
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante. 
 
El Consultor cederá al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho de 
propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y 
documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato. 
 

11. Asistencia o exenciones (Cláusula 32 de las CGC) 
La Municipalidad asistirá al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, sin 
embargo: El Consultor deberá en primera instancia coordinar sus actividades con las instituciones 
del Estado que se requieran. 
Las diligencias en relación a movilización e instalación de postes de tendido eléctricos, teléfonos, 
tuberías de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras o/y para instalación 
de otras nuevas según sea el caso, deben ser coordinados con la ENEE, Hondutel, SANAA. El 
consultor junto al contratista, serán responsables de realizar todas las diligencias del caso. 

 
12. Servicios e Instalaciones (Cláusula 34 de las CGC) 

No Aplica 
 

13. Pagos al Consultor (Cláusula 35 de las CGC) 
Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 
 
Forma de Pago  

Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras. 
 

• Pago por el informe final de la revisión del diseño: diez por ciento (10%) del valor del contrato 
contra entrega y aprobación del INFORME FINAL DE LA REVISION DEL DISEÑO PROPUESTO POR 
EL OFERENTE A QUIEN SE ADJUDIQUE EL CONTRATO. 
 

• Pagos Periódicos: Ocho pagos correspondientes al diez por ciento (10%) del valor del contrato 
contra entrega y aprobación de los informes mensuales o acorde con las estimaciones del 
contratista. 

• Pago Final: Diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del Informe 
Final por parte de las autoridades de la AMDC. 

 
Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deducción por ley 



37 
 

del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta, y el 10% sobre 
el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantía adicional de cumplimiento de contrato, 
devolviéndose el valor de este último al obtener el finiquito. 

 

14. Precio del Contrato (Cláusula 36 de las CGC) 
El monto total del Contrato en Lempiras es de _____________________. 
 

15. Condiciones relativas a los pagos (Cláusula 38 de las CGC) 
Todos los pagos antes de su realización deberán de estar aprobados los informes correspondientes 
en forma previa por la Dirección de Control y Seguimiento. 
 

16. Garantía de Cumplimiento de Contrato: 
EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución del estudio la siguiente 
garantía: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato: Se constituirá mediante retenciones 
equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los honorarios. b) 
Adicionalmente será exigible una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al Quince Por 
Ciento (15%) de los honorarios con exclusión de costos, con una vigencia hasta tres (3) meses 
después del plazo previsto al tiempo de ejecución de los trabajos de consultoría; Estas Garantías 
deberán ser emitidas por un Banco o Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada 
para operar por la República de Honduras- La retención antes señalada serán devueltas al Consultor  
después de finalizados y aceptados los trabajos de Consultoría mediante la emisión de la recepción 
definitiva a satisfacción de la A.M.D.C. siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa 
presentación del Informe Final. Las garantías, deberán contener la cláusula siguiente: “Esta Garantía 
será ejecutada a simple requerimiento de la A.M.D.C., con la simple presentación de Nota de 
incumplimiento.   

La Garantía será presentada por el Consultor adjudicado diez (10) días calendarios después de la 
suscripción del contrato, a entera satisfacción de la A.M.D.C., de acuerdo al formulario No.6 del 
Documento Base del Concurso y deberá ser extendida por un Banco o Compañía Aseguradora 
legalmente constituido en el país. 

17. Garantía de Anticipo:  
No aplica. 
 

18. Solución de controversias (Cláusula 39 de las CGC) 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución del 
presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar los 
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no 
se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo 
estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro 
de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporación 
Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. 

19. Documentos Integrantes del Contrato: 
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Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o Documentos 
del Concurso Público; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o Documentos del Concurso Público; 
c) La oferta negociada en todo su contenido (acta de negociación) de EL CONSULTOR; d) Garantía 
de Cumplimiento de Contrato presentada por EL CONSULTOR; e) la nota de adjudicación; f) 
Términos de referencia, y Personal Clave y g) otros documentos suscritos por las partes 
contratantes en relación directa con las obligaciones de este contrato.  

 
20. Orden de Inicio  

Esta se emitirá una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y presente la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez (10) días hábiles 
contados a partir de la Notificación por parte de la Unidad Ejecutora. 

 
21. Retenciones  

El Consultor estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el 
Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberá detallar los mismos en la oferta económica. 
Se hará la retención del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de cada pago, por 
concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que realiza pagos a cuenta 
no se realizará esta retención.  
 
La A.M.D.C. no contraerá responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad social bajo 
el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor. 

 
22. Ampliación de Plazo y de las Garantías  

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podrá solicitar la ampliación del plazo de 
ejecución de la consultoría objeto del presente Contrato, o de cualquier otra estipulación que no 
afecte la naturaleza o cuantía de las prestaciones o cuando sucedan razones de caso fortuito o 
fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso presentará solicitud escrita a la autoridad 
responsable de la ejecución del contrato, antes del vencimiento de la ejecución de la consultoría.- 
Cuando así sucediere las Garantías deberán ser ampliadas de la forma que establece la Ley de 
Contratación del Estado.- En el caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda 
a trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se reconocerá los costos incurridos por EL 
CONSULTOR. 

 
23. Otros Trabajos Solicitados 

EL CONTRATANTE podrá solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes especiales.  
 
24. Vigilancia de Cumplimiento 

La Unidad Ejecutora velará porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este contrato 
y los términos de referencia. 

 
25. Responsabilidad Laboral  

EL CONSULTOR será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales que se 
originen con sus propios trabajadores en la ejecución de este contrato, en aplicación de lo 
establecido en el Código del Trabajo. - Será también responsable de los daños y perjuicios que 
eventualmente causen a terceros. 
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26. Causas de Rescisión del Contrato 

Si el Consultor no subsanará el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, u otro plazo 
mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; b) Si el Consultor 
estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; c) Si el Consultor, como consecuencia de un 
evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un 
período de no menos de sesenta (60) días; (d) En caso de recorte presupuestario de fondos 
nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación 
de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades 
imprevistas o de emergencia; o y e) Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este 
Contrato.- EL CONTRATANTE podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de 
rescisión por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, 
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta 
Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con 
sesenta (60) días de antelación.- 2.- La rescisión del contrato se efectuará sin más trámites  judicial 
o administrativo, que la emisión de un Acuerdo Municipal por la Corporación Municipal del Distrito 
Central. 

 
27. Solución de Controversias  

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución del 
presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar los 
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no 
se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio 
del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía 
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, 
Ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso 
Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. 

 
28. Medio Ambiente 

EL CONSULTOR velará que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con el 
propósito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al llevar a cabo 
los trabajos contratados. 

 
29. Otras Obligaciones 

EL CONSULTOR, no transferirá, pignorará, asignará, transferirá o hará otras disposiciones de este 
contrato o cualquier parte del mismo, así como los derechos, reclamos u obligaciones de EL 
CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de EL 
CONTRATANTE, caso contrario dará lugar a la rescisión del contrato 
 

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor  
Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por situaciones 
de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha 
podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
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siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se 
reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones 
de cuarentena; b) Embargos por Fletes;   c) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, 
Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, 
Destrucción, Obstrucción ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, 
Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. 

 
31. Terminación del Contrato Por Conveniencia  

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, 
total o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL CONSULTOR, indicando los motivos de 
su resolución.- Dicha resolución se efectuará en la  manera y de acuerdo con la información que se 
dé en dicha comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera 
tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada comunicación, EL CONSULTOR 
inmediatamente suspenderá  el trabajo, en este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, 
procederán a la liquidación final del contrato, de acuerdo a la información que proporcione la 
Unidad Ejecutora y EL CONSULTOR.- 
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Sección VII. 
Apéndice “C” Términos de Referencia 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 
 

ANTECEDENTES 

Tegucigalpa, ciudad capital de la República de Honduras, ha crecido en forma desorganizada y 
desarrollándose en forma horizontal en cotas topográficas y localizaciones prediales no acordes con la 
capacidad y cobertura de la infraestructura para atender la dotación de los servicios públicos.  

El impacto demográfico en Tegucigalpa, es tal que se espera que para el 2020, residan 1,500,000 
habitantes con una demanda de 4.5m3/s. La ciudad en la actualidad se abastece de agua de una fuente 
superficial [cuatro (4) acueducto], dos embalses (Los Laureles y Concepción) ubicados a una distancia 
relativamente corta de la ciudad y otras fuentes de menor tamaño (Río Sabacuante y pozos aislados). 
Es de notar que Tegucigalpa a mediados del siglo pasado representaba únicamente un 3% de la 
población del país, mientras que en la actualidad representa el 16% y para el 2040 uno de cada cuatro 
hondureños vivirá en esta área metropolitana. 

El servicio de agua potable de Tegucigalpa no es continuo y está sometido permanentemente a un 
severo régimen de racionamiento promedio de dos días de servicio por semana. En la actualidad y a 
raíz de los efectos del cambio climático se ha programado distribuir el agua a los barrios y colonias cada 
7 días hasta el mes de mayo del 2020, esperando que a partir de junio de inicie la época de lluvia.  

Lo anterior es motivado en parte, por rezagos en el desarrollo de la infraestructura y en parte por 
prácticas de gestión que distan mucho de ser optimista para garantizar servicios de calidad a los 
usuarios. La situación actual de los servicios, se aprecia en el siguiente cuadro. 

Tabla 1 Indicadores de los servicios de APS de Tegucigalpa1 

Indicadores  

Cobertura de Agua 71% 

Disponibilidad de Agua lppd 213 

Continuidad Racionamiento 
permanente 

Cobertura de micromedición 29% 

Proporción de muestras que cumplen la norma técnica de 
calidad del agua 

96% 

Proporción de costo de energía con relación a los costos totales 21% 

Empleados por mil conexiones 11 

Cobertura de Alcantarillado 51% 

Depuración 17% 

 
1 Fuente: División Metropolitana/ SANAA 
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El sistema en su conjunto abastece la mayor parte del servicio por gravedad, sin embargo, también se 
está recurriendo al bombeo para elevar el agua a las zonas periurbanas y urbanizaciones que se ubican 
a elevaciones importantes con respecto al centro de la ciudad y una gran parte quedan totalmente sin 
posibilidad de cobertura debido a la escasa disponibilidad de agua y requerimientos adicionales de 
infraestructura.  
 
El centro de la ciudad se encuentra en la cota 850 msnm y hay zonas densas con población que están 
ubicadas sobre la cota 1300 msnm. La elevación de los vertederos de los embalses son 1,030 para Los 
Laureles y 1,155 para Concepción; el sistema del Picacho llega a un centro de distribución que se ubica 
en la cota 1,296 msnm, pero su disponibilidad de agua no permite brindar cobertura hacia los sectores 
y asentamientos ubicados debajo de esta cota. Adema de lo anterior, las características topográficas 
de la ciudad y la falta de sectorización en la mayor parte de la red de distribución ciertamente 
introducen un grado de mayor complejidad en términos de una condición de conducción y distribución, 
que solo son agravadas por las condiciones naturales de presiones dinámicas del sistema y que son 
típicas de una topografía con las características de Tegucigalpa.   Por lo tanto, la totalidad de la 
población asentada en la ciudad capital, enfrenta un serio problema de suministro de agua potable 
tanto por aspectos de continuidad, cobertura y accesibilidad según su localización con relación a las 
cotas de servicio. 
 

 

 

La intermitencia del ser vicio de agua, principal problema actual se debe en gran medida a que desde 
1990 (año en que se contaba con 600,000 habitantes), no se incrementa la capacidad de las fuentes de 
suministro, que es a todas luces insuficiente para atender una población de 1,4 millones habitantes 
(2.30 veces mayor que en 1990) y que requiere de un caudal (demanda actual) de unos 4.5 m³/seg, 
caudal que las fuentes actuales no satisfacen, ya que su capacidad firme se estima en 1. m³/seg, la 
capacidad de producción en época de lluvia es 3.58 m3/s y en verano se reduce a 1.8 m3/seg. Las 
características actuales de los servicios, se aprecia en el siguiente cuadro2. 

 
2 Moncada Gross, Luis. La Gestión de la Demanda de Agua por parte de los usuarios de los Servicios de Agua de Tegucigalpa - 

2016 

 
 

Figura  1 Zona de presión del 
sistema de distribución de 

agua de Tegucigalpa 
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Tabla 2 Características de los Servicios de agua potable y saneamiento en Tegucigalpa 

1. Operación y mantenimiento de 2 embalses con un volumen de 46.6 millones de metros cúbicos 
(Los Laureles y Concepción) con sus correspondientes plantas potabilizadoras 

2. Operación y mantenimiento de 3 acueductos por gravedad con una longitud total de 115.6 
kilómetros (San Juancito, Jucuara y Sabacuante). 

3. Operación y mantenimiento de 5 pozos profundos con capacidad de 97 lps, agua con altos niveles 
de dureza, carentes de sistema de tratamiento. 

4. Operación y mantenimiento de 112 tanques de almacenamiento3 con un volumen en exceso de 
100,000 m³ 

5. Operación y mantenimiento de 32 estaciones elevadoras con una capacidad en exceso de 1,500 
lps. 

6. Operación y mantenimiento de aproximadamente 3,000 kilómetro de red de distribución de agua, 
con diámetros entre 50 y 1,000 mm de diámetro. 

7. Operación y mantenimiento de más de 50 kilómetros de colectores de aguas residuales con 
diámetros que oscilan entre 12 y 78 pulgadas y 600 kilómetros de red secundaria. 

8. Operación y mantenimiento de 2 plantas de tratamiento de aguas residuales con una capacidad 
hidráulica de 900 lps (Planta San José de La Vega y Planta PRRAC-ASAN, que tratan aguas 
residuales de unos 250,000 habitantes. 

Problemática por servicio de suministro de agua deficiente 

Una reciente valoración sobre la situación actual prevaleciente en el servicio de agua potable de 
Tegucigalpa lo constituye el trabajo de la consultora Luz María Gonzales4 donde en la primera sección 
de su Informe Final analiza lo pertinente con los costos económicos que está causando la deficiente 
prestación de los servicios de agua, saneamiento, drenaje, y recolección de basuras en Tegucigalpa y 
la segunda sección corresponde a la evaluación financiera de alternativas de inversión para 
incrementar la producción de agua para el abastecimiento de agua potable en Tegucigalpa. 

Los resultados muestran que la ineficiente prestación de los servicios de agua, saneamiento, drenaje y 
servicio de aseo está generando costos que alcanzan algo más del 1% del Producto Interno Bruto de 
Honduras. En el caso particular del servicio de agua potable y para medir los costos de la deficiente 
prestación del servicio en agua, hace uso de dos metodologías: (a) los costos que la población está 
pagando para enfrentar los problemas de racionamiento; y (b) lo que la economía deja de crecer por 

 
3 De los cuales 26 tanques son operados por Juntas de Agua. 
4 Luz María Gonzales. Análisis Económico y Financiero de la Situación Actual de los Servicios Públicos en Tegucigalpa.2011 
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no disponer de un buen suministro. 

La consultora indica que el servicio de agua de Tegucigalpa presenta deficiencias importantes que son 
reflejadas en su baja cobertura, capacidad de producción inferior a la demanda; bajos niveles de 
eficiencia en la prestación del servicio; y tarifas inferiores a los costos de operación y mantenimiento, 
entre otros. En el caso específico de los cobros por el servicio indica que los usuarios pagan costos 
superiores a las tarifas del SANAA y que sociedad asume e incurre en costos adicionales por no disponer 
de un buen servicio. 

Proyección de Población  

La proyección de población fue realizada a partir de los censos 2001 y 2013 y del “Estudio del sistema 
de abastecimiento de agua para el área urbana de Tegucigalpa” realizada por PCI en 2001.  

Consideraciones de densidad poblacional permitieron determinar las poblaciones para conseguir 
estimaciones al horizonte 2030. Los resultados de estudio aparecen en la tabla y figura siguiente. 

Tabla 3 Proyección de población para la ciudad de Tegucigalpa (2005-2030) 

Año 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Población 986,000 1,160,000 1,357,000 1,581,000 1,838,000 2,132,000 

(valores de población redondeados) 

 

 

El Gráfico 1 muestra el crecimiento proyectado de la población, en el área de estudio, la cual al final del 
año 2030 se espera alcance 2,132,000 habitantes. 
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Es importante hacer notar que al final del año 2030 se espera que la relación entre la población del área 
de estudio y la población total proyectada del Municipio del Distrito Central disminuya desde 92% al 
84%, esto sugiere que la demanda del servicio de agua se incrementará en mayor medida en las áreas 
que están fuera del área de proyección del suministro convencional, en tal sentido también se puede 
inferir una mayor presión de uso de recursos para las áreas más altas en el MDC, lo que sin  duda causará 
mayor complejidad de suministro en el área de estudio.   

Balance de producción disponible y producción requerida  

El balance producción disponible/producción requerida fue establecido tomando en cuenta los 
sistemas de producción actual. Este balance, descrito en la tabla siguiente refleja el déficit medio y 
máximo de producción de agua que debe ser cubierto con la movilización de recursos financieros que 
permita poner en marcha los proyectos en cartera debidamente priorizados por la AMDC y el nuevo 
prestador municipal (UMAPS), identificados como proyectos de rápido impacto, control de pérdidas, 
mejoras en la red, reservorios y nuevos embalses.  

Tabla 4 Balance hídrico (´producción disponible y producción requerida 

Año 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Producción media requerida 
(m3/día) 

201 900 226 400 264 300 301 500 343 300 390 200 

Producción media requerida 
(m3/s) 

2.34 2.62 3.06 3.49 3.97 4.52 

       

Producción media disponible 
(m3/día) 

171 900 171 900 171 900 171 900 171 900 171 900 

Producción media disponible 
(m3/s) 

1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 

Producción mínima disponible 
(m3/día) 

152 100 152 100 152 100 152 100 152 100 152 100 

Producción mínima disponible 
(m3/s) 

1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 

       

Déficit medio a producir (m3/s) 0.35 0.63 1.07 1.50 1.98 2.53 

Déficit máximo a producir 
(m3/s) 

0.58 0.86 1.30 1.73 2.21 2.75 

Infraestructura de potabilización en Tegucigalpa  

El acueducto de Tegucigalpa cuenta con tres (3) plantas de potabilización principales (Picacho, Laureles 
y Concepción), a las cuales se debe agregar la planta menor de Miraflores que trata las aguas del sistema 
de Sabacuante. La tabla siguiente provee algunas características de estas plantas de tratamiento: 
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Tabla 5 capacidad de plantas potabilizadoras 

Planta Tipo Volumen tratado 
el 04/12/2019 

(l/s) 

Capacidad 
máxima (l/s) 

Concepción Compacta de manto de lodos 
suspendidos 

800.0 1,600.0 

Los 
Laureles 

Compacta de manto de lodos 
suspendidos 

500.0 720.0 

Picacho Hidráulica con floculadores y 
sedimentadores laminares. 

558.0 1,100.0 

Miraflores Compacta de manto de lodos 
suspendidos 

50.0 75.0 

Totales 1,908.0 3,495.0 

Los datos del cuadro reflejan que el volumen tratado representa un 54.6% de la capacidad instalada en 
planta y de 45% en relación a la demanda actual. Importante señalar que existe un financiamiento en 
curso con el Banco Mundial (Convenio de Crédito No. CR-6460-HN) para aumentar la capacidad de la 
PTA existente Los Laureles en 300 l/s y se espera entre a funcionar a partir del 2021, sin embargo, esto 
solo representa un paliativo a las necesidades actuales.  

 
Figura  2 Acueducto de Tegucigalpa 
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II. GENERALIDADES DE DISEÑO 

Represas   

Con el objetivo de aborda de manera holística el problema de deficiencia del servicio de suministro de 
agua, al que contribuye de manera significativa la baja capacidad de producción de las fuentes de 
abastecimiento, se plantea como parte de la solución la construcción de uno o varios embalses sobre 
el río Guacerique, con el cual se pueda aprovechar el potencial hidrológico de la cuenca. 

Esta propuesta contribuye de manera integral a los esfuerzos plasmados en la planificación estratégica 
de mejoras al servicio de agua, desarrollado esté bajo el concepto de gestión sostenible de la gestión 
de la oferta y demanda del recurso hídrico. 

El oferente se obliga a presentar una propuesta con los estudios correspondientes para la 
construcción de una o varias presas para almacenamiento de un volumen de agua hasta de cuatro (4) 
millones de metros cúbicos por cada represa para un volumen total de aproximadamente doce (12) 
millones de metros cúbicos y para el control de sedimentos. 

Análisis para los nuevos embalses 

De las consideraciones indicadas en el Estudio de PCI, el sitio de nuevo proyecto es apropiado para 
pequeñas presas de concreto con una elevación de cresta limitada a 1060m. Basándose en estas 
condiciones naturales, PCI comparó varios tipos de represas entre ellas de enrocamiento, concreto 
compactado con rodillo (RCC) y presas de gravedad de concreto (CGD) y varios tipos de vertedero.  

 
 
La solución recomendada consiste en una presa de tipo gravedad de concreto incluyendo un primero 
vertedero con compuertas (nivel en pie de compuertas 1044.5m, nivel encima de compuertas 1053m) 
y un secundo vertedero libre lateral (nivel 1053m). Esta represa permite un almacenamiento mínimo 
de 4 millones de m3 al nivel normal de 1053m.  

La tabla siguiente provee una análisis preliminar y estimaciones de costo de varias alternativas para 
diferentes niveles normales de agua y para 2 tipos de vertedero: v-libre y v-con compuertas:  
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Tabla 6 características de un nuevo embalse (datos de referencia) 

 Represa Vertedero(s) Costo del Proyecto*** Embalse 

 
Nivel 
cresta 
(m) ** 

Longitud 
total (m) 

Tipo Tipo 
Nivel 

máximo 
(m) ** 

Total 
(millones 
de USD) 

Proporción 
(USD/m3) 

**** 

Nivel 
normal 

(m) 

Volumen al 
nivel normal 
(millones de 

m3) 

Área al 
nivel 

normal 
(ha) 

N°1 1057 120 

Gravedad de 
concreto + 
vertedero 
lateral 

35.2m 
vertedero 
libre a 
1044.5m + 
40m 
vertedero 
libre* a 1053m 

1055.7 14.1 11.8 1044.5 1.2 22 

N°2 1057 120 

Gravedad de 
concreto + 
vertedero 
lateral 

35.2m 
vertedero con 
compuertas 
de altura 8.5m 
a 1044.5m + 
40m 
vertedero 
libre a 1053m 

1053.5 18.1 4.5 1053 4.0 49 

N°3 1063.5 135 

Gravedad de 
concreto + 
vertedero 
lateral 

35.2m 
vertedero 
libre a 1051m 
+ 30m 
vertedero 
libre a 
1059.5m 

1062.4 20.8 6.9 1051 3.0 40 

N°4 1063.5 135 

Gravedad de 
concreto + 
vertedero 
lateral 

35.2m 
vertedero con 
compuertas 
de altura 8.6m 
a 1051m + 
30m 
vertedero 
libre a 
1059.6m 

1060 24.8 2.9 1059.6 8.5 72 

N°5 1066 220 

Gravedad de 
concreto + 
vertedero 
lateral + 
presa lateral 
de 
enrocamient
o 

50m* + 80m 
vertederos 
libres a 
1059.5m 

1064.6 34.6 4.1 1059.5 8.5 72 
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   * A causa de la topografía del valle, la anchura del vertedero debe limitarse a menos de 55m para una 
descarga apropiada en el río. Para un nivel normal de agua superior a 1053m, es posible construir 
un vertedero lateral fundido en el rellano a 1060m con un volumen razonable de excavación.  

  ** Para la crecida máxima probable. Un gráfico mostrando el paso de la crecida máxima posible 
aparece en anexo. 

 *** En la base del estudio PCI.  
**** Proporción Costo / volumen de almacenamiento 
 
Nota: esta solo es una propuesta conceptual de las diferentes opciones de represas a diseñar por el 
oferente, ya que cada oferente presentará sus propuestas y definirá las tecnologías a presentar. 

Potencial hidrológico de la cuenca Guacerique 

Existen varios estudios hidrológicos que describen en sus resultados las características del fenómeno 
precipitación-escorrentía de la cuenca del Río Guacerique y que demuestran su potencial hidrológico, 
muchos de estos modelos hidrológicos se han calibrado en razón de los datos observados, por lo que 
constituyen una buena base de análisis a fin de establecer criterios de factibilidad de aprovechamiento 
del potencial hídrico para fines de explotación de agua para el consumo humano.  
 
Sin perjuicio de lo anterior y con el objeto de establecer una base práctica para el entendimiento de 
dicho potencial, el presente documento muestra un breve análisis de dicha capacidad a partir de datos 
de caudales acumulados anuales descargados por el vertedero del Embalse Los Laureles, en un período 
comprendido entre el 2000 al 2018.  
 
A partir de estos datos observados en los últimos 19 años, es posible sugerir que únicamente el 10% 
del tiempo, la cuenca del río Guacerique ha superado acumulados anuales de caudal arriba de 44 
millones de metros cúbicos (caudales descargados por el vertedero del embalse Laureles). 
 
No obstante, lo anterior el análisis de la información a partir de los datos históricos, reflejan un caudal 
medio anual descargado por el vertedero del embalse Los Laureles de 32.64 millones de metro cúbicos, 
lamentablemente este excedente no es aprovechado, ya que pierde anualmente. 

De este análisis se determina que existe una media anual de rebose sobre el vertedero del embalse los 
Laureles del orden de 32.64 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que justifica que es viable la 
construcción de un embalse en una capacidad media de 10 Mm³.  

Para efectuar un análisis a detalle el SANAA y la UGASAM cuentan con la información hidrométrica y 
climatológica mensual.  
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El diseño propuesto será revisado y aprobado por la supervisión del proyecto. 

Periodo de diseño 

Durante el periodo de funcionamiento debe proporcionar un servicio eficiente y de calidad, sin incurrir 
en costos innecesarios, optimizando la economía del proyecto sin descuidar los elementos técnicos y 
de sostenibilidad. 

Al diseñar la obra es obligatorio fijar la vida útil de todos los componentes del sistema que lo conforman 
puesto que hay componentes con durabilidad diferente. La determinación del periodo de diseño o vida 
útil del proyecto debe también basarse en el estudio de los siguientes factores: 

❖ El impacto de este en la vida de los beneficiarios. 
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❖ La durabilidad de los materiales que se utilizaran en su construcción. 
❖ La permanencia en el tiempo de las condiciones que justificaron la ejecución del Proyecto. 
❖ Los factores económicos como la economía a escala, el costo de oportunidad. 
❖ El riesgo de la destrucción de la obra por causa de las fuerzas de la naturaleza. 

El Periodo de diseño debería ser indefinido; como esa condición es impracticable, debe ser limitada por 
la duración recomendada por las normas técnicas vigentes, el factor de economía a escala, el costo de 
oportunidad, la duración de las obras civiles y equipos.  

Durabilidad de los materiales 

En lo referente a las obras civiles y equipos la Unidad de Normas y Supervisión del SANAA, recomienda 
lo siguiente: 

Periodo de Diseño recomendado por el SANAA de los componentes de los sistemas de agua potable 
 

ESTRUCTURA AÑOS 

Obra de toma  20 - 25 

Líneas de conducción 15 -20 

Tanques de almacenamiento 15 - 25 

Estructuras de Estaciones de bombeo 20 - 25 

Equipos de bombeo 10 - 15 

Red de distribución 15 - 25 

Pozos de agua subterránea 10 - 15 

Estructuras Plantas de tratamiento de agua potable 20 - 25 

Equipos de plantas de tratamiento de agua potable 10 - 15 

 

Economía a escala 

Para su cálculo se utiliza la siguiente ecuación:   

   𝑋 =
2,6+(1−𝑎)1,12

𝑅
 

   X Periodo óptimo de diseño 

   a Factor de economía a escala 

   R Tasa de actualización (costo de oportunidad del capital) 

Para encontrar el valor de “a” se debe realizar un análisis que no corresponde al actual nivel de estudios, 
se asume los siguientes valores típicos: 
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  Colectores y redes de distribución   0,43 

  Equipo para estaciones de bombeo   0,75 

  Obras civiles       0,88 

El costo de oportunidad del capital a largo plazo, es referenciado a la Tasa de Rendimiento de Valores 
Gubernamentales definida por el Banco Central de Honduras. 

Tasa de Rendimiento a largo plazo – BCH 2017 

Plazo 

días 

Tasa de Rendimiento 

% 

3.373 10,45 

 

Aplicando la ecuación anterior y realizando la comparación con los periodos de diseño recomendados 
por el SANAA, obtenemos el siguiente cuadro:  

Periodo de diseño, calculado, recomendado por el SANAA y asumido 
 

Periodo de diseño 
Años 

Calculados 
Ec (12) 

Años 
SANAA 

Años 
Asumidos 

Obra de toma 25,77 20 - 25 50 

Líneas de conducción 29,98 15 -20 25 

Tanques de almacenamiento 25,77 15 - 25 25 

Estructuras de Estaciones de bombeo 25,77 20 - 25 25 

Equipos de bombeo 4,69 10 - 15 10 

Red de distribución 29,98 15 - 25 25 

Pozos de agua subterránea 4,69 10 - 15 10 

Estructuras Plantas de tratamiento de agua 
potable 

25,77 20 - 25 25 

Equipos de plantas de tratamiento de agua potable 4,69 10 - 15 10 

Alcantarillado sanitario y pluvial    

Estructuras de plantas de tratamiento de aguas 
residuales 

25,77 20 - 25 25 



53 
 

Periodo de diseño 
Años 

Calculados 
Ec (12) 

Años 
SANAA 

Años 
Asumidos 

Equipos de plantas de tratamiento de aguas 
residuales 

4,69 10 - 15 10 

Redes de alcantarillado sanitario y pluvial 25,77 15 - 40 25 

 

NOTA: Todos estos datos son supuestos necesarios para el presente diseño y construcción de las 
obras revisadas y aprobadas por la supervisión del proyecto, estos deberán ser revisados y 
respaldados por los trabajos realizados por el oferente ganador de la licitación, de acuerdo a trabajos 
de topografía, geología, geotecnia, geofísica, diseños estructurales y demás necesarios para la 
correcta ejecución de las diferentes obras a realizar. 

III. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en el diseño y construcción de varias represas en la cuenca del rio Guacerique con 
una capacidad de almacenaje de cada una de un mínimo de 4 millones de metros cúbicos y así tener un 
total aproximado de doce (12) millones de metros cúbicos, para así mejorar la capacidad del embalse 
actual de la represa Los Laureles y también el control de sedimentación de la represa actual. 

Como actividad a considerar en la etapa de estudio y diseño tendrá que investigarse las propiedades 
afectadas por la inundación de las obras a diseñar (será considerado en la etapa de evaluación aquellas 
propuestas que tengan una afectación baja), el análisis del impacto ambiental, estudios de suelo, 
mejoramiento y dragado del embalse de actual de los Laureles, la metodología del trasbordo entre los 
embalses a construir y el actual. Análisis de la capacidad de la planta potabilizadora que actualmente 
está en operación. 

El oferente deberá incluir la metodología del desvió provisional del agua durante la ejecución del 
proyecto. 

IV. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivos Principales: 

• Identificación del área para las represas a construir. 

• Investigación de propiedades colindantes al área de inundación y derecho de vía  

• Análisis de impacto ambiental 

• Mejoramiento y Dragado del embalse actual de la represa de los Laureles 
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• Análisis del transbordo de las represas a construir hasta la existente 

Objetivos generales: 

• Implementar una solución técnica para el aprovechamiento de la cuenca del rio Guacerique que 
no es captada por el embalse actual de Los Laureles. 

• Mantener reservas de agua cercanas al embalse existente, que sirva eficazmente para abastecer 
las necesidades de la población en época de verano en esa zona y otras del Distrito Central.  
 

V. CROQUIS DE UBICACIÓN  

Un posible sitio de una nueva presa estaría ubicado en el Río Guacerique, aguas arriba del embalse 
existente Los Laureles. La distancia, en línea recta, entre la represa Los Laureles y la presa propuesta es 
de 2.6 km, sin embargo, el oferente determinará otros sitios para embalses pequeños para 
almacenamiento de agua con sus capacidades de almacenamiento, topografía, geología y tecnología 
por aplicar, entre otros.  

 

 
 
La topografía de eje de la presa consiste en pendientes muy fuertes debajo de la elevación 1060m en 
ambas orillas con afloramientos de roca. La topografía es mucho más plana encima de esta elevación, 
sobre todo en la orilla derecha. En la orilla izquierda, hay un relleno entre 1060m y 1070m.  
 
En el eje de la presa, la elevación del cauce del río es 1031m. La apertura del valle es aproximadamente 
90m a la elevación 1060m.  



55 
 

Análisis de un nuevo embalse 
 
De las consideraciones indicadas en el Estudio de PCI, el sitio de nuevo proyecto es apropiado para 
pequeñas presas de concreto con una elevación de cresta limitada a 1060m. Basándose en estas 
condiciones naturales, PCI comparó varios tipos de represas entre ellas de enrocamiento, concreto 
compactado con rodillo (RCC) y presas de gravedad de concreto (CGD) y varios tipos de vertedero.  
 

 
 
La solución recomendada consiste en una presa de tipo gravedad de concreto incluyendo un primero 
vertedero con compuertas (nivel en pie de compuertas 1044.5m, nivel encima de compuertas 1053m) 
y un secundo vertedero libre lateral (nivel 1053m). Esta represa permite un almacenamiento mínimo 
de 4 millones de m3 al nivel normal de 1053m. 
  
La tabla siguiente provee una análisis preliminar y estimaciones de costo de varias alternativas para 
diferentes niveles normales de agua y para 2 tipos de vertedero: v-libre y v-con compuertas:  
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Tabla 7 características de un nuevo embalse (datos de referencia) 

 Represa Vertedero(s) Costo del Proyecto*** Embalse 

 
Nivel 
cresta 
(m) ** 

Longitud 
total (m) 

Tipo Tipo 
Nivel 
máximo 
(m) ** 

Total 
(millones 
de USD) 

Proporción 
(USD/m3) 
**** 

Nivel 
normal 
(m) 

Volumen 
al nivel 
normal 
(millones 
de m3) 

Área al 
nivel 
normal 
(ha) 

N°1 1057 120 

Gravedad de 
concreto + 
vertedero 
lateral 

35.2m 
vertedero libre 
a 1044.5m + 
40m vertedero 
libre* a 1053m 

1055.7 14.1 11.8 1044.5 1.2 22 

N°2 1057 120 

Gravedad de 
concreto + 
vertedero 
lateral 

35.2m 
vertedero con 
compuertas de 
altura 8.5m a 
1044.5m + 
40m vertedero 
libre a 1053m 

1053.5 18.1 4.5 1053 4.0 49 

N°3 1063.5 135 

Gravedad de 
concreto + 
vertedero 
lateral 

35.2m 
vertedero libre 
a 1051m + 30m 
vertedero libre 
a 1059.5m 

1062.4 20.8 6.9 1051 3.0 40 

N°4 1063.5 135 

Gravedad de 
concreto + 
vertedero 
lateral 

35.2m 
vertedero con 
compuertas de 
altura 8.6m a 
1051m + 30m 
vertedero libre 
a 1059.6m 

1060 24.8 2.9 1059.6 8.5 72 

N°5 1066 220 

Gravedad de 
concreto + 
vertedero 
lateral + presa 
lateral de 
enrocamiento 

50m* + 80m 
vertederos 
libres a 
1059.5m 

1064.6 34.6 4.1 1059.5 8.5 72 

 
   * A causa de la topografía del valle, la anchura del vertedero debe limitarse a menos de 55m para una 

descarga apropiada en el río. Para un nivel normal de agua superior a 1053m, es posible construir 
un vertedero lateral fundido en el rellano a 1060m con un volumen razonable de excavación.  

  ** Para la crecida máxima probable. Un gráfico mostrando el paso de la crecida máxima posible 
aparece en anexo. 
 *** En la base del estudio PCI.  
**** Proporción Costo / volumen de almacenamiento 
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VI. ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISION  

Dentro de los alcances de este proyecto se incluye la revisión y supervisión de: 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REPRESAS EN LA CUENCA DEL RIO GUACERIQUE PARA: 
 
1. EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE EMBALSE DE AGUA EN LA CUENCA QUE ABASTECE LA 

REPRESA LOS LAURELES. 
2. EL CONTROL DE SEDIMENTACION DE LA REPRESA DE LOS LAURELES  

 
VII. OBJETIVOS DE LA REVISION Y SUPERVISION  

 
Objetivo Principal: 
 
Revisar y Supervisar los diseños para: 
 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REPRESAS EN LA CUENCA DEL RIO GUACERIQUE PARA: 
 

1. EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE EMBALSE DE AGUA EN LA CUENCA QUE 
ABASTECE LA REPRESA LOS LAURELES. 

2. EL CONTROL DE SEDIMENTACION DE LA REPRESA DE LOS LAURELES  
 

VIII. DISEÑOS A REVISAR Y OBRAS A SUPERVISAR 
 

Diseños a Revisar  
 
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REPRESAS EN LA CUENCA DEL RIO GUACERIQUE PARA: 
 

1. EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE EMBALSE DE AGUA EN LA CUENCA QUE 
ABASTECE LA REPRESA LOS LAURELES. 

2. EL CONTROL DE SEDIMENTACION DE LA REPRESA DE LOS LAURELES  
Obras a Supervisar 
 

Luego de haberse superado la etapa de revisión del diseño por parte de la empresa consultora 
(cuando aplique), la AMDC proporcionara al contratista la respectiva orden de inicio de las obras a 
ejecutar, se pasará a la etapa de Supervisión de las obras a fin de asegurar la correcta ejecución de 
las mismas cumpliendo con las especificaciones técnicas y demás normativas aplicables, así como 
en la aplicación de las mejores prácticas constructivas y elevados estándares de calidad que 
aseguren una eficiente y adecuada operación y funcionalidad de la obra que sea ejecutada. 
 

IX. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PARA REVISAR LOS DISEÑOS Y SUPERVISAR LA OBRA:  
 

1. La empresa Supervisora contratada para el proyecto revisara y dará instrucciones para realizar 
los ajustes necesarios a los diseños propuestos por el oferente a quien se adjudique el contrato 
para la construcción de las diferentes obras para cumplir los objetivos del proyecto, para que 
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posteriormente la AMDC pueda dar la orden de inicio al proyecto y llevar a cabo la ejecución 
las actividades consideradas. 

 
2. La supervisión contratada por la AMDC revisará el informe presentado por el oferente a quien 

se adjudique la construcción de las obras, además revisará: 
 

• Presupuesto 

• Especificaciones Técnicas 

• Cronograma de ejecución de Actividades 

• Memorias de Cálculo de los Diseños Propuestos 

• Toda la información requerida para que las obras se realicen cumpliendo los estándares 
necesarios y así cumplir los objetivos del proyecto 

 
3. Para que la supervisión contratada dé el visto bueno al diseño propuesto por el contratista 

ganador de la licitación (habiendo realizado el contratista todos los ajustes solicitados por la 
supervisión), el contratista no podrá modificar el presupuesto ofertado en más del 2%. 
 

4. la supervisión contratada para el proyecto tendrá hasta sesenta (60) días calendario para revisar 
y el diseño propuesto por el oferente a quien se adjudique la construcción de las obras. 
 

5. Se aclara que, en el caso de un Consorcio con una empresa consultora para el diseño, esta no 
podrá participar en el proceso de consultoría para la contratación de la supervisión del proyecto 
(No podrá ser la misma empresa que revise el diseño). 
 

Propósito de la Revisión y Supervisión de las Obras 
 

Representar a la Municipalidad del Distrito Central (AMDC) durante el proceso de las diferentes 
etapas del proyecto, revisando los diseños presentados por el oferente a quien se adjudique el 
contrato, para dar un visto bueno y la AMDC pueda brindar la orden de inicio al contratista.  
Posteriormente supervisando y asegurando el control técnico-administrativo de los trabajos que 
ejecute el contratista de las obras, para lo cual, será responsable de velar directa y permanentemente 
por la correcta ejecución de las mismas y del efectivo cumplimiento del contrato de obra adjudicado. 

 
Objetivo(s) de la Revisión de los diseños y la Supervisión de las Obras 

 
El objetivo de la Revisión y Supervisión de las obras es asistir de forma técnica y especializada a la 
AMDC, durante el proceso de ejecución de las mismas, a fin de asegurar la correcta ejecución de las 
obras, atendiendo a cabalidad las especificaciones técnicas y demás normativas aplicables, así como 
en la aplicación de las mejores prácticas constructivas y elevados estándares de calidad que 
aseguren una eficiente y adecuada operación y funcionalidad de la obra que sea ejecutada. 
Para alcanzar el objetivo planteado, la empresa consultora deberá revisar el diseño propuesto por 
el contratista, para su posterior construcción verificando que se cumplan los objetivos del contrato, 
con diseños adecuados para alcanzar los mismos, asegurando que el diseño entregado cubra los 
requisitos técnicos necesarios previo a la ejecución de las obras. 
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En el caso que, luego de la revisión se considere necesario un ajuste, deberá informarse a las 
autoridades de la AMDC, así como al contratista encargado para que este realice a cuenta propia 
los ajustes necesarios al diseño propuesto.  

Se requiere contar de amplia experiencia en la supervisión de este tipo de obras. Será responsable 
de revisar toda la documentación existente del proyecto, así como, de realizar de forma expedita 
cualquier observación sobre el diseño, modificación o diseño adicional que sea requerido, para que 
el contratista lo incluya. 

 

Asimismo, como parte de sus actividades deberá realizar la supervisión y asegurar el control 
permanente de las Obras, aplicando acciones de monitoreo constante e informando 
permanentemente sobre los avances, obstáculos o cualquier otra acción que sea requerida en la 
ejecución de las obras. 

 
X. TIEMPO DE LOS SERVICIOS  

 

El tiempo requerido para la revisión del diseño será de hasta sesenta (60) días calendario. 

El tiempo para la supervisión del proyecto será de hasta doscientos cuarenta y cinco (255) días 
calendario. 

Siendo un total para la ejecución de los servicios de hasta trescientos quince (315) días 
calendario. 

 

Nota: si el oferente a quien se adjudique la construcción presenta un periodo inferior al tiempo 
establecido para la ejecución del proyecto, el tiempo de la supervisión será ajustado a este.  

 
XI. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA REVISION Y SUPERVISIÓN 

 
A través de la contratación de estos servicios para la revisión del diseño y supervisión de las 
obras, se pretende alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

 
1. A través del proceso de revisión del diseño, reducir el nivel de incertidumbre y lograr ejecutar 

las obras en el tiempo y costo de contrato, así como eliminar, en la medida de lo posible, órdenes 
de cambio por error u omisión del diseño propuesto por el oferente a quien se le adjudique el 
contrato. 

 
2. Asistir y asesorar a la AMDC y la Dirección de Control y Seguimiento de forma permanente y 

especializada, sobre los procesos de ejecución de las obras contratadas. 
 

3. Asegurar a la AMDC la aplicación de mecanismos de control y verificación permanente de todos 
los procesos constructivos, haciendo hincapié en el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y cláusulas contractuales que forman parte del contrato de construcción, debiendo  
hacer  especial  énfasis  en  la calidad, los costos y el logro de la ejecución de las obras dentro 
del tiempo programado, sin descuidar el correcto cumpliendo con las Normas 
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Medioambientales, Sociales y Relativas a la Salud y la Seguridad Laboral que sean requeridas 
para este tipo de proyecto. 
 

4. Asegurar a la AMDC la aplicación de elevados estándares de calidad a través de la vigilancia de 
las técnicas constructivas, del uso de los materiales, las mezclas y demás actividades que sean 
requeridas para la correcta ejecución de las obras, de manera tal, que también se asegure la 
correcta funcionalidad y operación final de las obras que sean ejecutadas. 
 

5. Asegurar un adecuado control medioambiental, de riesgos y de la calidad de las obras a 
construir, en el tiempo establecido para su desarrollo. 
 

6. Asegurar un adecuado control del presupuesto y cantidades de obra. 
 

7. Entregar en tiempo y forma la revisión de los planos y demás documentación técnica con los 
informes requeridos. Revisión de los planos finales tal como fue construida la obra, a la Dirección 
de Control y Seguimiento de la AMDC para su verificación y respectiva aprobación final. 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
 
El alcance del trabajo que el supervisor ejecutará deberá ser compatible con las mejores prácticas 
técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluirá, pero no se limitará a lo 
siguiente:  

 
Las actividades preliminares a ser realizadas por el supervisor posterior a la etapa de revisión y ajustes 
al diseño presentado, se refiere a todos los procesos previos que son necesarios para dar inicio a una 
obra, principalmente en lo que se refiere a recopilar datos del proyecto, estado actual del mismo; estas 
actividades deberán ser descritas en detalle por el supervisor, para lo cual, previo al inicio de los 
trabajos, el supervisor se obliga a dar el visto bueno al diseño propuesto por el contratista. 

 
Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluación sea realizada bajo los mejores 
estándares y con los resultados deseados por la AMDC. 
 

Al efectuar la evaluación requerida, estará obligado a presentar un informe preliminar del estado del 
proyecto a más tardar quince (15) días calendario después de haber recibido la orden de inicio. 

 

El supervisor deberá incluir o considerar en su oferta el trabajo en tiempo extraordinario realizado 
por el contratista incluyendo contingencias por invierno y otros, ya que el tiempo de ejecución de los 
trabajos es considerado en días calendario. 
 

ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA  

 
El supervisor será responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para lo cual deberá 
efectuar una supervisión continua y completa de todo el trabajo realizado por el contratista. Es de 
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especial importancia, que debe considerarse que este proyecto tiene múltiples actividades de 
infraestructura, estructurales (puente), arquitectónicos, eléctricos, instalaciones sanitarias, pluviales, 
pavimentaciones, etc. control de los gastos y de la supervisión de las obras. 
 
Por lo anterior, la firma supervisora deberá ejecutar, pero no limitarse, a las actividades siguientes:  
 

1. Suministrar una inspección permanente y completa de todo el trabajo ejecutado por el contratista. 
Alertará al cliente sobre cualquier trabajo mal realizado y dará las posibles correcciones de este y 
formulará las recomendaciones para no incurrir en futuros errores similares. 

 
2. Tendrá la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los proyectos, además 

deberá contar con inspectores de campo con la suficiente experiencia en este tipo de obras.  
 

3. Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar las pruebas y 
ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo material que no cumpla con las 
especificaciones, preparando informes relativos a esas inspecciones y pruebas. Realizará pruebas de 
control a todos los materiales a utilizarse en el proyecto, por lo que las pruebas se harán en tres etapas 
distintas del proyecto: (1) Antes de la colocación (2) durante su colocación y (3) una vez colocados. De 
esta manera se tendrá conocimiento del origen de cualquier falla durante todo el proceso de 
construcción. A este respecto el supervisor deberá llevar un registro de todas las pruebas realizadas y 
conservar copias del resultado de las mismas. El supervisor deberá disponer de su propio equipo y 
medios de laboratorio, distintos del contratista. 
 

4. El supervisor realizará pruebas de CBR y de densidades en los sitios del proyecto que se requiera. 
 

5. En relación a las mezclas de concreto hidráulico y asfálticas (si se requieren en el proyecto) deberá 
realizar las siguientes actividades: 

• Revisión del diseño de las mezclas a ser utilizada por el contratista.  

• Control del laboratorio en planta de los agregados a ser utilizados en la producción de las mezclas.  

• Control del laboratorio en planta de la mezcla producida por el contratista.  

• Control del laboratorio en campo de la mezcla colocada por el contratista en los trabajos realizados. 
 

6. El supervisor deberá llevar un seguimiento del contrato de construcción y demás documentos 
contractuales, conociendo al detalle las obligaciones legales del contratista. 
 

7. Se debe realizar una evaluación periódica de las especificaciones técnicas que debe cumplir el 
contratista y de los diseños geométricos, estructurales, sanitarios, pluviales, eléctricos, etc. 
Proporcionar al contratante cualquier recomendación en cuanto a la modificación de las mismas, para 
futuros proyectos de naturaleza semejante, asimismo, para realizar las correcciones que fuesen 
necesarias durante la ejecución del proyecto. 

 
8. El supervisor deberá evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto tanto del contratista 

como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al contratista la sustitución de cualquier persona 
que no cumpla satisfactoriamente con la labor encomendada. 
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9. El supervisor deberá exigir al contratista un libro de bitácora aprobado por el reglamento del Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras.  

 
10. Verificará diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el proyecto y de la 

calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la máquina o el operador de la misma. 
Deberá comunicar al cliente, de darse el caso que el constructor no mantenga un buen ritmo de trabajo, 
que pudiera retrasar la oportuna culminación de las obras, y además deberá hacer las recomendaciones 
necesarias para corregir esta situación. 

 
11. Control de las cantidades de obra ejecutada por el contratista: revisará las cantidades de obra del 

contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando de no exceder el monto de inversión 
previsto para el total del proyecto y que este no sea mayor al 2% del valor revisado. 

 
12. Revisión y aprobación de estimaciones, para lo cual deberá calcular todas las cantidades de obra para 

efectuar los pagos, mismos que serán aprobados por el contratante. Efectuar minuciosos exámenes 
periódicos de las cantidades de obra restantes, a fin actualizar las estimaciones que afectan el trabajo 
faltante. 

 
13. El supervisor verificará que el contratista coloque a su costo un rótulo informativo, según los formatos 

proporcionados por el contratante y en el lugar que este indique. 
 

14. Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad: el supervisor velará que el contratista 
mantenga por su cuenta señales permanentes tanto de día como de noche para indicar cualquier 
peligro o dificultad al tránsito peatonal o vehicular. Estas señales serán aprobadas por el contratante y 
deberán tener las dimensiones preestablecidas. 
 

15. Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de información requeridas por la Municipalidad. 
 

16. Revisar y hacer recomendaciones a la Municipalidad relacionadas con posibles reclamos de parte del 
contratista, para prórrogas del plazo del contrato, pagos por trabajo adicional y otros similares. 
 

17. Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo, para 
posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecución de la obra. 
 

18. Vigilar que el contratista mantenga un sistema de seguridad eficiente para el personal involucrado en 
la construcción del proyecto. 
  

19. Llevar un álbum fotográfico del historial constructivo del proyecto. 
 

20. Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la construcción de cada 
elemento del proyecto vaya completándose, con recomendaciones sobre los aspectos referentes a 
considerar por los responsables de dicho mantenimiento; estas recomendaciones se incluirán en el 
informe final. 
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21. Hacer la inspección final del proyecto o de cada sección del mismo, certificar en cuanto a su terminación 
y hacer las recomendaciones para la aceptación preliminar del trabajo terminado, en el caso que fuera 
necesaria la recepción parcial del proyecto. 
 

22. Calcular y certificar las cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista. 
 

23. Supervisión de la metodología de trabajo propuesta por el contratista para la realización de todas las 
tareas, proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora de la ejecución de los procesos.  
 

24. Deberá revisar y hacer cumplir al contratista con todas las medidas socio ambientales establecidas en 
la licencia ambiental y de las especificaciones técnicas del documento base de la licitación referente a 
esta actividad. 
  

25. Elaboración de informes de avance mensual indicando problemas y soluciones propuestos.  
 

26. Elaboración de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: el supervisor preparará el 
informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este contrato para someterlo 
a la consideración y aprobación del contratante. Este informe reflejará todas las operaciones de 
ingeniería, rediseño y construcción, también incluirá una recapitulación de la forma y cantidad de los 
fondos que hayan sido invertidos, de acuerdo con los términos del contrato, manual de operaciones y 
los planos finales de lo construido, el juego de plano deberá coincidir como mínimo al juego de planos 
originales, sin menos cabo de agregar otros planos que a juicio del supervisor y/o del contratante sean 
necesarios.  
 

CONDICIONES ESPECIALES: 

a.   Responsabilidad del supervisor:  
 

1. El supervisor además ejecutará sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo del proyecto y 
mantendrá relaciones satisfactorias con otros grupos, contratistas y sub-contratistas que ejecuten 
trabajos en las diversas áreas del proyecto.  
 

2. Es además convenido que el supervisor, en la prestación de los servicios motivo del contrato, actuará 
de acuerdo al mejor interés de la Alcaldía Municipal del Distrito Central durante el trabajo de 
construcción y su comportamiento será guiado por normas generalmente aceptadas de conducta 
profesional, cualquier acto del supervisor que afecte los intereses de la Municipalidad podrá ser 
sancionado con multas equivalentes al costo que se incurra por dicha afectación  y de acuerdo al tipo 
de error la Municipalidad podrá rescindir el contrato como lo especifica los Criterios Generales del 
Contrato.  
 

3. El supervisor no podrá emplear servicios de profesionales y técnicos que estén trabajando en oficinas 
públicas o entidades autónomas.  
 

4. Se conviene que el supervisor no asignará, pignorará, transferirá, sub-contratará, cederá sus derechos 
a recibir pagos, ni efectuará transacciones sobre el contrato o cualquier parte del mismo, así como 



64 
 

derechos, reclamos y obligaciones del supervisor derivados del contrato, a menos que tenga el 
consentimiento por escrito de la Municipalidad, no pudiendo ser en todo caso la suma de todos los sub-
contratos mayor de treinta por ciento (30%) del contrato principal. 
 

5. El supervisor no podrá retener por más de diez (10) días calendario la documentación referente al pago 
de valuaciones mensuales de obras y reconocimiento de mayores costos reclamados o solicitados por 
el constructor de las obras (cuando corresponda) y deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido 
en el contrato y será responsable ante el mismo contratista por el monto de los valores reclamados en 
ese concepto si por su culpa, negligencia  u otras causas a ellos imputables, la  Municipalidad no toma 
en consideración la solicitud del contratista. 
 

6. El supervisor deberá revisar y firmar las Valuaciones Mensuales de Obras del contratista, dentro de un 
plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de su presentación, sino lo 
hiciera así dentro del mismo plazo, deberá informar por escrito a la AMDC, dando las razones de su 
actitud y dejando constancia  de la fecha  en que procederá a firmar dicho documento de pago o 
exponiendo los requisitos que el contratista debe cumplir previamente para proceder con el trámite 
señalado.    
 

7. El supervisor tendrá la responsabilidad de la supervisión de todo el trabajo en conexión con éste 
proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos del mismo, previamente 
aprobados ellos. En cualquier otro caso no cubierto por los documentos aprobados, el supervisor se 
adherirá a las normas de ingeniería generalmente aceptadas utilizadas en proyectos similares. 
 

8. El supervisor acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien lempiras (L. 100.00) 
adquiridos con fondos del proyecto pasarán a ser propiedad de la Municipalidad a la terminación del 
contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias parciales al finalizar físicamente cualquier sección del 
proyecto. En caso que estos bienes no se devuelvan a la Municipalidad, estos serán pagados por el 
supervisor al valor del costo, tomando en cuenta la depreciación que para tal efecto tienen establecidos 
los reglamentos del Ministerio de Finanzas. Los bienes con valor menor o igual a L. 100.00, no estarán 
sujetos a devolución. 
 

9. A fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se están ejecutando de acuerdo con lo 
establecido en estos términos de referencia, el supervisor se compromete a convocar a reuniones de 
trabajo al menos una vez al mes o como fuere necesario o bien, cuando la Municipalidad lo ordene. A 
dichas reuniones asistirán el coordinador del proyecto, los representantes que la Municipalidad 
designe; el supervisor mismo y por parte del contratista sus representantes respectivos. Durante estas 
reuniones el supervisor presentará a la AMDC una evaluación descriptiva y gráfica del avance de los 
trabajos y su relación con el programa de trabajo aprobado. Se discutirán, además, problemas que se 
hayan presentado en la realización de los trabajos y si ellos hubieron causado alguna demora, solicitará 
al contratista el respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revisión y en su caso 
aprobación. El supervisor a su vez hará una exposición de la forma como se realizarán los trabajos 
inmediatos y someterá a consideración de la AMDC decisiones técnicas y administrativas de 
importancia relevante para el buen éxito y finalización del proyecto en el tiempo programado. 
 

10. El supervisor apoyará con logística, vehículos y otros a la AMDC para realizar inspecciones conjuntas en 



65 
 

los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las áreas que requieran diseños. 
 

b.   Información y Servicios:  
 

1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central y el coordinador del proyecto proveerán al supervisor de toda 
la asistencia que sea necesaria para obtener la información existente relacionada con el proyecto, 
incluyendo informes, fotografías aéreas, evaluaciones, inventarios y cualquier otra documentación que 
pueda estar disponible y asistirán a los supervisores en obtener tal información de otras dependencias 
de la alcaldía.  
 

2. Además, la Alcaldía Municipal del Distrito Central se compromete a entregar al supervisor, toda la 
información técnica de que dispusiese sobre hidrología, meteorología, cartografía y de índole 
semejante que sea apropiada y útil para la ejecución del proyecto, toda la información obtenida deberá 
devolverse a la Alcaldía Municipal del Distrito Central una vez finalizado el proyecto.  

3. La Alcaldía Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida diligencia, la revisión, 
aprobación, aceptación y autorización de todas las solicitudes de pago sometidos por el supervisor de 
conformidad con el modo de pago que se establezca en el contrato.  

4. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Unidad o Dirección correspondiente, nombrará 
un ingeniero coordinador, que será el enlace entre esa dependencia y el supervisor por intermedio del 
cual se canalizarán las relaciones entre ambas partes, en lo relacionado con el proyecto en general.  

5. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Unidad o Dirección correspondiente, supervisará 
el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el objeto de proteger los intereses de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central. Con tal propósito, el representante de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central llevará a cabo, entre otras, las siguientes tareas:  

• Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden al supervisor bajo este contrato, para 
comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.  

• Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas prácticas de 
ingeniería. 

 
XII. INFORMES:  

El supervisor deberá presentar a la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de 
Control y Seguimiento en original y dos copias, los siguientes informes: 

1. INFORME DE AVANCE DE LA REVISION DEL DISEÑO PROPUESTO POR EL OFERENTE A QUIEN SE 
ADJUDIQUE EL CONTRATO  

 
El supervisor deberá presentar un informe de avance en los primeros treinta (30) días calendario 
después de iniciado el periodo de revisión del diseño propuesto por el oferente, con el detalle 
apropiado de las actividades realizadas, informando los hallazgos detectados y las observaciones 
realizadas al diseño, señalando las recomendaciones al diseño.  
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2. INFORME FINAL DE LA REVISION DEL DISEÑO PROPUESTO POR EL OFERENTE A QUIEN SE 
ADJUDIQUE EL CONTRATO  

 
El supervisor tendrá un tiempo de hasta sesenta (60) días calendario para presentar el informe final 
después de iniciado el periodo de revisión del diseño propuesto por el oferente, con el detalle 
apropiado de las actividades realizadas, informando los hallazgos detectados y las observaciones 
realizadas al diseño, señalando las recomendaciones al mismo. 
En este informe el supervisor indicara todos los ajustes realizados al diseño, para que este sea el diseño 
final con el que se construirán las obras, por lo que deberá llevar su visto bueno para que la AMDC 
pueda brindar la orden de inicio al contratista y llevar a ejecución las actividades definidas y definitivas.   
 
Es importante mencionar que una vez que la supervisión entregue a la AMDC el informe final de la 
revisión del diseño, la responsabilidad de dicho diseño final será del oferente a quien se le adjudique 
el contrato, ya que este será quien realice los ajustes requeridos. 

3. INFORMES PERIODICOS 
 
El supervisor deberá presentar informes mensuales (o coincidiendo con las estimaciones del 
contratista), con el detalle apropiado de las actividades realizadas y ejecutadas a la fecha, informando 
lo necesario a la AMDC sobre observaciones y recomendaciones a la fecha de la ejecución del proyecto.  

4. INFORME FINAL  
 

El supervisor preparará un informe final que cubra todas las fases del proyecto (revisión del diseño y 
supervisión de la construcción de la obra) bajo los términos de este contrato para someterlo a la 
consideración y aprobación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. El informe deberá reflejar en 
detalle cada una de las actividades de obra ejecutada por el contratista, y las recomendaciones 
pertinentes relacionadas con los aspectos técnicos y financieros.  

 
La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Control y Seguimiento, le indicará 
al supervisor cual es la información mínima que deberá incluir en cada informe.  
 
El supervisor deberá presentar el informe final a la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la 
Unidad o Dirección Correspondiente, un original y dos copias y en CD a los quince (15) días de haber 
finalizados los trabajos.  

 
Todos los informes deben presentarse en: un original y dos copias y en CD. 
 

XIII. FORMA DE PAGO 
 
Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 
 
Forma de Pago: 
Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras. 
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• Pago por el informe final de la revisión del diseño: diez por ciento (10%) del valor del contrato 
contra entrega y aprobación del INFORME FINAL DE LA REVISION DEL DISEÑO PROPUESTO POR 
EL OFERENTE A QUIEN SE ADJUDIQUE EL CONTRATO. 
 

• Pagos Periódicos: Ocho pagos correspondientes al diez por ciento (10%) del valor del contrato 
contra entrega y aprobación de los informes mensuales o acorde con las estimaciones del 
contratista. 

• Pago Final: Diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del Informe 
Final por parte de las autoridades de la AMDC. 

 
Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deducción por ley 
del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta, y el 10% sobre 
el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantía adicional de cumplimiento de contrato, 
devolviéndose el valor de este último al obtener el finiquito. 
 

XIV. PERSONAL TÉCNICO CLAVE MÍNIMO: 
 
1. Gerente del Proyecto, tiempo parcial. 
2. Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, tiempo completo  
3. Ingeniero Asistente, Ingeniero Civil, tiempo completo 
4. Ingeniero Especialista en Estructuras, tiempo parcial 
5. Ingeniero Especialista en Geotecnia, tiempo parcial   
6. Ingeniero especialista en Hidrología/Hidráulica, tiempo parcial 
7. Ingeniero Especialista en Costos, tiempo parcial 
8. Ingeniero Ambiental, tiempo parcial 
9. Ingeniero Especialista en Geología, tiempo parcial 
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Sección VIII. 

Criterios de evaluación 
 
De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de Evaluación se hará 
de la siguiente manera:  
 

• El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de costos, según 
dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito de las mismas; el 
resultado de esta evaluación deberá ser comunicado a los participantes en el plazo que al efecto se 
disponga. 

• El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera acuerdo se invitará 
a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta obtener un resultado 
satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento si hubiera mérito para ello.  

• La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 80 % 
 

Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores considerados 

obligatorios que se indican a continuación: 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representación debidamente 
inscrito en el Registro Mercantil correspondiente que acredite su 
capacidad para la participación de esta clase de actos y para la 
suscripción de los documentos que los mismos se deriven.   

    

2 Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto del 
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refieren los 
artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.   

    

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil correspondiente  

    

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB-
PUNTAJE 

PUNTAJE 
MAXIMO 

I I. Experiencia Especifica de la Firma Consultora    
 

10 

I.1 Haber prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de 
obras de almacenamiento de agua y obras de represamientos 
para energía eléctrica con un monto igual o mayor a L. 100,000, 
000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo y que cada uno de los 
contratos sea mayor de L. 15,000,000.00 

 

a) Servicios de estudios, diseños o supervisión en dos (2) obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para energía 

10 
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eléctrica con un monto igual o mayor a L. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo. 

b) Servicios de estudios, diseños o supervisión en un (1) obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para energía 
eléctrica con un monto igual o mayor a L. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo. 

6 

c) No ha prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de 
obras de almacenamiento de agua y obras de represamientos 
para energía eléctrica con un monto igual o mayor a L. 100,000, 
000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

0 

II II. Lógica de la Metodología y plan de trabajo5 
 

30 

II.1 II.1 Enfoque técnico y metodología 
 

a) Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y 
desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que empleará 
en la elaboración de los estudios y diseños. Demuestra en la 
metodología un entendimiento sólido y comprehensivo que 
especifica el alcance de los estudios y diseños, define por cada 
objetivo específico los productos y resultados a cumplir, así como 
la metodología de elaboración de los estudios y diseños en base a 
las normas y procedimientos certificados en ISO con su respectivo 
indicador de comprobación.  

20 

b) Detalle incompleto: En la metodología presentada se enlistan las 
etapas, las actividades, las tareas requeridas, se dice cuáles 
técnicas se emplearán, indica los productos a obtener y los 
responsables. Presenta una metodología incompleta en base a las 
normas y procedimientos ISO. 

10 

c) Poco detalle: La metodología presentada únicamente enlista las 
etapas, las actividades, las tareas requeridas, pero no explica 
claramente la forma en que se realizarán, los métodos y técnicas 
por emplear y no incluye responsables, requerimientos y objetivos, 
no presenta propuestas o comentarios para el mejor cumplimiento 
de los objetivos del proyecto. 

5 

d) Detalle insuficiente: La metodología presentada está incompleta, 
no está ajustada a los requerimientos del proyecto, es presentada 
con desorden o con inconsistencias, y en particular no concuerda 
con el cronograma de trabajo. 

0 

II.2 II.2 Plan de trabajo  
 

a) Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: Plan de 
trabajo que define el rol y las responsabilidades de cada miembro 
del equipo técnico que presenta en su organigrama y define 

10 

 
5 La firma consultora deberá considerar la supervisión de la construcción en jornadas diurnas y nocturnas. 
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claramente la secuencia de ejecución de las diferentes etapas de la 
formulación de los estudios y diseños y factores críticos de cada 
actividad. Presenta un cronograma de actividades calendarizado 
en Project MS, detallando sus respectivos responsables, recursos y 
productos entregables definiendo una ruta crítica y holgura de 
tiempos.   

b) Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: Plan de 
trabajo que no define el rol y las responsabilidades de cada 
miembro del equipo técnico que presenta en su organigrama y 
secuencia de ejecución de las etapas de la formulación de los 
estudios y diseños no tiene orden lógico ni determina los factores 
críticos. Presenta un cronograma de actividades calendarizado en 
Excel sin detallar los responsables, recursos y productos 
entregables y no define una ruta crítica y holgura de tiempos.   

5 

c) Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco detalle: Se 
presentan únicamente etapas, actividades y/o tareas, así como 
recursos en forma global, sin que estén asignados en forma 
explícita a cada una de las etapas, actividades y/o tareas, y sin 
establecer una secuencia lógica de la ejecución de las actividades. 

3 

d) Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de trabajo sin 
detalle de responsabilidades en las actividades programadas y no 
presenta un cronograma de actividades para el estudio y diseño. 

0 

III. Calificación del Personal Profesional Clave:  60 

III.1 Gerente del Proyecto 
 

9 

 Educación: Ingeniero Civil, Solvente con el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Honduras (CICH). Presentar la constancia original de 
Solvencia del CICH. 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero Civil, con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del título de Ingeniero Civil 
(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes) 

4.5  

a) Si tiene más de quince (15) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

4.5  

b) Si tiene entre diez (10) y quince (15) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

2  

c) Si tiene menos de diez (10) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en estudio, diseño y/o 
Supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas 
de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

4.5  

a) Haber participado en tres (3) o más estudios, diseño y/o 
supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 

4.5  
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mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas 
de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) estudios, diseño y/o 
supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas 
de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo 

2  

c) No ha participado en estudios, diseño y/o supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para energía 
eléctrica con un monto igual o mayor a L. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo. 

0  

III.2 Ingeniero Residente   9 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado, Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la constancia 
original de Solvencia del CICH. 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero Civil con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del título de Ingeniero Civil. 
(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes) 

4.5  

a) Si tiene más de doce (12) años en el ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

4.5  

b) Si tiene entre diez (10) y doce (12) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

2  

c) Si tiene menos de diez (10) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, 
diseño y/o Supervisión de obras de almacenamiento de agua y 
obras de represamientos para energía eléctrica con un monto 
igual o mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías 
de líneas de conducción, redes de distribución y sistemas de 
bombeo. 

4.5  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas 
de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

4.5  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas 
de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

2  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de represamientos 
para energía eléctrica con un monto igual o mayor a L. 100,000, 

0  
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000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

III.3 Ingeniero Asistente   6 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado, Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la constancia 
original de Solvencia del CICH. 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero Civil con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del título de Ingeniero Civil. 
(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes) 

3  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

3  

b) Si tiene entre seis (6) y diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

1.5  

c) Si tiene menos de seis (6) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, 
diseño y/o Supervisión de obras de almacenamiento de agua y 
obras de represamientos para energía eléctrica, que pueden 
incluir tuberías de líneas de conducción, redes de distribución y 
sistemas de bombeo. 

3  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica, que pueden incluir 
tuberías de líneas de conducción, redes de distribución y sistemas 
de bombeo. 

3  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica, que pueden incluir 
tuberías de líneas de conducción, redes de distribución y sistemas 
de bombeo. 

1.5  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de represamientos 
para energía eléctrica, que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

0  

III.4 Ingeniero Especialista en Estructuras  7 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico en 
maestría en Estructuras. Presentar la constancia original de 
Solvencia del CICH 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil (Presentar copia del título de Ingeniero Civil y copia 
del título de Maestría en Estructuras ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes). 

3.5  
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a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

3.5  

b) Si tiene entre cinco (5) y diez (10) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, 
diseño y/o Supervisión de obras de almacenamiento de agua y 
obras de represamientos para energía eléctrica con un monto 
igual o mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías 
de líneas de conducción, redes de distribución y sistemas de 
bombeo. 

3.5  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas 
de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3.5  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas 
de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo 

2  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de represamientos 
para energía eléctrica con un monto igual o mayor a L. 100,000, 
000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

0  

III.5 Ingeniero Especialista en Geotecnia    7 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico en 
maestría en Geotecnia. Presentar la constancia original de 
Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil (Presentar copia del título de Ingeniero Civil y copia 
del título de Maestría en Geotecnia ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes)  

3.5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

3.5  

b) Si tiene entre cinco (5) y diez (10) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

2  

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, 
diseño y/o Supervisión de obras de almacenamiento de agua y 

3.5  
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obras de represamientos para energía eléctrica con un monto 
igual o mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías 
de líneas de conducción, redes de distribución y sistemas de 
bombeo. 

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas 
de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3.5  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas 
de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo 

2  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de represamientos 
para energía eléctrica con un monto igual o mayor a L. 100,000, 
000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

0  

III.6 Ingeniero especialista en Hidrología/Hidráulica   7 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico en 
maestría en Hidráulica y conocimientos en sistemas 
hidrosanitarios e Hidrológicos. Presentar la constancia original de 
Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil (Presentar copia del título de Ingeniero Civil y copia 
del título de Maestría en Hidráulica ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

3.5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero civil 

3.5  

b) Si tiene de cinco (5) y diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, 
diseño y/o Supervisión de obras de almacenamiento de agua y 
obras de represamientos para energía eléctrica con un monto 
igual o mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías 
de líneas de conducción, redes de distribución y sistemas de 
bombeo. 

3.5  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 

3.5  
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mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas 
de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas 
de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

2  

c) No ha participado en obras de almacenamiento de agua y obras 
de represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas 
de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

0  

III.7 Ingeniero Especialista en Costos  4 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado, Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la constancia 
original de Solvencia del CICH. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del título de Ingeniero Civil. 
(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes) 

2  

a) Si tiene más de ocho (8) años en el ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

2  

b) Si tiene entre de cuatro (4) y menos de ocho (8) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil. 

1  

c) Si tiene menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, 
diseño y/o Supervisión de obras de almacenamiento de agua y 
obras de represamientos para energía eléctrica con un monto 
igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías 
de líneas de conducción, redes de distribución y sistemas de 
bombeo. 

2  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de 
líneas de conducción, redes de distribución y sistemas de 
bombeo. 

2  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas 
de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo 

1  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de represamientos 

0  
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para energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 
000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

III.8 Ingeniero Ambiental   4 

 Educación: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil Colegiado y 
Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) 
con grado académico en maestría Ambiental, Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH y estar Registrado en el 
banco de consultores de la secretaría “Mi Ambiente” (Ingeniero 
ambiental o Civil) 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en elaboración de 
estudios ambientales en proyectos de ingeniería de Parques 
recreacionales, Edificaciones y saneamiento. 

  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Ambiental o su 
maestría. 

2  

b) Si tiene de cinco (5) a menos de diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Ambiental o su maestría. 

1  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Ambiental o su 
maestría. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para energía 
eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo. 

2  

a) Haber participado en Cinco (5) o más obras de almacenamiento 
de agua y obras de represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir 
tuberías de líneas de conducción, redes de distribución y sistemas 
de bombeo. 

2  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) o más obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para energía 
eléctrica con un monto igual o mayor a L. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo 

1  

c) No ha participado en obras de almacenamiento de agua y obras 
de represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas 
de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

0  

III.9 Ingeniero Especialista en Geología  7 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico en 
maestría en Geología. Presentar la constancia original de Solvencia 

Obligatorio  
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del CICH 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil (Presentar copia del título de Ingeniero Civil y copia 
del título de Maestría en Geología ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes)  

3.5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

3.5  

b) Si tiene entre cinco (5) y menos de diez (10) años de ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil. 

2  

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, 
diseño y/o Supervisión de obras de almacenamiento de agua y 
obras de represamientos para energía eléctrica con un monto 
igual o mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías 
de líneas de conducción, redes de distribución y sistemas de 
bombeo. 

3.5  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas 
de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3.5  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a L. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas 
de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo 

2  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de represamientos 
para energía eléctrica con un monto igual o mayor a L. 100,000, 
000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

0  

 La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 80 
PUNTOS  

 100 

 
El proyecto objeto de este concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna todos los 
requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección.   
 
Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se otorgará a cada 
oferente.  Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de descalificación. 
 
Se deberá obtener el puntaje mínimo de 80 en la evaluación técnica, en la forma arriba establecida y 
que cumpla con los demás requisitos.  
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En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo inmediato 
superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 
 
En el caso que exista empate en la puntuación obtenida entre dos o más oferentes, se dará prioridad o 
se adjudicará al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen contratos con la AMDC, se 
priorizará al oferente que la suma de los montos de los contratos sea menor, siempre y cuando su 
clasificación lo permita, caso contrario se le dará al que cumpla con la clasificación.  
 
Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la Constancia 
vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener cuentas pendientes con el 
Estado, así como la solvencia emitida por el Sistema de Administración de Renta (SAR). 
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Sección IX. 
Formularios Tipo 

 
 

• Formulario número 1: Carta de Presentación de Propuesta (Sobre 1) 

• Formulario número 2: Detalle del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

• Formulario número 3: Currículum Vitae del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

• Formulario número 4: Costo Total del Servicio (Sobre 2) 

• Formulario número 5: Detalles de Costos (Sobre 2) 

• Formulario número 6: Garantía de cumplimiento de contrato. 
 

  



80 
 

Formulario No. 1 
 

Carta de Presentación de Propuesta (Sobre “1”) 

 

El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo 
indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones 

 
Señores 
Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra invitación de fecha…………….para presentar propuesta técnica y económica para 
el concurso de la referencia, la firma…………………….…  
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta en los términos siguientes. Nosotros, los 
suscritos, declaramos que: 
 
1.  Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de concurso, sus aclaraciones y 

enmiendas y estamos de acuerdo con todas las condiciones establecidas en ellos (indicar el número 
y fecha de cada aclaración o enmienda, si las hubiere). 

 
2. De conformidad con los Documentos de Concurso y con nuestra propuesta técnica y económica, 

que presentamos en sobres separados, nos comprometemos a prestar los servicios de consultoría 
descritos en los términos de referencia.  

 
3. Declaramos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada. 

Autorizamos, mediante la presente, que cualquier persona natural o jurídica suministre a ustedes 
toda la información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la misma. En caso de 
comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que presentamos, nos damos por 
notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar nuestra propuesta. 
 

Nuestra propuesta se mantendrá vigente por un período de 90 (noventa) días calendario contados a 
partir de la fecha límite fijada para la presentación de propuestas, de conformidad con los Documentos 
del Concurso. Esta propuesta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del 
término de dicho período. 
 
4. En este concurso no participamos en calidad de Proponentes en más de una propuesta. 
 
5. Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serán pagadas con respecto al 

proceso de este concurso o ejecución del Contrato ( sino han sido pagadas o no serán pagadas, 
indicar “ninguna): ( indicar el nombre completo de quien haya recibido o vaya recibir dicho pago, 
dirección completa, razones por las cuales cada comisión o donación ha sido pagada o vaya a ser 
pagada, y el monto y moneda de las mismas) 
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6.  Entendemos que esta propuesta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en 
la notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y 
ejecución del Contrato Formal. 

 
7. Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la propuesta evaluada como la mejor ni 

ninguna otra de las Propuestas que reciba. 
 
Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente, 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicadas arriba) 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del 
Proponente) 
 
El día........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma) 
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Formulario No. 2 
Detalle del personal asignado al servicio (Sobre “1”) 

 

Nombre Formación 
Profesional 

Experiencia en 
su Área (años) 

Cargo Asignado en 
el Servicio** 

Lugar de Trabajo 
Hora o Días / Mes 

 
  

Gerente del Proyecto 
 

 
  

Ingeniero Residente 
 

 
  

Ingeniero Asistente 
 

 
  Ingeniero Especialista en 

Estructuras 
 

 
  Ingeniero Especialista en 

Geotecnia 
 

 
  Ingeniero especialista en 

Hidrología/Hidráulica 
 

 
  Ingeniero Especialista en 

Costos 
 

 
  

Ingeniero Ambiental 
 

 
  Ingeniero Especialista en 

Geología 
 

 
Nota: 

• El Ingeniero Residente propuesto deberá ser exclusivo para este proceso de concurso y no deberá 
proponerse en otros procesos de concurso durante el periodo de enero del 2020 a marzo del 2021 
o hasta que se haya notificado de no seleccionado y se haya firmado el contrato en los procesos de 
concurso que está participando; tampoco deberá proponerse para este cargo, personal clave que 
labora en proyectos que se ejecutan actualmente con la AMDC. 

• No debe proponer otro personal que no esté enlistado en el Formulario N° 2, en caso de que crea 
necesario hacer la consulta antes de la presentación de la oferta es decir ocho (8) días antes de la 
recepción de la oferta.  
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Formulario No. 3 
Currículum vitae del personal asignado al servicio (Sobre “1”) 

Suministrar esta información para el Director Residente y para cada uno de los profesionales 
propuestos. La Hoja de Vida que no esté debidamente firmada por sus titulares no será tomada en 
cuenta.  

Cargo o posición asignada en el servicio: 
DATOS PERSONALES 

 
Apellidos:__________________________________________________________ 
Nombres:__________________________________________________________ 
Nacionalidad:_______________________________________________________ 
Documento de identidad:_____________________________________________ 
Dirección particular:__________________________________________________ 
Teléfono particular:__________________________________________________ 
Dirección profesional:________________________________________________ 
Teléfono profesional:_________________________________________________ 
Correo electrónico:___________________________________________________ 
Ocupación actual desde (fecha):________________________________________  
Empresa o Institución:________________________________________________ 
Cargo o posición:____________________________________________________ 

 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

 
12. Títulos Universitarios y/o técnicos.  

Carrera Grado Institución Año 

    

    

 
13. Registro o matrícula profesional y/o técnico si lo tuviere  

Organismo Institución No. Registro 
   
   
   
 
14. Cursos, talleres y/o seminarios (sólo los vinculados al servicio requerido) 

Denominación Institución Desde /Hasta 
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ANTECEDENTES PROFESIONALES 
(Solo los vinculados con los servicios requeridos en este concurso) 

 
Empresa o institución:_______________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición____________________________ 
Cargo o posición:__________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 

 
 

Período de desempeño (desde / hasta) 
Empresa o Institución:__________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:_______________________________ 
Cargo o posición:______________________________________________  
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
 
Período de desempeño (desde / hasta): __________________________ 
Empresa o institución:_________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:______________________________ 
Cargo o posición:_____________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
  
Período de desempeño (desde / hasta) 
 

Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, según sea el caso 

 
Yo, el abajo firmante, declaro que a mi leal saber y entender, los datos anteriores se ajustan a la verdad 
y, en caso de que (indicar nombre completo del Proponente) se adjudique los servicios requeridos en 
la Concurso No. ……… Me comprometo a prestar mis servicios profesionales a ésta en el cargo de 
(indicar la posición asignada en el servicio).  
Declaro conocer los términos y condiciones del Documento de Concurso, estar de acuerdo con cumplir 
las normas sobre incompatibilidades que se establecen en ellos, y que no he comprometido mis 
servicios profesionales con otro oferente en este mismo concurso.  
 
Fecha (indicar fecha en la que firma el titular del currículum vitae que antecede. Sellar) 
 
Nombre (indicar nombre completo del titular del currículum vitae que antecede)  
 
Firma (Firma del titular del currículum vitae que antecede. Con su respectivo sello profesional, que 
deberá ser original). 
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Formulario No. 4 
 

Costo Total del Servicio (Sobre “2”) 

 
 

 
El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones. 
 

 
 
Señores: 
Alcaldía del Distrito Central 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra Invitación de fecha……..Para presentar propuesta técnica y económica para el 
Concurso de la referencia, la firma. ………………… 
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta Económica, bajo los términos de los 
Documentos de Concurso y los ya expresados por nosotros en la Carta de Presentación de Propuesta. 
 
Costo total del servicio: (expresar el monto en letras y en cifras) 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (Indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
 
Firma(firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados arriba) 
 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del 
Proponente) 
 
El día........ del mes de. de............. (Indicar fecha de la firma) 
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Formulario No. 5  
Detalles de costos (Sobre 2”) 

El oferente está en la libertad de presentar su propuesta económica de acuerdo la metodología y plan de trabajo 
que formule en su oferta técnica, por lo tanto, puede agregar los costos que estime conveniente y necesarios 
para alcanzar los objetivos establecidos en los términos de referencia. De solicitar agregar cualquier otro 
personal clave debe hacerlo mediante una solicitud de aclaración al proceso. 

 

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

(L.) 
TOTAL (L.) 

I PERSONAL      
1 Remuneraciones Personales     

1.1.1 Gerente del proyecto Hombres/mes 8.00   

1.1.2 Ingeniero Residente Hombres/mes 10.50   

1.1.3 Ingeniero Asistente Hombres/mes 10.50   

1.1.4 Ingeniero Especialista en Estructuras Hombres/mes 8.00   

1.1.5 Ingeniero Especialista en Geotecnia Hombres/mes 7.00   

1.1.6 Ingeniero Especialista en Hidrología/Hidráulica Hombres/mes 7.00   

1.1.7 Ingeniero Especialista en Costos Hombres/mes 8.00   

1.1.8 Ingeniero Ambiental Hombres/mes 7.00   

1.1.9 Ingeniero Especialista en Geología Hombres/mes 7.00   

 Sub-total 1     
2 Personal Administrativo Auxiliar y otros     

1.2.1  Hombres/mes    

1.2.2  Hombres/mes    

 Sub-total 2     

 Sub-Total I  

II BENEFICIOS SOCIALES     
2.1 Beneficios Sociales (46.23% sobre la suma de 1+2)    

 Sub-Total II  

III COSTOS OPERATIVOS     
3.1      

3.2      

 Sub-Total III  

IV GASTOS GENERALES     

4.1 20% de (I + II)     

 Sub-Total IV  

V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS     

5.1 10% de III     

 Sub-Total V  

VI HONORARIOS/UTILIDAD     

6.1 10% de (I + II + IV)     

 Sub-Total VI  

      

 GRAN TOTAL  
 

*los porcentajes de los ítems 4.1, 5.1 y 6.1 son fijos y no deben modificarlos. 
*el Personal clave y la cantidad de Hombre/Mes no será modificados. 
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Formulario No. 6 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 
Fecha: __________ 
Concurso No. __________ 
 
Por cuanto (nombre de la empresa Consultora) (en lo sucesivo denominado “el Consultor”) es obligando 
en virtud del contrato No._____________ fechado el _______ de ________ de _______ a suministrar 
(descripción de los bienes y servicios conexos) en lo sucesivo denominado “el contrato”) 
 
Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrará una garantía 
(indicar el tipo de garantía que se esté emitiendo” por el monto indicado en el contrato y emitida a su 
favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del 
contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud del contrato. 
 
Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantía en beneficio del 
contratante: 
 
NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultor y a favor suyo, 
por un monto mínimo de (monto de garantía expresado en cifras y letras) y nos obligamos a pagarle 
dicha suma, en forma incondicional, tan pronto nos notifique por escrito que el contratista no ha 
cumplido con alguna obligación establecida, sin necesidad que se apruebe dicho incumplimiento o el 
monto en cuestión. 
 
Esta garantía deberá contener la siguiente cláusula: 
 
“La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central, acompañada de un certificado de incumplimiento” 
 
Esta garantía es válida hasta el ___________ de ________ de ____________ 
 
 
Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de ________________________________ 
 
El día ________del mes de _____________ de ______ 
 
________________________  _________________ 
(Firma)     (En calidad de) 
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Sección X. 
Anexos 

 
X.I 
 
Una vez recibidas las propuestas de los oferentes del proceso de licitación para proyecto:  
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REPRESAS EN LA CUENCA DEL RIO GUACERIQUE PARA: 
a) EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE EMBALSE DE AGUA EN LA CUENCA QUE ABASTECE LA REPRESA 
LOS LAURELES  
 b) EL CONTROL DE SEDIMENTACION DE LA REPRESA DE LOS LAURELES 
 

se le entregará a la firma consultora los planos en formato digital, por lo que para obtener los mismos 
deberá presentarse en la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones (traer memoria USB/CD/DVD).  

 


