
 

 

1 

 

 

 
 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 
 

DOCUMENTO BASE 
 
 

REVISION Y SUPERVISION DE: 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN JOSE Y 
JACALEAPA 

Código N° 2635 

Emitido: Mayo 2020 
 

Concurso Público Nacional 
No. CPuNO-14-AMDC-78-2020 

 
 

Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central 
 

HONDURAS, C. A. 
   
 



2 
 

 
 
 

Índice 
 
Índice ............................................................................................................................................................................... 2 
Glosario ............................................................................................................................................................................ 3 
Sección I. .......................................................................................................................................................................... 5 

Aviso público ....................................................................................................................................................................... 5 
Sección II .......................................................................................................................................................................... 6 

Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) .................................................................................................................. 7 
Sección III. ...................................................................................................................................................................... 18 

Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) ................................................................................................................ 18 
Sección IV ....................................................................................................................................................................... 23 

Formato de contrato ......................................................................................................................................................... 23 
Sección VI ....................................................................................................................................................................... 37 

Condiciones Especiales del Contrato (CEC) ...................................................................................................................... 37 
Sección VII. ..................................................................................................................................................................... 43 

Apéndice “C” Términos de Referencia ............................................................................................................................. 43 
Sección VIII  
Criterios de evaluación .......................................................................................................................................................... 82 
Sección IX. ...................................................................................................................................................................... 92 

Formularios Tipo ............................................................................................................................................................... 92 
 

 
 



 

 

3 

 

Glosario 
 
Adquisición: Se refiere a toda contratación de servicios de consultoría que lleve a 

cabo el Contratante. 
 
A.M.D.C. Alcaldía Municipal del Distrito Central 

Consultor: Firma Consultora que lleva a cabo la supervisión de la REVISION Y 

SUPERVISION DE: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA 

CUENCA DE LOS RIOS SAN JOSE Y JACALEAPA. 

 
Contratante: Es el que llama a concursar. Otros términos sinónimos son: comprador, 

Dueño de la obra, Agencia de Compras, Prestatario, etc. 
Documento de 
Concurso: También llamado bases de concurso o pliego de condiciones, los 

Documentos de Concurso constituye el conjunto de documentos 
emitidos por el Contratante, que especifican detalladamente los 
servicios de consultoría cuya contratación se concursa, establecen las 
condiciones del Contrato a celebrarse y determinan el trámite a seguir 
en el procedimiento de concurso. En un sentido más amplio puede 
decirse que es el conjunto de documentos que determinan las 
condiciones del Contrato entre el proveedor o contratista y el 
Contratante. 

 
Documentos de 
Precalificación: También llamado bases de precalificación o pliegos de condiciones para 

Precalificación, los documentos de precalificación constituyen la 
invitación emitida por el Contratante, que especifica el objeto por el cual 
se realiza el proceso de precalificación y los criterios que han de seguir 
para calificar a la empresa. 

 
Empresa: Denominada también el Oferente, es toda firma consultora legalmente 

Constituida, que ofrece servicios de consultoría de forma individual o en 
asociación con firmas nacionales y/o extranjeras. 

 
Concurso: Es un proceso formal competitivo de adquisición mediante el cual se 

solicitan, reciben y evalúan ofertas para la contratación de servicios de 
consultoría. El concurso puede ser público o privado e internacional o 
nacional.  

 
Concurso 
Privado: Es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante el 

cual se solicitan se reciben y se evalúan confidencialmente ofertas para 
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la contratación de servicios de consultoría, cuyo valor de los servicios no 
debe exceder lo prescrito en la Ley de Contratación del Estado. 

 
Concurso 
Público  
Internacional: Es todo concurso público abierto a la participación de empresas 

nacionales y extranjeras y que requiere publicidad nacional e 
internacional. 

Concurso 
Público 
Nacional: Es todo concurso público que requiere únicamente publicidad nacional. 

Está abierta a la participación de empresas nacionales y extranjeras. En 
casos excepcionales, podrá restringirse la participación de empresas 
extranjeras. 

 
Oferente: Es el que presenta una propuesta y/o una oferta. Otros términos 

sinónimos son: licitador, postulante, proponente, proveedor, consultor, 
postor, contratista, etc. 

 
Precalificación: Es el acto mediante el cual el Contratante, previo estudio de las 

propuestas presentadas: (i) selecciona a las que, ajustándose 
sustancialmente a los documentos de precalificación, alcancen los 
puntajes exigidos para ser precalificados, y (ii) comunica este hecho en 
forma oficial a los Oferentes. 

 
Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo u otra manifestación 

de Disconformidad, presentado por escrito por un Oferente durante 
cualquier etapa cumplida del proceso de concurso ante alguna 
autoridad competente. 

 
 

  



5 
 

 
Sección I. 

Aviso público 
AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL 

REPÚBLICA DE HONDURAS 

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 

CPuNO-14-AMDC-78-2020 

REVISION Y SUPERVISION DE: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA 

CUENCA DE LOS RIOS SAN JOSE Y JACALEAPA 

 Código N° 2635 

1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace un llamado a las empresas Consultoras Nacionales, Precalificadas según 
No PR-ECS-03-AMDC-2017, para la Categoría IV: Estudio, diseño y supervisión para canalización y drenaje de ríos, 
movimientos de tierra, obras de agua potable, alcantarillado sanitario, drenajes pluviales y otros. Clasificados por 
el monto para ser contratados en: “F”. legalmente autorizadas para operar en Honduras, a presentar propuestas en 
sobre sellados para realizar los servicios de la consultoría arriba mencionada. 

 
2. El financiamiento para la realización de la presente consultoría proviene de fondo municipales y se efectuará 

conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 
 
3. Los interesados en participar podrán examinar los documentos del concurso en la página web: 

www.honducompras.gob.hn y adquirir los documentos del mismo, debiendo confirmar mediante nota escrita su 
participación a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones ubicada en el primer piso del Edificio Ejecutivo de la 
A.M.D.C., frente al Hospital Viera, Ave. Colon, barrio el Centro de Tegucigalpa. D.C., Teléfono No. 2222-0870 con 
atención a Lic. Claudia Ardón. o enviarla vía Correo Electrónico: licitaciones@amdc.hn, adjuntando el recibo de  pago 
no reembolsable de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00), con deposito a la cuenta No. 01-201-316404, del 
Banco FICOHSA; dicha solicitud deberá contener información de teléfonos, correo electrónico y dirección de él o (los) 
contacto(s) donde desean que se les haga llegar la información. 

 
4. Se hará registro de las solicitud recibidas  y se enviara la documentación del proceso , el registro servirá  para enviar 

la(s) enmienda(s) y/o aclaración(es) que surjan del proceso, los documentos de esta concurso, estarán disponibles a 
partir del día jueves,  28 de mayo de 2020, en la citada dirección de la Gerencia  de  Licitaciones  y  Adquisiciones, no 
se considerará ningún documento de concurso que no haya sido obtenido directamente de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central y no se enviarán enmiendas o aclaraciones a ninguna empresa que no esté inscrita en el registro oficial 
de participantes. 

 
5. La recepción de las propuestas se realizará en la Oficina de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, sita en el Edificio 

Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro Tegucigalpa, a más tardar el día 
lunes, 15 de junio del 2020 a las 2:00 p.m., las propuestas que sean presentadas fuera del día y hora indicadas no 
serán aceptadas y serán devueltas sin abrir. 

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de mayo de 2020 
 

 

Nasry Juan Asfura Zablah 
Alcalde Municipal del Distrito Central 

 

 
 
 
 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 
 
A. Introducción 
  

1. Fuente de los Recursos 
1.1  Con fondos municipales se destinará una porción para sufragar gastos elegibles en 

virtud del Contrato objeto de este Concurso y especificado en las IEO. A los efectos de 
este Concurso, en las IEO se indica el ente adquiriente que se denominará en adelante 
el "Contratante". 

 

2. Oferentes elegibles 
2.1  El  presente  llamado  a  concurso  está  abierto  a  los  Oferentes  precalificados  en  

el  proceso  de Actualización  de  Documentos  y  Precalificación No.  PR-ECS-
03/AMDC/-2017 en Categoría IV: Estudio, diseño y supervisión para canalización y 
drenaje de ríos, movimientos de tierra, obras de agua potable, alcantarillado 
sanitario, drenajes pluviales y otros. Clasificados por el monto para ser contratados 
en “F”:   que provean servicios de consultoría. Es obligatorio que las empresas 
participantes estén precalificadas en todas  las categorías en  las  clasificaciones 
indicadas. 

 
2.2 Un Oferente, incluidos todos los miembros de un consorcio, asociación, o grupo, sus 

filiales o firmas que formen parte de un mismo grupo económico o financiero, sólo 
podrá presentar una oferta por Concurso. Si en un Concurso determinado, un 
Oferente participa en más de una oferta, no se evaluarán las ofertas de los Oferentes 
involucrados. Esto, sin embargo, no limita la participación de subcontratistas en más 
de una oferta. Para estos efectos: 

 
(a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo económico o financiero, las 

empresas que tengan directores, accionistas (con participación de más del 5%), 
o representantes legales comunes, y aquéllas que dependan o subsidien 
económica o financieramente a otra firma; 

(b) Ninguna filial del Contratante o de una agencia de compras, incluyendo 
empresas que formen parte de un mismo grupo económico o financiero según 
la definición anterior, será elegible para participar en licitaciones que involucren 
a dicho Contratante o agencia; y  

(c) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo 
grupo económico o financiero según la definición anterior, además de ofrecer 
servicios de consultoría, tengan la capacidad de proveer bienes o construir 
obras, no podrán proveer bienes o construir obras en un proyecto en que dicha 
empresa o su filial o empresa del mismo grupo económico o financiero haya 
participado como consultor en la preparación del diseño o especificaciones 
técnicas de los bienes u obras objeto del Concurso. La determinación de si existe 
o no conflicto de intereses, será prerrogativa del Contratante. 

 
2.3 Las empresas estatales del país sólo pueden participar en el Concurso 

correspondiente si gozan de autonomía legal y financiera, operan de acuerdo con las 
leyes comerciales, no pertenecen ni dependen del Contratante y no gozan de 
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exenciones o ventajas legales o reglamentarias que puedan alterar el principio de 
igualdad de los Oferentes. 

 
2.4 El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con ofertas de Oferentes 

que no obtuvieron los documentos de Concurso directamente de él. En consecuencia, 
el Contratante no aceptará ninguna protesta o reclamo de Oferentes en referencia a 
tales documentos y sus enmiendas, si las hubiera. 

 

3. Visita del Sitio, Costo de preparación y presentación de oferta 
3.1 Será responsabilidad de los oferentes realizar visita al sitio por su propia cuenta.  
 
3.2 Será responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la 

preparación y presentación de sus ofertas. El Contratante no será responsable en 
ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso 
o su resultado. 

 
B. Documentos de Concurso 
 

4. Contenido de los Documentos de Concurso 
4.1 Los Documentos de Concurso indican los servicios de la consultoría a contratarse, los 

procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos de Concurso 
comprenden las siguientes Secciones: 

 
     Glosario 

I) Aviso a concurso público nacional 
II) Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 
III) Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
IV) Formato de Contrato 
V) Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
VI) Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
VII) Términos de Referencia 
VIII) Criterios de Evaluación 
IX) Formularios Tipo 
X)  Planos 

 
4.2 El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 

Términos de Referencia que figuren en los Documentos de Concurso. El no incluir toda 
la información solicitada en los Documentos de Concurso o presentar una oferta que 
no se ajuste sustancialmente a esos documentos podrá constituir causal de rechazo de 
su oferta. 
 

5. Aclaración de los Documentos de Concurso 
5.1 Todo Oferente que requiera aclaración de los Documentos de Concurso, podrá 

solicitarla al Contratante a la dirección indicada en las IEO, a más tardar diez (10) días 
calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. Esta 
comunicación deberá realizarse por escrito, con confirmación de recibo por escrito, por 
medio de carta. El Contratante responderá a toda solicitud de aclaración de los 
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documentos de Concurso que reciba, vía comunicación escrita, a más tardar cinco (5) 
días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas fijado en las 
IEO, y enviará, además, una copia de su respuesta (incluida la consulta, pero sin 
identificar su origen) a todos los Oferentes que hayan adquirido los documentos de 
Concurso. 

 

6. Modificación de los Documentos de Concurso 
6.1 El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que 
venza el plazo de presentación de ofertas, modificar los Documentos de Concurso 
mediante enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones 
solicitadas por los Oferentes.  

 
6.2 Las enmiendas serán notificadas por comunicación escrita a todos los Oferentes 
que haya adquirido los Documentos de Concurso y serán obligatorias para ellos.  
 
6.3 Las enmiendas al Documento de Concurso se publicarán además en el Sistema de 
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 
“Honducompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

 
 6.4 El Contratante podrá a su discreción prorrogar el plazo de presentación de ofertas 

a fin de dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en 
la preparación de sus ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Concurso.  

 
C. Preparación de las ofertas 
 

7. Idioma de la oferta 
7.1 La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos 

relativos a ella que intercambien el Oferente y el Contratante, deberá redactarse en el 
idioma Español. Los documentos complementarios y literatura impresa que 
proporcione el Oferente podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que los 
párrafos de dicho material que el Oferente considere pertinentes, vayan acompañados 
de una traducción fidedigna al idioma indicado en las IEO, en cuyo caso la traducción 
prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. 

 

8. Documentos que componen la oferta 
8.1 La oferta deberá incluir los siguientes documentos: 

(a) Carta de presentación de oferta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica, 
preparados de acuerdo con las Cláusulas 10, 11, 12 y 13 y con las cláusulas 
respectivas de las IEO; 

(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEO. 
 

9. Formularios de Oferta y de Declaración de Comisiones y Gratificaciones 
9.1 El Oferente llenará el Formulario de Oferta, que se incluye en los Documentos de 

Concurso. 
 
9.2 El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o 

a ser pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionadas con este 

http://www.honducompras.gob.hn/
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Concurso o con la ejecución del Contrato, si éste le es adjudicado. La información 
proporcionada deberá incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, 
representante o comisionista, monto y moneda, y el propósito de la comisión o 
gratificación. 

 

10. Propuesta Técnica 
10.1 El Oferente presentará su propuesta técnica utilizando para ello los Formularios de 

detalle de personal al servicio, currículo vitae del personal asignado al servicio, que 
se incluyen en los Documentos de Concurso. El detalle que su propuesta técnica debe 
incluir está indicado en las IEO. 

 

11. Propuesta Económica 
11.1 El Oferente cotizará sus precios utilizando para ello el Formulario de detalle de costos, 

que se incluye en los Documentos de Concurso. El detalle y justificación de los precios 
que se debe presentar, está indicado en las IEO. 

 
11.2 Los precios propuestos en el Formulario de Propuesta Económica deberán figurar en 

forma desglosada, cuando corresponda, de la siguiente manera: 
 

(i) El precio de los servicios de consultoría o bienes, si los hubiere, excluidos todos 
los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo que hayan sido 
pagados o que haya que pagar, si el Contrato se adjudicase; y 

(ii) Todo derecho de aduana, impuesto a las ventas o de otro tipo aplicable en el país 
del Contratante, que haya sido pagado o que haya que pagar sobre los servicios 
de consultoría o bienes, si los hubiere, en caso de que el Contrato se adjudique. 

 

12. Monedas de la oferta y monedas de pago 
12.1 La oferta deberá ser presentada en Lempiras (moneda oficial de la República de 

Honduras), así como el pago del monto total será en esa misma moneda. 
 

13. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su 
conformidad con los Documentos de Concurso 

13.1 Los documentos indicados en las IEO, que presente el Oferente para demostrar que 
posee las calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de 
que su oferta sea aceptada, deberán establecer, en forma satisfactoria para el 
Contratante, que cumplen sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la 
sección VIII Criterios de Evaluación, que forma parte integral de los Documentos de 
Concurso. 

 

14. Formato y firma de la oferta 
14.1 El Oferente preparará su oferta, que constará de una Propuesta Técnica (Sobre 1) y una 

Propuesta Económica (Sobre 2) y con el número de copias indicado en las IEO, 
marcando claramente cada ejemplar como "ORIGINAL" y "COPIAS", respectivamente. 
En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 

 
14.2 El original y todas las copias de la oferta serán mecanografiados o escritos con tinta 
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indeleble y firmada por el Oferente o por la (s) persona(s) debidamente autorizada(s) 
para contraer en su nombre las obligaciones del Contrato. Esta autorización deberá 
constar en poder escrito que se adjuntará a la oferta. Todas las páginas de la oferta, 
excepto las que contengan material impreso que no haya sido modificado, llevarán las 
iníciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta y se presentarán foliadas y selladas. 

 
14.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos 

solamente si llevan las iníciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta. 
 
D. Presentación y Recepción de ofertas 
 

15. Presentación y recepción de oferta 
15.1 El original y las copias de la Propuesta Técnica serán colocados en dos sobres separados 

cerrados, que se identificarán como "ORIGINAL Sobre 1" y "COPIA Sobre 1", 
respectivamente. Ambos sobres deberán ser colocados, a su vez, en otro sobre cerrado 
identificado como "SOBRE 1". El original y copias de la Propuesta Económica serán 
tratados de igual manera y se identificarán como "ORIGINAL Sobre 2" y "COPIA Sobre 
2", y también colocados a su vez en otro sobre cerrado identificado como "SOBRE 2". 

 
15.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán, además: 

(a) Indicar el nombre y la dirección del Oferente; 
(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en las IEO; e 
(c) Indicar el nombre del proyecto, el título y número del Llamado a Concurso a que 

hacen referencia las IEO y las palabras "FECHA Y HORA DE ENTREGA LIMITE", 
seguidas de la hora y la fecha especificadas en las IEO 16.1. 

 
15.3 El Contratante no será responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura 

prematura, si el sobre exterior no está cerrado y/o marcado según lo dispuesto. Esta 
circunstancia podrá ser causal de rechazo de la oferta.  

 

16. Plazo para la presentación de ofertas 
16.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección, y a más tardar a la 

hora y fecha indicadas en las IEO.  
Acto seguido se levantará un acta de recepción de propuestas y posterior apertura y 
evaluación de ofertas técnicas, por parte de comisión de evaluación dejando bajo 
custodia las ofertas económicas dependiendo de los resultados de la evaluación técnica 
mejor calificada, aperturará y negociará la oferta económica. 

 
16.2 El Contratante se reserva el derecho de prorrogar el plazo de presentación de las 
ofertas.  

Ello se llevará a cabo mediante una enmienda de los Documentos de Concurso, de 
acuerdo con la Cláusula 6. Producida la prórroga, todos los derechos y obligaciones del 
Contratante y de los Oferentes que estaban sujetos al plazo original, quedarán sujetos 
al nuevo plazo para presentación de ofertas. 

 

17. Ofertas tardías 
17.1 Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepción, de conformidad 
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con la Cláusula 16, será rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.  
 

18. Modificación, sustitución y retiro de ofertas 
18.1 El Oferente podrá modificar, sustituir o retirar su oferta después de presentada, 

siempre que comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por 
representante autorizado, antes de que venza el plazo fijado para la presentación de 
ofertas. La modificación o sustitución de la oferta, deberá seguir las mismas 
formalidades previstas en la Cláusula 16. Las ofertas que hubiesen sido retiradas, serán 
devueltas a los Oferentes sin abrir. 

 
18.2 Las ofertas no podrán ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para su 

presentación. 
 
E. Apertura y evaluación de ofertas 
 

19. Apertura de ofertas por el Contratante 
19.1 El Contratante nombrará una comisión de evaluación quien se encargará de abrir el 

Sobre 1 de la oferta técnica en forma privada de acuerdo al calendario establecido por 
la misma comisión. Los sobres de las Propuestas Económicas (Sobre 2) se mantendrán 
cerrados hasta que se anuncien los resultados de la evaluación técnica, de acuerdo con 
lo estipulado en la Cláusula 25. 

 

20. Aclaración de ofertas y confidencialidad 
20.1 Durante el período de evaluación de ofertas, que comienza después de concluido el 

acto de recepción, el Contratante podrá solicitar al Oferente aclaraciones acerca de sus 
ofertas. La solicitud de aclaración y la respectiva respuesta, se harán por comunicación 
escrita y no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios ni 
de los elementos sustanciales de la oferta. 

 
20.2 Iniciado el período de evaluación de ofertas y hasta la notificación oficial del resultado 

del Concurso, se considerará confidencial toda información relacionada con el examen, 
las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así como recomendaciones de adjudicación 
de Concurso. La información considerada confidencial no podrá ser conocida por, o 
divulgada a, personas que no estén directa y oficialmente involucradas con la 
evaluación de las ofertas. Dicha prohibición incluye a los Oferentes.  

 
20.3 La utilización por cualquier motivo, por parte de cualquier Oferente, de información 

considerada confidencial podrá ser causal de rechazo de su oferta. 
 

21. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables 
21.1 El Contratante examinará el Sobre 1 de las ofertas para determinar si están completas, 

si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en 
orden. 

 
21.2 Antes de proceder a la evaluación detallada del Sobre 1, conforme a la Cláusula 19, el 

contratante determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Concurso. Para los fines de estas cláusulas, se considera que una oferta se ajusta 
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sustancialmente a los Documentos de Concurso cuando satisfaga, sin diferencias 
significativas, todas las condiciones estipuladas en dichos documentos. Constituye una 
diferencia sustancial, por ejemplo, una propuesta sin firma. La determinación del 
Contratante de que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de 
Concurso se basará en el contenido de la propia oferta, sin que tenga que recurrir a 
pruebas externas. 

 
21.3 Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: 

a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones 
relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de 
documentación poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las 
ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos del Concurso.  

b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y 
cuya acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación 
puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja 
al Oferente sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del representante 
legal en la carta de presentación de la Propuesta o no presentar dicha carta.  

c. Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia 
entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio 
unitario por las cantidades correspondientes, error en un precio total como 
consecuencia de la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y 
cifras. 

d. Error u omisión significativo: Es aquel que 
A. Si es aceptada: 

1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de 
los servicios ofertados; o 

2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Concurso, los 
derechos del Contratante con las obligaciones del Oferente en virtud del 
Contrato; o 

B. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros 
Oferentes que presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los 
Documentos de Concurso. 

 
21.4 El Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los 

Documentos de Concurso. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que 
la oferta que originalmente no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos 
documentos.  

 

22. Evaluación y comparación de ofertas 
22.1 El Contratante evaluará y comparará únicamente las ofertas que se ajustan 

sustancialmente a los Documentos de Concurso, conforme a la Cláusula 21, aplicando 
los criterios y el sistema de puntaje establecidos en la Sección VIII, Criterios de 
Evaluación. No se podrán tomar en cuenta factores que no estén especificados en los 
Criterios de Evaluación. 

 

23. Resultado de la evaluación 
23.1 La Comisión de evaluación del Contratante evaluará las Propuestas Técnicas sobre la 
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base de su cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y 
subcriterios de evaluación y el sistema de puntos que se indica en la Sección VIII, 
Criterios de Evaluación. A cada propuesta se le asignará un puntaje técnico. Una 
propuesta que en esta etapa no responda a aspectos importantes de los documentos 
base, y particularmente a los términos de referencia o no logra obtener el puntaje 
técnico mínimo indicado en la Sección VIII, Criterios de Evaluación, será rechazada. 

24. Notificación del resultado de la evaluación 
24.1 Una vez finalizada la evaluación técnica, el Contratante notificará a los Consultores 

cuyas Propuestas hayan sido consideradas que no cumplieron con los documentos base 
y los TDR o que no obtuvieron el puntaje técnico mínimo de calificación que sus 
Propuestas de Precio serán devueltas sin abrir una vez termine el proceso de selección 
y firma del Contrato. 

 
24.2 El Contratante notificará por escrito a los oferentes que hayan obtenido el puntaje 

técnico mínimo requerido para calificar a la evaluación de oferta económica y les 
informará la fecha, hora y lugar de apertura de la Propuesta de Precio del oferente 
mejor calificado. 

 
24.3 La Propuesta de Precio será abierta por la comisión de evaluación del Contratante en 

presencia del presentante del oferente cuya propuesta haya obtenido el puntaje 
técnico mínimo requerido para calificar más alto. En el momento de la apertura se leerá 
en voz alta el nombre del oferente y el puntaje técnico general. Seguidamente, la 
Propuesta Económica será leída en voz alta y será registrada.   

 
F. Negociación 
 

25.Comunicaciones con el Contratante 
25.1 A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la notificación 

oficial de los resultados del Concurso, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 20.2 ningún 
Oferente se comunicará con el Contratante sobre ningún aspecto de su oferta o de las 
ofertas de otros Oferentes.  

 
25.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones del Contratante 

relativas a la evaluación y comparación de las ofertas o adjudicación del Contrato podrá 
dar lugar al rechazo de su oferta. 
 

25.3 Una vez que los Oferentes sean notificados oficialmente de los resultados del Concurso, 
éstos tendrán derecho a conocer los resultados de su calificación preparado por el 
Contratante. 
 

26. Invitación a negociar 
26.1 El Oferente que obtenga el puntaje técnico más alto será invitado a las negociaciones 

de acuerdo a las instrucciones indicadas en la Sección VIII, Criterios de Evaluación; esta 
se realizara durante los cinco (5) días calendario después de la notificación de la 
evaluación técnica final. 

 
26.2 Se asumirá que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta Técnica, 
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pero a los que no se les asigne precio en la Propuesta Económica estarán incluidos en 
los precios de otras actividades o aspectos y no se harán correcciones a la Propuesta 
Económica. 

 
 

27. Negociación 
27.1 Una vez abierto el Sobre 2, “Propuesta Económica” del Oferente seleccionado, 

comenzará la negociación. El objeto de la negociación es que el Contratante y el 
Oferente seleccionado lleguen a un acuerdo sobre todos los aspectos relativos a la 
ejecución y el precio de los servicios de consultoría a contratarse. 

 
27.2 Las negociaciones no podrán tener como resultado que se modifiquen sustancialmente 

la Propuesta Técnica ofertada o los Términos de Referencia entregados. 
 
27.3 En caso de que las negociaciones con el Oferente seleccionado fracasaran, el 

Contratante dará por terminadas las negociaciones e invitará a negociar un contrato al 
Oferente que haya obtenido el segundo puntaje más alto en la selección de la 
propuesta técnica, y así sucesivamente. 

 
G. Adjudicación del Contrato 
 

28. Criterios para la adjudicación 
28.1 El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente, cuya Propuesta haya sido evaluada 

como la de puntaje más alto, se ajuste sustancialmente a los Documentos de Concurso 
y con el cual haya finalizado satisfactoriamente la negociación del Contrato.  

 

29. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera 
o todas las ofertas 

29.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como 
de anular el proceso de Concurso y rechazar todas las ofertas en cualquier momento 
con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en 
responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta decisión. 

 
29.2 Para llevar a cabo el presente proceso de concurso debe haber como mínimo un 

oferente. Si se demuestra que fue lo suficientemente publicado. 
 

30. Notificación de la adjudicación 
30.1 El Contratante notificará a todos los Oferentes, al mismo tiempo y por comunicación 

escrita, los resultados del Concurso.  
 

31. Firma del Contrato 
31.1 El Contratante le enviará al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los 

Documentos de Concurso, en el cual se habrán incorporado todos los acuerdos 
alcanzados entre las partes durante la negociación. 

 
31.2 El Oferente seleccionado tendrá un plazo de cinco (5) días, a partir de la fecha en que 
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reciba el Formulario del Contrato, para firmar, fechar y devolver el Contrato al 
Contratante. 

 

32. Protestas, reclamos o recursos 
32.1 Los Oferentes tendrán un plazo de cinco (5) días calendario a partir de la fecha de la 

notificación, de acuerdo con la Cláusula 31.1, para interponer un reclamo o recurso. 
Dicha acción se presentará ante el Contratante. 

 

33. Prácticas corruptivas 
33.1 Se exige que los proveedores/consultores/contratistas que participen en proyectos de 

la AMDC, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, 
o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas 
corruptivas y que se transcriben a continuación, representan las más comunes, pero no 
son exhaustivas. Por esta razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho similar 
o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido. 

 
(a) Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o 

investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus 
deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea 
capaz de influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de 
consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta 
definición los actos de la misma naturaleza, realizados por Oferentes o terceros en 
beneficio propio; 

 
(b)  Extorsión o Coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a 

miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, 
para influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de 
consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo 
se hubiese o no logrado;  

 
(c) Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el 

proceso de un Concurso o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Prestatario 
y de los participantes; y 

 
(d) Colusión significa las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan precios de 

Concurso a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los 
beneficios de una competencia libre y abierta. 

 
33.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el 

participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo con 
fondos propios de o financiamiento internacional, ha incurrido en prácticas corruptivas, 
la AMDC podrá: 

 
(a) Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de 

adquisición o contratación de que se trate; y/o 
 
(b) Declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se 



17 
 

lleven a cabo con motivo de un financiamiento o fondos propios. La inhibición que 
establezca la AMDC podrá ser temporal o permanente. 
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Sección III. 
 

Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
 
Las siguientes Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) referentes a los servicios de 
consultoría que hayan de contratarse complementarán o suplementarán las disposiciones de 
las Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO). En caso de conflicto, las disposiciones aquí 
contenidas prevalecerán sobre las de las IGO. 

 

A. Introducción 

IGO 1.1 Nombre del Contratante: Municipalidad del Distrito Central 

IGO 1.1 Financiamiento: Fondos propios de la A.M.D.C (Fondos Municipales) 

IGO 1.1 Nombre del Proyecto: 
REVISION Y SUPERVISION DE: “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA REPRESA 
EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN JOSE Y JACALEAPA,  código N° 2635. 

Número del Concurso: CPuNO-14-AMDC-78-2020 

IGO 3.1 No existe una visita de campo obligatoria, el Concursante visitará por su 
cuenta y riesgo el sitio de la obra  

B. Documentos de Concurso 

IGO 5.1 Dirección del Contratante: 
Municipalidad del Distrito Central, la Gerencia  de  Licitaciones  y  
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, al frente de Hospital y 
Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., 
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870, correo electrónico: 
licitaciones@amdc.hn 

C. Preparación de las Ofertas 

IGO 7.1 Idioma de la Oferta: Español 

IGO 8.1(a) Lista de Formularios Tipo requeridos: 
- Formulario número 1: Carta de Presentación Propuesta (sobre 1). 
- Formulario número 2: Detalle de personal asignado al servicio (sobre 1). 
- Formulario número 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio 
(sobre 1). 
- Formulario número 4: Costo total del servicio (sobre 2). 
- Formulario número 5: Detalle de Costos (sobre 2). 

IGO 8.1(b) Los documentos que deberán formar parte de la propuesta técnica son: 
1) Fotocopia autenticada del Poder de Representación debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil correspondiente que acredite su 
capacidad para la participación de esta clase de actos y para la 
suscripción de los documentos que los mismos se derive. 

2) Declaración Jurada autenticada por Notario Público, tanto del 
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refiere los 
Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. 

 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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3) Fotocopia autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere 
debidamente inscrita en el registro mercantil correspondiente. 

Dichos documentos deberán ser presentados en el Sobre No.1 de su 
Propuesta. 

 

La   firma   colocada   en   la   Declaración   Jurada   y   toda   documentación 
presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario 
Público competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que 
se utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada 
copia deberá ser debidamente refrendada mediante media firma y sello 
conforme al art. 39 del Reglamento del Código de Notariado. 

Todo oferente deberá cumplir en su totalidad con los requisitos legales 
indicados en las bases del presente Concurso, para ser evaluados 
posteriormente, técnica y económicamente. 

 
A la firma consultora a quien se le adjudique el proyecto deberá presentar 
al momento de firmar el contrato los siguientes documentos: 
 
 

Documentos de la Empresa: 
1) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la República(PGR) 
donde se acredite que, no han sido objeto de resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración Pública y no tiene en su contra juicios o 
reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de Honduras, 
durante los últimos cinco (5) años con motivos de contratos anteriores y en 
ejecución. 
2) Constancia de inscripción y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Honduras (CICH) y otros si fuera el caso. 
3) Fotocopia de la Constancia de inscripción vigente de la Oficina Normativa de 
Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE). 
4) Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el Sistema 
de Administración de Renta (SAR). 
5) Permiso de Operación de la Firma Consultora. 
6) Registro Tributario Nacional  
7) Solvencia Municipal (AMDC) vigente de la Firma Consultora. 
8) Constancia de Solvencia emitida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). 
 
Documentos del Representante Legal: 
1) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la República (PGR) 
donde se acredite que, no ha sido objeto de resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración Pública y no tiene en su contra juicios o 
reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de Honduras, 
durante los últimos cinco (5) años con motivos de contratos anteriores y en 
ejecución. 
2) Fotocopia de la tarjeta de Identidad del Representante Legal de la Empresa. 
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3) Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el Sistema 
de Administración de Renta (SAR). 
4) Constancias de inscripción y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Honduras y otros si fuera el caso. 
5) Fotocopia de Identidad y Registro Tributario Nacional. 
6) Solvencia Municipal(AMDC)vigente. 

 
Nota: toda fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario Público 
competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que se utiliza para 
firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada copia deberá ser 
debidamente refrendada mediante media firma y sello conforme al art. 39 del 
Reglamento del Código de Notariado. 

IGO 10.1 Propuesta Técnica. 
El Oferente someterá su propuesta Técnica de acuerdo con los Términos de 
Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales y deben 
ser presentadas en el sobre 1. 
Deberá definir la metodología, procedimientos y personal a ser empleado para 
cubrir cada una de las partes de trabajo descrito en los Términos de 
Referencia. Se incluirá, más específicamente: 
 
(a) Una descripción detallada de los servicios de consultoría ofrecidos y el 

plan de trabajo con la suficiente desagregación por actividad y tareas 
previstas. 

(b) Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional que 
corresponda, fotocopia (ambos lados) del (de lo(s) Título (s) Universitario 
(s) correspondiente y Currículo vitae del personal profesional y técnico 
principal que será utilizado en forma directa para la realización de los 
trabajos, especificando el cargo y responsabilidades de cada uno y un 
cronograma de su intervención.     

(c) Diagramas de apoyo consistentes con las descripciones hechas en los 
incisos anteriores. 

(d) Descripción de los trabajos de similar naturaleza y magnitud que en la 
actualidad la firma proponente está ejecutando con la declaración de 
que si resultase escogido el volumen de trabajo adicional no sería 
obstáculo para el debido cumplimiento del nuevo compromiso de 
consultoría, indicar el teléfono y nombre del dueño con quien se pueda 
obtener detalles al respecto.  

(e) Los costos de cada uno de los trabajos descritos conforme al literal 
precedente. 

(f) La firma deberá emitir comentarios y sugerencias en lo concerniente a 
los términos de referencia y demás documentos utilizados para la 
formulación de su oferta técnica, con un análisis expreso de los 
beneficios que podrían obtenerse durante la ejecución del proyecto si 
se aceptase las modificaciones propuestas.  

El Oferente deberá declarar que dispondrá en todo momento de personal 
técnico y administrativo idóneo, suficiente y capaz de dar soluciones en forma 
expedita y adecuada a los diversos problemas que podrían surgir del durante 
la ejecución del proyecto. 
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IGO 11.1 Propuesta Económica. 
El Oferente someterá la Propuesta Económica concordante con lo propuesto 
en la oferta técnica. Se incluirá más específicamente: 
Los detalles de todos los costos directos e indirectos, particularmente de los 
hombre/mes para cada posición del personal técnico y profesional propuesto. 
El presupuesto deberá mostrar separadamente: Salario básico, beneficios 
sociales, desglose de costos directos, costos indirectos, y utilidad bajo el 
entendido que dicha propuesta podrá ser aceptada o en su defecto, 
negociada. La propuesta económica deberá hacerse de acuerdo al formulario 
Detalle de Costos que se encuentra en la sección IX Formularios tipo, 
respetando los ítems que se solicitan en ese. 
La Municipalidad pagará los servicios contra la presentación de Solicitudes de 
Desembolso mensuales. 
Otras condiciones especiales para la contratación de los servicios de 
consultoría son: 
a) Los términos y condiciones de la propuesta que someta la Firma, deberá 

considerarse sujetos a negociación en sus elementos técnicos y de costos. 
Los cambios a los Términos de Referencia, sugeridos por el Consultor en sus 
Propuesta Técnica, serán incorporados al contrato, si hubiesen recibido la 
aprobación previa del Contratante. 

b) No podrán formar parte del cuerpo de consultores de la Firma, funcionarios 
que laboren en la AMDC y en cualquier otra entidad que esté vinculada con 
el Proyecto y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes 
nacionales.  

c) De resultar favorecida la propuesta presentada por un Consorcio de Firmas, 
el Consorcio entregará a la AMDC la, copia del convenio de asociación 
debidamente protocolizado, al momento de la suscripción del pertinente 
contrato. 

d) Los costos de los diseños propuestos en los Términos de Referencia deben 
incluirse dentro de la propuesta económica, considerando un estimado del 
personal a utilizar y demás costos. 

IGO 12.1 (a) La remuneración se pagará exclusivamente en Lempiras. 

IGO 13.1 
 

Documentos que acrediten las calificaciones del Oferente para ejecutar el 
Contrato: 
El Oferente deberá acompañar la Oferta con los documentos que 
comprueben su elegibilidad y evaluación, así como los requeridos para la 
legalización, certificación o autentificación si el Oferente resultase 
adjudicado. 

Lista de documentos: 
1- Curriculum Vitae del personal clave asignado propuesto conforme al 

formulario No. 3 de la sección IX. 
2- Comentarios de los términos de referencia. 
3- Metodología propuesta para resolver el trabajo. 
4- Flujo, cronograma y plan de trabajo. 
5- Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional 

que corresponda del personal clave asignado. 

IGO 14.1 Los Documentos de la Propuesta Técnica deberán ser presentados en 
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original, una copia en duro y una copia en digital. 

D. Presentación de Ofertas 

 
IGO 15.2 (b, c) 
 

Dirección a la cual deben enviarse las Ofertas: 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones y  
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, al frente de Hospital y 
Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., 
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870 
 
Para los Oferentes que deseen presentar personalmente sus Ofertas el día 
de la recepción, podrán hacerlo directamente en dicha oficina. 

IGO 16.1 
 

Fecha y hora de entrega límite: el día lunes,  15 de junio de 2020 a las 2:00 
p. m. hora oficial de la República de Honduras. 
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Sección IV 
Formato de contrato 

 
CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/2020.-CODIGO № 2635 

REVISION Y SUPERVISION DE: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA 

CUENCA DE LOS RIOS SAN JOSE Y JACALEAPA 

CONCURSO PÚBLICO No CPuNO-14-AMDC-78-2020 

 

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, 

empresario, hondureño y de este domicilio, con tarjeta de identidad número 0801-1958-

03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento 

que acredito con el Acta Especial de Juramentación número GDFM 004-2018 de fecha 19 de 

ENERO de dos mil dieciocho (2018), quien para los efectos legales de este contrato se 

denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y __________, hondureño y de éste 

domicilio, tarjeta de identidad número__________, solvencia municipal 

número__________, en su condición de Representante Legal de la Empresa __________ 

condición que acredita con Escritura Pública № _____ de fecha __________ y autorizada por 

el abogado y Notario ____________ e inscrita en el Registro Mercantil de _________ bajo el 

número ____, tomo ____, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominará 

“EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea que El Contratista 

ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “__________”.- Concurso  Público No CPuNO-14-

AMDC-78- 2020; en adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha aceptado la 

oferta para la ejecución y terminación de dichas obras y la subsanación de cualquier defecto 

de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente: 

 

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que 

en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace 

referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de este contrato y se leerán e 

interpretarán como parte del mismo. 

 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren 

adjunto a este y serán leídos e interpretados en forma conjunta con él: 

a) Las Condiciones Generales del Contrato. 

b) Las Condiciones Especiales del Contrato. 

c) Bases del Concurso Público 

d) Los Términos de Referencia (Especificaciones Técnicas Generales y Especiales) 

e) Carta de Presentación de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica 

presentada por EL CONSULTOR en su Oferta 

f) Acta de Negociación 

g) La Notificación del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el 

Contrato; y  
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h) Orden de Inicio 

i) Garantías 

j) Modificaciones al documento base si las hubieren 

k) Planos 

 

3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoría 

contratados con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo 

con el programa de trabajo aprobado, en un plazo conforme de:  

• El tiempo requerido para la revisión del diseño será de hasta sesenta (60) días 
calendario. 

• El tiempo para la supervisión del proyecto será de hasta doscientos cincuenta y 
cinco (255) días calendario. 

Siendo un total de para la ejecución de los servicios de hasta trescientos quince (315) 
días calendario. 

 

4.- El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de 

previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan 

durante la ejecución del contrato. 

 

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribución por 

la ejecución y terminación de los servicios de consultoría y la subsanación de los defectos el 

precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del 

contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.  

 

6.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en números]) 

EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoría y cumplir con 

todos los objetivos de la misma con el monto establecido en el presente contrato, sin 

embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizará los 

costos unitarios establecidos en la tabla abajo descrita: 

(Insertar el cuadro de Detalles del Costo). 

 

7.- CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de 

que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura 

de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y 

adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos 

comprometemos libre y voluntariamente a: 1.-Mantener el más alto nivel de conducta ética, 

moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD 

CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR 

DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.-Asumir una estricta observancia y 

aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de 

contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales 

como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.-Que durante la ejecución del Contrato 

ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y 
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que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas 

Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar 

directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra 

parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran 

o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las 

partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito 

inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.-

Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra 

parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de 

contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue 

debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la 

responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no 

corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.-Mantener la debida 

confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y 

no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines 

distintos. 6.-Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el 

incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y 

sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-Denunciar en forma 

oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido 

por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio 

razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se 

extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a 

los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera 

de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.-De parte del Contratista o Consultor: i. A la 

inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que 

pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, 

asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas 

disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que 

correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o 

Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la 

irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser 

sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o 

funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética 

del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal 

a las que hubiere lugar. 

 

8.- CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO ART. 77 de las DGP de 2020, En caso de recorte 

presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razón de la situación económica y 

financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos 

proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la 

rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago 

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o 

resolución del contrato. 

 

9.- CLÁUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3B a la Ley 

de Contratación del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley 
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para Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios a la Ciudadanía y 

Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnización 

que se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y 

voluntariamente: 1) A mantener el más alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en 

la ejecución de los contratos de consultoría, servicios y obra pública. 2) Que si durante la 

ejecución del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la 

administración declarara de oficio y hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando fuere 

firme el acuerdo correspondiente. b) A la administración de las cláusulas del contrato 

originará su resolución solo en los casos previstos en la Ley de Contratación del Estado, en 

tal caso el contratista tendrá derecho al pago de la parte de la prestación ejecutada y al pago 

de los daños y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista 

no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los 

servicioso la obra pública 25y no concluya las responsabilidades señalada en el mismo en el 

plazo estipulado pagara alÓrgano Contratante por daños y perjuicios. ocasionados por el 

incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, 

bienes y obra pública atrasados. Hasta alcanzar el máximo de lo establecido. 4) A aceptar las 

consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los 

compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o 

parte de las actividades, servicios y obra pública dentro del período especificado en el 

Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Órgano Contratante tenga en virtud del 

Contrato, éste podrá deducir del precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y 

perjuicios. 5) A la indemnización de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes 

contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecución del contrato. 6) el 

incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del 

Contratista o Consultor: A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las 

responsabilidades que pudieren deducírsele. ii A la aplicación al trabajador, ejecutivo, 

representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las 

sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso entablar las 

acciones legales que correspondan. 

 

 

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las 

leyes de la República de Honduras a los_____ días de _________de dos mil _________. 

 

 

 

 

 

 

 Nasry Juan Asfura Zablah         [Nombre del contratista o 

representante] 

         Alcalde Municipal                            [Nombre de la empresa] 

           CONTRATANTE                                CONSULTOR 
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Sección V 
Condiciones Generales del contrato 

 
1. Definiciones 
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que 

se indica a continuación: 
 

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan 
fuerza de ley en el país del Contratante; 

 
(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, según 
consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices 
y todos los documentos incorporados a él por referencia; 

 
(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagará al Consultor de 
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales; 

 
(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato; 

 
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato; 

 
(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y "Partes" significa el 
Contratante y el Consultor; 
(g) En el caso de que el Consultor sea una asociación en participación o grupos (joint 
venture) formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas; 
"Integrantes" significa todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que 
se menciona en las CEC para que actúe en nombre de todas en el ejercicio de todos los 
derechos y obligaciones del Consultor ante el Contratante en virtud de este Contrato; 
(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor; 
(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios de 
REVISION Y SUPERVISION DE: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA 
CUENCA DE LOS RIOS SAN JOSE Y JACALEAPA  en virtud del Contrato; 
(j) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo 
parte de los servicios de consultoría; 
(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el 
Consultor deberá realizar conforme a este Contrato;  
(l) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier Sub 
consultor para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos; y 
(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del país del 
Contratante. 

 
2. Ley que rige el Contrato 
2.1 Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se 

regirán por la ley del país a menos que se especifique otra cosa en las CEC. 
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3. Idioma 
 3.1 Este Contrato se redactará en el idioma español. Por él se regirán obligatoriamente 
todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretación. 
 
4. Notificaciones 
4.1 Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará mediante comunicación 
escrita, a la dirección indicada para tal fin en las CEC. La comunicación escrita comprende: 
carta o correo electrónico; todas con confirmación de recibo por escrito. 
 
5. Lugar donde se prestarán los Servicios 
5.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se 
especifique dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el 
Contratante indique. 
 
6. Representantes autorizados 
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier medida que el 
Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar 
en nombre de éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda 
firmarse. 
 
7. Impuestos y derechos 
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal 
de ambos pagarán los impuestos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que 
correspondan según la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del 
Contrato. 
 
8. Entrada en vigor 
8.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la 
fecha posterior a su firma que se indique en las CEC. 
 
9. Comienzo de la prestación de los Servicios 
9.1 El Consultor comenzará a prestar los Servicios quince (15) días después de la fecha de 
entrada en vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC. 
 
10. Expiración del Contrato 
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 16, 
este Contrato expirará al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la 
fecha de entrada en vigor. 
 
11. Modificación 
11.1 Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance 
de los Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes. 
 
12.  Caso Fortuito o  Fuerza Mayor 
12.1 Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse 
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o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para 
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;   c) Guerra, 
Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o 
Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, Obstrucción ordenada 
por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía Municipal del Distrito Central; 
e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, 
Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. 
 
12.2 Si se presentase una situación de Fuerza Mayor, el Consultor notificará prontamente y 
por escrito al Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones 
en sentido contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuará cumpliendo las 
obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de 
encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento no obstante la situación de Fuerza 
Mayor existente. 
 
13. No violación del Contrato 
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en 
virtud del Contrato no se considerará como violación del mismo ni como negligencia, siempre 
que dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor. 
 
14. Prórroga de plazos 
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de 
este Contrato se prorrogará por un período igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya 
podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor. 
 
15. Pagos 
15.1 Durante el período en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia 
de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las 
CEC- tendrá derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, 
y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera 
incurrido durante ese período para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término 
de dicho período. 
 
16. Rescisión por el Contratante 
16.1 El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de 
rescisión por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, 
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de 
esta Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá 
emitirse con sesenta (60) días de antelación: 
 
(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este 
Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al 
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por 
escrito; 
(b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; 
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(c)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar 
una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; 
(d)  En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de 

la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos 
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de 
emergencia; o  

(e)  Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato. 
 

17. Rescisión por el Consultor 
17.1 El Consultor, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos de 
treinta (30) días de anticipación, podrá rescindir este Contrato cuando se produzca 
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Cláusula: 
 
(a)  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato 
y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cláusula 39, dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación por escrito del 
Consultor respecto de la mora en el pago; o  
 
(b)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar 
una parte importante de los Servicios durante un período no menor de sesenta (60) días. 
 
18. Pagos al rescindirse el Contrato 
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas 16 ó 17 arriba 
indicadas, el Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor: 
 
(a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 35, por concepto de Servicios prestados 
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión; y 
 
(b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los incisos (a) y (b) de la Cláusula 16, el reembolso 
de cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del Contrato, 
incluidos los gastos de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles. 
 
19. Obligaciones del Consultor  
19.1 El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones con la debida 
diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales 
generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y 
empleará técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestión 
relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Consultor actuará siempre como asesor 
leal del Contratante y en todo momento deberá proteger y defender los intereses del 
Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con terceros. 
 
20. Conflicto de intereses 
20.1 La remuneración del Consultor en relación con este Contrato o con los Servicios será 
únicamente la estipulada en las Cláusulas 35 a 38 y el Consultor no aceptará en beneficio 
propio ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades 
contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones 
en virtud del mismo; además, el Consultor hará todo lo posible por asegurar que ni el 
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Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes del Consultor o del Sub consultor, 
reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales. 
 
21. Prohibición al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto 
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de 
su terminación, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, así como tampoco ningún sub 
consultor ni ninguna filial del mismo, podrán suministrar bienes, construir obras o prestar 
servicios (distintos de los Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para ningún 
proyecto que se derive de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos. 
 
22. Prohibición de desarrollar actividades incompatibles 
22.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal, podrán desarrollar, en 
forma directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades: 
 
(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el país 
del Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o 
 
(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC. 
 
23. Confidencialidad 
23.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, 
podrán revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiración, ninguna 
información confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los 
Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo 
consentimiento por escrito de este último. 
 
24. Seguros que deberá contratar el Consultor 
24.1 a) El Consultor contratará y mantendrá, y hará que todo Sub consultor contrate y 
mantenga, a su propio costo (o al del Sub consultor, según el caso) y en los términos y 
condiciones aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas 
que se indican en las CEC; y  
b) a petición del Contratante, presentará pruebas de la contratación y el mantenimiento de 
esos seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia. 
 
25. Acciones del Consultor que requiere la aprobación previa del Contratante 
25.1 El Consultor deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para 
realizar cualquiera de las siguientes acciones: 
 
(a) La celebración de un subcontrato para la prestación de cualquier parte de los Servicios; 
 
(b) El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el 
Apéndice A ("Personal clave y Sub consultores"); y 
 
(c) la adopción de cualquier otra medida que se especifique en las CEC. 
 
26. Obligación de presentar informes 
26.1 El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican 
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en los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en 
dichos términos. 
 
27. Multas 
27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serán sancionados con multas 
establecidas en las CEC. 
 
28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor 
28.1 Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás 
documentos y programas de computación preparados por el Consultor para el Contratante 
de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula anterior, pasarán a ser de propiedad del 
Contratante, a quien el Consultor los entregará a más tardar al término o expiración del 
Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor deberá 
conservar una copia de dichos documentos y programas de computación por un término no 
menor de cinco años. En las CEC se indicará cualquier restricción acerca del uso de dichos 
documentos y programas de computación en el futuro. 
 
29. Modificación de Contrato 
29.1 El Contratante podrá efectuar cambios dentro del marco general del Contrato 
mediante orden escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o 
disminución de los servicios o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier 
parte de los servicios comprendidos en el Contrato, se efectuará un ajuste equitativo del 
Precio del Contrato.  
 
30. Personal del Consultor 
30.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal mínimo 
clave del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y 
los Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier 
modificación en la nómina deberá ser antes de ser contratada por el Consultor obtener 
previamente la conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los 
subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, así hayan sido 
incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no eximirán al Consultor de ninguna de 
sus responsabilidades ni obligaciones contraídas en virtud del Contrato. Las calificaciones, 
así como el tiempo estimado que prestarán los Servicios individuales serán los negociados 
con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta económica. 
 
31. Remoción y/o sustitución del Personal 
31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuará cambios en la 
composición del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algún integrante del Personal 
clave, por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo 
reemplazará de inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la 
persona reemplazada. 
 
(b) Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha 
comportado de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una acción penal; o (ii) 
tiene motivos razonables para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante 
del Personal, en tales casos el Consultor, a petición por escrito del Contratante expresando 
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los motivos para ello, lo reemplazará por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean 
aceptables para el Contratante. 
 
(c) El Consultor no podrá reclamar el reembolso de ningún gasto adicional resultante de 
la remoción y/o sustitución de algún integrante del Personal, o inherente a ésta. 
 
32. Obligaciones del Contratante 
32.1 El Contratante hará todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al 
Consultor la asistencia y exenciones indicadas en las CEC. 
 
33. Modificación de la ley aplicable 
33.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la 
ley aplicable en relación con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la 
disminución del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneración y los 
gastos reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serán aumentados 
o disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los 
correspondientes ajustes de los montos máximos estipulados en el Precio del Contrato. 
 
34. Servicios e instalaciones 
34.1 El Contratante facilitará al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC. 
 
35. Pagos al Consultor 
35.1 La forma y condición en que se efectuarán los pagos al Consultor en virtud del Contrato 
se especificarán en las CEC. La remuneración total del Consultor no deberá exceder del Precio 
del Contrato y será una suma que incluirá la totalidad de los costos de Personal y del Sub 
consultor, así como los costos de impresión de documentos, comunicaciones, viaje, 
alojamiento y similares, y todos los demás gastos en que incurra el Consultor en la prestación 
de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la Cláusula 33, el Precio del Contrato sólo podrá 
aumentarse por encima de las sumas establecidas en la Cláusula 36 si las Partes han 
convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Cláusula 11. 
 
36. Precio del Contrato 
36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las 
CEC, será el indicado en las CEC. 
 
37. Pago de servicios adicionales 
37.1 Para determinar la remuneración por concepto de los servicios adicionales que 
pudieran acordarse en virtud de la Cláusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla 
establecida en la cláusula sexta de este contrato, para desglosar el precio global. 
 
38. Condiciones relativas a los pagos 
38.1 Los pagos se harán al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante 
efectuará los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) días 
contados a partir de la fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente 
solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por el Contratante. 
 



36 
 

39. Solución de controversias 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o 
resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles 
para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente 
sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la 
Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución 
tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la 
misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdicción y 
competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de 
Francisco Morazán 
 
40. Prácticas corruptivas 
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con 
financiamiento de la AMDC, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso 
de Concurso, o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen 
prácticas corruptivas y que se transcriben en el artículo 33.1 de las Instrucciones Generales 
a los Oferentes, representan las más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, la 
AMDC actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, 
conforme al procedimiento establecido. 
 
40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, el 
contratante podrá cancelar el contrato de acuerdo con la Cláusula 16 y ejecutar la garantía 
de cumplimiento de oferta. 
 
40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, la 
AMDC podrá declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que 
se lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibición que se 
establezca podrá ser temporal o permanente. 
 
41. Inspecciones y auditorias 
41.1 El Consultor deberá permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice 
auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados 
con la ejecución del Contrato. 
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Sección VI 
Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones 
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican 
prevalecerán sobre las de las CGC. El número de la cláusula correspondiente de las CGC está 
indicado entre paréntesis. 
 
1. Definiciones (Cláusula 1 de las CGC) 

El Contratante es: la Alcaldía Municipal del Distrito Central. 
 

2. Notificaciones (Cláusula 4 de las CGC) 
En el caso del Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central, Municipalidad del 
Distrito Central, Dirección de Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo, 1re piso, frente 
a Hospital y Clínicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A., 
teléfono (504) 2220-0582.  

Atención: Ing. Manuel Membreño 

 
3. Lugar donde se prestarán los Servicios (Cláusula 5 de las CGC) 

Los Servicios se prestarán en las ubicaciones que se establezcan en los términos de 
referencia. 
 

4. Representantes autorizados (Cláusula 6 de las CGC) 
En el caso del Contratante el señor Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, o quien 
este designe durante la ejecución del Contrato. 
 

5. Entrada en vigor (Cláusula 8 de las CGC) 
Este Contrato entrará en vigor a partir de la firma del contrato. 
 

6. Comienzo de la prestación de los Servicios (Cláusula 9 de las CGC) 
Los Servicios de Consultoría iniciarán en la fecha que se indique en la orden de inicio. 
 

7. Expiración del Contrato (Cláusula 10 de las CGC) 
El plazo será: trescientos quince (315) días calendario 
 

8. Seguros que deberá contratar el Consultor (Cláusula 24 de las CGC) 
Los riesgos y las coberturas serán las siguientes: 

• Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehículos 
motorizados; el cual deberá estar vigente durante el tiempo del contrato. 

• Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el 
cual deberá estar vigente durante el tiempo del contrato. 

 
9. Multas (Cláusula 27 de las CGC) 

La A.M.D.C.  de  acuerdo  a lo  establecido  en  el  Artículo  75 de  las  Disposiciones  
Generales  del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año 
fiscal 2020, relacionado con el Artículo 72 de la Ley del Contratación del Estado cobrará 
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una multa equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada 
día de demora en la prestación del servicio así como por cualquier incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el presente contrato hasta la finalización del período de 
ejecución del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de 
Cumplimiento, procediéndose, si así conviene a la A.M.D.C., a la resolución del Contrato, 
reservándose además el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios por el 
incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.  
 

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Cláusula 
28 de las CGC) 
Restricciones: 
El Consultor no podrá utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el 
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serán 
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante. 
 
El Consultor cederá al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro 
derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los 
trabajos y documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato. 
 

11. Asistencia o exenciones (Cláusula 32 de las CGC) 
La Municipalidad asistirá al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, 
sin embargo: El Consultor deberá en primera instancia coordinar sus actividades con las 
instituciones del Estado que se requieran. 
Las diligencias en relación a movilización e instalación de postes de tendido eléctricos, 
teléfonos, tuberías de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras 
o/y para instalación de otras nuevas según sea el caso, deben ser coordinados con la 
ENEE, Hondutel, SANAA. El consultor junto al contratista, serán responsables de realizar 
todas las diligencias del caso. 

 
12. Servicios e Instalaciones (Cláusula 34 de las CGC) 

No Aplica 
 

13. Pagos al Consultor (Cláusula 35 de las CGC) 
Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 
 
Forma de Pago: 
Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras. 

 

• Pago por el informe final de la revisión del diseño: diez por ciento (10%) del valor del 
contrato contra entrega y aprobación del INFORME FINAL DE LA REVISION DEL 
DISEÑO PROPUESTO POR EL OFERENTE A QUIEN SE ADJUDIQUE EL CONTRATO. 

 

• Pagos Periódicos: Ocho (8) pagos correspondientes al diez por ciento (10%) del valor 
del contrato contra entrega y aprobación de los informes mensuales o acorde con las 
estimaciones del contratista. 

 

• Pago Final: Diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega y aprobación 
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del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. 

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios por deducción por 
ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a 
cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantía 
adicional de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este último al obtener 
el finiquito. 

Es entendido y convenido que el porcentaje retenido por concepto de ISR sobre el valor 
de honorarios o utilidad está sujeto a cambio de acuerdo a modificaciones en la Ley 
Tributaria Nacional. 

 
14. Precio del Contrato (Cláusula 36 de las CGC) 

El monto total del Contrato en Lempiras es de _____________________. 
 

15. Condiciones relativas a los pagos (Cláusula 38 de las CGC) 
Todos los pagos antes de su realización deberán de estar aprobados los informes 
correspondientes en forma previa por la Dirección de Control y Seguimiento. 
 

16. Garantía de Cumplimiento de Contrato: 
EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución del estudio 
la siguiente garantía: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato: Se constituirá mediante 
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de 
los honorarios. b) Adicionalmente será exigible una Garantía de Cumplimiento de 
Contrato equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusión de 
costos, con una vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de 
ejecución de los trabajos de consultoría; Estas Garantías deberán ser emitidas por un 
Banco o Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada para operar por la 
República de Honduras- La retención antes señalada serán devueltas al Consultor  
después de finalizados y aceptados los trabajos de Consultoría mediante la emisión de la 
recepción definitiva a satisfacción de la A.M.D.C. siempre y cuando no hayan reclamos 
de terceros y previa presentación del Informe Final. Las garantías, deberán contener la 
cláusula siguiente: “Esta Garantía será ejecutada a simple requerimiento de la A.M.D.C., 
con la simple presentación de Nota de incumplimiento.   

La Garantía será presentada por el Consultor adjudicado diez (10) días calendarios 
después de la suscripción del contrato, a entera satisfacción de la A.M.D.C., de acuerdo 
al formulario No.6 del Documento Base del Concurso y deberá ser extendida por un 
Banco o Compañía Aseguradora legalmente constituido en el país. 

17. Garantía de Anticipo:  
No aplica. 
 

18. Solución de controversias (Cláusula 39 de las CGC) 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o 
resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos 
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que 
se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser 
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resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia 
Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, 
poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas 
partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. 

 
19. Documentos Integrantes del Contrato: 

Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o 
Documentos del Concurso Público; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o 
Documentos del Concurso Público; c) La oferta negociada en todo su contenido (acta de 
negociación) de EL CONSULTOR; d) Garantía de Cumplimiento de Contrato presentada 
por EL CONSULTOR; e) la nota de adjudicación; f) Términos de referencia, y Personal 
Clave y g) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relación directa con 
las obligaciones de este contrato.  

 
20. Orden de Inicio  

Esta se emitirá una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y 
presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez 
(10) días hábiles contados a partir de la Notificación por parte de la Unidad Ejecutora. 

 
21. Retenciones  

El Consultor estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos 
bajo el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberá detallar los mismos en la 
oferta económica. Se hará la retención del 12.5% del monto de los honorarios 
profesionales de cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si 
presenta la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizará esta retención. 
 
Es entendido y convenido que el porcentaje retenido por concepto de ISR sobre el valor 
de honorarios o utilidad está sujeto a cambio de acuerdo a modificaciones en la Ley 
Tributaria Nacional. 
 
La A.M.D.C. no contraerá responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad 
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor. 

 
22. Ampliación de Plazo y de las Garantías  

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podrá solicitar la ampliación del 
plazo de ejecución de la consultoría objeto del presente Contrato, o de cualquier otra 
estipulación que no afecte la naturaleza o cuantía de las prestaciones o cuando sucedan 
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso 
presentará solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecución del contrato, 
antes del vencimiento de la ejecución de la consultoría.- Cuando así sucediere las 
Garantías deberán ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratación del 
Estado.- En el caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda a 
trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se reconocerá los costos 
incurridos por EL CONSULTOR. 

 
23. Otros Trabajos Solicitados 
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EL CONTRATANTE podrá solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes 
especiales.  

 
24. Vigilancia de Cumplimiento 

La Unidad Ejecutora velará porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en 
este contrato y los términos de referencia. 

 
25. Responsabilidad Laboral  

EL CONSULTOR será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y 
sociales que se originen con sus propios trabajadores en la ejecución de este contrato, 
en aplicación de lo establecido en el Código del Trabajo. - Será también responsable de 
los daños y perjuicios que eventualmente causen a terceros. 

 
26. Causas de Rescisión del Contrato 

Si el Consultor no subsanará el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este 
Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al 
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado 
posteriormente por escrito; b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en 
quiebra; c) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no 
pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período de no menos 
de sesenta (60) días; (d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se 
efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la 
percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades 
imprevistas o de emergencia; o y e) Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera 
rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE podrá dar por terminado este Contrato 
mediante una notificación de rescisión por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo 
menos con treinta (30) días de anticipación, cuando se produzca cualquiera de los 
eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cláusula; en el caso del 
evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con sesenta (60) días 
de antelación.- 2.- La rescisión del contrato se efectuará sin más trámites  judicial o 
administrativo, que la emisión de un Acuerdo Municipal por la Corporación Municipal 
del Distrito Central. 

 
27. Solución de Controversias  

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o 
resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos 
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que 
se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser 
resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia 
Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, 
poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas 
partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. 

 
 
28. Medio Ambiente 
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EL CONSULTOR velará que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, 
con el propósito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas 
influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados. 

 
 
29. Otras Obligaciones 

EL CONSULTOR, no transferirá, pignorará, asignará, transferirá o hará otras disposiciones 
de este contrato o cualquier parte del mismo, así como los derechos, reclamos u 
obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el 
consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dará lugar a la rescisión 
del contrato. 
 

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor  
Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá 
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido 
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables 
para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;   
c) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, 
Insurrección o Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, 
Obstrucción ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, 
Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como 
fuerza mayor o caso fortuito. 

 
31. Terminación del Contrato Por Conveniencia  

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este 
contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL CONSULTOR, 
indicando los motivos de su resolución.- Dicha resolución se efectuará en la  manera y 
de acuerdo con la información que se dé en dicha comunicación y no perjudicará ningún 
reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir 
la mencionada comunicación, EL CONSULTOR inmediatamente suspenderá  el trabajo, 
en este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederán a la liquidación final del 
contrato, de acuerdo a la información que proporcione la Unidad Ejecutora y EL 
CONSULTOR. 
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Sección VII. 
Términos de Referencia 

 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

    
I. MEMORIA DESCRIPTIVA  

Tegucigalpa, ciudad capital de la República de Honduras, ha crecido en forma desorganizada 
y desarrollándose en forma horizontal en cotas topográficas y localizaciones prediales no 
acordes con la capacidad y cobertura de la infraestructura para atender la dotación de los 
servicios públicos.  

El impacto demográfico en Tegucigalpa, es tal que se espera que para el 2020, residan 
1,500,000 habitantes con una demanda de 4.5m3/s. La ciudad en la actualidad se abastece 
de agua de una fuente superficial [cuatro (4) acueducto], dos embalses (Los Laureles y 
Concepción) ubicados a una distancia relativamente corta de la ciudad y otras fuentes de 
menor tamaño (Río Sabacuante y pozos aislados). Es de notar que Tegucigalpa a mediados 
del siglo pasado representaba únicamente un 3% de la población del país, mientras que en 
la actualidad representa el 16% y para el 2040 uno de cada cuatro hondureños vivirá en esta 
área metropolitana. 

El servicio de agua potable de Tegucigalpa no es continuo y está sometido 
permanentemente a un severo régimen de racionamiento promedio de dos días de servicio 
por semana. En la actualidad y a raíz de los efectos del cambio climático se ha programado 
distribuir el agua a los barrios y colonias cada 7 días hasta el mes de mayo del 2020, 
esperando que a partir de junio de inicie la época de lluvia.  

Lo anterior es motivado en parte, por rezagos en el desarrollo de la infraestructura y en parte 
por prácticas de gestión que distan mucho de ser optimista para garantizar servicios de 
calidad a los usuarios. La situación actual de los servicios, se aprecia en el siguiente cuadro. 
 

Tabla 1 Indicadores de los servicios de APS de Tegucigalpa1 

Indicadores  

Cobertura de Agua 71% 

Disponibilidad de Agua lppd 213 

Continuidad Racionamiento permanente 

Cobertura de micromedición 29% 

Proporción de muestras que cumplen la norma técnica de calidad del agua 96% 

Proporción de costo de energía con relación a los costos totales 21% 

Empleados por mil conexiones 11 

Cobertura de Alcantarillado 51% 

Depuración 17% 

 

El sistema en su conjunto abastece la mayor parte del servicio por gravedad, sin embargo, 
también se está recurriendo al bombeo para elevar el agua a las zonas periurbanas y 

 
1 Fuente: División Metropolitana/ SANAA 
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urbanizaciones que se ubican a elevaciones importantes con respecto al centro de la ciudad 
y una gran parte quedan totalmente sin posibilidad de cobertura debido a la escasa 
disponibilidad de agua y requerimientos adicionales de infraestructura.  
 
El centro de la ciudad se encuentra en la cota 850 msnm y hay zonas densas con población 
que están ubicadas sobre la cota 1300 msnm. La elevación de los vertederos de los embalses 
son 1,030 para Los Laureles y 1,155 para Concepción; el sistema del Picacho llega a un centro 
de distribución que se ubica en la cota 1,296 msnm, pero su disponibilidad de agua no 
permite brindar cobertura hacia los sectores y asentamientos ubicados debajo de esta cota. 
Adema de lo anterior, las características topográficas de la ciudad y la falta de sectorización 
en la mayor parte de la red de distribución ciertamente introducen un grado de mayor 
complejidad en términos de una condición de conducción y distribución, que solo son 
agravadas por las condiciones naturales de presiones dinámicas del sistema y que son típicas 
de una topografía con las características de Tegucigalpa.   Por lo tanto, la totalidad de la 
población asentada en la ciudad capital, enfrenta un serio problema de suministro de agua 
potable tanto por aspectos de continuidad, cobertura y accesibilidad según su localización 
con relación a las cotas de servicio. 
 

 

 

La intermitencia del ser vicio de agua, principal problema actual se debe en gran medida a 
que desde 1990 (año en que se contaba con 600,000 habitantes), no se incrementa la 
capacidad de las fuentes de suministro, que es a todas luces insuficiente para atender una 
población de 1,4 millones habitantes (2.30 veces mayor que en 1990) y que requiere de un 
caudal (demanda actual) de unos 4.5 m³/seg, caudal que las fuentes actuales no satisfacen, 
ya que su capacidad firme se estima en 1. m³/seg, la capacidad de producción en época de 
lluvia es 3.58 m3/s y en verano se reduce a 1.8 m3/seg. Las características actuales de los 
servicios, se aprecia en el siguiente cuadro2. 
 

 
2 Moncada Gross, Luis. La Gestión de la Demanda de Agua por parte de los usuarios de los Servicios de Agua de 

Tegucigalpa - 2016 

 
 

Figura  1 Zona de presión del 
sistema de distribución de 

agua de Tegucigalpa 
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Tabla 2 Características de los Servicios de agua potable y saneamiento en Tegucigalpa 

1. Operación y mantenimiento de 2 embalses con un volumen de 46.6 millones de metros cúbicos (Los Laureles y Concepción) con 

sus correspondientes plantas potabilizadoras 

2. Operación y mantenimiento de 3 acueductos por gravedad con una longitud total de 115.6 kilómetros (San Juancito, Jucuara y 

Sabacuante). 

3. Operación y mantenimiento de 5 pozos profundos con capacidad de 97 lps, agua con altos niveles de dureza, carentes de sistema 

de tratamiento. 

4. Operación y mantenimiento de 112 tanques de almacenamiento3 con un volumen en exceso de 100,000 m³ 

5. Operación y mantenimiento de 32 estaciones elevadoras con una capacidad en exceso de 1,500 lps. 

6. Operación y mantenimiento de aproximadamente 3,000 kilómetro de red de distribución de agua, con diámetros entre 50 y 

1,000 mm de diámetro. 

7. Operación y mantenimiento de más de 50 kilómetros de colectores de aguas residuales con diámetros que oscilan entre 12 y 78 

pulgadas y 600 kilómetros de red secundaria. 

8. Operación y mantenimiento de 2 plantas de tratamiento de aguas residuales con una capacidad hidráulica de 900 lps (Planta San 

José de La Vega y Planta PRRAC-ASAN, que tratan aguas residuales de unos 250,000 habitantes. 

 

 

 

Problemática por servicio de suministro de agua deficiente 

Una reciente valoración sobre la situación actual prevaleciente en el servicio de agua potable 
de Tegucigalpa lo constituye el trabajo de la consultora Luz María Gonzales4 donde en la 
primera sección de su Informe Final analiza lo pertinente con los costos económicos que está 
causando la deficiente prestación de los servicios de agua, saneamiento, drenaje, y 
recolección de basuras en Tegucigalpa y la segunda sección corresponde a la evaluación 
financiera de alternativas de inversión para incrementar la producción de agua para el 
abastecimiento de agua potable en Tegucigalpa. 

Los resultados muestran que la ineficiente prestación de los servicios de agua, saneamiento, 
drenaje y servicio de aseo está generando costos que alcanzan algo más del 1% del Producto 
Interno Bruto de Honduras. En el caso particular del servicio de agua potable y para medir 
los costos de la deficiente prestación del servicio en agua, hace uso de dos metodologías: (a) 
los costos que la población está pagando para enfrentar los problemas de racionamiento; y 
(b) lo que la economía deja de crecer por no disponer de un buen suministro. 

La consultora indica que el servicio de agua de Tegucigalpa presenta deficiencias 

 
3 De los cuales 26 tanques son operados por Juntas de Agua. 
4 Luz María Gonzales. Análisis Económico y Financiero de la Situación Actual de los Servicios Públicos en 

Tegucigalpa.2011 
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importantes que son reflejadas en su baja cobertura, capacidad de producción inferior a la 
demanda; bajos niveles de eficiencia en la prestación del servicio; y tarifas inferiores a los 
costos de operación y mantenimiento, entre otros. En el caso específico de los cobros por el 
servicio indica que los usuarios pagan costos superiores a las tarifas del SANAA y que 
sociedad asume e incurre en costos adicionales por no disponer de un buen servicio. 

Proyección de Población  

La proyección de población fue realizada a partir de los censos 2001 y 2013 y del “Estudio del 
sistema de abastecimiento de agua para el área urbana de Tegucigalpa” realizada por PCI en 
2001.  

Consideraciones de densidad poblacional permitieron determinar las poblaciones para 
conseguir estimaciones al horizonte 2030. Los resultados de estudio aparecen en la tabla y 
figura siguiente. 

 

Tabla 3 Proyección de población para la ciudad de Tegucigalpa (2005-2030) 

Año 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Población 986,000 1,160,000 1,357,000 1,581,000 1,838,000 2,132,000 

(valores de población redondeados) 

 

 

El Gráfico 1 muestra el crecimiento proyectado de la población, en el área de estudio, la cual 
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al final del año 2030 se espera alcance 2,132,000 habitantes. 

Es importante hacer notar que al final del año 2030 se espera que la relación entre la 
población del área de estudio y la población total proyectada del Municipio del Distrito 
Central disminuya desde 92% al 84%, esto sugiere que la demanda del servicio de agua se 
incrementará en mayor medida en las áreas que están fuera del área de proyección del 
suministro convencional, en tal sentido también se puede inferir una mayor presión de uso 
de recursos para las áreas más altas en el MDC, lo que sin  duda causará mayor complejidad 
de suministro en el área de estudio.   

 

Balance de producción disponible y producción requerida  

El balance producción disponible/producción requerida fue establecido tomando en cuenta 
los sistemas de producción actual. Este balance, descrito en la tabla siguiente refleja el déficit 
medio y máximo de producción de agua que debe ser cubierto con la movilización de 
recursos financieros que permita poner en marcha los proyectos en cartera debidamente 
priorizados por la AMDC y el nuevo prestador municipal (UMAPS), identificados como 
proyectos de rápido impacto, control de pérdidas, mejoras en la red, reservorios y nuevos 
embalses.  

 

Tabla 4 Balance hídrico (´producción disponible y producción requerida 

Año 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Producción media requerida (m3/día) 201 900 226 400 264 300 301 500 343 300 390 200 

Producción media requerida (m3/s) 2.34 2.62 3.06 3.49 3.97 4.52 

       

Producción media disponible (m3/día) 171 900 171 900 171 900 171 900 171 900 171 900 

Producción media disponible (m3/s) 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 

Producción mínima disponible (m3/día) 152 100 152 100 152 100 152 100 152 100 152 100 

Producción mínima disponible (m3/s) 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 

       

Déficit medio a producir (m3/s) 0.35 0.63 1.07 1.50 1.98 2.53 

Déficit máximo a producir (m3/s) 0.58 0.86 1.30 1.73 2.21 2.75 

 

Infraestructura de potabilización en Tegucigalpa  

El acueducto de Tegucigalpa cuenta con tres (3) plantas de potabilización principales 
(Picacho, Laureles y Concepción), a las cuales se debe agregar la planta menor de Miraflores 
que trata las aguas del sistema de Sabacuante. La tabla siguiente provee algunas 
características de estas plantas de tratamiento: 
 

Tabla 5 capacidad de plantas potabilizadoras5 

Planta Tipo Volumen tratado el 
04/12/2019 (l/s) 

Capacidad máxima 
(l/s) 

Concepción Compacta de manto de lodos suspendidos 800.0 1,600.0 
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Planta Tipo Volumen tratado el 
04/12/2019 (l/s) 

Capacidad máxima 
(l/s) 

Los Laureles Compacta de manto de lodos suspendidos 500.0 720.0 

Picacho Hidráulica con floculadores y sedimentadores 
laminares. 

558.0 1,100.0 

Miraflores Compacta de manto de lodos suspendidos 50.0 75.0 

Totales 1,908.0 3,495.0 

Los datos del cuadro reflejan que el volumen tratado representa un 54.6% de la capacidad 
instalada en planta y de 45% en relación a la demanda actual. Importante señalar que existe 
un financiamiento en curso con el Banco Mundial (Convenio de Crédito No. CR-6460-HN) 
para aumentar la capacidad de la PTA existente Los Laureles en 300 l/s y se espera entre a 
funcionar a partir del 2021, sin embargo, esto solo representa un paliativo a las necesidades 
actuales.  

 
Figura  2 Acueducto de Tegucigalpa 

 

 

I. GENERALIDADES DE DISEÑO 

ESTUDIO HIDROLOGICO 

Rendimiento Hídrico de la Cuenca – Caudal Medio Anual 

Caudal Medio Anual: 

El caudal medio anual que puede producir una cuenca, se define como el caudal medio 
interanual con una probabilidad de ocurrencia de al menos el 95 %. Bajo ese concepto se 
revisará el rendimiento hídrico que aportaría la cuenca del río San José y la sub cuenca del 
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río Sabacuante. 

Método de Cálculo No Recomendado: 

Para calcular el Caudal Medio Anual de la cuenca en estudio, entre los métodos 
recomendados por el Manual de Referencias hidrológicas del FHIS del 2001 está el Método 
Racional, se recomienda omitir la utilización de ese método por las siguientes limitaciones: 

• La cuenca que se estudiara tiene un área mayor a 100 Km2 

• La imposibilidad de generar un hidrograma unitario, ya que nos proporciona un 
diagrama como si la lluvia fuera constante, lo que es cierto únicamente cuando la 
lluvia es de corta duración. 

• Considera que la lluvia es constante en toda el área, el criterio es válido, pero toma 
importancia cuando se trata de una cuenca pequeña, menor a 200 Ha. 

• El método considera que la escorrentía es proporcional a la precipitación, lo cual no 
es cierto porque la misma depende de muchos otros factores, como es la previa 
saturación del suelo. 

• Ignora además la capacidad de almacenamiento del suelo y su capacidad de 
retención. 

• Propone que el periodo de retorno es igual que el de la escorrentía.   
 

Estas objeciones no son un problema mayor en cuencas pequeñas y/o ya intervenidas, donde 
se puede establecer con facilidad coeficientes que hacen que los resultados sean aceptables 
y de uso generalizado; no sucede así en las cuencas rurales, donde existen muchos 
parámetros o coeficientes que influyen en el cálculo de producción hidrológica.  

Siguiendo la intención de la recomendación de referencia se recomienda utilizar para el 
cálculo el Método Racional Modificado. 

Método Racional Modificado: 

La cuenca en estudio tiene un área mayor a 100 Km2 y menor a 700 Km2 ubicada en una 
zona rural, razones por la que es ampliamente recomendado el Método Racional Modificado 
o de Témez, que incluye un Factor Reductor de Lluvia debido a la variabilidad espacial de las 
precipitaciones en cuencas del tamaño incluido en el rango antes indicado, introduciendo un 
Coeficiente de Uniformidad y dejando de aplicar la mayoración del 20% que anteriormente 
se realizaba en el Método Racional. La ecuación básica del Método Racional Modificado es 
la siguiente: 

Ecuación 8.1    𝑄 = 0,278𝐶𝐼𝐴𝐾 

   Q Caudal en m3/seg 

  C Coeficiente de escorrentía 

  I Intensidad de precipitación máxima horaria mm/Hr 

  A Área de la cuenca en Km2 
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  K Coeficiente de uniformidad 

Para calcular los datos exigidos por la Ecuación anterior utilizaremos las siguientes 

fórmulas:  

Ecuación 8.2    𝐶 =
(𝑃𝑑′−𝑃0′)∗(𝑃𝑑′+23∗𝑃0′)

(𝑃𝑑′+11𝑃0′)2  

    

Pd Precipitación máxima diaria (si se busca el caudal máximo) 

   Pd Precipitación media diaria registrada (si se busca Q medio) 

   Po’ Umbral de escorrentía 

 

Ecuación 8.3                             𝑃𝑜′ = 25,4 ∗ (
1000

𝐶𝑁
− 10) 

CN Número de curva 

   Po’ Umbral de escorrentía 

 

𝑃𝑜′ =
5080 − (50.80 ∗ 𝑁)

𝑁
= 21,77 

    

Ecuación 8.4                               𝐾𝑎 = 1 − (
𝐿𝑜𝑔 𝐴

15
) 

   Ka Coeficiente de simultaneidad o factor reductor 

   A Área de la cuenca 

 

Cuadro 8.2 Coeficiente de simultaneidad – San José  

Área Km2 166,2069-76.63= 89.5769 

Log A 1.9521 

Ka 0,8699 

Cuadro 8.3 Coeficiente de simultaneidad – Sabacuante 

Área Km2 76.63 

Log A 1.8844 

Ka 0,8744 

 

Ecuación 8.5                                    𝑃𝑑′ = 𝐾𝑎 ∗ 𝑃𝑑 

   Pd’ Precipitación media diaria (mm) corregida 
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   Pd Precipitación media diaria registrada 

 

Cuadro 8.4 Precipitación media diaria corregida  
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Pmd' 0.170 0.129 0.346 1.363 4.845 5.399 2.674 3.514 5.709 4.996 0.990 0.304 

 

Ecuación 8.6                  

𝐼 = (
𝑃𝑑′

24
) ∗ (

𝑃𝑖

𝑃𝑚ℎ
)

280.1−𝑡0.1

280.1−1
 

I Intensidad de precipitación media horaria mm/hr 

Pd’ Precipitación diaria corregida 

Pi Precipitación máxima horaria 

Pmh Precipitación media horaria 

T Tiempo en las horas en las que se desea conocer la intensidad  

 

Cuadro 8.5 Intensidad media horaria – San José 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Im 0.009 0.007 0.018 0.073 0.240 0.272 0.140 0.174 0.278 0.251 0.048 0.017 

 

Cuadro 8.6 Intensidad media horaria – Sabacuante 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Im 0.009 0.007 0.018 0.073 0.240 0.273 0.140 0.174 0.278 0.252 0.048 0.017 

 

Ecuación 8.7                                   𝑇𝑐 = 0,01947 (
𝐿0,77

𝑆0,385) 

Tc Tiempo de concentración en minutos 

L Longitud del cauce en metros 

   S Pendiente del cauce en m/m 

 

Cuadro 8.7 Intensidad media horaria – San José  

DATOS VALOR 

Longitud del cauce 23,758.00 

S pendiente 0.0309 

Tc minutos 175.92 

Tc horas 2.93 
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Cuadro 8.8 Intensidad media horaria – Sabacuante 

DATOS  VALOR  

Longitud del cauce 23,217.00 

S pendiente 0.032 

Tc minutos 170.47 

Tc horas 2.84 

 

Ecuación 8.8                                 𝐾 = 1 +
𝑇𝑐1,25

𝑇𝑐1,25+14
 

  

𝐾 = 1 +
2,931,25

2,931,25+14
=1,215  San José 

 

                                       𝐾 = 1 +
2,931,25

2,931,25+14
= 1.21               Sabacuante 

Con los resultados anteriores se procede a calcular el coeficiente de escorrentía 

Ecuación 8.9 

𝐶 =
(𝑃𝑑 − 𝑃0) ∗ (𝑃𝑑 + 23 ∗ 𝑃0)

(𝑃𝑑 + 11𝑃0)2
 

 

 

 

Cuadro 8.9 Coeficiente de escorrentía – Método de Témez – San José 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

C - 0.1885 - 0.1889 - 0.1868 - 0.1772 - 0.1440 - 0.1387 - 0.1648 - 0.1568 - 0.1357 - 0.1426 - 0.1808 
-  

0.1872 

 

Cuadro 8.10 Coeficiente de escorrentía – Método de Témez – Sabacuante 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

C - 0.1885 - 0.1889 - 0.1868 - 0.1772 - 0.1438 - 0.1384 - 0.1647 - 0.1566 - 0.1354 - 0.1423 - 0.1807 
-  

0.1872 

 

Los valores negativos de C nos indican que no existe escorrentía apreciable y permanente, 

que la producción de agua de la cuenca está sujeta a la lluvia, razón por la que se justifica 

el diseño de un embalse de regulación, que a la vez sirva para controlar las posibles 

inundaciones aguas abajo de las presas.  
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Para conocer el Caudal Medio Anual que produciría la cuenca, aplicamos la ecuación (18), 

incluyendo en el cálculo la Intensidad Media Horaria y no la Intensidad Máxima Horaria. Para 

conocer el caudal efectivo que dispondremos para la producción de agua potable, debemos 

considerar el Caudal Ecológico, que en esta oportunidad lo estimamos “a priori” en un 15 % 

del Caudal Medio calculado, valor que deberá restarse del Caudal Medio. 

Cuadro 8.11 Caudal Medio esperado en el río San José 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

C - 0.188 - 0.189 - 0.187 - 0.177 - 0.144 - 0.139 - 0.165 - 0.157 - 0.136 - 0.143 - 0.181 
-  

0.187 

I 0.009 0.007 0.018 0.073 0.240 0.272 0.140 0.174 0.278 0.251 0.048 0.017 

A 89.58 89.58 89.58 89.58 89.58 89.58 89.58 89.58 89.58 89.58 89.58 89.58 

k 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 

Qm 0.050 0.041 0.101 0.392 1.043 1.141 0.696 0.825 1.140 1.082 0.262 0.094 

Qeco 0.01 0.01 0.02 0.06 0.16 0.17 0.10 0.12 0.17 0.16 0.04 0.01 

Qefec 0.04 0.03 0.09 0.33 0.89 0.97 0.59 0.70 0.97 0.92 0.22 0.08 

 

Cuadro 8.12 Caudal Medio esperado en el río Sabacuante 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

C - 0.188 - 0.189 - 0.187 - 0.177 - 0.144 - 0.138 - 0.165 - 0.157 - 0.135 - 0.142 - 0.181 
-  

0.187 

I 0.009 0.007 0.018 0.073 0.240 0.273 0.140 0.174 0.278 0.252 0.048 0.017 

A 76.63 76.63 76.63 76.63 76.63 76.63 76.63 76.63 76.63 76.63 76.63 76.63 

k 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 

Qm 0.043 0.035 0.086 0.334 0.888 0.971 0.593 0.703 0.970 0.921 0.223 0.080 

Qeco 0.01 0.01 0.01 0.05 0.13 0.15 0.09 0.11 0.15 0.14 0.03 0.01 

Qefec 0.04 0.03 0.07 0.28 0.75 0.83 0.50 0.60 0.82 0.78 0.19 0.07 

 

Balance Hídrico y Caudal Medio Multianual: 

Una vez que hemos obtenido los caudales aportantes de las cuencas en los diferentes meses 
del año (ver cuadro 7.31), concluimos que es necesario regularlos mediante un embalse que 
produzca un Caudal Medio Interanual (todos los meses, 25 años) pero conservando el 
balance hídrico; para ese efecto utilizaremos un método determinístico que determinará el 
volumen de regulación del embalse bajo una demanda constante. 

Cuadro 8.13 Oferta y demanda hídrica Río San José 

    DEMANDA CONSTANTE m3/seg: 
       
0.420       
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 MES  
 Q 

m3/seg  
 Vol.      
Hm3  

 ∑Vol.  
 Volumen 
Promedio  

 ∑VP  
 ODA      

∑V-∑VP  

 
Demand

a         
Hm3  

 ∑Dem.  
 Reserva 

Hm3  
 ORAR      

∑D-∑VP  

 ENE  
      
0.042    

     
0.11           0.11           1.26           1.26    -      1.15             1.09           1.09    

-        
0.979            0.17    

 FEB  
      
0.035    

     
0.09           0.20           1.26           2.52    -      2.32             1.09           2.18    

-        
1.977            0.34    

 MAR  
      
0.086    

     
0.22           0.42           1.26           3.78    -      3.36             1.09           3.27    

-        
2.843            0.52    

 ABR  
      
0.333    

     
0.86           1.29           1.26           5.04    -      3.76             1.09           4.35    

-        
3.069            0.69    

 MAY  
      
0.887    

     
2.30           3.58           1.26           6.30    -      2.72             1.09           5.44    

-        
1.859            0.86    

 JUN  
      
0.970    

     
2.51           6.10           1.26           7.56    -      1.47             1.09           6.53    

-        
0.435            1.03    

 JUL  
      
0.592    

     
1.53           7.63           1.26           8.83    -      1.19             1.09           7.62             0.010            1.20    

 AGO  
      
0.701    

     
1.82           9.45           1.26    

     
10.09    -      0.64             1.09           8.71             0.739            1.38    

 SEP  
      
0.969    

     
2.51    

     
11.96           1.26    

     
11.35           0.61             1.09           9.80             2.163            1.55    

 OCT  
      
0.920    

     
2.38    

     
14.35           1.26    

     
12.61           1.74             1.09    

     
10.89             3.459            1.72    

 NOV  
      
0.222    

     
0.58    

     
14.92           1.26    

     
13.87           1.05             1.09    

     
11.98             2.947            1.89    

 DIC  
      
0.080    

     
0.21    

     
15.13           1.26    

     
15.13               -               1.09    

     
13.06             2.066            2.07    

 

Graficamos los valores en el cuadro anterior, la intersección de las curvas de aporte y 
demanda determinan que la demanda constante máxima y segura es de 0.42 m3/seg; en 
tanto que el embalse del río San José debe tener una capacidad de 3.06 Hm3 (abril 4.35-
1.29). 

Gráfico 8.14 Oferta y Demanda hídrica, volumen del embalse - Río San José 
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Cuadro 8.15 Oferta y demanda hídrica Río San José 
    

DEMANDA CONSTANTE m3/seg: 0.358 
   

MES Q m3/seg 
Vol.  

Hm3 
∑Vol. 

Volumen 

 Promedio 
∑VP 

ODA   

∑V-∑VP 

Demanda  

Hm3 
∑Dem. 

Reserva  

Hm3 

ORAR   

∑D-∑VP 

ENE 0.036 0.09 0.09 1.26 1.26 -   1.17 0.93 0.93 -  0.834 0.33 

FEB 0.030 0.08 0.17 1.26 2.52 -   2.35 0.93 1.86 -  1.685 0.67 

MAR 0.073 0.19 0.36 1.26 3.78 -   3.42 0.93 2.78 -  2.423 1.00 

ABR 0.284 0.74 1.10 1.26 5.04 -   3.95 0.93 3.71 -  2.615 1.33 

MAY 0.755 1.96 3.05 1.26 6.30 -   3.25 0.93 4.64 -  1.587 1.66 

JUN 0.825 2.14 5.19 1.26 7.56 -   2.37 0.93 5.57 - 0.377 2.00 

JUL 0.504 1.31 6.50 1.26 8.83 -   2.33 0.93 6.50 0.002 2.33 

AGO 0.597 1.55 8.05 1.26 10.09 -   2.04 0.93 7.42 0.622 2.66 

SEP 0.824 2.14 10.18 1.26 11.35 -   1.16 0.93 8.35 1.831 3.00 

OCT 0.783 2.03 12.21 1.26 12.61 -   0.40 0.93 9.28 2.933 3.33 

NOV 0.189 0.49 12.70 1.26 13.87 -   1.17 0.93 10.21 2.496 3.66 

DIC 0.068 0.18 12.88 1.26 15.13 -   2.25 0.93 11.14 1.745 3.99 

 

Graficamos los valores en el cuadro anterior, la intersección de las curvas de aporte y 
demanda determinan que la demanda constante máxima y segura es de 0.358 m3/seg; en 
tanto que el embalse del río San José debe tener una capacidad de 2.61 Hm3 (abril 3.71-
1.10). 
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Gráfico 8.16 Oferta y Demanda hídrica, volumen del embalse - Río San José 

 

Hidrometría 

Con el objeto de comprobar los caudales medios calculados con el Método Racional 
Modificado que constan en el Cuadro 4.25, se proporcionan aforos tomados el 3 de julio de 
2018 en el río San José, para el aforo se utilizó el Método Directo o de área, que consiste en 
medir el área de una sección elegida en el río y, medir la velocidad del caudal mediante una 
boya y cronómetro. El resultado es el siguiente: 

Cuadro 8.17 Caudal aforado en el río San José – julio de 2018 

Ancho 

m 

Profundidad 

M 

Velocidad 

m/seg 

Caudal 

Q m3/seg 

12,55 0,28 0,23 0,807 

Fotografía 8.18: Caudal existente en el río Jacaleapa DJ San José – 2018/07/03 

 

Nota: esta solo es una propuesta conceptual de la represa a diseñar por el oferente, ya 

que cada oferente presentará sus propuestas y definirá las tecnologías a presentar. 

El diseño propuesto será revisado y aprobado por la supervisión del proyecto. 
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CAUDAL MAXIMO ESPERADO 

Caudal Máximo: 

También denominado Avenida de Diseño, para calcular este caudal se utilizará la ecuación 
de Gete, que generalmente es aceptada en Europa como una primera estimación adecuada 
a un perfil de proyecto. No se utiliza otras metodologías por la falta de datos consistentes y 
en número adecuado, además de requerirse parámetros de campo adicionales que no se 
encuentran disponibles en este nivel de estudios. 

Ecuación 8.10 

 

   Qtr  Caudal en el periodo de retorno, m3/seg 

   Tr  Tiempo de retorno, años 

   A  Área de la cuenca, Km2 

 

En el río san José se recibirá todo el caudal máximo, ya que es la confluencia de las sub 
cuencas Tatumbla y Sabacuante; en tanto que en la presa de Sabacuante únicamente se 
recibirá el caudal máximo correspondiente a la misma. 

Cuadro 8.19 Caudal máximo para diferentes Tiempos de Retorno – Río San José 

Tr  Log Tr  A A^0.5 Qtr ESTRUCTURA 

5       1.61    166.21     12.89          383.56    

10       2.30    166.21     12.89          526.54    

15       2.71    166.21     12.89          610.17    

25       3.22    166.21     12.89          715.55    

50       3.91    166.21     12.89          858.53   Canal de desvío  

100       4.61    166.21     12.89       1,001.50    

500       6.21    166.21     12.89       1,333.49    

1000       6.91    166.21     12.89       1,476.47    

10000       9.21    166.21     12.89       1,951.44   Vertedero de excesos  

 

Cuadro 8.20 Caudal máximo para diferentes Tiempos de Retorno – Río Sabacuante 

Tr  Log Tr  A A^0.5 Qtr ESTRUCTURA 

5       1.61    76.63       8.75          260.44    

10       2.30    76.63       8.75          357.52    

15       2.71    76.63       8.75          414.31    

𝑄𝑡𝑟 = (4 + 16 ∗ 𝐿𝑜𝑔𝑇𝑟) ∗ √𝐴 



58 
 

25       3.22    76.63       8.75          485.86    

50       3.91    76.63       8.75          582.94   Canal de desvío  

100       4.61    76.63       8.75          680.02    

500       6.21    76.63       8.75          905.44    

1000       6.91    76.63       8.75       1,002.53    

10000       9.21    76.63       8.75       1,325.03   Vertedero de excesos  

 

Con el caudal máximo esperado en el río San José, procedemos a verificar si el cauce del río 
puede o no conducir ese caudal (1951.44 m3/seg) sin producirse un desbordamiento del 
cauce; con ese objetivo se verificará el cauce del río San José, entre el río Jacaleapa y el río 
Choluteca, encontramos que el tramo que presenta una sección crítica se encuentra entre 
las coordenadas 14°03’13.83” N 87°11’06.04” O y 14°03’32.92” N 87°11’20.58” O, como se 
puede apreciar en el gráfico siguiente. 

 

 

Mapa 8.1 Longitud de cauce crítico en el río San José entre coordenadas 14°03’13.83” N 
87°11’06.04” O y 14°03’32.92” N 87°11’20.58” O 

 

En el tramo del río indicado se realizará el análisis de su capacidad como si fuese un canal 
natural, para lo cual hemos levantado sus características geométricas para posteriormente 
promediarlas. 

Para definir el coeficiente de rugosidad del canal natural asumido, utilizaremos la tabla 
recomendada por el software Hec Ras para los coeficientes de rugosidad en cauces, dentro 
de la cual tomaremos la siguiente categoría: 

A1. Curso secundario (ancho de superficie libre en crecida < 30 m) 

A1.1 Cursos en planicies 
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• Meandros con muchas piedras 

• Condición máxima 

• Coeficiente de rugosidad = 0.060 
 

Cuadro 8.21 Capacidad del cauce natural del río San José 

REFERENCIAS EN 
EL TERRENO 

LONG. COTA 1 COTA 2 J b B H A R2/3 J1/2 Q v Fr F 

m msnm msnm m/m m m m m2 
  

m3/seg m/seg 
  

Río San José 933.27 983.00 972.00 0.0118 35.00 55.00 3.67 165.15 1.50 0.11 448.24 2.71 0.50 0.77 

 

La capacidad del cauce en su punto crítico es de 448.24 m3/seg, caudal menor a una 
precipitación de menos de diez años de Tiempo de Retorno. Concluimos que el cauce no 
tiene capacidad para conducir el caudal máximo esperado. 

Por otra parte. El huracán Fifí se presentó en septiembre de 1974, el huracán Mitch sucedió 
en octubre de 1998, las últimas precipitaciones extraordinarias sucedieron en octubre de 
2018. Esa serie de sucesos meteorológicos extraordinarios nos lleva a pensar que existe un 
ciclo de recurrencia de aproximadamente entre 20 y 24 años. Superponiendo los supuestos 
del caudal generado con un Tiempo de Retorno de 25 años y el tiempo de recurrencia de 
precipitaciones extraordinarias entre 20 y 24 años, nos lleva a pensar que el caudal máximo 
que más probablemente suceda durante la vida útil del proyecto es de 858.53 m3/seg; 
caudal que es imposible que soporte el cauce natural del río San José, se desbordaría 
causando daños considerables a la población, sus bienes y la infraestructura existente, ante 
esas condiciones lo más prudente sería planificar la ciudad en lugares seguros, fuera del 
área de afectación. La presa debería tener la capacidad de retener el volumen de agua 
producido por una avenida de 1,951.44 m3/seg menos el caudal que el cauce del río San 
José es capaz de conducir sin causar daños mayores a la población, sus bienes y la 
infraestructura pública existente; es decir 1503,20 m3/seg (1,951.44 - 448.24) por el tiempo 
de duración de la tormenta. 

 

CORTINA O PRESA: 

Tipo de Presa: 

Cuadro 8.22 Altura de cortina – Área del espejo del embalse – Volumen del embalse 

Categoría Embalse (106 Hm3) Altura (m) 

Pequeña >= 0.06 a <1.22 >= 7.6 y < 12.2 

Intermedia >= 1.22 y < 61.0 >= 12.2 y < 30.5 

Grande >= 61.0 >= 30.5 
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Por el escenario descrito anteriormente elegimos una presa del tipo flexible, de función 
mixta, intermedia por su volumen del embalse y grande por su altura. 

Topografía: 

Como podemos observar en los planos anexos que se refieren a la topografía y también en 
la siguiente captura de pantalla, el sitio de cierre en el río San José se encuentra entre dos 
taludes naturales pronunciados que facilita geométricamente la construcción de una presa, 
además el cauce del río tiene un ancho mayor a cincuenta metros, lo cual también facilita el 
desvío del río hacia tubería que funcionaría como un túnel. La pendiente del cauce en el sitio 
seleccionado permite la conformación de un embalse, sin la necesidad de construir una presa 
muy alta. El sitio de cierre en el río Sabacuante presenta características similares a las 
descritas para el río San José. 

 

 

 

 

Gráfico 8.24 Sitio probable de cierre en el río San José 

 

Fotografía 8.1 Talud derecho de sitio de probable cierre en el río San José 
 

 
 

Fotografía 8.2 Talud izquierdo de sitio de probable cierre en el río san José 
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Fotografía 8.3 Vista panorámica del sitio de probable cierre desde el talud izquierdo. Río san 
José 

 

 

 

Mapa 8.3 Sitio probable de cierre en el río Sabacuante 
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Geología 

En el capítulo correspondiente a la geología, se detalla justificadamente que las 
construcciones de las presas representan retos importantes de diseño, que si bien es cierto 
es factible su construcción a un costo razonable, es necesario considerar situaciones como la 
permeabilidad y capacidad portante del suelo, además de los anclajes de la presa que se 
desarrollarían en suelos inadecuados. 

Impermeabilidad del vaso del Embalse 

En muchos proyectos el problema de la impermeabilidad del vaso del embalse resultó en 
fracasos importantes de ingeniería, por esa razón se puede ver en el capítulo 
correspondiente al análisis de permeabilidad que se ha estudiado esa posibilidad, 
concluyendo de que el embalse es permeable y que es necesario realizar trabajos de 
impermeabilización con geomembrana cerca del eje de presa y, con arcilla en el resto del 
embalse.  

Obras de desvío. – Existen dos posibilidades de obras de desvío, entre ellas podemos elegir 
entre un túnel y un canal de desvío. En los sitios de presa existen cauces que permiten la 
construcción de una ataguía para cualquiera de las dos alternativas; sin embargo el tipo de 
presa y el espacio disponible, en ninguno de los dos casos (Sabacuante y San José), no 
permite la construcción de un canal de desvío Se elije un túnel de desvío de las siguientes 
dimensiones calculadas como una tubería con la ecuación de Hanzen y Williams 
 

Mapa 8.5 Posible ubicación de las obras de desvío 

 
 

Gráfico 8.6 Posible ubicación de ataguías aguas arriba y aguas abajo, Etapa II de 
construcción 
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Cuadro 8.24 Diámetro dl túnel de desvío – Río San José 

Q= 858.53 m3/seg TIPO TUBERIA  Concreto V= (4Q)/(ф2*3,1416) 
   C = 130   J=(Q/(0,2788*C*D2,63))1,85 

REFERENCIAS LONGITUD COTA Ø V J Hf COTA 
EN EL TERRENO m TERRENO m m/seg m TRAMO PIEZ. (m) 

Desvío - 1110.000      

Tubería de desvío 250.00  21.000 2.479 0.00013 0.032 1,109.97 

 

Cuadro 8.25 Diámetro dl túnel de desvío – Río Sabacuante 

Q= 582.94 m3/seg TIPO TUBERIA  Concreto V= (4Q)/(ф2*3,1416) 
   C = 130   J=(Q/(0,2788*C*D2,63))1,85 

REFERENCIAS LONGITUD COTA Ø V J Hf COTA 
EN EL TERRENO m TERRENO m m/seg M TRAMO PIEZ. (m) 

Desvío - 1110.000      

Tubería de desvío 250.00  17.000 2.568 0.00018 0.044 1,109.96 

Las ataguías serán constituidas como pequeños diques de arcilla y roca, cuya altura sería del 
mismo diámetro del túnel más un borde libre, con una disposición topográfica que permita 
la orientación del agua hacia el canal de desvío y, posteriormente hacia el cauce del río. 

Periodo de diseño 

Durante el periodo de funcionamiento debe proporcionar un servicio eficiente y de calidad, 
sin incurrir en costos innecesarios, optimizando la economía del proyecto sin descuidar los 
elementos técnicos y de sostenibilidad. 

Al diseñar la obra es obligatorio fijar la vida útil de todos los componentes del sistema que lo 
conforman puesto que hay componentes con durabilidad diferente. La determinación del 
periodo de diseño o vida útil del proyecto debe también basarse en el estudio de los 
siguientes factores: 

❖ El impacto de este en la vida de los beneficiarios. 
❖ La durabilidad de los materiales que se utilizaran en su construcción. 
❖ La permanencia en el tiempo de las condiciones que justificaron la ejecución 

del Proyecto. 
❖ Los factores económicos como la economía a escala, el costo de oportunidad. 
❖ El riesgo de la destrucción de la obra por causa de las fuerzas de la naturaleza. 
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El Periodo de diseño debería ser indefinido; como esa condición es impracticable, debe ser 
limitada por la duración recomendada por las normas técnicas vigentes, el factor de 
economía a escala, el costo de oportunidad, la duración de las obras civiles y equipos.  

Durabilidad de los materiales 

En lo referente a las obras civiles y equipos la Unidad de Normas y Supervisión del SANAA, 
recomienda lo siguiente: 

Periodo de Diseño recomendado por el SANAA de los componentes de los sistemas de agua 
potable 

ESTRUCTURA AÑOS 

Obra de toma  20 - 25 

Líneas de conducción 15 -20 

Tanques de almacenamiento 15 - 25 

Estructuras de Estaciones de bombeo 20 - 25 

Equipos de bombeo 10 - 15 

Red de distribución 15 - 25 

Pozos de agua subterránea 10 - 15 

Estructuras Plantas de tratamiento de agua potable 20 - 25 

Equipos de plantas de tratamiento de agua potable 
10 - 15 

 

Economía a escala 

Para su cálculo se utiliza la siguiente ecuación:   

   𝑋 =
2,6+(1−𝑎)1,12

𝑅
 

   X Periodo óptimo de diseño 

   a Factor de economía a escala 

   R Tasa de actualización (costo de oportunidad del capital) 

Para encontrar el valor de “a” se debe realizar un análisis que no corresponde al actual nivel 
de estudios, se asume los siguientes valores típicos: 

  Colectores y redes de distribución   0,43 

  Equipo para estaciones de bombeo   0,75 
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  Obras civiles       0,88 

El costo de oportunidad del capital a largo plazo, es referenciado a la Tasa de Rendimiento 
de Valores Gubernamentales definida por el Banco Central de Honduras. 

Tasa de Rendimiento a largo plazo – BCH 2017 

Plazo 

días 

Tasa de Rendimiento 

% 

3.373 10,45 

 

Aplicando la ecuación anterior y realizando la comparación con los periodos de diseño 
recomendados por el SANAA, obtenemos el siguiente cuadro:  

Periodo de diseño, calculado, recomendado por el SANAA y asumido 
 

Periodo de diseño 
Años 

Calculados 
Ec (12) 

Años 
SANAA 

Años 
Asumidos 

Obra de toma 25,77 20 - 25 50 

Líneas de conducción 29,98 15 -20 25 

Tanques de almacenamiento 25,77 15 - 25 25 

Estructuras de Estaciones de bombeo 25,77 20 - 25 25 

Equipos de bombeo 4,69 10 - 15 10 

Red de distribución 29,98 15 - 25 25 

Pozos de agua subterránea 4,69 10 - 15 10 

Estructuras Plantas de tratamiento de agua 
potable 

25,77 20 - 25 25 

Equipos de plantas de tratamiento de agua 
potable 

4,69 10 - 15 10 

Alcantarillado sanitario y pluvial    

Estructuras de plantas de tratamiento de aguas 
residuales 

25,77 20 - 25 25 

Equipos de plantas de tratamiento de aguas 
residuales 

4,69 10 - 15 10 

Redes de alcantarillado sanitario y pluvial 25,77 15 - 40 25 

 

NOTA: Todos estos datos son supuestos necesarios para el presente diseño y construcción 
de las obras revisadas y aprobadas por la supervisión del proyecto, estos deberán ser 
revisados y respaldados por los trabajos realizados por el oferente ganador de la licitación, 
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de acuerdo a trabajos de topografía, geología, geotecnia, geofísica, diseños estructurales y 
demás necesarios para la correcta ejecución de las diferentes obras a realizar. 

II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

El proyecto consiste en el diseño y construcción de dos presas de tierra del tipo zonificada, 
una en el rio San José y otra en el rio Sabacuante, ambas de utilidad mixta con una capacidad 
total de 12.2 Hm3, para así aprovechar el agua de la cuenca con la finalidad de potabilizarla, 
pero además que controle en lo posible las avenidas extraordinarias que pudieran causar 
inundación aguas abajo de la presa. Las presas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

concepto Presa en el rio San José Presa en el rio Sabacuante 

Capacidad de 

Operación – Volumen 

útil neto (CN) 

0.42 m3/seg equivalente a un 

volumen de reserva de 3.06 Hm3 

0.385 m3/seg, equivalente a un 

volumen de reserva de 2.61 Hm3 

Capacidad muerta 

(CM) 

339,651.08m3 311,346.82m3 

Capacidad adicional de 

control (CAC) 

3.68 Hm3 3.08 Hm3 

Capacidad de control 

adicional 

2.87 Hm3 2.87 Hm3 

Altura de la presa 50 metros 52 metros 

Altura del vertedero 8 metros 8 metros 

Borde libre 2 metros 2 metros 

Ancho de la corona 9 metros 9 metros 

Protección de taludes Enrocado volcado sobre una capa 

geotextil, con tamaño de roca de 

45cm y espesor de enrocado de 

75cm 

Enrocado volcado sobre una capa 

geotextil, con tamaño de roca de 

40cm y espesor de enrocado de 

60cm 

Nivel del Riesgo Factor= 34 Factor= 34 

Rejilla de toma tendrá una inclinación de sesenta 

grados, con el objeto de facilitar 

su limpieza, estará constituida 

por barras de acero inoxidable de 

10 * 30 mm 

tendrá una inclinación de sesenta 

grados, con el objeto de facilitar su 

limpieza, estará constituida por 

barras de acero inoxidable de 10 * 

30 mm 
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Base de la presa del rio San José: 

 

Base de la presa del rio Sabacuante: 

 

Las presas deben ser equipadas con compuertas de fondo, un vertedero de excesos y una 
toma lateral para captar el caudal destinado al sistema de agua potable; se deberá considerar 
en el diseño los anclajes que debe tener con las grandes estructuras de hormigón que podría 
soportar. 

Se deberá considerar en el diseño las cortinas de material mixtas ya que hacen una 
combinación de material flexible en el núcleo recubierto por material rígido 
impermeabilizante.  

Como actividad a considerar en la etapa de estudio y diseño tendrá que investigarse las 
propiedades afectadas por la inundación de las obras a diseñar (será considerado en la etapa 
de evaluación aquellas propuestas que tengan una afectación baja), el análisis del impacto 
ambiental, estudios de suelo, mejoramiento y dragado del embalse de actual de los Laureles, 
la metodología del trasbordo entre los embalses a construir y el actual. Análisis de la 
capacidad de la planta potabilizadora que actualmente está en operación. 

El oferente deberá incluir la metodología del desvió provisional del agua durante la ejecución 
del proyecto. 

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivos Principales: 

• Identificación del área para las represas a construir. 
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• Investigación de propiedades colindantes al área de inundación y derecho de vía  

• Análisis de impacto ambiental 

• Mejoramiento y Dragado del embalse actual de la represa de los Laureles 

• Análisis del transbordo de las represas a construir hasta la existente 

Objetivos generales: 

• Implementar una solución técnica para el aprovechamiento de la cuenca del rio San 
José y Sabacuante que no es captada actualmente. 

• Mantener reservas de agua cercanas al embalse existente, que sirva eficazmente para 
abastecer las necesidades de la población en época de verano en esa zona y otras del 
Distrito Central.  

IV. CROQUIS DE UBICACIÓN  
 

Por el déficit de agua potable en el Municipio del Distrito Central, es prioritario cerrar la 
cuenca en el sitio donde se garantice la captación del mayor caudal posible, que no es otro 
que la convergencia de los cauces al formar el río San José, poco antes de encontrar las 
primeras urbanizaciones ya construidas; de esa manera se conseguiría captar el caudal 
producido por las subcuencas de Tatumbla y Sabacuante que conforman el río San José; 
lamentablemente, por la sugerencia de la geología, geofísica y geotécnica de la zona, no es 
recomendable construir una presa demasiado grande en el río San José; es por esa razón que 
se propone dos presas, una ubicada en el río san José y otra en el río Sabacuante. 

Cuadro 8.23 – Ubicación de presas 

ALTERNATIVA CUENCA 
COORDENADAS   

ELEVACIÓN msnm 
X Y 

4 
Río Sabacuante 481270.377 1550987.23 1025 

Río San José 481008.876 1551470.69 1010 

 
 

Mapa 8.2 Ubicación de las presas en referencia a la ciudad 
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En los sitios de presa estamos sugiriendo, será necesario mover la tierra de los deslizamientos 
activos que el estudio de geología señala, hasta encontrar estratos más firmes donde se 
pueda anclar los estribos de la presa. 

V. ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISION  

Dentro de los alcances de este proyecto se incluye la revisión y supervisión de: 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN JOSE Y 
JACALEAPA 

VI. OBJETIVOS DE LA REVISION Y SUPERVISION  
 

Objetivo Principal: 
 

Revisar y Supervisar los diseños para: 
 
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN JOSE Y 
JACALEAPA 
 

VII. DISEÑOS A REVISAR Y OBRAS A SUPERVISAR 
 

 

Diseños a Revisar  
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DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN JOSE 
Y JACALEAPA  
 
Obras a Supervisar 
 

Luego de haberse superado la etapa de revisión del diseño por parte de la empresa 
consultora (cuando aplique), la AMDC proporcionara al contratista la respectiva orden de 
inicio de las obras a ejecutar, se pasará a la etapa de Supervisión de las obras a fin de 
asegurar la correcta ejecución de las mismas cumpliendo con las especificaciones técnicas 
y demás normativas aplicables, así como en la aplicación de las mejores prácticas 
constructivas y elevados estándares de calidad que aseguren una eficiente y adecuada 
operación y funcionalidad de la obra que sea ejecutada. 
 
 

VIII. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PARA REVISAR LOS DISEÑOS Y SUPERVISAR LA 
OBRA:  

 
1. La empresa Supervisora contratada para el proyecto revisara y dará instrucciones 

para realizar los ajustes necesarios a los diseños propuestos por el oferente a quien 
se adjudique el contrato para la construcción de las diferentes obras para cumplir los 
objetivos del proyecto, para que posteriormente la AMDC pueda dar la orden de 
inicio al proyecto y llevar a cabo la ejecución las actividades consideradas. 

2. La supervisión contratada por la AMDC revisará el informe presentado por el oferente 
a quien se adjudique la construcción de las obras, además revisará: 

 

• Presupuesto 

• Especificaciones Técnicas 

• Cronograma de ejecución de Actividades 

• Memorias de Cálculo de los Diseños Propuestos 

• Toda la información requerida para que las obras se realicen cumpliendo los 
estándares necesarios y así cumplir los objetivos del proyecto 

 
3. Para que la supervisión contratada dé el visto bueno al diseño propuesto por el 

contratista ganador de la licitación (habiendo realizado el contratista todos los ajustes 
solicitados por la supervisión), el contratista no podrá modificar el presupuesto 
ofertado en más del 2%. 
 

4. la supervisión contratada para el proyecto tendrá hasta sesenta (60) días calendario 
para revisar y el diseño propuesto por el oferente a quien se adjudique la 
construcción de las obras. 
 

5. Se aclara que, en el caso de un Consorcio con una empresa consultora para el diseño, 
esta no podrá participar en el proceso de consultoría para la contratación de la 
supervisión del proyecto (No podrá ser la misma empresa que revise el diseño). 
 
 

Propósito de la Revisión y Supervisión de las Obras 
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Representar a la Municipalidad del Distrito Central (AMDC) durante el proceso de las 
diferentes etapas del proyecto, revisando los diseños presentados por el oferente a quien 
se adjudique el contrato, para dar un visto bueno y la AMDC pueda brindar la orden de 
inicio al contratista. 
Posteriormente supervisando y asegurando el control técnico-administrativo de los 
trabajos que ejecute el contratista de las obras, para lo cual, será responsable de velar 
directa y permanentemente por la correcta ejecución de las mismas y del efectivo 
cumplimiento del contrato de obra adjudicado. 

 
Objetivo(s) de la Revisión de los diseños y la Supervisión de las Obras 

 
El objetivo de la Revisión y Supervisión de las obras es asistir de forma técnica y 
especializada a la AMDC, durante el proceso de ejecución de las mismas, a fin de asegurar 
la correcta ejecución de las obras, atendiendo a cabalidad las especificaciones técnicas y 
demás normativas aplicables, así como en la aplicación de las mejores prácticas 
constructivas y elevados estándares de calidad que aseguren una eficiente y adecuada 
operación y funcionalidad de la obra que sea ejecutada. 
Para alcanzar el objetivo planteado, la empresa consultora deberá revisar el diseño 
propuesto por el contratista, para su posterior construcción verificando que se cumplan 
los objetivos del contrato, con diseños adecuados para alcanzar los mismos, asegurando 
que el diseño entregado cubra los requisitos técnicos necesarios previo a la ejecución de las 
obras. 

 

En el caso que, luego de la revisión se considere necesario un ajuste, deberá informarse 
a las autoridades de la AMDC, así como al contratista encargado para que este realice a 
cuenta propia los ajustes necesarios al diseño propuesto.  

Se requiere contar de amplia experiencia en la supervisión de este tipo de obras. Será 
responsable de revisar toda la documentación existente del proyecto, así como, de 
realizar de forma expedita cualquier observación sobre el diseño, modificación o diseño 
adicional que sea requerido, para que el contratista lo incluya. 

 

Asimismo, como parte de sus actividades deberá realizar la supervisión y asegurar el 
control permanente de las Obras, aplicando acciones de monitoreo constante e 
informando permanentemente sobre los avances, obstáculos o cualquier otra acción que 
sea requerida en la ejecución de las obras. 

 

IX. TIEMPO DE LOS SERVICIOS  
 

El tiempo requerido para la revisión del diseño será de hasta sesenta (60) días 
calendario. 

El tiempo para la supervisión del proyecto será de hasta doscientos cincuenta y cinco 
(255) días calendario. 

Siendo un total para la ejecución de los servicios de hasta trescientos quince (315) días 
calendario. 
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Nota: si el oferente a quien se adjudique la construcción presenta un periodo inferior 
al tiempo establecido para la ejecución del proyecto, el tiempo de la supervisión será 
ajustado a este. 

 
 

X. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA REVISION Y SUPERVISIÓN 

 
A través de la contratación de estos servicios para la revisión del diseño y supervisión 
de las obras, se pretende alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

 
1. A través del proceso de revisión del diseño, reducir el nivel de incertidumbre y lograr 

ejecutar las obras en el tiempo y costo de contrato, así como eliminar, en la medida 
de lo posible, órdenes de cambio por error u omisión del diseño propuesto por el 
oferente a quien se le adjudique el contrato. 

 
2. Asistir y asesorar a la AMDC y la Dirección de Control y Seguimiento de forma 

permanente y especializada, sobre los procesos de ejecución de las obras 
contratadas. 

 
3. Asegurar a la AMDC la aplicación de mecanismos de control y verificación 

permanente de todos los procesos constructivos, haciendo hincapié en el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales que forman 
parte del contrato de construcción, debiendo  hacer  especial  énfasis  en  la calidad, 
los costos y el logro de la ejecución de las obras dentro del tiempo programado, sin 
descuidar el correcto cumpliendo con las Normas Medioambientales, Sociales y 
Relativas a la Salud y la Seguridad Laboral que sean requeridas para este tipo de 
proyecto. 
 

4. Asegurar a la AMDC la aplicación de elevados estándares de calidad a través de la 
vigilancia de las técnicas constructivas, del uso de los materiales, las mezclas y demás 
actividades que sean requeridas para la correcta ejecución de las obras, de manera 
tal, que también se asegure la correcta funcionalidad y operación final de las obras 
que sean ejecutadas. 
 

5. Asegurar un adecuado control medioambiental, de riesgos y de la calidad de las obras 
a construir, en el tiempo establecido para su desarrollo. 
 

6. Asegurar un adecuado control del presupuesto y cantidades de obra. 
 

7. Entregar en tiempo y forma la revisión de los planos y demás documentación técnica 
con los informes requeridos. Revisión de los planos finales tal como fue construida la 
obra, a la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC para su verificación y 
respectiva aprobación final. 
 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
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El alcance del trabajo que el supervisor ejecutará deberá ser compatible con las mejores 
prácticas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluirá, pero 
no se limitará a lo siguiente:  

 
Las actividades preliminares a ser realizadas por el supervisor posterior a la etapa de revisión 
y ajustes al diseño presentado, se refiere a todos los procesos previos que son necesarios 
para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere a recopilar datos del proyecto, 
estado actual del mismo; estas actividades deberán ser descritas en detalle por el supervisor, 
para lo cual, previo al inicio de los trabajos, el supervisor se obliga a dar el visto bueno al 
diseño propuesto por el contratista. 

 
Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluación sea realizada bajo 
los mejores estándares y con los resultados deseados por la AMDC. 
 

Al efectuar la evaluación requerida, estará obligado a presentar un informe preliminar del 
estado del proyecto a más tardar quince (15) días calendario después de haber recibido la 
orden de inicio. 

 

El supervisor deberá incluir o considerar en su oferta el trabajo en tiempo extraordinario 
realizado por el contratista incluyendo contingencias por invierno y otros, ya que el tiempo 
de ejecución de los trabajos es considerado en días calendario. 
 

ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA  

 
El supervisor será responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para lo cual 
deberá efectuar una supervisión continua y completa de todo el trabajo realizado por el 
contratista. Es de especial importancia, que debe considerarse que este proyecto tiene 
múltiples actividades de infraestructura, estructurales (puente), arquitectónicos, eléctricos, 
instalaciones sanitarias, pluviales, pavimentaciones, etc. control de los gastos y de la 
supervisión de las obras. 
 
Por lo anterior, la firma supervisora deberá ejecutar, pero no limitarse, a las actividades 
siguientes:  
 

1. Suministrar una inspección permanente y completa de todo el trabajo ejecutado por el 
contratista. Alertará al cliente sobre cualquier trabajo mal realizado y dará las posibles 
correcciones de este y formulará las recomendaciones para no incurrir en futuros errores 
similares. 
 

2. Tendrá la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los proyectos, 
además deberá contar con inspectores de campo con la suficiente experiencia en este tipo 
de obras.  
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3. Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar las 
pruebas y ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo material que 
no cumpla con las especificaciones, preparando informes relativos a esas inspecciones y 
pruebas. Realizará pruebas de control a todos los materiales a utilizarse en el proyecto, por 
lo que las pruebas se harán en tres etapas distintas del proyecto: (1) Antes de la colocación 
(2) durante su colocación y (3) una vez colocados. De esta manera se tendrá conocimiento 
del origen de cualquier falla durante todo el proceso de construcción. A este respecto el 
supervisor deberá llevar un registro de todas las pruebas realizadas y conservar copias del 
resultado de las mismas. El supervisor deberá disponer de su propio equipo y medios de 
laboratorio, distintos del contratista. 
 

4. El supervisor realizará pruebas de CBR y de densidades en los sitios del proyecto que se 
requiera. 
 

5. En relación a las mezclas de concreto hidráulico y asfálticas (si se requieren en el proyecto) 
deberá realizar las siguientes actividades: 

• Revisión del diseño de las mezclas a ser utilizada por el contratista.  

• Control del laboratorio en planta de los agregados a ser utilizados en la producción de las 
mezclas.  

• Control del laboratorio en planta de la mezcla producida por el contratista.  

• Control del laboratorio en campo de la mezcla colocada por el contratista en los trabajos 
realizados. 
 

6. El supervisor deberá llevar un seguimiento del contrato de construcción y demás 
documentos contractuales, conociendo al detalle las obligaciones legales del contratista. 
 

7. Se debe realizar una evaluación periódica de las especificaciones técnicas que debe cumplir 
el contratista y de los diseños geométricos, estructurales, sanitarios, pluviales, eléctricos, etc. 
Proporcionar al contratante cualquier recomendación en cuanto a la modificación de las 
mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante, asimismo, para realizar las 
correcciones que fuesen necesarias durante la ejecución del proyecto. 
 

8. El supervisor deberá evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto tanto del 
contratista como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al contratista la sustitución 
de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con la labor encomendada. 
 

9. El supervisor deberá exigir al contratista un libro de bitácora aprobado por el reglamento del 
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.  
 

10. Verificará diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el proyecto 
y de la calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la máquina o el 
operador de la misma. Deberá comunicar al cliente, de darse el caso que el constructor no 
mantenga un buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar la oportuna culminación de las 
obras, y además deberá hacer las recomendaciones necesarias para corregir esta situación. 
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11. Control de las cantidades de obra ejecutada por el contratista: revisará las cantidades de 
obra del contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando de no exceder el 
monto de inversión previsto para el total del proyecto y que este no sea mayor al 2% del 
valor revisado. 
 

12. Revisión y aprobación de estimaciones, para lo cual deberá calcular todas las cantidades de 
obra para efectuar los pagos, mismos que serán aprobados por el contratante. Efectuar 
minuciosos exámenes periódicos de las cantidades de obra restantes, a fin actualizar las 
estimaciones que afectan el trabajo faltante. 
 

13. El supervisor verificará que el contratista coloque a su costo un rótulo informativo, según los 
formatos proporcionados por el contratante y en el lugar que este indique. 
 

14. Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad: el supervisor velará que el 
contratista mantenga por su cuenta señales permanentes tanto de día como de noche para 
indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito peatonal o vehicular. Estas señales serán 
aprobadas por el contratante y deberán tener las dimensiones preestablecidas. 
 

15. Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de información requeridas por la 
Municipalidad. 
 

16. Revisar y hacer recomendaciones a la Municipalidad relacionadas con posibles reclamos de 
parte del contratista, para prórrogas del plazo del contrato, pagos por trabajo adicional y 
otros similares. 
 

17. Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo, 
para posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecución de la obra. 
 

18. Vigilar que el contratista mantenga un sistema de seguridad eficiente para el personal 
involucrado en la construcción del proyecto. 
  

19. Llevar un álbum fotográfico del historial constructivo del proyecto. 
 

20. Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la construcción de 
cada elemento del proyecto vaya completándose, con recomendaciones sobre los aspectos 
referentes a considerar por los responsables de dicho mantenimiento; estas 
recomendaciones se incluirán en el informe final. 
 

21. Hacer la inspección final del proyecto o de cada sección del mismo, certificar en cuanto a su 
terminación y hacer las recomendaciones para la aceptación preliminar del trabajo 
terminado, en el caso que fuera necesaria la recepción parcial del proyecto. 
 

22. Calcular y certificar las cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista. 
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23. Supervisión de la metodología de trabajo propuesta por el contratista para la realización de 
todas las tareas, proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora de la ejecución de los 
procesos.  
 

24. Deberá revisar y hacer cumplir al contratista con todas las medidas socio ambientales 
establecidas en la licencia ambiental y de las especificaciones técnicas del documento base 
de la licitación referente a esta actividad. 
  

25. Elaboración de informes de avance mensual indicando problemas y soluciones propuestos.  
 

26. Elaboración de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: el supervisor 
preparará el informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este 
contrato para someterlo a la consideración y aprobación del contratante. Este informe 
reflejará todas las operaciones de ingeniería, rediseño y construcción, también incluirá una 
recapitulación de la forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos, de acuerdo 
con los términos del contrato, manual de operaciones y los planos finales de lo construido, 
el juego de plano deberá coincidir como mínimo al juego de planos originales, sin menos 
cabo de agregar otros planos que a juicio del supervisor y/o del contratante sean necesarios.  

 
27. Escenarios de revisión. - La estabilidad estructural de las presas debe ser revisada en los 

siguientes escenarios: 
 

Operación Normal – Cargas principales: Peso Propio, Fuerzas Hidrostáticas aguas arriba y 
aguas abajo, Supresión correspondiente (Drenes Operando) y empuje sedimentos 
Operación Excepcional 1: Crecida de Diseño (1/1,000) – Cargas principales: Peso Propio, 
Fuerzas Hidrostáticas aguas arriba y aguas abajo, Supresión correspondiente, empuje de 
sedimentos. 
Operación Excepcional 2: Operación Normal con Drenes no-operando – Cargas principales: 
Peso Propio, Fuerzas Hidrostáticas aguas arriba y aguas abajo y Supresión Completa, empuje 
sedimentos. 
Operación Excepcional 3: Sismo de Diseño (1/5,000), Aceleraciones sostenidas – Cargas 
principales: Peso propio y su efecto sismo aguas abajo horizontal y hacia arriba vertical (-), 
Fuerzas Hidrostáticas e Hidrodinámicas aguas arriba y aguas abajo, Supresión 
correspondiente, empuje sedimentos. 
Operación Excepcional 4: Sismo de Operación (1/144), Aceleraciones de Pico, Peso propio y 
su efecto sismo aguas abajo horizontal y hacia arriba vertical (-), Fuerzas Hidrostáticas y 
Hidrodinámicas aguas arriba y aguas abajo, Supresión correspondiente, empuje sedimentos. 
Operación Extrema 1: Crecida de Verificación (1/10,000) – Cargas principales: Peso propio, 
Fuerzas Hidrostáticas aguas arriba y aguas abajo, Supresión correspondiente, empuje 
sedimentos. Operación Extrema 2: Sismo de Diseño (1/5,000), aceleraciones de Pico–Cargas 
principales: Peso propio y su efecto sismo aguas abajo horizontal y hacia arriba vertical (-), 
Fuerzas Hidrostáticas e Hidrodinámicas aguas arriba y aguas abajo, Supresión 
correspondiente y empuje sedimentos. Para los cálculos bajo CADAM, todas las cargas se 
dividen en las siguientes categorías: 

• Cargas Muertas: D, Peso propio (concreto y adicionales) 
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• Cargas Vivas: L, Supresión, dependiendo de la condición 

• Cargas Agua (incluyendo crecidas): F, Presiones Hidrostáticas aguas arriba y abajo 

• Cargas Sedimentos: H, empuje depósitos aguas arriba y aguas abajo. 

• Carga Sismo de Operación (1/144): SDO, Efectos sísmicos sobre la Carga Muerta, 
sobre las Cargas de Agua (Westergaard) aguas arriba y aguas abajo, sobre las cargas 
de Sedimentos. 

• Carga Sismo Máximo de Diseño (1/5,000): SMD, Efectos sísmicos sobre la carga 
Muerta, sobre las Cargas de Agua (Westergaard) aguas arriba y aguas abajo, sobre las 
cargas de Sedimentos. 

 

Para las estructuras hidráulicas, el ACI 349 y el ASCE Design Guide 2 indican que los cálculos 
de estabilidad y estructurales se harán bajo la más desfavorable combinación de cargas de 
las siguientes: 
 

• Carga muerta + Carga agua + Carga viva + Presión sedimentos, según la fórmula: 
U1 = 1.3*(1.4D + 1.7F + 1.7L + 1.7H) 

 

• Carga muerta + Carga agua + Carga viva + Presión sedimentos + SDO. 
U3 = 1.4D + 1.4F + 1.4L + 1.4H + 1.5SDO 

 

• Carga muerta + Carga agua + Carga viva + Presión sedimentos + SMD. 
U4 = D + F + L + H + SMD 

 

Para estructuras no-hidráulicas, el ACI 349 indica una serie de fórmulas ligeramente 
modificada: principalmente, el coeficiente hidráulico de 1.3 y la carga F desaparecen de U1. 
U3 recibe un coeficiente global de 0.75, la carga F desaparece. Bajo U4, la carga F también 
desaparece. 
 

CONDICIONES ESPECIALES: 

a.   Responsabilidad del supervisor:  
 

1. El supervisor además ejecutará sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo del 
proyecto y mantendrá relaciones satisfactorias con otros grupos, contratistas y sub-
contratistas que ejecuten trabajos en las diversas áreas del proyecto.  
 

2. Es además convenido que el supervisor, en la prestación de los servicios motivo del contrato, 
actuará de acuerdo al mejor interés de la Alcaldía Municipal del Distrito Central durante el 
trabajo de construcción y su comportamiento será guiado por normas generalmente 
aceptadas de conducta profesional, cualquier acto del supervisor que afecte los intereses de 
la Municipalidad podrá ser sancionado con multas equivalentes al costo que se incurra por 
dicha afectación  y de acuerdo al tipo de error la Municipalidad podrá rescindir el contrato 
como lo especifica los Criterios Generales del Contrato.  
 

3. El supervisor no podrá emplear servicios de profesionales y técnicos que estén trabajando 
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en oficinas públicas o entidades autónomas.  
 

4. Se conviene que el supervisor no asignará, pignorará, transferirá, sub-contratará, cederá sus 
derechos a recibir pagos, ni efectuará transacciones sobre el contrato o cualquier parte del 
mismo, así como derechos, reclamos y obligaciones del supervisor derivados del contrato, a 
menos que tenga el consentimiento por escrito de la Municipalidad, no pudiendo ser en todo 
caso la suma de todos los sub-contratos mayor de treinta por ciento (30%) del contrato 
principal. 
 

5. El supervisor no podrá retener por más de diez (10) días calendario la documentación 
referente al pago de valuaciones mensuales de obras y reconocimiento de mayores costos 
reclamados o solicitados por el constructor de las obras (cuando corresponda) y deberá dar 
estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y será responsable ante el mismo 
contratista por el monto de los valores reclamados en ese concepto si por su culpa, 
negligencia  u otras causas a ellos imputables, la  Municipalidad no toma en consideración la 
solicitud del contratista. 
 

6. El supervisor deberá revisar y firmar las Valuaciones Mensuales de Obras del contratista, 
dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de su 
presentación, sino lo hiciera así dentro del mismo plazo, deberá informar por escrito a la 
AMDC, dando las razones de su actitud y dejando constancia  de la fecha  en que procederá 
a firmar dicho documento de pago o exponiendo los requisitos que el contratista debe 
cumplir previamente para proceder con el trámite señalado.    
 

7. El supervisor tendrá la responsabilidad de la supervisión de todo el trabajo en conexión con 
éste proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos del mismo, 
previamente aprobados ellos. En cualquier otro caso no cubierto por los documentos 
aprobados, el supervisor se adherirá a las normas de ingeniería generalmente aceptadas 
utilizadas en proyectos similares. 
 

8. El supervisor acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien lempiras (L. 
100.00) adquiridos con fondos del proyecto pasarán a ser propiedad de la Municipalidad a la 
terminación del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias parciales al finalizar 
físicamente cualquier sección del proyecto. En caso que estos bienes no se devuelvan a la 
Municipalidad, estos serán pagados por el supervisor al valor del costo, tomando en cuenta 
la depreciación que para tal efecto tienen establecidos los reglamentos del Ministerio de 
Finanzas. Los bienes con valor menor o igual a L. 100.00, no estarán sujetos a devolución. 
 

9. A fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se están ejecutando de 
acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, el supervisor se compromete a 
convocar a reuniones de trabajo al menos una vez al mes o como fuere necesario o bien, 
cuando la Municipalidad lo ordene. A dichas reuniones asistirán el coordinador del proyecto, 
los representantes que la Municipalidad designe; el supervisor mismo y por parte del 
contratista sus representantes respectivos. Durante estas reuniones el supervisor presentará 
a la AMDC una evaluación descriptiva y gráfica del avance de los trabajos y su relación con el 
programa de trabajo aprobado. Se discutirán, además, problemas que se hayan presentado 
en la realización de los trabajos y si ellos hubieron causado alguna demora, solicitará al 



79 
 

contratista el respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revisión y en su 
caso aprobación. El supervisor a su vez hará una exposición de la forma como se realizarán 
los trabajos inmediatos y someterá a consideración de la AMDC decisiones técnicas y 
administrativas de importancia relevante para el buen éxito y finalización del proyecto en el 
tiempo programado. 
 

10. El supervisor apoyará con logística, vehículos y otros a la AMDC para realizar inspecciones 
conjuntas en los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las áreas que requieran 
diseños. 
 

b.   Información y Servicios:  
1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central y el coordinador del proyecto proveerán al 

supervisor de toda la asistencia que sea necesaria para obtener la información existente 
relacionada con el proyecto, incluyendo informes, fotografías aéreas, evaluaciones, 
inventarios y cualquier otra documentación que pueda estar disponible y asistirán a los 
supervisores en obtener tal información de otras dependencias de la alcaldía.  
 

2. Además, la Alcaldía Municipal del Distrito Central se compromete a entregar al supervisor, 
toda la información técnica de que dispusiese sobre hidrología, meteorología, cartografía y 
de índole semejante que sea apropiada y útil para la ejecución del proyecto, toda la 
información obtenida deberá devolverse a la Alcaldía Municipal del Distrito Central una vez 
finalizado el proyecto.  

3. La Alcaldía Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida diligencia, 
la revisión, aprobación, aceptación y autorización de todas las solicitudes de pago sometidos 
por el supervisor de conformidad con el modo de pago que se establezca en el contrato.  

4. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Unidad o Dirección correspondiente, 
nombrará un ingeniero coordinador, que será el enlace entre esa dependencia y el 
supervisor por intermedio del cual se canalizarán las relaciones entre ambas partes, en lo 
relacionado con el proyecto en general.  

5. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Unidad o Dirección correspondiente, 
supervisará el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el objeto de proteger los 
intereses de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Con tal propósito, el representante de 
la Alcaldía Municipal del Distrito Central llevará a cabo, entre otras, las siguientes tareas:  

• Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden al supervisor bajo este 
contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.  

• Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas 
prácticas de ingeniería. 

XI. INFORMES:  

El supervisor deberá presentar a la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la 
Dirección de Control y Seguimiento en original y dos copias, los siguientes informes: 

1. INFORME DE AVANCE DE LA REVISION DEL DISEÑO PROPUESTO POR EL OFERENTE A 
QUIEN SE ADJUDIQUE EL CONTRATO  
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El supervisor deberá presentar un informe de avance en los primeros treinta (30) días 
calendario después de iniciado el periodo de revisión del diseño propuesto por el oferente, 
con el detalle apropiado de las actividades realizadas, informando los hallazgos detectados 
y las observaciones realizadas al diseño, señalando las recomendaciones al diseño.  

2. INFORME FINAL DE LA REVISION DEL DISEÑO PROPUESTO POR EL OFERENTE A QUIEN 
SE ADJUDIQUE EL CONTRATO  

 
El supervisor tendrá un tiempo de hasta sesenta (60) días calendario para presentar el 
informe final después de iniciado el periodo de revisión del diseño propuesto por el 
oferente, con el detalle apropiado de las actividades realizadas, informando los hallazgos 
detectados y las observaciones realizadas al diseño, señalando las recomendaciones al 
mismo. 
En este informe el supervisor indicara todos los ajustes realizados al diseño, para que este 
sea el diseño final con el que se construirán las obras, por lo que deberá llevar su visto bueno 
para que la AMDC pueda brindar la orden de inicio al contratista y llevar a ejecución las 
actividades definidas y definitivas.   
 
Es importante mencionar que una vez que la supervisión entregue a la AMDC el informe 
final de la revisión del diseño, la responsabilidad de dicho diseño final será del oferente a 
quien se le adjudique el contrato, ya que este será quien realice los ajustes requeridos. 
 

3. INFORMES PERIODICOS 
 
El supervisor deberá presentar informes mensuales (o coincidiendo con las estimaciones del 
contratista), con el detalle apropiado de las actividades realizadas y ejecutadas a la fecha, 
informando lo necesario a la AMDC sobre observaciones y recomendaciones a la fecha de la 
ejecución del proyecto.  
 

4. INFORME FINAL  
 

El supervisor preparará un informe final que cubra todas las fases del proyecto (revisión del 
diseño y supervisión de la construcción de la obra) bajo los términos de este contrato para 
someterlo a la consideración y aprobación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. El 
informe deberá reflejar en detalle cada una de las actividades de obra ejecutada por el 
contratista, y las recomendaciones pertinentes relacionadas con los aspectos técnicos y 
financieros.  

 
La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Control y Seguimiento, 
le indicará al supervisor cual es la información mínima que deberá incluir en cada informe.  
 
El supervisor deberá presentar el informe final a la Alcaldía Municipal del Distrito Central a 
través de la Unidad o Dirección Correspondiente, un original y dos copias y en CD a los quince 
(15) días de haber finalizados los trabajos.  
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Todos los informes deben presentarse en: un original y dos copias y en CD. 
 
 

XII. FORMA DE PAGO 
 
Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 
 
Forma de Pago: 
Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras. 
 

• Pago por el informe final de la revisión del diseño: diez por ciento (10%) del valor del 
contrato contra entrega y aprobación del INFORME FINAL DE LA REVISION DEL 
DISEÑO PROPUESTO POR EL OFERENTE A QUIEN SE ADJUDIQUE EL CONTRATO. 
 

• Pagos Periódicos: Ocho pagos correspondientes al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato contra entrega y aprobación de los informes mensuales o acorde con las 
estimaciones del contratista. 

 

• Pago Final: Diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega y aprobación 
del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. 

 
Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deducción 
por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a 
cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantía adicional 
de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este último al obtener el finiquito. 
 
 

XIII. PERSONAL TÉCNICO CLAVE MÍNIMO: 
 
1. Gerente del Proyecto, tiempo parcial. 
2. Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, tiempo completo  
3. Ingeniero Asistente, Ingeniero Civil, tiempo completo 
4. Ingeniero Especialista en Estructuras, tiempo parcial 
5. Ingeniero Especialista en Geotecnia, tiempo parcial   
6. Ingeniero especialista en Hidrología/Hidráulica, tiempo parcial 
7. Ingeniero Especialista en Costos, tiempo parcial 
8. Ingeniero Ambiental, tiempo parcial 
9. Ingeniero Especialista en Geología, tiempo parcial 
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Sección VIII. 

Criterios de evaluación 
De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de 
Evaluación se hará de la siguiente manera:  
 

• El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de 
costos, según dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito 
de las mismas; el resultado de esta evaluación deberá ser comunicado a los participantes 
en el plazo que al efecto se disponga. 

• El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera acuerdo 
se invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta obtener un 
resultado satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento si hubiera 
mérito para ello.  

• La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 80 % 
 

Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores 
considerados obligatorios que se indican a continuación: 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representación debidamente 
inscrito en el Registro Mercantil correspondiente que acredite su 
capacidad para la participación de esta clase de actos y para la 
suscripción de los documentos que los mismos se deriven.   

    

2 Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto del 
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refieren los 
artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.   

    

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil correspondiente  

    

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB-

PUNTAJE 

PUNTAJE 

MAXIMO 

I I. Experiencia Especifica de la Firma Consultora    
 

10 

I.1 Haber prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para energía 
eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, redes de distribución 
y sistemas de bombeo y que cada uno de los contratos sea mayor de lps. 
15,000,000.00 

 

a) Servicios de estudios, diseños o supervisión en dos (2) obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para energía 
eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, redes de distribución 
y sistemas de bombeo. 

10 
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b) Servicios de estudios, diseños o supervisión en un (1) obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para energía 
eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, redes de distribución 
y sistemas de bombeo. 

6 

c) No ha prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para energía 
eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, redes de distribución 
y sistemas de bombeo. 

0 

II II. Lógica de la Metodología y plan de trabajo 
 

30 

II.1 II.1 Enfoque técnico y metodología 
 

a) 
Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y desarrolla en 
forma detallada los métodos y técnicas que empleará en la elaboración 
de los estudios y diseños. Demuestra en la metodología un 
entendimiento sólido y comprehensivo que especifica el alcance de los 
estudios y diseños, define por cada objetivo específico los productos y 
resultados a cumplir, así como la metodología de elaboración de los 
estudios y diseños en base a las normas y procedimientos certificados en 
ISO con su respectivo indicador de comprobación.  

20 

b) 
Detalle incompleto: En la metodología presentada se enlistan las etapas, 
las actividades, las tareas requeridas, se dice cuáles técnicas se 
emplearán, indica los productos a obtener y los responsables. Presenta 
una metodología incompleta en base a las normas y procedimientos ISO. 

10 

c) Poco detalle: La metodología presentada únicamente enlista las etapas, 
las actividades, las tareas requeridas, pero no explica claramente la 
forma en que se realizarán, los métodos y técnicas por emplear y no 
incluye responsables, requerimientos y objetivos, no presenta 
propuestas o comentarios para el mejor cumplimiento de los objetivos 
del proyecto. 

5 

d) Detalle insuficiente: La metodología presentada está incompleta, no está 
ajustada a los requerimientos del proyecto, es presentada con desorden 
o con inconsistencias, y en particular no concuerda con el cronograma de 
trabajo. 

0 

II.2 II.2 Plan de trabajo  
 

a) 
Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: Plan de trabajo 
que define el rol y las responsabilidades de cada miembro del equipo 
técnico que presenta en su organigrama y define claramente la secuencia 
de ejecución de las diferentes etapas de la formulación de los estudios y 
diseños y factores críticos de cada actividad. Presenta un cronograma de 
actividades calendarizado en Project MS, detallando sus respectivos 
responsables, recursos y productos entregables definiendo una ruta 
crítica y holgura de tiempos.   

10 

b) Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: Plan de 
trabajo que no define el rol y las responsabilidades de cada miembro del 
equipo técnico que presenta en su organigrama y secuencia de ejecución 
de las etapas de la formulación de los estudios y diseños no tiene orden 
lógico ni determina los factores críticos. Presenta un cronograma de 
actividades calendarizado en Excel sin detallar los responsables, recursos 
y productos entregables y no define una ruta crítica y holgura de 

5 
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tiempos.   

c) Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco detalle: Se 
presentan únicamente etapas, actividades y/o tareas, así como recursos 
en forma global, sin que estén asignados en forma explícita a cada una 
de las etapas, actividades y/o tareas, y sin establecer una secuencia 
lógica de la ejecución de las actividades. 

3 

d) Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de trabajo sin 
detalle de responsabilidades en las actividades programadas y no 
presenta un cronograma de actividades para el estudio y diseño. 

0 

III. Calificación del Personal Profesional Clave:  60 

III.1 Gerente del Proyecto 
 

9 

 Educación: Ingeniero Civil, Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles 
de Honduras (CICH). Presentar la constancia original de Solvencia del 
CICH. 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero Civil, con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del título de Ingeniero Civil (Presentar 
copia del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan verificar 
los sellos correspondientes) 

4.5  

a) Si tiene más de quince (15) años en el ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

4.5  

b) Si tiene entre diez (10) a menos de quince (15) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil. 

2  

c) Si tiene menos de diez (10) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en estudio, diseño y/o 
Supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 
lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

4.5  

a) Haber participado en tres (3) o más estudios, diseño y/o supervisión de 
obras de almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. 
que pueden incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo. 

4.5  

b) 
Haber participado en uno (1) o dos (2) estudios, diseño y/o supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. 
que pueden incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo 

2  

c) No ha participado en estudios, diseño y/o supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para energía 
eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, redes de distribución 
y sistemas de bombeo. 

0  

III.2 Ingeniero Residente   9 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado, Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la constancia original de 

obligatorio  
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Solvencia del CICH. 

 Experiencia General: Ingeniero Civil con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del título de Ingeniero Civil. Con grado 
académico como mínimo maestría en Hidráulica (Presentar copia del 
título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

4.5  

a) Si tiene más de doce (12) años en el ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

4.5  

b) Si tiene entre diez (10) y menos de doce (12) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil. 

2  

c) Si tiene menos de diez (10) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, diseño 
y/o Supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 
lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

4.5  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 
lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

4.5  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 
lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

2  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión de 
obras de almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. 
que pueden incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo. 

0  

III.3 Ingeniero Asistente   6 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado, Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la constancia original de 
Solvencia del CICH. 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero Civil con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del título de Ingeniero Civil. 
(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes) 

3  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

3  

b) Si tiene entre seis (6) y menos de diez (10) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

1.5  

c) Si tiene menos de seis (6) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, diseño 
y/o Supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica, que pueden incluir tuberías de 

3  
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líneas de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica, que pueden incluir tuberías de 
líneas de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica, que pueden incluir tuberías de 
líneas de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

1.5  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión de 
obras de almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica, que pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

0  

III.4 Ingeniero Especialista en Estructuras  7 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico maestría en 
Estructuras. Presentar la constancia original de Solvencia del CICH 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil (Presentar 
copia del título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 
Estructuras ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes). 

3.5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

3.5  

b) Si tiene entre cinco (5) y menos de diez (10) años de ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la obtención 
del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, diseño 
y/o Supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 
lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3.5  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 
lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3.5  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 
lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo 

2  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión de 
obras de almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. 
que pueden incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo. 

0  

III.5 Ingeniero Especialista en Geotecnia    7 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de Obligatorio  
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Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico maestría en 
Geotecnia. Presentar la constancia original de Solvencia del CICH 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil (Presentar 
copia del título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 
Geotecnia ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes)  

3.5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

3.5  

b) Si tiene entre cinco (5) y menos de diez (10) años de ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

2  

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la obtención 
del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, diseño 
y/o Supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 
lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3.5  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 
lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3.5  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 
lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo 

2  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión de 
obras de almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. 
que pueden incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo. 

0  

III.6 Ingeniero especialista en Hidrología/Hidráulica   7 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico maestría en 
Hidráulica y conocimientos en sistemas hidrosanitarios e Hidrológicos. 
Presentar la constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil (Presentar copia del título de Ingeniero Civil y copia del título de 
Maestría en Hidráulica ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

3.5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero civil 

3.5  

b) Si tiene de cinco (5) a menos de diez (10) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

2  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la obtención 
del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, 
diseño y/o Supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 

3.5  
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represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 
lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 
lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3.5  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 
lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

2  

c) No ha participado en obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 
lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

0  

III.7 Ingeniero Especialista en Costos  4 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado, Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la constancia original 
de Solvencia del CICH. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del título de Ingeniero Civil. (Presentar copia del 
título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

2  

a) Si tiene más de ocho (8) años en el ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

2  

b) Si tiene entre de cuatro (4) y menos de ocho (8) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil. 

1  

c) Si tiene menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, diseño 
y/o Supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 
lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

2  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 
lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

2  

b) Haber participado en uno(1) o  dos (2) proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 
lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo 

1  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión de 
obras de almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. 
que pueden incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 

0  
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distribución y sistemas de bombeo. 

III.8 Ingeniero Ambiental   4 

 Educación: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil Colegiado y Solvente 
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado 
académico maestría Ambiental, Presentar la constancia original de 
Solvencia del CICH y estar Registrado en el banco de consultores de la 
secretaría “Mi Ambiente” (Ingeniero ambiental o Civil) 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en elaboración de 
estudios ambientales en proyectos de ingeniería de Parques 
recreacionales, Edificaciones y saneamiento. 

  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Ambiental o su maestría. 

2  

b) Si tiene de cinco (5) a menos de diez (10) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Ambiental o 
su maestría. 

1  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la obtención 
del Título Profesional de Ingeniero Ambiental o su maestría. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en obras de almacenamiento 
de agua y obras de represamientos para energía eléctrica con un monto 
igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de 
líneas de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

2  

a) Haber participado en tres (3) o más obras de almacenamiento de agua 
y obras de represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

2  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) obras de almacenamiento de 
agua y obras de represamientos para energía eléctrica con un monto 
igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de 
líneas de conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo 

1  

c) No ha participado en obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 
lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

0  

III.9 Ingeniero Especialista en Geología  7 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico maestría en 
Geología. Presentar la constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil (Presentar 
copia del título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 
Geología ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes)  

3.5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

3.5  

b) Si tiene entre cinco (5) y menos de diez (10) años de ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

2  

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la obtención 
del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de estudio, 
diseño y/o Supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 

3.5  
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lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 
lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3.5  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o mayor a 
lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo 

2  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o supervisión de 
obras de almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. 
que pueden incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo. 

0  

 La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 80 
PUNTOS  

 100 

 
 
El proyecto objeto de este Concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna todos 
los requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección.   
 
Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se otorgará 
a cada oferente.  Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de descalificación. 
 
Se deberá obtener el puntaje mínimo de 80 en la evaluación técnica, en la forma arriba 
establecida y que cumpla con los demás requisitos.  
 
En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo 
inmediato superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 
 
En el caso que exista empate en la puntuación obtenida entre dos o más oferentes, se dará 
prioridad o se adjudicará al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen contratos 
con la AMDC, se priorizará al oferente que la suma de los montos de los contratos sea menor, 
siempre y cuando su clasificación lo permita, caso contrario se le dará al que cumpla con la 
clasificación.  
 
Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la 
Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener cuentas 
pendientes con el Estado, así como la solvencia emitida por el Sistema de Administración de 
Renta (SAR). 
 

• Nota 1: El consultor no podrá realizar cambios en el personal clave propuesto para el 
proyecto, solo en caso de fuerza mayor comprobado y quedará a criterio del 
contratante dar aceptado dicha propuesta o se le impondrá una multa por un 
porcentaje del monto del contrato. 
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• Nota 2: Las hojas de vidas que el consultor presente y que no cumpla el criterio de 
evaluación al cual fue propuesto obteniendo un valor de 0% se le impondrá un valor 
negativo igual al máximo valor al cual se está calificando. 

• Nota 3: el contratante tomara en cuenta un valor máximo al profesional propuesto 
que cumpla con la experiencia profesional y que además sea personal de planta de la 
firma consultora, si es un consultor temporal de la firma se le dará un puntaje menor. 
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Sección IX. 
Formularios Tipo 

 
 

• Formulario número 1: Carta de Presentación de Propuesta (Sobre 1) 

• Formulario número 2: Detalle del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

• Formulario número 3: Currículum Vitae del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

• Formulario número 4: Costo Total del Servicio (Sobre 2) 

• Formulario número 5: Detalles de Costos (Sobre 2) 

• Formulario número 6: Garantía de cumplimiento de contrato. 
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(Sobre “1”) 

Formulario No. 1 
 

Carta de Presentación de Propuesta 
 

El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo 
indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones 

 
Señores 
Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra invitación de fecha…………….para presentar propuesta técnica y 
económica para el concurso de la referencia, la firma…………………….…  
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta en los términos siguientes. 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
1.  Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de concurso, sus 

aclaraciones y enmiendas y estamos de acuerdo con todas las condiciones establecidas 
en ellos (indicar el número y fecha de cada aclaración o enmienda, si las hubiere). 

 
2. De conformidad con los Documentos de Concurso y con nuestra propuesta técnica y 

económica, que presentamos en sobres separados, nos comprometemos a prestar los 
servicios de consultoría descritos en los términos de referencia.  

 
3. Declaramos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada. 

Autorizamos, mediante la presente, que cualquier persona natural o jurídica suministre 
a ustedes toda la información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de 
la misma. En caso de comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que 
presentamos, nos damos por notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar 
nuestra propuesta. 
 

Nuestra propuesta se mantendrá vigente por un período de 90 (noventa) días calendario 
contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de propuestas, de conformidad 
con los Documentos del Concurso. Esta propuesta nos obliga y podrá ser aceptada en 
cualquier momento hasta antes del término de dicho período. 
 
4. En este concurso no participamos en calidad de Proponentes en más de una propuesta. 
 
5. Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serán pagadas con 

respecto al proceso de este concurso o ejecución del Contrato ( sino han sido pagadas o 
no serán pagadas, indicar “ninguna): ( indicar el nombre completo de quien haya 
recibido o vaya recibir dicho pago, dirección completa, razones por las cuales cada 
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comisión o donación ha sido pagada o vaya a ser pagada, y el monto y moneda de las 
mismas) 

 
6.  Entendemos que esta propuesta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra 

incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, hasta 
la preparación y ejecución del Contrato Formal. 

 
7. Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la propuesta evaluada como 

la mejor ni ninguna otra de las Propuestas que reciba. 
 
Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente, 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicadas arriba) 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre 
completo del Proponente) 
 
El día........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma) 
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(Sobre “1”) 

Formulario No. 2 
Detalle del personal asignado al servicio 

 

Nombre Formación 
Profesional 

Experiencia en 
su Área (años) 

Cargo Asignado en 
el Servicio 

Lugar de Trabajo 
Hora o Días / 

Mes 

Personal de Planta o 
Consultor Temporal 

 
  Gerente del Proyecto   

 
  Ingeniero Residente   

 
  Ingeniero Asistente    

 
  Ingeniero Especialista en 

Estructuras 
  

 
  Ingeniero Especialista en 

Geotecnia   
  

 
  Ingeniero especialista en 

Hidrología/Hidráulica 
parcial 

  

 
  Ingeniero Especialista en 

Costos 
  

 
  Ingeniero Ambienta   

 
  Ingeniero Especialista en 

Geología 
  

 
Nota: 

• El Ingeniero Residente y asistente propuesto deberá ser exclusivo para este proceso 
de concurso y no deberá proponerse en otros procesos de concurso durante el 
periodo de junio del 2020 a mayo del 2021 o hasta que se haya notificado de no 
seleccionado y se haya firmado el contrato en los procesos de concurso que está 
participando; tampoco deberá proponerse para este cargo, personal clave que labora 
en proyectos que se ejecutan actualmente con la AMDC. 

• No debe proponer otro personal que no esté enlistado en el Formulario N° 2, en caso 
de que crea necesario hacer la consulta antes de la presentación de la oferta es decir 
ocho (8) días antes de la recepción de la oferta. 
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( Sobre “1” ) 

Formulario No. 3 
Currículum vitae del personal asignado al servicio 

Suministrar esta información para el Director Residente y para cada uno de los profesionales 
propuestos. La Hoja de Vida que no esté debidamente firmada por sus titulares no será 
tomada en cuenta.  

Cargo o posición asignada en el servicio: 
DATOS PERSONALES 

 
Apellidos:__________________________________________________________ 
Nombres:__________________________________________________________ 
Nacionalidad:_______________________________________________________ 
Documento de identidad:_____________________________________________ 
Dirección particular:__________________________________________________ 
Teléfono particular:__________________________________________________ 
Dirección profesional:________________________________________________ 
Teléfono profesional:_________________________________________________ 
Correo electrónico:___________________________________________________ 
Ocupación actual desde (fecha):________________________________________  
Empresa o Institución:________________________________________________ 
Cargo o posición:____________________________________________________ 

 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

 
12. Títulos Universitarios y/o técnicos.  

Carrera Grado Institución Año 

    

    

 
13. Registro o matrícula profesional y/o técnico si lo tuviere  

Organismo Institución No. Registro 
   
   
   
   
 
14. Cursos, talleres y/o seminarios (sólo los vinculados al servicio requerido) 

Denominación Institución Desde /Hasta 
   
   
   
   
   

 
ANTECEDENTES PROFESIONALES 
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(Solo los vinculados con los servicios requeridos en este concurso) 
 
Empresa o institución:_______________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición____________________________ 
Cargo o posición:__________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 

 
 

Período de desempeño (desde / hasta) 
Empresa o Institución:__________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:_______________________________ 
Cargo o posición:______________________________________________  
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
 
Período de desempeño (desde / hasta): __________________________ 
Empresa o institución:_________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:______________________________ 
Cargo o posición:_____________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
  
Período de desempeño (desde / hasta) 
 

Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, según sea el caso 

 
Yo, el abajo firmante, declaro que a mi leal saber y entender, los datos anteriores se ajustan 
a la verdad y, en caso de que (indicar nombre completo del Proponente) se adjudique los 
servicios requeridos en la Concurso No. ……… Me comprometo a prestar mis servicios 
profesionales a ésta en el cargo de (indicar la posición asignada en el servicio).  
Declaro conocer los términos y condiciones del Documento de Concurso, estar de acuerdo 
con cumplir las normas sobre incompatibilidades que se establecen en ellos, y que no he 
comprometido mis servicios profesionales con otro oferente en este mismo concurso.  
 
Fecha (indicar fecha en la que firma el titular del currículum vitae que antecede. Sellar) 
 
Nombre (indicar nombre completo del titular del currículum vitae que antecede)  
 
Firma (Firma del titular del currículum vitae que antecede. Con su respectivo sello 
profesional, que deberá ser original). 
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(Sobre “2”) 

Formulario No. 4 
 

Costo Total del Servicio 
 

 
El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones. 
 

 
 
Señores: 
Alcaldía del Distrito Central 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra Invitación de fecha……..Para presentar propuesta técnica y económica 
para el Concurso de la referencia, la firma. ………………… 
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta Económica, bajo los términos de 
los Documentos de Concurso y los ya expresados por nosotros en la Carta de Presentación 
de Propuesta. 
 
Costo total del servicio: (expresar el monto en letras y en cifras) 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (Indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
 
Firma(firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados arriba) 
 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre 
completo del Proponente) 
 
El día........ del mes de. de............. (Indicar fecha de la firma) 

 
  



99 
 

Formulario No. 5  
Detalles del costos ( Sobre 2”) 

El oferente está en la libertad de presentar su propuesta económica de acuerdo la metodología y plan 
de trabajo que formule en su oferta técnica, por lo tanto, puede agregar los costos que estime 
conveniente y necesarios para alcanzar los objetivos establecidos en los términos de referencia. (el 
siguiente cuadro presenta cantidades solo de referencia) 

 

No. Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

I PERSONAL        

1 Remuneraciones Personales     

1.1.1 Gerente del proyecto Hombres/mes 8.00   

1.1.2 Ingeniero Residente Hombres/mes 10.50   

1.1.3 Ingeniero Asistente Hombres/mes 10.50   

1.1.4 Ingeniero Especialista en Estructuras Hombres/mes 8.00   

1.1.5 Ingeniero Especialista en Geotecnia Hombres/mes 7.00   

1.1.6 Ingeniero Especialista en Hidrología/Hidráulica Hombres/mes 7.00   

1.1.7 Ingeniero Especialista en Costos Hombres/mes 8.00   

1.1.8 Ingeniero Ambiental Hombres/mes 7.00   

1.1.9 Ingeniero Especialista en Geología Hombres/mes 7.00   

 Sub-Total 1    

2 Personal Administrativo Auxiliar y otros     

  Hombre/Mes     

  Hombre/Mes     

  Hombre/Mes     

  Hombre/Mes     

 Sub-Total 2     

 Sub-Total I     

II BENEFICIOS SOCIALES     

 
Beneficios Sociales (46.23% sobre la suma de 
1+2) 

    

 Sub Total II     

III COSTOS OPERATIVOS     

  Mes    

  Mes    

  Mes    

 Sub Total III     

IV GASTOS GENERALES     

4.1 20% de (I+II)     

 Sub Total IV     

V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS     

5.1 10% de III     

 Sub Total V     

VI HONORARIOS     

6.1 10% de (I+II+IV)     

 Sub Total VI     

      

 GRAN TOTAL     

*los porcentajes de los ítems 4.1, 5.1 y 6.1 son fijos y no deben modificarlos. 
*el Personal clave y la cantidad de Hombre/Mes no será modificados. 
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Formulario No. 6 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 
Fecha: __________ 
Concurso No. __________ 
 
Por cuanto (nombre de la empresa Consultora) (en lo sucesivo denominado “el Consultor”) 
es obligando en virtud del contrato No._____________ fechado el _______ de ________ de 
_______ a suministrar (descripción de los bienes y servicios conexos) en lo sucesivo 
denominado “el contrato”) 
 
Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrará una 
garantía (indicar el tipo de garantía que se esté emitiendo” por el monto indicado en el 
contrato y emitida a su favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel 
cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud 
del contrato. 
 
Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantía en beneficio 
del contratante: 
 
NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultor y 
a favor suyo, por un monto mínimo de (monto de garantía expresado en cifras y letras) y nos 
obligamos a pagarle dicha suma, en forma incondicional, tan pronto nos notifique por escrito 
que el contratista no ha cumplido con alguna obligación establecida, sin necesidad que se 
apruebe dicho incumplimiento o el monto en cuestión. 
 
Esta garantía deberá contener la siguiente cláusula: 
 
“La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, acompañada de un certificado de incumplimiento” 
 
Esta garantía es válida hasta el ___________ de ________ de ____________ 
 
 
Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de 
________________________________ 
 
El día ________del mes de _____________ de ______ 
 
________________________  _________________ 
(Firma)     (En calidad de) 
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Sección X. 
Planos 

 
 

Una vez recibidas las propuestas de los oferentes del proceso de licitación para 
proyecto:  
 
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA CUENCA DE LOS RIOS “SAN 
JOSEY JACALEAPA” 
 
Se le entregará a la firma consultora los planos en formato digital, por lo que 
para obtener los mismos deberá presentarse en la Gerencia de Licitaciones y 
Adquisiciones (traer memoria USB/CD/DVD) 


