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Glosario 
 
Adquisición: Se refiere a toda contratación de servicios de consultoría que lleve a 

cabo el Contratante. 
 
A.M.D.C. Alcaldía Municipal del Distrito Central 

Consultor: Firma Consultora que lleva a cabo la SUPERVISION DEL DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN JOSE 

Y JACALEAPA 

 
Contratante: Es el que llama a concursar. Otros términos sinónimos son: comprador, 

Dueño de la obra, Agencia de Compras, Prestatario, etc. 
Documento de 
Concurso: También llamado bases de concurso o pliego de condiciones, los 

Documentos de Concurso constituye el conjunto de documentos 
emitidos por el Contratante, que especifican detalladamente los 
servicios de consultoría cuya contratación se concursa, establecen las 
condiciones del Contrato a celebrarse y determinan el trámite a seguir 
en el procedimiento de concurso. En un sentido más amplio puede 
decirse que es el conjunto de documentos que determinan las 
condiciones del Contrato entre el proveedor o contratista y el 
Contratante. 

 
Documentos de 
Precalificación: También llamado bases de precalificación o pliegos de condiciones para 

Precalificación, los documentos de precalificación constituyen la 
invitación emitida por el Contratante, que especifica el objeto por el cual 
se realiza el proceso de precalificación y los criterios que han de seguir 
para calificar a la empresa. 

 
Empresa: Denominada también el Oferente, es toda firma consultora legalmente 

Constituida, que ofrece servicios de consultoría de forma individual o en 
asociación con firmas nacionales y/o extranjeras. 

 
Concurso: Es un proceso formal competitivo de adquisición mediante el cual se 

solicitan, reciben y evalúan ofertas para la contratación de servicios de 
consultoría. El concurso puede ser público o privado e internacional o 
nacional.  

 
Concurso 
Privado: Es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante el 

cual se solicitan se reciben y se evalúan confidencialmente ofertas para 
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la contratación de servicios de consultoría, cuyo valor de los servicios no 
debe exceder lo prescrito en la Ley de Contratación del Estado. 

 
Concurso 
Público  
Internacional: Es todo concurso público abierto a la participación de empresas 

nacionales y extranjeras y que requiere publicidad nacional e 
internacional. 

Concurso 
Público 
Nacional: Es todo concurso público que requiere únicamente publicidad nacional. 

Está abierta a la participación de empresas nacionales y extranjeras. En 
casos excepcionales, podrá restringirse la participación de empresas 
extranjeras. 

 
Oferente: Es el que presenta una propuesta y/o una oferta. Otros términos 

sinónimos son: licitador, postulante, proponente, proveedor, consultor, 
postor, contratista, etc. 

 
Precalificación: Es el acto mediante el cual el Contratante, previo estudio de las 

propuestas presentadas: (i) selecciona a las que, ajustándose 
sustancialmente a los documentos de precalificación, alcancen los 
puntajes exigidos para ser precalificados, y (ii) comunica este hecho en 
forma oficial a los Oferentes. 

 
Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo u otra manifestación 

de Disconformidad, presentado por escrito por un Oferente durante 
cualquier etapa cumplida del proceso de concurso ante alguna 
autoridad competente. 
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Sección I. 

Aviso público 
AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL 

REPÚBLICA DE HONDURAS 

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 

CPuNO-22-AMDC-20-2021 

 SUPERVISION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA CUENCA DE 
LOS RIOS SAN JOSE Y JACALEAPA 

 Código N° 2729 

1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace un llamado a las empresas Consultoras Nacionales, Precalificadas según 
No PR-ECS-03-AMDC-2017, para la Categoría IV: Estudio, diseño y supervisión para canalización y drenaje de ríos, 
movimientos de tierra, obras de agua potable, alcantarillado sanitario, drenajes pluviales y otros. Clasificados por 
el monto para ser contratados en: “F”. legalmente autorizadas para operar en Honduras, a presentar propuestas en 
sobre sellados para realizar los servicios de la consultoría arriba mencionada. 

 
2. El financiamiento para la realización de la presente consultoría proviene de fondo municipales y se efectuará 

conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 
 
3. Los interesados en participar podrán examinar los documentos del concurso en la página web: 

www.honducompras.gob.hn y adquirir los documentos del mismo, debiendo confirmar mediante nota escrita su 
participación a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones ubicada en el primer piso del Edificio Ejecutivo de la 
A.M.D.C., frente al Hospital Viera, Ave. Colon, barrio el Centro de Tegucigalpa. D.C., Teléfono No. 2222-0870 con 
atención a Lic. Claudia Ardón. o enviarla vía Correo Electrónico: licitaciones@amdc.hn, adjuntando el recibo de  pago 
no reembolsable de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00), con deposito a la cuenta No. 01-201-316404, del 
Banco FICOHSA; dicha solicitud deberá contener información de teléfonos, correo electrónico y dirección de él o (los) 
contacto(s) donde desean que se les haga llegar la información. 

 
4. Se hará registro de las solicitud recibidas  y se enviara la documentación del proceso , el registro servirá  para enviar 

la(s) enmienda(s) y/o aclaración(es) que surjan del proceso, los documentos de este concurso, estarán disponibles a 
partir del día viernes,  19 de marzo de 2021, en la citada dirección de la Gerencia  de  Licitaciones  y  Adquisiciones, no 
se considerará ningún documento de concurso que no haya sido obtenido directamente de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central y no se enviarán enmiendas o aclaraciones a ninguna empresa que no esté inscrita en el registro oficial 
de participantes. 

 
5. La recepción y apertura de las propuestas se realizará en la Oficina del despacho Municipal, sita en el plantel de la 

AMDC, Colonia 21 de octubre, Tegucigalpa. M. D.C., a más tardar el día viernes, 09 de abril del 2021 a las 09:00 a.m., 
las propuestas que sean presentadas fuera del día y hora indicadas no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir. 

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de marzo de 2021 
 

 

Nasry Juan Asfura Zablah 
Alcalde Municipal del Distrito Central 

 

 
 
 
 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 
 
A. Introducción 
  

1. Fuente de los Recursos 
1.1  Con fondos municipales se destinará una porción para sufragar gastos elegibles en 

virtud del Contrato objeto de este Concurso y especificado en las IEO. A los efectos de 
este Concurso, en las IEO se indica el ente adquiriente que se denominará en adelante 
el "Contratante". 

 

2. Oferentes elegibles 
2.1  El  presente  llamado  a  concurso  está  abierto  a  los  Oferentes  precalificados  en  

el  proceso  de Actualización  de  Documentos  y  Precalificación No.  PR-ECS-
03/AMDC/-2017 en Categoría IV: Estudio, diseño y supervisión para canalización y 
drenaje de ríos, movimientos de tierra, obras de agua potable, alcantarillado 
sanitario, drenajes pluviales y otros. Clasificados por el monto para ser contratados 
en “F”:   que provean servicios de consultoría. Es obligatorio que las empresas 
participantes estén precalificadas en todas  las categorías en  las  clasificaciones 
indicadas. 

 
2.2 Un Oferente, incluidos todos los miembros de un consorcio, asociación, o grupo, sus 

filiales o firmas que formen parte de un mismo grupo económico o financiero, sólo 
podrá presentar una oferta por Concurso. Si en un Concurso determinado, un 
Oferente participa en más de una oferta, no se evaluarán las ofertas de los Oferentes 
involucrados. Esto, sin embargo, no limita la participación de subcontratistas en más 
de una oferta. Para estos efectos: 

 
(a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo económico o financiero, las 

empresas que tengan directores, accionistas (con participación de más del 5%), 
o representantes legales comunes, y aquéllas que dependan o subsidien 
económica o financieramente a otra firma; 

(b) Ninguna filial del Contratante o de una agencia de compras, incluyendo 
empresas que formen parte de un mismo grupo económico o financiero según 
la definición anterior, será elegible para participar en licitaciones que involucren 
a dicho Contratante o agencia; y  

(c) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo 
grupo económico o financiero según la definición anterior, además de ofrecer 
servicios de consultoría, tengan la capacidad de proveer bienes o construir 
obras, no podrán proveer bienes o construir obras en un proyecto en que dicha 
empresa o su filial o empresa del mismo grupo económico o financiero haya 
participado como consultor en la preparación del diseño o especificaciones 
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técnicas de los bienes u obras objeto del Concurso. La determinación de si existe 
o no conflicto de intereses, será prerrogativa del Contratante. 

 
2.3 Las empresas estatales del país sólo pueden participar en el Concurso 

correspondiente si gozan de autonomía legal y financiera, operan de acuerdo con las 
leyes comerciales, no pertenecen ni dependen del Contratante y no gozan de 
exenciones o ventajas legales o reglamentarias que puedan alterar el principio de 
igualdad de los Oferentes. 

 
2.4 El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con ofertas de Oferentes 

que no obtuvieron los documentos de Concurso directamente de él. En consecuencia, 
el Contratante no aceptará ninguna protesta o reclamo de Oferentes en referencia a 
tales documentos y sus enmiendas, si las hubiera. 

 

3. Visita del Sitio, Costo de preparación y presentación de oferta 
3.1 Será responsabilidad de los oferentes realizar visita al sitio por su propia cuenta.  
 
3.2 Será responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la 

preparación y presentación de sus ofertas. El Contratante no será responsable en 
ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso 
o su resultado. 

 
B. Documentos de Concurso 
 

4. Contenido de los Documentos de Concurso 
4.1 Los Documentos de Concurso indican los servicios de la consultoría a contratarse, los 

procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos de Concurso 
comprenden las siguientes Secciones: 

 
     Glosario 

I) Aviso a concurso público nacional 
II) Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 
III) Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
IV) Formato de Contrato 
V) Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
VI) Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
VII) Términos de Referencia 
VIII) Criterios de Evaluación 
IX) Formularios Tipo 
X)  Planos 

 
4.2 El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 

Términos de Referencia que figuren en los Documentos de Concurso. El no incluir toda 
la información solicitada en los Documentos de Concurso o presentar una oferta que 
no se ajuste sustancialmente a esos documentos podrá constituir causal de rechazo de 
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su oferta. 
 

5. Aclaración de los Documentos de Concurso 
5.1 Todo Oferente que requiera aclaración de los Documentos de Concurso, podrá 

solicitarla al Contratante a la dirección indicada en las IEO, a más tardar diez (10) días 
calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. Esta 
comunicación deberá realizarse por escrito, con confirmación de recibo por escrito, por 
medio de carta. El Contratante responderá a toda solicitud de aclaración de los 
documentos de Concurso que reciba, vía comunicación escrita, a más tardar cinco (5) 
días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas fijado en las 
IEO, y enviará, además, una copia de su respuesta (incluida la consulta, pero sin 
identificar su origen) a todos los Oferentes que hayan adquirido los documentos de 
Concurso. 

 

6. Modificación de los Documentos de Concurso 
6.1 El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que 
venza el plazo de presentación de ofertas, modificar los Documentos de Concurso 
mediante enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones 
solicitadas por los Oferentes.  

 
6.2 Las enmiendas serán notificadas por comunicación escrita a todos los Oferentes 
que haya adquirido los Documentos de Concurso y serán obligatorias para ellos.  
 
6.3 Las enmiendas al Documento de Concurso se publicarán además en el Sistema de 
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 
“Honducompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

 
 6.4 El Contratante podrá a su discreción prorrogar el plazo de presentación de ofertas 

a fin de dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en 
la preparación de sus ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Concurso.  

 
C. Preparación de las ofertas 
 

7. Idioma de la oferta 
7.1 La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos 

relativos a ella que intercambien el Oferente y el Contratante, deberá redactarse en el 
idioma Español. Los documentos complementarios y literatura impresa que 
proporcione el Oferente podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que los 
párrafos de dicho material que el Oferente considere pertinentes, vayan acompañados 
de una traducción fidedigna al idioma indicado en las IEO, en cuyo caso la traducción 
prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. 

 

8. Documentos que componen la oferta 
8.1 La oferta deberá incluir los siguientes documentos: 

http://www.honducompras.gob.hn/
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(a) Carta de presentación de oferta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica, 
preparados de acuerdo con las Cláusulas 10, 11, 12 y 13 y con las cláusulas 
respectivas de las IEO; 

(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEO. 
 

9. Formularios de Oferta y de Declaración de Comisiones y Gratificaciones 
9.1 El Oferente llenará el Formulario de Oferta, que se incluye en los Documentos de 

Concurso. 
 
9.2 El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o 

a ser pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionadas con este 
Concurso o con la ejecución del Contrato, si éste le es adjudicado. La información 
proporcionada deberá incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, 
representante o comisionista, monto y moneda, y el propósito de la comisión o 
gratificación. 

 

10. Propuesta Técnica 
10.1 El Oferente presentará su propuesta técnica utilizando para ello los Formularios de 

detalle de personal al servicio, currículo vitae del personal asignado al servicio, que 
se incluyen en los Documentos de Concurso. El detalle que su propuesta técnica debe 
incluir está indicado en las IEO. 

 

11. Propuesta Económica 
11.1 El Oferente cotizará sus precios utilizando para ello el Formulario de detalle de costos, 

que se incluye en los Documentos de Concurso. El detalle y justificación de los precios 
que se debe presentar, está indicado en las IEO. 

 
11.2 Los precios propuestos en el Formulario de Propuesta Económica deberán figurar en 

forma desglosada, cuando corresponda, de la siguiente manera: 
 

(i) El precio de los servicios de consultoría o bienes, si los hubiere, excluidos todos 
los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo que hayan sido 
pagados o que haya que pagar, si el Contrato se adjudicase; y 

(ii) Todo derecho de aduana, impuesto a las ventas o de otro tipo aplicable en el país 
del Contratante, que haya sido pagado o que haya que pagar sobre los servicios 
de consultoría o bienes, si los hubiere, en caso de que el Contrato se adjudique. 

 

12. Monedas de la oferta y monedas de pago 
12.1 La oferta deberá ser presentada en Lempiras (moneda oficial de la República de 

Honduras), así como el pago del monto total será en esa misma moneda. 
 

13. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su 
conformidad con los Documentos de Concurso 

13.1 Los documentos indicados en las IEO, que presente el Oferente para demostrar que 
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posee las calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de 
que su oferta sea aceptada, deberán establecer, en forma satisfactoria para el 
Contratante, que cumplen sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la 
sección VIII Criterios de Evaluación, que forma parte integral de los Documentos de 
Concurso. 

 

14. Formato y firma de la oferta 
14.1 El Oferente preparará su oferta, que constará de una Propuesta Técnica (Sobre 1) y una 

Propuesta Económica (Sobre 2) y con el número de copias indicado en las IEO, 
marcando claramente cada ejemplar como "ORIGINAL" y "COPIAS", respectivamente. 
En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 

 
14.2 El original y todas las copias de la oferta serán mecanografiados o escritos con tinta 

indeleble y firmada por el Oferente o por la (s) persona(s) debidamente autorizada(s) 
para contraer en su nombre las obligaciones del Contrato. Esta autorización deberá 
constar en poder escrito que se adjuntará a la oferta. Todas las páginas de la oferta, 
excepto las que contengan material impreso que no haya sido modificado, llevarán las 
iníciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta y se presentarán foliadas y selladas. 

 
14.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos 

solamente si llevan las iníciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta. 
 
D. Presentación y Recepción de ofertas 
 

15. Presentación y recepción de oferta 
15.1 El original y las copias de la Propuesta Técnica serán colocados en dos sobres separados 

cerrados, que se identificarán como "ORIGINAL Sobre 1" y "COPIA Sobre 1", 
respectivamente. Ambos sobres deberán ser colocados, a su vez, en otro sobre cerrado 
identificado como "SOBRE 1". El original y copias de la Propuesta Económica serán 
tratados de igual manera y se identificarán como "ORIGINAL Sobre 2" y "COPIA Sobre 
2", y también colocados a su vez en otro sobre cerrado identificado como "SOBRE 2". 

 
15.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán, además: 

(a) Indicar el nombre y la dirección del Oferente; 
(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en las IEO; e 
(c) Indicar el nombre del proyecto, el título y número del Llamado a Concurso a que 

hacen referencia las IEO y las palabras "FECHA Y HORA DE ENTREGA LIMITE", 
seguidas de la hora y la fecha especificadas en las IEO 16.1. 

 
15.3 El Contratante no será responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura 

prematura, si el sobre exterior no está cerrado y/o marcado según lo dispuesto. Esta 
circunstancia podrá ser causal de rechazo de la oferta.  
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16. Plazo para la presentación de ofertas 
16.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección, y a más tardar a la 

hora y fecha indicadas en las IEO.  
Acto seguido se levantará un acta de recepción de propuestas y posterior apertura y 
evaluación de ofertas técnicas, por parte de comisión de evaluación dejando bajo 
custodia las ofertas económicas dependiendo de los resultados de la evaluación técnica 
mejor calificada, aperturará y negociará la oferta económica. 

 
16.2 El Contratante se reserva el derecho de prorrogar el plazo de presentación de las 
ofertas.  

Ello se llevará a cabo mediante una enmienda de los Documentos de Concurso, de 
acuerdo con la Cláusula 6. Producida la prórroga, todos los derechos y obligaciones del 
Contratante y de los Oferentes que estaban sujetos al plazo original, quedarán sujetos 
al nuevo plazo para presentación de ofertas. 

 

17. Ofertas tardías 
17.1 Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepción, de conformidad 

con la Cláusula 16, será rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.  
 

18. Modificación, sustitución y retiro de ofertas 
18.1 El Oferente podrá modificar, sustituir o retirar su oferta después de presentada, 

siempre que comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por 
representante autorizado, antes de que venza el plazo fijado para la presentación de 
ofertas. La modificación o sustitución de la oferta, deberá seguir las mismas 
formalidades previstas en la Cláusula 16. Las ofertas que hubiesen sido retiradas, serán 
devueltas a los Oferentes sin abrir. 

 
18.2 Las ofertas no podrán ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para su 

presentación. 
 
E. Apertura y evaluación de ofertas 
 

19. Apertura de ofertas por el Contratante 
19.1 El Contratante nombrará una comisión de evaluación quien se encargará de abrir el 

Sobre 1 de la oferta técnica en forma privada de acuerdo al calendario establecido por 
la misma comisión. Los sobres de las Propuestas Económicas (Sobre 2) se mantendrán 
cerrados hasta que se anuncien los resultados de la evaluación técnica, de acuerdo con 
lo estipulado en la Cláusula 25. 

 

20. Aclaración de ofertas y confidencialidad 
20.1 Durante el período de evaluación de ofertas, que comienza después de concluido el 

acto de recepción, el Contratante podrá solicitar al Oferente aclaraciones acerca de sus 
ofertas. La solicitud de aclaración y la respectiva respuesta, se harán por comunicación 
escrita y no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios ni 
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de los elementos sustanciales de la oferta. 
 
20.2 Iniciado el período de evaluación de ofertas y hasta la notificación oficial del resultado 

del Concurso, se considerará confidencial toda información relacionada con el examen, 
las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así como recomendaciones de adjudicación 
de Concurso. La información considerada confidencial no podrá ser conocida por, o 
divulgada a, personas que no estén directa y oficialmente involucradas con la 
evaluación de las ofertas. Dicha prohibición incluye a los Oferentes.  

 
20.3 La utilización por cualquier motivo, por parte de cualquier Oferente, de información 

considerada confidencial podrá ser causal de rechazo de su oferta. 
 

21. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables 
21.1 El Contratante examinará el Sobre 1 de las ofertas para determinar si están completas, 

si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en 
orden. 

 
21.2 Antes de proceder a la evaluación detallada del Sobre 1, conforme a la Cláusula 19, el 

contratante determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Concurso. Para los fines de estas cláusulas, se considera que una oferta se ajusta 
sustancialmente a los Documentos de Concurso cuando satisfaga, sin diferencias 
significativas, todas las condiciones estipuladas en dichos documentos. Constituye una 
diferencia sustancial, por ejemplo, una propuesta sin firma. La determinación del 
Contratante de que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de 
Concurso se basará en el contenido de la propia oferta, sin que tenga que recurrir a 
pruebas externas. 

 
21.3 Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: 

a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones 
relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de 
documentación poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las 
ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos del Concurso.  

b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y 
cuya acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación 
puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja 
al Oferente sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del representante 
legal en la carta de presentación de la Propuesta o no presentar dicha carta.  

c. Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia 
entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio 
unitario por las cantidades correspondientes, error en un precio total como 
consecuencia de la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y 
cifras. 

d. Error u omisión significativo: Es aquel que 
A. Si es aceptada: 

1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de 
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los servicios ofertados; o 
2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Concurso, los 

derechos del Contratante con las obligaciones del Oferente en virtud del 
Contrato; o 

B. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros 
Oferentes que presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los 
Documentos de Concurso. 

 
21.4 El Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los 

Documentos de Concurso. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que 
la oferta que originalmente no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos 
documentos.  

 

22. Evaluación y comparación de ofertas 
22.1 El Contratante evaluará y comparará únicamente las ofertas que se ajustan 

sustancialmente a los Documentos de Concurso, conforme a la Cláusula 21, aplicando 
los criterios y el sistema de puntaje establecidos en la Sección VIII, Criterios de 
Evaluación. No se podrán tomar en cuenta factores que no estén especificados en los 
Criterios de Evaluación. 

 

23. Resultado de la evaluación 
23.1 La Comisión de evaluación del Contratante evaluará las Propuestas Técnicas sobre la 

base de su cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y 
subcriterios de evaluación y el sistema de puntos que se indica en la Sección VIII, 
Criterios de Evaluación. A cada propuesta se le asignará un puntaje técnico. Una 
propuesta que en esta etapa no responda a aspectos importantes de los documentos 
base, y particularmente a los términos de referencia o no logra obtener el puntaje 
técnico mínimo indicado en la Sección VIII, Criterios de Evaluación, será rechazada. 

24. Notificación del resultado de la evaluación 
24.1 Una vez finalizada la evaluación técnica, el Contratante notificará a los Consultores 

cuyas Propuestas hayan sido consideradas que no cumplieron con los documentos base 
y los TDR o que no obtuvieron el puntaje técnico mínimo de calificación que sus 
Propuestas de Precio serán devueltas sin abrir una vez termine el proceso de selección 
y firma del Contrato. 

 
24.2 El Contratante notificará por escrito a los oferentes que hayan obtenido el puntaje 

técnico mínimo requerido para calificar a la evaluación de oferta económica y les 
informará la fecha, hora y lugar de apertura de la Propuesta de Precio del oferente 
mejor calificado. 

 
24.3 La Propuesta de Precio será abierta por la comisión de evaluación del Contratante en 

presencia del presentante del oferente cuya propuesta haya obtenido el puntaje 
técnico mínimo requerido para calificar más alto. En el momento de la apertura se leerá 
en voz alta el nombre del oferente y el puntaje técnico general. Seguidamente, la 



12 

 

Propuesta Económica será leída en voz alta y será registrada.   
 
F. Negociación 
 

25.Comunicaciones con el Contratante 
25.1 A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la notificación 

oficial de los resultados del Concurso, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 20.2 ningún 
Oferente se comunicará con el Contratante sobre ningún aspecto de su oferta o de las 
ofertas de otros Oferentes.  

 
25.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones del Contratante 

relativas a la evaluación y comparación de las ofertas o adjudicación del Contrato podrá 
dar lugar al rechazo de su oferta. 
 

25.3 Una vez que los Oferentes sean notificados oficialmente de los resultados del Concurso, 
éstos tendrán derecho a conocer los resultados de su calificación preparado por el 
Contratante. 
 

26. Invitación a negociar 
26.1 El Oferente que obtenga el puntaje técnico más alto será invitado a las negociaciones 

de acuerdo a las instrucciones indicadas en la Sección VIII, Criterios de Evaluación; esta 
se realizara durante los cinco (5) días calendario después de la notificación de la 
evaluación técnica final. 

 
26.2 Se asumirá que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta Técnica, 

pero a los que no se les asigne precio en la Propuesta Económica estarán incluidos en 
los precios de otras actividades o aspectos y no se harán correcciones a la Propuesta 
Económica. 

 
 

27. Negociación 
27.1 Una vez abierto el Sobre 2, “Propuesta Económica” del Oferente seleccionado, 

comenzará la negociación. El objeto de la negociación es que el Contratante y el 
Oferente seleccionado lleguen a un acuerdo sobre todos los aspectos relativos a la 
ejecución y el precio de los servicios de consultoría a contratarse. 

 
27.2 Las negociaciones no podrán tener como resultado que se modifiquen sustancialmente 

la Propuesta Técnica ofertada o los Términos de Referencia entregados. 
 
27.3 En caso de que las negociaciones con el Oferente seleccionado fracasaran, el 

Contratante dará por terminadas las negociaciones e invitará a negociar un contrato al 
Oferente que haya obtenido el segundo puntaje más alto en la selección de la 
propuesta técnica, y así sucesivamente. 
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G. Adjudicación del Contrato 
 

28. Criterios para la adjudicación 
28.1 El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente, cuya Propuesta haya sido evaluada 

como la de puntaje más alto, se ajuste sustancialmente a los Documentos de Concurso 
y con el cual haya finalizado satisfactoriamente la negociación del Contrato.  

 

29. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera 
o todas las ofertas 

29.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como 
de anular el proceso de Concurso y rechazar todas las ofertas en cualquier momento 
con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en 
responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta decisión. 

 
29.2 Para llevar a cabo el presente proceso de concurso debe haber como mínimo un 

oferente. Si se demuestra que fue lo suficientemente publicado. 
 

30. Notificación de la adjudicación 
30.1 El Contratante notificará a todos los Oferentes, al mismo tiempo y por comunicación 

escrita, los resultados del Concurso.  
 

31. Firma del Contrato 
31.1 El Contratante le enviará al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los 

Documentos de Concurso, en el cual se habrán incorporado todos los acuerdos 
alcanzados entre las partes durante la negociación. 

 
31.2 El Oferente seleccionado tendrá un plazo de cinco (5) días, a partir de la fecha en que 

reciba el Formulario del Contrato, para firmar, fechar y devolver el Contrato al 
Contratante. 

 

32. Protestas, reclamos o recursos 
32.1 Los Oferentes tendrán un plazo de cinco (5) días calendario a partir de la fecha de la 

notificación, de acuerdo con la Cláusula 31.1, para interponer un reclamo o recurso. 
Dicha acción se presentará ante el Contratante. 

 

33. Prácticas corruptivas 
33.1 Se exige que los proveedores/consultores/contratistas que participen en proyectos de 

la AMDC, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, 
o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas 
corruptivas y que se transcriben a continuación, representan las más comunes, pero no 
son exhaustivas. Por esta razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho similar 
o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido. 

 
(a) Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o 
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investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus 
deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea 
capaz de influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de 
consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta 
definición los actos de la misma naturaleza, realizados por Oferentes o terceros en 
beneficio propio; 

 
(b)  Extorsión o Coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a 

miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, 
para influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de 
consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo 
se hubiese o no logrado;  

 
(c) Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el 

proceso de un Concurso o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Prestatario 
y de los participantes; y 

 
(d) Colusión significa las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan precios de 

Concurso a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los 
beneficios de una competencia libre y abierta. 

 
33.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el 

participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo con 
fondos propios de o financiamiento internacional, ha incurrido en prácticas corruptivas, 
la AMDC podrá: 

 
(a) Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de 

adquisición o contratación de que se trate; y/o 
 
(b) Declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se 

lleven a cabo con motivo de un financiamiento o fondos propios. La inhibición que 
establezca la AMDC podrá ser temporal o permanente. 
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Sección III. 
 

Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
 
Las siguientes Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) referentes a los servicios de 
consultoría que hayan de contratarse complementarán o suplementarán las disposiciones de 
las Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO). En caso de conflicto, las disposiciones aquí 
contenidas prevalecerán sobre las de las IGO. 

 

A. Introducción 

IGO 1.1 Nombre del Contratante: Municipalidad del Distrito Central 

IGO 1.1 Financiamiento: Fondos propios de la A.M.D.C (Fondos Municipales) 

IGO 1.1 Nombre del Proyecto: 
SUPERVISION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA 
CUENCA DE LOS RIOS SAN JOSE Y JACALEAPA,  código N° 2729 

Número del Concurso: CPuNO-22-AMDC-20-2021 

IGO 3.1 No existe una visita de campo obligatoria, el Concursante visitará por su 
cuenta y riesgo el sitio de la obra  

B. Documentos de Concurso 

IGO 5.1 Dirección del Contratante: 
Municipalidad del Distrito Central, la Gerencia  de  Licitaciones  y  
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, al frente de Hospital y 
Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., 
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870, correo electrónico: 
licitaciones@amdc.hn 

C. Preparación de las Ofertas 

IGO 7.1 Idioma de la Oferta: Español 

IGO 8.1(a) Lista de Formularios Tipo requeridos: 
- Formulario número 1: Carta de Presentación Propuesta (sobre 1). 
- Formulario número 2: Detalle de personal asignado al servicio (sobre 1). 
- Formulario número 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio 
(sobre 1). 
- Formulario número 4: Costo total del servicio (sobre 2). 
- Formulario número 5: Detalle de Costos (sobre 2). 

IGO 8.1(b) Los documentos que deberán formar parte de la propuesta técnica son: 
1) Fotocopia autenticada del Poder de Representación debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil correspondiente que acredite su 
capacidad para la participación de esta clase de actos y para la 
suscripción de los documentos que los mismos se derive. 

2) Declaración Jurada autenticada por Notario Público, tanto del 
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refiere los 
Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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3) Fotocopia autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere 
debidamente inscrita en el registro mercantil correspondiente. 

Dichos documentos deberán ser presentados en el Sobre No.1 de su 
Propuesta. 

 

La   firma   colocada   en   la   Declaración   Jurada   y   toda   documentación 
presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario 
Público competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que 
se utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada 
copia deberá ser debidamente refrendada mediante media firma y sello 
conforme al art. 39 del Reglamento del Código de Notariado. 

Todo oferente deberá cumplir en su totalidad con los requisitos legales 
indicados en las bases del presente Concurso, para ser evaluados 
posteriormente, técnica y económicamente. 

 
A la firma consultora a quien se le adjudique el proyecto deberá presentar 
al momento de firmar el contrato los siguientes documentos: 
 
 

Documentos de la Empresa: 
1) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la República(PGR) 
donde se acredite que, no han sido objeto de resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración Pública y no tiene en su contra juicios o 
reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de Honduras, 
durante los últimos cinco (5) años con motivos de contratos anteriores y en 
ejecución. 
2) Constancias de solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 
3) Fotocopia de la Constancia de inscripción vigente de la Oficina Normativa de 
Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE). 
4) Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el Sistema 
de Administración de Renta (SAR). 
5) Permiso de Operación de la Firma Consultora. 
6) Registro Tributario Nacional  
7) Solvencia Municipal (AMDC) vigente de la Firma Consultora. 
8) Constancia de Solvencia emitida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). 
 
Documentos del Representante Legal: 
1) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la República(PGR) 
donde se acredite que, no ha sido objeto de resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración Pública y no tiene en su contra juicios o 
reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de Honduras, 
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durante los últimos cinco (5) años con motivos de contratos anteriores y en 
ejecución. 
2) Fotocopia de la tarjeta de Identidad del Representante Legal de la Empresa. 
3) Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el Sistema 
de Administración de Renta (SAR). 
4) Constancias de solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y otros 
si fuera el caso. 
5) Registro Tributario Nacional. 
6) Solvencia Municipal(AMDC)vigente. 

 
Nota: toda fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario Público 
competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que se utiliza para 
firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada copia deberá ser 
debidamente refrendada mediante media firma y sello conforme al art. 39 del 
Reglamento del Código de Notariado. 

IGO 10.1 Propuesta Técnica. 
El Oferente someterá su propuesta Técnica de acuerdo con los Términos de 
Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales y deben 
ser presentadas en el sobre 1. 
Deberá definir la metodología, procedimientos y personal a ser empleado para 
cubrir cada una de las partes de trabajo descrito en los Términos de 
Referencia. Se incluirá, más específicamente: 
 
(a) Una descripción detallada de los servicios de consultoría ofrecidos y el 

plan de trabajo con la suficiente desagregación por actividad y tareas 
previstas. 

(b) Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional que 
corresponda, fotocopia (ambos lados) del (de lo(s) Título (s) Universitario 
(s) correspondiente y Currículo vitae del personal profesional y técnico 
principal que será utilizado en forma directa para la realización de los 
trabajos, especificando el cargo y responsabilidades de cada uno y un 
cronograma de su intervención.     

(c) Diagramas de apoyo consistentes con las descripciones hechas en los 
incisos anteriores. 

(d) Descripción de los trabajos de similar naturaleza y magnitud que en la 
actualidad la firma proponente está ejecutando con la declaración de 
que si resultase escogido el volumen de trabajo adicional no sería 
obstáculo para el debido cumplimiento del nuevo compromiso de 
consultoría, indicar el teléfono y nombre del dueño con quien se pueda 
obtener detalles al respecto.  

(e) Los costos de cada uno de los trabajos descritos conforme al literal 
precedente. 

(f) La firma deberá emitir comentarios y sugerencias en lo concerniente a 
los términos de referencia y demás documentos utilizados para la 
formulación de su oferta técnica, con un análisis expreso de los 
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beneficios que podrían obtenerse durante la ejecución del proyecto si 
se aceptase las modificaciones propuestas.  

El Oferente deberá declarar que dispondrá en todo momento de personal 
técnico y administrativo idóneo, suficiente y capaz de dar soluciones en forma 
expedita y adecuada a los diversos problemas que podrían surgir del durante 
la ejecución del proyecto. 

IGO 11.1 Propuesta Económica. 
El Oferente someterá la Propuesta Económica concordante con lo propuesto 
en la oferta técnica. Se incluirá más específicamente: 
Los detalles de todos los costos directos e indirectos, particularmente de los 
hombre/mes para cada posición del personal técnico y profesional propuesto. 
El presupuesto deberá mostrar separadamente: Salario básico, beneficios 
sociales, desglose de costos directos, costos indirectos, y utilidad bajo el 
entendido que dicha propuesta podrá ser aceptada o en su defecto, 
negociada. La propuesta económica deberá hacerse de acuerdo al formulario 
Detalle de Costos que se encuentra en la sección IX Formularios tipo, 
respetando los ítems que se solicitan en ese. 
La Municipalidad pagará los servicios contra la presentación de Solicitudes de 
Desembolso mensuales. 
Otras condiciones especiales para la contratación de los servicios de 
consultoría son: 
a) Los términos y condiciones de la propuesta que someta la Firma, deberá 

considerarse sujetos a negociación en sus elementos técnicos y de costos. 
Los cambios a los Términos de Referencia, sugeridos por el Consultor en sus 
Propuesta Técnica, serán incorporados al contrato, si hubiesen recibido la 
aprobación previa del Contratante. 

b) No podrán formar parte del cuerpo de consultores de la Firma, funcionarios 
que laboren en la AMDC y en cualquier otra entidad que esté vinculada con 
el Proyecto y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes 
nacionales.  

c) De resultar favorecida la propuesta presentada por un Consorcio de Firmas, 
el Consorcio entregará a la AMDC la, copia del convenio de asociación 
debidamente protocolizado, al momento de la suscripción del pertinente 
contrato. 

d) Los costos de los diseños propuestos en los Términos de Referencia deben 
incluirse dentro de la propuesta económica, considerando un estimado del 
personal a utilizar y demás costos. 

IGO 12.1 (a) La remuneración se pagará exclusivamente en Lempiras. 

IGO 13.1 
 

Documentos que acrediten las calificaciones del Oferente para ejecutar el 
Contrato: 
El Oferente deberá acompañar la Oferta con los documentos que 
comprueben su elegibilidad y evaluación, así como los requeridos para la 
legalización, certificación o autentificación si el Oferente resultase 
adjudicado. 

Lista de documentos: 
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1- Curriculum Vitae del personal clave asignado propuesto conforme al 
formulario No. 3 de la sección IX. 

2- Comentarios de los términos de referencia. 
3- Metodología propuesta para resolver el trabajo. 
4- Flujo, cronograma y plan de trabajo. 
5- Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional 

que corresponda del personal clave asignado. 

IGO 14.1 Los Documentos de la Propuesta Técnica deberán ser presentados en 
original, una copia en duro y una copia en digital. 

D. Presentación de Ofertas 

 
IGO 15.2 (b, c) 
 

Dirección a la cual deben enviarse las Ofertas: 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones y  
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, al frente de Hospital y 
Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., 
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870 
 
Para los Oferentes que deseen presentar personalmente sus Ofertas el día 
de la recepción, podrán hacerlo directamente en dicha oficina. 

IGO 16.1 
 

Fecha y hora de entrega límite: el día viernes,  09 de abril  de 2021 a las 
09:00 a. m. hora oficial de la República de Honduras. 
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Sección IV 
Formato de contrato 

 
CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/2021.-CODIGO № 2729 

 SUPERVISION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA CUENCA DE 

LOS RIOS SAN JOSE Y JACALEAPA  

CONCURSO PÚBLICO No CPuNO-22-AMDC-20-2021 

 

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, 

empresario, hondureño y de este domicilio, con tarjeta de identidad número 0801-1958-

03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento 

que acredito con el Acta Especial de Juramentación número GDFM 004-2018 de fecha 19 de 

ENERO de dos mil dieciocho (2018), quien para los efectos legales de este contrato se 

denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y __________, hondureño y de éste 

domicilio, tarjeta de identidad número__________, solvencia municipal 

número__________, en su condición de Representante Legal de la Empresa __________ 

condición que acredita con Escritura Pública № _____ de fecha __________ y autorizada por 

el abogado y Notario ____________ e inscrita en el Registro Mercantil de _________ bajo el 

número ____, tomo ____, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominará 

“EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea que El Contratista 

ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “__________”.- Concurso  Público No CPuNO-22-

AMDC-20- 2021; en adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha aceptado la 

oferta para la ejecución y terminación de dichas obras y la subsanación de cualquier defecto 

de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente: 

 

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que 

en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace 

referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de este contrato y se leerán e 

interpretarán como parte del mismo. 

 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren 

adjunto a este y serán leídos e interpretados en forma conjunta con él: 

a) Las Condiciones Generales del Contrato. 

b) Las Condiciones Especiales del Contrato. 

c) Bases del Concurso Público 

d) Los Términos de Referencia (Especificaciones Técnicas Generales y Especiales) 

e) Carta de Presentación de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica 

presentada por EL CONSULTOR en su Oferta 

f) Acta de Negociación 

g) La Notificación del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el 

Contrato; y  
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h) Orden de Inicio 

i) Garantías 

j) Modificaciones al documento base si las hubieren 

k) Planos 

 

3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoría 

contratados con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo 

con el programa de trabajo aprobado, en un plazo conforme de:  

 

El tiempo estipulado para la supervisión será de seiscientos noventa (690) días calendario. 

 

4.- El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de 

previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan 

durante la ejecución del contrato. 

 

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribución por 

la ejecución y terminación de los servicios de consultoría y la subsanación de los defectos el 

precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del 

contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.  

 

6.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en números]) 

EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoría y cumplir con 

todos los objetivos de la misma con el monto establecido en el presente contrato, sin 

embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizará los 

costos unitarios establecidos en la tabla abajo descrita: 

(Insertar el cuadro de Detalles del Costo). 

 

7.- CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de 

que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura 

de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y 

adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos 

comprometemos libre y voluntariamente a: 1.-Mantener el más alto nivel de conducta ética, 

moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD 

CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR 

DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.-Asumir una estricta observancia y 

aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de 

contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales 

como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.-Que durante la ejecución del Contrato 

ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y 

que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas 
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Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar 

directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra 

parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran 

o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las 

partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito 

inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.-

Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra 

parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de 

contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue 

debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la 

responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no 

corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.-Mantener la debida 

confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y 

no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines 

distintos. 6.-Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el 

incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y 

sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-Denunciar en forma 

oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido 

por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio 

razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se 

extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a 

los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera 

de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.-De parte del Contratista o Consultor: i. A la 

inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que 

pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, 

asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas 

disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que 

correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o 

Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la 

irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser 

sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o 

funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética 

del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal 

a las que hubiere lugar. 

 

8.- CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO ART. 78 de las DGP de 2021, En caso de recorte 

presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razón de la situación económica y 

financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos 

proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la 

rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago 

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o 

resolución del contrato. 
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9.- CLÁUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3B a la Ley 

de Contratación del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley 

para Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios a la Ciudadanía y 

Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnización 

que se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y 

voluntariamente: 1) A mantener el más alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en 

la ejecución de los contratos de consultoría, servicios y obra pública. 2) Que si durante la 

ejecución del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la 

administración declarara de oficio y hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando fuere 

firme el acuerdo correspondiente. b) A la administración de las cláusulas del contrato 

originará su resolución solo en los casos previstos en la Ley de Contratación del Estado, en 

tal caso el contratista tendrá derecho al pago de la parte de la prestación ejecutada y al pago 

de los daños y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista 

no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los 

servicioso la obra pública 25y no concluya las responsabilidades señalada en el mismo en el 

plazo estipulado pagara alÓrgano Contratante por daños y perjuicios. ocasionados por el 

incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, 

bienes y obra pública atrasados. Hasta alcanzar el máximo de lo establecido. 4) A aceptar las 

consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los 

compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o 

parte de las actividades, servicios y obra pública dentro del período especificado en el 

Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Órgano Contratante tenga en virtud del 

Contrato, éste podrá deducir del precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y 

perjuicios. 5) A la indemnización de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes 

contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecución del contrato. 6) el 

incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del 

Contratista o Consultor: A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las 

responsabilidades que pudieren deducírsele. ii A la aplicación al trabajador, ejecutivo, 

representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las 

sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso entablar las 

acciones legales que correspondan. 

 

 

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las 

leyes de la República de Honduras a los_____ días de _________de dos mil _________. 

 

 

 

 

 

 

 Nasry Juan Asfura Zablah         [Nombre del contratista o 
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representante] 

         Alcalde Municipal                            [Nombre de la empresa] 

           CONTRATANTE                                CONSULTOR 
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Sección V 
Condiciones Generales del contrato 

 
1. Definiciones 
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que 

se indica a continuación: 
 

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan 
fuerza de ley en el país del Contratante; 

 
(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, según 
consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices 
y todos los documentos incorporados a él por referencia; 

 
(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagará al Consultor de 
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales; 

 
(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato; 

 
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato; 

 
(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y "Partes" significa el 
Contratante y el Consultor; 
(g) En el caso de que el Consultor sea una asociación en participación o grupos (joint 
venture) formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas; 
"Integrantes" significa todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que 
se menciona en las CEC para que actúe en nombre de todas en el ejercicio de todos los 
derechos y obligaciones del Consultor ante el Contratante en virtud de este Contrato; 
(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor; 
(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios de 
SUPERVISION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA CUENCA DE LOS 
RIOS SAN JOSE Y JACALEAPA en virtud del Contrato; 
(j) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo 
parte de los servicios de consultoría; 
(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el 
Consultor deberá realizar conforme a este Contrato;  
(l) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier Sub 
consultor para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos; y 
(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del país del 
Contratante. 

 
2. Ley que rige el Contrato 
2.1 Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se 

regirán por la ley del país a menos que se especifique otra cosa en las CEC. 
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3. Idioma 
 3.1 Este Contrato se redactará en el idioma español. Por él se regirán obligatoriamente 
todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretación. 
 
4. Notificaciones 
4.1 Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará mediante comunicación 
escrita, a la dirección indicada para tal fin en las CEC. La comunicación escrita comprende: 
carta o correo electrónico; todas con confirmación de recibo por escrito. 
 
5. Lugar donde se prestarán los Servicios 
5.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se 
especifique dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el 
Contratante indique. 
 
6. Representantes autorizados 
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier medida que el 
Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar 
en nombre de éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda 
firmarse. 
 
7. Impuestos y derechos 
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal 
de ambos pagarán los impuestos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que 
correspondan según la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del 
Contrato. 
 
8. Entrada en vigor 
8.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la 
fecha posterior a su firma que se indique en las CEC. 
 
9. Comienzo de la prestación de los Servicios 
9.1 El Consultor comenzará a prestar los Servicios quince (15) días después de la fecha de 
entrada en vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC. 
 
10. Expiración del Contrato 
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 16, 
este Contrato expirará al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la 
fecha de entrada en vigor. 
 
11. Modificación 
11.1 Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance 
de los Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes. 
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12.  Caso Fortuito o  Fuerza Mayor 
12.1 Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse 
o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para 
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;   c) Guerra, 
Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o 
Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, Obstrucción ordenada 
por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía Municipal del Distrito Central; 
e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, 
Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. 
 
12.2 Si se presentase una situación de Fuerza Mayor, el Consultor notificará prontamente y 
por escrito al Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones 
en sentido contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuará cumpliendo las 
obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de 
encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento no obstante la situación de Fuerza 
Mayor existente. 
 
13. No violación del Contrato 
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en 
virtud del Contrato no se considerará como violación del mismo ni como negligencia, siempre 
que dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor. 
 
14. Prórroga de plazos 
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de 
este Contrato se prorrogará por un período igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya 
podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor. 
 
15. Pagos 
15.1 Durante el período en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia 
de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las 
CEC- tendrá derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, 
y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera 
incurrido durante ese período para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término 
de dicho período. 
 
16. Rescisión por el Contratante 
16.1 El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de 
rescisión por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, 
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de 
esta Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá 
emitirse con sesenta (60) días de antelación: 
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(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este 
Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al 
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por 
escrito; 
(b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; 
(c)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar 
una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; 
(d)  En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de 

la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos 
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de 
emergencia; o  

(e)  Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato. 
 

17. Rescisión por el Consultor 
17.1 El Consultor, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos de 
treinta (30) días de anticipación, podrá rescindir este Contrato cuando se produzca 
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Cláusula: 
 
(a)  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato 
y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cláusula 39, dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación por escrito del 
Consultor respecto de la mora en el pago; o  
 
(b)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar 
una parte importante de los Servicios durante un período no menor de sesenta (60) días. 
 
18. Pagos al rescindirse el Contrato 
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas 16 ó 17 arriba 
indicadas, el Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor: 
 
(a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 35, por concepto de Servicios prestados 
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión; y 
 
(b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los incisos (a) y (b) de la Cláusula 16, el reembolso 
de cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del Contrato, 
incluidos los gastos de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles. 
 
19. Obligaciones del Consultor  
19.1 El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones con la debida 
diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales 
generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y 
empleará técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestión 
relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Consultor actuará siempre como asesor 
leal del Contratante y en todo momento deberá proteger y defender los intereses del 
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Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con terceros. 
 
20. Conflicto de intereses 
20.1 La remuneración del Consultor en relación con este Contrato o con los Servicios será 
únicamente la estipulada en las Cláusulas 35 a 38 y el Consultor no aceptará en beneficio 
propio ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades 
contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones 
en virtud del mismo; además, el Consultor hará todo lo posible por asegurar que ni el 
Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes del Consultor o del Sub consultor, 
reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales. 
 
21. Prohibición al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto 
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de 
su terminación, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, así como tampoco ningún sub 
consultor ni ninguna filial del mismo, podrán suministrar bienes, construir obras o prestar 
servicios (distintos de los Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para ningún 
proyecto que se derive de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos. 
 
22. Prohibición de desarrollar actividades incompatibles 
22.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal, podrán desarrollar, en 
forma directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades: 
 
(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el país 
del Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o 
 
(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC. 
 
23. Confidencialidad 
23.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, 
podrán revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiración, ninguna 
información confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los 
Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo 
consentimiento por escrito de este último. 
 
24. Seguros que deberá contratar el Consultor 
24.1 a) El Consultor contratará y mantendrá, y hará que todo Sub consultor contrate y 
mantenga, a su propio costo (o al del Sub consultor, según el caso) y en los términos y 
condiciones aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas 
que se indican en las CEC; y  
b) a petición del Contratante, presentará pruebas de la contratación y el mantenimiento de 
esos seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia. 
 
25. Acciones del Consultor que requiere la aprobación previa del Contratante 
25.1 El Consultor deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para 
realizar cualquiera de las siguientes acciones: 
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(a) La celebración de un subcontrato para la prestación de cualquier parte de los Servicios; 
 
(b) El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el 
Apéndice A ("Personal clave y Sub consultores"); y 
 
(c) la adopción de cualquier otra medida que se especifique en las CEC. 
 
26. Obligación de presentar informes 
26.1 El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican 
en los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en 
dichos términos. 
 
27. Multas 
27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serán sancionados con multas 
establecidas en las CEC. 
 
28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor 
28.1 Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás 
documentos y programas de computación preparados por el Consultor para el Contratante 
de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula anterior, pasarán a ser de propiedad del 
Contratante, a quien el Consultor los entregará a más tardar al término o expiración del 
Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor deberá 
conservar una copia de dichos documentos y programas de computación por un término no 
menor de cinco años. En las CEC se indicará cualquier restricción acerca del uso de dichos 
documentos y programas de computación en el futuro. 
 
29. Modificación de Contrato 
29.1 El Contratante podrá efectuar cambios dentro del marco general del Contrato 
mediante orden escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o 
disminución de los servicios o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier 
parte de los servicios comprendidos en el Contrato, se efectuará un ajuste equitativo del 
Precio del Contrato.  
 
30. Personal del Consultor 
30.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal mínimo 
clave del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y 
los Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier 
modificación en la nómina deberá ser antes de ser contratada por el Consultor obtener 
previamente la conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los 
subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, así hayan sido 
incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no eximirán al Consultor de ninguna de 
sus responsabilidades ni obligaciones contraídas en virtud del Contrato. Las calificaciones, 
así como el tiempo estimado que prestarán los Servicios individuales serán los negociados 
con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta económica. 
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31. Remoción y/o sustitución del Personal 
31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuará cambios en la 
composición del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algún integrante del Personal 
clave, por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo 
reemplazará de inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la 
persona reemplazada. 
 
(b) Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha 
comportado de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una acción penal; o (ii) 
tiene motivos razonables para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante 
del Personal, en tales casos el Consultor, a petición por escrito del Contratante expresando 
los motivos para ello, lo reemplazará por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean 
aceptables para el Contratante. 
 
(c) El Consultor no podrá reclamar el reembolso de ningún gasto adicional resultante de 
la remoción y/o sustitución de algún integrante del Personal, o inherente a ésta. 
 
32. Obligaciones del Contratante 
32.1 El Contratante hará todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al 
Consultor la asistencia y exenciones indicadas en las CEC. 
 
33. Modificación de la ley aplicable 
33.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la 
ley aplicable en relación con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la 
disminución del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneración y los 
gastos reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serán aumentados 
o disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los 
correspondientes ajustes de los montos máximos estipulados en el Precio del Contrato. 
 
34. Servicios e instalaciones 
34.1 El Contratante facilitará al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC. 
 
35. Pagos al Consultor 
35.1 La forma y condición en que se efectuarán los pagos al Consultor en virtud del Contrato 
se especificarán en las CEC. La remuneración total del Consultor no deberá exceder del Precio 
del Contrato y será una suma que incluirá la totalidad de los costos de Personal y del Sub 
consultor, así como los costos de impresión de documentos, comunicaciones, viaje, 
alojamiento y similares, y todos los demás gastos en que incurra el Consultor en la prestación 
de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la Cláusula 33, el Precio del Contrato sólo podrá 
aumentarse por encima de las sumas establecidas en la Cláusula 36 si las Partes han 
convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Cláusula 11. 
 
36. Precio del Contrato 
36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las 
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CEC, será el indicado en las CEC. 
 
37. Pago de servicios adicionales 
37.1 Para determinar la remuneración por concepto de los servicios adicionales que 
pudieran acordarse en virtud de la Cláusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla 
establecida en la cláusula sexta de este contrato, para desglosar el precio global. 
 
38. Condiciones relativas a los pagos 
38.1 Los pagos se harán al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante 
efectuará los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) días 
contados a partir de la fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente 
solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por el Contratante. 
 
39. Solución de controversias 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o 
resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles 
para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente 
sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la 
Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución 
tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la 
misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdicción y 
competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de 
Francisco Morazán 
 
40. Prácticas corruptivas 
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con 
financiamiento de la AMDC, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso 
de Concurso, o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen 
prácticas corruptivas y que se transcriben en el artículo 33.1 de las Instrucciones Generales 
a los Oferentes, representan las más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, la 
AMDC actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, 
conforme al procedimiento establecido. 
 
40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, el 
contratante podrá cancelar el contrato de acuerdo con la Cláusula 16 y ejecutar la garantía 
de cumplimiento de oferta. 
 
40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, la 
AMDC podrá declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que 
se lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibición que se 
establezca podrá ser temporal o permanente. 
 
41. Inspecciones y auditorias 
41.1 El Consultor deberá permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice 
auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados 
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con la ejecución del Contrato. 
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Sección VI 
Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones 
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican 
prevalecerán sobre las de las CGC. El número de la cláusula correspondiente de las CGC está 
indicado entre paréntesis. 
 
1. Definiciones (Cláusula 1 de las CGC) 

El Contratante es: la Alcaldía Municipal del Distrito Central. 
 

2. Notificaciones (Cláusula 4 de las CGC) 
En el caso del Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central, Municipalidad del 
Distrito Central, Dirección de Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo, 1re piso, frente 
a Hospital y Clínicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A., 
teléfono (504) 2220-0582.  

Atención: Ing. Manuel Membreño 

 
3. Lugar donde se prestarán los Servicios (Cláusula 5 de las CGC) 

Los Servicios se prestarán en las ubicaciones que se establezcan en los términos de 
referencia. 
 

4. Representantes autorizados (Cláusula 6 de las CGC) 
En el caso del Contratante el señor Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, o quien 
este designe durante la ejecución del Contrato. 
 

5. Entrada en vigor (Cláusula 8 de las CGC) 
Este Contrato entrará en vigor a partir de la firma del contrato. 
 

6. Comienzo de la prestación de los Servicios (Cláusula 9 de las CGC) 
Los Servicios de Consultoría iniciarán en la fecha que se indique en la orden de inicio. 
 

7. Expiración del Contrato (Cláusula 10 de las CGC) 
El plazo será: seiscientos noventa (690) días calendario 
 

8. Seguros que deberá contratar el Consultor (Cláusula 24 de las CGC) 
Los riesgos y las coberturas serán las siguientes: 

 Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehículos 
motorizados; el cual deberá estar vigente durante el tiempo del contrato. 

 Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el 
cual deberá estar vigente durante el tiempo del contrato. 

 
9. Multas (Cláusula 27 de las CGC) 

La A.M.D.C.  de  acuerdo  al decreto legislativo N° 182-2020 y a lo  establecido  en  el  
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Artículo  76 de  las  Disposiciones  Generales  del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos de la República para el año fiscal 2021, relacionado con el Artículo 72 de la Ley 
del Contratación del Estado cobrará una multa equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y 
SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada día de demora en la prestación del servicio así como 
por cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato 
hasta la finalización del período de ejecución del contrato, lo anterior sin perjuicio de 
hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento, procediéndose, si así conviene a la A.M.D.C., 
a la resolución del Contrato, reservándose además el ejercicio de las acciones legales por 
daños y perjuicios por el incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.
  
 

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Cláusula 
28 de las CGC) 
Restricciones: 
El Consultor no podrá utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el 
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serán 
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante. 
 
El Consultor cederá al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro 
derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los 
trabajos y documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato. 
 

11. Asistencia o exenciones (Cláusula 32 de las CGC) 
La Municipalidad asistirá al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, 
sin embargo: El Consultor deberá en primera instancia coordinar sus actividades con las 
instituciones del Estado que se requieran. 
Las diligencias en relación a movilización e instalación de postes de tendido eléctricos, 
teléfonos, tuberías de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras 
o/y para instalación de otras nuevas según sea el caso, deben ser coordinados con la 
ENEE, Hondutel, SANAA. El consultor junto al contratista, serán responsables de realizar 
todas las diligencias del caso. 

 
12. Servicios e Instalaciones (Cláusula 34 de las CGC) 

No Aplica 
 

13. Pagos al Consultor (Cláusula 35 de las CGC) 
Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 
 
Forma de Pago: 

Los pagos serán mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo 
informe aprobado por la unidad respectiva de la A.M.D.C. 

 

Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 
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Forma de Pago: 

Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras. 

 Primer pago: Ocho por ciento (8%) del valor del contrato contra entrega y 
aprobación del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC. 

 Pagos Periódicos: Veintiún pagos correspondientes al cuatro por ciento (4%) del 
valor del contrato contra entrega y aprobación de Informes de Avance. 

 Pago Final: Ocho por ciento (8%) del valor del contrato contra entrega y aprobación 
del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. 

 

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por 
deducción por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber 
realizado los pagos a cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por 
concepto de garantía adicional de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de 
este último al obtener el finiquito. 

Es entendido y convenido que el porcentaje retenido por concepto de ISR sobre el valor 
de honorarios o utilidad está sujeto a cambio de acuerdo a modificaciones en la Ley 
Tributaria Nacional. 

 
14. Precio del Contrato (Cláusula 36 de las CGC) 

El monto total del Contrato en Lempiras es de _____________________. 
 

15. Condiciones relativas a los pagos (Cláusula 38 de las CGC) 
Todos los pagos antes de su realización deberán de estar aprobados los informes 
correspondientes en forma previa por la Dirección de Control y Seguimiento. 
 

16. Garantía de Cumplimiento de Contrato: 
EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución del estudio 
la siguiente garantía: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato: Se constituirá mediante 
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de 
los honorarios. b) Adicionalmente será exigible una Garantía de Cumplimiento de 
Contrato equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusión de 
costos, con una vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de 
ejecución de los trabajos de consultoría; Estas Garantías deberán ser emitidas por un 
Banco o Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada para operar por la 
República de Honduras- La retención antes señalada serán devueltas al Consultor  
después de finalizados y aceptados los trabajos de Consultoría mediante la emisión de la 
recepción definitiva a satisfacción de la A.M.D.C. siempre y cuando no hayan reclamos 
de terceros y previa presentación del Informe Final. Las garantías, deberán contener la 
cláusula siguiente: “Esta Garantía será ejecutada a simple requerimiento de la A.M.D.C., 
con la simple presentación de Nota de incumplimiento.   
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La Garantía será presentada por el Consultor adjudicado diez (10) días calendarios 
después de la suscripción del contrato, a entera satisfacción de la A.M.D.C., de acuerdo 
al formulario No.6 del Documento Base del Concurso y deberá ser extendida por un 
Banco o Compañía Aseguradora legalmente constituido en el país. 

17. Garantía de Anticipo:  
No aplica. 
 

18. Solución de controversias (Cláusula 39 de las CGC) 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o 
resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos 
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que 
se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser 
resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia 
Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, 
poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas 
partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. 

 
19. Documentos Integrantes del Contrato: 

Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o 
Documentos del Concurso Público; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o 
Documentos del Concurso Público; c) La oferta negociada en todo su contenido (acta de 
negociación) de EL CONSULTOR; d) Garantía de Cumplimiento de Contrato presentada 
por EL CONSULTOR; e) la nota de adjudicación; f) Términos de referencia, y Personal 
Clave y g) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relación directa con 
las obligaciones de este contrato.  

 
20. Orden de Inicio  

Esta se emitirá una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y 
presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez 
(10) días hábiles contados a partir de la Notificación por parte de la Unidad Ejecutora. 

 
21. Retenciones  

El Consultor estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos 
bajo el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberá detallar los mismos en la 
oferta económica. Se hará la retención del 12.5% del monto de los honorarios 
profesionales de cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si 
presenta la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizará esta retención. 
 
Es entendido y convenido que el porcentaje retenido por concepto de ISR sobre el valor 
de honorarios o utilidad está sujeto a cambio de acuerdo a modificaciones en la Ley 
Tributaria Nacional. 
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La A.M.D.C. no contraerá responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad 
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor. 

 
22. Ampliación de Plazo y de las Garantías  

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podrá solicitar la ampliación del 
plazo de ejecución de la consultoría objeto del presente Contrato, o de cualquier otra 
estipulación que no afecte la naturaleza o cuantía de las prestaciones o cuando sucedan 
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso 
presentará solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecución del contrato, 
antes del vencimiento de la ejecución de la consultoría.- Cuando así sucediere las 
Garantías deberán ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratación del 
Estado.- En el caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda a 
trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se reconocerá los costos 
incurridos por EL CONSULTOR. 

 
23. Otros Trabajos Solicitados 

EL CONTRATANTE podrá solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes 
especiales.  

 
24. Vigilancia de Cumplimiento 

La Unidad Ejecutora velará porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en 
este contrato y los términos de referencia. 

 
25. Responsabilidad Laboral  

EL CONSULTOR será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y 
sociales que se originen con sus propios trabajadores en la ejecución de este contrato, 
en aplicación de lo establecido en el Código del Trabajo. - Será también responsable de 
los daños y perjuicios que eventualmente causen a terceros. 

 
26. Causas de Rescisión del Contrato 

Si el Consultor no subsanará el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este 
Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al 
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado 
posteriormente por escrito; b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en 
quiebra; c) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no 
pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período de no menos 
de sesenta (60) días; (d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se 
efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la 
percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades 
imprevistas o de emergencia; o y e) Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera 
rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE podrá dar por terminado este Contrato 
mediante una notificación de rescisión por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo 
menos con treinta (30) días de anticipación, cuando se produzca cualquiera de los 
eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cláusula; en el caso del 
evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con sesenta (60) días 
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de antelación.- 2.- La rescisión del contrato se efectuará sin más trámites  judicial o 
administrativo, que la emisión de un Acuerdo Municipal por la Corporación Municipal 
del Distrito Central. 

 
27. Solución de Controversias  

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o 
resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos 
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que 
se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser 
resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia 
Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, 
poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas 
partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. 

 
 
28. Medio Ambiente 

EL CONSULTOR velará que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, 
con el propósito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas 
influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados. 

 
 
29. Otras Obligaciones 

EL CONSULTOR, no transferirá, pignorará, asignará, transferirá o hará otras disposiciones 
de este contrato o cualquier parte del mismo, así como los derechos, reclamos u 
obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el 
consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dará lugar a la rescisión 
del contrato. 
 

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor  
Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá 
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido 
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables 
para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;   
c) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, 
Insurrección o Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, 
Obstrucción ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, 
Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como 
fuerza mayor o caso fortuito. 

 
31. Terminación del Contrato Por Conveniencia  
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EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este 
contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL CONSULTOR, 
indicando los motivos de su resolución.- Dicha resolución se efectuará en la  manera y 
de acuerdo con la información que se dé en dicha comunicación y no perjudicará ningún 
reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir 
la mencionada comunicación, EL CONSULTOR inmediatamente suspenderá  el trabajo, 
en este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederán a la liquidación final del 
contrato, de acuerdo a la información que proporcione la Unidad Ejecutora y EL 
CONSULTOR. 
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Sección VII. 
Términos de Referencia 

 
“SUPERVISION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA CUENCA 
DE LOS RIOS SAN JOSE Y JACALEAPA” 
 

I. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 
 
Antecedentes 

i. Generalidades 
Tegucigalpa, ciudad capital de la República de Honduras, ha crecido en forma 
desorganizada y desarrollándose en forma horizontal en cotas topográficas y 
localizaciones prediales no acordes con la capacidad y cobertura de la 
infraestructura para atender la dotación de los servicios públicos.  
El impacto demográfico en Tegucigalpa, es tal que se espera que para el 2020, 
residan 1,500,000 habitantes con una demanda de 4.5m3/s. La ciudad en la 
actualidad se abastece de agua de una fuente superficial [cuatro (4) acueducto], 
dos embalses (Los Laureles y Concepción) ubicados a una distancia 
relativamente corta de la ciudad y otras fuentes de menor tamaño (Río 
Sabacuante y pozos aislados). Es de notar que Tegucigalpa a mediados del siglo 
pasado representaba únicamente un 3% de la población del país, mientras que 
en la actualidad representa el 16% y para el 2040 uno de cada cuatro 
hondureños vivirá en esta área metropolitana. 
El servicio de agua potable de Tegucigalpa no es continuo y está sometido 
permanentemente a un severo régimen de racionamiento promedio de dos 
días de servicio por semana. En la actualidad y a raíz de los efectos del cambio 
climático se ha programado distribuir el agua a los barrios y colonias cada 7 días 
hasta el mes de mayo del 2020, esperando que a partir de junio de inicie la 
época de lluvia.  
Lo anterior es motivado en parte, por rezagos en el desarrollo de la 
infraestructura y en parte por prácticas de gestión que distan mucho de ser 
optimista para garantizar servicios de calidad a los usuarios. La situación actual 
de los servicios, se aprecia en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 1 Indicadores de los servicios de APS de Tegucigalpa1 

Indicadores  
Cobertura de Agua 71% 

                                                 
1 Fuente: División Metropolitana/ SANAA 
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Disponibilidad de Agua lppd 213 
Continuidad Racionamiento 

permanente 
Cobertura de micromedición 29% 

Proporción de muestras que cumplen la norma técnica 
de calidad del agua 

96% 

Proporción de costo de energía con relación a los 
costos totales 

21% 

Empleados por mil conexiones 11 
Cobertura de Alcantarillado 51% 

Depuración 17% 

 
El sistema en su conjunto abastece la mayor parte del servicio por gravedad, sin 
embargo, también se está recurriendo al bombeo para elevar el agua a las zonas 
periurbanas y urbanizaciones que se ubican a elevaciones importantes con 
respecto al centro de la ciudad y una gran parte quedan totalmente sin 
posibilidad de cobertura debido a la escasa disponibilidad de agua y 
requerimientos adicionales de infraestructura.  
 
El centro de la ciudad se encuentra en la cota 850 msnm y hay zonas densas con 
población que están ubicadas sobre la cota 1300 msnm. La elevación de los 
vertederos de los embalses son 1,030 para Los Laureles y 1,155 para 
Concepción; el sistema del Picacho llega a un centro de distribución que se 
ubica en la cota 1,296 msnm, pero su disponibilidad de agua no permite brindar 
cobertura hacia los sectores y asentamientos ubicados debajo de esta cota. 
Adema de lo anterior, las características topográficas de la ciudad y la falta de 
sectorización en la mayor parte de la red de distribución ciertamente 
introducen un grado de mayor complejidad en términos de una condición de 
conducción y distribución, que solo son agravadas por las condiciones naturales 
de presiones dinámicas del sistema y que son típicas de una topografía con las 
características de Tegucigalpa.   Por lo tanto, la totalidad de la población 
asentada en la ciudad capital, enfrenta un serio problema de suministro de agua 
potable tanto por aspectos de continuidad, cobertura y accesibilidad según su 
localización con relación a las cotas de servicio. 
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La intermitencia del ser vicio de agua, principal problema actual se debe en gran 
medida a que desde 1990 (año en que se contaba con 600,000 habitantes), no 
se incrementa la capacidad de las fuentes de suministro, que es a todas luces 
insuficiente para atender una población de 1,4 millones habitantes (2.30 veces 
mayor que en 1990) y que requiere de un caudal (demanda actual) de unos 4.5 
m³/seg, caudal que las fuentes actuales no satisfacen, ya que su capacidad firme 
se estima en 1. m³/seg, la capacidad de producción en época de lluvia es 3.58 
m3/s y en verano se reduce a 1.8 m3/seg. Las características actuales de los 
servicios, se aprecia en el siguiente cuadro2. 
 
Tabla 2 Características de los Servicios de agua potable y saneamiento en 
Tegucigalpa 

1. Operación y mantenimiento de 2 embalses con un volumen de 46.6 
millones de metros cúbicos (Los Laureles y Concepción) con sus 
correspondientes plantas potabilizadoras 

2. Operación y mantenimiento de 3 acueductos por gravedad con una 
longitud total de 115.6 kilómetros (San Juancito, Jucuara y Sabacuante). 

3. Operación y mantenimiento de 5 pozos profundos con capacidad de 97 
lps, agua con altos niveles de dureza, carentes de sistema de tratamiento. 

4. Operación y mantenimiento de 112 tanques de almacenamiento3 con un 
volumen en exceso de 100,000 m³ 

5. Operación y mantenimiento de 32 estaciones elevadoras con una 
capacidad en exceso de 1,500 lps. 

                                                 
2 Moncada Gross, Luis. La Gestión de la Demanda de Agua por parte de los usuarios de los Servicios de Agua de 

Tegucigalpa - 2016 
3 De los cuales 26 tanques son operados por Juntas de Agua. 

 
 

Figura  1 Zona de presión del 
sistema de distribución de 

agua de Tegucigalpa 
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6. Operación y mantenimiento de aproximadamente 3,000 kilómetro de red 
de distribución de agua, con diámetros entre 50 y 1,000 mm de diámetro. 

7. Operación y mantenimiento de más de 50 kilómetros de colectores de 
aguas residuales con diámetros que oscilan entre 12 y 78 pulgadas y 600 
kilómetros de red secundaria. 

8. Operación y mantenimiento de 2 plantas de tratamiento de aguas 
residuales con una capacidad hidráulica de 900 lps (Planta San José de La 
Vega y Planta PRRAC-ASAN, que tratan aguas residuales de unos 250,000 
habitantes. 

 

 
 

ii. Objetivos 

 Construcción de un proyecto de aprovechamiento multipropósito, para 
provisionar de agua potable a la ciudad de Tegucigalpa y controlar las 
crecidas del río. 

 Implementar una solución técnica para el aprovechamiento de la cuenca 
del rio San José y Sabacuante que no es captada actualmente. 

 Mantener reservas de agua que sirvan eficazmente para abastecer las 
necesidades de la población en época de verano en esa zona y otras del 
Distrito Central. 

 Proporcionar una obra que pueda ayudar a satisfacer las necesidades de 
agua potable que viven actualmente pobladores de diferentes barrios y 
colonias del Distrito Central, por medio de la construcción de una represa 
que cuente con su propia planta potabilizadora.   

 mejorar el servicio de agua potable, ampliando la cobertura a los barrios 
y colonias que carecen del mismo. 

 Construcción de un proyecto de aprovechamiento multipropósito, para 
provisionar de agua potable a la ciudad de Tegucigalpa y controlar las 
crecidas del río. 

 
 
 

I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto de agua potable San José consiste en la construcción de una presa, 
planta de tratamiento de agua potable y otras obras complementarias.  
Se prevé emplazar una presa en las coordenadas UTM-Z16N 481192 E 1551362 
N, lo cual permite generar un embalse con un volumen útil de 5.22 hm3, que 
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tiene el propósito de regular la oferta hídrica de la cuenca a lo largo del año. 
Mediante este esquema se garantiza captar un caudal de 0.41 m3/s para ser 
transportado aproximadamente 2 km aguas abajo. 
Entre las principales características del esquema de captación del proyecto se 
tiene: 
Datos Hidrológicos 
Área de la cuenca aportante hasta la presa   158 km2  
Longitud del eje del río principal     20.40 km 
Elevación media de la cuenca     1’429.50 msnm  
Elevación máxima de la cuenca     1’985.00 msnm  
Elevación mínima de la cuenca     1’006.00 msnm  
Caudal promedio       1.10 m3/s 
Caudal máximo con periodo de retorno de 5 años   195.6m3/s 
Caudal máximo con periodo de retorno de 10’000 años 2’284 m3/s 
Producción de sedimentos de la cuenca    541 ton/km2 año 
Presa 
Tipo        Presa de gravedad simétrica  
Material       Hardfill – Concreto  
Nivel máximo de la presa     1’058.00 msnm  
Cota cresta del vertedero     1’050.50 msnm  
Longitud del vertedero     60.00 m  
Capacidad de descarga del vertedero   2’080 m3/s 
Cota de la descarga de fondo    1’014.00 msnm 
Dimensiones descarga de fondo    4 x 4 m 
Capacidad de la descarga de fondo   97.8 m3/s 
Cota del ducto de desvío     1’014.00 msnm 
Dimensiones del ducto de desvío    4 x 4 m 
Capacidad del ducto de desvío    97.80 m3/s 
Cota inferior de la obra de toma    1’025.00 msnm 
Dimensiones de la bocatoma (diámetro interno) 1.00 m 
Caudal de diseño de la bocatoma   0.80 m3/s 
Embalse 
Volumen útil       5.22 hm3 
  
Volumen muerto      1.00 hm3 
 
Niveles de Operación del embalse 
Nivel máximo extraordinario en el embalse (NAME)  1’056.88 msnm  
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Nivel máximo de operación del embalse (NAMO)  1’050.50 msnm  
Nivel mínimo de operación del embalse (NAminO)  1’031.00 msnm  
Nivel máximo normal de operación del desagüe de fondo 1’050.50 msnm  
Nivel de la solera del ducto de desagüe    1’014.00 msnm 
 
 
 
 
 
 
 

II. BIOSEGURIDAD  
Considerando la emergencia por el covid-19, el contratista y la supervisión, 
deberán considerar en los costos unitarios de su oferta económica todos los 
protocolos de bioseguridad necesarios durante la ejecución del proyecto, 
dichos protocolos deberán seguir todas las recomendaciones del gobierno de 
la república y SINAGER.  
Deberá considerar el conjunto de normas preventivas que debe aplicar el 
personal para evitar el contagio por la exposición de agentes infecciosos, sean 
físicos, químicos o biológicos, sobre todo sangre y fluidos corporales, que 
pueden provocar daño, por su carácter contaminante. 
Deberá implementar la prevención y el control de las Infecciones y así crear 
estrategias ligadas principalmente a la aplicación de medidas de bioseguridad.   
 
III. TIEMPO DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN 
El tiempo estipulado para la construcción de este proyecto será de doscientos 
seiscientos sesenta (660) días calendario. 
El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de seiscientos 
noventa (690) días calendario. 
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IV. CROQUIS DE UBICACIÓN 
 
 

  
El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del 
Distrito Central en la cuenca del rio San José. 
Coordenadas UTM-Z16N 481192 E 1551362 N 
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V. CANTIDADES DE OBRA ESTIMADAS: 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN JOSE Y JACALEAPA 

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  

        
ESTUDIOS DEFINITIVOS 

  Estudios definitivos, detalles de construcción gbl 
                  
1.00  

1. CAMINOS DE ACCESOS 
1.1 CAMINO DE ACCESO A LA PRESA     

1.1.1 Roce y desbroce m2 
          
7,416.19  

1.1.2 Excavación mecánica en suelo sin clasificar m3 
        
10,762.52  

1.1.3 Excavación de roca suelta m3 
          
1,899.27  

1.1.4 Acarreo mayor a 1 Km m3/Km 
          
3,165.45  
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1.1.5 
Concreto lanzado para protección de taludes e=10 cms (no 
incluye malla) 

m2 
             
904.41  

1.1.6 Malla electrosoldada m2 
             
904.41  

1.2 VARIANTE PARA EMPALME CON VÍA EXISTENTE V782     

1.2.1 Roce y desbroce m2 
        
34,946.62  

1.2.2 Excavación mecánica en suelo sin clasificar m3 
        
79,212.35  

1.2.3 Excavación de roca suelta m3 
        
13,978.65  

1.2.4 Acarreo mayor a 1 Km m3/Km 
        
23,297.75  

1.2.5 
Concreto lanzado para protección de taludes e=10 cms (no 
incluye malla) 

m2 
          
2,662.60  

1.2.6 Malla electrosoldada m2 
          
2,662.60  

1.3 
CAMINO DE ACCESO A LOS DIQUES RETENEDORES DE 
SEDIMENTOS 

    

1.3.1 Roce y desbroce m2 
        
16,591.22  

1.3.2 Excavación mecánica en suelo sin clasificar m3 
        
24,077.50  

1.3.3 Excavación de roca suelta m3 
          
4,248.97  

1.3.4 Acarreo mayor a 1 Km m3/Km 
          
7,081.62  

1.3.5 
Concreto lanzado para protección de taludes e=10 cms (no 
incluye malla) 

m2 
          
2,023.32  

1.3.6 Malla electrosoldada m2 
          
2,032.32  

1.4 MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO     

1.4.1 
Mantenimiento de camino de acceso durante construcción de 
presa 

Km 
                  
3.01  

2. OBRAS DE DESVÍO Y DIQUES PARA GESTIÓN DE SEDIMENTOS 
2.1 ATAGUÍA AGUAS ABAJO     

2.1.1 Relleno común con material del sitio m3 
          
1,343.99  
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2.1.2 Relleno estructural con material del sitio m3 
          
4,703.96  

2.1.3 
Relleno estructural con material de préstamo (no incluye 
acarreo) 

m3 
             
671.99  

2.1.4 Enrocado de protección, en la cara contacto con agua m3 
          
2,879.97  

2.2 ATAGUÍA LONGITUDINAL     

2.2.1 Relleno común con material del sitio m3 
          
1,828.62  

2.2.2 Relleno estructural con material del sitio m3 
          
6,400.16  

2.2.3 
Relleno estructural con material de préstamo (no incluye 
acarreo) 

m3 
             
914.31  

2.2.4 Enrocado de protección, en la cara contacto con agua m3 
          
3,918.47  

2.3 ATAGUÍA AGUAS ARRIBA     

2.3.1 Enrocado de protección, en la cara contacto con agua m3 
          
2,122.73  

2.4 MURO ENTRE ATAGUIA AGUAS ARRIBA Y DUCTOS     

2.4.1 Hormigón estructural - 21 Mpa m3 
             
374.20  

2.4.2 Acero de refuerzo en barras Fy= 4200 kg/cm² Kg 
        
37,419.63  

2.5 TRABAJOS DE DEMOLICIÓN     

2.5.1 Demolición de ataguías m3 
        
15,184.29  

3. PRESA 

3.1 TRABAJOS DE ROCE Y DESBROCE     

3.1.1 Roce y desbroce m2 
        
28,430.00  

3.2 TRABAJOS DE EXCAVACIÓN     

3.2.1 Excavación mecánica en suelo sin clasificar m3 
        
19,991.23  

3.2.2 Excavación de roca suelta m3 
     
179,920.00  

3.3 PROTECCIÓN DE TALUDES     

3.3.1 Concreto lanzado de protección m2 
        
10,500.23  
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3.3.2 Malla electrosoldada m2 
        
10,500.23  

3.4 TRABAJOS DE CONCRETO     

3.4.1 Hard - fill m3 
     
137,000.00  

3.4.2 Hormigón masivo - 16.5 Mpa m3 
        
18,000.00  

3.4.3 Hormigón estructural - 21 Mpa m3 
        
24,000.00  

3.4.4 Hormigón antiabrasión 35 Mpa m3 
        
16,400.00  

3.4.5 Acero de refuerzo en barras Fy= 4200 kg/cm² kg 
   
2160,000.00  

3.5 ESTRUCTURAS METÁLICAS     

3.5.1 
Trabajos misceláneos de metal Clase I (barandas, pasarelas, 
tapas, etc) 

Gbl 
                  
1.00  

3.5.2 
Trabajos misceláneos de metal Clase II (pernos, anclajes, 
mecánicos, etc) 

Gbl 
                  
1.00  

3.6 PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE     

3.6.1 Perforación para inyecciones m 
          
4,159.44  

3.6.2 Inyecciones de impermeabilización kg 
     
501,548.87  

3.6.3 Perforación de drenajes m 
          
2,730.83  

3.6.4 Tubería para drenajes m 
          
2,730.83  

3.7 EQUIPO HIDROMECÁNICO EN PRESA     

3.7.1 Compuerta de descarga de fondo u 
                  
1.00  

3.7.2 Blindaje de descarga de fondo Gbl 
                  
1.00  

3.7.3 Reja de toma u 
                  
1.00  

3.7.4 Tubería de acero A-36 de toma D= 1000 mm e= 10 mm m 
                
80.00  

3.7.5 Suministro e instalación de Válvula de compuerta D= 650 mm u 
                  
1.00  
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4. PLANTA DE TRATAMIENTO 

4.1 
CIMENTACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO, ARREGLO DEL 
TERRENO 

    

4.1.1 Desbroce y limpieza m2 
          
5,904.00  

4.1.2 Excavación en roca meteorizada m3 
          
6,495.08  

4.1.3 Acarreo mayor a 1 Km m3/Km 
        
12,990.16  

4.1.4 Hormigón f'c= 300 Kg/cm2 m3 
             
591.08  

4.1.5 Acero de refuerzo en barras Fy= 4200 kg/cm² kg 
        
62,210.48  

4.1.6 Hormigón simple f'c= 180kg/cm2 (plantilla) m3 
             
141.12  

4.2 PLANTA MODULAR PARA TRATAMIENTO DE AGUA Q=400 LPS     

4.2.1 

Planta modular (dos módulos de 400 Lts/seg) con capacidad de 
800 Lts/seg, incluye tubería, válvulas, accesorios, oxigenador, 
caudalímetro, torre de aireación, canaleta de coagulación, 
control de caudal, mezcla lenta, dosificación de químicos, 
cámara de floculación. Cámara de pre sedimentación, cámara 
de sedimentación de alta tasa, módulos de sedimentación, 
cámara de filtración, lechos filtrantes, retrolavado, sistema 
eléctrico, equipos electromecánicos, instalaciones 
hidrosanitarias, equipos de laboratorio para control de calidad 
del agua potable. 

U 
                  
1.00  

4.3 CASETA DE CLORACION     

4.3.1 Excavación mecánica en suelo sin clasificar m3 
                
53.46  

4.3.2 Acarreo mayor a 1 Km m3/km 
             
109.23  

4.3.3 Excavación manual para cimentación m3 
                  
9.90  

4.3.4 Hormigón simple para dado F'c = 240 kg/cm2 m3 
                  
0.32  

4.3.5 Hormigón para cadena F'c = 240 kg/cm2 m3 
                  
1.98  



54 

 

4.3.6 Hormigón para contrapiso f'c = 210 kg/cm2 m3 
                  
4.18  

4.3.7 Hormigón simple f'c= 180kg/cm2 (plantilla) m3 
                  
0.72  

4.3.8 Acero de refuerzo en barras Fy= 4200 kg/cm² kg 
             
533.48  

4.3.9 Mampostería de bloque en pared (0,40 x 0,20 x 0,10) m2 
                
55.83  

4.3.10 Enlucido vertical m2 
             
111.66  

4.3.11 Suministro y aplicación de empaste y pintura m2 
             
111.66  

4.3.12 Ventana de aluminio y vidrio m2 
                  
9.76  

4.3.13 Suministro e instalación de cerámica de piso m2 
                  
3.16  

4.3.14 Revestimiento de cerámica en pared de baño m2 
                
13.40  

4.3.15 Puerta de madera 1,00 x 2.00 m principal u 
                  
1.00  

4.3.16 Puerta de madera 0.70 x 2.00 m interior u 
                  
1.00  

4.3.17 
Suministro e instalación de cubierta de aluzinc, con estructura 
metálica 

m2 
                
62.00  

4.3.18 Salida de iluminación, incluye red de alimentación  pto 
                
11.00  

4.3.19 Salida tomacorriente polarizado, incluye red de alimentación pto 
                  
6.00  

4.3.20 Salida de internet, incluye red de contacto pto 
                  
1.00  

4.3.21 Salida de agua potable fria pto 
                  
3.00  

4.3.22 Punto de desagüe PVC 2", incluye red de desagüe Pto 
                  
4.00  

4.3.23 Punto de desagüe PVC 4", incluye red de desagüe Pto 
                  
2.00  

4.3.24 
Muebles sanitarios, incluye ducha, inodoro, lavamanos, 
grifería 

jgo 
                  
1.00  
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4.3.25 Cilindros contenedores de cloro gaseoso 1 ton u   
                  
4.00  

4.3.26 Dosificador de cloro gas cap. 800 LPS u   
                  
2.00  

4.3.27 
Puente grúa con tecle eléctrico capacidad 5 toneladas trifásico 
con desplazamiento longitudinal 

u   
                  
1.00  

4.3.28 Bascula para contenedores de 1.5 Ton de capacidad u   
                  
2.00  

4.3.29 
Bomba para abastecer a la línea de Precloración / Poscloración 
1HP-220V 

u   
                  
6.00  

4.3.30 
Tablero de control para estación de dosificación de cloro 
gaseoso 

u   
                  
1.00  

4.4 EDIFICIOS DE QUIMICO     

4.4.1 Excavación mecánica en suelo sin clasificar m3 
             
222.64  

4.4.2 Excavación manual para cimentación m3 
                
21.17  

4.4.3 Acarreo mayor a 1 Km m3/Km 
             
111.32  

4.4.4 Hormigón para columnas F'c = 240 kg/cm2  m3 
                  
4.68  

4.4.5 Hormigón para plintos F'c = 240 kg/cm2  m3 
                  
3.09  

4.4.6 Hormigón para cadena F´c= 240 kg/cm2  m3 
                  
5.04  

4.4.7 Hormigón para contrapiso F'c = 210 kg/cm2 m3 
                
11.49  

4.4.8 Hormigón para viga F´c= 240 kg/cm2  m3 
                
18.82  

4.4.9 Hormigón simple F'c= 180kg/cm2 (plantilla) m3 
                  
1.37  

4.4.10 Acero de refuerzo en barras Fy= 4200 kg/cm² kg 
          
4,478.72  

4.5 AREA DE CUBAS     

4.5.1 Hormigón simple F'c= 180 kg/cm2 (plantilla) m3 
                  
2.79  

4.5.2 
Hormigón para zapata de cimentación F´c= 280 kg/cm2  
(incluye inhibidor de corrosión) 

m3 
                  
6.98  
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4.5.3 Hormigón para muro F´c= 240 kg/cm2 m3 
                
11.47  

4.5.4 Hormigón para contrapiso F'c = 210 kg/cm2 m3 
                  
4.11  

4.5.5 Hormigón para gradas F´c= 240 kg/cm2  m3 
                  
0.79  

4.5.6 Acero de refuerzo en barras Fy= 4200 kg/cm² kg 
             
983.68  

4.5.7 Mampostería de bloque en pared (0,40 x 0,20 x 0,10) m2 
             
146.36  

4.5.8 Mampostería de bloque en pared (0,40 x 0,20 x 0,08) m2 
                
23.00  

4.5.9 Enlucido vertical m2 
             
338.72  

4.5.10 Suministro e instalación de puerta enrollables m2 
                
22.15  

4.5.11 Ventana de aluminio y vidrio m2 
                
25.72  

4.5.12 Suministro y aplicación de empaste y pintura m2 
             
338.72  

4.5.13 
Suministro e instalación de cubierta de aluzinc, con estructura 
metálica 

m2 
             
208.25  

4.5.14 Salida de iluminación, incluye red de alimentación  pto 
                
13.00  

4.5.15 Salida tomacorriente polarizado, incluye red de alimentación pto 
                  
5.00  

4.5.16 Salida de internet, incluye red de contacto pto 
                  
1.00  

4.5.17 Salida de agua potable fria pto 
                  
4.00  

4.5.18 Punto de desagüe PVC 2", incluye red de desagüe Pto 
                  
4.00  

4.5.19 Punto de desagüe PVC 4", incluye red de desagüe Pto 
                  
1.00  

4.5.20 Rejilla de perfiles de acero m2 
                  
4.50  

4.5.21 Agitador de químico de 1 HP trifásico u   
                  
4.00  
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4.5.22 
Tanque de almacenamiento PVC químico cap. 2500 litros tipo 
botella 

u   
                  
8.00  

4.5.23 Bomba dosificadora de químicos u   
                  
8.00  

4.5.24 Tablero de control para mezcla e impulsión de químico u   
                  
1.00  

4.6 LABORATORIO Y SALA DE CONTROL     

4.6.1 Excavación mecánica en suelo sin clasificar m3 
                
99.42  

4.6.2 Excavación manual para cimentación m3 
                
15.88  

4.6.3 Acarreo mayor a 1 Km m3/Km 
                
49.71  

4.6.4 Hormigón para columnas F'c = 240 kg/cm2 m3 
                  
2.90  

4.6.5 Hormigón plintos F'c = 240 kg/cm2 m3 
                  
3.97  

4.6.6 Hormigón para cadena F'c = 240 kg/cm2 m3 
                  
3.36  

4.6.7 Hormigón para contrapiso F'c = 210 kg/cm2 m3 
                  
5.45  

4.6.8 Hormigón para viga F´c= 240 kg/cm2  m3 
                  
3.36  

4.6.9 Hormigón simple f'c= 180kg/cm2 (plantilla) m3 
                  
1.76  

4.6.10 Acero de refuerzo en barras Fy= 4200 kg/cm² kg 
          
1,540.22  

4.6.11 Hormigón para mesón 60 cm ancho F'C=210 Kg/cm2 m2 
                
15.60  

4.6.12 Revestimiento de mármol en mesón m2 
                
15.60  

4.6.13 Mampostería de bloque en pared (0,40 x 0,20 x 0,10) m2 
                
95.00  

4.6.14 Enlucido vertical m2 
             
190.00  

4.6.15 Suministro e instalación de cerámica de piso m2 
                
55.00  
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4.6.16 Revestimiento de cerámica en pared de baño m2 
                
32.00  

4.6.17 Puerta de madera 0.80 x 2.00 m  u 
                  
2.00  

4.6.18 Puerta de madera 0.70 x 2.00 m interior u 
                  
2.00  

4.6.19 Ventana de aluminio y vidrio m2 
                
15.60  

4.6.20 Suministro y aplicación de empaste y pintura m2 
             
190.00  

4.6.21 Cielo raso de fibrocel y aluminio m2 
                
55.00  

4.6.22 
Suministro e instalación de cubierta de aluzinc, con estructura 
metálica 

m2 
                
90.00  

4.6.23 Salida de iluminación, incluye red de alimentación  pto 
                  
6.00  

4.6.24 Salida tomacorriente polarizado, incluye red de alimentación pto 
                  
7.00  

4.6.25 Salida de internet, incluye red de contacto pto 
                  
2.00  

4.6.26 Salida de agua potable fria pto 
                  
6.00  

4.6.27 Punto de desagüe PVC 2", incluye red de desagüe Pto 
                  
6.00  

4.6.28 Punto de desagüe PVC 4", incluye red de desagüe Pto 
                  
4.00  

4.6.29 
Muebles sanitarios, incluye ducha, inodoro, lavamanos, 
grifería 

jgo 
                  
2.00  

4.6.30 Tablero trifásico 24 puntos    u   
                  
1.00  

4.6.31 Ups 30 KVA 220 V u   
                  
1.00  

4.7 CUARTO DE COMPRESORES     

4.7.1 Excavación mecánica en suelo sin clasificar m3 
                
61.86  

4.7.2 Excavación manual para cimentación m3 
                
10.58  
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4.7.3 Acarreo mayor a 1 Km m3/Km 
                
30.93  

4.7.4 Hormigón para columnas F'c = 240 kg/cm2 m3 
                  
2.51  

4.7.5 Hormigón para plintos F'c = 240 kg/cm2 m3 
                  
2.65  

4.7.6 Hormigón para cadena F'c = 240 kg/cm2 m3 
                  
1.97  

4.7.7 Hormigón para contrapiso F'c = 210 kg/cm2 m3 
                  
3.63  

4.7.8 Hormigón para viga F´c= 240 kg/cm2  m3 
                  
1.97  

4.7.9 Hormigón simple F'c= 180kg/cm2 (plantilla) m3 
                  
1.18  

4.7.10 Acero de refuerzo en barras Fy= 4200 kg/cm² kg 
          
1,031.96  

4.7.11 Masillado y alisado de piso de hormigón m2 
                  
3.63  

4.7.12 Malla galvanizada para fachada incluye tubería  m2 
                
48.93  

4.7.13 Puerta frontal de malla galvanizada #10 y tubo 2" m2 
                
11.27  

4.7.14 Mampostería de bloque en pared (0,40 x 0,20 x 0,10) m2 
                
43.08  

4.7.15 Enlucido vertical m2 
                
86.16  

4.7.16 Suministro y aplicación de empaste y pintura m2 
                
86.16  

4.7.17 
Suministro e instalación de cubierta de aluzinc, con estructura 
metálica 

m2 
                
55.65  

4.7.18 Salida de iluminación, incluye red de alimentación  pto 
                  
6.00  

4.7.19 Salida tomacorriente polarizado, incluye red de alimentación pto 
                  
3.00  

4.7.20 Salida de internet, incluye red de contacto pto 
                  
1.00  

4.7.21 Salida de agua potable fria pto 
                  
1.00  



60 

 

4.7.22 Punto de desagüe PVC 2", incluye red de desagüe Pto 
                  
1.00  

4.8 CUARTO DE TRANFORMADORES     

4.8.1 Excavación mecánica en suelo sin clasificar m3 
                
72.18  

4.8.2 Excavación manual para cimentación m3 
                
10.58  

4.8.3 Acarreo mayor a 1 Km m3/Km 
                
36.09  

4.8.4 Hormigón para columnas F'c = 240 kg/cm2 m3 
                  
2.52  

4.8.5 Hormigón para plintos F'c = 240 kg/cm2 m3 
                  
2.65  

4.8.6 Hormigón para cadena F'c = 240 kg/cm2 m3 
                  
2.40  

4.8.7 Hormigón para contrapiso F'c = 210 kg/cm2 m3 
                  
4.28  

4.8.8 Hormigón para viga F´c= 240 kg/cm2  m3 
                  
2.40  

4.8.9 Hormigón simple F'c= 180kg/cm2 (plantilla) m3 
                  
1.18  

4.8.10 Hormigón ciclopeo 40% piedra + 60% HS 210kg/cm² m3 
                  
1.00  

4.8.11 Acero de refuerzo en barras Fy= 4200 kg/cm² kg 
          
1,122.21  

4.8.12 Malla galvanizada para fachada incluye tubería  m2 
                
49.58  

4.8.13 Puerta frontal de  malla galvanizada #10 y  tubo 2" m2 
                
24.00  

4.8.14 Mampostería de bloque en pared (0,40 x 0,20 x 0,10) m2 
                
64.33  

4.8.15 Enlucido vertical m2 
             
128.66  

4.8.16 Suministro y aplicación de empaste y pintura m2 
             
128.66  

4.8.17 
Suministro e instalación de cubierta de aluzinc, con estructura 
metálica 

m2 
                
65.00  
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4.8.18 Salida de iluminación, incluye red de alimentación  pto 
                  
6.00  

4.8.19 Salida tomacorriente polarizado, incluye red de alimentación pto 
                  
4.00  

4.8.20 Salida de internet, incluye red de contacto pto 
                  
1.00  

4.8.21 Salida de agua potable fria pto 
                  
1.00  

4.8.22 Punto de desagüe PVC 2", incluye red de desagüe Pto 
                  
1.00  

4.9 JEFATURA PLANTA     

4.9.1 Excavación mecánica en suelo sin clasificar m3 
                
65.27  

4.9.2 Excavación manual para cimentación m3 
                
15.88  

4.9.3 Acarreo mayor a 1 Km m3/Km 
                
32.63  

4.9.4 Hormigón para columnas F'c = 240 kg/cm2 m3 
                  
2.75  

4.9.5 Hormigón para plintos F'c = 240 kg/cm2 m3 
                  
3.97  

4.9.6 Hormigón para cadena F'c = 240 kg/cm2 m3 
                  
2.48  

4.9.7 Hormigón para contrapiso F'c = 210 kg/cm2 m3 
                  
3.84  

4.9.8 Hormigón para viga F´c= 240 kg/cm2  m3 
                  
2.48  

4.9.9 Hormigón simple F'c= 180kg/cm2 (plantilla) m3 
                  
1.76  

4.9.10 Acero de refuerzo en barras Fy= 4200 kg/cm² kg 
          
1,312.01  

4.9.11 Mampostería de bloque en pared (0,40 x 0,20 x 0,10) m2 
                
94.37  

4.9.12 Enlucido vertical m2 
             
188.74  

4.9.13 Suministro e instalación de cerámica de piso m2 
                
36.00  
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4.9.14 Revestimiento de cerámica en pared de baño m2 
                  
6.00  

4.9.15 
Muebles sanitarios, incluye ducha, inodoro, lavamanos, 
grifería 

U 
                  
1.00  

4.9.16 Closet de madera m2 
                  
3.25  

4.9.17 Puerta de madera 0.90 x 2.00 m  u 
                  
2.00  

4.9.18 Puerta de madera 0.70 x 2.00 m  interior u 
                  
1.00  

4.9.19 Ventana de aluminio y vidrio m2 
                  
9.96  

4.9.20 Suministro y aplicación de empaste y pintura m2 
             
188.74  

4.9.21 Cielo raso de fibrocel y aluminio m2 
                
36.00  

4.9.22 
Suministro e instalación de cubierta de aluzinc, con estructura 
metálica 

m2 
                
62.87  

4.9.23 Salida de iluminación, incluye red de alimentación  pto 
                  
7.00  

4.9.24 Salida tomacorriente polarizado, incluye red de alimentación pto 
                  
5.00  

4.9.25 Salida de internet, incluye red de contacto pto 
                  
2.00  

4.9.26 Salida de agua potable fria pto 
                  
2.00  

4.9.27 Punto de desagüe PVC 2", incluye red de desagüe Pto 
                  
1.00  

4.9.28 Punto de desagüe PVC 4", incluye red de desagüe Pto 
                  
2.00  

4.10 GUARDIANIA     

4.10.1 Excavación mecánica en suelo sin clasificar m3 
                
30.82  

4.10.2 Excavación manual para cimentación m3 
                  
7.06  

4.10.3 Acarreo mayor a 1 Km m3/Km 
                
15.41  
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4.10.4 Hormigón para columnas F'c = 240 kg/cm2 m3 
                  
1.24  

4.10.5 Hormigón para plintos F'c = 240 kg/cm2 m3 
                  
1.76  

4.10.6 Hormigón para cadena F'c = 240 kg/cm2 m3 
                  
1.02  

4.10.7 Hormigón para contrapiso F'c = 210 kg/cm2 m3 
                  
1.52  

4.10.8 Hormigón para viga F´c= 240 kg/cm2  m3 
                  
1.02  

4.10.9 Hormigón simple F'c= 180kg/cm2 (plantilla) m3 
                  
0.78  

4.10.10 Acero de refuerzo en barras Fy= 4200 kg/cm² kg 
             
566.30  

4.10.11 Mampostería de bloque en pared (0,40 x 0,20 x 0,10) m2 
                
57.77  

4.10.12 Enlucido vertical m2 
             
115.54  

4.10.13 Suministro e instalación de cerámica de piso m2 
                
12.39  

4.10.14 Revestimiento de cerámica en pared de baño m2 
                  
8.78  

4.10.15 
Muebles sanitarios, incluye ducha, inodoro, lavamanos, 
grifería 

U 
                  
1.00  

4.10.16 Closet de madera m2 
                  
4.50  

4.10.17 Puerta de madera 0.80 x 2.00 m  u 
                  
1.00  

4.10.18 Puerta de madera 0.70 x 2.00 m  (interior) u 
                  
1.00  

4.10.19 Ventana de aluminio y vidrio m2 
                  
2.25  

4.10.20 Suministro y aplicación de empaste y pintura m2 
             
115.54  

4.10.21 Cielo raso de fibrocel y aluminio m2 
                
12.39  

4.10.22 
Suministro e instalación de cubierta de aluzinc, con estructura 
metálica 

m2 
                
29.90  
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4.10.23 Salida de iluminación, incluye red de alimentación  pto 
                  
6.00  

4.10.24 Salida tomacorriente polarizado, incluye red de alimentación pto 
                  
3.00  

4.10.25 Salida de internet, incluye red de contacto pto 
                  
1.00  

4.10.26 Salida de agua potable fria pto 
                  
3.00  

4.10.27 Punto de desagüe PVC 2", incluye red de desagüe Pto 
                  
3.00  

4.10.28 Punto de desagüe PVC 4", incluye red de desagüe Pto 
                  
2.00  

4.11 CERRAMIENTO     

4.11.1 Excavación mecánica en suelo sin clasificar m3 
             
249.48  

4.11.2 Excavación manual para cimentación m3 
                
49.50  

4.11.3 Limpieza y desalojo de material sobrante m3 
                
79.95  

4.11.4 Hormigón para columnas F'c = 240 kg/cm2 m3 
                  
8.66  

4.11.5 Hormigón para plintos F'c = 240 kg/cm2 m3 
                  
6.86  

4.11.6 Hormigón simple para dado F'c = 240 kg/cm2 m3 
                  
8.66  

4.11.7 Hormigón para cadena F'c = 240 kg/cm2 m3 
                
15.39  

4.11.8 Hormigón ciclopeo 40% piedra + 60% HS 210 kg/cm² m3 
                
46.17  

4.11.9 Hormigón simple f'c= 180kg/cm2 (plantilla) m3 
                  
2.86  

4.11.10 Acero de refuerzo en barras Fy= 4200 kg/cm² kg 
          
5,203.57  

4.11.11 Cerramiento de malla galvanizada m2 
          
1,128.60  

4.11.12 Puerta de malla galvanizada u 
                  
2.00  
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4.11.13 Alambre de púas con 5 hileras ml 
             
513.00  

4.12 OBRAS EXTERIORES     

4.12.1 Hormigón simple para bordillo cuneta   F'c = 210 kg/cm2 ml 
             
199.48  

4.12.2 Hormigón simple para bordillo interior F’c = 210 kg/cm2 ml 
             
199.48  

4.12.3 Hormigón simple en aceras f'c=210 Kg/cm2 m2 
             
199.48  

4.12.4 Siembra de césped (Incluye tierra agrícola) m2 
          
1,500.00  

4.12.5 Excavación mecánica en suelo sin clasificar m3 
             
277.11  

4.12.6 
Suministro e instalación de material base clase I – (Incluye 
Transporte) (tendido, conformada y compactada) 

m3 
             
277.11  

4.12.7 Suministro, transporte y tendida de material ripio 3/4" m3 
                
45.00  

4.12.8 Suministro e instalación de asfalto de 2" (Incluye imprimación) m2 
             
923.70  

4.12.9 Jardinería incluye pasto y arbustos u 
                  
1.00  

4.13 SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS     

4.13.1 Pozo de revisión de H.A h=0-2,50 m con tapa u 
                
13.00  

4.13.2 
Suministro e instalación de tubería PVC Uz D=200mm x 1,25 
MPA 

ml 
                
42.00  

4.13.3 
Suministro e instalación de tubería PVC. Uz D=400mm x 1,25 
MPA 

ml 
             
190.62  

4.13.4 
Construcción de sumidero de AALL de ha de 0,60*0,60*1,00 
espesor de paredes e=10cm 

u 
                  
6.00  

4.13.5 Excavación en zanja, en roca meteorizada m3 
             
470.00  

4.13.6 Relleno o cama de arena sobre tubo m3 
                
35.25  

4.13.7 Relleno compactado con material de sitio m3 
             
434.75  

4.13.8 Desalojo de material sobrante a máquina m3 
             
352.50  
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4.14 SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS     

4.14.1 Pozo de revisión de ha h 0-2,50m con tapa u 
                  
3.00  

4.14.2 Caja de revisión H.S.  (1,00 x 1,00) h= 2,50 m con tapa HA u 
                
10.00  

4.14.3 Suministro e instalación de tubería PVC D=50mm desagüe ml 
                
23.45  

4.14.4 Suministro e instalación de tubería PVC D=110mm desagüe ml 
                
15.00  

4.14.5 Suministro e intalación de tubería PVC para desagüe ø 160mm ml 
             
119.66  

4.14.6 Excavación mecánica en suelo sin clasificar 0,00 a 2,00 m  m3 
             
239.32  

4.14.7 Relleno o cama de arena sobre tubo m3 
                
17.95  

4.14.8 Relleno compactado con material de sitio m3 
             
221.37  

4.14.9 Acarreo mayor a 1 Km m3/Km 
             
179.49  

4.15 SISTEMA DE AGUA POTABLE     

4.15.1 
Suministro e instalación de tubería PVC UZ D=50mm x 1,00mpa 
incluye accesorios 

ml 
             
119.66  

4.15.2 Suministro e instalación de tubería roscable de 1/2" ml 
                
30.00  

4.15.3 Punto de agua potable fría  pto 
                
15.00  

4.15.4 Suministro e instalación de ducha incluye accesorios u 
                  
4.00  

4.16 RED ÁEREA DE MEDIA TENSION     

4.16.1 Red trifásica aerea m.tensión #4/0 + 1#1/0N. m 
             
162.00  

4.17 RED DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO     

4.17.1 
Red baja tensión, cable multiplex 3x4 AWG CU, incluye postes 
de alumbrado, canalización, pararrayos 

m 
             
152.00  

4.17.2 Tablero inoxidable servicios generales u   
                  
1.00  

4.17.3 Tablero distrib. General inoxidable u   
                  
1.00  
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4.17.4 Transformador trifásico podmounted 250 KVA 13,8 / 220V u   
                  
1.00  

4.17.5 Pozo revision 40x40x40 prefabricado u   
                  
3.00  

4.17.6 
Generador eléctrico trifásico 220V 250 KVA con transferencia 
de 800 A y tanque de combustible externo con autonomía 5 
horas  

u 
                  
1.00  

4.18 CÁMARAS DE VÁLVULAS TIPO I (1U), TIPO II (2U)     

4.18.1 Acero de refuerzo en barras Fy= 4200 kg/cm² kg 
          
4,961.80  

4.18.2 Hormigón F’c = 210 kg/cm2 (plantilla – acera) m3 
                  
1.90  

4.18.3 
Hormigón para vigas - losa F’c = 280 kg/cm2 incluye inhibidor 
de corrosión 

m3 
                
21.48  

5. TANQUE DE RESERVA Y REGULACIÓN 

5.1 TANQUE      

5.1.1 Excavación mecánica en roca meteorizada m3 
          
1,225.00  

5.1.2 Excavación en zanja, en roca meteorizada m3 
             
201.47  

5.1.3 Acarreo mayor a 1 Km m3/Km 
          
1,225.00  

5.1.4 Hormigón simple f'c= 180kg/cm2 (plantilla) m3 
                
29.32  

5.1.5 Hormigón F’c = 300 kg/cm2  losa de cimentación m3 
             
276.36  

5.1.6 Acero de refuerzo en barras Fy= 4200 kg/cm² kg 
        
28,893.92  

5.1.7 Suministro e instalación de grava para dren  m3 
                  
7.83  

5.1.8 Suministro e instalación de tubería perforada para dren  D=4" ml 
             
190.03  

5.1.9 Suministro e instalación de tubería PVC D=6" ml 
                
35.00  

5.1.10 
Suministro de tanque de almacenamiento de 2500 m³ de 
volumen neto 

u 
                  
1.00  

5.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS     
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5.2.1 
Tubería de acero A-36 D= 600 mm e= 10 mm, incluye 
accesorios 

m 
                
80.00  

5.2.2 Suministro e instalación de válvula mariposa D=550 mm PN10  U 
                  
1.00  

5.2.3 Hormigon para anclajes F´c=280 kg/cm2 m3 
                  
4.00  

5.2.4 Acero de refuerzo en barras Fy= 4200 kg/cm² Kg 
             
454.50  

5.3 CÁMARAS DE VÁLVULAS     

5.3.1 Acero de refuerzo en barras Fy= 4200 kg/cm² kg 
          
4,961.80  

5.3.2 Hormigón F’c = 180 kg/cm2  (plantilla – acera) m3 
                  
1.90  

5.3.3 
Hormigón para vigas - losa F’c = 280 kg/cm2  incluye inhibidor 
de corrosión 

m3 
                
21.48  

6.INTERCONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN, LÍINEA DE IMPULSIÓN,  ACUEDUCTO DE 
ADUCCIÓN 
6.1 INTERCONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN     

6.1.1 Corte de pavimento de concreto hidráulico m 
          
5,080.00  

6.1.2 Demolición de pavimento de concreto hidráulico m3 
             
381.00  

6.1.3 Excavación en zanja, en roca meteorizada m3 
          
2,980.00  

6.1.4 Relleno de zanja con material del sitio m3 
          
2,218.00  

6.1.5 
Suministro e instalación de material base clase I – (Incluye 
Transporte) (tendido, conformada y compactada) 

m3 
             
762.00  

6.1.6 Pavimento de concreto hidráulico 35 Mpa m3 
             
381.00  

6.1.7 
Suministro e instalación de válvula de purga DN=6" incluye 
accesorios de conexión 

u 
                  
1.00  

6.1.8 
Suministro e instalación de tubería PVC UZ DN= 10" PN=1.6 
Mpa incluye accesorios 

m 
                
30.00  

6.1.9 
Suministro e instalación de tubería PVC UZ DN= 650 mm 
PN=1.6 Mpa incluye accesorios 

m 
          
2,549.00  

6.1.10 Acarreo mayor a 1 Km m3/km 
             
762.00  
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6.2 
CÁMARAS DE VÁLVULAS TIPO II (5), ANCLAJES, PARA 
INTERCONEXIÓN, IMPULSIÓN 

    

6.2.1 Excavación en roca meteorizada m3 
                
22.05  

6.2.2 
Hormigón para vigas - losa F’c = 280 kg/cm2  incluye inhibidor 
de corrosión 

m3 
             
107.70  

6.2.3 Hormigón simple f'c= 180kg/cm2 (plantilla) m3 
                  
0.55  

6.2.4 Acero de refuerzo en barras Fy= 4200 kg/cm² Kg 
          
8,975.05  

6.3 LÍNEA DE IMPULSIÓN     

6.3.1 Excavación en zanja, roca meteorizada m3 
          
1,952.00  

6.3.2 Relleno de zanja con material del sitio m3 
          
1,721.07  

6.3.3 
Suministro e instalación de tubería acero A-36 e=12 mm 
DN=650 mm 

m 
             
976.00  

6.3.4 
Suministro e instalación de válvula de purga D=6" incluye 
accesorios de conexión 

u 
                  
2.00  

6.3.5 
Suministro e instalación de válvula de mariposa D= 6", incluye 
accesorios de conexión 

u 
                  
2.00  

6.3.6 Acarreo mayor a 1 Km m3/km 
          
2,309.31  

6.4 ACUEDUCTO DE ADUCCIÓN A LA ESTACIÓN DE BOMBEO     

6.4.1 Excavación en zanja, roca meteorizada m3 
             
302.16  

6.4.2 Relleno de zanja con material del sitio m3 
             
252.55  

6.4.3 
Suministro e instalación de tubería acero A-36 e=12 mm 
DN=650 mm 

m 
             
201.44  

6.4.4 
Suministro e instalación de válvula de compuerta D=26" 
incluye accesorios de conexión 

u 
                  
1.00  

6.4.5 
Suministro e instalación de válvula de compuerta D= 6", incluye 
accesorios de conexión 

u 
                  
1.00  

6.4.6 Acarreo mayor a 1 Km m3/km 
                
99.22  

7. ESTACION DE BOMBEO  
7.1 ESTACIÓN DE BOMBEO     
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7.1.1 Excavación en material aluvial m3 
        
12,262.25  

7.1.2 Hormigón fc= 280 Kg/cm2 para cimentación m2 
             
344.33  

7.1.3 Hormigón simple f'c= 180kg/cm2 (plantilla) m3 
                
16.41  

7.1.4 Acero de refuerzo en barras Fy= 4200 kg/cm² kg 
        
39,124.07  

7.1.5 

Suministro e instalación de equipo de bombeo 400 HP, incluye 
accesorios de conexión a impulsión, sistema alimentación 
eléctrica, arrancador suave, tablero de control, accesorios de 
acero, manifold, válvulas, malla a tierra, parrarayos, válvula 
aliviadora de presión, válvulas de compuerta, válvulas de 
purga, válvulas antiretorno) 

u 
                  
4.00  

7.1.6 Acarreo mayor a 1 Km m3/Km 
        
24,524.50  

7.1.7 
Suministro e instalación de cubierta de aluzinc, con estructura 
metálica 

m2 
             
376.05  

7.1.8 
Red baja tensión, cables # 12, # 14, #8 CU, incluye postes de 
alumbrado, puntos de luz, puntos de tomacorrientes. 

m 
             
152.34  

7.1.9 Tablero distribución general inoxidable u   
                  
1.00  

7.1.10 Transformador trifásico podmounted 250 KVA 13,8 / 220V u   
                  
1.00  

7.1.11 Punto de desagüe PVC 2", incluye red de desagüe Pto 
                  
3.00  

7.1.12 Punto de desagüe PVC 4", incluye red de desagüe Pto 
                  
2.00  

7.1.13 Salida de iluminación, incluye red de alimentación  pto 
                
23.00  

7.1.14 Salida tomacorriente polarizado, incluye red de alimentación pto 
                
13.00  

7.1.15 Salida de internet, incluye red de contacto pto 
                  
1.00  

7.1.16 Salida de agua potable fria pto 
                  
3.00  

7.1.17 Rejilla de perfiles de acero m2 
                  
6.00  



71 

 

7.1.18 
Muebles sanitarios, incluye ducha, inodoro, lavamanos, 
grifería 

Juego 
                  
1.00  

7.1.19 Puertas de madera 0.80 * 2.10 m u 
                  
3.00  

7.1.20 Suministro e instalación de puerta metálica 2.00 * 2.10 m u 
                  
2.00  

7.1.21 Ventana de aluminio y vidrio m2 
                  
2.20  

7.1.22 Cerramiento de malla galvanizada m 
             
137.00  

7.1.23 Puerta de malla galvanizada u 
                  
1.00  

7.1.24 Alambre de púas con 5 hileras m 
             
411.00  

7.1.25 Jardinería incluye pasto y arbustos m2 
             
981.00  

7.1.26 
Puente grúa con tecle eléctrico capacidad 5 toneladas trifásico 
con desplazamiento longitudinal 

u 
                  
1.00  

7.1.27 Mampostería de bloque en pared (0,40 x 0,20 x 0,10) m2 
             
246.00  

7.1.28 Enlucido vertical m2 
             
492.00  

7.1.29 Suministro y aplicación de empaste y pintura m2 
             
492.00  
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VI. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:  
 
El alcance del trabajo que el supervisor ejecutará deberá ser compatible con las 
mejores prácticas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta 
naturaleza e incluirá, pero no se limitará a lo siguiente:  
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
 
Las actividades preliminares a ser realizadas por el supervisor, se refieren a 
todos los procesos previos que son necesarios para dar inicio a una obra, 
principalmente en lo que se refiere a recopilar datos del proyecto, estado actual 
del mismo, programación de la obra, revisión de todos los documentos adjuntos 
en la licitación del proyecto, etc.; estas actividades deberán ser descritas en 
detalle por el supervisor, para lo cual, previo al inicio de los trabajos, el 
supervisor se obliga a hacer una evaluación completa del proyecto, con el 
propósito de verificar las cantidades de obra preliminares que sirvieron de base 
para licitar el mismo y determinar a la vez si son adecuadas y suficientes. En los 
casos que se encuentren errores, el supervisor deberá proponer o realizar las 
correcciones, tanto de las cantidades de obras, como de los diseños arriba 
mencionados que encuentren fallas o deficiencias. 
 
Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluación sea 
realizada bajo los mejores estándares y con los resultados deseados por la 
AMDC. 
 
Al efectuar la evaluación requerida, estará obligado a presentar un informe 
preliminar del estado del proyecto a más tardar quince (15) días calendario 
después de haber recibido la orden de inicio. 
 
ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA  
 



73 

 

El supervisor será responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, 
para lo cual deberá efectuar una supervisión continua y completa de todo el 
trabajo realizado por el contratista. Es de especial importancia, que debe 
considerarse que este proyecto tiene múltiples actividades, control de los 
gastos y de la supervisión de las obras. 
 
Por lo anterior, la firma supervisora deberá ejecutar, pero no limitarse, a las 
actividades siguientes:  
 

1. Velar porque se cumplan todos los 
protocolos de bioseguridad de acuerdo a 
todas las recomendaciones de SINAGER y 
así salvaguardar la salud de todas las 
personas en el proyecto, tanto para el 
personal del contratista como de la 
supervisión. 

 
2. Suministrar una inspección permanente y 

completa de todo el trabajo ejecutado por 
el contratista. Alertará al cliente sobre 
cualquier trabajo mal realizado y dará las 
posibles correcciones de este y formulará 
las recomendaciones para no incurrir en 
futuros errores similares. 

 
3. Tendrá la responsabilidad de permanecer a 

tiempo completo en el sitio de los 
proyectos, además deberá contar con 
inspectores de campo con la suficiente 
experiencia en este tipo de obras.  

 
4. Inspeccionar los materiales incorporados o 

que se incorporan al proyecto y realizar las 
pruebas y ensayos necesarios para 
controlar su calidad, debiendo rechazar 
todo material que no cumpla con las 
especificaciones, preparando informes 
relativos a esas inspecciones y pruebas. 
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Realizará pruebas de control a los 
materiales que se colocarán. De esta 
manera se tendrá conocimiento del origen 
de cualquier falla durante todo el proceso 
de construcción. A este respecto el 
supervisor deberá llevar un registro de 
todas las pruebas realizadas y conservar 
copias del resultado de las mismas. El 
supervisor deberá disponer de su propio 
equipo y medios de laboratorio, distintos 
del contratista. 

 
5. El supervisor deberá llevar un seguimiento 

del contrato de construcción y demás 
documentos contractuales, conociendo al 
detalle las obligaciones legales del 
contratista. 

 
6. Se debe realizar una evaluación periódica 

de las especificaciones técnicas que debe 
cumplir el contratista. Proporcionar al 
contratante cualquier recomendación en 
cuanto a la modificación de las mismas, 
para futuros proyectos de naturaleza 
semejante, asimismo, para realizar las 
correcciones que fuesen necesarias 
durante la ejecución del proyecto. 

 
7. El supervisor deberá evaluar 

permanentemente al personal asignado al 
proyecto tanto del contratista como el 
propio, para proceder a reemplazar o 
solicitar al contratista la sustitución de 
cualquier persona que no cumpla 
satisfactoriamente con la labor 
encomendada. 
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8. El supervisor deberá exigir a los contratistas 
de cada proyecto un libro de bitácora 
aprobado por el reglamento del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras.  

 
9. Verificará diariamente el adecuado 

funcionamiento del equipo del contratista 
en el proyecto y de la calidad de los 
operadores, teniendo la facultad de 
reemplazar la máquina o el operador de la 
misma. Deberá comunicar al cliente, de 
darse el caso que el constructor no 
mantenga un buen ritmo de trabajo, que 
pudiera retrasar la oportuna culminación 
de las obras, y además deberá hacer las 
recomendaciones necesarias para corregir 
esta situación. 

 
10. Control de las cantidades de obra ejecutada 

por los contratistas: revisará las cantidades 
de obra del contrato versus las cantidades 
reales ejecutadas chequeando de no 
exceder el monto de inversión previsto 
para el total del proyecto. 

 
11. El supervisor deberá dirigir todos aquellos 

trabajos que sean ejecutados por 
Administración Delegada, debiendo 
preparar diariamente los registros de los 
trabajos realizados mediante esta 
modalidad de pago, utilizando los formatos 
preparados para tal fin. Tal información 
deberá ser presentada mensualmente en el 
correspondiente informe. 

 
12. Revisión y aprobación de estimaciones 

incluyendo el cálculo del escalamiento de 
costos, para lo cual deberá calcular todas 
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las cantidades de obra para efectuar los 
pagos, mismos que serán aprobados por el 
contratante. Efectuar minuciosos 
exámenes periódicos de las cantidades de 
obra restantes, a fin actualizar las 
estimaciones que afectan el trabajo 
faltante. 

 
13. El supervisor verificará que el contratista 

coloque a su costo un rótulo informativo, 
según los formatos proporcionados por el 
contratante y en el lugar que este indique. 

 
14. Vigilancia del cumplimiento de las medidas 

de seguridad: el supervisor velará que el 
contratista mantenga por su cuenta señales 
permanentes tanto de día como de noche 
para indicar cualquier peligro o dificultad al 
tránsito peatonal o vehicular. Estas señales 
serán aprobadas por el contratante y 
deberán tener las dimensiones 
preestablecidas. 

 
15. Cubrir con la prontitud del caso, todas las 

solicitudes de información requeridas por 
la Municipalidad. 

 
16. Revisar y hacer recomendaciones a la 

Municipalidad relacionadas con posibles 
reclamos de parte del contratista, para 
prórrogas del plazo del contrato, pagos por 
trabajo adicional y otros similares. 

 
17. Llevar un registro de las condiciones 

ambientales y estado del tiempo en la zona 
de trabajo, para posibles reclamos de los 
contratistas sobre el plazo de ejecución de 
la obra. 
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18. Vigilar que el contratista mantenga un 

sistema de seguridad eficiente para el 
personal involucrado en la construcción del 
proyecto. 

  
19. Llevar un álbum fotográfico del historial 

constructivo del proyecto. 
 

20. Elaborar un programa para el 
mantenimiento de las obras a medida que 
la construcción de cada elemento del 
proyecto vaya completándose, con 
recomendaciones sobre los aspectos 
referentes a considerar por los 
responsables de dicho mantenimiento; 
estas recomendaciones se incluirán en el 
informe final. 

 
21. Hacer la inspección final del proyecto o de 

cada sección del mismo, certificar en 
cuanto a su terminación y hacer las 
recomendaciones para la aceptación 
preliminar del trabajo terminado, en el caso 
que fuera necesaria la recepción parcial del 
proyecto. 

 
22. Calcular y certificar las cantidades finales 

de la obra ejecutada por el contratista. 
 

23. Supervisión de la metodología de trabajo 
propuesta por el contratista para la 
realización de todas las tareas, 
proponiendo alternativas si las hubiera 
para la mejora de la ejecución de los 
procesos.  
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24. Deberá revisar y hacer cumplir al 
contratista con todas las medidas socio 
ambientales establecidas en la licencia 
ambiental y de las especificaciones técnicas 
del documento base de la licitación 
referente a esta actividad. 

  
25. Elaboración de informes de avance 

mensual indicando problemas y soluciones 
propuestos.  

 
26. Elaboración de reporte final de los trabajos 

y planos finales de lo construido: el 
supervisor preparará el informe final que 
cubra todas las fases del proyecto bajo los 
términos de este contrato para someterlo a 
la consideración y aprobación del 
contratante. Este informe reflejará todas 
las operaciones de ingeniería, rediseño y 
construcción,  también incluirá una 
recapitulación de la forma y cantidad de los 
fondos que hayan sido invertidos, de 
acuerdo con los términos del contrato, 
manual de operaciones y los planos finales 
de lo construido, el juego de plano deberá 
coincidir como mínimo al juego de planos 
originales, sin menos cabo de agregar otros 
planos que a juicio del supervisor y/o del 
contratante sean necesarios y para 
entregar la información relacionadas a la 
ENEE, Hondutel y SANAA.  

 
V. CONDICIONES ESPECIALES: 

a.   Responsabilidad del supervisor:  
 

1. El supervisor además ejecutará sus operaciones con la debida diligencia 
en el desarrollo del proyecto y mantendrá relaciones satisfactorias con 
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otros grupos, contratistas y sub-contratistas que ejecuten trabajos en las 
diversas áreas del proyecto.  

 
2. Es además convenido que el supervisor, en la prestación de los servicios 

motivo del contrato, actuará de acuerdo al mejor interés de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central durante el trabajo de construcción y su 
comportamiento será guiado por normas generalmente aceptadas de 
conducta profesional, cualquier acto del supervisor que afecte los 
intereses de la Municipalidad podrá ser sancionado con multas 
equivalentes al costo que se incurra por dicha afectación  y de acuerdo al 
tipo de error la Municipalidad podrá rescindir el contrato como lo 
especifica los Criterios Generales del Contrato.  

 
3. El supervisor no podrá emplear servicios de profesionales y técnicos que 

estén trabajando en oficinas públicas o entidades autónomas.  
 

4. Se conviene que el supervisor no asignará, pignorará, transferirá, sub-
contratará, cederá sus derechos a recibir pagos, ni efectuará 
transacciones sobre el contrato o cualquier parte del mismo, así como 
derechos, reclamos y obligaciones del supervisor derivados del contrato, 
a menos que tenga el consentimiento por escrito de la Municipalidad, no 
pudiendo ser en todo caso la suma de todos los sub-contratos mayor de 
treinta por ciento (30%) del contrato principal. 

 
5. El supervisor no podrá retener por más de diez (10) días calendario la 

documentación referente al pago de valuaciones mensuales de obras y 
reconocimiento de mayores costos reclamados o solicitados por el 
constructor de las obras (cuando corresponda) y deberá dar estricto 
cumplimiento a lo establecido en el contrato y será responsable ante el 
mismo contratista por el monto de los valores reclamados en ese 
concepto si por su culpa, negligencia  u otras causas a ellos imputables, 
la  Municipalidad no toma en consideración la solicitud del contratista. 

 
6. El supervisor deberá revisar y firmar las Valuaciones Mensuales de Obras 

del contratista, dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendario 
contados a partir de la fecha de su presentación, sino lo hiciera así dentro 
del mismo plazo, deberá informar por escrito a la AMDC, dando las 
razones de su actitud y dejando constancia  de la fecha  en que procederá 
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a firmar dicho documento de pago o exponiendo los requisitos que el 
contratista debe cumplir previamente para proceder con el trámite 
señalado.    

 
7. El supervisor tendrá la responsabilidad de la supervisión de todo el 

trabajo en conexión con éste proyecto, de acuerdo con los planos, 
especificaciones y documentos del mismo, previamente aprobados por 
la Municipalidad. En cualquier otro caso no cubierto por los documentos 
aprobados, el supervisor se adherirá a las normas de ingeniería 
generalmente aceptadas utilizadas en proyectos similares. 

 
8. El supervisor acuerda que todos los bienes no fungibles con valor 

superior a cien lempiras (L. 100.00) adquiridos con fondos del proyecto 
pasarán a ser propiedad de la Municipalidad a la terminación del 
contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias parciales al finalizar 
físicamente cualquier sección del proyecto. En caso que estos bienes no 
se devuelvan a la Municipalidad, estos serán pagados por el supervisor al 
valor del costo, tomando en cuenta la depreciación que para tal efecto 
tienen establecidos los reglamentos del Ministerio de Finanzas. Los 
bienes con valor menor o igual a L. 100.00, no estarán sujetos a 
devolución. 

 
9. Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se están 

ejecutando de acuerdo con lo establecido en estos términos de 
referencia, el supervisor se compromete a convocar a reuniones de 
trabajo al menos una vez al mes o como fuere necesario o bien, cuando 
la Municipalidad lo ordene. A dichas reuniones asistirán el coordinador 
del proyecto, los representantes que la Municipalidad designe; el 
supervisor mismo y por parte del contratista sus representantes 
respectivos. Durante estas reuniones el supervisor presentará a la AMDC 
una evaluación descriptiva y gráfica del avance de los trabajos y su 
relación con el programa de trabajo aprobado. Se discutirán, además, 
problemas que se hayan presentado en la realización de los trabajos y si 
ellos hubieron causado alguna demora, solicitará al contratista el 
respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revisión y en 
su caso aprobación. El supervisor a su vez hará una exposición de la forma 
como se realizarán los trabajos inmediatos y someterá a consideración 
de la AMDC decisiones técnicas y administrativas de importancia 
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relevante para el buen éxito y finalización del proyecto en el tiempo 
programado. 

 
10. El supervisor apoyará con logística, vehículos y otros a la AMDC para 

realizar inspecciones conjuntas en los sitios que se desarrollan los 
trabajos o para recorrer las áreas que requieran diseños. 

 
b.   Información y Servicios:  

 
1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central y el coordinador del proyecto 

por medio de la Dirección de Control y Seguimiento proveerán al 
supervisor de toda la asistencia que sea necesaria para obtener la 
información existente relacionada con el proyecto, incluyendo informes, 
fotografías aéreas, evaluaciones, inventarios viales y cualquier otra 
documentación que pueda estar disponible y asistirán a los supervisores 
en obtener tal información de otras dependencias de la alcaldía.  

2. Además, la Alcaldía Municipal del Distrito Central se compromete a 
entregar al supervisor, toda la información técnica de que dispusiese y 
sea apropiada y útil para la ejecución del proyecto, toda la información 
obtenida deberá devolverse a la Alcaldía Municipal del Distrito Central 
una vez finalizado el proyecto.  

3. La Alcaldía Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con 
la debida diligencia, la revisión, aprobación, aceptación y autorización de 
todas las solicitudes de pago sometidos por el supervisor de conformidad 
con el modo de pago que se establezca en el contrato.  

4. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de 
Control y Seguimiento, nombrará un ingeniero coordinador, que será el 
enlace entre esa dependencia y el supervisor por intermedio del cual se 
canalizarán las relaciones entre ambas partes, en lo relacionado con el 
proyecto en general.  

5. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de 
Control y Seguimiento, supervisará el cumplimiento de las obligaciones 
del supervisor con el objeto de proteger los intereses de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central. Con tal propósito, el representante de la 
Alcaldía Municipal del Distrito Central llevará a cabo, entre otras, las 
siguientes tareas:  
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 Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden al 
supervisor bajo este contrato, para comprobar que sean ejecutadas con 
eficiencia razonable.  

 Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y 
que se sigan buenas prácticas de ingeniería. 

c. Informes Otra Documentación:  
El supervisor deberá presentar a la Alcaldía Municipal del Distrito Central a 
través de la Dirección de Control y Seguimiento en original y dos copias, los 
siguientes informes: 
1. INFORME PRELIMINAR 
El supervisor presentará un informe preliminar dentro de los quince (15) días 
calendario posteriores a partir de la fecha de emisión de la orden de inicio 
extendida por la Alcaldía Municipal del Distrito Central.  
Este informe deberá contener todo lo establecido en las actividades de 
evaluación arriba indicado. 
2. INFORMES DE AVANCE  
 
El supervisor deberá presentar mensualmente, a más tardar dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles, posteriores al período reportado, informes 
mensuales de avance con detalle apropiado de las actividades realizadas tanto 
por el supervisor como por cada uno de los contratistas, durante el periodo 
reportado y acumulado, estudios realizados y resultados obtenidos de la 
evaluación técnica y ambiental cumplimiento del plan inicial de trabajo, 
observaciones, comentarios y recomendaciones.  
3. INFORMES ESPECIALES 
El supervisor preparará los informes que le sean requeridos por la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central y los deberá presentar en el tiempo que se 
establezca.  
4. INFORME FINAL  
 
El supervisor preparará un informe final que cubra todas las fases del proyecto 
bajo los términos de este contrato para someterlo a la consideración y 
aprobación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. El informe deberá 
reflejar en detalle cada una de las actividades de obra ejecutada por los 
contratistas, y las recomendaciones pertinentes relacionadas con los aspectos 
técnicos y financieros.  
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La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Unidad o Dirección 
correspondiente, le indicará al supervisor cual es la información mínima que 
deberá incluir en cada informe.  
 
El supervisor deberá presentar el informe final a la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central a través de la Unidad o Dirección Correspondiente, un original 
y dos copias y en CD a los quince (15) días de haber finalizados los trabajos.  
 
Todos los informes deben presentarse en: un original y dos copias y en CD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. FORMA DE PAGO 
 
Los pagos serán mensuales siempre y cuando el consultor presente su 
respectivo informe aprobado por la unidad respectiva de la A.M.D.C. 
 
Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 
Forma de Pago: 
Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras. 

 Primer pago: Ocho por ciento (8%) del valor del contrato contra entrega 
y aprobación del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la 
AMDC. 

 Pagos Periódicos: Veintiún pagos correspondientes al cuatro por ciento 
(4%) del valor del contrato contra entrega y aprobación de Informes de 
Avance. 

 Pago Final: Ocho por ciento (8%) del valor del contrato contra entrega y 
aprobación del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. 

 
Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad 
por deducción por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de 
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haber realizado los pagos a cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o 
utilidad por concepto de garantía adicional de cumplimiento de contrato, 
devolviéndose el valor de este último al obtener el finiquito. 
 

VIII. PERSONAL TÉCNICO CLAVE MÍNIMO: 
 
1. Gerente del Proyecto, tiempo parcial. 
2. Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, tiempo completo  
3. Dos Ingenieros Asistentes, Ingeniero Civil, tiempo completo 
4. Dos Ingenieros Especialistas en Estructuras, tiempo parcial 
5. Ingeniero Especialista en Geotecnia, tiempo parcial   
6. Ingeniero especialista en Hidrología/Hidráulica, tiempo parcial 
7. Ingeniero Especialista en Costos, tiempo parcial 
8. Ingeniero Ambiental/Bioseguridad, tiempo parcial 
9. Ingeniero Especialista en Geología, tiempo parcial 
10. Ingeniero Electromecánico, tiempo parcial 
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IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento 
de Evaluación se hará de la siguiente manera:  
 

 El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración 
o no de costos, según dispongan los citados términos de referencia, decidirá 
el orden de mérito de las mismas; el resultado de esta evaluación deberá ser 
comunicado a los participantes en el plazo que al efecto se disponga. 

 El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no 
hubiera acuerdo se invitará a negociar al segundo mejor calificado y así 
sucesivamente, hasta obtener un resultado satisfactorio, sin perjuicio de 
declarar fracasado el procedimiento si hubiera mérito para ello.  

 La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 75 % 
 
Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los 
factores considerados obligatorios que se indican a continuación:  
Lista de documentos requeridos que deberá presentar el oferente:  

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 
CUMPLE 

1 Fotocopia autenticada del Poder de 
Representación debidamente inscrito en el 
Registro Mercantil correspondiente que acredite 
su capacidad para la participación de esta clase de 
actos y para la suscripción de los documentos que 
los mismos se deriven.   

    

2 Declaración Jurada autenticada por Notario 
Público tanto del Representante Legal como de la 
Firma Supervisora de no estar comprendido en 
ninguna de las inhabilidades a que se refieren los 
artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del 
Estado.   

    

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la 
Escritura Pública de Constitución Social de la 
Empresa y sus reformas si las hubiere 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil 
correspondiente  

    



86 

 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB-
PUNTAJE 

PUNTAJE 
MAXIMO 

I I. Experiencia Especifica de la Firma Supervisora     10 

I.1 Haber prestado servicios de estudios, diseños o 
supervisión de obras de almacenamiento de agua 
y obras de represamientos para energía eléctrica 
con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. 
que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de 
bombeo y que cada uno de los contratos sea mayor 
de lps. 15,000,000.00 

 

b) Servicios de supervisión en dos (2) proyectos de 
obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

10 

c) Servicios de supervisión en un (1) proyecto de 
obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

5 

d) Servicios de supervisión en ningún proyecto de 
obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

0  

II II. Lógica de la Metodología y plan de trabajo  30 

II.1 II.1 Enfoque técnico y metodología 20 

a) Detalle completo: La propuesta metodológica 
presenta y desarrolla en forma detallada los 
métodos y técnicas que empleará en la supervisión 
y demuestra un entendimiento sólido y 
comprehensivo que especifica el alcance de la 
supervisión, define por cada objetivo específico los 
productos y resultados a cumplir, así como la 

20 
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metodología de supervisión con su respectivo 
indicador de comprobación. 

b) Detalle incompleto: En la metodología presentada 
se enlistan las etapas, las actividades, las tareas 
requeridas, se dice cuáles técnicas se emplearán, 
indica los productos a obtener y los responsables. 

10 

c) Poco detalle: La metodología presentada 
únicamente enlista las etapas, las actividades, las 
tareas requeridas, pero no explica claramente la 
forma en que se realizarán, los métodos y técnicas 
por emplear y no incluye responsables, 
requerimientos y objetivos, no presenta 
propuestas o comentarios para el mejor 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

5 

d) Detalle insuficiente: La metodología presentada 
está incompleta, no está ajustada a los 
requerimientos del proyecto, es presentada con 
desorden o con inconsistencias, y en particular no 
concuerda con el cronograma de trabajo. 

0 

II.2 II.2 Plan de trabajo  10 

a) Plan de trabajo y Cronograma de actividades 
completo: Plan de trabajo que define el rol y las 
responsabilidades de cada miembro del equipo 
técnico y define claramente la secuencia de 
ejecución de las diferentes etapas de la supervisión 
y factores críticos de cada actividad. Presenta un 
cronograma de actividades calendarizado en 
Project MS, detallando sus respectivos 
responsables, recursos y productos entregables 
definiendo una ruta crítica y holgura de tiempos.   

10 

b) Plan de trabajo y Cronograma de actividades 
incompleto: Plan de trabajo que no define el rol y 
las responsabilidades de cada miembro del equipo 
técnico y secuencia de ejecución de las etapas de 
la supervisión no tiene orden lógico ni determina 
los factores críticos. Presenta un cronograma de 
actividades calendarizado en Excel sin detallar los 

5 
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responsables, recursos y productos entregables y 
no define una ruta crítica y holgura de tiempos.   

c) Plan de trabajo y Cronograma de actividades con 
poco detalle: Se presentan únicamente etapas, 
actividades y/o tareas, así como recursos en forma 
global, sin que estén asignados en forma explícita 
a cada una de las etapas, actividades y/o tareas, y 
sin establecer una secuencia lógica de la ejecución 
de las actividades. 

3 

d) Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: 
Plan de trabajo sin detalle de responsabilidades en 
las actividades programadas y no presenta un 
cronograma de actividades para la supervisión. 

0 

III Calificación del Personal Profesional Clave:  60 

III.1 Gerente de Proyecto 5 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con 
el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 
(CICH). Presentar la constancia original de 
Solvencia del CICH  

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en 
el ejercicio profesional en proyectos de 
infraestructura (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de quince (15) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil 

2.5 

b) Si tiene entre de diez (10) a quince (15) años en el 
ejercicio profesional a partir de la obtención del 
Título Profesional de Ingeniero Civil. 

1.5 

c) Si tiene menos de 10 años de ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en 
posiciones similares en proyectos de Supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 

2.5 
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pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de 
Supervisión de obras de almacenamiento de agua 
y obras de represamientos para energía eléctrica 
con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. 
que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de 
bombeo. 

2.5 

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) 
proyectos en posiciones similares en Supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

1.5 

c) No ha participado en proyectos de obras de 
almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo.  

0 

III.2 Ingeniero Residente  6 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con 
el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 
(CICH). Presentar la constancia original de 
Solvencia del CICH  

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en 
el ejercicio profesional en proyectos de 
infraestructura (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

3 

a) Si tiene más de catorce (14) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil. 

3 

b) Si tiene más de nueve (9) a catorce (14) años en el 
ejercicio profesional a partir de la obtención del 
Título Profesional de Ingeniero Civil 

2 
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c) Si tiene de cinco (5) a nueve (9) años de ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil 

1 

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en 
posiciones similares en proyectos de Supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3 

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de 
Supervisión de obras de almacenamiento de agua 
y obras de represamientos para energía eléctrica 
con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. 
que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de 
bombeo. 

3 

b) Ha participado en dos (2) proyectos de obras de 
almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

2 

c) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

1 

d) No ha participado en proyectos de Supervisión de 
obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo.  

0 
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III.3 Ingeniero Asistente 1 4  
 Educación: Ingeniero Civil y solvente con el Colegio 

de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 
Presentar la constancia original de Solvencia del 
CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en 
el ejercicio profesional en proyectos de 
infraestructura (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

2  

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil 

2  

b) Si tiene entre dos (2) hasta cinco (5) años en el 
ejercicio profesional a partir de la obtención del 
Título Profesional de Ingeniero Civil 

1  

c) Si tiene menos de dos (2) años de ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil  

0  

 Experiencia Especifica: haber participado en 
posiciones similares en proyectos de Supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo 

2  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de 
Supervisión de obras de almacenamiento de agua 
y obras de represamientos para energía eléctrica 
con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. 
que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de 
bombeo 

2  

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) 
proyectos de Supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 

1  
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pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo 

c) Si no ha participado en proyectos de Supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo 

0  

III.4 Ingeniero Asistente 2 4  

 Educación: Ingeniero Civil y solvente con el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 
Presentar la constancia original de Solvencia del 
CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en 
el ejercicio profesional en proyectos de 
infraestructura (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

2  

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil 

2  

b) Si tiene entre dos (2) hasta cinco (5) años en el 
ejercicio profesional a partir de la obtención del 
Título Profesional de Ingeniero Civil 

1  

c) Si tiene menos de dos (2) años de ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil  

0  

 Experiencia Especifica: haber participado en 
posiciones similares en proyectos de Supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo 

2  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de 
Supervisión de obras de almacenamiento de agua 
y obras de represamientos para energía eléctrica 
con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. 

2  



93 

 

que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de 
bombeo 

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) 
proyectos de Supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo 

1  

c) Si no ha participado en proyectos de Supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo 

0  

III.5 Ingeniero Especialista en Estructuras 1 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con 
el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) 
con grado académico como mínimo maestría en 
Estructura. Presentar la constancia original de 
Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en 
el ejercicio profesional en proyectos de 
infraestructura (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 
Estructuras ambos lados donde se puedan verificar 
los sellos correspondientes)  

2.5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil 

2.5  

b) Si tiene más de siete (7) a diez (10) años en el 
ejercicio profesional a partir de la obtención del 
Título Profesional de Ingeniero Civil 

2  

c) Si tiene de cuatro (4) a siete (7) años de ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil 

1  
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d) Menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en 
posiciones similares en proyectos de Supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo 

2.5  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de 
Supervisión de obras de almacenamiento de agua 
y obras de represamientos para energía eléctrica 
con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. 
que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de 
bombeo 

2.5  

b) Ha participado en dos (2) proyectos de Supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo 

2  

c) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

1  

d) No ha participado en proyectos de Supervisión de 
obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

0  

III.6 Ingeniero Especialista en Estructuras 2 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con 
el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) 

Obligatorio  



95 

 

con grado académico como mínimo maestría en 
Estructura. Presentar la constancia original de 
Solvencia del CICH 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en 
el ejercicio profesional en proyectos de 
infraestructura (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 
Estructuras ambos lados donde se puedan verificar 
los sellos correspondientes)  

2.5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil 

2.5  

b) Si tiene más de siete (7) a diez (10) años en el 
ejercicio profesional a partir de la obtención del 
Título Profesional de Ingeniero Civil 

2  

c) Si tiene de cuatro (4) a siete (7) años de ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil 

1  

d) Menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en 
posiciones similares en proyectos de Supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo 

2.5  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de 
Supervisión de obras de almacenamiento de agua 
y obras de represamientos para energía eléctrica 
con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. 
que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de 
bombeo 

2.5  

b) Ha participado en dos (2) proyectos de Supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 

2  
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monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo 

c) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

1  

d) No ha participado en proyectos de Supervisión de 
obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

0  

III.7 Ingeniero Especialista en Geotecnia 6  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con 
el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) 
con grado académico como mínimo maestría en 
Geología o Geotecnia. Presentar la constancia 
original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en 
el ejercicio profesional a partir de la obtención del 
Título Profesional de Ingeniero Civil (Presentar 
copia del título de Ingeniero Civil y copia del título 
de Maestría en Geología o Geotecnia ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes)  

3  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil 

3  

b) Si tiene entre cinco (5) y menos de diez (10) años 
de ejercicio profesional a partir de la obtención del 
Título Profesional de Ingeniero Civil. 

1.5  

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil. 

0  
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 Experiencia Específica: haber participado en 
proyectos de estudio, diseño y/o Supervisión de 
obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de 
estudio, diseño y/o supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3  

b) Haber participado en uno(1) o dos (2) proyectos de 
estudio, diseño y/o supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo 

1.5  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras de almacenamiento de 
agua y obras de represamientos para energía 
eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de 
líneas de conducción, redes de distribución y 
sistemas de bombeo. 

0  

III.8 Ingeniero especialista en Hidrología/Hidráulica  6  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con 
el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) 
con grado académico como mínimo maestría en 
Hidráulica y conocimientos en sistemas 
hidrosanitarios e Hidrológicos. Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en 
el ejercicio profesional a partir de la obtención del 
Título Profesional de Ingeniero Civil (Presentar 

3  
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copia del título de Ingeniero Civil y copia del título 
de Maestría en Hidráulica ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes) 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero civil 

3  

b) Si tiene de cinco (5) a menos de diez (10) años en 
el ejercicio profesional a partir de la obtención del 
Título Profesional de Ingeniero Civil 

1.5  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en 
proyectos de estudio, diseño y/o Supervisión de 
obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de 
estudio, diseño y/o supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos 
de estudio, diseño y/o supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

1.5  

c) No ha participado en obras de almacenamiento de 
agua y obras de represamientos para energía 
eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de 

0  
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líneas de conducción, redes de distribución y 
sistemas de bombeo. 

III.9 Ingeniero Especialista en Costos 4  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado, Solvente con 
el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 
(CICH). Presentar la constancia original de 
Solvencia del CICH. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en 
el ejercicio profesional a partir de la obtención del 
título de Ingeniero Civil. (Presentar copia del título 
de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

2  

a) Si tiene más de ocho (8) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil. 

2  

b) Si tiene entre de cuatro (4) y menos de ocho (8) 
años en el ejercicio profesional a partir de la 
obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

1  

c) Si tiene menos de cuatro (4) años de ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en 
proyectos de estudio, diseño y/o Supervisión de 
obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

2  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de 
estudio, diseño y/o supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

2  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos 
de estudio, diseño y/o supervisión de obras de 

1  



100 

 

almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo 

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras de almacenamiento de 
agua y obras de represamientos para energía 
eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de 
líneas de conducción, redes de distribución y 
sistemas de bombeo. 

0  

III.10 Ingeniero Ambiental/Bioseguridad  4  

 Educación: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil 
Colegiado y Solvente con el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 
como mínimo maestría Ambiental, Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH y estar 
Registrado en el banco de consultores de la 
secretaría “Mi Ambiente” (Ingeniero ambiental o 
Civil) 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en 
elaboración de estudios ambientales en proyectos 
de ingeniería de Parques recreacionales, 
Edificaciones y saneamiento. 

  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Ambiental o su maestría. 

2  

b) Si tiene de cinco (5) a menos de diez (10) años en 
el ejercicio profesional a partir de la obtención del 
Título Profesional de Ingeniero Ambiental o su 
maestría. 

1  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Ambiental o su maestría. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en obras 
de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 

2  
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monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

a) Haber participado en tres (3) o más obras de 
almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

2  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) obras de 
almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo 

1  

c) No ha participado en obras de almacenamiento de 
agua y obras de represamientos para energía 
eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de 
líneas de conducción, redes de distribución y 
sistemas de bombeo. 

0  

III.11 Ingeniero Especialista en Geología 
 

6  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con 
el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) 
con grado académico como mínimo maestría en 
Geología o Geotecnia. Presentar la constancia 
original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en 
el ejercicio profesional a partir de la obtención del 
Título Profesional de Ingeniero Civil (Presentar 
copia del título de Ingeniero Civil y copia del título 
de Maestría en Geología o Geotecnia ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes)  

3  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil 

3  
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b) Si tiene entre cinco (5) y menos de diez (10) años 
de ejercicio profesional a partir de la obtención del 
Título Profesional de Ingeniero Civil. 

1.5  

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en 
proyectos de estudio, diseño y/o Supervisión de 
obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de 
estudio, diseño y/o supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos 
de estudio, diseño y/o supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que 
pueden incluir tuberías de líneas de conducción, 
redes de distribución y sistemas de bombeo 

1.5  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño 
y/o supervisión de obras de almacenamiento de 
agua y obras de represamientos para energía 
eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de 
líneas de conducción, redes de distribución y 
sistemas de bombeo. 

0  

III.12 Ingeniero Electromecánico 5  

 Educación: Ingeniero Electricista o 
Electromecánico y solvente con el Colegio de 
Ingenieros Mecánicos Electricistas y Químicos de 

Obligatorio  
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Honduras (CIMEQH). Presentar la constancia 
original de Solvencia del CIMEQH 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en 
el ejercicio profesional en proyectos de 
infraestructura (Presentar copia del título de 
Ingeniero Electricista o Electromecánico ambos 
lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Electricista o 
Electromecánico 

2.5  

b) Si tiene de cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Electricista o 
Electromecánico 

1.5  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Electricista o Electromecánico 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en 
posiciones similares en proyectos de Supervisión 
y/o Diseño de reubicación de líneas primarias y 
secundarias, turbinas hidráulicas y generadores 
eléctricos. 

2.5  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de 
Supervisión y/o Diseño reubicación de líneas 
primarias y secundarias, turbinas hidráulicas y 
generadores eléctricos. 

2.5  

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) 
proyectos de Supervisión y/o Diseño reubicación 
de líneas primarias y secundarias, turbinas 
hidráulicas y generadores eléctricos. 

1.5  

c) Si no ha participado en proyectos de Supervisión 
y/o Diseño de reubicación de líneas primarias y 
secundarias, turbinas hidráulicas y generadores 
eléctricos. 

0  

 La calificación mínima para aprobar la evaluación 
técnica es de 75 PUNTOS  

 100 
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El proyecto objeto de este concurso será adjudicado únicamente al oferente que 
reúna todos los requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en 
esta sección.   
 
Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que 
se otorgará a cada oferente.  Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal 
de descalificación. 
 
Se deberá obtener el puntaje mínimo de 75 en la evaluación técnica, en la 
forma arriba establecida y que cumpla con los demás requisitos.  
En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el 
párrafo inmediato superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos 
del concurso. 
 
En el caso que exista empate en la puntuación obtenida entre dos o más oferentes, 
se dará prioridad o se adjudicará al que no tiene contratos con la AMDC, y si 
ambos tienen contratos con la AMDC, se priorizará al oferente que la suma de los 
montos de los contratos sea menor, siempre y cuando su clasificación lo permita, 
caso contrario se le dará al que cumpla con la clasificación.  
 
Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá 
presentar la Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la 
República, de no tener cuentas pendientes con el Estado, así como la solvencia 
emitida por el Sistema de Administración de Renta (SAR).  
 

 
 



 

 

 

 

X. FOTOGRAFÍAS 
 

 
 

En la imagen se muestra el sitio donde se construirá el proyecto 
 
 

 
 

La imagen muestra depósitos aluviales aguas abajo del sitio donde se 
construirá la presa 
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La imagen muestra depósitos de bloque de riolita 
 
 

 
 

La imagen muestra un conglomerado de la formación Valle de Ángeles  
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En la imagen se muestra la topografía de la cuenca y subcuenca del rio San 
José 

 
 

La imagen muestra la geología de la zona donde se construirá el proyecto 
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Sección VIII. 

Criterios de evaluación 
De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de 
Evaluación se hará de la siguiente manera:  
 

 El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de 
costos, según dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito 
de las mismas; el resultado de esta evaluación deberá ser comunicado a los participantes 
en el plazo que al efecto se disponga. 

 El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera acuerdo 
se invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta obtener un 
resultado satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento si hubiera 
mérito para ello.  

 La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 75 % 
 
Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores 
considerados obligatorios que se indican a continuación:  
Lista de documentos requeridos que deberá presentar el oferente:  
 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO CUMPLE 

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representación 
debidamente inscrito en el Registro Mercantil 
correspondiente que acredite su capacidad para la 
participación de esta clase de actos y para la suscripción de 
los documentos que los mismos se deriven.   

    

2 Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto 
del Representante Legal como de la Firma Supervisora de 
no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades a que 
se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación 
del Estado.   

    

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura 
Pública de Constitución Social de la Empresa y sus reformas 
si las hubiere debidamente inscrita en el Registro Mercantil 
correspondiente  

    

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB-
PUNTAJE 

PUNTAJE 
MAXIMO 

I I. Experiencia Especifica de la Firma Supervisora     10 

I.1 Haber prestado servicios de estudios, diseños o supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual 
o mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir 
tuberías de líneas de conducción, redes de distribución y 
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sistemas de bombeo y que cada uno de los contratos sea 
mayor de lps. 15,000,000.00 

b) Servicios de supervisión en dos (2) proyectos de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

10 

c) Servicios de supervisión en un (1) proyecto de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

5 

d) Servicios de supervisión en ningún proyecto de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

0  

II II. Lógica de la Metodología y plan de trabajo  30 

II.1 II.1 Enfoque técnico y metodología  

a) Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y 
desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que 
empleará en la supervisión y demuestra un entendimiento 
sólido y comprehensivo que especifica el alcance de la 
supervisión, define por cada objetivo específico los 
productos y resultados a cumplir, así como la metodología 
de supervisión con su respectivo indicador de 
comprobación. 

20 

b) Detalle incompleto: En la metodología presentada se 
enlistan las etapas, las actividades, las tareas requeridas, se 
dice cuáles técnicas se emplearán, indica los productos a 
obtener y los responsables. 

10 

c) Poco detalle: La metodología presentada únicamente 
enlista las etapas, las actividades, las tareas requeridas, 
pero no explica claramente la forma en que se realizarán, 
los métodos y técnicas por emplear y no incluye 
responsables, requerimientos y objetivos, no presenta 
propuestas o comentarios para el mejor cumplimiento de 
los objetivos del proyecto. 

5 

d) Detalle insuficiente: La metodología presentada está 
incompleta, no está ajustada a los requerimientos del 
proyecto, es presentada con desorden o con 
inconsistencias, y en particular no concuerda con el 
cronograma de trabajo. 

0 

II.2 II.2 Plan de trabajo   
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a) Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: 
Plan de trabajo que define el rol y las responsabilidades de 
cada miembro del equipo técnico y define claramente la 
secuencia de ejecución de las diferentes etapas de la 
supervisión y factores críticos de cada actividad. Presenta 
un cronograma de actividades calendarizado en Project MS, 
detallando sus respectivos responsables, recursos y 
productos entregables definiendo una ruta crítica y holgura 
de tiempos.   

10 

b) Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: 
Plan de trabajo que no define el rol y las responsabilidades 
de cada miembro del equipo técnico y secuencia de 
ejecución de las etapas de la supervisión no tiene orden 
lógico ni determina los factores críticos. Presenta un 
cronograma de actividades calendarizado en Excel sin 
detallar los responsables, recursos y productos entregables 
y no define una ruta crítica y holgura de tiempos.   

5 
 

c) Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco 
detalle: Se presentan únicamente etapas, actividades y/o 
tareas, así como recursos en forma global, sin que estén 
asignados en forma explícita a cada una de las etapas, 
actividades y/o tareas, y sin establecer una secuencia lógica 
de la ejecución de las actividades. 

3 

d) Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de 
trabajo sin detalle de responsabilidades en las actividades 
programadas y no presenta un cronograma de actividades 
para la supervisión. 

0 

III Calificación del Personal Profesional Clave:  60 

III.1 Gerente de Proyecto 5 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el 
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 
Presentar la constancia original de Solvencia del CICH  

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

a) Si tiene más de quince (15) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

2.5 

b) Si tiene entre de diez (10) a quince (15) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil. 

1.5 

c) Si tiene menos de 10 años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión de obras de 

2.5 
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almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías 
de líneas de conducción, redes de distribución y sistemas de 
bombeo. 

2.5 

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos en 
posiciones similares en Supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 
000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

1.5 

c) No ha participado en proyectos de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 
000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo.  

0 

III.2 Ingeniero Residente  6 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el 
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 
Presentar la constancia original de Solvencia del CICH  

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

3 

a) Si tiene más de catorce (14) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil. 

3 

b) Si tiene más de nueve (9) a catorce (14) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

2 

c) Si tiene de cinco (5) a nueve (9) años de ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

1 

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3 
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a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías 
de líneas de conducción, redes de distribución y sistemas de 
bombeo. 

3 

b) Ha participado en dos (2) proyectos de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 
000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

2 

c) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión de obras 
de almacenamiento de agua y obras de represamientos 
para energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

1 

d) No ha participado en proyectos de Supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 
000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo.  

0 

III.3 Ingeniero Asistente 1 4  

 Educación: Ingeniero Civil y solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

2  

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

2  

b) Si tiene entre dos (2) hasta cinco (5) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1  

c) Si tiene menos de dos (2) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil  

0  

 Experiencia Especifica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo 

2  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 

2  
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represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías 
de líneas de conducción, redes de distribución y sistemas de 
bombeo 

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de 
Supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras 
de represamientos para energía eléctrica con un monto 
igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir 
tuberías de líneas de conducción, redes de distribución y 
sistemas de bombeo 

1  

c) Si no ha participado en proyectos de Supervisión de obras 
de almacenamiento de agua y obras de represamientos 
para energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo 

0  

III.4 Ingeniero Asistente 2 4  

 Educación: Ingeniero Civil y solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

2  

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

2  

b) Si tiene entre dos (2) hasta cinco (5) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1  

c) Si tiene menos de dos (2) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil  

0  

 Experiencia Especifica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo 

2  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías 
de líneas de conducción, redes de distribución y sistemas de 
bombeo 

2  

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de 
Supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras 

1  
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de represamientos para energía eléctrica con un monto 
igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir 
tuberías de líneas de conducción, redes de distribución y 
sistemas de bombeo 

c) Si no ha participado en proyectos de Supervisión de obras 
de almacenamiento de agua y obras de represamientos 
para energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo 

0  

III.5 Ingeniero Especialista en Estructuras 1 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el 
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con 
grado académico como mínimo maestría en Estructura. 
Presentar la constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título de Ingeniero Civil y copia del 
título de Maestría en Estructuras ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes)  

2.5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

2.5  

b) Si tiene más de siete (7) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

2  

c) Si tiene de cuatro (4) a siete (7) años de ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

1  

d) Menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo 

2.5  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías 
de líneas de conducción, redes de distribución y sistemas de 
bombeo 

2.5  

b) Ha participado en dos (2) proyectos de Supervisión de obras 
de almacenamiento de agua y obras de represamientos 
para energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 

2  
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100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo 

c) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión de obras 
de almacenamiento de agua y obras de represamientos 
para energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

1  

d) No ha participado en proyectos de Supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 
000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

0  

III.6 Ingeniero Especialista en Estructuras 2 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el 
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con 
grado académico como mínimo maestría en Estructura. 
Presentar la constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título de Ingeniero Civil y copia del 
título de Maestría en Estructuras ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes)  

2.5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

2.5  

b) Si tiene más de siete (7) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

2  

c) Si tiene de cuatro (4) a siete (7) años de ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

1  

d) Menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo 

2.5  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 
de obras de almacenamiento de agua y obras de 
represamientos para energía eléctrica con un monto igual o 
mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías 
de líneas de conducción, redes de distribución y sistemas de 
bombeo 

2.5  
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b) Ha participado en dos (2) proyectos de Supervisión de obras 
de almacenamiento de agua y obras de represamientos 
para energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo 

2  

c) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión de obras 
de almacenamiento de agua y obras de represamientos 
para energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

1  

d) No ha participado en proyectos de Supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 
000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

0  

III.7 Ingeniero Especialista en Geotecnia 6  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el 
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado 
académico como mínimo maestría en Geología o 
Geotecnia. Presentar la constancia original de Solvencia del 
CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 
ejercicio profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en Geología o 
Geotecnia ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes)  

3  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

3  

b) Si tiene entre cinco (5) y menos de diez (10) años de 
ejercicio profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil. 

1.5  

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de 
estudio, diseño y/o Supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, 
diseño y/o supervisión de obras de almacenamiento de 
agua y obras de represamientos para energía eléctrica con 
un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden 

3  



117 

 

incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo. 

b) Haber participado en uno(1) o dos (2) proyectos de estudio, 
diseño y/o supervisión de obras de almacenamiento de 
agua y obras de represamientos para energía eléctrica con 
un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden 
incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo 

1.5  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras 
de represamientos para energía eléctrica con un monto 
igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir 
tuberías de líneas de conducción, redes de distribución y 
sistemas de bombeo. 

0  

III.8 Ingeniero especialista en Hidrología/Hidráulica  6  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el 
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado 
académico como mínimo maestría en Hidráulica y 
conocimientos en sistemas hidrosanitarios e Hidrológicos. 
Presentar la constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 
ejercicio profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en Hidráulica 
ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

3  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
civil 

3  

b) Si tiene de cinco (5) a menos de diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1.5  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de 
estudio, diseño y/o Supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, 
diseño y/o supervisión de obras de almacenamiento de 
agua y obras de represamientos para energía eléctrica con 
un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden 
incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo. 

3  
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b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, 
diseño y/o supervisión de obras de almacenamiento de 
agua y obras de represamientos para energía eléctrica con 
un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden 
incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo. 

1.5  

c) No ha participado en obras de almacenamiento de agua y 
obras de represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden 
incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo. 

0  

III.9 Ingeniero Especialista en Costos 4  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado, Solvente con el 
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar 
la constancia original de Solvencia del CICH. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 
ejercicio profesional a partir de la obtención del título de 
Ingeniero Civil. (Presentar copia del título de Ingeniero Civil 
ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

2  

a) Si tiene más de ocho (8) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil. 

2  

b) Si tiene entre de cuatro (4) y menos de ocho (8) años en el 
ejercicio profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil. 

1  

c) Si tiene menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de 
estudio, diseño y/o Supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

2  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, 
diseño y/o supervisión de obras de almacenamiento de 
agua y obras de represamientos para energía eléctrica con 
un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden 
incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo. 

2  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, 
diseño y/o supervisión de obras de almacenamiento de 
agua y obras de represamientos para energía eléctrica con 
un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden 

1  
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incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo 

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras 
de represamientos para energía eléctrica con un monto 
igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir 
tuberías de líneas de conducción, redes de distribución y 
sistemas de bombeo. 

0  

III.10 Ingeniero Ambiental/Bioseguridad  4  

 Educación: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil Colegiado 
y Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 
(CICH) con grado académico como mínimo maestría 
Ambiental, Presentar la constancia original de Solvencia del 
CICH y estar Registrado en el banco de consultores de la 
secretaría “Mi Ambiente” (Ingeniero ambiental o Civil) 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en 
elaboración de estudios ambientales en proyectos de 
ingeniería de Parques recreacionales, Edificaciones y 
saneamiento. 

  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Ambiental o su maestría. 

2  

b) Si tiene de cinco (5) a menos de diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Ambiental o su maestría. 

1  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Ambiental 
o su maestría. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

2  

a) Haber participado en tres (3) o más obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 
000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

2  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 100,000, 
000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo 

1  

c) No ha participado en obras de almacenamiento de agua y 
obras de represamientos para energía eléctrica con un 
monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden 

0  
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incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo. 

III.11 Ingeniero Especialista en Geología 
 

6  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el 
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado 
académico como mínimo maestría en Geología o 
Geotecnia. Presentar la constancia original de Solvencia del 
CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 
ejercicio profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en Geología o 
Geotecnia ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes)  

3  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

3  

b) Si tiene entre cinco (5) y menos de diez (10) años de 
ejercicio profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil. 

1.5  

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de 
estudio, diseño y/o Supervisión de obras de 
almacenamiento de agua y obras de represamientos para 
energía eléctrica con un monto igual o mayor a lps. 
100,000, 000.00. que pueden incluir tuberías de líneas de 
conducción, redes de distribución y sistemas de bombeo. 

3  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, 
diseño y/o supervisión de obras de almacenamiento de 
agua y obras de represamientos para energía eléctrica con 
un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden 
incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo. 

3  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, 
diseño y/o supervisión de obras de almacenamiento de 
agua y obras de represamientos para energía eléctrica con 
un monto igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden 
incluir tuberías de líneas de conducción, redes de 
distribución y sistemas de bombeo 

1.5  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de obras de almacenamiento de agua y obras 
de represamientos para energía eléctrica con un monto 
igual o mayor a lps. 100,000, 000.00. que pueden incluir 

0  
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tuberías de líneas de conducción, redes de distribución y 
sistemas de bombeo. 

III.12 Ingeniero Electromecánico 5  

 Educación: Ingeniero Electricista o Electromecánico y 
solvente con el Colegio de Ingenieros Mecánicos 
Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEQH). Presentar 
la constancia original de Solvencia del CIMEQH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título de Ingeniero Electricista o 
Electromecánico ambos lados donde se puedan verificar 
los sellos correspondientes) 

2.5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Electricista o Electromecánico 

2.5  

b) Si tiene de cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Electricista o Electromecánico 

1.5  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Electricista 
o Electromecánico 

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión y/o Diseño de 
reubicación de líneas primarias y secundarias, turbinas 
hidráulicas y generadores eléctricos. 

2.5  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 
y/o Diseño reubicación de líneas primarias y secundarias, 
turbinas hidráulicas y generadores eléctricos. 

2.5  

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de 
Supervisión y/o Diseño reubicación de líneas primarias y 
secundarias, turbinas hidráulicas y generadores eléctricos. 

1.5  

c) Si no ha participado en proyectos de Supervisión y/o Diseño 
de reubicación de líneas primarias y secundarias, turbinas 
hidráulicas y generadores eléctricos. 

0  

 La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica 
es de 75 PUNTOS  

 100 

 
El proyecto objeto de este concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna todos 
los requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección.   
 
Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se otorgará 
a cada oferente.  Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de descalificación. 
 
Se deberá obtener el puntaje mínimo de 75 en la evaluación técnica, en la forma arriba 
establecida y que cumpla con los demás requisitos.  
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En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo 
inmediato superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 
 
En el caso que exista empate en la puntuación obtenida entre dos o más oferentes, se dará 
prioridad o se adjudicará al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen contratos 
con la AMDC, se priorizará al oferente que la suma de los montos de los contratos sea menor, 
siempre y cuando su clasificación lo permita, caso contrario se le dará al que cumpla con la 
clasificación.  
 
Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la 
Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener cuentas 
pendientes con el Estado, así como la solvencia emitida por el Sistema de Administración de 
Renta (SAR).  
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Sección IX. 
Formularios Tipo 

 
 

 Formulario número 1: Carta de Presentación de Propuesta (Sobre 1) 

 Formulario número 2: Detalle del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

 Formulario número 3: Currículum Vitae del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

 Formulario número 4: Costo Total del Servicio (Sobre 2) 

 Formulario número 5: Detalles de Costos (Sobre 2) 

 Formulario número 6: Garantía de cumplimiento de contrato. 
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(Sobre “1”) 

Formulario No. 1 
 

Carta de Presentación de Propuesta 
 

El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo 
indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones 

 
Señores 
Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra invitación de fecha…………….para presentar propuesta técnica y 
económica para el concurso de la referencia, la firma…………………….…  
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta en los términos siguientes. 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
1.  Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de concurso, sus 

aclaraciones y enmiendas y estamos de acuerdo con todas las condiciones establecidas 
en ellos (indicar el número y fecha de cada aclaración o enmienda, si las hubiere). 

 
2. De conformidad con los Documentos de Concurso y con nuestra propuesta técnica y 

económica, que presentamos en sobres separados, nos comprometemos a prestar los 
servicios de consultoría descritos en los términos de referencia.  

 
3. Declaramos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada. 

Autorizamos, mediante la presente, que cualquier persona natural o jurídica suministre 
a ustedes toda la información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de 
la misma. En caso de comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que 
presentamos, nos damos por notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar 
nuestra propuesta. 
 

Nuestra propuesta se mantendrá vigente por un período de 90 (noventa) días calendario 
contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de propuestas, de conformidad 
con los Documentos del Concurso. Esta propuesta nos obliga y podrá ser aceptada en 
cualquier momento hasta antes del término de dicho período. 
 
4. En este concurso no participamos en calidad de Proponentes en más de una propuesta. 
 
5. Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serán pagadas con 

respecto al proceso de este concurso o ejecución del Contrato ( sino han sido pagadas o 
no serán pagadas, indicar “ninguna): ( indicar el nombre completo de quien haya 
recibido o vaya recibir dicho pago, dirección completa, razones por las cuales cada 
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comisión o donación ha sido pagada o vaya a ser pagada, y el monto y moneda de las 
mismas) 

 
6.  Entendemos que esta propuesta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra 

incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, hasta 
la preparación y ejecución del Contrato Formal. 

 
7. Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la propuesta evaluada como 

la mejor ni ninguna otra de las Propuestas que reciba. 
 
Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente, 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicadas arriba) 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre 
completo del Proponente) 
 
El día........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma) 
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(Sobre “1”) 

Formulario No. 2 
Detalle del personal asignado al servicio 

 

Nombre Formación 
Profesional 

Experiencia en 
su Área (años) 

Cargo Asignado en 
el Servicio 

Lugar de Trabajo 
Hora o Días / 

Mes 

Personal de Planta o 
Consultor Temporal 

 
  Gerente del Proyecto   

 
  Ingeniero Residente   

 
  Ingeniero Asistente 1   

 
  Ingeniero Asistente 2   

 
  Ingeniero Especialista en 

Estructuras 1 
  

 
  Ingeniero Especialista en 

Estructuras 2 
  

 
  Ingeniero Especialista en 

Geotecnia   
  

 
  Ingeniero especialista en 

Hidrología/Hidráulica 
parcial 

  

 
  Ingeniero Especialista en 

Costos 
  

 
  Ingeniero 

Ambiental/Bioseguridad 
  

 
  Ingeniero Especialista en 

Geología 
  

 
  Ingeniero Electromecánico   

 
Nota: 

 El Ingeniero Residente y los asistentes propuesto deberá ser exclusivo para este 
proceso de concurso y no deberá proponerse en otros procesos de concurso durante 
el periodo de marzo del 2021 a septiembre del 2021 o hasta que se haya notificado 
de no seleccionado y se haya firmado el contrato en los procesos de concurso que 
está participando; tampoco deberá proponerse para este cargo, personal clave que 
labora en proyectos que se ejecutan actualmente con la AMDC. 

 No debe proponer otro personal que no esté enlistado en el Formulario N° 2, en caso 
de que crea necesario hacer la consulta antes de la presentación de la oferta es decir 
ocho (8) días antes de la recepción de la oferta. 
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( Sobre “1” ) 

Formulario No. 3 
Currículum vitae del personal asignado al servicio 

Suministrar esta información para el Director Residente y para cada uno de los profesionales 
propuestos. La Hoja de Vida que no esté debidamente firmada por sus titulares no será 
tomada en cuenta.  

Cargo o posición asignada en el servicio: 
DATOS PERSONALES 

 
Apellidos:__________________________________________________________ 
Nombres:__________________________________________________________ 
Nacionalidad:_______________________________________________________ 
Documento de identidad:_____________________________________________ 
Dirección particular:__________________________________________________ 
Teléfono particular:__________________________________________________ 
Dirección profesional:________________________________________________ 
Teléfono profesional:_________________________________________________ 
Correo electrónico:___________________________________________________ 
Ocupación actual desde (fecha):________________________________________  
Empresa o Institución:________________________________________________ 
Cargo o posición:____________________________________________________ 

 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

 
12. Títulos Universitarios y/o técnicos.  

Carrera Grado Institución Año 

    

    

 
13. Registro o matrícula profesional y/o técnico si lo tuviere  

Organismo Institución No. Registro 
   
   
   
   
 
14. Cursos, talleres y/o seminarios (sólo los vinculados al servicio requerido) 

Denominación Institución Desde /Hasta 
   
   
   
   
   

 
ANTECEDENTES PROFESIONALES 
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(Solo los vinculados con los servicios requeridos en este concurso) 
 
Empresa o institución:_______________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición____________________________ 
Cargo o posición:__________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 

 
 

Período de desempeño (desde / hasta) 
Empresa o Institución:__________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:_______________________________ 
Cargo o posición:______________________________________________  
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
 
Período de desempeño (desde / hasta): __________________________ 
Empresa o institución:_________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:______________________________ 
Cargo o posición:_____________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
  
Período de desempeño (desde / hasta) 
 

Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, según sea el caso 

 
Yo, el abajo firmante, declaro que a mi leal saber y entender, los datos anteriores se ajustan 
a la verdad y, en caso de que (indicar nombre completo del Proponente) se adjudique los 
servicios requeridos en la Concurso No. ……… Me comprometo a prestar mis servicios 
profesionales a ésta en el cargo de (indicar la posición asignada en el servicio).  
Declaro conocer los términos y condiciones del Documento de Concurso, estar de acuerdo 
con cumplir las normas sobre incompatibilidades que se establecen en ellos, y que no he 
comprometido mis servicios profesionales con otro oferente en este mismo concurso.  
 
Fecha (indicar fecha en la que firma el titular del currículum vitae que antecede. Sellar) 
 
Nombre (indicar nombre completo del titular del currículum vitae que antecede)  
 
Firma (Firma del titular del currículum vitae que antecede. Con su respectivo sello 
profesional, que deberá ser original). 
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(Sobre “2”) 

Formulario No. 4 
 

Costo Total del Servicio 
 

 
El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones. 
 

 
 
Señores: 
Alcaldía del Distrito Central 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra Invitación de fecha……..Para presentar propuesta técnica y económica 
para el Concurso de la referencia, la firma. ………………… 
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta Económica, bajo los términos de 
los Documentos de Concurso y los ya expresados por nosotros en la Carta de Presentación 
de Propuesta. 
 
Costo total del servicio: (expresar el monto en letras y en cifras) 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (Indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
 
Firma(firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados arriba) 
 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre 
completo del Proponente) 
 
El día........ del mes de. de............. (Indicar fecha de la firma) 
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Formulario No. 5  
Detalles del costos ( Sobre 2”) 

El oferente está en la libertad de presentar su propuesta económica de acuerdo la metodología y plan 
de trabajo que formule en su oferta técnica, por lo tanto, puede agregar los costos que estime 
conveniente y necesarios para alcanzar los objetivos establecidos en los términos de referencia. (el 
siguiente cuadro presenta cantidades solo de referencia) 

No. Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

I PERSONAL        

1 Remuneraciones Personales     

1.1.1 Gerente del proyecto Hombres/mes 17.00   

1.1.2 Ingeniero Residente Hombres/mes 23.00   

1.1.3 Ingeniero Asistente 1 Hombres/mes 23.00   

1.1.4 Ingeniero Asistente 2 Hombres/mes 23.00   

1.1.5 Ingeniero Especialista en Estructuras 1 Hombres/mes 18.00   

1.1.6 Ingeniero Especialista en Estructuras 2 Hombres/mes 18.00   

1.1.7 Ingeniero Especialista en Geotecnia Hombres/mes 17.00   

1.1.8 Ingeniero Especialista en Hidrología/Hidráulica Hombres/mes 17.00   

1.1.9 Ingeniero Especialista en Costos Hombres/mes 17.00   

1.1.10 Ingeniero Ambiental/Bioseguridad Hombres/mes 17.00   

1.1.11 Ingeniero Especialista en Geología Hombres/mes 17.00   

1.1.12 Ingeniero Electromecánico Hombres/mes 17.00   

 Sub-Total 1    

2 Personal Administrativo Auxiliar y otros     

1.2.1  Hombre/Mes     

  Hombre/Mes     

  Hombre/Mes     

 Tiempo extra del personal de Campo(25% de …     

 Sub-Total 2     

 Sub-Total I     

II BENEFICIOS SOCIALES     

 
Beneficios Sociales (46.23% sobre la suma de 
1+2) 

    

 Sub Total II     

III COSTOS OPERATIVOS     

  Mes    

  Mes    

  Mes    

 Sub Total III     

IV GASTOS GENERALES     

4.1 20% de (I+II)     

 Sub Total IV     

V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS     

5.1 10% de III     

 Sub Total V     

VI HONORARIOS     

6.1 10% de (I+II+IV)     

 Sub Total VI     

      

 GRAN TOTAL     

*los porcentajes de los ítems 4.1, 5.1 y 6.1 son fijos y no deben modificarlos. 
*el Personal clave y la cantidad de Hombre/Mes no será modificados. 
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Formulario No. 6 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 
Fecha: __________ 
Concurso No. __________ 
 
Por cuanto (nombre de la empresa Consultora) (en lo sucesivo denominado “el Consultor”) 
es obligando en virtud del contrato No._____________ fechado el _______ de ________ de 
_______ a suministrar (descripción de los bienes y servicios conexos) en lo sucesivo 
denominado “el contrato”) 
 
Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrará una 
garantía (indicar el tipo de garantía que se esté emitiendo” por el monto indicado en el 
contrato y emitida a su favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel 
cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud 
del contrato. 
 
Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantía en beneficio 
del contratante: 
 
NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultor y 
a favor suyo, por un monto mínimo de (monto de garantía expresado en cifras y letras) y nos 
obligamos a pagarle dicha suma, en forma incondicional, tan pronto nos notifique por escrito 
que el contratista no ha cumplido con alguna obligación establecida, sin necesidad que se 
apruebe dicho incumplimiento o el monto en cuestión. 
 
Esta garantía deberá contener la siguiente cláusula: 
 
“La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, acompañada de un certificado de incumplimiento” 
 
Esta garantía es válida hasta el ___________ de ________ de ____________ 
 
 
Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de 
________________________________ 
 
El día ________del mes de _____________ de ______ 
 
________________________  _________________ 
(Firma)     (En calidad de) 
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Sección X. 
Planos 

 

 Los planos se entregan en formato digital (CD) 

 

Se le entregará a la firma consultora los planos en formato digital, por lo que 
para obtener los mismos deberá presentarse en la Gerencia de Licitaciones y 
Adquisiciones (traer memoria USB/CD/DVD) 


