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Sección I. 
Aviso de Licitación Pública Nacional  

Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

 
“Construcción de Empedrado Ahogado/Piedra Tallada, Rehabilitación de Calle y Obras 

Complementarias”, Bo. El Pastel, Calle Principal al Cementerio  General, Comayagüela, MDC” 

LPN-07/AMDC/BCIE-2014 
Modalidad: Co-Calificación 

 
Fecha: 30 de Septiembre 2014 y 02 de Octubre de 2014 
 

1. FUENTE DE RECURSOS 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de los servicios que 
brinda a sus países socios beneficiarios, ha otorgado el financiamiento a la República de Honduras 
para el “Programa de Mitigación de Desastres Naturales en el Municipio del Distrito Central”, 
parte de este financiamiento se utilizará para el proceso de adquisición de las Obras para la 
“Construcción de Empedrado Ahogado/ Piedra Tallada,  Rehabilitación de Calle y Obras 
Complementarias”, en el  Bo. El Pastel, Calle Principal al Cementerio General, Comayagüela, 
MDC., en el marco del Contrato de Préstamo No. 2062 BCIE. 
 
 
2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACION 
 
2.1 La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) como Organismo Ejecutor cuenta con 

Unidades Técnicas de Ingeniería, que cuentan con la experiencia para la ejecución de 
proyectos de infraestructura, habiendo ejecutado proyectos financiados por Organismos 
Multilaterales como el BID, IFC y participado como contraparte para proyectos de Obras de 
Mitigación donados por la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA). 

2.2  La ejecución del “Programa Mitigación de Desastres Naturales en el Municipio del Distrito 
Central”, está a cargo de la AMDC, quien es la responsable del presente proceso de 
adquisición a través del Comité Ejecutivo de Licitación. 

2.3 El Contratista será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco 
Centroamericano de Integración Económica establecidos en la Política para la Obtención de 
Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la 
Aplicación, que se encuentran en la siguiente dirección en el sitio de Internet: 
http://www.bcie.orgbajo la sección de la Unidad de Adquisiciones. 

 

3 PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

3.1 El objetivo General de la adquisición de las Obras para la Rehabilitación de la Calle Principal 
que comunica El Cementerio General hasta el Barrio El Pastel, mejorando la superficie de 

http://www.bcie.org/
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rodadura a través de la construcción de un empedrado ahogado y piedra tallada, con la 
finalidad que la población que habita en esta zona cuente con una vía de acceso segura 
durante todo el año y que sirva de vía de evacuación en caso de emergencias a zonas 
seguras,  para salvar sus vidas y de ser posible sus bienes. 

3.2 Para adquirir los Documentos Base de este proceso de Licitación, los interesados deben 
remitir vía correo electrónico a las direcciones:fapoyoamdc.2062@gmail.com y 
gerencialamdc@yahoo.es.  La carta de manifestación de interés en participar en el Proceso 
de Licitación Pública Nacional de Obras, dirigida al Señor Alcalde Municipal Nasry Juan 
Asfura Zablah en las Oficinas de la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios 
Internos de la AMDC y copia de recibo de pago de los documentos. 

3.3 El valor de los Documentos Base de Licitación es de UN MIL LEMPIRAS EXACTOS 
(L.1,000.00). Este PAGO NO ES REEMBOLSABLE y deberá ser depositado en la cuenta 
especial No. 01-201-316404 del Fideicomiso de la AMDC en el Banco FICOHSA. 

3.4 Los Documentos Base estarán a disposición de los interesados a partir del día miércoles 01 
del mes de octubre  del 2014 hasta el día martes 14 del mes de octubre del 2014, en horario 
de 8:30 Am hasta las 5:30 pm, en la siguiente Dirección: Oficinas de REGIOPLAN/Firma 
Especializada de Apoyo para la AMDC, ubicada en la Colonia Lomas del Guijarro, Calle 
Alfonso XIII, Casa No. 3602, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A., Tel (504) 2239-7570. Para lo 
cual deberán presentar la Carta de Manifestación de Interés, el comprobante de pago de los 
documentos y un CD en blanco para grabar el documento. 

3.5 La AMDC recibirá las Propuestas para esta licitación a más tardar el día jueves 06 del mes 
de noviembre del año 2014, hasta las 02:00 pm, Hora Oficial de la República de Honduras, 
en la dirección física siguiente: Gerencia de  Licitaciones, Contrataciones y Servicios 
Internos de la AMDC, Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente a Hospital y Clínicas Viera, 
Tegucigalpa, MDC., Honduras, C.A. Tel (504)  2222  0870. 

 

 

 

NASRY JUAN ASFURA ZABLAH 
ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 

 

mailto:fapoyoamdc.2062@gmail.com
mailto:gerencialamdc@yahoo.es


 

Documento  Base  
Licitación Pública Nacional  de Obras LPN-07/AMDC/BCIE-2014      5 
 

Sección II. 

Instrucciones a los Oferentes 

A. Generalidades 

1. Definiciones BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica. 

Co-calificación: Procedimiento mediante el cual se presentan en forma simultánea los 
antecedentes legales, técnicos y financieros del Oferente que demuestran sus 
capacidades, con la oferta técnica y la económica, con el propósito de precalificar a los 
Oferentes y posteriormente evaluar las ofertas en el marco de un mismo proceso.  

Comité Ejecutivo para la Licitación: Es el nombrado por el Prestatario/Beneficiario que 
será en todo momento su representante para todo lo relacionado con el proceso de 
Licitación. 

Consorcio: Oferentes que se unen temporalmente como uno solo, con el propósito de 
ofrecer servicios de provisión de obras. 

Contratista: Persona natural o jurídica, pública o privada, a quien se le encarga realizar 
determinada obra, relacionada con una materia en la cual tiene experiencia y 
conocimientos especializados. 

Día: Se entenderá que los plazos expresados en días se refieren a días calendario; 
excepto cuando se especifique “días hábiles”.  

Informe o Acta (del proceso): Documento que presenta el Prestatario/Beneficiario con 
los resultados y recomendación sobre el proceso realizado (precalificación de Oferentes 
o evaluación de Ofertas), para obtener la no objeción del BCIE previo a comunicar 
resultados a los Oferentes. 

Licitación Pública: Procedimiento formal y competitivo de adquisiciones mediante el 
cual, a través de un anuncio se solicitan, reciben y evalúan ofertas técnicas y 
económicas, para la adquisición obras. 

Oferente: Persona natural o jurídica que participa en un proceso de precalificación, 
licitación o concurso, ofreciendo sus capacidades y/o la provisión de bienes, obras, 
servicios o consultorías solicitados. 

Operación: Los financiamientos otorgados por el BCIE para programas, proyectos, 
cooperaciones, asistencias técnicas reembolsables o no reembolsables, operaciones 
especiales u otras modalidades de inversión que conllevan procesos de adquisiciones 
para su ejecución. 

Países Miembros del BCIE: Son los países fundadores, los países regionales no 
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fundadores y los países extra regionales, conforme a lo establecido en el Convenio 
Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. 

Política: Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con 
Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica vigente 

Propuesta: Documentación que presenta un Oferente para un proceso de 
precalificación, licitación o concurso para ser considerado como potencial proveedor de 
bienes, obras, servicios o consultorías. 

Prestatario/Beneficiario: Persona natural o jurídica, pública o privada, que ha suscrito 
un contrato o convenio de financiamiento con el BCIE. Podrá nombrar un Organismo 
Ejecutor que en su nombre será el responsable de la ejecución de la Operación. 

Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo u otra manifestación de 
inconformidad, presentado por escrito en tiempo y forma por un Oferente ante la 
autoridad competente y claramente establecida en los Documentos Base, interpuesto 
durante cualquier etapa del proceso de adquisición y hasta la notificación del 
resultado final. Será requisito indispensable que no existan protestas pendientes de 
resolver a efecto de proceder a la adjudicación. 

1.1 

 

Alcance de la Licitación 

El Prestatario/Beneficiario, identificado en la Sección III, invita a presentar 
Propuestas para la construcción de las Obras, que se describen en la misma 
sección, donde también se especifican el nombre y número de identificación de 
este proceso de licitación y plazo máximo para la terminación de las obras. 

2. Relación 
Jurídica de las 
partes. 
Derechos y 
Obligaciones. 

Las relaciones jurídicas entre los Prestatarios/Beneficiarios y contratistas seleccionados 
para ejecución de obras, se regirán por los respectivos contratos de provisión definidos 
en la Sección VIII. 

Los derechos y obligaciones relacionados con los Oferentes en los procesos de licitación 
serán determinados por los documentos de licitación. 

Ningún Oferente de procesos licitatorios o contratista contratados por el  
Prestatario/Beneficiario para ejecutar obras, en el marco de las operaciones financiadas, 
podrá derivar derechos o exigir pagos al Banco, ya que en todo momento la relación 
jurídica que involucra derechos y responsabilidades es entre estos y el 
Prestatario/Beneficiario.  

3. Debido 
Proceso 

 

 

El BCIE exige a los Prestatarios/Beneficiarios de las Operaciones que en los documentos 
de licitación y el contrato resultante, se establezca el arbitraje primordialmente y sin 
perjuicio de otras alternativas contempladas en las legislaciones nacionales de los países, 
como la instancia y método transparente que permita hacer posible una amplia 
discusión y pronta resolución de protestas durante el proceso de adquisición y de las 
controversias durante la ejecución del contrato, de manera tal que los Oferentes y 



 

Documento  Base  
Licitación Pública Nacional  de Obras LPN-07/AMDC/BCIE-2014      7 
 

 contratistas  tengan posibilidad jurídica de formular impugnaciones o defenderse de las 
que reciban hasta su total resolución. 

4. Fuente de 
los fondos 

El Prestatario/Beneficiario ha recibido financiamiento del BCIE y estos recursos serán 
utilizados, para sufragar el costo total o parcial de los pagos elegibles en virtud de los 
contratos que resulten de estos Documentos de Licitación. 

5. Prácticas 
Prohibidas 

El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios, así como los Oferentes, contratistas y 
consultores que participen en operaciones con financiamiento del BCIE, observen los 
más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de adquisición o la ejecución de un 
contrato. Conforme a las mejores prácticas y para establecer un marco de referencia en 
su operatividad, el BCIE prohíbe la existencia de las siguientes prácticas prohibidas: 
Práctica corruptiva, práctica coercitiva, práctica fraudulenta, práctica colusoria, práctica 
obstructiva.  

El BCIE para efectos de esta disposición, define los términos anteriores en el art. 19 de 
las Normas para la Aplicación de la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios 
y Consultorías con Recursos del BCIE. 

Ante denuncias concretas de prácticas corruptivas ocurridas durante los procesos de 
adquisición así como durante la ejecución de un contrato resultante de dichos 
procesos en el marco de una operación financiada con recursos del BCIE, éste 
procederá de inmediato a investigar los hechos denunciados conforme a sus políticas 
internas relacionadas al tema. 

6. Oferentes 
elegibles 

6.1   Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, podrán ser originarios 
de países socios y no socios del Banco. Será limitada o restringida la participación 
en los procesos de adquisición cuando así lo determine la fuente de financiamiento 
a utilizar por el BCIE, restricción que quedará claramente definida en la Sección III. 

7. 
Prohibiciones 
por conflicto 
de interés 

No podrán participar directa o indirectamente en el  suministro de bienes, ejecución de 
obras, servicios o consultorías para Operaciones financiadas por el BCIE, las siguientes 
personas: 

Los funcionarios o empleados del BCIE 

a. Los cónyuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el cuarto grado 
de  consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive y 

b. En los financiamientos al sector público, los particulares con nexos familiares o de 
negocio con los representantes del Prestatario/Beneficiario o su organismo ejecutor, 
hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive. 

La prohibición contenida en los literales b) y c) anteriores no operará cuando las 
personas allí nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual, a desarrollar la 
actividad empresarial objeto de la contratación respectiva, al menos desde dos años 
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antes del surgimiento del supuesto de inhibición; así mismo que los costos involucrados 
sean acorde con el mercado. 

c. Aquellos que están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o 
con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Prestatario/Beneficiario 
para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las 
especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en el proceso de 
adquisición y se considere que su participación afecta los intereses de la Operación. 

d. Todos aquellos que presentan más de una propuesta en un proceso de licitación 
excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas en los documentos base del 
respectivo proceso. Esto no limita la participación de subcontratistas en más de una 
Propuesta. 

B. Documentos de Licitación 

8. Secciones 
de los 
Documentos 
de Licitación 

8.1   Los Documentos de Licitación constan de las diez (10) secciones que se indican en 
el índice del presente documento base y deberán leerse en conjunto con las 
aclaraciones que se publiquen y cualquier enmienda emitida de conformidad con 
la Cláusula 10 esta Sección. 

8.2    El Comité Ejecutivo para la Licitación no se responsabiliza por la integridad de los 
documentos de Licitación y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente 
de la fuente señalada por el Organismo Ejecutor en la Sección I. 

8.3     Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 
especificaciones contenidas en el Documento de Licitación. El incumplimiento por 
parte del Oferente en el suministro de toda la información o documentación que 
se exige en los Documentos de Licitación podría traer como consecuencia el 
rechazo de su Propuesta. 

9. 
Aclaraciones 
sobre el 
Documento 
de Licitación 

 

9.1   

 

Todo Oferente que requiera alguna aclaración de los Documentos de Licitación, 
deberá comunicarse con el Comité Ejecutivo de la Licitación por escrito a la 
dirección que se suministra en la Sección I, o plantear sus inquietudes en la 
reunión de homologación o visita de campo en los casos para los que dichas 
actividades sean previstas, en cualquier caso, el plazo para realizar consultas y 
solicitar aclaraciones se indicara en la Sección III. 

Así mismo, el plazo para que el Prestatario/Beneficiario, a través del Comité 
Ejecutivo de la Licitación responda a consultas y/o aclaraciones se indicara en la 
Sección III, el cual no podrá ser menor de 10 días antes de la fecha de presentación 
de propuestas. 

9.2   El Comité Ejecutivo dela Licitación responderá por escrito a todas las solicitudes de 
aclaración, enviando copia de las respuestas a todos los Oferentes, incluyendo una 
descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente. 
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9.3 El Oferente y cualquier miembro de su personal o representante, tendrá acceso a 
la información y lugar relacionados con las obras requeridas bajo su propio riesgo, 
haciéndose responsable de cualquier pérdida, daño, costos y gastos que se incurra 
como resultado de la inspección. 

9.4 Si se ha programado visita de campo y/o reunión de homologación, se 
proporcionarán los datos necesarios en la Sección III. La reunión de homologación 
tiene como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a 
cualquier tema que se plantee durante esa etapa. La visita de campo tiene el 
propósito de facilitar que los Oferentes conozcan las condiciones del sitio. Los 
gastos relacionados con esta visita, correrán por cuenta del Oferente. En caso que 
la reunión de homologación y visita de campo se definan como obligatorias, se 
descalificará al Oferente que no cumpla con este requisito. 

9.5 El acta de la reunión de homologación, incluidas las preguntas planteadas, sin 
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con 
cualesquiera otras respuestas preparadas como producto de la reunión, se 
transmitirán sin demora a todos los Oferentes. 

10. 

Modificación 
del 

Documento de 
Licitación 

10.1  Si en cualquier momento del proceso, el Comité Ejecutivo de Licitación considera 
necesario enmendar el Documento Base de la Licitación o cualquier información 
del proceso, podrá enmendar los documentos que sea necesario a través de la 
emisión de adendas, las que serán comunicadas a los Oferentes oportunamente, 
con el fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan 
tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus Propuestas. 

Dicho plazo no podrá ser menor a diez (10) días antes de la fecha de recepción de 
las propuestas. 

10.2 Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de Licitación y deberá 
ser comunicada vía correo electrónico, vía teléfono y/o fax (de acuerdo a la vía de 
comunicación definida en la Sección III), a todos los Oferentes que hayan obtenido 
el Documento Base de Licitación. 

 

11.  

Costo de 
participación 

en la Licitación 

 

El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de 
su Propuesta desde la compra de las bases. El Prestatario/Beneficiario no estará sujeto ni 
será responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente del resultado 
del proceso de Licitación. 

C. Preparación de las Propuestas 

12.  

Idioma de la 

La Propuesta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a la misma 
que intercambien el Oferente y el Comité Ejecutivo de la Licitación deberán ser escritos 
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Propuesta en el idioma Español.  Documentos de soporte y el material impreso que formen parte 
de la Propuesta podrán estar en otro idioma, con la condición que las partes pertinentes 
estén acompañadas de una traducción fidedigna al idioma español. Para los efectos de la 
interpretación de la Propuesta, dicha traducción prevalecerá. 

13. 
Documentos 
que 
conforman la 
Propuesta 

 

 13.1Forman la Propuesta: 

a. Carta de presentación de la propuesta, 

b. Documentos de Precalificación: (Sobre No.1): Con la finalidad de identificar a 
Oferentes que tengan capacidad para la provisión de las obras requeridas.  

La documentación a ser entregada contendrá como mínimo su organización, la 
capacidad financiera, legal y administrativa, debiendo demostrar su capacidad para 
contratar. 

c. Oferta Técnica (Sobre No.2) Deberáincluir la siguiente información: Cronograma de 
ejecución propuesto, metodología de trabajo, personal técnico asignado, etc. 

d. Oferta Económica (Sobre No.3): El Oferente deberá utilizar el Formulario de 
Presentación de la Oferta Económica y Lista Estimada de cantidades con su Precio 
Unitario. 

13.2 El periodo para el cual se analizaran los antecedentes de contratación, la 
experiencia general y específica será señalado en la Sección III. 

La situación financiera se analizará a partir de la información de al menos los 
últimos tres años. 

 13.3 El Oferente al que se le adjudique la Licitación, podrá estar sujeto a impuestos 
nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el Contrato o pagos por 
conceptos de prestaciones o seguridad social, en la Sección III se establece si se 
estará sujeto a dichos pagos. 

14. Carta de la 
Propuesta y 
formularios 

La lista de los formularios y documentos a presentar en la Propuesta se detallan en las 
Sección III y V, los que se deberán completar sin realizar ningún tipo de modificaciones al 
texto ni presentar ninguna sustitución a lo requerido. Todos los espacios en blanco 
deberán llenarse con la información solicitada, adjuntando los documentos solicitados en 
cada uno de ellos. 

15. Propuestas 
alternativas 

 

Cada Oferente presentará solamente una Propuesta, ya sea individualmente o como 
miembro de un Consorcio, salvo que en la Sección III se permita la presentación de 
Propuestas alternativas.  

El Oferente que presente o participe en más de una Propuesta (a menos que lo haga 
como subcontratista) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean 
rechazadas. 



 

Documento  Base  
Licitación Pública Nacional  de Obras LPN-07/AMDC/BCIE-2014      11 
 

16. Ajuste de 
Precios 

16.1 Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del contrato 
y no estarán sujetos a ajustes durante la ejecución, salvo indicación contraria en la 
Sección III.  

16.2 En el caso que las Ofertas se puedan presentar por lotes individuales o por 
combinación de lotes, se indicará en las Secciones III y IV. 

16.3 

 

El Prestatario/Beneficiario no asumirá ninguna obligación sobre seguros, por lo 
que el Contratista está obligado a contratar los seguros que corresponda y que 
deberán reflejarse en el contrato. 

El Contratista deberá entregar al Prestatario/Beneficiario, para su aprobación, las 
pólizas y los certificados de seguro exigidos, antes de la Fecha de Inicio.  Dichos 
seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y 
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o 
perjuicios ocasionados. 

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 
Prestatario/Beneficiario 

17. Monedas 
de la Oferta y 
de pago 

La moneda de la Oferta se especifica en la Sección III. Asimismo, se informa el tipo de 
cambio a utilizar para la evaluación de ofertas.  

18. Sub 
contratación 

La Propuesta deberá indicar las intenciones de realizar subcontratos de conformidad a lo 
establecido en la Sección III. 

19. Período de 
validez de las 
Propuestas 

19.1      Las Propuestas deberán mantenerse válidas durante el periodo determinado en la 
Sección III, a partir de la fecha límite para presentación de Propuestas establecida 
en el Documento Base de la Licitación. Toda Propuesta con un plazo menor será 
rechazada por incumplimiento a lo establecido. 

19.2    En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la 
Propuesta, el Comité Ejecutivo de Licitación podrá solicitar a los Oferentes que 
extiendan el período de validez de sus Propuestas.  

El Prestatario/Beneficiario hará todo lo que esté a su alcance para completar las 
negociaciones dentro de este plazo de validez de las propuestas. Sin embargo, el 
Comité Ejecutivo de la Licitación podrá pedirles a los Oferentes que extiendan el 
plazo de la validez de sus ofertas si fuera necesario. Los Oferentes que estén de 
acuerdo con dicha extensión deberán confirmar que mantienen disponible el 
personal indicado en la propuesta, o en su confirmación de la extensión de la 
validez de la oferta, los Oferentes pueden someter nuevo personal en reemplazo y 
éste será considerado en la evaluación final para la adjudicación del contrato. Los 
Oferentes que no estén de acuerdo tienen el derecho de rehusar a extender la 
validez de sus ofertas. 
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20. Garantía de 
mantenimiento 
de la Oferta y 
firma de 
contrato 

20.1     En la Sección III se establecerá la obligación de presentar Garantía de 
Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato. 

En caso de requerirse la misma, el Oferente deberá presentar como parte de su 
Propuesta, el original por la cantidad, plazo y moneda estipulada en la Sección III. 

En la Sección III se indicará a favor de quien deberá ser emitida la garantía 

Dicha garantía será devuelta a los Oferentes que no sean seleccionados tan pronto 
como sea posible. 

20.2      En caso de requerirse la garantía de mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato 
se deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a. Cuando el proceso de Licitación requiera de la ampliación del período de 
validez de las Propuestas, el plazo de validez de la garantía deberá ser 
prorrogado por el mismo período. Los Oferentes podrán rechazar la solicitud 
sin por ello perder la garantía de la Oferta. A los Oferentes que acepten la 
solicitud no se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su Propuesta. 

b. Deberá ser una garantía a la vista, o en formato electrónico, incondicional e 
irrevocable de realización automática o a único requerimiento del 
Prestatario/Beneficiario mediante carta simple, sin necesidad de exigencia 
judicial o ante garante para su pago y sin beneficio de excusión que le permita 
hacer efectiva dicha garantía. 

c. Deberá ser emitida por una institución bancaria nacional o extranjera 
aceptable por el Prestatario/Beneficiario. 

d. Deberá estar sustancialmente de acuerdo con una de las opciones de 
formulario incluidos en la Sección V. 

e. El plazo de validez deberá ser mayor al de validez de las Propuestas, o del 
período prorrogado de estas si corresponde. 

f. Todas las Ofertas que no estén acompañadas por esta Garantía serán 
rechazadas por el Comité Ejecutivo de Licitación por haber incumplimiento 
con un requisito no subsanable. 

g. Cuando el BCIE sea directamente el ejecutor de un proceso de adquisición, el 
Beneficiario de esta garantía será el Banco Centroamericano de Integración 
Económica. 

20.3 

 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si: 

a. El Oferente retira su propuesta durante el período de validez de la misma, salvo 
lo estipulado en la cláusula de estas Instrucciones relativas al período de validez 
de las propuestas y garantías; o 

b. El Oferente seleccionado: 

i. No firma el contrato de conformidad con lo establecido en este Documento 
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Base de Licitación; o 

ii. No suministra la Garantía de Ejecución de conformidad con lo establecido en 
la Sección III. 

D. Presentación y apertura de las Propuestas 

21.  

Formato  

de la 
Propuesta 

21.1 
El Oferente preparará un juego original de los documentos que constituyen la 
Propuesta, según se señala en estas Instrucciones a los Oferentes. 

Además, el Oferente presentará el número de copias de la Propuesta que se indica 
en la Sección III. 

21.2 
Deberán entregar el original y cada copia de la Propuesta, en sobres separados, 
cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y 
“COPIA”. 

Los sobres que contienen el original y las copias serán incluidos a su vez en un solo 
sobre o paquete. 

En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias.   

No se aceptarán los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas. 

22. 
Procedimiento 
para firmar, 
sellar y marcar 
las Propuestas 

22.1 
El original y todas las copias de la Propuesta deberán estar foliados y firmados 
por la persona autorizada para firmar en nombre del Oferente. 

22.2 

 

 

Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

a) Llevar el nombre y la dirección del Oferente; 

b) Estar dirigidos al Comité Ejecutivo de Licitación y llevar la dirección que se 
indica en  los Datos de la Licitación; 

c) Llevar la identificación específica de este proceso de Licitación indicando  el 
nombre de la Licitación; 

d) Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de 
la Propuesta. 

22.3 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Comité 
Ejecutivo de la Licitación no se responsabilizará en caso de que la Propuesta se 
extravíe o sea abierta prematuramente. 

23.  

Plazo para la 
presentación 
de las 
Propuestas 

23.1   El Comité Ejecutivo de la Licitación, deberá recibir las Propuestas en la dirección y, 
a más tardar, a la hora y fecha que se indican en Sección III. Podrán acompañar 
otros representantes del prestatario que este designe. 

El plazo para la preparación de propuestas no deberá ser menor de 30 días 
calendario contados a partir del día siguiente hábil después de la fecha de la 
publicación de los Documentos Base, o a partir del día siguiente hábil después de 
la fecha en que se disponga de los mismos. 
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23.2     El Comité Ejecutivo de la Licitación podrá, prorrogar la fecha límite de presentación 
de las Propuestas mediante una enmienda del Documento de Licitación, en cuyo 
caso todas las obligaciones y derechos del Comité Ejecutivo de la Licitación y los 
Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha límite, quedarán sujetas al nuevo 
plazo. 

23.3  Los Oferentes tendrán la opción de presentar sus Propuestas electrónicamente, 
cuando así se indique en la Sección III. En ese caso los Oferentes que presenten sus 
Propuestas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en dicha 
Sección para la presentación de las mismas. 

24. Propuestas 
Tardías 

El Comité Ejecutivo de la Licitación no considerará ninguna Propuesta que llegue con 
posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las Propuestas. Ninguna 
propuesta que llegue después de la hora límite será recibida. 

25. Retiro, 
sustitución y 
modificación 
de las 
Propuestas 

25.1   

 

Siempre que el plazo de presentación de propuestas esté vigente, los Oferentes 
podrán retirar, sustituir o modificar su Propuesta después de presentada, 
debiendo presentar para ello una comunicación, por escrito, debidamente firmada 
por el representante autorizado a presentar la propuesta. Dicha comunicación 
deberá ser acompañada de la correspondiente sustitución o modificación de 
propuesta (con excepción de las notificaciones de retiro de propuesta). 

Todas las comunicaciones  deberán ser: 

a)Acompañadas con la información que corresponda,(con excepción de la 
comunicación de retiro, que no requiere copias),  y los respectivos sobres 
deberán estar claramente marcados “retiro”, “sustitución” o “modificación”;  

b) Recibidas por el Comité Ejecutivo de la Licitación antes de la fecha y hora límite 
establecida para la presentación de las Propuestas. 

26. Apertura 
de las 
Propuestas 

26.1    
Una vez cerrado el plazo para la presentación de propuestas, el  Comité Ejecutivo 
de la Licitación llevará a cabo el acto de recepción de propuestas en acto público 
en presencia de las autoridades competentes de acuerdo a la Legislación Nacional 
y lo establecido en la Sección III. 

El Comité Ejecutivo de la Licitación preparará y suscribirá un acta del Acto de 
Apertura de las Propuestas que deberá ser firmada por todos los representantes 
de los Oferentes que asistan. 

E. Evaluación y comparación de las Propuestas 

 27. 
Confidencialidad 

27.1   No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no forme parte del 
Comité Ejecutivo para la Licitación, información relacionada con la evaluación de 
las propuestas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato. Será 
hasta que corresponda la notificación de resultados que se darán a conocer a los 
Oferentes los obtenidos en su propia evaluación y posteriormente será pública la 
adjudicación. Ninguna persona ajena al proceso podrá solicitar información sobre 
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las evaluaciones o resultados del mismo. 

 27.2    Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Comité Ejecutivo 
para la Licitación, en cuanto a la evaluación, comparación de las Propuestas o la 
adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Propuesta. 

28.  

Aclaración de 
las Propuestas 

28.1      Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las Propuestas hasta la 
calificación de los Oferentes, el Comité Ejecutivo de la Licitación, podrá, a su 
discreción, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones a su propuesta.  No se 
considerarán aclaraciones a una propuesta presentada por un Oferente cuando 
dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Comité Ejecutivo de la 
Licitación.  La solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo de la Licitación, y la 
respuesta, deberán ser por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios 
en los precios ni en la esencia de la Oferta Económica, excepto para confirmar 
correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Comité Ejecutivo de la 
Licitación, en la evaluación de la Oferta Económica. 

Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su propuesta en la fecha y hora 
fijadas en la solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo de la Licitación, se 
evaluará dicha propuesta con la información disponible. 

28.2 El plazo para la presentación de información adicional o aclaraciones al Comité 
Ejecutivo para la Licitación será establecido en la Sección III. 

29. Errores u  
omisiones  

Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: 

a) Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones 
relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de 
documentación poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las 
ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de la Licitación. 

b) Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya 
acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede 
cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja al 
Oferente sobre otros. Ejemplos: son errores o falta de la firma del representante 
legal en la carta de presentación de la Propuesta o no presentar dicha carta, no 
presentar el poder o escritura que autoriza a quien firma para presentar la 
propuesta, asimismo, errores en una garantía o fianza o la no presentación de las 
mismas cumpliendo con las condiciones establecidas para su presentación.  

c) Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia 
entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio 
unitario por las cantidades correspondientes, error en un precio total como 
consecuencia de la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y 
cifras. 
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d) Error u omisión significativo: Es aquel que: 

i. Si es aceptada: 

1. Afecta de una manera sustancial  el alcance, la calidad o el funcionamiento  
de los servicios ofertados; o 

2. Limita de una manera sustancial, contraria  a los Documentos de Licitación, 
los derechos del Prestatario/Beneficiario con las obligaciones del Oferente 
en virtud del Contrato; o 

ii. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros 
Oferentes que presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los 
Documentos de Licitación. 

30.   

Método de 
Selección del 
Contratista 

El Prestatario /Beneficiario, de acuerdo a las características de la obra indicará en la 
Sección III los factores que, además del precio, será considerados para evaluar las 
Propuestas y seleccionar la más conveniente, así como el valor ponderado de cada uno 
de ellos en caso de aplicar, para lo cual tomarán en cuenta los costos y beneficios que 
dichos factores aportarán. 

31.  
Evaluación de 
las Propuestas  

31.1 Para determinar si la Propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de la 
Licitación, el Comité Ejecutivo de la Licitación, se basará en el contenido de la 
propia Propuesta y los requisitos establecidos en el Documento Base de la 
Licitación, examinará y evaluará los diferentes aspectos de la Propuesta con el fin 
de confirmar que satisface los requisitos estipulados en la Sección IV, sin errores 
ni omisiones significativas. 

31.2 Si una Propuesta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación, 
o se puede anticipar que el Oferente no podrá cumplir con su compromiso, el Comité 
Ejecutivo de la Licitación, podrá proponer su rechazo y previa aprobación del 
BCIE esta podrá ser rechazada y no podrá convertirse posteriormente, mediante 
la corrección o el retiro de los errores o las omisiones, en una Propuesta que se 
ajusta sustancialmente a los Documentos dela Licitación. 

31.3 A menos que se estipule un procedimiento diferente en la Sección III, el 
procedimiento a seguir para la evaluación de Propuestas será: 

a. Para la precalificación (Sobre No.1) los Oferentes deberán cumplir con los 
criterios mínimos establecidos en la Sección IV.  

 Solamente los Oferentes que obtengan la precalificación, se les abrirá el sobre 
No. 2 Oferta Técnica. 

b. Para la evaluación de la Oferta Técnica (Sobre No.2) se evaluara la propuesta 
técnica presentada por cada oferente, asignándose los puntajes 
correspondientes establecidos en la Sección IV Criterios de Evaluación y 
Calificación.  

Solamente los Oferentes que obtengan el puntaje mínimo requerido, se les 
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abrirá el sobre No. 3 Oferta Económica. 

Una vez concluidas la precalificación y evaluación de los sobres 1 y 2, se les 
comunicara a todos los Oferentes los resultados obtenidos. 

La apertura de las ofertas económicas se llevará a cabo una vez se resuelva 
todo reclamo o protesta, en presencia de los Oferentes que obtuvieron una 
calificación técnica igual o superior a la mínima establecida, previa 
convocatoria. 

c. Para la evaluación de la Oferta Económica (Sobre No 3)  

Las ofertas económicas serán abiertas en acto público en presencia de los 
representantes de los Oferentes que decidan asistir. Se leerá en voz alta el 
nombre de los Oferentes y los puntajes técnicos obtenidos.  

Las Ofertas Económicas serán inspeccionadas para confirmar que los sobres 
han permanecido sellados y sin abrir, serán abiertas y los precios totales serán 
leídos en voz alta y registrados.  

El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los 
rubros de las Obras descritos en la Lista Estimada de Cantidades, en caso que 
el Oferente no haya indicado precios, los mismos se considerarán incluidos en 
los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista Estimada de 
Cantidades. 

Para evaluar una oferta, el Comité Ejecutivo de la Licitación utilizará 
únicamente los factores, metodologías y criterios definidos en la Sección IV. 
No se permitirá ningún otro criterio ni metodología.  

Si a criterio del Comité Ejecutivo de la Licitación, la Oferta Económica a ser 
evaluada requiere un análisis más detallado, éste podrá solicitar al Oferente 
ampliar la información presentada, a fin de demostrar la coherencia interna de 
dichos precios con los requerimientos y el calendario previsto. Si el Comité 
Ejecutivo para la Licitación, razonablemente puede anticipar que el Oferente 
no podrá cumplir con los compromisos del contrato, podrá rechazar la Oferta.  

El Comité Ejecutivo de la Licitación realizara la revisión aritmética, confirmara 
con el Oferente las correcciones en caso de existir. 

31.4  La calificación técnica mínima de una propuesta para poder pasar a la fase de 
evaluación económica se indica en la Sección III. 

32. 
Comparación de 
las Propuestas 

32.1  El Comité Ejecutivo para la Licitación, analizará, calificará, evaluará y comparará 
todas las propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de 
Licitación con el objeto de seleccionar al adjudicatario. 

33. 33.1     Si una Propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el 
Comité Ejecutivo para la Licitación, podrá dispensar inconformidades que no 
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Inconformidades 
no significativas 

 

constituyan una omisión o un error significativo. 

33.2    Cuando la Propuesta no se ajuste sustancialmente a los Documentos de 
Licitación, el Comité Ejecutivo para la Licitación, podrá solicitar al Oferente que 
presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación 
necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la Propuesta, 
relacionadas con requisitos referentes a la documentación. La solicitud de 
información o documentación relativa a dichas inconformidades no podrá estar 
relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente no 
cumple la solicitud, su Propuesta podrá ser rechazada.   

34. Corrección 
de errores 
aritméticos 

 

 

34.1    

 

Para que la Oferta Económica cumpla sustancialmente con los Documentos de 
Licitación, el Comité Ejecutivo para la Licitación, podrá corregir errores 
aritméticos de la siguiente manera:   

a) Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se 
obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades 
correspondientes, prevalecerá el precio unitario.  El precio total será 
corregido a menos que, a criterio del Prestatario/Beneficiario, exista un error 
obvio en la colocación del punto decimal del precio unitario en cuyo caso 
prevalecerá el precio total cotizado y se corregirá el precio unitario; 

b) Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta 
de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido; y  

c) Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto 
expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga 
relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras 
con sujeción a las condiciones mencionadas en a) y b). 

34.2  El Comité Ejecutivo para la Licitación ajustará el monto indicado en la Oferta de 
acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con 
la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio 
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no acepta la corrección de los 
errores, su propuesta será rechazada. 

35. Calificación 
del Oferente 

El Comité Ejecutivo para la Licitación  de conformidad con los requisitos y criterios de 
evaluación que se especifican en la Sección IV, la evaluación de las Propuestas, 
estableciendo el orden de prelación de las mismas y la Propuesta más conveniente, a 
partir de lo cual recomienda la adjudicación del contrato. 

De conformidad con lo anterior, preparará un Informe o Acta detallando la revisión, 
análisis, evaluación y comparación de las Propuestas, exponiendo las razones precisas 
en que se fundamenta la selección de la propuesta evaluada como la más conveniente. 
Dicho Informe o Acta deberá contar con la información referente a las publicaciones 
realizadas, comunicaciones durante el periodo de preparación y evaluación de 
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propuestas, enmiendas, recepción y resolución de protestas etc. y será sometido a No 
Objeción del Banco antes de notificar el resultado a los Oferentes y adjudicar el 
contrato. 

36. 
Presentación de 
Protestas en el 
proceso de 
adquisición o 
controversias 
en  los 
contratos 
resultantes 

36.1 El Prestatario/Beneficiario deberá hacer del conocimiento del Banco sobre la 
presentación y solución de protestas durante el proceso de Licitación y 
controversias relacionadas con los contratos resultantes. 

El Prestatario/Beneficiario deberá actuar con diligencia para la solución de 
protestas y controversias, el BCIE se reserva el derecho de abstenerse de 
financiar, cualquier obra, cuando no se concrete oportunamente la solución 
respectiva o a su juicio la solución adoptada no responda a los mejores intereses 
de la Operación. 

36.2 El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o 
evaluación una vez que estos sean notificados a los Oferente de un proceso y 
previo a la adjudicación se indicará en la Sección III. El tiempo otorgado para que 
los Oferentes presenten sus consultas o protestas no deberá ser nunca menor a 
diez días. 

36.3   El Comité Ejecutivo de la Licitación, suspenderá las actividades del proceso al 
momento de recibir una protesta hasta la resolución de la misma. 

36.4 Cuando el BCIE sea directamente el ejecutor de un proceso de adquisición, el 
Comité Ejecutivo de la Licitación será la instancia para resolver protestas en el 
marco del proceso de adquisición y su resolución será de carácter inapelable. 

 

37. Derecho del 
Comité 
Ejecutivo para 
la Licitación  
para  aceptar y 
rechazar 
Propuestas   

 

El Comité Ejecutivo de Licitación se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 
Propuesta, de anular el proceso de Licitación y de rechazar todas las Propuestas en 
cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera 
responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, devolverá con 
prontitud a todos los Oferentes las Propuestas y las Garantías de Oferta que hubiera 
recibido.    

F. Adjudicación de la Licitación 

38. Criterios 
de 
adjudicación 

Una vez se resuelva todo reclamo o protesta, el Prestatario/Beneficiario, previa no 
objeción del Banco adjudicará la licitación al Oferente cuya propuesta haya sido 
evaluada por el Comité Ejecutivo para la Licitación como la más conveniente. 
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39. 
Notificación 
de la 
adjudicación 

39.1   Dentro del plazo de validez de la propuesta, el Comité Ejecutivo para la Licitación 
notificará por escrito al Oferente con la oferta más conveniente, que su Oferta ha 
sido seleccionada. En la carta de notificación se especificará el monto que el 
Prestatario/Beneficiario pagará al contratista por la ejecución y la terminación de 
las obras. 

40. Garantías  40.1 El Oferente adjudicatario deberá presentar la Garantía de Ejecución de 
conformidad con las condiciones del contrato y especificaciones contenidas al 
respecto en las Secciones III, V y VIII. 

El incumplimiento por parte del Oferente adjudicatario de sus obligaciones de 
presentar la Garantía de Ejecución antes mencionada o de firmar el contrato en el 
plazo previsto, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y 
para hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.   

En este caso, el Prestatario/Beneficiario podrá adjudicar el contrato al Oferente 
cuya Oferta sea evaluada como la siguiente más conveniente. 

40.2 El Prestatario/Beneficiario podrá proveer un anticipo sobre el Precio del  Contrato, de 
acuerdo a lo estipulado en la Sección III, en caso de aplicar el pago deberá realizarse  
contra la recepción de  una garantía la cual deberá cumplir los requerimientos de la 
Sección V. 

40.3 Garantía de Calidad de Obras. El Prestatario/Beneficiario deberá exigir una 
Garantía de Calidad de Obras, la cual deberá estar vigente, como mínimo, por doce 
(12) meses después de concluidas estas. La cuantía de esta garantía se define en la 
Sección III y deberá asegurar que cualquier defecto de ejecución pueda ser 
solventado dentro del período antes indicado. 

40.4 El Prestatario/Beneficiario, podrá requerir otras garantías que considere necesarias 
para garantizar el logro de las obras. Cuidará de exigir las garantías que cautelen el 
buen suceso de las obras y que sean las estrictamente necesarias, evitando cargar 
costos innecesarios a los Oferentes y al futuro contratista, estas de ser aplicables 
estarán detalladas en la Sección III. 

41. Firma del 
contrato 

41.1    Después de la notificación, el Adjudicatario, deberá presentar al 
Prestatario/Beneficiario los Documentos señalados en la Sección III. 

41.2      El Prestatario/Beneficiario definirá en la Sección III el plazo y procedimiento para la 
firma del contrato. 

42.  Otros En todo lo no previsto en este Documento Base de Licitación se actuará de acuerdo a lo 
dispuesto en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con 
Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación que se encuentran bajo la siguiente 
dirección http://www.bcie.orgbajo la sección de la Unidad de Adquisiciones. 

 
 

http://www.bcie.org/
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Sección III. 

Datos de la Licitación 

A continuación se indican los detalles específicos del presente proceso para los numerales 
correspondientes de la Sección II, prevaleciendo la información contenida en esta Sección III 

Referencia de 
la Sección II 

Datos de la Licitación 

A. Introducción 

1.1 

Número de identificación de la Licitación: LPN-07/AMDC/BCIE-2014 
 
Nombre del  Prestatario /Beneficiario: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) 
 
Nombre de la Licitación y descripción de las obras a realizar: 
“Construcción de Empedrado Ahogado/ Piedra Tallada, Rehabilitación de Calle y Obras 
Complementarias”, Bo. El Pastel, Calle Principal al Cementerio General, Comayagüela, MDC. 
 
La duración del contrato se estima en: SEIS MESES (6) 
 
El mínimo de participantes en este proceso de licitación será de tres (3). 
 

3 

El Comité Ejecutivo de la Licitación es el responsable del proceso, lo que incluye la atención de las 
protestas formuladas ante las notificaciones a los Oferentes. Posterior a lo cual y de conformidad 
con el debido proceso, se establececomo la instancia de resolución el arbitraje 
Para controversias durante la ejecución del contrato se establececomo la instancia de resolución el 
arbitraje. 
 

6.1 

La Licitación  no está limitada a la participación de Oferentes de un origen específico, se aceptaran 
oferentes nacionales o internacionales de cualquier país que se interesen en participar. 
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B. Documento de Licitación 

9.1 

 

Si para la preparación de propuestas, se considera necesario realizar consultas, las comunicaciones 
deberán realizarse a la misma dirección electrónica /física indicada en la Sección I :  
Correoselectrónicos: fapoyoamdc.2062@gmail.com y gerencialamdc@yahoo.es. 
 
Y dirigidas a: 
Señor Nasry Juan AsfuraZablah/Alcalde Municipal del Distrito Central,  Oficinas de la Gerencia de 
Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos de la AMDC, Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente a 
Hospital y Clínicas Viera,  Bo. El Centro, Tegucigalpa, MDC., Honduras, C.A. Tel (504-2222 0870)  
 
El plazo para realizar las consultas y solicitar  aclaraciones son los siguientes: 
Pueden pedirse aclaraciones a más tardar Quince (15) días antes de la fecha de presentación de las 
propuestas, es decir a más tardar el miércoles 22 de octubre del 2014. 
 
El plazo para que el Prestatario/Beneficiario, a través del Comité Ejecutivo para la Licitación 
responda consultas de los Oferentes para la preparación de sus propuestas será de trece (13) días 
antes de la fecha de presentación de las propuestas, es decir hasta el viernes 24 de octubre del 
2014. 
 

9.4 a. Se realizará reunión de homologación no obligatoria para esta Licitación.  
El lugar, la fecha y la hora de la reunión se indican a continuación: 
Fecha: Jueves 16 de Octubre de 2014.  
Hora: 9:00 AM  
Lugar: Oficinas de la Firma Especializada de Apoyo / REGIOPLAN 
             Col. Lomas del Guijarro, Calle Alfonso XIII, Casa No. 3602, 
             Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A. 
            Teléfono:  2239 -7570  

b. Después de la reunión se efectuará visita de campo al lugar donde se desarrollaran las obras, 
organizada por el Prestatario/Beneficiario. 
Nombre del Coordinador de la actividad: Ings. Vera Véliz/ Freddy Flores/ Juan José Jiménez. 
 

C. Preparación de las Propuestas 

 

 

 

13.1 

Los documentos deberán conformar  la propuesta, son: 
1. Carta de presentación de la propuesta de acuerdo al formulario CP-1 (DNS) 
 
2. Documentos de  Precalificación (Sobre 1),  

2.1. Copia autenticada de la Escritura de constitución de sociedad debidamente registrada 
en el Registro público competente, notariada y sus reformas, si las hubiere. Si es un 
Consorcio presentar escrituras de constitución de sociedad de cada una de las empresas 
que forman el Consorcio.(DNS) 

2.2. Copia autenticada de la Tarjeta de Identidad del Representante Legal de la Empresa o 
Consorcio. (DNS) 
Copia del documento de identificación del país de origen del participante o pasaporte 
del representante legal,  debidamente apostillado (para extranjeros). (DNS). 

2.3. Promesa de Consorcio. Formulario PREC-1 (Si Aplica). (DS) 
2.4. Declaración jurada ante notario público de no encontrarse en convocatoria de 

mailto:fapoyoamdc.2062@gmail.com
mailto:gerencialamdc@yahoo.es
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acreedores, quiebra o liquidación, no encontrarse en interdicción judicial, no tener 
conflicto de Interés de acuerdo a lo descrito en las  Instrucciones para los Oferentes y 
no haber sido declarado inelegible por el BCIE.  (DS) 

2.5. Copia autenticada del Poder del Representante Legal de la empresa debidamente 
inscrito. (DNS) 

2.6. PREC-2: Garantía de Mantenimiento de Oferta. (DNS) 
2.7. PREC-3: Situación Financiera. (DS) 
2.8. Copia de los Estados Financieros (DS), de los últimos tres (3) años, 2011, 2012 y 2013, 

estos deben ser auditados por firma auditora independiente debidamente certificada.  
(balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y estados de resultados), del 
Oferente y de cada uno de los miembros que integran el Consorcio. 
 
La presentación de los Estados Financieros es obligatoria ya que con ellos se evaluará 
la situación financiera de la empresa, los cuales deben cumplir con las siguientes 
condiciones: 
 
a. Los estados financieros históricos deben ser auditados por una firma de auditores 

independientes autorizados y certificados por la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros (CNBS). (DS).- Esta certificación aplica para empresas nacionales.  
Para empresas extranjeras la certificación de la firma auditora independiente deberá 
ser emitida por la instancia análoga en el país de origen del participante. 

b. Los estados históricos deben estar completos, incluidas todas las notas  los estados 
financieros. (DS) 

c. Los estados financieros históricos deben corresponder a periodos contables ya 
completados y auditados (no se aceptarán estados financieros de  periodos 
parciales). (DS) 

 
No se aceptarán estados financieros que no cumplan con lo solicitado en este numeral. 
 

2.9. Prec-4: Antecedentes Generales, Facturación Anual(DS) 
Adjuntar con este formulario las Actas de Recepción de los Contratos incluidos en este  
formulario. 
 

 Otros Documentos de Precalificación (Sobre No. 1) 
2.10. Formulario A: Información sobre el licitante. (DS) 
2.11. Original o copia autenticada de solvencia de la dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), 

vigente. (DS). Documento requerido solo para empresas nacionales. 
2.12. Copia autenticada del permiso de operación de la empresa, vigente, este documento lo 

deberán presentar únicamente las empresas nacionales. (DS) 
2.13. Copia autenticada de los documentos personales del Representante Legal: Solvencia 

Municipal, RTN, Solvencia de la DEI, estos documentos lo deberán presentar 
únicamente el Representante Legal de empresas nacionales. (DNS) 

2.14. Formulario B: Declaración Jurada sobre prohibiciones e inhabilidades. (DS) 
2.15. Original o copia autenticada de la Constancia de Solvencia del Representante Legal y de 

la empresa, de que no han sido objeto de resolución firma de cualquier contrato 
celebrado con la Administración, extendida por la Procuraduría General de la República 
(PGR). Este documento lo deberán presentar únicamente las empresas nacionales. (DS) 

2.16. Declaración Jurada del Oferente garantizando la calidad de las obras a construir. (DS) 
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2.17. Original o copia autenticada de la Constancia de Inscripción en el Registro de 
Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la Oficina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE). Este documento lo deberán 
presentar únicamente las empresas nacionales. (DS) 

2.18. Constancia de Inscripción de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa o la 
correspondiente. Este documento lo deberán presentar únicamente las empresas 
nacionales. (DS) 

2.19. Copia de la Declaración Jurada y recibo de pago del impuesto sobre la renta de los años 
2011, 2012 y 2013 de la empresa o empresas que forman el Consorcio. Este documento 
lo deberán presentar únicamente las empresas nacionales. (DS) 

2.20. Línea de Crédito bancaria por un valor de L. 6 millones. (DS) 
2.21. Presentar referencias bancarias, monto solicitado L.1,500,000.00. (DS) 
2.22. Organigrama general de la empresa o empresas que conforman el Consorcio. (DS) 

 
Todas las copias de los documentos presentados, la firma del Representante Legal de la empresa 
licitante o consorcio, deberán ser autenticadas ante un Notario Público. O apostillados si son 
extendidos en el exterior.  
 
Los Oferentes deberán cumplir con todos los requisitos solicitados para la precalificación. 

 
DS:    Documento  Subsanable 
DNS: Documento No Subsanable 

 
Concluida la Etapa de Precalificación, se procederá a abrir el Sobre No. 2 que contiene la Oferta 
Técnica, solamente de las empresas que pasaron la Precalificación. 
 
3. Oferta Técnica (Sobre No. 2) 

3.1. Formulario TEC-1: Experiencia General. (DS) 
3.2. Formulario TEC-2: Experiencia Especifica de la empresa (Consorcio, Si aplica). (DS) 
3.3. Formulario TEC 3: Personal Clave propuesto. (DS) 
3.4. Formulario TEC 4: Hoja de Vida del Personal Clave. (DS) 
3.5. Formulario TEC- 5: Disponibilidad equipo de la empresa. (DS)  

(Presentar copias autenticadas de los documentos de propiedad del equipo. Si el equipo 
es alquilado presentar la Constancia de la empresa que alquilará el equipo) 

3.6. Formulario TEC 6: Plan de Trabajo y Cronograma. (DS) 
3.7. Formulario TEC 7: Organización Técnica y Administrativa. (DS) 
3.8. Formulario TEC 8: Subcontratistas (Si Aplica). (DS) 
3.9. Metodología para la realización de los proyectos. (DS) 

 
El  puntaje mínimo de pase para la Oferta Técnica, es de 75%. 
 
Solamente los Oferentes que cumplan con el puntaje mínimo de 75%, se les abrirá el Sobre No. 
3 Oferta Económica. 
 
Una vez concluidas las Etapas de Evaluación de la Precalificación y Evaluación Técnica (Sobres 1 
y 2 respectivamente), se enviarán el Informe o Actas de Evaluación correspondientes al BCIE 
para la No Objeción de los resultados. 
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Una vez que se reciba la No Objeción del BCIE, se les comunicará simultáneamente a todos los 
participantes. 
 
Una vez recibida la notificación se otorgarán 10 días calendario para que presenten cualquier 
consulta, aclaración o reclamo, terminado este tiempo no se aceptaran consultas, reclamos y/o 
protestas, concluido este tiempo y si no se presentan reclamos, aclaraciones, etc., 
 
De existir algún reclamo  o protesta no se podrán abrir los Sobres No. 3, es decir que el Sobre 
No. 3 que contiene las ofertas económicas  de las empresas que han cumplido con la 
Precalificación y han obtenido al menos el puntaje mínimo en la Evaluación Técnica, se abrirá 
hasta que se hayan resuelto los reclamos y/o protestas. 

 
4. Oferta Económica (Sobre No. 3) 

4.1. Formulario ECO-1 Llenar Formulario (DNS) 
4.2. Formulario ECO-2: Llenar Formulario (DNS). 
4.3. Formulario ECO-3: Llenar Formulario (DNS) 

4.3.1.    Adjuntar Fichas de Precios Unitarios  
4.3.2.    Adjuntar Cotizaciones del concreto, tuberías de PVC, acero de refuerzo, madera, 

grava, arena, mano de obra, costos horarios de equipo a utilizar en el proyecto, 
cemento, gaviones, piedra. Servicios sanitarios portátiles, etc.  

4.3.3.    Lista de Materiales y Precios de los insumos que se requieren en el proyecto. 
 

Otros Formularios ECO (Sobre No. 3) 
4.4. Formulario ECO-4: Garantía de Cumplimiento de  Contrato (Este documento será 

presentado por el adjudicatario de la licitación). 
4.5. Formulario ECO-5:  Garantía de Anticipo (Este Documento será presentado por el 

adjudicatario de la Licitación) 
4.6. Formulario ECO-6: Garantía de Calidad de Obras (Este Documento será presentado por 

el adjudicatario de la Licitación). 
 
Las Propuestas  deberán presentarse en Tres (3) sobres separados, rotulados y sellados y luego 
todos estos sobres se deben presentar en un solo sobre o paquete sellado. 
 
También se deberá adjuntar una copia del documento base sellado y firmado. 
 
Rotulación: 
Licitación No. LPN-07/AMDC/BCIE-2014 
“Construcción de Empedrado Ahogado/ Piedra Tallada, Rehabilitación de Calle y Obras 
Complementarias”, Bo. El Pastel, Calle Principal al Cementerio  General, Comayagüela, MDC” 
 
Precalificación (Sobre No. 1)         Oferta Técnica (sobre No.2)    Oferta Económica (sobre No.3) 
 
Presentado por la empresa: _______________ 
 

13.2 
Los períodos para los cuales se analizará la información presentada son: 
a. Información financiera correspondiente a los años 2011, 2012 y 2013 
b. Información sobre antecedentes de contratación correspondiente a los últimos 10 años. 
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c. Información sobre experiencia general correspondiente a los últimos años 10 años. 
d. Información sobre experiencia especifica correspondiente a los últimos años 5 años. 

13.3 

El Contratista estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el 
Contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica. 
El Contratista estará sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social bajo el 
Contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica. 

15  No se Permite la presentación de ofertas alternativas 

16.1 

Los precios del Oferente que estarán sujetos a ajuste son: incremento de salario mínimo, diésel y 
combustibles, de acuerdo a los valores e incrementos oficiales del Gobierno, para el Cemento, 
tuberías de PVC y cualquier otro material sujeto a ajuste se utilizará la Certificación de la CHICO.  
Precio de la divisa de acuerdo a los datos del Banco Central de Honduras (BCH). Para el cálculo de los 
ajustes se utilizará la formula aprobada por ONCAE, según Acuerdo Ejecutivo No: A-003-2010, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,110 de fecha 20 de Enero de 2010. 
Para el ajuste se considerará los precios del día de la apertura de la oferta, que se obtendrán según 
lo descrito en el párrafo anterior.  
En la Sección X. Condiciones especiales de Contrato, numeral 13, se describe el procedimiento para 
el ajuste de precios.  

16.2 
Las ofertas económicas No podrán presentarse por lote. 
 

16.3 

Las conceptos, coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  
1. Seguros por accidentes de trabajo: EL CONTRATISTA proporcionará y mantendrá seguros por 

accidentes de trabajo. 
a. De los empleados del Contratista: el monto en este seguro no deberá ser menor al equivalente a 

cinco (5) salarios mínimos en el ramo de la construcción vigente a la fecha de suscribir el 
contrato por cada empleado que trabajará en el proyecto, por lo cual El Contratista deberá 
presentar el listado de los asegurados proporcionado por la compañía de seguros, que deberá 
ser la misma con el personal contratado para la ejecución de la obra, y verificada mediante 
certificación de la supervisión. Al efectuar cambios en el personal, el Contratista notificará de 
inmediato a la compañía de seguros para que se inscriba las nuevas personas, así como también  
a la supervisión para el registro de los mismos, en un término no menor a tres días a partir de la 
contratación. 

b. De otras personas: 5% del valor del contrato. 
2. Seguros Contra daños a Terceros: 

a. Para pérdida o daño de las Obras y materiales: 5% del valor del contrato 
b. Para pérdida o daño de equipo: 5% del valor del contrato 
c. Para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Materiales y Equipos) en conexión con 

el contrato: 5% del valor del contrato. 
3. El contratista acuerda incluir las estipulaciones de este párrafo en todos los Sub-Contratos que 

suscriba. Será responsabilidad del contratista cerciorarse de que los Sub-Contratistas estén 
amparados como se estipula en este literal de igual forma que los empleados del contratista. 

4. Los seguros deberán permanecer vigentes treinta días adicionales después del período de ejecución 
del proyecto, en caso de ampliación de tiempo del contrato, se deberán prorrogar las vigencias de 
los seguros hasta la recepción final de Obras. 

17 

Para reflejar en la Oferta Económica, el Oferente deberá estimar los costos en Lempiras, moneda 
oficial de la Republica de Honduras y presentar el detalle de los mismos de acuerdo al formulario 
ECO-2. 
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18 

El porcentaje máximo de subcontratación es de 40% del monto total de la oferta económica y 
dentro de la oferta técnica se deberá reflejar los subcontratos previstos   
 

19.1 

El plazo de validez de la propuesta será de Ciento Veinte (120) días calendario contados después de 
la fecha de terminación del plazo de recepción de propuestas establecido. 
 

20.1 

Deberá presentarse una Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato, con una 
vigencia de ciento cincuenta (150) días calendario, la cual será devuelta a los Oferentes que no sean 
seleccionados una vez que el adjudicatario del proceso entregue las garantías de cumplimiento de 
contrato. 
La Garantía deberá estar a favor de La Alcaldía Municipal del Distrito Central. 
El Monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser por un Valor de: Seiscientos Mil 
Lempiras  exactos (L.600,000.00) 
La Garantía deberá ser emitida por una Institución Bancaria o Aseguradora legalmente establecida 
para operar en la República de Honduras. 
La Garantía deberá contener esta cláusula  obligatoria: 
“Esta Garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, 
con la presentación de una simple nota de incumplimiento” 
Cualquier cláusula que contravenga lo anterior será nula y podrá ser motivo de rechazo de la 
Garantía. 

21.1 

El Oferente deberá presentar el Original y dos (2) copias de la oferta técnica, el original y dos (2) 
copias de la oferta económica. 
Para los documentos de precalificación presentar original o copias autenticadas ante Notario Público 
de aquellos documentos que no se pueden remitir en Original, y dos (2) copias de la documentación 
entregada.  
También deberá adjuntar una copia del Documento Base debidamente firmado y sellado. 
Las copias deben ser idénticas y legibles 

D. Presentación y apertura de las Propuestas 

23.1 

El plazo para la presentación y recepción de Propuestas es de treinta y cinco (35) días, iniciando el 
día 03 de octubre de 2014.  
 
Las propuestas deberán recibirse a más tardar el jueves 06 del mes de noviembre de 2014, hasta las 
10:00 am. Hora Oficial de la Republica de Honduras, en la dirección detallada en esta sección y en la 
Invitación a la Licitación. 
 
Atención:              Señor Nasry Juan Asfura Zablah/Alcalde Municipal AMDC 
                               Oficinas de la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios  
                                Internos de la AMDC. 
Dirección Física:    Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente a Hospital y Clínicas Viera,  
                                 Bo. El Centro, Tegucigalpa, MDC, Honduras, Centroamérica 
                                 Teléfono: (504) 2222 0870 
 

23.3 Los Oferentes No Tendrán la opción de presentar sus Propuestas de manera electrónica. 

E. Evaluación y comparación de las Propuestas 

28.2 El plazo para presentar aclaraciones o información adicional que solicite el Comité Ejecutivo de la 
Licitación será de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación. 
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30 
Para la evaluación económica se evaluará el precio y la razonabilidad del mismo, para establecer   
cuál es la Propuesta  más conveniente. 

31.4 

El Oferente que no cumpla con los criterios de evaluación técnica no pasará a la evaluación 
económica. 
Criterio 1: Precalificación: Cumplir con todo lo solicitado. 
Criterio 2: Oferta Técnica: La calificación mínima para pasar en la Evaluación Técnica es de Setenta y 
Cinco por ciento. (75%) 

Criterio de Evaluación                                             Puntaje 
1.  Experiencia General de la empresa (Consorcio)        5 
2. Experiencia Especifica de la empresa (consorcio)     20 
3. Personal Clave propuesto                                           35 

3.1 Gerente de Proyecto:  15  
3.2 Ingeniero Residente:    20 

4. Disponibilidad de equipo para el proyecto                25     
5. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución              10 
6. Organización Técnica y Administrativa                       _ 5 

   100% 
 

31.5 
Una vez evaluadas las ofertas técnicas, la evaluación de las ofertas económicas se hará global, pero 
deberá contener cada uno de los precios unitarios solicitados en el formulario de la Oferta 
Económica Formulario ECO-2. 

36.2 
El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o evaluación técnica, una vez 
que estos sean comunicados a los participantes de un proceso y previo a la adjudicación será de diez 
(10) días calendario. 

F. Adjudicación de la Licitación 

40.1 

Garantía de Cumplimiento de Contrato (Ejecución) 
El Oferente adjudicatario Deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un 
valor de 15% del  precio del contrato y con una vigencia contada a partir de la Orden de Inicio hasta 
una un plazo de Tres (3) meses adicionales al plazo de ejecución de la obra. 
Esta garantía se presentara dentro de los diez (10) días posteriores contados a partir de la  
suscripción del contrato. 
La Garantía podrá ser bancaria o fianza emitida por un Banco o Aseguradora respectivamente,  
legamente operando en la República de Honduras, la moneda de la garantía deberá ser en 
Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras. 
Además, la garantía deberá contener la siguiente clausula obligatoria: 
“Esta garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, 
sin necesidad de trámites previos al mismo, más que una simple nota de incumplimiento.” 
Cualquier cláusula que contravenga lo anterior será nula y podrá ser motivo de rechazo de la 
Garantía 
El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de presentar la Garantía 
de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el contrato, constituirá causa suficiente para la 
anulación de la adjudicación y para hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.  En 
este caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la 
siguiente más conveniente,  que haya sido precalificada, que se ajusta sustancialmente a las 
condiciones de la Licitación y que ha presentado la siguiente oferta más baja. 

40.2 
Anticipo: 
Se pagará anticipo por un monto máximo del veinte por ciento (20%) del Precio del Contrato, 
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previo a la presentación de una garantía del 100% del monto del anticipo. 
Garantía de Anticipo 
Vigencia de la garantía de anticipo: contada a partir de la Orden de inicio más dos (2) meses 
adicionales al plazo del contrato. 
La Garantía podrá ser bancaria o fianza emitida por un Banco o Aseguradora respectivamente,  
legamente operando en la República de Honduras, la moneda de la garantía deberá ser en 
Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras. 
Además, la garantía deberá contener la siguiente cláusula obligatoria: 
“Esta garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, 
sin necesidad de trámites previos al mismo, más que una simple nota de incumplimiento.” 
Cualquier cláusula que contravenga lo anterior será nula y podrá ser motivo de rechazo de la 
Garantía. 
 

40.3 

Garantía de Calidad de Obra 
El Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de Calidad de Obras, la cual deberá estar 
vigente, como mínimo, por doce (12) meses después de la recepción de las obras.  La cuantía de 
esta garantía deberá asegurar que cualquier defecto de ejecución pueda ser solventado dentro del 
período antes indicado 
La Garantía podrá ser bancaria o fianza emitida por un Banco o Aseguradora respectivamente,  
legamente operando en la República de Honduras, la moneda de la garantía deberá ser en 
Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras. 
Además, la garantía deberá contener la siguiente cláusula obligatoria: 
“Esta garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, 
sin necesidad de trámites previos al mismo, más que una simple nota de incumplimiento.” 
Cualquier cláusula que contravenga lo anterior será nula y podrá ser motivo de rechazo de la 
Garantía 

41.1 

Documentos a presentar posterior a la adjudicación 
Copia autenticada de los siguientes documentos: 

1. Escritura de constitución de la empresa debidamente inscrita en el registro 
correspondiente, y sus reformas si las hubiere., si la empresa es extranjera la copia el 
documento de constitución de la empresa debe ser apostillado. 

2. Poder del Representante Legal debidamente inscrito. 
Si el poder es extendido en el extranjero, este debe documento debe ser apostillado. 

3. Registro Tributario Nacional de la empresa y del representante legal 
4. Tarjeta de identidad del representante legal 

Si el representante legal es extranjero debe presentar pasaporte o carnet de residencia, 
este documento debe ser apostillado. 

5. Solvencia Municipal del Representante Legal 
6. Permiso de Operación de la empresa, vigente. 
7. Constancia de solvencia de la DEI de la empresa y del representante legal, vigente. 
8. Constancia de No Tener Juicios Pendientes con el Estado de Honduras, del Representante 

Legal y la empresa, extendida por la Procuraduría General de la República, vigente. 
9. Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, extendida por la 

Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado  (ONCAE).vigente. 
10. Constancia de solvencia del CICH de la empresa y del representante, vigente. 
11. Constancia  de Solvencia del IHSS, vigente. 
12. Constancia de Solvencia del INFOP, vigente. 
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13. Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, extendida por la DEI (Dirección 
Ejecutiva de Ingresos). 

14. Constancia de estar inscrito en SIAFI. 
 
Una vez suscrito el Contrato, dentro de los quince  días calendario deberá presentar las 
garantías y los seguros solicitados. 

41.2 

El procedimiento a seguir para la firma del contrato es: 
1. Presentación de documentos por parte del Adjudicatario posterior a la notificación de la  
adjudicación. 
2. Recibidos los documentos de conformidad se firmará el contrato por parte del Adjudicatario. 
3. Una vez suscrito por el Adjudicatario, se suscribirá por parte del Señor Alcalde Municipal del 
Distrito Central. 
El plazo para firmar el contrato es de diez (10) días calendario. 

 
LA MONEDA DE PAGO DEL CONTRATO SERA: LEMPIRAS, MONEDA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE 
HONDURAS. 
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Sección IV. 

Criterios de Evaluación 

 
 
A. Primera Etapa Precalificación. 

 
El Oferente presentará incluidos como parte de su propuesta, todos los documentos que acrediten su 
precalificación para participar en la licitación y sus calificaciones para proveer las obras requeridas  

 
 

Criterios de Precalificación 
 

El Oferente que no cumpla los criterios 1, 2, 3, y 4no pasará a la etapa de evaluación de la Oferta Técnica. 
 

Criterio de Precalificación 1:  Capacidad para obligarse y contratar 

Evaluación Evidencia Presentada 

Cumple / 

No Cumple 

1. Carta de confirmación de participación y presentación de la Propuesta, 
debidamente firmada por el representante legal del Oferente. (*) (CP-1) (DNS). 
La no presentación de este documento de acuerdo al formato y sin firma dará 
como motivo el rechazo de la Oferta. 

Cumple / 

No Cumple 
2. Copia autenticada de la Escritura de constitución de sociedad debidamente registrada 

en el Registro público competente, notariada y sus reformas, si las hubiere. Si es un 
Consorcio presentar escrituras de constitución de sociedad de cada una de las empresas 
que forman el Consorcio (DNS). 

 Para empresas extranjeras este documento debe ser  apostillado.  

Cumple / 

No Cumple 
3. Copia Autenticada del Poder del Representante Legal, que suscribe la propuesta, 

debidamente inscrito.  (DNS). 

Para empresas extranjeras este documento debe ser apostillado  

Cumple / 

No Cumple 
4. Copia autenticada de la Tarjeta de Identidad del Representante Legal de la Empresa o 

Consorcio.(DNS) 

Copia del documento de identificación del país de origen del participante o Pasaporte 
para Representante Legal extranjero, copia debidamente apostillada.  

Cumple / 

No Cumple 
5. Promesa de Consorcio. Formulario PREC-1 (Si Aplica) 

Cumple / 

No Cumple 

6. Declaración jurada ante notario público de no encontrarse en convocatoria de 
acreedores, quiebra o liquidación, no encontrarse en interdicción judicial, no tener 
conflicto de Interés de acuerdo a lo descrito en las  Instrucciones para los Oferentes y no 
haber sido declarado inelegible por el BCIE 
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(*)   Esta documentación debe estar debidamente autenticada por notario público 

 

 

Criterio Precalificación 2:   Solidez de la situación financiera actual 

Requisito 
Evaluación Documentación  

requerida Entidad única Consorcio (*) 

Coeficiente medio de Liquidez  
Igual o mayor a 1.05 
 
Dónde: CL = AC/ PC 
CL= Coeficiente medio de Liquidez 
AC = Promedio del activo circulante 
PC = Promedio del Pasivo circulante 

Cumple / No 
Cumple 

Cumple / 
No Cumple 

Formulario  
PREC-3 
con sus 

respectivos 
anexos 

Deuda a Largo Plazo 
Igual o menor que 0.80% 
 
Dónde: CE = (TP/ TA )*100 
CE = Coeficiente medio de Endeudamiento 
TP = Promedio del total del pasivo  
TA = Promedio del total del activo  

Cumple / No 
Cumple 

Cumple / 
No Cumple 

Rendimiento de la Inversión 
Igual o mayor que: 1.80% 
 
Dónde: R = (UNDI/TI) * 100% 
R     =   Rendimiento de la Inversión 
UNDI= Promedio de utilidad neta después de 
Impuestos 
TI=       Total de los Ingresos 

Cumple / No 
Cumple 

Cumple / 
No Cumple 

Cumple / 

No Cumple / 
No Aplica 

7. PREC-2: Garantía de Mantenimiento de Oferta (DNS) 

Monto de la Garantía:    Seiscientos Mil Lempiras Exactos, (L600,000.00). 

Vigencia de la Garantía: Ciento cincuenta días (150), contados a partir de la Recepción 
de Ofertas.  

La Garantía podrá ser bancaria o fianza, emitida por un Banco o Aseguradora legalmente 
operando en la República de Honduras. 

La no presentación de este documento, si no se presenta  según el formato incluido en 
la Sección Formulario de la Oferta, sino cumple con el  monto solicitado ni con la 
vigencia según lo indicado  en la Sección III. Datos de la Licitación, será motivo del 
rechazo de la Oferta. La Oferta no será evaluada. 
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Criterio Precalificación 2:   Solidez de la situación financiera actual 

Requisito 
Evaluación Documentación  

requerida Entidad única Consorcio (*) 

Línea de Crédito Bancaria  por un Monto de  
L.6 millones. 
Referencia Bancaria al menos L. 1,500,000.00 
valor promedio de los últimos 6 meses 

Cumple / No 
Cumple 

Cumple / 
No Cumple 

        (**) 

(*) Se sumarán los de cada empresa y se sacará el promedio. 

(**)Documentación Requerida: 

Copia de los Estados Financieros de los últimos tres (3) años, 2011, 2012 y 2013. (Balances, incluidas 
todas las notas relacionadas con éstos, y estados de resultados), del Oferente y de cada uno de los 
miembros que integran el Consorcio, los cuales deben cumplir con las siguientes condiciones: 

a. Los estados financieros históricos deben ser auditados por una firma de auditores 
independientes autorizados y certificados por la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros (CNBS). 

b. Los estados históricos deben estar completos, incluidas todas las notas  los 
estados financieros. 

c. Los estados financieros históricos deben corresponder a periodos contables ya 
completados y auditados (no se aceptarán estados financieros de  periodos 
parciales). 

 

Criterio de Precalificación 3:    Antecedentes de contratación 

Requisito 
Evaluación Documentación  

requerida Entidad única Consorcio (*) 

Facturación anual media  

Igual o mayor que Veinte Millones de 
Lempiras (L.20,000,000.00)/año, en los 
últimos tres años 

Promedio anual  de pagos certificados 
recibidos por contratos de ejecución de obra 

Cumple / 
No Cumple 

Cumple / 
No Cumple 

 

Formulario 
PREC-4 con sus 

respectivos 
anexos 

 (*) La empresa líder de un consorcio debe cumplir a totalidad el requisito. 
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No. Criterio de Evaluación 4: Otros Documentos 

  Evaluación 

 Documentación Requerida Evaluación  Consorcio 

1 
Formulario A: Información sobre el licitante. (DS) Cumple/No 

Cumple 

Cumple/No 
Cumple 

2 

Original o copia de solvencia de la dirección 
Ejecutiva de Ingresos (DEI), vigente. Este 
documento deben presentarlo solo las empresas 
nacionales.(DS) 

Cumple/No 
Cumple 

Cumple/No 
Cumple 

3 

Copia autenticada del permiso de operación de la 
empresa, vigente. Esta documento deben 
presentarlo solo las empresas nacionales.(DS) 

Cumple/No 
Cumple 

Cumple/No 
Cumple 

4 

Copia autenticada de los documentos personales 
del Representante Legal: Solvencia Municipal, 
RTN, Solvencia de la DEI,  este documento solo 
debe presentarlo el representante de empresas 
nacionales. (DS).  

Cumple/No 
Cumple 

Cumple/No 
Cumple 

5 

Formulario B: Declaración Jurada sobre 
prohibiciones e inhabilidades (DS). 

Cumple/No 
Cumple 

Cumple/No 
Cumple 

6 

Original o copia autenticada de la Constancia de 
Solvencia del Representante Legal y de la 
empresa, de que no han sido objeto de 
resolución firma de cualquier contrato celebrado 
con la Administración, extendida por la 
Procuraduría General de la República (PGR).  Este 
documento solo deben presentarlo las empresas 
nacionales. (DS). . 

Cumple/No 
Cumple 

Cumple/No 
Cumple 

7 

Declaración Jurada del Oferente garantizando la 
calidad de las obras a construir. (DS) 

Cumple/No 
Cumple 

Cumple/No 
Cumple 

8 

Original o copia autenticada de la Constancia de 
Inscripción en el Registro de Proveedores y 
Contratistas del Estado, extendida por la Oficina 
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado (ONCAE). Este documento solo deben 
presentarlo las empresas nacionales.(DS) 

Cumple/No 
Cumple 

Cumple/No 
Cumple 

9 

Constancia de Inscripción de la Cámara de 
Comercio e Industria de Tegucigalpa o la 
correspondiente. Este documento solo deben 
presentarlo las empresas nacionales.(DS) 

Cumple/No 
Cumple 

Cumple/No 
Cumple 
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10 

Copia de la Declaración Jurada y recibo de pago 
del impuesto sobre la renta de los años 2011, 
2012 y 2013 de la empresa o empresas que 
forman el Consorcio.  Este documento solo 
deben presentarlo las empresas nacionales.(DS) 

Cumple/No 
Cumple 

Cumple/No 
Cumple 

11 

Organigrama general de la empresa o empresas 
que conforman el Consorcio. (DS 

Cumple/No 
Cumple 

Cumple/No 
Cumple 

12 

Referencias Bancarias, monto a evaluar 
L.1,500,000.00 

  

 
Todas las copias de los documentos presentados, la firma del Representante Legal de la empresa licitante o 
consorcio, deberán ser autenticadas ante un Notario Público. 
 
Los Oferentes deberán cumplir con todos los requisitos solicitados para la precalificación. 
 
Concluida la Etapa de Precalificación, La Comisión procederá a abrir  los sobres que contienen la Oferta Técnica 
(Sobre No. 2), únicamente de los Participantes que pasaron la Precalificación, para realizar la evaluación Técnica.  
 
 

 
B. Segunda Etapa Evaluación de la Oferta Técnica. 

  
Los criterios de evaluación de las propuestas técnicas serán: 

 

Criterios de Evaluación Puntaje Máximo 

1. Experiencia General  / Antecedentes Generales (TEC-1) 5 

2. Experiencia Específica afín al proceso (TEC-2) 20 

3. Experiencia del personal clave propuesto (TEC-3 y TEC-4) 

a. Gerente de Proyecto:                              15 puntos 

b. Ingeniero Residente:                                20 puntos 

  35 

4. Disponibilidad de equipo necesario para la construcción (TEC-5) 25 

5. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra (TEC-6)               10 

6. Organización Técnica y Administrativa (TEC-7) 5 

 Total 100 % 

  

 
El Oferente que no alcance el puntaje mínimo establecido en el numeral 31.4 de la Sección III 
Datos la Licitación no pasará a la etapa de evaluación de la Oferta Económica. 
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Criterio 1: Experiencia General de la empresa en los últimos 10 años :  5% 

Requisito 
Evaluación Documentación  

requerida Entidad única Consorcio 

Haber ejecutado  cinco (5) proyectos de 
Infraestructura Urbana como contratista o 
subcontratista que sumen al menos L. 20 
millones.  5% 

 

Los Contratos con Incumplimiento de 
Contratos no se tomarán en cuenta para 
la evaluación técnica. 

Los Contratos con Multas, no se tomarán 
en cuenta para la evaluación técnica. 

  

Formulario  
TEC-1 con sus 

respectivos 
anexos 

 
 

Criterio 2:   Experiencia especifica ó afín al proceso, en los últimos 5 años,  20%   

Requisito 
Evaluación Documentación  

requerida Entidad única Consorcio 

Haber ejecutado proyectos de 
pavimentación con concreto hidráulico, 
Monto Por Proyecto: L. 20,000,000.00, por 
cada proyecto obtendrá 6.66 puntos 

  

Formulario TEC-2  
con sus 

respectivos 
anexos 

  
Se podrá considerar como un proyecto con el valor establecido si la suma de dos (2) proyectos de 
similar naturaleza al solicitado, cuyo monto individual sea al menos el cincuenta por ciento (50%)  
del valor requerido, siempre y cuando dichos proyectos se hayan ejecutado en su totalidad y cuya 
ejecución se haya realizado simultáneamente. 
 
 

Criterio 3: Formación Experiencia del personal clave propuesto: 35% 
 

No. Cargo 
Criterios a 

evaluar 
Requerimiento 35% 

Documentación  
requerida 

1 

Gerente de 
Proyecto 

(un 
profesional) 

     15% 

Ingeniero Civil Cumple / No Cumple 

Cumple /  

No 
Cumple 

Formulario TEC-
3 y TEC-4 con su 

respaldo 
correspondiente 

 
 

Educación  
 

Post grado 

 
3  % 

Experiencia < 5 años: 1% 5% 
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General  

 

De 5 a 9 años de ejercicio 
profesional  3% 

Más de10 años de ejercicio 
profesional 5% 

 

Experiencia 
Especifica 

De 2 a 5 proyectos como 
gerente       4% 

Más de 5 proyectos como 
gerente      7% 

7 % 

 
 
 
 
 

2 

 

 

 

 

Ingeniero 
Residente 

(un 
profesional) 

 

    20% 

Ingeniero civil Cumple/ No cumple  

Formación 
profesional 

Post grado 3% 

Experiencia 
general 

< 5 años de ejercicio 
profesional: 2% 

De 5 a 9 años de ejercicio 
profesional  4% 

Más de10 años de ejercicio 
profesional 7% 

 
7% 

Experiencia 
Especifica 

De 1 a 3 proyectos de 
pavimentación de concreto 
en calles como Ing. 
Residente 

Monto por Proyecto: L. 
10,000,000.00  5% 

4 ó más proyectos de 
pavimentación de concreto 
en calles como Ing. 
Residente, Monto por 
Proyecto L. 10 millones                                
10%  

 
 
10% 

 

 

Criterio 4: Equipos construcción= 25% 

No. Equipo 
Criterios a 

evaluar 
Cantidad 

% 
Asignado 

si el 
equipo 

es propio 

Documentación  
requerida 

1 Volqueta de 5 m³ Capacidad 3  2.5 
Formulario TEC-5 

y su respaldo 
correspondiente 

2 Mezcladora de 
concreto de Dos 
bolsa 

Capacidad 2  1.5 c/u 
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3 Equipo de topografía Completo 1   2.0 

4 Retroexcavadora Cantidad 2  1.5 

5 Motoniveladora Cantidad 1 tiempo parcial 2.0 

6 Vibro-compactadora 
de 8 a 10 toneladas 

Capacidad 1  1.5 

7 Tanque cisterna de 
2,500 galones 

Capacidad 1  1.5 

8 Vibradores de 
concreto 

Cantidad Mínimo 2 1.5 
 

9 Pick up 4x4 cantidad Mínimo: 2 1.0 

10 Compactadora 
Liviana 

cantidad 2 1.0 

11 Compresor cantidad 1 1.0 

12 Bomba achicadora cantidad 1 1.0 

13  Cargadora cantidad 1 2.0 

14 Tractor D6 cantidad 1 2.0 

15 Herramientas 
menores 

Cantidad Mínimo: 3 juegos 1.5 

   Total 25%  

 
Si el equipo es alquilado, se considerará el 85% del valor asignado para equipo propio. 
 
Criterio 5: Plan de Trabajo, Metodología y Cronograma de Ejecución de la Obra (TEC-6) 

 

Criterio 5: Plan de Trabajo, Metodología  y Cronograma de Ejecución de la Obra  

No 
Requerimiento % Asignado 

Puntaje 
Obtenido 

Documentación  
requerida 

1.  Duración de acuerdo a la sección III Datos de la Licitación 2    F
Formulario TEC-6 

y su respaldo 
correspondiente 

2.  Incluye las principales actividades requeridas para la 
ejecución del proyecto, 

Más del 80% de las actividades:          4 

De 50% a 80% de las actividades:        3 

Menos de 59% de las actividades:       2 

 

4   

3.  Las actividades tienen el orden cronológico adecuado 

Más del 80% están en orden cronológico aceptable:      4 

4   
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Del 50% al 80$ están en orden cronológico aceptable:   3 

Menos del 50% están en orden cronológico aceptable:  2   

   Total  10 %     

 
 

 
Criterio 6.  Organización Técnica y Administrativa (TEC-7) 

Criterio 4: Organización Técnica y Administrativa: 5% 

No 
Requerimiento % Asignado 

Puntaje 
Obtenid

o 

Documentación  
requerida 

1 Presenta organigrama indicando niveles de mando en la obra y 
administrativo 

1.0    F
Formulario TEC-7 y su 

respaldo 
correspondiente 

2 Presenta organigrama indicando niveles de mando administrativo       1.0   

3 

Los profesionales clave propuestos están en los organigramas 
propuestos 
Todos los profesionales clave están el organigrama propuesto           3 
El 80% de los profesionales clave está en el organigrama propuesto: 2 
Menos del 80% de los profesionales clave está en  
El organigrama propuesto:                                                                            1 

 

3.0 

  

   Total   5.0%    

 

 

Terminada la Evaluación Técnica, se procederá a solicitar la No Objeción al BCIE de los resultados 
tanto de la Precalificación como de la Evaluación Técnica, una vez obtenida la misma se comunicará 
simultáneamente a todos los Participantes. 
 
Contando desde el día siguiente de la notificación, se otorgarán 10 días calendario para que los 
Participantes realicen consultas, reclamos o protestas, vencido este plazo no se aceptarán reclamos 
ni protestas. 
  
Transcurridos los 10 días indicados arriba, sino se reciben  reclamos y/o protestas, se procederá a la 
apertura y evaluación de la Oferta Económica, de los Oferentes que pasaron la Etapa de 
Precalificación y Evaluación Técnica.   
 

C. Evaluación de la Oferta Económica 
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El Oferente deberá proporcionar los datos requeridos de acuerdo a lo descrito en los formularios ECO-1, 
ECO-2 y ECO-3, las fichas de precios unitarios, las cotizaciones y el Listado de materiales y precios.  

Para este propósito se abrirán todas las Ofertas Económicas que hayan cumplido la etapa de 
precalificación y superado la calificación mínima de 75% en la evaluación técnica. 

Con base en los formularios de Oferta Económica y Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios, 
en esta etapa se evalúa la oferta económica.  

Con base en los formularios de Oferta Económica ECO-1, ECO-2 y ECO-3, el Comité Ejecutivo para la 
Licitación evaluará solamente las Ofertas Económicas de aquellas propuestas precalificadas y que su 
evaluación técnica sea igual o mayor al mínimo establecido 

Al evaluar las Ofertas Económicas, el Comité Ejecutivo para la Licitación determinará la razonabilidad del 
precio y el precio evaluado de cada Oferta, realizando las correcciones aritméticas de acuerdo a lo 
establecido en la Sección II.   

Una vez revisadas la Ofertas Económica y confirmadas las correcciones aritméticas por los Oferentes en 
caso de existir, se ordenaran las propuestas de acuerdo al valor de la oferta económica y se seleccionara 
la propuesta más conveniente. 

 

D. Propuesta más conveniente 

El Comité Ejecutivo para la Licitación recomendará la adjudicación del contrato a la Propuesta más 
conveniente, que será aquella que: 

1. Cumple todos los requisitos de Precalificación,  

2. La Oferta Técnica obtiene al menos el puntaje técnico mínimo establecido y  

3. Presente la Oferta Económica más baja 
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Sección V 

Formularios de Licitación 

 
 

Pre-calificación 

CP-1  Carta de Presentación la Propuesta  

PREC - 1 Promesa de Consorcio 

PREC - 2 Garantía de Mantenimiento de Oferta  

PREC - 3 Situación Financiera 

PREC - 4 Antecedentes de contratación 

Formulario A: Información del Oferente 

Formulario B: Declaración Jurada de Inhabilidades 

 

Oferta Técnica 

TEC -1  Experiencia General  

TEC - 2  Experiencia Específica  

TEC - 3  Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones 

TEC - 4  Hoja de vida del Personal Profesional Propuesto 

TEC - 5  Equipo necesario para la ejecución de la obra  

TEC - 6  Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra 

TEC - 7  Organización Técnica y Administrativa 

TEC - 8  Sub.-Contratistas Previstos 

 

Oferta Económica 

ECO-1  Presentación de la Oferta Económica 

ECO-2  Oferta Económica  

ECO-3  Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios 

 

Otros Formularios 

ECO-4  Garantía de Cumplimiento / Ejecución  

ECO-5  Garantía de Anticipo 

ECO-6  Garantía de Calidad de Obras 
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CP-1  Carta de Confirmación de participación y presentación de la Propuesta 
 

Fecha:   
Licitación pública Nacional No.:   

 
Señores 
Comité Ejecutivo para la Licitación  
 
Estimado Señores: 
 
Por medio de la presente, confirmamos nuestra decisión de participar en la licitación“(título de la 
licitación en la que participa)”. 

Por ello, estamos remitiendo en adjunto nuestra Propuesta, con vigencia de un plazo de ____ días a 

partir de la fecha de terminación del plazo de recepción de Propuestas establecido. A la vez, 

confirmamos el compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra (nombre completo del 

Oferente) resulte adjudicataria y sea contratada. 

Queda entendido que los documentos de Precalificación,  Oferta Técnica, Oferta Económica y  toda la 
información que se anexa en esta propuesta, será utilizada por el Comité Ejecutivo para la Licitación, 
para determinar, con su criterio y discreción, la capacidad  para la provisión de lo requerido mediante el 
proceso de Licitación. 

Estamos presentando nuestra propuesta en consorcio con:( en este casoinsertar una lista con el nombre 
completo y dirección de cada miembro del consorcio, indicando la empresa o firma  que lidera el 
consorcio, si no aplica este tema borrar estas líneas) 

Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta solicitud y/o sus anexos puede 
ser elemento justificable para la descalificación de la propuesta. 

En caso ser elegido como el contratista de la obra(definir en cada proceso),  nos comprometemos a 
desarrollar el Cronograma de Ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las 
Cláusulas del Contrato,  de acuerdo a los Requerimientos Técnicos  Planos, Estudios,  Instrucciones de la 
presente Licitación y cualquier aclaración o adición emitida para el presente proyecto. 

La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en nombre de 
(nombre completo del Oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y 
documentos incluidos. 

 
Fechado en __________ el día_____ del mes de ___________ del año ______. 
 
Nombre de la Empresa o Consorcio ______________________ 
 
Cargo del Firmante ______________________ 
 
Nombre y firma del representante legal ______________________ 

 
(Firma autenticada ante Notario Público)  
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FORMULARIO PREC-1  
 
(Utilizar en los casos que aplique al Oferente) 
 

Promesa de Consorcio 
 
Señores: Comité Ejecutivo para la Licitación del Proceso Nº (indicar nombre y número de proceso) 
 

De nuestra consideración: 

Por la presente declaramos la promesa de consorcio bajo las siguientes consideraciones:  

 

Nombre del Consorcio:  ____________________________________________________  

Empresa líder del Consorcio ___________________________________________________ 

Fecha de Organización: ___________________________________________________  

Nombre del representante legal propuesto para el Consorcio: ________________________ 

Identificado con __________________________________________________________  

 

Nombre de las Empresas que forman el consorcio y su participación porcentual en esta Licitación. 

 
 Empresa     Participación (%) 
 
_____________________________  ________________________ 
___________________________  ________________________ 
 
       Total 100 % 
 
 
Atentamente, 
 
________________________________   ___________________________________  
Representante Legal (Empresa 1)  Representante Legal (Empresa 2) 
 
__________________________ 
Representante Legal Designado 
 
(Firmas de los representantes legales de las empresas en consorcios y del representante legal designado, 
autenticadas ante Notario Público) 
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FORMULARIO PREC-2  

Garantía de Mantenimiento de la Oferta y firma de Contrato 

(Garantía Bancaria) 

[Nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora] 

Beneficiario: ________________ [nombre y dirección],  

Fecha: _____________  

No. de GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: ______________ [indicar el número de Garantía] 

Se nos ha informado que __________________________ [nombre del Oferente] (en adelante denominado 
“el Oferente”) les ha presentado su Propuesta el ___________ [indicar la fecha de presentación de la 
Propuesta] (en adelante denominada “la Propuesta”) para la ejecución de ________________ [nombre del 
contrato] bajo el Llamado a Licitación número ___________.  

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta deberá respaldar la Propuesta. 

A solicitud del Oferente, nosotros ____________________ [nombre del banco] por medio de la presente 
Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un 
monto total de ___________ [monto en cifras]  (____________) [monto en palabras]al recibo en nuestras 
oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el 
Oferente está incumpliendo sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Propuesta, porque el 
Oferente 

a) Ha retirado su Propuesta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de 
Carta de confirmación de participación y presentación de la Propuesta; o 

b)  Habiéndole notificado la adjudicación de la licitación, no firma o rehúsa firmar el Contrato en el plazo 
establecido para su firma, o no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Ejecución, de 
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes. 

Esta garantía expirará cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el 
Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Oferente; o en el caso 
de no ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido 
nosotros una copia de su comunicación al Oferente indicándole que el mismo no fue seleccionado; o ii) 
haber transcurrido treinta días después de la expiración de la Propuesta. 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta institución en o 
antes de la fecha límite aquí estipulada. 

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA, A SIMPLE 

REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, CON  LA PRESENTACION 
DE UNA SIMPLE NOTA DE INCUMPLIMIENTO.” 

 

____________________________ 

[Firma(s)] 
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FORMULARIO PREC-3 
Situación Financiera 

 
Información que debe completar cada Oferente, en caso de consorcio deberá completarlo cada miembro. 
 
Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo]   Fecha: [indicar día, mes y año]           
Nombre legal del miembro del consorcio: [indicar nombre completo]   
Llamado a licitación  No. : [Indicar número de Licitación] 

 

Información financiera  en Lempiras Año 
2011 

Año 
2012 

Año 2013 Promedio 

Total del Activo (TA)     

Total del Pasivo(TP)     

Activo Circulante (AC)     

Pasivo Circulante (PC)     

Utilidades antes de Impuestos (UAI)     

Utilidades después de Impuestos (UNDI)     

Total de Ingresos      

Líneas de Crédito     

Se deberán adjuntar copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con 
éstos, y estados de resultados) del Oferente y de cada uno  de los miembros integrantes de un consorcio 
correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones: 

1. Los estados financieros históricos deben estar auditados por firma de auditores independientes 
autorizados y certificados por la Comisión Nacional de Banca y Seguros. 

2. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados 
financieros.  

3. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y 
auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales). 

 
Los estados financieros deben cumplir con lo anteriormente descrito, sino se cumple con lo estipulado 
serán rechazados.  
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FORMULARIO PREC-4 
 

Antecedentes de contratación 
 

Información a ser completada por el Oferente y cada miembro del  Consorcio   

 
Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año]           
Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo]  
 

 
Año Monto y Moneda 

[indicar año] [indicar monto y moneda] 

  

  

  

  

* Facturación anual media  

 
* Facturación anual media, se obtiene calculando el total de los pagos certificados recibidos por ejecución 
de obras  dividido entre el número de años. 
 

 
Oferente:  (indicar nombre completo del Oferente) 
 
Nombre:  (indicar el nombre completo  de la persona que firma la oferta) 
 
Cargo:   (del firmante) 
 
Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 
 
Fecha:   (día, mes y año en que se firma la oferta) 
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FORMULARIO  A: 

 

Información General del Oferente 
 

1. Nombre de la Empresa :______________________________________________________ 

 

2. Nombre del Representante Legal de la Empresa o Consorcio:  ______________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

3. Dirección de la Empresa o Consorcio:   

___________________________________________________ 

 

 

4. Teléfono Fijo: 

______________________________________________________________ 

 

 

5. Teléfono Celular: 

___________________________________________________________ 

 

 

6. Correo Electrónico: _________________________________________________________ 

 

7. No. De Colegiación de la empresa: 

________________________________________________________ 

 

8. No. De Identidad del Representante Legal de la empresa ó consorcio: 

__________________________________________________________ 

 

9. RTN de la empresa: 

____________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________ 

Firma del Representante Legal de la Empresa o Consorcio 

Sello de la Empresa  
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FORMULARIO  B: 

Declaración Jurada sobre Prohibiciones e Inhabilidades 

 
 

Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de 

nacionalidad  _______________, con domicilio  en _____________________________ 

__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 

__________________ actuando en mi condición de Supervisor, por la presente  

 

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que no me encuentro comprendidos en ninguna de las 

prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del 

Estado, que a continuación se transcriben: 

 

 

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, 

las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de 

ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no 

se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  

 

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra 

la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de 

funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, 

mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u 

otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones 

similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;  

 

2) DEROGADO;  

 

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;  

 

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o 

de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos 

públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;  

 

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de 

cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de 

Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar 

tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de 

resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será 

definitiva;  

 

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 

responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la 

adjudicación o la firma del contrato;  
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7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados 

públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en 

cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica 

también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión 

de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los 

funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, 

puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de 

parentesco; y,  

 

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de 

contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o 

términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  

 

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 

Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los 

Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de 

las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y 

Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el 

Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección 

de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos 

superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos 

de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito 

de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por 

razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.” 

 

Además declaró no me encuentro en las Prohibiciones del Artículo No. 19 de las Normas y 

Políticas del BCIE que a continuación transcribo: 

  
ARTÍCULO 19.- Prácticas Prohibidas 

 

El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios, así como los oferentes, contratistas y consultores 

que participen en operaciones con financiamiento del BCIE, observen lo más altos niveles éticos, 

ya sea durante el proceso de adquisición o al ejecución de un contrato. 

 

Conforme con las mejores prácticas, y para establecer un marco de referencia en su operatividad, 

el BCIE prohíbe la existencia de las siguientes prácticas: 

 

a) Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o 

indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte. 

b) Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o 

causar daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para 

influenciar en forma indebida las acciones de una parte. 

c) Práctica Fraudulenta: Es cualquier hecho u omisión, incluyendo la tergiversación de 

hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia, engaño o intento de 
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engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o 

de un tercero o para evadir una obligación de otra parte.  

d) Práctica Colusoria: Es un acuerdo realizado entre dos o más partes con la intención de 

alcanzar un propósito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte. 

e) Práctica Obstructiva: Es aquella que se realizar para : (a) deliberadamente destruir, 

falsificar, alterar u ocultar pruebas materiales para una investigación, o hacer 

declaraciones falsas en las investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre 

denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias y/o amenazar, 

acosar o intimidar a cualquiera de las partes para evitar que ellas revelen el 

conocimiento que tienen sobre temas relevantes para la investigación, o evitar que siga 

adelante la investigación o (b) emprender intencionalmente una acción para impedir 

físicamente el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría y acceso a la 

información del BCIE. 

f) Adicionalmente, los siguientes “verbos” o “acciones” serán tipificados como fraude: 

engañar, mentir, esconder, encubrir, ocultar, falsear, adulterar, tergiversar, timar, 

sobornar, conspirar y robar, así como cualquier otro término que sea sinónimo a los ya 

mencionados. 

 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, 

Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de 

________________________ de ______________. 

 

Firma y sello: _______________________ 

 

 

 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario 

Público. 
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 FORMULARIO TEC-1 
 

Experiencia General 
 

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o 
como integrante de un consorcio.  

 
Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año]           
Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo]  

 
(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación) 
 

Inicio 
Mes/año 

Fin 
Mes/año 

Años* Identificación del contrato 
Función del 

Oferente 

 
[indicar 
mes/año] 

 
[indicar 
mes/año] 

 
[indicar 
número 
de 
años] 

Nombre del contrato: [indicar nombre completo] 

Breve descripción del alcance del: [describir el 
objeto del contrato en forma breve] 

Nombre del Contratante:[indicar nombre 
completo] 

Dirección: [indicar calle/número/ciudad/país] 

[indicar 
función del 
Oferente) 

     

     

 

* Indicar años calendario en los años con contratos con actividades, comenzando por el año de inicio de 
las actividades. 

** La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y 
debe estar respaldada por la copia del Acta de Recepción de las obras recibidas a entera satisfacción, el 
cual fue emitido por el contratante. 
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FORMULARIO TEC-2 
 

Experiencia Específica del Oferente  
 

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como 
integrante de un consorcio.  
 

Descripción de las obra ejecutada por  el Oferente: 
 
 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 
Teléfono 
Fax 
Correo Electrónico 

País donde se ejecutó la obra: 
 
Lugar dentro del País: 

 
 
 

Tiempo de ejecución de la obra: 
 

Fecha de iniciación(mes/año): Fecha de terminación(mes/año): 
 

Valor total de ejecución de la obra: (en Lempiras) 
 

Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondió al 
licitante que presenta la experiencia específica: 

Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el nombre de las otras 
personas/firmas/entidades que formaron parte del consorcio. 

 

La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias 
presentadas y deben estar respaldadas por la copia del comprobante las obras recibidas a entera 
satisfacción, el cual fue emitido por el contratante 

 
Oferente: (indicar nombre completo del Oferente) 
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
Cargo: (del firmante) 

  



 

Documento  Base  
Licitación Pública Nacional  de Obras LPN-07/AMDC/BCIE-2014      53 
 

 

FORMULARIO TEC-3 
 
 

Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones 
 

 

Información requerida sobre el personal propuesto 
 
 

No Nombre Profesión Cargo a desempeñar 
% de Dedicación 

al proyecto 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 
 
Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta) 
 
Cargo:  (del firmante) 
 
Firma:  (firma del oferente) 
 
Fecha:  (día, mes y año en que se firma la oferta) 
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FORMULARIO TEC-4 
 

Hoja de vida del Personal Clave Propuesto 
 

1. Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]: 

 
2. Nombre del oferente: [inserte el nombre del oferente que propone al candidato]: 

 
3. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:  

 
4. Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: _________________ 

 
5. Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, 

dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]   
 

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: ____________________________ 

 
7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados 

indicados en el número 5 – Dónde obtuvo la educación]:  

 
8.  Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los 
últimos diez años]:  

 

9. Idiomas  [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre,  en hablarlo, 
leerlo yescribirlo]: 
_______________________________________________________________________ 

 
10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en cronológico  los cargos que ha 

desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo las actividades 
realizadas en el marco de esa contratación, fechas de empleo, nombre de la organización y cargos 
desempeñados]: 

 
Desde [Año]: ____________ Hasta [Año] ____________ 
Empresa: ____________________________ 
Cargos desempeñados: ______________________________ 
 
11- Certificación: 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe 
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.  
 
________________________________________________ Fecha: _________________ 
[Firma del profesional propuesto]                                        Día / Mes / Año 
 
Nombre completo del oferente: __________________________ 
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FORMULARIO TEC- 5 
 

Equipo necesario para la Construcción de la Obra  
 

El oferente declara que la siguiente información, sobre la existencia de equipo necesario para 
realizar la construcción de la obra (definir en cada proceso), refleja el detalle del equipo que el 
oferente pone a disposición para realizar la misma y en caso de no poseerla presenta la 
constancia de intención de arrendamiento por parte de la(s) casa(s) comercial(es) de reconocida 
solvencia y credibilidad. 
 

 
Cantidad 
Solicitada  

Tipo, Modelo & 
Fabricación del Equipo 

Año de 
Fabrica-

ción 

Estado 
actual 

(*) Propio (P) 
o 

Alquilado (A) 

Especificación 
de Potencia 

Capacidad 
 (Tn. O m

3
) 

3 Volqueta de 5 m³      

2 Mezcladora de 
concreto de dos bolsas 

     

1 Equipo de topografía      

2 Retroexcavadora      

1 Motoniveladora      

1 Vibro-compactadora 
de 8 a 10 toneladas 

     

1 Tanque cisterna de 
2,500 galones 

     

2 
(mínimo) 

Vibradores de 
concreto 

     

Mínimo: 
2 

Pick up 4x4      

2 Compactadora Liviana      

1 Compresor      

1 Bomba achicadora      

1 Cargadora      

1 Tractor       

3 
(mínimo) 

Juego de Herramientas 
menores 

     

(*) En caso de equipo alquilado, presentar compromiso de disponibilidad por parte del propietario de 
dichos equipos. 

       

El Comité Ejecutivo para la Licitación  se reserva el derecho de confirmar esta información y en caso de 
no poder realizar la comprobación correspondiente,  la misma no será considerada en la evaluación. 
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Oferente:  (indicar nombre completo del oferente)   
 
Nombre: (indicar el nombre completo  de la persona que firma la propuesta) 
 
Cargo: (del firmante) 
 
Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 
 
Fecha:  (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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FORMULARIO  TEC-6 
 

Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra  
 

PLAN DE TRABAJO (PRESENTARLO EN PROJECT) 
 

Deberá mostrarse las actividades principales a realizar para la ejecución de la obra, el orden cronológico de las mismas y los tiempos 
propuestos para cada una de ellas 

N° Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 

1             
2             
3             
4             
5             

             

             

             
N             

 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:  (indicar el nombre completo  de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:  (del firmante) 

Firma:   firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:  (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 

 



 

FORMULARIO  TEC-7 
 

Organización Técnica y Administrativa 
 

 
En este formulario el oferente describirá la Organización Administrativa y Técnica que  pretende 
implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y tareas 
principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante 
organigramas claros y precisos.  
 
 
A. Organización Técnica: Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen los niveles de 
mando en el  equipo y la relación con El Organismos Ejecutor, en él se debe definir claramente el 
personal clave, técnico y de campo que estarán directamente asignado al proyecto, así como el 
personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripción de las funciones y/o tareas 
principales del personal. La información aquí descrita deberá estar directamente relacionada con 
la información proporcionada en el Formulario TEC-4. 
 
B. Organización Administrativa: Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen los 
niveles de mando para coordinar el trabajo administrativo  y su relación con El Organismo 
Ejecutor, así como su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estarán directamente en los 
trabajos de construcción, se debe describir las actividades y/o tareas a ejecutar en cada uno de 
los niveles. 

 
 
 
Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 
 
Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
Cargo:   (del firmante) 
 
Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 
 
Fecha:   (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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FORMULARIO  TEC-8 
 

Sub.-Contratistas Previsto (Si aplica) 
 
 

En caso de sub.-contrataciones, el oferente deberá llenar el siguiente formulario y anexar para cada sub.-
contratista la información siguiente. 
 
 

 

Nombre del 
 Sub. Contratista 

Secciones de la obra a 
Sub.-contratar 

Dirección, física telefónica y 
electrónica del sub. 

Contratista 

Porcentaje a 
subcontratar 

    

    

    

 

Sub Contratista 

Nombre:  (indicar el nombre completo  del representante del subcontratista) 

Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

 

Oferente:  

Nombre:  (indicar el nombre completo  de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:   (del firmante) 

Firma:   (firma  de la persona que firma la propuesta) 

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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FORMULARIO  ECO-1    
 

Presentación de la Oferta Económica 
 

 
Fecha: ______de _____________del _________           
 
 

Señores (nombre del Organismo Ejecutor y/o Prestatario/Beneficiario) 
Nombre del Proyecto y Número de Licitación 
 
De conformidad con la documentación recibida para presentar la oferta del Proyecto de (indicar el nombre 
de la licitación), nosotros (compañía / consorcio):____________________________ 
__________________________________ ofrecemos llevar a cabo la ejecución de las obras y/o suministro 
de bienes(definir el fin de la propuesta) mediante un contrato tipo (indicar la modalidad de contrato),  por 
una suma cerrada total de ______________________________________ (Escribir el monto en números y 
letras)  Lempiras , moneda oficial de la República de Honduras.  
 
Nuestra Oferta permanecerá vigente por (indicar el número de días) días calendario a partir de la fecha de 
presentación de la propuesta. 
 
En caso ser elegido como el contratista de la obra y/o suministro de bienes (definir en cada proceso),  nos 
comprometemos a desarrollar el Cronograma de Ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances 
solicitados en las Cláusulas del Contrato,  de acuerdo a los Requerimientos Técnicos del Organismo 
Ejecutor, Planos, Estudios,  Instrucciones de la presente Licitación y cualquier aclaración o adición emitida 
para el presente proyecto. 
 
Será nuestro compromiso presentar las garantías que se establecen en el Documento Base de la Licitación 
en el plazo y términos requeridos. 
 
Entendemos y aceptamos que el Contratante  no está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier 
oferta que puedan recibir. 
 
Atentamente, 
 
 
Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 
 
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
Cargo:   (del firmante) 
 
Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 
 
Fecha:   (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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FORMULARIO  ECO- 2 
 

Oferta Económica  

Lista Estimada de Cantidades 

 

 Componentes de la Obra  Valor Total del -
Componente  

Lempiras 

Tiempo de entrega 
desde la firma del 

contrato 

Tiempo de  
Ejecución de 

la Obra  
A     

B     

C     

D     

E     

TOTAL    
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FORMULARIO ECO- 3 
 

Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios 

(De acuerdo a la Sección VII)  

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) 

 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 

PROYECTO: 017-2011 EMPEDRADO AHOGADO, PIEDRA TALLADA,  REHABILITACION DE CALLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  

UBICACION: BARRIO EL PASTEL, COMAYAGUELA M.D.C. 
     

ITEM Descripción Unidad 
Cantidad 

De 
Obra 

Precio 
Unitario 
Lempiras 

TOTAL LEMPIRAS 
 

ALCANTARILLADO SANITARJO 
 

1 TRAZADO Y MARCADO ML 500.00 
   

2 EXCAVACION DE MATERIAL TIPO II (TUBERIA Y POZOS) M3 1,080.00 
   

3 
RELLENO COMPACTADO CON MAT. SEL. INCLUYE 
ACARREO 

M3 360.00 
   

4 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO M3 720.00 
   

5 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO M3 468.00 
   

6 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA  DE TUBERIA DE 
PVC 10" SDR41 

ML 500.00 
   

7 SUMINISTRO  E INSTALACION DE TUBERIA  PVC 6" SDR 41 ML 400.00 
   

8 POZO DE INSPECCION 2 .5 M UNID 5.00 
   

9 POZO DE INSPECCION 1 .5 M UNID 5.00 
   

10 CAJAS DE REGISTRO de 50x50x50 UNID 30.00 
   

11 
INSTALACION Y SUMINISTRO DE YEE PVC DE10''X6" 
SUMINISTRO 

UNID 30.00 
   

12 TAPADERAS DE PILIETILENO UNID 10.00 
   

SUB-TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO 0.00 
 

AGUA POTABLE 
 

13 EXCAVACION DE MATERIAL TIPO II M3 250.00 
   

14 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO M3 312.50 
   

15 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  PVC, RD-21 DE 2" ML 1,100.00 
   

16 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  PVC, RD-21 DE 1/2" ML 500.00 
   

17 CAJAS DE REGISTRO de 40x40x60 UNIDAD 50.00 
   

SUB-TOTAL AGUA POTABLE  0.00 
 

CONSTRUCCION/RECONSTRUCCION DE CUNETAS 
 

18 DEMOLICION DE CUNETAS EXISTENTES M3 500.00     
 

19 TRAZADO Y MARCADO M.L. 2,031.12     
 

20 EXCAVACION TIPO II (TERRENO SEMIDURO) ML 1,127.27     
 

21 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 1,409.09     
 

22 RECONSTRUCCION DE CUNETAS DE MAMPOSTERIA M3 1,200.00     
 

23 CUNETA DE MAMPOSTERIA A=50,P= 0.60 M2 1,200.00     
 

SUB-TOTAL CON5TRUCCION DE CUNETAS 0.00 
 

EMPEDRADO AHOGADO/PIEDRA TALLADA 
 

24 TRAZADO Y MARCADO ML 3,300.00     
 

25 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 1,953.05     
 

26 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 2,441.32     
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27 RELLENO COMPACTADO  CON MATERIAL SELECTO M3 748.02     
 

28 
MATERIAL SELECTO BALASTADO E=15 CM (INCLUYE 
ACARREO) 

M3 1,211.00     
 

29 LOSA DE CONCRETO e=15cms #4@15cms a/c VEHICULAR M2 225.00     
 

30 LOSA DE CONCRETO e=10cms #3@15cms a/c PEATONAL M2 200.00     
 

31 EMPEDRADO AHOGADO E=15 CMS M2 5,306.10     
 

32 EMPEDRADO CON PIEDRA TALLADA M2 4,463.90     
 

33 CORTADO DE JUNTAS ML 3,480.00     
 

SUB TOTAL  EMPEDRADO 0.00 
 

MURO DE CONTENCION EN CALLE REHABILITADA 
 

34 TRAZADO Y MARCADO ML 75.91     
 

35 EXCAVACION TIPO II M3 269.39     
 

36 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 336.74     
 

37 MURO  DE MAMPOSTERIA M3 265.17     
 

38 CONCRETO 210 KG/CM2 M3 48.56     
 

SUB-TOTAL MURO DE CONTENCION 0.00 
 

MURO DE GAVIONES 
 

39 TRAZADO Y MAR.CADO ML 56.00     
 

40 EXCAVACION TIPO II M3 200.00     
 

41 COLOCACION CAMA DE PIEDRA M3 200.00     
 

42 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 250.00     
 

43 
SUMINISTRO DE MALLA PARA GAVIONES DE 1.0 X 1.0  X 
2.0  

UNIDAD 230.00     
 

44 
MURO DE PIEDRA EN GAVIONES (No Incluye Suministro 
de  Malla) 

M3 954.93     
 

45 INTALACION DE GOTEXTIL MIRAFI 180N M2 928.00     
 

46 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA  DE TUBERIA DE 
PVC 8" SDR41 

ML 108.00     
 

SUB-TOTAL MURO DE GAVIONES 
                                      

-     

INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

47 
MOVILIZACION DE POSTES DE TENDIDO 
ELECTRICO,INCLUYE SUMINISTRO DE POSTES Y CABLES 

Unidad 5.00   0.00 
 

GENERALES 
 

48 
ROTULO METALICO GRANDE (MODELO AUTORIZADO 
POR EL BCIE)*4´x 6´ 

UNID 2.00   0.00 
 

49 ROTULO METALICO PEQUEÑO UNID 2.00   0.00 
 

50 IMPLEMENTOS DE TRABAJO UNID 15.00   0.00 
 

 

51 
ALQUILER DE  UN SERVICIO SANITARIO PORTATIL, 
INCLUYE LIMPIEZA 

MES 6.00    

SUB-TOTAL GENERALES 0.00 
 

 

TOTAL OFERTA   
 

*El tamaño y arte del rótulo autorizado por el BCIE, se encuentra en el CD que contiene este documento base. 

El % de Ajuste de Precios (Clausula Escalatoria) y de Administración Delegada se comunicará al 
momento de adjudicar el proyecto. 
La AMDC no está en la obligación de utilizar el 100% de los recursos reservados para 
administración delegada. 
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Si el Oferente encuentra discrepancias o no está de acuerdo con el cálculo de las cantidades de 
obra, deberá solicitar aclaración al Comité Ejecutivo para la Licitación.  



 

Documento  Base  
Licitación Pública Nacional  de Obras LPN-07/AMDC/BCIE-2014      65 
 

 
FORMULARIO ECO- 3.1  
 

Formato Fichas de Precios Unitarios  

 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 

       FORMATO FICHA DE PRECIOS UNITARIOS 

       No. DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  DESPERDICIO P.U. TOTAL 

MATERIALES 

1 CONCRETO PREMEZCLADO M3 
    2 MADERA  PT 
    3 AGUA M3 
    4 CURADOR DE CONCRETO GL 
    SUMATORIA 0.00 

MANO DE OBRA 

6 CAPATAZ JDR                 0.31  
  

0.00 

7 CARPINTERO JDR                 1.43  
  

0.00 

8 ALBAÑIL JDR                 1.55  
  

0.00 

9 AYUDANTE JDR                 1.23  
  

0.00 

SUMATORIA 0.00 

HERRAMIENTO Y EQUIPO 

12 VIBRADOR  CONCRETO HR 
    14 HERRAMIENTA MENOR (% MO) 
    SUMATORIA 0.00 

COSTO DIRECTO (SUMATORIA DE MATERIALES + MANO DE OBRA  + HERRAMIENTAS Y EQUIPO) 0.00 

COSTO INDIRECTO (% ADMINISTRACIÓN + UTILIDAD) 0.00 

 
0.00 

PRECIO UNITARIO 0.00 

       * Modelo de las fichas, con lo mínimo que deben contener.   
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FORMULARIO  ECO- 4 

 
Modelo Garantía de Cumplimiento de Contrato 

 
       FECHA 
 
 

GARANTIA BANCARIA IRREVOCABLE No. _________________ 
 
POR __ (LPS monto en números) ____________________________________ 
 
Señores  
(El Contratante)) 
Presente 
 
Establecemos a favor de (El Contratante)  y por cuenta de (nombre completo del Oferente), 
nuestra Garantia Bancaria Irrevocable No. ________ Hasta por la suma de LPSxxxxxxx (monto en 
letras), para garantizar el cumplimiento de la ejecución del Contrato de (indicar nombre de la 
licitación) suscrito el x de xxxxxx de 201__, entre (Nombre del Prestatario/Beneficiario) y (nombre 
completo del Oferente adjudicatario). 
 
La presente Garantía Bancaria de Cumplimiento Irrevocable será pagadera al requerimiento 
escrito y simple del (Nombre del Prestatario/Beneficiario), contra presentación de su certificación, 
especificando que (nombre completo del Oferente adjudicatario)., no cumplió con la obligación 
arriba mencionada. 
 
Esta Garantía Bancaria de Cumplimiento Irrevocable estará en vigencia a partir de la fecha de 
emisión hasta el (indicar dd/mm/año), y la certificación del (Nombre del Prestatario/Beneficiario), 
deberá ser presentada para su pago en nuestra Oficina Principal en (dirección del Banco), a más 
tardar el (indicar dd/mm/año), fecha en que expira esta Garantía Bancaria y toda nuestra 
responsabilidad de pago. 
 

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA, A 

SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

CENTRAL, CON  LA PRESENTACION DE UNA SIMPLE NOTA DE 

INCUMPLIMIENTO.” 
***ULTIMA LINEA*** 

 
 
FIRMA AUTORIZADA                                                    FIRMA AUTORIZADA 
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FORMULARIO  ECO- 5 

Garantía de Anticipo (si aplica) 
 

      Fecha: ______________________ 
 
A: [nombre y dirección del Contratante] 
 
 
De mi consideración: 
 
De acuerdo con lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato, en cuanto a pagos por 
anticipos, [nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado "el Contratista) 
suministrará al Contratante una garantía bancaria [o indicar otro tipo de garantía] a efectos de 
asegurar la suma entregada en concepto de anticipos, la suma de [monto de la garantía, 
expresado en cifras y letras]. 
 
El suscrito (en adelante denominado "el Garante") se constituye en garante solidario en nombre 
del Contratista y a su favor, por la suma indicada en el párrafo anterior.  Esta garantía será 
ejecutada en forma inmediata, una vez que el Contratante haya presentado el correspondiente 
reclamo.  El mismo podrá ser presentado directamente ante el Garante, sin que éste tenga 
derecho a objetar dicha presentación. 
 
El período de validez de la presente garantía será desde la fecha en que el Contratista reciba el 
anticipo, hasta [fecha]. 
 
CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA, A 

SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, 

CON  LA PRESENTACION DE UNA SIMPLE NOTA DE INCUMPLIMIENTO.” 

 
 
Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de  

______________________________________________________________________ 

 

El día _______________________ del mes de _______________________ de ________. 

_________________________________________ 

[Firma] 
[En calidad de ___________________] 
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FORMULARIO  ECO- 6 
      Fecha: ______________________ 

 
 
 

Garantía de Calidad  

ASEGURADORA / BANCO 

 

 

GARANTIA / FIANZA DE CALIDAD: ______________________________ 

FECHA DE EMISION:    ______________________________ 

AFIANZADO/GARANTIZADO:                _______________________________ 

DIRECCION Y TELEFONO:               _______________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar la 

calidad DE OBRA del Proyecto: “______________________” ubicado en 

_____________________________________. Construido/entregado por el 

Afianzado/Garantizado ______________________________________________. 

 

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:   __________________________  

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

BENEFICIARIO:   __________________________ 

 

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA, A 

SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, 

CON  LA PRESENTACION DE UNA SIMPLE NOTA DE INCUMPLIMIENTO.” 

 En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _______, Municipio 

________, a los  _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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Sección VI. 
Especificaciones Técnicas 

 
 
1. ALCANCES DE LAS OBRAS: 

 
El Proyecto consiste en la pavimentación con empedrado ahogado y empedrado con piedra 
tallada de la Calle Principal que conduce desde el Cementerio General hasta el Barrio El 
Pastel, este tramo de calle es de aproximadamente, 1000 metros, el ancho de la calzada 
tiene un promedio de 6.00metros. 
 
También se realizarán los mejoramientos al sistema de alcantarillado sanitario y agua 
potable, así como la reubicación de postes del tendido eléctrico. 
 

2. PREVISIONES GENERALES 
 

2.01. AUTORIDAD DE LA FIRMA SUPERVISORA 
 
La Firma Supervisora tendrá a su cargo las decisiones sobre todas las cuestiones que puedan 
surgir, como calidad y aceptabilidad de los materiales surtidos, forma de ejecución y desarrollo 
de la obra, interpretación de las especificaciones, y el cumplimiento satisfactorio del contrato 
por parte del contratista. El Contratista no podrá comenzar las obras sin antes no presenta a 
satisfacción de la Firma Supervisora los diseños de los diferentes concretos hidráulicos, y 
asfálticos (si aplica), así como de los tratamientos bituminosos y sellados de pavimentos, la 
verificación del cumplimiento de las especificaciones aquí establecidas de los materiales 
pétreos, base y sub-base, inspección de los bancos de préstamo, calibración de básculas por 
parte de la Firma Supervisora, ya sea que sean propiedad del Contratista o de un proveedor; el 
Contratista deberá contar con el compromiso de sus proveedores para que la Supervisión tenga 
acceso a sus instalaciones para realizar toda clase de inspecciones. La Firma Supervisora podrá 
ordenar la suspensión de la obra si lo juzga de interés general. 
 
 
El Contratista deberá también, coordinar sus actividades con instituciones como el Servicio 
Autónomo Nacional  de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y deberá notificar 
con suficiente anticipación a la Dirección Regional de Tránsito sobre los actividades a realizar, 
para coordinar con ellos los trabajos y la circulación de los vehículos.  
 
El Contratista será responsable de tomar todas las precauciones necesarias a fin de no romper o 
destruir cualquier instalación de servicio público, durante cualquier proceso o etapa de la 
construcción. Antes de proceder deberá contactarse con las instituciones anteriormente 
mencionadas. 
 



 

Documento  Base  
Licitación Pública Nacional  de Obras LPN-07/AMDC/BCIE-2014      70 
 

El Contratante, en ningún caso reconocerá gastos al Contratista por reparaciones o reposiciones, 
salvo cuando hayan sido previamente identificados y planificados y sea el asunto absolutamente 
insalvable y necesario para la ejecución de las obras, y en todo caso aprobado por el Supervisor. 
El Contratista será directamente responsable ante las instituciones de servicio público, por todo 
y cualquier daño o perjuicio causado a sus instalaciones y responderá por cualquier demanda o 
acción por la vía administrativa o judicial, que estas instituciones pudieren iniciar contra la 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, por razón de las averías o destrucciones causadas a sus 
sistemas por acción u omisión del Contratista. 
 
2.02. BARRICADAS Y SEÑALES DE PRECAUCIÓN 
 
El contratista deberá proporcionar, erigir y mantener todas las barricadas necesarias, luces 
suficientes y adecuadas, señales de peligro, letreros y otras disposiciones para el control del 
tránsito. Deberá tomar todas las precauciones necesarias para proteger la obra y salvaguardar al 
público. Las calles cerradas al tránsito deberán protegerse con barricadas efectivas, y los 
dispositivos de bloqueo deberán permanecer iluminados durante la oscuridad. Deberán 
proveerse señales de advertencia adecuadas para controlar y dirigir correctamente el tránsito. 
 
El contratista deberá colocar las vallas y señales preventivas que sean necesarias, como mínimo 
ocho, para resguardar la seguridad de los peatones y vehículos que transitan por las vías 
públicas donde se ejecutarán las obras, así como cintas amarillas y conos reflectivos.  
  
El Contratista deberá planificar su trabajo cuidadosamente, de manera de causar las mínimas 
interrupciones posibles al tráfico vehicular y peatonal, procurando en lo posible trabajar en 
áreas definidas hasta su completa finalización. En ningún caso el Contratista podrá invadir otras 
áreas sin la previa autorización de la AMDC. 
 
2.03. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE PROPIEDADES Y JARDINES 
 
El contratista tendrá la responsabilidad de preservar cualquier propiedad, pública o privada. De-
berá proteger contra alteraciones y daños a todos los monumentos y límites de propiedad hasta 
que la Firma Supervisora atestigüe, o bien rinda informe, de su localización, estableciendo las 
referencias adecuadas. 
 
Durante el proceso de la obra, el contratista será responsable de todo daño o perjuicio ocasionado a 
cualquier propiedad como resultado de cualquier acción, omisión, negligencia o conducta impropia 
en la ejecución del trabajo. Será responsable de todo daño o perjuicio debido a trabajos o materiales 
defectuosos. La reparación o restitución de propiedades dañadas o perjudicadas deberá correr por 
cuenta del contratista, y ser similar o igual a la existente antes de que se ocasionara el daño o 
perjuicio. 
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2.04. EQUIPO 

El Contratista debe disponer  del equipo pesado como ser compactadora de rodillo, volquetas, 
cargadoras, retroexcavadoras, motoniveladora, cortadora de disco, muletas y otros, que incluyen 
combustible, lubricantes, pago de operadores, reparaciones mayores y menores, para poner a 
disposición del proyecto de forma inmediata e iniciar la ejecución de las obras cuando la AMDC 
se lo indique. 

 
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

En el CD se adjuntan las especificaciones técnicas del proyecto. 
 

4. PLANOS 
Los planos se adjuntan el CD 
 

5. FOTOGRAFÍAS 
En el CD se adjuntan fotografías del proyecto 
 

6. CONSTANCIA DE REGISTRO AMBIENTAL 
En el CD se adjunta la Constancia de Registro Ambiental, en la cual se encuentran las 
medidas ambientales que debe cumplir el Contratista durante la ejecución del proyecto. 

7. ROTULOS 
En el CD se adjunta el Rótulo Grande, el tamaño y arte autorizado por el BCIE. 
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Sección VII. 
Lista Estimada de Cantidades y sus precios unitarios. 

Formato de Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) 

 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 

PROYECTO: 017-2011 EMPEDRADO AHOGADO, PIEDRA TALLADA,  REHABILITACION DE CALLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  

UBICACION: BARRIO EL PASTEL, COMAYAGUELA M.D.C. 
     

ITEM Descripción Unidad 
Cantidad 

De 
Obra 

Precio 
Unitario 
Lempiras 

TOTAL LEMPIRAS 
 

ALCANTARILLADO SANITARJO 
 

1 TRAZADO Y MARCADO ML 500.00 
   

2 EXCAVACION DE MATERIAL TIPO II (TUBERIA Y POZOS) M3 1,080.00 
   

3 
RELLENO COMPACTADO CON MAT. SEL. INCLUYE 
ACARREO 

M3 360.00 
   

4 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO M3 720.00 
   

5 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO M3 468.00 
   

6 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA  DE TUBERIA DE 
PVC 10" SDR41 

ML 500.00 
   

7 SUMINISTRO  E INSTALACION DE TUBERIA  PVC 6" SDR 41 ML 400.00 
   

8 POZO DE INSPECCION 2 .5 M UNID 5.00 
   

9 POZO DE INSPECCION 1 .5 M UNID 5.00 
   

10 CAJAS DE REGISTRO de 50x50x50 UNID 30.00 
   

11 
INSTALACION Y SUMINISTRO DE YEE PVC DE10''X6" 
SUMINISTRO 

UNID 30.00 
   

12 TAPADERAS DE PILIETILENO UNID 10.00 
   

SUB-TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO 0.00 
 

AGUA POTABLE 
 

13 EXCAVACION DE MATERIAL TIPO II M3 250.00 
   

14 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO M3 312.50 
   

15 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  PVC, RD-21 DE 2" ML 1,100.00 
   

16 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  PVC, RD-21 DE 1/2" ML 500.00 
   

17 CAJAS DE REGISTRO de 40x40x60 UNIDAD 50.00 
   

SUB-TOTAL AGUA POTABLE  0.00 
 

CONSTRUCCION/RECONSTRUCCION DE CUNETAS 
 

18 DEMOLICION DE CUNETAS EXISTENTES M3 500.00     
 

19 TRAZADO Y MARCADO M.L. 2,031.12     
 

20 EXCAVACION TIPO II (TERRENO SEMIDURO) ML 1,127.27     
 

21 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 1,409.09     
 

22 RECONSTRUCCION DE CUNETAS DE MAMPOSTERIA M3 1,200.00     
 

23 CUNETA DE MAMPOSTERIA A=50,P= 0.60 M2 1,200.00     
 

SUB-TOTAL CON5TRUCCION DE CUNETAS 0.00 
 

EMPEDRADO AHOGADO/PIEDRA TALLADA 
 

24 TRAZADO Y MARCADO ML 3,300.00     
 

25 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 1,953.05     
 

26 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 2,441.32     
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27 RELLENO COMPACTADO  CON MATERIAL SELECTO M3 748.02     
 

28 
MATERIAL SELECTO BALASTADO E=15 CM (INCLUYE 
ACARREO) 

M3 1,211.00     
 

29 LOSA DE CONCRETO e=15cms #4@15cms a/c VEHICULAR M2 225.00     
 

30 LOSA DE CONCRETO e=10cms #3@15cms a/c PEATONAL M2 200.00     
 

31 EMPEDRADO AHOGADO E=15 CMS M2 5,306.10     
 

32 EMPEDRADO CON PIEDRA TALLADA M2 4,463.90     
 

33 CORTADO DE JUNTAS ML 3,480.00     
 

SUB TOTAL  EMPEDRADO 0.00 
 

MURO DE CONTENCION EN CALLE REHABILITADA 
 

34 TRAZADO Y MARCADO ML 75.91     
 

35 EXCAVACION TIPO II M3 269.39     
 

36 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 336.74     
 

37 MURO  DE MAMPOSTERIA M3 265.17     
 

38 CONCRETO 210 KG/CM2 M3 48.56     
 

SUB-TOTAL MURO DE CONTENCION 0.00 
 

MURO DE GAVIONES 
 

39 TRAZADO Y MAR.CADO ML 56.00     
 

40 EXCAVACION TIPO II M3 200.00     
 

41 COLOCACION CAMA DE PIEDRA M3 200.00     
 

42 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 250.00     
 

43 
SUMINISTRO DE MALLA PARA GAVIONES DE 1.0 X 1.0  X 
2.0  

UNIDAD 230.00     
 

44 
MURO DE PIEDRA EN GAVIONES (No Incluye Suministro 
de  Malla) 

M3 954.93     
 

45 INTALACION DE GOTEXTIL MIRAFI 180N M2 928.00     
 

46 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA  DE TUBERIA DE 
PVC 8" SDR41 

ML 108.00     
 

SUB-TOTAL MURO DE GAVIONES 
                                      

-     

INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

47 
MOVILIZACION DE POSTES DE TENDIDO 
ELECTRICO,INCLUYE SUMINISTRO DE POSTES Y CABLES 

Unidad 5.00   0.00 
 

            
 

GENERALES 
 

48 
ROTULO METALICO GRANDE (MODELO AUTORIZADO 
POR EL BCIE)  4´x 6´ 

UNID 2.00   0.00 
 

49 ROTULO METALICO PEQUEÑO UNID 2.00   0.00 
 

50 IMPLEMENTOS DE TRABAJO UNID 15.00   0.0 
 

51 
ALQUILER DE  UN SERVICIO SANITARIO PORTATIL, 
INCLUYE LIMPIEZA 

MES 6.00    

SUB-TOTAL GENERALES 0.00 
 

TOTAL OFERTA   
 

*El tamaño y arte del rótulo autorizado por el BCIE, se encuentra en el CD que contiene este documento base. 

 

El % de Ajuste de Precios (Clausula Escalatoria) y de Administración Delegada se comunicará al 
momento de adjudicar el proyecto. 
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La AMDC no está en la obligación de utilizar el 100% de los recursos reservados para 
administración delegada. 
Si el Oferente encuentra discrepancias o no está de acuerdo con el cálculo de las cantidades de 
obra, deberá solicitar aclaración al Comité Ejecutivo para la Licitación.  
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Sección VIII. 
Formato de Contrato 

   

 
CONTRATO No.  XXX/GCL/AMDC/2014 

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO/ PIEDRA TALLADA, REHABILITACIÓN 
DE CALLE Y OBRAS  COMPLEMENTARIAS”, BARRIO EL PASTEL CALLE PRINCIPAL AL CEMENTERIO 

GENERAL, COMAYAGUELA, MDC.   
LICITACION PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS 

LPN-07/AMDC/BCIE-2014 
 

 
Nosotros, NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración 
de Empresas, hondureño y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad Número 0801-XXXXXXX, 
actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito 
con el Acta Especial de Juramentación Número XXXXXX, emitida por la Gobernación 
Departamental de Francisco Morazán, en fecha XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXX, mayor de 
edad, casado, ingeniero civil, hondureño y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad No. 0801-
1959-01761, RTN 08011959017615, Solvencia Municipal XXXX, quien actúa en su condición de 
Representante Legal de la Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, constituida según en el 
Testimonio de la Escritura Pública No. 06 la cual fue autorizada por el Notario XXXXXXXX  en 
fecha catorce de marzo  de dos mil tres, e inscrita en el Registro de la Propiedad Mercantil bajo el 
Número XX del Tomo XXX del Registro de Comerciantes Sociales del Departamento de XXXXXXXX 
y con Permiso de Operación No. XXX, R.T.N. No. XXX; quienes en lo sucesivo se denominaran EL 
CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA respectivamente, ambos actuando con poder suficiente para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este contrato, hemos convenido en 
celebrar como al efecto celebramos el presente Contrato para la Construcción del Proyecto: 
“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO/PIEDRA TALLADA, REHABILITACIÓN DE CALLE Y 
OBRASCOMPLEMENTARIAS”, BARRIO EL PASTEL CALLE PRINCIPAL AL CEMENTERIO GENERAL, 
COMAYAGUELA, MDC”., el cual se regirá por las cláusulas y disposiciones legales siguientes: 
 
CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: 
Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan 
lo que se expresa a continuación: 
 
1. EL CONTRATANTE:   La Alcaldía Municipal del Distrito Central  
     (AMDC)/ Organismo Ejecutor 
 
 
1. REPRESENTANTE 

ORGANISMO EJECUTOR:  DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL 
 
3. EL CONTRATISTA:   XXXXXXXXXX 
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4. FIRMA DE APOYO PARA LA AMDC: REGIOPLAN 
 
5. FINANCIAMIENTO:   Fondos del Préstamo No. 2062 – BCIE 

Gobierno de Honduras 
 

6.  INGENIERO COORDINADOR: Ingeniero de parte de  Firma de Apoyo para AMDC, 
encargado de coordinar las acciones que se susciten entre el 
Contratista, el Supervisor y el Contratante. 

 
7.  PROYECTO:                                         “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO/PIEDRA 

TALLADA, REHABILITACION DE CALLE   Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS”, BARRIO EL PASTEL, CALLE PRINCIPAL 
AL CEMENTERIO GENERAL, COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, 
MDC.  

 
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: 
El Contratista con elementos suficientes que suministrará por su cuenta y riesgo, se obliga a ejecutar  
para El Contratante, el proyecto: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO/PIEDRA TALLADA, 
REHABILITACIÓN DE CALLE Y OBRASCOMPLEMENTARIAS”, BARRIO EL PASTEL CALLE PRINCIPAL 
AL CEMENTERIO GENERAL, COMAYAGUELA, MDC”, de conformidad con los Documentos Base de 
la licitación LPN-07/AMDC/BCIE-2014, planos, especificaciones y Convenios Suplementarios anexos 
al Contrato. Tales documentos están descritos en la Cláusula Tercera del presente Contrato, los 
cuales debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas partes, forman parte de este 
Contrato. Se designa a la Firma de Apoyo para la AMDC, como la encargada en todo lo relacionado 
con la ejecución de este Contrato. 
 
CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO: 
EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los 
siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del 
mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él: 

1. Este Contrato 
2. Cualquier suplemento de este contrato. 
3. Notificación de la Adjudicación 
4. No Objeción del BCIE 
5. La Orden de Inicio 
6. La Oferta 
7. Declaración Jurada 
8. Documentos Base de Licitación 
9. Aviso de Licitación Pública. 
10. Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía por Anticipo y Garantía de Calidad. 
11. Documento Base de esta licitación  
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12. Los Planos del Proyecto 
13. Las Especificaciones Técnicas. Generales y Especiales del Proyecto. 
14. Fichas de Precios Unitarios, Lista de Costo de Materiales y Salarios vigente a la fecha de 

presentar su Oferta.  
15. Programa de Trabajo y Bitácora. 
16. Plan de Seguridad e higiene, según se indica en CEC 28 

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privará lo expuesto en 
el contrato y en caso de discrepancia entre dos o más anexos, privará lo previsto en el anexo 
específicamente relativo al caso en cuestión. 
CLAUSULA CUARTA: PRECIO DEL CONTRATO: 
EL CONTRATANTE pagará al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas 
satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, según los precios unitarios indicados en la 
Oferta presentada por EL CONTRATISTA,  aplicados a las cantidades de obra como aproximadas y 
sujetas a las variaciones establecidas en las Disposiciones Especiales, estos precios unitarios incluyen 
de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes conceptos: costo de materiales, transporte y 
maniobras; mano de obra, pago de impuestos y cuotas de seguridad social, vivienda y cualquier otra 
que cause costo, los sueldos, salarios, prestaciones y responsabilidades laborales que se generen a 
favor del personal que trabaje directa o indirectamente en la obra; maquinaria y equipo, con todos 
los costos que genere su utilización; asistencia administrativa y técnica de cualquier índole, 
responsabilidad con terceros de orden civil, mercantil o fiscal; utilidades e impuestos de toda 
naturaleza y en general todo cuanto se requiera adquirir ejecutar o instalar hasta la total 
terminación de los trabajos. Bajo tales condiciones el Contrato asciende a la suma de: XXXXXXXX 
(LXXXXX), de conformidad a las cantidades estimadas y precios unitarios siguientes: 

 
CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA ESTIMADAS A REALIZAR 

PROYECTO: "“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO/PIEDRA TALLADA, REHABILITACIÓN 
DE CALLE Y OBRASCOMPLEMENTARIAS”, BARRIO EL PASTEL CALLE PRINCIPAL AL CEMENTERIO 

GENERAL, COMAYAGUELA, MDC”.  
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD
 CANTIDAD 

DE  OBRA 

 PRECIO 

UNITARIO 
 TOTAL 

1

2

3

COMPONENTE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO 

 
 
 
 
 
CLAUSULA  QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: 
El monto de este Contrato asciende a la cantidad de: XXXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 
(LXXXXXXXX), la forma de pago será la siguiente: 
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1) Anticipo: El Contratista recibirá en concepto de anticipo el equivalente a un Veinte (20%) 
por ciento del monto del contrato: XXXXXXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 (L XXXXXX), 
que será pagado contra la presentación la garantía de anticipo de conformidad con las 
cláusulas sexta y octava de este contrato. 

2) Pagos por Estimaciones de obra ejecutada Mensuales: de acuerdo con las cantidades de 
obra estimadas, previa aprobación de la Supervisión, la Firma de Apoyo para la AMDC y El 
Representante del Organismo Ejecutor. 

3) Ultimo Pago: Este estará compuesto por la Estimación de cierre del Proyecto y se hará 
efectivo una vez que se realice la recepción final de la obra y que se sustituya la garantía 
de cumplimiento de contrato por la garantía de calidad de obra.  
 

Queda convenido que los pagos se harán  en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras 
y una vez que hayan sido aprobados por el Supervisor, la Firma de Apoyo para AMDC  y 
Representante del Organismo Ejecutor.  
Se incluye en el Monto del Contrato la reserva para Administración Delegada/ Imprevistos/ por un  
monto XXXXXXXXX Lempiras con XX/100, (L.XXXXXX), también se incluye la partida para Clausula 
Escalatoria/Ajuste de precios  por un monto XXXXXXXXXX Lempiras con XX/100 (LXXXXX), valores 
que EL CONTRATANTE no está en obligación de utilizarlos completamente, y la utilización de los 
mismos se hará previa aprobación de la Supervisión y Firma de Apoyo para AMDC. 
CLAUSULA  SEXTA: CAUCIONES:  
1. El CONTRATISTA queda obligado a rendir las cauciones siguientes: 
 a.  Caución de Fiel Cumplimiento de Contrato equivalente  al quince por ciento (15%) del 

monto de este contrato y estará vigente hasta tres (03) meses después del plazo 
previsto para la ejecución de la obra, contado a partir de la Orden de Inicio. 

 b.  Caución por Anticipo, cuando se pacte un anticipo de fondos a EL CONTRATISTA,  
deberá constituir una garantía equivalente al cien por ciento (100%), del monto de 
mismo y estará vigente hasta un (01) mes después de del plazo previsto para la 
ejecución de la obra, contado a partir de la Orden Inicio. 

 c.  Caución de Calidad o Contra Trabajos Defectuosos, para garantizar el reemplazo de 
todo el trabajo o material defectuoso que resultara dentro de un período de 12 
(doce) meses después de la recepción final del proyecto.  Esta garantía sustituirá la 
Caución de Fiel Cumplimiento de Contrato, con una vigencia de doce meses contados 
a partir de la fecha de recepción final y cuyo monto será equivalente al CINCO por 
ciento (5%) del monto final del Contrato. 

2. Las Cauciones establecidas en los literales a y b del numeral anterior, deberán presentarse en 
un plazo no mayor de diez (10) días después de haberse suscrito el correspondiente contrato 
y la caución establecida en el literal c deberá presentarse a más tardar quince (15) días 
después de efectuada la Recepción Final.  

3. Las presentes cauciones deberán ser emitidas por una empresa legalmente establecida y 
autorizada para operar en la República de Honduras y deberá contener la cláusula siguiente: 
“Esta garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central con la simple presentación de una nota de incumplimiento”. 

4.  Serán nulas todas las cláusulas o condiciones que contravengan esta disposición. 
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5. Si existen ampliaciones justificadas y aprobadas por EL CONTRATANTE, deberán ampliarse las 
cauciones de conformidad a lo establecido en La Ley de Contratación del Estado. 

 
CLAUSULA SÉPTIMA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO 
 
a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio será emitida por la AMDC dentro de 

los cinco (05) días a partir de la fecha de la entrega del anticipo, si así lo hubiere pactado, o podrá 
emitir esta Orden de Inicio previa entrega del anticipo, siempre y cuando EL CONTRATISTA este 
de acuerdo y siempre que se cumpla con los demás requisitos previstos en el Artículo 68 y 69 de 
La Ley de Contratación del Estado.  

 
b. Plazo: El Contratista deberá iniciar los trabajos a más tardar dentro de los siete (07) días 

calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por El CONTRATANTE, y se 
compromete y obliga a terminar la ejecución de la obra contratada dentro de un plazo de SEIS(6) 
meses calendario contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estará sujeto a extensiones 
autorizadas por EL CONTRATANTE, previa opinión de El Supervisor, de acuerdo a las 
Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando 
el plazo de ejecución se modificase por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo 
incrementado estará de acuerdo a un estudio  que para tal fin se hará del programa de trabajo, 
dicho estudio requerirá la opinión del Supervisor y la Firma de Apoyo para AMDC, y  y la 
ampliación en plazo no podrá ser mayor al aumento proporcional en monto, y será efectivo 
previa No Objeción del BCIE. 
 

CLAUSULA OCTAVA: ANTICIPO: 
EL CONTRATANTE suministrará a EL CONTRATISTA en concepto de anticipo, una suma equivalente al 
Veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. Esta cantidad será amortizada a partir de la 
primera estimación mediante deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas; en la 
estimación final, se le deducirá el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el anticipo EL 
CONTRATISTA deberá adquirir todos los materiales iníciales requeridos en la obra bajo una 
autorización previa de El Supervisor, ya que no se reconocerán aumentos después de otorgado el 
anticipo, siendo responsabilidad única del CONTRATISTA su adquisición oportuna; el anticipo 
también servirá para cubrir los gastos iníciales de movilización así como para compensar cualquier 
atraso en los pagos de las estimaciones durante la ejecución del proyecto. El cien por ciento (100%) 
de dicho anticipo será entregado al EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la República 
de Honduras, previa presentación de la fianza de anticipo por un importe del 100% del valor del 
anticipo y la fianza de cumplimiento de contrato. 
CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION DEL PROYECTO: 
a. EL CONTRATANTE supervisará la ejecución de este proyecto por medio de la persona o firma 

consultora que se contrate al efecto, la cual se hará del conocimiento del CONTRATISTA. 
b. La Alcaldía Municipal del Distrito Central y la Supervisión velarán porque la ejecución de la 

obra se realice de acuerdo con los documentos contractuales y para tal efecto y sin 
necesidad de hacerlo del conocimiento del CONTRATISTA, podrá efectuar cuantas 
inspecciones considere conveniente; y EL CONTRATISTA se verá obligado a dar las facilidades 
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necesarias para la inspección y facilitará o hará que se facilite el libre acceso en todo tiempo 
a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y donde la 
construcción de la obra esté efectuándose; asimismo, proveerá la información y asistencia 
necesaria para que se efectúe una inspección detallada y completa. 

CLAUSULA DECIMA: LIBROS Y REGISTROS: 
El CONTRATISTA deberá mantener libros y registros en idioma español relacionados con el proyecto, 
de conformidad con sanas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para 
identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podrán ser 
inspeccionados y auditados durante la ejecución del contrato y en la forma que EL CONTRATANTE 
considere necesario. Los libros y registros, así como los documentos y demás informaciones relativas 
a gastos y cualquier otra operación relacionada con el proyecto, deberán ser mantenidos por el 
CONTRATISTA por un período de cinco (05) años después de terminado el proyecto. Durante ese 
período, estarán sujetos en todo tiempo a inspección y auditorias que EL CONTRATANTE considere 
razonable efectuar. 
CLAUSULA DECIMA  PRIMERA: SEGUROS: 
El CONTRATISTA deberá mantener los seguros requeridos por esta cláusula y exigirá que los Sub-
Contratistas lo hagan en los trabajos que en su caso sub-contraten. 

a. Seguros por Accidente de Trabajo: El CONTRATISTA proporcionará y mantendrá seguros por 
accidentes de trabajo. 
i) De los empleados del Contratista: el monto en este seguro no deberá ser menor al 

equivalente a cinco (5) salarios mínimos en la ramo de la construcción vigente a la 
fecha de suscribir el contrato por cada empleado que trabajará en el proyecto, por lo 
cual El Contratista deberá presentar el listado de los asegurados proporcionado por la 
compañía de seguros, que deberá ser la misma con el personal contratado para la 
ejecución de la obra, y verificada mediante certificación de la supervisión. Al efectuar 
cambios en el personal, el Contratista notificará de inmediato a la compañía de 
seguros  para que se inscriba las nuevas personas, así como también a la supervisión 
para el registro de los mismos, en un término no menor de tres días a partir de la 
contratación. 

ii) De otras personas: 5% del valor del contrato  
   

b. Seguros Contra daños a Terceros: 
i) Para pérdida o daño de las Obras, Planta y materiales: 5% del valor del contrato 
ii) Para pérdida o daño de equipo: 5% del valor del contrato 
iii) Para Pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) en conexión con el Contrato: 5% del valor del Contrato. 
c. El Contratista acuerda incluir las estipulaciones de este párrafo en todos los Sub-Contratos 

que suscriba. Será responsabilidad del contratista cerciorarse de que los  Sub-Contratistas 
estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los empleados del 
contratista. 

d. Los seguros deberán permanecer vigentes treinta días adicionales después del periodo de 
ejecución del proyecto, en caso de ampliación de tiempo del contrato, se deberán prorrogar 
las vigencias de las seguros hasta la recepción final de las Obras. 
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El CONTRATANTE no efectuará reconocimiento alguno por pagos de seguros. 
CLAUSULA DECIMA  SEGUNDA: PERSONAL: 
a. El CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la 

correcta ejecución del proyecto y a mantener en la obra el  personal técnico necesario, para 
garantizar la calidad de la misma. La AMDC a través de  su Representante podrá solicitar al 
CONTRATISTA el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas 
costumbres y honradez en el desempeño de su labor y el CONTRATISTA deberá sustituirlo en 
el término de quince (15) días por personal calificado. 

CLAUSULA DECIMA TERCERA: MULTAS: 
a) EL CONTRATISTA deberá dar inicio a los trabajos a más tardar dentro de los siete (07) días 

posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada día de demora en el inicio 
de los trabajos se le aplicará una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada millón o 
fracción de millón contratado, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra. 

b) El contratista estará obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la 
Cláusula Séptima: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse;  cada día de demora 
en la ejecución y entrega de la obra, dará derecho a EL CONTRATANTE a deducir hasta la 
debida entrega y recepción de la obra  por concepto de multa la cantidad  de 
XXXXXXXXXXXXXXX LEMPIRASCON XX/100 (L.XXXXXX)la cual corresponde al 0.17% del  
monto de este Contrato de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de las Disposiciones  
Generales de Presupuesto de la República de Honduras vigente. 

c) No contar con la Bitácora del CICH: Quinientos Lempiras Exactos (L500.00) diarios. 
Independientemente del pago de la multa convencional señalada en el párrafo anterior, 
EL CONTRATANTE podrá exigir el Cumplimiento del Contrato.  

CLAUSULA DECIMA  CUARTA: EQUIPO: 
El Contratista dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores a la iniciación del proyecto, deberá 
remitir a la AMDC o a su Representante, un listado en el que se describa ampliamente el equipo que 
será utilizando, según lo solicitado en el Documento Base para el equipo mínimo en la ejecución de 
las obras. 
Queda convenido que el Contratista deberá mantener el equipo en buenas  condiciones de 
operación, pudiendo retirarlo o reemplazarlo únicamente con el consentimiento escrito de la 
AMDC o su Representante. El equipo que a juicio de la AMDC no esté en buenas condiciones de 
funcionamiento, será retirado de la obra, para lo cual será necesario únicamente que la AMDC lo 
ordene mediante simple nota y su remplazo deberá efectuarse dentro de los quince (15) días 
calendario después de recibida la simple nota. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: FUERZA MAYOR: 
Por fuerza mayor se entenderá causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA 
incluyéndose pero no limitándose a: actos del enemigo público, actos de otros contratistas en la 
ejecución de los trabajos encomendados por EL CONTRATANTE, catástrofes naturales, guerras, 
incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, insurrección, embargos 
sobre fletes, etc. 
Este Contrato podrá ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL CONTRATANTE, por 
causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso se procederá de conformidad a lo 
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establecido en el Documento Base en la Sección VI. Condiciones Especiales de Contrato y la Sección 
V. Condiciones Generales de Contrato. 
 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: OTRAS OBLIGACIONES: 
1. Este Contrato está sometido a las leyes de la República de Honduras, y en consecuencia todo 

lo relacionado con la ejecución del proyecto estará sometido a dichas leyes y las 
disposiciones del Banco que correspondan. 
 Para suscribir modificaciones a este Contrato, se procederá de conformidad a dichas leyes y 
a las disposiciones del Banco que se siguieron para la suscripción de este contrato. 

2. El CONTRATISTA no asignará, transferirá, pignorará, sub-contratará o hará otras 
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, así como de derechos, reclamos 
u obligaciones del CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el 
consentimiento escrito del CONTRATANTE. 

3. Las  obras o trabajos cuya ejecución no ha sido prevista al momento de la contratación ó 
aquellos trabajos cuya ejecución no ha sido prevista al momento de la contratación ó 
aquellas obras decididos por EL CONTRATANTE y ordenados a EL CONTRATISTA mediante 
Orden de Cambio, EL CONTRATISTA tendrá la obligación de ejecutarlos siempre y cuando 
ellos no sobrepasen el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. 

Para que el CONTRATISTA pueda suscribir sub-contratos, el monto total de las contrataciones no 
podrá exceder del 40% del Monto total del Contrato y deberá obtener previamente la autorización 
de la AMDC, para lo cual presentará en forma íntegra el texto del sub-contrato, en el que deberá 
hacerse constar que no se otorgarán dispensas para la introducción de repuestos y accesorios; 
además en dicho texto deberán ser incluidas todas las prevenciones que la AMDC considere 
pertinentes y consecuentemente el sub-contrato únicamente podrá ser suscrito cumpliendo con las 
formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato, sus anexos y de conformidad a lo 
establecido en los Artículos 116, 117 y 118 de la Ley de Contratación del Estado y los atinentes del 
Reglamento de la misma. 
CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO: 
EL CONTRATISTA está obligado a considerar en sus precios unitarios, que las vías en el proyecto 
estarán  en servicio durante el proceso de construcción y por consiguiente, no tendrá derecho a 
indemnización, ni a ningún otro pago por los atrasos, daños y perjuicios ocasionados por el tráfico 
circulante, el cual no deberá ser detenido totalmente sino que se ideará la forma de darle paso 
aunque sea en forma parcial y por turno de sentido de circulación. 
EL CONTRATISTA está obligado a mantener por su cuenta señales permanentes, tanto de día como 
de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito.  
Estas señales serán aprobadas por el Supervisor y deberán ser suficientemente  grandes y claras, 
para que los conductores de vehículos las perciban a tiempo. 
Asimismo, EL CONTRATISTA colocará por su cuenta con la  celeridad que amerita el caso, las señales 
adicionales que a juicio de la AMDC se requiera para la seguridad de los usuarios de las vías y será 
responsable por los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se 
causara a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de 
señales adecuadas. 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA 
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El CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los trabajos 
objeto de este Contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL CONTRATISTA 
indicando los motivos de la terminación. Dicha terminación se efectuará en la forma y de acuerdo 
con la información que se dé en la comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que el 
CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada comunicación, EL 
CONTRATISTA inmediatamente descontinuará los trabajos, a menos que la comunicación 
especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros 
relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia. 
El procedimiento a seguir se ha establecido en las Secciones V y VI. Condiciones Generales de 
Contrato y Condiciones Especiales de Contrato del Documento Base de Licitación, respectivamente. 
CLAUSULA DECIMA NOVENA: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO: 
1. El CONTRATANTE podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL 

CONTRATISTA para proseguir la ejecución de la obra contratada, por las causas estipuladas 
en las leyes, en las Secciones V y VI. Condiciones Generales de Contrato y  Condiciones 
Especiales de Contrato y además por las causas siguientes: 

 a. En caso de evidente negligencia del CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, 
debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos 
necesarios para cumplir con el programa de trabajo  aprobado  en  su oportunidad 
para asegurar la conclusión de la obra en el plazo establecido en este Contrato. Si 
ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuación de la obra o 
si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente. 

  La negligencia se comprobará con los dictámenes de la Firma Supervisora y del 
Coordinador del proyecto, será calificada por la Firma de Apoyo para AMDC. 

 b. Si  EL CONTRATISTA es declarado en quiebra: 
  Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se 

usen en la obra o cualquier suma que deba pagársele por trabajo ejecutado, si el 
monto del embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales. 

c. Si dentro del plazo que la AMDC le hubieran fijado, no presentase las cauciones o 
ampliaciones de las mismas a que está obligado  conforme a este Contrato y las leyes 
aplicables. 

 d.  Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Público o en perjuicio de 
la ejecución de los trabajos contratados a juicio y calificación de la Firma de Apoyo 
para AMDC. 

 e.  Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato. 
 f.  Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o 

totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo 
aprobado y asegurar su terminación dentro del plazo establecido en este contrato o 
cualquier ampliación que se le conceda. 

g. Por aplicación de cláusula Décima Octava del Contrato. 
 
2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que 

antecede, la AMDC concederá a EL CONTRATISTA y su fiador el término de Diez (10) días 
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hábiles, para que acompañando las pruebas y documentación pertinentes, expresen lo que 
estimen procedente en defensa de sus intereses. 
 Vencido el término indicado, la AMDC resolverá, teniendo por desvanecido el cargo 
formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente: 

 
 a.  Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y 

prosiga con la ejecución del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en 
este contrato, para lo cual deberá subcontratar a una o varias compañías 
constructoras, debiendo contar con la aprobación previa y por escrito de la AMDC. El 
fiador tendrá un término de Diez (10) días hábiles para aceptar lo arriba establecido u 
optar por pagar el monto total de la caución de Cumplimiento de Contrato y las 
cantidades que correspondan de las demás garantías rendidas por el Contratista. 

 b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto  total de las 
cauciones de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las 
demás cauciones rendidas por el Contratista. 

 
3. El  CONTRATISTA  podrá  solicitar  la  rescisión  o  cancelación  de  este  Contrato  o suspender 

temporalmente los  trabajos  correspondientes  sin  responsabilidad alguna de su parte,  si  el 
CONTRATANTE  injustificadamente  retrasara  los  pagos  de  las estimaciones  mensuales, 
por un plazo de sesenta  (60)  días  o  más,  contados a  partir de  la  fecha  de  la aprobación 
de la estimación por parte de la AMDC, excepto cuando la falta de pago se debe a causas 
imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su 
programa de trabajo. 

 Vencido el plazo de sesenta (60) días antes mencionados, el Contratista deberá comunicar 
por escrito a la AMDC sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del término de 
quince (15) días hábiles después de haber entregado dicho aviso, no le ha sido subsanada la 
falta de pago, El Contratista podrá solicitar la rescisión o cancelación del contrato. 

4. La rescisión del contrato se efectuará sin más trámite judicial o administrativo, que la emisión 
de un Acuerdo de la Honorable Corporación Municipal del Distrito Central y la No Objeción 
del Banco. 

CLAUSULA VIGÉSIMA: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS CAUCIONES: 
Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento del Contratista, EL CONTRATANTE podrá 
realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Cuenta Especial del Programa el 
monto de las cauciones que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del 
contrato, anticipo recibido y garantía de calidad de obra; la diligencia a realizarse para recuperar el 
anticipo, será únicamente por la cantidad que faltara para que el CONTRATANTE recupere el monto 
total del anticipo dado al CONTRATISTA. 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS CAUCIONES: 
1. El plazo de ejecución del presente Contrato, podrá ser ampliado por las siguientes causas: 
 
 a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. 
 b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de 

precipitación de la zona. 
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 c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecución de trabajos adicionales 
en el proyecto que la AMDC haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional será 
determinado por mutuo acuerdo entre las partes. 

2. Las cauciones deberán ser ampliadas en la forma prevista en este Contrato y la Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento. 

3. La Ampliación del Contrato estará sujeta a la No Objeción del BCIE. 
CLAUSULA VIGÉSIMA  TERCERA: RETENCIONES: 
De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de estimación de obra se le retendrá: 

1. Un veinte por ciento (20%) del monto de cada estimación, para recuperar el anticipo en la 
misma moneda en que fue suministrado; de la estimación final o del último pago que 
presente EL CONTRATISTA, se deducirá cualquier saldo pendiente de recuperación del 
anticipo, según  Artículo 105 de la Ley de Contratación del Estado. 

2. No se podrán realizar retenciones tributarias con los Fondos del Préstamo No. 2062 BCIE, 
por lo que El CONTRATISTA deberá acreditar ante EL CONTRATANTE, el correspondiente 
pago a cuenta por Concepto de Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a lo estipulado en la 
Ley, mediante Constancia emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), 
debidamente actualizada y presentar copia de los recibos de pago a cuenta. 

CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DEVOLUCION DE CAUCIONES: 
La AMDC podrá autorizar la devolución de las cauciones en la forma siguiente: 
1. La Caución por Fiel cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la 

correspondiente Acta de Recepción del Proyecto y que se haya recibido la Caución de Calidad 
de Obra 

2. La Caución por el Anticipo después que el CONTRATANTE  deduzca completamente el 
anticipo dado a EL CONTRATISTA. 

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: RECLAMOS: 
EL CONTRATISTA deberá notificar por escrito a la AMDC, cualquier intención de presentar un 
reclamo, de solicitar compensación adicional o extensión de tiempo contractual, dando las razones 
en que se base dicha intención o solicitud dentro de los treinta (30) días calendario después de 
ocurrida la situación que motiva el reclamo, expresando sus razones y según lo establece  el Artículo 
190 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado 3° Párrafo. 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE: 
1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo 

con el Representante de la AMDC,  deberá ser resuelto conforme a lo establecido en 
La Resolución de la Honorable Corporación Municipal tendrá carácter definitivo dentro de la 
vía administrativa. 

2. Contra la resolución de la Honorable Corporación Municipal quedará expedita la vía judicial 
ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo. 

CLAUSULA VIGÉSIMA  SÉPTIMA: PROGRAMA DE TRABAJO: 
Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecución del proyecto, el 
CONTRATISTA deberá presentar a la AMDC, Firma de Apoyo para AMDC y El  Supervisor  el 
programa de trabajo y el correspondiente cronograma de inversiones previstas, revisado y aprobado 
por el Supervisor, documentos que tomarán carácter contractual a partir de su aprobación por la 
AMDC y/ó su Representante, al finalizar cada mes y por el tiempo que dure la ejecución del 
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proyecto, EL CONTRATISTA a través del Supervisor, rendirá a la AMDC un informe indicando los 
avances por la obra ejecutada durante el período en la forma que sea establecido por el 
Coordinador del Proyecto. 
CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA:INSCRIPCION EN LA CHICO: EL CONTRATISTA tendrá la obligación de 
inscribir en la Cámara Hondureña de la Industria de la construcción (CHICO) el presente Contrato, de 
igual forma deberá acreditar ante la FIRMA DE APOYO PARA LA AMDC contratada por la AMDC, 
dicha inscripción para dar cumplimiento al Artículo No. 35 de la Ley de Contratación del Estado.  
CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA: MEDIO AMBIENTE: 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con las Disposiciones que emita la Gerencia Ambiental de la AMDC 
(UGA) y con el respectivo Plan de Medidas de Mitigación Ambiental indicado en la Constancia de 
Registro Ambiental emitida por la UGA. 
El CONTRATISTA deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el propósito de 
preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcción, controlando y evitando la 
erosión en los taludes de pendientes pronunciadas, conformando canales  que garanticen el flujo 
natural de aguas pluviales, eliminando escombros, vegetación, troncos, etc., que como producto de 
las actividades que ejecute en la zona, se encuentren en las inmediaciones de las estructuras de 
drenaje. 
Asimismo, ejecutará los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de 
las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetación que obstruya el flujo de agua. 
Eliminará la posibilidad de formación o incremento de los focos de reproducción de insectos 
transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurándose que el agua 
de lluvia drene normalmente hacia cauces naturales. 
El CONTRATISTA deberá estar plenamente consciente que constituirá como responsabilidad suya el 
atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido deberá 
considerar lo siguiente: 
1. El CONTRATISTA establecerá su oficina y plantel alejados a una distancia prudente de ríos, 

quebradas o fuentes de agua, con el propósito de reducir la contaminación de las aguas 
naturales. 
Si el CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites o productos 
derivados del petróleo dentro del área del Proyecto, debe tomar todas las medidas 
preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algún derivado del 
petróleo caiga en alguna corriente, depósito o fuente de agua. 
El CONTRATISTA preservará y protegerá toda la vegetación (tales como árboles, arbustos, 
grama) en el sitio de trabajo o adyacentes al mismo, que no necesiten ser removidos o que no 
interfieran razonablemente con la ejecución de las obras de este Contrato, comprometiéndose 
a eliminar únicamente los árboles que específicamente le ordene el Ingeniero Supervisor, y 
luego de haber recibido el  permiso para corte de árboles por la Gerencia de Ambiente 
Municipal. 

 Además tomará las medidas necesarias para la protección de los árboles y arbustos que 
queden en pie, esto incluye el corte profesional de la vegetación y el tratamiento de los cortes 
para que la vegetación pueda resistir a los impactos de la construcción. 

2. No se permitirá la operación de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del 
Ingeniero Supervisor.  El CONTRATISTA jamás vaciará los residuos de productos químicos 
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(asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales dañinos) en o cerca de fuentes de agua, 
ríos, lagunas, canales naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere 
susceptible de ser contaminado o bien sobre la superficie de las vías, terrenos, etc. 

3. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de 
agregados no se permitirá arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por 
filtración u otros medios para reducir el sedimento contenido.  EL CONTRATISTA conviene en 
que los desechos sólidos nunca serán depositados en los ríos, drenajes o en las zonas 
inmediatas a estos. 

4. EL CONTRATISTA deberá disponer de los desperdicios orgánicos, instalando en su plantel 
letrinas y agua potable. 

 Además deberá recoger todos los desperdicios que resulten de la construcción de la obra, 
incluyendo pero no limitándose a escombros de concreto, metal, tubería, latas de aceite, de 
grasa, etc.  Estos desperdicios serán depositados en áreas de relleno adecuadas y aprobados 
por el Ingeniero Supervisor en consulta con LA ALCALDIA. 

5. El CONTRATISTA se compromete a la renaturalización de las áreas de los bancos de 
materiales que haya explotado durante el proceso de construcción, incluyendo los accesos a 
éstos, las áreas de campamentos, áreas de plantas asfálticas y talleres abandonados. 

 El mismo proceso de revegetación cumplirá en taludes de corte inestable, taludes de relleno 
y zona de depósito de material residual, cuya superficie conduzca sedimento a fuentes de 
agua ubicados hasta 1 km. de distancia de la vía. 

6. El CONTRATISTA no utilizará en ningún momento, sin una autorización extendida por la 
entidad competente, las maderas de las plantaciones o bosques cercanos a la zona de 
trabajo, para las labores inherentes al Contrato como por ejemplo, obra falsa en la 
construcción de puentes o cercado del derecho de vía o para el uso de cualquier otra 
actividad conexa. 

 El CONTRATISTA  podrá extraer árboles para ser convertidos en madera, atendiendo sus 
necesidades de encofrado y cercado y además sólo del género Pino, bajo el sistema de raleo 
y nunca a talarrasa. Estas acciones deberá reportarlas a la Oficina de Ambiente de  la 
Municipalidad, con antelación, personal de la cual hará una gira al sitio y determinará el 
método de corte. 

7. El CONTRATISTA avisará inmediatamente a la Gerencia Ambiental Municipal, cuando 
encuentre evidencias de restos arqueológicos o antropológicos. 

8. El CONTRATISTA de acuerdo con el Supervisor, reservará en el ítem de administración 
delegada, disponibilidad financiera para atender cualquier otro requerimiento ambiental 
originado de altos impactos al entorno durante la fase de construcción de la obra 
especialmente cuando su alineamiento se desplace sobre ecosistemas frágiles como áreas 
naturales, bosques nublados, áreas de alta biodiversidad etc. 

9. El CONTRATISTA removerá antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en 
los taludes de corte presenten peligro de desprendimientos y pueda poner en riesgo la vida 
de los usuarios de la vía. 

CLAUSULA TRIGÉSIMA: MANTENIMIENTO: 
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El CONTRATISTA proporcionará permanentemente el mantenimiento que a juicio de la AMDC se 
requiera.  Los trabajos que a este respecto se le ordenasen al CONTRATISTA, se harán por la partida 
de Imprevistos/Administración Delegada.  
CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: INSPECCION FINAL Y RECEPCION: 
1.  INSPECCION FINAL  
 El CONTRATISTA deberá dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la AMDC, 

Firma de Apoyo para AMDC y a la Supervisión, éstas dos últimas harán una inspección de la 
misma dentro del término de quince (15) días calendario siguientes a la fecha en que se 
reciba el aviso y si los trabajos estuvieran ejecutados a su satisfacción, rendirá un informe 
pormenorizado a la AMDC dentro de los cinco (05) días  calendario después de la inspección 
final. 

2. RECEPCION: 
 La AMDC después de haber recibido el informe de la Supervisión y la Firma de Apoyo 

procederá a emitir el Acta de Recepción correspondiente. 
CLAUSULA TRIGÉSIMA  SEGUNDA: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL CONTRATANTE haya 
verificado la Inspección Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este 
Contrato hayan sido presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL CONTRATANTE, que haya 
sido pagada la última estimación, que la Caución de Calidad de Obra o Contra Trabajos Defectuosos 
haya sido presentada en la debida forma y que haya sido aceptada por EL CONTRATANTE y que EL 
CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera satisfacción de La ALCALDIA a las demás 
condiciones establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y Especiales y demás 
anexos de este Convenio, el Proyecto se considerará terminado y EL CONTRATISTA será relevado de 
toda responsabilidad, excepto como se prevé en la Cláusula Sexta,  literal (c).      
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA CONTRATOS FINANCIADOS CON FONDOS EXTERNOS: En todo 
contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación 
podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato sin más obligación por parte de la 
Municipalidad, que las correspondientes a las obras ya ejecutadas a la fecha de vigencia de la 
resolución del contrato. 
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: COMPROMISORIA: 
En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construcción en la ciudad de Tegucigalpa, 
Municipio del Distrito Central a los XXXXXX días del mes de XXXXX del año dos mil catorce. 
 
_____________________________________          ____________________________________ 
NASRY JUAN ASFURA ZABLAH   XXXXXXXXXXXXXX 
          EL CONTRATANTE      EL CONTRATISTA 
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Sección IX. 
Condiciones Generales de Contrato 

   
 

A. Aspectos  Generales 
 
1. Definiciones 
2. Aplicación  

3. Partes del Contrato 

4. Documentos Contractuales 

5. Obligaciones Generales 

6. Garantía de Cumplimiento y Anticipo. Retención Garantías. Seguros 

7. Cálculo de Plazos, Forma de Notificación 

8. Propiedad Industrial o Comercial 

9. Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo 

 
B. Precios y Liquidación de Cuentas 

 
10. Contenido y Características de los Precios 

11. Remuneración al Contratistas 

12. Verificación y Constancia 

13. Liquidación de Cuentas 

14. Obras o Trabajos no Previstos 

15. Aumento del Alcance de Las Obras 

16. Disminución del Alcance de Las Obras 

17. Cambio en las Cantidades de las Diversas Clases de Obras. Indemnizaciones 

18. Pérdidas y Averías. Casos de Fuerza Mayor 

 
C. Plazo 

 
19. Plazo de Ejecución 

20. Penalidades, Bonificaciones y Retenciones 

 
D. Ejecución de los Trabajos 

 
21. Procedencia de los Suministros, Equipos, Enseres, Materiales y Productos 

22. Lugares de Extracción u Obtención de los Materiales de Préstamo 

23. Calidad de los Materiales y Productos. Aplicación de Normas 
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24. Control de Calidad de Materiales y Productos, Pruebas y Ensayos 

25. Verificación Cuantitativa de los Materiales y Productos 

26. Recibo, Movimiento y Conservación por El Contratista de los Materiales y Productos 

Suministrados por El Contratante en Virtud del Contrato 

27. Ubicación Física de las Obras 

28. Preparación de Los Trabajos 

29. Planos de Ejecución. Notas de Cálculo. Diseños Detallados 

30. Modificaciones Efectuadas en las Disposiciones Técnicas 

31. Instalación, Organización, Seguridad e Higiene de las Obras 

32. Artefactos Bélicos Explosivos 

33. Materiales, Objetos y Vestigios encontrados en la Zona de Las Obras 

34. Deterioros causados en Vías Públicas 

35. Daños Diversos Ocasionados por la Realización de los Trabajos o las Modalidades de 

Ejecución 

36. Seguridad y Protección del Medio Ambiente 

37. Retiro de los Equipos y Materiales No Utilizados 

38. Pruebas y Verificación de las Obras 

39. Defectos de Construcción 

40. Documentos Que Deberán Entregarse Después de la Ejecución de los Trabajos 

 
E. Recepción de las Obras y Garantías 

 
41. Recepción Provisional de las Obras 

42. Recepción Definitiva 

43. Disposición Anticipada de Ciertas Obras o Parte de las Obras 

44. Garantías de Calidad de Obra 

45. Garantía Decenal 

 
F. Rescisión del Contrato. Suspensión de las Obras 

 
46. Rescisión del Contrato por El Contratante 

47. Muerte, Incapacidad, Decisión Judicial o Liquidación de los Activos del Contratista 

48. Suspensión de Los Trabajos 

 
G. Solución de Controversias y Litigios. Entrada en Vigor del Contrato 

 
49. Medidas Coercitivas 

50. Solución de Controversias, Ley Aplicable. Cambios en la Reglamentación 

51. Entrada en Vigor del Contratos 
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52. Prácticas Corruptivas 

53. Inspecciones y Auditorías 
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Sección IX. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
A. Aspectos Generales 

 
1.    Definiciones e Interpretación 
 

1.1    Para efectos del presente documento: 
 

 “Conciliador” es la persona designada en forma conjunta por el Contratante y el 
Contratista para resolver en primera instancia las controversias, según las disposiciones de 
la Sub-cláusula 50.1.3. 

 
 “Contrato” es el conjunto de derechos y obligaciones suscritos por las partes para la 

ejecución de obras estipulados en el conjunto de documentos que se describen con 
mayor amplitud en la Cláusula 4.2. 

 
 “Monto del Contrato” es la suma de los precios de los conceptos de obra que resultan 

de multiplicar los precios unitarios de cada concepto por el volumen de los trabajos 
planteados, más los precios globales, si los hubiere. 

 
         “Contratante” es la agencia o entidad por cuenta de la cual se ejecutarán las obras y 

cuya identificación completa figurará en las condiciones Especiales del Contrato (CEC). 
 
         “La Supervisión” o “Supervisor” es la persona natural o jurídica que, por su 

competencia técnica, ha sido encargada por el Contratante para supervisar la 
ejecución de las obras, y será la única autorizada para representarla en el 
otorgamiento de instrucciones por escrito al Contratista y en la aprobación de la 
certificación de los pagos. 

 
 “Contratista”  es la persona natural o jurídica cuya Oferta ha sido aceptada por el 

Contratante y que realizará los trabajos objeto del Contrato de acuerdo con las 
características y especificaciones suministradas por el Contratante. 

 
 “Zona de las Obras” es el conjunto de terrenos donde se realizarán los trabajos y las obras 

y donde se ubicarán las instalaciones necesarias para la ejecución de los trabajos y que 
comprenderá las vías de acceso especiales y todos los demás lugares especificaciones 
señalados en el Contrato. 
 
“Condiciones Especiales del Contrato (CEC)” es el documento del Contratante, que 
forma parte de los Documentos de Licitación y que incluye: 
 
a)     Las modificaciones a las presentes Condiciones Generales del Contrato; y  

 
b)      Las Cláusulas contractuales específicas para cada Contrato. 
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 “Orden de Ejecución de Trabajo” es toda instrucción escrita entregada por el 

Contratante al Contratista, concerniente a la ejecución del Contrato. 
 
 “Orden de Cambio” es una instrucción escrita ordenando cambios dentro del marco 

general del contrato. Si estos cambios causaran aumento o disminución de las obras a 
ejecutar, se efectuará un ajuste al precio y tiempo del contrato. Cuando la Orden de 
cambio implica un incremento en el monto original del contrato, se requiere la previa 
No Objeción del Banco. 

 
. “Subcontratista(s)” es (son) la(s) persona(s) física(s) o moral(es) encargada(s) por el 

Contratista para realizar una parte de las obras materia del Contrato. 
 
1.2    Títulos y Notas al Margen 
 
1.2.1 Los títulos y notas al margen de las presentes Condiciones no deberán considerarse 

como parte de las mismas ni tenerse en cuenta para la interpretación de éstas ni del 
Contrato. 

 
1.2.2  Las  palabras en  singular se  entenderán  también  en plural y viceversa,  cuando lo 

exija el contexto y las palabras en género femenino se entenderán en género 
masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera. 

 
2.      Aplicación  
 

2.1   Las presentes Condiciones Generales se aplican sin modificaciones en este contrato. 
 
2.2 Sus disposiciones no podrán ser derogadas, sino en forma excepcional y a condición de que 

las Cláusulas y Sub-Cláusulas sujetas a modificación o eliminación se indiquen 
expresamente en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). 

2.3 Los ajustes al monto y a los plazos de ejecución del contrato, serán vigentes hasta que 
cuenten con la No Objeción del Banco. 

 
3.       Partes del Contrato 
 

3.1     Identificación de las Partes 
 
 Las CEC identifican al Contratante y la Oferta presentada por el Contratista incluirá las 

indicaciones necesarias para identificar al Contratista y a sus representantes legales. 
 
3.2     Asociación en Participación, Grupo de Contratista o Consorcio 
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 Para los efectos del presente Contrato, se considera que los Contratistas forman una 
Asociación en Participación, un Grupo de Contratistas o un Consorcio (Joint Venture), 
en adelante llamado “Asociación, Grupo o Consorcio”, cuando hayan suscrito un 
Contrato único de participación. 

 
 La Asociación, Grupo o Consorcio será solidario. En consecuencia, todos y cada uno de los 

Contratistas integrantes del Grupo, Asociación o Consorcio se comprometen por la 
totalidad del Contrato, serán mancomunada y solidariamente responsables de la ejecución 
del mismo y, en su caso, de reparar el posible incumplimiento de sus socios. Uno de ellos, 
designado en el formulario del Contrato como representante común representará al 
Grupo de Contratistas o Asociación ante el Contratante y la Supervisión en lo relativo a la 
Ejecución del Contrato. 

 
3.3     Cesión, Delegación y Subcontratación 

 
3.3.1 El Contratista no podrá en ningún caso ceder o delegar la totalidad o parte del 

Contrato, excepto si la cesión y la delegación se refieren a: 
 
a)  Los derechos de cobro sobre las cuentas de trabajo ejecutados que amparan al 

Contrato; para lo cual, sin embargo, el Contratista deberá contar con la 
autorización previa y por escrito del Contratante; y 

 
b)  La cesión o delegación a los aseguradores del Contratista (en caso que los 

aseguradores hubieran liberado al Contratista de toda pérdida por 
responsabilidad) de su derecho a obtener compensación de las partes 
responsables. 

 
 En todo caso, la oposición por parte del Contratante a la cesión o delegación estará 

subordinada a los procedimientos previstos en la reglamentación vigente. 
 

3.4 El Contratista no podrá subcontratar la totalidad de su Contrato. Podrá, en cambio, 
subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el 
acuerdo previo del Contratante y de las autoridades cuya aprobación sea necesaria para la 
entrada en vigor del Contrato hasta por un máximo del 40% del valor del Contrato. El 
Contratista seguirá siendo totalmente responsable de los actos, deficiencias y negligencias 
de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma 
medida que si se tratará de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus 
propios representantes, empleados o trabajadores. 

 
El Subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justifica que ha contratado 
seguros que garanticen plenamente su responsabilidad. 
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Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el Contratista informará al Supervisor el 
nombre de la persona física autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio 
elegido por este último en la proximidad de las obras. 

 
 
 

3.5    Representante del Contratista 
 

A partir de la entrada en vigor del Contrato, el Contratista designará un representante 
ante el Contratante con poderes suficientes para tomar, sin demora, las decisiones 
necesarias en todo lo relativo a la ejecución del Contrato. 
 
En ausencia de tal designación, se considerará que el Contratista, si es una persona 
natural, o su representante legal, si es una persona jurídica, se encargará directamente de 
la ejecución de las obras. 

 
3.6  Domicilio del Contratista 

 
El Contratista establecerá domicilio en el Municipio del Distrito Central e informará la dirección 
al Contratante o al Supervisor de las obras. En caso de no cumplir con esta obligación, dentro 
de los quince días (15) calendario de la adjudicación del Contrato, todas las notificaciones que 
se refieran al Contrato serán válidas cuando se envíen a la dirección indicada en las CEC o, en 
su defecto, a la dirección de la Zona de las Obras. Después de la recepción de los trabajos, el 
Contratista quedará liberado de esta obligación y toda notificación le será válidamente enviada 
a la dirección del domicilio o la sede mencionada en el Contrato. 

 
3.7    Modificaciones que realice el Contratista 

 
 El Contratista deberá notificar inmediatamente al Contratante todas las modificaciones 

ocurridas durante la ejecución del Contrato referentes a: 
 

a)   Las personas con facultades para obligar al Contratista o a sus representantes ante 
el Supervisor de la Obra y ante el Contratante; 

 
b)   La constitución de la empresa; 

 
c)    El domicilio legal de la sede del Contratista; 
 
d)    La razón social o el capital social; y 

 
          e) Cualquier  otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del Contratista y la 

ejecución del Contrato. 
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4.      Documentos Contractuales  
 

4.1    Idioma 

A menos que se especifique lo contrario en las CEC, todos los documentos contractuales 
deberán redactarse en idioma español. Asimismo, toda la correspondencia y Órdenes de 
Ejecución deberán estar redactadas en español. El Contratante podrá aceptar 
documentos redactados en otros idiomas, siempre y cuando vengan acompañados por 
una traducción al español, la cual prevalecerá para los efectos de la interpretación 
documentos. 

 
4.2       Documentos  Constitutivos del Contrato 

 
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del 
Contrato, son los siguientes: 
 
a)    Formulario del Contrato; 
 
b)    Condiciones Especiales del Contrato; 
 
c) El listado de medidas de mitigación establecidas en la Autorización Ambiental; 
 
d)   Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las 

Especificaciones Técnicas; 
 
e)  Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC: planos, memorias de 

cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones 
ejecutadas y documentación geotécnica; 

 
f)  Lista de Cantidades y Actividades, incluyendo los precios unitarios y totales, conforme 

a lo cotizado por el Contratista en su oferta; 
 
g) Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC el desglose y los análisis 

de los precios unitarios (fichas); 
 
h)    Las condiciones Generales del Contrato; y 

 
i) Reglamentos o Normas Técnicas Generales y Especiales aplicables a los tipos de 

trabajo objeto de Contrato y otros documentos similares referidos en la CEC. 
 

j) Libro de Bitácora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 
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Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente 
explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que 
forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden 
enunciado anteriormente. 

 
 
 
 

4.3 Documentos Contractuales Posteriores a la Formalización del Contrato (Modificación de 
Contrato) 

 
 El Contrato, una vez formalizado, podrá modificarse sólo mediante convenios escritos 

sometidos al mismo procedimiento de aprobación que el Contrato, para lo cual El 
Contratante   solicitará la No Objeción del Banco a la modificación de contrato, una vez 
obtenida dicha No Objeción se suscribirá dicha  modificación.  

 En caso de requerir modificaciones al contrato, se regirán por los artículos 121, 122 y 123 
de la Ley de Contratación del Estado, lo anterior requerirá la previa No Objeción del 
Banco. 

 
      4.4     Planos 
 

4.4.1 El Contratista, utilizará los planos que se le proporcionaron en el CD del Documento de 
Licitación preparados por el Contratante. El Contratista se encargará de obtener, por 
su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El Contratista no podrá 
utilizar para otros fines distintos a los del Contrato, ni comunicar a terceros los planos, 
especificaciones y demás documentos presentados por el Contratante o el Supervisor 
de Obra, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del 
Contrato, previa autorización escrita del Contratante. 

 
4.4.2  El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Obra un (01) ejemplar de todos los 

planos y demás documentos cuya realización sea de su responsabilidad en virtud del 
Contrato, así como un ejemplar reproducible de todo documento cuya reproducción 
no permita obtener fotocopia de la misma calidad que el original. 

 
4.4.3 El Contratista deberá tener en la Zona de las Obras un (1) ejemplar de los planos, 

realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en las Sub Cláusulas 4.4.1 y 
4.4.2 o recibidos del Contratante o del Supervisor de la obra para que pueda ser 
verificado y utilizado en el proyecto tanto por él, como por el Supervisor. 

 
4.4.4 El Contratista deberá notificar al Supervisor de la Obra por escrito, con copia al 

Contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras pudiera retrasarse o 
interrumpirse, como consecuencia de que el Supervisor de la Obra o el Contratante no 
presentaran en un plazo razonable los planos que están obligados a enviar al 
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Contratista conforme al Contrato. La notificación del Contratista debe precisar las 
características y fechas de entrega de dichos planos. 

 
4.4.5 Si los retrasos del Contratante o del Supervisor de la Obra en la entrega de los planos 

o presentación de las instrucciones resultaran en perjuicio del Contratista, este último 
tendrá derecho a indemnización por este perjuicio, salvo en los casos en que estos 
retrasos se deban a que el Contratista no ha enviado al Contratante las informaciones, 
planos o documentos que está obligado a presentar en virtud del Contrato. 

 
 
5.      Obligaciones Generales  
 
5.1    Idoneidad de la Oferta 
 
5.1.1 Se considerará que el Contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y completa 

sobre el carácter exacto y adecuado de su oferta y del nivel de los precios unitarios 
enumerados en la Lista de Cantidades y Actividades. Se considerará que, salvo indicación 
contraria en el Contrato, estos precios cubren todas sus obligaciones en virtud del 
Contrato y todos los insumos necesarios para la ejecución cabal y completa de las obras y 
para subsanar sus posibles defectos, tal como se describe con mayor detalle en la Cláusula 
10.1. 

 
5.1.2 Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado la Zona de las Obras y sus 

alrededores y tiene conocimiento de los datos disponibles que puedan tener incidencia en 
la ejecución del Contrato. Asimismo, que ha interpretado adecuadamente esa 
información antes de presentar su oferta en especial en lo que se refiere a los siguientes 
aspectos: 

 
a)  Topografía del lugar y carácter de la obra, incluidas las condiciones del  subsuelo; 

             b)   Condiciones hidrológicas y climáticas; 
             c)   Alcance y naturaleza de la obra y los materiales necesarios para realizarla y para subsanar 

sus posibles defectos; 
             d)   Aspectos de seguridad en la zona y 
             e) Medios de acceso a la Zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para la 

ejecución de la obra. 
 
5.2       Ejecución de Conformidad con el Contrato 
 
 El Contratista deberá encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar 

completamente las obras y subsanar sus posibles defectos; en conformidad con las 
disposiciones del Contrato. El Contratista deberá dirigir las obras, suministrar la mano de 
obra, las instalaciones, el material, el equipo y todos los demás elementos, provisionales o 
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permanentes, necesarios para la realización completa de las obras y  la subsanación de los 
posibles defectos. 

 
5.3       Acatamiento de las Leyes y Reglamentos 
 
 El Contratista deberá cumplir, incluyendo dar las notificaciones y efectuando todos los 

pagos que corresponda, con: 
 
(a) Todas las leyes del país del Contratante y todo reglamento emanante de otra autoridad 

debidamente constituida en el país del Contratante, que pueda tener incidencia en la 
ejecución de las obras y su reparación; 

 
(b) Todo reglamento relativo a la constitución y financiamiento de todo organismo público 

cuyo patrimonio y derechos puedan ser afectados por los trabajos. 
 
5.4       Carácter Confidencial 
 
 El Contratista está obligado a respetar el carácter confidencial del Contrato y de todos los 

documentos contractuales relacionados con éste.  Esta  misma obligación se aplicará a toda 
información relacionada con el Contrato, cualquiera que sea su naturaleza, que no se hubiere 
hecho todavía pública y que tanto él como su personal y sus Subcontratistas hubieran podido 
conocer como consecuencia de la ejecución del Contrato. 

 
 El Contratista en ningún caso podrá publicar ni revelar a nadie tales informaciones, 

excepto con la autorización escrita previa del Supervisor de Obra y sólo dentro de los 
límites estrictamente necesarios para la buena realización del Contrato. 

 
5.5       Procedimientos y Métodos de Construcción 
 

   El Contratista será totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos 
los procedimientos y métodos de construcción. 

 
5.6       Comparecencia del Contratista en la Zona de las Obras  
 
 El Contratista, o su representante, deberán presentarse en las oficinas del Supervisor de la 

Obra o en la Zona de las Obras todas las veces que se requiera, acompañado, de ser el caso, de 
sus Subcontratistas. 

 
             En el caso de un Grupo, Asociación en participación o Consorcio, la obligación prevista en 

el inciso precedente corresponderá al representante común del Grupo, Asociación o 
Consorcio, acompañado, si fuera necesario de sus Subcontratistas. 

 
5.7       Ordenes de Ejecución de Trabajo 



 

Documento  Base  
Licitación Pública Nacional  de Obras LPN-07/AMDC/BCIE-2014      100 
 

 
5.7.1 Las Órdenes de Ejecución de Trabajo se darán por escrito y estarán fechadas y numeradas 

y serán firmadas por el Supervisor de la Obra. 
 
5.7.2 Los comentarios o reservas del Contratista a dichas órdenes sólo tendrán validez si se 

presentan por escrito, en un plazo no superior a quince (15) días calendario, conforme a 
las estipulaciones de la Cláusula 7. 

 
            Excepto en los casos previstos en las Sub-Cláusulas 14.1 y 15.2 y excepto si el Supervisor de 

la Obra debe obtener por sí mismo la autorización de las autoridades para pagar al 
Contratista los montos suplementarios que pudieran resultar del cumplimiento de la 
instrucción de ejecución de trabajo por el Contratista, éste acatará estrictamente las 
Ordenes de Ejecución de Trabajo que le son notificadas, aun cuando hubiese expresado 
reservas sobre ellas. 

 
5.7.3 Las Órdenes de Ejecución de Trabajo relativas a obras subcontratadas deberán enviarse al 

Contratista, que es el único autorizado a presentar reservas. 
 
5.7.4 En caso de Contratación con un grupo, Asociación en participación o consorcio, las 

Órdenes de Ejecución de Trabajo, deberán enviarse al representante común, que es el  
único autorizado a presentar reservas. 

 
5.8        Estimación de las Obligaciones Financieras del Contratante 
 
             El Contratista deberá presentar al Supervisor de la obra, en el plazo estipulado en las CEC, 

una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicación de 
todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al 
programa de trabajo aprobado previamente. 

 
5.9 Personal del Contratista 
 
             El Contratista deberá emplear en la Zona de las Obras, para la ejecución completa de las 

obras y la reparación de sus defectos: 
 
5.9.1 Únicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, 

así como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la debida ejecución y 
supervisión de las obras, 

 
5.9.2 Mano de obra especializada, semi-especializada y sin especializar que permita el cabal 

cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del Contrato con estricto cumplimiento 
de los plazos de ejecución.  

 
5.10 Seguridad de las Personas, los Bienes y Protección del Medio Ambiente. 
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            El Contratista deberá, durante la realización completa de las obras y la reparación de 

defectos: 
 
5.10.1  Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona de las 

Obras y mantener ésta y las obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas 
por el Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas. 

 
5.10.2 Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, 

cierre, señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por 
el Supervisor de la Obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la 
reglamentación vigente, para la protección de las obras y para la seguridad y comodidad 
del público en general. 

 
5.10.3  Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base a la 

autorización ambiental emitida por el Organismo correspondiente,  evitando con ello todo 
perjuicio o daño a las personas o bienes públicos o de otra índole resultantes de la 
contaminación, el ruido, manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos 
por los métodos utilizados para la realización de las obras. 

 
5.10.4 Si existieran, será obligación de los contratistas efectuar las reparaciones o reubicaciones 

de las instalaciones de los servicios públicos (SANAA, ENEE y HONDUTEL), que resultaren 
afectados por motivo de las obras de construcción,. Los accesorios, tuberías, alambrados y 
cualquier material de construcción que se llegue a necesitar en estos trabajos, incluyendo 
los materiales que solo se venden en el exterior del país, será responsabilidad de los 
contratistas el suministro de los mismos con la debida prontitud.   

 
5.11     Facilidades e Instalaciones Ofrecidas a otros Contratistas 
 
5.11.1   El Contratista deberá ofrecer todas las facilidades, para la ejecución de sus    actividades 

a: 
 
(a) Los otros Contratistas empleados por el Contratante en la Zona de las Obras y su personal; 
 
(b) El personal del Contratante; y 
 
(c) El personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser empleado 

para la ejecución, en la Zona de las Obras o en sus proximidades, de cualquier actividad no 
incluida en el Contrato o de cualquier Contrato que el Contratante realice en relación a, o 
como complemento a las obras. 

 
5.11.2 En los casos previstos en la Sub-Cláusula 5.10.1, el Contratante ordenará al Contratista 

mediante una Orden de Ejecución: 
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(a) Poner a disposición de cualquier otro Contratista, del Contratante o de cualquier otra 

autoridad, caminos o vías de acceso cuyo mantenimiento sea incumbencia del Contratista. 
 
(b) Permitir, en la medida posible, la utilización de las obras provisionales; y 
 
(c) Suministrar todo otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea. 
 
            Tales prestaciones se consideran como obra no prevista y se regirán por las disposiciones 

del Artículo 14. 
 
 
6.      Garantías  de  Cumplimiento y Anticipo. Retención  de Garantía. Seguros. 
 
6.1       Garantía de Cumplimiento de Contrato 
 
6.1.1    El Contratista deberá presentar al Contratante, a más tardar dentro de los quince (15) días 

calendario siguiente a partir de la fecha de la suscripción del Contrato, una garantía de 
cumplimiento del Contrato por el monto especificado en las CEC. 

 
           Salvo disposición contraria en las CEC, la garantía se expresará en la(s) monedas(s) en que 

se debe pagar el Contrato y adoptará una de las siguientes formas: garantía bancaria; 
carta de crédito irrevocable o póliza de seguros emitida por un banco o aseguradora 
legalmente constituida en el País y aceptable para el Contratante. No se aceptaran 
cheques o bonos del estado 

 
6.1.2 El Contratista entregará además, una garantía o carta de crédito irrevocable por el 100% 

del importe del anticipo. Esta garantía podrá adoptar cualquiera de las formas 
establecidas en la Sub-Cláusula anterior. El monto de esta garantía se reducirá 
automáticamente en la misma proporción  con que se amortice el anticipo en las 
estimaciones mensuales de cuentas presentadas por el Contratista. La garantía caducará 
el día que se amortice la última parte del anticipo, tendrá una validez de un mes más de la 
vigencia del contrato. 

 
El contratista deberá presentar su plan de manejo del anticipo, en el cual certificara la 
utilización de los fondos anticipados, para garantizar el buen manejo de los recursos del 
proyecto. El contratista mantendrá disponible en todo momento el acceso tanto al 
Contratante como a la Supervisión de las obras, para verificar dicho manejo. 

 
6.1.3 Todas las garantías que presente el Contratista deberán contener la siguiente cláusula: “La 

presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, con la presentación de una simple nota de incumplimiento”. 
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6.2       Retención de Garantía 
 
6.2.1 Las CEC pueden exigir, además de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, una 

retención de garantía sobre todos los montos pagaderos al Contratista, la que será 
especificada en las CEC. 

6.2.2 El 50% de los montos retenidos se liberará al momento de la recepción provisional de las 
obras. El saldo se liberará en las mismas condiciones previstas para la Garantía de 
Cumplimiento del Contrato. 

 
6.3        Responsabilidad. Seguros 
 
6.3.1    No obstante las obligaciones que aquí se establecen de contratar pólizas de seguros, el 

Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá al Contratante y al  
Supervisor de la Obra frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de 
indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como 
consecuencia de la ejecución del presente Contrato por el Contratista, sus Subcontratistas 
y su respectivo personal. 

 
6.3.2 Seguros contra Daños a Terceros 
 
             El Contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños 

corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la 
realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. 

 
             La póliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, el Supervisor de la 

Obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de las Obras, se 
considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil. 

 
6.3.3 Seguro contra Accidentes de Trabajo. 
 
             El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo 

requeridos por la reglamentación vigente. El Contratista será responsable de que sus 
Subcontratistas también cumplan con esta obligación. El Contratista mantendrá indemne 
al Contratante y al Supervisor de la Obra frente a todos los recursos que el personal del 
Contratista o el de sus Subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. 

 
6.3.4 Seguros contra Riesgos en la Zona de las Obras. 
 
             El Contratista suscribirá, en conformidad con la reglamentación aplicable, un seguro 

contra todo riesgo en la Zona de las Obras. Dicho seguro contendrá las garantías más 
amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los 
bienes incluidos en el Contrato, en particular los daños debidos a un defecto de 
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concepción, del material de construcción o de la realización. Este seguro también deberá 
proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. 

 
6.3.5 Suscripción y Presentación de Pólizas 
 
            Los seguros obligatorios y, como mínimo, los seguros que figuran en las Sub-Cláusulas 

6.3.2, 6.3.3 y 6.3.4 de la presente Cláusula, deberán ser presentados por el Contratista 
para la aprobación del Supervisor de la Obra y ser suscritos antes de iniciar cualquier 
trabajo. 

 
             Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes 

hasta la recepción  de las obras objeto de Contrato. El seguro contra riesgos en la Zona de 
Obras deberá permanecer vigente por un período de doce (12) meses después de la 
recepción provisional de las mismas.  

 
             Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un aviso 

previo de la compañía de seguros al Contratante. 
 

 
7.0     Cálculo de Plazos, Forma de Notificación 
 
7.1      Todo plazo que el Contrato  especifique al Contratante,  al Supervisor de la Obra o al 

Contratista comenzará a contar a partir del día posterior a la fecha en que se produzca el 
hecho que sirva de punto de partida para dicho plazo. 

 
7.2  Cuando el plazo se haya fijado en días, se entenderá en días calendario y expirará al 

terminar el último día de la duración prevista. 
 
             Cuando el plazo se haya fijado en meses, se contará desde  el día del mes fijado para su 

inicio hasta el mismo día del mes fijado como terminación. Si no se especifica el día del  
mes en el cual se termina el plazo, éste expirará al final del  último día de dicho mes. 

 
             Cuando el último día de un plazo coincida con un sábado, un domingo o día feriado o de 

descanso obligatorio, el plazo se prorrogará hasta el final del primer día laborable 
siguiente. 

 
7.3 Cuando, de acuerdo con las disposiciones del Contrato, el Contratista debe enviar un 

documento en un plazo fijo al Supervisor de la Obra o al Contratante, o viceversa, o cuando la 
entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, el documento deberá 
entregarse al destinatario con acuse de recibo. Se considerará que la fecha de entrega del 
documento es la fecha del acuse de recibo. 

 
8.      Propiedad Industrial o Comercial 
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8.1     El Contratista liberará al Contratante de cualquier responsabilidad frente a 

reivindicaciones de terceros en relación con las patentes, licencias, diseños y modelos, 
marcas de fábrica o de comercio cuyo empleo este comprendido en el Contrato. Será 
responsabilidad del Contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, 
licencias o autorizaciones necesarias. 

 
8.2     Además, el Contratista liberará al Contratante de cualquier responsabilidad frente a 

reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, diseños y modelos, 
marcas de fábrica o de comercio y cualquier otro derecho protegido en relación con el 
equipo del Contratista o de sus Subcontratistas, a la metodología de trabajo, documentos 
o materiales utilizados para o en relación con las obras o incorporados a éstas, así como 
frente a todos los daños y perjuicios, costos, cargos y gastos de toda naturaleza 
relacionados con ella. 

 
8.3 Será  responsabilidad  del  Contratista  obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, 

licencias o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del derecho del Contratante de 
proceder posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las 
reparaciones necesarias. 

 
9.      Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo 
 
9.1 El  Contratista   deberá,  salvo   disposición  contraria  en   el Contrato, encargarse de la 

contratación de todo  el  personal y  de   toda   la  mano  de  obra,  de  origen  local  o  de  
otra procedencia, así como de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, 
ateniéndose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando, en particular, la 
reglamentación  laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de 
descanso), a la reglamentación social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de 
higiene y seguridad. 

 
9.2  Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos 

referentes a la mano de obra, el Contratista deberá comunicar al Supervisor de la Obra, a 
petición de éste, la lista actualizada del personal contratado  para la ejecución de los 
trabajos y sus respectivas calificaciones. 

 
9.3 El Supervisor de la Obra podrá exigir al Contratista en todo momento la comprobación de 

que está aplicando a su personal empleado en la ejecución de las obras, la legislación social 
vigente en el país del Contratante, sobre todo en materia de salarios, higiene y seguridad. 

 
9.4 El Contratante, previa consulta al Director de Obra, podrá exigir al Contratista el despido de 

cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia, 
imprudencias repetidas, o falta de probidad y, en general, cuya actuación sea contraria a la 
buena ejecución de las obras. 
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9.5 El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o 

defectos de construcción cometidos por su personal en la ejecución de las obras. 
 
9.6 Cuando el Contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el Contratista será 

responsable de que estas mismas obligaciones sean acatadas por sus Subcontratistas. 
 

B. Precios y Liquidación de Cuentas 
 
10 Contenido y Características de los Precios 
 
10.1    Contenido y Características de los Precios 
 
10.1.1 Salvo disposición contraria en las CEC, se considerará que los precios comprenden todos 

los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos 
los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el 
Contratista y/o sus empleados y Subcontratistas en el país del Contratante y en cualquier 
otro país con motivo de la ejecución de las obras objeto del Contrato. El alcance de los 
impuestos, derechos y gravámenes comprendidos en los precios y las consecuencias de 
las modificaciones hechas se describen en la Sub-Cláusula 10.4 de esta Cláusula. 

 
10.1.2  Los precios se expresarán íntegramente en la moneda nacional del país del Contratante o 

en varias monedas, en conformidad con las disposiciones estipuladas en las CEC. Cuando 
los precios se expresan en moneda nacional y el Contratista ha justificado en su oferta que 
incurrirá en gastos en su propia moneda y en otras monedas, las CEC indicarán los 
porcentajes del Precio del Contrato que se pagarán en moneda extranjera y, si es del caso, 
la repartición de dicho porcentaje en diversas monedas. A menos que  las CEC 
especifiquen otra cosa, la mencionada repartición se aplicará a todas las sumas que el 
Contratante pague al Contratista. 

 
10.1.3  Cuando los precios se expresen en varias monedas, cada precio comprenderá una parte 

pagadera en moneda nacional y otra pagadera en la moneda del país del Contratista o, si 
es del caso, en la(s) moneda(s) extranjera(s) especificada(s) por el Contratista o, en su 
caso, en las monedas indicadas en las CEC. 

 
10.1.4 A excepción de las partes que el Contrato expresamente señale que están incluidas en los 

precios, se considerará que los precios cotizados permiten al Contratista obtener 
beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las 
condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un Contratista diligente 
y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y 
especialmente como resultado de: 

 
(a) Fenómeno natural; 
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(b)        La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos; 
(c)       La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como  las 

obras Necesarias para el desplazamiento o la transformación de estas  instalaciones; 
(d)        Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros Contratistas; 
(e)        La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros; y 
(f)         La evolución de los tipos de cambio entre las diferentes monedas. 
 
10.1.5  Se considerará que los precios del Contrato incluyen los gastos adicionales en que debe 

incurrir el Contratista para la coordinación y control de sus Subcontratistas, así como las 
consecuencias de sus posibles defectos. 

 
10.2 Distinción entre Precios Unitarios y Globales 

 
             Los Precios podrán ser Unitarios o Globales, conforme a lo especificado en las Lista de 

Cantidades y Actividades. 
 
10.2.1 Será Precio Unitario todo precio que no sea Global, según éste se define en la Sub-

Cláusula siguiente. Los precios unitarios se aplican a una obra o un elemento de obra 
cuyas cantidades se indican en las Listas de Cantidades y Actividades. 

 
10.2.2 Será Precio Global, todo precio que remunera al Contratista por una                                                         

obra completa, o parte de una obra, o un conjunto determinado de prestaciones definidas 
en el Contrato, o que se menciona explícitamente en éste como precio global, o bien que 
se aplica en el Contrato solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten. 

 
10.3     Descomposición y Desglose de los Precios 
 
10.3.1  Los  precios  se  especifican detalladamente mediante la descomposición de los precios 

globales y el análisis de los precios unitarios. 
 
10.3.2 La descomposición de un precio global se presentará en forma de un detalle estimativo 

que comprenda, para cada clase de obra o cada elemento de obra, la cantidad que se 
deberá ejecutar y el precio de la unidad correspondiente. 

 
             La descomposición indicará separadamente, cuando corresponda, la(s) monedas(s) en 

la(s) que se espera se incurrirán los gastos. 
 
10.3.3 El análisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica: 
 

(a) Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y 
prestaciones del personal, cargas salariales, costos de materiales, materias 
consumibles y equipos; 
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 Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravámenes, por el otro, 
expresados en porcentaje del conjunto de las dos partidas precedentes. 

 
              (b)   El desglose de los porcentajes de los costos directos, indirectos y utilidad. También 

detallara los materiales, mano de obra y equipo que considero en su oferta.   
 

El análisis indicará por separado, de ser el caso, la(s) moneda(s) en la(s) que se incurrirán 
los gastos. 

 
10.3.4 Si la descomposición de un Precio Global o el análisis de un Precio Unitario no figurara en 

los documentos contractuales y si su presentación no estuviera prevista en las CEC, dentro 
de un plazo determinado, una Orden de Ejecución de Trabajo del Supervisor de la Obra 
podrá ordenar esta presentación, en cuyo caso el plazo concedido al Contratista no podrá 
ser inferior a veinte (20) días. 

 
             Si no se presentara la descomposición de un precio global o el análisis de un precio 

unitario, cuando tal análisis debe presentarse en un plazo determinado, no se pagarán los 
certificados mensuales correspondientes que presente el Contratista hasta que ellos 
contengan los precios detallados en la forma requerida por el Contratante. 

 
10.4     Variación y Ajuste de los Precios 
 
10.4.1   Los precios serán fijos, a menos que en las CEC se establezca que sean ajustables. 
 
 
10.5 Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones 
 
10.5.1 El precio del Contrato incluirá los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones, en 

relación con la realización de los trabajos objeto del Contrato, en particular los 
correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o 
no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios 
suministrados, cualquiera sea su naturaleza. 
 

10.5.2 Salvo disposición contraria en las presentes CGC y en las CEC, el Precio del Contrato 
comprenderá igualmente todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones, los 
cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas 
fiscales vigentes 28 días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas. 

 
10.5.3  Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el 

momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de los suministros, 
materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán 
igualmente el conjunto de impuestos, derechos y gravámenes exigibles al personal del 
Contratista y a sus proveedores, abastecedores o Subcontratistas. 
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10.5.4 Cuando la reglamentación del país del Contratante lo establezca, el Contratista pagará 

las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeuda directamente a los 
organismos competentes del país del Contratante y presentará a éste, en caso de que así 
se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes. 

 
10.5.5 Cuando la reglamentación del país lo establezca, el Contratante efectuará las retenciones 

de los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y las pagará a los organismos 
competentes del país en los plazos previstos por la reglamentación vigente. 

 
10.5.6 Cuando la reglamentación del país establezca retenciones aplicables a los pagos al 

Contratista, el Contratante deducirá los montos correspondientes de las sumas adeudadas 
al Contratista y las pagará en nombre del Contratista al organismo componente que 
corresponda en el país. En tal caso, el Contratante enviará al Contratista un comprobante 
de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en que se 
haya realizado el pago. 

 
10.5.7 Las CEC describen con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y 

cotizaciones en el país del Contratante vigentes veintiocho (28) días antes de la fecha 
límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, 
abastecedores y Subcontratistas. 

 
10.5.8 En caso de que el Contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de 

exoneración o de suspensión no previsto originalmente para los impuestos, derechos y 
gravámenes exigibles en el momento de ingreso definitivo o temporal de los suministros, 
materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio de la parte 
pagadera en moneda nacional, y dicha disminución se hará constar en un Addendum al 
Contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, debe presentarse a la autoridad 
fiscal y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será por cuenta del 
Contratante. 

 
10.5.9 En caso de modificaciones en la reglamentación fiscal, aduanera o social con respecto a la 

reglamentación aplicable veintiocho (28) días antes de la fecha límite para la presentación 
de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del Contratista, este último 
tendrá derecho a un aumento correspondiente del precio del Contrato. Con este fin, el 
Contratista notificará al Supervisor de la Obra, dentro de los dos (2) meses siguientes a 
cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes 
después de recibida la notificación, el Supervisor de la Obra propondrá al Contratante la 
redacción de una Adenda al Contrato en el que se preverá, en cualquier caso, un pago en 
moneda nacional. En caso que el Contratista y el Contratante no lleguen a un acuerdo 
sobre los términos de la Adenda un (1) mes después de la notificación del Supervisor de la 
Obra al Contratante, se aplicará el procedimiento de arreglo de diferencias estipulado en 
la Cláusula 50. 
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10.6 Moneda y Tasas de Cambio. Proposiciones de Monedas. 
 
10.6.1 Al menos que las CEC especifique otra moneda la oferta se cotizará en moneda nacional 

Lempiras. 
 
11.       Remuneración al Contratista 
 
11.1 Pago de Cuentas 
 
            Los pagos del Contratante al Contratista en virtud del Contrato se efectuarán contra 

certificaciones mensuales de las cantidades de trabajo y obra ejecutada, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en la Cláusula 13. 

 
 
 
 
 
11.2     Pago de los Trabajos Originales 
 
11.2.1 Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el Contratista 

en virtud del Contrato, bajo su responsabilidad, con excepción de los trabajos por día 
definidos en la Sub-Cláusula 11.3. 

 
            Los trabajos originales se pagan en conformidad con las estipulaciones del Contrato, ya sea 

sobre la base de precios unitarios, o precios globales, o una fórmula mixta que incluya 
ambos tipos de precios. 

 
11.2.2 En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina multiplicando el 

precio unitario cotizado en la Lista de Cantidades y Actividades por la cantidad del tipo 
(concepto) de obra ejecutado, o por el número de elementos de obra que se hubieran 
completado. 

 
11.2.3 En caso de aplicación de un precio global, el precio se adeuda al momento de completarse 

la obra o parte de obra o las prestaciones a las que el precio global se aplica. Las 
diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada elemento de obra 
entre las cantidades realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la 
descomposición de este precio, establecida en conformidad con la Sub-Cláusula 10.3.2, 
aun cuando tenga valor contractual, no podrá conducir a una modificación de dicho 
precio, y por lo mismo ocurrirá con los errores que pudiera evidenciar esta 
descomposición. 

 
11.3     Pago de Trabajo por Día 
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            El Contratista deberá poner a disposición del Supervisor de Obra, cuando éste lo solicite, el 

personal, los suministros y materiales que se le pidan para ejecutar trabajos accesorios, a 
los incluidos en el Contrato. 

 
  Para estos “Trabajos por Día”, el Contratista tendrá derecho a compensación por los 

gastos que incurran. 
 

(a) Los salarios y las cargas que ellos originan, que hubiera pagado a los 
obreros, incrementadas en conformidad con lo indicado en las CEC para 
cubrir las cargas saláriales, los gastos generales, impuestos, gravámenes 
y beneficios; y 

 
(b) Las sumas gastadas en las otras prestaciones suministradas; a saber, las 

cargas pagadas a los obreros y que no sean cargas salariales, los 
suministros y los materiales, debidamente incrementadas en 
conformidad con lo indicado en las CEC para cubrir los gastos generales, 
impuestos, gravámenes y beneficios. 

 
            El Contratista no estará obligado a continuar ejecutando trabajos por día cuando el monto 

total realizado de dichos trabajos alcance el porcentaje del monto total del Precio del 
Contrato especificado en las CEC. 

 
            En todo caso, si el pago de los trabajos por día requiere aprobación especial de las 

autoridades que han aprobado el Contrato, el Contratista no ejecutará ningún trabajo por 
administración a menos que el Contratante notifique dicha aprobación mediante una 
Orden de Ejecución. 

 
11.4 Pago por Inventario de Materiales 
 
        Cada certificación recibida en conformidad con la Sub-Cláusula 11.1, podrá incluir una 

parte correspondiente a aprovisionamiento de materiales efectuados para los trabajos, 
según se especifica en las CEC. 

 
            El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que 

aparecen en la lista de precios incluida en el Contrato y que corresponden a los materiales  
o  componentes por ejecutar. 

 
            Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como 

aprovisionamiento, serán de propiedad del Contratista. Sin embargo, ellos no podrán 
sacarse de la Zona de las Obras sin la autorización escrita del Supervisor de Obra. 

 
11.5 Anticipo 
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            El Contratista recibirá un anticipo en los términos y condiciones estipulados en las CEC. La 

amortización de dicho anticipo a través de las certificaciones se hará en base a lo 
especificado en las CEC. La garantía que por dicho anticipo deberá constituir el Contratista 
será conforme la sub-cláusula 6.1.2. 

 
12.        Verificación y Constancia 
 
12.1  Para los efectos de la presente Cláusula, por verificación se entenderá la comprobación física 

de la cantidad y la correcta ejecución de los trabajos; Acta de Constancia será el documento en 
que se deja constancia de una verificación. 

 
12.2     Las verificaciones se harán a petición del Contratista o del Supervisor de Obra, y cubrirán 

los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecución. 
 
             Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendrán como objeto determinar la 

cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a efectos de proceder a la certificación. 
Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las verificaciones se 
referirán a los elementos necesarios para el cálculo de las cantidades que deberán tenerse 
en cuenta, así como los resultados de las mediciones, arqueos, pesadas y recuentos. 

 
12.3   Las verificaciones que se efectúen para proteger los posibles derechos de las partes del 

Contrato no prejuzgan la existencia de tales derechos ni podrán identificar o determinar 
responsabilidades. 

 
12.4   El Supervisor de Obra fijará la fecha de las verificaciones; si el Contratista hubiera 

presentado la petición, dicha fecha no podrá ser más allá de seis (6) días posteriores a la 
de la petición. En las verificaciones se preparará un Acta de Constancia, redactada por el 
director de Obra en el terreno al momento de la verificación, previa consulta con el 
Contratista. 

 
 Si el Contratista se negara a firmar el Acta de constancia, o lo firmara con reservas, deberá, 

dentro de los quince (15) días siguientes, precisar por escrito sus observaciones o reservas al 
Supervisor de Obra. 

 
 Si el Contratista, requerido en la forma y tiempo oportunos, no estuviera presente o 

representado en las verificaciones,  se considera que acepta sin reserva el Acta de Constancia. 
 
12.5     El Contratista deberá solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran 

ser objeto de verificación ulterior, en particular cuando las obras puedan quedar ocultas o 
inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el Contratista a su 
costo, el Contratista no podrá objetar la decisión del Director de Obra relativa a dichos 
trabajos. 
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13.       Liquidación de Cuentas. Pago de las Estimaciones   
 
13.1Estimaciones Mensuales 
  
13.1.1  Las partes conviven que los trabajos objeto del presente  Contrato se paguen mediante la 

formulación de Estimaciones Mensuales, que abarcarán un (1) mes calendario. 
 

Cada mes el Contratista presentará al Supervisor de Obra dentro de los seis (6) días 
siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, una estimación mensual que 
indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como 
consecuencia de la ejecución del Contrato. 

 
           Ese monto se establecerá a partir los “precios unitarios base”, es decir, de los precios que 

figuran en el Contrato, incluidos los descuentos o aumentos que pudieran indicarse en él, 
pero sin ajuste, ni revisión de los precios. 

 
           Si se hubieran ejecutado trabajos u obras no previstos originalmente, se aplicarán los 

precios provisionales mencionados en la Sub-Cláusula 14.3 hasta que determinen los 
precios definitivos. 

 
13.1.2. La certificación mensual, en cual se identificarán por separado los montos pagaderos en la 

moneda nacional e incluirá, en la medida necesaria, las partidas siguientes: 
 

(a) Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios; 
 

(b) Trabajos ejecutados por día; 
 

(c) Suministros; 
 

(d) Anticipos; 
 

(e) Indemnizaciones, sanciones, primas y retenciones distintas de la retención de 
garantía; 

 
(f) Reembolso de gastos incurridos por el Contratista, pero que son a cargo del 

Contratante; 
 

(g) Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por el Contratante 
por prestaciones que el mismo hubiera ejecutado de oficio, debido al incumplimiento 
del Contratista. Dicho excedente se calcula tomando en cuenta las sumas que se 
hubieran pagado al Contratista si este último hubiera ejecutado esas prestaciones. 
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13.1.3 El monto de los trabajos originales ejecutados y pagaderos por precios unitarios se 
establecerá de la manera siguiente: 

 
-  La certificación mensual incluirá la relación de las obras ejecutadas en 

conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, en su defecto, 
con las evaluaciones de la Supervisión. No se fraccionarán precios unitarios en 
sus componentes, para cubrir trabajos parciales ejecutados. 

 
-  En el caso de algunos trabajos específicos, pagaderos por precios globales, esos 

precios podrán fraccionarse si no se ha terminado la obra o parte de obra  a que 
se refiere ese precio. En tal caso se aplicará una fracción del precio igual a 
porcentaje ejecutado de la obra o de la parte de obra. Para determinar ese 
porcentaje, se procederá, si así lo requiere el Supervisor, al desglose de precios 
previsto en la Sub Cláusula 10.3. 

 
13.1.4 Los montos gastados de los suministros se determinarán teniendo en cuenta las 

cantidades entregadas aún no utilizadas. 
 
13.1.5 Cada uno de los componentes de la Sub Cláusula 13.1.2 indicará, cuando corresponda, los 

elementos cuyos precios son fijos y aquellos cuyos precios son actualizados o revisables, 
de acuerdo con la Sub Cláusula 11.6, y aplicará finalmente a estos elementos los 
correspondientes procedimientos de ajuste y revisión previstos en el Contrato. 

 
13.1.6 La Supervisión podrá solicitar al Contratista que prepare el certificado mensual de acuerdo 

con un formulario o conforme a modalidades requeridas por las autoridades competentes 
o por los organismos de financiamiento. 

 
13.1.7 El Contratista adjuntará al certificado mensual, si no los ha adjuntado ya, los documentos 

siguientes: 
 

(a) Cálculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las 
actas de verificación; 

 
(b) En su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la Sub Cláusulas 26.4, 

cuyo reembolso solicite. 
 
13.1.8 Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificación y pago en 

cuentas, debe indicarse en las CEC. 
 

13.2      Pago de Cuotas Mensuales 
 
13.2.1 El monto de pago mensual que deberá abonarse al Contratista se hará contra la 

estimación o certificado mensual de obra hecha que deberá ser realizada por el 
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Contratista y aprobada por la Supervisión; este último preparará para este fin una relación 
en la que se incluirán los siguientes elementos: 

 
(a)  El monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, distinguiendo 

los montos que deberán pagarse en moneda nacional Lempiras, correspondiente a la 
obra hecha. En las estimaciones mensuales, se distinguirán los diferentes elementos 
sujetos a diversas modalidades de actualización o de revisión de los precios aplicables 
a las liquidaciones efectuadas por el Contratante al Contratista;  

 
(b)  El efecto de la actualización y/o la revisión de los precios, de conformidad con las 

disposiciones de las Cláusulas 10 y 11.6 anteriores; 
 

(c)  El monto total que deberá pagarse al Contratista es la suma de los incisos (a) y (b) 
precedentes, menos la retención de garantía si está prevista en el Contrato; y 

 
(d) El monto total de la estimación o certificado por pagar será el resultado del inciso 

precedente, menos las deducciones que se establezcan en las CEC. 
 
13.2.2 La Supervisión  notificará al Contratista por escrito sobre el estado de los pagos y enviará 

copia de la cuenta en que estén basados, si se hubiera modificado la estimación mensual 
suministrada por el Contratista. 

 
13.2.3 El pago deberá efectuarse, a más tardar, cuarenta (45) días después de la fecha en que el 

Contratante haya aprobado el certificado mensual después de haberlo recibido por parte 
de la Supervisión con su aprobación. 

 
  Si el Contratante se viera impedido por el Contratista de proceder a una operación necesaria 

para efectuar un pago, el plazo de pago se suspenderá por un período igual al retraso 
resultante. 

 
             La suspensión del plazo se producirá con el envío por la Supervisión de la obra al 

Contratista, al menos ocho (8) días antes de la expiración del plazo del pago, de una carta 
con acuse de recibo en la que exponga las razones, imputables al Contratista o a sus 
Subcontratistas que reciben pago directo, que impiden el pago y especificando 
particularmente los documentos que deberá presentar o completar. En dicha carta se 
deberá  indicar que tiene por efecto la suspensión del plazo de pago. 

 
             La suspensión comenzará el día de recepción por el Contratista de dicha carta. Concluirá el 

día de recepción  por el director de Obra de la carta con petición de acuse de recibo 
enviada por el Contratista, en la cual se incluirá la totalidad de los comprobantes que se le 
han exigido, así como una relación de los documentos transmitidos. 

 
13.3 Certificado o Cuenta Final 
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13.3.1 Una vez concluidas las obras, el Contratista preparará, además de la certificación o 

estimación mensual referente al último mes de su ejecución, si correspondiere, la 
estimación de la cuenta final en la cual se indicará el monto total acumulado de las sumas 
a que reclama tener derecho por concepto de ejecución del Contrato en su conjunto; el 
cálculo de estas sumas se basará en los trabajos y prestaciones realmente ejecutados 

 
            Esta estimación de cuenta final se preparará en la misma forma y se basará en los mismos 

precios unitarios de base que se usan en las certificaciones mensuales y contendrá las 
mismas partes que estas y los formularios estipulados en la Sub Cláusula 13.1, con 
excepción de los inventarios y los anticipos. Irá acompañada de los elementos y 
documentos mencionados en la Sub Cláusula 13.1.7, si no han sido entregados 
anteriormente. 

 
13.3.2 La estimación de cuenta final se enviará a la Supervisión dentro de los cuarenta y cinco 

(45) días contados a partir de la fecha de notificación de la Recepción Provisional de las 
obras, tal como se prevé en la Sub Cláusula 41.3 

 
            No obstante, si se aplican las disposiciones de las Sub Cláusula 41.5, la fecha del acta en 

que consten las prestaciones complementarias sustituirá a la fecha de notificación de la 
recepción provisional de las obras como punto de partida del plazo antes señalado. 

 
        La estimación de cuenta final compromete al Contratista por las indicaciones que en ella 

figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto de reservas anteriores por su parte, 
así como en relación con el monto definitivo de los intereses por mora. 

 
13.3.3 La estimación de cuenta final del Contratista será aceptada o corregida por la Supervisión, 

convirtiéndose entonces en la cuenta final. 
 
13.4  Cuenta General, Finiquito 
 
13.4.1 El Supervisor de Obra preparará la cuenta general, que incluirá los siguientes elementos: 
 

(a) La cuenta final, tal como se define en la Sub Cláusula 13.3; 
 

(b) El saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la última certificación mensual, en 
las mismas condiciones definidas en la Sub Cláusula 13.2.1; y 

 
(c) La recapitulación de las estimaciones o certificaciones mensuales y del saldo. 

 
 El monto de la cuenta general será igual al resultado de esta última recapitulación. 
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13.4.2 La cuenta general, firmada por el Contratante, deberá ser comunicada por escrito al 
Contratista antes de la más tardía de las dos fechas siguientes: 

 
(a) Cuarenta y cinco (45) días después de la fecha de entrega de la estimación de cuenta 

final; y 
 

(b) Treinta (30) días después de la publicación de los últimos índices de referencia que 
permitan la revisión del saldo. 

 
13.4.3 El pago del saldo deberá efectuarse antes de transcurridos dos (2) meses a partir de la 

notificación de la cuenta general. 
 
13.4.4 El Contratista deberá, en un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la 

notificación de la cuenta general, devolverla firmada a la Supervisión de Obra, con o sin 
reservas, o manifestar las razones por las que se niega a firmarla. 

 
         Si el Contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptación 

obligará definitivamente a las partes, salvo en lo que concierne al monto de los intereses 
por mora; dicha cuenta se convertirá así en la cuenta general definitiva del Contrato. 

 
            Si el Contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el Contratista 

deberá exponer en un memorando de reclamación los motivos de su negativa o de sus 
reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita, adjuntando los 
comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de caducidad, las 
reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no hayan sido objeto de una liquidación 
definitiva, dicho memorando deberá enviarse a la Supervisión de Obra en el plazo 
indicado en el primer párrafo de la Sub Cláusula 13.4.4. El arreglo de diferencias se 
efectuará de acuerdo con las modalidades indicadas en la Cláusula 50. 

 
        Si las reservas son parciales, el Contratista acepta implícitamente los elementos de la 

cuenta no afectados por dichas reservas. 
 
13.4.5 Si el Contratista no hubiera devuelto al Supervisor de Obra la cuenta general firmada en el 

plazo de cuarenta y cinco (45) días fijado en la Sub Cláusula 13.4.4 o si, aún habiéndola 
enviado puntualmente, no hubiera justificado su negativa o expuesto detalladamente los 
motivos de sus reservas precisando el monto de sus reclamaciones, se considerará que 
dicha cuenta general ha sido aceptada por el Contratista, convirtiéndose en cuenta 
general y definitiva del Contrato. 

 
14.       Obras o Trabajos no Previstos 
  
14.1 La presente Cláusula se refiere a obras o trabajos cuya ejecución ha sido decidida por el 

Contratante y ordenada al Contratista mediante Orden de Ejecución de Trabajo y para los 
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cuales no hay precios aplicables especificados en el Contrato.  El Contratante podrá 
ordenar estos trabajos en la forma establecida en la CEC y el Contratista tendrá la 
obligación de ejecutarlos siempre y cuando ellos no sobrepasen el monto original del 
Contrato, cuando la ejecución de estos trabajos sobrepase el monto original del contrato 
se requerirá previamente la No Objeción del Banco, obtenida la misma se suscribirá la 
modificación de contrato correspondiente, para ejecutar dichos trabajos,  cumplido este 
procedimiento El Contratante ordenará la ejecución de estos trabajos al Contratista.  

 
14.2     Los Precios que se Apliquen Podrán ser Unitarios o Globales 
 
             A menos que el Contrato establezca otra cosa, los precios que se utilizarán se 

determinarán sobre las mismas bases que los precios del Contrato, en particular en lo que 
concierne al cálculo de la parte de ellos que se pagará en moneda nacional Lempiras, y en 
cuanto a la fecha de referencia de dichos precios. 

 
Si existiera desglose de precios unitarios o descomposición de precios globales, sus 
elementos, en particular los precios de unidades contenidas en el desglose, se utilizarán 
para determinar los precios aplicables a estos trabajos. 

 
14.3    La Orden de Ejecución de los trabajos mencionada en la Sub Cláusula 14.1, u otra emitida a 

más tardar quince (15) días después de la misma, notificará  al Contratista los precios 
provisionales para el pago de los trabajos. Estos precios provisionales son determinados 
por el Supervisor de la Obra en consulta con el Contratista. 

 
             Estos precios no implicarán la aceptación final del Contratante ni del Contratista; se 

usarán solamente para presentar las cuentas hasta la fijación de los precios definitivos. 
 
14.4     Se considerará que el Contratista ha aceptado los precios provisionales si, en el plazo de 

un (1) mes después del aviso en que el Contratante le notifica los precios provisionales 
para la ejecución, de los trabajos extraordinarios, el Contratista no ha presentado a la 
Supervisión sus observaciones sobre los precios provisionales propuestos, con una contra 
Oferta en que indique, con todos los comprobantes pertinentes, los precios que él 
propone. 

 
14.5  Los nuevos precios, una vez acordados entre el Contratista y la Supervisión, se 

oficializarán e incorporarán en el Contrato a través de una orden de cambio sino 
sobrepasan el 10% del monto contrato, si sobrepasaré el diez por ciento se realizará una 
enmienda, según lo estipula el articulo 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado. 

 
14.6 Si no fuere posible acordar los nuevos precios definitivos dentro del plazo de sesenta (60) 

días después de la Orden de Ejecución, el caso se resolverá mediante la aplicación de las 
disposiciones de la Cláusula 50. 
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15.       Aumento del Alcance de las Obras 
 
15.1     A los efectos de la aplicación de la presente Cláusula 17 y de la Cláusula 16, por “Alcance 

de las Obras” se entenderá el monto de las obras contratadas, calculadas en base a los 
precios unitarios definidos en la Sub Cláusula 13.1.1, tomando en cuenta si es el caso, los 
precios nuevos, definitivos o provisionales, fijados para trabajos no previstos, en 
conformidad con la Cláusula 14. 

 
  El alcance inicial de los trabajos es el que resulta de aplicar las estipulaciones del Contrato 

original, posteriormente enmendado o modificado por convenios posteriores. 
 
15.2     Obligaciones de Ejecutar la Totalidad de las Obras 
 
15.2.1 Salvo en el caso de aplicar las disposiciones de la Sub Cláusula 15.4, el Contratista deberá 

llevar a cabo y terminar todas las obras objeto de este Contrato, pudiéndose realizar 
Ordenes de Cambio hasta por un 10% adicional al  monto del contrato y hasta un 25% 
adicional al monto del contrato para ejecutar las obras que puedan resultar como 
consecuencia de dificultades técnicas o de la insuficiencia de las cantidades previstas en el 
contrato. Tanto la Orden de Cambio (10% adicional monto original de contrato) como la 
modificación de contrato (25% adicional del monto original de contrato), requieren previa 
No Objeción del Banco.  

 
15.3 Si el aumento del alcance de las obras es superior al veinticinco (25%) por ciento, El 

Contratista podrá tener derecho a indemnización en caso de que haya podido sufrir 
perjuicio, como consecuencia de este aumento superior al veinticinco (25%). El pago de 
dicha indemnización, si ha lugar, se incluirá en la cuenta final. Este incremento mayor al 
25% del monto original del Contrato, requiere previa No Objeción dela Banco. 

 
 
 15.4   Cuando el alcance de las obras ejecutadas llegue al alcance pactado inicialmente, el 

Contratista  deberá parar las obras, si no ha recibido una orden de ejecución de trabajo en 
que el Contratante le notifica su decisión de continuarlas. El Contratante podrá indicar 
obras hasta un máximo del 10% del monto del contrato. En el caso de sobrepasarse dicho 
monto máximo, se aplicará el mismo procedimiento y se implicarán las mismas 
consecuencias, conforme a lo especificado a continuación, en relación con el aumento del 
alcance inicial. 

 
            El Contratista deberá notificar a la Supervisión de la Obra al menos un (1) mes antes de la fecha 

probable en la cual el alcance de las obras llegue al alcance pactado inicialmente. La orden 
para continuar las obras por encima del alcance pactado inicialmente podrá ser hasta un 25% 
del monto del contrato, siempre y cuando los montos acumulados no sobrepasen el 25% y se 
obtenga la No Objeción del Banco,  estas ampliaciones se realizarán a través de una 
modificación del Contrato, la cual también requiere la No Objeción del BCIE, una vez recibida la 
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No Objeción, se comunicará  al Contratista dentro de los diez (10) días posteriores al recibir la 
No Objeción del Banco. 

 
            En ausencia de una orden de continuar, los trabajos que han sido ejecutados por encima 

del alcance pactado inicialmente no serán pagaderos. Las medidas de protección al 
respecto, que la Supervisión de la Obra decida que deben tomarse,  serán de cargo de la 
Supervisión, salvo en caso que el Contratista no hubiera enviado a la Supervisión la 
notificación necesaria, tal como se estipula en esta Sub Cláusula. 

 
15.5 Dentro de los diez (10) días siguientes a una Orden de Ejecución de Trabajo que autoriza 

una modificación del alcance de las obras, la Supervisión comunicará al Contratista la 
cuenta provisional correspondiente a esta modificación. Si en la Orden de Ejecución se 
prescriben obras de naturaleza como las definidas en el primer inciso de la SubCláusula 
15.2.1, esta cuenta indicará la parte correspondiente a dichas obras. 

 
16. Disminución del alcance de las obras 
 
16.1 Si la disminución del alcance de las obras es superior al veinticinco (25) por ciento, El 

Contratista tendrá derecho a ser indemnizado en la cuenta final por el perjuicio que haya 
podido sufrir como consecuencia de esta disminución superior al veinticinco (25%) por 
ciento.  

 
17. Cambio en las Cantidades de las  Diversas Clases de Obras. Indemnizaciones 
 
17.1 En caso de obras pagaderas en base a precios unitarios, cuando debido a órdenes de  

cambio, modificaciones o a circunstancias que no sean imputables al Contratista, la 
magnitud de algunos conceptos de obras se modifique de tal manera que las cantidades 
ejecutadas sean en exceso o en defecto de determinados porcentajes, con respecto de las 
cantidades indicadas en la Lista de Cantidades y Actividades del Contrato, el Contratista 
deberá presentar los análisis que demuestren si ha habido aumento o disminución en los 
precios correspondientes, los cuales se saldarán en la cuenta final. 

 
            Las estipulaciones precedentes no se aplicarán a las obras para las cuales tanto los montos 

especificados en las Listas de Cantidades y Actividades del Contrato como los contenidos 
en la cuenta final de las obras sean inferiores a un porcentaje límite, con respecto al 
Precio del Contrato, que se especifica en las CEC. 

 
18.       Pérdidas y Averías. Casos de Fuerza Mayor. 
 
18.1 No se concederá al Contratista ninguna indemnización por concepto de pérdidas, averías 

o daños  causados por su negligencia, su imprevisión, su carencia de medios o sus errores. 
 



 

Documento  Base  
Licitación Pública Nacional  de Obras LPN-07/AMDC/BCIE-2014      121 
 

18.2     El Contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para 
resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, así 
como las obras en construcción, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o 
cualquier otro fenómeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y 
lugar en que se ejecutan las obras. 

 
18.3    Para efectos del presente Contrato, se considerarán como causas de Fuerza Mayor todo 

acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes. Las 
situaciones que se considerarán como causa de Fuerza Mayor pueden incluir, sin estar 
restringidas a, catástrofes naturales, incendios, explosiones, guerra, insurrección, 
movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales. 

 
            Por consiguiente, para los efectos del presente Contrato, no se considerarán como casos 

de Fuerza Mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y las 
consecuencias podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, 
no se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el 
cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte 
correspondiente. 

 
  Si se produjera un acontecimiento de Fuerza Mayor, cualquier perjuicio sufrido por El 

Contratante, será cubierto por los seguros y tendrá derecho a una ampliación razonable 
de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse 
ninguna indemnización al Contratista por pérdida total o parcial de su material flotante, 
cuyos gastos de seguro se consideraran incluidos en el Precio del Contrato. 

 
            La parte que invoque el caso de Fuerza Mayor deberá enviar una notificación sobre el caso 

a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro de un plazo 
máximo de siete (7) días. La notificación se enviará por escrito con acuse de recibo 
estableciendo los elementos constitutivos de la Fuerza Mayor y sus consecuencias 
probables para la ejecución del Contrato. 

 
            En todo caso, la parte afectada deberá tomar todas las medidas necesarias para conseguir, 

en el menor plazo posible, la reanudación normal de la ejecución de las obligaciones 
afectadas por el caso de Fuerza Mayor. 

 
             Si a raíz de un caso de Fuerza Mayor, el Contratante o el Contratista no pudieran ejecutar 

sus prestaciones, tal como están previstos en el Contrato, en un período de un (1) mes, las 
partes se reunirán en el menor plazo posible para examinar las repercusiones 
contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del Contrato y, en particular, 
sobre el precio y/o los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes. 

 
            Cuando una situación de Fuerza Mayor ha existido durante un período de más de seis (6) 

meses, cada parte tendrá derecho a rescindir o terminar anticipadamente el Contrato. 
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C. Plazo 
 
19.        Plazo de Ejecución  
 
19.1 El plazo de ejecución de las obras fijado por el Contrato se aplicará a la terminación de las 

obras previstas que son de responsabilidad del Contratista incluyendo, salvo disposición 
contraria, el retiro de las instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los terrenos 
y lugares. Este plazo tendrá en cuenta todas las condiciones resultantes, en su caso, de las 
obras realizadas por Subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de las obras. 

 
             Dicho plazo comenzará a contar a partir de la fecha estipulada en el Contrato para el inicio 

de las obras o la fecha de la Orden de Ejecución o Inicio, de comenzar las obras. 
 
  Salvo disposición contraria en el Contrato, el plazo de ejecución comprenderá el período 

de movilización definitivo en la Sub-Cláusula 28.1 
 
19.2     Prolongación del Plazo de Ejecución 
 
19.2.1 Cuando haya un cambio en el alcance de las obras, una modificación de cierta importancia 

en la naturaleza de las obras, una sustitución de obras inicialmente previstas como 
diferentes, la aparición de dificultades imprevistas durante la ejecución de las obras, la 
justificación de una prolongación de las obras o de un aplazamiento de alguna de las 
partes de ellas, una actualización de las obras decidida por el Contratante el retraso en la 
ejecución de operaciones preliminares que sean de competencia del Contratante o de 
obras previas que forman parte de otro Contrato, el alcance de la prolongación o del 
aplazamiento serán discutidos entre la Supervisión y el Contratista. Este alcance de la 
prolongación o aplazamiento se someterá a la aprobación del Contratante, mediante una 
solicitud por parte del contratista, de ampliación con sus justificaciones en caso que se 
requiere a tiempo adicional al establecido en el contrato, asimismo el Supervisor 
presentará su análisis y recomendación al Contratante, quien notificará su decisión al 
Contratista y de ser el caso, tramitará una modificación de contrato. 

 
19.2.2 En caso de inclemencias climáticas cuya gravedad supere el límite previsto en las CEC y 

que ocasionen una detención de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de 
ejecución de las obras se prorrogarán. Esta prórroga se comunicará al Contratista 
mediante una Orden de Ejecución, en la que se precisará la duración, que será igual al 
número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente 
detenidas debido a las inclemencias climáticas, deduciendo, de ser aplicable, el número de 
días de inclemencias previsibles indicado en las CEC. 
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19.2.3 Fuera de los casos previstos en las Sub-Cláusulas 19.2.1 y 19.2.2, el Contratista no podrá 
tener derecho a una prolongación de los plazos de ejecución si no es en los casos 
siguientes: 

 
(a) Aplicación de las disposiciones de la Cláusula 18: 

 
(b) Incumplimiento por el Contratante de sus propias obligaciones; 

 
(c) Aprobación de una modificación al Contrato, ya sea mediante enmienda o convenio 

adicional. 
 
19.2.4. Cuando la prolongación del plazo de ejecución, notificado al Contratista por Orden de 

Ejecución, sobrepase el plazo total especificado en las CEC, el Contratista tendrá la 
facultad, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación, de pedir la terminación 
anticipada del Contrato. 

 
20.      Penalidades, Bonificaciones y Retenciones  
 
20.1 En caso de retraso en la ejecución de las obras, se aplicará una penalidad diaria, 

especificada en las CEC y que será igual a un cierto número de milésimos del Precio del 
Contrato. Este monto será el que resulte de las previsiones del Contrato inicial y las 
posibles modificaciones o enmiendas o Cláusulas adicionales incorporadas; tal monto se 
determinará a partir de los precios de base definidos en la Sub-Cláusula 13.1.1 

 
            La penalidad se aplicará una vez que el Supervisor haya establecido el retraso y el 

Contratante podrá deducir el monto de dichas penalidades de las sumas que adeude al 
Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperación. El pago de 
esas penalidades, cuyo monto representa una suma global como compensación al 
Contratante debido a los daños y perjuicios por el retraso en la ejecución de las obras, no 
exonera al Contratista del conjunto de las demás obligaciones y responsabilidades que 
haya suscrito en virtud del Contrato. 

 
             En caso de rescisión, las penalidades se aplicarán hasta el día de notificación de la 

rescisión inclusive, o hasta el día de la suspensión de actividades por liquidación de la 
empresa del Contratista, si la rescisión resultara de uno de los casos previstos en la 
Cláusula 47. 

 
             Las disposiciones de los dos incisos precedentes son aplicables a las penalidades previstas 

en las CEC, de ser el caso, por concepto de retraso en la realización de ciertas obras o 
conjuntos de prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a fechas límites 
estipuladas en el Contrato. 
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20.2     Si en las CEC se prevén bonificaciones por avance, el Contratante las otorgará sin 
necesidad de que el Contratista las solicite. 

 
20.3  El  monto  de  las  penalidades  y  de  las bonificaciones tendrán como límite el nivel fijado 

en las CEC. 
 

D. Ejecución de los Trabajos 
 
21.        Procedencia de los Suministros, Equipos, Enseres, Materiales y Productos 
 
21.1 Salvo que las CEC  establezcan  otra cosa, el Contratista podrá  elegir  libremente la 

procedencia  específica  de  los materiales, productos o componentes  de  construcción,  a 
condición  que  pueda  justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en 
el Contrato y en los documentos de licitación. 

 
22.       Lugares de Extracción u obtención de los Materiales de Préstamo  
 
22.1    En  el caso en que el Contrato  especifique  los  lugares  de extracción u  obtención de los  

materiales  de  préstamo, si en  el  curso de los trabajos  los  yacimientos  resultan no ser 
suficientes en calidad o en cantidad, el Contratista deberá notificar de ello 
oportunamente al Contratante, el cual designará entonces, con base en la Oferta que le 
presente el Contratista, nuevos lugares de extracción o de préstamo. Tal sustitución 
puede dar lugar a la aplicación de un nuevo precio establecido, según las disposiciones 
previstas en la Cláusula 14. 

 
22.2    Si el Contrato dispone que el Contratante pondrá a disposición del Contratista lugares de 

extracción obtención de los materiales de préstamo, los costos de ocupación y, en caso 
necesario, los gastos de toda clase relacionados con la obtención correcta correrán a 
cargo del Contratante; el Contratista no podrá entonces, sin autorización escrita del 
Supervisor de Obra, utilizar los materiales que haya obtenido de dichos lugares de 
extracción o de préstamo para ejecutar trabajos que no formen parte del Contrato. 

 
22.3    Salvo en el caso previsto en la Sub-Cláusula 22.2 precedente, el Contratista estará obligado 

a obtener, en cuanto sea necesario, las autorizaciones administrativas que se requieren 
para la extracción o préstamo de los materiales. Si no está previsto que el Contratante 
pondrá a disposición del Contratista dichos lugares de extracción, el Contratista correrá 
con todos los gastos, incluyendo los de ocupación. Sin embargo, el Contratante y el 
Supervisor de la Obra prestarán su asistencia al Contratista, si éste se la solicita, para 
facilitar la obtención de todas las autorizaciones administrativas a que haya lugar para las 
extracciones o préstamos de materiales. 
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22.4    En todos los casos, el Contratista sufragará los costos de explotación de los lugares de 
extracción o de préstamo y cuando fuere el caso, los gastos de apertura y 
restablecimiento de los terrenos. 

 
               El Contratista sufragará igualmente, sin que haya recurso en contra del Contratante, los 

costos de los daños ocasionados por la extracción de los materiales,  la construcción de las 
vías de acceso y, de manera general, los trabajos de preparación necesarios para la 
explotación de los lugares de extracción o de préstamo. También indemnizará al 
Contratante en caso de que éste tuviera que hacerse cargo de la reparación de tales 
daños. 

 
23.        Calidad de los Materiales y Productos. Aplicación de Normas 
 
23.1 Los materiales, productos y componentes  de construcción  deberán cumplir con las 

estipulaciones  del Contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional y 
estar de acuerdo con la reglamentación  vigente. Las normas aplicables serán las que estén en 
vigor veintiocho (28) días antes de la fecha establecida para la presentación y apertura de las 
ofertas. Las excepciones que puedan hacerse con respecto a las normas, si no son resultado 
expreso de especificaciones técnicas del Contrato, se indicarán o recapitularán como tales en 
las CEC. 

 
23.2      El Contratista no podrá utilizar materiales, productos o componentes de construcción de 

calidad diferente a la que se haya especificado en el Contrato, salvo cuando el Supervisor 
de la Obra así se lo autorice por escrito. Los correspondientes precios sólo serán 
modificados cuando la autorización concedida requiera que la sustitución dé lugar a  la 
aplicación de precios nuevos  y el aumento resultante de los nuevos  precios haya sido 
aceptado por el Contratante.  Tales precios se establecerán conforme a las disposiciones  
previstas en la Cláusula 14, y el Supervisor de Obra deberá notificar, mediante Orden de 
Ejecución, los precios provisionales dentro de los quince (15) días siguientes a la 
autorización dada. 

 
 
 
 
 
24.        Control de Calidad de Materiales y Productos, Pruebas y Ensayos 
 
24.1    Los materiales, productos y componentes de construcción serán sometidos, a los fines de 

su verificación cualitativa, a prueba y ensayos, de conformidad con las estipulaciones del 
Contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y según la 
reglamentación en el vigor, las disposiciones de las Sub-Cláusula 23.1 relativas a la 
definición de las normas aplicables y a las posibles excepciones a dichas normas se 
mantendrán en virtud de la presente Cláusula. 
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            En el caso que en el Contrato o en las normas no se especifiquen  los métodos de 

verificación que se utilizarán, el Contratista deberá proponerlos para la aceptación del 
supervisor de la Obra. 

 
24.2    El  Contratista  almacenará  los materiales, productos y componentes de construcción en 

forma que se faciliten las verificaciones previstas. Tomará todas las medidas convenientes 
con el fin de que ellos puedan ser fácilmente identificados, los que estén pendientes de 
verificación, o hayan sido aceptados o rechazados; los materiales, productos y 
componentes rechazados  deberán ser retirados prontamente del sitio de la obra y se 
aplicarán, si hubiere lugar, las disposiciones de la Cláusula 37. 

 
24.3     Las verificaciones se harán conforme a las indicaciones del Contrato o, en su defecto, 

conforme a las decisiones del Supervisor de Obra, ya sea en el lugar de la obra, en las 
fábricas, almacenes o canteras del Contratista, de los Subcontratistas o proveedores. 
Serán efectuados por el Supervisor de la Obra o bien, si así lo prevé el Contrato en las CEC, 
por un laboratorio u organismo de inspección. 

 
            Si el Supervisor, o quien éste designe, efectúa las pruebas, el Contratista pondrá a su 

disposición el equipo necesario y proporcionará su asistencia, mano de obra, electricidad 
combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente sean necesarios 
para examinar, medir y probar todos los equipos y materiales. El Contratista, sin embargo, 
no tendrá a su cargo remuneración alguna del Supervisor ni de quien éste designe. 

 
            Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspección, serán a 

cargo del Contratista, quien se encargará de ordenarlas y de enviar al Supervisor de la 
Obra los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas. 
Sobre la base de dichos certificados, el Supervisor decidirá si los materiales, productos, o 
componentes de construcción pueden o no ser aceptados. 

 
             En todos los casos, el Contratista, el proveedor o el Subcontratistas autorizará el acceso a 

sus instalaciones del Supervisor o del organismo de inspección a fin de que puedan 
realizar todas las verificaciones, de conformidad con las disposiciones del Contrato. 

 
24.4     El Contratista deberá convenir con el Supervisor de la Obra las fechas y los lugares para la 

ejecución de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos, conforme a las 
disposiciones del Contrato. El Supervisor deberá notificar al Contratista por lo menos con 
24 horas de anticipación, su intención de efectuar las inspección o de estar presente en las 
pruebas; si el Supervisor no estuviera presente en la fecha convenida, el Contratista podrá 
, salvo instrucción contraria del Supervisor proceder a las pruebas, las que se considerarán 
como hechas en presencia del Supervisor. 
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            El Contratista deberá hacer llegar inmediatamente al Supervisor copia debidamente 
certificada de los resultados de las pruebas. Si el Supervisor no ha estado presente en las 
pruebas, no podrá objetar los resultados de las mismas. 

 
24.5   El Contratista estará obligado a proporcionar, por su cuenta, las muestras necesarias para 

las verificaciones. 
 
  El Contratista proporcionará, si fuera necesario, los materiales para la fabricación de los 

dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales en los diferentes estados de 
elaboración de los productos fabricados. 

 
24.6   Si los resultados de verificaciones previstas en el Contrato o en virtud de las normas, 

correspondientes a un suministro de materiales, productos o componentes de 
construcción no permiten la aceptación de tal suministro, el Supervisor podrá ordenar, de 
común acuerdo con el Contratista, verificaciones suplementarias para que sea posible 
aceptar la totalidad o parte de los suministros, ya sea con o sin reducción de los precios; 
los gastos correspondientes a estas últimas verificaciones serán por cuenta del 
Contratista. 

 
24.7     Serán por cuenta del Contratante: 
 

(a) Las pruebas y ensayos que el Supervisor ejecute o haga ejecutar y que no estén 
previstos en el Contrato, o en las normas aplicables; 

 
(b)  Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el Supervisor en los materiales, 

productos y componentes de construcción que hayan sido previamente 
inspeccionados, o hayan sido objeto de un acuerdo administrativo y que sólo 
tengan por fin asegurarse de la observancia de las calidades inherentes a la marca 
especifica o a las exigidas en virtud del Contrato. 

 
24.8     El Contratante sufragará los gastos de viaje o de permanencia que las verificaciones 

originen para el Contratante, el Supervisor o quienes actúen en sus nombres. 
 
 
 
 
25.       Verificación cuantitativa de los materiales y productos 
 
25.1     La verificación de las cantidades de materiales y  productos se  efectuará en  común  

acuerdo  entre  el  Contratante  y el Contratista. 
 
            Para los materiales y productos que sean objeto de facturas y transporte, se presumirán 

exactos los pesos expresados en ellas. Sin embargo, el Supervisor tendrá siempre derecho 
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a hacer que se realice, para cada entrega, una verificación mediante báscula en presencia 
de las partes. Los gastos relacionados con esta verificación serán: 

 
(a) Por cuenta del Contratista si el pesaje revela que existe una diferencia de peso, en 

perjuicio del Contratante, superior a las pérdidas normales de transporte; y 
 
(b) Por cuenta del Contratante si la diferencia de peso no excede las pérdidas normales 

de transporte.  
 
25.2    Cuando los gastos de transporte de materiales no sean objeto   de una liquidación 

separada, los precios de las obras que  comprenden la remuneración de dicho transporte 
estarán  sujetos a un  reembolso fijado mediante una Orden de Ejecución, que haga 
referencia si corresponde, a los detalles  de los precios unitarios. 

 
26.       Recibo, Movimiento y Conservación por el Contratista de los Materiales y Productos 

Suministrados por el Contratante en Virtud del Contrato 
 
26.1   Cuando en el Contrato se prevea el suministro de determinados materiales, productos o 

componentes de construcción  por el Contratante,  éste   dará aviso oportuno  al  
Contratista,  quien los recibirá a su llegada a la Zona de las Obras 

 
26.2   Si el recibo tiene lugar en  presencia  de  un representante del Contratante, los interesados 

prepararán un informe que certifique las cantidades recibidas. 
 
26.3    Si el recibo tiene lugar en ausencia del Contratante,  el  Contratista deberá verificar que, 

de acuerdo con las indicaciones en la factura de transporte o en el aviso de entrega 
puesto en su conocimiento, no haya omisión, error, daño o defecto normalmente 
detectables. Si detectara alguna omisión, error, daño o defecto deberá presentar por 
escrito al transportista o al proveedor las reservas del caso e informar de ello 
inmediatamente al Supervisor. 

 
26.4    Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o 

componentes y también en el caso de entrega en bodega,  el Contratista deberá proceder 
a las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y 
transporte, hasta el almacén o el lugar de la obra, de los materiales, productos o 
componentes, en conformidad con las condiciones y los plazos estipulados en las CEC. 

 
            El Contratista pagará todos los gastos de alquiler, demoras o exceso en los plazos, todos 

los gastos relacionados con retrasos en los plazos aduaneros para la descarga y, en 
general, todas las penalidades y gastos que sean consecuencia de reglamentos, derechos 
homologados o Contratos, pero en definitiva sólo tendrá responsabilidad por tales gastos 
y recargos en la medida en que el retraso sea resultado de sus acciones. 
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26.5    Si  el  Contrato estipula que la conservación de la calidad o cantidad de ciertos materiales, 
productos o componentes requiere su almacenamiento especial, el Contratista deberá 
construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera del lugar de las obras en las 
condiciones y límites territoriales que se estipulen en las CEC. 

 
  El Contratista sufragará los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conservación 

y transporte entre los almacenes y el lugar de las obras. 
 
26.6    En  todos los casos el Contratista tendrá la custodia de los materiales, productos o 

componentes desde el momento de su recepción. Asumirá la responsabilidad legal de 
depositario, tomando en cuenta las condiciones especiales sobre conservación que 
puedan imponerse en el Contrato. 

 
26.7   El Contratista estará encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o 

componentes proporcionados por el Contratante, solamente si el Contrato especifica: 
 

(a)  El alcance de la responsabilidad correspondiente; 
 

(b)  La naturaleza, procedencia y características de tales materiales, productos o 
componentes; 

 
(c)  Las verificaciones que deban efectuarse; y 

 
(d) Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberán ser puestos a la 

disposición del  Contrato por el Supervisor de la Obra. 
 
26.8    En ausencia de estipulaciones especificas del Contrato, se considerará que los gastos 

resultantes de las prestaciones previas en la presente Cláusula están incluidas en los 
precios. 

 
 
27.     Ubicación Física de las Obras 
 
27.1   Plano general para la ubicación física de las obras 
 
 El plano general de la ubicación física de las obras es un plano orientado que precisa la 

posición de las obras tanto en planimetría como en altimetría, en relación con puntos de 
referencia fijos. Dicho plano será notificado al Contratista, mediante una Orden de 
Ejecución, dentro de los ocho (8) días siguientes a la entrada en vigor del Contrato o bien, si 
la fecha de la orden de inicio de la ejecución de las obras fuese posterior a la fecha de 
entrada en vigor, a más tardar en la misma fecha de la Orden de Inicio. 

 
27.2   Responsabilidad del Contratista 
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           El Contratista será responsable de: 
 

(a) El replanteo de las obras y de la ejecución exactamente de acuerdo con los puntos, 
líneas y niveles de referencia proporcionados por el Supervisor; 

 
(b) La exactitud en cuanto a la ubicación, cotas y niveles, dimensiones y alineación de 

todas las partes de las obras; y 
 
(c) El suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con las 

responsabilidades precedentes. 
 

27.3     Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en la 
ubicación, cotas, dimensiones o alineación de las obras o en cualquier parte de ellas, el 
Contratista deberá informar al Supervisor y rectificar tal error por su cuenta y a satisfacción del 
Supervisor. 

 
27.4    La verificación de todos los trazados, alineaciones o niveles por el Supervisor no liberará 

en forma alguna al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de  tales 
operaciones; el Contratista deberá proteger  y conservar adecuadamente todos los puntos 
de referencia,  o jalones de señal fija, estacas y otras señales empleadas en el replanteo 
de las obras.   

 
28.       Preparación de los Trabajos 
 
28.1 Período de Movilización 
 
           Durante el periodo de movilización, que se inicia con la entrada en vigor del Contrato, el 

Contratante y el Contratista deberán adoptar ciertas disposiciones preparatorias y 
elaborar ciertos documentos necesarios para la realización de las obras. La duración del  
período de movilización se especifica en las CEC y  está incluido en el plazo total de 
ejecución del Proyecto.   

 
 
 
28.2     Programa de Trabajo 
 
 Dentro de diez (10) días hábiles posteriores a la firma del Contrato, o en el plazo que se 

especifique en las CEC, el Contratista presentará a la aprobación del Contratante un 
programa de ejecución de los trabajos, que sea compatible con la correcta ejecución del 
Contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la presencia de 
Subcontratistas o de otros Contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo plazo, el 
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Contratista deberá entregar al Supervisor una descripción general de las disposiciones y 
métodos que se propone adoptar para la realización de los trabajos. 

 
            En el programa de ejecución de los trabajos se especificarán especialmente los materiales 

y métodos que se emplearán y el calendario de ejecución de los trabajos. A dicho 
programa se anexará el proyecto de las instalaciones y de las obras provisionales en la 
Zona de las Obras. En el informe correspondiente se identificarán los materiales y equipos 
que deban importarse en forma temporal para ser utilizados exclusivamente en la 
realización de los trabajos. 

 
            El programa de ejecución de  los trabajos será sometido a la aprobación del Supervisor 

dentro de los diez (10) días hábiles de suscrito el Contrato. Dicho visto bueno no liberará 
al Contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos y según 
un programa compatible con la correcta ejecución del Contrato. 

 
             En todo caso, salvo que las CEC especifiquen lo contrario, la ausencia de la aprobación por el 

Supervisor no será obstáculo para la ejecución de los trabajos. 
 
            Si en cualquier momento el Supervisor considera que el avance de los trabajos es menor 

que el correspondiente al programa de ejecución aprobado, el Contratista suministrará, a 
instancias del Supervisor, un programa revisado en el que presentará las modificaciones 
necesarias para asegurar la terminación de los trabajos dentro del plazo especificado en el 
Contrato. 

 
28.3     Plan de Seguridad e Higiene 
 
            Si así lo prevén las CEC, el Contratista presentará dentro del mismo plazo especificado en 

la Sub-Cláusula 28.2 un plan de seguridad e higiene para cumplir con las medidas y 
disposiciones enumeradas en la Sub-Cláusula 31.4. 

 
 
 
 
 
 
 
29.       Planos de Ejecución. Notas de Cálculos. Diseños Detallados 
 
29.1Documentos Suministrados por el Contratista 
 
29.1.1  Salvo disposiciones contrarias del Contrato, el Contratista preparará los documentos que 

sean necesarios para la realización de los trabajos, tales como programas y métodos de 
ejecución, notas de cálculos estructurales, cantidades, etc. y diseños detallados. 
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             A tal efecto, el Contratista establecerá las instalaciones y personal necesarios para 

preparar en la Zona de las Obras todos los informes necesarios. Según sea el caso, deberá 
poder preparar, verificar y/o completar los cálculos especialmente en lo relacionado con 
la estabilidad y resistencia de las obras. 

 
            Si el Contratista detectara un error en los documentos básicos suministrados por el 

Contratante, deberá comunicarlo por escrito inmediatamente al Supervisor. 
 
29.1.2  Los programas y métodos de ejecución deberán numerarse correlativamente y cada uno 

de ellos deberá especificar claramente la naturaleza de los diversos trabajos y las 
cantidades de materiales que habrán de utilizarse. 

 
            Los programas deberán definir completamente, de conformidad con las especificaciones 

técnicas que aparecen en el Contrato, las características de las obras, naturaleza de los 
parámetros, la descripción de las partes componente de todos los elementos y conjuntos, 
las estructuras, incluyendo sus armaduras, y su disposición. 

 
29.1.3  Los planos, pliegos de cálculos, estudios de detalle y demás documentos preparados por 

el Contratista, serán sometidos a la aprobación del Supervisor, quien podrá exigir la 
presentación de los estimativos de cantidades correspondientes.  

 
            Sin embargo, si se prevé en el Contrato, la totalidad o parte de los documentos antes 

enumerados serán sometidos solamente a la aprobación del Supervisor. 
 
29.1.4 El Contratista no podrá empezar la ejecución de una obra, si no ha recibido la aprobación 

de los documentos necesarios para dicha ejecución por el Supervisor. 
 
            Tales documentos serán suministrados en base a las condiciones estipuladas en las Sub-

Cláusula 4.4 y 29.1.3. 
 
29.2     Documentos Suministrados por el Supervisor de la Obra. 
 
            Si el Contrato estipula que el Contratante o el Supervisor de la Obra suministrarán al 

Contratista los documentos necesarios para la realización de los trabajos, el Contratista no 
tendrá responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin embargo, el 
Contratista estará obligado a verificar, antes de toda ejecución, que los documentos no 
contengan errores, omisiones o contradicciones que puedan ser normalmente detectados 
por un especialista; si descubre errores, omisiones o contradicciones, deberá señalarla 
inmediatamente por escrito al Supervisor. 

 
30.      Modificaciones Efectuadas en las Disposiciones Técnicas 
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30.1    El Contratista no podrá, por  sí mismo, efectuar  ningún cambio en las disposiciones 
técnicas estipuladas en el contrato. 

  
            Según se lo exija el Supervisor  mediante instrucción por escrito y en el plazo indicado en 

tal instrucción, estará obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén 
conformes con las disposiciones contractuales. 

 
            Sin embargo, el Supervisor podrá aceptar los cambios hechos por el Contratista y las 

disposiciones siguientes se aplicarán entonces para la liquidación de cuentas: 
 

(a) Si las dimensiones o características de las obras fueran superiores a las previstas en 
el Contrato, la medición del trabajo ejecutado se basará siempre en las dimensiones 
y características prescritas en el Contrato y el Contratista no tendrá derecho a 
aumento alguno de los precios; 

 
(b) Si fueran inferiores, la medición del trabajo ejecutado se basará en las dimensiones 

constatadas en las obras y los precios serán objeto de una nueva determinación 
conforme a las disposiciones de la Cláusula 14. 

 
31.        Instalación, Organización, Seguridad e Higiene de las Obras 
 
31.1Instalación de los Lugares de Trabajo 
 
31.1.1  El Contratista obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la 

instalación de sus lugares de trabajo. 
 
31.1.2 Salvo disposiciones en contrario, el Contratista sufragará todos los costos relacionados 

con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la Zona de las 
Obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio de las obras, que no estén abiertos al 
tránsito público. 

 
31.1.3 El Contratista deberá fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique: el 

nombre del Contratante, por cuenta del cual se ejecutan los trabajos, el nombre, título y 
dirección y Teléfono del Supervisor de Obra, así como el nombre y dirección del  inspector 
del trabajo encargado de la obra, así como el nombre, dirección y teléfono del Contratista. 

 
31.1.4 Todos los equipos del Contratista y de los Subcontratistas, las obras provisionales y los 

materiales suministrados por el Contratista y sus Subcontratistas  se considerarán, una vez 
que estén en el lugar de las obras, como destinados  exclusivamente a la ejecución de los 
trabajos. El Contratista no deberá retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con el fin de 
trasladarlos de una parte a otra de dicho lugar, sin la aprobación del Supervisor y/o 
Contratante.  Queda entendido que tal aprobación no es necesaria para los vehículos 
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destinados a transportar los funcionarios, la mano de obra y los suministros, equipo o 
materiales del Contratista desde o hasta el sitio de la obra. 

 
31.2     Lugares de Depósito de los Escombros Excedentes 
 
            El Contratista obtendrá, por sus cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de 

depositar los escombros excedentes del proyecto, sin embargo, para el uso de estos 
lugares en forma provisional o definitiva, el Contratista deberá contar con la aprobación 
de la Unidad de Gestión Ambiental de la AMDC. El Contratista deberá someter la 
ubicación de tales terrenos a la aprobación previa del Supervisor, quien podrá negar su 
autorización o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse 
particularmente para el acondicionamiento de los depósitos que vayan a constituirse, si 
ello se justifica por motivos de interés general, tales como la preservación del medio 
ambiente. 

 
31.3     Autorizaciones Administrativas 
 
            El Contratante gestionará ante las autoridades correspondientes, los permisos que sean 

requeridos para obtener las autorizaciones administrativas que requiera el Contratista, 
tales como las relativas a la afectación de propiedades públicas o privadas, los permisos 
sobre vías públicas y las licencias de construcción, necesarios para la realización de las 
obras objeto del Contrato. 

 
            El Contratante y el Supervisor prestarán su asistencia al Contratista, si éste la solicita, a fin 

de facilitar la obtención de las demás autorizaciones administrativas que sean necesarias, 
especialmente para importar y luego reexportar, de ser  el caso, según los regímenes 
aduaneros y fiscales especiales, todo el material y los equipos destinados exclusivamente 
a la ejecución de los trabajos y para disponer de los terrenos necesarios para depositar los 
escombros. 

 
31.4     Seguridad e Higiene de los Lugares de Trabajo 
 
31.4.1 El Contratista deberá tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y 

seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que se refiere al equipo de 
protección de su  personal, así como también todo lo relacionado a la seguridad de 
terceros. Estará obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las 
autoridades competentes. 

 
            En especial asegurará que exista suficiente iluminación y vigilancia de los lugares de 

trabajo, así como la adecuada señalización interior y exterior. Proveerá, igualmente, 
cuando fuere necesario, el cierre de los lugares de trabajo. 
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            Deberá tomar también todas las precauciones necesarias, señales preventivas, rótulos 
indicativos, avisos en los diarios de mayor circulación del país, para evitar que los trabajos 
sean causa de peligro para terceros, especialmente para el tránsito público, si éste no ha 
sido desviado y para el personal que trabaja en el sitio de las obras. 

 
             Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vías de comunicación deberán 

estar protegidos por barandillas provisionales, señalización adecuada (rótulos reflectivos y 
luces intermitentes) o cualquier otro dispositivo apropiado; deberán estar iluminados y 
vigilados. 

 
31.4.2 El Contratista deberá tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las 

instalaciones en los lugares de trabajo, especialmente mediante el establecimiento de 
redes viales, el suministro de agua potable y de saneamiento. 

 
31.4.3 Todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas serán por cuenta del 

Contratista. 
 
31.4.4 En caso de inobservancia por el Contratista de las disposiciones antes mencionadas, y sin 

perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el Supervisor podrá suspender 
las obras, si las mismas no están siendo consideradas. 

 
31.5 Señalización de los Lugares de Trabajo con Respecto al Tránsito Público 
 
            Cuando los trabajos afecten al tránsito público, la señalización  para uso del público 

deberá realizarse conforme a las reglamentaciones internacionales y locales en la materia, 
se efectuara bajo el control de los servicios competentes del Contratista y éste tendrá a su 
cargo el suministro y colocación de los tableros y dispositivos de señalización. 

 
             Si el Contrato prevé un desvío de la circulación, el Contratista tendrá a su cargo, en las 

mismas condiciones, la señalización en los extremos de los trechos en que la circulación 
esté desviada, así como la indicación de las vías alternativas y deberá hacer las 
publicaciones que sean requeridos, en los diarios de mayor circulación del país.  

 
  La vigilancia de la circulación en los accesos a los lugares de trabajo o en los extremos de 

las secciones en las cuales la circulación se haya interrumpido y a lo largo de las vías 
desviadas, estará a cargo del Contratista, quien deberá coordinar esta tarea con las 
autoridades competentes. 

 
  El Contratista deberá informar por escrito a las autoridades competentes, por lo menos 

con anticipación de diez días laborales,  la fecha de iniciación de los trabajos, así como del 
carácter móvil del lugar de trabajo. 

 
31.6Mantenimiento de Comunicaciones y del Paso de las Aguas. 
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31.6.1 El Contratista deberá dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones 

adecuadas las comunicaciones y servicios públicos de todo tipo que atraviesen la zona de 
los trabajos, especialmente el tránsito de personas y el paso de las aguas. En las CEC se 
especificarán las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales 
comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas. 

 
31.6.2 En caso de que el Contratista no observe lo antes señalado y sin perjuicio de las facultades 

de las autoridades competentes, el Supervisor ordenará al Contratista, el cumplimiento de 
las mismas por escrito, el Contratista deberá atender esta orden a más tardar en los tres 
(3) días siguientes al recibo de dicha notificación. 

 
  En caso de urgencia o de peligro, el Supervisor podrá tomar estas medidas sin 

requerimiento previo. Estos trabajos serán pagados por El Contratista.  
 
31.7    Disposiciones  Especiales para  Trabajos  Ejecutados  en  la Proximidad de Sitios 

Habitados, Frecuentados o Protegidos 
 
      Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando los 

trabajos sean ejecutados en la proximidad de lugares habitados o frecuentados, o que 
requieran protección para la preservación del medio ambiente, el Contratista deberá adoptar, 
por su cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para  reducir en la medida de lo posible, las 
molestias impuestas a los usuarios y vecinos y especialmente las que pueden ser causadas por 
las dificultades acceso, el ruido de las máquinas las vibraciones, los humos y los polvos. 

 
31.8    Disposiciones Especiales para Trabajos Ejecutados en la Proximidad de Cables u Obras 

Subterráneas. 
 
            Cuando durante la ejecución de los trabajos el Contratista encuentre señales que indiquen 

la existencia de cables, tuberías u obras subterráneas, deberá coordinar sus trabajos con 
la Institución y empresas encargadas de estas obras y mantendrá  señales en su lugar, o 
las colocará de nuevo en su sitio si la ejecución de los trabajos ha hecho necesario su 
retiro temporal. Tales operaciones requerirán la autorización previa del Supervisor y de la 
autoridad competente. 

 
  El Contratista será responsable de la conservación, el desplazamiento y la nueva 

colocación en su lugar, según fuere el caso, de los cables, tuberías y trabajos especificados 
por el Contratante en el Contrato y tendrá a su cargo los gastos correspondientes. 

 
  Cuando la presencia de cables, tuberías o instalaciones no haya sido mencionada en el 

Contrato, pero esté identificada por señales o indicaciones,  el Contratista tomará las 
mismas precauciones y tendrá obligaciones análogas a las antes estipuladas en cuanto se  
refiere a la conservación, el desplazamiento y la nueva colocación en su lugar. En este 
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caso, el Contratante le indemnizará en cuanto a los gastos correspondientes a esos 
trabajos, en la medida en que los mismos sean necesarios para la ejecución del Contrato, 
siempre y cuando los gastos incurridos no sean ocasionados por negligencia del 
Contratista. 

 
31.9 Demolición de Construcciones 
 
31.9.1 El Contratista no podrá demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sitúen 

los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al Supervisor con quince (15) días calendario 
de anticipación; la ausencia de respuesta dentro de este plazo equivaldrá a la 
autorización. 

 
31.9.2 El Contratista  tendrá la obligación, en cuanto se refiere a los materiales y productos 

provenientes de la demolición o el desmontaje de las obras que deban ser removidas por 
concepto de ejecución de las obras de este contrato, a observar las precauciones 
particulares para su depósito y retorno al lugar correspondiente. 

 
31.10 Empleo de Explosivos 
 
31.10.1 Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el Contrato, el 

Contratista deberá asumir la responsabilidad de cumplir con la reglamentación vigente en 
la materia y tomar todas las precauciones necesarias para que el empleo de explosivos no 
represente ningún peligro para el personal ni para terceros, ni cause daño alguno a las 
propiedades y obras vecinas, ni a las obras objeto del Contrato. Además el Contratista es 
responsable de tomar todas las medidas de mitigación y control requeridas para este tipo 
de trabajo. 

 
31.10.2 Durante toda la duración de los trabajos y especialmente después de hacer detonar los 

explosivos, el Contratista, sin que por ello cese su responsabilidad prevista en el punto 
anterior de la presente Cláusula, deberá visitar con frecuencia los taludes de escombros y 
los terrenos superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas que 
puedan haber sido movidas o desestabilizadas, directa o indirectamente, por el uso y 
detonación de explosivos. 

 
32.      Artefactos Bélicos Explosivos 
 
32.1   Si el  Contrato indica que la Zona de las Obras puede contener artefactos bélicos 

explosivos no detonados, el Contratista aplicará todas las medidas especiales  de 
protección y de seguridad emanada de la autoridad competente. 

 
             En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no 

detonado, el Contratista debe: 
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 (a)    Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestión y prohibir toda circulación 
mediante barreras, letreros de señalización, balizas, etc. 

 
             (b)    Informar inmediatamente al Supervisor y a la autoridad encargada del retiro de  

artefactos bélicos no detonados; y 
 
             (c)    No reiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorización para ello mediante 

Orden de Ejecución. 
 
32.2 En caso de explosión fortuita de un artefacto bélico, el  Contratista debe informar 

inmediatamente al Supervisor, así como a las autoridades administrativas competentes y 
tomar las medidas en los incisos (b) y (c) de la Sub-Cláusula  32.1. 

 
32.3 Los gastos justificados que ocasione la presente Cláusula  serán a cargo del Contratista. 
 
33.      Materiales, Objetos y Vestigios encontrados en la Zona de las Obras 
 
33.1   El Contratista  renuncia  a todo derecho sobre los materiales y objetos  de cualquier  

naturaleza que encuentren en la zona de las obras en el curso de las operaciones, 
particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero tendrá derecho a recibir 
indemnización si el Supervisor le exige extraerlos o conservarlos con cuidados especiales 
no especificados en el Contrato. 

 
33.2    Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de carácter 

artístico, arqueológico o histórico, así como restos humanos, el Contratista notificará de 
ello inmediatamente al Supervisor y a la autoridad competente de la localidad en la que 
haya ocurrido tal descubrimiento y hará todas las declaraciones previstas por la 
reglamentación en vigor. 

 
33.3     Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el Contratista no 

deberá desplazar tales objetos o vestigios sin la autorización expresa del Contratante. 
Deberá colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del 
terreno. 

 
34. Deterioros Causados en Vías Públicas 
 
34.1     El Contratista deberá emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos o 

puentes de comunicación que existan o se encuentren en los trayectos que conducen a la 
Zona de las Obras sufran daño o deterioro por la circulación de los vehículos o máquinas 
del Contratista o de cualquiera de los Subcontratistas; deberá, en particular,  elegir 
trayectos y  vehículos apropiados y limitar y distribuir el tráfico de manera que se limite al 
mínimo posible toda circulación excepcional que sea resultado del desplazamiento de los 
vehículos, suministros, equipos y materiales del Contratista y de sus Subcontratistas hacia 
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o desde la Zona de las Obras y que tales caminos o puentes no sufran ningún daño ni 
deterioro innecesario. 

 
34.2 Salvo que el Contrato especifique lo contrario, el Contratista será responsable de ejecutar 

por su cuenta, todo refuerzo de los puentes o modificaciones o mejora de las vías que 
comuniquen con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la Zona de las Obras y 
sean necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y materiales 
del Contratista y de sus Subcontratistas. El Contratista deberá indemnizar al Contratante por 
los gastos que resulten de todas reclamaciones relativas o desgastes o daños ocasionados en 
tales vías o puentes por dicho transporte, incluidas las reclamaciones presentadas al 
Contratante directamente. 

 
34.3 En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infracción de lo 

establecido en la reglamentación vial o en los decretos o decisiones adoptados por las 
autoridades competentes en lo relativo a la conservación de las vías públicas, el Contratista 
será el único responsable del costo de las contribuciones o reparaciones. 

 
 
35.      Daños Diversos Ocasionados por la Realización de los Trabajos o las Modalidades  de su 

Ejecución 
 
35.1 El Contratista tendrá, con respecto al Contratante, la responsabilidad pecuniaria en cuanto a 

los daños a las personas ocasionados por los trabajos o las modalidades de su ejecución.  
 
36.        Seguridad y Protección del  Medio Ambiente 
 
36.1 El Contratista, a lo largo de la ejecución y la terminación de las obras y la reparación de 

posibles defectos de las mismas, deberá tomar todas las medidas necesarias para proteger el 
medio ambiente, dentro y fuera de la Zona de las Obras, evitar daños a las personas y 
propiedades públicas o de otras personas como consecuencia de la contaminación, el ruido u 
otras causas derivadas de sus métodos de trabajo. 

 
37. Retiro de los Equipos Materiales no Utilizados 
 
37.1      A medida que avancen  los trabajos, el Contratista procederá al despeje, limpieza y al debido 

arreglo de la Zona de las Obras puesta a su disposición por el Contratante para la ejecución  
de los trabajos. Deberá adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar 
excesivamente la Zona de  las Obras y, en particular, para retirar todos sus equipos, 
suministros, enseres   y materiales que ya no sean necesarios. 

 
37.2     En caso de que el Contratista no haya cumplido con todos o parte de estos  requerimientos, 

después de una Orden de Ejecución, emitida por el  Contratante, los equipos, instalaciones, 
materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podrán, una vez 
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transcurridos treinta (30) días desde la fecha de la Orden de Ejecución, ser transportados "de 
oficio", según su naturaleza, por el Contratante, ya sea a un depósito o a un almacén público, 
por cuenta y riesgo del Contratista, o ser vendidos en subasta pública. Los costos en que  
incurra el Contratante serán con cargo al contratista y se le deducirán de cualquier  pago que 
se le adeuden al Contratista. 

 
37.3     Las medidas descritas en la Sub-Cláusula anterior se aplicarán sin  perjuicio de las sanciones al 

Contratista que puedan haberse estipulado en el Contrato y que sean aplicables en tales 
casos. 

 
38.       Pruebas  y Verificación de las Obras   
 
38.1 Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el Contrato, correrán por 

cuenta del Contratista. Si el Supervisor  prescribe para las obras otras pruebas y 
verificaciones, ellas correrán a  cargo del Contratante. 

 
39. Defectos de Construcción  
 
39.1      Cuando el Supervisor considere que existe algún defecto de  construcción en una obra, podrá 

instruir, previo a la terminación del período de garantía y mediante orden escrita, las 
medidas que convengan a fin de  poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden 
comprender  llegado el caso, la demolición parcial o total de esa obra. 

 
 Será obligación del Contratista  corregir los defectos de construcción de la obra, según lo 

ordene el Supervisor.  Los gastos de reparación del defecto de construcción serán por cuenta 
del Contratista. 

 
 Si el Contratista se niega a corregir los defectos de construcción, la Supervisión podrá  

ordenar la ejecución de las medidas de corrección a un tercero. Los gastos en que se incurra 
en la reparación de estos defectos serán por cuenta del Contratista y el Contratante podrá 
deducir dichos gastos de cualquier monto que se le adeude al Contratista. 

 
39.2 Si se comprueba que existe un defecto de construcción, los gastos correspondientes a la 

corrección de la obra, de conformidad con prácticas técnicas establecidas y las estipulaciones 
del Contrato, así como también los gastos resultantes de las operaciones que hayan sido 
necesarias para poner el defecto en evidencia, correrán por cuenta del Contratista, sin 
perjuicio de la indemnización que el Contratante pueda reclamar en tal caso. 

 
40. Documentos que deberán Entregarse después de la Ejecución de los Trabajos 
 
40.1    Salvo otras disposiciones del Contrato, e independientemente de los documentos que está 

obligado a suministrar antes o durante la ejecución   de los trabajos en virtud de lo dispuesto 
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en la Cláusula 29, el Contratista  entregará a la Supervisión tres (3) ejemplares de lo 
siguiente: 

 
(a) A más tardar cuando el Supervisor exija la recepción: los manuales de operación y 

mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y recomendaciones 
de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentación aplicable; 

 
(b)   Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas, adjuntando copia de ellos en medio 

magnético; 
 
             (c)  Cantidades de obra, a nivel de conceptos ejecutados; y 
 
              (d)   Informe final sobre el costo total del Contrato, detallando los ajustes de precios y, de 

ser el caso, convenios adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de 
retrasos en los pagos, este informe contendrá fotografías de las obras, además toda 
esta documentación deberá entregarse en medio magnético. 

 
 E. Recepción de las Obras y Garantías 
 
41.       Recepción Provisional de las Obras 
         
41.1 La recepción provisional tiene por objeto controlar la conformidad de las obras con el 

conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en particular con las condiciones 
técnicas particulares y los anexos técnicos. 

 
              La recepción podrá efectuarse por etapas si así lo establecen las CEC en cuyo caso, la 

recepción de la última etapa constituirá la recepción provisional de las obras. 
 
             El Contratista notificará, por escrito, simultáneamente al Contratante y al Supervisor sobre la 

fecha en la cual considera que los trabajos fueron o van a estar terminados. 
 
             El Supervisor, luego de haber convocado al Contratista, procederá a las operaciones previas a 

la recepción de las obras dentro de un plazo que, salvo que las CEC establezcan otra cosa, 
será de veintiún (21)  días calendario contados a partir de la fecha de recibo de la notificación 
antes mencionada, o de la fecha indicada en ella para la terminación de los trabajos. 

 
            El Contratante, habiendo sido notificado por el Supervisor de la fecha de tales operaciones, 

podrá asistir a ellas o hacerse representar a tal efecto.  En el acta prevista en la Sub-Cláusula 
41.2 se mencionará, ya sea la presencia del Contratante o de su representante, o su 
ausencia, confirmado que el Supervisor le dio el aviso oportunamente. 

 
               Si el Contratista no asiste, se dejará constancia de su ausencia en el acta y se le enviará copia 

de la misma. 
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41.2 Las operaciones previas a la recepción provisional de las obras comprenderán: 
 

(a) La inspección física de las obras ejecutadas; 
(b) La ejecución de las pruebas especificadas en las CEC; 
(c) La constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el 

Contrato; 
(d) La constatación de posibles imperfecciones o defectos de construcción 
(e) Salvo que las CEC establezcan otra cosa, la constatación del retiro de las instalaciones 

del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado normal; y 
(f) Las constataciones relacionadas con la terminación de los trabajos que estuvieran 

incompletos. 
 
 Los resultados de las operaciones previas se registrarán en un acta redactada en el sitio de 

las obras por el Supervisor, que será firmada por el mismo y por el Contratista; si este último 
se negara a firmar, se hará mención de ello. 

 
 En el plazo de quince (15) días siguientes a la fecha del acta, el Supervisor informará al 

Contratista si ha propuesto o no al Contratante que declare la recepción provisional de las 
obras y, en caso afirmativo, la fecha límite fijada para la terminación de los trabajos 
incompletos que propone no aceptar, así como las reservas que pudiera tener a la fecha de 
la recepción provisional de las obras. 

 
41.3 Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepción provisional y de las 

Ofertas del Supervisor, el Contratante decidirá si procede o no a efectuar la recepción 
provisional, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, fijará la fecha que elija para la 
terminación de los trabajos. La decisión así tomada le será notificada al Contratista dentro de 
los quince (15) días siguientes a la fecha del acta. 

 
 Si el Contratante no toma una decisión en el plazo arriba especificado, se considerará que ha 

aceptado la Oferta del Supervisor. 
 
 Si el Contratante acepta explícitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la 

recepción provisional, dicha recepción surtirá efecto en la fecha fijada para la terminación de 
los trabajos incompletos. 

 
41.4 En caso de que ciertas prestaciones previstas en el Contrato que puedan aún  ser objeto de 

liquidación, no hubieran sido ejecutadas y todavía no han sido liquidadas, el Contratante 
podrá proceder a efectuar la recepción provisional, a reserva de que el Contratista se 
comprometa a ejecutar tales prestaciones en un plazo no superior de  un (01) mes. La 
constatación de la ejecución de dichas prestaciones se registrará en un acta preparada en las 
mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la recepción. 
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41.5 Cuando la recepción provisional esté sujeta a reservas, el Contratista deberá remediar las 
correspondientes imperfecciones y defectos de construcción en el plazo que fije el 
Contratante, o bien, a falta de tal plazo, a más tardar tres (03) semanas antes de la fecha 
prevista para la recepción definitiva. 

 
 En caso que el Contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, el Contratante 

podrá hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del Contratista. 
 
41.6 Si ciertas obras o parte de las obras no están enteramente conformes con las 

especificaciones del Contrato, sin que las imperfecciones constatadas sean de tal naturaleza 
que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilización de las obras, El 
Contratante, considerando la escasa importancia de las imperfecciones y las dificultades que 
representaría ponerlas en debida conformidad, podrá renunciar a ordenar la reparación de 
las obras consideradas defectuosas y proponer al Contratista una reducción de los precios. 

 
 Si el Contratista acepta la reparación, las imperfecciones que la motivaron se considerarán 

cubiertas y no constituirán reservas para los efectos de la recepción provisional. 
 
 En caso contrario, el Contratista estará obligado a reparar dichas imperfecciones y se 

declarará la recepción provisional bajo reserva de que se efectúen las reparaciones 
correspondientes. 

 
41.7 Toda toma de posesión de las obras por El Contratante deberá estar precedida por la 

recepción de las mismas. 
 
 Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesión podrá ocurrir antes de la recepción, 

bajo reserva de la preparación previa de un documento sobre el estado de las obras con 
participación de las partes. 

 
41.8 La recepción provisional implica la transferencia de la propiedad y de los riesgos al 

Contratante y constituye el punto de partida de la garantía contractual. 
 
41.9 Tan pronto como se reciba un Certificado de Recepción Provisional, El Contratista deberá 

despejar y retirar del sector de la Zona de las Obras que ha sido recibido todos los equipos, 
suministros, materiales y excedentes, así como todos desperdicio y obras provisionales de 
cualquier naturaleza y dejar  la Zona de Obras y trabajos limpia y en buen estado de 
funcionamiento. No obstante, queda entendido que el Contratista estará autorizado de 
mantener en el sitio, hasta el final del período de garantía, todos los equipos, suministros, 
materiales y obras provisionales que necesitaría para cumplir con sus obligaciones durante el 
período de garantía. 

 
42.        Recepción Definitiva 
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42.1     La recepción definitiva tendrá lugar después del Acta de Recepción Provisional, sin perjuicio 
de lo estipulado en la Sub-Cláusula 42.2. Durante el período de garantía, el Contratista 
tendrá las obligaciones contractuales descritas más ampliamente en la Cláusula 44. 

 
 Por otra parte, a más tardar diez (10) días después de la recepción provisional, el Supervisor 

enviará Contratista la lista detallada de defectos de construcción descubiertos, con excepción 
de los daños resultantes del uso normal, del uso impropio de las obras, o de daños causados 
por terceros. 

 
 El Contratista dispondrá del plazo que le indique el Contratante o de dos (2) meses para 

efectuar las  reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones del Contrato. 
 
 El Contratista devolverá al Supervisor la lista de defectos de ejecución junto con el de detalle 

de los trabajos efectuados para corregirlos. 
 
 El Contratante emitirá al final de dicho período el Acta de  Recepción Definitiva, luego de 

haber verificado que los trabajos fueron  correctamente realizados. 
 
42.2 Si el Contratista no remedia los defectos de ejecución dentro de los plazos acordados, la 

recepción definitiva, será declarada solamente después de la realización  completa de los 
trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de 
dos (2) meses inmediatamente siguientes al término del período de garantía contractual, el 
Contratante declarará de todos modos, la recepción definitiva de las obras al final de dicho 
período. En tal caso, el Contratante hará realizar los trabajos pendientes por empresas de su 
elección, por cuenta y riesgo del Contratista. En este caso la garantía de cumplimiento, a que 
se refiere la Sub-Cláusula 6.1.1 continuará en vigor durante el período necesario para 
asegurar la completa satisfacción del Contratante por el Contratista. 

 
42.3 La recepción definitiva significará el final de la ejecución del Contrato presente y liberará a las 

partes Contratantes de sus obligaciones.  
 
43.        Disposición Anticipada de Ciertas Obras o Parte de las Obras 
 
43.1    La presente Cláusula se aplicará cuando el Contrato, o una Orden  de Ejecución, exija que el 

Contratista ponga a disposición del Contratante, durante un período determinado, ciertas 
obras o algunas secciones las obras aún no terminadas y sin que el Contratante tome 
posesión  de ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros Contratistas, 
trabajos distintos de los que son el objeto del Contrato. 

 
43.2 Antes de la puesta a disposición de ciertas obras o de secciones de las  obras, se  preparará 

un informe acerca de la situación en que ellas se encuentran, en  el cual participarán el 
Supervisor y el Contratista. 
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              El Contratista tendrá el derecho de continuar los trabajos no  comprendidos en su Contrato 
que interesen a las obras o partes de obras puestas a la disposición del Contratante. El 
Contratista podrá expresar reservas si estima que las características de las obras no permiten 
ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas reservas deberán 
expresarse por escrito y ser dirigidas al Supervisor. 

 
 Una vez terminado el período de puesta a disposición, se preparará un nuevo informe sobre 

el estado de las obras con la participación de las partes. 
 
43.3 A excepción de las consecuencias de los defectos de ejecución que le sean  imputables, el  

Contratista no será responsable de la custodia de las obras o partes de obras durante todo el 
tiempo que ellas hubieran estado a la disposición del Contratante. 

 
44. Garantía de Calidad de Obra   
 
44.1  El Contratista deberá presentar una Garantía de Calidad  de Obra por el cinco por ciento (5%) del 

valor total final del contrato y por un periodo de un año apartir de la recepción de la obra.   
 
44.2 Período de Garantía 
 
 Salvo que el Contrato establezca otra cosa, el periodo de garantía será  igual a un (1) año, contado a 

partir de la fecha de la Recepción Final. 
 
            Durante el período de garantía, el Contratista tendrá, independientemente de las 

obligaciones que puedan resultar de la aplicación de la Cláusula 42, la "obligación de 
completa terminación" en virtud de la cual deberá, por su cuenta: 

 
 (a) Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparación previsto en 

las Sub-Cláusula 41.4 y 41.5 precedentes; 
 
        (b)    Remediar todas las imperfecciones señaladas por El Contratante o El Supervisión de tal 

manera que la obra se mantenga en conformidad con el estado en que se encontraba 
en el momento de la recepción provisional o después de corregidos los defectos 
detectados durante ella; 

 
         (c)    Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificación que  El Supervisor 

juzgue necesarios y le exija realizar durante el período de garantía; y 
 
        Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por El Contratante o El 

Supervisor y que tengan por objeto remediar las deficiencias estipuladas en los incisos (b) y 
(c) anteriores, sólo serán por cuenta del Contratista si la causa de tales deficiencias le es 
imputable. 
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 La obligación del Contratista de realizar los trabajos de completa terminación por su cuenta, 
no es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste 
ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservación corrientes durante el período 
de garantía corresponden al Contratante. 

 
 A la expiración del Período de garantía, el Contratista quedará libre de sus obligaciones 

contractuales y la garantía de cumplimiento prevista en la Sub-Cláusula 6.1.1 cesará de 
derecho, excepto en el caso previsto en la Sub-cláusula 45.1 a continuación. 

 
45. Garantía Decenal 

 
45.1 Si así lo establece el Contrato, el Contratista será responsable de pleno derecho y por un 

periodo de diez (10) años a contar desde la fecha de la recepción final, de los daños 
resultantes de cualquier  vicio de construcción que comprometa la solidez de las obras o que 
afecten alguno de sus elementos constitutivos. Para exonerarse de esta responsabilidad El 
Contratista deberá probar que los daños proviene de una causa ajena. 

 
  

F. Rescisión del Contrato. Suspensión de las Obras 
 
46.Rescisión del Contrato por El  Contratante 
 
46.1 Se podrá poner fin a la ejecución de los trabajos objeto del Contrato antes de la terminación 

de los mismos, mediante una decisión de rescindir El Contrato que especifique la fecha de 
efectividad de la rescisión. 

 
              La liquidación del Contrato se hará entonces según las disposiciones de las Sub-Cláusulas 

13.3 y 13.4, a reserva de las demás estipulaciones de la presente Cláusula. 
 
 Salvo en los casos de rescisión previstos en las Cláusulas 47 y 49, el Contratista tendrá 

derecho a indemnización, si procede, por los daños y perjuicios que sufra, como resultado de 
la rescisión. A tal efecto, deberá presentar una petición por escrito, debidamente justificada, 
dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de la 
notificación de la cuenta general conforme a la Sub-Cláusula 13.4. 

 
46.2 En caso de rescisión se procederá, habiendo sido convocados El Contratista o sus 

derechohabientes,  tutor, curador o síndico, a las constataciones relativas a las obras y partes 
de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, así como al inventario 
descriptivo de los equipos e instalaciones de la Zona de las Obras. Se registrará en un acta el 
resultado de estas operaciones. 

  
 El levantamiento de dicha acta implicará la recepción provisional de las obras y partes de 

obras ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto la rescisión, tanto para el 
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comienzo del plazo de garantía definido en la Cláusula 44 como para el comienzo del plazo 
previsto para la liquidación final del Contrato, según la Sub-Cláusula 13.3.2. Además, serán 
aplicables las disposiciones de la Sub-Cláusula 41.8  

 
46.3 Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha del acta, El Contratante determinará las 

medidas que debe tomar El Contratista en la Zona de las Obras a fin de asegurar la 
conservación y la seguridad de las obras o partes de las obras ejecutadas durante el período 
posterior a la rescisión. Tales medidas podrían implicar la demolición de ciertas obras. 

 
  De no ejecutar El Contratista estas medidas en el plazo fijado por El Contratante, El 

Supervisor las hará ejecutar de oficio.  Salvo en los casos de rescisión previstos en las 
Cláusulas 47 y 49, tales medidas no serán por cuenta del Contratista. 

 
46.4 El Contratante tendrá el derecho de recomprar, en todo o en parte: 
 
 (a)      Las obras provisionales útiles para la ejecución del Contrato; y 
 (b)    Los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el 

Contratista, pero aún no entregados, en la medida que sea necesario para las obras. 
 

 Dispondrá, además, para la prosecución de los trabajos, del derecho de recomprar o de 
conservar a su disposición las instalaciones especialmente establecidas para la ejecución del 
Contrato.  En caso de aplicarse los incisos precedentes de esta Sub-Cláusula, el precio de 
recompra de las obras provisionales y de los equipos será igual al valor residual de su costos 
de reposición. En el caso de equipos que deben quedarse a la disposición del Contratante, el 
precio del alquiler se determinará en función del valor residual de su costo. 

 Los materiales suministrados serán comprados a los precios del Contrato o, en su defecto, a 
los que resulten de la aplicación de la Cláusula 14. 

 
46.5 El Contratista estará obligado a despejar la Zona de las Obras en el plazo que le sea fijado por 

la Supervisión. 
 
47.   Muerte. Incapacidad. Decisión Judicial o Liquidación de los Activos del Contratista. 
 
47.1      En caso de muerte o incapacidad civil del Contratista, el Contratante   rescindirá El Contrato, 

excepto si acepta la continuación del Contrato  por los derechohabientes o el curador. 
  En caso de que el Contratante declare la rescisión, ésta tendrá efecto en  la fecha de la 

muerte o de la incapacidad civil. Tal rescisión no dará derecho a indemnización alguna para el 
Contratista ni sus  derechohabientes. 

 
47.2    En caso de incapacidad física manifiesta y duradera del Contratista, el   Contratante podrá 

rescindir el Contrato sin que el Contratista tenga   derecho a indemnización alguna. 
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47.3     En caso de intervención judicial o de liquidación de los activos del   Contratista, se declarará la 
rescisión del Contrato, excepto si en el mes siguiente al pronunciamiento judicial, el síndico 
decide continuar la ejecución del Contrato.   De declararse la rescisión, tendrá efecto ya sea 
en la fecha en que el síndico renuncie a continuar la ejecución del Contrato o en la fecha de 
expiración el plazo de un mes mencionado más arriba. La rescisión no dará derecho a 
indemnización alguna para el Contratista. 

 
47.4 En los casos de rescisión previstos en la presente Cláusula los derechohabientes, el tutor o el 

curador o síndico, sustituirán al Contratista, para la aplicación de las estipulaciones de las 
Sub-Cláusulas 46.3 y 46.4 precedentes. 

 
48.         Suspensión de los Trabajos. 
 
48.1 El Contratante podrá tomar la decisión de suspender el avance de los trabajos. En tal caso, se 

procederá siguiendo las modalidades indicadas en la Cláusula 12, a la constatación de las 
obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales suministrados.  El Contratista, quien 
conservará la custodia de la Zona de las Obras, tendrá derecho a indemnización por los 
gastos que le ocasione esta custodia y por los perjuicios que pueda sufrir a causa de la 
suspensión.   Una indemnización por espera para la continuación de los trabajos podrá fijarse 
en las mismas condiciones que para la fijación de nuevos precios, siguiendo las modalidades 
previstas en la Cláusula 14. En caso que El Contratante decida suspender la ejecución de las 
obras, cualquier tipo de gasto en que incurra el Contratista durante este periodo será 
cubierto con Recursos Nacionales. 

 
48.2 Si debido a una suspensión, o varias suspensiones sucesivas, los trabajos han estado 

interrumpidos durante más de seis (6) meses, el Contratista tendrá  derecho a terminar 
anticipadamente el Contrato, excepto si, habiendo sido notificado por escrito de que el 
período de suspensión tendrá una duración mayor que los seis (6) meses indicados más 
arriba, el Contratista no hubiera solicitado la terminación anticipada del Contrato en un plazo 
de quince (15) días, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación. 

 
48.3 En caso de que el Contratante no haya pagado tres (3) liquidaciones mensuales sucesivas, 

dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha límite fijada en la Sub-Cláusula 
13.2.3 para efectuar la tercera de esas órdenes de pago, el Contratista podrá notificar, 
mediante carta certificada con orden de acuse de recibo dirigida al Contratante, de su 
intención de suspender los trabajos al término de un plazo de dos (2) meses, contados a 
partir de la fecha de notificación.  El Contratista podrá suspender los trabajos si dentro de 
dicho plazo el Contratante no ha notificado al Contratista, mediante carta certificada con 
orden de acuse de recibo, su decisión de continuar los trabajos. 
 

 En el caso en que El Contratista haya suspendido en forma regular los trabajos en virtud de 
las estipulaciones combinadas de los dos (2) primeros incisos de la presente Sub-Cláusula, los 
plazos de ejecución se prolongarán de pleno derecho por un período igual al número de días 
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calendario comprendido entre la fecha de suspensión y la de la realización del pago de las 
primeras dos (2) órdenes de pago en mora. Si a la realización del pago de las primeras dos (2) 
órdenes de pago en mora no ha ocurrido en el plazo de seis (6) meses después de la 
suspensión efectiva de los trabajos, El Contratista tendrá derecho de no reanudarlos y a 
rescindir el Contrato por causa imputable al Contratante. 

 
G. Medidas Coercitivas. Solución de Controversias y Litigios. 

Entrada en Vigor del Contrato. 
 
49. Medidas Coercitivas 

 
49.1 Con excepción de los casos previstos en la Sub-Cláusula 15.2 y en la Sub-Cláusula 46.5, 

cuando El Contratista no actúe de conformidad con las disposiciones del Contrato, El 
Contratante requerirá al Contratista que las satisfaga, dentro de un plazo determinado, 
mediante una comunicación por escrito. 

  Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no será inferior a quince (15) días calendario 
contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento. 

 
49.2 Si El Contratista no ha cumplido con el requerimiento, El Contratante podrá decidir continuar 

las obras por administración, por cuenta y riesgo del Contratista, o rescindir el Contrato por 
incumplimiento. 

 
49.3 La ejecución de las obras por administración podrá ser sólo parcial y procederá, en presencia 

del Contratista o en su ausencia si habiéndosele citado debidamente no se hubiere 
presentado, a la constatación de los trabajos ejecutados y de los suministros existentes, así 
como del inventario descriptivo del equipo del Contratista y a la entrega de éste, de la parte 
de dichos equipos que no sea utilizable para la terminación de los trabajos que se continúen 
bajo administración. 

  Luego de la expiración del plazo de un (1) mes siguiente la notificación de la decisión sobre la 
continuación  de las obras bajo administración, el Contratante podrá decidir la rescisión del 
Contrato. 

 
49.4 La rescisión del Contrato en virtud de las Sub-Cláusulas 49.2 ó 49.3, puede ser simple o a 

costo y riesgo del Contratista. En ambos casos, las medidas tomadas en virtud de la Sub-
Cláusula 46.3 son a cargo del Contratista. 

 
  En caso de rescisión del Contrato a costo y riesgo del Contratista, El Contratante podrá 

adjudicar la terminación de las obras a otros Contratistas. Como excepción de lo dispuesto 
en la Sub-Cláusula 13.4.2, las cuentas detalladas del Contrato rescindido sólo serán 
notificadas al Contratista después de la liquidación definitiva del (de los) Contrato(s) 
separado(s) adjudicado(s) para la terminación de los trabajos. 
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49.5 En caso que El Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administración, El 
Contratista no estará autorizado a continuar su ejecución. 

  Lo mismo ocurrirá en el caso de adjudicación de un nuevo Contrato para la terminación de 
las obras por cuenta y riesgo del Contratista. 

 
49.6 Los excesos de gastos que resultaran de la ejecución de los trabajos por administración o 

mediante un nuevo Contrato correrán a cargo del Contratista. Dichos gastos se descontarán 
de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantías vigentes, sin 
perjuicio de los derechos que El Contratante pueda  ejercer contra El Contratista en caso de 
insuficiencia de fondos.   El Contratista no podrá beneficiarse de una eventual disminución de 
los gastos, ni siquiera en forma parcial. 

 
49.7 En caso de que el representante de un grupo, asociación de empresas o consorcio no cumpla 

con las obligaciones que le incumbe conforme al Contrato, se le requerirá que las cumpla 
según las disposiciones de la Sub-Cláusula 50.1.   Si tal requerimiento no surte efecto, El 
Contratante requerirá a los Contratistas que designen otro representante en el plazo de un 
(1) mes; el nuevo representante, una vez que haya sido designado, sustituirá al anterior en 
todos sus derechos y obligaciones.   A falta de dicha designación, se procederá a la rescisión 
del Contrato. 

50. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, LEY APLICABLE. CAMBIOS EN LA REGLAMENTACIÓN 

 
50.1       Solución de Controversias 
 
50.1.1 Intervención de la Supervisión 
 

(i) Si surge una controversia entre El Contratante o El Supervisor y El Contratista, debido a 
reservas expresadas por El Contratista a una Orden de Ejecución, o de cualquier otra 
índole, El Contratista enviará al Contratante, a través del Supervisor, un memorando de 
reclamación, en la cual justificará sus reservas e indicará los montos de las reclamaciones. 

             (ii)    Una vez que dicho memorando haya sido enviado por El Supervisor, con su opinión, al 
Contratante, éste notificará o hará que se notifique su Oferta al Contratista para el 
arreglo de la diferencia, dentro de un plazo de quince (15) días calendario contados a 
partir  de la fecha de recepción del memorando de reclamación emitido por El 
Supervisor. 

  
 La ausencia de una Oferta del Contratante al final de dicho plazo equivaldrá al rechazo del 

reclamo del Contratista. 
 
50.1.2    Intervención del Contratante 
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(i)     Si El Contratista no acepta la Oferta del Contratante, o el rechazo implícito de su 
reclamo, deberá notificar al Contratante, remitiéndole dentro de un plazo de quince 
(15) días calendario un memorando complementario, en el cual explicará las razones 
de su negativa. 

           (ii)     Si se produce una diferencia directamente entre El Supervisión y El Contratista, éste 
debe enviarle un memorando de  reclamo para que sea transmitido al Contratante. 

              (iii)    La decisión que se tomará sobre la diferencia indicada en las  Sub-Cláusulas 50.1.2 (i) y 
50.1.2 (ii) le corresponde al Contratante. 

  
 Si el Contratista no está de acuerdo con la decisión así tomada, las modalidades 

determinadas por la decisión se aplicarán a título provisional, en espera de una 
determinación definitiva siguiendo los pasos indicados más adelante. 

 
50.1.3 Solución por Conciliación 
  
 Si El Contratista considera que El Supervisor ha tomado una decisión que está fuera de las 

facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la 
consideración del Conciliador dentro de los catorce (14) días calendario de notificación la 
decisión del Supervisor. 

  
 El Conciliador debe informar su decisión por escrito dentro de los veintiocho (28) días 

calendario de haber recibido la notificación de la controversia. 
 
 Cualquiera que sea  la decisión del Conciliador, su trabajo se le pagará por hora, a la tasa 

especificada en las CEC, si así se prevé, junto con los gastos reembolsables de los tipos 
especificados en las CEC, y el costo será sufragado por partes iguales por El Contratante y El  
Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje 
dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la decisión por escrito del conciliador. Si 
ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de veintiocho 
(28) días calendario mencionado, la  decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria. 

  
 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje en el lugar fijado en 

las CEC. 
 
50.1.4 Sustitución del Conciliador  
 
 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que El Contratante y El  

Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones de 
conformidad con las disposiciones del Contrato, un nuevo Conciliador será nombrado de 
común acuerdo por El Contratante y El Contratista. En caso de haber desacuerdo entre 
ambos, el Conciliador será designado, conforme se establece en las CEC, dentro de treinta 
(30) días calendario contados a partir de la recepción de la petición por cualquiera de las 
partes. 
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50.1.5 Procedimiento Contencioso 
 
              (i)   Si dentro de un plazo de tres (3) meses a partir de la fecha de recibo por El Contratante 

del memorando complementario mencionado en la SubCláusula 50.1.1 (ii), éste no ha 
notificado ninguna decisión al Contratista, o si éste no acepta la decisión que haya sido 
notificada, la controversia será resuelta por medio de arbitraje. 
(a) La autoridad para nombramiento de los árbitros se estipula en las CEC; 
(b) El número de árbitros se fija en tres (3); 
(c) El lugar de arbitraje se especificará en las CEC; y 
(d) En el procedimiento de arbitraje se utilizará el idioma del país del Contratante, 

establecido en las CGC. 
 (ii)  Si en el plazo de dos (02) meses a partir de la fecha de notificación  al Contratista de la 

decisión tomada, de conformidad con la  Sub-Cláusula 13.4.4 sobre las reclamaciones a 
que haya dado lugar  la cuenta general del Contrato, El Contratista no ha iniciado el  
procedimiento de arbitraje previsto en la Sub-Cláusula 50.1.5 (i),  se considerará 
aceptada definitivamente dicha decisión y que El  Contratista renuncia a la aplicación 
del procedimiento arbitral o de  reclamación ante cualquiera instancia. 

 
50.2 Ley Aplicable 
  
 La ley aplicable para la interpretación o ejecución del presente Contrato serán las leyes 

vigentes de la República de Honduras. 
 
50.3 Cambios en la Reglamentación 
 
50.3.1 A excepción de los cambios en las leyes o reglamentos que pudieran alterar 

fundamentalmente la equidad del Contrato y ocasionar una pérdida manifiesta para El 
Contratista, imprevisible en la fecha de envío de la oferta, solamente los cambios en la 
legislación o reglamentación del país del Contratante podrán tomarse en cuenta para 
modificar las condiciones financieras del Contrato. 

 
50.3.2 Se tomarán en cuenta casos de modificaciones de cualquier ley, decreto, reglamento o 

circular en el país del Contratante que sea de carácter obligatorio (exceptuando las 
modificaciones) a las leyes fiscales o similares que se rigen por la Sub-Cláusula 10.5, y que 
causen para El Contratista un aumento o una reducción del costo de ejecución de los 
trabajos no tomados en cuenta en las demás disposiciones del Contrato, que sea igual por lo 
menos a uno (01) por ciento del valor del Contrato. En tales casos, se convendrá un anexo 
entre las partes, a fin de formalizar el aumento o disminución, según fuere el caso, del valor 
del Contrato. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo acerca de los 
términos del anexo en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la Oferta 
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de anexo enviada por una de las partes a la otra, se aplicarán las disposiciones de la Sub-
Cláusula 50.1.3. 

 
51.        Entrada de Vigor del Contrato 
 
51.1 La entrada en vigor del Contrato estará subordinada al cumplimiento de todas las 

condiciones siguientes: 
(a) La firma del Contrato y de sus documentos anexos; 
(b) La aprobación de autoridades competentes; 
(c) La  constitución de las garantías financieras que deberá suministrar El Contratista; 
(d) La entrega del área de las Obras por El Contratante al Contratista,  
(e) La orden de inicio, emitida por El Contratante. 

    
52. Prácticas Corruptivas (Fraude y Corrupción) 
 
52.1 El Banco exige que los Prestatarios así como los oferentes, contratistas y consultores que 

participen en proyectos financiados con fondos del BCIE, observen los más altos niveles 
éticos, ya sea durante el proceso de licitación y/o concurso o la ejecución de un contrato. 
Las acciones que “el Banco” reconoce como practicas corruptivas, sin pretender ser 
exhaustivas, se describen a continuación: 

 
a. Soborno (Cohecho). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente 

cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deben tomar 
funcionarios públicos, o quienes actúen en su lugar, en relación con el proceso de 
licitación o de contratación de consultoría o durante la ejecución del contrato 
correspondiente. 

 
b. Extorsión o Coacción. Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a el 

mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que 
constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitación o 
de contratación de consultoría o durante la ejecución del contrato 
correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiere logrado o no. 

 
c. Fraude. Consiste en la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir 

sobre el proceso de una licitación o de contratación de consultoría, o la fase de 
ejecución del contrato, en perjuicio del Prestatario y de otros participantes. 

 
d. Colusión. Consiste en las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan 

precios de licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al 
Prestatario de los beneficio es de una competencia libre y abierta. 

 



 

Documento  Base  
Licitación Pública Nacional  de Obras LPN-07/AMDC/BCIE-2014      154 
 

52.2 Si el Comité Ejecutivo Interno del Banco comprueba que el promotor del proyecto o quien 
actúe como su representante y/o el Contratista adjudicatario de un Contrato financiado con 
recursos del Banco, han incurrido en prácticas corruptivas, el Banco: 
 

a. Cancelará la adjudicación del Contrato y ejecutará las garantías de contrato 
vigentes, según sea el caso. 

 
b. Declarará a una empresa y/o al personal de esta, directamente involucrado en las 

prácticas corruptivas, no elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados en el 
futuro con motivo de fondos del Banco. La inhibición que establezca en Banco 
podrá ser temporal o permanente; y/o 

 
c. Cancelara y/o acelerara el pago de la porción del préstamo destinado a un 

contrato cuando exista evidencia que representantes del Prestatario han incurrido 
en prácticas corruptivas, sin que el Prestatario haya tomado las acciones 
adecuadas para corregir la situación en un plazo razonable para   “el Banco” y de 
conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación 
nacional respectiva. 

 
53.       Inspecciones y Auditorias 
 
53.1     El Contratista deberá permitir que las autoridades del Banco, de la Alcaldía Municipal del 

Distrito Central, o quien éstos designen, inspeccionen o realicen auditorias de los registros 
contables y estados financieros del mismo Contratista, relacionados con la ejecución del 
Contrato. 
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Sección X. 

Condiciones Especiales  de Contrato (CEC) 
   
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones 
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, prevalecerán las CEC sobre las CGC. 
 
1. Identificación de las Partes (Cláusula 3.1 de las CGC) 
 
  El Contratante es:  Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) 
  Nombre:   ALCALDE MUNICIPAL DE MDC 
  Dirección:   Plantel de la AMDC, en la col. 21 de Octubre 
     Tegucigalpa, MDC, Honduras C. A. 
     Teléfono: (504) 2221 - 6973 
     
2.  Notificaciones (Cláusula 3.5 de las CGC) 
 
 Para efectos de toda notificación durante la ejecución del contrato, las direcciones del 

Contratante y el Contratista serán las siguientes: 
 
  El Contratante es:     Alcaldía Municipal del Distrito Central 
   
  El Supervisor de las Obras: xxxxx 
 
  Control y Seguimiento del Contrato: 
  Firma Especializada de  
  Apoyo para la AMDC:  RegioPlan 
  Dirección:   Col. Lomas del Guijarro, Calle Alfonso XIII,  
      Casa No. 3602, Tegucigalpa, MDC, Honduras, CA 
      Teléfono: 2239 - 7570 
 
3. Aplicación (Cláusula 2.3 de las CGC) 

Los ajustes al monto y a los plazos de ejecución del contrato, requieren previa No Objeción del 
Banco. 
 

4.  Documentos Contractuales Específicos (Cláusula 4 de las CGC) 
 

 Son documentos específicos los enunciados en las Sub-Cláusulas 4.2 (d), (f), (g), (h), (j), 
etc.; de las CGC.  
 
 
 



 

Documento  Base  
Licitación Pública Nacional  de Obras LPN-07/AMDC/BCIE-2014      156 
 

5. Documentos Contractuales Posteriores a la Formalización del Contrato (Modificación de 
Contrato) 

 
 El Contrato, una vez formalizado, podrá modificarse sólo mediante convenios escritos 

sometidos al mismo procedimiento de aprobación que el Contrato, para lo cual El 
Contratante   solicitará la No Objeción del Banco a la modificación de contrato, una vez 
obtenida dicha No Objeción se suscribirá dicha  modificación.  

 En caso de requerir modificaciones al contrato, se regirán por los artículos 121, 122 y 123 
de la Ley de Contratación del Estado, lo anterior requerirá la previa No Objeción del 
Banco. 

 
6. Estimación de las Obligaciones Financieras del Contratante (Cláusula 5.8 de las CGC)   

Dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la Orden de Inicio 
El Contratista deberá presentar un estimado de las obligaciones financieras del 
Contratante conforme a la cláusula 5.8 de las CGC.  

 
7.        Garantía de Cumplimiento de Contrato (Cláusula 6.1.1 de las CGC) 
 

      La Garantía de Cumplimiento de Contrato será equivalente al 15% (quince por ciento) del 
valor del contrato y tendrá una vigencia contada a partir de la Orden de Inicio y hasta  tres 
meses mayor al tiempo de ejecución del mismo, en caso de ampliación de tiempo del 
contrato por más de dos meses, el Contratista deberá prorrogar su vigencia, noventa días 
más a la fecha de finalización modificada considerando la ampliación de la obra., si se 
incrementa el monto del contrato deberá ampliar el valor de la garantía según lo 
establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

  Esta Garantía será emitida en lempiras, Moneda Oficial de la República de Honduras. 
 Esta Garantía podrá ser fianza o bancaria, emitidas por un Banco o Aseguradora 

legalmente operando en la Republica de Honduras. 
 Para los efectos de devolución de esta garantía, el Contratista deberá presentar la 

garantía de Calidad de Obra y deberá haber publicado en  un diario de  circulación en todo 
el País por dos (02) días consecutivos en un tamaño mínimo de un octavo de página, un 
aviso de haber finalizado los trabajos, de acuerdo a las indicaciones de la AMDC. 

 
CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA, A SIMPLE 

REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, CON  LA 

PRESENTACION DE UNA SIMPLE NOTA DE INCUMPLIMIENTO.” 

 
8.          Retención de Garantías (Cláusula 6.2.1 de las CGC) 
 

      No Aplica. 
 
9.          Seguro Contra Daños a Terceros (cláusula 6.3.2) 
 

Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  
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(a)  para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: 5% del valor del contrato. 
(b) para pérdida o daño de equipo: 5% del valor del contrato  
 
(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) 

en conexión con el Contrato: 5% del valor del contrato 
 
Los seguros deberán permanecer vigentes treinta días adicionales después del período de 
ejecución del proyecto, en caso de ampliación de tiempo del contrato, estas deberán 
prorrogar su vigencia hasta la recepción final de la Obra. 

 
9.         Seguro contra Accidentes de Trabajo (La cláusula 6.3.3) 

Para lesiones personales o muerte: 
(a) de los empleados del Contratante: El monto en este seguro no deberá ser menor al 

equivalente a cinco (5) salarios mínimos en la rama de la construcción vigente a la fecha 
de suscribir el contrato por cada empleado que trabajará en el proyecto, por lo cual el 
contratista deberá presentar el listado de los asegurados proporcionada por la 
compañía de Seguros, que deberá ser la misma con el personal contratado para la 
ejecución de la obra, y verificada mediante certificación de la supervisión. Al efectuar 
cambios en el personal, el Contratista notificará de inmediato a la compañía de seguros 
para que se inscriba las nuevas personas, así como también a la supervisión para el 
registro de los mismos, en un término no menor de tres días a partir de la contratación.  

(b) de otras personas: 5% del valor del contrato. 
Los seguros deberán permanecer vigentes treinta días adicionales después del período de 
ejecución del proyecto, en caso de ampliación de tiempo del contrato, estas deberán 
prorrogar su vigencia hasta la recepción final de la Obra. 

 
10.      Seguro Contra los Riesgos en la Zona de las  Obras (Cláusula 6.3.4) 
 

No aplica 
 

11. Suscripción y Presentación de Pólizas(Cláusula 6.3.5) 
 
 Los seguros descritos en el numeral 8 y 9 anterior, deberán permanecer vigentes treinta 

días adicionales después del período de ejecución del proyecto, en caso de ampliación de 
tiempo del contrato, estas deberán prorrogar su vigencia hasta la recepción final de la 
Obra. 

  
12.       Precio del Contrato (Cláusula 10.1) 
 

 En el precio del Contrato, el contratista deberá de considerar, además de lo estipulado en 
las CGC, los gastos por garantías, adquisición de pólizas de seguros establecidas en las 
CGC.  
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13. Ajuste de Precios (Cláusula 10.4.2 de las CGC)  
 
Los  valores se reconocerán según los valores oficiales del Gobierno para mano de obra y 
diésel, divisa y para el cemento, tuberías de pvc y acero de refuerzo, la Certificación de la 
CHICO. 
 
A continuación se transcribe el Acuerdo No. A-003-2010, publicado en El Diario Oficial La 
Gaceta No. 32,118 del 20 de Enero del 2010, que contiene la formula y procedimiento 
para el ajuste de precios.  
 

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos del cincuenta y un por 

ciento (51%) del monto total del contrato, los montos autorizados en cada estimación de 

obra, se deberán ajustar aplicando el siguiente mecanismo: 

 

A) El Ajuste de Precios se realizará individualmente, Ítem por Ítem, conforme a las 

cantidades o volúmenes efectivos de obra que se hayan ejecutado en el período que 

comprende el ajuste. El reconocimiento se hará sobre la porción de los Costos Directos 

exclusivamente. Si un determinado concepto o ítem de obra no figurara en la Lista del 

Cuadro de Incidencias Porcentuales anexo y que forma parte integral de esta metodología, 

éste se asimilará al ítem más afín de que se disponga, cualquiera que fuere la naturaleza de 

la obra, pero tomando en cuenta el procedimiento constructivo u otras características 

conexas al Ítem; de no poderse implementar esta asimilación, se empleará la respectiva 

Ficha de Costos presentada por el Contratista en la Licitación o entrega de Oferta, pero 

ajustándose en todo caso a los aspectos conceptuales estipulados en el presente documento. 

 

 Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicará el nuevo 

procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada), Equipos y Maquinaria 

(incluyendo por separado los combustibles y lubricantes en el caso de proyectos viales) y 

los Materiales, desglosados y tratados  en la forma que se describe más adelante. 

 

 El reconocimiento total en una determinada Estimación de Obra a través del 

presente procedimiento, será la suma de los reconocimientos individuales que se calculen 

ítem por ítem, conforme al volumen o cantidad efectiva de la obra realizada en un 

determinado período, de acuerdo a la siguiente expresión general: 

 

 RT =  Reconocimiento total en una determinada estimación de obra, igual a la 

sumatoria de los RI. 

  

 RI  =  Reconocimientos Individuales en cada ítem, según los rubros sujetos a ajuste. 

  

 RI  =  Monto ejecutado del ítem   x   ( FAMnc  +  FAMc  +    FAE  +  FACL  +  

FAMT ) ,  

  

 siendo  FAMnc,  FAMc,  FAE,  FACL  y  FAMT los  Factores  de  Ajuste  

correspondientes al ítem bajo ajuste,  cuya forma de cálculo se describe a continuación: 
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I. MANO DE OBRA EN GENERAL 

 

 El ajuste en este rubro se realizará en el mismo mes que el Gobierno emita un 

Decreto o Acuerdo estipulando una variación en el Salario Mínimo, independientemente del 

plazo que haya transcurrido desde la presentación de Oferta y la emisión del Acuerdo 

respectivo. Si el Acuerdo o Decreto establece retroactividad en su aplicación, esta 

condición se aplicará igualmente en los cálculos atinentes a este procedimiento. El primer 

ajuste se efectuará en el mismo mes que se decrete la primera variación del Salario Mínimo 

posterior a la fecha de licitación o presentación de la Oferta. El ajuste se hará tantas veces 

como variaciones se decreten en el Salario Mínimo, dentro del plazo contractual 

establecido, hasta su finalización. 

 

 Con el propósito de simplificar la aplicación del procedimiento, se han unificado en 

un solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente empleados en la ejecución de 

proyectos (No Calificada y Calificada), que se ajustarán mediante un Índice común 

ponderado, compuesto por el Salario Mínimo  y el IPC. 

 

 Su incremento se reconocerá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

 FAM = IPM  ( ( (  0.70 ( S / So )   +    0.30  (  IPC  /  IPCo ) )  - 1 )       

 donde: 

 

 FAM  =  Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general  a multiplicar por el 

monto ejecutado en un ítem determinado, en una estimación. 

 

 IPM  = Incidencia Porcentual de la mano de obra en general  en un ítem dado 

(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo). 

 

 S  = Salario Mínimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del 

proyecto, correspondiente al período de ejecución de la estimación de obra bajo ajuste. 

 

 So = Salario Mínimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del 

proyecto, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva  licitación o recepción 

de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo Ítem durante la 

ejecución. 

 

 IPC = Índice de Precios al Consumidor según datos del Banco Central de 

Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el Decreto que estipule una variación del 

Salario Mínimo, con posterioridad a la licitación o presentación de la Oferta. El valor del 

IPC permanecerá invariable durante todo el período entre una variación y otra del Salario 

Mínimo correspondiente. 

 

 IPCo = Índice de Precios al Consumidor según datos del Banco Central de 

Honduras, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva licitación o recepción 
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de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo Item durante la 

ejecución. 

 

 

II. EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 

 Su incremento se reconocerá dependiendo de la presencia parcial o ausencia total de 

divisas en el Contrato, según las fórmulas siguientes: 

  

a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL DE DIVISAS (MÁXIMO 51 

% DE DIVISAS). 

 

 Fórmula de Reconocimiento: 

 

 FAE   =  IPE  ( ( R / Ro ) – 1 )                   donde, 

 

 FAE = Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un ítem dado a 

multiplicar  por el monto ejecutado en un Ítem determinado, en una estimación. 

 

 IPE = Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un ítem dado 

(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo) 

 

 R = Índice general de precios de los repuestos y partes tomado del US 

Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el renglón de Maquinaria de 

Construcción y Equipo (Construction Machinery and Equipment), del documento llamado 

Índices de los Precios de los Productos, vigente para el período de la estimación de obra 

bajo ajuste. 

 

 Ro = Índice general del precio de los repuestos y partes tomado de US 

Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el renglón de Maquinaria de 

Construcción y Equipo (Construction Machinery and Equipment), del documento llamado 

Índices de los Precios de los Productos, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la 

respectiva licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociación 

de un nuevo Item durante la ejecución. 

 

En el caso que no se disponga oportunamente de este Índice generado en el exterior, se 

empleará el Índice más actualizado de que se tenga información y posteriormente se podrán 

efectuar los ajustes pertinentes. 

Las cantidades correspondientes a la Cláusula Escalatoria o Ajuste de Precios no formarán 

parte del monto de los contratos para efectos de otorgamiento de divisas;  es decir que el 

Ajuste de Precios se pagará en todo caso en moneda nacional  (Lempiras). 

 

 

b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS 

 

 Fórmula de Reconocimiento 
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 FAE = IPE  ( ( DV / DVo ) – 1 )           donde,   

 

 FAE,   IPE    son los mismos conceptos descritos en el inciso   a)    precedente. 

 

  * DV     =   Valor de la divisa, o tasa cambiaria  de compra, Lempira: US $  

emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente al período de la estimación de 

obra bajo ajuste. 

 

  * DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiaria  de compra, Lempira : US $  

emitida  por el Banco Central de Honduras, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la 

respectiva licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociación 

de un nuevo Ítem durante la ejecución. 

 

 * Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso,  la Divisa como 

Indicador de Alza podrá sustituirse íntegramente por el Índice de Repuestos (IR) que en un 

futuro se emita en el Boletín de la CHICO o mediante las respectivas Certificaciones de 

Precios, como un valor más representativo de las variaciones que en el mercado local 

experimentan los Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo y 

Maquinaria, empleada en la ejecución de las obras.  

 

III. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

 

 El ajuste de este rubro se aplicará exclusivamente a los proyectos de obras viales y 

afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo el uso de equipos y 

maquinaria pesada.  Su incremento se reconocerá mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

 

 FACL = IPCL    ( ( D / Do ) -  1 )           donde: 

  

 FACL  =  Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a multiplicar por 

el monto ejecutado en un ítem determinado, en una estimación. 

 

 IPCL  = Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes en un ítem 

dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo). 

 

 D  = Precio Oficial del Diésel en Bomba para la zona del Proyecto, 

decretado por el Gobierno, correspondiente al período de ejecución de la estimación de obra 

bajo ajuste. 

 

 Do = Precio Oficial del Diésel en Bomba para la zona del Proyecto, 

decretado por el Gobierno, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva 

licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociación de un 

nuevo Ítem durante la ejecución. 

 

IV. MATERIALES 
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 Fórmula de Reconocimiento: 

 

 FAMT  =  IPMT  ( ( MAT / MATo ) – 1 )              donde, 

 

 FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el monto 

ejecutado en un ítem determinado, en una estimación. 

 

 IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un ítem dado (tomada del 

cuadro de Incidencias Porcentuales anexo) 

 

 MAT = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de sus 

precios individuales) más representativos o afines al Ítem, vigente para el período de la 

estimación de obra bajo ajuste o al precio al que se haya adquirido con el anticipo o bajo la 

modalidad de material almacenado o en bodega. 

 

 MATo = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de sus 

precios individuales) más representativos o afines al Ítem, correspondiente a la fecha de 15 

días antes de la respectiva licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de 

la negociación de un nuevo Ítem durante la ejecución. 

 

Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la cotización o valor 

a utilizar será siempre en las mismas condiciones, en la misma zona geográfica más cercana 

a la obra y con idénticas características durante toda la vigencia del contrato, a fin de evitar 

distorsiones y mantener la consistencia en los cálculos. En el caso de productos asfálticos, 

la confrontación de precios se hará “en puerto de entrada al país o en refinería”, según 

corresponda. Cuando fuere posible, dichos precios deberán provenir de fuentes oficiales del 

mismo Gobierno, pudiendo además emplearse al efecto el rango de precios promedio o 

Tendencia Media que contiene el Boletín o las Certificaciones de Precios que 

periódicamente emite la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO). Si 

se produjeren variaciones en los impuestos, estos se reconocerán por separado, previa 

investigación y análisis especial que efectuará el Gobierno. 

 

 Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que pueden 

seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un ítem”  en proyectos viales se 

limitarán específicamente a los siguientes: cemento tipo Pórtland, cal, acero, productos 

asfálticos (cementos asfálticos, asfaltos rebajados o asfaltos especiales), alambre de púas, 

explosivos, gaviones, neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberías de cualquier 

tipo, pintura y señales viales. Solamente en los contratos de construcción de puentes, cajas 

u otras estructuras mayores de drenaje, se efectuará el ajuste de precios incluyendo además 

la Madera, arena y grava como Indicador de Alza, bajo el mismo procedimiento descrito 

anteriormente. Cualquier otro material no comprendido en el listado anterior, no será sujeto 

de reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus alcances deberán ser considerados por 

los Licitantes en sus distintos precios unitarios de oferta. Ver cuadro Anexo con consumo 

predeterminado de materiales clave en los proyectos viales. 
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 Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial de los 

diferentes productos asfálticos, cemento o la cal utilizados en proyectos de pavimentos, 

estabilizaciones u otros trabajos similares, o en el caso del cemento tipo Pórtland empleado 

en estructuras de gran magnitud, su consumo por unidad de medida (rendimiento) para 

encontrar su peso o influencia en la composición porcentual del ítem ( Incidencia 

Porcentual  IP ) y su ajuste por unidad de medida, se determinará únicamente en función de 

la fórmula de trabajo específica que se derive del respectivo diseño de proporciones de 

mezcla que certifique el Supervisor encargado para ese proyecto. Los precios de estos u 

otros materiales deberán ser obtenidos directamente de fuentes confiables y objetivas. 

 

 Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que pueden 

seleccionarse para integrar la  “canasta representativa de un ítem o proyecto” en proyectos 

de Edificaciones y obras afines, serán listadas predeterminadamente en cada ítem pero su 

distribución, peso o incidencia en este rubro será obtenida de la respectiva Ficha de Costos 

presentada por el Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y similitud 

posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribución se hará sumando los costos de cada 

uno de los materiales previamente listados, con lo cual se obtendrá el 100% de los 

materiales clave seleccionados; luego el costo de cada material se dividirá entre este total 

sumado, para obtener el correspondiente peso relativo o participación porcentual, la cual 

finalmente  se reducirá o referirá al Porcentaje global o Incidencia Porcentual  que el 

Cuadro general señale en forma fija para ese Ítem, en el renglón de Materiales. Tales 

materiales clave incluyen entre otros: cemento, acero, láminas de distinto tipo, canaletas, 

accesorios eléctricos y sanitarios, madera, agregados pétreos, ventanería, material selecto, 

pisos varios, cerámica, ladrillo, bloques, luminarias, pinturas, tuberías, ductos, accesorios 

tipo, etc.    Cuando en un mismo ítem de obra se presenten varios elementos del mismo tipo 

(p.e. varios tipos de varilla de acero en un mismo concepto), se elegirá uno o  hasta tres 

elementos que sean los más representativos o con mayor peso o influencia en el ítem, a 

objeto de simplificar los cálculos y la consecuente aplicación del procedimiento. 

 

 Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta 

complejidad (vigas pre – esforzadas, columnas, y otros productos similares ),  que por 

razones especiales el Contratista no fabrique en sus planteles o en el sitio de la Obra, tal 

como lo ofertó y lo reflejó en sus fichas de costos, si no que ya en el desarrollo del proyecto 

le compre a un proveedor determinado,  previa autorización escrita del Supervisor y el 

Contratante, los cálculos para su ajuste de precios en función de las cantidades consumidas 

en obra y usando los precios finales del proveedor,  se harán tomando en cuenta la relación 

resultante de dividir el diferencial de precios finales del proveedor, entre el Factor de 

Sobrecosto  FS  o de Indirectos  que el propio  Contratista  haya considerado en las Fichas 

de Costos de su Oferta,  para el Ítem en cuestión, así: 

 

 Precio utilizado para  Ajuste:   ( Precio actual  -  Precio oferta )   /   FS 

 Ajuste =  Precio de Ajuste  x  Cantidad de Obra  consumida en el período 

 

 Lo anterior en virtud que  no se efectúa ningún ajuste en la porción de los gastos 

indirectos.  A estos propósitos, el Gobierno efectuará las revisiones e investigaciones que 

considere necesarias y el Contratista deviene obligado a brindar todas las facilidades del 
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caso 

 

 Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento o estructura, 

independientemente de su complejidad o magnitud, (soleras, zapatas, muros, columnas, 

vigas, etc.), la llamada “Canasta de Materiales” fijada para denotar los Ajustes en el renglón 

de los Materiales, se sustituirá directamente por el Precio del Concreto Premezclado que 

figure en el Boletín de la CHICO,  como Índice para ajustar dicho renglón. 

 

  El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la obra, tales 

como ascensores,  aires acondicionados, equipos de seguridad, aparatos electrónicos o de 

telecomunicaciones, luminarias no convencionales, artículos suntuarios, pintura vial, 

señales viales y otros bienes especializados similares, los cuales no puedan ser certificados 

la variación de precio por la CHICO entonces se hará por medio de la variación en la Divisa 

(tasa cambiaria de compra Lempira : US$), entre la fecha del compra del bien y el valor 

ofertado originalmente, agregándole un dos por ciento (2 %) anual aplicado 

proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir la propia inflación en el país de origen, 

siempre y cuando haya transcurrido al menos noventa días calendario entre la presentación 

de la Oferta y la compra del bien. 

 

 Los valores de los Índices de ajuste y  los precios de los Materiales representativos 

para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere, deben ser obtenidos de una 

misma fuente confiable y  con iguales características, a fin de mantener la homogeneidad y 

consistencia del procedimiento,  a lo largo del desarrollo de la obra. 

 

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados  en Bodega se 

ajustaran o escalaran únicamente en el período comprendido entre la fecha de presentación 

de la Oferta y la fecha de adquisición del bien.  Se exceptúan de reconocimiento o ajuste de 

precios aquellos materiales que de alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de 

Donación,  o  que sean suministrados directamente por el Contratante. 

 

B) Si en el mismo período que abarque una determinada estimación de obra se suscitan 

dos o más valores de los Índices de Ajuste (Índice de Precios al Consumidor, Salario 

Mínimo, precio del Diésel, valor del Índice de Equipos y Maquinaria del US Department of 

Labor, valor de la Divisa, Materiales representativos, etc. ) se deberá efectuar una 

ponderación de dichos valores,  de acuerdo a su respectiva duración en el período de la 

estimación de obra bajo ajuste, a fin de obtener un único valor que sirva en el Índice 

respectivo. 

 

C) Los cálculos en las fórmulas de ajuste se realizarán con un máximo de cuatro (4) 

cifras significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima), haciendo las 

aproximaciones del caso. Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras, se aproximarán 

los cálculos resultantes a la segunda cifra decimal  (centésima). 

 

D) Cuando se ejecute obra más allá del plazo contractual establecido, bajo el régimen 

de Multa o Penalización de acuerdo al contrato,  los valores de los Índices de Ajuste y de 

los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta la completación del contrato, serán 
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los vigentes a la fecha de vencer el último plazo que haya estado protegido 

contractualmente con la aplicación de la Cláusula Escalatoria o Ajuste de Precios, conforme 

lo indicado en la Ley de Contratación del Estado. En el caso que se negocien precios 

unitarios para nuevos ítems que deban ser incorporados a la Lista de Cantidades 

(Presupuesto de la obra) por no figurar en los cuadros de la Oferta original, los valores base 

o de origen para los Índices de Ajuste aplicables a estos nuevos ítems, serán los 

prevalecientes a la fecha o mes en que se haya producido dicha negociación.  

 

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51%  o mas del monto total del 

contrato, se aplicará el siguiente mecanismo de ajuste de precios: 

 

No Aplica 

 

Los montos autorizados en cada estimación de obra, antes de las deducciones por 

concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de 

precios a los montos que deban pagarse en cada moneda.  Para cada moneda del 

Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente: 

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del Contrato que 

debe pagarse en una moneda específica, "c"; 

Ac y Bc son coeficientes
1
 estipulados en las CEC que representan, 

respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio del Contrato 

que deben pagarse en esa moneda específica "c", e 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice 

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de la apertura de las 

Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda “c” 

 

Los coeficientes para el ajuste de precios son: 

 

(a) El procedimiento para reconocimiento de mayores costos o ajuste de precios se 

hará mediante la fórmula que se describe en el acuerdo Presidencial No. A-003-

2010, publicado en el No. 32,118 del Diario Oficial La Gaceta de fecha 20 de 

enero del 2010. 

 

La supervisión verificará y revisará los ajustes conforme al listado promedio mensual de 

certificados extendidos por la Cámara de la Construcción (CHICO), y los valores oficiales 

                                                
1
 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc,  debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  

Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes 
monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una 
estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no 
ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato. 
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del Gobierno, del período comprendido de la respectiva estimación y quince días antes de 

la presentación de la oferta. 

 

 

 

 
14.        Impuestos, Derechos y Tasas (Cláusula 10.5 de las CGC) 

      Se pagarán todos los impuestos establecidos por las Leyes de la  República de Honduras. 
 

15.       Pago de los Trabajos por Día (Cláusula 11.3 de las CGC) 
       

Los Pagos de los trabajos por día o Administración Delegada se pagarán en la Partida 
contemplada para Imprevistos de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
El factor de sobrecosto de materiales,  Mano de Obra y equipo pagados por 
administración delegada  será igual al porcentaje de gastos indirectos y utilidad  indicados 
en las fichas de Precios Unitarios presentados en la oferta económica, siempre y cuando 
no sobrepase el  35%  la suma de ambos (gastos indirectos más utilidad).  
Es decir que los  
 
Las obras o trabajos no previstos  a reconocer por Administración Delegada, serán como 
máximo el 15% del monto de las obras a ejecutar. 
 
La AMDC, no está obligada a utilizar toda la partida reservada para Administración 
Delegada. 
 
 

16.        Pago por Inventario de Materiales Cláusula 11.4 de las CGC) 
       (No aplica) 
 

17.       Anticipo (Cláusula 11.5 de las CGC) 
      El anticipo para el inicio de los trabajos será el equivalente al Veinte (20) por ciento del 

Monto Total  del Contrato, deberá ser usado exclusivamente para compra de materiales, 
movilización e instalaciones provisionales. 

 También deberá emitir la Garantía de Anticipo correspondiente y según se indica en la 
cláusula No. 31 de estas CEC. 

  Además el Contratista está obligado a cumplir con lo establecido en los Artículos 105 y 
109, de la Ley de Contratación del Estado y de su Reglamento, respectivamente. 

 
18. Indemnización (Cláusula 11.6 literal b,  de las CGC) 

No aplica 
 

19. Intereses por Mora (Cláusula 11.7 de las CGC) 
 No aplica. 
 No se pagarán  intereses por mora con recursos del Préstamo No. 2062.  
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20.      Forma de pago de los Certificados mensuales (Estimaciones) (Cláusula 13.2.1 literal d, de 

las CGC) 
      Los pagos al Contratista serán efectuados de la  forma siguiente:  
 El contratista presentara estimaciones mensuales de obra, las que serán pagadas después 

de la aprobación del Supervisor y del Contratante. Se realizaran las siguientes 
deducciones: 

 Retención proporcional en cada estimación para amortizar el anticipo recibido. 
 
21.       Obras o Trabajos no Previstos (Cláusula 14.1 de las CGC) 
             Las obras o trabajos no previstos podrán ser pagados bajo la modalidad de trabajo por día 

(administración delegada), y/o por fichas presentadas por el Contratista y aprobados por  el 
Supervisor y por el Contratante.  

 Las fichas deberán tener los mismos precios de la mano de obra, materiales, maquinaria y 
equipo, porcentajes de gastos generales y utilidad presentados en la oferta original. En  
aquellos casos que los precios no aparecen en los listados, se pagarán de acuerdo a la 
presentación de cotizaciones y/o facturas y recibos. 

 El Contratista estará en la disposición de realizar trabajos de emergencias cuando la AMDC lo 
requiera por inundaciones, derrumbes, corte de vías y cualquier otro trabajo de carácter de 
emergencia. Estos trabajos se regirán por lo estipulado en el numeral 15 de esta sección. 

    
  Cuando los trabajos no previstos sobrepasen el monto original del Contrato,  se requerirá 

previamente la No Objeción del Banco, obtenida la misma se suscribirá la modificación de 
contrato correspondiente, para ejecutar dichos trabajos, cumplido este procedimiento El 
Contratante ordenará la ejecución de estos trabajos al Contratista.  

 
22. Cambios en las Cantidades de las Diversas Clases de Obras. Indemnizaciones  (Cláusula 17 de 

las CGC) 
 
 No aplica por la naturaleza del proyecto que puede haber cambios significativos al momento 

de su ejecución con lo previsto originalmente. 
 
23.        Plazo de ejecución (Cláusula 19.1 de las CGC) 
 
           El plazo de entrega o ejecución de las obras es de: 

SEIS (6) MESES 
 El contratista deberá iniciar las obras a más tardar dentro de los siete (07) días calendarios 

siguientes a la fecha de la Orden de Inicio. 
 
24.    Prolongación de los Plazos de Ejecución (Cláusula 19.2.2 y 19.2.4 de las CGC) 
  El tiempo máximo que puede ampliarse el plazo de ejecución del contrato es de  dos (2) 

meses. 
  Cualquier ampliación en el  plazo de ejecución, requiere previa No Objeción del Banco. 
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25.   Penalidades  (Cláusula 20.1 y 20.2 de las CGC) 

 
 Vencido el Plazo de Ejecución del Contrato y de no haber entregado las Obras El 

Contratista en dicho plazo, se le aplicará una Multa o Sanción por cada día de retraso en la 
entrega de las obras. 

 Para determinar la multa, se hará con base a las multas vigentes en las Disposiciones 
Generales del Presupuesto de la Republica de Honduras para 2014. 

 
26.        Condiciones y Plazos (Cláusulas 26.4 y 26.5 de las CGC) 

      El Plazo de ejecución del Contrato será de: 
SEIS (6) meses. 

 El Plazo será contado a partir de la Orden de Inicio del Contrato. 
 Para otorgar una ampliación al plazo de ejecución, se requerirá la No Objeción del BCIE. 
 

27.     Preparación de los Trabajos (Cláusula 28 de las CGC) 
      La duración del período de movilización es de siete (07) días calendario a partir de la 

Orden de Inicio. 
  El Programa de Ejecución de la Obra se deberá presentar a los 10 días a partir de la firma 

del Contrato.  
 Este programa de ejecución deberá ser discutido con el Supervisor para su aprobación. Los 

detalles del programa de ejecución deberán ser evaluados en cada reunión semanal entre 
el Supervisor y el Contratista para hacer las correcciones del caso. En estas reuniones 
semanales serán discutidos también las metodologías de trabajo. 
El Contratista deberá instalar en el sitio de la obra dos rótulos según se establece en las 
especificaciones brindadas en estos documentos base . 
 

28.        Seguridad e Higiene de los Lugares de Trabajo (Cláusula 31.4 de las CGC)  
 El Plan de Seguridad e Higiene, se deberá presentar junto con el Programa de Ejecución de 

la Obra y deberá incluir el uso obligatorio del casco de protección y los demás accesorios 
necesarios de seguridad según las actividades a desarrollar por el personal, así como 
todas las medidas de seguridad y vigilancia en la Zona de las Obras. 

 
29.     Restricciones en las Comunicaciones, Servicios Públicos y Paso de Aguas (Cláusula 31.6.1 

de las CGC) 
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 El contratista deberá colocar las vallas y señales preventivas que sean necesarias para 
resguardar la seguridad de los peatones y vehículos que transitan por las vías públicas 
donde se ejecutarán las obras.  

 El Contratista deberá planificar su trabajo cuidadosamente, de manera de causar las 
mínimas interrupciones posibles al tráfico vehicular y peatonal, procurando en lo posible 
trabajar en áreas definidas hasta su completa finalización. En ningún caso El Contratista 
podrá invadir otras áreas sin la previa autorización de la AMDC. 

 El Contratista deberá también, coordinar sus actividades con instituciones como el 
Servicio Autónomo Nacional  de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 
(HONDUTEL), y de ser el caso deberá notificar con suficiente anticipación a la Dirección 
Regional de Tránsito sobre los actividades a realizar, para coordinar con ellos los trabajos 
y la circulación de los vehículos.  

 El Contratista será responsable de tomar todas las precauciones necesarias a fin de no 
romper o destruir cualquier instalación de servicio público, durante cualquier proceso o 
etapa de la construcción. Antes de proceder deberá contactarse con las instituciones 
anteriormente mencionadas. 

 El Contratante, en ningún caso reconocerá gastos al Contratista por reparaciones o 
reposiciones, salvo cuando hayan sido previamente identificados y planificados y sea el 
asunto absolutamente insalvable y necesario para la ejecución de las obras, y en todo 
caso aprobado por el Supervisor. El Contratista será directamente responsable ante las 
instituciones de servicio público, por todo y cualquier daño o perjuicio causado a sus 
instalaciones y responderá por cualquier demanda o acción por la vía administrativa o 
judicial, que estas instituciones pudieren iniciar contra la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central, por razón de las averías o destrucciones causadas a sus sistemas por acción u 
omisión del Contratista. 

 
30.    Recepciones Parciales (Cláusula 41.1 de las CGC) 
 No aplica. 
 
31.    Garantías Contractuales (Cláusula 44.2 de las CGC) 
  Garantía de Cumplimiento de Contrato: 

Equivalente al 15% del Monto del Contrato y tendrá una vigencia contada a partir de la Orden de 
Inicio hasta noventa días adicionales al Plazo de Ejecución del Contrato. 
De ampliarse el plazo de ejecución del contrato en más de sesenta (60) días, deberá de ampliar la 
vigencia de la garantía hasta en noventa días adicionales al nuevo plazo de ejecución.  
Si se incrementa el monto del contrato, deberá ampliar el monto de la garantía de cumplimiento 
de conformidad a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 
 

  Garantía de Anticipo: 
Se Otorgará un Anticipo máximo equivalente al  veinte (20%) por ciento del Monto del Contrato 
por Concepto de Anticipo. 
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La entrega de este anticipo se otorgará previa presentación de una garantía equivalente al 100% 
del monto del anticipo otorgado. 
 

 Garantía de calidad: 
 Una vez recibidas las obras y previo vencimiento de la Garantía de Cumplimiento deberá 

entregar la Garantía de Calidad por un valor equivalente al cinco (5%) por ciento del valor 
final del contrato y con una vigencia de un año contado a partir de la fecha de la recepción 
de las obras. 

  
 Todas las garantías descritas en este numeral deberán contener la siguiente clausula 

especial: 
CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA, A SIMPLE 

REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, CON  LA 

PRESENTACION DE UNA SIMPLE NOTA DE INCUMPLIMIENTO.” 

 
Cualquier cláusula que contradiga lo expresado en la cláusula obligatoria será nula. 
 
Las garantías podrán ser bancarias o fianzas, las que deberán ser emitidas por un Banco o 
Aseguradora  legalmente operando en la Republica de Honduras. 
 

32.  Solución de Controversia (Cláusulas 50.1.3 de las CGC) 
 Conciliación: 

Las controversias serán resueltas por la El Contratante a través de la Firma de Apoyo para 
la AMDC, la que previo estudio del caso dictaminará la resolución y la comunicará al 
reclamante. 

  
Contra la resolución del Contratante procederá Arbitraje  

 

Los procedimientos de arbitraje serán: 

1. Primera Instancia: Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se 

resuelva mediante un arreglo con la Firma especializada de Apoyo para la AMDC u otro 

representante que nombre la AMDC,  deberá ser resuelto por la Honorable Corporación 

Municipal, quien previo estudio del caso dictará su resolución y la comunicará al 

reclamante. La resolución de la Honorable Corporación Municipal tendrá carácter 

definitivo dentro de la vía administrativa.  

 

2. Como Segunda y última instancia, se podrá aplicar los procedimientos de arbitraje 

establecido por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y su resolución será de 

carácter obligatorio y definitivo sin derecho a apelaciones. 

 

Los procedimientos serán los establecidos en la legislación nacional y en el Reglamento de 

Arbitraje de la institución mencionada. 

 

El lugar de arbitraje será: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras 

 



 

Documento  Base  
Licitación Pública Nacional  de Obras LPN-07/AMDC/BCIE-2014      171 
 

El arbitraje no podrá tener por objeto las decisiones de imponer multas ni las rescisiones de 

contrato por incumplimiento del contratista.] 

 
33.     Ley aplicable (Cláusula 50.2 de las CGC) 
 Las Leyes de la República de Honduras. 
 
34.      Entrada en Vigor del Contrato (Cláusula 51 de las CGC) 

      Una vez que sea suscrito por el Contratista y la Alcaldía Municipal del Distrito Central.  
 


