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Seccidn I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)
A. DISPOSICIONES GENERALES

1. ALCANCE DE LA LICITACION
1.1 La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) invita a presentar ofertas para la construccién
de las obras que se describen en los DDL y en la Seccidon VI, “Condiciones Especiales del
Contrato” (CEC). El nombre y los numeros de cddigo e identificacion del proceso estan
especificados en los DDL y en las CEC.
1.2 El oferente seleccionado deberd terminar las obras en la fecha prevista de terminacién
especificada en los DDL y en la subcldusula 1.1 (q) de las CEC.
1.3 En estos documentos de licitacion:
(a) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por ejemplo, por correo,
por correo electrénico, facsimile, télex) con prueba de recibido;
(b)  si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y

n

viceversa; y “dia” significa dia calendario.
1.4 La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) no estd obligado a aceptar ninguna propuesta
y se reserva el derecho de anular el proceso de licitacién en cualquier momento antes de la

adjudicacion del contrato, sin que incurra en ninguna obligacidn con los oferentes.

2. FUENTE DE FONDOS
2.1 La contratacién a que se refiere esta licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos
de la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

3. FRAUDE Y CORRUPCION
3.1 El Estado de Honduras exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al
igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacién, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcidn estan prohibidos.
3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o mas oferentes, las
respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos
hubieren incurrido.
3.3 Los actos de fraude y corrupciéon son sancionados por la Ley de Contratacion del Estado, sin
perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.
4. OFERENTES ELEGIBLES
4.1 Podran participar en esta licitacién Unicamente empresas hondurefas, que teniendo plena
capacidad de ejercicio, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:
(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando vy
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a
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las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en
beneficio de las mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

(c)  Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracidn, al servicio de los poderes del Estado
o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 258 de la Constitucién de la
Republica;

(d)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucidon firme
de cualquier contrato celebrado con la Administracién o a la suspensién temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la
prohibicion de contratar tendra una duracién de dos (2) afos, excepto en aquellos casos en
que haya sido objeto de resolucidén en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;

(e)  Ser conyuge, persona vinculada por unidn de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las
propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

(f)  Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccidn de contratistas. Esta
prohibicion se aplica también a las companiias que cuenten con socios que sean cényuges,
personas vinculadas por unidon de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el
literal anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccién o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos
de contratacidn o haber participado en la preparacién de las especificaciones, planos,
disefios o términos de referencia, excepto en actividades de supervisién de construccion; vy,

(h)  Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sancién de
suspension para participar en procedimientos de contratacidon administrativa.

4.2 Los oferentes deberan proporcionar al contratante, evidencia satisfactoria de su continua
elegibilidad, en los términos establecidos en las IAO, cuando el contratante razonablemente la
solicite.

5. CALIFICACIONES DEL OFERENTE

5.1 Sélo se consideraran las ofertas de los oferentes precalificados para la adjudicacién del
contrato.

5.2 Las ofertas presentadas por un consorcio constituido por dos o mas empresas deberan cumplir
con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDL:
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(a) todos los integrantes del consorcio deben ser empresas precalificadas para la adjudicacion
del contrato.

(b) la oferta deberd ser firmada de manera que constituya una obligacion legal para todos los
socios;

(c) todos los socios seran responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento
del contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d)  uno de los socios deberad ser designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros de del consorcio;

(e) laejecucion de la totalidad del contrato, incluyendo los pagos, se haran exclusivamente con
el socio designado;

(f) con la oferta se debera presentar el acuerdo de consorcio firmado por todas las partes.

5.3 Los oferentes deberan confirmar en sus ofertas que la informacidn presentada originalmente
para precalificar permanece correcta a la fecha de presentacion de las ofertas o, de no ser asi,
incluir con su oferta cualquier informacion que actualice su informacidon original de
precalificacion. La confirmacidon o actualizacién de la informacion debera presentarse en los
formularios pertinentes incluidos en la Seccién IV.

5.4 Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que suscribio la solicitud de calificacion, el
oferente debera incluir con su oferta, el poder otorgado a quien suscriba la oferta
autorizandole a comprometer al oferente;

5.5 Todos los oferentes deberan presentar en la Seccidon IV, “Formularios de la oferta”, una
descripcidn preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y
graficas, segun sea necesario.

6. UNA OFERTA POR OFERENTE

6.1 Cada oferente presentard solamente una oferta, ya sea individualmente o como miembro de
un consorcio. El oferente que presente o participe en mas de una oferta (a menos que lo haga
como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas
alternativas) ocasionara que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

7. COSTO DE LAS PROPUESTAS

7.1 Los oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la preparacién vy
presentacidon de sus ofertas y el contratante en ningiin momento sera responsable por dichos
gastos.

7.2 El costo del documento sera de Doscientos Lempiras exactos (L.200.00) el cual debera ser
cancelado antes de la fecha limite de recepcion de ofertas.

8. VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS

8.1 Se aconseja que el oferente, bajo su propia responsabilidad, costo y riesgo, visite e inspeccione
el sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por si mismo toda la informacion que pueda
ser necesaria para preparar la oferta y celebrar el contrato para la construccién de las obras.
Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.
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8.2
B. DOCUMENTOS DE LICITACION

9. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
9.1 El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los documentos que se enumeran en
la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con las IAO:

Seccion | Instrucciones a los oferentes (IAO)

Seccion Il Datos de la licitacion (DDL)

Seccién 1l Elegibilidad

Seccion IV Formularios de la oferta

Seccion V Condiciones generales del contrato (CGC)
Seccién VI Condiciones especiales del contrato (CEC)
Seccién VI Especificaciones y condiciones de cumplimiento
Seccion VI Planos

Seccion IX Lista de cantidades

Seccién X Formularios de garantias

10. ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

10.1 Todos los oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitacién deberan
solicitarlas al contratante por escrito a la direccion indicada en los DDL. El contratante debera
responder a cualquier solicitud de aclaracién recibida por lo menos diez (10) dias antes de la
fecha limite para la presentacion de las ofertas. Se enviardn copias de la respuesta del
contratante a todos los que adquirieron los documentos de licitacidon, la cual incluird una
descripcidn de la consulta, pero sin identificar su origen.

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaracién se publicardn ademas en el sistema de informacién
de contratacién y adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacién de una reunién de informacion para
posibles aclaraciones, los posibles oferentes también tendran la oportunidad de asistir a dicha
reunion, que sera efectuada en la fecha, hora y direccidn indicada en los DDL. La inasistencia a
la reuniéon de informacién para posibles aclaraciones no sera motivo de descalificacién para el
oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitacién que resulten necesarias en virtud
de esta reunion, se notificaran mediante enmienda a los documentos de licitacidon, conforme a
las IAO.

11. ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

11.1 Antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, el contratante podra modificar los
Documentos de Licitacién mediante una enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los Documentos de Licitacidn y sera
comunicada por escrito a todos los oferentes invitados y que confirmaron su participacion. Los
oferentes deberdn acusar recibo de cada enmienda por escrito al contratante.
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11.3 Las enmiendas a Documentos de Licitacion se publicaran ademas en el sistema de informacion
de contratacién y adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda en la
preparacion de sus ofertas, el contratante deberd extender, si fuera necesario, el plazo para la
presentacién de las ofertas, de conformidad con las IAO.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

12. IDIOMA DE LAS OFERTAS

12.1 Todos los documentos relacionados con las ofertas deberan estar redactados en el idioma
espafol. En caso de que se presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado,
deberan ser presentados traducidos al espafiol. En caso de contradiccidn privara la traduccién.

13. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA
13.1 La oferta que presente el oferente debera estar conformada por los siguientes documentos:
(a) Lacarta de oferta (en el formulario indicado en la Seccién IV);
(b)  La garantia de mantenimiento de la oferta, o la declaracién de mantenimiento de la oferta,
si de conformidad con las IAO asi se requiere;
(c) Lalista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra) es decir, con indicacién de precios;
(d)  Elformulario y los documentos de informacidn sobre la calificacion (Seccidn 1V);
(e) Las ofertas alternativas, de haberse solicitado; y
(f) Cualquier otro documento que se solicite a los oferentes completar y presentar, segln se
especifique en los DDL.

14. PRECIOS DE LA OFERTA

14.1 El contrato comprendera la totalidad de las obras especificadas en las IAO, sobre la base de la
lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra) presentado por el oferente.

14.2 El oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las obras
descritos en la lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra). La no presentacion de la
lista de cantidades, o bien uno o mas rubros de las obras descritos en dicha lista sera motivo
suficiente para desestimar la oferta.

14.3 Durante la ejecucidn de las obras, el contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados
para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los demas precios unitarios y totales que figuren en la lista de cantidades valoradas
(presupuesto de la obra), esto ultimo aplica para rubros no incluidos en la lista de cantidades.

14.4 Si hubiere correcciones, éstas se haran tachando, rubricando, y fechando los precios
incorrectos y rescribiéndolos correctamente.

14.5 Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el contratista en virtud de
este contrato, o por cualquier otra razén, hasta veintiocho (28) dias antes de la fecha del plazo
para la presentacién de las ofertas, deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el
precio total de la oferta presentada por el oferente.
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14.6 Los precios unitarios que cotice el oferente estaran sujetos a ajustes durante la ejecucion del
contrato. El oferente debera proporcionar con su oferta toda la informacion requerida en las
condiciones especiales del contrato y en la clausula 47 de las CGC.

15. MONEDAS DE LA OFERTA Y PAGO

15.1 Los precios unitarios deberdn ser cotizados por el oferente enteramente en Lempiras (L.), salvo
qgue en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar en hasta tres monedas extranjeras a
eleccién del oferente. Los pagos que correspondan conforme al contrato se haran en las
mismas cotizadas.

15.2 Los oferentes indicaran en su oferta los detalles de las necesidades previstas en monedas
extranjeras.

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas extranjeras, los oferentes
deberan aclarar sus necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las cantidades
incluidas en los precios, se traten de componentes de costo que deban adquirirse en el
mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de las IAO.

16. VALIDEZ DE LAS OFERTAS

16.1 Las ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el contratante podra solicitar a los oferentes que extiendan el
periodo de validez por un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los
oferentes deberan ser por escrito. La garantia de mantenimiento de la oferta debera
extenderse también por veintiocho (28) dias después de la fecha limite prorrogada para la
presentacién de las ofertas. Los oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les haga
efectiva la garantia. Al oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le
permitird que modifique su oferta, excepto como se dispone en las IAO.

17. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
17.1 El oferente deberd presentar como parte de su oferta, una garantia de mantenimiento de la
oferta que consistira en:
(a)  Una garantia emitida por un banco;
(b)  Una fianza emitida por una aseguradora;
(c) Un cheque certificado a la orden del contratante; y/o
(d)  Bonos del Estado de Honduras representativos de obligaciones de la deuda publica.
17.2 La garantia de mantenimiento de la oferta sera por un dos por ciento (2%) del monto total de la
oferta y denominada en Lempiras (L.). En caso de que la oferta se presente en varias monedas,
a los fines del célculo de la garantia de mantenimiento de la oferta, estas se convertiran en
Lempiras (L.) a la tasa de cambio aplicable segun las IAO.
17.3 La garantia de mantenimiento de la oferta debera:
(a) ser presentada en original (no se aceptaran copias);
(b)  permanecer valida por un periodo que expire veintiocho (28) dias después de la fecha limite
de la validez de las ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con
las IAO;
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17.4 La garantia de mantenimiento de la oferta emitida por un banco o una aseguradora debera:

(a)  ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada por la Comisién Nacional
de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de garantia de
mantenimiento de oferta incluidos en la Seccién X, “Formularios de garantia” u otro
formulario aprobado por el contratante con anterioridad a la presentacion de la oferta;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del contratante en caso de tener que
invocar las condiciones detalladas en las IAO; incluyendo cldusula obligatoria que rezara de
la siguiente manera: “La presente garantia sera ejecutada por el valor total de la misma, a
simple requerimiento de la Alcaldia Municipal del Distrito Central acompafiada de una
resolucién firme de incumplimiento, sin ningln otro requisito”.

17.5 Todas las ofertas que no estén acompanadas por una garantia de mantenimiento de la oferta
gue sustancialmente responda a lo requerido en la cldusula mencionada, seran rechazadas por
el contratante por incumplimiento.

17.6 La garantia de mantenimiento de oferta de los oferentes cuyas ofertas no fueron seleccionadas
seran devueltas inmediatamente después de que el oferente seleccionado suministre su
garantia de cumplimiento.

17.7 La garantia de mantenimiento de la oferta se podra hacer efectiva si:

(a) el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta especificado por el
oferente en la oferta, salvo lo estipulado en las IAO; o

(b) el oferente seleccionado no acepta las correcciones al precio de su oferta, de conformidad
con las IAO;

(c) siel oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:

(i) firmar el contrato; o
(ii)  suministrar la garantia de cumplimiento solicitada.

17.8 La garantia de mantenimiento de la oferta de un consorcio debera ser emitida en nombre del

consorcio que presenta la oferta.

18. OFERTAS ALTERNATIVAS DE LOS OFERENTES

18.1 No se consideraran ofertas alternativas a menos que especificamente se estipule en los DDL. Si
se permiten, las IAO regirdn y en los DDL se especificard cudl de las siguientes opciones se
permitira:

(a)  Opcién uno: Un oferente podra presentar ofertas alternativas conjuntamente con su oferta
basica. El contratante considerard solamente las ofertas alternativas presentadas por el
oferente cuya oferta basica haya sido determinada como la oferta evaluada de menor
precio.

(b)  Opcién dos: Un oferente podra presentar una oferta alternativa con o sin una oferta para el
caso basico. Todas las ofertas recibidas para el caso bdsico, asi como las ofertas alternativas
gue cumplan con las especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Seccion VI,
serdn evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

18.2 Todas las ofertas alternativas deberdn proporcionar toda la informaciéon necesaria para su
completa evaluacion por parte del contratante, incluyendo los célculos de disefo, las
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especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construccion propuestos y
otros detalles pertinentes.

19. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

19.1 El oferente preparara un original de los documentos que comprenden la oferta segln se
describe en las IAO, el cual deberd formar parte del volumen que contenga la oferta, y lo
marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas el oferente debera presentar el nimero de
copias de la oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”.
En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecerd sobre el
de las copias.

19.2 El original y todas las copias de la oferta deberdn ser mecanografiadas o escritas con tinta
indeleble y deberan estar firmadas por la(s) persona(s) debidamente autorizada(s) para firmar
en nombre del oferente, de conformidad con las IAO. Todas las paginas de la oferta que
contengan anotaciones o enmiendas deberdn estar rubricadas por la persona o personas que
firme(n) la oferta.

19.3 La oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con las
instrucciones emitidas por el contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser rubricadas por la persona o personas
que firme(n) la oferta.

19.4 El oferente proporcionara la informacién sobre comisiones o gratificaciones que se describe en
el formulario de la oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacidn con esta oferta,
y con la ejecucion del contrato si el oferente resulta seleccionado.

D. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

20. PRESENTACION, SELLO E IDENTIFICACION DE LAS OFERTAS
20.1 Los oferentes siempre podran enviar sus ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los
oferentes podran presentar sus ofertas electronicamente cuando asi se indique en los DDL. Los
oferentes que presenten sus ofertas electronicamente seguiran los procedimientos indicados
en los DDL para la presentacién de dichas ofertas. En el caso de ofertas enviadas por correo o
entregadas personalmente, el oferente pondra el original y todas las copias de la oferta en dos
sobres interiores, que sellard e identificard claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segln
corresponda, y que colocard dentro de un sobre exterior que también deber3 sellar.
20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(a) estardirigidos al contratante a la direccién proporcionada en los DDL;
(b)  llevar el nombre y nimero de identificacion del contrato indicados en los DDLy CEC; y
(c)  llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la oferta sea abierta antes
de la hora y fecha de apertura de ofertas indicadas en los DDL.
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20.3 Ademas de la identificacién requerida en las IAO, los sobres interiores deberan llevar el nombre
y la direccidn del oferente, con el fin de poderle devolver su oferta sin abrir en caso de que la
misma sea declarada oferta tardia, de conformidad con las IAO.

20.4 Si el sobre exterior no estd sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el
contratante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

21. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

21.1 Las ofertas deberan ser entregadas al contratante en la direccién especificada conforme a las
IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

21.2 El contratante podra extender el plazo para la presentacion de ofertas mediante una enmienda
a los documentos de licitacion, de conformidad con las IAO. En este caso todos los derechos y
obligaciones del contratante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original
para presentar las ofertas quedardn sujetos a la nueva fecha limite.

22. OFERTAS TARDIAS

22.1 Toda oferta que reciba el contratante después de la fecha y hora limite para la presentacion de
las ofertas especificada de conformidad con las IAO serd devuelta al oferente remitente sin
abrir.

23. RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LAS OFERTAS

23.1 Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante una notificaciéon por
escrito antes de la fecha limite indicada en las IAO.

23.2 Toda notificacién de retiro, sustitucion o modificacién de la oferta deberd ser preparada,
sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las IAO, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”, o
“MODIFICACION”, segln corresponda.

23.3 Las notificaciones de retiro, sustituciéon o modificacién deberan ser entregadas al contratante
en la direccién especificada conforme a las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican
en los DDL.

23.4 El retiro de una oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la
presentacién de ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en los DDL
de conformidad con la subclausulal6.1 o del periodo prorrogado de conformidad con las IAO,
puede dar lugar a que se haga efectiva la garantia de mantenimiento de la oferta, segin lo
dispuesto en las IAO.

23.5 Los oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios de sus ofertas
sometiendo modificaciones a la oferta de conformidad con esta cldusula, o incluyéndolas en la
oferta original.

E. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

24. APERTURA DE LAS OFERTAS
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24.1 El minimo de las ofertas recibidas para la validez de esta licitacion y asi proceder a la apertura
de las mismas, estara indicado en las DDL.

24.2 El contratante abrird las ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitucién y modificacidon de
ofertas presentadas de conformidad con la clausula 23, en acto publico con la presencia de los
representantes de los oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las ofertas presentadas
electréonicamente si las mismas son permitidas de conformidad con las IAO, estard indicados en
los DDL.

24.3 Primero se abriran y leerdn los sobres marcados “RETIRO”. No se abriran las ofertas para las
cuales se haya presentado una notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de las IAO.

24.4 En el acto de apertura, el contratante leera en voz alta, y notificara por linea electrénica cuando
corresponda, y registrard en un acta los nombres de los oferentes, los precios totales de las
ofertas y de cualquier oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron ofertas alternativas),
descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de ofertas, la existencia o falta
de la garantia de mantenimiento de la oferta o de la declaracion de mantenimiento de la
oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el contratante considere apropiado. Ninguna
oferta o notificacidn sera rechazada en el acto de apertura, excepto por las ofertas tardias de
conformidad con las IAO. Las sustituciones y modificaciones a las ofertas presentadas de
acuerdo con las disposiciones de las IAO que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el
acto de apertura no podran ser consideradas para evaluacién sin importar las circunstancias y
seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

24.5 Inmediatamente después del acto de apertura, se permitird a los representantes de los
oferentes, que decidan concurrir, examinar Unicamente los documentos listados a
continuacion:

(a) Lacarta de oferta;
(b)  Lagarantia de mantenimiento de la oferta, o la declaracidn de mantenimiento de la oferta;
(c) Lalista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra).

24.6 El contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas que incluira el registro de las
ofertas leidas y toda la informacién dada a conocer a los asistentes de conformidad con las IAO
y subird prontamente dicha acta al portal de HONDUCOMPRAS para que pueda ser vista por
todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente.

25. CONFIDENCIALIDAD

25.1 No se divulgara a los oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con
el proceso de la licitacién, informacion relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion,
comparacion de las ofertas, ni la recomendacion de adjudicacidn del contrato hasta que se
haya publicado la adjudicacién del contrato al oferente seleccionado de conformidad con las
IAO. Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al contratante en el
procesamiento de las ofertas o en la adjudicacion del contrato podra resultar en el rechazo de
su oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de aperturay la
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fecha de adjudicacién del contrato, un oferente desea comunicarse con el contratante sobre
cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitacion, debera hacerlo por escrito.

26. ACLARACION DE LAS OFERTAS

26.1 Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacién de las ofertas, el contratante tendra la
facultad de solicitar a cualquier oferente que aclare su oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios. La solicitud de aclaracidn y la respuesta correspondiente deberan efectuarse
por escrito pero no se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacién de los precios o a la
sustancia de la oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la correccidn de errores
aritméticos que el contratante haya descubierto durante la evaluacién de las ofertas, de
conformidad con lo dispuesto en las IAO.

27. EXAMEN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO

27.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las ofertas, el contratante determinara si cada
una de ellas:

(a)  cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en las IAO;

(b)  hasido debidamente firmada;

(c) estd acompanada de la garantia de mantenimiento de la oferta o de la declaracion de
mantenimiento de la oferta si se solicitaron; y

(d)  cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.

27.2 Una oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y
especificaciones de los Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones
significativas. Una desviacidn, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los documentos de licitacién, los
derechos del contratante o las obligaciones del oferente en virtud del contrato; o

(c)  de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los otros oferentes cuyas
ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.

27.3 Si una oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion,
sera rechazada por el contratante y el oferente no podra posteriormente transformarla en una
oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion mediante
la correccién o el retiro de las desviaciones o reservas.

27.4 Defectos u omisiones subsanables: Podrdn ser subsanados los defectos u omisiones contenidas
en las ofertas, en cuanto no impliquen modificaciones del precio, objeto y condiciones
ofrecidas. Por lo que no se consideraran subsanables los siguientes documentos:

(a) Lacarta de oferta;

(b)  Lagarantia de mantenimiento de la oferta, o la declaracidn de mantenimiento de la oferta;

(c) La lista de cantidades valoradas completa (presupuesto de la obra), sin perjuicio de las
correcciones de errores establecidas en estas CGC.

28. CORRECCION DE ERRORES
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28.1 El contratante verificara si las ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacidn contienen errores aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el
contratante de la siguiente manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras,
prevalecerdn los indicados en palabras y

(b)  cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del contratante hubiera un error evidente en la
expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerd el precio total
cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario.

28.2 El contratante ajustara el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes
sefialado para la correccion de errores y, con la anuencia del oferente, el huevo monto se
considerara de obligatorio cumplimiento para el oferente. Si el oferente no estuviera de
acuerdo con el monto corregido, la oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la garantia
de mantenimiento de su oferta de conformidad con las IAO.

29. MONEDA PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

29.1 Para efectos de evaluacidon y comparacion, el contratante convertira todos los precios de las
ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras(L.) utilizando el tipo de cambio vendedor
establecido por el Banco Central de Honduras (BCH) para transacciones semejantes, vigente
veintiocho (28) dias antes de la fecha de apertura de ofertas.

30. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

30.1 El contratante evaluara solamente las ofertas que determine que cumplen sustancialmente con
los requisitos de los documentos de licitacién de conformidad con las IAO.

30.2 Al evaluar las ofertas, el contratante determinard el precio evaluado de cada oferta,
ajustandolo de la siguiente manera:

(@)  corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en las IAO;

(b)  excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la lista
de cantidades valoradas (presupuesto de la obra), pero incluyendo los trabajos por dia,
siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u ofertas
alternativas aceptables presentadas de conformidad con las IAO; y

(d)  haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones
de precios ofrecidas de conformidad con las IAO.

30.3 El contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variacién, desviacién u
oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas no se tendran en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacién o que resulten en beneficios no solicitados para el contratante.

30.4 En la evaluacién de las ofertas no se tendrd en cuenta el efecto estimado de ninguna de las
condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de las CGC, durante el periodo de
ejecucioén del contrato.
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30.5En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la subclausula30.2 (d), el contratante
determinara la aplicacién de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los
lotes.

30.6 Toda oferta que exceda el monto exigible para un proceso de licitaciones privadas quedara
desestimada y no serd considerada.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

31. CRITERIOS DE ADJUDICACION

31.1 De conformidad con las IAO, el contratante adjudicarad el contrato al oferente cuya oferta el
contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacidn y que representa el costo evaluado como mads bajo, siempre vy
cuando el contratante haya determinado que dicho oferente (a) es elegible de conformidad con
las IAO y (b) esta calificado de conformidad con las disposiciones de las IAO.

32. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA O A RECHAZAR CUALQUIER O TODAS LAS OFERTAS

32.1 No obstante lo dispuesto en la clausula 31, el contratante se reserva el derecho a aceptar o
rechazar cualquier oferta, y a cancelar el proceso de licitacién y rechazar todas las ofertas, en
cualguier momento antes de la adjudicacion del contrato, sin que por ello incurra en ninguna
responsabilidad con el (los) oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los)
oferente(s) afectado(s) los motivos de |la decisién del contratante.

33. NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

33.1 Antes de la expiracion de la validez de la oferta, el contratante le notificard por escrito la
decisién de adjudicacién del contrato a todos los oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las
CGC denominada la “Notificacion de la resolucion de adjudicacion”) debera estipular el monto
que el contratante pagara al contratista por la ejecucién, cumplimiento y mantenimiento de las
obras por parte del contratista, de conformidad con el contrato (en lo sucesivo y en el contrato
denominado el “Precio del Contrato”).

33.2 El contrato incorporard todos los acuerdos entre el contratante y el oferente seleccionado.
Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la fecha de la notificacién de la resolucion de
adjudicacion, el contratante firmard y enviara el contrato al oferente seleccionado. Dentro de
los treinta (30) dias siguientes después de haber recibido el contrato, el oferente seleccionado
debera firmarlo y enviarlo al contratante.

33.3 El contratante publicard en el sistema de informacién de contratacién y adquisiciones del
Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados de Ia
licitacidn, identificando la oferta y los nimeros de los lotes y la siguiente informacion:

(i) el nombre de cada oferente que presentd una oferta;

(ii)  los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las ofertas;

(iii) el nombrey los precios evaluados de cada oferta evaluada;

(iv) los nombres de los oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y

(v) el nombre del oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la duracién y un
resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicacién de la informacion
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relativa a la adjudicacion del contrato, los oferentes no seleccionados podran solicitar por
escrito al contratante una reunién informativa a fin de obtener explicaciones de las razones
por las cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El contratante respondera prontamente
por escrito a cada oferente no seleccionado que tras la publicacidon de los detalles de la
adjudicacion del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su
oferta no fue seleccionada.

34. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

34.1 El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de Cumplimiento a mas tardar en
la fecha definida en la Constancia para Tramite de Garantia, que forma parte integral del
contrato y por el porcentaje estipulado en las DDL, emitida por un banco o una aseguradora
que opere en Honduras, autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el
formulario original especificado en la Seccion X (Formularios de garantia). También sera
admisible la presentacion de cheques certificados a la orden del contratante y bonos del Estado
Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica y de conformidad con las CGC.

34.2 La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3) meses la fecha prevista de
terminacion.

34.3 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la liquidacidon del contrato, el
contratista sustituird la garantia de cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de la
obra, con vigencia por el tiempo previsto en el contrato y cuyo monto serd equivalente al cinco
por ciento (5%) de su valor.

35. PAGO DE ANTICIPO Y GARANTIA

35.1 El contratante proveera un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo a lo estipulado en
las CGC y supeditado al monto maximo establecido en los DDL. El pago del anticipo debera
ejecutarse contra la recepcién de una garantia. En la Seccién X “Formularios de garantia” se
proporciona un formulario de garantia para pago de anticipo.

36. ARTICULO 68 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2015

36.1 De acuerdo a lo estipulado en el articulo 68 de las disposiciones generales del presupuesto del
2015, en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectle por razén de la
situacién econdmica y financiera del pais, la estimacidn de la percepcion de ingresos menores a
los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, puede dar lugar
a la rescisidn o resolucidn del contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisidn o
resolucién del contrato.
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SECCION Il. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

A. DISPOSICIONES GENERALES

IAO 1.1

Las obras son:

Excavacion para baches, demolicidon de concreto hidraulico, base
triturada, mezcla asfaltica para baches, sellado de grietas,
concreto hidraulico clase B 2,500 PSI, sefialamiento horizontal
con pintura termoplastica, suministro y colocacion de tapaderas
de plastico para pozos de inspecciones existentes

El nombre del contrato es:

“Rehabilitacion y bacheo de calles de calles, colonia Las Colinas”

Cddigo:

561

La identificacién del proceso es:

LPrNO-60-AMDC-87-2015.

IAO 1.2
La fecha prevista de terminacién de | De sesenta (60) dias a partir de la orden de inicio
las obras es:
DOCUMENTOS DE LICITACION
IAO 10.1

La direccidn del contratante
para solicitar aclaraciones es:

Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)

Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos
(GLCSI), edificio Ejecutivo, 1erpiso, frente al Hospital y Clinicas
Viera, avenida Coldén, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C,
Honduras C. A.

e-mail: gerencialamdc@yahoo.es

Tel. (504) 2222-0870

IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del
envio de solicitud de aclaracion a los
Documentos de Licitacion:

No se celebrard una reunién de informacidon para posibles
aclaraciones.

PREPARACION DE LAS OFERTAS

IAO 13.1 ()

Los oferentes deberdn presentar los
siguientes documentos adicionales
con su oferta:

1. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones e Inhabilidades
(Arts.15 y 16 LCE);

2. Declaracidon Jurada de Cumplimiento;
Poder de representacion legal del Oferente debidamente
inscrita en el Registro Mercantil;

4. Datos y copia de tarjeta de identidad o pasaporte del
representante legal;

5. Copia de notificacidén de precalificacién;
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6. Copia digital del documento de licitacion, adendas y planos
debidamente foliados, firmados vy sellados por el
representante legal de la empresa;

7. Metodologia o procedimiento de trabajo;

8. Programa de contingencia para no obstaculizar la circulacidon
de los vehiculos;

9. Listado de maquinaria que sera asignado al proyecto;

10. Listado de personal a ser asignado para cubrir cada una de
las partes de trabajo;

11. Curriculo vitae del ingeniero residente;

12. Listado de proyectos que ejecuta actualmente el oferente
con fecha probable de finalizacion;

En caso de ser el contratista favorecido, previo a la firma del

contrato deberd presentar la siguiente documentacion:

13. Constancia vigente de solvencia de la Direccidn Ejecutiva de
Ingresos (DEI) del Representante legal y la empresa;

14. Constancia vigente emitida por la Oficina Normativa de
Contratacién y Adquisiciones del Estado (ONCAE) de la
empresa;

15. Solvencia municipal vigente (Representante legal y la
empresa);

16. RTN numérico;

17. Constancias de inscripcién y solvencia con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) o del colegio
profesional respectivo. (Empresa, representante legal y del
personal clave);

18. Permiso de operacion de la empresa;

19. Copia autenticada de la Escritura Publica de Constitucion
como Empresa Constructora;

20. Constancia vigente, expedida por la Procuraduria General de
la Republica de no haber sido objeto de resolucion firme en
cualguier contrato celebrado con la administracion publica.

IAO 15.1

Los oferentes: Presentaran sus ofertas en la moneda nacional: Lempiras (L.).

IAO 16.1

El periodo de validez de las ofertas | Sesenta (60) dias calendario
sera de:
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IAO 17.2

La garantia de mantenimiento de la
oferta

La garantia de mantenimiento de la oferta serd del 2% sobre el
monto de la oferta y denominada en Lempiras (L.)

IAO 17.3

La garantia de mantenimiento de la

Sera presentada en original (no se aceptaran copias);

(a)

oferta (b) Permanecera valida por un periodo que expire veintiocho
(28) dias después de la fecha limite de la validez de las
ofertas.

IAO 18.1

ofertas alternativas

No se consideraran ofertas alternativas.

I1AO 19.1

El nimero de copias de la oferta que
los oferentes deberan presentar es:

Una original en fisico y una copia en digital

PRESENTACION DE LAS OFERTAS

IAO 20.1

Los oferentes:

No podran presentar ofertas electronicamente.

IAO 20.2 (a)

Para propdsitos de la presentacidn
de
contratante es:

las ofertas, la direccion del

Licenciado Alex Francisco Elvir Artica
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios

Atencion:
Lugar:

Internos (GLCSI), edificio ejecutivo, 1erpiso, frente al
Hospital y Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio El
Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.

e-mail: gerencialamdc@vyahoo.es

Tel. (504) 2222-0870

IAO 20.2 (b)

Nombre y nimero de identificacién
del proceso:

“Rehabilitacion y bacheo de calles de calles, colonia Las
Colinas”
N° LPrNO-60-AMDC-87-2015

IAO 20.2 (c)

La nota de advertencia sera:

“No abrir antes de 14 de julio de 2015, a las 11:00 a. m.”

I1AO 21.1
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La fecha y la hora limite para la
presentacion de las ofertas serdan:

Fecha: 14 de julio de 2015
Hora: 11:00 a. m.

E. APERTURAY EVALUACION DE LAS OFERTAS

I1AO 24.1

Ofertas minimas para validez de la
licitacion:

Una (1) oferta recibida

I1AO 24.2

La apertura de las ofertas tendrd

La Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos

lugar en: (GLCSI)de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Lugar: Edificio ejecutivo, 1° piso, frente al Hospital y Clinicas
Viera, avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa,
M. D. C., Honduras C. A.
Fecha: 14 de julio de 2015.
Hora: 10:00 a. m.
IAO 24.6

La informacion dada a conocer a los
asistentes que constard en el acta

(a) Cartas de oferta de todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente,

es: (b)  Garantias de mantenimiento de la oferta de todos los
oferentes que presentaron ofertas puntualmente,

(c) Listas de cantidades valoradas (presupuesto de la obra) de
todos los oferentes que presentaron ofertas
puntualmente,

(d)  Observaciones al proceso realizadas por los asistentes y
gue solicitaran constar en el acta.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO
IAO 34.1

El monto de Ila Garantia de
Cumplimiento sera:

Quince por ciento 15% del monto contratado inicial.

IAO 35.1

El pago de anticipo serd por un
monto maximo.

Quince por ciento 15% del monto contratado inicial.
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SECCION lll. ELEGIBILIDAD

ELEGIBILIDAD PARA EL SUMINISTRO DE BIENES, LA CONSTRUCCION DE OBRAS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS EN
CONTRATOS FINANCIADOS EXCLUSIVAYY TOTALMENTE CON RECURSO NACIONALES

El contrato resultante de ésta licitacidn se financiara exclusiva y totalmente con recursos nacionales, por
lo que de conformidad con el articulo 147, numeral 5 de la Ley de Contratacion del Estado se permitira
Unicamente la participacion de contratistas hondurefios.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar
en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizardn los siguientes
criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefa si él o ella es ciudadano hondurefio.
b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si estd legalmente constituida y registrada como

persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un consorcio, al menos un integrante debe cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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SECCION IV. FORMULARIOS DE LA OFERTA

1. OFERTA

[El oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su oferta]
[Ciudad]
[fecha]

A: Atencién Licenciado Alex Francisco Elvir Artica
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos (GLCSI),
Edificio Ejecutivo, lerpiso, frente al Hospital y Clinicas Viera
Avenida Colén, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.
e-mail: gerencialamdc@vyahoo.es
Tel. (504) 2222-0870

Numero de Identificacién: LPrNO-60-AMDC-87-2015

Cadigo: 561

Titulo del Contrato: “Rehabilitacion y bacheo de calles de calles,
colonia Las Colinas”

Después de haber examinado los documentos de licitacidn, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
enmiendas recibidas], ofrecemos ejecutar el [nombre y numero de identificacion del contrato] de
conformidad con las CGC que acompaiian a esta oferta por el precio del contrato de [indique el monto
en palabras] [indique el nombre de la moneda] [indique el monto en cifras].

TASA DE CAMBIO:
MoONTO Lo , . INSUMOS PARA LOS QUE SE
[indique el nUmero de unidades de
MONEDA PAGADERO EN LA . . REQUIEREN MONEDAS
moneda nacional que equivalen a una
MONEDA EXTRANJERAS

unidad de moneda extranjera]

(a) No Aplica No Aplica

El pago de anticipo solicitado es:

MONTO MONEDA

(a)

Esta oferta y su aceptacion por escrito constituirdn un contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas
partes. Entendemos que ustedes no estdn obligados a aceptar la oferta mas baja ni ninguna otra oferta que
pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el periodo de validez de la oferta y con el
suministro de garantia de mantenimiento de la oferta, exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.
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No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO.
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondureias, de
conformidad con la subcldusula4.1 de las IAO.
De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion con esta
oferta y la ejecucién del contrato si nos es adjudicado, las mismas estdn indicadas a continuacion:

Nombre y direccion Propdsito de la comision o

Monto y moneda L
del agente gratificacion

[Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”]

Firma autorizada:

Nombre del firmante: [indigue el nombre del representante que firma la ofertal
Cargo del firmante: [indique el cargo del representante que firma la oferta)
Nombre del oferente: [indigue completo de la empresal

Direccidn: [indigue direccién completa de la empresal

Teléfonos: [indigue numeros de teléfono de la empresal

Correo electronico: [indigue correo electrénico de la empresa]
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2. INFORMACION SOBRE LA CALIFICACION

2.1FORMULARIO SOBRE INFORMACION SOBRE LA CALIFICACION

[Ciudad]
[fechal]

A: Atencion Licenciado Alex Francisco Elvir Artica
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos (GLCSI),
Edificio Ejecutivo, 1° piso, frente al Hospital y Clinicas Viera
Avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.
e-mail: gerencialamdc@vyahoo.es
Tel. (504) 2222-0870

Numero de Identificacion: LPrNO-60-AMDC-87-2015
Cddigo: 561
Titulo del proceso: “Rehabilitacion y bacheo de calles de

calles, colonia Las Colinas”

Respecto a la licitacién arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacidon que
presentamos originalmente para precalificar:

Fue actualizada por ultima vez: [Indique ultima fecha de actualizacion]

[Indigue “y permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta oferta”].

La informacidn técnica propuesta para la ejecucion de la obra objeto de esta licitacion (metodologia,
programa de trabajo, descripciones, planos, tablas, equipo) segin sea necesario, para cumplir con los
requisitos de los documentos de licitacidn, se adjunta. [Adjuntar informacion solicitada en la subclausula
2.2 de esta seccion]

Firma autorizada:

Nombre del firmante: [indigue el nombre del representante que firma la ofertal
Cargo del firmante: [indique el cargo del representante que firma la oferta]
Nombre del oferente: [indigue completo de la empresal

Direccion: [indigue direccidn completa de la empresa]

Teléfonos: [indigue numeros de teléfono de la empresal

Correo electronico: [indique correo electrénico de la empresa]
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2.2 REQUISITOS Y CRITERIOS DE EVALUACION

1.1 Al evaluar una Oferta, el Contratante deberd considerar, ademds del precio ofertado, los métodos y
criterios indicados a continuacion.

1.2 El contrato resultante de ésta Licitacidn se financiard exclusiva y totalmente con Fondos
Municipales, por lo que de conformidad con el Articulo 147, numeral 5 de la Ley de Contratacién del
Estado se permitird Unicamente la participacién de contratistas hondurefios.

1.3 Para efectuar la determinacidn sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

(a) Unindividuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano Hondurefio.

(b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como persona
juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

(c) Enun Consorcio, al menos un integrante debe cumplir con los requisitos arriba establecidos.

1.4 El Contratante realizara el Examen Preliminar de las Ofertas para verificar el cumplimiento de las
formalidades y requisitos estipulados en los Documentos de Licitacion:

Debe Cumple y/o
. L .. Es Subsanable i
Item Criterios de evaluacion Subsanar subsano

Si No Si Si No

Oferta recibida antes de la hora y fecha limite para
su presentacion

Numero de copias (1 original + 1 copia digital) X

Idioma de la Oferta solicitado (Espaiiol) X

Formulario de la Oferta, firmado y sellado por
representante legal de la empresa

Formulario Lista de Cantidades y Actividades
6 |completo, firmado y sellado por el representante X
legal de la empresa

Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y

’ selladas X
Garantia de Mantenimiento de Oferta en la forma, y
plazo de validez y valor correcto

8 | 1. Emitida por un banco o una aseguradora que
opere en Honduras, autorizada por la Comision X

Nacional de Bancos y Seguros
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Debe Cumpley/o
Es Subsanable umple y/

item Criterios de evaluacion Subsanar subsané
Si No Si Si No
2. Beneficiario: Alcaldia Municipal del Distrito .
Central (AMDC)
3. Plazo de validez correcto (valida por un periodo
que expire veintiocho (28) dias después de la fecha X
limite de la validez de las ofertas)
4. Valor correcto (equivalente al 2% de monto de la y
oferta)
5. Incluye clausula obligatoria X

Presentacion y contenido de los demas documentos

legales requeridos, segtn IAO 13.1: X
a) Declaracién Jurada sobre Prohibiciones e X
Inhabilidades (Arts.15 y 16 LCE)

b) Declaracién Jurada de Cumplimiento X
c) Poder de Representacidon legal del Oferente X
debidamente inscrita en Registro Mercantil

d) Datos y copia de tarjeta de identidad o X
pasaporte del Representante Legal

e) Copia de Notificacion de Precalificacion X

f) Copia del Documento de Licitacién, adendas vy
9 | Planos debidamente foliados, firmados y sellados por X
el representante legal de la empresa

g) Metodologia o procedimiento de trabajo X

h) Programa de contingencia para no obstaculizar la

circulacién de los vehiculos X
i) Listado de maquinaria que serd asignada al X
proyecto

j) Listado de personal a ser asignado para cubrir X
cada una de las partes del trabajo

k) Curriculo Vitae del Ingeniero Residente X
[) Listado de proyectos que ejecuta actualmente el X

Oferente con fecha probable de finalizacién

Pasa a la Evaluacion de la Oferta Econdmica:
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Subcriterios de evaluacion. Los oferentes deberdn cumplir con los siguientes sub criterios de
capacidad:

, . . Requerimiento Debe ; Si No
Item Criterio de calificacion L. Subsané
Minimo Subsanar Cumple | Cumple

Experiencia profesional del .
A. . . 5 afos
Ingeniero Residente

Experiencia del Ingeniero
B. . L 3 proyectos
Residente en Proyectos Similares

Equipo Minimo disponible para
la ejecucion del Proyecto (propio | Segun lista abajo
o alquilado)

Volqueta de 5 m3 o mas

Retroexcavadora

Vibro compactadora de rodillo
(Torito)
Vibro compactadora de plato

Motoniveladora

C. |Vibro compactadora

Tanque cisterna

NlR|[R,r|[R|N

Mezcladora

Equipo de transporte: vehiculos,
camiones tipo Dina o similares

Planta eléctrica

Equipo menor: soldadoras de
225 amperios como minimo,
taladros, compresores para
pintura, pulidoras, cortadoras,
etc.

Programa de Trabajo que incluya

todas las actividades a realizar y
Programa en

D. |dentro del plazo de ejecucion,
Gantt

de conformidad a lo establecido
en los Documentos de Licitacion

El Oferente deberd cumplir con la totalidad del listado del equipo minimo, sin embargo podra
subsanar los documentos de alguin equipo faltante, de acuerdo a la modalidad de subsanacién
establecida en los Documentos de Licitacion.
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El Oferente deberd acreditar la propiedad del equipo a utilizar en el proyecto o contar con
constancias de empresas que arrendan equipos de construccidn, donde se comprometan en alquilar
el equipo para la ejecucidn de la obra durante el tiempo necesario hasta la finalizacion del mismo.
Las copias de los documentos y las constancias deberdn estar debidamente autenticadas por
notario.

Criterios adicionales de evaluacion de la oferta econémica:

La Comision Evaluadora realizard las evaluaciones de todas las Ofertas que se reciban y que cumplan
con la clasificacién de acuerdo a la precalificacidon vigente de la AMDC, verificando que hayan
cumplido con todos los requisitos establecidos en los Documentos de Licitacién, realizando ademas
un andlisis para comprobar que las Ofertas no estén desbalanceadas o sean especulativas. Por lo
cual se adjudicara el contrato al Oferente cuya oferta resulte la mas baja o mas favorable
econdmicamente para el Contratante y que se demuestre que no sea una oferta especulativa.

El oferente debera presentar junto a su oferta la siguiente informacion:

1. Listado de proyectos que ejecuta actualmente el oferente con fecha probable de finalizacion

PROYECTOS EN EJECUCION MonTO PORCENTAIJE EJECUTADO FECHA PROBABLE DE FINALIZACION

1.

2. Listado de personal clave a ser asignado para cubrir cada una de las etapas de la obra

NOMBRE CARGO
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3. DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo [indicar nombre de representante legal de la empresa oferente], mayor de edad, de estado civil
[indicar estado civil de representante legal de la empresa oferente], de nacionalidad [indicar
nacionalidad de representante legal de la empresa oferente], con domicilio en [indicar domicilio (ciudad
0 municipio y departamento de representante legal de la empresa oferente] y con tarjeta de
identidad/pasaporte N°. [Indicar nimero de tarjeta de identidad o de pasaporte de representante legal
de la empresa oferente] actuando en mi condicién de representante legal de [Indicar el nombre de la
empresa oferente / en caso de consorcio indicar al consorcio y a las empresas que lo integran], por la
presente HAGO DECLARACION JURADA:
Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o
inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado, que a
continuacién se transcriben:
“ARTiCULO 15. Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracidn, las
personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena capacidad

de ejercicio, acrediten su solvencia econdémica y financiera y su idoneidad técnica y

profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad,
delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones publicas, malversacidon de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta
prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas
juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracidn, al servicio de los Poderes
del Estado o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo
que se financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucién de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracidon o a la
suspensidn temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicién de contratar tendra una duracién de dos
(2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucién en sus
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicién de contratar sera
definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios
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o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacidn o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren
directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccidon
de contratistas. Esta prohibicidn se aplica también a las compaiiias que cuenten
con socios que sean cényuges, personas vinculadas por unidon de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las
que desempefien, puestos de direccion o de representacidn personas con esos
mismos grados de relacion o de parentesco; vy,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacién o haber participado en la preparacién de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en actividades
de supervisién de construccion.

ARTiCULO 16.  Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo
anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual
rango de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el
Procurador y Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor
General de la Republica, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el
Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la
Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los
Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones
descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el dambito de la
contratacién de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que
por razén de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de
contratacién.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de [indicar ciudad], Departamento de [indicar
departamento], a los [indicar fecha en letras] ([indicar fecha en nimeros]) dias de mes de [indicar mes]

de [indicar afo en letras] ([indicar afio en nimeros]).

Firma:

Esta declaracidon jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante notario (En caso de
autenticarse por notario extranjero debe ser apostillado).
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4. CONTRATO

CONTRATO No. XXXX/GLCSI/AMDC/201X.-CODIGO Ne XXX
“[NOMBRE Y UBICACION DEL PROYECTO]”
LICITACION No LPrNO-XX-AMDC-XX-201X

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario,
hondurefio y de este domicilio, con tarjeta de identidad nimero 0801-1958-03886, actuando en mi
condicidn de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial de
Juramentacién numero GDFM 001-2014 de fecha veinte de enero de dos mil catorce (2014), quien para
los efectos legales de este contrato se denominara “EL CONTRATANTE” por una parte y ,
hondurefio y de éste domicilio, tarjeta de identidad numero , solvencia municipal

numero , en su condicidon de Representante Legal de la Empresa legalmente
constituida en Testimonio de Escritura Publica Ne de fecha , inscrita bajo el numero
, tomo del Registro de La Propiedad Mercantil de , quien en lo sucesivo y para efectos

de este contrato se denominara “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea
que El Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “ ”.- Licitacion No LPrNO-XX-
AMDC-XX-201X; en adelante denominado “Las Obras” y El Contratante ha aceptado la oferta para la
ejecucion y terminacién de dichas obras y la subsanaciéon de cualquier defecto de las mismas; en
consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el mismo significado que en las
respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante y
las mismas se consideraran parte de este contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto a este y
serdn leidos e interpretados en forma conjunta con él:
a) Las Condiciones Generales del Contrato.
b) Las Condiciones Especiales del Contrato.
c) Las Especificaciones Generales.
d) Las Especificaciones Especiales.
e) El Formulario de Oferta, la Lista de Actividades y Cantidades y las Fichas de Precios
Unitarios presentados por el Contratista en su Oferta
f) El Formulario de Declaracion de Comisiones o Gratificaciones.
g) La Notificacidn del Contratante al Contratista, de que se le ha adjudicado el Contrato; y
h) Otros Formularios o documentos, identificandolos si los hay, que formaran parte del
contrato.
i) Los Planos del proyecto.

3.- El Contratista por este medio se obliga a desarrollar la obra contratada con apego estricto a los
documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo
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de XX dias calendario.

4.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al contratista como retribucién por la
ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacién de los defectos el precio del contrato o aquellas
sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecidas
en este.

5.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en niimeros])

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la

Republica de Honduras a los dias de de dos mil quince.
Nasry Juan Asfura Zablah [Nombre del contratista o representante]
Alcalde Municipal [Nombre de la empresa]

CONTRATANTE CONTRATISTA
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a)  El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualquier controversia, de
conformidad con lo dispuesto en las cldusulas 24 y 25 de estas
CGC,

(b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra es la
lista debidamente preparada por el Oferente, con indicacién de
las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cldusula 44 de
estas CGC

(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la
Subcldusula 54.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los
documentos enumerados en la Subcldusula 2.3 de estas CGC.

(f)  El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitacién que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h)  El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resoluciéon de Adjudicacion y subsecuentemente, segin sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario;

() Meses significa meses calendario.

(k)  Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan
en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del
Contratista, en adicién a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

() Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

(m) EIl Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

(n) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a partir
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de la fecha de terminacion.

(o) Los Planos incluye los calculos y otra informacidn proporcionada
o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecucion del
Contrato.

(p) El Contratante es la Alcaldia Municipal del Distrito Central quien
contrata con el Contratista para la ejecucion de las Obras, segln
se estipula en las CEC.

(q) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

(r)  El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado
en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacién del
Contratante.

(s) La Fecha Prevista de Terminacidon de las Obras es la fecha en
gue se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podrd ser modificada
Unicamente por el Contratante mediante una prérroga del plazo
o una orden de acelerar los trabajos.

(t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

(u)  Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

(v)  El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las
CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el
Contratante con notificacién al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la
ejecucién de las Obras.

(w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(x)  El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(y)  Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en
los documentos de licitacion, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

(z)  Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacidn o adicién hecha
o aprobada por el Contratante.

(aa) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las
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fechas de toma de posesion del Sitio de las Obras.

(bb)  Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

(dd) Una Variacion es una instruccién impartida por el Contratante
que modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

2. Interpretacion 2.1  Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cladusulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato
tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Gerente de Obras proporcionard aclaraciones a las
consultas sobre estas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminaciéon de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacién y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccién de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminaciéon y de la Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de
las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato,
(b) Notificacién de la Resolucién de Adjudicacién,
(c) Oferta,
(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e) Condiciones Generales del Contrato,
(f) Especificaciones,
(g) Planos,
(h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), y
(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.
3. Idiomay Ley 3.1 El idioma del Contrato serd el espaiol y la ley que lo regira sera la
Aplicables hondurefia.
4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en

Gerente de Obras representacion del Contratante, podra dirigir érdenes e instrucciones



5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Otros Contratistas

9. Personal
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al Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con
los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra delegar
en otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades v,
asimismo, podra cancelar cualquier delegacion de funciones, después
de notificar al Contratista.

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo serdn vdlidas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una
vez que sean entregadas.

7.1 El Contratista sélo podrd subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobaciéon del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

7.2La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos
que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por Ciento
(40%) del monto del Contrato.

7.2Tampoco podra el Contratista ceder el Contrato sin la aprobacién por
escrito del Contratante.

8.1 El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también deberd
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. EI Contratante podrd modificar la Lista de Otros
Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

9.1 El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la Lista
de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobara
cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacién, capacidad y experiencia del personal
propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la
Lista.

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocién de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
gue motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona
se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) dias siguientes y
no tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el
Contrato.
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10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
Contratante y del corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
Contratista este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Contratante Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, o
con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(ii)  negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
disefio hecho por el Contratante, o a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacidon hasta la fecha de emisiéon del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la
pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o
dafios como consecuencia de:

(a) undefecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b)  un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Contratista Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,
sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos

del Contratante, seran riesgos del Contratista
13. Seguros 13.1 El Contratista deberd contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de

Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos

deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen
riesgos del Contratista:

(a) pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;
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(b)

(c) pérdida o dafos a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,

pérdida o dafios a -- los Equipos;

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y
(d)

El Contratista debera entregar al

lesiones personales o muerte.

Gerente de Obras, para su
aprobacion, las pélizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de
Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas
en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la
pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados exigidos,
el Contratante podra contratar los seguros cuyas pdélizas y certificados
deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista,
o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacién del
Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pélizas
de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacién de que disponga el Oferente.

El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con
las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

El Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucidn de las
obras definitivas deberdn ser aprobados previamente por el Supervisor
(Si lo hubiere) y el Gerente de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las
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actividades en el Sitio de las Obras.

19.2 El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccién y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene
y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histdrico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Gerente
de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder.

21. Toma de posesion 21.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
del Sitio de las Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la
Obras fecha estipulada en las CEC, se considerarda que el Contratante ha

demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

22. Acceso al Sitio de 22.1 El Contratista deberd permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
las Obras persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a

cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones, 23.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Inspecciones y Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
Auditorias teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del

Estado y su Reglamento.

23.2 El Contratista permitira que la AMDC inspeccione las cuentas, registros
contables y archivos del Contratista relacionados con la presentacién
de ofertas y la ejecucidn del contrato y realice auditorias por medio de
auditores designados por la AMDC, si asi lo requiere la AMDC. Para
estos efectos, el Contratista debera conservan todos los documentos y
registros relacionados con el proyecto financiado por la AMDC, por un
periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo. Igualmente,
entregard a la AMDC todo documento necesario para la investigacion
pertinente sobre denuncias de fraude y corrupcién y ordenard a los
individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan
conocimiento del proyecto financiado por la AMDC a responder a las
consultas provenientes de personal de la AMDC.

24. Controversias 24.1 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante,
debera ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictara su
resolucidn y la comunicara al reclamante.

25. Procedimientos 25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto
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para la solucién de administrativo motivado, las cldusulas objeto de la discrepancia,

controversias resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por
medio del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la
ejecucién del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de
los recursos legales que correspondan.

26. Recursos contra la 26.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial
resolucion del ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
Contratante establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. CONTROL DE PLAZOS

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacién, el Contratista
presentard al Gerente de Obras, para su opinion y posterior
aprobaciéon por el Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacidn, la secuencia y el calendario
de ejecucion de todas las actividades relativas a las Obras.

27.2 El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucién de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su opinidn y
posterior aprobacién por el Contratante, un Programa con intervalos
iguales que no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este
plazo, el Gerente de Obras podra retener el monto especificado en las
CEC de la préxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho
monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista
haya presentado el Programa atrasado.

27.4 La aprobacidon del Programa no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier
momento. El Programa modificado deberd reflejar los efectos de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

28. Prorroga de la 28.1 El Contratante deberad prorrogar la Fecha Prevista de Terminacidn
Fecha Prevista de cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una
Terminacion Variacién que haga imposible la terminacién de las Obras en la Fecha

Prevista de Terminaciéon sin que el Contratista adopte medidas para
acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y que le
genere gastos adicionales.
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28.2 El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacién y por cudnto tiempo, dentro de los veintiin (21) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una
decision sobre los efectos de una Variacion o de un Evento
Compensable y proporcione toda la informacién sustentadora. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o
no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no
sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.
29. Aceleracion de las 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucidn de los trabajos. Si el Contratante
aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacidn sera
modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el

Contratista.

29.2 Silas propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucién
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se
trataran como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran
al Precio del Contrato.

30. Demoras ordenadas 30.1 El Gerente de Obras podrd ordenar al Contratista que demore la

por el Gerente de iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.
Obras

31. Reuniones 31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a la
administrativas otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas

reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucién de asuntos planteados conforme con el

procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 32.
31.2 El Gerente de Obras deberd llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunidon o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en

relacién con las medidas que deban adoptarse.

32. Advertencia 32.1 El Contratista deberd advertir al Gerente de Obras lo antes posible
Anticipada sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucién de las Obras. El Gerente de Obras podra
solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos
esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el
Precio del Contrato y la Fecha de Terminacién. El Contratista debera
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proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea razonablemente
posible.

32.2 El Contratista colaborard con el Gerente de Obras en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Gerente de Obras.

C. CONTROL DE CALIDAD

33. Identificacién de 33.1 El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le notificara
Defectos de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. EIl Gerente de Obras
podra ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de

Obras considere que pudiera tener algun defecto.

34. Pruebas 34.1 Siel Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que
no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagard el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra
ningun defecto, la prueba se considerara un Evento Compensable.

35. Correccion de 35.1 El Gerente de Obras notificard al Contratista todos los defectos de que

Defectos tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad por
Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro
del plazo especificado en la notificacidon del Gerente de Obras.

36. Defectos no 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo

corregidos especificado en la notificacién del Gerente de Obras, este ultimo
estimara el precio de la correccién del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto.

D. Control de Costos
37. Lista de Cantidades 37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera

Valoradas contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje,
(Presupuesto de la las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Obra) Contratista.

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
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cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada
rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

38.1 Si el Contratante o el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista
debera proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados
que presente el Contratista y deberdn ser autorizadas por escrito por
el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial
del Contrato se formalizaran mediante modificacién del Contrato.

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacién para la ejecucién de una Variacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de
Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de Obras debera
analizar la cotizacién antes de opinar sobre la Variacién.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variacidon coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) vy si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su
calendario de ejecucién no produce cambios en el costo unitario por
encima del limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el
valor de la Variacidn se usara el precio indicado en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se
modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los
trabajos correspondientes a la Variacién no coincidieran con los
rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra),
el Contratista debera proporcionar una cotizacién con nuevos precios
para los rubros pertinentes de los trabajos.

40.3 Si el Contratante no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Contratante podra ordenar la Variacién y modificar el
Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los efectos de
la Variacidn sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacidon no permite
obtener y analizar una cotizacién sin demorar los trabajos, no se
solicitara cotizacién alguna y la Variacion se considerara como un
Evento Compensable.

40.5 El Contratista no tendrd derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente.

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar
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Flujo de Efectivos al Gerente de Obras una proyeccién actualizada del flujo de efectivos.
Dicha proyeccion podra incluir diferentes monedas seguln se estipulen
en el Contrato, convertidas segln sea necesario utilizando las tasas de
cambio del Contrato.

42. Estimaciones de 42.1 El Contratista presentard al Gerente de Obras cuentas mensuales por

Obra el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subcldusula 42.2.

42.2 El Gerente de Obras verificard las cuentas mensuales del Contratista y
certificara la suma que debera pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Gerente
de Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro que se
hubiera aprobado anteriormente en consideracidn de informacion
mas reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos de la
estimacion de obras aprobada por el Gerente de Obras dentro de los
veintiocho (28) dias siguientes a la fecha de cada certificado. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera
pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se
calculara a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa
de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional determinada mensualmente para la respectiva
moneda por la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones, en
consulta con el Banco Central de Honduras.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacidn posterior o
como resultado de una decision del Conciliador, Arbitro o Juez, se le
pagard interés al Contratista sobre el pago demorado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha
en que se deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
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efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado
el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se
indicé precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios en

el Contrato.
44. Eventos 44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:
Compensables (a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las

Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo
con la Subcldusula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la
ejecuciéon oportuna de las Obras.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

(e) El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

() Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la
Notificacién de la Resolucion de Adjudicacidn, a partir de la
informacién emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacidn disponible
publicamente y la inspeccidn visual del Sitio de las Obras.

(g) El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar con una
condicién imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando
demoras o costos adicionales al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.
(i) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificacién alguna la emisién
del Certificado de Terminacidn.
44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
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los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se deberd aumentar el Precio del Contrato y/o se debera
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de Obras
decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el monto del
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion deberd prorrogarse
y en qué medida.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccion
de costos, el Gerente de Obras la evaluara y ajustara el Precio del
Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la
estimacion del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparard
su propia estimacién y ajustara el Precio del Contrato conforme a
ésta. El Gerente de Obras supondra que el Contratista reaccionara en
forma competente y oportunamente frente al evento.

44.4 El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacién en
la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados
si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera
cooperado con el Gerente de Obras.

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberd ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a la
de presentaciéon de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcidn Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios en
los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacidn de la cldusula 47 de las CGC.

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagara al Contratista en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

48. Multas 48.1 El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de
retraso de la Fecha de Terminacidn con respecto a la Fecha Prevista
de Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no debera
exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante podra
deducir dicha indemnizacién de los pagos que se adeudaren al
Contratista. El pago por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones
del Contratista

48.2 Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacidn, el Gerente de Obras
debera corregir en la siguiente estimacién de obra los pagos en
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exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liguidaciéon de dafios y perjuicios. Se deberdn pagar intereses al
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el
periodo entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las
tasas especificadas en la Subclausula 43.1 de las CGC.

48.3 Adicionalmente el Contratista deberda pagar al Contratante en
concepto de multa:

(a) Porno contar con la Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH): al precio por dia establecido en las CEC. La
adquisicion de la Bitacora corre por cuenta del Contratista.

(b) Porno contar con un rétulo que cumpla las especificaciones
técnicas solicitadas: al precio por dia establecido en las CEC. La
adquisicion e instalaciéon del roétulo corre por cuenta del
Contratista.

49. Bonificaciones 49.1 Enlos casos en que ello se estipule en las CEC, se pagara al Contratista
una bonificacién que se calculard a la tasa diaria establecida en las
CEC, por cada dia (menos los dias que se le pague por acelerar las
Obras, si fuere el caso) que la Fecha de Terminacion de la totalidad de
las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminacidn. El Gerente
de Obras deberd certificar que se han terminado las Obras de
conformidad con la Subcldusula 54.1 de las CGC aun cuando el plazo
para terminarlas no estuviera vencido.

50. Pago de anticipo 50.1 El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC,
contra la presentacion por el Contratista de una Garantia Bancaria
Incondicional o una Fianza, emitida en la forma y por un banco o
aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos montos y
monedas del anticipo. La garantia o fianza debera permanecer vigente
hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto
de la misma serd reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara intereses.

50.2 El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién que se requieran
especificamente para la ejecucidn del Contrato. El Contratista debera
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacién de copias de las facturas u otros documentos al Gerente

de Obras.
51. Garantiasy 51.1 El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
retenciones Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de

la Resolucién de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC,
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emitida por un banco o compaiiia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en
que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

51.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liguidacion del contrato, el Contratista sustituird la garantia de
cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de la obra, con
vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto serd
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

51.3 Se le deducird a EL CONTRATISTA el impuesto conforme a la ley del
impuesto sobre la renta y su reglamento, en caso contrario, EL
CONTRATISTA debera acreditar ante EL CONTRATANTE, el correspondiente
pago a cuenta por concepto de Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a
lo estipulado en la Ley, mediante Constancia emitida por la Direccion
Ejecutiva de Ingresos (DEI), debidamente actualizada

51.4 El anticipo sera reembolsado mediante la deduccién de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracién de los trabajos realizados,
variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones,
o liquidacion por dafios y perjuicios.

52. Trabajos por dia 52.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicaran para pequenas cantidades adicionales de trabajo
sélo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucién de trabajos adicionales
gue se han de pagar de esa manera.

52.2 El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por
el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia. El Gerente de Obras debera verificar y firmar dentro de los
dos dias siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este proposito.

52.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacidn de los formularios mencionados en la
Subcldusula 52.2 de las CGC.

53. Costo de 53.1 El Contratista serd responsable de reparar y pagar por cuenta propia

reparaciones las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
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omisiones.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

54. Terminacion de las 54.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en forma
Obras inmediata una inspeccién preliminar, que acredite que las Obras se
encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignard en
Acta de Recepcion Provisional suscrita por un representante del
6rgano responsable de la contratacion por el Contratante, el Gerente

de Obras designado y el representante designado por el Contratista.

54.2 Entiéndase por terminacién sustancial la conclusién de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demdas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

55. Recepcion de las 55.1 Acreditado mediante la inspeccién preliminar, que las obras se
Obras encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su requerimiento,
el Contratante procederd a su recepcion provisional, previo informe

del Gerente de Obras.

55.2 Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefale a la reparacion o terminacién de
acuerdo con los planos, especificaciones y demds documentos
contractuales.

55.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procederd a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previo dictamen del Gerente de Obras, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra mediante acta suscrita de
manera similar a como dispone el articulo anterior.

55.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcién parcial por tramos o
partes de la obra un proyecto, la recepcién provisional y definitiva de
cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en los articulos anteriores.
Cuando asi ocurra, el plazo de la garantia de calidad correspondiente
a cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se contara a
partir de la recepcidn definitiva de cada tramo.

55.5 Hasta que se produzca la recepcién definitiva de las obras, su custodia
y vigilancia serd de cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la
naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto
disponga el contrato.
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56. Liquidacion final 56.1 El Contratista deberd proporcionar al Gerente de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se
le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitird un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificard cualquier
pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis
(56) dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado de
cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del
Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y
completo, el Gerente de Obras debera emitir dentro de veintiocho
(28) dias una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final aun no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el monto que
deberd pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

56.2 El drgano responsable de la contratacién debera aprobar la
liqguidaciéon y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante,
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos.

57. Manuales de 57.1 Sise solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion y
Operacién y de mantenimiento actualizados, el Contratista los entregara en las fechas
Mantenimiento estipuladas en las CEC.

57.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los
manuales de operacidon y mantenimiento a mas tardar en las fechas
estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras,
éste retendra la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le
adeuden al Contratista.

58. Terminacion del 58.1 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra
Contrato parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

58.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero no
estaran limitados a los siguientes:

(a) Si el Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) dias
cuando el Programa vigente no prevé tal suspensidn y tampoco
ha sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b)  La suspensidon temporal de las obras por un plazo superior a dos
(2) meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito,
acordada por la Administracion; Gerente de Obras

(c) La disolucién de la sociedad mercantil contratista, salvo en los
casos de fusion de sociedades y siempre que solicite de manera
expresa al Contratante su autorizacién para la continuacién de
la ejecucion del contrato, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que tal fusidn ocurra. El Contratante
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podra aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en este ultimo
caso, haya derecho a indemnizacién alguna;

(d) La declaracién de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera y si se le
embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o
materiales que se utilicen en la elaboracion de los trabajos
contratados o cualquier suma que deba pagarse por este
contrato, si el monto del embrago le impidiere cumplir con las
obligaciones contractuales.

(e) Elincumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo
de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un plazo
menor Gerente de Obras;

(f)  Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que, el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido
por el Gerente de Obras en la notificacion;

(g) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista dentro
de los plazos correspondientes;

(h)  Si el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el
Contrato;

(i) La evidente negligencia por parte del contratista en la ejecucién
de los trabajos requeridos debido a la insuficiente mano de
obra, falta de equipo o materiales necesarios para cumplir con
el programa de trabajo aprobado para asegurar la conclusion
del contrato en el tiempo estipulado y si el Contratista ha
demorado la terminacién de las Obras por el nimero de dias
para el cual se puede pagar el monto maximo por concepto de
dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las CEC.

(j)  Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude
o corrupcion al competir por el Contrato o en su ejecucion,
conforme a lo establecido la Clausula 59 de estas CGC.

(k) Si el Contratista rehusare proseguir o dejare de cumplir con
cualquiera de las obligaciones contraidas en este contrato en
forma parcial o total con la diligencia necesaria para cumplir con
el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminacion
dentro del plazo establecido o cualquier ampliacién que se le
conceda.

()  La falta de correccién de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;
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58.3 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato también
en los siguientes casos:

(a) La suspensidn definitiva de las obras o la suspensién temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito;

(b)  La muerte del contratista individual, salvo que los herederos
ofrezcan concluir con el mismo con sujecion a todas sus
estipulaciones; la aceptacién de esta circunstancia sera
potestativa del Contratante sin que los herederos tengan
derecho a indemnizacion alguna en caso contrario.

c¢) Cualquier otra disposicion establecida en la Ley de Contratacidon del
Estado y demas leyes aplicables al caso.

58.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato en
cualquier momento por motivos de interés publico o las
circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracidn del contrato, que imposibiliten
o agraven desproporcionadamente su ejecucion.

58.5 Cuando se presentaren divergencias entre las partes contratantes se
intentara solucionar mediante el dialogo y la rescision del contrato se
efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la emisién de
un acuerdo municipal por parte de la Corporacién Municipal del
Distrito Central.

58.6 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberd suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

59. Fraude y Corrupcion  59.1 El Estado Hondureiio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos
de contratacidn, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos
niveles éticos durante el proceso de seleccidon y las negociaciones o la
ejecucién de un contrato. Los actos de fraude y corrupcidn estan
prohibidos.

59.2 El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendrdn el derecho revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas
y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacién de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
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someterlos a una auditoria por auditores designados por el
Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefo. Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas
deberan: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados
con este Contrato por un periodo de tres (3) afos luego de terminado
el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcién, y pongan a la disposicién del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados o agentes
del Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento del
Contrato para responder las consultas provenientes de personal del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio
o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas
incumple el requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza
la revision del asunto por éstos, el Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio bajo su sola discrecion,
podra tomar medidas apropiadas contra el contratista o
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

59.3 Los actos de fraude y corrupcién son sancionados por la Ley de
Contratacién del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

60. Pagos posterioresa 60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
la terminacion del Contratista, el Supervisor deberd emitir un certificado en el que
Contrato conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor de las
Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacién por
dafios y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que se
adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a
favor del Contratante.

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras deberd emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacién del personal del Contratista
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ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

61. Derechos de 61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos

propiedad los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los

Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en estimaciones
aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se
consideraran de propiedad del Contratante.

62. Liberacion de 62.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una

cumplimiento guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de

control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras debera
certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso,
el Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en
el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible
después de recibir este certificado. En caso de imposibilidad de
cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepcidon del certificado, asi como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos.

63. Medio ambiente y 63.1 El Contratista debera tomar por su cuenta absolutamente todas
seguridad las prevenciones del caso, con el propdsito de preservar el medio
ambiente y la salubridad de las zonas de influencias durante la
ejecucién de los trabajos, asi como todas las medidas de
seguridad que salvaguarden al personal que trabaja en la zona de
las obras y todas aquellas personas que circulen por las mismas.
Si los dafios causados por negligencia de El Contratista no son
reparados por éste cuando se lo requiera El Contratante, sus
costos seran deducidos de la estimacidon o pago pendiente.-
Ademas El Contratista obtendra a su costo chalecos de seguridad
para el uso de personal de campo que laborara en el proyecto;
vallas de seguridad y rétulos, que portara el equipo a utilizar en
el proyecto; todos los implementos anteriores deberan reunir las
especificaciones exigidas por El Contratante.
64. Inscripcion 64.1 El Contratista tendra la obligacién de inscribir en la Cadmara
Hondurefa de la Industria de la Construccion (CHICO) el presente
Contrato, de igual forma debera acreditar ante la Direccién de
Control y Seguimiento de la AMDC dicha inscripciéon para dar
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 35 de la Ley de
Contratacion del Estado
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65.1 Son causas de rescision de contrato:

a. La falta de cumplimiento por parte de El Contratista de cualquiera
de los alcances de los servicios sin explicacidn que satisfaga los
intereses de LA ALCALDIA MUNICIPAL;

b.El incumplimiento por parte del contratista en la entrega de la
obra objeto de este contrato;

c.Por voluntad expresa de las partes

d.Por falta de cumplimiento de cualquiera de las cldusulas de este
contrato

e. Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 68 del Decreto
Legislativo No. 140-2014 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de
la Republica) el que literalmente dice: “En todo Contrato
financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacion del
préstamo o donacidn, podra dar lugar a la rescisidn o resolucion
del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que
al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la
fecha de vigencia de la rescision o resolucion del Contrato. Igual
sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectien por razén de la situacion econdmicay
financiera del pais, la estimacién de la percepcidon de ingresos
menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas de emergencia
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SECCION V1. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

CGC1.1(a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CGC 1.1 (p) Representante autorizado del Contratante:
SENOR NASRY JUAN ASFURA ZABLAH
Alcalde Municipal del Distrito Central

La direccién del Contratante:

Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)

Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos (GLCSI),
Edificio Ejecutivo, 1°. piso, frente al Hospital y Clinicas Viera

avenida Colén, barrio El Centro

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.

e-mail: gerencialamdc@yahoo.es

Tel. (504) 2222-0870

CGC1.1(s) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es sesenta (60) dias
contados a partir de la orden de inicio

Si se retrasa en el tiempo estipulado del contrato se le aplicard un multa del cero
punto dieciocho por ciento (0.18%) del monto del contrato por dia segun lo
estipulado en la Ley de Contratacién del Estado y la Disposiciones Generales de
Presupuesto para el 2015.

CGC1.1(v) El Gerente de Obras es la Direccion de Control y Seguimiento.

CGC 1.1 (x) El Sitio de las Obras estd ubicada en la colonia Las colinas, Tegucigalpa, M.D.C

CGC 1.1 (aa) La Fecha de Inicio serd la indicada por la Direccién de Control y Seguimiento

CGC 1.1 (ee) Los trabajos a realizar que se consideran son: excavacién y saneamiento de baches,

conformacién de la base triturada y colocacion de la mezcla asféltica para cubrir los
baches. Adicional a esto se estd considerando donde lo amerite, la construccién de
bordillos, aceras, colocacion de sello de grietas, levantamiento de pozos de
inspeccidn, reposicién de tapaderas pldsticas en pozos de inspeccién y colocaciéon
de la sefializacién horizontal

CGC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la totalidad
de las Obras son: N/A
CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

Orden de Inicio.

Constancia vigente emitida por la Oficina Normativa de Contrataciéon vy
Adquisiciones del Estado (ONCAE)

Copia Autenticada de la Escritura Publica de Constitucidon de la Empresa y sus
reformas si las hubiere.

Documentos de identificacién personal del representante legal (fotocopia):
Tarjeta de Identidad, RTN numérico.

Constancia vigente, expedida por la Procuraduria General de la Republica de no
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haber sido objeto de resolucién firme en cualquier contrato celebrado con la
administracién publica, tanto de la empresa como del representante legal.
Solvencia Municipal vigente de la empresa y representante legal.

Constancia vigente de solvencia de la Direccidn Ejecutiva de Ingresos (DEI) de la
empresa y representante legal.

Permiso de Operaciéon de la empresa vigente

Constancias de inscripcion y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH). tanto de la empresa, del representante y del personal clave o
del colegio profesional respectivo.

CGC8.1 Lista de otros Contratistas
CGC9.1 Personal Clave: Ingeniero Residente
CGC13.1 El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista

y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o dafos a -- las obras, planta y materiales;
(b) pérdida o dafios a -- los equipos;
(c) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las obras, planta,

materiales y equipos) relacionada con el contrato, y
(d) lesiones personales o muerte.

CGC13.2 Cuando el Gerente de Obras asi lo solicite, el Contratista deberd presentar, para su
aprobacién, las pélizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones
de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Sin menoscabo de lo anterior, el Gerente de Obras en cualquier momento durante el
periodo de ejecucidn de las obras podra pedir los seguros mencionados en el parrafo

anterior.
CGC14.1 Los Informes de Investigacién del Sitio de las Obras son: No es Obligatorio.
CGC21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n) la indicada por la

Direccién de Control y Seguimiento

CGC 26.1 Contra la resolucién del Contratante procederd la via judicial ante los tribunales de
lo Contencioso Administrativo.

B. CONTROL DE PLAZOS

CGC27.1 El Contratista presentara un Programa para la aprobacién del Gerente de Obras
dentro de quince (15) dias a partir de la fecha de la Notificacidn de la Resolucién de
Adjudicacién./ NO APLICA

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa serdn de Las indicadas por la
Direccidn de Control y Seguimiento.

El monto que serd retenido por la presentacion retrasada del Programa actualizado
serd de QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 500.00)
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C. CONTROL DE LA CALIDAD

CGC35.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: doce (12) meses contados a partir
de la Fecha de Terminacion.
D. CoONTROL DE COSTOS
CGC46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.
CGC47.1 En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos de 51% del

monto total del contrato, los montos autorizados en cada estimacion de obra, se

deberan ajustar aplicando el siguiente mecanismo:

A) El Ajuste de Precios se realizara individualmente, item por ftem, conforme a
las cantidades o volumenes efectivos de obra que se hayan ejecutado en el
periodo que comprende el ajuste. El reconocimiento se hara sobre la porcién
de los Costos Directos exclusivamente. Si un determinado concepto o item de
obra no figurara en la Lista del Cuadro de Incidencias Porcentuales anexo y
que forma parte integral de esta metodologia, éste se asimilara al item mas
afin de que se disponga, cualquiera que fuere la naturaleza de la obra, pero
tomando en cuenta el procedimiento constructivo u otras caracteristicas
conexas al [tem; de no poderse implementar esta asimilacién, se empleara la
respectiva Ficha de Costos presentada por el Contratista en la Licitacion o
entrega de Oferta, pero ajustandose en todo caso a los aspectos conceptuales
estipulados en el presente documento.

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicara el
nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada), Equipos y
Magquinaria (incluyendo por separado los combustibles y lubricantes en el
caso de proyectos viales) y los Materiales, desglosados y tratados en la forma
gue se describe mas adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimacion de Obra a través del
presente procedimiento, sera la suma de los reconocimientos individuales
gue se calculen item por item, conforme al volumen o cantidad efectiva de la
obra realizada en un determinado periodo, de acuerdo a la siguiente
expresion general:

RT= Reconocimiento total en una determinada estimacion de obra, igual a
la sumatoria de los RI.

Rl= Reconocimientos Individuales en cada item, segun los rubros sujetos
a ajuste.

Rl= Monto ejecutado del item x (FAM, + FAM. + FAE + FACL+ FAMT),

siendo FAM,, FAM, FAE, FACL y FAMT los Factores de Ajuste
correspondientes al item bajo ajuste, cuya forma de calculo se describe a
continuacion:

l. Mano de obra en general

El ajuste en este rubro se realizard en el mismo mes que el Gobierno emita un
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Decreto o Acuerdo estipulando una variacion en el Salario Minimo,
independientemente del plazo que haya transcurrido desde la presentacién
de Oferta y la emisién del Acuerdo respectivo. Si el Acuerdo o Decreto
establece retroactividad en su aplicacidon, esta condicién se aplicara
igualmente en los cdlculos atinentes a este procedimiento. El primer ajuste se
efectuard en el mismo mes que se decrete la primera variacién del Salario
Minimo posterior a la fecha de licitacién o presentacion de la Oferta. El ajuste
se hara tantas veces como variaciones se decreten en el Salario Minimo,
dentro del plazo contractual establecido, hasta su finalizacion.
Con el propédsito de simplificar la aplicacién del procedimiento, se han
unificado en un solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente
empleados en la ejecucion de proyectos (No Calificada y Calificada), que se
ajustaran mediante un indice comun ponderado, compuesto por el Salario
Minimoy el IPC.
Su incremento se reconocera mediante la aplicacion de la siguiente formula:
FAM = IPM(((0.70 (S/S,) + 0.30 (IPC/IPC,))- 1)
donde:
FAM = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a multiplicar por el
monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPM Incidencia Porcentual de la mano de obra en general en un item

dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo).

S = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del
proyecto, correspondiente al periodo de ejecucion de la estimacion
de obra bajo ajuste.

Se = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del
proyecto, correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de la
respectiva licitacién o recepcién de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucién.

IPC

indice de Precios al Consumidor segin datos del Banco Central de

Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el Decreto que

estipule una variacién del Salario Minimo, con posterioridad a la

licitacién o presentacion de la Oferta. El valor del IPC permanecera

invariable durante todo el periodo entre una variacién y otra del

Salario Minimo correspondiente.

IPC, = Indice de Precios al Consumidor segtn datos del Banco Central de
Honduras, correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de
la respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a
la fecha de la negociacién de un nuevo ltem durante la ejecucién.

II.  Equiposy maquinaria

Su incremento se reconocera dependiendo de la presencia parcial o ausencia
total de divisas en el Contrato, segun las férmulas siguientes:
a) Contratos con otorgamiento parcial de divisas (maximo 51 % de divisas).
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Formula de Reconocimiento:

FAE=  IPE((R/R,)—1)

donde,

FAE=  Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un item dado a
multiplicar por el monto ejecutado en un item determinado, en
una estimacion.

IPE= Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un item dado
(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

R= indice general de precios de los repuestos y partes tomado del
US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el
renglén de Maquinaria de Construccion y Equipo
(ConstructionMachinery and Equipment), del documento
llamado indices de los Precios de los Productos, vigente para el
periodo de la estimacién de obra bajo ajuste.

Ro= indice general del precio de los repuestos y partes tomado de US
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el renglén
de Maquinaria de Construccion y Equipo (Construction
Machinery and Equipment), del documento Illamado indices de
los Precios de los Productos, correspondiente a la fecha de
quince (15) dias antes de la respectiva licitacién o recepcion de
oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacién de un
nuevo tem durante la ejecucién.

En el caso que no se disponga oportunamente de este indice
generado en el exterior, se empleard el indice mas actualizado
de que se tenga informacién y posteriormente se podran
efectuar los ajustes pertinentes.

Las cantidades correspondientes a la Clausula Escalatoria o
Ajuste de Precios no formaran parte del monto de los contratos
para efectos de otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste
de Precios se pagard en todo caso en moneda nacional
(Lempiras).

b) Contratos sin otorgamiento de divisas

Formula de Reconocimiento

FAE=  IPE((DV/DV,)-1)

dénde,

FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a) precedente.

DV= Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira: USS
emitida por el Banco Central de Honduras (BCH),
correspondiente al periodo de la estimacidn de obra bajo ajuste.

DVo= Valor de la divisa o tasa cambiaria de compra, Lempira: USS
emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente a la
fecha de quince (15) dias antes de la respectiva licitacion o
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recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacién de un nuevo item durante la ejecucion.
Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa como
Indicador de Alza podrd sustituirse integramente por el indice de
Repuestos (IR) que en un futuro se emita en el Boletin de la CHICO o
mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como un valor mas
representativo de las variaciones que en el mercado local experimentan
los Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo vy
Magquinaria, empleada en la ejecucion de las obras.
lll.  Combustibles y lubricantes

El ajuste de este rubro se aplicara exclusivamente a los proyectos de obras
viales y afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo el
uso de equipos y maquinaria pesada. Su incremento se reconocera mediante
la aplicacién de la siguiente férmula:

FACL= IPCL((D/D,)-1)

donde:

FACL=  Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a multiplicar por
el monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPCL= Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes en un item
dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo).

D= Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del Proyecto,
decretado por el Gobierno, correspondiente al periodo de ejecucion
de la estimacidn de obra bajo ajuste.

D.= Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del Proyecto,
decretado por el Gobierno, correspondiente a la fecha de quince
(15) dias antes de la respectiva licitacién o recepcion de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo item
durante la ejecucion.

IV. Materiales

Férmula de Reconocimiento:

FAMT = IPMT ((MAT / MAT,) — 1)

donde,

FAMT= Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el monto
ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPMT= Incidencia Porcentual de los Materiales en un item dado (tomada
del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

MAT=  Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de
sus precios individuales) mas representativos o afines al item,
vigente para el periodo de la estimacién de obra bajo ajuste o al
precio al que se haya adquirido con el anticipo o bajo la modalidad
de material almacenado o en bodega.

MAT,= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de
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sus precios individuales) mas representativos o afines al item,
correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de la
respectiva licitacidén o recepcién de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucion.
Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la
cotizacion o valor a utilizar sera siempre en las mismas condiciones, en la
misma zona geografica mas cercana a la obra y con idénticas caracteristicas
durante toda la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener
la consistencia en los calculos. En el caso de productos asfalticos, la
confrontacién de precios se hara “en puerto de entrada al pais o en
refineria”, segln corresponda. Cuando fuere posible, dichos precios deberan
provenir de fuentes oficiales del mismo Gobierno, pudiendo ademas
emplearse al efecto el rango de precios promedio o Tendencia Media que
contiene el Boletin o las Certificaciones de Precios que peridédicamente emite
la Cadmara Hondureina de la Industria de la Construccion (CHICO). Si se
produjeren variaciones en los impuestos, estos se reconoceran por separado,
previa investigacién y andlisis especial que efectuara el Gobierno.
Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que
pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item” en
proyectos viales se limitardan especificamente a los siguientes: cemento tipo
Portland, cal, acero, productos asfalticos (cementos asfalticos, asfaltos
rebajados o asfaltos especiales), alambre de puas, explosivos, gaviones,
neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberias de cualquier tipo,
pintura y sefales viales. Solamente en los contratos de construccién de
puentes, cajas u otras estructuras mayores de drenaje, se efectuara el ajuste
de precios incluyendo ademas la Madera, arena y grava como Indicador de
Alza, bajo el mismo procedimiento descrito anteriormente. Cualquier otro
material no comprendido en el listado anterior, no serda sujeto de
reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus alcances deberan ser
considerados por los Licitantes en sus distintos precios unitarios de oferta.
Ver cuadro Anexo con consumo predeterminado de materiales clave en los
proyectos viales.
Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial de los
diferentes productos asfalticos, cemento o la cal utilizados en proyectos de
pavimentos, estabilizaciones u otros trabajos similares, o en el caso del
cemento tipo Portland empleado en estructuras de gran magnitud, su
consumo por unidad de medida (rendimiento) para encontrar su peso o
influencia en la composicion porcentual del item (Incidencia Porcentual IP) y
su ajuste por unidad de medida, se determinara Unicamente en funcién de la
formula de trabajo especifica que se derive del respectivo disefio de
proporciones de mezcla que certifique el Gerente de Obras encargado para
ese proyecto. Los precios de estos u otros materiales deberan ser obtenidos
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directamente de fuentes confiables y objetivas.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que
pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item o
proyecto” en proyectos de Edificaciones y obras afines, seran listadas
predeterminadamente en cada item pero su distribucidn, peso o incidencia
en este rubro sera obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por
el Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y similitud
posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribucién se hard sumando los
costos de cada uno de los materiales previamente listados, con lo cual se
obtendrad el 100% de los materiales clave seleccionados; luego el costo de
cada material se dividird entre este total sumado, para obtener el
correspondiente peso relativo o participacidon porcentual, la cual finalmente
se reducird o referira al Porcentaje global o Incidencia Porcentual que el
Cuadro general sefiale en forma fija para ese item, en el renglén de
Materiales. Tales materiales clave incluyen entre otros: cemento, acero,
laminas de distinto tipo, canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera,
agregados pétreos, ventaneria, material selecto, pisos varios, ceramica,
ladrillo, bloques, luminarias, pinturas, tuberias, ductos, accesorios tipo, etc.
Cuando en un mismo item de obra se presenten varios elementos del mismo
tipo (p. e. varios tipos de varilla de acero en un mismo concepto), se elegira
uno o hasta tres elementos que sean los mas representativos o con mayor
peso o influencia en el item, a objeto de simplificar los célculos y la
consecuente aplicacién del procedimiento.

Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta
complejidad (vigas pre — esforzadas, columnas, y otros productos similares ),
gue por razones especiales el Contratista no fabrique en sus planteles o en el
sitio de la Obra, tal como lo ofertd y lo reflejé en sus fichas de costos, si no
que ya en el desarrollo del proyecto le compre a un proveedor determinado,
previa autorizacidn escrita del Gerente de Obras y el Contratante, los célculos
para su ajuste de precios en funcidn de las cantidades consumidas en obra y
usando los precios finales del proveedor, se haran tomando en cuenta la
relacién resultante de dividir el diferencial de precios finales del proveedor,
entre el Factor de Sobre costo FSo de Indirectos que el propio Contratista
haya considerado en las Fichas de Costos de su Oferta, para el item en
cuestion, asi:

Precio utilizado para Ajuste:(Precio actual - Precio oferta)/FS

Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida en el periodo

Lo anterior en virtud que no se efectda ningln ajuste en la porcién de los
gastos indirectos. A estos propdsitos, el Gobierno efectuara las revisiones e
investigaciones que considere necesarias y el Contratista deviene obligado a
brindar todas las facilidades del caso

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento o
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B)

o)

D)

estructura, independientemente de su complejidad o magnitud, (soleras,
zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la llamada “Canasta de Materiales”
fijada para denotar los Ajustes en el renglon de los Materiales, se sustituira
directamente por el Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletin
de la CHICO, como Indice para ajustar dicho renglén.

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la obra,
tales como ascensores, aires acondicionados, equipos de seguridad, aparatos
electronicos o de telecomunicaciones, luminarias no convencionales,
articulos suntuarios, pintura vial, sefiales viales y otros bienes especializados
similares, los cuales no puedan ser certificados la variacion de precio por la
CHICO entonces se hard por medio de la variacion en la Divisa (tasa cambiaria
de compra Lempira : USS), entre la fecha del compra del bien y el valor
ofertado originalmente, agregandole un dos por ciento (2 %) anual aplicado
proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir la propia inflacién en el pais
de origen, siempre y cuando haya transcurrido al menos noventa (90) dias
calendario entre la presentacion de la Oferta y la compra del bien.

Los valores de los indices de ajuste y los precios de los Materiales
representativos para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere,
deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con iguales
caracteristicas, a fin de mantener la homogeneidad y consistencia del
procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra.

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en
bodega se ajustaran o escalaran Unicamente en el periodo comprendido
entre la fecha de presentacion de la Oferta y la fecha de adquisicion del bien.
Se exceptuan de reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que
de alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de Donacidn, o que
sean suministrados directamente por el Contratante.

Si en el mismo periodo que abarque una determinada estimacién de obra se
suscitan dos o mas valores de los indices de Ajuste (indice de Precios al
Consumidor, Salario Minimo, precio del Diesel, valor del indice de Equipos y
Maquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa, Materiales
representativos, etc.) se deberd efectuar una ponderacién de dichos valores,
de acuerdo a su respectiva duracién en el periodo de la estimacién de obra
bajo ajuste, a fin de obtener un Unico valor que sirva en el indice respectivo.
Los calculos en las férmulas de ajuste se realizardan con un maximo de cuatro
(4) cifras significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima),
haciendo las aproximaciones del caso. Para obtener el valor final del ajuste en
Lempiras, se aproximaran los calculos resultantes a la segunda cifra decimal
(centésima).

Cuando se ejecute obra mas alla del plazo contractual establecido, bajo el
régimen de multa o penalizacidon de acuerdo al contrato, los valores de los
indices de Ajuste y de los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta
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completar del contrato, seran los vigentes a la fecha de vencer el ultimo plazo
qgue haya estado protegido contractualmente con la aplicacidn de la Clausula
Escalatoria o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de
Contratacién del Estado. En el caso que se negocien precios unitarios para
nuevos items que deban ser incorporados a la Lista de Cantidades
(Presupuesto de la obra) por no figurar en los cuadros de la Oferta original,
los valores base o de origen para los indices de Ajuste aplicables a estos
nuevos items, seran los prevalecientes a la fecha o mes en que se haya
producido dicha negociacion.

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51% o mas del
monto total del contrato, se aplicara el siguiente mecanismo de ajuste de
precios:

[Indique el mecanismo aplicable, p e j:

Los montos autorizados en cada estimacion de obra, antes de las deducciones
por concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el respectivo factor de
ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada
moneda del Contrato se aplicard por separado una féormula similar a la

siguiente:

P= A + B (Inc/150)

en la cual:

P.= al factor de ajuste correspondiente a la porcidn del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

AyB, = coeficientes'estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del
Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda
especifica "c", e

Ine = al indice vigente al final del mes que se factura, e |, es el indice

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente veintiocho
(28) dias antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices se
refieren a la moneda “c”
Los coeficientes para el ajuste de precios son:
(a)  Para[indique el nombre de la monedal:
(i) [indique el porcentaje] % es la porcién no ajustable (coeficiente
A).
(ii)  [indique el porcentaje] % es la porcion ajustable (coeficiente B).
(b)  Para[indique el nombre de la monedal:
(i) [indique el porcentaje] % es la porcidon no ajustable (coeficiente

! a sumade los dos coeficientes, A y B, debe ser igual al (uno) en laférmula correspondiente a cada moneda.
Normal mente, los dos coeficientes serén los mismos en todas las férmulas correspondientes a las diferentes monedas,
puesto que €l coeficiente A, relativo alaporcion no gjustable de los pagos, por 1o general representa una estimacion
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuentalos elementos fijos del costo u otros componentes no gjustables.
Lasumade los g ustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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A).
(ii)  [indique el porcentaje] % es la porcion ajustable (coeficiente B).].

CGC48.1 El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras
es del punto dieciocho por ciento (0.18 %) del Precio final del Contrato por dia de
atraso.

El monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del diez por ciento (10 %), no sera superior en su conjunto al monto de la
garantia de cumplimiento del contrato.

48.3 (a) Por no contar con la Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH):
Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir de la Orden de
Inicio. La adquisicion de la Bitacora corre por cuenta del Contratista.

48.3 (b) Por no contar con un rétulo que cumpla las especificaciones técnicas solicitadas:
Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir de la Orden de
Inicio. La adquisicion e instalacion del rétulo corre por cuenta del Contratista.

CGC50.1 El pago (Los pagos) por anticipo serd(n) de: 15% del monto del contrato

CGC51.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento es quince por ciento (15 %) del monto total
del Contrato.

CGC51.2 El Contratista debera presentar Garantia de Calidad por doce (12) meses de duracidn a
partir de la fecha del Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

CGC57.1 Los planos actualizados finales deberan presentarse a la Direccién de Control y
Seguimiento si esta fuere necesaria dentro del término de 5 dias calendarios
después de haber finalizado la obra solicitada/ NO APLICA

CGC57.2 La suma que se retendrda por no cumplir con la presentacién de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operaciéon y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 57.1 la Direcciéon de Control y Seguimiento retendra un
porcentaje de 20% de la dltima estimacion.

CGC 58.2 (i) El nUmero maximo de dias es: 60 dias calendario.

CGC58.4 En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razén de
la situacion econdémica del pais, la estimacidn de la percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, se
puede dar lugar a la rescision o resolucidn del contrato sin mas obligacidn por parte
de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), que al pago de las obras ya

ejecutadas a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucidn del contrato.
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SECCION VII. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO

lll. ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION:

Los trabajos que realizara el Contratista consisten en su mayor parte en la excavacion de baches y
conformacion de la base triturada para dar paso a la colocacion de la mezcla asfaltica para cubrir
los baches, ademds se realizard la ejecucidn en menor escala de obras complementarias como ser:
sello de grietas, construccién de bordillos, aceras, levantamiento de pozos de inspeccion,
reposicion de tapaderas plasticas en pozos de inspeccidn y colocacién de la sefializacién
horizontal, todo lo anterior se realizard con la debida autorizacién de la Supervisién, la cual serd
adjudicada por la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

1. PREVISIONES GENERALES

1.1. AUTORIDAD DE LA FIRMA SUPERVISORA

La Firma Supervisora tendrd a su cargo las decisiones sobre todas las cuestiones que puedan
surgir, como calidad y aceptabilidad de los materiales surtidos, forma de ejecucién y desarrollo de
la obra, interpretacion de las especificaciones, y el cumplimiento satisfactorio del contrato por
parte del contratista. El Contratista no podra comenzar las obras sin antes no presenta a
satisfaccidon de la Firma Supervisora los disefios de los diferentes concretos hidraulicos y asfalticos,
asi como de los tratamientos bituminosos y sellados de pavimentos, la verificacion del
cumplimiento de las especificaciones aqui establecidas de los materiales pétreos, base y sub-base,
inspeccidn de los bancos de préstamo, calibracion de basculas por parte de la Firma Supervisora,
ya sea que sean propiedad del Contratista o de un proveedor; el Contratista debera contar con el
compromiso de sus proveedores para que la Supervision tenga acceso a sus instalaciones para
realizar toda clase de inspecciones. La Firma Supervisora podra ordenar la suspension de la obra si
lo juzga de interés general.

Una semana antes del comienzo de las actividades de construccién, el Contratista debera publicar
en un diario de mayor circulacién en la ciudad, la fecha de inicio de los trabajos y el tiempo que
duraran los mismos, este aviso serd aprobado por el Supervisor y la AMDC antes de ser publicado.
A su vez, de ser necesario cerrar calles, debera de publicarlo en el periddico para mantener
informada a la Ciudadania, indicando las rutas alternas que los usuarios podran utilizar, asi como
la contratacidn e cufias radiales.

El Contratista debera también, coordinar sus actividades con instituciones como el Servicio
Autéonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), la Empresa Nacional de Energia
Eléctrica (ENEE), la Empresa Hondureifa de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y deberd notificar
con suficiente anticipacién a la Direccidon Regional de Transito sobre los actividades a realizar, para
coordinar con ellos los trabajos y la circulacidn de los vehiculos.

El Contratista sera responsable de tomar todas las precauciones necesarias a fin de no romper o
destruir cualquier instalacion de servicio publico, durante cualquier proceso o etapa de la
construccion. Antes de proceder deberd contactarse con las instituciones anteriormente
mencionadas.
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El Contratante, en ningln caso reconocerd gastos al Contratista por reparaciones o reposiciones,
salvo cuando hayan sido previamente identificados y planificados y sea el asunto absolutamente
insalvable y necesario para la ejecucion de las obras, y en todo caso aprobado por el Supervisor. El
Contratista sera directamente responsable ante las instituciones de servicio publico, por todo y
cualquier dafio o perjuicio causado a sus instalaciones y respondera por cualquier demanda o
accion por la via administrativa o judicial, que estas instituciones pudieren iniciar contra la Alcaldia
Municipal del Distrito Central, por razén de las averias o destrucciones causadas a sus sistemas por
accién u omision del Contratista.

1.2. BARRICADAS Y SENALES DE PRECAUCION

El contratista deberd proporcionar, erigir y mantener todas las barricadas necesarias, luces
suficientes y adecuadas, sefiales de peligro, letreros y otras disposiciones para el control del
trdnsito. Debera tomar todas las precauciones necesarias para proteger la obra y salvaguardar al
publico. Las calles cerradas al transito deberdn protegerse con barricadas efectivas, y los
dispositivos de bloqueo deberan permanecer iluminados durante la oscuridad. Deberan proveerse
sefiales de advertencia adecuadas para controlar y dirigir correctamente el transito.

El contratista deberd colocar las vallas y sefiales preventivas que sean necesarias, como minimo
ocho, para resguardar la seguridad de los peatones y vehiculos que transitan por las vias publicas
donde se ejecutaran las obras, asi como cintas amarillas y conos reflectivos.

El Contratista debera planificar su trabajo cuidadosamente, de manera de causar las minimas
interrupciones posibles al trafico vehicular y peatonal, procurando en lo posible trabajar en areas
definidas hasta su completa finalizacion. En ningln caso el Contratista podra invadir otras dreas sin
la previa autorizacién de la AMDC.

1.3. PROTECCION Y RESTAURACION DE PROPIEDADES Y JARDINES

El contratista tendrd la responsabilidad de preservar cualquier propiedad, publica o privada.
Deberd proteger contra alteraciones y dafios a todos los monumentos y limites de propiedad hasta
que la Firma Supervisora atestiglie, o bien rinda informe, de su localizacidn, estableciendo las
referencias adecuadas.

Durante el proceso de la obra, el contratista sera responsable de todo dafio o perjuicio ocasionado
a cualquier propiedad como resultado de cualquier accién, omisidn, negligencia o conducta
impropia en la ejecucién del trabajo. Sera responsable de todo dafio o perjuicio debido a trabajos
0 materiales defectuosos. La reparacidon o restitucion de propiedades dafiadas o perjudicadas
debera correr por cuenta del contratista, y ser similar o igual a la existente antes de que se
ocasionara el dafio o perijuicio.

1.4. EQUIPO

El Contratista debe disponer del equipo pesado como ser compactadora de rodillo, volquetas,
cargadoras, retroexcavadoras, motoniveladora, cortadora de disco, muletas y otros, que incluyen
combustible, lubricantes, pago de operadores, reparaciones mayores y menores, para poner a
disposicion del proyecto de forma inmediata e iniciar la ejecucion de las obras cuando la AMDC se
lo indique.
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2. EXCAVACION DE BACHES:

A. DESCRIPCION:

Este trabajo consiste en el corte, excavaciéon y retiro de materiales de un pavimento, en sectores
delimitados convenientemente, donde el mismo presente fallas estructurales que afecten el
transito y/o comprometan el periodo de servicio del mismo.

Se considera excavacion de baches, aquellos que tengan una longitud menor de cinco metros (5
m) y un ancho menor de tres punto cinco metros (3.5 m). Los baches mayores de las dimensiones
sefialadas, se consideran como excavacion comun. La diferenciacidon entre un area de Excavacion
de Bache y de Excavacién comun esta en funcidn de la facilidad de utilizacién de mano de obra con
herramientas y equipos manuales o de la utilizacién de equipo mecanico mayor respectivamente.
La Supervision del proyecto ha de sefialar el encuadre respectivo.

Esta actividad se realizara en aquellas areas definidas, marcadas en conjunto con el Contratista y
ordenadas por el Supervisor.

B. MATERIALES:

B.1 Materiales Excavados Reutilizados:

Todos los materiales removidos y aptos, producto de las excavaciones de baches, deben ser
almacenados para ser reutilizados en el relleno de baches. Estos deben ser aplicados en el mismo
lugar de excavacién, o bien en el o los lugares de la obra indicados en los planos del proyecto o
sefialados por la Supervisién.

B.2 Materiales De Reposicion:

Cuando la especificacion complementaria asi lo indique o bien lo ordene la Supervisidn, la
excavacion de baches se debe rellenar con material estabilizado, el que debe cumplir, segin
corresponda, con las especificaciones generales: “Estabilizados Granulares para Bases y Sub
bases”; “Materiales Tratados o Estabilizados con Cemento Pértland para Bases y Sub bases “o
“Materiales Tratados o Estabilizados con Cal”.

Por lo anterior expuesto el Contratista debera contar con la disponibilidad de estos Materiales de
Reposicién para la reduccidn de espesores en Concreto Asfaltico o Relleno de sub-excavaciones.

C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS:

C.1 Equipos:

El Contratista debe disponer, en obra, de los equipos necesarios, en nimero y calidad tal que
permitan el cumplimiento de los trabajos en la forma especificada, ser adecuados a los trabajos
gue deben realizarse, encontrarse en muy buen estado de funcionamiento. Todos los equipos y
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herramientas que el Contratista proponga emplear, deben haber sido aprobados por la
Supervisién de los trabajos.

C.2 Seiializacion:

Durante la ejecucidon de esta actividad, el Contratista debe proveer la sefializacién del tipo
preventivo y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los usuarios de la via. La cantidad de
sefiales debe estar en funcién de los frentes de trabajo desplegados diariamente a lo largo de la
via y las caracteristicas de las mismas deben corresponder a las indicadas en las especificaciones
de sefialamiento correspondientes, cualquier accidente ocurrido en la via o problema derivado de
la falta o insuficiencia del sefialamiento ha de ser considerado responsabilidad exclusiva del
Contratista.

Las medidas de seguridad podrian considerar el uso de cuias radiales, publicaciones en periddicos,
asi como agentes de la policia de transito; como en el caso cuando se presente la necesidad de
cerrar totalmente el uso de una via. +

C.3 Procedimiento de Trabajo:

La Supervision sera la responsable de la definicion de las areas de bache entregandole el proyecto
al contratista una vez que haya marcado (con la colaboracidn del contratista) el perimetro de los
baches a reparar o trabajar.

Con esto el contratista empezara con el ranurado en las areas definidas por el supervisor.

Luego empezara con la excavacidn del bache hasta la profundidad que defina el inspector en el
campo.

Cuando el bache se realice en un pavimento que presente como capa de rodamiento una mezcla
asfaltica, debe realizarse el corte mediante aserrado (utilizando equipo especializado para esta
actividad). El mismo debe realizarse como minimo en todo el espesor de la capa asfaltica. Cuando
se trate de capa de rodamiento integrada por tratamiento bituminoso superficial, el corte se debe
realizar mediante aserrado o, segln lo apruebe la Supervision.

Los depdsitos de materiales que se retiren de los baches, deben tener apariencia ordenada y no
dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas ni alterar el medio ambiente y el paisaje.

Las excavaciones que se realicen y no se alcancen a rellenar durante una jornada diurna, deben
sefialarse convenientemente para canalizar el transito. Deben ademas estar provistas de drenajes
que eviten la acumulacién de agua en las mismas.

C.4 Condiciones para la Recepcion:

Los trabajos pueden ser aceptados cuando satisfagan, todas las prescripciones contractuales del
proyecto y érdenes de la Supervision.
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D. METODO DE MEDICION:

La excavacion de baches se medira en metros cubicos excavados, removidos y trasladado a zonas
de depdsito autorizadas. La medicidn se realizard en el sitio original del bache, calculando el
volumen de las cajas que se hayan excavado por debajo de la superficie del pavimento existente.

Los voliumenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la
Supervisidn, no se mediran ni recibiran pago alguno.

E. FORMA DE PAGO:

Los trabajos aprobados medidos en la forma especificada seran pagados al precio de contrato para
el item o sub. ftem respectivo. Dicho precio sera la compensacién por todo trabajo de excavacién
no pagado en otro item del contrato; por la carga y descarga del producto de las excavaciones, por
el transporte de los materiales excavados; por la conformacién y perfilado del fondo por la
conservacién de las obras y cualquier otro trabajo o insumo requerido para la terminacién de los
trabajos en la forma especificada.

3. BASE TRITURADA

A. DESCRIPCION.

La capa de base de agregado triturado consistird de piedra o grava triturada, de un espesor
compactado después de terminado, como indican los planos o como lo especifique el Supervisor.
B. MATERIALES.

Los agregados consistiran de grava o de piedra triturada.- La piedra consistird de roca tenaz
durable, libre de textura pizarrosa y/o Grava.- La grava consistird de particulas tenaces, duras,
durables e impermeables, podra ser triturada o sin triturar como se requiera, completamente
lavada para quitar las impurezas antes de ser cargada.

Todos los materiales para producir la capa de base reuniran los siguientes requisitos fisicos de
calidad.

Requisitos Fisicos

Piedra Grava Grava sin triturar

Ensayo de Sulfato de sodio maximo
% de perdida, por peso en 5 ciclos, 10 10 10
Método T-104 AASHTO

Ensayo de desgaste, los Angeles
Maximo, segun método T -96,
AASHTO en material
superficialmente seco % de Ia 40 40 40
perdida por peso a 500
revoluciones, granulometria A, By C

Particulas delgadas y alargadas (ver
nota 1) 5 5 5

Perdida por lavado, % por peso
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(Maximo), Método T -11 AASHTO 0.5 0.5 0.5
(ver nota 2)

Fragmentos triturados (Minimo)

% peso, Tamafio Individual 85
% peso, Tamafios Combinados (ver 35
nota 3)

Nota (1) Como se determina en una muestra que representa el material retenido en el cedazo
de malla cuadrada de 1 pulgada.- Cualquier fragmento que tenga un espesor medio menor de 1/5
de la dimension mayor se considerara como particula delgada y alargada.

Nota (2) Con excepcién de que se usar el cedazo No. 100 Y el tamafio de la muestra que se
pruebe debera pesar entre 50 libras y 100 libras dependiendo en el tamafio del agregado que se
esté probando.

Nota (3) Trituracién artificial de la grava con todos los fragmentos que tengan por lo menos 1
cara resultante por fractura, la grava mellada no se considerar como fragmentos triturados.

El agregado fino provendra del cernido que se obtenga de la trituracion de la grava o piedra y se
combinara con el agregado grueso para obtener una graduacidon de acuerdo a los siguientes
requisitos seglin los métodos de la AASHTOT-11y T-12:

Tamiz (Cedazo) Porcentaje en. Peso que pasa por el cedazo
De malla Cuadrada.

1” 100

3/4" 85 -100

3/8" 50 -85
4 35 -65
8 30-50

40 15-30

200 3-10

Para la grava triturada, el 50% por peso de la porcién retenida en el Cedazo No. 4 deber tener por
lo menos dos caras fracturadas.

El indice de plasticidad no ser mayor de 6 y el limite liqguido no mayor de 25.

El porcentaje del material que pase el tamiz No. 200 no debe ser mayor al 50 % del material que
pase el tamiz No. 40.

El valor "Equivalente de arena" deber ser mayor a 35. El valor soporte (CBR) del material
determinado mediante el ensayo AASHTO T -193, usando el método AASHTO T - 180, para
compactar las muestras, no deberdn ser en ninglin caso menor de 80.

El agregado grueso deber tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40, segin se determina en
la prueba Los Angeles (AASHO T -96).

Todas las caracteristicas anteriores las deber cumplir el material después de haber sido colocado y
compactado en obra y asi lo verificar la supervisidn; es decir que esas seran sus cualidades
remanentes y el contratista tomar para ello las previsiones necesarias.

C. REQUISITOS GENERALES.
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(a) Plantillas para Bombeo, Reglas y Cordeles.- El Contratista proveera y usara plantillas
aprobadas del largo requerido y recortadas al bombeo especificado para la superficie
terminada de la capa de base, para comprobar el bombeo y la conformacion de la
superficie.- Estas deberan ser equipadas con pies metalicos verticales en los extremos o de
otra manera que sean aprobadas, de modo que la cara inferior de la plantilla quede a la
altura de la superficie del agregado suelto.- Se proveerd por lo menos de 3 de estas
plantillas, las que se usaran a intervalos de no mas de 10 metros.

El Contratista también proveera y usara reglas aprobadas de 5 metros de largo para
comprobar las irregularidades longitudinales en la superficie de la capa de base, excepto
que podria usarse reglas de 3 metros en las curvas verticales.

Se proveeran y colocaran cordeles en cada extremo de la calzada al nivel de la superficie
del agregado suelto, a lo largo de los bordes de la capa de base requerida.

(b) Requisitos Varios.- Las areas de la capa de base inaccesibles a las aplanadoras deberan
compactarse satisfactoriamente por medio de pisones aprobados.

Si en cualquier momento el material de la sub-rasante se entremezclara con el material de
la capa de base, el Contratista, a su costo, cavara y retirara el material mezclado, explanara
y re compactara la sub-rasante y reemplazara los materiales que se hayan quitado con
material limpio, el que debera compactar satisfactoriamente.

El Contratista no debera transportar cargas pesadas sobre esta capa de base.- Las huellas o
material desplazado por el tréfico o equipo o cualquier daifo causado por el Contratista
antes de la aceptacién final del pavimento se reparara satisfactoriamente a costo del
Contratista.

D. METODOS DE CONSTRUCCION.

(a) Esparcido del Material para Capa de Base.- El material se debera esparcir
uniformemente sobre la sub-rasante previamente acondicionada, la base se colocara por
medio de cajas esparcidoras aprobadas, o directamente desde los camiones cuando el
material sea satisfactoriamente manipulado, o mediante otro dispositivo para distribuir el
material al espesor requerido en todo el ancho de la capa de base, salvo especificacion
contraria para construccién en anchos parciales.- Se afiadirda agua como ordene el
Supervisor.- Todo el material segregado deber ser quitado y reemplazado con material
bien graduado. No se deberd colocar el material en mas de un dia promedio de trabajo
por delante de la compactacion.

Después que el material ha sido colocado y esparcido deber ser explanado y conformado a
las lineas, niveles y secciones transversales requeridas, luego se comprobar con las
plantillas y reglas, y se corregir n todas las irregularidades.

(b) Compactacion.- La capa de base se colocara y compactara a una densidad no menor del
ciento (100) por ciento del maximo de la densidad seca determinada por la prueba
AASHTO T-180 (Proctor modificado) Método D.-La capa base se compactara con
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aplanadoras apropiadas y como lo ordene el Ingeniero Supervisor. Cuando se utilicen
tramos continuos y no como rellenos para la reparaciéon de baches.

La base compactada deber cubrir todo el ancho de la seccion transversal tipo como se
indica en los planos y/o la seccion completa del bache como lo indique la supervision.

El cilindrado debe comenzar en los bordes y avanzar hacia el centro, con excepcién de las
curvas peraltadas, donde el cilindrado debera comenzar en el lado bajo y avanzar hacia el
lado alto.- El cilindrado deber hacerse paralelamente al eje de la calzada, traslapando la
huella en cada pasada sucesiva y cubriendo enteramente toda la superficie con las ruedas
traseras, continuando asi hasta que el material no se desplace ni ondule por delante de las
ruedas de la aplanadora.- Durante el avance del trabajo, el Supervisor inspeccionara el
material en cuanto a tiempo, condiciones, contenido de humedad y densidades; y podra
indicar el sitio para su colocacién. en el terraplén.- La compactacién de cada capa debera
complementarse tanto al ancho como longitudinalmente antes de iniciar la colocacién de
la siguiente capa.- La cantidad de material que se esté colocando no deber exceder la
capacidad del equipo de compactacién.- El Supervisor hara la determinacion de densidad y
humedad "in situ" y aprobara la compactacion y contenido de humedad de cada capa.- La
distribucidon de los materiales ser tal que el material compactado esté libre de material
laminado suelto, cavidades, huellas u otras imperfecciones.- A base de los resultados no
satisfactorios de las pruebas para densidad y humedad "in situ" el Supervisor exigira al
Contratista hacer cambios del sistema de trabajo que sean necesarios para obtener los
valores especificados de la densidad y humedad.

Para facilitar la compactacion y desaglie del terraplén durante su acondicionamiento, el
Contratista deber mantener suficientes niveladoras de cuchilla u otro equipo aprobado
para mantener el terraplén liso, libre de huellas.

Durante la construccidn de la base, las capas se colocaran aproximadamente paralelas a la
superficie de la sub-rasante terminada.- Cualquier tramo que en opinién del Supervisor
haya sufrido desplazamiento o resultare inestable sera reconstruido a costo del contratista
antes de la aceptacion de supervision.

(c) Espesor de las capas.- El material para base, se colocara en capas sucesivas horizontales
de espesor suelto, en todo el ancho del terraplén, o segun lo indique el Ingeniero
Supervisor.

(d) Contenido de Humedad.- EI material en las capas no se debera compactar cuando el
contenido de humedad sea mas de dos (2) puntos de porcentaje en exceso o tres puntos
de porcentaje por debajo del contenido de humedad optimo, con excepcidon de los
materiales sin cohesion, para los que no se pueda obtener un punto dptimo de humedad
y los que puedan ser compactados mientras contengan suficiente agua para la lubricaciéon
de las particulas y que permitan la debida compactacion.- Si el material estd demasiado
humedo o demasiado seco, el trabajo de compactacidn en todas las partes del terraplén
asi afectado, se demorara hasta que el material haya sido secado o regado como sea
necesario, hasta que la densidad de compactacién y contenido de humedad retnan los
requisitos aqui especificados.- Se requerird un contenido de humedad uniforme en toda la
capa para la clase de material en uso; se deber humedecer o secar y hacer el manipuleo
consiguiente del material, si es necesario, para conseguir el resultado deseado.
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El riego se debera hacer con un camidn regador, distribuidores a presiones, u otro equipo
que distribuya el agua eficientemente, todo como apruebe la Supervisién.- Se deber
disponer en todo tiempo del suficiente equipo que provea la cantidad de agua requerida.-
Por la provisidn y aplicacién del agua no se hard pago directo y su costo se considerar
como incluido en otros items pagados de contrato, los que constituirdn compensacion
completa por la provisiéon de todos los materiales, mano de obra, equipo y herramientas
necesarias para obtener, transportar y aplicar el agua de riego.

(e) Pruebas de Densidad en Sitio.- La prueba de los materiales para densidad en sitio se hara
por los métodos que el Ingeniero Supervisor estime mas apropiados, excepto que en caso
de cualquier desacuerdo o donde sea impracticable nivelar perfectamente el lugar de la
prueba, esta se hara de acuerdo con el método de cono de arena, AASHTO.- Designacion:
T 147, usando plancha con un hueco de seis (6) pulgadas y haciendo el hueco en una
profundidad igual al espesor de la capa que se estd probando.

Cuando la superficie no se pueda nivelar perfectamente, deberd usarse el método de
doble cono de arena, en el cual se determina el espacio vacio entre la cara inferior de la
plancha y la superficie desigual del terreno, con anterioridad a la prueba de hueco en la
capa compactada.

(f) Comprobacion de la Superficie de la Capa de Base.- Después de que la capa haya sido
terminada como se ha especificado, se comprobara la superficie con plantillas y reglas
aprobadas.- Cualquier irregularidad de la superficie que exceda de un centimetro sera
corregida a satisfaccion del Supervisor, escarificando la superficie y aumentando o
quitando material como se requiera, después de lo cual se aplanar toda el area,
incluyendo la superficie adyacente, hasta que la capa de base quede satisfactoriamente
compactada.

~

(g) Comprobacion del Espesor de la Capa de Base Terminada.- El contratista no podra exigir
pago correspondiente a un mayor espesor de capa de base al sefalado en los planos.-
Durante el avance del trabajo, el Supervisor verificara el espesor de la capa de base y el
trabajo insatisfactorio deber ser reparado, reemplazado o corregido a costo del
Contratista.

Cuando las mediciones indiquen una deficiencia no mayor del centimetro en el espesor
se considerara la capa de base de espesor satisfactorio.- Cualquier capa de base con mayor
deficiencia de 1 centimetro de espesor especificado debera ser corregida
satisfactoriamente a costo del Contratista.- Todo los huecos para las pruebas el Contratista
a su costo los volvera a llenar con material aceptable y compactara satisfactoriamente.

E. BASE DE PAGO.

Se medird la capa de base en metros cubicos (M3), puestos en obra y compactados y se hara el
calculo multiplicando el drea designada sobre la que se ha colocado la capa de base por el espesor
indicado en los planos o los indicados por el Supervisor en el caso de los baches.- Cualquier
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material de capa de base que se use para rellenar las depresiones en la sub-rasante o Sub-Base no
sera medido para su pago.

Los metros cubicos de capa de base asi medidos, no seran incluidos para pago bajo ninguna otra
clase de excavacion.

Este trabajo se pagara al precio unitario de contrato por metro cubico para capa de base de
agregado triturado completa en su lugar, precio que incluird todos los materiales, equipo
herramientas, mano de obra, y demas imprevistos para su terminacion, incluyendo su acarreo, asi
como las pruebas de espesor de la capa de base como se ha estipulado.

4. CONCRETO ASFALTICO PARA BACHES.

4.1 AGREGADOS PETREOS PARA MEZCLAS ASFALTICAS

A. DESCRIPCION:

Los aridos que se empleen en las mezclas asfalticas en caliente, pueden ser de origen natural o
artificial siempre que cumplan con las prescripciones de esta especificacion.

A.1 DEFINICIONES:

Arido grueso: Se define como &arido grueso la parte del arido total retenida en el tamiz 2.36 mm
(N2 8)

Arido fino: Se define como 4rido fino la parte del drido total que pasa el tamiz 2.36 mm (N2 8)
Tamaiio minimo (d): Dimensidn, expresada en mm, de la abertura del tamiz inmediatamente

inferior, en la serie de tamices, a aquel tamafio que retiene el 85 % del material correspondiente a
la muestra de referencia de una fraccion de agregado pétreo.

Tamaiio maximo (D): Dimensidn, expresada en mm, de la abertura del tamiz inmediatamente
superior, en la serie de tamices, a aquel tamafio por el cual pasa el 85 % del material
correspondiente a la muestra de referencia de una fraccion de agregado pétreo.

Serie de tamices:

La tabla N2 01 indica la serie de tamices que son referenciados en las distintas prescripciones de
esta especificacién técnica.

Muestra de Referencia:

El Contratista debe presentar muestras de referencia de los materiales pétreos que propone
emplear. Los materiales pétreos propuestos mas el relleno mineral de aporte, deben poder
combinarse para cumplir con las granulometrias de las mezclas asfalticas que se prevén ejecutar.
Estas muestras se deben entregar a la Supervision y se mantendran como referencia para el
control de calidad de los materiales pétreos que se produzcan para la obra hasta la recepcidn
definitiva de la misma.

Tabla N° 01 CARACTERISTICAS DE LOS TAMICES
Tamiz | Abertura (mm) Tamiz | Abertura (mm)
2" 51.00 N® 4 4.80
112” 38.00 N & 240
11/4" 3200 N® 16 1.20
1" 2500 N° 30 0.59
3/4" 19.00 N° 40 042
12" 1270 N° 50 0.279
3/8" 9.50 N® 1C0 0.149
1/4" 5.30 N° 2C0 0.074
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Normas técnicas de aplicacion:

Tabla N° 02 NORMAS TECNICAS DE APLICACION

NORMA DENOMINACION
IRAM Normas del Instituto de Racionalizacion de Materiales, Argentina
VN-E Normas de ensayo de la Direccién nacional de Vialidad, Argentina

NLT Normas de ensayos redactadas por el Laboratorio del Transporte y Mecanica del Suelo del Centro de
Estudios y Experimentacion del Ministerio de Obras Publicas. -Cedex- Espafia
AASHTO Ametrican Association of State Highways and Transportation Officials, USA.
ASTM American Society for Testing and Materials, USA.

B. REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LOS AGREGADOS PETREOS:

B.1 CARACTERISTICAS DE LAS FRACCIONES GRANULOMETRICAS:
Los dridos se produciran o suministrardn en fracciones granulométricas diferenciadas, que se
acopiaran y manejaran por separado, hasta su introduccidon en las tolvas en frio de la planta
asfaltica.
Se definen dos fracciones granulométricas:

Fracciones Granulométricas con Gama de Tamaiios Estrecha

Fracciones Granulométricas con Gama de Tamafios Amplia
La composicién de las diferentes fracciones debe permitir encuadrar la gradacién resultante
dentro del uso preestablecido para cada mezcla asfaltica.
La especificacion complementaria de la presente especificaciéon general, define el tipo de fraccién
a emplear en las diferentes mezclas asfélticas y posicién de la misma dentro de la estructura del

pavimento.

TABLA N° 03 CARACTERISTICAS DE FRACCIONES CON GAMA DE TAMANOS ESTRECHA

: Tamafio maximo
Agregado petreo con D = 1.58 d 5E 6 e
Pasante en 1.58 D =100 % 1.25D=1C0 %
Ratenido en D y pasant= en d <15% <15 %
;\;ar:ﬂll?g:lr:adg;rf;;zlﬁ;an D y dzl pasants en d, respecto de 1509 £5%
\ariacion del retenidoen (D +d)/ 2 +15% +15%
Pasante en 0.63 d <3% | <5%siD<5mm =3 %

TABLA N° 04 CARACTERISTICAS DE FRACCIONES CON GAMA DE TAMANOS AMPLIA

Agregado pétreo con D > 1.58 d
(2l valor del coeficiente que afecta a *d” se indica en la especificacion complemeniaria a D>6 mm
la presents)
Pasante en 1.58 D 100 %
Retenido en D, y pasante en d =15%
Variacién del retenido en D y dal pasants en d, respecto de la musestra de referencia 5%
‘Variacion del retenidoen (D +d)/ 2 10 %
Pasanteen 0.63 d <3%

Cuando se utilicen agregados de diferentes fuentes con una diferencia en el peso especifico de
mas de 0.20
Kg7dm3, la granulometria de los agregados debe calcularse por volumen en lugar de por peso.
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B.2 PROPIEDADES FiSICO-QUIMICAS:

Los aridos no deben ser susceptibles de ningln tipo de meteorizacién o alteracidn fisico-quimica
apreciable bajo las condiciones mas desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la
zona de empleo. Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar dafios

a estructuras u otras capas del pavimento, o contaminar corrientes de agua.

B.2.1.- Agregados Pétreos Gruesos:
Los agregados pétreos gruesos de trituracion deberan cumplir los siguientes requisitos:

TABLA N° 05 REQUISITOS DE LOS ARIDOS GRUESOS

Propiedades de los Agre-
gados

Norma de ensa-
yo de aplicacion

Para utilizacion en mezclas asfalticas para

Bases | Bacheos /
hombros

Capa de Rodamiento

Particulas trituradas

IRAM 1851

se admite hasta un
25 % de agregados

Como minimo el 75 % de sus particu-
las, con 2 © mas caras de fractura, y el
porcentaje restante, por lo menos con
una. Para el caso de la trituracion de
material aluvional, el tamafio minimo

lralos de las particulas a triturar debe ser
al menos 3 veces el tamafio maximo
del agregado triturado resultante.
Desgaste Los Angeles (%) AASHTO —-T-96 £35 =30

Durabilidad por ataque con
sulfato de sodio / (magnesio]

AASHTO - T-104

<12 % / (15 %)

<10 % (12 %)

las fracciones finas

Peso especifico aparente AASHTO - T-96 Determinacion obligatoria
> 0.40 (valor indicativo, puesto que en
Eg:llﬁfd”;egg :_:.ulmemo NLT-174/72 : Honduras el estudic de los aridos dis-
( ' ponibles no se ha desarrollado)
Equivalente de Arena solo en AASHTO = T-176 > 50 = 50 De ser necesario, el material debe

lavarse. Esta tarea se considera inclui-

TAELA N° 05 REQUISITOS DE LOS ARIDOS GRUESOS

Propiedades de los Agre-
gados

Norma de ensa-
yo de aplicacion

Para utilizacion en mezclas asfalticas para

Bases /| Bacheos /

Capa de Rodamiento

hombros
da en =l orecio contractual del item-

donde se aplique este material lavado.
Relacién analisis granulome- z75
trico via seca/via humedca, AASHTC T 27 z 50 > 50 % Si el pasante por el tamiz de 75
solo 2n las fracciones finas M via humeda es mayor cel 5 %

ici s AASHTOT89YT .

el O o o Kol pikstcs
indice de lajas VIN-E 38-86 <30 £25
Pclvo adherido VN-E 68-75 <05% <05%
Pesc especifico AASHTO T-19 = 1,440 i-(gr’cm3 (90 Ib!pulga)
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TABLA N° 06 LIMITACIONES PARA EL CONTENIDO DE SUSTANCIAS PERJUDICIALES
Sustancias Perjudiciales Norma de aplicacion | Agregado grueso Agregado fino

- Carbon IRAM 1512 =0.50 % =0.50 %

- Terrones de arcilla IRAM 1512 £025% £025%

- Sulfatos (en anhidrido sulfurico) IRAM 1531 <0.07 % £0.10 %

- Particulas livianas ASTM C 123 =0.50 % =0.50 %

- Elementos blandos ASTM C 235 <2.00%

- Particulas friables ASTM C 142 =025 %

- Sales solubles IRAM 1512 =0.50 % =0.50 %

- Otras sustancias nocivas £1.00 % <1.50 %

Suma total <3.00 % <3.00%

B.2.2.- Agregados Pétreos Finos:

Tabla N° 07 REQUISITOS DE LOS ARIDOS FINOS
Ensayo Norma Exigencia
que pasa tamiz 0.078
mm
Relacion Via Seca - Via
Himeda, de la fraccion |VN E 7-65 =50 % (1)
que pasz el tamiz 0.075

Tahla N° 07 REQUISITOS DE LOS ARIDOS FINOS

Ensayo Norma Exigencia
El arido fino debe proceder de la trituracion de roca sana de caniera o grava
natural.
Los agregados pétreos finos que se emplsen en capas estructurales de un
Procedencia - pavimento en el que se prevea un transto N 10°, deben llevar una propor-

cion de arena de trituracion 2 80 %.

La posibilidad del empleo de arido no triturado en la formulacion de la mez-
cla, se fija en la Especificacion Técnica Complementaria respectiva.

Exsnto de terrones de arcilla, materia vegetal, U otras materias extrafias
gue puedan afectar a |la durabllidad de |a capa asfaltica en servicio.

El material que se friture para oktener arido fino debsra cumplir las condi-
ciones exgidas al arido grueso. Se puede emplear arido fino d= otra natura-
- leza que mejore &lguna caracteristica, en especial la adhesvidad, psro en

Limpieza -

Resistencia a la frag-

mentacion cualquier caso procedera de ardo grueso con coeficiante de desgaste Los
Angeles inferior a treinta (30).

Equivelente de Arena IRAM 1682 =50 %

‘r\.'fglor de azul de metile- | ,\ = EN 9339 <10

Plasticidad de la fraccicn

que pasa tamiz 0.425|IRAM 10502 No plastico

mm

Plasticidad de |a fraccién | IRAM 10502 <4%

Los aridos finos deben cumplir con los requisitos que se fijan en la Tabla N2 07.

(1) Siel pasante por el tamiz 0.075 via himeda es mayor del 5%

C. MEDICION Y PAGO:

La medicién y pago de la provisidn de los agregados pétreos se define en las especificaciones
correspondientes a la ejecucidn de las respectivas aplicaciones en la carretera.
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CEMENTOS ASFALTICOS CONVENCIONALES PARA USO VIAL

A. DESCRIPCION:

Esta especificacion se refiere a las caracteristicas de calidad que debe presentar el cemento
asfaltico a utilizar en la elaboracion de mezclas en caliente, construidas de acuerdo con lo
establecido en las especificaciones vigentes.

Se establecen los requisitos que deben reunir los asfaltos para uso vial, clasificados mediante la
viscosidad determinada a 60 2C (140 2F) o por penetracidon a 25 2C (77 2F), sus condiciones de
transporte, recepcion, acopios y control de calidad.

B. MATERIAL BITUMINOSO:
El material a suministrar debe ser cemento asfaltico que cumpla las prescripciones de la presente

especificacién técnica. La especificacién complementaria indica la clase de cemento asfaltico que
es de aplicacion en el proyecto especifico.

Los cementos asfalticos deben presentar un aspecto homogéneo y estar practicamente exentos de
agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo.

A efectos de aplicacién de esta especificaron, la denominacion del tipo de cemento asfaltico se
compondra de las letras CA (cemento asfaltico) seguida de un nimero (vinculado a la viscosidad).

B.1 CLASIFICACION DE CEMENTOS ASFALTICOS CONVENCIONALES:
Los asfaltos se clasifican de acuerdo con la viscosidad, de la forma siguiente:

Tabla 01 CLASIFICACION POR VISCOSIDAD DE CEMENTOS ASFALTICOS CONVENCIONALES
Clase Ambito de viscosidad (Poises)
CA-5 400 — 800
CA-10 800 — 1,600
CA-20 1,600 — 2,400
CA-30 2,400 - 3,600
CA-40 3,600 —4.800

B.2 CONDICIONES GENERALES:
De acuerdo con su denominacidn, las caracteristicas de los cementos asfalticos deben cumplir las
especificaciones de la tabla siguiente:

Tabla 02 —- CLASIFICACION DE ACUERDO CON LA VISCOSIDAD A 60 °C {140 °F)
CLASE DE ASFALTO

CARACTERISTICA | UNIDAD CA-5 CA-10 CA-20 CA-20 CA-40 MEL%%?S E
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. Min. | Max.

Viscusidad a 60 °C ; ] -
(140 9F) mPas | 400 | 80D | 800 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | 3600 3600 | 4800 | o 4s00s

Lialih . !
veem 2129 | mPas |7 | - |20 | - |30 | - |0 | - 40 | - p-2171
'd”edg%%%ﬁingmd‘j” - 45| +05 | 15| +05 | <5 | +05 | 45 | +05 15 | +05 5.1
Ensayo de Oliensis - Negativo IRAM 6594

Solubilidad en triclo- : N .
roetilena g/100g tle} ‘ ‘ 99 ‘ ‘ fe} ‘ ‘ 09 ‘ 29 ‘ ASTM D 20412
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Tabla 02 - CLASIFICACION DE ACUERDO CON LA VISCOSIDAD A 60 °C (140 °F)
CLASE DE ASFALTO .,
CARACTERISTICA UNIDAD CA-5 CA-10 CA-20 CA-30 CA-40 MIIEELOSE':?C? E
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max.
Punto de inflam. Cle- oz 230 230 230 230 230 ASTM D-3
veland vaso abierto °F 448 ) 446 ) 446 ) 443 ) 446 ) ASTM D-82
ENSAYO SOBRE EL RESIDUO DE PERDIDA POR CALENTAMIENTO - RTFOT ASTM D 2872
Viscosidad a 60 °C &%:M B
(140 oF) IH) 2o0D-
’ 2171
l!ew‘d:;e de durabilidad i . 30 ) 30 B 30 . 30 . 30
Ductilidad del residuc
a25°C (77 "F), 5 cm 100 - 75 - 50 - 50 - 25 - ASTM D-113
cm/min

(1) En caso de discrepancia se tomara como valida la viscosidad obtenida con el aparato
Brookfield.

(2) Se adjunta la tabla de los valores del indice de Pfeiffer y la férmula para obtener dichos valores.
En caso de discrepancias, se toma el valor obtenido por férmula.

(3) Indice de durabilidad = Viscosidad del asfalto envejecido (Brookfield o capilar) / Viscosidad
original (Brookfield o capilar); ambas medidas por el mismo método y a 60 2C (140 9F).

Tabla 03 — CLASIFICACION DE ACUERDQ CON LA PENETRACION A 25 °C (77 °F)
CLASE DE ASFALTO

CARACTERISTICA UNIDAD 40 - 50 60 .70 MEL%&?SE
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max.
Penetracién a 25 °C
(77 °F) 100 g 5 5 D1mm | 40 | 50 ASTM D-5
Punto de inflam. Cle- C 232 232 232 218 177 _
velard vaso abierto °F | 4%0 450 450 425 350 | - ASTMET
Ductilidad a 25 °C (77 100 " " y y
°F) 5 cm/min cm 100- = 100 - 100 - 100 = 100 = ASTM D-113
Indice de Penetracion 1c ’ ’ ’
de Pleiffer 2 - 15 | +05 | 15 | +05 | .15 | +05 | 115 | +05 | -15 | +05 IRAM 6604
Ensayo de Oliensis - MNegalivo IRAM 6554
%ce';'gﬂg"d entnclo- | y1p0g | oo ‘ ] ‘ ag ‘ ] ‘ ag ‘ ] ‘ 0o ‘ . ‘ ag ‘ _ | ASTMD-2042
ENSAYO SOERE EL RESIDUO DE PERDIDA POR CALENTAMIENTO - RTFOT ASTM D 2872

Penetracicn retenida a
25°C (77T°F)100g5s | . 3 5 W 2 =
porcentaje de la pene- | 0-1™MM | 255 252 247 212 =37 ASTM D-5
tracidn original
Ductilidad del resicuo
aloCff®), 5 om - - al - k) - 100 - 100 - ASIM D-113
cm/min

B.2.1.- Célculo del indice de Penetracién:

Para calcular el indice de penetracion (Pfeiffer) deben determinarse el punto de ablandamiento,
de acuerdo con lo indicado en la IRAM 115 y la penetracién, de acuerdo con lo indicado en la
ASTM D-36, operando a

259C (77 °F), 100 gy 5 s.

Una vez determinados estos dos valores, se halla el indice de penetracidn correspondiente
mediante la fdrmula que se indica a continuacion.

El indice de penetracién (IP) se calcula con la férmula siguiente:

30
f 2 1 == . ;|
1+90p
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donde: 8 se calcula con la fdrmula siguiente:

log 800 — log P

Siendo: 1.8T,-45

P la penetracion del asfalto, en décimas de milimetro;
Ta el punto de ablandamiento del asfalto, en grados Celsius.

B.2.2.- INDICE DE DURABILIDAD:

Para calcular el indice de durabilidad deben determinarse la viscosidad a 60 2C (140 2F), ya sea
mediante el viscosimetro de Brookfield o por capilaridad (ASTM D-4402 6 D-2171), antes y
después de someterlo al ensayo sobre el residuo de pérdida por calentamiento (RTFOT) (ASTM D
2872). Ambas determinaciones se realizan por el mismo método.

Una vez determinados estos dos valores, se halla el indice de durabilidad realizando el siguiente
cociente:

Siendo: Heo-=C

Id el indice de durabilidad;

nR60 °oC la viscosidad del asfalto sometido al ensayo RTFOT a 60 2C (140 9F), en decipascal
segundos;

n60 9C la viscosidad del asfalto original a 60 2C (140 2F), en decipascal segundos.

B.3 TRANSPORTE:

El cemento asfaltico debe ser transportado en cisternas calefaccionadas de termdémetros situados
en puntos bien visibles. Las cisternas deben estar preparadas para poder calentar el cemento
asfaltico cuando, por cualquier anomalia, la temperatura de éste baje excesivamente para impedir
su descarga. Deben disponer de facilidades para la toma de muestras.

B.4 DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO:

El cemento asfaltico se debe almacenar en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre si,
que deben estar provistos de bocas de ventilacidon para evitar que trabajen a presion y deben
contar con los instrumentos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de facil acceso.
Ademas, deben contar con dispositivos de calentamiento que permitan mantener la temperatura
adecuada del producto para su mezcla con los agregados.

Los tanques deben estar aislados térmicamente y provistos de termémetros situados en puntos
bien visibles.
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Deben contar con su propio sistema de calefaccion, capaz de evitar que, por cualquier anomalia, la
temperatura del producto se desvie de la fijada para el almacenamiento en mas de diez grados

Celsius (10 oC; 50 9F).

Deben disponer de una valvula adecuada para la toma de muestras.

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas
empleadas para el transporte de cemento asfdltico deben contar de medios neumaticos o
mecanicos para el trasvase rapido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas en

esta operacion seran preferibles las de tipo rotativo a las centrifugas.

Todas las tuberias y bombas utilizadas para el trasvase del cemento asféltico, desde la cisterna de
transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deben estar

calefaccionadas, aisladas térmicamente.

Ademas, deben estar dispuestas de modo que se puedan limpiar facil y perfectamente después de

cada aplicacion y/o jornada de trabajo.

El trasvase desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizara siempre

por tuberia directa.

Los depdsitos deben contar con un sistema de recirculacién del cemento asfaltico caliente, el o los

puntos de descarga dentro de los tanques debe encontrarse en la parte inferior de los mismos.

Debe evitarse la exposicion al aire para prevenir de la oxidacidn prematura del cemento asfaltico.
Los depdsitos deben poseer ademds, los medios para incorporar aditivos mejoradores de

adherencia y permitir su mezclado homogéneo en toda la masa del cemento asfaltico almacenado.

Debe verificarse que el punto de ebullicién de los aditivos mejoradores de adherencia (afinidad) se
encuentren por sobre los 200 2C (392 9F). En caso contrario pueden formar espuma a las
temperaturas de trabajo del cemento asfaltico y obstaculizar los sistemas de impulsion vy

medicion.
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El Contratista debe observar las medidas apropiadas para dar cumplimiento a la legislacion vigente

en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y transporte de sustancias

peligrosas.

La Supervision debe comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y

trasvase y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del

material. De registrarse una inconformidad, debe suspenderse la utilizacién del contenido del

tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobacién de las caracteristicas que estime

convenientes, de entre las indicadas en las tablas N2 02 y 03 segun corresponda.

B.5 RECEPCION E IDENTIFICACION:

Cada cisterna de cemento asfaltico que llegue a obra debe estar acompafiada de dos elementos

documentales que son los siguientes que se indican en la tabla siguiente:

Tabla 04 — CERTIFICADO DE CALIDAD DEL FABRICANTE O PROVEEDOR DE CEMENTO ASFALTICO

Protocolo con la
siguiente infor-
macion minima
sobre partidas
que arriben ala
obra:

Con cada partida.

Referencia del remito de la remesa o partida.
Denominacion comercial del cemento asfaltice.
Valores de: Penetracion estandar, y Viscosidad rotacional a 60 °C (140

°F).
« Valores de viscosidad rotacional a 60; 135; 150 y 170 °C (140; 275, 302
y 338 °F)
; « Valores de los ensayos luego del envejecimiento en pelicula delga-
GO la PR da rotativa.

partida y luego
cada 200 tonela-
das métricas.

Curva de peso especifico en funcion de la temperatura.

Entorno de temperaturas recomendadas para mezclado y compactacion.
Temperatura maxima de calentamiento.

Valores del resto de las caracteristicas de calidad especificadas para el
meterial. en |a tabla de caracteristicas de los cementos asfalticos

Certificado de
garantia de cali-
dad:

+ Expresara el cumplimiento de las caracteristicas exigdas que se han especificado en la tabla
de caracteristicas de los cementos asfalticos de la presente especificacion técnica.
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Los documentos indicados en la tabla no invalidan, en ningun caso, la ejecucién de ensayos de
comprobacién, ni implica necesariamente la aceptacion de la entrega. El Supervisor se debe
abstener de aceptar el empleo de suministros de cementos asfalticos, que no se encuentren
respaldados por la certificacidon del fabricante indicada en la tabla precedente.

B.6 CONTROL DE CALIDAD:

Si con el producto se aportan los documentos que se indican en la tabla T 04 “Certificado de
calidad del fabricante o proveedor de cemento asfaltico” que acredite el cumplimiento de los
requisitos de clase y calidad establecidos en esta especificacion y/o documento que acredite la
homologacion de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, los criterios descritos a
continuacién para realizar el control de recepcidn de las cisternas, no son de aplicacién obligatoria,
sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Supervision de las Obras.

De cada partida suministrada, se deben tomar dos (2) muestras de al menos 2.5 Kg en la recepcién
de la misma. Sobre una de las muestras se deben realizar las determinaciones que se indican en la
tabla 06. La otra muestra debe ser conservada en caracter de muestra para ensayos de contraste
para cuando alguna de las partes manifieste disconformidad con los resultados iniciales. Si los
resultados de las pruebas de contrate no son satisfactorios, se debe rechazar el producto vy las
mezclas que eventualmente se hubiesen fabricado con él:

Tabla 05 DETERMINACIONES DE CONTROL A REALIZAR SOBRE UNA DE LAS MUESTRAS EN LA RECEP-
CION DEL PRODUCTO

Ensayo Frecuencia
Penetracion estandar En ceda partida recibida
Punto de ablandamiento anillo y esfera En cada partida recibida

Viscosidad rotacional a tres temperaturas 135; 150 y 170 °C;
(140: 275; 302 y 338 °F).

Indice de durabilidad = Viscosidad del asfalto envejecido
(Brookiield o capilar) / Viscosidad original (Brookfield o capiar);
ambas medidas per el mismo método y a 60 °C {14C °F).

En ceda partida recibida

Cada 100 toneladas o una vez por mes, lo qus
resulte menor

Si los resultados de las pruebas de contraste no son satisfactorios, se debe rechazar el producto y
las mezclas que eventualmente se hubiesen fabricado con él.

C. MEDICION Y PAGO:
La medicion y abono del cemento asfaltico se realizard segun lo indicado para la unidad de obra de

la que forme parte.
En acopios, el cemento asfaltico se abonara por toneladas métricas (t) realmente acopiadas.
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CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE

A. DESCRIPCION:

A.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

La presente especificacion establece los requisitos que deben reunir los concretos asfalticos
elaborados y colocados en caliente, de aplicacion en bases y capa de rodamiento.

La ejecucidn de concretos asfalticos en caliente incluyen las siguientes operaciones:

e Estudio de la mezcla y obtencidn de la formula de trabajo.

e Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la férmula de trabajo.

¢ Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

® Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.

¢ Extension y compactacion de la mezcla.

A.2 DEFINICIONES:

Se define como Concreto Asfaltico en Caliente a la combinacidn de un ligante asfaltico, aridos, cal,
polvo mineral y, eventualmente aditivos tales como mejoradores de adherencia (afinidad). Esta
mezcla es tal que todas las particulas del arido queden recubiertas por una pelicula homogénea de
ligante. Su proceso de fabricacién implica el uso de plantas asfalticas estacionarias, donde se
procede a calentar el ligante y los aridos (excepto, la cal hidratada y otro polvo mineral de aporte
que se emplee) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la
ambiente.

En la dosificacion, elaboracidn, colocaciéon y compactacién de una mezcla asfaltica, se pretenden
obtener las siguientes propiedades:

e Estabilidad.

e Durabilidad.

¢ Flexibilidad.

¢ Resistencia a la fatiga.

¢ Adherencia neumatico — pavimento (propiedades antiderrapantes).

¢ Trabajabilidad.

¢ Impermeabilidad.

e Resistencia a las deformaciones permanentes.

¢ Resistencia al deterioro por el agua.

e Economia.

Algunas de las mismas deben ser adecuadamente compatibilizadas en aras de obtener un justo
equilibrio en los resultados obtenidos.

A los efectos de producir mejoras en varias de las propiedades citadas precedentemente, es
obligatorio el empleo de cal hidratada como filler de aporte.
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A3. Terminologia técnica

Término Definicion
Agregado Pétreo Triturade Es el producto de trituracion de roca sana
Agregado Pétreo Fino de Tritu- | Se denomina asl a la fraccion del Agregado Pétreo ds Trituracion qus pasa el 1amiz de 2.36
raclén: mm (N° 8).
Se denomina de esta manera a las distintas compaosiciones granulomeétncas del Agregado
Fétreo Triturado, cada una de las cuales estan definidas por una granulometria caracteristica.
Muestra de material remitida por el productor y en kase & la cual se realizan las dosificaciones
de las respectivas mezclas asfallicas. Esta muestra debe ser representativa del producto que
Muestra de Referencia entrega el productor durante todo el cesarrollo del contrate, admitiendose variaciones en sus
caracteristicas, dentro de las tolerarcias que se indican en las especificaciones gue integran e
contrato.
Fraccion en que se divide la mazcla colorada en la carratera a los afectos de aplicar los crite-
rins de aceptacion o rechazo

Fraccion:

Lote ! Sub lote

REQUISITOS DE LOS MATERIALES:

B.1 AGREGADOS PETREOS:

Los agregados pétreos que se empleen se indican en la especificacion complementaria a la
presente. Los agregados deben cumplir con los requerimientos indicados en las especificaciones
generales —Agregados Pétreos para Concretos Asfalticos” y “Rellenos Minerales”.

B.2 GRADUACION GRANULOMETRICA DE LA MEZCLA DE AGREGADOS:

La granulometria del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos (incluido el
polvo mineral de recuperacion o aportacién), debe estar comprendida dentro de alguno de los
husos granulométricos indicados en la tabla N2 01.

La especificacion complementaria a la presente, indica el tipo de mezcla de agregados que se
aplica a las capas de mezclas asfélticas que define el proyecto. Cuando se utilicen agregados de
diferentes fuentes con una diferencia en el peso especifico de mas de 0.20 Kg/dm3, la
granulometria de la formula de trabajo debe calcularse en volumen en lugar de en peso.

Tabla N° 01 HUSOS GRANULOMETRICOS
% en peso de material que pasa
Tamices Mezclas densas (") Mezclas semi densas (™)
Mezcla gruesa | Mezcla fina | Mezcla gruesa | Mezcla fina

25 mm (17) 100 100
19 mm (34") 80 - 95 100 80 - 95 100
12.5 mm (12") 65 - 80 85 - 100 64 - 79 80 -95
9.5 mm (3/8") 55-70 70 - 90 50 - 66 70-90
475 mm (N° 4) 44 - 59 50 - 70 35 - 50 35-50
2.36 mm (N° 8) 31-46 35-50 24 - 38 24 - 38
600 um (N® 30) 16 - 27 18 - 29 11-21 11-21
300 um (N® 50) 11-20 13 -23 7-15 7-15
150 um (N° 100) 6-12 8-16 5-10 5-10
75 um (N° 200) 4-8 4-38 3-7 3-7
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B.3 CEMENTO ASFALTICO:

El cemento asfaltico que se emplee en la mezcla, debe ser del tipo indicado en la especificacion
complementaria a la presente. El cemento asfaltico debe cumplir con los requerimientos indicados
en la especificacion general —Cemento Asfaltico Convencional para Uso Vial” o “Cemento

III

Asfaltico Modificado para Uso Vial”, seglin corresponda.

B.4 TIPOS DE MEZCLAS ASFALTICAS Y AMBITO DE APLICACION:
El tipo de mezcla asfdltica en caliente a emplear en funcién del tipo y del espesor de la capa que
ocupe en el pavimento, se define en la especificacion complementaria a la presente v,

corresponde a las aplicaciones que se indican en la tabla N2 02.

Tabla N° 02 APLICACIONES DE LAS DIFERENTES MEZCLAS ASFALTICAS
Tipo de capa Espesor (cm) Tipo de mezcla
. : . 5-6 (gruesa)
Rodamiento y capa intermedia 3.5 fina)
Hombros y revestimiento de taludes 3-5 (fina)
Bacheos con mezcla fina 3-5 (fina)
Bacheos con mezcla gruesa 5 6 mas (gruesa)

C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS:
C.1 DOSIFICACION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Los criterios para la dosificacion de las mezclas asfalticas se indican en la Tabla N2 03.

Tabla N° 03 REQUISITOS DE DOSIFICACION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS

Parametro

Exigencia

N° golpes por cara (*)

75 para transitc pesado (ESAL > 10°) (1)
50 para transitc pesado (ESAL < 107)

Estabilidad (Kg)

> 900 (1,800 Ibg) para 75 golpes
> 600 (1,200 Ibs) para 50 golpes

indice de flujo

2a4 mm (8 a 16/100 pulgadas) (ESAL < 107)
2 2 3.5 mm (8 a 14/100 pulgadas) (ESAL > 10%

Ensayo Marshall | Relacion Estabilidad - Flujo (Kg/iem)

1,900 — 4,000 (10,600 a 22,400 Ibs/pulgada)

ASTM D 1559 Porcentaje de Vacios de aire en la mezcle

3-5

AASHTOT 245 Porcentaje de Vacios cel Agregado Minerel
(VAM)

Porcentaje Relacion Betun-Vacios

> 14 (concreto asféltico grueso)

= 15 (concreto asfaltico firo)

68 — 78 capa de rodamisnto

70 - 80 capas intermedia y de base

Temperatura de compactacion de las brique-
tas Marshall

Correspondiente a una viscosidad del cemento
asfaliico comprendida entre 280 £ 30 Centi
Poises

Porcentaje de Resistencia Conservada mediante el ensayo de
Traccion Indirecta. segun metodo incorporado en “Anexo II” 0 bien
el Méiodo de Loltman modificade (AASHTQO T-283)

>80

Porcentaje de Arido Fino zarandeado (no triturade) en mezcla.

0 (cero) en capa de rodamiento
< & en capas de base / homoros

cion volumétrica y critica (ver anexo para su determinacion)

Porcentaje minimo Cal Hidratada en peso sobre mezcla (uno) 1.0
nglaclién en pesolpasarte tamiz 74 umm !/ Asfalto efectivo (Rela- 06-13
cion filler — asfalto)

Proparciones maxmas de filler en la mezcla:

Mezclas con ligantes convencionales: relacién entre la concenfra- | Cv/ Cs < 1.0
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(*) El nimero de golpes por cara se define en la Especificacion Técnica Complementaria. (1) ESAL
Equivalent Standard

Axe Load — (NUumero de transito equivalente en efecto destructivo a un eje de 8.16 toneladas
métricas)

El relleno mineral debe consistir en polvo de trituracion de roca o grava, mezicado con cal
hidratada como polvo mineral de aportacidn. La proporcion de cal debe estar comprendida entre
uno y dos por ciento (1 % y 2 %) del peso total de los agregados pétreos que integren la mezcla
asfaltica. En caso de no existir en el mercado cal hidratada, se puede utilizar como filler cemento
portland tipo I. La granulometria del relleno mineral total debe pasar en su totalidad por el tamiz
600 um (N° 30) y al menos un setenta por ciento debe pasar por el tamiz de 75 um (N° 200).

C.2 CRITERIOS DE DOSIFICACION:
El orden establecido en la tabla N2 04 debe aplicarse en la interpretacion de los resultados del
ensayo Marshall:

Tabla N° 04 CRITERIOS DE DOSIFICACION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS — PROCEDIMIENTO MARSHALL
Secuencia Descripcion
10 Estimar el porcentaje de cemento asfaliico para aproximadamente 4 % de vacios de aire.
20 Verificar que el contenido de ligante resultante del paso antericr, intercepte la curva de VAM - % asfalto
en su rama descendente y proxima &l valor minimo, pero sin estar en este.
3° Verificar gue se cumpla el requerimiento de Y% de relacion betun vacios.
o Verificar que se cumplan los restantes pardmetros exigidos tales como: estabilidad, indice de flujo y
relacion estabilidad - flujo.

Para condiciones especiales de aplicacién de las mezclas asfalticas, los criterios de dosificacion
pueden encontrarse indicados en la Especificacion Técnica Complementaria.

C.3 FORMULA DE TRABAJO:

El Contratista debe presentar a la Supervisién, la férmula de obra que propone emplear para cada
mezcla asfaltica. Debe adjuntar todos los resultados que expresen el cumplimiento de los
requisitos indicados en el apartado 3.1.- Requisitos para la Dosificacion de las Mezclas Asfalticas.
Ademads, debe haber realizado las pruebas de produccién en el proceso de mezclado en planta,
adjuntando los respectivos resultados.

La fabricacion y colocacién de las respectivas mezclas no se debe iniciar hasta que la Supervisidn
haya aprobado la correspondiente férmula de trabajo.

El Contratista debe suministrar a la Supervisién, con suficiente antelacidn al inicio de los trabajos
de pavimentacidn, muestras representativas de los agregados, filler y cemento asfaltico que
propone emplear. La supervisién debe verificar la o las férmulas de trabajo propuestas por el
Contratista, las que para su aprobacidén deben cumplir con todos los requisitos establecidos para
cada mezcla.

La férmula debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra. Este concepto tiene
vigencia siempre que se mantengan las caracteristicas de los materiales que componen la mezcla.
Toda vez que cambie alguno de los materiales que la integran o se excedan sus tolerancias de
calidad, su composicion debe ser reformulada. Por lo tanto, debe excluirse el concepto de
“formula de obra Unica e inamovible”. La formula debe incluir como minimo, las caracteristicas
que se indican en la Tabla N2 05:
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Tabla N° 05 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FORMULA DE OBRA
Parametro Informacién que debe ser consignada
Aridos y relle- | Identificacion, caracteristicas y proporcién de cada fraccion del arido y rellenos minerales (filler)
nos minerales | en la alimentacion (plantas Tambor Secacor Mezclador) y, en su caso, después de su clasificacién

En la alimentacidn (plantas Tambor Secador Mezclador) y, en su caso, después de su clasificacién
Tabla N° 05 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FORMULA DE OBRA

Parametro Informacion que debe ser consignada

en caliente (plantas discontinuas o por bachadas).

Granulometria de los aridos combinados incluide él o los rellenos minerales.

Concentracion critica de rellenos minerales.

Densidad relativa, densidad aparente y absorcidon de agua de los agregados empleados en la

mezcla.

Identificacion, caracteristicas y proporcién en la mezcla respecto del peso total de los aridos

incluido €l o los rellenos minerales y el cemento asfaltico.

indice de envejecimiento obtenido como cociente de viscosidades absolutas a €0 °C (140 °F| entre

Ligante asfal- | el cemento asfaltico envejecido v el virgen.

tico y aditivos | Recuperacion elastica torsional en los asfaltos modificados con polimeros

Caracteristicas del ligante recuperadc de la mezcla producida. (procedimiento Abson o reflux)

Denominacion, caracteristicas y proporciéon de aditivos. (ests ultimo respecto del peso de ce-

mento asfaltico).

Resultados del proceso de dosificacion segun el procedimiento Marshall y las exigencias estableci-

Caracteristicas | das para la mezcla.

de la mezcla. Resultados de los ensayos establecidos para la mezcla con el dosaje de cemenio asfaltico adopta-

co.

Resultados de los parametros que definen la mezcla, obtenicos a partir de la mezcla elaborada en la

Produccidn de | planta asfaltica.

la mezcla Tiempos establecidos para la mezcla de aridos en seco y para la mezcla de los aridos con el cemen-

to asféltico.

Temperaturas maxima y minima de calentamiento previo ce aridos y ligante.

Temperaturas | Rango de temperatura, centrc del cual se efectuara la mezcla.

de la mezcla La temperatura minima de |a mezcla en la descarga desde |os elementos de transporte.

La temperatura minima de |la mezcla al iniciar y ierminar la compactacion.

C.4 TOLERANCIAS ADMISIBLES PARA LA PRODUCCION DE LAS MEZCLAS:

C.4.1.- Tolerancias Granulométricas Durante la Produccion de las Mezclas:
Las tolerancias admisibles en mas é en menos durante la produccidn, respecto a la granulometria
de la férmula de trabajo vigente, deben ajustarse a las indicadas en la tabla N2 06.

Tabla N° 06 TOLERANCIAS GRANULOMETRICAS DE LA MEZCLA DE ARIDOS

Tamices 19mm | 125mm |95 mm | 635mm | 4.8 mm | 2.36mm | 600 pm | 300 pm | 180 um 75 pm
(314" (1/2") (3/8") (174" (N° 4) (N°8) | (N°30) | (N°50) | (N°100) | (N°200)
Tolerancia +4 % £3 % £2 % |

C.4.2.- Tolerancias en el Contenido de Cemento Asfaltico Durante la Produccion de las Mezclas:
La tolerancia admisible en mas 6 en menos durante la produccién en el contenido de cemento
asfaltico de la mezcla, no debe exceder de 0.25 % respecto de la formula de trabajo vigente.

C.4.3.- Tolerancia en la Temperatura de Elaboracién de las Mezclas:

La tolerancia admisible en mdas 6 en menos para la mezcla elaborada y a la salida de la planta
asfaltica, no debe exceder de + 10 °C.

Cuando la mezcla se produce en plantas discontinuas por pastones, los agregados deben pesarse
con precision en las proporciones indicadas para producir un determinado peso de pastén. La
temperatura del agregado al momento de introduccion en el mezclador debe ser determinada por
el Contratista, con una tolerancia de + 152C. En ningun caso la temperatura de la mezcla excedera
la maxima temperatura recomendada por el fabricante o proveedor del cemento asfaltico
(normalmente 175 2C).
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C.5 CONDICIONES DE ACOPIO DE LOS MATERIALES:

C.5.1.- Acopio de Agregados Pétreos:

Los requisitos que deben cumplir los aridos para el aprovisionamiento y acopio son los que se
establecen en la tabla N2 07.

Tabla N° 07 REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE ARIDOS
Caracteristica Requisitos
Pueden ser naturzles o artficiales, siempre que cumplan las exicencias establecidas en la especifi-
cacion técnica complementaria.
Cuando se detectan anomalias en el suministro dz los aridos, se debe procedsr a su acopio por
separado hasta confirmar su aceptabilidad. De la misma forma se debe proceder cuando se auiorice
el cambio de procedencia ¢ cambio de frente de explotacion.
El minimo de fracciones diferenciadas debe ser ds tres (3) para plenias discontinuas y de cuatro (4)
para planias tambor secador mezclador, con incependencia del huso ¢cranulométrico empleado para
la mzzcla. Se excluye d= estas fraccicnes diferenciadas el relleno mineral (filler) d= aports.
Numero de frac- | Los respectivos pies de taludes de distintas fracciones deben mantenerse en todo momente seoara-
ciones das =n nc menos de tres (3) matros.
Cuando se emplee en la elaboracicn de la mezcla, plantas asfalticas del tipc tamber secadcr mez-
clador, es obligatorio separar los agregados péireos gruesos en acopio en fraccicnes en los que
los tamafios maximeos y minimos no superen una relaclén de 2.5a 1.0.
Los lugares destinados al acopic de los agregados pétreos deben presantar una superficie de apoyo
lbre de suelo vegstal y de cualquler otra materla extrafia (desechos, elementos metalicos, escom-
bros, etc.) qus pudiera contaminar las distintas fraccicnes acopiadas.
El area de |os planteles de acopic debe estar limpia, uniforme, relativemente plana y con desagues
aclzcuades. Es obligatoria la determinacion del contenido de humedad de los aridos come minimo
dos veces por dia durants la produccion de mezclas. Los agregados cuyos acopics se localicen en
zonas bajas, proclives a generar vapor de agua en las horas de temperatura alta, el minimo de de-
terminaciones es de cuatro por jornada de trabajo.
Las calles de circulacion deben estar bien definidas, contar con una capacidad portante adecuada a
las cargas soportadas y dekberdn mantenerse en buenas condiciones de conservacion de manera
gus no se vea afectado el drenaje. tanto propio como de las areas adyacentes. Se deben mantener
estavilizadas con riegos antipolvo a los efectos que el misme no contamine los acopios.
Cada fraccion debe acopiarse por separado de acuerdo a su tamafio y/o procedencia y en alturas de
hasta 3 m. Se deben acopiar en pilas lo suficientemente separadas entre si de mensra de evitar inter
contaminaciones.
La forma y |a altura de los acopios debe ser tal que se minimican las segregaciones en los tamafios.
Las fracciones finas deben tener una ubicacion relativa al resio de las pilas de manera gue, en fun-
cién dz los vizntos dominantes del lugar, la contaminacidn que pusdan generar a las demas sean las
menores posibles.
Las partes de los acopios que hayan resultado contaminadas no dshen ser empleadas en la slabo-
raclon de mezclas asfaltlcas. En tal caso debe procederse al retirc ce dichas partes del plantel.
Ne se permitz el empleo de los materiales de los 10 cm inferiores de los acopos, ni los agregados
gus se hayan contaminado con materiales indeseables.
Alimentacion de | Los dridos pueden ser ingresados a Ios alimentadores de la planta, con indspendencia dal tipo,
aridos a la plan- | siempre que la humedad en los acopios individuales no supere el 4 %.
ta La humedad de la mezcla a la salida de la planta, no debe ser mayorde 0.3 %
Los agregados deben acopiarse bajo techo c cubrirse con toldos adecuados para evitar el ingresc ce
humedad. Los agregados que hubieran quedaco en las tolvas de alimentacidn en frio, luego ce

Prccedencia de
los agregados

Area de acopio

Acopios de frac-
ciones

'rrreen\:ljlgnesreci i finalizaca la jornada de produccion de mezcla, deben ser cubiertos para prevenir el ingreso de agua
tacionos PreciPl| 2nte eventuales precipitaciones.

Los aricdos fincs son 05 que retiensn mas facilmente la humedad, por lo gue requieren un mayor
cuidado.

C.5.2.- Requisitos para el Aprovisionamiento de Cemento Asfaltico:

El cemento asfaltico se debe calentar a la temperatura adecuada para el mezclado con los éridos,
en tanques especiales. Se debe evitar el sobrecalentamiento en cualquier parte del circuito. El
suministro del cemento asfaltico al mezclador debe ser continuo y a temperatura uniforme.

La temperatura del cemento asfaltico serd tal que su viscosidad se encuentre dentro del rango de
170 Centi Poises * 20 Cppara cementos asfalticos convencionales y de 380 Centi Poises + 20
Cppara cementos asfalticos modificados con polimero.

La planta debe estar equipada para cada tipo de cemento asféltico que se emplee, con un tanque
dotado con un sistema de calentamiento y otro de almacenamiento del cemento asfaltico
caliente. Los tanques deben contar con capacidad de almacenamiento para todo un dia de trabajo.
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Cada tanque debe contar con termdmetro graduado hasta por lo menos 200 2C, ubicado proximo
a la valvula de descarga en el mezclador y en forma visible para el operador. La temperatura del
cemento asfaltico en acopio o cualquier parte del circuito, no debe superar los 185 eC.

C.6 EQUIPOS:

Para la ejecuciéon de los trabajos, el Contratista debe contar con el siguiente equipamiento
minimo: Planta asfaltica estacionaria, bascula fija independiente de la planta, barredora, equipo
de calentamiento y distribucion de productos asfalticos para riegos autopropulsado,
pavimentadora (finisher), equipos de compactacién de cilindro metalico vibratorio y
compactadora neumatica y suficiente equipos de transporte.

C.6.1- Planta Asfaltica:

Los Concretos Asfalticos Gruesos y Finos se deben fabricar en plantas que se ajusten a los
requisitos que se establecen en la tabla N2 08:

Tabla N° 08 REQUISITOS QUE DEEEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFALTICAS

Caracteristica

Requisitos

Certificacion

Presentaclon del certificado en el cual se garantice gue la planta ha sldo callorada y sus con-
troles trabajan eficiente y satisfactoriamente.

Calibracion

La planta debe encontrarse calibrada en todos sus controles antes del inicio de la produccion
de la mezcla asfatica. El contratista debe contar en el plantel donde se instale la planta asfal-
tica de las respectivas curvas de calibracién.

Equipamlento y
manuales

La planta debe estar dotada de todos los disposifivos recomendados por el fabricante, con sus
respectivos manuales de operacién en id oma espariol, copia de los cuales dehe estar dispo-
nible para cuando lo requiera la Supervisién.

Ubicacion

La maquina debe ubicarse en un lugar conveniente para que el acopio vy el movimiento de
materiales. se efectuen sin intzrerencias que afecten la regularidad y calided del trabajo.

Automatismo

Deben contar con mecanismos de ajuste automatico de su funcionamiento y produccion de
mezcla asfaltica. Los movimientos en sus distintas partes deben ser sincronizados de manera
gue se produzcan mezclas asfalticas uniformes.

Capacidad de
produccion

Acorde al volumen y plazos de la obra a sjecutar (definido en la especificacion complementa-
ria respectiva).

Alimentacion de
agregados pétreos

Cantidad ce silos de dosificacion en frio al menas igual al numero de fracciones ce los aridos
que componen la formula de obra adoptada.

Contar con dispositivos que eviten el trasvasamiento entre tolvas.

Durante la procuccion cada silo en usc debe mantsnerse con material entre el 25 y el 100 %
de su capacidad ce carga.

Debe contar con zaranda de rachazo de agragados que excedan el tamafio maximo.
Eliminaco el material de sobre — tamafic, la cinta debe contar con un dispositivo de pesaje
dinamico para establecer la proporcion de los materiales restantes, cemento asfaltico y polvo
de recuperacion y aportacicn (filler)

Almacenamiento y
alimentacion de
ligantes asfalticos

Debe pcder mantener la 'emperatura de empleo.

Debe contar con recirculacion constante.

El sistema de calefaccion debe evitar sobrecalentamientos.

Debe contar con elementos precisos para calibrar la canticad de ligante asfallico que se incor-
pora a la mezcla.

El ligante asfaltico se cebe distribuir uniformemente en el mezclador, y las valvulas que contro-
lan su entrada no permitiran fugas ni goteos. El sisiema dosificador del ligante debe poder
calibrarse a la temperatura y presion de trabajo. En plantas tipo continua con tambor secador-
mezclador. se debe garantizar la difusion homogénea del ligante y que ésta se realice de
forma que no exista riesgo de contacto con la llama, ni de someter al ligante a temperaturas
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Tabla N° 08 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFALTICAS
Caracteristica Requisitos
inadecuadas.
La planta debe estar dotada de un dispositivo para incorporar a la mezcla 2l polvo mineral de
recuperaclon y el de apertacion. En ambos casos las cantidades Incorporadas deben ser me-
didas para ajustar la proporcion a os requerimientos de la formula de obra vigente.
Debe disponsar de instalaciones para el almacenamiento y adicion controlada a la mezcla.
Debe posibilitar la cbtencién de una meszcla homogénea, con las proporciones ajustadas a la
respectiva formula de trabajo vy a la temperaiura adecuada para el transporte y colccacion.
Debe evitar sobrecalentamientos que afecten los materiales. Debe ajustarse el guemador para
evitar que los agregados se recubran de partes de combustible sin quemar.
Debe posibilitar la difusién homogénea del ligante asfaltico.
El procesc de calzntamiento no debe contaminar con residuos de hidrocarburos no guemados
a la mezcla.
La temperatura maxima de la mszcla no debe exceder ce 185 °C, en €l caso de ligantes modli-
ficados, y 170 "C en el caso de ligantes convencionales.
Deben estar provistas de Indicadores dz |a temperatura de lcs aridos, con sensores a la sallda
del tambor de secado y calentamiento y, en cada silo de aridos en caliente. Despues de calen-
tados, los agregados se deben tamizar en tres o cuatro fracciones y se deben almacenar en
Plantas tolvas en caliente separadas. La kalanza para pesar los materiales debe tener una capacidad
discontinuas o por | del doble de la carga pesada o “bachada y debe ubicarse. _os dispositivos de pesaje deben
bachadas quedar completamente aislados de las vikraciones del resto de la planta.
Deben contar dosificadores ponderales independientes: al menos uno para los aridos calien-
tes, cuya precisién sea superior al medic por ciento (+ 0.5 %). y al menos uno para el polvo
mineral y unoe para el ligants asfaltco, cuya precisién sea sugerior al tres por mil (£ 0.3 o/oo).
Tantc en el almacenamienio como en la descarga de la mezcla asfallica debe evitarse la se-
paracion de materiales (segregacion de materiales) y la pérdida de temperatura localizada en
partes de la mezcla (segregacion térmica).
El silo de almacenamento de la mezcla debe contar con dispositivos antisegregacion. Ade-

Alimentacién de
polvo mineral y
filler de aporte

Calentamiento y
mezclado

Almacenamiento y
descarga de la

mezcla
mas, debe mantenerse entre un 25 y un 75 % de su capacidad de carga. Solo se admtte la
descarga completa cuando se ha finalizado con la produccion de Ia jornada.

o s Debe contar con elemantos de captacion de finos que eviten la emision de polvo mineral a la

atmosfera.

C.6.2.- Bascula:

La bascula debe estar ubicada en el plantel donde se encuentra la planta asfaltica pero
independiente de la misma. La misma debe ser fija, ser adecuada a los pesos que se requiere
medir, debe estar calibrada y dotada de su impresora que registre el peso neto de la mezcla y la
fecha y hora de produccion. Estos registros se consideran documentos por lo que deben ser
firmados tanto por los representantes del Contratista como de la Supervisidon. En base a estos
elementos se establece la medicién que es objeto de pago.

C.6.3.- Elementos de Transporte:

Los elementos de transporte de mezclas asfalticas deben ajustarse a los requisitos que se indican
en la tabla siguiente:

Tabla N° 09 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTI-
CAS

Caracteristica Requisitos
Capacidad de El nimero y capacidad de los camliones deben ser acordes al volumen de producclon de la planta
transporte ssfaltica.
La caja de |os camlones utllizados para el transporte con mezclas asfalticas deben ser estances, Im-
pics y con sus pisos libres de derivados dsl pstrdleo, solventes u otros materales gue afecten adver-
samente la mezcla asfatica.
Debe rociarse con un preducto que evite la adherencia de la mezcla asfaltica a la caja de los camio-
res. Por ejemplo lechada de agua y cal, solucicn ¢e agua jabonosa o =mulsion siliconade antiad-
herente.
MNo debe emplearse a este fin agentes que actuen come solventes del ligante asfaltico.
La forma y altura debe ser ta que, durante |2 descarga en |la distribuidora, el camion sélo toque a ésta
& traves de los rodillos provisios al efecto.

Caja de trans-
porte
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Tabla N° 09 REQUISITOS QUE DEEEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTI-
CAS
Requisitos
La caja de los camiones de transporie debe cubrirse con elementos (lona o cobertor adecuado) gue
impiclan la circulacién tanto del aire sobre la mezcla, como que penetre el polvo vy la humedad en caso

Caracteristica

Cubierta de de lluvia. Diche cubierta debe alcanzar un solape minime con la caja tanto laterel como frontalmente
proteccion de 0.30 m. Deben mantenerse durante el transporte debidaments ajustados a la caja. Esta condicion
debe observerse con incependencia de la iemperatura amkiente. No se admite el empleo de cobertu-
ras que posibiliten ‘a circulacion del aire sobre la mezcla, (tipo media sombra).
Para atenuar el fendmeno de segregacion de materiales durante sl proceso de carga de la mszcla, los
camlones deben cargarse uniformemente, primerc la parte cercana a la cabina, luego la parte trasera
Carga de los y finalmante |a parte central.
camiones No deben realizarse cargas con pequefias cantidades de mezcla elaborada. El flujo de mezcla debe

ser neto y por pastones completos. Sila mezcla oroviene de un silo debe verterse en cantidac sufi-
ciente para cargar cada parts del camién en una unica operacion.

C.6.4- Equipos para Riego de Liga e imprimacion:

Los equipos de distribucion de riego de liga e imprimacién deben ser autopropulsados, poder
aplicar el material bituminoso a presion, con uniformidad y sin formacidn de estrias y garantizando
la tasa de aplicacién definida en la presente especificacion. El dispositivo regador debe
proporcionar uniformidad transversal suficiente, a juicio de la Supervisién del proyecto, y debe
permitir la recirculacién en vacio del ligante.

En el caso de utilizar asfalto rebajado de curado medio para imprimacién y emulsion catidnica
rapida para riego de liga, se debe evitar la mezcla de productos en el equipo regador. Por lo tanto
en caso de disponerse de un solo equipo para ambas tareas, se debe asegurar la limpieza correcta
del mismo previo a la recarga de ambos materiales.

C.6.5.- Distribuidoras (finisher):

Los equipos de distribucidon de la mezcla asfaltica (terminadoras asfalticas), deben ajustarse a los
requisitos que se indican en la tabla siguiente:

Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCION DE MEZCLAS ASFALTICAS
Caracteristica Requisitos

Las pavimsntadoras deben estar squipadas con controles automaticos de la enrasadora, con
sensores capaces de detectar y maniener los niveles desde una linea de referencia externa. De-
ben permitir que la enrasadora se desplace en forma acorde con las caracteristicas trensversales
y longitudinales especificadas.

Los sensores seran capaces de operar mediante el uso de unz linea de referencia o un dispositivo
tipo patin a cada lado o en ambos lados de la distribuidora. Los controles deben ser capaces de
mantener la snrasadora con la inclinacion transversal especificada, dentro de una tolerancia en
mas o en mencs del 0.1%. Se permite la operacidon manual para la construccion ds zonas pegue-
fias y de forma irregular.

Debz poder abastecer de mezcla asfaltica a la caja de distribucion en la forma mas constante
posidle.

La tolva receptora de la pavimentadora debe tener suficiente capacidad como para permitir una
operacion de distribucidn uniforms y un sistema de distribucion automatico que coloque la mezcla
en forma uniforme delante de la enrasacora.

Para limitar el fendmeno ce segregacidn de la mezcla, la tolva nc debe vaciarse entre camidn y
camion, debe mantenerse siempre ccn un minimo del orden del 30 % de su capacidad con mez-
cla asfallica. En caso de empleo de mezcla asfaltica con asfalto mocificado con polimero, no rige
esta d'sposicién, pudiendo vaciarse completamente la tolva para controlar el fendmeno de segre-
gacidn térmica.

El movimiento de las alas de la esparcidora debe limitarse al minimo indispensable.

Los tornillos nelicoidales deben tener una extensién ta que lleguen a 0.10 — 0.20 metros de los

Sensores de
uniformidad de
distribucion

Alimentacion de
la mezcla

Operacion de
distribucion
transversal de la
mezcla

extremos de la caja de distribuclon, exceptuando el empleo en ensanches o ramas de acceso /
egreso de reducida longitud, para distribuidoras con plancha telescopica.

La mezcla debe mantenar una altura uniforme deniro de la caja de distribucion. Como orientacion
la altura de la mezcla debe cubrir el £0 de la altura dz los tornillos helicoidales. En otros términos
la mezcla debs mantenerss a la altura dsl sje del ternillo.
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Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCION DE MEZCLAS ASFALTICAS

Caracteristica

Requisitos

Caja de distribu-
cién

Tornlllos hell-

La porcién de la caja de distribucion que excede el chasis de |la terminadora, debe contar con
cierre frontal (contra-escudo). En tanto que la parte inferior de tal dispositivo, debe contar con una
cortina de goma que alcance |a superficie de la calzada durante la cperacion de distribucion.

Se debe procurar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parie inferior se sitle a no mas de
2.5 veces sl espasor de colocacién de la capa. Debe procurarse gque el tornillo sin fin gire en

coldales forma lenta y lo mas permanentemente posible.
La posicion altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en forma automatica mediante sen-
sores refersnciados a la capa de base u ofro medio cue permita distribuir la mezcla con la mayor
homogeneidad del perfil longitudinal.

Plancha g P g

Los calentadores de la plania deben encontrarse en perfecio estado de funcionamiento.
El calentamiento de la plancha debe ssr homogeéneo, evilando sobrecalentamientos localizados
de lz misma.

Homogeneidad
de la distribu-
cioén

Operacion

Debe poder operar y regularse de modo que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uni-
forme, sin segrsgaciones ni arrastres, y con un esgesor tal gue, una vez compactaca, se ajuste a
la rasante y seccion transversal indicadas 2n los Planos del Froyecto.

El avance se realizarad con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad a la produc-
cion de la planta. de modo de reducir Ias detencicnes al minimo. En caso de detencion, se com-
probara gue la temperatura de la mezcla que guede sin distribuir, en la tolva de la terminadora y
en la caja de distribucion, no descienda de la indicada para el inicio de la comgactacion. En caso
contrario, se ejecutara una junta transversal y se dehe desechar la mezcla defectuosa.

Operaciones de
mantenimiento y
limpieza

Tanto el proceso de mantenimiento como de limpisza de la extendsdora, debe realizarse con
extremo cuidado, procurando no derramar hidrocarburos que puedan contaminar y afectar la
meZzcla asfallica colocada.

Después de cada operacién diaria. se debe realizar una prolija limpieza que elimine cualquier
resicuo de mezcla asfaltica. Debs comprobarse el corracto funcionamiento de todas las partes
moviles antes de iniciar una nueva jornada de distribucién de mezcla asféltica.

C.6.6.- Equipo de Compactacion:
Los equipos de compactacion deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla siguiente:

Tabla N 11 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACION DE MEZCLAS ASFALTI-

CAS

Caracteristica

Requisitos

NOmero y tipo
de equipo

El numero y las caracteristicas de los equipos de compactacion debzn ser acordes a la superficie y
espesor de mezcla que se debe compactar. Se pueden utilizar compactadores de rodillos metalicos,
estaticos o vibrantes, de nsumaticos o mixtos. La composicién minima del eqjuipo sera un comoac-
tador vibratorio de rodillos metalicos o mixtos, y un compactador de neumaticos.

Rodillos sobre
llantas o neu-
maticos

Los rodillos neumaticos deben contar con protecciones de lona u otro material de modo de generar
recintos que limiten el enfrizmiento de las llanias. Tales elementos deben sxtencerse en |z parte
frontal y lateral de cada conjunto de llantas y alcanzar la menor altura posible respecto de la super-
ficie de la mezcla que se compacta.

Deben estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas ¢ neumaticos durante la com-
pactacion.

Rodillos lisos
metallcos

Los rodillos metalicos deben mantener humeda la superiicie de los cilindros, sin excesos de agua.
Los compactadores vibratorios deben contar con dispositivos automaticos para eliminar la vibracién,
al invertir el sentido de su marcha.

Funcionamiento

El peso estatico de los equipos o la operacion vibratoria, no debe producir la degradacicn granulo-
méfrica de los agregacos petreos.
Deben poder invertir la marcha medianie ura accidn suave.

Condiciones de
operacién

La operacion debe ser en todo momento sistematica y homogénea, acompafiando el avance de
lz distribuidora. Debsn poder obtener una superficie homogenea, sin marcas o cesprendimiento de
la mezcla asfaltica. Debe evitarse la detencion de los equipos soore la mezcla caliente.

Debe mantenerse un adecuado abastecimiento de combustibles y ce agua para humectacién,
ds modo de svitar interrupcicnes en el proceso de compactacion.

La compactacion se realzara longitudinalmente, de manera continua y sistematica. Sila extension
dzl concrete asfaltico se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliaré la zona de
compactacion para que incluya al menos quince centimetros (15 cm) de la anterior.

La secuencia de cperacionss debs continuarse hasta que ss alcance |a densidad con sl porcentual
de vacios de aire especificado.

Los redillos deben llevar su rueda motriz del laco mas cercano a la distriouldora; a excepcldn de los
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Tabla N° 11 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACION DE MEZCLAS ASFALTI-

CAS

Requisitos

sectores en rampa en ascenso, donde puede invertirse. Los cambios de direccion se deben realizar
sobre mezcla ya compaciada, y los cambios ds sentido se deben efectuar con suavidad.
Las operaciones de compactacién deben llevarse a cabo con la mezcla en mayor temperatura posi-
ble, sin que se produzcan desplazamientos de le mezcla extendida.
Se debe continuar las operaclones mlentras la temperatura de la mezcla no kaje de la minima pres-
crita en la formula de trabajo (nunca menos de 120 °C para cementos asfallicos convencionales y
no menos de 135 °C para cementos asfalticos modificados con polimeros).

Caracteristica

Temperatura de
la mszcla

C.7 CONDICIONES PARA LA ELABORACION DE MEZCLAS ASFALTICAS:

C.7.1.- Produccidn de las Plantas Asfalticas:

Los concretos asfalticos en caliente se deben elaborar en plantas asfalticas estacionarias, continua
o discontinua, capaces de manejar simultaneamente en frio un minimo de fracciones de aridos
indicados en la tabla N2 07. La especificacion complementaria indica la produccion horaria minima
de la central, en funcién de las caracteristicas de la obra.

Tabla N° 12 REQUISITOS PARA LA ELABORACION DE MEZCLAS EN PLANTAS ESTACIONARIAS

Alimentacion de
las tolvas de
aridos en frio

La carga de cada una de las tolvas de aridos en frio se realizara de forma que su contenido esté
slempre comprendido entre el cincuenta y el clen por clen (50 a 100%) de su capacldad, sin
rebosar.

En las operaciones de carga se tomaran las precalciones necesarias para evitar segregaciones
0 contaminaciones.

Dosificadores
de aridos en frio

Se regularan de forma que se obtenga la granulometria de la formula de trabajo; su caudal se
ajustara a la produccién prevista. debiéndose mantener constante la alimentacion del secador.

Temperatura de
los agregados

En ningun caso se introduciran en el mezciador, aridos a una temperatura superior a la del asfal-
toen mas de 15°C.

Temperatura de
la mezcla

Las temperaturas maxima y minima de la mezcla al salir del mezclacor. La temperatura méxima
no debera exceder de 170 °C para ligantes convencionales ni de 185 °C para cementos asfalti-
cos modificados con polimeros.

Horno de seca-
do y calenta-
miento

Se debe regular de forma gue la combustion sea completa, (ausencia de humo negro en el esca-
pe de la chimenea);

Mezclade en
plantas discon-
tinuas o por

El mezclado en seco, incluide el polvo mineral debe situarse en el entorno dz los quince (15)
segundos a partir dzl cual se puede incorporar el camento asfaltico. El conjunto de materiales
incluido el cemento asfaltico se debe mezclar durante un tiempo no superior a los veinticinco
(25) segundos, contados a partir del momento er que se adiciono el asfalto. En ese lapso las
particulas deben guedar recubiertas por el cemenio asfaltico y debes obtenerse una mezcla

bachadas homogénea. En caso de que la mezcla no resulte homogénea debe revisarse el estado de las
palas, hrazos, pastillas y los revestimientos internos del mezclador. Los elementos con desgastes
excesivos. son causa frecuente de heterogeneidades en el mezclado.

Recuperacion La extraccion per los colectores debera ragularse de forma que la cantidad y la granulometria del

de polvo polvo mineral recuperado sean uniformes.

Recirculacion
del cemento
asfaltico

Durante la produccion de la mezcla, el cemento asféltico que no ingrese al mezclador, debe
permanecer circulando en las cafierias de conduccion. La descarga de retormo del ligante a los

tangues de almacenamiento sera siempre sumergida

C.7.2.- Frecuencia de Ensayos Durante la Produccion de Mezclas Asfalticas:
Se establecen las siguientes frecuencias de ensayos sobre las mezclas producidas:
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TAELA N°13 FRECUENCIA DE ENSAYOS DURANTE LA PRODUCCION DE MEZCLAS ASFALTICAS
Parametro de control Frecuencla de ensayos
Contenldo de asfalto
Granulometria de la mezcla ds éridos
Censdad Marghall

Establlidad Marshall Cada desclentas cincuenta (250) ieneladas méatricas de
Vacios de alre en la mezcla compactada producclon o al mencs une vez por dia en caso de que
\acios del Agregado Mineral [VAWM) ésta no alcance el valor sefialado.

Proporclén de VAN ocupados por asfalto efectivo

Censidad tedrica maxima (Rice)

Caoncantracion critica de filler

Sobre el cemento asfaltico recuperado de la mezcla
ASTM D1856-95a

Frecuencia de ensayos

Penetracion

Punto de ahlandamiento

Viscosicad rotacional a 60 °C (140 °F)
Ensayo de susceptibilidac al agua

Cada 5000 toneladas métricas de produccion o al menos
una vez por semana en caso de cue ésta no alcance el
valor sefialado.

Si se encontrara que la mezcla producida se encuentra fuera de tolerancia o excedan los limites
impuestos por

la presente especificacion, se deben realizar las correcciones pertinentes.

Los resultados de los ensayos deben estar disponibles en todo momento ante el requerimiento de
la Supervisién.

C.7.3.- Reformulacién de la Mezcla Asfaltica:

Cuando se producen alteraciones en los parametros de calidad de las mezclas asfalticas que se
producen, en primer lugar se deben verificar todos lo mecanismos de funcionamiento de la planta
asféltica. Descartado este elemento como causal de las alteraciones, se debe proceder a
reconsiderar la férmula de mezcla cuando se verifiquen las condiciones que se indican a
continuacion.

TAELA N” 14 CONDICIONES PARA REFORMULAR LA MEZCLA ASFALTICA DURANTE LA PRODUCCION
Parametro de Control Condicién que se considera

Mas o Menos de uno por ciento (1 %) respecto de los

vacios de la formula de trabajo.

Cuando es menor a tres por ciento (3 %)

Cuando es mayor de cinco por cisnto (5 %)

Vacios de aire de la mezcla producida

Granulometria de los aridos luego de separar el asfalto Excede los limites permitidos
Cemento asfaltico Excede las tolerancias establecidas
Indice de envejecimiento del cemento asfaltico recupera-

o Excede ds tres (3)

VAM de la mezcla producida Se encuentra por debajo del minimo establecido para la

mezcla o lo excede en mas de dos puntos porcentuales

Proporcion de VAM ccupado por asfalto efectivo Se encuentra fuera da las tolerancias
Concentracion critica de Filler C/Cs excede la unidad
Susceptibilidad al agua de la mezcla Se encuentra por debajo del limits tolerado

Si durante la produccidn de mil toneladas (1,000 t) métricas de mezcla o durante dos dias de
produccidn, lo que resulte menor, se ha producido el incumplimiento de mas de uno de los
parametros indicados en la tabla 14, se debe cesar inmediatamente la produccién y ajustar el
disefo de la mezcla asfaltica. La nueva mezcla disefiada debe ser sometida a la aprobacién de la
Supervision.

C.8 Preparacion de la Superficie de Apoyo:
Las condiciones que debe reunir la superficie sobre la que se colocara el concreto asfaltico se
indican en la tabla siguiente:
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TABLA N° 15 REQUISITOS PARA LA SUPERFICIE DE APOYQ DE LA CAPA ASFALTICA

Parametro Condicién
La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros ni partes débilmente adheridas,
Estabilidad ce mado tal que el espesor de colocacion de la mezcla s2 pueda encuadrar dentro de la tolerancia

ce espesores.
Previo a la ejecucidn del riego de liga o imprimacion, la superficie a regar debe hallarse completa-
mente seca, limpia y desprovista de material flojo o suslto. En el case de utilizarse emulsion asfaltica
Limpieza para imprimar, puede ser conveniente la pre-humectacion de la superficie antes de realizar el riego.
La limpieza alcanza a las manchas o huellas ce suelos cohesivos, los gue deben eliminarse total-
mente de la superficie.

Los hombros y/o carriles aledafios se deben mantener durante los trabajos en condiciones tales que
evitan la contaminacidn de la superficie, luego ds que esta ha sido cubisrta por el riego de liga.
Veinte y Cuatro (24) horas antes de iniciar la colocacion de la carpeta en un tramo, la superficie
imprimada debe encontrarse seca y en perfecio estaco. Si la superficie imprimada ha estado ex-
puesta excesivamente al trafico o la lluvia y segun criterio de la Supervision su mantenimiento no ha
sido adecuado, se deben efectuar las pruebas necesarias para comprobar que no se ha afectado la
estabilidad de las capas inferiores ni la capacidad adherente del riego.

Las areas deterioradas destruidas de |z Imprimacion o de pavimentos existentes dzben ser previa-
mente reparadas a entera satisfaccidn de la Supervision y de acuerdo con procedimientos estableci-
cos.

Hombros

Mantenimiento
de condicio-
nes

C.8.1.- Tasa de Aplicacion del Riego de Liga y del Riego de Imprimacion:
Sobre la superficie de asiento en las que deban ejecutarse riegos de liga 6 imprimacidn, los rangos
de tasa de aplicacidon son los indicados en la Tabla siguiente:

TABLA N 16 TASA DE APLICACIONES DE RIEGO DE IMPRIMACION Y LIGA

Material bituminoso Tasa de aplicacion l/m? (Ligante asfaltico residual)
Imprimacién con rebajado de curado medio 0.60 - 0.80 (0.16 a 0.21 galones/ mz)
Imprimacién con emulsion catidnica 0.40-0.80(0.11a0.21 galones/ m2)
Riego de liga 0.15-0.30 (0.04 a 0.08 galones/ mz)

C.9 Compactacion de la Mezcla:
Las operaciones de compactacion de la mezcla y formacion de juntas transversales y
longitudinales, se deben ajustar a lo indicado en la tabla siguiente:

Tabla N° 17 CONDICIONES DE COMPACTACION Y FORMACION DE JUNTAS

Parametro Condicién
Temperatura de la|Las operaciones de compactacion deben llevarse a cabo con la mezcla en mayor temperatura
mezcla posible, sin que se produzcan desplazamientos de la mezcla extendida.

Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lado més cercano a la distribuicora; a excepcién
de los sectores en rampa en ascenso, donde puede invertirse. _os cambios ce direccion se
Operacion deben realizar schre mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se deben sfectuar con
suavidad. Los rodillos metalicos de compactacion deben mantenerse siempre limpios y hume-
dos.

Separaclén de Jun-| Cuando con anterloridad a la extenslon de la mezcla, se ejecuten ofras capas asfalticas, se
tas debe procurar que las juntas transversales de capas superpuestas guarcen una separacion
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Tabla N° 17 CONDICIONES DE COMPACTACION Y FORMACION DE JUNTAS
Parametro Condicién
minima de 1.5 m, y de 0.15 m para las longitudinales.
Las junias transversales se deben compactar transversalmente, disponiendo les apoyos ade-
cuados fusra de la capa para el desplazamiento del rodillo. Ademas, las juntas transversales
de franjas de extension adyacentes deben distanciar en mas de S m.
Tanto en las Juntas long/tudinales como transversales, se debe produclr un corte aproximada-
mente vertical, que elimine el materal que no ha sido densificado. Esta operacion pusds ser
obviada en junias longitudina'es, para el caso de ejecucion simultansa de fajas contiguas.
Debe evitarse el redonceo de los bordes, tante por los equipos de compactacion como por
circulacion del trénsito.
Las junias transversales sz deben compactar transversalmente con rodillo lisc metalico. dis-
poniendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamienta del rodillo.
Compactacion de | Se debe iniciar la compactacion apoyando aproximadaments el 90 % del ancho del redillo en
juntas transversales | la capa fria. Debe trasladarse paulatinamente el rodillo de modo tal que en no menos de cua-
fro pasadas, el mismo terminz apoyado completamente en la capa caliente. A continuacion se
debe iniciar la compactacion en sentido longitudinal.
Cuando sz localice en la linea central de una via de dos carriles, formara un coronamientc
bien definido, sin punios bajos donce se pueda acumular agua de lluvia. Cuando se localice
fuera de la linea central de lg via, debe mantener la misma pendlente transversal y permitir el
libre drenaje del agua.
Toda junta debe compactarse con compactadores de rodillos metalicos lisos. Pueden em-
plearse dos modalidades de compactacién las que deben haber sido ajustadas en los respec-
tivos tramos de prueba y ajuste del proceso de compactacion:
Estatica: el rodillo sélo apoya el cilindro en aproximadamente 15 cm sobre la capa caliente.
Vibratoria: el rodillo sdlo apoya el cilindro en aproximacamente 10 cm sobre la capa fria.
Para ambos tipos de obra sobre las junias transversales de construccion, se deben realizar
mediciones con la regla de 3 m apoyada con un extremo sobre la junia hacia atras y hacia
Verificacion de re-| delarte de la misma, ademés con la regla colocada simétricamente sobre la junta. Estas ope-
gularidad en juntas |raciones se deben realizar en tres posiciones: una en cada huella y otra en la interhuella,
siendo la exigencia a cumplir. apartamientos menores o iguales a 4 mm, entre el korde inferior
de la regla y la superficie ds rodamiento.

Corte de la capa en
las juntas

Compactaciéon  de
juntas longitudina-
les

Compactacion con
rodillo metalico liso

Condiciones para la
habilitacion al tran-
sito

Terminado &l proceso de compactacion, pusde habilitarse la capa a la circulacion del transito,
tar pronto como la capa alcance la temperatura ambiente 2n todo su espesor.

La mezcla asfaltica a compactar no debe mantener material suelto sobre otras capas aleda-
Observaciones par- | fias. Debe generarse un sobre espesor de mezcla en el borde ds la misma para provocar
ticulares durante la compactacion con rodillo liso la mas alta densificacion posible. En este sentido no
se permite enrasar con rastrilos u otras herramientas, la mezcla caliente con la capa aledafia.

C.10 Pavimento sobre Puentes:

Las losas de los puentes se deben pavimentar con concreto asfaltico, de calidad igual a la capa de
rodadura, previa aplicacion del riego de liga especificado. Durante la ejecucién del riego y de la
pavimentacion, el Contratista debe proteger con lonas, papel u otro material adecuado, todas
aquellas partes de los puentes que puedan ser alcanzadas por el material bituminoso o por los
equipos.

C.11 Avance de los Trabajos:

La pavimentacién no avanzara mas de dos (2) kildémetros por carril.

Cuando el espesor de diseiio requiera la ejecucion dividida en dos capas asfalticas, no se permite
que la primera capa quede librada al transito por mas de siete (7) dias. En consecuencia la
sucesién de capas debe llevarse a cabo dentro de ese lapso.

No se permite trabajo alguno cuando los equipos de transporte, extensién o compactacidn sean
insuficientes, de forma tal que el avance de la obra se haga a menos del 60 % de la capacidad de
mezcla de la planta. Queda exceptuado de esta disposicidn los trabajos de bacheo.

C.12 Tramo de Prueba:
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Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfalticas, se deben realizar los tramos de
ajuste del proceso de distribucidon y compactacion necesarios, hasta alcanzar la conformidad total
acorde con las exigencias de la presente especificacion. La o las pruebas se deben realizar sobre
uno o mas tramos propuesto por el Contratista y deben contar con la conformidad de la
Supervision.

En el tramo de prueba el Contratista debe ajustar, la produccion de la mezcla disefada, los
procesos de elaboracidn, transporte, uniformidad y tasa de aplicacidn del riego de liga, extension y
compactacién de la mezcla asfaltica, adoptando para ello las medidas de seguridad y sefalizacion.
Una vez que la Supervisién haya aprobado lo sefialado precedentemente, se puede dar comienzo
la puesta en obra de las mezclas.

El Contratista puede solicitar a la Supervision, y ésta debe expedirse al respecto, si el tramo de
prueba es aceptado como parte integrante de la obra.

C.13 Requisitos para la Aceptacion de la Mezcla Colocada en la Carretera:

C.13.1.- Definicion de Lote:

A los efectos del control de calidad de la mezcla colocada, se considera como lote, que se aceptard
o rechazard en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1)
sola capa de mezcla asfaltica en caliente colocada en la carretera:

¢ Quinientos metros (500 m) de calzada.

¢ Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.

e La fraccion construida diariamente.

Cuando los valores individuales de los testigos presenten diferencias fuera de las tolerancias
especificadas, el Contratista puede solicitar a la Supervision la autorizacidén para obtener y ensayar
al menos cinco (5) nuevos testigos en las proximidades de las que acusen esas diferencias. Los
sectores que quedan representados se definen como sub lotes, los que pueden ser aceptados con
o sin descuento o rechazados.

Los limites de los sub lotes quedan definidos por el punto medio entre progresivas de los testigos
extremos de muestras sucesivas o pueden ser establecidos por la Supervisidén. Estos sub lotes
deben ser representativos de no menos de doscientos metros (200 m) de calzada o de mil
quinientos metros cuadrados (1.500 m2) de calzada, el que resulte menor de ambos.

Se deben identificar los testigos y se debe tomar nota del lugar donde se realizé la extraccidon
correspondiente, al que se lo debe definir por la progresiva y distancia a un borde del pavimento.
C.13.2.- Extraccidn de Testigos Calados:

A los efectos del control de cada lote se deben extraer testigos calados en puntos aleatoriamente
situados, en niumero no inferior a cinco (5), y se debe determinar el espesor y densidad de cada
uno de ellos por separado.

Los testigos calados de la capa colocada y que se destinen ademas de medir la densidad y el
espesor a la determinacién de la densidad tedrica (Rice) mediante saturacidn por vacios deben ser
obtenidos mediante brocas de al menos quince cm (15 cm) de didmetro. Para la determinacién de
la densidad Rice se deben descartar los agregados gruesos que hayan resultado cortados en el
proceso de calado.

La Supervisién debe determinar el lugar de donde se deben extraer los testigos de la capa
colocada.

En cada lote se deben ensayar un minimo de cinco (5) testigos pertenecientes al mismo, debiendo
verificarse:

¢ Contenido de Ligante

e Porcentaje de vacios

e Espesor
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Ademas, debe comprobarse la Regularidad del perfil longitudinal o rugosidad

En la tabla siguiente se indican los requisitos que deben cumplir las capas de concreto asfaltico y

las condiciones de aceptacion y rechazo.

Tabla N° 18 CONDICIONES DE ACEPTACION O RECHAZO DE LA MEZCLA COLOCADA

Parametro

Contenido
de asfalto
efectivo

Condiclén
El porcentaje medio de cemento asfaltico ds produccién por lote, debe encuadrarse dentro de una tole-
rancia de mas menos veinticinco céntimos porcentuales (+ 0.25 %) respecto de la formula de obra
aprobada y vigente.
Los valores individugles deben encuadrarse dentro de una tolsrancia de mas menos cincuenta centi-
mos (+ 0.5 %), respecto del valor de formula de obrz aprobaca y vigente, de no cumplirse este requisito
la totalidad del lote debe ser rechazade.

Vacios de
aire en la
mezcla
colocada

La densidad alcanzada en la obra debe ser tal que el promecio de los vacios de aire de los testigos
calados en cada Icte, se encuentren comprendideos entre el tres y el seis por ciento (3 y el 6 %). Cum-
plida esta condicién el lote puede ser aceptado. A los fines del calculo de los vacios se debe tomar
como Densidad Maxima Teorica (medida mediants saturacion por vacio - Rice), la obtenida en testigos
calados dentrc del lote de mezcla colocada.

Si el valor medio de porcentaje de vacios es mayor al seis por ciento (6 %) v ningun valor individual es
mayor al siete y medio por ciento (7.5 %) se debe aprobar 2l sector con un dascuento del diez por cien-
to (10 %)

Si en uno o mas testigos el poreentaje de vacios es mayor al siete y medio por ciento (7.5 %), la Super-
vislon puede autorizar |a extracclon de otros cinco testigos en el lote donde se detectd el valor defec-
tuoso y se debe obtener un nuevo valor medio. Si este valor es menor o igual al seis por ciento (6 %) se
lo debe aorobar. Si esia entre el seis por ciento (6 %) y el siete y medio por ciento (7.5 %) se debe
aplicar el descuento indicaco. Si resulta mayor al siete y medio por ciento (7.5 %) se debe rechazar al
suk lote. Los Iotes o sub lotes cuyos vacios promedios resulten inferiores al tres por ciento (3.0 %) se
deben rechazar.

En todos los casos ds rechazo el Centratista debe proceder al retiro de la capa y a su reconstruccion a
Su cargo.

Espesor de

La determinacion sobre dos ciametros del espesor de caca testigo calados en cada lote, no debe ser
inferior sn mas de medio centimetro (0.5 cm) al previsto en las secciones transversalss tipo incicadas
en |os planos del proyecto. Ademas, no debe ser supericr en més ds diez milimetros (10 mm) al pravis-

capa de | to para ella en las secciones transversales tipo indicada en los planos del proyecto.

rodamiento | Si el espesor medio obtenido fuera inferior al la tolerancie especificada se debe rechazar la capa de-
hiendo el Contratista por su cuenta, levartar la capa mediante fresado y reponerla o, extender de nuevo
aira capa sobre la rechazada si no existieran problemas de galibo o de sobrecarga en estruciuras.
El espesor medido en cada testigo de un lote, no debe ser inferior en mas de un (1) cm al previsto 2n
las secciones tipo indicadas en los planos del proyecto. En estos casos el Contratista puede solicitar a
la Supervision la autorizaclon para compensar el deficlt de espescr con un mayor espesor de la capa de

E rodamiento dentro del sub lote que represente la musastra.

spesoren g i : . b

capas de Np debe diferir dallteonco en mas de quince ml|||meltros (15 mmj. . . .

Baci Si el espesor medio obtenido en el Iote fuera inferior al ochenta por ciento (8C %) del especificado, se

otras !:)osi- debe rechazar la capa debiendo el Contratista por su cuenta, Ielualntar la capa mediante: fresado y repo-

Slones netla o colocar de nuevo otra cape sokre la rechazada s no existieran problemas de gélibo o de sobre-

carga en estructuras y a criterlo de la Supervision.

Si el espesor medio para el Icte fuera superior al noventa por ciento (80%) del especificado, y no exis-
tieran problemas de sscurrimiento. la Supervision puede aceptar la capa con una penalizacién 2cono-
mica del diez por cienta (10 %).

Tabla N° 18 CONDICIQNES DE ACEPTACION © RECHAZO DE LA MEZCLA COLOCADA

Parametro Condicién
Espesoren | En todos los semiperfiles se debe comprobar el ancho de la capa extendida, que en ningun caso debe
todas las ser inferior & la teorica deducida de la respectiva seccion transversal tipo de |os Planos de proyecto. No
capas se considera parte cel ancho de la capa los chaflanes dz los bordes libres de la capa.
: . % minimo de valores iguales o inferiores a dos
Longitud del tramo analizado en Km (2) m/Km (LR.I) para L = 100m

Mayor o igual a 30 95
Regularidad Menor a 30 y mayora 10 85
superficial | Menora 10 80
(rugosidad) | Si los resultados de la regularidad superficial de la capa tenminada exceden los limites establecidos en
de la capa | Mas del diez por ciento (10%] de la longitud del framo controlado o de la longitud total de la cbra para
de roda- | capas ds rodamiento, se debsz colocar una nueva capa de mezcla kituminosa con el espesor que de-
miento termine la Supervision por cuenta del Contratista.

Si los resultados de la regularidad sugerficial de la capa colocada exceden los limites en menos del diez
per ciento (10%) de la longitud del iramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de ro-
damiento, la Supervisién puede autorizar la correccion de los dsfectos de regularidad superficial me-
diante fresado por cuenta del Contratista.
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C.14 Deficiencias en la Calidad de la Mezcla y / o en su Colocacién:

Las areas de mezcla asfaltica que muestren sefiales de deficiencias de calidad, tanto en su
elaboracion, transporte, distribuciéon y compactacion, deben ser removidas y reconstruidas por el
Contratista. Estos trabajos no reciben pago alguno, estando los mismos a cargo del Contratista. En
la tabla N2 19 se indican varias causas que pueden conducir a esta situacion:

Tabla N* 19 DEFICIENCIAS EN LAS CAPAS CONSTRUIDAS

Deficiencia Probables causas
Mezcla sobreca- | Sobrecalentamiento en el proceso de elaboracion. En esta condicion la mezcia suele dasprender
lentada humo color celeste.
Hzbitualmente debicas a un exceso de ligante.
Exceso de ligante en la elaboracion de la mezcla.
Este a su vez puede tener origen en un problema de segregacicn de la mezcla
Exceso de humecad residual, fenomeno gque pusce ocurrir en la elaboracion ce la mezcla en
ciertas condiciones de humedad y temperatura en plantas dzl tipo tambor secacor mezclador.

a) De materiales: corresponde a la separacion de agregados gruesos y mortero dispo-
niéndose en forma heterogénea en la mezcla.

b) Térmica: corresponde a diferencias de temperatura en la masa ce la mezcla asfaltica.
Estas hacen variar lz consistencia del cemento asfaltico y durante el procesc de distri-
bucion y compactacion de la mezcla se producen variaciones en la densificacion. Este
tipo de segregacion tiene mayor significacion cuando se emplean cementos asfalticos
modificados con palimeros.

c) Combinada: Resulta dz la combnacion de las dos anteriores.

Envejecimiento prematuro del ligante asfaltico.
Areas fisuradas | Inestabilidad de las capas subyacentes
Mezclas fuera de los entomos admisikles oara su composicion.

Areas inesta-
bles

Segregacion
parcial o gene-
ralizada

El caso de que la carpeta asfaltica de rodamiento, resulte permeable, el Contratista queda
obligado a colocar sin costo adicional, una capa de sello asfaltico, micro carpeta o una sobre capa,
de acuerdo a lo que indique la Supervision.

C.15 Laboratorio de Campo:

El Contratista debe suministrar a su costo, para el servicio de la Supervisidn, un local para el
laboratorio de campo. Su localizacion debe ser tal que la planta asféltica sea completamente
visible desde sus ventanas. El local debe ser sometido a la aprobacién de la Supervisién y debe
estar dotado de servicios satisfactorios de energia eléctrica, agua, aire acondicionado y sanitarios.
El espacio para el laboratorio debe contar con dimensiones de siete (7) metros por cuatro (4)
metros como minimo. Debe ademds, contar con todo el mobiliario necesario para efectuar
eficientemente el trabajo de laboratorio.

D. PROCEDIMIENTO DE MEDICION:

La capa de concreto asfaltico se debe medir en metros cuadrados (m2) cuando se trate de mezcla
colocada en forma uniforme y regular sobre una superficie preparada al efecto.

El concreto asfaltico colocado se debe medir en toneladas métricas (t = 1.000 Kg), cuando se trate
de ejecucion de bacheos.

En caso de que el Contratista no cuente con la bascula fija, las toneladas métricas se calcularan
multiplicando el area de la capa asfaltica colocada, por el espesor ordenado, por el promedio de la
densidad (densidad bulk) determinada en el laboratorio y por el promedio del porcentaje de
compactacién en el campo.

E. FORMA DE PAGO:

El concreto asfaltico que ha sido aprobado y aceptado por la Supervisién y medido en la forma
especificada, debe recibir pago al precio unitario establecido en el contrato. Dicho precio cubre los
costos de explotacion, clasificacion, trituracion, eventual lavado y almacenamiento de todos los
agregados y rellenos minerales, (cal y eventualmente otro polvo mineral de aportacion), su carga,
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transporte, descarga y acopio. Cubre también el suministro, calentamiento, almacenamiento y
manejo del cemento asfaltico y los aditivos que al mismo se incorporen (mejoradores de
adherencia). Cubre también, la preparacién de la superficie de apoyo, el material para el riego de
liga, las operaciones de riego y la conservacion del mismo. Cubre también el proceso de
elaboracion, transporte hasta el sitio de descarga, la extensidn, compactacion y acabado de la
mezcla. Cubre todos los insumos y gastos en que haya incurrido el Contratista para materializar y
mantener los desvios de transito durante los trabajos de pavimentacion, asi como cualquier
reparacion por trabajo defectuoso que sefiale la Supervisidon y por todo otro suministro o tarea
necesaria para llevar a cabo los trabajos en la forma y calidad especificados y que no reciba pago
directo en otro item del contrato.

Si el Contratista eligiera a su conveniencia otro banco distinto al propuesto y si por la naturaleza
de los materiales, la mezcla necesitara ademds de la cal hidratada (que es de uso obligatorio) de
otro aditivo antidesnudante, el costo de tal aditivo sera subrogado por cuenta del Contratista

EJECUCION DE RIEGOS BITUMINOSOS DE LIGA

A. DESCRIPCION:

Este trabajo se refiere a la ejecucion de los siguientes tipos de riegos con material asfaltico:
De liga o adherencia entre una capa existente en la carretera y una capa de concreto
asfaltico a colocar.

La ejecucidn de riegos bituminosos incluyen las siguientes operaciones:

Verificacidn del correcto funcionamiento del equipo de riego.
Calibracidon y ajuste de la barra de riego.

Acondicionamiento del material a regar (temperatura de colocacidn).
Preparacion de la superficie que va a recibir el riego.

Preparacion de los elementos para formar juntas de trabajo.
Distribucion del material bituminoso.

A.1 CONCEPTOS SOBRE RIEGOS ASFALTICOS:

Tabla N° 01 CONCEPTOS SOBRE RIEGOS ASFALTICOS
Tipo de Riego Definicion Ambite de aplicacidn
Esta rlago sa debe realizar an forma pravia a la extension de
cualquier fipo de capa asfallica que no sea un fratamiento
bituminozo superficial, o una lechada asfallica. La existencia
de un riego de imprimacién no inhibe la aplicacién de un
riego de liga sobre &l mismo.

Aplicacién de un ligante asfaltico
Liga o Ad-|sobre una superficie preparada de
herencia mode de vincular a ésta con una capa
asfaltica a extenderse sobre ella,

B. MATERIALES:

Tabla N° 02 MATERIALES PARA REALIZAR RIEGOS ASFALTICOS
Tipo de Riego Material Observaciones
Emulsion bituminosa de De aplicacion para vincular capas asfalticas con espesores de mas de
Liga o Adhe- rotura _r_apid_a _ | cuatro centimetros (> 4 cm). _ _ _
rencla Emulsion bituminosa modi- | Es obligatorio el empleo de emulsiones modificadas con polimeros en
ficeda con polimero de riegos de liga para capas de rodamiento con espescres iguales o infe-
rotura rapida riores a cuatro centimetros (£ 4 cm).
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El tipo de ligante asfaltico a emplear se establece en la especificacion complementaria a la
presente y, salvo justificacion en contrario, debe estar incluido entre los que a continuacién se
indican:

Cada tipo de riego se debe aplicar con la tasa de aplicacidon y temperaturas indicadas en esta
especificacion o las aprobadas por la Supervisién de las Obras. Su extensidon se efectuarad de
manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo.

Los materiales bituminosos que se empleen, deben cumplir con la legislacion vigente en Honduras
en materia ambiental, de seguridad y salud, de almacenamiento y transporte.

C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS:
C.1 CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE RIEGOS DE LIGA:

Las condiciones generales de ejecucion de los riegos de liga o adherencia, se indican en la tabla
siguiente:

Tabla N° 05 CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE RIEGOS DE LIGA
Parametro Condicién
Cuando por algun motivo la ejecucion de la capa de mezcla asfaltica no ss ejecute =n
Demoras en la aplicacion | forma inmediata. v |la superficie regada deba liberarse al transito. debe verificarse la inte-
de la mezcla asfaltica gridad del riego de liga antes de la colocacion ds la mazcla asfaltica. De ser necesario se
debe realizar |z limpieza del mismo g inclusive riegos adicionales.
Prohibicién de circular | Queda prohioido todo tipo de circulacion sobre el riego de adherencia, hasta gue haya
sobre el riego de liga terminado la rotura y sl curado de la smulsidn.
Debe dejarse transcurrir el iempo nzcesario para que se produzca la rotura y el curado de
la emulsion anies de colocar la mezcla asféltica sobre el riego y sin que haya perdido su
Coordinacion de los | efectividad como elemento de adherencia entrs capas.
trabajos Cuando la Supervision dsl proyecto lo estime necesario, puede indicar la ejecucion otro
riego de liga a cargo del Contratista, si la perdida de efectivicad del riego anterior fuese
imputable a este.
La temperatura de aplicacién debe corresponderse con las indicaciones dsl provescor
para cada tipo de producto. A titulo de orientacion esta femperatura puede udicarse en el
entorno de los 50 a 70 grados cantigrados.

Temperatura de aplica-
cion del riego

C.2 EQUIPOS:
C.2.1.- Distribuidor de Material Bituminoso:

En la tabla siguiente se exponen los requisitos que deben reunir los equipos para realizar riegos
asfalticos.
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Tabla N° 07 EQUIPOS PARA REALIZAR RIEGOS DE LIGA, IMPFRIMACION Y CURADO
Parametro Condicion
El equipo distribuidor para la aplicacion de los riegos bituminosos debe ir montado sobre
llantas neumaticas.
La barra de riego no debe experimentar pérdidas que produzcan goteo sobre la superficie del
camino. Ademas, sl squipo no debe producir pérdidas de hidrocarburos soore la superficie
de la capa.
Debe ser capaz de aplicar la tasa de aplicacion de ligante espacificada, a la temperatura
prescrita y distriburr uniformemente el asfalto sin formacion de estrias a temperaturas unifor-
mes.
Debe pocer aplicar los riegos en anchos de superfice variables, en cantidades facimente
determinadas y controladas entre dos décimas de litro y cuatro litros por metro cuadrado (0.2
y 4 lifros por m? —0.053 gali/m2 y 1.057 gal.’mz), con una tolerancia de un décimo de litro por
metro cuadraco (0.1 litro par m? 0.026 ga!fmz), mantenienco una preson uniforms de aplica-
clon.
En punios inaccasibles al equipo, vy para completar la aplicacién, se puede emplear un equi-
po portatil, provisto de una lanza de mano. vinculade a la bomba impulsora.
El aquipo de riego debe estar provisto de un sistema de calefaccién por serpentinas sumer-
gidas en la cisterna, para el calentamiento uniforme del material asfaltico.
Calefaccion y recircu-| Debe estar dotado de un termometro para el ligante, cuyo elemento sensor debe estar sufi-
lacion del ligante cientemente alejado de los elementos calefaccion.
Debe contar con una bomba de impulsion del ligante accionada por un mctor, y estar provis-
ta de un indicador de presion. El sistema debe pemitir la recirculacion en vacio del ligante.
El equipo distribuider debe incluir un tacometro. manémetros, medidores de volumen de
precisién o un tangue calibrado y un termometro para la medicién dz las temperaturas del
contenido del tangue.
Los cistribuidcres deben estar equipados con energia motriz o eleéctrica para el accionamien-
Barra de riego to de la bomba impulsora.
Las barras rociadoras deben permitir la recirculacion del ligante, estar aisladas térmicamente

Tabla N° 07 EQUIPOS PARA REALIZAR RIEGOS DE LIGA, IMPRIMACION Y CURADQ
Parametro Condicion
y, deben pcder ajustarse lateral y verticalmante
Dede permitir gplicacones cuya variacion, con respecto & la tasa de aplicacion fijada, no
exceda mas menos diez por ciento (£ 10 %), respecto al promedio de riego la barra distribui-
dora.
Antes de cada aplicaclon, el Contratista debe verlficar, fuere ce la zona de obras, el buen
funcionamienio de las boquillas de la barra de distribucion, orocediendo a efectuar las co-
rrecciones de los defectos que dicha prusha pueda evidenciar, (obstruccion, falta de alinea-
cion de boquillas)

Caracteristicas gene-
rales

Control de volumen de
material regado

C.3 TASA DE APLICACION DE MATERIALES

C.3.2.- Tasa de aplicacion para Riegos de Liga:

Se debe efectuar una aplicacion de riego de liga sobre todas las superficies que estaran en
contacto con la mezcla asfaltica, antes de la colocacion de la misma.

La tasa de aplicacién de material bituminoso para riego de liga debe ajustarse a los valores
indicados en la tabla o al que indique expresamente la especificacidn complementaria a la

presente

TABLA N° 10 VALORES DE TASA DE APLICACION DE LIGANTE ASFALTICO PARA RIEGO DE LIGA
EN litros/m” y (gal/m?)
Caracteristicas del Transito

Calidad de la superficie

i A Pesado Medlo Alto Medlo Bajo Ligero
/ugar de aplicacion | . 100 camicnes/dia | 50 - 100 cam.dia | 1050 carn.idia | < 10 camiones/dia
Lisa 0.25 (0.068) 0.30 (0.079) 0.35 (0.092) 0.35 (0.092)
Cesgaste normal 0.30 (0.079) 0.35 (0.092) 0.35 (0.032) 0.35 (0.092)
Muy porosa 0.30 (0.079) 0.40 (0.105) 0.40 (0.10%) 0.40 (0.105)
Bacheos Puede incrementarse la tasa de aplicacion segun indicacion de Iz Supervision

Bordes de los pavimentos
existentes - Partes verti- | La tasa de aplicacion a aplicar debe duplicarse respecto a las cantidades sefialadas
cales de capas asfalticas
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La tasa de aplicacién no debe ser inferior en ningln caso a veinte centésimas de litro por metro
cuadrado (0.20 litros/m2 - 0.053 gal/m2) de ligante residual, ni a veinticinco centésimas de litro
por metro cuadrado (0.25 litros/m2 - 0.066 gal/m2) cuando la capa superior sea una mezcla
asféltica de granulometria discontinua en caliente o una capa de rodamiento drenante.

C.4 LIMITACIONES EN LA EJECUCION DE RIEGOS:

Los riegos asfalticos se pueden aplicar sélo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez
grados centigrados (10 2C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.

Dicho limite se puede alterar a juicio de la Supervisién de las Obras, avalado por tramos de prueba
realizados por el Contratista.

La imprimaciéon de una superficie solo se llevard a cabo cuando la misma se encuentre en las
condiciones de compactacién, humedad y conformacién especificadas para la misma.

En el caso de trabajar bajo transito, la Supervisién puede autorizar el mismo en una sola direcciéon
sobre la parte aln no tratada del camino.

C.5 CONTROL DE CALIDAD:
C.5.1.- Control de calidad de los materiales:
C.5.1.1.- Control de calidad de la emulsion bituminosa:
La emulsion bituminosa debe cumplir las especificaciones establecidas en las especificaciones
“Emulsiones bituminosas® Yy “Emulsiones bituminosas modificadas con polimerd
C.5.1.2.- Control de calidad del arido de cobertura:
El control de calidad del arido de cobertura debe cumplir con las prescripciones que para el mismo
se formulan en esta especificacion.
C.5.2.- Control de ejecucidn:
C.5.2.1.- Definicion de Lote:
A los efectos del control de calidad de los riegos, se considera como lote, que se aceptard o
rechazara en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a un (1) solo
riego bituminoso seguido o no de material de sellado (arena):

Quinientos metros (500 m) de calzada.

Tres mil quinientos metros cuadrados (3,500 m2) de calzada.

La fraccidn construida diariamente.
En cualquier caso, la especificacién complementaria de la presente o en su caso la Supervision de
las obras puede fijar otro tamafio de lote.
Las dotaciones de emulsion bituminosa y, eventualmente, de arido, se deben comprobar mediante
el pesaje de bandejas metdlicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la
superficie durante la aplicacién del ligante o extensidn el arido, en no menos de cinco (5) puntos.
En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinara la tasa de aplicacion de ligante
residual. La Supervisién de los trabajos puede autorizar la comprobacion de las dotaciones medias
de emulsidn bituminosa y drida, por otros medios.
Se debe comprobar la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la del ligante
bituminoso, mediante termdmetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor.
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C.5.2.2.- Criterios de Aceptacion o Rechazo:

La tasa de aplicacion media, tanto de ligante residual como, en su caso, de los aridos, no debe
diferir de la prevista en mas de un quince por ciento (15 %). No mas de un (1) individuo de la
muestra ensayada podra presentar resultados que excedan de los limites fijados.

La Supervision de los trabajos puede determinar las medidas a adoptar con los lotes que no
cumplan los criterios anteriores.

El material bituminoso puede ser aceptado, condicionalmente, en su origen de provisidn. El
material granular secante puede ser aceptado en el acopio en su origen o en el camino, antes de
su colocacioén, segun lo disponga la Supervision de los trabajos.

D. PROCEDIMIENTO DE MEDICION:

El material bituminoso para los respectivos riegos excepto los de liga, serda medido por superficie
regada multiplicada por la tasa de aplicacion media del lote, o bien en litros o galones realmente
empleados. El agua utilizada para diluir las soluciones no serd medida para su pago por separado.
La emulsién asféltica, tal cual sea provista por el fabricante, debe ser medida con prioridad a
cualquier dilucién y la misma no se producird sin la aprobacién de la Supervisidon. No se hara pago
por separado alguno para el agua afiadida segun sea aprobada por la Supervisidn; su costo serd
considerado pertinente al item de riego.

El volumen aplicado en obra de los productos asfalticos serd corregido por temperatura utilizando
la tabla G-1 del volumen MS-13 publicado por el Instituto del Asfalto de los Estados Unidos de
Norte América, estableciéndose 15.5 2C (60 2F) como temperatura de referencia.

E. FORMA DE PAGO:

La ejecucidn de riegos de liga se encuentra comprendida en las correspondientes a la ejecucion de
las capas de mezclas asfalticas a las cuales servird de liga y por lo tanto no reciben pago directo
alguno.

El pago incluye la preparacién de la superficie existente y el de la aplicacidn del ligante bituminoso.
El arido y su aplicacién, eventualmente empleado en riegos de imprimacién, no recibira pago
directo, estando su precio contemplado en los restantes items del contrato.

5. SELLO DE GRIETAS

DESCRIPCION:
La presente especificacion establece los requisitos que deben reunir los sellados y rellenos de
fisuras y grietas de superficies de pavimentos.

A.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS:
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El sellado de fisuras y grietas se realiza con un material asféltico que obture las mismas y permita
el movimiento del pavimento. Su objeto es prevenir el ingreso de agua y otros materiales al resto
de la estructura y promover la extension de la vida de servicio del pavimento.

A.2 APLICACIONES:
En la tabla siguiente se indican las caracteristicas de los sellados y colmataciones y el campo de
aplicacién de los mismos:

TABLA N° 01 AMBITO DE APLICACION
TIPO Aplicacién habitual
Consiste en el empleo de procedimientos localizados para prevenir sl ingreso de agua o
materiales en la grieta. Corresponden a este tipo las grietas aisladas con anchos meno-
Sellado de fisuras y grie- | res a veinte milimetrgs {20 mm - 0.79").
tas con la técnica deno- | Consiste basicaments en la colocacion de una pelicula fina de asfalto modificado con

minada: polimeros sobre la fisura, en un ancho tal que permita una firme adherencia de la banda
“SELLADO TIPO PUEN- | al pavimento existents.
TE” Es de aplicacidn en la superficie de calzadas con elevado transito pesado y en las su-

perficies de pavimentos existenies que recibsn una ¢ mas capas de repavimentacion.

En este caso ofician ademas, como retardadores ce fisuracion reflgjada.

Consiste en la aplicacion de un material dituminoso destinado a impermeabilizar la fisu-

ra.

SELLADO POR COLMA- | Se realiza con emulsién asfaltica modificaca cen pelimeros, la que se escurre sobre la
TACION de fisuras superficie del pavimento fisurado, colmatando las fisuras.

Es de aplicacion en éreas que las fisuras son finas menores a dos milimatros (< 2 mm —

0.08"] las gue pueden c no encontrarse interconacltadas.

Este fipo de tratamiento esta reservado a aquellas grietas producidas kasicamente por

deslizamiento del terreno. Correspondsn a las grietas con anchos supariorss a veinte
RELLENO DE GRIETAS | jimatros (20 mm — 0.79"). : - 4
El material empleado es un material asfaltico en frio o en caliente mezclade con arena.

A.3 NORMAS Y ENSAYOS DE APLICACION:

Normas de Ensayo:

IRAM = Normas del Instituto Argentino de Racionalizacidon de Materiales.

VN-E = Normas de ensayo de la Direccidon Nacional de Vialidad, Argentina.

NLT = Normas de ensayos de carreteras del Centro de Estudios y Experimentacion de Obras
Publicas, Espafia.

ASTM American Society For Testing and Materials (Sociedad América para Pruebas y Materiales)
AASHTO - American Association of State Highway and Transportation Officials (Asociacidn
Americana de

Funcionarios de Carreteras).

B.REQUISITOS DE LOS MATERIALES:

B.1 AGREGADOS PETREOS:

B.1.1.- Arena:

La arena puede ser obtenida por trituracidon o de bancos aluvionales. En ambos casos debe cumplir
con los requisitos indicados en la especificacion general “Agregados Pétreos para Mezclas
Asfalticas”.
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La arena que se emplee en las mezclas para el relleno de grietas debe encuadrarse dentro de los
siguientes parametros:

Tabla N° 02 CARACTERISTICAS GRANULOMETRICAS DE LA ARENA
A SER EMPLEADA EN MEZCLAS DE COLMATACION
Caracteristica Tamaiio maximo
Grietas mayores a 20 mm (> 0.8") 4.8 mm (N° 4)
Grietas menores o iguales a 20 mm (< 0.8") 2.4 mm (N° 8)
Maximo porcentaje que pasa el tamiz de 75 pm (N° 200) <5%

El material debe cumplir ademas, con los requisitos para —Fracciones Granulométricas con Gama
de Tamainos Amplia”, indicados en la especificacién general “Agregados Pétreos para Mezclas
Asfalticas”.

La especificacion complementaria de la presente puede indicar otros requisitos distintos para las
arenas.

B.2 LIGANTES ASFALTICOS:

B.2.1.- Emulsiones Asfalticas:

En la ejecucion de los sellados y rellenos se debe emplear emulsion asfaltica las que deben cumplir
con las respectivas especificaciones generales: “Emulsiones Asfdlticas para Uso Vial” vy
“Emulsiones Asfalticas Modificadas para Uso Vial”.

El tipo de emulsién asfaltica a emplear debe ser la indicada en la especificacion complementaria

de la presente.
B.2.2.- CEMENTO ASFALTICO:

B.2.2.1.- Cementos Asfalticos Modificados con Polimeros:

El cemento asfaltico que se emplee en las operaciones de sellado o rellenos de fisuras y grietas en
caliente, debe ser del tipo indicado en la especificacién complementaria a la presente. El cemento
asfaltico debe cumplir con los requerimientos indicados en la especificacién general “Cemento
Asfaltico Modificado para Uso Vial”, segln corresponda.

B.2.2.2.- Cementos Asfalticos Especiales:

Para efectuar el sellado de fisuras mediante la técnica tipo —Puentel@ deben emplearse asfaltos
modificados con polimeros y otras cargas minerales, especialmente formulado para sellado de
fisuras. La utilizacién de este género de materiales obliga a tomar una serie de precauciones en su
manejo:

¢ Por tratarse de materiales asfalticos especiales, debe mantenerse constante y uniforme en toda
la masa del material la temperatura del mismo una vez fundido. Se deben utilizar fusores del tipo
Crafco, Breining 6 similares, en cuyo caso éstos deben ser sometidos, previamente, a la
aprobacion por parte de la Supervisidn de los trabajos.

¢ La temperatura de utilizacién de estos asfaltos es superior a la de los asfaltos convencionales, y
se ubica en el entorno entre 180 y 190 oC (356 y 374 9F). Debe respetarse el rango de
temperaturas recomendado por el proveedor del producto.

El asfalto a utilizar debe cumplir con los siguientes requisitos:
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Tabla N° 03 CONDICIONES GENERALES PARA LOS CEMENTOS ASFALTICOS ESPECIALES
PARA SELLADO DE FISURAS TIPO PUENTE
Ensayo Norma de aplicacion Requerimiento
Penetracion (25°C; 100 g; 55) 0.1 mm ASTM D-5 50 - 80
Punto de ablandamiento anillo y bola °C ASTM D-36 =90
Recuperacion elastica por torsion a 25 °C (V7 °F) % IRAM 6830 >70
Por ciento de filler Maximo 25

B.3 MATERIALES ESPECIALES DE APORTE:

La especificacion complementaria puede indicar la utilizacion del producto resultante de la
trituracion de llantas neumaticas usadas. Para ello las emulsiones bituminosas y cementos

asfalticos a emplear pueden ser fabricadas con la adicién de polvo llantas neumaticas usadas.

C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS:

C.1 EQUIPOS:

En la tabla siguiente se indican los requisitos y modos de operacién de los equipos para sellado y

relleno de fisuras y grietas.

Tabla N° 04 EQUIPOS PARA EL SELLADO Y COLMATACION DE GRIETAS

Farametro

Condicion

Aire comprimido

Compresor de aire con manguera y boquilla para expulsar el aire en forma localizada
dentro de la grieta.

Esta técnica es de aplicacion cuando los materiales se encuentran secos y relativamente
sueltos dentro dz la grista. Si la grieta esta colmatada por materiales humedos se requiere
removerlos luego de su secado.

Lanza térmica

Lanza de aire caliente con una generacion de corriente de aire a una elevada temperatura
(> 200 °C - 392 °F). El aire caliente debe ser expulsado a presién para producir ambos
efectos: el secado y la limpieza de la grista.

Acanaladora

Equipo destinado a ampliar el ancho de la grieta y permitir el lenado d= la misma con
mayor facilidad.

Este equipamiento no debe emplearse en pavimentos con capas asfalticas muy envejeci-
das y de espescr de capa asfaltica inferior o igual a 4 em (1.577).

Equipo de calentamiento
del material asfaltico

El equipo necasaro para la distribucion del material d= sello debe adecuarsz a las carac-
teristicas del mismo y de las condiciones de colocacién. Es necesario que el mismo inclu-
ya los siguientes elementos:

+ Sistema de calentamiento indrecto por bafio de acete.

+ Termometro (0 tlermbgrafo) que permita medir la temperatura del material y del
bafio de aceite.

+ Dispositivo automatico de regulacidn d= temperatura.

+ Dispositivo de mezclado continuo.

+ Bomba impulsora de asfalto. En este caso se hace imprescindible contar con una
manguera convenientemente aislada térmicamente y sistema de recirculacidn
para evitar endurecimienio del asfalto en la misma ante una interrupcion durante
la distribucion del material.

+ Elemento de distribucién que permita un espesor v ancho constante.

Recipientes para el ver-
tido

Los recipientes empleados en 2l rellenc de grietas aisladas deben tener una capacidad
superior a dos litros (2.0 ). Preferentemente dzber contar con algun tipo de aislamiente
térmico cuando se los emplee para verter cementos asfalticos en caliente.

Equipo de Limpieza de la
Superficie

Se deben emplear barredoras mecanicas ce cepillo rotativo, dotadas o no de un dispositi-
vo de aspiracion, recomendandose lo primaro en 2ona urbana y en vias de elevada velo-
cidad de circulacion. Puede emplearse en lugares inaccesibles a los equipos mecanicos,
escobas de mano.
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Tabla N° 04 EQUIPOS PARA EL SELLADO Y COLMATACION DE GRIETAS

Parametro Condicion

Estos equipos se deben emplear para remover todo el material suelte vy de cierto tamafio
cue se encuenira en la superficie sobre la que se debe aplicar el sellado o colmatacién y
cus no resulte préctico o cenvenients quitarlos con chorros ds aire comprimido.

Estas herramientas menores se emplean para esparcir scbre la superficie del pavimentg,

Escurridores de hule emulsion asfaltica para colmatar fisuras pequefias y profusas en areas definidas de la
misma.
El contratista dabe de proporcionar el equipo necesario para la limpieza de grietas y su-
Equipo Auxiliar perficies degradadas, ademas de herramisntas manuvales y squipo de soporie para reali-

zar el trabajo.

C.2 TIPO DE SELLADO O RELLENO ASFALTICO:

La especificacidon técnica complementaria, establece el o los tipos de sellado o relleno asfalticos a
aplicar en el proyecto.

C.3 EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
La Supervisién ha de indicar la zona de fisuras o grietas a sellar o colmatar y el Contratista debe
proceder inicialmente a la limpieza del area objeto de trabajo.

En la tabla siguiente se exponen los requisitos que deben cumplirse para la realizacion de los
trabajos de preparacion del drea de trabajo y ejecucién de los mismos.
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TABLA N° 05 CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE SELLADOS © RELLENOS

Farametro Condicién
Pravio a la ejecucion del sellaco o relleno de fisuras o grietas dehe procecerse a la limpieza
mediante mecanismos apropiados del area de pavimento a tratar.
Para ello se puedsn utilizar barredcoras / sopladoras mecénicas o equipos de aire comprimicdo
lleganco, de ser requeridc, al lavado con agua y detergsnte. En los lugares inaccesibles a
estos equipos, se pueden emplear escobas de mano.
Limpieza Se deke proceder a una minuciosa limpieza de las zonas a tratar, mediante el usc de cepillos

y/o equipo de aire comprimico aprobados

La limpieza deber hacerse con mayor esmerc y dstalle a toco lo largo de la grieta a sellar,
utilizancdo para ello cepillos especiales o cualquier otro instrumento que pudiese facilitar esta
labor. Tanto el espaclc dz la grieta comc el area adyacente a la misma, en un ancho no menor
de veinte centimetros (20 cm — 8") debe estar libre dz polvo, arcilla o de cualquier otro mate-
rial, previo a continuar con la siguiente operacion.

Relleno de fisuras
con cemento asfalti-
co en caliente

Una vez sefeciuada la limpisza, se cebe proceder a llenar el espaco agrietado con el material
asfaltico especificado, uiilizando para ello un recipiente de volumen facilmente maniobrable
que posea una boca de salida del tamario y forma gue permita derramar, en linea fina sobre la
grieta, el asfalto con el cual la grieta debe ser rellenada.

Relleno de grietas
con mortero de arena

y emulsién

Las gristas se deben rellenar totalmente con una mezcla de emulsién asfaltica con arena.

Ampliacién del
cho de las grietas

an-

En caso de que las grietas a tratar fuese de abertura gue no permitiese gjecutar con relativa
facilidad las labores, esta debe ensancharse medianie madios mecénicos o0 manuales. Debe
desprencerse el materia suelto, limpiandc completamente el surco longitudinalmente, el cual
debe ser rellenado con una mezcla, lo suficientemente fluida, de arena mezclado con el mate-
rial asfaltico especificada.

Esparcido de arena

Completadas las operaciones de relleno, deber esparcirse una capa delgada de erena fina
sobre el area longitudinal de |a grieta en proceso de relleno. El objeto debe ser cubrir el asfalto
derramado y para formar una proteccion gue impida el desprendmiento o lg perdida del asfal-
to recién aplicado en la superficie por acherencia a las ruedas del transito circulante.
Seguidamente debe limpiarse y barmrerse todo material suelto que como producto de las labo-
res haya quedado en la superficie.

Aplicacién de emul-
sion en colmatacion
de fisuras

La emulsion indicada en la especificacion complementaria, se desbe verter sobre las fisuras y
el excedente en la superficle del pavimento debe ser esparcldo hacla otras flsuras, mediante
el uso de secadores o escurridores de hule.

Debe procederse a una segunda aplicacién luego de al menos cuatro haras (4 h), para relle-
nar los asentamientos que normalmente se producen luego de la primera aplicacién.

Cuando se emplee este procedimiento no deben ampliarse los bordes de las fisuras.
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TABLA N° 05 CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE SELLADOS O RELLENOS
Parametro Condicién
Posteriormente debe esparcirse arana en la superficie para evitar que las ruedas de los vehi-
culos produzcan desprendimientos de material.
La superficie a sellar debe estar limpia, seca y libre de fragmentos no firmemente adheridos a
los labios de |a fisura.
Para lograr estas condiciones debe procederse a efectuar una limpieza enérgica mediante
aire caliente a presion, complementada, en caso de ser necesario, por un cepillado mecanico
previo, para remover los bordes de la fisura que no se encuentren firmemente adheridos.
Sellado tipo puente El ancho involucrado en la limpieza y secado debe ser, como minimo, superior en 2 (dos)
centimetros al ancho del sellado (normalmente comprendido entre 6 y 10 cm — 2.4 y 47).
El equipo utilizado para la limpieza y el secado de la fisura, debe proveer un fuerte caudal de
aire caliente de manera de remover las particulas de polvo y suciedad, eliminar la humedad
en la fisura y calentar la superficie que debe recibir el sello. Es obligatoria la utilizacion de
equipos que provean el aire comprimido caliente (lanza termo - neumatica).
Es fundamental lograr una correcta distribucion superficial del material de sello antes que una
penetracion determinada. El espesor del sello debe ser de dos milimetros (2 mm - 0.87),
aproximadamente. Debe considerarse que espesores menores no cumplan con el efecto
deseado, de retardar la aparicion de las fisuras en la capa asfaltica que se ejecute sobre esta.
Espesores mayores de tres milimetros (e > 3 mm — 1.18") pueden provocar que el sellado
aparezca rapidamente en superficies que reciben una micro carpeta asfaltica, situacion no
deseada.
El ancho de distribucién es variable de acuerdo a cada tipo de fisura (en cuanto a su ancho,
linealidad y actividad), usualmente varia entre seis a diez centimetros (6 a 10cm-24y 4"), la
presencia de una macrotextura elevada permite reducir el ancho del sello; la fisura debe
quedar situada en la zona media del ancho de distribucion.
Se debe evitar la interrupcion de la distribucion del material en cada fisura tratada,
cuidandose, ademas, que el flujo del material sea constante.
A continuacion se debe proceder a la ejecucion de una distribucion de arena sobre el sello
inmediatamente detras de su colocacion.
Al momento de su aplicacion, la arena debe estar seca. Ademas debe poseer una buena
adherencia con el material bituminoso de sello; esta afinidad puede mejorarse mediante un
precalentamiento o un pretratamiento (dopado o lagueado) de la misma.
La cantidad de arena distribuida sobre el sello debe ser tal que genere una cobertura total de
la superficie del mismo.
El arenado se debe realizar cuando el sello se realiza como una tarea de conservacion de
rutina o cuando forma parte de una obra de refuerzo con mezcla asfaltica. En el caso que se
ejecute una micro carpeta asfaltica en frio a continuacion de ella, no es necesario el arenado.
Cuando por la velocidad de operacion de las tareas de sellado, el sello quede expuesto al
transito estando aun a alta temperatura, se debe ser espolvoreado con un poco de talco
industrial para evitar que se adhiera a los neumaticos.
En aquellos casos en que, a criterio de la Supervision, la adherencia del sello con la superficie
existente sea deficiente o puedan existir dudas al respecto, ésta puede, a su solo juicio, orde-
nar la realizacion de un riego de liga previo a la colocacion del sello.
En estos casos, antes de la colocacion del sello asfaltico se debe proceder a efectuar un riego
de liga en la superficie con emulsion asfaltica a razon de dos a tres décimas de litro por metro
cuadrado (0.2a 0.3 I/m? - 0.05 a 0.08 galfml) de residuo asfaltico. Este riego de liga se debe
realizar dentro de la misma jornada de ejecucion del sellado y con la suficiente antelacion para
gue se evapore totalmente el agua de la emulsion.
Antes de iniciar la aplicacion del material bituminoso, la Supervision debe autorizar la zona a
cubrir, que deber delimitarse perfectamente.
La Supervision no debe autorizar la iniciacion de ningun riego sin verificar antes la uniformidad
de riego del material bituminoso y el buen funcionamiento de los picos de la barra de distribu-
cion.

Colocacion del sello
asfaltico en los se-
llados tipo puente

Riego de liga

Autorizacion para
realizar el riego

C.3.1.- Control del Transito:

El transito debe ser mantenido durante la ejecucién de los trabajos, salvo que el contrato permita
el cierre del camino y consecuentemente el desvio del transito.

Cuando la carretera tenga el ancho suficiente debe confinarse el trafico en la mitad de la via y
trabajar en sellados en la otra mitad.

Durante la ejecucidén de esta actividad, el contratista debe proveer la sefalizacion del tipo
preventivo y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los usuarios. La cantidad de senales
deben estar en funcién de los frentes de trabajo desplegados diariamente a lo largo de la via y las
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caracteristicas de las mismas deben corresponder a las indicadas en las especificaciones de
sefialamiento correspondientes.

Cuando se efectue el trabajo de noche el Contratista debe proveer de un sistema de alumbrado
capaz de ayudar a la aplicaciéon y evitar errores por falta de visibilidad.

Cualquier accidente ocurrido en la via o problema derivado de la falta o insuficiencia del
seflalamiento es responsabilidad exclusiva del contratista.

C.4 LIMITACIONES PARA LA EJECUCION:
En la tabla siguiente se establecen las limitaciones para la ejecucidn de sellados o rellenos:

Tabla N° 06 LIMITACIONES PARA LA EJECUCION DE SELLADOS Y RELLENOS
Caracteristica /
condlclén

Limitaciones

Les tipos de trabajos especificados pueden ser realizados cuando la temperatura ambiente sea de
1E °C (59 °F) en ascenso y no haya prondstices de temperaturas por debajo de los 15 °C (39 °F)
dentro de las préximas 24 horas.

No se permite la ejscucion de estos trabajos mientras esté lloviendo.

Se debe prestar especial atencion a la ocurrencia de precipitaciones que hubieran tenido lugar en
la zcna de trabajo en los dias previos, de modo de adecuar las tareas a los fines de garantizar el
secade de las fisuras y grietas.

Avance de los |Los desvios de transito durante la ejecucién de los trabajos de sellado o relleno, no deben ocupar
trabajos mas de un (1) kildmetro por carril y por jornada de trabajo.

Temperatura
amblente

Precipitaciones

D. PROCEDIMIENTO DE MEDICION:
La unidad de medida de esta actividad serd por metro lineal sellado en forma correcta y
satisfactoria y de acuerdo a lo establecido en esta especificacion.

E. FORMA DE PAGO:

El pago de los trabajos descritos de hara de acuerdo al precio unitario del contrato por metro
lineal de grieta sellada, pago que constituird la compensacidon plena por todos los recursos
involucrados para su ejecucion es decir, el equipo, la mano de obra, los materiales, las
herramientas, sefialamiento y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta
realizacion.

6. CONCRETO CLASE B 2,500 PSI:

DESCRIPCION

Este tipo de concreto hidraulico clase B 2,500 Psi, sera utilizado para construccién de
bordillos y aceras, elaborando una mezcla homogénea de cemento portland, agregado
grueso, fino y agua.

El trabajo comprende:

¢ Seleccién y estudio de los materiales.

* Provision y obtencién de la férmula de trabajo.
e Elaboracion y provision del concreto hidraulico
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MATERIALES:

La Supervision dispone de amplias facultades y facilidades para inspeccionarlos y/o ensayarlos, en
cualguier momento y lugar, durante la recepcién o preparacion, almacenamiento, utilizacion.

La comprobacion de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas faculta a la
Supervisidn a rechazar los materiales cuestionados y ordenar al Contratista el inmediato retiro de
obray plantel de la totalidad de dichos materiales.

En caso de que para un determinado material no se hubiesen indicado las especificaciones que
deba satisfacer, queda sobrentendido que aquel debe cumplir los requisitos establecidos en las
normas correspondientes de ASTM o AASHTO que se hallan en vigencia en su pais de origen.

AGREGADOS PETREOS:

Los aridos finos y los aridos gruesos deber considerarse como ingredientes separados. Cada
tamafio de los aridos gruesos, asi como la combinacion de tamafos cuando se usen dos o mas
deben ser conforme a los requisitos de clasificacion de las especificaciones apropiadas del ASTM.

CEMENTO PORTLAND:

Se debe emplear cemento pértland del tipo IV (de bajo calor de hidratacidn). Alternativamente
puede emplearse cemento pértland del tipo IA y en caso de presencia de sulfatos solubles se debe
emplear el tipo V (de elevada resistencia a los sulfatos). En todos los casos la tipificacion
corresponde a la normativa ASTM C150- 99a (Standard Specificationfor Portland Cement). La
especificacién complementaria establece el tipo de cemento pértland a emplear en el proyecto.

El Contratista debe presentar del Suplidor o el Fabricante una garantia escrita o analisis certificado
indicando el tipo de cemento proporcionado.

AGUA:

El agua que se utilice para el mezclado y / o curado, debe ser razonablemente limpia, libre de
aceites, sales, acidos, alcalis, azucar, vegetales u otras substancias perniciosas para el producto
terminado. El agua puede verificada acorde a lo indicado en la especificacion AASHTO T 26; el agua
nominada potable puede ser empleada sin ser sometida a ensayos. Cuando la fuente de agua sea
poco profunda, deben tomarse las precauciones que sean necesarias para excluir el limo, barro, u
otras sustancias deletéreas.

METODO DE MEDICION
El concreto hidraulico sera medido por unidad de metro cubico (en caso de aceras) o por metro
lineal (en caso de bordillos).

FORMA DE PAGO
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El pago del concreto hidraulico se realizara dependiendo de la actividad realizada; metro lineal
para bordillos y metro cubico para cualquier otra actividad realizada con dicho concreto.

7. LEVANTAMIENTO O NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION

Para efectos de igualdad todas estas actividades se deben considerar su construccién de acuerdo a
los planos indicados, considerando todos los trabajos y costos para su ejecucion completa,
incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, equipo, gastos generales y utilidad.

Sin embargo, en la actividad de Construccidon de Tragantes, debe incluirse la instalaciéon de dos
tubos HG de 2 %” fundidos a cada lado de las tapaderas de concreto sobre las aceras a medida de
proteccion con una altura de 70cms a partir de la acera y con una profundidad de 20cms. Este
trabajo debe incluirse en el costo del tragante, incluyendo materiales y mano de obra.

REPOSICION DE TAPADERAS DE PLASTICO INCLUYENDO CASQUETE EN POZOS DE INSPECCION
Las tapaderas y los casquetes deben ser de un material de polietileno denso, rigido y de alta
resistencia a la compresion, al desgaste por abrasion, al impacto, al ataque de productos quimicos,
a la carga del transito de vehiculos de tipo pesado y a la disgregacion del cuerpo.
La tapa debe cumplir con las siguientes especificaciones:

v" Resistencia en carga puntual sobre drea de contacto de 25 cm. 12,000 Kg.

Cedencia en carga puntual: 3,000 Kg.

Flecha residual 95% habiendo liberado la carga puntual.
Densidad especifica de 0.95 Kg./cm3 (+-3%).

Fatiga 10 ciclos de carga y descarga con 10,000 Kg. sin falla.
Deterioro por UV. .00085.

Dimensione segun plano de detalle.

SN NEEN

La forma de pago y unidad de medicidn sera las indicadas en la lista de Actividades, y deberd
incluir el costo de materiales, mano de obra y costos indirectos.

8. SENALIZACION HORIZONTAL

A. SENALES SOBRE PAVIMENTO

El sefialamiento horizontal sobre el pavimento serd realizado con material termopldstico de
conformidad a las caracteristicas técnicas siguientes:

Definicion: Esta especificacion describe las propiedades fisicas y Opticas necesarias para una
pintura compuesta de resinas termoplasticos, pigmentos, micro esferas y relleno, si se aplica en



Seccién VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento S/

una linea horizontal, esta debe de ser recta con bordes claros y precisos y debe de estar de
acuerdo a los planes. La pintura debe de tener una superficie uniforme y con pocas guias.

Materiales: El fabricante es libre de formular la pintura de acuerdo a su propia especificacién
siempre y cuando satisfaga las siguientes propiedades fisicas y quimicas. La pintura al llegar a la
temperatura de aplicacion no debe de expulsar vapores que sean toxicos o dafiinos para personas
o propiedades. Los elementos de la puntura deben de estar bien mezclados en el compuesto.

La pintura debe de contener lo siguiente:

Blanco Amarillo
Aglutinante 18% Minimo 18% minimo
Didxido de titaneo M 7.5 minimo 0
Micro esferas 30% minimo 30% minimo
Pigmento amarillo 0

Note: % al gusto del fabricante puesto que cumple los demds requisitos de esta especificacion.

v' El aglutinante alcalino consistirdé de "Maleic Modified Rocin Ester" y de otros
plastificantes.

v' EITIO2 (Didxido de titanio) consistird de rutile tipo 2.

v' El pigmento amarillo debe de estar formado por "médium Lead chromate" con un
contenido de 50% de plomo y debe de estar formado en cdpsulas compuestas de una
pelicula de silice que prohibe la descomposicion de alta temperatura.

Las Caracteristicas Fisicas de la Pintura:

El color:

Utilizando el método ADEASTM D 4960, la pintura se debe de producir lo siguiente: o Blanca -
Brillantez por dia a 45 grados, O grados - 75% minimo o Amarilla - Brillantes por dia a 45 grados, O
grados - 45% minimo.

Tiempo de Secar:
Cuando se pinta a una temperatura de 205 centigrados, la linea tiene que secarse de tal forma que
no se aparecen las rodadas en 15 minutos.

Fuerza de Adherencia:
Después de calentar la pintura a 205 centigrados, la fuerza de adherencia al concreto debe de
alcanzar 1.24 MPa.
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Resistencia a Indentacién:

Para probar la dureza, es necesario usar un durémetro shore tupo A2 usando el método de ASTM
D 2240. El durémetro y el panel deben de estar a 45 grados con un load de 2000 kilos. Después de
15 segundos. La escala debe marcar entre 40y 75.

Resistencia al impacto:
Utilizando el método A de ASTM D 356.723. la Resistencia al impacto promedio de 4 ejemplos
distintas debe ser como minimo de 1.13 J.

Punto de Ablandamiento:
Probado de acuerdo con el método ASTM D.570, la pintura puede contener un maximo de 0.5% de
peso de agua.

Absorcién de Agua:
De acuerdo al método ASTM D-570, la pintura puede contener un maximo de 0.5% de peso de
agua.

Gravedad Especifica:
La gravedad especifica debe ser entre 1.9 hasta 2.3 para determinar la gravedad especifica, use el
método de ASTM D 792.

Resistencia a la Abrasion:
De acuerdo al método California Test 423, en la prueba puede perder como maximo 10 gramos.

Seguridad:
Pintado a la temperatura recomendada, esta no debe de expulsar vapores téxicos que dafien
personas o propiedades.

Capacidad de Recalentar:

La pintura debe de retener las caracteristicas fisicas de previamente descritas después de 4 horas
a la temperatura de 205 centigrados. También, la pintura tiene que retener sus caracteristicas
después de 4 calentamientos.

Caracteristicas de las Micra Esferas:

indice de refraccion:
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El indice de refraccién debe ser mas de 1.5

Esfericidad:
De acuerdo al método ASTM D-155, un minimo de 75% de las micro esferas premezcladas y de las
micro esferas aplicadas sobre las lineas horizontales deben ser esféricas.

Granulometria:
Las micro esferas premezcladas y sobre aplicadas cumplirdn con los requisitos de AASHTO M-247,

TYPE I.
MALLA NUMERO (mm) PORCENTAIJE QUE PASA
0.850 100
0.60 75-95
0.30 15-35
0.851 0-5

Revestimiento de las Micro Esferas:
Las micro-esferas tienen que tener una pelicula que resista el efecto de la humedad y que mejore

la adherencia con la pintura.

Empaque:

El empaque debe ser apto para a pintura termoplastica. Cada contenedor debera pesar
aproximadamente 23 kilogramos. Cada contenedor llevara el nombre del fabricante, el color, el
numero de batch y la fecha de fabricacion.

Requisitos de Aplicacion:

Se pintara la termoplastica de acuerdo al método de 1) extrusidon donde un lado del molde es el
pavimento y los otros tres son parte de una maquina capaz de guardar la temperatura de la
pintura y controlar el tlujo de la termoplastica o 2) de un molde suspendido que tenga un control
de cuatro lados para controlar el tlujo y la forma de la raya.

Humedad:
El pavimento tiene que estar seco. Si hay duda, se debe de utilizar este método: pegar un pedazo

de plastico de 0.6 metros cuadrados sobre el pegamento por 20 minutos. Si se observa
condensacion suficiente para que gotee cuando se levante verticalmente, no se debe pintar, se
tiene que repetir la prueba hasta que el agua no gotee.

Limpieza:
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El pavimento tiene que estar limpio. Antes de pintar se tiene que quitar el polvo, si se pinta sobre
una linea existente, se debe utilizar una escoba mecdnica para quitar la pintura mal adherida,
antes de pintar en concreto nuevo, se tiene que quitar el compuesto para curar.

Mano de Obra:
Las lineas pintadas deben de estar a los planes. No estd permitido que se desvien mas de 50

milimetros en un tramo de 60 metros de la ubicacién planeada. Ademas no se permite que se
desvie mas que 25 milimetros por cada 30 metros de linea y la desviacidon no debe ser brusca.

Primer:
Tiene que usar un primer cuando el pavimento es concreto. Si el pavimento es asfalto, requiere el

primer si la superficie tiene 2 afios 0 mas si se ve 50% o mas de las rocas. Para aplicar el primer,
siga las instrucciones del fabricante de la pintura.

Temperatura
La Temperatura de la pintura termoplastica debe de estar entre 204-226 C antes de pintar. Utilice

un termémetro infrarrojo para averiguar la temperatura de la pintura al punto de pintar.

Las Micro Esferas
Tiene que echar 5 kilogramos de micro esferas sobre cada 10 metros cuadrados de la

termoplastica. La maquina de pinta rayas debe de aplicar las micro esferas en tal manera que se
implantan hasta 60% de su didmetro.

El espesor de la raya:
El espesor de la linea sera un minimo de 3 milimetros.

Aprobacién del Material:

Probar:

El fabricante tiene que hacer una muestra compuesta de 5 porciones seleccionadas hechas al azar
de cada 4 toneladas métricas. Tiene que probar esta muestra de acuerdo con los métodos
indicados en la caracterizacion de pintura y micro esferas.

La aprobacioén final: dependera en lo siguiente:
a) La conformidad con los requisitos de la materia.
b) La conformidad con las caracteristicas fisicas de pintura y micro esferas.

c) Los resultados de los examenes hecho por el fabricante.

d) La identificacién aceptable de cada contenedor.

Medicién y Forma de Pago
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La medicién se efectuara en metros lineales segiin como estd definida en la descripcién de los
conceptos que incluyen la aplicacidon de material termoplastico.
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SECCION VIII. PLANOS Y FOTOGRAFIAS

Croquis de ubicacion

122




Seccién VIII. Planos y Fotografia _




Seccion IX. Lista de Cantidades 124

SECCION IX. LISTA DE CANTIDADES

Cantidades de Obra
Proyecto: “Rehabilitacion y bacheo de calles de calles, colonia Las Colinas”
Duracién: 60 dias

Cdédigo N° 561
item Descripcion Unidad | Cantidad | Precio Total

1| Excavacion para baches M3 230.00
2 | Demolicién de concreto hidraulico M3 40.00
3| Base triturada M3 190.00
4 | Mezcla asfaltica para baches TON 270.00
5| Sellado de grietas ML 900.00
6 | Concreto hidraulico clase B 2,500 PSI M3 55.00

Sefialamiento horizontal con pintura

.. ML 250.00

7 | termoplastica

Suministro y colocacion de tapaderas de

o , _ _ UNIDAD 4.00

8 | plastico para pozos e inspecciones existentes

Costo Total

Cronograma de Trabajo

Mes 1 Mes 2

item Descripcion

Excavacion para baches

Demolicién de concreto hidraulico

Base triturada

Mezcla asfaltica para baches

Sellado de grietas
Concreto hidraulico clase B 2,500 PSI
Sefialamiento horizontal con pintura

AUV B W|IN|F

7 | termoplastica

Suministro y colocacidn de tapaderas de
pldstico para pozos e inspecciones
8 | existentes

El programa de trabajo debe incluir todas las actividades a realizar y dentro del plazo de ejecucion, de
conformidad a lo establecido en los Documentos de Licitacion.
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SECCION X. FORMULARIOS DE GARANTIA

[FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA]
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE MANTENIMIENTO

DE OFERTA N°: [Indicar nimero o cédigo de la garantia/fianza]

FECHA DE EMISION: [Indicar fecha de emisién de la garantia/fianza]

GARANTIZADO/

AFIANZADO: [Indicar nombre completo de la empresa garantizada/afianzada]
DIRECCION: [Indicar direcciéon completa de la aseguradora/banco]

TELEFONO: [Indicar niumeros de teléfonos de la aseguradora/banco]

Fianza / Garantia a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar que
[Indicar nombre completo de la empresa garantizada/afianzada], mantendra la OFERTA, presentada en la
licitacién [Indicar nimero de proceso] para la ejecucidon del proyecto: [Indicar nombre del proyecto]
ubicado en [Indicar ubicacién del proyecto].

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA: [Indicar monto garantizado/afianzado]

VIGENCIA de: [Indicar inicio de la vigencia] hasta: [Indicar fin de la vigencia]

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPARNADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacidon automatica y no deberan adicionarse clausulas

gue anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el garantizado/afianzado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccidn de los errores (si los hubiere) del precio de la oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacién de su oferta por el contratante durante el
periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el contrato, o se rehlsa a presentar la
garantia de cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar

municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en numeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del

afio [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en nimeros]).

FIRMA AUTORIZADA
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Seccidn X. Formulario de garantia

[FORMATO GARANTIA CUMPLIMIENTO]
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO/

AFIANZADO:

DIRECCION:

TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar que
[Indicar nombre completo de la empresa afianzada/garantizada], salvo fuerza mayor o caso fortuito

debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cldusulas, responsabilidades vy
obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Indicar nombre completo de la
empresa afianzada/garantizada] y la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para la ejecucién
del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicacién del proyecto].

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA:

VIGENCIA de: hasta:

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPARNADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacién automdtica y no deberan adicionarse cldusulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar
municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en nimeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del

afio [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en nimeros]).

FIRMA AUTORIZADA
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[FORMATO GARANTIA DE CALIDAD]
GARANTIA DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE CALIDAD N°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO/

AFIANZADO:

DIRECCION:

TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar LA
CALIDAD DE OBRA del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicacion del

proyecto].Construido/entregado por [Indicar nombre completo de la empresa afianzada/garantizadal.

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA:

VIGENCIA de: hasta:

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA

MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPANADO DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacidon automatica y no deberan adicionarse clausulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar
municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en nimeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del

afo [Indicar afo en letras] ([Indicar afio en numeros]).

FIRMA AUTORIZADA



Seccidn X. Formulario de garantia

[FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO]
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO/

AFIANZADO:

DIRECCION:

TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC),para garantizar que el
Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO recibido de la ALcALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL (AMDC), de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el [Indicar
nombre completo de la empresa afianzada/garantizada] y la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
(AMDC), para la ejecucion del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicacion del

proyecto]. Dicho contrato en lo procedente se considerard como parte de la presente péliza.

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA:

VIGENCIA de: hasta:

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPARNADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacién automdtica y no deberan adicionarse cldusulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar
municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en nimeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del

afio [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en nimeros]).

FIRMA AUTORIZADA
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Seccidn XI - Formato de invitacion

[En papel membretado de la AMDC]
INVITACION A LICITACION PRIVADA NACIONAL (LPRN)
Tegucigalpa, M.D.C.
XX de XXX de 201X
Oficio N°.[NUumero de oficio]
Sefior
[NOMBRE DEL CONTRATISTA]
Su oficina

Ref.: Invitacion a participar en la licitacion
N° LPrNO-XX-AMDC-XX-2015

La Alcaldia Municipal del Distrito Central tiene el agrado de invitarle a presentar oferta técnica y
econdmica en la licitacion privada LPrNO-XX-AMDC-XX-2015 para el proyecto “[Nombre del proyectos]”,
con cadigo [Codigo del proyecto], ubicado en el municipio del Distrito Central, departamento de
Francisco Morazan, el cual sera financiado con fondos municipales.

Podra obtener un juego de Documentos de la Licitacién, por medio de un pago no reembolsable de
DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00), mediante depdsito en el Banco FICOHSA, en la cuenta N°
01-201-316404; dicho depdsito deberd ser presentado en la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y
Servicios Internos, primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clinicas Viera, barrio El Centro,
Tegucigalpa M. D. C.

Los oferentes podran obtener los Documentos de la Licitacion en la pagina web:
www.honducompras.gob.hn. Asi mismo podrdn solicitar informacién adicional (consultas), siempre que
sea por Email: gerencialamdc@yahoo.es o por escrito a la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y
Servicios Internos, ubicado en el primer piso, del Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente al Hospital y
Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa M.D.C., teléfono 2222-0870 del XX de XXX al
XX de XXX de 201X.

La recepcion y apertura de Ofertas se hard en la Gerencia de Licitaciones Contrataciones y
Servicios Internos, el XX de XXX de 201X, a las XX:00 X. m. sin embargo, el contratante no se hace
responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para recepcion de ofertas. Las ofertas
tardias no seran aceptadas y se devolveran sin abrir.

La oferta debera ser presentada en sobre sellado y debera acompanarse de la Garantia de mantenimiento
de oferta.

Atentamente,
Alex Francisco Elvir Artica
Sub Gerencia de Licitaciones, Contrataciones
y Servicios Internos
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