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GLOSARIO
MPC: Municipalidad de Puerto Cortés

DMA: Departamento Municipal Ambiental de la
Municipalidad de Puerto Cortés

Contratante: Es la Municipalidad de Puerto Cortés. Términos
sinénimos son: Propietario, Municipalidad.

Oferente: Es el que presenta una oferta en una Licitacion.
Términos sinonimos son: Contratista, Proponente,
Proveedor, Licitador, Licitante.

Documentos de Licitacion: También llamados Bases de Licitacion, los

Documentos de Licitacion constituyen el conjunto de
documentos emitidos por el contratante que
especifican detalladamente las obras cuya adquisicion
se licita, establecen las condiciones del contrato a
celebrarse y determinan, junto con la Ley de
Contratacion del Estado, el tramite a seguir en el
procedimiento de Licitacion.

PAMA: Plan de Manejo Ambiental

DECA: Direccion de Evaluacién y Control Ambiental de la
Secretaria del Estado en el Despacho de Recursos
Naturales y Ambiente.

PROYECTO: “ 1l ETAPA DE CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL”

L: Lempiras

Dias Calendario: Son los dias naturales, feriados inclusive.

Supervisor: Representante de la Gerencia Técnica Municipal

Garantia: Es el documento que garantiza que el Licitante cumplira con las obligaciones

contraidas; puede constituirse mediante Fianza, Garantia Bancaria o Cheque Certificado y
Bonos Soberanos del Estado.



BASES DE LICITACION

INSTRUCCIONES GENERALES A LOS OFERENTES

A. INTRODUCCION

Il ETAPA DE CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL, PUERTO CORTES
HONDURAS.

Al ANTECEDENTES

El desarrollo, crecimiento y transformacién que se ha generado en Puerto Cortés durante los
Gltimos afios, ha promovido el reforzamiento de muchas areas en el &mbito social, que de la
mano con el crecimiento poblacional y de infraestructura, deben fortalecerse y organizarse
desde un sitio digno, apropiado y que esté a la altura de un municipio en constante innovacion
en servicio a la ciudadania, para que reciba una atencién integral y de calidad en cada una de
sus necesidades de equilibrio social.

Puerto Cortés es un municipio verde reconocido por su competitividad territorial y desarrollo
sostenible, bajo el liderazgo del gobierno local y con la participacion de todos los sectores de
la sociedad, puede generar un proceso de cambio a través de una gestion innovadora,
transparente, efectiva y eficiente. En la actualidad no hay un seguimiento adecuado de los
adolescentes debido a la ausencia de supervision por parte de los adultos, quedando expuestos
a una serie de peligros. La falta de area recreativa y de trabajo son algunas de las causas que
provocan la delincuencia juvenil.

A2 DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA DEL PROYECTO

La ciudad de Puerto Cortés se encuentra ubicada en la zona atlantica del pais, constituida en
el puerto méas importante de Honduras, con una zona libre que alberga a industrias
madquiladoras que proporciona empleo a un amplio sector poblacional.

Sus instalaciones portuarias constantemente son ampliadas y mejoradas, constituyendo un
orgullo para el pais. La industria se ve fortalecida por visitantes nacionales y extranjeros para
la practica de deportes acuéticos que incluyen competencias de pesca.

A.2.1 REGIMEN PLUVIAL

La ciudad de Puerto Cortés presenta un comportamiento pluviométrico bastante homogéneo.
En términos generales el régimen lluvioso no presenta ninguna canicula o cesantia de lluviay
los meses lluviosos difieren en casi medio afio con los registrados en la zona del pacifico.



El tipo de clima predominante en la region se define como “Muy lluvioso con distribucion
regular de lluvia”.

La circulaciéon de los vientos Alisios sobre toda la franja costera, es predominante del
cuadrante Nor—Este; sin embargo, los frentes frios se introducen al pais, desde el cuadrante
Nor-Oeste. Esta circulacion predominante del Nor-Este, genera en el area de barlovento
(donde los macizos montafiosos actian como barreras naturales al paso del viento), lluvias
bastante copiosas.

A.3 LOCALIZACION Y UBICACION

El proyecto se encuentra localizado en Bo. Copen (Estadio Excelsior) entre 4ta y 5ta avenida,
9 calle este., Puerto Cortés Honduras.

A4 DESCRIPCION DE OBRAS

La Il ETAPA DE CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL, contara con una zona
administrativa de 80.74 M2 la cual abarcara: oficinas con sala de espera, cocineta y bafios
ademas de una taquilla para venta de boletos y una enfermeria. La zona de limpieza y
mantenimiento constara de dos baterias de servicios sanitarios, uno para hombres y otro para
mujeres. Ambos sanitarios contaran con un sanitario para personas con habilidades especiales
con todo el equipamiento necesario con un area 237.72 M2 de. La bodega para equipo
deportivo podra localizarse debajo de las graderias, con excepcion de una seccion de la
graderia sur ya que esta abarcara la mayor parte de la seccién administrativa. El escenario con
un area de 174.18 M2 contara con dos vestidores, cada uno con su respectivo sanitario, unidos
por un pasillo ubicados detras del escenario. Las graderias se dividen de la siguiente forma:
graderia sur, ubicada frente a la 4 avenida, graderia norte la cual se divide en un palco en la
parte superior, y en la parte inferior se acondicionara para personas con habilidades especiales
y sus acompafiantes con una area total de graderias de 938.31 M2. El area para jugadores sera,
676.62 M2 estara constituida por duchas y vestidores para ambos sexos, area de descanso entre
entrenamientos, una ducha con dos vestidores para entrenadores y la cancha. Teniendo La
Construccion de la Il etapa de cancha de baloncesto municipal un area total de construccion
de 1430.95 M2

1.1 OBJETO DE LA LICITACION

La presente Licitacion tiene por objeto la contratacion de una empresa con demostrada
experiencia y capacidad de rapida ejecucién, para la provision de los servicios, equipos,
garantias, materiales y trabajos requeridos, bajo la responsabilidad Unica y solidaria del
Contratista, para entregar al Contratante el proyecto objeto de esta Licitacion en perfecto
estado de funcionamiento y operabilidad para cumplir con sus objetivos.



1.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Los trabajos que llevara a cabo el Contratista deberan estar en completo acuerdo con las
disposiciones del Contrato, sus Especificaciones, las Regulaciones Ambientales y con los
propdsitos del proyecto segin queden establecidas en las Bases de Licitacion y el Contrato.
Los trabajos incluiran el suministro de todos los materiales, equipos, mano de obra y toda otra
actividad que sea necesaria para satisfacer los objetivos del proyecto, la Propuesta del Oferente
y los Programas de Ejecucion, segin sea acordado en el Contrato asi como toda otra actividad
y suministro no explicitamente mencionado en el Contrato que sea considerado necesario para
asegurar la funcionalidad de los trabajos, desarrollando las obras dentro del marco juridico
definido por las Leyes, Regulaciones y Disposiciones Ambientales.

El Contratista debera ejecutar y completar los trabajos dentro del plazo establecido en el
Contrato y remediar los defectos en los trabajos durante la vigencia del Contrato. El Contratista
debera proveer direccién, coordinacién, programacion, mano de obra, instalaciones, equipo de
construccion, materiales y equipo permanente requeridos para la ejecucion y reparacion de los
eventuales defectos. El Contratista tendrd la responsabilidad total por la suficiencia e
idoneidad, estabilidad y seguridad de las operaciones en el sitio de las obras, métodos
constructivos y obra construida o equipos instalados, independientemente de cualquier
aprobacion o autorizacion emitida por el Contratante o sus representantes.

1.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE
El Contratante efectuara los pagos al Contratista en acuerdo con las disposiciones contenidas
en el Contrato.

1.4 PRECIO DEL CONTRATO Y PAGOS

El Precio del Contrato sera establecido sobre la base de Precios Unitarios, de acuerdo a las
cantidades de obra finalmente ejecutadas. ElI Contratista pagara todos los derechos de
impuestos resultantes de sus obligaciones contractuales. Los pagos parciales efectuados
durante el periodo de ejecucion seran considerados como provisionales a cuenta del pago del
total ofertado.

Las Tablas de Precios Unitarios y los Analisis correspondientes tendran caracter referencial
para determinar el precio de variaciones o adiciones en los trabajos que fueran expresamente
ordenadas como tales por el Contratante mediante 6rdenes de cambio especificas. La
Municipalidad pagard los montos derivados del Contrato contra la presentacion de
ESTIMACIONES MENSUALES de obra efectuada, previamente aprobadas por el
supervisor, en cada estimacion se amortizara proporcionalmente el ANTICIPO otorgado.

1.7 COSTO DE PREPARACION Y PRESENTACION DE OFERTA

Serd responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacion y presentacion de sus ofertas. EI Contratante no sera responsable en ningun caso
por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la Licitacion o su resultado.



Todo gasto en que los Licitantes tuvieran que incurrir con motivo de la presente Licitacion
sera exclusivamente a su cuenta y riesgo.

1.8 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

Se tiene programada una VISITA DE CAMPO, para las empresas que hayan retirado los
Documentos de Licitacion, el representante de la empresa deberd ser un Ingeniero Civil
Colegiado. LA VISITA AL SITIO DEL PROYECTO SERA UNICAMENTE EL DIA
MARTES 25 DE FEBRERO DEL ANO 2020, INICIANDO A LAS 9: A.M., partiendo de
la oficina de la Gerencia Técnica, segunda planta del estadio Excélsior.

Es de vital importancia que los Oferentes asistan a esta visita de inspeccién al lugar de
emplazamiento de las obras y sus alrededores y obtengan por si mismos y bajo su
responsabilidad y riesgo, toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar sus ofertas.
De no hacerlo, no podran alegar desconocimiento de las caracteristicas de dicho
emplazamiento y seran a su cargo cualquier consecuencia econémica que de ello pueda
derivarse. El costo de esta visita sera por exclusiva cuenta de los Oferentes. El Contratante
suministrara, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estas inspecciones.

El Ingeniero debera acreditar su representacion mediante carta suscrita por el Gerente
General de la empresa representada incluyendo en ésta el nUmero de Colegiacion del
Ingeniero. Deberd hacer los estudios pertinentes y familiarizarse con las condiciones de
trabajo al formular su oferta.

1.9 CONOCIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES

Es entendido que los Oferentes tienen pleno conocimiento de todas las leyes y de las
regulaciones de la Republica de Honduras que son aplicables a esta Licitacion y a su respectivo
Contrato. La Municipalidad de Puerto Cortés considerara que este conocimiento es un hecho
y, por consiguiente, los Licitantes no podran alegar ignorancia en ningn caso

1.10 INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Si el Licitante encontrare discrepancias u omisiones en los Documentos de Licitacion, estara
obligado a notificarlo a la Municipalidad mediante nota por escrito; si no lo hiciera asi, sera
por su cuenta y riesgo cualquier interpretacion hecha por él; la Municipalidad no aceptara
responsabilidad alguna por consultas omitidas o errores no informados durante el periodo de
Licitacion.

111 DOCUMENTOS DE LICITACION

Los Documentos de Licitacion indican las obras a contratarse, los procedimientos de
Licitacién y las condiciones contractuales. Los Documentos de Licitacion comprenden los
siguientes:

Documentos de Licitacion
Especificaciones constructivas
Especificaciones ambientales



Planos constructivos

Formularios tipo

Ley General del Ambiente

Contrato de medidas de proteccion ambientales y seguridad ocupacional

El Oferente deberd examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones vy
especificaciones que figuren en los Documentos de Licitacion. EI no incluir toda la
informacion solicitada en los Documentos de Licitacidn o presentar una oferta que no se ajuste
sustancialmente a esos documentos podra constituir causal de rechazo de su oferta.

.12 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Todo Oferente que requiera aclaracion de los Documentos de Licitacion podré solicitarla al
Contratante a mas tardar DIEZ (10) DIAS CALENDARIO antes de que venza el plazo para
la presentacion de ofertas. Esta comunicacion deberé realizarse por escrito, con confirmacion
de recibo por escrito, por medio de carta o correo electronico. EI Contratante respondera a toda
solicitud de aclaracion de los Documentos de Licitacion que reciba, via comunicacion escrita,
a mas tardar CINCO (5) DIAS CALENDARIO antes de que venza el plazo para la
presentacion de ofertas, y enviara, ademas, una copia de su respuesta (incluida la consulta,
pero sin identificar su origen) a todos los Oferentes que hayan adquirido los Documentos de
Licitacion.

La Municipalidad podra solicitar a cualquiera de los Licitantes, aclaracion o informacion
adicional sobre sus Ofertas, pero en ningun caso estas podran ser modificadas.

1.13 MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

El Contratante podra, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo
de presentacion de ofertas, modificar los Documentos de Licitacion mediante enmiendas, ya
sea por iniciativa propia o en atencion a aclaraciones solicitadas por los Oferentes.

En caso de que la Municipalidad requiera modificar las presentes condiciones de Licitacion,
las cantidades de materiales o especificaciones técnicas incluidas en ellas antes de recibir las
Ofertas o se decida a posponer la fecha de apertura de las mismas, la decisién pertinente se
dara a conocer a cada oferente por escrito hasta con CINCO (5) DIAS CALENDARIO de
anticipacion a la fecha fijada para la entrega de los documentos.

.14 ENMIENDAS
Las enmiendas seran notificadas por comunicacidn escrita a todos los Oferentes que hayan
adquirido los Documentos de Licitacion y seran obligatorias para ellos.

1.15 AMPLIACIONES

Cuando las enmiendas sean sustanciales, el Contratante prorrogara el plazo de presentacion de
ofertas a fin de dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en la
preparacion de sus ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Licitacion.



La Municipalidad PRORROGARA el plazo de la recepcion de las Ofertas, en los siguientes
casos:

Si como resultado de las consultas hechas por los Oferentes, las respuestas involucraran
cambios substanciales de estas Bases de Licitacion.

Si debido a la emisién de documentos complementarios, se involucre un suministro de distinta
naturaleza o de magnitud substancialmente diferente al solicitado con anterioridad, y los
Oferentes necesitan mas tiempo para preparar y presentar sus Ofertas.

Las prérrogas acordadas se haran del conocimiento de las Empresas que hayan retirado los
Documentos de Licitacion.

1.16 CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Las Ofertas deberan presentarse ajustandose a las indicaciones presentes en la documentacion
proporcionada, la cual sera firmada en cada una de sus hojas por el representante de la empresa
ante el CICH y el Gerente de la Empresa. Los planos seran firmados y sellados en cada una
de sus hojas y seran devueltos al momento de presentar la oferta. Ningun Licitante podra alegar
omisiones en su Oferta o interpretacion erronea de los Documentos de Licitacion, por lo que
debera:

1.16.1 ESTUDIAR detenidamente todos y cada uno de los documentos. Para efecto de lo
anterior se podran solicitar ACLARACIONES POR ESCRITO y hasta DIEZ (10) DIAS
CALENDARIO antes de la recepcion de las Ofertas. De las aclaraciones a los Documentos
de Licitacion y Especificaciones Técnicas, estas seran del conocimiento de todos los
participantes.

1.16.2 VISITAR AL SITIO DEL PROYECTO, el Licitante debera efectuar una
INSPECCION PREVIA a la presentacion de la Oferta AL SITIO DEL PROYECTO, tal como se
indica en el numeral 1.8

1.16.3 INFORMARSE de todas las condiciones prevalecientes que necesaria 0
eventualmente pudiera tener una influencia en la ejecucion de la obra y considerar los
resultados obtenidos en sus investigaciones y experiencias, al hacer sus estimados para su
Oferta. Al presentar la Oferta el Oferente da por conocidas todas las particularidades
relacionadas con la geologia, topografia, nivel freatico y demas caracteristicas del suelo y
condiciones de trabajo del sitio de la obra y de su entorno.

1.16.4 PREPARAR las Ofertas ajustandose estrictamente a las Bases de Licitacion, planos,
especificaciones y condiciones establecidas en los Documentos de Licitacion, los cuales
deberan ser acompafiados de los documentos que se indiquen en las Bases de Licitacion.

1.16.5 Se dard como un hecho que el Licitante conoce todas esas condiciones al formular su
Oferta, la omision de este paso por parte de los Licitantes, no lo eximira de la responsabilidad
de ofrecer adecuadamente los servicios y estimar el costo justo de los mismos.



Il PREPARACION DE LAS OFERTAS
1.1 DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA
La oferta que se presente debera incluir los siguientes documentos:

1 Formulario de oferta y lista de cantidades y actividades.

2. Garantia de Mantenimiento de conformidad con la Clausula 11.2

3. Constancia de Visita al Sitio.

4. Constancia emitida por la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del
Estado (ONCAE) de estar escrito en el registro, articulo 34 de la Ley de Contratacién
del Estado y articulos 57 y 60 del Reglamento de la misma Ley o la Constancia de que
se encuentra en trdmite su solicitud de Inscripcion.

5. Detalle de analisis de Precios Unitarios. (Fichas de Costo, Listado de Suministros con
flete incluido).

6. Formularios requeridos en las Bases de Licitacion.

7. Declaracion de aceptacion de Bases de Licitacion.

8 Programa de ejecucion de obras.

9. Plan de utilizacion del anticipo.

10. Copia de Bases de Licitacion y planos debidamente selladas y firmadas.

11. DECLARACION JURADA autenticada ante Notario Publico de no estar
comprendido en los casos que especifica la LEY DE CONTRATACION DEL
ESTADO en sus articulos 15 y 16.

12. Constancia de SOLVENCIA de la empresa y sus representantes ante el CICH.

13. SOLVENCIA MUNICIPAL, de la empresa y su representante, extendida por la
Municipalidad donde resida la Empresa y el Representante Legal de la Empresa.

14. Constancia de Inscripcion y Solvencia extendida por la Camara Hondurefia de la
Industria de la Construccién (CHICO) a favor de la Empresa.

15. Fotocopia del poder de representacion del Gerente General de la Empresa,
debidamente autenticado.

16. Constancia de Solvencia vigente extendida por la Procuraduria General de la
Republica a favor de la empresa de no tener juicios pendientes con el Estado

17. DECLARACION JURADA de la Calidad de Materiales.

18. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR FIRMA AUDITORA DE LOS
ULTIMOS 3 ANOS.

19. Constancia de Solvencia del IHSS, INFOP, SAR VIGENTE.

20. Permiso de Operacion vigente.

21. Solvencia Fiscal.

11.2 DEFINICION DE GARANTIA. Se entendera por Garantias los Cheques Certificados,
las Fianzas y las Garantias Bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas.

11.2.2 RECHAZO DE OFERTA

Cualquier oferta, que el dia y hora fijada para la apertura de la Ofertas, no lleve adjunta la
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, por la suma correspondiente, por el
plazo requerido 'y con las clausulas obligatorias, SERA RECHAZADA
INMEDIATAMENTE vy devuelta al oferente.



11.2.3 DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS

Las Garantias de Mantenimiento de Oferta correspondientes a las empresas que no resultaren
adjudicadas, seran devueltas tan pronto como sea posible, una vez firmado el contrato con la
Empresa Adjudicada.

11.2.4 EJECUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
La Garantia de mantenimiento de oferta podra ejecutarse:
1. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez requerido para la oferta.
2. En el caso de que la oferta sea aceptada, si el oferente no suministra la Garantia de
Cumplimiento de Contrato de conformidad con la clausula V1.2
3. Enel caso de que la oferta sea aceptada, si el oferente no firma el contrato respectivo.

11l PRESENTACION DE OFERTAS

111.1 PRESENTACION DE LA OFERTA

Solamente podran presentar Ofertas las empresas precalificadas que retiraron los Documentos
de Licitacion. El Oferente presentara UNA SOLA OFERTA ECONOMICA,
PRESENTADA EN UN (1) ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS, TODAS EN SOBRES
DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS a mas tardar el dia, hora y lugar indicado
en el Aviso de Licitacion.

Las Ofertas deber&n ser presentadas en este documento de Licitacion suministrado por la
Municipalidad, debiéndose firmar y sellar: cada una de sus paginas, el formulario de la Oferta,
la Declaracion Jurada, las especificaciones, planos.

Las Ofertas seran legibles en todos sus conceptos y no deberdn presentar borrones,
correcciones o cambios. Los formularios que acomparien para la presentacion de la Oferta
deberan ser llenados totalmente. La persona que firme la Oferta debera presentar, debidamente
autenticado por notario, el documento en el cual conste su respectiva capacidad Legal para
representar a la Empresa, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad.

Las ofertas deberan contener lo siguiente:

1 Se debera presentar un listado de los precios y cantidades de todos los materiales a
ser utilizados adjuntando la respectiva COTIZACION FIRMADA Y SELLADA
POR EL PROVEEDOR, las COTIZACIONES presentadas deberan ser el
soporte de precios de materiales y equipos establecidos en las FICHAS DE
COSTO.

2. La suma de los precios parciales indicados para cada rubro, representaran el monto
total de la obra, este precio total incluye el costo por imprevistos y cualquier otro
concepto atribuido al costo de la obra.

3. El Licitante DEBERA INCLUIR en su Oferta un DESGLOSE DETALLADO DE
LOS COSTOS UNITARIOS OFERTADOS, de acuerdo al formato solicitado;
indicando claramente el costo de los materiales utilizados para el calculo de sus



costos unitarios, DE NO PRESENTAR EL DETALLE DESGLOSADO DE LOS
PRECIOS UNITARIOS (FICHAS DE COSTOS) de acuerdo al formato solicitado
en el Anexo No.1 SERA DESCALIFICADO. El oferente debera presentar todas las fichas
de costo sin excepcion.

4. El Licitante debera presentar cuadros detallando las cantidades y tipo de materiales a
utilizar en el proyecto, y del equipo minimo necesario que utilizara, asi como de las
cartas de compromiso de alquiler cuando sea necesario indicando para cada maquina:
Potencia (HP), Numero de horas que trabajara, costo por hora del equipo y cualquier
otra informacion que sea necesaria.

5 EIl Licitante presentara un PROGRAMA DETALLADO de trabajo de tiempo
Optimo, para la ejecucion del proyecto; asignando los recursos correspondientes a cada
actividad, por medio de una RUTA CRITICA. Se presentara el desglose de las
actividades detalladas incluyendo el respectivo DIAGRAMA DE GANTT.

6. La Oferta sera presentada en Lempiras, indicando los valores tanto en nimeros como
en letras.

7. Todos los cuadros que se presenten en la oferta y que contengan célculos matematicos

deberan ser elaborados en Excel tomando en consideracion la precision de pantalla

(Herramientas, Opciones, Calcular, Precision de Pantalla).

Presentar los cuadros utilizados en la Oferta digitalmente.

9. Todos los documentos deberan incluirse en un indice con su respectivo niumero de
pagina, al inicio de la oferta.

©

La Municipalidad de Puerto Cortés, se reserva el derecho de aceptar o rechazar las
ofertas si asi lo estima conveniente a los intereses de la Municipalidad. Debiendo
presentarse como minimo, para que la licitacion sea valida, dos oferentes.

En cualquier caso, los oferentes no podran reclamar indemnizacién de ninguna clase.

Todos los gastos en que incurran los licitantes para efecto de esta licitacion correran
por cuenta y riesgo de los mismos.

La oferta que se acepte sera contratada por la Municipalidad de Puerto Cortés, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes.

111.3 MODALIDAD DE OFERTA
La Oferta debera presentarse utilizando la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, en los que
deberan incluir todos los gastos directos e indirectos del Proyecto, se deberad presentar el
detalle de los precios unitarios de acuerdo al formato solicitado, indicando los diferentes
componentes de mano de obra, materiales, herramientas y costos administrativos de cada una
de las actividades del precio unitario.

111.4 IDENTIFICACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan ser recibidas por el Contratante en la direccion, y a mas tardar a la hora'y
fecha indicada previamente. Los sobres que la contengan deberéan estar sellados y rotulados
en la siguiente forma:



PARTE CENTRAL Lic. ALLAN DAVID RAMOS
Alcalde Municipal
Municipalidad de Puerto Cortés
Departamento de Cortés, Honduras.

ESQUINA SUPERIOR Nombre y Direccion del Licitante
IZQUIERDA

ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA
Il ETAPA DE CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL, PUERTO CORTES.

ESQUINA SUPERIOR Original/Copia (segun sea el caso)
DERECHA

ESQUINA INFERIOR Fecha y Hora de Apertura
DERECHA

I11.5 OFERTAS TARDIAS
Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepcion, de conformidad con la
clausula 111.1, sera rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.

111.6 MODIFICACION Y RETIRO DE OFERTAS

Ninguna Oferta podra ser modificada o retirada durante el intervalo comprendido entre la
presentacion de la oferta y el vencimiento del periodo de validez de la oferta. El retiro de una
oferta durante ese intervalo puede dar lugar a la ejecucion de la garantia de mantenimiento de
oferta.

IV APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS

IV.1 APERTURA DE LAS OFERTAS

A la hora, lugar y fecha fijada para el término de la recepcion de las Ofertas, en el Aviso de
Invitacion a Licitacion, El Contratante anunciara a los presentes, que la apertura de las Ofertas
se inicia en ese momento. Al comenzar el acto pablico, y previo a la apertura de las ofertas,
El Contratante anunciara los nombres de todos los Oferentes cuyas ofertas han sido recibidas
y seran objeto de la apertura. Posteriormente las Ofertas seran abiertas y sus contenidos seran
dados a conocer a los asistentes al acto para informacion de los Licitantes y otros interesados
gue pudieran estar presentes, ya en persona o por medio de sus representantes debidamente
acreditados.

No se aceptara que proponente alguno cambie o modifique verbalmente o por escrito su

propuesta. Solamente se abriran las Ofertas de las Compafiias que hayan retirado las Bases de
Licitacion en la forma establecida en estas Bases.
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Se levantara un acta de apertura de las Ofertas, en la que se dejara constancia de:

1. Las Empresas que participan en la Licitacion.

2. El monto de las Ofertas y plazo de entrega.

3. Vigencia, monto y relacion porcentual del monto de la Garantia de Mantenimiento de

Oferta con respecto al monto total ofertado.

4. Observaciones de los oferentes.
El acta dejara constancia de las propuestas no admitidas, las causales de su rechazo y otros
detalles. El acto concluira con la firma del Acta de Apertura por parte de los Miembros del
Comité de Licitaciones de la Municipalidad, y los Representantes de los Oferentes que asistan
firmardn el Acta de Apertura de las Ofertas, la omisién de firma de algin Oferente no
invalidara el contenido y efecto del acta.

IV.2 ACEPTACION O RECHAZO DE OFERTAS

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar una o todas las Ofertas y no se obliga
aceptar la Oferta mas baja o cualquier otra que presente indicio racional de que en la
cuantificacion del precio ha existido reducciones desproporcionadas.

La Municipalidad de Puerto Cortés se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas,
y a su juicio podra aceptar o rechazar aquella oferta, que no presente todas las condiciones
requeridas en los documentos, siempre que convenga a los intereses de la Municipalidad.

La Municipalidad se reserva el derecho de revisar las operaciones aritméticas que comprenda
la Oferta y realizar las correcciones del caso.

IV.3 CAUSAS DE RECHAZO DE OFERTA DURANTE ACTO DE APERTURA Por
no presentar la Garantia de Sostenimiento de Oferta con la vigencia, clausula obligatoria,
monto requerido, y que no esté a nombre de la Municipalidad de Puerto Cortes, sera
descalificada en el acto, devolviendo su oferta anotandose en el acta de apertura.

IV.4 CAUSAS DE DESCALIFICAC'IC')N EN EL PROCESO DE EVALUACION
CRITERIOS DE EVALUACION

1. Si el participante en la Licitacion estd comprendido en los casos que especifica la
LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO en sus Articulos 15 y 16.

2. La no presentacion de la Declaracion Jurada autenticada ante Notario Publico de no
estar comprendido en los casos que especifica la LEY DE CONTRATACION DEL
ESTADO en sus Articulos 15y 16.

3. La Oferta se presenta fuera de los términos establecidos en las bases.

4. En el caso que se comprobase que ha habido un entendimiento malicioso entre dos o
maés oferente.

5. Por contener adiciones, condiciones o alternativas no autorizadas en los Documentos
de Licitacion o en las aclaraciones que en periodo de preparacion de las Ofertas fueron
del conocimiento de todos los oferentes.

6. Siel Licitante agrega cualquier provisién por la cual se reserva el derecho de aceptar o
rechazar las obras solicitadas, sus especificaciones constructivas y ambientales.

7. Si el Licitante presenta mas de una Oferta para el mismo objeto de la Licitacion, ya sea
como individuo o dentro de una Sociedad, Empresa o Corporacién bajo el mismo o
bajo diferentes nombres.

8. Si el monto de la GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, es inferior
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al DOS (2%) POR CIENTO del monto de la Oferta ajustada por errores aritmeticos.

9. Silavigencia de la GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA es menor al
plazo de 60 dias requerido se descalificard al momento de recibir las ofertas.

10. Por presentar una Oferta parcial en lo que respecta a las cantidades de obra solicitadas.

11. Por no presentar el DETALLE DESGLOSADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
(FICHAS DE COSTOS) de acuerdo al formato solicitado en el Anexo No.1, segun lo
establecido en I11.2. inciso a) y )

12. Presentar ofertas con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de oferta, cantidad o
en otro aspecto sustancial de la propuesta.

13. Cualquier otra violacion a las presentes instrucciones y de las normas comunes en esta
clase de actos.

14. Si el 40% de las fichas de costo presentan errores u omisiones ya sea de materiales,
mano de obra y equipo, necesarios para la ejecucion de obra, se considerara una oferta
inaceptable por lo tanto serd descalificada. Las fichas NO se podran presentar de
manera global, si no que tendran que presentar su rendimiento unitario aceptable
correspondiente a la actividad ofertada y los precios de mano de obra deberan ser los
vigentes al momento de la Licitacion.

Una Oferta sera considerada irregular y sera rechazada por las siguientes razones:

IV.5 DOCUMENTOS Y ERRORES SUBSANABLES

Antes de proceder a la evaluacion detallada, el Contratante determinaré si cada oferta se ajusta
sustancialmente a los Documentos de Licitacion. Se considera que una oferta se ajusta
sustancialmente a los Documentos de Licitacion cuando satisfaga, sin diferencias
significativas, todas las condiciones establecidas en dichos documentos. Constituye una
diferencia sustancial, por ejemplo, la omision de la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, entendiendo por estos,
generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben
ajustarse sustancialmente a los Documentos de Licitacion. En atencion a las disposiciones de
la Ley de Contratacion del Estado se procedera a solicitar la subsanacion de la informacién
faltante. Los documentos subsanables son aquellos documentos de naturaleza administrativa,
como las constancias emitidas por entidades estatales y privadas, y las establecidas en el
articulo 132 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

IV.6 DOCUMENTOS NO-SUBSANABLES
En ninguna circunstancia seran subsanables los documentos inherentes a la propia oferta,
que son listados a continuacion:
1. Formularios de oferta
Lista de cantidades y actividades
Garantia Bancaria o Fianza de Mantenimiento de Oferta
Formularios requeridos en las Bases de Licitacién
Detalle de analisis de Precios Unitarios. (FICHAS DE COSTO, SUMINISTROS
INCLUYENDO FLETE).

oW

IV.7 CORRECCIONES DE ERRORES
Los errores aritméticos serén corregidos de la siguiente manera:
1. Si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido
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multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el
precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procedera de igual manera;
esto es, prevaleciendo los precios unitarios y corrigiendo los totales.

3. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras prevalecera el monto expresado en
palabras.

4. Si el oferente no acepta la correccion de los errores, su oferta serd rechazada y su
Garantia de Mantenimiento de Oferta sera ejecutada.

IV.8 FRACASO DE LA LICITACION
La Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta o fracasada esta Licitacion en
cualquier momento, sin que con ello incurra en ninguna responsabilidad con los oferentes.
Podra declarar desierta o fracasada la presente Licitacion en los casos siguientes:
1. Cuando no se presenten al menos dos (2) Oferentes.
2. Cuando la Ofertas no se ajusten a los requisitos establecidos en los Pliegos de
Condiciones de la Licitacion y Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.
3. Cuando se comprobase que se ha violado el principio de Confidencialidad de las
Ofertas.

IV.9 EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas estara a cargo de una comisién Evaluadora que deberan poseer
amplia experiencia ética, conocimiento y capacidad en el tema que estan calificando y seguiran
los procedimientos y criterios previamente establecido en el Pliego de Condiciones, Ley de
Contratacion del Estado y Reglamento de la misma Ley.

El Comité de Revision y Analisis de las Ofertas debe dejar constancia clara de su Dictamen
de Adjudicacion de la Oferta que recomiendan ganadora como la que habiendo cumplido con
todo lo estipulado en los Documentos de la Licitacion y cumplido con las Especificaciones
Técnicas de los servicios que sea la méas favorable a los intereses de la Municipalidad. De ser
necesario se les solicitara a los Oferentes una renovacion o ampliacion del plazo de vigencia
de la Garantia de Oferta hasta tanto no se finiquite la contratacion definitiva.

IV.10 SUPERVISION DE LA OBRA

La Municipalidad de Puerto Cortés procedera a contratar a la Supervisora para
efectuar la Supervision de la Il ETAPA DE CANCHA DE BALONCESTO
MUNICIPAL La Coordinacion General de las obras estara a cargo del Gerente Técnico de
la Municipalidad de Puerto Cortés.

IV.11 EQUIPO MINIMO DEL CONTRATISTA
El equipo que el Contratista debera tener a disposicion minima en el sitio de la obra de
acuerdo con el programa de trabajo es el siguiente:

Mezcladora.

Retroexcavadora.

Volqueta.

Compactadoras tipo Bailarinas.

OoOw>
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E. Equipo Completo de Topografia.
F. Herramientas y Equipo Menor.

IV.12 PERSONAL MINIMO REQUERIDO
El personal que el Contratista debera tener a disposicion minima en el sitio de la obra de
acuerdo con el programa de trabajo es el siguiente:

a. 1 jefe de Proyecto

1 ingeniero Residente

c. 1encargado Ambiental

d. 1 capataz

e. 1 bodeguero

f.  Cuadrilla de Peones

g. 1lvigilante

V ADJUDICACION DEL CONTRATO

V.1 ADJUDICACION

Una vez realizada la evaluacion de las Ofertas y en cumplimiento a la ley de Contratacion del
Estado, la CORPORACION MUNICIPAL ADJUDICARA EL CONTRATO AL
LICITANTE QUE PRESENTE LA OFERTA DE PRECIO MAS BAJO O SE
CONSIDERE LA MAS ECONOMICA O VENTAJOSA Y POR ELLO MEJOR
CALIFICADA PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES; Y
QUE CUMPLA LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION ESTABLECIDOS EN LAS
BASES DE LICITACION, LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU
REGLAMENTO.

V.2 NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La Corporacion Municipal dara a conocer la adjudicacion de la Licitacidn, notificando por
escrito al Licitante que haya resultado favorecido y a los demas Licitantes, a mas tardar
TREINTA DIAS (30) CALENDARIO después de la fecha de apertura de las Ofertas. Si el
Licitante al que se le adjudique la contratacion de las obras no cumpliese con cualquiera de
sus obligaciones, en los plazos establecidos en este pliego de instrucciones, la Municipalidad
ejecutara la Garantia de Sostenimiento de Oferta. El licitante cuya oferta resulte la mas
favorable debera proporcionar toda la informacién adicional que le sea requerida sobre el
desglose de los diferentes rubros de la oferta, detallando minuciosamente cada actividad
ofertada.

Dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO posterior a la notificacion de
adjudicacion, el adjudicatario seleccionado deberad presentar la GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. SI_EL _OFERENTE SELECCIONADO NO
PRESENTA LA GARANTIA BANCARIA (O FIANZA) DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO CONFORME A LO ANTERIOR. O NO FIRME EL CONTRATO. SE
CONSTITUIRA CAUSA SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA
ADJUDICACION Y PARA LA EJECUCION DE LA

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. En tal caso, el Contratante procedera
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.
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V.3 FIRMADEL CONTRATO

El Licitante al que se le adjudicare la Licitacion, deberd suscribir el Contrato el cual
incorporara los Documentos de Licitacion, las Especificaciones Técnicas y la Oferta Ganadora
y deberd rendir las Garantias conforme lo establecido en el numeral VI correspondiente a las
GARANTIAS, de este pliego de instrucciones. El Contrato se suscribird dentro de los
TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguiente a la notificacion de la adjudicacion. Una
vez adjudicado el Proyecto el Contrato debera ser firmado en TRES

3) EJEMPLARES por el PROPIETARIO vy el CONTRATISTA.

V.4 LIBRO DE BITACORA

Sera el libro en el que se anoten las relaciones y rutinas entre el Contratista y la Supervision,
el cual estara certificado en la primera y Gltima pagina, ademas, sellado y numerado en las
paginas intermedias por el jefe del Proyecto, este libro deberda permanecer en el sitio de la
obra. Seran vigentes las disposiciones y reglamentos de uso de la bitacora del CICH.

V.5 CLAUSULA ESCALATORIA

El mecanismo que se utilizara para efectuar el ajuste por incremento de costos posteriores a la
fecha de apertura de las ofertas de Licitacion. A efecto de establecer el aumento de precios el
Contratista debera presentar el desglose de precios unitarios y su incidencia porcentual. La
Municipalidad se reserva el derecho de revisar las fichas de costos y validar o someter a
discusion su exactitud. El procedimiento que sera utilizado para establecer el escalamiento de
costos del proyecto mediante el método “Indice de precios de Laspeyres”. El costo indirecto
a ser reconocido sera el que esté determinado en las fichas de costos unitarios presentados por
el contratista al momento de la Licitacion y al haber variaciones en las fichas se tomara el mas
bajo.

La revision de Precios estard fundamentada de acuerdo al articulo 74 de La LEY DE
CONTRATACION DEL ESTADO y fundamentado en el articulo 76 DE LA MISMA LEY.

El reajuste analitico sera utilizado siempre que ocurran variaciones positivas 0 negativas en
cualquiera de los precios de los elementos que integran el item de pago.

Iply =3 1o < W

=l La formula de escalamiento de costos de Laspeyres, se desglosa de la
siguiente forma: E= & { (WsmXP1/Po) + (WrXP1/Po) + (WviXP1/Po) + (WcaXP1/Po) +
(WmXP1/Pg) + (WceXP1/Pg) + (WcXP1/Po) + (WTXP1/Po) + (WveXP1/Po) + (WmsXP1/Po)+
(WAXP1/P0) + (chXPl/Po) + (WBXP1/P0) + Varios) },

Donde:

E representa el factor de escalamiento,

& es la sumatoria de cada una de las incidencias por precio del insumo en el periodo, entre el
precio del insumo en el periodo de entrega de oferta,

W es la incidencia, y los subindices son las iniciales de los insumos mas afectados en el
proyecto.

Esta incidencia la determina el precio en lempiras del insumo, dividido entre el costo directo
total. Se considerara la cantidad en Lempiras de anticipo utilizado en compra de materiales
entre el monto total del proyecto, este nos dara un factor que se sumara al factor de sobre costo
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y nos proporcionard un nuevo factor. La estimacion se dividira entre el nuevo factor y este
sera el Monto total a escalar. EI Monto Total a escalar de la estimacion correspondiente se
multiplicara por el factor de escalamiento y la diferencia entre éste y el monto estimado sera
el total a pagar.

Los materiales comprados con el anticipo entregado al Contratista, no estaran sujetos a
escalamiento.

V.6 CESION

Los derechos derivados de un Contrato no podran ser cedidos a terceros, solamente de acuerdo
a lo definido en la Ley de Contratacion del Estado y su reglamento. El cesionario quedara
subrogado a todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros deberan cumplirse los
siguientes requisitos:
1. Que la Municipalidad autorice expresamente y por escrito la cesion.
2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos un SETENTA (70%) POR CIENTO del
presupuesto total del Contrato.
3. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacion.

V.7 SUB-CONTRATACION

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario o que de su naturaleza se
deduzca que la prestacion ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podra éste
concertar con terceros la realizacion de determinados trabajos.

La celebracion de estos sub-Contratos estarad sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
1. Que la Municipalidad autorice expresamente y por escrito la subcontratacion con
indicacion de las condiciones econdmicas y de su objeto.
2. Que los trabajos que se contraten con terceros, no excedan del 40% del presupuesto
total del Contrato.
3. Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la administracion.
4. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacion.

V.8 DANOS Y PERJUICIOS A PERSONAL Y BIENES

El Contratista indemnizara defendera y salvard de dafios a cualquier persona o propiedad,
debido a descuidos o negligencias en relacion con el desarrollo de este Contrato,
incumplimiento de pago a los trabajadores, sub-Contratistas o cualquier persona que le
suministre materiales, provisiones y demas bienes para el desarrollo y terminacion del
Contrato; y debera pagar prontamente todas sus deudas, obligaciones y Demandas incurridas
en el desarrollo de dicho Contrato; ademas, indemnizara, defenderd y salvara de dafios al
Contratante y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda entablarle persona
0 personas gue sufrieren heridas y/o dafios debidos a algin acto de negligencia u omisién del
Contratista o por mal uso del material impropio o defectuoso en la ejecucién de dicho Contrato.

V.9 INFORME DE AVISO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROVEEDORES
Al final de la construccion y antes del pago final, el Contratista debera presentar evidencias
de haber cancelado todas las cuentas de agua, energia eléctrica, teléfono y proveedores. La
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Municipalidad hara publicar al Contratista, un anuncio en 2 periodicos durante TRES (3)
DIAS consecutivos, indicando que la obra ha sido terminada y que pueden presentarse cuentas
pendientes al Contratista, con copia a la Municipalidad. Esto serd un requisito previo a la
devolucion de las retenciones efectuadas.

V.10 PRESTACIONES SOCIALES
El Contratista sera responsable por el pago de todas las cotizaciones patronales del IHSS,
INFOP, FOSOVI1 y de cualquier otra obligacién social.

V.11 ROTULOS

Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista debera colocar cerca de la obra, en
un sitio visible al publico, dos (2) rétulos, metélicos, cuyas dimensiones seran de 4 pies x 8
pies, que contengan el nombre de la empresa y del o los colegiados responsables junto con los
nameros de inscripcion en el CICH. La fabricacion, traslado e instalacion de los rétulos sera
por cuenta del Contratista, segun las especificaciones suministradas por la Municipalidad.

REPUBLICA DE HONDURAS )
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

PROYECTO
I1 ETAPA DE CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL

CONTRATISTA: [EMPRESA CONSTRUCTORA]
SUPERVISION:  [NOMBRE SUPERVISOR]
TIEMPO DE EJECUCION: OCHO (08) MESES

FECHA INICIO: [ORDEN DE INICIO]
FINANCIAMIENTO : FONDOS MUNICIPALES

V.12 SUMINISTRO DE MATERIALES

La Municipalidad de Puerto Cortés, se reserva la opcion de SUMINISTRAR CUALQUIER
material en la ejecucion del Proyecto, que esté considerado como componente de las
actividades a ser realizadas, siempre que asi lo considere conveniente para los mejores
intereses de esta Municipalidad.

VI GARANTIAS Y SEGUROS
A continuacion, se describen las Garantias que deberan ser presentadas:

V1.1 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Como Garantia que los Licitantes mantendran la Oferta hasta la suscripcion del Contrato, la

Oferta debera ser acompanada de un documento de Garantia. “La Garantia serd de al menos
un DOS POR CIENTO (2%) DEL VALOR DE LA OFERTA”.
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Cualquier otra Oferta, que el dia y hora fijada para la apertura de la Ofertas, no lleve adjunta
la GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, por la suma correspondiente,
SERA RECHAZADA INMEDIATAMENTE. El documento de Garantia de Mantenimiento de
Oferta debera tener una vigencia de 60 dias a partir del dia de su presentacion.

Si el Licitante del que su Oferta ha sido la ganadora la retirara dentro del periodo de vigencia
especificado en la Garantia de la Oferta o si una vez adjudicada no suministrara las Garantias
de Contrato dentro del periodo de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha
de suscripcion del Contrato, la Municipalidad hara efectivo el monto de la Garantia de
Sostenimiento de Oferta.

VI.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El Licitante cuya Oferta sea aceptada como ganadora, debera presentar la Garantia de fiel IAO
de Contrato por una suma igual al QUINCE (15%) POR CIENTO del monto del Contrato,
la Garantia debera presentarse en un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES, a partir de la firma
del Contrato, la cual deberd tener UNA VIGENCIA DEL TIEMPO CONTRACTUAL
MAS TRES (3) MESES ADICIONALES. Esta Garantia es con el propésito de garantizar el
cumplimiento del Contrato en el tiempo estipulado del mismo.

En todo caso, antes de la adjudicacion, si se presentare una oferta mas baja en relacion con las
demas ofertas o con el presupuesto estimado, se pedira informacion adicional al oferente para
asegurarse de que pueda cumplir satisfactoriamente el contrato y se practicaran las demas
investigaciones que correspondan, sin perjuicio de que se exija una garantia de cumplimiento
por el doble del monto previsto.

V1.3 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA

Con vigencia por UN (1) ANO posterior a la inspeccion y recepcion final de las obras, el
Contratista debera rendir a favor de la Municipalidad de Puerto Cortés, una GARANTIA DE
CALIDAD DE OBRA por EL CINCO (5%) POR CIENTO DEL MONTO DEL
CONTRATO. La presentacion de esta fianza serd un requisito previo al pago final del
Contrato.

En caso de incumplimiento del Contratista, la Municipalidad tiene la potestad de hacer
efectivo el reclamo por solo la presentacion de cualquiera de las GARANTIAS solicitadas. El
Licitante favorecido debera efectuar las diligencias pertinentes a efecto y cumplir con las
obligaciones antes descritas.

Las Garantias deberin OBLIGATORIAMENTE incorporar la siguiente clausula: “La
presente garantia (o0 fianza en su caso), sera ejecutada a simple requerimiento de la
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.” y “Quedan sin valor ni efecto las condiciones
generales o especificas que se opongan a lo establecido en la clausula anterior.”

V1.4 SEGUROS

El contratista sera en todo momento, el Gnico responsable, y protegera a la MPC de cualquier
reclamo de terceros en concepto de indemnizacion por dafios de cualquier naturaleza o de
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lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion de la presente obra por el
Contratista, sus subcontratistas y su personal.

Es de caracter obligatorio la presentacion de las pdlizas de seguro PARA LA ENTREGA
ANTICIPO. El Contratista debera obtener y mantener en vigencia durante la duracion del
contrato y sus extensiones de los seguros indicados a continuacion:

VI41 SEGURO DANOS A TERCEROS

El Contratista contratara un Seguro de Responsabilidad Civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la
realizacion de los trabajos.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal del contratante, supervisores, se
consideraran como terceros a efectos de este seguro de Responsabilidad Civil.

La poliza cubrira las lesiones corporales o la muerte de terceros, incluido el personal del
contratante, y los dafios materiales que se produzcan en relacion con el suministro y
emplazamiento de las instalaciones sera hasta por un monto de DOSCIENTO CINCUENTA
MIL LEMPIRAS (L. 250,000.00) La pdliza debera tener una vigencia de todo el plazo
contractual mas las ampliaciones, si las hubiere.

V142 SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO

El contratista respondera por los montos y condiciones establecidas en el Cdédigo del Trabajo
de la Republica de Honduras. Adicionalmente EI Contratista contratara los seguros necesarios
para cubrir accidentes de trabajo de sus empleados y subcontratistas.

La poliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas sera hasta por un monto
de CIEN MIL LEMPIRAS (L. 100,000.00) La pdliza debera tener una vigencia de todo el
plazo contractual mas las ampliaciones, si las hubiere.

VIl PLAZO EJECUCION DE OBRAS Y MULTAS

VII.1 PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista debera tener la capacidad para comenzar los trabajos de construccién una vez
emitida la orden de inicio y dentro de DIEZ (10) DIAS HABILES, posteriores a la recepcion
del ANTICIPO. En caso contrario la Municipalidad queda facultada para resolver el Contrato
conforme a sus intereses.

EL CONTRATISTA DEBERA EJECUTAR LA OBRA, AQUI DESCRITA, EN UN
PLAZO NO MAYOR DE OCHO (08) MESES, EQUIVALENTES A 240 DIAS
CALENDARIQOS, que se contaran a partir de la emision de la ORDEN DE INICIO de los
trabajos. Salvo casos de fuerza mayor o fortuita debidamente comprobado.

VIl.2 MULTA POR ENTREGA TARDIA DEL PROYECTO
En caso de que el Licitante favorecido con el Contrato no cumpliere con la ejecucion de las
obras dentro del plazo fijado de OCHO_(08) MESES, la Municipalidad deducira en
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concepto de multa por cada dia de atraso, aplicable se fija en cero puntos treinta y seis por
ciento (0.36%). en relacién con el monto total del contrato por el incumplimiento del

plazo hasta que se realice la completa entrega de las obras. Si la demora se produjera por
causas no imputables al Contratista, la Municipalidad autorizara la prérroga del plazo por un
tiempo igual al del atraso, sin responsabilidad de las partes.

VIl.3 MULTA POR DEMORA EN EJECUCION OBRAS

El Contratista debera presentar un Programa de Trabajo que serd aprobado por la
Municipalidad de Puerto Cortés, el incumplimiento por parte del contratista del plan de trabajo
dard lugar a la aplicacion de una multa cuando la diferencia entre el avance de obra
programado y el avance real de la obra sea mayor del VEINTICINCO (25%) POR CIENTO
que ser4 calculada de acuerdo al siguiente procedimiento: PENALIZACION (AP-AR)*0.08
donde AP=Avance de obra programado en Lempiras, AR=Avance real de obra en Lempiras.

VI1.4 ADMINISTRACION DELEGADA.

Descripcion. Las obras por administracion delegada se limitaran a trabajos u obras
contingentes para las que no existe partida o concepto de obra en el contrato, y sobre los cuales
las partes contratantes no logren ponerse de acuerdo en cuanto a la compensacion a base de
precios unitarios negociables o a base de una suma global.

Procedimiento. El Supervisor, previa descripcion de las condiciones y cantidades del trabajo
contingente, solicitara al Contratista un precio unitario o bien un precio global con detalle de
los elementos del costo.

Se negociard primero un precio unitario en base a una ficha de precios propuesta por el
Contratista, revisado por el Supervisor y aprobada por la Municipalidad con la recomendacion
del Supervisor, los nuevos precios, una vez acordados entre el Contratista y La Municipalidad,
se oficializaran e incorporaran en el Contrato a traves de una enmienda. Si no se llega a un
acuerdo, se negociara una suma global.

Para la aceptacion de una suma global el Contratista suministrara al Supervisor un detalle de
los elementos del costo, revisado por el Supervisor y aprobado por la Municipalidad con la
recomendacion del Supervisor, los nuevos precios, una vez acordados entre el Contratista y la
Municipalidad, se oficializaran e incorporaran en el Contrato a través de una enmienda. Si aln
no es posible un acuerdo, entonces se adoptara el sistema de obras por Administracién
Delegada.

El procedimiento descrito debera agotarse previo a la decision de adoptar el sistema de obra
por administracion delegada, agotado el procedimiento, la Municipalidad podré ordenar la
ejecucion de los trabajos y el Contratista tendra la obligacion de ejecutarlos. EI monto total
acumulado de los trabajos por Administracion Delegada no podra exceder de un cinco por
ciento (5%) del contrato original a menos que el Contratista asi lo acepte por escrito.

Pagos. La compensacion al Contratista por los trabajos por administracion delegada se

determinara de la forma siguiente:
a.- Mano de Obra
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Por la mano de obra incluyendo capataces directamente encargados de la operacion especifica
se pagara al Contratista asi:

1.- El valor real de los sueldos pagados por el Contratista, pero a precios que no excedan
aquellos pagados corrientemente por mano de obra similar empleada en el proyecto, extremo
que sera verificado por el Contratista.

2.- Un recargo equivalente al treinta y cinco 35 % por cientos sobre los pagos de la mano de
obra por todas las prestaciones sociales exigidas por las leyes u ordenanzas del pais que incluye
entre otros. Seguro Social, RAP; INFOP, Seguro Colectivo de Accidentes, Preaviso, Cesantia,
Vacaciones, Décimo Trece Salario, Décimo Cuatro Salario, Séptimo Dia, Licencias y Feriados
de ley, uso de herramientas menores y transporte de personal al sitio de las obras.

3.- Las cantidades reales pagadas por el Contratista a causa de un subcontrato.

4.- Un recargo equivalente al veinte 20% por cientos aplicable a los valores pagados como
gastos de administracion.

5.- Un recargo equivalente al quince 15% por ciento aplicable al costo total o suma de los
incisos anteriores.

b.- Materiales.

Por todos los materiales aceptados por el Supervisor incorporado en la obra, se pagara al
Contratista asi:

1.- El valor real de la facturacion de los mismos, pero a precios que no excedan aquellos
pagados corrientemente por materiales similares empleados en el proyecto, extremo que sera
verificado por el Supervisor.

2. Un recargo equivalente al veinte 20% por ciento aplicable a los valores de facturacion de
materiales, como gastos de administracion.

3.- Un recargo equivalente al quince 15% por ciento aplicable al costo total o suma de los
incisos anteriores.

c.- Equipo

El costo horario o diario del equipo, incluyendo salarios y beneficios sociales del operador,
transporte del equipo al sitio de las obras, combustibles y lubricantes, repuestos, a tarifas
negociadas por escrito antes del comienzo de los trabajos o establecidas en el contrato. No se
hara ningun recargo a la tarifa del equipo, ni se haran compensaciones por el uso de
herramientas pequefias ni de equipo operado a mano o sin motor.

d.- Supervisién

No se hard compensacion econémica por el costo de la superintendencia del Contratista. Cada
dia, el representante del Contratista y el Supervisor preparan los registros del trabajo efectuado
por Administracion Delegada por duplicado y en formularios especialmente preparados para
tal fin, firmando todos los representantes del Supervisor como del Contratista, quedandose
cada uno con su respectiva copia. La facturacion por trabajos efectuados por administracion
delegada sera preparada por el Contratista y presentada al Supervisor como soporte del
correspondiente rengl6n de la estimacion de obra a mas tardar en el mes siguiente al mes en
que se ejecutaron los trabajos.
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Instrucciones a los Oferentes (IAO)

1. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1. El Contratante, segun la definicion® que consta en las “Condiciones
licitacion Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion I,
“Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la
construccion de las Obras que se describen en los DDL y en la
Secciones VII, VIII y IX. El nombre y el nimero de identificacion
del Contrato estan especificados en los DDL y en las Condiciones

Especiales de Contrato (CEC).

2. El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la sub
clausula 1.1 (s) de las CEC.

3. En estos Documentos de Licitacion:

1. el término “por escrito” significa comunicacion en forma
escrita (por ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile)
con prueba de recibido;

2. sielcontexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

3. “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de
ofertas, formalizacion del contrato)

4.  “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los
sébados y domingos y feriados establecidos por ley.

5. El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista
de Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2. Fuente de 2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiard con recursos
fondos provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3. Fraude y 1. El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
corrupcion organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades

0 personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados Yy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccién y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato.

2. Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos
0 maés oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin
perjuicio de la

3

YWéase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones



responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de Contratacion
del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir
conforme al Cddigo Penal.

4. Oferentes

elegibles 1. Podréan participar en esta Licitacion Unicamente las personas naturales o

juridicas hondurefias o personas naturales o juridicas extranjeras
cubiertas por tratados internacionales que les otorguen trato de
nacionales y que no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias siguientes:

1. Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra
la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
gjercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacidn fiscal, mientras subsista
la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio delas mismas;

2. Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

3. Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracién, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo
258 de la Constitucion de la Republica;

4. Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucién firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracion o a la suspension temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra
una duracién de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
que haya sido objeto de resolucion en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar serad
definitiva;

5. Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas,
la evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

6. Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social



5. Requisitos de
Precalificacion

participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razon de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas
vinculadas por union de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

Haber intervenido directamente 0 como asesores en cualquier etapa de
los procedimientos de contratacion o haber participado en la preparacion
de las especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto
en actividades de supervision de construccion,

Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener
vigente sancion de suspension para participar en procedimientos de
contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente la solicite.

1. Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes
en las licitaciones publicas que se programen con dicho fin.
2. Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o
méas empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:
1. todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato.
2. la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;
3. todos los socios seran responsables mancomunada y

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;

4. uno de los socios debera ser designado como representante
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

5. la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado;
6. con la Oferta se deberéa presentar el Acuerdo de Consorcio

firmado por todas las partes.



6. Una Oferta por
Oferente

7. Costo de las
propuestas

8. Visita al Sitio
de las Obras

9. Contenido de
los Documentos
de Licitacion

1. Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la
informacion  presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de
no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion que
actualice su informacion original de precalificacion, la que
quedara sujeta a comprobacion posterior segun estipulado en el
Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de la
informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion V.

2. Sila persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribid
la solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su
Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole
a comprometer al Oferente.

6.1 Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o como

miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en mas
de una Oferta serd descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista 0 en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la

preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningdn
momento sera responsable por dichos gastos.

8.1 El Oferente podréa bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar

e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo
toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y
celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correrdn por cuenta del Oferente. No serd
causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
mismo dicha visita podré ser realizada por invitacion del contratante en
cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitaciéon

9.1 El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se enumeran

en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de
conformidad con la clausula 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccién Il Datos de la Licitacion (DDL)
Seccién Il Paises Elegibles

Seccién IV Formularios de la Oferta
Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)



10. Aclaracion de
los Documentos
de Licitacion

11. Enmiendas a
los Documentos
de Licitacion

Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VI Planos

Seccion IX  Lista de Cantidades

Seccién X Formularios de Garantias

1.

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre
los Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante
por escrito a la direccion indicada en los DDL. Los oferentes
podran someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones
hasta diez (10) dias calendario antes de la fecha limite para
presentacion de ofertas. ElI Contratante debera responder a
cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo menos cinco (5)
dias calendarios antes de la fecha limite para la presentacion de
las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del Contratante a
todos los que retiraron los Documentos de Licitacién, la cual
incluird una descripcion de la consulta, pero sin identificar su
origen. Asi mismo, el Contratante podra emitir de oficio las
aclaraciones que considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que
se emitan de oficio se publicaran en el Sistema de Informacién de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una
reunion de informacidn para posibles aclaraciones, los Oferentes
potenciales también tendran la oportunidad de asistir a dicha
reunion, que sera efectuada en la fecha, hora y direccion indicada
en los DDL. De igual forma, a solicitud de cualquier interesado el
Contratante acordara la celebracion de una reunién de este tipo,
debiéndose invitarse a todos los que hubieren retirado los
Documentos de Licitacion. La inasistencia a la reunion de
informacion para posibles aclaraciones no serd motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos de Licitacion que resulten necesarias en virtud de
esta reunion, se notificaran mediante Enmienda a los Documentos
de Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podrd modificar los Documentos de Licitacion
mediante una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacién y serd comunicada por escrito a
quienes hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los
posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por
escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el
Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones el
Estado de


http://www.honducompras.gob.hn/

12. Idioma de las
Ofertas

13. Documentos que
conforman la
Oferta

14. Precios de la
Oferta

Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
podra extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de las IAO. Si la
enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcién
y apertura de ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberdn estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el dérgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

1.

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por
los siguientes documentos:

1. La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la
Seccion 1V);

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de
conformidad con la Clausula 18 de las IAO;

3. La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) es decir, con indicacion de precios;

4. El formulario y los documentos de Informacion sobre la
calificacion;

5. Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

6. Cualquier otro documento que se solicite a los
Oferentes completar y presentar, segun se especifique
en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en
la Sub clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Cantidades valoradas presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades
valoradas. El Contratante no efectuard pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios,
por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demas
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades
valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizara la Comision
de Evaluacion.

: . . 8
Todos los derechos, impuestos y deméas gravamenes que deba
pagar el
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1.

2.

15. Monedas de la
Ofertay pago

Validez de las
Ofertas

Subsanacion

18. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes

durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las

CGC.

1. Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en
Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de
ofertar hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subcléusula 15.1 de las IAO.

1. Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en
los DDL.
2. En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a

los Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por
un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los
Oferentes deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento
de la Oferta debera extenderse también por un plazo adicional de
la fecha limite prorrogada para la validez de las Ofertas. Los
Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les haga
efectiva la Garantia de mantenimiento de oferta. Al Oferente que
esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le permitira
que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Clausula
17 de las IAO.

17.1 La Comisién de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos u

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado
y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar
los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha
de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no
seré considerada.

1. El Oferente deberd presentar como parte de su oferta, una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto
estipulado en los DDL

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en
9



Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del célculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertiran en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula
30.1 de las 1AO.

=

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
1. ser presentada en original (no se aceptaran copias);

2. permanecer valida por un periodo que expire despues de la fecha limite de la validez de
las Ofertas establecida en los DDL, o del periodo prorrogado, si corresponde, de
conformidad con la Clausula 16.2 de las IAO;

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

1. ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada por la Comisién
Nacional de Bancos y Seguros;

2. estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia de Mantenimiento de
Oferta incluidos en la Seccion X, “Formularios de Garantia”;

3. ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que
invocar las condiciones detalladas en la Clausula 18.7 de las 1AQ;

3. Todas las Ofertas que no estén acompafadas por una Garantia de Mantenimiento de
la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido en la clausula anterior, seran
rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

4. La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron
seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que el Oferente
seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

5. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

1. el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado por el
Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

2. el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de conformidad
con la Subclausula 29 de las IAQ;

3. si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:
1. firmar el Contrato; o
2. suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

10



19. Ofertas
alternativas de
los Oferentes

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

1.

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subclausulas 19.1 y 19.2 de las IAO regiran y en los DDL se
especificara cual de las siguientes opciones se permitira:

1.

Opcién Uno: Un Oferente podrd presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta basica. El
Contratante considerara solamente las Ofertas alternativas
presentadas por el Oferente cuya Oferta basica haya sido
determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

Opcion Dos: Un Oferente podrd presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico. Todas
las Ofertas recibidas para el caso basico, asi como las
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones
y los requisitos de funcionamiento de la Seccion V11, seran
evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluacion por parte del Contratante,
incluyendo los célculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccién propuestos y
otros detalles pertinentes.

11



20. Formato y
firma de la
Oferta

1.EI Oferente preparara un original de los documentos que comprenden la

Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera
formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcara
claramente como “ORIGINAL”. Ademas el Oferente debera
presentar el numero de copias de la Oferta que se indica en los
DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso
de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original
prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberén estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las IAO.
Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas en
todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su representacion legal.

La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacién esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacion, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual debera constar con claridad en la oferta
y en sus copias.

4.El Oferente proporcionard la informacion sobre comisiones o

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las
hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y
con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

12



D. Presentacion de las Ofertas

21. 1. Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o
Presentacion, entregarlas personalmente. En el caso de Ofertas enviadas
Selloe por correo 0 entregadas personalmente, el Oferente
Identificacion pondra el original y todas las copias de la Oferta en dos
de las Ofertas sobres interiores, que cerrara e identificara claramente

como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segin corresponda, y
que colocara dentro de un sobre exterior que también
debera cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente
por medio del sistema HonduCompras; cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrénicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas.

2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

1. estar dirigidos al Contratante a la direccion? proporcionada
en los DDL;

2. llevar el nombre y nimero de identificacion del Proceso
indicados en los DDL y CEC; y

3. llevar lanota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL..

3. Ademas de la identificacion requerida en laSub clausula 21.2 de las 1AQ,
los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccién del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las I1AQ.

4, Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la 1. Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
presentacion de direccion especificada conforme a la Subclausula 21.2
las Ofertas (@) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se

indican en los DDL.

2. El Contratante podrd extender el plazo para la
presentacion de Ofertas mediante una enmienda a los
Documentos de Licitacion, de

2 La direccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado paralogrtificar la
hora y fecha de recepcidn y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccién de apartado postal. La direccién
para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacién.



23. Ofertas tardias

24. Retiro,
Sustitucion y
Modificacion
de la Oferta

25. Apertura de las
Ofertas

conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran
sujetos a la nueva fecha limite.

23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite para

la presentacidn de las Ofertas especificada de conformidad con la Clausula
22 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo cual se hara
constar en el acta.

1. Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas
mediante una notificacion por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Clausula 22.1 de las 1AO.

2. Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta
deberé ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo
con las estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las IAO, y los
sobres exteriores y los interiores debidamente marcados,
“RETIRO”, “SUSTITUCION” o “MODIFICACION”, segiin
corresponda.

24.3 Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser

entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del

plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAO, dara lugar a que se haga efectiva la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, segln lo dispuesto en la clausula 18.7 (a)
de las IAO.

24.5 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios

de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con
esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas

1. El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad
con la Clausula 24, en acto publico con la presencia de los
representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en
la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento
para la apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si las
mismas son permitidas de conformidad con la Sub clausula 21.1
de las IAO, estara indicados en los DDL.

Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se
14



26. Confidenciali-

dad

27. Aclaracién de

las Ofertas

abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion
aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la clausula
24 de las1AQ.

1. En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y notificara
por linea electrénica cuando corresponda, y registrara en un Acta
los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y
de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron
Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro,
sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier
otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna
Oferta sera rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas
tardias de conformidad con la Clausula 18 y 22 de las 1AO.
Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta durante
el acto de apertura seran consideradas para evaluacion.

2. El Contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas que

incluird el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada
a conocer a los asistentes de conformidad con la Subclausula 25.3
de las IAO y enviara prontamente copia de dicha acta a todos los
oferentes que presentaron ofertas puntualmente. Una copia del
acta de apertura de ofertas serd publicada en el sistema
HonduCompras.

26.1 No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté

oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacién de adjudicacion del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, deberé hacerlo por escrito.

27.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el

Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare
su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito pero
no se solicitara, ofrecera ni permitira ninguna modificacion de los precios o
a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la
correccion de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto
durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
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dispuesto en la clausula 29 de las 1AQ.

28. Examen de las 1. Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Ofertas para Contratante determinara si cada una deellas:
determinar su

cumplimiento 1. cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la

clausula 4 de las IAQ;
(b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de
Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos
de Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, serd rechazada por el Contratante y el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

29. Correccion de 1. El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente
errores con los requisitos de los Documentos de Licitacion contienen
errores aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el

Contratante de la siguiente manera:

1. cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

2. cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera
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30. Moneda para
la evaluacion
de las Ofertas

31. Evaluacion y
comparacion
de las Ofertas

el precio total cotizado para ese rubro y se corregiré el precio

unitario.

29.2 El Contratante ajustard el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podréd hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
Subclausula 18.7 (b) de las IAO.

30.1 Para efectos de evaluacién y comparacion, el Contratante convertira todos
los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

1.

El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado
de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

1.

corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Clausula 29 de las 1AO;

excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los
trabajos por dia®, siempre que sus precios sean cotizados de
manera competitiva;

haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas
de conformidad con la clausula 19 de las IAO;y

haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 24.5 de las |AO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las
ofertas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacién o

3 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que le
tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se considere
que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las cantidades
tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por ejemplo, un nimero
determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales

se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.
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32.

Preferencia
Nacional

33. Criterios de

34.

35.

Adjudicacion

Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertaoa
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

Declaracion de
Licitacion
Desierta o
Fracasada

que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

1. En la evaluacion de las Ofertas no se tendrd en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC, durante el
periodo de ejecucion del Contrato.

2. En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula
31.2 d), el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos
a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes.

1. En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas
extranjeras, se aplicara un margen de preferencia nacional en los
términos establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion
del Estado y 128 de su Reglamento.

2. El margen de preferencia nacional no serd aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

33.1 El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b)
esta calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de
las IAO.

34.1 No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el
articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

35.1 La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren presentado
ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se hubieren presentado
ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL.

35.2 La Licitacién debera declararse fracasada cuando:

18



36. Notificacion de
Adjudicacion y
firma del
Contrato

37. Garantia de

w

Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales establecidos
en el Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado o el Pliegos de
Condiciones;

Se comprueba la existencia de colusion;

Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;

Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren la
no conclusién del contrato, entendiéndose como tal entre otras:
Catéastrofes provocadas por fendmenos naturales, accidentes, huelgas,
guerra, revoluciones, motines, desorden social, naufragio e incendio.

36.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante notificara

por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los Oferentes.
Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion”) debera estipular el monto que el
Contratante pagard al Contratista por la ejecucién, cumplimiento y
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con
el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del
Contrato™). Después de la notificacion relativa a la adjudicacion del
contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
Contratante una reunion informativa o una explicacion por escrito de las
razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El 6rgano
contratante debera dar respuesta a quienes lo soliciten.

36.2 Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la

Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

36.3 El Contratante publicaré en el Sistema de Informacion de Contratacion y

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente
informacion: (i) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta;

(i1) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada;
(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas vy las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el
precio cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
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Cumplimiento

38. Pago de
anticipoy
Garantia

Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
debera entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o fianza
emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original
especificado en la Seccién X (Formularios de Garantia). También sera
admisible la presentacion de cheques certificados a la orden del Contratante
y bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda
pablica.

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las

Subclausulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituird base suficiente para
anular la adjudicacién del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolverd a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta

38.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando asi

haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto maximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse contra la
recepcion de una Garantia. En la Seccion X “Formularios de Garantia” se
proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccién 11. Datos de la Licitacion

Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL):

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 El Contratante es: Municipalidad de Puerto Cortés
Las Obras son: Il ETAPA DE CANCHA DE BALONCESTO
MUNICIPAL, Puerto Cortés Honduras.
El nombre e identificacién del contrato son: 11 ETAPA DE CANCHA DE
BALONCESTO MUNICIPAL

IAO 1.2 La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es: OCHO (08) MESES
DESPUES DE LA ORDEN DE INICIO.

IAO 2.1 LOS FONDOS PROVENIENTES: FONDOS MUNICIPALES.

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es: Municipalidad
de Puerto Cortés.
Departamento de Adquisiciones y Contrataciones, 14 Calle Este, entre
1ra. Y 3ra. Avenida, Atras del Edificio Municipal Barrio La Cur, Puerto
Cortés, Cortés, Honduras,
dac@ampuertocortes.hn

1AC 10.3 El envio de solicitud de aclaracion a los Documentos de Licitacion, se
hara por escrito en fisico o via correo electrénico a la direccion
dac@ampuertocortes.hn

C. Preparacion de las Ofertas
IAO 13.1 (f) Los Oferentes deberan presentar los siguientes materiales adicionales

con su Oferta: “Ninguno”

4 Esta seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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Seccién 11. Datos de la Licitacion

IAO 15.1

Los Oferentes “No podran ofertar en monedas extranjeras”..

IAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de: 60 dias a partir del dia de su
presentacion.

IAO 18.1

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de
las siguientes:

Una Garantia emitida por un banco;
Una Fianza emitida por una aseguradora;
Un Cheque certificado a la orden del Contratante;

A w b BE

Bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la
deuda publica.

La Garantia de la Oferta No sera menor al dos por ciento (2%) del monto
de la oferta.

La Garantia de Mantenimiento de  Oferta  debera
OBLIGATORIAMENTE incorporar las siguientes clausulas: “La
Municipalidad de Puerto Cortés podréa hacer efectiva la presente garantia
(o fianza), presentando Unicamente el reclamo al Banco (o Compaiiia
Aseguradora).” Y “Quedan sin valor ni efecto las condiciones generales
o especificas que se opongan a lo establecido en la clausula anterior”.

IAO 18.3

La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd permanecer valida por
Treinta (30) dias después de la expiracion de fecha de validez de ofertas.

IAOC 19.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es
DOS COPIAS Asimismo en el sobre “ORIGINAL” incorporard un CD
conteniendo el Presupuesto con el que participa.

IAO 20.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es
[indique el nimero de copias]

D. Presentacion de las Ofertas
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23 Seccion II. Datos de la Licitacion

IAO 21.1 Los Oferentes no podréan presentar Ofertas electronicamente.

IAC 21.2 (a) Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del

Contratante es:

Atencion: Lic. Allan David Ramos Molina;

Alcalde Municipal
Direccion: Barrio La Curva 13y 14 calle, 2da. Avenida Barrio la
Curva.
Saldn de Sesiones Erin Galeas, 2da. Planta. Edificio Municipal de
Puerto Cortés;

Puerto Cortés, Departamento de Cortés;

Honduras

IAO 21.2 (b) Nombre y nimero de identificacion del contrato tal como se indic6 en la
IAO 1.1. Il ETAPA DE CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL,
PUERTO CORTES, HONDURAS.

LPN-MPC-GT-01-2020

IAO 21.2 (¢) La nota de advertencia deberd leer “NO ABRIR ANTES DEL DIA
JUEVES 12 DE MARZO A LAS 09:15 am”

IAO 22.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: Fecha 'y
hora establecida en el aviso de licitacion: DIA JUEVES 12 DE MARZO
DEL ANO 2020

E. Apertura de las Ofertas
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Seccién 11. Datos de la Licitacion

IAO 25.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Salon de Sesiones, 2da planta
Municipalidad de Puerto Cortés, 13y 14 calle, 2da avenida Puerto Cortés,
Cortés

Fecha: Fecha y hora establecida en el aviso de licitacion.

IAO 35.1

El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera
de Dos (2) Ofertas;

F. Adjudicacion del Contrato

IAOC 37.1

El Plazo méaximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento
una vez suscrito el contrato sera de Diez (10)] dias HABILES.

[El plazo a otorgar debera tomar en cuenta la magnitud del monto a
garantizar]

IAO 38.1

ANTICIPO

La Municipalidad suministrara al Oferente Seleccionado para el Contrato,
un anticipo para efectos de cubrir los gastos iniciales, por el QUINCE
POR CIENTO (15%) del monto contratado.

PLAN USO DEL ANTICIPO

Previo a la autorizacién para el pago del anticipo, la empresa seleccionada
debera someter para la aprobacion de la Municipalidad de Puerto Cortés
UN PLAN DE USO DE ANTICIPO incluyendo en este en forma
detallada el listado de materiales que se compraran con dicho anticipo con
su respectivo precio unitario. Una vez revisado y aprobado por la
Supervision, se constituird en un requisito indispensable para emitir el
desembolso correspondiente. Durante la ejecucion de las obras se revisara
periddicamente la utilizacion y cumplimiento correcto del anticipo de
acuerdo al PLAN DE USO DE ANTICIPO APROBADO, en caso de la
utilizacion incorrecta del anticipo se procedera de inmediato a la ejecucién
de la Garantia del Anticipo.

El uso del anticipo estara destinado exclusivamente para los
siguientes gastos:

-Movilizacién

-Compra de Materiales

-Equipo

-Mano de Obra.

El pago de anticipo sera por un monto maximo del Quince (15%) por
ciento del Precio del Contrato.

[Conforme a la LCE el anticipo no podra exceder del 20% del precio del
contrato, sin perjuicio de los porcentajes que establezcan las
disposiciones generales del Presupuesto]
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Seccién 11. Datos de la Licitacion

Seccion 111. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccién de obras en contratos financiados exclusiva y
totalmente con recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de
Contratacion del Estado se permitira Gnicamente la participacion de contratistas
hondurefios, salvo el caso en que disposiciones de un tratado o convenio internacional
del que el Estado sea parte o de un convenio suscrito con Organismos de financiamiento
externo que establezcan regulaciones diferentes, prevaleceran estas ultimas.

Para efectuar la determinacidon sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles
para participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales,
se utilizaran los siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si €l o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefa si esta legalmente constituida y
registrada como persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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Seccién 11. Datos de la Licitacion

Seccion V. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del

Contrato]

A: [nombre y direccién del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [ liste],
ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de conformidad con las
CGC que acomparian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras],
[indigue el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto pagadero en la Tasa de cambio: [indique | Insumos para los que se
moneda el nimero de unidades de | requieren monedas

moneda nacional que | extranjeras
equivalen a una unidad de
moneda extranjera]

(a)

(b)

(©)

(d)

El pago de anticipo solicitado es:

Monto

Moneda

(a)
(b)

(©)
(d)

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.
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27 Seccién 1I. Datos de la Licitacion

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion con

esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estdn indicadas a
continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Proposito de la Comision
Agente o Gratificacion

(Sino hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”™)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién:
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28 Seccion II. Datos de la Licitacion

2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizard para
confirmar en sus Ofertas que la informacién presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se indica
en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes
en los documentos adjuntos deberan ser traducidas al espafiol. Si la informacion presentada
originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacién de las Ofertas, se
deberan detallar los cambios y adjuntar la informaciéon modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta”’o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segin se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

El Programa propuesto para la ejecucion de la obra objeto de esta licitacion (metodologia y

programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, segun sea necesario, para cumplir con los
requisitos de los Documentos de Licitacion, se adjuntan. [Adjunte.]

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién:
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29 Seccion II. Datos de la Licitacion

3. Declaracién Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo ,mayorde edad, de estadocivil _ , de
nacionalidad , con domicilio en
y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que
lointegran) , por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado, que a continuacion se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion,
las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de
ejercicio, acrediten su solvencia econémica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no
se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra
la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacién fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles u
otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o
de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos
publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucién de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro de
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar
tendrd una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de
resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados
publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente en
cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica
también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por union
de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o0 aquellas en las que desemperien,
puestos de direccién o de representacion personas con esos mismos grados de relacién o de
parentesco; v,
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30 Seccién 1I. Datos de la Licitacion

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de
las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de la Republica, el
Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos
superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos
de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ambito
de la contratacion de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que por
razon de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

Enfe de lo cual firmo la presente en la ciudad de :
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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31 Seccion II. Datos de la Licitacion

4. Contrato

CONTRATO POR OBRA DETERMINADA PARA LA CONSTRUCCION Il ETAPA DE CANCHA DE
BALONCESTO MUNICIPAL, PUERTO CORTES HONDURAS

Nosotros, ALLAN DAVID RAMOS MOLINA, mayor de edad, casado, hondurefio, Licenciado en
Administracion de Empresas, con domicilio y residencia en Barrio Copen, Municipio de Puerto
Cortés, Departamento de Cortés, actuando en mi condicion de Alcalde Municipal de Puerto Cortés,
Departamento de Cortés, Identidad namero 0506-1964-00301, electo en las elecciones generales
celebradas el veintiséis de Noviembre del dos mil diecisiete, segun Credencial extendida por el
Tribunal Supremo Electora en ACTA ESPECIAL punto Unico de sesion celebrada el diecisiete de
Diciembre del dos mil diecisiete, juramentado por la Gobernadora Departamental de Cortés el
veinticuatro de Enero del dos mil dieciocho segin ACTA nUmero cero cero nueve guion dos mil
dieciocho (009-2018) y Acta de Toma de Posesion namero uno—dos mil dieciocho (1-2018), Sesion
Extraordinaria del veinticinco de Enero del dos mil dieciochoEstando por lo tanto facultado para
ejercer la representacion de la Municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien
en adelante se denominara EL PROPIETARIO; y la Sociedad Mercantil denominada XXXXXX.,
constituida mediante instrumento publico nimero xxxx autorizado en la ciudad de xxxx ante los
oficios del Notario xxxxx, e inscrita bajo el numero xxx del tomo xxx del libro de Comerciantes
Sociales del Instituto de la Propiedad de xxxx; representada legalmente por xxxxxx, mayor de edad,
Ingeniero Civil inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con ndmero XxxX,
hondurefio, con tarjeta de Identidad ndmero XXxx-XXXX-XXXXX, cuya representacion consta en el
mismo instrumento de constitucién de la sociedad, y en donde consta que tengo facultades suficientes
para suscribir el presente contrato; quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos
convenido en celebrar el presente contrato, que ha sido adjudicado mediante proceso de Licitacion
Publica Namero 01/2020, y que se regird por las clausulas, condiciones y especificaciones que a
continuacion se enumeran: CLAUSULA PRIMERA: ADJUDICACION DEL CONTRATO. De
acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento, posterior a la
evaluacion de las ofertas econémicas presentadas mediante Licitacion Publica Nacional MPC-GT —
01-2020, se procedio a la adjudicacion de la oferta mas econémica y ventajosa para la Municipalidad
de Puerto Cortés, siendo aprobada por la Corporacién Municipal segin consta en el ACTA
NUMERO xx, Punto xxxx, Inciso X) de Sesion Ordinaria celebrada el dia xx de xxxxx del afio 20xx.
CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICION DE TERMINOS. El presente Contrato es por la modalidad
de “Precios Unitarios” es decir, que se le pagard a EL CONTRATISTA conforme a las cantidades de
obra realmente ejecutadas aplicando los precios establecidos en la oferta para cada item o partida.
Para los fines del presente Contrato y para una mejor interpretacion de su contenido, las siguientes
palabras y expresiones que aqui se consignan tendran el significado que a continuacion se les asigna.
a) DOCUMENTOS DEL CONTRATO Son aquellos que auxilian el presente Contrato en la ejecucion
de las obras que el mismo describe, los documentos que forman parte de éste Contrato, entre otros
son: Bases de Licitacion Publica Nacional MPC-GT-01-2020, Il ETAPA DE LA CANCHA DE
BALONCESTO MUNICIPAL, PUERTO CORTES, HONDURAS , presentada por la Sociedad
Mercantil XXXXX, Lista de Materiales, planos, especificaciones. b) EL PROPIETARIO es la
Municipalidad de Puerto Cortés. ¢) EL CONTRATISTA es la constructora xxxxx. d) INGENIERO
COORDINADOR sera el Jefe de la Gerencia Técnica Municipal o el funcionario en quien éste
delegue dicha actividad. ) COMISION TECNICA estara conformada por el Representante de la
Corporacion Municipal de Puerto Cortés, Coordinador del Proyecto, Supervisor de la obra, Comité
de Seguimiento del Proyecto, Representante del Consejo de Desarrollo Municipal, Representante del
Departamento de Auditoria Municipal y Representante del Departamento de Procuraduria
Municipal. f) SUPERVISOR DE OBRA Es el representante de la Municipalidad de Puerto Cortés,
encargado de
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vigilar directamente la ejecucion de la obra en todas sus etapas, hasta la finalizacién, de acuerdo a lo
establecido en los planos, especificaciones, bases de Licitacion y demas documentos que forman parte
del presente Contrato, quién, ademas, mantendrd comunicacién inmediata y directa entre EL
PROPIETARIO y EL CONTRATISTA. g) OBRAS son todos los servicios, suministros y labores que
tengan que ser realizados por EL CONTRATISTA de acuerdo con todo lo convenido en los
documentos del presente Contrato y hasta la finalizacion de la CONTRATO POR OBRA
DETERMINADA PARA 11 ETAPA DE LA CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL, PUERTO
CORTES, HONDURAS, h) PLAZO DE ENTREGA. Es el plazo fijado de OCHO

MESES, (240) DIAS CALENDARIOS contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio.
i) PROGRAMA DE TRABAJO es el documento elaborado por EL CONTRATISTA y aprobado por
EL PROPIETARIO en el cual se detallan los plazos de ejecucién de las sucesivas etapas de proyecto
dentro del plazo de tiempo estipulado para la ejecucion y entrega de todas las obras. j) DIAS
CALENDARIOS son todos los dias consecutivos, inclusive los dias de descanso obligatorio y feriados.
k) DIAS DE TRABAJO son todos los dias Calendario con excepcion de los dias de descanso
obligatorio y dias feriados. ) FECHA DE RECEPCION DE OBRAS es la fecha en la que EL
PROPIETARIO recibirad en forma definitiva, después de las pruebas correspondientes y previa
aprobacion del Supervisor, la obra objeto del presente Contrato. m) PLANOS DEL CONTRATO
son los planos constructivos anexos a los documentos del presente Contrato n) BITACORA es un
libro foliado, tal como lo establece el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, para el registro
diario de las incidencias y resoluciones del proyecto, rubricado por la firma de los representantes de
ambas partes. 0) INGENIERO RESIDENTE es el profesional Colegiado de la Ingenieria Civil,
responsable por parte del CONTRATISTA de la ejecucién de las obras de acuerdo a lo establecido
en el Contrato, especificaciones y normas de ingenieria. p) ENCARGADO AMBIENTAL es quien
serd el responsable por parte del CONTRATISTA, de coordinar, programar, ejecutar y hacer
cumplir con las disposiciones, especificaciones, medidas de seguridad y regulaciones ambientales
establecidas tanto en el contrato, como especificaciones, reglamentos y leyes ambientales. q) PLAN
DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD (PAMA) es el conjunto de las medidas de proteccidn,
de salud y de seguridad laboral que se deberdn cumplirse durante la ejecucion del proyecto y que
estan incorporadas en el plan de trabajo. r) PLAN DE CONTINGENCIA es el conjunto de medidas
actividades y procedimientos preestablecidos que deberan ejecutarse ante cualquier eventualidad, ya
sea por accidente y/o fuerza mayor. s) ESPECIFICACIONES AMBIENTALES son las disposiciones,
de obligatorio cumplimiento, que regulan la ejecucion de toda actividad mediante el establecimiento
de medidas de mitigacion ante los impactos negativos durante el proceso constructivo. CLAUSULA
TERCERA: SUPERVISION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO. Para todo lo concerniente para
gjecutar y cumplir el presente Contrato, se designa al Jefe de la Gerencia Técnica Municipal,
auxiliado por el grupo Técnico que se estime conveniente. CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS
DEL CONTRATO Y PROPOSITO DE LOS MISMOS. Forman parte de éste Contrato y con él
constituyen un solo instrumento legal los siguientes documentos: a) El presente Contrato; sus
Addendum, Ordenes de Cambio y Modificaciones Contractuales que se acuerden por las partes. b)
La Oferta del CONTRATISTA. c¢) Las Condiciones Técnicas generales, ambientales y especiales
consignadas en los documentos de Licitacién. d) Las especificaciones Ambientales. e) Planos del
Proyecto. f) Oferta para la CONSTRUCCION DE Il ETAPA DE LA CANCHA DE
BALONCESTO MUNICIPAL,

PUERTO CORTES, HONDURAS, presentada por el Contratista. g) Listado de Materiales y Precios.
h) Bitacora. PROPOSITO DE 1L.OS DOCUMENTOS DEL CONTRATOQ. Los documentos del
Contrato tienen como fin primordial, describir las modalidades de ejecucién de la obra completa. EL
CONTRATISTA acepta expresamente que esta obligado a ejecutar, por el valor contratado, todos
los trabajos de conformidad con los planos, la oferta econémica basada en los precios unitarios,
especificaciones técnicas y ambientales, clausulas contractuales, a suministrar los materiales, la mano
de obra, el equipo, las herramientas, y en general todo lo que sea necesario para entregar la obra en
perfectas condiciones de acabado y funcionamiento. Las instrucciones,
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prescripciones o requisitos que estan indicadas en las especificaciones, deberan interpretarse como si
estuvieran indicadas en los demas documentos. En caso de que surgieran dudas en la interpretacion
de las diferentes clausulas de los documentos del Contrato o existieran contradicciones o resultare
que el contenido de alguna parte sea contradictoria con lo estipulado en otra, tendran preferente
aplicacion las estipulaciones en el siguiente orden de precedencia: 1) Bases de Licitacion. 2) Planos.
3) El Contrato, Addendum y Ordenes de Cambio. 4) Oferta. 5) Las condiciones especificas
consignadas en los documentos de Bases de Licitacion. 6) Las Especificaciones técnicas y ambientales.
7) La Bitacora. CLAUSULA QUINTA: DESCRIPCION Y MONTO DE LOS TRABAJOS. El
proyecto consiste en cerrar con paredes de bloque el area de cancha y construir graderia para aficionados,
escenario, Modulo de sanitarios, area de camerinos, aproximadamente a ejecutarse en un periodo de 8
meses. EL CONTRATISTA se compromete con EL PROPIETARIO a ejecutar por su cuenta el
proyecto de Il ETAPA DE LA CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL, PUERTO CORTES,
HONDURAS , por la cantidad de XXXXXXX (L. XXXXXX).

EL CONTRATISTA conviene en suministrar todos los materiales, planteles, equipo, maquinaria,
herramientas, accesorios, mano de obra, transporte y otros, que sean necesarios para la ejecucion del
proyecto de Il ETAPA DE LA CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL, PUERTO
CORTES, HONDURAS ,, conforme al cuadro de cantidades de obra y precios unitarios adjuntos
(Anexo 1), EL PROPIETARIO estima necesario que EL CONTRATISTA debera mantener de
acuerdo con el programa de trabajo, la disponibilidad minima en el sitio de la obra, el siguiente
personal y equipo: a) PERSONAL. Ingeniero Jefe de Proyecto, Ingeniero Residente, Encargado
ambiental, Topégrafo, Capataz, Fontaneros, Albafiles, Soldadores, Ayudantes, Peones, segun lo
requiera la naturaleza del trabajo y lo estime conveniente el Supervisor de acuerdo con el programa
de trabajo aprobado. b) EQUIPO. Retroexcavadora, Mezcladoras portatiles de concreto de uno o dos
sacos, Volquetas, Camion pequefio, Compresor incluyendo muletas, Vibradores, Equipo de oxicorte,
Compactadota bailarina, Compactadota de Plato, equipo de topografia, Herramientas menores:
Palas, Zacapicos, Azadones, Machetes, Lingas o Cadenas, Toldos para proteccion de la obra en caso
de lluvia, Planta de iluminacion de suficiente capacidad para realizar trabajos nocturnos y otros que
sean considerados necesarios por el Supervisor. EL CONTRATISTA nombrara un Ingeniero
Residente de la Obra con autoridad suficiente para tomar decisiones de caracter técnico y
Administrativo en todas las situaciones que se presenten en el desarrollo del proyecto bajo su
direccion, deberd estar inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, sera de capacidad
reconocida en este tipo de trabajos, y seleccionado a propuesta de EL CONTRATISTA previa
aprobacién de EL PROPIETARIO, debiendo estar facultado para representar y actuar en nombre
de EL CONTRATISTA. El personal y equipo antes descrito, se entiende como el minimo, el cual
podra ser ampliado a peticion de EL PROPIETARIO, si asi conviene a sus Intereses. CLAUSULA
SEXTA: INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA. EL CONTRATISTA, se compromete a iniciar
los trabajos al recibir la orden de inicio por parte del PROPIETARIO, la obra incluyendo la limpieza
final del sitio deberd estar terminada dentro de OCHO (08) MESES subsiguientes a la fecha de
extendida la Orden de Inicio. LA ORDEN DE INICIO sera extendida una vez presentada la Garantia
del Anticipo. EL CONTRATISTA debera elaborar y presentar ante EL PROPIETARIO dentro de
los primeros DIEZ (10) dias del inicio de las obras un programa de trabajo y un programa de
desembolsos los cuales deberan ser aprobados por el PROPIETARIO o su representante y forman
parte del presente Contrato pudiendo ser actualizado o modificado solamente con la aprobacién de
EL PROPIETARIO. CLAUSULA SEPTIMA: MONTO DEL CONTRATO. Todos los trabajos que
describa la Clausula Quinta del presente contrato seran pagados de acuerdo a los precios unitarios
propuestos en la oferta presentada por EL CONTRATISTA hasta por un valor de xxxxxxxx(L.
XXxxxx) se entiende que los precios globales y los precios unitarios de la oferta del CONTRATISTA,
incluyen todos los gastos en que incurrird para realizar todos los trabajos, servicios y suministros
objeto del presente contrato. Queda entendido que dichos precios incluyen todos los gastos directos,
indirectos, imprevistos, impuestos y utilidades, y que en casos de haber precios con descuento
preferencial
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otorgados al Contratista, la diferencia con el precio ofertado sera a favor del PROPIETARIO. Queda
entendido entre las partes contratantes, que la obra objeto de este contrato, sera ejecutada y pagada
a traveés de los fondos propios de la Municipalidad de Puerto Cortés, garantizando de esta forma la
terminacion total de la obra. CLAUSULA OCTAVA: ESCALAMIENTO DE PRECIOS POR

AUMENTO EN 1.OS COSTOS: La metodologia que serd utilizada es la formula

Iply = Z](;,i xW?
LASPEYRES =l . La metodologia consiste en tomar siempre las cantidades del
periodo base para ponderar, el indice resultante es conocido como un indice de ponderacion fija o
constante, que mide las variaciones en los precios. El calculo del indice comprende tres aspectos:
PERIODO BASE: Para este indice el periodo base es la fecha de presentacion de la oferta. PRECIOS:
Los precios de los materiales son con el maximo descuento por el pago al contado y en efectivo, por
compra en cantidades que racionalizan el flete, puestos en obra y con impuesto sobre ventas incluido;
(Po) lo constituye el precio del insumo presentado en la oferta; (P1) lo constituye el precio vigente de
los insumos al momento de ser utilizados en el proyecto. La mano de obra se calcula de acuerdo a las
estipulaciones legales emitidas por el Ministerio del Trabajo, para cada zona del pais y para cada
categoria de salario minimo, (SMy) lo constituye el salario presentado en la oferta el cual no debera
ser inferior al salario minimo vigente en ese momento, (SM1) lo constituye el salario minimo vigente
en el periodo al que corresponda la estimacion. En el caso de los precios de los combustibles, el precio
es unico, en el caso de que haya dos valores dentro del periodo de referencia, se calcula en forma
ponderada por los dias de vigencia de cada valor a lo largo del periodo correspondiente.
PONDERADORES: Cada item del presupuesto de las obras sera ponderado determinando el
porcentaje del presupuesto del mismo con relacion al presupuesto total correspondiente al periodo
analizado y resultado de las cantidades medidas en obra. Se exceptian del reconocimiento de
incrementos los materiales que hubieren sido adquiridos con el anticipo recibido por el contratista o
los que le hubieren sido pagados con anticipacion. El costo indirecto ha ser reconocido serd el que
este determinado en las fichas de costos unitarios presentados por el contratista al momento de la
Licitacion y al haber variaciones en las fichas se tomara el mas bajo. CLAUSULA NOVENA: PAGOS
PARCIALES Y RETENCIONES. Los pagos se haran efectivos en periodos mensuales de acuerdo a
estimaciones de obra ejecutada, se reconocera el equivalente al 80% de los materiales almacenados
en bodega, los cuales seran amortizados en las estimaciones posteriores, EL CONTRATISTA
presentara al cobro del PROPIETARIO, debidamente certificado por el SUPERVISOR y con el visto
bueno del ingeniero COORDINADOR, del valor total de la obra ejecutada en el periodo de cada
estimacion se deducira el 15% para amortizar el anticipo. Después de la recepcién de la obra EL
CONTRATISTA entregaré una Garantia de Calidad de la Obra, la cual tendra una vigencia de un
afio contado a partir de la recepcidon definitiva de la obra, garantizando dicha obra por desperfectos
atribuibles a defectos en la calidad de la mano de obra y/o materiales defectuosos usados en la obra
y, ademas, después de comprobar que en forma satisfactoria ha cumplido con todos los pedidos y
reclamos de terceros, asi como los suministros de materiales y mano de obra han sido satisfecha o
pagados a éstos. Asimismo EL CONTRATISTA conviene en que EL PROPIETARIO le deduzca en
el pago de la altima estimacion cualquier suma imputable por reclamos por concepto de saldos de
acreedores debidamente comprobados, por lo cual se hardn publicaciones por tres dias en un diario
del pais, notificando la terminacion de la obra y la disposicién de pago. Toda factura emitida por
compras realizada por el Contratista para ser utilizada en la Obra objeto de este contrato debera ser
a nombre de la Municipalidad de Puerto Cortés / (Nombre de la Empresa Constructora) y dichas
facturas originales deberan adjuntarse a la estimacién correspondiente. Asimismo para efectos del
primer pago El Contratista debera someter a la Gerencia Técnica Municipal, el Formato Tipo de las
estimaciones (en Excel) para la revision/configuracion de formulas. CLAUSULA DECIMA:
MONEDA DE PAGQ. Todos los pagos seran efectuados al CONTRATISTA en moneda de curso
Legal, segun los precios unitarios indicados en el cuadro de presupuestoy Lista de Materiales
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adjunto al contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PAGQOS. Los pagos parciales al
CONTRATISTA, seran hechos fundamentados en valorizaciones de las etapas parciales ejecutadas
dentro del periodo en consideracion, conforme a la cantidad de obra realizada y aprobada por el
SUPERVISOR, EL CONTRATISTA debera preparar y presentar con la certificacion del supervisor
las solicitudes de pago mensuales, las cuales seran canceladas por EL PROPIETARIO. Estas
valorizaciones deberan indicar: a) Para los conceptos pagados por precio unitario, las cantidades de
trabajo realizada, fijadas de acuerdo con lo indicado en las especificaciones Técnicas y mediciones
directas. b) Para los conceptos pagados por cantidad global, el valor estimado en porcentaje de obra
ejecutada. El tipo de formulario con que deberan presentarse las valorizaciones, tiene que ser
aprobado previamente por EL PROPIETARIO. Cada valorizacion debera presentarse en cuatro (4)
reproducciones, indicando las retenciones que correspondan, asimismo, se amortizara el anticipo
concedido a razén de 15% de cada una de las estimaciones que presente EL CONTRATISTA.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PAGOS RETENIDOS. EL PROPIETARIO

fundamentandose en la recomendacién del Supervisor puede retener total o parcialmente uno o mas
pagos parciales en la cantidad necesaria para protegerse cuando por causa de trabajos imperfectos
no reparados debidamente y/o en su oportunidad. Desaparecidas las causas o los motivos que
hubiesen dado lugar a cualquier retencion esta serd inmediata pagada. EL PROPIETARIO
procedera a la devolucién de la Garantia de Cumplimiento del Contrato una vez que el contratista
haya cumplido con lo siguiente: a) EL CONTRATISTA publicara avisos en dos

(2) diarios de mayor circulacion en el pais informando la conclusion de la obra e invitando a todas
las personas naturales o juridicas que suministraron bienesy servicios durante la ejecucion de la obra
para que presenten al contratista con copia al propietario, los reclamos que demuestren la existencia
de créditos no cubiertos. b) El contratista se obliga a publicar tales avisos por un término de tres (3)
dias calendario consecutivos, cubriendo por su cuenta el importe de los mismos. ¢) En caso de que se
hubieran presentado reclamos de terceros debidamente documentados, el contratista procedera
inmediatamente a su pago. CLAUSULA DECIMA TERCERA: ADMINISTRACION DELEGADA.
Las obras por Administracion Delegada se limitaran a trabajos u obras contingentes para las que no
existe partida o concepto de obra en el contrato. La Compensacion al Contratista por los trabajos
por administracién delgada se determinara de la forma siguiente: a.

. Por la mano de obra incluyendo capataces directamente encargados de la operacion especifica, se
pagaréa al Contratista: 1. El valor real de los sueldos pagados por el Contratista, pero a precios que
no excedan aquellos pagados corrientemente por mano de obra similar empleada en el proyecto,
extremo que serda verificado por el Supervisor. 2. Un recargo equivalente a treinta y cinco por ciento
(35%0), sobre los pagos de la mano de obra por todas las prestaciones sociales exigidas por las leyes u
ordenanzas del pais que incluye entre otros: Seguro Social, RAP, INFOP, Seguro Colectivo de
Accidentes, Preaviso, Cesantia, Vacaciones, Décimo Trece Salario, Décimo Cuarto Salario, Séptimo
Dia, Licencias y Feriados de Ley, Uso de Herramientas Menores y Transporte de Personal al Sitio de
las Obras. 3. Las cantidades reales pagadas por el Contratista a causa de un Sub- Contrato. 4. Un
recargo equivalente al veinte por ciento (20%0), aplicable a los valores pagados como mano de obra
por gastos de administracion. 5. Un recargo equivalente al quince por ciento (15%) aplicable también
a los valores pagados de mano de obra por utilidad del contratista. b. Materiales. Por todos los
materiales aceptados por el Supervisor incorporado en la obra, se pagara al Contratista asi: 1. El
valor real de la facturacion de los mismos, pero a precios que no excedan aquellos pagados
corrientemente por materiales similares empleados en el proyecto, extremo que sera verificado por
el Supervisor. 2. Un recargo equivalente al veinte por ciento (20%) aplicable a los valores de
facturacion de materiales, por gastos de administracion. 3. Un recargo equivalente al quince por
ciento (15%) aplicable a los valores de facturacion de materiales como utilidad del contratista. c.
Equipo. El costo horario o diario del equipo, incluyendo salarios y beneficios sociales del operador,
transporte del equipo al sitio de las obras, combustible, lubricantes, repuestos, a tarifas negociadas
por escrito antes del comienzo de los trabajos o establecidas en el

35



36 Seccién 1I. Datos de la Licitacion

Contrato. No se hara ningun recargo a la tarifa del equipo, ni se haran compensaciones por el uso de
herramientas pequefias ni de equipo operado a mano o sin motor. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
RECEPCION DE LA OBRA. Concluida la obra EL CONTRATISTA comunicara AL
PROPIETARIO para que se inicien los tramites establecidos para la recepcion sustancial de la obra.
En un plazo no mayor de TRES (3) DIAS, el Comité Técnico sera designado por EL PROPIETARIO
para la recepcion de la obray procedera a la revision de esta, para determinar en que grado ha sido
concluida en todos sus detalles, identificando explicitamente cualquier faltante, defecto o
irregularidad que tenga que ser reparado por EL CONTRATISTA previo a la recepcion final dentro
del plazo del Contrato y extensiones del mismo debidamente autorizadas; una vez revisada la obra a
satisfaccion del Comité Técnico se procedera a la recepcion definitiva para lo cual dicho comité
extendera un certificado de Recepcion Definitiva expresando la aceptacion de la obra por parte del
PROPIETARIO. CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS. a) MULTA

POR ENTREGA TARDIA DE LAS OBRAS. En el caso que EL CONTRATISTA no concluya las
obras en el plazo sefialado en la Clausula Sexta de este contrato, y sus prorrogas debidamente
autorizadas, EL CONTRATISTA pagara al PROPIETARIO en concepto de indemnizacion por
dafios liquidados la suma de xxxxx (L. xxxx) por cada dia de atraso en la entrega definitiva de la obra
por factores imputables al contratista, esta suma a pagar por “EL CONTRATISTA” al
PROPIETARIO en concepto de indemnizacion por atrasos, sera pagada en moneda de curso legal,
pudiendo deducirse de cualquier estimacion pendiente de pago, 0 en su caso ejecutando la Garantia
de Cumplimiento del Contrato. b) MULTA POR DEMORA EN EJECUCION DE LAS OBRAS. EL
CONTRATISTA deberéa presentar un PROGRAMA DE TRABAJO que incluira un programa de
Ruta Critica (CPM) y diagrama de Gantt, el cual ser4d sometido para la aprobacion de la
Municipalidad de Puerto Cortés. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de la ejecucién
de las obras de acuerdo a lo establecido en el PROGRAMA DE TRABAJO dara lugar a que en cada
estimacion sea penalizado con el pago de una multa cuando la diferencia entre el programa de avance
de la obray el avance real de la obra sea mayor del VEINTICINCO (25%) dicha multa sera calculada
de acuerdo al procedimiento siguiente: PENALIZACION=(AP-AR)*0.08, donde AP=Avance de obra
programado en Lemplras AR=Avance real de obraen Lemplras CLAUSULA DECIMA SEXTA:
ANTICIPO, GARANTIAS Y SEGUROS. GARANTIA POR

ANTICIPO. EL. CONTRATISTA recibirda un ANTICIPO hasta por la cantidad equivalente al
QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total del contrato, debiendo presentar una GARANTIA
por una cantidad equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo entregado. Previo a efectuar el
desembolso del anticipo, EL CONTRATISTA deberd cumplir con las siguientes obligaciones de
cumplimiento obligatorio y que son requisitos previos a efectuar el desembolso: a) Entregara al
PROPIETARIO la Garantia por Anticipo de Fondos por el 100% del monto total del anticipo
equivalente a xxxxxxxx (L. xxxxxx). Dicho documento deberd ser entregado a satisfaccion del
PROPIETARIO en un plazo no mayor de 10 dias posteriores a la firma del presente Contrato y sera
requisito para emitir la orden de inicio, esta Garantia tendra una vigencia por todo el tiempo de
ejecucion de la obra, y podra constituirse mediante un cheque certificado, garantia bancaria
extendida por una Institucion Bancaria del pais o una fianza expedida por una Compariia de Seguros
debidamente acreditada del pais. b) EL CONTRATISTA entregara un PLAN DE USO DE
ANTICIPO, el cual sera revisado y aprobado por la SUPERVISION, quien sera la responsable de
verificar la correcta utilizacion del anticipo. W
EL CONTRATISTA entregara al PROPIETARIO en un término de DIEZ (10) DIAS HABILES,
posteriores a la firma del Contrato, un documento de Garantia de Cumplimiento del Contrato, la
cual podra constituirse mediante un cheque certificado, garantia bancaria extendida por una
Institucion Bancaria del pais o una fianza expedida por una Compafiia de Seguros debidamente
acreditada del pais extendida a favor de la MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES garantizando
el fiel cumplimiento de todas las obligaciones que EL CONTRATISTA asume en los documentos del
Contrato hasta por una suma igual al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto del contrato,
equivalente a xxxxxxxx (L.xxxxxx). Esta garantia debe tener una vigencia del
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TIEMPO CONTRACTUAL MAS TRES (3) MESES ADICIONALES contados a partir de la emision
de la Orden de Inicio GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA: EL CONTRATISTA deberé rendir a
favor de la MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES una Garantia de Calidad de Obra con una
vigencia de UN (1) ANO posterior a la recepcion definitiva de la obra. Esta Garantia que EL
CONTRATISTA rinda a favor del PROPIETARIO sera por el equivalente al CINCO POR CIENTO
(5%0) sobre el monto del Contrato y sus modificaciones autorizadas, si las hubiere. El establecimiento
de esta garantia es requisito previo a la devolucién de la Garantia de Cumplimiento del Contrato; y
podra constituirse mediante un cheque certificado, garantia bancaria extendida por una Institucion
Bancaria del pais o una fianza expedida por una Compariia de Seguros debidamente acreditada del
pais. El costo de las Garantias es a cargo del CONTRATISTA y se considera incluido en el valor de
la oferta y/o precio del Contrato. El texto de las Garantias o fianzas debera incluir obligatoriamente
las siguiente cldusula “La presente garantia (o fianza en su caso) podrd ejecutarse sin mas tramite, a
simple requerimiento de la MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES quedando sin valor ni efecto las
condiciones de la garantia (o fianza en su caso) que se opongan a lo establecido en la condicion
anterior”. SEGUROQS. El Contratista sera, en todo momento, el Unico responsable, y protegera AL
PROPIETARIO de cualquier reclamo de terceros en concepto de indemnizacion por dafios de
cualquier naturaleza o de lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion de la
presente obra, sus contratistas y personal. Para ello EL CONTRATISTA deberéa presentar dentro de
los siguiente QUINCE (15) DIAS HABILES, posteriores a la fecha de vigencia de la Orden de Inicio,
los seguros detallados a continuacién: a) SEGURO POR DANOS A TERCEROS corresponde a un
seguro de responsabilidad civil que comprendera dafios corporales y materiales que puedan ser
provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de las obras. La poliza serd por un monto
de hasta UN MILLON DE LEMPIRAS EXACTOS (L. 1,000,000.00), con una vigencia del plazo
contractual méas las ampliaciones, si las hubiere. b) SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE
TRABAJO La pdliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas, sera por un monto
de de hasta UN MILLON DE LEMPIRAS EXACTOS (L. 1,000,000.00), con una vigencia del plazo
contractual mas las ampliaciones, si las hubiere. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CAMBIOS.
RECTIFICACIONES Y RECILAMOS. Cualquier cambio en los disefios, planos, especificaciones,
cantidades de obra y demas documentos contractuales deberan efectuarse de comun acuerdo entre
las partes por escrito, como modificacion del Contrato. En caso de que exista algin concepto no
estipulado serd negociado por ambas partes. Para cualquier situacion que EL CONTRATISTA
considere como incorrecta, 0 que a su juicio puede causar atrasos o perjuicios en los trabajos o
provocar gastos extras, este debera enviar al SUPERVISOR, con copia al COORDINADOR, una
comunicacion por escrito, explicativa de la incorreccion, a mas tardar dentro de los DIEZ (10) DIAS
posteriores a la fecha de producida la situacion que origine el reclamo y debera hacerlo en todo caso,
antes de proceder a la ejecucion de los trabajos o reclamos del CONTRATISTA al PROPIETARIO.
Este documento deberd ser redactado en forma clara y explicita indicando el importe estimado de la
controversia y sus justificaciones detalladas. Recibida la comunicacion escrita por EL
PROPIETARIO, analizaréa su contenido y decidira sobre el reclamo haciéndolo del conocimiento de
EL CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CORRECCION DEL

TRABAJOQ. Durante la ejecucién del proyecto EL CONTRATISTA debera reemplazar, remover o
reparar sin costo alguno para EL PROPIETARIO cualquier trabajo considerado por la
SUPERVISION como defectuoso en relacion con lo establecido en las especificaciones del proyecto.
Si el CONTRATISTA después de notificado no procede a ejecutar los trabajos, EL PROPIETARIO
hara las reparaciones y deducira de los pagos y/o garantias al CONTRATISTA cualquier costo
incurrido en la reparacion. CLAUSULA DECIMA NOVENA: RESOLUCION DEL CONTRATO.
EL PROPIETARIO con base en la certificacion expedida por el Supervisor explicativa de que hay
razones para justificar la resolucion o rescisién del contrato, y sin perjuicios de otros derechos e
indemnizaciones, y en un plazo de VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS posteriores a la fecha de
haberse notificado por escrito a EL CONTRATISTA en este sentido,
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podra rescindir el contrato, y tomar posesién del sitio de la obra y de todos los materiales, equipos y
herramientas existentes en el mismo, sin intervencion judicial ni de ninguna otra autoridad,
Unicamente en los siguientes casos: a) Si el CONTRATISTA fuera declarado en quiebra o insolvencia,
o si tuviere que llegar a un arreglo general en beneficio de sus acreedores. b) Si el CONTRATISTA
rehusare repetida o persistentemente proveer suficiente personal capacitado, maquinaria y
materiales apropiados para llevar adelante el trabajo terminado en el tiempo previsto en este
contrato, o en el tiempo fijado por prorrogas eventuales. c) Si el CONTRATISTA rehusase a pagar
a su debido tiempo a su personal y sus proveedores de materiales y equipo. d) Si el CONTRATISTA
incumpliere alguna de las clausulas del presente contrato. Podréa hacer uso del derecho que se confiere
en esta clausula al PROPIETARIO solamente si el CONTRATISTA no desvanece las razones que
aduce el SUPERVISOR en su certificacion dentro del termino establecido, no sera necesaria la
intervencion de ningan funcionario Judicial y de Policia, bastara anicamente que la certificacion del
SUPERVISOR quede firme para que el PROPIETARIO tome posesion de la obra y continte
haciendo uso de las disponibilidades a su favor y de las Garantias. CLAUSULA VIGESIMA:
SUCESORES Y DESIGNACIONES. EL PROPIETARIO y EL

CONTRATISTA o sus socios, sucesores ejecutores, administradores representantes, se obligan cada
uno a favor de la otra parte al cumplimiento de este contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA no
podra Sub-Contratar o ceder sus derechos o parte de ellos, seflalados en este contrato, sin el
consentimiento escrito del PROPIETARIO. En caso de darle dicho consentimiento no eximira en
ningun caso al CONTRATISTA por el trabajo en tal forma asignado Sub-Contratado o Cedido.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: LAS PROHIBICIONES. En ningin caso por ninguna
circunstancia EL CONTRATISTA podra enajenar, hipotecar, alquilar o vender parte de la obra o
instalaciones aqui estimadas a ejecutarse conforme a este contrato. Previa autorizacion del
PROPIETARIO, el CONTRATISTA podra Sub-Contratar trabajos especificos del proyecto siempre
y cuando redunden en beneficio de la misma, y si asi conviniere a los mejores intereses del
PROPIETARIO.  CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION A PROBLEMAS Y
SOMETIMIENTO A JURISDICCION. Cualquier controversia o reclamo que tenga su origen en
este contrato, o que se relacione con la falta de cumplimiento del mismo, debera ser resuelto por
medio del arreglo directo entre ambas partes. En caso de no tener ningln resultado satisfactorio por
el medio anterior, ambas partes se someten a la Jurisdiccion del Juzgado de Letras Seccional de
Puerto Cortés. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: VALIDEZ E INTERPRETACION DEL
CONTRATO. La Validez e Interpretacion o falta de regulacion de un caso especifico en el presente
contrato, se sujetara a lo dispuesto por la Ley de Contratacion del Estado y demas Leyes y
Reglamentos Aplicables. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CONTRATACION DE PERSONAL.
Todo el personal Técnico, Ingeniero Residente, Capataces de Obra, supervisores, etc., deberan
permanecer en la ciudad de Puerto Cortés, con el propdsito de resolver cualquier problema que se
presente en el proyecto a cualquier hora del dia debido a las condiciones especiales de los trabajos a
realizarse. Para ejecucién de obras, objeto de este contrato, el CONTRATISTA se obliga y
compromete a dar prioridad a la utilizacion de personal local. En caso de no existir el personal
técnicamente calificado en la localidad, el CONTRATISTA se reserva el derecho de emplear,
personal que nominalmente trabaje con su empresa u otro personal fuera de la Localidad. Asi mismo
el CONTRATISTA utilizara personal de su confianza en aquellas labores altamente calificadas. El
CONTRATISTA sera el unico responsable de todos los actos y omisiones de sus empleados, sub-
contratistas, agentes y toda persona que ejecuta cualquier parte del trabajo bajo éste contrato
asumiendo en consecuencia todas las responsabilidades por toda pérdida, reclamo, DMANda o accién
legal que le impute al propietario como consecuencia de la realizacion de la obra. CLAUSULA
VIGESIMA QUINTA: ROTULACION DEL PROYECTO. Dentro de VEINTE (20)

DIAS de iniciado el proyecto, EL CONTRATISTA debera colocar DOS (2) rétulos, en el sitio de la
Construccion, como parte del presente Contrato, los rétulos deberan tener las siguientes dimensiones
8 pies de largo por 4 pies de alto a una altura libre de dos (2) metros, montado con toda seguridad
plenamente visible y durable, correspondiendo al disefio establecido por la
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Municipalidad de Puerto Cortés. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: EUERZA MAYOR, CASQ
FORTUITO. Se entendera por fuerza mayor todo acontecimiento ocurrido por causas imprevistas
ajenas a la voluntad de los Contratantes, no atribuibles a faltas o negligencias de los constructores,
incluyendo catéstrofes de la naturaleza, de enemigos publicos, incendios, inundaciones, epidemias.
No se considera fuerza mayor la precipitacion Pluvial normal de la estacion lluviosa ya que se ha
incluido en el periodo de tiempo de cumplimiento de contrato suficiente provision para tal concepto.
Tanto la fuerza mayor como casos fortuitos que impidan totalmente al CONTRATISTA continuar
ejecutando eficientemente el Contrato deberd ser notificado por escrito AL PROPIETARIO dentro
de los SIETE (7) DIAS posteriores a la cesacion de dicha fuerza Mayor o caso Fortuito, en una
solicitud de prérroga debidamente sustanciada con pruebas fehacientes estipulado en el niimero de
dias que solicitan de prorroga. Analizada la solicitud de prérroga EL PROPIETARIO resolveréa la
cuantia de tiempo otorgado. Esta resolucion sera inapelable. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA:
BITACORA. EL CONTRATISTA deber4 mantener en el

sitio del proyecto un libro de Bitacora debidamente autorizada por EL PROPIETARIO, en el que se
llevara el historial de la marcha de los trabajos, y se dejara constancia de todas las incidencias o
problemas planteados por cualquiera de las partes y de las decisiones correspondientes rubricadas
por ambas partes. Este libro debera permanecer en las instalaciones de la obra al alcance de la
SUPERVISION. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: MODIEICACION DEL. CONTRATQ. Toda
modificacion de las clausulas del presente contrato se hara por escrito y firmado por las partes
contratantes, y bajo los fundamentos legales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento, y de las disposiciones generales de Presupuesto; en lo que se refiere a las modificaciones
se requiere una ORDEN DE CAMBIO y/o MODIFICACION CONTRACTUAL, aprobada por la
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA:

En fe de lo anterior para constancia las partes contratantes suscriben el presente Contrato en la
ciudad de Puerto Cortés, departamento de Cortés, a los XXX dias del mes de XXXX del afio 20XX.

LIC. ALLAN DAVID RAMOS ING. XXXXXXX
ALCALDE MUNICIPAL REPRESENTANTE DEX XXXXX
PUERTO CORTES
ABOG.

PROCURADOR MUNICIPAL
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) y los otros documentos que aqui se enumeran, constituiran un documento integral
que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia
internacional en la redaccion y administracion de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en
la industria de la construccion del uso de un idioma mas simple y directo.

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras a precio unitario y puede
adaptarse, mediante la introduccion de las modificaciones indicadas en las notas de pie de pagina,
para contratos de suma alzada.

El uso de CGC estandar para construcciones y obras civiles fomentara en Honduras amplitud de
cobertura, la aceptacion general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la
preparacion y revision de las Ofertas, y el desarrollo de un solido antecedente histérico de casos
juridicos.
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Condiciones Generales del Contrato

1. Disposiciones Generales

1. Definiciones

10.

1.1  Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista 0 en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC, para
resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada
por el Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma
parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de estas
CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las Obras,
certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la Subclausula
53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes documentos:
Acuerdo Contractual, Notificacion de Resoluciéon de Adjudicacion,
Carta de Oferta, estas Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos
y cualquier otro documento que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de
Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente con la
misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion y subsecuentemente, segin sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;
Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sdbados y

domingos y aquellos que sean determinados como feriados
nacionales.
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10.

11.

12.

13.

L . Seccion 1. Datos de la Licitacion
Meses significa meses calendario

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en base al
tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adicion a los
pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al
Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el
Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado en la
Subcléausula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato, que definen el
trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el
Contratante, de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecucion de las
Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido trasladados
transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Notificacién
de la Resolucion de Adjudicacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que se preve que
el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha
podra ser modificada unicamente por el Contratante mediante una prorroga del
plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados
por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una funcion mecanica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada por el 6rgano
responsable de la contratacion para supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo
ejercer sus funciones bajo la coordinacion y control de la respectiva unidad
ejecutora.
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14.
15.
16.

Seccién 11. Datos de la Licitacion

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de
licitacion, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a
las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Contratante.

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
deberd empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las
fechas de toma de posesion del Sitio de las Obras.

(cc) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

(ee) Una Variacion es una instruccién impartida por el Contratante
y que modifica las Obras.

(ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

(gg) Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

que escapa al control de una Parte,

dicha Parte no pudiera
previsto razonablemente antes de

firmar el Contrato,

que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o resuelto
razonablemente, y

que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente:
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2. Interpretacion

Seccion 1. Datos de la Licitacion
guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la guerra o no),
invasion, actos de enemigos extranjeros,
rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe militar o usurpacion
del poder, o guerra civil,
disturbios, conmocién, desorden, huelga o cierre patronal llevado acabo
por personas distintas a las del Personal del Contratista u otros empleados
del Contratista y Subcontratistas,
municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones ionizantes o
contaminacion por radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacion
o radioactividad, y
catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o actividad
volcanica.

1. Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. El Supervisor de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2. Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminaciony de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad
de las Obras).

3. Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

Contrato,

Notificacidn de la Resolucién de Adjudicacion,
Oferta,

Condiciones Especiales del Contrato,
Condiciones Generales del Contrato,
Especificaciones,

Planos,

© N o g b~ w DN E

Lista de Cantidades valoradas, y

9. Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
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3. Idiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos y
Cesién del
Contrato

8. Otros
Contratistas

9. Personal

2.

Seccién 11. Datos de la Licitacion

forma parte integral del Contrato.
1. El idioma del Contrato sera el espafiol.

El contrato se regira y se interpretara segun las Leyes Hondurefias

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en

5.1

representacion del Contratante, podra dirigir érdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus
deberes y responsabilidades.

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en

las Condiciones del Contrato sélo seran validas cuando sean formalizadas
por escrito. Las notificaciones entrardn en vigor una vez que sean
entregadas y/o escritas en la bitacora del proyecto.

1. El Contratista sélo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

2. La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito,
con indicacion de su objeto y de las condiciones econdémicas. Los
trabajos que se subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta
por Ciento (40%) del monto del Contrato.

3. El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por

escrito del Contratante.

8.1 El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros

contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

1. El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. El Supervisor
de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figura en laLista.

2. Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara qugwdicha
persona se retire
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del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
Contratante y corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
del Contratista Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado
Contratante de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios a
la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, 0
con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(ii) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la ley,
o0 interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida
en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio hecho por
el Contratante, 0 a una guerra 0 contaminacion radioactiva que
afecte directamente al pais donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacién hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafio de
las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;
(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacién, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o
(©) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.
12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Contratista Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones

personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

13. Seguros 13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los
montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, Iozfg
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14.

15.

16.

17.

Informes de
investigacion
del Sitio de las
Obras

Consultas
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

Construccion de
las Obras por el
Contratista

Terminacioén de
las Obras en la
fecha prevista

Seccién 11. Datos de la Licitacion

siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

Para pérdida o dafos a las Obras, Planta y Materiales;

Para pérdida o dafios a los Equipos;

Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) relacionada con el Contrato, y;

Para lesiones personales o muerte.

1.

El Contratista deberd entregar al Supervisor de Obras, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas unadeuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Supervisor de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
pdlizas de seguro.

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de

investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

15.1 El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

16.1 El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con

las Especificaciones y los Planos.

17.1 El Contratista podrd iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de Inicio

y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado,
con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.
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18. Aprobacién por
el Supervisor
de Obras

19. Seguridad

20.Descubrimientos

21. Toma de
posesion del
Sitio de las
Obras

22. Acceso al Sitio
de las Obras

23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

24. Controversias

25.Procedimientos
para la solucion
de controversias

26. Recursos contra

Seccién 11. Datos de la Licitacion

1. El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

2. El Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

3. Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

4. El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de lasObras.

5. El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo, segln las disposiciones sobre la
materia.

20.1 Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera propiedad del
Contratante. El Contratista debera notificar al Supervisor de Obras acerca
del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la
manera de proceder.

21.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del Sitio
de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la fecha
estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

22.1 El Contratista deberé permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde
se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el
Contrato.

23.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de Obras
que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en
cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

24.1 Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio
del érgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion
del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

26.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicigpante



51 .,
la resolucion

del
Contratante

27. Programa

Seccién I1. Datos de la Licitacion

los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después
de la fecha de la Notificacion de la Resolucién de
Adjudicacion, el Contratista presentara al
Supervisor de Obras, para su opinion y posterior
aprobacion por el Contratante, un Programa en el
que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de
ejecucion de todas las actividades relativas a las
Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los
avances reales logrados en cada actividad y los
efectos de tales avances en el calendario de
ejecucion de las tareas restantes, incluyendo
cualquier cambio en la secuencia de las
actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor de
Obras para su opinion y posterior aprobacion por
el Contratante, un Programa con intervalos iguales
que no excedan el periodo establecidos en las
CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa
actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podra retener el monto especificado en las
CEC de la proxima estimacion de obra y continuar
reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga
a la fecha en la cual el Contratista haya presentado
el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificard de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Contratista podra modificar el Programa y
presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en
cualquier momento. ElI Programa modificado
deberé reflejar los efectos de las Variaciones y de
los Eventos Compensables.
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28. Prorroga de la

Fecha
Prevista de
Terminacién

29. Aceleracion de
las Obras

30. Demoras
ordenadas
por el
Supervisor
de Obras

Seccion 1. Datos de la Licitacion

El Contratante deberd prorrogar la Fecha
Prevista de Terminacion cuando se produzca
un Evento Compensable o se ordene una
Variacion que haga imposible la terminacion
de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de
los trabajos pendientes yque le genere gastos
adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse
la Fecha Prevista de Terminacion y por cuanto
tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la
fecha en que el Contratista solicite al
Contratante una decision sobre los efectos de
una Variacién o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacién sustentadora.
Si el Contratista no hubiere dado aviso
oportuno acerca de una demora o0 no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a
esa falla no seré considerada para determinar la
nueva Fecha Prevista de Terminacion.

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar
al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria

aceleracion

de la ejecucidn de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada
como corresponda y ratificada por el Contratante y el

Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la

ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se tratardn como Variaciones y los precios de las
mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

30.1 El Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podréa

ordenar al Contratista la suspension en la iniciacion o el avance
de cualquier actividad comprendida en las Obras, compensando
economicamente el gasto generado por el atraso.
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31. Reuniones
administrati
vas

E. Correccion de
Defectos

G. Advertencia
Anticipada

Seccién 11. Datos de la Licitacion

Tanto el Supervisor de Obras como el
Contratista podran solicitar al 6rgano
contratante que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas
reuniones sera la revision de la programacion
de los trabajos pendientes y la resolucion de
asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada
descrito en la Clausula 33.

El Supervisor de Obras debera llevar un
registro de lo tratado en las reuniones
administrativas 'y suministrar copias del
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya
sea en la propia reunion o con posterioridad a
ella, el Supervisor de Obras debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes
sus respectivas obligaciones en relacion con
las medidas que deban adoptarse.

El Supervisor de Obras notificard al Contratista de
todos los defectos que tenga conocimiento antes que
finalice el Periodo de Responsabilidad por Defectos,
que se inicia en la fecha de terminacion y se define en
las CEC. El Periodo de Responsabilidad por Defectos
se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregira dentro del plazo especificado en la
notificacion del Supervisor de Obras.

. El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras

lo antes posible sobre futuros posibles eventos o
circunstancias especificas que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucion de las Obras. EIl Supervisor de
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una
estimacion de los efectos esperados que el futuro
evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio
del Contrato y la Fecha de Terminacidn. El Contratista
debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como
le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras
en la preparacion y consideracion de posibles
maneras en que cualquier participante en
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Seccién 11. Datos de la Licitacion

los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho
evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Supervisor de Obras.

C. Control de Calidad

34. 34.1 El Supervisor de Obras controlard el trabajo del Contratista y le
Identifica notificard de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
cion de modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista.
Defectos
35. Pruebas 35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba

que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario debera ser sufragado por el Contratante.

36. Defectos no
Corregidos

37.Lista de
Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra)

38. Desglose de
| Costos

39. Variaciones

36.1

37.1

37.2

38.1

39.1

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este ultimo
estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccién del defecto sea
encargada por el Contratante a terceros.

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) deber
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, la
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar ¢
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad
de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en
la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista
deberd proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberdn incluirse en los Programas
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40. Pagos de
las VVariaciones

41. Proyecciones

42. Estimaciones
de Obra

Seccién 11. Datos de la Licitacion

actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas
por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial

40.1

40.2

41.1

42.1

42.2

42.3

42.4

del Contrato se formalizardn mediante modificacién del Contrato.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista deberad proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado. EI Supervisor
de Obras deberd analizar la cotizacién antes de opinar sobre la
Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro
descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) y si, a juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo
0 su calendario de ejecucién no produce cambios en el costo
unitario por encima del limite establecido en la Subclausula 38.1,
para calcular el valor de la Variacion se usara el precio indicado
en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si
el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario
de ejecucion de los trabajos correspondientes a la Variacion no
coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), el Contratista debera proporcionar una
cotizacion con nuevos precios para los rubros pertinentes de los
trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar al
Supervisor de obra una proyeccion actualizada del flujo de efectivo.
Dicha proyeccién podréa incluir diferentes monedas segun se estipule el
contrato, convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de cambio
del contrato.

El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas
mensuales  por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Supervisor de Obras de conformidad con la Sub clausula 42.2.

El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los
trabajos ejecutados por el Contratista y certificard la suma que
deberéa pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
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43.Pagos

44, Eventos
Compensables

42.5

42.6

Seccién 11. Datos de la Licitacion
contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en
una estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro
que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion de
informacion mas reciente.

43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las

retenciones. El Contratante reconocera intereses a la tasa
promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago para
operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se
produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por causas que
le fueren imputables, por mas de cuarenta y cinco dias (45)
calendario contados a partir de la presentacion correcta de los
documentos de cobro correspondientes. El pago de los intereses,
se hard a mas tardar en la fecha del siguiente pago parcial. El
Supervisor de Obra validard la presentacion correcta de la
estimacion de obra en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles
contados a partir de la presentacion de los mismos. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera
pagar al Contratista interes sobre el pago atrasado. El pago de los
intereses se calculara exclusivamente sobre el monto facturado
que se pagara con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa
de Contratacion y Adquisiciones determinara mensualmente, en
consulta con el Banco Central de Honduras la tasa de interés
promedio para operaciones activas vigente en el sistema bancario
nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion

43.3

43.4

44.1
(@)

posterior o como resultado de una decision del Conciliador,
Arbitro o Juez, se le pagara interés al Contratista sobre el monto
incrementado como se establece en esta clausula. El interés se
calculara a partir de la fecha en que se deberia haber aprobado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado el
Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indico precio y se entenderd que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras
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(b)

(©)

(d)

(€)

()

(@)

(h)

(i)

@)

(k)

44.2

Seccién 11. Datos de la Licitacion

en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo con la
Subclausula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la
ejecucion oportuna de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emision de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, a partir de la
informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccion para lidiar con
una condicion imprevista, causada por el Contratante, o para
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras
0 costos adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la emision
del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista
de Terminacion, se debera incrementar el Precio del Contrato y/o
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Supervisor de
Obras decidira el monto del incremento, y la nueva Fecha Prevista
de Terminacion si este fuera el caso.
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45.1

46.1

47.1

48.1

48.2
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Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que demuestre
los efectos de cada evento compensable en su proyeccion de costos, el
Supervisor de Obras la evaluara y ajustara el Precio del Contrato como
corresponda. Si el Supervisor de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparard su propia
estimacién y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El
Supervisor de Obras supondra gue el Contratista reaccionara en forma
competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
compensacioén en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras deberd ajustar el Precio del Contrato si
los impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el
periodo comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a la
de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta
de Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las
CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo
de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista deber& indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de
retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no debera exceder
del monto estipulado en las CEC. El Contratante podré deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. EI pago
por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara
la Fecha Prevista de Terminacién, el Supervisor de Obras debera
corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en exceso que
hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacién de dafios
Y perjuicios.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado
en las CEC, contra la presentacién por el Contratista de una Garantia
Incondicional, emitida en la forma y por un banco o aseguradora
aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas del
anticipo. La Garantia deberd permanecer vigente hasta que el anticipo
pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la misma podra ser
reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
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Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccién de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos
para determinar la valoracion de los trabajos realizados, variaciones,
ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion
por dafios y perjuicios.

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a més tardar en la fecha definida en la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que
deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excederd en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto
sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra
ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por
tramos o secciones, el plazo de la Garantia de calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contard a partir de la recepcién definitiva de cada
tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo sélo
cuando el supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales que
se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por el
Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia. EI Supervisor Obras debera verificar y firmar todos los
formularios que se llenen para este propésito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios.-

El Contratista serd responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
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pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan de
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. Finalizaciéon del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras
se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se
consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por un
representante del érgano responsable de la contratacién por el
Contratante, el Supervisor de Obras designado y el representante
designado por el Contratista.

53.2 Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de acuerdo

54.1

54.2

54.3

54.4

54.5

con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales, de
manera que, luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser
recibida definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccién preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectie su
requerimiento, el Contratante procederda a su recepcion
provisional, previo informe del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacién de
acuerdo con los planos, especificaciones y deméas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y
revisiones finales. Si asi procediere, previa certificacion del
Supervisor de Obras de que los defectos y detalles notificados han
sido corregidos, se efectuard la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por
tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepcién provisional
y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en los
articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia sera por cuenta del
Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de
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acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta
detallado del monto total que el contratista considere que se le
adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera
correcto y completo a juicio del supervisor de obras, emitira el
certificado de pago final dentro del plazo establecido en las CEC.
Si el estado de cuenta presentado no estuviese de acuerdo al
balance final calculado por el Supervisor o estuviese incompleto,
ambas partes procederan en el periodo establecido en las CEC a
conciliar el balance final adeudado al Contratista. Si la
conciliacién fuese exitosa, el Contratista volvera a presentar el
estado de cuenta y el Supervisor dentro del plazo establecido en
las CEC emitira el certificado de pago. Caso contrario, el
supervisor de obras decidira en el plazo estipulado en las CEC el
monto que debera pagarse al Contratista y ordenara se emita el
certificado de pago.

55.2 El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la

56.1

56.2

57.1

57.2

liquidacién y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin
perjuicio de las acciones legales que el contratista pudiese iniciar
en caso de no aceptacion del monto del certificado de pago final.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion y mantenimiento actualizados de la maquinaria o
equipo suministrado, el Contratista los entregara en las fechas
estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en
las fechas estipuladas en las CEC 57.1, o no son aprobados por el
Supervisor de Obras, éste retendra el acta de recepcion final.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero
no estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucién de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista
dentro de los plazos correspondientes;
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3) La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo
de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos
casos por la Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir
el contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del

56 Manuales de contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

Operaciony

s 7) Los motivos de interés publico o las circunstancias
Mantenimiento

imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor,
sobrevinientes a la celebracion del contrato, que imposibiliten
0 agraven desproporcionadamente su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un
plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

57 Terminacion del 10) El mutuo acuerdo de las partes;

Contrato 11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras de

tal manera que se alcance el monto méximo de la
indemnizacion por concepto de dafios y perjuicios, segun lo
estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcién al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas
CGC.

57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se
hard efectiva la garantia de cumplimiento.

574 Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias
en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea
razonablemente posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la resolucion
del contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la
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administracion o por mutuo acuerdo.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos
niveles éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
gjecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan
prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y
registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el Contratante,
o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio. Para estos
efectos, el Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos
los documentos y registros relacionados con este Contrato por el
periodo que establecen las instancias de control del Estado Hondurefio
luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii)
entregar todo documento necesario para la investigacién de denuncias
de fraude o corrupcidn, y pongan a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados o
agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento
del Contrato para responder las consultas provenientes de personal del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio
o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado para la revisién o auditoria de los documentos. Si el
Contratista o0 cualquiera de sus subcontratistas incumple el
requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del
asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio bajo su sola discrecion, podrd tomar medidas
apropiadas contra el contratista o subcontratista para asegurar el
cumplimiento de esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor deberd emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por €l
hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor de
las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacion
por dafios y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total
que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
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constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista
hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los
anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho
certificado.

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los

Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las Obras
incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
Liquidacidn, se consideraran de propiedad del Contratante.

61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de fuerza

59. Pagos posteriores
a la terminacion del
Contrato

60. Derechos de
Propiedad

mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control
del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras debera validar
la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el
Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en el
Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después
de recibir la validacion. En caso de imposibilidad de cumplimiento,
deberd pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la
recepcion de la validacion, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos, los
materiales existentes y equipos adquiridos para uso del proyecto los
cuales seran entregados al Estado, asi como los gastos administrativos
en que se incurra por la rescision o resolucion.
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61. Liberacion de
cumplimiento
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC1l1(a) En el presente Contrato se prevé Conciliador El Colegio de Ingenieros de
Honduras

CGC 1.1 (p) El Contratante es Municipalidad de Puerto Cortés, Direccion: 13y 14 calle ,
2da. Avenida, Barrio la Curva; con el representante autorizado Alcalde
Municipal Lic. Allan David Ramos Molina

CGC1.1(s) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es OCHO (08)
meses despueés de haber entregada la Orden de Inicio

CGC 1.1 (v) El Gerente de Obras es el Gerente Técnico Municipal y la direccion Estadio
Excélsior. 2do. Nivel, Local No.201, 9 Calle Este, entre 4ta y 6ta. avenida,
Barrio Copén , Puerto Cortés, Cortés

CGC1.1(x) El Sitio de las Obras en Barrio Copen 4 Ave entre 9-10 calle este.

CGC 1.1 (aq) La Fecha de Inicio es A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE
INICIO.

CGC 1.1 (ee) Las Obras consisten en CONSTRUCCION DE Il ETAPA DE LA CANCHA DE
BALONCESTO MUNICIPAL, PUERTO CORTES, HONDURAS.

CGC22 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: NO APLICA

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

(@ Contrato,

(9)] Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

) Especificaciones,

(0)) Planos,

(h Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra),y

0] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma
parte integral del Contrato.
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CGC8.1 Lista de Otros Contratistas [liste los nombres de Otros Contratistas, si
corresponde]NO APLICA
CGCo.1 Personal Clave:
Jefe de Proyecto Gerente Técnico
Ingeniero Residente Jefe de Departamento de Supervision
Encargado Ambiental Supervisor General
Topografo (Cuadrilla completa) Asistente de Supervisor General
Capataz
Albafiiles
Ayudantes
Peones
CGC 131 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
(@ para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 1% del monto
contratado
(b) para pérdida o dafio de equipo: 3% del montocontratado
(c) parapérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) en conexién con el Contrato 3% del monto del contrato
(d) para lesiones personales o muerte:
(i) de los empleados del Contratante: hasta 1,000,000 lempiras
(if) de otras personas: hasta 1,000,000 lempiras
CGC14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son 11 ETAPA DE LA
CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL, PUERTO CORTES, HONDURAS
CccGC21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera LA FECHA DE
LA ORDEN DE INICIO
CGC 26.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo
B. Control de Plazos
CGC27.1 El Contratista presentard un Programa para la aprobacion del Gerente de Obras

dentro de 5 dias a partir de la fecha de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion.
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CGC 27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 30 dias.

El monto que seré retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera de 10,000.00 lempiras

C. Control de la Calidad

CGC 351

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 dias. Un afio a partir de
la Fecha de Terminacion de las obras

D. Control de Costos

CGC46.1

La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

Para el caso de pagos cotizados en moneda diferente al Lempira, los pagos se
efectuaran en dichas monedas.

CGC47.1

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos de 51% del
monto total del contrato, los montos autorizados en cada estimacion de obra, se
deberan ajustar aplicando el siguiente mecanismo: NO APLICA

CGC48.1

El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras
es del 15% del Precio final del Contrato] por dia. EI monto méximo de la
indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 100%

CGC 50.1

El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: 15 % del contrato y se pagara(n) al
Contratista a més tarda

CGCh11

El monto de la Garantia de Cumplimiento es 15% y el monto del contrato sera
pagado en lempiras.

CGC51.2

El Contratista “debe” presentar Garantia de Calidad, en los términos dispuestos
en la Clausula 51.2 de las CGC.

El monto de la garantia de calidad de obra es (5%) del valor de la obra
ejecutada.

“La Garantia de Calidad deberd estar vigente por un plazo de 12 MESES
contados a partir de la fecha del Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra.”

E. Finalizaciéon del Contrato
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CGC57.1 Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
EN LA FECHA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar EN LA FECHA
DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

CGC57.2 La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 57.1 es de 5% del monto total.

CGC58.2 (i) El nimero méaximo de dias es el nimero; consistente con la Subclausula 48.1
sobre liquidacién por dafios y perjuicios es de 30 dias.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

INSTALACIONES

GENERALIDADES

El Contratista debera suministrar todos los planteles, equipos y herramientas necesarias para el
cumplimiento rapido y eficiente de las tareas especificadas en el alcance de los trabajos.

Todas las instalaciones se deberan disponer, montar, operar y mantener de acuerdo a las
regulaciones emitidas por las autoridades Hondurefias.

El Contratista sera el Unico responsable por cualquier accidente ocurrido durante la ejecucién de
los trabajos contratados y en su area de actividades, por consiguiente, debera llevar a cabo todas
las medidas que sean requeridas para ello.

Toda responsabilidad directa o indirecta con relacion a las condiciones del suministro del agua,
energia eléctrica, instalaciones provisionales, vigilancia y los consumos respectivos sera asumida
por el Contratista.

LOCALIZACION DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Las areas para las instalaciones, el area para el Contratista, oficinas, talleres, almacenes, bodegas,
instalaciones provisionales y otras facilidades necesarias para la adecuada administracion, control
y ejecucion del trabajo seran aprobados por el Supervisor previa presentacion de una propuesta a
través de un croquis del plantel de instalaciones. Todos los costos de estas correran por cuenta del
contratista.

Si el Contratista no se restringe a los limites del area de ubicacion, todos los costos adicionales
resultantes seran por su propia cuenta. El Licitante, al entregar su oferta, debera estar
completamente familiarizado con las condiciones prevalecientes en el sitio de trabajo y los accesos
al mismo, también debera estar informado del estado actual geoldgico, hidrolégico y
meteoroldgico, asi como de todas las otras caracteristicas relacionadas con el lugar donde se
realizaran los trabajos. Después de la terminacién del trabajo, todas las instalaciones incluyendo
las estructuras temporales en los diferentes sitios de trabajo tienen que ser movidas. Esto no se
aplica solamente a los materiales e instalaciones que el Contratista pueda reutilizar sino también a
los escombros, cascajo, desperdicios, etc. EI Contratista debera entregar el area total ocupada
durante las labores, en estado limpio y ordenado y a completa satisfaccion del Supervisor.
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SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista sera el Unico responsable de la obtencién de los permisos respectivos para la
instalacion de los servicios de agua potable, energia eléctrica, teléfono y otros que correspondan
al proyecto de construccién, asimismo sera el Unico responsable del pago puntual y oportuno de
todos los servicios publicos que sean ocasionados durante la construccion de las obras.

REQUISITOS DE CALIDAD

Los materiales y la fabricacion de los planteles del Contratista incluyendo la bodega y de todos los
accesorios varios deberan ser de primera calidad y nuevos, debidamente aprobados por la
supervision.

Dichas instalaciones deberan ser aprobadas individualmente por El Supervisor y la Municipalidad
antes de ser ordenados. Sin embargo, dicha aprobacion no libera al Contratista de su completa y
exclusiva responsabilidad por la eficiente operacion de sus planteles, cumpliendo las disposiciones
y regulaciones ambientales.

MANTENIMIENTO

El Contratista sera responsable por el mantenimiento de todas sus instalaciones por lo que debera
disponer del personal técnico necesario para ejecutar cualquier trabajo de reparacién. Por tanto, el
Contratista debera suministrar sus planteles y equipos con suficientes partes y repuestos,
herramientas especiales para trabajos de reparacion y unidades de repuesto de partes vitales para
garantizar una operacion continua y sin atrasos. El Contratista serd completamente responsable por
cualquier atraso debido a descuido de dicha necesidad. Cualquier equipo inapropiado o de
capacidad insuficiente, si asi lo ordena el Supervisor, sera reemplazado sin pago adicional para el
Contratista.

Todo el &rea de trabajo asi como las zonas de plantel deberdn mantenerse en perfecto orden y
limpios. El Contratista debera instruir a su personal y mantener en sus planillas los vigilantes y
Supervisores necesarios. Es estrictamente prohibido botar basura y desperdicios de las obras.
Todos los desechos deberan ser trasladados al relleno sanitario de la ciudad de Puerto Cortés,
ubicado en la aldea El Chile, aproximadamente a 16 Km. del centro de la ciudad o al sitio
designado por La Supervision. Después de la conclusion del trabajo, el Contratista debera remover
todas las construcciones temporales e instalaciones dentro de los 15 dias calendario despues de
haberse recibido la obra. El area completa debera ser limpiada a completa satisfaccion del
Supervisor.

MEDICION Y PAGO

Los pagos deberan incluirse dentro de los precios unitarios de la lista de precios. Los costos de
equipo e instalaciones también deberan incluir los costos de transporte desde y hacia el sitio de las
obras, la localizacion apropiada, montaje, desmantelamiento, recarga, remocion, revision general
final, limpieza, seguros, medidas de proteccién laboral, medidas de proteccién ambiental
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y restitucion de las areas de instalacion al final del trabajo a satisfaccion de la Municipalidad y el
Supervisor.

Todos los costos generales para asegurar la buena y completa ejecucion de las diferentes labores
y la administracion, asi como la Supervision, escalas de salarios, beneficios sociales, materiales,
energia, trabajos auxiliares varios, limpieza, rentas, intereses, autorizaciones, permisos, seguros,
derechos e impuestos, gastos generales, beneficios, riesgos, etc., deberdn estar incluidas y ser
ejecutadas proporcionalmente en los precios unitarios correspondientes. Los salarios pagados al
personal por servicios u operaciones relacionadas exclusivamente con una instalacion especifica
deberan ser considerados parte de la instalacién. Toda la excavacidén necesaria y trabajos de
concreto requeridos para las fundaciones y acomodacion del equipo deberan estar incluidos en el
costo de dichas obras.

TRABAJOS PRELIMINARES

Inicialmente deberd procederse con la limpieza del area total de trabajo en lo que respecta a
material suelto, basura y demas. El precio debera incluir todo el trabajo necesario y la mano de
obra para preparar los diferentes establecimientos y plataformas de trabajo del campamento y los
planteles asi como la restitucion al estado original al final de las obras.

1. Limpieza

Debido a las actividades que se desarrollaran en este proyecto, deben que ser eliminadas todas las
hierbas, plantas, troncos, raices de arboles caidos, basura, materia organica, etc., que obstaculicen
el proceso de construccion. Los sitios donde se edificard deben quedar limpios, con los niveles y
conformaciones del terreno que indiquen el plano.

2. Movimiento de tierra

El Ingeniero Supervisor dara el visto bueno si el material extraido de las excavaciones sirve como
material selecto para dicho proyecto.

3. Excavacion en Cimentaciones

Bajo este concepto se considera la excavacion que deba hacerse para desplantar los cimientos de
la obra de acuerdo con las indicaciones en los planos. Esta excavacion se considerara como
material no clasificado.

4, Cimientos de Bloque

Los cimientos corridos que se construyan de bloque de concreto estaran localizados desde el nivel
superior de la zapata corrida de cimentacion hasta el nivel inferior de la solera de piso.

5. Relleno

Bajo este concepto se consideraran los trabajos de extraccion, transporte, colocacion y
compactacion de material selecto para rellenar y cubrir la sobre elevacién hasta el nivel de solera
inferior.
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CONSTRUCCIONES Y FACILIDADES DE CAMPAMENTO

6. Generalidades

Las instalaciones generales comprenden todas las instalaciones necesarias para propdsitos
administrativos y facilidades del personal, tales como oficinas, primeros auxilios, instalaciones
sanitarias, instalaciones de seguridad y otras que sean indispensables para la clase y extension del
trabajo a realizar dentro del contrato.

7. Oficinas para el Contratista

El Contratista debera suministrar locales para oficinas adecuadas de tamafio regular para sus
propias necesidades completamente amuebladas, incluyendo facilidades sanitarias, instalaciones
de luz, limpieza y mantenimiento durante todo el periodo del contrato. El &rea de oficinas debera
ser suficiente para dar espacio a los subcontratistas del Contratista.

8. Cercos, Proteccion y Vigilancia

Considerando la separacion de las diferentes partes del plantel, el Contratista debera proteger
adecuadamente cada una de sus instalaciones y todo el trabajo en proceso mediante el cercado del
area. Adicionalmente, el cercado debera complementarse con portones o barreras en ciertos puntos
incluyendo casetas de verificacion con sus respectivos recepcionistas, para lo cual sera
indispensable la vigilancia durante las 24 horas diarias.

Debido a que el Contratista es completamente responsable por el desarrollo perfecto y armonioso
del trabajo y la seguridad de las personas en el sitio de las obras en estricto apego a la ley y el
orden, no dejard de mantener sus labores adecuadamente organizadas y su personal debidamente
instruido. El costo de todos los cercos, portones, sefiales, casetas y vigilantes, incluyendo su
movilizacion, debera estar incluidos en los precios unitarios ofertados.

Q. Unidades Sanitarias para los Centros de Trabajo

El Contratista debera Alquilar, operar, instalar y mantener DOS (2) UNIDADES SANITARIAS
PORTATILES de campo para su personal y el de sus subcontratistas, incorporando los quimicos,
materiales, herramientas, equipo que sea necesario para su traslado y disposicion final. Estas
unidades deberan ser limpiadas diariamente y mantenidas en condicion sanitaria para cuyo
proposito deberan usarse los productos quimicos adecuados.

PLANTEL DEL CONTRATISTA

10. Generalidades

Todas las instalaciones deberan estar concentradas en el area asignada para ello y aprobada por el
Supervisor. Esa area debera estar convenientemente cercada y mantenida bajo control. Los patios
alrededor de las construcciones de los planteles deberan mantenerse limpios y ordenados.
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11. Bodega(s)

El Contratista deberd suministrar una bodega apropiada, segura, ventilada y a prueba de agua,
completa con sus instalaciones como ser luz, para el almacenamiento de toda clase de materiales,
unidades de repuesto eléctricas y mecanicas, partes de repuesto, e

Las obras del Contrato se regiran por las “Especificaciones Especificas para la Construccion”,
ultima edicion contenida en el Tomo 5 del Manual de Carreteras de la Direccion General de
Carreteras.

Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1. INSTALACIONES

1.1. GENERALIDADES

El Contratista debera suministrar todos los planteles, equipos y herramientas necesarias para el
cumplimiento rapido y eficiente de las tareas especificadas en el alcance de los trabajos.

Todas las instalaciones se deberan disponer, montar, operar y mantener de acuerdo a las
regulaciones emitidas por las autoridades Hondurefias.

El Contratista sera el Unico responsable por cualquier accidente ocurrido durante la ejecucién de
los trabajos contratados y en su area de actividades, por consiguiente, debera llevar a cabo todas
las medidas que sean requeridas para ello.

Toda responsabilidad directa o indirecta con relacion a las condiciones del suministro del agua,
energia eléctrica, instalaciones provisionales, vigilancia y los consumos respectivos sera asumida
por el Contratista.

1.2.  LOCALIZACION DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Las areas para las instalaciones, el area para el Contratista y sus Subcontratistas, oficinas, talleres,
almacenes, bodegas, instalaciones provisionales y otras facilidades necesarias para la adecuada
administracion, control y ejecucion del trabajo seran aprobados por el Supervisor previa
presentacion de una propuesta a través de un croquis del plantel de instalaciones.

Si el Contratista no se restringe a los limites del area de ubicacion, todos los costos adicionales
resultantes serdn por su propia cuenta. El Licitante, al entregar su oferta, debera estar
completamente familiarizado con las condiciones prevalecientes en el sitio de trabajo y los accesos
al mismo, también deberd estar informado del estado actual geoldgico, hidrolégico vy
meteoroldgico, asi como de todas las otras caracteristicas relacionadas con el lugar donde se
realizaran los trabajos. Después de la terminacion del trabajo, todas las instalaciones incluyendo
las estructuras temporales en los diferentes sitios de trabajo tienen que ser movidas. Esto no se
aplica solamente a los materiales e instalaciones que el Contratista pueda reutilizar sino también a
los escombros, cascajo, desperdicios, etc. EI Contratista debera entregar el area total ocupada
durante las labores, en estado limpio y ordenado y a completa satisfaccion del Supervisor.
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1.3.  SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista sera el Unico responsable de la obtencion de los permisos respectivos para la
instalacion de los servicios de agua potable, energia eléctrica, teléfono y otros que correspondan
al proyecto de construccion, asimismo sera el unico responsable del pago puntual y oportuno de
todos los servicios publicos que sean ocasionados durante la construccion de las obras.

1.4, REQUISITOS DE CALIDAD

Los materiales y la fabricacion de los planteles del Contratista incluyendo la bodega y de todos los
accesorios varios deberan ser de primera calidad y nuevos, debidamente aprobados por la
supervision.

Dichas instalaciones deberan ser aprobadas individualmente por El Supervisor y la Municipalidad
antes de ser ordenados. Sin embargo, dicha aprobacion no libera al Contratista de su completa y
exclusiva responsabilidad por la eficiente operacidn de sus planteles, cumpliendo las disposiciones
y regulaciones ambientales.

1.5.  MANTENIMIENTO

El Contratista sera responsable por el mantenimiento de todas sus instalaciones por lo que debera
disponer del personal técnico necesario para ejecutar cualquier trabajo de reparacion. Por tanto, el
Contratista debera suministrar sus planteles y equipos con suficientes partes y repuestos,
herramientas especiales para trabajos de reparacion y unidades de repuesto de partes vitales para
garantizar una operacion continua y sin atrasos. El Contratista serd completamente responsable
por cualquier atraso debido a descuido de dicha necesidad. Cualquier equipo inapropiado o de
capacidad insuficiente, si asi lo ordena el Supervisor, sera reemplazado sin pago adicional para el
Contratista.

Todo el area de trabajo asi como las zonas de plantel deberdn mantenerse en perfecto orden y
limpios. El Contratista debera instruir a su personal y mantener en sus planillas los vigilantes y
Supervisores necesarios. Es estrictamente prohibido botar basura y desperdicios de las obras.
Todos los desechos deberan ser trasladados al relleno sanitario de la ciudad de Puerto Cortés,
ubicado en la aldea El Chile, aproximadamente a 16 Km. del centro de la ciudad o al sitio
designado por La Supervision. Después de la conclusion del trabajo, el Contratista deberd remover
todas las construcciones temporales e instalaciones dentro de los 15 dias calendario después de
haberse recibido la obra. El area completa debera ser limpiada a completa satisfaccion del
Supervisor.

1.6. MEDICIONY PAGO

Los pagos deberan incluirse dentro de los precios unitarios de la lista de precios. Los costos de
equipo e instalaciones también deberan incluir los costos de transporte desde y hacia el sitio de las
obras, la localizacion apropiada, montaje, desmantelamiento, recarga, remocion, revision general
final, limpieza, seguros, medidas de proteccion laboral, medidas de proteccién ambiental y
restitucion de las areas de instalacion al final del trabajo a satisfaccion de la Municipalidad y el
Supervisor.

Todos los costos generales para asegurar la buena y completa ejecucion de las diferentes labores
y la administracion, asi como la Supervision, escalas de salarios, beneficios sociales, materiales,
energia, trabajos auxiliares varios, limpieza, rentas, intereses, autorizaciones, permisos, seguros,
derechos e impuestos, gastos generales, beneficios, riesgos, etc., deberan estar incluidas y ser
ejecutadas proporcionalmente en los precios unitarios correspondientes. Los salarios pagados al
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personal por servicios u operaciones relacionadas exclusivamente con una instalacion especifica
deberan ser considerados parte de la instalacion. Toda la excavacién necesaria y trabajos de
concreto requeridos para las fundaciones y acomodacion del equipo deberan estar incluidos en el
costo de dichas obras.

1.7 TRABAJOS PRELIMINARES

Inicialmente debera procederse con la limpieza del area total de trabajo en lo que respecta a
material suelto, basura y demas. El precio debera incluir todo el trabajo necesario y la mano de
obra para preparar los diferentes establecimientos y plataformas de trabajo del campamento y los
planteles asi como la restitucion al estado original al final de las obras.

1.7.1. Limpieza

Debido a las actividades que se desarrollaran en este proyecto, deben que ser eliminadas todas las
hierbas, plantas, troncos, raices de arboles caidos, basura, materia organica, etc., que obstaculicen
el proceso de construccion. Los sitios donde se edificard deben quedar limpios, con los niveles y
conformaciones del terreno que indiquen el plano.

1.7.2.  Movimiento de tierra

El Ingeniero Supervisor dara el visto bueno si el material extraido de las excavaciones sirve como
material selecto para dicho proyecto.

1.7.3. Excavacién en Cimentaciones

Bajo este concepto se considera la excavacion que deba hacerse para desplantar los cimientos de
la obra de acuerdo con las indicaciones en los planos. Esta excavacion se considerard como
material no clasificado.

1.7.4.  Cimientos de Bloque

Los cimientos corridos que se construyan de bloque de concreto estaran localizados desde el nivel
superior de la zapata corrida de cimentacion hasta el nivel inferior de la solera de piso.

1.75. Relleno

Bajo este concepto se consideraran los trabajos de extraccién, transporte, colocacion y
compactacion de material selecto para rellenar y cubrir la sobre elevacion hasta el nivel de solera
inferior.

1.8. CONSTRUCCIONES Y FACILIDADES DE CAMPAMENTO

1.8.1. Generalidades

Las instalaciones generales comprenden todas las instalaciones necesarias para propdsitos
administrativos y facilidades del personal, tales como oficinas, primeros auxilios, instalaciones
sanitarias, instalaciones de seguridad y otras que sean indispensables para la clase y extension del
trabajo a realizar dentro del contrato.

1.8.2.  Oficinas para el Contratista

El Contratista deberd suministrar locales para oficinas adecuadas de tamafio regular para sus
propias necesidades completamente amuebladas, incluyendo facilidades sanitarias, instalaciones
de luz, limpieza y mantenimiento durante todo el periodo del contrato. El &rea de oficinas debera
ser suficiente para dar espacio a los subcontratistas del Contratista.

95



96 Seccién 1I. Datos de la Licitacion

1.8.3.  Cercos, Proteccion y Vigilancia

Considerando la separacion de las diferentes partes del plantel, el Contratista debera proteger
adecuadamente cada una de sus instalaciones y todo el trabajo en proceso mediante el cercado del
area. Adicionalmente, el cercado debera complementarse con portones o barreras en ciertos puntos
incluyendo casetas de verificacion con sus respectivos recepcionistas, para lo cual serd
indispensable la vigilancia durante las 24 horas diarias.

Debido a que el Contratista es completamente responsable por el desarrollo perfecto y armonioso
del trabajo y la seguridad de las personas en el sitio de las obras en estricto apego a la ley y el
orden, no dejara de mantener sus labores adecuadamente organizadas y su personal debidamente
instruido. El costo de todos los cercos, portones, sefiales, casetas y vigilantes, incluyendo su
movilizacion, debera estar incluidos en los precios unitarios ofertados.

1.8.4. Unidades Sanitarias para los Centros de Trabajo

El Contratista debera Alquilar, operar, instalar y mantener DOS (2) UNIDADES SANITARIAS
PORTATILES de campo para su personal y el de sus subcontratistas, incorporando los quimicos,
materiales, herramientas, equipo que sea necesario para su traslado y disposicion final. Estas
unidades deberan ser limpiadas diariamente y mantenidas en condicion sanitaria para cuyo
propdsito deberan usarse los productos quimicos adecuados.

19. PLANTEL DEL CONTRATISTA

1.9.1. Generalidades

Todas las instalaciones deberan estar concentradas en el area asignada para ello y aprobada por el
Supervisor. Esa area debera estar convenientemente cercada y mantenida bajo control. Los patios
alrededor de las construcciones de los planteles deberan mantenerse limpios y ordenados.

1.9.2. Bodega(s)

El Contratista deberd suministrar una bodega apropiada, segura, ventilada y a prueba de agua,
completa con sus instalaciones como ser luz, para el almacenamiento de toda clase de materiales,
unidades de repuesto eléctricas y mecanicas, partes de repuesto, etc.

1.10. EQUIPO DE CONSTRUCCION
El Contratista debera presentar al Supervisor un programa de incorporacién del equipo de
construccion detallado en la oferta.
1.10.1. Equipo de soldadura

El Contratista deberd suministrar, operar y mantener suficientes equipos de soldadura y una
existencia adecuada de los diferentes electrodos incluyendo equipo de esmerilado para trabajos de
soldadura que requieran acabados especiales. Dicho equipo debera ser proporcional al tamafio del
trabajo en cuestion. Solamente se aceptaran soldadores calificados en estas actividades. El costo
debera estar incluido en los precios unitarios.

1.11. FACILIDADES VARIAS

1.11.1. Formaletas y encofrados

El Contratista deberd suministrar, manejar, montar, asegurar, remover y limpiar todas las
formaletas necesarias. Asi mismo el Contratista esta en libertad de utilizar madera, metal o
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cualquier otro material aprobado por el Supervisor. El precio para los diferentes tipos de formaletas
deberé estar incluido en los precios unitarios de los diferentes items.

1.11.2. Andamios

El Contratista debera suministrar los andamios seguros y estables, incluyendo los elementos de
union, de acuerdo a los requerimientos de los diferentes tipos de trabajo en cada estructura
especifica. EI Contratista estd en libertad de usar metal, madera o ambos. El costo de los
materiales, transporte, montaje y remocion de los andamios debera estar incluido en los items
respectivos de las actividades que se requieran.

2. EXCAVACION DE ZANJOS

2.1. GENERALIDADES

Las zanjas se excavaran de acuerdo a las lineas, niveles y pendientes indicadas en los planos de
construccion. Debiéndose construir rectos, uniformes y de acuerdo a las dimensiones mostradas
en los mismos y/o en las especificaciones.

2.2. DIMENSIONES DE LAS ZANJAS

Las profundidades y anchos de las zanjas para las diferentes dimensiones no deberan ser menores
que las dimensiones indicadas en estas especificaciones y en los planos constructivos.

2.3.  PREPARACION DEL FONDO DEL ZANJO

El fondo del zanjo debe compactarse y debera construirse una plantilla de desplante mediante la
sustitucion del suelo existente por medio de la colocacion de material selecto y un mortero que
permita posteriormente el desplante de los cimientos respectivos. El exceso de excavacion serd
rellenado con material selecto, arena o grava a juicio del Supervisor.

2.4, EXCESO DE EXCAVACION

Cuando por causa atribuible al Contratista, la profundidad del zanjo sea mayor que la indicada en
los planos, debera hacerse alcanzar el nivel de rasante rellenando con material selecto, arena, grava
0 concreto a juicio del Supervisor. Todos los gastos extras ocasionados por causa del Contratista,
correran por su propia cuenta.

2.5. DRENAJE DE LAS EXCAVACIONES

Las excavaciones deben mantenerse sin agua durante el trabajo en caso de que corra agua por el
fondo de las mismas, éstas podran ensancharse para conducir el agua por un costado de los mismos
y se usara un método adecuado de drenaje previamente aprobado por el Supervisor. Para ello sera
indispensable la utilizacion de bombas achicadoras cuyo costo debera estar incluido dentro del
precio ofertado. No se pagaré ningin monto adicional por la utilizacién de bombeo.

2.6. COLOCACION DEL MATERIAL EXCAVADO

Las excavaciones podran ser realizadas usando preferiblemente maquinas excavadoras 0 a mano
segun lo requieran las condiciones del sitio y el progreso de la obra. EI material excavado debera
retirarse del sitio de labor a una distancia prudente.
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2.7. PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES

Ninguna excavacion podra llevarse a cabo por debajo de cimentaciones del edificio o a una
distancia menor de 2 m sin tomar las medidas de proteccion y seguridad adecuadas, medidas que
tendran que ser aprobadas por el Supervisor.

2.8. RELLENO ESPECIAL

Esta seccion cubre el suministro de todo material, mano de obra y equipo requerido para
transportar, manipular y colocar el relleno de grava, piedra triturada o arena de conformidad con
lo aqui estipulado y ordenado por el Supervisor. El relleno especial debera colocarse cuando el
Supervisor ordene su colocacion. EI material sera colocado en capas de 15 cm compactado hasta
el nivel requerido.

3.  MATERIALES DE CONSTRUCCION

3.1. CONCRETO, MORTERO Y LECHADA DE CEMENTO

3.1.1. Generalidades

Todo el trabajo de concreto debera ser construido de acuerdo con los detalles indicados en los
planos, como se describe aqui y debera llenar los requisitos aplicables del Building Code of the
American Concrete Institute and Concrete Reinforcing Institute (Codigo de Construccion del
Instituto Americano de Concreto y del Instituto de Concreto Reforzado) edicion mas reciente.
Los materiales contemplados en esta seccion son arena, cemento, piedra, grava y agua para
preparar el concreto, mortero y lechada de cemento.

3.1.2. Cemento

A menos que se especifique lo contrario, todo el cemento a usarse en la obra se ajustara a las
normas para Cemento Pértland tipo GU de la ASTM designacién C-150. EI cemento se enviara al
sitio de la obra en sacos lo suficientemente fuertes y llevaran impreso el tipo de cemento, nombre
del fabricante y peso neto. Los sacos recibidos en malas condiciones seran rechazados o podran
ser aceptados como sacos incompletos cuando asi lo autorice el Supervisor.

3.1.3. Cemento de fraguado rapido

Cuando se requiere usar cemento de fraguado rapido, éste llenara los requisitos de la ASTM
designacion C-150 tipo 111 o C-175 tipo Ill A. EI cemento de fraguado rapido se usara solamente
con la aprobacién del Supervisor.

3.1.4. Aditivos

Se exige el uso de los aditivos detallados a continuacion:

e Aditivo Inhibidor de corrosion en vigas de cimentacién, zapatas aisladas y cimientos
corridos. Los aditivos inhibidores de corrosion deberan cumplir los requisitos de la ASTM
G-109/ Cracked Beams. Debera estabilizar la capa protectora de éxido normalmente
encontrada en el refuerzo estructural del concreto y que no afecte las propiedades del
concreto tales como resistencia, permeabilidad, etc. Ademas debe demorar el comienzo de
la corrosion y reducir la actividad un minimo de 65%. No debe contener nitrito de calcio y
no debe causar dafios al medio ambiente.

e Epoxico Estructural Adhesivo (Soldadura Epdxica). El epdxico estructural adhesivo
(soldadura epodxica) deberd cumplir los requisitos de la ASTM C-881, Type |, I, 1l
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Grade 2 Class B & C y de la AASHTO M235 Type LILII Grade 2 Class B & C. Las
superficies de aplicacion deberan estar perfectamente limpias y deberda seguirse el
instructivo de aplicacion del fabricante para no provocar un plano de falla, esto en el caso
que se exceda el tiempo de fraguado.

La dosificacion de los aditivos debera aplicarse de acuerdo a la recomendacidn del fabricante, para
lo cual la Supervision exigira u estricto control de las dosificaciones del concreto, sus agregados
y sus aditivos.

3.1.5. Agua

El agua utilizada en la mezcla y en la cura del concreto debera ser agua potable, fresca, limpia y
libre de materias perjudiciales tales como aguas negras, aceites, &cidos, materias alcalinas,
materias organicas y otras sustancias perjudiciales. Para ello sera necesario disponer de un tanque
de almacenamiento de agua potable.

3.1.6.

3.16a Agregados finos
Los agregados finos consistiran de arena natural, arena triturada, o una combinacion de ambas.
Estos seran duros, fuertes, durables, estaran limpios y libres de sustancias suaves y escamosas.
La clasificacion de agregados finos se ajustara a la clasificacion de la ASTM, C-
33. El agregado fino para mortero y lechadas sera bien graduado dentro de los siguientes limites

Agregados

por peso cuando se prueben de acuerdo con la norma ASTM C-136
PORCENTAJE EN PESO
TAMIZ MORTERO LECHADA
No 4 100 100
No 8 96 a 100
No 16 70 a 90
No 30 40a 70 50
No 50 15 a 35

Una muestra representativa de los agregados finos que se deseen usar serd sometida al
Supervisor para su aprobacion. Cualquier entrega de agregados finos hechos durante el progreso
del trabajo que muestre una variaciéon mayor de 0.20 en Mddulo de Finura comparado con el
de la muestra aprobada, seré rechazada o, en opinién del Supervisor, podré ser aceptado sujeta
a que se hagan los cambios necesarios en las proporciones del concreto por razones de la falta
de cumplimiento con los requerimientos de esta Seccion. Cualquier alza de costo incurrido por
el Contratista debido a estos cambios en las proporciones sera asumida por él. Sustancias
dafiinas no seran permitidas en los agregados finos en exceso de las siguientes cantidades:

MATERIAL LIMITE PERMISIBLE
Terrones de arcilla 05%al0%
Carbén y Lignitas 0.25% al1l.0%
Material mas fino que el tamiz No 200 20% a5.0%
Cuando sea requerido por el Supervisor, los agregados finos seran examinados para determinar
impurezas organicas (ASTM-Designacion C-40) y estos no deberdn mostrar un color mas
oscuro que el color corriente. Si el Supervisor requiere que los agregados finos sean sometidos
a prueba de sanidad ASTM C-88, se someteran a cinco ciclos de la prueba de sanidad con
sulfato de sodio, conforme a los siguientes requisitos
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LIMITE PERMISIBLE
Pérdida de peso |8.0 % a 12.0 %

3.1.6.b. Agregado Grueso
El agregado grueso consistira de piedra o grava triturada, u otro material inerte que tenga
caracteristicas similares y que sea aprobada por el Supervisor. El agregado grueso sera
clasificado de acuerdo con el tamafio y llenara los requisitos de la ASTM - C-33. Antes de
comenzar la construccion, el Contratista deberd someter al Supervisor para su aprobacion, una
muestra del agregado grueso que él piensa utilizar y también sometera cuatro pruebas de tamiz
de muestras diferentes del material tomado, obtenidos de la misma fuente. No se presentaran

en los agregados gruesos sustancias dafiinas en exceso de las cantidades siguientes:
LIMITE PERMISIBLE

(PORCENTAJE POR PESO)

RECOMENDADO |MAXIMO

Fragmentos suaves 2 5
Carbon y Lignitas 1/4 1
Terrones de arcillas 1/4 1/4

Material mas fino que
el tamiz No 200

Cuando el material mas fino que el tamiz No. 200 consista esencialmente de polvo de roca, la
cantidad maxima permitida podra ser aumentada a 3/4 y 1 1/2% respectivamente. Si el
Supervisor requiere que los agregados gruesos sean sujetos a pruebas de sanidad, ASTM C-88
se sujetaran entonces a cinco ciclos de la prueba de sanidad con sulfato de sodio, conforme a
los siguientes requisitos:

1/2 1

LIMITE PERMISIBLE
( PORCENTAJE )
RECOMENDADO MAXIMO

Pérdida promedio
de peso

Todos los agregados seran almacenados de tal forma que se evite la inclusion de materiales
extrafios en el concreto. Siempre que sea hecesario, se haran pruebas del contenido de humedad,
por lo menos una vez por cada dia de mezclado.

12 15

3.1.7.  Manejoy almacenamiento de los agregados

Los agregados se mantendran limpios y libres de otras materias durante su transporte y manejo. Se
mantendran separados uno del otro en el sitio hasta que sean medidos en tandas y colocados en el
mezclador. A menos que sean cernidos y apilados por tamafio en el sitio de la obra, los agregados
se apilaran en tal forma que no se produzca segregacion de acuerdo a lo establecido en las normas
de la ACI - 614.

3.1.8. Resistenciay Calidad del concreto

Es la intencion de estas especificaciones obtener, para cada parte del trabajo, un concreto de
estructura homogénea teniendo la dureza y resistencia requerida a la erosion y libre de huecos,
fallas escondidas y otros defectos. El concreto para las estructuras y accesorios desarrollara la
minima fuerza compresiva como se indica en los planos.

Se utilizara la cantidad minima de cemento y agua que produzca un concreto de la resistencia
requerida, siendo el proposito de esto obtener un calor de hidratacion minimo y contraccién
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minima en el concreto. Las pruebas de revenimiento seran hechas de acuerdo con las
especificaciones C-143 de la ASTM. La consistencia de revenimiento y el tamafio maximo del
agregado se sujetaran a los siguientes limites:

REVENIMIENTO TAMANO MAXIMO
MAXIMO MINIMO AGREGADO
[Fundaciones y pisos 5" 3" 112"
Paredes 5" 3" 112"
Techo 4" 3" 3/8"

3.1.9. Disefio de mezcla

Las proporciones de cemento, agregados y agua necesarios para producir un concreto conforme a
estas especificaciones seran determinadas por medio de pruebas de laboratorio efectuadas por el
Contratista con el cemento y agregados a usarse en el trabajo.

Con anterioridad al comienzo del trabajo de concreto, el Contratista sometera para aprobacion,
muestras de los materiales que se propone usar y sometera por escrito para su aprobacion las
proporciones para las mezclas del concreto. Esta solicitud estara acompafiada por un informe en
detalle de un Laboratorio de materiales (previamente aprobado por el Supervisor), indicando por
lo menos tres contenidos diferentes de agua para la resistencia a compresion del concreto alos 7 'y
28 dias respectivamente, que se haya obtenido empleando el material propuesto.

La determinacién de la resistencia estara basada en no menos de tres pruebas de muestras de
concreto para cada edad y para cada contenido de agua. Una curva seré trazada por los tres puntos,
cada punto representara los valores promedio de las tres muestras de prueba. La cantidad de agua
usada, como ha sido determinada por la curva, corresponderd a una resistencia 15% mayor que la
requerida. Ninguna sustitucion se hara en el tipo o cantidad de materiales que deben ser usados en
el trabajo, sino se hacen pruebas adicionales de acuerdo con lo ya estipulado, para sefialar que la
calidad del concreto es satisfactoria. La prueba de resistencia a la compresion serd hecha de
acuerdo con las normas de la ASTM.

La relacion entre la resistencia a compresion a los 7 y 28 dias, como ha sido establecido por las
pruebas preliminares sera usada para determinar la resistencia requerida a los 7 dias para satisfacer
los requerimientos de la resistencia de 28 dias. Esta relacion sera modificada a medida que el
trabajo progresa, donde, segun los resultados de pruebas (hechas de acuerdo con el ultimo parrafo
titulado "Pruebas de Campo del concreto") asi lo indiquen.

3.1.10. Trabajabilidad del concreto

El concreto sera de tal consistencia y composicion que se pueda trabajar facilmente en todos los
rincones y angulos de las formaletas y alrededor de los refuerzos u otros objetos sin permitir que
los materiales se segreguen o que el agua se acumule en la superficie. Sujeto a los requerimientos
limitantes aqui expuestos, y con la aprobacion del Ingeniero, el Contratista ajustara las
proporciones del cemento y agregados como sea necesario para producir una mezcla que sea
facilmente manejable, tomando en consideracion los métodos de colocacion y vibrado que sean
utilizados.

Si, durante el progreso de la obra, es imposible conseguir concreto de la consistencia y resistencia
requerida con los materiales procurados por el Contratista, el Supervisor puede ordenar cambios
en las proporciones o en los materiales, 0 en ambos, si es necesario para obtener las propiedades
deseadas, sujetas a los requerimientos aqui estipulados.

Cualquier cambio ordenado sera hecho a expensas del Contratista y ninguna compensacion extra
sera permitida por razén de dicho cambio. Si, durante el progreso de la obra, el Contratista desea
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usar diferentes materiales a los originalmente aprobados o si los materiales de las fuentes
aprobadas originalmente cambian en caracteristicas, sometera, para aprobacion, evidencia
satisfactoria al Ingeniero Supervisor de que la nueva combinacion de materiales producira un
concreto que cumpla con los requerimientos sin acarrear cambios objetables en el color o
apariencia de la estructura.

Para la colocacion del concreto sera necesaria la utilizacion de bomba, por lo que se debera incluir
su costo dentro del precio ofertado, asimismo, el costo de la vibracion.

3.1.11. Medicién de materiales para el concreto

Los materiales seran medidos por peso o por otros métodos especificamente aprobados por el
Ingeniero Supervisor. El aparato usado para pesar agregado y cemento sera del tipo disefiado y
construido para tal proposito. Cada tipo de agregado y el cemento seran pesados separadamente.
La exactitud de todos los artefactos de pesar seran tales, que cantidades sucesivas podran ser
pesadas con una desviacion del 1% de la cantidad deseada.

El cemento en sacos corrientes no necesita ser pesado. El agua de mezcla podra ser medida por
volumen o por peso. Todos los artefactos de medir estaran sujetos a la aprobacion del Supervisor.
Donde las medidas volumétricas sean autorizadas por el Supervisor, las proporciones de peso seran
convertidas a sus equivalentes volumétricos. En estos casos, se haran consideraciones apropiadas
para compensar las variaciones en las condiciones de humedad de los agregados, incluyendo los
efectos de abundamiento en agregados finos.

3.1.12. Medicion y Pago del Concreto

Las cantidades de concreto de las diferentes clases que constituyen la estructura empleada y
aceptada sera expresadas en m?; cantidad que tomara en cuenta sélo aquellas partes que hayan
merecido aprobacion del Supervisor.

La cantidad total de concreto determinada en el parrafo anterior sera pagada al precio que por m?
haya establecido la propuesta aceptada, precio que por lo demas comprendera los costos directos,
indirectos y generales.

3.2. ACERO DE REFUERZO

3.2.1. Generalidades

Las barras de acero de refuerzo para el armado del concreto seran de acero de lingotes nuevos, no
de material enrolado y deben estar de acuerdo con los requerimientos de la ASTM A-615 Grado
Intermedio. El acero tendra deformaciones de acuerdo con los requerimientos de la ASTM A-305,
y estaran libres de defectos, dobleces y de curvas.

El acero debera estar libre de corrosion, en caso contrario sera indispensable la utilizacion de
aditivos antioxidantes y limpiadores del acero, previo a la autorizacion del colado del concreto. El
costo de dichos aditivos sera por cuenta del Contratista.

Se someteran, para aprobacion, certificados de prueba de las propiedades fisicas y quimicas de
cada embarque de acero.

3.2.2. Detalles

Las barras seran suministradas en longitudes que permitan ser convenientemente colocadas en la
obra y provean suficiente empalme en las uniones. Se proveeran barras de amarre de longitud,
tamafio y forma apropiada para amarrar muros, vigas, pisos, columnas y similares donde sea
mostrado, especificado u ordenado.
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3.2.3.  Suministro

El acero de refuerzo sera entregado en la obra en haces amarrados fuertemente, y cada grupo de
barras, tanto dobladas como rectas sera identificado en una tarjeta de metal indicando el nimero
identificatorio correspondiente a los tamafios y diagramas.

Todas las barras seran adecuadamente almacenadas, en forma ordenada, por lo menos 12 pulgadas
encima del suelo, mantenidas limpias y protegidas del clima, como lo indique el Ingeniero
Supervisor, después de la entrega en el sitio de la obra.

3.24. VARILLAS: GANCHOS Y DOBLECES

Ganchos: El término " Gancho Normal " seré& usado para referirse a los siguientes casos:

a) Una vuelta semicircular (180 grados) mas una extension de longitud no menor de cuatro
diametros de la varilla ni menor que 6 cms. Al extremo de la varilla.

b) Una vuelta de 90 grados mas una extensioén de por lo menos 12 didmetros de la varilla al
extremo libre.

Una vuelta de 90 grados o de 135 grados mas una extension minima de por lo menos OCHO
diametros de la varilla, pero no menor que 6 cms al extremo libre de la varilla. Este tipo de gancho
se permite Unicamente para anclaje de estribos y anillos.

Radios Minimos: El radio del doblez para ganchos normales, medido en la parte interior de la
varilla no sera menor que los valores de la tabla siguiente, excepto varillas # 6, al #11, inclusive,
de grados estructurales e intermedio, el radio minimo sera de cinco diametros de la varilla.

RADIOS MINIMOS DE DOBLEZ

Tamafo de la Varilla Radio minimo

*#3a#5 6 didmetros de varilla

Dobleces que no son ganchos normales.

a) Dobleces para estribos y anillos tendran un radio, medido en la parte interior de la varilla, no
menor que el diametro de la varilla.

b) Los dobleces para todas las otras varillas tendran un radio, medido en la parte interior, no menor
que los valores de la tabla anterior Cuando los dobleces se hacen en zonas en las que la varilla
trabaja a un esfuerzo elevado, se proporcionard un radio adecuado de doblez para evitar
aplastamiento del concreto.

Doblado:

Todas las varillas se doblaran en frio, a no ser que el Supervisor permita otra cosa. No se doblara
en el campo ninguna varilla parcialmente embebida en concreto, excepto si se indica en los planos
0 si es permitido especificamente por el Supervisor

ESPACIAMIENTO DE VARILLAS

a) La separacion libre entre varillas paralelas (excepto en columnas y entre capas multiples de
varillas en vigas) no sera menor que el diametro nominal de la varilla, 0 2.5 cms.

b) Cuando el refuerzo de vigas o viguetas este colocado en dos 0 mas camas, la distancia libre
entre ellas no serda menor de 2.5 cms., y las varillas de las camas superiores se colocaran en la
misma posicion que las inferiores cada uno en su plano respectivo.

¢) En muros y losas, con la excepcidn de losas nervadas, la separacion del refuerzo principal no
sera mayor que tres veces el espesor de la losa 0 muro ni mayor de 45 cms.

d) En columnas con estribos, la distancia libre entre varillas longitudinales no sera menor que 1-
1/2 veces el diametro de varilla, 1-1/2 veces el tamafio del agregado grueso o 4 cms.
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e) La distancia libre entre varilla también sera aplicable a la distancia libre entre una junta
traslapada y los traslapes o varillas adyacentes.

JUNTAS DE REFUERZO

No se haran juntas en el refuerzo, excepto las indicadas en los planos de disefios o las
especificaciones o autorizadas por el supervisor.

Se evitaran las juntas en los puntos de maximo esfuerzo de tension y cuando estas sean necesarias
seran traslapadas, con la aprobacion del supervisor.

La longitud de traslape de varillas corrugadas sera de 20 y 30 veces el diametro de la varilla pero
en ningun caso sera menor de 30 cms. Cuando la resistencia especificada del concreto sea menor
de 210 Kg/cm?, la longitud de traslape sera un tercio mayor de los valores antes mencionados. Para
varillas lisas, el traslape minimo sera dos veces el especificado para varillas corrugadas.

La longitud de traslape de varillas corrugadas sera de 40 diametros de varilla, en varillas que se
requieran solo por compresion, el esfuerzo de compresion podra ser transmitido por apoyo directo
de una barra con otra con cortes normales, manteniendo el contacto concéntrico por medio de una
camisa soldada o por medio de un dispositivo mecénico.

Una junta bien soldada es aquella en que las varillas estan unidas y soldadas de tal modo que
puedan desarrollar una tensién de por lo menos 125 % de la resistencia de fluencia especificada
para la varilla de refuerzo. Las conexiones mecanicas aprobadas para tomar tensiones o
compresion serdn equivalentes en resistencia a una junta bien soldada.

3.2.5. Proteccion

El acero de refuerzo sera entregado sin mas oxidacion que aquella que pueda haber acumulado
durante el transporte a la obra. En todo momento sera completamente protegido de humedad, grasa,
suciedad, mortero o concreto. Antes de ser colocado en su posicion final, sera completamente
limpiado de toda escama y dxido suelto y de cualquier suciedad, recubrimiento u otro material que
pueda reducir la adherencia.

Si hubiera alguna demora en el vaciado del hormigén, el acero seré inspeccionado y limpiado
satisfactoriamente inmediatamente antes de que el hormigon sea vaciado.

3.3. MADERA

3.3.1. Generalidades

Toda la madera estructural que se use debera ser de primera calidad, debiendo llenar los
requisitos siguientes:
e Debera ser seca, con un porcentaje de humedad no mayor que el 6%

e Debera ser recta con una inclinacion de la fibra con respecto al eje longitudinal no mayor
del 10 %, toda madera verde sera rechazada.

e Se admitiran las tolerancias de desviacion con respecto a las especificadas en planos de
acuerdo a lo especificado en el reglamento del ACI.

e Debera estar libre de picaduras, desportillamientos, grietas, rajaduras, nudosidades y otros
factores que perjudiquen sus caracteristicas estructurales o estéticas.
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No se permitird madera que presente mas de un nudo por cada metro de longitud ni se permitiran
piezas que tengan nudos de un didmetro mayor que 1/3 del ancho o peralte de la pieza.

Toda la madera debera ser tratada previamente con agentes que la preserven de las picaduras de
insectos, proliferacion de hongos u otros parasitos que la dafien. El agente preservativo a usarse
sera previamente aprobado por el Supervisor.

Salvo indicaciones en los planos o disposiciones especiales los esfuerzos de trabajo permisible
seran los siguientes:

Esfuerzo de tension paralelo a la fibra = 80 kg/cm?
Esfuerzo de tension perpendicular a la fibra = 10 kg/cm?
Esfuerzo de compresion paralelo a la fibra = 70 kg/cm?
Esfuerzo de compresion perpendicular a la fibra = 30 kg/cm?
Esfuerzo de corte paralelo a la fibra > 8 kg/cm?

La madera se almacenara en sitios protegidos de la intemperie y a la temperatura ambiente y debera
depositarse de tal manera que no quede en contacto con el suelo.

La madera seré de la clase, tamafio y dimensidn requerida para la obra, y como se especifique para
usarse en las diferentes facetas. Para todos los propdsitos estara libre de rajaduras, biseles, nudos
negros y dafiados, y todo tipo de descomposicion. Toda la madera serd encuadrada a las
dimensiones requeridas a lo largo de toda su longitud. Sera en todos los casos apropiada para la
obra en la cual sera empleada. Toda madera debera estar de acuerdo con los requerimientos de la
ASTM D-245.

3.3.2.  Maderasin tratar

Solo se permitira madera sin tratar para uso de ademes, cimbras, encofrado de losas y similares.
La madera para ademado y arriostramiento sera nueva de pino o semejante, aprobada, salvo se
muestre o especifique lo contrario. La madera para encofrado de pisos y soportes sera de pino
amarillo duro y adecuado, o similar aprobado. No se usarda madera de segunda mano cuando la
resistencia y/o apariencia del elemento final sean consideraciones de importancia.

3.3.3. Madera tratada

El alquitran preservador de madera, grado uno y el aceite de preservar madera por el procedimiento
de célula vacia sera de conformidad con los requerimientos de la American Wood Preserves
Association Standard C-2-58.

4.  ESTRUCTURAS DE CONCRETO

41. ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo considerado en esta seccion incluye el suministro de todos los materiales, mano de obra,
equipo y ejecucion de todas las operaciones en conexion con la construccién de todo el concreto
reforzado y simple que se requiera para la construccion de este proyecto.

4.2.  INSTRUCCIONES GENERALES

El concreto, mortero y todos sus ingredientes, incluyendo el agua estaran en todo tiempo sujetos a
la aprobacion del Ingeniero Supervisor. El Contratista debera avisar al Ingeniero Supervisor 24
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horas antes de un vaciado de concreto. No se permitira vaciar concreto sobre la tierra hasta que
la excavacion y el acero de refuerzo hayan sido inspeccionados y aprobados por el Ingeniero
Supervisor. Si el Contratista decide utilizar concreto premezclado debera cerciorarse de que el
suplidor tenga equipo satisfactorio para enviar el concreto con la rapidez que se desee y ademas
de que cuenta con suficiente equipo como para continuar el vaciado en caso de alguna anomalia.
La resistencia de los cilindros a los 28 dias sera la indicada en los planos. En ningun caso la
resistencia serd menor de la indicada para los miembros estructurales. Debera observarse los
requisitos de relacion agua-cemento minima para este tipo de trabajo.

43. RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO

Todos los elementos estructurales, tales como: Zapatas aisladas, vigas, Losa de entrepiso y
columnas, sera con una resistencia a la compresion a los 28 dias de £'¢=4,000 psi y los elementos
tales como: Cimiento corrido, castillos, cargadores, soleras, batientes, y firme sera con una
resistencia a la compresion a los 28 dias de f°¢c=3,000 psi. El concreto utilizado para fundir la losa
de entrepiso serd mediante la utilizacion de concreto premezclado y utilizando bomba para su
colado.

4.4. MEZCLADO DEL CONCRETO

El equipo de mezclar sera capaz de combinar los agregados, cemento y agua en el tiempo
especificado y descargar la mezcla sin segregacion. A menos que sea autorizado de otra manera
por el Ingeniero Supervisor, la mezcla de concreto sera hecha en una mezcladora de vaciado de un
tipo aprobado para asegurar una distribucion uniforme de materiales en toda la masa. El equipo en
la planta mezcladora estara construido de manera que todos los materiales, incluyendo el agua
entrando en el tambor puedan ser correctamente proporcionados y controlados.

En general la preparacion de la mezcla debera ajustarse a las normas C-94 de la ASTM. No se
permitira la renovacion del concreto o mortero que esté parcialmente endurecido, es decir, mezcla
con o sin cemento adicional, agregado o agua. No se afiadira agua al concreto en el sitio a menos
que sea aprobado por el Supervisor para una batida especificada. La aprobacion de tal adicion a
una batida no debe considerarse como aprobacion para adiciones a entregas subsiguientes.

4.5. ENCOFRADOS - GENERAL

Los encofrados deben ser disefiados para producir unidades de concreto idénticos en forma, lineas
y dimensiones a todas las unidades mostradas en los planos. Seran exactas y adecuadamente
asegurados, ajustados a manera de mantenerlos en posicion y forma para resistir todas las presiones
a las cuales puedan ser sometidos. Los encofrados deberan ser suficientemente ajustados para
impedir la pérdida del mortero o lechada del concreto.

El grosor y caracter de la madera de los encofrados y el tamafio de los travesafios y pies derechos
seran determinados por la naturaleza de la obra y la altura a la cual el concreto se coloque, y seran
adecuados para producir superficies lisas y fieles con normas de 1/8" de variacion en cualquier
direccion desde un plano geomeétrico.

En todos los casos, los pies derechos seran doblados y el tamafio de los travesafios y pies derechos
usados no serdn menores de 5 por 15 cm. Las juntas horizontales seran niveladas y las juntas
verticales colocadas a plomo. Los encofrados para los lados de las columnas e intradds de vigas
maestras, seran construidos con madera de 5 cm. y todas las juntas seran ajustadas y
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parejas. El intrados, de las vigas maestras sera erigido con una contraflecha de 2 cm. en cada 6 m
y seran suficientemente arriostrados, entibados y acufiados para prevenir deflexiones. Los costados
de las columnas seran engrapados con grapas de metal para columnas o similares, las que seran
espaciadas de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.

Los angulos externos de las vigas pilastra, columnas y vigas maestras seran provistas con tiras de
madera biseladas de 3/4". Los encofrados para uso repetido seran suministrados en ndmeros
suficientes para proveer la velocidad de progreso requerida y seran integramente limpiados antes
de ser usados de nuevo.

Todos los encofrados seran inspeccionados, inmediatamente antes de que el concreto sea colocado.
Los encofrados deformados, rotos o defectuosos seran removidos de la obra. Se proveera aperturas
temporales donde sea necesario, para facilitar la limpieza e inspeccion inmediatamente antes de la
colocacion del concreto. Todas las superficies interiores de los encofrados, seran aceitadas con una
clase apropiada de aceite o integramente humedecidas inmediatamente antes de la colocacion del
hormigon.

El Contratista asumira la responsabilidad completa para que todos los encofrados sean adecuados
y para remediar todos los defectos resultantes de su uso, sin que el Ingeniero pierda su derecho
para inspeccion y aprobacion previa.

46. ENCOFRADOS DE MADERA CONTRACHAPADA

Los encofrados para todas las superficies de concreto interiores expuestas y areas designadas de
superficie de concreto exteriores expuestos serdn construidos de madera contrachapada no menor
de 5/8" de espesor para secciones rectas y para secciones curvas. La madera contrachapada sera
de pino de cinco placas para la de 5/8" 0 més gruesa hecha con un pegamento a prueba de agua y
fabricado especialmente para trabajo de encofrado de concreto. Los bordes seran escuadrados en
ambas direcciones y los paneles adyacentes deberan coincidir en espesor, ancho y longitud. Se
usaran hojas completas de madera contrachapada excepto donde se requiera de otra manera o
donde piezas menores cubran toda el area. Los encofrados seran colocados de tal manera que las
marcas sean simétricas.

La madera contrachapada sera integramente aceitada en las caras en contacto y los bordes, con
aceite de linaza crudo u otro laqueado aprobado, el aceite sobrante sera limpiado de los encofrados
antes de que el acero de refuerzo sea colocado y mientras las superficies sean accesibles.

4.7. TIRANTES DE ENCOFRADOS

Se usaran Unicamente tirantes de encofrados, colgadores y grapas aprobados por el Ingeniero
Supervisor y seran de un tipo tal que, después de la extraccion de los encofrados ninguna parte
metéalica estard mas cerca de una pulgada de la superficie. No se colocaran dentro de las formas,
tacos, conos, arandelas u otros artefactos que dejen agujeros o depresiones en la superficie del
concreto mayores de 7/8" de diametro.

Los tirantes que deben ser dejados en el sitio seran provistos con arandelas estampadas u otros
artefactos apropiados para prevenir la pérdida de humedad a lo largo de los tirantes. El
espaciamiento de los tirantes de encofrados, colgadores y grapas estaré en estricto acuerdo con las
instrucciones de los fabricantes.
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48. REMOCION DEL ENCOFRADO

El encofrado no seré extraido sin la autorizacion del Supervisor. En general, los encofrados no
seran extraidos hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente para soportar con seguridad
su propia carga, mas cualquier carga super impuesta que pueda ser colocada sobre él. En cualquier
caso los encofrados seran dejados en el lugar por lo menos el tiempo minimo requerido
especificado mas abajo, después de la fecha de colocacion del concreto.

Columnas 2 dias
Encofrados laterales de viga y viguetas 2 dias
Encofrados inferior de losas 21 dias
Encofrados inferior de vigas y viguetas 21 dias

Las partes que puedan ser extraidas de los tirantes de encofrados seran quitadas del concreto
inmediatamente después que los encofrados hayan sido extraidos. Los agujeros dejados por tales
tirantes seran llenados con pastas con una pistola para pasta y la superficie sera acabada con una
espatula de acero y frotada con un saco de tela. Debe tenerse cuidado en la extraccion de
encofrados, pies derechos, entibados, soportes y tirantes de encofrados para evitar astillamientos
o0 arafiaduras en el concreto. Si se requiere acabado repellado y el resane puede ser necesario, éste
serd comenzado inmediatamente después de la extraccion de los encofrados.

4.9. COLOCACION DEL CONCRETO

El concreto sera colocado Unicamente en presencia del Ingeniero Supervisor y en encofrados que
han sido aprobados por él. Donde el procedimiento no estd especificamente descrito aqui, la
colocacion del concreto estara de acuerdo con las recomendaciones de la ACI estandar 614.

No se colocara concreto después que haya ocurrido su fraguado inicial y no se usara concreto
retemplado en ninguna circunstancia. Las operaciones de vaciado de concreto seran continuas
hasta que la seccion, panel o programa de vaciado sea completado. Si las operaciones de vaciado
de concreto deben ser inevitablemente interrumpidas, se formaran juntas de construccion en las
ubicaciones apropiadas como aqui en adelante se especifica. EI concreto serd transportado y
colocado con un minimo de manejo y por medio de cubos, carretillas u otro equipo aprobado, el
cual prevenga segregaciones de los ingredientes.

La inclinacién y longitud de las canaletas estaran sujetas a la aprobacion del Supervisor. Los
extremos de salida de las canaletas, tolvas y fajas transportadoras estaran provistos con tabiques
apropiados, para prevenir segregacion. Los aparatos seran mantenidos limpios y lavados con agua
antes y después de cada jornada. El concreto seré depositado en los encofrados tan cerca como sea
posible de su posicion final y en ningin caso mas de 180 cm. en cualquier direccion horizontal.
No se permitira la manipulacion del concreto. El concreto sera colocado en capas poco profundas
de tal manera que la capa anterior esté todavia blanda cuando se afiada la proxima capa y las dos
capas pueden ser vibradas conjuntamente.

Cada capa no excedera de 45 cm. de profundidad y el tiempo que transcurra entre la colocacion de
capas sucesivas no excedera de 2 horas, si la capa anterior puede ser vibrada de tal forma que se
homogenice con la nueva.

Se tomaré especial cuidado en la colocacion del concreto contra los encofrados, particularmente
en angulos y esquinas para prevenir vacios, comejenes y areas rugosas y para asegurar contacto
continuo de toda la superficie de acero de refuerzo e insertos en el concreto. El concreto sera
varillado y paleado si fuera necesario para apartar los agregados gruesos de los encofrados. El
concreto recien vaciado expuesto sera protegido contra dafios de la intemperie otras fuentes.
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4.10. VIBRADO

Todo el concreto sera consolidado por medio de vibradores mecanicos internos aplicados
directamente dentro del concreto en posicion vertical. La intensidad y duracion de la vibracion
sera suficiente para lograr que el concreto fluya, se compacte totalmente y embeba completamente
refuerzos, tubos, conductos u otros similares. Los vibradores, sin embargo, no deberéan ser usados
para mover el concreto mas que una pequefia distancia horizontalmente. Los vibradores seran
insertados y retirados en puntos separados de 45 a 75 cm. y las vibraciones serén interrumpidas
inmediatamente cuando un aviso de mortero recién aparezca en la superficie. El aparato vibrador
debera penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas sean adecuadamente
consolidadas conjuntamente pero no debera penetrar en las capas mas bajas que han obtenido un
fraguado inicial. La vibracion sera complementada, si es necesario, por varillado a mano en las
esquinas y angulos de los encofrados mientras el concreto esté todavia plastico y trabajable. Los
vibradores operardn a una velocidad no menor de 4,500 revoluciones por minuto. Cada
herramienta pesara aproximadamente 17 kilogramos y serad capaz de afectar visiblemente una
mezcla disefiada aproximadamente con una pulgada de revenimiento para una distancia de por lo
menos 45 cm. del vibrador.

Deben disponerse un namero suficiente de vibradores para proporcionar seguridad de que el
concreto que llegue pueda ser compactado adecuadamente dentro de 15 minutos después de
colocado. Se tendran disponibles vibradores de reserva para su uso. No se hara ningln vaciado
apreciable con un sélo vibrador.

4.11. REQUERIMIENTOS DE TIEMPO CALUROSO

El concreto no sera colocado cuando la temperatura al tiempo de su colocacion esta por encima de
33 °C en tiempo caluroso, se tomaran precauciones enfriando el agua de mezcla, enfriando los
agregados, protegiendo la planta de mezcla y mezcladoras de los rayos directos del sol o utilizando
otros medios aprobados para mantener la temperatura del concreto por debajo de esta cifra. Los
agregados gruesos seran regados, seguidos de drenaje, cuando sea necesario para reducir la
temperatura a o bajo el limite especificado, asi como para reducir la absorcion excesiva de agua
por los agregados.

4.12. CURADO DEL CONCRETO

Todo el concreto, excepto como esta descrito bajo estas especificaciones, estard protegido en tal
forma que no haya pérdida de agua por las superficies por un periodo de siete (7) dias donde se
haya usado cemento Pdrtland normal, o por un periodo de 3 dias donde el cemento Pértland sea
de fraguado réapido.

La proteccion contra la pérdida de humedad por la superficie se llevard a cabo manteniendo
continuamente himeda la superficie del concreto. Se usara cualquiera de los métodos siguientes:

e Manteniendo la superficie en contacto con las formaletas.

e |nundando las losas

e Manteniendo continuamente humedas las superficies con cubiertas de cafiamo o
alfombras de algodon

e Cubriendo con una capa de una pulgada de arena, tierra 0 aserrin permanentemente
mojada.

e Salpicando con agua continuamente, la superficie expuesta.
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Cubriendo las superficies con un producto aditivo, disefiado para curar concreto, el cual estara de
acuerdo con los requisitos de la ASTM Designacion C-309, Tipo |.

4.13. CORTE DEL CONCRETO

Se debera realizar mediante la utilizacion de sierra de corte mecanica con disco de punta de
diamante, el corte debera efectuarse a mas tardar 4 horas después de haberse efectuado la fundicion
de la losa de concreto.

4.14. PRUEBAS DE CAMPO

Durante el progreso de la obra, se haran y almacenaran de acuerdo con la ASTM C-31, un nimero
razonable de cilindros de ensayo, los cuales seran probados de acuerdo con la ASTM C-

39. Cada prueba consistira de tres cilindros de control de laboratorio, uno que sera probado a los
7 dias y dos que seran probados a los 28 dias.

No se hard mas de una prueba por cada 40 m® de concreto colocado en un dia. EI Contratista
proporcionard la mano de obra necesaria y los materiales y ayudara al Supervisor, si es requerido,
en construir los cilindros de ensayos de concreto. La resistencia promedio de todos los cilindros
sera igual a, 0 mayor que las resistencias especificadas, y por lo menos 90 por ciento de todos los
ensayos indicaran una resistencia igual o mayor que la resistencia especificada.

En los casos donde la resistencia de los cilindros de prueba para cualquier parte de la estructura
cae debajo de los requerimientos especificados aqui, el Supervisor podra ordenar un cambio en la
mezcla o contenido de agua para la parte restante de la obra y podra requerir al Contratista procurar
especimenes de prueba del concreto fraguado, representado por esos cilindros. EI nimero de
especimenes de prueba requeridos para ser tomados seran iguales al nimero de cilindros de prueba
hechos durante el vaciado. Los especimenes seran tomados y probados de acuerdo con la norma
ASTM C-42. Si los especimenes de prueba siguen demostrando que el hormigon representado por
los cilindros y especimenes esta bajo de la resistencia requerida especificada aqui, el Supervisor
puede ordenar que tal concreto sea extraido y reconstruido a costo del Contratista. El costo de
tomar los cilindros, el material de los mismos y el costo de las pruebas debera incluirse en el precio
unitario del concreto, las pruebas seran realizadas de acuerdo a lo solicitado por el Supervisor.

4.15. JUNTAS DE CONSTRUCCION

Las juntas de construccion serdn hechas donde sean indicadas o permitidas por el Supervisor. Tales
juntas seran localizadas para asegurar estabilidad, resistencia e impermeabilidad. Todas las
esquinas seran construidas monoliticamente y la obra en cada lado, se extendera a los puntos
mostrados o dirigidos.

Por lo menos deben pasar dos horas después de la colocacion del concreto en las columnas 0 muros
antes de depositarlo en vigas, vigas maestras o losas soportadas alli. Las vigas, vigas maestras,
riostras, capiteles de columnas y elementos de acero seran consideradas como parte del sistema
del piso y seran vaciados integramente con ellos. Las ranuras horizontales deben ser construidas
de tal manera que permitan al agua de lavado escapar por estas ranuras. Las juntas tendran ranuras
0 rebajos continuos rectos y regulares.

Las superficies de concreto expuestas seran llevadas a nivel verdadero en la parte superior de cada
junta horizontal de construccién. Los encofrados para las juntas de construccion expuestas,
deberan contar con un dispositivo que permita ajustar los encofrados de las secciones siguientes.
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Las barras de refuerzo seran colocadas de manera que se extiendan en las secciones de construccion
siguientes, como se muestra. Las juntas de impermeabilidad, si son requeridas, tendran empates
impermeables o intersecciones en las esquinas. Las superficies de concreto, contra las cuales se va
a colocar nuevo concreto, seran integramente limpiadas, hechas rugosas y humedecidas,
Inmediatamente antes de la colocacion de un nuevo concreto, la junta sera rellenada con, por lo
menos 2" de pasta de cemento de la misma mezcla del concreto pero sin los agregados gruesos.
En las juntas verticales, se usara especial cuidado en la colocacion y relleno del concreto, para
asegurar adherencia con el concreto existente. No se hardn juntas verticales de construccion
impermeable, a menos que sea mostrado en los planos o permitido por el Supervisor.

4.16. SUPERFICIES DE CONCRETO

Las superficies expuestas de concreto interiores y exteriores seran acabadas para lograr efectos
arquitectdnicos lisos y nitidos. Las esquinas superiores de los muros, si no se ha mostrado otra
cosa en los planos, seran acabadas con un canteador que tenga un radio de 1/2". Los rebordes de
esta herramienta seran bien afilados para producir el menor nimero de rebabas posibles. Cualquier
rebaba que quede después de la remocion de los encofrados, sera eliminada. Inmediatamente
después de quitar las tablas del encofrado, todas las superficies de concreto seran inspeccionadas.
Todas las aletas, rebajos, rebabas, lomo u otras marcas de mala apariencia seran removidos de las
superficies de hormigon expuestas. No serd permitido el frotado excesivo de las superficies
formadas. Los agujeros de los tirantes de encofrado y, donde sea permitido por los Inspectores, las
juntas pobres, vacias, bolsillos de piedras u otras areas defectuosas seran resanados antes que el
concreto esté completamente seco. Las areas defectuosas seran descascaradas a una profundidad
no menor de una pulgada con todos los bordes perpendiculares a las superficies. El area que va a
ser restaurada, incluyendo por lo menos 6" de la superficie adyacente, sera humedecida antes de
la colocacion del mortero de resane. Entonces se aplicara, con brocha en toda la superficie, una
pasta de partes iguales de cemento y arena con agua suficiente para producir una consistencia tal
que se pueda aplicar con brocha, seguida inmediatamente por el mortero para parche. El parche
sera hecho del mismo material y de aproximadamente las mismas proporciones de las que se usan
para el concreto, excepto que se omitiran los agregados gruesos.

Si es ordenado por el Inspector, el cemento blanco sera sustituido por partes de cemento gris de tal
manera que el parche empareje el color del concreto circundante. Las proporciones de cemento
blanco y gris serdn determinadas haciendo un parche de prueba. La cantidad de agua sera tan
pequefia como sea consistente con los requerimientos de manejo y colocacién. El concreto sera
retemplado sin la adicion de méas agua que dejandolo asentar por periodo de una hora durante el
cual serd mezclado con una llana para evitar el fraguado. EI mortero sera cuidadosamente
compactado y emparejado para dejar el parche ligeramente mas alto que la superficie circundante.
Entonces sera dejado sin tocar por un periodo de una a dos horas para permitir la contraccién inicial
antes de hacerse el acabado final. El parche sera acabado de tal manera que empareje la superficie
adyacente y serd curado como se ha especificado para el concreto original.

Todas las superficies de concreto que no reciban un acabado separado para piso de concreto,
acabado de piso integral o sean cubiertas con concreto adicional, recibiran un acabado con paleta
de madera, a menos que sea mostrado o especificado en forma diferente.
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4.17. APLANADO

Las superficies que deban ser aplanados seran integramente humedecidas y mantenidas en esta
condicién hasta que el acabado en cada seccion sea terminado. Las superficies seran aplanadas con
bloque de madera y agua hasta que todos los vacios y marcas de los encofrados hayan sido alisados
y el material sobrante haya sido eliminado. Pasta y mortero no seran usados en el proceso de
aplanado y el enlucido de las superficies no serad permitido. Todo el aplanado sera hecho mientras
el concreto esta todavia en proceso de fraguado.

El aplanado sera continuado hasta que las superficies estén uniformemente parejas pero no se
requerira la eliminacion total de todas las marcas. El aplanado puede ser omitido cuando se haya
utilizado plywood rigido y las superficies resultantes hayan sido aprobadas por el Ingeniero. En
general, el aplanado o un acabado liso equivalente seran requeridos en todas las superficies de
concreto expuestas. El aplanado se extendera 15cm debajo del nivel del piso terminado en el
exterior de las superficies expuestas de todas las estructuras y 15cm maés abajo del nivel normal de
agua en las superficies y en el interior de los tangues.

4.18. COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO

4.18.1. Mano de obra en varillas

Las varillas seran cortadas a las longitudes requeridas y dobladas con precision antes de colocarlas.
Las barras seran dobladas en el taller a menos que se tenga aprobacién escrita del Ingeniero para
doblarlas en el campo.

Los estribos y tirantes tendrén un radio de curvatura interior minimo de 2-1/2 veces el didmetro de
la barra. Todas las varillas de las obras tendran un radio de curvatura interior minimo de tres veces
el diametro de la barra, con excepcion de las barras No. 8 y mayores que tendrén un radio de
curvatura interior minimo de cuatro veces el diametro de la barra. Las barras seran colocadas en
las posiciones exactas con los espacios mostrados o requeridos y seran ajustadas firmemente en
posicion en las intersecciones para impedir desplazamiento durante el vaciado del concreto.

Las barras seran aseguradas con alambre recocido de calibre #18 (dieciocho) o con otros medios
aprobados. Se proveera soportes del tipo aprobado por el Inspector, colocados adecuadamente para
soportar y mantener las barras de refuerzo en posicién en todas las vigas y losas, incluyendo las
losas vaciadas directamente sobre el terreno.

Los asientos que descansan en las formas para losas, la parte inferior de los cuales estara expuesta
a la vista en la obra acabada, tendran galvanizadas aquellas porciones que estan en contacto con
las formas. Salvo donde se muestre lo contrario, los empalmes en los refuerzos en compresion
seran traslapados 27 didmetros.

Las barras de temperatura tendrdn un espaciamiento minimo de 2-1/2 didmetros. Todos los
empalmes de barras seran alternados donde sea posible. En cualquier seccion de la obra donde
haya barras horizontales que corran mas alla de la longitud de las formas, la forma o cabezal contra
la cual la obra termina serd perforado en los lugares apropiados para permitir a las barras
proyectarse a una distancia por lo menos igual al traslape especificado. Los extremos proyectados,
sin embargo, a menos que sea dirigido de otra forma por el Ingeniero, seran de diferente longitud
de tal forma que en ningun lugar ocurran traslapes en barras adyacentes en el mismo plano opuesto
uno a otro.
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4.18.2. Proteccion de concreto para acero de refuerzo

El acero de refuerzo sera colocado y mantenido en posicion de tal manera que la cobertura de
concreto, medida desde la superficie de la barra a la superficie del concreto no sea menor de los
siguientes, excepto cuando se muestre, especifique o dirija en otra forma:

Losas no Expuestas al Clima 2 cm.
. . 4.cm.

Vigas, Muros y Columnas Expuestas o no al Clima

Concreto Colado en Contacto con el Suelo y

Permanentemente Expuesto al suelo 7.cm.

4.18.3. Capa de limpieza

Todo el armado de acero que se sefiale en los planos a ser depositado sobre concreto en contacto
directo con el suelo, debera ser realizado sobre una capa de concreto pobre o capa de limpieza no
menor a 4 cm. de espesor a fin de que no se contamine el acero y se disponga de una superficie de
trabajo limpia y que garantice el buen soporte de los separadores para el recubrimiento. La capa
de limpieza no sumara para el grosor del recubrimiento.

4.18.4. Separadores para el Recubrimiento

Para la colocacion de las capas de acero se proveeran separadores de metal, plasticos o dados de
concreto pre-fundidos que aseguren se le brindara al acero el recubrimiento minimo y uniforme tal
como es exigido. Los separadores tendran la suficiente resistencia para soportar el acero; el equipo
y el personal que laboraré en €l sin deformarse y seran aprobados por El Supervisor.

5.  OBRAS METALICAS

5.1. TRABAJO INCLUIDO

Esta seccidn cubre el suministro e instalacion de las obras miscelaneas de metal para el edificio,
no cubiertas en ninguna otra seccion de las Especificaciones, incluyendo las siguientes; pero no
limitadas a ellas:

e Metal para juntas de expansion en el concreto, incluyendo platinas de anclaje.

e Metal para techado.

e Ferreteria y todo el trabajo metalico de caracter miscelaneo.

e Acero estructural miscelaneo no incluido en otras secciones de las especificaciones.
e Pernos de anclaje, anclajes y otros dispositivos para amarres.

5.2. MATERIALES

A menos que en adelante se especifique lo contrario, los materiales para el trabajo bajo esta
seccion deberan llenar los requisitos siguientes:

5.2.1. Acero Estructural

Los perfiles de acero, barras y planchas; pernos y tuercas de acero se deberan ajustar a los
requisitos de la ASTM Designation A36-75 Specifications for Structural Steel (Especificaciones
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para Acero Estructural), y donde se indique, deberan ajustarse a Corte, como lo fabrica la U.S.
Steel o similar aprobado.

5.2.2. Materiales para Lechado

La lechada para colocar elementos de fijacion, debera consistir de cemento y arena mezclados en
la proporcion de una (1) parte de cemento y dos (2) de arena.

5.2.3. Materiales para Juntas de Expansion

Las juntas de expansion se deberan construir de perfiles y planchas de acero, de acuerdo con la
designacion A36 de la ASTM.

5.3. INSTALACION

El trabajo metalico miscelaneo debera instalarse en los lugares y de acuerdo con los detalles
indicados en los Planos y como se especifica adelante.

54. CALIDAD DE MANO DE OBRA

5.4.1. Manufactura.

El acero y el hierro deberan ser manufacturados y montados con precision con las juntas expuestas
ajustadas, y pernos y tornillos expuestos cortados al ras con las tuercas o metal adyacente. El
empernado se hard con pernos del tamafio apropiado. Las tuercas se enroscaran ajustadas y las
roscas se trasegaran. El acero debera estar limpio y libre de escamas de fabrica, orin suelto o
picaduras. Los ensambles de taller se deberan suministrar en secciones del mayor largo posible
para reducir al minimo las conexiones en el campo.

5.4.2. Soldadura

La soldadura debera llenar los requisitos para soldadura metélica de arco protegido del Standard
Code of Arc and Gas Welding in Building Construction (Cddigo Standard para Soldadura de Arco
y a Gas en la Construccion de Edificios) de la American Welding Society. La soldadura sera
continua a lo largo de toda la linea de contacto, exceptuando donde los planos de taller exijan
soldadura de puntos, o sea autorizada por el Ingeniero.

5.4.3. Pernos de Anclaje y Sujetadores

Los pernos de anclaje deberan estar colocados apropiadamente e integrados con la estructura. Los
pernos y sujetadores deberan colocarse por medio de plantillas u otros métodos que puedan
requerirse para colocarlos con precision.

6. PAREDES

6.1. BLOQUE DE CONCRETO

El bloque de concreto que debera ser utilizado en la construccién de las paredes debera cumplir
los siguientes requisitos:
e No menor de 70 Kg/cm? de resistencia a la compresion sobre el area bruta ni menor de
140 Kg/cm? de resistencia a la compresion sobre el area neta
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e 20% méaximo de absorcidn a las 24 horas a la temperatura ambiente

e Espesor minimo de paredes 2.5cm para bloques cuya minima dimension sea de 15 a 20cm
espesor minimo de pared 2.0 para bloques cuya minima dimension sea 7.5 a 10cm

e El arido usado en el mortero de elaboracién del blogue debe pasar el tamiz No. 16 en un
100%

e Debe estar libre de grietas, rajaduras, deformaciones, previo a su aceptacion, el Supervisor
tomara muestra de los materiales y hara las pruebas de calidad correspondientes, para su
aceptacion o rechazo.

6.2. MATERIALES DE LIGA PARA BLOQUES DE CONCRETO

El ligado debera tener por lo menos un centimetro de espesor pudiendo usarse los siguientes
morteros:

6.2.1. Mortero Tipo B.C.A.

Para paredes de particion y no de carga una parte de cemento, una parte de pasta de cal y
ocho partes de arena de rio.

6.2.2. Mortero Tipo B.C.B

Para paredes de carga una parte de cemento, una parte de pasta de cal y OCHO partes de
arena de rio.
Todos los morteros de liga que deban llevar cal en su composicion, deberan proporcionarse en
primer lugar arena, cal y agua y dejar esta mezcla en maceracion por un término de 48 horas por
lo menos después de éste tiempo se volvera a plastificar con agua y se le mezclara cemento en el
momento en que Se vaya a usar.

6.3. COLOCACION DEL BLOQUE

Antes de colocarse los bloques cada unidad, debera mojarse con el fin de reducir su capacidad de
absorcion de agua, cada unidad debe colocarse a plomo y a nivel. Cuando la pared se construya
dejando visto el blogque debera quedar limpio de rebabas y manchas del mortero de liga. El ligado
quedara retocado biselado en forma de “V” o en forma céncava con un didmetro de concavidad
aproximada de 1.5cm.

7.  PISOS

7.1. PREPARACION DEL LECHO DE LA BASE

Previo al inicio de los trabajos de piso se debera eliminar totalmente la maleza basura u otro
material impuro o contaminante, en caso de hallarse suelo organico se debera sustituir previo
autorizacion de la Supervision y en caso de ser necesario efectuar rellenos para llegar al nivel
inferior de la base de los pisos, el material de base para piso tendra un espesor no menor de 5 cm.
El tamafio maximo del material no debera exceder en dos tercios el espesor de la capa de
compactacién. Los materiales y dosificaciones de concreto deberan tener una resistencia no menor
de Fe= 210 kg/cm?
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7.2. PISOS DE GRANITO

Los pisos de cemento se fijaran a la base por medio de un mortero, cemento-arena en proporcion
1:5 en volumen, de un espesor no menor de 5¢cm salvo indicacion especial en los planos. El terrazo
que se utilizara es de granito-cemento, con base de cemento blanco, compuesto de 50% marmol
crema, 50% marmol gris y base de fondo de cemento blanco. El tamafio de los terrazos debe ser
de 40 x 40 o 30 x 30 centimetros por lado. Las molduras, del mismo tamafio y color, deberan ser
aplicadas en todas las paredes, interiores y exteriores, que limiten con el piso de terrazo.

Todas las piezas de terrazo deberan ser cortadas utilizando sierra mecanica con disco de corte para
concreto, en ninguna circunstancia serd permitido el corte de las piezas mediante desgaste, golpe,
artesanalmente u otra manera. Luego de colocados seran fraguados mediante la utilizacion de una
lechada de cemento blanco. Finalmente, los terrazos seréan esmerilados y pulidos. Aplicandoles
sellador y cera abrillantadora.

Esta actividad incluye las molduras.

8. CARPINTERIA Y ALBANILERIA
Todos los herrajes de carpinteria deberan someterse a la aprobacion del Supervisor, previo a su
adquisicion.

8.1. MADERA

Todas las maderas que se emplee deberé tener el tratamiento de preservacion éstos deberan llevar
materiales y procedimientos que no alteren su color y textura y que permitan recubrirla con pintura
0 barniz.

8.2. HERRAJES

Todos los elementos y dispositivos metélicos que se instalen para la manipulacién de puertas,
ventanas (excepto aluminio de ventaneria), como bisagras, llamadores, seran de primera calidad,
debiendo garantizar su funcionalidad y durabilidad. Deberan ser fabricadas con materiales
resistentes al oxido.

8.2.1. Bisagras

Las bisagras seran de bronce (no bronceadas) de 3 1/2” de pin desmontable. Deberan instalarse
por lo menos tres unidades por cada puerta. Utilizar bisagra de piso de doble accién en acceso a
aulas.

8.2.2. Pasadores
No se utilizan pasadores de ningun tipo ya que no se consideran areas de bafio.

8.2.3. Chapas

Las chapas o cerraduras para puertas seran resistentes al oxido y deberan garantizar la seguridad
para la cual se les requiere.

8.2.4. Llamadores
Debera proveerse de llamadores en puertas que tengan pasador en vez de chapa.
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8.2.5. Puertas

Todas las puertas exteriores serdn de madera de laurel siguiendo las medidas de los planos, las
puertas interiores seran de aglomerado de madera o termoformada donde lo indiquen los planos.
Cada contramarco se fijara por lo menos con 3 tacos o expansores en cada lado y 1 en el dintel,
tanto los contramarcos como las mochetas seran de madera de laurel. Cada hoja de las puertas
sera fijada al contramarco por lo menos con dos (2) bisagras de 4” de bronce, con pin
desmontable. Para las puertas de acceso a aulas se instalaran bisagras de piso de doble accion de
primera calidad.

9.  VENTANAS

Las ventanas del tipo celosia seran de aluminio y vidrio opaco. Las celosias de vidrio deberan ser
de un espesor de 3/16” debiéndose lijar y/o esmerilar con el proposito de evitar el borde cortante,
toda celosia que no cumpla con lo indicado sera rechazada inmediatamente y deberéa ser retira de
inmediato de la obra. En las zonas de cafeteria se instalaran ventanas corredizas segun se indica
en planos.

El batiente del marco inferior de soporte de la ventana debera tener una pendiente que permita
escurrir el agua lluvia hacia fuera del edificio.

10. PINTURA

El contratista debera suministrar los materiales, equipos, mano de obra, herramientas, andamios,
escaleras e imprevistos necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos de pintura.

Estan incluidos en este renglon los siguientes trabajos: Pintura del concreto expuesto, pintura de
madera, hierro y paredes exceptuando las indicadas especificamente méas adelante.

Materiales: Se aceptaran materiales que sean de primera calidad.

En exteriores, impermeabilizante de primera calidad.

En interiores, pintura de primera calidad.

Todos los acabados deberan recibirse en la obra en sus envases originales, sellados y con las
etiquetas intactas. Los materiales complementarios de la pintura y acabados, tales corno aceite
(linaza, aguarrés, solvente mineral, etc., seran puros, de la mejor calidad y se guardaran en envases
con etiquetas que indiguen su contenido.

Calidad del trabajo: el trabajo acabado debera ser uniforme del color aprobado, liso y libre de
escurrimiento, arrugamiento, marcas de brochas, marcas de rodillos y excesos de pintura. El
Contratista debe emplear trabajadores calificados y competentes. Antes de aplicar la pintura a una
superficie, ésta debera limpiarse, quitando el polvo suelto y las impurezas que tenga. No debera
efectuarse ningun trabajo si la superficie esta himeda.

Deberéa procurarse que los trabajos exteriores se realicen cuando las condiciones del tiempo lo
permitan, de manera de obtener los resultados que han sido previstos. El trabajo de madera, que
debe acabarse con sellador o color natural, debera lijarse hasta que esté bien liso y limpiar
perfectamente la superficie antes de aplicar la primera mano. Se deberé lijar entre manos sucesivas
usando lija fina para obtener un acabado liso y parejo. Se rellenaran los hoyos y marcas de clavos
con sellador después de aplicar la primera mano utilizando sellador del color y tipo que permita el
acabado deseado. Deberan acabarse igualmente todos los cantos de las puertas. El lijado debera
hacerse en la direccion de la fibra de la madera, no aceptandose ningln trabajo al que le aparezcan
raspones por lijar en contra del hilo. Las superficies metalicas deberan lavarse con compuestos
adecuados para remover toda clase de impurezas antes de
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aplicar la pintura. Si hay areas con corrosion o escamas, se limpiaran éstas con cepillo de alambre
o con lija antes de aplicar la pintura. Deben aplicarse dos manos de pintura anticorrosiva de distinto
color a brocha y dos manos de esmalte brillante aplicado con pistola rodillo o brocha del color
indicado por la supervision. La primera mano de anticorrosivo debe aplicarse en taller a todas las
piezas antes de armar. Al terminar el trabajo, se quitaran las manchas de pintura en los pisos,
muros, vidrios y otras superficies. Se dejaréa el trabajo limpio en forma ordenada y en condiciones
aceptables.

Pinturas de Paredes Interiores

Afinar la superficie con papel lija # 80. Aplicar una mano uniforme de sellador acrilico diluido
con agua. (1/4 de galén por cada galdn del sellador). Rellenar fisuras con masilla en polvo
preparado conforme a las instrucciones del fabricante. Aplicar nuevamente sellador en las areas
de las fisuras enmasilladas. Dejar secar un periodo no menos de cuatro horas. Aplicar dos manos
de pintura ya especificada.

Sellador de Paredes interiores

Aplicar una mano uniforme de Sellador de buena calidad previamente aprobado por la supervision
del proyecto. Dejar secar un periodo no menor de doce (12) horas.

11. INSTALACIONES DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS

La tuberia de PVC que sea utilizada para las instalaciones de suministro de aguas lluvias debera
cumplir con las especificaciones de la American Water Association (AWWA), American Society
for Testing Materials (ASTM), Producto Standard (PS), International Standard Organization
(1SO), y otras especificaciones equivalentes.

La tuberia suministrada debera ser conforme para las presiones de trabajo requeridas, usando para
su fabricacion PVC, tipo |, grado I. La tuberia para las instalaciones de drenaje de aguas lluvias
debera ser SRD 51.

11.1. CAJAS DE REGISTRO

Deberan ser construidas tal como se indica en las especificaciones y los planos constructivos,
repelladas y pulidas.

12. MISCELANEOS

12.1. PRUEBAS DE LABORATORIO

Todas las pruebas de laboratorio que sean necesarias para verificar el cumplimiento de los
requerimientos especificados o para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado se
haran en el laboratorio y en la cantidad que indique el Supervisor y su costo serd por cuenta del
Contratista.

13. MEDIDAY PAGO

13.1. MEDIDA

Todo el trabajo bajo las diferentes partidas se medira en la unidad definida en el cuadro de
cantidades de obra contractual.
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13.2. PAGO.

El pago se hara por la unidad medida como esta previsto en el Cuadro de Cantidades de Obra, al
precio del contrato para las diferentes partidas, y constituird compensacion total por todo el trabajo,
mano de obra, materiales, suministro, herramientas, equipo, instalaciones, transporte, facilidades
y planta.

14, CASOS ESPECIALES

Material en el sitio se reconocera en un porcentaje relativo al costo de la actividad destino sélo
para los insumos cuya incidencia en el costo de la obra sea significativa a criterio del Supervisor.
Lo anterior no exime al Contratista en el cuidado del material para que conserve sus propiedades
intactas hasta el momento de utilizacion en la actividad destino.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS DEL

PROYECTO

I. PRELIMINARES
1. ALCANCE DEL TRABAJO
(Zapatas aisladas, columnas, castillos, soleras, vigas y techo auto soportante).
El Contratista debera proveer todo el movimiento de tierra que sea necesario para
construir las estructuras, edificacion y tratamiento exteriores que se muestran en los

planos.

2. REFERENCIAS
Todos los puntos de referencia, mojones, estacas y bancos de nivel seran colocados
por El Contratista y una vez aprobados por El Supervisor, deben ser mantenidos bajo
responsabilidad del Contratista.

II. TECHOSY CUBIERTAS
1. ESTRUCTURA METALICA
1.1 Preparacion de los materiales

Todos los materiales que se emplearan deberan ser revisados y aprobados por El Supervisor del
proyecto, a fin de verificar que son los especificados en los planos.
Antes de emplear dichos materiales EI Contratista debera prepararlos de acuerdo a lo siguiente:

La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y suciedad.
Eliminese completamente toda particula de oxidacion hasta dejarle libre
totalmente de herrumbre.

El tratamiento ideal de limpieza es mediante chorro de arena a presion
“Sandblasting” solo cuando fuere necesario.

También pueden usarse herramientas mecanicas, cepillo de alambre de
acero, etc.

Apligue el anticorrosivo (doble tratamiento de diferente color) al metal
inmediatamente después terminar la limpieza a fin de evitar el riesgo de
nueva formacion de oxido.

Toda la estructura debera fabricarse en el taller del contratista.

Al llevar la estructura al sitio de la construccion debera colocarse de tal
manera sobre el suelo que no se produzcan distorsiones en la misma ni
otros dafos.

La estructura debera ser alineada y ajustada con seguridad antes de
aplicarse la soldadura final.

El contratista debera establecer bancos de nivel permanentes para
chequear en el sitio todas las elevaciones con respecto a las estructuras de
concreto.

No se cortaran elementos metalicos para dejar paso a conductos a menos
que se indique en los planos detaller.

120



12 Seccién 11. Datos de la Licitacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES

PUERTO CORTES

1. MEDIDAS DE MITIGACION, ESPECIFICACIONES

1.1 GENERALIDADES

El cumplimiento de las medidas de mitigacion, especificaciones y el monitoreo tienen por objeto
la integracion 6ptima de las actividades y obras de construccion al ambiente en la ejecucion del
proyecto de Il ETAPA DE CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL BO.COPEN
(ESTADIO EXCELSIOR) ENTRE 4TA'Y 5TA AVENIDA, 9 CALLE ESTE. La ejecucion
de las siguientes especificaciones y medidas de mitigacion tienen como proposito la prevencion,
el control y la minimizacion de cualquier forma de contaminacion y el de proteger el ambiente. El
Contratista, por el intermedio de su responsable ambiental, deberd velar el cumplimiento de estas
medidas a lo largo de la construccion de las obras, en conformidad con la Ley General del
Ambiente, el Plan de Accién y Manejo Ambiental y el Contrato de Cumplimiento de Medidas de
Mitigacion suscrito como anexo entre el Contratista de obra y la Municipalidad de Puerto Cortes.
1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El Contratista y su equipo laboral deberan producir el menor impacto posible sobre la vegetacion
y la fauna, los cursos y depdsitos de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante la ejecucion de la
obra. Asi mismo deberan guardar las normas de conducta y respeto necesarias para evitar
problemas con los transelntes y vecinos de las areas de construccion.

Toda contravencion a las normas y disposiciones técnicas administrativas vigentes por parte de los
contratistas o personas vinculadas por los mismos, deberan ser informadas al Supervisor de Obras
y al Departamento Municipal Ambiental. EI Contratista sera responsable de efectuar la accion
correctiva apropiada, cuyo alcance y magnitud seran determinados por la Unidad de Gestion
Ambiental Municipal. Los dafios causados al medio fisico, bioldgico o a terceros como resultado
de las actividades de construccion o del incumplimiento de las normas de higiene, seguridad y
buena conducta son responsabilidad del Contratista, quién deberd remediarlos a su costa y
conforme las especificaciones brindadas por la Municipalidad de Puerto Cortés.

El Contratista permitira el acceso a las obras y facilitara la labor de fiscalizacion al personal del
Departamento Municipal Ambiental, a la Direccion de Evaluacion y Control Ambiental (DECA)
y a los representantes de otras instituciones encargadas del manejo de los recursos naturales,
cuando asi se requiera. El contratista debera colocar en un lugar visible el reglamento de trabajo
segun lo indica el codigo de trabajo.

0.12 ENCARGADO AMBIENTAL RESIDENTE DE OBRA

El contratista debera incorporar un Encargado Ambiental Residente de Obra quien sera
responsable por parte del contratista de coordinar, programar, hacer cumplir las disposiciones,
especificaciones, medidas de seguridad y regulaciones ambientales. Podra estar incorporado para
media jornada o con dedicacién exclusiva al proyecto. Si el proyecto asi lo requiere sera
indispensable la incorporacion con dedicacion exclusiva en el proyecto.

121



12 Seccién 11. Datos de la Licitacion

Debera tener conocimientos en el area ambiental o un ambientalista con experiencia de campo
para proceder con el cumplimiento del contrato de medidas de mitigacién del plan de control y
seguimiento; quien serd el responsable de presentar informes mensuales documentados al
Supervisor de Obras, segun el formato que éste le entregara.

0.12 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD

El Contratista debera presentar a la Gerencia Técnica Municipal un Plan de Accion y Manejo
Ambiental (PAMA), que incluird, ademas, medidas de proteccion de salud y seguridad laboral,
que debera cumplir durante toda la construccion del proyecto. El Residente de Obras y el
Encargado Ambiental residente de obras velaran por la correcta aplicacion del mismo. Para ello el
Contratista debera asignar los recursos que sean necesarios para la correcta ejecucion de las
actividades, incorporando en la oferta monetaria los costos asociados al desarrollo de estas
actividades.

El Contratista debera cumplir fielmente lo establecido en las especificaciones, Contrato, Bases de
Licitacion, Contrato de Medidas de Mitigacion, Plan de Accion y Manejo Ambiental, del proyecto
firmado entre la Municipalidad de Puerto Cortés y el Contratista de obras. (\Véase anexos)

El PAMA debera ser presentado junto a la solicitud de aprobacion de las instalaciones
provisionales, por lo tanto, serd un requisito indispensable para la emision de la Certificacion que
autoriza el desarrollo de las instalaciones provisionales. La falta del PAMA dara lugar a la
aplicacion de lo establecido en el articulo 59 del Plan de Arbitrios municipales, por violaciones y
dafios ambientales, publicado en la Gaceta el 7 de diciembre del 2000.

0.12 PLAN DE CONTINGENCIA

El Contratista de las obras deberd presentar un Plan de Contingencia que incluya entre otras
actividades las detalladas a continuacion: procedimientos y metodologias ante cualquier
eventualidad, ya sea por accidentes y/o fuerza mayor, sistemas de alerta, personal involucrado para
el manejo de la contingencia, medios de comunicacion a utilizar en caso de contingencia, medidas
y dispositivos de seguridad del personal e instalaciones, procedimientos para el manejo de
desechos, sustancias peligrosas, hidrocarburos; procedimiento de accidén a seguir en caso de
derrames de hidrocarburos, incendios, terremotos, inundaciones, huracanes, tormentas;
procedimientos de accion en caso de accidentes por utilizacion de maquinaria, dafios a servicios
publicos (agua, luz, teléfono, TV cable, y otros), descargas eléctricas, quemaduras, intoxicaciones,
dafos a terceros, atropellamientos, colisiones, fallecimientos y otros aspectos relevantes que a
criterio del Contratista sean necesarios.

Los costos asociados a las actividades relacionadas con los procedimientos establecidos en el plan
de contingencia, y los que sean necesarios para llevar a cabo dichos planes, seran responsabilidad
unica del Contratista de Obras.

El Plan de Contingencia deberd ser presentado junto a la solicitud de aprobacion de las
instalaciones provisionales, por lo tanto, serd un requisito indispensable para la emision de la
Certificacion que autoriza el desarrollo de las instalaciones provisionales. La falta del Plan de
Contingencia dara lugar a la aplicacion de lo establecido en el articulo 59 del Plan de Arbitrios
Municipales, por violaciones y dafios ambientales, publicado en la Gaceta el 7 de diciembre del
2000.
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0.12 INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista, previo a la ejecucion de sus instalaciones, debera solicitar la autorizacion de la
Municipalidad con el objeto de que se apruebe el plan de sus instalaciones dentro del sitio de las
obras, para ello debera considerar criterios de implantacion y ordenamiento.
Para la solicitud de certificado de implantacién de las instalaciones, el Contratista debera
suministrar la siguiente informacion a la Gerencia Técnica Municipal:

e Detalle de las instalaciones

e Plan de Contingencia

e Poblacién de trabajadores

e Duracion de la estancia

e Localizacion del terreno

e Método de alimentacion en energia eléctrica, agua potable y otros servicios publicos.

El Contratista solicitara al supervisor la aprobacion de las instalaciones provisionales y debera
obtener un certificado de autorizacion, para ello debera presentar un plano a escala apropiado (Lay-
Out) del sitio, donde aparecen las principales caracteristicas de las instalaciones provisionales que
indicara:

e Un plano en detalle indicando la localizacion de todos los equipos, talleres, bodegas.

e Abastecimiento en agua potable (cantidad, método, obtencion permisos en la Empresa
Aguas de Puerto Cortés, S.A. si fuera el caso)

e Evacuacion de las aguas servidas (cantidad prevista, tecnologia, combinacidn con letrinas
quimicas, etc.)

e Suministro de energia eléctrica (obtencion de permisos)
e Desechos solidos ( origen, cantidad, eliminacién seleccionada)
e Desechos peligrosos (tipo y cantidad)

e Almacenamiento de hidrocarburos e instalaciones apropiadas para su manejo (volumen,
tipo de almacenamiento, medidas preventivas planificadas (dique de proteccién, capacidad
de la fosa de retencion), separador de agua y aceite (capacidad, descripcion), medidas de
emergencia previstas.

El Contratista respetara las disposiciones siguientes:
o Talleres y garajes: desarrollar las instalaciones de manera que no afecten el medio (ver
seccidn sobre derrames de productos contaminantes)

¢ lluminacién: la iluminacion de las oficinas, talleres, garaje, zonas de almacenamiento de
los equipamientos no debe estar dirigida hacia las habitaciones y la carretera.

e Control de ruidos y emisiones al vecindario

e Medidas de seguridad
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1.6.1 Emision del certificado

La Municipalidad/DMA a través de la Gerencia Técnica Municipal emitira las recomendaciones
que se consideren pertinentes dentro del plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO posterior a la
entrega de la solicitud debidamente documentada y completa, una vez efectuadas las correcciones,
emitira el certificado correspondiente.

1.6.2 Sancién por incumplimiento

Si la ejecucion de las instalaciones provisionales incumple las disposiciones emitidas en el
certificado, se le aplicara a la empresa constructora una sancion por la cantidad de QUINIENTOS
LEMPIRAS (LPS. 500.00) POR CADA DIA CALENDARIO DE

INCUMPLIMIENTO hasta que se realicen las medidas correctivas que incluyen la reposicion y
desmontaje de las obras rechazadas, ademas de la paralizacion de las obras. La presente sancion
no libera al Contratista por su responsabilidad en el cumplimiento de las demas disposiciones
Ambientales y legales. EI monto correspondiente de las sanciones aplicadas sera deducido del pago
de la estimacion de avance de obra correspondiente.

1.7 ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A continuacion, se detallan las medidas de mitigacion a los impactos negativos durante el proceso
constructivo, asimismo, se detallan las medidas de seguridad e higiene que deberan aplicarse tanto
para el personal que labora en el proyecto como para las personas que se encuentren aledafas al
proyecto y/o relacionadas con él. Las disposiciones enunciadas a continuacion son de obligatorio
cumplimiento, en caso de no acatarse las disposiciones aqui dispuestas el Contratista sera sujeto
de las sanciones que correspondan establecidas en las presentes Bases de Licitacion, Ley General
del Ambiente, Plan de Arbitrios Municipal, Codigo Civil y otras leyes de Honduras que sean
aplicables, segun sea el caso.

La Municipalidad de Puerto Cortés no reconocera ningun pago adicional por la ejecucion de las
disposiciones que se regulan a continuacion, por lo tanto, sus costos deberan incorporarse a los
precios unitarios de las actividades correspondientes. El pago de las sanciones y/o multas por el
incumplimiento de las disposiciones ambientales no libera de responsabilidad al contratista, por lo
tanto, debera 124establecer la condicion previa existente debiendo para ello incurrir en los costos
que ocasione el restablecerlas.

El incumplimiento de cualquier disposicién establecida en las especificaciones ambientales dara
lugar a la suspension de los trabajos y de la aplicacién de la sancion correspondiente.

1.7.1 Manejo y disposicion de desechos

Se prohibe tirar desechos en lugares publicos, calles, sistemas de drenaje, parques, areas
protegidas, playas, cauces de rios y otros sitios que no hayan sido expresamente aprobados para
tal propdsito. Los desechos resultantes de la demolicidn, extraccion de material de excavacion y
los desechos domeésticos deberan ser colectados y transportados hacia el relleno sanitario de la
ciudad de Puerto Cortés, o donde indique el Supervisor, no deben ser quemados en ningln sitio,
ni enterrados o acumulados de manera inadecuada dentro del proyecto.

1.7.1.a. Recipientes colectores
El Contratista deberd disponer de las facilidades, mediante recipientes acondicionados, dentro
del predio de las obras, para la disposicion provisional de los desechos y su posterior traslado
definitivo. Los desechos deberan estar clasificados diferenciando los desechos domésticos de
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los desechos propios de la construccidn. Los recipientes deberan estar protegidos de la
intemperie y tener cobertura. Los recipientes deberan estar ubicados Unicamente en el sitio
designado y aprobado para ello.

1.7.1.b. Transporte de desechos
Sera responsabilidad del Contratista el acarreo de todos los desechos. No esta permitido que el
Contratista acumule en el plantel los desechos por un periodo mayor de una semana. El traslado,
para su disposicion final, se debera efectuar mediante vehiculos acondicionados de tal manera
que no derrame su contenido durante el trayecto, para lo cual debera cubrirse con lonas. Se
definird un programa para establecer el o los dias en que se efectuara el traslado de los desechos.

1.7.1.c. Sancién por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancion detallada a continuacion.
Las infracciones por el inadecuado manejo de los desechos seran sancionadas con una multa de
hasta DOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,000.00) POR METRO CUBICO O FRACCION
y de CUATRO MIL LEMPIRAS (LPS. 4,000.00) por cada caso de reincidencia. EI monto
correspondiente de las sanciones aplicadas sera deducido del pago de la estimacion de avance
de obra correspondiente.
1.7.2 Manejoy disposicién de hidrocarburos
Se prohibe tirar desechos liquidos e hidrocarburos en lugares pablicos, calles, sistemas de drenaje,
parques, areas protegidas, playas, causes de rios y otros sitios que no hayan sido expresamente
aprobados para tal proposito. Los desechos no deben ser quemados en ningun sitio, ni enterrados
0 acumulados de manera inadecuada dentro del proyecto. Los desechos deberan ser trasladados y
dispuestos de la forma que indique la Supervision.

1.7.2.a. Area de almacenamientoy Taller
Como parte de las instalaciones provisionales el contratista debera disponer de un sitio, dentro
del predio, que tenga las siguientes facilidades: pisos de concreto, drenaje, sitio de
almacenamiento de aceites, combustibles, grasas, aditivos, todos con recipientes de
almacenamiento debidamente acondicionados, tanto para los productos en uso como para los
de desecho.
Todas las operaciones de mantenimiento y carga de combustible se efectuaran Gnicamente en
el taller, que, ademas, debera estar protegido de la intemperie y debera contar con las facilidades
para efectuar las operaciones de mantenimiento y recarga del equipo de construccién y de apoyo
logistico para la obra.
El sistema de drenaje debera incorporar los dispositivos y medidas necesarias para evitar que
los aceites y combustibles sean vertidos a la red de drenaje pluvial.

1.7.2.b. Transporte de desechos
Toda manipulacion de los hidrocarburos debera efectuarse bajo un control constante, para evitar
derrames en el suelo y agua. La disposicion final se haré siguiendo la metodologia designada y
aprobado por la DMA en el sitio aprobado.
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1.7.2.c. Plan de Accion
El Encargado Ambiental debera preparar, dentro de los primeros 30 dias de iniciado el proyecto,
un plan de accion en el caso de producirse el derrame de hidrocarburos, el plan debera contener
como minimo: la identificacion del responsable de las operaciones y de la restauracion, los
recursos humanos y materiales, logistica de intervencion, gestion de los desechos.

1.7.2.d. Sancién por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposiciéon dara lugar a la suspensién inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancion detallada a continuacion.
En el caso de efectuarse derrames ya sea por razones accidentales o por el incumplimiento de
lo dispuesto en las especificaciones ambientales se sancionara al Contratista con una multa de
hasta CINCO MIL LEMPIRAS (LPS. 5,000.00) LA PRIMERA VEZ y DIEZ MIL
LEMPIRAS (LPS. 10,000.00) por reincidencia y/o negligencia. EI monto correspondiente de
las sanciones aplicadas serd deducido del pago de la estimacion de avance de obra
correspondiente.

1.7.3 LETRINAS

El Contratista debera alquilar DOS (2) LETRINAS PORTATILES de fibra de vidrio, que
corresponde a las especificaciones adjuntas. La operacién de dichas letrinas sera responsabilidad
del Contratista, para ello debera suministrar el equipo, la operacion, el personal, los materiales y
la logistica que sea requerida segun las disposiciones y regulaciones ambientales.

1.7.3.a. Operacion y mantenimiento
El Contratista sera el responsable de la adecuada operacion de las letrinas moviles, para ello
deberé utilizar las sustancias quimicas y procedimientos indicados por el fabricante y la DMA.
La disposicion final sera efectuada en el sitio dispuesto para el efecto dentro del relleno
sanitario.

1.7.3.b. Sancién por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposicion dard lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancion detallada a continuacion.

El incumplimiento en el suministro e instalacion y operacion inadecuada de las letrinas dara
lugar a la aplicacion de una multa por la cantidad de TRESCIENTOS LEMPIRAS (LPS.
300.00) por cada dia calendario hasta su cumplimiento, en caso de reincidencia la multa puede
llegar a VEINTE MIL LEMPIRAS (LPS. 20,000.00) segun sea la gravedad y de acuerdo a
dictamen de la UGA. El monto correspondiente de las sanciones aplicadas sera deducido del
pago de la estimacién de avance de obra correspondiente.

1.7.4 DRENAJE

El Contratista tomaré todas las medidas efectivas para permitir el flujo normal de las aguas con el
propdsito de evitar la formacidn de estanques, erosion y transporte de sedimentos.

El Contratista limpiara todos los drenajes pluviales artificiales o naturales durante la construccion
para evitar el transporte de sedimentos y desechos en los cuerpos de agua. Se
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debera desviar las aguas de bombeo de las excavaciones o zanjas hacia los canales pluviales o
micro-canal mas cercano teniendo en cuenta la pendiente, evitando asi que el agua regrese en la
excavacion, desborde en los terrenos privados ajenos o que corra por las calles y aceras. Para evitar
todo desbordamiento accidental en caso de que el caudal excediera temporalmente la capacidad de
los canales, el Contratista debera prever soluciones alternativas.

Durante los trabajos se debera tener especial cuidado para evitar que los sedimentos lleguen hacia
los canales de drenaje pluvial. Se debera efectuar una limpieza de los desechos en las excavaciones,
removiéndolos y eliminandolos de los canales. La limpieza de los canales exteriores se debera
realizar periodicamente, segun lo indique la supervision.

1.7.5 SENALIZACION

Se instalara una sefializacion adecuada para el desvio del trafico si fuera el caso, prestando especial
atencion para que esta sefializacion sea visible de noche. Se deberan colocar el nimero de sefiales
de peligro, sefales de transito, avisos por los trabajos que ejecute el Contratista, especialmente en
los accesos a las obras e instalaciones del Contratista, tanto dentro del plantel como fuera del
mismo, durante el acarreo de los agregados y material de relleno.

Tales medidas deberan proteger a los peatones y a la propiedad privada de los riesgos y peligros
generados para la construccién de las obras. Debera asegurar el acceso facil y seguro de peatones,
hacia las casas o comercios, y el transito de vehiculos. En caso de accidentes o dafios por falta de
sefializacion, informacion o coordinacion con las diferentes autoridades, el contratista sera
responsable directo de las acciones legales y compensatorias que el afectado interpusiese.

Se utilizaran sefiales y rétulos dentro del area de construccidn para alertar a los trabajadores y
empleados sobre los peligros y riesgos en la obra.

1.7.5.a. Material de fabricacion de las sefiales
Todas las sefales informativas deberan ser fabricadas en hierro galvanizado, con
pintura reflejante fondo de color naranja y letras de color negro. El tamafio sera de 30
cm x 178 cm (correspondiente a DPI-8 del catalogo de Comunicacion Vial) para cada
sefal, la lista de rétulos es la siguiente:
Materiales toxicos

Utilice cascos

Utilice guantes

Acceso restringido

Precaucién obra en construccion
Maqguinas trabajando

Senales OD-5 (30 cm x 122 cm)
Senal precaucion 10

—_

N wwo g N

Las sefiales informativas deberan ser fabricadas en hierro galvanizado, con pintura de
fondo de color blanco y letras de color negro. El tamafio serd de 50 cm x 120 cm, la
lista de rétulos informativos es la siguiente:
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Talleres 2
Bodega 1
Oficina Supervision 1
Combustibles y aceites 1

Adicionalmente se deberan suministrar DIEZ (10) SENALES CONICAS
FLUORESCENTES de polietileno de tamafio veinte (20”) pulgadas de alto.
Al finalizar las obras todas las sefales pasan a ser propiedad de la Municipalidad de
Puerto Cortés.

1.7.5.b. Sancion por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de
los trabajos y de la aplicacion de la sancion detallada a continuacion.
El incumplimiento en el suministro, instalacion y operacién adecuada de las sefiales
gue sean requeridas dara lugar a la aplicacion de una multa por la cantidad de
TRESCIENTOS LEMPIRAS (LPS. 300.00) por cada dia calendario hasta su
cumplimiento de cualquier sefial que indique el supervisor. En caso del reiterado
incumplimiento en el suministro de los roétulos, la Municipalidad procedera a la
adquisicidn de las mismas y las deducira al precio de su compra de las estimaciones
correspondientes. El monto correspondiente de las sanciones aplicadas sera deducido
del pago de la estimaciéon de avance de obra correspondiente.

1.7.6  MATERIAL DE PRESTAMO
El Contratista es el Unico responsable del pago al propietario, por la extraccion de
material en el banco de préstamo.
Los Contratistas asignados a la extraccion y acarreo de material de los bancos de
préstamo, deberan cumplir con las estipulaciones establecidas en el plan de Accion y
manejo ambiental. Este plan, que incluird un cronograma de extraccion, en la medida de
lo posible acorde con la estacibn seca, y que contendra, ademas, medidas de
recuperacion posterior, debera ser presentado por el Contratista y revisado y aprobado
por la Unidad de Gestibn Ambiental Municipal. Entre otros, deberd considerar lo
siguiente:

e Utilizar, si fuera posible, bancos de préstamo existentes.

e Que el duefio del terreno posea el permiso de explotacion correspondiente emitido
por la Municipalidad/DMA.

e Delimitar la zona de explotacién con rocas u otro material para que perdure a lo
largo de las obras.

e Durante la explotacion, se debera minimizar la erosion debida al escurrimiento y
evitar que los sedimentos lleguen a los cuerpos de agua. Asi los sitios deberan
contar con las medidas de control tales como cunetas y contra cunetas (estructura
de captacion de aguas superficiales), para asegurar la contencion de los
sedimentos dentro del area de las operaciones.

e La pendiente deberéa seguir la direccidén del drenaje hasta la base de la explotacion
sin que se noten cortes.

e Estabilizar el suelo con el fin de evitar erosion y socavaciones.
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e Restaurar los bancos de material de préstamo: estabilizar las pendientes, plantar
vegetacion para evitar la erosion, al menos que el banco de préstamo siga en
explotacion.

e La extraccion probable de material granulado del cauce de rios debera contar con
la aprobacion previa de la Municipalidad/DMA y se realizara preferiblemente
durante la estacion seca. Si no fuera posible, el contratista debera proponer
medidas al DMA para minimizar la turbidez en el rio.

El Contratista estara obligado durante todo el tiempo que demoren los trabajos de
extraccion del material de relleno del predio las condiciones detalladas a continuacion:
Durante el transporte de materiales o cualquier otra actividad, evitara lanzar tierra,
piedra y cualquier desperdicio ya sea directamente o indirectamente a la corriente del
rio del cual extraiga el agregado o material de relleno.

No verter aceites, combustibles, ni desechos de ningun tipo al lecho del rio.

La explotacion de los bancos para agregados del concreto se hara en forma controlada
de manera de no provocar carcavas que deterioren el lecho del rio. El contratista
atendera las instrucciones que al respecto emita el Supervisor.

1.7.6.a. Sancion por incumplimiento

El incumplimiento de la presente disposicion daré lugar a la suspension inmediata de
los trabajos y de la aplicacion de la sancion detallada a continuacion.

Toda mala practica que como consecuencia de la extraccion de material de los bancos
de préstamo, se hiciere aun teniendo el permiso correspondiente, dard lugar a la
suspension temporal o definitiva del permiso extendido, hasta efectuar las
correcciones que solicite la DMA Cualquier accidente que ocasionare la acumulacion
de sedimentacion en las carreteras o en las vias publicas como consecuencia del mal
acarreo del material se le impondra los cargos civiles y dafios y perjuicios al
permisionario. La contravencion a esta disposicion dara lugar a una multa de QUINCE
MIL LEMPIRAS (LPS. 15,000.00) LA PRIMERA VEZ y VEINTE MIL

LEMPIRAS (LPS. 20,000.00) por reincidencia. EI monto correspondiente de las
sanciones aplicadas sera deducido del pago de la estimacién de avance de obra
correspondiente.

1.7.7. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA

Las siguientes medidas se aplican a todos los equipos (bombas, compresores,
revolvedora de concreto y maquinaria pesada o liviana como vehiculos pesados,
tractores, volquetas, etc). Utilizar inicamente maquinaria y vehiculos en buen estado de
funcionamiento y evitar de dejar el motor en marcha inutilmente con el objeto de reducir
la molestia causada por el ruido, las vibraciones, los gases de escape, el humo y el polvo.
Mantener los vehiculos en buen estado para que no emitan al aire hidrocarburos no
guemados.

Se prohibira circular con maquinaria pesada fuera de las vias de acceso obligadas y de
las zonas de las obras, salvo mediante una autorizacion especial de la Municipalidad. En
las zonas urbanas, establecer el horario de trabajo y el itinerario de los vehiculos pesados
al exterior de las zonas de las obras de manera que se reduzcan los perjuicios
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y molestias (ruido, polvo y congestion del trafico). Evitar los pasos repetidos de los
vehiculos en el mismo lugar, fuera de las zonas de las obras, para no crear surcos
durante la época de lluvias. ElI Contratista velard porque el mantenimiento de la
maquinaria y de los vehiculos asi como su abastecimiento en combustible y lubricantes
se haga unicamente en un lugar designado para tal efecto. Se deberd prever una
cantidad de materias absorbentes asi como recipientes cerrados y bien identificados para
almacenar los residuos petroleros y los desechos.

Debe evitarse en lo posible el mantenimiento realizado en el sitio de la construccion.
Cuando sea imprescindible realizarlo en el sitio de trabajo, el Supervisor debera
aprobarlo. Todos los desechos resultantes de estas operaciones deberan acumularse en
barriles de metal para evitar su vertido en el suelo o en las aguas superficiales,
posteriormente deberan trasladarse para su disposicion final en un sitio seguro segun
criterio y disposicién de la DMA.

Toda manipulacion de combustible, aceites u otros productos contaminantes, incluyendo
el trasvase, debe hacerse bajo un control constante, con el propésito de evitar derrames
en el suelo y en el agua. El contratista debera de mantener el buen funcionamiento del
equipo y de la maquinaria por lo que deberda mantener un programa de mantenimiento
preventivo.

1.7.8. CONTROL DE VEGETACION
Respetar y conservar la flora natural que se encuentra actualmente en el sitio propuesto
para el proyecto, asi como de su entorno.

1.7.9. CALIDAD DEL AIRE

Durante el acarreo de material fino de construccion o de relleno de los bancos de
préstamo a los sitios de la obra, los camiones de transporte deberan utilizar una lona
para cubrir la superficie de material que transporten, a fin de minimizar la dispersion de
material fino en la ruta de acarreo. Los apilamientos de material excavado o de relleno
deberan protegerse con lonas u otro tipo de cobertor, a fin de reducir la emision y
dispersion de material fino por efectos del viento.

Humedecer el suelo, principalmente de las vias de acceso y las calles no pavimentadas,
para evitar el levantamiento y transporte de polvo que puede afectar a la poblacion y a
los obreros. No se permitira la utilizaciébn de compuestos nocivos de facil evaporacion, ni
el uso de aceites quemados.

1.7.9.a. Multa por quema
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de
los trabajos y de la aplicacion de la sancion detallada a continuacion.
La quema de desechos domésticos dara lugar a la aplicacion de una multa de MIL
QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS. 1,500.00) por primera vez, y de TRES MIL
LEMPIRAS (LPS. 3,000.00) si reincide en un término de 30 dias.
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1.7.9.b. Multa por emisiones de gases
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de
los trabajos y de la aplicacidon de la sancién detallada a continuacion.
Los vehiculos que generen emisiones de gases que excedan los parametros
permisibles seran sancionados con una multa de QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS.
500.00) debiendo reparar la unidad hasta su normal funcionamiento.

1.7.10. CONTROL DEL RUIDO

El Contratista velara para manejar todas las fuentes de ruido para que afecten lo menos
posible la poblacion y los trabajadores. Cuando ciertas obras deberan ejecutarse de
noche, éstas se limitaran a las actividades menos ruidosas. Si fuera necesario realizar
actividades durante la noche, avisar de antemano a la poblacién que pudiera ser afectada
utilizando para ello la radio, la television, los periédicos o visitas personales. Si se trabaja
de noche con la maquinaria, le corresponde al contratista imponer reglas estrictas para
hacer el menor ruido posible.

Para evitar a cualquier hora una generacién de ruido y vibraciones que pudieran afectar
el bienestar de la poblacién o dafiar el oido, el contratista debera cumplir con lo siguiente:

El equipo que se encuentre en un estado de deterioro, que genere ruidos y vibraciones
en niveles tales, que sean molestos para el personal y para la poblacion aledafa a las
areas de trabajo, deber& ser sacado de operaciones y sometido a su revision.

Control de bocinas de los vehiculos dentro y fuera del plantel para evitar el ruido en la
zona del proyecto y cercanas al mismo.

A fin de asegurar el buen funcionamiento del equipo y la maquinaria, el contratista debera
mantener un programa de mantenimiento preventivo.

Motores a combustion interna de la maquinaria pesada tales como tractores, volquetas,
excavadoras, generadores, compresores, bombas y equipos auxiliares deberan ser
equipados con silenciadores para eliminacién de ruido o revestidos con aislantes
acusticos si las medidas son insuficientes para reducir el ruido a niveles aceptables.

Los silenciadores de compresores y otros equipos deberan ser mantenidos en buena y
eficiente condicion de operacion.

En areas donde el personal se expone a niveles de ruido mayores a 80 decibeles, sera
obligatorio el uso de orejeras.

1.711. PREVENCION DE ACCIDENTES, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

Dentro de su oferta econdmica para la ejecucion del proyecto el Contratista debera incluir
toda la dotacién de equipo, sefales, rotulos, apoyo logistico, material, entrenamiento,
herramientas, procedimientos que sean necesarios para la ejecucion de las obras dentro
de las normas de seguridad laboral, prevencién de accidentes e
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higiene, tal como lo establecen las presentes regulaciones y las Leyes y reglamentos en
Honduras. No sera permitida la permanencia de personas ajenas al proyecto, por lo que
debera restringirse el acceso mediante vigilancia permanente.

El Contratista debera instalar Tres (3) extintores del tipo industrial colocados en sitios
estratégicos y debera entrenarse al personal para su uso.

El incumplimiento de lo dispuesto para establecer las condiciones de seguridad aqui
descritas dard lugar a la suspension inmediata de las labores hasta que sean
incorporadas las regulaciones requeridas, aplicandose las sanciones establecidas que
correspondan.

1.7.12. SALUD
El Contratista debera prever sin pago adicional los cuidados inmediatos en la obra y los
medios de evacuacion rapida de toda persona accidentada al hospital mas cercano al
lugar de trabajo.

1.7.12.a. Botiquin de Primeros Auxilios
El Contratista debera disponer en la obra de una persona capaz de dar los primeros
auxilios en caso de pequefios accidentes y de productos farmacéuticos
correspondientes. El plantel de las obras deber& contar con DOS (2) BOTIQUINES
GRANDES para la atenciéon de primeros auxilios, deberan estar debidamente
equipados, rotulados y colocados en un sitio visible y accesible para el personal de la
obra.

1.7.13. SEGURIDAD LABORAL

El Contratista deber4d asegurarse de que todos los obreros, personal técnico,
administrativo y visitas autorizadas estén equipados con los dispositivos de seguridad
gue se detallan a continuacion.

1.7.13.a. Guantes
Se deberad proveer a los obreros de guantes cuando se efectien labores de
demolicion, manejo de acero, equipo pesado y otros que indique el Supervisor en
cantidad suficiente segun sea necesario.

1.7.13.a.1. Multa
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata
de los trabajos y de la aplicacién de la sancion detallada a continuacion.
La falta de utilizacion de guantes dara lugar a la aplicacion de una multa de
CINCUENTA LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y
de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si reincide.

1.7.13.b. Botas de hule y de proteccion
Las botas de hule se deberan utilizar durante las labores de excavaciéon en las que
haya presencia de agua y su uso sera OBLIGATORIO. Las botas de construccion, con
punta de acero, deberan utilizarse durante la operacion de herramientas y
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magquinaria pesada y en las labores de excavacion, demolicion y otros que indique el
Supervisor.

1.7.13.b.1. Multa
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata
de los trabajos y de la aplicacion de la sancion detallada a continuacion.
La falta de utilizaciébn de botas dard lugar a la aplicacion de una multa de
CINCUENTA LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y
de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si reincide.

1.7.13.c. Protectores de oido
Seran utilizados cuando los niveles de ruido sean mayores de 80 decibeles A, por
ejemplo en labores de demolicion mediante la utilizacion de muletas. ElI Supervisor
indicard en que otras actividades sera indispensable la utilizacién de protectores de
oido.

1.7.13.c.1. Multa
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata
de los trabajos y de la aplicacion de la sancion detallada a continuacion.
La falta de utilizacion de protectores de oido dara lugar a la aplicacion de una multa
de CINCUENTA LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA por primera
vez, y de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si
reincide.

1.7.13.d. Anteojos protectores de ojos
Se utilizaran cuando se realicen actividades que desprendan particulas, como en las
demoliciones, carpinteria, siendo indispensable su utilizacion. Durante las actividades
gue requieran soldadura se debera proporcionar a los obreros mascaras protectoras
para tal efecto.

1.7.13.d.1. Multa
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata
de los trabajos y de la aplicacion de la sancion detallada a continuacion.
La falta de anteojos protectores dard lugar a la aplicacibn de una multa de
CINCUENTA LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y
de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si reincide.

1.7.13.e. Cascos protectores

Su utilizacién seré estrictamente indispensable en cualquier sitio de las obras, en todo
momento independientemente de la actividad que se realice. Para ello el Contratista
debera proveer a sus empleados cascos de seguridad, de acuerdo a las
especificaciones de seguridad internacional, en cantidad suficiente para cumplir la
presente disposicion.

Se utilizard el siguiente codigo de colores:

e Cascos de obreros seran de color amarillo.

e Cascos de visitas autorizadas seran de color rojo.
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e Cascos de supervision y residentes de obra seran de color blanco.

El Contratista debera proveer TRES (3) CASCOS COLOR ROJO y TRES (3)
CHALECOS COLOR ANARANJADO CON FRANJAS REFLECTIVAS
FOSFORESCENTES, que deberan estar disponibles en todo momento para
proporcionarsele a todo visitante autorizado para estar dentro de las obras.

1.7.13.e.1. Multa
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata
de los trabajos y de la aplicacion de la sancion detallada a continuacion.
La falta de uso de los cascos dard lugar a la aplicacion de una multa de
CINCUENTA LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y
de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si reincide,
ademas de solicitarse el retiro de la persona infractora.1.7.13.f. Recuentos de
accidentes

El Contratista registrara en la bitacora un resumen detallado de cualquier accidente,
tan pronto haya sucedido. En caso serio ,El Contratista avisar4 inmediatamente al
Supervisor. Debera elaborar un formato para el registro de accidentes.

Seccion VIII. Planos

Los plano deberéan adjuntarse a esta seccion en una carpeta separada.
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Seccidén IX. Lista de Cantidades

CUADRO DE OFERTA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO DE DISENO Y FORMULACION TECNICA

CUADRO DE OFERTA: Il ETAPA DE CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL

UBICACION: BO.COPEN (ESTADIO EXCELSIOR) ENTRE 4TAY 5TA AVENIDA, 9 CALLE
ESTE

item Descripcion Unidad |Cantidad Precio Unitario | Total

1.00 [ Preliminares

101 Trazoy

. ., ML 190.88
nivelacion.

102 Demolicién de M2 135.80
muro

Sub total

Movimiento de
2.00 | tierra(Sustitucion
de Suelo)

Excavacion
comun tipo 1.(
2.01 ] Incluye uso de M3 149.61
Bomba
Achicadora)

Relleno para
2.02 | material de nucleo M3 11.53
de rio

Relleno y
compactado
mecanico con
2.03 | material  selecto M3 60.13
importado
(espesor de capa
e=1.20 m).

Sub total

3| Concretos
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3.01

Zapata aislada Z-
1 de 2.00 x 2.00 x
0.40m, con #6 @
15 cms a/d,
Fy=Grado 60,
concreto f'c=
4,000 psi(
agregados
triturados: grava
3/4 y arena,
Bomba
Achicadora).

UND

Seccién 11. Datos de la Licitacion

3.02

Zapata aislada Z-
2 de 1.50 x 1.50 x
0.30m, con #5 @
15 cms a/d,
Fy=Grado 60,
concreto f'c=
4,000 psi(
agregados
triturados: grava
3/4 y arena,
Bomba
Achicadora).

UND

3.03

Pedestal de
concreto P-1 de
0.60x 0.6,
reforzado con
8#6, #4@ 0.15,
concreto f'c=
4000 psi
(agregados
triturados: grava
3/4 'y arena). Fy=
Grado 60.

ML

17.10

3.04

Cimiento corrido
de concreto; f'c
3000 Ib/pulg2,
seccion
0.60x0.20m,
refuerzo 4#3
longitudinal y
#3@0.20m
trasversal, (varilla
original
corrugada -
agregado; grava

ML

190.88
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3/4 y arena
triturada).

3.05

Columna C-1 de
concreto; f'c
3000 Ib/pulg2,
seccion
0.30x0.30m,
refuerzo 6#4
longitudinal y
#3@0.15m,
(varilla original
corrugada -
agregado; grava
3/4 'y arena
triturada).

ML

47.20

3.06

Sobrecimiento de
bloque de 6"
completamente
relleno de
concreto, refuerzo
#3@0,40m en
sentido vertical
formando gancho
amarrado desde
refuerzo del
cimiento (varilla
original
corrugada).

M2

120.25

3.07

Solera inferior de
concreto S-1; f'c
3000 Ib/pulg2,
seccion
0.15x0.20m,
refuerzo 4#3y
#2@0.20m,
(varilla original
corrugada

- agregado; grava
3/4 'y arena
triturada). Incluye
encofrado.

ML

190.88
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3.08

Jamba de
concreto J1; f'c
3000 Ib/pulg2,
seccion
0.10x0.15m,
refuerzo 2#3,
#2@0.20m y
pines en perfiles
#3@0.40m
(varilla original
corrugada -
agregado; grava
34y

arena triturada).
Incluye encofrado
y andamio.

ML

187.22

3.09

Pared de blogue
de 6"

M2

884.69

3.10

Castillo de
concreto K1; f'c
3000 Ib/pulg2,
seccion
0.15x0.15m,
refuerzo 4#3y
#2@0.20m,
(varilla original
corrugada -
agregado; grava
34y

arena triturada).
Incluye encofrado
y andamio.

ML

76.95

3.11

Solera intermedia
de concreto S-1;
f'c 3000
Ib/pulg2, seccion
0.15x0.20m,
refuerzo 4#3y
#2@0.20m,
(varilla original
corrugada

- agregado; grava
3/4 'y arena
triturada). Incluye
encofrado.

ML

190.88
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3.12

Solera superior de
concreto S-1; f'c
3000 Ib/pulg2,
seccion
0.15x0.20m,
refuerzo 4#3y
#2@0.20m,
(varilla original
corrugada

- agregado; grava
3/4 y arena
triturada). Incluye
encofrado.

ML

190.88

3.13

Pedestal de
concreto P-2 de
0.60x 0.6,
reforzado con
6#5, #4@ 0.15,
concreto f'c=
4000 psi
(agregados
triturados: grava
3/4 y arena). Fy=
Grado 60.

ML

24

Sub total

4.00

Estructura Métalica

4.01

Suministro e
Instalacion de
Columna de perfil
métalico
W10X8X 39,
incluye espera
para media tijera
de techo en parte
superior, 3 capas
de pintura
anticorrosiva en
toda la
estructura.(SE
INCLUYE USO
GRUA)

ML

47.49

4.02

Suministro e
Instalacién de
Viga de perfil
métalico W 10X8

ML

24
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X 39, incluye 2
capas de pintura
anticorrosiva en
toda la estructura.
(INCLUYE USO
DE GRUA)

Seccién 11. Datos de la Licitacion

4.03

Suministro e
Instalacién de
Placa de Acero de
1/2" Apoyada
sobre pedestal
0.60 M X 0.60
soldadas a
Varillas

ML

5.4

4.04

Suministro e
instalacion de
Media Tijera T-1;
cuerda superior e
inferior de angulo
2.5"x2.5"x3/16",
miembros
internos de
angulo
2"x2"x1/8",
anclaje en placa
de acero de 3/8"
con pines de
varilla #4.
Cruceta vertical
entre tijeras con
angulo
2.5"x2.5"x3/16"
en centro, cruceta
vertical entre
tijeras con angulo
2"x2"x1/8" en
laterales. Incluye
uso de grua para
instalacion y 3
capas de pintura
anticorrosiva en
toda la estructura
metalica
(Longitud 5-
6Metros). SE
INCLUYE
GRUA

UND

14
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4.05

Estructura de
canaleta

2"x4" lamina
calibre 26, perno
punta de broca
1/4"X2.5", pie
amigo, arriostres
de angulos de
1x1/8", tres capas
de pintura
anticorrosiva en
canaletas, angulos
y varillas (se
verificara la
separacion entre
canaletas segun
se indica en
planos).
INCLUYE
COSTO DE
ANDAMIO DE
MEDIA
ALTURA

M2

231.15

Seccién 11. Datos de la Licitacion

4.06

Suministro e
instalacion de
Joist Métalico
(Curvo); cuerda
superior e inferior
de angulo
2.2"%x2.2"x1/8",
miembros
internos de
angulo
2""'x2"x1/8", .
Incluye uso de
grua para
instalacion 'y 3
capas de pintura
anticorrosiva en
toda la estructura
metalica
INCLUYE
COSTO DE
ANDAMIO Y
GRUA

GBL
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4.07

Estructura de
Techo con
canaleta de
2"%x6"x1.36mm,
lamina calibre 26,
sagrod varilla #4,
perno punta de
broca 1/4"X2.5",
pie amigo,
arriostres de
angulos de
1x1/8", tres capas
de pintura
anticorrosiva en
canaletas, angulos
y varillas (se
verificara la
separacion entre
canaletas segun
se indica en
planos).

Seccién 11. Datos de la Licitacion

M2 231.15

Sub total

5.00

Estructura de Concreto para Escenario

5.01

Trazoy
nivelacion.

ML 58.82

5.02

Excavacion
comun tipo 1.(
Incluye uso de
Bomba
Achicadora)

M3 24.70

5.03

Relleno para
material de nicleo
de rio

M3 3.53

5.04

Relleno y
compactado
mecanico con
material  selecto
importado
(espesor de capa
e=1.20 m).

M3 15.88
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5.05

Cimiento corrido
de concreto; f'c
3000 Ib/pulg2,
seccion
0.60x0.20m,
refuerzo 4#3
longitudinal y
#3@0.20m
trasversal, (varilla
original
corrugada -
agregado; grava
3/4y arena
triturada).

ML

58.82

5.06

Sobrecimiento de
bloque de 6"
completamente
relleno de
concreto, refuerzo
#3@0,40m en
sentido vertical
formando gancho
amarrado desde
refuerzo del
cimiento (varilla
original
corrugada).

M2

38.62

5.07

Solera inferior de
concreto S-1; f'c
3000 Ib/pulg2,
seccion
0.15x0.20m,
refuerzo 4#3y
#2@0.20m,
(varilla original
corrugada

- agregado; grava
3/4 'y arena
triturada). Incluye
encofrado.

ML

58.82

5.08

Pared de blogque
de 6"

M2

209.1
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5.09

Castillo de
concreto K1; f'c
3000 Ib/pulg2,
seccion
0.15x0.15m,
refuerzo 4#3y
#2@0.20m,
(varilla original
corrugada -
agregado; grava
34y

arena triturada).
Incluye encofrado
y andamio.

ML

82.08

5.1

Solera superior de
concreto S-2; f'c
3000 Ib/pulg2,
seccion
0.15x0.20m,
refuerzo 4#3y
#2@0.20m,
(varilla original
corrugada -
agregado; grava
34y

arena triturada).
Incluye encofrado
y andamio

ML

41.82

5.11

Firme de concreto
en escenario; f'c
3000 Ib/pulg2,
e=0.05m,
(agregado; grava
3/4y arena
triturada).

M2

151.34

Sub total

6.00

ACABADQOS

6.01

Repello en
paredes

M2

2215.30

6.02

Pulido en paredes

M2

2215.30

6.03

Pintura acrilica en
paredes

M2

2215.30

6.04

Tallado y pulido
de boquetes y
elementos de
hasta 10cm.

ML

187.22
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6.05

Tallado y pulido
de boquetes y
elementos de
hasta 15 cm.

ML

159.03

6.06

Tallado y pulido
de boquetes y
elementos de
hasta 20 cm.

ML

673.28

6.07

Piso de
Porcelanato

M2

127.96

6.08

Cielo falso PVC

M2

477.65

Sub total

7.00

Ventanas Puertas y Portones.

7.01

Suministro e
instalacién de
puerta P1, Marco
de aluminio,
tablero de vidrio,
contramarco y
accesorios
(2.01.00x2.10m)

UND

7.02

Suministro e
instalacion de
puerta P3, tablero
de madera de
Laurel,
contramarco,
mochetas y
accesorios
(1.00x2.10m)

UND

7.03

Suministro e
instalacién de
puerta P4, Marco
de aluminio,
tablero de vidrio,
contramarco y
accesorios
(1.00x2.10m)

UND

7.04

Suministro e
instalacion de
puerta P5 para
bafios, Marco y
tablero de metal,

UND
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contramarco y
accesorios
(0.55x1.90m)

7.05

Suministro e
instalacién de
puerta P7 para
salida de
emergencia,
Marco y tablero
de metal,
contramarco y
accesorios
(2.12 x 2.16m).

UND

7.06

Suministro e
instalacion de
ventanas fijas y
marco de
aluminio

M2

66.78

7.07

Suministro e
instalacion de
ventanas de
celosias y marco
de aluminio

M2

66.78

Sub total

8.00

Instalaciones Sanitarias

8.01

Suministro e
instalacién de
servicio sanitario
y accesorios.

UND

10

8.02

Suministro e
instalacién de
lavabo y
accesorios

UND

11

8.03

Suministro e
instalacion de
DUCHAY
accesorios

UND

8.04

Suministro e
instalacion de
tuberia de agua
potable

PVvC 1/2"

ML

205.49
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8.05

Suministro e
instalacion de
tuberia de aguas
grises

PVC 2",

ML

139.86

8.06

Suministro e
instalacién de
tuberia de aguas
negras

PVC 4"

ML

118.65

8.07

4 camisas 1/2", 4
tee 1/2", 12 codos
1/2"x90, 1
valvula de control
1/2", 6 codos de
2""x90, 2 codos de
2""x45, 3
reductores de 4" a
2", 4yeede 4", 3
codos de 4'"x90, 2
camisas de 4".
Incluye costo por
pegamento para
PVC, teflon y
papel de lija.

GBL

8.08

Cajas de
registro segun
detalles y
especificaciones

UND

18

Sub total

9.00

Graderia

9.01

Trazoy
nivelacion.

ML

116.4

9.02

Excavacion
comdan tipo 1.(
Incluye uso de
Bomba
Achicadora)

M3

48.89

9.03

Relleno para
material de nicleo
de rio

M3

6.98

9.04

Relleno y
compactado

mecanico con
material  selecto

M3

20.95
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importado
(espesor de capa
e=1.20 m).

9.05

Cimiento corrido
de concreto; f'c
3000 Ib/pulg2,
seccion
0.60x0.20m,
refuerzo 4#3
longitudinal y
#3@0.20m
trasversal, (varilla
original
corrugada -
agregado; grava
3/4 y arena
triturada).

ML

116.40

9.06

Sobrecimiento de
bloque de 8"
completamente
relleno de
concreto, refuerzo
#3@0,20m
vertical y #3@
hilada horizontal
(varilla original
corrugada).

M2

253.24

9.07

Losa de concreto;
f'c 3000 Ib/pulg2,
e=0.12m,
refuerzo 5#4 y
#3@0.20m,
(varilla original
corrugada -
agregado; grava
3/4 'y arena
triturada). Se
incluye costo por
encofrado y
acabado repellado
tipo pilaa 3
caras.

M2

307.04

9.08

Pared de blogue
de 4"

M2

130
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9.09

Columna C-2 de
concreto; f'c
3000 Ib/pulg2,
seccién
0.25x0.25m,
refuerzo 6#4
longitudinal y
#3@0.15m,
(varilla original
corrugada -
agregado; grava
3/4 'y arena
triturada).

ML

42

Seccién 11. Datos de la Licitacion

9.10

Viga V-1 de
concreto; f'c
3000 Ib/pulg2,
seccion
0.25x0.30m,
refuerzo 6#5
longitudinal y
#3@0.15m,
(varilla original
corrugada -
agregado; grava
3/4 'y arena
triturada).

ML

28

9.11

Sobrecimiento de
bloque de 6"
completamente
relleno de
concreto, refuerzo
#3@0,40m en
sentido vertical
formando gancho
amarrado desde
refuerzo del
cimiento (varilla
original
corrugada).

M2

7.98

9.12

Solera inferior de
concreto S-1; f'c
3000 Ib/pulg2,
seccion
0.15x0.20m,
refuerzo 4#3y
#2@0.20m,
(varilla original

ML

19
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corrugada

- agregado; grava
3/4 y arena
triturada). Incluye
encofrado.

Seccién 11. Datos de la Licitacion

9.13

Pared de bloque
de 6"

M2

47.50

9.14

Solera superior de
concreto S-2; f'c
3000 Ib/pulg2,
seccion
0.15x0.20m,
refuerzo 4#3y
#2@0.20m,
(varilla original
corrugada -
agregado; grava
34y

arena triturada).
Incluye encofrado
y andamio

ML

19

9.15

Repelloen
paredes

M2

430.74

9.16

Pulido en paredes

M2

430.74

9.17

Suministro e
instalacion de
butacas en
graderia

UND

350

9.18

Suministro e
instalacion de
barandales en
graderia
H=1.20m

ML

65.94

Sub Total

10.00

Administracion Delgada

10.01

Administracion
Delgada

UND

1

LL500,000.00

L500,000.00

Sub total

L.500,000.00
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15 Seccién 1I. Datos de la Licitacion

Seccion X. Formularios de Garantia

Se adjuntan en esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia de Cumplimiento, la Garantia por Pago de Anticipoy la
Garantia de Calidad. Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la Garantia de
Cumplimiento ni para la Garantia de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitacion. Solo el
Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos garantias.
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15 Seccién 1I. Datos de la Licitacion

Garantia de Mantenimiento de la Oferta
Formulario de Garantia de Oferta (Fianza)

[Si se ha requerido, el Fiador/Licitante debera ejecutar este Formulario de Fianza de la Oferta de acuerdo con las
instrucciones indicadas en corchetes.]
FIANZA No. [Indicar el nimero de fianza]
POR ESTA FIANZA el [indicar el nombre del Licitante; en el caso de una asociacion en participacién o consorcio,
enumerar los nombres legales completos de los socios] obrando en calidad de Contratista (en adelante “el
Contratista), y la [indicar el nombre, denominacion legal y direccion de la afianzadora], autorizada para conducir
negocios en [indicar el nombre del pais del Comprador], y quien obre como Garante (en adelante “el Garante”) por
este instrumento se obligan y firmemente se comprometen con [indicar el nombre del Contratante] obrando en calidad
de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indicar el monto en cifras expresada en la moneda
del Pais del Comprador o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indicar la suma en
palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la
Garantia, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados por este instrumento, nos comprometemos y
obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y
cesionarios.
CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha del dia de

, del 200_, para la construccion de [indicar el nimero del Contrato] (en adelante “la Oferta”).
POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

(1) retira su Oferta durante el periodo de validez de la oferta estipulado en el Formulario de la Oferta; o
(2) no acepta la correccion de los errores o
(3) si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante el periodo

de validez de la misma,

(@) no ejecuta o rehdsa ejecutar el Formulario de Contrato, si asi se le requiere, de conformidad con las
Instrucciones a los Licitantes; o
(b) no presenta o rehlsa presentar la Garantia de Fiel Cumplimento de conformidad con lo establecido
en las Instrucciones a los Licitantes;
el Garante procederd inmediatamente a pagar al Contratante la maxima suma indicada anteriormente al recibo de la
primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar su Demanda, siempre y cuando el
Contratante establezca en su Demanda que ésta es motivada por los acontecimientos de cualquiera de los eventos descritos
anteriormente, especificando cual(es) evento(s) ocurrié / ocurrieron.

“La Municipalidad de Puerto Cortés podra hacer efectiva la presente garantia (o fianza),
presentando unicamente el reclamo al Banco (o Compariia Aseguradora).” Yy “Quedan sin valor
ni efecto las condiciones generales o especificas que se opongan a lo establecido en la clausula
anterior”

El Garante conviene, por lo tanto, que su obligacidén permanecera vigente y tendra pleno efecto inclusive hasta la fecha
28 dias después de la expiracion de la validez de la oferta tal como se establece en la Llamado a Licitacién o prorrogada
por el Contratante en cualquier momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones al Garante de dichas extensiones
se dispensan por este instrumento.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con sus respectivos
nombres [indicar el nimero] dia de [indicar el mes] de [indicar el afio].

Contratista(s): Garante:
Sello Oficial de la Corporacion (si corresponde)

[firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s)
autorizado(s) autorizado(s)
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15 Seccién 1I. Datos de la Licitacion

Garantia de Cumplimiento
FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CUMPLIMIENTO N.°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que
el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados,
CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en
el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecucion del

Proyecto: “ 7 ubicado en

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR
RESULTANTE DE LA LIQUIDACION EN EL AVANCE DE LA OBRA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES. ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTROREQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Municipalidad de Puerto Cortés seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse cldusulas que
anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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15 Seccién 1I. Datos de la Licitacion

Garantia de Calidad
FORMATO GARANTIA DE CALIDAD
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar la
calidad DE OBRA del Proyecto: “ 7 ubicado en
. Construido/entregado por el Afianzado/Garantizado

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR
RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DE CALIDAD, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES. ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Municipalidad de Puerto Cortés seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y_no deberan adicionarse clausulas que

anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio
,alos del mes de del afo

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FEORMATO GARANTIA POR ANTICIP
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE ANTICIPO N.°

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que
el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de
conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario,
para la  Ejecucion  del  Proyecto: “ 7 ubicado en

. Dicho contrato en lo procedente se considerara

como parte de la presente pdliza.

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR
RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DE ANTICIPO, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES. ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Municipalidad de Puerto Cortés seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y_no deberan adicionarse clausulas que

anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en laciudad de - Municipio de :
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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ANEXO No.1

FORMATO FICHA DE COSTO POR UNIDAD

Seccién 11. Datos de la Licitacion

Actividad:
Cantidad:(unidades)
Precio
Materiales Rendimiento | Desperdicio | Unitario | Precio total
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0.00
Mano de obra
Calificada
JRD 0 0 0.00
JRD 0 0 0.00
No calificada
JRD 0 0 0.00
JRD 0 0 0.00
0.00
Herramientas y equipo
Herramientas menores unidad 0.05 0
Otras Herramientas y equipo 0
0
Costos Directos 0.00
Costos Indirectos
Administrativos (%) 0.00
Utilidad (%) 0.00
0.00
PRECIO UNITARIO (UNIDAD) L. -
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15 Seccién 1I. Datos de la Licitacion

ANEXO No.2
DECLARACION JURADA DE CALIDAD DE MATERIALES

A la Municipalidad de Puerto Cortés:
El suscrito Licitante declara:

Que para efectos de participar en la presente Licitacion y en caso de que la Municipalidad nos
adjudicase el Contrato para la Il ETAPA DE CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL, BO.
COPEN (ESTADIO EXCELSIOR) ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA, 9 CALLE ESTE. nuestra

Empresa se compromete a utilizar todos los materiales para la construccion de procedencia licita,
asimismo cumplir con la calidad de materiales requeridos por la Municipalidad e Puerto Cortés

para la obtencion de obra con calidad en esté proyecto.

Ciudad de [Nombre] a los [Numero] dias del mes [Nombre] del afio [Afio]

Nombre y Firma del Representante

Nombre y Sello del Oferente

Autentica:
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ANEXO No.3
FORMULARIO DE OFERTA

SENOR ALCALDE MUNICIPAL
DE PUERTO CORTES
Lic. ALLAN DAVID RAMOS

PRESENTE
Atendiendo la invitacion de la Municipalidad de Puerto Cortés para presentar Ofertas para la 11
ETAPA DE CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL, yo [Representante Legal de la

empresa] en representacion de [Empresa Oferente] y debidamente autorizado para este acto

publico, someto a su consideracion con las condiciones, especificaciones técnicas, ambientales y
plazos estipulados en los Documentos de Licitacion, nuestra Oferta para efectuar las obras para la,
Il ETAPA DE CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL por valor de [Monto escrito en

letras en Lempiras] (LPS. [Monto escrito en nimeros en Lempiras]) en un plazo de ejecucion de

OCHO (8) MESES a partir de emitida la orden de inicio. Este monto que se describe en el
formulario de Oferta y adjunto la Garantia de Oferta, por valor de [Monto de Lempiras escrito en

letras] (L. [Monto de Lempiras escrito en numeros]) emitida por [Nombre del Banco emisor
garantia] de fecha [Numero] del mes [Nombre] del afio 2018. También los suscritos damos fe de

haber recibido los Adendum que enumeramos a continuacién y el Costo, si lo hubiera, de tales

revisiones ha sido incluido en los valores de la Oferta:

Adendum [Numero] fecha
Addendum [NUmero] fecha

Ciudad de [Nombre] a los [Numero] dias del mes [Nombre] del afio_
[Afo] Suscribe la presente Oferta:

Nombre y Firma del Representante de la empresa Oferente
En representacion de:

Nombre y Sello del Oferente
Direccion:
Apartado Postal:
Teléfono (s): Fax:
Auténtica:

158



Seccién 11. Datos de la Licitacion
Aviso de Licitacién Publica

Republica de Honduras
Municipalidad de Puerto Cortés
“II ETAPA DE CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL PUERTO CORTES”
LPN MPC-GT 01-2020

1. La Municipalidad de Puerto Cortés invita a las empresas precalificadas en la categoria “A” EDIFICACIONES
EN GENERAL interesadas en participar en la Licitacion Publica Nacional No. 01-2020, a presentar ofertas
selladas para la Construccion de 1l ETAPA DE CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL, Puerto Cortés
Honduras, a ejecutarse en un periodo de 8 meses. Las empresas son:

1. INGELCO S. DER.L. 11. CDA
2.SERPIC S.DER.L. 12. SERMACO
3. CYASSA 13. WILLIAMS & MOLINAS.A. DE C.V.
4. DIEK 14. CONSTRUCTORA & TRANSPORTE PARAISO
5. CODECON 15. BRICENO Y ASOCIADOS S DE R.L
6. CONSTRUCTORA BAUTISTA &  16. CONSTRUCTORA UNIVERSAL
ASOCIADOS. 17. SEDECO
7. DISCONSET S.ADE CV. 18. SANTOS Y COMPANIA S.A DE CV
8. NACIONAL DE INGENIEROS 19. CONATLAN
ELECTROMECANICA 20. CONDELTA
9. INCAH 21. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS
10. CONSTRUCTORA SATO S.ADECV

2. El financiamiento para la realizacién del presente proceso proviene exclusivamente de Fondos Municipales.

3. La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Pablica Nacional (LPN) establecidos en la Ley
de Contratacion del Estado y suReglamento.

4. Los interesados podran adquirir los documentos de la presente licitacion, mediante solicitud escrita dirigida a la
Municipalidad de Puerto Cortés - Departamento de Adquisiciones y Contrataciones; Teléfono 2665-0183 en la
direccién indicada al final de este Llamado, en horario de 8:00am a 4:00pm, previo el pago de la cantidad no
reembolsable de L.500.00 pagaderos en la Tesoreria Municipal.

5. Las ofertas deberan presentarse en la siguiente direccion Salén de Sesiones Erin Galeas, 2da planta Municipalidad
de Puerto Cortés, 13y 14 calle entre 1ray 3ra avenida Puerto Cortés, Cortés a mas tardar las 09:00 am. el dia jueves
12 de marzo del afio 2020. Las ofertas que se reciban fuera de plazo seran rechazadas. Las ofertas se abriran en
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la direccion indicada, a las 09:15 am el mismo
lugar indicado para la recepcion. Todas las ofertas deberan estar acompafiadas de una Garantia y/o Fianzas de
Mantenimiento de la oferta por un monto equivalente a por lo menos el 2% del precio de la oferta.

Lic. Allan David Ramos Molina Abog. Douglas Osvaldo Urrutia
Alcalde Municipal, Secretario Municipal

Las consultas dirigirlas a:

Departamento de Adquisiciones y Contrataciones (DAC)

Municipalidad de Puerto Cortés.

14 calle Este, entre 1ra. Y 3ra. Avenida, Atrés del edifico Municipal Barrio La
Curva Puerto Cortés, Cortés, Honduras,

Teléfono: 2665-0183

dac@ampuertocortes.hn
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