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MPC:

DMA:

Contratante:

Oferente:

Documentos de Licitacién:

PAMA:

DECA:

GLOSARIO

Municipalidad de Puerto Cortés

Departamento  Municipal Ambiental de Ia
Municipalidad de Puerto Cortes

Es la Municipalidad de Puerto Cortés. Términos
sindbnimos son: Propietario, Municipalidad.

Es el que presenta una oferta en una Licitacion.
Términos sinénimos son: Contratista, Proponente,
Proveedor, Licitador, Licitante.

También llamados Bases de Licitacidn, los
Documentos de Licitacion constituyen el conjunto de
documentos emitidos por el contratante que
especifican detalladamente las obras cuya
adquisicion se licita, establecen las condiciones del
contrato a celebrarse y determinan, junto con la Ley
de Contratacion del Estado, el tramite a seguir en el
procedimiento de Licitacion.

Plan de Manejo Ambiental
Direccion de Evaluacion y Control Ambiental de la

Secretaria del Estado en el Despacho de Recursos
Naturales y Ambiente.

PROYECTO: “PAVIMENTACION I ETAPA ENTRE GUALIQUEME Y EL PUENTON.”

L:

Dias Calendario:

Lempiras

Son los dias naturales, feriados inclusive.

Supervisor: Representante de la Gerencia Técnica Municipal

Garantia: Es el documento que garantiza que el Licitante cumplira con las
obligaciones contraidas; puede constituirse mediante Fianza, Garantia Bancaria o
Cheque Certificado y Bonos Soberanos del Estado.



BASES DE LICITACION

INSTRUCCIONES GENERALES A LOS OFERENTES

A. INTRODUCCION

PAVIMENTACION | ETAPA ENTRE GUALIQUEME Y EL PUENTON.

Al ANTECEDENTES

El desarrollo, crecimiento y transformacién que se ha generado en Puerto Cortés durante los
ultimos afios, ha promovido el reforzamiento de muchas &reas en el ambito social, que de la
mano con el crecimiento poblacional y de infraestructura, deben fortalecerse y organizarse
desde un sitio digno, apropiado y que esté a la altura de un municipio en constante innovacién
en servicio a la ciudadania, para que reciba una atencion integral y de calidad en cada una de
sus necesidades de equilibrio social.

Puerto Cortés es un municipio verde reconocido por su competitividad territorial y desarrollo
sostenible, bajo el liderazgo del gobierno local y con la participacién de todos los sectores de
la sociedad, puede generar un proceso de cambio a través de una gestion innovadora,
transparente, efectiva y eficiente.

A2 DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA DEL PROYECTO

La ciudad de Puerto Cortés se encuentra ubicada en la zona atlantica del pais, constituida en
el puerto méas importante de Honduras, con una zona libre que alberga a industrias
maquiladoras que proporciona empleo a un amplio sector poblacional.

Sus instalaciones portuarias constantemente son ampliadas y mejoradas, constituyendo un
orgullo para el pais. El turismo se ve fortalecido por visitantes nacionales y extranjeros para
la practica de deportes acuaticos que incluyen competencias de pesca.

A2.1 REGIMEN PLUVIAL

La ciudad de Puerto Cortés presenta un comportamiento pluviométrico bastante homogéneo.
En términos generales el régimen lluvioso se presenta a partir del mes de noviembre y
septiembre con mayor intensidad sobre todo cuando inicia la temporada ciclénica que por la
posicién geogréafica del municipio al estar en una zona costera se ve mayormente afectada.

El tipo de clima predominante en la region se define como “Muy lluvioso con distribucion
regular de lluvia”.



La circulacion de los vientos Alisios sobre toda la franja costera, es predominante del
cuadrante Nor-Este; sin embargo, los frentes frios se introducen al pais, desde el cuadrante
Nor-Oeste. Esta circulacion predominante del Nor-Este, genera en el area de barlovento
(donde los macizos montafiosos actian como barreras naturales al paso del viento), lluvias
bastante copiosas.

A3 LOCALIZACION Y UBICACION

EL MANGO, BARACOA.

A4 DESCRIPCION DE OBRAS

El proyecto en cuestion consistira en la construccion de 750 metros lineales de pavimento
hidraulico en la zona de EI Mango, Baracoa siendo esta la primera etapa del proyecto, se
realizaran trabajos de estabilizacion de suelo segun lo requiera la zona incluyendo sub-
excavacion donde sea necesario. El concreto hidrdulico a utilizar serd con una resistencia
MR=600 con un espesor de 20 centimetros, el cual se fundira sobre una sub base de 23
centimetros. La losa de rodadura se construira de dos carriles de 3.65 metros y los hombros de
0.85 metros. El peralte en corona normal sera de 2.0% por la suavidad de las pendientes
longitudinales. Se incluye la sefializacion vertical y horizontal para el transito en la zona
detallada en los planos, la cual ser con pintura termoplastica en la sefializacion horizontal y
letreros segun lo indica el plano en el vertical. Se incluyen muros de contencion de
mamposteria para retencion de relleno y cruces de alcantarillas de 30"y 24” localizados en los
planos complementandolos con cabezales de concreto de mamposteria. EI pavimento se
complementara con bordillo en los tramos donde se construyan muros de contencion.

1.1 OBJETO DE LA LICITACION

La presente Licitacion tiene por objeto la contratacion de una empresa con demostrada
experiencia y capacidad de rapida ejecucion, para la provision de los servicios, equipos,
garantias, materiales y trabajos requeridos, bajo la responsabilidad Unica y solidaria del
Contratista, para entregar al Contratante el proyecto objeto de esta Licitacion en perfecto
estado de funcionamiento y operabilidad para cumplir con sus objetivos.

1.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Los trabajos que llevard a cabo el Contratista deberan estar en completo acuerdo con las
disposiciones del Contrato, sus Especificaciones, las Regulaciones Ambientales y con los
propositos del proyecto segin queden establecidas en las Bases de Licitacion y el Contrato.
Los trabajos incluiran el suministro de todos los materiales, equipos, mano de obra y toda otra
actividad que sea necesaria para satisfacer los objetivos del proyecto, la Propuesta del Oferente
y los Programas de Ejecucion, segun sea acordado en el Contrato asi como toda otra actividad
y suministro no explicitamente mencionado en el Contrato que sea considerado necesario para
asegurar la funcionalidad de los trabajos, desarrollando las obras dentro del marco juridico
definido por las Leyes, Regulaciones y Disposiciones Ambientales.



El Contratista debera ejecutar y completar los trabajos dentro del plazo establecido en el
Contrato y remediar los defectos en los trabajos durante la vigencia del Contrato. El Contratista
debera proveer direccién, coordinacion, programacién, mano de obra, instalaciones, equipo de
construccién, materiales y equipo permanente requeridos para la ejecucion y reparacion de los
eventuales defectos. El Contratista tendrd la responsabilidad total por la suficiencia e
idoneidad, estabilidad y seguridad de las operaciones en el sitio de las obras, métodos
constructivos y obra construida o equipos instalados, independientemente de cualquier
aprobacion o autorizacion emitida por el Contratante o sus representantes.

1.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE
El Contratante efectuara los pagos al Contratista en acuerdo con las disposiciones contenidas
en el Contrato.

1.4 PRECIO DEL CONTRATO Y PAGOS

El Precio del Contrato serd establecido sobre la base de Precios Unitarios, de acuerdo a las
cantidades de obra finalmente ejecutadas. ElI Contratista pagard todos los derechos de
impuestos resultantes de sus obligaciones contractuales. Los pagos parciales efectuados
durante el periodo de ejecucion seran considerados como provisionales a cuenta del pago del
total ofertado.

Las Tablas de Precios Unitarios y los Analisis correspondientes tendran caracter referencial
para determinar el precio de variaciones o adiciones en los trabajos que fueran expresamente
ordenadas como tales por el Contratante mediante Ordenes de cambio especificas. La
Municipalidad pagard los montos derivados del Contrato contra la presentacion de
ESTIMACIONES MENSUALES de obra efectuada, previamente aprobadas por el
supervisor, en cada estimacién se amortizara proporcionalmente el ANTICIPO otorgado.

1.7 COSTO DE PREPARACION Y PRESENTACION DE OFERTA

Serd responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacion y presentacion de sus ofertas. EI Contratante no sera responsable en ningun caso
por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la Licitacion o su resultado.

Todo gasto en que los Licitantes tuvieran que incurrir con motivo de la presente Licitacion
sera exclusivamente a su cuenta y riesgo.

1.8 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

Se tiene programada una VISITA DE CAMPO, para las empresas que hayan retirado los
Documentos de Licitacion, el representante de la empresa deberd ser un Ingeniero Civil
Colegiado. LA VISITA AL SITIO DEL PROYECTO SERA UNICAMENTE EL DIA
MIERCOLES 12 DE JULIO DEL ANO 2023, INICIANDO A LAS 9:30 A.M., partiendo
de la oficina de la Gerencia Técnica, segunda planta del estadio Excélsior.

Es de vital importancia que los Oferentes asistan a esta visita de inspeccién al lugar de
9



emplazamiento de las obras y sus alrededores y obtengan por si mismos y bajo su
responsabilidad y riesgo, toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar sus ofertas.
De no hacerlo, no podran alegar desconocimiento de las caracteristicas de dicho
emplazamiento y seran a su cargo cualquier consecuencia economica que de ello pueda
derivarse. El costo de esta visita sera por exclusiva cuenta de los Oferentes. EI Contratante
suministrard, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estas inspecciones.

El Ingeniero debera acreditar su representacion mediante carta suscrita por el Gerente
General de la empresa representada incluyendo en ésta el numero de Colegiacién del
Ingeniero. Debera hacer los estudios pertinentes y familiarizarse con las condiciones de
trabajo al formular su oferta.

1.9 CONOCIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES

Es entendido que los Oferentes tienen pleno conocimiento de todas las leyes y de las
regulaciones de la Republica de Honduras que son aplicables a esta Licitacion y a su respectivo
Contrato. La Municipalidad de Puerto Cortés considerara que este conocimiento es un hecho
Yy, por consiguiente, los Licitantes no podran alegar ignorancia en ningin caso

.10 INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Si el Licitante encontrare discrepancias u omisiones en los Documentos de Licitacion, estara
obligado a notificarlo a la Municipalidad mediante nota por escrito; si no lo hiciera asi, sera
por su cuenta y riesgo cualquier interpretacién hecha por él; la Municipalidad no aceptara
responsabilidad alguna por consultas omitidas o errores no informados durante el periodo de
Licitacion.

111 DOCUMENTOS DE LICITACION

Los Documentos de Licitacion indican las obras a contratarse, los procedimientos de
Licitacién y las condiciones contractuales. Los Documentos de Licitaciébn comprenden los
siguientes:

Documentos de Licitacion

Especificaciones constructivas

Especificaciones ambientales

Planos constructivos

Formularios tipo

Ley General del Ambiente

Contrato de medidas de proteccion ambientales y seguridad ocupacional

El Oferente deber4d examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones vy
especificaciones que figuren en los Documentos de Licitacion. ElI no incluir toda la
informacion solicitada en los Documentos de Licitacion o presentar una oferta que no se ajuste
sustancialmente a esos documentos podréa constituir causal de rechazo de su oferta.

.12 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Todo Oferente que requiera aclaracion de los Documentos de Licitacién podré solicitarla al
Contratante a mas tardar CINCO (05) DIAS CALENDARIO antes de que venza el plazo
para la presentacion de ofertas. Esta comunicacion deberd realizarse por escrito, con
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confirmacion de recibo por escrito, por medio de carta o correo electronico. EI Contratante
respondera a toda solicitud de aclaracion de los Documentos de Licitacion que reciba, via
comunicacion escrita, a mas tardar TRES (3) DIAS CALENDARIO antes de que venza el
plazo para la presentacion de ofertas, y enviara, ademas, una copia de su respuesta (incluida
la consulta, pero sin identificar su origen) a todos los Oferentes que hayan adquirido los
Documentos de Licitacion.

La Municipalidad podra solicitar a cualquiera de los Licitantes, aclaracién o informacion
adicional sobre sus Ofertas, pero en ningun caso estas podran ser modificadas.

1.13 MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

El Contratante podra, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo
de presentacion de ofertas, modificar los Documentos de Licitacion mediante enmiendas, ya
sea por iniciativa propia o en atencion a aclaraciones solicitadas por los Oferentes.

En caso de que la Municipalidad requiera modificar las presentes condiciones de Licitacion,
las cantidades de materiales o especificaciones técnicas incluidas en ellas antes de recibir las
Ofertas o se decida a posponer la fecha de apertura de las mismas, la decisién pertinente se
dara a conocer a cada oferente por escrito hasta con TRES (3) DIAS CALENDARIO de
anticipacion a la fecha fijada para la entrega de los documentos.

1.14 ENMIENDAS
Las enmiendas seran notificadas por comunicacion escrita a todos los Oferentes que hayan
adquirido los Documentos de Licitacion y seran obligatorias para ellos.

1.15 AMPLIACIONES

Cuando las enmiendas sean sustanciales, el Contratante prorrogaré el plazo de presentacion de
ofertas a fin de dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en la
preparacion de sus ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Licitacion.

La Municipalidad PRORROGARA el plazo de la recepcion de las Ofertas, en los siguientes
casos:

Si como resultado de las consultas hechas por los Oferentes, las respuestas involucraran
cambios substanciales de estas Bases de Licitacion.

Si debido a la emision de documentos complementarios, se involucre un suministro de distinta
naturaleza o de magnitud substancialmente diferente al solicitado con anterioridad, y los
Oferentes necesitan mas tiempo para preparar y presentar sus Ofertas.

Las prorrogas acordadas se haran del conocimiento de las Empresas que hayan retirado los
Documentos de Licitacion.

.16 CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Las Ofertas deberan presentarse ajustandose a las indicaciones presentes en la documentacién
proporcionada, la cual sera firmada en cada una de sus hojas por el representante de la empresa
ante el CICH y el Gerente de la Empresa. Los planos seran firmados y sellados en cada una
de sus hojas y seran devueltos al momento de presentar la oferta. Ningun Licitante podra alegar
omisiones en su Oferta o interpretacion erronea de los Documentos de Licitacion, por lo que
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debera:

1.16.1 ESTUDIAR detenidamente todos y cada uno de los documentos. Para efecto de lo
anterior se podran solicitar ACLARACIONES POR ESCRITO hasta CINCO (05) DIAS
CALENDARIO antes de la recepcion de las Ofertas. De las aclaraciones a los Documentos
de Licitacion y Especificaciones Técnicas, estas seran del conocimiento de todos los
participantes.

1.16.2 VISITAR AL SITIO DEL PROYECTO, el Licitante debera efectuar una
INSPECCION PREVIA a la presentacion de la Oferta AL SITIO DEL PROYECTO, tal como se
indica en el numeral 1.8

1.16.3 INFORMARSE de todas las condiciones prevalecientes que necesaria o0
eventualmente pudiera tener una influencia en la ejecucion de la obra y considerar los
resultados obtenidos en sus investigaciones y experiencias, al hacer sus estimados para su
Oferta. Al presentar la Oferta el Oferente da por conocidas todas las particularidades
relacionadas con la geologia, topografia, nivel fredtico y demas caracteristicas del suelo y
condiciones de trabajo del sitio de la obra y de su entorno.

1.16.4 PREPARAR las Ofertas ajustandose estrictamente a las Bases de Licitacion, planos,
especificaciones y condiciones establecidas en los Documentos de Licitacion, los cuales
deberan ser acompariados de los documentos que se indiquen en las Bases de Licitacion.

1.16.5 Se dara como un hecho que el Licitante conoce todas esas condiciones al formular su
Oferta, la omisidn de este paso por parte de los Licitantes, no lo eximira de la responsabilidad
de ofrecer adecuadamente los servicios y estimar el costo justo de los mismos.

Il PREPARACION DE LAS OFERTAS

1.1  DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

La oferta que se presente debera incluir los siguientes documentos:

1 Formulario de oferta y lista de cantidades y actividades.
2. Garantia de Mantenimiento de conformidad con la Clausula I1.2
3. Constancia emitida por la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del

Estado (ONCAE) de estar escrito en el registro, articulo 34 de la Ley de Contratacién

del Estado y articulos 57 y 60 del Reglamento de la misma Ley o la Constancia de que

se encuentra en tramite su solicitud de Inscripcion.

Detalle de analisis de Precios Unitarios. (Fichas de Costo, Listado de Suministros con

flete incluido).

Formularios requeridos en las Bases de Licitacion.

Declaracion de aceptacion de Bases de Licitacion.

Programa de ejecucion de obras.

Plan de utilizacion del anticipo.

Copia de Bases de Licitacion y planos debidamente selladas y firmadas.

10. DECLARACION JURADA autenticada ante Notario Plblico de no estar
comprendido en los casos que especifica la LEY DE CONTRATACION DEL
ESTADO en sus articulos 15 y 16.

11. Constancia de SOLVENCIA de la empresa y sus representantes ante el CICH.

12. SOLVENCIA MUNICIPAL, de la empresa y su representante, extendida por la

>
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14.

16.
17.

Municipalidad donde resida la Empresa y el Representante Legal de la Empresa.
Constancia de Inscripcion y Solvencia extendida por la Cadmara Hondurefia de la
Industria de la Construccion (CHICO) a favor de la Empresa.

Fotocopia del poder de representacion del Gerente General de la Empresa,

debidamente autenticado.

Constancia de Solvencia vigente extendida por la Procuraduria General de la

Republica a favor de la empresa de no tener juicios pendientes con el Estado
DECLARACION JURADA de la Calidad de Materiales.

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ULTIMOS 3 ANOS DEBIDAMENTE
AUDITADOS POR UNA FIRMA AUDITORA EXTERNA O CONTADOR PUBLICO
INDEPENDIENTE INSCRITOS Y SOLVENTES EN EL COLEGIO PROFESIONAL
RESPECTIVO, INCLUYENDO OPINION.

Constancia de Solvencia del IHSS VIGENTE.

Constancia de Solvencia del INFOP VIGENTE.

Permiso de Operacién vigente.

Solvencia Fiscal vigente.

Constancia o Certificacion de la Cdmara de Comercio e Industrias de su domicilio

Los documentos que se presenten en copias deberan autenticarse de acuerdo a lo establecido en el articulo 39
del Reglamento del Codigo de Notariado.

La presentacion de los documentos debera presentarse debidamente enumeradas para tal efecto se presentara
también el indice indicando el nombre del documento y su pagina.

La empresa que resulte adjudicataria deberd presentar previo a la firma del Contrato la

siguiente documentacion:

1.

2.

3
4.
5

SOLVENCIA MUNICIPAL VIGENTE conforme a lo establecido en el articulo No. 28
del Plan de Arbitrio Vigente de la Municipalidad de Puerto Cortés.
PERMISO DE OPERACION VIGENTE conforme a lo establecido en el articulo No. 28
del Plan de Arbitrio Vigente de la Municipalidad de Puerto Cortés.

. Constancia de Pagos a Cuenta Vigente

Solvencia Fiscal Vigente

. Copia de la escritura de constitucién y sus modificaciones si las hubiere.

I1.1 DEFINICION DE GARANTIA. Se entendera por Garantias los Cheques Certificados,
las Fianzas y las Garantias Bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas.

11.2.2 RECHAZO DE OFERTA

Cualquier oferta, que el dia y hora fijada para la apertura de la Ofertas, no lleve adjunta la
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, por la suma correspondiente, por el
plazo requerido y con las clausulas obligatorias, SERA RECHAZADA
INMEDIATAMENTE vy devuelta al oferente.

11.2.3 DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS
Las Garantias de Mantenimiento de Oferta correspondientes a las empresas que no resultaren
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adjudicadas, seran devueltas tan pronto como sea posible, una vez firmado el contrato con la
Empresa Adjudicada.

11.2.4 EJECUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
La Garantia de mantenimiento de oferta podra ejecutarse:
1. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez requerido para la oferta.
2. Enel caso de que la oferta sea aceptada, si el oferente no suministra la Garantia de
Cumplimiento de Contrato de conformidad con la clausula V1.2
3. Enel caso de que la oferta sea aceptada, si el oferente no firma el contrato respectivo.

111 PRESENTACION DE OFERTAS

I11.1 PRESENTACION DE LA OFERTA

Solamente podran presentar Ofertas las empresas precalificadas que retiraron los Documentos
de Licitacion. ElI Oferente presentara UNA SOLA OFERTA ECONOMICA,
PRESENTADA EN UN (1) ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS, TODAS EN SOBRES
DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS a mas tardar el dia, hora y lugar indicado
en el Aviso de Licitacion.

Las Ofertas deberan ser presentadas en este documento de Licitacién suministrado por la
Municipalidad, debiéndose firmar y sellar: cada una de sus paginas, el formulario de la Oferta,
la Declaracién Jurada, las especificaciones, planos.

Las Ofertas seran legibles en todos sus conceptos y no deberan presentar borrones,
correcciones o cambios. Los formularios que acomparien para la presentacion de la Oferta
deberan ser llenados totalmente. La persona que firme la Oferta debera presentar, debidamente
autenticado por notario, el documento en el cual conste su respectiva capacidad Legal para
representar a la Empresa, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad.

Las ofertas deberan contener lo siguiente:

1 Se debera presentar un listado de los precios y cantidades de todos los materiales a
ser utilizados adjuntando la respectiva COTIZACION FIRMADA Y SELLADA
POR EL CONTRATISTA, las COTIZACIONES presentadas deberan ser el
soporte de precios de materiales y equipos establecidos en las FICHAS DE
COSTO.

2. La suma de los precios parciales indicados para cada rubro, representaran el monto
total de la obra, este precio total incluye el costo por imprevistos y cualquier otro
concepto atribuido al costo de la obra.

3. El Licitante DEBERA INCLUIR en su Oferta un DESGLOSE DETALLADO DE
LOS COSTOS UNITARIOS OFERTADOS, de acuerdo al formato solicitado;
indicando claramente el costo de los materiales utilizados para el calculo de sus costos
unitarios,

costos unitarios, DE NO PRESENTAR EL DETALLE DESGLOSADO DE LOS
PRECIOS UNITARIOS (FICHAS DE COSTOS) de acuerdo al formato solicitado
en el Anexo No.1 SERA DESCALIFICADO. El oferente debera presentar todas las fichas
de costo sin excepcion.

4. El Licitante debera presentar cuadros detallando las cantidades y tipo de materiales a
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utilizar en el proyecto, y del equipo minimo necesario que utilizara, asi como de las
cartas de compromiso de alquiler cuando sea necesario indicando para cada maquina:
Potencia (HP), Nimero de horas que trabajard, costo por hora del equipo y cualquier
otra informacion que sea necesaria.

5 El Licitante presentard un PROGRAMA DETALLADO de trabajo de tiempo
Optimo, para la ejecucion del proyecto; asignando los recursos correspondientes a cada
actividad, por medio de una RUTA CRITICA. Se presentara el desglose de las
actividades detalladas incluyendo el respectivo DIAGRAMA DE GANTT.

6. La Oferta sera presentada en Lempiras, indicando los valores tanto en niUmeros como
en letras.

7. Todos los cuadros que se presenten en la oferta y que contengan célculos matematicos

deberan ser elaborados en Excel tomando en consideracion la precision de pantalla

(Herramientas, Opciones, Calcular, Precision de Pantalla).

Presentar los cuadros utilizados en la Oferta digitalmente.

9. Todos los documentos deberan incluirse en un indice con su respectivo nimero de
pagina, al inicio de la oferta.

foe)

La Municipalidad de Puerto Cortés, se reserva el derecho de aceptar o rechazar las
ofertas si asi lo estima conveniente a los intereses de la Municipalidad. Debiendo
presentarse como minimo, para que la licitacion sea véalida, dos oferentes.

En cualquier caso, los oferentes no podran reclamar indemnizacion de ninguna clase.

Todos los gastos en que incurran los licitantes para efecto de esta licitacion correran
por cuenta y riesgo de los mismos.

La oferta que se acepte sera contratada por la Municipalidad de Puerto Cortés, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes.

111.3 MODALIDAD DE OFERTA
La Oferta debera presentarse utilizando la modalidad de PRECIOS UNITARIQS, en los que
deberan incluir todos los gastos directos e indirectos del Proyecto, se debera presentar el
detalle de los precios unitarios de acuerdo al formato solicitado, indicando los diferentes
componentes de mano de obra, materiales, herramientas y costos administrativos de cada una
de las actividades del precio unitario.

I11.4 IDENTIFICACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan ser recibidas por el Contratante en la direccion, y a mas tardar a la hora 'y
fecha indicada previamente. Los sobres que la contengan deberan estar sellados y rotulados
en la siguiente forma:

PARTE CENTRAL Lic. Maria Luisa Martell
Alcaldesa Municipal
Municipalidad de Puerto Cortés
Departamento de Cortés, Honduras.

ESQUINA SUPERIOR Nombre y Direccién del Licitante
IZQUIERDA
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ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA
“PAVIMENTACION | ETAPA ENTRE GUALIQUEME Y EL PUENTON?”.

ESQUINA SUPERIOR Original/Copia (segun sea el caso)
DERECHA

ESQUINA INFERIOR Fecha y Hora de Apertura
DERECHA

I11.5 OFERTAS TARDIAS
Toda oferta que se presente despues del plazo fijado para la recepcion, de conformidad con la
clausula I11.1, sera rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.

111.6 MODIFICACION Y RETIRO DE OFERTAS

Ninguna Oferta podrd ser modificada o retirada durante el intervalo comprendido entre la
presentacion de la oferta y el vencimiento del periodo de validez de la oferta. El retiro de una
oferta durante ese intervalo puede dar lugar a la ejecucion de la garantia de mantenimiento de
oferta.

IV APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS

IV.1 APERTURA DE LAS OFERTAS

A la hora, lugar y fecha fijada para el término de la recepcion de las Ofertas, en el Aviso de
Invitacion a Licitacion, El Contratante anunciara a los presentes, que la apertura de las Ofertas
se inicia en ese momento. Al comenzar el acto publico, y previo a la apertura de las ofertas,
El Contratante anunciaré los nombres de todos los Oferentes cuyas ofertas han sido recibidas
y seran objeto de la apertura. Posteriormente las Ofertas seran abiertas y sus contenidos seran
dados a conocer a los asistentes al acto para informacion de los Licitantes y otros interesados
que pudieran estar presentes, ya en persona o por medio de sus representantes debidamente
acreditados.

No se aceptard que proponente alguno cambie o modifique verbalmente o por escrito su
propuesta. Solamente se abriran las Ofertas de las Compafiias que hayan retirado las Bases de
Licitacion en la forma establecida en estas Bases.

Se levantara un acta de apertura de las Ofertas, en la que se dejara constancia de:

1. Las Empresas que participan en la Licitacion.

2. El monto de las Ofertas y plazo de entrega.

3. Vigencia, monto y relacion porcentual del monto de la Garantia de Mantenimiento de

Oferta con respecto al monto total ofertado.

4. Observaciones de los oferentes.
El acta dejara constancia de las propuestas no admitidas, las causales de su rechazo y otros
detalles. El acto concluira con la firma del Acta de Apertura por parte de los Miembros del
Comité de Licitaciones de la Municipalidad, y los Representantes de los Oferentes que asistan
firmaran el Acta de Apertura de las Ofertas, la omision de firma de algun Oferente no
invalidara el contenido y efecto del acta.
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IV.2 ACEPTACION O RECHAZO DE OFERTAS

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar una o todas las Ofertas y no se obliga
aceptar la Oferta mas baja o cualquier otra que presente indicio racional de que en la
cuantificacion del precio ha existido reducciones desproporcionadas.

La Municipalidad de Puerto Cortés se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas,
y a su juicio podra aceptar o rechazar aquella oferta, que no presente todas las condiciones
requeridas en los documentos, siempre que convenga a los intereses de la Municipalidad.

La Municipalidad se reserva el derecho de revisar las operaciones aritméticas que comprenda
la Oferta y realizar las correcciones del caso.

IV.3 CAUSAS DE RECHAZO DE OFERTA DURANTE ACTO DE APERTURA Por
no presentar la Garantia de Sostenimiento de Oferta con la vigencia, clausula obligatoria,
monto requerido, y que no esté a nombre de la Municipalidad de Puerto Cortes, sera
descalificada en el acto, devolviendo su oferta anotandose en el acta de apertura.

IV.4 CAUSAS DE DESCALIFICACION EN EL PROCESO DE EVALUACION
CRITERIOS DE EVALUACION

1. Si el participante en la Licitacion esta comprendido en los casos que especifica la
LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO en sus Articulos 15y 16.

2. La no presentacion de la Declaracion Jurada autenticada ante Notario Publico de no
estar comprendido en los casos que especifica la LEY DE CONTRATACION DEL
ESTADO en sus Articulos 15 y 16.

3. La Oferta se presenta fuera de los términos establecidos en las bases.

4. En el caso que se comprobase que ha habido un entendimiento malicioso entre dos o
mas oferente.

5. Por contener adiciones, condiciones o0 alternativas no autorizadas en los Documentos
de Licitacion o en las aclaraciones que en periodo de preparacion de las Ofertas fueron
del conocimiento de todos los oferentes.

6. Si el Licitante agrega cualquier provision por la cual se reserva el derecho de aceptar o
rechazar las obras solicitadas, sus especificaciones constructivas y ambientales.

7. Siel Licitante presenta mas de una Oferta para el mismo objeto de la Licitacion, ya sea
como individuo o dentro de una Sociedad, Empresa o Corporacién bajo el mismo o
bajo diferentes nombres.

8. Si el monto de la GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, es inferior
al DOS (2%) POR CIENTO del monto de la Oferta ajustada por errores aritmeticos.

9. Silavigencia de la GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA es menor al
plazo de 60 dias requerido se descalificara al momento de recibir las ofertas.

10. Por presentar una Oferta parcial en lo que respecta a las cantidades de obra solicitadas.

11. Por no presentar el DETALLE DESGLOSADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
(FICHAS DE COSTOQS) de acuerdo al formato solicitado en el Anexo No.1, segun lo
establecido en 111.2. inciso a) y ¢)

12. Presentar ofertas con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de oferta, cantidad o
en otro aspecto sustancial de la propuesta.

13. Cualquier otra violacion a las presentes instrucciones y de las normas comunes en esta
clase de actos.

14. Si el 40% de las fichas de costo presentan errores u omisiones ya sea de materiales,
mano de obra y equipo, necesarios para la ejecucion de obra, se considerara una oferta
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inaceptable por lo tanto sera descalificada. Las fichas NO se podran presentar de
manera global, si no que tendran que presentar su rendimiento unitario aceptable
correspondiente a la actividad ofertada y los precios de mano de obra deberéan ser los
vigentes al momento de la Licitacion.

Una Oferta seré considerada irregular y seréa rechazada por las siguientes razones:

IV.5 DOCUMENTOS Y ERRORES SUBSANABLES

Antes de proceder a la evaluacion detallada, el Contratante determinara si cada oferta se ajusta
sustancialmente a los Documentos de Licitacion. Se considera que una oferta se ajusta
sustancialmente a los Documentos de Licitacion cuando satisfaga, sin diferencias
significativas, todas las condiciones establecidas en dichos documentos. Constituye una
diferencia sustancial, por ejemplo, la omision de la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, entendiendo por estos,
generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben
ajustarse sustancialmente a los Documentos de Licitacion. En atencidn a las disposiciones de
la Ley de Contratacion del Estado se procedera a solicitar la subsanacion de la informacion
faltante. Los documentos subsanables son aquellos documentos de naturaleza administrativa,
como las constancias emitidas por entidades estatales y privadas, y las establecidas en el
articulo 132 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

IV.6 DOCUMENTOS NO-SUBSANABLES

En ninguna circunstancia seran subsanables los documentos inherentes a la propia oferta,
que son listados a continuacion:

Formularios de oferta

Lista de cantidades y actividades

Garantia Bancaria o Fianza de Mantenimiento de Oferta

Formularios requeridos en las Bases de Licitacion

Detalle de analisis de Precios Unitarios. (FICHAS DE COSTO, SUMINISTROS
INCLUYENDO FLETE).

bk~

IV.7 CORRECCIONES DE ERRORES
Los errores aritméticos seran corregidos de la siguiente manera:

1. Si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido
multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procedera de igual manera;
esto es, prevaleciendo los precios unitarios y corrigiendo los totales.

3. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras prevalecera el monto expresado en
palabras.

4. Si el oferente no acepta la correccion de los errores, su oferta sera rechazada y su
Garantia de Mantenimiento de Oferta sera ejecutada.

IV.8 FRACASO DE LA LICITACION
La Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta o fracasada esta Licitacion en
cualquier momento, sin que con ello incurra en ninguna responsabilidad con los oferentes.
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Podra declarar desierta o fracasada la presente Licitacion en los casos siguientes:
1. Cuando no se presenten al menos dos (2) Oferentes.
2. Cuando la Ofertas no se ajusten a los requisitos establecidos en los Pliegos de
Condiciones de la Licitacion y Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.
3. Cuando se comprobase que se ha violado el principio de Confidencialidad de las
Ofertas.

IV.9 EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas estara a cargo de una comision Evaluadora que deberan poseer
amplia experiencia ética, conocimiento y capacidad en el tema que estan calificando y seguiran
los procedimientos y criterios previamente establecido en el Pliego de Condiciones, Ley de
Contratacion del Estado y Reglamento de la misma Ley.

El Comité de Revision y Analisis de las Ofertas debe dejar constancia clara de su Dictamen
de Adjudicacién de la Oferta que recomiendan ganadora como la que habiendo cumplido con
todo lo estipulado en los Documentos de la Licitacion y cumplido con las Especificaciones
Técnicas de los servicios que sea la mas favorable a los intereses de la Municipalidad. De ser
necesario se les solicitard a los Oferentes una renovacion o ampliacion del plazo de vigencia
de la Garantia de Oferta hasta tanto no se finiquite la contratacién definitiva.

IV.10 SUPERVISION DE LA OBRA

La Municipalidad de Puerto Cortés procedera a contratar a la Supervisora para
efectuar la Supervision de la “PAVIMENTACION | ETAPA ENTRE GUALIQUEME
Y EL PUENTON?™. La Coordinacion General de las obras estara a cargo del Gerente Técnico
de la Municipalidad de Puerto Cortés.

IV.11 EQUIPO MINIMO DEL CONTRATISTA
El equipo que el Contratista deberd tener a disposicion minima en el sitio de la obra de
acuerdo con el programa de trabajo es el siguiente:

Mezcladora.

Retroexcavadora.

Volqueta.

Compactadoras tipo Bailarinas.

Compactadora tipo plato.

Bomba achicadora

Equipo para hincado de pilotes con sus accesorios
Equipo Completo de Topografia.

Herramientas y Equipo Menor.

U otros que el supervisor estime convenientes.

—IOMmMoODOm>

IV.12 PERSONAL MINIMO REQUERIDO
El personal que el Contratista debera tener a disposicion minima en el sitio de la obra de
acuerdo con el programa de trabajo es el siguiente:

a. 1 jefe de Proyecto
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b. 1 ingeniero Residente
c. 1encargado Ambiental
d. 1 capataz

e. 1 bodeguero

f.  Cuadrilla de Peones

g. lvigilante

V ADJUDICACION DEL CONTRATO

V.1  ADJUDICACION

Una vez realizada la evaluacion de las Ofertas y en cumplimiento a la ley de Contratacion del
Estado, la CORPORACION MUNICIPAL ADJUDICARA EL CONTRATO AL
LICITANTE QUE PRESENTE LA OFERTA DE PRECIO MAS BAJO O SE
CONSIDERE LA MAS ECONOMICA O VENTAJOSA Y POR ELLO MEJOR
CALIFICADA PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES; Y
QUE CUMPLA LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION ESTABLECIDOS EN LAS
BASES DE LICITACION, LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU
REGLAMENTO.

V.2  NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La Corporacion Municipal dard a conocer la adjudicacion de la Licitacion, notificando por
escrito al Licitante que haya resultado favorecido y a los demés Licitantes, a mas tardar
TREINTA DIAS (30) CALENDARIO después de la fecha de apertura de las Ofertas. Si el
Licitante al que se le adjudique la contratacion de las obras no cumpliese con cualquiera de
sus obligaciones, en los plazos establecidos en este pliego de instrucciones, la Municipalidad
ejecutara la Garantia de Sostenimiento de Oferta. El licitante cuya oferta resulte la mas
favorable deberd proporcionar toda la informacion adicional que le sea requerida sobre el
desglose de los diferentes rubros de la oferta, detallando minuciosamente cada actividad
ofertada.

Dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO posterior a la notificacion de
adjudicacion, el adjudicatario seleccionado debera presentar la GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Sl _EL OFERENTE SELECCIONADO NO
PRESENTA LA GARANTIA (TIPO AUTORIZADO POR LA LEY) DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CONFORME A LO ANTERIOR. O NO FIRME
EL CONTRATO. SE CONSTITUIRA CAUSA SUFICIENTE PARA LA ANULACION
DE LA ADJUDICACION Y PARA LA EJECUCION DE LA

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. En tal caso, el Contratante procedera
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

V.3 FIRMA DEL CONTRATO

El Licitante al que se le adjudicare la Licitacion, debera suscribir el Contrato el cual
incorporara los Documentos de Licitacion, las Especificaciones Técnicas y la Oferta Ganadora
y debera rendir las Garantias conforme lo establecido en el numeral VI correspondiente a las
GARANTIAS, de este pliego de instrucciones. El Contrato se suscribird dentro de los
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TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguiente a la notificacion de la adjudicacion. Una
vez adjudicado el Proyecto el Contrato debera ser firmado en TRES (3) EJEMPLARES
por el PROPIETARIO y el CONTRATISTA.

V.4 LIBRO DE BITACORA

Sera el libro en el que se anoten las relaciones y rutinas entre el Contratista y la Supervision,
el cual estara certificado en la primera y Gltima pagina, ademas, sellado y numerado en las
paginas intermedias por el jefe del Proyecto, este libro deberd permanecer en el sitio de la
obra. Seran vigentes las disposiciones y reglamentos de uso de la bitacora del CICH.

V.5 CLAUSULA ESCALATORIA

El mecanismo que se utilizaré para efectuar el ajuste por incremento de costos posteriores a la
fecha de apertura de las ofertas de Licitacion. A efecto de establecer el aumento de precios el
Contratista debera presentar el desglose de precios unitarios y su incidencia porcentual. La
Municipalidad se reserva el derecho de revisar las fichas de costos y validar o someter a
discusion su exactitud. El procedimiento que sera utilizado para establecer el escalamiento de
costos del proyecto mediante el método “Indice de precios de Laspeyres”. El costo indirecto
a ser reconocido sera el que esté determinado en las fichas de costos unitarios presentados por
el contratista al momento de la Licitacion y al haber variaciones en las fichas se tomara el mas
bajo.

La revision de Precios estard fundamentada de acuerdo al articulo 74 de La LEY DE
CONTRATACION DEL ESTADO y fundamentado en el articulo 76 DE LA MISMA LEY.

El reajuste analitico sera utilizado siempre que ocurran variaciones positivas 0 negativas en
cualquiera de los precios de los elementos que integran el item de pago.

Iply =2 I, < W

=l La formula de escalamiento de costos de Laspeyres, se desglosa de la
siguiente forma: E= & { (WsmXP1/Po) + (WnXP1/Po) + (WviXP1/Po) + (WcaXP1/Po) +
(WMxP1/P0) + (chXPl/Po) + (WcXPl/Po) + (WTXP1/P0) + (WVeXPllPo) + (WMSXP1/P0)+
(WaXP1/Po) + (WciXP1/Po) + (WXP1/Po) + Varios) },
Donde:
E representa el factor de escalamiento,
& es la sumatoria de cada una de las incidencias por precio del insumo en el periodo, entre el
precio del insumo en el periodo de entrega de oferta,
W es la incidencia, y los subindices son las iniciales de los insumos mas afectados en el
proyecto.
Esta incidencia la determina el precio en lempiras del insumo, dividido entre el costo directo
total. Se considerara la cantidad en Lempiras de anticipo utilizado en compra de materiales
entre el monto total del proyecto, este nos dara un factor que se sumara al factor de sobre costo
y nos proporcionara un nuevo factor. La estimacién se dividira entre el nuevo factor y este
sera el Monto total a escalar. EI Monto Total a escalar de la estimacién correspondiente se
multiplicara por el factor de escalamiento y la diferencia entre éste y el monto estimado sera
el total a pagar.

Los materiales comprados con el anticipo entregado al Contratista, no estaran sujetos a
escalamiento.
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V.6 CESION

Los derechos derivados de un Contrato no podran ser cedidos a terceros, solamente de acuerdo
a lo definido en la Ley de Contratacion del Estado y su reglamento. El cesionario quedara
subrogado a todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros deberan cumplirse los
siguientes requisitos:
1. Que la Municipalidad autorice expresamente y por escrito la cesion.
2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos un SETENTA (70%) POR CIENTO del
presupuesto total del Contrato.
3. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacion.

V.7 SUB-CONTRATACION

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario o que de su naturaleza se
deduzca que la prestacion ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podra éste
concertar con terceros la realizacion de determinados trabajos.

La celebracion de estos sub-Contratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
1. Que la Municipalidad autorice expresamente y por escrito la subcontratacion con
indicacion de las condiciones econdmicas y de su objeto.
2. Que los trabajos que se contraten con terceros, no excedan del 40% del presupuesto
total del Contrato.
3. Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la administracion.
4. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacion.

V.8 DANOS Y PERJUICIOS A PERSONAL Y BIENES

El Contratista indemnizara defendera y salvara de dafios a cualquier persona o propiedad,
debido a descuidos o negligencias en relacion con el desarrollo de este Contrato,
incumplimiento de pago a los trabajadores, sub-Contratistas o cualquier persona que le
suministre materiales, provisiones y demas bienes para el desarrollo y terminacion del
Contrato; y debera pagar prontamente todas sus deudas, obligaciones y Demandas incurridas
en el desarrollo de dicho Contrato; ademas, indemnizara, defenderd y salvara de dafios al
Contratante y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda entablarle persona
0 personas que sufrieren heridas y/o dafios debidos a algun acto de negligencia u omision del
Contratista o por mal uso del material impropio o defectuoso en la ejecucién de dicho Contrato.

V.9 INFORME DE AVISO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROVEEDORES

Al final de la construccion y antes del pago final, el Contratista deberd presentar evidencias
de haber cancelado todas las cuentas de agua, energia eléctrica, teléfono y proveedores. La
Municipalidad hara publicar al Contratista, un anuncio en 2 periddicos durante TRES (3)
DIAS consecutivos, indicando que la obra ha sido terminada y que pueden presentarse cuentas
pendientes al Contratista, con copia a la Municipalidad. Esto sera un requisito previo a la
devolucidn de las retenciones efectuadas.

V.10 PRESTACIONES SOCIALES
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El Contratista sera responsable por el pago de todas las cotizaciones patronales del IHSS,
INFOP, FOSOVI y de cualquier otra obligacion social.

V.11 ROTULOS

Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista deberé colocar cerca de la obra, en
un sitio visible al publico, dos (2) rétulos, metalicos, cuyas dimensiones seran de 4 pies x 8
pies, que contengan el nombre de la empresa y del o los colegiados responsables junto con los
numeros de inscripcion en el CICH. La fabricacion, traslado e instalacion de los rétulos sera
por cuenta del Contratista, segun las especificaciones suministradas por la Municipalidad.

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

|
MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES.

PROYECTO

“PAVIMENTACION I ETAPA ENTRE
GUALIQUEME Y EL PUENTON, EL MANGO,
BARACOA”

CONTRATISTA: [EMPRESA CONSTRUCTORA]
SUPERVISION: [NOMBRE SUPERVISOR]
TIEMPO DE EJECUCION: OCHO (8) MESES

FECHA INICIO: [ORDEN DE INICIO]
FINANCIAMIENTO : FONDOS MUNICIPALES

V.12 SUMINISTRO DE MATERIALES

La Municipalidad de Puerto Cortés, se reserva la opcion de SUMINISTRAR CUALQUIER
material en la ejecucion del Proyecto, que esté considerado como componente de las
actividades a ser realizadas, siempre que asi lo considere conveniente para los mejores
intereses de esta Municipalidad.

VI GARANTIAS Y SEGUROS
A continuacion, se describen las Garantias que deberan ser presentadas:

VI.1 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Como Garantia que los Licitantes mantendran la Oferta hasta la suscripcion del Contrato, la
Oferta debera ser acompanada de un documento de Garantia. “La Garantia serd de al menos
un DOS POR CIENTO (2%) DEL VALOR DE LA OFERTA”.

Cualquier otra Oferta, que el dia y hora fijada para la apertura de la Ofertas, no lleve adjunta
la GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, por la suma correspondiente,
SERA RECHAZADA INMEDIATAMENTE. El documento de Garantia de Mantenimiento de
Oferta deberd tener una vigencia de 60 dias a partir del dia de su presentacion.
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Si el Licitante del que su Oferta ha sido la ganadora la retirara dentro del periodo de vigencia
especificado en la Garantia de la Oferta o si una vez adjudicada no suministrara las Garantias
de Contrato dentro del periodo de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha
de suscripcion del Contrato, la Municipalidad hara efectivo el monto de la Garantia de
Sostenimiento de Oferta.

VI.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El Licitante cuya Oferta sea aceptada como ganadora, debera presentar la Garantia de fiel IAO
de Contrato por una suma igual al QUINCE (15%) POR CIENTO del monto del Contrato,
la Garantia debera presentarse en un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES, a partir de la firma
del Contrato, la cual debera tener UNA VIGENCIA DEL TIEMPO CONTRACTUAL
MAS TRES (3) MESES ADICIONALES. Esta Garantia es con el propésito de garantizar el
cumplimiento del Contrato en el tiempo estipulado del mismo.

En todo caso, antes de la adjudicacion, si se presentare una oferta mas baja en relacién con las
demas ofertas o con el presupuesto estimado, se pedira informacion adicional al oferente para
asegurarse de que pueda cumplir satisfactoriamente el contrato y se practicaran las demas
investigaciones que correspondan, sin perjuicio de que se exija una garantia de cumplimiento
por el doble del monto previsto.

VI.3 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA

Con vigencia por UN (1) ANO posterior a la inspeccion y recepcion final de las obras, el
Contratista debera rendir a favor de la Municipalidad de Puerto Cortés, una GARANTIA DE
CALIDAD DE OBRA por EL CINCO (5%) POR CIENTO DEL MONTO DEL
CONTRATO. La presentacion de esta fianza serda un requisito previo al pago final del
Contrato.

En caso de incumplimiento del Contratista, la Municipalidad tiene la potestad de hacer
efectivo el reclamo por solo la presentacion de cualquiera de las GARANTIAS solicitadas. El
Licitante favorecido debera efectuar las diligencias pertinentes a efecto y cumplir con las
obligaciones antes descritas.

Las Garantias deberan OBLIGATORIAMENTE incorporar la siguiente clausula: “La
presente garantia (o fianza en su caso), sera ejecutada a simple requerimiento de la
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.” y “Quedan sin valor ni efecto las condiciones
generales o especificas que se opongan a lo establecido en la clausula anterior.”

VI.4 SEGUROS
El contratista sera en todo momento, el Gnico responsable, y protegera a la MPC de cualquier
reclamo de terceros en concepto de indemnizacion por dafios de cualquier naturaleza o de

lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion de la presente obra por el
Contratista, sus subcontratistas y su personal.

Es de caracter obligatorio la presentacion de las pdlizas de seguro PARA LA ENTREGA
ANTICIPO. EIl Contratista debera obtener y mantener en vigencia durante la duracion del
contrato y sus extensiones de los seguros indicados a continuacion:
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VI41 SEGURO DANOS A TERCEROS

El Contratista contratara un Seguro de Responsabilidad Civil que comprenderd los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la
realizacion de los trabajos.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal del contratante, supervisores, se
consideraran como terceros a efectos de este seguro de Responsabilidad Civil.

La poliza cubrira las lesiones corporales o la muerte de terceros, incluido el personal del
contratante, y los dafios materiales que se produzcan en relacion con el suministro y
emplazamiento de las instalaciones serd hasta por un monto de TRESCIENTOS MIL
LEMPIRAS (L. 300,000.00). La poliza debera tener una vigencia de todo el plazo contractual
mas las ampliaciones, si las hubiere.

V142 SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO

El contratista respondera por los montos y condiciones establecidas en el Cddigo del Trabajo
de la Republica de Honduras. Adicionalmente El Contratista contratara los seguros necesarios
para cubrir accidentes de trabajo de sus empleados y subcontratistas.

La poliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas sera hasta por un monto
de CIEN MIL LEMPIRAS (L. 100,000.00) La pdliza deberéa tener una vigencia de todo el
plazo contractual mas las ampliaciones, si las hubiere.

VIl PLAZO EJECUCION DE OBRAS Y MULTAS

VII.1 PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista deberéa tener la capacidad para comenzar los trabajos de construccion una vez
emitida la orden de inicio y dentro de DIEZ (10) DIAS HABILES, posteriores a la recepcion
del ANTICIPO. En caso contrario la Municipalidad queda facultada para resolver el Contrato
conforme a sus intereses.

EL CONTRATISTA DEBERA EJECUTAR LA OBRA, AQUI DESCRITA, EN UN
PLAZO NO MAYOR DE OCHO (8) MESES, EQUIVALENTES A 240 DIAS
CALENDARIOS, que se contaran a partir de la emision de la ORDEN DE INICIO de los
trabajos. Salvo casos de fuerza mayor o fortuita debidamente comprobado.

VIl.2 MULTA POR ENTREGA TARDIA DEL PROYECTO
En caso de que el Licitante favorecido con el Contrato no cumpliere con la ejecucion de las
obras dentro del plazo fijado de OCHO (8) MESES, la Municipalidad deducira en concepto

de multa por cada dia de atraso,_aplicable se fija en cero puntos treinta y seis por_ciento
(0.36%). en relacién con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo

hasta que se realice la completa entrega de las obras. Si la demora se produjera por causas no
imputables al Contratista, la Municipalidad autorizara la prérroga del plazo por un tiempo
igual al del atraso, sin responsabilidad de las partes.

VI1.3 MULTA POR DEMORA EN EJECUCION OBRAS
El Contratista debera presentar un Programa de Trabajo que serd aprobado por la
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Municipalidad de Puerto Cortés, el incumplimiento por parte del contratista del plan de trabajo
dara lugar a la aplicacion de una multa cuando la diferencia entre el avance de obra
programado y el avance real de la obra sea mayor del VEINTICINCO (25%) POR CIENTO
que sera calculada de acuerdo al siguiente procedimiento: PENALIZACION (AP-AR)*0.08
donde AP=Avance de obra programado en Lempiras, AR=Avance real de obra en Lempiras.

VI1.4 ADMINISTRACION DELEGADA.

Descripcion. Las obras por administracion delegada se limitaran a trabajos u obras
contingentes para las que no existe partida o concepto de obra en el contrato, y sobre los cuales
las partes contratantes no logren ponerse de acuerdo en cuanto a la compensacion a base de
precios unitarios negociables o a base de una suma global.

Procedimiento. El Supervisor, previa descripcion de las condiciones y cantidades del trabajo
contingente, solicitara al Contratista un precio unitario o bien un precio global con detalle de
los elementos del costo.

Se negociard primero un precio unitario en base a una ficha de precios propuesta por el
Contratista, revisado por el Supervisor y aprobada por la Municipalidad con la recomendacion
del Supervisor, los nuevos precios, una vez acordados entre el Contratista y La Municipalidad,
se oficializaran e incorporaran en el Contrato a través de una enmienda. Si no se llega a un
acuerdo, se negociara una suma global. Para la aceptacién de una suma global el Contratista
suministrara al Supervisor un detalle de los elementos del costo, revisado por el Supervisor y
aprobado por la Municipalidad con la recomendacion del Supervisor, los nuevos precios, una
vez acordados entre el Contratista y la Municipalidad, se oficializaran e incorporaran en el
Contrato a través de una enmienda. Si ain no es posible un acuerdo, entonces se adoptara el
sistema de obras por Administracion Delegada.

El procedimiento descrito debera agotarse previo a la decision de adoptar el sistema de obra
por administracién delegada, agotado el procedimiento, la Municipalidad podré ordenar la
ejecucidn de los trabajos y el Contratista tendra la obligacion de ejecutarlos. EI monto total
acumulado de los trabajos por Administracion Delegada no podra exceder de un cinco por
ciento (5%) del contrato original a menos que el Contratista asi lo acepte por escrito.

Pagos. La compensacion al Contratista por los trabajos por administracién delegada se
determinard de la forma siguiente:

a.- Mano de Obra

Por la mano de obra incluyendo capataces directamente encargados de la operacién especifica se
pagara al Contratista asi:

1.- El valor real de los sueldos pagados por el Contratista, pero a precios que no excedan
aquellos pagados corrientemente por mano de obra similar empleada en el proyecto, extremo
que sera verificado por el Contratista.

2.- Un recargo equivalente al treinta y cinco 35 % por cientos sobre los pagos de la mano de
obra por todas las prestaciones sociales exigidas por las leyes u ordenanzas del pais que incluye
entre otros. Seguro Social, RAP; INFOP, Seguro Colectivo de Accidentes, Preaviso, Cesantia,
Vacaciones, Décimo Trece Salario, Décimo Cuatro Salario, Séptimo Dia, Licencias y Feriados
de ley, uso de herramientas menores y transporte de personal al sitio de las obras.

3.- Las cantidades reales pagadas por el Contratista a causa de un subcontrato.

4.- Un recargo equivalente al veinte 20% por cientos aplicable a los valores pagados como
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gastos de administracion.

5.- Un recargo equivalente al quince 15% por ciento aplicable al costo total o suma de los
INCisos anteriores.

b.- Materiales.

Por todos los materiales aceptados por el Supervisor incorporado en la obra, se pagara al
Contratista asi:

1.- El valor real de la facturacion de los mismos, pero a precios que no excedan aquellos
pagados corrientemente por materiales similares empleados en el proyecto, extremo que sera
verificado por el Supervisor.

2. Un recargo equivalente al veinte 20% por ciento aplicable a los valores de facturacion de
materiales, como gastos de administracion.

3.- Un recargo equivalente al quince 15% por ciento aplicable al costo total o suma de los
incisos anteriores.

c.- Equipo

El costo horario o diario del equipo, incluyendo salarios y beneficios sociales del operador,
transporte del equipo al sitio de las obras, combustibles y lubricantes, repuestos, a tarifas
negociadas por escrito antes del comienzo de los trabajos o establecidas en el contrato. No se
hara ningun recargo a la tarifa del equipo, ni se haran compensaciones por el uso de
herramientas pequefias ni de equipo operado a mano o sin motor.

d.- Supervision

No se hara compensacion econdmica por el costo de la superintendencia del Contratista. Cada
dia, el representante del Contratista y el Supervisor preparan los registros del trabajo efectuado
por Administracion Delegada por duplicado y en formularios especialmente preparados para
tal fin, firmando todos los representantes del Supervisor como del Contratista, quedandose
cada uno con su respectiva copia. La facturacién por trabajos efectuados por administracion
delegada sera preparada por el Contratista y presentada al Supervisor como soporte del
correspondiente renglon de la estimacion de obra a mas tardar en el mes siguiente al mes en
que se ejecutaron los trabajos.
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Instrucciones a los Oferentes (IAO)

1. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1. El Contratante, segln la definicion® que consta en las “Condiciones
licitacion Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion I,
“Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la
construccion de las Obras que se describen en los DDL y en la
Secciones VII, VIl y IX. El nombre y el nimero de identificacion
del Contrato estan especificados en los DDL y en las Condiciones

Especiales de Contrato (CEC).

2. El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la sub
clausula 1.1 (s) de las CEC.

3. En estos Documentos de Licitacion:

1. el término “por escrito” significa comunicacion en forma
escrita (por ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile)
con prueba de recibido;

2. sielcontexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

3. “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de
ofertas, formalizacién del contrato)

4.  “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los
sébados y domingos y feriados establecidos por ley.

5. Eltérmino “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista
de Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2. Fuente de 2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
fondos provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3. Fraudey 1. El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
corrupcion organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades

0 personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados Yy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato.

2. Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos
0 mas oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin
perjuicio de la

3

Yéase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones



responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcién son sancionados por la Ley de Contratacion
del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir
conforme al Codigo Penal.

4. Oferentes

elegibles 1. Podrén participar en esta Licitacion inicamente las personas naturales o

juridicas hondurefias o personas naturales o juridicas extranjeras
cubiertas por tratados internacionales que les otorguen trato de
nacionales y que no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias siguientes:

1. Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra
la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
gjercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista
la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores 0 representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio delas mismas;

2. Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

3. Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo
258 de la Constitucion de la Republica;

4. Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracion o a la suspensién temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicién de contratar tendra
una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
que haya sido objeto de resolucion en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

5. Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas,
la evaluacion de las propuestas, la adjudicacién o la firma del
contrato;

6. Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social



5. Requisitos de
Precalificacion

participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas
vinculadas por union de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desemperfien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de
los procedimientos de contratacion o haber participado en la preparacion
de las especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto
en actividades de supervision de construccion,

Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener
vigente sancion de suspension para participar en procedimientos de
contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente la solicite.

1. Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes
en las licitaciones publicas que se programen con dicho fin.
2. Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o
mas empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:
1. todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacién del Contrato.
2. la Oferta deberé ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;
3. todos los socios seran responsables mancomunada y

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;

4. uno de los socios debera ser designado como representante
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

5. la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado;
6. con la Oferta se deberéa presentar el Acuerdo de Consorcio

firmado por todas las partes.



6. Una Oferta por
Oferente

7. Costo de las
propuestas

8. Visita al Sitio
de las Obras

9. Contenido de
los Documentos
de Licitacion

1.  Los Oferentes deberdn confirmar en sus Ofertas que la
informacion  presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de
no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion que
actualice su informacion original de precalificacion, la que
quedara sujeta a comprobacion posterior segun estipulado en el
Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de la
informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion IV.

2. Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribid
la solicitud de precalificacion, el Oferente deberd incluir con su
Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole
a comprometer al Oferente.

6.1 Cada Oferente presentard una sola Oferta, ya sea individualmente o como

miembro de un Consorcio. EI Oferente que presente o participe en mas
de una Oferta serd descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionara que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

7.1 Los Oferentes serdn responsables por todos los gastos asociados con la

preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningun
momento sera responsable por dichos gastos.

8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar

e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo
toda la informacidén que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y
celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No sera
causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del contratante en
cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

9.1 El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se enumeran

en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de
conformidad con la clausula 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccioén Il Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta
Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)



10. Aclaracién de
los Documentos
de Licitacién

11. Enmiendas a
los Documentos
de Licitacion

Seccion VII - Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VI Planos

Seccion IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

1.

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre
los Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante
por escrito a la direccion indicada en los DDL. Los oferentes
podran someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones
hasta diez (10) dias calendario antes de la fecha limite para
presentacion de ofertas. ElI Contratante deberd responder a
cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo menos cinco (5)
dias calendarios antes de la fecha limite para la presentacion de
las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del Contratante a
todos los que retiraron los Documentos de Licitacion, la cual
incluird una descripcion de la consulta, pero sin identificar su
origen. Asi mismo, el Contratante podra emitir de oficio las
aclaraciones que considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que
se emitan de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de
Contratacion 'y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una
reunion de informacidon para posibles aclaraciones, los Oferentes
potenciales también tendran la oportunidad de asistir a dicha
reunion, que seré efectuada en la fecha, hora y direccion indicada
en los DDL. De igual forma, a solicitud de cualquier interesado el
Contratante acordara la celebracidn de una reunion de este tipo,
debiéndose invitarse a todos los que hubieren retirado los
Documentos de Licitacion. La inasistencia a la reunion de
informacion para posibles aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos de Licitacion que resulten necesarias en virtud de
esta reunion, se notificaran mediante Enmienda a los Documentos
de Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion
mediante una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a
quienes hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los
posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por
escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el
Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones el
Estado de
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12. Idioma de las
Ofertas

13. Documentos que
conforman la
Oferta

14. Precios de la
Oferta

Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
podra extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de las IAO. Si la
enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcién
y apertura de ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberdn estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el 6rgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

1.

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por
los siguientes documentos:

1. La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la
Seccion 1V);

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de
conformidad con la Clausula 18 de las IAO;

3. La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) es decir, con indicacion de precios;

4. El formulario y los documentos de Informacion sobre la
calificacion;

5. Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

6. Cualquier otro documento que se solicite a los
Oferentes completar y presentar, segun se especifique
en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en
la Sub clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Cantidades valoradas presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades
valoradas. El Contratante no efectuard pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios,
por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demas
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades
valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizard la Comision
de Evaluacion.

: . . 8
Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el
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1.

2.

15. Monedas de la
Ofertay pago

Validez de las
Ofertas

Subsanacion

18. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes

durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las

CGC.

1. Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en
Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de
ofertar hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subclausula 15.1 de las IAO.

1. Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en
los DDL.
2. En circunstancias excepcionales, el Contratante podréa solicitar a

los Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por
un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los
Oferentes deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento
de la Oferta deberd extenderse también por un plazo adicional de
la fecha limite prorrogada para la validez de las Ofertas. Los
Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les haga
efectiva la Garantia de mantenimiento de oferta. Al Oferente que
esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le permitira
que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Clausula
17 de las 1AO.

17.1 La Comision de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos u

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Acrticulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado
y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar
los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha
de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no
sera considerada.

1. El Oferente deberd presentar como parte de su oferta, una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto
estipulado en los DDL

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta ser4 denominada en
9



Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del célculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertiran en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula
30.1 de las 1AO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

=

1. ser presentada en original (no se aceptaran copias);

2. permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha limite de la validez de
las Ofertas establecida en los DDL, o del periodo prorrogado, si corresponde, de
conformidad con la Clausula 16.2 de las IAQ;

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

1. ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada por la Comisién
Nacional de Bancos y Seguros;

2. estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia de Mantenimiento de
Oferta incluidos en la Seccidén X, “Formularios de Garantia”;

3. ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que
invocar las condiciones detalladas en la Clausula 18.7 de las 1AO;

3. Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de Mantenimiento de
la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido en la clausula anterior, seran
rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

4. La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron
seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que el Oferente
seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

5. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

1. el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado por el
Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

2. el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de conformidad
con la Subclausula 29 de las 1AO;

3. si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:
1. firmar el Contrato; o
2. suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

10



19. Ofertas
alternativas de
los Oferentes

20. Formato y
firma de
la Oferta

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser

emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

1. No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subclausulas 19.1 y 19.2 de las 1AO regiran y en los DDL se
especificara cual de las siguientes opciones se permitira:

1. Opcién Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta basica. El
Contratante considerara solamente las Ofertas alternativas
presentadas por el Oferente cuya Oferta basica haya sido
determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

2. Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico. Todas
las Ofertas recibidas para el caso basico, asi como las
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones
y los requisitos de funcionamiento de la Seccién VI, seran
evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluacion por parte del Contratante,
incluyendo los calculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccién propuestos y
otros detalles pertinentes.

1.El Oferente preparara un original de los documentos que comprenden

la Oferta segln se describe en la Clausula 13 de las IAOQ, el cual
deberd formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo
marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Oferente
debera presentar el nimero de copias de la Oferta que se indica en
los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En
caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del
original prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las IAO.
Todas las péginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas en
todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su representacion legal.

La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacion, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual debera constar con claridad en la oferta
y en sus copias.

4.El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si kag
hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y
con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.



D. Presentacion de las Ofertas

21. 1. Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o
Presentacion, entregarlas personalmente. En el caso de Ofertas enviadas
Sello e por correo 0 entregadas personalmente, el Oferente
Identificacion pondré el original y todas las copias de la Oferta en dos
de las Ofertas sobres interiores, que cerrara e identificara claramente

como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segtn corresponda, Yy
que colocara dentro de un sobre exterior que también
debera cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente
por medio del sistema HonduCompras; cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas.

2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

1. estar dirigidos al Contratante a la direccion? proporcionada
en los DDL;

2. llevar el nombre y numero de identificacion del Proceso
indicados en los DDL y CEC; y

3. llevar lanota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

3. Ademas de la identificacion requerida en laSub clausula 21.2 de las 1AO,
los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccién del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las IAO.

4. Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la 1. Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
presentacion de direccion especificada conforme a la Subclausula 21.2
las Ofertas (@) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se

indican en los DDL.

2. El Contratante podra extender el plazo para la
presentacion de Ofertas mediante una enmienda a los
Documentos de Licitacion, de

2Ladireccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar la
horay fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccion de apartado postal. L2direccion
para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacién.



23. Ofertas tardias

24. Retiro,
Sustitucion y
Modificacion
de la Oferta

25. Apertura de las
Ofertas

conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran
sujetos a la nueva fecha limite.

23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite para

la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la Clausula
22 de las |AO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo cual se hara
constar en el acta.

1. Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas
mediante una notificacion por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Clausula 22.1 de las 1AO.

2. Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta
debera ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo
con las estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las IAO, y los
sobres exteriores y los interiores debidamente marcados,
“RETIRO”, “SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”, segiin
corresponda.

24.3 Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacién deberan ser

entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

24 .4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del

plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subcldusula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAO, dara lugar a que se haga efectiva la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, segn lo dispuesto en la clausula 18.7 (a)
de las IAQ.

24.5 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios

de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con
esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas

1. El Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucion y modificacién de Ofertas presentadas de conformidad
con la Clausula 24, en acto publico con la presencia de los
representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en
la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento
para la apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si las
mismas son permitidas de conformidad con la Sub clausula 21.1
de las IAQ, estara indicados en los DDL.

Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se
13



26. Confidenciali-
dad

27. Aclaracion de
las Ofertas

abrirdn las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion
aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la clausula
24 de las1AO.

1. En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y notificara
por linea electrénica cuando corresponda, y registrard en un Acta
los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y
de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron
Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro,
sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier
otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna
Oferta sera rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas
tardias de conformidad con la Clausula 18 y 22 de las IAO.
Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta durante
el acto de apertura seran consideradas para evaluacion.

2. El Contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas que
incluira el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada
a conocer a los asistentes de conformidad con la Subclausula 25.3
de las IAO y enviara prontamente copia de dicha acta a todos los
oferentes que presentaron ofertas puntualmente. Una copia del
acta de apertura de ofertas sera publicada en el sistema
HonduCompras.

26.1 No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté

oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacién, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacién del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.

27.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el

Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare
su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito pero
no se solicitard, ofrecera ni permitira ninguna modificacion de los precios o
a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la
correccion de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto
durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
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dispuesto en la clausula 29 de las 1AO.

28. Examen de las 1. Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Ofertas para Contratante determinara si cada una de ellas:
determinar su

cumplimiento 1. cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la

clausula 4 de las IAO;
(b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.
28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de

Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos
de Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, serd4 rechazada por el Contratante y el
Oferente no podrd posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

29. Correccion de 1. El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente
errores con los requisitos de los Documentos de Licitacién contienen
errores aritméticos. Dichos errores serdn corregidos por el

Contratante de la siguiente manera:

1. cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

2. cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerd el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera
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30. Moneda para
la evaluacion
de las Ofertas

31. Evaluacién y
comparacion
de las Ofertas

el precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio
unitario.

29.2 El Contratante ajustard el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccién de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerard de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
Subclausula 18.7 (b) de las IAO.

30.1 Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos
los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

1.

3 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que le
tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se considere
que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las cantidades
tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por ejemplo, un nimero
determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales

El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las 1AO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado
de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

1.

corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Clausula 29 de las IAO;

excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los
trabajos por dia3, siempre que sus precios sean cotizados de
manera competitiva;

haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas
de conformidad con la clausula 19 de las IAO;y

haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 24.5 de las 1AQ.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacién u oferta alternativa. En la evaluacion de las
ofertas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacion o

se multiplicardn por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.
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32.

Preferencia
Nacional

33. Criterios de

34.

35.

Adjudicacion

Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertaoa
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

Declaracion de
Licitacion
Desierta o
Fracasada

que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

1. En la evaluacion de las Ofertas no se tendrd en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC, durante el
periodo de ejecucion del Contrato.

2.  En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula
31.2 d), el Contratante determinard la aplicacion de los descuentos
a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes.

1. En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas
extranjeras, se aplicard un margen de preferencia nacional en los
términos establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion
del Estado y 128 de su Reglamento.

2. El margen de preferencia nacional no serd aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

33.1 El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO vy (b)
esta calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de
las IAO.

34.1 No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el
articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

35.1 La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren presentado
ofertas o0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se hubieren presentado
ofertas o0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL.

35.2 La Licitacion debera declararse fracasada cuando:
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36. Notificacién de
Adjudicacion y
firma del
Contrato

w

Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales establecidos
en el Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado o el Pliegos de
Condiciones;

Se comprueba la existencia de colusion;

Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;

Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren la
no conclusion del contrato, entendiéndose como tal entre otras:
Catastrofes provocadas por fendmenos naturales, accidentes, huelgas,
guerra, revoluciones, motines, desorden social, naufragio e incendio.

36.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante notificara

por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los Oferentes.
Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion”) debera estipular el monto que el
Contratante pagard al Contratista por la ejecucion, cumplimiento y
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con
el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del
Contrato”). Después de la notificacion relativa a la adjudicacion del
contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
Contratante una reunién informativa o una explicacion por escrito de las
razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El 6rgano
contratante debera dar respuesta a quienes lo soliciten.

36.2 Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la

Resolucion de Adjudicacién, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

36.3 El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacién y

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente
informacién: (i) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta;

(ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada;
(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado vy el
precio cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.
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37. Garantia de 37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la

Cumplimiento Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente
seleccionado deberd entregar al Contratante una Garantia de
Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma
de una Garantia bancaria o fianza emitida por un banco o una
aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comision
Nacional de Bancos Yy Seguros, en el formulario original
especificado en la Seccion X (Formularios de Garantia). También
serd admisible la presentacion de cheques certificados a la orden
del Contratante y bonos del Estado Hondurefio representativos de
obligaciones de la deudapublica.

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subclausulas 37.1 y 36.2 de las 1AO
constituird base suficiente para anular la adjudicacion del
contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el
Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolvera a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta

38. Pago de 38.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato,
anticipo y cuando asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto
Garantia méaximo establecido en los DDL. El pago del anticipo deberé

ejecutarse contra la recepcion de una Garantia. En la Seccion X
“Formularios de Garantia” se proporciona un formulario de
Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion

Seccion I1. Datos de la Licitacién (DDL):

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 El Contratante es: Municipalidad de Puerto Cortés
Las Obras son: “PAVIMENTACION | ETAPA ENTRE
GUALIQUEME Y EL PUENTON, EL MANGO, BARACOA PUERTO
CORTES”.
El nombre e identificacién del contrato son: “PAVIMENTACION |
ETAPA ENTRE GUALIQUEME Y EL PUENTON, EL MANGO,
BARACOA PUERTO CORTES”.

IAO 1.2 La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es: OCHO (8) MESES
DESPUES DE LA ORDEN DE INICIO.

IAO 2.1 LOS FONDOS PROVENIENTES: FONDOS MUNICIPALES.

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es: Municipalidad
de Puerto Cortés.
Departamento de Adquisiciones y Contrataciones, 14 Calle Este, entre
1ra.y 3ra. Avenida, Atras del Edificio Municipal Barrio La Curva, Puerto
Cortés, Cortés, Honduras, dac@ampuertocortes.hn

1A 10.3 El envio de solicitud de aclaracion a los Documentos de Licitacion, se
hara por escrito en fisico o via correo electrénico a la direccion
dac@ampuertocortes.hn

C. Preparacion de las Ofertas
IAO 13.1 (f) Los Oferentes deberan presentar los siguientes materiales adicionales

con su Oferta: “Ninguno”

4 Esta seccidn debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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Seccidn I1. Datos de la Licitacion

IAO 15.1

Los Oferentes “No podran ofertar en monedas extranjeras”.

IAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de: 60 dias a partir del dia de su
presentacion.

IAO 18.1

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de
las siguientes:
Una Garantia emitida por un banco;

Una Fianza emitida por una aseguradora;
Un Cheque certificado a la orden del Contratante;

> o P

Bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la
deuda publica.

La Garantia de la Oferta No sera menor al dos por ciento (2%) del monto
de la oferta.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta  debera
OBLIGATORIAMENTE incorporar las siguientes clausulas: “La
Municipalidad de Puerto Cortés podra hacer efectiva la presente garantia
(o fianza), presentando unicamente el reclamo al Banco (o Compafiia
Aseguradora).” y “Quedan sin valor ni efecto las condiciones generales
o especificas que se opongan a lo establecido en la clausula anterior”.

IAO 18.3

La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberad permanecer valida por
sesenta (60) dias después de la expiracion de fecha de validez de ofertas.

IAOC 19.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es
DOS COPIAS Asimismo en el sobre “ORIGINAL” incorporard un CD
conteniendo el Presupuesto con el que participa.

No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 20.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es
02 copias

D. Presentacion de las Ofertas
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Seccidn I1. Datos de la Licitacion

IAO 21.1 Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.
IAC 21.2 (a) Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:
Atencién: Lic. Maria Luisa Martell;
Alcaldesa Municipal
Direccion: Barrio La Curva 13y 14 calle, 2da. Avenida. Sala 1 del Salon
Consistorial, 2da. Planta. Edificio Municipal de Puerto Cortés; Puerto
Cortés, Departamento de Cortés; Honduras
IAO 21.2 (b) Nombre y numero de identificacion del contrato tal como se indico en la
IAO 1.1. “PAVIMENTACION | ETAPA ENTRE GUALIQUEME Y EL
PUENTON, EL MANGO, BARACOA PUERTO CORTES”. LPN-MPC-
GT-04-2023
IAO 21.2 (c) La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL DIA
LUNES 17 DE JULIO DEL 2023 A LAS 10:15 AM”
IAO 22.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: Fecha 'y
hora establecida en el aviso de licitacion: EL DIA LUNES 17 DE JULIO
DEL 2023 A LAS 10:15 AM
E. Apertura de las Ofertas
IAC 25.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Sala 1 del Salon Consistorial,
2da planta Municipalidad de Puerto Cortés, 13 y 14 calle, 2da avenida
Puerto Cortés, Cortés
Fecha: Fecha y hora establecida en la invitacion a participar en la
licitacion.
IAO 35.1 El nmero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion serd
de Dos (2) Ofertas;
F. Adjudication del Contrato
1AO37.1 El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento
una vez suscrito el contrato sera de Diez (10)] dias habiles.
[El plazo a otorgar debera tomar en cuenta la magnitud del monto a
garantizar]
IAO 38.1 ANTICIPO

La Municipalidad suministrara al Oferente Seleccionado para el Contrato,
un anticipo para efectos de cubrir los gastos iniciales, por el VEINTE
POR CIENTO (20%) del monto contratado.

PLAN USO DEL ANTICIPO

Previo a la autorizacion para el pago del anticipo, la empresa seleccionada
debera someter para la aprobacién de la Municipalidad de Puerto Cortés
UN PLAN DE USO DE ANTICIPO incluyendo en este en forma
detallada el listado de materiales que se compraran con dicho anticipo con
su respectivo precio unitario. Una vez revisado y aprobado por o
Supervision, se constituird en un requisito indispensable para emitir el

desembolso correspondiente. Durante la ejecucion de las obras se revisara
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Seccion I1. Datos de la Licitacion

periddicamente la utilizacién y cumplimiento correcto del anticipo de
acuerdo al PLAN DE USO DE ANTICIPO APROBADO, en caso de la
utilizacién incorrecta del anticipo se procedera de inmediato a la ejecucién
de la Garantia del Anticipo.

El uso del anticipo estara destinado exclusivamente para los
siguientes gastos:

-Movilizacién

-Compra de Materiales

-Equipo

-Mano de Obra.

El pago de anticipo serd por un monto maximo del Veinte (20%) por
ciento del Precio del Contrato.

[Conforme a la LCE el anticipo no podra exceder del 20% del precio del
contrato, sin perjuicio de los porcentajes que establezcan las
disposiciones generales del Presupuesto]
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Seccidn I1. Datos de la Licitacion

Seccion I11. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y
totalmente con recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de
Contratacion del Estado se permitira Unicamente la participacion de contratistas
hondurefios, salvo el caso en que disposiciones de un tratado o convenio internacional
del que el Estado sea parte o de un convenio suscrito con Organismos de financiamiento
externo que establezcan regulaciones diferentes, prevaleceran estas Gltimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles
para participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales,
se utilizaran los siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y
registrada como persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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26 Seccién I1. Datos de la Licitacion

Seccidon IV. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]
[fecha]

Numero de Identificacién y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacidn, incluyendo la(s) enmienda(s) [ liste],
ofrecemos ejecutar el [nombre y numero de identificacion del Contrato] de conformidad con las
CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras],
[indigue el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto pagadero en la Tasa de cambio: Insumos para los que se
moneda [indique el nimero de requieren
unidades de moneda mone

nacional que equivalen das extranjeras
a una unidad de
moneda extranjera]

(@)
(b)
(©)
(d)

El pago de anticipo solicitado es:

Monto Moneda
(a)
(b)
(c)

(d)

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.
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27 Seccién I1. Datos de la Licitacion

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AQO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Subcldusula 4.1 de las 1AO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion con
esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccion Monto y Moneda Propdsito de la
del Comision
Agente 0 Gratificacion

(Sino hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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28 Seccién I1. Datos de la Licitacion

2. Informacién sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizard para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacién que actualice su informacion original de precalificacion, como se indica
en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes
en los documentos adjuntos deberan ser traducidas al espafiol. Si la informacion presentada
originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se
deberan detallar los cambios y adjuntar la informacién modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta”o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a continuacion,
adjuntdandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

El Programa propuesto para la ejecucion de la obra objeto de esta licitacién (metodologia y

programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, segln sea necesario, para cumplir con los
requisitos de los Documentos de Licitacion, se adjuntan. [Adjunte.]

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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29 Seccién I1. Datos de la Licitacion

3. Declaraciéon Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo ,mayorde edad, de estadocivil _ , de
nacionalidad , con domicilio en
y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas gue
lointegran) , por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado, que a continuacion se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion,
las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de
ejercicio, acrediten su solvencia econdmica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no
se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra
la fe pablica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles u
otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o
de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos
publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucién de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro de
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar
tendra una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de
resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

6) Ser cényuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados
publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente en
cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica
también a las compariias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por unién
de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios 0 empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desemperien,
puestos de direccién o de representacion personas con esos mismos grados de relacion o de
parentesco; Y,
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30 Seccién I1. Datos de la Licitacion

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de
las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de la Republica, el
Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos
superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos
de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el &mbito
de la contratacién de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que por
razon de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

Enfe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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31 Seccién I1. Datos de la Licitacion

CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcién podremos
apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de
contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral, y de respeto a las leyes de la
Republica, asi como los valores de INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia
y aplicacidn de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones
publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
3. Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacion, y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas
Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, 0 solicitar directa o indirectamente
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo éstas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre
una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacién que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso
de contratacién o adquisicion causa de este Contrato, la informacidn intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran las responsabilidades por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa 0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni
divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.6. Aceptar las consecuencias a que hubiere
lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante
las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores,
socios 0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o
penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista 0 Consultor contrate, asi como a los
socios asociados ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
clausula dara lugar: a. De parte del Contratista 0 Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante,
socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o0 medidas disciplinarias derivadas
del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la
eliminacién definitiva del Contratista de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacidn al empleado o funcionario infractor, de las
sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta ética del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.
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CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION. Definiciones: El fraude
es cualquier acto u omision en los que una persona o entidad de manera intencional tergiversa
u oculta un hecho a) para obtener una ventaja o beneficio indebido o para evitar una obligacién
para si mismo o un tercero y/o b) de manera tal que provoca que una persona o entidad actuen,
o dejen de actuar, en su detrimento. La corrupcion es el acto de hacer algo con una intencién
de otorgar una ventaja inapropiada con funciones oficiales para obtener un beneficio, para
dafiar o para influir de manera inapropiada en las acciones de otra parte. Las acciones
realizadas para instigar, apoyar o intentar un acto fraudulento o corrupto, asistir o cooperar
en uno o conspirar para realizarlo también constituyen fraude o corrupcion. Para evitar el
fraude y corrupcién se debe: 1) Los proveedores, contratistas actuales y potenciales de la
Municipalidad de Puerto Cortés y sus empleados, miembros del personal y funcionarios,
tienen la obligacion de interactuar de manera honesta y con integridad en la provision de
bienes y servicios a la Municipalidad de Puerto Cortés, y de informar de inmediato a la
Municipalidad de Puerto Cortés las denuncias de fraude y corrupcién. 2) Establecer politicas
y procedimientos sélidos para combatir el fraude y las practicas corruptas, y que cooperen
con los auditores de la Municipalidad de Puerto Cortés. 3) Cuando las denuncias relacionadas
con la posible participacion en fraude o corrupcion se consideren fundamentadas, la
Municipalidad de Puerto Cortés debera tomar todas las medidas administrativas de las que
disponga, incluidas, entre otras, sanciones a proveedores y/o contratistas, y debera procurar
recuperar completamente cualquier pérdida financiera. Ademas, la Municipalidad de Puerto
Cortés podra rescindir contratos, y podra derivar los casos correspondientes a las autoridades
nacionales para su investigacion criminal y procesamiento, cuando corresponda. 4) La
Municipalidad de Puerto Cortés tiene una politica de tolerancia cero hacia la aceptacion de
obsequios u ofertas de atenciones sociales por parte de los proveedores o contratistas. El
personal de la Municipalidad de Puerto Cortés no aceptara ninguna invitacion a eventos
deportivos o culturales, ofertas de vacaciones u otros viajes recreativos, transporte, 0
invitaciones a almuerzos o cenas. Los proveedores y/o contratistas de la Municipalidad de
Puerto Cortés no deben ofrecer ningin beneficio como bienes o servicios gratuitos,
oportunidades de empleo o de ventas a un miembro del personal para facilitar el negocio del
proveedor y/o contratistas con la Municipalidad de Puerto Cortés. 5) Las restricciones
posteriores al empleo rigen para el personal en servicio y para anteriores miembros del
personal que participaron en el proceso de adquisicion, si dichas personas realizaron
acuerdos profesionales previos con los proveedores y/o contratistas. Los
proveedores/contratistas de la Municipalidad de Puerto Cortés deben abstenerse de ofrecer
empleo a cualquiera de estas personas durante un periodo de un afio como minimo después
de la separacién del servicio. 6) Todas las denuncias fidedignas de fraude y corrupcién en
conexién con la ejecucion de actividades financiadas por la Municipalidad de Puerto Cortés
seran investigadas por las autoridades gubernamentales correspondientes.
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CLP-XX-20XX
CONTRATO POR OBRA DETERMINADA PARA (NOMBRE DEL PROYECTO)

Nosotros, (Nombre Completo del Alcalde), mayor de edad, (estado civil), (Profesion u oficio), hondurefio, con
tarjeta de identidad ndmero (xxx-xxxx-xxxxx) y de este domicilio, actuando en mi condicion de ALCALDE
MUNICIPAL de la ciudad de PUERTO CORTES, cargo que ostentd por eleccién popular celebrada el dia (XX) de
(MES) del (ANO), tal como consta en credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral en ACTA ESPECIAL
punto (XX) de sesion celebrada el (XX) de (MES) del (ANO), Juramentado por la Gobernadora Departamental de
Cortés el (XX) de (MES) del (ANO), seguin ACTA numero (en letras) (en nimeros), sesion extraordinaria del (XX)
de (MES) del (ANO), estando por lo tanto facultado para ejercer la representacion de la Municipalidad y para
celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominara EL PROPIETARIO y por otra parte el
sefior (Nombre completo de Contratista), mayor de edad, (estado civil), (Profesion u oficio), hondurefio, con
tarjeta de identidad nimero (xxxx-xxxx-xxxxx) y (domicilio), (determinar si es comerciante individual u sociedad
mercantil), tal y como consta mediante Instrumento Publico nimero (en letras) (en nimeros) otorgado ante los
oficios del notario publico (nombre del Notario) el dia (XX) de (MES) del (ANO), debidamente registrado bajo el
numero (XX) tomo (XX) del libro de Comerciante Sociales del Registro (determinar el Libro y Registro), (determinar
si hay modificaciones de escritura); y en donde consta que tengo y en donde consta que tengo facultades
suficientes para suscribir el presente contrato; quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos
convenido en celebrar el presente contrato, que ha sido adjudicado mediante proceso de Licitacion Publica
Numero XX, y que se regira por las clausulas, condiciones y especificaciones que a continuacion se enumeran:
CLAUSULA PRIMERA: ADJUDICACION DEL CONTRATO. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento, posterior a la evaluacion de las ofertas econdmicas presentadas mediante Licitacion
(Publica Nacional o Privada) XX, se procedio a la adjudicacion de la oferta mas econdmica y ventajosa para la
Municipalidad de Puerto Cortés, siendo aprobada por la Corporacion Municipal segun consta en el Acta Nimero
XX, Punto XX Inciso X) de Sesién Ordinaria celebrada el dia XX de XX del afio XXXX. CLAUSULA SEGUNDA:
DEFINICION DE TERMINOS. El presente Contrato es por la modalidad de “Precios Unitarios” es decir, que se le
pagara a EL CONTRATISTA conforme a las cantidades de obra realmente ejecutadas aplicando los precios
establecidos en la oferta para cada item o partida. Para los fines del presente Contrato y para una mejor
interpretacion de su contenido, las siguientes palabras y expresiones que aqui se consignan tendran el significado
que a continuacion se les asigna. a) DOCUMENTOS DEL CONTRATO Son aquellos que auxilian el presente
Contrato en la ejecucion de las obras que el mismo describe, los documentos que forman parte de éste Contrato,
entre otros son: Bases de Licitacion Publica Nacional GT/MPC Numero XX-XXXX (NOMBRE DEL PROYECTQO),
presentada por la Sociedad Mercantil (CONTRATISTA), Lista de Materiales, planos, especificaciones. b) EL
PROPIETARIO es la Municipalidad de Puerto Cortés. ¢) EL CONTRATISTA es la (CONTRATISTA). d) INGENIERO
COORDINADOCR sera el Jefe de la Gerencia Técnica Municipal o el funcionario en quien éste delegue dicha
actividad. ) COMISION TECNICA estar4 conformada por el Representante de la Corporacién Municipal de Puerto
Cortés, Coordinador del Proyecto, Supervisor de la obra, Comité de Seguimiento del Proyecto, Representante del
Consejo de Desarrollo Municipal, Representante del Departamento de Auditoria Municipal y Representante del
Departamento de Procuraduria Municipal. f) SUPERVISOR DE OBRA Es el representante de la Municipalidad de
Puerto Cortés, encargado de vigilar directamente la ejecucion de la obra en todas sus etapas, hasta la finalizacion,
de acuerdo a lo establecido en los planos, especificaciones, bases de Licitacion y demas documentos que forman
parte del presente Contrato, quién, ademas, mantendra comunicacion inmediata y directa entre EL PROPIETARIO
y EL CONTRATISTA. g) OBRAS son todos los servicios, suministros y labores que tengan que ser realizados por
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EL CONTRATISTA de acuerdo con todo lo convenido en los documentos del presente Contrato y hasta la
finalizacion de la (NOMBRE DEL PROYECTO). h) PLAZO DE ENTREGA. Es el plazo fijado de (DETERMINAR EL
PLAZO), (XX) DIAS CALENDARIOS contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio. En caso de
existir una suspension de la obra por mutuo consentimiento, esto conllevara a modificar la fecha establecida para
la entrega. i) PROGRAMA DE TRABAJO es el documento elaborado por EL CONTRATISTA y aprobado por EL
PROPIETARIO en el cual se detallan los plazos de ejecucion de las sucesivas etapas de proyecto dentro del plazo
de tiempo estipulado para la ejecucion y entrega de todas las obras. j) DIAS CALENDARIOS son todos los dias
consecutivos, inclusive los dias de descanso obligatorio y feriados. k) DIAS DE TRABAJO son todos los dias
Calendario con excepcion de los dias de descanso obligatorio y dias feriados. I) FECHA DE RECEPCION DE OBRAS
es la fecha en la que EL PROPIETARIO recibira en forma definitiva, después de las pruebas correspondientes y
previa aprobacion del Supervisor, la obra objeto del presente Contrato. m) PLANOS DEL CONTRATO son los
planos constructivos anexos a los documentos del presente Contrato n) BITACORA es un libro foliado, tal como
lo establece el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, para el registro diario de las incidencias y resoluciones
del proyecto, rubricado por la firma de los representantes de ambas partes. 0) INGENIERO RESIDENTE es el
profesional Colegiado de la Ingenierfa Civil, responsable por parte del CONTRATISTA de la ejecucion de las obras
de acuerdo a lo establecido en el Contrato, especificaciones y normas de ingenieria. p) ENCARGADO AMBIENTAL
es quien sera el responsable por parte del CONTRATISTA, de coordinar, programar, ejecutar y hacer cumplir con
las disposiciones, especificaciones, medidas de seguridad y regulaciones ambientales establecidas tanto en el
contrato, como especificaciones, reglamentos vy leyes ambientales. q) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y
SEGURIDAD (PAMA) es el conjunto de las medidas de proteccion, de salud y de seguridad laboral que se deberan
cumplirse durante la ejecucion del proyecto y que estan incorporadas en el plan de trabajo. r) PLAN DE
CONTINGENCIA es el conjunto de medidas actividades y procedimientos preestablecidos que deberan ejecutarse
ante cualquier eventualidad, ya sea por accidente y/o fuerza mayor. s) ESPECIFICACIONES AMBIENTALES son las
disposiciones, de obligatorio cumplimiento, que regulan la ejecucion de toda actividad mediante el
establecimiento de medidas de mitigacion ante los impactos negativos durante el proceso constructivo.
CLAUSULA TERCERA: SUPERVISION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO. Para todo lo concerniente para ejecutar y
cumplir el presente Contrato, se designa al Jefe de la Gerencia Técnica Municipal, auxiliado por el grupo Técnico
que se estime conveniente. CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y PROPOSITO DE LOS
MISMQOS. Forman parte de éste Contrato y con él constituyen un solo instrumento legal los siguientes
documentos: a) El presente Contrato; sus Adenda, Ordenes de Cambio y Modificaciones Contractuales que se
acuerden por las partes. b) La Oferta del CONTRATISTA. c) Las Condiciones Técnicas generales, ambientales y
especiales consignadas en los documentos de Licitacion. d) Las especificaciones Ambientales. €) Planos del
Proyecto. f) Oferta para la (NOMBRE DEL PROYECTO), presentada por el Contratista. g) Listado de Materiales y
Precios. h) Bitdcora. PROPOSITO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los documentos del Contrato tienen
como fin primordial, describir las modalidades de ejecucion de la obra completa. EL CONTRATISTA acepta
expresamente que esta obligado a ejecutar, por el valor contratado, todos los trabajos de conformidad con los
planos, la oferta econdmica basada en los precios unitarios, especificaciones técnicas y ambientales, clausulas
contractuales, a suministrar los materiales, la mano de obra, el equipo, las herramientas, y en general todo lo que
sea necesario para entregar la obra en perfectas condiciones de acabado y funcionamiento. Las instrucciones,
prescripciones o requisitos que estan indicadas en las especificaciones, deberan interpretarse como si estuvieran
indicadas en los demas documentos. En caso de que surgieran dudas en la interpretacion de las diferentes
clausulas de los documentos del Contrato o existieran contradicciones o resultare que el contenido de alguna
parte sea contradictoria con lo estipulado en otra, tendran preferente aplicacion las estipulaciones en el siguiente
orden de precedencia: 1) Bases de Licitacion. 2) Planos. 3) El Contrato, Adenda y Ordenes de Cambio. 4) Oferta.
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5) Las condiciones especificas consignadas en los documentos de Bases de Licitacion. 6) Las Especificaciones
técnicas y ambientales. 7) La Bitacora. CLAUSULA QUINTA: DESCRIPCION Y MONTO DE LOS TRABAJOS. El
proyecto consiste en la Construccion de (NOMBRE DEL PROYECTO). (Describir la obra y el periodo a ejecutarse).
EL CONTRATISTA se compromete con EL PROPIETARIO a ejecutar por su cuenta el proyecto de (NOMBRE DEL
PROYECTO) por la cantidad de (DETERMINAR EL MONTO ADJUDICADO EN LETRAS Y NUMEROS). EL
CONTRATISTA conviene en suministrar todos los materiales, planteles, equipo, maquinaria, herramientas,
accesorios, mano de obra, transporte y otros, que sean necesarios para la ejecucion del proyecto de NOMBRE
DEL PROYECTO, PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES, conforme al cuadro de cantidades de obra y
precios unitarios adjuntos (Anexo 1), EL PROPIETARIO estima necesario que EL CONTRATISTA debera mantener
de acuerdo con el programa de trabajo, la disponibilidad minima en el sitio de la obra, el siguiente personal y
equipo: a) PERSONAL. Ingeniero Jefe de Proyecto, Ingeniero Residente, Encargado ambiental, Topdgrafo,
Capataz, Fontaneros, Albafiiles, Soldadores, Ayudantes, Peones, segun lo requiera la naturaleza del trabajo y lo
estime conveniente el Supervisor de acuerdo con el programa de trabajo aprobado. b) EQUIPO. Retroexcavadora,
Grua de 20 Toneladas, Mezcladoras portéatiles de concreto de uno o dos sacos, Volquetas, Camion pequefio,
Compresor incluyendo muletas, Vibradores, Equipo de oxicorte, Compactadora bailarina, Compactadora de
Plato, equipo de topografia, Herramientas menores: Palas, Zacapicos, Azadones, Machetes, Lingas o Cadenas,
Toldos para proteccion de la obra en caso de lluvia, Planta de iluminacion de suficiente capacidad para realizar
trabajos nocturnos y otros que sean considerados necesarios por el Supervisor. EL CONTRATISTA nombrara un
Ingeniero Residente de la Obra con autoridad suficiente para tomar decisiones de caracter técnico y
Administrativo en todas las situaciones que se presenten en el desarrollo del proyecto bajo su direccion, debera
estar inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, sera de capacidad reconocida en este tipo de
trabajos, y seleccionado a propuesta de EL CONTRATISTA previa aprobacion de EL PROPIETARIO, debiendo estar
facultado para representar y actuar en nombre de EL CONTRATISTA. El personal y equipo antes descrito, se
entiende como el minimo, el cual podra ser ampliado a peticion de EL PROPIETARIO, si asi conviene a sus
Intereses. CLAUSULA SEXTA: INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA. EL CONTRATISTA, se compromete a iniciar
los trabajos al recibir la orden de inicio por parte del PROPIETARIO, la obra incluyendo la limpieza final del sitio
deberd estar terminada dentro de (determinar la duracion en letras y ndmeros de acuerdo a los pliegos)
subsiguientes a la fecha de extendida la Orden de Inicio. LA ORDEN DE INICIO ser& extendida una vez presentada
la Garantia del Anticipo. EL CONTRATISTA debera elaborar y presentar ante EL PROPIETARIO dentro de los
primeros DIEZ (10) dias del inicio de las obras un programa de trabajo y un programa de desembolsos los cuales
deberan ser aprobados por el PROPIETARIO o su representante y forman parte del presente Contrato pudiendo
ser actualizado o modificado solamente con la aprobacién de EL PROPIETARIO. CLAUSULA SEPTIMA: MONTO
DEL CONTRATO. Todos los trabajos que describa la Clausula Quinta del presente contrato seran pagados de
acuerdo a los precios unitarios propuestos en la oferta presentada por EL CONTRATISTA hasta por un valor de
(determinar el monto adjudicado en letras y nUmeros) se entiende que los precios globales y los precios unitarios
de la oferta del CONTRATISTA, incluyen todos los gastos en que incurrira para realizar todos los trabajos, servicios
y suministros objeto del presente contrato. Queda entendido que dichos precios incluyen todos los gastos
directos, indirectos, imprevistos, impuestos y utilidades, y que en casos de haber precios con descuento
preferencial otorgados al Contratista, la diferencia con el precio ofertado sera a favor del PROPIETARIO. Queda
entendido entre las partes contratantes, que la obra objeto de este contrato, sera ejecutada y pagada a traves de
los fondos propios de la Municipalidad de Puerto Cortés, garantizando de esta forma la terminacion total de la
obra. CLAUSULA OCTAVA: ESCALAMIENTO DE PRECIOS POR AUMENTO EN LOS COSTOS: La metodologia que

35



36 Seccién I1. Datos de la Licitacion

Ipl, = Z](‘;.r‘ x W7
sera utilizada es la formula LASPEYRES = . La metodologia consiste en tomar siempre las
cantidades del periodo base para ponderar, el indice resultante es conocido como un indice de ponderacion fija
o constante, que mide las variaciones en los precios. El calculo del indice comprende tres aspectos: PERIODO
BASE: Para este indice el periodo base es la fecha de presentacion de la oferta. PRECIOS: Los precios de los
materiales son con el maximo descuento por el pago al contado y en efectivo, por compra en cantidades que
racionalizan el flete, puestos en obra y con impuesto sobre ventas incluido; (Po) lo constituye el precio del insumo
presentado en la oferta; (P1) lo constituye el precio vigente de los insumos al momento de ser utilizados en el
proyecto. La mano de obra se calcula de acuerdo a las estipulaciones legales emitidas por el Ministerio del
Trabajo, para cada zona del pais y para cada categoria de salario minimo, (SMo) lo constituye el salario presentado
en la oferta el cual no deberé ser inferior al salario minimo vigente en ese momento, (SM1) lo constituye el salario
minimo vigente en el periodo al que corresponda la estimacion. En el caso de los precios de los combustibles, el
precio es unico, en el caso de que haya dos valores dentro del periodo de referencia, se calcula en forma
ponderada por los dias de vigencia de cada valor a lo largo del periodo correspondiente. PONDERADORES: Cada
item del presupuesto de las obras sera ponderado determinando el porcentaje del presupuesto del mismo con
relacion al presupuesto total correspondiente al periodo analizado y resultado de las cantidades medidas en obra.
Se exceptlan del reconocimiento de incrementos los materiales que hubieren sido adquiridos con el anticipo
recibido por el contratista o los que le hubieren sido pagados con anticipacion. El costo indirecto a ser reconocido
sera el que este determinado en las fichas de costos unitarios presentados por el contratista al momento de la
Licitacion y al haber variaciones en las fichas se tomaréa el mas bajo. CLAUSULA NOVENA: PAGOS PARCIALES Y
RETENCIONES. Los pagos se haran efectivos en periodos mensuales de acuerdo a estimaciones de obra
ejecutada, se reconocera el equivalente al 80% de los materiales almacenados en bodega, los cuales seran
amortizados en las estimaciones posteriores, EL CONTRATISTA presentara al cobro del PROPIETARIO,
debidamente certificado por el SUPERVISOR y con el visto bueno del ingeniero COORDINADOR, del valor total
de la obra ejecutada en el periodo de cada estimacion se deducira el 15% para amortizar el anticipo. Después de
la recepcion de la obra EL CONTRATISTA entregard una Garantia de Calidad de la Obra, la cual tendra una
vigencia de un afio contado a partir de la recepcion definitiva de la obra, garantizando dicha obra por
desperfectos atribuibles a defectos en la calidad de la mano de obra y/o materiales defectuosos usados en la
obray, ademas, después de comprobar que en forma satisfactoria ha cumplido con todos los pedidos y reclamos
de terceros, asi como los suministros de materiales y mano de obra han sido satisfecha o pagados a éstos.
Asimismo EL CONTRATISTA conviene en que EL PROPIETARIO le deduzca en el pago de la Ultima estimacion
cualquier suma imputable por reclamos por concepto de saldos de acreedores debidamente comprobados, por
lo cual se haran publicaciones por tres dias en un diario del pais, notificando la terminacion de la obra y la
disposicion de pago. Toda factura emitida por compras realizada por el Contratista para ser utilizada en la Obra
objeto de este contrato debera ser a nombre de la Municipalidad de Puerto Cortés / (Nombre de la Empresa
Constructora) y dichas facturas originales deberan adjuntarse a la estimacion correspondiente.  Asimismo para
efectos del primer pago El Contratista debera someter a la Gerencia Técnica Municipal, el Formato Tipo de las
estimaciones (en Excel) para la revisién/configuracion de formulas. CLAUSULA DECIMA: MONEDA DE PAGO.
Todos los pagos seran efectuados al CONTRATISTA en moneda de curso Legal, segun los precios unitarios
indicados en el cuadro de presupuesto y Lista de Materiales adjunto al contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
PAGOS. Los pagos parciales al CONTRATISTA, seran hechos fundamentados en valorizaciones de las etapas
parciales ejecutadas dentro del periodo en consideracion, conforme a la cantidad de obra realizada y aprobada
por el SUPERVISOR, EL CONTRATISTA debera preparar y presentar con la certificacion del supervisor las
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solicitudes de pago mensuales, las cuales seran canceladas por EL PROPIETARIO. Estas valorizaciones deberan
indicar: a) Para los conceptos pagados por precio unitario, las cantidades de trabajo realizada, fijadas de acuerdo
con lo indicado en las especificaciones Técnicas y mediciones directas. b) Para los conceptos pagados por
cantidad global, el valor estimado en porcentaje de obra ejecutada. El tipo de formulario con que deberan
presentarse las valorizaciones, tiene que ser aprobado previamente por EL PROPIETARIO. Cada valorizacion
debera presentarse en cuatro (4) reproducciones, indicando las retenciones que correspondan, asimismo, se
amortizara el anticipo concedido a razon de 15% de cada una de las estimaciones que presente EL CONTRATISTA.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PAGOS RETENIDOS. EL PROPIETARIO fundamentandose en la recomendacion
del Supervisor puede retener total o parcialmente uno o mas pagos parciales en la cantidad necesaria para
protegerse cuando por causa de trabajos imperfectos no reparados debidamente y/o en su oportunidad.
Desaparecidas las causas o los motivos que hubiesen dado lugar a cualquier retencion esta sera inmediata
pagada. EL PROPIETARIO procederé a la devolucion de la Garantia de Cumplimiento del Contrato una vez que
el contratista haya cumplido con lo siguiente: a) EL CONTRATISTA publicara avisos en dos (2) diarios de mayor
circulacion en el pais informando la conclusion de la obra e invitando a todas las personas naturales o juridicas
que suministraron bienes y servicios durante la ejecucion de la obra para que presenten al contratista con copia
al propietario, los reclamos que demuestren la existencia de créditos no cubiertos. b) El contratista se obliga a
publicar tales avisos por un término de tres (3) dias calendario consecutivos, cubriendo por su cuenta el importe
de los mismos. ¢) En caso de que se hubieran presentado reclamos de terceros debidamente documentados, el
contratista procedera inmediatamente a su pago. CLAUSULA DECIMA TERCERA: ADMINISTRACION DELEGADA.
Las obras por Administracion Delegada se limitaran a trabajos u obras contingentes para las que no existe partida
o concepto de obra en el contrato. La Compensacion al Contratista por los trabajos por administracion delgada
se determinara de la forma siguiente: a. Mano de Obra. Por la mano de obra incluyendo capataces directamente
encargados de la operacion especifica, se pagara al Contratista: 1. El valor real de los sueldos pagados por el
Contratista, pero a precios que no excedan aquellos pagados corrientemente por mano de obra similar empleada
en el proyecto, extremo que seré verificado por el Supervisor. 2. Un recargo equivalente a treinta y cinco por
ciento (35%), sobre los pagos de la mano de obra por todas las prestaciones sociales exigidas por las leyes u
ordenanzas del pais que incluye entre otros: Seguro Social, RAP, INFOP, Seguro Colectivo de Accidentes, Preaviso,
Cesantia, Vacaciones, Décimo Trece Salario, Décimo Cuarto Salario, Séptimo Dia, Licencias y Feriados de Ley, Uso
de Herramientas Menores y Transporte de Personal al Sitio de las Obras. 3. Las cantidades reales pagadas por
el Contratista a causa de un Sub-Contrato. 4. Un recargo equivalente al veinte por ciento (20%), aplicable a los
valores pagados como mano de obra por gastos de administracion. 5. Un recargo equivalente al quince por
ciento (15%) aplicable también a los valores pagados de mano de obra por utilidad del contratista. b. Materiales.
Por todos los materiales aceptados por el Supervisor incorporado en la obra, se pagara al Contratista asi: 1. El
valor real de la facturacion de los mismos, pero a precios que no excedan aquellos pagados corrientemente por
materiales similares empleados en el proyecto, extremo que sera verificado por el Supervisor. 2. Un recargo
equivalente al veinte por ciento (20%) aplicable a los valores de facturaciéon de materiales, por gastos de
administracion. 3. Un recargo equivalente al quince por ciento (15%) aplicable a los valores de facturacion de
materiales como utilidad del contratista. c. Equipo. El costo horario o diario del equipo, incluyendo salarios y
beneficios sociales del operador, transporte del equipo al sitio de las obras, combustible, lubricantes, repuestos,
a tarifas negociadas por escrito antes del comienzo de los trabajos o establecidas en el Contrato. No se hara
ningun recargo a la tarifa del equipo, ni se haran compensaciones por el uso de herramientas pequefias ni de
equipo operado a mano o sin motor. CLAUSULA DECIMA CUARTA: RECEPCION DE LA OBRA. Concluida la obra
EL CONTRATISTA comunicara AL PROPIETARIO para que se inicien los tramites establecidos para la recepcion
sustancial de la obra. En un plazo no mayor de TRES (3) DIAS, el Comité Técnico sera designado por EL
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PROPIETARIO para la recepcion de la obra y procedera a la revision de esta, para determinar en qué grado ha
sido concluida en todos sus detalles, identificando explicitamente cualquier faltante, defecto o irregularidad que
tenga que ser reparado por EL CONTRATISTA previo a la recepcion final dentro del plazo del Contrato y
extensiones del mismo debidamente autorizadas; una vez revisada la obra a satisfaccion del Comité Técnico se
procederéa a la recepcion definitiva para lo cual dicho comité extendera un certificado de Recepcion Definitiva
expresando la aceptacion de la obra por parte del PROPIETARIO. CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS. a)
MULTA POR ENTREGA TARDIA DE LAS OBRAS. En el caso que EL CONTRATISTA no concluya las obras en el
plazo sefialado en la Clausula Sexta de este contrato, y sus prorrogas debidamente autorizadas, EL CONTRATISTA
pagara al PROPIETARIO en concepto de indemnizacion por dafios liquidados la suma de (determinar monto en
letras y nUmeros) por cada dfa de atraso en la entrega definitiva de la obra por factores imputables al contratista,
esta suma a pagar por “EL CONTRATISTA” al PROPIETARIO en concepto de indemnizacion por atrasos, sera
pagada en moneda de curso legal, pudiendo deducirse de cualquier estimacion pendiente de pago, o en su caso
ejecutando la Garantia de Cumplimiento del Contrato. b) MULTA POR DEMORA EN EJECUCION DE LAS OBRAS.
EL CONTRATISTA deberé presentar un PROGRAMA DE TRABAJO que incluira un programa de Ruta Critica (CPM)
y diagrama de Gantt, el cual sera sometido para la aprobacion de la Municipalidad de Puerto Cortés. El
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de la ejecucion de las obras de acuerdo a lo establecido en el
PROGRAMA DE TRABAJO dara lugar a que en cada estimacion sea penalizado con el pago de una multa cuando
la diferencia entre el programa de avance de la obra y el avance real de la obra sea mayor del VEINTICINCO
(25%) dicha multa sera calculada de acuerdo al procedimiento siguiente: PENALIZACION=(AP-AR)*0.08, donde
AP=Avance de obra programado en Lempiras, AR=Avance real de obra en Lempiras. CLAUSULA DECIMA SEXTA:
ANTICIPO, GARANTIAS Y SEGUROS. GARANT(A POR ANTICIPO. EL CONTRATISTA recibird un ANTICIPO hasta
por la cantidad equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total del contrato, debiendo presentar una
GARANTIA por una cantidad equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo entregado. Previo a efectuar el
desembolso del anticipo, EL CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes obligaciones de cumplimiento
obligatorio y que son requisitos previos a efectuar el desembolso: a) Entregara al PROPIETARIO la Garantia por
Anticipo de Fondos por el 100% del monto total del anticipo equivalente a El monto equivalente del porcentaje
del anticipo (L.XXX). Dicho documento debera ser entregado a satisfaccion del PROPIETARIO en un plazo no
mayor de 10 dias posteriores a la firma del presente Contrato y sera requisito para emitir la orden de inicio, esta
Garantfa tendra una vigencia por todo el tiempo de ejecucion de la obra, y podra constituirse mediante un cheque
certificado, garantia bancaria extendida por una Institucion Bancaria del pais o una fianza expedida por una
Compafiia de Seguros debidamente acreditada del pais. b) EL CONTRATISTA entregara un PLAN DE USO DE
ANTICIPO, el cual sera revisado y aprobado por la SUPERVISION, quien seré la responsable de verificar la correcta
utilizacion del anticipo. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. EL CONTRATISTA entregara al
PROPIETARIO en un término de DIEZ (10) DIAS HABILES, posteriores a la firma del Contrato, un documento de
Garantfa de Cumplimiento del Contrato, la cual podra constituirse mediante un cheque certificado, garantia
bancaria extendida por una Institucién Bancaria del pais o una fianza expedida por una Compafiia de Seguros
debidamente acreditada del pafs extendida a favor de la MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES garantizando el
fiel cumplimiento de todas las obligaciones que EL CONTRATISTA asume en los documentos del Contrato hasta
por una suma igual al (QUINCE 15% O TREINTA 30% POR CIENTO, ESTE PORCENTAJE DEPENDE DE LA
RECOMENDACION Y ADJUDICACION) del monto del contrato, equivalente a (LETRAS Y NUMEROS). Esta garantia
debe tener una vigencia del TEMPO CONTRACTUAL MAS TRES (3) MESES ADICIONALES contados a partir de la
emisién de la Orden de Inicio. GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA: EL CONTRATISTA deber4 rendir a favor de la
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES una Garantia de Calidad de Obra con una vigencia de UN (1) ANO
posterior a la recepcion definitiva de la obra. Esta Garantia que EL CONTRATISTA rinda a favor del PROPIETARIO
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sera por el equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) sobre el monto del Contrato y sus modificaciones autorizadas,
si las hubiere. El establecimiento de esta garantia es requisito previo a la devolucion de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato; y podra constituirse mediante un cheque certificado, garantia bancaria extendida por
una Institucién Bancaria del pais o una fianza expedida por una Compafiia de Seguros debidamente acreditada
del pals. El costo de las Garantias es a cargo del CONTRATISTA y se considera incluido en el valor de la oferta
y/o precio del Contrato. El texto de las Garantias o fianzas deberéa incluir obligatoriamente la siguiente clausula
“La presente garantia (o fianza en su caso) podra ejecutarse sin mas tramite, a simple requerimiento de la
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES quedando sin valor ni efecto las condiciones de la garantia (o fianza en su
caso) que se opongan a lo establecido en la condicion anterior”. SEGURQS. El Contratista sera, en todo momento,
el Unico responsable, y protegera AL PROPIETARIO de cualquier reclamo de terceros en concepto de
indemnizacion por dafios de cualquier naturaleza o de lesiones corporales producidas como consecuencia de la
ejecucion de la presente obra, sus contratistas y personal. Para ello EL CONTRATISTA debera presentar dentro
de los siguiente QUINCE (15) DIAS HABILES, posteriores a la fecha de vigencia de la Orden de Inicio, los seguros
detallados a continuacion: a) SEGURO POR DANOS A TERCEROS corresponde a un seguro de responsabilidad
civil que comprendera dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia
de la realizacion de las obras. La pdliza sera por un monto de hasta XXX LEMPIRAS EXACTOS (LX,000,000.00),
con una vigencia del plazo contractual mas las ampliaciones, si las hubiere. b) SEGURO CONTRA ACCIDENTES
DE TRABAJO La pdliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas, sera por un monto de XXX
LEMPIRAS EXACTOS (LX,000,000.00), con una vigencia del plazo contractual méas las ampliaciones, si las hubiere.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CAMBIOS, RECTIFICACIONES Y RECLAMOS. Cualquier cambio en los disefios,
planos, especificaciones, cantidades de obra y demas documentos contractuales deberan efectuarse de comun
acuerdo entre las partes por escrito, como modificacion del Contrato. En caso de que exista algun concepto no
estipulado sera negociado por ambas partes. Para cualquier situacion que EL CONTRATISTA considere como
incorrecta, 0 que a su juicio puede causar atrasos o perjuicios en los trabajos o provocar gastos extras, este debera
enviar al SUPERVISOR, con copia al COORDINADOR, una comunicacion por escrito, explicativa de la incorreccion,
a més tardar dentro de los DIEZ (10) DIAS posteriores a la fecha de producida la situacion que origine el reclamo
y deberéa hacerlo en todo caso, antes de proceder a la ejecucion de los trabajos o reclamos del CONTRATISTA al
PROPIETARIO. Este documento debera ser redactado en forma clara y explicita indicando el importe estimado
de la controversia y sus justificaciones detalladas. Recibida la comunicacion escrita por EL PROPIETARIO, analizara
su contenido y decidira sobre el reclamo haciéndolo del conocimiento de EL CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA: CORRECCION DEL TRABAJO. Durante la ejecucion del proyecto EL CONTRATISTA debera reemplazar,
remover o reparar sin costo alguno para EL PROPIETARIO cualquier trabajo considerado por la SUPERVISION
como defectuoso en relacion con lo establecido en las especificaciones del proyecto. Si el CONTRATISTA después
de notificado no procede a ejecutar los trabajos, EL PROPIETARIO hara las reparaciones y deducira de los pagos
y/o garantias al CONTRATISTA cualquier costo incurrido en la reparacién. CLAUSULA DECIMA NOVENA:
RESOLUCION DEL CONTRATO. EL PROPIETARIO con base en la certificacion expedida por el Supervisor
explicativa de que hay razones para justificar la resolucion o rescision del contrato, y sin perjuicios de otros
derechos e indemnizaciones, y en un plazo de VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS posteriores a la fecha de haberse
notificado por escrito a EL CONTRATISTA en este sentido, podra rescindir el contrato, y tomar posesion del sitio
de la obra y de todos los materiales, equipos y herramientas existentes en el mismo, sin intervencion judicial ni
de ninguna otra autoridad, Unicamente en los siguientes casos: a) Si el CONTRATISTA fuera declarado en quiebra
o insolvencia, o si tuviere que llegar a un arreglo general en beneficio de sus acreedores. b) Si el CONTRATISTA
rehusare repetida o persistentemente proveer suficiente personal capacitado, maquinaria y materiales apropiados
para llevar adelante el trabajo terminado en el tiempo previsto en este contrato, o en el tiempo fijado por
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prorrogas eventuales. ¢) Si el CONTRATISTA rehusase a pagar a su debido tiempo a su personal y sus proveedores
de materiales y equipo. d) Si el CONTRATISTA incumpliere alguna de las clausulas del presente contrato. Podra
hacer uso del derecho que se confiere en esta clausula al PROPIETARIO solamente si el CONTRATISTA no
desvanece las razones que aduce el SUPERVISOR en su certificacion dentro del término establecido, no sera
necesaria la intervencion de ningun funcionario Judicial y de Policia, bastara Unicamente que la certificacion del
SUPERVISOR quede firme para que el PROPIETARIO tome posesion de la obra y continlie haciendo uso de las
disponibilidades a su favor y de las Garantias. CLAUSULA VIGESIMA: SUCESORES Y DESIGNACIONES. EL
PROPIETARIO y EL CONTRATISTA o sus socios, sucesores ejecutores, administradores representantes, se obligan
cada uno a favor de la otra parte al cumplimiento de este contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA no podra
Sub-Contratar o ceder sus derechos o parte de ellos, sefialados en este contrato, sin el consentimiento escrito
del PROPIETARIO. En caso de darle dicho consentimiento no eximira en ningun caso al CONTRATISTA por el
trabajo en tal forma asignado Sub-Contratado o Cedido. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: LAS PROHIBICIONES.
En ningun caso por ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra enajenar, hipotecar, alquilar o vender parte
de la obra o instalaciones aqui estimadas a ejecutarse conforme a este contrato. Previa autorizacion del
PROPIETARIO, el CONTRATISTA podré Sub-Contratar trabajos especificos del proyecto siempre y cuando
redunden en beneficio de la misma, y si asi conviniere a los mejores intereses del PROPIETARIO. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION A PROBLEMAS Y SOMETIMIENTO A JURISDICCION. Cualquier controversia o
reclamo que tenga su origen en este contrato, o que se relacione con la falta de cumplimiento del mismo, debera
ser resuelto por medio del arreglo directo entre ambas partes. En caso de no tener ningun resultado satisfactorio
por el medio anterior, ambas partes se someten a la Jurisdiccion del Juzgado de Letras Seccional de Puerto
Cortés. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: VALIDEZ E INTERPRETACION DEL CONTRATO. La Validez e
Interpretacion o falta de regulacion de un caso especifico en el presente contrato, se sujetara a lo dispuesto por
la Ley de Contratacion del Estado y demas Leyes y Reglamentos Aplicables. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA:
CONTRATACION DE PERSONAL. Segun oficio No. 95-20165M enviado por la Secretaria Municipal a la Gerencia
Téecnica Municipal se instruye literalmente: Segun Punto Tercero del acta No.69 Numeral 5) de sesion ordinaria
celebrada el 30 de noviembre del 2016 "El oferente debera contratar toda la mano de obra y por lo menos un
miembro de su personal técnico, a personas que residan en el Municipio, debiendo probar documentalmente la
residencia del personal contratado. Este requisito sera comprobado por la supervision del proyecto y en caso de
no cumplir con este requisito se establecera la aplicacion de una multa para el contratista, que sera deducida de
la proxima estimacion”. Todo el personal Tecnico, Ingeniero Residente, Capataces de Obra, supervisores, etc.,
deberan permanecer en la ciudad de Puerto Cortés, con el propdsito de resolver cualquier problema que se
presente en el proyecto a cualquier hora del dia debido a las condiciones especiales de los trabajos a realizarse.
Para ejecucion de obras, objeto de este contrato, el CONTRATISTA se obliga y compromete a dar prioridad a la
utilizacion de personal local. En caso de no existir el personal técnicamente calificado en la localidad, el
CONTRATISTA se reserva el derecho de emplear, personal que nominalmente trabaje con su empresa u otro
personal fuera de la Localidad. Asi mismo el CONTRATISTA utilizara personal de su confianza en aquellas labores
altamente calificadas. EI CONTRATISTA sera el uUnico responsable de todos los actos y omisiones de sus
empleados, sub-contratistas, agentes y toda persona que ejecuta cualquier parte del trabajo bajo éste contrato
asumiendo en consecuencia todas las responsabilidades por toda pérdida, reclamo, demanda o accion legal que
le impute al propietario como consecuencia de la realizacién de la obra. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA:
ROTULACION DEL PROYECTO. Dentro de VEINTE (20) DIAS de iniciado el proyecto, EL CONTRATISTA debera
colocar DOS (2) rétulos, en el sitio de la Construccion, como parte del presente Contrato, los rétulos deberan
tener las siguientes dimensiones 8 pies de largo por 4 pies de alto a una altura libre de dos (2) metros, montado
con toda seguridad plenamente visible y durable, correspondiendo al disefio establecido por la Municipalidad de
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Puerto Cortés. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO. Se entendera por fuerza mayor
todo acontecimiento ocurrido por causas imprevistas ajenas a la voluntad de los Contratantes, no atribuibles a
faltas o negligencias de los constructores, incluyendo catastrofes de la naturaleza, de enemigos publicos,
incendios, inundaciones, epidemias. No se considera fuerza mayor la precipitacion Pluvial normal de la estacion
lluviosa ya que se ha incluido en el periodo de tiempo de cumplimiento de contrato suficiente provision para tal
concepto. Tanto la fuerza mayor como casos fortuitos que impidan totalmente al CONTRATISTA continuar
ejecutando eficientemente el Contrato debera ser notificado por escrito AL PROPIETARIO dentro de los SIETE (7)
DIAS posteriores a la cesacion de dicha fuerza Mayor o caso Fortuito, en una solicitud de prérroga debidamente
sustanciada con pruebas fehacientes estipulado en el nimero de dias que solicitan de prérroga. Analizada la
solicitud de prérroga EL PROPIETARIO resolvera la cuantia de tiempo otorgado. Esta resolucion sera inapelable.
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: BITACORA. EL CONTRATISTA debera mantener en el sitio del proyecto un libro
de Bitacora debidamente autorizada por EL PROPIETARIO, en el que se llevara el historial de la marcha de los
trabajos, y se dejara constancia de todas las incidencias o problemas planteados por cualquiera de las partes y
de las decisiones correspondientes rubricadas por ambas partes. Este libro debera permanecer en las instalaciones
de la obra al alcance de la SUPERVISION. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: MODIFICACION DEL CONTRATO.
Toda modificacion de las clausulas del presente contrato se hara por escrito y firmado por las partes contratantes,
y bajo los fundamentos legales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, y de las
disposiciones generales de Presupuesto; en lo que se refiere a las modificaciones se requiere una ORDEN DE
CAMBIO y/o MODIFICACION CONTRACTUAL, aprobada por la MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION. El proveedor,
contratista o consultor esta obligado a observar las mas estrictas normas legales durante el proceso de ejecucion
del contrato, de conformidad a lo siguiente: 1. A efecto de la presente clausula, se definen las siguientes
expresiones: a) “Practica fraudulenta” cuando un funcionario o empleado publico que interviniendo por razén de
su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacion publica o en liquidaciones de efectos o haberes
publicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente publico. b) “Practicas
coercitivas” significa hacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad
para influir o para afectar la ejecucion de un contrato. c) “Cohecho” también conocido como soborno, es cuando
un funcionario o empleado publico que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o
por persona interpuesta, dadiva, favor, promesa o retribucion de cualquier clase para realizar un acto propio de
su cargo. d) “Extorsion o instigacion al delito” Quien con violencia o intimidacion y animo de lucro, obliga o trata
de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
e) "Trafico de influencias” es cuando un particular influye en un funcionario o empleado publico, prevaliéndose
de cualquier situacion derivada de su relacion personal con éste o con otro funcionario o empleado publico, para
conseguir una resolucion de naturaleza publica, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o
ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero. 2. El contratante, anulara el contrato, sin
responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicacion ha
participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por
el contrato en cuestion. 3. El Contratante, anulard la adjudicacion del contrato, sin responsabilidad para el
contratante, si se determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han
participado en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacion o de la
gjecucion de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que
el contratante considere satisfactorias para corregir la situacion. 4. El Contratante, notificara a la Oficina Normativa
de Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas,
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una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuentan con resolucion firme emitida por la institucion
contratante, para lo cual la ONCAE debera hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y
determinar si se debe aplicar la sancion de suspension del Registro de Proveedores de conformidad al
procedimiento establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. 5. El ente contratante tendra
el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registro
contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecucion del contrato y de auditarlos por
auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objecion alguna por parte del proveedor contratista
o consultor. Asimismo el proveedor contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a: 1.
Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas fraudulentas, coercitivas,
colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, con el fin de prevenir
actividades corruptas e filicitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido. 2.
Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia
determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los ¢rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas
necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos sefialados. 3. No dar
soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o
servidor publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida. 4. No usar el trafico de influencias con el
fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier persona. CLAUSULA
TRIGESIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas de
corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas
en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asf fortalecer las bases del Estado de Derecho,
nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral, y de
respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia
y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones
publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actle debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion, y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no,
realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar
directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de
alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.
Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos
del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este
Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada vy verificada, por lo que ambas partes asumen
y asumiran las responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a
la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a
que se tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos
de utilizarla para fines distintos.6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
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responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o
asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal.
Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate asi como a los
socios asociados ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de
esta clausula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado,
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De
parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del Contratista de su Registro de Proveedores y Contratistas
que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Codigo de Conducta ética del
Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.
En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente
documento, en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, a los __ dias del mes de ___del afio __.

NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL NOMBRE DEL CONTRATISTA
ALCALDE MUNICIPAL CONTRATISTA

Elaborado por:

NOMBRE DEL PROCURADOR MUNICIPAL
PROCURADURIA MUNICIPAL
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) y los otros documentos que aqui se enumeran, constituiran un documento integral
que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia
internacional en la redaccion y administracion de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en
la industria de la construccion del uso de un idioma mas simple y directo.

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras a precio unitario y puede
adaptarse, mediante la introduccion de las modificaciones indicadas en las notas de pie de pagina,
para contratos de suma alzada.

El uso de CGC estandar para construcciones y obras civiles fomentara en Honduras amplitud de
cobertura, la aceptacion general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la
preparacion y revision de las Ofertas, y el desarrollo de un sélido antecedente historico de casos
juridicos.
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Condiciones Generales del Contrato

1. Disposiciones Generales

1. Definiciones

10.

1.1  Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC, para
resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada
por el Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma
parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de estas
CGC

La Fecha de Terminacién es la fecha de terminacion de las Obras,
certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la Subclausula
53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes documentos:
Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion de Adjudicacion,
Carta de Oferta, estas Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos
y cualquier otro documento que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de
Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente con la
misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion y subsecuentemente, segun sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;
Dias hébiles administrativos todos los del afio excepto los sabados y

domingos y aquellos que sean determinados como feriados
nacionales.
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10.

11.

12.

13.

L . Seccion 11. Datos de la Licitacion
Meses significa meses calendario

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en base al
tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adicion a los
pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al
Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el
Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado en la
Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato, que definen el
trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el
Contratante, de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecucion de las
Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido trasladados
transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Notificacién
de la Resolucion de Adjudicacién del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que se prevé que
el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha
podra ser modificada Gnicamente por el Contratante mediante una prorroga del
plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados
por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una funcién mecanica,
eléctrica, quimica o biologica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada por el érgano
responsable de la contratacion para supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo
ejercer sus funciones bajo la coordinacion y control de la respectiva unidad
ejecutora.
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14.
15.
16.

v g L. . Seccidn I1. Datos de la Licitacion
CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de
licitacion, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a
las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicién
hecha o aprobada por el Contratante.

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
deberd empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las
fechas de toma de posesién del Sitio de las Obras.

(cc) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

(ee) Una Variacion es una instruccion impartida por el Contratante
y que modifica las Obras.

(ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

(gg) Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

1. que escapa al control de una Parte,

2. que dicha Parte no pudiera haberlo previsto razonablemente antes de firmar el
Contrato,

3. que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o resuelto

razonablemente, y

4. que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente:
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2. Interpretacion

Seccion 11. Datos de la Licitacion
guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la guerra o no),
invasion, actos de enemigos extranjeros,
rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe militar o usurpacion
del poder, o guerra civil,
disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre patronal llevado acabo
por personas distintas a las del Personal del Contratista u otros empleados
del Contratista y Subcontratistas,
municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones ionizantes o
contaminacion por radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacién
o radioactividad, y
catéstrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o actividad
volcanica.

1. Para la interpretacién de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. El Supervisor de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2. Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccidn de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad
de las Obras).

3. Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

Contrato,

Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
Oferta,

Condiciones Especiales del Contrato,
Condiciones Generales del Contrato,
Especificaciones,

Planos,

L N o g bk~ w0 DN

Lista de Cantidades valoradas,y

9. Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
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3. Idiomay Ley
Aplicables

4, Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos y
Cesion del
Contrato

8. Otros
Contratistas

9. Personal

2.

Seccidn I1. Datos de la Licitacion

forma parte integral del Contrato.
1. El idioma del Contrato sera el espariol.

El contrato se regira y se interpretara segun las Leyes Hondurefias

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en

5.1

representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus
deberes y responsabilidades.

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en

las Condiciones del Contrato solo seran validas cuando sean formalizadas
por escrito. Las notificaciones entrardn en vigor una vez que sean
entregadas y/o escritas en la bitacora del proyecto.

1. El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

2. La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito,
con indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los
trabajos que se subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta
por Ciento (40%) del monto del Contrato.

3. El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por
escrito del Contratante.

8.1 El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros

contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podrd modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

1. El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. El Supervisor
de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figura en laLista.

2. Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara qu951dicha
persona se retire
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del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
Contratante y corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
del Contratista Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado
Contratante de Correccidn de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@ Losriesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios a
la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
como consecuencia de:

(i) el uso uocupacionde |l Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(ii) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la ley,
0 interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida
en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio hecho por
el Contratante, 0 a una guerra 0 contaminacion radioactiva que
afecte directamente al pais donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafio de
las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;
(b) un evento que ocurrio antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o
(© las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.
12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Contratista Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones

personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

13. Seguros 13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los
montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, Iog2
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14.

15.

16.

17.

Informes de
investigacion
del Sitio de las
Obras

Consultas
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

Construccion de
las Obras por el
Contratista

Terminacién de
las Obras en la
fecha prevista

Seccidn I1. Datos de la Licitacion

siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;

Para pérdida o dafios a los Equipos;

Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) relacionada con el Contrato, y;

Para lesiones personales o muerte.

1.

El Contratista deberd entregar al Supervisor de Obras, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberdn contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas unadeuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Supervisor de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de

investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademés de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

15.1 El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

16.1 El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las

Especificaciones y los Planos.

17.1 El Contratista podra iniciar la construccién de las Obras en la Fecha de Inicio

y deberd ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado,
con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.
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18. Aprobacion por
el Supervisor
de Obras

19. Seguridad

20.Descubrimientos

21. Toma de
posesion del
Sitio de las
Obras

22. Acceso al Sitio
de las Obras

23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

24. Controversias

25.Procedimientos
para la solucion
de controversias

26. Recursos contra

Seccidn I1. Datos de la Licitacion

1. El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

2. El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

3. Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucién de
las obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

1. El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de lasObras.

2. El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones sobre la
materia.

20.1 Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras seré propiedad del
Contratante. El Contratista debera notificar al Supervisor de Obras acerca
del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la
manera de proceder.

21.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del Sitio
de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la fecha
estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

22.1 El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde
se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el
Contrato.

23.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de Obras
que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en
cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

24.1 Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio
del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion
del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan. 54

26.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
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la resolucion

del
Contratante

27. Programa

Seccidn I1. Datos de la Licitacion

los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después
de la fecha de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, el Contratista presentara al
Supervisor de Obras, para su opinién y posterior
aprobacion por el Contratante, un Programa en el
que consten las metodologias generales, la
organizacién, la secuencia y el calendario de
ejecucion de todas las actividades relativas a las
Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los
avances reales logrados en cada actividad y los
efectos de tales avances en el calendario de
gjecucion de las tareas restantes, incluyendo
cualquier cambio en la secuencia de las
actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor de
Obras para su opinién y posterior aprobacion por
el Contratante, un Programa con intervalos iguales
que no excedan el periodo establecidos en las
CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa
actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podra retener el monto especificado en las
CEC de la proxima estimacion de obra y continuar
reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga
a la fecha en la cual el Contratista haya presentado
el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificard de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Contratista podra modificar el Programa vy
presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en
cualquier momento. ElI Programa modificado
deberd reflejar los efectos de las Variaciones y de
los Eventos Compensables.
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28. Prorroga de la

Fecha
Prevista de
Terminacion

29. Aceleracion de
las Obras

30. Demoras
ordenadas
por el
Supervisor
de Obras

Seccion 11. Datos de la Licitacion

El Contratante debera prorrogar la Fecha
Prevista de Terminacion cuando se produzca
un Evento Compensable o se ordene una
Variacion que haga imposible la terminacion
de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de
los trabajos pendientes yque le genere gastos
adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse
la Fecha Prevista de Terminacién y por cuanto
tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la
fecha en que el Contratista solicite al
Contratante una decision sobre los efectos de
una Variacion o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacién sustentadora.
Si el Contratista no hubiere dado aviso
oportuno acerca de una demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a
esa falla no sera considerada para determinar la
nueva Fecha Prevista de Terminacion.

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante deberé solicitar
al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria

aceleracion

de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada
como corresponda y ratificada por el Contratante y el

Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la

ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se tratardn como Variaciones y los precios de las
mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

30.1 El Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podra

ordenar al Contratista la suspension en la iniciacion o el avance
de cualquier actividad comprendida en las Obras, compensando
econdémicamente el gasto generado por el atraso.
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31. Reuniones
administrati
vas

F. Correccion de
Defectos

G. Advertencia
Anticipada

Seccidn I1. Datos de la Licitacion

Tanto el Supervisor de Obras como el
Contratista podran solicitar al 6rgano
contratante que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas
reuniones sera la revision de la programacion
de los trabajos pendientes y la resolucion de
asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada
descrito en la Clausula 33.

El Supervisor de Obras debera llevar un
registro de lo tratado en las reuniones
administrativas 'y suministrar copias del
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya
sea en la propia reunion o con posterioridad a
ella, el Supervisor de Obras deberd decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes
sus respectivas obligaciones en relacion con
las medidas que deban adoptarse.

El Supervisor de Obras notificard al Contratista de
todos los defectos que tenga conocimiento antes que
finalice el Periodo de Responsabilidad por Defectos,
que se inicia en la fecha de terminacion y se define en
las CEC. El Periodo de Responsabilidad por Defectos
se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregira dentro del plazo especificado en la
notificacion del Supervisor de Obras.

. El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras

lo antes posible sobre futuros posibles eventos o
circunstancias especificas que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucion de las Obras. El Supervisor de
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una
estimacion de los efectos esperados que el futuro
evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio
del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista
debera proporcionar dicha estimacidn tan pronto como
le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras
en la preparacion y consideracion de posibles
maneras en que cualquier participante en
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34.
Identifica
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36. Defectos no
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38. Desglose de
Costos
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Seccidn I1. Datos de la Licitacion

los trabajos puedan evitar o reducir los efectos de dicho
evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Supervisor de Obras.

C. Control de Calidad

34.1 El Supervisor de Obras controlard el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista.

35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario deberé ser sufragado por el Contratante.

36.1

37.1

37.2

39.1

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacién del Supervisor de Obras, este Gltimo
estimara el precio de la correccidn del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccion del defecto sea
encargada por el Contratante a terceros.

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) deber
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, la
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar ¢
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad
de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en
la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista
deber& proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberdn incluirse en los Programas
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actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas
por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial

40. Pagos de
las Variaciones
40.1

40.2

41. Proyecciones

41.1

42. Estimaciones

de Obra
421

42.2

42.3

42.4

del Contrato se formalizaran mediante modificacion del Contrato.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacién para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado. EI Supervisor
de Obras debera analizar la cotizacion antes de opinar sobre la
Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro
descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) y si, a juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo
0 su calendario de ejecucion no produce cambios en el costo
unitario por encima del limite establecido en la Subclausula 38.1,
para calcular el valor de la Variacion se usara el precio indicado
en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si
el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario
de ejecucidn de los trabajos correspondientes a la Variacion no
coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), el Contratista debera proporcionar una
cotizacion con nuevos precios para los rubros pertinentes de los
trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar al
Supervisor de obra una proyeccion actualizada del flujo de efectivo.
Dicha proyeccion podré incluir diferentes monedas segun se estipule el
contrato, convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de cambio
del contrato.

El Contratista presentard al Supervisor de Obras cuentas
mensuales  por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Supervisor de Obras de conformidad con la Sub clausula 42.2.

El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los
trabajos ejecutados por el Contratista y certificard la suma que
deberéa pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
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42.5

42.6

Seccidn I1. Datos de la Licitacion
contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en
una estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro
que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion de
informacion mas reciente.

43.Pagos 43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las

retenciones. El Contratante reconocera intereses a la tasa
promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago para
operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se
produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por causas que
le fueren imputables, por mas de cuarenta y cinco dias (45)
calendarios contados a partir de la presentacion correcta de los
documentos de cobro correspondientes. El pago de los intereses,
se hard a mas tardar en la fecha del siguiente pago parcial. El
Supervisor de Obra validara la presentacion correcta de la
estimacion de obra en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles
contados a partir de la presentaciéon de los mismos. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera
pagar al Contratista interes sobre el pago atrasado. El pago de los
intereses se calculard exclusivamente sobre el monto facturado
que se pagara con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa
de Contratacion y Adquisiciones determinar4 mensualmente, en
consulta con el Banco Central de Honduras la tasa de interés
promedio para operaciones activas vigente en el sistema bancario
nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion

43.3

43.4

44, Eventos 44.1
Compensables
(a)

posterior o como resultado de una decision del Conciliador,
Arbitro o Juez, se le pagaréa interés al Contratista sobre el monto
incrementado como se establece en esta clausula. El interés se
calculara a partir de la fecha en que se deberia haber aprobado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo gue se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado el
Precio del Contrato.

El Contratante no pagaré los rubros de las Obras para los cuales
no se indico precio y se entenderd que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras
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(b)

(©)

(d)

(€)
(f)

(@)

(h)

(i)

@)

(k)

44.2

Seccidn I1. Datos de la Licitacion

en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo con la
Subclausula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la
ejecucion oportuna de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacién, a partir de la
informacién emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccién visual del Sitio de las Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccion para lidiar con
una condicién imprevista, causada por el Contratante, o para
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras
0 costos adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la emision
del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista
de Terminacidn, se debera incrementar el Precio del Contrato y/o
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. EI Supervisor de
Obras decidird el monto del incremento, y la nueva Fecha Prevista
de Terminacion si este fuera el caso.
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45. Impuestos

46. Monedas

47. Ajustes de
Precios

48. Multas por
retraso

en la entrega de la
Obra

49. Pago de anticipo

44.3

44.4

45.1

46.1

47.1

48.1

48.2

49.1

Seccidn I1. Datos de la Licitacion

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que demuestre
los efectos de cada evento compensable en su proyeccion de costos, el
Supervisor de Obras la evaluard y ajustara el Precio del Contrato como
corresponda. Si el Supervisor de Obras no considerase la estimacién del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparara su propia
estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El
Supervisor de Obras supondra que el Contratista reaccionara en forma
competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si
los impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el
periodo comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a la
de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta
de Recepcion Definitiva. El ajuste se harad por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las
CGC.

La moneda o monedas en que se le pagaré al Proveedor en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo
de los insumaos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista deber& indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de
retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacién. El monto total de dafios y perjuicios no debera exceder
del monto estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago
por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara
la Fecha Prevista de Terminacién, el Supervisor de Obras debera
corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en exceso que
hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de dafios
Yy perjuicios.

El Contratante pagaré al Contratista un anticipo por el monto estipulado
en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
Incondicional, emitida en la forma y por un banco o aseguradora
aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas del
anticipo. La Garantia debera permanecer vigente hasta que el anticipo
pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la misma podra ser
reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
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49.2
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51.3
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Contratista. El anticipo no devengaré intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccién de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos
para determinar la valoracién de los trabajos realizados, variaciones,
ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion
por dafios y perjuicios.

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a més tardar en la fecha definida en la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que
deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto
sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra
ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por
tramos o secciones, el plazo de la Garantia de calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contara a partir de la recepcion definitiva de cada
tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo sélo
cuando el supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales que
se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por el
Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia. El Supervisor Obras deberd verificar y firmar todos los
formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios.-

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
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pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan de
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras
se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se
consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por un
representante del 6rgano responsable de la contratacién por el
Contratante, el Supervisor de Obras designado y el representante
designado por el Contratista.

53.2 Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de acuerdo

%4.1

54.2

54.3

54.4

54.5

con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales, de
manera que, luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser
recibida definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectie su
requerimiento, el Contratante procederd a su recepcion
provisional, previo informe del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacién de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y
revisiones finales. Si asi procediere, previa certificacion del
Supervisor de Obras de que los defectos y detalles notificados han
sido corregidos, se efectuard la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por
tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepcién provisional
y definitiva de cada uno de ellos se ajustaré a lo dispuesto en los
articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia serd por cuenta del
Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de
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acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta
detallado del monto total que el contratista considere que se le
adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera
correcto y completo a juicio del supervisor de obras, emitira el
certificado de pago final dentro del plazo establecido en las CEC.
Si el estado de cuenta presentado no estuviese de acuerdo al
balance final calculado por el Supervisor o estuviese incompleto,
ambas partes procederan en el periodo establecido en las CEC a
conciliar el balance final adeudado al Contratista. Si la
conciliacion fuese exitosa, el Contratista volvera a presentar el
estado de cuenta y el Supervisor dentro del plazo establecido en
las CEC emitird el certificado de pago. Caso contrario, el
supervisor de obras decidira en el plazo estipulado en las CEC el
monto que debera pagarse al Contratista y ordenara se emita el
certificado de pago.

55.2 El drgano responsable de la contratacion deberd aprobar la

56.1

56.2

57.1

57.2

liquidacién y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin
perjuicio de las acciones legales que el contratista pudiese iniciar
en caso de no aceptacion del monto del certificado de pago final.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion y mantenimiento actualizados de la maquinaria o
equipo suministrado, el Contratista los entregara en las fechas
estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacién y mantenimiento a mas tardar en
las fechas estipuladas en las CEC 57.1, 0 no son aprobados por el
Supervisor de Obras, éste retendra el acta de recepcion final.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero
no estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucién de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista
dentro de los plazos correspondientes;
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3) La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo
de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos
casos por la Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir
el contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias

imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor,
sobrevinientes a la celebracion del contrato, que imposibiliten
0 agraven desproporcionadamente su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un
plazo distinto;

9) La falta de correccién de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras de
tal manera que se alcance el monto méaximo de la
indemnizacion por concepto de dafios y perjuicios, segun lo
estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas
CGC.

57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se
hara efectiva la garantia de cumplimiento.

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias
en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea
razonablemente posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la resolucién
del contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la



67

58. Fraude y
Corrupcion

59. Pagos posteriores
a la terminacion del
Contrato

58.1

58.2

59.1

Seccion 11. Datos de la Licitacion
administracion o por mutuo acuerdo.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos
niveles éticos durante el proceso de seleccidn y las negociaciones o la
gjecuciéon de un contrato. Los actos de fraude y corrupcién estan
prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y
registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el Contratante,
o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio. Para estos
efectos, el Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos
los documentos y registros relacionados con este Contrato por el
periodo que establecen las instancias de control del Estado Hondurefio
luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii)
entregar todo documento necesario para la investigacion de denuncias
de fraude o corrupcién, y pongan a la disposicién del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados o
agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento
del Contrato para responder las consultas provenientes de personal del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio
o0 de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado para la revision o auditoria de los documentos. Si el
Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple el
requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del
asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio bajo su sola discrecién, podrd tomar medidas
apropiadas contra el contratista o subcontratista para asegurar el
cumplimiento de esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor deberad emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor de
las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacion
por dafos y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total
que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
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constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista
hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los
anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho
certificado.

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los

Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las Obras
incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
Liquidacion, se consideraran de propiedad del Contratante.

61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de fuerza

mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control
del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras debera validar
la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el
Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en el
Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después
de recibir la validacion. En caso de imposibilidad de cumplimiento,
deberé pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la
recepcion de la validacion, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos, los
materiales existentes y equipos adquiridos para uso del proyecto los
cuales seran entregados al Estado, asi como los gastos administrativos
en que se incurra por la rescision o resolucion.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC1l.1(a) En el presente Contrato se prevé Conciliador El Colegio de Ingenieros de
Honduras

CGC 1.1 (p) El Contratante es Municipalidad de Puerto Cortés, Direccion: 13y 14 calle,
2da. Avenida, Barrio la Curva; con el representante autorizado Alcaldesa
Municipal Lic. Maria Luisa Martell

CGC1.1(s) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es OCHO (8)
meses después de haber entregada la Orden de Inicio

CGC1.1(v) El Gerente de Obras es el Gerente Tecnico Municipal y la direccion Estadio
Excélsior. 2do. Nivel, Local No.201, 9 Calle Este, entre 4ta y 6ta. avenida,
Barrio Copén , Puerto Cortés, Cortes.

CGC1.1(x) El Sitio de las Obras en EL MANGO, BARACOA.

CGC 1.1 (aa) La Fecha de Inicio es A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE
INICIO.

CGC 1.1 (ee) Las Obras consisten en “PAVIMENTACION | ETAPA ENTRE
GUALIQUEME Y EL PUENTON”, EL MANGO, BARACOA.

CGC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: NO APLICA

CGC2.3(i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

(@) Contrato,

(b) Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

® Especificaciones,

9) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra),y

0] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma
parte integral del Contrato.
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(S{CTOR N Lista de Otros Contratistas [liste los nombres de Otros Contratistas, si
corresponde]NO APLICA
CGC9a.1 Personal Clave:
Jefe de Proyecto Gerente Técnico
Ingeniero Residente Jefe de Departamento de Supervision
Encargado Ambiental Supervisor General
Topografo (Cuadrilla completa) Asistente de Supervisor
General Capataz
Albafiiles
Ayudantes
Peones
CGC 131 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

El contratista sera en todo momento, el Unico responsable, y protegera a la
MPC de cualquier reclamo de terceros en concepto de indemnizacién por
dafos de cualquier naturaleza o de lesiones corporales producidas como
consecuencia de la ejecucion de la presente obra por el Contratista, sus
subcontratistas y su personal.

Es de caracter obligatorio la presentacion de las pdlizas de seguro PARA LA
ENTREGA ANTICIPO. El Contratista debera obtener y mantener en
vigencia durante la duracion del contrato y sus extensiones de los seguros
indicados a continuacion:

SEGURO DANOS A TERCEROS

El Contratista contratard un Seguro de Responsabilidad Civil que
comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a
terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal del contratante,
supervisores, se considerardn como terceros a efectos de este seguro de
Responsabilidad Civil.

La poliza cubrira las lesiones corporales o la muerte de terceros, incluido el
personal del contratante, y los dafios materiales que se produzcan en relacion
con el suministro y emplazamiento de las instalaciones sera hasta por un
monto de TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.300,000.00) La poéliza
debera tener una vigencia de todo el plazo contractual mas las ampliaciones,
si las hubiere.

SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO

El contratista respondera por los montos y condiciones establecidas en el
Cadigo del Trabajo de la Republica de Honduras. Adicionalmente El
Contratista contratara los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo de sus empleados y subcontratistas.

La pdliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas sera
hasta por un monto de CIEN MIL LEMPIRAS (L.100,000.00) La poliza
debera tener una vigencia de todo el plazo contractual més las ampliaciones,
si las hubiere.
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CGC 141 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son
“PAVIMENTACION | ETAPA ENTRE GUALIQUEME Y EL PUENTON?”,
EL MANGO, BARACOA.

CGC211 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera LA FECHA
DE LA ORDEN DE INICIO

CGC 26.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
los tribunales de lo Contencioso Administrativo

B. Control de Plazos
CGC27.1 El Contratista presentard un Programa para la aprobacion del Gerente de

Obras dentro de 15 dias a partir de la fecha de la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion.
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CGC27.3

Los plazos entre cada actualizacién del Programa seran de 30 dias.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera del valor o porcentaje sobre el atraso en el cumplimiento de
la ejecucion, asi como otras establecidas en ley

C. Control de la Calidad

CGC 35.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 dias. Un afio a partir
de la Fecha de Terminacion de las obras

D. Control de Costos

CGC46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.
Para el caso de pagos cotizados en moneda diferente al Lempira, los pagos
se efectuaran en dichas monedas.

CGC47.1 La Formula aplicable para el Ajuste de Precios, sera Laspeyres

CGC48.1 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 0.36% del Precio Final del Contrato tal como estipulado en las
Disposiciones Generales del Presupuesto para el afio vigentes por dia.

CGC 50.1 El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: 20 % del monto del contrato

CGCh51.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento es 15% y el monto del contrato
sera pagado en lempiras.

CGC51.2 El Contratista “debe” presentar Garantia de Calidad, en los términos

dispuestos en la Clausula 51.2 de las CGC.

El monto de la garantia de calidad de obra es (5%) del valor de la obra
ejecutada.

“La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de 12 MESES
contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.”

E. Finalizacion del Contrato
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CGC57.1 Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas
tardar EN LA FECHA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar EN LA
FECHA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

CGC57.2 La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 57.1 es de 5% del monto total.

CGC 58.2 (i) El nimero méximo de dias es el nimero; consistente con la Subclausula
48.1 sobre liquidacion por dafios y perjuicios es de 30 dias.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

INSTALACIONES

GENERALIDADES

El Contratista debera suministrar todos los planteles, equipos y herramientas necesarias para el
cumplimiento rapido y eficiente de las tareas especificadas en el alcance de los trabajos.

Todas las instalaciones se deberan disponer, montar, operar y mantener de acuerdo a las
regulaciones emitidas por las autoridades Hondurefias.

El Contratista sera el Gnico responsable por cualquier accidente ocurrido durante la ejecucion de
los trabajos contratados y en su area de actividades, por consiguiente, debera llevar a cabo todas
las medidas que sean requeridas para ello.

Toda responsabilidad directa o indirecta con relacion a las condiciones del suministro del agua,
energia eléctrica, instalaciones provisionales, vigilancia y los consumos respectivos serd asumida
por el Contratista.

LOCALIZACION DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Las areas para las instalaciones, el area para el Contratista, oficinas, talleres, almacenes, bodegas,
instalaciones provisionales y otras facilidades necesarias para la adecuada administracién, control
y ejecucion del trabajo seran aprobados por el Supervisor previa presentacion de una propuesta a
través de un croquis del plantel de instalaciones. Todos los costos de estas correran por cuenta del
contratista.

Si el Contratista no se restringe a los limites del area de ubicacion, todos los costos adicionales
resultantes serdn por su propia cuenta. El Licitante, al entregar su oferta, deberd estar
completamente familiarizado con las condiciones prevalecientes en el sitio de trabajo y los accesos
al mismo, también deberd estar informado del estado actual geologico, hidrologico y
meteoroldgico, asi como de todas las otras caracteristicas relacionadas con el lugar donde se
realizaran los trabajos. Después de la terminacion del trabajo, todas las instalaciones incluyendo
las estructuras temporales en los diferentes sitios de trabajo tienen que ser movidas. Esto no se
aplica solamente a los materiales e instalaciones que el Contratista pueda reutilizar sino tambiéen a
los escombros, cascajo, desperdicios, etc. EI Contratista deberd entregar el area total ocupada
durante las labores, en estado limpio y ordenado y a completa satisfaccion del Supervisor.
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SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista sera el Unico responsable de la obtencidén de los permisos respectivos para la
instalacion de los servicios de agua potable, energia eléctrica, teléfono y otros que correspondan
al proyecto de construccién, asimismo sera el unico responsable del pago puntual y oportuno de
todos los servicios publicos que sean ocasionados durante la construccion de las obras.

REQUISITOS DE CALIDAD

Los materiales y la fabricacion de los planteles del Contratista incluyendo la bodega y de todos los
accesorios varios deberan ser de primera calidad y nuevos, debidamente aprobados por la
supervision.

Dichas instalaciones deberan ser aprobadas individualmente por El Supervisor y la Municipalidad
antes de ser ordenados. Sin embargo, dicha aprobacion no libera al Contratista de su completa y
exclusiva responsabilidad por la eficiente operacién de sus planteles, cumpliendo las disposiciones
y regulaciones ambientales.

MANTENIMIENTO

El Contratista sera responsable por el mantenimiento de todas sus instalaciones por lo que debera
disponer del personal técnico necesario para ejecutar cualquier trabajo de reparacion. Por tanto, el
Contratista debera suministrar sus planteles y equipos con suficientes partes y repuestos,
herramientas especiales para trabajos de reparacion y unidades de repuesto de partes vitales para
garantizar una operacion continua y sin atrasos. EI Contratista serd completamente responsable por
cualquier atraso debido a descuido de dicha necesidad. Cualquier equipo inapropiado o de
capacidad insuficiente, si asi lo ordena el Supervisor, serd reemplazado sin pago adicional para el
Contratista.

Toda el area de trabajo asi como las zonas de plantel deberan mantenerse en perfecto orden y
limpios. El Contratista debera instruir a su personal y mantener en sus planillas los vigilantes y
Supervisores necesarios. Es estrictamente prohibido botar basura y desperdicios de las obras.
Todos los desechos deberan ser trasladados al relleno sanitario de la ciudad de Puerto Cortés,
ubicado en la aldea El Chile, aproximadamente a 16 Km. del centro de la ciudad o al sitio
designado por La Supervision. Después de la conclusion del trabajo, el Contratista deberd remover
todas las construcciones temporales e instalaciones dentro de los 15 dias calendario después de
haberse recibido la obra. El area completa debera ser limpiada a completa satisfaccion del
Supervisor.

MEDICION Y PAGO

Los pagos deberan incluirse dentro de los precios unitarios de la lista de precios. Los costos de
equipo e instalaciones también deberan incluir los costos de transporte desde y hacia el sitio de las
obras, la localizacion apropiada, montaje, desmantelamiento, recarga, remocién, revision general
final, limpieza, seguros, medidas de proteccion laboral, medidas de proteccion ambiental y
restitucion de las areas de instalacion al final del trabajo a satisfaccion de la Municipalidad y el
Supervisor.
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Todos los costos generales para asegurar la buena y completa ejecucion de las diferentes labores
y la administracion, asi como la Supervision, escalas de salarios, beneficios sociales, materiales,
energia, trabajos auxiliares varios, limpieza, rentas, intereses, autorizaciones, permisos, seguros,
derechos e impuestos, gastos generales, beneficios, riesgos, etc., deberan estar incluidas y ser
ejecutadas proporcionalmente en los precios unitarios correspondientes. Los salarios pagados al
personal por servicios u operaciones relacionadas exclusivamente con una instalacion especifica
deberan ser considerados parte de la instalacion. Toda la excavacién necesaria y trabajos de
concreto requeridos para las fundaciones y acomodacion del equipo deberan estar incluidos en el
costo de dichas obras.

TRABAJOS PRELIMINARES

Inicialmente debera procederse con la limpieza del area total de trabajo en lo que respecta a
material suelto, basura y demas. EIl precio debera incluir todo el trabajo necesario y la mano de
obra para preparar los diferentes establecimientos y plataformas de trabajo del campamento y los
planteles asi como la restitucién al estado original al final de las obras.

1. Limpieza

Debido a las actividades que se desarrollaran en este proyecto, deben que ser eliminadas todas las
hierbas, plantas, troncos, raices de arboles caidos, basura, materia organica, etc., que obstaculicen
el proceso de construccion. Los sitios donde se edificara deben quedar limpios, con los niveles y
conformaciones del terreno que indiquen el plano.

2. Movimiento de tierra

El Ingeniero Supervisor dara el visto bueno si el material extraido de las excavaciones sirve como
material selecto para dicho proyecto.

3. Excavacion en Cimentaciones

Bajo este concepto se considera la excavacion que deba hacerse para desplantar los cimientos de
la obra de acuerdo con las indicaciones en los planos. Esta excavacion se considerard como
material no clasificado.

4, Cimientos de Bloque

Los cimientos corridos que se construyan de blogque de concreto estaran localizados desde el nivel
superior de la zapata corrida de cimentacion hasta el nivel inferior de la solera de piso.

5. Relleno

Bajo este concepto se consideraran los trabajos de extraccion, transporte, colocacion vy
compactacion de material selecto para rellenar y cubrir la sobre elevacion hasta el nivel de solera
inferior.
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CONSTRUCCIONES Y FACILIDADES DE CAMPAMENTO

6. Generalidades

Las instalaciones generales comprenden todas las instalaciones necesarias para propositos
administrativos y facilidades del personal, tales como oficinas, primeros auxilios, instalaciones
sanitarias, instalaciones de seguridad y otras que sean indispensables para la clase y extension del
trabajo a realizar dentro del contrato.

7. Oficinas para el Contratista

El Contratista debera suministrar locales para oficinas adecuadas de tamafio regular para sus
propias necesidades completamente amuebladas, incluyendo facilidades sanitarias, instalaciones
de luz, limpieza y mantenimiento durante todo el periodo del contrato. El area de oficinas debera
ser suficiente para dar espacio a los subcontratistas del Contratista.

8. Cercos, Proteccion y Vigilancia

Considerando la separacion de las diferentes partes del plantel, el Contratista debera proteger
adecuadamente cada una de sus instalaciones y todo el trabajo en proceso mediante el cercado del
area. Adicionalmente, el cercado deberd complementarse con portones o barreras en ciertos puntos
incluyendo casetas de verificacion con sus respectivos recepcionistas, para lo cual sera
indispensable la vigilancia durante las 24 horas diarias.

Debido a que el Contratista es completamente responsable por el desarrollo perfecto y armonioso
del trabajo y la seguridad de las personas en el sitio de las obras en estricto apego a la ley y el
orden, no dejara de mantener sus labores adecuadamente organizadas y su personal debidamente
instruido. El costo de todos los cercos, portones, sefiales, casetas y vigilantes, incluyendo su
movilizacién, deberé estar incluidos en los precios unitarios ofertados.

Q. Unidades Sanitarias para los Centros de Trabajo

El Contratista debera Alquilar, operar, instalar y mantener DOS (2) UNIDADES SANITARIAS
PORTATILES de campo para su personal y el de sus subcontratistas, incorporando los quimicos,
materiales, herramientas, equipo que sea necesario para su traslado y disposicion final. Estas
unidades deberan ser limpiadas diariamente y mantenidas en condicion sanitaria para cuyo
propdsito deberan usarse los productos quimicos adecuados.

PLANTEL DEL CONTRATISTA

10. Generalidades

Todas las instalaciones deberan estar concentradas en el area asignada para ello y aprobada por el
Supervisor. Esa area deberd estar convenientemente cercada y mantenida bajo control. Los patios
alrededor de las construcciones de los planteles deberan mantenerse limpios y ordenados.
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11. Bodega(s)

El Contratista debera suministrar una bodega apropiada, segura, ventilada y a prueba de agua,
completa con sus instalaciones como ser luz, para el almacenamiento de toda clase de materiales,
unidades de repuesto eléctricas y mecanicas, partes de repuesto, e

Las obras del Contrato se regiran por las “Especificaciones Especificas para la Construccion”,
ultima edicién contenida en el Tomo 5 del Manual de Carreteras de la Direccion General de
Carreteras.

Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1.  INSTALACIONES

11. GENERALIDADES

El Contratista deberd suministrar todos los planteles, equipos y herramientas necesarias para el
cumplimiento rapido y eficiente de las tareas especificadas en el alcance de los trabajos.

Todas las instalaciones se deberan disponer, montar, operar y mantener de acuerdo a las
regulaciones emitidas por las autoridades Hondurefias.

El Contratista sera el Unico responsable por cualquier accidente ocurrido durante la ejecucion de
los trabajos contratados y en su area de actividades, por consiguiente, debera llevar a cabo todas
las medidas que sean requeridas para ello.

Toda responsabilidad directa o indirecta con relacion a las condiciones del suministro del agua,
energia eléctrica, instalaciones provisionales, vigilancia y los consumos respectivos sera asumida
por el Contratista.

1.2.  LOCALIZACION DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Las &reas para las instalaciones, el area para el Contratista y sus Subcontratistas, oficinas, talleres,
almacenes, bodegas, instalaciones provisionales y otras facilidades necesarias para la adecuada
administracion, control y ejecucion del trabajo seran aprobados por el Supervisor previa
presentacion de una propuesta a traves de un croquis del plantel de instalaciones.

Si el Contratista no se restringe a los limites del area de ubicacién, todos los costos adicionales
resultantes serdn por su propia cuenta. El Licitante, al entregar su oferta, debera estar
completamente familiarizado con las condiciones prevalecientes en el sitio de trabajo y los accesos
al mismo, también deberd estar informado del estado actual geoldgico, hidrolégico vy
meteoroldgico, asi como de todas las otras caracteristicas relacionadas con el lugar donde se
realizaran los trabajos. Después de la terminacion del trabajo, todas las instalaciones incluyendo
las estructuras temporales en los diferentes sitios de trabajo tienen que ser movidas. Esto no se
aplica solamente a los materiales e instalaciones que el Contratista pueda reutilizar sino también a
los escombros, cascajo, desperdicios, etc. EI Contratista debera entregar el area total ocupada
durante las labores, en estado limpio y ordenado y a completa satisfaccion del Supervisor.
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1.3. SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista serd el Unico responsable de la obtencion de los permisos respectivos para la
instalacion de los servicios de agua potable, energia eléctrica, teléfono y otros que correspondan
al proyecto de construccién, asimismo sera el Gnico responsable del pago puntual y oportuno de
todos los servicios publicos que sean ocasionados durante la construccién de las obras.

14. REQUISITOS DE CALIDAD

Los materiales y la fabricacion de los planteles del Contratista incluyendo la bodega y de todos los
accesorios varios deberan ser de primera calidad y nuevos, debidamente aprobados por la
supervision.

Dichas instalaciones deberan ser aprobadas individualmente por El Supervisor y la Municipalidad
antes de ser ordenados. Sin embargo, dicha aprobacion no libera al Contratista de su completa y
exclusiva responsabilidad por la eficiente operacion de sus planteles, cumpliendo las disposiciones
y regulaciones ambientales.

1.5. MANTENIMIENTO

El Contratista sera responsable por el mantenimiento de todas sus instalaciones por lo que debera
disponer del personal técnico necesario para ejecutar cualquier trabajo de reparacion. Por tanto, el
Contratista debera suministrar sus planteles y equipos con suficientes partes y repuestos,
herramientas especiales para trabajos de reparacion y unidades de repuesto de partes vitales para
garantizar una operacion continua y sin atrasos. El Contratista sera completamente responsable
por cualquier atraso debido a descuido de dicha necesidad. Cualquier equipo inapropiado o de
capacidad insuficiente, si asi lo ordena el Supervisor, serd reemplazado sin pago adicional para el
Contratista.

Toda el area de trabajo, asi como las zonas de plantel deberdn mantenerse en perfecto orden y
limpios. El Contratista debera instruir a su personal y mantener en sus planillas los vigilantes y
Supervisores necesarios. Es estrictamente prohibido botar basura y desperdicios de las obras.
Todos los desechos deberan ser trasladados al relleno sanitario de la ciudad de Puerto Cortes,
ubicado en la aldea El Chile, aproximadamente a 16 Km. del centro de la ciudad o al sitio
designado por La Supervision. Después de la conclusion del trabajo, el Contratista deberd remover
todas las construcciones temporales e instalaciones dentro de los 15 dias calendario después de
haberse recibido la obra. El area completa deberd ser limpiada a completa satisfaccion del
Supervisor.

1.6. MEDICION Y PAGO

Los pagos deberan incluirse dentro de los precios unitarios de la lista de precios. Los costos de
equipo e instalaciones también deberan incluir los costos de transporte desde y hacia el sitio de las
obras, la localizacion apropiada, montaje, desmantelamiento, recarga, remocion, revision general
final, limpieza, seguros, medidas de proteccion laboral, medidas de proteccion ambiental y
restitucion de las areas de instalacion al final del trabajo a satisfaccion de la Municipalidad vy el
Supervisor.

Todos los costos generales para asegurar la buena y completa ejecucion de las diferentes labores
y la administracion, asi como la Supervision, escalas de salarios, beneficios sociales, materiales,
energia, trabajos auxiliares varios, limpieza, rentas, intereses, autorizaciones, permisos, seguros,
derechos e impuestos, gastos generales, beneficios, riesgos, etc., deberan estar incluidas y ser
ejecutadas proporcionalmente en los precios unitarios correspondientes. Los salarios pagados al
personal por servicios u operaciones relacionadas exclusivamente con una instalacion especifica
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deberan ser considerados parte de la instalacion. Toda la excavacion necesaria y trabajos de
concreto requeridos para las fundaciones y acomodacion del equipo deberan estar incluidos en el
costo de dichas obras.

1.7. TRABAJOS PRELIMINARES

Inicialmente deberd procederse con la limpieza del area total de trabajo en lo que respecta a
material suelto, basura y demas. EIl precio debera incluir todo el trabajo necesario y la mano de
obra para preparar los diferentes establecimientos y plataformas de trabajo del campamento y los
planteles, asi como la restitucion al estado original al final de las obras.

1.7.1. Limpieza

Debido a las actividades que se desarrollaran en este proyecto, deben que ser eliminadas todas las
hierbas, plantas, troncos, raices de arboles caidos, basura, materia organica, etc., que obstaculicen
el proceso de construccion. Los sitios donde se edificara deben quedar limpios, con los niveles y
conformaciones del terreno que indiquen el plano.

1.7.2. Movimiento de tierra

El Ingeniero Supervisor dara el visto bueno si el material extraido de las excavaciones sirve como
material selecto para dicho proyecto.

1.7.3. Excavacion en Cimentaciones

Bajo este concepto se considera la excavacion que deba hacerse para desplantar los cimientos de
la obra de acuerdo con las indicaciones en los planos. Esta excavacion se considerard como
material no clasificado.

1.7.4. Cimientos de Bloque

Los cimientos corridos que se construyan de bloque de concreto estaran localizados desde el nivel
superior de la zapata corrida de cimentacién hasta el nivel inferior de la solera de piso.

1.75. Relleno

Bajo este concepto se consideraran los trabajos de extraccion, transporte, colocacion y
compactacion de material selecto para rellenar y cubrir la sobre elevacién hasta el nivel de solera
inferior.

1.8. CONSTRUCCIONES Y FACILIDADES DE CAMPAMENTO

1.8.1. Generalidades

Las instalaciones generales comprenden todas las instalaciones necesarias para propositos
administrativos y facilidades del personal, tales como oficinas, primeros auxilios, instalaciones
sanitarias, instalaciones de seguridad y otras que sean indispensables para la clase y extension del
trabajo a realizar dentro del contrato.

1.8.2.  Oficinas para el Contratista

El Contratista debera suministrar locales para oficinas adecuadas de tamafio regular para sus
propias necesidades completamente amuebladas, incluyendo facilidades sanitarias, instalaciones
de luz, limpieza y mantenimiento durante todo el periodo del contrato. El area de oficinas debera
ser suficiente para dar espacio a los subcontratistas del Contratista.
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1.8.3.  Cercos, Proteccion y Vigilancia

Considerando la separacién de las diferentes partes del plantel, el Contratista deberd proteger
adecuadamente cada una de sus instalaciones y todo el trabajo en proceso mediante el cercado del
area. Adicionalmente, el cercado deberd complementarse con portones o barreras en ciertos puntos
incluyendo casetas de verificacion con sus respectivos recepcionistas, para lo cual serad
indispensable la vigilancia durante las 24 horas diarias.

Debido a que el Contratista es completamente responsable por el desarrollo perfecto y armonioso
del trabajo y la seguridad de las personas en el sitio de las obras en estricto apego a la ley y el
orden, no dejara de mantener sus labores adecuadamente organizadas y su personal debidamente
instruido. El costo de todos los cercos, portones, sefiales, casetas y vigilantes, incluyendo su
movilizacién, deberé estar incluidos en los precios unitarios ofertados.

1.8.4. Unidades Sanitarias para los Centros de Trabajo

El Contratista deberd Alquilar, operar, instalar y mantener DOS (2) UNIDADES SANITARIAS
PORTATILES de campo para su personal y el de sus subcontratistas, incorporando los quimicos,
materiales, herramientas, equipo que sea necesario para su traslado y disposicion final. Estas
unidades deberan ser limpiadas diariamente y mantenidas en condicién sanitaria para cuyo
proposito deberan usarse los productos quimicos adecuados.

19. PLANTEL DEL CONTRATISTA

19.1. Generalidades

Todas las instalaciones deberan estar concentradas en el area asignada para ello y aprobada por el
Supervisor. Esa area debera estar convenientemente cercada y mantenida bajo control. Los patios
alrededor de las construcciones de los planteles deberan mantenerse limpios y ordenados.

1.9.2. Bodega(s)

El Contratista debera suministrar una bodega apropiada, segura, ventilada y a prueba de agua,
completa con sus instalaciones como ser luz, para el almacenamiento de toda clase de materiales,
unidades de repuesto eléctricas y mecanicas, partes de repuesto, etc.

1.10. EQUIPO DE CONSTRUCCION
El Contratista debera presentar al Supervisor un programa de incorporaciéon del equipo de
construccion detallado en la oferta.
1.10.1. Equipo de soldadura

El Contratista deberd suministrar, operar y mantener suficientes equipos de soldadura y una
existencia adecuada de los diferentes electrodos incluyendo equipo de esmerilado para trabajos de
soldadura que requieran acabados especiales. Dicho equipo debera ser proporcional al tamafio del
trabajo en cuestion. Solamente se aceptaran soldadores calificados en estas actividades. El costo
debera estar incluido en los precios unitarios.

1.11. FACILIDADES VARIAS

1.11.1. Formaletas y encofrados

El Contratista debera suministrar, manejar, montar, asegurar, remover y limpiar todas las
formaletas necesarias. Asi mismo el Contratista esta en libertad de utilizar madera, metal o
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cualquier otro material aprobado por el Supervisor. El precio para los diferentes tipos de formaletas
debera estar incluido en los precios unitarios de los diferentes items.

1.11.2. Andamios

El Contratista deberd suministrar los andamios seguros y estables, incluyendo los elementos de
unién, de acuerdo a los requerimientos de los diferentes tipos de trabajo en cada estructura
especifica. El Contratista estd en libertad de usar metal, madera o ambos. El costo de los
materiales, transporte, montaje y remocién de los andamios debera estar incluido en los items
respectivos de las actividades que se requieran.

2. EXCAVACION DE ZANJOS

2.1. GENERALIDADES

Las zanjas se excavaran de acuerdo a las lineas, niveles y pendientes indicadas en los planos de
construccién. Debiéndose construir rectos, uniformes y de acuerdo a las dimensiones mostradas
en los mismos y/o en las especificaciones.

2.2. DIMENSIONES DE LAS ZANJAS

Las profundidades y anchos de las zanjas para las diferentes dimensiones no deberan ser menores
que las dimensiones indicadas en estas especificaciones y en los planos constructivos.

2.3.  PREPARACION DEL FONDO DEL ZANJO

El fondo del zanjo debe compactarse y debera construirse una plantilla de desplante mediante la
sustitucion del suelo existente por medio de la colocacion de material selecto y un mortero que
permita posteriormente el desplante de los cimientos respectivos. El exceso de excavacion serd
rellenado con material selecto, arena o grava a juicio del Supervisor.

2.4. EXCESO DE EXCAVACION

Cuando por causa atribuible al Contratista, la profundidad del zanjo sea mayor que la indicada en
los planos, debera hacerse alcanzar el nivel de rasante rellenando con material selecto, arena, grava
0 concreto a juicio del Supervisor. Todos los gastos extras ocasionados por causa del Contratista,
correran por su propia cuenta.

2.5. DRENAJE DE LAS EXCAVACIONES

Las excavaciones deben mantenerse sin agua durante el trabajo en caso de que corra agua por el
fondo de las mismas, éstas podran ensancharse para conducir el agua por un costado de los mismos
y se usard un método adecuado de drenaje previamente aprobado por el Supervisor. Para ello sera
indispensable la utilizacion de bombas achicadoras cuyo costo debera estar incluido dentro del
precio ofertado. No se pagara ningun monto adicional por la utilizacion de bombeo.

2.6. COLOCACION DEL MATERIAL EXCAVADO

Las excavaciones podran ser realizadas usando preferiblemente maquinas excavadoras 0 a mano
segun lo requieran las condiciones del sitio y el progreso de la obra. EI material excavado debera
retirarse del sitio de labor a una distancia prudente.
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2.7. PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES

Ninguna excavacion podré llevarse a cabo por debajo de cimentaciones del edificio o a una
distancia menor de 2 m sin tomar las medidas de proteccion y seguridad adecuadas, medidas que
tendrén que ser aprobadas por el Supervisor.

2.8. RELLENO ESPECIAL

Esta secciéon cubre el suministro de todo material, mano de obra y equipo requerido para
transportar, manipular y colocar el relleno de grava, piedra triturada o arena de conformidad con
lo aqui estipulado y ordenado por el Supervisor. El relleno especial debera colocarse cuando el
Supervisor ordene su colocacion. EI material sera colocado en capas de 15 cm compactado hasta
el nivel requerido.

3.  MATERIALES DE CONSTRUCCION

3.1. CONCRETO, MORTERO Y LECHADA DE CEMENTO

3.1.1. Generalidades

Todo el trabajo de concreto debera ser construido de acuerdo con los detalles indicados en los
planos, como se describe aqui y deberd llenar los requisitos aplicables del Building Code of the
American Concrete Institute and Concrete Reinforcing Institute (Cédigo de Construccion del
Instituto Americano de Concreto y del Instituto de Concreto Reforzado) edicién mas reciente.
Los materiales contemplados en esta seccion son arena, cemento, piedra, grava y agua para
preparar el concreto, mortero y lechada de cemento.

3.1.2. Cemento

A menos que se especifique lo contrario, todo el cemento a usarse en la obra se ajustara a las
normas para Cemento Pértland tipo GU de la ASTM designacion C-150. EIl cemento se enviara al
sitio de la obra en sacos lo suficientemente fuertes y llevaran impreso el tipo de cemento, nombre
del fabricante y peso neto. Los sacos recibidos en malas condiciones seran rechazados o podran
ser aceptados como sacos incompletos cuando asi lo autorice el Supervisor.

3.1.3. Cemento de fraguado rapido

Cuando se requiere usar cemento de fraguado rapido, éste llenara los requisitos de la ASTM
designacion C-150 tipo I11 o C-175 tipo 111 A. El cemento de fraguado répido se usara solamente
con la aprobacion del Supervisor.

3.1.4. Aditivos

Se exige el uso de los aditivos detallados a continuacion:

e Aditivo Inhibidor de corrosion en vigas de cimentacién, zapatas aisladas y cimientos
corridos. Los aditivos inhibidores de corrosion deberan cumplir los requisitos de la ASTM
G-109/ Cracked Beams. Deberd estabilizar la capa protectora de 6xido normalmente
encontrada en el refuerzo estructural del concreto y que no afecte las propiedades del
concreto tales como resistencia, permeabilidad, etc. Ademas debe demorar el comienzo de
la corrosion y reducir la actividad un minimo de 65%. No debe contener nitrito de calcio y
no debe causar dafios al medio ambiente.

e Epodxico Estructural Adhesivo (Soldadura Epoéxica). El epoxico estructural adhesivo
(soldadura epdxica) deberd cumplir los requisitos de la ASTM C-881, Type I, I, 1l
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Grade 2 Class B & C y de la AASHTO M235 Type LILII Grade 2 Class B & C. Las
superficies de aplicacion deberan estar perfectamente limpias y debera seguirse el
instructivo de aplicacion del fabricante para no provocar un plano de falla, esto en el caso
que se exceda el tiempo de fraguado.

La dosificacion de los aditivos debera aplicarse de acuerdo a la recomendacion del fabricante, para
lo cual la Supervision exigira u estricto control de las dosificaciones del concreto, sus agregados
y sus aditivos.

3.15. Agua

El agua utilizada en la mezcla y en la cura del concreto debera ser agua potable, fresca, limpia y
libre de materias perjudiciales tales como aguas negras, aceites, acidos, materias alcalinas,
materias organicas y otras sustancias perjudiciales. Para ello sera necesario disponer de un tanque
de almacenamiento de agua potable.

3.1.6. Agregados

3.16.a Agregados finos
Los agregados finos consistiran de arena natural, arena triturada, o una combinacién de ambas.
Estos seran duros, fuertes, durables, estaran limpios y libres de sustancias suaves y escamosas.
La clasificacion de agregados finos se ajustara a la clasificacion de la ASTM, C-
33. El agregado fino para mortero y lechadas sera bien graduado dentro de los siguientes limites

por peso cuando se prueben de acuerdo con la norma ASTM C-136
PORCENTAJE EN PESO
TAMIZ MORTER LECHAD
0 A
No 4 100 100
No 8 96 a 100
No 16 70 a 90
No 30 40a 70 50
No 50 15a 35

Una muestra representativa de los agregados finos que se deseen usar sera sometida al
Supervisor para su aprobacion. Cualquier entrega de agregados finos hechos durante el progreso
del trabajo que muestre una variacién mayor de 0.20 en Médulo de Finura comparado con el
de la muestra aprobada, sera rechazada o, en opinidn del Supervisor, podra ser aceptado sujeta
a que se hagan los cambios necesarios en las proporciones del concreto por razones de la falta
de cumplimiento con los requerimientos de esta Seccion. Cualquier alza de costo incurrido por
el Contratista debido a estos cambios en las proporciones sera asumida por él. Sustancias
dafiinas no seran permitidas en los agregados finos en exceso de las siguientes cantidades:

MATERI LIMITE
AL PERMISIBLE
Terrones de arcilla 0.5%a1.0 %
Carbon y Lignitas 0.25% al1.0%
Material mas fino que el tamiz No 200 20% a5.0%

Cuando sea requerido por el Supervisor, los agregados finos seran examinados para determinar
impurezas organicas (ASTM-Designacion C-40) y estos no deberdn mostrar un color mas
oscuro que el color corriente. Si el Supervisor requiere que los agregados finos sean sometidos
a prueba de sanidad ASTM C-88, se someteran a cinco ciclos de la prueba de sanidad con
sulfato de sodio, conforme a los siguientes requisitos
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LIMITE PERMISIBLE

Pérdida de 8.0% al12.0
peso %

3.1.6.b. Agregado Grueso
El agregado grueso consistira de piedra o grava triturada, u otro material inerte que tenga
caracteristicas similares y que sea aprobada por el Supervisor. El agregado grueso sera
clasificado de acuerdo con el tamafio y llenara los requisitos de la ASTM - C-33. Antes de
comenzar la construccion, el Contratista debera someter al Supervisor para su aprobacion, una
muestra del agregado grueso que él piensa utilizar y también sometera cuatro pruebas de tamiz
de muestras diferentes del material tomado, obtenidos de la misma fuente. No se presentaran

en los agregados gruesos sustancias dafiinas en exceso de las cantidades siguientes:
LIMITE PERMISIBLE

( PORCENTAJE POR PESO)

RECOMENDAD | MAXIMO

(@)
_Fragmentos suaves 2 5
Carbon y Lignitas 1 1
/
4
Terrones de arcillas 1 1
/ /
4 4
Material mas fino 1 1
que |
el tamiz No 200 >

Cuando el material mas fino que el tamiz No. 200 consista esencialmente de polvo de roca, la
cantidad maxima permitida podra ser aumentada a 3/4 y 1 1/2% respectivamente. Si el
Supervisor requiere que los agregados gruesos sean sujetos a pruebas de sanidad, ASTM C-88
se sujetaran entonces a cinco ciclos de la prueba de sanidad con sulfato de sodio, conforme a
los siguientes requisitos:

LIMITE PERMISIBLE
( PORCENTAJE )
RECOMENDAD MAXIM
@) ©)

Pérdida

|_promedio 12 15
de peso

Todos los agregados seran almacenados de tal forma que se evite la inclusion de materiales

extrafios en el concreto. Siempre que sea necesario, se haran pruebas del contenido de humedad,

por lo menos una vez por cada dia de mezclado.

3.1.7.  Manejo y almacenamiento de los agregados

Los agregados se mantendran limpios y libres de otras materias durante su transporte y manejo. Se
mantendran separados uno del otro en el sitio hasta que sean medidos en tandas y colocados en el
mezclador. A menos que sean cernidos y apilados por tamafio en el sitio de la obra, los agregados
se apilaran en tal forma que no se produzca segregacion de acuerdo a lo establecido en las normas
de la ACI - 614.

3.1.8. Resistenciay Calidad del concreto

Es la intencidn de estas especificaciones obtener, para cada parte del trabajo, un concreto de
estructura homogénea teniendo la dureza y resistencia requerida a la erosion y libre de huecos,
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fallas escondidas y otros defectos. El concreto para las estructuras y accesorios desarrollara la
minima fuerza compresiva como se indica en los planos.

Se utilizara la cantidad minima de cemento y agua que produzca un concreto de la resistencia
requerida, siendo el proposito de esto obtener un calor de hidratacion minimo y contraccion

minima en el concreto. Las pruebas de revenimiento seran hechas de acuerdo con las
especificaciones C-143 de la ASTM. La consistencia de revenimiento y el tamafio maximo del
agregado se sujetaran a los siguientes limites:

REVENIMIENTO TAMANO
MAXIM MINIM MAXIMO
o] 0 AGREGADO
Fundaciones y 5" 3" 112"
pisos
Paredes 5" 3" 112"
Techo 4" 3" 3/8"

3.1.9. Disefio de mezcla

Las proporciones de cemento, agregados y agua necesarios para producir un concreto conforme a
estas especificaciones seran determinadas por medio de pruebas de laboratorio efectuadas por el
Contratista con el cemento y agregados a usarse en el trabajo.

Con anterioridad al comienzo del trabajo de concreto, el Contratista someterad para aprobacion,
muestras de los materiales que se propone usar y sometera por escrito para su aprobacién las
proporciones para las mezclas del concreto. Esta solicitud estara acompafiada por un informe en
detalle de un Laboratorio de materiales (previamente aprobado por el Supervisor), indicando por
lo menos tres contenidos diferentes de agua para la resistencia a compresion del concreto a los 7 'y
28 dias respectivamente, que se haya obtenido empleando el material propuesto.

La determinacion de la resistencia estara basada en no menos de tres pruebas de muestras de
concreto para cada edad y para cada contenido de agua. Una curva sera trazada por los tres puntos,
cada punto representara los valores promedio de las tres muestras de prueba. La cantidad de agua
usada, como ha sido determinada por la curva, correspondera a una resistencia 15% mayor que la
requerida. Ninguna sustitucion se hara en el tipo o cantidad de materiales que deben ser usados en
el trabajo, sino se hacen pruebas adicionales de acuerdo con lo ya estipulado, para sefialar que la
calidad del concreto es satisfactoria. La prueba de resistencia a la compresion sera hecha de
acuerdo con las normas de la ASTM.

La relacion entre la resistencia a compresion a los 7 y 28 dias, como ha sido establecido por las
pruebas preliminares sera usada para determinar la resistencia requerida a los 7 dias para satisfacer
los requerimientos de la resistencia de 28 dias. Esta relacion serd modificada a medida que el
trabajo progresa, donde, segun los resultados de pruebas (hechas de acuerdo con el ultimo parrafo
titulado "Pruebas de Campo del concreto™) asi lo indiquen.

3.1.10. Trabajabilidad del concreto

3.1.11.

El concreto sera de tal consistencia y composicién que se pueda trabajar facilmente en todos los
rincones y angulos de las formaletas y alrededor de los refuerzos u otros objetos sin permitir que
los materiales se segreguen o que el agua se acumule en la superficie. Sujeto a los requerimientos
limitantes aqui expuestos, y con la aprobacion del Ingeniero, el Contratista ajustard las
proporciones del cemento y agregados como sea necesario para producir una mezcla que sea
facilmente manejable, tomando en consideracion los métodos de colocacién y vibrado que sean
utilizados.

102



10 Seccién I1. Datos de la Licitacion

Si, durante el progreso de la obra, es imposible conseguir concreto de la consistencia y resistencia
requerida con los materiales procurados por el Contratista, el Supervisor puede ordenar cambios
en las proporciones o en los materiales, o en ambos, si es necesario para obtener las propiedades
deseadas, sujetas a los requerimientos aqui estipulados.

Cualquier cambio ordenado serd hecho a expensas del Contratista y ninguna compensacion extra
serd permitida por razén de dicho cambio. Si, durante el progreso de la obra, el Contratista desea

usar diferentes materiales a los originalmente aprobados o si los materiales de las fuentes
aprobadas originalmente cambian en caracteristicas, sometera, para aprobacion, evidencia
satisfactoria al Ingeniero Supervisor de que la nueva combinacion de materiales producira un
concreto que cumpla con los requerimientos sin acarrear cambios objetables en el color o
apariencia de la estructura.

Para la colocacion del concreto sera necesaria la utilizacion de bomba, por lo que se debera incluir
su costo dentro del precio ofertado, asimismo, el costo de la vibracion.

3.1.12. Medicién de materiales para el concreto

Los materiales seran medidos por peso o por otros métodos especificamente aprobados por el
Ingeniero Supervisor. El aparato usado para pesar agregado y cemento sera del tipo disefiado y
construido para tal proposito. Cada tipo de agregado y el cemento seran pesados separadamente.
La exactitud de todos los artefactos de pesar seran tales, que cantidades sucesivas podran ser
pesadas con una desviacion del 1% de la cantidad deseada.

El cemento en sacos corrientes no necesita ser pesado. El agua de mezcla podra ser medida por
volumen o por peso. Todos los artefactos de medir estaran sujetos a la aprobacion del Supervisor.
Donde las medidas volumétricas sean autorizadas por el Supervisor, las proporciones de peso seran
convertidas a sus equivalentes volumétricos. En estos casos, se haran consideraciones apropiadas
para compensar las variaciones en las condiciones de humedad de los agregados, incluyendo los
efectos de abundamiento en agregados finos.

3.1.13. Medicién y Pago del Concreto

Las cantidades de concreto de las diferentes clases que constituyen la estructura empleada y
aceptada sera expresadas en m?; cantidad que tomara en cuenta solo aquellas partes que hayan
merecido aprobacion del Supervisor.

La cantidad total de concreto determinada en el parrafo anterior serd pagada al precio que por m?
haya establecido la propuesta aceptada, precio que por lo demas comprendera los costos directos,
indirectos y generales.

3.2. ACERO DE REFUERZO

3.2.1. Generalidades

Las barras de acero de refuerzo para el armado del concreto seran de acero de lingotes nuevos, no
de material enrolado y deben estar de acuerdo con los requerimientos de la ASTM A-615 Grado
Intermedio. El acero tendra deformaciones de acuerdo con los requerimientos de la ASTM A-305,
y estaran libres de defectos, dobleces y de curvas.

El acero debera estar libre de corrosidn, en caso contrario sera indispensable la utilizacion de
aditivos antioxidantes y limpiadores del acero, previo a la autorizacion del colado del concreto. El
costo de dichos aditivos sera por cuenta del Contratista.

Se someteran, para aprobacién, certificados de prueba de las propiedades fisicas y quimicas de
cada embarque de acero.

3.2.2. Detalles
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Las barras seran suministradas en longitudes que permitan ser convenientemente colocadas en la
obra y provean suficiente empalme en las uniones. Se proveeran barras de amarre de longitud,
tamafio y forma apropiada para amarrar muros, vigas, pisos, columnas y similares donde sea
mostrado, especificado u ordenado.

3.2.3.  Suministro

El acero de refuerzo serd entregado en la obra en haces amarrados fuertemente, y cada grupo de
barras, tanto dobladas como rectas sera identificado en una tarjeta de metal indicando el nimero
identificatorio correspondiente a los tamafos y diagramas.

Todas las barras seran adecuadamente almacenadas, en forma ordenada, por lo menos 12 pulgadas
encima del suelo, mantenidas limpias y protegidas del clima, como lo indique el Ingeniero
Supervisor, después de la entrega en el sitio de la obra.

3.24. VARILLAS: GANCHOS Y DOBLECES

Ganchos: El término " Gancho Normal " sera usado para referirse a los siguientes casos:

a) Una vuelta semicircular (180 grados) mas una extensién de longitud no menor de cuatro
diametros de la varilla ni menor que 6 cms. Al extremo de la varilla.

b) Una vuelta de 90 grados méas una extension de por lo menos 12 diametros de la varilla al
extremo libre.

Una vuelta de 90 grados o de 135 grados mas una extension minima de por lo menos OCHO
diametros de la varilla, pero no menor que 6 cms al extremo libre de la varilla. Este tipo de gancho
se permite Unicamente para anclaje de estribos y anillos.

Radios Minimos: El radio del doblez para ganchos normales, medido en la parte interior de la
varilla no sera menor que los valores de la tabla siguiente, excepto varillas # 6, al #11, inclusive,
de grados estructurales e intermedio, el radio minimo sera de cinco didmetros de la varilla.

RADIOS MINIMOS DE DOBLEZ

Tamario de la Varilla Radio minimo

*#3a#5 6 diametros de varilla

Dobleces que no son ganchos normales.

a) Dobleces para estribos y anillos tendran un radio, medido en la parte interior de la varilla, no
menor que el diametro de la varilla.

b) Los dobleces para todas las otras varillas tendran un radio, medido en la parte interior, no menor
que los valores de la tabla anterior Cuando los dobleces se hacen en zonas en las que la varilla
trabaja a un esfuerzo elevado, se proporcionard un radio adecuado de doblez para evitar
aplastamiento del concreto.

Doblado:

Todas las varillas se doblaran en frio, a no ser que el Supervisor permita otra cosa. No se doblara
en el campo ninguna varilla parcialmente embebida en concreto, excepto si se indica en los planos
o si es permitido especificamente por el Supervisor

ESPACIAMIENTO DE VARILLAS

a) La separacion libre entre varillas paralelas (excepto en columnas y entre capas multiples de
varillas en vigas) no sera menor que el diametro nominal de la varilla, 0 2.5 cms.

b) Cuando el refuerzo de vigas o viguetas este colocado en dos 0 mas camas, la distancia libre
entre ellas no sera menor de 2.5 cms., y las varillas de las camas superiores se colocaran en la
misma posicién que las inferiores cada uno en su plano respectivo.

c) En muros y losas, con la excepcion de losas nervadas, la separacion del refuerzo principal no
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sera mayor que tres veces el espesor de la losa 0 muro ni mayor de 45 cms.
d) En columnas con estribos, la distancia libre entre varillas longitudinales no sera menor que 1-
1/2 veces el diametro de varilla, 1-1/2 veces el tamafio del agregado grueso o 4 cms.

e) La distancia libre entre varilla también sera aplicable a la distancia libre entre una junta
traslapada y los traslapes o varillas adyacentes.

JUNTAS DE REFUERZO

No se haran juntas en el refuerzo, excepto las indicadas en los planos de disefios o las
especificaciones o autorizadas por el supervisor.

Se evitaran las juntas en los puntos de maximo esfuerzo de tensién y cuando estas sean necesarias
seran traslapadas, con la aprobacion del supervisor.

La longitud de traslape de varillas corrugadas sera de 20 y 30 veces el diametro de la varilla pero
en ningun caso sera menor de 30 cms. Cuando la resistencia especificada del concreto sea menor
de 210 Kg/cm?, la longitud de traslape sera un tercio mayor de los valores antes mencionados. Para
varillas lisas, el traslape minimo sera dos veces el especificado para varillas corrugadas.

La longitud de traslape de varillas corrugadas sera de 40 didmetros de varilla, en varillas que se
requieran solo por compresion, el esfuerzo de compresidn podra ser transmitido por apoyo directo
de una barra con otra con cortes normales, manteniendo el contacto concéntrico por medio de una
camisa soldada o por medio de un dispositivo mecanico.

Una junta bien soldada es aquella en que las varillas estan unidas y soldadas de tal modo que
puedan desarrollar una tension de por lo menos 125 % de la resistencia de fluencia especificada
para la varilla de refuerzo. Las conexiones mecanicas aprobadas para tomar tensiones o
compresion seran equivalentes en resistencia a una junta bien soldada.

3.25. Proteccion

El acero de refuerzo sera entregado sin mas oxidacion que aquella que pueda haber acumulado
durante el transporte a la obra. En todo momento sera completamente protegido de humedad, grasa,
suciedad, mortero o concreto. Antes de ser colocado en su posicion final, sera completamente
limpiado de toda escama y éxido suelto y de cualquier suciedad, recubrimiento u otro material que
pueda reducir la adherencia.

Si hubiera alguna demora en el vaciado del hormigon, el acero sera inspeccionado y limpiado
satisfactoriamente inmediatamente antes de que el hormigon sea vaciado.

33. MADERA

3.3.1. Generalidades

Toda la madera estructural que se use deberda ser de primera calidad, debiendo Ilenar los
requisitos siguientes:
e Deberéa ser seca, con un porcentaje de humedad no mayor que el 6%

e Deberé ser recta con una inclinacién de la fibra con respecto al eje longitudinal no mayor
del 10 %, toda madera verde seré rechazada.

e Se admitiran las tolerancias de desviacion con respecto a las especificadas en planos de
acuerdo a lo especificado en el reglamento del ACI.

e Deberé estar libre de picaduras, desportillamientos, grietas, rajaduras, nudosidades y otros
factores que perjudiquen sus caracteristicas estructurales o estéticas.
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No se permitira madera que presente mas de un nudo por cada metro de longitud ni se permitiran
piezas que tengan nudos de un didmetro mayor que 1/3 del ancho o peralte de la pieza.

Toda la madera debera ser tratada previamente con agentes que la preserven de las picaduras de
insectos, proliferacion de hongos u otros parasitos que la dafien. El agente preservativo a usarse
sera previamente aprobado por el Supervisor.

Salvo indicaciones en los planos o disposiciones especiales los esfuerzos de trabajo permisible
seran los siguientes:

Esfuerzo de tension paralelo a la fibra > 80 kg/cm?
Esfuerzo de tension perpendicular a la fibra > 10 kg/cm?
Esfuerzo de compresion paralelo a la fibra > 70 kg/cm?
Esfuerzo de compresion perpendicular a la fibra > 30 kg/cm?
Esfuerzo de corte paralelo a la fibra > 8 kg/cm?

La madera se almacenaréa en sitios protegidos de la intemperie y a la temperatura ambiente y debera
depositarse de tal manera que no quede en contacto con el suelo.

La madera seré de la clase, tamafio y dimension requerida para la obra, y como se especifique para
usarse en las diferentes facetas. Para todos los propositos estara libre de rajaduras, biseles, nudos
negros y dafiados, y todo tipo de descomposicion. Toda la madera serd encuadrada a las
dimensiones requeridas a lo largo de toda su longitud. Sera en todos los casos apropiada para la
obra en la cual ser4d empleada. Toda madera debera estar de acuerdo con los requerimientos de la
ASTM D-245.

3.3.2. Maderasin tratar

Sélo se permitird madera sin tratar para uso de ademes, cimbras, encofrado de losas y similares.
La madera para ademado y arriostramiento serd nueva de pino o semejante, aprobada, salvo se
muestre o especifique lo contrario. La madera para encofrado de pisos y soportes serd de pino
amarillo duro y adecuado, o similar aprobado. No se usard madera de segunda mano cuando la
resistencia y/o apariencia del elemento final sean consideraciones de importancia.

3.3.3. Madera tratada

El alquitran preservador de madera, grado uno y el aceite de preservar madera por el procedimiento
de célula vacia sera de conformidad con los requerimientos de la American Wood Preserves
Association Standard C-2-58.

4.  ESTRUCTURAS DE CONCRETO

41. ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo considerado en esta seccion incluye el suministro de todos los materiales, mano de obra,
equipo y ejecucion de todas las operaciones en conexion con la construccion de todo el concreto
reforzado y simple que se requiera para la construccién de este proyecto.

42. INSTRUCCIONES GENERALES

El concreto, mortero y todos sus ingredientes, incluyendo el agua estaran en todo tiempo sujetos a
la aprobacién del Ingeniero Supervisor. El Contratista deberd avisar al Ingeniero Supervisor 24
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horas antes de un vaciado de concreto. No se permitira vaciar concreto sobre la tierra hasta que
la excavacion y el acero de refuerzo hayan sido inspeccionados y aprobados por el Ingeniero
Supervisor. Si el Contratista decide utilizar concreto premezclado debera cerciorarse de que el
suplidor tenga equipo satisfactorio para enviar el concreto con la rapidez que se desee y ademas
de que cuenta con suficiente equipo como para continuar el vaciado en caso de alguna anomalia.
La resistencia de los cilindros a los 28 dias seréa la indicada en los planos. En ninguin caso la
resistencia serd menor de la indicada para los miembros estructurales. Debera observarse los
requisitos de relacion agua-cemento minima para este tipo de trabajo.

43. RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO

Todos los elementos estructurales, tales como: Zapatas aisladas, vigas, Losa de entrepiso y
columnas, sera con una resistencia a la compresion a los 28 dias de f°¢c=4,000 psi y los elementos
tales como: Cimiento corrido, castillos, cargadores, soleras, batientes, y firme sera con una
resistencia a la compresion a los 28 dias de £°¢=3,000 psi. El concreto utilizado para fundir la losa
de entrepiso serd mediante la utilizacion de concreto premezclado y utilizando bomba para su
colado.

4.4, MEZCLADO DEL CONCRETO

El equipo de mezclar sera capaz de combinar los agregados, cemento y agua en el tiempo
especificado y descargar la mezcla sin segregacion. A menos que sea autorizado de otra manera
por el Ingeniero Supervisor, la mezcla de concreto serd hecha en una mezcladora de vaciado de un
tipo aprobado para asegurar una distribucion uniforme de materiales en toda la masa. El equipo en
la planta mezcladora estara construido de manera que todos los materiales, incluyendo el agua
entrando en el tambor puedan ser correctamente proporcionados y controlados.

En general la preparacion de la mezcla deberd ajustarse a las normas C-94 de la ASTM. No se
permitira la renovacion del concreto o mortero que esté parcialmente endurecido, es decir, mezcla
con o sin cemento adicional, agregado o agua. No se afiadira agua al concreto en el sitio a menos
que sea aprobado por el Supervisor para una batida especificada. La aprobacion de tal adicion a
una batida no debe considerarse como aprobacion para adiciones a entregas subsiguientes.

45. ENCOFRADOS - GENERAL

Los encofrados deben ser disefiados para producir unidades de concreto idénticos en forma, lineas
y dimensiones a todas las unidades mostradas en los planos. Seran exactas y adecuadamente
asegurados, ajustados a manera de mantenerlos en posicion y forma para resistir todas las presiones
a las cuales puedan ser sometidos. Los encofrados deberan ser suficientemente ajustados para
impedir la pérdida del mortero o lechada del concreto.

El grosor y caracter de la madera de los encofrados y el tamafio de los travesafios y pies derechos
seran determinados por la naturaleza de la obra y la altura a la cual el concreto se coloque, y seran
adecuados para producir superficies lisas y fieles con normas de 1/8" de variacion en cualquier
direccion desde un plano geomeétrico.

En todos los casos, los pies derechos seran doblados y el tamafio de los travesarios y pies derechos
usados no serdn menores de 5 por 15 cm. Las juntas horizontales seran niveladas y las juntas
verticales colocadas a plomo. Los encofrados para los lados de las columnas e intrad6s de vigas
maestras, seran construidos con madera de 5 cm. y todas las juntas seran ajustadas y
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parejas. El intradds, de las vigas maestras sera erigido con una contraflecha de 2 cm. en cada 6 m
y seran suficientemente arriostrados, entibados y acufiados para prevenir deflexiones. Los costados
de las columnas seran engrapados con grapas de metal para columnas o similares, las que seran
espaciadas de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.

Los angulos externos de las vigas pilastra, columnas y vigas maestras seran provistas con tiras de
madera biseladas de 3/4". Los encofrados para uso repetido seran suministrados en nimeros
suficientes para proveer la velocidad de progreso requerida y seran integramente limpiados antes
de ser usados de nuevo.

Todos los encofrados seran inspeccionados, inmediatamente antes de que el concreto sea colocado.
Los encofrados deformados, rotos o defectuosos seran removidos de la obra. Se proveera aperturas
temporales donde sea necesario, para facilitar la limpieza e inspeccion inmediatamente antes de la
colocacion del concreto. Todas las superficies interiores de los encofrados, seran aceitadas con una
clase apropiada de aceite o integramente humedecidas inmediatamente antes de la colocacion del
hormigon.

El Contratista asumira la responsabilidad completa para que todos los encofrados sean adecuados
y para remediar todos los defectos resultantes de su uso, sin que el Ingeniero pierda su derecho
para inspeccion y aprobacion previa.

46. ENCOFRADOS DE MADERA CONTRACHAPADA

Los encofrados para todas las superficies de concreto interiores expuestas y areas designadas de
superficie de concreto exteriores expuestos seran construidos de madera contrachapada no menor
de 5/8" de espesor para secciones rectas y para secciones curvas. La madera contrachapada sera
de pino de cinco placas para la de 5/8" 0 mas gruesa hecha con un pegamento a prueba de agua y
fabricado especialmente para trabajo de encofrado de concreto. Los bordes seran escuadrados en
ambas direcciones y los paneles adyacentes deberan coincidir en espesor, ancho y longitud. Se
usaran hojas completas de madera contrachapada excepto donde se requiera de otra manera o
donde piezas menores cubran toda el area. Los encofrados seran colocados de tal manera que las
marcas sean simeétricas.

La madera contrachapada sera integramente aceitada en las caras en contacto y los bordes, con
aceite de linaza crudo u otro laqueado aprobado, el aceite sobrante sera limpiado de los encofrados
antes de que el acero de refuerzo sea colocado y mientras las superficies sean accesibles.

47. TIRANTES DE ENCOFRADOS

Se usaran Unicamente tirantes de encofrados, colgadores y grapas aprobados por el Ingeniero
Supervisor y seran de un tipo tal que, después de la extraccidn de los encofrados ninguna parte
metalica estard mas cerca de una pulgada de la superficie. No se colocaran dentro de las formas,
tacos, conos, arandelas u otros artefactos que dejen agujeros o depresiones en la superficie del
concreto mayores de 7/8" de didmetro.

Los tirantes que deben ser dejados en el sitio serdn provistos con arandelas estampadas u otros
artefactos apropiados para prevenir la pérdida de humedad a lo largo de los tirantes. El
espaciamiento de los tirantes de encofrados, colgadores y grapas estara en estricto acuerdo con las
instrucciones de los fabricantes.
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48. REMOCION DEL ENCOFRADO

El encofrado no sera extraido sin la autorizacién del Supervisor. En general, los encofrados no
seran extraidos hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente para soportar con seguridad
su propia carga, mas cualquier carga super impuesta que pueda ser colocada sobre él. En cualquier
caso los encofrados seran dejados en el lugar por lo menos el tiempo minimo requerido
especificado méas abajo, después de la fecha de colocacion del concreto.

Columnas 2 dias
Encofrados laterales de viga y viguetas 2 dias
Encofrados inferior de losas 21 dias
Encofrados inferior de vigas y viguetas 21 dias

Las partes que puedan ser extraidas de los tirantes de encofrados seran quitadas del concreto
inmediatamente después que los encofrados hayan sido extraidos. Los agujeros dejados por tales
tirantes seran llenados con pastas con una pistola para pasta y la superficie serd acabada con una
espatula de acero y frotada con un saco de tela. Debe tenerse cuidado en la extraccién de
encofrados, pies derechos, entibados, soportes y tirantes de encofrados para evitar astillamientos
o arafiaduras en el concreto. Si se requiere acabado repellado y el resane puede ser necesario, éste
serd comenzado inmediatamente después de la extraccion de los encofrados.

49. COLOCACION DEL CONCRETO

El concreto sera colocado Unicamente en presencia del Ingeniero Supervisor y en encofrados que
han sido aprobados por él. Donde el procedimiento no esta especificamente descrito aqui, la
colocacion del concreto estara de acuerdo con las recomendaciones de la ACI estandar 614.

No se colocara concreto después que haya ocurrido su fraguado inicial y no se usara concreto
retemplado en ninguna circunstancia. Las operaciones de vaciado de concreto seran continuas
hasta que la seccion, panel o programa de vaciado sea completado. Si las operaciones de vaciado
de concreto deben ser inevitablemente interrumpidas, se formaran juntas de construccion en las
ubicaciones apropiadas como aqui en adelante se especifica. El concreto sera transportado y
colocado con un minimo de manejo y por medio de cubos, carretillas u otro equipo aprobado, el
cual prevenga segregaciones de los ingredientes.

La inclinacion y longitud de las canaletas estaran sujetas a la aprobacion del Supervisor. Los
extremos de salida de las canaletas, tolvas y fajas transportadoras estaran provistos con tabiques
apropiados, para prevenir segregacion. Los aparatos seran mantenidos limpios y lavados con agua
antes y después de cada jornada. El concreto serd depositado en los encofrados tan cerca como sea
posible de su posicion final y en ningun caso mas de 180 cm. en cualquier direccién horizontal.
No se permitira la manipulacion del concreto. El concreto sera colocado en capas poco profundas
de tal manera que la capa anterior esté todavia blanda cuando se afiada la proxima capa y las dos
capas pueden ser vibradas conjuntamente.

Cada capa no excedera de 45 cm. de profundidad y el tiempo que transcurra entre la colocacion de
capas sucesivas no excedera de 2 horas, si la capa anterior puede ser vibrada de tal forma que se
homogenice con la nueva.

Se tomara especial cuidado en la colocacion del concreto contra los encofrados, particularmente
en angulos y esquinas para prevenir vacios, comejenes y areas rugosas y para asegurar contacto
continuo de toda la superficie de acero de refuerzo e insertos en el concreto. El concreto seré
varillado y paleado si fuera necesario para apartar los agregados gruesos de los encofrados. El
concreto recién vaciado expuesto sera protegido contra dafios de la intemperie otras fuentes.
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4.10. VIBRADO

Todo el concreto sera consolidado por medio de vibradores mecanicos internos aplicados
directamente dentro del concreto en posicion vertical. La intensidad y duracion de la vibracion
sera suficiente para lograr que el concreto fluya, se compacte totalmente y embeba completamente
refuerzos, tubos, conductos u otros similares. Los vibradores, sin embargo, no deberan ser usados
para mover el concreto mas que una pequefia distancia horizontalmente. Los vibradores seran
insertados y retirados en puntos separados de 45 a 75 cm. y las vibraciones seran interrumpidas
inmediatamente cuando un aviso de mortero recién aparezca en la superficie. El aparato vibrador
deberd penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas sean adecuadamente
consolidadas conjuntamente pero no debera penetrar en las capas mas bajas que han obtenido un
fraguado inicial. La vibracion serd complementada, si es necesario, por varillado a mano en las
esquinas y angulos de los encofrados mientras el concreto esté todavia plastico y trabajable. Los
vibradores operaran a una velocidad no menor de 4,500 revoluciones por minuto. Cada
herramienta pesara aproximadamente 17 kilogramos y ser& capaz de afectar visiblemente una
mezcla disefiada aproximadamente con una pulgada de revenimiento para una distancia de por lo
menos 45 cm. del vibrador.

Deben disponerse un numero suficiente de vibradores para proporcionar seguridad de que el
concreto que llegue pueda ser compactado adecuadamente dentro de 15 minutos después de
colocado. Se tendran disponibles vibradores de reserva para su uso. No se harad ningin vaciado
apreciable con un sélo vibrador.

4.11. REQUERIMIENTOS DE TIEMPO CALUROSO

El concreto no sera colocado cuando la temperatura al tiempo de su colocacién esta por encima de
33 °C en tiempo caluroso, se tomaran precauciones enfriando el agua de mezcla, enfriando los
agregados, protegiendo la planta de mezcla y mezcladoras de los rayos directos del sol o utilizando
otros medios aprobados para mantener la temperatura del concreto por debajo de esta cifra. Los
agregados gruesos seran regados, seguidos de drenaje, cuando sea necesario para reducir la
temperatura a o bajo el limite especificado, asi como para reducir la absorcion excesiva de agua
por los agregados.

4.12. CURADO DEL CONCRETO
Todo el concreto, excepto como esta descrito bajo estas especificaciones, estara protegido en tal
forma que no haya pérdida de agua por las superficies por un periodo de siete (7) dias donde se
haya usado cemento Pdrtland normal, o por un periodo de 3 dias donde el cemento Portland sea
de fraguado répido.
La proteccion contra la pérdida de humedad por la superficie se llevard a cabo manteniendo
continuamente hiumeda la superficie del concreto. Se usara cualquiera de los métodos siguientes:

e Manteniendo la superficie en contacto con las formaletas.
¢ Inundando las losas

e Manteniendo continuamente himedas las superficies con cubiertas de cafiamo o
alfombras de algodon

e Cubriendo con una capa de una pulgada de arena, tierra o aserrin permanentemente
mojada.

e Salpicando con agua continuamente, la superficie expuesta.
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Cubriendo las superficies con un producto aditivo, disefiado para curar concreto, el cual estara de
acuerdo con los requisitos de la ASTM Designacion C-309, Tipo I.

4.13. CORTE DEL CONCRETO

Se debera realizar mediante la utilizacion de sierra de corte mecanica con disco de punta de
diamante, el corte debera efectuarse a mas tardar 4 horas después de haberse efectuado la fundicion
de la losa de concreto.

4.14. PRUEBAS DE CAMPO

Durante el progreso de la obra, se haran y almacenaran de acuerdo con la ASTM C-31, un niumero
razonable de cilindros de ensayo, los cuales seran probados de acuerdo con la ASTM C-

39. Cada prueba consistira de tres cilindros de control de laboratorio, uno que sera probado a los
7 dias y dos que serén probados a los 28 dias.

No se hard mas de una prueba por cada 40 m® de concreto colocado en un dia. El Contratista
proporcionara la mano de obra necesaria y los materiales y ayudara al Supervisor, si es requerido,
en construir los cilindros de ensayos de concreto. La resistencia promedio de todos los cilindros
serd igual a, 0 mayor que las resistencias especificadas, y por o menos 90 por ciento de todos los
ensayos indicardn una resistencia igual o mayor que la resistencia especificada.

En los casos donde la resistencia de los cilindros de prueba para cualquier parte de la estructura
cae debajo de los requerimientos especificados aqui, el Supervisor podra ordenar un cambio en la
mezcla o contenido de agua para la parte restante de la obra y podra requerir al Contratista procurar
especimenes de prueba del concreto fraguado, representado por esos cilindros. ElI nimero de
especimenes de prueba requeridos para ser tomados seran iguales al nimero de cilindros de prueba
hechos durante el vaciado. Los especimenes seran tomados y probados de acuerdo con la norma
ASTM C-42. Si los especimenes de prueba siguen demostrando que el hormigon representado por
los cilindros y especimenes esta bajo de la resistencia requerida especificada aqui, el Supervisor
puede ordenar que tal concreto sea extraido y reconstruido a costo del Contratista. El costo de
tomar los cilindros, el material de los mismos y el costo de las pruebas debera incluirse en el precio
unitario del concreto, las pruebas seran realizadas de acuerdo a lo solicitado por el Supervisor.

4.15. JUNTAS DE CONSTRUCCION

Las juntas de construccion seran hechas donde sean indicadas o permitidas por el Supervisor. Tales
juntas seran localizadas para asegurar estabilidad, resistencia e impermeabilidad. Todas las
esquinas seran construidas monoliticamente y la obra en cada lado, se extendera a los puntos
mostrados o dirigidos.

Por lo menos deben pasar dos horas despues de la colocacion del concreto en las columnas o muros
antes de depositarlo en vigas, vigas maestras o losas soportadas alli. Las vigas, vigas maestras,
riostras, capiteles de columnas y elementos de acero seran consideradas como parte del sistema
del piso y serdn vaciados integramente con ellos. Las ranuras horizontales deben ser construidas
de tal manera que permitan al agua de lavado escapar por estas ranuras. Las juntas tendran ranuras
0 rebajos continuos rectos y regulares.

Las superficies de concreto expuestas seran llevadas a nivel verdadero en la parte superior de cada
junta horizontal de construccion. Los encofrados para las juntas de construccion expuestas,
deberan contar con un dispositivo que permita ajustar los encofrados de las secciones siguientes.
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Las barras de refuerzo seran colocadas de manera que se extiendan en las secciones de construccion
siguientes, como se muestra. Las juntas de impermeabilidad, si son requeridas, tendran empates
impermeables o intersecciones en las esquinas. Las superficies de concreto, contra las cuales se va
a colocar nuevo concreto, seran integramente limpiadas, hechas rugosas y humedecidas,
Inmediatamente antes de la colocacion de un nuevo concreto, la junta sera rellenada con, por lo
menos 2" de pasta de cemento de la misma mezcla del concreto pero sin los agregados gruesos.
En las juntas verticales, se usarad especial cuidado en la colocacién y relleno del concreto, para
asegurar adherencia con el concreto existente. No se haran juntas verticales de construccion
impermeable, a menos que sea mostrado en los planos o permitido por el Supervisor.

4.16. SUPERFICIES DE CONCRETO

Las superficies expuestas de concreto interiores y exteriores seran acabadas para lograr efectos
arquitectdnicos lisos y nitidos. Las esquinas superiores de los muros, si no se ha mostrado otra
cosa en los planos, seran acabadas con un canteador que tenga un radio de 1/2". Los rebordes de
esta herramienta ser&n bien afilados para producir el menor nimero de rebabas posibles. Cualquier
rebaba que quede después de la remocion de los encofrados, sera eliminada. Inmediatamente
después de quitar las tablas del encofrado, todas las superficies de concreto seran inspeccionadas.
Todas las aletas, rebajos, rebabas, lomo u otras marcas de mala apariencia seran removidos de las
superficies de hormigon expuestas. No sera permitido el frotado excesivo de las superficies
formadas. Los agujeros de los tirantes de encofrado y, donde sea permitido por los Inspectores, las
juntas pobres, vacias, bolsillos de piedras u otras areas defectuosas seran resanados antes que el
concreto esté completamente seco. Las areas defectuosas seran descascaradas a una profundidad
no menor de una pulgada con todos los bordes perpendiculares a las superficies. El area que va a
ser restaurada, incluyendo por lo menos 6" de la superficie adyacente, sera humedecida antes de
la colocacion del mortero de resane. Entonces se aplicara, con brocha en toda la superficie, una
pasta de partes iguales de cemento y arena con agua suficiente para producir una consistencia tal
que se pueda aplicar con brocha, seguida inmediatamente por el mortero para parche. El parche
serd hecho del mismo material y de aproximadamente las mismas proporciones de las que se usan
para el concreto, excepto que se omitiran los agregados gruesos.

Si es ordenado por el Inspector, el cemento blanco sera sustituido por partes de cemento gris de tal
manera que el parche empareje el color del concreto circundante. Las proporciones de cemento
blanco y gris seran determinadas haciendo un parche de prueba. La cantidad de agua sera tan
pequefia como sea consistente con los requerimientos de manejo y colocacion. El concreto sera
retemplado sin la adicion de mas agua que dejandolo asentar por periodo de una hora durante el
cual serd mezclado con una llana para evitar el fraguado. EI mortero sera cuidadosamente
compactado y emparejado para dejar el parche ligeramente mas alto que la superficie circundante.
Entonces serad dejado sin tocar por un periodo de una a dos horas para permitir la contraccion inicial
antes de hacerse el acabado final. El parche sera acabado de tal manera que empareje la superficie
adyacente y serd curado como se ha especificado para el concreto original.

Todas las superficies de concreto que no reciban un acabado separado para piso de concreto,
acabado de piso integral o sean cubiertas con concreto adicional, recibirdn un acabado con paleta
de madera, a menos que sea mostrado o especificado en forma diferente.
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4.17. APLANADO

Las superficies que deban ser aplanados serdn integramente humedecidas y mantenidas en esta
condicion hasta que el acabado en cada seccion sea terminado. Las superficies seran aplanadas con
blogue de madera y agua hasta que todos los vacios y marcas de los encofrados hayan sido alisados
y el material sobrante haya sido eliminado. Pasta y mortero no seran usados en el proceso de
aplanado y el enlucido de las superficies no sera permitido. Todo el aplanado serd hecho mientras
el concreto esta todavia en proceso de fraguado.

El aplanado serd continuado hasta que las superficies estén uniformemente parejas pero no se
requerira la eliminacion total de todas las marcas. El aplanado puede ser omitido cuando se haya
utilizado plywood rigido y las superficies resultantes hayan sido aprobadas por el Ingeniero. En
general, el aplanado o un acabado liso equivalente seran requeridos en todas las superficies de
concreto expuestas. El aplanado se extenderd 15cm debajo del nivel del piso terminado en el
exterior de las superficies expuestas de todas las estructuras y 15cm mas abajo del nivel normal de
agua en las superficies y en el interior de los tanques.

4.18. COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO

4.18.1. Mano de obra en varillas

Las varillas seran cortadas a las longitudes requeridas y dobladas con precision antes de colocarlas.
Las barras seran dobladas en el taller a menos que se tenga aprobacion escrita del Ingeniero para
doblarlas en el campo.

Los estribos y tirantes tendran un radio de curvatura interior minimo de 2-1/2 veces el didmetro de
la barra. Todas las varillas de las obras tendran un radio de curvatura interior minimo de tres veces
el diametro de la barra, con excepcion de las barras No. 8 y mayores que tendran un radio de
curvatura interior minimo de cuatro veces el diametro de la barra. Las barras seran colocadas en
las posiciones exactas con los espacios mostrados o requeridos y seran ajustadas firmemente en
posicidn en las intersecciones para impedir desplazamiento durante el vaciado del concreto.

Las barras seran aseguradas con alambre recocido de calibre #18 (dieciocho) o con otros medios
aprobados. Se proveera soportes del tipo aprobado por el Inspector, colocados adecuadamente para
soportar y mantener las barras de refuerzo en posicién en todas las vigas y losas, incluyendo las
losas vaciadas directamente sobre el terreno.

Los asientos que descansan en las formas para losas, la parte inferior de los cuales estard expuesta
a la vista en la obra acabada, tendran galvanizadas aquellas porciones que estan en contacto con
las formas. Salvo donde se muestre lo contrario, los empalmes en los refuerzos en compresion
seran traslapados 27 diametros.

Las barras de temperatura tendrdn un espaciamiento minimo de 2-1/2 didmetros. Todos los
empalmes de barras seran alternados donde sea posible. En cualquier seccion de la obra donde
haya barras horizontales que corran mas alla de la longitud de las formas, la forma o cabezal contra
la cual la obra termina serd perforado en los lugares apropiados para permitir a las barras
proyectarse a una distancia por lo menos igual al traslape especificado. Los extremos proyectados,
sin embargo, a menos que sea dirigido de otra forma por el Ingeniero, seran de diferente longitud
de tal forma que en ningun lugar ocurran traslapes en barras adyacentes en el mismo plano opuesto
uno a otro.
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4.18.2. Proteccién de concreto para acero de refuerzo

El acero de refuerzo seré colocado y mantenido en posicion de tal manera que la cobertura de
concreto, medida desde la superficie de la barra a la superficie del concreto no sea menor de los
siguientes, excepto cuando se muestre, especifique o dirija en otra forma:

Losas no Expuestas al Clima 2
cm.
Vigas, Muros y Columnas Expuestas o no al Clima cfn
Concreto Colado en Contacto con el Suelo y
Permanentemente Expuesto al suelo 7
cm.

4.18.3. Capa de limpieza

Todo el armado de acero que se sefiale en los planos a ser depositado sobre concreto en contacto
directo con el suelo, debera ser realizado sobre una capa de concreto pobre o capa de limpieza no
menor a 4 cm. de espesor a fin de que no se contamine el acero y se disponga de una superficie de
trabajo limpia y que garantice el buen soporte de los separadores para el recubrimiento. La capa
de limpieza no sumara para el grosor del recubrimiento.

4.18.4. Separadores para el Recubrimiento

Para la colocacion de las capas de acero se proveeran separadores de metal, plasticos o dados de
concreto pre-fundidos que aseguren se le brindara al acero el recubrimiento minimo y uniforme tal
como es exigido. Los separadores tendran la suficiente resistencia para soportar el acero; el equipo
y el personal que laboraré en él sin deformarse y seran aprobados por El Supervisor.

5.  OBRAS METALICAS

51. TRABAJO INCLUIDO

Esta seccion cubre el suministro e instalacion de las obras miscelaneas de metal para el edificio,
no cubiertas en ninguna otra seccion de las Especificaciones, incluyendo las siguientes; pero no
limitadas a ellas:

e Metal para juntas de expansion en el concreto, incluyendo platinas de anclaje.

e Metal para techado.

e Ferreteria y todo el trabajo metélico de caracter miscelaneo.

e Acero estructural miscelaneo no incluido en otras secciones de las especificaciones.
e Pernos de anclaje, anclajes y otros dispositivos para amarres.

5.2. MATERIALES

A menos que en adelante se especifique lo contrario, los materiales para el trabajo bajo esta
seccion deberan llenar los requisitos siguientes:

5.2.1. Acero Estructural
Los perfiles de acero, barras y planchas; pernos y tuercas de acero se deberan ajustar a los
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requisitos de la ASTM Designation A36-75 Specifications for Structural Steel (Especificaciones
para Acero Estructural), y donde se indique, deberan ajustarse a Corte, como lo fabrica la U.S.
Steel o similar aprobado.

5.2.2. Materiales para Lechado

La lechada para colocar elementos de fijacion, debera consistir de cemento y arena mezclados en
la proporcion de una (1) parte de cemento y dos (2) de arena.

5.2.3. Materiales para Juntas de Expansion

Las juntas de expansion se deberan construir de perfiles y planchas de acero, de acuerdo con la
designacion A36 de la ASTM.

5.3. INSTALACION

El trabajo metalico miscelaneo debera instalarse en los lugares y de acuerdo con los detalles
indicados en los Planos y como se especifica adelante.

5.4. CALIDAD DE MANO DE OBRA

5.4.1. Manufactura.

El acero y el hierro deberan ser manufacturados y montados con precision con las juntas expuestas
ajustadas, y pernos y tornillos expuestos cortados al ras con las tuercas o metal adyacente. El
empernado se hara con pernos del tamafio apropiado. Las tuercas se enroscaran ajustadas y las
roscas se trasegaran. El acero debera estar limpio y libre de escamas de fabrica, orin suelto o
picaduras. Los ensambles de taller se deberan suministrar en secciones del mayor largo posible
para reducir al minimo las conexiones en el campo.

5.4.2. Soldadura

La soldadura debera llenar los requisitos para soldadura metalica de arco protegido del Standard
Code of Arc and Gas Welding in Building Construction (Codigo Standard para Soldadura de Arco
y a Gas en la Construccién de Edificios) de la American Welding Society. La soldadura sera
continua a lo largo de toda la linea de contacto, exceptuando donde los planos de taller exijan
soldadura de puntos, o sea autorizada por el Ingeniero.

5.4.3. Pernos de Anclaje y Sujetadores

Los pernos de anclaje deberan estar colocados apropiadamente e integrados con la estructura. Los
pernos y sujetadores deberan colocarse por medio de plantillas u otros métodos que puedan
requerirse para colocarlos con precision.

6. PAREDES

6.1. BLOQUE DE CONCRETO
El blogue de concreto que debera ser utilizado en la construccion de las paredes debera cumplir
los siguientes requisitos:

e No menor de 70 Kg/cm? de resistencia a la compresion sobre el area bruta ni menor de
140 Kg/cm? de resistencia a la compresion sobre el 4rea neta
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e 20% maximo de absorcion a las 24 horas a la temperatura ambiente

e Espesor minimo de paredes 2.5cm para bloques cuya minima dimension sea de 15 a 20cm
espesor minimo de pared 2.0 para bloques cuya minima dimension sea 7.5 a 10cm

e El arido usado en el mortero de elaboracion del bloque debe pasar el tamiz No. 16 en un
100%

e Debe estar libre de grietas, rajaduras, deformaciones, previo a su aceptacion, el Supervisor
tomara muestra de los materiales y hara las pruebas de calidad correspondientes, para su
aceptacion o rechazo.

6.2. MATERIALES DE LIGA PARA BLOQUES DE CONCRETO

El ligado deberd tener por lo menos un centimetro de espesor pudiendo usarse los siguientes
morteros:

6.2.1. Mortero Tipo B.C.A.

Para paredes de particion y no de carga una parte de cemento, una parte de pasta de cal y
ocho partes de arena de rio.

6.2.2. Mortero Tipo B.C.B

Para paredes de carga una parte de cemento, una parte de pasta de cal y OCHO partes de
arena de rio.
Todos los morteros de liga que deban llevar cal en su composicion, deberan proporcionarse en
primer lugar arena, cal y agua y dejar esta mezcla en maceracion por un término de 48 horas por
lo menos después de éste tiempo se volvera a plastificar con agua y se le mezclara cemento en el
momento en que Se vaya a usar.

6.3. COLOCACION DEL BLOQUE

Antes de colocarse los bloques cada unidad, deberd mojarse con el fin de reducir su capacidad de
absorcion de agua, cada unidad debe colocarse a plomo y a nivel. Cuando la pared se construya
dejando visto el bloque deberé quedar limpio de rebabas y manchas del mortero de liga. El ligado
quedara retocado biselado en forma de “V” o en forma concava con un diametro de concavidad
aproximada de 1.5cm.

7.  PISOS

7.1. PREPARACION DEL LECHO DE LA BASE

Previo al inicio de los trabajos de piso se deberd eliminar totalmente la maleza basura u otro
material impuro o contaminante, en caso de hallarse suelo orgéanico se debera sustituir previo
autorizacion de la Supervision y en caso de ser necesario efectuar rellenos para llegar al nivel
inferior de la base de los pisos, el material de base para piso tendra un espesor no menor de 5 cm.
El tamafio maximo del material no deberd exceder en dos tercios el espesor de la capa de
compactacion. Los materiales y dosificaciones de concreto deberan tener una resistencia no menor
de Fc= 210 kg/cm?
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8. CARPINTERIA Y ALBANILERIA
Todos los herrajes de carpinteria deberdn someterse a la aprobacion del Supervisor, previo a su
adquisicion.

8.1. MADERA

Todas las maderas que se emplee deberd tener el tratamiento de preservacion estos deberan llevar
materiales y procedimientos que no alteren su color y textura y que permitan recubrirla con pintura
0 barniz.

8.2. HERRAJES

Todos los elementos y dispositivos metélicos que se instalen para la manipulacion de puertas,
ventanas (excepto aluminio de ventaneria), como bisagras, llamadores, seran de primera calidad,
debiendo garantizar su funcionalidad y durabilidad. Deberan ser fabricadas con materiales
resistentes al oxido.

8.2.1. Bisagras

Las bisagras seran de bronce (no bronceadas) de 3 1/2” de pin desmontable. Deberan instalarse
por lo menos tres unidades por cada puerta. Utilizar bisagra de piso de doble accion en acceso a
aulas.

8.2.2. Pasadores
No se utilizan pasadores de ningln tipo ya que no se consideran areas de bafio.

8.2.3. Chapas

Las chapas o cerraduras para puertas seran resistentes al oxido y deberan garantizar la seguridad
para la cual se les requiere.

8.2.4. Llamadores
Deberéa proveerse de llamadores en puertas que tengan pasador en vez de chapa.
8.2.5. Puertas

Todas las puertas exteriores seran de madera de laurel siguiendo las medidas de los planos, las
puertas interiores seran de aglomerado de madera o termoformada donde lo indiquen los planos.
Cada contramarco se fijara por lo menos con 3 tacos o expansores en cada lado y 1 en el dintel,
tanto los contramarcos como las mochetas seran de madera de laurel. Cada hoja de las puertas
sera fijada al contramarco por lo menos con dos (2) bisagras de 4” de bronce, con pin
desmontable. Para las puertas de acceso a aulas se instalaran bisagras de piso de doble accion de
primera calidad.

9.  VENTANAS

Las ventanas del tipo celosia seran de aluminio y vidrio opaco. Las celosias de vidrio deberan ser
de un espesor de 3/16” debiéndose lijar y/o esmerilar con el proposito de evitar el borde cortante,
toda celosia que no cumpla con lo indicado sera rechazada inmediatamente y debera ser retira de
inmediato de la obra. En las zonas de cafeteria se instalaran ventanas corredizas segun se indica
en planos.

El batiente del marco inferior de soporte de la ventana deberé tener una pendiente que permita
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escurrir el agua lluvia hacia fuera del edificio.

10. PINTURA

El contratista deberd suministrar los materiales, equipos, mano de obra, herramientas, andamios,
escaleras e imprevistos necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos de pintura.

Estan incluidos en este renglon los siguientes trabajos: Pintura del concreto expuesto, pintura de
madera, hierro y paredes exceptuando las indicadas especificamente mas adelante.

Materiales: Se aceptaran materiales que sean de primera calidad.

En exteriores, impermeabilizante de primera calidad.

En interiores, pintura de primera calidad.

Todos los acabados deberan recibirse en la obra en sus envases originales, sellados y con las
etiquetas intactas. Los materiales complementarios de la pintura y acabados, tales corno aceite
(linaza, aguarras, solvente mineral, etc., seran puros, de la mejor calidad y se guardaran en envases
con etiquetas que indiguen su contenido.

Calidad del trabajo: el trabajo acabado debera ser uniforme del color aprobado, liso y libre de
escurrimiento, arrugamiento, marcas de brochas, marcas de rodillos y excesos de pintura. El
Contratista debe emplear trabajadores calificados y competentes. Antes de aplicar la pintura a una
superficie, ésta debera limpiarse, quitando el polvo suelto y las impurezas que tenga. No debera
efectuarse ningun trabajo si la superficie esta humeda.

Deberéa procurarse que los trabajos exteriores se realicen cuando las condiciones del tiempo lo
permitan, de manera de obtener los resultados que han sido previstos. El trabajo de madera, que
debe acabarse con sellador o color natural, debera lijarse hasta que esté bien liso y limpiar
perfectamente la superficie antes de aplicar la primera mano. Se debera lijar entre manos sucesivas
usando lija fina para obtener un acabado liso y parejo. Se rellenaran los hoyos y marcas de clavos
con sellador después de aplicar la primera mano utilizando sellador del color y tipo que permita el
acabado deseado. Deberan acabarse igualmente todos los cantos de las puertas. El lijado debera
hacerse en la direccion de la fibra de la madera, no aceptandose ningun trabajo al que le aparezcan
raspones por lijar en contra del hilo. Las superficies metalicas deberan lavarse con compuestos
adecuados para remover toda clase de impurezas antes de

aplicar la pintura. Si hay &reas con corrosion o escamas, se limpiaran éstas con cepillo de alambre
o con lijaantes de aplicar la pintura. Deben aplicarse dos manos de pintura anticorrosiva de distinto
color a brocha y dos manos de esmalte brillante aplicado con pistola rodillo o brocha del color
indicado por la supervision. La primera mano de anticorrosivo debe aplicarse en taller a todas las
piezas antes de armar. Al terminar el trabajo, se quitaran las manchas de pintura en los pisos,
muros, vidrios y otras superficies. Se dejara el trabajo limpio en forma ordenada y en condiciones
aceptables.

Pinturas de Paredes Interiores

Afinar la superficie con papel lija # 80. Aplicar una mano uniforme de sellador acrilico diluido
con agua. (1/4 de gal6n por cada galén del sellador). Rellenar fisuras con masilla en polvo
preparado conforme a las instrucciones del fabricante. Aplicar nuevamente sellador en las areas
de las fisuras enmasilladas. Dejar secar un periodo no menos de cuatro horas. Aplicar dos manos
de pintura ya especificada.

Sellador de Paredes interiores

Aplicar una mano uniforme de Sellador de buena calidad previamente aprobado por la supervision
del proyecto. Dejar secar un periodo no menor de doce (12) horas.
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11. INSTALACIONES DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS

La tuberia de PVC que sea utilizada para las instalaciones de suministro de aguas lluvias debera
cumplir con las especificaciones de la American Water Association (AWWA), American Society
for Testing Materials (ASTM), Producto Standard (PS), International Standard Organization
(1SO), y otras especificaciones equivalentes.

La tuberia suministrada debera ser conforme para las presiones de trabajo requeridas, usando para
su fabricacion PVC, tipo I, grado I. La tuberia para las instalaciones de drenaje de aguas lluvias
debera ser SRD 51.

11.1. CAJAS DE REGISTRO

Deberan ser construidas tal como se indica en las especificaciones y los planos constructivos,
repelladas y pulidas.

12. MISCELANEOS

12.1. PRUEBAS DE LABORATORIO

Todas las pruebas de laboratorio que sean necesarias para verificar el cumplimiento de los
requerimientos especificados o para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado se
haran en el laboratorio y en la cantidad que indique el Supervisor y su costo serd por cuenta del
Contratista.

13. MEDIDAY PAGO

13.1. MEDIDA

Todo el trabajo bajo las diferentes partidas se medird en la unidad definida en el cuadro de
cantidades de obra contractual.

13.2. PAGO.

El pago se hard por la unidad medida como esté previsto en el Cuadro de Cantidades de Obra, al
precio del contrato para las diferentes partidas, y constituira compensacion total por todo el trabajo,
mano de obra, materiales, suministro, herramientas, equipo, instalaciones, transporte, facilidades
y planta.

14, CASOS ESPECIALES

Material en el sitio se reconocera en un porcentaje relativo al costo de la actividad destino s6lo
para los insumos cuya incidencia en el costo de la obra sea significativa a criterio del Supervisor.
Lo anterior no exime al Contratista en el cuidado del material para que conserve sus propiedades
intactas hasta el momento de utilizacion en la actividad destino.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS DEL
PROYECTO

PRELIMINARES
1. ALCANCE DEL TRABAJO

El proyecto en cuestion consistira en la construccion de 750 metros lineales de
pavimento hidraulico en la zona de EI Mango, Baracoa siendo esta la primera etapa
del proyecto, se realizaran trabajos de estabilizacion de suelo segun lo requiera la
zona incluyendo sub-excavacion donde sea necesario. el concreto hidraulico a
utilizar serd con una resistencia MR=600 con un espesor de 20 centimetros, el cual
se fundird sobre una sub base de 23 centimetros. La losa de rodadura se construird
de dos carriles de 3.65 metros y los hombres de 0.85 metros. El peralte en corona
normal sera de 2.0% por la suavidad de las pendientes longitudinales. Se incluye la
sefializacion vertical y horizontal para el transito en la zona detalladas en los planos,
la cual ser con pintura termoplastica en la sefializacidn horizontal y letreros segun
lo indica el plano en el vertical. Se incluyen muros de contencion de mamposteria
para retencion de relleno y cruces de alcantarillas de 30"y 24” localizados en los
planos complementandolos con cabezales de concreto de mamposteria. El
pavimento se complementara con bordillo en los tramos donde se construyan muros
de contencion.

El Contratista debera proveer todo el movimiento de tierra que sea necesario para
construir las estructuras, edificacion y tratamiento exteriores que se muestran en los
planos.

REFERENCIAS

Todos los puntos de referencia, mojones, estacas y bancos de nivel seran colocados
por El Contratista y una vez aprobados por El Supervisor, deben ser mantenidos bajo
responsabilidad del Contratista.

Todo lo no contemplado en estas Especificaciones Técnicas Particulares estara regido por las
“Especificaciones Generales para la Construccion”, Gltima edicion, contenidas en el Tomo 5
del Manual de Carreteras de la Direccion General de Carreteras.

Se incluyen en este documento las medidas ambientales y de seguridad que debera proveer
el Contratista con el debido seguimiento del Supervisor.

Subexcavacion

Acarreo de Material de Reemplazo de Subrasante
Relleno de Subexcavacion con Material Seleccionado
Capa de Sub Base

Concreto Hidraulico en Losas de Pavimento
Bordillos de Concreto

Aceras de Concreto
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Cunetas

Cubiertas para Cunetas

Excavacion para Estructuras

Relleno para Estructuras

Concreto Cicldpeo

Marcas Permanentes en el Pavimento
Mantenimiento de Trénsito y Seguridad Vial
Ajuste de Pozos de Aguas Negras
Reubicacion de Postes de Energia y Teléfono
Proteccion Ambiental

SECCION 101 - EXCAVACION Y TERRAPLEN
101.01. I Excavaciones

(A) Descripcion.

1. Este trabajo consistira en toda excavacion necesaria para la construccion del camino e
incluird la ejecucion de desmontes, la construccion, profundizacién y rectificacion de
cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura de préstamos para extraccion de suelos, la
remocién de materiales para destapes de yacimientos; la formacion de terraplenes, rellenos y
hombros, utilizando los productos excavados y todo otro trabajo de excavacion o utilizacion
de materiales excavados no inclui dos en otro item del contrato y necesario para la
terminacion del camino de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las
especificaciones respectivas y las 6rdenes del Ingeniero.

2. Incluira asimismo la conformacion, el perfilado y la conservacion de taludes, hombros,
calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas con los productos de
la excavacién o dejados al descubierto por la misma; asi como también el afinado de la
subrasante (101.01.11) y el reacondicionamiento (101.01.111)

3. Sera parte de este item todo desmonte, desbrozo y preparacion del terreno, en aquellos
sitios en los cuales su pago no esté previsto por item separado.

(B) Clasificacion
1. "Excavacion General": Consiste en la excavacion de todo material encontrado, sin tener
en cuenta su naturaleza ni los medios empleados en su remocion.

2. "Excavacion en Roca": Se considerard como excavacion en roca, la de todo material
rocoso o material compactado que no pueda ser escarificado por un desgarrador de un sélo
vastago operado por un tractor de 300 Hp en el volante, en perfectas condiciones de trabajo,
habilmente operado. El &ngulo con gue el vastago penetre en la roca para esta prueba, debera
ser a satisfaccion del Ingeniero. Asimismo, se considerara como excavacion en roca a la
remocién de pefiones o pedruscos que tengan un volumen de un metro cubico, segun sea
comprobado mediante mediciones fisicas o visualmente por el Ingeniero.

(C) Construccion

1 Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados, en la medida

de lo posible, en la formacion de terraplenes, hombros y en todo otro lugar de la obra indicado

en los planos o por el Ingeniero. Todos los productos de la excavacion que no sean utilizados,

seran dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por el Ingeniero. Los depdsitos
121



12 Seccién I1. Datos de la Licitacion

de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en propiedades
vecinas ni alterar el paisajismo.

2. Se conduciran los trabajos de excavacién de forma de obtener una seccién transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos o el Ingeniero. No se debera, salvo
por orden escrita del mismo, efectuar excavaciones por debajo de la cota de la subrasante
proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagiie indicadas en los planos. El
Ingeniero podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el
Contratista obligado a efectuar este trabajo, a su exclusivo costo y de acuerdo a lo
especificado en 101.02.

3. Durante los trabajos de excavacion y formacion de terraplenes, la calzada y demas partes
de la obra en construccion deberan tener asegurado su correcto desagiie en todo momento,
por lo que el Contratista conducira sus operaciones de modo que las cunetas, canales de
alcantarillas y demas excavaciones correspondientes a los desaglies, se ejecuten en lo posible
simultdneamente con el movimiento de tierra.

4. Si a juicio del Ingeniero el material, a la cota de subrasante, no fuera apto, la excavacion
se profundizara en todo el ancho de la calzada y, como minimo, en 0.30 m. por debajo de la
cota de la subrasante proyectada y se rellenara con suelo de mejor calidad.

5 Durante la ejecucion se protegerd la obra de los efectos de la erosion, socavaciones,
derrumbes, etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los
deslizamientos y derrumbes deberan removerse y acondicionarse convenientemente en la
forma indicada por el Ingeniero.

6. El Contratista notificara al Ingeniero, con la anticipacion suficiente, el comienzo de todo
trabajo de excavacion y realizard las mediciones previas necesarias, de manera que sea
posible determinar posteriormente el volumen excavado, y el Ingeniero pueda verificar los
mismos.

7. Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y seran conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la adecuada medicion del material extraido. Las cotas de fondo
de préstamo se mantendran en forma tal que permitan un correcto desagiie en todos sus
puntos. Si dichas cotas figuran en los planos, en ningun caso debera excavarse por debajo de
las mismas. Cuando, sin autorizacion escrita del Ingeniero, se efectle hasta una cota inferior
a la indicada en los planos o a la fijada con anterioridad por el Ingeniero, el Contratista, a
requerimiento de aquel, estara a reponer a su exclusiva cuenta el material sobreexcavado. No
se permitirad la construccion de préstamos con taludes que tengan una inclinacion mayor de
45/, salvo orden escrita de la Supervision.

En los préstamos a excavar en zonas montafiosas, el Ingeniero podra autorizar taludes
compatibles con la naturaleza del terreno, pudiendo llegar a ser verticales si la naturaleza del
terreno asi lo permite.

8 Préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan vincularse con curvas
o planos de suave transicién. Todos los préstamos tendran una pendiente transversal que aleje
las aguas del camino.

9. En el caso que en el proyecto se indique la ejecucion de voladura controlada con el uso de
explosivos, el mismo se realizara de acuerdo a lo establecido en las condiciones Particulares.
Este trabajo consistira en fracturar la roca y construir un plano final Estable en el corte de

122



12 Seccién I1. Datos de la Licitacion

acuerdo con el talud especificado, mediante el empleo de técnicas que permiten la voladura
y su produccion en forma controlada. Con una anticipacion de por lo menos en 15 dias, el
Contratista debera someter al Ingeniero para su aprobacion el plan de voladura en el que se
especifique el tipo de la roca a remover, naturaleza, tipo de explosivos, y los antecedentes del
personal encargado que permitan evaluar el conocimiento y experiencia probada en esta
técnica.

(D) Equipo. El Contratista debera disponer, en obra, de los equipos necesarios, en nimero y
calidad tal que permitan el cumplimiento de los planes de trabajo, asegurando asimismo la
ejecucion de las tareas conforme a las especificaciones de excelencia exigidas.

(E) Condiciones para la recepcion. Los trabajos seran aceptados cuando satisfagan, a
través de mediciones efectuadas por el Ingeniero, todas las indicaciones del proyecto u
ordenes del mismo, con las tolerancias establecidas en las especificaciones particulares, en
caso que estas se incluyan.

(F) Medicién. Una vez efectuada la limpieza del terreno se levantaran perfiles transversales
iniciales antes de efectuar el trabajo que, conformados por el Ingeniero y el Contratista,
serviran de base para la medicién final. EI volumen excavado se calculard en su posicion
original en el terreno natural por el método de la media de las areas.

Se medird asimismo:

1) Toda excavacion debajo de la rasante del proyecto, autorizada por el Ingeniero.

2) Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucion de la inclinacion de los

taludes, autorizada por el Ingeniero, en base a la naturaleza de los suelos. Los volumenes
excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por el Ingeniero, no se
mediran ni recibiran pago alguno.
(G) Forma de pago. El volumen aceptado de excavacion, medido en la forma indicada, se
pagard por metro cubico al precio unitario de contrato, establecido para los items
"Excavacion General™ y "Excavacion en Roca". Dicho precio serd la compensacion por todo
trabajo de excavacién no pagado en otro item del contrato; por la carga y descarga del
producto de las excavaciones, por el transporte de los materiales excavados; por la
conformacién y perfilado del fondo y taludes de las excavaciones; la construccion y
compactacion de terraplenes, la formacion de los hombros y revestimiento de taludes; por la
ejecucion de voladura controlada, incluidos los materiales necesarios para su ejecucion,
cuando dicha exigencia figure en el proyecto; por la compactacion especial; por el relleno de
préstamos; por la recolocacion del material sobrante del destape de los yacimientos y la
conformacion de los mismos; por todo desmonte y desbrozo, cuando el item respectivo no
figure en el contrato; por la remocidn y recolocacién de cercos, incluyendo la reposicion de
los materiales inutilizados, cuando deba extraerse suelo fuera del derecho de via; por la
conservacion de las obras y cualquier otro gasto para la total terminacién del trabajo en la
forma especificada.

101.01.11 - Afinado de la Subrasante
101011101  Descripcion. Este trabajo consistira en la compactacion y perfilado de la
subrasante de un camino para la construccién inmediata de un recubrimiento con suelo
selecto o un firme. Se considerara como subrasante aquella porcién de superficie que servira
de asiento para el recubrimiento a construir, arriba mencionado. Esta superficie puede
resultar de movimientos de tierra efectuados con anterioridad, de excavaciones necesarias
para lograr la cota de rasante del proyecto o de la apertura de caja para ensanche del
pavimento.
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101011102  Construccion. La subrasante sera conformada de acuerdo a los perfiles
sefialados en los planos u ordenados por el Ingeniero, debiendo lograrse, en los 0,30m.
superiores de la misma la densidad exigida en 203.04. El Contratista debe prever la
posibilidad, a fin de lograr la densidad antedicha, de tener que remover los 0,30m. en
cuestion, procediendo luego al escarificado y recompactacion de la base de asiento resultante,
para finalmente recolocar y compactar el material extraido. Una vez afinada, la subrasante
debera ser conservada con la lisura y el perfil correcto, hasta que se proceda a la construccion
de la capa inmediata superior.

101011103  Condiciones para la recepcion. El Ingeniero hard las determinaciones
necesarias para verificar el grado de compactacion de la subrasante, o fondo de la caja para
ensanche, las que en los 0,30m. superiores del terraplén o 0,30m. superiores,
respectivamente, deberd cumplimentar lo establecido en 101.04. El Ingeniero podra ordenar
la ejecucion de una prueba de carga con una compactadora de peso suficiente entre 30 y 50
Ton para verificar la estabilidad de la capa afinada. Esta prueba podra ser efectuada con otro
tipo de equipo que sea aprobado por el Ingeniero. El perfil transversal de la subrasante debera
respetar las indicaciones de los planos o las que, en su reemplazo, disponga el Ingeniero,
admitiéndose las siguientes tolerancias:

- En trechos rectos, la diferencia de cotas entre ambos bordes no superara el 4/00 (cuatro por
mil) del ancho tedrico de la subrasante.

- En trechos en curva, el peralte obtenido no diferira, en exceso o defecto, en més de un

5/00 (cinco por mil) respecto al indicado en los planos o establecido por el Ingeniero.

- Laflecha indicada en los planos o por el Ingeniero, para los perfiles de la subrasante,
tendra una tolerancia de hasta un 20% (veinte por ciento) en exceso y 10% (diez por ciento)
en defecto respecto de la misma.

- El perfil transversal de la subrasante se verificara en toda la longitud de la obra, alos
Intervalos que el Ingeniero estime convenientes.

- El control de bordes se efectuara con anterioridad al de flecha y en caso de sobrepasar la
tolerancia correspondiente, debera ser corregido antes de proceder al control de esta ultima.

101001104  Medicién y forma de pago.

Estos trabajos no se mediran ni recibiran pago directo alguno, estando su precio incluido en
el del item de la “EXCAVACION COMUN Y TERRAPLEN”. Esto sera asi atin en el caso
de haberse efectuado la remocion y recolocacion detallada en 101.01.11.02

SECCION 103 - SUB EXCAVACION

10301. Descripcion. Este trabajo consistird en la sub excavacion y disposicion de los
materiales por debajo de la cota de subrasante de una porcion o del ancho total de la calzada
en los tramos y a la profundidad que lo indiquen los planos o como lo ordene el Supervisor.

10302. Proceso Constructivo. El trabajo se realizard conforme a la lo indicado en la
Seccion 203 de las EGC. Los materiales existentes a nivel de la capa de rodadura actual
cuando sean apropiados a juicio del Supervisor, se excavaran y conservaran para su uso
posterior.

La subexcavacion se hara a la profundidad requerida y la fundacion se perfilard con material
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del sitio de acuerdo a la seccion fijada en los planos y serd compactada hasta formar una
superficie firme y pareja. Los materiales subexcavados se transportaran hasta los sitios de
botadero autorizados.

En las zonas subexcavadas se emplearan preferentemente como sustitutos los materiales
selectos existentes en la calzada actual y en su defecto materiales de banco; en ambos casos
el pago del relleno de la subexcavacién se hara separadamente bajo el concepto “Relleno de
Subexcavacion con Materiales Seleccionados”

103.03. Medicion y Pago. El trabajo asi descrito se medird en metros cubicos con
aproximacion de una décima. El pago se efectuara al precio unitario de contrato por metro
cubico de subexcavacion terminada y aceptada; precio que incluira la excavacion necesaria, el
suministro y la preparacion de la base de asiento, la estabilizacion del suelo de fundacion si se
requiere, el suministro de toda la mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios
para completar la obra como prescrita en esta especificacion.

SECCION 104 - RELLENO DE SUBEXCAVACION CON MATERIAL
SELECCIONADO

104.01. Descripcion. El trabajo se realizara conforme a lo establecido en la Seccion 203.02
de las EGC.; excepto que la medicion y pago se hara conforme la presente especificacion
especial.

104.02. Medicion y Pago. El trabajo asi descrito se medira en metros cubicos compactados
con aproximacion de una décima. El pago se efectuara al precio unitario de contrato por metro
cubico de relleno de subexcavacion terminado y aceptado; precio que incluira la preparacion
de la base de asiento, la estabilizacion del suelo de fundacion si se requiere, el suministro y
colocacion de todos los materiales incluyendo toda la mano de obra, equipo, herramientas e
imprevistos necesarios para completar la obra como prescrita en esta especificacion.

SECCION 201 - CAPA DE SUB BASE GRANULAR

20L0L  Descripcion. Este trabajo consiste en la construccion de una sub base granular sobre
una fundacion ya preparada, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con el
trazado, rasante, espesor y secciones transversales tipicas y a las lineas y niveles indicados
en los planos u ordenados por el Ingeniero.

20102 Materiales. Los materiales deben cumplir con los siguientes requisitos:

Granulometria:

Tamiz % Pase
27 100

1” 75-95
3/8” 40-75
No. 4 30-60
No. 10 20-45
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No. 40 15-30
No. 200 5-15

Limites de Consistencia:

Limite liquido 25 % maximo

indice de Plasticidad 8 % maximo

Valor CBR 40 % minimo

Compactacion 100 % de la Densidad Maxima AASHTO
T180-D

20003.  Proceso Constructivo.

1) General. La sub base se deberd colocar sobre la sub rasante aceptada, previamente
preparada y compactada de acuerdo a la Seccién 203 de las EGC.

2) Colocacion y tendido. Se debe determinar previamente el contenido de humedad 6ptimo, de
acuerdo a la prueba AASHTO T 180 método D; ajustando la humedad de los materiales a su
contenido Optimo con una aproximacion de mas 0 menos 2 %. Las capas no deberan exceder
de 20 cm. de espesor compactado; el material se extenderd en una superficie uniforme y sin
provocar segregacion.

3) Conformacion y compactacion. Los agregados deben ser conformados ajustandose al
alineamiento y secciones tipicas requeridas. La compactacion continuard hasta obtener una
densidad no menor que el 100 % de la densidad méaxima determinada por la norma AASHTO T
180, método D.

La superficie debera ser mantenida durante la operacion de compactacion con una textura
uniforme y de modo que los agregados permanezcan firmemente trabados. El agua se aplicara
sobre los materiales durante la compactacion cuando sea necesario para una consolidacion
adecuada. La compactacion de la sub base debera comenzar en los bordes y avanzar hacia el
centro. La densidad en el sitio sera determinada mediante la prueba AASHTO T 238.

4) Tolerancia. No se admitira ninguna seccién de sub base cuyo espesor sea menor que el
indicado en los planos. El acabado de la superficie seréa de forma tal que no haya desviaciones
por encima de las cotas indicadas, y sera controlado longitudinal y transversalmente usando
escantillones de 3 metros de largo entre dos puntos de contacto; los defectos se corregiran
adicionando o raspando y compactando.

5) Mantenimiento. La capa debe mantenerse con el alineamiento correcto, gradiente, seccion
transversal y acabado, corrigiendo todos los defectos que ocurran por efecto del agua, huellas,
baches, grietas etc., hasta la siguiente operacién constructiva.

6) Aceptacion. Para la aceptacion de la sub base seevaluaran:

Granulometria en sitio Cada lote de 200 metros cubicos
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indice de Plasticidad Cada lote de 200 metros cubicos
Compactacién Cada lote de 150 metros cubicos
CBR Cada lote de 4000 metros cubicos
Espesores Cada 20 metros por carril

20104,  Medicién y Forma de Pago. El trabajo asi descrito se medira en metros ctbicos con
aproximacion de una décima. El pago se efectuara al precio unitario de contrato por metro
cubico de sub base; precio que incluira la explotacion necesaria, el suministro, el acarreo desde
los bancos de materiales, la estabilizacion del asiento si se requiere, el mezclado de materiales
de varias fuentes si se requiere, el agua, compactacion y acabado, toda la mano de obra, equipo,
herramientas e imprevistos necesarios para completar la obra como prescrita en esta especificacion.

SECCION 202 - CONCRETO HIDRAULICO EN LOSAS DE PAVIMENTO
(Validas para item 203 y 204)

202.01 Descripcidn. Este trabajo consiste en la elaboracion, transporte, colocacion y vibrado
de una mezcla de concreto hidraulico como estructura del pavimento con o sin refuerzo
mediante pavimentadora autopropulsada; la ejecucion de juntas; el acabado; el curado y
demas actividades necesarias para la correcta construccion del pavimento, de acuerdo con
los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos del proyecto o
determinados por el Supervisor.

202.02 Materiales. satisfacer los requerimientos contenidos en las secciones
Deberan siguientes de las

EGC:

Aditivos inclusores de aire 713
Agregados 703
Material de curado 713
Relleno de juntas y 705
sellantes

Cemento Portland 701
Acero de refuerzo 709
Agua 714

(1) Concreto. El disefio de la mezcla, quedara a cargo del Contratista y sera revisado por el
Supervisor, cuya aprobacion no liberara al Contratista de la obligacion de obtener en la obra
la resistencia y todas las demas caracteristicas para el concreto fresco y endurecido, asi como
los acabados especificados. Durante la construccion, la dosificacion de la mezcla de concreto
hidraulico se hara en peso y su control durante la elaboracion se hara bajo la responsabilidad
exclusiva del Contratista.

(2) Resistencia. Laresistencia de disefio del concreto a la tension por flexion, o el médulo de
ruptura especificado a los 28 dias el cual debe ser MR= 600 PSI, se verificara en especimenes
moldeados durante el colado del concreto, correspondientes a vigas estdndar de quince por
quince por cincuenta (15x15x50) centimetros, compactando el concreto por vibro
compresion; una vez curados los especimenes adecuadamente, se ensayaran a los 3, 7 y 28
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dias, aplicando las cargas en los tercios de su luz (ASTM C 78).

(3) Especimenes de prueba. Se deberan tomar muestras de concreto para hacer especimenes
de prueba para determinar la resistencia a la flexion durante el colado del concreto.
Especimenes de prueba adicionales podran ser necesarios para determinar adecuadamente la
resistencia del concreto cuando la resistencia del mismo a temprana edad limite la apertura
del pavimento al transito. El procedimiento seguido para el muestreo del concreto debera
cumplir con la norma ASTM C 172.

(4) Trabajabilidad. EI asentamiento promedio de la mezcla de concreto debera ser de 76

mm al momento de su colocacion; nunca debera ser menor de 63 .5 mm ni mayor de 101.6
mm. Las mezclas que no cumplan con este requisito deberan ser destinadas a otras obras de
concreto como cunetas y drenajes, y no se permitira su colocacion para la losa de concreto.

El concreto debera de ser uniformemente plastico, cohesivo y manejable. El concreto
trabajable es definido como aquel que puede ser colocado sin que se produzcan demasiados
vacios en su interior y en la superficie del pavimento.

Cuando aparezca agua en la superficie del concreto después del acabado, se debera efectuar
inmediatamente una correccion por medio de una o mas de las siguientes medidas:

a) Redisefio de la mezcla

b) Adicion de relleno mineral o de agregados finos

c) Incremento del contenido de cemento

d) Uso de un aditivo inclusor de aire o equivalente, previamente aprobado.

(5) Membrana de curado. Para el curado de la superficie del concreto recién colada debera
emplearse un liquido de color claro, el que debera cumplir con los requisitos de calidad que
se describen en la norma ASTM C171. La membrana de curado a emplear serd de un
componente cuya base sea agua y parafina de pigmentacion blanca. Deberan utilizarse
membranas que eviten se tapen las boquillas de los equipos de rociado.

(6) Acero de refuerzo. El acero de refuerzo necesario para la construccion del pavimento se
coloca en las juntas, ya sea como pasadores de cortante ¢ pasajuntas o como barras de amarre
para mantener los cuerpos del pavimento unidos.

(7) Barras de amarre. En las juntas que muestran los planos y/o en los sitios que indique el
Supervisor, se colocaran barras de amarre con el propésito de evitar el corrimiento o
desplazamiento de las losas. Las barras seran corrugadas, de acero estructural, con limite de
fluencia de 4,200 kilogramos por centimetro cuadrado, debiendo quedar ahogadas en las
losas, con las dimensiones y en la posicion indicada en los planos.

(8) Barras pasa juntas. En las juntas transversales de construccion y de emergencia se
colocaran barras pasa juntas como mecanismos para garantizar la transferencia efectiva de
carga entre las losas adyacentes. Las barras seran de acero redondo liso y deberan quedar
ahogadas en las losas en la posicion y con las dimensiones indicadas por los planos. Ambos
extremos de las pasajuntas deberan ser lisos y estar libres de rebabas cortantes. El acero
debera cumplir con la norma ASTM A 615 grado 60 (limite de fluencia de 4,200 kilogramos

128



12 Seccién I1. Datos de la Licitacion

por centimetro cuadrado), y debera ser recubierto con asfalto, parafina, grasa o cualquier otro
medio que impida efectivamente la adherencia del acero con el concreto y que sea aprobado
por el Supervisor.

Las pasajuntas podrén ser instaladas en la posicion indicada en los planos por medios
mecanicos, o bien por medio de la instalacion de canastas metalicas de sujecion. Las canastas
de sujecion deberan asegurar las pasa juntas en la posicion correcta durante el colado y
acabado del concreto, mas no deberan impedir el movimiento longitudinal de la misma.

(9) Sellador para juntas. ElI material sellante para las juntas transversales y longitudinales
debera ser elastico, resistente a los efectos de combustibles y aceites automotrices, con
propiedades adherentes con el concreto y permitir las dilataciones y contracciones que se
presenten en las losas sin agrietarse, debiéndose emplear productos a base de silicona,
poliuretano - asfalto o similares, los cuales deberan ser autonivelantes y solidificarse a
temperatura ambiente.

A menos de que se especifique lo contrario por el Supervisor, el material para el sellado de
juntas debera de cumplir con los requerimientos aqui indicados. El material se debera adherir
a los lados de la junta o grieta con el concreto y debera formar un sello efectivo contra la
filtracion de agua o incrustacion de materiales incomprensibles. En ningln caso se podra
emplear algun material sellador no autorizado por el Supervisor.

Para todas las juntas de la losa de concreto se debera emplear un sellador de bajo médulo y
autonivelable. Este sellador debera ser un compuesto de un solo componente sin requerir la
adicion de un catalizador para su curado. El sellador debera presentar fluidez suficiente para
autonivelarse y no requerir de formado adicional.

La tirilla de respaldo a emplear debera impedir efectivamente la adhesion del sellador a la
superficie inferior de la junta. La tirilla de respaldo debera ser de espuma de polietileno y de
las dimensiones indicadas en los planos. La tirilla de respaldo debera ser compatible con el
sellador de silicén a emplear y no se debera presentar adhesion alguna entre el silicén y la
tirilla de respaldo

202.03 Equipo

(1) Equipo para la elaboracion de agregados y la fabricacion del concreto. Para la
elaboracion de los agregados pétreos se requieren equipos para su explotacion, cargue,
transporte y proceso. La unidad de proceso consistird en una unidad clasificadora y, de ser
necesario, una planta de trituracion provista de trituradoras primaria, secundaria y terciaria
siempre que esta Gltima se requiera, asi como un equipo de lavado. La planta debera estar
provista de los filtros necesarios par controlar la contaminacién ambiental de acuerdo con la
reglamentacion vigente.

La planta de fabricacion del concreto deberd efectuar una mezcla regular e intima de los
componentes, dando lugar a un concreto de aspecto y consistencia uniforme, dentro de las
tolerancias establecidas.

(@ Equipo para la ejecucion de los trabajos con pavimentadora de formaletas fijas.
Cuando se emplee el méetodo de construccién con formaletas fijas, el equipo minimo
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necesario para la ejecucion de las obras estara integrado por los siguientes elementos:

(a) Formaletas. Las formaletas para la construccion no deberan tener una longitud menor de
tres metros (3 m) y su altura serd igual al espesor del pavimento por construir. Deberan tener
la suficiente rigidez para que no se deformen durante la colocacion del concreto o cuando
van a servir como rieles para el desplazamiento de equipos. En la mitad de su espesor y a los
intervalos requeridos, las formaletas tendran orificios para insertar a través

de ellos las varillas de union o anclaje, cuando ellas estén indicadas en los planos. La fijacion
de las formaletas al suelo se hard mediante pasadores de anclaje que impidan cualquier
desplazamiento vertical u horizontal, debiendo estar separados como maximo un metro (1
m), y existiendo el menos uno (1) en cada extremo de las formaletas o en la unién de las
mismas.

En las curvas, las formaletas se acomodaran a los poligonos mas convenientes, pudiéndose
emplear formaletas rectas rigidas, de la longitud que resulte méas adecuada. Se permitira el
uso de formaletas curvas con radios ajustados al solicitado en planos para la curva en
particular. Se debera disponer de un namero suficiente de formaletas para tener colocada, en
todo momento de la obra, una longitud por utilizar igual o0 mayor que la requerida para tres
(3) horas de trabajo, méas la cantidad necesaria para permitir que el desformaleteado del
concreto se haga a las dieciséis (16) horas de su colocacion.

(b) Equipo para la construcciéon del pavimento. La pavimentadora autopropulsada estara
integrada por una extendedora que dejara el concreto fresco repartido uniformemente; una
terminadora transversal con elementos de enrase, dispositivos incorporados de compactacion
por vibracion y alisado transversal; y una terminadora longitudinal que realice el alisado en
dicho sentido.

Las extendedoras frontales distribuiran adecuadamente la mezcla en todo lo ancho del tren
de pavimentacion, se evitard sobrecargar las paletas distribuidoras a fin de evitar que esta
sobrecarga reaccione sobre las formas y les cause inestabilidad.

Durante la operacion de colocado de mezcla, se debera procurar que una pequefia onda de
mezcla se presente en la parte frontal de la enrasadora. Todo el ancho de la barra enrasadora
deberd empujar un ligero exceso de mezcla, garantizando que no se presenten puntos bajos
en la superficie al momento de aplicar la barra enrasadora.

La plancha deberd llevar en su frente una pequefia ola. Si la mezcla no forma dicha ola, la
mezcla no tendra la consistencia adecuada y se deberdn realizar ajustes a la relacion
agua/cemento. La ola de la mezcla debera tener un diametro de 100 a 200 mm, en todo lo
ancho del tren pavimentador. La ausencia de la ola indica un punto bajo y una inadecuada
consolidacién de la mezcla. En este caso se debera agregar mas mezcla al frente o en el punto
bajo, evitando colocar lechada para ajustar la rasante.

La presencia de la ola se puede forzar si la plancha delantera se inclina cerca de 3 mm. La
plancha trasera no se inclinara mas de 1.6 mm.

Se debera revisar el desgaste en la cara inferior de la plancha, eliminando aquella que
presente un desgaste que pueda ocasionar un acabado final inadecuado.
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El acabado final consistird en eliminar las protuberancias dejadas por la extendedora, la
remocion de marcas en la superficie o el llorado en la superficie ocasionado por un exceso de
vibrado de la mezcla. Las llanas tendran un tamafio adecuado y estaran unidas a asas largas y
se aplicaran dando pasadas suaves sobre la superficie, procurando traslapar las aplicaciones en
la mitad de la longitud de la pasada previa.

(c) Elementos para la ejecucion de las juntas. Para la ejecucion de las juntas en fresco se

empleara equipo apropiado, el que debe ser aprobado previamente por el Supervisor. Si las
juntas se ejecutan sobre el concreto endurecido, se emplearan sierras cuyo disco requiere la
aprobacion previa del Supervisor, en lo relacionado con el material, espesor y didmetro. Las
sierras seran del tipo autopropulsadas a criterio del Supervisor. Debe disponerse de las sierras
necesarias para completar a tiempo la operacion de corte de las juntas y de al menos una
sierra de repuesto por cada equipo que se encuentre en obra. En caso de que el colado de las
losas tenga un ancho mayor a un carril, el Contratista como minimo deberd emplear una sierra
adicional por cada carril que sea colado en forma simultanea. El nimero necesario de sierras
se determinara mediante ensayos de velocidad de corte empleado en la construccion del
pavimento. El operador de la sierra deberd iniciar la operacion procurando evitar el
desportillamiento de los bordes de la junta.

(d) Distribuidor de productos de curado. En caso de que el pavimento se vaya a curar con un
producto quimico que forme membrana, se debe disponer del equipo adecuado para que la
aspersion sea homogeénea en toda la superficie por curar y sin que se produzcan pérdidas por
la accion del viento.

(3) Equipo necesario para la ejecucion de los trabajos con pavimentadora de formaletas
deslizantes. En este caso, los elementos requeridos para la construccion del pavimento seran
los siguientes:

(a) Pavimentadora de formaletas deslizantes. La maquina pavimentadora de formaletas
deslizantes debera extender, compactar y enrasar uniformemente el concreto, de manera de
obtener mecanicamente un pavimento denso y homogeéneo.

La pavimentadora debera estar equipada de un sistema guiado por hilo, debiendo actuar los
mecanismos correctores cuando las desviaciones de la maquina respecto del hilo excedan de
tres milimetros (3 mm) en alzada o diez (10 mm) en planta. La maquina estara dotada de
formaletas moviles de dimensiones, forma y resistencia suficiente para sostener lateralmente
el concreto durante el tiempo necesario para la construccion del pavimento, con la seccién
transversal requerida.

Las elevaciones de la cuerda o hilo seran revisadas antes y durante la etapa de construccion
para garantizar que se esta respetando todas las elevaciones verticales y horizontales.

Las elevaciones de la cuerda deberan ser comprobadas con nivel de precision. La cuerda
estara sujeta al suelo firmemente para evitar pandeos entre apoyos, y libre de torceduras,
curvas y obstrucciones. Una comprobacion visual y ajustes, si es necesario, de la cuerda
deberan ser efectuados antes de iniciar las operaciones de pavimentacion y durante la etapa
misma de pavimentacion de manera eventual ya que los operadores pueden golpear la cuerda
y hacerla perder su alineamiento inicial. Un control muy preciso del alineamiento vertical
dificilmente puede ser cumplido por lo que las exigencias al respecto no pueden ser extremas.
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La pavimentadora compactara adecuadamente el concreto por vibracion interna en todo el
ancho colocado, mediante vibradores transversales o una serie de unidades de vibrado
longitudinal; en este caso, la separacion entre unidades de vibrado estara comprendida entre
quinientos y setecientos cincuenta milimetros (500 mm — 750 mm), medidos centro a centro.
Ademas, la separacién entre el centro de la unidad de vibrado externay la cara

interna de la formaleta correspondiente, no excederd de ciento cincuenta milimetros (150
mm). Se pueden utilizar separaciones menores siempre y cuando esta practica sea
recomendada por el fabricante de los equipos de colocacién y aprobada por el Supervisor.

La frecuencia de vibracion de cada unidad no sera inferior a cinco mil (5.000) ciclos por
minuto y la amplitud de la vibracion serd la suficiente para ser perceptible en la superficie de
concreto a lo largo de la longitud vibrante y a una distancia de trescientos milimetros (300
mm).

La longitud de la placa conformadora de la pavimentadora sera la necesaria para que no se
aprecien vibraciones en la superficie del concreto tras el borde posterior de la placa. Si la
junta longitudinal se ejecuta en fresco, la pavimentadora debera ir provista de los mecanismos
necesarios para dicha operacion.

La pavimentadora requerira de una particular coordinacion entre la colocacion del concreto
y la velocidad de avance de la pavimentadota. Se debera procurar que la velocidad de avance
sea tan uniforme posible, pero deberia variar con la velocidad de entrega de concreto a fin de
que las paradas del equipo sean minimas.

Se debera garantizar un suministro de concreto continuo y suficiente frente a la maquina
pavimentadora. Delante del frente de ataque de la extendedora se debera tener un volumen
suficiente de manera que al avanzar la extendedora pueda enrasar y vibrar adecuadamente la
mezcla a fin de no dejar puntos bajos en la superficie por falta de mezcla. La plancha y la
barra vibradora deberan ajustarse para evitar dejar olas a su paso, procurando dejar una
superficie densa y cerrada.

Antes de iniciar los trabajos de pavimentacion, la plancha se deberd ajustar a la seccion
transversal requerida, El indicador de profundidad se debera ajustar al espesor requerido en el
disefio. Periddicamente, durante la ejecucion de la colocacion de la mezcla, el espesor colocado
seré controlado mediante la introduccion de una barra hasta que toque la superficie de la subbase.

Los ajustes en la barra enrasadora deberan efectuarse en incrementos de 6 mm.

(b) Elementos para la ejecucion de juntas. Se requieren los mismos que se exigen en caso de
que el pavimento se construya entre formaletas fijas. Se exceptua el caso recién mencionado
de la junta longitudinal en fresco, la cual debera ser ejecutada por la misma pavimentadora.

(c) Distribuidor de productos de curado. Igual que en el caso anterior, cuando el pavimento
se vaya a curar con un producto quimico que forme membrana, se debe disponer del equipo
adecuado para que la aspersidon sea homogénea en toda la superficie por curar y sin que se
produzcan pérdidas por la accion del viento.
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(4) Elementos de transporte. El transporte del concreto a la obra se realizard en camiones
con elementos de agitacién o en camiones cerrados de tambor giratorio o de tipo abierto,
provistos de paletas, los cuales estardn equipados con cuentarrevoluciones. Deberan ser
capaces de proporcionar mezclas homogéneas y 