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MPC:

DMA:

Contratante:

Oferente:

Documentos de Licitacion:

PAMA:

DECA:

GLOSARIO

Municipalidad de Puerto Cortés

Departamento ~ Municipal Ambiental de la
Municipalidad de Puerto Cortes

Es la Municipalidad de Puerto Cortés. Términos
sindbnimos son: Propietario, Municipalidad.

Es el que presenta una oferta en una Licitacion.
Términos sinonimos son: Contratista, Proponente,
Proveedor, Licitador, Licitante.

También llamados Bases de Licitacion, los
Documentos de Licitacion constituyen el conjunto de
documentos emitidos por el contratante que especifican
detalladamente las obras cuya adquisicién se licita,
establecen las condiciones del contrato a celebrarse y
determinan, junto con la Ley de Contratacion del
Estado, el trdmite a seguir en el procedimiento de
Licitacion.

Plan de Manejo Ambiental
Direccion de Evaluacion y Control Ambiental de la

Secretaria del Estado en el Despacho de Recursos
Naturales y Ambiente.

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE POZO DE PRODUCCION DE 300 PIES DE
PROFUNDIDAD EN LA ZONA DE CAMPANA AREA URBANA, PUERTO CORTES”

L:

Dias Calendario:

Lempiras

Son los dias naturales, feriados inclusive.

Supervisor: Representante de la Gerencia Técnica Municipal

Garantia: Es el documento que garantiza que el Licitante cumplira con las obligaciones
contraidas; puede constituirse mediante Fianza, Garantia Bancaria o Cheque Certificado y

Bonos Soberanos del Estado.



BASES DE LICITACION

INSTRUCCIONES GENERALES A LOS OFERENTES

A. INTRODUCCION

CONSTRUCCION DE POZO DE PRODUCCION DE 300 PIES DE
PROFUNDIDAD EN LA ZONA DE CAMPANA AREA URBANA, PUERTO
CORTES.

Al ANTECEDENTES

El desarrollo, crecimiento y transformacién que se ha generado en Puerto Cortés durante los
ultimos afios, ha promovido el reforzamiento de muchas areas en el ambito social, que de la
mano con el crecimiento poblacional y de infraestructura, deben fortalecerse y organizarse
desde un sitio digno, apropiado y que esté a la altura de un municipio en constante innovacién
en servicio a la ciudadania, para que reciba una atencion integral y de calidad en cada una de
sus necesidades de equilibrio social.

Puerto Cortés es un municipio verde reconocido por su competitividad territorial y desarrollo
sostenible, bajo el liderazgo del gobierno local y con la participacién de todos los sectores de
la sociedad, puede generar un proceso de cambio a través de una gestion innovadora,
transparente, efectiva y eficiente.

A2 DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA DEL PROYECTO

La ciudad de Puerto Cortés se encuentra ubicada en la zona atlantica del pais, constituida en
el puerto méas importante de Honduras, con una zona libre que alberga a industrias
maquiladoras que proporciona empleo a un amplio sector poblacional.

Sus instalaciones portuarias constantemente son ampliadas y mejoradas, constituyendo un
orgullo para el pais. El turismo se ve fortalecido por visitantes nacionales y extranjeros para
la practica de deportes acuéaticos que incluyen competencias de pesca.

A.2.1 REGIMEN PLUVIAL

La ciudad de Puerto Cortés presenta un comportamiento pluviométrico bastante homogéneo.
En términos generales el régimen lluvioso se presenta a partir del mes de noviembre y
septiembre con mayor intensidad sobre todo cuando inicia la temporada ciclonica que por la
posicién geogréafica del municipio al estar en una zona costera se ve mayormente afectada.

El tipo de clima predominante en la region se define como “Muy lluvioso con distribucion
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regular de lluvia”.

La circulacion de los vientos Alisios sobre toda la franja costera, es predominante del
cuadrante Nor-Este; sin embargo, los frentes frios se introducen al pais, desde el cuadrante
Nor-Oeste. Esta circulacion predominante del Nor-Este, genera en el &rea de barlovento
(donde los macizos montafiosos actian como barreras naturales al paso del viento), lluvias
bastante copiosas.

A.3 LOCALIZACION Y UBICACION

El proyecto se encuentra localizado en Campana Sector carretero.

A4 DESCRIPCION DE OBRAS

Este proyecto consiste en la construccion de una caseta de control con elevacion doble con sus
elementos estructurales correspondientes como ser Zapatas aisladas, columnas de concreto
reforzado, vida tensora y vigas para soportar las losas todos lo elementos de concreto
reforzado, la cual tendra losa aligerada de piso y de techo segun se detalla en los planos, la
escaleras seran de estructura metélica de canaleta angulo y los pasos seran de concreto,
barandal de tubo galvanizado, también se construira un cerco de bloque de 6 sisado en su
totalidad, con un porton vehicular metélico y la construccién del pozo de produccién de 300
pies de profundidad en la zona de Campana area urbana, Puerto Cortés. También se
incluye la elaboracién de pruebas de resistencia de materiales para garantizar la calidad de la
obra.

1.1 OBJETO DE LA LICITACION

La presente Licitacion tiene por objeto la contratacion de una empresa con demostrada
experiencia y capacidad de rapida ejecucion, para la provision de los servicios, equipos,
garantias, materiales y trabajos requeridos, bajo la responsabilidad Gnica y solidaria del
Contratista, para entregar al Contratante el proyecto objeto de esta Licitacion en perfecto
estado de funcionamiento y operabilidad para cumplir con sus objetivos.

1.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Los trabajos que llevara a cabo el Contratista deberan estar en completo acuerdo con las
disposiciones del Contrato, sus Especificaciones, las Regulaciones Ambientales y con los
propositos del proyecto segin queden establecidas en las Bases de Licitacion y el Contrato.
Los trabajos incluiran el suministro de todos los materiales, equipos, mano de obra y toda otra
actividad que sea necesaria para satisfacer los objetivos del proyecto, la Propuesta del Oferente
y los Programas de Ejecucion, segun sea acordado en el Contrato asi como toda otra actividad
y suministro no explicitamente mencionado en el Contrato que sea considerado necesario para
asegurar la funcionalidad de los trabajos, desarrollando las obras dentro del marco juridico
definido por las Leyes, Regulaciones y Disposiciones Ambientales.



El Contratista debera ejecutar y completar los trabajos dentro del plazo establecido en el
Contrato y remediar los defectos en los trabajos durante la vigencia del Contrato. El Contratista
deberéa proveer direccion, coordinacion, programacion, mano de obra, instalaciones, equipo de
construccién, materiales y equipo permanente requeridos para la ejecucion y reparacion de los
eventuales defectos. EI Contratista tendra la responsabilidad total por la suficiencia e
idoneidad, estabilidad y seguridad de las operaciones en el sitio de las obras, métodos
constructivos y obra construida o equipos instalados, independientemente de cualquier
aprobacién o autorizacion emitida por el Contratante o sus representantes.

1.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE
El Contratante efectuara los pagos al Contratista en acuerdo con las disposiciones contenidas
en el Contrato.

1.4 PRECIO DEL CONTRATO Y PAGOS

El Precio del Contrato sera establecido sobre la base de Precios Unitarios, de acuerdo a las
cantidades de obra finalmente ejecutadas. EI Contratista pagara todos los derechos de
impuestos resultantes de sus obligaciones contractuales. Los pagos parciales efectuados
durante el periodo de ejecucion seran considerados como provisionales a cuenta del pago del
total ofertado.

Las Tablas de Precios Unitarios y los Andlisis correspondientes tendran caracter referencial
para determinar el precio de variaciones o adiciones en los trabajos que fueran expresamente
ordenadas como tales por el Contratante mediante 6rdenes de cambio especificas. La
Municipalidad pagara los montos derivados del Contrato contra la presentacién de
ESTIMACIONES MENSUALES de obra efectuada, previamente aprobadas por el
supervisor, en cada estimacion se amortizara proporcionalmente el ANTICIPO otorgado.

1.7 COSTO DE PREPARACION Y PRESENTACION DE OFERTA

Sera responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacion y presentacion de sus ofertas. ElI Contratante no sera responsable en ningln caso
por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la Licitacion o su resultado.

Todo gasto en que los Licitantes tuvieran que incurrir con motivo de la presente Licitacion
seré exclusivamente a su cuenta y riesgo.

1.8 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

Se tiene programada una VISITA DE CAMPO, para las empresas que hayan retirado los
Documentos de Licitacion, el representante de la empresa deberd ser un Ingeniero Civil
Colegiado. LA VISITA AL SITIO DEL PROYECTO SERA UNICAMENTE EL DIA
MARTES 07 DE OCTUBRE DEL ANO 2023, INICIANDO A LAS 2:00 P.M., partiendo
de la oficina de la Gerencia Técnica, segunda planta del estadio Excélsior.



Es de vital importancia que los Oferentes asistan a esta visita de inspeccion al lugar de
emplazamiento de las obras y sus alrededores y obtengan por si mismos y bajo su
responsabilidad y riesgo, toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar sus ofertas.
De no hacerlo, no podran alegar desconocimiento de las caracteristicas de dicho
emplazamiento y seran a su cargo cualquier consecuencia econémica que de ello pueda
derivarse. El costo de esta visita sera por exclusiva cuenta de los Oferentes. EI Contratante
suministrard, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estas inspecciones.

El Ingeniero debera acreditar su representacion mediante carta suscrita por el Gerente
General de la empresa representada incluyendo en ésta el nimero de Colegiacion del
Ingeniero. Debera hacer los estudios pertinentes y familiarizarse con las condiciones de
trabajo al formular su oferta.

1.9 CONOCIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES

Es entendido que los Oferentes tienen pleno conocimiento de todas las leyes y de las
regulaciones de la Republica de Honduras que son aplicables a esta Licitacion y a su respectivo
Contrato. La Municipalidad de Puerto Cortés considerara que este conocimiento es un hecho
y, por consiguiente, los Licitantes no podran alegar ignorancia en ninguin caso

1.10 INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Si el Licitante encontrare discrepancias u omisiones en los Documentos de Licitacion, estara
obligado a notificarlo a la Municipalidad mediante nota por escrito; si no lo hiciera asi, sera
por su cuenta y riesgo cualquier interpretacion hecha por él; la Municipalidad no aceptara
responsabilidad alguna por consultas omitidas o errores no informados durante el periodo de
Licitacion.

111 DOCUMENTOS DE LICITACION

Los Documentos de Licitacién indican las obras a contratarse, los procedimientos de
Licitacion y las condiciones contractuales. Los Documentos de Licitacion comprenden los
siguientes:

Documentos de Licitacion
Especificaciones constructivas
Especificaciones ambientales

Planos constructivos

Formularios tipo

Ley General del Ambiente

Contrato de medidas de proteccion ambientales y seguridad ocupacional

El Oferente deberd examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones Yy
especificaciones que figuren en los Documentos de Licitacion. ElI no incluir toda la
informacion solicitada en los Documentos de Licitacion o presentar una oferta que no se ajuste
sustancialmente a esos documentos podra constituir causal de rechazo de su oferta.

112 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
Todo Oferente que requiera aclaracion de los Documentos de Licitacion podra solicitarla al
Contratante a mas tardar DIEZ (10) DIAS CALENDARIO antes de que venza el plazo para
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la presentacion de ofertas. Esta comunicacion debera realizarse por escrito, con confirmacion
de recibo por escrito, por medio de carta o correo electronico. El Contratante respondera a toda
solicitud de aclaracion de los Documentos de Licitacion que reciba, via comunicacion escrita,
a mas tardar CINCO (5) DIAS CALENDARIO antes de que venza el plazo para la
presentacion de ofertas, y enviard, ademas, una copia de su respuesta (incluida la consulta,
pero sin identificar su origen) a todos los Oferentes que hayan adquirido los Documentos de
Licitacion.

La Municipalidad podra solicitar a cualquiera de los Licitantes, aclaracion o informacion
adicional sobre sus Ofertas, pero en ningun caso estas podran ser modificadas.

1.13 MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

El Contratante podra, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo
de presentacion de ofertas, modificar los Documentos de Licitacion mediante enmiendas, ya
sea por iniciativa propia o en atencion a aclaraciones solicitadas por los Oferentes.

En caso de que la Municipalidad requiera modificar las presentes condiciones de Licitacion,
las cantidades de materiales o especificaciones técnicas incluidas en ellas antes de recibir las
Ofertas o se decida a posponer la fecha de apertura de las mismas, la decision pertinente se
dara a conocer a cada oferente por escrito hasta con CINCO (5) DIAS CALENDARIO de
anticipacion a la fecha fijada para la entrega de los documentos.

1.14 ENMIENDAS
Las enmiendas seran notificadas por comunicacién escrita a todos los Oferentes que hayan
adquirido los Documentos de Licitacion y seran obligatorias para ellos.

1.15 AMPLIACIONES

Cuando las enmiendas sean sustanciales, el Contratante prorrogara el plazo de presentacion de
ofertas a fin de dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en la
preparacion de sus ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Licitacion.

La Municipalidad PRORROGARA el plazo de la recepcion de las Ofertas, en los siguientes
casos:

Si como resultado de las consultas hechas por los Oferentes, las respuestas involucraran
cambios substanciales de estas Bases de Licitacion.

Si debido a la emision de documentos complementarios, se involucre un suministro de distinta
naturaleza o de magnitud substancialmente diferente al solicitado con anterioridad, y los
Oferentes necesitan mas tiempo para preparar y presentar sus Ofertas.

Las prdrrogas acordadas se haran del conocimiento de las Empresas que hayan retirado los
Documentos de Licitacion.

.16 CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Las Ofertas deberan presentarse ajustandose a las indicaciones presentes en la documentacion
proporcionada, la cual sera firmada en cada una de sus hojas por el representante de la empresa
ante el CICH y el Gerente de la Empresa. Los planos seran firmados y sellados en cada una
de sus hojas y seran devueltos al momento de presentar la oferta. Ningun Licitante podra alegar
omisiones en su Oferta o interpretacion erronea de los Documentos de Licitacion, por lo que
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debera:

1.16.1 ESTUDIAR detenidamente todos y cada uno de los documentos. Para efecto de lo
anterior se podran solicitar ACLARACIONES POR ESCRITOQ hasta DIEZ (10) DIAS
CALENDARIO antes de la recepcion de las Ofertas. De las aclaraciones a los Documentos
de Licitacion y Especificaciones Técnicas, éstas seran del conocimiento de todos los
participantes.

1.16.2 VISITAR AL SITIO DEL PROYECTO, el Licitante debera efectuar una
INSPECCION PREVIA a la presentacion de la Oferta AL SITIO DEL PROYECTO, tal como se
indica en el numeral 1.8

1.16.3 INFORMARSE de todas las condiciones prevalecientes que necesaria 0
eventualmente pudiera tener una influencia en la ejecucion de la obra y considerar los
resultados obtenidos en sus investigaciones y experiencias, al hacer sus estimados para su
Oferta. Al presentar la Oferta el Oferente da por conocidas todas las particularidades
relacionadas con la geologia, topografia, nivel freatico y demas caracteristicas del suelo y
condiciones de trabajo del sitio de la obra y de su entorno.

1.16.4 PREPARAR las Ofertas ajustandose estrictamente a las Bases de Licitacion, planos,
especificaciones y condiciones establecidas en los Documentos de Licitacion, los cuales
deberan ser acompariados de los documentos que se indiquen en las Bases de Licitacion.

1.16.5 Se dara como un hecho que el Licitante conoce todas esas condiciones al formular su
Oferta, la omision de este paso por parte de los Licitantes, no lo eximira de la responsabilidad
de ofrecer adecuadamente los servicios y estimar el costo justo de los mismos.

Il PREPARACION DE LAS OFERTAS

1.1  DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

La oferta que se presente debera incluir los siguientes documentos:

1 Formulario de oferta y lista de cantidades y actividades.
2 Garantia de Mantenimiento de conformidad con la Clausula 11.2
3. Constancia emitida por la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del

Estado (ONCAE) de estar escrito en el registro, articulo 34 de la Ley de Contratacion

del Estado y articulos 57 y 60 del Reglamento de la misma Ley o la Constancia de que

se encuentra en trdmite su solicitud de Inscripcion.

Detalle de andlisis de Precios Unitarios. (Fichas de Costo, Listado de Suministros con

flete incluido).

Formularios requeridos en las Bases de Licitacion.

Declaracion de aceptacion de Bases de Licitacion.

Programa de ejecucion de obras.

Plan de utilizacion del anticipo.

Copia de Bases de Licitacion y planos debidamente selladas y firmadas.

10. DECLARACION JURADA autenticada ante Notario Plblico de no estar
comprendido en los casos que especifica la LEY DE CONTRATACION DEL
ESTADO en sus articulos 15y 16.

11. Constancia de SOLVENCIA de la empresa y sus representantes ante el CICH.

12. SOLVENCIA MUNICIPAL, de la empresa y su representante, extendida por la

H
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Municipalidad donde resida la Empresa y el Representante Legal de la Empresa.

13. Constancia de Inscripcion y Solvencia extendida por la CaAmara Hondurefia de la
Industria de la Construccion (CHICO) a favor de la Empresa.

14. Fotocopia del poder de representacion del Gerente General de la Empresa,
debidamente autenticado.

15. Constancia de Solvencia vigente extendida por la Procuraduria General de la
Republica a favor de la empresa de no tener juicios pendientes con el Estado

16. DECLARACION JURADA de la Calidad de Materiales.

17. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR FIRMA AUDITORA O

CONTADOR INDEPENDIENTE CON SU DEBIDA OPINION DE LOS

ULTIMOS 3 ANOS DEBIDAMENTE AUDITADOS

Constancia de Solvencia del IHSS vigente

Constancia de inscripcion INFOP vigente

Constancia de Pagos a Cuenta vigente.

Permiso de Operacion vigente de su localidad

Constancia Solvencia Fiscal vigente

Certificado de C&mara de Comercio de su localidad vigente.

Constancia de solvencia de Camara de Comercio de su localidad vigente.

RBRBRBEBEK

NOTA:
e Todos los documentos que no sean originales deberan ser autenticados (Una
autentica de copias).

e Los documentos firmados por el Representante Legal de la empresa que se anexe a la
oferta deberan estar autenticados (Una autentica de firmas)

Los documentos que se presenten en copias deberan autenticarse de acuerdo a lo establecido en
el articulo 39 del Reglamento del Codigo de Notariado.

La presentacién de los documentos debera presentarse debidamente enumeradas para tal efecto
se presentard también el indice indicando el nombre del documento y su pagina.

I1.2 DEFINICION DE GARANTIA. Se entenderéa por Garantias los Cheques Certificados,
las Fianzas y las Garantias Bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas.

11.2.2 RECHAZO DE OFERTA

Cualquier oferta, que el dia y hora fijada para la apertura de la Ofertas, no lleve adjunta la
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, por la suma correspondiente, por el
plazo requerido y con las clausulas obligatorias, SERA RECHAZADA
INMEDIATAMENTE vy devuelta al oferente.

11.2.3 DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS

Las Garantias de Mantenimiento de Oferta correspondientes a las empresas que no resultaren
adjudicadas, seran devueltas tan pronto como sea posible, una vez firmado el contrato con la
Empresa Adjudicada.

11.2.4 EJECUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
La Garantia de mantenimiento de oferta podra ejecutarse:
1. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez requerido para la oferta.
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2. En el caso de que la oferta sea aceptada, si el oferente no suministra la Garantia de
Cumplimiento de Contrato de conformidad con la clausula V1.2
3. Enel caso de que la oferta sea aceptada, si el oferente no firma el contrato respectivo.

111 PRESENTACION DE OFERTAS

I11.1 PRESENTACION DE LA OFERTA

Solamente podrén presentar Ofertas las empresas precalificadas que retiraron los Documentos
de Licitacion. El Oferente presentard UNA SOLA OFERTA ECONOMICA,
PRESENTADA EN UN (1) ORIGINAL Y UNA (1) COPIA, TODAS EN SOBRES
DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS, con copia digital en USB a mas tardar el
dia, hora y lugar indicado en el Aviso de Licitacion.

Las Ofertas deberdn ser presentadas en este documento de Licitacién suministrado por la
Municipalidad, debiéndose firmar y sellar: cada una de sus paginas, el formulario de la Oferta,
la Declaracién Jurada, las especificaciones, planos.

Las Ofertas serdn legibles en todos sus conceptos y no deberdn presentar borrones,
correcciones o cambios. Los formularios que acompafien para la presentacion de la Oferta
deberan ser llenados totalmente. La persona que firme la Oferta debera presentar, debidamente
autenticado por notario, el documento en el cual conste su respectiva capacidad Legal para
representar a la Empresa, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad.

Las ofertas deberan contener lo siguiente:

1 Se debera presentar un listado de los precios y cantidades de todos los materiales a
ser utilizados adjuntando la respectiva COTIZACION FIRMADA Y SELLADA
POR EL OFERENTE, las COTIZACIONES presentadas deberan ser el soporte
de precios de materiales y equipos establecidos en las FICHAS DE COSTO.

2. La suma de los precios parciales indicados para cada rubro, representaran el monto
total de la obra, este precio total incluye el costo por imprevistos y cualquier otro
concepto atribuido al costo de la obra.

3. El Licitante DEBERA INCLUIR en su Oferta un DESGLOSE DETALLADO DE
LOS COSTOS UNITARIOS OFERTADOS, de acuerdo al formato solicitado;
indicando claramente el costo de los materiales utilizados para el calculo de sus costos
unitarios, DE NO PRESENTAR EL DETALLE DESGLOSADO DE LOS
PRECIOS UNITARIOS (FICHAS DE COSTOS) de acuerdo al formato solicitado
en el ANEXO NO.1 SERA DESCALIFICADO. El oferente debera presentar todas
las fichas de costo sin excepcion.

4. El Licitante debera presentar cuadros detallando las cantidades y tipo de materiales a
utilizar en el proyecto, y del equipo minimo necesario que utilizara, asi como de las
cartas de compromiso de alquiler cuando sea necesario indicando para cada maquina:
Potencia (HP), Numero de horas que trabajara, costo por hora del equipo y cualquier
otra informacidn que sea necesaria.

5 EIl Licitante presentard un PROGRAMA DETALLADO de trabajo de tiempo
Optimo, para la ejecucion del proyecto; asignando los recursos correspondientes a cada
actividad, por medio de una RUTA CRITICA. Se presentara el desglose de las
actividades detalladas incluyendo el respectivo DIAGRAMA DE GANTT.

6. La Oferta sera presentada en Lempiras, indicando los valores tanto en nimeros como
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en letras.

7. Todos los cuadros que se presenten en la oferta y que contengan calculos matematicos
deberén ser elaborados en Excel tomando en consideracion la precision de pantalla
(Herramientas, Opciones, Calcular, Precision de Pantalla).

8 Presentar los cuadros utilizados en la Oferta digitalmente.

9. Todos los documentos deberan incluirse en un indice con su respectivo nimero de
pagina, al inicio de la oferta.

La Municipalidad de Puerto Cortés, se reserva el derecho de aceptar o rechazar las
ofertas si asi lo estima conveniente a los intereses de la Municipalidad. Debiendo
presentarse como minimo, para que la licitacion sea véalida, dos oferentes.

En cualquier caso, los oferentes no podran reclamar indemnizacion de ninguna clase.

Todos los gastos en que incurran los licitantes para efecto de esta licitacion correran
por cuenta y riesgo de los mismos.

La oferta que se acepte sera contratada por la Municipalidad de Puerto Cortés, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes.

111.3 MODALIDAD DE OFERTA
La Oferta deberé presentarse utilizando la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, en los que
deberan incluir todos los gastos directos e indirectos del Proyecto, se debera presentar el
detalle de los precios unitarios de acuerdo al formato solicitado, indicando los diferentes
componentes de mano de obra, materiales, herramientas y costos administrativos de cada una
de las actividades del precio unitario.

111.4 IDENTIFICACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan ser recibidas por el Contratante en la direccion, y a mas tardar a la hora y
fecha indicada previamente. Los sobres que la contengan deberan estar sellados y rotulados
en la siguiente forma:

PARTE CENTRAL Lic. Maria Luisa Martell
Alcaldesa Municipal
Municipalidad de Puerto Cortés
Departamento de Cortés, Honduras.

ESQUINA SUPERIOR Nombre y Direccion del Licitante
IZQUIERDA

ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA

CONSTRUCCION DE POZO DE PRODUCCION DE 300 PIES DE PROFUNDIDAD
EN LA ZONA DE CAMPANA AREA URBANA, PUERTO CORTES.

ESQUINA SUPERIOR Original/Copia (segun sea el caso)
DERECHA
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ESQUINA INFERIOR Fecha y Hora de Apertura
DERECHA

I11.5 OFERTAS TARDIAS
Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepcion, de conformidad con la
clausula 111.1, sera rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.

111.6 MODIFICACION Y RETIRO DE OFERTAS

Ninguna Oferta podrd ser modificada o retirada durante el intervalo comprendido entre la
presentacion de la oferta y el vencimiento del periodo de validez de la oferta. El retiro de una
oferta durante ese intervalo puede dar lugar a la ejecucion de la garantia de mantenimiento de
oferta.

IV APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS

IV.1 APERTURA DE LAS OFERTAS

A la hora, lugar y fecha fijada para el término de la recepcion de las Ofertas, en el Aviso de
Invitacion a Licitacion, El Contratante anunciara a los presentes, que la apertura de las Ofertas
se inicia en ese momento. Al comenzar el acto publico, y previo a la apertura de las ofertas,
El Contratante anunciard los nombres de todos los Oferentes cuyas ofertas han sido recibidas
y seran objeto de la apertura. Posteriormente las Ofertas seran abiertas y sus contenidos seran
dados a conocer a los asistentes al acto para informacién de los Licitantes y otros interesados
que pudieran estar presentes, ya en persona o por medio de sus representantes debidamente
acreditados.

No se aceptard que proponente alguno cambie o modifique verbalmente o por escrito su
propuesta. Solamente se abriran las Ofertas de las Compafiias que hayan retirado las Bases de
Licitacion en la forma establecida en estas Bases.

Se levantara un acta de apertura de las Ofertas, en la que se dejara constancia de:

1. Las Empresas que participan en la Licitacion.

2. El monto de las Ofertas y plazo de entrega.

3. Vigencia, monto y relacion porcentual del monto de la Garantia de Mantenimiento de

Oferta con respecto al monto total ofertado.

4. Observaciones de los oferentes.
El acta dejara constancia de las propuestas no admitidas, las causales de su rechazo y otros
detalles. El acto concluira con la firma del Acta de Apertura por parte de los Miembros del
Comité de Licitaciones de la Municipalidad, y los Representantes de los Oferentes que asistan
firmaran el Acta de Apertura de las Ofertas, la omision de firma de algun Oferente no
invalidara el contenido y efecto del acta.

IV.2 ACEPTACION O RECHAZO DE OFERTAS

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar una o todas las Ofertas y no se obliga

aceptar la Oferta mas baja o cualquier otra que presente indicio racional de que en la

cuantificacién del precio ha existido reducciones desproporcionadas.

La Municipalidad de Puerto Cortés se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas,

y a su juicio podré aceptar o rechazar aquella oferta, que no presente todas las condiciones

requeridas en los documentos, siempre que convenga a los intereses de la Municipalidad.

La Municipalidad se reserva el derecho de revisar las operaciones aritméticas que comprenda
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la Oferta y realizar las correcciones del caso.

V.3

CAUSAS DE RECHAZO DE OFERTA DURANTE ACTO DE APERTURA Por

no presentar la Garantia de Sostenimiento de Oferta con la vigencia, clausula obligatoria,
monto requerido, y que no esté a nombre de la Municipalidad de Puerto Cortes, sera
descalificada en el acto, devolviendo su oferta anotandose en el acta de apertura.

V.4

CAUSAS DE DESCALIFICACION EN EL PROCESO DE EVALUACION
CRITERIOS DE EVALUACION

Una Oferta sera considerada irregular y sera rechazada por las siguientes razones:

1.

2.

w

10.

11.

12.

13.

14.

Si el participante en la Licitacion estd comprendido en los casos que especifica la
LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO en sus Articulos 15 y 16.

La no presentacion de la Declaracion Jurada autenticada ante Notario Pablico de no
estar comprendido en los casos que especifica la LEY DE CONTRATACION DEL
ESTADO en sus Articulos 15 y 16.

La Oferta se presenta fuera de los términos establecidos en las bases.

En el caso que se comprobase que ha habido un entendimiento malicioso entre dos o
mas oferente.

Por contener adiciones, condiciones o alternativas no autorizadas en los Documentos
de Licitacion o en las aclaraciones que en periodo de preparacion de las Ofertas fueron
del conocimiento de todos los oferentes.

Si el Licitante agrega cualquier provision por la cual se reserva el derecho de aceptar o
rechazar las obras solicitadas, sus especificaciones constructivas y ambientales.

Si el Licitante presenta mas de una Oferta para el mismo objeto de la Licitacién, ya sea
como individuo o dentro de una Sociedad, Empresa o Corporacién bajo el mismo o
bajo diferentes nombres.

Si el monto de la GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, es inferior
al DOS (2%) POR CIENTO del monto de la Oferta ajustada por errores aritmeticos.
Si la vigencia de la GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA es menor al
plazo de 60 dias requerido se descalificara al momento de recibir las ofertas.

Por presentar una Oferta parcial en lo que respecta a las cantidades de obra solicitadas.
Por no presentar el DETALLE DESGLOSADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
(FICHAS DE COSTOS) de acuerdo al formato solicitado en el Anexo No.1, segun lo
establecido en 111.2. inciso a) y ¢)

Presentar ofertas con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de oferta, cantidad o
en otro aspecto sustancial de la propuesta.

Cualquier otra violacion a las presentes instrucciones y de las normas comunes en esta
clase de actos.

Si el 40% de las fichas de costo presentan errores u omisiones ya sea de materiales,
mano de obra y equipo, necesarios para la ejecucion de obra, se considerara una oferta
inaceptable por lo tanto sera descalificada. Las fichas NO se podran presentar de
manera global, si no que tendran que presentar su rendimiento unitario aceptable
correspondiente a la actividad ofertada y los precios de mano de obra deberan ser los
vigentes al momento de la Licitacion.
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IV.5 DOCUMENTOS Y ERRORES SUBSANABLES

Antes de proceder a la evaluacion detallada, el Contratante determinara si cada oferta se ajusta
sustancialmente a los Documentos de Licitacion. Se considera que una oferta se ajusta
sustancialmente a los Documentos de Licitacion cuando satisfaga, sin diferencias
significativas, todas las condiciones establecidas en dichos documentos. Constituye una
diferencia sustancial, por ejemplo, la omision de la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, entendiendo por estos,
generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben
ajustarse sustancialmente a los Documentos de Licitacion. En atencion a las disposiciones de
la Ley de Contratacion del Estado se procedera a solicitar la subsanacion de la informacion
faltante. Los documentos subsanables son aquellos documentos de naturaleza administrativa,
como las constancias emitidas por entidades estatales y privadas, y las establecidas en el
articulo 132 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

IV.6 DOCUMENTOS NO-SUBSANABLES
En ninguna circunstancia seran subsanables los documentos inherentes a la propia oferta,
que son listados a continuacion:

1. Formularios de oferta

2. Lista de cantidades y actividades

3. Garantia Bancaria o Fianza de Mantenimiento de Oferta

4. Formularios requeridos en las Bases de Licitacion

5. Detalle de andlisis de Precios Unitarios. (FICHAS DE COSTO, SUMINISTROS

INCLUYENDO FLETE).

IV.7 CORRECCIONES DE ERRORES
Los errores aritméticos serdn corregidos de la siguiente manera:

1. Si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido
multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario y el precio total seré corregido.

2. Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procedera de igual manera;
esto es, prevaleciendo los precios unitarios y corrigiendo los totales.

3. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras prevalecera el monto expresado en
palabras.

4. Si el oferente no acepta la correccion de los errores, su oferta serd rechazada y su
Garantia de Mantenimiento de Oferta sera ejecutada.

IV.8 FRACASO DE LA LICITACION
La Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta o fracasada esta Licitacion en
cualquier momento, sin que con ello incurra en ninguna responsabilidad con los oferentes.
Podréa declarar desierta o fracasada la presente Licitacion en los casos siguientes:
1. Cuando no se presenten al menos dos (2) Oferentes.
2. Cuando la Ofertas no se ajusten a los requisitos establecidos en los Pliegos de
Condiciones de la Licitacion y Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.
3. Cuando se comprobase que se ha violado el principio de Confidencialidad de las
Ofertas.
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IV.9 EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas estara a cargo de una comision Evaluadora que deberan poseer
amplia experiencia ética, conocimiento y capacidad en el tema que estan calificando y seguiran
los procedimientos y criterios previamente establecido en el Pliego de Condiciones, Ley de
Contratacion del Estado y Reglamento de la misma Ley.

El Comité de Revision y Andlisis de las Ofertas debe dejar constancia clara de su Dictamen
de Adjudicacién de la Oferta que recomiendan ganadora como la que habiendo cumplido con
todo lo estipulado en los Documentos de la Licitacion y cumplido con las Especificaciones
Técnicas de los servicios que sea la méas favorable a los intereses de la Municipalidad. De ser
necesario se les solicitara a los Oferentes una renovacion o ampliacion del plazo de vigencia
de la Garantia de Oferta hasta tanto no se finiquite la contratacion definitiva.

IV.10 SUPERVISION DE LA OBRA

La Municipalidad de Puerto Cortés procederda a contratar a la Supervisora para
efectuar la Supervision de la Construccion de Pozo de Produccion de 300 pies de
Profundidad Sector Campana Area Urbana. La Coordinacion General de las obras estara
a cargo del Gerente Técnico de la Municipalidad de Puerto Cortés.

IV.11 EQUIPO MINIMO DEL CONTRATISTA
El equipo que el Contratista debera tener a disposicion minima en el sitio de la obra de
acuerdo con el programa de trabajo es el siguiente:

Mezcladora.

Retroexcavadora.

Volqueta.

Compactadoras tipo Bailarinas.

Compactadora tipo plato.

Bomba achicadora

Equipo para hincado de pilotes con sus accesorios
Equipo Completo de Topografia.

Herramientas y Equipo Menor.

U otros que el supervisor estime convenientes.

—IOTMMUOw»

IV.12 PERSONAL MINIMO REQUERIDO
El personal que el Contratista debera tener a disposicién minima en el sitio de la obra de
acuerdo con el programa de trabajo es el siguiente:

a. 1 jefe de Proyecto

1 ingeniero Residente

c. 1encargado Ambiental

d. 1 capataz

e. 1 bodeguero

f. Cuadrilla de Peones

g. 1vigilante
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V ADJUDICACION DEL CONTRATO

V.1 ADJUDICACION

Una vez realizada la evaluacién de las Ofertas y en cumplimiento a la ley de Contratacion del
Estado, la CORPORACION MUNICIPAL ADJUDICARA EL CONTRATO AL
LICITANTE QUE PRESENTE LA OFERTA DE PRECIO MAS BAJO O SE
CONSIDERE LA MAS ECONOMICA O VENTAJOSA Y POR ELLO MEJOR
CALIFICADA PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES; Y
QUE CUMPLA LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION ESTABLECIDOS EN LAS
BASES DE LICITACION, LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU
REGLAMENTO.

V.2 NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La Corporacion Municipal dara a conocer la adjudicacion de la Licitacion, notificando por
escrito al Licitante que haya resultado favorecido y a los demas Licitantes, a méas tardar
TREINTA DIAS (30) CALENDARIO después de la fecha de apertura de las Ofertas. Si el
Licitante al que se le adjudique la contratacion de las obras no cumpliese con cualquiera de
sus obligaciones, en los plazos establecidos en este pliego de instrucciones, la Municipalidad
ejecutara la Garantia de Sostenimiento de Oferta. El licitante cuya oferta resulte la més
favorable debera proporcionar toda la informacién adicional que le sea requerida sobre el
desglose de los diferentes rubros de la oferta, detallando minuciosamente cada actividad
ofertada.

Dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES posterior a la a la suscripcion del contrato, el
adjudicatario seleccionado debera presentar la GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO. SI EL OFERENTE SELECCIONADO NO PRESENTA LA GARANTIA
(TIPO AUTORIZADO POR LA LEY) DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CONFORME A LO ANTERIOR. O NO FIRME EL CONTRATO. SE CONSTITUIRA
CAUSA SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA ADJUDICACION Y
PARA LA EJECUCION DE LA

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. En tal caso, el Contratante procedera
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

V.3 FIRMA DEL CONTRATO

El Licitante al que se le adjudicare la Licitacion, debera suscribir el Contrato el cual
incorporara los Documentos de Licitacion, las Especificaciones Técnicas y la Oferta Ganadora
y debera rendir las Garantias conforme lo establecido en el numeral VI correspondiente a las
GARANTIAS, de este pliego de instrucciones. EI Contrato se suscribird dentro de los
TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguiente a la notificacion de la adjudicacion. Una
vez adjudicado el Proyecto el Contrato debera ser firmado en TRES (3) EJEMPLARES
por el PROPIETARIO y el CONTRATISTA.
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CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION. El proveedor,
contratista o consultor estd obligado a observar las més estrictas normas legales durante el
proceso de ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente: 1. A efecto de la presente
clausula, se definen las siguientes expresiones: a) "Practica fraudulenta” cuando un
funcionario o empleado pablico que interviniendo por razén de su cargo en cualesquiera de
las modalidades de contratacion publica o en liquidaciones de efectos o haberes publicos, se
concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente publico. b)
"Practicas coercitivas” significa hacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o
indirectamente, a personas 0 a su propiedad para influir o para afectar la ejecuciéon de un
contrato. ¢) "Cohecho™ también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado
publico que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si 0 por persona
interpuesta, dadiva, favor, promesa o retribucion de cualquier clase para realizar un acto propio
de su cargo. d) "Extorsion o instigacion al delito™ Quien, con violencia o intimidacion y &nimo
de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en
perjuicio de su patrimonio o el de un tercero. e) "Trafico de influencias" es cuando un
particular influye en un funcionario o empleado publico, prevaliéndose de cualquier situacion
derivada de su relacién personal con éste o con otro funcionario o empleado publico, para
conseguir una resolucién de naturaleza publica, que le pueda generar directa o indirectamente
un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero. 2. El
contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el
proveedor seleccionado para dicha adjudicacion ha participado directamente o a través de un
agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o
cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por el
contrato en cuestion. 3. El Contratante, anulara la adjudicacion del contrato, sin
responsabilidad para el contratante, si se determina en cualquier momento que los
representantes o socios del adjudicatario han participado en practicas corruptas, fraudulentas,
colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacion o de la ejecucion de dicho contrato, y
sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el contratante
considere satisfactorias para corregir la situacion. 4. EI Contratante, notificara a la Oficina
Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas 0
individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y
cuentan con resolucion firme emitida por la institucion contratante, para lo cual la ONCAE
debera hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe
aplicar la sancion de suspension del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento
establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. 5. El ente contratante tendra
el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe,
inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con
la ejecucidn del contrato y de auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin
que medie objecion alguna por parte del proveedor contratista o consultor. Asimismo, el
proveedor contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a: 1. Cumplir
pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas fraudulentas,
coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente
clausula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes cumplan
con el contrato y compromiso asumido. 2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus
agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o0 a través de sus socios, accionistas, integrantes de los drganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
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vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes
indicadas practiquen los actos sefialados. 3. No dar soborno para el uso o beneficio de
cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor publico,
para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida. 4. No usar el trafico de influencias con el
fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier
persona.

CLAUSULA DE INTEGRIDAD:

Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas
de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y
rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.
Mantener el mas alto nivel de conducta éetica, moral, y de respeto a las leyes de la Republica,
asi como los valores de INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE  MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y
aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion
y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucién del Contrato ninguna
persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion, y que ningun
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b)
Practicas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propoésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar
toda la informacidn que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos
del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion
causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada,
por lo que ambas partes asumen y asumiran las responsabilidades por el suministro de
informacidn inconsistente, imprecisa o0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga
acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez,
abstenernos de utilizarla para fines distintos.6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar,
en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.
7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi
como a los socios asociados ejecutivos y trabajadores de aquellos. EI incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dard lugar: a. De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitaciéon para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones
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o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones
legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del
Contratista de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto
de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario
infractor, de las sanciones que correspondan segun el Codigo de Conducta ética del Servidor
Pablico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar.

V.4 LIBRO DE BITACORA

Serd el libro en el que se anoten las relaciones y rutinas entre el Contratista y la Supervision,
el cual estara certificado en la primera y Ultima pagina, ademas, sellado y numerado en las
paginas intermedias por el jefe del Proyecto, este libro debera permanecer en el sitio de la
obra. Seran vigentes las disposiciones y reglamentos de uso de la bitdcora del CICH.

V.5 CLAUSULA ESCALATORIA

El mecanismo que se utilizara para efectuar el ajuste por incremento de costos posteriores a la
fecha de apertura de las ofertas de Licitacion. A efecto de establecer el aumento de precios el
Contratista debera presentar el desglose de precios unitarios y su incidencia porcentual. La
Municipalidad se reserva el derecho de revisar las fichas de costos y validar o someter a
discusion su exactitud. El procedimiento que sera utilizado para establecer el escalamiento de
costos del proyecto mediante el método “Indice de precios de Laspeyres”. El costo indirecto
a ser reconocido serd el que este determinado en las fichas de costos unitarios presentados por
el contratista al momento de la Licitacion y al haber variaciones en las fichas se tomara el mas
bajo.

La revision de Precios estarad fundamentada de acuerdo al articulo 74 de La LEY DE
CONTRATACION DEL ESTADO y fundamentado en el articulo 76 DE LA MISMA LEY.

El reajuste analitico sera utilizado siempre que ocurran variaciones positivas o negativas en
cualquiera de los precios de los elementos que integran el item de pago.

Iply =2 15, x W/

=l La formula de escalamiento de costos de Laspeyres, se desglosa de la
siguiente forma: E= & { (WsmXP1/Po) + (WnXP1/Po) + (WviXP1/Po) + (WcaXP1/Po) +
(WmXP1/Po) + (WceXP1/Po) + (WeXP1/Po) + (WTXP1/Po) + (WveXP1/Po) + (WmsXP1/Po)+
(WaXP1/Po) + (WceXP1/Po) + (WeXP1/Po) + Varios) },

Donde:

E representa el factor de escalamiento,

& es la sumatoria de cada una de las incidencias por precio del insumo en el periodo, entre el
precio del insumo en el periodo de entrega de oferta,

W es la incidencia, y los subindices son las iniciales de los insumos mas afectados en el
proyecto.

Esta incidencia la determina el precio en lempiras del insumo, dividido entre el costo directo
total. Se considerara la cantidad en Lempiras de anticipo utilizado en compra de materiales
entre el monto total del proyecto, este nos daré un factor que se sumara al factor de sobre costo
y nos proporcionard un nuevo factor. La estimacion se dividira entre el nuevo factor y este
sera el Monto total a escalar. EI Monto Total a escalar de la estimacion correspondiente se
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multiplicara por el factor de escalamiento y la diferencia entre éste y el monto estimado sera
el total a pagar.

Los materiales comprados con el anticipo entregado al Contratista, no estaran sujetos a
escalamiento.

V.6 CESION

Los derechos derivados de un Contrato no podran ser cedidos a terceros, solamente de acuerdo
a lo definido en la Ley de Contratacion del Estado y su reglamento. El cesionario quedara
subrogado a todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros deberan cumplirse los
siguientes requisitos:
1. Que la Municipalidad autorice expresamente y por escrito la cesion.
2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos un SETENTA (70%) POR CIENTO del
presupuesto total del Contrato.
3. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacion.

V.7 SUB-CONTRATACION

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario o que de su naturaleza se
deduzca que la prestacion ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podra éste
concertar con terceros la realizacion de determinados trabajos.

La celebracion de estos sub-Contratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
1. Que la Municipalidad autorice expresamente y por escrito la subcontratacion con
indicacion de las condiciones econdmicas y de su objeto.
2. Que los trabajos que se contraten con terceros, no excedan del 40% del presupuesto
total del Contrato.
3. Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la administracion.
4. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacion.

V.8 DANOS Y PERJUICIOS A PERSONAL Y BIENES

El Contratista indemnizara defendera y salvard de dafios a cualquier persona o propiedad,
debido a descuidos o negligencias en relacion con el desarrollo de este Contrato,
incumplimiento de pago a los trabajadores, sub-Contratistas o cualquier persona que le
suministre materiales, provisiones y demas bienes para el desarrollo y terminacion del
Contrato; y debera pagar prontamente todas sus deudas, obligaciones y Demandas incurridas
en el desarrollo de dicho Contrato; ademas, indemnizara, defenderd y salvara de dafios al
Contratante y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda entablarle persona
0 personas que sufrieren heridas y/o dafios debidos a algun acto de negligencia u omision del
Contratista o por mal uso del material impropio o defectuoso en la ejecucién de dicho Contrato.

V.9 INFORME DE AVISO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROVEEDORES

Al final de la construccion y antes del pago final, el Contratista debera presentar evidencias
de haber cancelado todas las cuentas de agua, energia eléctrica, teléfono y proveedores. La
Municipalidad harad publicar al Contratista, un anuncio en 2 periédicos durante TRES (3)
DIAS consecutivos, indicando que la obra ha sido terminada y que pueden presentarse cuentas
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pendientes al Contratista, con copia a la Municipalidad. Esto sera un requisito previo a la
devolucion de las retenciones efectuadas.

V.10 PRESTACIONES SOCIALES
El Contratista sera responsable por el pago de todas las cotizaciones patronales del IHSS,
INFOP, FOSOVI1 y de cualquier otra obligacién social.

V.11 ROTULOS

Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista debera colocar cerca de la obra, en
un sitio visible al publico, dos (2) rétulos, metalicos, cuyas dimensiones seran de 4 pies x 8
pies, que contengan el nombre de la empresa y del o los colegiados responsables junto con los
nameros de inscripcion en el CICH. La fabricacion, traslado e instalacion de los rétulos sera
por cuenta del Contratista, segun las especificaciones suministradas por la Municipalidad.

REPUBLICA DE HONDURAS )
4 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

PUERTO CORTES PROYECTO
CONSTRUCCION DE POZO DE PRODUCCION DE 300 PIES

DE PROFUNDIDAD EN SECTOR CAMPANA AREA
URBANA, PUERTO CORTES

CONTRATISTA: [EMPRESA CONSTRUCTORA]
SUPERVISION: [NOMBRE SUPERVISOR]
TIEMPO DE EJECUCION: CINCO (5) MESES

FECHA INICIO: [ORDEN DE INICIO]
FINANCIAMIENTO : FONDOS MUNICIPALES

V.12 SUMINISTRO DE MATERIALES

La Municipalidad de Puerto Cortés, se reserva la opcion de SUMINISTRAR CUALQUIER
material en la ejecucion del Proyecto, que esté considerado como componente de las
actividades a ser realizadas, siempre que asi lo considere conveniente para los mejores
intereses de esta Municipalidad.

VI GARANTIAS Y SEGUROS
A continuacion, se describen las Garantias que deberan ser presentadas:

VI.1 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Como Garantia que los Licitantes mantendran la Oferta hasta la suscripcion del Contrato, la
Oferta deberé ser acompaifiada de un documento de Garantia. “La Garantia serd de al menos
un DOS POR CIENTO (2%) DEL VALOR DE LA OFERTA”.

Cualquier otra Oferta, que el dia y hora fijada para la apertura de la Ofertas, no lleve adjunta
la GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, por la suma correspondiente,
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SERA RECHAZADA INMEDIATAMENTE. El documento de Garantia de Mantenimiento de
Oferta deberé tener una vigencia de 60 dias a partir del dia de su presentacion.

Si el Licitante del que su Oferta ha sido la ganadora la retirara dentro del periodo de vigencia
especificado en la Garantia de la Oferta o si una vez adjudicada no suministrara las Garantias
de Contrato dentro del periodo de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha
de suscripcion del Contrato, la Municipalidad hara efectivo el monto de la Garantia de
Sostenimiento de Oferta.

V1.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El Licitante cuya Oferta sea aceptada como ganadora, debera presentar la Garantia de fiel IAO
de Contrato por una suma igual al QUINCE (15%) POR CIENTO del monto del Contrato,
la Garantia debera presentarse en un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES, a partir de la firma
del Contrato, la cual debera tener UNA VIGENCIA DEL TIEMPO CONTRACTUAL
MAS TRES (3) MESES ADICIONALES. Esta Garantia es con el propésito de garantizar el
cumplimiento del Contrato en el tiempo estipulado del mismo.

En todo caso, antes de la adjudicacién, si se presentare una oferta mas baja en relacién con las
demaés ofertas o con el presupuesto estimado, se pedird informacion adicional al oferente para
asegurarse de que pueda cumplir satisfactoriamente el contrato y se practicaran las demas
investigaciones que correspondan, sin perjuicio de que se exija una garantia de cumplimiento
por el doble del monto previsto.

V1.3 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA

Con vigencia por UN (1) ANO posterior a la inspeccion y recepcion final de las obras, el
Contratista debera rendir a favor de la Municipalidad de Puerto Cortés, una GARANTIA DE
CALIDAD DE OBRA por EL CINCO (5%) POR CIENTO DEL MONTO DEL
CONTRATO. La presentacion de esta fianza serd un requisito previo al pago final del
Contrato.

En caso de incumplimiento del Contratista, la Municipalidad tiene la potestad de hacer
efectivo el reclamo por solo la presentacion de cualquiera de las GARANTIAS solicitadas. El
Licitante favorecido debera efectuar las diligencias pertinentes a efecto y cumplir con las
obligaciones antes descritas.

Las Garantias deberan OBLIGATORIAMENTE incorporar la siguiente cldusula: “La
presente garantia (o fianza en su caso), sera ejecutada a simple requerimiento de la
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.” y “Quedan sin valor ni efecto las condiciones
generales o especificas que se opongan a lo establecido en la clausula anterior.”

VI.4 SEGUROS

El contratista sera en todo momento, el Gnico responsable, y protegera a la MPC de cualquier
reclamo de terceros en concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o de
lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion de la presente obra por el
Contratista, sus subcontratistas y su personal.

Es de caracter obligatorio la presentacion de las pélizas de seguro PARA LA ENTREGA
ANTICIPO. El Contratista debera obtener y mantener en vigencia durante la duracion del
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contrato y sus extensiones de los seguros indicados a continuacion:

VI41 SEGURO DANOS A TERCEROS

El Contratista contratara un Seguro de Responsabilidad Civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la
realizacion de los trabajos.

La poliza de seguros debe especificar que el personal del contratante, supervisores, se
consideraran como terceros a efectos de este seguro de Responsabilidad Civil.

La poliza cubrira las lesiones corporales o la muerte de terceros, incluido el personal del
contratante, y los dafios materiales que se produzcan en relacion con el suministro y
emplazamiento de las instalaciones sera hasta por un monto de TRESCIENTOS MIL
LEMPIRAS (L. 300,000.00). La pdliza debera tener una vigencia de todo el plazo contractual
mas las ampliaciones, si las hubiere.

Vi42 SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO

El contratista respondera por los montos y condiciones establecidas en el Cédigo del Trabajo
de la Republica de Honduras. Adicionalmente EI Contratista contratara los seguros necesarios
para cubrir accidentes de trabajo de sus empleados y subcontratistas.

La poliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas sera hasta por un monto
de CIEN MIL LEMPIRAS (L. 100,000.00) La pdliza debera tener una vigencia de todo el
plazo contractual mas las ampliaciones, si las hubiere.

VIl PLAZO EJECUCION DE OBRAS Y MULTAS

VII1.1 PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista debera tener la capacidad para comenzar los trabajos de construccion una vez
emitida la orden de inicio y dentro de DIEZ (10) DIAS HABILES, posteriores a la recepcion
del ANTICIPO. En caso contrario la Municipalidad queda facultada para resolver el Contrato
conforme a sus intereses.

EL CONTRATISTA DEBERA EJECUTAR LA OBRA, AQUI DESCRITA, EN UN
PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5 MESES, EQUIVALENTES A 150 DIAS
CALENDARIQOS, que se contaran a partir de la emision de la ORDEN DE INICIO de los
trabajos. Salvo casos de fuerza mayor o fortuita debidamente comprobado.

VIl.2 MULTA POR ENTREGA TARDIA DEL PROYECTO
En caso de que el Licitante favorecido con el Contrato no cumpliere con la ejecucion de las
obras dentro del plazo fijado de CINCO_(5) MESES, la Municipalidad deducira en concepto

de multa por cada dia de atraso,_aplicable se fija en cero puntos treinta v seis por.
CIENTo (U.36%). en relacion con el monto total del contrato por el incumplimiento del

plazo hasta que se realice la completa entrega de las obras. Si la demora se produjera por
causas no imputables al Contratista, la Municipalidad autorizara la prorroga del plazo por un
tiempo igual al del atraso, sin responsabilidad de las partes.
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VI1.3 MULTA POR DEMORA EN EJECUCION OBRAS

El Contratista deberd presentar un Programa de Trabajo que ser4 aprobado por la
Municipalidad de Puerto Cortés, el incumplimiento por parte del contratista del plan de trabajo
dard lugar a la aplicacion de una multa cuando la diferencia entre el avance de obra
programado y el avance real de la obra sea mayor del VEINTICINCO (25%) POR CIENTO
que sera calculada de acuerdo al siguiente procedimiento: PENALIZACION (AP-AR)*0.08
donde AP=Avance de obra programado en Lempiras, AR=Avance real de obra en Lempiras.

VI1.4 ADMINISTRACION DELEGADA.

Descripcion. Las obras por administracion delegada se limitaran a trabajos u obras
contingentes para las que no existe partida o concepto de obra en el contrato, y sobre los cuales
las partes contratantes no logren ponerse de acuerdo en cuanto a la compensacion a base de
precios unitarios negociables o a base de una suma global.

Procedimiento. El Supervisor, previa descripcion de las condiciones y cantidades del trabajo
contingente, solicitara al Contratista un precio unitario o bien un precio global con detalle de
los elementos del costo.

Se negociard primero un precio unitario en base a una ficha de precios propuesta por el
Contratista, revisado por el Supervisor y aprobada por la Municipalidad con la recomendacion
del Supervisor, los nuevos precios, una vez acordados entre el Contratista y La Municipalidad,
se oficializaran e incorporaran en el Contrato a través de una enmienda. Si no se llega a un
acuerdo, se negociarad una suma global. Para la aceptacion de una suma global el Contratista
suministrara al Supervisor un detalle de los elementos del costo, revisado por el Supervisor y
aprobado por la Municipalidad con la recomendacion del Supervisor, los huevos precios, una
vez acordados entre el Contratista y la Municipalidad, se oficializaran e incorporaran en el
Contrato a través de una enmienda. Si atn no es posible un acuerdo, entonces se adoptara el
sistema de obras por Administracion Delegada.

El procedimiento descrito debera agotarse previo a la decision de adoptar el sistema de obra
por administracion delegada, agotado el procedimiento, la Municipalidad podra ordenar la
ejecucion de los trabajos y el Contratista tendra la obligacion de ejecutarlos. EI monto total
acumulado de los trabajos por Administracién Delegada no podra exceder de un cinco por
ciento (5%) del contrato original a menos que el Contratista asi lo acepte por escrito.

Pagos. La compensacion al Contratista por los trabajos por administracion delegada se
determinara de la forma siguiente:
a.- Mano de Obra

Por la mano de obra incluyendo capataces directamente encargados de la operacion especifica
se pagara al Contratista asi:
1.- El valor real de los sueldos pagados por el Contratista, pero a precios que no excedan
aquellos pagados corrientemente por mano de obra similar empleada en el proyecto, extremo
que sera verificado por el Contratista.
2.- Un recargo equivalente al treinta y cinco 35 % por cientos sobre los pagos de la mano de
obra por todas las prestaciones sociales exigidas por las leyes u ordenanzas del pais que incluye
entre otros. Seguro Social, RAP; INFOP, Seguro Colectivo de Accidentes, Preaviso, Cesantia,
Vacaciones, Décimo Trece Salario, Décimo Cuatro Salario, Séptimo Dia, Licencias y Feriados
de ley, uso de herramientas menores y transporte de personal al sitio de las obras.
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3.- Las cantidades reales pagadas por el Contratista a causa de un subcontrato.

4.- Un recargo equivalente al veinte 20% por cientos aplicable a los valores pagados como
gastos de administracion.

5.- Un recargo equivalente al quince 15% por ciento aplicable al costo total o suma de los
Incisos anteriores.

b.- Materiales.

Por todos los materiales aceptados por el Supervisor incorporado en la obra, se pagara al
Contratista asi:

1.- El valor real de la facturacion de los mismos, pero a precios que no excedan aquellos
pagados corrientemente por materiales similares empleados en el proyecto, extremo que sera
verificado por el Supervisor.

2. Un recargo equivalente al veinte 20% por ciento aplicable a los valores de facturacion de
materiales, como gastos de administracion.

3.- Un recargo equivalente al quince 15% por ciento aplicable al costo total o suma de los
incisos anteriores.

c.- Equipo

El costo horario o diario del equipo, incluyendo salarios y beneficios sociales del operador,
transporte del equipo al sitio de las obras, combustibles y lubricantes, repuestos, a tarifas
negociadas por escrito antes del comienzo de los trabajos o establecidas en el contrato. No se
hara ningun recargo a la tarifa del equipo, ni se haran compensaciones por el uso de
herramientas pequefias ni de equipo operado a mano o sin motor.

d.- Supervisién

No se hard compensacién econdmica por el costo de la superintendencia del Contratista. Cada
dia, el representante del Contratista y el Supervisor preparan los registros del trabajo efectuado
por Administracién Delegada por duplicado y en formularios especialmente preparados para
tal fin, firmando todos los representantes del Supervisor como del Contratista, quedandose
cada uno con su respectiva copia. La facturacion por trabajos efectuados por administracion
delegada sera preparada por el Contratista y presentada al Supervisor como soporte del
correspondiente renglon de la estimacion de obra a mas tardar en el mes siguiente al mes en
que se ejecutaron los trabajos.
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Instrucciones a los Oferentes (IAO)

1. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1. El Contratante, segun la definicion que consta en las “Condiciones
licitacion Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion I,
“Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la
construccion de las Obras que se describen en los DDL y en la
Secciones VII, VIII y IX. EI nombre y el nmero de identificacion
del Contrato estan especificados en los DDL y en las Condiciones

Especiales deContrato (CEC).

2. El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la sub
clausula 1.1 (s) de las CEC.

3. En estos Documentos de Licitacion:

1. el término “por escrito” significa comunicacion en forma
escrita (por ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile)
con prueba de recibido;

2. sielcontextoasi lo requiere, el uso del “singular’ corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

3. “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de
ofertas, formalizacion del contrato)

4.  “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los
sdbados y domingos y feriados establecidos por ley.

5. El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista
de Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2. Fuente de 2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
fondos provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3. Fraude y 1. El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
corrupcion organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades

0 personas oferentes por participar o0 participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato.

2. Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos
0 mas oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin
perjuicio de la

3

YVéase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones



responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de Contratacion
del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir
conforme al Codigo Penal.

4. Oferentes

elegibles 1. Podrén participar en esta Licitacion Gnicamente las personas naturales o

juridicas hondurefias o0 personas naturales o juridicas extranjeras
cubiertas por tratados internacionales que les otorguen trato de
nacionales y que no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias siguientes:

1. Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra
la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
gjercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista
la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio delas mismas;

2. Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

3. Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo
258 de la Constitucion de la Republica;

4. Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracién o a la suspensién temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra
una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
que haya sido objeto de resolucion en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

5. Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas,
la evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

6. Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social



5. Requisitos de
Precalificacion

participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas
vinculadas por union de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desemperfien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de
los procedimientos de contratacion o haber participado en la preparacion
de las especificaciones, planos, disefios o terminos de referencia, excepto
en actividades de supervision de construccion,

Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener
vigente sancion de suspension para participar en procedimientos de
contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente lasolicite.

1. Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes
en las licitaciones publicas que se programen con dicho fin.
2. Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o
mas empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:
1. todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato.
2. la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;
3. todos los socios serdn responsables mancomunada y

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;

4. uno de los socios debera ser designado como representante
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

5. la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado;
6. con la Oferta se deberéa presentar el Acuerdo de Consorcio

firmado por todas las partes.



6. Una Oferta por
Oferente

7. Costo de las
propuestas

8. Visita al Sitio
de las Obras

9. Contenido de
los Documentos
de Licitacién

1. Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la
informacion  presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de
no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion que
actualice su informacion original de precalificacion, la que
quedara sujeta a comprobacion posterior segun estipulado en el
Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de la
informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion IV.

2. Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribid
la solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su
Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole
a comprometer al Oferente.

6.1 Cada Oferente presentard una sola Oferta, ya sea individualmente o como

miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en mas
de una Oferta serd descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista 0 en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

7.1 Los Oferentes serdn responsables por todos los gastos asociados con la

preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningun
momento sera responsable por dichos gastos.

8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar

e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo
toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y
celebrar el Contrato para la construccién de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No sera
causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del contratante en
cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

9.1 El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se enumeran

en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de
conformidad con la clausula 11 de las IAQ:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAQO)
Seccion 11 Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta
Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)



10. Aclaracién de
los Documentos
de Licitaciéon

11. Enmiendas a
los Documentos
de Licitacién

Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VI Planos

Seccion IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

1.

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre
los Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante
por escrito a la direccion indicada en los DDL. Los oferentes
podran someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones
hasta diez (10) dias calendario antes de la fecha limite para
presentacion de ofertas. ElI Contratante deberd responder a
cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo menos cinco (5)
dias calendarios antes de la fecha limite para la presentacion de
las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del Contratante a
todos los que retiraron los Documentos de Licitacién, la cual
incluird una descripcion de la consulta, pero sin identificar su
origen. Asi mismo, el Contratante podra emitir de oficio las
aclaraciones que considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracién y las aclaraciones que
se emitan de oficio se publicaran en el Sistema de Informacién de
Contratacion 'y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una
reunion de informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes
potenciales también tendran la oportunidad de asistir a dicha
reunion, que seré efectuada en la fecha, hora y direccion indicada
en los DDL. De igual forma, a solicitud de cualquier interesado el
Contratante acordara la celebracion de una reunion de este tipo,
debiéndose invitarse a todos los que hubieren retirado los
Documentos de Licitacion. La inasistencia a la reunion de
informacion para posibles aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos de Licitacion que resulten necesarias en virtud de
esta reunion, se notificaran mediante Enmienda a los Documentos
de Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion
mediante una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacién y serd comunicada por escrito a
quienes hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los
posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por
escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacién se publicaran en el
Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones gel
Estado de


http://www.honducompras.gob.hn/

12. Idioma de las
Ofertas

13. Documentos que
conforman la
Oferta

14. Precios de la
Oferta

Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
podré extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de las IAO. Si la
enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcién
y apertura de ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafol, por el 6rgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

1.

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por
los siguientes documentos:

1. La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la
Seccion 1V);

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de
conformidad con la Clausula 18 de las IAO;

3. La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) es decir, con indicacion de precios;

4. El formulario y los documentos de Informacion sobre la
calificacion;

5. Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

6. Cualquier otro documento que se solicite a los
Oferentes completar y presentar, segun se especifique
en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en
la Sub clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Cantidades valoradas presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades
valoradas. El Contratante no efectuard pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios,
por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demas
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades
valoradas. Si hubiere correcciones, estas las realizara la Comision
de Evaluacion.

: . . 8
Todos los derechos, impuestos y deméas gravamenes que deba
pagar el


http://www.honducompras.gob.hn/

1.

2.

15. Monedas de la
Oferta y pago

Validez de las
Ofertas

Subsanacion

18. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberéan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estardn sujetos a ajustes

durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las

CGC.

1. Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en
Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de
ofertar hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subclausula 15.1 de las IAO.

1. Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en
los DDL.
2. En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a

los Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por
un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los
Oferentes deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento
de la Oferta deberd extenderse también por un plazo adicional de
la fecha limite prorrogada para la validez de las Ofertas. Los
Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les haga
efectiva la Garantia de mantenimiento de oferta. Al Oferente que
este de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le permitira
que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Clausula
17 de las IAO.

17.1 La Comisién de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos u

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado
y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar
los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha
de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no
sera considerada.

1. El Oferente deberd presentar como parte de su oferta, una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto
estipulado en los DDL

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en
9



Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a
los fines del calculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta,
estas se convertiran en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun
la clausula

30.1 de las 1AO.

1. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
1. ser presentada en original (no se aceptaran copias);

2. permanecer valida por un periodo que expire después de la
fecha limite de la validez de las Ofertas establecida en los
DDL, o del periodo prorrogado, si corresponde, de
conformidad con la Clausula 16.2 de las IAQ;

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberé:

1. ser emitida por una institucion que opere en Honduras,
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

2. estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccidn
X, “Formularios de Garantia”;

3. ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Clausula 18.7 de las 1AQ;

3. Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo
requerido en la clausula anterior, seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

4. La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas
no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de
que el Oferente seleccionado suministre su Garantia de
Cumplimiento.

5. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

6. el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

7. el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de
su Oferta, de conformidad con la Subclausula 29 de las IAO;

8. si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado

con:
1. firmar el Contrato; o
2. suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

10



18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

19. Ofertas 1. No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
alternativas de los especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Oferentes Subclausulas 19.1 y 19.2 de las IAO regiran y en los DDL se

especificara cual de las siguientes opciones se permitira:

1. Opcién Uno: Un Oferente podrd presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta basica. El
Contratante  considerara solamente las Ofertas
alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta
basica haya sido determinada como la Oferta evaluada
de menor precio.

2. Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico.
Todas las Ofertas recibidas para el caso basico, asi
como las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de
la Seccion VII, seran evaluadas sobre la base de sus
propios méritos.

2.  Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluacién por parte del Contratante,
incluyendo los célculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccidn propuestos y
otros detalles pertinentes.

11



20. Formato y
firmade la
Oferta

21.
Presentacion,
Selloe
Identificacion
de las Ofertas

1.EI Oferente preparara un original de los documentos que comprenden
la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual
debera formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo
marcard claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Oferente
debera presentar el nimero de copias de la Oferta que se indica
en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”.
En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del
original prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizadas para
firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula
5.4 de las IAO. Todas las paginas de la Oferta original y sus copias
seran firmadas en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su
representacion legal.

La Oferta no podré contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacién, excepto cuando hubieren sido
expresamente salvadas por el firmante lo cual debera constar con
claridad en la oferta y en sus copias.

4.El Oferente proporcionard la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si
las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta,
y con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

1. Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o
entregarlas personalmente. En el caso de Ofertas enviadas
por correo 0 entregadas personalmente, el Oferente
pondra el original y todas las copias de la Oferta en dos
sobres interiores, que cerrara e identificara claramente
como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segtn corresponda, y
que colocara dentro de un sobre exterior que también
deberé cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente
por medio del sistema HonduCompras; cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seqguiran los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

1. estar dirigidos al Contratante a la direccion? proporcionada
en los DDL,; 12

2. llevar el nombre y nimero de identificacion del Proceso
indicados en los DDL y CEC; y



3. llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de
Ofertas indicadas en los DDL.

3. Ademas de la identificacion requerida en laSub clausula 21.2 de las 1AO,
los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccion del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las 1AO.

4. Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la 1. Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
presentacion de direccion especificada conforme a la Subclausula 21.2
las Ofertas (@) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se

indican en los DDL.

2. El Contratante podrd extender el plazo para la
presentacion de Ofertas mediante una enmienda a los
Documentos de Licitacion, de

2Ladireccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar la
horay fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccién de apartado postal. La direccion
para la recepcién de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacion.

13



23. Ofertas tardias

24. Retiro,
Sustitucién y
Modificacion
de la Oferta

25. Apertura de las
Ofertas

conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran
sujetos a la nueva fecha limite.

23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite para

la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la Clausula
22 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo cual se hara
constar en el acta.

1. Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas
mediante una notificacién por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Clausula 22.1 de las 1AO.

2. Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta
debera ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo
con las estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las IAO, y los
sobres exteriores y los interiores debidamente marcados,
“RETIRO”, “SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”, segin
corresponda.

24.3 Las notificaciones de retiro, sustituciéon o modificacién deberan ser

entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subcléausula 21.2 (a) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del

plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAQ, daréa lugar a que se haga efectiva la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, segun lo dispuesto en la clausula 18.7 (a)
de las IAO.

24.5 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios

de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con
esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas

2.
3.

1. El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucion y modificacidn de Ofertas presentadas de conformidad
con la Clausula 24, en acto publico con la presencia de los
representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en
la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento
para la apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si las
mismas son permitidas de conformidad con la Sub clausula 21.1
de las IAQ, estara indicados en los DDL.

Primero se abriran y leeran

los sobres marcados “RETIRO”. No se 14



26. Confidenciali-

dad

27. Aclaracion de

las Ofertas

abrirdn las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion
aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la clausula
24 de las 1AO.

1. En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y notificara
por linea electrénica cuando corresponda, y registrara en un Acta
los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y
de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron
Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro,
sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier
otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna
Oferta sera rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas
tardias de conformidad con la Clausula 18 y 22 de las IAO.
Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta durante
el acto de apertura seran consideradas para evaluacion.

2. El Contratante preparard un acta de la apertura de las ofertas que

incluird el registro de las ofertas leidas y toda la informacién dada
a conocer a los asistentes de conformidad con la Subclausula 25.3
de las IAO y enviarad prontamente copia de dicha acta a todos los
oferentes que presentaron ofertas puntualmente. Una copia del
acta de apertura de ofertas serd publicada en el sistema
HonduCompras.

26.1 No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté

oficialmente involucrada con el proceso de la licitacién, informacion
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacién de las
Ofertas, ni la recomendacién de adjudicacién del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacidn del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.

27.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el

Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare
su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito pero
no se solicitara, ofrecera ni permitira ninguna modificacion de los precios o
a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la
correccion de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto
durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
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dispuesto en la clausula 29 de las 1AO.

28. Examen de las 1. Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Ofertas para Contratante determinard si cada una deellas:
determinar su

cumplimiento 1. cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la

clausula 4 de las 1AQ;
(b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompaiiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de
Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos
de Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

29. Correccion de 1. El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente
errores con los requisitos de los Documentos de Licitacién contienen
errores aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el

Contratante de la siguiente manera:

1. cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

2. cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera
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30. Moneda para
la evaluacién
de las Ofertas

31. Evaluacién y
comparacion
de las Ofertas

el precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio

unitario.

29.2 El Contratante ajustard el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
Subclausula 18.7 (b) de las IAO.

30.1 Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos
los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

1.

El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado
de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

1.

corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Cléausula 29 de las IAC;

excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los
trabajos por dia®, siempre que sus precios sean cotizados de
manera competitiva;

haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas
de conformidad con la clausula 19 de las IAO;y

haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 24.5 de las IAO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacién de las
ofertas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacion o

3 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que le
tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se considere
que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las cantidades
tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por ejemplo, un nimero
determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales

se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.
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32.

Preferencia
Nacional

33. Criterios de

34.

35.

Adjudicacion

Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertaoa
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

Declaracion de
Licitaciéon
Desierta o
Fracasada

que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

1. En la evaluacion de las Ofertas no se tendrd en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC, durante el
periodo de ejecucion del Contrato.

2. En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula
31.2 d), el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos
a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes.

1. En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas
extranjeras, se aplicara un margen de preferencia nacional en los
términos establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion
del Estado y 128 de su Reglamento.

2. El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

33.1 El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO vy (b)
esta calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de
las IAO.

34.1 No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el
articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

35.1 La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren presentado
ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se hubieren presentado
ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL.

35.2 La Licitacion debera declararse fracasada cuando:
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36. Notificacion de
Adjudicacion y
firma del
Contrato

37. Garantia de

w

Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales establecidos
en el Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado o el Pliegos de
Condiciones;

Se comprueba la existencia de colusion;

Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;

Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren la
no conclusion del contrato, entendiéndose como tal entre otras:
Catastrofes provocadas por fendmenos naturales, accidentes, huelgas,
guerra, revoluciones, motines, desorden social, naufragio e incendio.

36.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante notificara

por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los Oferentes.
Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion”) deberd estipular el monto que el
Contratante pagara al Contratista por la ejecucién, cumplimiento y
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con
el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del
Contrato”). Después de la notificacion relativa a la adjudicacion del
contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
Contratante una reunion informativa o una explicacion por escrito de las
razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. EIl 6rgano
contratante debera dar respuesta a quienes lo soliciten.

36.2 Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la

Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

36.3 El Contratante publicaré en el Sistema de Informacion de Contratacion y

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente
informacion: (i) el nombre de cada Oferente que present6 una Oferta;

(i) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada;
(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el
precio cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
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Cumplimiento

38. Pago de
anticipo y
Garantia

Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
debera entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o fianza
emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original
especificado en la Seccién X (Formularios de Garantia). También sera
admisible la presentacion de cheques certificados a la orden del Contratante
y bonos del Estado Hondurerio representativos de obligaciones de la deuda
publica.

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las

Subclausulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituird base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolvera a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta

38.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando asi

haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto méaximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse contra la
recepcion de una Garantia. En la Seccion X “Formularios de Garantia” se
proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion

Seccion 11. Datos de la Licitacion (DDL):

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Contratante es: Municipalidad de Puerto Cortés

Las Obras son: CONSTRUCCION DE POZO DE PRODUCCION DE 300
PIES DE PROFUNDIDAD EN SECTOR CAMPANA AREA URBANA,
PUERTO CORTES, Honduras.

El nombre e identificacion del contrato son;: CONSTRUCCION DE POZO
DE PRODUCCION DE 300 PIES DE PROFUNDIDAD EN SECTOR
CAMPANA AREA URBANA.

IAOC 1.2

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es: CINCO (5) MESES
DESPUES DE LA ORDEN DE INICIO.

IAOC 2.1

LOS FONDOS PROVENIENTES: FONDOS MUNICIPALES.

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es: Municipalidad
de Puerto Cortés.

Departamento de Adquisiciones y Contrataciones, 14 Calle Este, entre
1ra. Y 3ra. Avenida, Atras del Edificio Municipal Barrio La Curva, Puerto
Cortés, Cortés, Honduras,

dac@ampuertocortes.hn

IAO 10.3

El envio de solicitud de aclaracion a los Documentos de Licitacion, se
hara por escrito en fisico o via correo electronico a la direccion
dac@ampuertocortes.hn

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1 (f)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes materiales adicionales
con su Oferta: “Ninguno”

4 Esta seccidn debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion

IAO 15.1

Los Oferentes “No podran ofertar en monedas extranjeras”.

IAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de: 60 dias a partir del dia de su
presentacion.

IAO 18.1

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de
las siguientes:

Una Garantia emitida por un banco;
Una Fianza emitida por una aseguradora;
Un Cheque certificado a la orden del Contratante;

> o P

Bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la
deuda publica.

La Garantia de la Oferta No sera menor al dos por ciento (2%) del monto
de la oferta.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta  debera
OBLIGATORIAMENTE incorporar las siguientes clausulas: “La
Municipalidad de Puerto Cortés podra hacer efectiva la presente garantia
(o fianza), presentando unicamente el reclamo al Banco (o Compafiia
Aseguradora).” Y “Quedan sin valor ni efecto las condiciones generales
o especificas que se opongan a lo establecido en la clausula anterior”.

IAO 18.3

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera permanecer valida por
sesenta (60) dias después de la expiracion de fecha de validez de ofertas.

IAOC 19.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es
DOS COPIAS Asimismo en el sobre “ORIGINAL” incorporara un CD
conteniendo el Presupuesto con el que participa.

No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 20.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es
02 copias

D. Presentacion de las Ofertas
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Seccion I1. Datos de la Licitacion

IAO 21.1 Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.

IAC 212 (a) Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:
Atencion: Lic. Maria Luisa Martell;

Alcaldesa Municipal

Direccion: Barrio La Curva 13y 14 calle, 2da. Avenida Barrio la
Curva. Puerto Cortés;
Puerto Cortés, Departamento de Cortés;
Honduras

IAO 21.2 (b) Nombre y nimero de identificacion del contrato tal como se indico en la
IAO 1.1. CONSTRUCCION DE POZO DE PRODUCCION DE 300 PIES
DE PROFUNDIDAD EN SECTOR CAMPANA AREA URBANA, PUERTO
CORTES, HONDURAS.
LPN-MPC-GT-10-2023

IAO 21.2 (c) La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL DIA 23 DE
NOVIEMBRE A LAS 02:15 P.M.”

IAO 22.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: Fecha 'y

hora establecida en el aviso de licitacion: DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL
ANO 2023

E. Apertura de las Ofertas
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Seccion I1. Datos de la Licitacion

IAO 25.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Salon de Sesiones, 2da planta
Municipalidad de Puerto Cortés, 13y 14 calle, 2da avenida Puerto Cortes,
Cortés

Fecha: Fecha y hora establecida en el aviso de licitacion.

IAO 35.1

El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera
de Dos (2) Ofertas;

F. Adjudication del Contrato

IAO 37.1

El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento
una vez suscrito el contrato sera de Diez (10)] dias HABILES.

[El plazo a otorgar debera tomar en cuenta la magnitud del monto a
garantizar]

IAO 38.1

ANTICIPO

La Municipalidad suministrara al Oferente Seleccionado para el Contrato,
un anticipo para efectos de cubrir los gastos iniciales, por el VEINTE
POR CIENTO (20%) del monto contratado.

PLAN USO DEL ANTICIPO

Previo a la autorizacion para el pago del anticipo, la empresa seleccionada
debera someter para la aprobacién de la Municipalidad de Puerto Cortés
UN PLAN DE USO DE ANTICIPO incluyendo en este en forma
detallada el listado de materiales que se compraran con dicho anticipo con
su respectivo precio unitario. Una vez revisado y aprobado por la
Supervision, se constituird en un requisito indispensable para emitir el
desembolso correspondiente. Durante la ejecucion de las obras se revisara
periddicamente la utilizacion y cumplimiento correcto del anticipo de
acuerdo al PLAN DE USO DE ANTICIPO APROBADO, en caso de la
utilizacion incorrecta del anticipo se procedera de inmediato a la ejecucion
de la Garantia del Anticipo.

El uso del anticipo estara destinado exclusivamente para los
siguientes gastos:

-Movilizacién

-Compra de Materiales

-Equipo

-Mano de Obra.

El pago de anticipo sera por un monto maximo del Veinte (20%) por
ciento del Precio del Contrato.

[Conforme a la LCE el anticipo no podra exceder del 20% del precio del
contrato, sin perjuicio de los porcentajes que establezcan las
disposiciones generales del Presupuesto]
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Seccion I1. Datos de la Licitacion

Seccion 111. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y
totalmente con recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de
Contratacion del Estado se permitira Unicamente la participacion de contratistas
hondurefios, salvo el caso en que disposiciones de un tratado o convenio internacional
del que el Estado sea parte o de un convenio suscrito con Organismos de financiamiento
externo que establezcan regulaciones diferentes, prevaleceran estas Gltimas.

Para efectuar la determinacién sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles
para participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales,
se utilizaran los siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y
registrada como persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion

Seccion IV. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion vy titulo del

Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [ liste],
ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de conformidad con las
CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras],
[indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto pagadero en la Tasa de cambio: [indique | Insumos para los que se
moneda el nimero de unidades de | requieren monedas

moneda nacional que | extranjeras
equivalen a una unidad de
moneda extranjera]

(a)

(b)

(©)

(d)

El pago de anticipo solicitado es:

Monto

Moneda

(a)
(b)

(©)
(d)

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.
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27 Seccion 1I. Datos de la Licitacion

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningdn conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion con
esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccién del Monto y Moneda Proposito de la Comision
Agente 0 Gratificacién

(Sino hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizard para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se indica
en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes
en los documentos adjuntos deberan ser traducidas al espafiol. Si la informacién presentada
originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se
deberan detallar los cambios y adjuntar la informacién modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta”o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segin se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacién y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

El Programa propuesto para la ejecucion de la obra objeto de esta licitacién (metodologia y

programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, segln sea necesario, para cumplir con los
requisitos de los Documentos de Licitacion, se adjuntan. [Adjunte.]

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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3. Declaracién Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo ,mayorde edad, de estadocivil _ , de
nacionalidad , con domicilio en
y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que
lointegran) , por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado, que a continuacion se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion,
las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de
ejercicio, acrediten su solvencia econdmica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no
se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra
la fe pablica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones publicas, malversacién de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles u
otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
4) Ser funcionarios 0 empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o
de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos
publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro de
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el primer caso, la prohibicion de contratar
tendrd una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de
resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicién de contratar sera
definitiva;

6) Ser cényuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados
publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente en
cualquier etapa de los procedimientos de seleccién de contratistas. Esta prohibicion se aplica
también a las compariias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por unién
de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios 0 empleados a que se refiere el numeral anterior, 0 aquellas en las que desempefien,
puestos de direccién o de representacion personas con esos mismos grados de relacion o de
parentesco; Y,
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8) Haber intervenido directamente 0 como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de
las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de la Republica, el
Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos
superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos
de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el &mbito
de la contratacién de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que por
razon de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

Enfe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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4. Contrato

CONTRATO POR OBRA DETERMINADA PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE
PRODUCCION DE 300 PIES DE PROFUNDIDAD EN SECTOR CAMPANA AREA URBANA,
PUERTO CORTES, HONDURAS

Nosotros, (Nombre Completo del Alcalde), mayor de edad, (estado civil), (Profesion u oficio), hondurefio, con tarjeta
de identidad nimero (XXXX-XxXXX-XxXxX) y de este domicilio, actuando en mi condicion de ALCALDE MUNICIPAL
de la ciudad de PUERTO CORTES, cargo que ostent6 por eleccion popular celebrada el dia (XX) de (MES) del
(ANO), tal como consta en credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral en ACTA ESPECIAL punto
(XX) de sesion celebrada el (XX) de (MES) del (ANO), Juramentado por la Gobernadora Departamental de Cortés el
(XX) de (MES) del (ANO), segiin ACTA nimero (en letras) (en niimeros), sesion extraordinaria del (XX) de (MES)
del (ANO), estando por lo tanto facultado para ejercer la representacion de la Municipalidad y para celebrar toda clase
de actos y contratos, quien en adelante se denominard EL PROPIETARIO y por otra parte el sefior (Nombre
completo de Contratista), mayor de edad, (estado civil), (Profesion u oficio), hondurefio, con Documento Nacional
de Identificacion nimero (XXxX-XxxX-xxxxx) y (domicilio), (determinar si es comerciante individual u sociedad
mercantil), tal y como consta mediante Instrumento Publico nimero (en letras) (en nimeros) otorgado ante los oficios
del notario pablico (nombre del Notario) el dia (XX) de (MES) del (ANO), debidamente registrado bajo el nimero
(XX) tomo (XX) del libro de Comerciante Sociales del Registro (determinar el Libro y Registro), (determinar si hay
modificaciones de escritura); y en donde consta que tengo y en donde consta que tengo facultades suficientes para
suscribir el presente contrato; quien en adelante se denominarda EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar
el presente contrato, que ha sido adjudicado mediante proceso de Licitacién Publica Nimero XX, y que se regira por
las clausulas, condiciones y especificaciones que a continuacion se enumeran: CLAUSULA PRIMERA:
ADJUDICACION DEL CONTRATO. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento, posterior a la evaluacién de las ofertas econdmicas presentadas mediante Licitacion (Publica Nacional o
Privada) XX, se procedi6 a la adjudicacion de la oferta mas econémica y ventajosa para la Municipalidad de Puerto
Cortés, siendo aprobada por la Corporacion Municipal segun consta en el Acta Numero XX, Punto XX Inciso X) de
Sesion Ordinaria celebrada el dia XX de XX del afio XXXX. CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICION DE
TERMINOS. El presente Contrato es por la modalidad de “Precios Unitarios” es decir, que se le pagara a EL
CONTRATISTA conforme a las cantidades de obra realmente ejecutadas aplicando los precios establecidos en la
oferta para cada item o partida. Para los fines del presente Contrato y para una mejor interpretacion de su contenido,
las siguientes palabras y expresiones que aqui se consignan tendran el significado que a continuacion se les asigna. a)
DOCUMENTOS DEL CONTRATO Son aquellos que auxilian el presente Contrato en la ejecucion de las obras que
el mismo describe, los documentos que forman parte de éste Contrato, entre otros son: Bases de Licitacion Publica
Nacional GT/MPC Numero XX-XXXX (NOMBRE DEL PROYECTO), presentada por la Sociedad Mercantil
(CONTRATISTA), Lista de Materiales, planos, especificaciones. b) EL PROPIETARIO es la Municipalidad de
Puerto Cortés. ¢) EL CONTRATISTA es la (CONTRATISTA). d) INGENIERO COORDINADOR ser el Jefe
de la Gerencia Técnica Municipal o el funcionario en quien éste delegue dicha actividad. €) COMISION TECNICA
estara conformada por el Representante de la Corporacion Municipal de Puerto Cortés, Coordinador del Proyecto,
Supervisor de la obra, Comité de Seguimiento del Proyecto, Representante del Consejo de Desarrollo Municipal,
Representante del Departamento de Auditoria Municipal y Representante del Departamento de Procuraduria
Municipal. f) SUPERVISOR DE OBRA Es el representante de la Municipalidad de Puerto Cortés, encargado de
vigilar directamente la ejecucion de la obra en todas sus etapas, hasta la finalizacion, de acuerdo a lo establecido en
los planos, especificaciones, bases de Licitacion y demés documentos que forman parte del presente Contrato, quién,
ademas, mantendra comunicacion inmediata y directa entre EL PROPIETARIOy EL CONTRATISTA. g) OBRAS
son todos los servicios, suministros y labores que tengan que ser realizados por EL CONTRATISTA de acuerdo con
todo lo convenido en los documentos del presente Contrato y hasta la finalizacién de la (NOMBRE DEL
PROYECTO). h) PLAZO DE ENTREGA. Es el plazo fijado de (DETERMINAR EL PLAZO), (XX) DIAS
CALENDARIOS contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio. En caso de existir una suspension
de la obra por mutuo consentimiento, esto conllevara a modificar la fecha establecida para la entrega. i) PROGRAMA
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DE TRABAJO es el documento elaborado por EL CONTRATISTA y aprobado por EL PROPIETARIO en el cual
se detallan los plazos de ejecucion de las sucesivas etapas de proyecto dentro del plazo de tiempo estipulado para la
gjecucion y entrega de todas las obras. j) DIAS CALENDARIOS son todos los dias consecutivos, inclusive los dias
de descanso obligatorio y feriados. k) DIAS DE TRABAJO son todos los dias Calendario con excepcion de los dias
de descanso obligatorio y dias feriados. ) FECHA DE RECEPCION DE OBRAS es la fecha en la que EL
PROPIETARIO recibira en forma definitiva, después de las pruebas correspondientes y previa aprobacién del
Supervisor, la obra objeto del presente Contrato. m) PLANOS DEL CONTRATO son los planos constructivos
anexos a los documentos del presente Contrato n) BITACORA es un libro foliado, tal como lo establece el Colegio
de Ingenieros Civiles de Honduras, para el registro diario de las incidencias y resoluciones del proyecto, rubricado por
la firma de los representantes de ambas partes. 0) INGENIERO RESIDENTE es el profesional Colegiado de la
Ingenieria Civil, responsable por parte del CONTRATISTA de la ejecucion de las obras de acuerdo a lo establecido
en el Contrato, especificaciones y normas de ingenieria. p) ENCARGADO AMBIENTAL es quien sera el
responsable por parte del CONTRATISTA, de coordinar, programar, ejecutar y hacer cumplir con las disposiciones,
especificaciones, medidas de seguridad y regulaciones ambientales establecidas tanto en el contrato, como
especificaciones, reglamentos y leyes ambientales. q) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD
(PAMA) es el conjunto de las medidas de proteccion, de salud y de seguridad laboral que se deberan cumplirse durante
la ejecucion del proyecto y que estan incorporadas en el plan de trabajo. r) PLAN DE CONTINGENCIA es el
conjunto de medidas actividades y procedimientos preestablecidos que deberan ejecutarse ante cualquier eventualidad,
ya sea por accidente y/o fuerza mayor. s) ESPECIFICACIONES AMBIENTALES son las disposiciones, de
obligatorio cumplimiento, que regulan la ejecucion de toda actividad mediante el establecimiento de medidas de
mitigacion ante los impactos negativos durante el proceso constructivo. CLAUSULA TERCERA: SUPERVISION,
EJECUCION Y CUMPLIMIENTO. Para todo lo concerniente para ejecutar y cumplir el presente Contrato, se
designa al Jefe de la Gerencia Técnica Municipal, auxiliado por el grupo Técnico que se estime conveniente.
CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y PROPOSITO DE LOS MISMOS. Forman
parte de éste Contrato y con él constituyen un solo instrumento legal los siguientes documentos: a) El presente
Contrato; sus Adenda, Ordenes de Cambio y Modificaciones Contractuales que se acuerden por las partes. b) La Oferta
del CONTRATISTA. c¢) Las Condiciones Técnicas generales, ambientales y especiales consignadas en los
documentos de Licitacion. d) Las especificaciones Ambientales. €) Planos del Proyecto. f) Oferta para la (NOMBRE
DEL PROYECTO), presentada por el Contratista. g) Listado de Materiales y Precios. h) Bitdcora. PROPOSITO
DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los documentos del Contrato tienen como fin primordial, describir
las modalidades de ejecucion de la obra completa. EL CONTRATISTA acepta expresamente que esta obligado a
ejecutar, por el valor contratado, todos los trabajos de conformidad con los planos, la oferta econémica basada en los
precios unitarios, especificaciones técnicas y ambientales, clausulas contractuales, a suministrar los materiales, la
mano de obra, el equipo, las herramientas, y en general todo lo que sea necesario para entregar la obra en perfectas
condiciones de acabado y funcionamiento. Las instrucciones, prescripciones o requisitos que estan indicadas en las
especificaciones, deberan interpretarse como si estuvieran indicadas en los demas documentos. En caso de que
surgieran dudas en la interpretacion de las diferentes clausulas de los documentos del Contrato o existieran
contradicciones o resultare que el contenido de alguna parte sea contradictoria con lo estipulado en otra, tendran
preferente aplicacion las estipulaciones en el siguiente orden de precedencia: 1) Bases de Licitacion. 2) Planos. 3) El
Contrato, Adenda y Ordenes de Cambio. 4) Oferta. 5) Las condiciones especificas consignadas en los documentos de
Bases de Licitacion. 6) Las Especificaciones técnicas y ambientales. 7) La Bitacora. CLAUSULA QUINTA:
DESCRIPCION Y MONTO DE LOS TRABAJOS. El proyecto consiste en la Construccion de (NOMBRE DEL
PROYECTO). (Describir la obra y el periodo a ejecutarse). EL CONTRATISTA se compromete con EL
PROPIETARIO a ejecutar por su cuenta el proyecto de (NOMBRE DEL PROYECTO) por la cantidad de
(DETERMINAR EL MONTO ADJUDICADO EN LETRAS Y NUMEROS). EL CONTRATISTA conviene en
suministrar todos los materiales, planteles, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra, transporte y
otros, que sean necesarios para la ejecucion del proyecto de NOMBRE DEL PROYECTO, PUERTO CORTES,
DEPARTAMENTO DE CORTES, conforme al cuadro de cantidades de obra y precios unitarios adjuntos (Anexo
1), EL PROPIETARIO estima necesario que EL CONTRATISTA deberd mantener de acuerdo con el programa de
trabajo, la disponibilidad minima en el sitio de la obra, el siguiente personal y equipo: a) PERSONAL. Ingeniero Jefe
de Proyecto, Ingeniero Residente, Encargado ambiental, Topografo, Capataz, Fontaneros, Albafiiles, Soldadores,
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Ayudantes, Peones, segun lo requiera la naturaleza del trabajo y lo estime conveniente el Supervisor de acuerdo con
el programa de trabajo aprobado. b) EQUIPO. Retroexcavadora, Grua de 20 Toneladas, Mezcladoras portatiles de
concreto de uno o dos sacos, Volquetas, Camion pequefio, Compresor incluyendo muletas, Vibradores, Equipo de
oxicorte, Compactadora bailarina, Compactadora de Plato, equipo de topografia, Herramientas menores: Palas,
Zacapicos, Azadones, Machetes, Lingas o Cadenas, Toldos para proteccion de la obra en caso de lluvia, Planta de
iluminacion de suficiente capacidad para realizar trabajos nocturnos y otros que sean considerados necesarios por el
Supervisor. EL CONTRATISTA nombraréd un Ingeniero Residente de la Obra con autoridad suficiente para tomar
decisiones de caracter técnico y Administrativo en todas las situaciones que se presenten en el desarrollo del proyecto
bajo su direccion, deberé estar inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, sera de capacidad reconocida
en este tipo de trabajos, y seleccionado a propuesta de EL CONTRATISTA previa aprobacion de EL
PROPIETARIO, debiendo estar facultado para representar y actuar en nombre de EL CONTRATISTA. El personal
y equipo antes descrito, se entiende como el minimo, el cual podra ser ampliado a peticion de EL PROPIETARIO,
si asi conviene a sus Intereses. CLAUSULA SEXTA: INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA. EL
CONTRATISTA, se compromete a iniciar los trabajos al recibir la orden de inicio por parte del PROPIETARIO, la
obra incluyendo la limpieza final del sitio debera estar terminada dentro de (determinar la duracién en letras y
nameros de acuerdo a los pliegos) subsiguientes a la fecha de extendida la Orden de Inicio. LA ORDEN DE
INICIO seréd extendida una vez presentada la Garantia del Anticipo. EL CONTRATISTA debera elaborar y presentar
ante EL PROPIETARIO dentro de los primeros DIEZ (10) dias del inicio de las obras un programa de trabajo y un
programa de desembolsos los cuales deberan ser aprobados por el PROPIETARIO o su representante y forman parte
del presente Contrato pudiendo ser actualizado o modificado solamente con la aprobacion de EL PROPIETARIO.
CLAUSULA SEPTIMA: MONTO DEL CONTRATO. Todos los trabajos que describa la Clausula Quinta del
presente contrato seran pagados de acuerdo a los precios unitarios propuestos en la oferta presentada por EL
CONTRATISTA hasta por un valor de (determinar el monto adjudicado en letras y nimeros) se entiende que los
precios globales y los precios unitarios de la oferta del CONTRATISTA, incluyen todos los gastos en que incurrird
para realizar todos los trabajos, servicios y suministros objeto del presente contrato. Queda entendido que dichos
precios incluyen todos los gastos directos, indirectos, imprevistos, impuestos y utilidades, y que en casos de haber
precios con descuento preferencial otorgados al Contratista, la diferencia con el precio ofertado sera a favor del
PROPIETARIO. Queda entendido entre las partes contratantes, que la obra objeto de este contrato, sera ejecutada y
pagada a través de los fondos propios de la Municipalidad de Puerto Cortés, garantizando de esta forma la terminacion
total de la obra. CLAUSULA OCTAVA: ESCALAMIENTO DE PRECIOS POR AUMENTO EN LOS

Iply =" 15, x W
i=1

COSTOS: La metodologia que sera utilizada es la formula LASPEYRES La metodologia
consiste en tomar siempre las cantidades del periodo base para ponderar, el indice resultante es conocido como un
indice de ponderacion fija o constante, que mide las variaciones en los precios. El calculo del indice comprende tres
aspectos: PERIODO BASE: Para este indice el periodo base es la fecha de presentacion de la oferta. PRECIOS: Los
precios de los materiales son con el maximo descuento por el pago al contado y en efectivo, por compra en cantidades
que racionalizan el flete, puestos en obra y con impuesto sobre ventas incluido; (Po) lo constituye el precio del insumo
presentado en la oferta; (P1) lo constituye el precio vigente de los insumos al momento de ser utilizados en el proyecto.
La mano de obra se calcula de acuerdo a las estipulaciones legales emitidas por el Ministerio del Trabajo, para cada
zona del pais y para cada categoria de salario minimo, (SMo) lo constituye el salario presentado en la oferta el cual no
deberd ser inferior al salario minimo vigente en ese momento, (SM1) lo constituye el salario minimo vigente en el
periodo al que corresponda la estimacion. En el caso de los precios de los combustibles, el precio es unico, en el caso
de que haya dos valores dentro del periodo de referencia, se calcula en forma ponderada por los dias de vigencia de
cada valor a lo largo del periodo correspondiente. PONDERADORES: Cada item del presupuesto de las obras sera
ponderado determinando el porcentaje del presupuesto del mismo con relacion al presupuesto total correspondiente al
periodo analizado y resultado de las cantidades medidas en obra. Se excepttan del reconocimiento de incrementos los
materiales que hubieren sido adquiridos con el anticipo recibido por el contratista o los que le hubieren sido pagados
con anticipacion. El costo indirecto a ser reconocido seré el que este determinado en las fichas de costos unitarios
presentados por el contratista al momento de la Licitacion y al haber variaciones en las fichas se tomaré el més bajo.
CLAUSULA NOVENA: PAGOS PARCIALES Y RETENCIONES. Los pagos se haran efectivos en periodos
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mensuales de acuerdo a estimaciones de obra ejecutada, se reconocerd el equivalente al 80% de los materiales
almacenados en bodega, los cuales seran amortizados en las estimaciones posteriores, EL CONTRATISTA
presentara al cobro del PROPIETARIO, debidamente certificado por el SUPERVISOR y con el visto bueno del
ingeniero COORDINADOR, del valor total de la obra ejecutada en el periodo de cada estimacion se deducira el 15%
para amortizar el anticipo. Después de la recepcion de la obra EL CONTRATISTA entregara una Garantia de Calidad
de la Obra, la cual tendra una vigencia de un afio contado a partir de la recepcion definitiva de la obra, garantizando
dicha obra por desperfectos atribuibles a defectos en la calidad de la mano de obra y/o materiales defectuosos usados
en la obra y, ademas, después de comprobar que en forma satisfactoria ha cumplido con todos los pedidos y reclamos
de terceros, asi como los suministros de materiales y mano de obra han sido satisfecha o pagados a éstos. Asimismo
EL CONTRATISTA conviene en que EL PROPIETARIO le deduzca en el pago de la Gltima estimacion cualquier
suma imputable por reclamos por concepto de saldos de acreedores debidamente comprobados, por lo cual se haran
publicaciones por tres dias en un diario del pais, notificando la terminacién de la obra y la disposicion de pago. Toda
factura emitida por compras realizada por el Contratista para ser utilizada en la Obra objeto de este contrato debera
ser a nombre de la Municipalidad de Puerto Cortés / (Nombre de la Empresa Constructora) y dichas facturas originales
deberan adjuntarse a la estimacion correspondiente. Asimismo para efectos del primer pago El Contratista debera
someter a la Gerencia Técnica Municipal, el Formato Tipo de las estimaciones (en Excel) para la
revision/configuracion de formulas. CLAUSULA DECIMA: MONEDA DE PAGO. Todos los pagos seran
efectuados al CONTRATISTA en moneda de curso Legal, segun los precios unitarios indicados en el cuadro de
presupuesto y Lista de Materiales adjunto al contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PAGOS. Los pagos
parciales al CONTRATISTA, seran hechos fundamentados en valorizaciones de las etapas parciales ejecutadas
dentro del periodo en consideracion, conforme a la cantidad de obra realizada y aprobada por el SUPERVISOR, EL
CONTRATISTA debera preparar y presentar con la certificacion del supervisor las solicitudes de pago mensuales,
las cuales serdn canceladas por EL PROPIETARIO. Estas valorizaciones deberan indicar: a) Para los conceptos
pagados por precio unitario, las cantidades de trabajo realizada, fijadas de acuerdo con lo indicado en las
especificaciones Técnicas y mediciones directas. b) Para los conceptos pagados por cantidad global, el valor estimado
en porcentaje de obra ejecutada. El tipo de formulario con que deberan presentarse las valorizaciones, tiene que ser
aprobado previamente por EL PROPIETARIO. Cada valorizacion debera presentarse en cuatro (4) reproducciones,
indicando las retenciones que correspondan, asimismo, se amortizara el anticipo concedido a razén de 15% de cada
una de las estimaciones que presente EL CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PAGOS
RETENIDOS. EL PROPIETARIO fundamentandose en la recomendacién del Supervisor puede retener total o
parcialmente uno 0 mas pagos parciales en la cantidad necesaria para protegerse cuando por causa de trabajos
imperfectos no reparados debidamente y/o en su oportunidad. Desaparecidas las causas o los motivos que hubiesen
dado lugar a cualquier retencion esta sera inmediata pagada. EL PROPIETARIO procedera a la devolucion de la
Garantia de Cumplimiento del Contrato una vez que el contratista haya cumplido con lo siguiente: a) EL
CONTRATISTA publicara avisos en dos (2) diarios de mayor circulacion en el pais informando la conclusion de la
obra e invitando a todas las personas naturales o juridicas que suministraron bienes y servicios durante la ejecucién
de la obra para que presenten al contratista con copia al propietario, los reclamos que demuestren la existencia de
créditos no cubiertos. b) El contratista se obliga a publicar tales avisos por un término de tres (3) dias calendario
consecutivos, cubriendo por su cuenta el importe de los mismos. ¢) En caso de que se hubieran presentado reclamos
de terceros debidamente documentados, el contratista procedera inmediatamente a su pago. CLAUSULA DECIMA
TERCERA: ADMINISTRACION DELEGADA. Las obras por Administracion Delegada se limitaran a trabajos u
obras contingentes para las que no existe partida o concepto de obra en el contrato. La Compensacion al Contratista
por los trabajos por administracion delgada se determinaré de la forma siguiente: a. Mano de Obra. Por la mano de
obra incluyendo capataces directamente encargados de la operacion especifica, se pagara al Contratista: 1. El valor
real de los sueldos pagados por el Contratista, pero a precios que no excedan aquellos pagados corrientemente por
mano de obra similar empleada en el proyecto, extremo que sera verificado por el Supervisor. 2. Un recargo
equivalente a treinta y cinco por ciento (35%), sobre los pagos de la mano de obra por todas las prestaciones sociales
exigidas por las leyes u ordenanzas del pais que incluye entre otros: Seguro Social, RAP, INFOP, Seguro Colectivo
de Accidentes, Preaviso, Cesantia, Vacaciones, Décimo Trece Salario, Décimo Cuarto Salario, Séptimo Dia, Licencias
y Feriados de Ley, Uso de Herramientas Menores y Transporte de Personal al Sitio de las Obras. 3. Las cantidades
reales pagadas por el Contratista a causa de un Sub-Contrato. 4. Un recargo equivalente al veinte por ciento (20%),
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aplicable a los valores pagados como mano de obra por gastos de administracion. 5. Un recargo equivalente al quince
por ciento (15%) aplicable también a los valores pagados de mano de obra por utilidad del contratista. b. Materiales.
Por todos los materiales aceptados por el Supervisor incorporado en la obra, se pagara al Contratista asi: 1. EI valor
real de la facturacion de los mismos, pero a precios que no excedan aquellos pagados corrientemente por materiales
similares empleados en el proyecto, extremo que seré verificado por el Supervisor. 2. Un recargo equivalente al veinte
por ciento (20%) aplicable a los valores de facturacién de materiales, por gastos de administracion. 3. Un recargo
equivalente al quince por ciento (15%) aplicable a los valores de facturacion de materiales como utilidad del
contratista. c. Equipo. EI costo horario o diario del equipo, incluyendo salarios y beneficios sociales del operador,
transporte del equipo al sitio de las obras, combustible, lubricantes, repuestos, a tarifas negociadas por escrito antes
del comienzo de los trabajos o establecidas en el Contrato. No se hara ningun recargo a la tarifa del equipo, ni se
haran compensaciones por el uso de herramientas pequefias ni de equipo operado a mano o sin motor. CLAUSULA
DECIMA CUARTA: RECEPCION DE LA OBRA. Concluida la obra EL CONTRATISTA comunicara AL
PROPIETARIO para que se inicien los tramites establecidos para la recepcion sustancial de la obra. En un plazo no
mayor de TRES (3) DIAS, el Comité Técnico sera designado por EL PROPIETARIO para la recepcion de la obra 'y
procederd a la revision de estd, para determinar en qué grado ha sido concluida en todos sus detalles, identificando
explicitamente cualquier faltante, defecto o irregularidad que tenga que ser reparado por EL CONTRATISTA previo
a la recepcion final dentro del plazo del Contrato y extensiones del mismo debidamente autorizadas; una vez revisada
la obra a satisfaccion del Comité Técnico se procedera a la recepcion definitiva para lo cual dicho comité extendera
un certificado de Recepcion Definitiva expresando la aceptacién de la obra por parte del PROPIETARIO.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS. a) MULTA POR ENTREGA TARDIA DE LAS OBRAS. Encel
caso que EL CONTRATISTA no concluya las obras en el plazo sefialado en la Clausula Sexta de este contrato, y sus
prérrogas debidamente autorizadas, EL CONTRATISTA pagara al PROPIETARIO en concepto de indemnizacion
por dafios liquidados la suma de (determinar monto en letras y nimeros) por cada dia de atraso en la entrega
definitiva de la obra por factores imputables al contratista, esta suma a pagar por “EL CONTRATISTA” al
PROPIETARIO en concepto de indemnizacién por atrasos, serd pagada en moneda de curso legal, pudiendo
deducirse de cualquier estimacion pendiente de pago, o en su caso ejecutando la Garantia de Cumplimiento del
Contrato. b) MULTA POR DEMORA EN EJECUCION DE LAS OBRAS. EL CONTRATISTA debera presentar
un PROGRAMA DE TRABAJO que incluira un programa de Ruta Critica (CPM) y diagrama de Gantt, el cual sera
sometido para la aprobacion de la Municipalidad de Puerto Cortés. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA
de la ejecucion de las obras de acuerdo a lo establecido en el PROGRAMA DE TRABAJO daré lugar a que en cada
estimacion sea penalizado con el pago de una multa cuando la diferencia entre el programa de avance de la obra y el
avance real de la obra sea mayor del VEINTICINCO (25%) dicha multa sera calculada de acuerdo al procedimiento
siguiente: PENALIZACION=(AP-AR)*0.08, donde AP=Avance de obra programado en Lempiras, AR=Avance real
de obra en Lempiras. CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICIPO, GARANTIAS Y SEGUROS. GARANTIA
POR ANTICIPO. EL CONTRATISTA recibirda un ANTICIPO hasta por la cantidad equivalente al QUINCE POR
CIENTO (15%) del monto total del contrato, debiendo presentar una GARANTIA por una cantidad equivalente al
cien por ciento (100%) del anticipo entregado. Previo a efectuar el desembolso del anticipo, EL CONTRATISTA
debera cumplir con las siguientes obligaciones de cumplimiento obligatorio y que son requisitos previos a efectuar el
desembolso: a) Entregard al PROPIETARIO la Garantia por Anticipo de Fondos por el 100% del monto total del
anticipo equivalente a ElI monto equivalente del porcentaje del anticipo (L.XXX). Dicho documento debera ser
entregado a satisfaccion del PROPIETARIO en un plazo no mayor de 10 dias posteriores a la firma del presente
Contrato y sera requisito para emitir la orden de inicio, estd Garantia tendra una vigencia por todo el tiempo de
ejecucion de la obra, y podra constituirse mediante un cheque certificado, garantia bancaria extendida por una
Institucién Bancaria del pais o una fianza expedida por una Compafiia de Seguros debidamente acreditada del pais. b)
EL CONTRATISTA entregara un PLAN DE USO DE ANTICIPO, el cual sera revisado y aprobado por la
SUPERVISION, quien sera la responsable de verificar la correcta utilizacion del anticipo. GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. EL CONTRATISTA entregara al PROPIETARIO en un término de DIEZ
(10) DIAS HABILES, posteriores a la firma del Contrato, un documento de Garantia de Cumplimiento del Contrato,
la cual podra constituirse mediante un cheque certificado, garantia bancaria extendida por una Institucion Bancaria
del pais o una fianza expedida por una Compafiia de Seguros debidamente acreditada del pais extendida a favor de la
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES garantizando el fiel cumplimiento de todas las obligaciones que EL
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CONTRATISTA asume en los documentos del Contrato hasta por una suma igual al (QUINCE 15% O TREINTA
30% POR CIENTO, ESTE PORCENTAJE DEPENDE DE LA RECOMENDACION Y ADJUDICACION) del
monto del contrato, equivalente a (LETRAS Y NUMEROS). Esta garantia debe tener una vigencia del TIEMPO
CONTRACTUAL MAS TRES (3) MESES ADICIONALES contados a partir de la emision de la Orden de Inicio.
GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA: EL CONTRATISTA debera rendir a favor de la MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES una Garantia de Calidad de Obra con una vigencia de UN (1) ANO posterior a la recepcion
definitiva de la obra. Esta Garantia que EL CONTRATISTA rinda a favor del PROPIETARIO sera por el
equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) sobre el monto del Contrato y sus modificaciones autorizadas, si las
hubiere. El establecimiento de esta garantia es requisito previo a la devolucién de la Garantia de Cumplimiento del
Contrato; y podra constituirse mediante un cheque certificado, garantia bancaria extendida por una Institucién
Bancaria del pais o una fianza expedida por una Compafiia de Seguros debidamente acreditada del pais. El costo de
las Garantias es a cargo del CONTRATISTA y se considera incluido en el valor de la oferta y/o precio del Contrato.
El texto de las Garantias o fianzas deberd incluir obligatoriamente la siguiente clusula “La presente garantia (o fianza
en su caso) podra ejecutarse sin mas tramite, a simple requerimiento de la MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES quedando sin valor ni efecto las condiciones de la garantia (o fianza en su caso) que se opongan a lo
establecido en la condicion anterior”. SEGUROS. EIl Contratista sera, en todo momento, el Unico responsable, y
protegerd AL PROPIETARIO de cualquier reclamo de terceros en concepto de indemnizacidn por dafios de cualquier
naturaleza o de lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion de la presente obra, sus contratistas
y personal. Para ello EL CONTRATISTA debera presentar dentro de los siguiente QUINCE (15) DIAS HABILES,
posteriores a la fecha de vigencia de la Orden de Inicio, los seguros detallados a continuacién: a) SEGURO POR
DANOS A TERCEROS corresponde a un seguro de responsabilidad civil que comprenderéa dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de las obras. La po6liza sera por
un monto de hasta XXX LEMPIRAS EXACTOS (LX,000,000.00), con una vigencia del plazo contractual mas las
ampliaciones, si las hubiere. b) SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO La poliza contra accidentes
de trabajo, incluidos los subcontratistas, serd por un monto de XXX LEMPIRAS EXACTOS (LX,000,000.00), con
una vigencia del plazo contractual mas las ampliaciones, si las hubiere. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
CAMBIOS, RECTIFICACIONES Y RECLAMOS. Cualquier cambio en los disefios, planos, especificaciones,
cantidades de obra y demas documentos contractuales deberan efectuarse de comdn acuerdo entre las partes por
escrito, como modificacidn del Contrato. En caso de que exista algin concepto no estipulado sera negociado por ambas
partes. Para cualquier situacion que EL CONTRATISTA considere como incorrecta, 0 que a su juicio puede causar
atrasos o perjuicios en los trabajos o provocar gastos extras, este debera enviar al SUPERVISOR, con copia al
COORDINADOR, una comunicacion por escrito, explicativa de la incorreccion, a mas tardar dentro de los DIEZ
(10) DIAS posteriores a la fecha de producida la situacion que origine el reclamo y debera hacerlo en todo caso, antes
de proceder a la ejecucion de los trabajos o reclamos del CONTRATISTA al PROPIETARIO. Este documento
debera ser redactado en forma clara y explicita indicando el importe estimado de la controversia y sus justificaciones
detalladas. Recibida la comunicacion escrita por EL PROPIETARIO, analizara su contenido y decidira sobre el
reclamo haciéndolo del conocimiento de EL CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
CORRECCION DEL TRABAJO. Durante la ejecucion del proyecto EL CONTRATISTA debera reemplazar,
remover o reparar sin costo alguno para EL PROPIETARIO cualquier trabajo considerado por la SUPERVISION
como defectuoso en relacion con lo establecido en las especificaciones del proyecto. Si el CONTRATISTA después
de notificado no procede a ejecutar los trabajos, EL PROPIETARIO hara las reparaciones y deducira de los pagos
y/o garantias al CONTRATISTA cualquier costo incurrido en la reparacion. CLAUSULA DECIMA NOVENA:
RESOLUCION DEL CONTRATO. EL PROPIETARIO con base en la certificacion expedida por el Supervisor
explicativa de que hay razones para justificar la resolucion o rescision del contrato, y sin perjuicios de otros derechos
e indemnizaciones, y en un plazo de VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS posteriores a la fecha de haberse notificado
por escrito a EL CONTRATISTA en este sentido, podré rescindir el contrato, y tomar posesion del sitio de la obray
de todos los materiales, equipos y herramientas existentes en el mismo, sin intervencion judicial ni de ninguna otra
autoridad, unicamente en los siguientes casos: a) Si el CONTRATISTA fuera declarado en quiebra o insolvencia, o
si tuviere que llegar a un arreglo general en beneficio de sus acreedores. b) Si el CONTRATISTA rehusare repetida
0 persistentemente proveer suficiente personal capacitado, maquinaria y materiales apropiados para llevar adelante el
trabajo terminado en el tiempo previsto en este contrato, o en el tiempo fijado por prorrogas eventuales. c) Si el
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CONTRATISTA rehusase a pagar a su debido tiempo a su personal y sus proveedores de materiales y equipo. d) Si
el CONTRATISTA incumpliere alguna de las clausulas del presente contrato. Podra hacer uso del derecho que se
confiere en esta clausula al PROPIETARIO solamente si el CONTRATISTA no desvanece las razones que aduce
el SUPERVISOR en su certificacion dentro del término establecido, no sera necesaria la intervencion de ningun
funcionario Judicial y de Policia, bastard unicamente que la certificacion del SUPERVISOR quede firme para que el
PROPIETARIO tome posesion de la obra y continle haciendo uso de las disponibilidades a su favor y de las
Garantias. CLAUSULA VIGESIMA: SUCESORES Y DESIGNACIONES. EL PROPIETARIO y EL
CONTRATISTA o sus socios, sucesores ejecutores, administradores representantes, se obligan cada uno a favor de
la otra parte al cumplimiento de este contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA no podra Sub-Contratar o ceder
sus derechos o parte de ellos, sefialados en este contrato, sin el consentimiento escrito del PROPIETARIO. En caso
de darle dicho consentimiento no eximira en ningun caso al CONTRATISTA por el trabajo en tal forma asignado
Sub-Contratado o Cedido. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: LAS PROHIBICIONES. En ningun caso por
ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra enajenar, hipotecar, alquilar o vender parte de la obra o instalaciones
aqui estimadas a ejecutarse conforme a este contrato. Previa autorizacion del PROPIETARIO, el CONTRATISTA
podréa Sub-Contratar trabajos especificos del proyecto siempre y cuando redunden en beneficio de la misma, y si asi
conviniere a los mejores intereses del PROPIETARIO. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION A
PROBLEMAS Y SOMETIMIENTO A JURISDICCION. Cualquier controversia o reclamo que tenga su origen
en este contrato, o que se relacione con la falta de cumplimiento del mismo, deberé ser resuelto por medio del arreglo
directo entre ambas partes. En caso de no tener ningun resultado satisfactorio por el medio anterior, ambas partes se
someten a la Jurisdiccion del Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA:
VALIDEZ E INTERPRETACION DEL CONTRATO. La Validez e Interpretacion o falta de regulacion de un
caso especifico en el presente contrato, se sujetara a lo dispuesto por la Ley de Contratacion del Estado y demas Leyes
y Reglamentos Aplicables. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CONTRATACION DE PERSONAL. Segun
oficio No. 95-2016SM enviado por la Secretaria Municipal a la Gerencia Técnica Municipal se instruye literalmente:
Segln Punto Tercero del acta No.69 Numeral 5) de sesion ordinaria celebrada el 30 de noviembre del 2016 "EIl oferente
deberéa contratar toda la mano de obra y por lo menos un miembro de su personal técnico, a personas que residan en
el Municipio, debiendo probar documentalmente la residencia del personal contratado. Este requisito serd comprobado
por la supervision del proyecto y en caso de no cumplir con este requisito se establecerd la aplicacion de una multa
para el contratista, que serd deducida de la préxima estimacién". Todo el personal Técnico, Ingeniero Residente,
Capataces de Obra, supervisores, etc., deberan permanecer en la ciudad de Puerto Cortés, con el propésito de resolver
cualquier problema que se presente en el proyecto a cualquier hora del dia debido a las condiciones especiales de los
trabajos a realizarse. Para ejecucion de obras, objeto de este contrato, el CONTRATISTA se obliga y compromete a
dar prioridad a la utilizacion de personal local. En caso de no existir el personal técnicamente calificado en la localidad,
el CONTRATISTA se reserva el derecho de emplear, personal que nominalmente trabaje con su empresa u otro
personal fuera de la Localidad. Asi mismo el CONTRATISTA utilizara personal de su confianza en aquellas labores
altamente calificadas. El CONTRATISTA sera el tnico responsable de todos los actos y omisiones de sus empleados,
sub-contratistas, agentes y toda persona que ejecuta cualquier parte del trabajo bajo éste contrato asumiendo en
consecuencia todas las responsabilidades por toda pérdida, reclamo, demanda o accion legal que le impute al
propietario como consecuencia de la realizacion de la obra. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ROTULACION
DEL PROYECTO. Dentro de VEINTE (20) DIAS de iniciado el proyecto, EL CONTRATISTA debera colocar DOS
(2) rétulos, en el sitio de la Construccion, como parte del presente Contrato, los rétulos deberan tener las siguientes
dimensiones 8 pies de largo por 4 pies de alto a una altura libre de dos (2) metros, montado con toda seguridad
plenamente visible y durable, correspondiendo al disefio establecido por la Municipalidad de Puerto Cortés.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO. Se entendera por fuerza mayor todo
acontecimiento ocurrido por causas imprevistas ajenas a la voluntad de los Contratantes, no atribuibles a faltas o
negligencias de los constructores, incluyendo catastrofes de la naturaleza, de enemigos publicos, incendios,
inundaciones, epidemias. No se considera fuerza mayor la precipitacion Pluvial normal de la estacion lluviosa ya que
se ha incluido en el periodo de tiempo de cumplimiento de contrato suficiente provision para tal concepto. Tanto la
fuerza mayor como casos fortuitos que impidan totalmente al CONTRATISTA continuar ejecutando eficientemente
el Contrato debera ser notificado por escrito AL PROPIETARIO dentro de los SIETE (7) DIAS posteriores a la
cesacion de dicha fuerza Mayor o caso Fortuito, en una solicitud de prérroga debidamente sustanciada con pruebas
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fehacientes estipulado en el nimero de dias que solicitan de prorroga. Analizada la solicitud de prorroga EL
PROPIETARIO resolvera la cuantia de tiempo otorgado. Esta resolucion sera inapelable. CLAUSULA VIGESIMA
SEPTIMA: BITACORA. EL CONTRATISTA debera mantener en el sitio del proyecto un libro de Bitacora
debidamente autorizada por EL PROPIETARIO, en el que se llevara el historial de la marcha de los trabajos, y se
dejaré constancia de todas las incidencias o problemas planteados por cualquiera de las partes y de las decisiones
correspondientes rubricadas por ambas partes. Este libro deber& permanecer en las instalaciones de la obra al alcance
de la SUPERVISION. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: MODIFICACION DEL CONTRATO. Toda
modificacion de las clausulas del presente contrato se hara por escrito y firmado por las partes contratantes, y bajo los
fundamentos legales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, y de las disposiciones
generales de Presupuesto; en lo que se refiere a las modificaciones se requiere una ORDEN DE CAMBIO y/o
MODIFICACION CONTRACTUAL, aprobada por la MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION.
El proveedor, contratista o consultor esta obligado a observar las méas estrictas normas legales durante el proceso de
ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente: 1. A efecto de la presente clausula, se definen las siguientes
expresiones: a) “Practica fraudulenta” cuando un funcionario o empleado publico que interviniendo por razon de
su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacion publica o en liquidaciones de efectos o haberes publicos,
se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente publico. b) “Practicas coercitivas”
significa hacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o
para afectar la ejecucion de un contrato. ¢) “Cohecho” también conocido como soborno, es cuando un funcionario o
empleado publico que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita 0 acepta, por si 0 por persona interpuesta,
dadiva, favor, promesa o retribucién de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo. d) “Extorsion o
instigacion al delito” Quien con violencia o intimidacién y &nimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar
u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero. e) “Trafico de influencias” es
cuando un particular influye en un funcionario o empleado publico, prevaliéndose de cualquier situacion derivada de
su relacion personal con éste o con otro funcionario o empleado publico, para conseguir una resolucion de naturaleza
publica, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para
si o para un tercero. 2. El contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que
el proveedor seleccionado para dicha adjudicacion ha participado directamente o a través de un agente o representante,
en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la
presente clausula, al competir por el contrato en cuestion. 3. El Contratante, anulara la adjudicacion del contrato, sin
responsabilidad para el contratante, si se determina en cualquier momento que los representantes o socios del
adjudicatario han participado en préacticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de
licitacion o de la ejecucion de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y
apropiadas y que el contratante considere satisfactorias para corregir la situacion. 4. El Contratante, notificara a la
Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran
en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuentan con resolucion firme emitida por la
institucion contratante, para lo cual la ONCAE deberé hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado
y determinar si se debe aplicar la sancidn de suspension del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento
establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento. 5. El ente contratante tendra el derecho a exigir a
los proveedores, contratistas 0 consultores 0 a quien éste designe, inspeccionar los registro contables, estados
financieros y otros documentos relacionados con la ejecucion del contrato y de auditarlos por auditores designados
por el Ente Competente, sin que medie objecion alguna por parte del proveedor contratista o consultor. Asimismo el
proveedor contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a: 1. Cumplir pacto de integridad que
incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las
enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que
las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido. 2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes,
representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad
y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los
actos sefialados. 3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir
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a un funcionario o servidor publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida. 4. No usar el trafico de
influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier persona.
CLAUSULA TRIGESIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando
las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de
cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho,
nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral, y de respeto a
las leyes de la Republica, asi como los valores de INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.
Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de
contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actle debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacion, y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o
no, realizard: a) Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar
directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias:
entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos
0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un proposito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la
informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos
manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacidn intercambiada
fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran las responsabilidad por el
suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.
5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.6. Aceptar las
consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar
en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios 0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor
contrate asi como a los socios asociados ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta clausula dara lugar: a. De parte del Contratista 0 Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar
con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador,
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte
del Contratante: i. A la eliminacién definitiva del Contratista de su Registro de Proveedores y Contratistas que al
efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacion al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Codigo de Conducta ética del Servidor Publico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las
partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente documento, en la ciudad de Puerto
Cortés, Departamento de Cortés, alos __ dias del mesde __ del afio .

NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL NOMBRE DEL CONTRATISTA
ALCALDE MUNICIPAL CONTRATISTA

Elaborado por:

NOMBRE DEL PROCURADOR MUNICIPAL
PROCURADURIA MUNICIPAL
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) y los otros documentos que aqui se enumeran, constituirdn un documento integral
que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia
internacional en la redaccion y administracion de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en
la industria de la construccion del uso de un idioma mas simple y directo.

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras a precio unitario y puede
adaptarse, mediante la introduccion de las modificaciones indicadas en las notas de pie de pagina,
para contratos de suma alzada.

El uso de CGC estandar para construcciones y obras civiles fomentara en Honduras amplitud de
cobertura, la aceptacion general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la
preparacion y revision de las Ofertas, y el desarrollo de un sélido antecedente historico de casos
juridicos.
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Condiciones Generales del Contrato

1. Disposiciones Generales

1. Definiciones

10.

1.1  Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC, para
resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada
por el Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma
parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de estas
CGC

La Fecha de Terminacién es la fecha de terminacion de las Obras,
certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la Subclausula
53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes documentos:
Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucién de Adjudicacion,
Carta de Oferta, estas Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos
y cualquier otro documento que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de
Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente con la
misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion y subsecuentemente, segun sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;
Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sabados y

domingos y aquellos que sean determinados como feriados
nacionales.
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10.

11.

12.

13.
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Meses significa meses calendario

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en base al
tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adicion a los
pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al
Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el
Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado en la
Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato, que definen el
trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el
Contratante, de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecucion de las
Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido trasladados
transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccién de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Notificacién
de la Resolucién de Adjudicacién del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacién de las Obras es la fecha en que se prevé que
el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha
podré ser modificada Gnicamente por el Contratante mediante una prorroga del
plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados
por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una funcién mecénica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada por el 6rgano
responsable de la contratacion para supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo
ejercer sus funciones bajo la coordinacion y control de la respectiva unidad
ejecutora.
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14.  CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
15. El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

16. Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de
licitacion, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a
las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Contratante.

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucidn de las Obras y que esta estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las
fechas de toma de posesion del Sitio de las Obras.

(cc) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccidn o instalacion de las Obras.

(ee) Una Variacion es una instruccion impartida por el Contratante
y que modifica las Obras.

(ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

(gg) Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

1. que escapa al control de una Parte,

2. que dicha Parte no pudiera haberlo previsto razonablemente antes de firmar el
Contrato,

3. que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o resuelto
razonablemente, y

4. gue no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente:
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2. Interpretacion
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guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la guerra o no),
invasion, actos de enemigos extranjeros,
rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe militar o usurpacion
del poder, o guerra civil,
disturbios, conmocidn, desorden, huelga o cierre patronal llevado acabo
por personas distintas a las del Personal del Contratista u otros empleados
del Contratista y Subcontratistas,
municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones ionizantes o
contaminacion por radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacion
o radioactividad, y
catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o actividad
volcanica.

1. Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. El Supervisor de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2. Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminaciény de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad
de las Obras).

3. Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:
1. Contrato,
2. Notificacidn de la Resolucién de Adjudicacion,
3. Oferta,
4. Condiciones Especiales del Contrato,
5. Condiciones Generales del Contrato,
6. Especificaciones,
7. Planos,
8. Lista de Cantidades valoradas, y

9. Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
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3. Idiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos y
Cesion del
Contrato

8. Otros
Contratistas

9. Personal

2.

Seccion I1. Datos de la Licitacion

forma parte integral del Contrato.
1. El idioma del Contrato sera el espafiol.

El contrato se regira y se interpretara segun las Leyes Hondurefias

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en

5.1

representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus
deberes y responsabilidades.

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en

las Condiciones del Contrato solo seran validas cuando sean formalizadas
por escrito. Las notificaciones entrardn en vigor una vez que sean
entregadas y/o escritas en la bitacora del proyecto.

1. El Contratista sélo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

2. La aprobacidn de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito,
con indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los
trabajos que se subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta
por Ciento (40%) del monto del Contrato.

3. El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobaciéon por
escrito del Contratante.

8.1 El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros

contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

1. El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. El Supervisor
de Obras aprobaréa cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figura en laLista.

2. Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara qugwdicha
persona se retire
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del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
Contratante y corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
del Contratista Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado
Contratante de Correccidn de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios a
la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
como consecuencia de:

(i) elusouocupaciondel Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(if) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la ley,
0 interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por €l, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida
en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio hecho por
el Contratante, 0 a una guerra 0 contaminacion radioactiva que
afecte directamente al pais donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafio de
las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;
(b) un evento que ocurrio6 antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o
(© las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.
12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Contratista Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones

personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

13. Seguros 13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los
montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, Iozfg
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14.

15.

16.

17.

Informes de
investigacion
del Sitio de las
Obras

Consultas
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

Construccion de
las Obras por el
Contratista

Terminacioén de
las Obras en la
fecha prevista

Seccion I1. Datos de la Licitacion

siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;

Para pérdida o dafios a los Equipos;

Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) relacionada con el Contrato, y;

Para lesiones personales o muerte.

1.

El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberdn contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas unadeuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Supervisor de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de

investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademés de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

15.1 El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

16.1 El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las

Especificaciones y los Planos.

17.1 El Contratista podré iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de Inicio

y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado,
con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.
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18. Aprobacién por
el Supervisor
de Obras

19. Seguridad

20.Descubrimientos

21. Tomade
posesion del
Sitio de las
Obras

22. Acceso al Sitio
de las Obras

23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

24. Controversias

25.Procedimientos
para la solucion
de controversias

26. Recursos contra

Seccion I1. Datos de la Licitacion

1. El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

2. El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

3. Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras provisionales y definitivas deberdn ser aprobados
previamente por el Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

1. El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de lasObras.

2. El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones sobre la
materia.

20.1 Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera propiedad del
Contratante. EI Contratista debera notificar al Supervisor de Obras acerca
del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la
manera de proceder.

21.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del Sitio
de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la fecha
estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

22.1 El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde
se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el
Contrato.

23.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de Obras
que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en
cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

24.1 Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio
del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion
del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan. 50

26.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
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la resolucion

del
Contratante

27. Programa

Seccion I1. Datos de la Licitacion

los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después
de la fecha de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, el Contratista presentara al
Supervisor de Obras, para su opinion y posterior
aprobacion por el Contratante, un Programa en el
que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de
ejecucion de todas las actividades relativas a las
Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los
avances reales logrados en cada actividad y los
efectos de tales avances en el calendario de
gjecucion de las tareas restantes, incluyendo
cualquier cambio en la secuencia de las
actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor de
Obras para su opinion y posterior aprobacion por
el Contratante, un Programa con intervalos iguales
que no excedan el periodo establecidos en las
CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa
actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podra retener el monto especificado en las
CEC de la proxima estimacion de obra y continuar
reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga
a la fecha en la cual el Contratista haya presentado
el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Contratista podrd modificar el Programa vy
presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en
cualquier momento. El Programa modificado
debera reflejar los efectos de las Variaciones y de
los Eventos Compensables.
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28. Prorroga de la

Fecha
Prevista de
Terminacioén

29. Aceleracién de
las Obras

30. Demoras
ordenadas
por el
Supervisor
de Obras

Seccion I1. Datos de la Licitacién

El Contratante deberd prorrogar la Fecha
Prevista de Terminacion cuando se produzca
un Evento Compensable o se ordene una
Variacion que haga imposible la terminacion
de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de
los trabajos pendientes yque le genere gastos
adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse
la Fecha Prevista de Terminacion y por cuénto
tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la
fecha en que el Contratista solicite al
Contratante una decision sobre los efectos de
una Variacion o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacién sustentadora.
Si el Contratista no hubiere dado aviso
oportuno acerca de una demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a
esa falla no sera considerada para determinar la
nueva Fecha Prevista de Terminacion.

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar
al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria

aceleracion

de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada
como corresponda y ratificada por el Contratante y el

Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la

ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se trataran como Variaciones y los precios de las
mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

30.1 El Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podra

ordenar al Contratista la suspensién en la iniciacion o el avance
de cualquier actividad comprendida en las Obras, compensando
econdémicamente el gasto generado por el atraso.
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31. Reuniones
administrati
vas

E. Correccion de
Defectos

G. Advertencia
Anticipada

Seccion I1. Datos de la Licitacion

Tanto el Supervisor de Obras como el
Contratista podran solicitar al 6rgano
contratante que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas
reuniones sera la revision de la programacion
de los trabajos pendientes y la resolucion de
asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada
descrito en la Clausula 33.

El Supervisor de Obras debera llevar un
registro de lo tratado en las reuniones
administrativas 'y suministrar copias del
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya
sea en la propia reunion o con posterioridad a
ella, el Supervisor de Obras deberd decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes
sus respectivas obligaciones en relacion con
las medidas que deban adoptarse.

El Supervisor de Obras notificard al Contratista de
todos los defectos que tenga conocimiento antes que
finalice el Periodo de Responsabilidad por Defectos,
que se inicia en la fecha de terminacion y se define en
las CEC. El Periodo de Responsabilidad por Defectos
se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregira dentro del plazo especificado en la
notificacién del Supervisor de Obras.

. El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras

lo antes posible sobre futuros posibles eventos o
circunstancias especificas que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucion de las Obras. El Supervisor de
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una
estimacion de los efectos esperados que el futuro
evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio
del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista
debera proporcionar dicha estimacién tan pronto como
le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras
en la preparacion y consideracion de posibles
maneras en que cualquier participante en
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los trabajos puedan evitar o reducir los efectos de dicho
evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Supervisor de Obras.

C. Control de Calidad

34. 34.1 El Supervisor de Obras controlard el trabajo del Contratista y le
Identifica notificard de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
cion de modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista.
Defectos
35. Pruebas 35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba

que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario deberé ser sufragado por el Contratante.

36. Defectos no 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
Corregidos especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este
ualtimo estimara el precio de la correccion del defecto, y el
Contratista deberé pagar dicho monto, sin perjuicio de que la
correccion del defecto sea encargada por el Contratante a

terceros.

D. Control de Costos

37.Lista de
Cantidades Valoradas

7.1 LaLi i Val P I e
(Presupuesto de la Obra) 3 a Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obre

debera contener los rubros correspondientes a la construccior
el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio qu
deba ejecutar el Contratista.

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se
usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le
paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra)

38. Desglose de
Costos 38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el
Contratista debera proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
39. Variaciones Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los
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40. Pagos de
las VVariaciones

41. Proyecciones

42. Estimaciones
de Obra

Seccion I1. Datos de la Licitacion

Programas actualizados que presente el Contratista y
deberan ser autorizadas por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio

40.1

Inicial del Contrato se formalizaran mediante modificacion
del Contrato.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista
debera presentarle una cotizacion para la ejecucién de
una Variacion. El Contratista debera proporcionarsela
dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o
dentro de un plazo mayor si el Supervisor de Obras asi
lo hubiera determinado. EI Supervisor de Obras debera
analizar la cotizacién antes de opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un

41.1

42.1

42.2

42.3

rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del Supervisor de
Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de
ejecucién no produce cambios en el costo unitario por
encima del limite establecido en la Subclausula 38.1,
para calcular el valor de la Variacion se usara el precio
indicado en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se
modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucién
de los trabajos correspondientes a la Variacion no
coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista
debera proporcionar una cotizacién con nuevos precios
para los rubros pertinentes de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Supervisor de obra una proyeccion
actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyeccién podra
incluir diferentes monedas segln se estipule el contrato,
convertidas seguin sea necesario utilizando las tasas de cambio
del contrato.

El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos
ejecutados menos las sumas acumuladas previamente
certificadas por el Supervisor de Obras de conformidad
con la Sub clausula 42.2.

El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales
de los trabajos ejecutados por el Contratista y certificara
la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por
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43.Pagos

42.4

42.5

42.6

Seccion I1. Datos de la Licitacion

el Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor
de las cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios
unitarios contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion
de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro
incluido en una estimacion anterior o reducir la
proporcién de cualquier rubro que se hubiera aprobado
anteriormente en consideracion de informacion mas
reciente.

43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de

anticipo y las retenciones. El Contratante reconoceré
intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en
que se efectué el pago para operaciones activas del
sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos
en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren
imputables, por mas de cuarenta y cinco dias (45)
calendarios contados a partir de la presentacion correcta
de los documentos de cobro correspondientes. EIl pago
de los intereses, se hard a mas tardar en la fecha del
siguiente pago parcial. EI Supervisor de Obra validara la
presentacion correcta de la estimacion de obra en un
plazo no mayor de diez (10) dias habiles contados a
partir de la presentacion de los mismos. Si el Contratante
emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera
pagar al Contratista interés sobre el pago atrasado. El
pago de los intereses se calculara exclusivamente sobre
el monto facturado que se pagaré con retraso. Para estos
fines la Oficina Normativa de Contratacion vy
Adquisiciones determinard mensualmente, en consulta
con el Banco Central de Honduras la tasa de interes
promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion

43.3

posterior o como resultado de una decision del
Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagara interés al
Contratista sobre el monto incrementado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a partir
de la fecha en que se deberia haber aprobado dicho
incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuaran en las proporciones de las monedas
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44, Eventos
Compensables

43.4

44.1
(@)

(b)

(©)

(d)

(e)
()

(@)

(h)

(i)
()

Seccion I1. Datos de la Licitacion

en que estéd expresado el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los
cuales no se indico precio y se entenderd que estan
cubiertos en otros precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras
de acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite
los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecucion oportuna de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga
al descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente
que los mismos no presentaban defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que
lo que razonablemente se podia inferir antes de la
emision de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, a partir de la informacion emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del
Sitio de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccién visual del Sitio de las
Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccion para
lidiar con una condicion imprevista, causada por el
Contratante, o para ejecutar trabajos adicionales que son
necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme
a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el
Contrato, causando demoras o costos adicionales al
Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
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45. Impuestos

46. Monedas

47. Ajustes de Precios

48. Multas por retraso
en la entrega de la Obra

(k)

44.2

44.3

444

45.1

46.1

47.1

48.1

Seccion I1. Datos de la Licitacion

riesgos del Contratante.

El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna
la emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminacion, se debera incrementar el
Precio del Contrato y/o prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion. EI Supervisor de Obras decidird el monto
del incremento, y la nueva Fecha Prevista de
Terminacion si este fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Supervisor de Obras la evaluara y
ajustara el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Supervisor de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparara su
propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme
a ésta. El Supervisor de Obras supondra que el Contratista
reaccionara en forma competente y oportunamente frente al
evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con
el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del
Contrato si los impuestos, derechos y otros gravamenes
cambian en el periodo comprendido entre la fecha que
sea 30 dias anterior a la de presentacién de las Ofertas
para el Contrato y la fecha del Acta de Recepcidn
Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el
Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicacion de
la clausula 47 de las CGC.

La moneda o0 monedas en que se le pagaré al Proveedor en
virtud de este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC,
por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con

respecto a la Fecha Prevista de Terminacion. El monto total
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49. Pago de anticipo

50. Garantias

48.2

49.1

49.2

49.3

50.1

50.2
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de dafios y perjuicios no debera exceder del monto estipulado
en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista.
El pago por dafios y perjuicios no afectard las obligaciones del
Contratista.

Si después de hecha la liquidacién por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de
Obras deberéa corregir en la siguiente estimacion de obra los
pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacion de dafios y perjuicios.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC, contra la presentacion por el
Contratista de una Garantia Incondicional, emitida en la
forma y por un banco o aseguradora aceptables para el
Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La
Garantia deberd permanecer vigente hasta que el anticipo
pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la misma
podra ser  reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara
intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Gnicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién
gue se requieran especificamente para la ejecucion del
Contrato.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje
de las Obras que haya sido terminado. No se tomaran en
cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la
valoracion de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de
precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion
por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la
Notificacién de la Resolucion de Adjudicacion y por el monto
estipulado en las CEC, emitida por un banco o compafiia
afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los
tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el
Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excederéa en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y
realizada la liquidacion del contrato, el Contratista
sustituira la Garantia de cumplimiento del contrato por
una Garantia de calidad de la obra, con vigencia por el
tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto serad
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51. Trabajos por dia

52. Costo de reparaciones

53. Terminacion
de las Obras

54.Recepcion de las Obras
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equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra
ejecutada.

50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales

51.1

51.2

51.3

52.1

53.1

por tramos o secciones, el plazo de la Garantia de
calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere
obligado el Contratista se contara a partir de la recepcion
definitiva de cada tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicadas en la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades
adicionales de trabajo s6lo cuando el supervisor de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito
para la ejecucidn de trabajos adicionales que se han de pagar
de esa manera.

El Contratista deberd dejar constancia en formularios
aprobados por el Supervisor de Obras de todo trabajo que
deba pagarse como trabajos por dia. ElI Supervisor Obras
deberd verificar y firmar todos los formularios que se llenen
para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacién de los formularios.-

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de
Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y
dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en
forma inmediata una inspeccion preliminar, que acredite
que las Obras se encuentran en estado de ser recibidas,
todo lo cual se consignara en Acta de Recepcion
Provisional suscrita por un representante del 6rgano
responsable de la contratacion por el Contratante, el
Supervisor de Obras designado y el representante
designado por el Contratista.

53.2 Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra

54.1

de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su
finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las
obras se encuentran en estado de ser recibidas,g{ dentro
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54.2

54.3

54.4

54.5

Seccion I1. Datos de la Licitacion

de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el
Contratista efectGe su requerimiento, el Contratante
procedera a su recepcion provisional, previo informe del
Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario
efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes,
se darén instrucciones precisas al contratista para que a
su costo proceda dentro del plazo que se sefiale a la
reparacion o terminacioén de acuerdo con los planos,
especificaciones y deméas documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser
recibidas en forma definitiva, se procedera a efectuar las
comprobaciones y revisiones finales. Si asi procediere,
previa certificacion del Supervisor de Obras de que los
defectos y detalles notificados han sido corregidos, se
efectuard la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial
por tramos o partes de la obra de un proyecto, la
recepcion provisional y definitiva de cada uno de ellos
se ajustara a lo dispuesto en los articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las
obras, su mantenimiento, custodia y vigilancia sera por
cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza
de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto
disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista

deberéa proporcionar al Supervisor de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el contratista
considere que se le adeuda en virtud del contrato. Si el
estado de cuenta estuviera correcto y completo a juicio
del supervisor de obras, emitira el certificado de pago
final dentro del plazo establecido en las CEC. Si el
estado de cuenta presentado no estuviese de acuerdo al
balance final calculado por el Supervisor o estuviese
incompleto, ambas partes procederan en el periodo
establecido en las CEC a conciliar el balance final
adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa,
el Contratista volvera a presentar el estado de cuenta y el
Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC
emitird el certificado de pago. Caso contrario, el
supervisor de obras decidira en el plazo estipulado en las
CEC el monto que debera pagarse al Contratista y
ordenara se emita el certificado de pago.
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56. Manuales de
Operaciony
Mantenimiento

57. Terminacion del Contrato
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55.2 El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la

liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo
resultante debiendo las partes otorgarse los finiquitos
respectivos, sin perjuicio de las acciones legales que el
contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion del
monto del certificado de pago final.

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales

56.2

57.1

57.2

de operacion y mantenimiento actualizados de la
maquinaria 0 equipo suministrado, el Contratista los
entregard en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacion y
mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas en
las CEC 57.1, 0 no son aprobados por el Supervisor de
Obras, éste retendra el acta de recepcién final.

El Contratante o el Contratista podran terminar el
Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento
fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato
incluirdn, pero no estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las
clausulas convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de
cumplimiento del contrato o de las demas
garantias a cargo del contratista dentro de los
plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la
suspension temporal de las mismas por un plazo
superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor
o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que
medien éstas, acordada en ambos casos por la
Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren
concluir el contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos
del contratista, 0o su comprobada incapacidad
financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circuggtancias
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58. Fraude y
Corrupcion
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imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato,
que imposibiliten o agraven desproporcionadamente
su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas
alla del plazo de cuatro (4) meses si no se establece
en el contrato un plazo distinto;

9) La falta de correccién de defectos de disefio cuando
éstos sean técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las
Obras de tal manera que se alcance el monto
maximo de la indemnizacion por concepto de
dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha
incurrido en fraude o corrupcion al competir por el
Contrato o en su ejecucion, conforme a lo
establecido la Clausula 58 de estas CGC.

57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al
Contratista, se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

57.4 Siel contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del
lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

57.5 No podréan ejecutarse las garantias de un contrato cuando la
resolucidn del contrato sea consecuencia del incumplimiento
contractual de la administracion o por mutuo acuerdo.

58.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores
y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando
en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos.

58.2 EIl Contratante, asi como cualquier instancia de control del
Estado Hondurefio tendran el derecho de revisar a los
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
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59. Pagos posteriores
a la terminacién del
Contrato

59.1

59.2
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cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato
y someterlos a una auditoria por auditores designados por el
Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus
subcontratistas deberan: (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con este Contrato por el periodo que
establecen las instancias de control del Estado Hondurefio
luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y
(ii) entregar todo documento necesario para la investigacion
de denuncias de fraude o corrupcion, y pongan a la
disposicion del Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio, los empleados o agentes del
Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento del
Contrato para responder las consultas provenientes de
personal del Contratante o la respectiva instancia de control
del Estado Hondurefio o de cualquier investigador, agente,
auditor o consultor apropiadamente designado para la revision
0 auditoria de los documentos. Si el Contratista o cualquiera
de sus subcontratistas incumple el requerimiento del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision
del asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio bajo su sola discrecion,
podra tomar medidas apropiadas contra el contratista o
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta
obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento
fundamental del Contratista, el Supervisor debera emitir
un certificado en el que conste el valor de los trabajos
realizados y de los materiales ordenados por el
Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la
fecha de emision de dicho certificado y menos el valor
de las Multas por retraso en la entrega de la Obra
aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que
procedan para la indemnizacion por dafios y perjuicios
producidos al Contratante. Si el monto total que se
adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Supervisor de Obras deberd emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriacion del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista
hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras,
menos los anticipos que hubiera recibido hasta Iaggecha de
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61. Liberacion de
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emision de dicho certificado.

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,

todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las
Obras, la Planta, los Equipos propiedad del Contratista, las
Obras provisionales y las Obras incluidas en estimaciones
aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se
consideraran de propiedad del Contratante.

61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo

de fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté
totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista,
el Supervisor de Obras debera validar la imposibilidad de
cumplimiento del Contrato. En tal caso, el Contratista debera
disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después
de recibir la validacién. En caso de imposibilidad de
cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepcidn de la validacion, asi como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los
cuales se hubieran adquirido compromisos, los materiales
existentes y equipos adquiridos para uso del proyecto los
cuales serdn entregados al Estado, asi como los gastos
administrativos en que se incurra por la rescision o resolucion.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a) En el presente Contrato se preve Conciliador El Colegio de Ingenieros de
Honduras

CGC 1.1 (p) El Contratante es Municipalidad de Puerto Cortés, Direccion: 13y 14 calle ,
2da. Avenida, Barrio la Curva; con
el representante autorizado Alcaldesa Municipal Lic. Maria Luisa Martell

CGC1.1(s) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es CINCO (5)
meses después de haber entregada la Orden de Inicio

CGC1.1(v) El Gerente de Obras es el Gerente Técnico Municipal y la direccién Estadio
Excelcior. 2do. Nivel, Local No.201, 9 Calle Este, entre 4ta y 6ta. avenida,
Barrio Copén , Puerto Cortés, Cortés

CGC1.1(x) El Sitio de las Obras en Campana Sector Carretero.

CGC 1.1 (ad) La Fecha de Inicio es A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE
INICIO.

CGC 1.1 (ee) Las Obras consisten en CONSTRUCCION DE POZO DE PRODUCCION DE
300 PIES DE PROFUNDIDAD EN SECTOR CAMPANA AREA URBANA,
PUERTO CORTES, HONDURAS.

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: NO APLICA

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

(a) Contrato,

() Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,

() Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

U] Especificaciones,

@ Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra),y

() Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma
parte integral del Contrato.
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CcGCs8.1l Lista de Otros Contratistas [liste los nombres de Otros Contratistas, si
corresponde]NO APLICA

CGCo.1 Personal Clave:
Jefe de Proyecto Gerente Técnico
Ingeniero Residente Jefe de Departamento de Supervision
Encargado Ambiental Supervisor General
Topografo (Cuadrilla completa) Asistente de Supervisor General
Capataz
Albafiiles
Ayudantes
Peones

CGC 131 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

El contratista sera en todo momento, el Unico responsable, y protegera a la
MPC de cualquier reclamo de terceros en concepto de indemnizacién por
dafos de cualquier naturaleza o de lesiones corporales producidas como
consecuencia de la ejecucion de la presente obra por el Contratista, sus
subcontratistas y su personal.

Es de caracter obligatorio la presentacion de las pélizas de seguro PARA LA
ENTREGA ANTICIPO. El Contratista debera obtener y mantener en vigencia
durante la duracién del contrato y sus extensiones de los seguros indicados a
continuacion:

SEGURO DARNOS A TERCEROS

El Contratista contratara un Seguro de Responsabilidad Civil que comprendera
los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacion de los trabajos.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal del contratante,
supervisores, se considerardn como terceros a efectos de este seguro de
Responsabilidad Civil.

La poliza cubrird las lesiones corporales o la muerte de terceros, incluido el
personal del contratante, y los dafios materiales que se produzcan en relacion
con el suministro y emplazamiento de las instalaciones sera hasta por un monto
de TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00) La poliza debera tener
una vigencia de todo el plazo contractual més las ampliaciones, si las hubiere.
SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO

El contratista respondera por los montos y condiciones establecidas en el
Cadigo del Trabajo de la Republica de Honduras. Adicionalmente El
Contratista contratara los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
de sus empleados y subcontratistas.

La pdliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas sera hasta
por un monto de CIEN MIL LEMPIRAS (L. 100,000.00) La poliza debera
tener una vigencia de todo el plazo contractual mas las ampliaciones, si las
hubiere.
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CGC14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son CONSTRUCCION DE
POzZO DE PRODUCCION DE 300 PIES DE PROFUNDIDAD EN SECTOR
CAMPANA AREA URBANA, PUERTO CORTES, HONDURAS,

CGC?211

La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera LA FECHA DE
LA ORDEN DE INICIO

CGC 26.1

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo

B. Control de Plazos

CGC27.1

El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Gerente de Obras
dentro de 15 dias a partir de la fecha de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion.

CGC 27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa serén de 30 dias.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera del valor o porcentaje sobre el atraso en el cumplimiento de la
ejecucion, asi como otras establecidas en ley

C. Control de la Calidad

CGC35.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 dias. Un afio a partir de
la Fecha de Terminacion de las obras

D. Control de Costos

CGC 46.1

La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

Para el caso de pagos cotizados en moneda diferente al Lempira, los pagos se
efectuaran en dichas monedas.

CGC47.1

La Formula aplicable para el Ajuste de Precios, serd Laspeyres

CGC48.1

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 0.36% del Precio Final del Contrato tal como estipulado en las
Disposiciones Generales del Presupuesto para el afio vigentes por dia.

CGC 50.1

El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: 20 % del monto del contrato

CGC51.1

El monto de la Garantia de Cumplimiento es 15% y el monto del contrato sera
pagado en lempiras.
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CGC51.2

El Contratista “debe” presentar Garantia de Calidad, en los términos dispuestos
en la Clausula 51.2 de las CGC.

El monto de la garantia de calidad de obra es (5%) del valor de la obra
ejecutada.

“La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de 12 MESES
contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.”

E. Finalizacion del Contrato

CGC57.1

Los Manuales de operacién y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
EN LA FECHA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar EN LA FECHA
DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

CGC57.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 57.1 es de 5% del monto total.

CGC 58.2 (i)

El nimero maximo de dias es el nimero; consistente con la Subclausula 48.1
sobre liquidacion por dafios y perjuicios es de 30 dias.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

INSTALACIONES

GENERALIDADES

El Contratista debera suministrar todos los planteles, equipos y herramientas necesarias para el
cumplimiento rapido y eficiente de las tareas especificadas en el alcance de los trabajos.

Todas las instalaciones se deberan disponer, montar, operar y mantener de acuerdo a las
regulaciones emitidas por las autoridades Hondurefias.

El Contratista sera el Unico responsable por cualquier accidente ocurrido durante la ejecucion de
los trabajos contratados y en su area de actividades, por consiguiente, debera llevar a cabo todas
las medidas que sean requeridas para ello.

Toda responsabilidad directa o indirecta con relacion a las condiciones del suministro del agua,
energia eléctrica, instalaciones provisionales, vigilancia y los consumos respectivos serd asumida
por el Contratista.

LOCALIZACION DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Las areas para las instalaciones, el area para el Contratista, oficinas, talleres, almacenes, bodegas,
instalaciones provisionales y otras facilidades necesarias para la adecuada administracion, control
y ejecucion del trabajo seran aprobados por el Supervisor previa presentacion de una propuesta a
través de un croquis del plantel de instalaciones. Todos los costos de estas correran por cuenta del
contratista.

Si el Contratista no se restringe a los limites del area de ubicacion, todos los costos adicionales
resultantes seran por su propia cuenta. El Licitante, al entregar su oferta, debera estar
completamente familiarizado con las condiciones prevalecientes en el sitio de trabajo y los accesos
al mismo, también deberd estar informado del estado actual geol6gico, hidroldgico vy
meteoroldgico, asi como de todas las otras caracteristicas relacionadas con el lugar donde se
realizaran los trabajos. Después de la terminacion del trabajo, todas las instalaciones incluyendo
las estructuras temporales en los diferentes sitios de trabajo tienen que ser movidas. Esto no se
aplica solamente a los materiales e instalaciones que el Contratista pueda reutilizar sino también a
los escombros, cascajo, desperdicios, etc. EI Contratista debera entregar el area total ocupada
durante las labores, en estado limpio y ordenado y a completa satisfaccion del Supervisor.
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SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista serd el Unico responsable de la obtencion de los permisos respectivos para la
instalacion de los servicios de agua potable, energia eléctrica, teléfono y otros que correspondan
al proyecto de construccién, asimismo serd el Unico responsable del pago puntual y oportuno de
todos los servicios publicos que sean ocasionados durante la construccion de las obras.

REQUISITOS DE CALIDAD

Los materiales y la fabricacion de los planteles del Contratista incluyendo la bodega y de todos los
accesorios varios deberan ser de primera calidad y nuevos, debidamente aprobados por la
supervision.

Dichas instalaciones deberan ser aprobadas individualmente por El Supervisor y la Municipalidad
antes de ser ordenados. Sin embargo, dicha aprobacion no libera al Contratista de su completa y
exclusiva responsabilidad por la eficiente operacion de sus planteles, cumpliendo las disposiciones
y regulaciones ambientales.

MANTENIMIENTO

El Contratista sera responsable por el mantenimiento de todas sus instalaciones por lo que debera
disponer del personal técnico necesario para ejecutar cualquier trabajo de reparacion. Por tanto, el
Contratista debera suministrar sus planteles y equipos con suficientes partes y repuestos,
herramientas especiales para trabajos de reparacion y unidades de repuesto de partes vitales para
garantizar una operacién continua y sin atrasos. El Contratista serd completamente responsable por
cualquier atraso debido a descuido de dicha necesidad. Cualquier equipo inapropiado o de
capacidad insuficiente, si asi lo ordena el Supervisor, sera reemplazado sin pago adicional para el
Contratista.

Toda el area de trabajo asi como las zonas de plantel deberan mantenerse en perfecto orden y
limpios. El Contratista debera instruir a su personal y mantener en sus planillas los vigilantes y
Supervisores necesarios. Es estrictamente prohibido botar basura y desperdicios de las obras.
Todos los desechos deberan ser trasladados al relleno sanitario de la ciudad de Puerto Cortés,
ubicado en la aldea El Chile, aproximadamente a 16 Km. del centro de la ciudad o al sitio
designado por La Supervision. Después de la conclusion del trabajo, el Contratista debera remover
todas las construcciones temporales e instalaciones dentro de los 15 dias calendario después de
haberse recibido la obra. El area completa deberd ser limpiada a completa satisfaccion del
Supervisor.

MEDICION Y PAGO

Los pagos deberan incluirse dentro de los precios unitarios de la lista de precios. Los costos de
equipo e instalaciones también deberan incluir los costos de transporte desde y hacia el sitio de las
obras, la localizacion apropiada, montaje, desmantelamiento, recarga, remocion, revision general
final, limpieza, seguros, medidas de proteccion laboral, medidas de proteccion ambiental
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y restitucion de las areas de instalacion al final del trabajo a satisfaccion de la Municipalidad y el
Supervisor.

Todos los costos generales para asegurar la buena y completa ejecucion de las diferentes labores
y la administracion, asi como la Supervision, escalas de salarios, beneficios sociales, materiales,
energia, trabajos auxiliares varios, limpieza, rentas, intereses, autorizaciones, permisos, seguros,
derechos e impuestos, gastos generales, beneficios, riesgos, etc., deberan estar incluidas y ser
ejecutadas proporcionalmente en los precios unitarios correspondientes. Los salarios pagados al
personal por servicios u operaciones relacionadas exclusivamente con una instalacion especifica
deberan ser considerados parte de la instalacion. Toda la excavacion necesaria y trabajos de
concreto requeridos para las fundaciones y acomodacion del equipo deberan estar incluidos en el
costo de dichas obras.

TRABAJOS PRELIMINARES

Inicialmente deberad procederse con la limpieza del area total de trabajo en lo que respecta a
material suelto, basura y demas. El precio debera incluir todo el trabajo necesario y la mano de
obra para preparar los diferentes establecimientos y plataformas de trabajo del campamento y los
planteles asi como la restitucién al estado original al final de las obras.

1. Limpieza

Debido a las actividades que se desarrollaran en este proyecto, deben que ser eliminadas todas las
hierbas, plantas, troncos, raices de arboles caidos, basura, materia organica, etc., que obstaculicen
el proceso de construccion. Los sitios donde se edificara deben quedar limpios, con los niveles y
conformaciones del terreno que indiquen el plano.

2. Movimiento de tierra

El Ingeniero Supervisor daré el visto bueno si el material extraido de las excavaciones sirve como
material selecto para dicho proyecto.

3. Excavacion en Cimentaciones

Bajo este concepto se considera la excavacion que deba hacerse para desplantar los cimientos de
la obra de acuerdo con las indicaciones en los planos. Esta excavacion se considerard como
material no clasificado.

4, Cimientos de Bloque

Los cimientos corridos que se construyan de blogue de concreto estaran localizados desde el nivel
superior de la zapata corrida de cimentacion hasta el nivel inferior de la solera de piso.

5. Relleno

Bajo este concepto se consideraran los trabajos de extraccion, transporte, colocacion y
compactacion de material selecto para rellenar y cubrir la sobre elevacion hasta el nivel de solera
inferior.
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CONSTRUCCIONES Y FACILIDADES DE CAMPAMENTO

6. Generalidades

Las instalaciones generales comprenden todas las instalaciones necesarias para propositos
administrativos y facilidades del personal, tales como oficinas, primeros auxilios, instalaciones
sanitarias, instalaciones de seguridad y otras que sean indispensables para la clase y extension del
trabajo a realizar dentro del contrato.

7. Oficinas para el Contratista

El Contratista debera suministrar locales para oficinas adecuadas de tamafio regular para sus
propias necesidades completamente amuebladas, incluyendo facilidades sanitarias, instalaciones
de luz, limpieza y mantenimiento durante todo el periodo del contrato. El area de oficinas debera
ser suficiente para dar espacio a los subcontratistas del Contratista.

8. Cercos, Proteccion y Vigilancia

Considerando la separacién de las diferentes partes del plantel, el Contratista debera proteger
adecuadamente cada una de sus instalaciones y todo el trabajo en proceso mediante el cercado del
area. Adicionalmente, el cercado deberd complementarse con portones o barreras en ciertos puntos
incluyendo casetas de verificacion con sus respectivos recepcionistas, para lo cual sera
indispensable la vigilancia durante las 24 horas diarias.

Debido a que el Contratista es completamente responsable por el desarrollo perfecto y armonioso
del trabajo y la seguridad de las personas en el sitio de las obras en estricto apego a la ley y el
orden, no dejard de mantener sus labores adecuadamente organizadas y su personal debidamente
instruido. El costo de todos los cercos, portones, sefiales, casetas y vigilantes, incluyendo su
movilizacion, debera estar incluidos en los precios unitarios ofertados.

Q. Unidades Sanitarias para los Centros de Trabajo

El Contratista debera Alquilar, operar, instalar y mantener DOS (2) UNIDADES SANITARIAS
PORTATILES de campo para su personal y el de sus subcontratistas, incorporando los quimicos,
materiales, herramientas, equipo que sea necesario para su traslado y disposicion final. Estas
unidades deberan ser limpiadas diariamente y mantenidas en condicidén sanitaria para cuyo
proposito deberan usarse los productos quimicos adecuados.

PLANTEL DEL CONTRATISTA

10. Generalidades

Todas las instalaciones deberan estar concentradas en el area asignada para ello y aprobada por el
Supervisor. Esa area debera estar convenientemente cercada y mantenida bajo control. Los patios
alrededor de las construcciones de los planteles deberdn mantenerse limpios y ordenados.
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11. Bodega(s)

El Contratista debera suministrar una bodega apropiada, segura, ventilada y a prueba de agua,
completa con sus instalaciones como ser luz, para el almacenamiento de toda clase de materiales,
unidades de repuesto eléctricas y mecénicas, partes de repuesto, e

Las obras del Contrato se regiran por las “Especificaciones Especificas para la Construccion”,
ultima edicion contenida en el Tomo 5 del Manual de Carreteras de la Direccion General de
Carreteras.

Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1. INSTALACIONES

11. GENERALIDADES

El Contratista deberd suministrar todos los planteles, equipos y herramientas necesarias para el
cumplimiento rapido y eficiente de las tareas especificadas en el alcance de los trabajos.

Todas las instalaciones se deberan disponer, montar, operar y mantener de acuerdo a las
regulaciones emitidas por las autoridades Hondurefias.

El Contratista sera el Unico responsable por cualquier accidente ocurrido durante la ejecucion de
los trabajos contratados y en su area de actividades, por consiguiente, debera llevar a cabo todas
las medidas que sean requeridas para ello.

Toda responsabilidad directa o indirecta con relacion a las condiciones del suministro del agua,
energia eléctrica, instalaciones provisionales, vigilancia y los consumos respectivos sera asumida
por el Contratista.

1.2.  LOCALIZACION DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Las areas para las instalaciones, el area para el Contratista y sus Subcontratistas, oficinas, talleres,
almacenes, bodegas, instalaciones provisionales y otras facilidades necesarias para la adecuada
administracién, control y ejecucion del trabajo seran aprobados por el Supervisor previa
presentacion de una propuesta a traves de un croquis del plantel de instalaciones.

Si el Contratista no se restringe a los limites del area de ubicacién, todos los costos adicionales
resultantes serdn por su propia cuenta. El Licitante, al entregar su oferta, debera estar
completamente familiarizado con las condiciones prevalecientes en el sitio de trabajo y los accesos
al mismo, también deberd estar informado del estado actual geoldgico, hidrolégico vy
meteoroldgico, asi como de todas las otras caracteristicas relacionadas con el lugar donde se
realizaran los trabajos. Después de la terminacion del trabajo, todas las instalaciones incluyendo
las estructuras temporales en los diferentes sitios de trabajo tienen que ser movidas. Esto no se
aplica solamente a los materiales e instalaciones que el Contratista pueda reutilizar sino también a
los escombros, cascajo, desperdicios, etc. EI Contratista debera entregar el area total ocupada
durante las labores, en estado limpio y ordenado y a completa satisfaccion del Supervisor.
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1.3.  SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista sera el Unico responsable de la obtencion de los permisos respectivos para la
instalacion de los servicios de agua potable, energia eléctrica, teléfono y otros que correspondan
al proyecto de construccion, asimismo sera el Unico responsable del pago puntual y oportuno de
todos los servicios publicos que sean ocasionados durante la construccion de las obras.

1.4. REQUISITOS DE CALIDAD

Los materiales y la fabricacion de los planteles del Contratista incluyendo la bodega y de todos los
accesorios varios deberan ser de primera calidad y nuevos, debidamente aprobados por la
supervision.

Dichas instalaciones deberan ser aprobadas individualmente por EI Supervisor y la Municipalidad
antes de ser ordenados. Sin embargo, dicha aprobacion no libera al Contratista de su completa y
exclusiva responsabilidad por la eficiente operacion de sus planteles, cumpliendo las disposiciones
y regulaciones ambientales.

1.5. MANTENIMIENTO

El Contratista sera responsable por el mantenimiento de todas sus instalaciones por lo que debera
disponer del personal técnico necesario para ejecutar cualquier trabajo de reparacion. Por tanto, el
Contratista debera suministrar sus planteles y equipos con suficientes partes y repuestos,
herramientas especiales para trabajos de reparacion y unidades de repuesto de partes vitales para
garantizar una operacion continua y sin atrasos. El Contratista sera completamente responsable
por cualquier atraso debido a descuido de dicha necesidad. Cualquier equipo inapropiado o de
capacidad insuficiente, si asi lo ordena el Supervisor, sera reemplazado sin pago adicional para el
Contratista.

Toda el area de trabajo, asi como las zonas de plantel deberdn mantenerse en perfecto orden y
limpios. El Contratista debera instruir a su personal y mantener en sus planillas los vigilantes y
Supervisores necesarios. Es estrictamente prohibido botar basura y desperdicios de las obras.
Todos los desechos deberan ser trasladados al relleno sanitario de la ciudad de Puerto Cortés,
ubicado en la aldea El Chile, aproximadamente a 16 Km. del centro de la ciudad o al sitio
designado por La Supervision. Después de la conclusion del trabajo, el Contratista debera remover
todas las construcciones temporales e instalaciones dentro de los 15 dias calendario después de
haberse recibido la obra. El area completa deberd ser limpiada a completa satisfaccion del
Supervisor.

1.6. MEDICIONY PAGO

Los pagos deberan incluirse dentro de los precios unitarios de la lista de precios. Los costos de
equipo e instalaciones también deberan incluir los costos de transporte desde y hacia el sitio de las
obras, la localizacion apropiada, montaje, desmantelamiento, recarga, remocion, revision general
final, limpieza, seguros, medidas de proteccidon laboral, medidas de proteccion ambiental y
restitucion de las areas de instalacion al final del trabajo a satisfaccion de la Municipalidad y el
Supervisor.

Todos los costos generales para asegurar la buena y completa ejecucion de las diferentes labores
y la administracién, asi como la Supervision, escalas de salarios, beneficios sociales, materiales,
energia, trabajos auxiliares varios, limpieza, rentas, intereses, autorizaciones, permisos, seguros,
derechos e impuestos, gastos generales, beneficios, riesgos, etc., deberan estar incluidas y ser
ejecutadas proporcionalmente en los precios unitarios correspondientes. Los salarios pagados al
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personal por servicios u operaciones relacionadas exclusivamente con una instalacion especifica
deberan ser considerados parte de la instalacion. Toda la excavacion necesaria y trabajos de
concreto requeridos para las fundaciones y acomodacion del equipo deberan estar incluidos en el
costo de dichas obras.

1.7.  TRABAJOS PRELIMINARES

Inicialmente deberad procederse con la limpieza del area total de trabajo en lo que respecta a
material suelto, basura y demés. El precio deberd incluir todo el trabajo necesario y la mano de
obra para preparar los diferentes establecimientos y plataformas de trabajo del campamento y los
planteles, asi como la restitucion al estado original al final de las obras.

1.7.1. Limpieza

Debido a las actividades que se desarrollaran en este proyecto, deben que ser eliminadas todas las
hierbas, plantas, troncos, raices de arboles caidos, basura, materia organica, etc., que obstaculicen
el proceso de construccidn. Los sitios donde se edificard deben quedar limpios, con los niveles y
conformaciones del terreno que indiquen el plano.

1.7.2.  Movimiento de tierra

El Ingeniero Supervisor daré el visto bueno si el material extraido de las excavaciones sirve como
material selecto para dicho proyecto.

1.7.3.  Excavacién en Cimentaciones

Bajo este concepto se considera la excavacion que deba hacerse para desplantar los cimientos de
la obra de acuerdo con las indicaciones en los planos. Esta excavacion se considerard como
material no clasificado.

1.7.4. Cimientos de Bloque

Los cimientos corridos que se construyan de bloque de concreto estaran localizados desde el nivel
superior de la zapata corrida de cimentacion hasta el nivel inferior de la solera de piso.

1.75. Relleno

Bajo este concepto se consideraran los trabajos de extraccién, transporte, colocaciéon y
compactacion de material selecto para rellenar y cubrir la sobre elevacién hasta el nivel de solera
inferior.

1.8. CONSTRUCCIONES Y FACILIDADES DE CAMPAMENTO

1.8.1. Generalidades

Las instalaciones generales comprenden todas las instalaciones necesarias para propositos
administrativos y facilidades del personal, tales como oficinas, primeros auxilios, instalaciones
sanitarias, instalaciones de seguridad y otras que sean indispensables para la clase y extension del
trabajo a realizar dentro del contrato.

1.8.2.  Oficinas para el Contratista

El Contratista debera suministrar locales para oficinas adecuadas de tamafio regular para sus
propias necesidades completamente amuebladas, incluyendo facilidades sanitarias, instalaciones
de luz, limpieza y mantenimiento durante todo el periodo del contrato. El area de oficinas debera
ser suficiente para dar espacio a los subcontratistas del Contratista.
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1.8.3.  Cercos, Proteccion y Vigilancia

Considerando la separacion de las diferentes partes del plantel, el Contratista deberad proteger
adecuadamente cada una de sus instalaciones y todo el trabajo en proceso mediante el cercado del
area. Adicionalmente, el cercado debera complementarse con portones o barreras en ciertos puntos
incluyendo casetas de verificaciobn con sus respectivos recepcionistas, para lo cual sera
indispensable la vigilancia durante las 24 horas diarias.

Debido a que el Contratista es completamente responsable por el desarrollo perfecto y armonioso
del trabajo y la seguridad de las personas en el sitio de las obras en estricto apego a la ley y el
orden, no dejard de mantener sus labores adecuadamente organizadas y su personal debidamente
instruido. El costo de todos los cercos, portones, sefiales, casetas y vigilantes, incluyendo su
movilizacion, debera estar incluidos en los precios unitarios ofertados.

1.8.4. Unidades Sanitarias para los Centros de Trabajo

El Contratista debera Alquilar, operar, instalar y mantener DOS (2) UNIDADES SANITARIAS
PORTATILES de campo para su personal y el de sus subcontratistas, incorporando los quimicos,
materiales, herramientas, equipo que sea necesario para su traslado y disposicion final. Estas
unidades deberan ser limpiadas diariamente y mantenidas en condicidén sanitaria para cuyo
proposito deberan usarse los productos quimicos adecuados.

19. PLANTEL DEL CONTRATISTA

1.9.1. Generalidades

Todas las instalaciones deberan estar concentradas en el area asignada para ello y aprobada por el
Supervisor. Esa area deberé estar convenientemente cercada y mantenida bajo control. Los patios
alrededor de las construcciones de los planteles deberan mantenerse limpios y ordenados.

1.9.2. Bodega(s)

El Contratista debera suministrar una bodega apropiada, segura, ventilada y a prueba de agua,
completa con sus instalaciones como ser luz, para el almacenamiento de toda clase de materiales,
unidades de repuesto eléctricas y mecanicas, partes de repuesto, etc.

1.10. EQUIPO DE CONSTRUCCION
El Contratista debera presentar al Supervisor un programa de incorporacion del equipo de
construccién detallado en la oferta.
1.10.1. Equipo de soldadura

El Contratista deberd suministrar, operar y mantener suficientes equipos de soldadura y una
existencia adecuada de los diferentes electrodos incluyendo equipo de esmerilado para trabajos de
soldadura que requieran acabados especiales. Dicho equipo debera ser proporcional al tamafio del
trabajo en cuestion. Solamente se aceptaran soldadores calificados en estas actividades. El costo
debera estar incluido en los precios unitarios.

1.11. FACILIDADES VARIAS

1.11.1. Formaletasy encofrados

El Contratista debera suministrar, manejar, montar, asegurar, remover y limpiar todas las
formaletas necesarias. Asi mismo el Contratista esta en libertad de utilizar madera, metal o
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cualquier otro material aprobado por el Supervisor. El precio para los diferentes tipos de formaletas
deberd estar incluido en los precios unitarios de los diferentes items.

1.11.2. Andamios

El Contratista debera suministrar los andamios seguros y estables, incluyendo los elementos de
union, de acuerdo a los requerimientos de los diferentes tipos de trabajo en cada estructura
especifica. ElI Contratista esta en libertad de usar metal, madera o ambos. El costo de los
materiales, transporte, montaje y remocion de los andamios deberd estar incluido en los items
respectivos de las actividades que se requieran.

2. EXCAVACION DE ZANJOS

2.1. GENERALIDADES

Las zanjas se excavaran de acuerdo a las lineas, niveles y pendientes indicadas en los planos de
construccién. Debiéndose construir rectos, uniformes y de acuerdo a las dimensiones mostradas
en los mismos y/o en las especificaciones.

2.2. DIMENSIONES DE LAS ZANJAS

Las profundidades y anchos de las zanjas para las diferentes dimensiones no deberan ser menores
que las dimensiones indicadas en estas especificaciones y en los planos constructivos.

2.3.  PREPARACION DEL FONDO DEL ZANJO

El fondo del zanjo debe compactarse y debera construirse una plantilla de desplante mediante la
sustitucion del suelo existente por medio de la colocacion de material selecto y un mortero que
permita posteriormente el desplante de los cimientos respectivos. El exceso de excavacion sera
rellenado con material selecto, arena o grava a juicio del Supervisor.

2.4. EXCESO DE EXCAVACION

Cuando por causa atribuible al Contratista, la profundidad del zanjo sea mayor que la indicada en
los planos, debera hacerse alcanzar el nivel de rasante rellenando con material selecto, arena, grava
0 concreto a juicio del Supervisor. Todos los gastos extras ocasionados por causa del Contratista,
correran por su propia cuenta.

2.5. DRENAJE DE LAS EXCAVACIONES

Las excavaciones deben mantenerse sin agua durante el trabajo en caso de que corra agua por el
fondo de las mismas, éstas podran ensancharse para conducir el agua por un costado de los mismos
y se usard un método adecuado de drenaje previamente aprobado por el Supervisor. Para ello sera
indispensable la utilizacion de bombas achicadoras cuyo costo debera estar incluido dentro del
precio ofertado. No se pagara ningun monto adicional por la utilizacion de bombeo.

2.6. COLOCACION DEL MATERIAL EXCAVADO

Las excavaciones podran ser realizadas usando preferiblemente maquinas excavadoras 0 a mano
segun lo requieran las condiciones del sitio y el progreso de la obra. EI material excavado debera
retirarse del sitio de labor a una distancia prudente.
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2.7. PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES

Ninguna excavacion podra llevarse a cabo por debajo de cimentaciones del edificio o a una
distancia menor de 2 m sin tomar las medidas de proteccion y seguridad adecuadas, medidas que
tendran que ser aprobadas por el Supervisor.

2.8. RELLENO ESPECIAL

Esta seccion cubre el suministro de todo material, mano de obra y equipo requerido para
transportar, manipular y colocar el relleno de grava, piedra triturada o arena de conformidad con
lo aqui estipulado y ordenado por el Supervisor. El relleno especial debera colocarse cuando el
Supervisor ordene su colocacion. EI material sera colocado en capas de 15 cm compactado hasta
el nivel requerido.

3.  MATERIALES DE CONSTRUCCION

3.1. CONCRETO, MORTERO Y LECHADA DE CEMENTO

3.1.1. Generalidades

Todo el trabajo de concreto debera ser construido de acuerdo con los detalles indicados en los
planos, como se describe aqui y deberd llenar los requisitos aplicables del Building Code of the
American Concrete Institute and Concrete Reinforcing Institute (Codigo de Construccion del
Instituto Americano de Concreto y del Instituto de Concreto Reforzado) edicion mas reciente.
Los materiales contemplados en esta seccidon son arena, cemento, piedra, grava y agua para
preparar el concreto, mortero y lechada de cemento.

3.1.2. Cemento

A menos que se especifique lo contrario, todo el cemento a usarse en la obra se ajustara a las
normas para Cemento Pértland tipo GU de la ASTM designacion C-150. El cemento se enviara al
sitio de la obra en sacos lo suficientemente fuertes y llevaran impreso el tipo de cemento, nombre
del fabricante y peso neto. Los sacos recibidos en malas condiciones seran rechazados o podrén
ser aceptados como sacos incompletos cuando asi lo autorice el Supervisor.

3.1.3. Cemento de fraguado rapido

Cuando se requiere usar cemento de fraguado répido, éste llenara los requisitos de la ASTM
designacion C-150 tipo Il o C-175 tipo IIl A. EI cemento de fraguado répido se usara solamente
con la aprobacion del Supervisor.

3.1.4. Aditivos

Se exige el uso de los aditivos detallados a continuacion:

e Aditivo Inhibidor de corrosion en vigas de cimentacion, zapatas aisladas y cimientos
corridos. Los aditivos inhibidores de corrosion deberan cumplir los requisitos de la ASTM
G-109/ Cracked Beams. Debera estabilizar la capa protectora de 6xido normalmente
encontrada en el refuerzo estructural del concreto y que no afecte las propiedades del
concreto tales como resistencia, permeabilidad, etc. Ademas debe demorar el comienzo de
la corrosion y reducir la actividad un minimo de 65%. No debe contener nitrito de calcio y
no debe causar dafos al medio ambiente.

e Epodxico Estructural Adhesivo (Soldadura Epdxica). El epdxico estructural adhesivo
(soldadura epdxica) deberd cumplir los requisitos de la ASTM C-881, Type I, I, 1l
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Grade 2 Class B & C y de la AASHTO M235 Type LI Grade 2 Class B & C. Las
superficies de aplicacion deberdn estar perfectamente limpias y deberd seguirse el
instructivo de aplicacion del fabricante para no provocar un plano de falla, esto en el caso

que se exceda el tiempo de fraguado.

La dosificacion de los aditivos debera aplicarse de acuerdo a la recomendacion del fabricante, para
lo cual la Supervision exigira u estricto control de las dosificaciones del concreto, sus agregados
y sus aditivos.

3.1.5.

Agua
El agua utilizada en la mezcla y en la cura del concreto deberd ser agua potable, fresca, limpia y

libre de materias perjudiciales tales como aguas negras, aceites, acidos, materias alcalinas,
materias organicas y otras sustancias perjudiciales. Para ello serd necesario disponer de un tanque

de almacenamiento de agua potable.

3.1.6.
3.16.a

Agregados
Agregados finos

Los agregados finos consistiran de arena natural, arena triturada, o una combinacién de ambas.
Estos seran duros, fuertes, durables, estaran limpios y libres de sustancias suaves y escamosas.
La clasificacion de agregados finos se ajustara a la clasificacion de la ASTM, C-

33. El agregado fino para mortero y lechadas sera bien graduado dentro de los siguientes limites

por peso cuando se prueben de acuerdo con la norma ASTM C-136
PORCENTAJE EN PESO
TAMIZ MORTERO LECHADA
No 4 100 100
No 8 96 a 100
No 16 70 a 90
No 30 40a 70 50
No 50 15 a 35

Una muestra representativa de los agregados finos que se deseen usar sera sometida al
Supervisor para su aprobacion. Cualquier entrega de agregados finos hechos durante el progreso
del trabajo que muestre una variacion mayor de 0.20 en Modulo de Finura comparado con el
de la muestra aprobada, sera rechazada o, en opinién del Supervisor, podra ser aceptado sujeta
a que se hagan los cambios necesarios en las proporciones del concreto por razones de la falta
de cumplimiento con los requerimientos de esta Seccion. Cualquier alza de costo incurrido por
el Contratista debido a estos cambios en las proporciones sera asumida por él. Sustancias
dafiinas no serén permitidas en los agregados finos en exceso de las siguientes cantidades:

MATERIAL LIMITE PERMISIBLE
Terrones de arcilla 05%al0%
Carbon y Lignitas 0.25% al1.0%
Material mas fino que el tamiz No 200 20% a50%
Cuando sea requerido por el Supervisor, los agregados finos seran examinados para determinar
impurezas organicas (ASTM-Designacion C-40) y estos no deberan mostrar un color mas
oscuro que el color corriente. Si el Supervisor requiere que los agregados finos sean sometidos
a prueba de sanidad ASTM C-88, se someteran a cinco ciclos de la prueba de sanidad con
sulfato de sodio, conforme a los siguientes requisitos
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LIMITE PERMISIBLE
Pérdida de peso |8.0 % a 12.0 %

3.16.b. Agregado Grueso
El agregado grueso consistird de piedra o grava triturada, u otro material inerte que tenga
caracteristicas similares y que sea aprobada por el Supervisor. El agregado grueso sera
clasificado de acuerdo con el tamafio y llenara los requisitos de la ASTM - C-33. Antes de
comenzar la construccion, el Contratista deberd someter al Supervisor para su aprobacion, una
muestra del agregado grueso que él piensa utilizar y también sometera cuatro pruebas de tamiz
de muestras diferentes del material tomado, obtenidos de la misma fuente. No se presentaran

en los agregados gruesos sustancias dafiinas en exceso de las cantidades siguientes:
LIMITE PERMISIBLE

(PORCENTAJE POR PESO)

RECOMENDADO |MAXIMO

l_:ragmentos suaves 2 5
Carbon y Lignitas 1/4 1
Terrones de arcillas 1/4 1/4

Material mas fino que
el tamiz No 200

Cuando el material més fino que el tamiz No. 200 consista esencialmente de polvo de roca, la
cantidad maxima permitida podra ser aumentada a 3/4 y 1 1/2% respectivamente. Si el
Supervisor requiere que los agregados gruesos sean sujetos a pruebas de sanidad, ASTM C-88
se sujetaran entonces a cinco ciclos de la prueba de sanidad con sulfato de sodio, conforme a
los siguientes requisitos:

1/2 1

LIMITE PERMISIBLE
( PORCENTAJE )
RECOMENDADO MAXIMO

Pérdida promedio
de peso

Todos los agregados seran almacenados de tal forma que se evite la inclusion de materiales
extrafios en el concreto. Siempre que sea necesario, se haran pruebas del contenido de humedad,
por lo menos una vez por cada dia de mezclado.

12 15

3.1.7.  Manejo y almacenamiento de los agregados

Los agregados se mantendran limpios y libres de otras materias durante su transporte y manejo. Se
mantendran separados uno del otro en el sitio hasta que sean medidos en tandas y colocados en el
mezclador. A menos que sean cernidos y apilados por tamafio en el sitio de la obra, los agregados
se apilaran en tal forma que no se produzca segregacion de acuerdo a lo establecido en las normas
de la ACI - 614.

3.1.8. Resistenciay Calidad del concreto

Es la intencidn de estas especificaciones obtener, para cada parte del trabajo, un concreto de
estructura homogénea teniendo la dureza y resistencia requerida a la erosion y libre de huecos,
fallas escondidas y otros defectos. El concreto para las estructuras y accesorios desarrollara la
minima fuerza compresiva como se indica en los planos.

Se utilizara la cantidad minima de cemento y agua que produzca un concreto de la resistencia
requerida, siendo el proposito de esto obtener un calor de hidratacion minimo y contraccion
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minima en el concreto. Las pruebas de revenimiento seran hechas de acuerdo con las
especificaciones C-143 de la ASTM. La consistencia de revenimiento y el tamafio maximo del
agregado se sujetaran a los siguientes limites:

REVENIMIENTO TAMANO MAXIMO
MAXIMO MINIMO AGREGADO
Fundaciones y pisos 5" 3" 112"
Paredes 5" 3" 11/2"
Techo 4" 3" 3/8"

3.1.9. Disefo de mezcla

Las proporciones de cemento, agregados y agua necesarios para producir un concreto conforme a
estas especificaciones seran determinadas por medio de pruebas de laboratorio efectuadas por el
Contratista con el cemento y agregados a usarse en el trabajo.

Con anterioridad al comienzo del trabajo de concreto, el Contratista sometera para aprobacion,
muestras de los materiales que se propone usar y someterd por escrito para su aprobacién las
proporciones para las mezclas del concreto. Esta solicitud estard acompafiada por un informe en
detalle de un Laboratorio de materiales (previamente aprobado por el Supervisor), indicando por
lo menos tres contenidos diferentes de agua para la resistencia a compresion del concreto a los 7 'y
28 dias respectivamente, que se haya obtenido empleando el material propuesto.

La determinacion de la resistencia estara basada en no menos de tres pruebas de muestras de
concreto para cada edad y para cada contenido de agua. Una curva sera trazada por los tres puntos,
cada punto representara los valores promedio de las tres muestras de prueba. La cantidad de agua
usada, como ha sido determinada por la curva, corresponderd a una resistencia 15% mayor que la
requerida. Ninguna sustitucién se hara en el tipo o cantidad de materiales que deben ser usados en
el trabajo, sino se hacen pruebas adicionales de acuerdo con lo ya estipulado, para sefialar que la
calidad del concreto es satisfactoria. La prueba de resistencia a la compresion sera hecha de
acuerdo con las normas de la ASTM.

La relacion entre la resistencia a compresién a los 7 y 28 dias, como ha sido establecido por las
pruebas preliminares sera usada para determinar la resistencia requerida a los 7 dias para satisfacer
los requerimientos de la resistencia de 28 dias. Esta relacion serd modificada a medida que el
trabajo progresa, donde, segun los resultados de pruebas (hechas de acuerdo con el Gltimo parrafo
titulado "Pruebas de Campo del concreto™) asi lo indiquen.

3.1.10. Trabajabilidad del concreto

3.1.11.

El concreto sera de tal consistencia y composicién que se pueda trabajar facilmente en todos los
rincones y angulos de las formaletas y alrededor de los refuerzos u otros objetos sin permitir que
los materiales se segreguen o que el agua se acumule en la superficie. Sujeto a los requerimientos
limitantes aqui expuestos, y con la aprobacién del Ingeniero, el Contratista ajustara las
proporciones del cemento y agregados como sea necesario para producir una mezcla que sea
facilmente manejable, tomando en consideracion los métodos de colocacién y vibrado que sean
utilizados.
Si, durante el progreso de la obra, es imposible conseguir concreto de la consistencia y resistencia
requerida con los materiales procurados por el Contratista, el Supervisor puede ordenar cambios
en las proporciones o en los materiales, o0 en ambos, si es necesario para obtener las propiedades
deseadas, sujetas a los requerimientos aqui estipulados.
Cualquier cambio ordenado sera hecho a expensas del Contratista y ninguna compensacion extra
sera permitida por razon de dicho cambio. Si, durante el progreso de la obra, el Contratista desea
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usar diferentes materiales a los originalmente aprobados o si los materiales de las fuentes
aprobadas originalmente cambian en caracteristicas, someterd, para aprobacion, evidencia
satisfactoria al Ingeniero Supervisor de que la nueva combinacién de materiales producira un
concreto que cumpla con los requerimientos sin acarrear cambios objetables en el color o
apariencia de la estructura.

Para la colocacion del concreto sera necesaria la utilizacion de bomba, por lo que se deberd incluir
su costo dentro del precio ofertado, asimismo, el costo de la vibracion.

3.1.12. Medicién de materiales para el concreto

Los materiales seran medidos por peso o por otros métodos especificamente aprobados por el
Ingeniero Supervisor. El aparato usado para pesar agregado y cemento sera del tipo disefiado y
construido para tal proposito. Cada tipo de agregado y el cemento seran pesados separadamente.
La exactitud de todos los artefactos de pesar seran tales, que cantidades sucesivas podran ser
pesadas con una desviacion del 1% de la cantidad deseada.

El cemento en sacos corrientes no necesita ser pesado. El agua de mezcla podra ser medida por
volumen o por peso. Todos los artefactos de medir estaran sujetos a la aprobacion del Supervisor.
Donde las medidas volumétricas sean autorizadas por el Supervisor, las proporciones de peso seran
convertidas a sus equivalentes volumétricos. En estos casos, se haran consideraciones apropiadas
para compensar las variaciones en las condiciones de humedad de los agregados, incluyendo los
efectos de abundamiento en agregados finos.

3.1.13. Medicién y Pago del Concreto

Las cantidades de concreto de las diferentes clases que constituyen la estructura empleada y
aceptada sera expresadas en m?; cantidad que tomara en cuenta sélo aquellas partes que hayan
merecido aprobacion del Supervisor.

La cantidad total de concreto determinada en el parrafo anterior sera pagada al precio que por m*
haya establecido la propuesta aceptada, precio que por lo demas comprendera los costos directos,
indirectos y generales.

3.2. ACERO DE REFUERZO

3.2.1. Generalidades

Las barras de acero de refuerzo para el armado del concreto seran de acero de lingotes nuevos, no
de material enrolado y deben estar de acuerdo con los requerimientos de la ASTM A-615 Grado
Intermedio. El acero tendra deformaciones de acuerdo con los requerimientos de la ASTM A-305,
y estaran libres de defectos, dobleces y de curvas.

El acero debera estar libre de corrosién, en caso contrario sera indispensable la utilizacion de
aditivos antioxidantes y limpiadores del acero, previo a la autorizacion del colado del concreto. El
costo de dichos aditivos sera por cuenta del Contratista.

Se someteran, para aprobacién, certificados de prueba de las propiedades fisicas y quimicas de
cada embarque de acero.

3.2.2. Detalles

Las barras seran suministradas en longitudes que permitan ser convenientemente colocadas en la
obra y provean suficiente empalme en las uniones. Se proveeran barras de amarre de longitud,
tamafio y forma apropiada para amarrar muros, vigas, pisos, columnas y similares donde sea
mostrado, especificado u ordenado.
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3.2.3.  Suministro

El acero de refuerzo sera entregado en la obra en haces amarrados fuertemente, y cada grupo de
barras, tanto dobladas como rectas sera identificado en una tarjeta de metal indicando el nimero
identificatorio correspondiente a los tamafios y diagramas.

Todas las barras seran adecuadamente almacenadas, en forma ordenada, por lo menos 12 pulgadas
encima del suelo, mantenidas limpias y protegidas del clima, como lo indique el Ingeniero
Supervisor, despues de la entrega en el sitio de la obra.

3.24. VARILLAS: GANCHOS Y DOBLECES

Ganchos: El término " Gancho Normal " seré usado para referirse a los siguientes casos:

a) Una vuelta semicircular (180 grados) mas una extensién de longitud no menor de cuatro
diametros de la varilla ni menor que 6 cms. Al extremo de la varilla.

b) Una vuelta de 90 grados méas una extension de por lo menos 12 diametros de la varilla al
extremo libre.

Una vuelta de 90 grados o de 135 grados mas una extension minima de por lo menos OCHO
diametros de la varilla, pero no menor que 6 cms al extremo libre de la varilla. Este tipo de gancho
se permite Unicamente para anclaje de estribos y anillos.

Radios Minimos: El radio del doblez para ganchos normales, medido en la parte interior de la
varilla no sera menor que los valores de la tabla siguiente, excepto varillas # 6, al #11, inclusive,
de grados estructurales e intermedio, el radio minimo sera de cinco diametros de la varilla.

RADIOS MINIMOS DE DOBLEZ

Tamario de la Varilla Radio minimo

*#3a#5 6 diametros de varilla

Dobleces que no son ganchos normales.

a) Dobleces para estribos y anillos tendran un radio, medido en la parte interior de la varilla, no
menor que el diametro de la varilla.

b) Los dobleces para todas las otras varillas tendran un radio, medido en la parte interior, no menor
que los valores de la tabla anterior Cuando los dobleces se hacen en zonas en las que la varilla
trabaja a un esfuerzo elevado, se proporcionard un radio adecuado de doblez para evitar
aplastamiento del concreto.

Doblado:

Todas las varillas se doblaran en frio, a no ser que el Supervisor permita otra cosa. No se doblara
en el campo ninguna varilla parcialmente embebida en concreto, excepto si se indica en los planos
o si es permitido especificamente por el Supervisor

ESPACIAMIENTO DE VARILLAS

a) La separacion libre entre varillas paralelas (excepto en columnas y entre capas multiples de
varillas en vigas) no sera menor que el diametro nominal de la varilla, 0 2.5 cms.

b) Cuando el refuerzo de vigas o0 viguetas este colocado en dos 0 mas camas, la distancia libre
entre ellas no sera menor de 2.5 cms., y las varillas de las camas superiores se colocaran en la
misma posicion que las inferiores cada uno en su plano respectivo.

c) En muros y losas, con la excepcion de losas nervadas, la separacion del refuerzo principal no
sera mayor que tres veces el espesor de la losa 0 muro ni mayor de 45 cms.

d) En columnas con estribos, la distancia libre entre varillas longitudinales no sera menor que 1-
1/2 veces el didametro de varilla, 1-1/2 veces el tamafio del agregado grueso o 4 cms.
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e) La distancia libre entre varilla también sera aplicable a la distancia libre entre una junta
traslapada y los traslapes o varillas adyacentes.

JUNTAS DE REFUERZO

No se haran juntas en el refuerzo, excepto las indicadas en los planos de disefios o las
especificaciones o autorizadas por el supervisor.

Se evitaran las juntas en los puntos de maximo esfuerzo de tension y cuando estas sean necesarias
seran traslapadas, con la aprobacion del supervisor.

La longitud de traslape de varillas corrugadas sera de 20 y 30 veces el didmetro de la varilla pero
en ningun caso sera menor de 30 cms. Cuando la resistencia especificada del concreto sea menor
de 210 Kg/cm?, la longitud de traslape sera un tercio mayor de los valores antes mencionados. Para
varillas lisas, el traslape minimo sera dos veces el especificado para varillas corrugadas.

La longitud de traslape de varillas corrugadas sera de 40 diametros de varilla, en varillas que se
requieran solo por compresion, el esfuerzo de compresion podra ser transmitido por apoyo directo
de una barra con otra con cortes normales, manteniendo el contacto concéntrico por medio de una
camisa soldada o por medio de un dispositivo mecanico.

Una junta bien soldada es aquella en que las varillas estan unidas y soldadas de tal modo que
puedan desarrollar una tensién de por lo menos 125 % de la resistencia de fluencia especificada
para la varilla de refuerzo. Las conexiones mecanicas aprobadas para tomar tensiones o
compresion seran equivalentes en resistencia a una junta bien soldada.

3.2.5. Proteccion

El acero de refuerzo sera entregado sin mas oxidacion que aquella que pueda haber acumulado
durante el transporte a la obra. En todo momento serd completamente protegido de humedad, grasa,
suciedad, mortero o concreto. Antes de ser colocado en su posicion final, serd completamente
limpiado de toda escama y 6xido suelto y de cualquier suciedad, recubrimiento u otro material que
pueda reducir la adherencia.

Si hubiera alguna demora en el vaciado del hormigon, el acero sera inspeccionado y limpiado
satisfactoriamente inmediatamente antes de que el hormigon sea vaciado.

3.3. MADERA

3.3.1. Generalidades

Toda la madera estructural que se use debera ser de primera calidad, debiendo llenar los
requisitos siguientes:
e Deberé ser seca, con un porcentaje de humedad no mayor que el 6%

e Debera ser recta con una inclinacion de la fibra con respecto al eje longitudinal no mayor
del 10 %, toda madera verde sera rechazada.

e Se admitiran las tolerancias de desviacion con respecto a las especificadas en planos de
acuerdo a lo especificado en el reglamento del ACI.

o Deberé estar libre de picaduras, desportillamientos, grietas, rajaduras, nudosidades y otros
factores que perjudiquen sus caracteristicas estructurales o estéticas.
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No se permitira madera que presente mas de un nudo por cada metro de longitud ni se permitiran
piezas que tengan nudos de un didmetro mayor que 1/3 del ancho o peralte de la pieza.

Toda la madera debera ser tratada previamente con agentes que la preserven de las picaduras de
insectos, proliferacion de hongos u otros parésitos que la dafien. El agente preservativo a usarse
sera previamente aprobado por el Supervisor.

Salvo indicaciones en los planos o disposiciones especiales los esfuerzos de trabajo permisible
seran los siguientes:

Esfuerzo de tension paralelo a la fibra > 80 kg/cm?
Esfuerzo de tension perpendicular a la fibra > 10 kg/cm?
Esfuerzo de compresion paralelo a la fibra > 70 kg/cm?
Esfuerzo de compresiéon perpendicular a la fibra > 30 kg/cm?
Esfuerzo de corte paralelo a la fibra > 8 kg/cm?

La madera se almacenaré en sitios protegidos de la intemperie y a la temperatura ambiente y debera
depositarse de tal manera que no quede en contacto con el suelo.

La madera seré de la clase, tamafio y dimension requerida para la obra, y como se especifique para
usarse en las diferentes facetas. Para todos los propoésitos estara libre de rajaduras, biseles, nudos
negros y dafiados, y todo tipo de descomposiciéon. Toda la madera ser4 encuadrada a las
dimensiones requeridas a lo largo de toda su longitud. Sera en todos los casos apropiada para la
obra en la cual sera empleada. Toda madera debera estar de acuerdo con los requerimientos de la
ASTM D-245.

3.3.2. Maderasin tratar

Sélo se permitird madera sin tratar para uso de ademes, cimbras, encofrado de losas y similares.
La madera para ademado y arriostramiento serd nueva de pino o semejante, aprobada, salvo se
muestre o especifique lo contrario. La madera para encofrado de pisos y soportes serd de pino
amarillo duro y adecuado, o similar aprobado. No se usard madera de segunda mano cuando la
resistencia y/o apariencia del elemento final sean consideraciones de importancia.

3.3.3. Madera tratada

El alquitran preservador de madera, grado uno y el aceite de preservar madera por el procedimiento
de ceélula vacia sera de conformidad con los requerimientos de la American Wood Preserves
Association Standard C-2-58.

4.  ESTRUCTURAS DE CONCRETO

41. ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo considerado en esta seccion incluye el suministro de todos los materiales, mano de obra,
equipo y ejecucion de todas las operaciones en conexion con la construccion de todo el concreto
reforzado y simple que se requiera para la construccion de este proyecto.

42. INSTRUCCIONES GENERALES

El concreto, mortero y todos sus ingredientes, incluyendo el agua estaran en todo tiempo sujetos a
la aprobacidn del Ingeniero Supervisor. El Contratista debera avisar al Ingeniero Supervisor 24
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horas antes de un vaciado de concreto. No se permitira vaciar concreto sobre la tierra hasta que
la excavacion y el acero de refuerzo hayan sido inspeccionados y aprobados por el Ingeniero
Supervisor. Si el Contratista decide utilizar concreto premezclado deberéa cerciorarse de que el
suplidor tenga equipo satisfactorio para enviar el concreto con la rapidez que se desee y ademas
de que cuenta con suficiente equipo como para continuar el vaciado en caso de alguna anomalia.
La resistencia de los cilindros a los 28 dias serd la indicada en los planos. En ningun caso la
resistencia serd menor de la indicada para los miembros estructurales. Debera observarse los
requisitos de relacion agua-cemento minima para este tipo de trabajo.

43. RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO

Todos los elementos estructurales, tales como: Zapatas aisladas, vigas, Losa de entrepiso y
columnas, serd con una resistencia a la compresion a los 28 dias de £¢=4,000 psi y los elementos
tales como: Cimiento corrido, castillos, cargadores, soleras, batientes, y firme serd con una
resistencia a la compresion a los 28 dias de £°¢=3,000 psi. El concreto utilizado para fundir la losa
de entrepiso sera mediante la utilizacion de concreto premezclado y utilizando bomba para su
colado.

44. MEZCLADO DEL CONCRETO

El equipo de mezclar sera capaz de combinar los agregados, cemento y agua en el tiempo
especificado y descargar la mezcla sin segregacion. A menos que sea autorizado de otra manera
por el Ingeniero Supervisor, la mezcla de concreto serd hecha en una mezcladora de vaciado de un
tipo aprobado para asegurar una distribucion uniforme de materiales en toda la masa. El equipo en
la planta mezcladora estara construido de manera que todos los materiales, incluyendo el agua
entrando en el tambor puedan ser correctamente proporcionados y controlados.

En general la preparacion de la mezcla deberd ajustarse a las normas C-94 de la ASTM. No se
permitira la renovacion del concreto o mortero que esté parcialmente endurecido, es decir, mezcla
con o sin cemento adicional, agregado o agua. No se afiadird agua al concreto en el sitio a menos
que sea aprobado por el Supervisor para una batida especificada. La aprobacion de tal adicion a
una batida no debe considerarse como aprobacion para adiciones a entregas subsiguientes.

45. ENCOFRADOS - GENERAL

Los encofrados deben ser disefiados para producir unidades de concreto idénticos en forma, lineas
y dimensiones a todas las unidades mostradas en los planos. Serdn exactas y adecuadamente
asegurados, ajustados a manera de mantenerlos en posicion y forma para resistir todas las presiones
a las cuales puedan ser sometidos. Los encofrados deberdn ser suficientemente ajustados para
impedir la pérdida del mortero o lechada del concreto.

El grosor y caracter de la madera de los encofrados y el tamafio de los travesafios y pies derechos
seran determinados por la naturaleza de la obra y la altura a la cual el concreto se coloque, y seran
adecuados para producir superficies lisas y fieles con normas de 1/8" de variacion en cualquier
direccion desde un plano geométrico.

En todos los casos, los pies derechos seran doblados y el tamafio de los travesarios y pies derechos
usados no serdn menores de 5 por 15 cm. Las juntas horizontales seran niveladas y las juntas
verticales colocadas a plomo. Los encofrados para los lados de las columnas e intradds de vigas
maestras, seran construidos con madera de 5 cm. y todas las juntas seran ajustadas y
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parejas. El intrados, de las vigas maestras sera erigido con una contraflecha de 2 cm. en cada 6 m
y serén suficientemente arriostrados, entibados y acufiados para prevenir deflexiones. Los costados
de las columnas seran engrapados con grapas de metal para columnas o similares, las que seran
espaciadas de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.

Los angulos externos de las vigas pilastra, columnas y vigas maestras seran provistas con tiras de
madera biseladas de 3/4". Los encofrados para uso repetido serdn suministrados en nimeros
suficientes para proveer la velocidad de progreso requerida y seran integramente limpiados antes
de ser usados de nuevo.

Todos los encofrados seran inspeccionados, inmediatamente antes de que el concreto sea colocado.
Los encofrados deformados, rotos o defectuosos seran removidos de la obra. Se proveerd aperturas
temporales donde sea necesario, para facilitar la limpieza e inspeccion inmediatamente antes de la
colocacion del concreto. Todas las superficies interiores de los encofrados, seran aceitadas con una
clase apropiada de aceite o integramente humedecidas inmediatamente antes de la colocacion del
hormigon.

El Contratista asumira la responsabilidad completa para que todos los encofrados sean adecuados
y para remediar todos los defectos resultantes de su uso, sin que el Ingeniero pierda su derecho
para inspeccion y aprobacion previa.

46. ENCOFRADOS DE MADERA CONTRACHAPADA

Los encofrados para todas las superficies de concreto interiores expuestas y areas designadas de
superficie de concreto exteriores expuestos seran construidos de madera contrachapada no menor
de 5/8" de espesor para secciones rectas y para secciones curvas. La madera contrachapada sera
de pino de cinco placas para la de 5/8" 0 mas gruesa hecha con un pegamento a prueba de agua y
fabricado especialmente para trabajo de encofrado de concreto. Los bordes seran escuadrados en
ambas direcciones y los paneles adyacentes deberan coincidir en espesor, ancho y longitud. Se
usaran hojas completas de madera contrachapada excepto donde se requiera de otra manera o
donde piezas menores cubran toda el area. Los encofrados seran colocados de tal manera que las
marcas sean simétricas.

La madera contrachapada sera integramente aceitada en las caras en contacto y los bordes, con
aceite de linaza crudo u otro laqueado aprobado, el aceite sobrante sera limpiado de los encofrados
antes de que el acero de refuerzo sea colocado y mientras las superficies sean accesibles.

47. TIRANTES DE ENCOFRADOS

Se usaran Unicamente tirantes de encofrados, colgadores y grapas aprobados por el Ingeniero
Supervisor y seran de un tipo tal que, después de la extraccién de los encofrados ninguna parte
metalica estard mas cerca de una pulgada de la superficie. No se colocaran dentro de las formas,
tacos, conos, arandelas u otros artefactos que dejen agujeros o depresiones en la superficie del
concreto mayores de 7/8" de diametro.

Los tirantes que deben ser dejados en el sitio seran provistos con arandelas estampadas u otros
artefactos apropiados para prevenir la pérdida de humedad a lo largo de los tirantes. El
espaciamiento de los tirantes de encofrados, colgadores y grapas estara en estricto acuerdo con las
instrucciones de los fabricantes.
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48. REMOCION DEL ENCOFRADO

El encofrado no sera extraido sin la autorizacion del Supervisor. En general, los encofrados no
seran extraidos hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente para soportar con seguridad
su propia carga, mas cualquier carga super impuesta que pueda ser colocada sobre él. En cualquier
caso los encofrados seran dejados en el lugar por lo menos el tiempo minimo requerido
especificado mas abajo, después de la fecha de colocacion del concreto.

Columnas 2 dias
Encofrados laterales de viga y viguetas 2 dias
Encofrados inferior de losas 21 dias
Encofrados inferior de vigas y viguetas 21 dias

Las partes que puedan ser extraidas de los tirantes de encofrados seran quitadas del concreto
inmediatamente después que los encofrados hayan sido extraidos. Los agujeros dejados por tales
tirantes seran llenados con pastas con una pistola para pasta y la superficie sera acabada con una
espatula de acero y frotada con un saco de tela. Debe tenerse cuidado en la extraccién de
encofrados, pies derechos, entibados, soportes y tirantes de encofrados para evitar astillamientos
o arafiaduras en el concreto. Si se requiere acabado repellado y el resane puede ser necesario, éste
serda comenzado inmediatamente después de la extraccion de los encofrados.

49. COLOCACION DEL CONCRETO

El concreto sera colocado Unicamente en presencia del Ingeniero Supervisor y en encofrados que
han sido aprobados por él. Donde el procedimiento no esta especificamente descrito aqui, la
colocacion del concreto estaré de acuerdo con las recomendaciones de la ACI estandar 614.

No se colocara concreto después que haya ocurrido su fraguado inicial y no se usara concreto
retemplado en ninguna circunstancia. Las operaciones de vaciado de concreto seran continuas
hasta que la seccion, panel o programa de vaciado sea completado. Si las operaciones de vaciado
de concreto deben ser inevitablemente interrumpidas, se formaran juntas de construccion en las
ubicaciones apropiadas como aqui en adelante se especifica. El concreto sera transportado y
colocado con un minimo de manejo y por medio de cubos, carretillas u otro equipo aprobado, el
cual prevenga segregaciones de los ingredientes.

La inclinacion y longitud de las canaletas estaran sujetas a la aprobacion del Supervisor. Los
extremos de salida de las canaletas, tolvas y fajas transportadoras estaran provistos con tabiques
apropiados, para prevenir segregacion. Los aparatos seran mantenidos limpios y lavados con agua
antes y después de cada jornada. El concreto sera depositado en los encofrados tan cerca como sea
posible de su posicion final y en ningun caso mas de 180 cm. en cualquier direccion horizontal.
No se permitira la manipulacion del concreto. EI concreto sera colocado en capas poco profundas
de tal manera que la capa anterior esté todavia blanda cuando se afiada la proxima capa y las dos
capas pueden ser vibradas conjuntamente.

Cada capa no excedera de 45 cm. de profundidad y el tiempo que transcurra entre la colocacion de
capas sucesivas no excedera de 2 horas, si la capa anterior puede ser vibrada de tal forma que se
homogenice con la nueva.

Se tomara especial cuidado en la colocacion del concreto contra los encofrados, particularmente
en &ngulos y esquinas para prevenir vacios, comejenes y areas rugosas y para asegurar contacto
continuo de toda la superficie de acero de refuerzo e insertos en el concreto. El concreto sera
varillado y paleado si fuera necesario para apartar los agregados gruesos de los encofrados. El
concreto recién vaciado expuesto sera protegido contra dafios de la intemperie otras fuentes.
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4.10. VIBRADO

Todo el concreto sera consolidado por medio de vibradores mecanicos internos aplicados
directamente dentro del concreto en posicion vertical. La intensidad y duracién de la vibracion
sera suficiente para lograr que el concreto fluya, se compacte totalmente y embeba completamente
refuerzos, tubos, conductos u otros similares. Los vibradores, sin embargo, no deberan ser usados
para mover el concreto mas que una pequefia distancia horizontalmente. Los vibradores seran
insertados y retirados en puntos separados de 45 a 75 cm. y las vibraciones serén interrumpidas
inmediatamente cuando un aviso de mortero recién aparezca en la superficie. El aparato vibrador
debera penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas sean adecuadamente
consolidadas conjuntamente pero no debera penetrar en las capas mas bajas que han obtenido un
fraguado inicial. La vibracion serd complementada, si es necesario, por varillado a mano en las
esquinas y angulos de los encofrados mientras el concreto esté todavia plastico y trabajable. Los
vibradores operaran a una velocidad no menor de 4,500 revoluciones por minuto. Cada
herramienta pesara aproximadamente 17 kilogramos y sera capaz de afectar visiblemente una
mezcla disefiada aproximadamente con una pulgada de revenimiento para una distancia de por lo
menos 45 cm. del vibrador.

Deben disponerse un numero suficiente de vibradores para proporcionar seguridad de que el
concreto que llegue pueda ser compactado adecuadamente dentro de 15 minutos después de
colocado. Se tendran disponibles vibradores de reserva para su uso. No se hara ningln vaciado
apreciable con un sélo vibrador.

4.11. REQUERIMIENTOS DE TIEMPO CALUROSO

El concreto no seré colocado cuando la temperatura al tiempo de su colocacién esta por encima de
33 °C en tiempo caluroso, se tomaran precauciones enfriando el agua de mezcla, enfriando los
agregados, protegiendo la planta de mezcla y mezcladoras de los rayos directos del sol o utilizando
otros medios aprobados para mantener la temperatura del concreto por debajo de esta cifra. Los
agregados gruesos seran regados, seguidos de drenaje, cuando sea necesario para reducir la
temperatura a o bajo el limite especificado, asi como para reducir la absorcion excesiva de agua
por los agregados.

4.12. CURADO DEL CONCRETO

Todo el concreto, excepto como esta descrito bajo estas especificaciones, estara protegido en tal

forma que no haya pérdida de agua por las superficies por un periodo de siete (7) dias donde se

haya usado cemento Pértland normal, o por un periodo de 3 dias donde el cemento Portland sea

de fraguado réapido.

La proteccion contra la pérdida de humedad por la superficie se llevard a cabo manteniendo

continuamente hiumeda la superficie del concreto. Se usara cualquiera de los métodos siguientes:
¢ Manteniendo la superficie en contacto con las formaletas.

e Inundando las losas

e Manteniendo continuamente humedas las superficies con cubiertas de cafiamo o
alfombras de algodon

e Cubriendo con una capa de una pulgada de arena, tierra 0 aserrin permanentemente
mojada.

¢ Salpicando con agua continuamente, la superficie expuesta.

121



12 Seccion 1I. Datos de la Licitacion

Cubriendo las superficies con un producto aditivo, disefiado para curar concreto, el cual estara de
acuerdo con los requisitos de la ASTM Designacion C-309, Tipo I.

4.13. CORTE DEL CONCRETO

Se debera realizar mediante la utilizacién de sierra de corte mecanica con disco de punta de
diamante, el corte debera efectuarse a mas tardar 4 horas despueés de haberse efectuado la fundicion
de la losa de concreto.

4.14. PRUEBAS DE CAMPO

Durante el progreso de la obra, se haran y almacenaran de acuerdo con la ASTM C-31, un nimero
razonable de cilindros de ensayo, los cuales seran probados de acuerdo con la ASTM C-

39. Cada prueba consistira de tres cilindros de control de laboratorio, uno que sera probado a los
7 dias y dos que serdn probados a los 28 dias.

No se hard mas de una prueba por cada 40 m® de concreto colocado en un dia. EI Contratista
proporcionara la mano de obra necesaria y los materiales y ayudara al Supervisor, si es requerido,
en construir los cilindros de ensayos de concreto. La resistencia promedio de todos los cilindros
sera igual a, 0 mayor que las resistencias especificadas, y por lo menos 90 por ciento de todos los
ensayos indicaran una resistencia igual o mayor que la resistencia especificada.

En los casos donde la resistencia de los cilindros de prueba para cualquier parte de la estructura
cae debajo de los requerimientos especificados aqui, el Supervisor podra ordenar un cambio en la
mezcla o contenido de agua para la parte restante de la obra y podréa requerir al Contratista procurar
especimenes de prueba del concreto fraguado, representado por esos cilindros. EI nimero de
especimenes de prueba requeridos para ser tomados seran iguales al nimero de cilindros de prueba
hechos durante el vaciado. Los especimenes seran tomados y probados de acuerdo con la norma
ASTM C-42. Si los especimenes de prueba siguen demostrando que el hormigoén representado por
los cilindros y especimenes esta bajo de la resistencia requerida especificada aqui, el Supervisor
puede ordenar que tal concreto sea extraido y reconstruido a costo del Contratista. El costo de
tomar los cilindros, el material de los mismos y el costo de las pruebas debera incluirse en el precio
unitario del concreto, las pruebas seran realizadas de acuerdo a lo solicitado por el Supervisor.

4.15. JUNTAS DE CONSTRUCCION

Las juntas de construccion seran hechas donde sean indicadas o permitidas por el Supervisor. Tales
juntas seran localizadas para asegurar estabilidad, resistencia e impermeabilidad. Todas las
esquinas seran construidas monoliticamente y la obra en cada lado, se extendera a los puntos
mostrados o dirigidos.

Por lo menos deben pasar dos horas después de la colocacidn del concreto en las columnas o muros
antes de depositarlo en vigas, vigas maestras o losas soportadas alli. Las vigas, vigas maestras,
riostras, capiteles de columnas y elementos de acero seran consideradas como parte del sistema
del piso y seran vaciados integramente con ellos. Las ranuras horizontales deben ser construidas
de tal manera que permitan al agua de lavado escapar por estas ranuras. Las juntas tendran ranuras
0 rebajos continuos rectos y regulares.

Las superficies de concreto expuestas seran llevadas a nivel verdadero en la parte superior de cada
junta horizontal de construccién. Los encofrados para las juntas de construccidén expuestas,
deberan contar con un dispositivo que permita ajustar los encofrados de las secciones siguientes.
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Las barras de refuerzo seran colocadas de manera que se extiendan en las secciones de construccién
siguientes, como se muestra. Las juntas de impermeabilidad, si son requeridas, tendran empates
impermeables o intersecciones en las esquinas. Las superficies de concreto, contra las cuales se va
a colocar nuevo concreto, serdn integramente limpiadas, hechas rugosas y humedecidas,
Inmediatamente antes de la colocacidn de un nuevo concreto, la junta sera rellenada con, por lo
menos 2" de pasta de cemento de la misma mezcla del concreto pero sin los agregados gruesos.
En las juntas verticales, se usara especial cuidado en la colocacion y relleno del concreto, para
asegurar adherencia con el concreto existente. No se hardn juntas verticales de construccion
impermeable, a menos que sea mostrado en los planos o permitido por el Supervisor.

4.16. SUPERFICIES DE CONCRETO

Las superficies expuestas de concreto interiores y exteriores serdn acabadas para lograr efectos
arguitectonicos lisos y nitidos. Las esquinas superiores de los muros, si no se ha mostrado otra
cosa en los planos, seran acabadas con un canteador que tenga un radio de 1/2". Los rebordes de
esta herramienta seran bien afilados para producir el menor nimero de rebabas posibles. Cualquier
rebaba que quede después de la remocion de los encofrados, serd eliminada. Inmediatamente
después de quitar las tablas del encofrado, todas las superficies de concreto seran inspeccionadas.
Todas las aletas, rebajos, rebabas, lomo u otras marcas de mala apariencia seran removidos de las
superficies de hormigon expuestas. No sera permitido el frotado excesivo de las superficies
formadas. Los agujeros de los tirantes de encofrado y, donde sea permitido por los Inspectores, las
juntas pobres, vacias, bolsillos de piedras u otras areas defectuosas seran resanados antes que el
concreto esté completamente seco. Las areas defectuosas seran descascaradas a una profundidad
no menor de una pulgada con todos los bordes perpendiculares a las superficies. El area que va a
ser restaurada, incluyendo por lo menos 6" de la superficie adyacente, sera humedecida antes de
la colocacion del mortero de resane. Entonces se aplicara, con brocha en toda la superficie, una
pasta de partes iguales de cemento y arena con agua suficiente para producir una consistencia tal
que se pueda aplicar con brocha, seguida inmediatamente por el mortero para parche. El parche
sera hecho del mismo material y de aproximadamente las mismas proporciones de las que se usan
para el concreto, excepto que se omitiran los agregados gruesos.

Si es ordenado por el Inspector, el cemento blanco sera sustituido por partes de cemento gris de tal
manera que el parche empareje el color del concreto circundante. Las proporciones de cemento
blanco y gris seran determinadas haciendo un parche de prueba. La cantidad de agua sera tan
pequefia como sea consistente con los requerimientos de manejo y colocacién. El concreto sera
retemplado sin la adicion de mas agua que dejandolo asentar por periodo de una hora durante el
cual sera mezclado con una llana para evitar el fraguado. EI mortero sera cuidadosamente
compactado y emparejado para dejar el parche ligeramente mas alto que la superficie circundante.
Entonces sera dejado sin tocar por un periodo de una a dos horas para permitir la contraccién inicial
antes de hacerse el acabado final. El parche sera acabado de tal manera que empareje la superficie
adyacente y serd curado como se ha especificado para el concreto original.

Todas las superficies de concreto que no reciban un acabado separado para piso de concreto,
acabado de piso integral o sean cubiertas con concreto adicional, recibiran un acabado con paleta
de madera, a menos que sea mostrado o especificado en forma diferente.
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4.17. APLANADO

Las superficies que deban ser aplanados seran integramente humedecidas y mantenidas en esta
condicion hasta que el acabado en cada seccion sea terminado. Las superficies seran aplanadas con
bloque de madera y agua hasta que todos los vacios y marcas de los encofrados hayan sido alisados
y el material sobrante haya sido eliminado. Pasta y mortero no seran usados en el proceso de
aplanado y el enlucido de las superficies no serd permitido. Todo el aplanado sera hecho mientras
el concreto esta todavia en proceso de fraguado.

El aplanado sera continuado hasta que las superficies estén uniformemente parejas pero no se
requerira la eliminacion total de todas las marcas. El aplanado puede ser omitido cuando se haya
utilizado plywood rigido y las superficies resultantes hayan sido aprobadas por el Ingeniero. En
general, el aplanado o un acabado liso equivalente seran requeridos en todas las superficies de
concreto expuestas. El aplanado se extenderd 15cm debajo del nivel del piso terminado en el
exterior de las superficies expuestas de todas las estructuras y 15cm mas abajo del nivel normal de
agua en las superficies y en el interior de los tanques.

4.18. COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO

4.18.1. Mano de obra en varillas

Las varillas seran cortadas a las longitudes requeridas y dobladas con precision antes de colocarlas.
Las barras seran dobladas en el taller a menos que se tenga aprobacién escrita del Ingeniero para
doblarlas en el campo.

Los estribos y tirantes tendrén un radio de curvatura interior minimo de 2-1/2 veces el diametro de
la barra. Todas las varillas de las obras tendran un radio de curvatura interior minimo de tres veces
el diametro de la barra, con excepcion de las barras No. 8 y mayores que tendran un radio de
curvatura interior minimo de cuatro veces el diametro de la barra. Las barras seran colocadas en
las posiciones exactas con los espacios mostrados o requeridos y seran ajustadas firmemente en
posicidn en las intersecciones para impedir desplazamiento durante el vaciado del concreto.

Las barras seran aseguradas con alambre recocido de calibre #18 (dieciocho) o con otros medios
aprobados. Se proveera soportes del tipo aprobado por el Inspector, colocados adecuadamente para
soportar y mantener las barras de refuerzo en posicion en todas las vigas y losas, incluyendo las
losas vaciadas directamente sobre el terreno.

Los asientos que descansan en las formas para losas, la parte inferior de los cuales estara expuesta
a la vista en la obra acabada, tendran galvanizadas aquellas porciones que estan en contacto con
las formas. Salvo donde se muestre lo contrario, los empalmes en los refuerzos en compresion
seran traslapados 27 diametros.

Las barras de temperatura tendran un espaciamiento minimo de 2-1/2 didmetros. Todos los
empalmes de barras seran alternados donde sea posible. En cualquier seccion de la obra donde
haya barras horizontales que corran mas alla de la longitud de las formas, la forma o cabezal contra
la cual la obra termina serd perforado en los lugares apropiados para permitir a las barras
proyectarse a una distancia por lo menos igual al traslape especificado. Los extremos proyectados,
sin embargo, a menos que sea dirigido de otra forma por el Ingeniero, seran de diferente longitud
de tal forma que en ningun lugar ocurran traslapes en barras adyacentes en el mismo plano opuesto
uno a otro.
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4.18.2. Proteccion de concreto para acero de refuerzo

El acero de refuerzo sera colocado y mantenido en posicion de tal manera que la cobertura de
concreto, medida desde la superficie de la barra a la superficie del concreto no sea menor de los
siguientes, excepto cuando se muestre, especifique o dirija en otra forma:

Losas no Expuestas al Clima 2 cm.

Vigas, Muros y Columnas Expuestas o no al Clima 4.cm.

Concreto Colado en Contacto con el Suelo y
Permanentemente Expuesto al suelo 7cm.

4.18.3. Capa de limpieza

Todo el armado de acero que se sefiale en los planos a ser depositado sobre concreto en contacto
directo con el suelo, debera ser realizado sobre una capa de concreto pobre o capa de limpieza no
menor a 4 cm. de espesor a fin de que no se contamine el acero y se disponga de una superficie de
trabajo limpia y que garantice el buen soporte de los separadores para el recubrimiento. La capa
de limpieza no sumara para el grosor del recubrimiento.

4.18.4. Separadores para el Recubrimiento

Para la colocacion de las capas de acero se proveeran separadores de metal, plasticos o dados de
concreto pre-fundidos que aseguren se le brindara al acero el recubrimiento minimo y uniforme tal
como es exigido. Los separadores tendran la suficiente resistencia para soportar el acero; el equipo
y el personal que laboraré en él sin deformarse y seran aprobados por EI Supervisor.

5.  OBRAS METALICAS

5.1. TRABAJO INCLUIDO

Esta seccion cubre el suministro e instalacion de las obras miscelaneas de metal para el edificio,
no cubiertas en ninguna otra seccion de las Especificaciones, incluyendo las siguientes; pero no
limitadas a ellas:

e Metal para juntas de expansion en el concreto, incluyendo platinas de anclaje.

e Metal para techado.

e Ferreteria y todo el trabajo metalico de caracter miscelaneo.

e Acero estructural miscelaneo no incluido en otras secciones de las especificaciones.
e Pernos de anclaje, anclajes y otros dispositivos para amarres.

52. MATERIALES

A menos que en adelante se especifique lo contrario, los materiales para el trabajo bajo esta
seccion deberan llenar los requisitos siguientes:

5.2.1.  Acero Estructural

Los perfiles de acero, barras y planchas; pernos y tuercas de acero se deberan ajustar a los
requisitos de la ASTM Designation A36-75 Specifications for Structural Steel (Especificaciones
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para Acero Estructural), y donde se indique, deberan ajustarse a Corte, como lo fabrica la U.S.
Steel o similar aprobado.

5.2.2. Materiales para Lechado

La lechada para colocar elementos de fijacion, debera consistir de cemento y arena mezclados en
la proporcion de una (1) parte de cemento y dos (2) de arena.

5.2.3. Materiales para Juntas de Expansion

Las juntas de expansion se deberan construir de perfiles y planchas de acero, de acuerdo con la
designacion A36 de la ASTM.

53. INSTALACION

El trabajo metalico miscelaneo deberé instalarse en los lugares y de acuerdo con los detalles
indicados en los Planos y como se especifica adelante.

5.4. CALIDAD DE MANO DE OBRA

5.4.1. Manufactura.

El acero y el hierro deberan ser manufacturados y montados con precision con las juntas expuestas
ajustadas, y pernos y tornillos expuestos cortados al ras con las tuercas o metal adyacente. El
empernado se hara con pernos del tamafio apropiado. Las tuercas se enroscaran ajustadas y las
roscas se trasegaran. El acero debera estar limpio y libre de escamas de fabrica, orin suelto o
picaduras. Los ensambles de taller se deberan suministrar en secciones del mayor largo posible
para reducir al minimo las conexiones en el campo.

5.4.2. Soldadura

La soldadura deberé llenar los requisitos para soldadura metalica de arco protegido del Standard
Code of Arc and Gas Welding in Building Construction (Cddigo Standard para Soldadura de Arco
y a Gas en la Construccion de Edificios) de la American Welding Society. La soldadura seré
continua a lo largo de toda la linea de contacto, exceptuando donde los planos de taller exijan
soldadura de puntos, o sea autorizada por el Ingeniero.

5.4.3. Pernos de Anclaje y Sujetadores

Los pernos de anclaje deberan estar colocados apropiadamente e integrados con la estructura. Los
pernos y sujetadores deberan colocarse por medio de plantillas u otros métodos que puedan
requerirse para colocarlos con precision.

6. PAREDES

6.1. BLOQUE DE CONCRETO
El bloque de concreto que debera ser utilizado en la construccién de las paredes debera cumplir
los siguientes requisitos:

e No menor de 70 Kg/cm? de resistencia a la compresion sobre el area bruta ni menor de
140 Kg/cm? de resistencia a la compresion sobre el area neta
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e 20% méaximo de absorcion a las 24 horas a la temperatura ambiente

e Espesor minimo de paredes 2.5cm para blogues cuya minima dimension sea de 15 a 20cm
espesor minimo de pared 2.0 para bloques cuya minima dimensién sea 7.5 a 10cm

e EIl &rido usado en el mortero de elaboracion del bloque debe pasar el tamiz No. 16 en un
100%

e Debe estar libre de grietas, rajaduras, deformaciones, previo a su aceptacion, el Supervisor
tomard muestra de los materiales y hard las pruebas de calidad correspondientes, para su
aceptacion o rechazo.

6.2. MATERIALES DE LIGA PARA BLOQUES DE CONCRETO

El ligado debera tener por lo menos un centimetro de espesor pudiendo usarse los siguientes
morteros:

6.2.1. Mortero Tipo B.C.A.

Para paredes de particion y no de carga una parte de cemento, una parte de pasta de cal y
ocho partes de arena de rio.

6.2.2. Mortero Tipo B.C.B

Para paredes de carga una parte de cemento, una parte de pasta de cal y OCHO partes de
arena de rio.
Todos los morteros de liga que deban llevar cal en su composicién, deberan proporcionarse en
primer lugar arena, cal y agua y dejar esta mezcla en maceracion por un término de 48 horas por
lo menos después de éste tiempo se volvera a plastificar con agua y se le mezclara cemento en el
momento en que Se vaya a usar.

6.3. COLOCACION DEL BLOQUE

Antes de colocarse los bloques cada unidad, deberd mojarse con el fin de reducir su capacidad de
absorcion de agua, cada unidad debe colocarse a plomo y a nivel. Cuando la pared se construya
dejando visto el bloque debera quedar limpio de rebabas y manchas del mortero de liga. El ligado
quedard retocado biselado en forma de “V” o en forma céncava con un diametro de concavidad
aproximada de 1.5cm.

7. PISOS

7.1. PREPARACION DEL LECHO DE LA BASE

Previo al inicio de los trabajos de piso se debera eliminar totalmente la maleza basura u otro
material impuro o contaminante, en caso de hallarse suelo orgéanico se debera sustituir previo
autorizacion de la Supervision y en caso de ser necesario efectuar rellenos para llegar al nivel
inferior de la base de los pisos, el material de base para piso tendra un espesor no menor de 5 cm.
El tamafio maximo del material no debera exceder en dos tercios el espesor de la capa de
compactacion. Los materiales y dosificaciones de concreto deberan tener una resistencia no menor
de Fc= 210 kg/cm?
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8. CARPINTERIA Y ALBANILERIA
Todos los herrajes de carpinteria deberdn someterse a la aprobacion del Supervisor, previo a su
adquisicion.

8.1. MADERA

Todas las maderas que se emplee deberd tener el tratamiento de preservacion éstos deberan llevar
materiales y procedimientos que no alteren su color y textura y que permitan recubrirla con pintura
0 barniz.

8.2. HERRAJES

Todos los elementos y dispositivos metélicos que se instalen para la manipulacion de puertas,
ventanas (excepto aluminio de ventaneria), como bisagras, Ilamadores, seran de primera calidad,
debiendo garantizar su funcionalidad y durabilidad. Deberdn ser fabricadas con materiales
resistentes al oxido.

8.2.1. Bisagras

Las bisagras seran de bronce (no bronceadas) de 3 1/2” de pin desmontable. Deberan instalarse
por lo menos tres unidades por cada puerta. Utilizar bisagra de piso de doble accion en acceso a
aulas.

8.2.2. Pasadores
No se utilizan pasadores de ningln tipo ya que no se consideran areas de bafio.

8.2.3. Chapas

Las chapas o cerraduras para puertas seran resistentes al oxido y deberan garantizar la seguridad
para la cual se les requiere.

8.2.4. Llamadores
Deberéa proveerse de llamadores en puertas que tengan pasador en vez de chapa.
8.2.5. Puertas

Todas las puertas exteriores seran de madera de laurel siguiendo las medidas de los planos, las
puertas interiores seran de aglomerado de madera o termoformada donde lo indiquen los planos.
Cada contramarco se fijara por lo menos con 3 tacos o expansores en cada lado y 1 en el dintel,
tanto los contramarcos como las mochetas seran de madera de laurel. Cada hoja de las puertas
sera fijada al contramarco por lo menos con dos (2) bisagras de 4” de bronce, con pin
desmontable. Para las puertas de acceso a aulas se instalaran bisagras de piso de doble accion de
primera calidad.

9. VENTANAS

Las ventanas del tipo celosia seran de aluminio y vidrio opaco. Las celosias de vidrio deberan ser
de un espesor de 3/16” debiéndose lijar y/o esmerilar con el proposito de evitar el borde cortante,
toda celosia que no cumpla con lo indicado sera rechazada inmediatamente y debera ser retira de
inmediato de la obra. En las zonas de cafeteria se instalaran ventanas corredizas segun se indica
en planos.

El batiente del marco inferior de soporte de la ventana debera tener una pendiente que permita
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escurrir el agua lluvia hacia fuera del edificio.

10. PINTURA

El contratista deberd suministrar los materiales, equipos, mano de obra, herramientas, andamios,
escaleras e imprevistos necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos de pintura.

Estan incluidos en este rengldn los siguientes trabajos: Pintura del concreto expuesto, pintura de
madera, hierro y paredes exceptuando las indicadas especificamente mas adelante.

Materiales: Se aceptaran materiales que sean de primera calidad.

En exteriores, impermeabilizante de primera calidad.

En interiores, pintura de primera calidad.

Todos los acabados deberan recibirse en la obra en sus envases originales, sellados y con las
etiquetas intactas. Los materiales complementarios de la pintura y acabados, tales corno aceite
(linaza, aguarrés, solvente mineral, etc., seran puros, de la mejor calidad y se guardaran en envases
con etiquetas que indiquen su contenido.

Calidad del trabajo: el trabajo acabado debera ser uniforme del color aprobado, liso y libre de
escurrimiento, arrugamiento, marcas de brochas, marcas de rodillos y excesos de pintura. El
Contratista debe emplear trabajadores calificados y competentes. Antes de aplicar la pintura a una
superficie, ésta debera limpiarse, quitando el polvo suelto y las impurezas que tenga. No debera
efectuarse ningun trabajo si la superficie estd himeda.

Debera procurarse que los trabajos exteriores se realicen cuando las condiciones del tiempo lo
permitan, de manera de obtener los resultados que han sido previstos. El trabajo de madera, que
debe acabarse con sellador o color natural, debera lijarse hasta que esté bien liso y limpiar
perfectamente la superficie antes de aplicar la primera mano. Se debera lijar entre manos sucesivas
usando lija fina para obtener un acabado liso y parejo. Se rellenarén los hoyos y marcas de clavos
con sellador después de aplicar la primera mano utilizando sellador del color y tipo que permita el
acabado deseado. Deberan acabarse igualmente todos los cantos de las puertas. El lijado debera
hacerse en la direccién de la fibra de la madera, no aceptandose ningun trabajo al que le aparezcan
raspones por lijar en contra del hilo. Las superficies metélicas deberan lavarse con compuestos
adecuados para remover toda clase de impurezas antes de aplicar la pintura. Si hay areas con
corrosion o escamas, se limpiaran éstas con cepillo de alambre o con lija antes de aplicar la pintura.
Deben aplicarse dos manos de pintura anticorrosiva de distinto color a brocha y dos manos de
esmalte brillante aplicado con pistola rodillo o brocha del color indicado por la supervision. La
primera mano de anticorrosivo debe aplicarse en taller a todas las piezas antes de armar. Al
terminar el trabajo, se quitaran las manchas de pintura en los pisos, muros, vidrios y otras
superficies. Se dejaréa el trabajo limpio en forma ordenada y en condiciones aceptables.

Pinturas de Paredes Interiores

Afinar la superficie con papel lija # 80. Aplicar una mano uniforme de sellador acrilico diluido
con agua. (1/4 de galén por cada galén del sellador). Rellenar fisuras con masilla en polvo
preparado conforme a las instrucciones del fabricante. Aplicar nuevamente sellador en las areas
de las fisuras enmasilladas. Dejar secar un periodo no menos de cuatro horas. Aplicar dos manos
de pintura ya especificada.

Sellador de Paredes interiores

Aplicar una mano uniforme de Sellador de buena calidad previamente aprobado por la supervision
del proyecto. Dejar secar un periodo no menor de doce (12) horas.
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11. INSTALACIONES DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS

La tuberia de PVC que sea utilizada para las instalaciones de suministro de aguas lluvias debera
cumplir con las especificaciones de la American Water Association (AWWA), American Society
for Testing Materials (ASTM), Producto Standard (PS), International Standard Organization
(1SO), y otras especificaciones equivalentes.

La tuberia suministrada debera ser conforme para las presiones de trabajo requeridas, usando para
su fabricacion PVC, tipo |, grado I. La tuberia para las instalaciones de drenaje de aguas lluvias
debera ser SRD 51.

11.1. CAJAS DE REGISTRO

Deberan ser construidas tal como se indica en las especificaciones y los planos constructivos,
repelladas y pulidas.

12. MISCELANEOS

12.1. PRUEBAS DE LABORATORIO

Todas las pruebas de laboratorio que sean necesarias para verificar el cumplimiento de los
requerimientos especificados o para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado se
haran en el laboratorio y en la cantidad que indique el Supervisor y su costo serad por cuenta del
Contratista.

13. MEDIDAY PAGO

13.1. MEDIDA

Todo el trabajo bajo las diferentes partidas se medird en la unidad definida en el cuadro de
cantidades de obra contractual.

13.2. PAGO.

El pago se hard por la unidad medida como esté previsto en el Cuadro de Cantidades de Obra, al
precio del contrato para las diferentes partidas, y constituira compensacion total por todo el trabajo,
mano de obra, materiales, suministro, herramientas, equipo, instalaciones, transporte, facilidades
y planta.

14. CASOS ESPECIALES

Material en el sitio se reconocera en un porcentaje relativo al costo de la actividad destino s6lo
para los insumos cuya incidencia en el costo de la obra sea significativa a criterio del Supervisor.
Lo anterior no exime al Contratista en el cuidado del material para que conserve sus propiedades
intactas hasta el momento de utilizacion en la actividad destino.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS DEL
PROYECTO

I. PRELIMINARES
1. ALCANCE DEL TRABAJO

Comprende la construccion de una caseta de control con elevacion doble con sus
elementos estructurales correspondientes zomo ser Zapatas aisladas, columnas de
concreto reforzado, vida tensora y vigas para soportar las losas todos lo elementos
de concreto reforzado, la cual tendra losa aligerada de piso y de techo segun se
detalla en los planos, la escaleras serén de estructura metalica de canaleta angulo y
los pasos seran de concreto, barandal de tubo galvanizado, también se construira un
cerco de bloque de 6” sisado en su totalidad, con un portoén vehicular metalico y la
construccién del pozo segun se detalla en los TDR también se incluye la elaboracion
de pruebas de resistencia de materiales para garantizar la calidad de la obra

El Contratista deber& proveer todo el movimiento de tierra que sea necesario para
construir las estructuras, edificacion y tratamiento exteriores que se muestran en los
planos.

2. REFERENCIAS
Todos los puntos de referencia, mojones, estacas y bancos de nivel seran colocados
por El Contratista y una vez aprobados por El Supervisor, deben ser mantenidos bajo
responsabilidad del Contratista.

Desarrollo del Pozo

1.

Movilizacién de equipos. El Contratista desplazara la maquina perforadora y la infraestructura
necesaria (herramientas, componentes, repuestos, etc.) para comenzar el trabajo en optimas
condiciones.

Apertura de zanjas. Dependiendo de la técnica de perforacion seleccionada, si ésta requiriese
de aperturar zanjas para la balsa de lodos.

Perforacion de explotacion. Se realizard una perforacion de una seccion de 16”. Hasta una
profundidad deseable de 300 pies.

Toma de muestras de suelo. Se realizara de toma de muestras de suelo cada 10 pies de
perforacion para ser sometidos andlisis granulométricos.

Perfilajes Eléctrico se realizara esta prueba geofisica para corroborar el potencial
hidrogeologico de los materiales perforado, y asi mismo definir las colocaciones de las rejillas
donde se identifica las zonas con mayor produccion.
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Instalacion de ademe. Se hard un entubado con tubo PVC SDR 26 de 12” y rejillas
mecanizadas de 12 de acuerdo con el diseno del pozo.

Empaque de grava. Una vez instalado el ademe completo en su longitud, se procedera a
instalar el filtro de grava calibrada de 3/8 de pulgada. Esta grava puede ser instalada con dos
procedimientos diferentes: El primero, se instala de continuo desde el fondo del pozo hasta
unos 20 pies de la superficie. El segundo, se instala hasta la profundidad del nivel estatico,
donde se fundira el sello sanitario.

Tubo engravador. Se instalaran 2 tubos engravadores de 2 pulgadas de seccion a ambos lados
del ademe del pozo. Dependiendo de la opcién elegida en la actividad n° 4, la longitud de este
variard dependiendo de si el empaque de grava se instala de forma continua, o bien, debera
tener una longitud la cual estard condicionada por la profundidad del nivel estatico que es
donde terminaria el filtro de grava si la opcion fuese esta ultima.

Tubo de observacion. A fin de poder realizar las diferentes mediciones y control de niveles
en el futuro, se debe instalar un tubo de observacion de no menos de 1 pulgada de seccion,
con la diferencia que, al contrario de los tubos engravadores, que se instalan por fuera del
entubado, éste se instalara por adentro, pegado a la pared del entubado (la seccion de este debe
tener en cuenta esta instalacion tanto para el correcto funcionamiento del tubo de observacién
como de la instalacion de la bomba). La longitud de este debera ser de uno 90% de la longitud
entre la boca del pozo y la ubicacion de la camara de bombeo. Es decir, si la distancia entre
ambos fuese de 300 pies, al menos debe tener una longitud de 270. Incluso, si la seccion lo
permite, se puede introducir a través de este el cable del sensor para el control de nivel critico
y de parada automatica del equipo de bombeo.

Sello sanitario. Nuevamente, esta actividad estara condicionada por la opcion elegida en la
actividad n°4. En el caso de la opcion de instalar el empaque de grava a unos 20 pies de la
superficie, y una vez instalados ambos tubos engravadores, se fundird con concreto este
espacio, quedando ambos tubos fundidos al sello. Si se elige la opcion de instalar el empaque
hasta la profundidad del nivel estético, el sello tendra un espesor de no menos de 20 pies
quedando fundido el espacio entre el empaque de grava de 3/8 y el relleno de selecto hasta
superficie. En este caso, los tubos engravadores quedaran fundidos estos ultimos 20 pies v,
posteriormente, deberan quedar fundidos a la base de concreto.

Base de concreto. Se realizara la fundicion de concreto de una estructura que tendra unas
dimensiones de, al menos, 1m x 1m de base y un pedestal de, al menos 0,5 metros de altura
(el entubado debera sobresalir, al menos 0,75 metros). Al pedestal quedaran fundidos el
entubado y ambos tubos engravadores.

Desinfeccion. Una vez construido, limpiado y desarrollado por completo el pozo, se debe
proceder a la desinfeccion, para eliminar los posibles organismos bacteriologicos introducidos
de forma externa durante el proceso de construccion. Para ello se debe realizar un preparado
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con hipoclorito de sodio y agua y verterlo a traves de la boca del pozo, y dejarlo reposar
durante un tiempo no inferior a 48 horas. De este modo, el pozo estara listo para su uso, al
momento de instalar el equipo de bombeo.

Limpieza de pozo. Se realizard una limpieza exhaustiva de la perforacién a manera de poder
eliminar todo residuo del polimero usado para el recubrimiento de las paredes del pozo. La
limpieza tendra una duracion minima de 20 horas de limpieza con aire comprimido hasta que
el agua ya no contenga lodos y/o particulas, es muy dificil esperar a conseguir un agua
completamente limpia, por lo que se considerara terminada la prueba cuando ya no hay
residuos solidos

Ensayos de bombeo. Concluida la limpieza comenzaran las pruebas para determinar los
parametros hidrogeoldgicos del pozo. Considerando la capacidad del pozo, estimada durante
la prueba de Estimacion de Produccidn, se debera usar un equipo de bombeo y planta eléctrica
acordes a la capacidad del pozo. El seguimiento de todas las pruebas se realizara con plantilla
hidrogeoldgica de campo y sonda hidronivel. Estos ensayos consisten en 4 pruebas:

e Calibracion. Se trata de un primer ensayo de no mas de hora y media de duracion con
caudales variables y régimen permanente. Consiste en determinar el tiempo que tarda
el pozo en estabilizarse ante cambios rapidos de caudal, lo que servira para programar
los caudales de la prueba escalonada.

e Prueba escalonada. Ensayo de 8 horas de duracion. Se puede realizar de 2 formas
diferentes. Si el pozo es productivo, se realizard a caudal variable y régimen
permanente, con 4 escalones a caudales medidos de 2 horas de duracién cada uno,
aumentando el caudal del primero al ultimo y realizando una Unica recuperacion al
final de, maximo, 5 horas de duracion, o bien hasta que el pozo haya recuperado el
90% del nivel estatico inicial. Si el pozo presenta una produccion menor se realizara
la prueba a caudal constante y régimen variable, realizando la prueba con el mismo
caudal y estudiando la evolucion del nivel dindmico. En este caso, los escalones
tendran 1 hora de duracion, realizando una prueba de recuperacion al final de cada
escalon.

Esta prueba escalonada servird para determinar el caudal de la prueba a caudal
constante.

e Prueba a caudal constante. Ensayo de 24 horas de duracion. El procedimiento ofrece
diferentes metodologias. Normalmente se considera suficiente con el método de Jacab,
pero este resulta menos préactico al tratarse de acuiferos libres, como seria el caso en
la zona aluvial de Puerto Cortés. EI método de Jacob resulta ideal para acuiferos
confinados y semiconfinados, como, por ejemplo, el de Siguatepeque, mientras que
las condiciones hidrogeologicas de Puerto Cortés son muy distintas. No se considerara
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un error si un bombeo se desarrolla con el método de Jacob, pero seria mejor realizarlo
por los métodos de Thiem o Newman.

En el método de Jacob se necesitan, por defecto, 3 ciclos logaritmicos que representan 1000
minutos, es decir 16 horas y media, aproximadamente, si bien, la norma comun es que
la duracion del aforo sea de 24 horas, sobre todo si se trata de una perforacion nueva.
Inmediatamente al término de esta prueba comenzara el ensayo de recuperacion.

e Prueba de recuperacion. Consistira en controlar la recuperacion del pozo desde el final
del bombeo. Se puede considerar terminada una vez el pozo ha recuperado el 90% del
nivel estatico inicial. O, si la recuperacion es rapida, se puede continuar hasta la
recuperacion total. En cualquier caso, considerando las transmisividades medias de un
acuifero aluvial de alta transmisividad, como se espera sea el caso, esta se considerara
terminada con un maximo de 3 horas.

El propdsito con estos ensayos consiste en determinar y cuantificar las siguientes propiedades
hidrogeologicas y parametros.
o Nivel estatico (ubicacion o altura del espejo de agua en un pozo cuando la presién de
confinamiento se iguala a la atmosférica)

o Nivel dindmico (ubicacion o altura del espejo de agua en un pozo que alcanza el
equilibrio durante el bombeo, es decir, se extrae tanta agua como aporta el acuifero)

o Caudal éptimo (caudal de disefio o servicio en el futuro)

o Caudal critico (caudal a partir del cual el pozo entra en sobreexplotacion)

o Tiempo de recuperacion minimo entre una tanda de bombeo vy otra.

o Transmisividad. Propiedad fundamental de los pozos. Consiste en conocer la

capacidad acuifera en el punto de sondeo y su sostenimiento en el tiempo.

o Coeficiente de almacenamiento y radio de influencia. Si existe un piezémetro de
prueba se pueden determinar ambos parametros, especialmente el de radio de influencia, el
cual determina la afectacion o alcance del bombeo en el acuifero.

e El radio de influencia es una propiedad hidrogeolégica de los pozos. Se trata de una
zona en la que se produce un descenso del nivel freatico donde el punto de mayor
descenso se produce en el pozo, descenso que disminuye con la distancia en superficie
desde el punto de bombeo. El radio de influencia depende de muchos factores
fundamentales, donde el caudal de extraccion o la transmisividad son unos de ellos.
Cuanto mayor sea el caudal de extraccion, mayor es el descenso y, por tanto, mayor el
radio de influencia. La transmisividad es un factor que consiste en la capacidad que
presenta el terreno para transmitir un fluido por todo su espesor, en este caso agua, a
través de sus poros.
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15. Anélisis de agua. Coincidiendo con las ultimas fases del ensayo a caudal constante, se tomaran
muestras de agua en envase esterilizado y refrigerado para el analisis bacterioldgico, y en
envase sencillo para el andlisis fisicoquimico. Estas muestras se deberan llevar a un
laboratorio certificado para los correspondientes analisis.

16. Eleccion del equipo de bombeo. De acuerdo con los resultados, el equipo de bombeo elegido debe
considerar todos los parametros calculados, garantizando el bombeo constante en nivel dindmico, de
modo que cumpla con la demanda del Contratante, y evitando caudales de sobreexplotacion. Por
ello, el Contratante debe contar con una empresa de confianza que pueda realizar los pertinentes
calculos, con opciones realistas y adecuadas a la tipologia del acuifero o acuiferos del sector con
garantia, de, al menos, un afio desde su instalacion.

17. Tiempo de bombeo. Si bien es muy dificil poder llevar a cabo esta pauta, por norma en hidrogeologia,
un acuifero debe reposar durante tanto tiempo como su extraccion de agua. De este modo, el tiempo
de bombeo méximo en los pozos deberia ser de 12 horas.

Linea de Impulsién

Levantamiento topogréfico

El trabajo consistird en el replanteo topografico con estacion elevadora de toda la linea de
conduccion para confirmar la longitud de esta, asi como también las estaciones donde estaran
colocados los accesorios que irdn en la misma. La actividad se medira por metro lineal.
Excavacion

Excavacién mecanizada de zanja en suelo duro con seccion tipica de 0.80 m x 0.60 m con apoyo
de retroexcavadora de 80 - 110 HP.

Esta actividad consiste en la excavacion del suelo por medios mecénicos con el apoyo de una
retroexcavadora de 80-130 hp, con una seccion de 0.80 m de profundidad y 0.60 m de ancho. Las
excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipacion a la construccion, para evitar
derrumbes y accidentes. Esta actividad se medira por metro lineal.

Relleno y compactado de zanja con material de sitio compactado

Se tomaran las previsiones necesarias para la consolidacion del relleno, que protegerd a las
estructuras enterradas. Para efectuar un relleno compactado, previamente el constructor debera
contar con la autorizacion del supervisor. EI relleno se debera realizar con el material de la
excavacion, siempre que cumpla con las caracteristicas establecidas para "Material Selecto" y/o
"Material Seleccionado”. Si el material de la excavacion no fuera el apropiado, se reemplazara
por "Material de Préstamo" previamente aprobado por el supervisor. Para la ejecucién de las
estructuras complementarias, el material para la formacion del relleno sera colocado en capas
horizontales de 15 a 30 cm de espesor, debiendo abarcar todo el ancho de la seccion y ser
esparcidas suavemente. Los rellenos por capas horizontales deberan ser ejecutados en una longitud
que hagan factible los métodos usados de acarreo, mezcla, riego o secado y compactacion. El
constructor ejecutara los rellenos de tal manera que tengan en todo punto la rasante, el ancho y la
seccion transversal establecida en los planos.

Compactacion del primer y segundo relleno para instalacion de tuberias

El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de apoyo de la tuberia, hasta 0,30
m por encima de la clave del tubo sera de material selecto. Este relleno se colocara en capas de
0,10 m de espesor terminado, compactandolo integramente con pisones manuales de 20 a 30 kg
de peso, teniendo cuidado de no dafiar la tuberia. ElI segundo relleno compactado, estara
comprendido entre el primer relleno hasta el nivel superior del terreno y serd de material
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seleccionado, se hara por capas no mayores de 0,15 m de espesor, compactandose con pisones
manuales.

La actividad se medira por metro cubicos.

Suministro e Instalacion Tuberia PVC SDR-26 #10"

Suministro y Almacenamiento

Se debera tomar en cuenta lo siguiente:

* Precaucion para evitar cualquier dafio a la tuberia durante su transporte y su entrega hasta el lugar de la
obra.

* Extremo cuidado al cargar y descargar las tuberias y sus accesorios.

* Reemplazar la tuberia si durante el proceso de transporte y/o manipuleo ha sufrido dafio.

* El almacenamiento de la tuberia se hara sobre un piso nivelado con un bloqueo apropiado para
evitar que la tuberia ruede, colocando cufias o estacas para bloquearlas horizontalmente.

» Almacenar las valvulas, accesorios y/o empaquetaduras de las uniones de la tuberia en un lugar
fresco y protegidos de la luz solar, calor, aceite o grasa.

Requisitos previos

* Para la instalacion se deberd ubicar longitudinalmente la tuberia al lado de la zanja, en el lado
opuesto donde se ha colocado el material excavado para protegerla del trafico.

» Antes de proceder a su instalacion, deberd verificarse su buen estado, juntamente con sus
correspondientes accesorios y/o empaquetaduras.

» Durante la instalacion, las tuberias deberan permanecer limpias en su interior, en todo momento
debe evitarse el ingreso de elementos extrafios o tierra.

* Para la correcta colocaciéon de las tuberias, se utilizardn procedimientos y herramientas
adecuadas.

Instalacion

* Curvatura de la tuberia: En los casos necesarios que se requiera darle curvatura a la tuberia, la
méaxima desviacion permitida en ella se adecuara a lo especificado por el fabricante.

Nipleria: Los niples de tuberia sélo se permitiran en casos especiales tales como: empalmes a
accesorios y a valvulas. También en los cruces con servicios existentes.

Cruces con servicios existentes: En los puntos de cruces con cualquier servicio existente, la
separacién minima con la tuberia de agua sera de 0,20 m, medida entre los planos horizontales
tangentes respectivos. No se instalara ninguna linea de agua potable, que pase a través o entre en
contacto con ninguna letrina sanitaria, ni con canales para agua de regadio.

Instalacion de Tuberia de PVC de unién flexible se debera cumplir el siguiente proceso de
instalacion Tuberia:

Limpie cuidadosamente la cavidad donde se aloja el anillo de caucho y verifique que los tubos al
final de la espiga lleven un bisel o chaflan para evitar que el anillo se dafie y permita el ingreso
facil de la campana.

Es conveniente marcar en la espiga de los tubos, la profundidad de insercion del ensamblaje, esta
puede hacerse realizando un pre-empalme hasta el fondo de la campana, pero sin el anillo.
Limpie luego e introduzcalo en la forma como se indica en la figura, con la parte del alvéolo méas
gruesa hacia el interior de la campana y asegurese que el anillo quede en contacto en todo el canal
de alojamiento de la campana.

Aplicar el lubricante en la parte expuesta del anillo de caucho la espiga del tubo a instalar.
Alinear y ensamblar el tubo hasta el fondo de la campana y retroceder 1 cm, a fin de darle espacio
para que trabaje como junta de dilatacion.

Los tubos de didmetro menores a 4” (110mm), se instalan en forma manual, en diametros mayores
se recurre a ayuda mecanica.
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La actividad se medird por metro lineal.

Suministro e Instalacion de Macromedidor @10

Consiste en el suministro e Instalacion de Macromedidor Ultrasonico de @10" incluye Tornilleria
completa, 2 Flanges PVC @10" SCH 80, 2 Empaque para brida de @18" con las siguientes
caracteristicas: Macro medidor ultrasénico, “diferencia de tiempo de transito” con Sensores
compuestos por un par de transductores ultrasonicos acusticamente acoplados a la pared del tubo.
Estos transductores transmiten y reciben simultdneamente sefiales ultrasonicas a la vez que miden
el tiempo de transito de la sefal, siendo recibidas por el convertidor que las transforma en
pardmetros legibles para lectura.

Suministro e Instalacion de Valvula de compuerta de @10"

Este trabajo consiste en el suministro e Instalacion de Valvula de Control de @10" incluye
accesorios de Tornilleria completa, 4 Flanges PVC @10" SCH 80, 4 Bridas de @10

Instalacion de Véalvula de aire @1' (Incluye suministro de abrazaderas de @10' a #1")

Consiste en el suministro e Instalacion de valvulas de aire en la linea de impulsion, y dicha
actividad debe ser programada con anticipacion con el operador de servicio debido a que sera
necesario la suspension del suministro de agua, esta valvula operard de forma automatica,
permanente, cinética (o doble efecto) el llenado y vaciado del sistema, de paso nominal total. El
material debera ser de PVC para una alta resistencia al impacto, con revestimiento epdxido
adherido por fusion para una proteccién contra la corrosion de larga duraciéon. Tendra una
estructura compacta, sencilla, robusta y fiable con piezas totalmente resistentes a la corrosion;
cuerpo de flujo recto con salida y entrada de igual tamafio; caudales més altos que los habituales,
con capacidad de evitar el cierre prematuro sin perturbar la admision o la descarga de aire, con
selladura dindmica impidiendo las pérdidas en condiciones de baja presion (0.1 bar). Compatible
con las normativas EN-1074 / 4, AWWA C-512 y otras normas de aplicaciones de agua. Debera
ser una valvula de aire combinada de alta calidad, destinada a diversos sistemas de conduccion de
agua y condiciones de funcionamiento donde tendra la capacidad de purgar rapidamente el aire
durante el llenado de la tuberia, permitiendo la descarga eficiente de bolsas de aire de las tuberias
presurizadas, y admitir grandes volimenes de aire en caso de vaciado de la tuberia, tendra doble
orificio y dispositivo de cierre lento (anti-slam), esta valvula proporcionara una proteccién contra
la acumulacion de aire, la formacion de vacio y los golpes de ariete, con cierre hermético
mejorando en condiciones de baja presion.

Caseta de control
Se construira una caseta de control sobreelevada sobre columnas de concreto y losa de entrepiso
que constara de los siguientes elementos:
Zapatas aisladas, columnas de concreto vigas de concreto, losa aligerada de entrepiso, pared de
bloque de 4.5” cizado, piso de losa de concreto. Los acabados seran instalacion de puerta metalica
pintada en color negro con pintura anticorrosiva a tres manos, ventana V1 instalacién de balcén
de ventana empotrado en la ventana con angulo de 1# y barrotes de varilla lisa de media pintados
con pintura anticorrosiva negra a tres manos, aplicacién de sellador de pintura y pintura
elastomerica a dos manos en paredes.
La Resistencia de concreto: La resistencia de compresién especificada del concreto "¢ 3000 psi,
para cada porcion de la estructura indicada en los planos, se refiere a la alcanzada a los 28 dias.
Disefio de mezclas de concreto: La determinacion de la proporcion de agregados, cemento y agua
de concreto se realizara mediante mezclas de prueba de modo que se logre cumplir con los
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requisitos de trabajabilidad, impermeabilidad, resistencia y durabilidades exigidas para cada clase
de concreto. Consistencia del concreto: Las proporciones de agregado-cemento seran tales que se
pueda producir una mezcla facilmente trabajable, de manera que se acomode en las esquinas y
angulos de las formas y alrededor del refuerzo, con el método de colocacién empleada en obra; no
se debe permitir que los materiales se segreguen o produzcan un exceso de agua libre en la
superficie.

Materiales

Cemento: Se utilizard el cemento Poértland normal Tipo | debiéndose cumplir con los
requerimientos de las especificaciones de la norma técnica nacional o ASTM-C150 para Cemento
Pértland.

Agregados: Se usara el agregado fino o arena y el agregado grueso o grava del rio limpia, en todo
caso el supervisor realizara el estudio y seleccion de canteras para la obtencion de agregados para
concreto que cumplan con los requerimientos de las especificaciones ASTM — C 33.

Arena: El agregado fino, consistira en arena natural o producida y su gradacion deberé estar libre
de materia organica, sales, o sustancias que reaccionen perjudicialmente con los alcalis del
cemento. La graduacion del agregado grueso sera continua, conteniendo particulas donde el
tamafo nominal hasta el tamiz #4, debiendo cumplir los limites de granulometria establecidos en
las especificaciones ASTM-C-33.

Agregado grueso: Debera ser de piedra o grava partida o zarandeada, de grano duro y compacto,
limpia de polvo, materia organica, barro u otras sustancias de caracter deletreo. En general debera
estar de acuerdo con la norma ASTM C-33-61T, el tamafio maximo para las losas debera ser de
2,0 cm. Aditivos: Solo se podrd emplear aditivos aprobados por el ingeniero supervisor. En
cualquier caso, queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan cloruros y/o
nitratos.

Agua de mezcla: El agua que se usa para mezclar concreto sera limpia y estara libre de cantidades
perjudiciales de aceites, alcalis, sales, materiales organicos y otras sustancias que puedan ser
dafinas para el concreto.

Almacenamiento

Almacenamiento del cemento: El cemento sera transportado a un lugar adecuado que no esté
expuesto a la humedad y al sol. Tan pronto llegue el cemento a obra serd almacenado sobre tablas
en un lugar seco, cubierto y bien aislado de la intemperie, rechazando las bolsas defectuosas. No
se estribara a una altura mayor de 10 sacos. Los diferentes tipos de cemento seran almacenados en
distintos lugares y no permaneceran mas de 30 dias.

Almacenamiento de agregados.

Los agregados en la zona de preparacion del concreto, se almacenaran en forma adecuada para
evitar su deterioro o contaminacion con sustancias extrafias. Se descargaran de modo de evitar
segregacion de tamafios. Los agregados estaran protegidos de la lluvia y del sol para evitar su
calentamiento.

Preparacién del concreto y Dosificacidn del concreto: La proporcion de mezclas de concreto, se
hara en volumen. La cantidad de agua necesaria para la mezcla se determinara con la relacion
agua-cemento especificada para la calidad de concreto utilizada.

Mezclado manual: Los agregados deben ser secos, mezclar los agregados con el cemento hasta
obtener una mezcla uniforme, adicionar la cantidad de agua requerida para obtener la
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trabajabilidad y la resistencia Optima. Sélo se preparard la cantidad que se vaya a usar de
inmediato, el excedente debe ser eliminado.

Colocacidn, consolidacion y curado del concreto

Colocacién del concreto: Antes del vaciado se removeran todos los materiales extrafios que pueda
haber en el espacio que va a ocupar el concreto. El concreto para rellenar la sobre excavacion, sera
de la misma calidad que el de la estructura adyacente. El concreto debera ser conducido para todo
uso desde el lugar de mezclado, al lugar de vaciado por métodos que no produzca segregacion de
los materiales. El llenado deberé ser realizado en forma tal que el concreto esté en todo momento
en estado pléastico y fluya rapidamente en todos los rincones y angulos de las formas.

Consolidacion del concreto: Al llenar el concreto en el encofrado deberd compactarse con vibrador
manual o con una varilla de fierro, de manera que ayude a acomodarlo de la mejor forma posible,
mientras el concreto se encuentre en el estado plastico y trabajable.

Curado del concreto: El curado de concreto debera iniciarse tan pronto como sea posible, sin dafiar
la superficie del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por un minimo de siete dias. El
concreto ya vaciado en la obra debe ser mantenido constantemente hiumedo ya sea por frecuentes
riegos o cubriéndolo con una capa suficiente de arena u otro material hiumedo.

Pruebas de Laboratorio

Calidad de Agua.

Se realizara pruebas de calidad de agua a las muestras obtenidas de la prueba de bombeo, asi como
también a la muestra antes de entrar en operacion el sistema. Estas muestras se deberan llevar a un
laboratorio certificado para los correspondientes analisis.

Prueba Hidrostéatica y desinfeccion de linea.

Prueba hidraulica y desinfeccion de tuberia de agua a zanja tapada

Generalidades

La finalidad de las pruebas hidraulicas y de desinfeccion, es verificar que todas las partes de la
linea de agua potable hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y
desinfectadas y por lo tanto listas para prestar servicio.

Tanto el proceso de prueba como sus resultados seran dirigidos y verificados por el supervisor y
asistencia del constructor.

Las pruebas de las lineas de agua se realizaran en dos etapas:

- Prueba hidraulica a zanja abierta: Para tramos de la misma clase de tuberia.
- Prueba hidraulica a zanja tapada y desinfeccion: Para todos los tramos en
conjunto.

De acuerdo con las condiciones que se presenten en obra, se podra efectuar por separado la prueba
a zanja tapada, de la prueba de desinfeccion.

En la prueba hidraulica a zanja abierta, sélo se podra subdividir las pruebas de los circuitos o
tramos, cuando las condiciones de la obra no permitan probarlos por circuitos o tramos completos,
debiendo previamente ser aprobados por el supervisor.
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De acuerdo con el didmetro de la linea de agua y su correspondiente presion de prueba, se
elegiré el tipo de bomba de prueba, de preferencia la que puede ser accionada manualmente.
La bomba de prueba debera instalarse en la parte mas baja de la linea y de ninguna manera en
las altas.

Para expulsar el aire de la linea de agua que se esta probando, debera necesariamente instalarse
purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de direccion y extremos de la misma.

La bomba de prueba y los elementos de purga de aire se conectardn a la tuberia mediante
tapones con niples especiales de conexion.

Se instalara como minimo manometros de rangos de presion apropiados, preferentemente en
ambos extremos del circuito o tramo a probar.

El supervisor, previamente al inicio de las pruebas, verificara el estado de funcionamiento de
los manometros. Ordenando la no utilizacion de los malogrados o los que no se encuentren
calibrados.

b. Pérdida de agua admisible

La pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna manera debera
exceder a la cantidad especificada en la siguiente formula:
F = NxDxP0.5 /10250
Donde:
F = Pérdida total maxima en litros por hora
N = NUmero total de uniones (*)
D = Diametro de la tuberia en milimetros
P = Presion de pruebas en metros de agua
(*) En los accesorios y valvulas se considerara a cada campana de empalme como una
union.

c. Prueba hidraulica a zanja abierta

La presion de prueba a zanja abierta sera de 1,5 veces la presién nominal de la tuberia de la
red de distribucion y medida en el punto méas bajo del tramo bajo prueba.

Antes de llenar las tuberias a probar, todos sus accesorios deberan estar previamente anclados
y haber aplicado una primera capa de relleno compactado, debiendo quedar al descubierto
todas las uniones.

Los blogues de anclaje tendran un fraguado minimo de siete dias.

Los tubos que hayan sido observados deberan permanecer descubiertas durante la ejecucion
de la prueba.

El tiempo minimo de duracion de la prueba sera de dos (2) horas debiendo permanecer durante
todo este tiempo, la tuberia sometida a la presion de prueba.

No se permitira durante el proceso de la prueba, que el personal permanezca dentro de la zanja
con excepcién del trabajador que baje a inspeccionar las uniones, valvulas, accesorios, etc.

d. Prueba hidraulica a zanja tapada y desinfeccién

La presion de prueba a zanja tapada sera la misma de la presion nominal de la tuberia, medida
en el punto mas bajo del conjunto de tramos que se esté probando.
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e No se autorizara a realizar la prueba a zanja tapada y desinfeccion, si previamente la tuberia
no haya cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta.
e La tuberia permanecera llena de agua por un periodo minimo de 24 horas, para proceder a
iniciar las pruebas a zanja tapada y desinfeccion.
e EIl tiempo minimo de duracién de la prueba a zanja tapada serd de una (1) hora, debiendo
permanecer durante este tiempo la tuberia a la presion de prueba.
e Todas las tuberias antes de ser puestas en servicio serdn completamente desinfectadas de
acuerdo con el procedimiento que se indica en el presente documento.
e EIl dosaje de cloro aplicado para la desinfeccion serd de 50 ppm. El tiempo minimo del
contacto del cloro con la tuberia sera de cuatro (4) horas.
e En el periodo de desinfeccion, todas las valvulas y otros accesorios, seran operadas repetidas
veces para asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solucién de cloro.
o Después de la prueba, el agua con cloro seré totalmente eliminada de la tuberia e inyectandose
con agua de consumo hasta alcanzar 0,5ppm de cloro como residual.
e Para la desinfeccion se podra usar hipoclorito de calcio con una concentracion del 70%.
Par a la adicion de estos productos, se usard una proporcion de 5% de agua del volumen a
desinfectar para diluir el hipoclorito de calcio, determinadndose las cantidades a utilizar mediante
la siguiente férmula:
P =0.1x CxV /[ %Cloro
Donde:
P = Peso requerido de hipoclorito en gramos.
C = Concentracion aplicada en ppm, o mg/I.
% Cloro = Porcentaje de cloro libre en el producto
V = Volumen de la instalacion a desinfectar en litros.
e Reparacion de fugas: Cuando se presente fugas en cualquier parte de las tuberias, seran de
inmediato reparadas por el constructor, debiendo necesariamente realizar de nuevo la prueba
hidraulica del circuito y la desinfeccidn de esta, hasta que se consiga un resultado satisfactorio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES

PUERTO CORTES

1. MEDIDAS DE MITIGACION, ESPECIFICACIONES

1.1 GENERALIDADES

El cumplimiento de las medidas de mitigacion, especificaciones y el monitoreo tienen por objeto
la integracion Optima de las actividades y obras de construccion al ambiente en la ejecucion del
proyecto de CONSTRUCCION DE POZO DE PRODUCCION DE 300 PIES DE PROFUNDIDAD
EN SECTOR CAMPANA AREA URBANA, PUERTO CORTES, La ejecucion de las siguientes
especificaciones y medidas de mitigacion tienen como propésito la prevencion, el control y la minimizacion
de cualquier forma de contaminacion y el de proteger el ambiente. EI Contratista, por el intermedio de su
responsable ambiental, deberd velar el cumplimiento de estas medidas a lo largo de la construccion de las
obras, en conformidad con la Ley General del Ambiente, el Plan de Accion y Manejo Ambiental y el

141



14 Seccion 1I. Datos de la Licitacion

Contrato de Cumplimiento de Medidas de Mitigacidn suscrito como anexo entre el Contratista de obra y la
Municipalidad de Puerto Cortés.

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El Contratista y su equipo laboral deberan producir el menor impacto posible sobre la vegetacién
y la fauna, los cursos y depositos de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante la ejecucion de la
obra. Asi mismo deberan guardar las normas de conducta y respeto necesarias para evitar
problemas con los transedntes y vecinos de las areas de construccion.

Toda contravencion a las normas y disposiciones técnicas administrativas vigentes por parte de los
contratistas o personas vinculadas por los mismos, deberan ser informadas al Supervisor de Obras
y al Departamento Municipal Ambiental. EI Contratista serd responsable de efectuar la accion
correctiva apropiada, cuyo alcance y magnitud seran determinados por la Unidad de Gestion
Ambiental Municipal. Los dafios causados al medio fisico, bioldgico o a terceros como resultado
de las actividades de construccion o del incumplimiento de las normas de higiene, seguridad y
buena conducta son responsabilidad del Contratista, quién debera remediarlos a su costa y
conforme las especificaciones brindadas por la Municipalidad de Puerto Cortes.

El Contratista permitira el acceso a las obras y facilitara la labor de fiscalizacion al personal del
Departamento Municipal Ambiental, a la Direccién de Evaluacion y Control Ambiental (DECA)
y a los representantes de otras instituciones encargadas del manejo de los recursos naturales,
cuando asi se requiera. El contratista debera colocar en un lugar visible el reglamento de trabajo
segun lo indica el cédigo de trabajo.

012 ENCARGADO AMBIENTAL RESIDENTE DE OBRA

El contratista debera incorporar un Encargado Ambiental Residente de Obra quien sera
responsable por parte del contratista de coordinar, programar, hacer cumplir las disposiciones,
especificaciones, medidas de seguridad y regulaciones ambientales. Podra estar incorporado para
media jornada o con dedicacion exclusiva al proyecto. Si el proyecto asi lo requiere sera
indispensable la incorporacidn con dedicacion exclusiva en el proyecto.

Deberé tener conocimientos en el area ambiental o un ambientalista con experiencia de campo
para proceder con el cumplimiento del contrato de medidas de mitigacion del plan de control y
seguimiento; quien serd el responsable de presentar informes mensuales documentados al
Supervisor de Obras, segun el formato que éste le entregara.

012 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD

El Contratista debera presentar a la Gerencia Técnica Municipal un Plan de Accion y Manejo
Ambiental (PAMA), gue incluird, ademas, medidas de proteccion de salud y seguridad laboral,
que deberd cumplir durante toda la construccion del proyecto. El Residente de Obras y el
Encargado Ambiental residente de obras velaran por la correcta aplicacién del mismo. Para ello el
Contratista debera asignar los recursos que sean necesarios para la correcta ejecucion de las
actividades, incorporando en la oferta monetaria los costos asociados al desarrollo de estas
actividades.

El Contratista debera cumplir fielmente lo establecido en las especificaciones, Contrato, Bases de
Licitacion, Contrato de Medidas de Mitigacion, Plan de Accion y Manejo Ambiental, del proyecto
firmado entre la Municipalidad de Puerto Cortés y el Contratista de obras. (\Véase anexos)

El PAMA debera ser presentado junto a la solicitud de aprobacion de las instalaciones
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provisionales, por lo tanto, sera un requisito indispensable para la emisién de la Certificacion que
autoriza el desarrollo de las instalaciones provisionales. La falta del PAMA dara lugar a la
aplicacion de lo establecido en el articulo 59 del Plan de Arbitrios municipales, por violaciones y
dafios ambientales, publicado en la Gaceta el 7 de diciembre del 2000.

012 PLAN DE CONTINGENCIA

El Contratista de las obras debera presentar un Plan de Contingencia que incluya entre otras
actividades las detalladas a continuacion: procedimientos y metodologias ante cualquier
eventualidad, ya sea por accidentes y/o fuerza mayor, sistemas de alerta, personal involucrado para
el manejo de la contingencia, medios de comunicacion a utilizar en caso de contingencia, medidas
y dispositivos de seguridad del personal e instalaciones, procedimientos para el manejo de
desechos, sustancias peligrosas, hidrocarburos; procedimiento de accion a seguir en caso de
derrames de hidrocarburos, incendios, terremotos, inundaciones, huracanes, tormentas;
procedimientos de accion en caso de accidentes por utilizacion de maquinaria, dafios a servicios
publicos (agua, luz, teléfono, TV cable, y otros), descargas eléctricas, quemaduras, intoxicaciones,
dafos a terceros, atropellamientos, colisiones, fallecimientos y otros aspectos relevantes que a
criterio del Contratista sean necesarios.

Los costos asociados a las actividades relacionadas con los procedimientos establecidos en el plan
de contingencia, y los que sean necesarios para llevar a cabo dichos planes, seran responsabilidad
Unica del Contratista de Obras.

El Plan de Contingencia debera ser presentado junto a la solicitud de aprobacion de las
instalaciones provisionales, por lo tanto, sera un requisito indispensable para la emision de la
Certificacion que autoriza el desarrollo de las instalaciones provisionales. La falta del Plan de
Contingencia dara lugar a la aplicacion de lo establecido en el articulo 59 del Plan de Arbitrios
Municipales, por violaciones y dafios ambientales, publicado en la Gaceta el 7 de diciembre del
2000.

0.12 INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista, previo a la ejecucion de sus instalaciones, debera solicitar la autorizacion de la
Municipalidad con el objeto de que se apruebe el plan de sus instalaciones dentro del sitio de las
obras, para ello debera considerar criterios de implantacion y ordenamiento.
Para la solicitud de certificado de implantacion de las instalaciones, el Contratista debera
suministrar la siguiente informacién a la Gerencia Técnica Municipal:

o Detalle de las instalaciones

¢ Plan de Contingencia

e Poblacion de trabajadores

e Duracion de la estancia

e Localizacion del terreno

e Meétodo de alimentacidn en energia eléctrica, agua potable y otros servicios publicos.

El Contratista solicitard al supervisor la aprobacion de las instalaciones provisionales y debera
obtener un certificado de autorizacion, para ello debera presentar un plano a escala apropiado (Lay-
Out) del sitio, donde aparecen las principales caracteristicas de las instalaciones provisionales que
indicaré:

e Un plano en detalle indicando la localizacién de todos los equipos, talleres, bodegas. 143
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e Abastecimiento en agua potable (cantidad, método, obtencion permisos en la Empresa
Aguas de Puerto Cortés, S.A. si fuera el caso)

e Evacuacion de las aguas servidas (cantidad prevista, tecnologia, combinacion con letrinas
quimicas, etc.)

e Suministro de energia eléctrica (obtencion de permisos)
e Desechos solidos ( origen, cantidad, eliminacion seleccionada)
e Desechos peligrosos (tipo y cantidad)

e Almacenamiento de hidrocarburos e instalaciones apropiadas para su manejo (volumen,
tipo de almacenamiento, medidas preventivas planificadas (dique de proteccion, capacidad
de la fosa de retencion), separador de agua y aceite (capacidad, descripcion), medidas de
emergencia previstas.

El Contratista respetara las disposiciones siguientes:
o Talleres y garajes: desarrollar las instalaciones de manera que no afecten el medio (ver
seccion sobre derrames de productos contaminantes)

¢ lluminacion: la iluminacion de las oficinas, talleres, garaje, zonas de almacenamiento de
los equipamientos no debe estar dirigida hacia las habitaciones y la carretera.

e Control de ruidos y emisiones al vecindario

e Medidas de seguridad

1.6.1 Emision del certificado

La Municipalidad/DMA a través de la Gerencia Técnica Municipal emitird las recomendaciones
que se consideren pertinentes dentro del plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO posterior a la
entrega de la solicitud debidamente documentada y completa, una vez efectuadas las correcciones,
emitird el certificado correspondiente.

1.6.2 Sancion por incumplimiento

Si la ejecucion de las instalaciones provisionales incumple las disposiciones emitidas en el
certificado, se le aplicara a la empresa constructora una sancion por la cantidad de QUINIENTOS
LEMPIRAS (LPS. 500.00) POR CADA DIA CALENDARIO DE

INCUMPLIMIENTO hasta que se realicen las medidas correctivas que incluyen la reposicion y
desmontaje de las obras rechazadas, ademas de la paralizacion de las obras. La presente sancion
no libera al Contratista por su responsabilidad en el cumplimiento de las demas disposiciones
Ambientales y legales. EI monto correspondiente de las sanciones aplicadas serd deducido del pago
de la estimacion de avance de obra correspondiente.

1.7 ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A continuacion, se detallan las medidas de mitigacion a los impactos negativos durante el proceso
constructivo, asimismo, se detallan las medidas de seguridad e higiene que deberan aplicarse tanto
para el personal que labora en el proyecto como para las personas que se encuentren aledafas al
proyecto y/o relacionadas con €l. Las disposiciones enunciadas a continuacion son de obligatorio
cumplimiento, en caso de no acatarse las disposiciones aqui dispuestas el Contratista seréd sujeto
de las sanciones que correspondan establecidas en las presentes Bases de Licitacion, Ley General

del Ambiente, Plan de Arbitrios Municipal, Codigo Civil y otras leyes de Honduras que sean
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aplicables, segun sea el caso.

La Municipalidad de Puerto Cortés no reconocera ningln pago adicional por la ejecucion de las
disposiciones que se regulan a continuacion, por lo tanto, sus costos deberan incorporarse a los
precios unitarios de las actividades correspondientes. El pago de las sanciones y/o multas por el
incumplimiento de las disposiciones ambientales no libera de responsabilidad al contratista, por lo
tanto, debera 124establecer la condicion previa existente debiendo para ello incurrir en los costos
que ocasione el restablecerlas.

El incumplimiento de cualquier disposicion establecida en las especificaciones ambientales dara
lugar a la suspension de los trabajos y de la aplicacion de la sancion correspondiente.

1.7.1 Manejo y disposicion de desechos

Se prohibe tirar desechos en lugares publicos, calles, sistemas de drenaje, parques, areas
protegidas, playas, cauces de rios y otros sitios que no hayan sido expresamente aprobados para
tal proposito. Los desechos resultantes de la demolicion, extraccién de material de excavacion y
los desechos domésticos deberan ser colectados y transportados hacia el relleno sanitario de la
ciudad de Puerto Cortés, o donde indique el Supervisor, no deben ser quemados en ningun sitio,
ni enterrados o acumulados de manera inadecuada dentro del proyecto.

1.7.1.a. Recipientes colectores
El Contratista debera disponer de las facilidades, mediante recipientes acondicionados, dentro
del predio de las obras, para la disposicién provisional de los desechos y su posterior traslado
definitivo. Los desechos deberan estar clasificados diferenciando los desechos domésticos de

los desechos propios de la construccion. Los recipientes deberan estar protegidos de la
intemperie y tener cobertura. Los recipientes deberan estar ubicados Unicamente en el sitio
designado y aprobado para ello.

1.7.1.b. Transporte de desechos
Sera responsabilidad del Contratista el acarreo de todos los desechos. No esta permitido que el
Contratista acumule en el plantel los desechos por un periodo mayor de una semana. El traslado,
para su disposicion final, se debera efectuar mediante vehiculos acondicionados de tal manera
que no derrame su contenido durante el trayecto, para lo cual deberé cubrirse con lonas. Se
definird un programa para establecer el o los dias en que se efectuara el traslado de los desechos.

1.7.1.c. Sancién por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposicion dard lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
Las infracciones por el inadecuado manejo de los desechos seran sancionadas con una multa de
hasta DOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,000.00) POR METRO CUBICO O FRACCION
y de CUATRO MIL LEMPIRAS (LPS. 4,000.00) por cada caso de reincidencia. EI monto
correspondiente de las sanciones aplicadas sera deducido del pago de la estimacidn de avance
de obra correspondiente.
1.7.2 Manejo y disposicion de hidrocarburos
Se prohibe tirar desechos liquidos e hidrocarburos en lugares pablicos, calles, sistemas de drenaje,
parques, areas protegidas, playas, causes de rios y otros sitios que no hayan sido expresamente
aprobados para tal proposito. Los desechos no deben ser quemados en ningudn sitio, ni enterrados
0 acumulados de manera inadecuada dentro del proyecto. Los desechos deberan ser trasladados y
dispuestos de la forma que indique la Supervision.
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1.7.2.a. Area de almacenamiento y Taller
Como parte de las instalaciones provisionales el contratista debera disponer de un sitio, dentro
del predio, que tenga las siguientes facilidades: pisos de concreto, drenaje, sitio de
almacenamiento de aceites, combustibles, grasas, aditivos, todos con recipientes de
almacenamiento debidamente acondicionados, tanto para los productos en uso como para los
de desecho.
Todas las operaciones de mantenimiento y carga de combustible se efectuaran Gnicamente en
el taller, que, ademaés, debera estar protegido de la intemperie y deberé contar con las facilidades
para efectuar las operaciones de mantenimiento y recarga del equipo de construccién y de apoyo
logistico para la obra.
El sistema de drenaje debera incorporar los dispositivos y medidas necesarias para evitar que
los aceites y combustibles sean vertidos a la red de drenaje pluvial.

1.7.2.b. Transporte de desechos
Toda manipulacién de los hidrocarburos debera efectuarse bajo un control constante, para evitar
derrames en el suelo y agua. La disposicién final se hara siguiendo la metodologia designada y
aprobado por la DMA en el sitio aprobado.

1.7.2.c. Plan de Accidn
El Encargado Ambiental debera preparar, dentro de los primeros 30 dias de iniciado el proyecto,
un plan de accién en el caso de producirse el derrame de hidrocarburos, el plan debera contener
como minimo: la identificacion del responsable de las operaciones y de la restauracion, los
recursos humanos y materiales, logistica de intervencion, gestion de los desechos.

1.7.2.d. Sancién por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposicion dard lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
En el caso de efectuarse derrames ya sea por razones accidentales o por el incumplimiento de
lo dispuesto en las especificaciones ambientales se sancionara al Contratista con una multa de
hasta CINCO MIL LEMPIRAS (LPS. 5,000.00) LA PRIMERA VEZ y DIEZ MIL
LEMPIRAS (LPS. 10,000.00) por reincidencia y/o negligencia. EI monto correspondiente de
las sanciones aplicadas sera deducido del pago de la estimacién de avance de obra
correspondiente.

1.7.3 LETRINAS

El Contratista deberd alquilar DOS (2) LETRINAS PORTATILES de fibra de vidrio, que
corresponde a las especificaciones adjuntas. La operacion de dichas letrinas sera responsabilidad
del Contratista, para ello debera suministrar el equipo, la operacion, el personal, los materiales y
la logistica que sea requerida segun las disposiciones y regulaciones ambientales.

1.7.3.a. Operacion y mantenimiento
El Contratista sera el responsable de la adecuada operacion de las letrinas moviles, para ello
debera utilizar las sustancias quimicas y procedimientos indicados por el fabricante y la DMA.
La disposicion final sera efectuada en el sitio dispuesto para el efecto dentro del relleno
sanitario.

1.7.3.b. Sancién por incumplimiento

El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspensién inmediata de Iog
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trabajos y de la aplicacion de la sancidn detallada a continuacion.

El incumplimiento en el suministro e instalacion y operacion inadecuada de las letrinas dara
lugar a la aplicaciéon de una multa por la cantidad de TRESCIENTOS LEMPIRAS (LPS.
300.00) por cada dia calendario hasta su cumplimiento, en caso de reincidencia la multa puede
llegar a VEINTE MIL LEMPIRAS (LPS. 20,000.00) segun sea la gravedad y de acuerdo a
dictamen de la UGA. El monto correspondiente de las sanciones aplicadas serd deducido del
pago de la estimacion de avance de obra correspondiente.

1.7.4 DRENAJE

El Contratista tomara todas las medidas efectivas para permitir el flujo normal de las aguas con el
proposito de evitar la formacion de estanques, erosion y transporte de sedimentos.

El Contratista limpiara todos los drenajes pluviales artificiales o naturales durante la construccion
para evitar el transporte de sedimentos y desechos en los cuerpos de agua. Se debera desviar
las aguas de bombeo de las excavaciones o zanjas hacia los canales pluviales o micro-canal mas
cercano teniendo en cuenta la pendiente, evitando asi que el agua regrese en la excavacion,
desborde en los terrenos privados ajenos o que corra por las calles y aceras. Para evitar todo
desbordamiento accidental en caso de que el caudal excediera temporalmente la capacidad de los
canales, el Contratista debera prever soluciones alternativas.

Durante los trabajos se debera tener especial cuidado para evitar que los sedimentos lleguen hacia
los canales de drenaje pluvial. Se debera efectuar una limpieza de los desechos en las excavaciones,
removiéndolos y eliminandolos de los canales. La limpieza de los canales exteriores se debera
realizar periddicamente, segun lo indique la supervision.

1.7.5 SENALIZACION

Se instalara una sefializacion adecuada para el desvio del trafico si fuera el caso, prestando especial
atencion para que esta sefializacion sea visible de noche. Se deberan colocar el nimero de sefiales
de peligro, sefales de transito, avisos por los trabajos que ejecute el Contratista, especialmente en
los accesos a las obras e instalaciones del Contratista, tanto dentro del plantel como fuera del
mismo, durante el acarreo de los agregados y material de relleno.

Tales medidas deberan proteger a los peatones y a la propiedad privada de los riesgos y peligros
generados para la construccion de las obras. Debera asegurar el acceso facil y seguro de peatones,
hacia las casas o comercios, y el transito de vehiculos. En caso de accidentes o dafios por falta de
sefializacion, informacion o coordinacion con las diferentes autoridades, el contratista sera
responsable directo de las acciones legales y compensatorias que el afectado interpusiese.

Se utilizaran sefiales y roétulos dentro del area de construccion para alertar a los trabajadores y
empleados sobre los peligros y riesgos en la obra.

1.7.5.a. Material de fabricacién de las sefiales
Todas las sefiales informativas deberan ser fabricadas en hierro galvanizado, con pintura
reflejante fondo de color naranja y letras de color negro. El tamafio sera de 30 cm x 178 cm
(correspondiente a DPI-8 del catalogo de Comunicacion Vial) para cada sefial, la lista de rotulos
es la siguiente:

Materiales téxicos 2
Utilice cascos 10
Utilice guantes 5
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Acceso restringido 3

Precaucion obra en construccion 3

Maquinas trabajando 2
Sefiales OD-5 (30 cm x 122 cm)

Sefial precaucion 10

Las sefiales informativas deberan ser fabricadas en hierro galvanizado, con pintura de fondo de
color blanco y letras de color negro. El tamafio sera de 50 cm x 120 cm, la lista de rétulos
informativos es la siguiente:

Talleres 2
Bodega 1
Oficina Supervision 1
Combustibles y aceites 1

Adicionalmente se deberdn suministrar DIEZ (10) SENALES CONICAS
FLUORESCENTES de polietileno de tamafio veinte (20”) pulgadas de alto.
Al finalizar las obras todas las sefiales pasan a ser propiedad de la Municipalidad de Puerto
Cortés.

1.7.5.b. Sancién por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
El incumplimiento en el suministro, instalacion y operacion adecuada de las sefiales que sean
requeridas dard lugar a la aplicacion de una multa por la cantidad de TRESCIENTOS
LEMPIRAS (LPS. 300.00) por cada dia calendario hasta su cumplimiento de cualquier sefial
que indique el supervisor. En caso del reiterado incumplimiento en el suministro de los rétulos,
la Municipalidad procedera a la adquisicion de las mismas y las deducira al precio de su compra
de las estimaciones correspondientes. EI monto correspondiente de las sanciones aplicadas sera
deducido del pago de la estimacién de avance de obra correspondiente.

1.7.6  MATERIAL DE PRESTAMO
El Contratista es el Unico responsable del pago al propietario, por la extraccién de material en el
banco de préstamo.
Los Contratistas asignados a la extraccion y acarreo de material de los bancos de préstamo, deberan
cumplir con las estipulaciones establecidas en el plan de Accion y manejo ambiental. Este plan,
que incluird un cronograma de extraccion, en la medida de lo posible acorde con la estacion seca,
y que contendra, ademas, medidas de recuperacion posterior, debera ser presentado por el
Contratista y revisado y aprobado por la Unidad de Gestion Ambiental Municipal. Entre otros,
deberéa considerar lo siguiente:

e Utilizar, si fuera posible, bancos de préstamo existentes.

e Que el duefio del terreno posea el permiso de explotacion correspondiente emitido por la
Municipalidad/DMA.

e Delimitar la zona de explotacion con rocas u otro material para que perdure a lo largo de
las obras.
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e Durante la explotacion, se deberd minimizar la erosion debida al escurrimiento y evitar que
los sedimentos lleguen a los cuerpos de agua. Asi los sitios deberan contar con las medidas
de control tales como cunetas y contra cunetas (estructura de captacion de aguas
superficiales), para asegurar la contencién de los sedimentos dentro del area de las
operaciones.

¢ La pendiente debera seguir la direccion del drenaje hasta la base de la explotacion sin que
se noten cortes.

e Estabilizar el suelo con el fin de evitar erosion y socavaciones.

e Restaurar los bancos de material de préstamo: estabilizar las pendientes, plantar vegetacion
para evitar la erosion, al menos que el banco de préstamo siga en explotacion.

e La extraccion probable de material granulado del cauce de rios deberd contar con la
aprobacion previa de la Municipalidad/DMA y se realizara preferiblemente durante la
estacion seca. Si no fuera posible, el contratista debera proponer medidas al DMA para
minimizar la turbidez en el rio.

El Contratista estard obligado durante todo el tiempo que demoren los trabajos de extraccion del
material de relleno del predio las condiciones detalladas a continuacion: Durante el transporte

de materiales o cualquier otra actividad, evitara lanzar tierra, piedra y cualquier desperdicio ya
sea directamente o indirectamente a la corriente del rio del cual extraiga el agregado o material
de relleno.

No verter aceites, combustibles, ni desechos de ningun tipo al lecho del rio.

La explotacion de los bancos para agregados del concreto se hara en forma controlada de manera
de no provocar cércavas que deterioren el lecho del rio. El contratista atendera las instrucciones
que al respecto emita el Supervisor.

1.7.6.a. Sancién por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposicion dard lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
Toda mala practica que como consecuencia de la extraccion de material de los bancos de
préstamo, se hiciere aun teniendo el permiso correspondiente, dard lugar a la suspension
temporal o definitiva del permiso extendido, hasta efectuar las correcciones que solicite la DMA
Cualquier accidente que ocasionare la acumulacion de sedimentacion en las carreteras o en las
vias publicas como consecuencia del mal acarreo del material se le impondra los cargos civiles
y dafios y perjuicios al permisionario. La contravencién a esta disposicion dara lugar a una
multa de QUINCE MIL LEMPIRAS (LPS. 15,000.00) LA PRIMERA VEZ y VEINTE
MIL
LEMPIRAS (LPS. 20,000.00) por reincidencia. EI monto correspondiente de las sanciones
aplicadas sera deducido del pago de la estimacion de avance de obra correspondiente.

1.7.7. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA

Las siguientes medidas se aplican a todos los equipos (bombas, compresores, revolvedora de
concreto y maquinaria pesada o liviana como vehiculos pesados, tractores, volquetas, etc). Utilizar
Unicamente maquinaria y vehiculos en buen estado de funcionamiento y evitar de dejar el motor
en marcha inatilmente con el objeto de reducir la molestia causada por el ruido, las vibraciones,
los gases de escape, el humo y el polvo. Mantener los vehiculos en buen estado para que no emitan
al aire hidrocarburos no quemados.
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Se prohibiré circular con maquinaria pesada fuera de las vias de acceso obligadas y de las zonas
de las obras, salvo mediante una autorizacion especial de la Municipalidad. En las zonas urbanas,
establecer el horario de trabajo y el itinerario de los vehiculos pesados al exterior de las zonas de
las obras de manera que se reduzcan los perjuicios y molestias (ruido, polvo y congestion del
trafico). Evitar los pasos repetidos de los vehiculos en el mismo lugar, fuera de las zonas de las
obras, para no crear surcos durante la época de lluvias. El Contratista velard porque el
mantenimiento de la maquinaria y de los vehiculos asi como su abastecimiento en combustible y
lubricantes se haga Unicamente en un lugar designado para tal efecto. Se deberd prever una
cantidad de materias absorbentes asi como recipientes cerrados y bien identificados para almacenar
los residuos petroleros y los desechos. Debe evitarse en lo posible el mantenimiento realizado en
el sitio de la construccion. Cuando sea imprescindible realizarlo en el sitio de trabajo, el Supervisor
debera aprobarlo. Todos los desechos resultantes de estas operaciones deberan acumularse en
barriles de metal para evitar su vertido en el suelo o en las aguas superficiales, posteriormente
deberan trasladarse para su disposicion final en un sitio seguro segun criterio y disposicién de la
DMA. Toda manipulacion de combustible, aceites u otros productos contaminantes, incluyendo el
trasvase, debe hacerse bajo un control constante, con el propdésito de evitar derrames en el suelo y
en el agua. El contratista debera de mantener el buen funcionamiento del equipo y de la maquinaria
por lo que debera mantener un programa de mantenimiento preventivo.

1.7.8. CONTROL DE VEGETACION
Respetar y conservar la flora natural que se encuentra actualmente en el sitio propuesto para el
proyecto, asi como de su entorno.

1.7.9. CALIDAD DEL AIRE

Durante el acarreo de material fino de construccion o de relleno de los bancos de préstamo a los
sitios de la obra, los camiones de transporte deberan utilizar una lona para cubrir la superficie de
material que transporten, a fin de minimizar la dispersion de material fino en la ruta de acarreo.
Los apilamientos de material excavado o de relleno deberan protegerse con lonas u otro tipo de
cobertor, a fin de reducir la emision y dispersion de material fino por efectos del viento.

Humedecer el suelo, principalmente de las vias de acceso y las calles no pavimentadas, para evitar
el levantamiento y transporte de polvo que puede afectar a la poblacién y a los obreros. No se
permitira la utilizacién de compuestos nocivos de facil evaporacion, ni el uso de aceites quemados.

1.7.9.a. Multa por quema
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspensién inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
La quema de desechos domeésticos dara lugar a la aplicacion de una multa de MIL QUINIENTOS
LEMPIRAS (LPS. 1,500.00) por primera vez, y de TRES MIL
LEMPIRAS (LPS. 3,000.00) si reincide en un término de 30 dias.

1.7.9.b. Multa por emisiones de gases
El incumplimiento de la presente disposicion dard lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
Los vehiculos que generen emisiones de gases que excedan los pardmetros permisibles seran
sancionados con una multa de QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS. 500.00) debiendo reparar la
unidad hasta su normal funcionamiento.
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1.7.10. CONTROL DEL RUIDO

El Contratista velard para manejar todas las fuentes de ruido para que afecten lo menos posible la
poblacién y los trabajadores. Cuando ciertas obras deberan ejecutarse de noche, éstas se limitaran
a las actividades menos ruidosas. Si fuera necesario realizar actividades durante la noche, avisar
de antemano a la poblacion que pudiera ser afectada utilizando para ello la radio, la television, los
periddicos o visitas personales. Si se trabaja de noche con la maquinaria, le corresponde al
contratista imponer reglas estrictas para hacer el menor ruido posible.

Para evitar a cualquier hora una generacion de ruido y vibraciones que pudieran afectar el bienestar
de la poblacion o dafiar el oido, el contratista debera cumplir con lo siguiente:

El equipo que se encuentre en un estado de deterioro, que genere ruidos y vibraciones en niveles
tales, que sean molestos para el personal y para la poblacion aledafa a las areas de trabajo, debera
ser sacado de operaciones y sometido a su revision.

Control de bocinas de los vehiculos dentro y fuera del plantel para evitar el ruido en la zona del
proyecto y cercanas al mismo.

A fin de asegurar el buen funcionamiento del equipo y la maquinaria, el contratista debera
mantener un programa de mantenimiento preventivo.

Motores a combustién interna de la maquinaria pesada tales como tractores, volquetas,
excavadoras, generadores, compresores, bombas y equipos auxiliares deberan ser equipados con
silenciadores para eliminacion de ruido o revestidos con aislantes acusticos si las medidas son
insuficientes para reducir el ruido a niveles aceptables.

Los silenciadores de compresores y otros equipos deberan ser mantenidos en buena y eficiente
condicion de operacion.

En areas donde el personal se expone a niveles de ruido mayores a 80 decibeles, sera obligatorio
el uso de orejeras.

1.711. PREVENCION DE ACCIDENTES, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

Dentro de su oferta econdmica para la ejecucién del proyecto el Contratista debera incluir toda la
dotacion de equipo, sefiales, rotulos, apoyo logistico, material, entrenamiento, herramientas,
procedimientos que sean necesarios para la ejecucion de las obras dentro de las normas de
seguridad laboral, prevencion de accidentes e higiene, tal como lo establecen las presentes
regulaciones y las Leyes y reglamentos en Honduras. No sera permitida la permanencia de
personas ajenas al proyecto, por lo que deberad restringirse el acceso mediante vigilancia
permanente.

El Contratista debera instalar Tres (3) extintores del tipo industrial colocados en sitios estratégicos
y debera entrenarse al personal para su uso.

El incumplimiento de lo dispuesto para establecer las condiciones de seguridad aqui descritas dara
lugar a la suspension inmediata de las labores hasta que sean incorporadas las regulaciones
requeridas, aplicandose las sanciones establecidas que correspondan.
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1.7.12. SALUD
El Contratista debera prever sin pago adicional los cuidados inmediatos en la obra y los medios de
evacuacion rapida de toda persona accidentada al hospital mas cercano al lugar de trabajo.

1.7.12.a. Botiquin de Primeros Auxilios
El Contratista debera disponer en la obra de una persona capaz de dar los primeros auxilios en
caso de pequefios accidentes y de productos farmacéuticos correspondientes. El plantel de las
obras debera contar con DOS (2) BOTIQUINES GRANDES para la atencion de primeros
auxilios, deberan estar debidamente equipados, rotulados y colocados en un sitio visible y
accesible para el personal de la obra.

1.7.13. SEGURIDAD LABORAL
El Contratista debera asegurarse de que todos los obreros, personal técnico, administrativo y visitas
autorizadas estén equipados con los dispositivos de seguridad que se detallan a continuacion.

1.7.13.a. Guantes
Se debera proveer a los obreros de guantes cuando se efectten labores de demolicion, manejo
de acero, equipo pesado y otros que indique el Supervisor en cantidad suficiente segun sea
necesario.

1.7.13.a.1. Multa
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
La falta de utilizacion de guantes dara lugar a la aplicacion de una multa de CINCUENTA
LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y de CIEN
LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si reincide.

1.7.13.b. Botas de hule y de proteccion
Las botas de hule se deberan utilizar durante las labores de excavacion en las que haya presencia
de agua y su uso serda OBLIGATORIO. Las botas de construccion, con punta de acero, deberan
utilizarse durante la operacion de herramientas y maquinaria pesada y en las labores de
excavacion, demolicion y otros que indique el Supervisor.

1.7.13.b.1. Multa
El incumplimiento de la presente disposicién dara lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
La falta de utilizacion de botas dara lugar a la aplicacion de una multa de CINCUENTA
LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y de CIEN
LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si reincide.

1.7.13.c. Protectores de oido
Seran utilizados cuando los niveles de ruido sean mayores de 80 decibeles A, por ejemplo en
labores de demolicién mediante la utilizacion de muletas. El Supervisor indicara en que otras
actividades sera indispensable la utilizacion de protectores de oido.
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1.7.13.c.1. Multa
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancidn detallada a continuacion.
La falta de utilizacion de protectores de oido dara lugar a la aplicacion de una multa de
CINCUENTA LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA por primera vez, y
de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si
reincide.

1.7.13.d. Anteojos protectores de 0jos
Se utilizardn cuando se realicen actividades que desprendan particulas, como en las
demoliciones, carpinteria, siendo indispensable su utilizacion. Durante las actividades que
requieran soldadura se debera proporcionar a los obreros mascaras protectoras para tal efecto.

1.7.13.d.1. Multa
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
La falta de anteojos protectores daré lugar a la aplicacion de una multa de CINCUENTA
LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y de CIEN
LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si reincide.

1.7.13.e. Cascos protectores
Su utilizacion serd estrictamente indispensable en cualquier sitio de las obras, en todo momento
independientemente de la actividad que se realice. Para ello el Contratista debera proveer a sus
empleados cascos de seguridad, de acuerdo a las especificaciones de seguridad internacional,
en cantidad suficiente para cumplir la presente disposicion.
Se utilizara el siguiente cddigo de colores:
e Cascos de obreros seran de color amarillo.

e Cascos de visitas autorizadas seran de color rojo.
e Cascos de supervision y residentes de obra seran de color blanco.

El Contratista debera proveer TRES (3) CASCOS COLOR ROJO y TRES (3)
CHALECOS COLOR ANARANJADO CON FRANJAS
REFLECTIVAS
FOSFORESCENTES, que deberan estar disponibles en todo momento para proporcionarsele a
todo visitante autorizado para estar dentro de las obras.

1.7.13.e.1. Multa
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
La falta de uso de los cascos dara lugar a la aplicacion de una multa de CINCUENTA
LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y de CIEN
LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si reincide,
ademas de solicitarse el retiro de la persona infractora.1.7.13.f. Recuentos de accidentes

El Contratista registrara en la bitacora un resumen detallado de cualquier accidente, tan pronto
haya sucedido. En caso serio ,El Contratista avisard inmediatamente al Supervisor. Debera
elaborar un formato para el registro de accidentes.
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Seccién VIII. Planos

Los planos deberan adjuntarse a esta seccion en una carpeta separada.
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Seccidn IX. Lista de Cantidades

CUADRO DE OFERTA

Seccion I1. Datos de la Licitacion

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO DE DISENO Y FORMULACION TECNICA

DE PRODUNDIDAD

CUADRO DE OFERTA: CONSTRUCCION DE POZO DE PRODUCCION DE 300 PIES

UBICACION: ZONA DE CAMPANA AREA URBANA

recuperacion.(Aforo)

item Descripcion Unidad |Cantidad Precio Total
Unitario

1.00 |Perforacion de Pozo

101 Tras_lado e Instalacion de Ghl 1.00
Equipo

102 Preparacién de fo_s,as para Gol 1.00
lodos de perforacion

103 gilr‘floracmn Exploratoria 8- Pie 300.00

1.04 Registro Eléctrico Gbl 1.00

105 ,f\/r;!:)llacmn de 8 3/4", a 12- Pie 300.00

1.06 Ampliacién de 12-1/2 a 14" Pie 300.00

1.07 Ampliacién de 14 a 16" Pie 300.00

1.08 Ampliacién de 16" a 18" Pie 300.00

1.09 Ampliacion de 18 a 21" Pie 300.00
Suministro de tuberia de 12" i

1.10 SDR26 Pie 300.00
Preparacion de tuberia de 12" a

1.11 Rejilla (tuberia Pie 120.00
Ranurada) Cedula 26

112 Izrgstalauon de tuberia 12" SDR Pie 300.00

113 Sumlr_n_stro y colocacion de Und 10.00
Estabilizadores.
Suministro y colocacion de

1.14 Grava selecta canto rodado de m3 14.00
1/4" - 1/8" (No triturada)
Limpieza Neumatica y

1.15 desarrollo del pozo (libre de Gbl 1.00
sedimentos y finos)

116 Prueba de bombeo y GBL 1.00
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1.17

Sello sanitario y base de
concreto

Ghl

1.00

1.18

Memoria Técnica ( Disefio y
Especificacion de Pozo)

Ghl

1.00

1.19

Terraplén con material selecto

m3

965.00

Sub total

2.00

Instalaciones Eléctricas

2.01

Suministro e instalacion de
Bomba Sumergible Goulds
Tipo Turbina de 6 pulg,
Desarrollando 450 GPM @
350 f.c.a, acoplada a Motor
Sumergible de 60Hp 3Ph 460V

Und

1.00

2.02

Suministro e Instalacion de
Valvula Check Goulds de 6"

Und

1.00

2.03

Suministro e Instalacién de
Columna de Descarga UPVC
ced 80, Incluye: 250 ft de Tubo
UPVC Adaptadores Superiores
e inferiores de acero inox de 6"

Und

1.00

2.04

Suministro e Instalacion de
Niple de Acero Inox de 6" X
12"

Und

1.00

2.05

Suministro e instalacion de
Cable Sumergible Dable Forro,
Incluye: 260 ft de cable 2 x 4,
Kit de Empalma, Tape de hule
y plastico.

Und

1.00

2.06

Suministro e instalacién de
Control de Nivel, Incluye 250
FT de Cables TSJ, 3 Electrodos
de Nivel

Und

1.00

2.07

Suministro e instalacion de
Tren de Descarga en 6 pulg con
Linea de Limpieza, incluye:
Niples en Acero al Carbén,
Valvula Check Swing de 6 pulg
Bridas HN, Codos de Acero al
Carbén, Tee de Acero al
Carbdn, Valvula Mariposa de 6
(2 un), Tubo de Acero al
Carbon

Und

1.00

2.08

Suministro e instalacién de
Panel de Control con variador
de frecuencia marcha Toshiba o
similar, incluye  Gabinete
Metalico IP 66, Variador de
Frecuencia de 60Hp 3Ph 460V,

Und

1.00
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Rector de Carga, Supresor de
Picos, Supresor de Corrientes
Transitorias, Luces de
Operacion, Paro de
Emergencia, Vestidores y
Filtros en el Gabinete, Brekaer
Principal, Breaker de Control,
Control de Nivel, Montaje de
pantalla en la puerta del
gabinete (para operar el VFD
sin necesidad de abrir el
gabinete)

Seccion I1. Datos de la Licitacion

2.09

Suministro e Instalacién de
reactor de Linea de 60Hp 3Ph
460V, instalado en panel de
control a la entrega del
Variador si el desbalance de
voltaje mayor al 10%

Und

1.00

2.10

Suministro e instalacion de
estructura neutro tipo B-I-4,
incluye: aisladores, herrajes,
accesorios, mano de obra y
equipo para la correcta
instalacion.

Und

1.00

2.11

Suministro e instalacion de
estructura neutro tipo B-1-4B,
incluye: aisladores, herrajes,
accesorios, mano de obra y
equipo para la correcta
instalacion.

Und

1.00

2.12

Suministro e instalacion de
estructura neutro tipo B-1-4C,
incluye: aisladores, herrajes,
accesorios, mano de obra y
equipo para la correcta
instalacion.

Und

2.00

2.13

Suministro e instalacion de
estructura primaria tipo A-111-1
para 34.5kV, incluye:
aisladores, herrajes, accesorios,
mano de obra y equipo para la
correcta instalacion.

Und

1.00

2.14

Suministro e instalacion de
estructura primaria tipo A-I11-4
para 34.5kV, incluye:
aisladores, herrajes, accesorios,
mano de obra y equipo para la
correcta instalacion.

Und

1.00

2.15

Suministro e instalacion de
estructura primaria tipo A-111-6
para 34.5kV, incluye:

Und

4.00
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aisladores, herrajes, accesorios,
mano de obra y equipo para la
correcta instalacion.

Seccion I1. Datos de la Licitacion

2.16

Suministro e instalacion de
estructura secundaria tipo B-
I11-1, incluye: aisladores,
herrajes, accesorios, mano de
obra y equipo para la correcta
instalacion.

Und

4.00

2.17

Suministro e instalacién de
estructura secundaria tipo B-
I11-4, incluye: aisladores,
herrajes, accesorios, mano de
obra y equipo para la correcta
instalacion.

Und

3.00

2.18

Suministro e instalacion de
linea neutro con cable tipo
ACSR 1x2 AWG, incluye:
cable, instalacion, flechado y
equipo para la correcta
instalacion.

150.00

2.19

Suministro e instalacion de
linea primaria de dos fases con
cable tipo ACSR 3x1/0 AWG,
incluye: cable, instalacion,
flechado y equipo para la
correcta instalacion.

150.00

2.20

Suministro e instalacion de
linea secundaria monofasica
con cable tipo WP 2x1/0 AWG
+ 1x2 AWG + cable tipo ACSR
1x2 AWG, incluye: cable,
instalacion, flechado y equipo
para la correcta instalacion.

108.00

2.21

Suministro e instalacién de
acometida trifasica con cable
tipo THHN 3x4 + 1x6 + 1x6,
incluye: cable, instalacion,
tuberia y accesorios y equipo
para la correcta instalacion.

25.00

2.22

Suministro e instalacion de
luminaria tipo cobra LED de
50W 85-275V 6500k, incluye:
brazo, herrajes, accesorios,
mano de obra y equipo para la
correcta instalacion.

Und

4.00

2.23

Suministro e instalacion de
poste de concreto de 40,
incluye: poste, mano de obra y
equipo para la correcta
instalacion.

Und

3.00
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2.24

Suministro e instalacién de
puesta a tierra, incluye: varilla
de hierro revestida de cobre,
cable de acero, conectores,
mano de obra y equipo para la
correcta instalacion.

Und

3.00

Seccion I1. Datos de la Licitacion

2.25

Suministro e instalacion de
retenida tipo R-1, incluye:
aislador, cable de acero,
herrajes, accesorios, mano de
obra y equipo para la correcta
instalacion.

Und

1.00

2.26

Suministro e instalacién de
retenida tipo R-2, incluye:
aislador, cable de acero,
herrajes, accesorios, mano de
obra y equipo para la correcta
instalacion.

Und

3.00

2.27

Suministro e instalacion de
transformador tipo poste de
25kVA 19.9Y/34.5kV - 480V,
incluye: dispositivos  de
proteccidn, cable de conexion,
herrajes, accesorios, mano de
obra y equipo para la correcta
instalacion.

Und

3.00

2.28

Limpieza de brecha

Ghl

1.00

Sub total

3.00

Linea de Impulsién

3.01

Suministro en instalacion de
linea de impulsién con tuberia
de PVC 10 sdr 26

150.00

3.02

Suministro e instalacion de
Micromedidor de 10"

Und

1.00

3.03

Levantamiento topogréafico

150.00

Sub total

4.00

Caseta de Control

4.01

Trazo y marcado

ml

20.00

4.02

Excavacién comun

m3

9.26

4.03

Relleno y compactado de
material selecto importado

m3

6.28

4.04

Zapatas aisladas (1.20 m x1.20
m x 0.30 m) con concreto f'c

Und

4.00
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3000 psi reforzada con varilla
#4 @ 0.15m en (A/S)

4.05

Vigas Tensora (0.25 m x 0.25
m) con concreto f'c 3000 psi
reforzada con varilla 4 #4 en
de manera longitudinal y

anillos de varilla# 3 @ 0.20 m.

nll

20.00

4.06

Viga de concreto V-1; f'c
4,000 Ib/pulg2, Seccion
0.25x0.35m, refuerzo 6#4 y
#3@0.15m, (varilla original
corrugada acero grado 60 -
agregado; grava 3/4 y arena
triturada). Se incluye costo por
encofrado y andamio.(Ver
detalle en plano).

nll

40.00

4.07

Columna c-1; f'c 4000
Ib/pulg2, Seccidn 0.25x0.25m,
refuerzo 4#4 y #3@0.15m,
acero grado 60 (varilla original
corrugada - agregado; grava
3/4 y arena triturada). Incluye
encofrado y andamio. VER
DETALLE EN PLANO

ml

25.60

4.08

Pared de bloque de 4.5" cizado

m2

48.30

4.09

Jamba, cargador (0 .10 m x
0.10 m) con concreto 3000 psi
reforzado con 2 varillas #3 de
manera longitudinal y anillos
de varilla#2 @ 0.30 m.

ml

13.10

4.10

Estructura metélica con cajon
de canaleta 2"x6" x 1/16"
empotrada en viga espaciados
a cada 0.60m de centro a
centro, lamina de aluzinc
calibre 26, armado con varilla
#3@0.20m en ambos sentidos
y una losa de concreto con
espesor de 6¢cm. (ver mas
detalle en planos).

m2

22.79

411

Estructura metélica con cajon
de canaleta 2"x6" x 1/16"
empotrada en viga espaciados
a cada 0.60m de centro a
centro, lamina de aluzinc
calibre 26, armado con varilla
#3@0.20m en ambos sentidos
y una losa de concreto con
espesor de 6¢cm. (ver mas
detalle en planos).

m2

33.39
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4.12

Suministro e instalacion de
puerta metalica pintada en
color negro con pintura
anticorrosiva a tres manos
(incluye contramarco y
cerradura )

Und

1.00

4.13

Suministro e instalacion de
ventana V1 ( marco de
aluminio y celosias con malla)

Und

3.00

4.14

Suministro e instalacion de
balcon de ventana empotrado
en la ventana con Angulo de
1# y barrotes de varilla lisa de
media pintados con pintura
anticorrosiva negra a tres
manos

Und

3.00

4.15

Suministro y aplicacién de
sellador de pintura en paredes

m2

96.60

4.16

Suministro y ampliacion de
pintura elastomerica a dos

manos (de acuerdo a disefio
establecido por la empresa)

m2

105.40

4.17

Dados de concreto de
0.50X0.50m con una altura de
0.70m incluye palaca de hierro
de 3/8

Und

2.00

4.18

Dados de concreto de
0.30X0.30m con una altura de
0.80m incluye palaca de hierro
de 3/8

Und

4.00

4.19

Canaleta encajonada de 2"X6"
de 1.50mm para soporte de
gradas

ML

5.00

4.20

Escalera metalica con soportes
laterales de canaleta 2"X6" de
1.50mm encajonada con
huellas de concreto reforzado
de 3,000 Ib/pul2 con marco de
angulo de 2"X2"X1/4"

Ghl

1.00

4.21

Baranda metalica de tubo
redondo galvanizado de 2"
recubierto con dos capas de
pintura anticorrosiva

und

1.00

Sub total

5.00

Cerca Perimetral

5.01

Trazo y marcado

ml

80.00

5.02

Excavacién comun

m3

30.24
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5.03

Relleno y compactado de
material selecto importado

m3

15.12

5.04

Cimiento corrida CC-1 (0.20m
x 0.60m) con concreto f'c=210
kg/cm2, con acero de refuerzo
4#3 longitudinalmente y #3
@0.20 transversalmente

nll

80.00

5.05

Sobreelevacion de 5 hiladas
con bloque de 6", fundido y
con bastones # 3 cada 0.40 m

m2

67.20

5.06

Solera Inferior (0.15 m x 0.20
m) con concreto f'c 3000 psi
reforzada con varilla 4 #3 en
de manera longitudinal y

anillos de varilla# 2 @ 0.20 m.

nll

80.00

5.07

Pared de bloque de 6" cizado

m2

159.60

5.08

Solera Superior (0.15 m x 0.20
m) con concreto f'c 3000 psi
reforzada con varilla 4 #3 en
de manera longitudinal y

anillos de varilla# 2 @ 0.20 m.

nll

76.00

5.09

Castillo de 0.15 m x 0.15 m de
concreto 210kg/cm2 con
refuerzo 4#3 y #2@0.20m

nll

93.52

5.10

Suministro e instalacion de
portén construido de estructura
metalica y malla ciclon
plastificada.

Und

1.00

511

Suministro y aplicacion de
sellador de pintura en paredes

m2

395.20

5.12

Suministro y ampliacion de
pintura elastomerica a dos

manos (de acuerdo a disefio
establecido por la empresa)

m2

395.20

Sub total

6.00

Pruebas

6.01

Analisis Granulométricos

Und

1.00

6.02

Anélisis de calidad de Agua
(fisico quimicos,
organolépticos y
bacteriolégico)

Und

2.00

6.03

Elaboracién de cilindros de
concreto

Und

4.00

6.04

Ruptura de cilindros (ver
detalle de resistencias
requeridas en especificaciones
técnicas).

Und

4.00
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6.05

Ruptura de bloques (ver detalle
de resistencias requeridas en
especificaciones técnicas).

Und

2.00

6.06

Prueba Hidrostatica y
desinfeccion de linea de
tuberia.

690.00

Sub total

7.00

Obras Complementaria

7.01

Linea de Impulsion de 10 SDR
26

540.00

7.02

Suministro e Instalacion de
Valvula de aire @1

Und

3.00

7.03

Suministro e instalacion de
Vélvula de compuerta para
limpieza

Und

1.00

7.04

Suministro e instalacién de
codos 45 a contrapresion de
acuerdo a lo indicado en
planos

Und

6.00

7.05

Anclajes de accesorios

Und

6.00

7.06

Suministro e instalacion de
accesorio YEE de 10 con
Reductor a Tubo de 6" para
acople de linea de impulsion
de pozos 1y 2

Und

1.00

7.07

Construccidn de caja registro
1.20x1.20m, con bloque de
concreto de 10x20x40 cm
completamente fundidos y
baston de refuerzo con varilla
#3 @0.40m, Incluye tapadera
metalica con lamina de 1/2",
pintada a dos manos ambas
caras con pintura anticorrosiva
color negro.

Und

5.00

Sub total

8.00

Administracion Delegada

8.01

Administracion Delegada

Gbl

1.00

380,000.00

380,000.00

Sub Total

380,000.00

GRAN TOTAL

TIEMPO DE EJECUCION

DIAS

150
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ANEXO No. 1

1 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO DE DISENO Y FORMULACION TECNICA
FICHA DE COSTO

g Fecha:
ACTIVIDAD
UNIDAD |

DESCRIPCION UND |CANT. |P.U. |TOTAL

1.00 | MATERIALES

TOTAL, MATERIALES

2.00 | MANO DE OBRA

TOTAL, MANO DE OBRA

3.00 | MAQUINARIA Y HERRAMIENTA MENOR

TOTAL, MAQ. Y HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

TOTALP. U.

164



16 Seccion 1I. Datos de la Licitacion

Seccidon X. Formularios de Garantia

Se adjuntan en esta seccibn modelos aceptables de formularios para la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia de Cumplimiento, la Garantia por Pago de Anticipo y la
Garantia de Calidad. Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la Garantia de
Cumplimiento ni para la Garantia de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitacion. Solo el
Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos garantias.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendré la
OFERTA, presentada en la licitacion [indicar el nmero de licitacion] para la Ejecucion
del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA (O FIANZA
EN SU CASO) PODRA EJECUTARSE SIN MAS TRAMITE, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES QUEDANDO
SIN VALOR NI EFECTO LAS CONDICIONES DE LA GARANTIA (O FIANZA EN SU
CASO) QUE SE OPONGAN A LO ESTABLECIDO EN LA CONDICION ANTERIOR”

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn adicionarse
cladusulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccidn de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehtsa firmar el Contrato, o
se rehudsa a presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de
Municipio de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor
o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos,
clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto
entre el [Afianzado/Garantizado]y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto:
“[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA (O FIANZA
EN SU CASO) PODRA EJECUTARSE SIN MAS TRAMITE, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES QUEDANDO
SIN VALOR NI EFECTO LAS CONDICIONES DE LA GARANTIA (O FIANZA EN SU
CASO) QUE SE OPONGAN A LO ESTABLECIDO EN LA CONDICION ANTERIOR”

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacién automatica y no deberdn adicionarse
clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio
de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Calidad
EORMATO GARANTIA DE CALIDAD
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitaciobn” wubicado en [indicar la ubicacion]. Construido/entregado por el
[Afianzado/Garantizado].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA (O FIANZA EN
SU CASO) PODRA EJECUTARSE SIN MAS TRAMITE, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE
LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES QUEDANDO SIN VALOR NI EFECTO LAS
CONDICIONES DE LA GARANTIA (O FIANZA EN SU CASO) QUE SE OPONGAN A LO
ESTABLECIDO EN LA CONDICION ANTERIOR”

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y_no deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de
Municipio

,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE ANTICIPO N.°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre
el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: ”
ubicado en . Dicho contrato en lo procedente se
considerara como parte de la presente poliza.

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA (O FIANZA EN
SU CASO) PODRA EJECUTARSE SIN MAS TRAMITE, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE
LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES QUEDANDO SIN VALOR NI EFECTO LAS
CONDICIONES DE LA GARANTIA (O FIANZA EN SU CASO) QUE SE OPONGAN A LO
ESTABLECIDO EN LA CONDICION ANTERIOR”

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn adicionarse clausulas

que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de Municipio
de

, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Llamado a Licitaciéon

La invitacion a presentar ofertas en la Licitacion debera ser emitida mediante:

Avisos que se publicaran en el Diario Oficial La Gaceta, y durante dos dias habiles,
consecutivos o alternos, en uno o mas diarios de circulacion nacional; el plazo que
medie entre la invitacion y la fecha de presentacion de ofertas no sera inferior a quince
(15) dias calendario.

Entre la notificacion de la precalificacion y el aviso de licitacion debera mediar un
plazo no menor de treinta dias calendario.

El Llamado debera proporcionar informacion para permitir a los posibles Oferentes
decidir si participan en el proceso licitatorio. EI Llamado también deberé estipular
criterios importantes de la evaluacion de las ofertas (por ejemplo, la aplicacién de un
margen de preferencia en la evaluacion de las ofertas) y requisitos de calificacion (por
ejemplo, experiencia minima necesaria para ejecutar obras de similar naturaleza y
tamarfio a las que se solicita en el LIamado).

El Llamado no formara parte de los Documentos de Licitacion. Sin embargo, la
informacion contenida en el Llamado deberd coincidir con los Documentos de
Licitacidn y en particular con la informacion en la Datos de la Licitacion.
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AVISO DE LICITACION

Republica de Honduras
MUNICIPALIDAD DE Municipalidad de Puerto Cortés

PUERTO CoRTES LICITACION PUBLICA NACIONAL
*“ CONSTRUCCION DE POZO DE PRODUCCION DE 300 PIES DE PROFUNDIDAD, EN LA ZONA
DE CAMPANA AREA URBANA, PUERTO CORTES.”

LPN-MPC-GT-10-2023
1. La Municipalidad de Puerto Cortés invita a las empresas interesadas en participar en la Licitacién Publica Nacional No.
LPN-MPC-GT-05-2023 a presentar ofertas selladas para la LICITACION PUBLICA NACIONAL *“ CONSTRUCCION DE
POZO DE PRODUCCION DE 300 PIES DE PROFUNDIDAD, EN LA ZONA DE CAMPANA AREA URBANA, PUERTO
CORTES” a ejecutarse en un periodo de 05 meses las empresas Son:

1. Servicios Para El Desarrollo De La Construccion S. De R. L. (SEDECO) 10. Servicios De Mantenimiento Y Construccion, S.A. (SERMACO)

2. Constructora Sato, S. DER. L. DE C.V. 11. Compafiia de la Construccion S.A. DE C.V (CODECON).

3. Constructora Y Agregados De Sula S.A. de C.V. (CYASSA) 12. Constructora Diaz Arriaga S De R.L. (CDA)

4. Ingenieria Electromecénica y Construccién de Obras Civiles INGELCO) S. DER. L. 13. Ingenieria Barmend S. De R.L.

5. Constructora SERPIC, S. DER. L de C.V. 14. Ingenieros Calona De Honduras, S. De R. L. (INCAH)

6. Constructora Diek S.A. de C.V.) 15. Construcciones y Pavimentos S.A De C.V. (COPASA)

7. Geo Construcciones S.A. de C.V. 16. Disefio, Construccion y Servicios Técnicos (DICONSET, S. A. DE C.V.)
8. Lempira S. de R.L. 17. Profesionales de la Construccién S.A DE C.V. (PRODECON)

9. Acarreo y Maquinaria de construccién S. DE R.L. (AMACON) 18. Inversiones Carbajal S.DE R.L.DE C.V

2. El financiamiento para la realizacion del presente proceso proviene exclusivamente de fondos Municipales.

3. La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Publica Nacional (LPN) establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento.

4. Los interesados podran adquirir los documentos de la presente licitacién, mediante solicitud escrita a la Municipalidad de
Puerto Cortés - Departamento de Adquisiciones y Contrataciones; Teléfono 2665-0183 en la direccién indicada al final de
este Llamado, a partir del dia jueves 26 de octubre en horario en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. previo el pago de la
cantidad no reembolsable de L.500.00 pagaderos en la Tesoreria Municipal.

5. Las ofertas deberan presentarse en la siguiente direccion: en Sala | del Salén Consistorial, 2da planta Municipalidad de
Puerto Cortés, 13 y 14 calle entre 1ray 3ra avenida Puerto Cortés, Cortés las 02:00 p.m. el dia jueves 23 de noviembre de
2023. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serén rechazadas. Las ofertas se abriran en presencia de los representantes de
los Oferentes que deseen asistir en la direccion indicada para la recepcion, a las 02:1 5 p.m.

6. Todas las ofertas deberan estar acompafiadas de una Garantia y/o Fianzas de Mantenimiento de la oferta por un monto
equivalente por lo menos al 2% del precio de la oferta.

Lic. Maria Luisa Martell Abog. Mayra Sarahy Gamez Pineda
Alcalde Municipal Secretaria Municipal

Las consultas dirigirlas a: Municipalidad de Puerto Cortés. 13y 14 Calle, 1y 3 avenida Barrio La Curva, Puerto Cortés,
Cortés, Honduras, dac@ampuertocortes.hn Teléfono: 2665- 0183 / 3228
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