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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Disposiciones Generales

a El Contratante, segin la definicion! que consta en
las “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e
identificado en la Seccion II, “Datos de la Licitacion”
(DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las
Obras que se describen en los DDL y en la Secciones VII,
VIII y IX. El nombre y el nimero de identificacion del
Contrato estan especificados en los DDL y en las
Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

b El Oferente seleccionado debera terminar las Obras
en la Fecha Prevista de Terminacion especificada en los
DDL y en la sub clausula 1.1 (s) de las CEC.

c En estos Documentos de Licitacion:

i el término “por escrito” significa comunicacion en
forma escrita (por ejemplo, por correo, correo
electrénico, facsimile) con prueba de recibido;

ii. ~ si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa;y

iii ~“dia” significa dia calendario (plazo para
presentacion de ofertas, formalizacion del
contrato )

iv  “dias habiles administrativos” todos los del afio
excepto los sabados y domingos y feriados
establecidos por ley.

v El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa
la Lista de Cantidades de obras a ejecutar con
indicacion de precios.

2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por
participar o participando en procedimientos de contratacidon, incluyendo, entre
otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar
los mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o
la ejecucion de un contrato.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o mas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la

VVeéase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones
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responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

4. Oferentes

. a Podran participar en esta Licitacion unicamente las personas
elegibles

naturales o juridicas hondurefias o personas naturales o
juridicas extranjeras cubiertas por tratados
internacionales que les otorguen trato de nacionales y que
no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias
siguientes:

i  Haber sido condenados mediante sentencia firme por
delitos contra la propiedad, delitos contra la fe publica,
cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones publicas,
malversacion de caudales publicos o contrabando y
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta
prohibicion también es aplicable a las sociedades
mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores
0 representantes se encuentran en situaciones similares por
actuaciones a nombre o0 en beneficio delas mismas;

ii Haber sido declarado en quiebra o en concurso de
acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

iii Ser funcionarios o empleados, con o sin
remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o de
cualquier institucion descentralizada, municipalidad u
organismo que se financie con fondos publicos, sin
perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la
Constitucion de la Republica;

iv Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido
declarado culpable, a la resolucion firme de cualquier
contrato celebrado con la Administracion o a la
suspension temporal en el Registro de Proveedores y
Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la
prohibiciéon de contratar tendra una duracion de dos (2)
afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo
caso la prohibicidn de contratar sera definitiva;

v Ser conyuge, persona vinculada por unioén de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o
empleados bajo cuya responsabilidad est¢ la
precalificacion de las empresas, la evaluacion de las
propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

vi Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital
social
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participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razéon de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por union de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

4. Haber intervenido directamente o como asesores en
cualquier etapa de los procedimientos de contratacion o haber
participado en la preparacion de las especificaciones, planos,
disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion,

5. Estar suspendido del Registro de Proveedores y
Contratistas o tener vigente sancion de suspension para
participar en procedimientos de contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente la solicite.

a Unicamente los Precalificados podran participar
como Oferentes en las licitaciones publicas que se
programen con dicho fin.

b Las Ofertas presentadas por un Consorcio
constituido por dos o0 mas empresas deberan cumplir con
los siguientes requisitos:

i todos los integrantes del Consorcio deben ser
empresas precalificadas para la adjudicacion del
Contrato.

i la Oferta debera ser firmada de manera que constituya
una obligacion legal para todos los socios;
i1 todos los SOC10s serdn  responsables
mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del
Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;
iv. uno de los socios debera ser designado como
representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en
nombre de cualquier o todos los miembros del
Consorcio;
v la ejecucion de la totalidad del Contrato,
incluyendo los pagos, se haran exclusivamente con el
socio designado;
vi con la Oferta se deberd presentar el Acuerdo de
Consorcio firmado por todas las partes.
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Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la
informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las
Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier
informacion que actualice su informacioén original de
precalificacion, la que quedara sujeta a comprobacion
posterior segin estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La
confirmacion o actualizacion de la informacién debera
presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la
Seccion IV.

Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que
suscribi6 la solicitud de precalificacion, el Oferente
deberd incluir con su Oferta, el poder otorgado a quien
suscriba la Oferta autorizandole a comprometer al
Oferente.

6.1 Cada Oferente presentard una sola Oferta, ya sea individualmente o
como miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe
en mas de una Oferta serd descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionara que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ninglin
momento sera responsable por dichos gastos.

8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo,
visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por
si mismo toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la
Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los
gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No
sera causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras.
Asi mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del contratante
en cuyo caso se aplicard lo sefialado en el parrafo anterior.

8.2 Se dara como un hecho que el Licitante conoce todas esas condiciones al
formular su Oferta, la omision de este paso por parte de los Licitantes,
no lo eximird de la responsabilidad de ofrecer adecuadamente los
servicios y estimar el costo justo de los mismos.
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B. Documentos de Licitacion

9. Contenido de 9.1 El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
los Documentos enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
de Licitacion emitidas de conformidad con la clausula 11 de las IAO:

Seccion [ Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccion 11 Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion III  Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VII  Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Seccion VIII  Planos
Seccion [IX  Lista de Cantidades
Seccion X Formularios de Garantias
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a Todos los potenciales Oferentes que requieran
aclaraciones sobre los Documentos de Licitacion deberan
solicitarlas al Contratante por escrito a la direccion indicada en
los DDL. Los oferentes podran someter sus consultas y
requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8) dias calendario
antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. El
Contratante deberd responder a cualquier solicitud de
aclaracion recibida por lo menos cinco (5) dias calendarios
antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas. Se
enviaran copias de la respuesta del Contratante a todos los que
retiraron los Documentos de Licitacion, la cual incluira una
descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi
mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones
que considere convenientes.

b Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las
aclaraciones que se emitan de oficio se publicardn en el Sistema
de Informaciéon de Contratacion y Adquisiciones del Estado de
Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

c En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion
de una reunidon de informacion para posibles aclaraciones, los
Oferentes potenciales también tendran la oportunidad de asistir
a dicha reunion, que sera efectuada en la fecha, hora y direccion
indicada en los DDL. De igual forma, a solicitud de cualquier
interesado el Contratante acordard la celebracion de una
reunion de este tipo, debiéndose invitarse a todos los que
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia
a la reunion de informacion para posibles aclaraciones no sera
motivo de descalificacion para el Oferente. Las modificaciones
a los Documentos de Licitacion que resulten necesarias en
virtud de esta reunion, se notificaran mediante Enmienda a los
Documentos de Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las
[IAO.

a Antes de la fecha limite para la presentacion de las
Ofertas, el Contratante podrd modificar los Documentos de
Licitacion mediante una Enmienda;

b Cualquier enmienda que se emita formara parte integral
de los Documentos de Licitacion y sera comunicada por escrito
a quienes hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los
posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por
escrito al Contratante.

c Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran
en el Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones
del Estado de
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Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para

12.1

i

il

v

vi

tener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el
Contratante podra extender, si fuera necesario, el plazo para la
presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Subcldusula 22.2 de
las TAO. Si la enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la
fecha de recepcion y apertura de ofertas se debera extender esta fecha
por el tiempo necesario para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el o6rgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
siguientes documentos:

La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion IV);

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con
la Clausula 18 de las TIAO;

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacion de precios;

El formulario y los documentos de Informacion sobre la
Zcalificacion;

Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segiin se especifique en los DDL.

a El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la
Sub clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades
valoradas presentado por el Oferente.

b El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales
para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades
valoradas. El Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados
para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los demés precios unitarios y
totales que figuren en la Lista de Cantidades valoradas. Si hubiere
correcciones, éstas las realizara la Comision de Evaluacion.

cTodos los derechos, impuestos y demds gravamenes que deba pagar el
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Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes

durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las
CGC.
a Los precios unitarios deberan ser cotizados por el
Oferente en Lempiras, salvo que en los DDL se
establezca la posibilidad de ofertar hasta en tres monedas
extranjeras a eleccion del Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subclausula 15.1 de las IAO.

a Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en
los DDL.
b En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a

los Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un
plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los
Oferentes deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la
Oferta deberd extenderse también por un plazo adicional de la fecha
limite prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podran
rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de
mantenimiento de oferta. Al Oferente que est¢ de acuerdo con la
solicitud no se le requerird ni se le permitird que modifique su Oferta,
excepto como se dispone en la Clausula 17 de las IAO.

17.1 La Comisiéon de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos u

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en
los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del
Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para
subsanar los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias hébiles a partir
de la fecha de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo
su oferta no serd considerada.

a El Oferente debera presentar como parte de su oferta,
una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y
monto estipulado en los DDL

b La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera
denominada en
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Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del calculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertiran en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula
30.1 de las TAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
Ser presentada en original (no se aceptaran copias);

Permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha limite de la validez
de las Ofertas establecida en los DDL, o del periodo prorrogado, si corresponde, de
conformidad con la Clausula 16.2 de las IAO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

Ser emitida por una institucién que opere en Honduras, autorizada por la Comision
Nacional de Bancos y Seguros;

Estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia de Mantenimiento
de Oferta incluidos en la Seccion X, “Formularios de Garantia”;

Ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que
invocar las condiciones detalladas en la Clausula 18.7 de las IAO;

Todas las Ofertas que no estén acompanadas por una Garantia de Mantenimiento de
la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido en la cldusula anterior, seran
rechazadas por el Contratante por incumplimiento e inmediatamente devuelta al
oferente.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron
seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que el Oferente
seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

c La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

El Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado
por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

El Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de
conformidad con la Subclausula 29 de las IAO;

Si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:
1 firmar el Contrato; o
2 suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.
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a No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subclausulas 19.1 y 19.2 de las IAO regiran y en los DDL se
especificara cudl de las siguientes opciones se permitira:

1 Opcion Uno: Un Oferente podra presentar
Ofertas alternativas conjuntamente con su Oferta
basica. El Contratante considerard solamente las Ofertas
alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta
basica haya sido determinada como la Oferta evaluada
de menor precio.

il Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una
Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso
basico. Todas las Ofertas recibidas para el caso basico,
asi como las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de
la Seccion VII, seran evaluadas sobre la base de sus
propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluacion por parte del Contratante,
incluyendo los célculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccion propuestos y
otros detalles pertinentes.

El Oferente prepararda un original de los documentos que
comprenden la Oferta segin se describe en la Clausula 13 de
las TAO, el cual debera formar parte del volumen que contenga
la Oferta, y lo marcard claramente como “ORIGINAL”.
Ademas el Oferente debera presentar el nimero de copias de la
Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada
ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el
original y las copias, el texto del original prevalecerd sobre el
de las copias.

oo

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberdn estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en nombre
del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las IAO. Todas
las paginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas en todas sus
hojas por el Oferente o por quien tenga su representacion legal.

La Oferta no podrd contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacioén esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacion, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual debera constar con claridad en la oferta y
en sus copias.

El Oferente proporcionard la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay,
pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y con la
ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.
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D. Presentacion de las Ofertas

21. Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas
Presentacion, personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o
Sello e entregadas personalmente, el Oferente pondra el original y todas
Identificacion las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que cerrara e
de las Ofertas identificard claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segin

corresponda, y que colocara dentro de un sobre exterior que también
deber4 cerrar.

IS

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente
por medio del sistema HonduCompras; cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas.

lox

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

i estar dirigidos al Contratante a la direccién® proporcionada en
los DDL;

ii llevar el nombre y nimero de identificacion del Proceso
indicados en los DDL y CEC;y

iiillevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacion requerida en laSub clausula 21.2 de las TAO,
los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccion del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las
IAO.

[e}

[=N

Si el sobre exterior no estd cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la a Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
presentacion de especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO,
las Ofertas a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

b El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitacion, de

2 La direccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar
la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccion de apartado postal. La
direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacion.
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conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran
sujetos a la nueva fecha limite.

23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 22 de las TAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo
cual se haré constar en el acta.

a Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar
sus ofertas mediante una notificacion por escrito antes de
la fecha limite indicada en la Clausula 22.1 de las IAO.

b Toda notificacion de retiro, sustitucion o
modificacion de la Oferta deberéd ser preparada, cerrada,
identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones
de las Clausulas 20 y 21 de las IAO, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados,
“RETIRO”, “SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”,
seglin corresponda.

24.3 Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAO, dard lugar a que se haga efectiva la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, segiin lo dispuesto en la
clausula 18.7 (a) de las TAO.

24.5 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los
precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de
conformidad con esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas

a

El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de
retiro, sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas
de conformidad con la Clausula 24, en acto publico con
la presencia de los representantes de los Oferentes que
decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL. El procedimiento para la
apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si
las mismas son permitidas de conformidad con la Sub
clausula 21.1 de las IAO, estara indicados en los DDL.

b Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se
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26. Confidenciali-

dad

27. Aclaracion de

las Ofertas

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion
aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la
clausula 24 de lasIAO.

a En el acto de apertura, el Contratante leera en voz
alta, y notificara por linea electronica cuando
corresponda, y registrard en un Acta los nombres de los
Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier
Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro,
sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o falta
de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se
solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante
considere apropiado. Ninguna Oferta sera rechazada en el
acto de apertura, excepto las Ofertas tardias de
conformidad con la Clausula 18 y 22 de las ITAO.
Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz
alta durante el acto de apertura seran consideradas para
evaluacion.

b El Contratante preparara un acta de la apertura de
las ofertas que incluira el registro de las ofertas leidas y
toda la informacion dada a conocer a los asistentes de
conformidad con la Subcléusula 25.3 de las IAO y enviara
prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que
presentaron ofertas puntualmente. Una copia del acta de
apertura de ofertas sera publicada en el sistema
HonduCompras.

26.1 No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté

oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.

27.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el

Contratante tendrda la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare
su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito
pero no se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
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28. Examen de las 3.3

Ofertas para
determinar su
cumplimiento

29. Correccion de
errores

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

dispuesto en la clausula 29 de las IAO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante

determinaré si cada una de ellas:

3.3.1

cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4

de las IAQO;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) estd acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de

licitacion.

28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de
Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el

funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los

Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los

otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, serd rechazada por el Contratante y el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o
reservas.

1.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion contienen errores aritméticos. Dichos errores seran
corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

1. cuando haya una discrepancia entre los montos indicados
en cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en
palabras;

2. cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el

total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera



17

30. Moneda para
la evaluacion
de las Ofertas

31. Evaluacion y
comparacion
de las Ofertas

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

el precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio

unitario.

29.2 El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerard de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta serd rechazada y podra hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
Subclausula 18.7 (b) de las IAO.

30.1 Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos
los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

1. El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos
de Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

2. Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

1. corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Clausula 29 de las IAO;

2. excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los
trabajos por dia’, siempre que sus precios sean cotizados de
manera competitiva;

3. haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas
de conformidad con la clausula 19 de las [AO;y

4. haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 24.5 de las IAO.

3. El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier

variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las
ofertas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones,
ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de
los documentos de licitacion o

3 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que
le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se
considere que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las
cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por
ejemplo, un nimero determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento
Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la

Oferta.
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Preferencia
Nacional

33. Criterios de

34.

3s.

Adjudicacion

Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertao a
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

Declaracion de
Licitacion
Desierta o
Fracasada

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

1. En la evaluacioén de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la cldusula 47 de las CGC, durante el
periodo de ejecucion del Contrato.

2. En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula
31.2 d), el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos
a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes.

1. En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas
extranjeras, se aplicara un margen de preferencia nacional en los
términos establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion
del Estado y 128 de su Reglamento.

2. El margen de preferencia nacional no serd aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

33.1 El Contratante adjudicard el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como maés
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las TAO y (b)
esté calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de
las TAO.

34.1 No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en
el articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

35.1 La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren
presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes
previsto en los DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se
hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DDL.

35.2 La Licitacion debera declararse fracasada cuando:
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Seccidn 1. Instrucciones a los Oferentes

Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado o el
Pliegos de Condiciones;

Se comprueba la existencia de colusion;

Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;

Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren
la no conclusion del contrato, entendiéndose como tal entre otras:
Catéstrofes provocadas por fendémenos naturales, accidentes, huelgas,
guerra, revoluciones, motines, desorden social, naufragio e incendio.

En caso que sea declarado desierto o fracasado el proceso de
Supervision de la obra automaticamente este proceso de Licitacion sera
declarado fracasado en virtud de lo establecido en el articulo 215 del
Reglamento de la Ley de Contrataciéon del Estado donde literalmente
establece que Para los fines del articulo 82 de la Ley, las secretarias de
estado y los demds organismos que tengan a su cargo la realizacion de
obras publicas deberan contar con la adecuada supervision de proyecto.

36.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante

notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion”) deberd estipular el
monto que el Contratante pagard al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista,
de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato”). Después de la notificacion
relativa a la adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados
podrén solicitar por escrito al Contratante una reunion informativa o una
explicacion por escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no
fueron seleccionadas. El 6rgano contratante debera dar respuesta a
quienes lo soliciten.
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37. Garantia de

Seccidn 1. Instrucciones a los Oferentes

36.2 Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la

Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

36.3 El Contratante publicard en el Sistema de Informacién de Contratacion y

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente
informacion: (i) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta;

(i1) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada;
(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el
precio cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
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Cumplimiento

38. Pago de
anticipo y
Garantia

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
debera entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el
monto estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o
fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras,
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el
formulario original especificado en la Seccion X (Formularios de
Garantia). También serd admisible la presentacion de cheques certificados
a la orden del Contratante y bonos del Estado Hondurefio representativos
de obligaciones de la deudapublica.

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de

las Subclausulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituird base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el
Contratante devolverd a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta

38.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando

asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto maximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse contra la
recepcion de una Garantia. En la Seccion X “Formularios de Garantia” se
proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion

Seccion II. Datos de la Licitacion (DDL)

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Contratante es: Municipalidad de Puerto Cortés

Las Obras son: El proyecto consiste en la construccion de un sendero al
contorno de la laguna de Alvarado con una separacion de 12 metros de
tierra firme se realizard tipo muelle, de madera sobre el agua que tendra
una longitud de 350.00 metros, con un ancho de 4.50 metros obteniendo
un area de 1,575.00 m2. Sera elaborado de madera curada y cepillada de
pino los siguientes elementos: vigas, barandales, y madera rustica curadal
la pasarela por donde transitard los peatones. Esta estructura de madera
esta soportada sobre pilotes de concreto con una seccion de 0.35X0.35 los
cuales seran hincados por medios mecanicos, asi mismo se realizaran las
instalaciones eléctricas para la iluminacion tanto de la etapa en tierra firme
como la etapa que se encontrard dentro de la laguna para la seguridad de
los visitantes. mejoramiento de los canales de descarga existentes del
Boulevard Juan Lara Zepeda hacia la laguna para asegurar su adecuado
funcionamiento y brindar seguridad de la zona, el plantel a utilizar en una|
segunda etapa para el desarrollo de la plaza, sera rellenado y adecuado
para el transito de los visitantes y se realizara la construccion de la zona
de estacionamiento el cual sera de adoquin, se construiran diferentes tipos
de aceras entre concreto estampado y aceras de adoquin para brindar la
facilidad de circulacion de los peatones.

El plazo de ejecucion de las obras es: 180 dias

El nombre e identificacion del proceso son: LPN-MPC-GT-14-2025
LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL PROYECTO
“SENDERO LA LAGUNA I ETAPA, BARRIO LA LAGUNA,
PUERTO CORTES, CORTES”

TAO 1.2

La fecha prevista de terminacion de las obras sera 180 dias posteriores a la
fecha de la orden de inicio.

1AO 2.1

Los fondos son provenientes de: Fondos Municipales

B. Documentos de Licitacion

TAO 10.1

La direccidon del Contratante para solicitar aclaraciones es: Departamento
de Adquisiciones y Contrataciones, 14 Calle Este, entre 1ra. Y 3ra.
Avenida, Atras del Edificio Principal de la Municipalidad de Puerto
Cortés, Barrio La Curva, Puerto Cortés, Cortés, Honduras,
licitacionesdac(@ampuertocortes.hn
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Seccidn I1. Datos de la Licitacion

IAO 10.3

El envio de solicitud de aclaracion a los Documentos de Licitacion, se
hard por escrito en fisico o via correo electronico a la direccion
licitacionesdac@ampuertocortes.hn

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion a
los Documentos de Licitacion, se celebrara una reunion de informacion
para posibles aclaraciones, el [fecha] a las [hora] en las oficinas (lugar),
a la que libremente podran asistir todos los Oferentes que lo deseen. Se
levantard un acta de dicha junta y el Contratante entregara una copia de
la misma a todos los Oferentes que hayan obtenido los documentos de la
licitacion.

VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

Se tiene programada una VISITA DE CAMPO, para las empresas

que hayan retirado los Documentos de Licitacion, el representante de

la empresa deberd ser un Ingeniero Civil Colegiado. LA VISITA

AL SITIO DEL PROYECTO SERA UNICAMENTE EL DiA 09

DE JULIO DEL_ANO 2025, INICIANDO A LAS 09:00 A.M.,
partiendo de la oficina de la Gerencia Técnica, segunda planta del estadio
Excélsior.

Es de vital importancia que los Oferentes asistan a esta visita de
inspeccion al lugar de emplazamiento de las obras y sus alrededores y
obtengan por si mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la
informacion que pueda ser necesaria para preparar sus ofertas. De no
hacerlo, no podran alegar desconocimiento de las caracteristicas de
dicho emplazamiento y serdn a su cargo cualquier consecuencia
economica que de ello pueda derivarse. El costo de esta visita sera por
exclusiva cuenta de los Oferentes. El Contratante suministrara, cuando
sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estas inspecciones.

El Ingeniero debera acreditar su representacion mediante carta
suscrita por el Gerente General de la empresa representada
incluyendo en ésta el numero de Colegiacion del Ingeniero. Debera
hacer los estudios pertinentes y familiarizarse con las condiciones de
trabajo al formular su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1 ()

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta:
La oferta que se presente debera incluir los siguientes documentos:
1. Formulario de oferta y lista de cantidades y actividades.
2. Garantia de Mantenimiento de conformidad con la Clausula
1.2
3. Constancia emitida por la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE) de estar|
escrito en el registro, articulo 34 de la Ley de Contratacion
del Estado y articulos 57 y 60 del Reglamento de la misma
Ley o la Constancia de que se encuentra en tramite su
solicitud de Inscripcion.
4. Detalle de analisis de Precios Unitarios. (Fichas de
Costo(ver anexo 1), Listado de Suministros con flete
incluido).

5. Formularios requeridos en las Bases de Licitacion.
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Seccidn I1. Datos de la Licitacion

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.
24.
25.
26.

27.

DECLARACION JURADA autenticada ante Notario
Publico de aceptacion de Bases de Licitacion. (ver anexo 2),
Programa de ejecucion de obras.

Plan de utilizacion del anticipo (movilizacion, materiales,
mano de obra y equipos).

Copia autenticada de escritura de constitucion y sus
reformas debidamente inscritas en el Registro Mercantil, en
caso de tratarse de sociedades mercantiles; y copia
autenticada de la declaracion de comerciante individual
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, en el caso de
comerciante individual.

Copia autenticada del DNI del representante legal.

Copia autenticada de RTN del representante legal
Constancia de Inscripcion de la empresa en la Cdmara de
Comercio de su localidad.

Copia de Bases de Licitacion y planos debidamente selladas
y firmadas.

DECLARACION JURADA autenticada ante Notario
Publico de no estar comprendido en los casos que especifica
la Ley de Contratacion del Estado en sus articulos 15 y 16.
Constancia Original de SOLVENCIA de la empresa y sus
representantes ante el CICH.

SOLVENCIA MUNICIPAL, de la empresa y su
representante, extendida por la Municipalidad donde resida
la Empresa y el Representante Legal de la Empresa.
Constancia Original de Inscripcion y Solvencia extendida
por la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion
(CHICO) a favor de la Empresa.

Fotocopia del poder de representacion de la empresa,
debidamente autenticado.

Constancia de Solvencia vigente extendida por la
Procuraduria General de la Republica a favor de la empresa
de no tener juicios pendientes con el Estado
DECLARACION JURADA de la Calidad de Materiales
autenticada ante Notario Publico (ver anexo 3)

Estados Financieros de los Ultimos 3 Afos, Firmados,
Sellados, Timbrados y Auditados Por Una Firma Auditora o
Contador Debidamente Colegiado (Incluir Opinidn)
Constancia de Solvencia del IHSS vigente.

Constancia de Solvencia del INFOP vigente.

Permiso de Operacion de su localidad vigente.

Solvencia Fiscal de la empresa y sus representantes.
Constancia de Régimen de Pagos a Cuenta de la
empresa y sus representantes

DECLARACION JURADA autenticada ante Notario
Publico de no estar comprendido en los casos que
especifica la Ley Contra el Lavado de Activos en sus
articulos 36,37,38,39,40,41.
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NOTA:

* Todos los documentos que no sean originales deberdn ser|
autenticado (una auténtica de copia).

* Todos los documentos firmados por el representante legal de la
empresa que se anexe a la oferta deberan estar autenticados (una
auténtica de firmas).

Los documentos que se presenten en copias deberan autenticarse de
acuerdo a lo establecido en el articulo 39 y 40 del Reglamento del Codigo
del Notariado. Se debera presentar una autentica para firmas y una
autentica para copias.

Toda la Documentacion anterior descrita debera de presentarse
debidamente identificados, foliados y firmados sellados por el
representante Legal con un indice indicando el nimero de pagina que
hace referencia a la descripcion de los documentos.

4 Esta seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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IAO 15.1

Los Oferentes NO PODRAN ofertar en monedas extranjeras.

TIAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de sesenta (60) dias.

TAO 18.1

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de
las siguientes:
Una Garantia emitida por un banco;

Una Fianza emitida por una aseguradora;

Un Cheque certificado a la orden del Contratante;

= W b=

Bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la
deuda publica.

La Garantia de mantenimiento de Oferta sera por al menos 2% del monto
de la oferta por ciento del monto de la oferta o el equivalente en una
moneda de libre convertibilidad.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera
OBLIGATORIAMENTE incorporar las siguientes clausulas: “La
Municipalidad de Puerto Cortés podra hacer efectiva la presente
garantia (o fianza), presentando unicamente el reclamo al Banco (o
Compaiiia-Aseguradora).” y “Quedan sin valor ni efecto las condiciones
generales o especificas que se opongan a lo establecido en la clausula
anterior”.

TAO 18.3

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera permanecer valida por
Sesenta (60) dias después de la expiracion de fecha de validez de ofertas.

TAO 19.1

No se consideraran ofertas alternativas.

TAO 20.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es
de dos copias ademas de la oferta original.

Asimismo, en el sobre “ORIGINAL” incorporara una USB conteniendo el
Presupuesto con el que participa.

D. Presentacion de las Ofertas

TAO 21.1

1. Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.

IAO 21.2 (a)

Para propodsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:
Atencion: Lic. Maria Luisa Martell; Alcaldesa
Municipal
Direccion: Barrio La Curva, 2da. Avenida, 13 y 14 Calle,
Sala 1 del Salén Consistorial, 2da. Planta.
Edificio Principal de la Municipalidad de Puerto Cortés;
Departamento de Cortés; Honduras

TAO 21.2 (b)

Nombre y nimero de identificacion del contrato tal como se indic6 en la
IAO 1.1. LPN-MPC-GT-14-2025 LICITACION PUBLICA
NACIONAL DEL PROYECTO “SENDERO LA LAGUNA 1
ETAPA, BARRIO LA LAGUNA, PUERTO CORTES, CORTES”

TAO 21.2 (¢)

La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL 05 DE
AGOSTO DEL 2025 A LAS 02:15 P.M.”

TAO 22.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran:
“NO ABRIR ANTES DEL 05 DE AGOSTO DEL 2025 A LAS 02:00 P.M.”

E. Apertura de las Ofertas
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IAO 25.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en:

Barrio La Curva, 2da. Avenida, 13 y 14 Calle,

Sala 1 del Salén Consistorial, 2da. Planta.

Edificio Principal de la Municipalidad de Puerto Cortés;
Departamento de Cortés; Honduras

Fecha y hora establecida en el aviso de licitacion.

TAO 35.1

El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera
de dos (02) ofertas;

F. Adjudicacion del Contrato

TIAO 371

El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento
una vez suscrito el contrato sera de quince (15) dias calendario.

TAO 38.1

El pago de anticipo serd por un monto maximo del VEINTE POR
CIENTO (20%) por ciento del Precio del Contrato.

PLAN USO DEL ANTICIPO

Previo a la autorizacion para el pago del anticipo, la empresa
seleccionada deberd someter para la aprobacion de la Municipalidad de
Puerto Cortés UN PLAN DE USO DE ANTICIPO incluyendo en este
en forma detallada el listado de materiales que se compraran con dicho
anticipo con su respectivo precio unitario. Una vez revisado y aprobado
por la Supervision, se constituira en un requisito indispensable para emitir
el desembolso correspondiente. Durante la ejecucion de las obras se
revisara periodicamente la utilizacion y cumplimiento correcto del
anticipo de acuerdo al PLAN DE USO DE ANTICIPO APROBADO,
en caso de la utilizacion incorrecta del anticipo se procedera de inmediato
a la ejecucion de la Garantia del Anticipo.

El uso del anticipo estara destinado exclusivamente para los
siguientes gastos:

-Movilizacion

-Compra de Materiales

-Equipo

-Mano de Obra.
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Seccion III. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con
recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos nacionales,
por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del Estado se
permitira unicamente la participacion de contratistas hondurefios, salvo el caso en que disposiciones
de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio suscrito con
Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes, prevaleceran estas
ultimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurena si €l o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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Seccion IV. Formularios de 1a Oferta

1. Oferta

[El Oferente deberda completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato. [indique el numero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y numero de identificacion del Contrato] de
conformidad con las CGC que acompaiian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el
monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto pagadero en la Tasa de cambio: Insumos para los que
moneda [indique el numero de | se requieren monedas
unidades de moneda extranjeras

nacional que
equivalen a una
unidad de moneda

extranjeral
(a)
(b)
(c)
(d)
El pago de anticipo solicitado es:
Monto Moneda

(a)

(b)

(c)

(d)
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Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituirdn un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Sub cldusula 4.1 de las TAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccion del Agente Monto y Moneda Propdsito de la Comision
o Gratificacion

(S1 no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccidn:
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes pdginas se utilizard para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan
documentos escritos en un idioma diferente al espaniol, estos deberdn ser traducidos al espariol.
La traduccion debera ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para precalificar
ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberan detallar los cambios y
adjuntar la informacion modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el numero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta”o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil _ , de
nacionalidad , con domicilio en
y con Documento Nacional de

Identificacion/pasaporte No.

actuando en mi condicion de representante legal de [Indicar el Nombre de
la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio v a las empresas que lo
integran] , por la presente HAGO
DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley
de Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma
autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero
debe ser apostillado).
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4.Formulario Declaracion Jurada de Integridad

YO , Mayor de edad, de Estado

Civil , de Nacionalidad , con domicilio en
Y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte No , actuando en
micondicion de Representante Legal de , por

lapresente HAGO DECLARACION JURADA DE INTEGRIDAD: Que mi persona y
mi representada se comprometen a:

1.- A practicar las mas elevadas normas éticas durante el presente proceso de contratacion.

2.- Abstenernos de adoptar conductas orientas a que los funcionarios o empleados
involucrados en el presente proceso de contratacion induzcan a alterar el resultado del
proceso u otros aspectos que pudieran otorgar condiciones mas ventajosas en relacion a los
demas participantes.

3.- A no formular acuerdos con otros proveedores participantes o a la ejecucion de acciones
que seanconstitutivas de:

PRACTICA CORRUPTA: Que consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra
parte.

PRACTICA DE FRAUDE: Que es cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion de
hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligacion.

PRACTICA DE COERCION: Que consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte.

PRACTICA DE COLUSION: Que es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la
intencion de alcanzar un propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

PRACTICA DE OBSTRUCCION: Que consiste en a) destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente evidencia significativa para la investigacion o realizar declaraciones falsas
ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigaciéon sobre
denuncias de una préactica corrupta, fraudulenta, cohersiva o colusoria; y/o amenazar,
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hostigar o intimidar a cualquier parte paraimpedir que divulgue su conocimiento de asuntos
que son importantes para la investigacion o que prosiga la investigacion, o b) todo acto
dirigido a impedir materialmente el ejercicio de los derechosdel Estado.

4.- Asi mismo declaro que entiendo que las acciones antes mencionadas son ilustrativas y
no limitativas de cualquier otra accion constitutiva de delito o contraria al derecho en
perjuicio del patrimonio del Estado de Honduras; por lo que expreso mi sumision a la
legislacion nacional vigente.

5.- Declaro que me obligo a regir mis relaciones comerciales con las Instituciones de
Estado de Honduras bajos los principios de la buena fe, la transparencia y la competencia
leal cuando participen en procesos de licitaciones, contrataciones, concesiones, ventas,
subastas de obras o concursos.

6.- Declaro que mi representada no se encuentra en ninguna lista negra o en la denominada
lista Clinton (o cualquier otra que la reemplace, modifique o complemente), en la lista
Engel, ni que haber sido agregado en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Tesoro del EEUU), asi como que ninguno de sus socios, accionistas o
representantes legales se encuentren impedidos para celebrar actos y contratos que
violenten la Ley Penal.

7.- Autorizo a la institucion contratante para que realice cualquier investigacion minuciosa
en el marco del respeto y al debido proceso sobre practicas corruptivas en las cuales mi
representada haya o este participando. Promoviendo de esa manera practicas éticas y de
buena gobernanza en los procesos de contratacion.

En fe de lo cual firmo la presenta en la ciudad municipio de
, Departamento de a los ,
diasdel mes de del ano
FIRMA Y SELLO

(en caso de persona Natural solo Firma)

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
(En casode autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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5.Contrato
CLP-XX-20XX
CONTRATO POR OBRA DETERMINADA PARA (NOMBRE DEL PROYECTO)

Nosotros, (Nombre Completo del Alcalde), mayor de edad, (estado civil), (Profesion u oficio),
hondurefio, con tarjeta de identidad nimero (xxxx-xxxx-xxxxx) y de este domicilio, actuando en mi
condicion de ALCALDE MUNICIPAL de la ciudad de PUERTO CORTES, cargo que ostentd por
eleccion popular celebrada el dia (XX) de (MES) del (ANO), tal como consta en credencial extendida
por el Tribunal Supremo Electoral en ACTA ESPECIAL punto (XX) de sesion celebrada el (XX) de
(MES) del (ANO), Juramentado por la Gobernadora Departamental de Cortés el (XX) de (MES) del
(ANO), segin ACTA niimero (en letras) (en nimeros), sesion extraordinaria del (XX) de (MES) del
(ANO), estando por lo tanto facultado para ejercer la representacion de la Municipalidad y para celebrar
toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominard EL PROPIETARIO y por otra parte el
sefior (Nombre completo de Contratista), mayor de edad, (estado civil), (Profesion u oficio), hondurefio,
con Documento Nacional de Identificacion nimero (xxxx-xxxx-xxxxx) y (domicilio), (determinar si es
comerciante individual u sociedad mercantil), tal y como consta mediante Instrumento Publico numero
(en letras) (en numeros) otorgado ante los oficios del notario publico (nombre del Notario) el dia (XX)
de (MES) del (ANO), debidamente registrado bajo el niimero (XX) tomo (XX) del libro de Comerciante
Sociales del Registro (determinar el Libro y Registro), (determinar si hay modificaciones de escritura); y
en donde consta que tengo y en donde consta que tengo facultades suficientes para suscribir el presente
contrato; quien en adelante se denominarda EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el
presente contrato, que ha sido adjudicado mediante proceso de Licitacion Publica Numero XX, y que se
regira por las clausulas, condiciones y especificaciones que a continuacion se enumeran: CLAUSULA
PRIMERA: ADJUDICACION DEL CONTRATO. De acuerdo a lo establecido en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento, posterior a la evaluacion de las ofertas econdmicas
presentadas mediante Licitacion (Publica Nacional o Privada) XX, se procedio a la adjudicacion de la
oferta méas econdmica y ventajosa para la Municipalidad de Puerto Cortés, siendo aprobada por la
Corporacion Municipal segun consta en el Acta Numero XX, Punto XX Inciso X) de Sesion Ordinaria
celebrada el dia XX de XX del afio XXXX. CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICION DE TERMINOS.
El presente Contrato es por la modalidad de “Precios Unitarios” es decir, que se le pagara a EL
CONTRATISTA conforme a las cantidades de obra realmente ejecutadas aplicando los precios
establecidos en la oferta para cada item o partida. Para los fines del presente Contrato y para una mejor
interpretacion de su contenido, las siguientes palabras y expresiones que aqui se consignan tendran el
significado que a continuacion se les asigna. a) DOCUMENTOS DEL CONTRATO Son aquellos que
auxilian el presente Contrato en la ejecucion de las obras que el mismo describe, los documentos que
forman parte de éste Contrato, entre otros son: Bases de Licitacion Publica Nacional GT/MPC Numero
XX-XXXX (NOMBRE DEL PROYECTO), presentada por la Sociedad Mercantil (CONTRATISTA),
Lista de Materiales, planos, especificaciones. b) EL PROPIETARIO es la Municipalidad de Puerto
Cortés. ¢) EL CONTRATISTA es la (CONTRATISTA). d) INGENIERO COORDINADOR sera el
Jefe de la Gerencia Técnica Municipal o el funcionario en quien éste delegue dicha actividad. e)
COMISION TECNICA estara conformada por el Representante de la Corporacion Municipal de Puerto
Cortés, Coordinador del Proyecto, Supervisor de la obra, Comit¢ de Seguimiento del Proyecto,
Representante del Consejo de Desarrollo Municipal, Representante del Departamento de Auditoria
Municipal y Representante del Departamento de Procuraduria Municipal. f) SUPERVISOR DE OBRA
Es el representante de la Municipalidad de Puerto Cortés, encargado de vigilar directamente la ejecucion
de la obra en todas sus etapas, hasta la finalizacién, de acuerdo a lo establecido en los planos,
especificaciones, bases de Licitacion y demas documentos que forman parte del presente Contrato,
quién, ademds, mantendrd comunicacion inmediata y directa entre EL PROPIETARIO y EL
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CONTRATISTA. g) OBRAS son todos los servicios, suministros y labores que tengan que ser
realizados por EL CONTRATISTA de acuerdo con todo lo convenido en los documentos del presente
Contrato y hasta la finalizaciéon de la (NOMBRE DEL PROYECTO). h) PLAZO DE ENTREGA. Es el
plazo fijado de (DETERMINAR EL PLAZO), (XX) DIAS CALENDARIOS contados a partir de la
fecha establecida en la Orden de Inicio. En caso de existir una suspension de la obra por mutuo
consentimiento, esto conllevara a modificar la fecha establecida para la entrega. i) PROGRAMA DE
TRABAJO es el documento elaborado por EL CONTRATISTA y aprobado por EL PROPIETARIO en
el cual se detallan los plazos de ejecucion de las sucesivas etapas de proyecto dentro del plazo de tiempo
estipulado para la ejecucién y entrega de todas las obras. j) DIAS CALENDARIOS son todos los dias
consecutivos, inclusive los dias de descanso obligatorio y feriados. k) DIAS DE TRABAJO son todos
los dias Calendario con excepcion de los dias de descanso obligatorio y dias feriados. 1) FECHA DE
RECEPCION DE OBRAS es la fecha en la que EL PROPIETARIO recibira en forma definitiva,
después de las pruebas correspondientes y previa aprobacion del Supervisor, la obra objeto del presente
Contrato. m) PLANOS DEL CONTRATO son los planos constructivos anexos a los documentos del
presente Contrato n) BITACORA es un libro foliado, tal como lo establece el Colegio de Ingenieros
Civiles de Honduras, para el registro diario de las incidencias y resoluciones del proyecto, rubricado por
la firma de los representantes de ambas partes. 0) INGENIERO RESIDENTE es el profesional
Colegiado de la Ingenieria Civil, responsable por parte del CONTRATISTA de la ejecucion de las obras
de acuerdo a lo establecido en el Contrato, especificaciones y normas de ingenieria. p) ENCARGADO
AMBIENTAL es quien sera el responsable por parte del CONTRATISTA, de coordinar, programar,
ejecutar y hacer cumplir con las disposiciones, especificaciones, medidas de seguridad y regulaciones
ambientales establecidas tanto en el contrato, como especificaciones, reglamentos y leyes ambientales.
q) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD (PAMA) es el conjunto de las medidas de
proteccion, de salud y de seguridad laboral que se deberan cumplirse durante la ejecucion del proyecto y
que estan incorporadas en el plan de trabajo. r) PLAN DE CONTINGENCIA es el conjunto de medidas
actividades y procedimientos preestablecidos que deberan ejecutarse ante cualquier eventualidad, ya sea
por accidente y/o fuerza mayor. s) ESPECIFICACIONES AMBIENTALES son las disposiciones, de
obligatorio cumplimiento, que regulan la ejecucion de toda actividad mediante el establecimiento de
medidas de mitigacion ante los impactos negativos durante el proceso constructivo. CLAUSULA
TERCERA: SUPERVISION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO. Para todo lo concerniente para
ejecutar y cumplir el presente Contrato, se designa al Jefe de la Gerencia Técnica Municipal, auxiliado
por el grupo Técnico que se estime conveniente. CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO Y PROPOSITO DE LOS MISMOS. Forman parte de éste Contrato y con él constituyen
un solo instrumento legal los siguientes documentos: a) El presente Contrato; sus Adenda, Ordenes de
Cambio y Modificaciones Contractuales que se acuerden por las partes. b) La Oferta del
CONTRATISTA. ¢) Las Condiciones Técnicas generales, ambientales y especiales consignadas en los
documentos de Licitacion. d) Las especificaciones Ambientales. e) Planos del Proyecto. f) Oferta para la
(NOMBRE DEL PROYECTO), presentada por el Contratista. g) Listado de Materiales y Precios. h)
Bitacora. PROPOSITO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los documentos del Contrato
tienen como fin primordial, describir las modalidades de ejecucion de la obra completa. EL
CONTRATISTA acepta expresamente que estd obligado a ejecutar, por el valor contratado, todos los
trabajos de conformidad con los planos, la oferta econémica basada en los precios unitarios,
especificaciones técnicas y ambientales, clausulas contractuales, a suministrar los materiales, la mano de
obra, el equipo, las herramientas, y en general todo lo que sea necesario para entregar la obra en
perfectas condiciones de acabado y funcionamiento. Las instrucciones, prescripciones o requisitos que
estan indicadas en las especificaciones, deberan interpretarse como si estuvieran indicadas en los demas
documentos. En caso de que surgieran dudas en la interpretacion de las diferentes clausulas de los
documentos del Contrato o existieran contradicciones o resultare que el contenido de alguna parte sea
contradictoria con lo estipulado en otra, tendran preferente aplicacion las estipulaciones en el siguiente
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orden de precedencia: 1) Bases de Licitacion. 2) Planos. 3) El Contrato, Adenda y Ordenes de Cambio.
4) Oferta. 5) Las condiciones especificas consignadas en los documentos de Bases de Licitacion. 6) Las
Especificaciones técnicas y ambientales. 7) La Bitacora. CLAUSULA QUINTA: DESCRIPCION Y
MONTO DE LOS TRABAJOS. El proyecto consiste en la Construccion de (NOMBRE DEL
PROYECTO). (Describir la obra y el periodo a ejecutarse). EL CONTRATISTA se compromete con
EL PROPIETARIO a ejecutar por su cuenta el proyecto de (NOMBRE DEL PROYECTO) por la
cantidad de (DETERMINAR EL MONTO ADJUDICADO EN LETRAS Y NUMEROS). EL
CONTRATISTA conviene en suministrar todos los materiales, planteles, equipo, maquinaria,
herramientas, accesorios, mano de obra, transporte y otros, que sean necesarios para la ejecucion del
proyecto d¢ NOMBRE DEL PROYECTO, PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES,
conforme al cuadro de cantidades de obra y precios unitarios adjuntos (Anexo 1), EL PROPIETARIO
estima necesario que EL CONTRATISTA debera mantener de acuerdo con el programa de trabajo, la
disponibilidad minima en el sitio de la obra, el siguiente personal y equipo: a) PERSONAL. Ingeniero
Jefe de Proyecto, Ingeniero Residente, Encargado ambiental, Topografo, Capataz, Fontaneros,
Albaiiiles, Soldadores, Ayudantes, Peones, segun lo requiera la naturaleza del trabajo y lo estime
conveniente el Supervisor de acuerdo con el programa de trabajo aprobado. b) EQUIPO.
Retroexcavadora, Graa de 20 Toneladas, Mezcladoras portatiles de concreto de uno o dos sacos,
Volquetas, Camién pequeiio, Compresor incluyendo muletas, Vibradores, Equipo de oxicorte,
Compactadora bailarina, Compactadora de Plato, equipo de topografia, Herramientas menores: Palas,
Zacapicos, Azadones, Machetes, Lingas o Cadenas, Toldos para proteccion de la obra en caso de lluvia,
Planta de iluminacion de suficiente capacidad para realizar trabajos nocturnos y otros que sean
considerados necesarios por el Supervisor. EL CONTRATISTA nombrara un Ingeniero Residente de la
Obra con autoridad suficiente para tomar decisiones de caracter técnico y Administrativo en todas las
situaciones que se presenten en el desarrollo del proyecto bajo su direccion, debera estar inscrito en el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, sera de capacidad reconocida en este tipo de trabajos, y
seleccionado a propuesta de EL CONTRATISTA previa aprobacion de EL PROPIETARIO, debiendo
estar facultado para representar y actuar en nombre de EL CONTRATISTA. El personal y equipo antes
descrito, se entiende como el minimo, el cual podra ser ampliado a peticion de EL PROPIETARIO, si
asi conviene a sus Intereses. CLAUSULA SEXTA: INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA. EL
CONTRATISTA, se compromete a iniciar los trabajos al recibir la orden de inicio por parte del
PROPIETARIO, la obra incluyendo la limpieza final del sitio debera estar terminada dentro de
(determinar la duracién en letras y numeros de acuerdo a los pliegos) subsiguientes a la fecha de
extendida la Orden de Inicio. LA ORDEN DE INICIO sera extendida una vez presentada la Garantia
del Anticipo. EL CONTRATISTA debera elaborar y presentar ante EL PROPIETARIO dentro de los
primeros DIEZ (10) dias del inicio de las obras un programa de trabajo y un programa de desembolsos
los cuales deberan ser aprobados por el PROPIETARIO o su representante y forman parte del presente
Contrato pudiendo ser actualizado o modificado solamente con la aprobacion de EL PROPIETARIO.
CLAUSULA SEPTIMA: MONTO DEL CONTRATO. Todos los trabajos que describa la Clausula
Quinta del presente contrato seran pagados de acuerdo a los precios unitarios propuestos en la oferta
presentada por EL CONTRATISTA hasta por un valor de (determinar el monto adjudicado en letras y
numeros) se entiende que los precios globales y los precios unitarios de la oferta del CONTRATISTA,
incluyen todos los gastos en que incurrira para realizar todos los trabajos, servicios y suministros objeto
del presente contrato. Queda entendido que dichos precios incluyen todos los gastos directos, indirectos,
imprevistos, impuestos y utilidades, y que en casos de haber precios con descuento preferencial
otorgados al Contratista, la diferencia con el precio ofertado sera a favor del PROPIETARIO. Queda
entendido entre las partes contratantes, que la obra objeto de este contrato, serd ejecutada y pagada a
través de los fondos propios de la Municipalidad de Puerto Cortés, garantizando de esta forma la
terminacion total de la obra. CLAUSULA OCTAVA: ESCALAMIENTO DE PRECIOS POR
AUMENTO EN LOS COSTOS: La metodologia que sera utilizada es la formula LASPEYRES La
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metodologia consiste en tomar siempre las cantidades del periodo base para ponderar, el indice
resultante es conocido como un indice de ponderacion fija o constante, que mide las variaciones en los
precios. El célculo del indice comprende tres aspectos: PERIODO BASE: Para este indice el periodo
base es la fecha de presentacion de la oferta. PRECIOS: Los precios de los materiales son con el
maximo descuento por el pago al contado y en efectivo, por compra en cantidades que racionalizan el
flete, puestos en obra y con impuesto sobre ventas incluido; (Po) lo constituye el precio del insumo
presentado en la oferta; (P1) lo constituye el precio vigente de los insumos al momento de ser utilizados
en el proyecto. La mano de obra se calcula de acuerdo a las estipulaciones legales emitidas por el
Ministerio del Trabajo, para cada zona del pais y para cada categoria de salario minimo, (SMO) lo
constituye el salario presentado en la oferta el cual no debera ser inferior al salario minimo vigente en
ese momento, (SM1) lo constituye el salario minimo vigente en el periodo al que corresponda la
estimacion. En el caso de los precios de los combustibles, el precio es unico, en el caso de que haya dos
valores dentro del periodo de referencia, se calcula en forma ponderada por los dias de vigencia de cada
valor a lo largo del periodo correspondiente. PONDERADORES: Cada item del presupuesto de las
obras sera ponderado determinando el porcentaje del presupuesto del mismo con relacion al presupuesto
total correspondiente al periodo analizado y resultado de las cantidades medidas en obra. Se exceptian
del reconocimiento de incrementos los materiales que hubieren sido adquiridos con el anticipo recibido
por el contratista o los que le hubieren sido pagados con anticipacion. El costo indirecto a ser
reconocido sera el que este determinado en las fichas de costos unitarios presentados por el contratista al
momento de la Licitacion y al haber variaciones en las fichas se tomara el mas bajo. CLAUSULA
NOVENA: PAGOS PARCIALES Y RETENCIONES. Los pagos se haran efectivos en periodos
mensuales de acuerdo a estimaciones de obra ejecutada, se reconocera el equivalente al 80% de los
materiales almacenados en bodega, los cuales seran amortizados en las estimaciones posteriores, EL
CONTRATISTA presentara al cobro del PROPIETARIO, debidamente -certificado por el
SUPERVISOR y con el visto bueno del ingeniero COORDINADOR, del valor total de la obra
ejecutada en el periodo de cada estimacion se deducira el 15% para amortizar el anticipo. Después de la
recepcion de la obra EL CONTRATISTA entregard una Garantia de Calidad de la Obra, la cual tendra
una vigencia de un afio contado a partir de la recepcion definitiva de la obra, garantizando dicha obra
por desperfectos atribuibles a defectos en la calidad de la mano de obra y/o materiales defectuosos
usados en la obra y, ademads, después de comprobar que en forma satisfactoria ha cumplido con todos
los pedidos y reclamos de terceros, asi como los suministros de materiales y mano de obra han sido
satisfecha o pagados a éstos. Asimismo EL CONTRATISTA conviene en que EL PROPIETARIO le
deduzca en el pago de la tltima estimacion cualquier suma imputable por reclamos por concepto de
saldos de acreedores debidamente comprobados, por lo cual se haran publicaciones por tres dias en un
diario del pais, notificando la terminacion de la obra y la disposicion de pago. Toda factura emitida por
compras realizada por el Contratista para ser utilizada en la Obra objeto de este contrato debera ser a
nombre de la Municipalidad de Puerto Cortés / (Nombre de la Empresa Constructora) y dichas facturas
originales deberan adjuntarse a la estimacion correspondiente. Asimismo para efectos del primer pago
El Contratista debera someter a la Gerencia Técnica Municipal, el Formato Tipo de las estimaciones (en
Excel) para la revision/configuracion de formulas. CLAUSULA DECIMA: MONEDA DE PAGO.
Todos los pagos seran efectuados al CONTRATISTA en moneda de curso Legal, segun los precios
unitarios indicados en el cuadro de presupuesto y Lista de Materiales adjunto al contrato. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA: PAGOS. Los pagos parciales al CONTRATISTA, seran hechos fundamentados
en valorizaciones de las etapas parciales ejecutadas dentro del periodo en consideracion, conforme a la
cantidad de obra realizada y aprobada por el SUPERVISOR, EL CONTRATISTA debera preparar y
presentar con la certificacion del supervisor las solicitudes de pago mensuales, las cuales seran
canceladas por EL PROPIETARIO. Estas valorizaciones deberdn indicar: a) Para los conceptos pagados
por precio unitario, las cantidades de trabajo realizada, fijadas de acuerdo con lo indicado en las
especificaciones Técnicas y mediciones directas. b) Para los conceptos pagados por cantidad global, el
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valor estimado en porcentaje de obra ejecutada. El tipo de formulario con que deberan presentarse las
valorizaciones, tiene que ser aprobado previamente por EL PROPIETARIO. Cada valorizacion debera
presentarse en cuatro (4) reproducciones, indicando las retenciones que correspondan, asimismo, se
amortizard el anticipo concedido a razén de 15% de cada una de las estimaciones que presente EL
CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PAGOS RETENIDOS. EL PROPIETARIO
fundamentadndose en la recomendacion del Supervisor puede retener total o parcialmente uno o mas
pagos parciales en la cantidad necesaria para protegerse cuando por causa de trabajos imperfectos no
reparados debidamente y/o en su oportunidad. Desaparecidas las causas o los motivos que hubiesen
dado lugar a cualquier retencion esta sera inmediata pagada. EL PROPIETARIO procedera a la
devolucion de la Garantia de Cumplimiento del Contrato una vez que el contratista haya cumplido con
lo siguiente: a) EL CONTRATISTA publicara avisos en dos (2) diarios de mayor circulacion en el pais
informando la conclusiéon de la obra e invitando a todas las personas naturales o juridicas que
suministraron bienes y servicios durante la ejecucion de la obra para que presenten al contratista con
copia al propietario, los reclamos que demuestren la existencia de créditos no cubiertos. b) El contratista
se obliga a publicar tales avisos por un término de tres (3) dias calendario consecutivos, cubriendo por
su cuenta el importe de los mismos. ¢) En caso de que se hubieran presentado reclamos de terceros
debidamente documentados, el contratista procedera inmediatamente a su pago. CLAUSULA DECIMA
TERCERA: ADMINISTRACION DELEGADA. Las obras por Administracién Delegada se limitaran a
trabajos u obras contingentes para las que no existe partida o concepto de obra en el contrato. La
Compensacion al Contratista por los trabajos por administracion delgada se determinara de la forma
siguiente: a. Mano de Obra. Por la mano de obra incluyendo capataces directamente encargados de la
operacion especifica, se pagard al Contratista: 1. El valor real de los sueldos pagados por el Contratista,
pero a precios que no excedan aquellos pagados corrientemente por mano de obra similar empleada en
el proyecto, extremo que sera verificado por el Supervisor. 2. Un recargo equivalente a treinta y cinco
por ciento (35%), sobre los pagos de la mano de obra por todas las prestaciones sociales exigidas por las
leyes u ordenanzas del pais que incluye entre otros: Seguro Social, RAP, INFOP, Seguro Colectivo de
Accidentes, Preaviso, Cesantia, Vacaciones, Décimo Trece Salario, Décimo Cuarto Salario, Séptimo
Dia, Licencias y Feriados de Ley, Uso de Herramientas Menores y Transporte de Personal al Sitio de las
Obras. 3. Las cantidades reales pagadas por el Contratista a causa de un Sub-Contrato. 4. Un recargo
equivalente al veinte por ciento (20%), aplicable a los valores pagados como mano de obra por gastos de
administracion. 5. Un recargo equivalente al quince por ciento (15%) aplicable también a los valores
pagados de mano de obra por utilidad del contratista. b. Materiales. Por todos los materiales aceptados
por el Supervisor incorporado en la obra, se pagara al Contratista asi: 1. El valor real de la facturacion
de los mismos, pero a precios que no excedan aquellos pagados corrientemente por materiales similares
empleados en el proyecto, extremo que sera verificado por el Supervisor. 2. Un recargo equivalente al
veinte por ciento (20%) aplicable a los valores de facturacion de materiales, por gastos de
administracion. 3. Un recargo equivalente al quince por ciento (15%) aplicable a los valores de
facturacion de materiales como utilidad del contratista. c. Equipo. El costo horario o diario del equipo,
incluyendo salarios y beneficios sociales del operador, transporte del equipo al sitio de las obras,
combustible, lubricantes, repuestos, a tarifas negociadas por escrito antes del comienzo de los trabajos
o establecidas en el Contrato. No se hard ningin recargo a la tarifa del equipo, ni se hardn
compensaciones por el uso de herramientas pequeas ni de equipo operado a mano o sin motor.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: RECEPCION DE LA OBRA. Concluida la obra EL
CONTRATISTA comunicarda AL PROPIETARIO para que se inicien los tramites establecidos para la
recepcion sustancial de la obra. En un plazo no mayor de TRES (3) DIAS, el Comité Técnico sera
designado por EL PROPIETARIO para la recepcion de la obra y procederd a la revision de esta, para
determinar en qué grado ha sido concluida en todos sus detalles, identificando explicitamente cualquier
faltante, defecto o irregularidad que tenga que ser reparado por EL CONTRATISTA previo a la
recepcion final dentro del plazo del Contrato y extensiones del mismo debidamente autorizadas; una vez
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revisada la obra a satisfaccion del Comité Técnico se procederd a la recepcion definitiva para lo cual
dicho comité extendera un certificado de Recepcion Definitiva expresando la aceptacion de la obra por
parte del PROPIETARIO. CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS. a) MULTA POR ENTREGA
TARDIA DE LAS OBRAS. En el caso que EL CONTRATISTA no concluya las obras en el plazo
sefialado en la Clausula Sexta de este contrato, y sus prorrogas debidamente autorizadas, EL
CONTRATISTA pagara al PROPIETARIO en concepto de indemnizacion por dafios liquidados la
suma de (determinar monto en letras y niimeros) por cada dia de atraso en la entrega definitiva de la
obra por factores imputables al contratista, esta suma a pagar por “EL CONTRATISTA” al
PROPIETARIO en concepto de indemnizacidon por atrasos, sera pagada en moneda de curso legal,
pudiendo deducirse de cualquier estimacion pendiente de pago, o en su caso ejecutando la Garantia de
Cumplimiento del Contrato. b) MULTA POR DEMORA EN EJECUCION DE LAS OBRAS. EL
CONTRATISTA debera presentar uyn PROGRAMA DE TRABAJO que incluira un programa de Ruta
Critica (CPM) y diagrama de Gantt, el cual serd sometido para la aprobacion de la Municipalidad de
Puerto Cortés. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de la ejecucion de las obras de acuerdo
a lo establecido en el PROGRAMA DE TRABAJO dara lugar a que en cada estimacion sea penalizado
con el pago de una multa cuando la diferencia entre el programa de avance de la obra y el avance real de
la obra sea mayor del VEINTICINCO (25%) dicha multa ser4 calculada de acuerdo al procedimiento
siguiente: PENALIZACION=(AP-AR)*0.08, donde AP=Avance de obra programado en Lempiras,
AR=Avance real de obra en Lempiras. CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICIPO, GARANTIAS Y
SEGUROS. GARANTIA POR ANTICIPO. EL CONTRATISTA recibira un ANTICIPO hasta por la
cantidad equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total del contrato, debiendo presentar
una GARANTIA por una cantidad equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo entregado. Previo
a efectuar el desembolso del anticipo, EL CONTRATISTA deberd cumplir con las siguientes
obligaciones de cumplimiento obligatorio y que son requisitos previos a efectuar el desembolso: a)
Entregard al PROPIETARIO la Garantia por Anticipo de Fondos por el 100% del monto total del
anticipo equivalente a El monto equivalente del porcentaje del anticipo (L.XXX). Dicho documento
deberd ser entregado a satisfaccion del PROPIETARIO en un plazo no mayor de 10 dias posteriores a la
firma del presente Contrato y serd requisito para emitir la orden de inicio, estd Garantia tendrd una
vigencia por todo el tiempo de ejecucion de la obra, y podra constituirse mediante un cheque certificado,
garantia bancaria extendida por una Institucion Bancaria del pais o una fianza expedida por una
Compaiiia de Seguros debidamente acreditada del pais. b) EL CONTRATISTA entregara un PLAN DE
USO DE ANTICIPO, el cual sera revisado y aprobado por la SUPERVISION, quien seré la responsable
de verificar la correcta utilizacion del anticipo. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
EL CONTRATISTA entregara al PROPIETARIO en un término de DIEZ (10) DIAS HABILES,
posteriores a la firma del Contrato, un documento de Garantia de Cumplimiento del Contrato, la cual
podré constituirse mediante un cheque certificado, garantia bancaria extendida por una Institucion
Bancaria del pais o una fianza expedida por una Compaiia de Seguros debidamente acreditada del pais
extendida a favor de la MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES garantizando el fiel cumplimiento
de todas las obligaciones que EL CONTRATISTA asume en los documentos del Contrato hasta por una
suma igual al (QUINCE 15% O TREINTA 30% POR CIENTO, ESTE PORCENTAJE DEPENDE DE
LA RECOMENDACION Y ADJUDICACION) del monto del contrato, equivalente a (LETRAS Y
NUMEROS). Esta garantia debe tener una vigencia del TIEMPO CONTRACTUAL MAS TRES (3)
MESES ADICIONALES contados a partir de la emision de la Orden de Inicio. GARANTIA DE
CALIDAD DE OBRA: EL CONTRATISTA debera rendir a favor de la MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES una Garantia de Calidad de Obra con una vigencia de UN (1) ANO posterior a la
recepcion definitiva de la obra. Esta Garantia que EL CONTRATISTA rinda a favor del
PROPIETARIO sera por el equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) sobre el monto del Contrato y
sus modificaciones autorizadas, si las hubiere. El establecimiento de esta garantia es requisito previo a la
devolucién de la Garantia de Cumplimiento del Contrato; y podra constituirse mediante un cheque



38 Seccion IV. Formularios de la Oferta
certificado, garantia bancaria extendida por una Institucion Bancaria del pais o una fianza expedida por
una Compania de Seguros debidamente acreditada del pais. El costo de las Garantias es a cargo del
CONTRATISTA vy se considera incluido en el valor de la oferta y/o precio del Contrato. El texto de las
Garantias o fianzas deberd incluir obligatoriamente la siguiente clausula “La presente garantia (o fianza
en su caso) podra ejecutarse sin mas tramite, a simple requerimiento de la MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES quedando sin valor ni efecto las condiciones de la garantia (o fianza en su caso) que
se opongan a lo establecido en la condicién anterior”. SEGUROS. El Contratista serd, en todo
momento, el Unico responsable, y protegerd AL PROPIETARIO de cualquier reclamo de terceros en
concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o de lesiones corporales producidas como
consecuencia de la ejecucion de la presente obra, sus contratistas y personal. Para ello EL
CONTRATISTA debera presentar dentro de los siguiente QUINCE (15) DIAS HABILES, posteriores a
la fecha de vigencia de la Orden de Inicio, los seguros detallados a continuacion: a) SEGURO POR
DANOS A TERCEROS corresponde a un seguro de responsabilidad civil que comprendera dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de
las obras. La poliza serd por un monto de hasta XXX LEMPIRAS EXACTOS (LX,000,000.00), con
una vigencia del plazo contractual mas las ampliaciones, si las hubiere. b) SEGURO CONTRA
ACCIDENTES DE TRABAJO La poliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas,
serd por un monto de XXX LEMPIRAS EXACTOS (LX,000,000.00), con una vigencia del plazo
contractual més las ampliaciones, si las hubiere. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CAMBIOS,
RECTIFICACIONES 'Y RECLAMOS. Cualquier cambio en los disefios, planos, especificaciones,
cantidades de obra y demds documentos contractuales deberan efectuarse de comtin acuerdo entre las
partes por escrito, como modificacion del Contrato. En caso de que exista algun concepto no estipulado
sera negociado por ambas partes. Para cualquier situacion que EL CONTRATISTA considere como
incorrecta, o que a su juicio puede causar atrasos o perjuicios en los trabajos o provocar gastos extras,
este debera enviar al SUPERVISOR, con copia al COORDINADOR, una comunicaciéon por escrito,
explicativa de la incorreccién, a mas tardar dentro de los DIEZ (10) DiAS posteriores a la fecha de
producida la situacion que origine el reclamo y debera hacerlo en todo caso, antes de proceder a la
ejecucion de los trabajos o reclamos del CONTRATISTA al PROPIETARIO. Este documento debera
ser redactado en forma clara y explicita indicando el importe estimado de la controversia y sus
justificaciones detalladas. Recibida la comunicacion escrita por EL PROPIETARIO, analizard su
contenido y decidird sobre el reclamo haciéndolo del conocimiento de EL CONTRATISTA.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CORRECCION DEL TRABAJO. Durante la ejecucion del
proyecto EL CONTRATISTA debera reemplazar, remover o reparar sin costo alguno para EL
PROPIETARIO cualquier trabajo considerado por la SUPERVISION como defectuoso en relacion con
lo establecido en las especificaciones del proyecto. Si el CONTRATISTA después de notificado no
procede a ejecutar los trabajos, EL PROPIETARIO hara las reparaciones y deducira de los pagos y/o
garantias al CONTRATISTA cualquier costo incurrido en la reparacion. CLAUSULA DECIMA
NOVENA: RESOLUCION DEL CONTRATO. EL PROPIETARIO con base en la certificacion
expedida por el Supervisor explicativa de que hay razones para justificar la resolucién o rescision del
contrato, y sin perjuicios de otros derechos e indemnizaciones, y en un plazo de VEINTE (20) DIAS
CALENDARIOS posteriores a la fecha de haberse notificado por escrito a EL CONTRATISTA en este
sentido, podra rescindir el contrato, y tomar posesion del sitio de la obra y de todos los materiales,
equipos y herramientas existentes en el mismo, sin intervencion judicial ni de ninguna otra autoridad,
unicamente en los siguientes casos: a) Si el CONTRATISTA fuera declarado en quiebra o insolvencia,
o si tuviere que llegar a un arreglo general en beneficio de sus acreedores. b) Si el CONTRATISTA
rehusare repetida o persistentemente proveer suficiente personal capacitado, maquinaria y materiales
apropiados para llevar adelante el trabajo terminado en el tiempo previsto en este contrato, o en el
tiempo fijado por prérrogas eventuales. ¢) Si el CONTRATISTA rehusase a pagar a su debido tiempo a
su personal y sus proveedores de materiales y equipo. d) Si el CONTRATISTA incumpliere alguna de
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las clausulas del presente contrato. Podra hacer uso del derecho que se confiere en esta clausula al
PROPIETARIO solamente si el CONTRATISTA no desvanece las razones que aduce el
SUPERVISOR en su certificacion dentro del término establecido, no sera necesaria la intervencion de
ningiin funcionario Judicial y de Policia, bastard unicamente que la certificacion del SUPERVISOR
quede firme para que el PROPIETARIO tome posesion de la obra y contintie haciendo uso de las
disponibilidades a su favor y de las Garantias. CLAUSULA VIGESIMA: SUCESORES Y
DESIGNACIONES. EL PROPIETARIO y EL CONTRATISTA o sus socios, sucesores ejecutores,
administradores representantes, se obligan cada uno a favor de la otra parte al cumplimiento de este
contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA no podra Sub-Contratar o ceder sus derechos o parte de
ellos, seflalados en este contrato, sin el consentimiento escrito del PROPIETARIO. En caso de darle
dicho consentimiento no eximira en ningin caso al CONTRATISTA por el trabajo en tal forma
asignado Sub-Contratado o Cedido. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: LAS PROHIBICIONES. En
ningun caso por ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra enajenar, hipotecar, alquilar o vender
parte de la obra o instalaciones aqui estimadas a ejecutarse conforme a este contrato. Previa autorizacion
del PROPIETARIO, el CONTRATISTA podra Sub-Contratar trabajos especificos del proyecto siempre
y cuando redunden en beneficio de la misma, y si asi conviniere a los mejores intereses del
PROPIETARIO. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION A PROBLEMAS Y
SOMETIMIENTO A JURISDICCION. Cualquier controversia o reclamo que tenga su origen en este
contrato, o que se relacione con la falta de cumplimiento del mismo, debera ser resuelto por medio del
arreglo directo entre ambas partes. En caso de no tener ningiin resultado satisfactorio por el medio
anterior, ambas partes se someten a la Jurisdiccion del Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: VALIDEZ E INTERPRETACION DEL CONTRATO. La
Validez e Interpretacion o falta de regulacion de un caso especifico en el presente contrato, se sujetara a
lo dispuesto por la Ley de Contratacion del Estado y demds Leyes y Reglamentos Aplicables.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CONTRATACION DE PERSONAL. Segin oficio No. 95-
2016SM enviado por la Secretaria Municipal a la Gerencia Técnica Municipal se instruye literalmente:
Segun Punto Tercero del acta No.69 Numeral 5) de sesion ordinaria celebrada el 30 de noviembre del
2016 "El oferente debera contratar toda la mano de obra y por lo menos un miembro de su personal
técnico, a personas que residan en el Municipio, debiendo probar documentalmente la residencia del
personal contratado. Este requisito sera comprobado por la supervision del proyecto y en caso de no
cumplir con este requisito se establecera la aplicacion de una multa para el contratista, que sera deducida
de la proxima estimacion". Todo el personal Técnico, Ingeniero Residente, Capataces de Obra,
supervisores, etc., deberan permanecer en la ciudad de Puerto Cortés, con el proposito de resolver
cualquier problema que se presente en el proyecto a cualquier hora del dia debido a las condiciones
especiales de los trabajos a realizarse. Para ejecucion de obras, objeto de este contrato, el
CONTRATISTA se obliga y compromete a dar prioridad a la utilizacién de personal local. En caso de
no existir el personal técnicamente calificado en la localidad, el CONTRATISTA se reserva el derecho
de emplear, personal que nominalmente trabaje con su empresa u otro personal fuera de la Localidad.
Asi mismo el CONTRATISTA utilizara personal de su confianza en aquellas labores altamente
calificadas. El CONTRATISTA sera el tnico responsable de todos los actos y omisiones de sus
empleados, sub-contratistas, agentes y toda persona que ejecuta cualquier parte del trabajo bajo éste
contrato asumiendo en consecuencia todas las responsabilidades por toda pérdida, reclamo, demanda o
accion legal que le impute al propietario como consecuencia de la realizaciéon de la obra. CLAUSULA
VIGESIMA QUINTA: ROTULACION DEL PROYECTO. Dentro de VEINTE (20) DIAS de iniciado
el proyecto, EL CONTRATISTA debera colocar DOS (2) rétulos, en el sitio de la Construccion, como
parte del presente Contrato, los rotulos deberan tener las siguientes dimensiones 8 pies de largo por 4
pies de alto a una altura libre de dos (2) metros, montado con toda seguridad plenamente visible y
durable, correspondiendo al disefio establecido por la Municipalidad de Puerto Cortés. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA: FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO. Se entendera por fuerza mayor todo
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acontecimiento ocurrido por causas imprevistas ajenas a la voluntad de los Contratantes, no atribuibles a
faltas o negligencias de los constructores, incluyendo catéastrofes de la naturaleza, de enemigos publicos,
incendios, inundaciones, epidemias. No se considera fuerza mayor la precipitacion Pluvial normal de la
estacion lluviosa ya que se ha incluido en el periodo de tiempo de cumplimiento de contrato suficiente
provision para tal concepto. Tanto la fuerza mayor como casos fortuitos que impidan totalmente al
CONTRATISTA continuar ejecutando eficientemente el Contrato debera ser notificado por escrito AL
PROPIETARIO dentro de los SIETE (7) DIAS posteriores a la cesacion de dicha fuerza Mayor o caso
Fortuito, en una solicitud de prorroga debidamente sustanciada con pruebas fehacientes estipulado en el
niamero de dias que solicitan de prérroga. Analizada la solicitud de prérroga EL PROPIETARIO
resolvera la cuantia de tiempo otorgado. Esta resolucion sera inapelable. CLAUSULA VIGESIMA
SEPTIMA: BITACORA. EL CONTRATISTA debera mantener en el sitio del proyecto un libro de
Bitacora debidamente autorizada por EL PROPIETARIO, en el que se llevara el historial de la marcha
de los trabajos, y se dejara constancia de todas las incidencias o problemas planteados por cualquiera de
las partes y de las decisiones correspondientes rubricadas por ambas partes. Este libro debera
permanecer en las instalaciones de la obra al alcance de la SUPERVISION. CLAUSULA VIGESIMA
OCTAVA: MODIFICACION DEL CONTRATO. Toda modificaciéon de las clausulas del presente
contrato se hara por escrito y firmado por las partes contratantes, y bajo los fundamentos legales
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, y de las disposiciones generales de
Presupuesto; en lo que se refiere a las modificaciones se requiere una ORDEN DE CAMBIO y/o
MODIFICACION CONTRACTUAL, aprobada por la MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA
CORRUPCION. El proveedor, contratista o consultor estd obligado a observar las mas estrictas normas
legales durante el proceso de ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente: 1. A efecto de la
presente clausula, se definen las siguientes expresiones: a) “Préctica fraudulenta” cuando un funcionario
o empleado publico que interviniendo por razéon de su cargo en cualesquiera de las modalidades de
contratacion publica o en liquidaciones de efectos o haberes publicos, se concierta con los interesados o
usa otro artificio para defraudar a cualquier ente publico. b) “Practicas coercitivas™ significa hacer dafio
o amenazar de hacer dafo, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para
afectar la ejecucion de un contrato. ¢) “Cohecho” también conocido como soborno, es cuando un
funcionario o empleado publico que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si
0 por persona interpuesta, dadiva, favor, promesa o retribucion de cualquier clase para realizar un acto
propio de su cargo. d) “Extorsion o instigacion al delito” Quien con violencia o intimidacion y animo de
lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de su
patrimonio o el de un tercero. e) “Trafico de influencias” es cuando un particular influye en un
funcionario o empleado publico, prevaliéndose de cualquier situacion derivada de su relacion personal
con éste o con otro funcionario o empleado publico, para conseguir una resolucion de naturaleza
publica, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier
naturaleza para si o para un tercero. 2. El contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el
contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicacion ha participado
directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por el
contrato en cuestion. 3. El Contratante, anulara la adjudicacion del contrato, sin responsabilidad para el
contratante, si se determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han
participado en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacion
o de la ejecucion de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y
apropiadas y que el contratante considere satisfactorias para corregir la situacion. 4. El Contratante,
notificard a la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las
empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y
cuentan con resolucion firme emitida por la institucion contratante, para lo cual la ONCAE debera hacer
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las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sancion de
suspension del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento. 5. El ente contratante tendra el derecho a exigir a los
proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registro contables,
estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecucion del contrato y de auditarlos por
auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objecion alguna por parte del proveedor
contratista o consultor. Asimismo el proveedor contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se
compromete a: 1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas
fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente
clausula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes cumplan con el
contrato y compromiso asumido. 2. Conducirse en todo momento, tanto €l como sus agentes,
representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a
través de sus socios, accionistas, integrantes de los o¢rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias
para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos sefalados. 3. No dar
soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un
funcionario o servidor publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida. 4. No usar el trafico
de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para
cualquier persona. CLAUSULA TRIGESIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica (LTAIP), y con la conviccidon de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendiciéon de cuentas en los procesos de
contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral, y de
respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion
de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones
publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actie debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacion, y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece
dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o
varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacion que deba
ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada
fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirdn las
responsabilidades por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la
realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion
a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez,
abstenernos de utilizarla para fines distintos.6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente,
y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
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o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo
de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
Contratista o Consultor contrate asi como a los socios asociados ejecutivos y trabajadores de aquellos.
El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a. De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante,
socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacidon definitiva del Contratista de su Registro
de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos
de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que
correspondan segun el Cdodigo de Conducta ética del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente documento, en la ciudad de
Puerto Cortés, Departamento de Cortés, alos  diasdel mesde  delafo .

NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL NOMBRE DEL CONTRATISTA
ALCALDE MUNICIPAL CONTRATISTA
Elaborado por:

NOMBRE DEL PROCURADOR MUNICIPAL
PROCURADURIA MUNICIPAL
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Condiciones Generales del Contrato

1. Disposiciones Generales

1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la cldusula 26.1 de estas CGC, para
resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada
por el Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma
parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de estas
CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las Obras,
certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la Subcléusula
53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes documentos:
Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion de Adjudicacion,
Carta de Oferta, estas Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y
cualquier otro documento que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de Oferta
y cualquier otro documento que el Contratista presente con la misma y
se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion y subsecuentemente, segin sea ajustado
de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;

10. Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sabados
y domingos y aquellos que sean determinados como feriados
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nacionales.

Meses significa meses calendario

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los
empleados y equipos del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los materiales y planta
CONexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Supervisor de Obras una
vez que el Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC y
calculado a partir de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato, que definen el trabajo a realizar, y cualquier
otro plano adicional o modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecucion de las Obras, segun se estipula
en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio
de las Obras para la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar
las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada unicamente por el Contratante
mediante una prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una funcidn mecénica, eléctrica, quimica o
biologica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada por el érgano responsable de la
contratacion para supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus
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funciones bajo la coordinacion y control de la respectiva unidad
ejecutora.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de licitacion, son
informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en
el subsuelo del Sitio de las Obras.

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificaciéon o adicion
hecha o aprobada por el Contratante.

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha més tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las
fechas de toma de posesion del Sitio de las Obras.

(cc) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por
el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o instalacion de las Obras.

(ee) Una Variacién es una instruccion impartida por el Contratante y
que modifica las Obras.

(ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

(gg) Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

1. que escapa al control de una Parte,

2. que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato,

3. que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o resuelto razonablemente, y

4. que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente:
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2. Interpretacion
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guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la guerra o
no), invasion, actos de enemigos extranjeros,

rebelidn, terrorismo, revolucidn, insurreccion, golpe militar o usurpacion
del poder, o guerra civil,

disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre patronal llevado acabo
por personas distintas a las del Personal del Contratista u otros empleados
del Contratista y Subcontratistas,

municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones ionizantes o
contaminacion por radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacion
o radioactividad, y

catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o actividad
volcanica.

1. Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. El Supervisor de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2. Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a la
Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la
totalidad de las Obras).

3. Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

[a—

Contrato,

Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
Oferta,

Condiciones Especiales del Contrato,
Condiciones Generales del Contrato,
Especificaciones,

Planos,

Lista de Cantidades valoradas,y

I T = VS S

Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
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3. Idioma y Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos y
Cesion del
Contrato

8. Otros
Contratistas

2.
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forma parte integral del Contrato.

4. Si el Licitante encontrare discrepancias u omisiones en los

Documentos de Licitacion, estard obligado a notificarlo a la
Municipalidad mediante nota por escrito; si no lo hiciera asi,
sera por su cuenta y riesgo cualquier interpretacion hecha
por ¢€l; la Municipalidad no aceptara responsabilidad alguna
por consultas omitidas o errores no informados durante el
periodo de Licitacion.

1. El idioma del Contrato sera el espafiol.

El contrato se regird y se interpretara segun las Leyes Hondurefias

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en

5.1

representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus
deberes y responsabilidades.

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia

en las Condiciones del Contrato solo serdn validas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean entregadas y/o escritas en la bitacora del proyecto.

1. El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la

aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

2. La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito,

con indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los
trabajos que se subcontraten con terceros, no excederan del
cuarenta por Ciento (40%) del monto del Contrato.

3. El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por

escrito del Contratante.

8.1 El Contratista deberd cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros

contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a
¢éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podrd modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.
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El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. El Supervisor
de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si
las calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad vy
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las
del personal que figura en laLista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha
persona se retire
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10. Riesgos del
Contratante y
del Contratista

11. Riesgos del
Contratante

12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros
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del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que

11.1

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios
a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
como consecuencia de:

(1) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
o con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(i1) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por €l o
contratada por €I, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de realizar
las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado

de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafio
de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafos como
consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del

Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o daio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera

contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los
montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
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14.

15.

16.

17.

Informes de
investigacion
del Sitio de las
Obras

Consultas
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

Construccion de
las Obras por el
Contratista

Terminacion de
las Obras en la
fecha prevista
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siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

Para pérdida o danos a las Obras, Planta y Materiales;
Para pérdida o danos a los Equipos;

Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y;

Para lesiones personales o muerte.

1. El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la
Fecha de |Inicio. Dichos seguros deberan contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados.

2. Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados
exigidos, el Contratante podré contratar los seguros cuyas polizas
y certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que
se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas unadeuda del Contratista.

3. Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Supervisor de Obras.

4. Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

15.1 El Supervisor de Obras responderd a las consultas sobre las CEC.

16.1 E1 Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con
las Especificaciones y los Planos.

17.1 El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.
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18. Aprobacion por
el Supervisor
de Obras

19. Seguridad

20.Descubrimientos

21. Toma de
posesion del
Sitio de las
Obras

22. Acceso al Sitio
de las Obras

23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

24. Controversias

25.Procedimientos
para la solucion
de controversias

26. Recursos contra
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1. El Contratista serd responsable por el disefio de las obras
provisionales.
2. El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las

obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

3. Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Supervisor de Obras antes de suutilizacion.

4. El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

5. El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos €
implementos necesarios de proteccion y tomard las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo, seglin las disposiciones sobre la
materia.

20.1 Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Supervisor
de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder.

21.1 El Contratante traspasard al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la
fecha estipulada en las CEC, se considerard que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un
evento compensable.

22.1 El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados
con el Contrato.

23.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado
y su Reglamento.

24.1 Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitard por medio
del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion
del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

26.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
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la resolucion

del Contratante

27. Programa

28. Prorroga de la
Fecha Prevista
de
Terminacion
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los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de Plazos

1. Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la

fecha de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, el Contratista presentara al Supervisor
de Obras, para su opinion y posterior aprobacioén por
el Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia
y el calendario de ejecucion de todas las actividades
relativas a las Obras.

2. El Programa actualizado serd aquel que refleje los

avances reales logrados en cada actividad y los
efectos de tales avances en el calendario de ejecucion
de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio
en la secuencia de las actividades.

3. El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras

para su opiniébn y posterior aprobacion por el
Contratante, un Programa con intervalos iguales que
no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si
el Contratista no presenta dicho Programa
actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podra retener el monto especificado en las
CEC de la proxima estimacion de obra y continuar
reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a
la fecha en la cual el Contratista haya presentado el
Programa atrasado.

4. La aprobacion del Programa no modificara de manera

alguna las obligaciones del Contratista. El
Contratista podra modificar el Programa 'y
presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en
cualquier momento. El Programa modificado debera
reflejar los efectos de las Variaciones y de los
Eventos Compensables.

* El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista
de Terminacién cuando se produzca un Evento
Compensable o se ordene una Variacién que
haga imposible la terminacion de las Obras en la
Fecha Prevista de Terminacion sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo
de ejecucion de los trabajos pendientes y que le
genere gastos adicionales.

* El Contratante determinara si debe prorrogarse la
Fecha Prevista de Terminacién y por cuanto
tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la fecha
en que el Contratista solicite al Contratante una
decision sobre los efectos de una Variacion o de



55 Seccién V Condiciones Generales del Contrato
un Evento Compensable y proporcione toda la
informacion sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una
demora o no hubiere cooperado para resolverla,
la demora debida a esa falla no sera considerada
para determinar la nueva Fecha Prevista de

Terminacion.
29. Aceleracion 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
de las Obras de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar al

Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion

de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion serd modificada como
corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion de
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratardn
como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al Precio

del Contrato.

30. Demoras 30.1 EI Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podra ordenar
ordenadas por al Contratista la suspension en la iniciacién o el avance de cualquier
el Supervisor actividad comprendida en las Obras, compensando econémicamente el
de Obras gasto generado por el atraso.

31. Reuniones 5.Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran
administrativas solicitar al oOrgano contratante que asista a reuniones

administrativas. El objetivo de dichas reuniones serd la
revision de la programacion de los trabajos pendientes y la
resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la
Cléausula 33.

6. El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y
al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a ella, el
Supervisor de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.
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F. Correccion de » El Supervisor de Obras notificara al Contratista de
Defectos todos los defectos que tenga conocimiento antes
que finalice el Periodo de Responsabilidad por
Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion
y se define en las CEC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogara
mientras queden defectos por corregir.

. Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird dentro
G. Advertencia Anticipada del plazo especificado en la notificacion del Supervisor de Obras.

A. El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes
posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas
que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio
del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Supervisor de
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion
de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia
podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacion. El Contratista deberd proporcionar dicha estimacion
tan pronto como le sea razonablemente posible.

B. El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras en la preparacion
y consideracion de posibles maneras en que cualquier participante
en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Supervisor de Obras.
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34. Identificacion de
Defectos

35. Pruebas

36. Defectos no
Corregidos

37.Lista de
Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra)

38. Desglose de
Costos

39. Variaciones

40. Pagos de
las Variaciones

Seccion VI. Condiciones Especiales de Contrato

C. Control de Calidad

34.1 El Supervisor de Obras controlard el trabajo del Contratista y le
notificard de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista.

35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté¢ contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algiin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario debera ser sufragado por el Contratante.

36.1

37.1

37.2

38.1

39.1

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado
en la notificacion del Supervisor de Obras, este ultimo estimara el precio de
la correccion del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto, sin
perjuicio de que la correccion del defecto sea encargada por el Contratante
a terceros.

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera contenc
los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las pruebas y lo
trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de
trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista
de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier
precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra).

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas por
escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial del

40.1

Contrato se formalizaran mediante modificacion del Contrato.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista deberd proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor
de Obras asi lo hubiera determinado. EIl Supervisor de Obras debera
analizar la cotizacion antes de opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito

en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a
juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario
de ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima del
limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el valor de la
Variacion se usard el precio indicado en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se
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41. Proyecciones
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43.Pagos

41.1

42.1

42.2

423

42.4

42.5
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43.1
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modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los
trabajos correspondientes a la Variacion no coincidiera con los
rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra),
el Contratista deberd proporcionar una cotizacién con nuevos precios
para los rubros pertinentes de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar al
Supervisor de obra una proyeccion actualizada del flujo de efectivo. Dicha
proyeccion podra incluir diferentes monedas segiin se estipule el contrato,
convertidas segiin sea necesario utilizando las tasas de cambio del contrato.

El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de Obras de
conformidad con la Sub cldusula 42.2.

El Supervisor de Obras verificard las cuentas mensuales de los
trabajos ejecutados por el Contratista y certificarda la suma que
debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el
Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera aprobado anteriormente en consideracion de informacion
mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante reconocera intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones
activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos
en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables,
por mas de cuarenta y cinco dias (45) calendario contados a partir de
la presentacion correcta de los documentos de cobro
correspondientes. El pago de los intereses, se hara a mas tardar en la
fecha del siguiente pago parcial. El Supervisor de Obra validara la
presentacion correcta de la estimacion de obra en un plazo no mayor
de diez (10) dias habiles contados a partir de la presentacion de los
mismos. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago
siguiente se debera pagar al Contratista interés sobre el pago
atrasado. El pago de los intereses se calculara exclusivamente sobre
el monto facturado que se pagard con retraso. Para estos fines la
Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones determinara
mensualmente, en consulta con el Banco Central de Honduras la tasa
de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional.
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43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior o

43.3

43.4

44.1
(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

(®

(2

(h)

(1)
W)

como resultado de una decision del Conciliador, Arbitro o Juez, se le
pagara interés al Contratista sobre el monto incrementado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha
en que se deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado el
Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se
indico precio y se entenderd que estan cubiertos en otros precios en
el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras
en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo con la
Subclausula 21.1 de las CGC.

El1 Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera
que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecucion
oportuna de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emision de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, a partir de la
informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccion para lidiar con una
condicidon imprevista, causada por el Contratante, o para ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u
otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos
adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.
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El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la emision
del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se deberd incrementar el Precio del Contrato y/o
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Supervisor de Obras
decidird el monto del incremento, y la nueva Fecha Prevista de
Terminacion si este fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que demuestre los
efectos de cada evento compensable en su proyeccion de costos, el
Supervisor de Obras la evaluard y ajustara el Precio del Contrato como
corresponda. Si el Supervisor de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparara su propia
estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El Supervisor
de Obras supondra que el Contratista reaccionara en forma competente y
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna compensacion
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no
hubiera cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud de este
Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de
los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de retraso
de la Fecha de Terminacidon con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no debera exceder del
monto estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por
dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara la
Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de Obras debera corregir en
la siguiente estimacion de obra los pagos en exceso que hubiere efectuado
el Contratista por concepto de liquidacioén de dafios y perjuicios.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado en
las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
Incondicional, emitida en la forma y por un banco o aseguradora aceptables
para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La
Garantia debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido
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reembolsado, pero el monto de la misma podrd ser  reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo
no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad
con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No
se tomardn en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la
valoracion de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC, emitida
por un banco o compaiiia afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el
Precio del Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera
en tres (3) meses la Fecha Prevista de Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituira la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por tramos
o secciones, el plazo de la Garantia de calidad correspondiente a
cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se contara a
partir de la recepcion definitiva de cada tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo sélo
cuando el supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones previamente
y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar
de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por el
Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por
dia. El Supervisor Obras debera verificar y firmar todos los formularios que
se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios.-

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan de
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento
del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y
dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras se
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encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en
Acta de Recepcion Provisional suscrita por un representante del
organo responsable de la contratacion por el Contratante, el
Supervisor de Obras designado y el representante designado por el
Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de acuerdo
con los planos, especificaciones y demds documentos contractuales, de
manera que, luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectue su requerimiento,
el Contratante procedera a su recepcion provisional, previo informe
del Supervisor de Obras.

Si de la inspecciéon preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previa certificacion del Supervisor de
Obras de que los defectos y detalles notificados han sido corregidos,
se efectuara la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por tramos
o partes de la obra de un proyecto, la recepcion provisional y
definitiva de cada uno de ellos se ajustard a lo dispuesto en los
articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia serd por cuenta del Contratista,
teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo
que para tal efecto disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado
del monto total que el contratista considere que se le adeuda en
virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y
completo a juicio del supervisor de obras, emitird el certificado de
pago final dentro del plazo establecido en las CEC. Si el estado de
cuenta presentado no estuviese de acuerdo al balance final calculado
por el Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederan
en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance final
adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa, el
Contratista volvera a presentar el estado de cuenta y el Supervisor
dentro del plazo establecido en las CEC emitird el certificado de
pago. Caso contrario, el supervisor de obras decidird en el plazo
estipulado en las CEC el monto que debera pagarse al Contratista y
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ordenara se emita el certificado de pago.

55.2 El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la liquidacion
y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las partes
otorgarse los finiquitos respectivos, sin perjuicio de las acciones
legales que el contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion del
monto del certificado de pago final.

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion y
mantenimiento actualizados de la maquinaria o equipo suministrado,
el Contratista los entregard en las fechas estipuladas en las CEC.

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o
los manuales de operaciéon y mantenimiento a mas tardar en las
fechas estipuladas en las CEC 57.1, o no son aprobados por el
Supervisor de Obras, éste retendra el acta de recepcion final.

57.1 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero no
estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las deméas garantias a cargo del contratista dentro
de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin
que medien éstas, acordada en ambos casos por la
Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el
contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la
celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alld del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un
plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;
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10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras de tal
manera que se alcance el monto maximo de la indemnizacién
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su

ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas
CGC.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se hara
efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los trabajos
inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio
de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente
posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la resolucion del

contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la
administracion o por mutuo acuerdo.

58.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos

58.2

contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes
por participar o participando en procedimientos de contratacion,
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de
fraude y corrupcion estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y
registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la presentacion
de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una
auditoria por auditores designados por el Contratante, o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos los
documentos y registros relacionados con este Contrato por el periodo que
establecen las instancias de control del Estado Hondurefio luego de
terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcidn, y pongan a la disposicion del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados o agentes del
Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para
responder las consultas provenientes de personal del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la
revision o auditoria de los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por €stos, el Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio bajo su sola discrecion, podra
tomar medidas apropiadas contra el contratista o subcontratista para
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asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por ¢él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor de las
Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacion por
dafos y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que se
adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a
favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Supervisor
de Obras debera emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados,
los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la
repatriacién del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las
Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo
y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los
Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos
propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las Obras incluidas en
estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se
consideraran de propiedad del Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de fuerza
mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras deberd validar la
imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el Contratista
debera disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir la
validacion. En caso de imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcion de la
validacion, asi como de cualesquier trabajos realizados posteriormente
sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos, los materiales
existentes y equipos adquiridos para uso del proyecto los cuales seran
entregados al Estado, asi como los gastos administrativos en que se incurra
por la rescision o resolucion.
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A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el
Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CEC 1.1 ()

En el presente Contrato se prevé Conciliador el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras

CEC 1.1 (p)

El Contratante es Municipalidad de Puerto Cortés, ubicada en
Barrio la Curva 2da. Avenida, 13 y 14 calle; con el representante
autorizado Alcaldesa Municipal Licenciada Maria Luisa Martell
Canizales

CEC 1.1 (t)

La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es 180 dias
posteriores a la fecha de orden de inicio.

CEC 1.1 (W)

El Supervisor de Obras es el Gerente Técnico Municipal ubicado en el
Estadio Excélsior. 2do. Nivel, Local No.201, entre 4ta y 6ta. avenida, 9
Calle Este, Barrio Copén, Puerto Cortés, Cortés

CEC 1.1 (y)

El Sitio de las Obras est4 ubicada en la Laguna de Alvarado, Boulevard Juan
Lara Zepeda, Puerto Cortés, como se indica en el plano de ubicacion.

CEC 1.1 (bb)

La Fecha de Inicio es a partir de la fecha de orden de inicio.

CEC 1.1 (ff)

Las Obras consisten en CONSTRUCCION DE SENDERO DE LA
LAGUNA I ETAPA, BARRIO LA LAGUNA, PUERTO CORTES,
CORTES
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CEC 2.2

Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras. NO APLICA

CEC 2.3 (i)

Los siguientes documentos forman parte integral del Contrato:

1. El Contrato, adendas, ordenes de cambio y
modificaciones contractuales

2. Pliego de Condiciones y sus adendas

3. Oferta del Contratista

4. Condiciones Técnicas generales, ambientales y
especiales consignadas en los documentos de
licitacion

5. Planos del Proyecto

6. Listado de Materiales y precios

7. Bitacora

CEC 8.1

Lista de Otros Contratistas [liste los nombres de Otros Contratistas, si
corresponde] NO APLICA

CECO9.1

Personal Clave:

Jefe de Proyecto Gerente Técnico

Ingeniero Residente Jefe de Departamento de Supervision
Encargado Ambiental Supervisor General

Topografo (Cuadrilla completa) Asistente de Supervisor

General Capataz

Albaiiiles Ayudantes Peones
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CEC 13.1

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

El contratista serd en todo momento, el Gnico responsable, y protegera a la
MPC de cualquier reclamo de terceros en concepto de indemnizacion por
dafios de cualquier naturaleza o de lesiones corporales producidas como
consecuencia de la ejecucion de la presente obra por el Contratista, sus
subcontratistas y su personal.

Es de caracter obligatorio la presentacion de las podlizas de seguro PARA LA
ENTREGA ANTICIPO. El Contratista debera obtener y mantener en vigencia
durante la duracion del contrato y sus extensiones de los seguros indicados a
continuacion:

SEGURO DANOS A TERCEROS

El Contratista contratara un Seguro de Responsabilidad Civil que comprendera
los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacion de los trabajos.

La poliza de seguros debe especificar que el personal del contratante,
supervisores, se consideraran como terceros a efectos de este seguro de
Responsabilidad Civil.

La poliza cubrird las lesiones corporales o la muerte de terceros, incluido el
personal del contratante, y los dafios materiales que se produzcan en relacion
con el suministro y emplazamiento de las instalaciones sera hasta por un
monto de TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00) La pdliza debera
tener una vigencia de todo el plazo contractual mas las ampliaciones, si las
hubiere.

SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO

El contratista respondera por los montos y condiciones establecidas en el
Codigo del Trabajo de la Republica de Honduras. Adicionalmente El
Contratista contratara los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
de sus empleados y subcontratistas.

La poliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas sera hasta
por un monto de CIEN MIL LEMPIRAS (L. 100,000.00) La poliza debera
tener una vigencia de todo el plazo contractual mas las ampliaciones, si las
hubiere.

CEC 14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: SENDERO
DE LA LAGUNA I ETAPA, BARRIO LA LAGUNA, PUERTO
CORTES, CORTES.

CEC 21.1

La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras serd(n) la fecha de
la orden de inicio.

CEC 26.1

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo

B. Control de Plazos

CEC27.1

El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Supervisor de
Obras dentro de quince (15) dias a partir de la fecha de la Notificacion de la
Resolucioén de Adjudicacion .

CEC 27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 30 dias.
El monto que serd retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera del valor o porcentaje sobre el atraso en el
cumplimiento de la ejecucion, asi como otras establecidas en ley

C. Control de la Calidad

CEC 32.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 dias.
Un afio a partir de la Fecha de Terminacion de las obras
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D. Control de Costos

CEC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.
CEC 47.1 La Formula aplicable para el Ajuste de Precios, sera Laspeyres
CEC 48.1 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las

Obras es del 0.36% del Precio Final del Contrato tal como estipulado en las
Disposiciones Generales del Presupuesto para el afio vigentes por dia.

CEC 49.1 El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: 20% del monto del contrato

CEC 50.1 El monto de la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento es del 15% del monto
del contrato.

En caso de modificaciones al contrato se aplicard lo establecido en el
articulo 102 de la Ley de Contrataciéon del Estado.

CEC 50.2 El Contratista debe presentar Garantia de Calidad cuyo monto serd equivalente
al cinco por ciento (5%) de monto contractual, en los términos dispuestos en
la Clausula 51.2 de las CGC.

[En caso de que se exija Garantia de Calidad, agregar:

“La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de DOCE (12)
MESES contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de Ia]
Obra.

E. Finalizacion del Contrato

CEC 55.1 (@ El plazo maximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que
se le adeuda en virtud del contrato sera de diez dias después de la
emision de la Certificacion mencionada en la Clausula 54.3.

(b) El plazo maximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobrela
aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado sera de cinco dias
a partir del dia siguiente a la fecha de recepcion delmismo.

(¢) El plazo maximo para emitir el certificado de pago sera de dos dia
después de la notificacion de aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo méaximo para intentar la conciliacion del balance final y otros
detalles del estado de cuenta serd de cinco dias a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion de rechazo del estado de cuenta.

(¢) Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que el
Supervisor de Obras emita el certificado de pago sera de cinco dias a
partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del periodo de
conciliacion.

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar

CEC 56.1 treinta dias posteriores a la la fecha de recepcion definitiva de las obras.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar treinta dias
posteriores a la la fecha de recepcion definitiva de las obras.

CEC 57.2 (11) | El nimero maximo de dias consistente con la Subcléusula 48.1 sobre
liquidacion por daiios y perjuicios es de 30 dias.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

1.1. GENERALIDADES

El Contratista debera suministrar todos los planteles, equipos y herramientas necesarias para el
cumplimiento rapido y eficiente de las tareas especificadas en el alcance de los trabajos. Todas las
instalaciones se deberan disponer, montar, operar y mantener de acuerdo a las regulaciones emitidas por
las autoridades hondurefias.

El Contratista sera el inico responsable por cualquier accidente ocurrido durante la ejecucion de los
trabajos contratados y en su area de actividades, por consiguiente, debera llevar a cabo todas las medidas
que sean requeridas para ello.

Toda responsabilidad directa o indirecta con relacién a las condiciones del suministro del agua, energia
eléctrica, instalaciones provisionales, vigilancia y los consumos respectivos serd asumida por el
Contratista.

1.2. LOCALIZACION DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Las areas para las instalaciones, el area para el Contratista y sus Subcontratistas, oficinas, talleres,
almacenes, bodegas, instalaciones provisionales y otras facilidades necesarias para la adecuada
administracion, control y ejecucion del trabajo seran aprobados por el Supervisor previa presentacion de
una propuesta a través de un croquis del plantel de instalaciones.

Si el Contratista no se restringe a los limites del area de ubicacion, todos los costos adicionales resultantes
seran por su propia cuenta. El Licitante, al entregar su oferta, debera estar completamente familiarizado
con las condiciones prevalecientes en el sitio de trabajo y los accesos al mismo, también debera estar
informado del estado actual geoldgico, hidrolégico y meteoroldgico, asi como de todas las otras
caracteristicas relacionadas con el lugar donde se realizaran los trabajos. Después de la terminacion del
trabajo, todas las instalaciones incluyendo las estructuras temporales en los diferentes sitios de trabajo
tienen que ser movidas. Esto no se aplica solamente a los materiales e instalaciones que el Contratista
pueda reutilizar sino también a los escombros, cascajo, desperdicios, etc. El Contratista debera entregar el
area total ocupada durante las labores, en estado limpio y ordenado y a completa satisfaccion del
Supervisor.

1.3. SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista sera el tinico responsable de la obtencion de los permisos respectivos para la instalacion de
los servicios de agua potable, energia eléctrica, teléfono y otros que correspondan al proyecto de
construccion, asimismo serd el unico responsable del pago puntual y oportuno de todos los servicios
publicos que sean ocasionados durante la construccion de las obras.

1.4. REQUISITOS DE CALIDAD

Los materiales y la fabricacion de los planteles del Contratista incluyendo la bodega y de todos los
accesorios varios deberan ser de primera calidad y nuevos, debidamente aprobados por la supervision.
Dichas instalaciones deberan ser aprobadas individualmente por El Supervisor y la Municipalidad

90 antes de ser ordenados. Sin embargo, dicha aprobacion no libera al Contratista de su completa y
exclusiva responsabilidad por la eficiente operacion de sus planteles, cumpliendo las disposiciones y
regulaciones ambientales.

1.5. MANTENIMIENTO

El Contratista sera responsable por el mantenimiento de todas sus instalaciones por lo que debera
disponer del personal técnico necesario para ejecutar cualquier trabajo de reparacion. Por tanto, el
Contratista deberd suministrar sus planteles y equipos con suficientes partes y repuestos, herramientas
especiales para trabajos de reparacion y unidades de repuesto de partes vitales para garantizar una
operacion continua y sin atrasos. El Contratista sera completamente responsable por cualquier atraso
debido a descuido de dicha necesidad. Cualquier equipo inapropiado o de capacidad insuficiente, si asi lo
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ordena el Supervisor, sera reemplazado sin pago adicional para el Contratista.

Toda el area de trabajo, asi como las zonas de plantel deberan mantenerse en perfecto orden y limpios. El
Contratista debera instruir a su personal y mantener en sus planillas los vigilantes y Supervisores
necesarios. Es estrictamente prohibido botar basura y desperdicios de las obras. Todos los desechos
deberan ser trasladados al relleno sanitario de la ciudad de Puerto Cortés, ubicado en la aldea El Chile,
aproximadamente a 16 Km. del centro de la ciudad o al sitio designado por La Supervision. Después de la
conclusion del trabajo, el Contratista debera remover todas las construcciones temporales e instalaciones
dentro de los 15 dias calendario después de haberse recibido la obra. El area completa debera ser limpiada
a completa satisfaccion del Supervisor.

1.6. MEDICION Y PAGO

Los pagos deberan incluirse dentro de los precios unitarios de la lista de precios. Los costos de equipo ¢
instalaciones también deberan incluir los costos de transporte desde y hacia el sitio de las obras, la
localizacion apropiada, montaje, desmantelamiento, recarga, remocion, revision general final, limpieza,
seguros, medidas de proteccion laboral, medidas de proteccion ambiental y restitucion de las areas de
instalacion al final del trabajo a satisfaccion de la Municipalidad y el Supervisor.

Todos los costos generales para asegurar la buena y completa ejecucion de las diferentes labores y la
administracion, asi como la Supervision, escalas de salarios, beneficios sociales, materiales, energia,
trabajos auxiliares varios, limpieza, rentas, intereses, autorizaciones, permisos, seguros, derechos e
impuestos, gastos generales, beneficios, riesgos, etc., deberan estar incluidas y ser ejecutadas
proporcionalmente en los precios unitarios correspondientes. Los salarios pagados al personal por
servicios u operaciones relacionadas exclusivamente con una instalacion especifica deberan ser
considerados parte de la instalacion. Toda la excavacidon necesaria y trabajos de concreto requeridos para
las fundaciones y acomodacion del equipo deberan estar incluidos en el costo de dichas obras.

ROTULOS

Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista debera colocar cerca de la obra, en un sitio
visible al publico, dos (2) rétulos, metalicos, cuyas dimensiones seran de 4 pies x 8§ pies, que contengan el
nombre de la empresa y del o los colegiados responsables junto con los niimeros de inscripcion en el
CICH. La fabricacion, traslado e instalacion de los rétulos sera por cuenta del Contratista, segun las
especificaciones suministradas por la Municipalidad.

REPUBLICA DE HONDURAS
“ 7 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES PROYECTO
SENDERO DE LA LAGUNA I ETAPA, BARRIO LA LAGUNA,
PUERTO CORTES

CONTRATISTA: [EMPRESA CONSTRUCTORA]
SUPERVISION: [NOMBRE SUPERVISOR]
TIEMPO DE EJECUCION: SEIS (6) MESES

FECHA INICIO: [ORDEN DE INICIO]
FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES
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1.8. CONSTRUCCIONES Y FACILIDADES DE CAMPAMENTO

1.8.1. Generalidades

Las instalaciones generales comprenden todas las instalaciones necesarias para propodsitos administrativos
y facilidades del personal, tales como oficinas, primeros auxilios, instalaciones sanitarias, instalaciones de
seguridad y otras que sean indispensables para la clase y extension del trabajo a realizar dentro del
contrato.

1.8.2. Oficinas para el Contratista

El Contratista deberd suministrar locales para oficinas adecuadas de tamafo regular para sus propias
necesidades completamente amuebladas, incluyendo facilidades sanitarias, instalaciones de luz, limpieza
y mantenimiento durante todo el periodo del contrato. El area de oficinas debera ser suficiente para dar
espacio a los subcontratistas del Contratista.

1.8.3. Cercos, Proteccion y Vigilancia

Considerando la separacion de las diferentes partes del plantel, el Contratista debera proteger
adecuadamente cada una de sus instalaciones y todo el trabajo en proceso mediante el cercado del area.
Adicionalmente, el cercado debera complementarse con portones o barreras en ciertos puntos incluyendo
casetas de verificacion con sus respectivos recepcionistas, para lo cual sera indispensable la vigilancia
durante las 24 horas diarias.

Debido a que el Contratista es completamente responsable por el desarrollo perfecto y armonioso del
trabajo y la seguridad de las personas en el sitio de las obras en estricto apego a la ley y el orden, no
dejara de mantener sus labores adecuadamente organizadas y su personal debidamente instruido. El costo
de todos los cercos, portones, sefales, casetas y vigilantes, incluyendo su movilizacion, debera estar
incluidos en los precios unitarios ofertados.

1.8.4. Unidades Sanitarias para los Centros de Trabajo

El Contratista debera Alquilar, operar, instalar y mantener DOS (2) UNIDADES SANITARIAS
PORTATILES de campo para su personal y el de sus subcontratistas, incorporando los quimicos,
materiales, herramientas, equipo que sea necesario para su traslado y disposicion final. Estas unidades
deberan ser limpiadas diariamente y mantenidas en condicion sanitaria para cuyo proposito deberan
usarse los productos quimicos adecuados.

1.9. PLANTEL DEL CONTRATISTA

1.9.1. Generalidades

Todas las instalaciones deberan estar concentradas en el area asignada para ello y aprobada por el
Supervisor. Esa area debera estar convenientemente cercada y mantenida bajo control. Los patios
alrededor de las construcciones de los planteles deberan mantenerse limpios y ordenados.

1.9.2. Bodegal(s)

El Contratista deberd suministrar una bodega apropiada, segura, ventilada y a prueba de agua, completa
con sus instalaciones como ser luz, para el almacenamiento de toda clase de materiales, unidades de
repuesto eléctricas y mecanicas, partes de repuesto, etc.

Todos los materiales que se emplearan deberan ser revisados y aprobados por El Supervisor del proyecto,
a fin de verificar que son los especificados en los planos.

Antes de emplear dichos materiales El Contratista debera prepararlos de acuerdo a lo siguiente:

La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y suciedad.

Eliminese completamente toda particula de oxidacion hasta dejarle libre totalmente de herrumbre.

El tratamiento ideal de limpieza es mediante chorro de arena a presion “Sandblasting” solo cuando fuere
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necesario.
También pueden usarse herramientas mecanicas, cepillo de alambre de acero, etc.
Aplique el anticorrosivo (doble tratamiento de diferente color) al metal inmediatamente después terminar
la limpieza a fin de evitar el riesgo de nueva formacion de 6xido.

Toda la estructura debera fabricarse en el taller del contratista.

Al llevar la estructura al sitio de la construccidon deberd colocarse de tal manera sobre el suelo que no se
produzcan distorsiones en la misma ni otros dafios.

La estructura debera ser alineada y ajustada con seguridad antes de aplicarse la soldadura final.

El contratista debera establecer bancos de nivel permanentes para chequear en el sitio todas las
elevaciones con respecto a las estructuras de concreto.

No se cortaran elementos metalicos para dejar paso a conductos a menos que se indique en los planos de
taller.

El muelle se elaborara de pilotes de concreto de 0.35X0.35m de concreto clase A f,c 2800kg/cm2
reforzado con 4#8 y #3 a cada 10centimetros en 1 metros de los extremos y a cada 15 centimetros en el
centro, hincados mediante medios mecanico, revisar detalle en la parte superior del pilote se acoplaran
cuartones de madera rustica curada de 4”x10” con un largo de 5’ la unién de estos elementos se realizara
mediante varilla roscada con un didmetro de % y sus respectivas tuerca y arandelas, sobre los cuales se
colocaran las viguetas principales de 2”X14” dobles de madera rustica curada todas las maderas seran
colocadas y fijadas entre si 0 a su respectiva estructura de apoyo mediante pernos y uniones para madera
segun lo requiera o se especifique en los planos, sobre las viguetas principales se apoyaran las vigas
secundarias las cuales seran en sus extremos de sera de 2”X10” y las centrales serds de 3”X10” seglin se
muestra en el detalle transversal de la pasarela, la pasarela estara elaborada de tablones de 27X12” de
madera rustica curada los cuales deberan de estar nivelados entre si evitando cualquier resalte o desnivel
entre los tablones.

Se construird un barandal en ambas orillas de la pasarela de madera de pino curada cepillada, con postes
de 2"x5"@4 ft penados a la viga lateral 2"x10", con altura de h: 5ft y 2 largueros de madera de 1"x5" para
pasamano y 2 de 1"x4" intermedios (ver detalle)

Toda la madera utilizada para estas actividades debera de ser madera curada y cepillada libre de
deformidades. La madera tratada a presion a una tasa de retencion de 0.60 libras por pie cubico (9,6
kilogramos por metro cubico) (PCF) es la medida minima en la construccién de un muelle en aguas dulce.
En agua salada, la madera tratada a presion de 2,5 libras por pie cubico (40,5 kilogramos por metro
cubico) es el minimo para la construccion de un muelle de forma segura. La tasa de retencion se refiere a
la cantidad de productos quimicos conservantes que se mantienen en la madera cuando estd en uso.

Se construird un area de estacionamiento contemplado para 60 vehiculos el cual sera elaborado de
adoquin de 3000 Ib/pulg2 con arena de rio lavada para las juntas y con una pendiente de 1% hacia la
laguna, se consideran vigas de confinamiento lateral y transversal elaboradas de concreto 3000 1b/pulg2

reforzado con 3 varillas #3 y #2 @ 0.20m, y bordillos de concreto con una seccion de 0.15x0.15m de
concreto 3000 1b/pulg? con pines de varilla #3 @ 0.20m pintados con pintura de trafico amarrilla.

CONSTRUCCION DE PILOTES DE CONCRETO HIDRAULICO

SECCION 715.) PILOTES en las ETMCA

6.1.1 Descripcion general



64

Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Este trabajo consiste en proporcionar y\o hincar o colocar pilotes de conformidad con las siguientes
especificaciones, y como manden los planos y especificaciones. El Contratista debera proveer los pilotes
de acuerdo con una lista detallada que se encuentra incluida en los planos y los disefios, mostrando la
cantidad y longitud de todos los pilotes.

6.1.2 Materiales, mano de obra y equipos

El concreto hidraulico a utilizar sera de la clase AA, a no ser que en los planos se indicase otra cosa.

El presforzado se debera efectuar con alambre de alta resistencia a la tension, de acuerdo con ASTM A-
421, trenza de alambre (torones de alta resistencia la tension, de acuerdo con ASTM A-421, torones de
alta resistencia a la tension, conforme a lo dispuesto en ASTM A-416, o barras con aleacion para alta
resistencia, como sigue: Las barras con aleacion para alta resistencia deberan estar aliviadas de esfuerzo y
después estiradas en frio hasta un minimo de 130,000 libras por pulgada cuadrada (1"2 = 6.45 cms.2),
como indiquen los planos y disefios. Después del estirado en frio, las propiedades fisicas deberan ser
como sigue: Minima resistencia final a la tension libras 145,000 por lib/pul> (10,200 kg/cm? )
Rendimiento minimo de resistencia, medida por el método de 0.7 por ciento de extension bajo carga no
debera ser menor de libras 130,000 por lib/pul? (9,150 kg/cm? ) Mdédulo minimo de elasticidad 25,000.000
Alargamiento minimo en 20 diametros de barras después de sus rupturas 4 por ciento tolerancia en el
diametro +0.03", -0.01" =(0.08), -(0.04) cm En caso de figurar en los planos, se deberd emplear torones
tipo 270 k, de acuerdo con ASTM A416, excepto como sigue:

Requisitos de Resistencia a Punto Cedente
Diimetro Resistencia a la | Area nominal de |Peso nominal del . L . ..
. . . . Carga inicial |Carga minima de
nominal del rotura del cordon | acero del cordon | cordon Lbs. Por . .
. .. . : Lbs. 1 % de extension|
cordon Pgdas. minimo Lbs. Pgdas. millar de pies
3/8 23 0.085 292 23 19.6
/16 31 0117 400 31 26.35
1/2 41 0.153 525 413 351

Todo el alambre debera carecer de defectos perjudiciales, tener un buen acabado, con superficie lisa. Sera
rechazado el material que muestre defectos perjudiciales durante o previamente a su utilizacion en la
obra.

6.1.2.1.Pilotes de concreto hidraulico

El concreto hidraulico debera satisfacer los requisitos de la seccion 5.2.1, y sera de la clase AA, a no ser
que en los planos se indicase otra cosa. Las varillas de refuerzo, de acero de lingote y del de riel
(relaminado), deberan satisfacer los requisitos de la seccion 6.2.5.3. El acero para pretensado debera
satisfacer los requisitos de las subsecciones 6.2.

61.2.2. Cascos de acero

Los cascos de acero deberan tener suficiente resistencia y rigidez para permitir su hincada y evitar la
distorsion perjudicial causada por las presiones del terreno o por la hincada de pilotes contiguos, mientras
son rellenados con concreto hidraulico. Los cascos deberan estar suficientemente apretados para que no
penetre el agua durante la colocaciéon del concreto hidraulico. El didmetro de la punta no debera ser
menor de 8 pulgadas (20.32 c¢m), y el didmetro del tope no debera ser menor que el mostrado en los
planos. Los cascos que tengan que ser hincados con un mandril deberan estar equipados con puntas de
hincamiento pesadas, de acero. Ni las puntas de hincamiento ni las soldaduras de conexion deberan
sobresalir mas alla del perimetro de las puntas de los pilotes.
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6.1.2.3 Pilotes de concreto hidraulico

El concreto hidraulico debera satisfacer los requisitos de la seccion 601, y sera de la clase AA, a no ser
que en los planos se indicase otra cosa. Las varillas de refuerzo, de acero de lingote y del de riel
(relaminado), deberan satisfacer los requisitos de la seccion 602. El acero para pretensado debera
satisfacer los requisitos de las subsecciones 601A.06 y 601A07.

6.1.2.4 Tablaestacas

Las tablaestacas de acero deben satisfacer los requisitos de ASTM A 328, excepto que el acero producido
por el procedimiento bésico de oxigeno sera aceptado con las mismas condiciones que el acero basico
Siemens Martin y el acero al hogar abierto. Todas las demas tablaestacas deberan satisfacer los requisitos
prescritos anteriormente para el material especificado. Todas las tablaestacas deberan estar de acuerdo
con la seccion transversal designada en los planos. Cuando los pilotes estén colocados, las juntas deberan
ser practicamente impermeables.

6.1.3 Procedimiento y método de construccidn y ejecucion
6.1.3.1. Aspectos generales

Pilotes de prueba. En general, antes de proceder a la fabricacion de los pilotes que serviran de cimiento de
la estructura, se deberan fabricar dos (2) pilotes de prueba de la longitud necesaria, que serviran para
determinar la longitud que deberan tener los pilotes a hincar para cimentar la estructura, para que una vez
hincados desarrollen la resistencia que recomiende el disefiador del puente estructural del puente.

De acuerdo con B. y C. respectivamente, los datos obtenidos al hincar pilotes de prueba y hacer pruebas
de carga seran utilizados en combinacion con otros informes disponibles acerca del subsuelo, para decidir
sobre la cantidad y longitud total de los pilotes que tengan que ser suministrados. El Supervisor no
autorizard los pilotes para ninguna parte del area de la cimentacion hasta que hayan sido efectuadas todas
las pruebas de carga representativas de dicha parte de la construccion.

Al determinar la longitud de los pilotes para pedirlos y para calcular la longitud en metros que incluira
para el pago, los largos que se indiquen en la lista del pedido estaran basados en las longitudes que, se
supone, habran de quedar en la estructura terminada. Sin compensacion adicional, el contratista debera
aumentar las longitudes para proporcionar nuevas cabezas y contar con el largo adicional que pudiera
necesitarse en funcion del método de operacion del Contratista.

B. Ejecucion de las pruebas. Para su prueba y su propia informacion, el Contratista podra hincar los
pilotes de prueba que pudiese considerar necesarios. Cuando asi lo exija el pliego de licitacion o cuando
fuese necesario para la calibracion de martinetes, como requiere en C. el Contratista debera proporcionar
e hincar pilotes de prueba con las dimensiones, y en las ubicaciones, que indique el Supervisor. Los
pilotes deberan ser del material especificado en el pliego de licitacion y se hincaran hasta el punto en que
visiblemente no es posible hincarlos mas sin dafio estructura, o a las profundidades o valor de soporte
indicado en los planos o por el Supervisor. Cuando quiera que tales pilotes vayan a ser incorporados en la
estructura permanente, deberan ser hincados con el mismo tipo de equipo que es utilizado para hincar
pilotes de cimentacion.

Cuando el Supervisor solicite una prueba de carga para determinar un valor de resistencia, el primer pilote

para la prueba de carga deberd ser hincado hasta el punto de resistencia especificado, como esté
determinado por la formula aplicable como se indica a continuacion:

Cuando las pruebas de carga son exigidas por el pliego de licitacion, y cuando martinetes diésel u otros
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martinetes por calibrar son utilizados, el nimero minimo de golpes de martinete por unidad de
penetracion del pilote que son necesarios para alcanzar el valor soporte especificado para los pilotes, sera
determinado por pruebas de carga segun lo sefialado en las subsecciones B. y C.

Los pilotes de prueba subsecuentes que vayan a ser sometidos a pruebas de carga deberan ser hincados
hasta el punto de los valores de resistencia especificados, segin sean determinados por la férmula
aplicable modificada por los resultados de pruebas de carga anteriores, y datos sobre cimentacion. El
proposito de estas especificaciones consiste en que los pilotes de prueba que se sometan a pruebas de
carga deberan fallar entre los 2 y 3 tantos del valor de sustentacion especificado, excepto para pilotes
hincados hasta el rechazo, roca, o una cota de la punta ya especificada. El terreno debera ser excavado en
cada pilote de prueba hasta la cota del fondo del cimiento, antes de hincar el pilote. El martinete que sea
empleado deberd satisfacer los requisitos establecidos en 6.1.3.4.

Si llegase a ser necesario obtener una cota de prueba deseada, los pilotes pueden ser hincados juntamente
con chorros de agua o perforaciones hechas previamente. Los pilotes no deberan ser sometidos al sistema
de chorros de agua en zonas con terraplenes inestables, ni dondequiera que mejoras o afirmados pudiesen
ser puestos en peligro. Cuando quiera que se necesiten las perforaciones previamente hechas, sus
diametros no deberan ser de mayor tamafio que los diametros para el pilotaje.

Los parametros de construccion de los pilotes se basaran en los ensayos de penetracion estandar
realizados en campo (SPT) y a la metodologia constructiva de los pilotes (hincados). Los pilotes deben
cumplir con los requisitos de las cargas admisibles que seran capaces de soportar, de acuerdo a las
distribuciones grupales proyectadas.

Cuando se utilicen pilotes para la cimentacion, la excavacion de cada fosa debera estar terminada antes
que sean hincados los pilotes y cualquier colocacion de relleno para cimentacion debera ser hecha
después que los pilotes hayan sido hincados. Una vez terminada esta operacion, todo el material suelto y
desplazado debera ser retirado, dejando un lecho liso y s6lido para recibir el cimiento.

C. Pruebas de carga. Cuando estas sean pedidas en el pliego de licitacion, las pruebas de carga deberan
ser efectuadas en los sitios mostrados en los planos o indicados en las disposiciones especiales. Cuando se
vayan a emplear martinetes diésel o de otros tipos que requieran calibracion, el contratista debera hacer
pruebas de carga aun cuando no estén éstas especificadas en el pliego de licitacion, excepto que las
pruebas de carga no seran necesarias cuando el martinete que se vaya a emplear fuese unicamente para
hincar pilotes hasta el rechazo, en roca o profundidad fija, o que el martinete fuese de un tipo y modelo
que haya sido calibrado previamente para un pilote similar en clase, tamafio, y longitud, asi como del
material de fundacion.

Los datos sobre la calibracion deberan haber sido obtenidos de fuentes aceptables para el Supervisor. Las
pruebas de carga deberan ser hechas por medio de métodos aprobados por el Supervisor. El Contratista
debera prestarle para su aprobacion planos en adelante del aparato de carga que se proponga utilizar.
Dicho aparato debera estar construido de manera que permita que los diversos aumentos a la carga
puedan ser colocados gradualmente sin causar vibracion a los pilotes de prueba.

Si el método aprobado requiriese el empleo de pilotes de traccion, tales pilotes deberan ser del mismo tipo
y didmetro que los pilotes permanentes, y deberan ser hincados en la misma ubicacidon que los pilotes
permanentes. Los pilotes de tubo o de coraza cuyas paredes no tiene la resistencia adecuada para sostener
la carga de prueba estando vacios, deberan contar con el refuerzo necesario y el concreto hidraulico de
relleno, antes de ser cargados.

Las cargas para estas pruebas no deberan ser aplicadas hasta que el concreto hidraulico haya alcanzado
una resistencia minima del 95 por ciento de la de disefio a los 28 dias de acuerdo con AASHTO T23 Y
T22, respectivamente. Si asi lo prefiriese, el Contratista podra emplear cemento de alta resistencia inicial
en el concreto hidraulico del pilote para prueba de carga y en los pilotes de traccion. El Contratista debera
proporcionar aparatos adecuados y aprobados para determinar con precision la carga sobre el pilote y el
asentamiento de este bajo cada aumento de carga.
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El Aparato debera tener una capacidad de trabajo tres veces mayor que la carga prevista en los planos
para el pilote que se esté probando. Los puntos de referencia para medir el asentamiento del pilote
deberan estar suficientemente retirados del pilote de prueba para excluir toda posibilidad de trastorno.
Todos los asentamientos de pilotes de carga deberan ser medidos por medio de dispositivos adecuados,
como graduadores o medidores, y deberan ser comprobados con un nivel de agrimensor. Los aumentos de
deformacion seran anotados precisamente después de ser aplicado cada aumento de carga, y después a
intervalos de 15 minutos.

La carga de seguridad admisible sera considerada como 50 por ciento de la carga que, después de 48
horas de aplicacion continua haya ocasionado un asentamiento permanente que no exceda de 1/4 de
pulgada (0.635 de centimetro), medido en la parte superior del pilote. La carga de prueba debera ser el
doble de la carga asumida que muestren los planos. El primer aumento de carga que sea aplicado al pilote
de prueba debera ser la carga prevista del pilote, y la carga sobre éste debera ser aumentada al doble de la
carga prevista, mediante la aplicacion de cargas adicionales divididas en tres aumentos iguales.

Un periodo minimo de 2 horas debera transcurrir entre la aplicacion de cada aumento, excepto que ningin
aumento debera ser anadido hasta que se haya observado un asentamiento de 0.0005 de pulgada (0.13
centimetros) en un intervalo de 15 minutos bajo al aumento de carga previamente aplicado. En caso de
presentarse la duda sobre si el pilote de prueba podra soportar la carga de prueba, los aumentos de carga
deberan ser rebajados en Supervisor, con el objeto de que se pueda trazar una curva de falla mas
estrechamente controlada.

La carga completa de prueba debera permanecer sobre el pilote correspondiente no menos de 48 horas.
Entonces se deberd retirar la carga completa de prueba, y se tomard la lectura del asentamiento
permanente. Luego se debera seguir cargando mas alld del doble de la carga prevista, con incremento de
10 toneladas hasta que falle el pilote o se llegue al maximo de la capacidad del aparato cargador,
cualquiera que fuese menor. Se puede considerar que el pilote ha fallado cuando el asentamiento total
bajo carga exceda de 1 pulgada (2.54 centimetros) o el asentamiento permanente exceda de 1/4 de
pulgada (0.635 centimetros).

Una vez terminadas las pruebas de carga, la carga utilizada debera ser retirada, y los pilotes, incluyendo
los pilotes de traccion, se empleardn en la estructura si el Supervisor los encuentra satisfactorios para tal
uso. Los pilotes de prueba que no se encuentren cargados se deberan utilizar en forma similar. Si
cualquier pilote, después de haber servido para su objeto como pilote de prueba o de traccion, no fuese
satisfactorio para utilizarlo en la estructura, debera ser quitado si lo ordena el Supervisor, o debera ser
cortado mas abajo de la linea del terreno o cimentaciones, cualquiera que sea aplicable.

D. Valores de soporte de pilotes de concreto hidraulico y de acero. Las formulas antes especificadas, para
pilotes de madera, pueden ser usadas para determinar un calculo aproximado sobre la fuerza de soporte de
pilotes de concreto hidraulico precolados o colados en la obra, y de pilotes de acero estructural.

En todos los casos en que la fuerza de soporte de los pilotes de concreto hidraulico y de acero fuese
determinada por formula, el hincado debera hacerse, de ser posible, hasta que la fuerza de resistencia de
seguridad de cada uno sea inferior a 30 toneladas (27.22 toneladas métricas).

E. Cargas de seguridad. Cuando se encuentre mediante prueba o calculo que la fuerza de soporte de
seguridad es menor que la de la carga prevista, se deberan hincar pilotes mas largos, o adicionales, segin
lo ordene por escrito el Supervisor.

F. Materiales. Los materiales para el pilotaje deberan satisfacer los requisitos de las siguientes
subsecciones: 6.1.1.1, tablestacas 6.1.1.4. (Las tablaestacas de acero deben satisfacer los requisitos de
ASTM A 328)
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6.1.3.2 Requisitos para la construccion, pilotes de concreto hidraulico precolados

Los pilotes de concreto hidraulico precolados deberan ser del disefio que indican los planos. Deberan ser
construidos con concreto hidraulico de cemento Portland, de acuerdo con los requisitos de la seccion 5.1.
Los pilotes de concreto hidraulico preforzado deberan ser como se indica en la seccion 6.2.

Los pilotes deberan ser colados separadamente, o si pilotes alternos son colados en un plano, los pilotes
intermedios no deberan ser colados hasta 4 dias después. Los pilotes colados en capas deberan ser
separados con papel alquitranado u otros materiales separadores adecuados. El concreto hidraulico de
cada pilote debera ser colocado continuamente. Los pilotes terminados deberan estar excentos de
cavidades de piedras, panales, u otros defectos y deberanestar derechos y nivelados al molde especificado.
Los moldes deberan estar alineados y construidos de metal, madera laminado, o madera tratada. En todas
las esquinas se debera usar una tira de chaflan de 1 pulgada (2.54. centimetros). Los moldes deberan ser
herméticos y no se deberan quitar hasta 24 horas después de la colocacion del concreto hidraulico. Toda
superficie expuesta del pilote debera recibir un acabado ordinario. Los pilotes deberan ser curados y
acabados de acuerdo con los requisitos como se indica en la seccion 6.2.

Cuando se disponga de equipo de ensayos se prepararan cilindros de acuerdo a AASHTO T 23 y se
someteran a ensayo sobre resistencia a la compresion seguin AASHTO T22. Los pilotes no deberan ser
movidos hasta que los ensayos muestren una resistencia a la comprension del 80 por ciento de la prevista
en 28 dias y no podran ser transportados o hincados hasta que las pruebas indiquen una resistencia
compresiva igual a la resistencia de disefio a los 28 dias. Cuando no se disponga de equipo de ensayo, los
pilotes no seran movidos hasta que hayan fraguado por lo menos 21 dias a una temperatura minima de
60°F. Si se usa cemento de alta resistencia rapida, los pilotes no seran movidos transportados o hincados
antes de los siete dias después de colados. Cuando los pilotes de concreto hidraulico sean levantados o
movidos, deberan ser soportados en los puntos mostrados en los planos. Cuando fuese indicado en los
planos, siempre que asi lo ordenase el Supervisor, deberan proporcionar barrenos preperforados para
facilitar las operaciones de hincado de pilotes. El didmetro de tales barrenos no debera ser mayor que el
diametro de los pilotes.

6.1.3.3 Extensiones

Las extensiones, cuando fuesen permitidas u ordenadas por el Supervisor, deberan ser hechas segiin
indiquen los planos y de acuerdo con las siguientes subsecciones:

Pilotes de concreto hidraulico precolados. Las extensiones de pilotes de concreto hidraulico precolados
deberan ser hechas cortando el concreto hidraulico del extremo del pilote, dejando al descubierto el acero
de refuerzo por un largo igual al de 40 didmetros. El corte final del concreto hidraulico debera ser
perpendicular a la linea central del pilote. Un refuerzo del mismo grueso al utilizado en el pilote debera
ser fijado fuertemente al acero sobresaliente, y debera colocarse el molde necesario. Se debera tener
cuidado para evitar escurrimiento a lo largo del pilote. El concreto hidraulico debera ser de la misma
calidad que la empleada para el pilote. Precisamente antes de colocar el concreto hidraulico, la parte
superior del pilote debera ser mojada completamente, y cubierta con una ligera capa de cemento sin
arena, mortero u otro material ligante adecuado. Los moldes correspondientes deberan permanecer en sus
lugares no menos de 7 dias. Las operaciones de curado y acabado deberan coincidir con los requisitos de
las Seccion 6.2.

6.1.3.4 Hincado de pilotes

Todos los pilotes deberan ser hincados como se muestre en los planos, o como fuese ordenado por escrito
por el Supervisor. Deberan ser hincados con una tolerancia de 1/4 de pulgada (0.635 de centimetro) por
pie (30.48 cm.) de la longitud del pilote desde la vertical o desplome sefialado en los planos. La variacion
maxima permisible al extremo tope del pilote debera ser de 3 pulgadas (7.62 cm) en cualquier direccion
desde la ubicacion sefalada en los planos o como fuese ordenado por el Supervisor. Cuando son
utilizados chorros de agua, el nimero de chorros y el volumen y la presidon de la boquilla deberan ser
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suficientes para desprender facilmente el material contiguo al pilotaje. La planta debera tener suficiente
capacidad para descargar en todo momento una presion equivalente a por lo menos, 100 libras por
pulgada cuadrada (7 kg/cm?) por dos chorros de boquillas de 3/4 de pulgada (1.90 centimetros).

A no ser que se indicase de otro modo, los chorros seran interrumpidos antes que se alcance la
penetracion requerida, y los pilotes seran hincados a martillo hasta su penetracion final. Excepto cuando
la cabeza del pilote esté protegida con un cabezal de acero, todo pilote de madera debera ir provisto de un
collarin de metal, o revestido con alambre.

Cuando la naturaleza del hincado fuese tal que los pilotes pueden resultar dafiados, las cabezas de todos
los pilotes deberan ser protegidos por medio de casquetes de disefio aprobado, preferiblemente con un
cojin amortiguador de cuerda u otro material apropiado encima de la cabeza del pilote y que encaje dentro
de un molde que, a su vez, soporte un bloque amortiguador de golpes sobre la madera.

Para tipos especiales de pilotaje se deberan proporcionar, de conformidad con las recomendaciones de los
fabricantes, casquetes, mandriles u otros dispositivos, para que el pilote pueda ser hincado sin dafiarse.
Para los pilotes de acero, las cabezas deberdn ser cortadas a escuadra y se debera proporcionar un
casquete para mantener el viaje del pilote alineado con el eje del martinete. Cuando fuese indicado en los
planos, los pilotes de acero deberan ser protegidos con placas de acero u otros dispositivos aceptables.

Siempre que sea posible se deberan emplear pilotes de una sola pieza. En circunstancias excepcionales
podra permitirse el empalme de pilotes. El método de empalme debera concordar con las disposiciones
contenidas en 6.1.2.3. Los azuches de metal, de disefio como el mostrado en los planos, deberan ser
empleados segin se indique en los mismos o como fuese ordenado por escrito.

Los pilotes pueden ser hincados por medio de martinetes a vapor, aire, por gravedad, o diésel, o bien
empleando una combinacion de martinetes con chorros de agua. Cuando se haga uso de martinetes diésel
o cualesquiera otros tipos que requieren calibracion, deberan ser calibrados con cargas de prueba, de
acuerdo con las disposiciones contenidas en 6.1.2.1 C.

Los métodos vibratorios u otros para el hincado de pilotes podran ser empleados siempre que fuesen
permitidos por disposiciones especiales. La planta y equipo que sean proporcionados para los martinetes
de vapor y de aire deberan tener la capacidad suficiente para mantener, bajo las condiciones de trabajo, la
presion en el martinete especificado por el fabricante. La caldera o depdsito debera estar provisto con un
indicador de presion (mandmetro) exacto, y otro se debera tener en el tubo de admisién del martinete,
para que registre alguna baja de presion entre los dos mandémetros. Cualquier martinete a gravedad que
fuese permitido no debera pesar menos que la combinacion del cabezal de hincado y el pilote y no menos
de 3.00 libras (1,361 kilogramos). La caida debera ser regulada de manera que evite dafiar el pilote, y en
ningun caso debera exceder de 15 pies (4.57 metros) para pilotes de madera o de acero.

Cuando sean permitidos los martinetes a gravedad para hincar pilotes de concreto hidraulico, la caida del
martinete no debera exceder de 8 pies (2.44metros) Los martinetes para pilotaje, excepto los martinetes de
gravedad deberan ser martinetes aprobados a vapor, aire, o diésel, que desarrollen suficiente energia para
hincar los pilotes a un indice de penetracion no menos de 1/8 de pulgada (0.3175 centimetros) por golpe
al valor de esfuerzo de empuje requerido.

Cuando sean empleados martinetes a vapor, aire o diésel, la energia total desarrollada por el martinete no
debera ser menor de 7,000 pies-libra (o sea 967 kilogramos metro2, por golpe excepto lo especificado
mas adelante para pilotes de concreto hidraulico. Los martinetes a diésel deberan accionarse con los
obturadores de combustible abiertos a toda su capacidad cuando los golpes se estén contando para fijar la
penetracion que debera emplearse en la formula de carga de seguridad, excepto que en el caso de
martinetes a diésel con pilones encerrados, los ajustes de los obturadores del combustible se deberan fijar
precisamente a poco menos de los ajustes que ocasiona que las partes de los martinetes que no golpean se
desprendiesen de los pilotes cuando el émbolo del martinete hace su recorrido ascendente. Mientras estén
siendo hincados, los pilotes deberan ser sostenidos en linea y posicion mediante guias.
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Las guias del martinete deberan estar construidas de tal modo que permitan el movimiento sin restriccion
del pilon, y deberan ser sostenidas en su posicion por tirantes o riostras de acero para asegurar al pilote un
soporte lateral rigido durante el hincado. El hincado de pilotes mediante el uso de falsos pilotes debera ser
evitado, de ser posible, y en todo caso se llevara a cabo solamente con permiso escrito del Supervisor. Los
martinetes a vapor, diésel o aire, empleados para hincar pilotes de concreto hidraulico deberan desarrollar
una energia por golpe, a cada carrera completa del émbolo, que no sea menor de 3,500 pie-libras por
yarda cubica (632 kg-m/m?) de concreto hidraulico en el pilote hincado. No deberd efectuarse ningtin
hincado de pilotes a una distancia menor de 20 pies (6.10 metros) de concreto hidraulico que tenga menos
de 7 dias de colado.

6.1.3.5 Procedimiento para recortar y recubrir pilotes

La cabeza de los pilotes de cimentacion debera ser empotrada en las zapatas de concreto hidraulico por lo
menos | pie (30.5 centimetros), excepto cuando se empleen sellados de concreto hidraulico depositados
en agua, en cuyo caso los pilotes deberan sobresalir por lo menos 6 pulgadas (15 centimetros) sobre del
sello de concreto hidraulico. Los pilotes deberan ser cortados a nivel de la cota indicada en los planos. La
porcion recortada del pilote serd de un largo suficiente para permitir la eliminaciéon de todo el material
dafiado. La distancia desde el costado de cualquier pilote al borde mas proximo de la zapata debera ser de
un minimo de 9 pulgadas (22.9 centimetros).

Cuando la cota para el recorte de un pilote de concreto hidraulico precolado o para el casco de acero o
tuberia de concreto hidraulico para un pilote del mismo material colado en la obra, quedase mas abajo del
borde inferior del cabezal, el pilote debera ser aumentado hasta el citado fondo mediante una extension de
concreto hidraulico reforzado, construida segin se muestre en los planos, las corazas de acero o tuberia
de concreto hidraulico deberan ser cortados a la cota sefialadas antes de ser llenados de concreto
hidraulico .

Los recortes a los pilotes de acero, de carga o apoyo, se haran en angulos rectos respecto al eje del pilote.
Los cortes deberan hacerse en lineas rectas y limpias. A no ser que se especifique de otro modo, los trozos
de pilotes (recortes) se convertiran en propiedad del Contratista, y deberan ser evacuados mas alla de los
linderos del terreno propiedad del Gobierno, y fuera del campo visual del camino.

6.1.4 Forma de aceptacion

6.1.4.1 Pilotes defectuosos

El método empleado para hincar pilotes no deberd someterlos a un exceso e indebido esfuerzo que
redunde en aplastamiento y astillamiento del concreto hidraulico, hendiduras perjudiciales, roturas y
rajaduras de la madera, o deformacion del acero. La manipulacion de los pilotes para forzarlos a su debida
posicidn no sera permitida cuando el Supervisor lo considerase excesiva. todo pilote que sea dafiado al
hincarlo, debido a defectos internos, hincado inadecuado, hincado fuera de su ubicacion correspondiente,
o hincado mas abajo de la cota fijada en los planos o por el Supervisor, debera ser corregido por el
Contratista, sin compensacion adicional, por medio de uno de los siguientes métodos aprobado por el
Supervisor para el pilote en cuestion:

A.El pilote debera ser retirado y repuesto por un pilote nuevo y, cuando fuese necesario, de mayor
longitud.

B.Un segundo pilote debera ser hincado contiguo al pilote defectuoso

C. El pilote debera ser empalmado o aumentado en la forma estipulada en la presente, o una parte
suficiente del cimiento debera ser extendida para empotrar debidamente el pilote. Los pilotes de madera
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no deberan ser empalmados sin el permiso expreso del Supervisor. todos los pilotes que fuesen
empujados hacia arriba por el hincamiento de pilotes contiguos, o por cualquier otra causa, deberan ser
hincados de nuevo. Un pilote de concreto hidraulico se considerara defectuoso si tiene una grieta visible,
o grietas que se extiendan en toda la periferia del pilote, o cualquier defecto que, a criterio del Supervisor,
afecte la resistencia o la duracion del pilote.

6.1.4.2 Pruebas de carga

La cantidad de pruebas de carga que se pagara sera el numero de pruebas de carga terminadas y
aceptadas, exceptuando las pruebas de carga hechas a opcion del Contratista, y las hechas para calibrar
los martinetes diésel u otros tipos de martinetes que fuesen designados; cuando las pruebas de carga no
estén incluidas en el pliego de licitacion; no se tomaran en cuenta al determinar el pago.

En el caso de que hubiese limitaciones en cuanto a la disponibilidad de fuentes de agregados a ser
utilizados para la construccion de mezclas de concreto hidraulico; ya sea por escasez de fuentes optimas
para su explotacion, por problemas de calidad de los materiales existentes o por regulaciones ambientales,
el Supervisor podra aprobar la utilizacion de determinados materiales, siempre y cuando el Contratista
presente los disefios, formulas o métodos especiales, que permitan su utilizacién en las obras del
proyecto, con el debido sustento técnico que muestre que se obtendran los resultados de calidad esperados
en los disefios. No se aceptaran propuestas extremadamente experimentales; es decir, las propuestas no
deben contener demasiada incertidumbre, los resultados deberian ser razonablemente predecibles y
verificables en mezclas de prueba en laboratorio.
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Seccion VIII. Planos

Liste aqui los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberan adjuntarse a
esta seccidn en una carpeta separada.
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MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO DE DISENO Y FORMULACION TECNICA

CUADRO DE OFERTA: SENDERO DE LA LAGUNA I ETAPA

UBICACION: BO. LA LAGUNA, PUERTO CORTES

item

Descripcion Unidad | Cantidad | Precio Unitario Total

1.00

Preliminares

1.01

Trazado y nivelacion inicial ML 250.00

1.02

Instalacion de tablaestaca de madera
de pino curada, pilotes de 8"x8"x8", 2
largueros de 2"x6" y pared de 2"x12"
(Incluye recubrimiento de concreto)

ML 238.60

1.03

Barandal de madera de pino curada
cepillada, con postes de 2"x5"@4 ft
pernados a la viga lateral 2"x10", con
altura de h: 5ft y 2 largueros de madera
de 1"x6" para pasamano y 2 de 1"'x4"
intermedios (ver detalle)

ML 238.60

Sub total

2.00

Movimiento de tierra (Sustitucion de
Suelo)

2.01

Relleno y compactacion con material

selecto importado M3 [11,101.20

Sub total

CANALES DE DRENAJE PLUVIAL, 0.90 x 1.00

3.00

Preliminares

3.01

Trazado y marcado con equipo

. ML 106.00
topografico.

Sub total

4.00

Movimiento de tierra

4.01

Excavacién comun tipo 1. M3 106.00

4.02

Estabilizacion de suelo con material de

N M3 10.60
nucleo

4.03

Relleno y compactado con material

M3 10.60
selecto

Sub total

5.00

Caja de concreto #1

5.01

Firme de concreto; f'c 4000 Ib/pulg2,
€=0.12m, refuerzo #4@0.15m en ambas
direcciones, (varilla original corrugada -
agregado; grava 3/4 y arena triturada).

M2 95.40
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5.02

Pared de concreto; f'c 4000 Ib/pulg2,
€=0.15m, refuerzo #4@0.15m en ambas
direcciones, (varilla original corrugada -
agregado; grava 3/4 y arena triturada).
Incluye costo por encofrado.

M2

169.60

5.03

Losa de concreto L1; f'c 4000 Ib/pulg2,
€=0.20m, refuerzo #4@0.10m en ambas
direcciones, (varilla original corrugada -
agregado; grava 3/4 y arena triturada).
Se incluye costo por encofrado.

M2

95.40

Sub total

6.00

Cabezal de mamposteria, h: 2.00m, a:
2.00 por lado

6.01

Concreto ciclépeo 60 concreto, 40
piedra (Incluye encofrado)

M3

24.00

Sub total

AJUSTE DE CANALES EXISTENTES

7.00

Preliminares

8.01

Limpieza de canal de drenaje pluvial

ML

96.16

Sub total

8.00

Ajuste de canal

8.01

Pared de concreto; f'c 4000 Ib/pulg2,
€=0.15m, refuerzo #4@0.15m en ambas
direcciones, (varilla original corrugada -
agregado; grava 3/4 y arena triturada).
Incluye costo por encofrado.

M2

180.53

Sub total

9.00

Pasarela de Madera

9.01

Viga de madera de pino curada 2"x6"
longitudinal a ambos lados del canal,
viga de madera de madera de pino
curada de 2"x6" transversal @1.20 m,
tablones de madera de 1"x6"x 8°

M2

240.40

Sub total

SENDERO DE MADERA

10.00

Preliminares

10.01

Trazado y nivelacion inicial (Incluye guia
para hincado de pilotes)

ML

350.00

10.02

Trazado y replanteo durante el proceso
de construccion

ML

350.00

Sub total

11.00

SENDEROS DE MADERA

11.01

Movilizacién y desmovilizacion

GBL

2.00

11.02

Pilote de prueba de carga o
perforaciones de suelo

UND

6.00

11.03

Fabricacion de pilotes de concreto
0.35x0.35m x 9.00m

UND

200.00

11.04

Hincado de pilotes Hasta 9.00m via
golpe o jet

UND

200.00

11.05

Arriostre vertical de crucetas de madera
de pino curada de 2"x6"x16" (Segun

UND

200.00
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planta de detalle, incluye revestimiento
de concreto, e: 0.01m)

11.06

Vigas doble de madera de pino curada
de 3"x10"x15°

UND

101.00

11.07

Pasarela de madera de pino curada
cepillada con tablones de 2"x12"15°,
apoyada sobre viguetas de madera de
pino curado de 2"x10"x10"@0.60m y
arriostrada con tablones de madera de
pino curada cepillada 2"x10" (Incluye
conector metalico e: 3/16" en forma de L
a ambos lados de cada vigueta)

M2

1,575.00

11.08

Barandal de madera de pino curada
cepillada, con postes de 2"x5"@4 ft
pernados a la viga lateral 2"x10", con
altura de h: 5ft y 2 largueros de madera
de 1"x6" para pasamano y 2 de 17°x4"
intermedios (ver detalle)

ML

700.00

Sub total

ESTACIONAMIENTO CON ADOQUINES PARA VEHICULOS

12.00

Preliminares

12.01

Trazado y Nivelacion con equipo
topografico

M2

2,852.50

12.02

Excavacion tipo Il

M3

570.50

12.03

Material base e:0.20m

M3

570.50

Sub Total

13.00

Adoquinado

13.01

Adoquinado Hexagonal 11x10 ancho
cm de 3000 Ib/pulg2 (Incluye arena de
rio lavada para junta y cama de arena e:
0.05 m, pendiente 1% hacia canal de
drenaje

M2

2,852.50

13.02

Viga de concreto para confinamiento
lateral y transversal de los adoquines,
concreto 3000 Ib/pulg2, reforzado con
varillas 3#3 + #2@0.20 m.

ML

655.21

13.03

Bordillo de concreto; f'c 3000 Ib/pulg2,
0.15x0.15m, refuerzo pines #3@0.20m

ML

208.50

Sub Total

14.00

Acabados

14.01

Pintura de bordillos y linea divisorias de
estacionamientos e: 4 pulg

M2

124.43

Sub Total

Total

CAMINOS DEL S

ENDERO

15.00

Preliminares

15.01

Trazado y marcado topografico

ML

2,340.23

15.02

Conformacioén, nivelacion y
compactacion de terreno

M2

3,045.85

15.03

Relleno y compactado con material
selecto importado

M3

609.17

15.04

Excavacion tipo Il

M3

609.17
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Sub Total

16.00

Senderos

16.01

Adoquinado Rectangular multicolor
24x12x10 cm de 3000 Ib/pulg2 (Incluye
arena de rio lavada para junta y cama
de area e: 0.05 m, pendiente 1% hacia
canal de drenaje)

M2

1,532.85

16.02

Adoquinado Hexagonal 11cm de lado
x10cm ancho de 3000 Ib/pulg2 (Incluye
arena de rio lavada para junta y cama
de area e: 0.05 m, pendiente 1% hacia
canal de drenaje)

M2

868.00

16.03

Viga de concreto para confinamiento
lateral y transversal de los adoquines,
concreto 3000 Ib/pulg2, reforzado con
varillas 3#3 + #2@0.20 m.

ML

551.47

16.04

Concreto estampado tipo piedra E=
10cm en sendero, acabado pulido y con
colorante.

M2

645.00

16.05

Colocacién de grava como elemento
decorativo e: 0.10m

M2

50.81

16.06

Colocacién de Grama san Agustin

M2

1,703.53

Sub Total

Total

17.00

Vegetacion

17.01

Suministro e Instalacién de Palmera
Botella

UND

28.00

17.02

Suministro e Instalacion de Polialta

UND

34.00

17.03

Suministro e Instalacién de Cenizo

UND

28.00

17.04

Suministro e Instalacién de Boj Comun

UND

24.00

17.05

Suministro e Instalacién de Ciprés

UND

26.00

17.06

Suministro e Instalacion de Duranta

UND

32.00

Sub Total

Total

INSTALACIONES ELECTRICAS

MEDIA TENSION

19.00

ALIMENTACION ELECTRICA EN
MEDIA TENSION

18.01

Desmontaje de estructura primaria A-1-4
existente, incluye: mano de obra, equipo
y traslado a bodega ENEE.

UND

1.00

18.02

Desmontaje de estructura primaria A-I-
4A existente, incluye: mano de obra,
equipo y traslado a bodega ENEE.

UND

1.00

18.03

Desmontaje de linea primaria de 1 fase
+ neutro existente, incluye: mano de
obra, equipo y traslado a bodega ENEE.

ML

21.00

18.04

Aplomado de poste de concreto de 40'
existente, incluye: mano de obra y
equipo.

UND

1.00

18.05

Suministro e instalacion de estructura

UND

1.00
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primaria A-l1I-4A, incluye: aisladores,
herrajes, mano de obra y equipo para la
correcta instalacion.

18.06

Suministro e instalacion de estructura
primaria A-ll-4, incluye: aisladores,
herrajes, crucetes de madera, mano de
obra y equipo para la correcta
instalacion.

UND

1.00

18.07

Suministro e instalacion de linea
primaria 2x1/0 ACSR, incluye: cable
eléctrico, instalacion, flechado y equipo
para la correcta instalacion.

ML

21.00

18.08

Suministro e instalacion de linea neutro
1x2 ACSR, incluye: cable eléctrico,
instalacion, flechado y equipo para la
correcta instalacion.

ML

21.00

18.09

Suministro e instalacion de retenida
doble, incluye: cable de acero, aislador,
herrajes, accesorios, mano de obra y
equipo

UND

1.00

18.10

Suministro e instalacion de estructura
de transicion monofasica Aereo-
Subterraneo AC-SUB de media tension
7.9/13.8kV, incluye: caja corta circuito
rompe arco,, pararrayo de 10kV,
crucetas de madera, bracket para cable
tipo XLPE 15kV, cono de alivio 15kV,
herrajes, mano de obra y equipo para la
correcta unstalacion

UND

1.00

18.11

Suministro e instalacion de acometida
monofasica de media tension
subterranea con cable electrico tipo
XLPE 15kV 1x1/0 AWG al 133% + 1x2
AWG THHN, incluye: tuberia y
accesorios conduit y PVC SCH40 de 3",
cable tipo XLPE 1x1/0 AWG al 133%
para fase, cable 1x2 AWG THHN para
neutro, bota de entrada, pruebas de
aislamiento, mano de obra y equipo
para la correcta instalacion.

ML

95.00

18.12

Suministro e instalacion de tuberia tipo
conduit PVC SCH40 de 1x@2" + 1x@4",
incluye: tuberia conduit PVC, accesorios
PVC, mano de obra y equipo para la
correcta instalacion.

ML

95.00

18.13

Suministro e instalacion de
transformador monofasico tipo Pad
Mounted 100kVA, 7.9Y/13.8kV -
120/240V, incluye: transformador
100kVA, botas de conexién, herrajes,
mano de obra y equipo para la correcta
instalacion.

UND

1.00

18.14

Caja de registro de 0.80m x 0.80m x
1.00m con bloque de concreto de 6",
repelladas y pulidas en el interior,
tapadera de concreto reforzado, incluye:

UND

3.00
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excavacion comun, materiales de
construccion, mano de obra y equipo.

18.15

Losa de concreto de 1.30m x 1.40m x
0.15m para transformador tipo Pad M2 1.82
Mounted

18.16

Cruce de tuberia por carretera, romper y

ML 60.00
resanar cruce de carretera

Sub Total

Co

nstruccion de cuarto eléctrico, Burra de concreto para banco de transformadores y cerco
perimetral.

19.00

Preliminares

19.01

Trazado y nivelacion ML 41.50

19.02

Excavacion mecanica M3 17.43

19.03

Estabilizacion con material de nucleo M3 2.49

19.04

Relleno y compactado M3 7.47

Sub Total

20.00

Obra Gris

20.01

Cimiento corrido (0.20x0.60)m, de
concreto f'c 3000 Ib/pulg2 con refuerzo
4#3+ #3@20cm (varilla original
corrugada)

ML 41.50

20.02

Castillo k-1, 0.15x0.15 de concreto f'c
3000 Ib/pulg2 con refuerzo 4#3 y ML 31.95
#2@0.20m (varilla original corrugada)

20.03

Sobrecimiento de bloque 6"
completamente relleno de concreto,
refuerzo #3@ 0.40 m en sentido vertical
(varilla original corrugada).

M2 14.20

20.04

Solera inferior s-1 0.15 x 0.20m de
concreto f'c 3000 Ib/pulg2 con refuerzo
4#3 y #2@0.20m.(varilla original
corrugada).

ML 41.50

20.05

Pared de bloque 6" M2 78.10

20.06

Solera superior s-2 0.15 x 0.20m de
concreto f'c 3000 Ib/pulg2 con refuerzo
4#3 y #2@0.20m.(varilla original
corrugada).

ML 41.50

20.07

Jamba, Batiente y Cargador de concreto
3,000 Ib/pulg2 reforzado con 2 #3 y ML 5.90
#2@0.20m

20.08

Losa de concreto e=8CM concreto

simple 3,000 Ib/pulg2 M2 8.75

20.09

Repello M2 156.20

20.10

Pulido M2 156.20

20.11

Paredes de concreto reforzado
E=0.15m reforzada con varilla #4 M2 3.50
@0.15m an ambos sentidos.
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Sub Total

21.00

Techo, Puertas y Ventanas

21.01

Cubierta de techo (Canaleta encajonada
de 6"X2" y clabadoeres de canaleta de
4"X2" y cubierta de lamina de aluzinc
calibre 26

M2

12.00

21.02

Suministro e instalacion Puerta metalica
con estructura de tubo estructural
cuadrado de 1"x1" cubierta con lamina
de hierro de 3/16" (incluye dos manos
de pintura anticorrosica)

UND

1.00

21.03

Suministro e instalacion Porton
(Estructura de tubo galvanizado de 2"
cubierto con lamina lisa de hiero de
3/16" incluye de capas de pintura
anticorrosiva)

UND

1.00

21.04

Suministro e instalacion de ventana de
celocias de 1.00X1.00m

UND

1.00

21.05

Suministro e instalacion de Serpentina

ML

26.00

Sub Total

22.00

Proteccion, Alimentadores y Centro de Carga en Baja Tension

22.01

Suministro e instalacion de main
breaker MBO01, interruptor
termomagnetico tipo industrial de 2
polos 200A 240V en caja moldeada tipo
NEMAS3R superficial, incluye: caja
moldeada, interruptor termomagnetico,
bornera neutro, mano de obra y equipo
para la correcta instalacion

UND

1.00

22.02

Suministro e instalacion de alimentador
principal desde TPM-100kVA hacia
MBO01 y luego hacia CC01 con cable
electrico tipo THHN 2x4/0 AWG + 1x3/0
AWG + 1x2 AWG en ducto tipo conduit
PVC SCH40 de @2", incluye: ducto PVCy
accesorios, cableado eléctrico, mano de
obra y equipo para la correcta instalacion.

ML

15.00

22.03

Suministro e instalacion de centro de
carga CC01, monofasico 42 espacios
120/240V, sin main breaker barras de
225A, superficial en pared, incluye:
centro de carga, tapa para centro de
carga, breakers de distribucion, mano
de obra y equipo para la correcta
instalacion.

UND

1.00

22.04

Suministro e instalacion de alimentador
desde CCO01 hacia CIL01 con cable
electrico tipo THHN 2x4 AWG + 1x6
AWG + 1x6 AWG en ducto tipo conduit
PVC SCH40 de @1-1/4", incluye: ducto
PVC vy accesorios, cableado eléctrico, mano
de obra y equipo para la correcta
instalacion.

ML

5.00
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22.05

Suministro e instalacion de control de
iluminacién CIL01 en gabinete
metalico NEMA1 de 500mm x 600mm
x 300mm (Ancho x Alto x
Profundidad), superficial en pared,
incluye: gabinete, cableadointerno,
breakers de distribucion, contactores,
temporizador semanal, mano de obra y
equipo para la correcta instalacion.

UMD

1.00

22.06

Suministro e instalacion de red de
puesta a tierra con 3 varillas de acero
revestido para puesta a tierra de 5/8"x8’,
cable de cobre desnudo 2 AWG,
soldadura exotermica incluye: varilla
para puesta a tierra, cable de cobre
desnudo, moldes de grafito, carga
soldable mano de obra y equipo para
correcta instalacion.

UND

1.00

22.07

Suministro e instalacion de tuberia tipo
conduit PVC SCH40 de 1xd1", incluye:
tuberia conduit PVC, accesorios PVC,
mano de obra y equipo para la correcta
instalacion.

ML

540.00

22.08

Suministro e instalacion de tuberia tipo
conduit PVC SCH40 de 1x@1-1/2",
incluye: tuberia conduit PVC, accesorios
PVC, mano de obra y equipo para la
correcta instalacion.

ML

95.00

Sub Total

25.00

Alimentacion Eléctrica Centros de
Carga

23.01

Suministro e instalacion de interruptor
sencillo en cuarto eléctrico con cable
eléctrico tipo THHN 2x14 + 1x14T en
ducto PVC SCH40 de @1/2" empotrado
en pared

UND

1.00

23.02

Suministro e instalacion de Lluminaria
tipo spot superficial de 18W 120V en
cuarto eléctrico con cable eléctrico tipo
THHN 2x14 + 1x14T en ducto PVC
SCHA40 de ¢1/2" empotrado en pared

UND

1.00

23.03

Suministro e instalacion de lampara
LED tipo inground empotrada en cilindro
de concreto en area verde, LED
integrado de 6W 120-277V 5000K,
incluye: lampara, cable eléctrico, cilindro
de concreto, mano de obra y equipo
para la correcta instalacion.

UND

131.00

23.04

Suministro e instalacion de lampara
LED tipo inground empotrada en cilindro
de concreto en area verde, LED
integrado de 18W 120-277V 5000K,
incluye: lampara, cable eléctrico, cilindro
de concreto, mano de obra y equipo
para la correcta instalacion.

UND

22.00
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23.05

Suministro e instalacion de lamparas
tipo LED Post Top de 75W, 120-277V,
9675Lm, 5000K, angulo de difucion de
120°, IP65, en poste de acero
galvanizado de ®3"x4.00m fundido en
piso, acabado negro mate, incluye:
lampara, poste metalico, cable tipo TSJ
3x14 AWG, mano de obra y equipo para
la correcta instalacion.

UND

26.00

23.06

Suministro e instalacion de lampara tipo
cobra LED de 150W, 120-277V,
19500Lm, 5000K, IP65, distribucion
fotometrica Tipo lll, incluye: lampara
tipo cobra, cable tipo TSJ 3x14 AWG,
mano de obra y equipo para la correcta
instalacion.

UND

21.00

23.07

Suministro e instalacion de poste
metalico de 4"x4"x20' de hierro
galvanizado chapa 14 y flange de
lamina de hierro negro de 10"x10"x1/2",
con refuerzos de lamina de hierro negro
de 3"x8"x1/4", preparada y revestida
con base tipo epoxica
(galvanizado/hierronegro) y acabado en
poliuretano color negro mate, incluye:
brazo de @2"x20" para lampara tipo
cobra incorporado, mano de obra y
equipo para la correcta instalacion

UND

14.00

23.08

Suministro y construccion de pedestal
de concreto de 0.30m x 0.30m x 1.05m
(0.50m S.N.P.T.) con zapata aislada de
0.60m x 0.60m x 0.15m, acabado en
color negro mate, incluye: materiales de
construccion, encofrados, varilla
roscada de acero inox 304 &J1/2" para
anclaje de post con tuercas y arandelas,
mano de obra y equipo para la correcta
instalacion

UND

14.00

23.09

Suministro e instalacion de lampara
solar LED tipo All In One de 60W,
autonomia de 12 horas, 6800Lm,
5000K, IP65, con sensor de
movimiento, distribucion fotometrica
Tipo Il, incluye: lampara, herrajes, mano
de obra y equipo para la correcta
instalacion.

UND

24.00

23.10

Poste de madera 3"x3"x16' para
lampara solar

UND

24.00

Sub Total

24.00

Pruebas de Laboratorio

24.01

Prueba de densidad

UND

10.00

24.02

Prueba Proctor

UND

10.00

24.03

Elaboracion de cilindros de concreto

UND

15.00
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24.04

Ruptura de cilindros (ver detalle de
resistencias requeridas en
especificaciones técnicas).

UND

15.00

24.05

Ruptura de bloque

UND

2.00

24.06

Ruptura de adoquin

UND

6.00

Sub Total

25.00

Administracion Delgada

25.01

Administracion Delgada

UND

1.00

L2,500,000.00

L2,500,000.00

Sub total

L2,500,000.00

GRAN TOTAL

TIEMPO DE EJECUCION

DIAS

180
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Seccion X. Formularios de Garantias

Se adjuntan en esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia/Fianza de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia/Fianza de Cumplimiento, la Garantia/Fianza por Pago
de Anticipo y la Garantia / Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberan llenar los formularios
para la Garantia/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantia/Fianza de Pago de Anticipo en esta
etapa de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos Garantias/
Fianzas.

5 Estas garantias/fianzas deberdn ser emitidas Uinicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 241 literales a), b), ¢) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y para
que sean aceptadas dichas garantias deberan redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE
de conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMAT ARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA,
presentada en la licitacion [indicar el numero de licitacion] para la Ejecucion del Proyecto:
“[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA (O FIANZA EN
SU CASO) SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD
DE PUERTO CORTES, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO SIN NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE SU
EJECUCION EN CUALQUIER MOMENTO, DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA O FIANZA EN SU CASO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y_no _deberan adicionarse cldusulas que anulen o

limiten la clausula obligatoria.
Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehtuisa firmar el Contrato, o se
rehudsa a presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de _ , Municipio
de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades
y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en
[indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA (O FIANZA EN
SU CASO) SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD
DE PUERTO CORTES, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO SIN NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE SU
EJECUCION EN CUALQUIER MOMENTO, DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA O FIANZA EN SU CASO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y_no_deberan adicionarse cliusulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria,

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Calidad

FORMAT ARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “/indicar el nombre de la
licitacion” ubicado en [indicar la  ubicacion].  Construido/entregado por el
[Afianzado/Garantizado]

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA (O FIANZA EN
SU CASO) SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD
DE PUERTO CORTES, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO SIN NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE SU
EJECUCION EN CUALQUIER MOMENTO, DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA O FIANZA EN SU CASO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y_no deberdn adicionarse cliusulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
,alos del mes de del afo

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el
Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: ”
ubicado en . Dicho contrato en lo procedente se
considerara como parte de la presente poliza.

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA (O FIANZA EN
SU CASO) SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD
DE PUERTO CORTES, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO SIN NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE SU
EJECUCION EN CUALQUIER MOMENTO, DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA O FIANZA EN SU CASO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y_no_deberan adicionarse clausulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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ANEXO No. 1

i MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO DE DISENO Y FORMULACION TECNICA FICHA DE
COSTO Fecha:
ACTIVIDAD

UNIDAD

DESCRIPCION UND | CANT. |P.U. TOTAL

1.00 | MATERIALES

TOTAL, MATERIALES
2.00 | MANO DE OBRA

TOTAL, MANO DE OBRA

3.00 | MAQUINARIA Y HERRAMIENTA MENOR

TOTAL, MAQ. Y HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

TOTALP. U.
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ANEXO No. 2

CARTA DE ACEPTACION BASES DEL OFERENTE

LICITACION PUBLICA NACIONAL “SENDERO DE LA LAGUNA, BARRIO LA LAGUNA, PUERTO
CORTES”
LPN-MPC-GT- 03-2025

Sefiora Alcaldesa Municipal
De puerto cortes
Lic. Maria Luisa Martell C.

Presente.

Atendiendo la invitacion de la Municipalidad de Puerto Cortés para presentar Ofertas para el
LICITACION PUBLICA NACIONAL SENDERO DE LA LAGUNA | ETAPA, BARRIO LA LAGUNA,
PUERTO CORTES, CORTES No. , Yo en
representacion de la empresa ., debidamente autorizado
para este acto publico, someto a su consideracion bajo las condiciones y plazos estipulados en los
documentos de las bases de licitacion, nuestra Oferta para efectuar LICITACION PUBLICA
NACIONAL SENDERO DE LA LAGUNA | ETAPA, BARRIO LA LAGUNA, PUERTO CORTES,
CORTES No.

El suscrito:

a) Declara conocer el documento base y acepta someterse a todas las disposiciones en ellas
establecidas.

b) Garantiza la veracidad y exactitud de toda la informacién en esta propuesta.

Firmado:

Nombre:

En la capacidad de: Representante Legal.
En Representacioén de:

Lugar:

Direccion:

Teléfono:

Fechado el dia:
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ANEXO No. 3

DECLARACION JURADA DE CALIDAD DE MATERIALES

A la Municipalidad de Puerto Cortés:

El suscrito Licitante declara:

Que para efectos de participar en la presente Licitacion y en caso de que la Municipalidad
nos adjudicase el Contrato para 'la adquisicion de “ SENDERO DE LA LAGUNA I
ETAPA, BARRIO LA LAGUNA, PUERTO CORTES, CORTES”. nuestra Empresa se
compromete a suministrar los materiales para la construccion de procedencia licita,
asimismo cumplir con la calidad de materiales requeridos por la Municipalidad e Puerto
Cortés para la obtencion de obra con calidad en éste proyecto.

Ciudad de [Nombre] a los [Numero] dias del mes [Nombre] del afio [Afio]

Nombre y Firma del Representante

Nombre y Sello del Oferente

Autentica:
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Llamado a Licitacion

La invitacion a presentar ofertas en la Licitacion debera ser emitida mediante:

Avisos que se publicaran en el Diario Oficial La Gaceta, y durante dos dias habiles,
consecutivos o alternos, en uno o mas diarios de circulacion nacional; el plazo que medie
entre la invitacion y la fecha de presentacion de ofertas no serd inferior a quince (15) dias
calendario.

Entre la notificacion de la precalificacion y el aviso de licitacion debera mediar un plazo no
menor de treinta dias calendario.

El Llamado debera proporcionar informacion para permitir a los posibles Oferentes decidir
si participan en el proceso licitatorio. El Llamado también debera estipular criterios
importantes de la evaluacion de las ofertas (por ejemplo la aplicacion de un margen de
preferencia en la evaluacion de las ofertas) y requisitos de calificacion (por ejemplo,
experiencia minima necesaria para ejecutar obras de similar naturaleza y tamafio a las que
se solicita en el Llamado).

El Llamado no formara parte de los Documentos de Licitacion. Sin embargo, la
informacion contenida en el Llamado debera coincidir con los Documentos de Licitacion y
en particular con la informacion en la Datos de la Licitacion.
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AVISO DE LICITACION PUBLICA

MUNICIPALIDAD DE Repdbltca de Honduras

“SENDERO LA LAGUNA I ETAPA, BARRIO LA LAGUNA,
PUERTO CORTES, CORTES.”

LPN-MPC-GT-14-2025

1.La Municipalidad de Puerto Cortés invita a las empresas interesadas y precalificadas dentro de la categoria Obras de Paso y/o
Viales en participar en la Licitacion Publica Nacional No. LPN-MPC-GT-14-2025 a presentar ofertas selladas para el
proyecto “"SENDERO LA LAGUNA I ETAPA, BARRIO LA LAGUNA, PUERTO CORTES, CORTES.” a ejecutarse en un

periodo de 06 meses, las empresas son:

1. Promotora de Desarrollo Inmobiliaria S.A. de C.V (PDI) 11. Servicios De Mantenimiento Y Construccion, S.A. (SERMACO)
2. Bautista & Asociados, S. de R. L. De C.V. 12. Profesionales de la Construccion S.A. de C.V. (PRODECON)

3. Constructora Sato, S. de R. L. De C.V. 13. Compaiiia de la Construccion, S.A. de C.V. (CODECON)

4. Ingenieria Electromecanica y Construccion de Obras Civiles INGELCO) S. DER. L.  14. Ingenieria Barmend S. De R.L.

5. Constructora SERPIC, S.de R.L de C.V. 15. Ingenieros Calona De Honduras, S. de R. L. (INCAH)

6. Constructora Diek S.A. de C.V.) 16. Equipo de Construccion S.A. de C.V. (CONSTRUCTORA ECO)
7. Servicio de Disefio Y Construccion S. de R.L. de C.V. (SERDICON) 17 Constructora Romero y Asociados

8. Acarreo Y Maquinaria de Construccion S. de R.L. (AMACON) 18. Constructora William & Molina, S.A. de C.V.

9. Constructora Lempira S. de R.L. 19. Constructora Castillo Zuniga

10.  Geo Construcciones S.A. de C.V.

2. El financiamiento para la realizacion del presente proceso proviene exclusivamente de fondos Municipales.

3. La licitacion se efectuard conforme a los procedimientos de Licitacion Publica Nacional (LPN) establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento.

4. Los interesados podran adquirir los documentos de la presente licitacion, mediante solicitud escrita a la Municipalidad de Puerto
Cortés - Departamento de Adquisiciones y Contrataciones; Teléfono 2665-8000 Ext. 1133 / 1281 en la direccion indicada al final de
este Llamado, a partir del dia 04 de julio del 2025 en horario de 08:00 a.m. hasta las 04:30 p.m. previo el pago de la cantidad no
reembolsable de L.500.00 pagaderos en la Tesoreria Municipal.

5. Las ofertas deberdn presentarse en la siguiente direccion: en Sala 1 del Salon Consistorial, 2da planta Municipalidad de Puerto
Cortés, 13y 14 calle entre Ira y 3ra avenida Puerto Cortés, Cortés a las 02:00 a.m. del dia 05 de agosto del 2025. Las ofertas que se
reciban fuera de plazo seran rechazadas. Las ofertas se abriran en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir
en la direccion indicada para la recepcion, a las 10:15 a.m.

6. Todas las ofertas deberan estar acompariadas de una Garantia y/o Fianzas de Mantenimiento de la oferta por un monto equivalente
por lo menos al 2% del precio de la oferta.

Lic. Maria Luisa Martell Abg. Mayra Sarahy Gdmez Pineda
Alcaldesa Municipal Secretaria Municipal

Las consultas dirigirlas a: Municipalidad de Puerto Cortés. 13y 14 Calle, 1 y 3 avenida Barrio La Curva, Puerto Cortes, Cortés, Honduras,
licitacionesdac@ampuertocortes.hn Teléfono: 2665- 0183 /8000 Ext. 1133 / 1281
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