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GLOSARIO  
Contratante 

 
Es el que llama a la Licitación. Otros términos sinónimos son: comprador, dueño de la obra. En este 

caso el Contratante es la Municipalidad de San Pedro Sula.  

   

Pliego de 

Condiciones  

 

También llamados Bases de la Licitación, el Pliego de Condiciones constituye el conjunto de 

documentos emitidos por el Contratante, que especifican detalladamente la construcción de obras 

cuya contratación se licita, establecen las condiciones del Contrato a celebrarse y determinan el 

trámite a seguir en el procedimiento de Licitación.  En un sentido más amplio puede decirse que es el 

conjunto de documentos que determinan las condiciones del Contrato entre el proveedor o contratista 

y el Contratante. 

   

Licitación  
 

Es un proceso formal y competitivo de contratación  mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan 

las  Ofertas para la contratación  de construcción de obras.  La Licitación  puede ser pública o privada 

e internacional o nacional. 

   

Licitación  

Pública 
 

Procedimiento de selección de contratistas de obras públicas o de suministro de bienes o servicios, 

consistente en la invitación pública a los interesados que cumplan los requisitos previstos en la Ley de 

Contratación del Estado y su Reglamento, para que, sujetándose al presente pliego de condiciones, 

presenten sus ofertas por escrito, entre las cuales La Municipalidad de San Pedro Sula decidirá la 

adjudicación del contrato, de acuerdo con los criterios previstos en la Legislación antes citada. 

 

 
 
 

Licitación  

Pública 

Nacional 

 

Es toda Licitación  pública que requiere únicamente publicidad nacional. 

   

Oferta 

 

Conjunto de documentos entregados por el participante en la Licitación, en los que se  plasma la 

Oferta para el Proyecto, tal y como se indica en la Forma de Propuesta. Formarán parte de la misma 

los otros documentos  solicitados como requisitos indicados en las Instrucciones Generales a los 

Oferentes e Instrucciones Especiales a los Oferentes. 

   

Oferente 
 
Es toda sociedad mercantil legalmente constituida, que ofrece  construcción de obras de forma 

individual o en asociación con firmas nacionales y/o extranjeras. 

   

Comisión de 

Evaluación  
 

Comisión integrada por 3 ó 5 funcionarios de amplia experiencia y capacidad, debidamente nombrada 

por el Alcalde Municipal, quienes se encargaran de evaluar las ofertas de los participantes y formular 

la recomendación correspondiente, de conformidad con el Artículo 33 de la Ley de Contratación del 

Estado, y 53 y 125 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.  

   

Contrato 
 
Documento regulador que contiene los  derechos y obligaciones suscritos por las partes para la 

ejecución de obras. 

   

Monto del 

Contrato 
 
Suma de los precios de los conceptos de obra que resultan de multiplicar los precios unitarios de cada 

concepto por la cantidad de obra de los trabajos planteados, más los precios globales, si los hubiere. 

   

Zona de Obras 

 

Espacio físico donde se realizarán los trabajos y las obras y donde se ubicarán las instalaciones 

necesarias para la ejecución de los trabajos y que comprenderá las vías de acceso especiales y todos 

los demás lugares especificados señalados en el Contrato. 

   

Contratista 
 

Es la persona jurídica cuya Oferta ha sido aceptada por el Contratante y que realizará los trabajos 

objeto del Contrato de acuerdo con las características y especificaciones suministradas por el 

Contratante. Sociedad mercantil que lleva a cabo el trabajo. 

   
Subcontratista(s) 

 
Es (son) la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) encargada(s) por El Contratista para realizar una 

parte de las obras materia del Contrato. 

   

Gerencia de 

Infraestructura 
 

Dependencia municipal encargada por el Contratante, por su competencia técnica, para dar control y 

seguimiento a la ejecución de las obras objeto de Contratación, y será la única autorizada para 

representarla en el otorgamiento de instrucciones por escrito al Contratista y, en la aprobación de la 

certificación de los pagos.  
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Gerencia de 

Infraestructura   

Dependencia municipal que forma parte de la Gerencia de Infraestructura, encargada directamente de 

la ejecución, control y seguimiento de las obras contratadas por la Municipalidad de San Pedro Sula a 

través de la Unidad Técnica correspondiente al tipo de Proyecto. 

   

Supervisor del 

Proyecto 
 
Técnico contratado por la Municipalidad, responsable de la ejecución física y supervisión total del 

proyecto. Este podrá ser una Empresa Consultora, Profesional Independiente, o Ingeniero Municipal.  

   

Aguas de San 

Pedro (ASP) 
 
Empresa Concesionaria responsable del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario de la 

ciudad de San Pedro Sula.  

   

División 

Municipal de 

Ambiente (DIMA) 

 

Dependencia de la Municipalidad de San Pedro Sula encargada de velar por la conservación del 

ambiente, leyes ambientales nacionales y municipales.  

   

PAMA  Plan de Manejo Ambiental. 

   

DECA 
 
Dirección de Evaluación y Control Ambiental de la Secretaria de Energía Recursos Naturales 

Ambiente  y Minería. 

   

Días Calendario  Son los días naturales, feriados inclusive.  

   

IGO I Instrucciones Generales a los Oferentes Sección II del Pliego de Condiciones 

   

IEO  Instrucciones Especiales a los Oferentes Sección III del Pliego de Condiciones 

   

CGC  Condiciones Generales del Contrato Sección IV del Pliego de Condiciones 

   

CEC  Condiciones Especiales del Contrato Sección V del Pliego de Condiciones 
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SECCION I 
 

AVISO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL 

MSPS/GI-02/2017 
 

La Municipalidad de San Pedro Sula, por este medio INVITA a las firmas constructoras inscritas en el 

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y previamente precalificadas, por esta Municipalidad dentro 

de la Clasificación “D” del Área de Trabajo “PAVIMENTACION RIGIDA Y FLEXIBLE”, a participar 

en la Licitación Pública Nacional para: la ejecución del: 

 

PROYECTO DE OBRA PÚBLICA: “PAVIMENTACIÓN CALLE ENTRE LA ESCUELA 
INTERNACIONAL SAMPEDRANA Y LA COLONIA GRACIAS A DIOS” 

 

El proyecto será financiado con Fondos Municipales. Las empresas interesadas podrán  retirar  los  Pliegos 

de Condiciones en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones, a partir de la publicación de 

este aviso hasta el 17 de febrero de 2017, previo pago de  DOS  MIL QUINIENTOS  LEMPIRAS  

(L.2,500.00),  No  Reembolsables. A tal efecto deberá solicitar el correspondiente recibo de pago en la 

oficina de Regulación de Ingresos, ubicada en el Centro Comercial Galerías del Valle, el cual deberá haber 

cancelado, en una Agencia Bancaria Autorizada, antes de la fecha límite para retiro de documentos. 

 

Los interesados deberán mandar solicitud de interés en papel membretado de la Empresa, firmada y sellada 

por una persona debidamente autorizada. La nota deberá incluir datos actualizados de la Empresa para 

poder establecer contacto con la misma (Dirección exacta, teléfonos fijos, fax, correo electrónico y nombre 

de la persona contacto) acompañado de un CD en blanco o cualquier otro medio electrónico, para la entrega 

de la información correspondiente. 

 

La visita al proyecto es de carácter OBLIGATORIO y el punto de partida será el plantel de la Gerencia de 

Infraestructura, la cual se llevará a cabo el día viernes 17 de febrero de 2017 a las 2:00 p.m. 

 

Se otorga un período de consultas hasta el 20 de febrero de 2017; para recibir aclaraciones a más tardar el 24 

de febrero de 2017. Las consultas deberán ser enviadas por escrito a la Oficina Normativa de 

Contrataciones y Adquisiciones, identificando la Licitación MSPS/GI-02/2017 “PAVIMENTACIÓN 

CALLE ENTRE LA ESCUELA INTERNACIONAL SAMPEDRANA Y LA COLONIA GRACIAS A 
DIOS” Favor abstenerse de enviar consultas después del 20 de febrero de 2017 a las 4:00p.m.. 

 

La Recepción y Apertura de Ofertas será el miérco le s  1 de marzo de 2017 a las 2:30 p.m., en la 

Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones, Municipalidad de San Pedro Sula, ubicada en 

Edificio La Plaza local 4ª, 2da. ave., en t re  1ra y 2da calle N.E., Barrio Barandillas, San Pedro Sula, 

Cortés, Honduras. 

 

 

Ing. Armando Calidonio Alvarado    Abog. Doris Amalia Díaz 

Alcalde Municipal      Secretaria Municipal 

 

Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones 

Edificio La Plaza, Local 4A, frente a Ferrocarril Nacional, 2ª Avenida, 1ª-2ª Calle N.E. 

Telefax: 2552-0518, correo electrónico:  licitaciones.msps@sanpedrosula.hn 

mailto:licitaciones.msps@sanpedrosula.hn
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SECCION II 

INSTRUCCIONES GENERALES A LOS OFERENTES 
 

A. INTRODUCCION 
 

 

1. DEFINICION DEL OBJETO 

DEL CONTRATO 

 

 1.1 El objeto del Contrato es la PAVIMENTACIÓN CALLE 

ENTRE LA ESCUELA INTERNACIONAL SAMPEDRANA 

Y LA COLONIA GRACIAS A DIOS 

 

En las Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) se establecen en 

detalle todos los datos necesarios referentes al proyecto que todo 

Oferente debe conocer.  

  

 2.1  Las obras serán financiadas con Fondos Municipales. Las 

estimaciones serán autorizadas por la Gerencia de Infraestructura y 

serán pagadas a través de Tesorería Municipal. 

 

 

 

3. COSTO DE PREPARACION Y 

PRESENTACION DE OFERTAS  

 

 

 3.1  Serán responsabilidad del Oferente todos los gastos relacionados con 

la preparación y presentación de sus Ofertas. La Municipalidad de 

San Pedro Sula no será responsable en ningún caso por tales costos, 

cualquiera sea la forma en que se realice  la Licitación  o su resultado. 

4. VISITA AL LUGAR DE LAS 

OBRAS  

 

 4.1  La Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones y, la 

Gerencia de Infraestructura realizarán una visita de campo a la Zona 

de Obras, el día y la hora que se establece en las IEO y en el Llamado 

a Licitación. 

En la visita se hará una inspección al lugar de emplazamiento de las 

obras y sus alrededores, para que los interesados en participar en el 

proceso obtengan por si mismos toda la información que pueda ser 

necesaria para preparar sus Ofertas. 

La Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones entregará a 

cada participante una constancia de haber realizado la visita, el mismo 

día en que se realice y se deberá adjuntar una copia de la misma en los 

documentos de la Oferta. 

El costo de esta visita será de exclusiva cuenta de los Oferentes.  
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 4.2 

 

 

La Municipalidad de San Pedro Sula no asumirá responsabilidad 

alguna por cualquier acuerdo o afirmación que sobre las condiciones 

haga cualquiera de sus funcionarios que no cuenten con la 

autorización legal para ello. 

 

 
 

B. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

5. CONTENIDO DEL PLIEGO DE 

CONDICIONES  

 

 5.1 El Pliego de Condiciones indica las obras a construirse, los 

procedimientos de la Licitación y las condiciones contractuales. El 

Pliego de Condiciones comprende las siguientes Secciones: 

 Glosario 

I. Invitación a participar en Licitación 

II. Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 

III. Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 

IV. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

V. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

VI. Especificaciones Técnicas 

VII. Planos 

VIII. Criterios de Evaluación 

IX. Formularios Tipo 

X. Anexos 

 
 5.2 El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, 

condiciones y especificaciones que figuren en el Pliego de 

Condiciones.  El no incluir toda la información solicitada en el Pliego 

de Condiciones o presentar una Oferta que no se ajuste 

sustancialmente a esos documentos, podrá constituir causal de 

rechazo de su Oferta. 

6. ACLARACION DEL PLIEGO 

DE CONDICIONES  

 

 6.1 Todo Oferente que requiera aclaración del Pliego de Condiciones, 

podrá solicitarla a la Municipalidad de San Pedro Sula a la dirección 

indicada en las IEO, antes de que venza el plazo estipulado en las 

IEO. Esta comunicación deberá realizarse por escrito, con 

confirmación de recibo por escrito, por medio de carta o mediante 

método electrónico (ya sea fax o correo electrónico). A ningún 

participante se le hará interpretación oral sobre el Pliego de 

Condiciones.  

 6.2 La Municipalidad de San Pedro Sula responderá a toda solicitud de 

aclaración del Pliego de Condiciones que reciba vía comunicación 

escrita a más tardar tres (3) días hábiles antes de que venza el plazo 

para la presentación de Ofertas fijado en las IEO, y además, una copia 

de su respuesta (incluida pero sin identificar su origen) a todos los 

Oferentes que hayan adquirido los Pliegos de Condiciones de 

Licitación. 

  

7. MODIFICACION DEL PLIEGO 

DE CONDICIONES  

 

 7.1 La Municipalidad de San Pedro Sula podrá, por cualquier causa y en 

cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de 

Ofertas, reformar el Pliego de Condiciones mediante Modificación, 



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  

PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

8 

 

MSPS/GI-02/2017 PAVIMENTACIÓN CALLE ENTRE LA ESCUELA INTERNACIONAL SAMPEDRANA Y LA COLONIA 

GRACIAS A DIOS 

sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por  

los Oferentes. 

  

7.2 

 

Las modificaciones serán notificadas por comunicación escrita a todos 

los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones y serán 

obligatorias para ellos. 

 7.3 Cuando las modificaciones sean sustanciales, la Municipalidad de San 

Pedro Sula podrá prorrogar el plazo de presentación de Ofertas a fin 

de dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en 

cuenta, en la preparación de sus Ofertas, las Modificaciones hechas al 

Pliego de Condiciones. 

 

C. PREPARACION DE OFERTAS 
 

8. IDIOMA DE LA OFERTA   

 8.1 La Oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y 

documentos relativos a ella que intercambien el Oferente y la 

Municipalidad de San Pedro Sula, deberá redactarse en el idioma 

oficial de la República de Honduras que es el ESPAÑOL.  

9. DOCUMENTOS QUE 

COMPONEN LA OFERTA  

 

 9.1  La Oferta debe contener los documentos que se indican en las IEO. 

Estos documentos deberán ser ordenados de la misma forma en que se 

presenta la lista para facilitar su ubicación y posterior calificación por 

parte de la Comisión de Evaluación.  

10. FORMULARIOS DE LA 

OFERTA  

 

 10.1 El Oferente debe completar todos los formularios incluidos en la 

Sección IX Formularios Tipo. 

 10.2  El Oferente deberá presentar la información solicitada en el formato 

de los formularios que se presentan en la Sección IX Formularios 

Tipo. Toda información que no sea presentada en este formato no será 

tomada en cuenta y se solicitará su presentación en dicho formato.  

11. OFERTAS ALTERNATIVAS   

 11.1 Cada Oferente presentará una sola Oferta. Si presentara más de una, 

será descalificado. 

12. PRECIOS DE LA OFERTA   

 12.1  Todos los precios de la Oferta, tanto unitarios como globales, se 

deberán expresar en la moneda oficial de la República de Honduras 

que es el  LEMPIRA. 

 12.2 Se entenderá que el(los) precio(s) cotizado(s) comprende(n) la 

totalidad de los trabajos, suministros, impuestos o gravámenes de 

cualquier clase y gastos originados por cualquier concepto requerido 

para la completa realización de la obra. 

 12.3 El Oferente indicará los precios unitarios para cada rubro indicado en 

el Formulario Presupuesto de Obra, según corresponda, de acuerdo 

con las IEO. El desglose de precios debe efectuarse conforme al 

formulario entregado en este Pliego de Condiciones que tiene por 

objeto facilitarle a la Municipalidad de San Pedro Sula la 

comparación de las Ofertas. 

 12.4 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el 

Oferente en virtud del Contrato, deberán incluirse en los precios 

unitarios y por lo tanto en el precio total de la Oferta que presente el 

Oferente, según corresponda. 
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 12.5 Los precios cotizados por el Oferente estarán sujetos a ajustes durante 

el período de cumplimiento del Contrato, conforme a la fórmula 

polinómica establecida como anexo a la CEC. Las disposiciones 

relativas al ajuste de precios no se tendrán en cuenta en la evaluación 

de las Ofertas. 

  

13. PRECIOS EN LETRAS Y 

CIFRAS   

13.1  Si hubiere discrepancia entre precios expresados en letras y cifras se 

considerarán los primeros; asimismo, si se admitieran Ofertas por 

renglón o partida y hubiere diferencia entre el precio unitario y el 

precio total de los artículos incluidos en cada uno de éstos, se 

considerará el primero.  

 

14. DOCUMENTOS QUE 

ESTABLECEN LAS 

CALIFICACIONES DEL 

OFERENTE Y SU 

CONFORMIDAD CON EL 

PLIEGO DE CONDICIONES 

14.1 El Oferente presentará los documentos indicados en las IEO como 

parte de su Oferta, como evidencia documentada que acredite sus 

calificaciones actualizadas y su conformidad con el Pliego de 

Condiciones para ejecutar el Contrato en caso que resulte ser el 

adjudicatario. Sus documentos deben cumplir sustancialmente con 

todos los requisitos establecidos en la Sección VIII Criterios de 

Evaluación, que forma parte integral del Pliego de Condiciones. 

  

15. GARANTIA DE 

MANTENIMIENTO DE OFERTA  

 

 15.1 El Oferente presentará, como parte de los documentos de la Oferta, 

una Garantía de Mantenimiento  de Oferta por el monto y plazo que 

se especifique en las IEO y en el formato presentado en la Sección IX 

Formularios Tipo. 

 15.2 La Garantía se exige para que el Oferente mantenga el precio y demás 

condiciones de la Oferta durante el plazo previsto en el Pliego de 

Condiciones. Se deberá incluir en la Garantía la siguiente cláusula 

obligatoria: “La presente Garantía será ejecutada a simple 

requerimiento de la Municipalidad de San Pedro Sula sin 

necesidad de trámites previos al mismo, acompañándola de un 

certificado de incumplimiento extendido por el Representante 

Legal de esta Institución.” 

 15.3 La Garantía de Mantenimiento de Oferta será otorgada en la misma 

moneda de la Oferta y en el plazo indicado en las IEO. Esta Garantía 

de Mantenimiento de Oferta puede ser Garantía bancaria, fianza o 

cheque certificado extendido por instituciones debidamente 

establecidas en HONDURAS. Para todos los efectos de la garantía se 

debe fijar como domicilio de las partes la ciudad de San Pedro Sula. 

 15.4 Toda Oferta que no esté acompañada de la Garantía requerida de 

acuerdo con las Cláusulas 15.1, 15,2 y 15.3, será rechazada por la 

Municipalidad de San Pedro Sula por no ajustarse al Pliego de 

Condiciones. 

 15.5 Comunicada que fuere la adjudicación del contrato, la Garantía de 

Mantenimiento de Oferta será devuelta a los participantes, con 

excepción del oferente seleccionado quien previamente deberá 

suscribir el contrato y rendir la Garantía de Cumplimiento. 

 15.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta al  

adjudicatario una vez que firme el Contrato y presente la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato. Las garantías serán devueltas a los 

oferentes que no resultasen ganadores en un plazo de noventa (90) 

días después de la apertura de las ofertas, excepto el primero y 

segundo suplente de la adjudicación del proyecto. A las firmas 

designadas como “primer Suplente de Adjudicación” y “Segundo 
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Suplente de Adjudicación” se les retendrá la garantía de oferta por el 

tiempo que dure la legalización del Contrato de Construcción junto 

con la de la empresa ganadora. De ser necesario, se requerirá de los 

suplentes de adjudicación una renovación o ampliación en el plazo de 

sus garantías de oferta hasta tanto no se finiquite la contratación. 

  

16. PERIODO DE VALIDEZ DE LA 

OFERTA  

 

 16.1 Las Ofertas serán válidas por el plazo especificado en las IEO a partir 

de la fecha de apertura de las Ofertas establecidas por el Contratante. 

Toda Oferta con un período de validez menor que el requerido será  

rechazada por la Municipalidad de San Pedro Sula por no ajustarse al 

Pliego de Condiciones. 

 16.2 En circunstancias excepcionales, la Municipalidad de San Pedro Sula 

podrá solicitar a los Oferentes prorrogar el período de validez de sus 

Ofertas. La solicitud y las respuestas serán hechas por escrito. La 

Garantía de Mantenimiento de Oferta a que se refiere la Cláusula 15 

deberá prorrogarse por el mismo período. 

  

  

  

17. FORMATO Y FIRMA DE 

LA OFERTA 

17.1 El Oferente preparará su Oferta en original y con el número de copias 

indicado en las IEO, marcando claramente cada ejemplar como 

“ORIGINAL” y “COPIA”, respectivamente. En caso de discrepancia, 

el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 

 17.2 El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o 

escritos en computadora con tintas indelebles, firmada y sellada (sello 

de la empresa) por el Oferente o por la(s) persona(s) debidamente 

autorizada(s) para contraer en su nombre, las obligaciones del 

Contrato. Esta autorización deberá constar en  Poder escrito, el que se 

adjuntará a la Oferta. Todas las páginas de la Oferta, excepto las que 

contengan material impreso que no haya sido modificado, llevarán las 

iniciales de la(s) persona(s) que firme(n) la Oferta y se presentarán 

foliadas. 

 17.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, 

serán válidos solamente si llevan las iniciales de la(s) persona(s) que 

haya(n) firmado la Oferta. 

 
 

D. RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS 
 

18. PRESENTACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN DE OFERTAS  

 

 18.1 El Oferente presentará el original y cada copia de la Oferta en sobres 

cerrados separados que identificará como “ORIGINAL” y “COPIA” 

respectivamente. Esos dos sobres se pondrán a su vez en otro sobre 

cerrado. 

 18.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

a) Indicar el nombre y la dirección del Oferente 

b) Estar dirigidos a la Municipalidad de San Pedro Sula y llevar la 

dirección indicada en las IEO; e 

c) Indicar el nombre del Proyecto, el título y número del Llamado a 

Licitación a que hacen referencia las IEO y la expresión “NO 

ABRIR ANTES DE (LA HORA INDICADA EN LAS IEO DEL 

DÍA FECHA INDICADA EN LAS IEO”). 
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 18.3 La Municipalidad de San Pedro Sula no será responsable por 

traspapelamiento, pérdida o apertura prematura si el sobre exterior no 

está cerrado y/o marcado según lo dispuesto. Esta circunstancia será 

causal de rechazo de la Oferta. 

19. PLAZO PARA LA 

PRESENTACION DE OFERTAS  

 

 19.1 Las Ofertas deberán ser recibidas por la Municipalidad de San Pedro 

Sula en la dirección, y a más tardar a la hora y fecha indicadas  en las 

IEO. 

 19.2 La Municipalidad de San Pedro Sula se reserva el derecho de 

prorrogar el plazo de presentación de las Ofertas. Ello se llevará a 

cabo mediante una enmienda del Pliego de Condiciones, de acuerdo 

con la Cláusula 7. Producida la prórroga, todos los derechos y 

obligaciones de la Municipalidad de San Pedro Sula y de los 

Oferentes que estaban sujetos al plazo original quedarán sujetos al 

nuevo plazo para presentación de Ofertas. 

20. OFERTAS TARDÍAS   

 20.1 Las Ofertas recibidas después de la hora límite fijada para su 

presentación no se admitirán. En este caso las Ofertas serán devueltas 

sin abrirse a los Oferentes, todo lo cual se hará constar en el Acta de 

Recepción de Ofertas según lo dispuesto en el Art.121 del 

Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.  

21. RETIRO DE OFERTAS   

 21.1 Los Oferentes podrán retirar sus Ofertas antes que venza el plazo de 

presentación sin perder por ello su Garantía, caso en el cual se 

devolverá el sobre o, los  sobres, sin abrirlos, dejándose constancia de 

su entrega; si las retiraran posteriormente, se ejecutará la citada 

Garantía de Mantenimiento de Oferta.  

 21.2 El Oferente que retire el sobre o paquete cerrado que contiene su 

Oferta, podrá presentar una nueva propuesta, siempre y cuando se 

reciba dentro del plazo de presentación. La nueva propuesta de la 

Oferta, deberá  seguir las mismas formalidades previstas en la 

Cláusula 18. Las Ofertas que hubiesen sido retiradas, serán devueltas 

a los Oferentes sin abrir. 

 
22. APERTURA DE OFERTAS 

POR EL CONTRATANTE Y 

CONFIDENCIALIDAD  

 

 22.1 La Municipalidad de San Pedro Sula abrirá las Ofertas en acto público 

a la hora, fecha y en la dirección especificada en las IEO y que será el 

mismo día al que se refiere la Cláusula 18, y en presencia de los 

representantes de los Oferentes que deseen asistir. Los representantes 

de los Oferentes que asistan, firmarán un acta para dejar constancia de 

su presencia. La omisión de firma por los Oferentes no invalidará el 

contenido y efecto del Acta. 

 22.2 Al comenzar el acto público y previo a la apertura de las Ofertas, la 

Municipalidad de San Pedro Sula anunciará los nombres de todos los 

Oferentes y sus representantes cuyas Ofertas sean recibidas, y serán 

objeto de  apertura. Se anunciarán los precios de las Ofertas, la 

existencia o falta de la Garantía requerida y cualquier otro detalle que 

la Municipalidad de San Pedro Sula, a su discreción, considere 

apropiado anunciar. Ninguna Oferta será rechazada en el acto de 

apertura. Las Ofertas tardías serán devueltas a los respectivos 

Oferentes sin abrir, conforme a la Cláusula 20. 

 22.3 Las Ofertas que no sean abiertas y leídas en el acto de apertura, no 
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serán evaluadas. 

 22.4 La Municipalidad de San Pedro Sula elaborará un acta de la apertura 

de las Ofertas que será firmada por los participantes, en la que se hará 

constar las Ofertas recibidas y  sus importes; la existencia o falta de la 

Garantía requerida o, de cualquier otro Documento de la Licitación; 

las modificaciones, sustituciones y retiro de Ofertas; así como las 

observaciones que hubiesen manifestado los participantes, 

entregándose a cada uno, copia del acta. Una vez entregada el acta, se 

tendrá por concluido el acto de apertura de Ofertas. 

 

 22.5 En ningún caso se permitirá obtener fotocopias de las Ofertas.  

 

   

E. EVALUACION DE OFERTAS 
23. COMISION DE 

EVALUACION  

  

 23.1 El análisis y evaluación de las Ofertas serán hechas por una Comisión 

de Evaluación. La Municipalidad nombrará esta comisión integrada 

por 3 ó 5 funcionarios designados por el titular del órgano responsable 

de la contratación y las demás que se designen observando la Ley de 

Contratación del Estado, el Reglamento de la Ley de Contratación del 

Estado y el Pliego de Condiciones. Actuarán como miembros ex-

oficio de la comisión, un representante del Colegio de Ingenieros 

Civiles de Honduras (CICH), el Comisionado Municipal de 

Transparencia y el Auditor Municipal. 

  

24. EXAMEN PRELIMINAR 24.1  Para los fines de la evaluación se hará un análisis comparativo de las 

Ofertas, preparándose un cuadro que muestre, además de los datos 

sustanciales previstos en el artículo 115 del Reglamento de la Ley de 

Contratación del Estado, lo siguiente:  

a) Precios de comparación entre las Ofertas.  

b) Cumplimiento sustancial de los requisitos establecidos en el 

Pliego de Condiciones.  

c) Que no existan inhabilidades para contratar con la 

Administración y la solvencia e idoneidad de los Oferentes. La 

Comisión de Evaluación solicitará los informes que fueren 

necesarios, al Registro de Proveedores y Contratistas.  

 24.2 La Municipalidad de San Pedro Sula examinará las Ofertas para 

determinar si están completas, contienen errores de cálculo, se han 

presentado las Garantías requeridas, los documentos han sido 

debidamente firmados y si, en general, las Ofertas están en orden. 

 24.3 Antes de proceder a la evaluación detallada conforme a la Cláusula 

25, la Municipalidad de San Pedro Sula determinará si cada Oferta se 

ajusta sustancialmente al Pliego de Condiciones. Para los fines de 

estas cláusulas, se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente 

al Pliego de Condiciones cuando satisfaga, sin diferencias 

significativas, todas las condiciones estipuladas en el mismo. 

Constituyen aspectos sustanciales la designación del oferente, el 

precio ofrecido, plazo de validez de la oferta, plazo de entrega, 

garantía de mantenimiento de oferta, incluyendo su monto y tipo, 

ofertas totales o parciales. La determinación de la Municipalidad de 

San Pedro Sula que una Oferta se ajusta sustancialmente a los 

documentos de Licitación, se basará en el contenido de la propia 

Oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas. 
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 24.4 Iniciado el período de evaluación de Ofertas y hasta la notificación 

oficial del resultado de la Licitación, se considerará confidencial toda 

información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación 

de las Ofertas, así como recomendaciones de adjudicación de la 

Licitación. La información considerada confidencial no podrá ser 

conocida o divulgada a personas que no estén directas y oficialmente 

involucradas con la evaluación de las Ofertas. Dicha prohibición 

incluye a los Oferentes. 

 24.5 La utilización por cualquier motivo, por parte de cualquier Oferente, 

de información considerada confidencial podrá ser causal de rechazo 

de su Oferta. 

 

 

  

25. ACLARACIONES Y 

CORRECCIONES DE 

ERRORES U OMISIONES 

SUBSANABLES. 

25.1  Durante el período de evaluación de Ofertas, la Municipalidad de San 

Pedro Sula podrá solicitar al Oferente aclaraciones acerca de su 

Oferta. La solicitud de aclaración y la respectiva respuesta, se harán 

por comunicación escrita y no se solicitará, ofrecerá ni permitirá 

ninguna modificación de los precios ni de los elementos sustanciales 

de la Oferta. La Municipalidad de San Pedro Sula establecerá el plazo 

en días hábiles administrativos que se otorgará al Oferente para que 

presente las Aclaraciones solicitadas, este plazo será el indicado en las 

IEO. 

 25.2 Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable -

entendiendo por estos, generalmente, aquellas cuestiones que no 

afecten el principio que las Ofertas deben ajustarse sustancialmente al 

Pliego de Condiciones, la Municipalidad de San Pedro Sula podrá 

corregir el error o solicitar que, en un plazo breve, el Oferente 

suministre la información faltante. No se podrá considerar error u 

omisión subsanable, por ejemplo, la falta de firma de Oferta, la 

ausencia de Garantía o cualquier corrección que altere la sustancia de 

su Oferta o que la mejore. La Municipalidad de San Pedro Sula 

establecerá el plazo en días hábiles administrativos que se otorgará al 

Oferente para que presente las Subsanaciones solicitadas, este plazo 

será el indicado en las IEO. Para determinar los documentos objetos  

 

de subsanación se tendrá en consideración todos los casos planteados 

en el Artículo 132 del Reglamento de la Ley de Contratación del 

Estado.  

 25.3 Los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera: Si 

existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio total 

obtenido multiplicando ese precio unitario por las cantidades 

correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el  precio total será 

corregido. Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se 

procederá de igual  manera; esto es, prevaleciendo los precios 

unitarios. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, 

prevalecerá el monto expresado en palabras. Si el Oferente no acepta 

la corrección de los errores, su Oferta será rechazada y su Garantía 

podrá ser ejecutada. 

 25.4 Después de hechas las aclaraciones y subsanaciones, la Municipalidad 

de San Pedro Sula rechazará toda Oferta que no se ajuste 

sustancialmente al Pliego de Condiciones. No se admitirán 

correcciones posteriores que permitan que la Oferta que originalmente 

no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos Documentos. 
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26. EVALUACIÓN Y 

COMPARACIÓN DE 

OFERTAS 

26.1 El Contratante evaluará y comparará únicamente las Ofertas que se 

ajustan sustancialmente al Pliego de Condiciones. También, se 

tendrán presentes todos los casos planteados por el Artículo 131 del 

Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. 

 26.2 Para evaluar y comparar las Ofertas, la Municipalidad de San Pedro 

Sula verificará que los precios cotizados se encuentren expresados en 

la moneda de curso legal: LEMPIRA.  

 26.3 En la evaluación de las Ofertas, la Municipalidad de San Pedro Sula 

determinará el precio evaluado de cada Oferta de la siguiente manera: 

a) Corrigiendo los errores de acuerdo a la Cláusula 25. 

b) Excluyendo las sumas provisionales.  

c) Excluyendo cualquier disposición sobre ajuste de precios durante 

el período de ejecución del Contrato, que se estipule en la Oferta.  

 26.4 Al evaluar la Oferta, la Municipalidad de San Pedro Sula tendrá en 

cuenta, el precio ofrecido conforme a la Cláusula 11, considerando Si 

Cumple o No Cumple con todos los requisitos mínimos exigidos, No 

se podrán tomar en cuenta factores que no están especificados en este 

Pliego de Condiciones. 

  

27. COMUNICACIONES  

CON EL CONTRATANTE 

27.1 Durante el periodo comprendido entre el momento de la apertura de 

las Ofertas y hasta la notificación oficial de los resultados de la 

Licitación, ningún Oferente se comunicará con la Municipalidad de 

San Pedro Sula sobre cualquier aspecto de su Oferta o de las Ofertas 

de los otros Oferentes. 

 27.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones 

de la Municipalidad de San Pedro Sula relativas a la evaluación y 

comparación de las Ofertas o adjudicación del Contrato podrá dar 

lugar al rechazo de su Oferta. 

 27.3 Una vez que los Oferentes sean notificados oficialmente de los 

resultados de la Licitación, estos tendrán derecho a conocer el informe 

de evaluación preparado por la Municipalidad de San Pedro Sula. 

 

F. ADJUDICACION DE CONTRATO 

  
28. CRITERIOS PARA LA 

ADJUDICACION 

28.1 La Municipalidad de San Pedro Sula adjudicará el Contrato al 

Oferente, cuya Oferta haya sido evaluada como la más económica o 

ventajosa como resultado de la evaluación objetiva del precio y de 

que su oferta presenta todos los requerimientos mínimos establecidos.  

 28.2 Si la Oferta del posible adjudicatario resulta de un costo 

sustancialmente menor en relación con el costo de la obra estimado 

por la Municipalidad de San Pedro Sula u omite la cotización de 

rubros significativos que razonablemente permita anticipar que el 

Oferente no podrá terminar las obras dentro del plazo y condiciones 

estipulados, esta podrá rechazar la Oferta. 

 28.3 Si la Oferta evaluada más baja fuera significativamente desbalanceada 

en su estructura de precios, en relación con el presupuesto de la 

Municipalidad de San Pedro Sula del costo real de la obra, se 

observara la regla establecida en el artículo 139 literal C, del 

Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. 

  
29. RECOMENDACIÓN DE 

ADJUDICACION 

29.1 La Comisión de Evaluación realizará el análisis y evaluación de las 

Ofertas dentro del plazo de vigencia de las mismas, establecido en las 

IEO. Se entenderá para este fin todo lo establecido en el Artículo 136 
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del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. La Comisión de 

Evaluación podrá recomendar a la Corporación Municipal cualquiera 

de los cuatro (4) casos establecidos en el mencionado Artículo.  

 29.2 En el caso de un empate entre uno o más oferentes se atenderá lo 

establecido en el Artículo 138 del Reglamento de la Ley de 

Contratación del Estado.  

  
30. DERECHO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN 

PEDRO SULA A ACEPTAR 

CUALQUIER OFERTA Y 

RECHAZAR CUALQUIERA 

O TODAS LAS OFERTAS 

30.1 La Municipalidad de San Pedro Sula se reserva el derecho de aceptar 

o rechazar cualquier Oferta, así como de anular el proceso de 

Licitación  y rechazar todas las Ofertas en cualquier momento con 

anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en 

responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta 

decisión. 

  

31. NOTIFICACION DE LA 

ADJUDICACION 

31.1  La Comisión de Evaluación presentará a la Corporación Municipal un 

informe debidamente fundamentado recomendando cualquiera de los 

supuestos que establece la Ley de Contratación del Estado y el 

respectivo Reglamento, el cual contendrá los resultados del análisis y 

evaluación de Ofertas. 

 31.2 Antes del vencimiento del plazo de validez de la Oferta, la 

Municipalidad de San Pedro Sula NOTIFICARÁ A TODOS LOS 

OFERENTES, a través de la Secretaria Municipal el Acuerdo que 

contendrá el resultado de la Licitación. 

  

32. PRACTICAS 

CORRUPTIVAS 

32.1 Se exige que los Oferentes, observen los más altos niveles éticos, ya 

sea durante el proceso de Licitación, o de ejecución de un contrato. 

Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y 

que se transcriben a continuación, representan las más comunes, pero 

no son exhaustivas:  

a) Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función 

de su cargo o investidura, realice un funcionario público o quien 

actúe en su lugar, solicite, reciba o acepte, por sí o a través de 

otra persona, dádivas, presentes, ofrecimientos, promesas o 

cualquier otra ventaja indebida para ejecutar un acto contrario a 

sus deberes que sea constitutivo de delito, en razón de la dádiva o 

promesa. 

b) Extorsión o Coacción significa, 1) Quien mediante violencia o 

amenazas, obligare a alguien a hacer o dejar de hacer alguna 

cosa, a fin de obtener para sí o para otros un provecho injusto. 2) 

Quien para defraudar a otro lo obligare con violencia o 

intimidación a suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura 

pública o cualquier otro documento público o privado. Y 3) 

Quien con amenazas de imputaciones contra el honor o el 

prestigio, o de violación o divulgación de secretos con perjuicio 

en uno u otro caso para el ofendido, su familia o la entidad en 

cuya gestión intervenga o tenga éste interés, exigiere la entrega 

de una cantidad de dinero, recompensa o efectos.; 

c) Fraude significa, quien con nombre supuesto, falsos títulos, 

influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose 

dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose 

de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, 

defraudándolo en provecho propio o ajeno.; y 

d) Colusión significa las acciones entre Oferentes destinadas a que 

se obtengan precios de Licitación a niveles artificiales, no 
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competitivos, capaces de privar a la Municipalidad de San Pedro 

Sula de los beneficios de una competencia libre y abierta. (Ver 

Artículo 114 del Reglamento de la Ley de Contratación del 

Estado) 

 32.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su 

lugar, y/o el participante o adjudicatario propuesto en un proceso de 

adquisición ha incurrido en prácticas corruptivas, se podrá: 

a) Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el 

proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o 

b) Declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de 

contratos futuros. La inhibición podrá ser temporal o permanente. 

33 IMPUGNACIÓN DE LA 

ADJUDICACIÓN 

33.1 Los Licitadores participantes inconformes con los resultados de la 

adjudicación podrán impugnarla de conformidad a la Ley de 

Contratación del Estado. 

 

 33.2 De conformidad a lo dispuesto en el Articulo 3 reformado según 

decreto No.266-2013 de la Ley de Contratación del Estado, El 

Oferente se compromete, a que si interpusiere cualquier tipo de 

impugnación contra la adjudicación de la presente licitación, 

previamente deberá depositar en concepto de garantía en la 

Tesorería de La Municipalidad de San Pedro Sula, la cantidad 

correspondiente al veinte por ciento (20%) del precio ofertado, ya 

sea en efectivo en moneda de curso legal o mediante Garantía 

Bancaria expedida por un Banco Nacional o Compañía de 

Seguros legalmente establecida en Honduras. Dicho depósito se 

devolverá al impugnante en caso de que la instancia judicial resolviere 

la impugnación a su favor; si el fallo le fuere adverso quedará a favor 

de La Municipalidad de San Pedro Sula en concepto de 

indemnización por daños y perjuicios producidos. 
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SECCION III 

INSTRUCCIONES ESPECIALES A LOS OFERENTES 
 

A. INTRODUCCION 
 

1. DEFINICION DEL OBJETO 

DEL CONTRATO  

 

 1.1 Nombre Completo del Proyecto: 

 
“PAVIMENTACIÓN CALLE ENTRE LA ESCUELA 

INTERNACIONAL SAMPEDRANA Y LA COLONIA 

GRACIAS A DIOS” 
 
Ubicación del Proyecto: 

 
Calle Entre la Escuela Internacional Sampedrana y la Colonia Gracias 

a Dios 

 
Descripción de las Obras: 

 
Trabajos de terracería, pavimentación de la trocha con  concreto 

hidráulico, construcción de bordillos y aceras, se pavimentará la que 

tiene una longitud de 635.28 metros con una calzada de 7.30m de 

ancho y 9.30 m de ancho; y obras complementarias, obras de drenaje 

de aguas lluvias con diámetros de 24”, en una longitud de 296.91 m 

con su respectivo cabezal de descarga, y señalización horizontal y 

vertical. 

 

Justificación del Proyecto: 

 
Reducir el alto costo del mantenimiento de las vías no pavimentadas 

para obtener mayor fluidez del tráfico vehicular de los vecinos, 

evacuar las aguas llovidas de la zona y mejorar las condiciones de vida 

de la población beneficiada. 

 

Tiempo Máximo de Ejecución: 4 MESES contados a partir de la 

Orden de Inicio. 

  

2. FUENTE DE LOS 

RECURSOS 

2.1  Fondos Municipales debidamente consignados en el presupuesto 

General de la Municipalidad de San Pedro Sula. 

  

3. COSTO DE 

PREPARACION Y 

PRESENTACION DE 

OFERTAS  

3.1  Serán responsabilidad del Oferente. 

  

4. VISITA AL LUGAR DE 

LAS OBRAS  

4.1  La visita será un único día y se realizará el día VIERNES 17 DE 

FEBRERO DE 2017 a las 2:00 p.m. El punto de partida será el 

Plantel Municipal de la Gerencia de Infraestructura, ubicado en el 

Barrio Las Palmas, 20 Calle 3ª. Avenida S.E. 
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B. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
5. CONTENIDO DEL 

PLIEGO DE CONDICIONES  

5.1 El Pliego de Condiciones indica las obras a construirse, los 

procedimientos de la Licitación y las condiciones contractuales. El 

Pliego de Condiciones comprende las siguientes Secciones: 

 

 Glosario 

I. Invitación a participar en Licitación Instrucciones 

II. Generales a los Oferentes (IGO) 

III. Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 

IV. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

V. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

VI. Especificaciones Técnicas 

VII. Planos 

VIII. Criterios de Evaluación 

IX. Formularios Tipo 

X. Anexos 

  

6. ACLARACION DEL 

PLIEGO DE CONDICIONES  

6.1 Las consultas deberán hacerse por escrito en papel membretado de la 

empresa, debidamente firmadas y selladas por la persona autorizada. 

Las consultas deben enviarse a: 

 

Dirección: 

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y 

ADQUISICIONES 

EDIFICIO LA PLAZA, LOCAL 4A, FRENTE EDIFICIO DE 

FERROCARRIL NACIONAL, 2ª AVENIDA, 1ª-2ª CALLE N.E.    

TELEFAX: 2552-0518. 

mail: licitaciones.msps@sanpedrosula.hn 

 

A ningún participante se le hará interpretación oral sobre el 

Pliego de Condiciones. 

 

 6.2 El período de consultas será a partir de la publicación hasta el 20 

de febrero de 2017; para recibir aclaraciones a más tardar el 24 de 

febrero de 2017. Favor abstenerse de enviar preguntas después del 20 

de febrero de 2017 a las 4:00 p.m. 

  

7. MODIFICACION DEL 

PLIEGO DE CONDICIONES  

7.1 Dentro del mismo plazo de preguntas y respuesta se pueden generar 

las modificaciones que serán enviadas desde la dirección, fax o 

correos, mencionados en la sección 6.1. 

 

C. PREPARACION DE OFERTAS 
 

8. IDIOMA DE LA OFERTA  8.1 ESPAÑOL.  

  

9. DOCUMENTOS QUE 

COMPONEN LA OFERTA  

9.1  TOMO 1 DE LA OFERTA 

 

PRESENTACION DE LA OFERTA  

1. Formulario No.2 de Presentación de Oferta. 

2. Formulario No. 9 de Presupuesto de Obra. (Favor NO 

colocar las fichas de precios unitarios después de este 

formulario, las fichas van en la ubicación No. 33) 
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3. Garantía de Mantenimiento de Oferta, equivalente al 2% del 

valor total de la Oferta, como mínimo, válida por un período 

de 120 días calendario contados a partir de la fecha de 

presentación de Ofertas. (Usar formulario No. 3) 

DOCUMENTOS LEGALES 

4. Copia de la Escritura de Constitución de la Empresa y sus 

reformas, si las hubiere, debidamente inscrita  en el Registro 

del Instituto de la Propiedad. 

5. Copia de la Escritura de Poder del Representante Legal de la 

Empresa debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad.  

6. Constancia de Inscripción y Solvencia en el Colegio 

Profesional correspondiente (CICH, CAH, CIMECH) de la 

empresa (vigente a la fecha de recepción de Ofertas).*  

7. Constancia de Inscripción y Solvencia en el Colegio 

Profesional (CICH, CAH, CIMECH) del Representante de la 

empresa ante el Colegio correspondiente. (vigente a la fecha 

de recepción de Ofertas).* 

8. Solvencia de la Municipalidad de San Pedro Sula de la 

Empresa (vigente a la fecha de apertura de Ofertas).*  

9. Solvencia Municipal del Representante Legal (vigente a la 

fecha de apertura de Ofertas).* 

10. Constancia de estar inscrito en el Registro de Contratistas y 

Proveedores de la Oficina Normativa de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado (ONCAE). 

11. Carnet de Proveedor o Contratista de la Municipalidad de 

San Pedro Sula (vigente a la fecha de recepción de Ofertas).* 

12. Constancia de Solvencia extendida por la Procuraduría 

General de la República para participar en la Licitación 

(vigente a la fecha de apertura de Ofertas).* 

13. Constancia de Solvencia del Instituto Hondureño de 

Seguridad Social (IHSS) (vigente a la fecha de apertura de 

Ofertas).* 

14. Constancia de Solvencia del Instituto de Formación 

Profesional (INFOP) (vigente a la fecha de apertura de 

Ofertas).* 

15. Acreditar Solvencia de la Empresa con la Servicio de 

Administración de Rentas (SAR). * 

16. Acreditar Solvencia de Representante Legal de la Empresa 

con la Servicio de Administración de Rentas (SAR).* 

17. Declaración Jurada autenticada por Notario Público del 

Representante Legal y de la Empresa, de no estar 

comprendidos en las circunstancias previstas por los 

Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. 

18. Declaración Jurada autenticada por Notario Público, 

garantizando la calidad de servicios, materiales, maquinaria  

y equipo a emplearse en el proyecto. (Usar formulario       

No. 4). 

19. Copia de los documentos que acrediten la propiedad o 

arrendamiento del Equipo Mayor propuesto a ser utilizado 

en el proyecto, enumerado en el Formulario  No. 5 de la 

Oferta Técnica.* 

(Sólo acreditar el equipo a utilizar en el proyecto, colocar los 

documentos en el mismo orden del formulario No. 5) 

 

Para todas las empresas participantes cuyo domicilio no 
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sea San Pedro Sula deben contar con un Representante 

de este domicilio (sucursal), debidamente constituido, 

para agilizar las Notificaciones del proceso. Por tanto, 

adjuntar documento legal correspondiente (debiendo 

incluir los datos de la persona, dirección en San Pedro 

Sula, teléfonos, fax y correo electrónico para su debido 

contacto). 

 

OFERTA TECNICA  

20. Formulario No. 5 de Maquinaria y Equipo a ser utilizado en 

el Proyecto. (ÚNICAMENTE EL EQUIPO A SER 

USADO EN EL PROYECTO, NO COLOCAR TODO 

EL EQUIPO QUE LA EMPRESA POSEE). FAVOR 

INDICAR EN EL CUADRO, EL NUMERO EXACTO DEL 

FOLIO DONDE SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO 

CORRESPONDIENTE A CADA EQUIPO DENTRO DE 

LA OFERTA. NO RANGO DE FOLIOS. 

 En caso del equipo propio atender lo indicado en el 

numeral 19. 

 En el caso de equipo arrendado presentar las 

constancias de arrendamiento de equipo con fecha 

dentro del período de la licitación (desde la fecha en 

que inicia el retiro del Pliego de Condiciones hasta 

día anterior a recepción de ofertas) describiendo 

únicamente el equipo arrendado (mismo equipo 

descrito como arrendado en el Formulario No. 5).  

21. Formulario No. 6 del Personal Asignado al Proyecto. 

(Únicamente el personal asignado al proyecto e indicar 

claramente el cargo del Ingeniero Residente). 

22. Formulario No. 7 de Currículum Vitae del Residente 

propuesto para el Proyecto. No se aceptará el Currículum en 

otro formato que no sea el del Formulario, este formulario 

deberá ser firmado y sellado (sello del colegio profesional al 

cual pertenece) por el titular del mismo. (Es obligatorio que 

el Residente sea un profesional colegiado).** 

23. Constancia de Inscripción y Solvencia del profesional 

propuesto para Residente del Proyecto extendida por el 

Colegio Profesional correspondiente y con fecha dentro del 

período de la licitación (desde la fecha en que inicia el 

retiro del Pliego de Condiciones hasta el día anterior a 

recepción de ofertas). 
24. Formulario No. 8 de Disponibilidad de Ejecución del 

Proyecto (favor completarlo atendiendo las instrucciones del 

formulario). 

25. Plan de Trabajo (para su elaboración deberá atenderse lo 

establecido en el artículo 180 y 181 del Reglamento de la 

Ley de Contratación del Estado). Para cada actividad se 

deberá consignar fechas de inicio y terminación, días de 

duración y la interdependencia de cada una. Se deberá 

mostrar claramente la ruta crítica del proyecto con sus 

tiempos de holgura de cada actividad. Considerar como 

fecha de inicio: Mayo de 2017. 

26. Cronograma de Desembolsos conforme con el Plan de 

Trabajo presentado. (Usar Formulario No. 11) 

27. Estados Financieros de la Empresa a Septiembre de 2016: 
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Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo. 

Todo lo anterior debidamente firmado, sellado y timbrado 

por un Perito Mercantil y Contador Público colegiado. 

(Indicar por separado los valores de propiedad, planta, 

maquinaria y equipo así como las depreciaciones acumuladas 

por cada concepto). 

28. Constancia de Colegiación del Perito Mercantil y Contador 

Público que elaboró los Estados Financieros de la empresa 

(vigente a la fecha de apertura de Ofertas).* 

29. Constancias de Líneas de Crédito Bancarias, Financieras o de 

Aseguradoras, con fecha dentro período de la licitación 

(desde la fecha en que inicia el retiro de Pliego de 

Condiciones hasta día anterior a recepción de ofertas). 

Las constancias deberán indicar el valor en Lempiras a que 

tiene disponibilidad la empresa. Favor no presentar 

constancias de cuentas bancarias de ahorro y cuentas 

corrientes (cheques).* 

30. Constancias de Líneas de Crédito Comerciales de 

Proveedores de materiales y servicios relacionados al 

proyecto, con fecha dentro del período de la licitación 

(desde la fecha en que inicia el retiro de Pliego de 

Condiciones hasta día anterior a recepción de ofertas). 

Las constancias deberán indicar el valor en Lempiras a que 

tiene disponibilidad la empresa.* 

31. Constancia de Visita de Campo.* 

32. Constancia de Precalificación en el sector correspondiente a 

la licitación, emitida por la Gerencia de Infraestructura.* 

 

OFERTA ECONOMICA 

33. Formulario No. 9 de Presupuesto de Obra. (Los precios 

unitarios y valores totales deberán ser expresados a dos cifras 

decimales). Debe ser el mismo formulario del numeral No. 2 

34. Formularios No. 10 de Fichas de Precios Unitarios. (Los 

precios unitarios deberán ser expresados a dos cifras 

decimales y deberán coincidir con los expresados en el 

Formulario No.9).  

35. Lista de Precios de Materiales. (Los precios deberán 

coincidir con los valores utilizados en las Fichas de Precios 

Unitarios y con las cotizaciones). Al final de cada renglón 

colocar el número de folio de la cotización correspondiente. 

36. Lista de Precios de Mano de Obra y Servicios. (Los precios 

deberán coincidir con los valores utilizados en las Fichas de 

Precios Unitarios y en el caso de servicios externos a 

contratar con la cotización). Se deben incluir los precios o 

valores a pagar por mano de obra para cada una de las 

categorías de empleados, también se deben incluir servicios 

externos a contratar como corte de pavimento, topografía, 

etc. Al final de cada renglón colocar el número de folio de la 

cotización correspondiente.  

37. Lista de Precios de Maquinaria. (Los precios deberán 

coincidir con los valores utilizados en las Fichas de Precios 

Unitarios y con las cotizaciones en caso de equipo 

arrendado). Al final de cada renglón colocar el número de 

folio de la cotización correspondiente.  

38. Lista de Precios de Equipo. (Los precios deberán coincidir 
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con los valores utilizados en las Fichas de Precios Unitarios 

y con las cotizaciones en caso de equipo arrendado). Al final 

de cada renglón colocar el número de folio de la cotización 

correspondiente.  

39. Cotizaciones* de los precios de materiales, maquinaria y 

equipo utilizados en el cálculo del presupuesto del proyecto, 

debidamente firmadas y selladas por los proveedores con 

fecha dentro de período de la licitación (desde la fecha en 

que inicia el retiro de Pliego de Condiciones hasta día 

anterior a recepción de ofertas). Las cotizaciones deberán 

presentarse únicamente en Lempiras. Para el caso de 

proveedores que cotizan en dólares se deberá exigir indicar la 

tasa de cambio negociada y el monto en Lempiras. Favor 

presentar únicamente las cotizaciones cuyos precios están 

siendo utilizados en la Oferta. Si existen otros ítems 

cotizados que no pertenecen a la oferta, resaltar con 

fluorescente lo relacionado a la oferta. Ordenar las 

cotizaciones en el mismo orden en que aparecen en los 

listados de los numerales 34, 35, 36, 37 y 38. 

 

TOMO 2 DE LA OFERTA 

40. PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACIÓN 

En un solo tomo se deberá presentar: Pliego de Condiciones 

de Licitación, Especificaciones Técnicas, Planos impresos en 

tamaño tabloide (11”X17”), Aclaraciones, Modificaciones y 

todo documento que haya sido recibido de parte de la 

Municipalidad, en relación con el proceso, antes del plazo de 

presentación de Ofertas. Cada hoja de este tomo deberá ser 

foliada, firmada y sellada por el representante legal de la 

empresa. EL TOMO DEBE PRESENTARSE 

ENCUADERNADO. FAVOR NO PRESENTAR POR 

SEPARADO CADA ELEMENTO, NI GRAPADOS, NI 

CON FASTENER. 
 

TOMO 3 DE LA OFERTA 

41. ARCHIVO DIGITAL DE LA OFERTA 

 Dos (2) DISCOS COMPACTOS NO REGRABABLES que 

 contenga en un solo Libro de Excel, versión 97-2003, la 

 oferta económica con las siguientes hojas electrónicas: 

 Formulario de Oferta 

 Cada una de las Fichas de Precios Unitarios (Formulario No. 

10) FICHA POR HOJA. 

 Lista de Precios de Materiales 

 Lista de Precios de Mano de Obra y Servicios 

 Lista de Precios de Maquinaria 

 Lista de Precios de Equipo, y 

 El total de la presentación de la Oferta, en Formato PDF, 

este último archivo deberá contener la cantidad de 

páginas que fueron presentadas en la oferta original, tanto 

en la parte económica como la técnica. 

EL LIBRO DEBERÁ GRABARSE NOMBRANDOLO DE LA 

SIGUIENTE FORMA: año-mes-día (fecha), nombre empresa, 

número proceso. Ejemplo: 2015-xx-xx CONSTRUCTORA XXX                        

MSPS-GI-xx-2017 
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* Todos los documentos indicados deben ser autenticados si son 

presentados como copias de los originales. Se puede presentar una 

sola auténtica que indique uno a uno los documentos.  

 

** No se aceptará el Currículum que no sea presentado en este 

formato. No se aceptará el Currículum que aun cuando sea presentado 

en este formato contenga espacios en blanco o tenga información 

incompleta. Sí se presentarán los casos anteriores se solicitará la 

subsanación de este documento. 

 

10. FORMULARIOS DE LA 

OFERTA  

10.1 1) Formulario de Portada de Oferta 

2) Formulario de Presentación de Oferta  

3) Formulario de la Garantía de Mantenimiento de 

Oferta  

4) Formulario de Declaración de Calidad de Servicios, 

Materiales y Equipo. 

5) Formulario de Maquinaria y Equipo a ser utilizado en 

el proyecto.  

6) Formulario de Personal Asignado al Proyecto 

7) Formulario del Curriculum Vitae 

8) Formulario de Disponibilidad de Ejecución del 

Proyecto 

9) Formulario de Presupuesto de Obra 

10) Formulario de Fichas de Precios Unitarios 
11) Formulario de Cronograma de Desembolso. 
12) Formulario de Administración Delegada 
13) Formulario de Contrato 

 

 
 10.2  Toda información que no sea presentada en el formato provisto 

en la Sección IX no será tomada en cuenta y se solicitará su 

presentación en dicho formato. 

  

11. OFERTAS 

ALTERNATIVAS  

11.1 No aceptan Ofertas alternativas.  

  

12. PRECIOS DE LA 

OFERTA  

12.1  La moneda de la Oferta será el LEMPIRA. 

  

13. PRECIOS EN LETRAS Y 

CIFRAS 

13.1  Prevalece la cantidad expresada en letras. 

  

14. DOCUMENTOS QUE 

ESTABLECEN LAS 

CALIFICACIONES DEL 

OFERENTE Y SU 

CONFORMIDAD CON EL 

PLIEGO DE CONDICIONES 

14.1 Se deben presentar los documentos mencionados en 9.1 de las IEO. 

  

15. GARANTIA DE 

MANTENIMIENTO DE 

OFERTA  

15.1 El monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será el 

equivalente al 2% del monto total de la Oferta. La Garantía de 

Mantenimiento de Oferta tendrá un período de validez de 120 días 

calendario contados a partir de la fecha de presentación de Ofertas. 
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 15.2 Se deberá incluir en la Garantía la siguiente cláusula obligatoria: “La 

presente Garantía será ejecutada a simple requerimiento de la 

Municipalidad de San Pedro Sula sin necesidad de trámites 

previos al mismo, acompañándola de un certificado de 

incumplimiento extendido por el Representante Legal de esta 

Institución.” Para todos los efectos de la garantía se debe fijar como 

domicilio de las partes la ciudad de San Pedro Sula. 

   

16. PERIODO DE VALIDEZ 

DE LA OFERTA  

16.1 Las Ofertas serán válidas por el plazo que se establece en la Garantía 

de Mantenimiento de Oferta. Es decir 120 días calendario. 

 

  

17. FORMATO Y FIRMA DE 

LA OFERTA  

17.1 Se debe presentar: 

TOMO 1 de la Oferta: Un (1) ORIGINAL y dos (2) COPIAS. 

TOMO 2 de la Oferta: Un (1) ORIGINAL. 

TOMO 3 de la Oferta: Dos (2) CD ó DVD Gravados con la 

información correspondiente. 

 (Los tomos deberán presentarse encuadernados, no usar 

ganchos, grapas o fastener). 

 

 

 

D. RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS 
 

18. PRESENTACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN DE 

OFERTAS  

18.1 Sobre Principal conteniendo:   

 Sobre Original: Original TOMO 1, Original TOMO 2,          

Original TOMO 3 

 Sobre Copias: Copias TOMO 1 

 

 18.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

a) Indicar el nombre y la dirección del Oferente 

b) Dirigido a: 

 ARMANDO CALIDONIO 

 Alcalde Municipal de San Pedro Sula. 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA 

Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones 

(ONCA), Edif. La Plaza, entre 1ra y 2da avenida, 1ra  y 

2da calle N.E., San Pedro Sula, Cortés 

TELEFAX: 2552-0518 

Correo-e: licitaciones.msps@sanpedrosula.hn 

 

c) Nombre del proyecto: 

Licitación Pública Nacional No. MSPS/GI-02/2017 

“PAVIMENTACIÓN CALLE ENTRE LA ESCUELA 

INTERNACIONAL SAMPEDRANA Y LA COLONIA 

GRACIAS A DIOS” 

 

d) “NO ABRIR ANTES DEL MIERCOLES 1 DE MARZO DE 

2017 A LAS 2:30 P.M.” 

  

19. PLAZO PARA LA 

PRESENTACION DE 

OFERTAS  

19.1 El plazo de presentación de Ofertas vence el día MIERCOLES 1 DE 

MARZO DE 2017 A LAS 2:30 P.M.” 

  

mailto:jose.vasquez@sanpedrosula.hn
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20. OFERTAS TARDÍAS  20.1 No se aceptan Ofertas presentadas después de la fecha y hora 

señaladas, según lo dispuesto en el Art.121 del Reglamento de la Ley 

de Contratación del Estado.. 

 

21. RETIRO DE OFERTAS  21.1 Los Oferentes podrán retirar sus Ofertas antes que venza el plazo de 

presentación sin perder por ello su Garantía, caso en el cual se 

devolverá el sobre o, los  sobres, sin abrirlos, dejándose constancia de 

su entrega; si las retiraran posteriormente, se ejecutará la citada 

Garantía de Mantenimiento de Oferta.  

 21.2 El Oferente que retire el sobre o paquete cerrado que contiene su 

Oferta, podrá presentar una nueva propuesta, siempre y cuando se 

reciba dentro del plazo de presentación. La nueva propuesta de la 

Oferta, deberá  seguir las mismas formalidades previstas en la 

Cláusula 18. Las Ofertas que hubiesen sido retiradas, serán devueltas 

a los Oferentes sin abrir 

  

22. APERTURA DE 

OFERTAS POR EL 

CONTRATANTE Y 

CONFIDENCIALIDAD  

22.1 Lugar: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA 

Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones 

(ONCA), Edif. La Plaza, 2da avenida, entre 1ra  y 2da 

calle N.E., San Pedro Sula, Cortés, Honduras 

TELEFAX: 2552-0518 

Fecha: MIERCOLES 1 DE MARZO DE 2017 

Hora: 2:30 p.m.  

 

E. EVALUACION DE OFERTAS 
   

23. COMISION DE 

EVALUACION  

23.1 El análisis y evaluación de las Ofertas serán hechas por una Comisión 

de Evaluación. La Municipalidad nombrará esta comisión integrada 

por 3 ó 5 funcionarios designados por el titular del órgano responsable 

de la contratación y las demás que se designen observando la Ley de 

Contratación del Estado, el Reglamento de la Ley de Contratación del 

Estado y el Pliego de Condiciones. Actuará como miembro ex-oficio 

de la comisión, un representante del Colegio de Ingenieros Civiles de 

Honduras (CICH). 

  

24. EXAMEN PRELIMINAR  24.3  Se considerará que una Oferta no se ajusta sustancialmente a las bases 

de licitación en casos como:  

 La Garantía de Mantenimiento de Oferta no cumple con el 

plazo indicado.  

 El monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta es 

menor al porcentaje de la Oferta indicado.  

 El Residente propuesto para el proyecto no está colegiado en 

un colegio profesional. 

 

  

25. ACLARACIONES Y 

CORRECCIONES DE 

ERRORES U OMISIONES 

SUBSANABLES. 

 

25.1 

 

  

Se otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles administrativos 

contados a partir de la fecha siguiente de recibida la solicitud de 

aclaración. 

   

26. EVALUACIÓN Y 

COMPARACIÓN DE 

OFERTAS 

26.1 El Contratante evaluará y comparará únicamente las Ofertas que se 

ajustan sustancialmente al Pliego de Condiciones. También, se 

tendrán presentes todos los casos planteados por el Artículo 131 del 

Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. 
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 26.2 Para evaluar y comparar las Ofertas, la Municipalidad de San Pedro 

Sula verificará que los precios cotizados se encuentren expresados en 

la moneda de curso legal: LEMPIRA.  

 26.3 En la evaluación de las Ofertas, la Municipalidad de San Pedro Sula 

determinará el precio evaluado de cada Oferta de la siguiente manera: 

d) Corrigiendo los errores de acuerdo a la Cláusula 25. 

e) Excluyendo las sumas provisionales.  

f) Excluyendo cualquier disposición sobre ajuste de precios durante 

el período de ejecución del Contrato, que se estipule en la Oferta.  

 26.4 Al evaluar la Oferta, la Municipalidad de San Pedro Sula tendrá en 

cuenta, el precio ofrecido conforme a la Cláusula 11, considerando Si 

Cumple o No Cumple con todos los requisitos mínimos exigidos, No 

se podrán tomar en cuenta factores que no están especificados en este 

Pliego de Condiciones. 

  

27. COMUNICACIONES 

CON EL CONTRATANTE 

27.1 Durante el periodo comprendido entre el momento de la apertura de 

las Ofertas y hasta la notificación oficial de los resultados de la 

Licitación, ningún Oferente se comunicará con la Municipalidad de 

San Pedro Sula sobre cualquier aspecto de su Oferta o de las Ofertas 

de los otros Oferentes. 

 27.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones 

de la Municipalidad de San Pedro Sula relativas a la evaluación y 

comparación de las Ofertas o adjudicación del Contrato podrá dar 

lugar al rechazo de su Oferta. 

 

 27.3 Una vez que los Oferentes sean notificados oficialmente de los 

resultados de la Licitación, estos tendrán derecho a conocer el informe 

de evaluación preparado por la Municipalidad de San Pedro Sula.  

 

F. ADJUDICACION DE CONTRATO 
 

28. CRITERIOS PARA LA 

ADJUDICACION 

28.1 La Municipalidad de San Pedro Sula adjudicará el Contrato al 

Oferente, cuya Oferta haya sido evaluada como la más económica o 

ventajosa como resultado de la evaluación objetiva del precio y de 

que su oferta presenta todos los requerimientos mínimos establecidos. 

 28.2 Si la Oferta del posible adjudicatario resulta de un costo 

sustancialmente menor en relación con el costo de la obra estimado 

por la Municipalidad de San Pedro Sula u omite la cotización de 

rubros significativos que razonablemente permita anticipar que el 

Oferente no podrá terminar las obras dentro del plazo y condiciones 

estipulados, esta podrá rechazar la Oferta. 

 

 28.3 Si la Oferta evaluada más baja fuera significativamente desbalanceada 

en su estructura de precios, en relación con el presupuesto de la 

Municipalidad de San Pedro Sula del costo real de la obra, se 

observara la regla establecida en el artículo 139 literal C, del 

Reglamento de la Ley de Contratación del Estado 

  
29. RECOMENDACIÓN DE 

ADJUDICACION  
29.1 La Comisión de Evaluación realizará el análisis y evaluación de las 

Ofertas dentro del plazo de vigencia de las mismas, que es 120 días 

calendario. Elevará su recomendación a la Corporación Municipal 

quien efectuará la Adjudicación. 

 

30. DERECHO DE LA  30.1 La Municipalidad de San Pedro Sula se reserva el derecho de aceptar 
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MUNICIPALIDAD DE SAN 

PEDRO SULA A ACEPTAR 

CUALQUIER OFERTA Y 

RECHAZAR CUALQUIERA 

O TODAS LAS OFERTAS 

o rechazar cualquier Oferta, así como de anular el proceso de 

Licitación  y rechazar todas las Ofertas en cualquier momento con 

anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello 

incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por 

esta decisión. 

   

31. NOTIFICACIÓN DE LA 

ADJUDICACIÓN  

31.1 Antes del vencimiento del plazo de validez de la Oferta, la 

Municipalidad de San Pedro Sula A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA MUNICIPAL, NOTIFICARÁ A TODOS LOS 

OFERENTES, la resolución que contendrá el resultado de la 

Licitación. 

  

32. PRACTICAS 

CORRUPTIVAS 

32.1 Se exige que los Oferentes, observen los más altos niveles éticos, ya 

sea durante el proceso de Licitación, o de ejecución de un contrato. 

Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y 

que se transcriben a continuación, representan las más comunes, pero 

no son exhaustivas (ver Art.376 del Código Penal):  

a) Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función 

de su cargo o investidura, realice un funcionario público o quien 

actúe en su lugar, solicite, reciba o acepte, por sí o a través de 

otra persona, dádivas, presentes, ofrecimientos, promesas o 

cualquier otra ventaja indebida para ejecutar un acto contrario a 

sus deberes que sea constitutivo de delito, en razón de la dádiva o 

promesa. 

b) Extorsión o Coacción significa, 1) Quien mediante violencia o 

amenazas, obligare a alguien a hacer o dejar de hacer alguna 

cosa, a fin de obtener para sí o para otros un provecho injusto. 2) 

Quien para defraudar a otro lo obligare con violencia o 

intimidación a suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura 

pública o cualquier otro documento público o privado. Y 3) 

Quien con amenazas de imputaciones contra el honor o el 

prestigio, o de violación o divulgación de secretos con perjuicio 

en uno u otro caso para el ofendido, su familia o la entidad en 

cuya gestión intervenga o tenga éste interés, exigiere la entrega 

de una cantidad de dinero, recompensa o efectos.; 

c) Fraude significa, quien con nombre supuesto, falsos títulos, 

influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose 

dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose 

de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, 

defraudándolo en provecho propio o ajeno.; 

d) Colusión significa las acciones entre Oferentes destinadas a que 

se obtengan precios de Licitación a niveles artificiales, no 

competitivos, capaces de privar a la Municipalidad de San Pedro 

Sula de los beneficios de una competencia libre y abierta. (Ver 

Artículo 114 del Reglamento de la Ley de Contratación del 

Estado) 

 32.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su 

lugar, y/o el participante o adjudicatario propuesto en un proceso de 

adquisición ha incurrido en prácticas corruptivas, se podrá: 

 

a) Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada 

con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; 

y/o 

b) Declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de 

contratos futuros. La inhibición podrá ser temporal o 
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permanente. 

   

33 IMPUGNACIÓN DE LA 

ADJUDICACIÓN 

33.1 Los Licitadores participantes inconformes con los resultados de la 

adjudicación podrán impugnarla de conformidad a la Ley de 

Contratación del Estado. 

 33.2 De conformidad a lo dispuesto en el Articulo 3 reformado según 

decreto No.266-2013 de la Ley de Contratación del Estado, El 

Oferente se compromete, a que si interpusiere cualquier tipo de 

impugnación contra la adjudicación de la presente licitación, 

previamente deberá depositar en concepto de garantía en la 

Tesorería de La Municipalidad de San Pedro Sula, la cantidad 

correspondiente al veinte por ciento (20%) del precio ofertado, ya 

sea en efectivo en moneda de curso legal o mediante Garantía 

Bancaria expedida por un Banco Nacional o Compañía de 

Seguros legalmente establecida en Honduras. Dicho depósito se 

devolverá al impugnante en caso de que la instancia judicial resolviere 

la impugnación a su favor; si el fallo le fuere adverso quedará a favor 

de La Municipalidad de San Pedro Sula en concepto de 

indemnización por daños y perjuicios producidos. 
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SECCION IV  

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 

A. DISPOSICIONES GENERALES 
  

1. FORMALIZACION DEL 

CONTRATO  

1.1 Al Oferente que se le adjudique la ejecución de la obra deberá 

celebrar un Contrato por escrito con la Municipalidad de San Pedro 

Sula antes de que venza el plazo de treinta (30) días calendario 

siguientes a la notificación de la adjudicación e iniciará su vigencia 

desde la fecha de la Orden de Inicio; Previo a ésta, deberá presentar 

los siguientes documentos: 

a) Una Garantía de Cumplimiento de Contrato por el valor 

indicado en las CEC, vigente hasta tres meses después del plazo 

previsto para la ejecución de la obra. 

b) Nómina del personal técnico asignado para la dirección y 

ejecución de la obra, incluyendo un plan de organización. 

c) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y 

maquinaria que se empleará en la obra.  

d) Plan de Trabajo (Conforme a Artículo 180 y 181 del 

Reglamento de la Ley de Contratación del Estado)  y 

Cronograma de Desembolso, para su verificación y aprobación. 

Estos documentos serán los mismos que presentó en su Oferta. 

e) Seguros indicados en las CEC. 

f) Otros documentos indicados en las CEC. 

 
 1.2 Sí el Oferente a quien se le adjudicó el Contrato no lo acepta o no lo 

formaliza por causas que le fueran imputables, dentro del plazo de 

treinta (30) días contados a partir de la notificación quedará sin 

valor y efecto la adjudicación y la Municipalidad de San Pedro Sula 

hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta, y se 

adjudicara al oferente calificado en el siguiente lugar inmedíato 

(segundo, tercero, etc.) y así sucesivamente si fuere necesario; Sin 

perjuicio de declarar fracasado el proceso.  

  

2. PARTES DEL 

CONTRATO 

2.1 Nombramiento de las Partes:  

Las CEC identifican a la Municipalidad de San Pedro Sula como 

parte contratante. La Oferta presentada por el Oferente incluirá las 

indicaciones necesarias para identificar al Contratista y a sus 

representantes legales. 

El Supervisor del Proyecto podrá ser: un ingeniero municipal, un 

ingeniero civil consultor independiente, una empresa consultora.  La 

Gerencia de Infraestructura indicará al Contratista quien realizará la 

supervisión del proyecto y cuál es la jerarquía de la misma en las 

CEC. 

 2.2 

2.2.1 
Subcontratación: 

Salvo acuerdo previo con la Municipalidad de San Pedro Sula, El 

Contratista no podrá en ningún caso ceder o delegar la totalidad o 

parte del Contrato. 
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 2.2.2 En caso que la Municipalidad de San Pedro Sula acepte la 

subcontratación, El Contratista seguirá siendo totalmente 

responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo 

Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la 

misma medida que si se tratará de sus propios actos, deficiencias o 

negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o 

trabajadores. 

 2.3 Representante del Contratista:  

A partir de la entrada en vigor del Contrato, El Contratista designará 

un representante ante la Municipalidad de San Pedro Sula con 

poderes suficientes para tomar, sin demora, las decisiones necesarias 

en todo lo relativo a la ejecución del Contrato. 

 2.4 Oficina del Contratista:  

El Contratista establecerá una oficina en la proximidad de la Zona 

de Obras e informará la dirección a la Municipalidad de San Pedro 

Sula a través de la Gerencia de Infraestructura. 

 2.5 Modificaciones que realice el Contratista: 

El Contratista deberá notificar inmediatamente a la Municipalidad 

de San Pedro Sula todas las modificaciones de tipo legal u 

organizacional ocurridas durante la ejecución del Contrato 

referentes a: 

a) Las personas con facultades para obligar al Contratista o a sus 

representantes ante la Gerencia de Infraestructura y ante la 

Municipalidad de San Pedro Sula; 

b) La forma de la empresa; 

c) El domicilio legal del Contratista; 

d) Cualquier otro cambio que pudiera afectar los intereses 

municipales y la ejecución del Contrato. 

  

3. DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES  

3.1 Idioma:  

Todos los documentos contractuales deberán redactarse en idioma 

español. Asimismo, toda la correspondencia y Órdenes de Ejecución 

deberán estar redactadas en español. 

 3.2 Documentos Constitutivos del Contrato 

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman 

parte integral del Contrato, son los especificados en las CEC.  

Los documentos que forman parte del Contrato deberán 

considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o 

diferencia entre los documentos que forman parte integral del 

Contrato, deberán ser explicados y ajustados por El Supervisor, 

quien de acuerdo deberá rendir al Contratista instrucciones 

explicando en que forma deben ser ajustados. Las especificaciones 

normalmente tendrán preferencia sobre los dibujos.   
 3.3 Orden de Inicio:  

Las obras se iniciarán a partir de la fecha que se indique en la Orden 

de Inicio que emitirá la Municipalidad de San Pedro Sula, previo al 

cumplimiento de la Cláusula 1.1 de las CGC y al requisito exigido 

en el Artículo 146 del Reglamento de la Ley de Contratación del 

Estado 

 3.4 Documentos Contractuales Posteriores a la Formalización del 

Contrato 

El Contrato, una vez formalizado, podrá modificarse sólo mediante 

convenios escritos. Se entenderá por modificación todo cambio que 

sufra el Contrato original de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Contratación del Estado y se respectivo Reglamento. 
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 3.5 

3.5.1 
Planos  

El Contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los 

demás ejemplares adicionales que pudiese necesitar. El Contratista 

no podrá utilizar para otros fines distintos a los del Contrato, ni 

comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás 

documentos presentados por la Municipalidad de San Pedro Sula o 

la Gerencia de Infraestructura, excepto si ello se considera 

estrictamente necesario para la ejecución del Contrato. 

  

3.5.2 

 

El Contratista deberá presentar a la Gerencia de Infraestructura tres 

(3) ejemplares de todos los planos “Tal Como Construido” y 

demás documentos cuya realización sea de su responsabilidad en 

virtud del Contrato. También, un ejemplar reproducible (o un CD 

con archivos digitales) de todo documento cuya reproducción 

permita obtener fotocopia de la misma calidad que el original. Todo 

lo anterior aprobado por el Supervisor. 

 3.5.3 El Contratista deberá tener en la Zona de Obras un (1) ejemplar de 

los planos para que pueda ser verificado y utilizado por la Gerencia 

de Infraestructura y el Supervisor. 

 3.5.4 El Contratista deberá notificar a la Supervisión por escrito, cuando 

la planeación o ejecución de las obras pudiera retrasarse o 

interrumpirse, como consecuencia que la Gerencia de 

Infraestructura o la Municipalidad de San Pedro Sula no presentara 

en un plazo razonable los planos que están obligados a enviar al 

Contratista conforme al Contrato. La notificación del Contratista 

debe precisar las características y fechas de entrega de dichos 

planos. 
 3.6  

3.6.1 
Plan de Trabajo: 

El Contratista previo a la orden de inicio deberá presentar y someter 

al Supervisor para su aprobación el Plan de Trabajo actualizado 

mostrando la secuencia y el orden en el cual El Contratista propone 

llevar a cabo el trabajo, las fechas en que deberán dar comienzo a 

los diferentes renglones y las fechas estimadas para completarlo. 

 3.6.2 El Plan de Trabajo deberá estar hecho en la forma de un cuadro de 

avance a una escala conveniente para indicar de manera apropiada el 

porcentaje de cada concepto de trabajo programado para terminarse 

en determinado tiempo. El Contratista deberá introducirlo en el 

cuadro de avance actual de cada trabajo ejecutado cada semana o a 

los intervalos indicados por El Supervisor del Proyecto o Gerencia 

de Infraestructura, entregando inmediatamente tres (3) copias de 

dicho cuadro. 

  

4. OBLIGACIONES 

GENERALES  

4.1 Durante el plazo de ejecución del Contrato se considera que El 

Contratista es responsable de todo lo que se establece en el Artículo 

186 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.  

 4.2 Se considerará que El Contratista ha tomado conocimiento en forma 

suficiente y completa sobre el carácter exacto y adecuado de su 

Oferta y del nivel de los precios unitarios enumerados en las listas 

de cantidades y actividades. Se considerará que, salvo indicación 

contraria en el Contrato, estos precios cubren todas sus obligaciones 

en virtud del Contrato y todos los insumos necesarios para la 

ejecución cabal y completa de las obras y para subsanar sus posibles 

defectos. 
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4.3 

 

El Contratista deberá cumplir: 

a) Todas las leyes del país que puedan tener incidencia en la 

ejecución de las obras y su reparación. 

b) Todos los reglamentos y ordenanzas del municipio que puedan 

tener incidencia en la ejecución de las obras y su reparación.  

 4.4 Comparecencia del Contratista en la Zona de Obras 

El Contratista o su representante, deberán presentarse en las oficinas 

de la Gerencia de Infraestructura o en la Zona de Obras todas las 

veces que se requiera, acompañado, de ser el caso, de sus 

Subcontratistas. 

  

4.5 
 

Estimación de las Obligaciones Financieras de la Municipalidad 

de San Pedro Sula 

El Contratista deberá presentar a la Gerencia de Infraestructura, en 

el plazo estipulado en las CEC, la estimación correspondiente 

detallando todas las actividades ejecutadas y el pago a que el 

Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato.  

 4.6 Personal del Contratista 

El Contratista deberá emplear en la Zona de Obras, para la ejecución 

completa de las obras y la reparación de sus defectos: 

a) Únicamente técnicos competentes y experimentados en sus 

especialidades respectivas, así como personal y jefes de equipo 

capaces para garantizar la debida ejecución y supervisión de las 

obras, 

b) Mano de obra especializada, semi-especializada y sin 

especializar que permita el cabal cumplimiento de todas sus 

obligaciones en virtud del Contrato con estricto cumplimiento 

de los plazos de ejecución. 

 4.7 

 

 

 

 

4.7.1 

Seguridad de las Personas, Protección de los Bienes y del Medio 

Ambiente 

El Contratista deberá, durante la realización completa de las obras y 

la reparación de defectos: 

 

Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes 

en la Zona de Obras y mantener ésta y las obras mismas (mientras 

no hayan sido aceptadas u ocupadas por el Contratante) en buen 

estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas. 

 4.7.2 Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de 

iluminación, protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en los 

momentos y lugares necesarios o exigidos por la Gerencia de 

Infraestructura, o por cualquier otra autoridad debidamente 

constituida y por la reglamentación vigente, para la protección de las 

obras y para la seguridad y comodidad del público en general. 

 4.7.3 Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio 

ambiente tanto dentro como fuera de la zona de Obras, evitando con 

ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos o de otra 

índole resultante de la contaminación, el ruido, manejo de residuos 

peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos 

utilizados para la realización de las obras. 
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 4.8 

 

4.8.1 

Facilidades e Instalaciones que deberá proporcionar El Contratista 

en el Sitio de las Obras  

El Contratista deberá ofrecer todas las facilidades dentro de límites 

razonables, para la ejecución de sus actividades a: 

a) Los supervisores empleados por el Contratante en la Zona de 

Obras y su personal; 

b) El personal del Contratante; y 

c) El personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida 

que pueda ser empleado para la ejecución, en la Zona de Obras 

o en sus proximidades, de cualquier actividad no incluida en el 

Contrato o de cualquier Contrato que el Contratante realice con 

relación a, o como complemento a las obras. 

 4.8.2 El Contratista organizará una oficina techada con un área 

establecida en la CEC, en esta pieza se encontrará permanentemente 

juego de planos actualizados de construcción, libro de bitácora y 

especificaciones de construcción; los cuales estarán a toda hora a 

disposición. La pieza será equipada con una unidad de 

acondicionador de aire, electricidad, servicio de agua potable, 

sanitario, asimismo deberá ser suficientemente ventilada y con la 

cerrajería necesaria  para la seguridad de la instalación. 

  

5. GARANTIA DE 

CUMPLIMIENTO. 

SEGUROS. 

5.1 Garantía de Cumplimiento de Contrato 

El Contratista deberá constituir a favor de la Municipalidad de San 

Pedro Sula, antes de la fecha de la Orden de Inicio, una Garantía de 

Cumplimiento del Contrato por el monto especificado en las CEC. 

 

La Garantía se expresará en la(s) monedas(s) en que se debe pagar 

el Contrato y adoptará una de las siguientes formas: Garantía 

Bancaria; Fianza o Cheque Certificado extendido por una institución 

debidamente establecida en el país. Para todos los efectos de la 

garantía se debe fijar como domicilio de las partes la ciudad de San 

Pedro Sula. 

 5.2 Garantía de Buena Calidad de Obra Ejecutada 

El Contratista será responsable por la buena calidad de obra 

ejecutada por un plazo de Un (1) Año contado a partir de la fecha de 

recepción y aceptación final de la misma por parte de la 

Municipalidad. Dentro de este período deberá garantizar que 

defectos de la misma ocasionados por mano de obra o materiales 

defectuosos, vicios de construcción o cualquier otro que pueda 

imputársele; serán subsanados y ni el certificado final ni el pago 

último podrán relevar al Contratista de esta responsabilidad. Para 

todos los efectos de la garantía se debe fijar como domicilio de las 

partes la ciudad de San Pedro Sula. 

 

  La Municipalidad en caso de mora por parte del Contratista en 

atención a los vicios o defectos de la obra, durante el período de 

Garantía procederá a la ejecución de la Garantía correspondiente.  

 

El valor de esta Garantía será el indicado en las CEC.  
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 5.3 Cláusula Obligatoria 

Todos los documentos de Garantía deberán contener la siguiente 

Cláusula Obligatoria: “La presente Garantía será ejecutada a 

simple requerimiento de la Municipalidad de San Pedro Sula, 

sin necesidad de trámites previos al mismo, acompañándola de 

un Certificado de Incumplimiento extendido por el 

Representante Legal de esta Institución”. Para todos los efectos 

de la garantía se debe fijar como domicilio de las partes la ciudad de 

San Pedro Sula. 

  

5.4 

5.4.1 

 

Responsabilidad. Seguros. 

Seguro Contra Daños a Terceros.  

No obstante las obligaciones que aquí se establecen de contratar 

pólizas de seguros, El Contratista será en todo momento el único 

responsable y protegerá a la Municipalidad de San Pedro Sula  

frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de 

indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones 

corporales producidas como consecuencia de la ejecución del 

presente Contrato por el Contratista, sus Subcontratistas y su 

respectivo personal. 

   

El Contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que 

comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser 

provocados a terceros como consecuencia de la realización de los 

trabajos, así como durante el plazo de Garantía. Por lo que el 

Contratista deberá constituir una póliza de Seguro Contra Daños a 

Terceros por una suma mínima asegurada equivalente al 30% del 

valor Contrato. Condición que no lo exonera de cubrir la totalidad 

de los daños causados, en caso que el monto de estos exceda la 

suma asegurada.  Vigente desde la fecha señalada en la Orden de 

Inicio y hasta 3 meses después del plazo de ejecución del presente 

Contrato. 

 

La póliza de seguros debe especificar que el personal y equipo de la 

Municipalidad de San Pedro Sula, así como el de otras empresas que 

se encuentren en la Zona de Obras, se considerarán como terceros a 

efectos de este seguro de responsabilidad civil. 

 5.4.2 Seguro contra Accidentes de Trabajo 

El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios requeridos por 

la reglamentación vigente para cubrir las consecuencias accidentes 

de trabajo. El Contratista será responsable de que sus 

Subcontratistas también cumplan con esta obligación. En 

consecuencia la Municipalidad de San Pedro Sula y la Gerencia de 

Infraestructura estarán exentas de todo reclamo que el personal del 

Contratista o el de sus Subcontratistas pudieran presentar en este 

sentido. 
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 5.4.3 Suscripción y Presentación de Pólizas. 

Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo, deberán 

permanecer vigentes hasta un mes después del plazo previsto para la 

ejecución de la obra, en caso de ampliación de tiempo del contrato, 

El Contratista deberá ampliar la vigencia de las pólizas de manera 

que se mantenga la anterior condición. 

 

Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su 

cancelación a un aviso previo de la compañía de seguros a la 

Municipalidad de San Pedro Sula. 

 

  

6. PRODIEDAD 

INDUSTRIAL O 

COMERCIAL  

6.1 El Contratista liberará a la Municipalidad de San Pedro Sula de 

cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros 

referentes a las patentes, licencias, diseños y modelos, marcas de 

fábrica o de comercio y cualquier otro derecho protegido en relación 

con el equipo del Contratista o de sus Subcontratistas, a la 

metodología de trabajo, documentos o materiales utilizados para o 

en relación con las obras o incorporados a éstas, así como frente a 

todos los daños y perjuicios, costos, cargos y gastos de toda 

naturaleza relacionados con ella. 

  

6.2 

 

Será responsabilidad del Contratista obtener en este caso, por su 

cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias, sin 

perjuicio del derecho de la Municipalidad de San Pedro Sula de 

proceder posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a 

efectuar todas las reparaciones necesarias. 

  

7. PROTECCION DE MANO 

DE OBRA Y CONDICIONES 

DE TRABAJO 

7.1 El  Contratista deberá encargarse de la contratación de todo el 

personal y de  toda  la mano de  obra,  de origen local o  de otra 

procedencia, así como de su remuneración, alimentación, 

alojamiento y transporte, ateniéndose estrictamente a la 

reglamentación vigente y respetando, en particular, la 

reglamentación laboral (sobre todo en lo que respecta a los Horarios 

de trabajo y días de descanso),  a la reglamentación social y al 

conjunto de reglamentos aplicables en materia de Higiene y 

seguridad. 

 7.2 En lo que respecta a su personal extranjero que trabaja en el país, El 

Contratista deberá velar por el estricto cumplimiento de la 

legislación y de la reglamentación que le concierne. 

 7.3 Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y 

reglamentos referentes a la mano de obra, El Contratista deberá 

comunicar a la Gerencia de Infraestructura, a petición de éste, la 

lista actualizada del personal contratado  para la ejecución de los 

trabajos y sus respectivas calificaciones. 

 7.4 La Gerencia de Infraestructura podrá exigir al Contratista en todo 

momento la comprobación que está aplicando a su personal 

empleado en la ejecución de las obras, la legislación social vigente 

en el país, sobre todo en materia de salarios, higiene y seguridad. 

 7.5 La Municipalidad de San Pedro Sula, previa consulta a la Gerencia 

de Infraestructura, podrá exigir al Contratista el despido de 

cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de 

negligencia, imprudencias repetidas, o falta de probidad y, en 

general, cuya actuación sea contraria a la buena ejecución de las 

obras. 
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 7.6 El Contratista será el único responsable de las consecuencias 

perjudiciales de los fraudes o defectos de construcción cometidos 

por su personal en la ejecución de las obras. 

 7.7 Cuando El Contratista esté autorizado a subcontratar parte de las 

obras, El Contratista será responsable de que estas mismas 

obligaciones sean acatadas por sus Subcontratistas. 

 

B. PRECIOS Y LIQUIDACION DE CUENTAS 
 

  

8. CONTENIDO Y 

CARACTERISTICAS DE 

LOS PRECIOS 

8.1  

8.1.1 
Contenido y Características de los Precios  

Se considerará que los precios comprenden todos los gastos 

resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos 

generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda 

índole por cuyo pago sean responsables El Contratista y/o sus 

empleados y Subcontratistas en el país y en cualquier otro país con 

motivo de la ejecución de las obras objeto del Contrato. El alcance 

de los impuestos, derechos y gravámenes comprendidos en los 

precios y las consecuencias de las modificaciones hechas se 

describen en la Sub-cláusula 8.5 de esta Cláusula. 

 8.1.2 Los precios se expresarán íntegramente en la moneda nacional del 

país que es el LEMPIRA. 

 8.1.3 A excepción de las partes que el Contrato expresamente señale que 

están incluidas en los precios, se considerará que los precios 

cotizados permiten al Contratista obtener beneficios y un margen de 

ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las 

condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un 

Contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y 

lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado 

de: 

a) Fenómeno natural; 

b) La utilización del dominio público y del funcionamiento de los 

servicios públicos; 

c) La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda 

naturaleza, así como las obras necesarias para el 

desplazamiento o la transformación de estas instalaciones; 

d) Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de 

otros Contratistas; 

e) La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros; y 

f) La evolución de los tipos de cambio entre las diferentes 

monedas. 

 8.1.4 Se considerará que los precios del Contrato incluyen los gastos 

adicionales en que debe incurrir El Contratista para la coordinación 

y control de sus Subcontratistas, así como las consecuencias de sus 

posibles defectos. 
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 8.2 

 

 

8.2.1 

Distinción entre Precios Unitarios y Precios Globales 
Los precios podrán ser unitarios o globales, conforme a lo 

especificado en las Listas de Cantidades y Actividades. 

Será precio unitario todo precio que no sea global, según este se 

define en la Sub-cláusula siguiente. Los precios unitarios se aplican 

a una obra o un elemento de obra cuyas cantidades se indican en las 

Listas de Cantidades y Actividades. 

 8.2.2 Será precio global, todo precio que remunera al Contratista por una 

obra completa, o parte de una obra, o un conjunto determinado de 

prestaciones definidas en el Contrato, o que se menciona 

explícitamente en éste como precio global, o bien que se aplica en el 

Contrato solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten. 

 8.3  

8.3.1 
Descomposición y Desglose de los Precios 
Los precios se especifican detalladamente mediante la 

descomposición de los precios globales y el análisis de los precios 

unitarios. 

  

8.3.2 

 

La descomposición de un precio global se presentará en forma de un 

detalle estimativo que comprenda, para cada clase de obra o cada 

elemento de obra, la cantidad que se deberá ejecutar y el precio de la 

unidad correspondiente. 

 8.3.3 El análisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica: 

a) Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a 

salarios y prestaciones del personal, cargas salariales, costos de 

materiales, materias consumibles y equipos; 

b) Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos 

y gravámenes, por el otro expresados en porcentaje del conjunto 

de las dos partidas precedentes. 

 8.3.4 Si la descomposición de un precio global o el análisis de un precio 

unitario no figurara en los documentos contractuales y si su 

presentación no estuviera prevista en las CEC dentro de un plazo 

determinado, una Orden de Ejecución de la Gerencia de 

Infraestructura podrá ordenar esta presentación, en cuyo caso el 

plazo concedido al Contratista no podrá ser inferior a veinte (20) 

días. 

Si no se presentará la descomposición de un precio global o el 

análisis de un precio unitario, cuando tal análisis debe presentarse en 

un plazo determinado, no se pagarán los certificados mensuales 

correspondientes que presente El Contratista hasta que ellos 

contengan los precios detallados en la forma requerida por la 

Municipalidad de San Pedro Sula. 

 8.4 

8.4.1 
Variación y Ajuste de los Precios 
El Contratista tendrá derecho a solicitar el ajuste por escalamiento 

de costos, mensualmente, de acuerdo la fórmula polinómica 

expresada en la Cláusula 8.5 de estos Documentos Base de 

Licitación.  

 8.4.2 El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las Cláusulas de ajuste 

y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el 

certificado al cual se refiere. 
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 8.5 

8.5.1 

 

 

 

 

 

Cláusula de Revisión de Precios 
La Municipalidad de San Pedro Sula conforme a lo dispuesto en los 

Artículos 74 y 75 de la Ley de Contratación del Estado reconocerá 

los incrementos o decrementos de los precios causado por 

variaciones de las condiciones económicas, incluyendo inflación, 

devaluación monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en 

los costos de obra. 

 8.5.2 Para los efectos de los incrementos previstos en el párrafo anterior 

deberán acreditarse los aumentos que se suceden sobre la base de 

precios iniciales durante la ejecución del Contrato.  Se exceptúan del 

reconocimiento del incremento los materiales los que hubieren sido 

adquiridos por El Contratista o que le hubieren sido pagados con 

anticipación. 

 8.5.3 El Contratista no podrá retener los documentos de reclamos por más 

de 30 días sin someterlos a revisión por parte de la Administración, 

transcurrido ese plazo perderá todo derecho a reclamo. 

 8.5.4 Estos pagos se harán efectivos junto con las estimaciones mensuales 

de avance de obra, presentando dicha revisión de precios adjunto a 

la estimación mensual. 

 8.5.5 El Contratista deberá presentar para tal fin, previo al inicio de la 

obra, una lista certificada de precios utilizados en sus Ofertas, a 

cuyo efecto deberá demostrar el aumento de los materiales y/o 

servicios indicados, sin perjuicio de las verificaciones que pueda 

hacer la Municipalidad de San Pedro Sula a fin de constatar la 

veracidad y exactitud de los precios cotizados, en donde deberán 

estar también los precios de las nuevas cotizaciones, las cuales 

deberán estar en armonía con los precios corrientes del mercado.  

 8.5.6 Se reconocerá asimismo los aumentos que se produzcan en el precio 

de la bolsa de cemento, aumento del salario mínimo, aumento de 

precio de combustible. 

 8.5.7 La no presentación de lo dispuesto anteriormente exime de 

responsabilidad a la Municipalidad de San Pedro Sula. Esta 

Cláusula será aplicable únicamente dentro del período original del 

proyecto y los plazos contemplados en las ampliaciones 

debidamente justificadas del contrato.  

Está cláusula Escalatoria no será aplicada a los tiempos de atraso 

que sean imputables al Contratista. 

 8.5.8 La Municipalidad de San Pedro Sula reconocerá mensualmente los 

incrementos en los precios de materiales y servicios autorizados. 

Los montos aprobados de cada una de las actividades de la 

Estimación se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste: 

 

RT=∑RI  

Siendo RT = Reconocimiento Total, RI=Reconocimientos 

Individuales.  

 

RI=Monto ejecutado del ítem X 

(FAMnc+FAMc+FAE+FACL+FAMT) 

 

Siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACL, FAMT los factores de ajuste 

correspondiente al ítem bajo ajuste. 

 

La descripción de cada uno de los factores de ajuste se 

encuentra en la copia del Decreto del Ley incluido en Anexos en 

este Pliego de Condiciones. 
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9. REMUNERACIÓN AL 

CONTRATISTA 

9.1  Pago de Cuentas  
La Municipalidad de San Pedro Sula pagara de acuerdo a las 

estimaciones presentadas por el contratista y autorizadas por la 

Gerencia de Infraestructura,  que contendrán las cantidades de 

trabajo y obra ejecutada, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en la Cláusula 10 de las CGC. 

 9.2 Pago de los Trabajos Originales  
Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos 

ejecutados por El Contratista en virtud del Contrato, bajo su 

responsabilidad. 

 

Los trabajos recibidos conforme a los requerimientos municipales se 

pagarán de conformidad con las estipulaciones del Contrato. 

  

9.3  
 

Administración Delegada 

Todo trabajo ejecutado bajo la modalidad de administración 

delegada se pagará basándose en lo siguiente:  

 

Mano de Obra: Por la Mano de Obra y por el capataz directamente 

encargado de la operación específica se le pagará al Contratista:  

a) El valor real de los sueldos por él pagados, pero a los precios que 

no exceden aquellos pagados por mano de obra similar 

empleados en el proyecto, determinado por el ingeniero.  

b) El valor real del seguro por accidente industrial o protección del 

trabajador y todos los costos reales requeridos y aquellos 

derivados de leyes u ordenanzas del país. 

c) Las cantidades realistas pagadas por El Contratista a causa de un 

contrato de empleo generalmente aplicable a sus empleados.  

d) Una cantidad igual al 15% del valor real de los sueldos y de los 

valores antes mencionados.  

  Materiales: Por todos los materiales aceptados por el ingeniero 

usado en el trabajo, se le pagará al contratista el valor real de los 

mismos, incluyendo gastos de transporte agregándosele una 

cantidad igual al 15% sobre el mismo.  

 

Herramientas y Equipo: Por el uso de herramientas mecánicas y 

equipo especial o pesado, se le pagarán al Contratista alquileres 

razonables que incluyan combustible y lubricantes y que se 

acordarán por escrito antes del comienzo del trabajo, excepto, 

cuando las tarifas de alquiler de equipo que se pagarán estén 

estipuladas en las disposiciones especiales. Ningún porcentaje se 

agregará a las tarifas de alquiler de equipo y no se hará concesión 

alguna por uso de herramientas pequeñas y equipo operado a mano. 

 

Supervisión: No se hará ninguna concesión para Ingenieros 

Residentes en general.   

 

  

10. LIQUIDACION DE 

CUENTAS. 

ESTIMACIONES.  

10.1  

10.1.1 
Estimaciones Mensuales  

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente  Contrato 

se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales, que 

abarcarán un (1) mes calendario. 
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 10.1.2 Cada mes El Contratista preparará una estimación de obra ejecutada 

y el informe de ejecución con indicación del avance de la obra final 

de cada período, acreditando cada detalle las cantidades de obra 

ejecutada, de acuerdo con sus distintos conceptos, así como el 

precio unitario y el precio parcial a pagar; dicha estimación de obra 

deberá ser aprobada por El Supervisor designado por la 

Municipalidad de San Pedro Sula.  

 10.2 La Municipalidad de San Pedro Sula solicitará al Contratista que 

prepare la estimación mensual de acuerdo con un formulario o 

conforme a modalidades requeridas por esta. En tal caso, los 

procedimientos y formularios por utilizar se especificarán en las 

CEC. 

 10.3 Cuenta Final  

Una vez concluidas las obras, El Contratista preparará, además de la 

estimación mensual referente al último mes de su ejecución, si 

correspondiere, la estimación de la cuenta final en la cual se indicará 

el monto total acumulado de las sumas a que reclama tener derecho 

por concepto de ejecución del Contrato en su conjunto; el cálculo de 

estas sumas se basará en los trabajos y prestaciones realmente 

ejecutados. 

 

Esta estimación de cuenta final se preparará en la misma forma y se 

basará en los mismos precios unitarios de base que se usan en las 

certificaciones mensuales y contendrá las mismas partes que estas y 

los formularios estipulados. 

 10.4 Cuenta General (Finiquito) 

La Gerencia de Infraestructura preparará la cuenta general, que 

incluirá los siguientes elementos: 

a) La cuenta final 

b) El saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la última 

certificación mensual,  

c) La recapitulación de las certificaciones mensuales y del saldo. 

El monto de la cuenta general será igual al resultado de esta última 

recapitulación, si así procediere, previo dictamen de supervisor, se 

efectuará la recepción definitiva de la obra mediante acta suscrita de 

manera similar y el contratita procederá a constituir la garantía de 

Calidad. La custodía y vigilancia de las obras será por cuenta del 

contratista hasta que se produzca la recepción definitiva de las 

obras. 

  

11. MODIFICACION DEL 

CONTRATO  

11.1 La Municipalidad de San Pedro Sula podrá introducir 

modificaciones al contrato dentro de los límites previstos en los 

artículos 121, 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado y su 

Reglamento. 

 11.2  Las modificaciones al contrato serán de mutuo acuerdo entre la 

Municipalidad de San Pedro Sula y el Contratista, previas a la 

recomendación del Supervisor designado. Para los casos de las 

modificaciones se aplicará lo indicado en los Artículos del 202 al 

206 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.  

 11.3 En el caso de trabajos o Construcciones adicionales, El Supervisor 

suplirá al Contratista los planos o dibujos, especificaciones y demás 

instrucciones adicionales como sea necesario para la ejecución y 

mantenimiento de las obras.  
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C. PLAZOS 

  

12. PLAZOS DE 

EJECUCIÓN  

12.1  El plazo de ejecución de las obras, que será el mismo plazo del 

contrato, comenzará a contar a partir de la fecha indicada en la 

Orden de Inicio y hasta el retiro completo del Contratista de la Zona 

de las Obras. Este plazo de ejecución es el indicado en las CEC.  

12.2 El Contratista también deberá cumplir los plazos parciales para las 

diferentes etapas del Proyecto. Sí el Contratista por causas que le 

fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales de 

manera que se temiere justificadamente que no podrá entregar la 

obra en el plazo total pactado, la  Municipalidad de San Pedro Sula 

tomará las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la 

resolución del Contrato con ejecución de la Garantía de 

cumplimiento.  

12.3 De igual manera, la Municipalidad de San Pedro Sula impondrá 

multas por incumplimiento de plazos parciales cuando la naturaleza 

del proyecto lo requiera y esté previsto así en el citado Pliego de 

Condiciones de licitación. 

  

13. AMPLIACIÓN DEL 

PLAZO DE EJECUCION  

13.1  Cuando haya un cambio en el alcance de las obras, que sean de 

competencia de la Municipalidad de San Pedro Sula o de obras 

previas que forman parte de otro Contrato, el alcance de la 

prolongación o del aplazamiento será discutido entre la Gerencia de 

Infraestructura y el Contratista. Este alcance de la prolongación o 

aplazamiento se someterá a la aprobación de la  Municipalidad de 

San Pedro Sula, quien notificará su decisión al Contratista por la vía 

escrita.  

 13.2  En caso que sea El Contratista quien solicite la ampliación del plazo 

de ejecución de las obras, siempre que mediare causa justificada el 

contratista entregará al Supervisor de proyecto detalles de los 

reclamos por extensión dentro de los Cinco (5) días hábiles después 

de ocurrida la situación que motiva, si “EL CONTRATISTA” no 

somete la solicitud dentro del plazo establecido, ésta no procederá. 
  

14. PENALIDADES 

(MULTAS) 

14.1 En caso de fallo de parte del Contratista de terminar el trabajo 

dentro del plazo fijado en el Contrato, con cualquier extensión que 

se haga, El Contratista pagará a la Municipalidad de San Pedro Sula 

por concepto de daños liquidados el valor indicado en las CEC por 

cada día calendario de retraso de conformidad al Artículo 72 del 

Decreto 171-2016 relativas a las Disposiciones Generales del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, para el 

año 2017 que establece el CERO PUNTO DIECIOCHO POR 

CIENTO (0.18%) del monto total del contrato por cada día de 

retraso hasta que el trabajo sea terminado y aceptado. 
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 14.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3 

Si el Contratista falla en completar el trabajo dentro del término 

previsto en el Contrato, la suma establecida en el contrato en 

concepto de multa será deducida por la Municipalidad de San Pedro 

Sula del valor de la primera estimación y así sucesivamente de las 

otras estimaciones hasta completar las obras y sus obligaciones o 

responsabilidades bajo este Contrato. Y si fuere necesario se llegará 

a una resolución del contrato según lo previsto en los Artículos 127, 

128 y 130 de la Ley de Contratación del Estado y 253, 255 y 256 del 

Reglamento de la Ley de Contratación del Estado 

La Municipalidad tendrá la facultad de verificar si las obras objeto 

de este contrato se están ejecutando por el Contratista de acuerdo 

con el programa de ejecución de obra aprobado, para lo cual la 

Gerencia de Infraestructura comparará mensualmente el avance de 

las obras con el respectivo programa de trabajo; si como 

consecuencia de la comparación anterior el avance de las obras es 

menor con lo que debió realizarse, la Municipalidad en su caso 

procederá a aplicar una multa económica convencional equivalente 

al 2% (dos por ciento) sobre el valor de la obra no ejecutada en el 

mes que corresponde. Esta cantidad se aplicará en beneficio de la 

Municipalidad a título de pena convencional por el simple retardo 

en el cumplimiento de las obligaciones del Contratista 

 

 

D. EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
  

15. FORMA DE TRABAJO 15.1 Las obras se deberán realizar con la cantidad de frentes de trabajo, 

detallados en el las sección V CEC de estos pliegos de condiciones, 

así como el detalle de como deberá estar conformado el equipo 

mínimo de trabajo y la cantidad de empleados requeridos para el 

proyecto. 

  

16. SUMINISTRO DE LOS 

MATERIALES Y EQUIPO 

16.1  La Municipalidad de San Pedro Sula, cuando lo creyere 

conveniente, podrá suministrar materiales de carácter específico, 

que garanticen la calidad final de la obra, siendo de responsabilidad 

del Contratista el manejo y control de los materiales suministrados 

debiendo informar en su avance de obra el volumen de material 

utilizado.   

  

16.2  

 

En caso que la Municipalidad de San Pedro Sula decida suministrar 

materiales; El Contratista será informado con siete (7) días hábiles 

administrativos de anticipación por medio de notas de la 

Supervisión; estas cantidades serán rebajadas del monto del 

proyecto. El Contratista deberá presentar anexo la lista de todos los 

materiales requeridos para la ejecución del proyecto, con sus 

respectivos precios de mercado. Estos valores serán utilizados para 

el cálculo de la deducción en la estimación por el material entregado 

por la Municipalidad de San Pedro Sula y los costos indirectos 

correspondientes.  

 16.3 Excepto cuando sea especificado de otra forma, El Contratista 

deberá a su propio costo, suplir y proveer todos los materiales y 

mano de obra, transporte hacia y desde el sitio y todo lo requerido 

para la construcción y mantenimiento de las obras.  
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 16.4  El Contratista proveerá equipo de construcción de suficiente 

capacidad para efectuar los trabajos de acuerdo al programa o plan 

de trabajo aprobado por El Supervisor y la Municipalidad de San 

Pedro Sula. Todo este equipo será mantenido en buen estado y se 

hará previsión para reparaciones inmediatas en caso necesario.  

  

17. CALIDAD DE LOS 

MATERIALES  

17.1 Los materiales, productos y componentes de la construcción deberán 

cumplir con las especificaciones del Contrato y las normas 

internacionales.   

 17.2 El Contratista no podrá utilizar materiales, productos o componentes 

de construcción de calidad diferente a la que se haya especificado en 

el Contrato, salvo cuando la Gerencia de Infraestructura así se lo 

autorice por escrito. Los correspondientes precios sólo serán 

modificados cuando la autorización concedida requiera que la 

sustitución dé lugar a  la aplicación de precios nuevos  y el aumento 

resultante de los nuevos  precios haya sido aceptado por La 

Municipalidad de San Pedro Sula. 

 

 

 

 

 

 

17.3 El Supervisor deberá ordenar por escrito la remoción del sitio de 

cualquier material que no esté de acuerdo con las especificaciones y 

la sustitución por materiales impropios o adecuados.  

Si El Contratista no obedece las instrucciones, la Municipalidad de 

San Pedro Sula empleará otras personas para efectuar el trabajo y 

deducirá dichos costos al contratista.  

  

18. LUGARES DE 

EXTRACCIÓN DE 

MATERIALES Y DE 

BANCO DE PRESTAMO  

18.1 Si en el curso de los trabajos los yacimientos resultan ser 

insuficientes en calidad o en cantidad, El Contratista deberá 

notificar de ello oportunamente a la Municipalidad de San Pedro 

Sula, el cual designará entonces, con base en la propuesta que le 

presente el Contratista, nuevos lugares de extracción o de préstamo. 

 

  

19. CONTROL DE CALIDAD 

DE LOS MATERIALES Y 

PRODUCTOS PARA 

CONSTRUCCIÓN  

19.1  Si el Contratante o El Supervisor designado así lo considerarán 

necesario, los materiales, productos y componentes de construcción 

serán sometidos a pruebas y ensayos de conformidad con las normas 

internacionales.  

  

19.2 

 

En caso que en el Contrato o en las normas no se especifiquen  los 

métodos de verificación que se utilizarán, El Contratista deberá 

proponerlos para la aceptación de la Gerencia de Infraestructura. 
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20. SEGURIDAD, HIGIENE 

Y AMBIENTE 

20.1  El Contratista deberá  atender todo lo establecido en cuanto a 

seguridad, higiene y ambiente en la Guía Ambiental de 

Construcción de la Municipalidad de San Pedro Sula, así como todo 

lo dispuesto por la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad 

de San Pedro Sula. 

“El CONTRATISTA” queda obligado a colocar rótulos en el lugar 

donde se ejecutan las obras objeto de contratación, cuyo diseño debe 

ser aprobado por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia 

de Infraestructura, rótulos que obligatoriamente tendrán la leyenda 

“PROYECTO EJECUTADO CON FONDOS 

MUNICIPALES”, el incumplimiento a esta disposición acarreará 

una penalización de TRES MIL LEMPIRAS (L.3,000.00) cuando 

se incumpla la primera vez,  la reincidencia en la falta dará lugar a 

duplicar la penalización, y en la tercera incidencia, se procederá a 

rescindir el contrato por incumplimiento, los rótulos deberán estar 

colocados quince (15) días  después de la orden de inicio. 

  

21. DEMOLICION DE 

CONSTRUCCIÓNES  

21.1 El Contratista no podrá demoler Construcciones situadas en los 

terrenos donde se sitúen los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado 

a la Gerencia de Infraestructura con diez (10) días de anticipación. 

  

22. EMPLEO DE 

EXPLOSIVOS 

22.1  Serán  responsabilidad del Contratista  las actividades de uso, 

manejo, transporte y almacenaje de explosivos. Cualquier daño 

ocasionado por inconveniencias en esas actividades, la 

Municipalidad de San Pedro Sula no será responsable de cualquier 

reclamo posterior.  

  

23. DETERIOROS 

CAUSADOS EN VIAS 

PUBLICAS 

23.1 Para evitar que los caminos o puentes de comunicación que existan 

o se encuentren en los trayectos que conducen a la Zona de Obras 

sufran daño o deterioro por la circulación de los vehículos o 

máquinas del Contratista o de cualquiera de los Subcontratistas, 

deberá en particular, elegir trayectos y  vehículos apropiados y 

limitar y distribuir el tráfico de manera que se limite al mínimo 

posible toda circulación excepcional que sea resultado del 

desplazamiento de los vehículos, suministros, equipos y materiales 

del Contratista y de sus Subcontratistas hacia o desde la Zona de 

trabajos y que tales caminos o puentes no sufran ningún daño ni 

deterioro innecesario. 

 23.2 En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en 

infracción de lo establecido en la reglamentación vial o en los 

decretos o decisiones adoptados por las autoridades competentes en 

lo relativo a la conservación de las vías públicas, El Contratista será 

el único responsable del costo de las contribuciones o reparaciones. 

  

24. MODIFICACIONES 

EFECTUADAS EN LAS 

DISPOSICIONES 

TECNICAS 

24.1  El Contratista no podrá, por sí mismo, efectuar ningún cambio en las 

disposiciones técnicas del Contrato.  

24.2 Según se lo exija la Gerencia de Infraestructura mediante 

instrucción por escrito y en el plazo indicado en tal instrucción, 

estará obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén 

conformes con las disposiciones contractuales. 

24.3  Todas las modificaciones que se efectúen serán comunicadas a 

través del Supervisor; él entregará al Contratista los planos, dibujos, 

especificaciones y demás instrucciones necesarias para la ejecución 

de los trabajos.  
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25. ACCESO AL SITIO E 

INVESTIGACIÓN Y 

EXAMEN DEL TRABAJO 

25.1 El Supervisor y/o Gerencia de Infraestructura tendrá acceso al sitio 

de la obra en cualquier tiempo o situación y El Contratista y su 

personal están en la obligación de acatar toda instrucción de él 

emanada. Si se encontrase defectos en el desarrollo de las obras, El 

Contratista será el responsable y pagará el costo de la reparación. 

 25.2 Ningún trabajo será cubierto sin la aprobación del Supervisor y/o 

Gerencia de Infraestructura. El Contratista dará al ingeniero 

Municipal tiempo razonable para examinar el trabajo en días 

regulares de trabajo  durante las obras normales a luz de día. El 

Contratista descubrirá el trabajo que El Supervisor y/o Gerencia de 

Infraestructura ordene y lo repondrá a la satisfacción del mismo. 

 25.3  El Contratista deberá ejecutar, completar y mantener las obras en 

estricto acuerdo con el contrato a satisfacción del Supervisor y/o 

Gerencia de Infraestructura 

  

26. MATERIALES, 

OBJETOS Y VESTIGIOS 

ENCONTRADOS  

26.1 El Contratista renuncia a todos derechos sobre materiales  y  objetos  

de cualquier  naturaleza que se encuentren en los lugares de trabajo 

en el curso de las operaciones, particularmente en las excavaciones 

o demoliciones, pero tendrá derecho a recibir indemnización si la 

Gerencia de Infraestructura le exige extraerlos o conservarlos con 

cuidados especiales no especificados en el Contrato. 

 26.2 Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan 

ser de carácter artístico, arqueológico o histórico, así como restos 

humanos, El Contratista notificará de ello inmediatamente a la 

Gerencia de Infraestructura y a la autoridad competente de la 

localidad en la que haya ocurrido tal descubrimiento y hará todas las 

declaraciones previstas por la reglamentación en vigor. 

  

27. RETIRO DE LOS 

MATERIALES NO 

UTILIZADOS Y 

ESCOMBROS 

27.1 A medida que avancen los trabajos, el Contratista procederá al 

despeje, limpieza y al debido arreglo de la Zona de Obras puesta a 

su disposición por el Contratante para la ejecución  de los trabajos. 

Deberá adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar 

excesivamente la Zona de Obras y, en particular, para retirar todos 

sus equipos, suministros, enseres y materiales que ya no sean 

necesarios. 

 
  

28. PRUEBAS Y 

VERIFICACION DE LAS 

OBRAS  

28.1 Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el 

Contrato, correrán por cuenta del Contratista. Sí la Gerencia de 

Infraestructura prescribe para las obras otras pruebas y 

verificaciones, ellas correrán a cargo del contratante. Estas pruebas 

serán indicadas en las CEC. 

  

29. DEFECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

29.1 Cuando la Gerencia de Infraestructura considere que existe algún 

defecto de construcción en una obra, podrá instruir, sin esperar la 

terminación del período de Garantía y mediante orden escrita, las 

medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. 

Tales medidas pueden comprender,  llegado el caso, la demolición 

parcial o total de esa obra. 

 

La Gerencia de Infraestructura podrá igualmente llevar a cabo esas 

medidas por sí mismo u ordenar que las ejecute un tercero. Sin 

embargo, las medidas deben ser tomadas en la presencia del 

Contratista, luego de habérsele notificado debidamente. 
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 29.2 Si se comprueba que existía un defecto de construcción, los gastos 

correspondientes a la corrección de la obra, de conformidad con 

prácticas técnicas establecidas y las estipulaciones del Contrato, así 

como también los gastos resultantes de las operaciones que hayan 

sido necesarias para poner el defecto en evidencia, correrán por 

cuenta del Contratista, sin perjuicio de la indemnización que el 

Contratante pueda reclamar en tal caso. 

 

Si se comprueba que no existía un defecto de construcción, se 

reembolsarán al Contratista los gastos definidos en el inciso 

anterior, que él hubiera sufragado. 

 

  

30. DOCUMENTOS QUE 

DEBERAN ENTREGARSE 

DESPUES DE LA 

EJECUCION DE LOS 

TRABAJOS 

30.1 Salvo otras disposiciones del Contrato, e independientemente de los 

documentos que están obligados a suministrar antes o durante la   

ejecución de los trabajos, El Contratista entregará a la Gerencia de 

Infraestructura lo siguiente: 

 

a) Copia del cuaderno de bitácora del proyecto el cual deberá de 

ser  adquirido en el Colegio de Ingeniero Civiles de Honduras y 

se deberá cumplir con su respectiva reglamentación. 

b) Planos “Tal Como Construido” del Proyecto, de los cuales se 

deberá presentar un original y una copia impresa, y los archivos 

digitales de los mismos contenidos en un disco compacto. 

 

E. RECEPCION DE LAS OBRAS Y GARANTIAS 
 

  

31. TERMINACION 

NORMAL DEL CONTRATO   

31.1 El Contrato concluirá normalmente con el cumplimiento de las 

obligaciones recíprocas convenidas entre la Municipalidad de San 

Pedro Sula y el Contratista, de acuerdo a lo que dispone el Artículo 

126 de la Ley de Contratación del Estado.  

  

32. RECEPCION 

PROVISIONAL  

32.1 Se entenderá por “recepción provisional sustancial de la obra” la 

conclusión de la obra de acuerdo a los planos, especificaciones y 

demás documentos contractuales, de manera que, luego de las 

comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y 

puesta en servicio, atendiendo su finalidad.  

  

32.2 

 

Para la recepción provisional se procederá de la siguiente manera:  

a) Informe del Supervisor designado, 

b) Inspección Preliminar que las obras se hallan en estado de ser 

recibidas. 

c) Acta suscrita por un representante del órgano responsable de la 

contratación, El Supervisor designado y el representante del 

Contratista.  

 32.3 Si de la inspección anterior resultare necesario efectuar correcciones 

por defectos o detalles pendientes, se darán instrucciones precisas al 

Contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se 

señale a la reparación o terminación de acuerdo a los planos, 

especificaciones y demás documentos contractuales.  
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33. RECEPCION 

DEFINITIVA  

33.1 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma 

definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones 

finales. Sí así procediere, previo dictamen del Supervisor, se 

efectuará la recepción definitiva de la obra mediante acta suscrita de 

manera similar a como dispone la Cláusula 32.2. 

En este caso El Contratista podrá proceder al trámite de la Garantía 

de Calidad. 

  

34. ENTREGAS PARCIALES  34.1  Cuando se proceda a una recepción parcial por tramos o parte de un 

proyecto según lo dispone el artículo 81 de la Ley de Contratación 

del Estado, la recepción provisional y definitiva de cada uno de ellos 

se ajustará a lo dispuesto en las dos Cláusulas anteriores. 

  

35. CUSTODÍA DE LAS 

OBRAS  

35.1 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su 

custodía y vigilancia será cuenta del contratista, teniendo en 

consideración la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que 

para tal efecto, disponga el contrato.  

  

36. LIQUIDACIÓN  36.1  Recibida definitivamente la obra se procederá dentro del plazo que 

señala el contrato, a la liquidación final de los aspectos económicos 

del mismo, con intervención del Contratista, Supervisor y Gerencia 

de Infraestructura, de todo lo cual se levantará acta. 

 

37. GARANTÍA DE BUENA 

CALIDAD DE OBRA 

EJECUTADA 

 

37.1 Efectuada que fuere la recepción final de las obras, de acuerdo con 

la naturaleza de la obra, el Contratista sustituirá la garantía de 

cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de obra, con 

vigencia de un (1) año a partir de la fecha de recepción y cuyo 

monto será equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del 

contrato.  Para todos los efectos de la garantía se debe fijar como 

domicilio de las partes la ciudad de San Pedro Sula. 

  

38. TERMINACION DEL 

CONTRATO  

38.1 Las causales de resolución del Contrato están sujetos a lo previsto 

en los Artículos 127 de la Ley de Contratación del Estado y 253 y 

siguientes del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. 
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SECCION V  

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 

A. DISPOSICIONES GENERALES 
 

  

1. FORMALIZACION DEL 

CONTRATO  

1.1 Los documentos a presentar son: 

a) Una Garantía de Cumplimiento de Contrato por el valor 

equivalente al 15% del monto del Contrato, vigente hasta 

tres meses después del plazo previsto para la ejecución de 

la obra.  

b) Garantía de Buena Calidad de Obra Ejecutada, una vez 

efectuada la recepción de la obra, El Contratista sustituirá 

la Garantía de Cumplimiento de Contrato por una Garantía 

de Calidad de Obra, la cual tendrá una vigencia de un (1) 

año posterior a la fecha de finalización de la obra y cuyo 

monto será equivalente al 5% del valor del Contrato. 

c) Nómina del personal técnico asignado para la dirección y 

ejecución de la obra, incluyendo un plan de organización. 

d) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo 

y maquinaria que se empleará en la obra.  

e) Plan de Trabajo (Conforme a Artículo 180 y 181del 

Reglamento de la Ley de Contratación del Estado)  y 

Cronograma de Desembolso, para su verificación y 

aprobación. Estos documentos serán los mismos que 

presentó en su Oferta.  

f) Seguros Contra Daños a Terceros y Seguros Contra 

Accidentes de Trabajo 

 

  

2. PARTES DEL 

CONTRATO 

2.1 Nombramiento de las Partes:  

Municipalidad de San Pedro Sula 

ARMANDO CALIDONIO ALVARADO–Alcalde Municipal 

 

Por el Contratista: 

  

3. DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES  

3.1 Idioma:  

ESPAÑOL 

 

 3.2 Documentos Constitutivos del Contrato 

 Pliego de Condiciones  

 Especificaciones Técnicas y Planos 

 Oferta del Adjudicatario 

 Garantía de Cumplimiento de Contrato 

 Orden de Inicio 

 Seguros  

 Otros documentos que se generen durante la ejecución del 

proyecto. 
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4. OBLIGACIONES 

GENERALES 

4.5 Estimación de las Obligaciones Financieras de la Municipalidad 

de San Pedro Sula 
El Contratista deberá presentar a la Gerencia de Infraestructura, 

MENSUALMENTE una estimación de pago.   

 4.7.1 Se deberán atender las recomendaciones de la Guía Ambiental de 

Construcción. Asimismo, se deberán aprobar presentar un plan de 

seguridad laboral y vial a la Gerencia de Infraestructura para su 

discusión y aprobación cada vez que los trabajos del proyecto así lo 

requieran. Sí el Contratista no conoce la Guía Ambiental de 

Construcción, se recomienda su adquisición en la División 

Municipal Ambiental (DIMA). 

 4.7.2 Se deberá presentar el plan de seguridad a la Gerencia de 

Infraestructura para su discusión y aprobación. El Coordinador del 

Proyecto por parte de la Municipalidad de San Pedro Sula canalizará 

todas las recomendaciones que otras dependencias relacionadas con 

la Seguridad Laboral y Vial puedan efectuar en relación al proyecto, 

acatando además, lo indicado en el Manual de Seguridad y 

Construcción propuesto por DIMA, en lo referente a la seguridad 

industrial y vial en la obra (uso de cascos, señalización de área de 

trabajo con cinta, etc.). El Contratista deberá considerar dentro de su 

Presupuesto de Obra en el renglón “Información Preventiva y 

Seguridad” que se realizará una publicación MENSUAL en los 

medios escritos de mayor circulación en el país, previa aprobación 

de la Gerencia de Infraestructura, notificando las desviaciones de 

tráfico, cierres temporales de la vía u otros eventos importantes 

relacionados con el desarrollo del proyecto. El tamaño de la 

publicación no será menor a cuarto de página. De igual forma, 

puede utilizar medios radiales, televisión o altoparlantes para 

notificar los eventos a la ciudadanía., además se deberán colocar 

cuatro vallas publicitarias informativas de 6` x 12` pies, con la 

información general del proyecto. 

   

5. GARANTIAS Y 

SEGUROS 

5.1 Garantía de Cumplimiento de Contrato 

El Contratista deberá constituir a favor de la Municipalidad de San 

Pedro Sula, antes de la fecha de la Orden de Inicio, una Garantía de 

Cumplimiento del Contrato por el monto equivalente al 15% del 

valor del Contrato. Para todos los efectos de la garantía se debe fijar 

como domicilio de las partes la ciudad de San Pedro Sula. 

 5.2 Garantía de Buena Calidad de Obra Ejecutada 

Una vez efectuada la recepción de la obra, El Contratista sustituirá 

la Garantía de Cumplimiento de Contrato por una Garantía de 

Calidad de Obra, la cual tendrá una vigencia de un (1) año posterior 

a la fecha de recepción final de la obra y cuyo monto será 

equivalente al 5% del valor del Contrato. Para todos los efectos de la 

garantía se debe fijar como domicilio de las partes, la ciudad de San 

Pedro Sula. 

 5.3 Cláusula Obligatoria  

Todos los documentos de Garantía deberán contener la siguiente 

Cláusula Obligatoria: “La presente Garantía será ejecutada a 

simple requerimiento de la Municipalidad de San Pedro Sula, 

sin necesidad de trámites previos al mismo, acompañándola de 

un Certificado de Incumplimiento extendido por el 

Representante Legal de esta Institución”. Para todos los efectos 

de la garantía se debe fijar como domicilio de las partes, la ciudad 

de San Pedro Sula.  
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 5.4 

 

 

5.4.1 

Responsabilidad. Seguros. Los seguros que el Contratista deberá 

contratar obligatoriamente son: Seguros contra daños a Terceros y 

Seguros contra Accidentes de Trabajo. 

Seguro Contra Daños a Terceros. 

Tal como establece la Ley de Contratación del Estado El Contratista 

es responsable totalmente por todos los daños ocasionados a terceros 

durante la ejecución de las obras. En consecuencia la Municipalidad 

de San Pedro Sula exige al Contratista constituir una póliza de 

Seguro Contra Daños a Terceros por una suma mínima asegurada 

equivalente al 30% del valor Contrato. Condición que no lo exonera 

de cubrir la totalidad de los daños causados, en caso que el monto de 

estos exceda la suma asegurada.  Vigente desde la fecha señalada en 

la Orden de Inicio y hasta 3 meses después del plazo de ejecución 

del presente Contrato. 

 5.4.2 Seguro contra Accidentes de Trabajo 

El Contratista responderá por los montos y condiciones establecidas 

en el Código de Trabajo de la República de Honduras. 

Adicionalmente, El Contratista contratará los seguros necesarios 

para cubrir los accidentes de trabajo de sus empleados y 

subcontratistas. La póliza contra accidentes de trabajo, incluidos los 

subcontratistas será por una suma mínima asegurada equivalente al 

15% del valor del Contrato. La póliza deberá tener una vigencia de 

todo el plazo contractual más las ampliaciones, sí las hubiere.  

  

B. PRECIOS Y LIQUIDACION DE CUENTAS 
 

8. CONTENIDO Y 

CARACTERÍSTICAS DE 

LOS PRECIOS 

8.5 

8.5.1 
Variación y Ajuste de los Precios 
Los precios serán ajustados mediante forma polinómica. 

 8.5.7  La cláusula revisión de Precios no será aplicada a los tiempos de 

atraso que sean imputables al Contratista. 

  

9. REMUNERACIÓN AL 

CONTRATISTA 

9.1  Pago de Cuentas 
Las estimaciones son mensuales, es decir abarcan un mes calendario 

cada una. 

 

 9.3 Administración Delegada 

Se podrían considerar entre los trabajos a ejecutarse por 

Administración Delegada, las actividades a realizar que NO 

estuvieren contempladas en el formato de oferta del presente 

documento, como ser: 

a) Reubicación de tuberías de agua potable, alcantarillado 

sanitario y pluvial.  

b) Reubicación de postes de energía eléctrica 

c) Reubicación de líneas telefónicas y cámaras 

subterráneas 

d) Habilitación y mantenimiento de desvíos provisionales 

e) Otros trabajos no previstos en las cantidades de obra 

Se considerará un monto fijo de Administración 

Delegada de Quinientos cincuenta mil lempiras 

exactos (Lps. 550, 000.00). 
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10. LIQUIDACION DE 

CUENTAS. 

ESTIMACIONES.  

10.2 El procedimiento y formularios de estimación serán explicados y 

entregados al adjudicatario en fecha posterior a la firma del 

Contrato, durante la reunión que se programa para el inicio de las 

obras con el Ingeniero Municipal responsable y la Supervisión. 

 

C. PLAZOS 

  

12. PLAZOS DE 

EJECUCIÓN  

12.1  Tiempo máximo de ejecución: 4 MESES contados a partir de la 

Orden de Inicio. 

  

  

14. PENALIDADES 

(MULTAS) 

14.1 En  cuanto  al  monto  de  la  multa  por  cada  día  de  atraso  en  la 

ejecución de la obra será el que establece el Artículo 72 del Decreto 

171-2016 relativas a las Disposiciones Generales del Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos de la República para el año 2017, que 

establece el CERO PUNTO DIECIOCHO POR CIENTO 

(0.18%) del monto total del contrato por cada día de retraso, más el 

Costo Diario de la Supervisión del Proyecto. 

   

D. EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

   

15. FORMA DE 

TRABAJO 

15.1 Las obras se deberán realizar forma simultánea. Los frentes de 

trabajo deberán estar conformados con el mínimo requerido para 

cada fase de obra, con una cantidad mínima requerida de empleados. 

  

20. SEGURIDAD, HIGIENE 

Y AMBIENTE 

20.1  El Contratista deberá de atender todo lo establecido en cuanto a 

seguridad, higiene y ambiente en la Guía Ambiental de 

Construcción de la Municipalidad de San Pedro Sula y deberá 

presentar su Plan de Seguridad Laboral Vial al Coordinador del 

Proyecto de la Municipalidad para su discusión y aprobación. 

  “El CONTRATISTA” queda obligado a colocar rótulos en el lugar 

donde se ejecutan las obras objeto de contratación, cuyo diseño debe 

ser aprobado por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia 

de Infraestructura, rótulos que obligatoriamente tendrán la leyenda 

“PROYECTO EJECUTADO CON FONDOS 

MUNICIPALES”, el incumplimiento a esta disposición acarreará 

una penalización de TRES MIL LEMPIRAS (L.3,000.00) cuando 

se incumpla la primera vez,  la reincidencia en la falta dará lugar a 

duplicar la penalización, y en la tercera incidencia, se procederá a 

rescindir el contrato por incumplimiento, los rótulos deberán estar 

colocados quince (15) días  después de la orden de inicio. 
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SECCION VI 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
 

 

 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

PAVIMENTOS DE CONCRETO 

Y 

ALCANTARILLADO PLUVIAL 
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GENERALIDADES 

1.1.1 DESCRIPCION BREVE DE LAS OBRAS 

 Las obras consisten en: Ver Sección III Instrucciones Especiales a los Oferentes.  

 

1.1.2 DERECHO DE VIA EN EL AREA DEL PROYECTO 

 El Contratante proveerá derechos de vía o servidumbre para el trabajo especificado bajo el 

contrato dentro de los límites anotados  o indicados en los planos; el Contratista, su personal 

y equipo, no entrarán ni ocuparán ninguna propiedad privada fuera del derecho de vía, sin el 

consentimiento escrito del propietario. Se entiende que el derecho de vía aquí referido, 

significa solamente el permiso para pasar a través de propiedades públicas o privadas 

definidas y autorizada por el Contratante en las cuales el Contratista va a llevar a efecto el 

trabajo. 

 A requerimiento del Contratante otros Contratistas y/o empleados del Contratante  u otros 

servidores públicos podrán entrar al sitio de trabajo, para lo cual el Contratista deberá prestar 

la colaboración necesaria al personal mencionado para que pueda llevar a cabo el trabajo o 

diligencia autorizada. 

 

 El Contratista informará al Ingeniero Supervisor por lo menos con treinta (30) días de 

anticipación la intención de entrar a determinado sitio de trabajo. El Contratista no podrá 

entrar a ninguna propiedad, ni comenzará ninguna operación hasta que no haya recibido la 

confirmación escrita del Ingeniero Supervisor, de que se ha obtenido el permiso del 

propietario o del arrendatario para entrar a la propiedad. Si el Contratista entra a un sitio de 

trabajo sin el permiso correspondiente, será responsable por los costos y consecuencias 

legales derivadas del ingreso no autorizado. 

 Si el contratista necesita espacio adicional para la ejecución de su trabajo, y no está 

considerado en estas especificaciones ni en los diseños, los gastos para adquirir espacio 

adicional correrán por cuenta del Contratista, quien deberá incluirlos en su propuesta. 

 Además de los requerimientos contemplados anteriormente, el Contratista, deberá notificar a 

cada propietario su intención de efectuar trabajos en su propiedad, con por lo menos 

cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. 

 

 Las condiciones subsuperficiales y superficiales de tales propiedades deberán ser restituidas 

tal y como se encontraban antes de iniciar los trabajos. 

 Antes de iniciar cualquier excavación, el Contratista deberá hacer el levantamiento y tomar 

fotografías de todas las estructuras existentes. Una copia de esta información será entregada 

al Ingeniero Supervisor. Los gastos incurridos deberán ser incorporados en su propuesta. 

 

1.1.3 CAMBIOS EN PROGRAMA DE TRABAJO 

  Prioridad del Trabajo 

 El Contratante se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para ella misma 

como para el Contratista, la secuencia y/o prioridad del trabajo de construcción de las 

diferentes obras contempladas en el contrato, y el contratista deberá dar prioridad a los 

requerimientos específicos del Contratante. 

   

  Días y Horas Laborables 
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  El Contratista podrá efectuar trabajo de construcción entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., el 

Sábado por la tarde, Domingos y días festivos. Cualquier gasto y/o costo, incluyendo el de 

supervisión que resulte como consecuencia de las operaciones del Contratista fuera de horas 

laborales correrá por cuenta del contratista. Si se hace necesario realizar trabajos fuera del 

horario normal de trabajo deberá informar al Ingeniero Supervisor con suficiente 

anticipación antes del comienzo de la ejecución de tales trabajos. El contratista deberá 

obtener todos los permisos necesarios para trabajar fuera de los límites de la jornada diaria 

regular. 

  Trabajos en mal tiempo 

 

  No se deberá realizar ningún trabajo bajo condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a 

menos que el mismo pueda efectuarse satisfactoriamente y en una forma tal, que pueda 

garantizarse que todo el trabajo de construcción a ejecutarse bajo tales condiciones de 

tiempo, será la calidad especificada. 

 

1.1.4 PROTECCION Y REEMPLAZO DE ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS EXISTENTES 

 El Contratista deberá entender que El Contratante no es responsable por la exactitud o 

suficiencia de la información suministrada con relación a las instalaciones existentes, y no 

podrá hacer ningún reclamo por retraso o compensación adicional por la inexactitud, 

insuficiencia o ausencia de información, relativa a obstrucción indicada o no indicada en los 

planos, ni podrá reclamar la exoneración de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades 

adquiridas bajo el contrato por razones de la extensión, localización o tipo de cualquier 

tubería, conducto, cable u otra estructura subterránea que esté incorrectamente localizada o 

haya sido omitida en los planos. 

 

 El Contratista deberá notificar los trabajos a realizar a las empresas de servicio público que 

tengan instalaciones y/o estructuras subterráneas dentro del área del proyecto y, deberá 

presentar al Ingeniero los certificados de autorización correspondientes, antes de comenzar 

los trabajos. 

 Deberá mantener en servicio las líneas principales y las conexiones domiciliarias de todos 

los servicios públicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, o adoptará las 

medidas necesarias para mantenerlo en operación. 

 

 Las conexiones domiciliarias podrán ser cortadas únicamente con la supervisión de personal 

de la empresa de servicio público correspondiente, debiendo instalarse inmediatamente una 

conexión provisional. El Contratista deberá instalar materiales de la calidad especificada por 

la empresa del servicio en las secciones o tramos de líneas y/o estructuras a ser 

reconstruidas, lo que deberá ser inspeccionado y aprobado por la empresa de servicio 

público correspondiente, antes de colocar el relleno. 

 

 El Contratista deberá proteger todas las tuberías y estructuras subterráneas que encuentre en 

el transcurso de la obra. Debido a que algunas tuberías y estructuras subterráneas no estarán 

ubicadas en los planos, deberá proceder con cautela en la ejecución de su trabajo. Hasta 

donde sea posible procurará más bien mantenerlas en su sitio. El Contratista deberá reparar 

todos los daños causados cualquiera que fuere su tipo, función o interferencia con el 

alineamiento de las tuberías a estructuras o conexiones de servicio existentes. 
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1.1.5 PERSONAL AUXILIAR DEL INGENIERO CONTRATISTA 

 El Contratista deberá proveer por su cuenta ayudantes y todo tipo de asistencia y 

cooperación necesarias para poder efectuar sus tareas. 

 

 

1.1.6 PROTECCION DE LA PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA 

 El Contratista, por cuenta propia, deberá mantener en su lugar y proteger de cualquier daño 

directo o indirecto todas las tuberías, postes, conductos, paredes, edificios y oras estructuras, 

servicios públicos y propiedades en la vecindad de su trabajo. Será responsable y asumirá 

por su cuenta todos los gastos directos o indirectos efectuado por cualquier daño causado a 

cualquiera de las estructuras mencionadas, sea que éstas estén o no mostradas en los planos. 

 El Contratista deberá emplear personal competente para brindar servicio de vigilancia 

control y seguridad a las obras durante las veinticuatro horas del día. 

 

 Desde inicio de la ejecución de las obras hasta el final, el Contratista tendrá la 

responsabilidad de proteger a los peatones y a la propiedad privada de riesgos o peligros 

generados por la construcción de las obras. Deberá garantizar asimismo el acceso fácil y 

seguro de peatones y el tránsito de vehículos. 

 

 Cualquier excavación, materiales, desechos u obstrucciones que puedan causar daños a 

personas u objetos deberán protegerse con un cerco de acuerdo a instrucciones dadas por el 

Ingeniero Supervisor. 

 

1.1.7 PLANTEL DEL CONTRATISTA 

 El contratista proveerá por cuenta propia las facilidades de locales requeridas para sus 

oficinas, patios, almacenes etc. las que estarán ubicadas en áreas estratégicas para evitar 

molestias al público. 

 

1.1.8 SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS 

 El agua a ser requerida durante la construcción, así como las estructuras temporales tales 

como tuberías, medidores, válvulas, excavaciones, etc. o cisternas móviles, deberán ser 

suministrados por el Contratista. 

 

 El Contratista será asimismo responsable de proveer para su propio uso la energía eléctrica, 

drenaje de aguas residuales y aguas llovidas en sus facilidades o establecimientos 

construidos para su operación durante la ejecución del proyecto. 

 

1.1.9 ESTRUCTURAS PROVISIONALES Y DE DRENAJE 

 Durante el desvío temporal de las tuberías existentes para el levantamiento, reinstalación o 

conexión de líneas de tubería, el Contratista deberá por su cuenta, proveer desagües de 

madera, tuberías, canales y, de ser necesario, dispositivos de bombeo para mantener el flujo 

a través de las derivaciones. 

 

 Cuando se usen canales para desviar el agua bombeada de las zanjas, el contratista deberá 

limpiar, apisonar y dar mantenimiento a los canales. 
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 El agua extraída de las excavaciones deberá ser evacuada en sitios adecuados previo 

permiso escrito de las autoridades correspondientes y del Ingeniero Supervisor. 

 

1.1.10 BODEGAS 

 El Contratista deberá proveer todas las instalaciones necesarias para el Almacenamiento de 

herramientas, maquinarias, equipos y suministros; los sitios seleccionados para estas 

instalaciones deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero.  A estos sitios deberá 

dárseles el mantenimiento adecuado. 

 

1.1.11 EQUIPO Y METODOS DE CONSTRUCCION 

 Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Contratista, previa autorización podrá cambiar el 

método y/o procedimiento de construcción. El Contratista al adoptar un nuevo método, 

previa aprobación del Ingeniero Supervisor, no podrá considerar o reclamar ajustes en los 

costos.                                   

 

1.1.12 FACILIDADES PARA EL TRÁFICO DE VEHICULOS Y PEATONES 

 Durante la ejecución de las obras, las vías, aceras y cruces de calles deberán estar abiertas al 

tráfico de vehículos y peatones, y no deberán cerrarse innecesariamente, a menos que se 

obtenga previamente la aprobación de la autoridad correspondiente. 

 

 Cualquier material que haya sido esparcido sobre los pavimentos existentes por los 

camiones del contratista o haya sido depositado en otra forma por el Contratista, deberá ser 

removido por éste a solicitud del Ingeniero Supervisor con el fin de evitar la interferencia o 

peligro con el tráfico vehicular. 

 

 Donde sea necesario y recomendado por el Ingeniero Supervisor, el Contratista deberá 

construir y mantener por su cuenta, puentes o estructuras temporales adecuadas y seguras 

para facilitar el tráfico vehicular y peatonal. Al finalizar las obras, estas estructuras 

temporales deberán ser removidas por el Contratista. 

 

1.1.13 ROTULOS Y SEÑALIZACION 

 El Contratista está en la obligación de colocar el número de señales de peligro, señales de 

tránsito y cualquier otra señal con el objeto de evitar accidentes personales o de tránsito, 

motivados por los trabajos que ejecute el Contratista. El Contratista será responsable por los 

accidentes que ocurran por deficiencia y negligencias en el aprovisionamiento de señales y 

rótulos preventivos. 

 

1.1.14 MATERIALES EN EL SITIO 

 Todos los materiales como ser tierra, grava, piedras, madera, tuberías, cables, equipos y 

otros, extraídos como resultado de las excavaciones, demolición, limpieza y otros trabajos 

en el sitio, son propiedad del Contratante  y no podrán ser removidos del sitio sin 

autorización del Ingeniero Supervisor. Sin embargo, el Contratista podrá hacer uso de 

material excavado, para efectos de construcción, siempre que tenga la aprobación del 

Ingeniero Supervisor. 

 

1.1.15 CALIDAD DE MATERIALES Y ACABADOS 
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 A menos que sea especificado de otra forma, todos los materiales y acabados deberán 

cumplir con el estándar ISO (métrico) y los anexos corrientes de su edición más reciente. 

Aquellos materiales que no estén incluidos en el ISO, deben poseer la mejor calidad en su 

clase, o la calidad especificada por el Ingeniero Supervisor. 

 

 A solicitud del Ingeniero Supervisor, el Contratista presentará previamente una muestra de 

los materiales a usarse para su aprobación. Si tales muestras no corresponden al estándar 

especificado o sean inadecuadas para ser empleadas en las obras, estas al ser rechazadas por 

el Ingeniero Supervisor deberán ser removidas del sitio por cuenta del Contratista. 

 

1.1.16 POSESION DESPUES DE LA APROBACION 

 Después de que cada uno de los componentes de la obra a construir estipulados en el 

Contrato haya sido aprobado, El Contratante podrá utilizarlos de acuerdo a sus necesidades 

sin que esa posesión implique la aceptación final de los mismos. El Contratista será 

responsable del mantenimiento de la obra, ya sea usada por El Contratante o no, hasta que la 

inspección final sea llevada a cabo y la otra sea aceptada mediante el certificado de 

Aceptación Final debidamente firmado. 

 

1.1.17 CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL 

 Deberá evitarse la contaminación por ruido, olores, residuos y/o desechos sólidos y líquidos, 

durante la ejecución de las obras.                                                                                                         

 

 Tanto los compresores como los equipos auxiliares usados en el sitio, deberán ser insonoros, 

equipados con silenciadores para eliminación de ruido y revestidos con aislantes acústicos. 

 Los silenciadores de compresores y otros equipos serán mantenidos en buena y eficiente 

condición de operación. 

 

1.1.18 EXAMENES MEDICOS 

 Ya que el presente contrato concierne a la construcción de un sistema público, las debidas 

precauciones deberán ser tomadas para asegurar que el personal empleado en el sitio, sea 

adecuado desde el punto de vista médico. Correrán por cuenta del Contratista todos los 

exámenes médicos necesarios para verificar que su personal no padece de enfermedades 

contagiosas, ni es portadora de las mismas. 

 

 Es responsabilidad del Contratista tomar las precauciones necesarias para asegurar que las 

obras en ejecución y las obras existentes no sean contaminadas durante la vigencia del 

contrato. 

 A solicitud del Ingeniero Supervisor, el Contratista podrá someter a examen médico a los 

empleados, subcontratistas o cualquier otro personal que esté participando en la ejecución de 

las obras. El examen deberá ser efectuado por un médico calificado. 

 

 El Ingeniero podrá exigir al Contratista la separación de cualquier persona empleada por él o 

por los subcontratistas que rehúse someterse al reconocimiento médico o que en opinión del 

Ingeniero Supervisor represente cualquier tipo de riesgo. La decisión del Ingeniero 

Supervisor será concluyente y no sujeta a protestas de ningún tipo. 
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1.1.19 CONEXIONES A OBRAS INCLUIDAS EN OTROS CONTRATOS EN EJECUCION 

 El Contratista conectará tuberías o estructuras completamente a tuberías u otras obras en 

ejecución bajo otros contratos según se especifique en los planos. El Contratista no deberá 

demoler ningún bloque de reacción o tapón de líneas existentes en servicio, sin la 

autorización previa del Ingeniero Supervisor. 

 

1.1.20 INTERRUPCION DE SERVICIOS PUBLICOS. 

 Ninguna válvula del sistema de agua potable podrá ser operada por el Contratista bajo 

ningún concepto. DIMA operará todas las válvulas hidrantes, etc. Y construirá y/o 

supervisará, por cuenta del Contratista, todas las obras necesarias en su sistema para 

controlarlos. 

 Igual restricción se aplicará en el resto de las instalaciones o facilidades de los servicios 

públicos de energía, teléfono, vialidad, etc. 

 

1.1.21 VISITANTES 

 El Contratista no deberá permitir en el sitio de las obras, a personas no empleadas dentro del 

proyecto, a excepción de los representantes del Contratante  y del Ingeniero Supervisor o sus 

representantes autorizados. Personas ajenas sólo podrán visitar el proyecto con la previa 

autorización y presencia del Ingeniero Supervisor. El Contratista deberá anotar todas las 

visitas y reportarlas al Ingeniero Supervisor. 

 Toda consulta proviene de personal que no participa en el proyecto, relacionada con el 

avance y calidad de la obra, será remitida al Ingeniero Supervisor, quien evacuará la 

consulta de acuerdo a criterio y consideración del Contratante. 

 

 

2.  PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 

2.1.1 MATERIALES 

 Fuentes de Abastecimiento 

 El cemento, los agregados, los aditivos y el agua, se obtendrán solamente de fuentes de 

abastecimiento aprobadas por el Supervisor antes de comenzar los envíos, y se podrá utilizar 

siempre que los materiales cumplan los requisitos de estas especificaciones.- La base para 

aprobar tales fuentes será la capacidad para producir materiales de la calidad en las 

cantidades que se requieran.-  El Modulo de Ruptura no deberá ser menor de 600 psi. 

 

 Requisitos para los materiales. 

a)   Aditivos 

 Los materiales que no sean cemento, agregado fino, agregado grueso, agua, para 

usarse en pavimentos de concreto deberán cumplir con las siguientes 

especificaciones: 

1. "Especificaciones para Aditivos Inclusores de Aire para Concreto" (ASTMC 

260).  

2. "Especificaciones para Ceniza Volante Usada como Aditivo en Concreto 

Cemento Portland" (ASTMC 350). 

3. "Especificaciones para Cloruro de Calcio" (ASTM O 98). 
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 b)  Agregados  

1. Los agregados cumplirán con los requisitos de las "Especificaciones para  

Agregados para Concretos"        (ASTMC 33). 

2. Los agregados se almacenarán de tal manera que se evite la contaminación 

con material extraño.- Los agregados no se almacenarán sobre la subrasante  

terminada.- Los agregados de diferentes clases y tamaños se colocarán en pila 

separadas.- El apilado de agregados gruesos se hará en capas sucesivas  

horizontales de una altura no mayor de 1 m. cada capa deberá estar terminad 

antes de empezar la siguiente.- Si ocurre segregación, los agregados se 

mezclarán hasta que cumplan los requisitos de graduación. 

3. Los agregados lavados y los producidos o manipulados por medios 

hidráulicos dejarán drenar por lo menos durante 12 horas antes de usarlos. 

 c) Cemento 

 El cemento que se use en pavimentos de concreto cumplirán con le requisitos de las 

especificaciones ASTM aplicables que se mencionan a continuación:        

1. El cemento puede ser de los tipos siguientes o puede consistir de una 

combinación de ellos, 

 Cemento  Portland (ASTM C 150) 

  Cemento  Portland con Inclusor de Aire (ASTM C175) 

       Materiales de recubrimiento para el curado. 

 

  Ensayo de Materiales 

Ensayos de Resistencia a la Flexión del Concreto como Base  para 

el Diseño. 

 Los especímenes en que se determine la resistencia a la flexión usada como 

base para el diseño de mezclas de concreto se moldearán y curarán de 

acuerdo con el "Método de  Fabricación y Curado en el Laboratorio de 

Especímenes de concreto para Ensayes de Comprensión y Flexión" (ASTM 

C 192). Los especímenes se ensayarán de acuerdo con el Método de Ensaye 

para Determinar la Resistencia a la Flexión del Concreto (Usando una viga 

Simplemente Apoyada con Cargas en los Tercios del Claro) "(ASTM C 78). 

 

  Ensayos de Resistencia a la Flexión del Concreto. 

a) Se harán en el campo dos grupos de especímenes para determinar la resistencia a la 

flexión de acuerdo con el "Método de fabricación y Curado en el campo de 

Especímenes de Concreto para Ensayes de Compresión y Flexión" (ASTM C 31). Uno 

de estos grupos se curará de acuerdo con las secciones 7 (a) y (b) de la norma y el otro 

se curará de acuerdo con las secciones 7(a) y (c), el primer grupo servirá para verificar 

que el diseño del laboratorio sea adecuado para las condiciones de proporcionamiento 

y mezclado en la obra.- El segundo grupo será para verificar el curado y otras 

condiciones de campo que determinan en que momento puede ponerse en servicio la 

estructura. 

b) Los especímenes para verificar el diseño de laboratorio se ensayarán de acuerdo con el 

"Método de Ensaye  para Determinar  la Resistencia da la Flexión  de Concreto 



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  

PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

60 

 

MSPS/GI-02/2017 PAVIMENTACIÓN CALLE ENTRE LA ESCUELA INTERNACIONAL SAMPEDRANA Y LA COLONIA 

GRACIAS A DIOS 

(Usando una viga Simplemente Apoyada con Cargas en los Tercios del Claro) (ASTM 

C 78).- Los especímenes que se ensayen después de ser curados en el campo deberán 

ensayarse de acuerdo con la norma ASTM C "78.- Si se usa otro tipo de máquina de 

ensaye los resultados que se obtengan deberán correlacionarse con los que se obtienen 

con los aparatos estándar. 

c)   Número de especímenes.- Se harán por lo menos tres vigas, por cada uno de los dos 

métodos de curado, por cada 1700 M2 o fracción de pavimento colocados en un día. 

  

  Resistencia a la Compresión del Concreto. 

 Los especímenes de concreto para determinar la resistencia a la compresión que se use en el 

diseño, se fabricarán y curarán de acuerdo con el "Método de Fabricación y Curado en el 

Laboratorio de Especímenes de Concreto para Ensayes de Compresión y Flexión" (ASTM C 

192).- Estos especímenes se ensayarán de acuerdo con el" Método de Ensaye para 

Determinar la Resistencia a la Compresión de Cilindros Moldeados de Concreto (ASTM C 

39). 

 

  Densidad y Absorción de Agregados 

(a)  Agregado Fino.- La densidad en estado saturado y superficialmente seco y la absorción  

del agregado fino se determinará de acuerdo con el Método de Ensaye para Determinar 

la Densidad y la Absorción de Agregado Fino" (ASTM C 128). 

(b) Agregado Grueso.- La Densidad en estado saturado y superficialmente seco y la 

absorción del agregado grueso se determinarán de acuerdo con el "Método de Ensaye 

para Determinar la Densidad y la Absorción de Agregado Grueso" (ASTM C 127). 

 

  Contenido de Aire 

 El contenido de aire del concreto fresco se determinará de acuerdo con los siguientes 

métodos estándar ASTM de ensaye para contenido de aire: (1) gravimétrico, C 138; (2) 

volumétrico, C 183: o  (3) método de presión, C 231. 

 

  Consistencia. 

(a)  La consistencia se determinará de acuerdo con el "Método de Ensaye de Revenimiento 

para Determinar la Consistencia de Concreto de Cemento Portland" (ASTM C 143) o 

"Método de Ensayo para Determinar la penetración de una Bola de Concreto Fresco de 

Cemento Portland (ASTM C 360), 

(b) Cuando se use el método de penetración de una esfera para control de campo, los 

revenimientos especificados se convertirán a penetración equivalentes por factores 

establecidos de antemano en ensayes realizados como base para el diseño. 

 

2.1.2 FORMAS 

 Materiales y Dimensiones 

 Las formas materiales se harán de metal con un espesor mínimo de 6 mm., y tendrán un 

peralte igual al especificado para el pavimento de concreto.- No se permitirá construir por 

arriba del nivel superior de las formas.- Para curvas con un radio apropiado.- Las formas no 
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deberán tener deflexiones mayores de 6 mm.- Cuando se ensayen como vigas simplemente 

apoyadas con un claro de 3 m., y una carga igual a la que ejercerán sobre ellas las máquinas 

para dar acabados o cualquier otro equipo de construcción.- Las formas cuya altura sea de 

20 cm., o más tendrán un ancho de por lo menos 20 cm., en la base; las formas cuya altura 

sea menor de 20 cm., tendrá un ancho en la base igual por lo menos a la altura de las 

formas.- Los puntales de patines deberán sobresalir de la base una distancia no menor que 

las 2/3 partes de la altura de la forma.- Las formas no deberán estar alabeadas, dobladas ni 

flexionadas.- Si se coloca sobre la parte superior de la forma una regla de 3 m., de longitud, 

ningún punto de la forma deberá quedar separado de dicha regla una distancia mayor de 3 

mm,- Si se hace lo mismo en la cara lateral, la tolerancia será de 6 mm. 

 

 Apoyo de la Forma 

 El suelo de cimentación debajo de las formas se compactará y se conformará de tal manera 

que las formas queden apoyadas uniformemente en toda su longitud y a las elevaciones 

especificadas.- Las zonas del terreno cuya elevación sea menor que la establecida, deberán 

rellenarse en capas de 1.5 cm., o menores en una franja de 45 cm., a cada lado de la base de 

la forma y deberán compactarse con rodillo o con pisón.- Las imperfecciones y variaciones 

por arriba del nivel especificado deberán corregirse con pisones o haciendo cortes cuando 

sea necesario. 

 

 Alineación y Nivelación 

 La alineación y nivelación de las formas deberá verificarse inmediatamente antes de colar el 

concreto, y el contratista deberá hacer las correcciones indicadas cuando sea necesario.- 

Cuando se haya movido alguna forma o el terreno en que ésta se apoya sea inestable, la 

forma deberá fijarse nuevamente y deberá verificarse su alineación y nivelación, 

 

 Fijación de las Formas. 

 Las formas deberán fajarse con tres o más  tornillos por cada sección de 3 m, de longitud- 

Deberá colocarse un tornillo  a cada lado de una junta cuando sea necesario.- Las secciones 

de las formas deberán  unirse entre si por medio de una junta que no permita el 

desplazamiento o el movimiento en ninguna dirección.- Las formas deberán limpiarse y 

engrasarse antes de colar el concreto.  

 

 

 Colocación Anticipada 

 La colocación de las formas deberá adelantarse una distancia suficiente de las zonas que está 

colocando el concreto, para que el trabajo pueda progresar adecuadamente y para que haya 

tiempo de realizar una58 inspección cuidadosa.- Es deseable que la colocación de las formas 

se haga como mínimo 100 m., adelante del sitio en que colocando el concreto. 

 Remoción de Formas. 

 

 Las formas deben permanecer en su sitio por lo menos 12 horas después de colar el 

concreto.- Si la temperatura del aire es menor de 10°C en cualquier instante durar período de 

12 horas, no se deberán remover las formas hasta 36 horas después colar el concreto, a 

menos que se use concreto de alta resistencia inicial. 

 El curado del concreto expuesto se empezará inmediatamente después de retirar las  formas. 
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2.1.3 PROPIEDADES DEL CONCRETO Y PROPORCIONAMIENTO DE MATERIALES 

 Bases para el Proporcionamiento 

 Las proporciones de agua, cemento y agregado estarán de acuerdo con los 

proporcionamientos basados en un factor uniforme de cemento según se especifica o según 

indique el Supervisor. 

 

 Contenido del Aire 

 Cuando el concreto se fabrique con cemento con Inclusor de aire o con un aditivo Inclusor 

de aire, el porcentaje de aire se mantendrá entre 4 y 7 por ciento, determinado por los 

métodos establecidos. 

 

 Proporcionamientos Basados en Diseño por Resistencia Mínima. 

(a)  Procedimientos.- Las proporciones de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua 

que se usen en la mezcla serán determinados por el Contratista dentro de los limites 

especificados y serán presentados al Ingeniero Supervisor para su aprobación. 

(b)  Consistencia.- La mezcla determinada de la manera anterior deberá producir un 

concreto trabajable, con revenimiento de 4 a 7.5 cm, para concreto que no vaya a 

vibrarse, o de 1.5 a 4 cm, para concreto que vaya a vibrarse. 

(c)  Resistencia 

1.  La resistencia promedio de la compresión, de la cual se obtenga los esfuerzos 

permisibles para el diseño de pasajuntas y tensores como se recomienda en la 

“Práctica Recomendada para el Diseño de Pavimentos de Concreto” (ACI  325), no 

será menor de 280 Kg/cm2 a los 28 días, cuando los especímenes se moldeen y se 

ensayen de acuerdo con la sección Densidad y Absorción de Agregados. 

2.  La resistencia promedio de la flexión del concreto, determinada por los ensayos de 

laboratorio especificados en la sección Contenido de aire no deberá ser menor de 45 

kg I cm2 a los 28 días.- En el caso de una resistencia de 45 kg/cm2, puede 

considerarse que el diseño del laboratorio es 

 

 adecuado si por lo menos el 80% de todos los ensayes de resistencia a la flexión, 

realizados en los especímenes moldeados de acuerdo a lo especificado y curados de 

acuerdo con las secciones 7(a) y (b) de ASTM C 31, dan resultados iguales o 

mayores que 42 Kg I cm2 y el promedio de cualquier grupo de cuatro ensayes 

consecutivos es igualo mayor de 42 kgs/cm2. 

 

3. La resistencia a los 7 y 28 días se determinará con cuatro factores de cemento antes de 

empezar el trabajo. 

Estos factores servirán de base para ajustar las mezclas cuando las pruebas a los 7 días 

indiquen que eso es necesario.- Dichas pruebas deberán hacerse durante el avance de 

la obra en especímenes fabricados en el campo y curados en el laboratorio; deberá 
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hacerse una revisión posterior en especímenes de 28 días de edad fabricados y curados 

en forma similar. 

 

(d) Información para los contratos. 

 A menos que se especifique otra cosa en las disposiciones especiales, los siguientes 

requisitos regirán las relaciones contractuales en lo que se refiere al Proporcionamiento 

basado en diseño por resistencia mínima. 

 

   A solicitud especial, el ingeniero podrá proporcionar información sobre los 

proporcionamientos por peso requerido para los agregados de bancos adecuados y 

disponibles. 

 

 Esta información también incluirá la granulometría de los agregados usados al determinar 

estos procedimientos. 

 

1.  Inmediatamente después de que se le notifique haber ganado el concurso el contratista 

indicara al Ingeniero la localización de los bancos de agregados que propone usar.- Los 

proporcionamientos serán establecidos por el Contratista y aprobados por el Ingeniero 

Supervisor. 

Excepto que se especifique otra cosa en las especificaciones, los proporcionamientos 

establecidos regirán siempre que los materiales se obtengan de los bancos designados y 

siempre que sigan cumpliendo con los requisitos especificados. 

2.  Si, durante el avance de la obra, el contratista propone usar agregados de otros bancos 

aprobados, distintos de los designados originalmente, deberá presentar al Ingeniero los 

nuevos proporcionamientos para su aprobación y posterior utilización. 

3.  Si no obtiene una plasticidad y una trabajabilidad adecuada usando los 

proporcionamientos y los agregados establecidos originalmente, el Supervisor puede 

modificar tales proporcionamientos.- Si las modificaciones cambian el consumo de 

cemento establecido originalmente, el costo adicional por este Concepto será absorbido 

por el Contratista. 

  

2.1.4  MEZCLADO 

 Medición y Manejo de Materiales. 

(a)  Se considerará que los sacos estándar de cemento pesan 94 lbs. Netas.- Puede 

usarse cemento en bolsas o cemento granel, pero no ambos.- El cemento a granel y 

el cemento en sacos ya abiertos deberán pesarse.- El cemento deberá protegerse de 

la intemperie y contra pérdidas durante el manejo o el tránsito. 

 

(b) Cuando se use cemento en bolsas deberá vaciarse de las bolsas hacia la revoltura 

inmediata antes del mezclado.-Cuando se use cemento a granel, deberán emplearse 

métodos satisfactorios de manejo y pesado.- Deberá usarse una tolva separada, 

diseñada y operada de tal manera que la cantidad de cemento de cada revoltura se 
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mantenga en un recipiente separado y no entre en contacto directo con los 

agregados. 

 

(c) Los agregados deberán pesarse. 

 

(d)  Las básculas para pesar el cemento y los agregados tendrán una precisión 

comprendida entre 1/2 por ciento y 1 por ciento en todo el intervalo usado.- La 

operación de pesado se realizará con un error máximo permisible de 1 por ciento para 

el cemento y de 2 por ciento para los agregados. 

 

(e)  El agua de mezclado puede medirse por peso o por volumen.- El dispositivo para 

medir el agua será tal que esta operación se realice con una precisión de 1 por ciento. 

Cuando se use agua de lavado como parte del agua de mezclado de las revolturas 

siguientes, deberá medirse de acuerdo con estos requisitos. 

 

 Cuando se use agua de lavado como parte del agua de mezclado de las revolturas  siguientes, 

deberá medirse de acuerdo con estos requisitos. 

 

 Mezclado en la Obra 

(a) El concreto deberá mezclarse  en una revolvedora.- Cuando se use una revolvedora de 

tambor, deberá cumplir con los requisitos de las normas para revolvedoras de concreto 

de la Oficina de Fabricantes de Revolvedoras de la Asociación General de Contratistas 

de América.- Si se usa otro tipo de revolvedoras, deberá ser de un tipo tal que cumpla 

con la aprobación del ingeniero.- La revolvedora  será capaz de combinar los agregados, 

el cemento y el agua en una masa uniforme en el tiempo especificado, y de descargar la 

revoltura sin segregación.- Cada revoltura de concreto deberá mezclarse durante un 

minuto o más después de que todos los materiales, excluyendo el agua de mezclado, 

estén dentro de la revolvedora.- Los materiales se meterán a la revolvedora de tal 

manera que parte del agua se eche antes que el cemento y los agregados, y se seguirá 

echando por un período que puede ser hasta la tercera parte del tiempo especificado de 

mezclado.- La revolvedora girará a la velocidad recomendada por el fabricante. 

 

El concreto se mezclará solamente en las cantidades requeridas para uso común; no se 

usará concreto que haya fraguado de tal manera que no pueda ser colocado 

adecuadamente.- No se permitirá remezclar, mediante la adición de agua, el concreto 

que haya fraguado parcialmente. 

 

(b) La revolvedora deberá estar equipada con una tolva de carga, un tanque de agua, y un 

dispositivo para medir el agua.- Los controles estarán arreglados de tal manera que el 

agua pueda introducirse solamente mientras se esté cargando la revolvedora de tal 

manera que sólo se pueda interrumpir automáticamente la descarga hasta que la mezcla 

haya sido mezclada el tiempo requerido después de que todos los materiales estén en la 

revolvedora.- Deberán vaciarse todo el contenido del tambor después de que cada 

revoltura haya sido mezclada el tiempo requerido.- Deberá disponerse de equipo 

adecuado para descargar y repartir el concreto sobre la subrasante.- La revolvedora será 
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limpiada a intervalos adecuados.- Las paletas de la revolvedora serán reemplazadas 

cuando hayan perdido el 10 por ciento de su tamaño inicial.- El volumen del materia 

mezclado por revoltura no excederá a la capacidad de la mezcladora establecida por el 

fabricante. 

 

 El fabricante deberá instalar una placa en la mezcladora en la que se establezcan la 

velocidad recomendada en revoluciones por minuto y la capacidad adecuada.  

 

 

  Concreto Premezclado 

 EI concreto premezclado será mezclado y transportado con las Especificaciones para 

concreto Premezclado" (ASTM C 94).- Cuando se use concreto premezclado en la 

construcción de pavimentos de concreto de cemento Portland, deberá disponerse de medios 

adecuados para repartirlo. 

 

 2.1.5  COLOCACION  Y  ACABADO DEL CONCRETO. 

 Generalidades 

(a) El concreto se distribuirá sobre la subrasante en una capa de tal espesor al consolidarlo y 

darle el acabado final se obtenga el peralte especificado de la losa. 

 

(b)El concreto se depositará sobre la subrasante de tal manera que se requiera el mínimo 

posible de operaciones de manejo; este manejo deberá hacerse de preferencia con un 

repartidor mecánico.- Se consolidará contra las  caras de todas las formas y a lo largo de 

ellas con un vibrador de inmersión. Cuando sea necesario repartir a mano, se usarán palas 

y no rastrillos.- No se permitirá que los obreros caminen sobre el concreto con botas o 

zapatos cubiertos de tierra u otras sustancias extrañas. 

 

(c) El concreto se colocará solamente sobre subrasante que hay preparadas y aprobadas de 

acuerdo con las especificaciones. deberá haberse preparado la subrasante adelante de la 

mezcladora; deseable que se hayan preparado por lo menos 100 m, de subrasante. No se 

colocará alrededor de cajas registro u otras estructuras que ni hayan sido niveladas y 

alineadas correctamente. 

 

(d)Los pavimentos cuyo ancho sea de 10 m, o menos pueden construirse en una o varias 

bandas a menos que en los planos se estipule expresamente algún método especial. Los 

pavimentos cuyo ancho sea mayor de 10 m, no deberán construirse en una sola banda.- 

Cuando el pavimento se construya en bandas separadas, las juntas longitudinales de 

construcción no deberán diferir del alineamiento señalado en los planos en mas de 13 

mm. 

 

(e) No se permitirá agregar agua para remezclar el concreto. 

 

(f) Si se usa concreto premezclado se deberá disponer de un medio adecuado para repartirlo. 
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(g) Cuando la luz natural sea insuficiente para trabajar adecuadamente deberá proporcionar 

luz artificial. 

 

 Colocación y Acabado del Concreto en las Juntas. 

a) El concreto se depositará sobre la subrasante tan cerca como sea posible de las juntas 

de expansión  y de contracción pero sin que mueva dichas  juntas.Después se echara 

con palas a ambos lados de la junta simultáneamente de tal manera que ejerza la 

misma presión en ambos lados.- Se depositará a una altura de aproximadamente 5 

cm, por arriba del peralte de la junta, teniendo cuidado de que cubra los dispositivos 

para transmisión de carga.- Al colar el concreto junto a las juntas de expansión y 

contracción y al vibrar en las zonas adyacentes a estas juntas, los obreros deberán 

evitar caminar o mover las juntas o los dispositivos queden cubiertos por el concreto. 

b)  El concreto adyacente a las juntas se compactará con un vibrador de inmersión.- La 

vibración se realizará a todo lo largo de las juntas y a ambos lados de ellas.- El 

vibrador no deberá hacer contacto con las juntas, los dispositivos para transmisión de 

cargas, las formas, o la subrasante.- Si se mueve alguno de los pasa juntas, se deberá 

alinear nuevamente antes de que la máquina de acabados pase sobre ellas. 

c) Después de que el concreto haya sido vibrado, la máquina de acabados, se moverá 

hacia adelante hasta que la regla frontal quede aproximadamente a 20 cms, de la 

junta.- El agregado grueso que se haya segregado se retirará de ambos lados de la 

junta.- La regla se levantará y se dejará caer  directamente sobre la junta, se apoyará 

en ella y se iniciará nuevamente el movimiento hacia adelante de la máquina de 

acabados.- Cuando la segunda regla esté lo suficientemente cerca para permitir que 

el exceso de Mortero fluya sobre la junta, se levantará y se pasará sobre la junta.- De 

aquí en adelante, la máquina de acabados puede pasar sobre la junta sin necesidad de 

levantar las reglas, siempre que no haya agregado grueso segregado entre la junta y 

las reglas o adelante de las juntas. 

 Después de que el concreto haya sido colocado y enderezado a ambos lados de la 

junta, se quitará cuidadosamente la canal protectora o la varilla de instalación.- 

Después de que se haya quitado la canal protectora o la varilla, se consolida 

cuidadosamente el concreto con una paleta y cualquier depresión se rellenará de 

concreto fresco.- La varilla de instalación se limpiará y se aceitará nuevamente antes 

de volverla a usar. 

Inmediatamente después de haber terminado todas las operaciones de acabado y 

antes de que el concreto haya alcanzado su fraguado inicial, se aliñaran los bordes de 

todas las juntas de expansión y contracción.- Se deberá tener cuidado de retirar el 

concreto que haya quedado sobre el material premoldeado de la junta.- La 

herramienta para dar acabado a los bordes se manipulará de tal manera que se 

obtenga un borde bien definido, liso con un radio continuo y con mortero denso. 

 

Después de retirar las formas laterales, se abrirán en todo el peralte de la losa los 

bordes de las juntas premoldeadas transversales en los extremos del pavimento, y se 
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retirará el concreto que se haya depositado sobre el extremo, teniendo cuidado de no 

dañar los extremos de la junta.- Después del período de curado y antes de que el 

pavimento se abra al tránsito, todas las juntas  deberán ser  selladas, dejando. Una  

tira uniforme de un material sellador aprobado. 

 

 

 Máquinas de Acabados 

 Tan pronto como el concreto haya sido colocado deberá ser enrasado y emparejado con una 

maquina d acabados, de tal manera que se obtenga la sección transversal indicada en los 

planos y con una elevación ligeramente mayor que la señalada de tal manera que cuando se 

consolide adecuadamente y se dé el acabado final a la superficie del pavimento, éste alcance 

exactamente la elevación indicada en los planos y que quede libre de zonas porosas.- La 

máquina de acabados será del tipo de emparejado y alisado, equipada con dos hojas de 

emparejados operadas independientemente diseñada y operada para enrasar el concreto.- La 

máquina deberá pasar sobre cada zona del pavimento tantas veces y con tanta frecuencia 

como sea necesario para lograr una compactación adecuada y para dejar una superficie de 

textura firme, y que cumpla con los niveles y con la forma de la sección transversal.- Deberá 

evitarse una operación excesiva sobre el área dada.- Las partes superiores de la cimbra 

deberán conservarse limpias por medio de un dispositivo efectivo unido a la máquina, y el 

movimiento de la máquina sobre las formas deberá realizarse sin saltos u ondulaciones que 

tiendan a afectar el acabado preciso.- La máquina de acabados tendrá la resistencia necesaria 

para que pueda admitir un uso severo y será de un diseño tal que pueda ajustarse 

adecuadamente si sufre daños debidos al desgaste.       

 

 Durante la primera pasada de la máquina de acabados, se deberá tener un borde uniforme de 

concreto adelante de la regla frontal y a todo su largo. Excepto cuando se haga una junta de 

construcción.- La máquina de acabados deberá ser operada más allá del punto hasta donde 

pueda conservarse el exceso mencionado de concreto adelante de la regla frontal. 

 

(a)  Acabado de Vibración.- Cuando se requiera acabado por vibración, la máquina de acabados 

estará equipada para aplicar vibración de alta frecuencia a la superficie superior de 

concreto.- Las unidades vibratorias estarán sincronizadas y operarán a una frecuencia no 

menor de 2,500 ciclos por minuto. 

 

(b) Aplanado.- Después de que el concreto haya sido enrasado y consolidado, deberá alisarse y 

consolidarse adicionalmente por medio de una llana longitudinal de un diseño adecuado 

aprobado por el Ingeniero.- Debe tenerse cuidado de empezar la operación de aplanado en el 

momento adecuado.- En esta operación, la llana longitudinal de un diseño adecuado 

aprobado por el Ingeniero.- Debe tenerse cuidado de empezar la operación de aplanado en el 

momento adecuado.- En esta operación la llana longitudinal debe moverse con un 

movimiento alternamente, manteniéndola en posición paralela al eje central del camino y 

pasándola gradualmente de uno a otro lado del pavimento.- Los movimientos hacia adelante 

a lo largo del eje central del camino deberán hacerse en etapas sucesivas de longitud no 

mayor que la mitad de la longitud de la llana. 
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(c) Comprobación del Perfil.- Después de que se haya terminado el aplanado longitudinal y se 

haya retirado el exceso de agua, pero cuando el concreto aún esté plástico, el contratista 

deberá comprobar la forma de la superficie de la losa con una regla de 3 m, de longitud.- La 

regla  se sostendrá en posiciones paralelas al eje central del camino en contacto con la 

superficie y en toda área a cada lado del eje del camino.- El avance a lo largo del camino 

etapas sucesivas de longitud no mayor que la mitad de la longitud de la regla.- Cualquier 

depresión que se encuentre se llenará inmediatamente   con concreto  fresco, el cual se 

enrasará  consolidará y aplanará.- Las áreas que  sobresalgan deberán  ser cortadas y alisadas 

nuevamente.- La comprobación con la regla y el reaplanado, en caso necesario, se 

continuarán hasta que toda la  superficie esté libre de depresiones o salientes y hasta que la 

losa tenga la  elevación requerida y la .forma de la sección transversal. 

 

(d) Bandeado.- Después de que la superficie del pavimento se haya comprobado con la regla y 

cuando el agua superficial haya desaparecido, inmediatamente antes de que el concreto deje 

de estar en estado plástico, la superficie deberá  ser bandeada con una banda de dos capas de 

loma no menor  de 20 cm, de  ancho y por lo menos 1 m, más larga que el ancho del  

pavimento.- Las bandas de mano deberán tener agarraderas que permitan una manipulación 

uniforme y controlada.- Las bandas deberán operarse con golpes cortos transversales al eje 

central del camino y con un avance rápido paralelo a dicho eje central. 

 

(e) Escobillado o Acabado con Costales.- Después del bandeado como el agua sobrante se haya 

elevado a la superficie se deberá dar un escobillado al pavimento o un acabado con costales. 

 Si se da un escobillado, deberá realizarse con una escoba de fibra o de acero, con un ancho 

no menor de 45 cm. La escoba será jalada suavemente sobre la superficie del pavimento  de 

un borde a otro.- Las franjas adyacentes en que se realice el escobillado deberán 

sobreponerse ligeramente.- El escobillado se hará perpendicular al eje central del pavimento 

y se realizará de tal manera que las corrugaciones producidas sean uniformes en textura y 

ancho, y con  una profundidad no mayor de 3 mm.- La superficie escobillada estará libre de 

zonas porosas, irregularidades, depresiones y pequeñas bolsas como las que puedan 

producirse al remover accidentalmente partículas de agregado grueso cercanas a la 

superficie.- El escobillado no será necesario para bases de concreto. 

 Si se da el acabado pasando sobre la superficie una banda de yute, esta banca deberá 

arrastrarse en  dirección longitudinal en un movimiento continuo.-  No se permitirá el uso de 

una banda de yute que produzca corrugaciones con una profundidad mayor de 3 mrn.- El 

costal deberá conservar limpio por medio de lavado tan frecuentemente como sea necesario 

para evitar que el concreto se endurezca en el costal y dañe la superficie del pavimento. 

 

(f) Acabado de los Bordes.- Después del acabado final de la superficie del concreto pero antes 

de que el concreto haya alcanzado su graduado inicial, los bordes de la losa deberán afinarse 

cuidadosamente con una herramienta para dar acabados en los bordes con un radio 

especificado. 

 

(g)  Comprobación final de la superficie.- El contratista será responsable, de la alineación y 

elevación correcta y de que el pavimento tenga la forma especificada.- Las zonas que tengan 

una altura mayor de 3mm. para pavimentos de concreto y mayor de 6 mm, para bases de 

concreto, pero no mayor de 9.5 mm, sobre la superficies correctas al comprobarse con la 
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regla de 3 mm, de longitud, deberán corregirse hasta lograr la superficie requerida, la losa de 

pavimento será demolida y reemplazada a expensas del contratista bajo la dirección del 

Supervisor. 

 

 Curado y Protección del Concreto 

 Curado:  

 El Concreto recién colado deberá ser curado para prevenir la perdida de agua por medio de 

los métodos que en esta sección se especifican. Debe mantenerse constantemente húmedo y 

protegerse de daño por fluctuaciones de temperatura en la superficie, del sol, del viento y la 

lluvia hasta que haya fraguado adecuadamente.  

 

 El curado debe iniciarse inmediatamente de que el agua libre ya no este presente en la 

superficie y las operaciones de acabado hayan concluido; si la superficie del concreto 

empieza a secarse antes de que el método de curado se empiece a aplicar, la superficie del 

concreto deberá mantenerse húmeda aplicándole rocío de agua, pero sin dañar la superficie.  

 

 El curado debe proporcionarse en forma continua durante siete días; cuando la mezcla de 

concreto contenga puzolanas en exceso del 10% por masa, del cemento Portland usado, el 

tiempo de curado será de 10 días. Para elementos que no sean losas o estructuras que sirvan 

como superficies de rodadura, estos períodos de curado podrán reducirse o terminarse, 

cuando los testigos de concreto curados en las mismas condiciones que la estructura, 

indiquen que el concreto ha alcanzado un resistencia del 70% de la que ha sido especificada. 

Las superficies de concreto que sean acabadas no recibirán tratamiento de membranas 

líquidas o se empleará otro método aprobado por el Ingeniero.  

 

 Podrán utilizarse otros métodos de curado a base de compuestos especiales si se obtiene con 

anterioridad la aprobación del Supervisor del Proyecto. El curado del concreto por medio de 

membranas deberá cumplir con las normas AASHTO M148 (ASTM C 309). Las películas 

de polietileno y las láminas densas de polietileno blanco deberán cumplir con los 

requerimientos de AASHTO M 171 (ASTM C 171). El curado con membranas se usará de 

preferencia para superficies grandes expuestas como placas, cubiertas y similares.    

 

 Bases de Concreto 

 Juntas transversales a base de planos débiles, bases de concreto. 

 Las bases de concreto deberán tener juntas de expansión y/o contracción, las cuales deberán 

construirse de acuerdo con las disposiciones de estas especificaciones referentes a la 

construcción de juntas similares en superficie de rodamientos de concreto. 

 

 

 Varios 

 Espesor del Pavimento  

(a)  El espesor del pavimento se determinará midiendo las longitudes de corazones del concreto 

extraídos con Broca" (ASTM C 174).- Por cada 300 m lineales de pavimento, se extraerán y 

medirán dos o más corazones en los puntos seleccionados por el Supervisor.- El espesor 
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promedio de cada kilómetro de pavimento, o fracción, se determinará a partir de estas 

mediciones. 

(b)  El pavimento cuyo espesor promedio no sea menor que el espesor mostrado en los planos 

para una sección transversal típica menor de 3 mm, se aceptará y se le pagará al contratista 

el  precio estipulado.  

(c)  Se hará un ajuste en el volumen del pavimento a pagar, cuando el espesor esté comprendido 

entre el espesor señalando en los planos menos de 3mm y el espesor señalado en los planos 

menos de 13 mm. 

(d) No se pagará por aquel pavimento cuyo espesor sea menor  mostrado en los planos menos 

13 mm.- Este pavimento debe reemplazarse a expensas del contratista por un pavimento  

especificado.- Cuando la medición de algún corazón indique que la losa es menor que el 

especificado menos 13 mm, se harán determinaciones del  espesor en secciones transversales 

de la losa a intervalos de 7.50 metros a lo largo del eje central del camino hacía ambos lados 

de la zona afectada, hasta que se encuentre que las secciones transversales de la losa tienen 

un espesor del especificado menos 13 mm.- El volumen de pavimento por cual no se hará  

ningún pago se determinará como el producto del ancho multiplicado por la distancia y por 

el espesor promedio determinado mediante este procedimiento, medida a lo largo del eje del 

camino.- Si el contratista no está satisfecho puede pedir que se obtengan muestras 

adicionales y se hagan más mediciones, estas mediciones se harán a intervalos no menores 

de 60 m.- El costo de los corazones y mediciones deducirá de la cantidad que se le debe 

pagar al Contratista a menos que las mediciones indiquen que la losa localizada en el área 

estudiada tiene el espesor especificado. 

(e) No se hará ningún pago adicional si se encuentra que el peralte del pavimento es mayor que 

el especificado. 

 

 Protección del Pavimento Terminado 

(a)  El contratista deberá montar y conservar barricadas adecuadas y deberá colocar rotulación 

que desvié el tránsito hasta que el pavimento recién construido se abra al uso del público. 

Las barreras estarán dispuestas de tal manera que no interfieran el transito en los carriles que 

queden abiertos, y el Contratista deberá colocar las señales y luces necesarias para indicar al 

público cuales son los carriles abiertos.- Cuando se indique en los planos o se señale en las 

disposiciones especiales que es necesario que el tránsito cruce el pavimento, el Contratista 

deberá construir a sus expensas, puentes adecuados sobre el concreto. 

(b)  Cualquier zona del pavimento dañada por el tránsito o por otras causas antes de la recepción 

final deberá ser reemplazada o reparada por el contratista de manera satisfactoria para el 

Supervisor.- El Contratista deberá proteger el pavimento contra el tránsito público o contra 

el tránsito de sus empleados y agentes. 

 

 Uso de la Vía  Pública 

(a)  Para el  público  es importante disponer de un uso normal  y sin restricciones o 

impedimentos de la vía pública de la cual forma parte el pavimento propuesto.- Por  

consiguiente, se entiende de común acuerdo, que las secciones de la vía pública señaladas en 

los planos que requieran ,condiciones especiales de tránsito y en las distancias establecidas 

en los mismos planos o en los tramos indicados por el Supervisor, el Contratista deberá 
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mantener carriles disponibles para un tránsito público sin impedimentos y deberá mantener 

en condiciones apropiadas la vía pública durante el periodo de construcción.- Estos carriles 

serán de los anchos libres establecidos en los planos y se mantendrán libres de obstáculos 

causados por el equipo del Contratista, sus empleados u obreros, o por el almacenamiento y 

transporte de materiales que se vaya a usar en la obra. 

 

(b) El proyecto y secuencia de, construcción de las varias bandas, losas y secciones del 

pavimento, incluyendo la secuencia de cambio de carriles al tránsito público durante el 

progreso de la construcción, se hará de acuerdo con lo especificado en los planos o en 

disposiciones especiales. 

  

(c) Cuando el borde de un carril abierto al público sea adyacente al borde de la losa o carril que 

se está construyendo, el contratista deberá proporcionar, montar, y después retirar, una barda 

de defensa temporal, para la línea divisoria; la banda deberá mantenerse hasta que la losa se 

habrá al transito.-EI plan de operación del contratista será tal que no invada los carriles de 

tránsito público.-Cuando se muestre en los planos o lo indique el Supervisor, se deberá 

disponer de carriles especiales para los camiones o vehículos similares del contratista, 

separados de los carriles de uso público.- Cuando no se pueda disponer de carriles separados 

para el tránsito público y para el equipo del contratista, puede ser necesario utilizar equipo 

de entrega especial, diseñado para que opere dentro del ancho de la losa que se está 

construyendo sin invadir el carril público. 

 

(d) Todo el costo de desviación y protección del tránsito, equipado especial, superficies 

temporales de rodamiento y su conservación, bardas de defensa temporales u otros 

elementos que deben proporcionar o hacerse de acuerdo con lo estipulado en esta sección, 

serán a expensas del contratista. 

 

 Apertura al Tránsito 

(a)  Generalmente el tránsito no deberá pasar sobre el pavimento recién construido durante siete 

días después de que se cuele el concreto; puede desviarse por un período más largo si así lo 

aconsejan los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión. Pueden emplearse 

especímenes para ensayes a la flexión curados en la obra y preparados a intervalos regulares 

con el concreto que sale de la revolvedora para determinar cuándo puede abrirse el 

pavimento al tránsito público.- Estas vigas de fabricación se ensayarán de acuerdo con lo 

especificado cuando los ensayos de estos especímenes indiquen que el pavimento 

correspondiente ha alcanzado un módulo a la ruptura de por lo menos 35 kg/crn2, se 

limpiará  el pavimento, se llenarán las juntas y el pavimento se abrirá al tránsito. La junta o 

línea de separación entre las franjas o losas de concreto se construya en franjas o losas, se 

limpiará y llenará con un material sellados  aprobado. 

 

(b) Hasta que el pavimento no se habrá al tránsito de acuerdo con lo especificado anteriormente, 

no se permitirá que el equipo de construcción transite sobre el pavimento nuevo a menos que 

se tomen precauciones especiales para protegerlo., Este uso y las precauciones adecuadas 

estarán sujetas a la aprobación del ingeniero. 
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 Pruebas del Concreto colado in situ-calidades 

 Cilindros de concreto hechos en el lugar 

 Los moldes para los cilindros de prueba deberán ser de metal y de sólida manufactura, de 

forma y tamaño exactos.- Las dimensiones de los cilindros de prueba y la forma de preparar 

los moldes serán de acuerdo con la especificación  ASTM No.C31: "Método de fabricación 

y curado de especímenes de concreto para pruebas de flexión - y compresión en el campo". 

 

 Los moldes deberán ser bien aceitados, y deberá usarse una marca aprobada de aceite para 

moldes antes de llenarlos.- Los moldes se llenarán con concreto tomado de las mezclas que 

se están usando en el proyecto, siendo el ingeniero Supervisor ó su representante quien 

seleccione las muestras a tomarse. 

 

 El llenado de los moldes se hará inmediatamente después de haber hecho la selección de las 

muestras y de tal manera que el concreto de los moldes sea una exacta representación de la 

que se usa en el proyecto. 

 

 Los cilindros de prueba se harán en grupos de tres de cada muestra de concreto que se 

seleccione a menos que se especifique lo contrario, un grupo de cilindros de prueba se 

tomará como sigue: 

a)  A intervalos semanales 

b)  Cuando las proporciones de la mezcla o los materiales sean cambiados. 

c)  Al comienzo o al final del trabajo en cada elemento principal de la estructura. 

d)  Cuando el concreto sea colocado en condiciones anormales. 

e)  Para aquellas partes separadas del proyecto como lo instruya el ingeniero Supervisor. 

 Cada cilindro será marcado con la fecha de su fabricación y una marca de identificación.- Se 

deberán llevar un registro para cada grupo de cilindros mostrando la posición del concreto 

que representa, en la estructura, el día de fabricación, las marcas de identificación en los 

cilindros, la temperatura del tiempo en que se fabricó, las proporciones de la mezcla, el 

revenimiento del concreto determinado según la especificación ASTM No.C143-66: 

"Revenimiento del concreto de cemento Portland", marca y tipo del cemento, usado, la 

graduación de los agregados, información acerca de si los cilindros fueron o no vibrados y 

otros datos relativos a la historia de los cilindros. 

 Los moldes que contienen los cilindros se colocarán en el sitio bajo el mismo sistema de 

curado que el concreto fresco por lo menos durante 24 horas.- Al final de este período  los 

cilindros se deberán  sacar del molde y colocarse en arena húmeda durante veinte días si es 

que se han de probar a los 28 días o durante 4 días si se han de probar a los 7 días. 

 

 Pago 

 El contratista observará todos los gastos en que se incurra al suplir el material, elaboración 

curado y entrega de los cilindros de concreto al laboratorio del Supervisor, excepto en el 

caso de un grupo de cilindros que se haya elaborado por la razón "e" antes especificada, 

siendo  así, el contratista será reembolsado totalmente según las tarifas acordadas de efectuar 

pruebas, siempre y cuando los cilindros alcancen la resistencia especificada. 
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 Vigas y Cilindros de Prueba Hechos en el laboratorio 

 Cuando así se requiera, se llevarán a cabo pruebas en vigas y cilindros de concreto hechos 

en el  laboratorio, con los siguientes propósitos: 

a) Examinar los materiales propuestos para ser usados o ya usados para el concreto  en el  

proyecto 

b) Determinar la consistencia y trabajabilidad  del concreto 

c) Ajustar o reajustar las proporciones especificadas de la mezcla. 

d) Cualquier otro propósito adicional. 

 Cuando se le ordene o durante se ejecuten los trabajos, el contratista deberá suministrar  al  

Supervisor muestras de laboratorio del cemento, agregados y agua, en cantidades suficientes  

para permitir llevar a cabo la fabricación de los cilindros de laboratorio. 

 

 Si se hacen pruebas con el propósito (a) antes especificado, la resistencia de los cilindros  

hechos en el laboratorio no será menor que 1.25 veces la resistencia especificada en planos y 

en las disposiciones especiales de las especificaciones. 

 

 Si los cilindros de prueba no obtienen la resistencia especificada el cemento o los agregados, 

o el agua usados en la elaboración de los cilindros de prueba no deberán usarse en proyecto.- 

No obstante el hecho de que los cilindros de prueba de laboratorios obtengan la resistencia 

especificada, el ingeniero podrá denegar la aprobación del cemento, agregados o del agua si 

éstos no cumplen con las especificaciones AASHO, ASTM o  ACI  correspondientes. 

 Normas de Aceptación 

 Las normas de aceptación de los cilindros de prueba serán como sigue: 

1.-  Si un grupo de vigas o cilindros (3 No.) está siendo probado, por lo menos 2 especímenes 

deberán alcanzar la resistencia mínima especificada a la flexión o compresión.- La 

resistencia de la tercera viga o cilindro tendrá como máximo una resistencia 10% abajo de la 

resistencia especificada a la flexión o compresión, siempre que la resistencia promedio a la 

compresión de las tres vigas o cilindros esté arriba de 1.05 veces la resistencia especificada. 

No obstante lo anterior, el intervalo de variación no será mayor que 25% . 

 

2.-  Si dos o más grupos de vigas o cilindros (6 No.) o más son probados, por lo menos dos 

tercios de los especímenes deberán alcanzar la resistencia mínima a la flexión o compresión 

especificada. La resistencia del tercio de cilindros restantes podrá estar un 5% en promedio, 

debajo de la resistencia especificada a la flexión o compresión, siempre que la resistencia 

promedio a la flexión o compresión, de todos los especímenes probados no sea menor que 

1.05 veces el valor especificado. 

 No obstante lo anterior, el intervalo total de variación de los resultados de las pruebas no 

será mayor que 20%. 

 

 Testigos de Prueba de Concreto Endurecido 

 Si en la opinión del Supervisor, el concreto fraguado de cualquier parte del proyecto es 

inferior en calidad al especificado, o si el ingeniero supervisor tiene razones para creer que 

la mezcla ha sido cambiada durante el colado sin autorización y sin la preparación del 

numero de cilindros de prueba especificado, él podrá ordenar al contratista que demuestre la 
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calidad del concreto colado mediante la prueba de testigos extraídos del cuerpo de concreto, 

mediante un taladro No. 3 como mínimo. 

 Taladro 

 

 Se hará uso de un taladro para obtener del concreto endurecido testigos o núcleos cilíndricos 

de aproximadamente 6 pulgadas de diámetro,- En el caso del concreto de cemento Portland, 

no se deberá extraer ningún testigo hasta que el concreto haya alcanzado una edad de 7 días 

como mínimo.- Un período de 4 días se permite si en la fabricación del concreto se ha usado 

un cemento de alto contenido de alúmina. 

 

 Los testigos se extraerán de modo que su eje longitudinal sea perpendicular a la  superficie y 

la presión en el taladro deberá ser tal que no induzca daños al testigo.Cada testigo deberá 

marcarse claramente con su número de identificación inmediatamente después de haberse  

extraído  y la orientación del testigo deberá ser registrada. 

 

 

 Análisis 

 Cada testigo deberá ser analizado desde los siguientes puntos de vista, y, cuando se requiera, 

deberá también fotografiarse: 

 a) Tipo y tamaño máximo de agregados 

 b) Distribución de los materiales 

 c) Porosidad y oquedades 

 

 Medida 

 Cada testigo deberá ser medido en la siguiente forma: 

a)    Diámetro medio.- El diámetro medio deberá ser determinado con una aproximación de 0.1 

de pulgada de tres pares de medidas.- Las dos medidas en cada par deberán ser tomadas de 9 

pulgadas una con respecto a la otra, un par de medidas se tomará a la mitad del testigo y las 

otras dos en los cuartos extremos del eje longitudinal del testigo.- El promedio de las seis 

lecturas será tomado como el diámetro medio. 

 

b) La altura del testigo será determinada midiendo las alturas máximas y mínimas con una 

aproximación de ¼ de pulgada.- La altura será igual al promedio de la máxima y la mínima. 

c) Posición del refuerzo.- La posición de cualquier refuerzo será determinada midiendo, con 

aproximaciones de 1/8 de pulgadas, desde el centro de las barras expuestas a la parte 

superior del testigo.- El diámetro, y si es posible, el espaciamiento de las barras deberán ser 

registradas, lo mismo que el recubrimiento superior e inferior.   

 

 Preparativos para las Pruebas y Pruebas 

 Todos los preparativos para las pruebas, el cabeceo de los extremos del espécimen, el 

procedimiento general para medidas y la aplicación de la carga de prueba, deberán hacerse 

estrictamente de acuerdo a las correspondientes especificaciones  ASTM. 

 

 Cálculo de los Resultados 
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 La resistencia medida a la compresión del espécimen será calculada dividiendo la carga  

máxima aplicada al espécimen, durante la prueba por el área de la sección transversal  

calculada a partir del diámetro medio. 

 

 Un  factor de corrección que es función de la relación  altura/diámetro del espécimen 

después  de cabecearlo, se obtendrá de la siguiente manera: 

 

o Cuando la relación  altura/diámetro = 1.0 

   El factor de corrección es  0.87 

 

o Cuando la relación altura/diámetro = 2.0 

   El factor de corrección es 1.0 

 

 La variación del factor de corrección como una función de la relación altura/diámetro es  

lineal.-Otros valores del factor de corrección podrán obtenerse mediante extrapolación 

lineales. El producto del factor de corrección y la resistencia a la compresión medida  corno 

la resistencia a la compresión corregida. 

 

 2.1.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

 La cantidad que se pagará será el número de metros cúbicos de carpeta de concreto 

hidráulico colocado con el espesor especificado en los planos y se calculara multiplicando la 

longitud construida  por el área transversal, calculada según lo indicado los planos  u 

ordenado por el Ingeniero supervisor.  

 

 Las cantidades determinadas como se indica en el párrafo anterior, serán  pagadas al precio 

unitario del contrato, por metro cúbico de Pavimento de Concreto hidráulico. 

 Este pago será la compensación total por el suministro y colocación de los materiales, los 

cuales incluyen la elaboración y colocación del concreto  necesario para las juntas diseñadas 

y resultantes, además a toda la herramientas para las labores de curado del concreto, cortado 

de juntas, limpieza general y cualquier imprevisto necesario para la ejecución del trabajo. 

 

 Dichos precios y pagos serán compensación total en concepto de suministros, colocación de 

todos los materiales, incluyendo toda la mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos  

necesarios para completar la obra prescrita en este capítulo, incluyendo los  materiales de 

sustentación. 

 

 2.1.7 INSTALACION DE JUNTAS   

 Generalidades 

 (a) Todas las juntas longitudinales y transversales estarán de acuerdo con los detalles y en la 

posición mostradas en los planos. 

 

 (b) Todas las juntas transversales serán continuas a lo ancho del pavimento. 
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 (c) Todas las juntas se construirán según una línea recta y con sus perpendiculares a la 

superficie del pavimento.- Las juntas no diferirán de usar recta ni se apartarán de su posición 

en más de 6 mm.-  

 

 

 (d) La superficie del pavimento adyacente a todas las juntas deberá tener un acabado tal que 

el perfil sea una línea recta a través de todas las juntas y los bordes deberán  estar 

redondeados con un diámetro de 6 mm., a menos que se especifique de otra manera en los 

planos.- La superficie adyacente a las juntas deberá probarse  colocando una regla de 3 m., 

de longitud después de terminar las juntas y cualquier irregularidad que exceda de 4 mm., 

deberá corregirse antes de que se empiece  a endurecer el concreto. 

 

 Juntas Longitudinales y Transversales 

       Haciendo un corte para lograr una ranura en el concreto hasta lograr la profundidad mínima 

requerida, con un ancho de 2mm, a menos que le ingeniero especifique otra cosa, el ancho 

requerido puede obtenerse usando hojas de sierra separadas con espaciadores del grosor 

adecuado.- El momento de iniciar los cortes y la secuencia en que se hagan deberán ser 

indicados por el ingeniero.  

 

 Juntas de Construcción 

 Las Juntas Longitudinales de Construcción (juntas entre losas colocadas separadamente) se 

harán según lo indiquen los planos y las indicaciones del Supervisor. 

 

 Sellado de Juntas  

 Para losa de espesores mayores e iguales a 15cm se deberá sellar según lo indica el plano de 

detalles de Juntas y Bordillos. Cumpliendo con las Especificaciones técnicas para sellado de 

juntas de pavimento. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO: 

 VARILLA DE RESPALDO NO GASEOSA Y RESISTENTE AL CALOR 

 

 DESCRIPCIÓN: 

 Varilla de Respaldo no Gaseosa y Resistente al Calor (CERA) es un material cilíndrico, de 

longitud continua, no absorbente, no gaseoso, que no se mancha ni se contrae, extrudido de 

un polietileno de cadena cruzada. La compresión/desvío es de  aproximadamente 8 psi (55.2 

KPa) al 25% de deflexión. 

 

      Varilla de Respaldo no Gaseosa y Resistente al Calor, (CERA) es utilizado en juntas o en 

grietas  grandes en cemento Portland o en concreto asfáltico. Provee la correcta 

configuración para la reserva del sellador, controla la profundidad de las juntas y evita que 

el sellador se filtre a través del fondo de la junta. Varilla de Respaldo no Gaseosa y 
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Resistente al Calor (CERA) también actúa como separador para evitar que el sellador se 

adhiera a los laterales del fondo. 

 

 ESPECIFICACIONES 

 ASTM D 5249, Tipo I 

 

 SELLADOR POLIMERICO QUE SE APLICA EN CALIENTE 

 Proporciona un sellador económico que se aplica en caliente para operaciones en grandes 

escala, uniones y grietas. Un sellador polimérico que se aplica en caliente es ideal para 

pavimentos grandes de hormigón, puentes mantenimiento de pistas de aterrizaje y de rodar y 

proyectos para sellar grietas y uniones.  

 

 SELLADOR POLIMERICO QUE SE APLICA EN CALIENTE 

 Aplicación 

 FUNDIMIENTO: Al Sellador polimérico hay que derretirlo en un aplicador/derretidor con 

hervidor doble y forrado de aceite, equipado con un agitador y controles separados de 

temperatura para ambos, el baño de aceite y la tinaja de derretimiento. Añada pequeñas 

cantidades del sellador polimérico con forro de plástico al derretidor manténgase la 

agitación continua, añada material adicional como sea necesario. CONTROLE LA 

TEMPERATURA DEL MATERIAL A 370ºF (188ºC). NUNCA EXCEDA 390ºF (199ºC). 

LA TEMPERATURA RECOMENDADA PARA VERTIRLO ES DE 370ºF (188ºC). Al 

material se le puede añadir el derretidor al mismo tiempo que se saca el sellador durante la 

operación de la operación de sellar. 

 

 PREPARACION DE LA UNION: 

 Construcción nueva las uniones a sellarse deben de estar limpias y secas. Debe quitarse por 

medio de chorro de arena cualquier compuesto de cura en las caras de unión. Se debe soplar 

la unión con aire comprimido sin aceite para quitar el polvo, la tierra y los desprendimientos 

inmediatamente antes de hacer la operación de sellar. 

 
 

3.  ALCANTARILLADO PLUVIAL 

3.1.1 TRAZO Y NIVELACION 

 Descripción 

 Este concepto incluye la marcación de líneas y áreas utilizando la mano de la mano de obra, 

equipo y materiales apropiados y de conformidad a lo indicado en los planos y 

especificaciones. 

 

3.1.2 Puntos de Referencia Topográficos 

 El Contratante se encargará de proporcionar los puntos de referencia topográficos y bancos 

de nivel necesarios para que el Contratista proceda a partir de ellos, a trazar todas las líneas 

y elevaciones necesarias para la ejecución de la obra. 
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3.1.3 Replanteo 

 Antes de iniciar la ejecución de las obras, el Contratista deberá realizar el replanteo global 

en el terreno, de los trazos de las líneas de conducción y distribución, y de los terrenos y 

emplazamientos de las estructuras del sistema, siguiendo las planialtimetría e indicaciones 

en detalle, de los planos. 

 

3.1.4 Tolerancia 

 Se adoptarán como normas de tolerancia para el cierre angular y la medición lineal 

respectivamente, las siguientes relaciones: 

  Medición Lineal                           Cierre Angular 

            1/5,000 (Tercer Orden Clase II)                 20" 

 La tolerancia en la nivelación estará dada por la expresión: 

 En = 3 veces la raíz cuadrada de L (En=3 L) 

 Siendo L la distancia en Kilómetros y En la tolerancia en cm. 

 

3.1.5 Modificación de los trazos 

 Sólo se admitirán modificaciones a los trazos originales de las condiciones, si cuentan con la 

aprobación del Ingeniero Supervisor, para lo cual deberá el Contratista, presentar la 

notificación por escrito acompañada por croquis y justificando las causas que la motivan. 

 

3.1.6 Medición y pago 

 En el caso de la instalación de tuberías la base de medición y pago de este concepto será el 

metro lineal. El precio unitario correspondiente incluirá suministro de todos los materiales 

necesarios, la fabricación de los mojones, estacas, trompos, equipo, herramientas y la mano 

de obra necesarios para la correcta ejecución de este concepto de trabajo. 

 

3.2 EXCAVACION TERRENO NO CLASIFICADO  

 

3.2.1 GENERALIDADES 

El Contratante a través del Contratista se hará cargo de los costos modificación o 

relocalización de los servicios públicos que existan dentro de los límites de las zonas de 

trabajo que inevitablemente deberán ser removidas y reubicadas para evitar la interferencia 

con las estructuras nuevas. Sin embargo, los costos de remover o reinstalar cualquiera de las 

instalaciones localizadas fuera de la zona de trabajo, tales como cercas, alcantarillas, 

sumideros, desagües, tuberías de agua potable, cables, postes protectores u otras 

instalaciones similares, que representen una obstrucción para el Contratista, correrán por su 

cuenta. El Contratista deberá incluir estos costos en su oferta. 

 Ninguna estructura, del tipo que sea, será removida, modificada o alterada, sin previa 

autorización del Ingeniero Supervisor, de sus propietarios o de la autoridad competente que 

tenga jurisdicción sobre la misma. 

 

3.2.2 PREPARACION DEL SITIO 
 

 Desmontaje, Deshierbe y Desenraice 
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 El desmonte, deshierbe y desenraice se hará dentro de los límites de las áreas a ser 

excavadas, rellenadas y pavimentadas. 

 

 Esta operación consiste en el corte de árboles o arbustos que específicamente señale el 

Ingeniero Supervisor, tomando todas las precauciones para no dañar los que van a 

preservarse, quitar la maleza o hierba, hacer el desenraice sacando los troncones hasta su 

raíz, juntar y quemar el producto, retirando el desecho a los sitios de desperdicio señalados 

por el Ingeniero Supervisor. 

 Los trabajos serán hechos exclusivamente en el sitio específicamente señalado por los 

planos y/u órdenes del Ingeniero Supervisor. 

 

 Cuando el Contratista indebidamente derrumbe árboles por negligencia o descuido, deberá 

proceder de acuerdo a lo especificado por la Municipalidad de San Pedro Sula. 

 

 Remoción y Restauración de la Capa vegetal 

 En áreas sembradas y donde lo requiera el Ingeniero, la capa vegetal será removida y 

mantenida apropiadamente por separado, para posteriormente reacomodarla en las mismas 

áreas una vez terminados los trabajos. 

 

 Medición y pago 

 Salvo que se indique lo contrario en las especificaciones técnicas, este concepto será pagado 

e incluido en el concepto de excavación (ver numeral 2.4.1). 

 Este concepto incluirá: 

  a) La mano de obra necesaria para ejecutar las siguientes operaciones: Tala, 

corte, deshierbe, desenraice, extracción de troncones, recolección y quema, 

limpieza y todas las necesarias para la correcta ejecución de este concepto de 

trabajo. 

  b) Los cargos por la utilización de equipo, herramientas, accesorios necesarios 

y obras de protección. 

  c) El retiro y limpieza de los desperdicios hasta el sitio que indique el 

Ingeniero. 

  No considerarán para fines de pago los trabajos ejecutados por el Contratista fuera 

de los lineamientos del Proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero Supervisor. 

 

3.2.3 EXCAVACION 

 Descripción  

 Se entenderán como el conjunto de operaciones necesarias para extraer o remover parte de 

un terreno para lograr una configuración determinada del mismo. Las excavaciones en 

función de su uso o destino estarán normadas por consideraciones específicas que se 

establecen en el cuerpo del presente documento. 

 

 Los materiales excavados no serán clasificados para su pago. La excavación será medida, a 

los efectos de su liquidación, hasta las líneas indicadas en los planos o como se indique en 

estas especificaciones y será pagada a los precios unitarios por metro cúbico contratados. No 
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se admitirán solicitudes de pago adicionales sobre el precio unitario ofrecido en la propuesta 

por manejo de materiales húmedos o saturados. 

 

 El  Contratista  debe  asumir  toda  la  responsabilidad  derivada  de  las deducciones  y  

conclusiones  a  que  ha  llegado  para  definir  la naturaleza del material  a  ser  excavado,  

como así también de las dificultades  que  puedan encontrarse para ejecutar y mantener las  

excavaciones en forma estable durante todo el tiempo que dura la exposición del corte. 

 

 Será parte de este numeral todo desboque, destronque, limpieza y preparación del terreno, 

en aquellos sitios en los cuales su pago no esté previsto por conceptos separados. 

 El Contratista deberá rellenar con concreto y por su cuenta, toda sobre excavación 

estructural hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terreno hubiera sido 

disgregado por la acción atmosférica o por cualquier otra causa imputable a imprevisión del 

Contratista. Este relleno de concreto deberá alcanzar el nivel de asiento de la obra de que 

se trate. 

 

 No se deberá alcanzar nunca de primera intención, la cota definitiva del fondo de las 

excavaciones, sino que se dejará siempre una capa de 10 cm de espesor que sólo se recortará 

en el momento de asentar las obras correspondientes. 

 

 Requisitos Generales y Precauciones en el Movimiento de Tierras. 

 Las áreas donde se ejecuten trabajos de movimiento de tierra serán cuidadosamente 

protegidas con barreras, rótulos, señales y vallas luminosas para evitar accidentes de los 

trabajadores y del público. 

 

 El Contratista colocará su equipo de construcción y el material excavado en áreas que no 

obstruyan los accesos, entradas o derechos de vía privados y públicos. 

 

 Medios y Sistemas de Trabajo a Emplear en las Excavaciones 

 

 No se impondrán restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajos a emplear 

para ejecutar las excavaciones, para ello deberán ajustarse a las características de los 

terrenos en el lugar y a las circunstancias locales. 

 

 El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o 

indirecto e instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo. 

 

 El Ingeniero Supervisor podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la 

justificación del empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentación de 

los cálculos de resistencia de los ademes y tablestacados, a fin de tomar la intervención 

correspondientes, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad. 

 

 Clasificaciones de las Excavaciones 
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 Todo el trabajo de excavación será clasificado como excavación en tierra, e incluirá todos 

los materiales que se encuentren. Se utilizará el precio unitario solicitado en caso que se 

presente la necesidad de remover rocas en el curso de las excavaciones. Se considerará 

como roca el material que se ajuste a los descritos posteriormente. 

 

 Todas las excavaciones deberán ser hechas de acuerdo a la alienación, niveles y medidas 

especificadas en los planos o indicadas por el Ingeniero Supervisor, para facilitar la 

construcción e inspección de las estructuras a instalarse, así como para la adecuada 

colocación de encofrados, equipos de bombeo o drenajes que sean requeridos. 

 

 Excavación en Roca (Suelo IV) 

 La excavación roca incluirá todo el material sólido en su lugar de emplazamiento original 

que no pueda ser retirado sin ser aflojado previamente por voladura, barreteos o con el uso 

de cuñas; y todos los rodados o trozos de roca sólida mayores de 0.25 m3 que efectivamente  

requieran ser barrenados y volados para fraccionarlos y retirarlos. 

 

 Se define como roca sólida, a la roca sana de tal dureza y textura que no puede ser aflojada o 

rota en trozos por picos de punta operados a mano. 

 

 Saneamiento. 

 El Contratista retirará inmediatamente después de la excavación toda roca floja, triturada o 

potencialmente inestable situada en la línea prevista de excavación o más allá de ellas, por 

trabajos de saneo u otros métodos que el Ingeniero Supervisor aprobase por escrito. 

 

 Lecho de Zanjas 

 El fondo de zanja debe construirse recto y nivel apropiado. El tubo debe dejarse 

uniformemente soportado en toda su longitud. La sección bajo las campanas debe 

profundizarse lo suficiente para evitar que el relleno produzca el efecto de viga para permitir 

que se efectúe una buena unión. No deben dejarse piedras en el fondo del zanjo. Si la 

excavación se hace en roca, deben entonces removerse toda proyección de roca dentro de 10 

cm de la pared exterior del tubo y sustituir estos 10 cm con material selecto y apropiado, 

formando una superficie adecuada para colocar la tubería, conforma a la especificación de 

"cama de material selecto". 

 

 La tubería y los accesorios deben estar firmemente soportados sobre el fondo del zanjo 

originalmente excavado. Cuando las condiciones del suelo son tales que el fondo del zanjo, 

no tiene la suficiente resistencia para soportar el peso de la tubería, ya habiendo sido 

excavado a la profundidad requerida, deberá entonces profundizarse más el buen material 

compactado. No se permitirá colocar piedra o roca a una distancia menor de diez 

centímetros de la pared exterior del tubo. 

 

 Cuando en el fondo de las zanjas se encuentren materiales inestables, basura o materiales 

orgánicos, éstos se removerán por orden del Ingeniero Supervisor o siguiendo las 

especificaciones dadas en los planos. Una vez removidos éstos, se rellenará la zanja con 
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material granular, compactándolo en capas no mayores de 15 centímetros, hasta un nivel 

equivalente a 1/4 parte del diámetro del tubo. Si la cama de arena compactada dentro de 

zanja para apoyar al tubo, se desestabiliza por saturación de agua o por que la excavación es 

más profunda de lo necesario, el Contratista deberá remover el material inestable y rellenar 

la zanja de la forma especificada. 

 

 El afine de los últimos 10 cm del fondo del zanjo, se deberá efectuar con la menor 

anticipación posible a la colocación de la tubería. Si por exceso en el tiempo transcurrido 

entre el afine del zanjo y el tendido de la tubería se requiere un nuevo afine antes de tender 

la tubería, éste será por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

 Drenaje y Evacuación de Agua 

 El Contratista deberá proveer y mantener los medios y equipo necesarios para evacuar y 

disponer adecuadamente el agua que se acumule en las zanjas de las áreas de trabajo. Las 

áreas de trabajo deberán permanecer secas y ningún material, tuberías o concreto deberá ser 

expuesto al agua, a menos que sea autorizado por el Ingeniero Supervisor. 

 

 Ademes de Madera 

 El Contratista suministrará e instalará los ademes que se requieran para ejecutar las 

excavaciones e instalaciones de tubería bajo las condiciones de calidad y seguridad 

establecidas y/o especificadas por el Ingeniero Supervisor. Se entenderá por ademe de 

madera abierto o cerrado, el conjunto de operaciones de protección que deberá ejecutar el 

Contratista cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales 

que pongan en peligro la estabilidad de las paredes y la seguridad de los trabajadores. 

 

En los lugares donde sean requeridos, el Contratista deberá proveer ademes con la 

dimensión, características, sistemas de construcción, líneas, niveles, elevaciones y 

profundidades especificadas. 

 

 Para lograr una mayor efectividad y seguridad en los lugares donde sea necesario encofrar, 

no se permitirá avanzar las excavaciones más de 1.50 metros debajo de la superficie sin 

encofrar, ni más de 1.65 metros cada vez por debajo de este nivel hasta llegar al fondo de la 

zanja especificada o hasta unos 0.30 metros por debajo de la superficie de la cantera. 

 

 El Contratista asumirá plena responsabilidad por la calidad y resistencia del ademe de 

madera que se use en la obra y por cualquier daño que resulte de la instalación, 

mantenimiento, remoción o fallas. 

 

 Los ademes deberán ser removidos en la medida que se vaya efectuando el relleno. El 

Ingeniero Supervisor podrá ordenar o aceptar el no-desmantelamiento total o parcial del 

ademe dentro de la zanja. A menos que se especifique de otra forma, el encofrado y 

arriostramiento que no se remueva de la zanja, deberá ser cortado 0.45 m por debajo de la 

superficie acabada del suelo o pavimento. 
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 Técnicas de las Voladuras 

 Las técnicas que emplee el Contratista para las voladuras en todas las excavaciones deberán 

ser tales que al terminar el trabajo, todas las superficies excavadas definitivas sean sanas y 

relativamente lisas. Para asegurar la estabilidad de la roca remanente y reducir al mínimo la 

sobre rotura y el barrenado, el Contratista tendrá el mayor cuidado durante sus operaciones 

de barrenado, el Contratista tendrá el mayor cuidado durante sus operaciones de barrenado y 

voladura. El Contratista será responsable de la obtención de superficies sanas y lisas 

mediante el control del proceso de rotura de la voladura y la determinación de la relación 

adecuada entre los factores de carga de roca, espaciamiento, profundidad de carga, cantidad 

y tipo de explosivo, medida de barreno, y disposición de retardos, así como otras 

consideraciones que sea necesario hacer para conseguir la superficie especificada. 

 

 El Ingeniero Supervisor podrá exigir que la excavación se haga por medio de la técnica más 

avanzada y depurada existente, a efectos de lograr con el mínimo de explosivo la excavación 

requerida, sin que el Contratista pueda alegar un perjuicio económico a reclamar una 

compensación adicional por esta exigencia. A tal efecto se le exigirá técnicas de voladuras 

en línea, con voladuras perimetrales, precorte y miniretardos y los cambios necesarios para 

adaptarse a las variaciones del material a excavar, con la demostración previa de la eficacia 

de las medidas propuestas. El motivo de esta exigencia es el producir la menor alteración 

posible en el macizo rocoso. 

 

77 

 Apuntalamiento y Ademado de Excavación a Cielo Abierto 

 El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar deterioros de canalizaciones 

o instalaciones que afecten el trazado de las obras, siendo por su cuenta los apuntalamientos 

y sostenes que sea necesario realizar a ese fin y los deterioros que pudieran producirse en 

aquellas. En el caso de emplearse ademes completos o estructuras semejantes, deberán ser 

de sistemas y dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de que se trate, en forma de 

asegurar la perfecta ejecución de la parte de obra respectiva. 

 

 Eliminación del Agua de las Excavaciones 

 Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas 

las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, de acuerdo a lo 

establecido en estas especificaciones. 

 

 El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, 

deberá eliminar toda la posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a 

la edificación e instalaciones próximas de todos los cuales será único responsable. 

 

 Para la eliminación de aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de 

bombeo de achique necesarios y ejecutará los drenajes que estime conveniente, y si ello no 

bastara, se efectuará la depresión de las aguas freáticas mediante procedimientos adecuados. 

 

 Excavación en Suelos con Alto Nivel Freático 



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  

PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

84 

 

MSPS/GI-02/2017 PAVIMENTACIÓN CALLE ENTRE LA ESCUELA INTERNACIONAL SAMPEDRANA Y LA COLONIA 

GRACIAS A DIOS 

 Donde se requiera efectuar excavaciones en suelos con alto nivel freático, el Contratista 

procurará hacer las excavaciones en seco. Previo al inicio de tales excavaciones, el 

Contratista deberá presentar para su aprobación al Ingeniero Supervisor, el método a utilizar. 

 

 El Contratista procurará mantener libre de agua las excavaciones, evitando en lo posible la 

inundación de zanjas. Deberá proveer bombas, materiales de madera, diques provisionales, 

tablestacas de acero, y cualquier otro equipo necesario para la ejecución correcta de las 

excavaciones. 

 

 Se deberá tomar las precauciones necesarias para prever que la capacidad de carga del suelo 

se reduzca por efecto de la fuerza de empuje del agua. Se deberá usar pozos u orificios de 

bombeo exteriores en las cimentaciones. 

 

 Si para el Contratista, la excavación en seco resulta antieconómica, se podrá permitir la 

excavación mediante el uso de apuntalamientos de madera, tipo caja.El costo de excavación 

en suelos con manto freático alto deberá estar contemplado en las listas de conceptos de 

obra. 

 

 El pago de este tipo de excavación, se hará considerado las dimensiones de zanjas dentro de 

los límites mostrados en los planos y las dimensiones y profundidades indicadas en las 

especificaciones y solo incluirá el volumen del material extraído dentro de tales límites. 

 

 

 Bombeo de Achique 

 Por bombeo de achique se entenderá el conjunto de operaciones que se hagan, necesarias 

para extraer el agua que por causas no imputables al Contratista, se localice en las 

excavaciones para tendido de tubería o para desplante de estructuras. 

 

 Para la utilización de los equipos de bombeo de achique, el Contratista deberá requerir orden 

escrita del Ingeniero Supervisor, y éste deberá prestar especial atención a que dicho equipo 

sea el adecuado para la ejecución del trabajo, tanto por lo que se refiere al tipo de equipo 

empleado como a su capacidad y rendimiento; y ya durante su operación, cuidar que ésta se 

haga eficientemente y se obtenga de ella el rendimiento correcto. 

 

 El Contratista será en todo momento el único responsable tanto de la conservación de su 

equipo como de la calidad de la obra ejecutada, la que debe llenar los requisitos que señale 

el proyecto y/u ordene el Ingeniero Supervisor. 

 

 La operación del equipo de bombeo de achique propiedad del Contratista se medirá en 

horas. Al efecto, se determinará mediante un estricto control del Ingeniero Supervisor, el 

tiempo que trabaje el equipo en forma efectiva, ejecutando el trabajo  que le ha sido 

ordenado. 
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 No se contabilizará para fines de pago el tiempo de operación del equipo de bombeo de 

achique que no esté ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficientemente o ejecute 

trabajos que no correspondan al proyecto y/o a lo ordenado por el Ingeniero Supervisor 

 

3.2.4 CONFORMACION DE ZANJAS 

 

 Descripción 

 Son las actividades requeridas para construir el fondo de la zanja en forma recta, uniforme al 

nivel apropiado y dejarlo libre de piedras a fin de que la tubería sea apoyada uniformemente 

en toda su longitud. 

 

 Esta actividad requerirá alcanzar la cota definida del zanjo, usualmente en los últimos 10 cm 

de la excavación. El fondo de las excavaciones tendrá la pendiente que indiquen los planos o 

lo que ordene el Ingeniero Supervisor. El fondo de los zanjos deberá construirse recto y 

nivel apropiado de tal forma que el tubo sea soportado uniformemente en toda su longitud. 

La sección bajo las campanas deben profundizarse lo suficiente para evitar que el relleno 

produzca un efecto de viga. No deberá dejarse piedras en el fondo del zanjo. Si la 

excavación es en roca, se deberán remover toda proyección de roca dentro de los 10 cm de 

la pared exterior del tubo. 

 

 Las operaciones  incluirán la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total 

terminación el concepto de trabajo incluyendo las siguientes operaciones: 

 a) Afinamiento del fondo del zanjo, traspaleo necesario, retiro de troncos, raíces, 

material de derrumbes, retiro de piedras y proyecciones de rocas. 

 b) Los cargos derivados del uso de equipo, herramientas y accesorios utilizados para la 

conformación, rampas, escaleras de acceso, andamios, pasarelas, plataformas de 

traspaleo y obras de protección y seguridad. 

 

3.2.5 MEDICION Y PAGO  DE EXCAVACION 

  La excavación de zanjas se medirá y pagará en metros cúbicos. Al efecto se determinarán 

los volúmenes clasificados de las excavaciones realizadas por el Contratista, directamente en 

la obra. Para dichas excavaciones, el Ingeniero Supervisor podrá apegarse para la 

cuantificación de las mismas, al proyecto autorizado, a los planos aprobados de zanjos tipo 

vigentes, o a las instrucciones giradas por el mismo, con la correspondiente verificación en 

campo. 

 

  Por ningún motivo se considerarán para fines de pago, las excavaciones hechas por el 

Contratista fuera de las líneas de Proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero Supervisor, ni 

la remisión de los derrumbes originados por causas imputables al Contratista al Contratista.

      

  El precio unitario incluirá: 

  a) La mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación el 

concepto de trabajo, incluyendo las siguientes operaciones: 

   - Desmonte, desenraice, limpieza, la excavación propiamente dicha. 

   - Afine de paredes. 
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   - Traspaleo necesario para formar un pasillo de 1.00 m a partir del 

borde de la excavación hasta el pie del talud formado por el material 

excavado. 

   - Retiro de troncos y raíces, retiro del material de derrumbes del 

Contratista, carga y acarreo del material producto de la excavación 

sobrante después de efectuarse los rellenos. 

   - Incluirá asimismo la ejecución de las obras necesarias para proteger 

las excavaciones contra deslizamientos y derrumbes así como 

también el control de agua subterránea y escurrimiento de aguas 

superficiales y cualquier otra que sean necesarias. 

    b) Los cargos derivados del uso del equipo, herramientas y accesorios y 

materiales, utilizados para la excavación, rampas y escaleras de acceso, 

andamios, pasarelas, plataformas de traspaleo y obras de protección que para 

la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique 

el Ingeniero Supervisor. 

c) El retiro de troncos, raíces y materiales sobrante indicado en el inciso (a) 

incluye las operaciones de carga, descarga y acarreo hasta los sitios que 

marca el proyecto o indique el Ingeniero Supervisor. 

 

d) La conformación de zanjos 

 

3.5      ATERRADO Y COMP. DE MATERIAL DEL SITIO 

 

3.5.1. RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION 

 Este relleno se efectuará en la zanja, utilizando los materiales producto de las excavaciones 

libres de materia orgánica y piedras, hasta formar arriba del nivel del terreno un borde del 

espesor que ordene el Ingeniero Supervisor. 

 

 De igual forma que en el caso de los rellenos compactados, deberán realizarse las 

operaciones anteriores inmediatamente después de la instalación y alineamiento de las 

tuberías, dejando en su totalidad descubiertos los cruceros y uniones de tubos hasta verificar 

las pruebas hidrostáticas. 

 

 En caso de que este relleno con material de excavación se haga mediante el procedimiento 

de volteo, éste se efectuará en la zanja a partir de los 30 cm arriba de la corona de las 

tuberías, cuando no exista pavimento. 

 

3.5.2 COMPACTACION 

 Ver las indicaciones de lo descrito en el ítem 2.5 de este documento de especificaciones 

técnicas. 

 

3.5.3. MEDICION Y PAGO   

La medición y forma de pago de este concepto será el metro cúbico (m3), colocado y 

compactado y cuantificado en el lugar mismo del relleno y con apego a las líneas y niveles 

del proyecto y a lo ordenado por el Ingeniero Supervisor. 

  El precio unitario incluirá: 
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  a) La mano de obra necesaria para efectuar las siguientes operaciones: 

selección del material grueso, tendido y colocación del material en el zanjo, 

colocación de los fragmentos de roca o piedra más grandes en toda la 

superficie del zanjo ya rellenado, humedecimiento y compactación, y todas 

aquellas que fueran necesarias para la correcta ejecución de este trabajo. 

  b) Los cargos derivados por concepto de utilización de equipos, herramientas y 

accesorios necesarios para la correcta realización de este concepto de trabajo. 

  c) Suministro y acarreo del material hasta el lugar de colocación, suministro y 

acarreo del agua para la compactación. 

   No se considerará para fines del pago del relleno, las sobreexcavaciones o 

rellenos imputables al Contratista ni la cantidad de obra ejecutada por el 

Contratista fuera de los lineamientos del proyecto y/o lo ordenado por el 

Ingeniero Supervisor. 

 

3.6  ATERRADO Y COMPACTADO DE MATERIAL SELECTO 

  

3.6.1 RELLENOS Y TERRAPLENES 

 Por relleno de excavaciones de zanjos se entenderá el conjunto de operaciones que deberá 

ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural ó hasta los 

niveles señalados por el Proyecto y/o las órdenes del Ingeniero, las excavaciones que se 

hayan realizado para alojar las tuberías de redes y líneas de conducción y distribución, así 

como las correspondientes a estructuras complementarias. 

 

 No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavación sin antes obtener la 

aprobación por escrito del Ingeniero Supervisor, pues en caso contrario, éste podrá ordenar 

la total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el 

Contratista tenga el derecho a ninguna retribución por ello.En el caso de construcción de 

terraplenes, la tarea previa a su ejecución propiamente dicha, será el retiro de todas las 

malezas, desperdicios y suelos que contengan materia orgánica. 

 

 El contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso para evitar que al 

hacerse los rellenos se deterioren las obras realizadas, pues él será el único responsable de 

tales deterioros. 

 En todos los casos, el sistema o medios de trabajo para efectuar los rellenos serán aprobados 

previamente por el Ingeniero Supervisor. 

 

 

 

3.6.2. RELLENO COMPACTADO 

 

 a) Generalidades 

Los suelos que se utilicen para la ejecución de rellenos compactados tendrán un límite 

líquido no mayor de 40%, un índice de plasticidad no mayor de 15% y estarán exentos de 

materia orgánica. 
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En general, teniendo en consideración los resultados de los ensayos de suelo practicados en 

los terrenos de las estructuras que integran el proyecto, podrá utilizarse el mismo suelo 

extraído de las excavaciones para el ulterior relleno y compactación de las mismas. Estará a 

disposición de los oferentes el resultado de los ensayos practicados, pero el contratista a 

quien se adjudique la obra, deberá efectuar nuevas determinaciones. Cualquiera que sea el 

resultado de estas determinaciones, no se modificará el precio unitario establecido en la 

propuesta aceptada. 

 

En todos los casos que siguen a continuación, resultará de aplicación el Método Normal, 

relativo al valor porcentual de la densidad seca del suelo compactado, comparada con la 

densidad seca del suelo compactado con la humedad óptima en ensayos de laboratorio , y en 

lo sucesivo se le denominará compactación al tanto por ciento f(%). 

 

b) Compactación del terreno en correspondencia de estructuras enterradas.  

En todos los casos que se refieran rellenos compactados en correspondencia de estructuras 

de albañilería o concreto enterradas o semienterradas, deberá alcanzarse una compactación 

no menor del 95% con porcentajes de humedad comprendidos entre + 3% del óptimo y el 

espesor de las capas determinadas no mayor de 20 cm. 

 

c) Compactación del relleno en terraplenamientos, sustitución de suelo, fundaciones 

continuas de edificios e instalaciones y caminos de servicio. 

 

Producida la excavación de acuerdo con la geometría que indican los planos o que resultan 

de las necesidades constructivas de las obras (sustitución de suelos), se procederá a la 

compactación del fondo de la excavación. Esto supondrá el paso de equipos de 

compactación con cuatro (4) coberturas como mínimo o que logren una compactación no 

inferior al 95% Proctor estándar referida al suelo que constituye el fondo de la excavación. 

 

Posteriormente, se irán colocando capas que, una vez compactadas  posean una densidad 

seca del 100% con respecto a la máxima de laboratorio y que tengan un espesor terminado 

no mayor de 15 cm. La humedad del terreno será de   2% con respecto a la humedad óptima 

de laboratorio. 

 

d) Equipos para compactar Suelos 

Los equipos de compactación que utilicen deberán garantizar en todo momento la integridad 

de los conductos y de las estructuras de mampostería o concreto que integren la obra. 

Asimismo, deberá garantizar la estabilidad e integridad de edificios u obras de cualquier tipo 

existentes en la vecindad de los trabajos. 

 

No se exigirá un determinado tipo de equipo  o equipos. Se impondrá sólo la siguiente 

limitación. Para el relleno compactado de los zanjos para tuberías por debajo de los primeros 

30 cm de tapada, no se permitirá el uso de equipos vibrantes ni de percusión, debiéndose 

usar exclusivamente pisón de mano que permita al mismo tiempo el correcto acostillamiento 

de las tuberías. 

Si el material excavado no es recomendado para material de relleno, el Contratista deberá 

por su cuenta, obtener el material selecto especificado. Se considerará material adecuado 
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para relleno el material arenoso y libre de piedras, arcilla, material orgánico, basura, lodo o 

cualquier otro material inestable. El material de relleno se colocará uniforme y 

simultáneamente a ambos lados del tubo; la diferencia en el nivel de relleno a los lados no 

deberá exceder un metro. 

 

Esta operación deberá ser efectuada en forma tal que cumpla con las especificaciones de la 

técnica Proctor Estándar de compactación, para lo cual el Contratista notificará al Ingeniero 

Supervisor el espesor de las capas, el contenido de humedad del material y el equipo a 

emplear para lograr la compactación óptima (95% Proctor). 

 

En los casos en que los resultados de las pruebas de laboratorio no sean satisfactorios, el 

Contratista estará obligado sin derecho a reclamo alguno, a realizar las operaciones 

necesarias para cumplir con lo antes establecido. 

 

Las operaciones antes descritas deberán realizarse de inmediato, después de la instalación y 

alineamiento de las tuberías, dejando al descubierto en su totalidad los cruceros y uniones de 

tubos, hasta verificar las pruebas hidrostáticas especificadas. 

 

El relleno de zanjas en carreteras, calles y aceras a partir de los 30 cm sobre corona del tubo 

hasta la rasante, se hará con el material extraído en la excavación, compactado en capas de 

30 cm. No se permitirá la presencia de piedras en el material de relleno alrededor del tubo. 

El material de relleno en general no deberá contener piedras de diámetros mayores de 30 

centímetros, ni madera, basura y materia orgánica. 

 

Antes de la terminación y aceptación final de las obras, el Contratista deberá reparar por su 

cuenta los hundimientos de los pavimentos y aceras derivados de la mala ejecución de los 

rellenos y rellenar y coronar las zanjos que se hayan hundido hasta el nivel de la superficie 

original. 

Si se descontinúa el trabajo por completo, por razones no imputables al contratista, y 

cualquier zanja quedara abierta sin la instalación de las tuberías, el contratista deberá rellenar 

las zanjas por su propia cuenta. Dichas zanjas se reabrirán, hasta que se reanude la 

instalación de las tuberías. 

 

3.6.3 RELLENOS COMPACTADOS BAJO PAVIMENTO 

Se entenderá bajo este concepto al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista 

para la construcción de la última capa de relleno compactado con un espesor de 10 cm, 

utilizándose grava cementada para construir la base cementada y controlada para construir la 

base y sub base que permitirá recibir los pavimentos.  La composición y grado de 

compactación será conforme a lo que señale el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero. 

 

3.6.4 COMPACTACION 

Cada capa de relleno se compactará a un peso volumétrico seco no menor del 80% del peso 

máximo obtenido de la manera recomendada en las especificaciones ASTM D698 (última 

edición). Donde se requiera el reemplazo del pavimento o del adoquín, éstas se compactarán 

a un peso volumétrico seco no menor de 95% del peso volumétrico seco máximo, obtenido 

siguiendo la especificación anterior. 
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A solicitud del Ingeniero, un laboratorio Geotécnico designado por él, efectuará ensayos 

periódicos in situ para determinar el grado de peso seco obtenido en el relleno. Se efectuará 

un mínimo de 10 pruebas por kilómetro y el costo total de estas pruebas será pagado por el 

Contratista. El número de pruebas incluidas en el Contrato cubre solamente las pruebas que 

pasen el porcentaje requerido. Las pruebas que no pasen, correrán por cuenta del Contratista. 

 

3.6.5 MEDICION Y PAGO 

De Relleno y Terraplenes, Relleno Compactado, Rellenos compactados bajo pavimento y 

Relleno  de material selecto 

 

La base de medición y pago de estos conceptos será el metro cúbico (m3), colocado, 

compactado y cuantificado en el lugar mismo del relleno y con apego a las líneas y niveles 

del proyecto a lo ordenado por el Ingeniero Supervisor. 

 

Los precios unitarios incluirán: 

a) La mano de obra necesaria para efectuar las siguientes operaciones: Selección del 

material que formará la primera capa, colocación del material por capas, 

humedicimiento y compactación del material y, todas aquellas necesarias para la 

correcta ejecución de este trabajo. 

 

b)  Los cargos derivados por concepto de utilización de equipo, herramientas y 

accesorios necesarios para la correcta realización de este concepto de trabajo. 

 

c)  El suministro y acarreo del agua para compactación, y las pruebas de laboratorio 

para la verificación de la calidad de los trabajos. 

 

d)  En el caso de rellenos compactados bajo pavimento, se deberá incluir el suministro y 

acarreo de la grava cementada y controlada hasta el sitio de su colocación; 

suministro y acarreo del agua de compactación. 

 

e) En el caso de relleno especial con material selecto, se deberá considerar el acarreo 

hasta el lugar de su colocación del material seleccionado necesario en los tramos que 

ordene el Ingeniero Supervisor, suministro y acarreo del agua de compactación. 

 

 3.7 COLOCACION DE CAMA DE ARENA  

 

3.7.1 DESCRIPCION 

Previamente a la instalación de la tubería se colocará sobre el fondo de la zanja una capa 

de 10 cm de material granular (arena) que servirá para apoyo de ésta. El contratista 

utilizará el material granular o material del sitio seleccionado aprobado por el Ingeniero 

Supervisor, el cual deberá cumplir las especificaciones indicadas. El material a utilizarse 

deberá tener la suficiente humedad para su compactación. El material de encamado 

deberá ser colocado hasta la línea central horizontal de la tubería y deberá ser apisonado a 

mano, abajo y aliado de la misma. 
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3.7.2 MEDICION Y PAGO 

  La medición y forma de pago de este concepto será el metro cúbico (m3) colocado y 

compactado y cuantificado en el lugar mismo del relleno y con apego a las líneas y 

niveles del proyecto y a lo ordenado por el Ingeniero Supervisor. 

  El precio unitario incluirá: 

  a) La mano de obra necesaria para realizar las siguientes operaciones: selección 

del material, tendido y colocación del material selecto, configuración del 

fondo de la cama, humedecimiento y compactación, y todos aquellos 

necesarios para la correcta ejecución de este trabajo. 

 

  b) Los cargos derivados por concepto de utilización de equipos, herramientas y 

accesorios necesarios para la correcta realización de este concepto de trabajo. 

 

  c) Suministro y acarreo del material hasta el lugar de colocación, suministro y 

acarreo del agua para la compactación. 

 

 No se considerarán para fines de pago el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes 

imputables al Contratista, ni la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los 

lineamientos de Proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Supervisor. 

 

3.8 REMOCION DE MATERIALES  

 

3.8.1 MEDICION Y PAGO 

Los materiales excavados que sean inadecuados para el relleno deberán ser removidos 

inmediatamente del sitio. El material a usarse para relleno, deberá ser amontonado de forma 

tal que no obstaculice el tráfico en calles, aceras y carreteras, que permitan además el libre 

acceso a hidrantes, cajas de alarma y válvulas del sistema de agua potable. Se deberá 

mantener una cantidad suficiente de material para relleno, y en caso necesario, este material 

se reemplazará por otro material que llene las especificaciones para relleno. El exceso de 

materiales para relleno o el material inadecuado para tal propósito, deberá ser removido y 

eliminado inmediatamente después de que se haya colocado el relleno, una vez que éste 

haya sido aprobado por el Ingeniero Supervisor. El área de disposición final del material 

removido deberá localizarse a una distancia máxima de 6 km. El traslado se pagará de 

acuerdo al precio unitario por metro cúbico de material removido.  

 

 El producto de la excavación se depositará y/o traspaleará a un lado del zanjo, dejando libre 

como mínimo un pasillo de 1.00 m entre el límite del zanjo y el pie de talud del bordo de 

formado por dicho material. 

 

 El Contratista deberá conservar este pasillo libre de obstáculos durante el tiempo de 

ejecución de los trabajos. 

 

3.8.2 MEDICION Y PAGO 

Este ítem se pagará por m3, mediante certificaciones del Supervisor  de las cantidades de 

material  retiradas del sitio 
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3.9      INSTALACION DE TUBERIAS 

 

3.9.1 TUBERIA DE HORMIGON 

 La tubería que el Contratista ha de suministrar e instalar bajo este Artículo deberá cumplir lo 

siguiente: 

 a) Tipo: La tubería de 30 pulgadas de diámetro y mayor deberá ajustarse a las 

especificaciones de la ASTM C-76-70, de pared B, tabla III, con refuerzo circular. 

  La tubería mayor de 30 pulgadas de diámetro deberá ajustarse a las especificaciones 

de ASTM C-14-70 para tubería extra fuerte (Extra Strength). 

 b) Uniones: La tubería deberá ser del tipo campana y espiga, o bien del tipo lengüeta y 

ranura, para junta de mortero. 

 c) Longitud de los Tubos: 

  Longitud Mínima   : 1 metro  (3.3 pies) 

  Longitud Máxima   : 2.45 metros (8 pies) 

 

  

 3.10 FABRICACION 

 El proceso, el equipo usado y las condiciones bajo las cuales será fabricada la tubería, 

deberán ser tales que se obtenga como resultado una tubería que se ajuste a lo estipulado a 

las especificaciones de la ASTM aplicables al caso y que al ser colocada en el campo 

cumpla en todos los aspectos con los requisitos de los documentos del contrato. 

 

 3.11 MARCADO DE LOS TUBOS 

 Cada tubo deberá ser marcado e identificado con los siguientes datos: Clase, diámetro del 

tubo, número del tubo, fecha de fabricación y nombre del fabricante. La numeración de los 

tubos deberá ser consecutiva para cada diámetro de tubería. 

 

 3.12 PRUEBA, EVALUACION Y ACEPTACION DE LOS TUBOS 

 El Contratista tendrá la responsabilidad plena por la calidad y condición de los tubos que 

incorpore a la obra. Con este fin, deberá realizar inspecciones y pruebas de los tubos que 

adquiera, según las líneas generales que describimos a continuación, debiendo asimismo 

mantener registros adecuados de las pruebas e inspecciones que realice cuyos registros 

pondrá a la disposición del Ingeniero. Las pruebas a las cuales se someterán los tubos serán 

las siguientes: 

 a) PRUEBAS DE CILINDROS DE HORMIGON 

  Un total de seis (6) cilindros normales de hormigón deberán ser moldeados en el 

transcurso de cada día de fabricación de la tubería debiendo tomarse el hormigón por 

cada cilindro a diferente hora. Estos cilindros deberán romperse de dos en dos, a los 

7, los 14, y los 28 días. 

  Las resistencias mínimas a obtenerse deberán ser: 

                            7  días         2350 psi 

                           14  dias        2800 psi 

                           28  dias        4000 psi 

 

 b) PRUEBAS DE NUCLEOS DE HORMIGON 
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  Los núcleos de hormigón consistirán en núcleos normales de 3½ pulgadas, extraídos 

del cuerpo de tubos ya terminados que tengan por lo menos 28 dias de haber sido 

fabricados. Tales núcleos deberán ser sometidos a pruebas de compresión en una 

máquina de pruebas y deberán presentar una resistencia mínima de 4,000 psi. Se 

podrán rellenar con hormigón los agujeros dejados en aquellos tubos de los cuales se 

hayan extraído los núcleos, y tales tubos podrán ser aceptados, siempre que cumplan 

en todos los demás aspectos con estas especificaciones. 

  Las pruebas de núcleos se realizarán en los casos descritos en el Programa de 

Pruebas de la pagina 2-3 de este artículo 6. 

 

 

 c) PRUEBA DE LOS TRES APOYOS 

  Un tubo de muestra de cada lote (1) de 100 tubos deberá ser sometido a la prueba de 

los tres apoyos. Las pruebas deberán realizarse de acuerdo a los procedimientos 

indicados en la especificación de la ASTM C 76-70 con la excepción, de que los 

tubos con un diámetro mayor de 30 pulgadas no necesitarán ser probados en una 

máquina de prueba, sino que podrán ser probados mediante la aplicación de una 

carga muerta en la parte superior del tubo. No necesariamente todos los tubos 

deberán ser probados hasta la resistencia final para la ruptura de los tubos, sin 

embargo, el Ingeniero podrá ordenar que la prueba sea realizada en esa forma, hasta 

en una tercera parte (1/3) de los tubos a probarse sin costo para El Propietario por las 

pruebas, ni por los tubos destruidos. Los tubos deberán cumplir con la resistencia 

especificada en la ASTM C-76-70. 

 

 d) PRUEBA DE ABSORCION 

  En los tubos deberán ser sometidos y cumplirán con lo requerido en la ASTM C 76-

70. En un apéndice a este Artículo 6 se reproduce el texto original de C-76. 

 

  PROGRAMAS DE PRUEBAS Y EVALUACION 

  Las pruebas de cilindros de hormigón a los 7 y los 14 días serán hechas con el único 

propósito de obtener información. Las pruebas de cilindros a los 28 días será usada 

para juzgar la calidad del hormigón usado en un día particular. Si ambos cilindros de 

prueba de 28 días  cumplieran con la resistencia especificad, entonces el hormigón 

será juzgado como adecuado y los tubos podrán ser aceptados, debiendo ser 

sometidos a la prueba de los tres apoyos. Si uno o ambos cilindros de prueba de 28 

días no cumpliera con la resistencia especificada, el Ingeniero podrá ordenar la 

extracción de núcleos de un número representativo de los tubos fabricados en ese día 

serán considerados inaceptables, hasta que se demuestre la aceptabilidad de cada 

tubo, sometiéndoles individualmente a la prueba de los tres apoyos. Si todos los 

núcleos probados cumplieran con la resistencia especificada, el hormigón será 

considerado adecuado y los tubos producidos en ese día podrán ser aceptados y 

deberán someterse a la prueba de los tres apoyos a nivel de lote. 

 

  (1) De igual diámetro y de un mismo día de fabricación. 
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  Si el tubo probado a nivel de lote, no cumpliera con la resistencia de la prueba de los 

tres apoyos, el Ingeniero considerará inaceptable todos los tubos del lote que éste 

representa. 

  Sin embargo, el Contratista tendrá el derecho a probar dos tubos adicionales en el 

susodicho lote los cuales serán seleccionados por el Ingeniero. Si las pruebas de 

estos dos tubos adicionales cumplieran con la resistencia especificada, el lote que 

estos tubos probados representan será aceptado. 

 

  Si la prueba de uno o ambos de los tubos adicionales no cumplieran con la 

resistencia especificada, entonces todos los tubos que este lote representa serán 

considerados inaceptables, hasta que se demuestre la aceptabilidad de cada tubo 

sometiéndoles individualmente a la prueba de los tres apoyos. 

 

  Los lotes de tubos deberán haber cumplido con las pruebas de absorción y serán 

sometidos a una inspección visual por el Ingeniero o su representante para 

determinar cualquier defecto tal como se describe en la ASTM C-76-70. 

 

 

3.13 INSTALACION DE TUBOS Y ACCESORIOS DE HORMIGON 

 a. La rasante de los tubos y accesorios deberá ser terminada cuidadosamente y se 

formará en ella una especie de "media caña" a fin de que una cuarta parte de la 

circunferencia de cada tubo y en toda la longitud quede en contacto con terrenos 

firmes, debiendo proveerse además de una excavación especial para alojar las 

campanas. Los tubos serán instalados de acuerdo con la alineación y pendientes 

indicadas en los planos o por el Ingeniero y con la campana pendiente arriba. Las 

secciones de los tubos serán instaladas y unidas de tal manera que la tubería tenga 

una pendiente uniforme. 

 

 b. Los tubos se mantendrán completamente limpios para que la mezcla de la junturas se 

adhiera. 

 

 c. No se permitirá la entrada de agua a la zanja durante la instalación de los tubos, ni se 

permitirá que el agua suba alrededor de las uniones hasta que éstas se hayan 

solidificado. No se permitirá caminar o trabajar sobre los tubos después de 

colocarlos hasta que hayan sido cubiertos con 30 centímetros de relleno. 

 

 d. Los terminales de los tubos que ya hayan sido instalados serán protegidos con 

tapones de material aprobado por el Ingeniero, para evitar que tierra u otras 

suciedades penetren en los tubos. 

 

 e. El interior de los tubos deberá ser cuidadosamente mantenido libre de tierra, 

suciedad y cemento. Al finalizar la instalación de la tubería, esta se limpiará 

completamente con agua, y se deberá extraer toda basura, tierra y suciedades que 

hayan quedado dentro de las tuberías. 

 

3.14 UNIONES 
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 1. Los tubos se unirán con mortero que consistirá de mezcla de una parte de cemento 

"Portland" y una de arena fina y limpia, con solo la cantidad de agua necesaria que 

permita su trabajabilidad. 

 

 2. Las uniones de los tubos de campana y macho deberán hacerse como sigue: 

  El primer tubo pendiente abajo deberá de instalarse estableciéndose el alineamiento 

y pendiente con la campana la zanja para acomodar las campanas de tal manera que 

el tubo descanse uniformemente en la zanja. 

 

  El interior de la campana deberá limpiarse completamente con un cepillo húmedo y 

la parte interior de la campana deberá ser rellenada con una mezcla de mortero de 

suficiente espesor para dejar la superficie interior de las uniones a ras y con 

pendiente uniforme después de su instalación. 

 

  No se deberá dejar mezcla sobresalida en el interior de la unión del tubo. El macho 

de segundo tubo deberá enchufarse uniformemente en la campana de tal manera que 

las secciones queden bien ajustadas y alineadas. 

 

  El espacio anular restante en la campana se deberá rellenar con mortero dejándolo 

con un pendiente de 45 de la parte externa de la campana al tubo con el cual se está 

haciendo la unión. El interior del tubo en la unión se deberá cepillar y alisar con un 

cepillo o chupón, o como lo apruebe el Ingeniero. 

 

 El primer tubo pendiente abajo deberá instalarse estableciendo el alineamiento y pendiente 

con la ranura pendiente arriba. La ranura deberá limpiarse cuidadosamente con un cepillo 

húmedo y la mitad del fondo de la ranura deberá embadurnarse con mortero. Debajo de cada 

unión se deberá excavar y dejar un espacio para ser rellenado con mortero en el cual 

descansarán las juntas de los tubos. 

 

 La lengüeta del tubo siguiente se deberá limpiar con un cepillo húmedo y se deberá aplicar 

una capa de mortero a la mitad de la parte superior. La lengüeta del tubo se deberá ajustar en 

la ranura del otro tubo hasta que el mortero sea desplazado hacia fuera de las superficies 

interiores y exteriores. La superficie interior en la unión del tubo deberá alisarse con un 

cepillo, sacando el exceso de mortero fuera del tubo y la exterior deberá dejarse con un 

cordón de mortero. 

 

3.15 PRUEBA DE CAMPO DE TUBERIAS DE HORMIGON 

 Después de instalar los tubos, la zanja será rellenada 30 centímetros arriba de la tubería de 

acuerdo con lo  especificado en la sección "Relleno". El Contratista deberá hacer, en 

presencia del Ingeniero, las siguientes pruebas de tuberías: 

(Nota: El Contratista deberá informar al Ingeniero las fechas de las pruebas con 24 horas de    

anticipación). 

 

 1. PRUEBAS DE ALINEAMIENTO 

  Se usará una linterna entre pozos de visita para comprobar el alineamiento de las 

tuberías y que no queden obstrucciones en los tubos. Desde el extremo de cada 
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sección de alcantarillado deberá verse un círculo completo de luz. El Contratista 

deberá hacer correcciones necesarias por su cuenta hasta dejar las tuberías de 

acuerdo con los alineamientos y pendientes indicados en los planos. 

 

 2. PRUEBA DE EXFILTRACION 

  Se deberán hacer pruebas hidrostáticas de secciones de tuberías entre pozos de visita 

cuando las uniones se hayan solidificado y de la siguiente manera: El pozo de visita 

aguas abajo se deberá taponear y la sección de tubería a probarse deberá llenarse con 

agua, dejando la tubería humedecerse por un período de cuatro horas. Después se 

rellenará con agua, dejando el nivel en el pozo de visita aguas arriba a una altura que 

produzca una carga hidrostática equidistante de los pozos. Después de un período de 

cuatro horas, se medirá la cantidad de agua exfiltrada. La pérdida de agua no deberá 

exceder las siguientes cantidades: 

   Diámetro (Pulgadas)  Litros/hora/100 metros 

   24 y menor   155 

   30    195 

   36    230 

   48    310 

   54    350 

   60    390 

   66    420 

   72    460 

  En caso de que se produzca cargas hidrostáticas mayores de 1.20 metros, la perdida 

de agua permitida se aumentará proporcionalmente al exceso de carga producida. 

 

  Si la cantidad de agua exfiltrada en una sección determinada sobrepasa la cantidad 

antes estipulada y, en todo caso, si se encuentran filtraciones o goteras de regular 

cuantía, el Contratista deberá excavar y descubrir dichas secciones de tubería o 

pozos de visita y deberá reparar o reconstruir tales secciones por su cuenta. El 

Contratista seguirá haciendo las reparaciones hasta que toda la tubería y accesorios 

llenen los requisitos de hermeticidad indicados anteriormente. El Contratista deberá 

proveer todo material, equipo, mano de obra y aparatos necesarios para probar las 

tuberías. 

 

 

3.16 CONEXION DE TUBERIAS A POZOS EXISTENTES 

 a. El Contratista deberá hacer las conexiones de las tuberías nuevas a los pozos de 

visita existentes donde se muestre en los planos o lo indique el Ingeniero. 

 

 b. Las uniones a los pozos y sus medias cañas deberán ser hechas de acuerdo con los 

planos y como lo compruebe el Ingeniero. No se hará pago separado por las uniones 

y medias cañas, y el costo de éstas deberá incluirse en los precios unitarios cotizados 

para instalación de tuberías. 

 

3.17 PROTECCION DE OBRAS PARCIALMENTE COMPLETADAS 
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 Antes de dejar el trabajo al final del día, o por paros debido a lluvias y otras circunstancias, 

se tendrá cuidado de proteger y cerrar con seguridad las aberturas y terminales de las 

tuberías que no han sido terminadas. Toda la tierra o material que pueda entrar en las 

tuberías a través de tales aberturas o terminales de los tubos que no han sido tapados, deberá 

ser removido por cuenta del Contratista. 

 

3.18 MEDICION 

 La longitud de la tubería del colector, para los efectos del pago será computada 

horizontalmente de centro a centro de los pozos de visita a lo largo del eje de la tubería, 

después de que se haya colocado. No se harán deducciones por los pozos de visita. La 

profundidad de la zanja se medirá de la rasante original hasta el fondo del tubo. 

 

3.19 PAGOS 

 Los pagos por trabajos efectuados bajo este artículo se harán por metro lineal de tubería, de 

acuerdo con los precios unitarios que se estipulan bajo el artículo 6 para los varios 

diámetros, de acuerdo con la alineación y pendiente mostrada en los planos o las indicadas 

por el Ingeniero. 

 

 El modo de pago por trabajos efectuados bajo este artículo en las calles que requieran 

restauraciones de pavimento será de la siguiente manera: 

  a) El 75% del costo total, al quedar terminadas las obras de acuerdo con este 

artículo y aceptadas por el Ingeniero. 

  b) El 25% restante, cuando el pavimento haya sido restaurado de acuerdo con 

lo especificado en el artículo 6 y aceptado por el Ingeniero. 

 

 Donde no haya necesidad de restauración de pavimento, el pago será del 100% de las obras 

terminadas de acuerdo con las especificaciones y aceptadas por el Ingeniero. 

3.20 TUBERIA TERMOPLASTICA 

 La tubería termoplástica deberá cumplir con las especificaciones de las siguientes normas: 

Materia Prima ASTM D 1784, Uniones y Conexiones con la norma ASTM D 3212, el 

empaque de hule utilizado para el sello entre tuberías con norma ASTM 447, la parte 

constructiva de la zanja con la norma ASTM D 2321 y los requerimientos de dimensiones, 

rigidez y resistencia a impacto con las normas ASTM 949 y/o ASTM F 2307. 

 

4.  CONSTRUCCION DE  CAJAS DE CAJAS, TRAGANTES, CABEZALES DE 

DESCARGA, ACERAS Y REPOSICION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO 

 

4.1.1 GENERALIDADES. 

 

Todos los materiales a emplearse en la construcción de las obras de este ítem serán 

suministrados  por el contratista. Estas obras serán construidas siguiendo los lineamientos de 

los planos proporcionados al contratista y siguiendo las instrucciones del Ingeniero 

Supervisor de la Obra. Cualquier cambio que sea necesario efectuar durante la construcción 

deberá ser consultado y aprobado por el Ingeniero Supervisor. Los materiales a emplearse 

deberán  cumplir  con las especificaciones que se detallan en los artículos siguientes   
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4.1.2  CONCRETO 

 Materiales y ejecución del trabajo 

 Todas las obras de concreto se ejecutarán de acuerdo al ACI 318, que será complementaria a 

las presentes especificaciones. 

 

 Planta de obras de concreto 

 Antes del inicio de las obras de construcción, el Contratista deberá someter al Ingeniero para 

su aprobación, los diseños que muestren su planta general para obras de concreto, el tamaño 

y tipo del equipo de carga y de mezcla, el método de transporte del hormigón al sitio, el 

sistema de encofrados a utilizar y todos los dispositivos que se proponga usar en la 

construcción de las estructuras de hormigón. 

 

 Registros de Obras de Concreto 

 El contratista deberá registrar en bitácora, toda la información que concierne a la 

construcción de encofrados, la colocación del acero de refuerzo y de concreto, remoción de 

encofrados y curado del concreto, temperatura ambiental y las condiciones meteorológicas 

generales. Deberá establecer este registro durante todos los días laborables de 8:00 a.m. a 

4:00 p.m.. En caso de que el Ingeniero lo solicite para verificación, el Contratista deberá 

presentárselo. 

 

 Tolerancias 

 En caso de no indicarse las tolerancias permisibles en los diseños, se considerarán las 

recomendadas en la ACI-117-81. 

 

 Concreto Premezclado 

 Se podrá usar concreto premezclado en lugar de concreto mezclado in situ, siempre que el 

proceso e instalaciones cumplan con las especificaciones de la ASTM C94 para concreto 

premezclado. 

 La planta deberá certificar que los materiales y las resistencias a los esfuerzos se ajustan a 

los requisitos estipulados en estas especificaciones. Los mismos estarán sujetos a la 

aprobación del Ingeniero y las mezclas no deberán sobrepasar la capacidad nominal de la 

mezcladora, especificada por el fabricante. 

 

 MATERIALES PARA CONCRETO 

 Cemento 

 a) Generalidades 

 A menos que se especifique lo contrario, todo el cemento a usarse en la obra se ajustará a las 

normas para cemento Portland de la ASTM C-150 Tipo I. El cemento deberá ser adquirido 

en sacos rotulados con el nombre del fabricante. Se deberá contar con la aprobación del 

Ingeniero, para adquirir el cemento a granel. 
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 Copias de los registros de entrega, calidad y utilización de cemento en la obra, deberán ser 

entregadas al Ingeniero, mostrando en detalle, según lo solicite, las cantidades de cemento 

usadas en la obra diariamente por turno. El cemento almacenado por más de 60 días o el 

cemento que el Ingeniero Supervisor considere en mal estado, deberá ser sometido a pruebas 

antes de su utilización en la obra. 

 

 En caso de detectarse agresividad en la zona de emplazamiento de las obras, el Contratista 

podrá ser requerido, de acuerdo a los ensayos de Laboratorio, a usar otros tipos de cemento 

incluso cemento Portland Puzolánico; los cuales deberán cumplir las mismas exigencias de 

la norma ASTM C-150. El cemento se enviará al sitio de la obra en sacos suficientemente 

fuertes y llevarán impreso el tipo de cemento, nombre del fabricante y peso neto. Los sacos 

recibidos en malas condiciones serán rechazados o podrán ser aceptados como sacos 

incompletos cuando así lo autorice el Ingeniero Supervisor. 

 

 El cemento que se utilice deberá ser una marca de reconocida calidad, previamente 

aprobado por el Ingeniero Supervisor. 

 

 Por ningún motivo se usará el cemento que no tenga cuando menos una semana de 

fabricado. 

 Cuando por motivos convenientes el Contratista pretenda usar cemento de un tipo diferente 

del especificado, podrá hacerlo mediante la aprobación previa del Ingeniero Supervisor, sin 

que sea motivo para la modificación  del precio unitario contratado. 

 

 b) Almacenamiento del Cemento 

 El cemento en sacos, deberá ser almacenado en bodegas adecuadas y resistentes a la 

inclemencia del tiempo. El local destinado a tal fin deberá ser previamente aprobado por el 

Ingeniero Supervisor. 

 

 Ningún cemento podrá emplearse cuando tenga más de dos meses de almacenamiento, a 

menos que cumpla con una nueva prueba de Laboratorio. 

 

 El almacenamiento deberá hacerse por lotes para poder identificarlo fácilmente por remesas. 

Las estibas apoyadas en tarimas no tendrán más de 1.50 m de altura y deberán quedar 

separadas de las paredes del local. 

 

 Los lotes cuyas muestras no satisfagan las pruebas de laboratorio, deberán ser retirados de 

las obras por cuenta del Contratista. 

 

 c) Cemento de Fraguado Rápido 

 Cuando se requiera usar cemento de fraguado rápido, éste llenará los requisitos de la ASTM 

C-150 tipo III ó C-175 tipo III-A. El cemento de fraguado rápido se usará solamente con la 

aprobación previa del Laboratorio y en los casos específicos que éste lo permita. 

 

 Aire Incorporado 
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 En el caso que el Laboratorio aconseje la incorporación de aire a los concretos para 

estructuras en contacto permanente con agua, se permitirá el uso de aditivos que sean 

agentes introductores de aire (Air Entraining Agents, ASTM-260); con la aprobación del 

Ingeniero Supervisor. 

 

 Agua 

 El agua utilizada en la mezcla y en la cura del concreto deberá ser potable, fresca, limpia y 

libre de materias perjudiciales tales como: Aguas negras, aceites, ácidos, materias alcalinas, 

materias orgánicas u otras sustancias.  

 Solamente se permitirá el uso del agua no potable si pueden producirse con ella cilindros de 

concreto con una resistencia a la compresión a los 7 y a los 28 días mayores o iguales a la 

resistencia de especímenes similares hechos con agua potable destilada, probados de 

conformidad con el " Método de prueba para la Resistencia a la Compresión de Morteros 

de Cemento Hidráulico" (ASTM C-109).  

 

 Agregados 

 Los agregados del concreto serán sometidos a análisis obligatorios, que serán hechos en el 

Laboratorio indicado por DIMA para determinar si se acepta o no los agregados propuestos. 

 a) Agregados Finos: Deben cumplir con las "Especificaciones de Agregados para el 

Concreto" (ASTM C-33) ó con las "Especificaciones de Agregados Ligeros para 

Concreto Estructural" (ASTM C-330). 

  Una muestra representativa de los agregados finos que se pretendan usar será sometida 

al Ingeniero para su aprobación. Se acompañarán con la muestra, cuatro análisis de 

tamiz, realizados en el Laboratorio indicado por DIMA, cada uno de muestras distintas 

procedentes de la misma fuente que la muestra suministrada. 

  Cualquier embarque de agregados finos hechos durante el progreso del trabajo que 

muestre una variación mayor de 0.20 en el Módulo de Finura comparado con el de la 

muestra aprobada, será rechazado o, a opinión del Ingeniero, podrá ser aceptado sujeto 

a que hagan los cambios necesarios en las proporciones del concreto por razones de la 

falta del cumplimiento con los requerimientos de esta Sección. Cualquier alza de costo 

incurrido por el contratista debido a estos cambios en las proporciones serán asumidos 

por él. Sustancias dañinas no serán permitidas en los agregados en exceso de las 

siguientes cantidades: 

       Materiales        Límite Permisible en peso 

  Terrones de Arcilla    0.5 % a  1.0% 

  Carbón y Lignitas    0.25% a  1.0% 

  Material más fino que el 

  tamiz No. 200    2.0 % a  5.0% 

  Cuando ello sea requerido por el Ingeniero, los agregados finos serán examinados para 

determinar impurezas orgánicas (ASTM C-40) y éstos no deberán mostrar un color más 

oscuro que el color corriente. 

  Si el Ingeniero requiere que los agregados finos sean sometidos a pruebas de 

alterabilidad (ASTM C-88-46T), las mismas se harán con cinco muestras en las cuales la 

prueba de alterabilidad con sulfato de sodio cumplirá los siguientes requisitos: 
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                                               Límite Permisible 

       Pérdida de Peso                    8.0%  a  12% 

 

 b) Agregado Grueso. El agregado grueso consistirá de piedra o grava triturada, u otro 

material inerte que tenga características similares y que sea aprobada por el 

Laboratorio. El agregado grueso será clasificado de acuerdo a las exigencias del ASTM. 

 

  El Contratista deberá suministrar muestras de un pie cúbico de los agregados fino y 

grueso, para aprobación del Ingeniero Supervisión. El agregado grueso deberá ser 

separado en dos tamaños, para asegurar mayor uniformidad de la mezcla de hormigón. 

 

  Durante el acarreo y almacenaje de los agregados de concreto, deberá evitarse la 

desagregación y el contacto con materiales extraños. El Ingeniero Supervisor podrá 

exigir que los agregados sean almacenados en plataformas separadas en sitios 

adecuados. 

 

  El tamaño nominal máximo del agregado no será más de un quinto de la separación 

menor entre los lados de la cimbra de un tercio del grosor de la losa, o de tres cuartos 

del espaciamiento máximo libre entre varillas individuales de refuerzo. 

 

  Antes de comenzar la construcción, el Contratista deberá someter al Ingeniero 

Supervisor para su aprobación, una muestra del agregado grueso que él piensa utilizar y 

también someterá a pruebas de tamiz a cuatro muestras diferentes del material, tomadas 

de la misma fuente. Las pruebas del Laboratorio se harán en el lugar indicado por 

DIMA de acuerdo con la prueba C-33 de la ASTM. No se presentarán en los agregados 

gruesos sustancias dañinas en exceso de las cantidades siguientes: 

 

 Límite Permisible 

 (Porcentaje por peso) 

     Recomendado  Máximo 

 

  Fragmentos Suaves    2%   5% 

  Carbón Lignitos    1/4%   1% 

  Terrones de Arcilla   1/4%   1/4% 

  Material más fino que 

  el tamiz No. 200    1/2%    1% 

 

  Cuando el material más fino que el tamiz No. 200 consista esencialmente de polvo 

inerte, la cantidad máxima permitida podrá ser aumentada a 3/4% y 1 -1/2% 

respectivamente. 

  Si el Ingeniero Supervisor requiere que los agregados gruesos sean sujetos a pruebas de 

alterabilidad, ASTM C-88-46 T; se harán cinco ensayos de la prueba de alterabilidad 

con sulfato de sodio, conforme a los siguientes requisitos: 

 

 Límite Permisible 
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 (Porcentaje en Peso) 

    Recomendado Máximo 

  Pérdida promedio en peso   12%   15% 

 

  Todos los agregados serán almacenados de tal forma que evite la inclusión de 

materiales extraños en el concreto. Siempre que sea necesario, se harán  pruebas del 

contenido de humedad, por lo menos una vez cada día de mezclado. 

 

  Los agregados se mantendrán limpios y libres de otras materias durante su transporte y 

manejo. Se mantendrán separados uno del otro en el sitio hasta que sean medidos en 

tandas y colocados en el mezclador. 

 

  A menos que sean cernidos y apilados por tamaños en el sitio de la obra, los agregados 

se apilarán en tal forma que no se produzca segregación de acuerdo a lo establecido en 

las normas de la ACI No. 614. 

 

4.2.5 Aditivos químicos 

 

 Los aditivos químicos para el hormigón deberán ajustarse a los requerimientos de la ASTM 

C494. 

 Para retardar el fraguado y prolongar el tiempo de acabado del concreto, se usará un agente 

retardante cuando se especifique en los planos o sea propuesto por escrito por el Contratista 

y aprobado por el Ingeniero Supervisor. El agente retardante será un aditivo del tipo B o D, 

según la especificación de la ASTM C494. 

 

 El contratista deberá adjuntar a su solicitud para el empleo del agente retardante, una 

certificación del fabricante que conste que con el aditivo propuesto se han obtenido 

resultados satisfactorios en obras similares.  El permiso para usar el agente podrá ser 

suspendido en cualquier momento.  

 No se efectuarán pagos adicionales por el suministro y aplicación de aditivos en la mezcla, 

ni por el suministro, aplicación, acabado  y curado del concreto en cuestión. 

 

 TIPOS DE CONCRETO 

 

 Se usarán las siguientes clases de concreto: 

 

 Concreto clase A: deberá ser usado para estructuras que requieran un encofrado preciso y un 

armado exacto de acero de refuerzo. 

 

 Concreto clase B: deberá ser usado para cimientos de pozos de visita, soportes y 

revestimientos de tuberías, taponamientos y bloques de reacción. 

 

 PROPORCIONES PARA MEZCLAS DE CONCRETO 

 La mezcla de concreto deberá ser cuidadosamente dosificada, para obtener un hormigón de 

fácil manejo y acabado, duradero e impermeable y de la resistencia deseada. 
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 Los materiales para el hormigón se dosificarán usando el método de volumen absoluto, 

conforme a las exigencias especificadas para cada clase de concreto, según Tabla 1. La 

preparación de la mezcla deberá ser aprobada por el Ingeniero Supervisor. 

 

 

  TABLA No. 1: PROPORCION DE MATERIALES PARA MEZCLA DE CONCRETO 

 

 

MATERIALES 

CONCRETO CLASE :  

 A B 

Cemento (kg/m3) 

(con agregado grueso angular) 

 

Agua (litro) 

 

Límites de asentamiento (mm) 

 

 

Agregado grueso (grava) 

 

 

Agregado fino (arena ) 

 

 

Resistencia a la Compresión 

(a los 28 días) [MPa ] 

                [lb/pulg2] 

360 

 

 

 

180 

 

80-120 

 

desde 

 

25 a 4.75mm 

 

 

4.75 a 0.074mm 

 

 

27.6 

4,000 

300 

 

 

 

175 

 

80-120 

 

desde: 

 

50 a 25mm 

25 a 4.75mm 

 

4.75 a 0.074mm 

 

 

17.3 

2,500 

  

La resistencia a la compresión especificada en el cuadro anterior, se refiere a la 

resistencia mínima última y no a la resistencia de diseño. 

Si se necesita mejorar la trabajabilidad del concreto, podrá agregarse más cemento a la 

cantidad arriba especificada. 
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MUESTREO Y PRUEBAS 

 El cumplimiento con los requerimientos indicados en el párrafo anterior, se 

determinará de acuerdo a los siguientes métodos estándares: 

                                      TEST                                                                      ESTANDAR 

    1) Muestra de Concreto recién colocado 

    2) Peso de Concreto 

    3) Análisis del tamizado de agregado 

 

    4) Pruebas de asentamiento de Concreto del cemento 

portland 

 

    5) Gravedad específica y absorción de    agregados finos 

 

    6) Producción y curado de cilindros de prueba para el 

Concreto, en el laboratorio 

 

    7) Producción y curado in situ de especímenes de prueba 

de concreto, para testigos de compresión y flexión 

 

    8) Resistencia a la compresión de cilindros de Concreto 

      ASTM C 172 

 

      ASTM C 138 

       

     ASTM C 136 

 

      ASTM C 143 

 

      ASTM C 127/  

       

      ASTM C 128 

 

      ASTM C 192 

 

 

      ASTM C 31 

      ASTM C  39 

  

Se tomarán muestras para pruebas de resistencia de cada clase de concreto al menos una vez al 

día y por cada 100m3 de concreto o fracción. 

El resultado de una prueba de resistencia será el promedio de por lo menos dos cilindros de 

ensayo del mismo testigo de pruebas, después de 28 días. 

Se efectuará por lo menos cuatro pruebas de resistencia para cada clase de Concreto. 

Todos los resultados de las pruebas de resistencia deberán igualar o exceder la resistencia 

mínima de compresión que se indica en la tabla No.1. La resistencia a la compresión por cilindro 

deberá ser mayor del 85% de la resistencia mínima.  

 

 El costo de los muestreos y pruebas correrá por cuenta del Contratista. 

 

 MEDICION DE MATERIALES PARA CONCRETO 

 A menos que se especifique lo contrario, los materiales se medirán en peso. Los 

agregados y el cemento se pesarán de acuerdo a los procedimientos especificados en el 
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diseño y construcción, para este fin. Las cantidades de agregado y de cemento se pesarán por 

separado. Las cantidades deberán ser pesadas dentro de un límite de 1% de la cantidad 

deseada. El cemento de embalaje estándar (sacos) no requerirá ser pesado, pero si el 

cemento a granel. El agua añadida se medirá por volumen o por peso, con una precisión que 

no exceda el límite de error de 1%. Todos los dispositivos de medición deberán ser 

aprobados por el Ingeniero Supervisor. 

 

 En el caso de que los agregados contengan más agua de la necesaria para obtener el 

estado saturado descrito en el artículo 4.4, se tomarán muestras representativas, 

determinándose el contenido de humedad en cada especie de agregado. Cuando se usa 

cemento en sacos, la cantidad de agregados para cada carga corresponderá exactamente a 

uno o más sacos llenos de cemento. No se permitirá cargas que requieran sacos parciales de 

cemento. 

 

 Todos los artefactos de medir estarán sujetos a la aprobación del Ingeniero Supervisor. 

Cuando éste autorizara medidas volumétricas. En estos casos, se harán consideraciones 

apropiadas para compensar las variaciones en las condiciones de humedad de los agregados, 

incluyendo los efectos agregados finos. 

 

 MEZCLA DEL CONCRETO 

 El equipo de mezclar será capaz de combinar los agregados, cemento y agua en el 

tiempo especificado y descargar la mezcla sin segregación. 

 A menos que sea autorizado de otra manera por el Ingeniero Supervisor, la mezcla de 

concreto será hecha en una mezcladora de un tipo aprobado para asegurar una distribución 

uniforme de materiales en toda la masa. El equipo en la planta mezcladora estará construido 

de manera que todos los materiales, incluyendo el agua entrando en el tambor, puedan ser 

correctamente proporcionados y controlados. En general la preparación de la mezcla deberá 

ajustarse a las normas C-94 de ASTM. 

 

 El Ingeniero Supervisor podrá aprobar la mezcla a mano, cuando el concreto resultante 

no se use en elementos estructurales o cuando se requiera para fundiciones cuyo volumen no 

exceda de un metro cúbico. 

 

 No se permitirá la renovación del concreto o mortero que esté parcialmente endurecido, 

es decir, mezclándolo nuevamente con o sin cemento adicional, y/o agregado de agua. No se 

añadirá agua al concreto en el sitio a menos que sea aprobado por el Ingeniero para una 

tanda especificada. 

 La aprobación de tal adición a una tanda no debe considerarse como aprobación para 

adiciones a entregas subsiguientes. 
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 Las revolturas de un volumen menor a 1.5 metros cúbicos deberán mezclarse por menos 

durante 2.0 minutos y el tiempo mezcla deberá aumentarse en 15 segundos por cada metro 

cúbico adicional o fracción. 

 

 La mezcladora deberá mantenerse limpia, y se tendrá el cuidado de renovar las aspas del 

tambor cuando éstas se hayan gastado hasta perder el 10 por ciento de anchura original. 

 En función del volumen de concreto a colocar en cada etapa de obra deberá contarse con 

el número de mezcladoras adecuadas, y cuando menos con una de repuesto, con el propósito 

de evitar la interrupción de los trabajos. 

 

 Si la consideración anterior no es aplicable, deberá contarse con los recursos necesarios 

para una eventual continuación del mezclado a mano, a fin de garantizar que no se 

interrumpa el trabajo.                                  

 

 Antes de iniciar la elaboración del concreto, el Contratista deberá contener suficiente 

cantidad en exceso de cemento, arena y agua para que se forme en el interior del recipiente 

una capa, sin reducir la cantidad de mortero de la bachada. 

 

 Una mezcla terminada no deberá permanecer en el interior de la mezcladora más de 

treinta (30) minutos, y antes de vaciarla deberá volverse a mezclar por lo menos durante un 

minuto. Para tiempos mayores de los antes señalado la mezcla deberá desecharse. 

 

 DISEÑO DE MEZCLAS 

 Las proporciones y tipo de cemento, agregados y agua necesarios para producir un 

concreto conforme a estas especificaciones serán determinadas por medio de pruebas 

efectuadas en el Laboratorio indicado por la Supervisión, a partir del cemento y agregados a 

usarse en la obra. Con anterioridad al comienzo del trabajo de concreto, el Contratista 

someterá para aprobación, muestras del material que se propone usar y someterá por escrito 

las proporciones para las mezclas del concreto. Esta carta estará acompañada por un reporte 

en detalle de las pruebas de Laboratorio indicando por lo menos tres contenidos diferentes de 

agua para la resistencia a compresión del concreto a los 7, 14 y 28 días respectivamente, que 

se ha obtenido cuando se usa el material aprobado. La determinación de la resistencia será 

basada en no menos de cuatro pruebas de muestras de concreto para cada edad y para cada 

contenido de agua. Una curva será trazada por los tres puntos, cada punto representará los 

valores promedio de las cuatro muestras de prueba. La cantidad de agua usada, como ha sido 

determinada por la curva, corresponderá a una resistencia 15% mayor que la requerida. 

 

 Ninguna sustitución se hará en el tipo o cantidad de materiales que deban ser usados en 

el trabajo, si no se hacen pruebas adicionales de acuerdo con lo ya estipulado, para señalar 

que la calidad del concreto es satisfactoria. La prueba de resistencia a la compresión será 

hecha de acuerdo con las normas de ASTM. 
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 La relación entre la resistencia a compresión a los 7 y 28 días, como haya sido 

establecido por las pruebas preliminares, será usada para determinar la resistencia requerida 

a los 7 días para satisfacer los requerimientos de la resistencia de 28 días. Esta relación podrá 

ser modificada a medida que el trabajo progresa, según los resultados de pruebas y de 

conformidad con el Ingeniero Supervisor. 

 

 

 

 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

 La resistencia a la compresión del concreto para cada parte de la estructura, será de 

conformidad con los requisitos que se establecen en el Proyecto y/o lo ordenado por el 

Ingeniero Supervisor. 

 

 Los requisitos para la resistencia a la compresión se basan en resistencia a los 28 días 

sobre moldes cilíndricos. 

 

 CALIDAD DEL CONCRETO 

 Es la intención de estas especificaciones obtener, para cada parte del trabajo, un 

concreto de estructura homogénea, que tenga la dureza y la resistencia requerida y libre de 

oquedades, fallas escondidas u otros defectos. 

                                                                                                                                                                             

 El concreto deberá ser homogéneo en toda la obra y una vez que haya fraguado, deberá 

tener la resistencia a la compresión, la resistencia al deterioro, la durabilidad, la 

impermeabilidad, la apariencia y todas las otras propiedades requeridas en las 

especificaciones y en los planos del proyecto. 

 

 El concreto será mezclado solamente en las cantidades requeridas para el uso inmediato. 

El concreto que haya adquirido un fraguado inicial, no deberá ser usado. 

 

 La primera carga de materiales para el concreto que será colocada en la mezcladora, 

deberá contener cemento, arena y agua en exceso para cubrir la superficie interior de la 

mezcladora, sin reducir el contenido requerido de mortero en la mezcla. Al interrumpir la 

operación de mezcla por un largo período, la concretera deberá ser limpiada cuidadosamente. 

 

 El concreto podrá ser mezclado en el sitio de la construcción, en una central concretera, 

y parcial o completamente en camiones de mezcla. La producción de concreto premezclado 

y mezclado, se sujetará a los requerimientos de la ASTM C 94. 

 

 El concreto que no cumpla con los límites de asentamiento al momento del vaciado, no 

deberá ser usado. Aditivos para mejorar la facilidad de manejo o acelerar el fraguado, se 

permitirán solamente cuando se especifique en el contrato o cuando sean ordenadas por el 

Ingeniero Supervisor. 
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 SUMINISTRO DE CONCRETO 

 La compañía suministradora de concreto, deberá tener suficiente capacidad de 

producción y equipo de acarreo para asegurar un suministro continuo de las cantidades 

requeridas. El suministro deberá ser programado de tal forma que garantice el acarreo, el 

vaciado y el acabado adecuados. Las entregas de concreto durante la fundición no deberán 

ser a intervalos mayores de 20 minutos. 

 

 MANUALIDAD DE CONCRETO 

El Concreto será de tal consistencia y composición que se pueda trabajar fácilmente y en 

todos los rincones y ángulos de los encofrados y alrededor de los refuerzos y otros objetos 

sin permitir que los materiales se segreguen o que el agua se acumule en la superficie. Sujeto 

a los requerimientos límites aquí expuestos, y con la aprobación del Ingeniero Supervisor, el 

Contratista ajustará las proporciones del cemento y agregados como sea necesario para 

producir una mezcla que sea fácilmente manejable, tomando en consideración los métodos 

de colocación y vibración usados. Si durante el progreso de la obra, es imposible conseguir 

concreto de la consistencia y resistencia requerida con los materiales procurados por el 

Contratista, el Ingeniero Supervisor puede ordenar cambios en las proporciones o en los 

materiales, o en ambos, si es necesario para obtener las propiedades deseadas, sujetas a los 

requerimientos aquí estipulados. 

 

 Cualquier cambio ordenado será hecho a expensas del Contratista y ninguna 

compensación extra será permitida por razones de dichos cambios. Si durante el progreso de 

la obra, el Contratista desea usar otros materiales distintos a los originalmente aprobados, o 

si los materiales de las fuentes aprobadas originalmente cambian sus características, 

someterá a aprobación, previo ensayo y conformidad del Laboratorio, al Ingeniero la nueva 

combinación de materiales que producirá un concreto que cumple con los requerimientos, 

sin acarrear cambios objetables en el color o apariencia de la estructura. 

 

 ACARREO Y COLOCACION DEL CONCRETO 

El concreto será colocado únicamente en presencia del Ingeniero y en cimbras que han sido 

aprobadas por él. Donde el procedimiento no está específicamente descrito aquí, la 

colocación del concreto estará de acuerdo con las recomendaciones del ACI Standard 614. 

 

No se colocará concreto después que haya ocurrido su fragua inicial y no se usará concreto 

remezclado y rehumedecido bajo ninguna circunstancia. Las operaciones de vaciado de 

concreto serán continuas hasta que la sección, panel o programa de vaciado de concreto 

deben ser inevitablemente interrumpidas, se formará juntas de construcción en las 

ubicaciones apropiadas como más adelante se especifica. 

 

El concreto será transportado y colocado con un mínimo de manejo y por medio de cubos, 

carretillas u otro equipo aprobado, el cual prevenga segregaciones de los ingredientes. La 

inclinación y longitud de las canaletas estarán sujetos a la aprobación del Ingeniero. Los 
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extremos de salida de las canaletas, tolvas y fajas transportadoras estarán provistas con 

tabiques apropiados, para prevenir segregación. 

 

Los aparatos serán mantenidos limpios y lavados con agua antes y después de cada jornada. 

El concreto será depositado en las cimbras tan cerca como sea posible de su posición final y 

en ningún caso a más de 1.50 m en cualquier dirección horizontal. No se permitirá el 

remanipuleo del concreto. 

 

El concreto será colocado en capas poco profundas de tal manera que la capa anterior esté 

todavía blanda cuando se añada la próxima capa y las dos capas pueden ser vibradas 

conjuntamente. Cada capa no excederá de 0.45 m de profundidad y el tiempo que transcurra 

entre la colocación de capas sucesivas no excederá de 45 minutos. 

 

El Contratista deberá notificarle al Ingeniero con cierta anticipación, su intención de 

proceder al fundición de concreto, para que el Ingeniero verifique y apruebe el encofrado, el 

refuerzo y demás arreglos generales previo a la fundición. 

 

El Ingeniero Supervisor podrá suspender la fundición de concreto si a su juicio el encofrado, 

refuerzo o similares no han sido adecuadamente instalados, la planta disponible es 

inutilizable o está sujeta a fallas o el Contratista no ha completado los arreglos 

satisfactoriamente. 

 

Para el vaciado del concreto en las estructuras reforzadas, se deberá colocar un dispositivo 

de acero para ajustar y corregir la posición del armado si es necesario. 

 

Las fundiciones de concreto en cada unidad o sección de la obra, se efectuará en una sola 

operación continua entre las juntas de construcción. No se permitirá ninguna interrupción en 

la fundición de concreto, sin la aprobación del Ingeniero Supervisor. 

 

No se permitirá un intervalo de más de 30 minutos entre la mezcla y el vaciado de cualquier 

carga de concreto en su posición definitiva. Se deberá utilizar un procedimiento de vaciado 

que evite la separación de los materiales de la mezcla o el desplazamiento del armado de 

acero de refuerzo.No será permitido el vaciado de concreto en grandes cantidades en un solo 

lugar para esparcirlo posteriormente a otras partes de la obra. Cualquier atraso correrá por 

cuenta del Contratista. No se aceptarán reclamos relacionados al cumplimiento de la presente 

cláusula. 

 

 BOMBEO DE CONCRETO 

Se permitirá el vaciado de concreto por bombeo, solamente en los casos especificados en las 

condiciones especiales o en caso autorizado. El equipo no deberá generar vibraciones que 

puedan dañar el concreto recién colocado. 

 

Cuando el concreto sea transportado y vaciado a presión mecánica, el tipo de equipo deberá 

ser adecuado a la capacidad de trabajo. El uso de tubos de aluminio para la conducción del 

concreto no será permitido. 
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La bomba deberá producir una corriente continua de concreto, sin generar bolsas de aire. 

Una vez terminado el bombeo, el concreto sobrante en el tubo, será aplicado evitando que se 

ensucie o la desagregación de sus ingredientes. 

 

 VIBRADO DE CONCRETO 

Todo el concreto será consolidado por medio de vibradores mecánicos internos aplicados 

directamente dentro del concreto en posición vertical. En los casos de concreto con aire 

incorporado el uso de los vibradores será especialmente cuidadoso, no permitiéndose bajo 

ningún concepto ni un vibrador enérgico, ni prolongado. 

 

La intensidad y duración de la vibración será suficiente para lograr que el concreto fluya, se 

compacte totalmente y embeba completamente refuerzos, tubos, conductos y otros elementos 

similares. 

 

Los vibradores sin embargo, no deberán ser usados para mover el concreto más que una 

pequeña distancia horizontalmente. Los vibradores serán insertados y retirados en puntos 

separados de 45 a 75 cm y las vibraciones serán interrumpidas inmediatamente cuando un 

aviso de mortero recién aparece en superficie. 

 

El aparato vibrador deberá penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas 

sean adecuadamente consolidadas conjuntamente, pero no deberá penetrar en las capas más 

bajas que han obtenido un fraguado inicial. 

 

La vibración será suplementada si es necesario por varillado a mano en las esquinas y ángulo 

de los encofrados mientras el concreto esté todavía plástico y manejable. Los vibradores 

operarán a una velocidad no menor de 7,500 ciclos por minuto. Cada herramienta pesará 

aproximadamente 8 Kgs. y será capaz de afectar visiblemente una mezcla diseñada 

aproximadamente con 2.5 cm de asentamiento para una distancia de por lo menos 45 cm del 

vibrador. 

 

Deben disponerse un número suficiente de vibradores para proporcionar seguridad de que el 

concreto que llegue pueda ser compactado adecuadamente dentro de los 15 minutos después 

de colocado. Se tendrán a la mano vibradores de reserva para uso. No se hará ningún vaciado 

apreciable con un sólo vibrador. 

 

 CONDICIONES ATMOSFERICAS 

A menos que la operación se realice bajo techo no se fundirá concreto mientras llueva. No se 

permitirá que el agua de lluvia aumente la cantidad de agua de la mezcla o que dañe la 

superficie de la fundición. 

 

 REQUERIMENTOS DE TIEMPO CALUROSO 

El concreto no será colocado cuando su temperatura al tiempo de su colocación esté por 

encima de 45 grados Centígrados. En tiempo caluroso, se tomarán precauciones enfriando en 
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agua de la mezcla y mezcladores de los rayos directos del sol o utilizando otros medios 

aprobados para mantener la temperatura del concreto por debajo de esta cifra. Los agregados 

gruesos serán regados, seguido de drenaje, cuando sea necesario para reducir la temperatura 

bajo límite especificado, así como para reducir la absorción excesiva de agua por los 

agregados. 

 

La mezcla de concreto lista para colocar deberá tener una temperatura comprendida entre 

10C (50F)y32C(90F).                

                                                                                                               

 CURA DEL CONCRETO 

Todo el concreto, excepto como está descrito bajo estas especificaciones, estará protegido en 

tal forma que no haya pérdida de agua por las superficies por un período de siete (7) días 

donde se haya usado cemento Portland normal, o por un período de tres (3) días donde el 

cemento Portland es de fraguado rápido. En caso de uso de cemento puzolánico las 

indicaciones serán las que recomiende el Laboratorio. 

 

La protección contra la pérdida de humedad por la superficie se llevará a cabo manteniendo 

continuamente húmeda la superficie del Concreto. 

  Se usará cualquiera de los métodos siguientes: 

     - Manteniendo húmeda la superficie en contacto con las formaletas. 

     - Inundando las losas. 

     - Manteniendo continuamente húmedas las superficies con cubiertas de cáñamo o 

alfombras de algodón. 

     - Cubriendo con una capa de 3 cm de arena, tierra o aserrín permanente mojada. 

     - Salpicando con agua continuamente, la superficie expuesta. 

     - Cubriendo las superficies con un producto líquido, diseñado para curar paredes, el 

cual estará de acuerdo con los requisitos de la ASTM, Designación C-309, Tipo I. 

 

Ningún compuesto para curas será usado en ninguna superficie a la cual se le aplicará mortero, o 

a la cual será aplicada cualquier tipo de concreto o pintura, o en una junta de construcción. 

 

 ELEMENTOS INCRUSTADOS 

Los ductos, los anclajes y todos aquellos elementos incrustados que se requiera en los planos y 

en las especificaciones del Diseño, deberán colocarse antes de la fundición del concreto. 

En el caso que haya uno o más contratistas a cargo de la obra, el Contratista encargado de la 

fundición de concreto deberá notificar con suficiente anticipación a aquellos contratistas cuyos 

trabajos se relacionen con el concreto, de manera que dispongan de amplia oportunidad para 

colocar los elementos que deban quedar incrustados antes de que la fundición tenga lugar. 

 

El material de relleno de las juntas de dilatación y todos aquellos elementos que deban quedar 

incrustados deberán colocarse en su lugar con la mayor exactitud, sujetándolos de manera que no 

sufran desplazamientos. Las roscas de los elementos de anclaje y todos aquellos vacíos que 

deban permanecer huecos en los elementos incrustados se rellenarán temporalmente con un 

material que sea fácil de remover posteriormente, para evitar que puedan llenarse de concreto. 
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 VACIADO DE CONCRETO EN AGUA 

 No se permitirá vaciar el concreto bajo agua. Los trabajos bajo condiciones de niveles freáticos 

altos, demandaran que los mismos sean previamente abatidos para garantizar la colocación en 

seco. El método de construcción usado deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor. 

 EMBAULADO 

 Usualmente se aplicará y aceptará el fraguado de la losa del cimiento antes de fundir las paredes 

en los embaulados. En este caso se tomarán las medidas necesarias para unir las paredes laterales 

a la base el embaulado, de preferencia mediante dentados longitudinales verticales para evitar la 

penetración del agua a través de la junta de construcción. 

 

 Antes de vaciar el concreto en las paredes laterales, se deberá remover de la losa del embaulado 

cualquier residuo material, astillas aserrín, u otros materiales extraños. La superficie será 

cuidadosamente cincelada y cepillada de acuerdo al método para unión de juntas de construcción 

aquí especificado. 

 

 En la construcción de embaulados de 1.2 metros de altura o menores, las paredes laterales y la 

losa superior podrán ser construidos monolíticamente. Al aplicar este método de construcción,  

las juntas de construcción serán verticales y en ángulo recto respecto al eje del embaulado. 

 Cuando se construyan embaulados mayores de 1.20 metros de altura, el concreto de las 

paredes deberá ser vaciado y fraguado separadamente respecto a la losa superior. En este 

caso se colocarán pernos apropiados en las paredes laterales para el anclaje de la losa 

superior.  

 

 Cuando sea posible, cada pared se construirá monolíticamente. Si las juntas de construcción 

son inevitables, éstas deberán ser horizontales y colocadas de manera que ninguna junta sea 

visible en la cara expuesta de la pared sobre el nivel de terreno natural. 

 

 ACABADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO 

 Los acabados serán clasificados de la siguiente forma: 

  Clase 1: Acabado común para superficies. 

  Clase 2: Acabado con piedra pulidora. 

 

 El concreto deberá recibir un acabado común para superficies, clase 1, y adicionalmente otro 

tipo de acabado si es requerido, el que será debidamente especificado. A menos que sea 

especificado de otra forma, las superficies expuestas, con excepción de la parte superior e 

inferior de las losas de piso y las caras internas y el fondo de las vigas de concreto, recibirán 

un acabado clase 2. 

 

 Clase 1:  Acabado común para superficies 

 Inmediatamente después de la remoción del encofrado, se eliminarán grietas y 

protuberancias sólo de las superficies expuestas y las que deberán impermeabilizarse. Las 

cavidades resultantes de la fijación del encofrado u otro tipo de agujeros en la superficie del 

concreto, así como los bordes o cantos estropeados u otro tipo de defectos en la superficie, 
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se limpiarán cuidadosamente. Posteriormente, se saturarán con agua y serán corregidos con 

mortero o cemento y agregado fino mezclados en la proporción especificada para acabados 

de concreto. Este mortero deberá usarse en el término de una hora después de preparada la 

mezcla, o curado según lo indicado en el artículo 4.18. Las juntas de construcción y 

expansión en la obra terminada deberán ser cuidadosamente tratadas y dejarse libres de 

mortero y concreto. El material de relleno en la junta deberá quedar expuesto en toda su 

longitud  con los bordes limpios y acabados. 

 

 Las superficies resultantes deberán quedar niveladas y uniformes. Las superficies separadas 

cuyo acabado no sea satisfactorio, deberán ser terminadas con piedra pulidora. 

 Las superficies expuestas no protegidas con cimbras deberán ser terminadas y acabadas con 

codal de madera para obtener una superficie uniforme y nivelada. El uso de mortero 

adicional para proveer el acabado requerido no será permitido. 

 

Clase 2:  Acabado con piedra pulidora. 

 Después de remover el encofrado, se efectuará el acabado con piedra pulidora, si las 

condiciones lo permiten.  Una vez efectuadas las reparaciones de agujeros y/o defectos con 

mortero, se deberá esperar un tiempo suficiente hasta que el mortero se fragüe 

completamente.  Posteriormente, el concreto se saturará con agua y serán frotadas con piedra 

de carborundo de aspereza fina, usándose una cantidad pequeña de mortero sobre la piedra.  

El mortero estará compuesto de cemento y arena fina, mezclados en la proporción 

especificada para el acabado de concreto. El pulido se hará hasta que las marcas de las 

formaletas, las protuberancias y las irregularidades hayan desaparecido y se haya obtenido 

una superficie uniforme. La pasta producida por la frotación quedará fija en el sitio. 

 Después de la colocación del concreto sobre la superficie tratada, se obtendrá el acabado 

final, frotando con piedra de carborundo fina y agua. Se frotará hasta que toda la superficie 

quede lisa y de color uniforme. Una vez terminado el pulido final, y la superficie se haya 

secado, se removerá el polvo suelto. La superficie deberá dejarse lisa, sin polvo o residuos 

de pasta y sin manchas. 

 

 ELEMENTOS DE CONCRETO PREFABRICADO 

 Las unidades de concreto prefabricado deberán ser adquiridas de un fabricante aprobado; 

deben ser bien elaboradas en precisión y forma, con aristas exactas y caras exteriores lisas, 

sin daños, grietas, huecos u otros defectos que puedan generarse antes o después de su 

colocación. Deberán cumplir con los estándares apropiados de ASTM. 

 

 El Contratista presentará al Ingeniero Supervisor para su aprobación muestras de los 

elementos de concreto prefabricado que se proponga emplear en la obra. Ningún tipo de 

concreto deberá ser prefabricado sin la previa aprobación del Ingeniero Supervisor. El 

concreto prefabricado estará sujeto a todas las demandas y condiciones de trabajo en el sitio. 

 

 El Ingeniero Supervisor deberá tener acceso durante el progreso de las obras, a todos los 

sitios donde se preparará concreto prefabricado.El Contratista no podrá exigir compensación 

alguna por los trabajos de concreto prefabricados, excepto los que especifiquen el catálogo 

de conceptos de obra. El Contratista será responsable por los gastos y facilidades 
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relacionadas con la ejecución de los trabajos de concreto prefabricado, incluyendo el 

refuerzo adicional o soportes especiales que puedan ser exigidos por el Ingeniero 

Supervisor. 

 

 Todos los elementos prefabricados deberán ser claramente rotulados indicando la posición y 

orientación que cada uno ocupará en las obras. En caso de duda, el Ingeniero Supervisor 

podrá rechazar cualquier item que entonces será reemplazado a cuenta del Contratista. 

 

 Por la ejecución del trabajo especificado bajo esta partida y en los planos, el Contratista 

recibirá las sumas globales y precios unitarios dados en la oferta.El pago por concreto 

adicional no mostrado en los planos o no indicado en estas especificaciones pero ordenado 

por el Ingeniero, se efectuará según precios unitarios. Estos precios incluyen el costo de 

cimbras, acabados etc. 

 

CONCRETO POBRE 

 

 La capa de concreto pobre será una lechada de 100 mm de concreto pobre, clase 15. El 

concreto deberá quedar lo más seco posible y compactarse bien, mediante apisonadora o 

rodillo, con un acabado liso. El concreto pobre sobre una superficie excavada, se colocará 

hasta que ésta haya sido completamente ajustada. 

 

 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

Generalidades 

 Salvo que se aprueben otras medidas, las juntas de  construcción serán efectuadas 

únicamente donde lo indiquen el diseño o el plano de vaciado.En caso de emergencia o por 

que no estuviera especificado en los planos las juntas se colocarán según lo indique el 

Ingeniero Supervisor. Los refuerzos inclinados o dentados, se usarán donde sea necesario, 

para transmitir el efecto de dentado o ligar dos secciones. Si no se proveen dentados o 

refuerzos inclinados en concreto deberá cepillarse según lo indicado. 

 

 Ligaduras 

 Antes de fundir nuevo concreto sobre superficies de concreto ya solidificadas, el encofrado 

deberá ser refijado. La superficie de concreto solidificado será cepillada para eliminar las 

partículas sueltas de agregados y/o restaurar las superficies dañadas o irregulares.  Estas 

superficies se deberán saturar con agua.  Posteriormente las juntas verticales e inclinadas del 

concreto solidificado y del concreto recién colocado, se cubrirán con un revestimiento de 

mortero o masa de cemento puro.  El concreto nuevo se colocará inmediatamente antes de 

que el fraguado se inicie. 

 El concreto se colocará en forma continua de junta a junta. Las juntas expuestas a la vista 

deberán ser cuidadosamente acabadas y terminadas conforme a la altura y elevación 

especificadas. 

 

Arriostramiento 
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 A menos que se especifique de otra forma, se deberá entregar al Ingeniero Supervisor, 

planos detallados de arriostramiento a usarse.  En ningún momento se exime al Contratista 

de las responsabilidades derivadas del uso del arriostrado indicado en los planos. 

 

 Para el planeamiento del arriostramiento, se considerará un peso de de concreto de 2400 

kg/m3. El arriostramiento deberá tener la resistencia necesaria para soportar esfuerzos sin 

que los elementos de fundición experimenten asentamientos o deformación perceptibles. El 

Ingeniero Supervisor podrá exigir el uso de gatos de tornillo o cuñas para corregir cualquier 

deformación en el encofrado, antes o durante la colocación del concreto. 

 

 El arriostramiento que no pueda ser colocado sobre una base adecuada, deberá ser apoyado 

por riostras espaciadas, colocadas y removidas por procesos aprobados por el Ingeniero 

Supervisor. 

 

 El arriostramiento terminado deberá tener la contraflecha especificada en los planos. El 

arriostramiento en arco deberá ser construido de acuerdo a los planos previamente 

aprobados por el Ingeniero Supervisor. En caso necesario, el arriostramiento deberá ser 

colocado sobre gatos para levantar y corregir las deformaciones menores producidas después 

de la colocación del concreto. 

Juntas de Estanqueidad 

 

 El concreto será colocado en forma cuidadosa, vibrándolo alrededor de la junta de 

estanqueidad con vibradores de inmersión pequeños para asegurar el llenado completo de 

los moldes en las zonas vecinas a la junta y la adherencia entre el concreto y el material de la 

junta, y evitar al mismo tiempo su movimiento. 

 

 El contratista adoptará precauciones adecuadas y proporcionará los medios para soportar y 

proteger el material de las juntas durante el avance de trabajo y reparará o reemplazará las 

juntas dañadas según lo ordene el Ingeniero Supervisor. Cuando la junta de estanqueidad se 

proyecte fuera de las secciones de concreto y su empotramiento  completo quede diferido 

existiendo peligro de que se dañe, se deberá proteger la junta mediante cerramientos de 

madera u otros medios aprobados por el Ingeniero Supervisor. 

 

 Los métodos de empalmes de las juntas de estanqueidad, serán de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante. Sin embargo, los empalmes de las juntas de PVC se deberán 

efectuar mediante el empleo de piezas especiales y de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante, pero se exigirá una resistencia a la tracción no menor del 75% de la 

correspondiente al material original. Los empalmes deberán mantener las mismas 

condiciones de densidad, homogeneidad y ausencia de poros que el resto de la junta. 

 

 En aquellos pasajes temporarios de agua u otras zonas que requieran una superficie lisa 

hasta el hormigonado final, se exigirá al Contratista que realice la colocación de juntas de 

estanqueidad antes de colocar el concreto de la segunda etapa, efectuando cortes o 

rellenando con lechada o con otros procedimientos especiales, que apruebe el Ingeniero 

Supervisor. 
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 El Contratista proporcionará todos los materiales y equipos para cortes y empalmes de las 

juntas de estanqueidad. Todas las intersecciones de juntas serán efectuadas por 

procedimientos que cuenten con la aprobación del Ingeniero Supervisor. 

 

 MORTERO PARA ALBAÑILERIA 

 A menos que se especifique lo contrario, el mortero consistirá de una parte de cemento 

portland y tres partes de arena. El mortero a usarse para las cimentaciones de las bombas, en 

los pernos de anclaje y en casos similares, será del tipo no flexible, premezclado, tipo 

"Embeco" fabricado por Master Builders Company u otro similar aprobado por el Ingeniero 

Supervisor. 

 

Cal 

 

 A) Cal Grasa en Terrones 

 Provendrá de la cocción de calcáreos de gran pureza; deberá contener 90% de Oxido de 

Calcio y ser de reciente fabricación. Una vez apagada deberá formar una masa pastosa y 

completamente uniforme y untosa al tacto. Si las partes resultarán granulosas y mientras no 

se comprobase que esto fuera el resultado de haber quemado o ahogado la cal, la inspección 

podrá ordenar el cribado de la pasta por el tamiz de 900 mallas por decímetro cuadrado. 

 

 La cal apagada en ningún caso será empleada antes de su completo enfriamiento, antes de 24 

horas desde la terminación del apagado. La cal que se debe emplear en repellos y acabados 

deberá estar apagada con una anterioridad de quince (15) días. 

 

 B) Cal Grasa en Polvo 

 Deberá ser marca aprobada por el Ingeniero Supervisor y se proveerá en sus envases 

originales cerrados y provistos de sello de la fábrica de procedencia; no deberá presentar 

alteraciones por efectos del aire y de la humedad. Será conveniente almacenada a efectos de 

impedir la pérdida de sus cualidades. 

 

 Se obtendrá por extinción en fábrica de cal grasa en terrones como la especificada en A.I.5.1. 

El Contratista deberá justificar que la cal que utilice es de reciente extinción, sin rayo 

requisito no se permitirá su empleo. 

 

 C) Cal Hidráulica en Polvo 

 Deberá ser de marca aceptada por el Ingeniero y se proveerá en sus envases originales 

cerrados y provistos de sello de fábrica de procedencia; no deberá presentar alteraciones por 

efectos del aire y de la humedad, será conveniente almacenada a efectos de impedir la 

pérdida de sus cualidades. 

 

 Provendrá de la cocción de calcáreos que contengan silicatos de alúmina y magnesio y cuya 

extinción haya sido efectuada cuidadosamente en fábrica. 

 Ensayada en un mortero normal de proporción: Una (1) parte de cal hidráulica, tres (3) 

partes de arena normal en peso, deberá dar a los 28 días una resistencia a la compresión 

mínima de 30 Kg/cm2.  
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 Arena para Mortero 

 La arena a emplearse será limpia, no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida 

a los granos. La arcilla, limo o polvo fino, que pase por el tamiz No.200, contenido en el 

agregado, no excederá el 5% en peso. En caso contrario será lavado con agua limpia. El 

agregado será graduado dentro de los siguientes límites por peso de acuerdo con la ASTM, 

Designación C-136. 

 

 Tamiz Cernidor   Porcentaje que pasa por Peso 

   No. 4        100% 

   No. 8    90%  a 100% 

   No. 16    70%  a 900% 

   No. 30    40%  a 70% 

   No. 50    15%  a 35% 

   No. 100     5%  a 15% 

 La arena fina será obtenida por zarandeo de la anterior con un diámetro máximo de 1 mm. 

 

Hidrófugos 

 Agregado hidrófugo: agregado químico hidrófugo a inorgánico de fragüe normal para 

agregar a los morteros, produciendo mejores resultados de impermeabilidad. El material 

deberá poseer partículas muy finas, que se mezclen con lo demás componentes del mortero, 

reaccionando con la cal libre del cemento en hidratación formando compuestos insolubles, 

que obturan poros y capilares del mortero. 

 

 El agregado hidrófugo envasado en estado liquido o en pasta se preparará de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante. Será del tipo "SIKA" Internacional o similar. Se agregará al 

agua de preparación de los morteros en proporción 1:10, para aumentar su impermeabilidad. 

Se usará en los morteros para azotados o salpicados hidrófugos, capas aisladoras 

horizontales y en todo repello donde se especifique impermeabilidad o aislación hidrófuga. 

 

Preparación de las Mezclas 

 Los morteros serán elaborados mecánicamente con máquinas mezcladoras de perfecto 

funcionamiento. En determinados trabajos podrá elaborarse a mano, pero antes deberá 

solicitarse expresa autorización del Ingeniero Supervisor. La dosificación se hará con 

materiales en seco y sueltos con excepción de las cales apagadas en la obra las que se 

tomarán en estado de pasta firme. Cada uno de los materiales se colocarán rigurosamente 

medidos en volumen en la mezcladora u hormigonera, en el orden que indique el Ingeniero 

Supervisor, quién fijará la cantidad de agua que servirá de depósito respectivo de la 

máquina. 

 

 Se mantendrá toda la mezcla en remoción durante el tiempo necesario para que resulte 

adecuada, lo cual no bajará de un minuto y medio pudiendo el Ingeniero Supervisor hacer 

variar a su juicio, estas duraciones con el fin de conseguir la necesaria consistencia y 

plasticidad. El número de revoluciones de la mezcladora estará comprendido entre las 

quince y las veinte vueltas por minuto. 
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 Cuando se realice a mano la mezcla de los componentes, se hará sobre una plataforma de 

trabajo preparada con tablones o láminas metálicas u otro tipo impermeable y liso aceptado 

por el Ingeniero. Cuando en la preparación de la mezcla se use cal en polvo y cemento, se 

deberá mezclar previamente en seco la arena y demás elementos o materiales pulverulentos 

(cal en polvo, cemento) hasta obtener un conjunto bien homogéneo y de color uniforme. 

Luego se le agregará el agua necesaria, paulatinamente. La proporción de agua necesaria 

para el amasado no excederá en general del 20% en volumen. 

 

 No se fabricará más mezcla de cal que la que deba usarse durante el día, ni más mezcla de 

cemento Portland que la que vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su 

fabricación. Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiese volver a ablandarse 

con la mezcladora sin añadir agua, será desechada. Igualmente se desechará sin ablandarla, 

toda mezcla de cemento que haya empezado a fraguar. 

 

Dosificación de los morteros a emplearse en trabajos de albañilería 

 Salvo que el Proyecto o el Ingeniero indiquen lo contrario, se usarán las siguientes 

dosificaciones volumétricas: 

 

       TIPO         USOS                                           

DOSIFICACION 

 

      A  Mampostería de bloques  Cemento  1 

    de concreto    Cal   1/4               Arena Mediana 3 

                 

      B  Repellos gruesos exte-  Cemento  1/4 

    riores e interiores   Cal   1 

         Arena mediana 3 

 

      C  Repello:    Cemento  1/8 

    Acabado fino interior              Cal   1 

 

 

     TIPO       USOS      DOSIFICACION 

 

         Arena fina  3 

 

      D  Repello:    Cemento  1/4 

    Acabado fino exterior              Cal   1 

         Arena fina  3 

 

      E  Repello: Confiteado            Cemento  1 

    Acabado simil piedra             Cal   1 

    para salpicado exterior  Arena Mediana 5 

 

      F  Acabado Impermeable  Cemento  1     Primera Capa   Arena Mediana 2 
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      G  Acabado Impermeable  Cemento  1 

    Segunda Capa    Arena Fina  1 

 

      H  Azotado Hidrófugo para  Cemento  1 

    Muros Exteriores   Arena Mediana 3 

         Hidrófugo al10% 

         del agua de la Mezcla. 

 

      I  Asiento para Terrazos,  Cemento  1/4 

    Zócalos y Baldosas de   Cal   1     Cemento    Arena Mediana 3 

      J  Pisos de Cemento,   Cemento  1 

    Primera Capa             Arena Mediana   3 

    Asiento Para Baldosas 

    Plásticas 

 

      K  Pisos de Cemento,   Cemento  1 

    Segunda Capa    Arena Fina  3 

      L  Para Colocación de   Cemento  1 

    Azulejos    Cal   1 

         Arena Fina  4 

 ENCOFRADOS 

 Generalidades 

 Los encofrados o formaletas deberán ser diseñados para producir unidades de concreto 

idénticas en forma, línea y dimensiones a todas las unidades mostradas en los planos. Serán 

de madera, metal u otro material previamente aprobado. Deberán ser impermeables al 

mortero y suficientemente resistentes para evitar deformaciones debidas a la presión del 

concreto o a otras cargas generadas durante las operaciones de construcción. Los encofrados 

deberán ser bien construidos y acabadas para evitar la deformación y la abertura de las 

juntas por la contracción de la madera. 

 Las formaletas para superficies expuestas deberán ser fabricadas de madera de espesor 

uniforme revestida o de otro material aprobado por el Ingeniero Supervisor.  

 

 Los alambres o anclajes de metal en los encofrados, deberán ser construidos a una 

profundidad de por lo menos cinco (5) centímetros desde la superficie para facilitar su 

separación sin dañar el concreto. En el caso de que se permitan elementos de fijación de 

alambre, éstos deberán ser cortados a por lo menos 6 mm desde la superficie de concreto, 

después del desmantelamiento de los encofrados. Se deberá efectuar esta operación con 

cincel o tenazas. En el caso de concreto recién colocado será necesario usar tenazas. La 

fijación de los alambres de metal deberá hacerse de manera que se forme la mínima cantidad 

de agujeros después de su remoción. Estos se rellenarán con mortero de cemento y la 

superficie deberá dejarse densa, lisa y de color uniforme. 

 

 Los encofrados se colocarán y dejarán de acuerdo al alineamiento hasta que concreto se 

haya solidificado lo suficiente. En caso de que se detecte que los encofrados son 
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inadecuados, antes o durante el vaciado de concreto, el Ingeniero Supervisor descontinuará 

los trabajos hasta que las correciones correspondientes se hayan hecho. 

 Para paredes y columnas estrechas, donde el fondo del encofrado no es accesible, las 

planchas inferiores del  encofrado permanecerán sueltas. Se podrán remover para remover 

materiales extraños antes de la colocación del concreto. 

 

 Los encofrados deberán ser tratados con aceite, antes de la colocación del concreto. No se 

deberá usar materiales que se puedan mezclar con el concreto o decolorarlo. 

 

 

 

 Maderas para Encofrados. 

 La madera será de clase, tamaño y dimensión requerida para la obra y como se especifique 

para usarse en las diferentes facetas. Para todos los propósitos estará libre de rajaduras, 

biseles, nudos negros y dañados, y todo tipo de descomposición. 

 

 Toda la madera será encuadrada a las dimensiones requeridas a lo largo de toda longitud. 

Será en todos los casos apropiada para la obra en la cual será empleada. Toda madera deberá 

estar de acuerdo con los requerimientos de la ASTM D-245. 

               

 Madera sin Tratar 

 La Madera para cimbras y arriostramientos será nueva de pino, abeto Douglas o semejante, 

aprobado, salvo se muestre o especifique lo contrario. La madera para encofrados de pisos y 

soportes será de pino amarillo duro y adecuado, o similar aprobado. No se usará madera de 

segunda mano cuando la apariencia sea consideración de importancia. 

 

 Madera Tratada 

 Cuando sea necesario, la madera será tratada con alquitrán preservador de madera, grado 

uno. Tablestacas. Cuando sea necesario usar tablestacas de madera, en su construcción podrá 

usarse madera nueva (o usada en buen estado), de cualquier especie o grado aprobado por el 

Ingeniero y adecuada para el uso propuesto. 

 

 Desmantelamiento de Cimbras y Encofrados 

 Para definir cuándo se removerán las cimbras y encofrados, deberá tomarse en cuenta el tipo 

de estructura y los materiales usados en la mezcla. 

 

 En caso de que las operaciones en el campo no fueran controladas con pruebas de cilindro, 

los siguientes períodos de tiempo se usarán como mínimo, previo a la remoción de las 

formaletas y cimbras: 

 

 Cimbras de vigas     14 días 

 Soportes bajo losas    14 días 

 Superficie de pared vertical   24 horas 

 Columnas      24 horas 

 Losas superiores de embaulado   14 días 
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 Cuando las operaciones de campo sean controladas con pruebas de cilindro, la remoción de 

encofrados y soportes se hará cuando el concreto haya obtenido la resistencia a la 

compresión requerida. Esto significa que no se deberá remover encofrados o cimbras antes 

de 7 días después de la colocación del concreto. 

 Las formaletas y soportes no se deberán remover sin la aprobación del Ingeniero. La 

remoción se hará de manera que el concreto pueda aceptar gradual y uniformemente las 

cargas debidas a su propio peso. 

 

 Diseño del encofrado. 

 El diseño y la construcción del encofrado es una obligación y una responsabilidad del 

Contratista. El Contratista deberá colocar cuando menos dos andamios para poder subir a los 

pisos superiores, los cuales tendrán ancho mínimo de 1.00 m, y estarán formados por vigas o 

tablones con travesaños y pasamanos, el precio de los andamios antes descritos queda 

incluido dentro de los precios unitarios de los concretos, cuando así lo señalen las 

especificaciones correspondientes.El encofrado deberá diseñarse para las cargas y las 

presiones laterales delineadas en la parte 3 de la Sección 102 de la "Práctica Recomendada 

para la Construcción de Cimbras para Concreto " (ACI-347).  

 

Las consideraciones para el diseño y las resistencias permisibles deberán cumplir con la 

Sección 103 de la referencia mencionada.La deflexión máxima permisible en los encofrados 

de acabados será 1/240 de la luz entre los miembros estructurales. 

 

 Cuando sea necesario, para mantener las tolerancias especificadas, se contra-flechará el 

encofrado para compensar las deflexiones que puedan anticiparse en él; debidas al peso y a 

las presiones del concreto fresco y a las cargas normales de la construcción. 

 

 Deberán proveerse los medios efectivos de ajuste (cuñas o gatos) de los puntales y todo 

asentamiento que pueda ocurrir durante la fundición deberá corregirse inmediatamente. Los 

puntales deberán ligarse unos a otros por medio de riostras de rigidez que impida cualquier 

probable deflexión lateral. Los costados de las columnas serán engrampadas con grampas 

Symons de metal para columnas o similares, las que serán espaciadas de acuerdo con las 

instrucciones de los fabricantes. 

 

 Los encofrados para uso repetido serán suministrados en número suficiente para el progreso 

requerido del plan de obras y serán íntegramente limpiadas antes de ser usadas de nuevo. 

 Todos los encofrados serán inspeccionados, inmediatamente antes de que el concreto sea 

colocado. Los encofrados deformados, rotos o defectuosos serán removidos de la obra. Se 

preveerán aberturas temporales donde sea necesario, para facilitar la limpieza e inspección 

inmediatamente antes de la fundición del concreto. 

 

 Todas las superficies de los encofrados, serán aceitadas con una clase apropiada de aceite o 

íntegramente humedecidas inmediatamente antes de la colocación del concreto. 

 El contratista asumirá la responsabilidad completa para que todos los encofrados sean 

adecuados y para remediar todos los defectos resultantes de su uso, sin que el Ingeniero 

Supervisor pierda su derecho para inspección y aprobación previa. 
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 Las zapatas troncopiramidales requieren que el terreno natural, excavado apropiadamente, 

sirva para recibir el concreto especificado para ellas. A menos que aparezca claramente 

indicado en los planos del diseño, las superficies verticales de la excavación no se usarán 

como encofrado. 

 Las excavaciones tendrán que realizarse conforme a las dimensiones de los planos del 

diseño y el Ingeniero Supervisor exigirá que el Contratista cumpla estrictamente con un 

procedimiento constructivo adecuado. 

 

 Si el Contratista excavara en exceso, las dimensiones fijadas en los planos, el Ingeniero 

determinará la mejor solución al problema. Todos los costos y gastos provocados por este 

concepto correrán por cuenta del Contratista. 

 

 El encofrado se construirá asegurándose de que las superficies de concreto quedarán de 

conformidad con las tolerancias contempladas en la Sección 203.1 de la "Práctica 

Recomendada para la Construcción de encofrados para Concreto", (ACI-347). 

 

 Preparación de las Superficies del Encofrado. 

 Aquellos encofrados de tablas que muestren las juntas abiertas, por el enjutamiento de la 

madera, deberán humedecerse hasta que la madera se hinche nuevamente cerrando la junta, 

antes de fundir el concreto. 

                                                                                                                                                                          

Todas las superficies que no sean susceptibles de encogimientos deberán sellarse para evitar 

la absorción de la humedad del concreto mediante: 

 

 a) La aplicación en la obra de algún aceite sellador para encofrados. 

 b) La aplicación en el taller de alguna película de revestimiento impermeable. 

 Si se usara un encofrado metálico, se tendrá el cuidado de evitar que la acumulación del 

despegante entre en contacto con el refuerzo y con aquellas superficies de concreto contra 

las cuales se fundirá el concreto fresco. 

 

 Encofrados Para Concreto Expuesto 

 En aquellos casos en que los planos y las especificaciones del Proyecto requieran el acabado 

del concreto aparente tal como queda al desencofrar, (concreto expuesto), no se permitirá en 

el encofrado, el uso de materiales que puedan ocasionar manchas en las superficies 

encofradas, debiendo además ser el encofrado y de secciones uniformes y completamente 

lisas. 

 

 Encofrados Para Concreto Pintado 

 Cuando se requieren acabados pintados, el material que se aplique a las superficies del 

encofrado deberá ser compatible con el tipo de pintura que se usará. 

 

 Encofrados de Madera Contraplacada. 

 Los encofrados para todas las superficies de concreto interior expuestas y áreas designadas 

de superficies de concreto exteriores expuestas, serán construidas de madera contraplacada 

no menor de 5/8 pulgadas de espesor para secciones rectas y para secciones curvas. La 

madera contraplacada será de pino, de cinco placas para la de 5/8 o más gruesa hechas con 
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un pegamento a prueba de agua y fabricado especialmente para trabajo de encofrados para 

concreto. 

 

 Los bordes serán encuadrados en ambas direcciones y los paneles adyacentes deberán 

coincidir en espesor, ancho y longitud. Se usarán hojas completas de madera 

contrachapeada, excepto donde se requiera de otra manera o donde piezas más pequeñas 

cubran toda el área. Los encofrados serán colocados de tal manera que las marcas sean 

simétricas. 

 La madera contrachapeada será íntegramente aceitada en las caras en contacto y los bordes, 

con aceite de linaza crudo u otro laqueador aprobado, el aceite sobrante será limpiado de los 

encofrados antes de que el acero de refuerzo sea colocado y mientras las superficies sean 

accesibles. 

 

 Encofrados de Acero 

 Si se proponen encofrados de acero, su tipo será sometido al Ingeniero Supervisor  para 

aprobación y no serán usadas hasta que tal aprobación sea obtenida. Los encofrados de acero 

serán recubiertos antes de cada uso con un aceite o base de parafina, claro y liviano u otra 

preparación comercial aceptable, que no decolore el concreto. Se pasará escobilla de 

alambre a los encofrados metálicos. 

 

 

 Tirantes de Encofrados. 

 Se usarán únicamente tirantes de encofrados, colgadores y grampas aprobados por el 

Ingeniero Supervisor y serán de un tipo tal que, después de la extracción de los encofrados 

ninguna parte metálica estará más cerca de una pulgada de la superficie. 

 

 No se permitirán tirantes de alambre.  No se colocarán dentro de las formas, tacos, conos, 

arandelas u otros artefactos que dejen agujeros o depresiones en la superficie del concreto 

mayores de 7/8 de pulgadas de diámetro.  

          

 Los tirantes que deben ser dejados en el sitio serán provistos con arandelas estampadas y 

otros artefactos apropiados para prevenir la pérdida de humedad a lo largo de los tirantes. 

 

 ACERO DE REFUERZO 

 

 Generalidades 

 Son los elementos estructurales que se usan asociados al concreto para absorber los 

esfuerzos. Dentro de esta definición quedan incluidas las varillas, alambres, cables, barras, 

platinas, ángulos, rieles, rejillas de alambre, metal desplegado u otras secciones o elementos 

estructurales que se usen dentro o fuera del concreto. 

 

 Las barras de acero de refuerzo para el concreto serán de acero de lingotes, nuevos, 

laminado de lingotes de acero de hogar abierto, no de material relaminado y deben estar de 

acuerdo con los requerimientos de la ASTM A-G15-68. 

 

 La resistencia característica del acero de refuerzo será la que fije en cada caso los cómputos. Se someterán, para aprobación certificados de prueba de las propiedades físicas y químicas de cada embarque. 
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 Detalles 

 Las barras serán suministradas en longitudes que permitan ser convenientemente colocadas 

en la obra y provean suficiente empalme en las uniones. 

 

 Suministro 

 El acero de refuerzo será entregado en la obra en haces amarrados fuertemente, y cada grupo 

de barras, tanto dobladas como rectas será identificado con una tarjeta de metal indicando el 

número identificatorio correspondiente a los tamaños y diagramas. 

 

 Todas la barras serán adecuadamente almacenadas, en forma ordenada, por lo menos 12 

pulgadas encima del suelo, mantenidas limpias y protegidas del clima, como lo indique el 

Ingeniero, después de la entrega en el sitio de la obra. 

 

 Protección 

 El acero de refuerzo será entregado sin más oxidación que aquella que pueda haber 

acumulado durante el transporte a la obra. En todo momento será completamente protegido 

de humedad, grasa, suciedad, mortero o concreto. Antes de ser colocado en posición, será 

completamente limpio de toda escama de óxido suelto y de cualquier suciedad, 

recubrimiento u otro material que pueda reducir la adhesión. Si hubiera alguna demora en el 

vaciado del concreto, el acero será inspeccionado y limpiado satisfactoriamente 

inmediatamente antes de que el concreto sea vaciado. 

 

 Materiales 

 a) El acero de refuerzo deberá satisfacer todos los requisitos especificados en los proyectos 

respectivos, así como los señalamientos que a este respecto se hacen en estas 

especificaciones. 

 

 b) En cualquier caso, la procedencia del acero de refuerzo deberá ser de un fabricante 

aprobado previamente por el Ingeniero Supervisor. 

 

 c) Cada remesa de acero de refuerzo recibida en la obra deberá considerarse como lote y 

estibarse separadamente de aquel cuya calidad haya sido ya verificada y aprobada. Del 

material así estibado se tomarán la muestras necesarias para efectuar las pruebas, 

permitiendo al Ingeniero libre acceso a sus bodegas para la obtención de las muestras. En 

caso de que los resultados de las pruebas no satisfagan las normas de calidad 

establecidas, el material será rechazado. 

 

 d) El acero de refuerzo deberá llegar a la obra libre de oxidación, exento de aceite o grasa, 

quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones en su sección. 

 

 e) El acero de refuerzo deberá almacenarse clasificándolo por diámetros, bajo cubierta, 

colocándolo sobre plataformas, apoyos de madera y otros soportes y se protegerá contra 

oxidaciones o cualquier otro deterioro. Deberá ser cuidadosamente atado y rotulado, de 

manera que pueda ser manejado sin peligro  y fácilmente identificado con los diagramas 

de instalación aprobados. 
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 f) Cuando por haber permanecido un tiempo considerable ne la obra  sin utilizarlo, el acero 

de refuerzo se haya oxidado o deteriorado, se deberán hacer nuevamente pruebas de 

laboratorio para que el Ingeniero Supervisor decida si acepta. 

 

 Doblado de las varillas 

 a) Con el propósito de proporcionar al acero la forma que fije el proyecto, las varillas de 

refuerzo de cualquier diámetro se doblarán en frío. 

 b) Cuando expresamente lo autorice el Ingeniero, las varillas de refuerzo podrán doblarse en 

caliente, y en este caso la temperatura no llevará al elemento al estado austenístico (color 

rojo vivo); se exigirá que el enfriamiento sea lento, resultado del proceso natural derivado 

de la pérdida de calor por exposición al medio ambiente. 

 

 c) No se permitirá el calentamiento de varillas torcidas o estiradas en frío 

 

 Ganchos y dobleces 

 Al menos que el proyecto indique otra cosa o lo ordene el Ingeniero, los dobleces o ganchos 

de anclaje se sujetarán a las disposiciones del ACI y de la ASTM A305 para "Barras 

deformadas para refuerzo de Concreto", debiendo cumplir además los siguientes requisitos: 

 

 a)  En estribos y varillas empalmadas los dobleces se harán alrededor de un perno que tenga 

un diámetro igual o mayor a dos veces el diámetro de la varilla. 

 

 b)  Los ganchos de anclaje deberán hacerse alrededor de un perno que tenga un diámetro 

igual o mayor a seis veces el diámetro de la varilla. 

 

 c)  En las varillas con diámetro mayor a una pulgada, los ganchos de anclaje deberán hacerse 

alrededor de un perno igual o mayor a ocho veces el diámetro de la varilla. 

 

 d)  No se permitirá bajo ningún motivo el reenderezado y redoblado de varillas. 

 

 Juntas de Acero de Refuerzo 

 a)  Todas las juntas en el acero de refuerzo se harán por medio de traslapes con una longitud 

igual a 40 veces el diámetro de las varillas empalmadas, salvo se indique lo contrario. 

 

 b)  Los empalmes no deberán hacerse en las secciones de máximo esfuerzo, salvo que a 

juicio del Ingeniero se tomen las precauciones debidas, tales como aumentar la longitud 

de traslape o usar como refuerzo adicional hélices o estribos alrededor del mismo, en toda 

su longitud. 

 

 c)  En caso de que se especifiquen juntas soldadas, éstas se efectuarán de acuerdo con las 

normas de la American Welding Society y de tal manera que sean siempre capaces de 

desarrollar un esfuerzo a la tensión igual al 125% de la resistencia de fluencia 

especificada para el acero de refuerzo del proyecto; éstas serán controladas por medio de 

las pruebas físicas y radiográficas que el Ingeniero Supervisor señale. 

 



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  

PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

126 

 

MSPS/GI-02/2017 PAVIMENTACIÓN CALLE ENTRE LA ESCUELA INTERNACIONAL SAMPEDRANA Y LA COLONIA 

GRACIAS A DIOS 

 d)  No deberá traslaparse o soldarse más del 50% del acero de refuerzo en una misma 

sección. 

 

 e)  Las juntas en una misma barra no podrán estar más cercanas una de la otra que una 

longitud equivalente a cuarenta diámetros, midiéndose ésta entre los extremos más 

próximos de las varillas. 

 

 Colocación del Acero de Refuerzo 

 a)  El acero de refuerzo deberá colocarse en las posiciones, formas, longitudes, reparaciones 

y áreas que fije el proyecto. 

 b)  La distancia mínima de centro a centro entre dos varillas paralelas debe ser cuando menos 

dos y media veces su diámetro, si se trata de varillas redondas. En todo caso la separación 

de las varillas no deberá ser menor de 38 mm, debiéndose dejar un espacio apropiado con 

el objeto de que pueda pasar el vibrador a través de la separación; las varillas paralelas a 

la superficie exterior de un miembro quedarán protegidas por recubrimiento  de concretos 

de espesor no menor a su diámetro, pero en ningún caso se podrá reducir dicho 

recubrimiento a menos de 2.5 cm, si los planos o las indicaciones del Ingeniero 

Supervisor no señalan un recubrimiento mayor. 

 

 c)  Al colocar el acero deberá hallarse libre de oxidación, tierra, aceite o cualquier otra 

sustancia extraña para lo cual deberá limpiarse siguiendo el procedimiento que indique el 

Ingeniero Supervisor. 

 

 d)  Una vez que esté terminado el armado, el Ingeniero Supervisor hará una cuidadosa 

revisión de éste, siendo indispensable su aprobación para proceder a la fundición; el 

armado deberá estar perfectamente alineado y a plomo. 

 

 e)  Cuando las superficies de concreto queden expuestas a la intemperie en la estructura 

terminada o cuando el óxido pueda afectar los acabados arquitectónicos establecidos, 

deberán utilizarse accesorios de soporte y de separación del acero, forrados en plástico o 

galvanizados en los extremos de contacto con la cimbra. 

 

 Planos de trabajo 

 Se deberá suministrar en cuadruplicado los detalles de colocación y planos de taller para el 

corte y doblado de todo el acero de refuerzo. Los planos se deberán hacer a una escala que 

muestren claramente la localización de las juntas de construcción, las aberturas para el 

vaciado de rellenos, el arreglo, espaciamiento y empalmen de las varillas. Ningún material 

podrá ser cortado o doblado hasta que tales planos hayan sido aprobados por el Ingeniero 

Supervisor. 

 

 TRABAJOS DEFECTUOSOS 

 El Contratista removerá y reconstruirá por su cuenta, todas las partes o secciones de la 

estructura que a juicio del Ingeniero Supervisor, antes o después de la remoción del 

encofrado indiquen que el concreto ha sido de baja calidad durante la colocación, que el 

concreto no fue adecuadamente colocado o suficientemente compactado, que parte del 
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refuerzo fué omitido, removido o colocado incorrectamente, o que se prevé una falla, 

defecto o daño que reducirá la resistencia del concreto o la durabilidad de la obra. 

 

       POZOS DE VISITA 

 a. Excavación y Relleno 

  La excavación será de dimensiones amplias para permitir su fácil construcción. El 

relleno deberá ser compactado en capas de 15 centímetros y colocado 

cuidadosamente para no dañar la mampostería. 

 

 b. Materiales  

  El agua usada en la mezcla de concreto deberá ser limpia con un P.H. entre 6 y 8 

libre de basura y cualquier materia orgánica. La arena deberá estar libre de arcilla y 

de materias orgánicas. 

  El cemento portland será tipo I (normal) y deberá cumplir con las Especificaciones 

ASTM C-150. 

 

  La cal deberá ser pulverizada y libre de sustancias extrañas y dañinas. 

 

  Los ladrillos de barro deberán ser trapezoidales, sólidos, bien cocidos, libres de 

quemaduras y rajaduras y perfectamente acabados. 

 

  Los peldaños para las escaleras deberán ser de varilla lisa de hierro dulce sólido, de 

3/4 de pulgadas de diámetro, galvanizado por baño caliente después de fabricados y 

de las dimensiones y la forma que indican los planos. 

 

 c. Construcción de pozos de visita 

  Los pozos de visita no deberán construirse hasta que las tuberías y estructuras que 

pasen por las intersecciones de las calles hayan sido descubiertas por el Contratista y 

hasta que las rasantes de los tubos que lleguen a los pozos estén definidos. 

 

  Los pozos de visita se construirán donde lo indiquen los planos o el Inspector y de 

acuerdo con el detalle que aparece en los planos constructivos. Se compondrá de 

cuatro elementos de construcción, así: 

  - Una plancha de concreto de 8" con agregado máximo de 2". Encima de la 

base se deberán construir de concreto los canales de entrada y salida en 

forma de U, y la superficie deberá ser acabado fino. 

  - Sobre la base de concreto que se acaba de describir se construirá el brocal del 

pozo de 1.20 metros de diámetro interno; éste trabajo se hará colocando 

ladrillo de barro en trinchera. El ladrillo usado estará limpio y 

completamente mojado antes de ser pegado. Las uniones entre ladrillo no 

deberán ser menores de un centímetro. Se dejarán peldaños de hierro dulce 

galvanizado de 3/4", tal como se detallan en los planos. Las paredes de 

ladrillo serán repelladas con mortero de 1.0 centímetros de espesor en su 

parte interior. A profundidades mayores de 3.70 metros, se requerirá usar 

hilera doble de ladrillo tal como se indica en los planos, para dar resistencia 

adicional a la estructura. 
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  - Se colocará un cono de ladrillo de acuerdo con las líneas mostradas en los 

planos. Se repellará en igual forma que las paredes, toda la parte interior de 

este cono. 

   El mortero usado para la pegada de los ladrillos y la repellada de las paredes 

interiores consistirán en una mezcla de cemento, arena, cal hidratada, en 

proporción 1: 4½: ½; el mortero, cal y arena deberá hacerse y humedecerse 

un día antes de usarse. 

 

  - Se cubrirán todos los pozos de visita con aros y tapas de hierro fundido tal 

como han sido detallados en los planos respectivos. 

 

 d. Caídas en pozos de visita 

  Cuando las diferencias en elevaciones de los fondos de los tubos de entrada y salida 

en los pozos de visita sean iguales o mayores de 60 centímetros. El Contratista 

deberá construir las caídas por medio de tees y codos como se muestra en los planos. 

La tee y el codo para las caídas deben ajustarse a las especificaciones ASTM C-14-

74. El concreto deberá tener una resistencia de 2500 libras por pulgada cuadrada a 

los 28 días. 

 

 e. Conexiones de pozos de visita existentes a pozos de visita nuevos. 

  En los sitios indicados en los planos, los pozos de visita existentes deberán ser 

conectados a los pozos de visita nuevos instalando alcantarillas nuevas con las 

pendientes y elevaciones de fondo mostradas en los planos. En algunos sitios, la 

media caña del fondo de los pozos de visita existentes tendrá que ser modificada y se 

deberá construir una pared de ladrillos para cambiar la corriente de aguas negras, tal 

como se ha indicado en los planos. 
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SECCION VII 

PLANOS Y OTROS 

LOS PLANOS DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN COMO DOCUMENTOS 

ADJUNTOS A ESTE PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACIÓN EN LA 

CARPETA LLAMADA PLANOS PDF: 

 

CONJUNTO DE PLANO: PAVIMENTACIÓN CALLE ENTRE LA ESCUELA 

INTERNACIONAL SAMPEDRANA Y LA COLONIA 

GRACIAS A DIOS 
 

1.- UBICACIÓN 

2.- PLANTA Y PERFIL 

3.- SECCIONES TRANSVERSALES 

4.- DETALLES 
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SECCION VIII 

CRITERIOS DE EVALUACION 
 

Las Ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores considerados obligatorios que se 

indican a continuación: 

 

FACTOR EVALUACION REQUISITO DOCUMENTO A EVALUAR 

Presentación 

de la Oferta  
Cumple o no Cumple  Obligatorio  

1. Formulario No.2 de Presentación de Oferta. 

2. Formulario No. 9 de Presupuesto de Obra. 

(Favor NO colocar las fichas de precios 

unitarios después de este formulario, las fichas 

van en la ubicación No. 35) 

3. Garantía de Mantenimiento de Oferta, 

equivalente al 2% del valor total de la Oferta 

válida por un período de 120 días calendario 

contados a partir de la fecha de presentación 

de Ofertas. (Usar formulario No. 3) 

Documentos 

Legales  
Cumple o no Cumple Obligatorio 

4. Copia de la Escritura de Constitución de la 

Empresa y sus reformas, si las hubiere, 

debidamente inscrita  en el Registro del 

Instituto de la Propiedad. 

5. Copia de la Escritura de Poder del 

Representante Legal de la Empresa 

debidamente inscrito en el Instituto de la 

Propiedad.  

6. Constancia de Inscripción y Solvencia en el 

Colegio Profesional correspondiente (CICH, 

CAH, CIMECH) de la empresa (vigente a la 

fecha de recepción de Ofertas).*  

7. Constancia de Inscripción y Solvencia en el 

Colegio Profesional (CICH, CAH, CIMECH) 

del Representante de la empresa ante el 

Colegio correspondiente. (vigente a la fecha 

de recepción de Ofertas).* 

8. Solvencia de la Municipalidad de San Pedro 

Sula de la Empresa (vigente a la fecha de 

apertura de Ofertas).*  

9. Solvencia Municipal del Representante Legal 

(vigente a la fecha de apertura de Ofertas).* 

10. Constancia de estar inscrito en el Registro de 

Contratistas y Proveedores de la Oficina 

Normativa de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado (ONCAE). 

11. Carnet de Proveedor o Contratista de la 

Municipalidad de San Pedro Sula (vigente a la 

fecha de recepción de Ofertas).* 

12. Constancia de Solvencia extendida por la 

Procuraduría General de la República para 

participar en la Licitación (vigente a la fecha 

de apertura de Ofertas).* 

13. Constancia de Solvencia del Instituto 

Hondureño de Seguridad Social (IHSS) 

(vigente a la fecha de apertura de Ofertas).* 
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14. Constancia de Solvencia del Instituto de 

Formación Profesional (INFOP) (vigente a la 

fecha de apertura de Ofertas).* 

15. Acreditar Solvencia de la Empresa con la 

Servicio de Administración de Rentas 

(SAR).* 

16. Acreditar Solvencia de Representante Legal de 

la Empresa con la Servicio de Administración 

de Rentas (SAR).* 

17. Declaración Jurada autenticada por Notario 

Público del Representante Legal y de la 

Empresa, de no estar comprendidos en las 

circunstancias previstas por los Artículos 15 y 

16 de la Ley de Contratación del Estado. 

18. Declaración Jurada autenticada por Notario 

Público, garantizando la calidad de servicios, 

materiales, maquinaria  y equipo a emplearse 

en el proyecto. (Usar formulario  No. 4). 

19. Copia de los documentos que acrediten la 

propiedad o arrendamiento del Equipo Mayor 

propuesto a ser utilizado en el proyecto, 

enumerado en el Formulario  No. 5 de la 

Oferta Técnica. (Sólo acreditar el equipo a 

utilizar en el proyecto, colocar los documentos 

en el mismo orden del formulario No. 5) * 

 

Para todas las empresas participantes cuyo 

domicilio no sea San Pedro Sula deben 

contar con un Representante de este 

domicilio, debidamente constituido, para 

agilizar las Notificaciones del proceso. Por 

tanto, adjuntar documento legal 

correspondiente (debiendo incluir los datos 

de la persona, dirección en San Pedro Sula, 

teléfonos, fax y correo electrónico para su 

debido contacto). 

Parte Técnica  Cumple o no Cumple Obligatorio 

20. Formulario No. 5 de Maquinaria y Equipo a 

ser utilizado en el Proyecto. (ÚNICAMENTE 

EL EQUIPO A SER USADO EN EL 

PROYECTO, NO COLOCAR TODO EL 

EQUIPO QUE LA EMPRESA POSEE). 

FAVOR INDICAR EN EL CUADRO, EL 

NUMERO EXACTO DEL FOLIO DONDE 

SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO 

CORRESPONDIENTE A CADA EQUIPO 

DENTRO DE LA OFERTA. NO RANGO DE 

FOLIOS. 

En caso del equipo propio atender lo indicado 

en el numeral 19. 

En el caso de equipo arrendado presentar las 

constancias de arrendamiento de equipo con 

fecha dentro del período de la licitación (desde 

la fecha en que inicia el retiro del Pliego de 

Condiciones hasta día anterior a recepción de 

ofertas) describiendo únicamente el equipo 
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arrendado (mismo equipo descrito como 

arrendado en el Formulario No. 5).  

21. Formulario No. 6 del Personal Asignado al 

Proyecto. (Únicamente el personal asignado al 

proyecto e indicar claramente el cargo del 

Ingeniero Residente). 

22. Formulario No. 7 de Currículum Vitae del 

Residente propuesto para el Proyecto. No se 

aceptará el Currículum en otro formato que no 

sea el del Formulario, este formulario deberá 

ser firmado y sellado (sello del colegio 

profesional al cual pertenece) por el titular del 

mismo. (Es obligatorio que el Residente sea 

un profesional colegiado).** 

23. Constancia de Inscripción y Solvencia del 

profesional propuesto para Residente del 

Proyecto extendida por el Colegio Profesional 

correspondiente y con fecha dentro del 

período de la licitación (desde la fecha en que 

inicia el retiro del Pliego de Condiciones hasta 

el día anterior a recepción de ofertas). 

24. Formulario No. 8 de Disponibilidad de 

Ejecución del Proyecto (favor completarlo 

atendiendo las instrucciones del formulario). 

25. Plan de Trabajo (para su elaboración deberá 

atenderse lo establecido en el artículo 180 y 

181 del Reglamento de la Ley de Contratación 

del Estado). Para cada actividad se deberá 

consignar fechas de inicio y terminación, días 

de duración y la interdependencia de cada una. 

Se deberá mostrar claramente la ruta crítica 

del proyecto con sus tiempos de holgura de 

cada actividad. Considerar como fecha de 

inicio: Mayo de 2017. 

26. Cronograma de Desembolsos conforme con el 

Plan de Trabajo presentado. (Usar Formulario 

No. 11) 

27. Estados Financieros de la Empresa a 

Septiembre de 2016: Balance General, Estado 

de Resultados. Todo lo anterior debidamente 

firmado, sellado y timbrado por un Perito 

Mercantil y Contador Público colegiado. 

(Indicar por separado los valores de 

propiedad, planta, maquinaria y equipo así 

como las depreciaciones acumuladas por cada 

concepto). 

28. Constancia de Colegiación del Perito 

Mercantil y Contador Público que elaboró los 

Estados Financieros de la empresa (vigente a 

la fecha de apertura de Ofertas).* 

29. Constancias de Líneas de Crédito Bancarias, 

Financieras o de Aseguradoras, con fecha 

dentro período de la licitación (desde la fecha 

en que inicia el retiro de Pliego de 

Condiciones hasta día anterior a recepción de 
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ofertas). Las constancias deberán indicar el 

valor en Lempiras a que tiene disponibilidad 

la empresa. Favor no presentar constancias de 

cuentas bancarias de ahorro y cuentas 

corrientes (cheques).* 

30. Constancias de Líneas de Crédito Comerciales 

de Proveedores de materiales y servicios 

relacionados al proyecto, con fecha dentro del 

período de la licitación (desde la fecha en que 

inicia el retiro de Pliego de Condiciones hasta 

día anterior a recepción de ofertas). Las 

constancias deberán indicar el valor en 

Lempiras a que tiene disponibilidad la 

empresa.* 

31. Constancia de Visita de Campo.* 

32. Constancia de Precalificación en el sector 

correspondiente a la licitación, emitida por la 

Gerencia de Infraestructura.* 

Parte 

Económica  
Comparación de Precios  

Oferta Más 

Baja 

(Comparando 

únicamente las 

Ofertas que 

cumplen las 

condiciones de 

participación) 

33. Formulario No. 9 de Presupuesto de Obra. 

(Los precios unitarios y valores totales 

deberán ser expresados a dos cifras 

decimales). Debe ser el mismo formulario del 

numeral No. 2 

34. Formularios No. 10 de Fichas de Precios 

Unitarios. (Los precios unitarios deberán ser 

expresados a dos cifras decimales y deberán 

coincidir con los expresados en el Formulario 

No.9).  

35. Lista de Precios de Materiales. (Los precios 

deberán coincidir con los valores utilizados en 

las Fichas de Precios Unitarios y con las 

cotizaciones). Al final de cada renglón colocar 

el número de folio de la cotización 

correspondiente. 

36. Lista de Precios de Mano de Obra y Servicios. 

(Los precios deberán coincidir con los valores 

utilizados en las Fichas de Precios Unitarios y 

en el caso de servicios externos a contratar 

con la cotización). Se deben incluir los precios 

o valores a pagar por mano de obra para cada 

una de las categorías de empleados, también 

se deben incluir servicios externos a contratar 

como corte de pavimento, topografía, etc. Al 

final de cada renglón colocar el número de 

folio de la cotización correspondiente.  

37. Lista de Precios de Maquinaria. (Los precios 

deberán coincidir con los valores utilizados en 

las Fichas de Precios Unitarios y con las 

cotizaciones en caso de equipo arrendado). Al 

final de cada renglón colocar el número de 

folio de la cotización correspondiente.  

38. Lista de Precios de Equipo. (Los precios 

deberán coincidir con los valores utilizados en 

las Fichas de Precios Unitarios y con las 

cotizaciones en caso de equipo arrendado). Al 
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final de cada renglón colocar el número de 

folio de la cotización correspondiente.  

39. Cotizaciones* de los precios de materiales, 

maquinaria y equipo utilizados en el cálculo 

del presupuesto del proyecto, debidamente 

firmadas y selladas por los proveedores con 

fecha dentro de período de la licitación (desde 

la fecha en que inicia el retiro de Pliego de 

Condiciones hasta día anterior a recepción de 

ofertas). Las cotizaciones deberán presentarse 

únicamente en Lempiras. Para el caso de 

proveedores que cotizan en dólares se deberá 

exigir indicar la tasa de cambio negociada y el 

monto en Lempiras. Favor presentar 

únicamente las cotizaciones cuyos precios 

están siendo utilizados en la Oferta. Si existen 

otros ítems cotizados que no pertenecen a la 

oferta, resaltar con fluorescente lo relacionado 

a la oferta. Ordenar las cotizaciones en el 

mismo orden en que aparecen en los listados 

de los numerales 36, 37, 38 y 39 

40. PLIEGO DE CONDICIONES DE 

LICITACIÓN 

En un solo tomo se deberá presentar: Pliego de 

Condiciones de Licitación, Especificaciones 

Técnicas, Planos impresos en tamaño tabloide 

(11”X17”), Aclaraciones, Modificaciones y 

todo documento que haya sido recibido de parte 

de la Municipalidad, en relación con el proceso, 

antes del plazo de presentación de Ofertas. Cada 

hoja de este tomo deberá ser foliada, firmada y 

sellada por el representante legal de la empresa. 

El tomo debe presentarse encuadernado. 

FAVOR NO PRESENTAR POR SEPARADO 

CADA ELEMENTO, ni grapados, ni con 

fastener. 

41. ARCHIVO DIGITAL DE LA OFERTA 

Dos (2) DISCOS COMPACTOS NO 

REGRABABLES que  contenga en un solo 

Libro de Excel, versión 97-2003, la  oferta 

económica con las siguientes hojas electrónicas: 

 Formulario de Oferta 

 Cada una de las Fichas de Precios Unitarios 

(Formulario No. 10) FICHA POR HOJA. 

 Lista de Precios de Materiales 

 Lista de Precios de Mano de Obra y Servicios 

 Lista de Precios de Maquinaria 

 Lista de Precios de Equipo, y 

 El total de la presentación de la Oferta, en 

Formato PDF, este último archivo deberá 

contener la cantidad de páginas que fueron 

presentadas en la oferta original, tanto en la 

parte económica como la técnica. 
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* Todos los documentos indicados deben ser autenticados si son presentados como copias de los originales. Se 

puede presentar una sola auténtica que indique uno a uno los documentos. 

** No se aceptará el Currículum que no sea presentado en este formato. No se aceptará el Currículum que aun 

cuando sea presentado en este formato contenga espacios en blanco o tenga información incompleta. Sí se 

presentarán los casos anteriores se solicitará la subsanación de este documento. 

 

 

 

 

 

Cada uno de estos factores estará compuesto de uno o más criterios, que establecerán en forma detallada el criterio 

de aceptación. 

 

Para poder seleccionar la Oferta ganadora se considerará dos aspectos: 

 

1. Que el participante cumpla con todos los requisitos mínimos establecidos en el pliego de condiciones, y. 

2. La Oferta económica más conveniente a los intereses de la Municipalidad. 

 

Serán causales de descalificación automática:  

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta no cumple con el plazo indicado.  

2. El monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta es menor al porcentaje de la Oferta indicado.  

3. Los documentos legales, de la parte técnica y económica solicitados durante el período de subsanación  no 

sean presentados de acuerdo a la forma y plazo solicitado en estos documentos base.  

4. El Residente propuesto para el proyecto no sea  graduado o no está inscrito en su colegio profesional 

respectivo. 

5. Oferta económica  incompleta,  ya sea porque: a.) no se Ofertaron todas las actividades solicitadas en el 

formulario, b.) porque las cantidades de obra no sean las indicadas en el formulario; o, c.) por las dos 

razones antes mencionadas.  
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Criterios de Evaluación 
 

FACTOR CRITERIO DESCRIPCION 
EVALUACIÓN O 

CALIFICACIÓN  

Presentación De La 

Oferta  
- 

Se verifica si el Oferente presenta los documentos 

en la forma requerida en el Pliego de Condiciones 
Cumple o NO Cumple 

Comprobantes 

Legales  
- 

Se verifica si el Oferente presenta los documentos 

en la forma requerida en el Pliego de Condiciones 
Cumple o NO Cumple. 

Parte Técnica 

Disponibilidad de 

Equipo 

Para cumplir con el Programa de Construcción 

expuesto previamente, se estima que el Contratista 

deberá contar con el siguiente equipo mínimo: 
1.    Retroexcavadora (1) 
2.    Moto-niveladora tipo 140 G o similar (1) 
3.    Tanque de Agua 2,500 galones (1) 
4.    Volquetas 10m3  (4) 
5.    Vibro compactadora 10 a 12 Ton (1) 
6.    Cargadora (1) 
7.    Vehículo pick-up (1) 
8.    Cuadrilla de Topografía (1) 
9.    Compactadora manual (2) 
10.  Compactador de rodo, 2 Ton (2) 
11.  Concreteras de 1pie3  (1) 
12.  Vibradores de concreto (2) 
13.  Bomba achicadora de 4” (2) 
14.  Bombas de mochila  

 

Cumple o NO Cumple 

Disponibilidad de 

Ejecución 

Se utilizará la siguiente formula: 

∑[Capital Máximo + Activos (sin equipo) + Monto 

Líneas de Crédito] - ∑ [Pasivo Circulante + Monto 

Comprometido Proyectos (Proyectos en ejecución, 

contratados y por ejecutar)] 

Se calcula que el valor resultante  de formula 

deberá presentar como mínimo el 80% del valor de 

disponibilidad con respecto a la oferta presentada. 

Cumple o NO Cumple 

Plan de Trabajo y 

Cronograma de 

Desembolso 

Para cada actividad se deberá consignar: 

Fechas de inicio y terminación 

Días de duración 

Interdependencia de cada una. 

Se deberá mostrar claramente la ruta crítica del 

proyecto con sus tiempos de holgura de cada 

actividad. 

Tiempo de ejecución: 

<= a 120 días 

Cumple o NO Cumple 

Experiencia  

Experiencia de la empresa en proyectos similares, 

presentando un mínimo de  10 proyectos similares 

Cumple o NO Cumple 
Experiencia del residente en Años, deberá 

consignar una experiencia de 10 años como mínimo 

en proyectos similares 

 

Parte Económica   Se verificará el monto de la Oferta una vez hecha la 

revisión aritmética.  
Precio total más bajo. 
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SECCION IX 

FORMULARIOS TIPO 
 

1. Formato de Portada de Oferta 

2. Formulario de Presentación de Oferta 

3. Formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta 

4. Formulario de Declaración de Calidad de Servicios, Materiales y Equipo 

5. Formulario de Maquinaria y Equipo a ser utilizado en el Proyecto 

6. Formulario de Personal Asignado al Proyecto 

7. Formulario de Curriculum Vitae 

8. Formulario de Disponibilidad de Ejecución 

9. Formulario de Presupuesto de Obra  

10. Formulario de Fichas de Precios Unitarios 

11. Formulario de Cronograma de Desembolso 

12. Formulario de Administración Delegada 

13. Formulario de Contrato 
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FORMULARIO No. 1  

PORTADA DE OFERTA 

 

 

 

         

 

NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA 

ACRONIMO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA ORIGINAL 
(PARA LAS COPIAS COLOCAR ASI: COPIA No. 1 ó 2 DE OFERTA) 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

 
NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO OBJETO DE LA LICITACIÓN  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS: 

DÍA DEL MES DEL AÑO 

 

 
Nota: Se deberá usar esta portada para todas las Ofertas y copias de la misma. La carátula de la Oferta debe 

ser esta portada la cual puede ser impresa sobre cartoncillo o cartulina u otro material que sea legible o en 

papel usando una carátula transparente.   

 

LOGO DE LA EMPRESA 
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FORMULARIO No. 2 

PRESENTACIÓN DE OFERTA 

 

San Pedro Sula,  

[Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas] 

 

 

[Nombre del Señor Alcalde Municipal] 

[Dirección del Contratante] 

 

 

Referencia:  [Nombre de la Licitación] 

  [Número de Licitación] 

 

 

Señor Alcalde Municipal:  

 

Luego de haber examinado el Pliego de Condiciones de la Licitación No. [Insertar Número de Licitación], 

incluyendo las Modificaciones No. [Insertar los números] y las Aclaraciones No. [Insertar los números], en 

representación de la Empresa Constructora [Nombre de la Empresa] nos ofrecemos a ejecutar la obra pública 

denominada [Nombre Completo del Proyecto] de conformidad con dichos documentos, por la suma de [Cantidad 

en Letras] Lempiras (L. Cantidad en Números); Oferta que es acompañada por la [Garantía o Fianza] de 

Mantenimiento de Oferta No. [Insertar Número] emitida por [Nombre del emisor] por una suma de [Cantidad en 

Letras] Lempiras (L. Cantidad en Números), con vigencia de [Insertar vigencia]. 

 

Asimismo, declaramos que: 

 Conocemos y estamos de acuerdo con cada una de las Cláusulas y sub-cláusulas del Pliego de Condiciones de 

Licitación, conocemos y entendemos los planos, especificaciones técnicas y lista de cantidades y actividades de 

obra.  

 Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ésta o ninguna otra de las Ofertas que reciban. 

 Aceptamos que la Municipalidad de San Pedro Sula proceda a hacer todas las verificaciones que considere 

necesaria de la información que presentamos en nuestra Oferta.  

 

Debidamente autorizado, por y en nombre de la Empresa Constructora [Nombre de la Empresa], firmo y sello la 

presente. 

 

[Firma] 

--------------------------------- 

[Nombre Completo] 

[En calidad de] 
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FORMULARIO No. 3  

 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  

 

 

 

Por cuanto [Nombre del oferente] (en lo sucesivo denominado "el Oferente") ha presentado su Oferta de fecha 

[fecha de presentación de la Oferta] para la construcción de [Nombre del proyecto] (en lo sucesivo denominada 'la 

Oferta"). 

 

POR LA PRESENTE dejamos constancia que [nombre del garante], con domicilio legal en [dirección del garante] 

(en lo sucesivo denominado 'el garante"), hemos contraído una obligación con LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

PEDRO SULA (en lo sucesivo denominado “el  contratante") por la suma de 

_________________________________________________ que este garante, sus sucesores o cesionarios pagaran 

al Contratante en debida forma. Otorgada y firmada por el garante el _________________ de 

___________________________de ________ 

 

LAS CONDICIONES de esta obligación son las siguientes: 

 

1. Si el oferente retira su Oferta durante el periodo de validez indicado en el formulario de Oferta; o 

2. Si el oferente, después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el contratante, durante el 

periodo de validez de la Oferta: 

 (a) No firma o rehúsa firmar el Formulario del Contrato, cuando ello se le solicite; o 

 (b) No suministra o rehúsa suministrar la Garantía de cumplimiento que debe presentar de conformidad 

con las Instrucciones Generales a los Oferentes; 

 

Nos obligamos a pagar al Contratante, la totalidad del monto indicado en esta Garantía, contra recibo de la primera 

solicitud por escrito, sin que el Contratante tenga que justificar su reclamo, a condición de que El Contratante haga 

constar en su solicitud que la suma que reclama le es adecuada en razón de una o ambas de las condiciones antes 

señaladas, e indicara expresamente la condición (o las condiciones) que se haya(n) dado. 

 

La presente Garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Municipalidad de San Pedro Sula, sin necesidad de 

trámites previos al mismo, acompañándola de un Certificado de Incumplimiento y permanecerá en vigor por 120 

días calendarios contados a partir de la fecha de recepción y apertura de las Ofertas, y toda reclamación respecto a 

ella deberá ser recibida por el Garante a más tardar en la fecha indicada. 

 

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de _______________ el día _____________ 

______________________del mes de ____________________________de__________________ 

 

 

 

 

[Firma] 

--------------------------------- 

[Nombre Completo] 

[En calidad de] 
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FORMULARIO No. 4 

 DECLARACION DE CALIDAD DE SERVICIOS, MATERIALES Y EQUIPO 

Yo, [Nombre del Representante Legal de la Empresa], en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de la 

Empresa constructora [Nombre de la Empresa], bajo juramento declaro: Que durante la ejecución del servicio 

objeto de contratación por parte de la Municipalidad de San Pedro Sula, la calidad del servicio, materiales y equipo 

serán de alta calidad, los que respaldará con la Garantía de Calidad que establece la Ley de Contratación del Estado 

y su Reglamento.  

 

En fe de lo cual firmo la presente Declaración Jurada en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a los 

___________ días del mes de _______________ de Dos Mil ___________.  

 

 

 

 

[Firma] 

--------------------------------- 

[Nombre Completo] 

[En calidad de] 
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FORMULARIO No. 5  

 MAQUINARIA Y EQUIPO A SER UTILIZADO EN EL PROYECTO 

 

 

 

EQUIPO MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN  

 

No. DESCRIPCIÓN 
MODELO/

MARCA 
CAPACIDAD CANT 

UBICACIÓN 

ACTUAL 

PROPIO/ 

ALQUILADO 

NO.  DE  FOLIO 

EN OFERTA 

1        

2        

3        

…        

N        

 

 

 

EQUIPO MENOR PARA CONSTRUCCIÓN 

 

No. DESCRIPCIÓN 
MODELO/

MARCA 
CAPACIDAD CANT 

UBICACIÓN 

ACTUAL 

PROPIO/ 

ALQUILADO 

1       

2       

3       

…       

N       

 

Nota: Favor llenar este formulario sin dejar espacios en blanco. Llenarlo, únicamente, con la información del 

equipo propuesto para el proyecto y no con todo el equipo de la empresa. Indicar claramente cual es equipo 

Si no se presentaran los casos anteriores se solicitará la subsanación de este documento. 
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FORMULARIO No. 6  

 PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 

 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NO. 
NOMBRE DEL 

EMPLEADO 

TEMPORAL O 

PERMANENTE 

CARGO 

DENTRO DE 

EMPRESA 

CARGO A 

DESEMPEÑAR EN 

PROYECTO 

AÑOS DE 

LABORAR EN 

EMPRESA 

AÑOS 

EXPERIENCIA 

NO. 

PROFESIONAL 

1        

2        

3        

…        

N        

 

PERSONAL TÉCNICO  

NO. 
NOMBRE DEL 

EMPLEADO 

TEMPORAL O 

PERMANENTE 

CARGO 

DENTRO DE 

EMPRESA 

CARGO A 

DESEMPEÑAR EN 

PROYECTO 

AÑOS DE 

LABORAR EN 

EMPRESA 

AÑOS 

EXPERIENCIA 

NO. 

PROFESIONAL 

1        

2        

3        

…        

N        

 

Nota: Favor llenar este formulario sin dejar espacios en blanco. Llenarlo, únicamente, con la información 

relacionada con el personal que será asignado al proyecto y no con todo el personal de la empresa. Si no se 

presenta esta información se solicitará la subsanación de este documento. 
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FORMULARIO No. 7  

 CURRICULUM VITAE 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre: 

Apellidos: 

 

Nacionalidad: 

Número de Identidad: 

Dirección particular: 

Teléfono particular: 

Dirección profesional: 

Teléfono profesional: 

Correo electrónico: 

Ocupación actual desde (fecha): 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Títulos universitarios y/o técnicos  

Carrera Grado  Institución  Año  

    

    

    

 

Registro o matricula profesional y/o técnico si lo tuviere (Obligatorio para ingenieros) 

Colegio Profesional  No. Registro  Año 
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ANTECEDENTES PROFESIONALES 

Trabajos anteriores   

Nombre Empresa o 

Institución  

Puesto o cargo 

desempeñado  

Desde año  Hasta Año 

    

    

    

 

Proyectos ejecutados o en que ha participado  

Nombre proyecto / Ubicación  Breve Descripción de 

Obras 

Monto en Lempiras  Desde / Hasta  

    

    

    

    

    

    

    

 

 

________________________________ 

   Firma y Sello del Titular del CV 

 

Nota: No se aceptará el Currículum que no sea presentado en este formato. No se aceptará el Currículum que 

aún cuando sea presentado en este formato contenga espacios en blanco o tenga información incompleta. Si 

no se presenta esta información se solicitará la subsanación de este documento. 
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FORMULARIO No. 8 

DISPONIBILIDAD DE EJECUCION 

 

 

 

Nota: Favor llenar este formulario sin dejar campos de un registro en blanco. No utilizar otro formato. No  

olvidar  colocar las  fechas de  inicio y  fin de  cada proyecto en ejecución, por ejemplo:  09-04-14 / 15-09-14. 

Para los proyectos adjudicados que no han sido contratados o los contratados que no tienen orden de inicio, 

se deberá colocar una fecha tentativa de inicio. Si no se presenta esta información se solicitará la subsanación 

de este documento. 

 

PROYECTOS EN EJECUCION

No. 
NOMBRE DEL 

PROYECTO/CLIENTE  
UBICACIÓN 

MONTO 

TOTAL EN 

LEMPIRAS

PERIODO DE 

EJECUCION

FECHA 

INICIO / FIN

SALDO 

EJECUTADO 

EN LEMPIRAS 

SALDO POR 

EJECUTAR EN 

LEMPIRAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROYECTOS ADJUDICADOS O CONTRATADOS POR INICIAR 

No. 
NOMBRE DEL 

PROYECTO/CLIENTE 
UBICACIÓN 

MONTO 

TOTAL EN 

LEMPIRAS

PERIODO DE 

EJECUCION

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINALIZACION 

ADJUDICADO 

/CONTRATADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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FORMULARIO No. 9  

CUADRO DE FORMATO DE OFERTA 

CALLE = 9.30 mts
Longitud estimada de calzada: 296.91      ml

Ancho de calzada: 9.30          ml
Pavimento de concreto hidráulico: espesor= 20.00        cm

espesor de materia selecto: 15.00        cm

Área a pavimentar: 3,128.30  m²

CALLE = 7.30 mts
Longitud estimada de calzada: 338.37      ml
Ancho de calzada: 7.30          ml

Pavimento de concreto hidráulico: espesor= 15.00        cm

espesor de materia selecto: 15.00        cm

Área a pavimentar: 2,923.48  m²

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL    (Lps.)

I. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN  

Preliminares
1.01 Trazado y nivelación ML 635.28

Terracería
1.02 Descapote M2 3,013.26

1.03 Excavación general M3 1,402.17

1.04 Relleno y Compactación con Material del Sitio Clasificado M3 50.36

1.05 Acarreo de material de desperdicio M3 1,728.47

1.06 Sub-base de material selecto compactado M3 998.54

1.07 Conformación de subrasante M2 6,051.78

Pavimentación

1.08
Colocación concreto en losa de pavimento, juntas longitudinales y

transversales de 2 mm a cada 0.90 x 0.90 m.
M2 6,051.78

1.09 Construcción de bordillos 0.15x0.15 mts ML 635.28

1.10 Construcción de bordillos 0.15x0.15 mts intermitente ML 148.46

1.11 Acera de Concreto f'c= 3000 psi, e=0.10 m (incluye: conformación del

terreno con material selecto; encofrado, colocación, vibrado y curado de

concreto; corte y sellado de juntas)

M2 635.28

1.12 Suministro de concreto MR-600 para pavimento rígido M3 1,064.18

1.13 Suministro de concreto 3000 psi para bordillos M3 17.63

1.14 Suministro de concreto 3000 psi para aceras M3 95.29

SUB-TOTAL DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN   

II. DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS
2.01 Trazo y niveletas ML 247.32
2.02 Excavación común M3 1,153.77

2.03 Cama de arena e = 10 cm M3 37.20

2.04 Relleno con material del sitio clasificado M3 170.87

2.05 Aterrado compactado con material del sitio M3 842.97

2.06 Tubería Concreto Reforzado Tipo II de 30" ML 279.33

2.07 Pozos de inspección h = 1.27 m con casquete y tapadera de concreto UND 1.00

2.08 Pozos de inspección h = 3.15 m con casquete y tapadera de concreto UND 1.00

2.09
Pozo de inspección h = 5.55 m con casquete y tapadera de concreto según

diseño
UND 1.00

2.10
Pozo de inspección h = 4.85 m con casquete y tapadera de concreto según

diseño
UND 1.00

2.11 Tragante  doble de aguas lluvias según diseño UND 1.00

2.12 Canal de descarga de concreto según diseño ML 32.24

SUB-TOTAL DE OBRAS DRENAJE

Y LA COLONIA GRACIAS A DIOS
PAVIMENTACIÓN CALLE ENTRE LA ESCUELA INTERNACIONAL SAMPEDRANA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO DE OFARTA
Sept 2016
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III. SEÑALIZACIÓN

Señalización horizontal

3.01 Aplicación de LINEA CONTINUA  de 10 cm. De ancho. ML 1,210.78

3.02 Aplicación de LINEA DISCONTUNIA de 10 cm. De ancho. ML 676.25

3.03 Aplicación de LINEA PASO PEATONAL de 50 cm, de ancho por 2 M de largo. PZAS 24.00

Señalización horizontal

3.04

Instalación de SEÑAL RESTRICTIVA DE ALTO octagonal de 15 cm. Por lado, en 

lámina galvanizada lisa calibre 16, con fondo de película reflejante 3m alta 

intensidad prismática y electrocut.

PZAS 3.00

IV. VARIOS
4.01 Rótulo del proyecto 6'X12' UND 2.00

4.02 Seguridad y Señalización GLOBAL 1.00

4.03 Limpieza general ML 338.37

SUB-TOTAL DE VARIOS

SUB TOTAL PROYECTO (Lps.)

TOTAL PROYECTO L.

V. ADMINISTRACIÓN DELEGADA
5.01 Administración delegada GLOBAL 1.00 550,000.00 550,000.00

SUB-TOTAL ADMINISTRACIÓN DELEGADA 550,000.00

TOTAL DE PRESUPUESTO  (Lps.)
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FORMULARIO No. 10 

PRECIOS UNITARIOS 

 

 

No Materiales Unidad Cantidad Desperdicio Precio Unitario Costo (Lps)

No Mano de Obra Unidad Cantidad Precio Unitario Costo (Lps)

No Equipo y HerramientasUnidad Cantidad Precio Unitario Costo (Lps)

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 

PRECIO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD (LPS.)

FECHA :

ACTIVIDAD: 

UNIDAD: 

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

COSTO DIRECTO DE ACTIVIDAD (LPS)

 
 

 

Nota: Las fichas de precios unitarios pueden ser presentadas en este formato o en el formato del programa de 

cálculo de presupuesto que posea la empresa, siempre y cuando exprese claramente toda la información 

requerida. Los precios utilizados en estas fichas deberán coincidir con los precios de las Listas de Precios y de 

las Cotizaciones. Favor expresar los valores monetarios a dos (2) cifras decimales y expresar los nombres de 

materiales, mano de obra, equipo y herramientas de las misma forma en que se expresan en las Listas de 

Precios y Cotizaciones. Favor no abreviar nombres. Si no se presenta esta información se solicitará la 

subsanación de este documento. 
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FORMULARIO No. 11 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
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(15% SOBRE MATERIALES Y MANO DE OBRA 

FORMULARIO No. 12 

ADMINISTRACION DELEGADA 

 

No Materiales Unidad Cantidad Desperdicio Precio Unitario Costo (Lps)

No Mano de Obra Unidad Cantidad Precio Unitario Costo (Lps)

No Equipo y HerramientasUnidad Cantidad Precio Unitario Costo (Lps)

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 

PRECIO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD (LPS.)

FECHA :

ACTIVIDAD: 

UNIDAD: 

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

COSTO DIRECTO DE ACTIVIDAD (LPS)
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FORMULARIO No. 13 

FORMULARIO DE CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Número de la Licitación 
“PAVIMENTACIÓN CALLE ENTRE LA ESCUELA INTERNACIONAL SAMPEDRANA Y LA 

COLONIA GRACIAS A DIOS” 
 

Nosotros: ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, con 

Tarjeta de Identidad No. 0801-1969-04723,  hondureño  y de este domicilio; en mi  condición de Alcalde 

Municipal y en consecuencia Representante Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institución 

Pública con Registro Tributario Nacional No.05019000044717;  y,  (nombre y generales de la persona 

que ejerce la representación legal de la sociedad adjudicataria del contrato, su Tarjeta de Identidad y su 

RTN  Numérico) ; en mi condición de Gerente General (o Presidente del Consejo de Administración, 

según el tipo de sociedad que se trate) de la sociedad denominada “ 

……………………………………………..”; constituida en……………………… el 

(fecha)………………………………………………………………………………………………..ante los 

oficios del Notario………………………………………………………………., e inscrita en el Registro 

Mercantil del Instituto de la Propiedad de…………………. Bajo …………………………………; y  con 

Registro Tributario Nacional ……………………………; quienes en adelante nos denominaremos "LA 

MUNICIPALIDAD" y "EL CONTRATISTA" respectivamente, hemos convenido celebrar como en 

efecto celebramos, el presente "CONTRATO DE OBRA PUBLICA…(denominación del 

contrato)……………………………”, de conformidad al Punto número _________ (  ), del  Acta 

número ________(    ) de sesión celebrada por la Corporación Municipal  el  _______ de _______ del 

Dos Mil ______, mediante el cual se  adjudicó la ejecución de la referida obra; contrato que se regirá por 

las condiciones y estipulaciones siguientes: 

 

PRIMERA: OBJETO  DEL CONTRATO.- El objeto del presente contrato es la 

“PAVIMENTACIÓN CALLE ENTRE LA ESCUELA INTERNACIONAL SAMPEDRANA Y LA 

COLONIA GRACIAS A DIOS” 

 

SEGUNDA  ALCANCES DEL CONTRATO: “LA MUNICIPALIDAD” conviene con  “EL 

CONTRATISTA” para que éste, por su propia cuenta, riesgo, personal calificado y equipo, ejecute la 

obra pública objeto de este contrato, de acuerdo  con  las Especificaciones Técnicas, Planos y demás 

documentos indicados en el Pliego de Condiciones,  además de la Oferta Económica, Fichas de Costos, 

Listado de Mano de Obra, Listado de Materiales,  Listado de Maquinaria y Equipo y Cronograma de 

Ejecución que “EL CONTRATISTA” presentó en  su oferta, documentos todos que son parte integral del 

presente contrato. 

 

TERCERA: PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato será de……………………………… 

contado a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a 

través de la Gerencia de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere 

concluido los trabajos pactados por causas imputables a él, le será aplicada en concepto de multa  el 

CERO PUNTO DIECIOCHO POR CIENTO (0.18%) del saldo del monto del contrato, por cada día 

calendario de atraso en la entrega a completa satisfacción de “LA MUNICIPALIDAD”, de las obras 

pactadas, tal como lo establece el Artículo 72 del Decreto 171-2017 relativas a las Disposiciones 

Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año 2017, quedando 
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“LA MUNICIPALIDAD” facultada para realizar, de los valores pendientes de pago, las deducciones 

que correspondan. 

 

CUARTA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: Previo  a  la  orden de inicio de 

obras, “EL CONTRATISTA” deberá presentar los documentos siguientes: 1.Garantía de Cumplimiento 

del Contrato por el valor equivalente al Quince por ciento (15%) del monto del mismo, la cual estará 

vigente hasta  tres  (3)  meses  después  del  plazo  previsto  para  la  ejecución  de la obra; 2. Nómina del 

personal técnico asignado para la Dirección y ejecución de la obra, incluyendo un Plan de Organización; 

3. Los documentos que acrediten la disponibilidad de equipo y maquinaria que empleará; 4. Plan de 

Trabajo (conforme al Artículo 180 y 181 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado) y 

Cronograma de Desembolsos debidamente aprobado por “LA MUNICIPALIDAD”, a través de la 

Gerencia de Infraestructura; 5. Seguro contra Daños a Terceros y Seguro contra Accidentes de 

Trabajo; y, 6.  Los demás que indique la Ley de Contratación del Estado. 

 

QUINTA: MONTO DEL CONTRATO.- “LA MUNICIPALIDAD” por la ejecución de la obra 

aceptada a su satisfacción a través de la Gerencia de Infraestructura, pagará a “EL CONTRATISTA” la 

cantidad  

 

de………………………………………….(L…………….) menos las deducciones de ley, en razón de los 

precios unitarios por actividad ejecutada descrita en la Cláusula Segunda de este Contrato. Se considera  

monto fijo para  Administración Delegada, la suma  de…………………………. (L……………….). 

 
SEXTA: FORMA DE PAGO .- “ LA MUNICIPALIDAD ”  revisará las estimaciones preparadas 

por “EL  CONTRATISTA” verificada por la Supervisión, que contendrán  los  trabajos  ejecutados  

conforme  al  programa  indicado  en  la  Cláusula Cuarta Numeral Cuatro  (4) del presente  contrato; 

y, para  su respectivo  pago, deberán ser aprobadas por la  Gerencia de  Infraestructura previa 

aprobación de la  Supervisión. 

 
SEPTIMA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA.- “LA  MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia  de 

Infraestructura nombrará un Supervisor al iniciar la obra objeto de este Contrato, quien velará 

porque la ejecución se realice de acuerdo al programa de trabajo establecido. “EL 

CONTRATISTA” se obliga a acatar las órdenes que por escrito emita la Supervisión, en cuanto a que 

la ejecución de las mismas se  sujeten a los requerimientos municipales, asimismo deberá mantener 

en el sitio del proyecto un Libro  Bitácora en el cual se anotarán todos los incidentes, eventos, 

cambios, registros, disposiciones y actividades relacionadas con la ejecución del proyecto. Este 

cuaderno deberá estar disponible antes de dar  inicio la construcción y estará bajo la custodía de un 

profesional residente. 

 
OCTAVA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA” queda 

obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el  personal, equipo y herramientas que se 
necesiten  para  garantizar la ejecución y la calidad de la obra objeto del presente contrato. Si “EL 

CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el cumplimiento del contrato, como lo 
indique la Supervisión o que no acate las instrucciones que éste le  indique,  para mejorar el 

progreso del trabajo pactado contractualmente; el Supervisor exigirá que “EL  CONTRATISTA” 

aumente la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional para “LA 

MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior,  constituirá base 
suficiente para que el Supervisor determine que “EL CONTRATISTA” no está adelantando los 

trabajos con la diligencia necesaria para asegurar  su terminación dentro del tiempo estipulado. Una 
vez tomada esta determinación “LA MUNICIPALIDAD” podrá dar por terminado el presente contrato. 
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NOVENA: SEÑALIZACIÓN Y CLAUSULA DE PENALIZACIÓN.- “El CONTRATISTA” 

queda obligado a colocar rótulos en el lugar donde se  ejecuta la obra objeto de esta contratación,  

cuyo diseño  debe  ser  aprobado  por  “LA  MUNICIPALIDAD”  a  través  de  la Gerencia  de 

Infraestructura,  rótulos  que  obligatoriamente  tendrán  la  leyenda  “PROYECTO EJECUTADO 

CON FONDOS  MUNICIPALES”; el incumplimiento a esta disposición acarreará una  penalización 

de TRES MIL (3,000.00) Lempiras cuando se incumpla la primera vez, la reincidencia en la  falta 

dará lugar a duplicar la penalización, y en la tercera incidencia, se procederá a rescindir el contrato 

por incumplimiento. 

 

 
DECIMA: RECLAMOS.- “EL CONTRATISTA” deberá presentar por escrito a la Gerencia de 

Infraestructura solicitud  relacionada  con  compensación  adicional  o, con extensión del plazo 

contractual; dando las razones en que basa dicha solicitud, dentro de los Cinco (5) días calendario 

después  de  ocurrida la situación que  motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud 

dentro del  plazo establecido, ésta no procederá. 

 
DECIMA PRIMERA: PRERROGATIVAS.- “LA MUNICIPALIDAD”  no  otorgará  anticipo  de  

pago  inicial a  “EL CONTRTATISTA”, “LA MUNICIPALIDAD” está facultada  para  suspender 

o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de la indemnización que corresponda, 

si hubiera mérito, mediante notificación escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos 

de tal decisión. 

 
DÉCIMA SEGUNDA: RECEPCIÓN DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la 

Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la Supervisión,  procederá  a  la recepción de  la obra 

objeto del presente contrato, siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales,  en 

caso de correcciones, las efectuará  “EL CONTRATISTA” a su costo conforme  las instrucciones 

que le imparta la Supervisión y en el tiempo que ésta le establezca;  cumplida esta fase, se procederá 

a la recepción definitiva de la obra, elaborando el Acta correspondiente; “EL CONTRATISTA” por su 

parte, procederá a constituir y entregar la Garantía de Calidad de la Obra. 
 

 
DÉCIMA TERCERA: GARANTÍAS.- “El CONTRATISTA” deberá  rendir  a  favor  de “LA 

MUNICIPALIDAD” las siguientes garantías: a) Antes de la fecha de la Orden de Inicio la Garantía 

de  Cumplimiento,  equivalente  al  Quince  por  ciento  (15%)  del  valor  del  presente contrato,  q u e  

estará vigente durante el plazo de ejecución del presente contrato y hasta tres meses después de 

concluido  dicho plazo  y b) Efectuada la recepción de la obra y realizada la liquidación del presente 

contrato, “EL CONTRATISTA” deberá   sustituir la Garantía de Cumplimiento del Contrato por una 

Garantía de Calidad de Obra, que tendrá vigencia durante un (1) año y cuyo monto será 

equivalente al cinco por ciento (5%) del presente contrato. Todos los documentos de Garantía deberán 

contener la siguiente Cláusula  Obligatoria: “La presente garantía será ejecutada en su totalidad a 

simple requerimiento de la Municipalidad de San Pedro Sula, sin más trámite que la 

presentación de la misma” cualquier  disposición que se oponga a esta cláusula será nula, para 

todos los efectos legales de las garantías, el domicilio de las partes debe ser la ciudad de San 

Pedro Sula., adicionalmente tal y como se establece en la Ley de Contratación del Estado El Contratista 

es responsable totalmente por todos los daños ocasionados a terceros durante la ejecución de la obra. En 

consecuencia “LA MUNICIPALIDAD”  exige al Contratista constituir una póliza de Seguro Contra 

Daños a Terceros por una suma mínima asegurada equivalente al 30% del valor Contrato. Condición que 

no exonera de cubrir la totalidad de los daños causados, en caso que el monto exceda la suma mínima  

asegurada, vigente desde la fecha señalada en la Orden de Inicio y hasta 3 meses después del plazo de 

ejecución del presente Contrato 



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  

PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

155 

 

MSPS/GI-02/2017 PAVIMENTACIÓN CALLE ENTRE LA ESCUELA INTERNACIONAL SAMPEDRANA Y LA COLONIA 

GRACIAS A DIOS 

 

DÉCIMA CUARTA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE MATERIALES 
POR CAUSAS IMPREVISTAS.- La  Municipalidad  de  San  Pedro  Sula conforme  a  lo  dispuesto  en  
los Artículos  74  y   75  de  la  Ley  de  Contratación  del  Estado, reconocerá los incrementos o decrementos 
de los precios causado por variaciones de las condiciones económicas, incluyendo inflación, devaluación 
monetaria, nuevas leyes y otros factores que  incidan en los costos de obra. Para los efectos de los 
incrementos previstos en  el párrafo  anterior,  deberán  acreditarse  los  aumentos  que  se  suceden, sobre la 
base de precios i n i c i a l e s , durante la  ejecución del Contrato. Se exceptúan del reconocimiento del 
incremento, los materiales que hubieren  sido adquiridos por El Contratista o que  le hubieren  sido  pagados  
con  anticipación.  El  Contratista no  podrá  retener  los  documentos  de reclamos  por  más  de  30  días  sin   
someterlos  a  revisión  por  parte  de  la  Administración, transcurrido ese plazo perderá todo derecho a 
reclamo. Estos pagos, si proceden, se harán efectivos en forma mensual mediante estimaciones exclusivas de 
pago de la Cláusula Escalatoria. El Contratista deberá presentar para tal fin, previo al inicio de la obra, una 
lista certificada de precios utilizados en sus Ofertas, a cuyo efecto deberá demostrar el aumento de los 
materiales y/o servicios indicados, sin perjuicio de las verificaciones que pueda hacer la Municipalidad de  
San Pedro Sula a fin de constatar la veracidad y exactitud de los precios cotizados, en donde deberán estar 
también los precios de las nuevas cotizaciones, las cuales deberán estar en armonía con los precios  
corrientes del mercado. Se reconocerán asimismo, los aumentos que se produzcan en el precio de la bolsa de  
cemento, aumento del salario mínimo, aumento  de  precio  de combustible. La  no  presentación  de  todo  lo  
dispuesto  anteriormente, exime  de  responsabilidad  a la Municipalidad  de San Pedro Sula. Esta Cláusula 
será aplicable únicamente dentro  del período original del proyecto y plazos contemplados en las 
ampliaciones debidamente justificadas del contrato. Está cláusula escalatoria no será aplicada a los tiempos 
de atraso  que  sean  imputables  al  Contratista.  La  Municipalidad  de  San  Pedro  Sula  reconocerá 
mensualmente los incrementos en los precios de materiales y  servicios  autorizados.  Los montos aprobados  
de  cada  una  de  las actividades de la Estimación se  ajustarán  aplicando  el respectivo factor  de ajuste: 
RT=∑RI Siendo RT = Reconocimiento Total, RI=Reconocimientos Individuales.  RI=Monto  ejecutado  del  
ítem  X  (FAMnc+FAMc+FAE+FACL+FAMT)  Siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACL, FAMT los factores 
de ajuste correspondiente al ítem bajo ajuste. La descripción de cada uno de los factores de ajuste se 
encuentra en la copia del Acuerdo Ejecutivo No. A-003-2010 del 20 de enero del 2010 incluido en Anexos 
en este Pliego de Condiciones de Licitación. Documento que forma parte integral de este contrato. 

 
DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA ÍNDOLE.- “LA 

MUNICIPALIDAD” no será responsable por cualquier conflicto laboral o de otra índole que se 

derive de la ejecución del proyecto; este contrato, en si no constituye ninguna relación laboral entre “LA 

MUNICIPALIDAD”  y los trabajadores que utilice “EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL 

CONTRATISTA” asume por su propia cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi 

contractuales derivadas de la ejecución de las actividades relacionadas con el presente contrato, en 

materia penal, mercantil, civil y laboral así como de cualquier índole, de igual forma asume la 

responsabilidad de daños, tal y como lo establece la Ley de Contratación del Estado “EL 

CONTRATISTA” responderá por los montos y condiciones establecidas en el Código de Trabajo de la 

República de Honduras. Por lo que adicionalmente, “EL CONTRATISTA” contratará los seguros 

necesarios para cubrir los accidentes de trabajo, de sus empleados y subcontratistas. La póliza contra 

accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas será por una  

 

suma mínima asegurada equivalente al 15% del valor del Contrato. La póliza deberá tener una vigencia 

de todo el plazo contractual más las ampliaciones, sí las hubiere. 
 
DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN  DEL  PRESENTE  CONTRATO.- El presente contrato 

terminará  por las  siguientes causas;  a) Cumplimiento  normal de las  prestaciones  de  las  partes; b) 

Resolución  por  incumplimiento  de  lo pactado; y c) Cuando  hubiere  causa suficiente de conformidad 

con la Ley. 
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DÉCIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Para las cuestiones referentes al 

cumplimiento, interpretación, resolución, ejecución y efectos de este contrato, ambas partes nos 

sometemos a la jurisdicción y competencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de esta 

ciudad. 

 
DÉCIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN.-  Ambas  partes  manifestamos  estar de 

acuerdo con el contenido de cada una de las cláusulas de este contrato y nos sometemos a lo 

establecido al efecto en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y demás leyes de la 

República que sean aplicables. 

 

Comprometiéndonos al estricto cumplimiento de lo estipulado, firmamos el presente contrato en la ciudad 

de San Pedro Sula, Cortés,  a los ……. días del mes de …….. del año Dos Mil …... 

 

 

ING. ARMANDO CALIDONIO ALVARADO    

ALCALDE MUNICIPAL      EL CONTRATISTA 
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SECCION X 

ANEXOS 

 

1. LA DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE AJUSTE SE 

ENCUENTRAN COMO DOCUMENTO ADJUNTO A ESTE PLIEGO 

DE CONDICIONES EN UNA CARPETA LLAMADA CLAUSULA 

ESCALATORIA PARA OBRAS PUBLICAS. 

 

 


