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Introducción 

Estos documentos estándar de licitación se han preparado  para los tipos de contratos que más se 
utilizan en la contratación de obras, que son el contrato basado en la medición de ejecución de 
obra (precios unitarios en una Lista de Cantidades) y  el contrato por suma alzada.  Los contratos 
por suma alzada se usan sobre todo en la construcción de edificios y otros tipos de obras bien 
definidas que tengan pocas probabilidades de experimentar cambios en cantidades o en las 
Especificaciones, o en las que sea improbable encontrar condiciones difíciles o imprevistas en el 
Sitio de las Obras (por ejemplo, problemas ocultos de fundación).  El texto principal se refiere a los 
contratos basados en  precios unitarios.  Se presentan cláusulas o redacciones alternativas para 
su uso en los contratos por suma alzada. 

 
  Deberá verificarse que las disposiciones de los documentos estándar de licitación sean 

consistentes con los requisitos de las obras específicas que se han de contratar.  Se deberán seguir 
las siguientes indicaciones para el uso de los documentos: 

 
(a) Todos los documentos listados en el índice son normalmente necesarios para la 

contratación de obras.  Sin embargo, los mismos deberán ser adaptados a las 
circunstancias del proyecto en particular según se requiera. 

 
(b)  Antes de emitir los Documentos de licitación, el Contratante preparará los Datos de 

la Licitación (Sección II), las Condiciones Especiales del Contrato (Sección VI) y las 
Secciones VII, VIII, IX que se refieren a las Especificaciones, los Planos y la Lista de 
Cantidades, respectivamente. El Contratante deberá leer y / o proporcionar la 
información señalada en las notas entre corchetes y letra itálica.  En aquellos pocos 
casos en que se requiera que el Oferente suministre información, así lo 
especificarán las notas.  Las notas de pie de página y las notas para el Contratante 
no forman parte del texto y no deberán incluirse en los documentos de licitación 
emitidos a los Oferentes.  
 

(c) Las modificaciones que se requieran para responder a las necesidades de cada 
proyecto o contrato, deberán realizarse solamente en los Datos de la Licitación  y 
en las Condiciones Especiales del Contrato como enmiendas a las Instrucciones a 
los Oferentes y a las Condiciones Generales del Contrato, respectivamente.   
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Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 

 
En esta Sección de los documentos de licitación se proporciona la información que los Oferentes 
necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante.  
También se provee información sobre la presentación, apertura y evaluación de las Ofertas, y 
sobre la adjudicación del Contrato. 

 
Las disposiciones que rigen el desempeño del Contratista, los pagos que se efectúen en virtud del 
Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del Contrato no 
se incluyen normalmente en esta Sección, sino en la Sección V, Condiciones Generales del 
Contrato (CGC), y/o en  la Sección VI, Condiciones Especiales del Contrato (CEC).  En caso de que 
no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones de los documentos, 
habrá que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre cláusulas que se refieran al 
mismo asunto. 

 
Estas Instrucciones a los Oferentes no formarán parte del Contrato y dejarán de tener vigencia una 
vez que éste haya sido firmado. 
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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

A.  Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 
licitación 

1.1 El Contratante, según la definición1 que consta en las 
“Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la 
Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar 
Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los 
DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” 
(CEC).  El nombre y el número de identificación del Contrato 
están especificados en los DDL y en las CEC. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha 
Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la 
subcláusula 1.1 (q) de las CEC. 

1.3 En estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma 
escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, 
facsímile, telex) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2.   Fuente de 
fondos  

 

2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará 
exclusiva y totalmente con recursos nacionales Hondureños.  

3.  Fraude y 
corrupción 

 

3.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o personas oferentes por participar o participando en 
procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, 
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores  y 
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes), observar los más altos niveles 
éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la 
ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción 
están prohibidos. 

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre 
dos o más oferentes, las respectivas ofertas no serán 
consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que 

                                                
1
  Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones 
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éstos hubieren incurrido. 

3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de 
Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que se pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

4.  Oferentes 
elegibles 

 

4.1 Podrán participar en esta Licitación únicamente empresas 
hondureñas, que teniendo plena capacidad de ejercicio, no se 
hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:  

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme 
por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe 
pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, 
negociaciones incompatibles con el ejercicio de 
funciones públicas, malversación de caudales 
públicos o contrabando y defraudación fiscal, 
mientras subsista la condena. Esta prohibición 
también es aplicable a las sociedades mercantiles u 
otras personas jurídicas cuyos administradores o 
representantes se encuentran en situaciones 
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de 
las mismas;   

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de 
acreedores, mientras no fueren rehabilitados;   

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin 
remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o 
de cualquier institución descentralizada, 
municipalidad u organismo que se financie con 
fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el 
Artículo 258 de la Constitución de la República;   

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido 
declarado culpable, a la resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración o a la 
suspensión temporal en el Registro de Proveedores y 
Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer 
caso, la prohibición de contratar tendrá una duración 
de dos (2) años , excepto en aquellos casos en que 
haya sido objeto de resolución en sus contratos en 
dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de 
contratar será definitiva;   

(e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho 
o parientes dentro del cuarto grado de 
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consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera 
de los funcionarios o empleados bajo cuya 
responsabilidad esté la precalificación de las 
empresas, la evaluación de las propuestas, la 
adjudicación o la firma del contrato;   

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital 
social participen funcionarios o empleados públicos 
que tuvieren influencia por razón de sus cargos o 
participaren directa o indirectamente en cualquier 
etapa de los procedimientos de selección de 
contratistas. Esta prohibición se aplica también a las 
compañías que cuenten con socios que sean 
cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad de los funcionarios o 
empleados a que se refiere el literal  anterior, o 
aquellas en las que desempeñen, puestos de 
dirección o de representación personas con esos 
mismos grados de relación o de parentesco;  

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en 
cualquier etapa de los procedimientos de 
contratación o haber participado en la preparación 
de las especificaciones, planos, diseños o términos 
de referencia, excepto en actividades de supervisión 
de construcción; e, 

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y 
Contratistas o tener vigente sanción de suspensión 
para participar en procedimientos de contratación 
administrativa. 

4.2 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la 
cláusula 13.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente la 
solicite. 

5. Calificaciones 
del Oferente 

 

5.1 Todos los licitantes deberán presentar en la Sección IV, 
“Formulario de la Oferta, Información de Calificaciones, Carta 
de Aceptación, y Convenio” una descripción preliminar del 
método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo 
planos y gráficas, según sea necesario.  

 
5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles licitantes, sólo se 
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considerarán las ofertas de los licitantes precalificados para la 
adjudicación del Contrato.  Estos licitantes deberán incluir con  su 
oferta cualquier información que actualice sus calificaciones 
originales de precalificación, o de lo contrario confirmar en sus 
ofertas que la información presentada originalmente para 
precalificar permanece esencialmente correcta a la fecha de 
presentación de las ofertas.  La actualización o confirmación de la 
información debe presentarse en la Sección IV. 

 
5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles 

licitantes, todos los licitantes deberán incluir con sus ofertas la 
siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos 
que se establezca diferente en la DDL: 

 
(a) copias de documentos originales que establezcan la 

constitución o estatus jurídico, lugar de registro y sede 
principal de las actividades del Licitante, un poder escrito 
notarizado  del firmante de la oferta que lo autoriza a 
comprometer al Licitante.   

 
(b) Total del valor monetario de las obras civiles realizadas en 

cada uno de los últimos cinco años.  
 
(c) Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en 

cada uno de los últimos cinco años, y detalles de los 
trabajos en marcha o bajo compromiso contractual; y de 
clientes que puedan ser contactados para obtener mayor 
información sobre dichos contratos.   

 
(d) Principales equipos de construcción que el Licitante 

propone para cumplir con el contrato. 
 
(e) Calificaciones y experiencia del personal clave tanto 

técnico como administrativo propuesto para desempeñarse 
en el lugar de ejecución de las obras; 

 
(f) Informes sobre el estado financiero del Licitante, tales 

como informes de pérdidas y ganancias e informes de 
auditoría de los últimos cinco años; 

 
(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital 

circulante para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito 
y disponibilidad de otros recursos financieros); 
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(h) Autorización para solicitar referencias a las instituciones 
bancarias del Licitante. 

  
(i) Información pertinente a litigios presentes o habidos 

durante los últimos cinco años, en los cuales el licitante 
estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los 
montos en controversia, y los resultados; 

 
(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras 

por un total superior al 10 por ciento del Precio del 
Contrato. El límite de participación de subcontratistas 
esta establecido en la DDL. 

 
5.4 Las ofertas presentadas por una asociación de dos o más 

firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos 
que se indique lo contrario en la DDL: 

 
(a) La oferta deberá contener toda la información 

enumerada en la antemencionada Subcláusula 5.3 de las 
IAL para cada miembro de la asociación; 

 
(b) La oferta deberá ser firmada de manera que constituya 

una obligación legal para todos los socios. 
 
(c) todos los socios serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 
acuerdo con las condiciones del mismo; 

 
(d) Uno de los socios deberá ser designado como 

representante, autorizado para contraer 
responsabilidades, y recibir instrucciones para y en 
nombre de todos los miembros de la asociación;  

 
(e) La ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los 

pagos, se harán exclusivamente con el socio designado. 
 

(f) Una copia del Convenio de Asociación en Participación 
firmado por todos lo socios deberá ser presentado con la 
Oferta; o una Carta de Intención para diligenciar un 
convenio de Asociación en Participación en caso de salir 
beneficiados como los adjudicatarios, la cual deberá ser 
firmada por todos los socios y presentada con la oferta 
junto con una copia del Convenio propuesto.  
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5.5 Para calificar a la adjudicación del Contrato, los Licitantes 
deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos de 
calificación: 

 
(a) tener un volumen promedio anual de facturación de 

obras de al menos el monto  indicado en la DDL calculado 
para el período indicado en la DDL  

 
(b) demostrar experiencia como contratista principal de la 

construcción de por lo menos un número de obras de la 
naturaleza y complejidad equivalente a las Obras licitadas 
por el período indicado en la DDL (para cumplir con este 
requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70 
por ciento); 

 
c) presentar propuestas para la adquisición oportuna  
(propias, alquiladas, etc) del equipo esencial listado en la 
DDL; 

 
(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de 

experiencia en obras equivalentes en naturaleza y 
volumen, incluyendo no menos de tres años como 
gerente; y  

 
(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito, 

ingresos netos de otros compromisos contractuales y 
excluyendo cualquier pago anticipado que pudiera recibir 
bajo el contrato, por un monto no inferior a al suma 
indicada en la DDL.  

 
Si el postulante o cualquiera de los integrantes de una 
asociación o grupo tienen un continuo historial de litigios o 
laudos arbitrales, pudiera ser motivo para su descalificación. 
 

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de la 
asociación o grupo se sumarán a fin de determinar si el 
Licitante cumple con los requisitos mínimos de calificación de 
conformidad con las Subcláusula 5.5 (a) y (e) de las IAL; sin 
embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a la 
asociación o grupo, cada uno de sus integrantes debe cumplir al 
menos con el 25% de los requisitos mínimos para licitantes 
individuales que se establecen en la Subcláusula 5.5 (a), (b) y 
(e);  y el socio designado debe cumplir al menos con el 40% de 
ellos.  De no satisfacerse este requisito, la oferta presentada 
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por la asociación o grupo será rechazada.  No se tomarán en 
cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas, 
para determinar la conformidad del Licitante con los criterios 
de calificación, a menos que se indique lo contrario en la DDL. 

 
5.7 Los licitantes nacionales y asociaciones de licitantes 

nacionales que soliciten ser considerados elegibles para el 
margen de preferencia del 7 ½ por ciento en la evaluación de 
las ofertas, deberán presentar toda la información necesaria 
para satisfacer los criterios de elegibilidad estipulados en la 
Cláusula 31 de las IAL. 

  

6. Una Oferta por 
Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea 
individualmente o como miembro de un Consorcio. El 
Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a 
menos que lo haga como subcontratista o en los casos 
cuando se permite presentar o se solicitan propuestas 
alternativas) ocasionará que todas las propuestas en las 
cuales participa sean  rechazadas.  

7. Costo de las 
propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados 
con la preparación y presentación de sus Ofertas y el 
Contratante en ningún momento será responsable por dichos 
gastos. 

8. Visita al Sitio de 
las Obras 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a 
su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus 
alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que 
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el 
Contrato para la construcción de las Obras.  Los gastos 
relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 

B. Documentos de Licitación  

9. Contenido de 
los Documentos 
de Licitación 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los 
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas 
las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con 
la cláusula 11 de las IAO:  

 Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III Países Elegibles 

 Sección IV Formularios de la Oferta 
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 Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 Sección VII Especificaciones y Condiciones de 
Cumplimiento 

 Sección VIII Planos 

 Sección IX Lista de Cantidades 

 Sección X Formularios de Garantías 

10. Aclaración de 
los Documentos 
de Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones 
sobre los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al 
Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL.  El 
Contratante deberá responder a cualquier solicitud de 
aclaración recibida por lo menos 15 días antes de la fecha 
límite para la presentación de las Ofertas.2 Se enviarán copias 
de la respuesta del Contratante a todos los que compraron 
los Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción 
de la consulta, pero sin identificar su origen.  

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán 
además en el Sistema de Información de Contratación y 
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www.honducompras.gob.hn). 

10.3  En el caso de que se establezca en los DDL la realización de 
una reunión de información para posibles aclaraciones, los 
posibles Oferentes también tendrán la oportunidad de asistir 
a dicha reunión, que será efectuada en la fecha, hora y 
dirección indicada en los DDL. La inasistencia a la reunión de 
información para posibles aclaraciones no será motivo de 
descalificación para el Oferente. Las modificaciones a los 
Documentos de Licitación que resulten necesarias en virtud 
de esta reunión, se notificarán mediante  enmienda a los 
Documentos de Licitación, conforme a la Cláusula 11 de las 
IAO.  

11. Enmiendas a los 
Documentos de 
Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 
Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación 
mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de 
los Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a 
todos los que compraron los Documentos de Licitación.  Los 

                                                
2
  Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los 

Documentos de Licitación.  Véase la cláusula 11 de las IAO. 

http://www.honducompras.gob.hn/
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posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda 
por escrito al Contratante. 

11.3   Las enmiendas a documentos de licitación se publicarán 
además en el Sistema de Información de Contratación y 
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www.honducompras.gob.hn). 

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo 
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la 
preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, 
si fuera necesario, el plazo para la presentación de las 
Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 
Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán 
estar redactados en el idioma español. En caso de que se 
presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al 
indicado, deberán ser presentados traducidos al español. En 
caso de contradicción privará la traducción. 

13. Documentos 
que conforman 
la Oferta 

 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada 
por los siguientes documentos: 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la 
Sección IV); 

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de 
conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se 
requiere; 

(c) La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la 
Obra) es decir, con indicación de precios; 

(d) El formulario y los documentos de Información sobre la 
Calificación; 

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los 
Oferentes completar y presentar, según se especifique 
en los DDL. 

14. Precios de la 
Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas 
en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de 
Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) presentado por 

http://www.honducompras.gob.hn/
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el Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales 
para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de 
Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra).  El Contratante 
no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el 
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se 
considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales 
que figuren en la Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de 
la Obra). Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, 
rubricando, y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos 
correctamente.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que 
deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por 
cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo 
para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos 
en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta 
presentada por el Oferente. 

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a 
ajustes durante la ejecución del Contrato. El Oferente deberá 
proporcionar con su Oferta toda la información requerida en 
las Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de 
las CGC. 

15. Monedas de la 
Oferta y pago 

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente 
enteramente en Lempiras, salvo que en los DDL se establezca 
la posibilidad de ofertar en hasta tres monedas extranjeras. a 
elección del Oferente. Los pagos que correspondan conforme 
al contrato se harán en las mismas cotizadas.  

15.2 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las  
necesidades previstas en monedas extranjeras.  

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en 
monedas extranjeras, los Oferentes deberán aclarar sus 
necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las 
cantidades incluidas en los precios, se traten de componentes 
de costo que deban adquirirse en el mercado internacional, 
sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subcláusula 
15.1 de las IAO.   

16. Validez de las 
Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado 
en los DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá 
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solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez 
por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas 
de los Oferentes deberán ser por escrito. La Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta deberá extenderse también por 
28 días después de la fecha límite prorrogada para la 
presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar 
tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía.  Al 
Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le 
requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto 
como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO. 

 

17. Garantía de 
Mantenimiento 
de la Oferta 

 

17.1 El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en la forma 
estipulada en los DDL 

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma 
estipulada en los DDL y denominada en Lempiras. En caso de 
que la oferta se presente en varias monedas, a los fines del 
cálculo de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, estas 
se convertirán en Lempiras a la tasa de cambio aplicable 
según la cláusula 29.1 de las IAO.  

17.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 

(a) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(b) permanecer válida por un período que expire 28 días 
después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o 
del período prorrogado, si corresponde, de conformidad 
con la Cláusula 16.2 de las IAO;  

17.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta emitida por un 
banco o una aseguradora deberá: 

(a) ser emitida por una institución que opere en Honduras, 
autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros; 

(b) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los 
formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta 
incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u 
otro formulario aprobado por el Contratante con 
anterioridad a la presentación de la Oferta; 

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del 
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Contratante en caso de tener que invocar las 
condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO; 

17.5 Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una 
Garantía de Mantenimiento de la oferta que sustancialmente 
responda a lo requerido en la cláusula mencionada, serán 
rechazadas por el Contratante por incumplimiento.   

17.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes 
cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas 
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado 
suministre su Garantía de Cumplimiento. 

17.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 
efectiva si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de 
validez de la Oferta especificado por el Oferente en  la 
Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las 
IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al 
Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 
28 de las IAO;  

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 
estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento 
solicitada. 

17.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio 
deberá ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la 
Oferta.  

18. Ofertas 
alternativas de 
los Oferentes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 
específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 
Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se 
especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas 
alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El 
Contratante considerará solamente las Ofertas 
alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta 
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básica haya sido determinada como la Oferta evaluada 
de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta 
alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. 
Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como 
las Ofertas alternativas que cumplan con las 
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de 
la Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus 
propios méritos.  

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la 
información necesaria para su completa evaluación por parte 
del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las 
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los 
métodos de construcción propuestos y otros detalles 
pertinentes.  

19. Formato y firma 
de la Oferta 

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 
comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de 
las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que 
contenga  la Oferta, y lo marcará claramente como 
“ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el número 
de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar 
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de 
discrepancia entre el original y las copias, el texto del original  
prevalecerá sobre el de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán 
estar firmadas por la persona o personas debidamente 
autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de 
conformidad con la Subcláusula 5.3 de las IAO. Todas las 
páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas 
deberán estar rubricadas por la persona o personas que 
firme(n) la Oferta.  

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, 
excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas 
por el Contratante o las que sean necesarias para corregir 
errores del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones 
deberán ser rubricadas por la persona o personas que 
firme(n) la Oferta. 

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 
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gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, 
si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta 
Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta 
seleccionado.  

D. Presentación de las Ofertas 

20. Presentación, 
Sello e 
Identificación de 
las Ofertas 

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o 
entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar 
sus Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los 
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas 
electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en 
los DDL para la presentación de dichas Ofertas. En el caso de 
Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el 
Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en 
dos sobres interiores, que sellará e identificará claramente 
como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que 
colocará dentro de un sobre exterior que también deberá 
sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección3 
proporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del 
Contrato indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para 
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha 
de apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de 
las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la 
dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta 
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, 
de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha 
indicado anteriormente, el Contratante no se 
responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea 

                                                
3
 La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para 

certificar la hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura.  No se debe indicar una dirección de 
apartado postal.  La dirección para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitación. 
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abierta prematuramente. 

21. Plazo para la 
presentación de 
las Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la 
dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de 
las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los 
DDL. 

21.2 El  Contratante podrá extender el plazo para la presentación 
de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de 
Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En 
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y 
de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original 
para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha 
límite. 

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y 
hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de 
conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al 
Oferente remitente sin abrir.   

23. Retiro, 
sustitución y 
modificación de 
las Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 
mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite 
indicada en la Cláusula 21 de las IAO.  

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la 
Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada 
de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de 
las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente 
marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, 
según corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación 
deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 
especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a 
más tardar en la fecha y hora que se indican en la Cláusula 
21.1 de los DDL. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de 
vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la 
expiración del período de validez de las Ofertas indicado en 
los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del período 
prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las 
IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la 
Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO. 
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23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o 
modificar los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones 
a la Oferta de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas 
en la Oferta original. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

24. Apertura de las 
Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de 
retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de 
conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la 
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan 
concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los 
DDL.  El procedimiento para la apertura de las Ofertas 
presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas 
de conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estará 
indicados en los DDL. 

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  No 
se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una  
notificación aceptable de retiro, de conformidad con las 
disposiciones de la cláusula 23 de las IAO. 

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y 
notificará por línea electrónica cuando corresponda, y 
registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los 
precios totales de las Ofertas  y de cualquier Oferta 
alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas 
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion 
o modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía 
de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro 
detalle que el Contratante considere apropiado.  Ninguna 
Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, 
excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la 
Cláusula 22 de las IAO.  Las sustituciones y modificaciones a 
las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de 
la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz 
alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas 
para evaluación sin importar las circunstancias y serán 
devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.  

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las 
Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la 
información dada a conocer a los asistentes de conformidad 
con la Subcláusula 24.3 de las IAO y enviará prontamente 
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copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron 
ofertas puntualmente.   

25. Confidencialidad 25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no 
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 
información relacionada con el examen, aclaración, 
evaluación, comparación  de las Ofertas, ni  la recomendación 
de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la 
adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de 
conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier 
intento por parte de un Oferente para influenciar al 
Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la 
adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su 
Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo 
transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de 
adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse 
con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el 
proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.  

26. Aclaración de las 
Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 
Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a 
cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose 
de los precios unitarios.  La solicitud de aclaración y la 
respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito 
pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna 
modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo 
las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores 
aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la 
evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en 
la cláusula 28 de las IAO. 

27. Examen de las 
Ofertas para 
determinar su 
cumplimiento 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 
Contratante determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 
cláusula 4 de las IAO;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta o  de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta  
si se solicitaron; y  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los 
documentos de licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface 



21                                                                                                                                Sección II. Datos de la Licitación 

todos los términos, condiciones y especificaciones de los 
Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u 
omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión 
significativa es aquella que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el  
funcionamiento de las Obras;  

(b)  limita de una manera considerable, inconsistente con los 
Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o 
las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas 
cumplen sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación. 

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos 
de los Documentos de Licitación, será rechazada por el 
Contratante y el Oferente no podrá posteriormente 
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con 
los requisitos de los documentos de licitación mediante la 
corrección o el retiro  de las desviaciones o reservas. 

28. Corrección de 
errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen 
sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. 
Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la 
siguiente manera:  

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados 
en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en 
palabras y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el 
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el 
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá 
el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del 
Contratante hubiera un error evidente en la expresión del 
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el 
precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el 
precio unitario. 

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de 
acuerdo con el procedimiento antes señalado para la 
corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo 
monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el 
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Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto 
corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la 
Garantía de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con 
la Subcláusula 17.5 (b) de las IAO. 

29. Moneda para la 
evaluación de 
las Ofertas 

29.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante 
convertirá todos los precios de las Ofertas expresados en 
diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio 
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras para 
transacciones semejantes, vigente 28 días antes de la fecha de 
apertura de Ofertas.  

30. Evaluación y 
comparación de 
las Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine 
que cumplen sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 
de las IAO. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio 
evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en 
la Cláusula 28 de las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades 
Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los 
trabajos por día, siempre que  sus precios sean cotizados 
de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras 
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas 
aceptables presentadas de conformidad con la cláusula 
18 de las IAO; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas 
de conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la 
evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las 
variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores 
que excedan los requisitos de los documentos de licitación o 
que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 
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estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio 
estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el 
período de ejecución del Contrato. 

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la 
Subcláusula 30.2 d), el Contratante determinará la aplicación 
de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de 
todos los lotes.  

31. Preferencia 
Nacional 

31.1 No se aplicará un márgen de preferencia. 

  

F. Adjudicación del Contrato 

32. Criterios de 
Adjudicación 

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante 
adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante 
haya determinado que cumple sustancialmente con los 
requisitos de los Documentos de Licitación y que  representa 
el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el 
Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es 
elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está 
calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 
5 de las IAO.  

33. Derecho del 
Contratante a 
aceptar 
cualquier Oferta 
o a rechazar 
cualquier o 
todas las 
Ofertas 

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se 
reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a 
cancelar el proceso de  licitación y rechazar todas las Ofertas, 
en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, 
sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el 
(los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al 
(los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 
Contratante.  

34. Notificación de 
Adjudicación y 
firma del 
Contrato 

 

34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el 
Contratante le notificará por escrito la decisión de 
adjudicación del contrato a todos los Oferentes.  Esta carta 
(en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Notificación de la 
Resolución de Adjudicación”) deberá estipular el monto que 
el Contratante pagará al Contratista  por la ejecución, 
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del 
Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y 
en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). 

34.2 El Contrato incorporará todos los acuerdos entre el Contratante 
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y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la 
fecha de la Notificación de la Resolución de Adjudicación, el 
Contratante firmará y enviará el Contrato al Oferente 
seleccionado.  Dentro de los 30 días siguientes después de 
haber recibido el Contrato, el Oferente seleccionado deberá 
firmarlo y enviarlo al Contratante. 

34.3  El Contratante publicará en el Sistema de Información de 
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los 
resultados de la licitación, identificando la Oferta y los 
números de los lotes y la siguiente información: (i) el nombre 
de cada  Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que 
se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; 
(iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta 
evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas 
fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre 
del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la 
duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado. 
Después de la publicación de la información relativa a la 
adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados 
podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión 
informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por 
las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante 
responderá prontamente por escrito a cada Oferente no 
seleccionado que tras la publicación de los detalles de la 
adjudicación del contrato, solicite por escrito explicaciones de 
las razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada. 

  

35. Garantía de 
Cumplimiento  

 

35.1 Dentro de los 30 días siguientes después de haber recibido la 
Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Oferente 
seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al 
Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto 
estipulado en las CGC y en la forma de una Garantía bancaria o 
fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere en 
Honduras, autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros, en el formulario original especificado en la Sección X 
(Formularios de Garantía). También será admisible la 
presentación de cheques certificados a la orden del 
Contratante y bonos del Estado Hondureño representativos de 
obligaciones de la deuda pública.y de conformidad con las CGC. 

35.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las 
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disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO 
constituirá base suficiente para anular la adjudicación del 
contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el 
Contrato y presente la Garantía de Cumplimiento de 
conformidad con la Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante 
comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los 
Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de 
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 
17.4 de las IAO.  

36. Pago de anticipo 
y Garantía 

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del  
Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al 
monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo 
deberá ejecutarse contra la recepción de  una garantía. En la 
Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un 
formulario de Garantía para Pago de Anticipo.  
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

A. Disposiciones Generales 
IAO 1.1 El Contratante es:  

Mancomunidad de los Municipios del Norte y Occidente de Francisco 
Morazan (MANOFM) 

Las Obras son:  

Proyecto de Electrificación Rural Extensión de Red de las Comuidades de:  
Maraquito y El Aguacatillo, ubicadas en el Municipio de Guaimaca, 
Departamento de Francisco Morazán. 
 

El nombre e identificación del contrato son:  
Proyecto de Electrificación Rural Extensión de Red de las Comuidades de: 
Maraquito y El Aguacatillo, ubicadas en el Municipio de Guaimaca, 
Departamento de Francisco Morazán., Código: 102426. 

 
 

 

IAO 1.2  La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es: 
Proyecto de Electrificación Rural, Extensión de Red de las Comunidades de: 
Maraquito y El Aguacatillo, ubicadas en el Municipio de Guaimaca, 
Departamento de Francisco Morazán., Código: 102426: Setenta y Cinco 
(75)  días Calendario contados a partir de la fecha de inicio de las obras. 

 

 

 

A. Disposiciones Generales 
IAL 2.1 El Prestatario es:  

El Estado de Honduras 

El “Banco” significa:  
Banco Cemtroamericano de Integración Económica (BCIE),   
Préstamo 1736, que en la fecha de la emisión de los Documentos de 
Licitación  ha sido aprobado por el BCIE. 

El nombre del Proyecto es : 
Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) 

El número del Préstamo es:  
1736 

IAL 5.3 Los criterios para calificación solicitados a los Licitantes en la Subcláusula 5.3 
se modifican de la siguiente manera:  
 

IAL 5.3 (a) 
 

(a.1) Acreditación de las compañías nacionales mediante copia del 
testimonio de la Escritura Pública de Constitución o Modificación, en 
su caso, inscrita en el Registro Público de Comercio. 
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(a.2) Copia de la Tarjeta de Identidad del Representante Legal de la 
compañía. 

(a.3) Copia del Registro Tributario Nacional (RTN) de la compañía. 

(a.4) Copia de Inscripción en ONCAE (Oficina Normativa de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado) (esta constancia no formará parte del 
proceso de calificación de la oferta, será solicitada solamente al 
adjudicatario previo firma del contrato) 

IAL 5.3 (b) (b.1) Lista de Obras civiles realizadas en los últimos 5 años, incluyendo  
la siguiente información:Número, Nombre del proyecto y País, 
Nombre del Contratante, Tipo de Obra, año de terminación, valor del 
contrato en moneda nacional. 

IAL 5.3 (c) (c.1) Referencia de proyectos similares contratados por la compañía  
sean de gobierno o particulares, terminados o en ejecución (Llenar el 
Cuadro del inciso 1.3 del Informe de Calificaciones, Sección IV).  
Entendiéndose como Proyecto Similar aquel que tenga las siguientes 
características: construcción de líneas primarias en voltajes de 13,8 y 
34,5 KV (media tensión) y sistemas secundarios en 120 – 240 V (baja 
tensión). 

IAL 5.3 (d) (d.1) Lista de equipo de que dispondrá en la ejecución del proyecto  
(Llenar el cuadro inciso 1.4 del Informe de Calificaciones, Sección IV) 

IAL 5.3 (e) (e.1) Ingeniero Residente, Con las siguientes calificaciones: Ingeniero  
Electricista, Mecánico o Civil, con tres (3) años como mínimo de 
experiencia en proyectos de electrificación en el área rural. (Para 
toda ésta información, llenar el cuadro del Inciso 1.5 del Formulario 
número 2:Informe de Calificaciones de la Sección IV:Formularios de 
la Oferta del Documento Base de Licitación) 

(e.2) Organización que posee la compañía. Descripción de la  
compañía (giro principal, fecha de constitución, etc), organización de 
la compañía, situación actual, personal ejecutivo, puestos 
permanentes y temporales de los últimos tres (3) años, etc. 

A. Disposiciones Generales 

IAL 5.3 (e) (e.3) Disponibilidad de oficinas, planteles, bodegas, controles  
Administrativos 

IAL 5.3 (f) (f.1)      Balance General y Estado de Resultados debidamente auditados  
correspondientes a los últimos tres (3) años realizado por un 
Contador Público Independiente o por Firma de Auditoría. Debe 
agregarse la Constancia actualizada de Inscripción en el Colegio 
respectivo del Contador Público Independiente y de la Firma de 
Contadores Independientes que los hubiera auditado. 
 
 
 
 
 
 
 
 



29                                                                                                                                Sección II. Datos de la Licitación 

IAL 5.3 (g) (g.1) Referencias bancarias señalando disponibilidad de  
otorgar línea de crédito en caso de resultar favorecido con un 
contrato. 

(g.2) Referencias de Instituciones Bancarias o Instituciones Financieras  
debidamente autorizadas, señalando la disponibilidad de otorgar 
garantías, fianzas o seguros. 

IAL 5.3 (i) (i.1)         Información pertinente a litigios presentes o habidos durante los  
últimos cinco años, en los cuales el licitante estuvo o está 
involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los 
resultados, en caso de no tener ninguno, debe ser informado en la 
documentación presentada. 

IAL 5.3 (j) La participación máxima de subcontratistas es:  
Hasta un 10 % del valor total del contrato 

NOTA IMPORTANTE: 
Las ofertas deben estar preparadas apegándose estrictamente a los formularios 
provistos en el documento base de licitación en la Sección IV. “Formularios de la 
Oferta, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Acuerdo” y 
acompañando la documentación completa solicitada en este documento base 
por ser esta imprescindible para el proceso de calificación; la no observancia de 
lo aquí dispuesto podrá dar lugar a la descalificación de la oferta. 

IAL 5.4 Los datos para calificación solicitados a los Licitantes en la Subcláusula 5.4 se 
modifican de la siguiente manera:  

Ninguna 

IAL 5.5 Los criterios para calificación solicitados a los Licitantes en la Subcláusula 5.5 
se modifican de la siguiente manera:  

IAL 5.5(a) El monto es:  
 
 
Quince Millones Quinientos Mil Lempiras con 00/100 (L. 15,500,000.00) 

 
El período es:   
Tres (3)años 
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A. Disposiciones Generales 

IAL 5.5 (b) El número es: 
Tres (3) obras* 

El período es: 
Cinco (5)años 

* NOTA IMPORTANTE: 
Se entenderán por Proyectos de Naturaleza y Complejidad equivalentes a los 
licitados aquellos que tengan las características siguientes: Construcción de líneas 
primarias en voltajes de 13,8 y 34,5 KV (media tensión) y sistemas secundarios en 
120 – 240 V (baja tensión). 

IAL 5.5 (c) El equipo esencial que deberá tener disponible el Adjudicatario para 
ejecutar el Contrato es:  

Un (1) Vehículo Pick Up 

Dos (2) Tecles 

Dos (2) Escopetas (Pertigas) 

Dos (2) Comelones (Morcetes) 

Dos (2) Remachadoras (Nicopresadora) 

Dos (2) Puyas y Diablo (Picas) 

Dos (2) Garruchas 

Un (1) Porta Carretes 

IAL 5.5 (e) El volumen mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de 
otros compromisos contractuales del Adjudicatario deberá ser de:                                                                                                  

 
Para Lote #1:  
Un Millón Setescientos Mil Lempiras con 00/100 (L. 1,700,000.00) 

 

 

 

IAL 5.6 La experiencia y recursos de los Subcontratistas  
NO SE TENDRÁ  en cuenta. 
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B. Documentos de Licitación 
IAO 10.1 La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es:  

En representación del Contratante: 
Sr. Janio Rolando Borjas 
Mancomunidad de los Municipios del Norte y Occidente de Francisco 
Morazan (MANOFM) 
Dirección: 
Barrio La Victoria, tres cuadras al sur de Megan Color Sur, Talanga, 
Francisco Morazán. 
Tel: (+504) 2775-9026, 
 E-Mail: adquisicionesmanofm@gmail.com  

IAO 10.3 Adicionalmente a la posibilidad del envío de solicitud de aclaración a los 
Documentos de Licitación, no se celebrará una reunión de información 
para posibles aclaraciones. 

C. Preparación de las Ofertas 
IAO 13.1 (e) -NO SE PERMITIRÁ- la presentación de ofertas alternativas. 

IAO 13.1 (f) Los Oferentes deberán presentar los siguientes materiales adicionales con 
su Oferta:  

 

(a) Calendario de Actividades 
(b) Fichas de Precios Unitarios 

IAO 15.1 Los Oferentes “NO PODRÁN” ofertar en monedas extranjeras. 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de:  
Noventa (90) días Calendario 

IAO 17.1 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistirá en: 
Una garantía emitida por un banco o  Una Fianza emitida por una 
aseguradora legalmente constituida y aceptable para el Contratante. 

IAO 17.2 La Garantía de la Oferta será por un monto equivalente a: 
Dos por ciento (2%) del monto de la oferta. 
 

IAO 18.1  “NO SE CONSIDERARÁN” Ofertas alternativas. 

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán  presentar es:   
Una (1) 

D. Presentación de las Ofertas 

IAO 20.1 Los Oferentes NO PODRÁN presentar Ofertas electrónicamente. 

IAO 20.2 (a) Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del 
Contratante es: 

Atención (En representación del Contratante): 
Sr. Janio Rolando Borjas 
Mancomunidad de los Municipios del Norte y Occidente de Francisco 
Morazan (MANOFM) 

mailto:adquisicionesmanofm@gmail.com
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Dirección: 
Barrio La Victoria, tres cuadras al sur de Megan Color Sur, Talanga, 
Francisco Morazán. 
Tel: (+504) 2775-9026, 
 E-Mail: adquisicionesmanofm@gmail.com    
 
 
 
 
 

IAO 20.2 (b) Nombre y número de identificación de los contratos: 
 
Proyecto de Electrificación Rural Extensión de Red de las Comunidades de 
Maraquito y El Aguacatillo, ubicadas en el Municipio de “Guaimaca”, 
Departamento de Francisco Morazán, Código: 102426. 

D. Presentación de las Ofertas 

IAO 20.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE”:   

Hora: 10:00 am Fecha: 11/04/2014  

 
 

IAO 21.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán:  

Hora: 10:00 am Fecha: 11/04/2014  

    

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 
IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  

Barrio La Victoria, tres cuadras al sur de Megan Color Sur, Talanga, 
Francisco Morazán. 
 

Hora: 10:00 am Fecha: 11/04/2014  

 

F. Adjudicación del Contrato  
IAO 36.1 El pago por anticipo será por un monto máximo de un quince por ciento 

(15%) del Precio del Contrato. 

mailto:adquisicionesmanofm@gmail.com
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Sección III.  Países Elegibles 

 

 

El contrato resultante de ésta Licitación se financiará parcialmente con recursos del Banco 
Centromericano de Integración Económica (BCIE), se permitirá la participación de contratistas 
hondureños y extranjeros. 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 

1. Oferta 

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta por cada lote 
ofertado] 
 

[fecha] 
 
Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación  y título del 
Contrato] 

 
A:  [nombre y dirección del Contratante] 
 
Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [ 
liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad 
con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en 
cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda]. 
 
El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 
 

Moneda Monto pagadero en la 
moneda 

Tasa de cambio: [indique 
el número de unidades de 

moneda nacional que 
equivalen a una unidad de 

moneda extranjera] 

Insumos para los que se 
requieren monedas 

extranjeras 

(a) 
 
(b) 
 
(c) 
 
(d) 

   

 
El pago de anticipo solicitado es: 
 

Monto Moneda 

(a) 
(b) 
 
(c) 
 
(d) 
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Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre 
ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni 
ninguna otra Oferta que pudieran recibir. 
 
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y con 
el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación 
y especificados en los DDL. 
 
No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. 
 
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los  subcontratistas o 
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondureñas, de 
conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. 
 
De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación 
con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a 
continuación: 
 

Nombre y dirección del 
Agente 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión 
o Gratificación 

 
_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 

 
Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 
 
Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 
 
Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 
 
Dirección: __________________________________________________________________ 
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2. Informe de Calificaciones 
 
[La información que proporcionen los Licitantes en las siguientes páginas se utilizará para 
postcalificar o para verificar la precalificación como se indica en la Cláusula 5 de las IAL. Esta 
información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Si la 
información es para verificar la precalificación, el Licitante deberá completar solamente la 
información que debe ser actualizada].  

 
 

1. Personas 
naturales o 
individuos 
miembros de 
Asociaciones 

1.1 Incorporación o estatus jurídico del Licitante [adjuntar copia] 
 

Lugar de inscripción: [indicar] 
 
Sede principal de actividades: [indicar] 
 
Poder judicial del firmante de la Oferta [adjuntar] 
 

1.2 Monto anual del volumen total de obras de construcción 
realizadas en los últimos [indicar el número de conformidad con la 
Subcláusula 4.5(a) de la HDL] años [inserte el equivalente de los 
montos en la moneda nacional] 

 
1.3 Número [inserte el número de conformidad con la Subcláusula 5.5 

(b) de la HDL] de obras de similar naturaleza y magnitud a las 
obras en cuestión y donde se desempeñó como Contratista 
principal en los últimos [insertar el número de conformidad con la 
Subcláusula 5.5(a) de la HDL] años. [Los montos deberán 
expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 
anterior. También detalle las obras en construcción o contratadas, 
incluyendo las fechas estimadas de terminación. ] 

 

 
Nombre del Proyecto y 

País 
Nombre del Contratante y 
Persona a quien contactar 

Tipo de obras y año de 
terminación 

Valor del Contrato 
(equivalente en moneda 

nacional) 

(a) 
 
(b) 

   

 

 1.4 Piezas de equipo importantes que el Contratante ha propuesto 
para  la ejecución de las Obras [Proporcione toda la información 
solicitada a continuación. Véase también la Subcláusula 5.3(d) de 
las IAL.] 

 
 
 
 



37                                                                                                                         Sección IV. Formularios de la Oferta 

 

 

 
Nombre del equipo Descripción, marca y 

antigüedad (años) 
Condición, (nuevo, buen 

estado, mal estado) y 
cantidad de unidades 

disponibles 

Propio, arrendado 
(nombre de la 

arrendadora) por comprar 
(nombre del vendedor) 

(a) 
 
(b) 

   

 
 

 1.5 Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la 
administración y ejecución del Contrato [Adjunte datos personales. 
También véase la Subcláusula 5.3(e) de las IAL y la Subcláusula 9.1 de las 
CGC. 

 
 

Cargo Nombre Años de Experiencia 
(general) 

Años de experiencia en el 
cargo propuesto 

(a) 
 
(b) 

   

 

 1.6 Contratistas propuestos y firmas participantes. Véase la Cláusula 7 
de las CGC. 

 
Secciones de las Obras Valor del Subcontrato Contratista 

(nombre y dirección 
Experiencia en Obras 

similares 

(a) 
 
(b) 

   

 

 1.7 Informes financieros de los últimos tres años: balances, estados 
de pérdidas y ganancias, informes de auditoría, etc. [enumérelos a 
continuación y adjunte las copias.] 

 
1.8 Evidencia que confirme que el licitante tiene acceso a recursos 

financieros suficientes para cumplir con los requisitos de 
calificación: efectivo en caja, líneas de crédito, etc.  Indicar a 
continuación y adjuntar copias de los documentos que corroboren 
lo anterior. 

 
1.9 Nombre, dirección y números de teléfono, telex y facsímiles de los 

bancos que pueda proporcionar referencias en caso que el Contratante 
las solicite.  

 

1.10 Información sobre litigios pendientes en que el Licitante esté 
involucrado. 
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Nombre de la(s) otra(s) parte(s) Causa de la Controversia Monto en cuestión 

(a) 
 
(b) 

  

 

 1.11 Programa propuesto (metodología de trabajo y agenda).  
Descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir 
con los requisitos de los Documentos de Licitación. 

 

2. Asociaciones en 
Participación o 
Consorcios 

2.1 La información solicitada en las cláusula 1.1 a 1.10 anteriores 
deberá ser proporcionada por cada miembro de la Asociación en 
Participación (Consorcio o Asociación Temporal). 

 
2.2 La información en la cláusula 1.11 anterior deberá ser 

proporcionada en relación con la Asociación en Participación. 
 
2.3 Adjuntar el poder judicial otorgado al (a los) firmante(s) de la 

Oferta para firmar en nombre de la Asociación en Participación.   
 
2.4 Adjuntar el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la 

asociación (legalmente obligatorio para todos los integrantes), en 
el que conste que: 

 
(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo 
con las condiciones del mismo; 

 
(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el 

que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir 
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los 
integrantes de la asociación en participación; y 

 
(c)  la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de 

los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante 
designado como representante. 

 

3. Otros requisitos 3.1 Los licitantes deberán proporcionar toda la información adicional 
que se  requiera en la HDL. 
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3. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 
Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de 
nacionalidad  _______________, con domicilio  en _____________________________ 
__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 
__________________ actuando en mi condición de representante legal de ____(Indicar el 
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas 
que lo integran)_________________ ______________________, por la presente HAGO 
DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran  comprendidos en 
ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de 
Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 
 
“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, 
las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de 
ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y 
no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  
1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos 
contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 
ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y 
defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las 
sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se 
encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;  
2) DEROGADO;  
3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 
rehabilitados;  
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o 
de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos 
públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;  
5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme 
de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro 
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de 
contratar tendrá una duración de dos (2) años , excepto en aquellos casos en que haya sido 
objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de 
contratar será definitiva;  
6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 
responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la 
adjudicación o la firma del contrato;  
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 
empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta 
prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, 
personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o 
aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos 
mismos grados de relación o de parentesco; y,  
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8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos 
de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o 
términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  
ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 
Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los 
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango 
de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y 
Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el 
Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección 
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos 
superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares 
rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en 
el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados 
públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los 
procedimientos de contratación.” 
 
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, 
Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de 
________________________ de ______________. 
 
 
Firma: _______________________ 
 
 
Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En 
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 
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4. Contrato 

 

Este Contrato se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre [indique 
el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una 
parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el 
Contratista”) por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de 
identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la 
Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de 
las mismas;  

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del 
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de 
este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo 
se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a 
ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de 
conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este instrumento se compromete a pagar al Contratista como 
retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, 
el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del 
Contrato en el plazo y en la forma establecida en éste, monto que asciende a la cantidad 
de _______________________, siendo el plazo de ejecución contado a partir de la fecha 
de inicio de las obras de _______ días calendario. 

 

4. En función de lo establecido en las Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos de la República, en todo Contrato financiado con fondos externos, la suspensión 
o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del 
contrato, sin más obligación por parte del Sector Público, que al pago correspondiente a 
las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del 
contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se 
efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la 
percepción de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades 
imprevistas o de emergencia. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año antes 
indicados. 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________ 
fue estampado en el presente documento en presencia 
de:_______________________________ 
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Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________ 
en presencia de: _______________________________________________________________ 
 
Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 
Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista] 
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Condiciones Generales del Contrato 
 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta 
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la 
Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 
de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier 
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las 
cláusulas 24 y 25 de estas CGC,  

(b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra  
es la lista debidamente preparada por el Oferente, con 
indicación de las cantidades y precios, que forma parte de  la 
Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de 
estas CGC 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las 
Obras, certificada  por el Gerente de Obrasde acuerdo con la 
Subcláusula 54.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato  entre el Contratante y el 
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. 
Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 
2.3 de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta 
para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el 
Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación  que 
fue completado y entregado por el Contratista al 
Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la 
Notificación de la Resolución de Adjudicación y 
subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con 
las disposiciones del Contrato. 

(i) Días significa días calendario; 



46                                                                                                                    Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

 

(j)  Meses significa meses calendario. 

(k) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se 
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y 
equipos del Contratista, en adición  a los pagos por concepto 
de los materiales y planta conexos. 

(l) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 
terminada conforme al Contrato. 

(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el 
Contratista ha corregido los defectos. 

(n) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 
estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC  y calculado a 
partir de la fecha de terminación. 

(o) Los Planos incluye los cálculos y otra información 
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la 
ejecución del Contrato. 

(p) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista 
para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(q) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que 
han sido trasladados transitoriamente  al Sitio de las Obras 
para la construcción de las Obras. 

(r) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 
indicado en la Notificación de la Resolución de Adjudicación 
del Contratante. 

(s) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en 
que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y 
que se especifica en las CEC.  Esta fecha podrá ser 
modificada únicamente por el Contratante mediante una 
prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

(t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 
consumibles, utilizados por el Contratista para ser 
incorporados en las Obras. 

(u) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga 
una función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(v) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en 
las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por 
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el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en 
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar 
la ejecución de las Obras. 

(w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 

(y) Los Informes de Investigación  del Sitio de las Obras, 
incluidos en los documentos de licitación, son informes de 
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las 
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las 
Obras. 

(z) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 
incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición 
hecha o aprobada por el Contratante. 

(aa) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el 
Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que 
está estipulada en las CEC.  No coincide necesariamente con 
ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las 
Obras. 

(bb) Subcontratista es una persona natural o jurídica, 
contratada por el Contratista para realizar una parte de los 
trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de 
las Obras. 

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 
diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias 
para la construcción o instalación de las Obras. 

(dd) Una Variación es una instrucción impartida por el 
Contratante que modifica las Obras. 

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al 
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante 
como se define en las CEC. 

 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, 
el singular significa también el plural, y el masculino significa 
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 
cláusulas no tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que 
se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos 
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que se las defina específicamente.  El Gerente de Obras 
proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 
Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 
Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha 
de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la 
totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en 
el siguiente orden de prioridad: 

(a) Contrato, 

(b) Notificación de la Resolución de Adjudicación, 

(c)  Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique 
que forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 
Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato será el español y la ley que lo regirá será 
la hondureña. 

4. Decisiones del 
Gerente de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 
representación del Contratante, podrá dirigir órdenes e 
instrucciones al Contratista para la correcta ejecución del 
contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones 
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento 

5. Delegación de 
funciones  

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá 
delegar en otras personas, cualquiera de sus deberes y 
responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier 
delegación de funciones, después de notificar al Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 
referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas 
cuando sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán 
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en vigor una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 
aprobación del Contratante.  La subcontratación no altera las 
obligaciones del Contratista. 

7.2     La aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por 
escrito, con indicación de su objeto y de las condiciones 
económicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no 
excedan del cuarenta por Ciento (40%) del monto del Contrato. 

7.2     Tampoco podrá el Contratista ceder el Contrato sin la aprobación 
por escrito del Contratante. 

8. Otros Contratistas 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 
otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 
públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de 
Otros Contratistas indicada en las CEC.  El Contratista también 
deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se 
describen en dicha Lista.  El Contratante podrá modificar la Lista de 
Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, 
para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro 
personal aprobado por el Gerente de Obras.  El Gerente de Obras 
aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las 
calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia 
del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal 
que figura en la Lista. 

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas 
que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha 
persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días 
siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos 
relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del 
Contratante y del 
Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen 
que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los 
que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 
Contratante  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 
daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales 
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y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por las Obras, 
o con el objeto de realizar las Obras, como resultado 
inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la 
ley, o interferencia con los derechos legales por parte 
del Contratante o cualquiera persona empleada por él 
o contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en 
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el 
diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o 
contaminación radioactiva que afecte directamente al país 
donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos,  será riesgo del Contratante 
la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la 
pérdida o daños como consecuencia de:  

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y 
que no constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras 
después de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 
Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de 
lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad 
(incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) 
no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre 
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período 
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los 
montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos 
constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, 
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Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su 
aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la 
Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar 
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de 
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o 
perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 
exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 
certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que 
se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 
considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 
del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 
pólizas de seguro. 

14. Informes de 
investigación del 
Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 
investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además 
de cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas acerca 
de las Condiciones 
Especiales del 
Contrato 

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de las 
Obras por el 
Contratista  

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras  de conformidad 
con las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de las 
Obras en la fecha 
prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha 
de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 
hubiera  presentado, con las actualizaciones que el Contratante 
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de 
Terminación. 

18. Aprobación por el 
Gerente de Obras 

18.1 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 
provisionales. 

18.2 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las 
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obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 
las obras definitivas deberán ser aprobados previamente por el 
Gerente de Obras antes de su utilización. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 
actividades en el Sitio de las Obras. 

19.2 El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e 
implementos necesarios de protección y tomará las medidas 
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la 
higiene y seguridad en el trabajo, según las disposiciones sobre la 
materia. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de 
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las 
obras será de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá 
notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir 
las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de posesión 
del Sitio de las 
Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad 
del Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna 
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el 
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y 
que ello constituye un evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 
las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a 
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar 
trabajos relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 
Inspecciones y 
Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente 
de Obras que se ajusten a los planos y especificaciones 
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento. 

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, 
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la 
presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice 
auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo 
requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera 
conservan todos los documentos y registros relacionados con el 
proyecto financiado por el Banco, por un período de cinco (5) 
años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al 
Banco todo documento necesario para la investigación 
pertinente sobre denuncias de fraude y corrupción y ordenará a 
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los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan 
conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a 
las consultas provenientes de personal del Banco. 

24. Controversias 
 

24.1 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se 
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante, 
deberá ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictará 
su resolución y la comunicará al reclamante. 

 

25. Procedimientos 
para la solución de 
controversias  

 

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretará mediante 
acto administrativo motivado, las cláusulas objeto de la 
discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad 
se ejercitará por medio del órgano administrativo de mayor 
jerarquía responsable de la ejecución del contrato, con audiencia 
del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales que 
correspondan.  

 

26. Recursos contra la 
resolución del 
Contratante 

 

26.1 Contra la resolución del Contratante quedará expedita la vía 
judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo 
que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje. 

 
B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la 
Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Contratista 
presentará al Gerente de Obras, para su opinión y posterior 
aprobación por el Contratante, un Programa en el que consten las 
metodologías generales, la organización, la secuencia y el 
calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las 
Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 
calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo 
cualquier cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su 
opinión y posterior aprobación por el Contratante, un Programa 
con intervalos iguales que no excedan el período establecidos en 
las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado 
dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el monto 
especificado en las CEC de la próxima estimación de obra y 
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continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la 
fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa 
atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa no modificará de manera alguna las 
obligaciones del Contratista.  El Contratista podrá modificar el 
Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en 
cualquier momento.  El Programa modificado deberá reflejar los 
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables. 

28. Prórroga de la 
Fecha Prevista de 
Terminación 

28.1 El Contratante deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación 
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una 
Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la 
Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte 
medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos 
pendientes y que le genere gastos adicionales. 

28.2 El Contratante determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista 
de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días 
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante 
una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento 
Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el 
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora 
o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa 
falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista 
de Terminación. 

29. Aceleración de las 
Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 
antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Contratante deberá 
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la 
necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el 
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 
Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el 
Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas  con precios del Contratista para acelerar la 
ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas 
propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las 
mismas se incorporarán al Precio del Contrato. 

30. Demoras 
ordenadas por el 
Gerente de Obras 

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la 
iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 
Obras. 

31. Reuniones 
administrativas 

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a 
la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo 
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de dichas reuniones será la revisión de la programación de los 
trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados 
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada 
descrito en la Cláusula 32. 

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los 
asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con 
posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y 
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas 
obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. 

32. Advertencia 
Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes 
posible sobre futuros posibles eventos  o circunstancias 
específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, 
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las 
Obras.  El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que 
presente una estimación de los efectos esperados que el futuro 
evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato 
y la Fecha de Terminación.  El Contratista deberá proporcionar 
dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente 
posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la 
preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier 
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de 
dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. 

C. Control de Calidad 

33. Identificación de 
Defectos 

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le 
notificará de cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no 
modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El 
Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un 
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier 
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún 
defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 
algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 
Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se 
encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento 
Compensable. 
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35. Corrección de 
Defectos 

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de 
que tenga conocimiento antes de que finalice el Período 
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 
terminación y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad 
por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 
dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de 
Obras. 

36. Defectos no 
corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 
especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último 
estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista 
deberá pagar dicho monto. 
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D. Control de Costos 

37. Lista de 
Cantidades 
Valoradas 
(Presupuesto de la 
Obra) 

37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) deberá 
contener los rubros correspondientes a la construcción, el 
montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba 
ejecutar el Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa 
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la 
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para 
cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 
Obra). 

38. Desglose de 
Costos 

38.1 Si el Contratante o el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista 
deberá proporcionarle un desglose de los costos 
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de 
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas 

actualizados que presente el Contratista y deberán ser autorizadas 
por escrito por el Contratante.  

39.2  Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio 
Inicial del Contrato se formalizarán mediante modificación del 
Contrato. 

40. Pagos de las 
Variaciones 

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá 
presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 
Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días 
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente 
de Obras así lo hubiera determinado.  El Gerente de Obras deberá 
analizar la cotización antes de opinar sobre la Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con 
un rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas 
(Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del Gerente de Obras, la 
cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce 
cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en 
la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la Variación se usará 
el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas 
(Presupuesto de la Obra).  Si el costo unitario se modificara, o si la 
naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos 
correspondientes a la Variación no coincidiera con los rubros de la 
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el 
Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos 
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precios para los rubros pertinentes de los trabajos. 

40.3 Si el Contratante no considerase la cotización del Contratista 
razonable, el Contratante podrá ordenar la Variación y modificar 
el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los 
efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variación no permite 
obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se 
solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un 
Evento Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales 
que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia 
Anticipada pertinente. 

41. Proyecciones  de 
Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá 
proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del 
flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes 
monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea 
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. 

42. Estimaciones de 
Obra 

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas 
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados 
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el 
Gerente de Obras de conformidad con la Subcláusula 42.2.  

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del 
Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 
Gerente de Obras. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de 
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 
Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en una 
estimación anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que 
se hubiera aprobado anteriormente en consideración de 
información más reciente. 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para  deducir los pagos de anticipo y 
las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 
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de la estimación de obras aprobada por el Gerente de Obras 
dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada certificado. Si 
el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se 
deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El 
interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado 
debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado 
es emitido, a la tasa de interés promedio para operaciones 
activas vigente en el sistema bancario nacional determinada 
mensualmente para la respectiva moneda por la Oficina 
Normativa de Contratación y Adquisiciones, en consulta con el 
Banco Central de Honduras. 

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimación 
posterior o como resultado de una decisión del Conciliador, 
Arbitro o Juez, se le pagará interés al Contratista sobre el pago 
demorado como se establece en esta cláusula. El interés se 
calculará a partir de la fecha en que se debería haber aprobado 
dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones 
se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está 
expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales 
no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros 
precios en el Contrato. 

44. Eventos 
Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de 
las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de 
acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de 
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud 
del Contrato. 

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los 
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias 
para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al 
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales 
a los trabajos y se comprueba posteriormente que los 
mismos no presentaban Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 
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subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 
que razonablemente se podía inferir antes de la emisión 
de la Notificación de la Resolución de Adjudicación, a 
partir de la información emitida a los Oferentes 
(incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las 
Obras), la información disponible públicamente y la 
inspección visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar 
con una condición imprevista, causada por el Contratante, 
o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por 
razones de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 
servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a 
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, 
causando demoras o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los 
riesgos del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la 
emisión del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide 
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista 
de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se 
deberá prorrogar  la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de 
Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el 
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación 
deberá prorrogarse y en qué medida. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 
demuestre los efectos de cada evento compensable en su 
proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará 
el Precio del Contrato como corresponda.  Si el Gerente de 
Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el 
Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el 
Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras 
supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y 
oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 
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compensación en la medida en que los intereses del 
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera 
dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de 
Obras. 

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras  deberá ajustar el Precio del Contrato si los 
impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 
comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de 
presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de 
Recepción Definitiva.  El ajuste se hará por el monto de los 
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre 
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del 
Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las 
CGC. 

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en 
virtud de este Contrato se especifican en las CEC.  

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en  cuenta las fluctuaciones del 
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.   

 

48. Multas por retraso 
en la entrega de la 
Obra 

48.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 
perjuicios conforme al precio por día establecido en las CEC, por 
cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 
Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y 
perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El 
Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que 
se adeudaren al Contratista.  El pago por daños y perjuicios no 
afectará las obligaciones del Contratista 48.2 Si después de 
hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la Fecha 
Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá corregir en 
la siguiente estimación de obra los pagos en exceso que hubiere 
efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y 
perjuicios. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre el 
monto pagado en exceso, calculados para el período entre la 
fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas 
especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. 

49. Bonificaciones 49.1 En los casos en que ello se estipule en las CEC, se pagará al 
Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria 
establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le 
pague por acelerar las Obras, si fuere el caso) que la Fecha de 
Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha 
Prevista de Terminación.  El Gerente de Obras deberá certificar 
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que se han terminado las Obras de conformidad con la 
Subcláusula 554.1 de las CGC aún cuando el plazo para 
terminarlas no estuviera vencido. 

50. Pago de anticipo 
 

50.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, 
contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria 
Incondicional o una Fianza, emitida en la forma y por un banco o 
aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos 
montos y monedas del anticipo. La garantía o fianza deberá 
permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido 
reembolsado, pero el monto de la misma será reducido 
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. 
El anticipo no devengará intereses. 

50.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilización que 
se requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El 
Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para 
tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u 
otros documentos al Gerente de Obras. 

50.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 
conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que 
haya sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 
reembolsos para determinar la valoración de los trabajos 
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, 
bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 

51. Garantías  
 

51.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 
Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Notificación 
de la Resolución de Adjudicación y por el monto estipulado en las 
CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables 
para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de 
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.  La validez 
de la Garantía de Cumplimiento excederá en tres (3) meses la 
Fecha Prevista de Terminación. 

51.2 Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada la 
liquidación del contrato, el Contratista sustituirá la garantía de 
cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de la 
obra, con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo 
monto será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la 
obra ejecutada. 
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52. Trabajos por día 52.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas 
en la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de 
trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido 
instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de 
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera. 

52.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados 
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como 
trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar 
dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el 
trabajo todos los formularios que se llenen para este propósito. 

52.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 
supeditados a la presentación de los formularios mencionados en 
la Subcláusula 52.2 de las CGC. 

53. Costo de 
reparaciones 

53.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 
propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales 
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las 
Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por 
Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por 
sus propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

54. Terminación de 
las Obras 

54.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuará en forma 
inmediata una inspección preliminar, que acredite que las Obras 
se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se 
consignará en Acta de Recepción Provisional suscrita por un 
representante del órgano responsable de la contratación por el 
Contratante, el Gerente de Obras designado y el representante 
designado por el Contratista. 

54.2   Entiéndese por terminación sustancial la conclusión de la obra de 
acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que 
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio, 
atendiendo a su finalidad. 

55. Recepción de las 
Obras 

55.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se 
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) 
días siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su 
requerimiento, el Contratante procederá a su recepción 
provisional, previo informe del Gerente de Obras. 

55.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar 
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correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán 
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda 
dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de 
acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 
contractuales. 

55.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en 
forma definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y 
revisiones finales. Si así procediere, previo dictamen del Gerente 
de Obras, se efectuará la recepción definitiva de la obra 
mediante acta suscrita de manera similar a como dispone el 
artículo anterior. 

55.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por 
tramos o partes de la obra un proyecto, la recepción provisional 
y definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en los 
artículos anteriores. Cuando así ocurra,  el plazo de la garantía 
de calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere 
obligado el Contratista se contará a partir de la recepción 
definitiva de cada tramo. 

55.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su 
custodia y vigilancia será de cuenta del Contratista, teniendo en 
cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para 
tal efecto disponga el contrato. 

56. Liquidación final 56.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado 
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere 
que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del 
Período de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras 
emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y 
certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista 
dentro de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el 
estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a 
juicio del Gerente de Obras.  De no encontrarse el estado de 
cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir 
dentro de 28días  una lista que establezca la naturaleza de las 
correcciones o adiciones que sean necesarias.  Si después de que 
el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no 
fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el 
monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado 
de pago. 

56.2 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la 
liquidación y ordenar el pago,  en su caso, del saldo resultante, 
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debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos. 

57. Manuales de 
Operación y de 
Mantenimiento 

57.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 
operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los 
entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

57.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados 
y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en 
las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el 
Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC 
de los pagos que se le adeuden al Contratista.  

58. Terminación del 
Contrato 

58.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la 
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del 
Contrato. 

58.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero 
no estarán limitados a los siguientes: 

(a) Si el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 
Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido 
autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) La suspensión temporal de las obras por un plazo superior 
a dos (2) meses sin que medien fuerza mayor o caso 
fortuito, acordada por la Administración;Gerente de Obras 

(c) La disolución de la sociedad mercantil contratista, salvo en 
los casos de fusión de sociedades y siempre que solicite de 
manera expresa al Contratante su autorización para la 
continuación de la ejecución del contrato, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que tal fusión 
ocurra. El Contratante podrá aceptar o denegar dicha 
solicitud, sin que, en este último caso, haya derecho a 
indemnización alguna; 

(d)  La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del 
contratista, o su comprobada incapacidad financiera; 

(e) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del 
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un 
plazo menorGerente de ObrasGerente de Obras; 

(f) Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no 
corregir un defecto determinado constituye un caso de 
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista 
no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable 
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establecido por el Gerente de Obras en la notificación;  

(g) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del 
contrato o de las demás garantías a cargo del contratista 
dentro de los plazos correspondientes; 

(h)  Si el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida 
en el Contrato;  

(i) Si el Contratista ha demorado la terminación de las Obras 
por el número de días para el cual se puede pagar el monto 
máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo 
estipulado en las CEC. 

(j) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en 
fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su 
ejecución, conforme a lo establecido la Cláusula 59 de estas 
CGC.  

(k) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas 
convenidas; 

 (l)  La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos 
sean técnicamente inejecutables; 

58.3 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato 
también en los siguientes casos: 

(a)  La suspensión definitiva de las obras o la suspensión 
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6) 
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito;  

(b)  La muerte del contratista individual, salvo que los 
herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujeción a 
todas sus estipulaciones; la aceptación de esta 
circunstancia será potestativa del Contratante sin que los 
herederos tengan derecho a indemnización alguna en caso 
contrario.  

58.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el 
Contrato en cualquier momento por motivos de interés público 
o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o 
fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que 
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución. 

58.5 El contrato también podrá ser terminado por el mutuo acuerdo 
de las partes. 



                                                                                                                    Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

 

58.6 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender 
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan 
pronto como sea razonablemente posible. 

59. Fraude y 
Corrupción 

 

59.1  El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o personas oferentes por participar o participando en 
procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, 
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores  y 
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes), observar los más altos niveles 
éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la 
ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción 
están prohibidos. 

59.2  El Contratante, así como cualquier instancia de control del 
Estado Hondureño tendrán el derecho revisar a los Oferentes, 
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 
concesionarios  sus cuentas y registros y cualesquiera otros 
documentos relacionados con la presentación de propuestas y 
con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría 
por auditores designados por el Contratante, o la respectiva 
instancia de control del Estado Hondureño. Para estos efectos, 
el Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conserven todos 
los documentos y registros relacionados con este Contrato por 
un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo 
contemplado en el Contrato; y (ii)  entreguen todo documento 
necesario para la investigación de denuncias de fraude o 
corrupción, y pongan a la disposición del Contratante o la 
respectiva instancia de control del Estado Hondureño, los 
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que 
tengan conocimiento del Contrato para responder las consultas 
provenientes de personal del Contratante o la respectiva 
instancia de control del Estado Hondureño o de cualquier 
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente 
designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el 
Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple el 
requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de 
control del Estado Hondureño, o de cualquier otra forma 
obstaculiza la revisión del asunto por éstos, el Contratante o la 
respectiva instancia de control del Estado Hondureño bajo su 
sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el 
contratista o subcontratista para asegurar el cumplimiento de 
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esta obligación. 

59.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de 
Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que se pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

60. Pagos posteriores 
a la terminación 
del Contrato 

 

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 
Contratista, el Supervisor deberá emitir un certificado en el que 
conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por 
él hasta la fecha de emisión de dicho certificado y menos el 
valor de las Multas por retraso en la entrega de la Obra 
aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que procedan 
para la indemnización por daños y perjuicios producidos al 
Contratante. Si el monto total que se adeuda al Contratante 
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al 
Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del 
Contratante. 

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 
Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable 
del retiro de los equipos y la repatriación del personal del 
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en 
que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad 
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la 
fecha de emisión de dicho certificado. 

61. Derechos de 
propiedad 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, 
todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la 
Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas 
en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la 
Liquidación, se considerarán de propiedad del Contratante. 

62. Liberación de 
cumplimiento  

62.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de 
una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera 
de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras 
deberá certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. 
En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de 
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los 
trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado.  
En caso de imposibilidad de cumplimiento, deberá pagarse al 
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del 
certificado, así como de cualesquier trabajos realizados 
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posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido 
compromisos. 
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 

 

A. Disposiciones Generales 
CGC 1.1 (a) En el presente Contrato:   

Sí  se prevé Conciliador. 

CGC 1.1 (p) El Contratante es:  
Mancomunidad de los Municipios del Norte y Occidente de Francisco 
Morazán (MANOFM) 

CGC 1.1 (s) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es:   
 
Proyecto de Electrificación Rural, Extensión de Red de las Comunidades 
de: Maraquito y El Aguacatillo, ubicadas en el Municipio de Guaimaca, 
Departamento de Francisco Morazán., Código: 102426: Setenta y Cinco 
(75)  días Calendario contados a partir de la fecha de inicio de las obras. 

 

 

 

CGC 1.1 (v) El Gerente de Obras es :  
Nombre: MARIO ORLANDO HENRÍQUEZ KAWAS  

No. De Identidad: 0801-1958-02789  

Dirección de Domicilio: Barrio “Pueblo Nuevo”, Calzada Granada, 
Apartamento No.1, Ciudad de Tegucigalpa, 
Departamento de Francisco Morazán. 

 

Número Telefónico: 9985-46-53/2236-6663  

Correo Electrónico: ohhn@yahoo.com  
  

CGC 1.1 (x) El Sitio de las Obras está ubicada en: 
 Las Comunidades de: Maraquito y El Aguacatillo, ubicadas en el 

Municipio de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán y está 
definida en los planos correspondientes. 

 

   

   

   

 

 

CGC 1.1 (aa) La Fecha de Inicio es  
Quince (15) días después de haber recibido la orden de inicio. 
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A. Disposiciones Generales 
CGC  1.1 (ee) El Subproyecto Consiste en la Electrificacion Rural de las  Comunidades  de 

Maraquito  y Aguacatillo, Municipio de Guaimaca, Departamento de 
Francisco Morazán 

 

 
 

 

CGC 2.2 Las Obras NO se terminarán por secciones. 

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas: 
(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:  
(a) Cronograma de Actividades 
(b) Fichas de Precios Unitarios 
(c) Medidas de Mitigación ambiental incluidas en la Resolución No. 
1369-2012 de la  Licencia Ambiental emitidas por SERNA bajo el número 
012-2013  
 

 
 

CGC 9.1 Personal Clave:  
Cargo: INGENIERO RESIDENTE  

Nombre:   

Número de Identidad:    
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CGC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  
 
(a)  por las Obras, Planta y Materiales: No Aplica 
 
(b) por pérdida o daño de equipo: No Aplica 
 
(c) por pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, 
Materiales y Equipos) en conexión con el Contrato: 10% del Monto del 
Contrato. 
 
(d) por lesiones personal o muerte:  
 
(i) de los empleados del Contratante: L. 150,000.00 
 
(ii) de otras personas: L. 150,000.00 
 

 

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son:  
Ninguno 

CGC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n)  

5 días después de haber recibido el Anticipo 

CGC 26.1 Contra la resolución del Contratante procederá Arbitraje 

Los procedimientos de arbitraje serán: Los de La Cámara de Comercio e Industrias 
de Tegucigalpa: Los procedimientos serán los establecidos en la legislación 
nacional y en el Reglamento de Arbitraje de la institución mencionada. 

El lugar de arbitraje será: En la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras. 

El arbitraje no podrá tener por objeto las decisiones de imponer multas ni las 
rescisiones de contrato por incumplimiento del contratista. 

B. Control de Plazos 
CGC 27.1  El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de 

Obras dentro de:  
15 días a partir de la fecha de la Notificación de la Adjudicación. 

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de:  
30 días. 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 
actualizado será de:  

5% del Monto del Contrato 

C. Control de la Calidad 
CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es:  

365 días. 
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D. Control de Costos 

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es:  
Lempiras. 

CGC 47.1 NO APLICA 

CGC 48.1  El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la 
totalidad de las Obras es del:  

0.17% del monto del contrato  por día. 

El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la 
totalidad de las Obras es del  

10% del precio final del Contrato. 

CGC 49.1 NO APLICA 

CGC  50.1 El pago por anticipo será por un monto máximo de: 
un  quince por ciento (15%) del Precio del Contrato 

CGC 51.1  El monto de la Garantía de Cumplimiento es :  
Un quince por ciento (15%) del Monto del Contrato. 

CGC 51.2 El Contratista “DEBE”  presentar Garantía de Calidad, en los términos dispuestos 
en la Cláusula 51.2 de las CGC. 
 “La Garantía de Calidad debera estar vigente por un plazo de trescientos sesenta 
y cinco (365) días contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de 
la Obra.” 

E. Finalización del Contrato 
CGC 57.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más 

tardar el: 
NO APLICA 

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar: 
Quince (15) días después de haber sido emitida la acta de recepción 
provisional, en físico y en digital los cuales deberán ser debidamante 
georeferenciados en unidades UTM en el sistema de coordenadas WGS-
84, vector 16 Noroccidental en formato GPX y Fotografía vinculada de 
cada punto en formato JPG. 

CGC 57.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos 
actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la 
fecha establecida en las CGC 57.1 es de :  

Diez Mil Lempiras con 00/100 (L. 10,000.00) 

CGC 58.2 (i) El número máximo de días es  
Cincuenta y Nueve (59) días. 

 
 

 

 

 



                                                                                                                    Sección V. Condiciones Generales del 
Contrato 

 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES  
REQUERIDAS EN LA CONSTRUCCION  

DE EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL  
1. ALCANCE 
 

La construcción e instalación de líneas y sistemas de subtransmisión y distribución en 
34.5 Kv, 13.8 kV y 4.16 kV. Consiste en la adquisición de materiales, transporte, 
ubicación, tendido, instalación y montaje de todos los postes, conductores, cables, 
herrajes, equipos y accesorios, etc. para las líneas primarias y de distribución incluidas 
en el proyecto, incluyendo la mano de obra y actividades colaterales asociados a los 
trabajos. Los trabajos en detalle mencionados en estos Documentos y a ser ejecutadas 
por el Contratista, cubren la construcción de todas las Obras descritas, incluyendo: la 
movilización a los sitios de trabajo, actividades de replanteo de los estudios para la 
construcción, preparación de los terrenos y eliminación de la vegetación; totalidad de 
los materiales, equipos, mano de obra para la instalación de los mismos, etc., para la 
construcción de las Líneas y Sistemas de subtransmisión y Distribución que se 
describen en la en estos Documentos. 

 
2. GENERAL 
   
2.1. La violación de cualquier indicación detallada en este Documento, da derecho al FHIS 

de rechazar las obras y no dar trámite a los pagos respectivos. 
2.2. dos los trabajos de construcción e instalación deben ser hechos en concordancia con 

los Documentos y deberán estar sujetos a ser aceptados por el FHIS. No serán 
permitidas Las desviaciones con respecto a lo establecido en este Documento. 

2.3. Todos los materiales estarán sujetos a la aprobación previa de la ENEE y deberán ser 
los apropiados para el propósito para el cual se intenta utilizarlos y deberán, en la 
medida de lo que sea posible, cumplir con las últimas especificaciones del ASTM. 
Todo el equipo deberá ser nuevo y deberá ser, asimismo, producto esencialmente 
normal de fabricantes regularmente comprometidos en la producción del tipo de 
equipo tal y como se encuentra en estas especificaciones técnicas. 

2.4. Para la preparación del listado de construcción y considerando la aceptación parcial y 
energizamiento de secciones de alimentadores, el Contratista debe tomar en cuenta 
lo siguiente: 
El alimentador principal de 34.5 KV, 13.8 KV ó 4.16 KV, y con la prioridad establecida 
por la ENEE, iniciando la construcción de cada alimentador desde la Subestación o 
línea existente, con autorización por escrito de ENEE. debe ser construido 
completamente en su longitud total  

2.5. Para aquellas derivaciones o líneas ramales, para servicio a Pueblos desde el 
alimentador principal, el Contratista debe suministrar e instalar las cuchillas 
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portafusibles rompearco necesarias, que permiten enlazar a la línea primaria; la 
derivación hasta el poste donde la línea pueda ser energizada sin riesgo. 

2.6. Donde el alimentador primario pasa a través de un pueblo, el Contratista debe 
completar todos los sistemas de distribución primario y secundario para ese pueblo; 
antes de continuar la construcción del alimentador. 

2.7. Las líneas del ramal primario y sistemas de distribución secundaria de los pueblos 
individuales, deben ser construidos y completados considerando la prioridad y 
programas establecidos por la ENEE. 

2.8. Por razones de seguridad, y como aceptación parcial de las líneas primarias y sistemas 
de distribución secundaria de los pueblos beneficiados, ENEE será responsable por la 
operación, mantenimiento y conexión de clientes en esas líneas que son energizadas. 

2.9. Se le prohíbe al Contratista energizar y/o conectar clientes a la red. Se le deducirán 
responsabilidades del costo de la energía, al Contratista que asuma responsabilidades 
propias de ENEE, o contravengan lo descrito en este Documento. 

2.10. La ruta del primario y líneas ramales para los varios pueblos y ciudades serán 
suplidos por el Contratista. El plano y los dibujos serán completados por el Contratista 
y aprobados por la ENEE antes de la construcción para mostrar estacas numeradas, 
identificar puntos topográficos, detalles para atravesar caminos, etc. y nombres de 
dueños de propiedad. 

2.11. El Contratista deberá registrar todos los cambios hechos en el campo, al diseño 
original y después de terminar la construcción, deberá entregar los planos originales y 
tres copias "como fue construido" mostrando el perfil y planta de la ruta y lista de 
datos de construcción al FHIS. 

2.12. El Contratista deberá registrar todos los cambios hechos en el campo, al diseño 
original y después de terminar la construcción, deberá entregar los planos originales y 
tres copias "como fue construido" mostrando el perfil y planta de la ruta y lista de 
datos de construcción al FHIS. 

2.13. Cuando sea necesario dejar abiertos por la noche agujeros para poste, agujeros de 
retenidas u otras excavaciones; los hoyos deberán ser cubiertos debidamente o 
bloqueados para proteger a los peatones y animales. 

2.14. Si es necesario el dinamitado para cualquier excavación, deben ser tomadas todas las 
precauciones en el manejo de explosivos y en la protección de la superficie contra el 
lanzamiento de pedazos de roca y sucio. 

2.15. Cuando sea necesario amarrar alambres o cuerdas a través de carreteras y/o calles o 
colocar materiales y equipo en lugares que puedan perjudicar vidas o propiedades, el 
Contratista debe tomar las precauciones necesarias para reducir los riesgos al 
mínimo. 

2.16. Con respecto a la colocación de los trasformadores:  
a. Serán instalados bajo la línea en las estructuras que no tengan 

ángulo. 
b. Serán instalados en sentido opuesto a la retenida en bisectriz. 

2.17. Será obligación del CONTRATISTA dar cumplimiento a las recomendaciones y 
condicionamientos que se mencionan en la resolución de aprobación ambiental del 
proyecto emanada de la SERNA, en el marco del procedimiento de Evaluación de 
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Impacto Ambiental del proyecto, según lo establecido por la el Reglamento del SINEIA 
Acuerdo No 189-2009 en el artículo 24. 

2.18. Todos los postes de madera hincados incluyendo los postes en las actividades pie de 
amigo y las retenidas aéreas E-I-3 serán herrados abajo del rotulo del fabricante con 

la leyenda FHIS-PIR. 

3. APLOMADO Y PREPARACIÓN DE POSTES 
 

3.1. Distribución de Postes 
 
En la distribución de postes en sus respectivos puntos de ubicación, los postes rectos y 
más largos deben ser usados para remates, esquinas y ángulos. Los mismos deberán 
ser manejados cuidadosamente y no se usarán los postes dañados, los cuales no son 
aceptados por ENEE. 

 
3.2. Colocación de Postes 

 
3.2.1. El agujero para hincar el poste, debe ser de suficiente diámetro, para permitir que 

este se asiente libremente hasta el fondo del agujero sin desbastar los bordes y 
aún tener suficiente espacio entre el poste y las paredes del agujero, para permitir 
apisonamiento en cada punto alrededor del poste y en toda la profundidad del 
agujero. 
 

3.2.2. La profundidad para postes de varias longitudes deberá ser como sigue: 
 

 
LONGITUD DEL POSTE 

 
PROFUNDIDAD DE EMPOTRAMIENTO 

 
En  Suelo 

 
En Roca Sólida 

Metro Pie Metro Pie Metro Pie 
7.62 25 1.52 5.0 1.22 4.0 
9.15 30 1.68 5.0 1.37 4.5 

10.65 35 1.83 5.5 1.52 5.0 
12.20 40 1.83 6.0 1.52 5.0 

13.72 45 1.98 6.5 1.52 5.0 
15.24 50 2.13 7.0 1.68 5.5 
16.77 55 2.29 7.5 1.68 5.5 
18.29 60 2.44 8.0 1.83 6.0 

 
3.2.3. Se considerará "hincado en Suelo"  en aquellos sitios en donde: 

(1) Los postes serán asentados en el suelo. 
(2) Hay capas de suelo de más de 600 mm de profundidad sobre roca sólida. 
(3) El agujero en roca sólida no es sustancialmente vertical o el diámetro del 

agujero en la superficie de la roca excede aproximadamente el doble del 
diámetro del poste al mismo nivel. 

3.2.4. Se considerará como "hincado en Roca Sólida" donde la roca sólida se encuentra 
en la línea de tierra donde el agujero es esencialmente vertical, aproximadamente 
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de diámetro uniforme y suficientemente largo para permitir el uso de barras 
apisonadoras en la profundidad total del agujero. 

3.2.5. Donde hay una capa de suelo de 600 mm ó menos de profundidad sobre roca 
sólida, la profundidad del hoyo debe ser la profundidad del suelo más la 
profundidad especificado en "hincado en roca sólida", previendo sin embargo que 
tal profundidad no exceda la profundidad especificada en "hincado en suelo" 

3.2.6. En tierra inclinada la profundidad del agujero debe ser medida desde el lado bajo 
del agujero. Donde un poste será asentado al lado de una grada donde hay erosión 
del suelo, el agujero debe ser de 300 mm más profundo que lo especificado en 
"hincado en suelo". 

3.2.7. Cuando se use una máquina perforadora para hacer los hoyos, el fondo del agujero 
debe ser apisonado; compactando así la tierra suelta y compactar cualquier 
pérdida de tierra que se pueda presentar. 

3.2.8. Todos los agujeros deberán ser rellenados con capa de tierra selecta y capas de 
rocas sólida pequeña, alternadamente, no deben ser usados, materiales orgánicos 
para relleno. Todos los agujeros de poste deberán ser inspeccionados y aprobados, 
por escrito, por la ENEE; antes de ser rellenados. Cuando sea encontrado material 
orgánico, debe ser reemplazados por relleno de material selecto. 

3.2.9. Para zonas con nivel friático alto la ENEE exige el uso en el  agujero de un 
revestimiento consistente en dos barriles por cada poste a utilizar. 

3.2.10. El relleno debe ser apisonado fuertemente durante el proceso de rellenado. La 
tierra deberá ser regada alrededor del poste a una altura mínima de 150 mm sobre 
el nivel del suelo natural. El exceso de tierra debe ser retirado o regado en la 
manera aprobada por la ENEE 
 

3.3. Alineamiento de Postes 
 

3.3.1. El Contratista es responsable por la colocación y el alineamiento de los postes 
entre los ángulos diseñados dentro de los dibujos. Si el Contratista encontrara 
inconvenientes en el alineamiento de los postes, deberá notificar esto a la ENEE. 

3.3.2. Los postes serán puestos a plomo, excepto en las esquinas donde ellos serán 
instalados inclinados contra la carga, de tal forma que la punta del poste estará en 
línea después de que la carga sea aplicada. La inclinación en el poste no excederá 
150 mm por cada 3 m de la longitud del poste después de que los conductores 
sean instalados a la tensión requerida. Los postes terminales serán colocados, 
aplomados y alineados y permanecer así; aún después que las condiciones de 
carga sean aplicadas. 
 

3.4. Taladrado de Agujeros 
 
Todos los postes a ser suplidos por el contratista deben ser taladrados en fábrica y 
obtenidos tal como se muestra en los dibujos de construcción. El Contratista taladrará 
en el campo todos los demás agujeros que sean necesarios, únicamente, con 
autorización de la ENEE. Todos los procesos de taladrado hechos a los postes después 
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de fabricados, deben ser tratados o pintados en el campo con un preservativo 
aprobado. No se permitirá el corte del poste en el sitio. 

 
4. MONTAJE DE CRUCETAS Y AISLADORES 

 
4.1.  Las Crucetas de madera 4”X5”X48” (media cruceta) serán sustituidas por crucetas de 

madera  4”X5”X96” (Cruceta completa), en las estructuras tipo A-I-1A, A-I-2A, A-I-4A, 
A-I-5A, A-I-6 + Cruceta, A-I-3 + Cruceta y también en los casos donde se instalan 
cuchillas de derivación de circuito. 

4.2. Los pernos de máquina a través de los postes, pernos de rosca corrida y todos los 
demás equipos y herrajes, para el montaje de los accesorios serán de una longitud 
suficiente para enroscar plenamente la tuerca con arandela, así como la contratuerca, 
pero no se extenderá más de 50 mm detrás de la tuerca, luego de que la tuerca haya 
sido enroscada. Las puntas de los pernos no serán cortados a menos que sea 
autorizado por la ENEE. 

4.3. Todas las crucetas serán taladradas en fábrica, de acuerdo con los dibujos incluidos en 
éste documento. Si fuese necesario taladrar nuevos agujeros; porque el montaje de 
algún aislador tipo espiga, o el montaje de algún equipo así lo requiera, el Contratista 
deberá hacerlo en el campo, estos agujeros taladrados en el campo serán pintados 
con preservativos adecuados. 

4.4. Las crucetas deberán ser instaladas horizontalmente con una variación permisible de 
dos pulgadas (2") a partir de la horizontal que pasa por el perno que fija la cruceta al 
poste. Toda cruceta de construcción tangente será instalada siempre perpendicular al 
eje central de la línea de distribución, y toda cruceta en construcción en ángulo 
deberá ir exactamente entre los puntos de inflexión de la poligonal de la línea y 
orientadas de tal forma que bisecten exactamente los ángulos internos de la 
poligonal. 

4.5. En el ensamble de aisladores de suspensión y aisladores sobre horquillas, debe 
tenerse cuidado para asegurar que todos los pernos, pasadores y espigas estén en su 
lugar. Los aisladores de espiga deben ser ajustados a las espigas. En construcciones 
tangenciales los surcos del extremo superior deben estar alineados con el conductor 
después del amarrado. 

 
5. INSTALACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS PRIMARIAS 
 
5.1. Los conductores de fases para líneas de distribución deben ser instalados y 

conectados de tal forma que las fases sean arregladas sobre la estructura o cruceta en 
el orden A, B, C de Norte a Sur, Oeste a Este. 

5.2. Los conductores deben ser tendidos por cualquier método convencional aprobado, 
cuidando que no se arrastre ni roce, ni se formen encorvamientos. Deberá ser 
mantenida, suficiente tensión continua para tener los conductores libres de tierra u 
obstrucciones que los puedan dañar o puedan ser dañados. Las poleas serán diseñadas 
y usadas para que el halado de las líneas, no las dañen ni depositen material que 
pueda dañar el conductor. 
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5.3. El Contratista debe someter para revisión y comentarios su método de instalación y 
tendido de conductores a la ENEE. El Contratista no debe iniciar el tendido del 
conductor o hilo de guarda, antes de recibir la aprobación del método por la ENEE. 

5.4. Debe tenerse cuidado para no quebrar, retorcer o desgastar el conductor de cualquier 
ramal a instalar. Los conductores no deben ser seccionados, jalados por vehículos o 
arrastrados sobre ningún material o superficie,  tierra o roca. El conductor de cada 
carrete debe ser inspeccionado para verificar la existencia de cortes u otros daños. Las 
porciones dañadas o imperfectas deben ser cortadas del conductor y no se permitirá la 
utilización del mismo. 

5.5. Los conductores deben ser halados en poleas (rodillos) del tamaño adecuado, 
montados sobre el poste o cruceta, para evitar empalmes innecesarios durante el 
tendido. 

5.6. La instalación de conductores y accesorios debe ser hecha de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

5.7. En los aisladores de espiga, los conductores deben ser fijados o amarrados en el surco 
de la parte superior del aislador en postes tangenciales y al lado superior del aislador 
lejos de los tirantes en los ángulos. Los aisladores de espiga deben ser fijados a las 
espigas en condiciones tangenciales, el surco del extremo superior debe estar alineado 
con el conductor, luego de ser fijado al mismo. 

5.8. No debe haber más que un empalme por conductor en cada vano, en ningún caso el 
empalme debe estar localizado dentro de los 3 metros del punto de soporte del 
conductor. Antes de unir los extremos o los puentes o cuellos del conductor, deben 
ser limpiados con una escobilla de alambre y cubiertos con un anti-óxidante. 

5.9. Debe tenerse mucho cuidado en la instalación de grapas paralelas y conectores de 
pernos, en la superficie de contacto de la grapa y el conductor deben estar limpios y 
brillantes. Un anti-óxidante aprobado debe ser usado según sea recomendado por el 
fabricante. Una escobilla metálica debe ser el medio principal de limpieza. Los pernos 
deben ser duramente apretados, pero la rosca no debe ser dañada o barrida. Estos 
mismos cuidados deben aplicarse para limpieza del conductor antes de hacer uniones. 

5.10. Los conductores deben ser flechados de acuerdo con las tablas de flechado aprobadas 
por la ENEE. Será aceptable un incremento máximo de 75 mm de la flecha 
especificada en cualquier vano. Bajo ninguna circunstancia habrá decremento en la 
flecha permitida. El flechado deberá ser observado entre dos puntos de referencia, o 
algún otro método aprobado por la ENEE. 

5.11. Debe ser determinada por un termómetro certificado de vidrio grabado, la 
temperatura del aire en el tiempo y lugar de instalación, del tendido. La temperatura 
a la cual el conductor es flechado y los vanos en los cuales las flechas son medidas, 
deben ser registrados y la información suministrada a la ENEE. 

5.12. Antes del flechado de los conductores, deberá someterse a aprobación de la 
supervisión la elección de los vanos de control. La flecha deberá ser controlada en 
varios vanos, en cada sección de tensado; eligiendo un vano en medio y uno cada 
extremo de la sección. La cantidad total de vanos que deban ser controlados será de 
por lo menos uno para dos vanos, tres (3) para una sección de seis (6) a diez (10) 
vanos, y en proporción para secciones mas largas. Además deberá verificar la flecha 



                                                                                                                    Sección V. Condiciones Generales del 
Contrato 

 

en todos los vanos, que excedan el vano promedio en más del treinta por ciento 
(30%), y en todos los vanos con declive pronunciado. El supervisor se reserva el 
derecho de verificar la flecha en todos los puntos que estime conveniente, y el 
contratista deberá de suministrarle los obreros y equipos necesarios para tales 
propósitos sin costos adicionales para el FHIS. 

5.13. El contratista ejecutará cualquier trabajo correctivo; que se requiera para corregir la 
flecha de los conductores que hayan sido incorrectamente flechados, como resultado 
de sus operaciones. Todo a expensas propias y a satisfacción del Supervisor. 

5.14. Cuando haya daños repetidos en el mismo vano o en varios consecutivos; se deberá 
cambiar todo el conductor de esos vanos, para lo cual se deberá obtener la 
aprobación del supervisor. 

5.15. La máxima tensión de jalado no debe exceder el 100% de la tensión final del 
conductor a 15.5 °C. Los jaladores de cables, tensionadores y máquinas de jalar deben 
ser localizadas preferentemente lo más cerca posible de la mitad del vano. 

5.16. El lapso de tiempo entre el tendido y flechado de conductores no debe ser mayor de 
72 horas. Caso contrario el Ingeniero rechazará el conductor. 

 
6. INSTALACIÓN DE RETENIDAS Y ANCLAJES 

 
6.1. Las retenidas serán instaladas en la dirección de la bisectriz del ángulo y en línea 

(colineales) con el conductor para estructuras terminadas. Las retenidas y los 
anclajes serán colocados antes que los conductores sean tensados. Las retenidas 
serán colocadas en ángulos de 45º con la línea vertical y el poste mismo, en 
aquellos lugares en donde sea aplicable se deberán usar retenidas descritas en 
éstos Documentos. 

6.2. Todos los anclajes y varillas deberán ser instalados en línea con la carga, bajo 
ninguna circunstancia deberá ser cubierto la totalidad de la varilla de anclaje, el 
ojo de la varilla quedará descubierto. No más de 150 mm de la varilla 
permanecerá fuera de la tierra, después de que la carga haya sido aplicada. En 
campos cultivados la proyección de la varilla de anclaje arriba del nivel del suelo 
puede ser incrementada a un máximo de 300 mm para prevenir enterramiento 
del ojo de la varilla. 

6.3. Cuando se necesite usar un anclaje tipo expansión, deberá ser expandido dentro 
de tierra que no haya sido removida antes del relleno del agujero de la retenida. 

6.4. Cuando se necesite usar un anclaje tipo cónico, el agujero será rellenado a una 
profundidad de 600 mm sobre el anclaje con piedra quebrada, esta será 
apisonada durante el relleno. 

6.5. La guarda retenida será instalada en cada una de las retenidas. 
6.6. La localización de cada retenida en lo que corresponde a profundidad y precisión, 

será inspeccionada por la ENEE y su aprobación será obtenida antes de que los 
agujeros de anclaje sean rellenados. 

6.7. Cuando la ENEE considere que el terreno es rocoso o pobre, el Contratista instalará 
anclajes especiales siguiendo las instalaciones o procedimientos dados por la 
ENEE. Cuando ocurran fallas en los cables de retenida por parte de los 
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Contratistas, él asumirá toda la responsabilidad y reparará todos los daños por su 
propia cuenta. 

6.8. Para fijar cables para retenida, bien sea varillas para anclaje o herrajes para postes 
o crucetas, se usarán grapas varillas o espirales de armar preformado. 

 
7. INSTALACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE PROTECCIÓN 

 
7.1. Los transformadores, cuchillas portafusibles rompearco y otros equipos deben ser 

manejados cuidadosamente para evitar daños a los aisladores y partes operantes. 
Los aparatos de protección deberán estar localizados de acuerdo a las 
instrucciones de la ENEE y deberán ser instalados de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante. Sólo a personal calificado y con experiencia se le 
permitirá hacer conexiones de cable e instalaciones de equipo. 

7.2. El Contratista debe tener cuidado para asegurar que el calibre correcto y valores 
nominales de los aparatos de protección, incluyendo fusibles, sean instalados en 
localizaciones adecuadas como se indica en las normas de construcción o como sea 
indicado por la ENEE. 

 
8. CONEXIÓN Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN PÚBLICA 

 
8.1. La instalación de los sistemas de iluminación nuevos debe ser mostrada en dibujos. 

Los accesorios y controles deben localizarse como lo indican los fabricantes. 
8.2. Los brazos y los accesorios de control y fijación deben ser colocados y energizados 

como se muestra en las normas de ENEE. Debe tenerse cuidado para asegurar que 
los reflectores/difusores estén limpios y con accesorios montados para máxima 
eficiencia luminosa. 

 
9. INSTALACIÓN DE SECUNDARIOS 

 
9.1. Los conductores del secundario serán todos de aluminio, instalados en aisladores 

de carrete como se muestra en los dibujos y en la Parte J del Documento de Oferta 
ó en su defecto, secundario con multi-conductor o según instrucciones de la ENEE. 

9.2. Los secundarios deberán ser instalados tal que no obstruyan el espacio de alturas 
mínimas. No deberá haber más que un empalme por conductor en cualquier vano 
y los empalmes deben estar localizados por lo menos a 3 mts. Del punto de 
soporte del conductor. Donde se usen conductores cubiertos para el secundario, 
deben ser instalados en forma continua. 

9.3. Todos los requerimientos, para el manejo de los conductores primarios, deben ser 
aplicados para la instalación de secundarios donde sea aplicable. 

9.4. Deberán de observarse todos los requisitos establecidos para el tendido de 
conductores primarios, descritos anteriormente. 
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10. TRABAJOS CERCA DE LAS LÍNEAS ENERGIZADAS 

 
10.1. La mayor parte del proyecto será, en áreas y pueblos donde no existen líneas de 

distribución, sin embargo hay algunos pueblos y áreas donde si existen. 
10.2. En aquellos pueblos con líneas existentes, no se requerirá que el Contratista 

trabaje en líneas energizadas ya sea primarias o secundarias; excepto si ha sido 
convenido previamente con la ENEE. Se anticipa que todo el trabajo en líneas 
energizadas será hecho por personal de la ENEE. 

10.3. Durante la construcción de nuevas o rehabilitación de líneas existentes, el 
Contratista deberá trabajar conjuntamente con la ENEE para coordinar los  
despejes de circuitos o ramales. El Contratista no deberá operar ningún 
cortacircuito en el primario o secundario. Todas las operaciones descritas serán 
llevadas por la ENEE. Cuando el Contratista anticipa que hay circuitos cercanos a su 
trabajo que deban ser desenergizados, deberá notificar a la ENEE por carta, por lo 
menos 7 días antes de que se requiera. Deberá describir el área y las líneas que 
requiere que se desenergicen con un estimado del tiempo necesario para la 
desenergización de cada línea. 

10.4. Los circuitos primarios en servicio, no deben ser aproximados ni aterrizados hasta 
que el Contratista haya obtenido permiso de un representante autorizado por la 
ENEE. Permiso indicando que se trabajará en la línea o cerca de ella para notificar a 
todas las fuentes. Todos los conductores deben ser considerados energizados 
hasta que estén adecuadamente aterrizados. 

 
11. INSTALACIÓN DE VARILLAS Y ALAMBRE DE ATERRIZAJE 

 
11.1. Las varillas de aterrizaje de acero galvanizado de 5/8 pulgada (16 mm) de diámetro 

y de 7 pies (2.15 mts.) de longitud serán enterradas y conectadas a cable 1/4" EHS; 
bajada que será fijada en el poste usando grapas. Las varillas de aterrizaje deben 
ser instaladas en tierra sin disturbios. En los postes donde sea indicado en el plano, 
se aterrizará el cable de guarda. 

11.2. Se requerirá que el Contratista mida la resistencia de tierra en cada localidad. 
Todas las medidas de las resistencias de tierra serán aprobadas y ejecutadas, en 
presencia de ENEE antes de la instalación del neutro. En caso que se requieran 
varillas adicionales estas serán suministradas e instaladas por el Contratista y el 
FHIS reconocerá el costo de la obra. 

11.3. Las varillas de aterrizaje deben ser colocadas completamente en tierra sin 
disturbios a una distancia de la base del poste de un pie. El alambre de tierra debe 
ser fijado a la varilla con una grapa y asegurado al poste con grapas para cerco u 
otros medios según esté en los dibujos. Las grapas para poste en el alambre de 
tierra deben ser instaladas alejadas 150 mm entre ellas. 

11.4. Todo el equipo debe tener por lo menos 2 conexiones desde la carcasa o tanque al 
neutro multi-aterrizado como es indicado en los dibujos. 
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11.5. Todo el equipo de aterrizaje de pararrayos debe ser conectado a un aterrizaje. 
Todos los aterrizajes usados en el poste deben ser interconectados y fijados a un 
alambre común de aterrizaje. 

11.6. El Contratista debe tener cuidado para asegurar que el calibre correcto y valores 
nominales de los aparatos de protección, incluyendo fusibles, sean instalados en 
localizaciones adecuadas como se indica en las normas de construcción o como sea 
indicado por la ENEE. 

11.7. Todos los remates de secundario serán debidamente aterrizados como se indica en 
la 11.1. 

 
12. MEDICIÓN Y PAGO 

 
12.1. Alcance 
 La medición para el pago de la construcción e instalación de líneas de 34.5 KV, 13.8 

KV Y 4.16 KV, sistemas de distribución 120 y 240 V y equipo será basada en los 
precios unitarios. Los pagos serán hechos por las unidades totales de construcción, 
completas, instaladas y aceptadas por la ENEE. El objetivo es describir en forma 
clara y precisa el significado y los criterios de medición a seguir en las unidades de 
construcción que figuran en la lista de precio del contrato. La descripción no 
intenta definir todos los elementos que constituyen las unidades de construcción, 
pero si dar una idea de la constitución de la misma; un detalle más completo está 
indicado en los planos constructivos que forman parte de estas especificaciones 
técnicas. 

 
12.2. Unidades de Construcción 

 
12.2.1. Unidad  Poste 
 

La unidad de Poste consiste en un poste debidamente hincado y aplomado, 
y no incluye ninguna pieza aplicada al poste. El contratista deberá proveer 
los materiales requeridos para el relleno. Por efecto de cotización y 
posterior certificación, se considerará un solo tipo de suelo para la unidad 
de poste por lo cual el precio unitario de aplicación será uniforme para toda 
la obra, y no se reconocerá ninguna variación de precio por excavación en 
roca o cualquier otro tipo de terreno. 
 

12.2.2. Estructuras Primarias 
 

Comprende el montaje de los elementos destinados a formar la parte 
superior de una estructura que soportará los conductores de fase de la 
línea. La denominación de la unidad se hace en correspondencia con el 
plano constructivo a seguir en el montaje. 
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12.2.3. Estructuras Secundarias y Neutro 
 
Comprende el montaje de los elementos destinados a fijar los conductores 
secundarios y neutro al poste. La denominación de la unidad se hace 
correspondencia cuando el plano es constructivo a seguir en el montaje. 
 

12.2.4. Conductor Aéreo (Primario, Secundario y Neutro) 
 

Comprende la instalación de 1 metro de línea debidamente tendida, 
flechada, amarrada y realizados los puentes de conexión. La unidad es 
designada de acuerdo al tipo y tamaño del conector. Los metros de línea 
serán medidos en la proyección horizontal de los conductores, o sea, la 
suma de distancias horizontales entre centros de postes. No se considerará 
ningún coeficiente de aumento por catenaria o desniveles de terreno. 
 

12.2.5. Retenidas 
 

Comprende la instalación del cable de la retenida y sus accesorios de 
fijación. La denominación de la unidad se hace en correspondencia con el 
plano constructivo a seguir en la instalación. La unidad incluye la varilla y el 
ancla, el protector para retenida y los accesorios correspondientes. 
 
 

12.2.6. Luminarias 
 

Comprende la instalación de una luminaria con todos sus accesorios para 
fijarla al poste incluyendo la conexión, pernos de máquina y perno goloso y 
pruebas de funcionamiento. La denominación de la unidad se hace en 
correspondencia con el plano constructivo a seguir en la instalación. La 
unidad incluye el brazo de la luminaria, colocación de alambres de 
alimentación, conectores, fotocelda, foco y pruebas operativas. 
 

12.2.7. Transformadores 
 

Comprende la instalación y conexión de un transformador monofásico o 
trifásico en arreglo de acuerdo a la denominación de la norma 
correspondiente y de todo el material que sea requerido para la puesta en 
servicio. La unidad incluye la instalación de equipo de protección, 
aisladores, herrajes, varilla y red de tierra, de acuerdo con las normas 
constructivas de la ENEE. El Contratista efectuará todos los trabajos y 
suministrará todos los equipos y materiales necesarios para medir la 
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resistencia de la red, de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones 
Técnicas. Así mismo el contratista deberá comprobar que los 
transformadores cumplen con los estándares de pérdidas y presentar las 
pruebas de laboratorio al Gerente de obras que la ENEE haya efectuado a 
los mismos. 
 
Antes de instalar un trasformador el mismo debe de cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 1.- demostrar con documentación que cumplen con los estándares de 
pérdidas,  
2.- demostrar con documentación que los transformadores estén libres de 
policlorobifenilos (PCB´s).      
 

12.2.8. Cuchillas Rompearco 
 

Comprende la instalación en una estructura de una cuchilla con dispositivo 
rompearco, incluyendo todo el material y conexión que sea requerido para 
la operación de las mismas. 
 

12.2.9.  Recuperación y Devolución de Equipo o Materiales 
 

Comprende los trabajos de desmontaje de los diferentes elementos de la 
línea indicados en la lista de precios. Incluye además del desmontaje, la 
conservación y transporte en buen estado desde el campo a los almacenes 
del Contratista y hasta los almacenes de la ENEE, Tegucigalpa. 
 

12.2.10. Recuperación y Devolución de Luminarias 
 

Comprende los trabajos de desmontaje de los diferentes elementos de una 
luminaria indicados en los dibujos respectivos. Incluye además del 
desmontaje de la luminaria y sus accesorios el transporte en buen estado 
de las mismas desde el campo a los almacenes del Contratista y hasta los 
almacenes de la ENEE, Tegucigalpa. También incluye la mano de obra de la 
pieza y cambio de partes dañadas, las cuales serán suministradas por la 
ENEE y las pruebas respectivas. 

 
13. MEDIDORES Y ACOMETIDAS 

 
La actividad correspondiente a la acometida y medidores por parte de los 
contratistas es el suministro de los materiales, ya que en conformidad a la 
Ley Marco del Subsector Eléctrico la ENEE tiene la responsabilidad de la 
instalación de las acometidas y medidores (Art.43 párrafo 2 "Corresponderá 
a la empresa distribuidora o a la ENEE la instalación de la acometida y el 
equipo de medición") posterior a la inscripción y registro de los abonados. 
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Por lo tanto la entrega de estos Materiales se hará en apego al 
Procedimiento siguiente:  
 
1. La Entrega de Medidores y cable de Acometida tipo Triplex deberá ser 

entregado en el Almacén Central de la ENEE de la Colonia Kennedy, 
Tegucigalpa. 

2. Elaborar una Acta de Entrega donde se indique el nombre del Proyecto, 
Código y detalle de las comunidades a que pertenece los medidores de 
energía y cable de Acometida. En la misma nota indicar el número de 
serie, marca de los medidores de energía, además indicar las 
especificaciones técnicas del cable triplex. 

3. El cable triplex debe de ser entregado en carretes completos de 100 
metros o la cantidad de metros indicados en el contrato, lo cual debe 
venir rotulado con la cantidad, código FHIS y nombre del proyecto. 

4. El Contratista de enviar al Gerente de obras una nota indicando el día 
que se desea entregar al Almacén Central de la ENEE los medidores de 
energía y el cable  triplex para que se coordine la asistencia. 

5. Se firmaran en triplicado el Acta de Entrega, distribuidas ENEE, 
Contratista y FHIS. 

6. El Contratista debe presentar en su estimación final Copia del Acta de 
Entrega de Medidores de Energía y cable triplex para su 
correspondiente pagó. 
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Especificaciones Técnicas Ambientales - Construcción de las Obras 
Programa de Infraestructura Rural 

 
Las siguientes Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAS) – Construcción  
son obligatorias a cumplir por el contratista y su personal así como el personal 
contratado por el PIR para la supervisión, inspección y fiscalización de la obra.  
Estas ETAS-construcción serán parte integral de los pliegos y contratos para las 
obras a financiarse por el PIR. 
 
Las ETAS-construcción son acciones mínimas que deberán cumplirse durante la 
etapa de construcción de la obra.  No sustituyen las medidas de mitigación o 
compensación ambiental adicionales que se emitan por parte de la SERNA 
(Licencia y Resolución Ambiental) y del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de 
Gestión Ambiental específico del proyecto.  Estas medidas serán también 
obligación del contratista cumplir. 
 

OBJETIVO 

1.1. El objetivo de estas ETAS es que la ejecución del proyecto en todas sus 
fases, no produzca cambios ambientales nocivos significativos por las 
actividades relacionadas con la construcción de las obras aquí licitadas.   

1.2. Además asegurar que la Contratista de este proyecto  y los supervisores de 
la PIR dispongan de directrices básicas para que no se produzcan 
modificaciones innecesarias en el ambiente, en asentamientos humanos, 
hábitats y paisajes por efecto de las actividades derivadas de la construcción 
o de la operación y mantenimiento de las obras ejecutadas. 

1.3. Con el fin de lograr los objetivos señalados el contratista y sus 
subcontratistas y empleados, seguirán de forma obligatoria el Código de 
conducta definido para la obra  (ver siguiente cláusula) y las medidas 
necesarias, durante la construcción de las obras, para: 

• Evitar al máximo la contaminación del suelo, agua y aire. 

• Evitar al máximo la destrucción de la vegetación nativa. 

• Reducir la erosión y socavación de los suelos;  

• Evitar al máximo la sedimentación de los cursos de agua, lagos, 
lagunas,  

• Reducir y evitar la compactación de suelos aledaños al sitio de obra. 

• No usar quemas o fuego como medida de control para ninguna 
actividad (ejemplo para limpieza de vegetación, predios, basuras, 
llantas, etc.) 

• No cazar 

• Disponer y desechar los residuos sólidos y estériles de obra de forma 
ambientalmente adecuada y responsable. 
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• Utilizar las tecnologías más apropiadas bajo criterios de calidad 
ambiental y minimización de costos financieros. 

• Minimizar hasta donde sea posible, la interferencia con la vida diaria de la 
comunidad, prestando especial atención en caso de presencia de 
comunidad indígenas en el entorno de la obra. 

• Adoptar medidas de seguridad pública y ocupacional, de acuerdo al 
marco regulatorio actual y/o las normas que establezca el PIR. 

• Cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental nacional, y las 
normativas regionales y locales (departamentales y municipales) 
vigentes en la jurisdicción de implantación de los proyectos viales y 
aplicables a estos proyectos.  

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

El principal responsable de la ejecución y control de la calidad ambiental asociada 
al contrato, es el propio contratista de la obra y su personal. 
 
Al realizar las obras de construcción el Contratista tomará las siguientes medidas: 
1) evitar la destrucción de la cobertura vegetal  dentro del área del proyecto; 2) 
preservar árboles de gran tamaño o de valor genético, ecológico o paisajístico.  
Los árboles a preservarse serán identificados y claramente marcados; 3) los 
suelos vegetales que necesariamente serán removidos, deberán acumularse y 
conservarse para utilizarlos posteriormente en la recomposición de la cobertura 
vegetal, en aquellos sitios donde las condiciones climáticas lo permitan o para 
proteger incorporarlos nuevamente  al entorno del área del proyecto. 
 
Durante los trabajos de cualquier índole y como ser: de apertura y cierre de zanjas 
para la instalación de por ejemplo redes (tuberías) de acueducto o alcantarillado, 
especialmente en áreas con presencia de viviendas, se tomaran las medidas 
necesarias para asegurar el libre acceso de las personas (adultos mayores, niños, 
discapacitados, etc.), a los respectivos predios, mediante la instalación de pasos 
temporales seguros de al menos un metro de ancho y pasamanos.  
 
Los volúmenes de materiales resultantes de la excavación deberán acumularse en 
sitios apropiados y en ningún caso deberán impedir la circulación o acceso de las 
personas a las viviendas o en la zona. 
 
También, la Supervisión o fiscalización de proyecto verificará durante la 
construcción de las obras el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas 
de construcción, detalles constructivos, calidad de los materiales, según los planos 
de diseño o modelos tipo (ej. tamaño y espesor placa de piso de la caseta, nivel 
del terreno, cubierta, estructura, vigas, tubería de drenaje, elementos de 
ventilación, entre otros.) 
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Los volúmenes de materiales resultantes de la excavación deberán acumularse en 
sitios apropiados y en ningún caso se dejaran frente a las casas, jardineras y que  
impidan la circulación o acceso seguro de las personas a las viviendas o en la 
zona. 
 
A la terminación de las obras, el contratista deberá asegurar la limpieza y retiro de 
materiales sobrantes (escombros, formaletas, etc.).   
 
Responsable Ambiental de la Empresa CONTRATISTA. 

-El CONTRATISTA designará una persona física como Regente Ambiental, cuyos 
antecedentes y datos de identificación deberán ser presentados con la oferta. 
Deberá ser un profesional con  título universitario y especialista en el campo 
ambiental comprobado.  

El Responsable Ambiental del CONTRATISTA tendrá a su cargo el cumplimiento 
de los requerimientos ambientales durante la ejecución de las obras y será el 
representante del Contratista en todos los aspectos ambientales, además será 
responsable de coordinar la implementación del Plan de Manejo Ambiental y todas 
las medidas ambientales definidas en este pliego junto con los supervisores e 
inspectores que designe el PIR. 

 
RESPONSABLES DE LA SUPERVISION AMBIENTAL/SOCIAL DE LAS OBRAS 
por parte del PIR y comunidad. 
La Supervisión Ambiental y Social verificará el cumplimiento y la conformidad con 
los requisitos técnicos y condiciones específicas establecidas en la legislación y en 
las licencias y autorizaciones concedidas al Proyecto, así como las Políticas de 
Salvaguarda del Banco Mundial. 
 
El equipo clave de la Supervisión Ambiental y Social estará constituido por: i) el 
supervisor de la obra contratado por el PIR, ii) la comunidad que formara un 
comité de contraloría ciudadana, iii) el/la especialista ambiental de la Unidad 
Ambiental del PIR, iv) personal de la UTI, vi) inspectores del FHIS vii) e 
responsable ambiental de la empresa contratista.  Cuando les fuera posible 
participará activamente el representante de la UMA del Municipio correspondiente.  
 
El contratista deberá facilitar las visitas de estas personas y acatar las órdenes de 
servicio que le comuniquen.  
 
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS ETAS 
La Supervisora tendrá a su cargo por lo menos las siguientes responsabilidades 
mínimas: 

 Velar por la aplicación de las Especificaciones Técnicas Ambientales 

Generales y Particulares; 

 Mantener un registro actualizado que demuestre el desarrollo de todas las 

actividades de interés ambiental realizadas por el contratista; 
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 Producir Informes Mensuales, Extraordinarios, Semestrales y Finales de 

Seguimiento y Evaluación sobre todas las actividades desarrolladas por el 

contratista para cumplir con su responsabilidad por la calidad ambiental de 

sus actividades  

 Proporcionar a la supervisión ambiental  toda la información necesaria y 

cooperar con los medios a su alcance, para el cumplimiento de sus 

responsabilidades. 

 Llevar registros de los costos tanto de carácter exclusivamente ambiental  

 Aclarar a la Constructora los casos de dudas sobre las Especificaciones 

Técnicas Ambientales Generales y Particulares u otras de interés para 

asegurar la calidad ambiental  

 

Permisos  ambientales  y permisos  de usos  

Será obligación del CONTRATISTA dar cumplimiento a las recomendaciones y 
condicionamientos que se mencionan en la resolución de aprobación ambiental 
del proyecto emanada de la SERNA, en el marco del procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental del proyecto, según lo establecido por el Reglamento del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Acuerdo No. 189-2009 en 
el artículo No. 24. 

Será obligación del CONTRATISTA  el cumplimiento ante los diversos 
Organismos, Entes y  Empresas,  públicas, estatales o privadas, de jurisdicción 
nacional,  municipal y personas físicas o jurídicas, de todos los permisos, 
autorizaciones y/o aprobaciones necesarias para la ejecución de las obras y cada 
uno de sus ítems.  

 

De la responsabilidad de la Empresa Contratista 

La Contratista es el responsable único e integral por la calidad ambiental de las 
actividades que desarrolle en la etapa de construcción con relación a los objetivos 
del contrato. Consecuentemente es su obligación cumplir con las medidas de 
mitigación ambiental definidas en estas ETAS y el PGA, y demás indicaciones 
ambientales que indique la Supervisión del PIR. 

El Contratista está obligado a acatar las instrucciones que imparta la Fiscalización 
y la Supervisión Ambiental con respecto a la protección del medio ambiente, las 
cuales se efectuarán siempre por escrito y de conformidad con los términos y 
condiciones de los documentos de licitación y de los contratos de obra.  

 

El Contratante no compensará o cubrirá costos adicionales emergentes de la 
negligencia del Contratista en el cumplimiento de sus obligaciones inherentes a 
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aspectos ambientales. Consecuentemente, los daños causados al ambiente y a 
las viviendas o predios cercanos como resultado de sus actividades de 
construcción, serán de responsabilidad de la Contratista, quien los remediará a su 
costa. 

 

El Contratista deberá conocer, cumplir y hacer cumplir todas las regulaciones, 
leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones gubernamentales de carácter 
ambiental y social tanto locales como nacionales y regionales que de una forma u 
otra involucren el tipo de obra. 

 

La subcontratación de toda o parte de la obra, en caso de estar autorizada por el 
PIR, no exime a la Contratista Principal del cumplimiento de su responsabilidad en 
aspectos que involucren al ambiente natural y antrópico para toda la obra. 

 

Es obligación del  Contratista facilitar el acceso a las informaciones y documentos 
a la Fiscalización y a la Supervisión del PIR, a fin de que ésta pueda documentar 
los temas de su responsabilidad. 

 

Etapa de preparación  

Antes del inicio de la Ejecución de la Obra 

Al menos 15 días antes del día previsto de inicio de obras y que el contratista 
inicie a transportar materiales al área del proyecto, el CONTRATISTA deberá 
coordinar el Primer Taller de Información a la Población, que será parte de su 

Plan de Comunicación.  

En este taller se informará a los beneficiarios, afectados, vecinos, iglesia, grupos 
comunales locales, etc. sobre el inicio de las obras, las tareas a realizar, 
cronograma de la obra, posibles impactos, medidas de mitigación a ejecutar, 
posibles afectaciones a calles, veredas, etc.  

 

Además, se informará del Mecanismo de atención de quejas o reclamos.  Este 
taller será convocado por la UTI y la comunidad, quienes realizarán la 
coordinación con la CONTRATISTA, a través de su responsable ambiental, y 
además participará la Supervisión, representantes de la Municipalidad 
correspondiente, PIR.  

 

La Supervisión velará que se convoque a los representantes arriba indicados, y se 
encargarán de recoger evidencias de su realización y cualquier preocupación, 
recomendación, conflicto, etc. que se comunique para tratar de encontrar las 
soluciones a los reclamos. 
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Una semana antes del inicio de obras, la Supervisión elaborará un Acta de Inicio 
Ambiental (AIA) donde anotará y registrará las condiciones ambientales de las 
áreas a intervenir por el proyecto, la presencia de pasivos ambientales y activos 
públicos (calles, entradas barriales, etc.) y privados que puedan afectarse con la 
obra. Este registro incluirá fotografías y/o videos. El AIA será firmado por el 
Supervisor del PIR, el Contratista, y el Ingeniero responsable del PIR. 

 
Los Campamentos y los Patios de Maquinarias/Talleres Mecánicos. 

Los sitios deben estar aprobados por la Supervisora y la autoridad municipal, bajo 
las condiciones de salubridad e higiene establecidas. A su vez, las condiciones del 
drenaje sanitario (letrina, fosa séptica, conexión al drenaje municipal) deben ser 
buenas y estar alejadas de cursos de agua permanente. 
 
Los campamentos podrán ubicarse dentro del perímetro del centro poblado de una 
comunidad, solo con el conocimiento y anuencia de sus pobladores debidamente 
representados por sus autoridades.  Las condiciones de tal permanencia serán 
negociadas entre la comunidad y el contratista. 
 
Los patios de maquinaria se ubicarán fuera del perímetro del centro poblado de la 
comunidad; su ubicación definitiva será el resultado de la negociación entre la 
comunidad y el contratista. 
 
Todos los campamentos deberán estar provistos de tratamiento de agua, locales 
apropiados para la preparación y consumo de alimentos, instalaciones sanitarias y 
de alcantarillado,  sistemas de recolección y disposición de basura,  residuos sólidos 
y líquidos de forma y en sitios  apropiados. 
 
Al abandonar los campamentos, los contratistas deberán recomponer el sitio del 
campamento a sus condiciones originales o en condiciones ambientales estables 
considerando el interés del usufructuario del terreno. 
 
Señalización de los sitios 
Será obligación del Contratista, y bajo su total responsabilidad, la colocación de 
señales necesarias para prevenir accidentes de tránsito y garantizar la seguridad de 
la comunidad de terceros y del personal trabajando en la obra.  
 
Se deberá comunicar  a la población local sobre cualquier necesidad o molestia que 
pueda causar el desarrollo de las obras o causar alteraciones en la comunidad, a 
través del Comité de Contraloría Ciudadana. 
 
PREVENTIVA 

Con el fin de aislar las zonas demarcadas para la ejecución de los trabajos, se 
utilizarán barreras móviles de cinta plástica reflectiva.  
 
Las barreras estarán formadas por una banda horizontal de cinta reflectiva de 
polietileno, de diez (10) centímetros de ancho, con franjas alternadas de color 
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“anaranjado y negro” o “amarillo y negro” y que digan “PELIGRO” que proporcionen 
la máxima visibilidad, sostenida a intervalos regulares por soportes verticales de 
madera o plástico, que se mantengan firmes en los sitios donde sean colocados y se 
puedan trasladar.  
 
Las barreras de cinta plástica reflectiva se colocarán en las longitudes y sitios que las 
necesidades de construcción de las obras lo requieran, o en los sitios indicados por 
la Supervisión. El mantenimiento de los mismos estará a cargo del contratista, quien 
los reemplazará cuando por efectos del tiempo, se deterioren y como lo indique la 
supervisión. 
 
La señalización se hará con las dimensiones estandarizadas y vallas de tamaño 
adecuado, que puedan ser fácilmente visualizadas por los trabajadores y terceros. 
Los diseños, las cantidades y tipos de carteles deberán ser aprobados por la 
Supervisión. 
 
En los sitios de apertura de zanjas, se instalarán bandas de seguridad de color 
amarillo o naranja fluorescente de advertencia, a fin de evitar caídas y accidentes. 
En la entrada a las áreas de  trabajo durante la etapa de construcción, en especial a 
lo largo de zanjas abiertas, sitios de excavación, construcción de cunetas, laderas 
alrededor de sitios de obras, alcantarillas abiertas, etc, se deberán instalar señales 
viales de precaución de la siguiente manera.  

• A cada diez metros a lo largo de los 50 o 100 metros, colocar señales con material  

reflectivo rojo y blanco (rótulos de madera, estacas, conos, otro).  

• En el área de equipos del contratista, acopio, bodegas, se deberá colocar señales de 

precaución fluorescentes que indican la salida y entrada de vehículos pesados en 

ambos sentidos de la carretera, en una distancia mínima de 50m y máxima de 

100m 

• AI realizar el trabajo de noche se deberán colocar luces ubicadas en los conos 

fluorescentes instalados previamente. 

INFORMATIVA 

Se instalará en un sitio designado por la Municipalidad, un rotulo informativo que 
contenga: Nombre y código FHIS del Proyecto, No. de Licencia ambiental, Ente 
financiero, Contratista, Supervisor técnico y monto del proyecto y los mecanismos de 
atención de reclamos: que diga: Para reclamos, sugerencias contactar: Supervisor 
encargado del proyecto (incluir teléfono del contacto), proyectopir@outlook.com, 
Teléfono de PIR  y de la UTI, dirección de la página web de PIR 
 
La Salud Ocupacional y de las Comunidades Involucradas 
 

El contratista deberá cumplir con la legislación laboral respecto a cuestiones de salud 
ocupacional y con las Normas Básicas de Atención Médica en Zonas de Obras 
Viales.  
El contratista deberá de dotar a sus empleados/miembros de la comunidad que 
laboren en la obra,  del equipo de protección personal necesario de acuerdo a las 
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actividades a realizar. El contratista deberá de capacitar a los empleados y miembros 
de la comunidad que laboren en la obra,  en cuanto a la importancia y uso adecuado 
del equipo de protección personal según la naturaleza del trabajo que realicen.  
 
Contar con un plan de salud y seguridad ocupacional en el que se contemplen 
los puntos establecido en el Artículo 46  del Reglamento General de Medidas 
Preventivas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 

Contar con un botiquín debidamente equipado en sitios estratégicos dentro del área 
del proyecto, el cual deberá de cumplir con los requerimientos mínimos establecidos 
por la secretaria de salud. 
 
Permiso de los Propietarios y Usufructuarios de Terrenos  
El Contratista no desarrollará ninguna actividad de cualquier naturaleza en terrenos 
de propiedad privada sin la previa autorización del dueño/poseedor.  El supervisor de 
la Obra y el representante de la UTI deberán asegurarse de que se tienen los 
convenios, compras, donaciones, servidumbres, acordadas, firmadas o compradas, 
según la situación, antes de iniciar la construcción de la obra y se ha aplicado los 
procedimientos de las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial como fue 
acordado con el PIR. 
 
El área o sitio de construcción de la obra, ésta deberá contar con las respectivas 
autorizaciones (documentos o escrituras) y permisos necesarios (servidumbres de 
acceso). 
 
Uso de mano de Obra de la Comunidad (servicios/construcción) 
El eventual uso de mano de obra de la comunidad  en las obras, será debidamente 
remunerado de acuerdo  al tipo de trabajo requerido y la calificación del trabajador. A 
excepción que la supervisión señale lo contrario y para lo cual la comunidad ofrezca 
trabajar voluntariamente en la construcción de la obra.  El contratista será informado 
de la situación previamente.  
 
Hallazgos  Arqueológicos, Peleontológicos, Históricos  

 
En el caso de algún descubrimiento fortuito de sitios arqueológicos coloniales o 
históricos, cementerios, fósiles, meteoritos u otros objetos o sitios de interés, 
paleontológico, económico, científico durante la realización de las obras, el 
Contratista tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los 
trabajos en el sitio del descubrimiento  para notificar a las autoridades locales, a la 
Supervisora, la cual  notificará inmediatamente a la autoridad estatal (IHAH), con la 
responsabilidad de investigar y evaluar dichos hallazgos.  El Contratista y la 
Supervisora son responsables de la protección, tratamiento y traslado de esos 
hallazgos si así acordado con la autoridad local o estatal. 
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Taludes  

Todos los taludes que sean desarrollados por la ejecución de las actividades de 
construcción del contratista deben ser estables y no estar sujetos a la erosión o 
desplazamientos en el corto o largo plazos.  Para esto se adoptaran las medidas de 
protección apropiadas (pendiente, revestimiento con materiales constructivos o 
cobertura vegetal). 
 
Para proteger los terrenos de la erosión y  los taludes de los terraplenes, 
independientemente de sus alturas, se establecerá una cobertura vegetal 
permanente (gramíneas, plantas rastreras o árboles) entre el borde del coronamiento 
del terreno natural y la línea de ceros.   
Cuando el talud del corte lo requiera, se recomienda seguir este procedimiento: 

 Los taludes de terraplén menores de un (1) metro de altura serán de proporción 

horizontal de 3 por 1 vertical, o más tendidos dependiendo del nivel de inclinación, 

del tipo y textura del suelo, y de las condiciones climáticas del área.  

 Cuando sea necesario, deberá buscarse la estabilidad a través de muros de 

contención de gaviones de piedra (u otros materiales más apropiados) u otra 

tecnología más económica e igualmente eficaz. 

Todas las cunetas (coronación, desmonte, contracunetas, protección de terraplén) 
deberán estar protegidas con una cobertura vegetal permanente y rastrera u otros 
materiales hasta 1 (un) metro de cada lado para la protección apropiada de la obra.  
Para pendientes longitudinales superiores al 5%, se revestirán las cunetas aplicando 
técnicas de recuperación de la estructura del suelo y favoreciendo la formación de la 
capa vegetal del suelo para tender al desarrollo de la cubierta vegetal original o 
revegetando con plantación con el objeto de formar una cobertura vegetal 
permanente. 
 
Erosión y Sedimentación 
El Contratista tomará todo tipo de  precaución razonable, incluyendo la aplicación de 
medidas transitorias y permanentes, durante la ejecución de todo el proyecto, para 
evitar la erosión y la sedimentación en ríos, arroyos, lagos, lagunas, pantanos, 
esteros y embalses.  Esas medidas incluirán, pero no estarán limitadas al uso de 
bermas, presas, esteras geotextiles, geomallas para sedimentación, resguardos de 
sedimentación, mallas, gaviones, sembrado por etapas, drenaje de laderas, fosas de 
sedimentación, vegetación y otros métodos.  El paquete de medidas que se tomarán 
deberán tener el visto bueno de la Supervisora. 
 
Las medidas de control de sedimentación y erosión temporal y permanente serán 
aplicadas al material erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con la 
construcción, incluyendo fuentes de material local, acopio de materiales, áreas de 
desechos temporales y caminos de acceso. 
 
El Contratista monitoreará e inspeccionará los dispositivos de control de erosión y 
sedimentación transitorios y permanentes para asegurar su eficiencia después de 
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cada lluvia y por lo menos diariamente cuando llueva en forma prolongada.  Las 
deficiencias serán corregidas de inmediato. En casos extraordinarios, en que tales 
medidas no estén cumpliendo con su función deberán ser sustituidas o mejoradas. 
 
 
Contaminación (agua, aire, suelo y ruido) 
 
Agua 

El contratista deberá de contar con letrinas móviles en los frentes de trabajo en una 
relación de 1/10 (una letrina portátil por cada 10 trabajadores) 
El contratista ejercerá toda la precaución posible durante la duración del contrato 
para impedir la contaminación química, física, biológica o microbiológica de aguas 
superficiales o subterráneas. 
Ningún contaminante, como productos químicos, combustibles, lubricantes, aguas 
servidas, pinturas, sedimentación y otros desechos serán descargados en o a lo 
largo de ríos, arroyos, lagunas, esteros y pantanos o en canales naturales o 
artificiales que desemboquen en ellos o infiltrado en el terreno.  En el caso de aguas 
servidas, 
 
Toda el agua contaminada será tratada adecuadamente para eliminar materiales 
contaminantes antes de que ésta sea descargada. 
 
En el caso de que el contratista, accidentalmente vierta o derrame cualquier líquido 
contaminante o contaminado, lo notificará inmediatamente a la Supervisora de Obra 
con copia a todos los organismos jurisdiccionales apropiados, así mismo tomará 
medidas inmediatas para contener y eliminar los daños causados. Se deberá 
contratar una investigación detallada por la Supervisora y será realizada por una 
firma ambiental independiente.  De ser comprobada la negligencia por parte del 
contratista, él mismo será responsable por los costos de recuperación de las  áreas 
afectadas en sus condiciones previas.  Los costos involucrados en la contratación de 
la firma ambiental serán deducidos de las estimaciones del contratista. 
 
Los materiales de excavación podrán ser depositados solamente en lugares 
aprobados por la Supervisora de la obra correspondiente a cotas superiores al nivel 
superior de aguas que se muestren en los planos, de tal manera que se impida el 
retorno de materiales sólidos o en suspensión a las vías acuáticas.  En el caso de 
que esa marca no se muestre en los planos, el nivel superior de aguas será 
estimado. 
 
Toda actividad de la construcción que implique la necesidad de disponer residuos 
sólidos se realizará de tal manera que se impida la contaminación de las vías 
acuáticas. 
 
Aire 
El contratista no utilizará el fuego para la eliminación de cualquier material líquido o 
sólido. 
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Los camiones de volteo serán equipados con coberturas de lona para evitar el polvo 
y los derrames de sobrantes durante el transporte de los materiales cargados, 
siempre que la distancia de transporte sea superior a 1 (un) kilómetro y/o atraviese 
áreas pobladas. 
 
Los vehículos y motores utilizados deberán estar regulados para disminuir al máximo 
la emisión de contaminantes al aire. 
 
Las maquinarias que emita residuos o partículas suspendidas deberán contar con 
dispositivos que los atenúen o los eliminen. 
 
Suelo 
 

El contratista propondrá los tiraderos, quedando a juicio de la Supervisora la elección 
de aquellos sitios con menores riesgos de contaminación, sea del suelo o del agua. 
Los parques de maquinaria y talleres deberán contar con medidas de seguridad y 
prevención que eviten el derramamiento de contaminantes. 
 
El contratista no tirará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa 
autorización del dueño y la autorización de la Supervisora. 
 
En lo posible, el contratista depositará el material sólido sobrante para rellenar 
bancos temporales, o en la construcción de terraplenes siempre que no haya riesgo 
de contaminación futura. 
 
Se buscará la estabilidad del suelo evitando la erosión de las áreas aguas arriba y 
abajo de las obras.  Esta estabilidad podrá ser realizada a través de la implantación 
de una cobertura vegetal permanente o el revestimiento con materiales apropiados. 
 
En el caso de que se requiere la preparación de mortero, concreto o cualquier otra 
mezcla, esta no se permitirá que se realice directamente el suelo, la misma deberá 
de realizarse siempre en una pirahuela que tenga la capacidad suficiente para el 
volumen necesitado ´por el contratista para evitar su contacto directo con el suelo 
 
 
 
 
Ruido 

Las operaciones del Contratista se realizarán de forma tal que los niveles de ruido 
exterior medidos a una actividad sensible al ruido, no superen los 80 Decibeles (dB) 
durante períodos de tal actividad.   
 
En el caso de que los niveles de ruido superen los parámetros aquí señalados, el 
contratista tomará las medidas que sean necesarias para adecuarlos y proteger al 
personal y moradores aledaños a la obra antes de proceder con las operaciones. 
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Desechos sólidos 
Se deberá de realizar una recolección de los desechos sólidos en base a los 
lineamientos establecidos en el reglamento para el manejo de los desechos sólidos 
del Municipio y la disposición final de los mismos deberá de llevarse a cabo a los 
sitios autorizados por la municipalidad.  
 
No se permitirá la quema o acumulación de desechos sólidos de cualquier 
composición y característica dentro  y a inmediaciones del área del proyecto o 
comunidad. 
 
El contratista deberá colocar recipientes resistentes y de suficiente capacidad en 
todos los frentes de trabajo para la disposición temporal de los desechos sólidos de 
origen doméstico, los cuales deberán de ser recolectados diariamente y dispuestos 
en el sitio autorizado por la municipalidad- 
 
Al terminar la obra se deberá de limpiarse y remover del terreno todo equipo de 
construcción, material sobrante, desechos e instalaciones temporales, incluyendo 
llantas, etc. 
 
Para los desechos de construcción se deberá de definirse la ubicación de una 
escombrera,  el tamaño de esta dependerá del volumen estimado de desechos de 
construcción, en esta escombrera no se dispondrán los desechos domésticos de los 
empleados en los frentes de trabajo.  La escombrera deberá de estar lejos de 
fuentes de agua. 
 
SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ETAS 
  
Las ETA son requisitos fundamentales de los documentos contractuales y, por lo 
tanto, la falla deliberada del contratista en observarlas constituye causa suficiente 
para la rescisión del contrato. 
 
El Presupuesto ambiental  no compensará o cubrirá los costos que puedan resultar 
de la adopción de medidas adicionales no previstas que se soliciten, para corregir o 
compensar impactos ambientales directos provocados por el contratista, en el 
sentido de garantizar la calidad ambiental y la seguridad de la comunidad. El 
contratista será responsable de todos los costos vinculados al retraso de las 
operaciones debido al no cumplimiento de estas medidas ambientales.  
 
Los Reportes de Avance Mensuales de Trabajo que serán presentados por el 
contratista para permitir su pago, deberán contener un capítulo especial sobre el 
cumplimiento de las ETAS preparada por su responsable ambiental.  El capítulo 
deberá tener el visto bueno del Supervisor de obra. 
 
 



100                                                                                                                    Sección V. Condiciones Generales del 
Contrato 

 

 
La realización del pago final de la obra y/o pagos relativos a los importes retenidos 
de los pagos mensuales, sólo podrán ser realizados después de la comprobación del 
cumplimiento de los requerimientos de las ETA durante las etapas de construcción 
realizadas en ese momento. 
 
En el caso de que el Contratista no inicie el proceso de gestión para mitigar, evitar, 
corregir o compensar los impactos ambientales directos conforme lo establecido en 
las especificaciones técnicas ambientales o especificados por la supervisión 
ambiental/Supervisora dentro de 48 horas después de ser notificado, la Supervisora 
de Obra tomará las medidas apropiadas para: i) exigir que el contratista deje de 
trabajar en otras áreas y concentre sus esfuerzos para rectificar las deficiencias 
especificadas; o ii) proceder con los recursos necesarios, equipos y materiales que 
considere conveniente, ya sea directamente o por contrato a terceros, para remediar 
las deficiencias especificadas.  En ambos los casos, el doble del costo total de dicho 
trabajo (trabajo de reparación) será deducido de las remuneraciones asignadas al 
contratista. 
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

I. ETAPA DE CONSTRUCCION 

I.1 GENERALES 

1 

El contratista y 

la supervisión 

deben tener 

copias de la 

resolución 

ambiental 

emitida por 

SERNA y del 

informe 

orientativo 

(PGA) para 

presentarlo en 

el momento que 

inspectores de 

la SERNA lo 

requieran 

durante el 

control y 

seguimiento del 

proyecto.  

 

 

 

Incumplimiento 

de requisitos 

legales o 

administrativos 

Antes de 

iniciar la 

construc

ción de 

las obras 

Hasta 

la 

recepci

ón 

final 

del 

proyec

to 

Oficina 

de 

campo 

del 

Contrati

sta 

La UMA debe 

proporcionar al 

Contratista 

copia de la 

Resolución 

emitida por la 

SERNA, copia 

del presente 

PGA y solicitar 

las 

adecuaciones 

que resulten 

necesarias 

En las oficinas 

del Contratista 

se debe contar 

con: copia de la 

resolución 

emitida por la 

SERNA y PGA 

actualizado 

conforme dicha 

resolución 

UMA 

promocionará 

copia de 

Resolución; 

Contratista 

guardará copia 

de la misma y 

actualizará 

PGA 

UMA, 

Supervis

or de 

obra 

No aplica No aplica 
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

2 

Previo a iniciar 

con las 

actividades de 

construcción, el 

Proponente 

estará en la 

obligación de 

obtener los 

respectivos 

permisos 

municipales (de 

construcción, 

operación, 

instalación de 

rótulos, etc.).  

Incumplimiento 

de las medidas de 

mitigación 

Antes de 

iniciar la 

construc

ción de 

las obras 

Hasta 

la 

recepci

ón 

final 

del 

proyec

to 

Oficina 

de 

campo 

del 

Contrati

sta 

El contratista 

gestionará ante 

las autoridades 

correspondiente

s los permisos 

de 

construcción. 

En las oficinas 

del Contratista 

se debe contar 

con: permiso de 

construcción  

Municipalidad

, dicho 

permiso de 

construcción 

debe de ser 

emitido sin 

ningún costa 

ya que el 

propietario del 

proyecto es el 

mismo 

municipio  

Alcaldía  

Municip

al 

No tendrá 

costo 

No tendrá 

costo 

3 

En caso de 

accidentes o 

daños por falta 
de señalización, 

información o 

coordinación con 
las diferentes 

autoridades, el 

contratista del 
proyecto será 

responsable 

 

Daños al medio 

ambiente, 

accidentes 

laborales, 

accidentes con 

terceros, daños a 

la propiedad 

privada 

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Al 

finaliz

ar 

activid

ades 

de 

constru

cción 

Todo el 

área del 

proyecto 

donde se 

estén 

realizan

do 

trabajo 

de 

construc

El Contratista 

debe cumplir 

las medidas 

solicitadas para  

evitar daños al 

medio 

ambiente. En 

caso que se 

produjeran 

daños 

El contratista 

debe presentar 

un seguro por 

danos a terceros 

o firmar un 

documento con 

la 

municipalidad, 

que lo 

responsabilice a 

Contratista 

UMA, 

supervis

or de 

obra 

Forma 

parte de los 

costos 

indirectos 

del 

Contratista 

La 

cuantía 

dependerá 

del monto 

del 

contrato 

de 

construcci

ón 
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     
directo de las 
acciones legales 

y compensatorias 

que el afectado 
interponga. 

 

 

cion  procederá por 

su cuenta a la 

reparación de 

los mismos 

la hora de 

cubrir los 

gastos 

correspondiente

s. 

4 

Será necesario 

implementar 

mecanismos 

efectivos para 

informar a la 

población (plan 

de 

comunicación) 

dentro del área 

de influencia 

del proyecto 

sobre los 

trabajos a 

realizarse, 

duración de los 

trabajos para 

que la 

población tome 

las 

 

Accidentes de 

circulación a 

trabajadores y 

terceros 

Antes de 

iniciar 

las 

activida

des  

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

En toda 

el área 

de 

influenc

ia del 

proyecto 

El Contratista 

deberá 

presentar y 

divulgar un 

programa de 

desvío de 

tráfico en caso 

de ser 

necesario, o de 

cierre de estas 

para las calles 

en las cuales 

estará 

trabajando  

El programa de 

trabajo y 

desvíos de 

tráfico debe ser 

divulgado por 

lo menos una 

vez a la 

semana, 

preferentemente 

al inicio de la 

misma, 

utilizando 

medios de 

comunicación 

locales. 

Elaborar un 

plan de 

comunicación  

Contratista 

UMA, 

supervis

or de 

obra 

L. por cuña 

publicitaria 

Depender

á de la 

duración 

de los 

trabajos. 
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

precauciones 

necesarias.  

5 

La constructora 

debe llevar a 

cabo las 

actividades 

correspondiente

s durante la 

etapa de 

construcción de 

manera tal, que 

garantice no 

alterar la salud 

de las personas, 

dañar 

infraestructuras 

existentes y no 

ocasionar daños 

a los recursos 

naturales en 

forma parcial o 

total mas allá 

de los límites 

establecidos en 

los reglamentos 

Daños a la salud 

de trabajadores y 

población en 

general; daños a 

la infraestructura 

existente, daños a 

los recursos 

naturales 

Al 

iniciar 

las 

activida

des de 

construc

ción 

Mientr

as 

duran 

las 

activid

ades 

de 

constru

cción 

En cada 

frente de 

trabajo 

que abra 

el 

Contrati

sta. 

Para garantizar 

la protección de 

la salud de las 

personas y 

trabajadores, 

medio ambiente 

e 

infraestructura, 

el Contratista 

debe dar 

cumplimiento a 

las medidas 

establecidas en 

el presente 

PGA y lo que 

disponga la 

resolución 

emitida por la 

SERNA 

De acuerdo al 

contenido de 

cada medida 

Contratista UMA 

De acuerdo 

al 

contenido 

de cada 

medida 

cuando 

aplica. 

De 

acuerdo al 

contenido 

de cada 

medida 

cuando 

aplica. 
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

y normas 

técnicas 

ambientales. 

Caso contrario, 

se procederá 

conforme a lo 

establecido en 

las Leyes 

aplicables.  

I.2 SEÑALIZACIÓN 

6 

Se instalara en 

un sitio visible 

por las 

comunidades 

beneficiadas del 

proyecto un 

rotulo 

informativo que 

contendrá el 

nombre y 

código FHIS 

del proyecto, 

No de licencia 

ambiental, ente 

financiero, 

Cualquier 

comentario o 

queja que 

manifieste la 

población o 

vecinos respecto 

a la ejecución del 

proyecto 

Antes de 

iniciar 

activida

des 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

En un 

sitio de 

fácil 

visibilid

ad por 

los 

benefici

arios del 

proyecto 

El rotulo deber 

de ser impreso 

en lona con 

unas 

dimensiones de 

0.80 m de alto 

por 1.20 m de 

largo, colocada 

está en un 

marco de 

madera o metal 

unido a 2 patas 

de madera o 

metal de 110 

cm para 

Un rotulo Contratista  

Forma 

parte de los 

costos 

indirectos 

del 

Contratista 

 

L. 

1500.00 
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

nombre del 

contratista, 

nombre del 

supervisor de 

obra, monto del 

proyecto, 

atención de 

reclamos que 

diga :”para 

sugerencias, 

reclamos 

contactar a : 

supervisión al 

teléfono No. 

xxxx-xxxx, 

proyectopir@o

utlook.com, 

teléfono de UTI 

MANOFM 

2775-9026, 

teléfono de PIR 

2233-1765 

sembrarse 20 

cm en el 

terreno, 

terminando el 

rotulo a una 

altura total 

desde el suelo 

hasta el límite 

superior de 1.70 

m ver anexo 1  

7 

Colocar 

señalización de 

advertencia, y 

Accidentes de 

circulación a 

trabajadores y 

Al 

iniciar 

activida

Hasta 

el 

términ

Frentes 

de 

trabajo 

Los rótulos 

deberán de ser 

impresos en 

Cada frente de 

trabajo deberá 

de tener 2 

Contratista 

UMA, 

supervis

or de 

Forma 

parte de los 

costos 

L. 

2,200.00 

mailto:proyectopir@outlook.com
mailto:proyectopir@outlook.com


                                                                                                                    Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

 

No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

de obligación 

en los frentes 

de trabajo 

terceros des de 

construc

ción 

o de 

las 

activid

ades 

lona y tener  

patas para 

poder pararlos, 

ver 

especificacione

s en anexo 2 

señales de  

precaución 

trabajos de 

construcción 

adelante,  un 

rotulo de 

obligatorio el 

uso de casco y 

chaleco en el 

frente de 

trabajo y un 

rotulo de 

disposición de 

basura en los 

recipientes 

obra indirectos 

del 

Contratista 

DISPOSICIONES DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

8 

Solicitar 

autorización y 

supervisión 

para el corte de 

árboles por la 

UMA de las 

municipalidade

s involucradas. 

Obtener el 

Evitar el corte 

innecesario de 

árboles y así 

mismo evitar que 

las comunidades 

tenga apertura 

para  el 

aprovechamiento 

ilegal de madera 

Antes de 

iniciar 

las 

activida

des de 

hincado 

de 

postes  y 

tendido 

 

En el 

alineami

ento de 

la red de 

distribuc

ión  

Realizar 

inventario de la 

cantidad de 

árboles, los 

cuales deberán 

de marcarse 

para la 

obtención del 

permiso de 

Contar y marcar 

el número de 

árboles cortar 

para el 

desarrollo del 

proyecto, , es 

necesario 

determinar el 

número de 

Contratista  y 

supervisión  

UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 

Hasta L. 

25.00 por 

cada árbol. 

 

Depender

á del 

número 

de árboles 

necesario

s a cortar 
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

permiso de 

corte de ICF 

para las zonas 

rurales y de la 

UMA para las 

zonas urbanas 

eléctrico aprovechamient

o no comercial 

de madera 

árboles a cortar, 

mediante visita 

al proyecto  

9 

No se permitirá 

la tala de 

árboles en una 

franja menor a 

los 150.0 m de 

cualquier de 

cualquier 

cuerpo 

permanente de 

agua 

Evitar se 

disminuya la 

recarga hídrica 

en los cuerpos de 

agua 

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

En el 

alineami

ento de 

la red de 

distribuc

ión 

Cambiar 

alineamiento de 

red en estos 

puntos. Para la 

tala de árboles 

se seguirá lo 

establecido en 

el anexo 3 

 Contratista  

UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 

No tiene 

costo 
 

10 

Reforestar un 

área 

circundante al 

proyecto 

considerando 

10 árboles por 

cada árbol que 

sea cortado 

Estabilización de 

suelo, retención 

de sedimentos y 

mejoramiento 

estético de la 

zona  

al 

realizar 

el 

tendido 

eléctrico 

Al 

finaliz

ar el 

tendid

o 

eléctric

o 

En el 

alineami

ento de 

la red de 

distribuc

ión 

Dependerá del 

número de 

árboles a cortar 

para el 

desarrollo del 

proyecto 

Dependerá del 

número de 

árboles a cortar 

para el 

desarrollo del 

proyecto 

Contratista  

UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 

Hasta L. 

25.00 por 

cada árbol 

Depender

á del 

número 

de árboles 

necesario

s a cortar 

11 Proteger la Evitar se Al Hasta En el Que las  Contratista  UMA y No tiene  
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

vegetación  en 

el área del 

proyecto. Si se 

necesitan 

árboles para 

utilizar su 

madera, deberá  

hacerse 

utilizando 

criterios de 

manejo, con el 

apoyo de las 

municipalidade

s. El 

contratistas está 

comprometido 

a evitar 

incendios 

forestales  

disminuya la 

recarga hídrica 

en los cuerpos de 

agua 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

alineami

ento de 

la red de 

distribuc

ión 

actividades de 

la ejecución del 

proyecto no 

afecten la flora  

del entorno, al 

seguir el PGA 

supervis

ión del 

proyecto 

costo 

12 

Queda 

prohibida la 

caza, captura y 

extracción de 

fauna, así como 

la introducción  

Proteger la biota 

animal y vegetal 

de la zona 

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

En toda 

la 

extensió

n del 

proyecto 

Realizar charlas 

con los 

trabajadores 

para 

concientizarlos 

de no realizar 

Desarrollar una 

charla con los 

empleados 

antes de inicio 

de activiades 

Contratista  

UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 

No tiene 

costo 
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

de especies 

exóticas al sitio 

que podrían  

realizar 

trabajadores, así 

mismo esta 

restricción es 

aplicable a la 

extracción e 

introducción de 

especies 

exóticas 

vegetales 

ades actividades de 

extracción o 

introducción de 

especies 

animales y 

vegetales en el 

área del 

proyecto 

13 

No se puede 

depositar los 

desechos de  

construcción en 

los cursos 

naturales de 

agua, ni en 

predios que 

puedan afectar 

la vegetación 

existente y la 

salud humana. 

Mantener la 

calidad de las 

aguas de los 

cuerpos de agua 

superficiales  

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

En toda 

la 

extensió

n del 

proyecto 

Definir con la 

UMA cuáles 

serán los sitios 

aprobados para 

de los depósitos 

final de los 

desechos de 

construcción  

Determinar el 

número de 

sitios el 

deposito final 

de los desechos 

solidos 

Contratista  

UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 

No tiene 

costo 
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

La selección de 

los sitios de uso 

y de descarga 

deberá ser 

aprobados por 

el supervisor de 

obra 

14 

Prohibido el 

vertido de 

combustibles y 

desechos de 

aceite sobre el 

suelo o a 

cuerpos de agua 

superficiales. 

Evitar la 

contaminación 

del suelo, fuentes 

de agua 

superficiales 

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

En toda 

la 

extensió

n del 

proyecto 

Evitar el 

suministro de 

combustible en 

el frente de 

trabajo, en caso 

de ser necesario 

este,  Se deberá 

de exigir al 

vehículo que 

trasporta 

combustible 

que cuente con 

elementos 

absorbentes 

como ser 

aserrín o arena 

para tratar 

cualquier 

 Contratista  

UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 

Costo 

indirecto 

del 

proyecto 
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

derrame, así 

mismo contar 

con una caja 

que contenga 

aserrín ( de 1.0 

m x 0.70 m x 

0.10 m) para 

colocar el 

mismo bajo el 

área donde 

suministraran el 

combustible, 

extintor para el 

tipo de fuego 

que produce la 

combustión del 

combustible.  el 

personal deberá 

de tener el 

equipo de 

protección 

personal: ropa 

de trabajo , 

mascarilla, 

15 Prohibido la Evitar la Al Hasta En toda Transitar solo  Contratista  UMA y Si costo  
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

circulación de 

maquinaria y 

vehículos fuera 

de los límites 

de servidumbre 

del camino 

compactación de 

suelo 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

la 

extensió

n del 

proyecto 

en los frentes 

de trabajo 

supervis

ión del 

proyecto 

16 

Se recomienda 

la siembra de 

árboles nativos 

de la zona, en 

secuencia 

lineal, paralelo 

al camino 

Evitar arrastre de 

sedimentos,  

el 

termino 

de las 

activida

des de 

hincado 

de poste 

Instala

ción de 

alambr

es 

En 

zonas 

donde el 

crecimie

nto de 

los 

arboles 

no 

afecte el 

tendido 

eléctrico 

Se deberán 

identificar los 

sitios del 

proyecto donde 

el crecimiento 

de los arboles 

no afecte la 

integridad del 

sistema de red 

de distribución  

El número a 

sembrar 

dependerá del 

número de 

árboles a cortar  

Contratista  

UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 

L. 25.00 

por arbol a 

sembrar 

 

17 

Contar con un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo en 

todo equipo y 

maquinaria 

empleada en el 

proyecto 

Evitar accidentes 

a trabajadores y 

vecinos, aportar 

menos gases 

contaminantes a 

la atmosfera 

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

En toda 

la 

extensió

n del 

proyecto 

Tener un 

programa de 

mantenimiento 

a seguir 

respecto a la 

maquinaria a 

utilizar,  

Realizar el 

mantenimiento 

de manera 

oportuna a la 

maquinaria a 

utilizar en el 

proyecto 

Contratista  UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 

Costos 

operativos 

del 

proyecto 
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

18 

Implementar un 

plan de 

tratamiento de 

desechos 

líquidos y 

solidos 

Evitar 

contaminar 

suelos y fuentes 

de agua 

superficial 

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

En toda 

la 

extensió

n del 

proyecto 

Definir el 

tratamiento de 

los desechos 

sólidos 

producidos en 

las letrinas 

portables 

Los desechos 

producidas por 

las letrinas 

portables son 

tratados por la 

empresa que 

alquila este 

equipo  

Contratista  UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 
L.6,500.00 

L. 

6,500.00 

19 

Las volquetas 

deberán trabajar 

conforme a la 

capacidad de 

estas. 

Evitar dañas el 

equipo y así 

evitar accidentes 

a trabajadores y 

pobladores 

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

En toda 

la 

extensió

n del 

proyecto 

Seguir las 

instrucciones de 

capacidad 

máxima de peso 

Utilizar el 

equipo bajo los 

lineamientos 

establecidos por 

el fabricante 

Contratista  UMA y 

supervis

ión del 

proyecto Sin costo   

20 

Facilitar a los 

empleados los 

implementos de 

protección: 

cascos, 

anteojos, 

mascarillas, etc. 

Prevenir la 

ocurrencia de 

accidentes 

personales en el 

frente de trabajo 

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

En toda 

la 

extensió

n del 

proyecto 

Asegurar que 

los empleados 

siempre usen en 

el frente de 

trabajo la 

indumentaria 

suministrada de 

protección 

personal  

Exigir en el 

frente de 

trabajo el uso 

de cascos, 

chalecos y 

ropas de trabajo 

Contratista  UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 
Costos 

operativos 

del 

proyecto 

 

21 Implementar un Asegurar buenas Antes  Frentes Desarrollar e Documentar la Contratista UMA y Costos  



                                                                                                                    Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

 

No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

programa de 

seguridad 

laboral. 

prácticas para la 

ejecución de 

trabajo y así 

tener  reducción 

de las 

posibilidades de 

ocurrencia de 

accidentes 

del 

inicio de 

activida

des de 

ejecució

n  

de 

trabajo 

implementar un 

programa de 

seguridad 

laboral el cual 

debe de ser 

impartido a los 

trabajadores 

antes de iniciar 

las jornadas de 

trabajo 

impartición del 

programa de 

seguridad 

laboral a los 

empleados, 

presentar la 

temática de este 

programa antes 

del inicio de 

actividades 

supervis

ión del 

proyecto 

operativos 

del 

proyecto 

22 

Señalizar las 

vías con 

instrucciones 

para evitar 

accidentes 

Prevenir 

accidentes a los 

empleados y 

vecinos 

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

Frentes 

de 

trabajo 

Los rótulos 

deberán de ser 

impresos en 

lona y tener  

patas para 

poder pararlos, 

ver 

especificacione

s en anexo 2 

Cada frente de 

trabajo deberá 

de tener 2 

señales de  

precaución 

trabajos de 

construcción 

adelante, y un 

rotulo de 

obligatorio el 

uso de casco y 

chaleco en el 

frente de 

trabajo 

Contratista 

UMA, 

supervis

or de 

obra 

Forma 

parte de los 

costos 

indirectos 

del 

Contratista 

L. 

2,200.00 

23 Capacitar al Asegurar buenas Antes  Frentes Desarrollar e Documentar la Contratista UMA y Costos Asegurar 
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

personal en 

cuanto a la 

prevención de 

incendios, 

evacuación, 

manejo y uso 

de equipo para 

atender una 

emergencia en 

caso de 

incendios, 

evacuación y 

seguridad 

ocupacional 

prácticas para la 

ejecución de 

trabajo y así 

tener  reducción 

de las 

posibilidades de 

ocurrencia de 

accidentes 

del 

inicio de 

activida

des de 

ejecució

n  

de 

trabajo 

implementar un 

programa de 

seguridad 

laboral el cual 

debe de ser 

impartido a los 

trabajadores 

antes de iniciar 

las jornadas de 

trabajo. Se 

deberá contar 

con extintor  

tipo A. 

impartición del 

programa de 

seguridad 

laboral a los 

empleados, 

presentar la 

temática de este 

programa antes 

del inicio de 

actividades. 

Tener un 

extintor tipo A 

en el frente de 

trabajo. 

supervis

ión del 

proyecto 

operativos 

del 

proyecto 

buenas 

prácticas 

para la 

ejecución 

de trabajo 

y así tener  

reducción 

de las 

posibilida

des de 

ocurrenci

a de 

accidente

s 

23 

Utilizar lonas 

en el acarreo de 

materiales 

Evitar derrame 

de desechos 

sólidos en el 

camino 

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

Traslada

do de 

desecho

s sólidos 

al sitio 

de 

disposic

ión final  

Cubrir 

completamente 

con una lona el 

compartimiento 

donde se 

colocan los 

desechos de 

construcción o 

materiales de 

construcción 

antes de iniciar 

Utilizar una 

lona que cubra 

completamente 

el 

compartimiento 

del vehículo y 

este se 

encuentre 

debidamente 

sujeta 

Contratista 

UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 
Costos 

operativos 

del 

proyecto 
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

el transporte de 

estos  

24 

Riego periódico 

de los frentes 

de trabajo 

Evitar 

levantamiento de 

polvo en el área 

de trabajo  

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

Frentes 

de 

trabajo 

Verter agua en 

los frentes de 

trabajo que 

tenga alto 

tránsito de 

vehículos 

automotores 

Realizar el 

riego a órdenes 

del supervisor 

de la obrar 

Contratista 

UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 

Costos 

operativos 

del 

proyecto 

 

25 

Para limpiar el 

derecho de vía 

queda 

prohibido el uso 

de fuego 

Evitar aportar 

gases 

contaminantes  a 

la atmosfera 

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

Frentes 

de 

trabajo 

Limpiar con 

herramientas el 

derecho de vía 

que sea 

necesario para 

realizar las 

labores del 

proyecto 

Utilizar 

machetes, 

tijeras, 

podadoras etc 

Contratista 

UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 

Costos 

operativos 

del 

proyecto 

 

26 

El tendido 

eléctrico deberá 

de tener 

adecuadamente 

aisladores y 

puentes, los 

cuales deberán 

colocarse 

Promover la 

protección del 

avifauna 

Al 

moment

o de 

realizar 

las 

instalaci

ón de 

accesori

 

El 

alineami

ento del 

sistema 

Correcta 

instalación del 

equipo eléctrico 

 Contratista 

UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 

Costos 

operativos 

del 

proyecto 
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

apropiadamente 

de manera que 

se evite la 

electrocución  

de avifauna 

os 

eléctrico

s en el 

tendido 

eléctrico 

27 

Se dejaran las 

áreas de 

excavación en 

un estado 

uniforme, 

tratando de 

conformar la 

morfología 

natural del 

terreno 

mantener el flujo 

natural de los 

correderos 

naturales de agua 

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

Frentes 

de 

trabajo 

Toda 

excavación se 

conformara la 

misma a 

manera que se 

altere en lo 

mínimo la 

morfología del 

suelo 

 Contratista 

UMA y 

supervis

ión del 

proyecto Costos 

operativos 

del 

proyecto 

 

28 

Solo se hará la 

limpieza de un 

área de 5.0 m 

por lado del 

alineamiento de 

la postería 

Evitar la tala 

innecesaria de 

arboles  

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

Alineam

iento de 

red de 

distribuc

ión  

Se cortaran los 

árboles o se 

derramaran 

estos siempre y 

cuando se 

encuentren 

dentro de la 

franja de 5.0 m 

por lado de la 

línea de 

El número de 

árboles a cortar 

serán solo los 

que se 

encuentren 

dentro de los 

límites de 5.0 m 

por lado de la 

red de 

distribución  

Contratista 

UMA y 

supervis

ión del 

proyecto Costos 

operativos 

del 

proyecto 
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

distribución  

29 

Se deberá de 

contar con un 

botiquín de 

primeros 

auxilios en el 

frente de 

trabajo 

Atender 

emergencias 

pequeñas a causa 

de accidentes en 

el frente de 

trabajo 

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

Frentes 

de 

trabajo 

El botiquín 

deberá de tener 

el contenido 

básico 

Se deberá de 

contar con un 

botiquín en 

cada frente de 

trabajo, el cual 

estará en un 

lugar de fácil y 

rápido acceso a 

este  

Contratista 

UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 
Costos 

operativos 

del 

proyecto 

 

30 

Colocar letrinas 

portables en los 

frentes de 

trabajo. 

Evitar 

contaminar el 

suelo y las aguas 

superficiales  

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

Frentes 

de 

trabajo 

Definir el 

tratamiento de 

los desechos 

sólidos 

producidos en 

las letrinas 

portables 

Los desechos 

producidas por 

las letrinas 

portables son 

tratados por la 

empresa que 

alquila este 

equipo  

Contratista  UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 
L.6,500.00 

L. 

6,500.00 

31 

Se le deberá de 

suministrar de 

agua potable a 

los empleados 

en los 

diferentes 

frentes de 

Asegurar la salud 

de los empleados 

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

Frentes 

de 

trabajo 

Ubicar termos 

con agua , los 

cuales tengan 

fácil acceso 

para los 

empleados, el 

agua deberá 

Un termo con 

cantidad 

suficiente en el 

frente de 

trabajo.  

Contratista  UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 

Costos 

administrat

ivos del 

proyecto 
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

trabajo cumplir las 

normas de 

calidad del país 

DISPOSICIONES GENERALES  

32 

La preparación 

de mezclas no 

deberá de 

realizarse 

directamente en 

el suelo 

Evitar 

contaminar el 

suelo, con restos 

de concreto 

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

Frentes 

de 

trabajo 

Cuando se 

proceda la 

preparación de 

mezclas, las 

mismas deberán 

efectuarse sobre 

un área 

impermeabiliza

da con el fin de 

evitar su 

acumulación y 

permanencia en 

el sitio. Cuando 

ocurra la 

dispersión 

accidental de 

mezcla fuera 

del área 

establecida, se 

procederá a 

readecuar dicho 

Atender esta 

medida en cada 

frente de 

trabajo 

Contratista  UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 

Costos 

administrat

ivos del 

proyecto 
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

sitio. 

33 

Se deberá de 

contar con 

contenedores 

para desechos 

sólidos en los 

frentes de 

trabajo para el 

almacenamient

o temporal de 

estos 

Evitar 

contaminación de 

suelos y aguas 

por desechos 

solidos  

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

Frentes 

de 

trabajo 

Los 

contenedores 

deberán de 

tener tapadera y 

ser de un 

volumen 

mínimo de 120 

litros, los cuales 

deberán de estar 

situados en los 

frentes y tener 

fácil acceso por 

los empleados 

para disponer 

los desechos 

solidos  

Por lo menos 

un contenedor 

por frente de 

trabajo 

Contratista  UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 

Costos 

administrat

ivos del 

proyecto 

 

34 

La disposición 

de los desechos 

sólidos se 

realizara en el 

sitio o los sitios 

dispuestos por 

las UMA de los 

municipios 

Evitar la 

proliferación de 

desechos sólidos 

si como la 

contaminación de 

suelo y fuentes 

de agua 

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

Frentes 

de 

trabajo 

Se almacenará 

temporalmente 

los desechos en 

el frente de 

trabajo en los 

contenedores 

temporales y 

posteriormente 

 

Contratista  UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 

Costos 

administrat

ivos del 

proyecto 
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

al finalizar la 

jornada se 

trasladaran 

estos al sitio de 

disposición 

final 

establecido por 

la UMA 

35 

Definir 
mecanismos 
de atención 
de quejas o 
reclamos 

Atención a 

quejas o 

reclamos 

producidos por la 

ejecución de la 

obra y que 

afecten a los 

vecinos  

Al 

iniciar 

activida

des de 

construc

ción 

Hasta 

el 

términ

o de 

las 

activid

ades 

Toda la 

extensió

n del 

proyecto 

Deberán de 

crearse 

mecanismos 

para atención 

de reclamos 

como ser 

buzones para 

que la 

población 

puede depositar 

de manera 

escrita dichas 

observaciones o 

quejas, brindar 

los números de 

contacto y 

explicar en los 

Informar en el 

taller incluido 

en el plan de 

comunicación 

como es el 

aspecto de 

atención de 

reclamos. 

 

Contratista UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 

Costos 

administrat

ivos del 

proyecto 
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No.  

Obra o medida 

de mitigación 

ambiental 

Impactos a 

mitigar 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliz

ación 

Ubicaci

ón 

 

especifi

ca 

Descripción 
Responsable 

de Ejecución 

Super

visión  

de 

cumpli

miento 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Lps. 

Cualitativa Cuantitativa     

talleres que el 

rotulo de 

información del 

proyecto están 

lo numero de 

contacto 

también  

36 

Los 

transformadores 

que se instalen 

para el proyecto 

deberá de tener 

certificado de 

que son libres 

de PCB 

Evitar la 

contaminación 

de, suelo y agua 

Antes de 

iniciar 

las 

activida

des de 

instalaci

ón del 

equipo 

Hasta 

termin

ar las 

activid

ades 

de 

instala

ción 

del 

equipo 

Toda la 

extensió

n del 

proyecto 

Compra de 

equipo con 

certificado de 

que están libres 

de PCB 

Certificado de 

libre de PCB 

del equipo 

Contratista UMA y 

supervis

ión del 

proyecto 

Costo de 

equipo 
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Anexo 1: formato del rotulo. 
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Anexo 2 dimensiones de señales de precaución  
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Anexo 3 procedimiento para el corte de arboles 
REGLAS PARA EL APEO DE ARBOLES 

1. Utilice siempre los elementos de protección necesarios y motosierras profesionales,  con 

espadas de acuerdo al diámetro del árbol,  para  facilitar la realizar este trabajo. 

2. Antes de iniciar esta labor, verifique siempre que la motosierra se encuentre en las condiciones 

óptimas de funcionamiento. 

3. Evite que estén personas ajenas a esta labor, cercanas al lugar de trabajo. 

4. Trabaje con uno o más compañeros, nunca trabaje solo. 

5. Si ambos cargan herramientas y motosierras, mantenga una distancia de seguridad. 

6. Cuando elija el árbol a cortar, siempre compruebe que existan rutas de escape. 

7. Verifique que el estado general del  el árbol este condiciones de ser cortado (que no esté 

hueco). 

8. Elija posiciones de trabajo según sea la pendiente del terreno donde ese ubicado el árbol.  

9. Siempre determine hacia qué lado el árbol tiene más ramas, esto es para  visualizar  la dirección 

de caída natural del árbol y hacia ese lado deberá realizar el corte direccional, siempre y cuando 

no existan arboles muy próximos y puedan afectarse o el terreno sea escarpado y dificulte la 

extracción de tronco o trozas. 

10. Evite golpear árboles que no serán cortados. 

11. Después de realizar cada corte (dirección y caída) ponga el seguro a la motosierra. 

12. Después de hacer el corte de caída, sepárese del árbol a una distancia considerable.  

13. Si se encuentran cercanos otros árboles que serán cortados, solo ponga el seguro a la 

motosierra y continúe con el procedimiento. 

PASOS PARA EL APEO 

1. Antes de apear el árbol, realice una limpieza de la maleza y arbustos que este alrededor de este, 

si hay ramas bajas córtelas. (Fig. 1)  

2. Visualice la caída natural del árbol, verifique que los arboles próximos no serán dañados, de ser 

así esa será la dirección de caída, sino busque el lado donde no se provoque daños a árboles que 

no serán cortados. (Fig.2)  

3. Defina las rutas de escape. (Fig.3)  

4.  El primer corte que debe realizar es el corte direccional (Fig.4), este se inicia con un corte 

oblicuo de un ángulo de 45˚, que debe tener una profundidad de un cuarto o un quinto del 

diámetro de la base del árbol, recuerde hacerlo a la altura de 35-40 cm (en pendiente)  y 15-20 

cm  (en  terreno plano) del suelo.  
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5. Luego de este paso proceda a hacer un corte horizontal (de 5-10 cm) debajo de corte oblicuo, a 
manera de que coincida con punto final de corte anterior, haciéndose así una cuña o bisagra, la 
cual se sacara fácilmente del árbol. ( Fig. 4) 

6. Seguidamente efectué el corte de caída, el cual consiste en realizar un corte al lado opuesto del 
corte direccional (Fig.5), debe hacerse unos centímetros arriba del corte horizontal antes 
realizado  (1-2 cms.). Cuando este próximo a llegar a la mitad del diámetro vera que el árbol 
empezara a inclinarse, recuerde moverse ágilmente y guarda una distancia de seguridad para 
evitar accidentes. 

 
PASOS PARA EL DESRAME 
1. Después del apeo del árbol, proceda a cortar las ramas, estas se cortan lo más cercano al 

tronco, tratando de dejar una troza limpia para su futuro aprovechamiento. 
2. Empiece desramando de la parte baja hacia la parte alta (raíz-copa) del árbol. 
3. Apoye el motor de  la motosierra en el tronco o en su pierna para utilizarla la espada como 

palanca en el corte de las ramas. 
4. Para las ramas delgadas utilice la espada con la técnica de péndulo o barrido. 
5. Cuando son ramas gruesas y existe la posibilidad de que la espada de la motosierra quede 

trabada entre rama, haga un corte de abajo hacia arriba si cortar toda la rama, luego pase 
hacia arriba de la rama para liberar presión de la misma. 

6. Retire las ramas cortadas que estorben en el corte de las demás ramas 
7. Si se pretende aprovechar al máximo la madera de este árbol, evite hacer cortes a la tronco 

antes de medir su altura. 
8. Después de desramar puede medir la altura total del árbol y seccionar el tronco en trozas 

para facilitar su transporte y utilización.  

Figura 4 Figura 5 

Figura 1 Figura 3 Figura 2 
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Programas a implementar para el manejo ambiental de los 

proyectos de electrificación 

Plan de manejo de residuos líquidos 

1. Objetivo 

Establecer los lineamientos y pautas para gestionar el manejo integral de residuos líquidos 

generados por el proyecto de electrificación rural. 

2. Alcance 

Es de aplicación a todo el personal, incluyendo las empresas contratadas (contratistas) que 

proporcionen algún servicio y  que durante el desarrollo de sus actividades generen residuos 

líquidos; identificando los sitios de generación, tipo almacenaje temporal además de asegurar 

transporte y disposición final en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y aplicable 

en honduras. 

3. Definiciones 

Residuos líquidos:   se refiere a las aguas negras generadas.  

Disposición final:   sitio autorizado para que la empresa que brinde el servicio de letrinas 

portátiles descargue las aguas colectadas. 

Cabinas:   se refiere a las unidades sanitarias portátiles que rentan las empresas que brindan el 

servicio.  

4. Consideraciones generales 

4.1 documentación aplicable 

- manual del sistema de gestión ambiental  

- programa de gestión ambiental y social  

- legislación ambiental vigente y aplicable 

- reglamento para la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores y alcantarillado  sanitario. 

4.2  tareas y responsabilidades 

- coordinar al personal encargado de realizar el manejo y disposición final de los residuos 

líquidos en cada atapa del trabajo. 

- identificar los sitios de disposición final para los residuos líquidos y obtener los permisos 

respectivos. 

- proporcionar recursos humanos y materiales para aplicar lo establecido. 

5. Desarrollo 
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Derivado del proceso constructivo, existirá alta presencia temporal de personas, por aspectos de 

salud e higiene laboral se exigirá al contratista la contratación de cabinas sanitarias (letrinas 

portátiles), mismas que consistirán en un requisito ambiental para poder dar la orden de inicio de 

los trabajos al contratista encargado de la obra. La norma a utilizar será de 1 cabina sanitaria por 

cada 10 empleados. 

5.1 transporte y disposición final 

- se recomienda una empresa especializada y autorizada para el manejo y transporte de estos 

residuos fuera del proyecto. Se le exigirán los permisos vigentes, además de las autorizaciones 

del sitio de disposición final en donde se realizara la descarga de aguas negras. 

- la empresa responsable de la recolección de los residuos y mantenimiento de cabinas (lavado 

interno y externo, papel higiénico, rotulaciones) deberá entregar, por cada cabina el comprobante 

de mantenimiento periódico cada dos días, el cual deberá estar firmado por el supervisor 

ambiental residente. 

- en caso de sitios remotos donde no existan sistemas de alcantarillados o sistemas de 

tratamiento, se identificará con los patronatos y uma los servicios sanitarios que puedan ser 

usados por los trabajadores del contratista, esto deberá consignarse en la bitácora ambiental. 

Planes de contingencias y administración de riesgos 

Todo programa de seguridad e higiene tiene un solo propósito: el desempeño de actividades sin 

accidente, lesión o enfermedad ocupacional. Además de eliminar muertes y sufrimientos 

humanos, se eliminan los altos costos por accidentes. 

Es por ello que todo proyecto busca tener un manual de higiene y seguridad, para así poder 

disminuir los posibles accidentes y bajar los altos costos que estos generan. Todos los accidentes 

están en contra de la eficiencia y efectividad, debido a que son producto de la falta de control 

sobre los empleados, materiales, procesos y ambiente. Por lo que un proyecto para llegar a ser 

eficiente y efectivo, debe contrarrestar el mal de los accidentes, por medio de la puesta en 

práctica de un manual de higiene y seguridad. 

Plan de contingencias contra incendios de pastos y maleza 

Está latente la posibilidad de incendios, con probabilidades altas de ocurrencia debido a la 

existencia de una capa vegetal. De ocurrir un incendio y propagarse origina contaminación del 

aire, posibles accidentes por quemaduras al personal y daños a las instalaciones y equipos.  

Pueden ocurrir incendios en los transformadores por calentamiento del equipo, originado por 

sobre carga de los mismos. 

Un incendio en alguno de éstos equipos significa interrumpir de la energía eléctrica y la 

posibilidad de daños graves a los equipos, por lo que la actuación de la organización del plan de 

contingencia de proceder tiene como misión atacar el fuego oportunamente con sus dos brigadas 

contra incendio y el personal de apoyo, para sofocar el fuego en el mínimo tiempo posible.  

Dentro de los procedimientos de operación y mantenimiento se contempla: 

•   mantener limpias las áreas próximas a los postes de tendido eléctrico.  
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• capacitación del personal operador mediante cursos de contra incendio, prácticas y   simulacros 

de siniestros, uso de extintores, etc. Debe incorporarse al personal de la enee, alcaldías, icf, 

ejército y comunidad organizada a través del patronato y otros de interés. 

•durante la ocurrencia del evento se atacará el siniestro con los equipos y personal asignado en 

las dos brigadas contra incendios, se activará el plan de llamadas y se pedirá el apoyo de 

bomberos voluntarios, policía local. 

Plan  de contingencias contra  accidentes  

• Caídas de altura  

Las operaciones de construcción e instalación  de estructuras así como las actividades de 

mantenimiento que se ejecutan en altura, pueden originar este tipo de accidentes a los 

trabajadores, los cuales son causados por actos inseguros, condiciones inseguras y no utilizar el 

equipo de protección personal, como el correaje de seguridad por ejemplo.   

• electrocución  

Los accidentes industriales por electrocución ocurren normalmente por incumplimiento de las 

normas de seguridad, como el no uso de los equipos de protección dieléctrico, de los reveladores 

de tensión, de las tierras portátiles o de los procedimientos para autorizar la energización de 

equipos luego de su mantenimiento o permisos de trabajo en caliente.  

• quemaduras  

Los accidentes industriales por quemaduras son ocasionados generalmente por contacto con 

superficies calientes, con fuego durante el combate de incendios o como consecuencia de 

contacto con fluido eléctrico. 

Responsabilidades  

Antes  

• capacitación al personal en seguridad industrial a fin de que no cometa actos inseguros y utilice 

sus implementos de protección, como casco, botas, anteojos de seguridad, correaje de sujeción, 

etc.  

• asimismo, capacitación del personal en el curso de primeros auxilios, a fin prepararlos para 

auxiliar al compañero accidentado, hasta la llegada del personal médico o paramédico al lugar 

del accidente o su traslado a un centro para su atención profesional.  

• dotación de equipos de protección personal a todos los trabajadores de operaciones y 

mantenimiento. 

• preparación de procedimientos de trabajo y obligatoriedad de su cumplimiento, así como la 

supervisión minuciosa de los trabajos de riesgo.  

• auxiliar de inmediato al accidentado de acuerdo a las guías de acción elaboradas para cada 

caso. 
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• analizar las causas del accidente y las acciones tomadas para auxiliarlo en el lugar, así como la 

demora en el arribo de la ambulancia o auxilio médico.  

• de tratarse de un accidente leve, aplicar primeros auxilios al accidentado y trasladarlo de 

inmediato a la clínica u hospital más cercano para que sea visto por un médico, a fin de descartar 

posibles secuelas a posteriori.  

• de tratarse de una caída de altura con síntomas de gravedad, abrigar al accidentado y solicitar 

una ambulancia para su traslado inmediato a un .  

• si presenta síntomas de asfixia, darle respiración artificial boca a boca y de igual forma solicitar 

una ambulancia para atención médica de urgencia.  

• en caso de quemadura, no aplicar remedios caseros al accidentado sólo agua fría y solicitar una 

ambulancia para su traslado a la brevedad a una clínica u hospital. 

• de tener hemorragia por herida punzo cortante, sujetar una gasa en el lugar para evitar la 

pérdida de sangre, de estar ubicada en las extremidades, hacer un torniquete para cortar la 

pérdida de sangre, aflojando el torniquete cada 10 minutos para evitar gangrena y hacer trasladar 

al accidentado a un centro asistencial cercano. 

• de quedar atrapado con peso encima del pecho, palanquear el elemento pesado y retirarlo para 

que el accidentado no se asfixie, hasta la llegada la ambulancia o vehículo de transporte.  

• en caso de haber sufrido el accidentado una descarga eléctrica, cuidar que respire, de otra forma 

darle respiración boca a boca para reanimarlo, simultáneamente solicitar asistencia médica o 

traslado a una clínica u hospital.  

• la atención inmediata al accidentado mediante conocimientos de primeros auxilios puede 

salvarle la vida, así como su traslado rápido a un centro de atención médica. 

En tal sentido, debe tenerse presente la ubicación de los centros hospitalarios más cercanos al 

área del proyecto y conocer de las principales especialidades médicas que atienden, por lo que se 

recomienda tomar en cuenta los hospitales de santa rosa de copán y san pedro sula para caso de 

gravedad y los centros de salud o clínicas privadas de cada municipio para incidentes menores. 
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República de 
Honduras 

SERNA 
SECRETARIA DE RECURSOS 

NATURALES Y AMBIENTE 

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y 

AMBIENTE.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de noviembre del año 

dos mil doce. 

VISTO: Para resolver la solicitud de Licencia Ambiental para viabilizar el proyecto 

"ELECTRIFICACION RURAL EN LA MANCOMUNIDAD DE MANOF", ubicado en los 

municipios de Valle de Angeles, Villa de San Francisco, Vallecillo, El Porvenir, Marale y 

Guaymaca, departamentos de Francisco Morazán entre coordenadas UTM: X:500732 

Y: 1564276; X:495613 Y:1568600; X:517232 Y:1603587; X:517108 Y: 1602279; X:505590 

Y:1567602; X: 463468 Y:1601902; X: 487091 Y:1624400; X:493667; Y:1643552, 

presentada por el Abogado SELVIN EBERTO CASTELLANOS HERNANDEZ, quien 

actúa en su condición de Apoderado Legal de la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 

DEL NORTE, ORIENTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN. 

CONSIDERANDO: Que la solicitud de mérito se presentó el tres de julio del año dos mil 

doce y se admitió en ésta Secretaría de Estado en la misma fecha y año, tal como consta 

en la providencia agregada a folio 233 del expediente numero 2012-LA-00267, con traking 

sistem No.400000-120826-2012-LA-00267, requiriéndose al apoderado legal de la 

MANCOMUNIDAD DE LOS MLlNlClPlOS DEL NORTE, ORIENTE Y OCCIDENTE DE 

FRANCISCO MORAZAN, por el término de diez (10) días para que completara 

documentación faltante, consistente en 1. Recibo de Pago de Inspección, requerimiento 

que fue debidamente cumplimentado en fecha primero de octubre del año en curso. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la información proporcionada por el peticionario, 

proyecto consiste en la Electrificación rural en la mancomunidad de MANOF ubicad 

los municipios de Norte, Oriente y Occidente de Francisco Morazán, municipios de 

de Angeles, Villa de San Francisco, Vallecillo, El Porvenir, Marale y Guaimaca. 

CONSIDERANDO: Que el otorgamiento de la correspondiente Licencia Ambiental, a parte 

de los requisitos legales del caso, viene precedido del Dictamen Técnico de la Dirección 

General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), por ser este el órgano que par -----. -. 
mandato de la Ley es el facultativo responsable, del establecimiento de las estratedias, 

- 
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obras, acciones, que se realicen, a fin de atenuar el impacto negativo que tiene una 

actividad especifica como la del presente caso de autos, mismas que serán establecidas 

en la presente resolución. 

CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), 

en su condición ya indicada, se pronunció mediante Informe y Dictamen Técnico No.1691- 

2012; concluyendo lo siguiente: 1. El Proyecto "Electrificación Rural en la Mancomunidad 

MANOF ubicado en los municipios de Norte, Oriente y Occidente de Francisco Morazán, 

Municipios de Valle de Ángeles, Villa de San Francisco, Vallecillo, El Porvenir, Marale y 

Guaimaca." no ha iniciado actividades de construcción según constancia de estado de 

proyecto del coordinador de la Unidad Municipal Ambiental de Valle de Ángeles. (Aldeas - 
El Guayabo y El Socorro Folio No. 25 y 26); 2. El Proyecto "Electrificación Rural en la 

Mancomunidad MANOF ubicado en los municipios de Norte, Oriente y Occidente de 

Francisco Morazán, Municipios de Valle de Ángeles, Villa de San Francisco, Vallecillo, El 

Porvenir, Marale y Guaimaca." no ha iniciado actividades de construcción según 

constancia de estado de proyecto del técnico de la Unidad IWunicipal Ambiental de 

Guaimaca. (Aldeas Maraquito- El Aguacatillo y Río Abajo Folio No. 27 y 28); 3. El 

Proyecto "Electrificación Rural en la Mancomunidad MANOF ubicado en los municipios de 

Norte, Oriente y Occidente de Francisco Morazán, Municipios de Valle de Ángeles, Villa 

de San Francisco, Vallecillo, El Porvenir, Marale y Guaimaca. " no ha iniciado actividades 

de construcción según constancia de estado de proyecto del coordinador de la Unidad 

Municipal Ambiental de Villa de San Francisco. (Aldeas Guaruma Folio No. 38); 4. El 

Proyecto "Electrificación Rural en la Mancomunidad MANOF ubicado en los municipios de 
e 

Norte, Oriente y Occidente de Francisco Morazán, Municipios de Valle de Ángeles, Villa 

de San Francisco, Vallecillo, El Porvenir, Marale y Guaimaca. " no ha iniciado actividades 

de construcción según constancia de estado de proyecto del coordinador de la Unidad 

Municipal Ambiental de Vallecillo. (Aldeas San Cristobal Folio No. 30); 5. El Proyecto 

ificación Rural en la Mancomunidad MANOF ubicado en los municipios de Norte, 

nte y Occidente de Francisco Morazán, Municipios de Valle de Ángeles, Villa de San 

isco, Vallecillo, El Porvenir, Marale y Guaimaca. " no ha iniciado actividades de 

ucción según constancia de estado de proyecto del coordinador de la Unidad 

ipal Ambiental de El Porvenir. (Aldea Acacias del Pedernal Folio No. 31); 6. El 

yecto "Electrificación Rural en la Mancomunidad MANOF ubicado en los municipios de 

Norte, Oriente y Occidente de Francisco Morazán, Municipios de Valle de Ángeles, Villa 

de San Francisco, Vallecillo, El Porvenir, Marale y Guaimaca. " no ha iniciado actividades 

de construcción según constancia de estado de proyecto del Jefe de la Unidad Municipal 

Ambiental de Marale. (Aldeas El Zapote y Las Crucitas Folio No. 32); 7. El Monto de 
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Inversión del proyecto es ds veinte Millones ochocientos noventa y ocho mil seiscientos 

catorce Lempiras con 1811 00. (Lps. 20,898,614.18 ); 8. El proyecto "Electrificación Rural 

en la I\Aancomunidad MANOF ubicado en los municipios de Norte, Oriente y Occidente de 

Francisco Morazán, Municipios de Valle de Ángeles, Villa de San Francisco, Vallecillo, El 

Porvenir, Marale y Guaimaca." se encuentra fuera de áreas protegidas integradas al 

SINAPH (Sistema de Áreas Protegidas de Honduras); 9. Revisada la documentación 

presentada por el Proponente del proyecto "Electrificación Rural en la Mancomunidad 

MANOF ubicado en los muiicipios de Norte, Oriente y Occidente de Francisco Morazán, 

Municipios de Valle de Ángeles, Villa de San Francisco, Vallecillo, El Porvenir, Marale y 

Guaimaca." se determina que el mismo es Ambientalmente Viable siempre y cuando se 

cumpla con las Medidas de Control Ambiental establecidas por esta Secretaría. Asimismo, 

conforme a la Tabla de Catsgorización Ambiental, se define como Actividad "Líneas para 

transmisión de energía Eléctrica en Centros Poblados y Redes para la Distribución de 

Energía Eléctrica1' de la subdivisión Suministro de Electricidad Gas y Agua de la División; 

Sector Servicios Básicos del Subsector de Energía y Comunicaciones; Sector de los 

Servicios (Energía, Agua, Gas) que utiliza el criterio de longitud en metros lineales por lo 

que se ubica en la Categoría 3; 10. El Proponente deberá presentar ante la DECA un 

Resumen de Plan de Gestiun Ambiental PGA, conforme a los Términos de referencia que 

se anexan al presente Informe Técnico, el cual deberá presentarse al momento de 

realizarse la inspección de Control y Seguimiento. 

CONSIDERANDO: Que la Licencia Ambiental es el permiso extendido por ésta Secretaría 

de Estado, en el cual se hace constar que el Peticionario ha cumplido en forma 

satisfactoria todos los pasos y requisitos exigidos por la ley, para iniciar un proyecto; sin 

perjuicio que si durante el proceso de seguimiento y control, se detectan nuevos impactos 

no considerados en su momento, el Peticionario deberá proceder a rea!izar las medidas o 

actividades necesarias que le dicte esta Secretaría. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Decreto No.181-2007 publicado en el Di 

Oficial La Gaceta de fecha 16 de julio del 2010, los PROYECTOS PÚBLICOS 

pretendan ejecutar los órganos y entidades de la administración publica, estarán exent 

del pago de las tarifas por Licencia y Auditorías Ambientales. 

CONSIDERANDO: Que la Unidad de Servicios Legales emitió Dictamen No.1072-2012 
2- - 

siendo de la opinión de declarar CON LUGAR la solicitud de LICENCIA AMBIENTAL - - -  

presentada por el Abogado SELVIN EBERTO CASTELLANOS HERNANDEZ, quien ih 
actúa en su condición de Apoderado Legal de la MANCOMUNIDAD DE 'LOS 
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MUNICIPIOS DEL NORTE, ORIENTE Y OCCIDEN'TE DE FRANCISCO MORAZÁN para 

el desarrollo del proyecto "ELECTRIFICACI~N RURAL EN LA MANCOMUNIDAD 

MANOF", ubicado en los Municipios de Valle de Ángeles, Villa de San Francisco, 

Vallecillo, El Porvenir, Marale y Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán, dentro 

del Marco del Proyecto Infraestructura Rural (PIR) del Fondo Hondureño de 

Inversión Social (FHIS); asimismo que estará exento del pago de la tarifa de expedición 

del Certificado de Licencia Ambiental por estar contemplado dentro de las excepciones 

del pago de acuerdo al Decreto Legislativo N0181-2007, y que la Licencia Ambiental 

tendrá una vigencia de Cinco (5) Años. 

-. 
CONSIDERANDO: Que corresponde a esta Secretaria, la función de dictar las medidas 

pertinentes para preservar y conservar los Recursos Naturales y el manejo sostenible del 

ambiente, así como la protección de las condiciones ambientales de la comunidad. 

POR TANTO: 

Esta Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, en uso 

de sus facultades y en aplicación de los artículos: 80 de la Constitución de la República; 

1, 7, 36 numeral 8), 11 6, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 19, 

23, 26, 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 5, 11 inciso m) y ñ), 78, 79, de 

la Ley General del Ambiente; Decreto 181-2007, publicado el 16 de julio de dos mil 

diez; 4 literal 26), 24, 59 del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental, Acuerdo No.189-2009, de fecha 31 de Diciembre del año 2009. 
- 

. .  .. 

RESUELVE: 

ERO: Declarar CON LUGAR la solicitud de Licencia Ambiental para viabilizar el 

cto "ELECTRIFICACION RURAL EN LA MANCOMUNIDAD DE MANOF", ubicado 

municipios de Valle de Angeles, Villa de San Francisco, Vallecillo, El Porvenir, 
f 

Marale y Guaymaca, departamentos de Francisco Morazán entre coordenadas UTM: 

X:500732 Y:1564276; X:495613 Y: 1568600; X:517232 Y: 1603587; X:517108 Y: 1602279; 

X:505590 Y: 1567602; X: 463468 Y: 1601 902; X: 487091 Y: 1624400; X:493667; 

Y:l643552, presentada por el Abogado SELVIN EBERTO CASTELLANOS 

HERNANDEZ, quien actúa en su condición de Apoderado Legal de la MANCOMUNIDAD 

DE MUNICIPIOS DEL NORTE, ORIENTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN. 
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SEGUNDO: La MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE, ORIENTE Y 

OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN, propietaria del proyecto "ELECTRIFICACION 

RURAL EN LA MANCOMUNIDAD DE MANOF" esta exento de pago de la tarifa por 

Licencia Ambiental, según artículo 2 del Decreto 181-2007 publicado en el Diario Oficial 

La Gaceta de fecha 16 de julio del 2010 que reforma el articulo 5 de la Ley General del 

Ambiente. 

TERCERO: El Proponente del proyecto "ELECTRIFICACION RURAL EN LA 

MANCOMUNIDAD DE MANOF", deberá presentar ante la Dirección General de 

Evaluación y Control Ambiental (DECA) un Resumen de Plan de Gestión Ambiental PGA, 

conforme a los Términos de referencia que se anexan en el Informe Técnico No.1691- 

2012, el cual deberá presentarse al momento de realizarse la inspección de Control y 

Seguimiento. 

CUARTO: La Licencia Ambiental tiene una duración de cinco (5) años, a partir de la fecha 

en que se notifique de la presente resolución, el proponente deberá proceder a solicitar su 

respectiva renovación con cuatro (4) meses de anticipación a su vencimiento. 

QUINTO: La 1-icencia Ambiental queda condicionada a que el Proponente del proyecto 

"ELECTRIFICACION RURAL EN LA MANCOMUNIDAD DE MANOF", dé estricto 

cumplimiento a las Medidas de Control Ambiental que se detallan a continuación: 

MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

Etapa de Construcción 

I Biota 

1. Para la remoción de árboles, se deberá realizar lo siguiente: 

a) Solicitar la autorización y supervisión para el corte de árboles a la Unidad 

Municipal Ambiental de las municipalidades involucradas. Igualmente, el 

Proponente del proyecto, solicitará la inspección al representante del Instituto de - .m 

Conservación Forestal (ICF) regional, para que evalúe y dicte. {as medidas 

correspondientes. 
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b) No se permitirá la tala de árboles en una franja menor a 150 metros de cualquier 

cuerpo permanente de agua. 

c) lmplementar un programa de reforestación en el área circundante al proyecto, 

considerando la siembra de diez (1 0) árboles por cada uno (1) que sea cortado. 

2. El contratista se comprometerá a proteger en la medida de lo posible la vegetación 

arbustiva, arbórea y gramínea en el área de proyecto. En caso que se necesiten 

árboles para utilizar su madera, deberá hacerse utilizando criterios de manejo (raleo, 

poda), con el apoyo de la Unidad Municipal Ambiental de Valle de Ángeles, Villa de 

San Francisco, Vallecillo, El Porvenir, Marale y Guaimaca. El contratista está 

comprometido a evitar los incendios forestales en su área de acción. 

3. Queda terminantemente prohibida tanto la caza, captura y extracción de fauna, así 

como la introducción de especies exóticas al sitio que podrían realizar los 

trabajadores, asimismo, dicha restricción es aplicable a la extracción e introducción de 

especies exóticas vegetales. 

Hidrología 

4. A fin de evitar derrumbes y afectación a la calidad del agua de cuerpos superficiales, 

se recomienda la instalación de alcantarillas y alerones cuando corresponda. 

5. La evacuación de las aguas superficiales que se efectuará en un solo punto, deberá 

poseer las estructuras hidráulicas necesarias, como ser disipadores de energía, para - 
evitar la erosión hídrica e inestabilidad de taludes. Por consiguiente, afectación de 

cuerpos de agua, cauces de ríos, correderos intermitentes, temporales o 
n 

contratista no deberá proceder a la extracción de material selecto, ni a usar agua de 

ursos naturales sin el permiso de la entidad a la que le corresponde su otorgamiento 

(Municipalidades, DEFOMIN, UGAISOPTRAVI. Tampoco deberá depositar sus 

desechos en los cursos naturales de agua, ni en predios que puedan afectar la 

vegetación existente y la salud humana. La selección de los sitios de uso y de 

descarga deberá ser aprobados por el supervisor de la obra 
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Geología 

7. Se prohibe el vertido de combustibles y desechos de aceites sobre el suelo o a 

cuerpos de agua superficiales, estos desechos deberán ser tratados en lo posible o 

comercializados para la reutilización o transformación de sus componentes. 

8. A fin de evitar la compactación del suelo en áreas que poseen un valor productivo 

apreciable, quedará prohibida la circulación de la maquinaria y de los vehículos, fuera 

de los límites de la servidumbre. 

9. Se recomienda la siembra de árboles nativos de la zona, en secuencia lineal y 

paralelo al camino, dicha actividad contribuye a la estabilidad y conservación del 

suelo, asimismo, evita el arrastre de partículas hacia los cuerpos de agua cercanos. 

10. Como primera alternativa para el control de la erosión, se preferirán las obras de 

bioingeniería (técnicas "suaves" de ingeniería) en vez de estructuras construidas, que 

podrán ser empleadas para estabilización del suelo y de taludes u orillas. 

11. lmplementar un Programa de Mantenimiento Preventivo en todo equipo y maquinaria 

empleado en el proyecto. 

12. lmplementar un Plan de Tratamiento de Desechos Líquidos y Sólidos. 

13. Para evitar accidentes por caída de material del equipo de acarreo durante su 

traslado, las volquetas deberán medirse para que trabajen al limite de su capacidad. 

14. Facilitar a los empleados los implementos necesarios de protección como cascos, 

16. Señalizar las vías con instrucciones para evitar accidentes. 

17. Capacitar al personal en cuanto a prevención de incendios, evacuación, manejo y uso -.--- -.. - 
>, 

de equipo para atender una emergencia en caso de incendios (extintores ,+ y iedes- - -- 
, 

hidrantes), evacuación y seguridad ocupacional. 
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Calidad del Aire y Control del Ruido 

18. Con el propósito de evitar la suspensión de partículas suspendidas y la emisión de 

significativa de gases y ruido provenientes de la operación de la maquinaria y equipo, 

se recomienda adoptar lo siguiente: 

1. Utilizar lonas durante el acarreo de los materiales. 

2. Riego periódico de los frentes de trabajo. No se permitirá la utilización de 

aceite quemado para prevenir este impacto. 

- 
3. Al momento de efectuar la limpieza del derecho de vía, quedará 

terminantemente prohibido la utilización de fuego, a fin de evitar contaminación 

de aire por humo, olores desagradables, y afectación a comunidades por 

problemas de carácter respiratorio. 

Etapa de Operación 

19. El Proponente del proyecto deberá implementar el manual de procedimiento para la 

seguridad eléctrica (bajo, medio y alto voltaje), que garantice la seguridad del personal 

en general (laboral y transeunte). 

20. Las personas involucradas en el montaje, mantenimiento yiu operación del equipo 

eléctrico deberán ser calificadas, contando con el conocimiento indicado para la 
r- 

manipulación del equipo de energia eléctrica, además deberán estar dotados del 

equipo de protección aislante sugerido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. 

-, --, . . Se prohíbe la acumulación de material eléctrico (transformadores, cables de energía, 

isladores etc.) en el recorrido o sitio de instalación de la Línea de Transmisión. 
: 

eriódicamente se realizará en las servidumbres una poda de los árboles de 

crecimiento lento y la eliminación sistemática de la vegetación que suponga un riesgo 

para la línea, las de crecimiento rápido. Para ello se establecerá un Plan de 

Mantenimiento donde se fijará un calendario de revisiones para cada tramo, que 

tendrá en cuenta el crecimiento de las distintas especies y el riesgo que supongan. 
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23. Comprobar que, durante el periodo de vida de la línea eléctrica, no aparezcan 

asentarnientos humanos bajo la misma, mediante revisiones periódicas a todo el 

trazado. 

24. Realizar tareas de mantenimiento a los caminos de acceso a los apoyos, 

despejándolos de obstáculos que pudieran llevar a tener que practicar otros nuevos. 

25. En caso de cambio de un transformador deberán ser almacenados y asentados sobre 

superficies impermeables. La superficie deberá contar con canales perimetrales para 

la recolección de cualquier posible derrame o fuga desde el transformador. Lo 

anteriormente dispuesto evitará la contaminación de área de suelo o nivel freático del 

área. 

26. lmplementar prácticas de reducción, segregación y reciclaje de materiales y desechos. 

Tendido Eléctrico 

27. El tendido eléctrico deberá disponer adecuadamente de aisladores y puentes, los 

cuales deberán colocarse apropiadamente de manera que se evite la electrocución de 

la avifauna presente en el proyecto. 

28. Se dejarán las áreas de excavación en un estado uniforme, tratando de conformar la 

morfologia natural del terreno. 

29. No se permitirá la apertura de nuevos caminos, usando únicamente la red de caminos 
d 

existentes. Habrá la excepción para la electrificación rural de la Aldea Río Abajo, 

Guaimaca. 

30. Solo se hará la limpieza de un área de 5.0 metros por lado del alineamiento d 

posteria, debiendo solicitar la respectiva autorización al Instituto de Conserva 

Forestal. 

-- 
III Salud y Seguridad Personal 

31. El proyecto garantizará el cumplimiento de la Normativa del Código de Trabajo y 

reglamentos, mediante un certificado que el proponente solicitará al representante del 

Ministerio del Trabajo y que se concentrará específicamente en los siguiente: 
.4--.T"rr, 

.<.-.Fi-l-7=- fi  -. ----a+, 
/;& -:; ~ A . : 7 < r ., - 
4F. : .: ' . 'L -, 

< -  , . 
a. Implementación del Reglamento de Seguridad e Higiene. 

*, - ? 
* 3 '  

2 ,! , ~ 

b. Conformación de la Comisión de Seguridad e Higiene. $ 3  * c . -  - S 

3 :  .. I %,..!> ' ~ -  -. . - . <  
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c. Dotación del botiquín para atender primeros auxilios. 

d. Otros factores que el representante del Ministerio de Trabajo considere. 

e. Abandono o cierre de la obra: El contratista está obligado a entregar las obras 

completamente acabadas, esto incluye la eliminación de rocas que presenten 

riesgos por desprendimiento. Deberá haber inducido el establecimiento de la 

vegetación natural y artificial requerida para la protección de los taludes que 

hayan sido durante la construcción cuando aplique. 

32. Deberán existir sanitarios portátiles en relación mínima de un servicio por cada 10 

empleados que laboren a tiempo completo, el mantenimiento de los mismos deberá 

efectuarlo una empresa que cuente con los permisos necesarios para las descargas 

de aguas negras en el Sistema de Alcantarillado Municipal. 

33. Todo el personal que labora en el proyecto deberá cumplir con lo establecido en los 

Capítulos XX al XXIII, del Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes 

de Trabajo y Enfermedades Profesionales Acuerdo Ejecutivo No. STSS-053-04 del 19 

de Octubre del 2004. 

34. El personal que labora en el Proyecto, deberá disponer de agua apta para el consumo 

humano que curripla con los parámetros establecidos en la Norma Técnica Nacional 

para la Calidad del Agua Potable (Decreto No. 84 del 31 de Julio de 1995) publicado 

por La Gaceta, el 04 de Octubre de 1995. 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, a travks de la Dirección General de 
, .. 

Evaluación y Control Ambiental (DECA) realizará control y seguimiento al 

mplimiento de Medidas para el Control Ambiental y de resultar necesaria la 

plementación de nuevas medidas las mismas serán acatadas por el Titular en el 

lazo que se señale para tal efecto. 

2. La UMA de Valle de Ángeles, Villa de San Francisco, Vallecillo, El Porvenir, Marale y 

Guaimaca, será la responsable del monitoreo de las actividades realizadas por el 

Proyecto, a fin de asegurar el debido cumplimiento de todas las Medidas de Control 

Ambiental establecidas con la SERNA, informando a las autoridades competentes de 

cualquier acción que vaya en contra de lo estipulado en la Ley General del Ambiente. 
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3. El Titular presentará ante la SERNA y la UMA de Valle de Ángeles, Villa de San 

Francisco, Vallecillo, El Porvenir, Marale y Guaimaca, Informes de Cumplimiento de 

Medidas Ambientales (ICMA) de carácter, anual que reflejen el cumplimiento de las 

Medidas de Control Ambiental exigidas por la SERNA. Su elaboración se realizará 

conforme a lo establecido en la Forma DECA - 019 (Contenido básico para la 

elaboración de los ICMA). Anexar acuse de recibo de la UMA de Valle de Ángeles, 

Villa de San Francisco, Vallecillo, El Porvenir, Marale y Guaimaca, previo a ser 

presentadas ante esta Secretaria. 

4. Adicionalmente a las Medidas de Control Ambiental establecidas con la SERNA, el 

Titular tendrá que acatar aquellas recomendaciones que en materia ambiental 

establezca la UMA de Valle de Ángeles, Villa de San Francisco, Vallecillo, El Porvenir, 

Marale y Guaimaca, producto de los controles y monitoreos que la misma realice al 

Proyecto, las cuales serán reportadas en el ICMA. 

5. Una vez otorgado la Autorización Ambiental correspondiente, el Titular entregará en 

un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, copia del Cumplimiento de Medidas 

para el Control Ambiental y copia de la respectiva Autorización Ambiental a la UMA de 

Valle de Ángeles, Villa de San Francisco, Vallecillo, El Porvenir, Marale y Guaimaca. 

6. En caso que el proponente pretenda realizar un cambio que no se encuentre ubicado 

en la Tabla de Categorización Ambiental, el Titular deberá notificar a la SERNA sobre 

el mismo a fin que la misma establezca las recomendaciones pertinentes. 

7. El daño causado al ambiente o a cualquier tipo de infraestructura cercana al proyecto, 

como resultado de las actividades de construcción u operación, será responsabilidad 

del Titular, quien lo remediará a su costo. 

8. El otorgamiento de la Autorización Ambiental correspondiente por esta Secretaria, 

ningún momento exime al Titular de obtener los otros permisos requeridos por Le 

para la construcción y operación de su proyecto. 

9. El otorgamiento de la Autorización Ambiental es Único y exclusivo para los procesos 

vistos y analizados; en caso de ampliación, el Titular presentará dentro del mismo 

expediente solicitud de ampliación de la Autorización Ambiental correspondiente, 

acompañada de la documentación correspondiente según la Categoría bajo la cual se 

ubica el nuevo componente dentro de la Tabla de Categorización Ambiental vigente. 
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10. En las instalaciones del proyecto se contara con copia de todos los documentos que 

hagan constar el cumplimiento de medidas de carácter ambiental y los requisitos 

legales para su operación, entre ellos: Autorización Ambiental correspondiente, 

Informe de Cumplimiento de Medidas de Control Ambiental, permiso de construcción 

vigente extendido por la Municipalidad de Valle de Ángeles, Villa de San Francisco, 

Vallecillo, El Porvenir, Marale y Guaimaca, entre otros. 

11. El Proponente está en la obligación de dar estricto cumplimiento a las Medidas de 

Control Ambiental establecidas con la SERNA, en el tiempo y forma establecida. 

SEXTO: Remitir copia de la presente resolución a la Uriidad Municipal Amoiental de los 

municipios de Valle de Ángeles, Villa de San Francisco, Vallecillo, El Porvenir, Marale y 

Guaymaca, departamentos de Francisco Morazán, al Titular del proyecto y a la Dirección 

General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), para el respectivo Control y 

Seguimiento.- NOTIFIQUESE. 

EXP.2012-IA-00267 
RESOL.No.1369-,2012 

Traking Sistern No.400000-120826-2012-LA-00267 

/ & E ~ D O  DE D E L ~ C I O N  No.851-2010 FECHA 13/04/2010 

RAFAEL CANALES GIRBAL 
SECRETARIO GENERAL 
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Sección VIII. Planos 

Nota: La versión electrónica de éstos planos estará disponible para descarga de la página www.honducompras.gob.hn  

 

http://www.honducompras.gob.hn/
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Sección IX. Lista de Cantidades 

 

                            PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE RED 
 

COMUNIDADES DE MARAQUITO Y EL AGUACATILLO, MUNICIPIO DE GUAIMACA, 
DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN 

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA 

N° DESCRIPCIÓN  UNIDAD  

 
CANTIDAD  

 PRECIO   PRECIO  

 DE  
 

UNITARIO  
 TOTAL  

 OBRA   (LPS)   (LPS)  

A.- MARAQUITO / AGUACATILLO 

1 ESTRUCTURA A-I-1 (p/34.5 KV) UNID            4.00      

2 ESTRUCTURA A-I-2 (p/34.5 KV) UND          10.00      

3 ESTRUCTURA A-I-4 (p/34.5 KV) UND            1.00      

4 Estructura A-I-4A (p/34.5 KV) UND            3.00      

5 ESTRUCTURA A-I-5 (p/34.5 KV) UND            4.00      

6 Estructura A-I-5A (p/34.5 KV) UND            1.00      

7 ESTRUCTURA A - I - 6 (p/34.5 KV) UNID            3.00      

8 ESTRUCTURA A-II-1 (p/34.5 KV) UND            4.00      

9 ESTRUCTURA A-II-2 (p/34.5 KV) UND            7.00      

10 ESTRUCTURA A-II-4 (p/34.5 KV) UND            2.00      
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11 ESTRUCTURA A-II-5 (p/34.5 KV) UND          10.00      

12 ESTRUCTURA A-II-6 (p/34.5 KV) UND            1.00      

13 DETALLE DE NEUTRO B-I-1 (para cable #2 AWG) UND          13.00      

14 DETALLE DE NEUTRO B-I-2 (para cable #2 AWG) UND          10.00      

15 DETALLE DE NEUTRO B-I-3 (para cable #2 AWG) UND            1.00      

16 DETALLE DE NEUTRO B-I-4 (para cable #2 AWG) UND          10.00      

17 DETALLE DE NEUTRO B-I-4A (para cable #2 AWG) UND            2.00      

18 ESTRUCTURA B-II-1A (para cable #1/0 AWG) UND            1.00      

19 ESTRUCTURA B-II-2A (para cable #1/0 AWG) UND            4.00      

20 ESTRUCTURA B-II-3A (para cable #1/0 AWG) UND          13.00      

21 ESTRUCTURA B-II-4A (para cable #1/0 AWG) UND          20.00      

22 ESTRUCTURA B-II-1B (para cable #1/0 AWG) UND            5.00      

23 RETENIDA  E-I-1 UND          56.00      

24 RETENIDA DOBLE E-I-2 UND          46.00      

25 RETENIDA E-I-4 UND            1.00      

26 CS-27 CON DISPOSITIVO ROMPEARCO UND            4.00      



                                                                                                                    Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

 

27 CT-LDX UND          21.00      

28 LS-100 UND          23.00      

29 TS-15/34.5 KV UND            6.00      

30 POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5 UND          20.00      

31 POSTE DE MADERA DE 40', CLASE 4 UND          47.00      

32 GRAPA PARA LINEA VIVA Y ESTRIBO UND            4.00      

33 CABLE #1/0 ACSR S/F M.L. 
     
5,548.00      

34 CABLE #1/0 AWG, TW M.L. 
     
3,663.00      

35 CABLE #2 ACSR S/F M.L. 
     
4,799.00      

36 ACOMETIDA Y MEDIDOR UND          36.00      

SUB-TOTAL     

B. MITIGACION AMBIENTAL 

1 REFORESTAR GLB            1.00      

2 BUZON DE SUGERENCIAS UND            1.00      

3 SEÑAL DE ADVERTENCIA (MADERA) UND            5.00      

SUB-TOTAL     
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C. GENERALES 

1 ROTULO CON BANNER TENSADO DE 4'X8' (SUM/INST) UND            1.00      

2 FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE UND        200.00  
            
0.80  

         
160.00  

3 AVISO DE LICITACION UND            1.00  
    
21,056.00  

     
21,056.00  

SUB-TOTAL     

                                                   TOTAL 

 
 

DESGLOSE DE PRECIO DE MATERIALES 

      PRECIO 

 Nº DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO 

       (LPS) 

 

MATERIALES IMPORTADOS 

 

1 ALAMBRE AMARRE DE ALUMINIO #6 AWG PIE   
 

2 CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4"E.H.S PL   
 

3 PERNO DE MAQUINA 5/8"X12" UND   
 

4 PERNO DE CARRUAJE 3/8X5" UND   
 

5 PERNO DE MAQUINA DE 5/8"X14" UND   
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6 PERNO ESPACIADOR DE 5/8"X14" UND   
 

7 PERNO PARA CARCASA DE TRANSFORMADOR UND   
 

8 PERNO ESPACIADOR DE 5/8"X12" UND   
 

9 PERNO DE MAQUINA DE 5/8"X10" UND   
 

10 PERNO ESPACIADOR DE 5/8X16" UND   
 

11 PERNO DE MAQUINA DE 5/8"X8" UND   
 

12 PERNO ESPACIADOR DE 5/8"X20" UND   
 

13 PERNO DE OJO CURVO CON GUARDACABO DE 5/8"X10" UND   
 

14 PERNO DE OJO DE 5/8"X12" UND   
 

15 PERNO DE 3 1/2"X1/4" UND   
 

16 TUERCA DE 1/4" UND   
 

17 TUERCA DE OJO 5/8" UND   
 

18 ARANDELA CUADRADA 3/16"X2 1/4"X2 1/4",ROSCA 11/16" UND   
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19 ARANDELA DE 1/4" UND   
 

20 TORNILLO GOLOSO DE 1/2"X4" UND   
 

21 GRAPA PARA CERCO DE 1/4" UND   
 

22 GRAPA PARA CERCO TIPO U DE 1 1/4" LB   
 

23 TUBO GALVANIZADO D=2",L= 6' UND   
 

24 TUBO INDUSTRIAL ESTRUCTURAL DE 2"X 2" X 20' LANCE   
 

25 PINTURA DE ACEITE GLN   
 

26 PINTURA DE ACEITE NEGRA GLN   
 

27 PINTURA ANTICORROSIVA GLN   
 

28 DILUYENTE GLN   
 

29 PINTURA AMARILLO TRAFICO GAL   
 

30 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO 100w 120V UND   
 

31 PROTECTOR METALICO DE RETENIDA UND   
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32 CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO #6 ML   
 

33 CABLE DE COBRE No.6 DESNUDO PIE   
 

34 CONDUCTOR No.3/0 DE ALUMINIO FORRADO, TW PIE   
 

35 CONDUCTOR No. 1/0 ACSR ML   
 

36 CONDUCTOR No. 1/0 DE ALUMINIO FORRADO TW ML   
 

37 CONDUCTOR No. 2 ACSR ML   
 

38 CONECTOR DE COMPRESION 25A25(CABLE 1/0AWG-1/0AWG) UND   
 

39 CONECTOR DE COMPRESION YC2A2 (2-2) UND   
 

40 CONECTOR DE PIN PARA CABLE No. 3/0 AWG UND   
 

41 CONECTOR PARA VARILLA DE ATERRIZAJE 5/8" UND   
 

42 CONECTOR COMPRESION YC28A2(CABLE 3/0AWG-2AWG) UND   
 

43 CONECTOR COMPRESION YC28A25(CABLE 3/0AWG-1/0 AWG) UND   
 

44 CONECTOR DE COMPRESION DE COBRE(P/CABLE No.6-6AWG) UND   
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45 CONECTOR DE COMPRESION YT26R8U UND   
 

46 CONECTOR DE COMPRESION YC 2-6(CABLE 2ACSR-No6COBRE UND   
 

47 CONECTOR DE COMPRESION BIMETALICO(CABLE No.6-6AWG) UND   
 

48 CONECTOR COMPRESION YC 6-6(No.6COBRE-No.6 COBRE) UND   
 

49 CONECTOR COMPRESION YC1/0-6(CABLE 1/0ACSR-No.6COBR UND   
 

50 VARILLA PARA ANCLA 5/8"X6' GUARDACABO SENCILLO UND   
 

51 AISLADOR SUSPENSION CLASE 52-9 UND   
 

52 PLATO DE ANCLAJE  16"X16" UND   
 

53 BASTIDOR DE 1 LINEA UND   
 

54 AISLADOR DE CARRETE CLASE 53-2 UND   
 

55 VARILLA GALVANIZADA POLO A TIERRA 5/8"X8' LANCE   
 

56 TIRANTE DE PLATINA 1/4"X 1 1/4"X30" UND   
 

57 TRANSFORMADOR 15KVA 34.5/19.92kv-120/240voltio UND   
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58 PARRAYO DE 27KV UND   
 

59 BASTIDOR DE 3 LINEAS UND   
 

60 GRAPA DE BRONCE PARA LINEA VIVA CABLE1/0AWG UND   
 

61 AISLADOR DE ESPIGA CLASE 56-3 UND   
 

62 JUEGO DE PREFORMADO PARA CABLE #1/0 ACSR UND   
 

63 ESTRIBO PARA LINEA VIVA UND   
 

64 CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE 100 AMP,27 KV,PARA 34.5KV UND   
 

65 JUEGO DE PREFORMADO PARA CABLE DE RETENIDA 1/4" JUEGO   
 

66 GRAPA TERMINAL RECTA PARA 1/0 ACSR UND   
 

67 ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE L=20",ROSCA 1-3/8" UND   
 

68 ESPIGA P/ PUNTA POSTE TIPO CURVA L=21",ROSCA 1-3/8 UND   
 

69 CRUCETA DE MADERA CURADA DE 4"X5"X96" UND   
 

70 ESPIGA P/CRUCETE DE MADERA L=8",ROSCA 1-3/8",3/4"D UND   
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71 PLATINA ESPACIADORA DE 1/2"X4"X24" UND   
 

72 BASE PARA TUBO D= 2" UND   
 

73 CABEZAL PARA TUBO D= 2" UND   
 

74 FUSIBLE CINTA UNIVERSAL DE 8 AMP TIPO K UND   
 

75 FUSIBLE CINTA UNIVERSAL DE 1 amp TIPO K UND   
 

76 CUCHILLA PORTAFUSIBLE,100AMP,27kv,P/34.5kv,APERTUR UND   
 

77 AISLADOR DE OJO CON REFUERZO UND   
 

78 MEDIDOR MONOFASICO CLASE 200 UND   
 

MATERIALES NACIONALES 

 

1 CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND BOLSA   
 

2 ARENA DE  RIO M3   
 

3 GRAVA DE RIO M3   
 

4 AGUA M3   
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5 VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG LANCE   
 

6 CLAVOS LB   
 

7 MADERA DE PINO GLB   
 

8 POSTE DE MADERA DE 30' CLASE 5 UND   
 

9 POSTE DE MADERA DE 40' CLASE 4 UND   
 

10 ROTULO TELA BANNER DE 4'X8' SOBRE MARCO TUBO 1"X1" UND   
 

11 ARBOL Unid   
 

12 BUZON DE SUGERENCIAS METALICO UND   
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DESGLOSE DE PRECIO DE MANO DE OBRA 
 

Nº DESCRIPCION UNIDAD 

PRECIO  

UNITARIO 

(LPS) 

MANO DE OBRA CALIFICADA 

1 ALBAÑIL JDR   

2 CARPINTERO JDR   

3 CUADRILLA ELECTRICA JRD   

MANO DE OBRA CALIFICADA 

1 AYUDANTE JDR   

 
 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

( CRONOGRAMA ) 

Nº
S E M A N A S

PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE RED

ALDEA GUAIMACA, MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN

DURACION DE ACTIVIDADES
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Sección X.  Formularios de Garantía 

 
Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento, la Garantía por  Pago de Anticipo y la 
Garantía de Calidad.  Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de 
Cumplimiento ni para la Garantía de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el 
Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos garantías. 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta  

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA 
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 

GARANTIA / FIANZA 
 DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº: _____________________________________ 
 
FECHA DE EMISION:       _______________________________________ 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO:               ________________________________________ 
 
DIRECCION Y TELEFONO:        ____________________________________________ 
 
Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que 
el Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación 
__________________________________________ para la Ejecución del Proyecto: 
“______________________” ubicado en _____________________________________.  
SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:   __________________________  
 
VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 
 
BENEFICIARIO: __________________________ 
 
CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA  EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE 
LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO   DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA 
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.   
 
Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 
irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o 
limiten la cláusula obligatoria.    
 
Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:  

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 

durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se 
rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 
 
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de __________, Municipio 
de _______, a los  _______ del mes de _______ del año _____________. 
 

                              FIRMA AUTORIZADA  
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 Garantía de Cumplimiento  

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 
ASEGURADORA / BANCO 

 
GARANTIA / FIANZA 
 DE CUMPLIMIENTO Nº:  _____________________________________ 
 
FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO:  ____________________________________________ 
 
DIRECCION Y TELEFONO: ____________________________________________ 
 
Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que 
el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, 
CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en 
el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución 
del Proyecto: “______________________” ubicado en 
_____________________________________.  
SUMA  
AFIANZADA/ GARANTIZADA:   __________________________  
 
 
VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 
 
BENEFICIARIO:   __________________________ 
 
CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR 
RESULTANTE DE LA LIQUIDACION EN EL AVANCE DE LA OBRA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL 
BENEFICIARIO.   ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN 
NINGUN OTRO REQUISITO.  
 
Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 
irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o 
limiten la cláusula obligatoria.    
 
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de 
______, a los  _______ del mes de _______ del año _____________. 
 
 

                             FIRMA AUTORIZADA  
 



                                                                                                                                                                Llamado a Licitación 

Garantía de Calidad  

FORMATO  GARANTIA DE CALIDAD 
ASEGURADORA / BANCO 

 
 
GARANTIA / FIANZA 
 DE CALIDAD :    _____________________________________ 
 
 
FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 
 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO:  _____________________________________________ 
 
DIRECCION Y TELEFONO: _____________________________________________ 
 
Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar la 
calidad DE OBRA del Proyecto: “______________________” ubicado en 
_____________________________________. Construido/entregado por el 
Afianzado/Garantizado ______________________________________________. 
SUMA  
AFIANZADA/ GARANTIZADA:   __________________________  
 
 
VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 
 
BENEFICIARIO:   __________________________ 
 
CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR 
RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DE CALIDAD, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) 
ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN 
NINGUN OTRO REQUISITO.   
 
Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 
irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o 
limiten la cláusula obligatoria.    
 
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _______, Municipio 
________, a los  _______ del mes de _______ del año _____________. 
 
 

   FIRMA AUTORIZADA  
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Garantía por Pago de Anticipo 

 
 

FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO 
ASEGURADORA / BANCO 

 
GARANTIA / FIANZA 
 DE ANTICIPO Nº:    _____________________________________ 
 
FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO:  ___________________________________________ 
 
DIRECCION Y TELEFONO: ___________________________________________ 
 
Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que 
el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de 
conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el 
Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “______________________” ubicado en 
_____________________________________. Dicho contrato en lo procedente se considerará 
como parte de la presente póliza. 
 
SUMA  
AFIANZADA/ GARANTIZADA:  __________________________  
 
VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 
 
BENEFICIARIO:    __________________________ 
 
CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR 
RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DE ANTICIPO, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO.   
ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO 
REQUISITO.  
 
Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 
irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o 
limiten la cláusula obligatoria.    
 
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____- Municipio de 
_____, a los  _______ del mes de _______ del año _____________. 
 
                                 FIRMA AUTORIZADA  
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LLAMADO A LICITACIÓN 

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA 
 

República de Honduras 
Proyecto de Infraestructura Rural  

Préstamo BCIE 1736 
 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO 
MORAZAN, (MANOFM). 

 
Proyecto de Electrificación Rural Extensión de Red de las Comu nidades de: 

Maraquito y El Aguacatillo, ubicadas en el Municipio de Guaimaca, Departamento 
de Francisco Morazán,  

 
Código: 102426. 

 
LPN-MANOFM-02-2014 

 
1. La Mancomunidad de Municipios del Norte y Occidente de Francisco 

Morazan, (MANOFM), invita a las empresas interesadas en participar en la 
Licitación Pública Nacional No.  LPN-MANOFM-02-2014 a presentar ofertas 
selladas para el Proyecto de Electrificación Rural por Extensión de Red de las 
Comunidades de: Maraquito y El Aguacatillo, ubicadas en el Municipio de 
Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán, Código 102426.  

 
2. La Fecha Prevista de Terminación de las Obras  contadas a partir del día de 

inicio de las mismas es  de Setenta y Cinco (75) días calendario.  
 

3. El Estado de Honduras ha recibido un préstamo del Banco Centroamericano 
de Integración Económica para financiar parcialmente el costo del Proyecto 
de Infraestructura Rural,  y se propone utilizar parte de los fondos de este 
Préstamo para efectuar los pagos bajo los   Contratos de Proyectos de 
Electrificación Rural arriba descritos; ubicados en el Municipio de Guaimaca, 
Departamento de Francisco Morazán, Honduras.  
 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su 
Reglamento. 
 

5. Los interesados podrán obtener los documentos de la presente licitación, 
mediante solicitud escrita (física o electrónica)  dirigida en atención al Ing. 
JANIO ROLANDO BORJAS, Presidente de la Mancomunidad de Municipios del 
Norte y Occidente de Francisco Morazan, (MANOFM), a la dirección indicada 
al final de este Llamado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En respuesta a esa solicitud 
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se le enviará por medio de un correo electrónico el enlace del portal 
Honducompras, www.honducompras.gob.hn, del cual podrá descargar de 
forma gratuita el Documento Base de Licitación.   

 
6. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección indicada abajo  a 

más tardar a las 10:00 a.m. del 11 de Abril de 2014. Las ofertas que se 
reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia 
de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en l a dirección 
indicada, a las 10:00 a.m. del 11 de Abril de 2014.  Todas las ofertas deberán 
estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento  de la oferta por un 
monto equivalente al 2% del valor de su oferta, con una validez de 118 días 
contados a partir de la fecha de apertura de ofertas, de acuerdo a lo 
establecido en el literal 17.3 (b) de las Instrucciones a los Licitantes del 
Documento de Licitación.  
 

7. La Dirección referida arriba es:  
 
Atención: 
SR. JANIO ROLANDO BORJAS 
Presidente de la Mancomunidad de Municipios del Norte y Occidente 
de Francisco Morazan, (MANOFM).  
Oficinas de la Mancomunidad de los Municipios del Norte y Occidente 
de Francisco Morazan, (MANOFM), Barrio La Victoria, tres cuadras al 
sur de Megan Color Sur, Talanga, Francisco Morazán.  
Tel: (+504) 2775-9026, 
 E-Mail: adquisicionesmanofm@gmail.com    
País: Honduras  

 

 

 

 

JANIO ROLANDO BORJAS   
PRESIDENTE 

MANCOMUNIDAD MANOFM 

http://www.honducompras.gob.hn/

