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1. Alcance

2. Fuente de
fondos

3. Fraudey
corrupcion

Instrucciones a los Oferentes (1AO)
A. Disposiciones Generales

1.1 El Contratante, segun la definicion que consta en las “Condiciones
Generales del Contrato” (CGC) ¢ identificado en la Seccion I,
“Datos de la Contratacion Directa” (DDCD) invita a presentar
Ofertas para la construccion de las Obras que se describen en los
DDCD vy en la Seccién VI, “Condiciones Especiales del Contrato”
(CEC). El nombre y el nimero de identificacion del Contrato estan
especificados en los DDCD y en las CEC.

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDCD y en la
subclausula 1.1 (s) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Contratacion Directa:

(@) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita
(por ejemplo, por correo, por correo electrénico, facsimile, telex)
con prueba de recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario.

2.1 La contratacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos
nacionales Hondurefios.

3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
0 personas oferentes por participar 0 participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados Yy
representantes), observar los més altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre
dos 0 més oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas,
sin perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren
incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que
se pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.



4. Oferentes
elegibles

4.1 Podréan participar en esta Contratacion Directa inicamente empresas
hondurefias, que teniendo plena capacidad de ejercicio, no se hallen

comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por

delitos contra la propiedad, delitos contra la fe publica,
cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones publicas,
malversacion de caudales publicos o contrabando y
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta
prohibicion también es aplicable a las sociedades
mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o0 representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en
beneficio de las mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de

acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion,

al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier
institucion ~ descentralizada, =~ municipalidad u
organismo que se financie con fondos publicos, sin
perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la
Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido

declarado culpable, a la resolucion firme de cualquier
contrato celebrado con la Administracion o a la
suspension temporal en el Registro de Proveedores y
Contratistas en tanto dure la sancién. En el primer
caso, la prohibicion de contratar tendra una duracién
de dos (2) afios , excepto en aquellos casos en que haya
sido objeto de resolucién en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar
sera definitiva;

(e) Ser cényuge, persona vinculada por union de hecho o

(f)

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios
0 empleados bajo cuya responsabilidad esté la
precalificacion de las empresas, la evaluacion de las
propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital
social participen funcionarios o empleados publicos
que tuvieren influencia por razon de sus cargos O
participaren directa o indirectamente en cualquier



5. Calificaciones
del Oferente

etapa de los procedimientos de seleccion de
contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
compaiiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por union de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad de los funcionarios o empleados a que se
refiere el literal anterior, o aquellas en las que
desemperien, puestos de direccion o de representacion
personas con esos mismos grados de relacion o de
parentesco;

(g) Haber intervenido directamente 0 como asesores en
cualquier etapa de los procedimientos de contratacion
0 haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefios o términos de
referencia, excepto en actividades de supervision de
construccion;

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y
Contratistas o tener vigente sancion de suspension para
participar en procedimientos de contratacion
administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia

5.1

5.2

5.3

satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la
clausula 13.1 de las IAQ, cuando el Contratante razonablemente la
solicite.

Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la
informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o,
de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion que
actualice su informacion original de precalificacion. La
confirmacion o actualizacion de la informacién deberd
presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la
Seccion V.

Si la persona que suscriba la Oferta no es la misma que
suscribio la solicitud de calificacion, el Oferente debera incluir
con su Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta
autorizandole a comprometer al Oferente;

Todos los Oferentes deberan presentar en la Seccion 1V,
“Formularios de la Oferta”, una descripcion preliminar del
método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo
planos y gréficas, segin sea necesario.
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6. UnaOfertapor 6.1
Oferente

7. Costo de las 7.1
propuestas

8. Visita al Sitio 8.1
de las Obras

Cada Oferente presentara solamente una Oferta, ya sea
individualmente o como miembro de un Consorcio. El Oferente
que presente o participe en méas de una Oferta (a menos que lo
haga como subcontratista 0 en los casos cuando se permite
presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionara que
todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados
con la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante
en ningun momento seré responsable por dichos gastos.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su
propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacion que
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato
para la construccion de las Obras. Los gastos relacionados con
dicha visita correran por cuenta del Oferente.

B. Documentos de Contratacion Directa

9. Contenido de 9.1 El conjunto de los Documentos de Contratacion Directa

los Documentos comprende los documentos que se enumeran en la siguiente tabla
de Contratacion y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad
Directa con la clausula 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccion Il Datos de Contratacion Directa (DDCD)

Seccion 111 Formularios de la Oferta

Seccion IV Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion V. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VI Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VII - Planos

Seccion VIII Lista de Cantidades

Seccion IX  Formularios de Garantias

10. Aclaracion de 10.1
los Documentos
de Contratacion
Directa

10.2

Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre
los Documentos de Contratacion Directa deberan solicitarlas al
Contratante por escrito a la direccién indicada en los DDCD.
El Contratante deberd responder a cualquier solicitud de
aclaracion recibida.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion se publicaran ademas
en el Sistema de Informacién de Contratacion y Adquisiciones
del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).



http://www.honducompras.gob.hn/
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11. Enmiendas a
los Documentos
de Contratacion
Directa

12. Idioma de las
Ofertas

13. Documentos
gue conforman
la Oferta

14. Precios de la
Oferta

111

11.2

12.1

131

141

14.2

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Contratacion Directa y sera comunicada por
escrito a todos los oferentes y deberan acusar recibo de cada
enmienda por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de Contratacion Directa se
publicaran ademas en el Sistema de Informacion de
Contratacion 'y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan
estar redactados en el idioma espafiol. En caso de que se
presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al
indicado, deberan ser presentados traducidos al espafiol. En
caso de contradiccion privara la traduccion.

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por
los siguientes documentos:

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la
Seccion 111);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si de
conformidad con la Clausula 17 de las IAO asi se
requiere;

(c) La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la
Obra) es decir, con indicacion de precios;

(d) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los
DDCD.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas
en la Subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) presentado por el
Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades
valoradas (Presupuesto de la Obra). EIl Contratante no efectuara
pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no
haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los demas precios unitarios y totales que figuren en
la Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra). Si
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15. Monedas de la
Oferta y pago

16. Validez de las
Ofertas

14.3

14.4

151

15.2

15.3

16.1

16.2

hubiere correcciones, éstas se hardn tachando, rubricando, y
fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razon, hasta 28 dias antes de la fecha del plazo para la
presentacion de las Ofertas, deberan estar incluidos en los
precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por
el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a
ajustes durante la ejecucion del Contrato. ElI Oferente debera
proporcionar con su Oferta toda la informacidn requerida en las
Condiciones Especiales del Contrato y en la Clausula 47 de las
CGC.

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente
enteramente en Lempiras, salvo que en los DDCD se establezca
la posibilidad de ofertar en hasta tres monedas extranjeras. A
eleccién del Oferente. Los pagos que correspondan conforme al
contrato se haran en las mismas cotizadas.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en monedas extranjeras.

En caso de que los DDCD permitan presentar ofertas en
monedas extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus
necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las
cantidades incluidas en los precios, se traten de componentes
de costo que deban adquirirse en el mercado internacional, sean
razonables y se ajusten a los requisitos de la Subclausula 15.1
de las IAO.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en
los DDCD.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar
a los Oferentes que extiendan el periodo de validez por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los
Oferentes deberan ser por escrito. La Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera extenderse también por 28
dias después de la fecha limite prorrogada para la presentacion
de las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin
que se les haga efectiva la garantia. Al Oferente que esté de
acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le permitira que
modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Clausula
17 de las IAO.
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17. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

17.1

17.2

17.3

17.4

175

17.6

17.7

El Oferente deberd presentar como parte de su Oferta, una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma estipulada
en los DDCD

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la suma
estipulada en los DDCD y denominada en Lempiras.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(@) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire 28 dias
después de la fecha limite de la validez de las Ofertas, o
del periodo prorrogado, si  corresponde, de
conformidadcon la Clausula 16.2 de las IAO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta emitida por un
banco o una aseguradora debera:

(@) ser emitida por una institucion que opere en Honduras,
autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y
Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los
formularios de Garantia de Mantenimiento de Oferta
incluidos en la Seccidn 1X, “Formularios de Garantia” u
otro formulario aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentacién de la Oferta;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Clausula 17.7 de las 1AQ;

Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia
de Mantenimiento de la oferta que sustancialmente responda a
lo requerido en la clausula mencionada, seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas
Ofertas no  fueron seleccionadas seran devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantia de Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer
efectiva si:
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18. Formato y
firmade la
Oferta

(@ el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez
de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta,
salvo lo estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al
Precio de su Oferta, de conformidad con la Subclausula
28 de las IAQ;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:

(i) firmar el Contrato; o

(if) suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

17.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio

18.1

18.2

18.3

18.4

debera ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la
Oferta.

El Oferente preparard un original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de
las IAO, el cual debera formar parte del volumen que contenga
la Oferta, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”.
Ademas el Oferente debera presentar el nimero de copias de la
Oferta que se indica en los DDCD y marcar claramente cada
ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el
original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberén estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizadas
para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la
Subclausula 5.4 de las IAO. Todas las paginas de la Oferta que
contengan anotaciones o enmiendas deberan estar rubricadas
por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

La Oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

El Oferente proporcionara la informacién sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si
las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta
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19. Presentacion,
Selloe
Identificacion
de las Ofertas

20. Plazo para la
presentacion de
las Ofertas

21. Retiro,
sustitucion y
modificacion de
las Ofertas

Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

19.1

19.2

20.1

20.2

21.1

21.2

Los Oferentes siempre podran enviar sus Ofertas por correo o
entregarlas personalmente. Los Oferentes podran presentar sus
Ofertas electronicamente cuando asi se indique en los DDCD.
Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDCD para la
presentacion de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas
por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondra el
original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores,
que sellara e identificara claramente como “ORIGINAL” y
“COPIAS”, segun corresponda, y que colocara dentro de un sobre
exterior que también debera sellar.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(@) estar dirigidos al Contratante a la direccion
proporcionada en los DDCD;

(b) Nevar el nombre y nimero de identificacion del Contrato
indicados en los DDCD y CEC; y

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
direccion especificada conforme a la Subclausula 19.2 (a) de las
IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los
DDCD.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Contratacion Directa, de conformidad con la Clausula 11 de las
IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del
Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha
limite original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la
nueva fecha limite.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas
mediante una notificacion por escrito antes de la fecha indicada
en la Clausula 20 de las IAO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la
Oferta debera ser preparada, sellada, identificada y entregada de
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21.3

21.4

acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 19 y 20 de las
IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente
marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”, 0
“MODIFICACION”, seglin corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan
ser entregadas al Contratante en la direccion especificada
conforme a la Subclausula 19.2 (a) de las IAO, a mas tardar en
la fecha y hora que se indican en la Clausula 20.1 de los
DDCD.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en los
DDCD de conformidad con la Subclausula 16.10 del periodo
prorrogado de conformidad con la Subclausula 16.2 de las IAO,
puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o0 se ejecute la Garantia de la
Oferta, segun lo dispuesto en la clausula 17 de las 1AQO.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

22. Apertura de las 22.1 EIl Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,

Ofertas

23. Confidenciali-
dad

23.1

sustitucion 'y modificacion de Ofertas presentadas de
conformidad con la Clausula 21.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona gque no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la contratacion,
informacion relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion,
comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion de
adjudicacion del contrato hasta que se haya publicado la
adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 32.3 de las IAO. Cualquier
intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante
en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del
contrato podré resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante
lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de
apertura y la fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente
desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la contratacion, debera hacerlo
por escrito.
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24. Aclaracion de
las Ofertas

25. Examen de las
Ofertas para
determinar su
cumplimiento

241

251

25.2

25.3

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
Ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente deber&n efectuarse por escrito pero no se
solicitard, ofrecera ni permitira ninguna modificacion de los
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias
para confirmar la correccién de errores aritméticos que el
Contratante haya descubierto durante la evaluacion de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 26 de las
IAQ.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Contratante determinard si cada una de ellas:

(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
clausula 4 de las 1AO;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) estd acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o de la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta si
se solicitaron; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos
de Contratacion Directa.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Contratacion Directa sin desviaciones, reservas
u omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Contratacion Directa, los derechos del
Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del
Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Contratacion Directa.

Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de
los Documentos de Contratacion Directa, serd rechazada por el
Contratante y el Oferente no podrd posteriormente
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con
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26. Correccion de
errores

27. Moneda para la
evaluaciéon  de
las Ofertas

28. Evaluacion  y
comparacion de
las Ofertas

26.1

26.2

27.1

28.1

28.2

los requisitos de los documentos de Contratacion Directa
mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o
reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Contratacion Directa contienen errores
aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el Contratante
de la siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados
en cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en
palabras y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el
precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio
unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo
con el procedimiento antes sefialado para la correccion de errores
y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara
de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no
estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta sera
rechazada y podrd hacerse efectiva la Garantia de
Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Subclausula
17.7 (b) de las IAO.

Para efectos de evaluacion y comparacién, el Contratante
convertird todos los precios de las Ofertas expresados en
diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras para
transacciones semejantes, vigente 28 dias antes de la fecha de
apertura de Ofertas.

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine
que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Contratacion Directa de conformidad con la
Clausula 25 de las IAQ.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:
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29. Preferencia
Nacional

30. Criterios de
Adjudicacion

31. Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertaoa

28.3

28.4

(@ corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Clausula 26 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los
trabajos por dia, siempre que sus precios sean cotizados de
manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas
de conformidad con la clusula 18 de las IAO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variacion, desviacion u oferta alternativa. En la
evaluacion de las ofertas no se tendran en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los
requisitos de los documentos de licitacion o que resulten en
beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC, durante el
periodo de ejecucion del Contrato.

29.1 No se aplicara un margen de preferencia.

30.1

31.1

F. Adjudicacion del Contrato

De conformidad con la Clausula 31 de las IAO, el Contratante
adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante
haya determinado que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Contratacion Directa y que
representa el costo evaluado como mas bajo, siempre y cuando
el Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es
elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) esta
calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula
5 de las IAO.

No obstante lo dispuesto en la clausula 30, el Contratante se
reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a
cancelar el proceso de Contratacion Directa y rechazar todas
las Ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicacion del
contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad
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rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

32. Notificacién de
Adjudicacion y
firma del
Contrato

33. Garantia de
Cumplimiento

32.1

32.2

32.3

33.1

con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar
al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decision del
Contratante.

Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, el Contratante
le notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato
a todos los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC
denominada la “Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacioén”) debera estipular el monto que el Contratante
pagara al Contratista por la ejecucion, cumplimiento y
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato™).

El Contrato incorporara todos los acuerdos entre el Contratante y
el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 dias siguientes a la
fecha de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el
Contratante firmara y enviara el Contrato al Oferente
seleccionado. Dentro de los 30 dias siguientes después de haber
recibido el Contrato, el Oferente seleccionado deberd firmarlo y
enviarlo al Contratante.

El Contratante publicard en el Sistema de Informacion de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados
de Contratacion Directa, identificando la Oferta y los nimeros
de los lotes y la siguiente informacion: (i) el nombre de cada
Oferente que present6 una Oferta; (ii) los precios que se leyeron
en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre
y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los
nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado
y el precio cotizado, asi como la duracion y un resumen del
alcance del contrato adjudicado. Después de la publicacion de la
informacion relativa a la adjudicacion del contrato, los Oferentes
no seleccionados podran solicitar por escrito al Contratante una
reunion informativa a fin de obtener explicaciones de las razones
por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El
Contratante respondera prontamente por escrito a cada Oferente
no seleccionado que tras la publicacion de los detalles de la
adjudicacion del contrato, solicite por escrito explicaciones de
las razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada.

Dentro de los 30 dias siguientes después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente
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33.2

seleccionado deberd firmar el contrato y entregar al Contratante
una Garantia de Cumplimiento por el monto estipulado en las
CGC y en la forma de una Garantia bancaria o fianza emitida por
un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario
original especificado en la Seccion 1X (Formularios de Garantia).
También serd admisible la presentacion de cheques certificados a
la orden del Contratante y bonos del Estado Hondurefio
representativos de obligaciones de la deuda publicay de
conformidad con las CGC.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subclausulas 33.1 y 32.2 de las IAO
constituird base suficiente para anular la adjudicacion del
contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o ejecutar la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.
Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Contrato y
presente la Garantia de Cumplimiento de conformidad con la
Clausula 33.1 de las IAO, el Contratante comunicara el nombre
del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no
seleccionados Yy les devolvera las Garantias de Mantenimiento
de la Oferta de conformidad con la Clausula 17.4 de las IAO.






Seccidn 11. Datos de Contratacion Directa (DDCD)

A. Disposiciones Generales

IAO1.1

El Contratante es: Comision para el Control de Inundaciones del Valle
de Sula.

Las Obras son:

La Sobreelevacién en una longitud de 500 metros lineales del bordo de
proteccion de Curva de Dora, margen derecha del Rio UlUa, sector Ramal
del Tigre y asi garantizar la seguridad de 3,500 habitantes que residen en
el sector que esta formado por 12 comunidades y los cultivos de la zona
en un area aproximada de 2,500 hectéareas.

El nombre e identificacion del contrato son:

Nombre del proyecto: Sobreelevacion de bordo margen derecha del
Rio Ulla, sector Curva de Dora.

Numero de Contrato: Numero por asignar.

Numero de Contratacion Directa:CD -009-2015-CCIVS

IAO 1.2

La fecha prevista de terminacion de las obras es 30 dias calendario a
partir de la fecha de orden de inicio.

B. Documentos de Contratacion Directa

IAO 10.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es: Barrio El
Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O; San Pedro Sula, Cortés y/o a la
direccion de correo electrénico:licitaciones.ccivs@gmail.com



mailto:licitaciones.ccivs@gmail.com

24

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1 (d)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes materiales adicionales
con su Oferta: 1)Carta de oferta segun formulario seccion IlI,
2)Garantia de mantenimiento de oferta, 3)Documentos de Contratacion
Directa con todas sus secciones, 4)Cuadro de cantidades, 5)Fichas de
precios unitarios,6)Cronograma de trabajo, 7)Metodologia de trabajo,
8)Listado de personal, 9)Listado de equipo a
utilizar,10)Especificaciones tecnicas, 11)Planos impresos tamaiio 11 "'x
17”7, 12)Constancia de visita de campo, 13)Nota de aclaraciones (si
hubiere).

IAO 15.1

Los Oferentes no podran ofertar en monedas extranjeras. Los precios
unitarios deberén ser cotizados enteramente en Lempiras.

IAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de 35 dias calendario.

IAO 17.1, 17.2,
17.3

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de
mantenimiento de Oferta en original emitida por un banco o Aseguradora,
su valor serd por un (3%) tres por ciento del monto de la oferta en
Lempiras con vigencia hasta 28 dias calendario después del periodo de
validez de la oferta estipulado en la clausula IAO 16.1.

Deber consignarse la siguiente clausula obligatoria:

La presente garantia/fianza sera ejecutada por el valor total de la
misma, a simple requerimiento de la Comision Para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula, acompafiada de una resolucion firme
de incumplimiento, sin ningun otro requisito.

IAO 18.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar
ademas de la oferta original presentar una (1) copias, debiendo
marcar claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA”.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 19.1

e Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.
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IAO 19.2 (a)

Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Atencion:Ingeniero Sergio Villatoro Cruz;

Direcciéon: Comision Para el Control de Inundaciones del Valle de
Sula, Barrio El Benque, 8 avenida, 7y 8 calle S.O

Numero del Piso/ Oficina: segundo nivel, sala de juntas;
Ciudad:San Pedro Sula, Cortes;

Pais: Honduras.

IAO 19.2 (b)

Nombre del proyecto: Sobreelevacion de bordo margen derecha del
Rio Ulua, sector Curva de Dora.
Numero de Contrato: Numero por asignar.

IAO 20.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran:
MARTES 11 DE AGOSTO DEL ANO 2015 A LAS 2:00 P.M.

IAO 21.3

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de ofertas deberan
ser entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
subclausula IAO 19.2(a) a mas tardar en un dia antes de la recepcion.

E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

IAO 22.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Oficinas de la Comision Para
el Control de Inundaciones del Valle de Sula, Barrio El Benque, 8
avenida, 7y 8 calle S.0; San Pedro Sula, Cortés.

Fecha: 11 de Agosto del afio 2015; Hora: 2:00 P.M.

Cualquier oferta presentada después de la fecha y hora indicada sera
devuelta sin abrir.
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F. Adjudicacion del Contrato

IAO 32.2

Al Oferente que se le adjudique el Contrato mediante la Notificacion de
Resolucion de Adjudicacion, deberd formalizar la firma del mismo en un
termino no mayor a cinco (5) dias calendario posterior a la notificacion,
acompariado de los siguientes documentos: a) Constancia de solvencia de
la Direccion Ejecutiva de Ingresos DEI; b) Constancia de solvencia de la
Procuraduria General de la Republica PGR tanto de la Empresa como del
Representante; c¢) Constancia de solvencia del Instituto Hondurefio de
Seguridad Social IHSS; d) Constancia de Inscripcion y Clasificacion del
Registro de Contratistas del Estado extendida por la Oficina Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado de la Republica de Honduras; €)
Constancia actualizada de Inscripcion y Solvencia del participante con el
CICH y de su representante.

IAO 33.1

Cuando el Oferente adjudicado haya firmado el Contrato, debera dentro
de los diez (10) dias calendario posteriores presentar una Garantia de
cumplimiento de Contrato por el monto establecido, el incumplimiento
constituira base suficiente para anular el Contrato y hacer efectiva la
Garantia de mantenimiento de oferta.




Seccidn I11. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]
[fecha]

Numero de ldentificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion 'y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccién del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Contratacion Directa, incluyendo la(s)
enmienda(s) [liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de
conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el
monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas: Lempiras

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de Contratacion
Directa y especificados en los DDCD.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AQ.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucién del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Proposito de la Comision
Agente o Gratificacién

(S1 no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’)
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Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizard para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Clausula 5 de las 1AO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Las secciones
pertinentes en los documentos adjuntos deberan ser traducidas al espafiol. Si la informacion
presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las
Ofertas, se deberan detallar los cambios y adjuntar la informacién modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion vy titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la Contratacion Directa arriba identificada, confirmamos por la presente que la
informacidn que presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta”o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segin se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacién y adjuntar la documentacién que respalde los cambios].

El Programa propuesto para la ejecucion de la obra objeto de esta Contratacion Directa

(metodologia y programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, segin sea necesario, para
cumplir con los requisitos de los Documentos de Contratacion Directa, se adjuntan. [Adjunte.]

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en
y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas
que lo integran) , por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley
de Contratacion del Estado, que a continuacion se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion,
las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena capacidad de
ejercicio, acrediten su solvencia econdmica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no
se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra
la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles u
otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o
de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos
publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro de
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar
tendra una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de
resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicién de contratar sera
definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacién o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados
publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente en
cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica
también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por unién
de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempefien,
puestos de direccion o de representacion personas con esos mismos grados de relacion o de
parentesco; Y,
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8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de
las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de la Republica, el
Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccién
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos
superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos
de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el &mbito
de la contratacidn de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que por
razon de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento de ,alos dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).



4. Contrato

CONTRATO (AQUI VA EL TIPO DEL CONTRATO)
CONTRATO (AQUI VA EL NUMERO DEL CONTRATO)

Nosotros, (NOMBRE Y LAS GENERALES DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISION),
quien actia en su caracter de Director Ejecutivo de la COMISION PARA EL CONTROL DE
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA, nombrado por Acuerdo Ejecutivo Nimero (EECHA DEL
ACUERDO EJECUTIVO) y en funciones a partir de la misma fechay (NOMBRE Y GENERALES
DEL GERENTE GENERAL O REPRESENTANTE DE LA EMPRESA), actuando como gerente
general de laempresa (NOMBRE Y LAS GENERALES DE LA EMPRESA); hemos convenido celebrar
como a efecto celebramos el presente contrato sujeto a las siguientes estipulaciones: PRIMERA.-
DEFINICIONES.- LA COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE
SULA, entidad creada mediante Decreto Ejecutivo No.PCM-17-2010 de fecha 04 de mayo de 2010, y

publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 32,211 de fecha 14 de mayo de 2010, a quien en lo sucesivo
se le designard como "LA COMISION" y el sefior (NOMBRE DEL GERENTE GENERAL O
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA), quien actia como gerente general de la (NOMBRE DE LA
EMPRESA) , a quien en lo sucesivo se le designard como "EL CONTRATISTA". SEGUNDA. "EL
CONTRATISTA" con los elementos y maquinaria suficiente que suministrard por su cuenta, se obliga a
ejecutar el proyecto denominado: (NOMBRE DEL PROYECTO). Las actividades consisten en
(DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DEL PROYECTO) TERCERA.- PLAZO
DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA", se compromete a ejecutar la obra convenida en un plazo
de (PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha en

que se fije la Orden de Inicio por escrito que emitira "LA COMISION" y debera comenzar los trabajos en

un periodo no mayor de Diez (10) dias calendario. Por cada dia de demora o de atraso injustificado en la
entrega de la obra "EL CONTRATISTA" debera pagarle a "LA COMISION" por concepto de multa por
dafios y perjuicios un monto del (PORCENTAJE DE MULTA DE ACUERDO A LAS
DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA) por dia

del monto total del contrato hasta la completa entrega de la obra a satisfaccion de "LA COMISION". El

monto maximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las obras es de hasta
(MONTO CALCULADO) del monto final del contrato y hasta un maximo de (NUMERO DIAS) dias
calendarios. CUARTA. - REQUISITOS PREVIOS A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO.- Antes

de proceder a la emision de la orden de inicio y de acuerdo al articulo N°. 68 de la Ley de contratacion del

estado “EL CONTRATISTA” debera presentar la siguiente documentacion: 1) Garantia de cumplimiento
de contrato v, si lo hubiere, garantia por anticipo de fondos; 2) Bitacora adquirida en el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH); 3) Fotografia del Rétulo del proyecto; 4) Metodologia y

Cronograma actualizado de ejecuciéon de la obra; 5) Nomina del personal técnico a utilizar para el desarrollo



33

de la obra; 6) El listado de la maquinaria y el equipo a utilizar en la obra; 7) Pélizas y certificados de seguro;
8) Constancia de registro del Contrato en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion
(CHICO). QUINTA.- PRECIO UNITARIO DEL CONTRATO.- Los precios unitarios de la obra son los
que se especifican en el cuadro de cantidades, precios unitarios y costos de esta misma clausula, para la
construccion y reparacion de la obra terminada con todas las especificaciones. Es responsabilidad
exclusivamente de “EL CONRATISTA” el pago de las siguientes actividades: A) Pago de cuadrilla de
topografia para las labores de control. B) Pago de combustible, lubricantes y repuestos del equipo de “EL
CONTRATISTA”. C) Costo de operadores, ayudantes, peones y personal que sean necesarios para la
ejecucion de la obra. D) Pago de alimentacion, alojamiento, transporte, salarios, prestaciones sociales y
laborales del personal de “EL CONTRATISTA”. E) Traslado de la maquinaria al sitio del proyecto y su
retiro. F) Cualquier otro gasto que se genere en la ejecucion de la obra; “LA COMISION” se limitara
unicamente a cancelar a “EL CONTRATISTA” los precios pactados de acuerdo a la siguiente tabla que se
identifica como “CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA” y las modificaciones que pudiesen surgir a
través de addendas y 6rdenes de cambio.
CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA

Precio
N. Actividad Unidad| Cantidad | Unitario | Precio Total
1
2
3

SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO.- El valor del presente contrato seré por la cantidad de (AQUI VA EL
MONTO DEL PROYECTO), de acuerdo a las cantidades y montos expresados en la tabla de la Clausula
QUINTA de este contrato y sera financiado con fondos del Gobierno de la Republica de Honduras, segin
Cuenta de la Tesoreria General de la Republica, a traves del Sistema Integrado de Administracion
Financiera, (SIAFI). SEPTIMA.- ANTICIPO.- "EL CONTRATISTA" podréa recibir un QUINCE POR
CIENTO (15%) del monto total del contrato como anticipo. Por el anticipo que "EL CONTRATISTA" reciba
le serd4 deducido en un mismo porcentaje en cada estimacion de trabajo, hasta completar la totalidad del
anticipo. "EL CONTRATISTA" debera presentar a mas tardar dentro de los DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
siguientes de haberse firmado el contrato una caucion que garantice el CIEN POR CIENTO (100%) del
anticipo y tendra una duracién de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO después del plazo de ejecucion de
la obra y sus modificaciones objeto de este Contrato. Dicha caucién debera cubrir a partir de la fecha de la
emision de la Orden de Inicio al cien por ciento (100%) el plazo de ejecucion mas noventa (90) dias calendario
después del término de ejecucion de la obra y sus respectivas modificacion. De acuerdo al articulo N°.179 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado “EL CONTRATISTA” esta obligado a presentar a la
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Administracion un informe sobre la inversion del anticipo, los cuales seran objeto de comprobacion por el
Supervisor asignado. En caso de que “EL CONTRATISTA”, no solicite el anticipo, este tendra que
manifestarlo por escrito ante “LA COMISION”. OCTAVA.- SUPERVISION DEL PROYECTO.- "LA
COMISION" a través de un Ingeniero Civil supervisara la ejecucion de los proyectos con el propésito de velar
por la buena calidad de la obra y hacer que se cumplan las especificaciones técnicas para la buena ejecucién
del proyecto, asi mismo inspeccionara todo el trabajo de control y aprobacion de la calidad, eficiencia y
cantidad de equipo, revisar y certificar estimaciones de pago, programas, informes y notificard a "LA
COMISION" tan pronto como sea posible de cualquier hecho o condicion que pueda demorar la terminacion
del proyecto y debera habilitar una BITACORA, numerada y sellada, como un registro de los proyectos,
anotando incidentes, consultas, entregas de documentos, visitas oficiales, estado climatologico del tiempo etc.
La Bitacora, estara accesible y a disposicion tanto del Supervisor como del Contratista, quien nombrara un
Ingeniero Civil Colegiado, como residente del proyecto y debera ser leida y firmada a diario por sus
representantes. NOVENA.- CAUCIONES.- La Orden de Inicio serd emitida por la administracion dentro de
los quince (15) dias calendarios siguientes a la fecha de entrega del anticipo a cuenta del precio total, si asi se
hubiere pactado. En la Orden de Inicio se expresa la fecha de comienzo de las obras, que no sera antes de que
el Contratista reciba el anticipo referido en la clausula SEPTIMA de este Contrato. “EL CONTRATISTA”
debera presentar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato para garantizar la ejecucion de la obra por un
monto correspondiente al Quince por ciento (15%) del monto de contrato, dentro de los diez (10) dias
calendarios siguientes de haberse firmado el mismo, junto con la Caucidn por anticipo de fondos. La Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato debera cubrir a partir de la fecha de la Orden de Inicio el plazo de ejecucion
mas los NOVENTA (90) dias calendario después del término de ejecucion de la obra y sus respectivas
modificacion y debera reunir los siguientes requisitos: A) Su vigencia terminard NOVENTA (90) DIAS
CALENDARIO después de haber vencido el plazo dado a "EL CONTRATISTA" para ejecutar la obra
convenida.- B) En el caso que “EL CONTRATISTA” solicite una ampliacion del plazo de ejecucion
establecido en el contrato, por un término mayor de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO “EL
CONTRATISTA” debera ampliar la vigencia de las garantias de cumplimiento de contrato y de anticipo de
fondos de manera que venzan NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO después del nuevo plazo establecido y
de no legalizarse dicha modificacion o cualquier otra en el término de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
a partir de la solicitud formal, "LA COMISION" intervendra la caucion para garantizar el cumplimiento del
Contrato.- C) Las clausulas de las condiciones generales de la caucién y de las condiciones especiales si las
hubiese, que sean incompatibles con lo establecido en este Contrato se tendrdn como no puestas.- D) Una vez
comprobadas las causas de Rescision establecidas en la clausula DECIMA SEPTIMA de este Contrato la
Institucion que haya emitido la caucion rendida, debera hacerla efectiva en el momento en que "LA
COMISION" requiera su pago a mas tardar en un término de SIETE (7) DIAS CALENDARIO. DECIMA. .-
AMPLIACION DEL PLAZO.- El plazo de ejecucion del presente Contrato podra ser ampliado por las
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siguientes causas: A) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se entenderén los
acontecimientos imprevistos fuera del control de "EL CONTRATISTA", incluyendo pero no limitandose a
actos de enemigos publicos, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena,
desabastecimiento a nivel nacional de materiales a utilizarse en el proyecto, etc.- Este Contrato podra ser
ampliado en el plazo y/o el monto por estas causas, cuando a juicio de "LA COMISION" se justifique la
determinacion a tomarse, o darse por terminado de acuerdo a lo establecido en esta clausula o en cualquier
momento, si durante el periodo de ejecucion se presentaren lluvias de gran intensidad y/o de larga duracion
en las zonas de trabajo; y/o también se dieren lluvias en la cuenca media y alta del VValle de Sula y/o se hicieran
descargas de caudales desde la represa hidroeléctrica FRANCISCO MORAZAN, provocando cualquiera de
los casos antes sefialados, aumentos de caudales en el area de trabajo, inundando las zonas de trabajo, la
supervision suspendera las labores y se interrumpira el conteo del periodo de ejecucidn hasta que se normalice
la situacion.- La supervision presentara el informe respectivo a "LA COMISION" adjuntando los reportes
meteoroldgicos y/o de la Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE), a fin de proceder de conformidad
previa aprobacion de "LA COMISION".- B) Por causa de lluvias; se entendera como atraso de lluvia, no solo
el dia que la misma se presente y paralice los trabajos de "EL CONTRATISTA" sino que también las
consecuencias de las mismas, tales como el atraso que las lluvias causen por dafios a las zonas de trabajo y a
las areas de extraccion de materiales y a la crecida de los rios, de los cuales "EL CONTRATISTA" esta
obteniendo los agregados necesarios para la obra, pero no limitdndose a la imposibilidad de trabajar
adecuadamente y en buena forma los dias siguientes al de la lluvia.- De todo esto el Ingeniero Supervisor dara
fe y extendera la correspondiente nota de atraso.- C) Por el tiempo necesario si el caso lo justifica, para la
ejecucion de los trabajos extras o adicionales que la "LA COMISION" haya ordenado, en cuyo caso el plazo
adicional sera determinado por mutuo acuerdo entre las partes, debiendo firmarse una carta de prérroga la cual
legalizara la modificacion, en tal caso "EL CONTRATISTA" debera ampliar la caucion original rendida, de
manera que cubra satisfactoriamente el cumplimiento del Contrato por el resto del Periodo objeto de la
ampliacion. DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAS.- Conforme a las especificaciones "LA
COMISION", podra ordenar los trabajos extras, trabajos imprevistos, hacer cambios o alteraciones siempre y
cuando los considere necesarios 0 convenientes para la obra, estipulandose sin embargo, que antes de
iniciarlos, "LA COMISION" previo informe del SUPERVISOR, expedira la orden correspondiente. Dichos
trabajos seran pagados a los precios del Contrato o a los conceptos nuevos establecidos por "EL
CONTRATISTA" y "LA COMISION" si no existiesen en los documentos de propuesta o cuando no hubiesen
sido fijados en los trabajos incluidos en el precio unitario establecido en la clausula QUINTA. Asimismo el
Supervisor autorizado por "LA COMISION" podra variar los renglones de trabajo mas o menos y de acuerdo
a la conveniencia de la obra siempre y cuando estos cambios no modifiquen el valor original contratado.
DECIMA SEGUNDA.- DEL PERSONAL.- "EL CONTRATISTA" queda obligado a mantener todo el
personal requerido de conformidad a los pliegos de condiciones para garantizar la eficiente ejecucion del
proyecto."LA COMISION" a través de la supervision podra exigir a"EL CONTRATISTA" el retiro inmediato
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del personal que observe mala conducta, sea incompatible o negligente en el cumplimiento de sus
obligaciones, y “EL CONTRATISTA” debera sustituirlo inmediatamente por personal calificado. DECIMA
TERCERA.- DEL EQUIPO.- Queda convenido que "EL CONTRATISTA" deberd mantener el equipo
requerido de conformidad a los pliegos de condiciones en buen estado de operacién, pudiendo retirarlo o
reemplazarlo Unicamente con el acuerdo de la Supervision previa autorizacién de "LA COMISION". La
maquinaria que a juicio de la Supervision previa comprobacién técnica no esté en buenas condiciones de
funcionamiento serd retirada de la obra para lo cual serd necesario Unicamente que la supervision lo ordene
mediante simple nota y su reemplazo deberé efectuarse dentro de los cinco (5) dias calendario a la notificacion,
asimismo "EL CONTRATISTA" colocara en el sitio del proyecto durante su ejecucién y en un lugar visible,
un rétulo de las caracteristicas que estipule el Departamento de Ingenieria. DECIMA CUARTA.- CAMBIO
DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO.-"LA COMISION" podréa en cualquier momento, mediante orden
escrita, hacer cambios dentro de los términos de este Contrato. Si tales cambios dan lugar a un aumento en el
alcance del trabajo y en el plazo necesario para la ejecucién o que afecte cualquier disposicion del mismo, se
hara un ajuste equitativo y negociado en el pago a "EL CONTRATISTA", y en el plazo de ejecucién del
Contrato. En el caso que "LA COMISION" solicitare a "EL CONTRATISTA" servicios en adicion o fuera de
los trabajos previstos en la clausula SEGUNDA o hiciese cambios en dichos alcances de los trabajos, "LA
COMISION" los solicitara por escrito y "EL CONTRATISTA" presentara una propuesta con los mismos
precios de su oferta original en aquellos conceptos iguales a los de la oferta y precios razonables para aquellos
conceptos nuevos no contemplados en el cuadro de cantidades de obra que forman parte de este Contrato.- De
cualquier manera, la modificacion que hubiera a dicho Contrato debera hacerse en la misma forma en que se
suscribe el presente Contrato. DECIMA QUINTA.- FORMA DE PAGO.-"EL CONTRATISTA" preparara
la Estimacion de Trabajo, correspondiente a los periodos contractuales, conforme a la obra real ejecutada y a
los precios unitarios pactados en el cuadro de cantidades de obra segun lo establecido en la clausula quinta, y
la entregara al Supervisor para su respectiva revision y aprobacion. Este acompafiara la estimacion con un
informe bien detallado y lo presentara al Departamento de Ingenieria de "LA COMISION". Una vez finalizada
y para efectos de liquidar la obra, “EL CONTRATISTA” debera presentar a “LA COMISION”, antes de que
venza el plazo de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, una Garantia de Calidad de Obra equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total de la obra ejecutada. DECIMA SEXTA.- RETENCIONES.- A) De
acuerdo con lo que establece el articulo 104 de la Ley de Contratacion del Estado, una vez finalizada la obra
“EL CONTRATISTA” debera sustituir la Garantia de Cumplimiento de Contrato por una Garantia de Calidad
de obra equivalente al cinco porciento (5%) del monto total de la obra ejecutada y con vigencia de Doce (12)
meses, debiendo presentar la misma dentro del término de tres (3) dias posteriores a la fecha en se emita la
correspondiente acta de recepcion, con fecha de inicio de vigencia del dia en que se emita la caucion, siempre
que no hubiesen reclamos pendientes de terceros que a juicio de la administracién, pudieran tener

fundamento.- Esta disposicion no sera interpretada como que eximiera a "EL CONTRATISTA" de su
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completa responsabilidad en cuanto a la buena calidad de los trabajos realizados y los materiales utilizados
por los cuales se han hecho pago o por la restauracion de cualquier trabajo dafiado y no se interpreta la misma
como renunciacion del derecho de "LA COMISION" para exigir el cumplimiento del Contrato. B) Asimismo
de acuerdo al Articulo N°.50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a “EL CONTRATISTA” se le deducira
por concepto del Impuesto Sobre la Renta el doce punto cinco porciento (12.5%) sobre las utilidades
establecidas en la ficha de costos del presente contrato, lo cual podra eximirse al presentar “EL
CONTRATISTA” una constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta emitida por la Direccion
Ejecutiva de Ingresos (DEI). Los pagos de estimacion de trabajo se haran dentro de un periodo no mayor de
TREINTA (30) DIAS calendario. Para efectos de legalizar la finalizacion de la obra “EL CONTRATISTA”
debera publicar un (1) aviso en un (1) periddico de mayor circulacion del Pais, en el que especifique que ha
finalizado los trabajos motivo de este contrato. C) Se retendra un DOS POR CIENTO (2%) del monto de la
estimacion siguiente a la No presentacion del programa de ejecucion actualizado de conformidad con la
Clausula 27.1 y 27.3 de las condiciones generales del contrato estipuladas en los pliegos de condiciones. D)
También se retendra un DOS POR CIENTO (2%) del monto total del contrato por no cumplir con la
presentacion de los planos actualizados de conformidad con las clausulas 57.1 y 57.2 de las condiciones
generales del contrato estipuladas en los pliegos de condiciones. DECIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE
RESCISION.- "LA COMISION" podra rescindir este Contrato en los casos siguientes: A) Cuando "EL
CONTRATISTA" no presente la caucién de Garantia de Cumplimiento de Contrato dentro de los DIEZ (10)
Dias calendario siguientes de haberse firmado el contrato.- B) Por el atraso injustificado de "EL
CONTRATISTA" en dar comienzo a las obras por mas de DIEZ (10) Dias calendario a partir de la fecha en
que reciba la Orden de Inicio.- C) Cuando "EL CONTRATISTA" en cualquier tiempo demore el avance de la
obra en un periodo continuo durante méas de QUINCE (15) DIAS Calendario.- D) Por insolvencia de "EL
CONTRATISTA", mediante su declaracion de estado de quiebra o suspension de pagos.- "EL
CONTRATISTA" ceda, traspase, 0 que a cualquier titulo transmita el presente Contrato en todo o en parte sin
aprobacion escrita de "LA COMISION".- E) Porque "EL CONTRATISTA", previa comprobacion, deje de
cumplir con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de este Contrato y de las ordenes de "LA
COMISION".- F) Cuando "EL CONTRATISTA" haya retrasado injustificadamente la ejecucion de la obra
convenida en un TREINTA POR CIENTO (30%) de lo establecido en el Programa de Trabajo, se reconocera
a"EL CONTRATISTA" tnicamente la cantidad de la obra ejecutada y aceptada hasta la fecha de Notificacion
de Rescision. En este caso se retendra el pago, hasta que se hagan las liquidaciones correspondientes y si
resultare un saldo a favor de "LA COMISION" por concepto de dafios y perjuicios dicho pago se aplicara a
su cancelacion.- G) Por falta de rendimiento de la maquinaria, conforme a lo establecido en la clausula
DECIMA TERCERA de este Contrato hasta un maximo del SESENTA POR CIENTO (60%) del grupo de
maquinas, siempre y cuando éstas no hayan sido sustituidas en un plazo establecido de CINCO (5) DIAS
Calendario.- H) Porque "EL CONTRATISTA" desobedezca reiteradamente las 6rdenes técnicas dadas por el

Supervisor "LA COMISION" podra realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Institucion,
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el monto de la caucion que "EL CONTRATISTA" haya rendido para garantizar la ejecucion del Contrato y
cuando las circunstancias asi lo ameriten, "EL CONTRATISTA", debera pagar, ademas de dicha caucion, la
cantidad que corresponda por dafios y perjuicios en su amplio concepto causados a "LA COMISION" por
incumplimiento de Contrato, para lo cual se somete expresamente al tribunal que designe "LA COMISION".-
Por su parte "EL CONTRATISTA" podra rescindir este Contrato cuando "LA COMISION",
injustificadamente incurra en mora por falta de pago en dos estimaciones consecutivas, lo cual solo le dara
derecho a reclamar el valor que le corresponda por la obra ejecutada al momento de la rescision y por ende
"LA COMISION" no le reconocera dafios y perjuicios por ninglin concepto. Este Contrato podra ser resuelto
por las causales establecidas en el Articulo 127 de la Ley de Contratacion del Estado. DECIMA OCTAVA.-
TERMINACION DE TRABAJOS POR DISPOSICION DE “LA COMISION”.- "LA COMISION" por
causas de fuerza mayor o caso fortuito o por causa de interés publico calificada por "LA COMISION", o por
cualquier otra causa que ésta determine conveniente para el proyecto, puede en cualquier momento dar por
terminados los trabajos de este Contrato, total o parcialmente, mediante Notificaciones Escritas a "EL
CONTRATISTA", indicando los motivos de la terminacion. Dicha terminacién se hara en la forma y de
acuerdo con la informacion que se dé en la notificacion y no perjudicard ningun reclamo anterior que
cualquiera de las partes hubiesen formalizado. Al recibir dicha notificacion "EL CONTRATISTA"
inmediatamente descontinuard, a menos que la notificacion especifique lo contrario, todos los trabajos y la
tramitacion de pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato, que se
dé por terminado y procedera a cancelar lo méas pronto posible todos los pedidos o subcontratos que se
relacionen con la parte del Contrato que se ha dado por terminado. Si la ejecucion de las obras de este Contrato
se da por terminada "LA COMISION" solo reembolsara a "EL CONTRATISTA" los gastos siguientes que
sean razonables y necesarios efectuar después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato, los cuales
deben ser previamente justificados por “EL CONTRATISTA" y aprobados por "LA COMISION". DECIMA
NOVENA.- RECLAMOS.- "EL CONTRATISTA" debera notificar por escrito a "LA COMISION", cualquier
intencion de presentar un reclamo o solicitar extension del tiempo contractual, dando las razones del caso
dentro de los CINCO (5) DIAS CALENDARIO después del comienzo de la causa que es base del reclamo.-
Si "EL CONTRATISTA" no somete el reclamo o la notificacién de intencion de reclamo dentro del periodo
especificado, éste eximira del reclamo a "LA COMISION". VIGESIMA.- SEGUROS.- El Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los
montos totales y los montos deducibles segun se describen a continuacion: (a) para pérdida o dafio de las
Obras, Planta y Materiales: (VALOR EN LEMPIRAS ); (b) para pérdida o dafio de equipo: NO APLICA; (c)
para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexién con el
Contrato: (VALOR EN LEMPIRAS ); (d) para lesiones personales o muerte: (i) de los empleados del
Contratante: (VALOR EN LEMPIRAS ); (ii) de otras personas: (VALOR EN LEMPIRAS ); VIGESIMA
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PRIMERA.- SUB — CONTRATACION.- Es entendido que "EL CONTRATISTA" no podréa asignar,

transferir, comprometer, subcontratar o hacer cualquier otra transaccion por este Contrato o cualquier parte

del mismo o derechos, reclamos u obligaciones de "EL CONTRATISTA" aqui establecidos, excepto con el
consentimiento escrito de "LA COMISION".- La sesién o sub-contratacion se sujetara en lo que fuere
pertinente y aplicable a este Contrato, a lo dispuesto en los Articulos 114,115,116,117 y 118 de la Ley de
Contratacion del Estado. "EL CONTRATISTA" para efectos de sustituir maquinaria defectuosa o para cubrir
su Programa de Trabajo, podré Sub-Contratar a su cuenta y riesgo, maquinaria adicional a fin de no retrasar
la ejecucion del proyecto y deberd presentar certificado de propiedad de maquinaria. VIGESIMA
SEGUNDA.- EL CONTRATISTA.- Estara obligado a dejar la zona limpia de desperdicios, colocacion de
rotulo del proyecto y la ubicacion del mismo en un lugar visible cuyos formatos le seran entregados por el
Departamento de Ingenieria y que la zona de trabajo presente un buen aspecto a la regidn, cualquier excedente
de material deberé darsele el tratamiento correspondiente con instrucciones del Supervisor. Restablecer en los
sitios ordenados por el Supervisor los cruces, accesos cortados, cercos, postes etc. que fueron removidos para
ejecutar la obra para evitar dafios u obstrucciones a terceros, en caso de cualquier reclamo por dafios a la
propiedad de estos el contratista sera el Unico responsable y debera remunerar estos dafios. VIGESIMA
TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Forman parte de este Contrato y con €l constituyen un
solo cuerpo legal: A) Los planos de disefio, B) las Especificaciones, C) las Condiciones Generales y
Especiales, D) Los Documentos de La oferta, E) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, F) La
Constancia de la Procuraduria General de la Republica, G) La Constancia de la Direccion Ejecutiva de
Ingresos, H) La Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social, 1) La Constancia de Inscripcién y
Clasificacion del Registro de Contratistas del Estado (ONCAE), J) Polizas de Seguros, K) La Orden de Inicio,
L) El Programa de Trabajo aprobado por "LA COMISION", M) La Bitacora, N) las Cauciones, N) las
Enmiendas o Modificaciones O) Los Contratos Complementarios si surgiesen, P) Planos actuales finales, Q)
el Acta de Recepcion.-VIGESIMA CUARTA.- CONFLICTO.- Para dirimir las controversias que surjan de
la aplicacion de este contrato las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta
jurisdiccion. Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato estara
Unicamente regido por las disposiciones del Derecho Administrativo Vigente y en tal virtud en el goce de sus
derechos se regira exclusivamente a lo que dispone esta Ley y a lo expresamente pactado en el mismo.
Ambas partes aceptan todos los términos estipulados en el presente documento y se comprometen a cumplir
fielmente el contenido del mismo, en fe de cual firman el presente contrato en la Ciudad de San Pedro Sula,
Departamento de Cortés, a los (FECHA EN QUE SE FIRMA EL CONTRATO).

(NOMBRE Y FIRMA DEL (NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE GENERAL)
DIRECTOR EJECUTIVO (NOMBRE DE LA EMPRESA)
C.C.LV.S)
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1. Definiciones

Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1.1  Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas
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(@)

(b)

©)

(d)

)

(f)

(9)

(h)

(i)
0)
(k)

0

(m)

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por
el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas
CGC, para resolver en primera instancia cualquier
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las clausulas
24y 25 de estas CGC,

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra
es la lista debidamente preparada por el Oferente, con
indicacion de las cantidades y precios, que forma parte de la
Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC

La Fecha de Terminacién es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Gerente de Obrasde acuerdo con la
Subclausula 54.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los
documentos enumerados en la Subclausula 2.3 de estas CGC.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para
la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento de licitacién que
fue completado y entregado por el Contratista al Contratante.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y
subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;
Meses significa meses calendario.

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adiciéon a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.
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(n)

(0)

()

(@)

(r)

()

(t)

(u)

(v)

(w)
(x)
v)

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC 'y calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los Planos incluye los célculos y otra informacion
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la
ejecucion del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucidn de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para
la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion
del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha
en que se preve que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
Unicamente por el Contratante mediante una prorroga del plazo
0 una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en
las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por
el Contratante con notificacion al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la
ejecucion de las Obras.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.
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2.

Interpretacion

2.1

2.2

2.3

(z) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Contratante.

(aa) La Fecha de Inicio es la fecha més tardia en la que el
Contratista deberd empezar la ejecucion de las Obras y que esta
estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

(bb)  Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

(dd) Una Variacion es una instruccion impartida por el
Contratante que modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como
se define en las CEC.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. El Gerente de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacién aplican a cada
Seccidn de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad
de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en
el siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,
(b) Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,
(© Oferta,
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3. Idiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Gerente de Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Otros
Contratistas

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

7.2

7.3

8.1

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e Condiciones Generales del Contrato,

() Especificaciones,

(9) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra),ly

0] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique
que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol y la ley que lo regiré seré
la hondurefia.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representacion del Contratante, podra dirigir Ordenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del contrato,
de acuerdo con los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra
delegar en otras personas, cualquiera de sus deberes y
responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier delegacién
de funciones, después de notificar al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo seran validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor
una vez que sean entregadas.

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito,
con indicacién de su objeto y de las condiciones econdémicas. Los
trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta
por Ciento (40%) del monto del Contrato.

Tampoco podréa el Contratista ceder el Contrato sin la aprobacion por
escrito del Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros



47

9. Personal

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

11. Riesgos del
Contratante

9.1

9.2

10.1

111

11.2

Contratistas indicada en las CEC. EI Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. EIl Contratante podra modificar la Lista de Otros
Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras
aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figura en la Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona
se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el
Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(if) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
diseio hecho por el Contratante, 0 a una guerra 0
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante
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12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

12.1

13.1

13.2

13.3

13.4

la pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la
pérdida o dafios como consecuencia de:

(@ undefecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) unevento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras despues
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,
sin limitacidn, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos
del Contratante, seran riesgos del Contratista

El Contratista deberd contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos
deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

@ pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;

(© pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su
aprobacidn, las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberdn contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pélizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Gerente de Obras.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Informes de
investigacion del
Sitio de las Obras

Consultas acerca
de las Condiciones
Especiales del
Contrato

Construcciéon de
las Obras por el
Contratista

Terminacion de
las Obras en la
fecha prevista

Aprobacion por el
Gerente de Obras

Seguridad

Descubrimientos
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del Sitio de las
Obras

13.5

14.1

15.1

16.1

17.1

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

20.1

211

Ambas partes deberdan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas
de cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Gerente de Obras responderé a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccién de las Obras en la Fecha
de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras definitivas deberan ser aprobados previamente por el
Gerente de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomard las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene
y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera
de propiedad del Contratante. EI Contratista deberd notificar al
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en
la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha
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22. Acceso al Sitio de

23.

24.

25.

26.

las Obras

Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

Controversias

Procedimientos
para la solucion
de controversias

Recursos contra
la resolucion del
Contratante

221

231

23.2

241

25.1

26.1

demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.

El Contratista permitira que el Banco inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la
presentacion de ofertas y la ejecucion del contrato y realice auditorias
por medio de auditores designados por el Banco, si asi lo requiere el
Banco. Para estos efectos, el Contratista debera conservan todos los
documentos y registros relacionados con el proyecto financiado
por el Banco, por un periodo de cinco (5) afios luego de terminado
el trabajo. Igualmente, entregard al Banco todo documento
necesario para la investigacion pertinente sobre denuncias de
fraude y corrupcion y ordenard a los individuos, empleados o
agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto
financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes
de personal del Banco.

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante,
debera ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictara su
resolucion y la comunicaréa al reclamante.

En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la discrepancia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por
medio del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de
la ejecucion del contrato, con audiencia del Contratista; y sin
perjuicio de los recursos legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial
ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las
CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de Plazos
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27. Programa 27.1

27.2

27.3

27.4

28. Prorroga de la 28.1
Fecha Prevista de
Terminacion

28.2

29. Aceleracién de las  29.1
Obras

Dentro del plazo establecido enlas CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, el Contratista
presentard al Gerente de Obras, para su opinion y posterior
aprobacion por el Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuenciay el calendario
de ejecucion de todas las actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su opinion
y posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con
intervalos iguales que no excedan el periodo establecidos en las
CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Gerente de Obras podra retener el monto
especificado en las CEC de la préxima estimacién de obra y
continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha
en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. EI Contratista podra modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier
momento. El Programa modificado debera reflejar los efectos de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una
Variacion que haga imposible la terminacion de las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para
acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y que le
genere gastos adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuénto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a
la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decision
sobre los efectos de una Variacion o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacion sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora 0 no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no sera
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
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30. Demoras
ordenadas por el
Gerente de Obras

31. Reuniones
administrativas

32. Advertencia
Anticipada

33. Identificacién de
Defectos

29.2

30.1

31.1

31.2

321

32.2

33.1

Terminacion serd modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se trataran como Variaciones y los precios de las mismas
se incorporaran al Precio del Contrato.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la
iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a la
otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones seré la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucién de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula
32.

El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relacién con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecucién de las Obras. EIl Gerente de Obras
podréa solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los
efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrian
tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El
Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como
le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la preparacion
y consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad

El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que localice un defecto
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34. Pruebas

35. Correccién de
Defectos

36. Defectos no
corregidos

34.1

35.1

35.2

36.1

y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el
Gerente de Obras considere que pudiera tener algin defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagaré el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningun defecto, la prueba se considerard un Evento
Compensable.

El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogard mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Gerente de Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Gerente de Obras, este ultimo
estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto.
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38. Desglose de
Costos®

39. Variaciones

40. Pagos de las
Variaciones

37.1

37.2

38.1

39.1

39.2

40.1

40.2

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
deberé contener los rubros correspondientes a la construccion, el
montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que
deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por
la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado
para cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto
de la Obra).

Si el Contratante o el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista
deberd proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberdn incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas
por escrito por el Contratante.

Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio
Inicial del Contrato se formalizardn mediante modificacion del
Contrato.

Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente
de Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de Obras debera
analizar la cotizacion antes de opinar sobre la Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la VVariacion coincidan con
un rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del Gerente de Obras, la
cantidad de trabajo o su calendario de ejecucion no produce
cambios en el costo unitario por encima del limite establecido en
la Subclausula 38.1, para calcular el valor de la Variacion se usara
el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara, o si
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41. Proyecciones de
Flujo de Efectivos

42. Estimaciones de
Obra

40.3

la naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidieran con los rubros de
la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el
Contratista deberd proporcionar una cotizacion con nuevos
precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Si el Contratante no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Contratante podra ordenar la Variacion y modificar
el Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los
efectos de la Variacion sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacion no permite

40.5

41.1

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

obtener y analizar una cotizacién sin demorar los trabajos, no se
solicitara cotizacion alguna y la Variacién se considerara como un
Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales
que podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Gerente de Obras una proyeccion actualizada del
flujo de efectivos. Dicha proyeccion podra incluir diferentes
monedas segun se estipulen en el Contrato, convertidas segun sea
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subclausula 42.2.

El Gerente de Obras verificard las cuentas mensuales del
Contratista y certificard la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el
Gerente de Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que
se hubiera aprobado anteriormente en consideracion de
informacion més reciente.
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43. Pagos

44, Eventos
Compensables

43.1

43.2

43.3

43.4

44.1

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y
las retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos
de la estimacion de obras aprobada por el Gerente de Obras
dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de cada certificado. Si
el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se
debera pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El
interés se calculara a partir de la fecha en que el pago atrasado
deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado
es emitido, a la tasa de interés promedio para operaciones
activas vigente en el sistema bancario nacional determinada
mensualmente para la respectiva moneda por la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones, en consulta con el
Banco Central de Honduras.

Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion
posterior o como resultado de una decisién del Conciliador,
Arbitro 0 Juez, se le pagara interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta clausula. El interés se
calculara a partir de la fecha en que se deberia haber aprobado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones
se efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta
expresado el Precio del Contrato.

El Contratante no pagaréa los rubros de las Obras para los cuales
no se indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(@ El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) EIl Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

(c) EIl Gerente de Obras ordena una demora 0 no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecucion oportuna de las Obras.

(d) EI Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales
a los trabajos y se comprueba posteriormente que los
mismos no presentaban Defectos.
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44.2

443

44.4

() El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

() Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo
que razonablemente se podia inferir antes de la emision de
la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, a partir
de la informacién emitida a los Oferentes (incluyendo el
Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la
informacion disponible publicamente y la inspeccion
visual del Sitio de las Obras.

() El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar
con una condicion imprevista, causada por el Contratante,
o0 de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme
a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

(i)  Elanticipo se paga atrasado.

() Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k)  El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista
de Terminacion, se deberd aumentar el Precio del Contrato y/o se
debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de
Obras decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion
debera prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluara y ajustara
el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de
Obras no considerase la estimacion del Contratista razonable, el
Gerente de Obras preparara su propia estimacion y ajustara el
Precio del Contrato conforme a ésta. EI Gerente de Obras
supondré que el Contratista reaccionara en forma competente y
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del Contratante
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45. Impuestos

46. Monedas

47. Ajustes de
Precios

48. Multas por
retraso en la
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49. Bonificaciones

45.1

46.1

47.1

48.1

48.2

49.1

se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcion Definitiva. El ajuste se hard por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las
CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud
de este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacion. EI monto total de dafios y
perjuicios no deberéa exceder del monto estipulado en las CEC.
El Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los pagos
que se adeudaren al Contratista. El pago por dafios y perjuicios
no afectara las obligaciones del Contratista

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras
debera corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacién de dafios y perjuicios. Se deberén pagar intereses al
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el
periodo entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las
tasas especificadas en la Subclausula 43.1 de las CGC.

En los casos en que ello se estipule en las CEC, se pagara al
Contratista una bonificacion que se calculara a la tasa diaria
establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le
pague por acelerar las Obras, si fuere el caso) que la Fecha de
Terminacion de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha
Prevista de Terminacion. El Gerente de Obras debera certificar
que se han terminado las Obras de conformidad con la
Subclausula 54.1 de las CGC aun cuando el plazo para terminarlas
no estuviera vencido.
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50. Pago de anticipo

51. Garantias

52. Trabajos por dia

50.1

50.2

50.3

51.1

51.2

52.1

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
Bancaria Incondicional o una Fianza, emitida en la formay por un
banco o aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos
montos y monedas del anticipo. La garantia o fianza debera
permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido
reembolsado, pero el monto de la misma sera reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista.
El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion que
se requieran especificamente para la ejecucién del Contrato. El
Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos al Gerente de Obras.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a més tardar en la fecha definida en la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en
las CEC, emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptables
para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez
de la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3) meses la
Fecha Prevista de Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacién del contrato, el Contratista sustituira la garantia de
cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de la
obra, con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo
monto serd equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la
obra ejecutada.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas
en la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de
trabajo solo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucion de
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.
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52.2

52.3

53.1

54.1

54.2

55.1

55.2

55.3

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. EI Gerente de Obras debera verificar y firmar
dentro de los dos dias siguientes después de haberse realizado el
trabajo todos los formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en
la Subclausula 52.2 de las CGC.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las
Obras y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por
Sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras
se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se
consignara en Acta de Recepcidn Provisional suscrita por un
representante del 6rgano responsable de la contratacion por el
Contratante, el Gerente de Obras designado y el representante
designado por el Contratista.

Entiéndese por terminacion sustancial la conclusion de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectie su
requerimiento, el Contratante procedera a su recepcion
provisional, previo informe del Gerente de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacién de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y
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revisiones finales. Si asi procediere, previo dictamen del
Gerente de Obras, se efectuara la recepcion definitiva de la obra
mediante acta suscrita de manera similar a como dispone el
articulo anterior.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por
tramos o partes de la obra un proyecto, la recepcion provisional
y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en los
articulos anteriores. Cuando asi ocurra, el plazo de la garantia
de calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere
obligado el Contratista se contard a partir de la recepcion
definitiva de cada tramo.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
custodia y vigilancia sera de cuenta del Contratista, teniendo en
cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para
tal efecto disponga el contrato.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere
que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos. EI Gerente de Obras
emitira un Certificado de Responsabilidad por Defectos y
certificara cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro
de los 56 dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado
de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio
del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta
correcto y completo, el Gerente de Obras debera emitir dentro de
28 dias una lista que establezca la naturaleza de las correcciones
0 adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final ain no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el monto
que debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

El érgano responsable de la contratacion deberd aprobar la
liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante,
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en
las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el
Gerente de Obras, éste retendra la suma estipulada en las CEC
de los pagos que se le adeuden al Contratista.
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58. Terminacion del
Contrato

58.1 EI Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

58.2

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero
no estaran limitados a los siguientes:

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

@)

(h)

(i)

Si el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sido
autorizada por el Gerente de Obras;

La suspension temporal de las obras por un plazo superior
a dos (2) meses sin que medien fuerza mayor o caso
fortuito, acordada por la Administracion;Gerente de Obras

La disolucion de la sociedad mercantil contratista, salvo
en los casos de fusion de sociedades y siempre que solicite
de manera expresa al Contratante su autorizacion para la
continuacion de la ejecucién del contrato, dentro de los
diez dias habiles siguientes a la fecha en que tal fusién
ocurra. ElI Contratante podra aceptar o denegar dicha
solicitud, sin que, en este Gltimo caso, haya derecho a
indemnizacion alguna;

La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

El incumplimiento de las obligaciones de pago més alla
del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC
un plazo menor Gerente de Obras;

Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista
no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable
establecido por el Gerente de Obras en la notificacion;

La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista
dentro de los plazos correspondientes;

Si el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida
en el Contrato;

Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras
por el nimero de dias para el cual se puede pagar el monto
maximo por concepto de dafios y perjuicios, segun lo
estipulado en las CEC.
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59. Fraude y
Corrupcién

58.3

58.4

58.5

58.6

59.1

() Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 59 de estas
CGC.

(k) EI grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

() La falta de correccidn de defectos de disefio cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato
también en los siguientes casos:

(@) La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito;

(b) La muerte del contratista individual, salvo que los
herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujecion a
todas sus estipulaciones; la aceptacion de esta
circunstancia sera potestativa del Contratante sin que los
herederos tengan derecho a indemnizacion alguna en caso
contrario.

No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el
Contrato en cualquier momento por motivos de interés publico
o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o
fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion.

El contrato también podréa ser terminado por el mutuo acuerdo
de las partes.

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes,  oferentes,  contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los méas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccién y las negociaciones o la
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60. Pagos posteriores
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59.2

ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcién estan
prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del
Estado Hondurefio tendran el derecho revisar a los Oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y
concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros
documentos relacionados con la presentacion de propuestas y
con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria
por auditores designados por el Contratante, o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio. Para estos efectos,
el Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conserven todos
los documentos vy registros relacionados con este Contrato por
un periodo de tres (3) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entreguen todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que
tengan conocimiento del Contrato para responder las consultas
provenientes de personal del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado para la revision o auditoria de los documentos. Si el
Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple el
requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por éstos, el Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio bajo su
sola discrecién, podra tomar medidas apropiadas contra el
contratista 0 subcontratista para asegurar el cumplimiento de
esta obligacion.

59.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de

60.1

Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Cadigo Penal.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por
él hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor
de las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello
sin menoscabo de las acciones que procedan para la
indemnizacidn por dafios y perjuicios producidos al Contratante.
Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el
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61.1

62.1

monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista,
la diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos y la repatriacion del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en
que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la
Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas
en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
Liquidacion, se consideraran de propiedad del Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de
una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera
de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras
debera certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato.
En tal caso, el Contratista deberd disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los
trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado.
En caso de imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcion del
certificado, asi como de cualquier trabajo realizado
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
COMpPromisos.






Seccién V. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberd completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el
Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a)

En el presente Contrato no preve Conciliador.

CGC 1.1 (p)

El Contratante es Comision Para el Control de Inundaciones del Valle de
Sula.

CGC 1.1 (s)

La Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de las Obras es 30 dias
calendarios.

CGC 1.1 (v)

El Gerente de Obras es: el Ingeniero Civil designado por el Contratante para
la supervision.

CGC 1.1 (x)

El Sitio de las Obras esta ubicado en la Jurisdiccion de Tela, Departamento de
Atléntida y esta definida en los planos hoja No. #1.

CGC 1.1 (ad)

La Fecha de Inicio es: La fecha de emision de la orden de inicio, previa
presentacion de los documentos siguientes: 1) Garantia de cumplimiento de
contrato v, si lo hubiere, garantia por anticipo de fondos; 2) Bitacora adquirida
en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH); 3) Fotografia del
Rétulo del proyecto; 4) Metodologia y Cronograma actualizado de ejecucién de
la obra; 5) Némina del personal técnico a utilizar para el desarrollo de la obra; 6)
El listado de la maquinaria y el equipo a utilizar en la obra; 7) Constancia de
registro del Contrato en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion
(CHICO).

CGC 1.1 (ee)

Las obras consisten en sobre elevar el tramo de bordo en una longitud de 500.00
metros lineales, denominados entre las estaciones 0+000 y la estacion 0+500, con
material del sitio como banco de préstamo lateral, con parametros de disefio segln
se indican en los planos constructivos.

CGC 2.2

Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: No aplica

CGC 2.3 (i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
(@ Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
(b)  Oferta,
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(¢) Condiciones Especiales del Contrato,

(d) Condiciones Generales del Contrato,

(e)  Especificaciones,

(f)  Planos,

(9) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra)

(n)  Cauciones; de cumplimiento, de anticipo, de calidad.

(i)  Constancia de la Procuraduria General de la Republica de no

tener
juicios pendientes con el Estado,

(1) Constancia de solvencia de la Direccion Ejecutiva de Ingresos
con relacion al ISR del participante y su representante legal,

(k)  Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social

(IHSS),

()  Constancia de Inscripcion y Clasificacion del Registro de
Contratistas del Estado extendida por la Oficina Normativa de
Contrataciones y Adgquisiciones del Estado de la Republica de
Honduras,

(m)  Orden de inicio,

(n)  Programa de trabajo aprobado por el Contratante,

(A)  Enmiendas, modificaciones y adendas,

(0) Contratos Complementarios (si surgiesen)

(p)  Planos actuales o finales

(@  Actas de recepcion,

() Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

(o{CTOR Lista de Otros Contratistas: No Aplica

CGCoal1 Personal Clave: [ El Oferente deber& proporcionar el listado del personal a
utilizar en la obra]

CGC 131 El Contratista debera contratar seguros, para cubrir el periodo comprendido

entre la fecha de contrato y la fecha de vencimiento de la Garantia de

cumplimiento de Contrato. Las coberturas minimas de seguros y los

deducibles serén:

(@) parapérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 60% del Monto del
Contrato.

(b) para pérdida o dafio de equipo: No Aplica

(c) parapérdida o dafio ala propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) en conexion con el Contrato: 30% del monto del Contrato.

(d) para lesiones personales o muerte:

() de los empleados del Contratante: L. 100,000.00
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(i) de otras personas: L. 100,000.00

CGC14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son:
e Estudio y disefio del Proyecto,
e Especificaciones técnicas y
e Planos.

Nota: Ser& responsabilidad del Contratista el constatar la naturaleza del
terreno y las condiciones del sitio.

CGC211

La fecha de Toma de Posesion del Sitio de la Obra sera: la fecha cuando se
emita la orden de inicio y el sitio de la obra es sector Curva de Dora,
Jurisdiccion de Tela, Departamento de Atlantida.

CGC 26.1

e Contra la resolucion del Contratante procedera la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

B. Control de Plazos

CGC27.1

El Contratista presentard un Programa para la aprobaciéon del Gerente de
Obras dentro de 5 dias a partir de la fecha de la Notificacion de la Resolucion
de Adjudicacién.

CGC 27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa serdn de 15 dias
calendario. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de
este plazo, el Gerente de Obras podra retener el monto DOS POR CIENTO
(2%0) de la proxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto
hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el
Programa atrasado.

C. Control de la Calidad

CGC 35.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 5 dias a partir de la Fecha
de Notificacion de defectos por corregir.

D. Control de Costos

CGC46.1

La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CGC47.1

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos de 51%
del monto total del contrato, los montos autorizados en cada estimacion de
obra, se deberan ajustar aplicando el siguiente mecanismo: No Aplica

El Contrato “no esta” sujeto a ajuste de precios de conformidad con la
clausula 47 de las CGC.
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CGC48.1

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 0.18%por dia. EI monto maximo de la indemnizacién por dafios y
perjuicios para la totalidad de las Obras es de hasta 5% del monto final del
contrato.

CGC 50.1

El pago por anticipo sera de: Esta Contratacion no prevee pago por anticipo.

CGC5h11

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de Cumplimiento
a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, emitida por un banco o compafiia afianzadora.

El monto de la Garantia de Cumplimiento es 15% del valor del Contrato.

Debera consignarse la siguiente clausula obligatoria:

“La presente garantia sera ejecutada por el valor resultante de la
liquidacion en el avance de la obra, a simple requerimiento de La
Comision Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula.
Acompanada de una resolucion firme de incumplimiento, sin ningun
otro requisito”.

CGC51.2

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la liquidacion
del contrato, el Contratista sustituira en un termino de tres dias calendario
posterior a la recepcion final, la garantia de cumplimiento del contrato por
una garantia de calidad de la obra por el 5% sobre el valor del contrato,
en los términos dispuestos en la Clausula 51.2 de las CGC.

“La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de 12 meses contados
a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.”

Debera consignarse la siguiente clausula obligatoria:

“La presente garantia sera ejecutada por el valor resultante de la
liquidacion de calidad, a simple requerimiento de La Comisién Para el
Control de Inundaciones del Valle de Sula. Acompafada de una
resolucion firme de incumplimiento conforme a ley, sin ningun otro
requisito”.

E. Finalizacion del Contrato

CGC554

La recepcion parcial por tramos o partes de la obra: No Aplica.
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CGC57.1

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
el: Aplicacion sujeta al tipo de obra y su presentacion: dentro de los 5 dias
posteriores a la recepcion final de las obras.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar el: dentro de
los 5 dias posteriores a la recepcion final de las obras.

CGC57.2

La suma que se retendrd por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales en la fecha establecida en las CGC 57.1 es de: 2% del monto
de contrato.

CGC 58.2 (i)

El incumplimiento fundamental del Contrato por las partes dara lugar a la
terminacion del mismo.

Si el Contratista ha demorado la terminacion de las obras por el nimero de dias
para el cual se puede pagar el monto méaximo por concepto de dafios y
perjuicios.

El nimero méximo de dias es 30 dias; consistente con la Subclausula 48.1 sobre
liquidacion por dafios y perjuicios.







Seccidn V1. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Las especificaciones generales enunciadas en este documento regiran para todas las construcciones
en general de La Comision Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, asi como los
profesionales que se nombraran encargados de supervisar e inspeccionar las obras a ejecutarse para
hacer constar que EI Contratista dé estricto cumplimiento a lo aqui establecido.

Conceptos de obra involucrados:

- Construccion de bordos: Consiste en la formacion de un terraplén en forma trapezoidal
compuesta, cuyas componentes esenciales son la corona, talud, andenes, y coberturas de vegetal con
pasto bajo; los bordos son obras laterales, hechos por el hombre con fines de que sirvan como diques
de confinamiento a los caudales de las venidas extraordinarias para que estos ultimos no perjudiquen
con su efecto destructivo la infraestructura privada que soporta la economia nacional, ni la
infraestructura publica que fomenta y coadyuva al crecimiento de aquellos.

- Sobreelevacion de bordos: consiste en aumentar la elevacion del bordo, de conformidad a lo
indicado en los planos, y a la seccion tipica proyectada. El trabajo se pagaréd bajo el concepto de
“Construccion de bordos”, el cual incluye los trabajos de: desmonte, destronque, limpieza y
preparacion del area de trabajo, conformacion, compactacién y construccion de bordo con préstamo
lateral.

- Reconstruccion y reparacion de bordos: consiste en la reconstruccion y/o reparacion de tramos
dafiados, de conformidad a lo indicado en los planos y a la seccidn tipica proyectada. El trabajo se
pagara bajo el concepto de “Construccion de bordos”, el cual incluye los trabajos de: desmonte,
destronque, limpieza y preparacion del area de trabajo, conformacion, compactacion y construccion
de bordo con préstamo lateral.

- Proteccion de taludes: son obras necesarias para proteger contra la erosiéon u otros dafios, por
las diversas condiciones a que son sometidos los diques o bordos, pueden consistir en siembra de
zacate, pedraplenes, gaviones, losas de concreto, etc., todo de acuerdo a los planos y especificaciones
del proyecto.

- Construccion de canales: es la actividad de excavacion o dragado de una seccion establecida,
conforme a lo indicado en los planos y especificaciones. Se pagara de acuerdo a lo descrito en las
especificaciones y cantidades de obra del proyecto.

- Construccion de Alcantarillas de Control: consiste en construir alcantarillas de concreto, en
los lugares indicados con tuberia de concreto tipo Ill. Las alcantarillas deberan proveerse de una
compuerta en su salida, de conformidad con los planos y especificaciones.
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Descripcion Especifica del Proyecto

Las actividades a realizar consisten en: sobre elevar el tramo de bordo en una longitud de 500.00
metros lineales, denominados entre las estaciones 0+000 y la estacion 0+500, con material del sitio
como banco de préstamo lateral; la estructura debe de cumplir con los siguientes pardmetros de
disefio: ancho de corona 3.00 metros, taludes 2:1, segun como se indica en los planos constructivos,
con un volumen total de 6,114.41 metros cubicos. En la actividad del préstamo lateral EL
CONTRATISTA deberé realizar los cortes del material de manera que se evite la formacion de
oquedades o depresiones sobre el anden himedo y asi evitar la acumulacion de agua al pie de la
estructura del bordo, para lo cual dejara desniveles de alivio hacia el afluente del rio, realizara también
la remocidn del material contaminado que se encuentre en el tramo, teniendo que estabilizar el bordo
hasta la altura de corte segun se indica en planos constructivos. La Sobre elevacidn del bordo debera
construirse en capas menores o iguales a 30 centimetros compactando el material con un tractor y un
vibro compactador “Pata de Cabra” en direccion longitudinal y transversal con la humedad optima
necesaria hasta alcanzar el 90% de compactacion Proctor Estdndar. Primeramente se ejecutara una
limpieza dando una escarificacion sobre la longitud de bordo a trabajar; asi como también en las areas
adyacentes (margenes) de las cuales se obtendra el material para la conformacion de la estructura; las
actividades de limpieza comprendera el destronque y remocién radicular de todo tipo de vegetacién
en el area de trabajo, asi como también su estricta marcacion topogréfica inicial. Asi mismo se hara
una revision topografica final para el levantamiento de la obra terminada siendo la CCIVS quien
designe el personal calificado para tal actividad y posteriormente generar los planos finales del
proyecto una vez que el Ingeniero supervisor apruebe la obras ejecutadas, por lo que EL
CONTRATISTA considerara el pago estipulado en el cuadro base de cantidades, para la elaboracion
de su oferta final, siendo requisito indispensable para la recepcion de la obra. EL CONTRATISTA
deberéa proveer la revision topografica final de construccion de la obra referida segun los bancos de
nivel establecidos por la CCIVS en el disefio.

Volumen de Obras:

Para conocimiento de las obras, los oferentes obtendran los volimenes de obra estimada y demas
documentos relacionados con el proyecto en el Departamento de Ingenieria de la CCIVS, que con el
recorrido oficial exhaustivo de campo le ayudaran a preparar una oferta adecuada a la obra y a las
condiciones que prevalecen en el entorno de la misma.

Tabla De Alquiler de Equipo

. Precio Costo
Concepto Unidad Unitario (Lps. )
Tractor D-6 Hora
Tractor D-7 Hora
Draga % Y?* Hora
Excavadora Hora
Compactadora Pata de Cabra con traccion Hora
propia
Volquetas 5M3 Hora
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Volquetas 10M3 Hora
Carro tanque 2000 gls. Hora
Cargadora 2.5 Y3 Hora
Motoniveladora 120, semi automatica Hora
Camion de cinco toneladas Dia
Vehiculo doble traccion Dia
Bomba de agua 2X2 con manguera de succion | Dia
Vibrador de concreto de 1 pulgada Dia
Mezcladora de concreto de 2 bolsas Dia
Carretilla de mano U
Piochas y palas U
compactadora de plato Dia
Compactadora bailarina Dia
TOTAL EN LEMPIRAS
Tabla de Costos de otros Servicios
. Precio Costo
Concepto Unidad Unitario (Lps. )
Gavion de caja 2X1X1/2.7 m.m. U
Gavion saco de 3X0.65/2.4 m.m. U
Colchoneta 3X2X0.23/2.7 m.m. U
Alambre de amarre para gavion de 3.05 m.m. |Lb.
Roca Gavionera M3
Cuadrilla de topografia con vehiculo de doble Dia
traccion
Pedn Calificado Dia
Peodn no Calificado Dia
Capataz de Albafileria Dia
Albaiil Dia
Ayudante de Albafileria Dia
terracero Dia
Nivelador Topografico con equipo Dia
Gasolina Galones
Diesel Galones
Limpieza y Excavacion M3
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Excavacion Estructural M3
Cama de Arena M3
Suministro e Instalacion de Tuberia de 72 Pulg ML
de Concreto Reforzado Tipo Il
Concreto Armado M3
Suministro e instalacion de Compuertas Un
metélicas con platina de 5/8” de espesor '
Relleno Compactado altura de cabezales M3
Concreto de 3,000 libras M3
Mamposteria de 3,000 libras al 60% M3
Varillas en Kilo Kilo
Alambra de amarre en libras Lbs
Madera rustica pie tablar Pie
Arena M3
Grava M3
Cemento Bolsa
Tuberia TCR. Tipo III de 24” M.L.
Tuberia TCR. Tipo III de 36 M.L
Tuberia TCR. Tipo III de 48” M.L
Tuberia TCR. Tipo III de 60” M.L
M.L

Tuberia TCR. Tipo III de 72”

Gran Total

COTIZACIONES

Estas cotizaciones se utilizaran para ejecutar obras no contempladas en la oferta en cuanto al tipo,
cantidad, modalidad y, seran validas inicamente mientras dure el periodo de vigencia constructiva

del proyecto

ESPECIFICACIONES GENERALES

Las normas de calidad de la mano de obra, proceso, materiales y equipo, asi como las referencias a
marcas 0 nimeros de catalogo que haya hecho el Contratante en las Especificaciones Técnicas son
meramente descriptivas y no restrictivas. EIl Oferente podré incluir en su oferta otras normas de
calidad, marcas y/o numeros de catalogo, a condicién de que demuestre, a satisfaccion del
Contratante, que los sustitutos son sustancialmente equivalente o superiores a los que se indican en

las Especificaciones Técnicas.

PLANOS DE CONTRATO

Los planos de Contrato incluyen los planos y los dibujos suplementarios que puedan ser agregados
por el Ingeniero como apéndices, pudiendo aquellos ser modificados conforme a los intereses de las
obras. Los planos comprendidos en este Contrato son los siguientes:
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1) Indice y ubicacidn; 2) Planta general; 3-5) Secciones transversales.

El Ingeniero podra emitir dibujos detallados e instrucciones durante el desarrollo de la obra.
Exceptuando aquellos dibujos emitidos conjuntamente con oOrdenes de cambio, deberdn ser
verdaderos desarrollos de los planos deducibles de los mismos y consistentes con el alcance del
trabajo incluido bajo este contrato.

PLANOS, GRAFICOS Y ESPECIFICACIONES: Los planos y gréficos generales y de detalles
necesarios para la amplia comprension del proyecto, forman parte de éste y estan en los archivos de
la Comisidn para el control de Inundaciones del Valle de Sula.

El proyecto sera construido en todas sus fases, de acuerdo a los requerimientos de los planos,
gréaficos y especificaciones.

CONSISTENCIA DE LOS PLANOS:

a)  En caso de discrepancia en los planos graficos entre cantidades y dimensiones a escala, las
dimensiones anotadas seran las que rijan.

b) En caso de discrepancia entre los planos y graficos y las especificaciones, los
requerimientos que los rijan seran los establecidos por el Supervisor General después de estudiar
la discrepancia.

c)  El supervisor tendrd derecho a corregir los errores y omisiones aparentes en los planos,
graficos, haciendo las interpretaciones que crea necesarias para el debido cumplimiento del
proposito de los planos, graficos y especificaciones y de los intereses del Gobierno, previa
consulta y autorizacion del Supervisor General con la aprobacién final del Departamento de
Ingenieria y del Director Ejecutivo.

LIMITACIONES DEL TRABAJO

La CCIVS proveera derechos de via o servidumbre para el trabajo especificado bajo este contrato
dentro de los limites del mismo, los cuales estan anotados o indicados en los planos. El contratista no
entrard ni ocupard con personal, herramientas o materiales ninguna propiedad privada fuera del
derecho de via sin el consentimiento del propietario. Se entiende que el derecho de via aqui referido
significa solamente el permiso de usar o pasar a través de propiedades publicas o privadas, en las
cuales el contratista va a llegar a efecto el trabajo.

Otro contratista y/o empleados de La CCIVS u otros servidores publicos, podran tener la necesidad
de entrar al sitio de trabajo para lo cual el contratista debera extender la cooperacion razonable
necesaria, al personal autorizado de dichas empresas, para que puedan llevar a cabo el trabajo
necesario.

PRIORIDAD DEL TRABAJO:
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La CCIVS se reserva el derecho de establecer en forma razonable, la secuencia o prioridad del trabajo
de construccion en los diferentes capitulos contemplados en el contrato y el contratista deberé dar
prioridad a los requerimientos especificos de La CCIVS.

TRABAJO EN MAL TIEMPO:

No se deberd hacer ningln trabajo en condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos que el
mismo pueda efectuarse satisfactoriamente y en una forma tal que pueda garantizarse que todo el
trabajo de construccidn a hacerse bajo tales condiciones de tiempo sera de Optima calidad.

TRAZADO DEL TRABAJO:

Las lineas bases, puntos topograficos de referencia y los elementos de control necesarios para
determinar la localizacion y elevacion del trabajo en el terreno, estan mostrados en los planos o seran
suministrados por el Ingeniero Supervisor.

El contratista trazara su trabajo partiendo de las lineas bases o puntos topogréficos de referencia
establecidos en el terreno. Para ello el Contratista debera mantener en forma oportuna su personal de
topografia.

Siendo responsable por todas las medidas que asi tome, el Contratista serd responsable por la
ejecucion del trabajo en conformidad con las lineas y puntos topograficos de referencia indicados en
los planos o establecidos por el Ingeniero Supervisor.

El contratista tendra la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y otras marcas hasta
cuando el Ingeniero autorice para removerlas. En caso de negligencia del Contratista o de sus
empleados que resultara en la destruccion de dichas estacas, antes de su remocion autorizada, el
Contratista las reemplazara si asi lo exigiere el Ingeniero.

Cuando cualquier marca 0 mojén que no aparezca en los planos, ya sea de piedra 0 concreto 0 una
marca de cualquier descripcion que esté sefialado las lineas de calles o carreteras o de propiedades
privadas, este en la linea de cualquier zanja u otro trabajo de construccion tenga que ser removida, el
contratista debera dar aviso por escrito al Ingeniero por lo menos con veinticuatro (24) horas de
anticipacion. Bajo ninguna circunstancia podran tales mojones ser removidos o alterados por el
contratista ni por ninguno de sus empleados sin una orden escrita por el Ingeniero.- El Contratista
debera contratar los servicios de un topdgrafo profesional y debera proveer toda la mano de obray
los materiales necesarios para volver a colocar tales marcas o mojones, bajo la direccion del Ingeniero.
En caso de que cualquier mojon o marca fuera destruido por accidente o descuido, el Contratista
debera restablecerlos, siguiendo un procedimiento similar al descrito anteriormente.

CONDICIONES DEL SITIO
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Se han incluido en los documentos de contrato informacion del sitio de trabajo como una ayuda para
el Contratista. ElI Contratista debera entender que La CCIVS o los Ingenieros no garantizan que
representa completamente las condiciones de los sitios de trabajo.

DEL ACCESO A LA PROPIEDAD PUBLICA'Y PRIVADA

El Contratista debera proveerse de todas las autorizaciones necesarias para ingresar a las areas de
trabajo; si fuesen publicas a las Autoridades Civiles y si fuesen privadas a sus respectivos Propietarios.
En caso de encontrar dificultades se auxiliard de las lineas establecidas por el Contratante; en ningun
caso el Contratista entraré a propiedades ajenas ni hara uso de ellas sin premiso previo.

HITOS EXISTENTES: Los Hitos o Sefiales de Propiedad que se encuentren, no deberan
ser movidos por el Contratista, excepto con la autorizacion del Ingeniero Supervisor y si se lo
ordena el Gobierno los elevara o bajara, con el Supervisor General o el Supervisor. Los gastos
para cambiar, modificar o reemplazar tales hitos estaran incluidos en los precios de los distintos
conceptos de la propuesta.

TRABAJO EN PROPIEDAD PRIVADA

Ademés de otros requerimientos contemplados en estas especificaciones, el Contratista debera
notificar a cada propietario su intencion de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion.

Las condiciones subsuperficiales y superficiales de tales propiedades deberan ser restituidas al estado
en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

PERSONAL AUXILIAR DEL CONTRATISTA

El Contratista debera proveer por su cuenta ayudantes y todo tipo de asistencia y cooperacion
necesarias para poder efectuar sus tareas.

PROTECCION DE LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA

El Contratista, por cuenta propia, debera mantener en su lugar y proteger de cualquier dafio directo o
indirecto todas las tuberias, postes, conductos, y otras estructuras, servicios publicos y propiedades
en la vecindad de su trabajo. Sera responsable y asumira por su cuenta todos los gastos directos o
indirectos efectuado por cualquier dafio causado a cualquiera de las estructuras mencionadas, sea que
éstas estén 0 no mostradas en los planos.

El Contratista debera emplear personal competente para brindar servicio de vigilancia control y
seguridad a las obras durante las veinte y cuatro horas del dia.

Desde inicio de la ejecucién de las obras hasta el final, el Contratista tendra la responsabilidad de
proteger a los vecinos y a la propiedad privada de riesgos o peligros generados por la construccion de
las obras. Cualquier excavacion, materiales, desechos u obstrucciones que puedan causar dafios a
personas u objetos deberan protegerse de acuerdo a instrucciones dadas por el Ingeniero Supervisor.
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PLANTEL DEL CONTRATISTA

El contratista proveera por cuenta propia las facilidades de locales requeridas para sus oficinas, patios,
almacenes etc. las que estaran ubicadas en areas estratégicas para evitar molestias al publico.

SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista sera asimismo responsable de proveer para su propio uso la energia eléctrica, drenaje
de aguas residuales y aguas lluvias en sus facilidades o establecimientos construidos para su operacion
durante la ejecucion del proyecto.

ESTRUCTURAS PROVISIONALES Y DE DRENAJE

Cuando se usen canales para desviar el agua bombeada de las zanjas, el contratista debera limpiar,
apisonar y dar mantenimiento a los canales.

El agua extraida de las excavaciones debera ser evacuada en sitios adecuados previo permiso escrito
de las autoridades correspondientes y del Ingeniero Supervisor.

BODEGAS

El Contratista debera proveer todas las instalaciones necesarias para el Almacenamiento de
herramientas, maquinarias, equipos y suministros; los sitios seleccionados para estas instalaciones
deberéan ser previamente autorizados por el Ingeniero. A estos sitios debera darseles el mantenimiento
adecuado.

EQUIPO Y METODOS DE CONSTRUCCION

Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Contratista, previa autorizacion podra cambiar el método
y/o procedimiento de construccién. El Contratista al adoptar un nuevo método, previa aprobacion del
Ingeniero Supervisor, no podra considerar o reclamar ajustes en los costos.

El equipo requerido para la ejecucion de las obras debera estar en buen estado y sera el apropiado
para la buena calidad y eficiencia para terminar en el tiempo establecido.

ROTULOS Y SENALIZACION

El Contratista esta en la obligacion de colocar el nimero de sefiales de peligro, sefiales de transito y
cualquier otra sefial con el objeto de evitar accidentes personales o de transito, motivados por los
trabajos que ejecute el Contratista. EI Contratista sera responsable por los accidentes que ocurran por
deficiencia y negligencias en el aprovisionamiento de sefiales y rétulos preventivos.
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Durante el tiempo que dure el proyecto, El contratista debera instalar y mantener bajo su costo en
cada lugar de trabajo en sitio visible al publico, un rétulo nitidamente construido y pintado, de tamafio
minimo de 1.20 m x 2.40 m y disefio aprobado por la CCIVS, suministrando la siguiente informacion
en el orden aqui establecido.

1.- Nombre del duefio

2.- Nombre del Proyecto

3.- Beneficiario

4.- Nombre del Contratista

5.- Nombre del Ingeniero Supervisor

5.- La informacion general que le indique La CCIVS.

El contratista esté en la obligacion de colocar rétulos preventivos en cada sitio de trabajo de tal forma
que se certifique la seguridad de vehiculos y personas. Este rétulo debe ser de madera, nitidamente
construido y pintado, de tamafio minimo de 1.00m. x 1.50m. y con disefio aprobado por el ingeniero,
suministrando la informacion siguiente de acuerdo a la necesidad que se presente en el campo.

1. Nombre del duefio.
2. Nombre del Contratista
3. Aviso de prevencion, ejemplo “Hombres Trabajando”, “No hay Paso”, “Desvio” etc.

Asimismo, el Contratista costeara a su cargo las publicaciones y anuncios que deban emitirse para
comunicar al pablico las particularidades de la obra, facultando a la CCIVS para formular el contenido
de tales anuncios.

CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL

Debera evitarse la contaminacion por residuos y/o desechos sélidos y liquidos, durante la ejecucion
de las obras y minimizar los ruidos. Se da por sentado que en caso de existir un convenio de medidas
de mitigacién ambiental, el Contratista cumplird con todas y cada una de sus componentes y, se
constituird en el responsable final de las transgresiones u omisiones del mismo.

Se instruye cumplir con las siguientes recomendaciones:

a) Regar con agua todas las zonas donde se produzca polvo debido al trabajo de la Empresa.

b) Proporcionar todos los implementos de seguridad a los trabajadores y cumplir con el
reglamento de Seguridad y Prevencién de Accidentes del Ministerio de Trabajo.

c) Sefalizar toda el area del proyecto y las salidas de la maquinaria a la carretera.

d) Colocar un toldo de lona a todas las volquetas de acarreo de material que carguen material,
sean estas propias, de contratistas o privadas.

e) Se debe dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las emisiones
producidas por la combustion y hacer que estas cumplan con las normas pertinentes.

f) Todos los desechos sélidos generados por las actividades de los trabajadores deben ser
dispuestos adecuadamente, contando con bolsas de basura en las unidades de trabajo y
recipientes en el area de explotacion.
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g) Para la disposicion final de los residuos sélidos deberan de disponerse en un sitio
autorizado por el municipio donde tiene influencia el area de explotacion para la cual
deberan de presentar ante esta Direccion Ejecutiva la autorizacidn correspondiente.

h) En caso de existir derrames provenientes de la maquinaria, el suelo afectado debera de ser
recogido y tratado adecuadamente bajo los mismos términos que el lineamiento anterior.

i) Dar un mantenimiento preventivo a la maquinaria para que esta no derrame aceites en la
zona.

j) Se debe de dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las emisiones
producidas por la combustion de lubricantes y hacer que estas cumplan con las normas
pertinentes.

k) La comparfiia debe de contar con un plan de prevencion de accidentes y manejo de
contingencias.

I) Para el manejo de residuos (excretas), se deberd de contar con sanitarios portatiles cuyos
desechos deberan ser dispuestos donde autorice la municipalidad correspondiente.

VISITANTES

El Contratista no debera permitir en el sitio de las obras, a personas no empleadas dentro del proyecto,
a excepcion de los representantes de La CCIVS y del Ingeniero Supervisor 0 sus representantes
autorizados. Personas ajenas solo podran visitar el proyecto con la previa autorizacion y presencia del
Ingeniero Supervisor. El Contratista debera anotar todas las visitas y reportarlas al Ingeniero
Supervisor.

Toda consulta proveniente de personal que no participa en el proyecto, relacionada con el avance y
calidad de la obra, sera remitida al Ingeniero Supervisor, quien evacuara la consulta de acuerdo a
criterio y consideracion de a la CCIVS.

RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDAD PERSONAL.: Al llevar a cabo las estipulaciones de este contrato o al
ejercer cualquier poder o autoridad que les confiere su cargo, como funcionarios y empleados de

la Comision para el control de Inundaciones del Valle de Sula, no tendran responsabilidad
individual, ya que se entiende que actlan como representantes y agentes del Gobierno.

EXCAVACION Y TERRAPLEN
DESMONTE, DESTRONQUE, LIMPIEZA Y PREPARACION

DESMONTE
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Consiste en cortar y retirar toda la vegetacion tal como arboles, maleza frondosa, césped frondoso,
materias vegetales en descomposicion, basura o cualquier otro material indeseable dentro del area
de trabajo delimitada por la Supervision y en ningn caso dicho material se colocara abajo del
terraplén, bordo o dique, sino que en las areas determinadas por la Supervision fuera de la zona de
trabajo.

DESTRONQUE

Consiste en la deforestacion y desraizado en el terreno de todos los arboles, lefia, trozos, cizafias y
basura de cualquier clase dentro de las zonas de trabajo marcado con estancas por la supervision
o0 indicado en los planos.

Los arboles que cubran parte de las areas vecinas deben ser cortados, removidos y eliminados
satisfactoriamente, con el objeto de no dafiar los que se conservaran, los arboles deberan ser
derribados hacia el centro de la zona a limpiar. EI Contratista debera conservar y proteger todos
los arboles que no sea necesario remover.

LIMPIEZA

Consiste en recoger todo el material desmontado y destroncado de la zona de trabajo marcada con
estacas, debiendo trasladarse a las zonas establecidas fuera del area de trabajo autorizado por el
Supervisor.

Los troncos, raices cizafias y materiales desechables grandes, deberan quemarse en pilas cerca del
centro del area de trabajo y el control de fuegos correra por cuenta del Contratista de acuerdo con
todas las leyes del pais y de las regulaciones referentes a la formacion de hogueras en el sitio. Las
cenizas que resulten de la quema deberan removerse y botarse donde lo indique el Supervisor fuera
del area de trabajo.

Las profundidades de desmonte, destronque y limpieza minimas seran de 30 cms., respecto al nivel
del terreno natural estableciéndose mayores profundidades segun las condiciones del sitio
determinado por el Supervisor.

Si la localidad de eliminacién de desperdicios no predecibles producto del desmonte, destronque y
limpieza fuera de la zona de trabajo, se ha localizado en propiedades privadas el Contratista hara
todos los arreglos necesarios por escrito con los duefios de las mismas.

Todos los fosiles, restos arqueoldgicos, utensilios antiguos y joyas diversas de gran valor cultural y
monetario para nuestra cultura, se considerara patrimonio nacional y propiedad absoluta del Gobierno
de la Republica de Honduras. El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de precaucion y
cuidado para evitar dafios, hurtos y robos de las mismas por cualquier persona.

El contratista debera informar inmediatamente al Supervisor de tal descubrimiento para notificar
oficialmente al Instituto de Antropologia e Historia, extendiendo esta Institucion los recibos
respectivos tanto al Contratista como al Supervisor.
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Alcances del Precio Unitario

El precio unitario incluird todo el costo del trabajo que implica cortar y retirar toda la vegetacion,
efectuar la deforestacion y desraizado en el terreno y en recoger todo este material y trasladarlo a las
zonas establecidas por la Supervision dandole el tratamiento que para este se establezca, y debera
incluirse dentro del precio del concepto Construccion de bordos o diques, y de construccion de canales
segun sea el caso. El Contratista ejecutara la labor pudiendo combinar la mano de obra con equipo
mecéanico. Esta obligado bajo sus expensas a cerciorarse de la informacion topografica necesaria
proporcionada en la hoja de volimenes de obra. Cualquier trabajo por arriba de la rasante de disefio
seré de su entera responsabilidad.

PREPARACION

Se le llamaré preparacion a las actividades previas a la construccion de las obras de proteccion y
canalizacion, siendo estas las siguientes:

a) En todas las oquedades resultantes de las operaciones anteriores de desmonte, destronque y
limpieza ubicados en las zonas en que se construira el bordo, deberén alisarse sus costados
para disminuir lainclinacion o nivelandolos con relleno de material humedecido, el que debera
compactarse hasta lograr la densidad requerida.

b) Los accesos al proyecto y dentro del proyecto, paralelos a la obra y aprobados por la
supervision deberan estar previstos del bombeo correspondiente y sus cunetas respectivas en
los lados requeridos, segun las condiciones de los sectores, asi como los pendientes
longitudinales, minimas para un drenaje eficiente y su utilizacion con los vehiculos de la
supervision.

FORMA DE PAGO

El costo de todas las actividades descritas, deberd incluirse dentro del precio del concepto
Construccion de bordos o digues, y de construccion de canales segun sea el caso.

TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDOS O DIQUES

DESCRIPCION

DEFINICIONES:

Bordo o dique: es una estructura de tierra, establecida longitudinalmente en las margenes del rio y
canales artificiales con altura, forma y condiciones necesarias para hacer fluir sin sobrepasar el area

destinada a los mismos, dafiado o destruyendo la infraestructura e inversiones en las tierras
circunvecinas a esos canales.
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Corona: Es el ancho superior del bordo definido por una linea ligeramente convexa que une las lineas
de los taludes en su parte superior tanto de la izquierda como de la derecha.

Rasante: Es la pendiente longitudinal del bordo o dique en la linea central de la corona.
Taludes: son las pendientes que tienen los costados izquierda y derecha de los diques o bordos y que
unen los extremos de la corona con el pie del talud o inicio de la berma. Sus pendientes variaran en

funcion de los criterios de disefio.

Relleno o Cuerpo del Bordo:
Esta formado por el material autorizado para dar forma a la seccion tipica o transversal.

Berma: Son los componentes laterales del bordo que colindan con la rivera natural (berma externa o
himeda) y, con el sector a proteger (berma interna o seca).

Sobreelevacion: Es la altura prevista para adecuar la rasante de un bordo.
Altura Libre: Es la altura prevista para absorber asentamientos de la rasante.

Bordo de Pie: Es el bordo que se tiene prevista su construccion totalmente.

MATERIAL DEL BORDO

Consiste en el material adyacente al bordo (lateral) o material transportado de sitios adecuados, los
cuales son llamados bancos de préstamos.

Debe ser estable, trabajable, impermeable, libre de impurezas vegetales como hojas, ramas, raices,
troncos, evitar el suelo organico en descomposicion(podrido) el que debera apartarse de la zona de
trabajo, y aquel formado con material sin cohesion.

EXTRACCION DEL MATERIAL PARA EL BORDO POR PRESTAMO LATERAL.
Es la extraccion del volumen de material para construir el bordo, de una zona de préstamo
longitudinal paralela al alineamiento del dique preferiblemente del lado del cauce. Las depresiones
que resultaren después de la obra deberan reconformarse satisfactoriamente dejando una area drenada.

CLASES DE PRESTAMO LATERAL.

Para extraer el material necesario para construir el bordo por préstamo lateral, este se ha clasificado
de la forma siguiente:

a) Préstamo por Zanjo Lateral Externo
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Corresponde a la extraccion de material de un zanjo lateral cuyas dimensiones establecera y marcara
el Supervisor, ubicandose hasta una distancia transversal minima de 10.0 mts. del pie externo del talud
del bordo.

La profundidad méxima del zanjo de forma trapezoidal asimétrico esta ubicado en direccion de la
margen del rio, esta profundidad maxima no debera sobrepasar el ultimo tercio de la profundidad
promedio del rio en época de verano. El fondo del zanjo debera conservar pendiente con direccion a
la margen del cauce Yy desde la distancia minima con relaciones 1 vertical a 2.5 horizontal hasta
alcanzar la profundidad minima del trapecio.

b) Préstamo por Zanjo Lateral Interno
Es la extraccion del volumen de material para construir parte o todo el bordo desde la zona interna
del mismo.

Esta extraccion debera autorizarla la Supervision si lo cree conveniente, previos analisis técnico de
seguridad y funcionamiento de la obra en su conjunto y aprobada por la Direccion Ejecutiva. En
ningin momento el Contratista realizara dicha operacion, sin la autorizacién escrita del Supervisor,
contrario a ello sera su absoluta responsabilidad. La distancia minima de seguridad al pie del talud del
bordo serd de 10 mts. Y la profundizacion en pendiente para alcanzar la minima profundidad del zanjo
sera de relacion 1 vertical a 3 horizontal y la profundidad maxima no sobrepasara de 2.50 mts. en este
sector.

c) Préstamo por Barrido Triangular Externo.
Consiste en desarrollar secciones transversales triangulares hasta una distancia minima horizontal al
pie externo del bordo de 6 mts. Minimo.

Estas secciones transversales triangulares de extraccion tendran por dimensiones, la hipotenusa
medida horizontalmente sobre el terreno, el cateto mas largo con la pendiente en direccién de el cauce
y el mas corto donde estara la maxima profundidad de extraccién. Las dimensiones y marcado lo
establecera la supervision.

d) Préstamo por Barrido Triangular Interno

Es idéntico y simétrico al préstamo por Barrido Triangular Externo, ubicado a una distancia minima
de seguridad al del talud interno del bordo igual a ocho (8) metros. Las dimensiones y marcacion lo
establecera la Supervision, previa verificacion de seguridad y funcionamiento en el conjunto de la
obra.

e) Préstamo por Barrido Longitudinal

Consiste en extraer el material necesario para construir el bordo, mejorando el terreno
longitudinalmente en combinacion con las anteriores, sin modificar las restricciones establecidas en
los mismos. La ubicacion, dimensionamiento y marcado lo establecerda la supervision y del lado
externo, considerando las condiciones de seguridad y funcionamiento del conjunto de la obra.

Este método es efectivo cuando la topografia de las margenes son accidentadas.

f) Préstamo Lateral Directo
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Es la excavacion del material correspondiente a la construccién de canales de drenajes internos o de
alivio, en combinacién directa con la construccioén de bordos a ambas méargenes.

9) Seccion Tipica

La seccion tipica se acompariard como parte indispensable del disefio basico (perfiles de terreno
natural con rasante de la corona y, los volimenes de obra). Estara definida la corona con ancho y
bombeo, taludes laterales, altura de bordo y andenes. Estos ultimos deberan quedar formados del
terreno inalterado. Sus espacios no constituiran parte del area de préstamo lateral su anchura sera una
funcion de 2 veces el ancho de la corona como minimo.

Préstamo de Bancos de Materiales Afuera del Area de las Obras Hidraulicas.

Consiste en extraer el material necesario para la construccion del bordo, desde bancos afuera del area
de trabajos de la obra. Para Extraer el material de estos bancos se considera el acarreo oly sobre
acarreo, porque el material del area de las Obras Hidraulicas no reinen las especificaciones de calidad
y funcionamiento.

Estos bancos los establecera la Supervision y autorizara su utilizacion por escrito al Contratista,
después de haber gestionado los trdmites técnicos y administrativos legales respectivos.

Trabajos Constructivos de Bordos

Para proceder a la construccion de bordos el Contratista, debera ejecutar el trabajo regido por las
especificaciones siguientes:

Escarificacion del area de la base o fundacion del bordo hasta una profundidad variable entre 15y 25
centimetros, segun lo establezca y apruebe el Supervisor, debiendo compactarse y alcanzarse no
menos del 90% de la densidad méaxima.

Colocacion del material extraido, a lo ancho de las bases requeridas segun se alcanza la rasante, por
capas paralelas de espesor variable de 30 centimetros minimo a 50 centimetros maximo, compactados
a la densidad requerida, del 90% Proctor Standard

El regado y colocacion de las capas deberan extenderse longitudinalmente en tramos de 150 metros
minimo, hasta 500 metros maximos por todo el ancho de las bases requeridas en época lluviosa por
el caso eventual.

Los tramos longitudinales construidos deberan proporcionar escalones escarificados de 10 metros por
capas, para desarrollar traslape con el siguiente tramo a construirse. En época lluviosa los escalones
deberan tener 5 metros.

Cada capa colocada debera tener su superficie rastrillada, para recibir y amarrar con la siguiente
inmediata superior.

En época lluviosa debera garantizar el drenaje rapido de las aguas caidas sobre las capas.

En caso de lluvia u otras condiciones desfavorables al movimiento de tierra, las operaciones se podran
suspender en cualquier momento.

El material de las capas debe tener la humedad necesaria antes de apisonar para que la compactacion
sea la indicada en las especificaciones. Se requerird humedecer o secar el material y tratarlo en forma
que se asegure un contenido de humedad a través de toda la capa.
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Si el material estuviese demasiado hiumedo para obtener la compactacion debida, se paralizara el
trabajo en todas las porciones del terraplén afectadas hasta que se seque lo suficiente, para adquirir el
grado de humedad requerido. El material no deberé ser laborado cuando pase dos (2) puntos en exceso
o tres (3) por debajo del contenido de humedad 6ptimo con excepcion de los materiales sin cohesion.
Se deberé tener humedad uniforme en cada capa trabajada.
En caso de faltar humedad, se regara agua con vehiculos tanques para rociar, o distribuidores de
presion u otro equipo aprobado que distribuye homogéneamente el agua. Debe existir en todo tiempo
suficiente equipo disponible para suministrar el agua requerida. No se pagara adicional por el equipo
de humedad, todos sus costos se consideraran incluidos.
Se tomara muestras del material para pruebas antes y después de la colocacion de las capas a intervalos
frecuentes, con estas muestras se obtendrd tipo, condiciones, humedad y densidad. De estas pruebas
se haran las correcciones, ajustes y modificaciones de métodos, materiales y contenido para construir
el bordo. No se aceptara material que tenga més de 80 libras por pre cubico de densidad maxima seca.
El porcentaje de compactacion Proctor Standard requerido sera de 90%. Se define como la densidad
de la capa compactada expresada como un porcentaje, de la densidad méaxima del material cuando se
prueba de acuerdo a las especificaciones.
Densidad méxima se define como el peso méximo seco en kilogramos por centimetro cubico
obtenido, cuando un material se mezcla con diferentes porcentajes de agua y compactado de la
manera standard. El porcentaje de agua al cual se obtiene la densidad méxima se le Ilama el contenido
de humedad 6ptimo.
Método de Prueba:
e Pruebas de densidad en sitios 0 método del cono de arena A ASHTO T-191-86.
e Determinacion de la Densidad Maxima: Se determinara el contenido 6ptimo de humedad donde
sea aplicable y la maxima densidad en seco, de acuerdo al método A ASHTO T-99-90

m) Se debe establecer una sobre elevacion y sobre espesor de taludes y ordenes (zonas

P)

s)

protectoras de los bordos a partir de los disefios de sus taludes), en el orden del 5% al 10% de la altura
de disefio para prevenir los efectos de asentamientos, estas alturas de seguridad las establecera la
supervision.

La corona debe tener el bombeo necesario para facilitar el drenaje de las aguas recibidas por lluvia,
se establece un porcentaje de 3% a ambos lados de la linea central del bordo como minimo, pero el
Supervisor podra recomendar mayores valores segun las condiciones del sitio siempre y cuando no
sobrepase la pendiente de arrastre de materiales.

La conformacion de taludes deben garantizar las pendientes especificas en forma recta, evitdndose en
todo momento las convexidades, irregulares o curvaturas hacia el bordo. No debe permanecer la
superficie lisa, para evitar las erosiones provocadas por las aguas desde la corona.

Queda terminantemente prohibido al Contratista, la construccion de bordos por amontonamiento de
material ligeramente compactado y conformado, porque los tramos asi construidos seran demolidos
en su totalidad y el supervisor esta autorizado a ordenar dicha accidn, por lo que el contratista debera
restituirlo totalmente por su cuenta.

Todo el material de descape debe ser tendido sobre el area que se usé como préstamo con el fin de
restituir la capa vegetal sin dejar oquedades.

Las areas usadas como préstamo lateral interno no deberdn mostrar ogquedades susceptibles de
convertirse en depositos de agua. Las areas de préstamo lateral externo tendran pendiente hacia el
efluente.

El equipo a utilizar por el Contratista debera ser aprobado por la CCIVS o por el Supervisor, tanto en
su clase, condicién, cantidad y personal operativo.
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Cuando se utilice material de acarreo, el acarreo libre sera de 600 metros pudiendo pagarse sobre
acarreo medido en el sitio de la obra en metros cubicos por kilometro.

Iluminacion artificial, cuando el contratista ejecute trabajos nocturnos en las obras debera notificar al
Supervisor para el permiso, revision y aprobacion del equipo de iluminacion que permita la
construccion e inspeccion.

Medicién y Forma de Pago

La construccion de bordo conformado y compactado, tanto para material acarreado como para
préstamo lateral se medird como unidad el metro clbico con aproximacion de dos decimales. La
determinacion del volumen se haré utilizando el método de promedio de areas extremas en estaciones
de veinte (20) metros, o las que se requieren segun la configuracion del terreno y se pagara de acuerdo
al precio unitario establecido en el contrato, las secciones transversales del Contratista se tomaran
después del desencape vegetal, excepto en las canalizaciones.

Incluird pero no se limitara a las actividades de desmonte, destronque, limpieza, preparacion y
construccion de bordo, asi como las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucién del servicio
de acuerdo a los planos, especificacionestal como se indic6, todo bajo las expensas del Contratista y
bajo el criterio Administrativo de las especificaciones, que dicte el Supervisor.

Proteccidn de Taludes del Bordo o Digue

Son las obras necesarias para proteger contra la erosion o cualquier otro dafio, a que sean sometidos
los diques o bordos. Entre las protecciones de taludes se pueden nombrar las siguientes
especificaciones.

Siembra de Zacate Estrella. Se utiliza para proteger los taludes, coronas y andenes de las Obras de
Proteccion contra inundaciones. La siembra del zacate debera utilizarse en surcos paralelos y a lo
largo de los taludes de ambos lados si asi se estipula, utilizando una separacion transversal entre surcos
de 40 centimetros méximo o en siembras individuales de manejos en forma diagonal, utilizandose
una separacion maxima de 25 centimetros.

La siembra de zacate debera extenderse hasta 2.50 metros, después de los pies de taludes y si existen
andenes hasta 7 metros si éste es muy ancho.

La medicidn de la siembra de zacate estrella se hara por la unidad de metro cuadrado y su pago por
Administracion Delegada o su equivalente.

Siembra de grama vetiver. El Contratita debera sacar las macollas de vetiver trasportarlas al lugar de
siembra, reponer las macollas para la continuidad del vivero, seguidamente cada macolla tendra que
desmembrarse en fracciones mas pequefias de dos a tres plantulas por postura. Antes de la siembra el
terreno deberé estar limpio de malezas y cualquier material extrafio que impida su normal desarrollo.
Se colocara lineas perpendiculares a la pendiente o en angulo de 45° con respecto al plano del talud,
dependiendo de las condiciones hidraulicas que se presenten en el sitio en eventos extraordinarios y
segun lo indique el Supervisor de Obra, si la siembra se realizara en angulo de 45° se debera colocar
4 surcos perpendiculares al talud, con una densidad de siembra de 5 plantas por metro lineal y una
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separacion de 1 metro entre hileras. Se perforaran agujeros con piocha, barrenador, chancha o
cualquier otro instrumento a una profundidad de 5 pulgadas. Se aplicara riego a cada postura para
garantizar la germinacion de las plantulas y su buen desarrollo. Toda plantula que no germine deberé
ser repuesta por una nueva. Se le dard mantenimiento de limpieza y control de malezas por un periodo
de 2 meses para garantizar el éptimo crecimiento de las plantas. El trabajo debera ser entregado libre
de malezas completamente establecido y en pleno desarrollo.

La medicion y pago de la siembra de grama vetiver se haré por la unidad de metro cuadrado.

Otras protecciones como pedraplenes, colchonetas, gaviones, losas o bloques de concreto se
establecerian sus especificaciones, mediciones y formas de pago en los apéndices correspondientes
cuando se requieran.

c) Los esquejes, estolones o rizomas de grama seran saludables, de troncos vivos con raices y tierra
adherida de origen local o aclimatadas; libres de hierbas nocivas

d) Riego después de la siembra se debe de humedecer el suelo. Se debera aplicar el riego para el
pegado del zacate asi como la fertilizacion de pre siembra si fuese necesario. El riego seré diurno
y nocturno.

e) Elagua utilizada para la siembra y posicionamiento del zacate deberas ser de calidad de irrigacion
y exenta de aceite, acidos alcalis, sal y otras impurezas negativas para el crecimiento y
propagacion de las plantas.

f) Labores de Pre Plantacion, el terraplén que muestre erosiones debera ser restaurado con material
adecuado puesto y compactado como es requerido por el terraplén original.

g) Tiempo y Concisiones de Siembra el tiempo propicio para la siembra es de agosto a noviembre,
la siembra serd en horas nocturnas, los esquejes, estalones o rizones serén de 15 cms. Y no deberan
colocarse en un tiempo mayor de 48 horas entre el escarbado y la siembra. La profundidad del
agujero no sera menor de 10 cms, colocandosele encima zacate anclado con tierra como
recubrimiento.

h) El vivero o &reas de cosecha no deberd utilizarse como areas cosecheras el bordo o sus andenes.

i) Inspecciones y Resiembra, se ejecutara la inspeccion minimo una vez por semana de acuerdo a
ello las resiembras que se requieran debiendo elaborarse un reporte de cada inspeccion.

j) Mantenimiento y Aceptacion, Se mantendra las areas trabajadas hasta que la planta esté viva o
afianzada en forma aceptable es decir hasta que ha producido guias, que traslapen entre si. Se
aceptaran areas vivas y no se aceptaran areas parciales a menos que se convengan en el contrato.

Medicién y Forma de Pago
El pago del enzacatado, se hara por metro cuadrado pegado, en zonas donde haya que resembrar
debera tomarse medidas adicionales que garanticen su establecimiento o arraigado

CANALES
Construccion de Canales
Se entendera la construccion de canal, la actividad de excavacion o dragado de una seccion establecida

para la conduccién del agua a drenar de una zona determinada o el cauce artificial necesario a construir
para aliviar el caudal de los rios que asi lo requieran o reorientar el eje hidraulico.
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Si el material extraido no se utiliza para la construccion de bordo, el Contratista entendera que debera
acordonarlo, paralelamente al alineamiento del eje del canal, a una distancia minima de retiro de 10
metros lineales, de acuerdo a las instrucciones giradas por el Supervisor.

Por el contrario, si el material extraido fuere utilizado para la formacion de terraplén, bordo o dique
y en el contrato no se especifique su pago, el trabajo de la construccion de este, serd pagado como tal,
tomando en consideracion las actividades involucradas para su formacion, exceptuando la actividad
de corte o excavacion del material, en cuyo caso su formacion se exigird segin la seccion tipica,
siendo su compactacion simple, media o semicompactada.

Clases de Canales
Los canales clasificados pueden ser:

Canal de Seccién simple de cualquier caracteristica geométrica desde el nivel del terreno natural hacia
abajo con cierta profundidad establecida.

Canal de seccion compuesta con nivel maximo arriba del terreno natural utilizando bordos y seccion
simple con nivel de fondo respecto al terreno natural.

Cauces naturales v artificiales que requieren remocién de materiales cimentados en el cauce o la
necesidad de reducir los margenes para proporcionar capacidad mayor de drenaje.

Rectificacion del Cauce

En los casos en que sea necesario cambiar el alineamiento actual del rio por presentar éstos
demasiados meandros o a criterio de la supervision se realizara el trabajo de canalizacion efectuando
los rellenos correspondientes en los puntos de entrada y salida del cauce anterior con el material
extraido, asegurando su estabilidad y siguiendo las instrucciones de la Supervision.

Medicion y Forma de Pago

Para la construccion de canales, remocion de materiales del cauce y margenes, se usara como unidad
de medida el metro cubico hasta dos (2) decimales, utilizandose para efectos de calculo de método de
promedios de areas extremas entre estaciones cada 20 metros y se pagara el precio unitario
contratado. Si se ha construido canal compuesto utilizando bordos, se pagara la obra conforme a las
especificaciones de bordos. Si se utiliza el item de dragado se pagara como tal por metro lineal, ya
que indica repaso o limpieza de canal al precio unitario contratado.

EXCAVACION ESTRUCTURAL

Descripcion:
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La excavacion estructural incluira la excavacion de los limites de la excavacion general, como en
adelante se define y como se muestren en los planos, bajo los limites especificados bajo forma de
pago o como se especificase. Deberd incluir la provision, colocacion y retiro, cuando se necesite de
cualquier entibacion, apuntamiento y ataguias, necesarias para el trabajo aqui descrito, incluyendo el
relleno y compactacion de las areas alrededor de las estructuras hasta el nivel de las superficies
adyacentes. Este concepto incluird la utilizacion de cualquier material apropiado de la excavacion
excedente en el terraplén de las aproximaciones, a menos que se ordene de otro manera, juntamente
con laremocion de los materiales excedentes inapropiados como se ordene, y todos los demas trabajos
imprevistos necesarios en relacion con este trabajo de excavacion. Todo esto se hara de acuerdo con
este trabajo de excavacion, a las dimensiones indicadas y como se ordene y no se reconocera
compensacion adicional o separada.

La excavacion para muros de concreto reforzado en las aproximaciones del disipador de energia 'y del
puente existente, se pagaran como excavacion estructural.

Métodos de Construccion

El Contratista tomara las secciones transversales del terreno natural y estructuras existentes en
duplicado. Los planos mostraran la profundidad aproximada de la fundacion, pero la excavacion se
hara a tal profundidad que provea una fundacion satisfactoria. La colocacion de concreto o
mamposteria en cualquier excavacion para fundacién no se iniciara hasta que el material de la
fundacion haya sido examinado y aprobado por el Supervisor.

Ataguias:

Las ataguias de madera o metal, cuando se usen, deberan hundirse a una profundidad bien por debajo
del fondo de la excavacién, firmemente afianzados en todas direcciones y seran de tal construccion
que permitan, si resultare practicable, agotar el agua mediante bombeo mientras se vacia el concreto
0 se coloca la mamposteria. Cuando el fondo sea de arena u otro material poroso que en opinion del
Supervisor no permita mantener la excavacion seca, el Supervisor podra exigir se impermeabilice
hasta la altura requerida con suficiente concreto que permita agotar el agua. Salvo que se indique de
otra manera en los planos que se convenga las ataguias y todo el revestimiento y apuntalamiento
deberéan ser quitados.

Relleno alrededor de las estructuras:

Los espacios no ocupados por las estructuras se rellenaran como se requiera con material granular
obtenido de la excavacion general o excavacion estructural, excepto como lo ordene el Supervisor, en
capas no mayores de 15 cms. De espesor, completamente apisonados mecénicamente, hasta que el
relleno se nivele con el terreno original o la elevacion que se ordene.

El Contratista no debera remover o excavar ningun material mas alla de la seccién transversal
aprobada o de limites de talud o como se indica en los planos, sin la autorizacion escrita de el
Supervisor.

Forma de Pago:
La excavacion estructural sera cubicada en su posicion original mediante la medicion de secciones
transversales, usando el método de seccion media para determinar el volumen de material excavado,
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y las cantidades a pagarse se determinardn como se estipulan. No se hard pago por ningun material
removido o excavado antes de que el Contratista haya hecho las medidas de las secciones
transversales del terreno original y estructuras existentes. Se computara la excavacion a base de las
dimensiones reales del area excavada, excepto que no se hard concesion por la excavacion fuera de
los planos verticales 50 cms., mas alla de los limites exteriores de las nuevas fundaciones de concreto
0 mamposteria.

El pago de esta clase de trabajo se haré al precio unitario por metro cubico de excavacion, como se
especifica, precio que incluird la remocion y disposicion satisfactoria del material, provision de todo
el equipo, herramientas, mano de obra y demas trabajos imprevistos, y también incluira las ataguias,
entibacion, apuntalamiento, bombeo y baldeo, o por los materiales que se usen debido al agua que se
encuentre.

No se hara ningun pago por remocidn de estructuras y obstrucciones con excepcion del que
especificamente se establece aqui o se estipule en otra forma.

ALCANTARILLAS DE TUBO:

Descripcion:

Las alcantarillas de tubo consistiran de tuberia de concreto armado del diametro indicado en los
planos, incluyendo excavacion, cama y relleno, a las longitudes, lineas y pendientes indicadas en los
planos o como se especifique. Se construiran cabezales de mamposteria en los extremos de las
alcantarillas donde se indiquen en los planos o como se especifiquen.

Materiales:
Tubo de concreto armado. Consistird de tubo de concreto armado de acuerdo con los requisitos de su
correspondiente seccién. Seccién descrita mas adelante.

Métodos de Construccion:

a) Zanjay Cama para Tuberia Rigida

Para los tubos que no excedan de 60 pulgadas de diametro interior, la zanja deberéa tener un ancho,
minimo del doble de didmetro exterior del tubo en la campana.

Para los tubos de diametro interior mayor de 60 pulgadas la zanja debera tener un ancho igual al
didmetro exterior del tubo de la campana, mas un minimo de 0.60 m. a cada lado del tubo. La zanja
debera excavarse en terreno natural o cuando la alcantarilla de tubo tenga que colocarse por debajo
del terraplén el Contratista debera, salvo indicacién contraria, completar la construccién del terraplén
a un nivel minimo de 30 cms. Sobre el nivel de la corona de la tuberia antes de la colocacion.

Cuando se encuentren escorrentias y no puedan ser desviadas, se debera colocar un tubo provisional
en la zanja antes de la construccion del terraplén.
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Cuando se encuentre en el fondo de la zanja material firme pero susceptible de un ligero asentamiento,
este se debera conformar cuidadosamente en la forma exterior del tubo en una profundidad de por lo
menos un décimo del diametro exterior del tubo.

Cuando se encuentre roca o pizarra dura, esta debera excavarse en 20 cms. Por debajo del fondo
exterior del tubo que se sustituirdn con material apropiado debidamente compactado. Luego la cama
se conformara como se describe en el parrafo anterior.

Cuando el material encontrado sea inestable, deberé ser completamente removido por debajo del tubo
en todo el ancho de la zanja, o como de otra manera se ordene para condiciones especiales y se
reemplazard con material apropiado y se conformaré la cama como se especifica en los parrafos
anteriores.

El material removido de la excavacion debera usarse en la otra o se dispondra de otra manera, segun
lo ordene el Supervisor.

b) Colocacién de Tuberia Rigida

Todas las tuberias, salvo que se permita de otra manera, se deberan colocar por lo menos dos (2)
semanas antes de la construccion de la capa de sub-suelo o base. Los tubos de concreto se colocaran
comenzando en el extremo de aguas de la alcantarilla con la campana o ranura del tubo en direccién
aguas arriba y con el fondo del tubo de acuerdo a la pendiente indicada en los planos.

Todos los tubos se colocaran con juntas cementadas. En el interior de la tuberia la junta de recubrir
con mortero de cemento aprobado, de modo que los tubos continuos queden al ras y uniformes. En el
exterior, la junta se recubrird con un anillo de mortero. Para formar este, se utilizara una manta o lona
del ancho especificado mas adelante.

Diametro (Plg.) Ancho de la Manta (Plg.)*

* Libre de costuras

El mortero de cemento consistirda de una mezcla de arena limpia, libre de impurezas y cemento
portland tipo | en proporcion de 3 partes de arena por 1 parte de cemento.

Luego se limpiara la junta interiormente la que debera quedar lisa. El anillo exterior se protegera
inmediatamente del sol durante el tiempo necesario para obtener un curado satisfactorio.

Cuando se construya la tuberia con cabezales 0 se conecte con estructuras de desague, los extremos
expuestos d ela tuberia se deberan colocar o recortar al ras de la estructura. Cuando se construyan las
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alcantarillas de tubo de conexidn con estructuras de drenaje existentes, se deberan tomar previsiones
satisfactorias para su conexion. Los cabezales se construiran de acuerdo con los detalles indicados y
con los requisitos para mamposteria de piedra.

Relleno de la zanja:

Después de que la tuberia haya sido colocada y aprobada, se deberd rellenar la zanja hasta la parte
superior del tubo con material apropiado en capas de 10 cms. completamente compactadas mediante
pisones mecanicos. Se debera tener especial cuidado en obtener una compactacién completa en los
costados y en la parte superior de este. El relleno se extendera hasta un nivel de por lo menos 60 cms.
por encima del tubo o como ordene el Supervisor, antes de seguir con el terraplenado, el Supervisor
podra ordenar el relleno mediante el método de la Zanja Imperfecta.

Forma de Pago

Este trabajo se pagard como sigue: Las alcantarillas de tubo se pagaran al precio unitario de
contrato por metro lineal para el tamarfio y clase especificados, terminadas en obra; precio que
incluird toda la excavacion, remocion y sustitucion del material inestable, cama, relleno,
apuntalamiento y deméas materiales necesarios, asi como las conexiones a estructuras de drenaje
existente cuando sea requerido, herramientas, equipo, mano de obra y demas trabajos imprevistos
para este objeto. Las mediciones de la tuberia se haran en el eje, entre extremos de tuberia requerida
como obra permanente para la alcantarilla terminada. No se pagara al Contratista por mayor
longitud de alcantarilla de tubo que la que se indique en los disefios, salvo autorizacion previa por
parte del Ingeniero.

Este precio incluira el curado de las juntas de mortero y toda la provision, acarreo y colocacion del
material necesario, el retiro del material sobrante y la instalacion de alcantarillas de tubos
provisionales que se requieran como desaglie cuando se construya el terraplén. Los cabezales se
pagaran como se describe en su respectiva especificacion.

En el proceso de pago podré aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en
cuyo caso quedara establecido en el documento contractual.

TUBOS PARA ALCANTARILLAS:

Condiciones Generales:

Los distintos tipos de tubos estaran de acuerdo con los requisitos aqui estipulados. Los tubos deberan
ser inspeccionados y aprobados antes de su remision a la obra. Los tubos de mala calidad, usados,
dafiados o defectuosos no se instalaran en la obra.

1. Tubo de concreto Armado
El tubo de concreto armado estara de acuerdo con la especificacion estandar M170-89 de la
AASHTO, resistencia estandar, concreto de 280 kg/cm2 (4000 PSI) de acuerdo al tipo
requerido.

2. Mortero
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La mezcla del mortero para juntas en tubos de concreto sera en la proporcion de 1 parte de
cemento y 2 partes de arena, por volumen. Los materiales estaran de acuerdo a los requisitos
especificados en la seccion correspondiente.

3. Acero de Refuerzo para Tubos.
El acero de refuerzo para tubo deberan llenar los requisitos de la correspondiente designacion
ASTM.

4. Los Ladrillos de Arcilla.
Deberan llenar los requisitos de la especificacion AASHTO M 91 clase NA.

5. Base de Aceptacion para Tuberia de Concreto.
La aceptacion de los tubos esta determinada por:
a). Los resultados de resistencia en el ensayo “tres filos”, el de absorcion, hidrostatica,
resistencia y granulometria del concreto empleado en la fabricacion.
b). Lainspeccién ocular para determinar si los tubos no presentan defectos y estan de acuerdo
a las normas de rechazo segun ASTM.

6. Ensayo de “Tres Filos*:
El 80% de los resultados de este ensayo debera cumplir con lo indicado en la tabla ASTM para
este proposito.

7. Absorcion
El 80% de los ensayos debera satisfacer lo indicado por ASTM para tuberia de concreto.

8. Hidrostéatica
El 80% de las muestras debera satisfacer lo indicado en la tabla ASTM para el ensayo
hidrostatico.

9. Granulometria
Los agregados con que se fabrique el hormigon de los tubos cumpliran con las normasde los
agregados para concreto, AASHTO M-6-87 y M-80-87.

MAMPOSTERIA PARA ESTRUCTURAS MENORES

Descripcion

Este trabajo consistird en la excavacion, construccion y posterior relleno de obras de piedra o
bloques, ligados con mortero, para cabezales de alcantarillas, tragantes, parapetos, muros de
contencion y otras estructuras similares, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos o
las determinadas por el Ingeniero.

Las piedras, bloques y ligas deben presentar un aspecto nitido, las obras de mamposteria que
obstaculicen el libre drenaje de las aguas, deberan tener capas filtrantes en sus superficies de
contacto con el terreno natural, ndcleo de terraplén y ademas conductos de tuberia a través de la
mamposteria para evacuar tales aguas, segun ordene el Ingeniero.
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Materiales:

1 Piedra

La piedra para la mamposteria debera ser sana, resistente, limpia y de buen peso, no debiendo
presentar oquedades u otros defectos estructurales. No se utilizaran pizarras y otras rocas de fécil
desintegracion o de baja resistencia a la compresion simple. Las canteras, bancos, cortes y demas
lugares de extraccion deberan ser previamente aprobados por el Ingeniero. El tamafio de las piedras
sera acorde a las dimensiones de la estructura, pero en ningdn caso la dimension minima de la piedra
serd inferior a 12 cms., debiendo tener caras razonablemente planas, previo labrado si es necesario.

2 Blogues de Concreto

Serdn de mezcla de arena y cemento conforme a ASTM C-129, tipo I. Los tamafios podran ser de
15x20x 40 y 20 x 20 x 40 cms. Los bloques deberan ser seleccionados de modulacién standard
del tipo especificado en los planos y curados a vapor, acabado perfecto, libre de quebraduras y de
toda materia extrafia que pueda afectar la calidad, duracion y apariencia.

Cuando se construya la mamposteria de bloques, éstos deberan ser rellenados con concreto, segun
especificacion. Las muestras deberdn someterse a la aprobacion del Inspector.

3 Mortero

El mortero sera compuesto de tres partes de arena lavada y una parte de cemento Portland (3:1),
estas proporciones se haran por volumen. EI mezclado puede ser a mano o a maquina, como puede
ordenar el Ingeniero. Si se mezcla a mano, el agregado fino y cemento se mezclaran
completamente en una batea limpia e impermeable, hasta que la mezcla adquiera un color
uniforme, luego se afiadira agua en cantidad suficiente para formar una pasta espesa. EI mortero
mezclado a méquina se preparard en una mezcladora aprobada, y se batird por lo menos 1 1/2
minutos.

Se usara el mortero dentro de los 30 minutos de haber sido mezclado y no se permitira el
retemplado del mismo.

3.1  Cemento
El cemento debe cumplir con las normas C-150 de la ASTM para cemento tipo 1.

3.2  Arena
La arena debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la norma C-144 de la ASTM,
Agregados para Mortero de Mamposteria.

La granulometria de la arena estara dentro de los siguientes limites, dependiendo del tipo de
arena que se use, natural o triturada.

Porcentaje que Pasa
Arena Natural Arena Triturada
No.4 (4.75 mm.) 100 100

Tamaio de tamiz
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No0.8 (2.36 mm.) 95-100 95-100
No0.16 (1.18 mm.) 70-100 70-100
No.30 (0.60 mm.) 40-75 40-75
No0.50 (0.30 mm.) 10-35 20-40

N0.100 (0.15 mm.) 2-15 10-25
No0.200 (0.075 mm.) - 0-10

La arena no debe contener impurezas organicas, por lo que se hard el ensayo de
colorimetria, ademas se le hara el ensayo de sanidad por medio del sulfato de sodio durante
5 ciclos, cuya pérdida por peso no serd mayor de 10%.

3.3 Agua
La calidad del agua empleada en el mezclado del concreto debera ser limpia y estara libre
de aceites, acidos, alcalis, sales, material organico u otras sustancias que puedan ser
nocivas al concreto o a la mezcla de mortero.

Forma de Pago

El pago se hara por metro cubico de mamposteria terminada, precio que incluira la excavacion,
materiales, herramientas, mano de obra, equipo, imprevistos y todo lo necesario para la correcta
ejecucion de este concepto, de acuerdo a estas especificaciones. Ademas, dicho precio incluira el
curado de las ligas de mortero y la colocacion del material filtrante y los ductos que fuesen necesarios.

En el proceso de pago podréa aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en cuyo
caso quedara establecido en el documento contractual.

CONCRETO HIDRAULICO

Descripcion

Este trabajo consiste en la elaboracion de una mezcla, en determinadas proporciones de agua,
cemento Portland, agregado fino (arena), y agregado grueso (grava). La resistencia del concreto
serd como se indica en los planos.

Materiales

a) Agua

La calidad del agua empleada en el mezclado del concreto debera ser limpia y estara libre de
aceites, acidos, alcalis, sales, material organico u otras sustancias que puedan ser nocivas al
concreto o al acero.

b) Cemento
El cemento debera cumplir con las especificaciones para cemento Portland, tipo | (ASTM C-150-
86, AASHTO M85-89).

c) Agregado Fino
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Este agregado fino consiste de arena natural, fabricada o la combinacién de ambas, sujeto a la
aprobacion del Ingeniero, debiendo ser: duro, resistente, y debe tener los requisitos que estan
contemplados en las especificaciones AASHTO M-6-87.

Substancias deletéreas: Dependiendo en qué tipo de estructura se usara el concreto, las substancias
deletéreas, no deben exceder los siguientes porcentajes:

Clase A Clase B
Substancias Deletéreas (méximo (méximo
porcentaje) porcentaje)
Terrones de arcilla y particulas desmenuzables 3.0 3.0
Carbon de piedra y lignito 0.25 1.0
Material fino que pasa el tamiz N° 200 (0.075mm.):
(@) En concreto sujeto a superficie de abrasion 2.0 4.0
(b) Otras clases de concreto 3.0 5.0
Otras substancias deletéreas (tales como esquisto,
alcali, mica, particulas revestidas, particulas blandas y | 0.5 0.5
laminadas)

Sanidad: No debe tener una pérdida mayor que el 10% con la prueba del sulfato de sodio durante
5 ciclos.

Impurezas organicas: todo agregado fino debe estar libre de estas impurezas, se usara el ensayo
del colorimetro.

Graduacion: El agregado fino debe ser bien graduado de grueso a fino, esta graduacion seréa la
siguiente:

Tamafio de Tamiz % que pasa

3/8" (9.50 mm.) 100
No.4 (4.75 mm.) 95-100
No0.8 (2.36 mm.) 80-100
No0.16 (1.18 mm.) 50-85
No0.30 (0.60 mm.) 25-60
No0.50 (0.30 mm.) 10-30
No0.100 (0.15 mm.) 2-10

Maodulo de finura: EI modulo de finura debe estar entre 2.3 y 3.0 al estar usando el agregado fino
de una misma fuente no debe variar en mas de 0.20. Para calcular el médulo de finura habra que
usar todos los tamices que no estan especificados en la graduacion, es decir, hay que usar los
tamices siguientes: 3/8", No.4, No.8, N0.16, N0.30, No.50 y No.100.

d) Agregado grueso
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El agregado grueso consistira de piedra quebrada, grava, escorias de altos hornos, u otro material
inerte, aprobado de similares caracteristicas 0 combinaciones, debiendo ser duro, resistente, libre
de capas adherentes y de acuerdo a las especificaciones AASHTO M80-87. Deberd cumplir con
los requerimientos siguientes:

Substancias deletéreas: Dependiendo en qué tipo de estructura se usara el concreto, las substancias
deletéreas, no deben exceder los siguientes porcentajes:

Clase A Clase B
Substancias Deletéreas (maximo (maximo
porcentaje) porcentaje)
a) Terrones de arcilla y particulas desmenuzables 2.0 3.0
b) Particulas blandas (con peso especifico menor que 3.0 30
2.40) ' '
c) Suma de (a) y (b) 3.0 5.0
d) Material fino que pasa el tamiz N° 200 3.0 3.0
e) Carbon de piedra y lignito 0.5 0.5

El Porcentaje de desgaste: Realizado mediante la prueba de Los Angeles, no sera mayor que 40%.
Peso por pie cubico: No serd menor de 95 Lbs.

Sanidad: Cuando sea sometido a la prueba del sulfato de sodio durante 5 ciclos, la pérdida por peso
no debe ser mayor de 12%.

Graduacién: EIl tamafio maximo del agregado grueso a usarse debera cumplir con la especificacion
AASHTO M43-88, dependiendo en que estructura se usara, con la aprobacion del Ingeniero.

e)  Acero de Refuerzo

Para el concreto reforzado se usara acero que cumpla con las especificaciones ASTM A615-87
(AASHTO M31-89) del Grado Estructural 60 y/o 40, segin se indique en los planos definitivos y
aprobados por el Ingeniero. Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas, trazas de
oxidacion avanzada, grasa y otras impurezas o imperfecciones que afecten sus propiedades fisicas,
su resistencia o su adherencia al concreto.

Generalidades

El Contratista esta obligado a presentar, antes de ejecutar el trabajo del concreto, un disefio de la
mezcla de concreto con los resultados de la ruptura de los cilindros y vigas de prueba, la cual sera
aprobada por el Ingeniero, para poder usar dicha mezcla.

El concreto se usara en la construccion de puentes, pavimentos, aceras, bordillos, revestimiento
del fondo de las alcantarillas y de cunetas, construccion de barreras tipo New Jersey y otros.
Pudiendo ser necesaria la instalacion de un encofrado o no.
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Una vez terminada la fundicidn, las areas expuestas seran cubiertas con una membrana de curado,
aprobadas por el Ingeniero, al retirarse el encofrado se cubrira el resto de las areas.

Métodos Constructivos

a) Mezclado del Concreto

La mezcla se efectuard en un mezclador mecanico, preferiblemente que sea tipo combinacion de
cuchillas y tambor. EI mezclador debera ser operado a la velocidad designada por los fabricantes, a
menos que un cambio razonable de velocidad demuestre mejores resultados en el concreto.

El tiempo minimo de mezclado debera ser de 90 segundos, comenzando a contar una vez que todos
los materiales se encuentren dentro del mezclador y éste haya comenzado su funcién. No se usara el
concreto que haya fraguado de tal manera que no pueda ser colocado adecuadamente. No se permitira
re-mezclar agregando agua al concreto que haya fraguado parcialmente.

El Inspector podra autorizar la mezcla a mano en las partes de la obra de escasa importancia, debiendo
hacerse entonces sobre una superficie impermeable, haciéndose la mezcla en seco hasta que aparezca
de aspecto uniforme y agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando de que durante la operacion no se mezcle la tierra ni impureza alguna. Se
permitira el uso de concreto premezclado siempre y cuando retna las condiciones indicadas en estas
especificaciones.

b)  Pruebas del Concreto Durante la Ejecucion

Si lo dispone el Inspector, de cada fundida, y dependiendo del tipo de obra a construir, el Contratista
hard hasta 6 cilindros 6 6 vigas del concreto tomados de la mezcla que el Inspector apruebe, y
determinard su resistencia a los 28 dias por medio de ensayes efectuados en laboratorios aprobados
por el Inspector. Estos ensayes se efectuaran obteniendo cilindros y/o vigas de las mezclas usadas en
la obra y que el Inspector indique. El pago de estos ensayes sera hecho por el Contratista.

Si los resultados de la rotura de especimenes a los 28 dias fueren defectuosos en mas de veinticinco
por ciento (25%), el Inspector podra rechazar la parte de la obra correspondiente.

c) Formaletas y Juntas

Las formaletas seran de madera o acero, lo suficientemente rigidas para no deflectarse mas de 5 mm
al vaciar el concreto. Las losas se vaciaran alternadamente. Una vez fraguado el concreto y hecho el
acabado, se removeran las formaletas con cuidado para no desastillar la junta. La cara de la junta se
pintara con asfalto o pintura asféaltica.

d)  Puesta en Obra del Concreto
El transporte y vertido del concreto se hara de modo que no se disgreguen sus elementos, volviendo
a mezclar, al menos con una vuelta de pala, las que acusen sefiales de segregacion.

El concreto se depositara lo méas cerca posible de su lugar definitivo. La superficie donde sera
colocado debe estar hiumeda antes del vaciado del concreto. EI concreto serd compactado por medios
aprobados.
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No se tolerara la colocacion de mezclas que acusen un principio de fraguado; prohibiéndose la adicion
de agua o lechada durante el vaciado del concreto.

El Contratista debera programar la produccion de la mezcla de forma que esta llegue al sitio y sea
colocada antes de que haya iniciado el fraguado. Para ello deberad tomar en cuenta factores como
el clima y la distancia de acarreo. En el caso de que se usara un aditivo retardante, éste debera
cumplir con los requerimientos del retardante tipo “D”, segln la especificacion AASHTO M 194-
87 (ASTM C 494-82). Aln con retardante, no se permitird colocar la mezcla después de 2 horas
de elaborada. Adicionalmente, y de antemano, el Contratista presentard documentos indicando las
especificaciones del aditivo a emplear.

e)  Compactacion

En las diferentes estructuras se compactara con vibradores, y en el pavimento todas las coladas de
concreto se compactaran con vibradores y regla vibratoria o con equipo autopropulsado con
vibradores. El tiempo de vibracion, en general, sera el necesario para que su efecto se extienda a toda
la masa, sin producir segregaciones de los agregados.

f)  Acabado

El acabado de las losas sera integral, una vez que el concreto ha sido vaciado y vibrado. Una vez que
el concreto ha endurecido lo suficiente como para hacer ruido al ser golpeado con una llana de metal,
se le dara un acabado de escoba, utilizando un cepillo de cuerdas de cerda, aplicado en la direccion
transversal a la del tréfico.

g)  Curado del Concreto

El curado debe comenzarse inmediatamente después de que desaparezca el agua libre de la superficie
y se debe hacer utilizando membrana para curado, como ser: ANTISOL de SIKA, EDECON TR-32,
CLEAR ACRYLIC SEALER de SWEPCO, o similar aprobado.

Se evitaran todas las perturbaciones externas, como sobrecargas o vibraciones, que puedan provocar
la fisuracion del concreto.

h) Juntas del Concreto

Se respetara la distribucién de juntas del concreto indicada en los planos. Todas las juntas seran
cortadas con sierra, salvo las juntas constructivas y las juntas de dilatacion, todo de acuerdo a lo
indicado en los planos. La relacion entre el largo y el ancho de las pastillas no debera ser mayor de
1.25.

Todas las juntas del pavimento deberan ser selladas con SEALTIGHT # 164 de W. R. MEADOWS,
o similar aprobado.

Medicion y Forma de Pago
La medida del concreto sera en metros cubicos (M3), al precio unitario del contrato. Esta medida
sera tomada sobre la obra ejecutada y aceptada a satisfaccion del Ingeniero.
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El precio unitario debera cubrir los costos de explotacidn, trituracion de los agregados, lavado y
almacenamiento, carga, transporte y descarga, tanto de los agregados como del cemento,
suministro del agua, formaletas, produccion del concreto, curado del mismo, construccion de
juntas y el sellado de las mismas, transporte al sitio de utilizacion, ademas cubrira cualquier otro
tipo de eventualidades que se presenten, como alquiler de los planteles para explotar las fuentes
de materiales, los costos de instalaciones provisionales, en general todo costo relacionado con la
ejecucion de los trabajos especificados.

En el proceso de pago podré aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en cuyo
caso quedara establecido en el documento contractual.

ACERO DE REFUERZO

Descripcion
Este item de trabajo consistira en la preparacion, armado y colocacion del acero de refuerzo en los
diferentes elementos de concreto, tales como: paredes, cimientos, losas, columnas, vigas, dientes, etc.

Condiciones Generales

Todas las varillas empleadas en el refuerzo del concreto en la construccion de toda obra seran barras
deformadas segiin ASTM A615-87 del tipo Grado Estructural 60 y 40, segun se indique en los planos
definitivos y aprobados por el Ingeniero.

Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidacion avanzada, grasa y otras
impurezas o imperfecciones que afecten sus propiedades fisicas, su resistencia o su adherencia al
concreto. Aquellas barras que requieran soldadura deberan cumplir con las especificaciones AWS-D
12.1.

Proceso Constructivo

a) Doblado y Colocacién del Acero

El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido adherente. Las barras se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos y especificaciones del Proyecto, sin errores mayores de (1 cm.). Los dobleces
de las armaduras, salvo indicacion especial en los planos, se haran con radios superiores a siete y
medio (7 1/2) veces de diametro.

Las barras seran fijadas a la formaleta con alambre o tacos de concreto y entre si, con ataduras de
alambre de hierro dulce N° 16 de modo que no puedan desplazarse durante el hormigonado y que éste
pueda envolverlas completamente.

Salvo indicacidn especial en los planos, las barras quedaran separadas en la superficie del concreto
por lo menos 4 cms. hasta el estribo en las columnas, losas y vigas, 7 1/2 cms. en los cimientos y pisos
sobre el suelo.

La separacidn entre barras paralelas sera como minimo igual a dos veces el diametro de la varilla.
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La posicion de las barras se ajustara a lo indicado en los planos del proyecto y las instrucciones del
Inspector.

Se revisara la correcta disposicion del acero de refuerzo antes de proceder al hormigonado y se anotara
en los planos, registros de la obra que al efecto llevara el Contratista de todas las modificaciones de
barras que se hubiere introducido autorizadas por el Inspector.

b) Empalme de Barras

No se dispondré sin necesidad empalmes de barras no sefialadas en los planos sin autorizacion del
Inspector. En caso necesario se dispondré donde la armadura trabaje menos de los dos tercios (2/3)
de su tension admisible, pudiendo ser por traslape o soldadura.

En ningun caso se debera exceder la fuerza cortante y adherencia. Cuando el empalme se efectuare
por solape, las barras deberan traslaparse segun indicaciones del cddigo a lo largo terminandolas en
gancho; en ningun caso el traslape serd menor de 40 diametros por barra. EI espesor del concreto
alrededor del traslape no sera menor de dos (2) diametros.

Los empalmes de cada barra se distanciardn con respecto a la de otras barras de modo que su
longitud sea por lo menos 40 didmetros de la varilla del didmetro mayor.

Cuando se use soldadura, ésta debera desarrollarse totalmente para la transferencia del esfuerzo
completo.

c) Normas para la Colocacion de Acero en Vigas y Columnas

El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna por caras opuestas debera ser
continuo a través de la columna donde sea posible. Cuando las barras superiores o inferiores no se
puedan pasar debido a cambio de la seccién transversal de la viga, éstas deberan ser ancladas y
dobladas (si es necesario) dentro de la seccion de la columna.

El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna pero no contintien en la cara opuesta
debera ser extendido dentro de la columna hasta la cara opuesta de la region confinada y anclado lo
suficiente para desarrollar su resistencia ultima (fy).

La longitud de anclaje se calculara empezando en la cara de la columna donde termina la viga. Toda
barra debera terminar en gancho standard de 90 grados, o gancho y extension de tal manera que se
cumpla la longitud requerida.

Se debera poner refuerzo en el alma a todo lo largo de la viga. El tamafio minimo de estribo con
excepcion del refuerzo de paredes de mamposteria, serd N° 3, y el espaciamiento maximo d/2 (d es el
peralte efectivo de la viga) o la menor dimension de la viga, el que sea menor.

Dentro de una distancia igual a 4d desde el extremo de la viga, el area de estribos sera igual o superior
al mayor de estos dos valores: 0.15 A's6 0.15 As (donde A's es el area de acero de refuerzo para
compresion y As es el area para tension) y el espaciamiento no excedera a d/4.
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En los extremos de vigas, los estribos se deberan poner dentro de una distancia minima de 1/2 d, desde
la cara de la columna.

El acero para refuerzo de tension no debera ser traslapado en zonas de tension. Los traslapes tendran
una longitud minima de 40 didmetros. No se pondran traslapes soldados dentro de una distancia "d"
desde el punto de inflexion.

Refuerzo de confinamiento consistente en &rea de espirales debera ser puesto arriba y debajo de las
conexiones sobre una longitud minima desde la cara de la conexion igual al menos a la altura “h”
(siendo “h” la mayor dimension en el caso de columnas rectangulares o el didmetro en columnas
redondas), 18”6 1/6 la altura libre de la columna.

Los empalmes en refuerzo vertical seran conforme Norma ACI-318-83, pero en ningun caso el
traslape del empalme serd menor que 30 diametros.

Cuando se logre continuidad ya sea por soldadura de dispositivo mecénico, no mas que 1/4 del nimero
de barras seran empalmadas a cualquier nivel y la distancia entre empalmes de barras adyacentes no
serd menor que 12"

En todos los casos no previstos en las especificaciones o planos, se debera usar lo que indique la
Norma ACI-318-95 BuildingCodeRequirementsforReinforced Concrete, del American Concrete
Institute.

d) Esperas
El Contratista debera dejar esperas para las futuras paredes tanto en cimientos como en vigas y
columnas, atendiendo las indicaciones de los planos confirmadas o rectificadas por el Inspector.

Dichas esperas deberan dejarse con proteccion adecuada contra la corrosion y a la vez de remocién

relativamente facil cuando se reanude la construccion.

Medicion y Forma de Pago

Este concepto se medira y pagara por kilogramo (Kg) de acero colocado, pago que incluira todos los
materiales, mano de obra, herramientas, equipo, empalmes no indicados en los planos y demas
imprevistos para ejecutar estos trabajos de manera satisfactoria y tal como aqui se describe.

En el proceso de pago podré aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en cuyo
caso quedaréa establecido en el documento contractual.

PILOTAJE

Descripcion
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Este trabajo consiste en proporcionar y/o hincar pilotes o tablaestacas de acuerdo con estas
especificaciones y de conformidad con los planos. ElI Contratista debera proveer los pilotes y
tablaestacas de acuerdo a lo detallado en los planos, en los cuales se indica la cantidad y longitud
de los mismos.

Materiales

Pilotes de Concreto Pre colados

Los pilotes de concreto pre colados deberan ser del disefio o disefios que indican los planos.
Deberan ser construidos con concreto de cemento Portland, de acuerdo con los requisitos de la
seccion correspondiente a concreto hidraulico. La longitud de los pilotes debera determinarse con
un pilote de prueba, localizado en cualquier punto indicado en los planos. La longitud del pilote
de prueba debera ser ordenado por el Ingeniero.

El Contratista no podra iniciar la construccion de los pilotes hasta tener determinada su longitud
mediante el pilote de prueba, para cada elemento estructural.

Los pilotes terminados deberan estar exentos de cavidades de piedras, puntos porosos y otros
defectos y deberan estar rectos y coincidentes a la forma especificada. Los moldes tendran un
alineamiento perfecto y se construirdn de metal, madera laminada, o madera tratada. En todas las
esquinas se debera usar una tira de chaflan de 1” (2.54 cms.). Los moldes deberan ser herméticos
y no se deberdn quitar hasta 24 horas, minimo, después de la colocacion del concreto. Toda
superficie expuesta del pilote debera recibir un acabado ordinario. Los pilotes deberan ser curados
y acabados de acuerdo con los requisitos de la seccidn correspondiente a Concreto Hidréaulico.

Cuando se disponga de equipo de ensayos se haran cilindros que serdn sometidos a ensayo de
resistencia a la compresion segun AASHTO T 22-90. Los pilotes no deberan ser movidos hasta
que los ensayos muestren una resistencia a la compresién del 80% de la prevista en 28 dias, y no
deberan ser transportados ni hincados hasta alcanzar el 100% de dicha resistencia.

Cuando los pilotes de concreto sean levantados o movidos, deberan ser soportados en los puntos
mostrados en los planos y en caso de no estar indicado en éstos, deberan ser soportados en los
puntos cuartos.

Extensiones

Las extensiones para los pilotes de concreto pre colados, cuando fueren permitidas u ordenadas
por el Ingeniero, deberan ser hechas segun indiquen los planos y de acuerdo con los siguientes
requerimientos:

Al cortar el concreto del extremo del pilote, se debera dejar al descubierto el acero de refuerzo por
un largo igual al de 40 diametros.

El corte final del concreto debera ser perpendicular a la linea central del pilote. Un refuerzo del
mismo diametro al utilizarlo en el pilote debera ser fijado fuertemente al acero sobresaliente, y
deberan colocarse los moldes necesarios. Se debera tener cuidado para evitar escurrimiento a lo
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largo del pilote. El concreto debera ser de la misma calidad que la empleada para el pilote.
Precisamente antes de colocar el concreto, la parte superior del pilote debera ser mojada
completamente y cubierta con una ligera capa de cemento sin arena, mortero retemplado, u otro
material ligante adecuado. Los moldes correspondientes deberan permanecer en sus lugares no
menos de 7 dias. Las operaciones de curado y acabado deberan coincidir con los requisitos de la
seccion de concreto hidraulico.

2. Tablaestacas de Acero Estructural

Estas deben satisfacer los requisitos de ASTM A 328, excepto que el acero producido por el
procedimiento basico de oxigeno sera aceptado con las mismas condiciones que el acero basico
Siemens-Martin y el acero al hogar abierto. Todas las demas tablaestacas deberan satisfacer los
requisitos prescritos anteriormente para el material especificado. Todas las tablaestacas deberan estar
de acuerdo con la seccion transversal designada en los planos. Cuando las tablaestacas estén
colocadas, las juntas deberan ser practicamente impermeables.

3 Pernos con Alta Resistencia a la Tensién

Los pernos seran de acero al carbono tratados térmicamente. Los pernos, tuercas y arandelas deberan
satisfacer los requisitos de AASHTO M 164 (ASTM A 325) sobre pernos de alta resistencia para
juntas estructurales de acero, incluyendo las tuercas adecuadas y arandelas sencillas aceradas. Las
tuercas deberan ser identificadas marcandolas en una cara con tres marcas circunferenciales similares
120 grados aparte, o alternativamente con 2, D, 2H, o DH, y el simbolo de identificacion del
fabricante.

Hincado de Pilotes y Tablaestacas

Todos los pilotes y tablaestacas deberan ser hincados como se muestre en los planos, o como fuese
ordenado por escrito por el Ingeniero. Deberan ser hincados con una tolerancia en la variacion de 1/4”
(0.635 cms.) por pie (30.48 cms.) de la longitud del pilote o tablaestaca, desde la vertical o desplome
sefialado en los planos. La variacion méaxima permisible al extremo tope del pilote o tablaestaca
debera ser de 3” (7.62 cms.) en cualquier direccion desde la ubicacion senalada en los planos 0 como
fuese ordenado por el Ingeniero.

Los pilotes y tablaestacas pueden ser hincados por medio de martinetes a vapor, aire, por gravedad, o
diesel, o bien empleando una combinacion de martinetes con chorros de agua. Cuando se haga uso de
martinetes diesel o cualesquiera otros tipos que requieren calibracion, deberan ser calibrados con
cargas de prueba.

Los métodos vibratorios u otros para el hincado de pilotes y tablaestacas, podran ser empleados
siempre que fuesen permitidos por disposiciones especiales.

La planta y equipo que sean proporcionados para los martinetes de vapor y de aire deberan tener la
capacidad suficiente para mantener, bajo las condiciones del trabajo, la presion en el martinete
especificado por el fabricante. La caldera o deposito debera estar provisto con un indicador de presion
(mandmetro) exacto, y otro se debera tener en el tubo de admision del martinete, para que registre
alguna baja de presion entre los dos manometros.
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Cualquier martinete a gravedad que fuese permitido no debera pesar menos que la combinacion del
cabezal de hincado y el pilote, y no menos de 3,000 Libras (1,361 kilogramos). Cuando sean
permitidos los martinetes a gravedad para hincar pilotes de concreto, la caida del martinete no debera
exceder de 8 pies (2.44 metros).

Los martinetes para pilotaje, excepto los martinetes de gravedad deberan ser martinetes aprobados a
vapor, aire, o diesel, que desarrollen suficiente energia para hincar los pilotes a un indice de
penetracion no menos de 1/8” (0.3175 cms.) por golpe al valor de esfuerzo de empuje requerido.

Los martinetes a diesel deberan accionarse con los obturadores de combustible abiertos a toda su
capacidad cuando los golpes se estén contando para fijar la penetracion que debera emplearse en la
férmula de carga de seguridad, excepto que en el caso de martinetes a diesel con pilones encerrados,
los ajustes de los obturadores del combustible se deberan fijar precisamente a poco menos de los
ajustes que ocasiona que las partes de los martinetes que no golpean se desprendiesen de los pilotes
cuando el émbolo del martinete hace su recorrido ascendente.

Mientras estén siendo hincados, los pilotes y tablaestacas deberan ser sostenidos en linea y posicién
mediante guias. Las guias del martinete deberan estar construidas de tal modo que permitan el
movimiento sin restriccion del martillo, y deberan ser sostenidas en su posicion por tirantes o riostras
de acero para asegurar al pilote y a las tablaestacas, un soporte lateral rigido durante el hincado.
Excepto cuando los pilotes y tablaestacas son hincados a través de agua, las guias por lo general
deberan ser suficientemente largas para que no sea necesario emplear falsos pilotes y deberan estar
disefiadas de modo que permitan la adecuada colocacion de pilotes inclinados. EI hincado de pilotes
mediante el uso de falsos pilotes debera ser evitado, de ser posible, y en todo caso se llevara a cabo
solamente con permiso escrito del Ingeniero.

Los martinetes a vapor, diesel o aire, empleados para hincar pilotes de concreto y tablaestacas de
acero, deberan desarrollar una fuerza por golpe, a cada carrera completa del émbolo, que no sea menor
de 3,500 Libras-pie/yd3(632 Kg-m/m3) de concreto en el pilote hincado. No debera efectuarse ningun
hincado de pilotes a una distancia menor de 20 pies (6.10 metros) de concreto que tenga menos de 7
dias de colado.

Pilotes Defectuosos

El método empleado para hincar pilotes no debera someterlos a un exceso e indebido esfuerzo que
redunde en aplastamiento y astillamiento del concreto. La manipulacion de pilotes para forzarlos a su
debida posicion, no serd permitida cuando el Ingeniero lo considerase excesiva. Todo pilote que sea
dafiado al hincarlo, debido a defectos internos, hincado inadecuado, hincado fuera de su ubicacion
correspondiente, 0 hincado mas abajo de la cota fijada en los planos o por el Ingeniero, debera ser
corregido por el Contratista, sin compensacion adicional, por medio de uno de los siguientes métodos
aprobado por el Ingeniero para el pilote en cuestion:

El pilote debera ser retirado y repuesto por un pilote nuevo y cuando fuese necesario, de mayor
longitud.
Un segundo pilote debera ser hincado contiguo al pilote defectuoso.
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El pilote debera ser empalmado o aumentado en la forma estipulada en la presente. Todos los pilotes
que fuesen empujados hacia arriba por el hincado de pilotes contiguos, o por cualquiera otra causa,
deberén ser hincados de nuevo.

Un pilote de concreto se considerara defectuoso si tiene una grieta visible, o grietas que se extiendan
en toda la periferia del pilote, o cualquier defecto que, a criterio del Ingeniero, afecte la resistencia o
la duracidn del pilote.

Procedimiento para recortar y recubrir pilotes

La cabeza de los pilotes de cimentacion debera ser empotrada en las zapatas de concreto por lo
menos 20 centimetros, 0 como se indique en los planos, excepto cuando se empleen sellados de
concreto depositados en agua, en cuyo caso los pilotes deberan sobresalir por lo menos 6 (15
cms.) sobre el sello de concreto. Los pilotes deberan ser cortados a nivel de la cota indicada en los
planos. La porcion recortada del pilote sera de un largo suficiente para permitir la eliminacién de
todo el material dafiado. La distancia desde el costado de cualquier pilote al borde méas préximo
de la zapata debera ser un minimo de 9” (22.9 cms.).

A no ser que se especifique de otro modo, los trozos de pilotes (recortes) deberan ser ubicados en
las orillas del cauce del rio, y podréan servir como proteccion adicional, como ordene el Ingeniero.

METODO DE MEDICION

1.  Pilotes de Concreto Precolado y Tablaestacas de Acero

a. Suministros
La unidad de medicion para el pago de los pilotes de concreto pre colado y las tablaestacas de
acero, serd el metro lineal. La cantidad a pagar serd la suma de las longitudes de los pilotes y
tablaestacas, de los diversos tipos y largos pedidos por escrito por el Ingeniero, y entregados de
conformidad con los requisitos de estas especificaciones y almacenados, en buen estado, en el
lugar de la construccion, por el Contratista, previa aceptacion por parte del Ingeniero.

El nimero de metros que seran pagados incluira las longitudes de los pilotes de prueba y también
los de subpresion que hayan sido pedidos por el Ingeniero pero no asi los que hubiesen sido
proporcionados por el Contratista a su opcion.

No se hara ninguna bonificacion por la longitud en metros, incluyendo los pilotes de prueba, que
proporcionase el Contratista para reponer pilotes anteriormente aceptados por el Ingeniero y que
posteriormente se perdiesen, ni los que sean dafiados con anterioridad al vencimiento del contrato,
mientras estuvieron apilados, o durante el manejo o hincadura, y que el Ingeniero hubiera ordenado
que fuesen retirados del lugar de la obra o se eliminaran en alguna otra forma.

En caso de ser necesario alargar los pilotes, el largo de la extension serd incluido en la cantidad de
metros lineales de los pilotes entregados.

b. Hincados
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La medicion para el hincado de pilotes de concreto pre colado y tablaestacas de acero, sera la
unidad. EI numero de éstos que sean hincados, incluyendo los de prueba y de subpresion, seré el
namero de pilotes y tablaestacas indicado en los planos, o pedido por escrito por el Ingeniero, para
ser hincados en el lugar de la obra que fuesen hincados y recortados de acuerdo con los requisitos
de estas especificaciones y aceptados por el Ingeniero. No seran incluidos los pilotes de prueba
que fuesen hincados a opcion del Contratista, a no ser que tales pilotes de prueba satisfagan
plenamente los requisitos especificados en la presente y sean aceptados por el Ingeniero, como que
llegan a formar parte de la estructura terminada.

Forma de Pago

Las cantidades, fijadas segun las estipulaciones que anteceden, serdn pagadas al precio del contrato
por unidad de medida, respectivamente para cada una de las partidas enumeradas mas adelante,
cuyos precios y pagos seran la remuneracion total del trabajo prescrito en esta seccion.

Partida de Pago Unidad de Pago
Pilote de concreto pre colado de prueba, Metro Lineal
suministro e hincado

Pilote de concreto pre colado, suministro Metro Lineal
Pilote de concreto pre colado, hincado Unidad
Tablaestaca de acero estructural, suministro Metro Lineal
Tablaestaca de acero estructural, hincado Unidad

En el proceso de pago podré aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en cuyo
caso quedara establecido en el documento contractual.

GAVIONES

Este concepto consistird en el suministro y colocacion de roca y canastas (gaviones) de malla de
alambre, instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad
con el alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones indicadas en planos u ordenado por
el Ingeniero.

El contratista podrd comprar estos productos de cualquier suplidor que respete las siguientes
caracteristicas relativas al tipo de gavidn que a continuacion se describen:

GAVIONES CAJA 2.7 MM, ZN o0 ZN+PVC

Descripcion

Este concepto consistird en el suministro e instalacion de gaviones caja que son elementos prismaticos
estructurales compuestos por una malla de doble torsion tipo 8x10 fabricada con alambres de bajo
contenido de carbono revestidos con Zinc o Zinc+PVC (segun lo establecido en disefio). Estos
gaviones seran de alta resistencia mecanica y encapsularan un material de llenado (piedra de rio o
cantera), generando un compuesto de alta resistencia a la compresién y a la traccion, flexible, drenante
y de facil adaptacion geométrica, seran instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas
especificaciones y de conformidad con el alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones
indicadas en planos u ordenado por el Ingeniero.
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De acuerdo y en cumplimiento a las normas ASTM A975, ASTM A641M y ASTM-D2938 los
gaviones caja deberan cumplir con las siguientes especificaciones

Propiedades Fisicas

Tipo de malla 8x10
Didmetro del alambre de la malla (Sin PVC) 2,70 mm*
Didmetro del alambre de borde 3,4 mm*
Cantidad de revestimiento metalico 244 g/m2
Didmetro del alambre de la malla (ZN+ PVC) 3.50 mm*

*Al momento de verificar se aceptara una tolerancia de +/- 2%

Propiedades Mecanicas

Resistencia a traccion de la malla en el | Mayor o igual a 43 Kn/m
sentido paralelo a las torsiones
Resistencia de conexion en el borde Mayor o igual a 34 Kn/m
Gabion Stiffness Coefficient (1) 1000

(1)) Coeficiente de rigidez que determina la presién limite del elemento gavion en funcién de la resistencia a
traccién de la malla.

Propiedades Geométricas de los Gaviones Caja

Longitud de las cajas (metros) 1.50; 2.00; 3.00; 4.00; 5.00
Ancho de las cajas (metros) 1.00

Altura de las cajas (metros) 0.50y 1.00

Tolerancia de Longitud +/-5 %

Tolerancia del ancho y altura +/-5%

Propiedades del Revestimiento Plastico PVC

Polimero PVC

Espesor Minimo 0.40 mm
Resistencia a traccion 20.6 MPa
Modulo de elasticidad 18.6 MPa
Dureza 50 a 60 Shore D
Resistencia a la abrasion < 12% de perdida

En conjunto a los gaviones caja debe ser suministrado una cantidad suficiente de alambre para armar,
unir y reforzar, este alambre debe tener diametro de 2.2 mm reunir las mismas caracteristicas del
alambre de la malla (ZN o ZN+PVC) y su cantidad en relacién al peso de los gaviones caja
suministrados, es de 8% para los de 1.00m de altura y de 6% para los de 0.50m.

Para cualquier consulta adicional que trate con las especificaciones de gavion regira lo establecido en
la norma ASTM A975 “Especificaciones para Gaviones y Colchonetas con malla hexagonal a doble
torsion de alambre con revestimiento metalico o alambres con revestimiento metalico mas PVC”.
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Requisitos de fabricacion y construccion

Los gaviones caja se deberan fabricar con todos sus componentes conectados mecanicamente en las
instalaciones de produccidn sin observarse deformacion de sus hexagonos, puntas de alambre salidas
o defectos en la doble torsion, el sentido de la torsion en los laterales sera vertical y en el pafio central
de la malla que forma el frente, la base, la espalda y la tapadera del gavidn debera ser horizontal para
garantizar la resistencia estructural adecuada en la obra y la confeccion del elemento gavion de acuerdo
a lanorma ASTM D7014

FIG. 3 Assembly—Gablons—Selvedge Connection End and Front Panel to Back Panel

El lado inferior de los laterales debe ser fijado mecanicamente al pafio de base, durante la produccion,
a través del entrelazado de sus puntas libres alrededor del alambre de borde por medio de 2.5 vueltas

La union entre la malla y alambre de borde debera ser una unién mecanizada y en esta union debe de
poseer 2.5 vueltas minimas del alambre de la malla alrededor el alambre de borde

Cada gavion caja con longitud superior a 1.50 m debe ser dividido en células de 1m a través de
diafragmas colocados a cada metro y fabricados de la misma malla del gavion caja. El lado inferior de
los diafragmas debe ser cosido al pafio de la base, durante la fabricacién, con un espiral de alambre de
didmetro de 2.2 mm.

Los gaviones seréan instalados de acuerdo con las recomendaciones e instructivo de instalacion del
fabricante en cumplimiento con la norma ASTM D7014. Los gaviones deberan ser colocados sobre
una cimentacion pareja. El alineamiento y niveles finales seran aprobados por el Ingeniero.

Material de llenado

La roca que se usara dentro de los gaviones debera ser tenaz y libre de intemperizaciones y podra
obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero (de rio o de cantera). Ninguna roca
sera menor de 10 cm. (4 pulgadas) (Dimension minima), ni mayor de 33 cm. (13 pulgadas) (Dimensién
maxima).
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El material rocoso debera tener una granulometria razonablemente graduada dentro de los tamafios
limites, y su peso no sera menor de 2,300 Kg/M3 (2.3 ton/M3)

Método de Medicién

La cantidad de obra que se pagara en este rengldn, seréd el nimero de metros cubicos (M3) de gaviones
terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido.

Base para el Pago

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, serdn pagadas al precio de contrato por
unidad de medida (M3). Dicho precio y pago constituird la compensacion total por el suministro y
colocacion del gavion, la roca, asi como toda la mano de obra, equipo y herramientas necesarias para
completar la obra descrita en esta Seccion.

GAVION TIPO COLCHON

Descripcion

Este concepto consistird en el suministro e instalacion de gaviones tipo COLCHON que son
elementos prismaticos estructurales compuestos por una malla de doble torsién tipo 6x8 fabricada
con alambres de bajo contenido de carbono revestidos con Zinc o Zinc+PVC. Estos gaviones seran
de alta resistencia mecanica y encapsularan un material de llenado (piedra de rio o cantera),
generando un compuesto de alta resistencia a la compresion y a la traccion, flexible, drenante y de
facil adaptacion geométrica, seran instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas
especificaciones y de conformidad con el alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones
indicadas en planos u ordenado por el Ingeniero.

Los gaviones tipo colchon son subdivididos en células por diafragmas de pared simple que
refuerzan los elementos, aumentando la rigidez de las estructuras construidas. Las extremidades
de los colchones seran constituidas por alambres con diametro mayor que el de la malla hexagonal,
fortaleciendo las estructuras y facilitando su montaje e instalacién

De acuerdo y en cumplimiento a las normas ASTM A975, ASTM A641M y ASTM-D2938 los
gaviones tipo colchon deberan cumplir con las siguientes especificaciones

Propiedades Fisicas

Tipo de malla 6x8

Diametro del alambre de la malla (Sin PVC) 2,40 mm*
Diametro del alambre de borde 3,00 mm*
Cantidad de revestimiento metalico 244 g/m2
Diametro del alambre de la malla (ZN+PVC) 3.50 mm*

*Al momento de verificar se aceptara una tolerancia de +/- 2.5%

Propiedades Mecanicas

Resistencia a traccion de la malla en el | Mayor o igual a 42 Kn/m
sentido paralelo a las torsiones
Gabion Stiffness Coefficient (1) 800




114

(1)) Coeficiente de rigidez que determina la presion limite del elemento gavién en funcién
de la resistencia a traccion de la malla.

Propiedades Geomeétricas de los Gaviones tipo Colchoén

Longitud de los colchones (metros) 3.00; 4.00; 5.00;6.00
Ancho de los colchones (metros) 2.00

Altura de los colchones (metros) 0.17;0.23y 0.30
Tolerancia de Longitud +/- 5%

Tolerancia del ancho y altura +/-5%

Propiedades del Revestimiento Plastico PVC

Polimero PVC

Espesor Minimo 0.40 mm
Resistencia a traccion 20.6 MPa
Maddulo de elasticidad 18.6 MPa

Dureza 50 a 60 Shore D
Resistencia a la abrasion < 12% de perdida

La base, paredes laterales y paredes de las extremidades del gavion tipo colchon son formadas a
partir de un Unico pafio de red. La tapa es provista separadamente

En conjunto a los gaviones tipo colchdn debe ser suministrado una cantidad suficiente de alambre
para armar, unir y reforzar, este alambre debe tener didmetro de 2.2 mm reunir las mismas
caracteristicas del alambre de la malla (ZN o ZN+PVC) y su cantidad en relacion al peso de los
gaviones tipo colchdn suministrados, es de 5%

Para cualquier consulta adicional que trate con las especificaciones de gavion regira lo establecido
en la norma ASTM A975 “Especificaciones para Gaviones y Colchonetas con malla hexagonal a
doble torsidn de alambre con revestimiento metalico o alambres con revestimiento metalico mas
PVC”.

Requisitos de fabricacion y construccién

En los gaviones tipo colchén el lado inferior de los diafragmas de pared simple deben ser cosidos
a la base durante la fabricacion con una espiral de alambre de didmetro de 2.2 mm. La tapadera
que viene en forma separada de fabrica serd unida durante el proceso constructivo con alambre
que debe tener diametro de 2.2 mm y reunir las mismas caracteristicas del alambre de la malla (ZN
0 ZN+PVC) en todas las redes no deberan observarse deformaciones de sus hexagonos, puntas de
alambre salidas o defectos en la doble torsion

Los gaviones tipo colchdn seran instalados de acuerdo con las recomendaciones e instructivo de
instalacion del fabricante en cumplimiento con la norma ASTM D7014 y deberan ser colocados
sobre una cimentacion pareja. Durante el proceso constructivo se tendran que colocar tirantes
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verticales a cada m2 para unir la tapa al fondo. El alineamiento y niveles finales seran aprobados
por el Ingeniero.

Material de llenado

La roca que se usara dentro de los gaviones tipo colchén debera ser tenaz y libre de
intemperizaciones y podra obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero (de rio
o0 de cantera). Ninguna roca serd menor de 8 cm. (3.2 pulgadas) (Dimension minima)

El material rocoso debera tener una granulometria razonablemente graduada dentro de los tamafios
limites de acuerdo a altura de gavién tipo colchon, y su peso no sera menor de 2,300 Kg/M? (2.3
ton/M?3)

Método de Medicion
La cantidad de obra que se pagara en este renglon, sera el nimero de metros cubicos (M3) de
gaviones tipo colchones terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido.

Base para el Pago

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, seran pagadas al precio de contrato por
unidad de medida (M3). Dicho precio y pago constituira la compensacion total por el suministro
y colocacion del gavidn tipo colchon, laroca, asi como toda la mano de obra, equipo y herramientas
necesarias para completar la obra descrita en esta Seccion.

GAVIONES TIPO SACO

Descripcién

Este concepto consistira en el suministro e instalacion de gaviones tipo saco que son elementos
cilindricos estructurales compuestos por una malla de doble torsién tipo 8x10 fabricada con
alambres de bajo contenido de carbono revestidos con Zinc O Zinc+PVC. Estos gaviones saco
seran de alta resistencia mecéanica y encapsularan un material de llenado (piedra de rio o cantera),
generando un compuesto de alta resistencia a la compresién y a la traccion, flexible, drenante y de
facil adaptacion geometrica, serdn instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas
especificaciones y de conformidad con el alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones
indicadas en planos u ordenado por el Ingeniero.

De acuerdo y en cumplimiento a las normas ASTM A975, ASTM A641M y ASTM-D2938 los
gaviones saco deberan cumplir con las siguientes especificaciones

Propiedades Fisicas

Tipo de malla 8x10
Diametro del alambre de la malla (Sin PVC) 2,70 mm*
Didmetro del alambre de borde 3,4 mm*
Cantidad de revestimiento metalico 244 g/m2
Didmetro del alambre de la malla (ZN+ PVC) | 3.50 mm*

*Al momento de verificar se aceptara una tolerancia de +/- 2%
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Propiedades Mecanicas

Resistencia a traccion de la malla en el | Mayor o igual a 43 Kn/m
sentido paralelo a las torsiones
Resistencia de conexion en el borde Mayor o igual a 34 Kn/m
Gabion Stiffness Coefficient (1) 1000

(1)) Coeficiente de rigidez que determina la presion limite del elemento gavién en funcién
de la resistencia a traccion de la malla.

Propiedades Geométricas de los Gaviones Saco

Longitud (metros) 2.00; 3.00; 4.00;
Diametro (metros) 0.65
Tolerancia de Longitud +/- 3%

Propiedades del Revestimiento Plastico PVC

Polimero PVC

Espesor Minimo 0.40 mm
Resistencia a traccion 20.6 MPa
Madulo de elasticidad 18.6 MPa

Dureza 50 a 60 Shore D
Resistencia a la abrasion < 12% de perdida

En conjunto a los gaviones tipo saco debe ser suministrado una cantidad suficiente de alambre para
armar y reforzar, este alambre debe tener didmetro de 2.2 mm reunir las mismas caracteristicas del
alambre de la malla (Zinc o Zinc+PVC) y su cantidad en relacion al peso de los gaviones tipo saco
suministrados, es de 2%

Para cualquier consulta adicional que trate con las especificaciones de gavion regira lo establecido
en la norma ASTM A975 “Especificaciones para Gaviones y Colchonetas con malla hexagonal a
doble torsidn de alambre con revestimiento metalico o alambres con revestimiento metalico mas
PVC”.

Requisitos de fabricacion y construccién

Los gaviones tipo saco son constituidos de un Unico pafio de red. Para cerrar las extremidades del
gavion saco debera ser insertado, durante la fabricacion, un alambre de 3,9 mm de diametro a ser
colocado alternadamente entre las penultimas mallas de los bordes libres. No deberan observarse
deformacion de sus hexagonos, puntas de alambre salidas o defectos en la doble torsion

La union entre la malla y alambre de borde debera ser una union mecanizada y en esta union debe
de poseer 2.5 vueltas minimas del alambre de la malla alrededor el alambre de borde
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Los gaviones saco seran instalados de acuerdo con las recomendaciones e instructivo de instalacién
del fabricante en cumplimiento con la norma ASTM D7014 observandose la importancia que
deberén colocarse tirantes diametrales o perimetrales a cada metro para evitar deformaciones
durante el llenado y colocacion de la roca; el llenado se realizard en un 80% del volumen total y
se realizara desde los extremos hacia el centro. Después del llenado se procedera al cierre del
gavion saco con el mismo tipo de costura recomendada alternando vueltas simples y dobles en
cada malla. Al estar preparados estos gaviones, seran levantados o movidos para colocarlos en los
sitios indicados, deberan ser colocados sobre una cimentacion pareja. El alineamiento y niveles
finales seran aprobados por el Ingeniero. De ser necesario se usara equipo especial para izaje y
acomodamiento en sitio

Material de llenado

La roca que se usara dentro de los gaviones tipo saco debera ser tenaz y libre de intemperizaciones
y podra obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero (de rio o de cantera).
Ninguna roca serd menor de 10 cm. (4 pulgadas) (Dimension minima), ni mayor de 33 cm. (13
pulgadas) (Dimension maxima).

El material rocoso deberé tener una granulometria razonablemente graduada dentro de los tamafios
limites, y su peso no serd menor de 2,300 Kg/M3 (2.3 ton/M?3)

Método de Medicion
La cantidad de obra que se pagara en este rengldn, serd el nimero de metros cubicos (M3) de
gaviones saco terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido.

Base para el Pago

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, seran pagadas al precio de contrato por
unidad de medida (M3). Dicho precio y pago constituird la compensacion total por el suministro
y colocacion del gavion saco, la roca, asi como toda la mano de obra, equipo y herramientas
necesarias para completar la obra descrita en esta Seccion

Materiales

Gaviones

Los gaviones rectangulares seran suministrados de varias longitudes y alturas. Las longitudes seran
maltiplos (1.5, 2, 3 6 4) de la anchura horizontal. La anchura horizontal no sera menor de 1.00 m. La
altura serd de 0.5 61.00 m.

Las colchonetas tendran una longitud de 3, 4, 5 66 metros y una anchura de 2 metros; la altura puede
ser de 0.23 00.30 metros, y serén fabricadas con alambre segun se especifique.

Requisitos de Construccion
Los gaviones seran fabricados de tal manera que todas sus partes puedan ser ensambladas en el sitio
de la obra en los tamafios especificados. Los gaviones seran construidos monoliticamente por cada
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unidad de manera que la resistencia y flexibilidad en los puntos de amarre de las diferentes partes
seran por lo menos igual a las de la malla.

Donde la longitud del gavion excediese su anchura horizontal, el gavion se dividira en secciones cuyas
longitudes no excedan el ancho del gavion. La division se hara con diafragmas hechos de malla de
alambre que tenga las mismas caracteristicas de la usada por el gavion; ademas, el gavion siempre
tendra diafragmas que aseguren la posicion correcta de la base sin necesidad de sujetadores
adicionales.

Todos los bordes o aristas perimetrales de la malla que forma el gavion deben ser amarrados y
asegurados entre si, de manera que dichos bordes tengan la misma resistencia que todo el conjunto de
la malla.

El alambre usado para el amarre de los bordes (alambre perimetral), tendra un didmetro no menor de
3.05 mm. y llenara los mismos requisitos del alambre para la malla.

El alambre de amarre y conexion serd suministrado en cantidades suficientes para que se puedan
asegurar los bordes y diafragmas. En los gaviones rectangulares se proveeran cuatro alambres
atiesadores diagonales en cada seccién cuya altura sera de 1/3 a 1/2 de la anchura del gavién; ademés
se colocaréan tirantes diagonales a 45° en cada esquina a la mitad de la altura y a 30 cms. del borde.
Este alambre debera llenar los mismos requisitos del alambre para la malla excepto que el calibre sera
de 2.2 mm.

Relleno de Roca

La roca que se usara dentro de los gaviones debera ser tenaz y libre de intemperizaciones y podra
obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero. Ninguna roca sera menor de 10 cms.
(4 pulgadas) (Dimensién minima), ni mayor de 33 cms. (13 pulgadas) (Dimensién maxima). Estos
tamafios de la roca son aplicables a los gaviones rectangulares y cilindricos, mientras que para las
colchonetas los tamafios estaran comprendidos entre 10 y 20 cms. (4 y 8 pulgadas). EI material rocoso
debera tener una granulometria razonablemente graduada dentro de los tamafios limites, y su peso no
sera menor de 2,000 Kg/M? (125 Lb/Pie3).

Existe un volumen considerable de gaviones fallados, ubicados en el sitio del proyecto, el Contratista
deberéa usar la roca de estos gaviones. El costo del desarmado de estos gaviones fallados sera incluido
en el costo de los nuevos a construir, las mallas deberdn manipularse cuidadosamente y seran
colocadas en el sitio que indique el Ingeniero.

Ensambles e Instalacion

Los gaviones seran instalados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Los gaviones
deberan ser colocados sobre una cimentacion pareja. El alineamiento y niveles finales seran
aprobados por el Ingeniero.

Cada unidad de gavion sera ensamblado por amarre conjunto de todos los bordes verticales con un
embobinado a cada 10 cms. (4 pulgadas). Los gaviones vacios deberan ser colocados de acuerdo al
alineamiento y niveles mostrados en los planos o como lo indique el Ingeniero. Los alambres de
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amarre seran usados para unir entre si las secciones o unidades de gavion en la misma forma descrita
para el ensamblaje. Los alambres atiesadores internos seran espaciados uniformemente y afianzados
con seguridad en cada unidad de la estructura. Se deberan usar tenazas de punta plana para efectuar
los amarres de los alambres.

Los gaviones seran llenados con la piedra colocada con cuidado manualmente para mantener el
alineamiento sin que se formen embobamientos y con un minimo de huecos. La colocacion alterna
de roca y alambre de amarre seré efectuada hasta que el gavion esté lleno. Después de que el gavion
ha sido llenado, la cubierta se doblara sobre el gavion hasta que caiga sobre todos los lados y bordes.
Después la cubierta se asegurara a los lados, bordes y diafragmas con alambre de amarre en la misma
manera descrita arriba para el ensamblaje.

En lo que se refiere al gavion cilindrico, deberan colocarse tirantes diametrales o perimetrales a cada
metro para evitar deformaciones durante el llenado y colocacion de la roca; el llenado se realizara
desde los extremos hacia el centro. Después del llenado se procederé al cierre del gavidn con el mismo
tipo de costura. Al estar preparados estos gaviones, seran levantados para colocarlos en los sitios
indicados, de tal manera que los puntos de apoyo se localizaran en el centro y a 1 metro a cada lado.

Método de Medicion
La cantidad de obra que se pagara en este renglén, serd el nimero de metros cubicos (M3) de gaviones
terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido.

Base para el Pago

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, seran pagadas al precio de contrato por
unidad de medida (M3). Dicho precio y pago constituira la compensacion total por el suministro y
colocacion de cualquier tipo de gavion, la roca, asi como toda la mano de obra, equipo y herramientas
necesario para completar la obra descrita en esta Seccién.

En el proceso de pago podré aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en cuyo
caso quedaréa establecido en el documento contractual.

TEJIDOS SINTETICOS

Descripcion

Este concepto comprende el suministro y colocacion del tejido sintético, o geotextil, que se empleara
en la proteccion de los gaviones o colchonetas de gaviones. Se colocara detras de los gaviones y
colchonetas tal y como se indique en los planos. Durante la construccion el Contratista cuidara que el
geotextil no sufra dafios como rupturas y desgarres, debiendo reemplazar a su costo toda porcién
dafiada. Puesto que la luz ultravioleta hace disminuir la resistencia del geotextil, no se permitira la
exposicion prolongada a la misma, debiendo el Contratista prever algln tipo de cubierta para evitar
dafios al material por esta causa.

Materiales

Especificaciones de geosintéticos para refuerzo de suelos blandos.
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El refuerzo de suelos blandos sera con geogrillas biaxiales o geotextiles tejidos de alta resistencia.
El material de estas geogrillas podréa ser poliéster, polietileno o polipropileno.

En el caso de los geotextiles tejidos estos seran de poliéster o polipropileno. En el caso de
construccion de terraplenes en donde se compruebe la existencia de materiales orgénicos de pobre
capacidad, se colocaran adicionalmente una lamina de geotextil no tejido de por lo menos
130gms/m2 sobre la geogrilla para lograr la separacion. En este caso no aplica si se usa un geotextil
tejido de alta capacidad.

Las especificaciones de geogrillas seran las siguientes:

Propiedades mecanicas (todos los resultados son MRV-Promedio minimo de rollo)

Prueba Especificacion | Capacidad Minima
Resistencia Ultima a la tension ASTM D 4595 |50 KN/M
Resistencia de disefio a largo plazo | GR1-GG4 24 KN/M
(LTDS)
Propiedades mecanicas de geotextiles tejidos:
Prueba Especificaciones Capacidad | Deformacion
Resistencia a la tension | ASTM D 4595 19 KN/M 5%
Resistencia a la tension | ASTM D 4595 47 KN/M Ultima
Propiedades hidraulicas de geotextiles tejidos:
Prueba Especificacion | Capacidad Minima
Tamafio aparente de apertura ASTM D 4751 |0.600 mm
Permitividad ASTM D 4491 |0.52 (1/Seg.)

El geotextil empleado debera cumplir con las especificaciones para material geotextil no tejido clase
A, empleado para drenajes sub-superficiales, de la norma AASHTO M 288-90.

Propiedad Método de Prueba Clase A

GrabStrength (Ibs) ASTM D 4632 180

SeamStrength (Ibs) ASTM D 4632 160

PunctureStrength (Ibs) ASTM D 4833 80

BurstStrength (psi) ASTM D 3786 290

TrapezoidTear (Ibs) ASTM D 4533 50

Permeability (cm/sec) ASTM D 4491 K Fabric> K Soil
Apparent Opening Size ASTM D 4751 0.6 mm (50%< No. 200)
(US Std. Sieve) 0.297 mm (50% >No. 200)
Ultraviolet Degradation ASTM D 4355 70

(% Retained Strength) @ 150 Hrs.

Nota: los nombres de los ensayos se listan en inglés para no alterar su significado.

Este GEOTEXTIL NO TEJIDO debera de cumplir las especificaciones siguientes:
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a) Resistencia a la traccion tira ancha (ASTM D4595) mayor o igual a 8 KN/m
b) Permeabilidad normal (ASTM D4491) igual o menor a 0.42 cm/s

c) Permitividad (ASTM D4491) igual o menora 1.7 s-1

d) Resistencia al punzonamiento CBR (ASTM D6241) mayor o igual a 1,46 Kn

Especificaciones de geomanta para proteccion de taludes:

En el caso de taludes de suelos sin cohesion se utilizara una geomanta tridimensional con filamentos
de poliamida y se instalara sobre el talud mediante una zanja de empotramiento en la corona del talud
y una zanja inferior al pie del talud. Adicionalmente se fijara la geomanta a la superficie del talud
mediante mecénicos de suelo. Todo el proceso debera hacerse de acuerdo a las instrucciones del
fabricante.

Método de Medicion

La unidad de medida serd el metro cuadrado. El area a pagar sera la resultante del producto del
perimetro a proteger del elemento de gavion, segn se muestre en los planos, y la longitud del gavion
protegido. Los traslapes seran de 20 centimetros como minimo. El rea de traslapes no se sumara al
total.

Forma de Pago

El area total medida en la forma descrita anteriormente y aceptada por el Ingeniero, serd pagada al
precio unitario del contrato. Este precio cubrira todos los materiales, mano de obra, equipo y cualquier
imprevisto, necesarios para la total y completa realizacion de este concepto.

En el proceso de pago podré aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en cuyo
caso quedara establecido en el documento contractual.

ESCOLLERAS

Descripcion

Este trabajo consistird en la colocacion de piedras o blogues de concreto sueltos, para la proteccion
de la estructura del disipador de energia, construida de acuerdo con las siguientes especificaciones, y
en conformidad razonable con las alineaciones, niveles y dimensiones, asi como en los lugares que
se indique en los planos o fuesen fijados por el Ingeniero.

Materiales
Piedras

Las piedras deberan ser duras, angulares, con un peso minimo de 2,200 Kg/m?3 y de tal calidad que no
se desintegren al estar expuestas al agua y a la intemperie. El tamafio de las piedras varia desde el
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tamafio maximo de 30 pulgadas al tamafio minimo de 8 pulgadas, y debera cumplir con la siguiente
graduacion:

Tamafio (pulgadas) % que pasa
30 100
24 80-90
20 50-70
12 20-30
8 0-10

Debido a que el volumen de las piedras hace dificil su manipulacion, el Inspector elegird
periodicamente un lote representativo para efectuar su medicion, medidas que se haran en la
dimension menor de cada piedra.

2. Bloques
Los blogues de concreto en forma de piramide triangular truncada deberan tener una resistencia a
la compresién de 210 Kg/cm?2 (3,000 psi) y con las dimensiones que aparecen en los planos.

Requisitos para la Construccién

Las zanjas para la cimentacion, y otras excavaciones necesarias deberan ser ejecutadas por el
Contratista y aprobadas por el Ingeniero; en el fondo de la zanja debera colocarse un filtro de una
capa de grava de un espesor minimo de 20 cms., seguidamente se acomodaran cuidadosamente las
piedras o los bloques de concreto, de manera que se logre la seccion transversal indicada en los planos.
A no ser que en los planos se indicara en otra forma, la escollera se debera extender desde 60 cm.
debajo del lecho del rio hasta la linea visible de aguas altas. La superficie situada arriba de la linea de
aguas bajas deberéd quedar razonablemente uniforme, libre de lomos o depresiones, y sin ninguna
cavidad abajo excesivamente grande, ni piedras o bloques de concreto aislados que sobresalgan por
encima de la superficie general.

Medicién
La cantidad de escollera por la que se pagara sera el nUmero de metros cubicos, medidos sobre el
terreno.

Forma de Pago

Las cantidades determinadas segun las disposiciones que anteceden, serdn pagadas al precio del
contrato por metro cubico (M3) de escollera y comprendera la excavacion, el filtro de grava, el
suministro y colocacion de las piedras o bloques de concreto, cuyo precio y pago seran la
compensacion total por el trabajo correspondiente a esta seccion.

En el proceso de pago podréa aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en cuyo
caso quedaré establecido en el documento contractual.



Secciéon VII. Planos

planos pdf adjuntos






Seccidon VIII. Lista de Cantidades

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO
Lempiras

COSTO
TOTAL
Lempiras

. Sobre elevacion de
bordo con material del

sitio (préstamo
lateral).

MB

6,114.41

Mejoramiento de
acceso al sitio de
trabajo (RAMPAS)

Global

1.00

3. Revision Topografica

Global

1.00

3,500.53

3,500.53

TOTAL




126

Seccidn IX. Formulariosde Garantia

Se adjuntan en esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia de Cumplimiento
y la Garantia de Calidad. Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la Garantia de
Cumplimiento en esta etapa de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado debera proporcionar
estas dos garantias.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA/FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que
el Afianzado/Garantizado, mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion
para la Ejecucion del Proyecto:

13

” ubicado en

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL
VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO)
ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN
OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y_no _deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. No acepta la correccidn de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehdsa firmar el Contrato, o se rehusa a
presentar la Garantia de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
, alos del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Cumplimiento

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA /FIANZA
DE CUMPLIMIENTO Ne°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que
el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados,
CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en
el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecucién
del Proyecto: “ ” ubicado en

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL
VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION EN EL AVANCE DE LA OBRA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO. ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberdn adicionarse cldusulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de ,
a los del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Calidad
FORMATO GARANTIA DE CALIDAD

ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA /FIANZA
DE CALIDAD :

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de

, para garantizar la

calidad DE OBRA del Proyecto:

” ubicado en

Afianzado/Garantizado

Construido/entregado por el

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De:

BENEFICIARIO:

Hasta:

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL
VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DE CALIDAD, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberdn adicionarse cldusulas gue anulen o

limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de
del afio

,alos del mes de

, Municipio

FIRMA AUTORIZADA
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COMISION PARA EL CONTROL DE

- INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
GOBIERNO DE LA INSEP
REPUBLICA DE HONDURAS

INVITACION

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, (C.C.1.V.S.), le invita a presentar
su oferta econdmica para el siguiente proyecto de Contratacion Directa CD-009-2015 CCIVS:

1.- Sobreelevacion de bordo margen derecha del Rio Ulla, sector Curva de Dora,
Jurisdiccién de Tela, Departamento de Atlantida.

Los documentos podran retirarse en las oficinas de la Comision para el Control de Inundaciones
del Valle de Sula, CCIVS, ubicadas en la 8 avenida, entre 7 y 8 calle, S.O., Barrio El Benque, San
Pedro Sula, a partir del dia jueves 06 de agosto del 2015, previo solicitud por escrito.

La visita a los proyectos se realizara el viernes 07 de agosto del 2015, siendo el unico lugar de
reunién las oficinas de esta institucion, a las 8:00 a.m.

El sobre conteniendo sus ofertas deberan ser entregados en nuestras oficinas a mas tardar, el 11
de agosto de 2015 a las 2:00 p.m. dirigida al sefior Director Ejecutivo.

Atentamente,

Ing. Sergio Villatoro Cruz.
Director Ejecutivo

BARRIO EL BENQUE, 8 AVE, 7Y 8 CALLE, S.O. TEL: 2557 - 9066 / 2557 — 9168 / 2557 - 9420
SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.



