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COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL
VALLE DE SULA (CCIVS)

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION DIRECTA
CD-021-2021-CCIVS

Lote de Proyectos:

1). REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
CHAMELECON, SECTOR BANDERAS - HIGUERITO. 2). REHABILITACION DE
TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECON, SECTOR LA
BUESO-MONTERREY. 3). REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN
IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECON, SECTOR CEIBITA-MONTANUELAS.

San Pedro Sula, Cortés., Honduras, C.A.

Proceso en base al Decreto Ejecutivo Decreto No. PCM-147-2020 de fecha
Veintinueve (29) de Diciembre del Dos Mil Veinte (2020)
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SECCION I. INVITACION

CONTRATACION DIRECTA
CD-021-2021 CCIVS

San Pedro Sula, 21 abril 2021
Estimados Sefiores:

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula le invita a presentar
oferta para la siguiente adquisicion:

1). REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
CHAMELECON, SECTOR BANDERAS - HIGUERITO. 2). REHABILITACION DE
TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECON, SECTOR LA
BUESO-MONTERREY. 3). REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN
IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECON, SECTOR CEIBITA-MONTANUELAS.

Los documentos bases de la Contratacion Directa se les enviara por correo electrénico.

El financiamiento para la realizacién del proceso proviene exclusivamente de fondos
externos. El Proceso se efectuara conforme a los procedimientos de Contrataciéon
Directa (CD) establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

La visita al proyecto se realizara el viernes 23 de abril del 2021, siendo el Unico lugar de
reunioén las oficinas de esta institucion, a las 8:30 a.m.

El sobre conteniendo las ofertas deberan ser entregados en nuestras oficinas el dia lunes
26 de abril de 2021 a las 8:30 a.m. Las ofertas se abrirAn en presencia de los
representantes de los oferentes que deseen asistir en la direccién indicada.

Modalidad de Contratacion:

La modalidad de adquisicion promovida a través de la presente invitacion es
Contratacién Directa CD-021-2021 CCIVS, y estara regida por la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ejecutivo
N. PCM 147-2020 de fecha 29 de diciembre de 2020 y PCM 127-2020.
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Informacion adicional:
Los interesados podran obtener informacion adicional en la siguiente direccion:

Nombre de la Oficina: Comisién para el Control de Inundaciones del Valle de Sula.
Direccion: Barrio ElI Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O.; San Pedro Sula, Cortes.
Teléfonos y Fax: 2557-9313

e-mail: licitaciones.ccivs@gmail.com

Esta invitacion, no debe interpretarse como una oferta de contratacion con ustedes.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

Ingeniero Sergio Villatoro Cruz
Director Ejecutivo
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SECCION II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

A. Respecto a esta invitacion.

Aclaraciones a los
Documentos

No Aplica.

Visita de Campo

Se realizara una visita de campo a los sitios de construccion de
los proyectos siendo de la forma siguiente:
e Dia: 23 de abril de 2021.
e Hora: 8:30 a.m.
e Punto de reunion: Barrio El Benque, 8 avenida, 7y 8 calle
S.0.; San Pedro Sula, Cortes.

Fecha, hora limites
y lugar de
presentacion de
Ofertas

Las Ofertas seran recibidas a mas tardar el dia lunes 26 de abril de
2021.

Hasta las 8:30 AM.

En la Oficina de la Comisién para el Control de Inundaciones
del Valle de Sula, Segundo Nivel, Sala de Juntas ubicado en
Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.0O.; San Pedro Sula,
Cortes.

No se recibiran ofertas por correo electrénico ni fax.
En el acto de apertura el contratante leera en voz alta y registrar
en un acta los nombres de los ofertantes, los precios totales de
las ofertas. Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en
voz alta durante el acto de apertura seran consideradas para
evaluacion.

Confidencialidad

Después de la apertura de la oferta, la informacion relacionada
con el examen, evaluacion, y recomendaciones relacionadas
oficialmente con el proceso, serA mantenida bajo
confidencialidad hasta que la adjudicacion del contrato haya
sido anunciada al oferente ganador por la Autoridad
competente.

Cualquier accién de un oferente por influenciar en alguna de las
personas responsables del proceso de examen, evaluacion, y
decisiones relacionadas con la adjudicacion del contrato, podré
resultar en la descalificacion de la oferta presentada por él, sin
responsabilidad para la Institucion.

Tipo de Contrato

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula,
como resultado de este proceso busca formalizar un contrato
bajo el esquema de pago de precios unitarios por obra
realmente ejecutada.
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B. Respecto a la preparacion de las Ofertas.

Preparacién de las
Ofertas

La oferta, al igual que la correspondencia y los documentos
relacionados con este proceso de compra, e intercambiados por
el Oferente y la Comision para el Control de Inundaciones del
Valle de Sula, deberan estar escritos en idioma castellano.

La oferta debe incluir lo siguiente:

a) El Plan de Oferta, preparado conforme al formulario que
se proporciona con este documento,
b) Formulario de Oferta (de acuerdo a formulario F1)

El original debera estar escrito o impreso en tinta indeleble y
debera estar firmado por una persona debidamente autorizada
para actuar en representacion del Oferente.

La moneda de la Oferta y los pagos seran en Lempiras.

El periodo de validez de la Oferta, sera de 30 dias calendario
contados a partir de la fecha limite para la presentacion de
Ofertas.

En circunstancias excepcionales, previo al vencimiento del
periodo de validez de la Oferta, la Comision para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula puede solicitar a los Oferentes
gue extiendan el periodo de validez de sus Ofertas, por un
periodo adicional.

La solicitud y las respuestas de los Oferentes, deberan ser por
escrito.

Ademas de la oferta original presentar una copia, debiendo
marcar claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA”
en su correspondiente sobre debidamente cerrado, sellado,
foliado y firmado por el oferente y rotulado de la siguiente forma:
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Preparacién de las
Ofertas

Parte Central:
ATENCION ING. SERGIO VILLATORO CRUZ
DIRECTOR EJECUTIVO
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES
DEL VALLE DE SULA

Teléfono: 2557-9313
E-Mail: licitaciones.ccivs@gmail.com

Esquina Superior Izquierda:

Nombre y Direccién Completa y Numero de Teléfono Fijo
y Celular del Oferente.

Esquina Inferior Izquierda:
No. y Nombre del Proceso de Contratacion Directa, asi:

PROCESO NO. CD-021-2021-CCIVS

Proyectos: 1). REHABILITACION DE TRAMOS DE
BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
CHAMELECON, SECTOR BANDERAS - HIGUERITO. 2).
REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN
IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECON, SECTOR LA
BUESO-MONTERREY. 3). REHABILITACION DE
TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
CHAMELECON, SECTOR CEIBITA-MONTANUELAS.

No abrir antes de: el dia lunes 26 de abril de 2021 a las
08:30 A.M.

No se permiten ofertas alternativas.

Documentos
solicitados

Aspectos Técnicos:
1. Documentos bases de Licitacién con todas sus secciones,
2. Fichas de precios unitarios de cada proyecto
3. Listado de personal a utilizar en cada proyecto,
4. Listado de equipo a utilizar en cada proyecto,

Aspectos Financieros:
1. Estados Financieros internos al 31 de dic del 2020 oferente
de (Presentados con sus respectivos timbres y la
Constancia del Contador)
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2. Informacién sobre la calificacion debidamente firmada y
sellada.

Aspectos Legales:
1. Declaracién Jurada de no estar comprendido en los
articulos 15 y 16 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Las copias y las firmas solicitadas deben ser debidamente
autenticadas por un notario por separado (l-copias, 2-
firmas), incluyendo en cada uno de los documentos el
respectivo sello del notario.

Todos los documentos deberan estar firmados, sellados y
foliados en cada una de sus paginas por el representante
legal que firma la oferta.

Examen de las
ofertas para
determinar su
cumplimiento

1.- Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Contratante determinara si cada una de ellas:

(@ cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en
la Seccion B. Preparacion de las Ofertas.

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) cumple sustancialmente con los requisitos del documento
de la Contratacion Directa.

2.- Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones del documento
de la Contratacion Directa sin desviaciones, reservas u omisiones
significativas. Una desviacion, reserva u omision significativa es
aguella que:

(@) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con el
Documento de la Contratacion Directa, los derechos del
Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del
Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicidén
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen
sustancialmente con los requisitos del Documento de la
Contratacién Directa.

3.- Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos
del Documento de la Contratacién Directa, sera rechazada por el
contratante y el oferente no podra posteriormente transformarla
en una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos del
Documento de la Contratacion Directa mediante la correccion o
el retiro de las desviaciones o reservas.
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Conflicto de
Intereses

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula:

Dara absoluta prioridad en todo momento a sus intereses de
manera que:

e Eviten terminantemente cualquier conflicto con otras
asignaciones 0 con sus propios intereses corporativos.
e Actuen sin contemplar las futuras posibilidades de Trabajo.

Sin limitar la generalidad de lo anteriormente mencionado, se
puede considerar que un oferente o contratista (incluidos sus
asociados si lo hubiese, subcontratista y cualquiera de sus
respectivos empleados y afiliados) tiene un conflicto de intereses

Y,

i.  En el caso del Oferente, puede ser descalificado o
ii. Enelcasode un Contratista, el Contrato puede terminarse

Si:

a) Estan o estuvieron relacionados en el pasado con
cualquier entidad o persona, o con cualquiera de sus
afiliadas, que haya sido contratada por la Comisién
para el Control de Inundaciones del Valle de Sula para
obtener servicios de asesoramiento para la
preparacion del disefo, las especificaciones y otros
documentos que se utilizaran en el proceso de
contratacién de las obras que se esperan contratar
conforme a este Documento de Invitacion;

b) Son ellos mismos o tienen una relacibn comercial o
familiar con un funcionario de alta direccion de la
Comision para el Control de Inundaciones del Valle de
Sula o con un empleado o funcionario de la Comision
para el Control de Inundaciones del Valle de Sula 'y que
se encuentre directa o indirectamente relacionado con
cualquier parte de:

i. La preparacibn de este Documento de
Invitacion,
i. Elproceso de seleccion de la Oferta, o
iii.  La supervision del Contrato,

Los Oferentes y los Contratistas tienen la obligacion de divulgar
cualquier situacion de conflicto real o potencial que afecte su
capacidad de satisfacer los intereses de la Comision para el
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Control de Inundaciones del Valle de Sula o que
razonablemente pueda percibirse que tenga este efecto.

La falta de declaracion de estas situaciones puede producir la
descalificacion del Oferente o la terminacion del Contrato.

C. Criterios de evaluacion y de adjudicacion.

Criterios de
Evaluacion y
Adjudicacién

La oferta que no haya sido rechazada sera evaluada y comparada
en cuanto a su monto total.

El contratante se reserva expresamente el derecho de rechazar
una o todas las ofertas, de invitar a un nuevo proceso de
Contratacion Directa y de adjudicar el contrato al oferente que,
cumpliendo las condiciones de participacion, incluyendo su
solvencia e idoneidad para ejecutar el Contrato, presente la oferta
de precio mas bajo o se considere la mas econdémica o ventajosa
y por ello mejor calificada.

Debe registrarse un informe de evaluacion de la o las ofertas
recibidas, que evidencia en el expediente que se recomienda la
adjudicacibn al oferente cuya propuesta se ajusta
sustancialmente a lo requerido y que representa la mejor opcion
para la Administracion.

El contratante, adjudicara el contrato al oferente cuya oferta se
ajuste a los requerimientos establecidos en el Documento Base
de Contratacion Directa, tomando en cuenta, ademas, de que el
oferente esté calificado para cumplir satisfactoriamente el
contrato y que haya presentado dentro de la fecha indicada por
el contratante y a satisfaccion de éste, la documentacion
solicitada en el Documento Base.

En el caso de que falte el monto de una partida, se entendera que
los costos de la misma estan distribuidos en una o varias de las
otras partidas.

Solamente como resultado de una adenda, emitida por la
Comisién para el Control de Inundaciones del Valle de Sula a los
documentos del proceso, puede modificarse el Plan de Oferta.
Por lo cual, si un oferente agrega partidas al Plan de Oferta, éstas
no serén tomadas en cuenta en el calculo del monto evaluado;
sin embargo, se considerard que en el monto evaluado se

Pagina 10 de 62




incluyen todas las obras necesarias para la correcta ejecucion de
los proyectos.

Ajuste de monto de oferta para la correccion de errores
aritméticos de acuerdo con lo siguiente:

a) Si existe una discrepancia entre el precio unitario y el
precio total que se obtiene de la multiplicacion del precio
unitario y la cantidad, prevalecera el precio unitario y
debera corregirse el precio total, a menos que, segun el
criterio de la Comisién para el Control de Inundaciones
del Valle de Sula, exista un error en la colocacion del
punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso regira el
precio total cotizado y deber& corregirse el precio unitario;

b) Si existe una discrepancia en el total correspondiente a
una adicion o sustraccion de subtotales, prevaleceran los
subtotales y debera corregirse el total; y

c) Si existe una discrepancia entre las palabras y las cifras,
prevalecera el importe expresado en palabras, a menos
que ese importe corresponda a un error aritmético, en cuyo
caso prevalecera la cantidad en cifras conforme a los
puntos a) y b) mencionados anteriormente.

Una vez ajustado el monto de las ofertas, se ordenaran de menor
a mayor para establecer el Orden de Mérito y se procedera a
calificar y evaluar las ofertas en ese mismo orden.

Con el fin de facilitar el examen, evaluacion y la
comparacion de las ofertas, la Comision para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula podra, a su discrecion, solicitar
a cualquier oferente aclaraciones a su Oferta. Cualquier
aclaracion presentada por un Oferente que no esta relacionada
con una solicitud de la Comision para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula no serd considerada. La
solicitud de aclaracion de la Comision para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula y la respuesta, deberan ser
hechas por escrito.

No se solicitara, ofrecera o permitira cambios en los precios ni en
la esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de
errores aritméticos descubiertos por la Comision para el Control
de Inundaciones del Valle de Sula.

Si un ofertante no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en
la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracion de la
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Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula,
su Oferta no continuara en el proceso de evaluacion.

¢ Revision de Aspectos Técnicos.
¢ Reuvision de Aspectos Financieros.
e Revision de Aspectos Legales.

Declaracion de
Contratacion
Directa Desierta o
Fracasada

El nUmero minimo de Ofertas para no declarar desierto un
proceso seréd de Una (1) Oferta.

D. Entrega de las obras.

Tiempo y Lugar
de entrega de
las obras

Tiempo de entrega: los proyectos se entregaran segun el
siguiente desglose; a mas tardar para el proyecto 1). 45 dias
calendario, proyecto 2). 45 dias calendario y para el proyecto
3). 60 dias calendario después de la fecha de inicio sefialada en
la orden de inicio. Con el entendido que los 3 proyectos iniciaran
de manera simultanea.

Lugar de entrega: La entrega y recepcion se hara en el sitio de
las obras de conformidad al siguiente procedimiento:

i. Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en
forma inmediata una inspeccion preliminar, lo cual se
consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por
un representante del Contratante, el Supervisor de Obras
y el representante designado por el Contratista.

i. Si de la inspeccion preliminar resultare necesario
efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes,
se daran instrucciones al contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se sefiale a la reparacién o
terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y
demas documentos contractuales.

iii. Cuando las obras se encuentren en estado de ser
recibidas en forma definitiva, se procedera a efectuar las
comprobaciones y revisiones finales. Si asi procediere, se
efectuara la recepcion definitiva, lo cual se consignara en
Acta de Recepcion Definitiva suscrita por un
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representante del Contratante, el Supervisor de Obras y el
representante designado por el Contratista.

E. Notificacién y Formalizacion del Contrato

Notificacion de
Resultados

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de
Sula notificara los resultados del proceso de contratacién a todos
los participantes, comunicando por escrito la adjudicacion del
contrato.

Formalizacién del
Contrato

Posterior a la notificacion de resultados y previa a la firma del
contrato, el oferente adjudicado deberé presentar los documentos
siguientes:

Personas Naturales

a) Copia certificada del RTN del Oferente.
b) Copia certificada de la Tarjeta de identidad del Oferente.

Personas Juridicas

a) Copia Certificada del RTN del Oferente, y a solicitud de la
Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
la siguiente documentacion:

e Copia autenticada por Notario de la Escritura Publica de
Constitucion de la Sociedad debidamente inscrita en el
Registro Mercantil, y del poder con que actua la persona
gue firma la oferta.

e Copia autenticada por Notario de la Modificacién al Pacto
Social, inscrita en el Registro Mercantil (cuando proceda).

e Copia autenticada por notario de la Tarjeta de Identidad,

e Pasaporte o Carné de residente del representante legal de
la sociedad, los cuales deben estar vigentes.

e Permiso de Operacion Extendida por la Municipalidad de
su localidad,

e Constancia de solvencia fiscal del Sistema de
Administracion de Rentas (SAR), de la empresa.

e Constancia de la Procuraduria General de la Republica, de
la empresa.

e Constancia de Solvencia del Instituto Hondureiio de
Seguridad Social.

e Constancia de Registro de ONCAE.
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Derecho de El
organo contratante
de Variar
Cantidades de
Adjudicacién

La Comisiéon para el Control de Inundaciones del Valle de
Sula se reserva el derecho, al momento de adjudicar el contrato,
de aumentar o disminuir las cantidades de obra
originalmente estipulados en el Plan de Oferta, por el porcentaje
indicado a continuacion, sin efectuar cambios en los precios
unitarios u otros términos y condiciones.

El Ofertante esta obligado a aceptar el aumento o reduccion
relevante como parte de su Oferta.

El porcentaje maximo admisible de aumento o reduccion en las
Cantidades sera: veinticinco por ciento (25 %).

F. Vigencia del Contrato y Plazo de entrega.

Entrada en
vigencia del
contrato

El contrato entrard en vigencia a partir de la fecha de su firma.
La ejecuciéon de las obras sera a partir de la fecha establecida
en el contrato Orden de Inicio.

Plazo del contrato

El plazo para la ejecucion de las obras sera de: proyecto 1). 45
dias calendario, proyecto 2). 45 dias calendario y para el
proyecto 3). 60 dias calendario contados a partir de la fecha
establecida en la orden de inicio emitida por la Comision para
el Control de Inundaciones del Valle de Sula. Se hara un
contrato por cada proyecto, con los requisitos establecidos en la
Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.

G. Garantias y Forma de Pago.

Garantias

El oferente ganador debera presentar las siguientes garantias:
¢ Garantia de cumplimiento del contrato.
e “Garantia de calidad de la obra”.

La Garantia puede ser presentada en cualquiera de las
siguientes formas:
e Garantias bancarias emitidas por instituciones
debidamente autorizadas.
e Fianzas emitidas por instituciones debidamente
autorizadas.
e Cheques certificados.

Pagina 14 de 62




e Bonos del Estado representativos de obligaciones de la
deuda publica, que fueren emitidos de conformidad con la
Ley de Crédito Publico.

La garantia de cumplimiento del contrato debera ser presentada
por el contratista al contratante, a mas tardar 05 dias habiles
después de firmado el contrato, y sera por un valor equivalente
al quince por ciento (15%) del valor del contrato, debiendo
renovarse treinta (30) dias antes del vencimiento si fuese
necesario.
La garantia de cumplimiento estara vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de la obra.
Si por causas imputables al Contratista no se constituyere esta
garantia en el plazo previsto, la Administraciéon declarara
resuelto el
Contrato y procedera a la adjudicacion del segundo oferente
mejor calificado.
La garantia de calidad de la obra, ser presentada al contratante
por el contratista, después que fuere efectuada la recepcion final
de las obras para realizar la liquidacion del contrato, cuando se
pacte en el contrato, de acuerdo con la naturaleza de la obra.
El contratista sustituira la garantia de cumplimiento del contrato
por una garantia de calidad de la obra, con vigencia de 12 meses
y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
final del contrato.
La vigencia de esta garantia sera por el mismo plazo del contrato
concluira con el reintegro total del anticipo.

Forma de Pago

Los pagos de la ejecucién de las obras se efectuaran de
acuerdo al siguiente detalle:
e Un pago mensual de acuerdo al avance de las obras.
e Un pago final al ser recibidas las obras a satisfaccion del
Contratante.

Sanciones

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios por demora
en la entrega de la totalidad de las Obras es del 0.36% por dia.

El monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios por
demora en la entrega de la totalidad de las Obras es de hasta un
5% del monto final del contrato.
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H. Higiene, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente.

Higiene y
Seguridad
Ocupacional

El Contratista tomard las precauciones necesarias para la
seguridad de sus trabajadores, personas ajenas y propiedades;
por lo cual deberd proporcionar implementos de seguridad
tales como: guantes, cascos, botas, mascarillas de proteccion
y de ser requerido vestimenta adecuada para todas aquellas
acciones necesarias para la ejecucion de las obras; asimismo,
debera sefializar los puntos de entrada a los lugares de trabajo
definiendo ademas los requisitos de seguridad para cada zona,
de tal manera de proporcionar a su personal y a los visitantes
a dichas zonas los lineamientos de Proteccion.

En general, el Contratista debera cumplir con las disposiciones
o reglamentos aplicables al respecto, y sera el responsable del
cumplimiento de los mismos, por lo cual debera tomar en cuenta
la reglamentacion existente en la Constitucion de la Republica
de Honduras, el Cdédigo de Salud, la Ley del Seguro Social, el
Cddigo del Trabajo y cualquier disposicion aplicable.

En caso de que alguna operacion, condicion o practica fuera
considerada peligrosa por el Supervisor durante el periodo de
ejecucion del contrato, el Contratista debera tomar las medidas
correctivas apropiadas; en caso contrario, el Supervisor podra
suspender la parte afectada del trabajo hasta que dichas
medidas fueren atendidas.

Nada de lo contenido en las especificaciones, exonera al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la prosecucion
segura del trabajo, durante todo el tiempo de ejecucién de las
obras.

Medio Ambiente

El Contratista estd obligado a cumplir todas las leyes y
reglamentos relativos a la proteccion ambiental vigentes en el
pais, por lo cual esta obligado, sin limitarse a:
a) Almacenar materiales y desperdicios en sitios adecuados
y aprobados por la supervision.
b) Evitar bloquear los accesos, calles y pasos fuera de los
limites del sitio de trabajo.
c) Confinar sus actividades de construccion a los sitios de
trabajo definidos en los planos y especificaciones.
d) Evacuar los desperdicios de cualquier clase lo mas pronto
posible fuera del terreno y sus alrededores.
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e) Proporcionar control sobre el exceso de polvo, lodo, ruido
y malos olores durante el proceso de trabajo para evitar
peligros o incomodidades a otros.

f) El Contratista no podra talar arboles si no cuenta con los
permisos emitidos por las autoridades competentes.

g) El Contratista no estara autorizado a efectuar quemas de
basura, malezas, desperdicios o de cualquier otro
material, a menos que sea con la autorizacion escrita del
Contratante y se cumpla con todas las regulaciones
establecidas por las instituciones que intervienen en el
control del medio ambiente.

I. Condiciones Generales y Especiales.

A. Disposiciones Generales.

El Contratante

El Contratante es la Comision para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula.

Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.0O.; San Pedro
Sula, Cortes.

Ingeniero Sergio Villatoro Cruz.

Fecha prevista de
la terminacién de
las obras

Las fechas previstas de terminacion de las obras son: Proyecto
1). 45 dias calendario, Proyecto 2). 45 dias calendario y para
el Proyecto 3). 60 dias calendario a partir de la fecha de orden
de inicio.

El Supervisor de la
Obra

El Supervisor de las Obras es la Empresa Consultora
designada por el Contratante para la supervision.

El sitio de las
Obras

El Sitio de las Obras estan ubicados en la jurisdiccion de
Choloma, Departamento de Cortes, y estan definidos en los
planos No. 1.- Indice, localizacién y ubicacién

Fecha de Inicio de
las Obras

La Fecha de Inicio es La fecha de emision de la orden de
inicio, previa prestacién de los documentos siguientes: 1)
Garantia de cumplimiento de cada contrato, 2) Bitacora
adquirida en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH) para cada uno de los proyectos; 3) Listado de personal a
utilizar en la ejecucién de cada proyecto; 4) Listado de equipo de
construccion y maquinaria pesada de construccion a utilizar en
la ejecucion de cada proyecto; 5) Constancia de registro de cada
Contrato en la Camara Hondurefia de la Industria de la
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Construccién (CHICO); 6) Constancia vigente de Inscripcion y
Solvencia del Contratista ante el CICH. 7) Cronograma de
Trabajo para cada uno de los proyectos; 8) Metodologia de
Trabajo para cada uno de los proyectos. 9) Rotulos en el sitio de
la obra con las medidas 4.0 m de ancho y 2.0 m de largo.

Actividades a
realizar

Proyecto 1). REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO
MARGEN [ZQUIERDA DEL RIO CHAMELECON, SECTOR
BANDERAS - HIGUERITO.

Las actividades a realizar consisten en la rehabilitacion de
tramos de bordo en una longitud total de 1,273 metros lineales,
con un volumen total estimado de 63,018 metros cubicos, de los
cuales 25,295.00 metros cubicos seran acarreados desde un
banco de préstamo ubicado a una distancia no mayor a los 5.00
kilometros y debera considerarse costo de compra del mismo;
15,445.00 metros cubicos seran acarreados desde un banco de
préstamo ubicado a una distancia no mayor a los 6.00 kilbmetros
sin costo de material; 9,686.00 metros cubicos seran acarreados
desde un banco de préstamo ubicado a una distancia no mayor
a los 1.50 kilometros sin costo de material; 12, 592.00 metros
cubicos seran de préstamo lateral . Los parametros de disefio
son los siguientes: 4.0 y 5.0 metros de corona segun se indique
el tramo en el proceso constructivo, taludes relacion 2:1, altura
de relleno variable segun detalle de plano de seccion tipica. El
proceso de compactacién sera en capas no mayores de 30.00
centimetros de espesor con movimientos de maquina
transversales y longitudinales combinado con un vibro
compactador “pata de cabra” de 8 a 12 toneladas hasta alcanzar
la altura indicada en los planos constructivos y aplicando la
humedad Optima necesaria para alcanzar un 90% minimo de
compactacion Proctor Estandar. Preliminarmente se debera
sanear y drenar el area de trabajo sobre la cual se desplantara
la obra utilizando el equipo idoneo para tal finalidad. El
Contratista considerara en sus costos la limpieza, remocion de
escombros en el area de la obra, el destronque y remocion
radicular de todo tipo de vegetacion en el area de trabajo,
mejoramiento de acceso desde y hacia el sitio del proyecto como
al banco de material, el cual debera ser permanente durante la
obra, construccion de rampas de acceso para la libre circulacion
ubicadas donde lo estime conveniente, remocion Yy/o
conformacion de excedentes de material acumulado en la
margen; con toda la logistica necesaria para realizar la obra en
el tiempo estipulado. Asi mismo realizara y estimara su estricta
marcacion topografica durante el proceso constructivo de la
obra. Todos los trabajos anteriormente descritos se ejecutaran
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de acuerdo a lo establecido en las secciones tipicas y
especificaciones técnicas suministradas en las bases de
contratacion. De igual manera debera estimar y cumplir con
todas las medidas de bioseguridad para disminuir el riesgo de
contagio del Covid-19.

Proyecto 2). REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECON, SECTOR LA
BUESO-MONTERREY.

Las actividades a realizar consisten en la rehabilitacion de
tramos de bordo en la margen izquierda en una longitud total de
415 metros lineales, con un volumen total estimado de 63,055.00
metros cubicos, de los cuales 40, 280.00 metros cubicos seran
acarreados desde un banco de préstamo ubicado a una
distancia no mayor a los 4.00 kildmetros y debera considerarse
costo de compra de material, 15,143.00 metros cubicos sera
acarreado desde un banco de préstamo a 2.00 kilbmetros sin
costo de material y 7,632.00 metros cubicos seran de préstamo
lateral. Los parametros de disefio son los siguientes: 4.00 metros
de corona, taludes relacion 2:1, altura de relleno variable segun
detalle de seccidn tipica del tramo en reparacién. El proceso de
compactacion seréa en capas no mayores de 30.00 centimetros
de espesor con movimientos de maquina transversales y
longitudinales combinado con un vibro compactador “pata de
cabra” de 8 a 12 toneladas hasta alcanzar la altura indicada en
los planos constructivos y aplicando la humedad 6&ptima
necesaria para alcanzar un 90% minimo de compactacion
Proctor Estandar. Preliminarmente se deberé sanear y drenar el
area de trabajo sobre la cual se desplantara la obra utilizando el
equipo idéneo para tal finalidad. ElI Contratista considerara en
sus costos la limpieza, remocion de escombros en el area de la
obra, el destronque y remocién radicular de todo tipo de
vegetacion en el area de trabajo, mejoramiento de acceso desde
y hacia el sitio del proyecto como al banco de material, el cual
debera ser permanente durante la obra, construccion de rampas
de acceso para la libre circulacion ubicadas donde lo estime
conveniente, remocién y/o conformacién de excedentes de
material acumulado en la margen; con toda la logistica necesaria
para realizar la obra en el tiempo estipulado asi mismo realizara y
estimara su estricta marcacion topografica durante el proceso
constructivo de la obra. Todos los trabajos anteriormente
descritos se ejecutaran de acuerdo a lo establecido en las
secciones tipicas y especificaciones técnicas suministradas en
las bases de contratacion. De igual manera debera estimar y
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cumplir con todas las medidas de bioseguridad para disminuir el
riesgo de contagio del Covid-19.

Proyecto 3). REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECON, SECTOR
CEIBITA-MONTANUELAS.

Las actividades a realizar consisten en la rehabilitacion de
tramos de bordo en una longitud total de 1,550.00 metros
lineales, con un volumen total estimado de 65,500.00 metros
cubicos, los cuales seran acarreados desde un banco de
préstamo ubicado a una distancia no mayor a los 10.00
kilbmetros y debera considerarse costo de compra del mismo.
Los parametros de disefio son los siguientes: 4.00 y 5.00 metros
de corona segun se indique el tramo en el proceso constructivo,
taludes relacién 2:1, altura de relleno variable segun detalle de
seccibn tipica. El proceso de compactacion sera en capas no
mayores de 30.00 centimetros de espesor con movimientos de
maquina transversales y longitudinales combinado con un vibro
compactador “pata de cabra” de 8 a 12 toneladas hasta alcanzar
la altura indicada en los planos constructivos y aplicando la
humedad Optima necesaria para alcanzar un 90% minimo de
compactacion Proctor Estandar. Preliminarmente se deberéa
sanear y drenar el area de trabajo sobre la cual se desplantara
la obra utilizando el equipo idoneo para tal finalidad. El
Contratista considerara en sus costos la limpieza, remocién de
escombros en el area de la obra, el destronque y remocion
radicular de todo tipo de vegetacién en el area de trabajo,
mejoramiento de acceso desde y hacia el sitio del proyecto como
al banco de material, el cual debera ser permanente durante la
obra, construccién de rampas de acceso para la libre circulacién
ubicadas donde lo estime conveniente, remocion Yy/o
conformacion de excedentes de material acumulado en la
margen; con toda la logistica necesaria para realizar la obra en el
tiempo estipulado. Asi mismo realizara y estimard su estricta
marcacion topografica durante el proceso constructivo de la
obra. Todos los trabajos anteriormente descritos se ejecutaran
de acuerdo a lo establecido en las secciones tipicas y
especificaciones técnicas suministradas en las bases de
licitacion. De igual manera debera estimar y cumplir con todas
las medidas de bioseguridad para disminuir el riesgo de contagio
del Covid-19.
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Medidas de
Bioseguridad

Siendo que en la ejecucién de este Contrato se observaran
disposiciones adicionales y propias de bioseguridad producto de
atencién y prevencion del COVID-19, "EL CONTRATISTA"
debe aplicar el "Protocolo de Bioseguridad por motivo de la
pandemia COVID-19 para los proyectos de Construccion", como
ser la compra de insumos requeridos.

Documentos que
forman parte del
contrato

Los siguientes documentos también forman parte integral del
Contrato:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)
)

)

K)

Decreto de Emergencia,

Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,

Oferta,

Condiciones Generales y Especiales del Contrato,
Especificaciones,

Planos de disefio

Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de las
Obras),

Cauciones; cumplimiento, de calidad,

Constancia de la Procuraduria General de la Republica
de no tener juicios pendientes con el Estado,

Constancia de solvencia ante el sistema de
administracion de rentas (SAR) con relacién al ISR del
participante,

Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(IHSS),

Certificacion de Inscripcion y Clasificacion del Registro de
Contratistas del Estado extendida por la Oficina
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
de la Republica de Honduras (ONCAE),

m) Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

n)
0)
p)
s))
r

s)

de cada proyecto.

Listado de personal clave de cada proyecto.

Listado de equipo de construccion de cada proyecto.
Orden de inicio de cada proyecto,

Enmiendas, modificaciones y adendas,

Contratos Complementarios (si surgiesen),

Actas de recepcion.

Personal Clave

Personal Clave: El oferente debera proporcionar el listado del
personal a utilizar en las obras.
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Toma de posesion
del Sitio de las
Obras

La(s) fecha(s) de Toma de Posesién del Sitio de las Obras
sera(n) la fecha cuando se emita la orden de inicio y el sitio
de la obra es en la jurisdiccion de Choloma, Departamento
de Cortés.

Recursos contra la
resolucion del
Contratante

Contra la resolucion del Contratante procedera la via judicial
ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

B. Control de Calidad.

Periodo de
responsabilidad
por defectos

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 07 dias
calendario.

A partir de la fecha de Notificacién de defectos a corregir.

C. Control de Costos.

Moneda de la
Oferta

La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

Multas por retraso
en la entrega de la
obra

El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la
totalidad de las Obras es del 0.36% por dia. EIl monto maximo
de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de
las Obras es de hasta 5% del monto final del contrato.

Garantia de
Calidad

El Contratista, otorgara a el contratante, una Garantia de Calidad
de Obra por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto total de las obras ejecutadas, con un periodo de vigencia
de un (1) afio a partir de la fecha de Recepcion Definitiva de las
Obras.

Debera consignarse la siguiente clausula obligatoria: “La
presente garantia sera ejecutada por el valor total de la
misma, a simple requerimiento de La Comision Para el
Control de Inundaciones del Valle de Sula. Acompafiada de
una resolucién firme de incumplimiento, sin ningun otro
requisito. Pudiendo requerirse en cualquier momento
dentro del plazo de vigencia de la garantia/ fianza.”
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En caso de que se exija Garantia de Calidad, agregar:

“La Garantia de Calidad deberé estar vigente por un plazo de 12
meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion
Definitiva de las Obras.”

D. Finalizacion del Contrato.

Manuales de
operacion y Planos
finales
actualizados

Los Manuales de operacién y mantenimiento deberan
presentarse a mas tardar dentro de los 5 dias posteriores a
la recepcion final de las obras. Los planos actualizados
finales deberén presentarse a mas tardar el: dentro de los 5
dias posteriores a la recepcion final de las obras.

Terminacion de las
obras

El nimero maximo de dias es 15 dias calendario sobre
liquidacion por dafios y perjuicios.
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SECCION lIl. FORMULARIOS

(una por cada proyecto, y una donde se refleje el monto global del lote)
F1. Formulario de Oferta.

[insertar ciudadl], [insertar fechal].
[insertar cddigo y niumero del proceso de contratacion]

A: [insertar nombre del érgano contratante]

Después de haber examinado los documentos del proceso de contratacion y el alcance
de los trabajos a contratarse, ofrecemos ejecutar el proyecto [insertar nhombre del
proyecto] por el Precio del Contrato de [insertar monto de la oferta en Lempiras en letras]
([insertar monto de la oferta en Lempiras en numeros)).

El pago de anticipo solicitado es de [NO APLICA]).

Esta oferta y su aceptacion por escrito constituiran un contrato de obligatorio cumplimiento
entre ambas partes. Entendemos que [insertar nombre del érgano contratante] no esta
obligado a aceptar la oferta mas baja, ni ninguna otra Oferta que pudiera recibir.

Confirmamaos por la presente que esta oferta cumple con el periodo de validez de la oferta
exigido en los documentos del proceso de contratacion.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, no presentamos ningun conflicto

de interés incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte
del contrato y somos elegibles bajo las leyes hondurefas.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante: [insertar nombre y cargo del Representante Legal]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]
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F2. Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

[GARANTIA/FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (NO APLICA).

[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°: [insertar nimero de pdliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA,
presentada en la licitacion [indicar el cédigo y niumero de licitacion] para la Ejecucion de los
Proyectos: “[indicar el nombre de los proyectos]”, ubicados en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras y
en numeros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la
vigencia).

BENEFICIARIO: [insertar nombre del érgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el valor total
de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resolucion firme de
incumplimiento, sin ningln otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucion en cualquier
momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

Se entenderda por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccién de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el Contrato dentro de
los plazos legalmente establecidos, o se rehlUsa a presentar la Garantia de Cumplimiento
del contrato.

4. Cualquier otra condicién estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad],
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afio
[insertar afio].

FIRMA AUTORIZADA
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F3. Formulario de Contrato.

Este Contrato se celebra el [indique el dia] de [indique el mes], de [indique el afio] entre [indique
el nombre y direccién del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte,
y [indique el nombre y direccion del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por
la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el nimero de
identificacion del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la
Oferta para la ejecucién y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de
las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1.

En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en los documentos utilizados en el proceso de
contratacion, a los que se hace referencia en adelante, y los mismos se consideraran
parte de este Contrato y se leeran e interpretardn como parte del mismo.

En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo
sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante
a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de
conformidad en todo respecto con los documentos utilizados en el proceso de
contratacion.

El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como
retribucidon por la ejecucién y terminacién de las Obras y la subsanacion de sus
defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las
disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con
la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los
procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del
Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el
mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta
observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los
procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actie debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacioén y que ningin empleado o trabajador,
socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas
como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,
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cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las
partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros
a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso
de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa 0 que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razon del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla
para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores,
socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo
de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los
cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos
y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
clausula daré Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele.
ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
gue haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas
del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De
parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad
de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto
de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacién al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cadigo de Conducta
Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil
y/o penal a las que hubiere lugar.-
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5. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectué por razén de la situacion econdmica y financiera del
pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso
de necesidades imprevistas 0 de emergencia, podra dar lugar a la rescision o resolucién del
contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio antes
indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]

Fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, Sellado y Expedido por

en presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]
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F4. Formulario de Garantia de Fiel Cumplimiento.

[GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Ne: [insertar nimero de poliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el
[Afianzado/Garantizadoly el Beneficiario, para la Ejecucidon del Proyecto: “[indicar el nombre del
proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicacion de proyecto].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras y
en nameros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la
vigencia).

BENEFICIARIO: [insertar nombre del érgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el valor total
de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resolucién firme de
incumplimiento, sin ningln otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucion en cualquier
momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad],
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afio [insertar
afo].

FIRMA AUTORIZADA
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F5. Formulario de Garantia de Buen Manejo de Anticipo.

ARANTIA/FIANZA] DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO (NO APLICA).
[Insertar nombre de aseguradora o banco] [GARANTIA/FIANZA]
DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO N°©: [insertar nimero de péliza] FECHA DE EMISION:
[insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccién y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], invertira el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre
el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nhombre de los
proyectos]”, ubicados en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras y
en numeros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la
vigencia).

BENEFICIARIO: [insertar nombre del érgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el valor total
de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resolucion firme de
incumplimiento, sin ningln otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucion en cualquier
momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad],
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afio [insertar
afo].

FIRMA AUTORIZADA
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F6. Formulario de Garantia de Calidad de las Obras.

ARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD DE LA BRA
[Insertar nombre de aseguradora 0 banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD DE LAS OBRAS N©: [insertar nimero de poliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre del proyecto]”,
ubicado en [indicar la ubicacion], Construido/entregado por [indicar el nombre del
Afianzado/Garantizado].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras y
en numeros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la
vigencia).

BENEFICIARIO: [insertar nombre del érgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el valor total
de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resolucion firme de
incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucion en cualquier
momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad],
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afio [insertar
anoj.

FIRMA AUTORIZADA
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F7. Declaracion jurada sobre prohibiciones o inhabilidades.

Yo , mayor de edad, de estado civil

, de nacionalidad , con domicilio en

__y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. actuando en mi

condicion de representante legal de [Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso

de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran], por la presente
HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se
encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que

se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento de , a los dias de mes de

de

Firma:

e Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada
ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser

apostillado).
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F8. Informacidn sobre la calificacion.

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara
para confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para
precalificar permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser
asi, incluir con su Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de
precalificacion. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan documentos
escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser traducidos al espafiol. La
traduccion debera ser oficial. Si la informacién presentada originalmente para precalificar
ha sufrido cambio a la fecha de presentacién de las Ofertas, se deberan detallar los
cambios y adjuntar la informacién modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nUmero de identificacion y
titulo del Contrato]

A: [nombre y direccién del Contratante]

Respecto a la contratacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion
que presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a
continuacion, adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben
detallarse a continuacion los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la
documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:
Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Oferente:

Direccion:

La Informacién sobre la Calificacion debe presentarse en original con la firma
autenticada ante Notario.
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SECCION IV - ALCANCES DE LAS OBRAS

A.- Datos Generales de los proyectos:

1) Los Informes de Investigacion del Sitio de la Obra.

1.1 Nombre del Proyecto: REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO
MARGEN [ZQUIERDA DEL RIO CHAMELECON, SECTOR BANDERAS -
HIGUERITO.

1.2. Ubicacion: Jurisdiccion de Choloma, Departamento de Cortés

1.3. Descripcion y especificaciéon de la Obra:

Las actividades a realizar consisten en la rehabilitacion de tramos de bordo en una
longitud total de 1,273 metros lineales, con un volumen total estimado de 63,018
metros cubicos, de los cuales 25,295.00 metros cubicos seran acarreados desde un
banco de préstamo ubicado a una distancia no mayor a los 5.00 kildmetros y debera
considerarse costo de compra del mismo; 15,445.00 metros cubicos seran
acarreados desde un banco de préstamo ubicado a una distancia no mayor a los
6.00 kilbmetros sin costo de material; 9,686.00 metros cubicos seran acarreados
desde un banco de préstamo ubicado a una distancia no mayor a los 1.50 kilémetros
sin costo de material; 12, 592.00 metros cubicos seran de préstamo lateral . Los
parametros de disefio son los siguientes: 4.0 y 5.0 metros de corona segun se
indique el tramo en el proceso constructivo, taludes relacion 2:1, altura de relleno
variable segun detalle de plano de seccion tipica. El proceso de compactacion sera
en capas no mayores de 30.00 centimetros de espesor con movimientos de maquina
transversales y longitudinales combinado con un vibro compactador “pata de cabra”
de 8 a 12 toneladas hasta alcanzar la altura indicada en los planos constructivos y
aplicando la humedad O6ptima necesaria para alcanzar un 90% minimo de
compactacion Proctor Estandar. Preliminarmente se debera sanear y drenar el area
de trabajo sobre la cual se desplantara la obra utilizando el equipo idéneo para tal
finalidad. ElI Contratista considerara en sus costos la limpieza, remocién de
escombros en el area de la obra, el destronque y remocion radicular de todo tipo de
vegetacion en el area de trabajo, mejoramiento de acceso desde y hacia el sitio del
proyecto como al banco de material, el cual debera ser permanente durante la obra,
construccion de rampas de acceso para la libre circulacion ubicadas donde lo estime
conveniente, remocion y/o conformacion de excedentes de material acumulado en
la margen; con toda la logistica necesaria para realizar la obra en el tiempo
estipulado. Asi mismo realizara y estimara su estricta marcacion topografica durante
el proceso constructivo de la obra. Todos los trabajos anteriormente descritos se
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ejecutaran de acuerdo a lo establecido en las secciones tipicas y especificaciones
técnicas suministradas en las bases de contratacion. De igual manera debera
estimar y cumplir con todas las medidas de bioseguridad para disminuir el riesgo de
contagio del Covid-19.

2.1 Nombre del Proyecto: REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECON, SECTOR LA BUESO
MONTERREY.

2.2. Ubicacidn: Jurisdiccion de Choloma, Departamento de Cortés

2.3. Descripcién y especificacion de la Obra:

Las actividades a realizar consisten en la rehabilitacion de tramos de bordo en la
margen izquierda en una longitud total de 415 metros lineales, con un volumen total
estimado de 63,055.00 metros cubicos, de los cuales 40, 280.00 metros cubicos
seran acarreados desde un banco de préstamo ubicado a una distancia no mayor a
los 4.00 kilometros y debera considerarse costo de compra de material, 15,143.00
metros cubicos sera acarreado desde un banco de préstamo a 2.00 kildmetros sin
costo de material y 7,632.00 metros cubicos seran de préstamo lateral. Los
parametros de disefio son los siguientes: 4.00 metros de corona, taludes relacion
2:1, altura de relleno variable segun detalle de seccién tipica del tramo en reparacion.
El proceso de compactacion sera en capas no mayores de 30.00 centimetros de
espesor con movimientos de maquina transversales y longitudinales combinado con
un vibro compactador “pata de cabra” de 8 a 12 toneladas hasta alcanzar la altura
indicada en los planos constructivos y aplicando la humedad éptima necesaria para
alcanzar un 90% minimo de compactacién Proctor Estandar. Preliminarmente se
debera sanear y drenar el area de trabajo sobre la cual se desplantara la obra
utilizando el equipo idoneo para tal finalidad. El Contratista considerara en sus costos
la limpieza, remocién de escombros en el area de la obra, el destronque y remocién
radicular de todo tipo de vegetacion en el area de trabajo, mejoramiento de acceso
desde y hacia el sitio del proyecto como al banco de material, el cual debera ser
permanente durante la obra, construccidon de rampas de acceso para la libre
circulacion ubicadas donde lo estime conveniente, remocion y/o conformacion de
excedentes de material acumulado en la margen; con toda la logistica necesaria para
realizar la obra en el tiempo estipulado asi mismo realizard y estimard su estricta
marcacion topografica durante el proceso constructivo de la obra. Todos los trabajos
anteriormente descritos se ejecutaran de acuerdo a lo establecido en las secciones
tipicas y especificaciones técnicas suministradas en las bases de contratacion. De
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igual manera debera estimar y cumplir con todas las medidas de bioseguridad para
disminuir el riesgo de contagio del Covid-19.

3.1 Nombre del Proyecto: REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECON, SECTOR CEIBITA-
MONTANUELAS.

3.2.  Ubicacidn: Jurisdiccion de Choloma, Departamento de Cortés

3.3. Descripcion y especificacién de la Obra:

Las actividades a realizar consisten en la rehabilitacion de tramos de bordo en una
longitud total de 1,550.00 metros lineales, con un volumen total estimado de
65,500.00 metros cubicos, los cuales seran acarreados desde un banco de préstamo
ubicado a una distancia no mayor a los 10.00 kilémetros y deberé considerarse costo
de compra del mismo. Los parametros de disefio son los siguientes: 4.00 y 5.00
metros de corona segun se indique el tramo en el proceso constructivo, taludes
relacion 2:1, altura de relleno variable segun detalle de seccion tipica. El proceso de
compactacion serd en capas no mayores de 30.00 centimetros de espesor con
movimientos de maquina transversales y longitudinales combinado con un vibro
compactador “pata de cabra” de 8 a 12 toneladas hasta alcanzar la altura indicada
en los planos constructivos y aplicando la humedad éptima necesaria para alcanzar
un 90% minimo de compactacion Proctor Estandar. Preliminarmente se debera
sanear y drenar el area de trabajo sobre la cual se desplantara la obra utilizando el
equipo idoneo para tal finalidad. ElI Contratista considerara en sus costos la limpieza,
remocién de escombros en el area de la obra, el destronque y remocién radicular de
todo tipo de vegetacién en el area de trabajo, mejoramiento de acceso desde y hacia
el sitio del proyecto como al banco de material, el cual debera ser permanente
durante la obra, construccion de rampas de acceso para la libre circulacion ubicadas
donde lo estime conveniente, remocion y/o conformacién de excedentes de material
acumulado en la margen; con toda la logistica necesaria para realizar la obra en el
tiempo estipulado. Asi mismo realizara y estimara su estricta marcacién topografica
durante el proceso constructivo de la obra. Todos los trabajos anteriormente
descritos se ejecutaran de acuerdo a lo establecido en las secciones tipicas y
especificaciones técnicas suministradas en las bases de licitacion. De igual manera
debera estimar y cumplir con todas las medidas de bioseguridad para disminuir el
riesgo de contagio del Covid-19.

Se recomienda a los oferentes visitar el sitio para evaluar las condiciones y
caracteristicas de los proyectos y sus alrededores a fin de obtener toda la
informacion necesaria para el calculo de su costo.
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Planos de Contrato

Los planos de Contrato incluyen los planos y los dibujos suplementarios que puedan ser
agregados por el Ingeniero como apéndices, pudiendo aquellos ser modificados
conforme a los intereses de las obras.

Los planos comprendidos en este Contrato son los siguientes: Proyectos 1,2y 3). 1.-
indice, localizacién y ubicacion; 2.- Seccién tipica.

El Ingeniero podra emitir dibujos detallados e instrucciones durante el desarrollo de la
obra. Exceptuando aquellos dibujos emitidos conjuntamente con érdenes de cambio,
deberan ser verdaderos desarrollos de los planos deducibles de los mismos y
consistentes con el alcance del trabajo incluido bajo este contrato.

PLANOS, GRAFICOS Y ESPECIFICACIONES: Los planosy graficos generales y de
detalles necesarios para la amplia comprension del proyecto, forman parte de éste y
estan en los archivos de la Comisién para el control de Inundaciones del Valle de
Sula.

Los proyectos serdn construidos en todas sus fases, de acuerdo a los
requerimientos de los planos, graficosy especificaciones.

CONSISTENCIA DE LOS PLANOS:

a) En caso de discrepancia en los planos gréaficos entre cantidades y dimensiones
a escala, las dimensiones anotadas seran las que rijan.

b) En caso de discrepancia entre los planos y gréaficos y las especificaciones,
los requerimientos que los rijan seran los establecidos por el Supervisor

General después de estudiar la discrepancia. c) El supervisor tendra derecho a

corregir los errores y omisiones aparentes en los planos, graficos, haciendo
las interpretaciones que crea necesarias para el debido cumplimiento del
propésito de los planos, graficos y especificaciones y de los intereses del
Gobierno, previa consulta y autorizacién del Supervisor General con la
aprobacion final del Departamento de Ingenieria y del Director Ejecutivo.
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1.4. Planos (ver anexo 2)

2. Documentos previos ala Orden de Inicio:

Antes de proceder a la emision de la orden de inicio y de acuerdo al articulo N°. 68
de la Ley de Contratacion del Estado “EL CONTRATISTA” deber& presentar la
siguiente documentacion:

1) Garantia de cumplimiento de contrato y, si lo hubiere, garantia por anticipo de
fondos;

2) Bitacora adquirida en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH)
para cada proyecto.

3) Fotografia del Rétulo de cada proyecto en el sitio de la
obra;

4) Metodologia y Cronograma actualizado de ejecucion de las obras; "EL
CONTRATISTA" presentara un programa de ejecucién actualizado por cada proyecto
dentro de los Cinco (05) dias habiles a partir de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion y previo a la orden de inicio; debera presentar actualizaciones de los
mismos en un plazo de cada Quince (15) dias calendario para opinion y aprobaciéon de
"LA COMISION".

Se retendrd un DOS POR CIENTO (2%) del monto de las estimaciones siguientes a la
No presentacion de los programas de ejecucion actualizados en el plazo de cada 15
dias calendario.

5) Noémina del personal técnico a utilizar para el desarrollo de cada
proyecto;

6) El listado de la maquinaria y el equipo a utilizar en cada
proyecto;

7) Polizas y certificados de seguro; El Contratista debera contratar seguros, para
cubrir el periodo comprendido entre la fecha de contrato y la fecha de vencimiento de
la Garantia de cumplimiento de Contrato. Las coberturas minimas de seguros y los
deducibles seran:
(a) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 70% del monto
De contrato.
(b) para pérdida o dafio de equipo: No Aplica
(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato: 30% del monto del
contrato.
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(d) para lesiones personales o muerte:

I. de los empleados del Contratante: L. 100,000.00

. de otras personas: L.100, 000.00

8) Constancia de registro del Contrato en la Camara Hondurefia de la Industria de la
Construccién (CHICO).

3. Ejecucion y Finalizaciéon del Contrato:
3.1. COTIZACIONES

Estas cotizaciones se utilizaran para ejecutar obras no contempladas en la oferta en
cuanto al tipo, cantidad, modalidad y, seran validas Unicamente mientras dure el periodo
de vigencia constructiva de los proyectos.

Tabla De Alquiler de Equipo

Precio Costo

Concepto Unidad Unitario  |(Lps.)
Tractor D-6 Hora

Tractor D-7 Hora

Draga % Y3 Hora

Excavadora Hora

Compactadora Pata de Cabra con traccion propia [Hora

Volquetas 5M3 Hora

Volquetas 10M3 Hora

Carro tanque 2000 gls. Hora

Cargadora 2.5 Y3 Hora

Motoniveladora 120, semi automatica Hora

Camion de cinco toneladas Dia

Vehiculo doble traccion Dia

Bomba de agua 2X2 con manguera de succiéon  [Dia
VVibrador de concreto de 1 pulgada Dia

Mezcladora de concreto de 2 bolsas Dia

Carretilla de mano U

Piochas y palas U
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Compactadora de plato Dia
Compactadora bailarina Dia
TOTAL EN LEMPIRAS
Tabla de Costos de otros Servicios
Precio Costo
Concepto Unidad | nitario (Lps.)
Gavién de caja 2X1X1/2.7 m.m. 9
Gavion saco de 3X0.65/2.4 m.m. U
Colchoneta 3X2X0.23/2.7 m.m. U
Alambre de amarre para gavion de 3.05 m.m. | Lb.
Roca Gavionera M3
Cuadrilla de topografia con vehiculo de doble | Dia
Traccion
Peon Calificado Dia
Pedn no Calificado Dia
Capataz de Albaiiileria Dia
Albanil Dia
Ayudante de Albaiileria Dia
Terracero Dia
Nivelador Topografico con equipo Dia
Gasolina Galones
Diesel Galones
Limpieza y Excavacion M3
Excavacion Estructural M3
Cama de Arena M3
Suministro e Instalacion de Tuberia de 72
Pulg de Concreto Reforzado Tipo IlI ML
Concreto Armado M3
Suministro e instalacion de
Compuertas metalicas con platina de 5/8” de |yUn.
espesor
Relleno Compactado altura de cabezales M3
Concreto de 3,000 libras M3
Mamposteria de 3,000 libras al 60% M3
Varillas en Kilo Kilo
Alambra de amarre en libras Lbs
Madera rustica pie tablar Pie
Arena M3
Grava M3
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Cemento Bolsa
Tuberia TCR. Tipo Il de 24" M.L.
Tuberia TCR. Tipo lll de 36” M.L
Tuberia TCR. Tipo Ill de 48” M.L
Tuberia TCR. Tipo Il de 60” M.L
Tuberia TCR. Tipo Ill de 72" M.L
Gran Total

3.2. El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 07 dias a partir de la Fecha de
Notificacion de defectos por corregir.

3.3. Una vez finalizada y para efectos de liquidar las obras, “EL CONTRATISTA” debera
presentar a “LA COMISION”: A) La Garantia de Calidad de cada Obra equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total de la obra ejecutada; B) Una (1) publicacién de
aviso en un (1) periédico de mayor circulacion del Pais, en el que especifique que ha
finalizado los trabajos de cada proyecto, por un plazo de quince (15) dias calendario
para la presentacion de cualquier reclamo; C) Los manuales de operacion y
mantenimiento de cada proyecto a mas tardar dentro de los cinco (5) dias calendario
posteriores a la recepcion final de las obras; D) Los planos actualizados de cada
proyecto a mas tardar dentro de los cinco (5) dias calendario posteriores a la
recepcion final de las obras. Si“EL CONTRATISTA” no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en las fechas
estipuladas, o no son aprobados por el Supervisor de Obras, este retendra el Acta de
recepcion final.

Pagina 41 de 62



SECCION V - ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES GENERALES

Las normas de calidad de la mano de obra, proceso, materiales y equipo, asi como las
referencias a marcas o numeros de catalogo que haya hecho el Contratante en las
Especificaciones Técnicas son meramente descriptivas y no restrictivas. El Oferente
podré& incluir en su oferta otras normas de calidad, marcas y/o numeros de catalogo, a
condicion de que demuestre, a satisfaccion del Contratante, que los sustitutos son
sustancialmente equivalente o superiores a los que se indican en las Especificaciones
Técnicas.

LIMITACIONES DEL TRABAJO

La CCIVS proveera derechos de via o servidumbre para el trabajo especificado bajo este
contrato dentro de los limites del mismo, los cuales estan anotados o indicados en los
planos.

El contratista no entrard ni ocupara con personal, herramientas o materiales ninguna
propiedad privada fuera del derecho de via sin el consentimiento del propietario. Se
entiende que el derecho de via aqui referido significa solamente el permiso de usar o
pasar a través de propiedades publicas o privadas, en las cuales el contratista va a
llegar a efecto eltrabajo.

Otro contratista y/o empleados de La CCIVS u otros servidores publicos, podran tener la
necesidad de entrar al sitio de trabajo para lo cual el contratista debera extender la
cooperacion razonable necesaria, al personal autorizado de dichas empresas, para que
puedan llevar a cabo el trabajo necesario.

PRIORIDAD DEL TRABAJO:

La CCIVS se reserva el derecho de establecer en forma razonable, la secuencia o
prioridad del trabajo de construccion en los diferentes capitulos contemplados en el
contrato y el contratista debera dar prioridad a los requerimientos especificos de La
CCIVS.

TRABAJO EN MAL TIEMPO:

No se deberd hacer ningun trabajo en condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a
menos que el mismo pueda efectuarse satisfactoriamente y en una forma tal que pueda
garantizarse que todo el trabajo de construccion a realizar bajo tales condiciones
de tiempo sera de Optima calidad.
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TRAZADO DEL TRABAJO:

Las lineas bases, puntos topograficos de referencia y los elementos de control
necesarios para determinar la localizacion y elevacion del trabajo en el terreno, estan
mostrados en los planos o seran suministrados por el Ingeniero Supervisor.

El contratista trazara su trabajo partiendo de las lineas bases o puntos topograficos de
referencia establecidos en el terreno. Para ello el Contratista debera mantener en
forma oportuna su personal de topografia.

Siendo responsable por todas las medidas que asi tome, el Contratista sera responsable
por la ejecucion del trabajo en conformidad con las lineas y puntos topogréaficos de
referencia indicados en los planos o establecidos por el Ingeniero Supervisor.

El contratista tendra la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y
otras marcas hasta cuando el supervisor autorice para removerlas. En caso de
negligencia del Contratista 0 de sus empleados que resultara en la destruccion de
dichas estacas, antes de su remocion autorizada, el Contratista las reemplazara si asi lo
exigiere el Ingeniero.

Cuando cualquier marca o mojon que no aparezca en los planos, ya sea de piedra o
concreto o una marca de cualquier descripcién que esté sefalado las lineas de calles o
carreteras o de propiedades privadas, este en la linea de cualquier zanja u otro trabajo
de construccion tenga que ser removida, el contratista debera dar aviso por escrito al
Ingeniero por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipacion.

Bajo ninguna circunstancia podran tales mojones ser removidos o alterados por el
contratista ni por ninguno de sus empleados sin una orden escrita por el Ingeniero. - El
Contratista debera contratar los servicios de un topografo profesional y debera proveer
toda la mano de obra y los materiales necesarios para volver a colocar tales marcas o
mojones, bajo la direccion del supervisor. En caso de que cualquier mojén o marca fuera
destruido por accidente o descuido, el Contratista debera restablecerlos, siguiendo un
procedimiento similar al descrito anteriormente.
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CONDICIONES DEL SITIO

Se han incluido en los documentos de contrato informacion del sitio de trabajo como una
ayuda para el Contratista. ElI Contratista deberd entender que La CCIVS o los
supervisores no garantizan que representa completamente las condiciones de los sitios
de trabajo.

DEL ACCESO A LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA

El Contratista debera proveerse de todas las autorizaciones necesarias para ingresar a
las areas de trabajo; sifuesen publicas a las Autoridades Civiles y si fuesen privadas a sus
respectivos Propietarios. En caso de encontrar dificultades se auxiliara de las lineas
establecidas por el Contratante; en ningun caso el Contratista entrara a propiedades
ajenas ni hara uso de ellas sin permiso previo.

HITOS EXISTENTES: Los Hitos o Sefiales de Propiedad que se encuentren, no
deberan ser movidos por el Contratista, excepto con la autorizacién del Ingeniero
Supervisor y si se lo ordena el Gobierno los elevara o bajara, con el Supervisor General
o0 el Supervisor. Los gastos para cambiar, modificar o reemplazar tales hitos estaran
incluidos en los precios de los distintos conceptos de la propuesta.

TRABAJO EN PROPIEDAD PRIVADA

Ademas de otros requerimientos contemplados en estas especificaciones, el Contratista
debera notificar a cada propietario su intencion de efectuar trabajos en su propiedad, por
lo menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion.

Las condiciones subsuperficiales y superficiales de tales propiedades deberan ser
restituidas al estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

PERSONAL AUXILIAR DEL CONTRATISTA

El Contratista deberd proveer por su cuenta ayudantes y todo tipo de asistencia y
cooperacion necesarias para poder efectuar sus tareas.
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PROTECCION DE LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA

El Contratista, por cuenta propia, debera mantener en su lugar y proteger de cualquier
dafio directo o indirecto todas las tuberias, postes, conductos, y otras estructuras,
servicios publicos y propiedades en la vecindad de su trabajo. Serd responsable y
asumira por su cuenta todos los gastos directos o indirectos efectuado por cualquiera de
las estructuras mencionadas, sea que estas estén o no mostradas en los planos.

El Contratista debera emplear personal competente para brindar servicio de vigilancia
control y seguridad a las obras durante las veinte y cuatro horas del dia.

Desde inicio de la ejecucion de las obras hasta el final, el Contratista tendra la
responsabilidad de proteger a los vecinos y a la propiedad privada de riesgos o peligros
generados por la construccion de las obras. Cualquier excavacion, materiales, desechos
u obstrucciones que puedan causar dafios a personas u objetos deberan protegerse de
acuerdo a instrucciones dadas por el Ingeniero Supervisor.

PLANTEL DEL CONTRATISTA

El contratista proveera por cuenta propia las facilidades de locales requeridas para sus
oficinas, patios, almacenes etc. las que estaran ubicadas en areas estratégicas para
evitar molestias al publico.

SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista sera asimismo responsable de proveer para su propio uso la energia
eléctrica, drenaje de aguas residuales y aguas lluvias en sus facilidades o
establecimientos construidos para su operacion durante la ejecucion del proyecto.

ESTRUCTURAS PROVISIONALES Y DE DRENAJE

Cuando se usen canales para desviar el agua bombeada de las zanjas, el contratista
debera limpiar, apisonar y dar mantenimiento a los canales.

El agua extraida de las excavaciones debera ser evacuada en sitios adecuados previo
permiso escrito de las autoridades correspondientes y del Ingeniero Supervisor.

BODEGAS

El Contratista debera proveer todas las instalaciones necesarias para el

Almacenamiento de herramientas, maquinarias, equipos Yy suministros; los sitios
seleccionados para estas instalaciones deberan ser previamente autorizados por el

Ingeniero. A estos sitios debera darseles el mantenimiento adecuado.
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EQUIPO Y METODOS DE CONSTRUCCION

Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Contratista, previa autorizacién podra cambiar
el método y/o procedimiento de construccién. El Contratista al adoptar un nuevo método,
previa aprobacion del Ingeniero Supervisor, no podra considerar o reclamar ajustes en
los costos.

El equipo requerido para la ejecucion de las obras debera estar en buen estado y sera el
apropiado para la buena calidad y eficiencia para terminar en el tiempo establecido,
pudiendo retirarlo 0 reemplazarlo Unicamente con el acuerdo de la supervision previa
autorizacion de la CCIVS. La maquinaria que ajuicio de la supervision no este en buenas
condiciones de funcionamiento serd retirado de la obra para lo cual ser4 necesario
Unicamente que la supervision lo ordene mediante siemple nota y su reemplazo debera
efectuarse dentro de los cinco (05) dias calendarios a la notificacion.

Equipo minimo requerido en buen estado.

Excavadora 320 cl. o similar, Tractor D6 o similar, Compactador pata de cabra ,8 a 12
toneladas, Volquetas capacidad 10-14 M3, Camién Tanque de agua, Camion de
suministros, Low boy, Vehiculo Pick up, Equipo de topografia.

ROTULOS Y SENALIZACION

El Contratista esta en la obligacion de colocar el nimero de sefiales de peligro, sefiales
de transito y cualquier otra sefial con el objeto de evitar accidentes personales o de
transito, motivados por los trabajos que ejecute el Contratista. EI Contratista sera
responsable por los accidentes que ocurran por deficiencia y negligencias en el
aprovisionamiento de sefales y rétulos preventivos.

Durante el tiempo que dure el proyecto, El contratista debera instalar y mantener bajo su
costo en cada lugar de trabajo en sitio visible al publico, un rétulo nitidamente construido
y pintado, de tamafio de 4.0 m de ancho y 2.0 m de largo y disefio aprobado por la
CCIVS, suministrando la siguiente informacion en el orden aqui establecido.

1.- Nombre del Proyecto
2.- Ubicacion

3.- Nombre del Contratista
4.- Nombre del Supervisor
5.- Monto del Proyecto

6.- La informacién general que le indique La CCIVS.

Pagina 46 de 62



El contratista esta en la obligacion de colocar rétulos preventivos en cada sitio de trabajo
de tal forma que se certifique la seguridad de vehiculos y personas. Este rétulo debe ser
de madera, nitidamente construido y pintado, de tamafio minimo de 1.00m. x 1.50m. y
con disefio aprobado por el supervisor, suministrando la informacion siguiente de
acuerdo a la necesidad que se presente en el campo.

1. Nombre del dueiio.

2. Nombre del Contratista

3. Aviso de prevencion, ejemplo “Hombres Trabajando”, “No hay Paso”,
“Desvio” etc.

4. fuente de financiamiento.

Asimismo, el Contratista costeara a su cargo las publicaciones y anuncios que deban
emitirse para comunicar al publico las particularidades de la obra, facultando a la
CCIVS para formular el contenido de tales anuncios.

CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL

Debera evitarse la contaminacion por residuos y/o desechos solidos y liquidos, durante la
ejecucion de las obras y minimizar los ruidos. Se da por sentado que, en caso de existir
un convenio de medidas de mitigacion ambiental, el Contratista cumplira con todas y
cada una de sus componentes y, se constituira en el responsable final de las
transgresiones u omisiones delmismo.

Se instruye cumplir con las siguientes recomendaciones:

a) Regar con agua todas las zonas donde se produzca polvo debido al trabajo de la
Empresa.

b) Proporcionar todos los implementos de seguridad a los trabajadores y cumplir con
el reglamento de Seguridad y Prevencion de Accidentes del Ministerio de Trabajo.

c) Sefializar toda el area del proyecto y las salidas de la maquinaria a la carretera. d)

Colocar un toldo de lona a todas las volquetas de acarreo de material que
carguen material, sean estas propias, de contratistas o privadas.

e) Se debe dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las
emisiones producidas por la combustion y hacer que estas cumplan con las
normas pertinentes.

f) Todos los desechos solidos generados por las actividades de los trabajadores
deben ser dispuestos adecuadamente, contando con bolsas de basura en las
unidades de trabajo y recipientes en el area de explotacion.

g) Para la disposicion final de los residuos solidos deberan de disponerse en un sitio
autorizado por el municipio donde tiene influencia el area de explotacion para la
cual deberan de presentar ante esta Direccion Ejecutiva la autorizacion
correspondiente.

h) En caso de existir derrames provenientes de la maquinaria, el suelo afectado

debera de ser recogido y tratado adecuadamente bajo los mismos términos que el

lineamiento anterior.
i) Dar un mantenimiento preventivo a la maquinaria para que esta no derrame
aceites en la zona.
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j) Se debe de dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las
emisiones producidas por la combustion de lubricantes y hacer que estas cumplan
con las normas pertinentes.

k) Lacompafia debe de contar con un plan de prevencion de accidentes y manejo de
contingencias.

[) Para el manejo de residuos (excretas), se deberd de contar con sanitarios
portatiles cuyos desechos deberan ser dispuestos donde autorice la municipalidad
correspondiente.

VISITANTES

El Contratista no debera permitir en el sitio de las obras, a personas no empleadas
dentro del proyecto, a excepcion de los representantes de La CCIVS y del Ingeniero
Supervisor 0 sus representantes autorizados. Personas ajenas so6lo podran visitar el
proyecto con la previa autorizacion y presencia del Ingeniero Supervisor. El Contratista
debera anotar todas las visitas y reportarlas al Ingeniero Supervisor.

Toda consulta proveniente de personal gue no participa en el proyecto, relacionada con
el avance y calidad de la obra, sera remitida al Ingeniero Supervisor, quien evacuara
la consulta de acuerdo a criterio y consideracion de a la CCIVS.

RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDAD PERSONAL: Al llevar a cabo las estipulaciones de este contrato
o al ejercer cualquier poder o autoridad que les confiere su cargo, como funcionarios
y empleados de la Comision para el control de Inundaciones del Valle de Sula, no
tendran responsabilidad individual, ya que se entiende que actlan como representantes
y agentes del Gobierno.

EXCAVACION Y TERRAPLEN
DESMONTE, DESTRONQUE, LIMPIEZA'Y PREPARACION DESMONTE Consiste en

cortar y retirar toda la vegetacion tal como arboles, maleza frondosa,
césped frondoso, materias vegetales en descomposicion, basura o cualquier otro
material indeseable dentro del area de trabajo delimitada por la Supervisién y en
ningun caso dicho material se colocara abajo del terraplén, bordo o dique, sino que en
las areas determinadas por la Supervision fuera de la zona de trabajo.
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DESTRONQUE

Consiste en la deforestacion y desraizado en el terreno de todos los arboles, lefia,
trozos, cizafas y basura de cualquier clase dentro de las zonas de trabajo marcado con
estancas por la supervision o indicado en los planos.

Los arboles que cubran parte de las areas vecinas deben ser cortados, removidos y
eliminados satisfactoriamente, con el objeto de no dafiar los que se conservaran, los
arboles deberan ser derribados hacia el centro de la zona a limpiar. El Contratista
debera conservar y proteger todos los arboles que no sea necesario remover.

LIMPIEZA

Consiste en recoger todo el material desmontado y destroncado de la zona de trabajo
marcada con estacas, debiendo trasladarse a las zonas establecidas fuera del area de
trabajo autorizado por el Supervisor.

Los troncos, raices cizafias y materiales desechables grandes, deberan quemarse en
pilas cerca del centro del area de trabajo y el control de fuegos correra por cuenta del
Contratista de acuerdo con todas las leyes del pais y de las regulaciones referentes a la
formacion de hogueras en el sitio.

Las cenizas que resulten de la quema deberan removerse y botarse donde lo indique
el Supervisor fuera del area de trabajo.

Las profundidades de desmonte, destronque y limpieza minimas seran de 30 cms.,
respecto al nivel del terreno natural estableciéndose mayores profundidades segun las
condiciones del sitio determinado por el Supervisor.

Si la localidad de eliminacion de desperdicios no predecibles producto del desmonte,
destronque y limpieza fuera de la zona de trabajo, se ha localizado en propiedades
privadas el Contratista hara todos los arreglos necesarios por escrito con los duefios
de lasmismas, en caso de no lograrse se comunicara a las autoridades municipales
competentes.

Todos los fosiles, restos arqueoldgicos, utensilios antiguos y joyas diversas de gran valor
cultural y monetario para nuestra cultura, se considerard patrimonio nacional y
propiedad absoluta del Gobierno de la Republica de Honduras. El Contratista esta
obligado a tomar todas las medidas de precaucion y cuidado para evitar dafios, hurtos y
robos de las mismas por cualquier persona.

El contratista debera informar inmediatamente al Supervisor de tal descubrimiento
para notificar oficialmente al Instituto de Antropologia e Historia, extendiendo esta
Institucion los recibos respectivos tanto al Contratista como al Supervisor.

Alcances del Precio Unitario
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El precio unitario incluird todo el costo del trabajo que implica cortar y retirar toda la
vegetacion, efectuar la deforestacion y desraizado en el terreno y en recoger todo
este material y trasladarlo a las zonas establecidas por la Supervision dandole el
tratamiento que para este se establezca, y debera incluirse dentro del precio del
concepto Construccion de bordos o diques, y de construccion de canales segun sea
el caso. El Contratista ejecutara la labor pudiendo combinar la mano de obra con
equipo mecénico. Esta obligado bajo sus expensas a cerciorarse de la
informacion topografica necesaria proporcionada en la hoja de volimenes de obra.
Cualquier trabajo por arriba de la rasante de disefio sera de su entera
responsabilidad.

PREPARACION

Se les llamara preparacion a las actividades previas a la construccion de las obras
de proteccién y canalizacién, siendo estas las siguientes:

a) En todas las ogquedades resultantes de las operaciones anteriores de
desmonte, destronque y limpieza ubicados en las zonas en que se construira
el bordo, deberan alisarse sus costados para disminuir la inclinacién o
nivelandolos con relleno de material humedecido, el que deberd compactarse
hasta lograr la densidad requerida.

b) Los accesos al proyecto y dentro del proyecto, paralelos a la obra y
aprobados por la supervision deberan estar previstos del bombeo
correspondiente y sus cunetas respectivas en los lados requeridos, segun las
condiciones de los sectores, asi como los pendientes longitudinales, minimas
para un drenaje eficiente y su utilizacion con los vehiculos de la supervision.

FORMA DE PAGO

El costo de todas las actividades descritas, debera incluirse dentro del precio del

concepto Construccion de bordos o diques, y de construccion de canales segun sea el
caso.

TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDOS O DIQUES DESCRIPCION

DEFINICIONES:

Bordo o dique: es una estructura de tierra, establecida longitudinalmente en las
margenes del rio y canales.

Rasante: Es la pendiente longitudinal del bordo o dique en la linea central de la
corona.

Taludes: son las pendientes que tienen los costados izquierda y derecha de los diques o
bordos y que unen los extremos de la corona con el pie del talud o inicio de la berma. Sus
pendientes variaran en funcién de los criterios de disefio.
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Relleno o Cuerpo del Bordo:

Esta formado por el material autorizado para dar forma a la seccidn tipica o transversal.
Berma: Son los componentes laterales del bordo que colindan con la rivera natural (berma
externa o humeda) y, con el sector a proteger (berma interna o seca).

Sobreelevacion: Es la altura prevista para adecuar la rasante de un bordo.
Altura Libre: Es la altura prevista para absorber asentamientos de la rasante.

Bordo de Pie: Es el bordo que se tiene prevista su construccion totalmente.

MATERIAL DEL BORDO
Consiste en el material adyacente al bordo (lateral) o material transportado de sitios
adecuados, los cuales son llamados bancos de préstamos.

Debe ser estable, trabajable, impermeable, libre de impurezas vegetales como hojas,
ramas, raices, troncos, evitar el suelo organico en descomposicion(podrido) el que
debera apartarse de la zona de trabajo, con contenidos no superior al 4% y aquel
formado con material sin cohesion.

EXTRACCION DEL MATERIAL PARA EL BORDO POR PRESTAMO LATERAL.

Es la extraccion del volumen de material para construir el bordo, de una zona de
préstamo longitudinal paralela al alineamiento del dique preferiblemente del lado del
cauce. Las depresiones que resultaren después de la obra deberan reconformarse

satisfactoriamente dejando un area drenada.
CLASES DE PRESTAMO LATERAL.

Para extraer el material necesario para construir el bordo por préstamo lateral, este se

ha clasificado de la forma siguiente:

a) Préstamo por Zanjo Lateral Externa

Corresponde a la extraccion de material de un zanjo lateral cuyas dimensiones
establecera y marcara el Supervisor, ubicandose hasta una distancia transversal minima

de 10.0mts. del pie externo del talud del bordo.

La profundidad méaxima del zanjo de forma trapezoidal asimétrico esta ubicado en

direccion de la margen del rio, esta profundidad méaxima no debera sobrepasar el tltimo
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tercio de la profundidad promedio del rio en época de verano. El fondo del zanjo debera
conservar pendiente con direccion a la margen del cauce y desde la distancia minima
con relaciones 1 vertical a 2.5 horizontal hasta alcanzar la profundidad minima del

trapecio.

b) Préstamo por Zanjo Lateral Interno

Es la extraccion del volumen de material para construir parte o todo el bordo desde la

zona interna del mismo.

Esta extraccion debera autorizarla la Supervision si lo cree conveniente, previos analisis
técnico de seguridad y funcionamiento de la obra en su conjunto y aprobada por la
Direccion Ejecutiva. En ningdn momento el Contratista realizard dicha operacion,
sin la autorizacion escrita del Supervisor, contrario a ello sera su absoluta responsabilidad.

La distancia minima de seguridad al pie del talud del bordo sera de

10mts. Y la profundizacion en pendiente para alcanzar la minima profundidad del zanjo
seré de relacién 1 vertical a 3 horizontal y la profundidad méxima no sobrepasara

de 2.50mts. en este sector.

c) Préstamo por Barrido Triangular Externo.

Consiste en desarrollar secciones transversales triangulares hasta una distancia minima

horizontal al pie externo del bordo de 6mts. Minimo.

Estas secciones transversales triangulares de extraccion tendran por dimensiones, la
hipotenusa medida horizontalmente sobre el terreno, el cateto méas largo con la
pendiente en direccion del cauce y el mas corto donde estara la maxima profundidad de

extraccion. Las dimensiones y marcado lo estableceran la supervision.

d) Préstamo por Barrido Triangular Interno

Es idéntico y simétrico al préstamo por Barrido Triangular Externo, ubicado a una

distancia minima de seguridad al del talud interno del bordo igual a ocho (8) metros. Las
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dimensiones y marcacion lo establecera la Supervision, previa verificacion de seguridad

y funcionamiento en el conjunto de la obra.

e) Préstamo por Barrido Longitudinal

Consiste en extraer el material necesario para construir el bordo, mejorando el terreno
longitudinalmente en combinacion con las anteriores, sin modificar las restricciones
establecidas en los mismos. La ubicacion, dimensionamiento y marcado lo establecera la
supervision y del lado externo, considerando las condiciones de seguridad y

funcionamiento del conjunto de la obra.

Este método es efectivo cuando la topografia de las margenes es accidentada. f)
Préstamo Lateral Directo

Es la excavacion del material correspondiente a la construccién de canales de
drenajes internos o de alivio, en combinacion directa con la construccion de
bordos a ambas margenes.

9) Seccién Tipica

La seccion tipica se acompafiara como parte indispensable del disefio bésico
(perfiles de terreno natural con rasante de la coronay, los volumenes de obra). Estara
definida la corona con ancho y bombeo, taludes laterales, altura de bordo y andenes.
Estos ultimos deberan quedar formados del terreno inalterado. Sus espacios no
constituiran parte del area de préstamo lateral su anchura sera una funciéon de 2
veces el ancho de la corona como minimo.

h) Las caracteristicas de las propiedades mecanicas del material deben cumplir las

especificaciones detalladas en el anexo # 3.

Préstamo de Bancos de Materiales Afuera del Area de las Obras Hidraulicas.

Consiste en extraer el material necesario para la construccion del bordo, desde bancos
afuera del area de trabajos de la obra. Para Extraer el material de estos bancos se
considera el acarreo o/y sobre acarreo, porque el material del area de las Obras

Hidraulicas no reune las especificaciones de calidad y funcionamiento.
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Estos bancos los establecera la Supervision y autorizara su utilizacion por escrito al
Contratista, después de haber gestionado los tramites técnicos y administrativos

legales respectivos.

Trabajos Constructivos de Bordos

Para proceder a la construccibn de bordos el Contratista, deberd ejecutar el
trabajo regido por las especificaciones siguientes:
a) Escarificacion del area de la base o fundacion del bordo hasta una profundidad

variable entre 15 y 25 centimetros, segun lo establezca y apruebe el Supervisor,
debiendo compactarse y alcanzarse no menos del 90% de la densidad maxima.

b) Colocacion del material extraido, a lo ancho de las bases requeridas segun se
alcanza la rasante, por capas paralelas de espesor variable de 30 centimetros
maximo, compactados a la densidad requerida, del 90% Proctor Standard.

c) El regado y colocacion de las capas deberan extenderse longitudinalmente en
tramos de 150 metros minimo, hasta 500 metros maximos por todo el ancho de las
bases requeridas en época lluviosa por el caso eventual.

d) Los tramos longitudinales construidos deberan proporcionar escalones
escarificados de 10 metros por capas, para desarrollar traslape con el siguiente tramo
a construirse. En época lluviosa los escalones deberan tener 5 metros.

e) Cada capa colocada debera tener su superficie rastrillada, para recibir y amarrar

con la siguiente inmediata superior.

f) En caso de lluvias deberd garantizar el drenaje rapido de las aguas caidas

sobre las capas.

g) En caso de lluvia u otras condiciones desfavorables al movimiento de tierra, las

operaciones se podran suspender en cualquier momento.

h) El material de las capas debe tener la humedad necesaria antes de apisonar para
que la compactacion sea la indicada en las especificaciones. Se requerira
humedecer o secar el material y tratarlo en forma que se asegure un contenido

de humedad a través de toda la capa.
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)

)

K)

Si el material estuviese demasiado humedo para obtener la compactacion
debida, se paralizara el trabajo en todas las porciones del terraplén afectadas
hasta que se seque lo suficiente, para adquirir el grado de humedad requerido.
El material no debera ser laborado cuando pase dos (2) puntos en exceso o tres
(3) por debajo del contenido de humedad éptimo con excepcion de los materiales

sin cohesion. Se debera tener humedad uniforme en cada capa trabajada.

En caso de faltar humedad, se regara agua con vehiculos tanques para rociar, 0
distribuidores de presion u otro equipo aprobado que distribuye homogéneamente
el agua. Debe existir en todo suficiente equipo disponible para suministrar el agua
requerida. No se pagara adicional por el equipo de humedad, todos sus costos se

consideraran incluidos.

Se tomard muestras del material para pruebas antes y después de la
colocacién de las capas a intervalos frecuentes, con estas muestras se obtendra
tipo, condiciones, humedad y densidad. De estas pruebas se haran las
correcciones, ajustes y modificaciones de métodos, materiales y contenido para
construir el bordo. No se aceptara material que tenga mas de

80 libras por pre cubico de densidad maxima seca.

El porcentaje de compactacion Proctor Standard requerido sera de 90%. Se define
como la densidad de la capa compactada expresada como un porcentaje, de la

densidad maxima del material cuando se prueba de acuerdo a las especificaciones.

Densidad maxima se define como el peso maximo seco en kilogramos por
centimetro cubico obtenido, cuando un material se mezcla con diferentes
porcentajes de agua y compactado de la manera standard. El porcentaje de agua
al cual se obtiene la densidad maxima se le llama el contenido de humedad

Optimo.

Método de Prueba:
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Pruebas de densidad en sitios 0 método del cono de arena A ASHTO T-191-
86.

Determinacion de la Densidad Maxima: Se determinara el contenido 6éptimo de
humedad donde sea aplicable y la méxima densidad en seco, de acuerdo al
método A ASHTO T-99-90

m) Se debe establecer una sobre elevacion y sobre espesor de taludes y ordenes

(zonas protectoras de los bordos a partir de los disefios de sus taludes), en el
orden del 5% al 10% de la altura de disefio para prevenir los efectos de
asentamientos, estas alturas de seguridad las establecera la supervision.

La corona debe tener el bombeo necesario para facilitar el drenaje de las aguas
recibidas por lluvia, se establece un porcentaje de 3% a ambos lados de la linea
central del bordo como minimo, pero el Supervisor podra recomendar mayores
valores segun las condiciones del sitio siempre y cuando no sobrepase la
pendiente de arrastre de materiales. En caso que el bordo sirva de transito
vehicular debera modificarse los parametros de disefio de manera que el ancho
de corona y taludes presenten las condiciones para una mayor durabilidad del
bordo, considerando ademas la colocacion de capa de rodadura no menor a 30
centimetros de espesor con material granular, con pendientes hacia los taludes
del 3% y con porcentaje de compactacion Proctor standard no menor a 95%.

) La conformacion de taludes deben garantizar las pendientes especificas en forma
recta, evitandose en todo momento las convexidades, irregulares o curvaturas hacia
el bordo. No debe permanecer la superficie lisa, para evitar las erosiones provocadas
por las aguas desde la corona.

0)

p)

Queda terminantemente prohibido al Contratista, la construccién de bordos por
amontonamiento de material ligeramente compactado y conformado, porque los
tramos asi construidos serdn demolidos en su totalidad y el supervisor esta
autorizado a ordenar dicha accién, por lo que el contratista debera reinstituirlo
totalmente por su cuenta.

Todo el material de descape debe ser tendido sobre el area que se usé como
préstamo con el fin de restituir la capa vegetal sin dejar oquedades.

g) Las areas usadas como préstamo lateral interno no deberdn mostrar oquedades

y

s)

susceptibles de convertirse en depdsitos de agua. Las areas de préstamo lateral
externo tendran pendiente hacia el efluente.

El equipo a utilizar por el Contratista debera ser aprobado por la CCIVS o por el
Supervisor, tanto en su clase, condicion, cantidad y personal operativo.

Cuando se utilice material de acarreo, el acarreo libre sera de 600 metros

pudiendo pagarse sobre acarreo medido en el sitio de la obra en metros cubicos por
kilometro.

1y

lluminacion artificial, cuando el contratista ejecute trabajos nocturnos en las
obras debera notificar al Supervisor para el permiso, revision y aprobacion del
equipo de iluminacién que permita la construccion e inspeccion.

Medicion y Forma de Pago
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La construccion de bordo conformado y compactado, tanto para material
acarreado como para préstamo lateral se medira como unidad el metro cubico con
aproximacion de dos decimales. La determinacion del volumen se hard utilizando
el método de promedio de areas extremas en estaciones de veinte (20) metros, o
las que se requieren segun la configuracion del terreno y se pagara de acuerdo
al precio unitario establecido en el contrato, las secciones transversales del
Contratista se tomaran después del desencape vegetal, excepto en las
canalizaciones.

Incluird, pero no se limitara a las actividades de desmonte, destronque, limpieza,
preparacion y construccion de bordo, asi como las pruebas de laboratorio
necesarias para la ejecucion del servicio de acuerdo a los planos,
especificaciones tal como se indico, todo bajo las expensas del Contratista y bajo
el criterio Administrativo de las especificaciones, que dicte el Supervisor.

Proteccion de Taludes del Bordo o Digue

Son las obras necesarias para proteger contra la erosion o cualquier otro dafio, a
gue sean sometidos los diques o bordos. Entre las protecciones de taludes se
pueden nombrar las siguientes especificaciones.

Siembra de Zacate Estrella. Se utiliza para proteger los taludes, coronas y
andenes de las Obras de Proteccion contra inundaciones. La siembra del zacate
deberd utilizarse en surcos paralelos y a lo largo de los taludes de ambos lados si
asi se estipula, utilizando una separacion transversal entre surcos de

40 centimetros méaximo o en siembras individuales de manejos en forma diagonal,
utilizandose una separacion maxima de 25 centimetros.

La siembra de zacate debera extenderse hasta 2.50 metros, después de los pies de

taludes y si existen andenes hasta 7 metros si éste es muy ancho.

b)

c)

La medicién de la siembra de zacate estrella se hara por la unidad de metro
cuadrado y su pago por Administracion Delegada o su equivalente.

Siembra de grama vetiver. El Contratita deberd sacar las macollas de vetiver
trasportarlas al lugar de siembra, reponer las macollas para la continuidad del
vivero, seguidamente cada macolla tendra que desmembrarse en fracciones mas
pequefias de dos a tres plantulas por postura. Antes de la siembra el terreno
deberda estar limpio de malezas y cualquier material extrafio que impida su normal
desarrollo. Se colocaré lineas perpendiculares a la pendiente o en angulo de 45°
con respecto al plano del talud, dependiendo de las condiciones hidraulicas que se
presenten en el sitio en eventos extraordinarios y segun lo indique el Supervisor
de Obra, si la siembra se realizara en angulo de 45° se debera colocar 4 surcos
perpendiculares al talud, con una densidad de siembra de 5 plantas por metro
lineal y una separacion de 1 metro entre hileras. Se perforaran agujeros con
piocha, barrenador, chancha o cualquier otro instrumento a una profundidad de 5
pulgadas.

Se aplicara riego a cada postura para garantizar la germinacioén de las plantulas y su
buen desarrollo. Toda plantula que no germine debera ser repuesta por una nueva.

Se le dard mantenimiento de limpieza y control de malezas por un periodo de
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f)

¢)

h)

)

K)

2 meses para garantizar el optimo crecimiento de las plantas. El trabajo debera ser
entregado libre de malezas completamente establecido y en pleno
desarrollo.

La medicion y pago de la siembra de grama vetiver se hara por la unidad de metro
cuadrado.

Otras protecciones como pedraplenes, colchonetas, gaviones, losas o bloques
de concreto se establecerian sus especificaciones, mediciones y formas de pago
en los apéndices correspondientes cuando se requieran.

Los esquejes, estolones o rizomas de grama seran saludables, de troncos vivos
con raices y tierra adherida de origen local o aclimatadas; libres de hierbas nocivas

Riego después de la siembra se debe de humedecer el suelo. Se debera aplicar el
riego para el pegado del zacate, asi como la fertilizacién de pre siembra si fuese
necesario. El riego sera diurno y nocturno.

El agua utilizada para la siembra y posicionamiento del zacate deberas ser de
calidad de irrigacion y exenta de aceite, acidos alcalis, sal y otras impurezas
negativas para el crecimiento y propagacion de las plantas.

Labores de Pre Plantacion, el terraplén que muestre erosiones debera ser
restaurado con material adecuado puesto y compactado como es requerido por el
terraplén original.

Tiempo y Concisiones de Siembra el tiempo propicio para la siembra es de
agosto a noviembre, la siembra sera en horas nocturnas, los esquejes, estalones
0 rizones seran de 15 cms. Y no deberan colocarse en un tiempo mayor de 48
horas entre el escarbado y la siembra. La profundidad del agujero no serd menor
de 10cms, colocandosele encima zacate anclado con tierra como recubrimiento.

El vivero o areas de cosecha no debera utilizarse como areas cosecheras el bordo
0 sus andenes.

Inspecciones y Resiembra, se ejecutara la inspeccion minima una vez por
semana de acuerdo a ello las resiembras que se requieran debiendo elaborarse
un reporte de cada inspeccion.

m) Mantenimiento y Aceptacion, Se mantendra las areas trabajadas hasta que la

planta esté viva o afianzada en forma aceptable es decir hasta que ha
producido guias, que traslapen entre si. Se aceptardn areas vivas y no se
aceptaran areas parciales a menos que se convengan en el contrato.

Medicidn y Forma de Pago

El pago del enzacatado, se hara por metro cuadrado pegado, en zonas donde haya
que resembrar debera tomarse medidas adicionales que garanticen su
establecimiento o arraigado.
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Anexo 1. PLAN DE OFERTA

Numero del proceso: [insertar codigo y numero del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre de los proyectos]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

PLAN DE OFERTA

Proyecto 1). REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN
IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECON, SECTOR BANDERAS - HIGUERITO.

Item Descripcion Unidad | Cantidad Pfec'f’ Total
Unitario

1.00 |Drenaje y saneamiento Gbl 1.00
500 Rellenf) compactado de M3 12.592.00

Material lateral

Relleno compactado de
3.00 [Material Importado 1.5 M3 9,686.00

km

Relleno compactado de
4.00 |Material Importado 5 km M3 25,295.00

comprado
5.00 Relleng compactado de M 15,445.00

Material Importado 6 km

TOTAL
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Proyecto: 2). REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA
DEL RIO CHAMELECON, SECTOR LA BUESO-MONTERREY.

Precio

Item Descripcion Unidad | Cantidad Unitario Total
1.00 |Drenaje y saneamiento Ghl 1.00

Relleno compactado de
2.00 [Material importado 4 km, | M3 | 40,280.00

comprado
300 Rellenp c.ompactado de M 15,143.00

Material importado 2 km
400 Relleng compactado de M 7.632.00

Material lateral

TOTAL

Proyecto: 3). REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA
DEL RIO CHAMELECON, SECTOR CEIBITA-MONTANUELAS.

Precio
ltem Descripcion Unidad | Cantidad | Unitario Total
1.00 |Drenaje y saneamiento Gbl 1.00
Relleno compactado de
2.00 [Material Importado \E 65,500.00
acarreo 10 km
TOTAL
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Anexo 2. PLANOS.
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Anexo 3. PROPIEDADES MECANICAS DE MATERIALES.
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COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA ( CCIVS )
: Departamento de Geotécnia
Laboratorio de Mecanica de Suelos y Materiales
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