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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

A.  Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 

licitación 

1.1 El Contratante, según la definición que consta en las “Condiciones 

Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, 

“Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la 

construcción de las Obras que se describen en los DDL y en la 

Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC).  El 

nombre y el número de identificación del Contrato están 

especificados en los DDL y en las CEC. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha 

Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la 

subcláusula 1.1 (s) de las CEC. 

1.3 En estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita 

(por ejemplo, por correo, por correo electrónico, facsímile, telex) 

con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde 

igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2.   Fuente de 

fondos 

 

2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará 

exclusiva y totalmente con recursos nacionales Hondureños.  

3.  Fraude y 

corrupción 

 

3.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o personas oferentes por participar o participando en 

procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, 

solicitantes, oferentes, contratistas, consultores  y concesionarios 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes), observar los más altos niveles éticos durante el 

proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un 

contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. 

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre 

dos o más oferentes, las respectivas ofertas no serán 

consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que 

éstos hubieren incurrido. 

3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de 

Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en 

que se pudiera incurrir conforme al Código Penal. 
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4.  Oferentes 

elegibles 

 

4.1 Podrán participar en esta Licitación únicamente empresas 

hondureñas, que teniendo plena capacidad de ejercicio, no se hallen 

comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:  

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por 

delitos contra la propiedad, delitos contra la fe 

pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, 

negociaciones incompatibles con el ejercicio de 

funciones públicas, malversación de caudales 

públicos o contrabando y defraudación fiscal, 

mientras subsista la condena. Esta prohibición 

también es aplicable a las sociedades mercantiles u 

otras personas jurídicas cuyos administradores o 

representantes se encuentran en situaciones similares 

por actuaciones a nombre o en beneficio de las 

mismas;   

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de 

acreedores, mientras no fueren rehabilitados;   

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin 

remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o 

de cualquier institución descentralizada, 

municipalidad u organismo que se financie con 

fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el 

Artículo 258 de la Constitución de la República;   

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido 

declarado culpable, a la resolución firme de cualquier 

contrato celebrado con la Administración o a la 

suspensión temporal en el Registro de Proveedores y 

Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer 

caso, la prohibición de contratar tendrá una duración 

de dos (2) años , excepto en aquellos casos en que 

haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos 

ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar 

será definitiva;   

(e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios 

o empleados bajo cuya responsabilidad esté la 

precalificación de las empresas, la evaluación de las 

propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;   

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital 

social participen funcionarios o empleados públicos 

que tuvieren influencia por razón de sus cargos o 
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participaren directa o indirectamente en cualquier 

etapa de los procedimientos de selección de 

contratistas. Esta prohibición se aplica también a las 

compañías que cuenten con socios que sean 

cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad de los funcionarios o empleados 

a que se refiere el literal  anterior, o aquellas en las 

que desempeñen, puestos de dirección o de 

representación personas con esos mismos grados de 

relación o de parentesco;  

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en 

cualquier etapa de los procedimientos de contratación 

o haber participado en la preparación de las 

especificaciones, planos, diseños o términos de 

referencia, excepto en actividades de supervisión de 

construcción;  

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y 

Contratistas o tener vigente sanción de suspensión 

para participar en procedimientos de contratación 

administrativa. 

4.2 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 

satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la 

cláusula 13.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente la 

solicite. 

5. Calificaciones 

del Oferente 

 

5.1 Sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes 

precalificados para la adjudicación del Contrato.   

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos 

o más empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos, 

a menos que se indique otra cosa en los DDL: 

(a) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas 

precalificadas para la adjudicación del Contrato. 

 (b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya 

una obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 

acuerdo con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como 

representante y autorizado para contraer 

responsabilidades y para recibir instrucciones por y en 

nombre de cualquier o todos los miembros de del 

Consorcio;  
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(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo 

los pagos, se harán exclusivamente con el socio 

designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de 

Consorcio firmado por todas las partes. 

 

5.3  Los Oferentes deberán confirmar en sus Ofertas que la 

información presentada originalmente para precalificar 

permanece  correcta a la fecha de presentación de las Ofertas 

o, de  no ser así, incluir con  su Oferta cualquier información 

que actualice su información original de precalificación.  La 

confirmación o actualización de la información deberá 

presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la 

Sección IV. 

5.4 Si la persona que suscriba la Oferta no es la misma que 

suscribió la solicitud de calificación, el Oferente deberá incluir 

con su Oferta, el poder otorgado a quien  suscriba la Oferta 

autorizándole a comprometer al Oferente; 

5.5 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, 

“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del 

método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo 

planos y gráficas, según sea necesario.  

6. Una Oferta por 

Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea 

individualmente o como miembro de un Consorcio. El 

Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a 

menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando 

se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) 

ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa 

sean  rechazadas.  

7. Costo de las 

propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados 

con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante 

en ningún momento será responsable por dichos gastos. 

8. Visita al Sitio 

de las Obras 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a 

su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus 

alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que 

pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el 

Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos 

relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 

B. Documentos de Licitación 

9. Contenido de 9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los 
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los Documentos 

de Licitación 

documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las 

enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la 

cláusula 11 de las IAO:  

 Sección I   Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III Países Elegibles 

 Sección IV Formularios de la Oferta 

 Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

      Sección VIIEspecificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

      Sección VIIIPlanos 

 Sección IX Lista de Cantidades 

 Sección X Formularios de Garantías 

10. Aclaración de 

los Documentos 

de Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre 

los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al 

Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL.  

El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de 

aclaración recibida por lo menos 15 días antes de la fecha 

límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias 

de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los 

Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de 

la consulta, pero sin identificar su origen.  

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán 

además en el Sistema de Información de Contratación y 

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 

(www.honducompras.gob.hn). 

10.3  En el caso de que se establezca en los DDL la realización de 

una reunión de información para posibles aclaraciones, los 

posibles Oferentes también tendrán la oportunidad de asistir a 

dicha reunión, que será efectuada en la fecha, hora y dirección 

indicada en los DDL. La inasistencia a la reunión de 

información para posibles aclaraciones no será motivo de 

descalificación para el Oferente. Las modificaciones a los 

Documentos de Licitación que resulten necesarias en virtud de 

esta reunión, se notificarán mediante  enmienda a los 

Documentos de Licitación, conforme a la Cláusula 11 de las 

IAO.  

11. Enmiendas a 

los Documentos 

de Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 

Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación 

mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a 

todos los que compraron los Documentos de Licitación.  Los 

posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda 

http://www.honducompras.gob.hn/
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por escrito al Contratante. 

11.3 Las enmiendas a documentos de licitación se publicarán además 

en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones 

del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 

(www.honducompras.gob.hn). 

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo 

suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación 

de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera 

necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de 

conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 

Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán 

estar redactados en el idioma español. En caso de que se 

presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al 

indicado, deberán ser presentados traducidos al español. En 

caso de contradicción privará la traducción. 

13. Documentos 

que conforman 

la Oferta 

 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada 

por los siguientes documentos: 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la 

Sección IV); 

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de 

conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se 

requiere; 

(c) La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la 

Obra) es decir, con indicación de precios; 

(d) El formulario y los documentos de Información sobre la 

Calificación; 

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes 

completar y presentar, según se especifique en los 

DDL. 

14. Precios de la 

Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas 

en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de 

Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) presentado por el 

Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales 

http://www.honducompras.gob.hn/
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para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de 

Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra).  El Contratante 

no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el 

Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se 

considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales 

que figuren en la Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de 

la Obra). Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, 

rubricando, y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos 

correctamente.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba 

pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier 

otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la 

presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los 

precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada 

por el Oferente. 

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a 

ajustes durante la ejecución del Contrato. El Oferente deberá 

proporcionar con su Oferta toda la información requerida en 

las Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de 

las CGC. 

15. Monedas de la 

Oferta y pago 

15.1 Los precios unitariosdeberán ser cotizados por el Oferente 

enteramente en Lempiras, salvo que en los DDL se establezca 

la posibilidad de ofertar en hasta tres monedas extranjeras. a 

elección del Oferente. Los pagos que correspondan conforme 

al contrato se harán en las mismas cotizadas.  

15.2 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las  

necesidades previstas en monedas extranjeras.  

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en 

monedas extranjeras, los Oferentes deberán aclarar sus 

necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las 

cantidades incluidas en los precios, se traten de componentes 

de costo que deban adquirirse en el mercado internacional, 

sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subcláusula 

15.1 de las IAO.   

16. Validez de las 

Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado 

en los DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar 

a los Oferentes que extiendan el período de validez por un 

plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los 

Oferentes deberán ser por escrito. La Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta deberá extenderse también por 28 

días después de la fecha límite prorrogada para la presentación 
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de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin 

que se les haga efectiva la garantía.  Al Oferente que esté de 

acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá 

que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la 

Cláusula 17 de las IAO. 

 

17. Garantía de 

Mantenimiento 

de la Oferta 

 

17.1 El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en la forma 

estipulada en los DDL 

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma 

estipulada en los DDL y denominada en Lempiras.En caso de 

que la oferta se presente en varias monedas, a los fines del 

cálculo de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, estas se 

convertirán en Lempiras a la tasa de cambio aplicable según la 

cláusula 29.1 de las IAO.  

17.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 

(a) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(b) permanecer válida por un período que expire 28 días 

después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o 

del período prorrogado, si corresponde, de 

conformidadcon la Cláusula 16.2 de las IAO;  

17.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta emitida por un 

banco o una aseguradora deberá: 

(a) ser emitida por una institución que opere en Honduras, 

autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y 

Seguros; 

(b) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los 

formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta 

incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u 

otro formulario aprobado por el Contratante con 

anterioridad a la presentación de la Oferta; 

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del 

Contratante en caso de tener que invocar las condiciones 

detalladas en la Cláusula 17.7 de las IAO; 

17.5 Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía 

de Mantenimiento de la oferta que sustancialmente responda a 

lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por 

el Contratante por incumplimiento.   
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17.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes 

cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas 

inmediatamente después de que el Oferente seleccionado 

suministre su Garantía de Cumplimiento. 

17.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 

efectiva si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de validez 

de la Oferta especificado por el Oferente en  la Oferta, 

salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al 

Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 

28 de las IAO;  

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 

estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento 

solicitada. 

17.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio 

deberá ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la 

Oferta.  

18. Ofertas 

alternativas de 

los Oferentes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 

específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 

Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se 

especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas 

alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El 

Contratante considerará solamente las Ofertas 

alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta 

básica haya sido determinada como la Oferta evaluada 

de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta 

alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. 

Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como 

las Ofertas alternativas que cumplan con las 

Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la 

Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus 

propios méritos.  

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la 
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información necesaria para su completa evaluación por parte 

del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las 

especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los 

métodos de construcción propuestos y otros detalles 

pertinentes.  

19. Formato y 

firma de la 

Oferta 

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de 

las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que 

contenga  la Oferta, y lo marcará claramente como 

“ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el 

número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y 

marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de 

discrepancia entre el original y las copias, el texto del original  

prevalecerá sobre el de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 

firmadas por la persona o personas debidamente autorizadas 

(s) para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la 

Subcláusula 5.4 de las IAO. Todas las páginas de la Oferta 

que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar 

rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.  

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto 

aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el 

Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del 

Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser 

rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, 

si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta 

Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta 

seleccionado.  

D. Presentación de las Ofertas 

20. Presentación, 

Sello e 

Identificación 

de las Ofertas 

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o 

entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus 

Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. 

Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente 

seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la 

presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas 

por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el 

original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, 

que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y 
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“COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un 

sobre exterior que también deberá sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección 

proporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato 

indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para 

evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha 

de apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de 

las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la 

dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta 

sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de 

conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha 

indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará 

en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta 

prematuramente. 

21. Plazo para la 

presentación de 

las Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la 

dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de 

las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los 

DDL. 

21.2 El  Contratante podrá extender el plazo para la presentación de 

Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de 

Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En 

este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y 

de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original 

para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha 

límite. 

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y 

hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de 

conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al 

Oferente remitente sin abrir.   

23. Retiro, 

sustitución y 

modificación de 

las Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 

mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite 

indicada en la Cláusula 21 de las IAO.  

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la 
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Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada 

de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de 

las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente 

marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o 

“MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán 

ser entregadas al Contratante en la dirección especificada 

conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en 

la fecha y hora que se indican en la Cláusula 21.1 de los 

DDL. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de 

vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la 

expiración del período de validez de las Ofertas indicado en 

los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1o del período 

prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las 

IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la 

Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO. 

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar 

los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta 

de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta 

original. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

24. Apertura de las 

Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de 

retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de 

conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la 

presencia de los representantes de los Oferentes que decidan 

concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los 

DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas 

presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de 

conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estará 

indicados en los DDL. 

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  

No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una  

notificación aceptable de retiro, de conformidad con las 

disposiciones de la cláusula 23 de las IAO. 

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y 

notificará por línea electrónica cuando corresponda, y 

registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los 

precios totales de las Ofertas  y de cualquier Oferta alternativa 

(si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), 
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descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o 

modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro 

detalle que el Contratante considere apropiado.  Ninguna 

Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, 

excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la 

Cláusula 22 de las IAO.  Las sustituciones y modificaciones a 

las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la 

Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz 

alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas 

para evaluación sin importar las circunstancias y serán 

devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.  

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas 

que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la 

información dada a conocer a los asistentes de conformidad 

con la Subcláusula 24.3 de las IAO y enviará prontamente 

copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron 

ofertas puntualmente.   

25. Confidenciali-

dad 

25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no 

esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 

información relacionada con el examen, aclaración, 

evaluación, comparación  de las Ofertas, ni  la recomendación 

de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la 

adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de 

conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier 

intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante 

en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del 

contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante 

lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de 

apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente 

desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto 

relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por 

escrito.  

26. Aclaración de 

las Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 

Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier 

Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los 

precios unitarios.  La solicitud de aclaración y la respuesta 

correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se 

solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 

precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean 

necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos 

que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las 

Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de 
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las IAO. 

27. Examen de las 

Ofertas para 

determinar su 

cumplimiento 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 

Contratante determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 

cláusula 4 de las IAO;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o  de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta  

si se solicitaron; y  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los 

documentos de licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface 

todos los términos, condiciones y especificaciones de los 

Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u 

omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión 

significativa es aquella que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el  

funcionamiento de las Obras;  

(b)  limita de una manera considerable, inconsistente con los 

Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o 

las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 

competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación. 

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de 

los Documentos de Licitación, será rechazada por el 

Contratante y el Oferente no podrá posteriormente 

transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con 

los requisitos de los documentos de licitación mediante la 

corrección o el retiro  de las desviaciones o reservas. 

28. Corrección de 

errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos 

errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente 

manera: 

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados 

en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en 
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palabras y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el 

total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el 

precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el 

precio unitario cotizado, a menos que a juicio del 

Contratante hubiera un error evidente en la expresión del 

decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el 

precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio 

unitario. 

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de 

acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección 

de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se 

considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el 

Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la 

Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Subcláusula 

17.5 (b) de las IAO. 

29. Moneda para la 

evaluación de 

las Ofertas 

29.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante 

convertirá todos los precios de las Ofertas expresados en 

diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio 

vendedor establecido por el Banco Central de Honduras para 

transacciones semejantes, vigente 28 días antes de la fecha de 

apertura de Ofertas.  

30. Evaluación y 

comparación de 

las Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine 

que cumplen sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 

de las IAO. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio 

evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en 

la Cláusula 28 de las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 

imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades 

Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los 

trabajos por día, siempre que  sus precios sean cotizados 

de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras 

variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables 

presentadas de conformidad con la cláusula 18 de las 

IAO; y 



20  

 

 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 

descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de 

conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la 

evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las 

variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores 

que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que 

resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 

estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio 

estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el 

período de ejecución del Contrato. 

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la 

Subcláusula 30.2 d), el Contratante determinará la aplicación de 

los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos 

los lotes.  

31. Preferencia 

Nacional 

31.1 No se aplicará un márgen de preferencia. 

 

F. Adjudicación del Contrato 

32. Criterios de 

Adjudicación 

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante 

adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante 

haya determinado que cumple sustancialmente con los 

requisitos de los Documentos de Licitación y que  representa 

el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el 

Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es 

elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) 

está calificado de conformidad con las disposiciones de la 

Cláusula 5 de las IAO.  

33. Derecho del 

Contratante a 

aceptar 

cualquier 

Oferta o a 

rechazar 

cualquier o 

todas las 

Ofertas 

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se 

reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a 

cancelar el proceso de  licitación y rechazar todas las Ofertas, 

en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, 

sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el 

(los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al 

(los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 

Contratante. 

34. Notificación de 34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el 
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Adjudicación y 

firma del 

Contrato 

 

Contratante le notificará por escrito la decisión de 

adjudicación del contrato a todos los Oferentes.  Esta carta (en 

lo sucesivo y en las CGC denominada la “Notificación de la 

Resolución de Adjudicación”) deberá estipular el monto que el 

Contratante pagará al Contratista por la ejecución, 

cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del 

Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y 

en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). 

34.2 El Contrato incorporará todos los acuerdos entre el Contratante 

y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la 

fecha de la Notificación de la Resolución de Adjudicación, el 

Contratante firmará y enviará el Contrato al Oferente 

seleccionado.  Dentro de los 30 días siguientes después de haber 

recibido el Contrato, el Oferente seleccionado deberá firmarlo y 

enviarlo al Contratante. 

34.3  El Contratante publicará en el Sistema de Información de 

Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 

“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los 

resultados de la licitación, identificando la Oferta y los 

números de los lotes y la siguiente información: (i) el nombre 

de cada  Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que 

se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) 

el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) 

los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas 

y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente 

seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un 

resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la 

publicación de la información relativa a la adjudicación del 

contrato, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar por 

escrito al Contratante una reunión informativa a fin de obtener 

explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no 

fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente 

por escrito a cada Oferente no seleccionado que tras la 

publicación de los detalles de la adjudicación del contrato, 

solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales 

su Oferta no fue seleccionada. 

  

35. Garantía de 

Cumplimiento 

 

35.1 Dentro de los 30 días siguientes después de haber recibido la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Oferente 

seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante 

una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las 

CGC y en la forma de una Garantía bancaria o fianza emitida 

por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, 

autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el 

http://www.honducompras.gob.hn/
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formulario original especificado en la Sección X (Formularios 

de Garantía). También será admisible la presentación de cheques 

certificados a la orden del Contratante y bonos del Estado 

Hondureño representativos de obligaciones de la deuda 

pública.y de conformidad con las CGC. 

35.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las 

disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.2 de las IAO 

constituirá base suficiente para anular la adjudicación del 

contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el 

Contrato y presente la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con la Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante 

comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los 

Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de 

Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 

17.4 de las IAO.  

36. Pago de 

anticipo y 

Garantía 

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del  

Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al 

monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo 

deberá ejecutarse contra la recepción de  una garantía. En la 

Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un 

formulario de Garantía para Pago de Anticipo.  



   

Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

 

 

A. Disposiciones Generales 

 
IAO 1.1  

El Contratante es: Comision para el Control de Inundaciones del Valle 

de Sula. 

 

Las Obras son: 

La construcción de un muro de gaviones para la protección de la 

comunidad de La ICA evitando que el rio se desborde sobre la 

comunidad. 

El nombre e identificación del contrato son:  

Nombre del proyecto: Construcción de muro de gaviones margen izquierda 

del río Plátano sector Aldea La ICA. 

Número de Contrato: Número por asignar. 

Numero de Licitacion: LP-004-2016-CCIVS 

 

IAO 1.2   

La fecha prevista de terminación de las obras es 60 dias calendario a 

partir de la fecha de orden de inicio. 

 

 

B. Documentos de Licitación 

 
IAO 10.1  

La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es: Barrio El 

Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O; San Pedro Sula, Cortés y/o a la 

dirección de correo electrónico:licitaciones.ccivs@gmail.com 
 

Las respuestas a aclaratorias deberán ser enviadas a a todos los que 

obtuvieron de manera oficial los documentos de licitación los potenciales 

oferentes al menos 05 días antes de la fecha fijada para recepción de 

ofertas. 

 

IAO 10.3  

- Adicionalmente a la posibilidad del envío de solicitud de aclaración a 

los Documentos de Licitación, no se celebrará una reunión de 

información para posibles aclaraciones. 

mailto:licitaciones.ccivs@gmail.com
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C. Preparación de las Ofertas 
 

IAO 13.1 (f) Los Oferentes deberán presentar los siguientes materiales adicionales 

con su Oferta: 1)Carta de oferta según formulario sección 

IV,2)Garantia de mantenimiento de oferta, 3)Documentos bases de 

Licitación con todas sus secciones, 4)Cuadro de cantidades, 5)Fichas 

de precios unitarios,6)Cronograma de trabajo,7)Metodología de 

trabajo 8)Listado de personal, 9)Listado de equipo a 

utilizar,10)Especificaciones tecnicas, 11)Planos impresos tamaño 11”x 

17”, 12)Constancia de visita de campo, 13) Nota de aclaraciones (si 

hubiere).14)Poder con que actua el representante legal de la persona 

que firma la oferta,15)Constancia de Inscripción y Clasificación del 

Registro de Contratistas del Estado extendida por la Oficina Normativa 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de la República de 

Honduras. La constancia deberá estar vigente a la fecha de apertura de 

la licitación, no se aceptarán constancias que estén en trámite. 16) 

Permiso de Operación Extendida por la  Municipalidad de su localidad, 

17) Constancia actualizada de Inscripción y Solvencia del participante 

con el CICH y de su representante.18) Constancia de no haber 

cambiado su estatus Tecnico-Financiero,19) Constancia de solvencia 

de la Comisionada Presidencial Administracion Tributaria con 

relación al ISR del participante y su representante, 20) Constancia de la 

Procuraduría General de la República de no tener juicios pendientes con 

el Estado del participante y su representante, 21) Constancia del 

Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).  

Todos los documentos deberan estar firmados, sellados y foliados en 

cada una de sus páginas. 

Las copias y las firmas solicitadas deben ser debidamente autenticadas 

por un Notario por separado (1.-Copias, 2.-Firmas), incluyendo en 

cada uno de los documentos el respectivo sello del Notario. 

 

IAO 15.1 Los Oferentes no podrán ofertar en monedas extranjeras. Los precios 

unitarios deberán ser cotizados enteramente en Lempiras. 

 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de 60 días calendario. 
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IAO 17.1, 17.2, 

17.3 

 

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de 

mantenimiento de Oferta en original emitida por un banco o 

Aseguradora, su valor será por un (3%) tres por ciento del monto de la 

oferta en Lempiras con vigencia hasta 28 días calendario después del 

periodo de validez de la oferta estipulado en la clausula IAO 16.1. 

 

Deberá consignarse la siguiente clausula obligatoria: 

La presente garantía/fianza sera  ejecutada por el valor total de la 

misma, a simple requerimiento de la Comision Para el Control de 

Inundaciones del Valle de Sula, acompañada de una resolucion firme 

de incumplimiento, sin ningun otro requisito. 

 

IAO 18.1 No se considerarán Ofertas alternativas. 
 

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán  presentar 

ademas de la oferta original presentar una (1) copias, debiendo marcar 

claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA”. 
 

 

D. Presentación de las Ofertas 

IAO 20.1  

 Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente. 

 

IAO 20.2 (a) 
Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del 

Contratante es:  

Atención:Ingeniero Sergio Villatoro Cruz; 

 

Dirección: Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, 

Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O  
 

Número del Piso/ Oficina: segundo nivel, sala de juntas; 

 

Ciudad:San Pedro Sula, Cortes;  

 

País: Honduras. 

 

IAO 20.2 (b) Nombre del proyecto Construcción de muro de gaviones margen izquierda 

del río Plátano sector Aldea La ICA. 

Número de Contrato: Número por asignar. 

IAO 20.2 (c) 
La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL 

MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 A LAS 9:00 (A.M.)” 

IAO 21.1 
La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 

MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 A LAS 9:00 (A.M.)” 
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IAO 23.3 
Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación de ofertas 

deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada 

conforme a la subclausula IAO 20.2(a) a mas tardar el  24 de octubre del 

2016 a las 9:00 a.m. (fecha antes de la recepción). 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAO 24.1 
La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Oficinas de la Comisión Para 

el Control de Inundaciones del Valle de Sula, segundo nivel, sala de 

juntas, Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O; San Pedro Sula, 

Cortés. 

Fecha: miércoles 26 de octubre del año 2016; Hora: 9:00 A.M. 

Cualquier oferta presentada después de la fecha y hora indicada será 

devuelta sin abrir. 

Cada oferente estará representado por el Representante Legal o 

designación de un representante mediante notificación firmada por el 

Representante Legal. 

F. Adjudicación del Contrato  

IAO 34.2 Al Oferente que se le adjudique el Contrato mediante la Notificación de 

Resolución de Adjudicación, deberá formalizar la firma del mismo en un 

termino no mayor a diez (10) días calendario posterior a la notificación, 

acompañado de los siguientes documentos: a) Constancia de solvencia de 

la Comisionada Presidencial Administracion Tributaria (C.P.A.T.); b) 

Constancia de solvencia de la Procuraduría General de la República 

PGR; c) Constancia de solvencia del Instituto Hondureño de Seguridad 

Social IHSS. 

 IAO 35.1 Cuando el Oferente adjudicado haya firmado el Contrato, deberá dentro 

de los quince (15) días calendario posteriores presentar una Garantía de 

cumplimiento de Contrato por el monto establecido, el incumplimiento 

constituirá base suficiente para anular el Contrato y hacer efectiva la 

Garantía de mantenimiento de oferta. 

 IAO 36.1 
El Contratista podrá solicitar o rechazar en su carta de oferta el pago por 

anticipo de fondos, el cual será por un monto máximo del (15%) Quince 

por ciento del Precio del Contrato y constituir una garantía equivalente 

al 100% del monto anticipado. 



   

Sección III.  Países Elegibles 

 
Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la prestación de 

servicios en contratos financiados exclusiva y totalmente con recurso nacionales 

 

 

El contrato resultante de ésta Licitación se financiará exclusiva y totalmente con recursos 

nacionales, por lo que de conformidad con el artículo 147 numeral 5 de la Ley de Contratación 

del Estado se permitirá únicamente la participación de contratistas hondureños. 

 

Para efectuar la determinación sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 

participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizarán 

los siguientes criterios: 

 

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondureña si el o ella es ciudadano Hondureño. 

 

b) Una firma tiene la nacionalidad hondureña si esta legalmente constituida y registrada 

como persona jurídica en Honduras conforme a las leyes hondureñas. 

 

En un Consorcio, al menos un integrante debe cumplir con los requisitos arriba establecidos. 





   

Sección IV. Formularios de la Oferta 

1. Oferta 

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta] 

 

[fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación  y título del 

Contrato] 

 

A: [nombre y dirección del Contratante] 

 

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) 

[liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad 

con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en 

cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda]. 

 

El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: Lempiras 

 

El pago de anticipo solicitado es [Indicar si solicita o no anticipo, no exceder el 15% de monto de la 

oferta] 

 

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre 

ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna 

otra Oferta que pudieran recibir. 

 

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y con el 

suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y 

especificados en los DDL. 

 

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. 

 

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los  subcontratistas o 

proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondureñas, de 

conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. 

 

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación 

con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a 

continuación: 

 

Nombre y dirección del 

Agente 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión 

o Gratificación 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 
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(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 

 

Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 

 

Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________ 
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2. Información sobre la Calificación 

 
[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para 

confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar 

permanece  correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de  no ser así, incluir con  su 

Oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación,  como se 

indica en la Cláusula 5 de las IAO. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las secciones 

pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la información 

presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentación de las 

Ofertas, se deberán detallar los cambios y adjuntar la información modificada.] 

 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.] 

 

[fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación  y título del 

Contrato] 

 

A: [nombre y dirección del Contratante] 

 

Respecto a la licitación arriba identificada, confirmamos por la presente que la información que 

presentamos originalmente para precalificar: 

 

 [Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta Oferta”o “Ha 

sufrido cambio a la fecha de presentación de esta Oferta, según se detalla a continuación, 

adjuntándose la información modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuación 

los cambios sufridos en la información y adjuntar la documentación que respalde los cambios]. 

 

El Programa propuesto para la ejecución de la obra objeto de esta licitación (metodología y 

programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los 

requisitos de los Documentos de Licitación, se adjuntan. [Adjunte.] 

 

 

Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 

 

Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________ 

 

Esta Informacion debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario. 
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3. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 
Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de 

nacionalidad  _______________, con domicilio  en _____________________________ 

__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 

__________________ actuando en mi condición de representante legal de ____(Indicar el 

Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas 

que lo integran)_________________ ______________________, por la presente HAGO 

DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran  comprendidos 

en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley 

de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 

 

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la 

Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena 

capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y 

profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos 

contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 

ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación 

fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades 

mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en 

situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;  

2) DEROGADO;  

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 

rehabilitados;  

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o 

de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos 

públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;  

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme 

de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro 

de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de 

contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto 

de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será 

definitiva;  

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 

responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la 

adjudicación o la firma del contrato;  

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados 

públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente 

en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica 

también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por 

unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de 

los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que 

desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de 

relación o de parentesco; y,  
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8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de 

contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o 

términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 

Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los 

Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango 

de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y 

Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el 

Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección 

de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos 

superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares 

rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en 

el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados 

públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos 

de contratación.” 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, 

Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de 

________________________ de ______________. 

 

 

Firma: _______________________ 

 

 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En 

caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 

 



   

4. Contrato 

CONTRATO (AQUÍ VA EL TIPO DEL CONTRATO)  

CONTRATO (AQUÍ VA EL NUMERO DEL CONTRATO) 

 

Nosotros, (NOMBRE Y LAS GENERALES DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISION), 

quien actúa en su carácter de Director Ejecutivo de la COMISIÓN PARA EL CONTROL DE 

INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA, nombrado por Acuerdo Ejecutivo Número (FECHA DEL 

ACUERDO EJECUTIVO) y en funciones a partir de la misma fecha y (NOMBRE Y GENERALES 

DEL GERENTE GENERAL O REPRESENTANTE DE LA EMPRESA),  actuando como gerente 

general de la empresa (NOMBRE Y LAS GENERALES DE LA EMPRESA); hemos convenido 

celebrar como a efecto celebramos el presente contrato sujeto a las siguientes estipulaciones: 

PRIMERA.- DEFINICIONES.-LA COMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL 

VALLE DE SULA, entidad creada mediante Decreto Ejecutivo No.PCM–17-2010 de fecha 04 de mayo 

de 2010, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 32,211 de fecha 14 de mayo de 2010, a quien 

en lo sucesivo se le designará como "LA COMISIÓN" y el señor (NOMBRE DEL GERENTE 

GENERAL O REPRESENTANTE DE LA EMPRESA) , quien actúa como gerente general de la ( 

NOMBRE DE LA EMPRESA)  , a quien en lo sucesivo se le designará como "EL CONTRATISTA". 

SEGUNDA. "EL CONTRATISTA" con los elementos y maquinaria suficiente que suministrará por su 

cuenta, se obliga a ejecutar el proyecto denominado: (NOMBRE DEL PROYECTO). Las actividades 

consisten en (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DEL PROYECTO) 

TERCERA.- PLAZO DE  EJECUCIÓN.-  "EL CONTRATISTA",  se  compromete  a  ejecutar  la obra 

convenida en un plazo de (PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA)  DIAS CALENDARIO, 

contados a partir de la fecha en que se fije la Orden de Inicio por escrito que emitirá "LA COMISIÓN" y 

deberá comenzar los trabajos en un período no mayor de Quince (15) días calendario. Por cada día de 

demora o de atraso injustificado en la entrega de la obra "EL CONTRATISTA" deberá pagarle a "LA 

COMISION" por concepto de multa por daños y perjuicios un monto del (PORCENTAJE DE MULTA 

DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 

LA REPUBLICA) por día del monto total del contrato hasta la completa entrega de la obra a 

satisfacción de "LA COMISION". El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la 

totalidad de las obras es de hasta (MONTO CALCULADO) del monto final del contrato y hasta un 

máximo de (NUMERO DÍAS) días calendarios. CUARTA. - REQUISITOS PREVIOS A LA EMISIÓN 

DE LA ORDEN DE INICIO.- Antes de proceder a la emisión de la orden de inicio y de acuerdo al 

artículo Nº. 68 de la Ley de contratación del estado “EL CONTRATISTA” deberá presentar la siguiente 

documentación: 1) Garantía de cumplimiento de contrato y, si lo hubiere, garantía por anticipo de fondos; 

2) Bitácora adquirida en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH); 3) Fotografía del Rótulo 

del proyecto en el sitio de la obra; 4) Metodología y Cronograma actualizado de ejecución de la obra; 5) 
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Nómina del personal técnico a utilizar para el desarrollo de la obra; 6) El listado de la maquinaria y el 

equipo a utilizar en la obra; 7)Pólizas y certificados de seguro; 8) Constancia de registro del Contrato en 

la Camara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO). QUINTA.- PRECIO UNITARIO 

DEL CONTRATO.- Los precios unitarios de la obra son los que se especifican en el cuadro de 

cantidades, precios unitarios y costos de esta misma cláusula, para la construcción y reparación de la obra 

terminada con todas las especificaciones. Es responsabilidad exclusivamente de “EL CONRATISTA” el 

pago de las siguientes actividades: A) Pago de cuadrilla de topografía para las labores de control. B) Pago 

de combustible, lubricantes y repuestos del equipo de “EL CONTRATISTA”. C) Costo de operadores, 

ayudantes, peones y personal que sean necesarios para la ejecución de la obra. D) Pago de alimentación, 

alojamiento, transporte, salarios, prestaciones sociales y laborales del personal de “EL CONTRATISTA”. 

E) Traslado de la maquinaria al sitio del proyecto y su retiro. F) Cualquier otro gasto que se genere en la 

ejecución de la obra; “LA COMISION” se limitará únicamente a cancelar a “EL CONTRATISTA” los 

precios pactados de acuerdo a la siguiente tabla que se identifica como “CUADRO DE CANTIDADES 

DE OBRA” y las modificaciones que pudiesen surgir a través de addendas y órdenes de cambio. 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA 

N. Actividad Unidad Cantidad

Precio 

Unitario Precio Total

1

2

3

 

SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO.- El valor del presente contrato será por la cantidad de (AQUÍ VA 

EL MONTO DEL PROYECTO), de acuerdo a las cantidades y montos expresados en la tabla de la 

Cláusula QUINTA de este contrato y será financiado con fondos del Gobierno de la República de 

Honduras, según Cuenta dela TesoreríaGeneral de la República, a través del Sistema Integrado de 

Administración Financiera, (SIAFI). SEPTIMA.- ANTICIPO.- "EL CONTRATISTA" podrá recibir un 

QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total del contrato como anticipo. Por el anticipo que "EL 

CONTRATISTA" reciba le será deducido en un mismo porcentaje en cada estimación de trabajo, hasta 

completar la totalidad del anticipo. "EL CONTRATISTA" deberá presentar a más tardar dentro de los 

QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO siguientes de haberse firmado el contrato una caución que garantice el 

CIEN POR CIENTO (100%) del anticipo y tendrá una duración de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO 

después del plazo de ejecución de la obra y sus modificaciones objeto de este Contrato. Dicha caución 

deberá cubrir a partir de la fecha de la emisión de la Orden de Inicio al cien por ciento (100%) el plazo de 

ejecución más  noventa (90) días calendario después del término de ejecución de la obra y sus respectivas 

modificación. De acuerdo al artículo Nº.179 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado “EL 
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CONTRATISTA” está obligado a presentar a la Administración un informe sobre la inversión del anticipo, 

los cuales serán objeto de comprobación por el Supervisor asignado. En caso de que “EL CONTRATISTA”, 

no solicite el anticipo, este tendrá que manifestarlo por escrito ante “LA COMISION”. OCTAVA.- 

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.- "LA COMISIÓN" a través de un Ingeniero Civil supervisará la 

ejecución de los proyectos con el propósito de velar por la buena calidad de la obra y hacer que se cumplan 

las especificaciones técnicas para la buena ejecución del proyecto, así mismo inspeccionará todo el trabajo 

de control y aprobación de la calidad, eficiencia y cantidad de equipo, revisar y certificar estimaciones de 

pago, programas, informes y notificará a "LA COMISIÓN" tan pronto como sea posible de cualquier hecho 

o condición que pueda demorar la terminación del proyecto y deberá habilitar una BITÁCORA, numerada y 

sellada, como un registro de los proyectos, anotando incidentes, consultas, entregas de documentos, visitas 

oficiales, estado climatológico del tiempo etc. La Bitácora, estará accesible y a disposición tanto del 

Supervisor como del Contratista, quien nombrará un Ingeniero Civil Colegiado, como residente del proyecto 

y deberá ser leída y firmada a diario por sus representantes. NOVENA.- CAUCIONES.- La Orden de Inicio 

será emitida por la administración dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la fecha de entrega 

del anticipo a cuenta del precio total, si así se hubiere pactado. En la Orden de Inicio se expresa la fecha de 

comienzo de las obras, que no será antes de que el Contratista reciba el anticipo referido en la cláusula 

SEPTIMA de este Contrato. “EL CONTRATISTA” deberá presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento de 

Contrato para garantizar la ejecución de la obra por un monto correspondiente al Quince por ciento (15%) 

del monto de contrato, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes de haberse firmado el mismo, 

junto con la  Caución por anticipo de fondos. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá cubrir a 

partir de la fecha de la Orden de Inicio el plazo de ejecución más los NOVENTA (90) días calendario 

después del término de ejecución de la obra y sus respectivas modificación y deberá reunir los siguientes 

requisitos: A) Su vigencia terminará NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO después de haber vencido el 

plazo dado a "EL CONTRATISTA" para ejecutar la obra convenida.- B) En el caso que “EL 

CONTRATISTA” solicite una ampliación del plazo de ejecución establecido en el contrato, por un término 

mayor de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO “EL CONTRATISTA” deberá ampliar la vigencia de las 

garantías de cumplimiento de contrato y de anticipo de fondos de manera que venzan NOVENTA (90) 

DÍAS CALENDARIO después del nuevo plazo establecido y de no legalizarse dicha modificación o 

cualquier otra en el término de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO a partir de la solicitud formal, "LA 

COMISIÓN" intervendrá la caución para garantizar el cumplimiento del Contrato.- C) Las cláusulas de las 

condiciones generales de la caución y de las condiciones especiales si las hubiese, que sean incompatibles 

con lo establecido en este Contrato se tendrán como no puestas.- D) Una vez comprobadas las causas de 

Rescisión establecidas en la cláusula DÉCIMA SEPTIMA de este Contrato la Institución que haya emitido 

la caución rendida, deberá hacerla efectiva en el momento en que "LA COMISIÓN" requiera su pago a más 

tardar en un término de SIETE (7) DÍAS CALENDARIO. DECIMA.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO.- El 
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plazo de ejecución del presente Contrato podrá ser ampliado por las siguientes causas: A) Por fuerza mayor 

o caso fortuito debidamente comprobado, se entenderán los acontecimientos imprevistos fuera del control de 

"EL CONTRATISTA", incluyendo pero no limitándose a actos de enemigos públicos, incendios, 

inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, desabastecimiento a nivel nacional de materiales a 

utilizarse en el proyecto, etc.- Este Contrato podrá ser ampliado en el plazo y/o el monto por estas causas, 

cuando a juicio de "LA COMISIÓN" se justifique la determinación a tomarse, o darse por terminado de 

acuerdo a lo establecido en esta cláusula o en cualquier momento, si durante el período de ejecución se 

presentaren lluvias de gran intensidad y/o de larga duración en las zonas de trabajo; y/o también se dieren 

lluvias en la cuenca media y alta del Valle de Sula y/o se hicieran descargas de caudales desde la represa 

hidroeléctrica FRANCISCO MORAZÁN, provocando cualquiera de los casos antes señalados, aumentos de 

caudales en el área de trabajo, inundando las zonas de trabajo, la supervisión suspenderá las labores y se 

interrumpirá el conteo del período de ejecución hasta que se normalice la situación.- La supervisión 

presentará el informe respectivo a "LA COMISIÓN" adjuntando los reportes meteorológicos y/o de la 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a fin de proceder de conformidad previa aprobación de "LA 

COMISIÓN".-  B) Por causa de lluvias; se entenderá como atraso de lluvia, no solo el día que la misma se 

presente y paralice los trabajos de "EL CONTRATISTA" sino que también las consecuencias de las mismas, 

tales como el atraso que las lluvias causen por daños a las zonas de trabajo y a las áreas de extracción de 

materiales y a la crecida de los ríos, de los cuales "EL CONTRATISTA" está obteniendo los agregados 

necesarios para la obra, pero no limitándose a la imposibilidad de trabajar adecuadamente y en buena forma 

los días siguientes al de la lluvia.- De todo esto el Ingeniero Supervisor dará fe y extenderá la 

correspondiente nota de atraso.- C) Por el tiempo necesario si el caso lo justifica, para la ejecución de los 

trabajos extras o adicionales que la "LA COMISIÓN" haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional será 

determinado por mutuo acuerdo entre las partes, debiendo firmarse una carta de prórroga la cual legalizará la 

modificación, en tal caso "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la caución original rendida, de manera que 

cubra satisfactoriamente el cumplimiento del Contrato por el resto del Período objeto de la ampliación. 

DÉCIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAS.- Conforme  a las especificaciones "LA COMISIÓN", podrá 

ordenar los trabajos extras, trabajos imprevistos, hacer cambios o alteraciones siempre y cuando los 

considere necesarios o convenientes para la obra, estipulándose sin embargo, que antes de iniciarlos, "LA 

COMISIÓN" previo informe del SUPERVISOR, expedirá la orden correspondiente. Dichos trabajos serán 

pagados a los precios del Contrato o a los conceptos nuevos establecidos por "EL CONTRATISTA" y "LA 

COMISIÓN" si no existiesen en los documentos de propuesta o cuando no hubiesen sido fijados en los 

trabajos incluidos en el precio unitario establecido en la cláusula QUINTA. Asimismo el Supervisor 

autorizado por "LA COMISIÓN" podrá variar los renglones de trabajo más o menos y de acuerdo a la 

conveniencia de la obra siempre y cuando estos cambios no modifiquen el valor original contratado.  

DÉCIMA SEGUNDA.- DEL PERSONAL.- "EL CONTRATISTA" queda obligado a mantener todo el 

personal requerido de conformidad a los pliegos de condiciones para garantizar la eficiente ejecución del 
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proyecto."LA COMISIÓN" a través de la supervisión podrá exigir a "EL CONTRATISTA" el retiro 

inmediato del personal que observe mala conducta, sea incompatible o negligente en el cumplimiento de sus 

obligaciones, y “EL CONTRATISTA” deberá sustituirlo inmediatamente por personal calificado. DÉCIMA 

TERCERA.- DEL EQUIPO.- Queda convenido que "EL CONTRATISTA" deberá mantener el equipo 

requerido de conformidad a los pliegos de condiciones en buen estado de operación, pudiendo retirarlo o 

reemplazarlo únicamente con el acuerdo de la Supervisión previa autorización de "LA COMISIÓN". La 

maquinaria que a juicio de la Supervisión previa comprobación técnica  no  esté en buenas condiciones de 

funcionamiento será retirada de la obra para lo cual será necesario únicamente que la supervisión lo ordene 

mediante simple nota y su reemplazo deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días calendario a la 

notificación, asimismo "EL CONTRATISTA" colocará en el sitio del proyecto durante su ejecución y en un 

lugar visible, un rótulo de las características que estipule el Departamento de Ingeniería. DÉCIMA 

CUARTA.- CAMBIO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO.-"LA COMISIÓN" podrá en cualquier 

momento, mediante orden escrita, hacer cambios dentro de los términos de este Contrato.  Si tales cambios 

dan lugar a un aumento en el alcance del trabajo y en el plazo necesario para la ejecución o que afecte 

cualquier disposición del mismo, se hará un ajuste equitativo y negociado en el pago a "EL 

CONTRATISTA", y en el plazo de ejecución del Contrato. En el caso que "LA COMISIÓN" solicitare a 

"EL CONTRATISTA" servicios en adición o fuera de los trabajos previstos en la cláusula SEGUNDA o 

hiciese cambios en dichos alcances de los trabajos, "LA COMISIÓN" los solicitará por escrito y "EL 

CONTRATISTA" presentará una propuesta con los mismos precios de su oferta original en aquellos 

conceptos iguales a los de la oferta y precios razonables para aquellos conceptos nuevos no contemplados en 

el cuadro de cantidades de obra que forman parte de este Contrato.- De cualquier manera, la modificación 

que hubiera a dicho Contrato deberá hacerse en la misma forma en que se suscribe el presente Contrato. 

DÉCIMA QUINTA.-  FORMA DE PAGO.-"EL CONTRATISTA" preparará la Estimación de Trabajo, 

correspondiente a los períodos contractuales, conforme a la obra real ejecutada y a los precios unitarios 

pactados en el cuadro de cantidades de obra según lo establecido en la cláusula quinta, y la entregará al 

Supervisor para su respectiva revisión y aprobación. Este acompañará la estimación con un informe bien 

detallado y lo presentará al Departamento de Ingeniería de "LA COMISIÓN". Una vez finalizada y para 

efectos de liquidar la obra, “EL CONTRATISTA” deberá presentar a “LA COMISIÓN”, antes de que venza 

el plazo de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, una Garantía de Calidad de Obra equivalente al cinco 

por ciento (5%) del monto total de la obra ejecutada. DECIMA SEXTA.- RETENCIONES.- A) De acuerdo 

con lo que establece el artículo 104 de la Ley de Contratación del Estado, una vez finalizada la obra “EL 

CONTRATISTA” deberá sustituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato por una Garantía de Calidad de 

obra equivalente al cinco porciento (5%) del monto total de la obra ejecutada y con vigencia de Doce (12) 

meses, debiendo presentar la misma dentro del término de tres (3) días posteriores a la fecha en se emita la 

correspondiente acta de recepción, con fecha de inicio de vigencia del día en que se emita la caución, 
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siempre que no hubiesen reclamos pendientes de terceros que a juicio de la administración, pudieran tener 

fundamento.- Esta disposición no será interpretada como que eximiera a "EL CONTRATISTA" de su 

completa responsabilidad en cuanto a la buena calidad de los trabajos realizados y los materiales utilizados 

por los cuales se han hecho pago o por la restauración de cualquier trabajo dañado y no se interpreta la 

misma como renunciación del derecho de "LA COMISIÓN" para exigir el cumplimiento del Contrato. B) 

Asimismo de acuerdo al Artículo Nº.50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a “EL CONTRATISTA” se 

le deducirá por concepto del Impuesto Sobre la Renta el doce punto cinco porciento (12.5%) sobre las 

utilidades establecidas en la ficha de costos del presente contrato, lo cual podrá eximirse al presentar “EL 

CONTRATISTA” una constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta emitida por la Comisionada 

Presidencial Administracion Tributaria (CPAT).  Los pagos de estimación de trabajo se harán dentro de un 

período no mayor de TREINTA (30) DÍAS calendario. Para efectos de legalizar la finalización de la obra 

“EL CONTRATISTA” deberá publicar un (1) aviso en un (1) periódico de mayor circulación del País, en el 

que especifique que ha finalizado los trabajos motivo de este contrato. C) Se retendrá un DOS POR 

CIENTO (2%) del monto de la estimación siguiente a la No presentación del programa de ejecución 

actualizado de conformidad con la Clausula 27.1 y 27.3 de las condiciones generales del contrato estipuladas 

en los pliegos de condiciones. D) También se retendrá un DOS POR CIENTO (2%) del monto total del 

contrato por no cumplir con la presentación de los planos actualizados y los Manuales de operación y 

mantenimiento de conformidad con las clausulas 57.1 y 57.2 de las condiciones generales del contrato 

estipuladas en los pliegos de condiciones. DÉCIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- "LA 

COMISIÓN" podrá rescindir este Contrato en los casos siguientes: A) Cuando "EL CONTRATISTA" no 

presente la caución de Garantía de Cumplimiento de Contrato dentro de los QUINCE (15) Días calendario 

siguientes de haberse firmado el contrato.- B) Por el atraso injustificado de "EL CONTRATISTA" en dar 

comienzo a las obras por más de QUINCE (15) Días calendario a partir de la fecha en que reciba la Orden de 

Inicio.- C) Cuando "EL CONTRATISTA" en cualquier tiempo demore el avance de la obra en un período 

continuo durante más de QUINCE (15) DÍAS  Calendario.- D) Por insolvencia de "EL CONTRATISTA", 

mediante su declaración de estado de quiebra o suspensión de pagos.- "EL CONTRATISTA" ceda, traspase, 

o que a cualquier título transmita el presente Contrato en todo o en parte sin aprobación escrita de "LA 

COMISIÓN".- E) Porque "EL CONTRATISTA", previa comprobación, deje de cumplir con cualquiera de 

las obligaciones a su cargo derivadas de este Contrato y de las ordenes de "LA COMISIÓN".- F) Cuando 

"EL CONTRATISTA" haya retrasado injustificadamente la ejecución de la obra convenida en un TREINTA 

POR CIENTO (30%) de lo establecido en el Programa de Trabajo, se reconocerá a "EL CONTRATISTA" 

únicamente la cantidad de la obra ejecutada y aceptada hasta la fecha de Notificación de Rescisión. En este 

caso se retendrá el pago, hasta que se hagan las liquidaciones correspondientes y si resultare un saldo a favor 

de "LA COMISIÓN" por concepto de daños y perjuicios dicho pago se aplicará a su cancelación.- G) Por 

falta de rendimiento de la maquinaria, conforme a lo establecido en la cláusula DÉCIMA TERCERA de este 

Contrato hasta un máximo del SESENTA POR CIENTO (60%) del grupo de máquinas, siempre y cuando 
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éstas no hayan sido sustituidas en un plazo establecido de CINCO (5) DÍAS Calendario.- H) Porque "EL 

CONTRATISTA" desobedezca reiteradamente las órdenes técnicas dadas por el Supervisor "LA 

COMISIÓN" podrá realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Institución, el monto de 

la caución que "EL CONTRATISTA" haya rendido para garantizar la ejecución del Contrato y cuando las 

circunstancias así lo ameriten, "EL CONTRATISTA", deberá pagar, además de dicha caución, la cantidad 

que corresponda por daños y perjuicios en su amplio concepto causados a "LA COMISIÓN" por 

incumplimiento de Contrato, para lo cual se somete expresamente al tribunal que designe "LA 

COMISIÓN".- I) Por razones presupuestarias establecidas en el Articulo 72 de las Disposiciones Generales 

del Presupuesto de Ingresos y Egresos, Ejercicio Fiscal 2016.-  Por su parte "EL CONTRATISTA" podrá 

rescindir este Contrato cuando "LA COMISIÓN", injustificadamente incurra en mora por falta de pago en 

dos estimaciones consecutivas, lo cual solo le dará derecho a reclamar el valor que le corresponda por la 

obra ejecutada al momento de la rescisión y por ende "LA COMISIÓN" no le reconocerá daños y perjuicios 

por ningún concepto. Este Contrato podrá ser resuelto por las causales establecidas en el Artículo 127 de la 

Ley de Contratación del Estado. DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN DE TRABAJOS POR 

DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”.- "LA COMISIÓN" por causas de fuerza mayor o caso fortuito o por 

causa de interés público calificada por "LA COMISIÓN", o por cualquier otra causa que ésta determine 

conveniente para el proyecto, puede en cualquier momento dar por terminados los trabajos de este Contrato, 

total o parcialmente, mediante Notificaciones Escritas a "EL CONTRATISTA", indicando los motivos de la 

terminación. Dicha terminación se hará en la forma y de acuerdo con la información que se dé en la 

notificación y no perjudicará ningún reclamo anterior que cualquiera de las partes hubiese formalizado. Al 

recibir dicha notificación "EL CONTRATISTA" inmediatamente descontinuará, a menos que la notificación 

especifique lo contrario, todos los trabajos y la tramitación de pedidos de materiales, facilidades o 

suministros relacionados con la parte del Contrato, que se dé por terminado y procederá a cancelar lo más 

pronto posible todos los pedidos o subcontratos que se relacionen con la parte del Contrato que se ha dado 

por terminado. Si la ejecución de las obras de este Contrato se da por terminada "LA COMISIÓN" solo 

reembolsará a "EL CONTRATISTA" los gastos siguientes que sean razonables y necesarios efectuar 

después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato, los cuales deben ser previamente justificados por 

“EL CONTRATISTA" y aprobados por "LA COMISIÓN". DÉCIMA NOVENA.- RECLAMOS.- "EL 

CONTRATISTA" deberá notificar por escrito a "LA COMISIÓN", cualquier intención de presentar un 

reclamo o solicitar extensión del tiempo contractual, dando las razones del caso dentro de los CINCO (5) 

DÍAS CALENDARIO después del comienzo de la causa que es base del reclamo.- Si "EL CONTRATISTA" 

no somete el reclamo o la notificación de intención de reclamo dentro del período especificado, éste eximirá 

del reclamo a "LA COMISIÓN". VIGESIMA.-  SEGUROS.- El Contratista deberá contratar seguros 

emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la 

fecha de inicio y el vencimiento de la fecha de Garantía de Cumplimiento de Contrato, por los montos 
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totales y los montos deducibles según se describen a continuación: (a)  para pérdida o daño de las Obras, 

Planta y Materiales: (VALOR EN LEMPIRAS ); (b) para pérdida o daño de equipo: NO APLICA;  (c) para 

pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexión con el Contrato: 

(VALOR EN LEMPIRAS );  (d) para lesiones personales o muerte:(i) de los empleados del Contratante: 

(VALOR EN LEMPIRAS );  (ii) de otras personas: (VALOR EN LEMPIRAS ). Si el Contratista no 

proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas 

pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el 

Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una 

deuda del Contratista. VIGESIMA PRIMERA.- SUB – CONTRATACIÓN.- Es entendido que "EL 

CONTRATISTA" no podrá asignar, transferir, comprometer, subcontratar o hacer cualquier otra transacción 

por este Contrato o cualquier parte del mismo o derechos, reclamos u obligaciones de "EL 

CONTRATISTA" aquí establecidos, excepto con el consentimiento escrito de "LA COMISIÓN".- La sesión 

o sub-contratación se sujetará en lo que fuere pertinente y aplicable a este Contrato, a lo dispuesto en los 

Artículos 114,115,116,117 y 118 de la Ley de Contratación del Estado. "EL CONTRATISTA" para efectos 

de sustituir maquinaria defectuosa o para cubrir su Programa de Trabajo, podrá Sub-Contratar a su cuenta y 

riesgo, maquinaria adicional a fin de no retrasar la ejecución del proyecto y deberá presentar certificado de 

propiedad de maquinaria. VIGESIMA SEGUNDA.- EL CONTRATISTA.-Estará obligado a dejar la zona 

limpia de desperdicios, colocación de rótulo del proyecto y la ubicación del mismo en un lugar visible cuyos 

formatos le serán entregados por el Departamento de Ingeniería y que la zona de trabajo presente un buen 

aspecto a la región, cualquier excedente de material deberá dársele el tratamiento correspondiente con 

instrucciones del Supervisor. Restablecer en los sitios ordenados por el Supervisor los cruces, accesos 

cortados, cercos, postes etc. que fueron removidos para ejecutar la obra para evitar daños u obstrucciones a 

terceros, en caso de cualquier reclamo por daños a la propiedad de estos el contratista será el único 

responsable y deberá remunerar estos daños. VIGÉSIMA TERCERA.-DOCUMENTOS DEL 

CONTRATO.- Forman parte de este Contrato y con él constituyen un solo cuerpo legal: A) Notificación de 

la Resolución de Adjudicación, B) Oferta, C) Condiciones Especiales del Contrato, D) Condiciones 

Generales del Contrato, E) Especificaciones, F) Planos de diseño, G) Lista de Cantidades Valoradas 

(Presupuesto de la Obra), H) Cauciones; de anticipo, de cumplimiento, de calidad, I) Constancia de la 

Procuraduría General de la República de no tener juicios pendientes con el Estado, J) Constancia de la 

Comisionada Presidencial Administracion Tributaria (CPAT) con relación al ISR de participante, K) 

Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social, L) Constancia de Inscripción y Clasificación del 

Registro de Contratistas del Estado extendida por la Oficna Normativa de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado de la Republica (ONCAE), M) Bitácora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras , N) 

Polizas de Seguros, Ñ) Orden de Inicio, O) Programa de Trabajo aprobado por el Contratate, P) Enmiendas, 

modificaciones y adendas, Q) Contratos Complementarios (si surgiesen), R) Planos finales, S) Actas de 

Recepción.-VIGÉSIMA CUARTA.-CONFLICTO.- Para dirimir las controversias que surjan de la 
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aplicación de este contrato las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta 

jurisdicción. Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato estará 

únicamente regido por las disposiciones del Derecho Administrativo Vigente y en tal virtud en el goce de 

sus derechos se regirá exclusivamente a lo que dispone esta Ley y a lo expresamente pactado en el mismo. 

Ambas partes aceptan todos los términos estipulados en el presente documento y se comprometen a cumplir 

fielmente el contenido del mismo, en fe de cual firman el presente contrato en la Ciudad de San Pedro Sula, 

Departamento de Cortés, a los (FECHA EN QUE SE FIRMA EL CONTRATO). 

 

 

 

 

(NOMBRE Y FIRMA DEL     (NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE GENERAL) 

DIRECTOR EJECUTIVO                   (NOMBRE DE LA EMPRESA)  

 C.C.I.V.S)   



   

Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

 

Indice de Cláusulas 

 

A. Disposiciones Generales ...............................................................................................45 
1. Definiciones .......................................................................................................... 45 
2.  Interpretación ........................................................................................................ 47 

3. Idioma y Ley Aplicables ....................................................................................... 48 
4. Decisiones del Gerente de Obras .......................................................................... 48 
5. Delegación de funciones ....................................................................................... 48 

6. Comunicaciones .................................................................................................... 48 

7. Subcontratos .......................................................................................................... 48 
8. Otros Contratistas.................................................................................................. 49 
9. Personal ................................................................................................................. 49 

10. Riesgos del Contratante y del Contratista ............................................................. 49 
11. Riesgos del Contratante ........................................................................................ 49 

12. Riesgos del Contratista ......................................................................................... 50 
13. Seguros .................................................................................................................. 50 
14. Informes de investigación del Sitio de las Obras .................................................... 51 

15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato ................................ 51 

16. Construcción de las Obras por el Contratista .......................................................... 51 
17. Terminación de las Obras en la fecha prevista ........................................................ 51 
18. Aprobación por el Gerente de Obras .................................................................... 51 

19. Seguridad .............................................................................................................. 51 
20. Descubrimientos ................................................................................................... 51 

21. Toma de posesión del Sitio de las Obras .............................................................. 52 
22. Acceso al Sitio de las Obras.................................................................................. 52 

23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorías .............................................................. 52 
24. Controversias ........................................................................................................ 52 
25. Procedimientos para la solución de controversias ................................................ 52 
26. Recursos contra la resolución del Contratante ...................................................... 53 

B. Control de Plazos ..........................................................................................................53 
27. Programa ......................................................................................................................... 53 
28. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación ..................................................... 53 

29. Aceleración de las Obras ...................................................................................... 54 
30. Demoras ordenadas por el Gerente de Obras ........................................................ 54 
31. Reuniones administrativas .................................................................................... 54 
32. Advertencia Anticipada ........................................................................................ 54 

C. Control de Calidad ........................................................................................................55 

33. Identificación de Defectos .................................................................................... 55 
34. Pruebas .................................................................................................................. 55 



44  

35. Corrección de Defectos ......................................................................................... 55 
36. Defectos no corregidos ......................................................................................... 55 

D. Control de Costos ..........................................................................................................56 
37. Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) ..................................... 56 

38. Desglose de Costos ............................................................................................... 56 
39. Variaciones ........................................................................................................... 56 
40. Pagos de las Variaciones ....................................................................................... 56 
41. Proyecciones  de Flujo de Efectivos ..................................................................... 57 
42. Estimaciones de Obra ........................................................................................... 57 

43. Pagos ..................................................................................................................... 58 
44. Eventos Compensables ......................................................................................... 58 
45. Impuestos .............................................................................................................. 60 

46. Monedas ................................................................................................................ 60 
47. Ajustes de Precios ................................................................................................. 60 
48. Multas por retraso en la entrega de la Obra .......................................................... 60 

49. Bonificaciones....................................................................................................... 60 
50. Pago de anticipo .................................................................................................... 60 

51. Garantías ............................................................................................................... 61 
52. Trabajos por día .................................................................................................... 61 
53. Costo de reparaciones ........................................................................................... 62 

E. Finalización del Contrato ..............................................................................................62 
54. Terminación de las Obras ..................................................................................... 62 

55. Recepción de las Obras ......................................................................................... 62 
56. Liquidación final ................................................................................................... 63 

57. Manuales de Operación y de Mantenimiento ....................................................... 63 
58. Terminación del Contrato ..................................................................................... 63 

59. Fraude y Corrupción ....................................................................................................... 65 
60. Pagos posteriores a la terminación del Contrato ................................................... 66 
61. Derechos de propiedad .......................................................................................... 67 

62. Liberación de cumplimiento ................................................................................. 67 
 

 

 



 45 

Condiciones Generales del Contrato 
 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  

 

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta 

por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la 

Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 

de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier 

controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 

24 y 25 de estas CGC,  

(b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra) es la lista debidamente preparada por el Oferente, con 

indicación de las cantidades y precios, que forma parte de  la 

Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de 

estas CGC 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las 

Obras, certificada  por el Gerente de Obrasde acuerdo con la 

Subcláusula 54.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato  entre el Contratante y el 

Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. 

Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 

de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta 

para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el 

Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación  

que fue completado y entregado por el Contratista al 

Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación y 

subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las 

disposiciones del Contrato. 

(i) Días significa días calendario; 

(j) Meses significa meses calendario. 
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(k) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se 

pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos 

del Contratista, en adición  a los pagos por concepto de los 

materiales y planta conexos. 

(l) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 

terminada conforme al Contrato. 

(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 

certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el 

Contratista ha corregido los defectos. 

(n) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 

estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a 

partir de la fecha de terminación. 

(o) Los Planos incluye los cálculos y otra información 

proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la 

ejecución del Contrato. 

(p) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista 

para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(q) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que 

han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras 

para la construcción de las Obras. 

(r) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 

indicado en la Notificación de la Resolución de Adjudicación 

del Contratante. 

(s) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha 

en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y 

que se especifica en las CEC.  Esta fecha podrá ser 

modificada únicamente por el Contratante mediante una 

prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

(t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 

consumibles, utilizados por el Contratista para ser 

incorporados en las Obras. 

(u) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 

función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(v) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en 

las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por 

el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en 

reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la 

ejecución de las Obras. 
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(w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las 

CEC. 

(y) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, 

incluidos en los documentos de licitación, son informes de 

tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las 

condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las 

Obras. 

(z) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 

incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición 

hecha o aprobada por el Contratante. 

(aa) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el 

Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que 

está estipulada en las CEC.  No coincide necesariamente con 

ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las 

Obras. 

(bb) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada 

por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del 

Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 

diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias 

para la construcción o instalación de las Obras. 

(dd) Una Variación es una instrucción impartida por el 

Contratante que modifica las Obras. 

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al 

Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como 

se define en las CEC. 

 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, 

el singular significa también el plural, y el masculino significa 

también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 

cláusulas no tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que se 

usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se 

las defina específicamente.  El Gerente de Obras proporcionará 

aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 

Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 
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Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha 

de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la 

totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en 

el siguiente orden de prioridad: 

(a) Contrato, 

(b) Notificación de la Resolución de Adjudicación, 

(c)  Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique 

que forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato será el español y la ley que lo regirá será 

la hondureña. 

4. Decisiones del 

Gerente de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 

representación del Contratante, podrá dirigir órdenes e 

instrucciones al Contratista para la correcta ejecución del 

contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones 

contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de 

Contratación del Estado y su Reglamento 

5. Delegación de 

funciones  

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá 

delegar en otras personas, cualquiera de sus deberes y 

responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación 

de funciones, después de notificar al Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 

referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas 

cuando sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán 

en vigor una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 

aprobación del Contratante.  La subcontratación no altera las 

obligaciones del Contratista. 

7.2     La aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por escrito, 

con indicación de su objeto y de las condiciones económicas. Los 

trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta 
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por Ciento (40%) del monto del Contrato. 

7.3     Tampoco podrá el Contratista ceder el Contrato sin la aprobación 

por escrito del Contratante. 

8. Otros 

Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 

otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de 

Otros Contratistas indicada en las CEC.  El Contratista también 

deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se 

describen en dicha Lista.  El Contratante podrá modificar la Lista de 

Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 

Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las 

CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u 

otro personal aprobado por el Gerente de Obras.  El Gerente de 

Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las 

calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del 

personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que 

figura en la Lista. 

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas 

que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha 

persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días 

siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos 

relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del 

Contratante y del 

Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen 

que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los 

que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 

daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por las Obras, 

o con el objeto de realizar las Obras, como resultado 

inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la 

ley, o interferencia con los derechos legales por parte del 

Contratante o cualquiera persona empleada por él o 

contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, 
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en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en 

el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o 

contaminación radioactiva que afecte directamente al país 

donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos,  será riesgo del Contratante 

la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la 

pérdida o daños como consecuencia de:  

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y 

que no constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después 

de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de 

lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad 

(incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) 

no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre 

conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período 

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 

de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los 

montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos 

constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, 

Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la 

Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar 

indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas 

requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios 

ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 

exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 

certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 
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recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 

adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 

del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 

pólizas de seguro. 

14. Informes de 

investigación del 

Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 

investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además 

de cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas acerca 

de las Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de 

las Obras por el 

Contratista 

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras  de conformidad 

con las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de 

las Obras en la 

fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha 

de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 

hubiera  presentado, con las actualizaciones que el Contratante 

hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de 

Terminación. 

18. Aprobación por el 

Gerente de Obras 

18.1 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 

provisionales. 

18.2 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las 

obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 

las obras definitivas deberán ser aprobados previamente por el 

Gerente de Obras antes de su utilización. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 

actividades en el Sitio de las Obras. 

19.2 El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e 

implementos necesarios de protección y tomará las medidas 

necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la 

higiene y seguridad en el trabajo, según las disposiciones sobre la 

materia. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de 

gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras 
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será de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá notificar al 

Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las 

instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de posesión 

del Sitio de las 

Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad 

del Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna 

parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el 

Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y 

que ello constituye un evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 

las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 

persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a 

cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar 

trabajos relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de 

Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y 

teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del 

Estado y su Reglamento. 

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, 

registros contables y archivos del Contratista relacionados con la 

presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice 

auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo 

requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera 

conservan todos los documentos y registros relacionados con el 

proyecto financiado por el Banco, por un período de cinco (5) 

años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al 

Banco todo documento necesario para la investigación pertinente 

sobre denuncias de fraude y corrupción y ordenará a los 

individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan 

conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a 

las consultas provenientes de personal del Banco. 

24. Controversias 

 

24.1 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se 

resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante, 

deberá ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictará su 

resolución y la comunicará al reclamante. 

 

25. Procedimientos 

para la solución 

de controversias 

 

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretará mediante 

acto administrativo motivado, las cláusulas objeto de la 

discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se 

ejercitará por medio del órgano administrativo de mayor jerarquía 

responsable de la ejecución del contrato, con audiencia del 

Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales que 

correspondan.  
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26. Recursos contra 

la resolución del 

Contratante 

 

26.1 Contra la resolución del Contratante quedará expedita la vía judicial 

ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las 

CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje. 

 
 

B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de 

la Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Contratista 

presentará al Gerente de Obras, para su opinión y posterior 

aprobación por el Contratante, un Programa en el que consten las 

metodologías generales, la organización, la secuencia y el 

calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las 

Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 

calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 

cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su opinión 

y posterior aprobación por el Contratante, un Programa con 

intervalos iguales que no excedan el período establecidos en las 

CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado 

dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el monto 

especificado en las CEC de la próxima estimación de obra y 

continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la 

fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa 

atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa no modificará de manera alguna las 

obligaciones del Contratista.  El Contratista podrá modificar el 

Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en 

cualquier momento.  El Programa modificado deberá reflejar los 

efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables. 

28. Prórroga de la 

Fecha Prevista de 

Terminación 

28.1 El Contratante deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación 

cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una 

Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la 

Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte 

medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos 

pendientes y que le genere gastos adicionales. 

28.2 El Contratante determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de 

Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a 
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la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decisión 

sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y 

proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no 

hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere 

cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será 

considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de 

Terminación. 

29. Aceleración de las 

Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 

antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Contratante deberá 

solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la 

necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el 

Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 

Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el 

Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas  con precios del Contratista para acelerar la 

ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas 

propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas 

se incorporarán al Precio del Contrato. 

30. Demoras 

ordenadas por el 

Gerente de Obras 

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la 

iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 

Obras. 

31. Reuniones 

administrativas 

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a 

la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de 

dichas reuniones será la revisión de la programación de los 

trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados 

conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada 

descrito en la Cláusula 32. 

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 

reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los 

asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con 

posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar 

por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en 

relación con las medidas que deban adoptarse. 

32. Advertencia 

Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible 

sobre futuros posibles eventos  o circunstancias específicas que 

puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del 

Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Gerente de 

Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación 

de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia 

podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de 

Terminación.  El Contratista deberá proporcionar dicha 

estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. 
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32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación 

y consideración de posibles maneras en que cualquier participante 

en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 

circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 

consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. 

C. Control de Calidad 

33. Identificación de 

Defectos 

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le 

notificará de cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no 

modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El 

Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un 

defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier 

trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún 

defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 

que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 

algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 

Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se 

encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento 

Compensable. 

35. Corrección de 

Defectos 

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de 

que tenga conocimiento antes de que finalice el Período 

de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 

terminación y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad 

por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 

dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de 

Obras. 

36. Defectos no 

corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último 

estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista 

deberá pagar dicho monto. 
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D. Control de Costos 

37. Lista de 

Cantidades 

Valoradas 

(Presupuesto de 

la Obra)1 

37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) deberá 

contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, 

las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el 

Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa 

para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la 

cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para 

cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra). 

38. Desglose de 

Costos2 

38.1 Si el Contratante o el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista 

deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes 

a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas 

(Presupuesto de la Obra). 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas 

actualizados que presente el Contratista y deberán ser autorizadas 

por escrito por el Contratante.  

39.2  Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio 

Inicial del Contrato se formalizarán mediante modificación del 

Contrato. 

 

40. Pagos de las 

Variaciones 

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá 

presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 

Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días 

siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente 

de Obras así lo hubiera determinado.  El Gerente de Obras deberá 

analizar la cotización antes de opinar sobre la Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con 

un rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto 

de la Obra) y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de 

trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en el 

costo unitario por encima del límite establecido en la Subcláusula 

38.1, para calcular el valor de la Variación se usará el precio 

indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra).  Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el 
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calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la 

Variación no coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades 

Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista deberá 

proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros 

pertinentes de los trabajos. 

40.3 Si el Contratante no considerase la cotización del Contratista 

razonable, el Contratante podrá ordenar la Variación y modificar el 

Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos 

de la Variación sobre los costos del Contratista. 

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variación no permite 

obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se 

solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un 

Evento Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales 

que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia 

Anticipada pertinente. 

41. Proyecciones  de 

Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá 

proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del 

flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes 

monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea 

necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. 

42. Estimaciones de 

Obra 

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales 

por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 

acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de 

conformidad con la Subcláusula 42.2.  

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del 

Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 

Gerente de Obras. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 

cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de 

Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en una 

estimación anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que 

se hubiera aprobado anteriormente en consideración de 

información más reciente. 
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43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para  deducir los pagos de anticipo y 

las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 

de la estimación de obras aprobada por el Gerente de Obras 

dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada certificado. Si 

el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se 

deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El 

interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado 

debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es 

emitido, a la tasa de interés promedio para operaciones activas 

vigente en el sistema bancario nacional determinada 

mensualmente para la respectiva moneda por la Oficina 

Normativa de Contratación y Adquisiciones, en consulta con el 

Banco Central de Honduras. 

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimación 

posterior o como resultado de una decisión del Conciliador, 

Arbitro o Juez, se le pagará interés al Contratista sobre el pago 

demorado como se establece en esta cláusula. El interés se 

calculará a partir de la fecha en que se debería haber aprobado 

dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 

efectuarán en las proporciones de las monedas en que está 

expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales 

no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros 

precios en el Contrato. 

44. Eventos 

Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de 

las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de 

acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 

manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 

Contrato. 

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los 

Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias 

para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al 

descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a 

los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos 

no presentaban Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 
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subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 

que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de 

la Notificación de la Resolución de Adjudicación, a partir 

de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el 

Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la 

información disponible públicamente y la inspección visual 

del Sitio de las Obras.   

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con 

una condición imprevista, causada por el Contratante, o de 

ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones 

de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 

servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a 

las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, 

causando demoras o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos 

del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la 

emisión del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide 

que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de 

Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se 

deberá prorrogar  la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de 

Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el 

monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación 

deberá prorrogarse y en qué medida. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada evento compensable en su 

proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará 

el Precio del Contrato como corresponda.  Si el Gerente de Obras 

no considerase la estimación del Contratista razonable, el 

Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el 

Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras 

supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y 

oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 

compensación en la medida en que los intereses del Contratante 

se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso 



60  

oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. 

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras  deberá ajustar el Precio del Contrato si los 

impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 

comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de 

presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de 

Recepción Definitiva.  El ajuste se hará por el monto de los 

cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre 

que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del 

Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las 

CGC. 

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud 

de este Contrato se especifican en las CEC.  

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en  cuenta las fluctuaciones del 

costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.   

 

48. Multas por 

retraso en la 

entrega de la 

Obra 

48.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 

perjuicios conforme al precio por día establecido en las CEC, por 

cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 

Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y 

perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El 

Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se 

adeudaren al Contratista.  El pago por daños y perjuicios no 

afectará las obligaciones del Contratista 

48.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 

deberá corregir en la siguiente estimación de obra los pagos en 

exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de 

liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al 

Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el 

período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las 

tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. 

49. Bonificaciones 49.1 En los casos en que ello se estipule en las CEC, se pagará al 

Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria 

establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le 

pague por acelerar las Obras, si fuere el caso) que la Fecha de 

Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha 

Prevista de Terminación.  El Gerente de Obras deberá certificar 

que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 

54.1 de las CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera 

vencido. 

50. Pago de anticipo 50.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 
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 estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las 

CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía 

Bancaria Incondicional o una Fianza, emitida en la forma y por un 

banco o aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos 

montos y monedas del anticipo. La garantía o fianza deberá 

permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido 

reembolsado, pero el monto de la misma será reducido 

progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El 

anticipo no devengará intereses. 

50.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 

equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilización que 

se requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El 

Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales 

fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros 

documentos al Gerente de Obras. 

50.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que 

haya sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 

reembolsos para determinar la valoración de los trabajos 

realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, 

bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 

51. Garantías  

 

51.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Notificación 

de la Resolución de Adjudicación y por el monto estipulado en las 

CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables 

para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de 

monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.  La validez de 

la Garantía de Cumplimiento excederá en tres (3) meses la Fecha 

Prevista de Terminación. 

51.2 Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada la 

liquidación del contrato, el Contratista sustituirá la garantía de 

cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de la obra, 

con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto 

será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra 

ejecutada. 

52. Trabajos por día 52.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en 

la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de 

trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido 

instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de 

trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera. 

52.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados 
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por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como 

trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar 

dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el 

trabajo todos los formularios que se llenen para este propósito. 

52.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la 

Subcláusula 52.2 de las CGC. 

53. Costo de 

reparaciones 

53.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 

propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales 

que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las 

Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por 

Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus 

propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

54. Terminación de 

las Obras 

54.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuará en forma 

inmediata una inspección preliminar, que acredite que las Obras 

se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se 

consignará en Acta de Recepción Provisional suscrita por un 

representante del órgano responsable de la contratación por el 

Contratante, el Gerente de Obras designado y el representante 

designado por el Contratista. 

54.2   Entiéndese por terminación sustancial la conclusión de la obra de 

acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 

contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que 

procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio, 

atendiendo a su finalidad. 

55. Recepción de las 

Obras 

55.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se 

encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días 

siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, 

el Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe 

del Gerente de Obras. 

55.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar 

correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán 

instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda 

dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de 

acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 

contractuales. 

55.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en 

forma definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y 

revisiones finales. Si así procediere, previo dictamen del Gerente 
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de Obras, se efectuará la recepción definitiva de la obra mediante 

acta suscrita de manera similar a como dispone el artículo 

anterior. 

55.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por 

tramos o partes de la obra un proyecto, la recepción provisional y 

definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en los 

artículos anteriores. Cuando así ocurra,  el plazo de la garantía de 

calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado 

el Contratista se contará a partir de la recepción definitiva de 

cada tramo. 

55.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su 

custodia y vigilancia será de cuenta del Contratista, teniendo en 

cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para 

tal efecto disponga el contrato. 

56. Liquidación final 56.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado 

de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere 

que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del 

Período de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras 

emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y 

certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro 

de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado 

de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del 

Gerente de Obras.  De no encontrarse el estado de cuenta correcto 

y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 28 días  

una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o 

adiciones que sean necesarias.  Si después de que el Contratista 

volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera 

satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto 

que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. 

56.2 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la 

liquidación y ordenar el pago,  en su caso, del saldo resultante, 

debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos. 

57. Manuales de 

Operación y de 

Mantenimiento 

57.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 

operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los 

entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

57.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados 

y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en 

las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el 

Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC 

de los pagos que se le adeuden al Contratista.  

58. Terminación del 58.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la 
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Contrato otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

58.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero 

no estarán limitados a los siguientes: 

(a) Si el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 

Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido 

autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) La suspensión temporal de las obras por un plazo superior a 

dos (2) meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito, 

acordada por la Administración;Gerente de Obras 

(c) La disolución de la sociedad mercantil contratista, salvo en 

los casos de fusión de sociedades y siempre que solicite de 

manera expresa al Contratante su autorización para la 

continuación de la ejecución del contrato, dentro de los diez 

días hábiles siguientes a la fecha en que tal fusión ocurra. 

El Contratante podrá aceptar o denegar dicha solicitud, sin 

que, en este último caso, haya derecho a indemnización 

alguna; 

(d)  La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del 

contratista, o su comprobada incapacidad financiera; 

(e) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del 

plazo de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un 

plazo menor Gerente de Obras; 

(f) Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no 

corregir un defecto determinado constituye un caso de 

incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no 

procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido 

por el Gerente de Obras en la notificación;  

(g) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del 

contrato o de las demás garantías a cargo del contratista 

dentro de los plazos correspondientes; 

(h)  Si el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida 

en el Contrato;  

(i) Si el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por 

el número de días para el cual se puede pagar el monto 

máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo 

estipulado en las CEC. 

(j) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en 

fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su 
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ejecución, conforme a lo establecido la Cláusula 59 de estas 

CGC.  

(k) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas 

convenidas; 

 (l)  La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos 

sean técnicamente inejecutables; 

58.3 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato 

también en los siguientes casos: 

(a)  La suspensión definitiva de las obras o la suspensión 

temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6) 

meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito;  

(b)  La muerte del contratista individual, salvo que los 

herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujeción a 

todas sus estipulaciones; la aceptación de esta circunstancia 

será potestativa del Contratante sin que los herederos 

tengan derecho a indemnización alguna en caso contrario.  

58.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato 

en cualquier momento por motivos de interés público o las 

circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o 

fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que 

imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución. 

58.5 El contrato también podrá ser terminado por el mutuo acuerdo de 

las partes. 

58.6 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender 

los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 

como sea razonablemente posible. 

59. Fraude y 

Corrupción 

 

59.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o personas oferentes por participar o participando en 

procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, 

solicitantes, oferentes, contratistas, consultores  y concesionarios 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes), observar los más altos niveles éticos durante el 

proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un 

contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. 

59.2 El Contratante, así como cualquier instancia de control del Estado 

Hondureño tendrán el derecho revisar a los Oferentes, 

proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 
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concesionarios  sus cuentas y registros y cualesquiera otros 

documentos relacionados con la presentación de propuestas y 

con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría 

por auditores designados por el Contratante, o la respectiva 

instancia de control del Estado Hondureño. Para estos efectos, el 

Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conserven todos los 

documentos y registros relacionados con este Contrato por un 

período de tres (3) años luego de terminado el trabajo 

contemplado en el Contrato; y (ii)  entreguen todo documento 

necesario para la investigación de denuncias de fraude o 

corrupción, y pongan a la disposición del Contratante o la 

respectiva instancia de control del Estado Hondureño, los 

empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que 

tengan conocimiento del Contrato para responder las consultas 

provenientes de personal del Contratante o la respectiva instancia 

de control del Estado Hondureño o de cualquier investigador, 

agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la 

revisión o auditoría de los documentos. Si el Contratista o 

cualquiera de sus subcontratistas incumple el requerimiento del 

Contratante o la respectiva instancia de control del Estado 

Hondureño, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del 

asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de 

control del Estado Hondureño bajo su sola discreción, podrá 

tomar medidas apropiadas contra el contratista o subcontratista 

para asegurar el cumplimiento de esta obligación. 

59.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de 

Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en 

que se pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

 

60. Pagos posteriores 

a la terminación 

del Contrato 

 

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Supervisor deberá emitir un certificado en el que 

conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado y menos el valor 

de las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello 

sin menoscabo de las acciones que procedan para la 

indemnización por daños y perjuicios producidos al Contratante. 

Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto 

de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la 

diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 

trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del 
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retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista 

ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 

Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las 

Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 

emisión de dicho certificado. 

61. Derechos de 

propiedad 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos 

los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, 

los Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en 

estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la 

Liquidación, se considerarán de propiedad del Contratante. 

62. Liberación de 

cumplimiento 

62.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de 

una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de 

control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras 

deberá certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En 

tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la 

brevedad posible después de recibir este certificado.  En caso de 

imposibilidad de cumplimiento, deberá pagarse al Contratista todos 

los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así 

como de cualquier trabajo realizado posteriormente sobre los 

cuales se hubieran adquirido compromisos. 

 





 

Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 

 

A menos que se indique lo  contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de 

emitir los documentos de licitación.  Se deberán adjuntar los programas  e informes que el 

Contratante deberá proporcionar. 

 

 

A. Disposiciones Generales 

 
CGC 1.1 (a) En el presente Contrato no prevé Conciliador. 

 

CGC 1.1 (p) El Contratante es Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de 

Sula. 

 

CGC 1.1 (s) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es 60 dias 

calendarios. 

El oferente propondrá en su cronograma de ejecución el tiempo que estime para 

la terminación de la totalidad de las obras. 

 

CGC 1.1 (v) El Gerente de Obras es: el Ingeniero Civil designado por el Contratante para 

la supervisión. 

 

CGC 1.1 (x) El Sitio de las Obras está ubicado en la Jurisdicción de Tela, departamento de 

Atlántida y está definida en los planos hoja No. 1.-Planta de ubicación e indice. 

CGC 1.1 (aa) La Fecha de Inicio es: La fecha de emisión de la orden de inicio, previa 

presentación de los documentos siguientes:1) Garantía de cumplimiento de 

contrato y, si lo hubiere, garantía por anticipo de fondos; 2) Bitácora 

adquirida en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH); 3) 

Fotografía del Rótulo del proyecto en el sitio de la obra; 4) Metodología y 

Cronograma actualizado de ejecución de la obra; 5) Nómina del personal 

técnico a utilizar para el desarrollo de la obra; 6) El listado de la maquinaria y 

el equipo a utilizar en la obra; 7) Pólizas y certificados de seguro; 8) 

Constancia de registro del Contrato en la Camara Hondureña de la Industria 

de la Construcción (CHICO). 

CGC  1.1 (ee) Las actividades a realizar consisten en la construcción de un muro de gaviones 

y rectificación de cauce. 

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la 

totalidad de las Obras son: No aplica 

 

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:  

(a)      Notificación de la Resolución de Adjudicación, 

(b)      Oferta, 

(c)      Condiciones Especiales del Contrato, 
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(d)      Condiciones Generales del Contrato, 

(e)      Especificaciones, 

(f)      Planos de diseño, 

           (g)      Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) 

           (h)      Cauciones; de anticipo, de cumplimiento, de calidad. 

           (i)       Constancia de la Procuraduría General de la República de no tener    

                      juicios pendientes con el Estado, 

           (j)       Constancia de solvencia de la Comisionada Presidencial          

                     Administracion Tributaria (CPAT) con relación al ISR del                                            

                     participante, 

          (k)      Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), 

          (l)       Constancia de Inscripción y Clasificación del Registro de  

                      Contratistas del  Estado extendida por la Oficina Normativa de  

                      Contrataciones y  Adquisiciones del Estado de la República de  

                      Honduras (ONCAE), 

          (m)      Bitácora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, 

          (n)       Polizas de Seguros,  

          (ñ)       Orden de inicio, 

          (o)       Programa de trabajo aprobado por el Contratante, 

          (p)       Enmiendas, modificaciones y adendas, 

          (q)       Contratos Complementarios (si surgiesen), 

          (r)       Planos finales, 

          (s)       Actas de recepción. 

                  

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas: No Aplica 

 

CGC 9.1 Personal Clave:[ El Oferente deberá proporcionar el listado del personal a 

utilizar en la obra] 

CGC 13.1 El Contratista deberá contratar seguros, para cubrir el periodo comprendido 

entre la fecha de inicio y el vencimiento de la fecha de Garantía de 

Cumplimiento de Contrato. Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles 

serán:  

(a)  para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: 70% Monto del 

Contrato 
 

(b) para pérdida o daño de equipo: No Aplica 

 

(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) en conexión con el Contrato:  30% Monto del Contrato 

 

(d) para lesiones personales o muerte: 

 

(i) de los empleados del Contratante: L. 100,000.00 

 

(ii) de otras personas: L. 100,000.00 
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Nota: El  Contratista deberá entregar al Contratante, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la 

Fecha de Inicio. 

 

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son:  

 Estudio y diseño del Proyecto, 

 Especificaciones técnicas y  

 Planos. 

Nota: Será responsabilidad del Contratista el constatar la naturaleza del 

terreno y las condiciones del sitio. 

 

CGC 21.1 La fecha de Toma de Posesión del Sitio de la Obra será: la fecha cuando se 

emita la orden de inicio y el sitio de la obra es en la Jurisdicción de Tela, 

departamento de Atlántida. 

CGC 26.1 

 
 Contra la resolución del Contratante procederá la vía judicial ante los 

tribunales de lo Contencioso Administrativo. 

 

 

B. Control de Plazos 

 
CGC 27.1  El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de 

Obras dentro de 5 días a partir de la fecha de la Notificación de la Resolución 

de Adjudicación. 

 

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de 15 días 

calendario. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de 

este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el DOS POR CIENTO (2%) de la 

próxima estimación de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago 

que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa 

atrasado. 

 

C. Control de la Calidad 
 

 

CGC 35.1 

 

El Período de Responsabilidad por Defectos es: 5 dias a partir de la Fecha 

de Notificación de defectos por corregir. 

 

 

D. Control de Costos 

 

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Lempiras. 

CGC 47.1 En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos de 51% 
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del monto total del contrato, los montos autorizados en cada estimación de 

obra, se deberán ajustar aplicando el siguiente mecanismo: No Aplica 

El Contrato “no esta” sujeto a ajuste de precios de conformidad con la 

clausula 47 de las CGC. 

 

CGC 48.1  El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las 

Obras es del 0.18% por día. El monto máximo de la indemnización por daños y 

perjuicios para la totalidad de las Obras es de hasta 5% del monto final del 

contrato. 

 

CGC  50.1 El pago por anticipo será de: Hasta un 15% del monto del contrato y se pagará 

al Contratista según disponibilidad de la Secretaria de Finanzas después de 

recibir la documentación solicitada para el trámite de anticipo en la Notificación 

de Adjudicación, contra la presentación de una garantía bancaria incondicional. 

La garantía a recibir será del 100% del monto del anticipo. 

Deberá consignarse la siguiente clausula obligatoria: “La presente garantía 

sera ejecutada por el valor resultante de la liquidacion de anticipo, a 

simple requerimiento de La Comisión Para el Control de Inundaciones 

del Valle de Sula. Acompañada de una resolucion firme de 

incumplimiento, sin ningun otro requisito” 

Para amortizar el anticipo, será deducido mediante retenciones en cada 

estimación de obra, en la misma proporción en que fue otorgado. 

 

CGC 51.1  El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a 

más tardar en la fecha definida en la Notificación de la Resolución de 

Adjudicación, emitida por un banco o compañía afianzadora. 

El monto de la Garantía de Cumplimiento es 15% del valor del Contrato. 

 

Deberá consignarse la siguiente clausula obligatoria: 

“La presente garantía sera ejecutada por el valor resultante de la 

liquidacion en el avance de la obra, a simple requerimiento de La 

Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula. 

Acompañada de una resolucion firme de incumplimiento, sin ningun otro 

requisito”. 

 

CGC 51.2 Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada la liquidación del 

contrato, el Contratista sustituirá en un termino de tres días calendario 

posterior a la recepción final, la garantía de cumplimiento del contrato por una 

garantía de calidad de la obra por el 5% sobre el valor del contrato, en los 

términos dispuestos en la Cláusula 51.2 de las CGC. 

 

“La Garantía de Calidad debera estar vigente por un plazo de 12 meses contados 

a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.” 
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Deberá consignarse la siguiente clausula obligatoria: 

“La presente garantía sera ejecutada por el valor resultante de la 

liquidacion de calidad, a simple requerimiento de La Comisión Para el 

Control de Inundaciones del Valle de Sula. Acompañada de una 

resolucion firme de incumplimiento conforme a ley, sin ningun otro 

requisito”. 

 

 

E. Finalización del Contrato 
 

CGC 55.4 La recepción parcial por tramos o partes de la obra: No Aplica. 

 

CGC 57.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar 

el: dentro de los 5 días posteriores a la recepción final de las obras. 

 

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar el: dentro de 

los 5 días posteriores a la recepción final de las obras. 

 

CGC 57.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos 

actualizados finales y manuales de operación y mantenimiento en la fecha 

establecida en las CGC 57.1 es de: 2% del monto de contrato.  

 

CGC 58.2 (i) El incumplimiento fundamental del Contrato por las partes dará lugar a la 

terminación del mismo. 

Si el Contratista ha demorado la terminación de las obras por el número de días 

para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y 

perjuicios. 

El número máximo de días es 30 días; consistente con la Subcláusula 48.1 sobre 

liquidación por daños y perjuicios. 

 

 





 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

 

Las especificaciones generales enunciadas en este documento regirán para todas las construcciones 

en general de La Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, así como los 

profesionales que se nombrarán encargados de supervisar e inspeccionar las obras a ejecutarse para 

hacer constar que El Contratista dé estricto cumplimiento a lo aquí establecido.   

 

 Conceptos de obra involucrados: 

 

- Construcción de bordos: Consiste en la formación de un terraplén en forma trapezoidal 

compuesta, cuyas componentes esenciales son la corona, talud, andenes, y coberturas de vegetal con 

pasto bajo; los bordos son obras laterales, hechos por el hombre con fines de que sirvan como 

diques de confinamiento a los caudales de las venidas extraordinarias para que estos últimos no 

perjudiquen con su efecto destructivo la infraestructura privada que soporta la economía nacional, ni 

la infraestructura pública que fomenta y coadyuva al crecimiento de aquellos.    

 

- Sobreelevación de bordos: consiste en aumentar la elevación del bordo, de conformidad a lo 

indicado en los planos, y a la sección típica proyectada. El trabajo se pagará bajo el concepto de 

“Construcción de bordos”, el cual incluye los trabajos de: desmonte, destronque, limpieza y 

preparación del área de trabajo, conformación, compactación y construcción de bordo con préstamo 

lateral. 

 

- Reconstrucción y reparación de bordos: consiste en la reconstrucción y/o reparación de 

tramos dañados, de conformidad a lo indicado en los planos y a la sección típica proyectada. El 

trabajo se pagará bajo el concepto de “Construcción de bordos”, el cual incluye los trabajos de: 

desmonte, destronque, limpieza y preparación del área de trabajo, conformación, compactación y 

construcción de bordo con préstamo lateral. 

 

- Protección de taludes: son obras necesarias para proteger contra la erosión u otros daños, por 

las diversas condiciones a que son sometidos los diques o bordos, pueden consistir en siembra de 

zacate, pedraplenes, gaviones, losas de concreto, etc., todo de acuerdo a los planos y 

especificaciones del proyecto. 

 

- Construcción de canales: es la actividad de excavación o dragado de una sección 

establecida, conforme a lo indicado en los planos y especificaciones. Se pagará  de acuerdo a lo 

descrito en las especificaciones y cantidades de obra del proyecto. 

 

- Construcción de Alcantarillas de Control: consiste en construir alcantarillas de concreto, en 

los lugares indicados con tubería de concreto tipo III. Las alcantarillas deberán proveerse de una 

compuerta en su salida, de conformidad con los planos y especificaciones. 
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 Descripción Específica del Proyecto 

  

Las El proyecto consiste: 1.- Construcción de tramos de muro de gavión entre las estaciones 

0+050 a la 0+070, de la estación 0+350 a la 0+431, de la estación 0+600 a la 0+680 y de la 

estación 0+760 a la 0+790 implementándose malla de gavión tipo caja de 2X1X1 calibre 2.7 mm 

con un volumen de 1,080 metros cúbicos. Los gaviones deberán ser colocados de acuerdo a las 

especificaciones para relleno, atirantamiento y cierre de los canastos, los cuales deberán ser 

rectangulares de 2 x 1 x 1 m y el llenado se hará con piedra fina y de buen peso específico. La 

forma de la estructura será de acuerdo al diseño ilustrado en los planos constructivos. El 

Contratista ejecutará las excavaciones comunes donde colocará y llenará de piedra los canastos 

de malla, luego los tensará y unirá con alambre uno del otro de acuerdo a las especificaciones 

técnicas que rigen este tipo de obra. 2.- Mejoramiento del del área Hidráulica en una longitud de 

385.00 metros lineales con parámetros de diseño de 6.00 metro de plantilla, talud 3: 1 y alturas 

de corte variable y un volumen estimado de 2,426.00 metros cúbicos. 3. Protección de muro de 

gavión con enrocado de piedra en los tramos comprendidos entre las estaciones 0+050 a la 

0+070, de la estación 0+350 a la 0+431, de la estación 0+600 a la 0+680 y de la estación 0+760 a 

la 0+790; con un volumen de obra de 583.44 metros cúbicos estimándose una distancia de 

acarreo minina de 4 kms. El Contratista deberá considerar en sus costos realizar la limpieza de 

todo el tramo del muro, rampas de acceso para ingreso y salida del equipo, ubicadas donde se 

estime conveniente, realizara también la conformación y excavación, para el colocado de gavión, 

así como también su estricta marcación topográfica inicial y final de construcción de la obra 

referida a los bancos de nivel establecidos por la CCIVS en el diseño de la obra.  

    

 Volumen de Obras:   

 

 Para conocimiento de las obras, los oferentes obtendrán los volúmenes de obra estimada y demás 

documentos relacionados con el  proyecto en el Departamento de Ingeniería de la CCIVS, que con 

el recorrido oficial exhaustivo de campo le ayudarán a preparar una oferta adecuada a la obra y a las 

condiciones que prevalecen en el entorno de la misma.  
 
Tabla De Alquiler de Equipo 
 
 

Concepto Unidad 
Precio 
Unitario 

Costo               
( Lps. ) 

Tractor  D-6 Hora   

Tractor D-7 Hora   

Draga ¾ Y3   Hora   

Excavadora Hora   

Compactadora Pata de Cabra con tracción 
propia 

Hora   

Volquetas 5M3  Hora   

Volquetas 10M3  Hora   
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Carro tanque 2000 gls. Hora   

Cargadora 2.5 Y3 Hora   

Motoniveladora 120, semi automática Hora    

Camión de cinco toneladas  Día   
Vehículo doble tracción Día   

Bomba de agua 2X2 con manguera de succión  Día    

Vibrador de concreto de 1 pulgada Día    

Mezcladora de concreto de 2 bolsas  Día   

Carretilla de mano U   

Piochas y palas U   

compactadora de plato  Día   

Compactadora bailarina  Día    

 TOTAL EN LEMPIRAS  

 
 
Tabla de Costos de otros Servicios  

Concepto Unidad 
Precio 
Unitario 

Costo               
( Lps. ) 

Gavión de caja 2X1X1/2.7 m.m. U   

Gavión saco de 3X0.65/2.4 m.m. U   

Colchoneta 3X2X0.23/2.7 m.m. U   

Alambre de amarre para gavión de 3.05 m.m. Lb.   

Roca Gavionera M³   

Cuadrilla de topografía con vehículo de doble 
tracción  

Día   

Peón Calificado  Día   

Peón no Calificado  Día   

Capataz de Albañilería Día   

Albañil Día   

Ayudante de Albañilería Día   

terracero Día   

Nivelador Topográfico con equipo  Día   

Gasolina  Galones    

Diesel Galones    

Limpieza y Excavación M3   

Excavación Estructural M3   
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Cama de Arena M3   

Suministro e Instalación de Tubería de 72 Pulg 
de Concreto Reforzado Tipo III 

ML   

Concreto Armado M3   

Suministro e instalación de Compuertas 
metálicas con platina de 5/8” de espesor 

Un.   

Relleno Compactado altura de cabezales M3   

Concreto de 3,000 libras M³   

Mampostería de 3,000 libras al 60% M³   

Varillas en Kilo  Kilo   

Alambra de amarre en libras  Lbs   

Madera rústica pie tablar Pie    

Arena  M³   
Grava  M³   
Cemento  Bolsa   

Tubería TCR. Tipo III de 24” M.L.   

Tubería TCR. Tipo III de 36” M.L   

Tubería TCR. Tipo III de 48” M.L   

Tubería TCR. Tipo III de 60” M.L   

Tubería TCR. Tipo III de 72” M.L   

Gran Total    

 
 
COTIZACIONES 
Estas cotizaciones se utilizarán para ejecutar obras no contempladas en la oferta en cuanto al 
tipo, cantidad, modalidad y, serán válidas únicamente mientras dure el período de vigencia 
constructiva del proyecto 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

Las normas de calidad de la mano de obra, proceso, materiales y equipo, así como las referencias a 

marcas o números de catálogo que haya hecho el Contratante en las Especificaciones Técnicas son 

meramente descriptivas y no restrictivas.  El Oferente podrá incluir en su oferta otras normas de 

calidad, marcas y/o números de catalogo, a condición de que demuestre, a satisfacción del 

Contratante, que los sustitutos son sustancialmente equivalente o superiores a los que se indican en 

las Especificaciones Técnicas. 
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 PLANOS DE CONTRATO 

 

 Los planos de Contrato incluyen los planos y los dibujos suplementarios que puedan ser agregados 

por el Ingeniero como apéndices, pudiendo aquellos ser modificados conforme a los intereses de las 

obras. Los planos comprendidos en este Contrato son los siguientes: 

 

 1.- Planta de ubicación e índice (1 hoja) 2.- Planta general (1 hoja) 3.-Secciones transversales (4 

hojas) 4.-Detalles constructivos. (2 hojas) 

 

 Ingeniero podrá emitir dibujos detallados e instrucciones durante el desarrollo de la obra. 

Exceptuando aquellos dibujos emitidos conjuntamente con órdenes de cambio, deberán ser 

verdaderos desarrollos de los planos deducibles de los mismos y consistentes con el alcance del 

trabajo incluido bajo este contrato. 

 

PLANOS, GRAFICOS Y ESPECIFICACIONES: Los planos y gráficos generales y de detalles 

necesarios para la amplia comprensión del proyecto, forman parte de éste y están en  los archivos de 

la Comisión para el control de Inundaciones del Valle de Sula.  

 

El proyecto será construido en todas sus fases, de acuerdo a los requerimientos de los planos, 

gráficos y especificaciones.  

 

CONSISTENCIA DE LOS PLANOS: 

 

a) En caso de discrepancia en los planos gráficos entre cantidades y dimensiones a escala, las 

dimensiones anotadas serán  las que rijan. 

b) En caso de discrepancia  entre  los planos y gráficos y las especificaciones, los 

requerimientos que los rijan serán los establecidos por el Supervisor General  después de estudiar 

la discrepancia. 

c) El supervisor tendrá derecho a corregir los errores y omisiones aparentes  en los planos, 

gráficos, haciendo las interpretaciones que crea necesarias para el debido cumplimiento del 

propósito de los planos,  gráficos y especificaciones y de los intereses del Gobierno, previa 

consulta y autorización del Supervisor General con la aprobación final del Departamento de 

Ingeniería y del Director Ejecutivo.  

 

 

          LIMITACIONES DEL TRABAJO 

 

 La CCIVS proveerá derechos de vía o servidumbre para el trabajo especificado bajo este contrato 

dentro de los límites del mismo, los cuales están anotados o indicados en los planos. El contratista 

no entrará ni ocupará con personal, herramientas o materiales ninguna propiedad privada fuera del 

derecho de vía sin el consentimiento del propietario. Se entiende que el derecho de vía aquí referido 

significa solamente el permiso de usar o pasar a través de propiedades públicas o privadas, en las 

cuales el contratista va a llegar a efecto el trabajo. 

 

 Otro contratista y/o empleados de La CCIVS u otros servidores públicos, podrán tener la necesidad 

de entrar al sitio de trabajo para lo cual el contratista deberá extender la cooperación razonable 
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necesaria, al personal autorizado de dichas empresas, para que puedan llevar a cabo el trabajo 

necesario. 

 

 PRIORIDAD DEL TRABAJO: 

 

 La CCIVS se reserva el derecho de establecer en forma razonable, la secuencia o prioridad del 

trabajo de construcción en los diferentes capítulos contemplados en el contrato y el contratista 

deberá dar prioridad a los requerimientos específicos de La CCIVS.  

  

 TRABAJO EN MAL TIEMPO: 

 

 No se deberá hacer ningún trabajo en condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos que el 

mismo pueda efectuarse satisfactoriamente y en una forma tal que pueda garantizarse que todo el 

trabajo de construcción a hacerse bajo tales condiciones de tiempo será de óptima calidad. 

 TRAZADO DEL TRABAJO: 

 

 Las líneas bases, puntos topográficos de referencia y los elementos de control necesarios para 

determinar la localización y elevación del trabajo en el terreno, están mostrados en los planos o 

serán suministrados por el Ingeniero Supervisor. 

 

 El contratista trazará su trabajo partiendo de las líneas bases o puntos topográficos de referencia 

establecidos en el terreno. Para ello el Contratista deberá mantener en forma oportuna su personal 

de topografía. 

 

 Siendo responsable por todas las medidas que así tome, el Contratista será responsable por la 

ejecución del trabajo en conformidad con las líneas y puntos topográficos de referencia indicados en 

los planos o establecidos por el Ingeniero Supervisor. 

 

 El contratista tendrá la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y otras marcas 

hasta cuando el Ingeniero autorice para removerlas. En caso de negligencia del Contratista o de sus 

empleados que resultara en la destrucción de dichas estacas, antes de su remoción autorizada, el 

Contratista las reemplazará si así lo exigiere el Ingeniero. 

 

 Cuando cualquier marca o mojón que no aparezca en los planos, ya sea de piedra o concreto o una 

marca de cualquier descripción que esté señalado las líneas de calles o carreteras o de propiedades 

privadas, este en la línea de cualquier zanja u otro trabajo de construcción tenga que ser removida, 

el contratista deberá dar aviso por escrito al Ingeniero por lo menos con veinticuatro (24) horas de 

anticipación.  Bajo ninguna circunstancia podrán tales mojones ser removidos o alterados por el 

contratista ni por ninguno de sus empleados sin una orden escrita por el Ingeniero.- El Contratista 

deberá contratar los servicios de un topógrafo profesional y deberá proveer  toda la mano de obra y 

los materiales necesarios para volver a colocar tales marcas o mojones, bajo la dirección del 

Ingeniero. En caso de que cualquier mojón o marca fuera destruido por accidente o descuido, el 

Contratista deberá restablecerlos, siguiendo un procedimiento similar al descrito anteriormente. 
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 CONDICIONES DEL SITIO 

 

 Se han incluido en los documentos de contrato información del sitio de trabajo como una ayuda para 

el Contratista. El Contratista deberá entender que La CCIVS o los Ingenieros no garantizan que 

representa completamente las condiciones de los sitios de trabajo. 

DEL ACCESO A LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA 

 

 El Contratista deberá proveerse de todas las autorizaciones necesarias para ingresar a las áreas de 

trabajo; si fuesen públicas a las Autoridades Civiles y si fuesen privadas a sus respectivos 

Propietarios. 

En caso de encontrar dificultades se auxiliará de las líneas establecidas por el Contratante; en 

ningún caso el Contratista entrará a propiedades ajenas ni hará uso de ellas sin premiso previo. 

 

 HITOS EXISTENTES: Los  Hitos o Señales de Propiedad que se encuentren, no deberán ser 

movidos por el Contratista,  excepto  con la autorización del Ingeniero Supervisor y si se lo 

ordena el Gobierno los elevará o bajará, con el Supervisor General  o el Supervisor. Los gastos 

para cambiar, modificar o reemplazar tales hitos estarán incluidos en los precios de los distintos 

conceptos de la propuesta.  

 

 TRABAJO EN PROPIEDAD PRIVADA 

 

 Además de otros requerimientos contemplados en estas especificaciones, el Contratista deberá 

notificar a cada propietario su intención de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con 

cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. 

 

 Las condiciones subsuperficiales y superficiales de tales propiedades deberán ser restituidas al 

estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo. 

 

 PERSONAL AUXILIAR DEL CONTRATISTA 

 

 El Contratista deberá proveer por su cuenta ayudantes y todo tipo de asistencia y cooperación 

necesarias para poder efectuar sus tareas. 

 

 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA 

 

 El Contratista, por cuenta propia, deberá mantener en su lugar y proteger de cualquier daño directo 

o indirecto todas las tuberías, postes, conductos, y otras estructuras, servicios públicos y propiedades 

en la vecindad de su trabajo. Será responsable y asumirá por su cuenta todos los gastos directos o 

indirectos efectuado por cualquier daño causado a cualquiera de las estructuras mencionadas, sea 

que éstas estén o no mostradas en los planos. 

 

 El Contratista deberá emplear personal competente para brindar servicio de vigilancia control y 

seguridad a las obras durante las veinte y cuatro horas del día. 

 Desde inicio de la ejecución de las obras hasta el final, el Contratista tendrá la responsabilidad de 

proteger a los vecinos y a la propiedad privada de riesgos o peligros generados por la construcción 
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de las obras. Cualquier excavación, materiales, desechos u obstrucciones que puedan causar daños a 

personas u objetos deberán protegerse de acuerdo a instrucciones dadas por el Ingeniero Supervisor. 

 

          PLANTEL DEL CONTRATISTA 

 

El contratista proveerá por cuenta propia las facilidades de locales requeridas para sus oficinas, 

patios, almacenes etc. las que estarán ubicadas en áreas estratégicas para evitar molestias al público. 

 

 SUMINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 El Contratista será asimismo responsable de proveer para su propio uso la energía eléctrica, drenaje 

de aguas residuales y aguas lluvias en sus facilidades o establecimientos construidos para su 

operación durante la ejecución del proyecto. 

 

         

  ESTRUCTURAS PROVISIONALES Y DE DRENAJE 

  

         Cuando se usen canales para desviar el agua bombeada de las zanjas, el contratista deberá limpiar, 

apisonar y dar mantenimiento a los canales. 

 

 El agua extraída de las excavaciones deberá ser evacuada en sitios adecuados previo permiso escrito 

de las autoridades correspondientes y del Ingeniero Supervisor. 

 

BODEGAS 

 

 El Contratista deberá proveer todas las instalaciones necesarias para el Almacenamiento de 

herramientas, maquinarias, equipos y suministros; los sitios seleccionados para estas instalaciones 

deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero. A estos sitios deberá dárseles el 

mantenimiento adecuado. 

 

 

EQUIPO Y MÉTODOS DE CONSTRUCCION 

 

Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Contratista, previa autorización podrá cambiar el método 

y/o procedimiento de construcción. El Contratista al adoptar un nuevo método, previa aprobación 

del Ingeniero Supervisor, no podrá considerar o reclamar ajustes en los costos. 

El equipo requerido para la ejecución de las obras deberá estar en buen estado y será el apropiado 

para la buena calidad y eficiencia para terminar en el tiempo establecido. 

 

 

 

 RÓTULOS Y SEÑALIZACIÓN 

 

 El Contratista está en la obligación de colocar el número de señales de peligro, señales de tránsito y 

cualquier otra señal con el objeto de evitar accidentes personales o de tránsito, motivados por los 
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trabajos que ejecute el Contratista. El Contratista será responsable por los accidentes que ocurran 

por deficiencia y negligencias en el aprovisionamiento de señales y rótulos preventivos. 

 

 Durante el tiempo que dure el proyecto, El contratista deberá instalar y mantener bajo su costo en 

cada lugar de trabajo en sitio visible al público, un rótulo nítidamente construido y pintado, de 

tamaño mínimo de 1.20 m x 2.40 m y diseño aprobado por la CCIVS, suministrando la siguiente 

información en el orden aquí establecido. 

 

 1.- Nombre del dueño 

 2.-  Nombre del Proyecto 

 3.-  Beneficiario 

 4.-  Nombre del Contratista 

 5.- Nombre del Ingeniero Supervisor 

 5.- La información general que le indique La CCIVS. 

 

El contratista está en la obligación de colocar rótulos preventivos en cada sitio de trabajo de tal 

forma que se certifique la seguridad de vehículos y personas. Este rótulo debe ser de madera, 

nítidamente construido y pintado, de tamaño mínimo de 1.00m. x 1.50m. y con diseño aprobado por 

el ingeniero, suministrando la información siguiente de acuerdo a la necesidad que se presente en el 

campo. 

 

1. Nombre del dueño. 

2. Nombre del Contratista 

 3. Aviso de prevención, ejemplo “Hombres Trabajando”, “No hay Paso”,  “Desvío” etc. 

 

 Asimismo, el Contratista costeará a su cargo las publicaciones y anuncios que deban emitirse para 

comunicar al público las particularidades de la obra, facultando a la CCIVS para formular el 

contenido de tales anuncios. 

 

CONTROL DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

 Deberá evitarse la contaminación por residuos y/o desechos sólidos y líquidos, durante la ejecución 

de las obras y minimizar los ruidos. Se da por sentado que en caso de existir un convenio de 

medidas de mitigación ambiental, el Contratista cumplirá con todas y cada una de sus componentes 

y, se constituirá  en el responsable final de las transgresiones u omisiones del mismo. 

         Se instruye cumplir con las siguientesrecomendaciones: 

 

a) Regar con agua todas las zonas donde se produzca polvo debido al trabajo de la Empresa. 

b) Proporcionar todos los implementos de seguridad a los trabajadores y cumplir con el 

reglamento de Seguridad y Prevención de Accidentes del Ministerio de Trabajo. 

c) Señalizar toda el área del proyecto y las salidas de la maquinaria a la carretera. 

d) Colocar un toldo de lona a todas las volquetas de acarreo de material que carguen 

material, sean estas propias, de contratistas o privadas. 

e) Se debe dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las emisiones 

producidas por la combustión y hacer que estas cumplan con las normas pertinentes. 
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f) Todos los desechos sólidos generados por las actividades de los trabajadores deben ser 

dispuestos adecuadamente, contando con bolsas de basura en las unidades de trabajo y 

recipientes en el área de explotación. 

g) Para la disposición final de los residuos sólidos deberán de disponerse en un sitio 

autorizado por el municipio donde tiene influencia el área de explotación para la cual 

deberán de presentar ante esta Dirección Ejecutiva la autorización correspondiente. 

h) En caso de existir derrames provenientes de la maquinaria, el suelo afectado deberá de 

ser recogido y tratado adecuadamente bajo los mismos términos que el lineamiento 

anterior. 

i) Dar un mantenimiento preventivo a la maquinaria para que esta no derrame aceites en la 

zona. 

j) Se debe de dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las emisiones 

producidas por la combustión de lubricantes y hacer que estas cumplan con las normas 

pertinentes. 

k) La compañía debe de contar con un plan de prevención de accidentes y manejo de 

contingencias. 

l) Para el manejo de residuos (excretas), se deberá de contar con sanitarios portátiles cuyos 

desechos deberán ser dispuestos donde autorice la municipalidad correspondiente. 

  

VISITANTES 

 

 El Contratista no deberá permitir en el sitio de las obras, a personas no empleadas dentro del 

proyecto, a excepción de los representantes de La CCIVS y del Ingeniero Supervisor o sus 

representantes autorizados. Personas ajenas sólo podrán visitar el proyecto con la previa 

autorización y presencia del Ingeniero Supervisor. El Contratista deberá anotar todas las visitas y 

reportarlas al Ingeniero Supervisor. 

 

 Toda consulta proveniente de personal que no participa en el proyecto, relacionada con el avance y 

calidad de la obra, será remitida al Ingeniero Supervisor, quien evacuará la consulta de acuerdo a 

criterio y consideración de a la CCIVS. 

 

RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES  

 

 RESPONSABILIDAD PERSONAL: Al llevar a cabo las estipulaciones de este contrato o al 

ejercer cualquier poder o autoridad que les confiere su cargo, como funcionarios y empleados de 

la Comisión para el control de Inundaciones del Valle de Sula, no tendrán responsabilidad 

individual, ya que se entiende que actúan como representantes y agentes del Gobierno.  

 

 EXCAVACIÓN Y TERRAPLEN  

 

DESMONTE, DESTRONQUE, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN  
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DESMONTE  

 

Consiste en cortar y retirar toda la vegetación  tal como árboles, maleza  frondosa, césped 

frondoso, materias vegetales en descomposición, basura o cualquier  otro material indeseable 

dentro del área de trabajo delimitada por la Supervisión y en ningún caso dicho material se 

colocará abajo del terraplén, bordo o dique, sino que en las áreas determinadas por la 

Supervisión fuera de la zona de trabajo.  

 

DESTRONQUE 

Consiste en la deforestación y desraizado en el terreno de todos los árboles, leña, trozos, cizañas 

y basura de cualquier clase dentro de las zonas de trabajo marcado con estancas por la 

supervisión o indicado en los planos.  

Los árboles que cubran parte de las áreas vecinas deben ser cortados, removidos y eliminados 

satisfactoriamente, con el objeto de no dañar los que se conservarán, los árboles deberán ser 

derribados hacia el centro de la zona a limpiar. El  Contratista deberá conservar y proteger todos 

los árboles que no sea necesario remover. 

LIMPIEZA  

 

Consiste en recoger todo el material desmontado y destroncado de la zona de trabajo marcada 

con estacas, debiendo trasladarse a las zonas establecidas fuera del área de trabajo autorizado por 

el Supervisor.  

 

Los troncos, raíces cizañas y materiales desechables grandes, deberán quemarse en pilas cerca 

del centro del área de trabajo y el control de fuegos correrá por cuenta del Contratista de acuerdo 

con todas las leyes del país y de las regulaciones referentes a la formación de hogueras en el 

sitio. Las cenizas que resulten de la quema deberán removerse y botarse donde lo indique el 

Supervisor fuera del  área de trabajo.  

 

 Las profundidades de desmonte, destronque y limpieza mínimas serán de 30 cms., respecto al nivel 

del terreno natural estableciéndose mayores profundidades según las condiciones del sitio 

determinado por el Supervisor. 

 

 Si la localidad de eliminación de desperdicios no predecibles producto del desmonte, destronque y 

limpieza  fuera de la zona de trabajo, se ha localizado en propiedades privadas el Contratista hará 

todos los arreglos necesarios por escrito con los dueños de las mismas.  

 

 Todos los fósiles, restos arqueológicos, utensilios antiguos y joyas diversas de gran valor cultural y 

monetario para nuestra cultura, se considerará patrimonio nacional y propiedad absoluta del 

Gobierno de la República de Honduras. El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de 

precaución y cuidado para evitar daños, hurtos y robos de las mismas por cualquier persona.  

 

 El contratista deberá informar inmediatamente al Supervisor de tal descubrimiento para notificar 

oficialmente al Instituto de Antropología e Historia, extendiendo esta Institución los recibos 

respectivos tanto al Contratista como al Supervisor.  
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 Alcances del Precio Unitario 

 

 El precio unitario  incluirá todo el costo del trabajo  que implica cortar y retirar toda la vegetación, 

efectuar la deforestación y desraizado en el terreno  y en recoger  todo este material y trasladarlo a 

las zonas establecidas por la Supervisión  dándole el tratamiento que para este se establezca, y 

deberá incluirse dentro del precio del concepto Construcción de bordos o diques, y de construcción 

de canales según sea el caso. El Contratista ejecutará la labor pudiendo combinar la mano de obra 

con equipo mecánico. Está obligado bajo sus expensas a cerciorarse de la información topográfica 

necesaria proporcionada en la hoja de volúmenes de obra. Cualquier trabajo por arriba de la rasante 

de diseño será de su entera responsabilidad.  

 

  PREPARACIÓN  

Se le llamará preparación a las actividades previas a la construcción de las obras  de protección y 

canalización, siendo estas las siguientes: 

 

a) En todas las oquedades resultantes de las operaciones anteriores de desmonte, destronque y 

limpieza ubicados en las zonas en que se construirá el bordo, deberán alisarse sus costados 

para disminuir la inclinación o nivelándolos con relleno de material humedecido, el que 

deberá compactarse hasta lograr la densidad requerida. 

 

b) Los accesos al proyecto y dentro del proyecto, paralelos a la obra y aprobados por la 

supervisión deberán estar previstos del bombeo correspondiente y sus cunetas respectivas en 

los lados requeridos, según las condiciones de los sectores, así como los pendientes 

longitudinales, mínimas para un drenaje eficiente y su utilización con los vehículos de la 

supervisión. 

 

 FORMA DE PAGO 

 

 El costo de todas las actividades descritas, deberá incluirse dentro del precio del concepto 

Construcción de bordos o diques, y de construcción de canales según sea el caso.  

 

 

 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BORDOS  O DIQUES 

 

 DESCRIPCIÓN 

 

 DEFINICIONES:   

 

 Bordo o dique: es una estructura de tierra, establecida longitudinalmente en las márgenes del río y 

canales artificiales con altura, forma y condiciones necesarias para hacer fluir sin sobrepasar el área 

destinada a los mismos, dañado o destruyendo la infraestructura e inversiones en las tierras 

circunvecinas a esos canales. 

 

 Corona: Es el ancho superior del bordo definido por una línea ligeramente convexa que une las 

líneas de los taludes en su parte superior tanto de la izquierda como de la derecha. 
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 Rasante: Es la pendiente longitudinal del bordo o dique en la línea central de la corona. 

 

 Taludes: son las pendientes que tienen los costados izquierda y derecha de los diques o bordos y que 

unen los extremos de la corona con el pie del talud o inicio de la berma. Sus pendientes variarán en 

función de los criterios de diseño. 

 

Relleno o Cuerpo del Bordo: 

 Está formado por el material autorizado para dar forma a la sección típica o transversal. 

 

 Berma: Son los componentes laterales del bordo que colindan con la rivera natural (berma externa o 

húmeda) y, con el sector a proteger (berma interna o seca). 

 

 Sobreelevación: Es la altura prevista para adecuar la rasante de un bordo.  

 

 Altura Libre: Es la altura prevista para absorber asentamientos de la rasante. 

 

 Bordo de Pie: Es el bordo que se tiene prevista su construcción totalmente.   

 

 MATERIAL DEL BORDO 

 

 Consiste en el material adyacente al bordo (lateral) o material transportado de sitios adecuados, los 

cuales son llamados bancos de préstamos. 

 

 Debe ser estable, trabajable, impermeable, libre de impurezas vegetales como  hojas, ramas, raíces, 

troncos, evitar el suelo orgánico en descomposición(podrido) el que deberá apartarse de la zona de 

trabajo, y aquel formado con material  sin cohesión.  

 

          EXTRACCIÓN  DEL MATERIAL PARA EL BORDO POR PRESTAMO LATERAL. 

 

 Es la extracción del volumen de material para construir el  bordo, de una zona de préstamo 

longitudinal paralela al alineamiento del dique preferiblemente del lado del cauce. Las depresiones 

que resultaren después de la obra deberán reconformarse satisfactoriamente dejando una área 

drenada. 

 

            CLASES DE PRESTAMO LATERAL. 

 

 Para extraer el material necesario para construir el bordo por préstamo lateral, este se ha clasificado 

de la forma siguiente: 

 

a) Préstamo por Zanjo Lateral Externo 

 Corresponde a la extracción de material  de un zanjo lateral cuyas dimensiones establecerá y 

marcará el Supervisor, ubicándose hasta una distancia transversal mínima de 10.0 mts. del pie 

externo del talud del bordo.  

 

 La profundidad máxima del zanjo de forma trapezoidal asimétrico está ubicado en dirección de la 

margen del río, esta profundidad máxima no deberá sobrepasar el último tercio de la profundidad 
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promedio del río en época de verano. El fondo del zanjo deberá conservar pendiente con dirección a 

la margen del cauce  y desde la distancia mínima con relaciones 1 vertical a 2.5  horizontal hasta 

alcanzar la profundidad mínima del trapecio.  

 

 

b) Préstamo por Zanjo Lateral Interno 

 Es la extracción del volumen de material para construir parte o todo el bordo desde la zona  interna 

del mismo. 

 

 Esta extracción deberá autorizarla la Supervisión si lo cree conveniente,  previos análisis técnico de 

seguridad y funcionamiento de la obra en su conjunto y aprobada por la Dirección Ejecutiva. En 

ningún momento el Contratista realizará dicha operación, sin la autorización escrita del Supervisor, 

contrario a ello será su absoluta responsabilidad. La distancia mínima de seguridad al pie del talud 

del bordo será de 10 mts. Y la profundización en pendiente para alcanzar la mínima profundidad del 

zanjo  será de relación 1 vertical a 3 horizontal y la profundidad máxima no sobrepasará de 2.50 

mts. en este sector.  

 

c) Préstamo por Barrido Triangular Externo. 

 Consiste en desarrollar secciones transversales triangulares hasta una distancia mínima horizontal al 

pie externo del bordo de 6 mts. Mínimo. 

    

 Estas secciones transversales triangulares de extracción tendrán por dimensiones, la hipotenusa 

medida horizontalmente sobre el terreno, el cateto más largo con la pendiente en dirección de el 

cauce y el más corto donde estará la máxima profundidad de extracción. Las dimensiones y 

marcado lo establecerá la supervisión. 

 

d) Préstamo por Barrido Triangular Interno 

 Es idéntico y simétrico al préstamo por Barrido Triangular Externo, ubicado  a una distancia 

mínima de seguridad al del talud interno del bordo igual a ocho (8) metros. Las dimensiones y 

marcación lo establecerá la Supervisión,  previa verificación de seguridad y funcionamiento en el 

conjunto de la obra.  

 

e) Préstamo por Barrido  Longitudinal  

 Consiste en extraer el material necesario para construir el bordo, mejorando el terreno 

longitudinalmente en combinación con las anteriores, sin modificar  las restricciones establecidas en 

los mismos. La ubicación, dimensionamiento y marcado lo establecerá  la supervisión y del lado 

externo, considerando las condiciones de seguridad y funcionamiento del conjunto de la obra.  

 Este método es efectivo cuando la topografía de las márgenes son accidentadas.  

 

 f) Préstamo Lateral  Directo   

 Es la excavación del material correspondiente a la construcción de canales  de drenajes internos o de 

alivio,  en combinación directa con la construcción  de bordos a ambas márgenes. 

 

9) Sección Típica  

 La sección típica se acompañará como parte indispensable del diseño básico (perfiles de terreno 

natural con rasante de la corona y, los volúmenes de obra). Estará definida la corona con ancho y 
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bombeo, taludes laterales, altura de bordo y andenes. Estos últimos deberán quedar formados del 

terreno inalterado. Sus espacios no constituirán parte del área de préstamo lateral su anchura será 

una función de 2 veces el ancho de la corona como mínimo.     

 

 

Préstamo de Bancos de Materiales Afuera del Área de las Obras Hidráulicas. 

   

 Consiste en extraer el material necesario para la construcción del bordo, desde bancos afuera del 

área de trabajos de la obra. Para Extraer el material de estos bancos se considera el acarreo o/y sobre 

acarreo, porque el material del área de las Obras Hidráulicas no reúnen las especificaciones de 

calidad y funcionamiento.  

 

 Estos bancos los establecerá la Supervisión y autorizará su utilización por escrito al Contratista, 

después de haber gestionado los trámites técnicos y administrativos  legales respectivos.  

 

Trabajos Constructivos de Bordos 

 

 Para proceder a la construcción de bordos el Contratista, deberá ejecutar el trabajo regido por las 

especificaciones siguientes: 

 

a) Escarificación del área de la base o fundación del bordo hasta una profundidad variable entre 15 

y 25 centímetros, según lo establezca y apruebe el Supervisor, debiendo compactarse y alcanzarse 

no menos del 90% de la densidad máxima. 

b) Colocación del material extraído, a lo ancho de las bases requeridas según se alcanza la rasante,  

por capas paralelas de espesor variable de 30 centímetros mínimo a 50 centímetros máximo, 

compactados a la densidad requerida, del 90% Proctor Standard   

c) El regado y colocación de las capas deberán extenderse longitudinalmente en tramos de 150 

metros mínimo, hasta 500 metros máximos por todo el ancho de las bases requeridas en época 

lluviosa por el caso eventual.  

d) Los tramos longitudinales construidos deberán proporcionar escalones escarificados de 10 

metros por capas, para desarrollar traslape con el siguiente tramo a construirse. En época lluviosa 

los escalones deberán tener 5 metros. 

e) Cada capa colocada deberá tener su superficie rastrillada, para recibir y amarrar con la siguiente  

inmediata superior.  

f) En época lluviosa deberá garantizar el drenaje rápido de las aguas caídas sobre las capas.  

g) En caso de lluvia u otras condiciones desfavorables al movimiento de tierra, las operaciones se 

podrán suspender en cualquier momento.  

h) El material de las capas debe tener la humedad necesaria antes de apisonar para que la 

compactación sea la indicada en las especificaciones. Se requerirá humedecer o secar el material y 

tratarlo en forma que se asegure un contenido de humedad a través de toda la capa. 

i) Si el material estuviese demasiado húmedo para obtener la compactación debida, se paralizará el 

trabajo en todas las porciones del terraplén afectadas hasta que se seque lo suficiente, para adquirir 

el grado de humedad requerido. El material no deberá ser laborado cuando pase dos (2) puntos en 

exceso o tres (3) por debajo del contenido de humedad óptimo con excepción de los materiales sin 

cohesión. Se deberá tener humedad uniforme en cada capa trabajada.  
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j) En caso de faltar humedad, se regará agua con vehículos tanques para rociar, o distribuidores de 

presión u otro equipo aprobado que distribuye homogéneamente el agua. Debe existir en todo 

tiempo suficiente equipo disponible para suministrar el agua requerida. No se pagará adicional por 

el equipo de humedad, todos sus costos se considerarán incluidos.   

k) Se tomará muestras del material para pruebas antes y después de la colocación de las capas a 

intervalos frecuentes, con estas muestras se obtendrá tipo, condiciones, humedad y densidad. De 

estas pruebas se harán las correcciones, ajustes y modificaciones de métodos, materiales y contenido  

para construir el bordo. No se aceptará material que tenga más de 80 libras por pre cúbico de 

densidad máxima seca. 

l) El porcentaje de compactación Proctor Standard requerido será de 90%. Se  define como la 

densidad de la capa compactada expresada como un  porcentaje, de la densidad máxima del material 

cuando se prueba de acuerdo a las especificaciones. 

 Densidad máxima se define como el peso máximo seco en kilogramos por centímetro cúbico 

obtenido, cuando un material se mezcla con  diferentes porcentajes de agua y compactado de la 

manera standard. El porcentaje de agua al cual se obtiene la densidad máxima se le llama el 

contenido de humedad óptimo.  

 Método de Prueba:   

 Pruebas de densidad en sitios o método del cono de arena A ASHTO T-191-86. 

 Determinación de la Densidad Máxima: Se determinará el contenido óptimo de humedad donde 

sea aplicable y la máxima densidad en seco, de acuerdo al método A ASHTO T-99-90  

m) Se debe establecer una sobre elevación y sobre espesor de taludes y ordenes                  (zonas 

protectoras de los bordos a partir de los diseños de sus taludes), en el orden del 5% al 10% de la 

altura de diseño para prevenir los efectos de asentamientos, estas alturas de seguridad las establecerá 

la supervisión.  

n) La corona debe tener el bombeo necesario para facilitar el drenaje de las aguas recibidas por 

lluvia, se establece un porcentaje de 3% a ambos lados de la línea central del bordo como mínimo, 

pero el Supervisor podrá recomendar mayores valores según las condiciones del sitio siempre y 

cuando no sobrepase la pendiente de arrastre de materiales.  

ñ) La conformación de taludes deben garantizar las pendientes específicas en forma recta, evitándose 

en todo momento las convexidades, irregulares o curvaturas hacia el bordo. No debe permanecer la 

superficie lisa, para evitar  las erosiones provocadas por las aguas desde la corona.  

o) Queda terminantemente prohibido al Contratista, la construcción de bordos por amontonamiento de 

material ligeramente compactado y conformado, porque los tramos así construidos serán demolidos 

en su totalidad y el supervisor está autorizado a ordenar dicha acción, por lo que el contratista 

deberá restituirlo totalmente por su cuenta.  

p) Todo el material de descape debe ser tendido sobre el área que se usó como préstamo con el fin de 

restituir la capa vegetal sin dejar oquedades.  

q) Las áreas usadas como préstamo lateral interno no deberán mostrar oquedades susceptibles de 

convertirse en depósitos de agua. Las áreas de préstamo lateral externo tendrán pendiente hacia el 

efluente. 

r) El equipo a utilizar por el Contratista deberá ser aprobado por la CCIVS o por el Supervisor, tanto 

en su clase, condición, cantidad y personal operativo. 

s) Cuando se utilice material de acarreo, el acarreo libre será de 600 metros pudiendo pagarse sobre 

acarreo medido en el sitio de la obra en metros cúbicos por kilómetro.   
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t) Iluminación artificial, cuando el contratista ejecute trabajos nocturnos en las obras deberá notificar 

al Supervisor para el permiso, revisión y aprobación del equipo de iluminación que permita la 

construcción e inspección.   

 

Medición y Forma de Pago 

 

 La construcción de bordo conformado y compactado, tanto para material  acarreado como para 

préstamo lateral se medirá como unidad el metro cúbico con aproximación de dos decimales. La 

determinación del volumen se hará utilizando el método de promedio de áreas extremas en 

estaciones de veinte (20) metros, o las que se requieren según la configuración del terreno y se 

pagará de acuerdo al  precio unitario establecido en el contrato, las secciones transversales del 

Contratista se tomarán después del desencape vegetal, excepto en las canalizaciones.  

 

 Incluirá pero no se limitará a las actividades de desmonte, destronque, limpieza, preparación y 

construcción de bordo, así como las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecución del servicio 

de acuerdo a los planos, especificacionestal como se indicó, todo bajo las expensas del Contratista y 

bajo el criterio Administrativo de las especificaciones, que dicte el Supervisor. 

 

  

 Protección de Taludes del Bordo o Dique 

 

 Son las obras necesarias para proteger contra la erosión o cualquier otro daño, a que sean sometidos 

los diques o bordos. Entre las protecciones de taludes se pueden nombrar las siguientes 

especificaciones. 

 

a) Siembra de Zacate Estrella. Se utiliza para proteger los taludes, coronas y andenes de las Obras 

de Protección contra inundaciones. La siembra del zacate deberá utilizarse en surcos paralelos y a lo 

largo de los taludes de ambos lados si así se estipula, utilizando una separación transversal entre 

surcos de 40 centímetros máximo o en siembras individuales de manejos en forma diagonal,  

utilizándose una separación máxima de 25 centímetros. 

 La siembra de zacate deberá extenderse hasta 2.50 metros, después de los pies de taludes y si 

existen andenes hasta 7 metros si éste es muy ancho.  

 

b) La medición de la siembra de zacate estrella se hará por la unidad de metro cuadrado y su pago 

por Administración Delegada o su equivalente. 

c) Siembra de grama vetiver. El Contratita deberá sacar las macollas de vetiver trasportarlas al 

lugar de siembra, reponer las macollas para la continuidad del vivero, seguidamente cada macolla 

tendrá que desmembrarse en fracciones más pequeñas de dos a tres plántulas por postura. Antes de 

la siembra el terreno deberá estar limpio de malezas y cualquier material extraño que impida su 

normal desarrollo. Se colocara líneas perpendiculares a la pendiente o en ángulo de 45° con respecto 

al plano del talud, dependiendo de las condiciones hidráulicas que se presenten en el sitio en eventos 

extraordinarios y según lo indique el Supervisor de Obra, si la siembra se realizara en ángulo de 45° 

se deberá colocar 4 surcos perpendiculares al talud, con una densidad de siembra de 5 plantas por 

metro lineal y una separación de 1 metro entre hileras. Se perforaran agujeros con piocha, 

barrenador, chancha o cualquier otro instrumento a una profundidad de 5 pulgadas. Se aplicara riego 

a cada  postura para garantizar la germinación de las plántulas y su buen desarrollo. Toda plántula 
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que no germine deberá ser repuesta por una nueva. Se le dará mantenimiento de limpieza y control 

de malezas por un periodo de 2 meses para garantizar el óptimo crecimiento de las plantas. El 

trabajo deberá ser entregado libre de malezas completamente establecido y en pleno desarrollo. 

d) La medición y pago de la siembra de grama vetiver se hará por la unidad de metro cuadrado. 

 Otras protecciones como pedraplenes, colchonetas, gaviones, losas o bloques de concreto se 

establecerían sus especificaciones, mediciones y formas de pago en los apéndices correspondientes 

cuando se requieran. 

 

c) Los esquejes, estolones o rizomas de grama serán saludables, de troncos vivos con raíces y tierra 

adherida de origen local o aclimatadas; libres de hierbas nocivas  

d) Riego después de la siembra se debe de humedecer el suelo. Se deberá aplicar el riego para el 

pegado del zacate así como la fertilización de pre siembra si fuese necesario. El riego será 

diurno y nocturno.   

e) El agua utilizada para la siembra y posicionamiento del zacate deberás ser de calidad de 

irrigación y exenta de aceite, ácidos álcalis, sal y otras impurezas negativas para el crecimiento y 

propagación de las plantas. 

f) Labores de Pre Plantación, el terraplén que muestre erosiones deberá ser restaurado con material 

adecuado puesto y compactado como es requerido por el terraplén original. 

 g) Tiempo y Concisiones de Siembra el tiempo propicio para la siembra es de agosto a noviembre, 

la siembra será en horas nocturnas, los esquejes, estalones o rizones serán de 15 cms. Y no 

deberán colocarse en un tiempo mayor de 48 horas entre el escarbado y la siembra. La 

profundidad del agujero no será menor de 10 cms, colocándosele encima zacate anclado con 

tierra como recubrimiento. 

 h) El vivero o áreas de cosecha no deberá utilizarse como áreas cosecheras el bordo o sus andenes. 

 i) Inspecciones y Resiembra, se ejecutará la inspección mínimo una vez por semana de acuerdo a 

ello las resiembras que se requieran debiendo elaborarse un reporte de cada inspección.  

j) Mantenimiento y Aceptación, Se mantendrá las áreas trabajadas hasta que la planta esté viva o 

afianzada en forma aceptable es decir hasta que ha producido guías, que traslapen entre sí. Se 

aceptarán áreas vivas y no se aceptarán áreas parciales a menos que se convengan en el contrato.     

 

 Medición y Forma de Pago  

 El pago del enzacatado, se hará por metro cuadrado pegado, en zonas donde haya que resembrar 

deberá tomarse medidas adicionales que garanticen su establecimiento o arraigado 

  

 CANALES 

 

 Construcción de Canales     

 

 Se entenderá la construcción de canal, la actividad de excavación o dragado de una sección 

establecida para la conducción del agua a drenar de una zona determinada o el cauce artificial 

necesario a construir para aliviar el caudal  de los ríos que así lo requieran o reorientar el eje 

hidráulico. 
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 Si el material extraído no se utiliza para la construcción de bordo, el Contratista entenderá que 

deberá acordonarlo, paralelamente al alineamiento del eje del canal, a una distancia mínima de retiro 

de 10 metros lineales, de acuerdo a las instrucciones giradas por el Supervisor. 

 

 Por el contrario, si el material extraído fuere utilizado para la formación de terraplén, bordo o dique 

y en el contrato no se especifique su pago, el trabajo de la construcción de este, será pagado como 

tal, tomando en consideración las actividades involucradas para su formación, exceptuando la 

actividad de corte o excavación del material, en cuyo caso su formación se exigirá según la sección 

típica, siendo su compactación simple, media o semicompactada. 

  

 Clases de Canales 

 

 Los canales clasificados pueden ser: 

 

a) Canal de Sección simple de cualquier característica geométrica desde el nivel del terreno natural 

hacia abajo con cierta profundidad establecida.  

b) Canal de sección compuesta con nivel máximo  arriba del terreno natural utilizando  bordos y 

sección  simple con nivel de fondo respecto  al terreno natural.  

c) Cauces naturales y artificiales que requieren  remoción  de materiales  cimentados en el cauce o 

la necesidad de reducir los márgenes para proporcionar capacidad mayor de drenaje. 

 

 

 Rectificación del Cauce 

 

 En los casos en que sea necesario cambiar el alineamiento actual del río por presentar éstos 

demasiados meandros o a criterio de la supervisión se realizará el trabajo de canalización efectuando 

los rellenos correspondientes en los puntos de entrada y salida del cauce anterior con el material 

extraído, asegurando su estabilidad y siguiendo las instrucciones de la Supervisión. 

  

 Medición y Forma de Pago 

 

 Para la construcción de canales, remoción de materiales del cauce y márgenes, se usará como 

unidad de medida el metro cúbico hasta dos (2) decimales, utilizándose para efectos de cálculo de 

método de promedios de áreas extremas  entre estaciones cada 20 metros y se pagará el precio 

unitario contratado. Si se ha construido canal compuesto utilizando bordos, se pagará la obra 

conforme a las especificaciones de bordos. Si se utiliza el Ítem de dragado se pagará  como tal por 

metro lineal, ya que indica repaso o limpieza de canal al precio unitario  contratado. 

 

 EXCAVACION ESTRUCTURAL 

 

 Descripción: 

 La excavación estructural incluirá la excavación de los límites de la excavación general, como en 

adelante se define y como se muestren en los planos, bajo los límites especificados bajo forma de 

pago o como se especificase. Deberá incluir la provisión, colocación y retiro, cuando se necesite de 

cualquier entibación, apuntamiento y ataguías, necesarias para el trabajo aquí descrito, incluyendo el 

relleno y compactación de las áreas alrededor de las estructuras hasta el nivel de las superficies 
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adyacentes. Este concepto incluirá la utilización de cualquier material apropiado de la excavación 

excedente en el terraplén de las aproximaciones, a menos que se ordene de otro manera, juntamente 

con la remoción de los materiales excedentes inapropiados como se ordene, y todos los demás 

trabajos imprevistos necesarios en relación con este trabajo de excavación. Todo esto se hará de 

acuerdo con este trabajo de excavación, a las dimensiones indicadas y como se ordene y no se 

reconocerá compensación adicional o separada. 

 

 La excavación para muros de concreto reforzado en las aproximaciones del disipador de energía y 

del puente existente, se pagarán como excavación estructural.  

 

 Métodos de Construcción 

 El Contratista tomará las secciones transversales del terreno natural y estructuras existentes en 

duplicado. Los planos mostrarán la profundidad aproximada de la fundación, pero la excavación se 

hará a tal profundidad que provea una fundación satisfactoria. La colocación de concreto o 

mampostería en cualquier excavación para fundación no se iniciará hasta que el material de la 

fundación haya sido examinado y aprobado por el Supervisor.  

 

a) Ataguías: 

 Las ataguías de madera o metal, cuando se usen, deberán hundirse a una profundidad bien por 

debajo del fondo de la excavación, firmemente afianzados en todas direcciones y serán de tal 

construcción que permitan, si resultare practicable, agotar el agua mediante bombeo mientras se 

vacía el concreto o se coloca la mampostería. Cuando el fondo sea de arena u otro material poroso 

que en opinión del Supervisor no permita mantener la excavación seca, el Supervisor podrá exigir se 

impermeabilice hasta la altura requerida con suficiente concreto que permita agotar el agua. Salvo 

que se indique de otra manera en los planos que se convenga las ataguías y todo el revestimiento y 

apuntalamiento deberán ser quitados.  

 

b) Relleno alrededor de las estructuras: 

 Los espacios no ocupados por las estructuras se rellenarán como se requiera con material granular 

obtenido de la excavación general o excavación estructural, excepto como lo ordene el Supervisor, 

en capas no mayores de 15 cms. De espesor, completamente apisonados mecánicamente, hasta que 

el relleno se nivele con el terreno original o la elevación que se ordene.  

   

 El Contratista no deberá remover o excavar ningún material más allá de la sección transversal 

aprobada o de límites de talud o como se indica en los planos, sin la autorización escrita de el 

Supervisor.    

 

 Forma de Pago: 

 La  excavación estructural será cubicada en su posición original mediante la medición de secciones 

transversales, usando el método de sección media para determinar el volumen de material excavado, 

y las cantidades a pagarse se determinarán como se estipulan. No se hará pago por ningún material 

removido o excavado antes de que el Contratista haya hecho las medidas de las secciones 

transversales del terreno original y estructuras existentes. Se computará la excavación a base de las 

dimensiones reales del área excavada, excepto que no se hará concesión por la excavación fuera de 

los planos verticales 50 cms., más allá de los límites exteriores de las nuevas fundaciones de 

concreto o mampostería. 
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 El pago de esta clase de trabajo se hará al precio unitario por metro cúbico de excavación, como se 

específica, precio que incluirá la remoción y disposición satisfactoria del material, provisión de todo 

el equipo, herramientas, mano de obra y demás trabajos imprevistos, y también incluirá las ataguías, 

entibación, apuntalamiento, bombeo y baldeo, o por los materiales que se usen debido al agua que 

se encuentre.  

 

 No se hará ningún pago por remoción de estructuras y obstrucciones con excepción del que 

específicamente se establece aquí o se estipule en otra forma. 

 

 ALCANTARILLAS DE TUBO: 

 

 Descripción:  

 Las alcantarillas de tubo consistirán de tubería de concreto armado del diámetro indicado en los 

planos, incluyendo excavación, cama y relleno, a las longitudes, líneas y pendientes indicadas en los 

planos o como se especifique. Se construirán cabezales de mampostería en los extremos de las 

alcantarillas donde se indiquen en los planos o como se especifiquen.  

  

 Materiales: 

 Tubo de concreto armado. Consistirá de tubo de concreto armado de acuerdo con los requisitos de 

su correspondiente sección. Sección descrita más adelante.  

  

Métodos de Construcción: 

 

 a) Zanja y Cama para Tubería Rígida 

 

 Para los tubos que no excedan de 60 pulgadas de diámetro interior, la zanja deberá tener un ancho, 

mínimo del doble de diámetro exterior del tubo en la campana. 

 Para los tubos de diámetro interior mayor de 60 pulgadas la zanja deberá tener un ancho igual al 

diámetro exterior del tubo de la campana, más un mínimo de 0.60 m. a cada lado del tubo. La zanja 

deberá excavarse en terreno natural o cuando la alcantarilla de tubo tenga que colocarse por debajo 

del terraplén el Contratista deberá, salvo indicación contraria, completar la construcción del 

terraplén a un nivel mínimo de 30 cms. Sobre el nivel de la corona de la tubería antes de la 

colocación.  

 

 Cuando se encuentren escorrentías y no puedan ser desviadas, se deberá colocar un tubo provisional 

en la zanja antes de la construcción del terraplén.  

 

 Cuando se encuentre en el fondo de la zanja material firme pero susceptible de un ligero 

asentamiento, este se deberá conformar cuidadosamente en la forma exterior del tubo en una 

profundidad de por lo menos un décimo del diámetro exterior del tubo.  

 

 Cuando se encuentre roca o pizarra dura, esta deberá  excavarse en 20 cms. Por debajo del fondo 

exterior del tubo que se sustituirán con material apropiado debidamente compactado. Luego la cama 

se conformará como se describe en el párrafo anterior. 
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 Cuando el material encontrado sea inestable, deberá ser completamente removido por debajo del 

tubo en todo el ancho de la zanja, o como de otra manera se ordene para condiciones especiales y se 

reemplazará con material apropiado y se conformará la cama como se especifica en los párrafos 

anteriores. 

 

 El material removido de la excavación deberá usarse en la otra o se dispondrá de otra manera, según 

lo ordene el Supervisor. 

 

 b) Colocación de Tubería Rígida 

 

 Todas las tuberías, salvo que se permita de otra manera, se deberán colocar por lo menos dos (2) 

semanas antes de la construcción de la capa de sub-suelo o base. Los tubos de concreto se colocarán 

comenzando en el extremo de aguas de la alcantarilla con la campana o ranura del tubo en dirección 

aguas arriba y con el fondo del tubo de acuerdo a la pendiente indicada en los planos. 

 

 Todos los tubos se colocarán con juntas cementadas. En el interior de la tubería la junta de recubrirá  

con mortero de cemento aprobado, de modo que los tubos continuos queden al ras y uniformes. En 

el exterior, la junta se recubrirá  con un anillo de mortero. Para formar este, se utilizará una manta o 

lona del ancho especificado más adelante.  

 

 

Diámetro (Plg.) 

 

Ancho de la Manta (Plg.)* 

 

18-24 6 

30-36 7 

42-48 8 

60-72 9 

 

     * Libre de costuras  

 

 El mortero de cemento consistirá de una mezcla de arena limpia, libre de impurezas y cemento 

pórtland tipo I en proporción de 3 partes de arena por 1 parte de cemento. 

 

 Luego se limpiará la junta interiormente la que deberá quedar lisa. El anillo exterior se protegerá 

inmediatamente del sol durante el tiempo necesario para obtener un curado satisfactorio.  

 

 Cuando se construya la tubería con cabezales o se conecte con estructuras de desagüe, los extremos 

expuestos d ela tubería se deberán colocar o recortar al ras de la estructura. Cuando se construyan 

las alcantarillas de tubo de conexión con estructuras de drenaje existentes, se deberán tomar 

previsiones satisfactorias para su conexión. Los cabezales se construirán de acuerdo con los detalles 

indicados y con los requisitos para mampostería de piedra. 

 

c) Relleno de la zanja: 

 Después de que la tubería haya sido colocada y aprobada, se deberá rellenar la zanja hasta la parte 

superior del tubo con material apropiado en capas de 10 cms. completamente compactadas mediante 

pisones mecánicos. Se deberá tener especial cuidado en obtener una compactación completa en los 



 97 

costados y en la parte superior de este. El relleno se extenderá hasta un nivel de por lo menos 60 

cms. por encima del tubo o como ordene el Supervisor, antes de seguir con el terraplenado, el 

Supervisor podrá ordenar el relleno mediante el método de la Zanja Imperfecta. 

 

 Forma de Pago  

  

 Este trabajo se pagará como sigue: Las alcantarillas de tubo se pagarán al precio unitario de 

contrato por metro lineal para el tamaño y clase especificados, terminadas en obra; precio que 

incluirá toda la excavación, remoción y sustitución del material inestable, cama, relleno, 

apuntalamiento y demás materiales necesarios, así como las conexiones a estructuras de drenaje 

existente cuando sea requerido, herramientas, equipo, mano de obra y demás trabajos 

imprevistos para este objeto. Las mediciones de la tubería se harán en el eje, entre extremos de 

tubería requerida como obra permanente para la alcantarilla terminada. No se pagará al 

Contratista por mayor longitud de alcantarilla de tubo que la que se indique en los diseños, salvo 

autorización previa por parte del Ingeniero. 

 

 Este precio incluirá el curado de las juntas de mortero y toda la provisión, acarreo y colocación 

del material necesario, el retiro del material sobrante y la instalación de alcantarillas de tubos 

provisionales que se requieran como desagüe cuando se construya el terraplén. Los cabezales se 

pagarán como se describe en su respectiva especificación. 

  

 En el proceso de pago podrá aplicarse el Artículo Nº. 73 de la Ley de Contratación del Estado en 

cuyo caso quedará establecido en el documento contractual. 

 

TUBOS PARA ALCANTARILLAS: 

 Condiciones Generales: 

 Los distintos tipos de tubos estarán de acuerdo con los requisitos aquí estipulados. Los tubos 

deberán ser inspeccionados y aprobados antes de su remisión a la obra. Los tubos de mala calidad, 

usados, dañados o defectuosos no se instalarán en la obra. 

 

 1. Tubo de concreto Armado  

  El tubo de concreto armado estará de acuerdo con la especificación estándar M170-89 de la 

AASHTO, resistencia estándar, concreto de 280 kg/cm2 (4000 PSI) de acuerdo al tipo 

requerido. 

 

 2. Mortero  

 La mezcla del mortero para juntas en tubos de concreto será en la proporción de 1 parte de cemento 

y 2 partes de arena, por volumen. Los materiales estarán de acuerdo a los requisitos especificados en 

la sección correspondiente. 

 

 3.  Acero de Refuerzo para Tubos.  

  El acero de refuerzo para tubo deberán llenar los requisitos de la correspondiente 

designación ASTM. 

 

 

 4. Los Ladrillos de Arcilla. 
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   Deberán llenar los requisitos de la especificación AASHTO M 91 clase NA. 

 

 5. Base de Aceptación para Tubería de Concreto.  

   La aceptación de los tubos está determinada por: 

 a). Los resultados de resistencia en el ensayo “tres filos”, el de absorción, hidrostática, 

resistencia y granulometría del concreto empleado en la fabricación. 

  b). La inspección ocular para determinar si los tubos no presentan defectos y están de 

acuerdo a las normas de rechazo según ASTM.      

 

6. Ensayo de “Tres Filos“: 

El 80% de los resultados de este ensayo deberá cumplir con lo indicado en la tabla ASTM 

para este propósito. 

 

7. Absorción 

  El 80% de los ensayos deberá satisfacer lo indicado por ASTM para tubería de concreto. 

 

8. Hidrostática 

El 80% de las muestras deberá satisfacer lo indicado en la tabla ASTM para el ensayo 

hidrostático. 

 

9. Granulometría 

 Los agregados con que se fabrique el hormigón de los tubos cumplirán con las normasde los 

agregados para concreto, AASHTO M-6-87 y M-80-87. 

  

 

  MAMPOSTERÍA PARA ESTRUCTURAS MENORES  

 

Descripción 

Este trabajo consistirá en la excavación, construcción y posterior relleno de obras de piedra o 

bloques, ligados con mortero, para cabezales de alcantarillas, tragantes, parapetos, muros de 

contención y otras estructuras similares, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos o 

las determinadas por el Ingeniero. 

 

Las piedras, bloques y ligas deben presentar un aspecto nítido, las obras de mampostería que 

obstaculicen el libre drenaje de las aguas, deberán tener capas filtrantes en sus superficies de 

contacto con el terreno natural, núcleo de terraplén y además conductos de tubería a través de la 

mampostería para evacuar tales aguas, según ordene el Ingeniero. 

 

Materiales: 

 

1 Piedra 

La piedra para la mampostería deberá ser sana, resistente, limpia y de buen peso, no debiendo 

presentar oquedades u otros defectos estructurales. No se utilizarán pizarras y otras rocas de fácil 

desintegración o de baja resistencia a la compresión simple. Las canteras, bancos, cortes y demás 

lugares de extracción deberán ser previamente aprobados por el Ingeniero. El tamaño de las piedras 

será acorde a las dimensiones de la estructura, pero  en ningún caso la dimensión mínima de la  
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piedra será inferior a 12 cms., debiendo tener caras razonablemente planas, previo labrado si es 

necesario. 

 

2 Bloques de Concreto 

Serán de mezcla de arena y cemento conforme a ASTM C-129, tipo I. Los tamaños podrán ser de 

15 x 20 x 40  y  20 x 20 x 40 cms. Los bloques deberán ser seleccionados de modulación 

standard del tipo especificado en los planos y curados a vapor, acabado perfecto, libre de 

quebraduras y de toda materia extraña que pueda afectar la calidad, duración y apariencia. 

 

Cuando se construya la mampostería de bloques, éstos deberán ser rellenados con concreto, 

según especificación. Las muestras deberán someterse a la aprobación del Inspector.  

 

3 Mortero 

El mortero será compuesto de tres partes de arena lavada y una parte de cemento Portland (3:1), 

estas proporciones se harán por volumen. El mezclado puede ser a mano o a máquina, como 

puede ordenar el Ingeniero. Si se mezcla a mano, el agregado fino y cemento se mezclarán 

completamente en una batea limpia e impermeable, hasta que la mezcla adquiera un color 

uniforme, luego se añadirá agua en cantidad suficiente para formar una pasta espesa. El mortero 

mezclado a máquina se preparará en una mezcladora aprobada, y se batirá por lo menos 1 1/2 

minutos. 

 

Se usará el mortero dentro de los 30 minutos de haber sido mezclado y no se permitirá el 

retemplado del mismo. 

 

3.1 Cemento 

El cemento debe cumplir con las normas C-150 de la ASTM para cemento tipo I. 

 

3.2 Arena 

La arena debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la norma C-144 de la ASTM, 

Agregados para Mortero de Mampostería. 

 

La granulometría de la arena estará dentro de los siguientes límites, dependiendo del tipo de 

arena que se use, natural o triturada. 

 

Tamaño de tamiz 
Porcentaje que Pasa 

Arena Natural Arena Triturada 

No.4 (4.75 mm.) 100 100 

No.8 (2.36 mm.) 95-100 95-100 

No.16 (1.18 mm.) 70-100 70-100 

No.30 (0.60 mm.) 40-75 40-75 

No.50 (0.30 mm.) 10-35 20-40 

No.100 (0.15 mm.) 2-15 10-25 

No.200 (0.075 mm.) - 0-10 
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La arena no debe contener impurezas orgánicas,  por lo que se hará el ensayo de 

colorimetría, además se le hará el ensayo de sanidad por medio del sulfato de sodio 

durante 5 ciclos, cuya pérdida por peso no será mayor de 10%. 

 

3.3 Agua 

La calidad del agua empleada en el mezclado del concreto deberá ser limpia y estará libre 

de aceites, ácidos, álcalis, sales, material orgánico u  otras sustancias que puedan ser 

nocivas al concreto o a la mezcla de mortero. 

 

 

Forma de Pago 

 

El pago se hará por metro cúbico de mampostería terminada, precio que incluirá la excavación, 

materiales, herramientas, mano de obra, equipo, imprevistos y todo lo necesario para la correcta 

ejecución de este concepto, de acuerdo a estas especificaciones. Además, dicho precio incluirá el 

curado de las ligas de mortero y la colocación del material filtrante y los ductos que fuesen 

necesarios. 

 

 En el proceso de pago podrá aplicarse el Artículo Nº. 73 de la Ley de Contratación del Estado en 

cuyo caso quedará establecido en el documento contractual. 

 

 

CONCRETO HIDRÁULICO   

 

Descripción 

Este trabajo consiste en la elaboración de una mezcla, en determinadas proporciones de agua, 

cemento Portland, agregado fino (arena), y agregado grueso (grava). La resistencia del concreto 

será como se indica en los planos. 

 

  

Materiales 

a) Agua 

La calidad del agua empleada en el mezclado del concreto deberá ser limpia y estará libre de 

aceites, ácidos, álcalis, sales, material orgánico u  otras sustancias que puedan ser nocivas al 

concreto o al acero. 

 

b) Cemento 

El cemento deberá cumplir con las especificaciones para cemento Portland, tipo I (ASTM C-150-

86, AASHTO M85-89). 

 

c) Agregado Fino 

Este agregado fino consiste de arena natural, fabricada o la combinación de ambas, sujeto a la 

aprobación del Ingeniero, debiendo ser: duro, resistente, y debe tener los requisitos que están 

contemplados en las especificaciones AASHTO M-6-87. 
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Substancias deletéreas: Dependiendo en qué tipo de estructura se usará el concreto, las 

substancias deletéreas, no deben exceder los siguientes porcentajes: 

 

 

Substancias Deletéreas 

Clase A 

(máximo 

porcentaje) 

Clase B 

(máximo 

porcentaje) 

Terrones de arcilla y partículas desmenuzables 3.0 3.0 

Carbón de piedra y lignito 0.25 1.0 

Material fino que pasa el tamiz Nº 200 (0.075mm.):   

(a) En concreto sujeto a superficie de abrasión 2.0 4.0 

(b) Otras clases de concreto 3.0 5.0 

Otras substancias deletéreas (tales como esquisto, 

álcali, mica, partículas revestidas, partículas blandas y 

laminadas) 

0.5 0.5 

 

Sanidad: No debe tener una pérdida  mayor que el 10% con  la prueba del sulfato de  sodio 

durante 5 ciclos. 

 

Impurezas orgánicas: todo agregado fino debe estar libre de estas impurezas, se usará el ensayo 

del colorímetro.  

 

Graduación: El agregado fino debe ser bien graduado de grueso a fino, esta graduación será la 

siguiente: 

 

Tamaño de Tamiz % que pasa 

3/8" (9.50 mm.)  100 

No.4 (4.75 mm.)  95-100 

No.8 (2.36 mm.)  80-100 

No.16 (1.18 mm.)  50-85 

No.30 (0.60 mm.)  25-60 

No.50 (0.30 mm.)   10-30 

No.100 (0.15 mm.)  2-10 

 

Módulo de finura: El módulo de finura debe estar entre 2.3 y 3.0 al estar usando el agregado fino 

de una misma fuente no debe variar en más de 0.20. Para calcular el módulo de finura habrá que 

usar todos los tamices que no están especificados en la graduación, es decir, hay que usar los 

tamices siguientes: 3/8", No.4, No.8, No.16,  No.30, No.50 y No.100. 

 

d)  Agregado grueso 

El agregado grueso consistirá de piedra quebrada, grava, escorias de altos hornos, u otro material 

inerte, aprobado de similares características o combinaciones, debiendo ser duro, resistente, libre 

de capas adherentes y de acuerdo a las especificaciones AASHTO M80-87. Deberá cumplir con 

los requerimientos siguientes:  
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Substancias deletéreas: Dependiendo en qué tipo de estructura se usará el concreto, las 

substancias deletéreas, no deben exceder los siguientes porcentajes: 

 

Substancias Deletéreas 

Clase A 

(máximo 

porcentaje) 

Clase B 

(máximo 

porcentaje) 

a) Terrones de arcilla y partículas desmenuzables 2.0 3.0 

b) Partículas blandas (con peso específico menor que 

2.40) 
3.0 3.0 

c) Suma de (a) y (b)  3.0 5.0 

d) Material fino que pasa el tamiz Nº 200 3.0 3.0 

e) Carbón de piedra y lignito 0.5 0.5 

 

El Porcentaje de desgaste: Realizado mediante la prueba de Los Angeles, no será mayor que 

40%. 

Peso por  pie cúbico: No será menor de 95 Lbs. 

 

Sanidad: Cuando sea sometido a la prueba del sulfato de sodio durante 5 ciclos, la pérdida por 

peso no debe ser  mayor de 12%. 

 

Graduación: El tamaño máximo del agregado grueso a usarse deberá cumplir con la 

especificación AASHTO M43-88, dependiendo en que estructura se usará, con la aprobación del 

Ingeniero. 

 

e) Acero de Refuerzo 

Para el concreto reforzado se usará acero que cumpla con las especificaciones ASTM A615-87 

(AASHTO M31-89) del Grado Estructural 60 y/o 40, según se indique en los planos definitivos y 

aprobados por el Ingeniero. Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas, trazas de 

oxidación avanzada, grasa y otras impurezas o imperfecciones que afecten sus propiedades 

físicas, su resistencia o su adherencia al concreto. 

 

Generalidades 

El Contratista está obligado a presentar, antes de ejecutar el trabajo del concreto, un diseño de la 

mezcla de concreto con los resultados de  la ruptura de los cilindros y vigas de prueba, la cual 

será aprobada por el Ingeniero, para poder usar dicha mezcla. 

 

El concreto se usará en la construcción de puentes, pavimentos, aceras, bordillos, revestimiento 

del fondo de las alcantarillas y de cunetas, construcción de barreras tipo New Jersey y otros. 

Pudiendo ser necesaria la instalación de un encofrado o no. 

 

Una vez terminada la fundición, las áreas expuestas serán cubiertas con una membrana de 

curado, aprobadas por el Ingeniero, al retirarse el encofrado se cubrirá el resto de las áreas. 

 

Métodos Constructivos  
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a) Mezclado del Concreto 

La mezcla se efectuará en un mezclador mecánico, preferiblemente que sea tipo combinación de 

cuchillas y tambor. El mezclador deberá ser operado a la velocidad designada por los fabricantes, a 

menos que un cambio razonable de velocidad demuestre mejores resultados en el concreto. 

 

El tiempo mínimo de mezclado deberá ser de 90 segundos, comenzando a contar una vez que todos 

los materiales se encuentren dentro del mezclador y éste haya comenzado su función. No se usará el 

concreto que haya fraguado de tal manera que no pueda ser colocado adecuadamente. No se 

permitirá re-mezclar agregando agua al concreto que haya fraguado parcialmente. 

 

El Inspector podrá autorizar la mezcla a mano en las partes de la obra de escasa importancia, 

debiendo hacerse entonces sobre una superficie impermeable, haciéndose la mezcla en seco hasta 

que aparezca de aspecto uniforme y agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta 

obtener un producto homogéneo y cuidando de que durante la operación no se mezcle la tierra ni 

impureza alguna. Se permitirá el uso de concreto premezclado siempre y cuando reúna las 

condiciones indicadas en estas especificaciones. 

 

b) Pruebas del Concreto Durante la Ejecución 

Si lo dispone el Inspector, de cada fundida, y dependiendo del tipo de obra a construir, el Contratista 

hará hasta 6 cilindros ó 6 vigas del concreto tomados de la mezcla que el Inspector apruebe, y 

determinará su resistencia a los 28 días por medio de ensayes efectuados en laboratorios aprobados 

por el Inspector. Estos ensayes se efectuarán obteniendo cilindros y/o vigas de las mezclas usadas 

en la obra y que el Inspector indique. El pago de estos ensayes será hecho por el Contratista. 

 

Si los resultados de la rotura de especímenes a los 28 días fueren defectuosos en más de veinticinco 

por ciento (25%), el Inspector podrá rechazar la parte de la obra correspondiente. 

 

c) Formaletas y Juntas 

Las formaletas serán de madera o acero, lo suficientemente rígidas para no deflectarse más de 5 mm 

al vaciar el concreto. Las losas se vaciarán alternadamente. Una vez fraguado el concreto y hecho el 

acabado, se removerán las formaletas con cuidado para no desastillar la junta. La cara de la junta se 

pintará con asfalto o pintura asfáltica. 

 

d) Puesta en Obra del Concreto 

El transporte y vertido del concreto se hará de modo que no se disgreguen sus elementos, volviendo 

a mezclar, al menos con una vuelta de pala, las que acusen señales de segregación. 

 

El concreto se depositará lo más cerca posible de su lugar definitivo. La superficie donde será 

colocado debe estar húmeda antes del vaciado del concreto. El concreto será compactado por 

medios aprobados. 

 

No se tolerará la colocación de mezclas que acusen un principio de fraguado; prohibiéndose la 

adición de agua o lechada durante el vaciado del concreto. 

 

El Contratista deberá programar la producción de la mezcla de forma que esta llegue al sitio y 

sea colocada antes de que haya iniciado el fraguado. Para ello deberá tomar en cuenta factores 
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como el clima y la distancia de acarreo. En el caso de que se usara un aditivo retardante, éste 

deberá cumplir con los requerimientos del retardante tipo “D”, según la especificación AASHTO 

M 194-87 (ASTM C 494-82). Aún con retardante, no se permitirá colocar la mezcla después de 2 

horas de elaborada. Adicionalmente, y de antemano, el Contratista presentará documentos 

indicando las especificaciones del aditivo a emplear. 

 

e) Compactación  

En las diferentes estructuras se compactará con vibradores, y en el pavimento todas las coladas de 

concreto se compactarán con vibradores y regla vibratoria o con equipo autopropulsado con 

vibradores. El tiempo de vibración, en general, será el necesario para que su efecto se extienda a 

toda la masa, sin producir segregaciones de los agregados. 

 

f) Acabado 

El acabado de las losas será integral, una vez que el concreto ha sido vaciado y vibrado. Una vez 

que el concreto ha endurecido lo suficiente como para hacer ruido al ser golpeado con una llana de 

metal, se le dará un acabado de escoba, utilizando un cepillo de cuerdas de cerda, aplicado en la 

dirección transversal a la del tráfico. 

 

g) Curado del Concreto 

 El curado debe comenzarse inmediatamente después de que desaparezca el agua libre de la 

superficie y se debe hacer utilizando membrana para curado, como ser: ANTISOL de SIKA, 

EDECON TR-32, CLEAR ACRYLIC SEALER de SWEPCO, o similar aprobado. 

 

Se evitarán todas las perturbaciones externas, como sobrecargas o vibraciones, que puedan provocar 

la fisuración del concreto. 

 

h) Juntas del Concreto 

Se respetará la distribución de juntas del concreto indicada en los planos. Todas las juntas serán 

cortadas con sierra, salvo las juntas constructivas y las juntas de dilatación, todo de acuerdo a lo 

indicado en los planos. La relación entre el largo y el ancho de las pastillas no deberá ser mayor de 

1.25. 

 

Todas las juntas del pavimento deberán ser selladas con SEALTIGHT # 164 de W. R. MEADOWS, 

o similar aprobado. 

 

Medición y Forma de Pago 

La medida del concreto será en metros cúbicos (M3), al precio unitario del contrato. Esta medida 

será tomada sobre la obra ejecutada y aceptada a satisfacción del Ingeniero. 

 

El precio unitario deberá cubrir los costos de explotación, trituración de los agregados, lavado y 

almacenamiento, carga, transporte y descarga, tanto de los agregados como del cemento, 

suministro del agua, formaletas, producción del concreto, curado del mismo, construcción de 

juntas y el sellado de las mismas, transporte al sitio de utilización, además cubrirá cualquier otro 

tipo de eventualidades que se presenten, como alquiler de los  planteles para explotar las fuentes 

de materiales, los costos de instalaciones provisionales, en general todo costo relacionado con la 

ejecución de los trabajos especificados. 
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 En el proceso de pago podrá aplicarse el Artículo Nº. 73 de la Ley de Contratación del Estado en 

cuyo caso quedará establecido en el documento contractual. 

 

 ACERO DE REFUERZO  

 

 Descripción 

Este ítem de trabajo consistirá en la preparación, armado y colocación del acero de refuerzo en los 

diferentes elementos de concreto, tales como: paredes, cimientos, losas, columnas, vigas, dientes, 

etc.  

 

 Condiciones Generales 

 Todas las varillas empleadas en el refuerzo del concreto en la construcción de toda obra serán barras 

deformadas según ASTM A615-87 del tipo Grado Estructural 60 y 40, según se indique en los 

planos definitivos y aprobados por el Ingeniero. 

 

 Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidación avanzada, grasa y 

otras impurezas o imperfecciones que afecten sus propiedades físicas, su resistencia o su adherencia 

al concreto. Aquellas barras que requieran soldadura deberán cumplir con las especificaciones 

AWS-D 12.1. 

 

Proceso Constructivo 

 

a) Doblado y Colocación del Acero 

El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido adherente. Las barras se doblarán en frío, 

ajustándolas a los planos y especificaciones del Proyecto, sin errores mayores de (1 cm.). Los 

dobleces de las armaduras, salvo indicación especial en los planos, se harán con radios superiores a 

siete y medio (7 1/2) veces de diámetro. 

 

Las barras serán fijadas a la formaleta con alambre o tacos de concreto y entre sí, con ataduras de 

alambre de hierro dulce Nº 16 de modo que no puedan desplazarse durante el hormigonado y que 

éste pueda envolverlas completamente. 

 

Salvo indicación especial en los planos, las barras quedarán separadas en la superficie del concreto 

por lo menos 4 cms. hasta el estribo en las columnas, losas y vigas, 7 1/2 cms. en los cimientos y 

pisos sobre el suelo.  

 

La separación entre barras paralelas será como mínimo igual a dos veces el diámetro de la varilla.  

 

La posición de las barras se ajustará a lo indicado en los planos del proyecto y las instrucciones del 

Inspector.  

 

Se revisará la correcta disposición del acero de refuerzo antes de proceder al hormigonado y se 

anotará en los planos, registros de la obra que al efecto llevará el Contratista de todas las 

modificaciones de barras que se hubiere introducido autorizadas por el Inspector. 
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b) Empalme de Barras 

No se dispondrá sin necesidad empalmes de barras no señaladas en los planos sin autorización del 

Inspector. En caso necesario se dispondrá donde la armadura trabaje menos de los dos tercios (2/3) 

de su tensión admisible, pudiendo ser por traslape o soldadura.  

 

En ningún caso se deberá exceder la fuerza cortante y adherencia. Cuando el empalme se efectuare 

por solape, las barras deberán traslaparse según indicaciones del código a lo largo terminándolas en 

gancho; en ningún caso el traslape será menor de 40 diámetros por barra. El espesor del concreto 

alrededor del traslape no será menor de dos (2) diámetros. 

 

Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que su 

longitud sea por lo menos 40 diámetros de la varilla del diámetro mayor. 

 

Cuando se use soldadura, ésta deberá desarrollarse totalmente para la transferencia del esfuerzo 

completo. 

 

c) Normas para la Colocación de Acero en Vigas y Columnas 

El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna por caras opuestas deberá ser 

continuo a través de la columna donde sea posible. Cuando las barras superiores o inferiores no se 

puedan pasar debido a cambio de la sección transversal de la viga, éstas deberán ser ancladas y 

dobladas (si es necesario) dentro de la sección de la columna. 

 

El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna pero no continúen en la cara 

opuesta deberá ser extendido dentro de la columna hasta la cara opuesta de la región confinada y 

anclado lo suficiente para desarrollar su resistencia última (fy).  

 

La longitud de anclaje se calculará empezando en la cara de la columna donde termina la viga. Toda 

barra deberá terminar en gancho standard de 90 grados, o gancho y extensión de tal manera que se 

cumpla la longitud requerida. 

 

Se deberá poner refuerzo en el alma a todo lo largo de la viga. El tamaño mínimo de estribo con 

excepción del refuerzo de paredes de mampostería, será Nº 3, y el espaciamiento máximo d/2 (d es 

el peralte efectivo de la viga) o la menor dimensión de la viga, el que sea menor. 

 

Dentro de una distancia igual a 4d desde el extremo de la viga, el área de estribos será igual o 

superior al mayor de estos dos valores: 0.15 A'só 0.15 As (donde A's es el área de acero de refuerzo 

para compresión y As es el área para tensión) y el espaciamiento no excederá a d/4. 

 

En los extremos de vigas, los estribos se deberán poner dentro de una distancia mínima de 1/2 d, 

desde la cara de la columna. 

 

El acero para refuerzo de tensión no deberá ser traslapado en zonas de tensión. Los traslapes tendrán 

una longitud mínima de 40 diámetros. No se pondrán traslapes soldados dentro de una distancia "d" 

desde el punto de inflexión. 
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Refuerzo de confinamiento consistente en área de espirales deberá ser puesto arriba y debajo de las 

conexiones sobre una longitud mínima desde la cara de la conexión igual al menos a la altura “h” 

(siendo “h” la mayor dimensión en el caso de columnas rectangulares o el diámetro en columnas 

redondas), 18”ó 1/6 la altura libre de la columna.  

 

Los empalmes en refuerzo vertical serán conforme Norma ACI-318-83, pero en ningún caso el 

traslape del empalme será menor que 30 diámetros. 

 

Cuando se logre continuidad ya sea por soldadura de dispositivo mecánico, no más que 1/4 del 

número de barras serán empalmadas a cualquier nivel y la distancia entre empalmes de barras 

adyacentes no será menor que 12". 

 

En todos los casos no previstos en las especificaciones o planos, se deberá usar lo que indique la 

Norma ACI-318-95 BuildingCodeRequirementsforReinforced Concrete, del American Concrete 

Institute. 

 

d) Esperas 

El Contratista deberá dejar esperas para las futuras paredes tanto en cimientos como en vigas y 

columnas, atendiendo las indicaciones de los planos confirmadas o rectificadas por el Inspector. 

 

Dichas esperas deberán dejarse con protección adecuada contra la corrosión y a la vez de 

remoción relativamente fácil cuando se reanude la construcción. 

Medición y Forma de Pago 

Este concepto se medirá y pagará por kilogramo (Kg) de acero colocado, pago que incluirá todos los 

materiales, mano de obra, herramientas, equipo, empalmes no indicados en los planos y demás 

imprevistos para ejecutar estos trabajos de manera satisfactoria y tal como aquí se describe. 

 

En el proceso de pago podrá aplicarse el Artículo Nº. 73 de la Ley de Contratación del Estado en 

cuyo caso quedará establecido en el documento contractual. 

 

PILOTAJE 

 

 Descripción 

Este trabajo consiste en proporcionar y/o hincar pilotes o tablaestacas de acuerdo  con estas 

especificaciones y de conformidad con los planos. El Contratista deberá proveer los pilotes y 

tablaestacas de acuerdo a lo detallado en los planos, en los cuales se indica la cantidad y longitud 

de los mismos. 

Materiales 

Pilotes de Concreto Pre colados 

 

Los pilotes de concreto pre colados deberán ser del diseño o diseños que indican los planos. 

Deberán ser construidos con concreto de cemento Portland, de acuerdo con los requisitos de la 

sección correspondiente a concreto hidráulico. La longitud de los pilotes deberá determinarse 

con un pilote de prueba, localizado en cualquier punto indicado en los planos. La longitud del 

pilote de prueba deberá ser ordenada por el Ingeniero. 
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 El Contratista no podrá iniciar la construcción de los pilotes hasta tener determinada su longitud 

mediante el pilote de prueba, para cada elemento estructural. 

 

Los pilotes terminados deberán estar exentos de cavidades de piedras, puntos porosos y otros 

defectos y deberán estar rectos y coincidentes a la forma especificada. Los moldes tendrán un 

alineamiento perfecto y se construirán de metal, madera laminada, o madera tratada. En todas las 

esquinas se deberá usar una tira de chaflán de 1” (2.54 cms.). Los moldes deberán ser herméticos 

y no se deberán quitar hasta 24 horas, mínimo, después de la colocación del concreto. Toda 

superficie expuesta del pilote deberá recibir un acabado ordinario. Los pilotes deberán ser 

curados y acabados de acuerdo con los requisitos de la sección correspondiente a Concreto 

Hidráulico. 

 

Cuando se disponga de equipo de ensayos se harán cilindros que serán sometidos a ensayo de 

resistencia a la compresión según AASHTO T 22-90. Los pilotes no deberán ser movidos hasta 

que los ensayos muestren una resistencia a la compresión del 80% de la prevista en 28 días, y no 

deberán ser transportados ni hincados hasta alcanzar el 100% de dicha resistencia. 

 

Cuando los pilotes de concreto sean levantados o movidos, deberán ser soportados en los puntos 

mostrados en los planos y en caso de no estar indicado en éstos, deberán ser soportados en los 

puntos cuartos. 

 

Extensiones 

 

Las extensiones para los pilotes de concreto pre colados, cuando fueren permitidas u ordenadas 

por el Ingeniero, deberán ser hechas según indiquen los planos y de acuerdo con los siguientes 

requerimientos: 

 

Al cortar el concreto del extremo del pilote, se deberá dejar al descubierto el acero de refuerzo 

por un largo igual al de 40 diámetros. 

 

El corte final del concreto deberá ser perpendicular a la línea central del pilote. Un refuerzo del 

mismo diámetro al utilizarlo en el pilote deberá ser fijado fuertemente al acero sobresaliente, y 

deberán colocarse los moldes necesarios. Se deberá tener cuidado para evitar escurrimiento a lo 

largo del pilote. El concreto deberá ser de la misma calidad que la empleada para el pilote. 

Precisamente antes de colocar el concreto, la parte superior del pilote deberá ser mojada 

completamente y cubierta con una ligera capa de cemento sin arena, mortero retemplado, u otro 

material ligante adecuado. Los moldes correspondientes deberán permanecer en sus lugares no 

menos de 7 días. Las operaciones de curado y acabado deberán coincidir con los requisitos de la 

sección de concreto hidráulico. 

 

2. Tablaestacas de Acero Estructural 

Estas deben satisfacer los requisitos de ASTM A 328, excepto que el acero producido por el 

procedimiento básico de oxígeno será aceptado con las mismas condiciones que el acero básico 

Siemens-Martin y el acero al hogar abierto. Todas las demás tablaestacas deberán satisfacer los 

requisitos prescritos anteriormente para el material especificado. Todas las tablaestacas deberán 



 109 

estar de acuerdo con la sección transversal designada en los planos. Cuando las tablaestacas estén 

colocadas, las juntas deberán ser prácticamente impermeables. 

 

3 Pernos con Alta Resistencia a la Tensión 

Los pernos serán de acero al carbono tratados térmicamente. Los pernos, tuercas y arandelas 

deberán satisfacer los requisitos de AASHTO M 164 (ASTM A 325) sobre pernos de alta 

resistencia para juntas estructurales de acero, incluyendo las tuercas adecuadas y arandelas sencillas 

aceradas. Las tuercas deberán ser identificadas marcándolas en una cara con tres marcas 

circunferenciales similares 120 grados aparte, o alternativamente con 2, D, 2H, o DH, y el símbolo 

de identificación del fabricante. 

 

 

      Hincado de Pilotes y Tablaestacas 

Todos los pilotes y tablaestacas deberán ser hincados como se muestre en los planos, o como fuese 

ordenado por escrito por el Ingeniero. Deberán ser hincados con una tolerancia en la variación de 

1/4” (0.635 cms.) por pie (30.48 cms.) de la longitud del pilote o tablaestaca, desde la vertical o 

desplome señalado en los planos. La variación máxima permisible al extremo tope del pilote o 

tablaestaca deberá ser de 3” (7.62 cms.) en cualquier dirección desde la ubicación señalada en los 

planos o como fuese ordenado por el Ingeniero. 

 

Los pilotes y tablaestacas pueden ser hincados por medio de martinetes a vapor, aire, por gravedad, 

o diesel, o bien empleando una combinación de martinetes con chorros de agua. Cuando se haga uso 

de martinetes diesel o cualesquiera otros tipos que requieren calibración, deberán ser calibrados con 

cargas de prueba. 

 

Los métodos vibratorios u otros para el hincado de pilotes y tablaestacas, podrán ser empleados 

siempre que fuesen permitidos por disposiciones especiales. 

 

La planta y equipo que sean proporcionados para los martinetes de vapor y de aire deberán tener la 

capacidad suficiente para mantener, bajo las condiciones del trabajo, la presión en el martinete 

especificado por el fabricante. La caldera o depósito deberá estar provisto con un indicador de 

presión (manómetro) exacto, y otro se deberá tener en el tubo de admisión del martinete, para que 

registre alguna baja de presión entre los dos manómetros. 

 

Cualquier martinete a gravedad que fuese permitido no deberá pesar menos que la combinación del 

cabezal de hincado y el pilote, y no menos de 3,000 Libras (1,361 kilogramos). Cuando sean 

permitidos los martinetes a gravedad para hincar pilotes de concreto, la caída del martinete no 

deberá exceder de 8 pies (2.44 metros). 

 

Los martinetes para pilotaje, excepto los martinetes de gravedad deberán ser martinetes aprobados a 

vapor, aire, o diesel, que desarrollen suficiente energía para hincar los pilotes a un índice de 

penetración no menos de 1/8” (0.3175 cms.) por golpe al valor de esfuerzo de empuje requerido. 

 

Los martinetes a diesel deberán accionarse con los obturadores de combustible abiertos a toda su 

capacidad cuando los golpes se estén contando para fijar la penetración que deberá emplearse en la 

fórmula de carga de seguridad, excepto que en el caso de martinetes a diesel con pilones encerrados, 
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los ajustes de los obturadores del combustible se deberán fijar precisamente a poco menos de los 

ajustes que ocasiona que las partes de los martinetes que no golpean se desprendiesen de los pilotes 

cuando el émbolo del martinete hace su recorrido ascendente. 

 

Mientras estén siendo hincados, los pilotes y tablaestacas deberán ser sostenidos en línea y posición 

mediante guías. Las guías del martinete deberán estar construidas de tal modo que permitan el 

movimiento sin restricción del martillo, y deberán ser sostenidas en su posición por tirantes o 

riostras de acero para asegurar al pilote y a las tablaestacas, un soporte lateral rígido durante el 

hincado. Excepto cuando los pilotes y tablaestacas son hincados a través de agua, las guías por lo 

general deberán ser suficientemente largas para que no sea necesario emplear falsos pilotes y 

deberán estar diseñadas de modo que permitan la adecuada colocación de pilotes inclinados. El 

hincado de pilotes mediante el uso de falsos pilotes deberá ser evitado, de ser posible, y en todo caso 

se llevará a cabo solamente con permiso escrito del Ingeniero. 

 

 Los martinetes a vapor, diesel o aire, empleados para hincar pilotes de concreto y tablaestacas de 

acero, deberán desarrollar una fuerza por golpe, a cada carrera completa del émbolo, que no sea 

menor de 3,500 Libras-pie/yd³(632 Kg-m/m³) de concreto en el pilote hincado. No deberá 

efectuarse ningún hincado de pilotes a una distancia menor de 20 pies (6.10 metros) de concreto que 

tenga menos de 7 días de colado.  

 

 

Pilotes Defectuosos 

 El método empleado para hincar pilotes no deberá someterlos a un exceso e indebido esfuerzo que 

redunde en aplastamiento y astillamiento del concreto. La manipulación de pilotes para forzarlos a 

su debida posición, no será permitida cuando el Ingeniero lo considerase excesiva. Todo pilote que 

sea dañado al hincarlo, debido a defectos internos, hincado inadecuado, hincado fuera de su 

ubicación correspondiente, o hincado más abajo de la cota fijada en los planos o por el Ingeniero, 

deberá ser corregido por el Contratista, sin compensación adicional, por medio de uno de los 

siguientes métodos aprobado por el Ingeniero para el pilote en cuestión: 

 

a. El pilote deberá ser retirado y repuesto por un pilote nuevo y cuando fuese necesario, de mayor 

longitud.  

b. Un segundo pilote deberá ser hincado contiguo al pilote defectuoso. 

c. El pilote deberá ser  empalmado o aumentado en la forma estipulada en la presente. Todos los 

pilotes que fuesen empujados hacia arriba por el hincado de pilotes contiguos, o por cualquiera otra 

causa, deberán ser hincados de nuevo. 

 

 Un pilote de concreto se considerará defectuoso si tiene una grieta visible, o grietas que se extiendan 

en toda la periferia del pilote, o cualquier defecto que, a criterio del Ingeniero, afecte la resistencia o 

la duración del pilote. 

 

 Procedimiento para recortar y recubrir pilotes 

La cabeza de los pilotes de cimentación deberá ser empotrada en las zapatas de concreto por lo 

menos 20 centímetros, o como se indique en los planos, excepto cuando se empleen sellados de 

concreto depositados en agua, en cuyo caso  los pilotes deberán sobresalir por lo menos 6” (15 

cms.) sobre el sello de concreto. Los pilotes deberán ser cortados a nivel de la cota indicada en 
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los planos. La porción recortada del pilote será de un largo suficiente para permitir la eliminación 

de todo el material dañado. La distancia desde el costado de cualquier pilote al borde más 

próximo de la zapata deberá ser un mínimo de 9” (22.9 cms.). 

 

A no ser que se especifique de otro modo, los trozos de pilotes (recortes) deberán ser ubicados en 

las orillas del cauce del río, y podrán servir como protección adicional, como ordene el 

Ingeniero. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

 1. Pilotes de Concreto Precolado y Tablaestacas de Acero 

a. Suministros 

La unidad de medición para el pago de los pilotes de concreto pre colado y las tablaestacas de 

acero, será el metro lineal. La cantidad a pagar será la suma de las longitudes de los pilotes y 

tablaestacas, de los diversos tipos y largos pedidos por escrito por el Ingeniero, y entregados de 

conformidad con los requisitos de estas especificaciones y almacenados, en buen estado, en el 

lugar de la construcción, por el Contratista, previa aceptación por parte del Ingeniero. 

 

El número de metros que serán pagados incluirá las longitudes de los pilotes de prueba y también 

los de subpresión que hayan sido pedidos por el Ingeniero pero no así los que hubiesen sido 

proporcionados por el Contratista a su opción. 

 

No se hará ninguna bonificación por la longitud en metros, incluyendo los pilotes de prueba, que 

proporcionase el Contratista para reponer pilotes anteriormente aceptados por el Ingeniero y que 

posteriormente se perdiesen, ni los que sean dañados con anterioridad al vencimiento del 

contrato, mientras estuvieron apilados, o durante el manejo o hincadura, y que el Ingeniero 

hubiera ordenado que fuesen retirados del lugar de la obra o se eliminaran en alguna otra forma. 

 

En caso de ser necesario alargar los pilotes, el largo de la extensión será incluido en la cantidad 

de metros lineales de los pilotes entregados. 

 

 

b. Hincados 

La medición para el hincado de pilotes de concreto pre colado y tablaestacas de acero, será la 

unidad. El número de éstos que sean hincados, incluyendo los de prueba y de subpresión, será el 

número de pilotes y tablaestacas indicado en los planos, o pedido por escrito por el Ingeniero, 

para ser hincados en el lugar de la obra que fuesen hincados y recortados de acuerdo con los 

requisitos de estas especificaciones y aceptados por el Ingeniero. No serán incluidos los pilotes 

de prueba que fuesen hincados a opción del Contratista, a no ser que tales pilotes de prueba 

satisfagan plenamente los requisitos especificados en la presente y sean aceptados por el 

Ingeniero, como que llegan a formar parte de la estructura terminada. 

 

 Forma de Pago 

Las cantidades, fijadas según las estipulaciones que anteceden, serán pagadas al precio del 

contrato por unidad de medida, respectivamente para cada una de las partidas enumeradas más 

adelante, cuyos precios y pagos serán la remuneración total del trabajo prescrito en esta sección. 
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Partida de Pago      Unidad de Pago 

Pilote de concreto pre colado de prueba,    Metro Lineal 

suministro e hincado 

Pilote de concreto pre colado, suministro   Metro Lineal 

Pilote de concreto pre colado, hincado   Unidad 

 

Tablaestaca de acero estructural, suministro   Metro Lineal 

Tablaestaca de acero estructural, hincado   Unidad 

 

 En el proceso de pago podrá aplicarse el Artículo Nº. 73 de la Ley de Contratación del Estado en 

cuyo caso quedará establecido en el documento contractual. 

 

GAVIONES 

Este concepto consistirá en el suministro y colocación de roca y canastas (gaviones) de malla de 

alambre, instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas especificaciones y de 

conformidad con el alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones indicadas en planos u 

ordenado por el Ingeniero. 

El contratista podrá comprar estos productos de cualquier suplidor que respete las siguientes 

características relativas al tipo de gavión que a continuación se describen: 

 

GAVIONES CAJA 2.7 MM, ZN o ZN+PVC 
Descripción  

Este concepto consistirá en el suministro e instalación de gaviones caja que son elementos 

prismáticos estructurales compuestos por una malla de doble torsión tipo 8x10 fabricada con 

alambres de bajo contenido de carbono revestidos con Zinc o Zinc+PVC (según lo establecido en 

diseño). Estos gaviones serán de alta resistencia mecánica y encapsularan un material de llenado 

(piedra de rio o cantera), generando un compuesto de alta resistencia a la compresión y a la tracción, 

flexible, drenante y de fácil adaptación geométrica, serán instalados en el sitio designado, de acuerdo 

con estas especificaciones y de conformidad con el alineamiento, pendiente, dimensiones y 

disposiciones indicadas en planos u ordenado por el Ingeniero.  

 

De acuerdo y en cumplimiento a las normas ASTM A975, ASTM A641M y ASTM-D2938 los 

gaviones caja deberán cumplir con las siguientes especificaciones 

 

Propiedades Físicas  

 

Tipo de malla  8x10  

Diámetro del alambre de la malla (Sin PVC)  2,70 mm* 

Diámetro del alambre de borde  3,4 mm* 

Cantidad de revestimiento metálico  244 g/m2 

Diámetro del alambre de la malla (ZN+ PVC) 3.50 mm* 

*Al momento de verificar se aceptara una tolerancia de +/- 2%  

 

Propiedades Mecánicas  

 

Resistencia a tracción de la malla en el Mayor o igual a 43 Kn/m  
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sentido paralelo a las torsiones  

Resistencia de conexión en el borde  Mayor o igual a 34 Kn/m  

GabionStiffnessCoefficient (1)  1000   

  
(1)) Coeficiente de rigidez que determina la presión límite del elemento gavión en función de la resistencia a 

tracción de la malla. 

 

Propiedades Geométricas de los Gaviones Caja 

 

Longitud de las cajas (metros)  1.50; 2.00; 3.00; 4.00; 5.00  

Ancho de las cajas (metros)  1.00 

Altura de las cajas (metros)  0.50 y 1.00  

Tolerancia de Longitud  +/- 5 % 

Tolerancia del ancho y altura  +/- 5 % 

 

Propiedades del Revestimiento Plástico PVC  

 

Polímero  PVC 

Espesor Mínimo  0.40 mm  

Resistencia a tracción  20.6 MPa 

Módulo de elasticidad 18.6 MPa 

Dureza 50 a 60 Shore D  

Resistencia a la abrasión  < 12% de perdida  

 

En conjunto a los gaviones caja debe ser suministrado una cantidad suficiente de alambre para armar, 

unir y reforzar, este alambre debe tener diámetro de 2.2 mm reunir las mismas características del 

alambre de la malla (ZN o ZN+PVC) y su cantidad en relación al peso de los gaviones caja 

suministrados, es de 8% para los de 1.00m de altura y de 6% para los de 0.50m.  

 

Para cualquier consulta adicional que trate con las especificaciones de gavión regirá lo establecido en 

la norma ASTM A975 “Especificaciones para Gaviones y Colchonetas con malla hexagonal a doble 

torsión de alambre con revestimiento metálico o alambres con revestimiento metálico más PVC”. 

 

Requisitos de fabricación y construcción 

 

Los gaviones caja se deberán fabricar con todos sus componentes conectados mecánicamente en las 

instalaciones de producción sin observarse deformación de sus hexágonos, puntas de alambre salidas 

o defectos en la doble torsión, el sentido de la torsión en los laterales será vertical y en el paño central 

de la malla que forma el frente, la base, la espalda y la tapadera del gavión deberá ser horizontal para 

garantizar la resistencia estructural adecuada en la obra y la confección del elemento gavión de 

acuerdo a la norma ASTM D7014   

 



114  

 
 

El lado inferior de los laterales debe ser fijado mecánicamente al paño de base, durante la 

producción, a través del entrelazado de sus puntas libres alrededor del alambre de borde por medio de 

2.5 vueltas  

 

La unión entre la malla y alambre de borde deberá ser una unión mecanizada y en esta unión debe de 

poseer 2.5 vueltas mínimas del alambre de la malla alrededor el alambre de borde  

 

Cada gavión caja con longitud superior a 1.50 m debe ser dividido en células de 1m      a través de 

diafragmas colocados a cada metro y fabricados de la misma malla del gavión caja. El lado inferior 

de los diafragmas debe ser cosido al paño de la base, durante la fabricación, con un espiral de 

alambre de diámetro de 2.2 mm. 

 

Los gaviones serán instalados de acuerdo con las recomendaciones e instructivo de instalación del 

fabricante en cumplimiento con la norma ASTM D7014. Los gaviones deberán ser colocados sobre 

una cimentación pareja. El alineamiento y niveles finales serán aprobados por el Ingeniero.  

 

Material de llenado  

 

La roca que se usará dentro de los gaviones deberá ser tenaz y libre de intemperizaciones y podrá 

obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero (de rio o de cantera). Ninguna roca 

será menor de 10 cm. (4 pulgadas) (Dimensión mínima), ni mayor de 33 cm. (13 pulgadas) 

(Dimensión máxima). 

El material rocoso deberá tener una granulometría razonablemente graduada dentro de los tamaños 

límites, y su peso no será menor de 2,300 Kg/M³ (2.3 ton/M³)  

 

Método de Medición  

La cantidad de obra que se pagará en este renglón, será el número de metros cúbicos (M3) de 

gaviones terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido. 

Base para el Pago 
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Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, serán pagadas al precio de contrato por 

unidad de medida (M3). Dicho precio y pago constituirá la compensación total por el suministro y 

colocación del gavión, la roca, así como toda la mano de obra, equipo y herramientas necesarias para 

completar la obra descrita en esta Sección. 
 

GAVION TIPO COLCHON  

Descripción  

Este concepto consistirá en el suministro e instalación de gaviones tipo COLCHON que son 

elementos prismáticos estructurales compuestos por una malla de doble torsión tipo 6x8 

fabricada con alambres de bajo contenido de carbono revestidos con Zinc o Zinc+PVC. Estos 

gaviones serán de alta resistencia mecánica y encapsularan un material de llenado (piedra de rio 

o cantera), generando un compuesto de alta resistencia a la compresión y a la tracción, flexible, 

drenante y de fácil adaptación geométrica, serán instalados en el sitio designado, de acuerdo con 

estas especificaciones y de conformidad con el alineamiento, pendiente, dimensiones y 

disposiciones indicadas en planos u ordenado por el Ingeniero.  

Los gaviones tipo colchón son subdivididos en células por diafragmas de pared simple que 

refuerzan los elementos, aumentando la rigidez de las estructuras construidas. Las extremidades 

de los colchones serán constituidas por alambres con diámetro mayor que el de la malla 

hexagonal, fortaleciendo las estructuras y facilitando su montaje e instalación  

 

De acuerdo y en cumplimiento a las normas ASTM A975, ASTM A641M y ASTM-D2938 los 

gaviones tipo colchón deberán cumplir con las siguientes especificaciones 

 

Propiedades Físicas  

 

Tipo de malla  6x8 

Diámetro del alambre de la malla (Sin PVC)  2,40 mm* 

Diámetro del alambre de borde  3,00 mm* 

Cantidad de revestimiento metálico  244 g/m2 

Diámetro del alambre de la malla (ZN+PVC) 3.50 mm* 

*Al momento de verificar se aceptara una tolerancia de +/- 2.5%  

 

Propiedades Mecánicas  

 

Resistencia a tracción de la malla en el 

sentido paralelo a las torsiones  

Mayor o igual a 42 Kn/m  

GabionStiffnessCoefficient (1)  800 

  

(1)) Coeficiente de rigidez que determina la presión límite del elemento gavión en función 

de la resistencia a tracción de la malla. 

 

Propiedades Geométricas de los Gaviones tipo Colchón  

 

Longitud de los colchones (metros)  3.00; 4.00; 5.00;6.00  

Ancho de los colchones (metros)  2.00 

Altura de los colchones (metros)  0.17; 0.23 y 0.30   
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Tolerancia de Longitud  +/- 5 % 

Tolerancia del ancho y altura  +/- 5 % 

 

 

Propiedades del Revestimiento Plástico PVC  

 

Polímero  PVC 

Espesor Mínimo  0.40 mm  

Resistencia a tracción  20.6 MPa 

Módulo de elasticidad 18.6 MPa 

Dureza 50 a 60 Shore D  

Resistencia a la abrasión  < 12% de perdida  

 

La base, paredes laterales y paredes de las extremidades del gavión tipo colchón son formadas a 

partir de un único paño de red. La tapa es provista separadamente 

 

En conjunto a los gaviones tipo colchón debe ser suministrado una cantidad suficiente de 

alambre para armar, unir y reforzar, este alambre debe tener diámetro de 2.2 mm reunir las 

mismas características del alambre de la malla (ZN o ZN+PVC) y su cantidad en relación al peso 

de los gaviones tipo colchón suministrados, es de 5%  

 

Para cualquier consulta adicional que trate con las especificaciones de gavión regirá lo 

establecido en la norma ASTM A975 “Especificaciones para Gaviones y Colchonetas con malla 

hexagonal a doble torsión de alambre con revestimiento metálico o alambres con revestimiento 

metálico más PVC”. 

 

Requisitos de fabricación y construcción 

 

En los gaviones tipo colchón el lado inferior de los diafragmas de pared simple deben ser cosidos 

a la base durante la fabricación con una espiral de alambre de diámetro de 2.2 mm. La tapadera 

que viene en forma separada de fábrica será unida durante el proceso constructivo con alambre 

que debe tener diámetro de 2.2 mm y reunir las mismas características del alambre de la malla 

(ZN o ZN+PVC) en todas las redes no deberán observarse deformaciones de sus hexágonos, 

puntas de alambre salidas o defectos en la doble torsión 

 

Los gaviones tipo colchón serán instalados de acuerdo con las recomendaciones e instructivo de 

instalación del fabricante en cumplimiento con la norma ASTM D7014 y deberán ser colocados 

sobre una cimentación pareja. Durante el proceso constructivo se tendrán que colocar tirantes 

verticales a cada m2 para unir la tapa al fondo. El alineamiento y niveles finales serán aprobados 

por el Ingeniero.  

 

Material de llenado  

 

La roca que se usará dentro de los gaviones tipo colchón deberá ser tenaz y libre de 

intemperizaciones y podrá obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero (de 

rio o de cantera). Ninguna roca será menor de 8 cm. (3.2 pulgadas) (Dimensión mínima) 
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El material rocoso deberá tener una granulometría razonablemente graduada dentro de los 

tamaños límites de acuerdo a altura de gavión tipo colchón, y su peso no será menor de 2,300 

Kg/M³ (2.3 ton/M³)  

 

Método de Medición  

La cantidad de obra que se pagará en este renglón, será el número de metros cúbicos (M3) de 

gaviones tipo colchones terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido. 

 

Base para el Pago 

 

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, serán pagadas al precio de contrato 

por unidad de medida (M3). Dicho precio y pago constituirá la compensación total por el 

suministro y colocación del gavión tipo colchón, la roca, así como toda la mano de obra, equipo 

y herramientas necesarias para completar la obra descrita en esta Sección. 

 

GAVIONES TIPO SACO  

Descripción  

Este concepto consistirá en el suministro e instalación de gaviones tipo saco que son elementos 

cilíndricos estructurales compuestos por una malla de doble torsión tipo 8x10 fabricada con 

alambres de bajo contenido de carbono revestidos con Zinc O Zinc+PVC. Estos gaviones saco 

serán de alta resistencia mecánica y encapsularan un material de llenado (piedra de rio o cantera), 

generando un compuesto de alta resistencia a la compresión y a la tracción, flexible, drenante y 

de fácil adaptación geométrica, serán instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas 

especificaciones y de conformidad con el alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones 

indicadas en planos u ordenado por el Ingeniero.  

 

De acuerdo y en cumplimiento a las normas ASTM A975, ASTM A641M y ASTM-D2938 los 

gaviones saco deberán cumplir con las siguientes especificaciones 

 

Propiedades Físicas  

 

 

Tipo de malla  8x10  

Diámetro del alambre de la malla (Sin PVC)  2,70 mm* 

Diámetro del alambre de borde  3,4 mm* 

Cantidad de revestimiento metálico  244 g/m2 

Diámetro del alambre de la malla (ZN+ PVC) 3.50 mm* 

*Al momento de verificar se aceptara una tolerancia de +/- 2%  

 

Propiedades Mecánicas  

 

Resistencia a tracción de la malla en el 

sentido paralelo a las torsiones  

Mayor o igual a 43 Kn/m  

Resistencia de conexión en el borde  Mayor o igual a 34 Kn/m  

GabionStiffnessCoefficient (1)  1000   
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(1)) Coeficiente de rigidez que determina la presión límite del elemento gavión en función 

de la resistencia a tracción de la malla. 

 

Propiedades Geométricas de los Gaviones Saco  

 

Longitud (metros)  2.00; 3.00; 4.00; 

Diámetro (metros)  0.65  

Tolerancia de Longitud  +/- 3 % 

 

Propiedades del Revestimiento Plástico PVC  

 

Polímero  PVC 

Espesor Mínimo  0.40 mm  

Resistencia a tracción  20.6 MPa 

Módulo de elasticidad 18.6 MPa 

Dureza 50 a 60 Shore D  

Resistencia a la abrasión  < 12% de perdida  

 

En conjunto a los gaviones tipo saco debe ser suministrado una cantidad suficiente de alambre 

para armar y reforzar, este alambre debe tener diámetro de 2.2 mm reunir las mismas 

características del alambre de la malla (Zinc o Zinc+PVC) y su cantidad en relación al peso de 

los gaviones tipo saco suministrados, es de 2% 

 

Para cualquier consulta adicional que trate con las especificaciones de gavión regirá lo 

establecido en la norma ASTM A975 “Especificaciones para Gaviones y Colchonetas con malla 

hexagonal a doble torsión de alambre con revestimiento metálico o alambres con revestimiento 

metálico más PVC”. 

 

Requisitos de fabricación y construcción 

 

Los gaviones tipo saco son constituidos de un único paño de red. Para cerrar las extremidades del 

gavión saco deberá ser insertado, durante la fabricación, un alambre de 3,9 mm de diámetro a ser 

colocado alternadamente entre las penúltimas mallas de los bordes libres. No deberán observarse 

deformación de sus hexágonos, puntas de alambre salidas o defectos en la doble torsión 

 

La unión entre la malla y alambre de borde deberá ser una unión mecanizada y en esta unión 

debe de poseer 2.5 vueltas mínimas del alambre de la malla alrededor el alambre de borde  

 

Los gaviones saco serán instalados de acuerdo con las recomendaciones e instructivo de 

instalación del fabricante en cumplimiento con la norma ASTM D7014 observándose la 

importancia que deberán colocarse tirantes diametrales o perimetrales a cada metro para evitar 

deformaciones durante el llenado y colocación de la roca; el llenado se realizará en un 80% del 

volumen total y se realizara desde los extremos hacia el centro. Después del llenado se procederá 

al cierre del gavión saco con el mismo tipo de costura recomendada alternando vueltas simples y 

dobles en cada malla. Al estar preparados estos gaviones, serán levantados o movidos para 

colocarlos en los sitios indicados, deberán ser colocados sobre una cimentación pareja. El 
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alineamiento y niveles finales serán aprobados por el Ingeniero. De ser necesario se usara equipo 

especial para izaje y acomodamiento en sitio 

 

Material de llenado  

 

La roca que se usará dentro de los gaviones tipo saco deberá ser tenaz y libre de 

intemperizaciones y podrá obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero (de 

rio o de cantera). Ninguna roca será menor de 10 cm. (4 pulgadas) (Dimensión mínima), ni 

mayor de 33 cm. (13 pulgadas) (Dimensión máxima). 

El material rocoso deberá tener una granulometría razonablemente graduada dentro de los 

tamaños límites, y su peso no será menor de 2,300 Kg/M³ (2.3 ton/M³)  

 

Método de Medición  

La cantidad de obra que se pagará en este renglón, será el número de metros cúbicos (M3) de 

gaviones saco terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido. 

 

Base para el Pago 

 

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, serán pagadas al precio de contrato 

por unidad de medida (M3). Dicho precio y pago constituirá la compensación total por el 

suministro y colocación del gavión saco, la roca, así como toda la mano de obra, equipo y 

herramientas necesarias para completar la obra descrita en esta Sección. 

 

Materiales 

 Gaviones 

Los gaviones rectangulares serán suministrados de varias longitudes y alturas. Las longitudes serán 

múltiplos (1.5, 2, 3 ó 4) de la anchura horizontal. La anchura horizontal no será menor de 1.00 m. 

La altura será de 0.5 ó1.00 m. 

 

Las colchonetas tendrán una longitud de 3, 4, 5 ó6 metros y una anchura de 2 metros; la altura 

puede ser de 0.23 ó0.30 metros, y serán fabricadas con alambre según se especifique. 

 

Requisitos de Construcción 

Los gaviones serán fabricados de tal manera que todas sus partes puedan ser ensambladas en el sitio 

de la obra en los tamaños especificados. Los gaviones serán construidos monolíticamente por cada 

unidad de manera que la resistencia y flexibilidad en los puntos de amarre de las diferentes partes 

serán por lo menos igual a las de la malla. 

 

Donde la longitud del gavión excediese su anchura horizontal, el gavión se dividirá en secciones 

cuyas longitudes no excedan el ancho del gavión. La división se hará con diafragmas hechos de 

malla de alambre que tenga las mismas características de la usada por el gavión; además, el gavión 

siempre tendrá diafragmas que aseguren la posición correcta de la base sin necesidad de sujetadores 

adicionales. 
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Todos los bordes o aristas perimetrales de la malla que forma el gavión deben ser amarrados y 

asegurados entre sí, de manera que dichos bordes tengan la misma resistencia que todo el conjunto 

de la malla. 

 

El alambre usado para el amarre de los bordes (alambre perimetral), tendrá un diámetro no menor 

de 3.05 mm. y llenará los mismos requisitos del alambre para la malla. 

 

El alambre de amarre y conexión será suministrado en cantidades suficientes para que se puedan 

asegurar los bordes y diafragmas. En los gaviones rectangulares se proveerán cuatro alambres 

atiesadores diagonales en cada sección cuya altura será de 1/3 a 1/2 de la anchura del gavión; 

además se colocarán tirantes diagonales a 45º en cada esquina a la mitad de la altura y a 30 cms. del 

borde. Este alambre deberá llenar los mismos requisitos del alambre para la malla excepto que el 

calibre será de 2.2 mm. 

 

Relleno de Roca 

La roca que se usará dentro de los gaviones deberá ser tenaz y libre de intemperizaciones y podrá 

obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero. Ninguna roca será menor de 10 

cms. (4 pulgadas) (Dimensión mínima), ni mayor de 33 cms. (13 pulgadas) (Dimensión máxima). 

Estos tamaños de la roca son aplicables a los gaviones rectangulares y cilíndricos, mientras que para 

las colchonetas los tamaños estarán comprendidos entre 10 y 20 cms. (4 y 8 pulgadas). El material 

rocoso deberá tener una granulometría razonablemente graduada dentro de los tamaños límites, y su 

peso no será menor de 2,000 Kg/M³ (125 Lb/Pie³). 

 

Existe un volumen considerable de gaviones fallados, ubicados en el sitio del proyecto, el 

Contratista deberá usar la roca de estos gaviones. El costo del desarmado de estos gaviones fallados 

será incluido en el costo de los nuevos a construir, las mallas deberán manipularse cuidadosamente 

y serán colocadas en el sitio que indique el Ingeniero. 

Ensambles e Instalación 

Los gaviones serán instalados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Los gaviones 

deberán ser colocados sobre una cimentación pareja. El alineamiento y niveles finales serán 

aprobados por el Ingeniero. 

 

Cada unidad de gavión será ensamblado por amarre conjunto de todos los bordes verticales con un 

embobinado a cada 10 cms. (4 pulgadas). Los gaviones vacíos deberán ser colocados de acuerdo al 

alineamiento y niveles mostrados en los planos o como lo indique el Ingeniero. Los alambres de 

amarre serán usados para unir entre sí las secciones o unidades de gavión en la misma forma 

descrita para el ensamblaje. Los alambres atiesadores internos serán espaciados uniformemente y 

afianzados con seguridad en cada unidad de la estructura. Se deberán usar tenazas de punta plana 

para efectuar los amarres de los alambres. 

Los gaviones serán llenados con la  piedra colocada con cuidado manualmente para mantener el 

alineamiento sin que se formen embobamientos y con un mínimo de huecos. La colocación alterna 

de roca y alambre de amarre será efectuada hasta que el gavión esté lleno. Después de que el gavión 

ha sido llenado, la cubierta se doblará sobre el gavión hasta que caiga sobre todos los lados y 

bordes. Después la cubierta se asegurará a los lados, bordes y diafragmas con alambre de amarre en 

la misma manera descrita arriba  para el ensamblaje. 
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En lo que se refiere al gavión cilíndrico, deberán colocarse tirantes diametrales o perimetrales a cada 

metro para evitar deformaciones durante el llenado y colocación de la roca; el llenado se realizará 

desde los extremos hacia el centro. Después del llenado se procederá al cierre del gavión con el 

mismo tipo de costura. Al estar preparados estos gaviones, serán levantados para colocarlos en los 

sitios indicados, de tal manera que los puntos de apoyo se localizarán en el centro y a 1 metro a cada 

lado. 

 

Método de Medición 

La cantidad de  obra que se pagará en este renglón, será el número de metros cúbicos (M3) de 

gaviones terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido. 

 

Base para el Pago 

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, serán pagadas al precio de contrato por  

unidad de medida (M3). Dicho precio y pago constituirá la compensación total por el suministro y 

colocación de cualquier tipo de gavión, la roca, así como toda la mano de obra, equipo y 

herramientas necesario para completar la obra descrita en esta Sección. 

 

 En el proceso de pago podrá aplicarse el Artículo Nº. 73 de la Ley de Contratación del Estado en 

cuyo caso quedará establecido en el documento contractual. 

 

            TEJIDOS SINTETICOS  

 

 Descripción 

Este concepto comprende el suministro y colocación del tejido sintético, o geotextil, que se 

empleará en la protección de los gaviones o colchonetas de gaviones. Se colocará detrás de los 

gaviones y colchonetas tal y como se indique en los planos. Durante la construcción el Contratista 

cuidará que el geotextil no sufra daños como rupturas y desgarres, debiendo reemplazar a su costo 

toda porción dañada.  Puesto que la luz ultravioleta hace disminuir la resistencia del geotextil, no se 

permitirá la exposición prolongada a la misma, debiendo el Contratista prever algún tipo de cubierta 

para evitar daños al material por esta causa. 

 

Materiales 

  

Especificaciones de geosintéticos para refuerzo de suelos blandos. 

El refuerzo de suelos blandos será con geogrillas biaxiales o geotextiles tejidos de alta 

resistencia. El material de estas geogrillas podrá ser poliéster, polietileno o polipropileno.  

 

En el caso de los geotextiles tejidos estos serán de poliéster o polipropileno. En el caso de 

construcción de terraplenes en donde se compruebe la existencia de materiales orgánicos de 

pobre capacidad, se colocarán adicionalmente una lámina de geotextil no tejido de por lo menos 

130gms/m² sobre la geogrilla para lograr la separación. En este caso no aplica si se usa un 

geotextil tejido de alta capacidad. 

 

 

Las especificaciones de geogrillas serán las siguientes:  
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Propiedades mecánicas (todos los resultados son MRV-Promedio mínimo de rollo) 

Prueba Especificación Capacidad Mínima 

Resistencia última a la tensión  ASTM D 4595 50 KN/M 

Resistencia de diseño a largo plazo 

(LTDS) 

GR1-GG4 24 KN/M 

 

Propiedades mecánicas de geotextiles tejidos:  

Prueba Especificaciones Capacidad Deformación 

Resistencia a la tensión  ASTM D 4595 19 KN/M 5%  

Resistencia a la tensión  ASTM D 4595 47 KN/M  Última  

 

 

Propiedades hidráulicas de geotextiles tejidos:  

Prueba Especificación Capacidad Mínima 

Tamaño aparente de apertura  ASTM D 4751 0.600 mm 

Permitividad ASTM D 4491 0.52 (1/Seg.) 

 

El geotextil empleado deberá cumplir con las especificaciones para material geotextil no tejido clase 

A, empleado para drenajes sub-superficiales, de la norma AASHTO M 288-90. 

 

Propiedad Método de Prueba Clase A 

GrabStrength (lbs) ASTM D 4632 180 

SeamStrength (lbs)  ASTM D 4632 160 

PunctureStrength (lbs) ASTM D 4833 80 

BurstStrength (psi) ASTM D 3786 290 

TrapezoidTear (lbs) ASTM D 4533 50 

Permeability (cm/sec) ASTM D 4491 K Fabric> K Soil 

Apparent Opening Size  

(US Std. Sieve) 

ASTM D 4751 0.6 mm (50%< No. 200) 

0.297 mm (50% >No. 200) 

Ultraviolet Degradation  

(% Retained Strength) 

ASTM D 4355              70 

@ 150 Hrs. 

 

Nota: los nombres de los ensayos se listan en inglés para no alterar su significado. 

  

Este GEOTEXTIL NO TEJIDO deberá de cumplir las especificaciones siguientes:  

 

a) Resistencia a la tracción tira ancha (ASTM D4595) mayor o igual a 8 KN/m 

b) Permeabilidad normal (ASTM D4491) igual o menor a 0.42 cm/s 

c) Permitividad (ASTM D4491) igual o menor a 1.7 s-1 

d) Resistencia al punzonamiento CBR (ASTM D6241) mayor o igual a 1,46 Kn 

 

 Especificaciones de geomanta para protección de taludes:  

  

 En el caso de taludes de suelos sin cohesión se utilizará una geomanta tridimensional con filamentos 

de poliamida y se instalará sobre el talud mediante una zanja de empotramiento en la corona del 
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talud y una zanja inferior al pie del talud. Adicionalmente se fijará la geomanta a la superficie del 

talud mediante mecánicos de suelo. Todo el proceso deberá hacerse de acuerdo a las instrucciones 

del fabricante. 

 

Método de Medición 

La unidad de medida será el metro cuadrado.  El área a pagar será la resultante del producto del 

perímetro a proteger del elemento de gavión, según se muestre en los planos, y la longitud del 

gavión protegido.  Los traslapes serán de 20 centímetros como mínimo.  El área de traslapes no se 

sumará al total. 

 

Forma de Pago 

El área total medida en la forma descrita anteriormente y aceptada por el Ingeniero, será pagada al 

precio unitario del contrato. Este precio cubrirá todos los materiales, mano de obra, equipo y 

cualquier imprevisto, necesarios para la total y completa realización de este concepto. 

 

 En el proceso de pago podrá aplicarse el Artículo Nº. 73 de la Ley de Contratación del Estado en 

cuyo caso quedará establecido en el documento contractual. 

 

            ESCOLLERAS 

Descripción 

Este trabajo consistirá en la colocación de piedras o bloques de concreto sueltos, para la protección 

de la estructura del disipador de energía, construida de acuerdo con las siguientes especificaciones, 

y en conformidad razonable con las alineaciones, niveles y dimensiones, así como en los lugares 

que se indique en los planos o fuesen fijados por el Ingeniero. 

 

Materiales 

 

1. Piedras 

 Las piedras deberán ser duras, angulares, con un peso mínimo de 2,200 Kg/m³ y de tal calidad que 

no se desintegren al estar expuestas al agua y a la intemperie. El tamaño de las piedras varía desde el 

tamaño máximo de 30 pulgadas al tamaño mínimo de 8 pulgadas, y deberá cumplir con la siguiente 

graduación: 

 

Tamaño (pulgadas) % que pasa 

 30   100 

 24   80-90 

 20   50-70 

 12   20-30 

 8   0-10 

 

Debido a que el volumen de las piedras hace difícil su manipulación, el Inspector elegirá 

periódicamente un lote representativo para efectuar su medición, medidas que se harán en la 

dimensión menor de cada piedra. 

 

2. Bloques 
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 Los bloques de concreto en forma de pirámide triangular truncada deberán tener una resistencia a 

la compresión de 210 Kg/cm² (3,000 psi) y con las dimensiones que aparecen en los planos. 

 

Requisitos para la Construcción 

Las zanjas para la cimentación, y otras excavaciones necesarias deberán ser ejecutadas por el 

Contratista y aprobadas por el Ingeniero; en el fondo de la zanja deberá colocarse un filtro de una 

capa de grava de un espesor mínimo de 20 cms., seguidamente se acomodarán cuidadosamente las 

piedras o los bloques de concreto, de manera que se logre la sección transversal indicada en los 

planos. A no ser que en los planos se indicara en otra forma, la escollera se deberá extender desde 

60 cm. debajo del lecho del río hasta la línea visible de aguas altas. La superficie situada arriba de la 

línea de aguas bajas deberá quedar razonablemente uniforme, libre de lomos o depresiones, y sin 

ninguna cavidad abajo excesivamente grande, ni piedras o bloques de concreto aislados que 

sobresalgan por encima de la superficie general. 

 

Medición 

La cantidad de escollera por la que se pagará será el número de metros cúbicos, medidos sobre el 

terreno. 

 

Forma de Pago 

Las cantidades determinadas según las disposiciones que anteceden, serán pagadas al precio del 

contrato por metro cúbico (M3) de escollera y comprenderá la excavación, el filtro de grava, el 

suministro y colocación de las piedras o bloques de concreto, cuyo precio y pago serán la 

compensación total por el trabajo correspondiente a esta sección. 

En el proceso de pago podrá aplicarse el Artículo Nº. 73 de la Ley de Contratación del Estado en 

cuyo caso quedará establecido en el documento contractual. 



 

Sección VIII. Planos 

 

 

 

 
Planos pdf adjuntos 





 

Sección IX. Lista de Cantidades 

 

Ítem Unid. Cantidad P.U. Importe

1.00 M³ 207.00        

2.00 M³ 1,080.00     

3.00 M³ 2,426.00     

4.00 M³ 583.44        

TOTAL

Enrocado de piedra

Descripción

Excavación común

Suministro e instalación de gavión 

tipo caja de 2x1x1 de calibre

2.7mm, llenado con piedra

Excavación Estructural.
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Sección X.  Formularios de Garantía 

 

Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de 

Cumplimiento y la Garantía de Calidad.  Los Oferentes no deberán llenar los formularios para 

la Garantía de Cumplimiento en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado 

deberá proporcionar estas dos garantías. 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA 

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTIA / FIANZA 

 DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº: _____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:       _______________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:               ________________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO: ____________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar 

que el Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación 

__________________________________________ para la Ejecución del Proyecto: 

“______________________” ubicado en _____________________________________.  

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:   __________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO: __________________________ 

 

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA  EJECUTADA POR EL 

VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO   DEL (BENEFICIARIO) 

ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN 

OTRO REQUISITO. 

 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o 

limiten la cláusula obligatoria.    

 

Se entenderá por el incumplimientosi el Afianzado/Garantizado:  

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 

2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 

3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 

durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se 

rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de __________, Municipio de 

_______, a los  _______ del mes de _______ del año _______ 

 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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Garantía de Cumplimiento 

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA / BANCO 

 

 

GARANTIA / FIANZA 

 DE CUMPLIMIENTO Nº:  _____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:  ____________________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO: ____________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que 

el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, 

CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas 

en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la 

Ejecución del Proyecto: “______________________” ubicado en 

_____________________________________.  

 

SUMA  

AFIANZADA/ GARANTIZADA:  __________________________  

 

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO:   __________________________ 

 

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL 

VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION EN EL AVANCE DE LA OBRA, A SIMPLE 

REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO.   ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION 

FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.  

 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o 

limiten la cláusula obligatoria.    

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de 

______, a los  _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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Garantía de Calidad 

FORMATO  GARANTIA DE CALIDAD 

ASEGURADORA / BANCO 

 

 

GARANTIA / FIANZA 

 DE CALIDAD:    _____________________________________ 

 

 

FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 

 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:  _____________________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO: _____________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar la 

calidad DE OBRA del Proyecto: “______________________” ubicado en 

_____________________________________. Construido/entregado por el 

Afianzado/Garantizado ______________________________________________. 

 

SUMA  

AFIANZADA/ GARANTIZADA:  __________________________  

 

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO:   __________________________ 

 

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL 

VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DE CALIDAD, A SIMPLE 

REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION 

FIRME DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.   

 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o 

limiten la cláusula obligatoria.    

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _______, Municipio 

________, a los  _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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Garantía por Pago de Anticipo 

 

 

FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO 

ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTIA / FIANZA 

 DE ANTICIPO Nº:    _____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:  ___________________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO: ___________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que 

el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de 

conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, 

para la Ejecución del Proyecto: “______________________” ubicado en 

_____________________________________. Dicho contrato en lo procedente se considerará 

como parte de la presente póliza. 

 

SUMA  

AFIANZADA/ GARANTIZADA:  __________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO:    __________________________ 

 

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL 

VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DE ANTICIPO, A SIMPLE 

REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO.   ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION 

FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.  

 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o 

limiten la cláusula obligatoria.    

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____- Municipio de 

_____, a los  _______ del mes de _______ del año ______ 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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Aviso de Licitación Privada 

 
La Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, (C.C.IV.S.), le invita a presentar 

su oferta económica para los siguientes proyectos de la Licitación Privada LP- 004-2016 CCIVS: 

 

1.- Construcción de muro de gaviones margen izquierda del Rio Plátano, sector La Aldea 

Ica, jurisdicción de Tela, departamento de Atlántida.  

2.- Reconstrucción de alcantarilla triple de 48 pulgadas de diámetro en margen derecha del 

Rio Chamelecón, sector Colonia Nuevo Chamelecón, jurisdicción de Villanueva, 

departamento de Cortes.  

 

Los documentos podrán retirarse en las oficinas de la Comisión para el Control de Inundaciones 

del Valle de Sula, CCIVS, ubicadas en la 8 avenida, entre 7 y 8 calle, S.O., Barrio El Benque, 

San Pedro Sula, a partir del día martes 18 de octubre del 2016, previo solicitud por escrito y el 

pago de Lps. 1,000.00 por cada proyecto los cuales no serán reembolsados. 

 

La visita a los proyectos se realizará el martes 18 de octubre del 2016, siendo el único lugar de 

reunión las oficinas de esta institución, a las 8:30 a.m.  

  

El sobre conteniendo las ofertas deberá ser entregado el miércoles 26 de octubre de 2016, a las 

9:00 a.m. en la Salas de Conferencia de esta institución, lugar y hora donde serán abiertas y 

leídas en presencia de los participantes.  

 

 

 

Ing. Sergio Villatoro Cruz 

Director Ejecutivo 

 
 


