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SECCION I. INVITACION

LICITACION PRIVADA
LP-007-2019 CCIVS
“RECONSTRUCCION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA'Y
MEJORAMIENTO DE CAUCE EN CANAL CAMPIN, SECTOR CRUZ DE
VALENCIA”

San Pedro Sula, 19 Septiembre 2019
Estimados Sefiores:

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula le invita a
presentar oferta para la siguiente adquisicion:

1. Descripcion General:

Las actividades a realizar consisten en la reconstrucciéon de tramos de bordo y
mejoramiento de cauce mediante la ejecucion de las siguientes actividades: 1.
Reconstruccion de tramos de bordo con un volumen total de relleno de 19,428.00
metros cubicos de material del sitio (barrido lateral anden del canal campin),
definidos de la siguiente forma: Tramo #1: con una longitud 280.00 metros lineales
con volumen de relleno de 8,918.00 metros cubicos; Tramo # 2: con una longitud
280.00 metros lineales con volumen de corte y relleno de 10,510.00 metros cubicos.
2. Mejoramiento de cauce en canal frente a Tramo # 2 con una longitud de 160.00
metros lineales en un volumen de corte estimado de 3,902.00 metros cubicos
(tendido y conformacion de material).

2. Modalidad de Contratacion:

La modalidad de adquisicion promovida a través de la presente invitacion es
Licitacion Privada LP-007-2019 CCIVS, y estara regida por la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento.

3. Oferentes elegibles:

I Cualquier oferente que cumpla con las condiciones especificadas en la
presente invitacion [si la modalidad de contratacion fuese licitacion,
insertar: “y que se encuentre debidamente precalificado en las siguientes
categorias: 1 a la 6.



il. Personas o entidades que no se encuentren sujetas a una declaracion de
inelegibilidad por Fraude y Corrupcion.

ii. Los contratistas invitados a este proceso.
Las personas o entidades sujetos a sanciones y restricciones son objeto de cambio
de forma periddica y es necesario remitirse a HonduCompras para revisar la lista
mas reciente de las restricciones vigentes.

4. Retroalimentacion:

En caso de no participar en este proceso de contratacion, solicitamos hacernos
llegar por escrito las razones, con el objeto de considerarlas en futuros procesos.

5. Informacion adicional:
Los interesados podran obtener informacion adicional en la siguiente direccion:

Nombre de la Oficina: Comision para el Control de Inundaciones del Valle de
Sula.

Direccion: Barrio El Benque, 8 avenida, 7y 8 calle S.O.; San Pedro Sula, Cortes.
Teléfonos y Fax: 2557-9313

e-mail: licitaciones.ccivs@gmail.com

Debera presentar una "Garantia de Mantenimiento de Oferta", equivalente en monto
garantizado, a por lo menos, al tres por ciento (3%) del valor de la oferta.

Esta invitacion, no debe interpretarse como una oferta de contratacion con Uds.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

Ingeniero Sergio Villatoro Cruz
Director Ejecutivo


mailto:licitaciones.ccivs@gmail.com

SECCION II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

A. Respecto a esta invitacion.

Aclaraciones a

Se pueden solicitar aclaraciones a mas tardar el dia 27 de

los .
septiembre de 2019.

Documentos
Se realizara una visita de campo a los sitios de construccion de los
proyectos siendo de la forma siguiente:

Visita de Dia: 23 de septiembre de 2019.

Campo Hora: 8:30 a.m.
Punto de reunién: Barrio El Benque, 8 avenida, 7y 8 calle S.O;
San Pedro Sula, Cortes.

Reunion . o L :

. No” se realizara una reunion informativa.

Informativa
Las Ofertas seran recibidas a mas tardar el dia viernes 11 de
octubre de 2019.

Fecha, hora

limites y lugar
de
presentacion

Hasta las 10:30 a.m. en la Oficina de la Comision para el Control
de Inundaciones del Valle de Sula, Segundo Nivel, Sala de
Juntas ubicado en Barrio El Benque, 8 avenida, 7y 8 calle S.O;
San Pedro Sula, Cortes.

de Ofertas. . - :
No se recibiran ofertas por correo electrénico ni fax.
Si habra acto publico de apertura de ofertas.
: La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula,
Tipo de i .
Contrato como resultado de este proceso busca formalizar un contrato bajo

el esquema de pago de precios unitarios por obra realmente
ejecutada.




B. Respecto a la preparacion de las Ofertas.

Preparacion de
las ofertas

La oferta, al igual que la correspondencia y los documentos
relacionados con este proceso de compra, e intercambiados por el
Oferente y la Comision para el Control de Inundaciones del
Valle de Sula, deberan estar escritos en idioma castellano.

b)

La oferta debe incluir lo siguiente:

El Plan de Oferta, preparado conforme al formulario que se
proporciona con este documento,

Formulario de Oferta (de acuerdo a formulario F1)

El oferente debera presentar su oferta en sobre cerrado, en
un original y una copia, marcando cada una como “original”
y “copia” y una copia en formato digital (incluye Plan de
Oferta en formato Excel).

El original debera estar escrito o impreso en tinta indeleble y
debera estar firmado por una persona debidamente
autorizada para actuar en representacion del Oferente.

La moneda de la Oferta y los pagos seran en Lempiras.

El periodo de validez de la Oferta, sera de 60 dias calendario
contados a partir de la fecha limite para la presentacion de
Ofertas.

En circunstancias excepcionales, previo al vencimiento del
periodo de validez de la Oferta, la Comisién para el Control
de Inundaciones del Valle de Sula puede solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez de sus
Ofertas, por un periodo adicional.

La solicitud y las respuestas de los Oferentes, deberan ser
por escrito.

No se permiten ofertas alternativas.
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Documentos
solicitados

Aspectos Técnicos:
1) Documentos bases de Licitacién con todas sus secciones,
2) Fichas de precios unitarios,
3) Cronograma de Trabajo,
4) Metodologia de trabajo,
5) Listado de personal a utilizar en el proyecto,
6) Listado de equipo a utilizar en el proyecto,
7) Planos impresos tamafio 11" X 177 segun base Anexo 3,
firmados y sellados,
8) Nota de aclaraciones (si hubiere).

Aspectos Financieros:
1) Garantia de mantenimiento de oferta
2) Estados Financieros internos al 30 de Junio del 2019
(Presentados con sus respectivos timbres y la Constancia del
Contador)
3) Recibo de pago a cuenta correspondiente al 30 de Junio del
2019, 4) Lineas de Crédito Comerciales que mencione montos
gue confirmen la capacidad disponible que posee el oferente de
obtener financiamiento (su fecha de preparacion no sea mayor
a 10 dias), 5) Lineas de Crédito Bancarias (su fecha de
preparacién no sea mayor a 10 dias), 6) Constancia de saldos
actuales y promedios de sus cuentas de bancos (su fecha de
preparaciéon no sea mayor a 10 dias), 7) Copia del impuesto
sobre la renta pagado en el ejercicio fiscal del afio 2018.

Aspectos Legales:

1) Declaracion Jurada de no estar comprendido en los articulos
15y 16 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2) Escritura del Poder con que actua el representante legal de
la persona que firma la oferta,

3) Permiso de Operacion Extendida por la Municipalidad de su
localidad,

4) Constancia vigente de Inscripcion y Solvencia del participante
con el CICH,

5) Constancia de no haber cambiado su estatus Técnico-
Financiero, de acuerdo a lo establecido en el articulo 43 de la
Ley de Contratacion del Estado.




Las copias y las firmas solicitadas deben ser debidamente
autenticadas por un notario por separado (1-copias, 2-firmas),
incluyendo en cada uno de los documentos el respectivo sello
del notario.

Todos los documentos deberan estar firmados, sellados y
foliados en cada una de sus péaginas por el representante legal
gue firma la oferta.

Conflicto de
intereses

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
exige que los Oferentes:

e Den absoluta prioridad en todo momento a los intereses de
la Comisidn para el Control de Inundaciones del Valle de
Sula,

e Que eviten terminantemente cualquier conflicto con otras
asignaciones o0 con sus propios intereses corporativos y

e Que actlen sin contemplar las futuras posibilidades de
trabajo.

Sin limitar la generalidad de lo anteriormente mencionado, se puede
considerar que un Oferente o Contratista (incluidos sus asociados,
si los hubiere, subcontratistas y cualquiera de sus respectivos
empleados y afiliados) tiene un conflicto de intereses y

0] En el caso del Oferente, puede ser descalificado o

(i) En el caso de un Contratista, el Contrato puede
terminarse si:

a) Estan o estuvieron relacionados en el pasado con cualquier
entidad o persona, o con cualquiera de sus afiliadas, que
haya sido contratada por la Comision para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula para obtener servicios de
asesoramiento para la preparacion del disefio, las
especificaciones y otros documentos que se utilizaran en el
proceso de contratacibn de las obras que se esperan
contratar conforme a este Documento de Invitacion;
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b) son ellos mismos o tienen una relacién comercial o familiar
con un funcionario de alta direccion de la Comision para el
Control de Inundaciones del Valle de Sula o con un
empleado o funcionario de la Comisién para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula y que se encuentre directa
o indirectamente relacionado con cualquier parte de:

i. La preparacion de este Documento de Invitacion,
ii. Elproceso de seleccion de la Oferta, o
iii. La supervision del Contrato,

Los Oferentes y los Contratistas tienen la obligacion de divulgar
cualquier situacion de conflicto real o potencial que afecte su
capacidad de satisfacer los intereses de la Comision para el
Control de Inundaciones del Valle de Sula o que razonablemente
pueda percibirse que tenga este efecto.

La falta de declaracion de estas situaciones, puede producir la
descalificacion del Oferente o la terminacion del Contrato.

C. Criterios de evaluacién y de adjudicacion.

Criterios de
Evaluacion y
Adjudicacion

Se adjudicara en forma total al Oferente que presente la oferta
evaluada mas baja, cumpliendo con los criterios establecidos a
continuacion:

Verificacion de precalificacion:

e Se verificara que los oferentes estén precalificados como
constructores de obras en las siguientes categorias: [insertar
la lista de las categorias de precalificacion requeridas].

Revision de las partidas del Plan de Oferta

e En el caso de que falte el monto de una partida, se entendera
gue los costos de la misma estan distribuidos en una o varias
de las otras partidas.




Solamente como resultado de una adenda, emitida por la
Comision para el Control de Inundaciones del Valle de
Sula a los documentos del proceso, puede modificarse el

Plan de Oferta. Por lo cual, si un oferente agrega partidas al
Plan de Oferta, éstas no seran tomadas en cuenta en el
calculo del monto evaluado; sin embargo se considerara que
en el monto evaluado se incluyen todas las obras necesarias
para la correcta ejecucion del proyecto.

Ajuste de monto de oferta para la correccion de errores
aritméticos de acuerdo con lo siguiente:

a) Si existe una discrepancia entre el precio unitario y el
precio total que se obtiene de la multiplicacion del
precio unitario y la cantidad, prevalecera el precio
unitario y debera corregirse el precio total, a menos
gue, segun el criterio de la Comision para el Control
de Inundaciones del Valle de Sula, exista un error en
la colocacion del punto decimal en el precio unitario,
en cuyo caso regira el precio total cotizado y debera
corregirse el precio unitario;

b) Si existe una discrepancia en el total correspondiente
a una adicion o sustraccibn de subtotales,
prevaleceran los subtotales y deberd corregirse el
total; y

c) Si existe una discrepancia entre las palabras y las
cifras, prevalecera el importe expresado en palabras,
a menos que ese importe corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevalecera la cantidad en
cifras conforme a los puntos a) y b) mencionados
anteriormente.
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e Una vez ajustado el monto de las ofertas, se ordenaran de
menor a mayor para establecer el Orden de Mérito y se
procedera a calificar y evaluar las ofertas en ese mismo
orden.

e Con el fin de facilitar el examen, evaluacion y la comparacion
de las ofertas, la Comision para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula podra, a su discrecion,
solicitar a cualquier oferente aclaraciones a su Oferta.
Cualquier aclaracion presentada por un Oferente que no esta
relacionada con una solicitud de la Comision para el Control
de Inundaciones del Valle de Sula no sera considerada. La
solicitud de aclaracion de la Comisién para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula y la respuesta, deberan ser
hechas por escrito.

No se solicitard, ofrecera o permitird cambios en los precios ni en la
esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de errores
aritméticos descubiertos por la Comisién para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula.

Si un ofertante no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la
fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracién de la Comision
para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, su Oferta no
continuara en el proceso de evaluacion.

¢ Revision de Aspectos Técnicos.

¢ Revision de Aspectos Financieros.

e Revision de Aspectos Legales.
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D. Entrega de las obras

Tiempo y Lugar
de entrega de
las obras

Tiempo de entrega: a mas tardar 30 dias calendario después
de la fecha de inicio sefalada en la orden de inicio.

Lugar de entrega: La entrega y recepcion se hara en el
sitio de las obras de conformidad al siguiente
procedimiento:

Terminada sustancialmente las Obras, se
efectuard en forma inmediata una inspeccion
preliminar, lo cual se consignard en Acta de
Recepcion  Provisional suscrita por un
representante del Contratante, el Supervisor de
Obras y el representante designado por el
Contratista.

Si de la inspeccién preliminar resultare
necesario efectuar correcciones por defectos o
detalles pendientes, se daran instrucciones al
contratista para que a su costo proceda dentro
del plazo que se sefiale a la reparacion o
terminacion de acuerdo con los planos,
especificaciones 'y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de
ser recibidas en forma definitiva, se procedera a
efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, se efectuarda la
recepcion definitiva, lo cual se consignara en
Acta de Recepcion Definitiva suscrita por un
representante del Contratante, el Supervisor de
Obras y el representante designado por el
Contratista.
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E. Notificacion y Formalizacién del Contrato.

Notificacion de
resultados

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
notificara los resultados del proceso de contratacion a todos los
participantes, comunicando por escrito la adjudicacion del contrato.

Formalizacion
del Contrato

Posterior a la notificacion de resultados y previa a la firma del
contrato, el oferente adjudicado debera presentar los documentos
siguientes:

Personas Naturales

a) Copia certificada del RTN del Oferente.
b) Copia certificada de la Tarjeta de identidad del Oferente.

Personas Juridicas

a) Copia Certificada del RTN del Oferente, y a solicitud de la
Comisidén para el Control de Inundaciones del Valle de Sula la
siguiente documentacion:

e Copia Certificada por Notario de la Escritura Publica de
Constitucion de la Sociedad debidamente inscrita en el
Registro Mercantil.

e Copia Certificada por Notario de la Modificacion al Pacto
Social, inscrita en el Registro Mercantil (cuando proceda).

e Credencial vigente del representante legal u otro documento
gue lo acredite como tal, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil.

e Copia certificada por notario de la Tarjeta de ldentidad,
Pasaporte o Carné de residente del representante legal de la
sociedad, los cuales deben estar vigentes.
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e Constancia de solvencia fiscal del Sistema de Administracion
de Rentas (SAR), de la empresa.

e Constancia de la Procuraduria General de la Republica, de la
empresa.

e Constancia de Solvencia del Instituto Hondurefio de

Seguridad Social.

e Constancia de Registro de ONCAE.

Derecho de

[El érgano
contratante] de
Variar
Cantidades de
Adjudicacion

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
se reserva el derecho, al momento de adjudicar el contrato, de
aumentar o disminuir las cantidades de obra originalmente
estipulados en el Plan de Oferta, por el porcentaje indicado a
continuacion, sin efectuar cambios en los precios unitarios u otros
términos y condiciones.

El Ofertante estd obligado a aceptar el aumento o reduccién
relevante como parte de su Oferta.

El porcentaje maximo admisible de aumento o reduccién en las
cantidades sera: veinticinco por ciento (25 %).

F. Vigencia del Contrato y Plazo de entrega.

Entrada en El contrato entrara en vigencia a partir de la fecha de su firma.
vigencia del La ejecucion de las obras sera a partir de la fecha establecida en
contrato la contrato Orden de Inicio.
El plazo para la ejecucion de las obras sera de 30 dias calendario,
Plazo del contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio emitida
contrato por la Comision para el Control de Inundaciones del Valle de
Sula.
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G. Garantias y Forma de Pago.

Garantias

Para patrticipar en esta licitacion, todo oferente deberé presentar:
e Garantia de Mantenimiento de la Oferta
El oferente ganador debera presentar las siguientes garantias:

e Garantia de cumplimiento del contrato

e “Garantia por anticipo de fondos”, si le sera otorgado un
anticipo
e “Garantia de calidad de la obra”.

La Garantia puede ser presentada en cualquiera de las siguientes
formas:

e Garantias bancarias emitidas por instituciones debidamente
autorizadas.

e Fianzas emitidas por instituciones debidamente autorizadas.

e Cheques certificados.

e Bonos del Estado representativos de obligaciones de la
deuda publica, que fueren emitidos de conformidad con la Ley
de Crédito Publico.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser en monto,
equivalente por lo menos, al Tres por ciento (3%) del valor de la
oferta.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se entregara conforme al
Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta mencionado
en la Seccion IV: Formularios de Oferta.

La garantia de mantenimiento de la oferta tendréa validez durante 90
dias calendario, después del periodo de validez inicial de la Oferta,
0 bien después de un periodo de ampliacion que se haya solicitado.

La garantia de cumplimiento del contrato debera ser presentada por
el contratista al contratante, a mas tardar 15 dias calendario
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después de firmado el contrato, y sera por un valor equivalente al
quince por ciento (15%) del valor del contrato, debiendo renovarse
treinta (30) dias antes del vencimiento si fuese necesario.

La garantia de cumplimiento estara vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

Si por causas imputables al Contratista no se constituyere esta
garantia en el plazo previsto, la Administracion declarara resuelto el
Contrato y procedera a la ejecucion de la garantia de oferta.

[La garantia de calidad de la obra, deberd ser presentada al
contratante por el contratista, después que fuere efectuada la
recepcion final de las obras y realizada la liquidacion del contrato,
cuando se pacte en el contrato, de acuerdo con la naturaleza de la
obra.

El contratista sustituira la garantia de cumplimiento del contrato por
una garantia de calidad de la obra, con vigencia de 12 meses y cuyo
monto sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor final del
contrato.

Cuando se pacte un anticipo de fondos al Contratista, éste ultimo
deberé constituir una garantia por anticipo de fondos equivalente al
cien por ciento (100%) de su monto.

La vigencia de esta garantia sera por el mismo plazo del contrato y
concluira con el reintegro total del anticipo.

Forma de Pago

El pago de la ejecucién de la obrase efectuard de acuerdo al
siguiente detalle:

e Un anticipo del 15 % de anticipo del monto del contrato.
e Un pago mensual de acuerdo al avance de la obra.
e Un pago final al ser recibidas las obras a satisfaccion de
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[El anticipo sera deducido y amortizado mediante retenciones a
partir del pago de la primera estimacion de obra ejecutada, en la
misma proporcion en que fue otorgado.]

El Contratante reconocerdq intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones
activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos
en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables,
por mas de cuarenta y cinco dias (45) calendario contados a partir
de la presentacion correcta de los documentos de cobro
correspondientes.

Ajuste de
precios
unitarios

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucién del Contrato.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos.

No se tomaran en cuenta los gastos efectuados por el contratista
con fondos del anticipo para determinar la valoracion de los ajustes
de precios.

[En contratos de duracién mayor a seis meses, la formula de ajuste
de precios deberd elaborarse siguiendo los lineamientos
comprendidos en el Decreto Ejecutivo # A-003-2010 que se
encuentra disponible en el sitio web de Honducompras
www.honducompras.gob.hn].

[En contratos de corto plazo con duracion menor a seis meses
también podran preverse sistemas alternativos de ajuste de
incremento o decremento de costos].

Sanciones

El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios por demora en
la entrega de la totalidad de las Obras es del 0.36% por dia.

El monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios por
demora en la entrega de la totalidad de las Obras es de hasta un 5%
del monto final del contrato.
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H. Higiene, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente.

Higiene y
Seguridad
Ocupacional

El Contratista tomara las precauciones necesarias para la seguridad
de sus trabajadores, personas ajenas y propiedades; por lo cual
debera proporcionar implementos de seguridad tales como:
guantes, cascos, botas, mascarillas de proteccion y de ser requerido
vestimenta adecuada para todas aquellas acciones necesarias para
la ejecucion de las obras; asimismo, debera sefalizar los puntos de
entrada a los lugares de trabajo definiendo ademas los requisitos de
seguridad para cada zona, de tal manera de proporcionar a su
personal y a los visitantes a dichas zonas los lineamientos de
proteccién.

En general, el Contratista debera cumplir con las disposiciones o
reglamentos aplicables al respecto, y sera el responsable del
cumplimiento de los mismos, por lo cual debera tomar en cuenta la
reglamentacion existente en la Constitucion de la Republica de
Honduras, el Cadigo de Salud, la Ley del Seguro Social, el Codigo
del Trabajo y cualquier disposicién aplicable.

En caso de que alguna operacion, condicion o préactica fuera
considerada peligrosa por el Supervisor durante el periodo de
ejecucion del contrato, el Contratista debera tomar las medidas
correctivas apropiadas; en caso contrario, el Supervisor podra
suspender la parte afectada del trabajo hasta que dichas medidas
fueren atendidas.

Nada de lo contenido en las especificaciones, exonera al Contratista
de su responsabilidad en cuanto a la prosecucién segura del trabajo,
durante todo el tiempo de ejecucion de las obras.

Medio
Ambiente

El Contratista esta obligado a cumplir todas las leyes y reglamentos
relativos a la proteccion ambiental vigentes en el pais, por lo cual
esta obligado, sin limitarse a:
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a)

b)

f)

9)

Almacenar materiales y desperdicios en sitios adecuados y
aprobados por la supervision.

Evitar bloguear los accesos, calles y pasos fuera de los
limites del sitio de trabajo.

Confinar sus actividades de construcciéon a los sitios de
trabajo definidos en los planos y especificaciones.

Evacuar los desperdicios de cualquier clase lo mas pronto
posible fuera del terreno y sus alrededores.

Proporcionar control sobre el exceso de polvo, lodo, ruido y
malos olores durante el proceso de trabajo para evitar
peligros o incomodidades a otros.

El Contratista no podra talar arboles si no cuenta con los
permisos emitidos por las autoridades competentes.

El Contratista no estara autorizado a efectuar quemas de
basura, malezas, desperdicios o de cualquier otro material, a
menos que sea con la autorizacidon escrita del Contratante y
se cumpla con todas las regulaciones establecidas por las
instituciones que intervienen en el control del medio
ambiente.
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SECCION Ill. FORMULARIOS

F1. Formulario de Oferta
[insertar ciudad], [insertar fecha].
[insertar codigo y niumero del proceso de contratacion]
A: [insertar nombre del érgano contratante]

Después de haber examinado los documentos del proceso de contratacion y el alcance de
los trabajos a contratarse, ofrecemaos ejecutar el proyecto [insertar nombre del proyecto] por
el Precio del Contrato de [insertar monto de la oferta en Lempiras en letras] ([insertar monto
de la oferta en Lempiras en nimeros]).

El pago de anticipo solicitado es de [insertar monto del anticipo solicitado en Lempiras, en
letras] ([insertar monto del anticipo solicitado en Lempiras, en nimeros]).

Esta oferta y su aceptacion por escrito constituiran un contrato de obligatorio cumplimiento
entre ambas partes. Entendemos que [insertar nombre del érgano contratante] no esta
obligado a aceptar la oferta méas baja, ni ninguna otra Oferta que pudiera recibir.

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el periodo de validez de la oferta y
con la presentacion de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos
del proceso de contratacion.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, no presentamos ningun conflicto

de interés incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del
contrato y somos elegibles bajo las leyes hondurefas.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante: [insertar nombre y cargo del Representante Legal]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]
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F2. Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta

[GARANTIA/FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°: [insertar nimero de poliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]

AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la
OFERTA, presentada en la licitacion [indicar el codigo y numero de licitacion] para la
Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre del proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras
y en ndmeros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la
vigencia).

BENEFICIARIO: [insertar nombre del 6rgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia serd ejecutada por el valor
total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resolucién
firme de incumplimiento, sin ningln otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucion en
cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehudsa firmar el Contrato dentro

de los plazos legalmente establecidos, o se rehisa a presentar la Garantia de
Cumplimiento del contrato.
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4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad],
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afio
[insertar afo].

FIRMA AUTORIZADA
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F3. Formulario de Contrato

Este Contrato se celebra el [indique el dia] de [indique el mes], de [indique el afio] entre
[indique el nombre y direccion del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”)
por una parte, y [indique el nombre y direccion del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el nimero de
identificacion del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado
la Oferta para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la subsanacién de cualquier
defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1.

En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en los documentos utilizados en el proceso de
contratacion, a los que se hace referencia en adelante, y los mismos se consideraran
parte de este Contrato y se leeran e interpretardn como parte del mismo.

En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo
sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el
Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las
mismas de conformidad en todo respecto con los documentos utilizados en el
proceso de contratacion.

El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como
retribucidn por la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus
defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las
disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Puablica (LTAIP), y
con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en
los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las
bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.-
Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la
Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE
DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta
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observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen
los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actie debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningin empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa
o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte; b) Préacticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que
denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas
partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion
de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada
las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informaciéon que deba
ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicién causa
de este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el
suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la
realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad
sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores,
socios 0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dard Lugar: a.- De parte del
Contratista 0 Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la
aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan
segun el Cadigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-
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5. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario
de fondos nacionales que se efectué por razon de la situaciébn econémica y
financiera del pais, la estimacién de la percepcion de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar
lugar a la rescisién o resolucién del contrato, sin mas obligacion por parte del
Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la
fecha de vigencia de la rescisién o resolucién del contrato.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio antes
indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]

Fue estampado en el presente documento en presencia
de:

Firmado, Sellado y Expedido por

en presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]
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F4. Formulario de Garantia de Fiel Cumplimiento
[GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO N°: [insertar nUmero de
poliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emisién]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONQO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o
caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el
[Afianzado/Garantizado]y el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: “[indicar el nombre
del proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras
y en nameros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la
vigencia).

BENEFICIARIO: [insertar nombre del 6rgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el valor
total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resolucién
firme de incumplimiento, sin ningln otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucion en
cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad],
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afio
[insertar afo].

FIRMA AUTORIZADA
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F5. Formulario de Garantia de Buen Manejo de Anticipo
[GARANTIA/FIANZA] DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO

[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO N@: [insertar numero de pdliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], invertira el monto del
ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado
al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el
nombre del proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras
y en nameros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la
vigencia).

BENEFICIARIO: [insertar nombre del 6rgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el valor
total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resoluciéon
firme de incumplimiento, sin ningln otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucion en
cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad],
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afio
[insertar afo].

FIRMA AUTORIZADA
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F6. Formulario de Garantia de Calidad de las Obras
[GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD DE LAS OBRAS

[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD DE LAS OBRAS Ne: [insertar numero de poéliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre
del proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicacién], Construido/entregado por [indicar el
nombre del Afianzado/Garantizado].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras
y en ndmeros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la
vigencia).

BENEFICIARIO: [insertar nombre del 6rgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia serd ejecutada por el valor
total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resolucién
firme de incumplimiento, sin ningln otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucion en
cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad],
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afio
[insertar afo].

FIRMA AUTORIZADA
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SECCION IV - ALCANCES DE LAS OBRAS
A.- Datos Generales del proyecto:

1) Los Informes de Investigacion del Sitio de la Obra.

1.1. Nombre del Proyecto: RECONSTRUCCION DE TRAMOS DE BORDO
MARGEN IZQUIERDA Y MEJORAMIENTO DE CAUCE EN CANAL CAMPIN,
SECTOR CRUZ DE VALENCIA.

1.2.  Ubicacién: Jurisdiccién de La Lima, Departamento de Cortés.

1.3. Descripcion y especificacion de la Obra:

Las actividades a realizar consisten en la reconstruccion de tramos de bordo y
mejoramiento de cauce mediante la ejecucion de las siguientes actividades: 1.
Reconstruccién de tramos de bordo con los siguientes parametros de disefio: 4.00
metros de ancho de corona, taludes relacién 2:1, altura de relleno variable, con un
volumen total de relleno de 19,428.00 metros cubicos de material del sitio (barrido
lateral anden del canal campin), definidos de la siguiente forma: Tramo #1: con una
longitud 280.00 metros lineales comprendidos entre la estacion 0+000 a la estacion
0+280.00 con volumen de relleno de 8,918.00 metros cubicos; Tramo # 2: con una
longitud 280.00 metros lineales comprendidos entre la estacion 0+000 a la estacion
0+280.00 con volumen de corte y relleno de 10,510.00 metros cubicos. El proceso
de compactacién serda en capas no mayores de 30.00 cms de espesor con
movimientos de maquina transversales y longitudinales combinado con un vibro
compactador “pata de cabra” hasta alcanzar la altura indicada en los planos
constructivos y aplicando la humedad éptima necesaria para alcanzar un 90%
minimo de compactaciéon Proctor Estandar. 2. Mejoramiento de cauce en canal
frente a Tramo # 2 con una longitud de 160.00 metros lineales, con los siguientes
pardmetros de disefio: ancho de plantilla 6.00 metros, taludes 1:1, en un volumen
de corte estimado de 3,902.00 metros cubicos (tendido y conformacién de material).
El Contratista considerara en sus costos la limpieza, destronque y remocion
radicular de todo tipo de vegetacion en el area de trabajo, mejoramiento de acceso
desde y hacia el sitio del proyecto como al banco de material, el cual debera ser
permanente durante la obra, construccion de rampas de acceso para la libre
circulaciéon ubicadas donde lo estime conveniente, remocion y/o conformacién de
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excedentes de material acumulado en la margen; asi como también estimara su
estricta marcacion topogréfica inicial y final de construccion de la obra referida a los
bancos de nivel establecido en el disefio. Todos los trabajos anteriormente descritos
se ejecutardn de acuerdo a lo establecido en los planos constructivos y
especificaciones técnicas suministradas.

Se recomienda a los oferentes visitar el sitio para evaluar las condiciones y
caracteristicas del proyecto y sus alrededores a fin de obtener toda la informacion
necesaria para el calculo de su costo.

Planos de Contrato

Los planos de Contrato incluyen los planos y los dibujos suplementarios que puedan ser
agregados por el Ingeniero como apéndices, pudiendo aquellos ser modificados conforme
a los intereses de las obras.

Los planos comprendidos en este Contrato son los siguientes: 1.- indice, localizacion y
ubicaciéon Tramo # 1 y Tramo #2; 2.- Planta general Tramo # 1; 3-8.- Secciones
transversales Tramo # 1; 9.- Planta general Tramo # 2; 10-13.- Secciones transversales
Tramo # 2.

Ingeniero podra emitir dibujos detallados e instrucciones durante el desarrollo de la obra.
Exceptuando aquellos dibujos emitidos conjuntamente con 6rdenes de cambio, deberan
ser verdaderos desarrollos de los planos deducibles de los mismos y consistentes con
el alcance del trabajo incluido bajo este contrato.

PLANOS, GRAFICOS Y ESPECIFICACIONES: Los planos y graficos generales y de
detalles necesarios para la amplia comprension del proyecto, forman parte de éste y
estan en los archivos de la Comisién para el control de Inundaciones del Valle de Sula.

El proyecto sera construido en todas sus fases, de acuerdo a los requerimientos de
los planos, gréficosy especificaciones.

CONSISTENCIA DE LOS PLANOS:

a) En caso de discrepancia en los planos gréaficos entre cantidades y dimensiones
a escala, las dimensiones anotadas seran las que rijan.

b) En caso de discrepancia entre los planos y graficos y las especificaciones, los
requerimientos que los rijan seran los establecidos por el Supervisor General
después de estudiar la discrepancia. c) El supervisor tendra derecho a corregir
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los errores y omisiones aparentes en los planos, graficos, haciendo las
interpretaciones que crea necesarias para el debido cumplimiento del
proposito de los planos, graficos y especificaciones y de los intereses del
Gobierno, previa consulta y autorizacion del Supervisor General con la
aprobacion final del Departamento de Ingenieria y del Director Ejecutivo.

1.4. Cuadro de Voliumenes (ver anexo 2)
1.5. Planos (ver anexo 3)

2. Documentos previos a la Orden de Inicio:

Antes de proceder a la emision de la orden de inicio y de acuerdo al articulo N°. 68
de la Ley de Contratacion del Estado “EL CONTRATISTA” debera presentar la
siguiente documentacion:

1) Garantia de cumplimiento de contrato y, si lo hubiere, garantia por anticipo de
fondos;

2) Bitacora adquirida en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH);
3) Fotografia del Roétulo del proyecto en el sitio de la obra;

4) Metodologia y Cronograma actualizado de ejecuciéon de la obra; "EL
CONTRATISTA" presentara un programa de ejecucién actualizado dentro de los
Cinco (05) dias héabiles a partir de la Notificacién de la Resolucién de Adjudicacion y
previo a la orden de inicio; debera presentar actualizaciones del mismo en un plazo de
cada Quince (15) dias calendario para opinion y aprobaciéon de "LA COMISION".

Se retendrd un DOS POR CIENTO (2%) del monto de la estimacién siguiente a la No
presentacion del programa de ejecucion actualizado en el plazo de cada 15 dias
calendario.

5) Nomina del personal técnico a utilizar para el desarrollo de la obra;
6) El listado de la maquinaria y el equipo a utilizar en la obra;

7) Pdlizas y certificados de seguro; El Contratista debera contratar seguros, para
cubrir el periodo comprendido entre la fecha de contrato y la fecha de vencimiento de
la Garantia de cumplimiento de Contrato. Las coberturas minimas de seguros y los
deducibles seran:
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(a) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 70% del monto

de contrato.

(b) para pérdida o dafio de equipo: No Aplica

(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y  Equipos) en conexion con el Contrato: 30% del monto

del contrato

(d) para lesiones personales o muerte:

I de los empleados del Contratante: L. 100,000.00

. de otras personas: L.100, 000.00

8) Constancia de registro del Contrato en la Camara Hondurefa de la Industria de

la Construccion (CHICO).

3. Ejecucion y Finalizacién del Contrato:

3.1. COTIZACIONES

Estas cotizaciones se utilizaran para ejecutar obras no contempladas en la oferta en
cuanto al tipo, cantidad, modalidad y, seran validas Unicamente mientras dure el

periodo de vigencia constructiva del proyecto.

Tabla De Alquiler de Equipo

Precio Costo
Concepto Unidad Unitario  |(Lps.)
Tractor D-6 Hora
Tractor D-7 Hora
Draga % Y3 Hora
Excavadora Hora
Compactadora Pata de Cabra con traccion propia |Hora
Volquetas 5M3 Hora

32




Volquetas 10M3 Hora
Carro tanque 2000 gls. Hora
Cargadora 2.5 Y3 Hora
Motoniveladora 120, semi automatica Hora
Camion de cinco toneladas Dia
Vehiculo doble traccion Dia
Bomba de agua 2X2 con manguera de succion  |Dia
VVibrador de concreto de 1 pulgada Dia
Mezcladora de concreto de 2 bolsas Dia
Carretilla de mano U
Piochas y palas U
Compactadora de plato Dia
Compactadora bailarina Dia
TOTAL EN LEMPIRAS
Tabla de Costos de otros Servicios
Precio Costo
Concepto Unidad Unitario (Lps.)
Gavion de caja 2X1X1/2.7 m.m. U
Gavion saco de 3X0.65/2.4 m.m. U
Colchoneta 3X2X0.23/2.7 m.m. U
Alambre de amarre para gavién de 3.05 m.m. | Lb.
Roca Gavionera M3
Cuadrilla de topografia con vehiculo de doble | Dia
Traccion
Pedn Calificado Dia
Pebn no Calificado Dia
Capataz de Albafiileria Dia
Albadil Dia
Ayudante de Albafileria Dia
Terracero Dia
Nivelador Topografico con equipo Dia
Gasolina Galones
Diesel Galones
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Limpieza y Excavacion

Excavacion Estructural VE
Cama de Arena M3
Suministro e Instalacion de Tuberia de 72
Pulg de Concreto Reforzado Tipo |l ML
Concreto Armado M3
Suministro e instalacion de
Compuertas metalicas con platina de 5/8” de |Un.
espesor
Relleno Compactado altura de cabezales Y&
Concreto de 3,000 libras M3
Mamposteria de 3,000 libras al 60% M3
Varillas en Kilo Kilo
Alambra de amarre en libras Lbs
Madera rustica pie tablar Pie
Arena M3
Grava M3
Cemento Bolsa
Tuberia TCR. Tipo Il de 24” M.L.
Tuberia TCR. Tipo Ill de 36" M.L
Tuberia TCR. Tipo Il de 48" M.L
Tuberia TCR. Tipo Ill de 60” M.L
M.L

Tuberia TCR. Tipo Ill de 72”

Gran Total

3.2. El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 5 dias a partir de la Fecha de

Notificacion de defectos por corregir.

3.3. Una vez finalizada y para efectos de liquidar la obra, “EL CONTRATISTA” debera
presentar a “LA COMISION”: A) La Garantia de Calidad de Obra equivalente al cinco
por ciento (5%) del monto total de la obra ejecutada; B) Una (1) publicacién de aviso
en un (1) periédico de mayor circulacion del Pais, en el que especifique que ha
finalizado los trabajos motivo de este contrato, por un plazo de quince (15) dias
calendario para la presentacion de cualquier reclamo; C) Los manuales de operacion
y mantenimiento a mas tardar dentro de los cinco (5) dias calendario posteriores a la
recepcion final de las obras; D) Los planos actualizados a mas tardar dentro de los
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cinco (5) dias calendario posteriores a la recepcion final de las obras. Si “EL
CONTRATISTA” no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de
operacion y mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas, o no son
aprobados por el Supervisor de Obras, este retendra el Acta de recepcion final.

SECCION V - ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES GENERALES

Las normas de calidad de la mano de obra, proceso, materiales y equipo, asi como
las referencias a marcas o numeros de catalogo que haya hecho el Contratante en
las Especificaciones Técnicas son meramente descriptivas y no restrictivas. El
Oferente podré incluir en su oferta otras normas de calidad, marcas y/o numeros de
catédlogo, a condicién de que demuestre, a satisfaccion del Contratante, que los
sustitutos son sustancialmente equivalente o superiores a los que se indican en las
Especificaciones Técnicas.

LIMITACIONES DEL TRABAJO

La CCIVS proveera derechos de via o servidumbre para el trabajo especificado bajo
este contrato dentro de los limites del mismo, los cuales estan anotados o indicados
en los planos.

El contratista no entrara ni ocupara con personal, herramientas o materiales ninguna
propiedad privada fuera del derecho de via sin el consentimiento del propietario. Se
entiende que el derecho de via aqui referido significa solamente el permiso de usar o
pasar a través de propiedades publicas o privadas, en las cuales el contratista va a
llegar a efecto eltrabajo.

Otro contratista y/o empleados de La CCIVS u otros servidores publicos, podran tener
la necesidad de entrar al sitio de trabajo para lo cual el contratista debera extender la
cooperacion razonable necesaria, al personal autorizado de dichas empresas, para
gue puedan llevar a cabo el trabajo necesario.

PRIORIDAD DEL TRABAJO:

La CCIVS se reserva el derecho de establecer en forma razonable, la secuencia o
prioridad del trabajo de construccién en los diferentes capitulos contemplados en el
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contrato y el contratista debera dar prioridad a los requerimientos especificos de La
CCIVS.

TRABAJO EN MAL TIEMPO:

No se debera hacer ningun trabajo en condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a
menos que el mismo pueda efectuarse satisfactoriamente y en una forma tal que
pueda garantizarse que todo el trabajo de construccion a hacerse bajo tales
condiciones de tiempo sera de éptima calidad.

TRAZADO DEL TRABAJO:

Las lineas bases, puntos topograficos de referencia y los elementos de control
necesarios para determinar la localizacion y elevacion del trabajo en el terreno, estan
mostrados en los planos o seran suministrados por el Ingeniero Supervisor.

El contratista trazara su trabajo partiendo de las lineas bases o puntos topogréficos
de referencia establecidos en el terreno. Para ello el Contratista debera mantener
en forma oportuna su personal de topografia.

Siendo responsable por todas las medidas que asi tome, el Contratista sera
responsable por la ejecucion del trabajo en conformidad con las lineas y puntos
topograficos de referencia indicados en los planos o establecidos por el Ingeniero
Supervisor.

El contratista tendra la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y
otras marcas hasta cuando el Ingeniero autorice para removerlas. En caso de
negligencia del Contratista o de sus empleados que resultara en la destruccion de
dichas estacas, antes de su remocion autorizada, el Contratista las reemplazara si asi
lo exigiere el Ingeniero.

Cuando cualquier marca o mojén que no aparezca en los planos, ya sea de piedra o
concreto o una marca de cualquier descripcion que esté sefialado las lineas de calles
o carreteras o de propiedades privadas, este en la linea de cualquier zanja u otro
trabajo de construccién tenga que ser removida, el contratista debera dar aviso por
escrito al Ingeniero por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipacion.

Bajo ninguna circunstancia podran tales mojones ser removidos o alterados por el
contratista ni por ninguno de sus empleados sin una orden escrita por el Ingeniero. -
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El Contratista debera contratar los servicios de un topografo profesional y debera
proveer toda la mano de obra y los materiales necesarios para volver a colocar tales
marcas 0 mojones, bajo la direccion del Ingeniero.

En caso de que cualquier mojon o marca fuera destruido por accidente o descuido,
el Contratista debera restablecerlos, siguiendo un procedimiento similar al descrito
anteriormente.

CONDICIONES DEL SITIO

Se han incluido en los documentos de contrato informacion del sitio de trabajo como
una ayuda para el Contratista. ElI Contratista debera entender que La CCIVS o los
Ingenieros no garantizan que representa completamente las condiciones de los sitios
de trabajo.

DEL ACCESO A LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA

El Contratista debera proveerse de todas las autorizaciones necesarias para ingresar
a las areas de trabajo; si fuesen publicas a las Autoridades Civiles y si fuesen privadas
a sus respectivos Propietarios. En caso de encontrar dificultades se auxiliara de las
lineas establecidas por el Contratante; en ningln caso el Contratista entrara a
propiedades ajenas ni hara uso de ellas sin permiso previo.

HITOS EXISTENTES: Los Hitos o Sefales de Propiedad que se encuentren, no
deberan ser movidos por el Contratista, excepto con la autorizacién del Ingeniero
Supervisor y si se lo ordena el Gobierno los elevara o bajara, con el Supervisor
General o el Supervisor. Los gastos para cambiar, modificar o reemplazar tales hitos
estaran incluidos en los precios de los distintos conceptos de la propuesta.

TRABAJO EN PROPIEDAD PRIVADA

Ademas de otros requerimientos contemplados en estas especificaciones, el
Contratista debera notificar a cada propietario su intencion de efectuar trabajos en su
propiedad, por lo menos con cuarenta yocho (48) horas de anticipacion.

Las condiciones subsuperficiales y superficiales de tales propiedades deberan ser
restituidas al estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

PERSONAL AUXILIAR DEL CONTRATISTA
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El Contratista debera proveer por su cuenta ayudantes y todo tipo de asistencia y
cooperacion necesarias para poder efectuar sus tareas.

PROTECCION DE LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA

El Contratista, por cuenta propia, debera mantener en su lugar y proteger de cualquier
dafio directo o indirecto todas las tuberias, postes, conductos, y otras estructuras,
servicios publicos y propiedades en la vecindad de su trabajo. Sera responsable y
asumiré por su cuenta todos los gastos directos o indirectos efectuado por cualquiera
de las estructuras mencionadas, sea que estas estén o no mostradas en los planos.

El Contratista debera emplear personal competente para brindar servicio de vigilancia
control y seguridad a las obras durante las veinte y cuatro horas del dia.

Desde inicio de la ejecucion de las obras hasta el final, el Contratista tendra la
responsabilidad de proteger a los vecinos y a la propiedad privada de riesgos o
peligros generados por la construccion de las obras. Cualquier excavacion,
materiales, desechos u obstrucciones que puedan causar dafos a personas u objetos
deberan protegerse de acuerdo a instrucciones dadas por el Ingeniero Supervisor.

PLANTEL DEL CONTRATISTA

El contratista proveera por cuenta propia las facilidades de locales requeridas para
sus oficinas, patios, almacenes etc. las que estaran ubicadas en areas estratégicas
para evitar molestias al publico.

SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista sera asimismo responsable de proveer para su propio uso la energia
eléctrica, drenaje de aguas residuales y aguas lluvias en sus facilidades o
establecimientos construidos para su operacion durante la ejecucion del proyecto.

ESTRUCTURAS PROVISIONALES Y DE DRENAJE

Cuando se usen canales para desviar el agua bombeada de las zanjas, el contratista
debera limpiar, apisonar y dar mantenimiento a los canales.

El agua extraida de las excavaciones debera ser evacuada en sitios adecuados previo
permiso escrito de las autoridades correspondientes y del Ingeniero Supervisor.
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BODEGAS

El Contratista debera proveer todas las instalaciones necesarias para el
Almacenamiento de herramientas, maquinarias, equipos Yy suministros; los sitios
seleccionados para estas instalaciones deberan ser previamente autorizados por el
Ingeniero. A estos sitios debera darseles el mantenimiento adecuado.

EQUIPO Y METODOS DE CONSTRUCCION

Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Contratista, previa autorizacion podra
cambiar el método y/o procedimiento de construccion. ElI Contratista al adoptar un
nuevo método, previa aprobacion del Ingeniero Supervisor, no podra considerar o
reclamar ajustes en los costos.

El equipo requerido para la ejecucion de las obras debera estar en buen estado y sera
el apropiado para la buena calidad y eficiencia para terminar en el tiempo establecido.

ROTULOS Y SENALIZACION

El Contratista esta en la obligacion de colocar el nimero de sefiales de peligro,
sefales de transito y cualquier otra sefial con el objeto de evitar accidentes personales
o de transito, motivados por los trabajos que ejecute el Contratista. EI Contratista sera
responsable por los accidentes que ocurran por deficiencia y negligencias en el
aprovisionamiento de sefiales y rotulos preventivos.

Durante el tiempo que dure el proyecto, El contratista debera instalar y mantener bajo
su costo en cada lugar de trabajo en sitio visible al publico, un rétulo nitidamente
construido y pintado, de tamafio minimo de 1.20 m x 2.40 m y disefio aprobado por la
CCIVS, suministrando la siguiente informacién en el orden aqui establecido.

1.- Nombre del duefio

2.- Nombre del Proyecto
3.- Beneficiario

4.- Nombre del Contratista

5.- Nombre del Ingeniero Supervisor
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6.- La informacion general que le indique La CCIVS.

El contratista esta en la obligacion de colocar rétulos preventivos en cada sitio de
trabajo de tal forma que se certifique la seguridad de vehiculos y personas. Este rétulo
debe ser de madera, nitidamente construido y pintado, de tamafio minimo de 1.00m.
x 1.50m. y con disefio aprobado por el ingeniero, suministrando la informacion
siguiente de acuerdo a la necesidad que se presente en el campo.

1. Nombre del duefio.
2. Nombre del Contratista

3. Aviso de prevencion, ejemplo “Hombres Trabajando”, “No hay Paso’,
“Desvio” etc.

Asimismo, el Contratista costeara a su cargo las publicaciones y anuncios que deban
emitirse para comunicar al publico las particularidades de la obra, facultando a la
CCIVS para formular el contenido de tales anuncios.

CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL

Deberé evitarse la contaminacion por residuos y/o desechos solidos y liquidos, durante
la ejecucion de las obras y minimizar los ruidos. Se da por sentado que, en caso de
existir un convenio de medidas de mitigacion ambiental, el Contratista cumplira con
todas y cada una de sus componentes y, se constituird en el responsable final de las
transgresiones u omisiones delmismo.

Se instruye cumplir con las siguientes recomendaciones:

a) Regar con agua todas las zonas donde se produzca polvo debido al trabajo de
la Empresa.

b) Proporcionar todos los implementos de seguridad a los trabajadores y cumplir
con el reglamento de Seguridad y Prevencion de Accidentes del Ministerio de
Trabajo.

c) Senfalizar toda el area del proyecto y las salidas de la maquinaria a la carretera.

d) Colocar un toldo de lona a todas las volquetas de acarreo de material que
carguen material, sean estas propias, de contratistas o privadas.

e) Se debe dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las
emisiones producidas por la combustion y hacer que estas cumplan con las
normas pertinentes.

f) Todos los desechos sélidos generados por las actividades de los trabajadores
deben ser dispuestos adecuadamente, contando con bolsas de basura en las
unidades de trabajo y recipientes en el area de explotacion.

g) Para la disposicion final de los residuos solidos deberan de disponerse en un
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sitio autorizado por el municipio donde tiene influencia el area de explotacion
para la cual deberan de presentar ante esta Direccion Ejecutiva la autorizacion
correspondiente.

h) En caso de existir derrames provenientes de la maquinaria, el suelo afectado
deber& de ser recogido y tratado adecuadamente bajo los mismos términos que
el lineamiento anterior.

i) Dar un mantenimiento preventivo a la maquinaria para que esta no derrame
aceites en la zona.

J) Se debe de dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las
emisiones producidas por la combustion de lubricantes y hacer que estas
cumplan con las normas pertinentes.

k) Lacompafia debe de contar con un plan de prevencion de accidentes y manejo
de contingencias.

[) Para el manejo de residuos (excretas), se debera de contar con sanitarios
portatiles cuyos desechos deberan ser dispuestos donde autorice la
municipalidad correspondiente.

VISITANTES

El Contratista no debera permitir en el sitio de las obras, a personas no empleadas
dentro del proyecto, a excepcion de los representantes de La CCIVS y del Ingeniero
Supervisor 0 sus representantes autorizados. Personas ajenas so6lo podran visitar
el proyecto con la previa autorizacion y presencia del Ingeniero Supervisor. El
Contratista debera anotar todas las visitas y reportarlas al Ingeniero Supervisor.

Toda consulta proveniente de personal que no participa en el proyecto, relacionada
con el avance y calidad de la obra, serd remitida al Ingeniero Supervisor, quien
evacuara la consulta de acuerdo a criterio y consideracion de a la CCIVS.

RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDAD PERSONAL: Al llevar a cabo las estipulaciones de este
contrato o al ejercer cualquier poder o autoridad que les confiere su cargo, como
funcionarios y empleados de la Comision para el control de Inundaciones del Valle
de Sula, no tendran responsabilidad individual, ya que se entiende que actiian como
representantes y agentes del Gobierno.

EXCAVACION Y TERRAPLEN

DESMONTE, DESTRONQUE, LIMPIEZA'Y PREPARACION DESMONTE
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Consiste en cortar y retirar toda la vegetacion tal como arboles, maleza frondosa,
césped frondoso, materias vegetales en descomposicion, basura o cualquier otro
material indeseable dentro del area de trabajo delimitada por la Supervision y en
ningun caso dicho material se colocara abajo del terraplén, bordo o dique, sino que
en las &reas determinadas por la Supervision fuera de la zona de trabajo.

DESTRONQUE

Consiste en la deforestacion y desraizado en el terreno de todos los arboles, lefia,
trozos, cizafias y basura de cualquier clase dentro de las zonas de trabajo marcado
con estancas por la supervision o indicado en los planos.

Los arboles que cubran parte de las areas vecinas deben ser cortados, removidos
y eliminados satisfactoriamente, con el objeto de no dafar los que se conservaran,
los arboles deberan ser derribados hacia el centro de la zona a limpiar. El
Contratista debera conservar y proteger todos los arboles que no sea necesario
remover.

LIMPIEZA

Consiste en recoger todo el material desmontado y destroncado de la zona de
trabajo marcada con estacas, debiendo trasladarse a las zonas establecidas fuera
del &rea de trabajo autorizado por elSupervisor.

Los troncos, raices cizafias y materiales desechables grandes, deberan quemarse
en pilas cerca del centro del area de trabajo y el control de fuegos correra por
cuenta del Contratista de acuerdo con todas las leyes del pais y de las regulaciones
referentes a la formacion de hogueras en el sitio.

Las cenizas que resulten de la quema deberan removerse y botarse donde lo
indique el Supervisor fuera del area de trabajo.

Las profundidades de desmonte, destronque y limpieza minimas seran de 30
cms., respecto al nivel del terreno natural estableciéndose mayores profundidades
segun las condiciones del sitio determinado por el Supervisor.

Si la localidad de eliminacién de desperdicios no predecibles producto del
desmonte, destronque y limpieza fuera de la zona de trabajo, se ha localizado en
propiedades privadas el Contratista hara todos los arreglos necesarios por escrito
con los dueiios de las mismas.
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Todos los fosiles, restos arqueoldgicos, utensilios antiguos y joyas diversas de gran
valor cultural y monetario para nuestra cultura, se considerara patrimonio nacional
y propiedad absoluta del Gobierno de la Republica de Honduras. El Contratista
esta obligado a tomar todas las medidas de precaucion y cuidado para evitar dafios,
hurtos y robos de las mismas por cualquier persona.

El contratista deberéa informar inmediatamente al Supervisor de tal descubrimiento
para notificar oficialmente al Instituto de Antropologia e Historia, extendiendo esta
Institucion los recibos respectivos tanto al Contratista como al Supervisor.

Alcances del Precio Unitario

El precio unitario incluira todo el costo del trabajo que implica cortar y retirar toda
la vegetacion, efectuar la deforestacion y desraizado en el terreno y en recoger
todo este material y trasladarlo a las zonas establecidas por la Supervision dandole
el tratamiento que para este se establezca, y debera incluirse dentro del precio del
concepto Construccion de bordos o diques, y de construccion de canales segun
sea el caso. El Contratista ejecutara la labor pudiendo combinar la mano de obra
con equipo mecanico. Esta obligado bajo sus expensas a cerciorarse de la
informacion topografica necesaria proporcionada en la hoja de volimenes de obra.
Cualquier trabajo por arriba de la rasante de disefio serd de su entera
responsabilidad.

PREPARACION

Se les llamara preparacion a las actividades previas a la construccion de las
obras de proteccion y canalizacion, siendo estas las siguientes:

a) En todas las oquedades resultantes de las operaciones anteriores de
desmonte, destronque y limpieza ubicados en las zonas en gque se
construird el bordo, deberan alisarse sus costados para disminuir la
inclinacién o nivelandolos con relleno de material humedecido, el que
debera compactarse hasta lograr la densidad requerida.

b) Los accesos al proyecto y dentro del proyecto, paralelos a la obra y
aprobados por la supervision deberdn estar previstos del bombeo
correspondiente y sus cunetas respectivas en los lados requeridos, segun
las condiciones de los sectores, asi como los pendientes longitudinales,
minimas para un drenaje eficiente y su utilizacién con los vehiculos de la
supervision.

FORMA DE PAGO
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El costo de todas las actividades descritas, debera incluirse dentro del precio del
concepto Construccion de bordos o diques, y de construccion de canales segun sea
el caso.

TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDOS O DIQUES DESCRIPCION

DEFINICIONES:

Bordo o dique: es una estructura de tierra, establecida longitudinalmente en las
margenes del rio y canales.

Rasante: Es la pendiente longitudinal del bordo o dique en la linea central de la
corona.

Taludes: son las pendientes que tienen los costados izquierda y derecha de los diques
o bordos y que unen los extremos de la corona con el pie del talud o inicio de la berma.
Sus pendientes variaran en funcion de los criterios de disefio.

Relleno o Cuerpo del Bordo:

Esta formado por el material autorizado para dar forma a la seccion tipica o
transversal. Berma: Son los componentes laterales del bordo que colindan con la rivera
natural (berma externa o hUmeda) y, con el sector a proteger (berma interna o seca).

Sobreelevacion: Es la altura prevista para adecuar la rasante de un bordo. Altura
Libre: Es la altura prevista para absorber asentamientos de la rasante. Bordo de Pie:

Es el bordo que se tiene prevista su construccion totalmente.
MATERIAL DEL BORDO

Consiste en el material adyacente al bordo (lateral) o material transportado de sitios

adecuados, los cuales son llamados bancos de préstamos.

Debe ser estable, trabajable, impermeable, libre de impurezas vegetales como hojas,
ramas, raices, troncos, evitar el suelo organico en descomposicién(podrido) el que

debera apartarse de la zona de trabajo, y aquel formado con material sin cohesion.
EXTRACCION DEL MATERIAL PARA EL BORDO POR PRESTAMO LATERAL.
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Es la extraccion del volumen de material para construir el bordo, de una zona de
préstamo longitudinal paralela al alineamiento del dique preferiblemente del lado del
cauce. Las depresiones que resultaren después de la obra deberan reconformarse

satisfactoriamente dejando un area drenada.
CLASES DE PRESTAMO LATERAL.

Para extraer el material necesario para construir el bordo por préstamo lateral, este

se ha clasificado de la forma siguiente:

a) Préstamo por Zanjo Lateral Externa

Corresponde a la extraccion de material de un zanjo lateral cuyas dimensiones
establecera y marcara el Supervisor, ubicandose hasta una distancia transversal

minima de 10.0mts. del pie externo del talud del bordo.

La profundidad méxima del zanjo de forma trapezoidal asimétrico esta ubicado en
direccién de la margen del rio, esta profundidad maxima no debera sobrepasar el
ultimo tercio de la profundidad promedio del rio en época de verano. El fondo del
zanjo debera conservar pendiente con direccién a la margen del cauce y desde la
distancia minima con relaciones 1 vertical a 2.5 horizontal hasta alcanzar la

profundidad minima del trapecio.

b) Préstamo por Zanjo Lateral Interno

Es la extraccion del volumen de material para construir parte o todo el bordo desde

la zona interna del mismo.

Esta extraccion debera autorizarla la Supervision si lo cree conveniente, previos

andlisis técnico de seguridad y funcionamiento de la obra en su conjunto y aprobada
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por la Direccion Ejecutiva. En ningin momento el Contratista realizard dicha
operacion, sin la autorizacion escrita del Supervisor, contrario a ello sera su absoluta
responsabilidad. La distancia minima de seguridad al pie del talud del bordo seré de
10mts. Y la profundizacion en pendiente para alcanzar la minima profundidad del
zanjo sera de relacion 1 vertical a 3 horizontal y la profundidad méaxima no

sobrepasara de 2.50mts. en este sector.

c) Préstamo por Barrido Triangular Externo.

Consiste en desarrollar secciones transversales triangulares hasta una distancia

minima horizontal al pie externo del bordo de 6mts. Minimo.

Estas secciones transversales triangulares de extraccion tendran por dimensiones,
la hipotenusa medida horizontalmente sobre el terreno, el cateto mas largo con la
pendiente en direccién del cauce y el mas corto donde estara la méxima profundidad

de extraccion. Las dimensiones y marcado lo estableceran la supervision.

d) Préstamo por Barrido Triangular Interno

Es idéntico y simétrico al préstamo por Barrido Triangular Externo, ubicado a una
distancia minima de seguridad al del talud interno del bordo igual a ocho (8) metros.
Las dimensiones y marcacién lo establecera la Supervision, previa verificacion de

seguridad y funcionamiento en el conjunto de la obra.

e) Préstamo por Barrido Longitudinal

Consiste en extraer el material necesario para construir el bordo, mejorando el
terreno longitudinalmente en combinacion con las anteriores, sin modificar las

restricciones establecidas en los mismos. La ubicacion, dimensionamiento y marcado
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lo establecera la supervision y del lado externo, considerando las condiciones de

seguridad y funcionamiento del conjunto de laobra.

Este método es efectivo cuando la topografia de las margenes es accidentada.

f) Préstamo Lateral Directo

Es la excavacion del material correspondiente a la construccion de canales de
drenajes internos o de alivio, en combinacion directa con la construccion de
bordos a ambas margenes.

9) Seccién Tipica

La seccidn tipica se acompafiara como parte indispensable del disefio basico
(perfiles de terreno natural con rasante de la corona vy, los volimenes de obra).
Estar& definida la corona con ancho y bombeo, taludes laterales, altura de bordo
y andenes. Estos ultimos deberan quedar formados del terreno inalterado. Sus
espacios no constituiran parte del area de préstamo lateral su anchura sera una

funcién de 2 veces el ancho de la corona como minimo.

Préstamo de Bancos de Materiales Afuera del Area de las Obras Hidraulicas.

Consiste en extraer el material necesario para la construccién del bordo, desde
bancos afuera del area de trabajos de la obra. Para Extraer el material de estos
bancos se considera el acarreo o/y sobre acarreo, porque el material del area de las

Obras Hidraulicas no reune las especificaciones de calidad y funcionamiento.

Estos bancos los establecera la Supervision y autorizara su utilizacion por escrito
al Contratista, después de haber gestionado los trdmites técnicos y administrativos

legales respectivos.

Trabajos Constructivos de Bordos
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Para proceder a la construccion de bordos el Contratista, debera ejecutar el
trabajo regido por las especificaciones siguientes:
a) Escarificacion del &rea de la base o fundacion del bordo hasta una profundidad

variable entre 15 y 25 centimetros, segun lo establezca y apruebe el Supervisor,
debiendo compactarse y alcanzarse no menos del 90% de la densidad maxima.

b) Colocacion del material extraido, a lo ancho de las bases requeridas segun se
alcanza la rasante, por capas paralelas de espesor variable de 30 centimetros
minimo a 50 centimetros méaximo, compactados a la densidad requerida, del 90%
Proctor Standard.

¢) El regado y colocacion de las capas deberan extenderse longitudinalmente en
tramos de 150 metros minimo, hasta 500 metros maximos por todo el ancho de
las bases requeridas en época lluviosa por el caso eventual.

d) Los tramos longitudinales construidos deberdn proporcionar escalones
escarificados de 10 metros por capas, para desarrollar traslape con el siguiente
tramo a construirse. En época lluviosa los escalones deberan tener 5 metros.

e) Cada capa colocada debera tener su superficie rastrillada, para recibir y

amarrar con la siguiente inmediata superior.

f) En época lluviosa deberd garantizar el drenaje rapido de las aguas caidas

sobre las capas.

g) En caso de lluvia u otras condiciones desfavorables al movimiento de tierra,

las operaciones se podran suspender en cualguier momento.

h) El material de las capas debe tener la humedad necesaria antes de apisonar
para que la compactacion sea la indicada en las especificaciones. Se
requerird humedecer o secar el material y tratarlo en forma que se asegure

un contenido de humedad a través de toda la capa.

i) Si el material estuviese demasiado humedo para obtener la compactacion

debida, se paralizara el trabajo en todas las porciones del terraplén afectadas
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)

K)

hasta que se seque lo suficiente, para adquirir el grado de humedad

requerido.

El material no deberéa ser laborado cuando pase dos (2) puntos en exceso 0
tres (3) por debajo del contenido de humedad 6ptimo con excepcion de los
materiales sin cohesion. Se debera tener humedad uniforme en cada capa

trabajada.

En caso de faltar humedad, se regara agua con vehiculos tanques para rociar,
o distribuidores de presion u otro equipo aprobado que distribuye
homogéneamente el agua. Debe existir en todo suficiente equipo disponible
para suministrar el agua requerida. No se pagara adicional por el equipo de

humedad, todos sus costos se consideraran incluidos.

Se tomard muestras del material para pruebas antes y después de la
colocacion de las capas a intervalos frecuentes, con estas muestras se
obtendra tipo, condiciones, humedad y densidad. De estas pruebas se haran
las correcciones, ajustes y modificaciones de métodos, materiales y
contenido para construir el bordo. No se aceptara material que tenga mas de

80 libras por pre cubico de densidad méxima seca.

El porcentaje de compactacion Proctor Standard requerido serd de 90%. Se
define como la densidad de la capa compactada expresada como un
porcentaje, de la densidad méaxima del material cuando se prueba de acuerdo

a las especificaciones.

Densidad maxima se define como el peso maximo seco en kilogramos por

centimetro cubico obtenido, cuando un material se mezcla con diferentes
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porcentajes de agua y compactado de la manera standard. El porcentaje de
agua al cual se obtiene la densidad maxima se le llama el contenido de

humedad 6ptimo.
Método de Prueba:
Pruebas de densidad en sitios o método del cono de arena A ASHTO T-191-

86.

Determinacion de la Densidad M&xima: Se determinara el contenido optimo
de humedad donde sea aplicable y la maxima densidad en seco, de acuerdo
al método A ASHTO T-99-90

m) Se debe establecer una sobre elevacion y sobre espesor de taludes y ordenes

(zonas protectoras de los bordos a partir de los disefios de sus taludes), en el
orden del 5% al 10% de la altura de disefio para prevenir los efectos de
asentamientos, estas alturas de seguridad las establecera la supervision.

La corona debe tener el bombeo necesario para facilitar el drenaje de las aguas
recibidas por lluvia, se establece un porcentaje de 3% a ambos lados de la
linea central del bordo como minimo, pero el Supervisor podra recomendar
mayores valores segun las condiciones del sitio siempre y cuando no
sobrepase la pendiente de arrastre de materiales.

i) La conformacion de taludes deben garantizar las pendientes especificas en
forma recta, evitandose en todo momento las convexidades, irregulares o
curvaturas hacia el bordo. No debe permanecer la superficie lisa, para evitar las
erosiones provocadas por las aguas desde la corona.

0)

p)

Q)

Queda terminantemente prohibido al Contratista, la construccion de bordos por
amontonamiento de material ligeramente compactado y conformado, porque
los tramos asi construidos seran demolidos en su totalidad y el supervisor esta
autorizado a ordenar dicha accion, por lo que el contratista debera reinstituirlo
totalmente por su cuenta.

Todo el material de descape debe ser tendido sobre el area que se usé como
préstamo con el fin de restituir la capa vegetal sin dejar oquedades.

Las areas usadas como préstamo lateral interno no deberan mostrar
oquedades susceptibles de convertirse en depositos de agua. Las areas de
préstamo lateral externo tendran pendiente hacia el efluente.

El equipo a utilizar por el Contratista debera ser aprobado por la CCIVS o por
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b)

el Supervisor, tanto en su clase, condicion, cantidad y personal operativo.

Cuando se utilice material de acarreo, el acarreo libre serd de 600 metros
pudiendo pagarse sobre acarreo medido en el sitio de la obra en metros cubicos
por kildmetro.

lluminacién artificial, cuando el contratista ejecute trabajos nocturnos en las
obras debera notificar al Supervisor para el permiso, revision y aprobacion del
equipo de iluminacién que permita la construccién e inspeccion.

Medicién y Forma de Pago

La construccion de bordo conformado y compactado, tanto para material
acarreado como para préstamo lateral se medira como unidad el metro cubico
con aproximacion de dos decimales. La determinacion del volumen se hara
utilizando el método de promedio de areas extremas en estaciones de veinte
(20) metros, o las que se requieren segun la configuracion del terreno y se
pagara de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato, las secciones
transversales del Contratista se tomaran después del desencape vegetal,
excepto en las canalizaciones.

Incluir4, pero no se limitara a las actividades de desmonte, destronque,
limpieza, preparacion y construccion de bordo, asi como las pruebas de
laboratorio necesarias para la ejecucion del servicio de acuerdo a los planos,
especificaciones tal como se indicd, todo bajo las expensas del Contratista y
bajo el criterio Administrativo de las especificaciones, que dicte el Supervisor.

Proteccion de Taludes del Bordo o Digue

Son las obras necesarias para proteger contra la erosién o cualquier otro dafio,
a que sean sometidos los diques o bordos. Entre las protecciones de taludes
se pueden nombrar las siguientes especificaciones.

Siembra de Zacate Estrella. Se utiliza para proteger los taludes, coronas y
andenes de las Obras de Proteccion contra inundaciones. La siembra del
zacate deberd utilizarse en surcos paralelos y a lo largo de los taludes de ambos
lados si asi se estipula, utilizando una separacién transversal entre surcos de
40 centimetros maximo o en siembras individuales de manejos en forma
diagonal, utilizandose una separacién maxima de 25 centimetros.

La siembra de zacate debera extenderse hasta 2.50 metros, después de los pies
de taludes y si existen andenes hasta 7 metros si éste es muy ancho.

La medicion de la siembra de zacate estrella se hara por la unidad de metro
cuadrado y su pago por Administracion Delegada o su equivalente.
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c)

0)

h)

Siembra de grama vetiver. El Contratita debera sacar las macollas de vetiver
trasportarlas al lugar de siembra, reponer las macollas para la continuidad del
vivero, seguidamente cada macolla tendrd que desmembrarse en fracciones
mas pequefias de dos a tres plantulas por postura. Antes de la siembra el
terreno debera estar limpio de malezas y cualquier material extrafio que impida
su normal desarrollo. Se colocara lineas perpendiculares a la pendiente o en
angulo de 45° con respecto al plano del talud, dependiendo de las condiciones
hidraulicas que se presenten en el sitio en eventos extraordinarios y segun lo
indique el Supervisor de Obra, si la siembra se realizara en angulo de 45° se
debera colocar 4 surcos perpendiculares al talud, con una densidad de siembra
de 5 plantas por metro lineal y una separacion de 1 metro entre hileras. Se
perforardn agujeros con piocha, barrenador, chancha o cualquier otro
instrumento a una profundidad de 5 pulgadas.

Se aplicara riego a cada postura para garantizar la germinacion de las plantulas
y su buen desarrollo. Toda plantula qgue no germine debera ser repuesta por
una nueva.

Se le dard mantenimiento de limpieza y control de malezas por un periodo de
2 meses para garantizar el 6ptimo crecimiento de las plantas. El trabajo debera
ser entregado libre de malezas completamente establecido y en pleno
desarrollo.

La medicion y pago de la siembra de grama vetiver se hara por la unidad de
metro cuadrado.

Otras protecciones como pedraplenes, colchonetas, gaviones, losas o
bloques de concreto se establecerian sus especificaciones, mediciones y
formas de pago en los apéndices correspondientes cuando se requieran.

Los esquejes, estolones o rizomas de grama seran saludables, de troncos
vivos con raices Yy tierra adherida de origen local o aclimatadas; libres de
hierbas nocivas

Riego después de la siembra se debe de humedecer el suelo. Se deberé aplicar
el riego para el pegado del zacate, asi como la fertilizacion de pre siembra si
fuese necesario. El riego sera diurno y nocturno.

El agua utilizada para la siembra y posicionamiento del zacate deberas ser de
calidad de irrigacion y exenta de aceite, acidos alcalis, sal y otras impurezas
negativas para el crecimiento y propagacion de las plantas.

Labores de Pre Plantacion, el terraplén que muestre erosiones debera ser
restaurado con material adecuado puesto y compactado como es requerido por
el terraplén original.
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K)

Tiempo y Concisiones de Siembra el tiempo propicio para la siembra es de
agosto a noviembre, la siembra sera en horas nocturnas, los esquejes,
estalones o rizones seran de 15 cms. Y no deberan colocarse en un tiempo
mayor de 48 horas entre el escarbado y la siembra. La profundidad del agujero
no serd menor de 10cms, colocandosele encima zacate anclado con tierra
como recubrimiento.

El vivero o areas de cosecha no debera utilizarse como areas cosecheras el
bordo o sus andenes.

Inspecciones y Resiembra, se ejecutara la inspeccion minima una vez por
semana de acuerdo a ello las resiembras que se requieran debiendo
elaborarse un reporte de cada inspeccion.

m) Mantenimiento y Aceptacion, Se mantendra las areas trabajadas hasta que la

planta esté viva o afianzada en forma aceptable es decir hasta que ha
producido guias, que traslapen entre si. Se aceptaran areas vivas y no se
aceptaran areas parciales a menos que se convengan en el contrato.

Medicién y Forma de Pago

El pago del enzacatado, se hara por metro cuadrado pegado, en zonas donde
haya que resembrar debera tomarse medidas adicionales que garanticen su
establecimiento o arraigado.

CANALES
Construccion de Canales

Se entendera la construccion de canal, la actividad de excavacion o dragado
de una seccibn establecida para la conduccion del agua a drenar de una zona
determinada o el cauce artificial necesario a construir para aliviar el caudal de
los rios que asi lo requieran o reorientar el eje hidraulico.

Si el material extraido no se utiliza para la construccion de bordo, el Contratista
entendera que debera acordonarlo, paralelamente al alineamiento del eje del
canal, a una distancia minima de retiro de 10 metros lineales, de acuerdo a las
instrucciones giradas por el Supervisor.

Por el contrario, si el material extraido fuere utilizado para la formacion de
terraplén, bordo o dique y en el contrato no se especifique su pago, el trabajo
de la construccién de este, sera pagado como tal, tomando en consideracion
las actividades involucradas para su formacion, exceptuando la actividad de
corte o excavacion del material, en cuyo caso su formacién se exigira segun la
secciodn tipica, siendo su compactacion simple, media o semicompactada.

Clases de Canales
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Los canales clasificados pueden ser:

Canal de Seccién simple de cualquier caracteristica geométrica desde el nivel
del terreno natural hacia abajo con cierta profundidad establecida.

Canal de seccidn compuesta con nivel maximo arriba del terreno natural
utilizando bordos y seccion simple con nivel de fondo respecto al terreno
natural.

Cauces naturales y artificiales que requieren remocion de materiales
cimentados en el cauce o la necesidad de reducir los margenes para
proporcionar capacidad mayor de drenaje.

Rectificacion del Cauce

En los casos en que sea necesario cambiar el alineamiento actual del rio por
presentar éstos demasiados meandros o a criterio de la supervision se
realizara el trabajo de canalizacion efectuando los rellenos correspondientes
en los puntos de entrada y salida del cauce anterior con el material extraido,
asegurando su estabilidad y siguiendo las instrucciones de la Supervision.

Medicién y Forma de Pago

Para la construccion de canales, remociébn de materiales del cauce y
margenes, se usara como unidad de medida el metro cubico hasta dos (2)
decimales, utilizandose para efectos de céalculo de método de promedios de
areas extremas entre estaciones cada 20 metros y se pagara el precio unitario
contratado. Si se ha construido canal compuesto utilizando bordos, se pagara
la obra conforme a las especificaciones de bordos. Si se utiliza el Item de
dragado se pagara como tal por metro lineal, ya que indica repaso o limpieza
de canal al precio unitario contratado.

EXCAVACION ESTRUCTURAL
Descripcion:

La excavacion estructural incluird la excavacion de los limites de la excavacion
general, como en adelante se define y como se muestren en los planos, bajo
los limites especificados bajo forma de pago o como se especificase. Debera
incluir la provision, colocacién y retiro, cuando se necesite de cualquier
entibacion, apuntamiento y ataguias, necesarias para el trabajo aqui descrito,
incluyendo el relleno y compactacion de las areas alrededor de las estructuras
hasta el nivel de las superficies adyacentes. Este concepto incluira la utilizacion
de cualquier material apropiado de la excavacion excedente en el terraplén de
las aproximaciones, a menos que se ordene de otra manera, juntamente con
la remocién de los materiales excedentes inapropiados como se ordene, y
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b)

todos los demas trabajos imprevistos necesarios en relacién con este trabajo
de excavacion.

Todo esto se hard de acuerdo con este trabajo de excavacion, a las
dimensiones indicadas y como se ordene y no se reconocera compensacion
adicional o separada.

La excavacion para muros de concreto reforzado en las aproximaciones del
disipador de energia y del puente existente, se pagaran como excavacion
estructural.

Métodos de Construccion

El Contratista tomara las secciones transversales del terreno natural y
estructuras existentes en duplicado. Los planos mostraran la profundidad
aproximada de la fundacién, pero la excavacion se hara a tal profundidad que
provea una fundacién satisfactoria.

La colocacion de concreto o mamposteria en cualquier excavacion para
fundacion no se iniciara hasta que el material de la fundaciéon haya sido
examinado y aprobado por el Supervisor.

Ataguias:

Las ataguias de madera o metal, cuando se usen, deberan hundirse a una
profundidad bien por debajo del fondo de la excavacion, firmemente afianzados
en todas direcciones y seran de tal construccion que permitan, si resultare
practicable, agotar el agua mediante bombeo mientras se vacia el concreto o
se coloca la mamposteria. Cuando el fondo sea de arena u otro material poroso
gue en opinidn del Supervisor no permita mantener la excavacion seca, el
Supervisor podra exigir se impermeabilice hasta la altura requerida con
suficiente concreto que permita agotar el agua.

Salvo que se indique de otra manera en los planos que se convenga las
ataguias y todo el revestimiento y apuntalamiento deberan ser quitados.

Relleno alrededor de las estructuras:

Los espacios no ocupados por las estructuras se rellenaran como se requiera
con material granular obtenido de la excavacién general o excavacion
estructural, excepto como lo ordene el Supervisor, en capas no mayores de 15
cms. De espesor, completamente apisonados mecanicamente, hasta que el
relleno se nivele con el terreno original o la elevacion que se ordene.

El Contratista no debera remover o excavar ningin material mas alla de la
seccion transversal aprobada o de limites de talud o como se indica en los
planos, sin la autorizacion escrita del Supervisor.
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Forma de Pago:

La excavacion estructural sera cubicada en su posicion original mediante la
medicion de secciones transversales, usando el método de seccién media para
determinar el volumen de material excavado, y las cantidades a pagarse se
determinardn como se estipulan. No se hara pago por ningun material
removido o excavado antes de que el Contratista haya hecho las medidas de
las secciones transversales del terreno original y estructuras existentes. Se
computara la excavacion a base de las dimensiones reales del area excavada,
excepto que no se harad concesion por la excavacion fuera de los planos
verticales 50 cms., mas alla de los limites exteriores de las nuevas fundaciones
de concreto o mamposteria.

El pago de esta clase de trabajo se hara al precio unitario por metro ctbico de
excavacion, como se especifica, precio que incluira la remocion y disposicion
satisfactoria del material, provision de todo el equipo, herramientas, mano de
obra y demas trabajos imprevistos, y también incluira las ataguias, entibacion,
apuntalamiento, bombeo y baldeo, o por los materiales que se usen debido al
agua que se encuentre.

No se hard ningun pago por remocion de estructuras y obstrucciones con
excepcion del que especificamente se establece aqui 0 se estipule en otra
forma.

ALCANTARILLAS DE TUBO:
Descripcion:

Las alcantarillas de tubo consistiran de tuberia de concreto armado del
diametro indicado en los planos, incluyendo excavacion, cama y relleno, a las
longitudes, lineas y pendientes indicadas en los planos o como se especifique.
Se construirdn cabezales de mamposteria en los extremos de las alcantarillas
donde se indiguen en los planos o como se especifiquen.

Materiales:

Tubo de concreto armado. Consistira de tubo de concreto armado de acuerdo
con los requisitos de su correspondiente seccion. Seccion descrita mas
adelante.

Métodos de Construccion:

Zanja y Cama para Tuberia Rigida

Para los tubos que no excedan de 60 pulgadas de didmetro interior, la zanja
debera tener un ancho, minimo del doble de diametro exterior del tubo en la
campana.
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Para los tubos de diametro interior mayor de 60 pulgadas la zanja debera tener
un ancho igual al didmetro exterior del tubo de la campana, mas un minimo de
0.60 m. a cada lado del tubo. La zanja debera excavarse en terreno natural o
cuando la alcantarilla de tubo tenga que colocarse por debajo del terraplén el
Contratista debera, salvo indicacion contraria, completar la construccion del
terraplén a un nivel minimo de 30 cms. Sobre el nivel de la corona de la tuberia
antes de la colocacion.

Cuando se encuentren escorrentias y no puedan ser desviadas, se debera
colocar un tubo provisional en la zanja antes de la construccion del terraplén.

Cuando se encuentre en el fondo de la zanja material firme pero susceptible
de un ligero asentamiento, este se debera conformar cuidadosamente en la
forma exterior del tubo en una profundidad de por lo menos un décimo del
diametro exterior del tubo.

Cuando se encuentre roca o pizarra dura, esta debera excavarse en 20 cms.
Por debajo del fondo exterior del tubo que se sustituiran con material apropiado
debidamente compactado. Luego la cama se conformard como se describe en
el parrafo anterior.

Cuando el material encontrado sea inestable, debera ser completamente
removido por debajo del tubo en todo el ancho de la zanja, o como de otra
manera se ordene para condiciones especiales y se reemplazara con material
apropiado y se conformara la cama como se especifica en los parrafos
anteriores.

El material removido de la excavacién debera usarse en la otra o se dispondra
de otra manera, segun lo ordene el Supervisor.

Colocacion de Tuberia Rigida

Todas las tuberias, salvo que se permita de otra manera, se deberan colocar
por lo menos dos (2) semanas antes de la construccion de la capa de sub-
suelo o base. Los tubos de concreto se colocardn comenzando en el extremo
de aguas de la alcantarilla con la campana o ranura del tubo en direccion aguas
arriba 'y con el fondo del tubo de acuerdo a la pendiente indicada en los planos.

Todos los tubos se colocaran con juntas cementadas. En el interior de la tuberia
la junta de recubrird con mortero de cemento aprobado, de modo que los tubos
continuos queden al ras y uniformes. En el exterior, la junta se recubrir4 con un
anillo de mortero. Para formar este, se utilizard una manta o lona del ancho
especificado mas adelante.
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Diametro (Plg.) Ancho de la Manta (Plg.)*

18-24 6
30-36 7
42-48 8
60-72 9

* Libre de costuras

El mortero de cemento consistira de una mezcla de arena limpia, libre de
impurezas y cemento portland tipo | en proporcion de 3 partes de arena por 1
parte de cemento.

Luego se limpiarda la junta interiormente la que debera quedar lisa. El anillo exterior
se protegera inmediatamente del sol durante el tiempo necesario para obtener un
curado satisfactorio.

Cuando se construya la tuberia con cabezales o0 se conecte con estructuras de
desagle, los extremos expuestos d ela tuberia se deberan colocar o recortar al ras de
la estructura. Cuando se construyan las alcantarillas de tubo de conexion con
estructuras de drenaje existentes, se deberan tomar previsiones satisfactorias para su
conexion. Los cabezales se construiran de acuerdo con los detalles indicados y con
los requisitos para mamposteria de piedra.

c) Relleno de la zanja:

Después de que la tuberia haya sido colocada y aprobada, se debera rellenar la zanja
hasta la parte superior del tubo con material apropiado en capas de 10 cms.
completamente compactadas mediante pisones mecéanicos. Se debera tener especial
cuidado en obtener una compactacion completa en los costados y en la parte superior
de este. El relleno se extendera hasta un nivel de por lo menos 60 cms. por encima
del tubo o como ordene el Supervisor, antes de seguir con el terraplenado, el
Supervisor podra ordenar el relleno mediante el método de laZanja Imperfecta.

Forma de Pago

Este trabajo se pagara como sigue: Las alcantarillas de tubo se pagaran al precio
unitario de contrato por metro lineal para el tamafio y clase especificados, terminadas
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en obra; precio que incluira toda la excavacion, remocion y sustitucion del material
inestable, cama, relleno, apuntalamiento y demas materiales necesarios, asi como las
conexiones a estructuras de drenaje existente cuando sea requerido, herramientas,
equipo, mano de obra y demas trabajos imprevistos para este objeto.

Las mediciones de la tuberia se haran en el eje, entre extremos de tuberia requerida
como obra permanente para la alcantarilla terminada. No se pagara al Contratista
por mayor longitud de alcantarilla de tubo que la que se indique en los disefios, salvo
autorizacion previa por parte del Ingeniero.

Este precio incluira el curado de las juntas de mortero y toda la provision, acarreo y
colocacion del material necesario, el retiro del material sobrante y la instalacion de
alcantarillas de tubos provisionales que se requieran como desagle cuando se
construya el terraplén. Los cabezales se pagaran como se describe en su respectiva
especificacion.

En el proceso de pago podra aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del
Estado en cuyo caso quedara establecido en el documento contractual.

TUBOS PARA ALCANTARILLAS:
Condiciones Generales:

Los distintos tipos de tubos estaran de acuerdo con los requisitos aqui estipulados.
Los tubos deberan ser inspeccionados y aprobados antes de su remisién a la obra.
Los tubos de mala calidad, usados, dafiados o defectuosos no se instalaran en laobra.

1. Tubo de concreto Armado

Eltubo de concreto armado estara de acuerdo con la especificacion estandar M170-89
de la AASHTO, resistencia estandar, concreto de 280 kg/cm2 (4000 PSI) de acuerdo
al tiporequerido.

2. Mortero

La mezcla del mortero para juntas en tubos de concreto sera en la proporcion
de 1 parte de cemento y 2 partes de arena, por volumen. Los materiales estaran
de acuerdo a los requisitos especificados en la seccion correspondiente.

3. Acero de Refuerzo para Tubos.

El acero de refuerzo para tubo debera llenar los requisitos de la
correspondiente designacion ASTM.
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4.

b)

Los Ladrillos de Arcilla.
Deberan llenar los requisitos de la especificacion AASHTO M 91 clase NA.

Base de Aceptacion para Tuberia de Concreto. La aceptacion de los tubos esta
determinada por:

Los resultados de resistencia en el ensayo ‘“tres filos”, el de absorcion,
hidrostatica, resistencia y granulometria del concreto empleado en la
fabricacion.

La inspeccion ocular para determinar si los tubos no presentan defectos y estan
de acuerdo a las normas de rechazo segun ASTM.

Ensayo de “Tres Filos®:

El 80% de los resultados de este ensayo debera cumplir con lo indicado en la
tabla ASTM para este propaésito.

Absorcion

El 80% de los ensayos debera satisfacer lo indicado por ASTM para tuberia
de concreto.

Hidrostatica

El 80% de las muestras debera satisfacer lo indicado en la tabla ASTM para
el ensayo hidrostatico.

Granulometria

Los agregados con que se fabrique hormigon de los tubos cumplirdn con las
normas de los agregados para concreto, AASHTO M-80-87.

MAMPOSTERIA PARA ESTRUCTURAS MENORES
Descripcion

Este trabajo consistird en la excavacion, construccion y posterior relleno de obras de
piedra o bloques, ligados con mortero, para cabezales de alcantarillas, tragantes,
parapetos, muros de contencidn y otras estructuras similares, de acuerdo a las
dimensiones indicadas en los planos o las determinadas por el Ingeniero.
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Las piedras, bloques y ligas deben presentar un aspecto nitido, las obras de
mamposteria que obstaculicen el libre drenaje de las aguas, deberan tener capas
filtrantes en sus superficies de contacto con el terreno natural, nicleo de terraplén y
ademas conductos de tuberia a través de la mamposteria para evacuar tales aguas,
segun ordene el Ingeniero.

Materiales:
1. Piedra

La piedra para la mamposteria debera ser sana, resistente, limpia y de buen peso, no
debiendo presentar oquedades u otros defectos estructurales. No se utilizaran pizarras
y otras rocas de facil desintegracion o de baja resistencia a la compresion simple. Las
canteras, bancos, cortes y demas lugares de extraccion deberan ser previamente
aprobados por el Ingeniero. El tamafio de las piedras sera acorde a las dimensiones
de la estructura, pero en ningun caso la dimension minima de la piedra sera inferior a
12 cms., debiendo tener caras razonablemente planas, previo labrado si esnecesario.

2. Bloques de Concreto

Seran de mezcla de arena y cemento conforme a ASTM C-129, tipo I. Los tamafios
podran ser del5 x 20 x 40 y 20 x 20 x 40 cms. Los bloques deberan ser seleccionados
de modulacion standard del tipo especificado en los planos y curados a vapor, acabado
perfecto, libre de quebraduras y de toda materia extrafia que pueda afectar la calidad,
duracion y apariencia.

Cuando se construya la mamposteria de bloques, éstos deberan ser rellenados con
concreto, segun especificacion. Las muestras deberan someterse a la aprobacion
del Inspector.

3. Mortero

El mortero sera compuesto de tres partes de arena lavada y una parte de cemento
Portland (3:1), estas proporciones se haran por volumen. El mezclado puede ser a
mano 0 a maquina, como puede ordenar el Ingeniero. Si se mezcla a mano, el
agregado fino y cemento se mezclaran completamente en una batea limpia e
impermeable, hasta que la mezcla adquiera un color uniforme, luego se afiadira agua
en cantidad suficiente para formar una pasta espesa. El mortero mezclado a maquina
se preparara en una mezcladora aprobada, y se batira por lo menos 1 1/2 minutos.
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Se usara el mortero dentro de los 30 minutos de haber sido mezclado y no se permitira
el retemplado del mismo.

3.1 Cemento

El cemento debe cumplir con las normas C-150 de la ASTM para cemento
tipo |

3.2 Arena

La arena debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la norma C-144 de la
ASTM, Agregados para Mortero de Mamposteria.

La granulometria de la arena estara dentro de los siguientes limites, dependiendo del
tipo de arena que se use, natural o triturada.

Porcentaje que Pasa
Tamafio de tamiz "Arena Natural Arena Triturada
No.4 (4.75 mm.) | 100 100
No0.8 (2.36 mm.) | 95-100 95-100
No0.16 (1.18 mm.)| 70-100 70-100
No0.30 (0.60 mm.) | 40-75 40-75
No0.50 (0.30 mm.) | 10-35 20-40
No0.100 (0.15 2-15 10-25
mm.)
No0.200 (0.075 - 0-10
mm.)

La arena no debe contener impurezas organicas, por lo que se hara el ensayo de
colorimetria, ademas se le hara el ensayo de sanidad por medio del sulfato de sodio
durante 5 ciclos, cuya pérdida por peso no serd mayor de 10%.

3.3Agua

La calidad del agua empleada en el mezclado del concreto deberé ser limpia y estara
libre de aceites, acidos, alcalis, sales, material organico u otras sustancias que puedan
ser nocivas al concreto o a la mezcla de mortero.
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Forma de Pago

El pago se hara por metro cubico de mamposteria terminada, precio que incluira la
excavacion, materiales, herramientas, mano de obra, equipo, imprevistos y todo lo
necesario para la correcta ejecucion de este concepto, de acuerdo a estas
especificaciones. Ademas, dicho precio incluird el curado de las ligas de mortero y la
colocacion del material filtrante y los ductos que fuesen necesarios.

En el proceso de pago podra aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion
del Estado en cuyo caso quedara establecido en el documento contractual.

CONCRETO HIDRAULICO
Descripcion

Este trabajo consiste en la elaboracion de una mezcla, en determinadas proporciones
de agua, cemento Portland, agregado fino (arena), y agregado grueso (grava). La
resistencia del concreto sera como se indica en los planos.

Materiales
a) Agua

La calidad del agua empleada en el mezclado del concreto debera ser limpia y
estara libre de aceites, acidos, alcalis, sales, material organico u otras sustancias
gue puedan ser nocivas al concreto o al acero.

b) Cemento

El cemento debera cumplir con las especificaciones para cemento Portland, tipo |
(ASTM C-150- 86, AASHTO M85-89).

c) Agregado Fino

Este agregado fino consiste de arena natural, fabricada o la combinacion de ambas,
sujeto a la aprobacién del Ingeniero, debiendo ser: duro, resistente, y debe tener los
requisitos que estan contemplados en las especificaciones AASHTO M-6-87.

Substancias deletéreas: Dependiendo en qué tipo de estructura se usara el concreto,
las substancias deletéreas, no deben exceder los siguientes porcentajes:
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Clase A Clase B
Substancias Deletéreas (maximo (maximo
porcentaje) porcentaje)
Terrones de arcilla y particulas desmenuzables 3.0 3.0
Carbdn de piedra y lignito 0.25 1.0
Material fino que pasa el tamiz N° 200
(0.075mm.):
(a) En concreto sujeto a superficie de abrasion 2.0 4.0
(b) Otras clases de concreto 3.0 5.0
Otras substancias deletéreas (tales como
esquisto,
0.5 0.5

alcali, mica, particulas revestidas, particulas
blandas y laminadas)

Sanidad: No debe tener una pérdida mayor que el 10% con la prueba del sulfato de sodio

durante 5 ciclos.

Impurezas organicas: todo agregado fino debe estar libre de estas impurezas, se usara

el ensayo del colorimetro.

Graduacion: El agregado fino debe ser bien graduado de grueso a fino, esta graduacion

serd la siguiente:

Tamano de Tamiz

% que pasa

3/8" (9.50 mm.) 100
No.4 (4.75 mm.) 95-100
No0.8 (2.36 mm.) 80-100
No0.16 (1.18 mm.) 50-85
No0.30 (0.60 mm.) 25-60
No0.50 (0.30 mm.) 10-30
No0.100 (0.15 mm.) 2-10

Mddulo de finura: EI modulo de finura debe estar entre 2.3 y 3.0 al estar usando el
agregado fino de una misma fuente no debe variar en mas de 0.20. Para calcular el
md&dulo de finura habra que usar todos los tamices que no estan especificados en la
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graduacion, es decir, hay que usar los tamices siguientes: 3/8", No.4, No.8, No.16,
No0.30, No.50 y No.100.

d) Agregado grueso

El agregado grueso consistir4 de piedra quebrada, grava, escorias de altos hornos, u
otro material inerte, aprobado de similares caracteristicas o combinaciones, debiendo
ser duro, resistente, libre de capas adherentes y de acuerdo a las especificaciones
AASHTO MB80-87. Debera cumplir con los requerimientos siguientes:

Substancias deletéreas: Dependiendo en qué tipo de estructura se usara el
concreto, las substancias deletéreas, no deben exceder los siguientes porcentajes:

Clase A Clase B

Substancias Deletéreas (méximo (maximo
porcentaje) | porcentaje

)

a) Terrones de arcilla y particulas desmenuzables 2.0 3.0

b) Particulas blandas (con peso especifico menor que

2.40) 3.0 3.0

c) Sumade (a) y (b) 3.0 5.0

d) Material fino que pasa el tamiz N° 200 3.0 3.0

e) Carbdn de piedra y lignito 0.5 0.5

El Porcentaje de desgaste: Realizado mediante la prueba de Los Angeles, no sera mayor
que 40%. Peso por pie cubico: No sera menor de 95 Lbs.

Sanidad: Cuando sea sometido a la prueba del sulfato de sodio durante 5 ciclos, la
pérdida por peso no debe ser mayor de 12%.

Graduacion: El tamafio maximo del agregado grueso a usarse debera cumplir con la
especificacion AASHTO M43-88, dependiendo en que estructura se usara, con la
aprobacion del Ingeniero.

e) Acero de Refuerzo

Para el concreto reforzado se usara acero que cumpla con las especificaciones ASTM
A615-87 (AASHTO M31-89) del Grado Estructural 60 y/o 40, segun se indique en los
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planos definitivos y aprobados por el Ingeniero. Todas las varillas deben estar limpias
y libres de escamas, trazas de oxidacion avanzada, grasa y otras impurezas o
imperfecciones que afecten sus propiedades fisicas, su resistencia o su adherencia al
concreto.

Generalidades

El Contratista esta obligado a presentar, antes de ejecutar el trabajo del concreto, un
disefio de la mezcla de concreto con los resultados de la ruptura de los cilindros y vigas
de prueba, la cual sera aprobada por el Ingeniero, para poder usar dicha mezcla.

El concreto se usara en la construccion de puentes, pavimentos, aceras, bordillos,
revestimiento del fondo de las alcantarillas y de cunetas, construccion de barreras tipo
New Jersey y otros. Pudiendo ser necesaria la instalacion de un encofrado o no.

Una vez terminada la fundicion, las areas expuestas seran cubiertas con una
membrana de curado, aprobadas por el Ingeniero, al retirarse el encofrado se
cubrira el resto de las areas.

Métodos Constructivos

a) Mezclado del Concreto
La mezcla se efectuara en un mezclador mecanico, preferiblemente que sea tipo
combinacion de cuchillas y tambor. EI mezclador debera ser operado a la velocidad
designada por los fabricantes, a menos que un cambio razonable de velocidad
demuestre mejores resultados en el concreto.

El tempo minimo de mezclado debera ser de 90 segundos, comenzando a contar una
vez que todos los materiales se encuentren dentro del mezclador y éste haya
comenzado su funcion. No se usara el concreto que haya fraguado de tal manera que
no pueda ser colocado adecuadamente. No se permitird re-mezclar agregando agua
al concreto que haya fraguado parcialmente.

El Inspector podra autorizar la mezcla a mano en las partes de la obra de escasa
importancia, debiendo hacerse entonces sobre una superficie impermeable,
haciéndose la mezcla en seco hasta que aparezca de aspecto uniforme y agregando
después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando de que durante la operacién no se mezcle la tierra ni impureza alguna. Se
permitira el uso de concreto premezclado siempre y cuando reuna las condiciones
indicadas en estas especificaciones.
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b) Pruebas del Concreto Durante la Ejecucion

Si lo dispone el Inspector, de cada fundida, y dependiendo del tipo de obra a construir,
el Contratista hara hasta 6 cilindros 6 6 vigas del concreto tomados de la mezcla que
el Inspector apruebe, y determinara su resistencia a los 28 dias por medio de ensayes
efectuados en laboratorios aprobados por el Inspector. Estos ensayes se efectuaran
obteniendo cilindros y/o vigas de las mezclas usadas en la obra y que el Inspector
indique. El pago de estos ensayes sera hecho por el Contratista.

Si los resultados de la rotura de especimenes a los 28 dias fueren defectuosos en
mas de veinticinco por ciento (25%), el Inspector podra rechazar la parte de la obra
correspondiente.

c) Formaletas y Juntas

Las formaletas seran de madera o acero, lo suficientemente rigidas para no deflactarse
mas de 5 mm al vaciar el concreto. Las losas se vaciaran alternadamente. Una vez
fraguado el concreto y hecho el acabado, se removeran las formaletas con cuidado
para no desastillar la junta. La cara de la junta se pintar4 con asfalto o pintura
asfaltica.

d) Puesta en Obra del Concreto

El transporte y vertido del concreto se harda de modo que no se disgreguen sus
elementos, volviendo a mezclar, al menos con una vuelta de pala, las que acusen
sefales de segregacion.

El concreto se depositard lo més cerca posible de su lugar definitivo. La superficie
donde sera colocado debe estar hUmeda antes del vaciado del concreto. El concreto
serd compactado por medios aprobados.

No se tolerard la colocacion de mezclas que acusen un principio de fraguado;
prohibiéndose la adicion de agua o lechada durante el vaciado del concreto.

El Contratista debera programar la produccion de la mezcla de forma que esta llegue al
sitio y sea colocada antes de que haya iniciado el fraguado. Para ello debera tomar en
cuenta factores como el clima y la distancia de acarreo. En el caso de que se usara
un aditivo retardante, éste debera cumplir con los requerimientos del retardante tipo
“D”, segun la especificacion AASHTO M 194-87 (ASTM C 494-82). Aun con
retardante, no se permitird colocar la mezcla después de 2 horas de elaborada.
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Adicionalmente, y de antemano, el Contratista presentara documentos indicando las
especificaciones del aditivo a emplear.
e) Compactacion

En las diferentes estructuras se compactara con vibradores, y en el pavimento todas
las coladas de concreto se compactaran con vibradores y regla vibratoria o con
equipo autopropulsado con vibradores. El tiempo de vibracion, en general, sera el
necesario para que su efecto se extienda a toda la masa, sin producir segregaciones
de los agregados.

f) Acabado

El acabado de las losas sera integral, una vez que el concreto ha sido vaciado y
vibrado. Una vez que el concreto ha endurecido lo suficiente como para hacer ruido
al ser golpeado con una llana de metal, se le dara un acabado de escoba,
utilizando un cepillo de cuerdas de cerda, aplicado en la direccion transversal a la
del trafico.

g) Curado del Concreto

El curado debe comenzarse inmediatamente después de que desaparezca el agua
libre de la superficie y se debe hacer utilizando membrana para curado, como ser:
ANTISOL de SIKA, EDECON TR-32, CLEAR ACRYLIC SEALER de SWEPCO, o
similar aprobado.

Se evitaran todas las perturbaciones externas, como sobrecargas o vibraciones,
gue puedan provocar la fisuracién del concreto.

h) Juntas del Concreto

Se respetara la distribucion de juntas del concreto indicada en los planos. Todas
las juntas seran cortadas con sierra, salvo las juntas constructivas y las juntas de
dilatacion, todo de acuerdo a lo indicado en los planos. La relacion entre el largo
y el ancho de las pastillas no debera ser mayor de 1.25.

Todas las juntas del pavimento deberan ser selladas con SEALTIGHT # 164 de
W. R. MEADOWS, o similar aprobado.

Medicion y Forma de Pago
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La medida del concreto sera en metros cubicos (M3), al precio unitario del
contrato. Esta medida sera tomada sobre la obra ejecutada y aceptada a
satisfaccion del Ingeniero.

El precio unitario deberd cubrir los costos de explotacion, trituracion de los
agregados, lavado y almacenamiento, carga, transporte y descarga, tanto de los
agregados como del cemento, suministro del agua, formaletas, produccién del
concreto, curado del mismo, construccion de juntas y el sellado de las mismas,
transporte al sitio de utilizacion, ademas cubrira cualquier otro tipo de
eventualidades que se presenten, como alquiler de los planteles para explotar las
fuentes de materiales, los costos de instalaciones provisionales, en general todo
costo relacionado con la ejecucion de los trabajos especificados.

En el proceso de pago podra aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion
del Estado en cuyo caso quedara establecido en el documento contractual.

ACERO DE REFUERZO
Descripcion

Este item de trabajo consistira en la preparacion, armado y colocacion del acero
de refuerzo en los diferentes elementos de concreto, tales como: paredes,
cimientos, losas, columnas, vigas, dientes, etc.

Condiciones Generales

Todas las varillas empleadas en el refuerzo del concreto en la construccion de
toda obra seran barras deformadas segin ASTM A615-87 del tipo Grado
Estructural 60 y 40, segun se indique en los planos definitivos y aprobados por
el Ingeniero.

Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidacion
avanzada, grasa y otras impurezas o imperfecciones que afecten sus propiedades
fisicas, su resistencia o su adherencia al concreto. Aquellas barras que requieran
soldadura deberan cumplir con las especificaciones AWS-D.

12.1.

Proceso Constructivo
a) Doblado y Colocacion del Acero
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El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido adherente. Las barras
se doblaran en frio, ajustandolas a los planos y especificaciones del Proyecto, sin
errores mayores de (1 cm.). Los dobleces de las armaduras, salvo indicacion
especial en los planos, se haran con radios superiores a siete y medio (7 1/2) veces
de diametro.

Las barras seran fijadas a la formaleta con alambre o tacos de concreto y entre si,
con ataduras de alambre de hierro dulce N° 16 de modo que no puedan
desplazarse durante el hormigonado y que éste pueda envolverlas completamente.

Salvo indicacion especial en los planos, las barras quedaran separadas en la
superficie del concreto por lo menos 4 cms. hasta el estribo en las columnas, losas
y vigas, 7 1/2 cms. en los cimientos y pisos sobre el suelo.

La separacion entre barras paralelas sera como minimo igual a dos veces el
diametro de la varilla. La posicion de las barras se ajustara a lo indicado en los
planos del proyecto y las instrucciones del Inspector.

Se revisara la correcta disposicién del acero de refuerzo antes de proceder al
hormigonado y se anotara en los planos, registros de la obra que al efecto llevara
el Contratista de todas las modificaciones de barras que se hubiere introducido
autorizadas por el Inspector.

b) Empalme de Barras

No se dispondra sin necesidad empalmes de barras no sefialadas en los planos
sin autorizacion del Inspector. En caso necesario se dispondra donde la armadura
trabaje menos de los dos tercios (2/3) de su tension admisible, pudiendo ser por
traslape o soldadura.

En ningln caso se debera exceder la fuerza cortante y adherencia. Cuando el
empalme se efectuare por solape, las barras deberan traslaparse segun
indicaciones del cédigo a lo largo terminandolas en gancho; en ningun caso el
traslape serd menor de 40 diametros por barra. El espesor del concreto alrededor
del traslape no serd menor de dos (2) diametros.

Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de
modo que su longitud sea por lo menos 40 diametros de la varilla del didmetro
mayor.

Cuando se use soldadura, ésta deberd desarrollarse totalmente para la
transferencia del esfuerzo completo.
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c) Normas para la Colocacion de Acero en Vigas y Columnas

El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna por caras
opuestas debera ser continuo a través de la columna donde sea posible. Cuando
las barras superiores o inferiores no se puedan pasar debido a cambio de la seccién
transversal de la viga, éstas deberan ser ancladas y dobladas (si es necesario)
dentro de la seccion de lacolumna.

El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna, pero no
continlen en la cara opuesta debera ser extendido dentro de la columna hasta la
cara opuesta de la regién confinada y anclado lo suficiente para desarrollar su
resistencia ultima (fy).

La longitud de anclaje se calculara empezando en la cara de la columna donde
termina la viga. Toda barra debera terminar en gancho standard de 90 grados, o
gancho y extension de tal manera que se cumpla la longitud requerida.

Se debera poner refuerzo en el alma a todo lo largo de la viga. El tamafio minimo
de estribo con excepcion del refuerzo de paredes de mamposteria, sera N° 3, y el
espaciamiento maximo d/2 (d es el peralte efectivo de la viga) o la menor dimension
de la viga, el que sea menor.

Dentro de una distancia igual a 4d desde el extremo de la viga, el area de estribos
serd igual o superior al mayor de estos dos valores: 0.15 A'sé 0.15 As (donde A's
es el area de acero de refuerzo para compresion y As es el area para tension) y el
espaciamiento no excedera a d/4.

En los extremos de vigas, los estribos se deberan poner dentro de una distancia
minima de 1/2 d, desde la cara de la columna.

El acero para refuerzo de tension no debera ser traslapado en zonas de tension.
Los traslapes tendran una longitud minima de 40 diametros. No se pondran
traslapes soldados dentro de una distancia "d" desde el punto de inflexion.

Refuerzo de confinamiento consistente en area de espirales debera ser puesto
arriba y debajo de las conexiones sobre una longitud minima desde la cara de la
conexion igual al menos a la altura “h” (siendo “h” la mayor dimension en el caso
de columnas rectangulares o el diametro en columnas redondas), 1876 1/6 la altura
libre de la columna.
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Los empalmes en refuerzo vertical seran conforme Norma ACI-318-83, pero en
ningun caso el traslape del empalme sera menor que 30 didmetros.

Cuando se logre continuidad ya sea por soldadura de dispositivo mecanico, no mas
que 1/4 del numero de barras seran empalmadas a cualquier nivel y la distancia
entre empalmes de barras adyacentes no sera menor que 12".

En todos los casos no previstos en las especificaciones o planos, se debera usar
lo que indigue la Norma ACI-318-95 Building Code Requirements for Reinforced
Concrete, del American Concrete Institute.

d) Esperas

El Contratista debera dejar esperas para las futuras paredes tanto en cimientos
como en vigas y columnas, atendiendo las indicaciones de los planos confirmadas
o rectificadas por el Inspector.

Dichas esperas deberan dejarse con proteccién adecuada contra la corrosion y
a la vez de remocidn relativamente facil cuando se reanude la construccion.

Medicion y Forma de Pago

Este concepto se medira y pagara por kilogramo (Kg) de acero colocado, pago que
incluira todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, empalmes no
indicados en los planos y demas imprevistos para ejecutar estos trabajos de
manera satisfactoria y tal como aqui se describe.

En el proceso de pago podra aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion
del Estado en cuyo caso quedara establecido en el documento contractual.
PILOTAJE

Descripcion

Este trabajo consiste en proporcionar y/o hincar pilotes o tablaestacas de acuerdo
con estas especificaciones y de conformidad con los planos. El Contratista debera
proveer los pilotes y tablaestacas de acuerdo a lo detallado en los planos, en los
cuales se indica la cantidad y longitud de los mismos.

Materiales
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Pilotes de Concreto Pre colados

Los pilotes de concreto pre colados deberan ser del disefio o disefios que indican
los planos. Deberan ser construidos con concreto de cemento Portland, de acuerdo
con los requisitos de la seccidn correspondiente a concreto hidraulico. La longitud
de los pilotes debera determinarse con un pilote de prueba, localizado en cualquier
punto indicado en los planos. La longitud del pilote de prueba debera ser ordenada
por el Ingeniero.

El Contratista no podra iniciar la construccion de los pilotes hasta tener
determinada su longitud mediante el pilote de prueba, para cada elemento
estructural.

Los pilotes terminados deberan estar exentos de cavidades de piedras, puntos
porosos y otros defectos y deberan estar rectos y coincidentes a la forma
especificada. Los moldes tendran un alineamiento perfecto y se construiran de
metal, madera laminada, o madera tratada. En todas las esquinas se debera usar
unatira de chaflan de 1” (2.54 cms.). Los moldes deberan ser herméticos y no se
deberan quitar hasta 24 horas, minimo, después de la colocacion del concreto.
Toda superficie expuesta del pilote debera recibir un acabado ordinario. Los pilotes
deberan ser curados y acabados de acuerdo con los requisitos de la seccion
correspondiente a Concreto Hidraulico.

Cuando se disponga de equipo de ensayos se haran cilindros que seran sometidos
a ensayo de resistencia a la compresion segiin AASHTO T 22-90.

Los pilotes no deberan ser movidos hasta que los ensayos muestren una
resistencia a la compresion del 80% de la prevista en 28 dias, y no deberan ser
transportados ni hincados hasta alcanzar el 100% de dicha resistencia.

Cuando los pilotes de concreto sean levantados o movidos, deberan ser soportados
en los puntos mostrados en los planos y en caso de no estar indicado en éstos,
deberan ser soportados en los puntos cuartos.

Extensiones

Las extensiones para los pilotes de concreto pre colados, cuando fueren permitidas
u ordenadas por el Ingeniero, deberan ser hechas segun indiquen los planos y de
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acuerdo con los siguientes requerimientos:

Al cortar el concreto del extremo del pilote, se debera dejar al descubierto el acero
de refuerzo por un largo igual al de 40 diametros.

El corte final del concreto debera ser perpendicular a la linea central del pilote. Un
refuerzo del mismo didmetro al utilizarlo en el pilote debera ser fijado fuertemente
al acero sobresaliente, y deberan colocarse los moldes necesarios. Se debera
tener cuidado para evitar escurrimiento a lo largo del pilote. El concreto debera ser
de la misma calidad que la empleada para el pilote. Precisamente antes de colocar
el concreto, la parte superior del pilote debera ser mojada completamente y
cubierta con una ligera capa de cemento sin arena, mortero retemplado, u otro
material ligante adecuado. Los moldes correspondientes deberan permanecer en
sus lugares no menos de 7 dias. Las operaciones de curado y acabado deberan
coincidir con los requisitos de la seccion de concreto hidraulico.

2. Tablaestacas de Acero Estructural

Estas deben satisfacer los requisitos de ASTM A 328, excepto que el acero
producido por el procedimiento basico de oxigeno sera aceptado con las mismas
condiciones que el acero basico Siemens-Martin y el acero al hogar abierto. Todas
las demas tablestacas deberan satisfacer los requisitos prescritos anteriormente
para el material especificado.

Todas las tablestacas deberan estar de acuerdo con la seccion transversal
designada en los planos. Cuando las tablestacas estén colocadas, las juntas
deberan ser practicamente impermeables.

3. Pernos con Alta Resistencia a la Tensioén

Los pernos seran de acero al carbono tratados térmicamente. Los pernos, tuercas
y arandelas deberan satisfacer los requisitos de AASHTO M 164 (ASTM A 325)
sobre pernos de alta resistencia para juntas estructurales de acero, incluyendo
las tuercas adecuadas y arandelas sencillas aceradas. Las tuercas deberan ser
identificadas marcéndolas en una cara con tres marcas circunferenciales similares
120 grados aparte, o alternativamente con 2, D, 2H, o DH, y el simbolo de
identificacion del fabricante.

Hincado de Pilotes y Tablaestacas
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Los pilotes y tablestacas pueden ser hincados por medio de martinetes a vapor, aire,
por gravedad, o diésel, o bien empleando una combinacion de martinetes con
chorros de agua. Cuando se haga uso de martinetes diésel o cualesquiera otros
tipos que requieren calibracion, deberan ser calibrados con cargas de prueba.

Los métodos vibratorios u otros para el hincado de pilotes y tablestacas, podran
ser empleados siempre que fuesen permitidos por disposiciones especiales.

La planta y equipo que sean proporcionados para los martinetes de vapor y de aire
deberan tener la capacidad suficiente para mantener, bajo las condiciones del
trabajo, la presion en el martinete especificado por el fabricante. La caldera o
deposito debera estar provisto con un indicador de presion (mandmetro) exacto, y
otro se debera tener en el tubo de admision del martinete, para que registre alguna
baja de presién entre los dos mandémetros.

Cualquier martinete a gravedad que fuese permitido no debera pesar menos que la
combinacion del cabezal de hincado y el pilote, y no menos de 3,000 Libras (1,361
kilogramos). Cuando sean permitidos los martinetes a gravedad para hincar pilotes
de concreto, la caida del martinete no debera exceder de 8 pies (2.44 metros).

Los martinetes para pilotaje, excepto los martinetes de gravedad deberan ser
martinetes aprobados a vapor, aire, o diésel, que desarrollen suficiente energia para
hincar los pilotes a un indice de penetracion no menos de 1/8” (0.3175 cms.) por
golpe al valor de esfuerzo de empuje requerido.

Los martinetes a diésel deberan accionarse con los obturadores de combustible
abiertos a toda su capacidad cuando los golpes se estén contando para fijar la
penetracion que debera emplearse en la formula de carga de seguridad, excepto
qgue en el caso de martinetes a diésel con pilones encerrados, los ajustes de los
obturadores del combustible se deberan fijar precisamente a poco menos de los
ajustes que ocasiona que las partes de los martinetes que no golpean se
desprendiesen de los pilotes cuando el émbolo del martinete hace su recorrido
ascendente.

Mientras estén siendo hincados, los pilotes y tablestacas deberan ser sostenidos
en linea y posicion mediante guias. Las guias del martinete deberan estar
construidas de tal modo que permitan el movimiento sin restriccién del martillo, y
deberan ser sostenidas en su posicion por tirantes o riostras de acero para
asegurar al pilote y a las tablestacas, un soporte lateral rigido durante el hincado.
Excepto cuando los pilotes y tablestacas son hincados a través de agua, las guias
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por lo general deberan ser suficientemente largas para que no sea necesario
emplear falsos pilotes y deberan estar disefiadas de modo que permitan la
adecuada colocacién de pilotes inclinados. El hincado de pilotes mediante el uso
de falsos pilotes debera ser evitado, de ser posible, y en todo caso se llevara a
cabo solamente con permiso escrito del Ingeniero.

Los martinetes a vapor, diésel o aire, empleados para hincar pilotes de concreto y
tablestacas de acero, deberan desarrollar una fuerza por golpe, a cada carrera
completa del émbolo, que no sea menor de 3,500 Libras-pie/yd? (632 Kg-m/m3) de
concreto en el pilote hincado. No debera efectuarse ningun hincado de pilotes a
una distancia menor de 20 pies (6.10 metros) de concreto que tenga menos de 7
dias de colado.

Pilotes Defectuosos

El método empleado para hincar pilotes no deber4 someterlos a un exceso e
indebido esfuerzo que redunde en aplastamiento y astillamiento del concreto. La
manipulacion de pilotes para forzarlos a su debida posicion, no serd permitida
cuando el Ingeniero lo considerase excesiva. Todo pilote que sea dafado al
hincarlo, debido a defectos internos, hincado inadecuado, hincado fuera de su
ubicacion correspondiente, o hincado mas abajo de la cota fijada en los planos o
por el Ingeniero, debera ser corregido por el Contratista, sin compensacion
adicional, por medio de uno de los siguientes métodos aprobado por el Ingeniero
para el pilote en cuestion:

a.El pilote debera ser retirado y repuesto por un pilote nuevo y cuando fuese
necesario, de mayor longitud.

b. Un segundo pilote debera ser hincado contiguo al pilote defectuoso.

El pilote debera ser empalmado o aumentado en la forma estipulada en la
presente. Todos los pilotes que fuesen empujados hacia arriba por el hincado de
pilotes contiguos, o por cualquiera otra causa, deberan ser hincados de nuevo.

Un pilote de concreto se considerara defectuoso si tiene una grieta visible, o grietas
gue se extiendan en toda la periferia del pilote, o cualquier defecto que, a criterio
del Ingeniero, afecte la resistencia o la duracion del pilote.

Procedimiento para recortar y recubrir pilotes

La cabeza de los pilotes de cimentacion debera ser empotrada en las zapatas de
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concreto por lo menos 20 centimetros, o como se indique en los planos, excepto
cuando se empleen sellados de concreto depositados en agua, en cuyo caso los
pilotes deberan sobresalir por lo menos 6” (15 cms.) sobre el sello de concreto.
Los pilotes deberan ser cortados a nivel de la cota indicada en los planos.

La porcion recortada del pilote sera de un largo suficiente para permitir la
eliminacion de todo el material dafiado. La distancia desde el costado de cualquier
pilote al borde mas proximo de la zapata debera ser un minimo de 9” (22.9 cms.).

A no ser que se especifique de otro modo, los trozos de pilotes (recortes) deberan
ser ubicados en las orillas del cauce del rio, y podran servir como proteccion
adicional, como ordene el Ingeniero.

METODO DE MEDICION
1. Pilotes de Concreto Precolado y Tablaestacas de Acero a. Suministro

La unidad de medicion para el pago de los pilotes de concreto pre colado y las
tablestacas de acero, sera el metro lineal. La cantidad a pagar sera la suma de las
longitudes de los pilotes y tablestacas, de los diversos tipos y largos pedidos por
escrito por el Ingeniero, y entregados de conformidad con los requisitos de estas
especificaciones y almacenados, en buen estado, en el lugar de la construccion,
por el Contratista, previa aceptacion por parte del Ingeniero.

El nimero de metros que seran pagados incluira las longitudes de los pilotes de
prueba y también los de subpresion que hayan sido pedidos por el Ingeniero, pero
no asi los que hubiesen sido proporcionados por el Contratista a su opcion.

No se hara ninguna bonificacion por la longitud en metros, incluyendo los pilotes
de prueba, que proporcionase el Contratista para reponer pilotes anteriormente
aceptados por el Ingeniero y que posteriormente se perdiesen, ni los que sean
dafiados con anterioridad al vencimiento del contrato, mientras estuvieron apilados,
o durante el manejo o hincadura, y que el Ingeniero hubiera ordenado que fuesen
retirados del lugar de la obra o se eliminaran en alguna otra forma.

En caso de ser necesario alargar los pilotes, el largo de la extensién sera incluido
en la cantidad de metros lineales de los pilotes entregados.

b. Hincados
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La medicion para el hincado de pilotes de concreto pre colado y tablestacas de
acero, sera la unidad. El nimero de éstos que sean hincados, incluyendo los de
prueba y de subpresion, serd el numero de pilotes y tablestacas indicado en los
planos, o pedido por escrito por el Ingeniero, para ser hincados en el lugar de la
obra que fuesen hincados y recortados de acuerdo con los requisitos de estas
especificaciones y aceptados por el Ingeniero. No seran incluidos los pilotes de
prueba que fuesen hincados a opcién del Contratista, a no ser que tales pilotes de
prueba satisfagan plenamente los requisitos especificados en la presente y sean
aceptados por el Ingeniero, como que llegan a formar parte de la estructura
terminada.

Forma de Pago

Las cantidades, fijadas segun las estipulaciones que anteceden, seran pagadas al
precio del contrato por unidad de medida, respectivamente para cada una de las
partidas enumeradas mas adelante, cuyos precios y pagos seran la remuneracion
total del trabajo prescrito enesta seccion.

Partida de Pago Unidad de Pago
Pilote de concreto pre colado de prueba, Metro Lineal
suministro e hincado
Pilote de concreto pre colado, suministro Metro Lineal
Pilote de concreto pre colado, hincado Unidad
Tablestacado de acero estructural,
suministro Metro Lineal
Tablestacado de acero estructural, hincado Unidad

En el proceso de pago podra aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion
del Estado en cuyo caso quedara establecido en el documento contractual.

GAVIONES

Este concepto consistird en el suministro y colocacion de roca y canastas
(gaviones) de malla de alambre, instalados en el sitio designado, de acuerdo con
estas especificaciones y de conformidad con el alineamiento, pendiente,
dimensiones y disposiciones indicadas en planos u ordenado por el Ingeniero.

El contratista podra comprar estos productos de cualquier suplidor que respete las
siguientes caracteristicas relativas al tipo de gavibn que a continuacion se
describen:
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GAVIONES CAJA 2.7 MM, ZN o ZN+PVC Descripcion

Este concepto consistira en el suministro e instalacién de gaviones caja que son
elementos prismaticos estructurales compuestos por una malla de doble torsién
tipo 8x10 fabricada con alambres de bajo contenido de carbono revestidos con
Zinc o Zinc+PVC (segun lo establecido en disefio).

Estos gaviones seran de alta resistencia mecanica y encapsularan un material de
llenado (piedra de rio o cantera), generando un compuesto de alta resistencia a la
compresion y a la traccion, flexible, drenante y de facil adaptacion geométrica,
seran instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas especificaciones y de
conformidad con el alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones
indicadas en planos u ordenado por el Ingeniero.

De acuerdo y en cumplimiento a las normas ASTM A975, ASTM A641M y ASTM-
D2938 los gaviones caja deberan cumplir con las siguientes especificaciones

Propiedades Fisicas

Tipo de malla 8x10
Didmetro del alambre de la malla (Sin 2,70 mm*
PVC)

Didmetro del alambre de borde 3,4 mm*
Cantidad de revestimiento metalico 244 g/m2
Didmetro del alambre de la malla (ZN+ | 3.50 mm*
PVC)

*Al momento de verificar se aceptara una tolerancia de +/-

2% Propiedades Mecéanicas

Resistencia a traccion de la malla en el | Mayor o igual a 43 Kn/m
sentido paralelo a las torsiones

Resistencia de conexion en el borde Mayor o igual a 34 Kn/m
GabionStiffnessCoefficient (1) 1000

(1) Coeficiente de rigidez que determina la presion limite del elemento gavion en

funcién de la resistencia a traccion de la malla.

Propiedades Geométricas de los Gaviones Caja

| Longitud de las cajas (metros) | 1.50; 2.00; 3.00; 4.00; 5.00
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Ancho de las cajas (metros) 1.00

Altura de las cajas (metros) 0.50y 1.00
Tolerancia de Longitud +/-5 %
Tolerancia del ancho y altura +/-5 %

Propiedades del Revestimiento Plastico PVC

Polimero PVC

Espesor Minimo 0.40 mm
Resistencia a traccion 20.6 MPa

Modulo de elasticidad 18.6 MPa

Dureza 50 a 60 Shore D
Resistencia a la abrasion < 12% de perdida

En conjunto a los gaviones caja debe ser suministrado una cantidad suficiente de alambre para
armar, unir y reforzar, este alambre debe tener diametro de 2.2 mm reunir las mismas
caracteristicas del alambre de la malla (ZN o ZN+PVC) y su cantidad en relacion al peso
de los gaviones caja suministrados, es de 8% para los de 1.00m de altura y de 6% para
los de 0.50m.

Para cualquier consulta adicional que trate con las especificaciones de gavion regira lo
establecido en la norma ASTM A975 “Especificaciones para Gaviones y Colchonetas
con malla hexagonal a doble torsion de alambre con revestimiento metélico o alambres
con revestimiento metalico mas PVC”.

Requisitos de fabricacién y construccion

Los gaviones caja se deberan fabricar con todos sus componentes conectados
mecanicamente en las instalaciones de produccién sin observarse deformacion de sus
hexagonos, puntas de alambre salidas o defectos en la doble torsion, el sentido de la
torsion en los laterales sera vertical y en el pafio central de la malla que forma el frente,
la base, la espalda y la tapadera del gavion deberd ser horizontal para garantizar la
resistencia estructural adecuada en la obra y la confeccion del elemento gavion de
acuerdo a la norma ASTM D7014.
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FIG. 3 Assembly—Gablons—Selvedge Connection End and Front Panel to Back Panel

El lado inferior de los laterales debe ser fijado mecanicamente al pafio de base, durante
la produccion, a través del entrelazado de sus puntas libres alrededor del alambre de
borde por medio de 2.5 vueltas.

La union entre la malla y alambre de borde debera ser una unién mecanizada y en
esta union debe de poseer 2.5 vueltas minimas del alambre de la malla
alrededor el alambre de borde.

Cada gavion caja con longitud superior a 1.50 m debe ser dividido en células de 1m a
través de diafragmas colocados a cada metro y fabricados de la misma malla del gavion
caja. El lado inferior de los diafragmas debe ser cosido al pafio de la base, durante la
fabricacién, con un espiral de alambre de diametro de 2.2 mm.

Los gaviones seran instalados de acuerdo con las recomendaciones e instructivo de
instalacion del fabricante en cumplimiento con la norma ASTM D7014. Los gaviones
deberan ser colocados sobre una cimentacion pareja. El alineamiento y niveles finales
seran aprobados por el Ingeniero.

Material de llenado

Laroca que se usara dentro de los gaviones debera sertenaz y libre de intemperizaciones
y podra obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero (de rio o de
cantera). Ninguna roca sera menor de 10 cm. (4 pulgadas) (Dimensiéon minima), ni mayor
de 33 cm. (13 pulgadas) (Dimensibn maxima).
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El material rocoso debera tener una granulometria razonablemente graduada dentro de
los tamafios limites, y su peso no sera menor de 2,300 Kg/M3 (2.3 ton/M3)

Método de Medicién

La cantidad de obra que se pagara en este renglon, sera el nimero de metros cubicos
(M3) de gaviones terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido.

Base para el Pago

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, seran pagadas al precio de
contrato por unidad de medida (M3). Dicho precio y pago constituir4 la compensacion
total por el suministro y colocacion del gavion, la roca, asi como toda la mano de obra,
equipo y herramientas necesarias para completar la obra descrita en esta Seccion.

GAVION TIPO COLCHON
Descripcion

Este concepto consistird en el suministro e instalacion de gaviones tipo COLCHON que
son elementos prismaticos estructurales compuestos por una malla de doble torsién tipo
6x8 fabricada con alambres de bajo contenido de carbono revestidos con Zinc o
Zinc+PVC. Estos gaviones seran de alta resistencia mecanica y encapsularan un
material de llenado (piedra de rio o cantera), generando un compuesto de alta resistencia
a la compresién y a la traccion, flexible, drenante y de facil adaptacién geométrica, seran
instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad
con el alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones indicadas en planos u
ordenado por el Ingeniero.

Los gaviones tipo colchon son subdivididos en células por diafragmas de pared simple
gue refuerzan los elementos, aumentando la rigidez de las estructuras construidas. Las
extremidades de los colchones seran constituidas por alambres con diametro mayor que
el de la malla hexagonal, fortaleciendo las estructuras y facilitando su montaje e
instalacion.

De acuerdo y en cumplimiento a las normas ASTM A975, ASTM A641M y ASTM-D2938
los gaviones tipo colchdn deberan cumplir con las siguientes especificaciones.

Propiedades Fisicas

Tipo de malla 6x8
Diametro del alambre de la malla (Sin PVC)| 2,40 mm*
Diametro del alambre de borde 3,00 mm*
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Cantidad de revestimiento metalico 244 g/m2
Diametro del alambre de la malla 3.50 mm*
(ZN+PVC)

*Al momento de verificar se aceptard una tolerancia de +/- 2.5%

Propiedades Mecanicas

Resistencia a traccion de la malla en el | Mayor o igual a 42 Kn/m

sentido paralelo a las torsiones

GabionStiffnessCoefficient (1) 800
(2) Coeficiente de rigidez que determina la presion limite del elemento
gavion en funcion de la resistencia a traccion de
la malla.

Propiedades Geomeétricas de los Gaviones tipo Colchén

Longitud de los colchones (metros) 3.00; 4.00; 5.00;6.00
Ancho de los colchones (metros) 2.00

Altura de los colchones (metros) 0.17;0.23y 0.30
Tolerancia de Longitud +/-5 %

Tolerancia del ancho y altura +/-5 %

Propiedades del Revestimiento Plastico PVC

Polimero PVC

Espesor Minimo 0.40 mm
Resistencia a traccion 20.6 MPa

Modulo de elasticidad 18.6 MPa

Dureza 50 a 60 Shore D
Resistencia a la abrasion < 12% de perdida

La base, paredes laterales y paredes de las extremidades del gavion tipo colchdn son
formadas a partir de un Unico pafio de red. La tapa es provista separadamente.

En conjunto a los gaviones tipo colchon debe ser suministrado una cantidad suficiente
de alambre para armar, unir y reforzar, este alambre debe tener diametro de 2.2 mm
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reunir las mismas caracteristicas del alambre de la malla (ZN o ZN+PVC) y su
cantidad en relacion al peso de los gaviones tipo colchdn suministrados, es de 5%.

Para cualquier consulta adicional que trate con las especificaciones de gavion regira
lo establecido en la norma ASTM A975 “Especificaciones para Gaviones y
Colchonetas con malla hexagonal a doble torsion de alambre con revestimiento
metalico o alambres con revestimiento metalico mas PVC”.

Requisitos de fabricacion y construccion

En los gaviones tipo colchon el lado inferior de los diafragmas de pared simple debe
ser cosidos a la base durante la fabricacion con una espiral de alambre de diametro
de 2.2 mm. La tapadera que viene en forma separada de fabrica sera unida durante
el proceso constructivo con alambre que debe tener didmetro de 2.2 mm y reunir las
mismas caracteristicas del alambre de la malla (ZN o ZN+PVC) en todas las redes no
deberan observarse deformaciones de sus hexagonos, puntas de alambre salidas o
defectos en la doble torsion.

Los gaviones tipo colchdén seran instalados de acuerdo con las recomendaciones e
instructivo de instalacion del fabricante en cumplimiento con la norma ASTM D7014 y
deberan ser colocados sobre una cimentacion pareja. Durante el proceso constructivo
se tendran que colocar tirantes verticales a cada m2 para unir la tapa al fondo. El
alineamiento y niveles finales seran aprobados por el Ingeniero.

Material de llenado

La roca que se usara dentro de los gaviones tipo colchon debera ser tenaz y libre de
intemperizaciones y podra obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el
Ingeniero (de rio o de cantera). Ninguna roca serd menor de 8 cm. (3.2 pulgadas)
(Dimensién minima)

El material rocoso debera tener una granulometria razonablemente graduada dentro
de los tamafios limites de acuerdo a altura de gavion tipo colchén, y su peso no seré
menor de 2,300 Kg/M3 (2.3 ton/M3)

Método de Medicidon

La cantidad de obra que se pagara en este renglon, sera el nUmero de metros cubicos
(M3) de gaviones tipo colchones terminados, aceptados y medidos por procedimiento
establecido.

Base para el Pago

84



Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, seran pagadas al precio
de contrato por unidad de medida (M3). Dicho precio y pago constituira la
compensacion total por el suministro y colocacion del gavion tipo colchdn, la roca, asi
como toda la mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar la obra
descrita en esta Seccion.

GAVIONES TIPO SACO

Descripcién
Este concepto consistird en el suministro e instalacion de gaviones tipo saco que son
elementos cilindricos estructurales compuestos por una malla de doble torsion tipo

8x10 fabricada con alambres de bajo contenido de carbono revestidos con Zinc O
Zinc+PVC.

Estos gaviones saco seran de alta resistencia mecanica y encapsularan un material de
llenado (piedra de rio o cantera), generando un compuesto de alta resistencia a la
compresion y a la traccion, flexible, drenante y de facil adaptacion geométrica, seran
instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas especificaciones y de
conformidad con el alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones indicadas
en planos u ordenado por el Ingeniero.

De acuerdo y en cumplimiento a las normas ASTM A975, ASTM A641M y ASTM-
D2938 los gaviones saco deberan cumplir con las siguientes especificaciones.

Propiedades Fisicas

Tipo de malla 8x10
Diametro del alambre de la malla (Sin PVC)| 2,70 mm*
Didmetro del alambre de borde 3,4 mm*
Cantidad de revestimiento metalico 244 g/m2
Diametro del alambre de la malla (ZN+ 3.50 mm*
PVC)

*Al momento de verificar se aceptara una tolerancia de +/- 2%

Propiedades Mecanicas

Resistencia a traccion de la malla en el | Mayor o igual a 34 Kn/m
sentido paralelo a las torsiones

Resistencia de conexion en el borde Mayor o igual a 34 Kn/m
GabionStiffnessCoefficient (1) 1000
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(1)) Coeficiente de rigidez que determina la presion limite del elemento gavion en

funcién de la resistencia a traccién de la malla.

Propiedades Geométricas de los Gaviones Saco

Longitud (metros) 2.00; 3.00; 4.00;
Didmetro (metros) 0.65
Tolerancia de Longitud +/-3 %

Propiedades del Revestimiento Plastico PVC

Polimero PVC

Espesor Minimo 0.40 mm
Resistencia a traccion 20.6 MPa

Modulo de elasticidad 18.6 MPa

Dureza 50 a 60 Shore D
Resistencia a la abrasion < 12% de perdida

En conjunto a los gaviones tipo saco debe ser suministrado una cantidad suficiente
de alambre para armar y reforzar, este alambre debe tener didmetro de 2.2 mm reunir
las mismas caracteristicas del alambre de la malla (Zinc o Zinc+PVC) y su cantidad
en relacion al peso de los gaviones tipo saco suministrados, es de 2%.

Para cualquier consulta adicional que trate con las especificaciones de gavion regira
lo establecido en la norma ASTM A975 “Especificaciones para Gaviones y
Colchonetas con malla hexagonal a doble torsiébn de alambre con revestimiento
metalico o alambres con revestimiento metalico mas PVC”.

Requisitos de fabricacion y construccion

Los gaviones tipo saco son constituidos de un unico pafio de red. Para cerrar las
extremidades del gavion saco debera ser insertado, durante la fabricacion, un alambre
de 3,9 mm de didmetro a ser colocado alternadamente entre las pendltimas mallas
de los bordes libres. No deberan observarse deformacion de sus hexagonos, puntas
de alambre salidas o defectos en la doble torsion.

La union entre la malla y alambre de borde debera ser una unién mecanizada y en
esta union debe de poseer 2.5 vueltas minimas del alambre de la malla alrededor
el alambre de borde.
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Los gaviones saco seran instalados de acuerdo con las recomendaciones e instructivo
de instalacion del fabricante en cumplimiento con la norma ASTM D7014
observandose la importancia que deberan colocarse tirantes diametrales o
perimetrales a cada metro para evitar deformaciones durante el llenado y colocacion
de laroca; el llenado se realizara en un 80% del volumen total y se realizar4 desde los
extremos hacia el centro. Después del llenado se procedera al cierre del gavion saco
con el mismo tipo de costura recomendada alternando vueltas simples y dobles en
cada malla. Al estar preparados estos gaviones, seran levantados o movidos para
colocarlos en los sitios indicados, deberan ser colocados sobre una cimentacion
pareja. El alineamiento y niveles finales serdn aprobados por el Ingeniero. De ser
necesario se usara equipo especial para izaje y acomodamiento en sitio.

Material de llenado

La roca que se usara dentro de los gaviones tipo saco debera ser tenaz y libre de
intemperizaciones y podra obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el
Ingeniero (de rio o de cantera). Ninguna roca sera menor de 10 cm. (4 pulgadas)
(Dimension minima), ni mayor de 33 cm. (13 pulgadas) (Dimension maxima).

El material rocoso debera tener una granulometria razonablemente graduada dentro de
los tamarios limites, y su peso no sera menor de 2,300 Kg/M3 (2.3 ton/M3)

Método de Medicidon

La cantidad de obra que se pagara en este renglon, sera el nimero de metros cubicos
(M3) de gaviones saco terminados, aceptados y medidos por procedimiento
establecido.

Base para el Pago

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, seran pagadas al precio
de contrato por unidad de medida (M3). Dicho precio y pago constituira la
compensacion total por el suministro y colocacion del gavion saco, la roca, asi como
toda la mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar la obra
descrita en esta Seccion.

Materiales

Gaviones
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Los gaviones rectangulares seran suministrados de varias longitudes y alturas. Las
longitudes seran multiplos (1.5, 2, 3 6 4) de la anchura horizontal. La anchura horizontal
no serd menor de 1.00 m. La altura ser4 de 0.5 61.00 m.

Las colchonetas tendran una longitud de 3, 4, 5 66 metros y una anchura de 2 metros;
la altura puede ser de 0.23 60.30 metros, y seran fabricadas con alambre segun se
especifique.

Requisitos de Construccion

Los gaviones seréan fabricados de tal manera que todas sus partes puedan ser
ensambladas en el sitio de la obra en los tamafos especificados. Los gaviones seran
construidos monoliticamente por cada unidad de manera que la resistencia y
flexibilidad en los puntos de amarre de las diferentes partes seran por lo menos igual a
las de lamalla.

Donde la longitud del gavidén excediese su anchura horizontal, el gavion se dividira en
secciones cuyas longitudes no excedan el ancho del gavién. La division se hara con
diafragmas hechos de malla de alambre que tenga las mismas caracteristicas de la
usada por el gavion; ademas, el gavion siempre tendra diafragmas que aseguren la
posicion correcta de la base sin necesidad de sujetadores adicionales.

Todos los bordes o aristas perimetrales de la malla que forma el gavion deben ser
amarrados y asegurados entre si, de manera que dichos bordes tengan la misma
resistencia que todo el conjunto de la malla.

El alambre usado para el amarre de los bordes (alambre perimetral), tendra un
diametro no menor de 3.05 mm. y llenara los mismos requisitos del alambre para la
malla.

El alambre de amarre y conexion sera suministrado en cantidades suficientes para
gue se puedan asegurar los bordes y diafragmas. En los gaviones rectangulares se
proveeran cuatro alambres atiesadores diagonales en cada seccidn cuya altura sera
de 1/3 a 1/2 de la anchura del gavion; ademas se colocaran tirantes diagonales a 45°
en cada esquina a la mitad de la altura y a 30 cms. del borde. Este alambre debera
llenar los mismos requisitos del alambre para la malla excepto que el calibre sera de
2.2mm.

Relleno de Roca
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La roca que se usara dentro de los gaviones debera ser tenaz y libre de
intemperizaciones y podra obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el
Ingeniero. Ninguna roca sera menor de 10 cms. (4 pulgadas) (Dimension minima), ni
mayor de 33 cms. (13 pulgadas) (Dimensién maxima). Estos tamafios de la roca son
aplicables a los gaviones rectangulares y cilindricos, mientras que para las colchonetas
los tamafios estaran comprendidos entre 10 y 20 cms. (4 y 8 pulgadas). El material
rocoso debera tener una granulometria razonablemente graduada dentro de los
tamafios limites, y su peso no serd menor de 2,000 Kg/M3 (125 Lb/Pie?d).

Existe un volumen considerable de gaviones fallados, ubicados en el sitio del proyecto,
el Contratista debera usar la roca de estos gaviones. El costo del desarmado de estos
gaviones fallados sera incluido en el costo de los nuevos a construir, las mallas
deberan manipularse cuidadosamente y seran colocadas en el sitio que indique el
Ingeniero.

Ensambles e Instalacion

Los gaviones seran instalados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
Los gaviones deberan ser colocados sobre una cimentacion pareja. El alineamiento y
niveles finales seran aprobados por el Ingeniero.

Cada unidad de gavion sera ensamblada por amarre conjunto de todos los bordes
verticales con un embobinado a cada 10 cms. (4 pulgadas). Los gaviones vacios
deberan ser colocados de acuerdo al alineamiento y niveles mostrados en los
planos o como lo indique el Ingeniero.

Los alambres de amarre seran usados para unir entre si las secciones o unidades de
gavion en la misma forma descrita para el ensamblaje. Los alambres atiesadores
internos seran espaciados uniformemente y afianzados con seguridad en cada unidad
de la estructura. Se deberan usar tenazas de punta plana para efectuar los amarres
de los alambres.

Los gaviones seran llenados con la piedra colocada con cuidado manualmente para
mantener el alineamiento sin que se formen embobamientos y con un minimo de
huecos. La colocacion alterna de roca y alambre de amarre sera efectuada hasta que
el gavion esté lleno. Después de que el gavién ha sido llenado, la cubierta se doblara
sobre el gavién hasta que caiga sobre todos los lados y bordes.
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Después la cubierta se asegurara a los lados, bordes y diafragmas con alambre de
amarre en la misma manera descrita arriba para el ensamblaje.

En lo que se refiere al gavion cilindrico, deberan colocarse tirantes diametrales o
perimetrales a cada metro para evitar deformaciones durante el llenado y colocacion
de la roca; el llenado se realizar4 desde los extremos hacia el centro. Después del
llenado se procedera al cierre del gavién con el mismo tipo de costura. Al estar
preparados estos gaviones, seran levantados para colocarlos en los sitios indicados,
de tal manera que los puntos de apoyo se localizaran en el centro y a 1 metro a cada
lado.

Método de Medicion

La cantidad de obra que se pagara en este renglon, sera el nUmero de metros
cubicos (M3) de gaviones terminados, aceptados y medidos por procedimiento
establecido.

Base para el Pago

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, seran pagadas al precio
de contrato por unidad de medida (M3). Dicho precio y pago constituird la
compensacion total por el suministro y colocacién de cualquier tipo de gavion, la roca,
asi como toda la mano de obra, equipo y herramientas necesario para completar la
obra descrita en esta Seccion.

En el proceso de pago podré aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion
del Estado en cuyo caso quedara establecido en el documento contractual.

TEJIDOS SINTETICOS
Descripcion

Este concepto comprende el suministro y colocacién del tejido sintético, o geotextil,
que se empleara en la proteccién de los gaviones o colchonetas de gaviones. Se
colocara detras de los gaviones y colchonetas tal y como se indique en los planos.
Durante la construccion el Contratista cuidara que el geotextil no sufra dafios como
rupturas y desgarres, debiendo reemplazar a su costo toda porcion dafiada. Puesto
que la luz ultravioleta hace disminuir la resistencia del geotextil, no se permitira la
exposicion prolongada a la misma, debiendo el Contratista prever algun tipo de
cubierta para evitar dafios al material por esta causa.
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Materiales
Especificaciones de geosintéticos para refuerzo de suelos blandos

El refuerzo de suelos blandos sera con geogrillas biaxiales o geotextiles tejidos de
alta resistencia. El material de estas geogrillas podra ser poliéster, polietileno o
polipropileno.

En el caso de los geotextiles tejidos estos seran de poliéster o polipropileno. En el
caso de construccion de terraplenes en donde se compruebe la existencia de
materiales organicos de pobre capacidad, se colocaran adicionalmente una lamina
de geotextil no tejido de por lo menos 130gms/m2 sobre la geogrilla para lograr la
separacion. En este caso no aplica si se usa un geotextil tejido de alta capacidad.

Las especificaciones de geogrillas seran las siguientes:

Propiedades mecanicas (todos los resultados son MRV-Promedio minimo de rollo)

Prueba Especificacion | Capacidad Minima
Resistencia ultima a la tension ASTM D 4595 |50 KN/M
Resistencia de disefio a largo plazo| GR1-GG4 24 KN/M

(LTDS)

Propiedades mecanicas de geotextiles tejidos:

Prueba Especificaciones Capacidad |Deformacion
Resistencia a la tension| ASTM D 4595 19 KN/M 5%
Resistencia a la tension| ASTM D 4595 47 KN/M Ultima

Propiedades hidraulicas de geotextiles tejidos:

Prueba Especificacion | Capacidad Minima
Tamafio aparente de apertura ASTM D 4751 |0.600 mm
Permitividad ASTM D 4491 |0.52 (1/Seg.)

El geotextil empleado debera cumplir con las especificaciones para
material geotextil no tejido clase A, empleado para drenajes sub-
superficiales, de la norma AASHTO M 288-90.

| Propiedad | Método de Prueba | Clase A
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GrabStrength (Ibs) ASTM D 4632 180

SeamStrength (Ibs) ASTM D 4632 160

PunctureStrength (lbs) | ASTM D 4833 80

BurstStrength (psi) ASTM D 3786 290

TrapezoidTear (Ibs) ASTM D 4533 50

Permeability (cm/sec) ASTM D 4491 K Fabric> K Soil

Apparent Opening Size | ASTM D 4751 0.6 mm (50%=< No. 200)

(US Std. Sieve) 0.297 mm (50% >No.
200)

Ultraviolet Degradation | ASTM D 4355 70

(% Retained Strength) @ 150 Hrs.

Nota: los nombres de los ensayos se listan en inglés para no alterar su significado.
Este GEOTEXTIL NO TEJIDO debera de cumplir las especificaciones siguientes:

a)Resistencia a la traccién tira ancha (ASTM D4595) mayor o igual a 8
KN/m

b)Permeabilidad normal (ASTM D4491) igual o menor a 0.42 cm/s
c) Permitividad (ASTM D4491) igual o menor a 1.7 s-1

d)Resistencia al punzonamiento CBR (ASTM D6241) mayor o igual a
1,46 Kn

Especificaciones de geomanta para proteccion de taludes:

En el caso de taludes de suelos sin cohesion se utilizara una geomanta tridimensional
con filamentos de poliamida y se instalara sobre el talud mediante una zanja de
empotramiento en la corona del talud y una zanja inferior al pie del talud.
Adicionalmente se fijara la geomanta a la superficie del talud mediante mecéanicos de
suelo. Todo el proceso debera hacerse de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Método de Medicién

La unidad de medida sera el metro cuadrado. El area a pagar sera la resultante del
producto del perimetro a proteger del elemento de gavién, segin se muestre en los
planos, y la longitud del gavion protegido. Los traslapes seran de 20 centimetros como
minimo. El area de traslapes no se sumara al total.

Forma de Pago
El area total medida en la forma descrita anteriormente y aceptada por el Ingeniero,
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serd pagada al precio unitario del contrato. Este precio cubrira todos los materiales,
mano de obra, equipo y cualquier imprevisto, necesarios para la total y completa
realizacion de este concepto.

En el proceso de pago podra aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del
Estado en cuyo caso quedara establecido en el documento contractual.

ESCOLLERAS
Descripcion

Este trabajo consistira en la colocacion de piedras o bloques de concretos sueltos,
para la proteccion de la estructura del disipador de energia, construida de acuerdo
con las siguientes especificaciones, y en conformidad razonable con las alineaciones,
niveles y dimensiones, asi como en los lugares que se indique en los planos o fuesen
fijados por ellngeniero.

Materiales

1. Piedras

Las piedras deberan ser duras, angulares, con un peso minimo de 2,200 Kg/m3y de
tal calidad que no se desintegren al estar expuestas al agua y a la intemperie. El
tamafo de las piedras varia desde el tamafio maximo de 30 pulgadas al tamafio
minimo de 8 pulgadas, y debera cumplir con la siguiente graduacion:

Tamafo (pulgadas) % que pasa
30 100
24 80-90
20 50-70
12 20-30
8 0-10

Debido a que el volumen de las piedras hace dificil su manipulacién, el Inspector
elegira periédicamente un lote representativo para efectuar su medicién, medidas que
se haran en la dimension menor de cada piedra.

2. Bloques

Los bloques de concreto en forma de piramide triangular truncada deberan tener
una resistencia a la compresion de 210 Kg/cm?2 (3,000 psi) y con las dimensiones
gue aparecen en los planos.
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Requisitos para la Construccion

Las zanjas para la cimentacion, y otras excavaciones necesarias deberan ser
ejecutadas por el Contratista y aprobadas por el Ingeniero; en el fondo de la zanja
deber& colocarse un filtro de una capa de grava de un espesor minimo de 20 cms.,
seguidamente se acomodaran cuidadosamente las piedras o los bloques de concreto,
de manera que se logre la seccion transversal indicada en los planos. A no ser que en
los planos se indicara en otra forma, la escollera se debera extender desde 60 cm.
debajo del lecho del rio hasta la linea visible de aguas altas. La superficie situada arriba
de la linea de aguas bajas debera quedar razonablemente uniforme, libre de lomos o
depresiones, y sin ninguna cavidad abajo excesivamente grande, ni piedras o bloques
de concreto aislados que sobresalgan por encima de la superficie general.

Medicién

La cantidad de escollera por la que se pagara sera el numero de metros cubicos,
medidos sobre el terreno.

Forma de Pago

Las cantidades determinadas segun las disposiciones que anteceden, seran pagadas
al precio del contrato por metro cubico (M3) de escolleray comprendera la excavacion,
el filtro de grava, el suministro y colocacion de las piedras o bloques de concreto, cuyo
precio y pago serdn la compensacion total por el trabajo correspondiente a esta
seccion.

En el proceso de pago podra aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion
del Estado en cuyo caso quedara establecido en el documento contractual.
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Anexo 1. PLAN DE OFERTA
Numero del proceso: [insertar codigo y numero del proceso]
Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

PLAN DE OFERTA

Precio
Item Descripcion Unidad | Cantidad Unitario

Total

1.00 | Relleno compactado M3 119,428.00
con Material del Sitio

Canalizacién de

2.00 Cauce

M3 3,902.00

TOTAL
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Anexo 2. Volumen

PROYECTO: RECONSTRUCCION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA' Y MEJORAMIENTO DE
CAUCE EN CANAL CAMPIN
SECTOR CRUZ DE VALENCIA
JURISDICCION DE LA LIMA, DEPTO. DE CORTES

TALUDES: 2:1 CORONA: 4.00 MTS TRAMO # 1
CORTE | SOBRELEVACION| RECONSTRUCCION , BORDO
EST. ELEVACIONES | AREA | vOL | AREA| VOL. | AREA [ VoL |voL AcuM
kMs [ INv. | TN [ RAS. | M2 | M3 | M2 | M3 | m2 M3 M3
0+000]98.50{ 100.03| 101.00{ 10.42 | 0.00 | 12.72| 0.00 | 23.14 [ 0.00 0.00
0+020]98.50| 99.96 [101.00| 9.17 | 195.84] 22.99| 357.09 | 32.16 [ 552.93 | 552.93
0+040]98.50| 99.90 101.00| 8.60 | 177.66 | 24.11 | 471.03 | 32.71 | 648.69 | 1,201.62
0+060]98.50| 99.55 [101.00| 6.28 | 148.80| 27.68 | 517.88 | 33.96 [ 666.68 | 1,868.30
0+080]98.50| 99.64 [101.00| 7.21 | 134.85| 26.87 | 545.48 | 34.08 [ 680.33 | 2,548.64
0+100]98.50| 99.74 [101.00| 6.62 | 138.29) 21.02| 478.96 | 27.65 [ 617.24 | 3,165.88
0+120]98.50| 99.95 [101.00| 9.35 | 159.75) 21.71| 427.37 | 31.06 [ 587.12 | 3,753.00
0+140]98.50| 99.64 [101.00| 6.68 | 160.28| 26.08 | 477.96 | 32.76 [ 638.24 | 4,391.24
0+160]98.50| 99.82 [101.00| 8.29 | 149.62] 23.22 | 493.04 | 31.51 | 642.65 | 5,033.89
0+180]98.50| 99.68 [101.00| 6.78 | 150.64 | 27.04 | 502.57 | 33.82 [ 653.21 | 5,687.10
0+200]98.50| 99.59 |101.00| 5.99 | 127.66 | 28.82 | 558.57 | 34.81 | 686.23 | 6,373.33
0+220]98.50| 99.60 101.00| 5.94 | 119.30] 28.80 | 576.20 | 34.74 | 695.50 | 7,068.82
0+240]98.50| 99.92 | 101.00| 9.36 | 153.00] 21.25| 500.49 | 30.61 | 653.49 | 7,722.32
0+260]98.50| 100.18| 101.00| 11.17 | 205.30) 18.43 | 396.78 | 29.60 [ 602.08 | 8324.40
0+270]98.50{ 100.11 | 101.00| 10.63 | 108.99) 19.05 | 187.42 | 29.68 [ 296.41 | 8,620.80
0+280]98.50| 100.08 | 101.00| 10.36 | 105.03| 19.31| 192.17 | 29.66 [ 297.20 | 8918.00
| corte [ 2,235.00 [m3
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| soBRELEVACION | 6,683.00 [M3

| voLToTAL | 8,918.00 [M3




TALUDES: 2:1

CORONA: 4.00 MTS

TRAMO %2

CORTE

SOBRELEVACION

RECONSTRUCCION , BORDO

CANAL

PLANTILLA: 6.00 mts
taludes: 1 /1

EST.

ELEVACIONES

AREA

VOL

AREA[ VOL

AREA

VoL

VOL. ACUM

EST.

AREA

VOL

KMS

INV.

TN.

RAS.

M2

M3

M2 | M3

M2

M3

M3

KMS

M2

M3

0+000

98.50

100.46

101.00

14.04

0.00

19.02 0.00

33.06

0.00

0.00

0+020

98.50

100.18

100.98

14.20

282.46

1450 335.19

28.70

617.65

617.65

0+020

13.60

0.00

0+040

98.50

100.07

100.95

9.46

236.60

2633 | 408.27

35.78

644.86

126251

0+040

1478

283.86

0+060

98.50

99.93

100.93

1%

17417

2873 | 550.53

36.69

72471

1987.22

0+060

24.02

388.10

0+080

98.50

99.9

100.90

540

133.63

34.08 | 628.01

39.48

761.64

274386

0+080

14.78

388.00

0+100

98.50

99.14

100.88

1.84

71237

4354 77616

45.38

843.53

359739

0+100

17.35

32130

0+120

98.50

98.54

100.85

1.02

2851

43.02] 865.56

44.03

894.07

4,491.45

0+120

35.63

529.80

0+140

98.50

99.43

100.83

3.9

43.02

44.25] 87261

47.53

915.63

5,407.09

0+140

38.27

739.00

0+160

98.50

99.47

100.80

392

7207

44.06| 883.08

47.98

955.15

636223

0+160

2.4

705.10

0+180

98.50

99.70

100.78

6.39

103.06

3263 | 766.95

39.02

87001

723224

0+180

2239

546.84

0+200

98.50

99.75

100.75

6.79

131.74

2663 [ 592.62

3342

724.36

7.956.60

0+220

98.50

99.82

100.73

117

139.62

2453 | 511.62

3N

651.24

8,607.84

0+240

98.50

99.74

100.70

6.93

141.04

2400 [ 485.36

30.93

62639

9,234.24

0+260

98.50

99.48

100.68

5.04

119.66

2707 510.72

3211

63038

864,62

0+270

98.50

99.57

100.66

539

52.15

2713 | 270.99

3252

3313

10,187.75

0+280

98.50

99.62

100.65

557

54.92

2641 267.33

31.98

32225

10,510.00

CORTE

1,785.00

M3

SOBRELEVACION

8,725.00

M3

VOL. TOTAL

10,510.00

M3

CANALNUEVO

3,902.00

M3

a7

302,00




Anexo 3. Planos
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PLANTA DE UBICACION TlyT2

INDICE DEL PLANO

/
/

4

NO.

DESCRIPCION

l/‘

INDICE DELPLANO Y UBICACIONT1y T2

#

PLANTA GENERALT1, 0+000 - 0+280

/
0+280 Jr

SECCIONES TRANSVERSALES T1, 0+000 - 0+040

SECCIONES TRANSVERSALES T1, 0+060 - 0+100

SECCIONES TRANSVERSALES T1, 0+120 - 0+160 §

SECCIONES TRANSVERSALES T1, 0+180 - 0+220

SECCIONES TRANSVERSALES T1, 0+240 - 0+270

SECCIONES TRANSVERSALES T1, 0+280

1
2
3
4
3
6
7
8
9

PLANTA GENERAL T2, 0+000 - 0+280

10

SECCIONES TRANSVERSALES T2, 0+000 - 0+060

i

SECCIONES TRANSVERSALES T2, 0+080 - 0+140

12

SECCIONES TRANSVERSALES T2, 0+160 - 0+220

13

SECCIONES TRANSVERSALES T2, 0+240 - 0+280

RECTIFICACION DE CANAL T2, 0+020 - 0+180

Comision para el Control de
Inundaciones del Vallde de

LEVANTO:
VICTOR CARRANZA

DISENG:
DEPTO. DE INGENIERIA

DIBUJO:
ING._VICTOR DUBON
REVISG:

CCIVS

APROBO:
ING. NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA

ING. SERGIQ VILLATORO
DIRECTOR  CCIVS

PROPIETARIO:
C.C.LV.S.

UBICACION:
SECTOR CRUZ DE VALENCIA

JURISDICCION DE
LA LIMA
DEPTO. DE CORTES

CONTENIDO:
INDICE DEL PLANO
PLANTA DE UBICACION
12 Y 12

ESCALA: 4 / 309

FECHA: SEPTIEMBRE - 2019

1/13
/




PLANTA GENERAL T1

BIERNO DE LA
HONDURAS

Comision para el Control de
Inundaciones del Vdllde de

LEVANTO:
VICTOR CARRANZA
DISERG:

DEPTO. DE INGENIERIA
DIBUJO:

ING. VICTOR DUBON
REVISO:

CCIVS
APROBO:

ING._ NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA

ING. SERGIO VILLATORO
DIRECTOR  CCIVS

ZWL‘ EST. BONHBgO?'BMB..T;S@mo ////////////// TALUD DE BORDO

TALUD DE CANAL

PROYECTO:
RECONSTRUCCION

PROPIETARIO:
C.C.LVS.
UBICACION:
SECTOR CRUZ DE VALENCIA
JURISDICCION DE

DEPTO. DE CORTES

san o de Yoo | \?’:"ﬂ
—l ’
CONTENIDO

SECCIONES
TRANSVERSALES

ESCALA: 4 / 300
FECHA: SEPTIEMBRE - 2019

2/13
/




5.po 5.po 10J00 15]00 20]00 25|00 30[00 35[00 40]00

i

N g

GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DE HONDURAS
* x koK x

COMISION PARA EL CONTROL DE
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

Comision para el Control de
Inundaciones del Vallde de

SOBRELEVACION |DE| BORDO Sula
— —] \ (ccvs) )
4‘ ]O r j 101,00
T=2/1 TeE2/1 CORTE| DE| MATERIAL LEVANTO:
! | 100,00 VICTOR CARRANZA
29.00 DISEKG:
adlon DEPTO. DE INGENIERIA
DIBUJO:
- 97,00 ING. VICTOR DUBON
/ —_— aalan c\ REVISO:
\d — oo odo/ CCIVS
Sy APROBO
i 9400 ING._ NEIL DIAZ
=< DEPTO. DE INGENIERIA
93.00
~ ING. SERGIO VILLATORO
~ 9200 DIRECTOR CCIVS
T~
TA=Pp+040 T 24,00
ORIGINAL §L <99.0 PROYECTO:
ESIGN Ef =T01.0 RECONSTRUCCION
PR ARER 22411 DE TRAMOSDE
ClL RH =000
s o BORDOMARGEN
\4

N
ENH
L}g
8
l
§
=<

‘ 10100 MEJORAMIENTO DE
T=2/1 Trc/] 10000 CAUCE ENCANAL
99.00 CAMPIN SECTOR
8.00 CRUZDE VALENCIA.
87,00 PROPIETARIO:
<
/ | ~— 96,00 C\ C.C.LVS.
G ~ oo )| [TBCACON:
— =S 95.00 SECTOR CRUZ DE VALENCIA
-~ adon JURISDICCION DE
-~ 9300 DEPTO. DE CORTES
P
~ 92,00
~
STA =p+020 9100
ORIGINAL fL =99.56
DESIGN Ef =101.00
DESIGN EARTHWORK
cut AREh =0.00
F_=357.0
VC 0.00
1anon Sanranciso de v ARG
S
100.00
ag.0n =
q
[ . adoo{ |  [conmee:
o ~ | L NG SECCIONES  T1
- TRANSVERSALES
—
96,00
— ESCALA |/ 950
TA=pP+00 2500 FECHA: SEPTIEMBRE - 2019
ORIGINAL HL =100.02
DESIGN Ef =101.00 HOJA
FILL| ARER =12.72
CUT AR =0.00
VF H0.00 3 / 1 3
VC 40.00

5.p0 5.00 1000 15100 20{00 2500 30100 35|00 40{00 /’




=)

10

o

AR

=}

I

5.0 70]00 75100 20[00 25[00 30[00 35[00 40]00
SIMBOLOGIA
[ TIN. e
R4\ ]OH l 101.00 o« H”\R\\l“\\h"\‘l:l "
Te2/1 % DISENO 100/00 * ok ok ko
COMISION TARA EL CONTROL DE
9400 INUNDACIONES Dt VLT D i
Comision para el Control de
SOBRELEVACION DE BORDO 98.00 \nuﬂdocmne;uﬁ)e\ Vallde de
2700 (CC\\/S)
~ [ 0D I N S L
— | CORTE DE MATERIAL 150/ CEVARTG:
95.00 VICTOR CARRANZA
~~
S 24,00 DISENG:
~ _ 9300 DEPTO. DE INGENIERIA
-~ DIBUJO:
= ~ 92.00 ING. VICTOR DUBON
.
| ~ ailoa REVISG:
A =UFTUU CCIVS
ORIGINAL fL =99.74
DESIGN Ef =101.0 APROBG:
ING.  NEIL DIAZ
L[ ARER 2202 DEPTO. DE INGENIERIA
R v ING. SERGIO VILLATORO
Ve 40.00 DIRECTOR  CCIVS
—4 D0— 101,00
T 8 / 1 100,00 :
RECONSTRUCCION
99.00
DE TRAMOSDE
97.00
| [ZQUERDAY
== (o] [MEORAMENTO DE
- —~_ 080
— 250 CAUCE ENCANAL
e 94,00 CAMPIN SECTOR
™ = 93,00 CRUZDE VALENCIA.
=~ 92.00 PROPIETARIO:
™ 91.00 — C.C
TA=[p+080 UBICACION:
ORIGINAL fL =99.64
B ey e SECTOR CRUZ DE VALENCIA
JURISDICCION DE
DESIGN-EARTHWORK
F{‘#‘L ’TRE; :: f; DEPTO. DE CORTES
=945.4{
VC 40.00
—4.p0— 101,00
TE2/1 100,00
99.00
98.00
97.00
= |— _ 96/00 C\ . #
< oo N0t/ e
— -
~ 94,00
~—
~= 93,00 CONTENIDO:
T SECCIONES T
™~
<< 9200 TRANSVERSALES
_ =~ 91.00
| =p+UuUby ESCALA: 1/ 250
ORIGINAL fL =99.55
DESIGN EL =101.0 FECHA: SEPTIEMBRE - 2019
FILL ARER =27.68 HOUA
CUT_ARH =000
F =$17.8
VC 40.00 4 / 1 3

5.00 10J00 15100 20{00 25[00 30{00 35|00 40100 /’




\

70]00 5.0 5.0 70]00 75]00 20[00 25[00 30]00 35]00 70[00
SIMBOLOGIA
LN pe
I S
101,00 GOBIERNO DE LA
i REPUBLICA DE HONDURAS
DISENQ 10000 * ok ok ko
COMISION PARA EL CONTROL DE
99.00 INONDACIONES DFL\ALL

Comismq para el Control de
BRECEVACIONDE BORDO 98.00 \nunduc\one;u‘d:\ Vallde de
azo0 \_ (cavs) )
/? = = | CORTE DE MATERIL 3500 F\
1 — d 160 LEVANTO:
\ | ~— = J 45.00 j VICTOR CARRANZA
- - 94.00 DISERC:
N~ 93.00 DEPTO. DE INGENIERIA
S~ . DIBUJO:
~ 92.00 NG. VICTOR DUBON
STA =0+160 REVIS6:
ORIGINAL kL —log g2 91.00
DESIGN Ef =101.0D CCIVS
DESIGN_EARTHWORK ‘AN%ROBS:E‘L DIAZ
FILL| AREQ =25.22
CUT ARG =000 DEPTQ. DE INGENIERIA

ING. SERGIO VILLATORO
DIRECTOR  CCIVS

T=PV1 TE2/1 10000 PROYECTO:
salan RECONSTRUCCION
aelog DE TRAMOSDE
BORDOMARGEN

== a0 ZQUIERDA Y

G — - = saon (9 MEJORAMIENTO DE
Q —|— L asl o 14y
-
= CAUCE ENCANAL
= 94.00 CAMPIN SECTOR
= 33,00 CRUZDE VALENCIA.
-
< 4200 PROPIETARIO
T [~ 91,00 C.C
oRGINAL | UBICACION:
DESIGNE SECTOR CRUZ DE VALENCIA
pesioN-EdRTHIORK ARISDICCON DF
FILL| AREpA =26.08
CUT_ARHA =0.00 DEPTO. DE CORTES
=477.9
VC H0.00
—4bo— =
v 101.00 Cortés
T=2/1 TE2/1 oo ot
San Pedro Sula
99.00 S ko SoB i
a8 a0 i .
4*. v
el ) " s
ot
/3 = 98,00 C\ Pt
& — - — 12y pup—— |
] 9500
-h\. Qo™ B
- 94.00
~
~
™~ 93.00 CONTENIDO:
™~ 9700 SECCIONES T
~o TRANSVERSALES
[~ 91.00
! U ESCALA 1 / 559
QORIGI 909.9¢5
DESI 0T.01 FECHA: SEPTIEMBRE — 2019
DESIGNEARTHWORK
FILL ARERA =21.71 HOJA
Ut ards ~0.00

5/13

10/00 5.po 5.00 10/00 15/00 2000 25|00 30100 35[00 40|00 j




0]00 5.p0 5.00 T0]00 75]00 20[00 25[00 30[00 35]00 70[00
N AD | LA
SINDULUGIA
TN &
101L00 GOBIERNO DE LA
' REPUBLICA DE HONDURAS
DISENO 10000 * ok ok ko
ada0 OB M A
L Comision para el Control de
SOBRELEVACION_DE_BORDO 98.00 Inundaciones del Vallde de
97,00 C\ Sule
| do)| \__(cCivs) )
[ CORTE DE MATERIAI 96.00
I ~— | LEVANTO
= = e 25.00 VICTOR CARRANZA
-~
= -0 24,00 DISERG:
—_— 93.00 DEPTO. DE INGENIERIA

STA =[p+220 DIBUJO:

ORICINAL FL —98.60 92.00 TNG. VICTOR DUBON
DESIGN Ef =101.0D REVISO:
DESIGN EARTHWORK CCIVS
R e APROBG:
N ING. NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA
ING. SERGIO VILLATORO
DIRECTOR  CCIVS
101,00
100 PROYECTO:
99.00 RECONSTRUCCIOR
oo DE TRAMOSDE
BORDOMARGEN
KD 97.00 c\ A Y
G )| [ZQUERD:
— 96.00 MEIORAMIENTO DE
=== 95,00 CAUCE ENCANAL
] = — 4.0 CAMPINSECTOR
—
I N 2300 CRUZDE VALENCIA.
ORIGINAL L =99.59
DESIGN Ef =101.0D PROP‘EW}?:C
“;‘LL :RE "‘:331"2" UBICACION:
UL ARgA =0.00 SECTOR CRUZ DE VALENCIA
F =458.5
ve Jo.do JURISDICCION DE
DEPTO. DE CORTES
Puerto
101,00 o Conkr
10000 [ chaomal
99.00 vl
98.00 A e
7 ™ o vibmen
97.00 : 2 Roigeritos
Q —— i 96 00 18y e s J;mm
— oo San rancico de RN G
—_— it
~ 94.00
‘\
~ | 93.00 CONTENIDO:

STA =0+180 ™ SECCIONES  T1
ORIGINAL fL =99.67 8200 TRANSVERSALES
DESIGN Ef =101.00

ESCALA: ¢/ 750
DESIGN EARTHWORK
FILLTARER =27.0% FECHA: SEPTIEMBRE - 2019
CUT ARHA =0.00
F ~402.5
VC 40.00 HOJA

10/00 5.p0 5.00 10J00 15/00 20]00 2500 30100 35[00 40]00 j




70J00 5.00 3 5.0 70J00 75]00 2000 2500 30[00 35[00 30]00
IMBULUGIA
e — L[]
—4.00— i e
. 101,00
T=2/1 TE2/1 4 4 ISENG ol
99.00
Comision para el Control de
REILEVACION-DEIBORD 98.00 Inundaciones del Vallde de
Sula
87,00 \ (CCIVS) )
] o~ E Ji CORTE |DE. MATERIAL s000 {9
2 — — 270 LEVANTO
k T~ < 95.00 / VICTOR CARRANZA
—
= e 84,00 DISERO:
- 93.00 DEPTO. DE INGENIERIA
DIBUJD
=T o0 N 92.00 ING. VICTOR DUBON
oRiGINAL b 10011 91,00 REviSe:
gesiGN Ef =101.0D CCIvs
DESIGN EARTHWORK \QE}ROBS:E\L DIAZ
FILL| ARER =19.06 .
R X DEPTO. DE INGENIERIA
ING. SERGIO VILLATORO
DIRECTOR  CCIVS
101100
1dao PROYECTO:
RECONSTRUCCION
99.00
o800 DE TRAMOSDE
BORDOMARGEN
aa00 IZQUIERDA Y
e = sao0 4| MEIORAMIENTO DB
Q T~ 95.00 zey
Py CAUCE ENCANAL
~L 94,00
— 1 CAMPINSECTOR
i 23.00 CRUZDE VALENCIA.
N 92.00 PROPIETARID:
\ C.
TA =[0+26 a10 UBICACION:
grOnAL gL =100.18 SECTOR CRUZ DE VALENCIA
JURISDICCION DE
DESIGN EAR THWORK
FILL| ARER =18.43 DEPTO. DE CORTES
cUt ARA ~G.00
=J96.7
VC 40.00
O 101,00
100.00
99 00
98.00
/ 97.00 \
Q B d 96,00 24y
—
T 9500
[ —
—
— —t 94,00
—
i 93.00 CONTENIDO:
S AR 92.00 SECCIONES I
desiaN L =101.0b TRANSVERSALES
ESCALA:
il At /20
CUT Al FECHA: SEPTIEMBRE - 2019
o HOJA

10J00 5.00 5.p0 10J00 15]00 20]00 25|00 30{00 35|00 40]00 /
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