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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN No. 02-2016-SEAPI-UNAH 

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO  

 

“CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 1847, CIUDAD UNIVERSITARIA”  
 

FINANCIAMIENTO:               Fondos Nacionales, asignación presupuestaria 2016 
     de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN:       Diecisiete (17) meses calendario  

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1 La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el marco de las atribuciones 

establecidas en su Ley Orgánica y su Reglamento, a través de la Secretaría Ejecutiva 

de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, está llevando a cabo la 

LPN No. 01-2016-SEAPI-UNAH correspondiente al proyecto CONSTRUCCIÓN 

EDIFICIO 1847, CIUDAD UNIVERSITARIA, ubicado al sur del Edificio C3, Ciudad 

Universitaria José Trinidad Reyes en Tegucigalpa M.D.C., Departamento de 

Francisco Morazán. Para la ejecución del contrato de construcción de dicho proyecto, 

la SEAPI, supervisará la correcta ejecución del contrato a través de una empresa 

consultora seleccionada mediante este proceso de Concurso Público Nacional CPN 

No. 02-2016-SEAPI-UNAH.  

 

Podrán participar en este proceso solamente las empresas consultoras precalificadas 

en la Categoría A en Obras de Edificios e Instalaciones Deportivas, conforme a los 

resultados de Precalificación de Empresas Consultoras que fueron publicados en los 

diarios de circulación nacional en fechas 01 y 04 de agosto de 2014.  

 

También podrán participar en consorcio, diferentes empresas consultoras que estén 

precalificadas en la Categoría A para Obras de Edificios e Instalaciones 

Deportivas, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para utilizar 

este mecanismo será necesario acreditar ante el Contratante la existencia de un 

acuerdo de consorcio, en el cual se regulen por lo menos, las obligaciones entre las 

partes firmantes y los términos de su relación, incluyendo la designación de un 

representante o gerente único con facultades suficientes para ejercitar los derechos 

y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato; las partes integrantes 

responderán solidariamente ante el Contratante por todas las consecuencias 

derivadas de la participación del consorcio en los procedimientos de contratación o 

en la ejecución del contrato que le fuere adjudicado. En este caso no podrán presentar 

ofertas como empresa independiente. 
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1.2      Las empresas consultoras interesadas, deberán estar inscritas y solventes con el 

Colegio Profesional correspondiente. Deberán contar con profesionales técnicos, 

administrativos y de apoyo, con la formación y experiencia requerida para realizar 

este tipo de servicios de supervisión de proyectos de obra pública.  

 

1.3 La empresa consultora será contratada por la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, debiendo prestar sus servicios de supervisión bajo la coordinación y control 

de la SEAPI, dependencia encargada de planificar, organizar, coordinar, supervisar y 

controlar los proyectos de infraestructura de la UNAH. La SEAPI a través del Enlace 

del Proyecto ejercerá la coordinación del proyecto quien estará en contacto directo 

con la supervisión y el contratista.  

 

II. OBJETIVOS DEL PROCESO 
 

2.1 Contratar los servicios de consultoría para la supervisión del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 1847, CIUDAD UNIVERSITARIA”, para que se ejecute 

de acuerdo a lo establecido en la documentación contractual, especificaciones 

técnicas y especiales requeridas, cronograma de trabajo de las actividades 

presentado por el Contratista y aprobado por la SEAPI y normas de calidad. En 

general, la empresa designada para la supervisión del proyecto, prestará los servicios 

específicos que se contraten, en la medida y alcance que el contratante determine. 

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO 
 

3.1 El Contratante con el propósito de asegurar la correcta ejecución de las obras, se ve 

en la necesidad de contratar los servicios de una empresa consultora, para que ejerza 

las funciones de supervisión del proyecto, con las facultades que le confiere la Ley de 

Contratación del Estado y su Reglamento, ajustadas a los documentos contractuales 

y demás leyes aplicables. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A SUPERVISAR 
 

4.1 El proyecto a supervisar consiste en la construcción de un edificio de siete niveles: dos 

niveles para estacionamiento vehicular y cinco niveles donde funcionarán el Comedor 

Universitario, Centro de Lenguas Extranjeras, Dirección de Investigación y Posgrados 

de las Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas, Ciencias Económicas, 

Humanidades y Artes; Oficinas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO).  

 

El edificio contará con accesibilidad en todos sus niveles y tendrá un amplio acceso a 

través de un puente peatonal por la Plaza de las Cuatro Culturas. 

 

El área total de construcción se estima en 40,591.00 m2. 
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V. DISPOSICIONES GENERALES 
 

5.1 DEFINICIONES  

 

5.1.1 SEAPI: Es la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de 

Infraestructura de la UNAH, responsable de la administración del proyecto. 

 

5.1.2  Enlace del Proyecto: representante de la SEAPI responsable de velar por que 

las actividades a realizar por el contratista y la supervisión del proyecto se 

realicen de acuerdo a lo establecido en la documentación contractual, dando 

seguimiento y ejerciendo un estricto control de las actividades a realizar por el 

contratista y la supervisión del proyecto; el enlace del proyecto tendrá la 

representación del contratante en la obra y su oficina permanente estará 

ubicada en la SEAPI, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes en 

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, sin embargo realizará visitas 

periódicas al proyecto a fin de verificar el avance físico del mismo y realizar 

actividades de control de calidad, seguridad, limpieza, entre otras. El Enlace 

llevará también el control del avance financiero del proyecto. 

 

            El Enlace del proyecto actuará en el marco de las atribuciones otorgadas y 

cumplirá con la responsabilidad de dirigir, coordinar y orientar los grupos de 

trabajo que intervengan en la ejecución de la obra, haciendo corresponsable 

de los mismos a la empresa consultora y al contratista, cada uno dentro de 

sus obligaciones. 

 

            El personal técnico, administrativo y de campo que utilizará el proponente, 

será presentado al enlace del proyecto para su análisis y opinión y éste lo 

remitirá a la SEAPI para su respectiva aprobación; la SEAPI lo rechazará si el 

personal presentado no está conforme a la propuesta. 

 

5.1.3  Consultor: Para los efectos de estos términos de referencia, las palabras: 

consultor, interesado, proponente y supervisor se escribirán indistintamente y 

tendrán el mismo significado. En este caso es la empresa consultora que será 

responsable de la supervisión del proyecto. 

 

5.1.4   Contratista: Empresa responsable de la construcción del proyecto. 

 

5.2 EL PROPONENTE DEBERÁ: 

 

5.2.1   Cumplir con las buenas prácticas de la ingeniería y arquitectura, así como con 

los requerimientos propios de la naturaleza del proyecto y tendrá las 

obligaciones de carácter técnico, económico y administrativo, para ejecutar el 

trabajo de acuerdo con: 
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a) Las bases del concurso y especificaciones técnicas adjuntos a estos 

términos de referencia; 

 

b) El programa de trabajo presentado por el proponente y aprobado por el 

contratante a través de la SEAPI; y 

 

c) El precio establecido por el proponente y aprobado por el contratante a 

través de la SEAPI. 

 

5.2.2 Mantener un auténtico liderazgo técnico durante el proceso de ejecución de la 

obra, mediante el cual y por medio del control del programa de trabajo, control 

de calidad, coordinación de las diferentes actividades y seguimiento 

operacional de la obra, se logre la superación del cumplimiento de metas y la 

excelencia del producto terminado. 

 

5.2.3 Suministrar el personal de confianza requerido por el contratante, en virtud de 

lo cual, la empresa consultora beneficiaria del contrato de supervisión, deberá 

someter para consideración y aprobación del contratante, las hojas de vida de 

cada profesional propuesto. También suministrará los materiales necesarios y 

asumirá toda la responsabilidad técnica y administrativa para supervisar la 

ejecución del proyecto a entera satisfacción del contratante. 

 

5.2.4 Presentar la metodología de trabajo a utilizar, en la cual tomará en cuenta la 

utilización de un equipo de fotografía y video en digital para efectos del 

seguimiento de la supervisión, debiendo filmar en el sitio de la obra los 

aspectos relevantes de la misma antes del inicio, durante la ejecución y a la 

terminación de la misma. Deberá entregar mensualmente juntamente con su 

informe, álbumes fotográficos y los CD´s numerados cronológicamente y 

debidamente rotulado su contenido.  

 

5.2.5 Estipular en su oferta el equipo de computación, impresión, fotografía, videos 

y vehículos que utilizará para la realización de la consultoría, indicando el 

número de unidades, características, marcas, ubicación y su tiempo de 

utilización. 

 

5.2.6 Considerar en su oferta que deberá apegarse a los turnos de trabajo que 

implemente la empresa constructora encargada de la ejecución de la obra y/o 

el enlace del proyecto, sin ser motivo para reclamaciones posteriores. Esto en 

vista de que por la necesidad urgente de finalizar las obras en el tiempo 

reglamentado, se deberá trabajar en horarios superiores al normalmente 

establecido, incluyendo sábados, domingos y días feriados si es necesario. 
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5.2.7 Considerar los mecanismos de control necesarios para verificar y comprobar 

los resultados de las pruebas y análisis de laboratorio presentados por el 

contratista, informar, comentar y recomendar sobre estos resultados. 

 

5.2.8 Presentar al enlace del proyecto, toda propuesta de cambio que se origine en 

el proyecto durante el proceso de construcción, la que deberá trasladarse a la 

SEAPI, incluyendo su opinión o dictamen, para su respectiva aprobación.  

 

5.2.9 Cuando la propuesta de cambio se origine a solicitud del contratista, el 

proponente deberá trasladarla a la SEAPI junto con su opinión o dictamen en 

el término máximo de un día para resolver lo que procede. 

 

5.2.10 Considerar que cuando el contratante requiera diseños o rediseños en el 

proceso constructivo, deberá realizarlos previa aprobación de la SEAPI. 

 

5.2.11 Considerar que durante el proceso constructivo deberá llevar el balance 

financiero mensual del valor total de la obra (valor pagado mensual, valor 

pendiente de pago en el mes, valor total pendiente de ejecutar), la no 

presentación de este requerimiento dará lugar a que la SEAPI retenga el pago 

mensual correspondiente. 

 

5.3 Propiedad del Contratante: El contratante será el propietario de los documentos 

originales que se generen en el proyecto, tales como: mapas, planos, diagramas, 

fotografías, videos, información sobre suelos, memorias de cálculo, resultados de 

laboratorio, información relacionada con el funcionamiento y ensamblaje de equipos, 

información relativa a materiales de construcción y otros que no estén implícitamente 

señalados en este párrafo. 

 

VI. IDIOMA 
 

6.1 La propuesta y toda la correspondencia y documentos relativos a ella deberán 

redactarse en idioma español. 

 

6.2 A los efectos de la preparación de la propuesta como de toda la documentación 

suministrada para estos mismos fines, los términos escritos en singular se entenderán 

igualmente en plural.  

 

VII. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

7.1 Con el propósito de realizar una evaluación objetiva de las empresas consultoras, de 

los consorcios y de las propuestas recibidas, se requiere que la documentación sea 

desglosada y presentada en la forma siguiente: 

(a) OFERTA TÉCNICA (SOBRE A), se presentará un original y dos copias en sobre 
sellado. 
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(b) OFERTA ECONÓMICA (SOBRE B), se presentará un original en sobre sellado. 

No se deben presentar copias de la Oferta Económica. 
 

7.2 Los documentos que se presenten en fotocopias, deberán estar autenticados por 

Notario Público.   

7.3 Los documentos incluidos en los sobres conteniendo la oferta técnica y la oferta 

económica respectivamente, así como los documentos que se presenten en el 

período de subsanación, deberán presentarse foliados en forma correlativa, todas sus 

hojas deberán ser firmadas y selladas por el representante legal de la empresa, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento de la Ley de Contratación 

del Estado. 

7.4 Los sobres descritos deberán rotularse de la siguiente manera: 

PARTE CENTRAL UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

HONDURAS. 

ATENCIÓN: DRA. JULIETA CASTELLANOS 

RUÍZ 

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA  NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA 

PROPONENTE, DIRECCIÓN COMPLETA, 

NÚMERO DE TELÉFONO Y CORREO 

ELECTRÓNICO. 

 

ESQUINA SUPERIOR DERECHA OFERTA TÉCNICA, (SOBRE A). 

OFERTA ECONÓMICA (SOBRE B). 

ESQUINA INFERIOR DERECHA CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN No. 02-

2016-SEAPI-UNAH 

 

ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA 

RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS. 

 

VIII. OFERTA TÉCNICA 
 

8.1 La oferta técnica, deberá contener un detalle pormenorizado de todos los aspectos 

contemplados en el numeral XXX y XXXI.  

8.2 La oferta técnica debe contener la experiencia de la empresa y del personal propuesto 

para la consultoría, documentos que acrediten la capacidad de ejecución y 

producción, capacidad financiera, metodología y plan de trabajo que el consultor 

propone aplicar para el desarrollo más eficiente y efectivo a sus labores de 

supervisión. 
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IX. OFERTA ECONÓMICA 
 

9.1 Consistirá en el precio ofertado por la empresa proponente para cumplir con los 

servicios de supervisión objeto de este concurso, durante el período propuesto en el 

numeral XXIV, subnumeral 24.1 de estos términos de referencia. Dicho precio deberá 

estar expresado en lempiras y presentarse en un cuadro resumen donde se detalle el 

precio mensual por el período de la consultoría y el valor total ofertado (ver numeral 

XXXIII) refrendado por el representante legal de la empresa proponente, en el que se 

especifique claramente los datos siguientes: 

(a) Sueldos y salarios del personal profesional técnico y administrativo, de apoyo y de 

campo 

(b) Beneficios sociales 

(c) Gastos directos 

(d) Gastos generales 

(e) Honorarios profesionales 

(f) El precio total 

 
9.2 El precio total deberá estar escrito en letras y números; si se detectan errores 

aritméticos, serán corregidos por la Comisión de Evaluación, notificándolo al 

proponente. 

X. PERÍODO DE VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS 
   

10.1 Las propuestas deberán tener una validez mínima de ciento veinte (120) días 

calendario, contados a partir de la fecha de recepción de las mismas, tiempo durante 

el cual se comprometerá a mantener sin cambios el personal propuesto para el trabajo 

y el monto de la propuesta económica. 

10.2 La SEAPI, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, efectuará la selección 

de la empresa consultora cuya propuesta se ajuste a estos términos de referencia. 

Queda entendido y aceptado por el proponente, que la recepción de las propuestas 

no crea ningún vínculo contractual, ni de ninguna otra índole entre la empresa 

proponente y el contratante. 

XI. VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS 

11.1 El proponente, está obligado a participar en la visita al sitio de las obras programada por 

la SEAPI para el día miércoles veintisiete (27) de enero de 2016 a las 10:00 a.m., a 

fin de obtener toda la información que pueda ser necesaria para preparar su propuesta 

y no podrá posteriormente invocar desconocimiento de la situación real de los trabajos 

y el alcance de los mismos. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta 

del proponente. La SEAPI extenderá una constancia de haber asistido a la visita 

programada y el proponente deberá presentar dicha constancia junto con los 

documentos de la oferta. La falta de presentación de la Constancia extendida por la 
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SEAPI, dentro de los documentos a presentar con la Propuesta, será motivo de 

DESCALIFICACIÓN (este documento es objeto de subsanación). 

El punto de reunión para la visita será en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva de 

Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, primer nivel Edificio C3, 

ubicado en la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.  

XII. ACLARACIONES DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

12.1 Todos los posibles Oferentes que requieran Aclaraciones sobre los Documentos de 

Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito y en digital (formato word), con 

atención a la SEAPI. Las solicitudes de aclaración se recibirán hasta diez (10) días 

antes de la fecha límite para la presentación de las propuestas. El Contratante deberá 

responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos cinco (5) días 

antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. Se enviará la respuesta 

del Contratante a todos los participantes que adquirieron los Términos de Referencia 

del Concurso, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su 

origen. 

12.2 Cualquier aclaración emitida formará parte integral de los Términos de Referencia 

y será comunicada por escrito a todos los que adquirieron los mismos y los posibles 

proponentes deberán firmar de haber recibido la aclaración. 

 
12.3 Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán además en el Sistema de 

Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 

“HONDUCOMPRAS”, www.honducompras.gob.hn. 

XIII. ENMIENDAS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

13.1 Por lo menos cinco (5) días antes de la fecha límite para la presentación de las 

Ofertas, el Contratante podrá modificar los Términos de Referencia mediante una 

Enmienda. 

 

13.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Términos de 

Referencia y será comunicada por escrito a todos los que adquirieron los mismos y 

los posibles proponentes deberán firmar de haber recibido la enmienda. 

 
13.3 Las enmiendas a los Términos de Referencia se publicarán además en el Sistema de 

Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 

“HONDUCOMPRAS”, www.honducompras.gob.hn. 

http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.honducompras.gob.hn./
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XIV. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

14.1 La propuesta completa, deberá entregarse personalmente por los proponentes o sus 

representantes debidamente acreditados mediante nota firmada por el proponente, 

en la sala de reuniones de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de 

Infraestructura, SEAPI, primer nivel Edificio C3, ubicado en la Ciudad Universitaria 

José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, 

M.D.C. Honduras C.A. a más tardar el día jueves once (11) de febrero de 2016 a 

las 10:00 a.m., hora oficial de la República de Honduras. Acto seguido se abrirán las 

ofertas técnicas dejando constancia en un Acta que será firmada por los proponentes. 

La propuesta técnica no deberá incluir información sobre la propuesta económica. 

14.2 Las propuestas técnicas y económicas debidamente foliadas, firmadas y selladas en 

todas sus hojas, deben entregarse en sobres separados e indicar claramente el 

contenido de cada sobre. El Sobre A y Sobre B estarán contenidos en un solo sobre 

cerrado, sellado y debidamente identificado.   

XV. GARANTÍAS 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

15.1 El proponente que resulte adjudicado, constituirá a favor de la UNAH, una garantía 

de cumplimiento de contrato mediante retenciones equivalentes al diez por ciento 

(10%) de cada pago parcial por concepto de honorarios profesionales. 

Adicionalmente el consultor también deberá presentar garantía equivalente al quince 

por ciento (15%) de los honorarios con exclusión de costos, para garantizar el fiel 

cumplimiento del contrato. Su vigencia será de hasta 3 meses después del plazo 

previsto para la ejecución de los trabajos. 

15.2 La garantía podrá consistir en una garantía bancaria o fianza, emitida por una 

institución bancaria o institución de seguros, que opere legalmente en el país. 

15.3 La garantía emitida deberá contener la siguiente cláusula obligatoria: 

“LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA 

LIQUIDACIÓN EN EL AVANCE DE LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, A SIMPLE 

REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS 

(UNAH). ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN 

NINGÚN OTRO REQUISITO.” 

XVI. DECLARACIÓN DE CONCURSO DESIERTO O FRACASADO 

16.1 Se declarará desierto cuando en la fecha indicada para la recepción de las 

propuestas, no se hubiere presentado ninguna propuesta. 

16.2 Se declarará fracasado el presente concurso en los casos siguientes: 
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1. Cuando se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales 

establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

2. Cuando las propuestas no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en 

la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento o en estos Términos de 

Referencia. 

3. Cuando se comprobare que ha existido colusión. 

4. Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas 

se determinare que no podrá concretarse la prestación del servicio para el cual se 

está concursando. 

5. Cuando no hubieren propuestas satisfactorias o si en la negociación no se llegare 

a un resultado igualmente satisfactorio. 

6. Cuando las ofertas económicas sean considerablemente superiores a la 

disponibilidad presupuestaria estimada por la UNAH 

7. Cuando en la fase de negociación de la oferta económica, ninguna de las 

empresas proponentes llegue a un acuerdo con el contratante; y 

8. Las demás previstas en la Ley de Contratación del estado y su Reglamento. 

XVII. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR O RECHAZAR 
CUALQUIER PROPUESTA 

17.1 El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Propuesta, y a 

cancelar el Concurso y rechazar todas las Propuestas, en cualquier momento antes de 

la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el 

(los) proponente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los) proponente(s) 

afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante. 

XVIII. ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO Y FORMALIZACIÓN DEL 
CONTRATO 

18.1 Adjudicación del Concurso. La adjudicación del presente concurso se hará mediante 

Resolución emitida por la Rectoría y la misma será notificada por la Secretaría 

General mediante oficio a todos los proponentes que participaron en el mismo. 

18.2 Formalización del Contrato. Al proponente que resulte adjudicado se le requerirá para 

que se presente a la SEAPI, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a 

la fecha de Notificación de la Adjudicación, a efecto de formalizar el contrato. 

18.3 Si dentro del plazo antes señalado el proponente seleccionado no acepta o formaliza 

el contrato correspondiente por causas que le sean imputables, quedará sin valor ni 

efecto la adjudicación; en este caso, el contratante adjudicará el contrato al 

proponente calificado en segundo lugar y si esto no es posible por cualquier motivo, 
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al proponente que ocupe el tercer lugar y así sucesivamente, sin perjuicio de que el 

procedimiento se declare fracasado, cuando dichas ofertas no sean satisfactorias 

para la UNAH. 

XIX. FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO  

19.1 Para financiar la contratación objeto del presente concurso, la UNAH dispone de 

recursos propios asignados por el Estado de Honduras. La asignación presupuestaria 

para el pago de la consultoría, dependerá del presupuesto anual aprobado por el 

Consejo Universitario para el proyecto objeto de la consultoría. El valor del contrato 

se cancelará mediante pagos mensuales al consultor; cada pago se efectuará previa 

presentación de la documentación soporte respectiva y de un informe de la 

supervisión de acuerdo al formato incluido en la Sección de Anexos. 

19.2 Todos los pagos se realizarán a través de la Tesorería General de la UNAH, para 

cuyo trámite el consultor presentará a la SEAPI las solicitudes de pago y ésta le 

extenderá el certificado de aprobación.  

19.3 A todos los pagos se les deducirá el doce punto cinco por ciento (12.5%) sobre las 

utilidades reportadas por el consultor en su oferta, en concepto de Impuesto Sobre la 

Renta, excepto que el consultor presente la constancia emitida por la Dirección 

Ejecutiva de Ingresos (DEI) de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta y constancia 

actualizada de solvencia.  

XX. ATRIBUCIONES DEL SUPERVISOR 

20.1 Son atribuciones del supervisor las siguientes: 

a) Revisar el proyecto, cuando así lo disponga el contrato, incluyendo planos, 

especificaciones u otros documentos técnicos, antes del inicio de la construcción 

y formular las observaciones y recomendaciones que procedan. Si fuere 

necesario realizar cambios que optimicen el diseño, para lo cual deberá señalar 

los elementos que a su criterio y en base al análisis merecen un rediseño.  

b) Emitir dictamen en consulta con el enlace del proyecto, sobre el programa de 

trabajo presentado por el contratista, previo a su aprobación por el órgano 

responsable de la contratación, presentar informes mensuales o con la frecuencia 

que fuere requerida, sobre su ejecución a fin de verificar el avance del proyecto, 

así como pronunciarse sobre su actualización o modificación, si fuere requerida. 

c) Llevar el control y seguimiento de la ejecución del contrato y velar porque el 

contratista cumpla con las especificaciones generales y técnicas del mismo. 

d) Practicar inspecciones de campo, ordenar ensayos y análisis de materiales y 

unidades de obra para verificar su compatibilidad con las especificaciones 

acordadas, según determine el contrato. 
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e) Realizar mensualmente y en la forma que disponga el contrato, las mediciones 

de las unidades de obra ejecutada durante el período. 

f) Inspeccionar y medir las partes de las obras que por sus características deban 

quedar ocultas, elaborando los planos correspondientes cuando fuere necesario, 

para lo cual deberá ser avisado con anticipación suficiente por el contratista. 

g) Inspeccionar continuamente la ejecución de las obras, verificando su 

concordancia con los planos y demás especificaciones contractuales, incluyendo 

las relativas a procesos constructivos o a la calidad de los materiales, aprobando 

o rechazando su incorporación. 

h) Autorizar pagos parciales al contratista por obra ejecutada, con base en las 

mediciones de las unidades de obra y los precios contratados, verificando la 

presentación correcta de las facturas o estimaciones de obra ejecutada que 

presente el contratista e incluyendo un informe sobre el adelanto y progreso físico 

y financiero del proyecto y la evaluación de los trabajos de aquél.  

i) Autorizar pagos parciales por materiales almacenados, verificando su existencia 

y conservación, así como su empleo efectivo en la obra, autorizando, asimismo, 

la deducción de su importe de los pagos parciales por obra ejecutada, cuando 

dichos materiales fueren incorporados en la misma; 

j) Llevar un control permanente de las cantidades de obra ejecutada y de las 

pendientes de ejecución. 

k) Verificar las reclamaciones por reconocimiento de mayores costos y autorizar, 

cuando corresponda, la aplicación de la cláusula de revisión de precios. 

l) Llevar un control de la amortización del anticipo otorgado al contratista. 

m) Emitir opinión fundada sobre las modificaciones al contrato y sugerir las que 

fueren pertinentes, previendo anticipadamente cualquier modificación o 

alteración que pudiese ocurrir en el desarrollo físico del proyecto, incluyendo su 

fundamento técnico y su incidencia en el presupuesto. 

n) Documentar las diferentes fases de construcción con fotografías, videos, u otros 

medios que fueren oportunos, llevando los registros correspondientes. 

o) Dirigir órdenes e instrucciones al contratista para la correcta ejecución del 

contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones contractuales y a las 

disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y de su Reglamento. 

p) Llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas 

en el contrato, en el área de trabajo. 

q) Intervenir activamente en la recepción provisional y definitiva de las obras, 

emitiendo su opinión acerca del cumplimiento de las obligaciones del contratista. 
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r) Autorizar los pagos que correspondan en la liquidación final del contrato. 

s) Documentar y emitir opinión sobre los incumplimientos del contratista, 

especialmente los que den lugar a la imposición de multas o a la resolución del 

contrato. 

t) Solicitar al contratista, cuando exista causa justificada, el cambio del personal 

que no mostrare eficiencia en su desempeño, así como de la maquinaria o equipo 

que no funcione satisfactoriamente. 

u) Actualizar diariamente la bitácora de obra del proyecto, misma que deberá 

permanecer en el sitio de las obras, ahí se deberá anotar todo suceso relevante 

como ser: incidencias, variaciones e imprevistos acontecidos en la obra, estado 

del tiempo, inventario y estado del equipo, ordenes al contratista, visitas al 

proyecto de las distintas autoridades de la UNAH. 

v) Coordinar y ejecutar medidas de control ambiental para evitar dañar el ambiente, 

así como dar seguimiento estricto al plan de control ambiental presentado por el 

Contratista. 

w) Velar porque el contratista mantenga por su cuenta señales permanentes, tanto 

de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito de 

personas o vehículos. Estas señales serán aprobadas por el enlace del proyecto 

y deberán ser suficientemente grandes y claras para evitar accidentes. Se deberá 

dar seguimiento al plan de seguridad presentado por el Contratista. 

x) Velar porque al final del proyecto el contratista entregue los planos finales de la 

situación real del proyecto ya terminado (planos de construcción) y que serán 

propiedad de la UNAH. 

y) Las demás previstas en la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y en 

el contrato, o que resultaren de la naturaleza propia de sus funciones. 

XXI. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR  

21.1 Son obligaciones y responsabilidades del supervisor las siguientes: 

a) Los supervisores están obligados a presentar informes mensuales al órgano 

responsable de la contratación o con la frecuencia u oportunidad que fuere 

requerida, debiendo ser presentados con la mayor celeridad cuando se trate de 

situaciones que puedan afectar el cumplimiento normal del contrato, el cual 

deberá presentar la obra ejecutada en, actividades en las que ha trabajado el 

contratista, avance físico, avance financiero, seguimiento al programa de trabajo 

comparándolo con lo programado, copias de la bitácora, copia de la 

correspondencia. 

b) Previo al pago mensual, el Supervisor deberá presentar el Balance real de las 

obras. 
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c) En sus funciones de supervisión deberán oír al contratista y al enlace del proyecto 

antes de adoptar las decisiones o recomendaciones que correspondan. 

d) Es obligación del supervisor, llevar el control y custodia de la bitácora en donde 

se anoten las incidencias que ocurran durante la ejecución de las obras, la cual 

estará disponible para el órgano responsable de la contratación. 

e) El supervisor se asegurará que el libro de bitácora permanezca en el sitio del 

proyecto, debiendo firmar al final de cada anotación que realice, además deberá 

refrendar las que hace el contratista. También exigirá al contratista que firme 

como conforme y/o enterado de las anotaciones de la supervisión o cualquier 

autoridad de la SEAPI o de la UNAH. Al cierre del proyecto, el supervisor tendrá 

la obligación de entregar al enlace del proyecto el original del libro de bitácora 

para archivo en el expediente del proyecto de la SEAPI. Una copia de la bitácora 

será para el supervisor y otra copia para el contratista.  

f) El supervisor será el responsable de la correcta ejecución del contrato de 

construcción, hasta la finalización del proyecto, su responsabilidad se extiende 

hasta el plazo de vigencia de la garantía de calidad del contrato de construcción. 

g) Por cinco (5) años contados a partir de la finalización del proyecto, permitirá que 

la SEAPI, cualquier otra autoridad de la UNAH y entes contralores, tengan acceso 

y derecho de examinar cualquier libro pertinente, documentos, papeles y 

anotaciones del supervisor relacionado con las transacciones contempladas en 

la consultoría. 

h) El supervisor mantendrá informado al contratante, de todo cuanto ocurra durante 

la ejecución de la obra contratada y en caso que se suscite cualquier problema 

que a su criterio pueda afectar la correcta ejecución de la obra en tiempo y forma, 

deberá informarlo inmediatamente, a fin de que se tomen las acciones 

correspondientes oportunamente. 

i) La toma de decisiones sobre modificaciones, enmiendas o especificaciones 

técnicas y de calidad que no estén claramente establecidas en los documentos 

de licitación deberán ser consultadas y concertadas previamente con el enlace 

del proyecto, quien lo elevará a consideración de la SEAPI para su aprobación. 

j) Todas las instrucciones emanadas del supervisor hacia el contratista, serán 

transmitidas por escrito con copia al enlace del proyecto y a la SEAPI. 

k) El Contratista deberá presentar para la ejecución de una variación, la cotización 

correspondiente dentro de los tres días hábiles siguientes a la solicitud del 

Gerente de Obras, la cual deberá ser analizada antes de opinar sobre la variación 

y resolver al día siguiente hábil de recibida la cotización. 

l) El supervisor en todo tiempo deberá tener acceso al sitio del proyecto, ya sea 

que el trabajo esté en preparación o en proceso, el contratista debe proporcionar 
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facilidades para tal fin, de forma que el supervisor pueda realizar sus funciones 

de acuerdo al contrato. 

m) El supervisor deberá tener permanencia en el sitio de las obras para determinar 

si el trabajo se está llevando a cabo de acuerdo a la documentación contractual. 

El supervisor entregará informes mensuales a la SEAPI, describiendo el avance 

físico, financiero y de tiempo en la ejecución del proyecto, además, deberá 

evaluar los resultados obtenidos en el avance real de los trabajos comparándolo 

con la programación del contratista, incorporando este análisis al informe 

mensual correspondiente. 

n) El supervisor comunicará por escrito a la SEAPI, cualquier defecto o deficiencia 

en la obra ejecutada por el contratista, así como de las acciones tomadas por él 

cuando el caso lo amerite, o en su defecto consultar lo procedente con las 

autoridades de la SEAPI; de toda comunicación referente al proyecto deberá 

remitir copia a la SEAPI.  

o) Los reclamos, desacuerdos y otros asuntos en discordia entre el contratista y el 

contratante en relación a la ejecución o avance de los trabajos o la interpretación 

del contrato, deberá someterse primero al supervisor para que manifieste su 

decisión o recomendación por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a la 

solicitud presentada. Todas las interpretaciones y decisiones del supervisor 

deberán estar de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En su condición de 

intérprete y mediador, hará cuanto sea posible para asegurar una actuación fiel 

e imparcial. 

p) El supervisor tendrá autoridad para rechazar el trabajo que no esté conforme con 

el contrato, cuando en su opinión razonable considere que es necesario o 

aconsejable, a fin de asegurar el adecuado cumplimiento de lo estipulado en el 

contrato. Tendrá autoridad para solicitar que el contratista detenga el trabajo, o 

cualquier parte del mismo para que él demande una inspección o prueba 

especial, ya sea que el trabajo esté fabricado, instalado, terminado o no. 

q) El supervisor preparará órdenes de cambio y tendrá autoridad para ordenar 

cambios menores en el trabajo. La documentación soporte y base para la 

suscripción de las órdenes de cambio deben ser firmadas por el contratista y el 

supervisor. Las órdenes de cambio deben presentarse, aprobarse y firmarse en 

el período contractual de la construcción; excepto la que se origine por efectos 

de cierre del proyecto, que deberá suscribirse dentro de los treinta (30) días 

siguientes de haberse efectuado el mismo. El supervisor será responsable que 

se le dé cumplimiento, por parte del contratista a este requerimiento.  

Todo lo relacionado con órdenes de cambio o ampliaciones al contrato deben ser 

previamente aprobadas por la SEAPI. 



Términos de Referencia:                                                                                                                                                                          Página 19 
Servicios de Supervisión del Proyecto: “Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria”         

r) Si durante el transcurso del proyecto surge la necesidad de diseñar una obra 

nueva, este diseño será responsabilidad de la Supervisión, el cual deberá ser 

aprobado por la SEAPI. 

s) Cuando la orden de cambio se origine por actividades no contratadas 

originalmente, el supervisor será el responsable de revisar y concertar los precios 

unitarios de estas actividades nuevas. Previo a su aprobación el supervisor 

deberá someter a consideración del enlace del proyecto y del Departamento 

Técnico de la SEAPI para su conocimiento y de ser necesario para que se emitan 

las recomendaciones pertinentes. Las fichas que contienen el desglose de los 

precios unitarios, que serán documentación soporte para realizar el trámite y 

firma de la correspondiente orden de cambio, al ser aprobados por el supervisor, 

deberán llevar su firma y sello, así como firma y sello del contratista. 

t) Las obligaciones, responsabilidades y limitantes de autoridad del supervisor, 

durante el período de construcción, no serán modificadas o extendidas sin el 

consentimiento escrito del contratante. 

XXII. PERFIL DEL SUPERVISOR 

22.1 El supervisor deberá brindar los servicios de supervisión a través de profesionales 

capacitados y de reconocida experiencia, respetando los requisitos y condiciones que 

se enuncian en el siguiente numeral.  

XXIII. PERSONAL DEL SUPERVISOR 

23.1 El supervisor deberá considerar en su oferta, como mínimo, el siguiente personal 

clave: 

Un (1) Gerente de Obra: Ingeniero Civil, con experiencia mínima de 15 años en 
supervisión y construcción de edificios de altura, mayor de 3 niveles con áreas 
superiores a 6,000 m2, demostrada experiencia como Gerente de Obra, debidamente 
inscrito y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), será el 
responsable oficial de la Supervisión y deberá realizar visitas diarias al proyecto con 
una presencia personal en sitio de medio día. 
 
Un (1) Ingeniero Residente: Ingeniero Civil, con  experiencia mínima de 15 años en 
supervisión y construcción de edificios de altura, mayor de 3 niveles con áreas 
superiores a 6,000 m2, demostrada experiencia como Ingeniero Residente de 
Proyectos. Se requieren a tiempo completo durante la ejecución de las obras, 
debidamente inscrito y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 
(CICH). Deberá tener presencia permanente en el sitio del proyecto y dependerá del 
Gerente de Obras.  
 
Cuatro (4) Asistentes del Ingeniero Residente: Ingeniero Civil con 10 años de 
experiencia mínima en supervisión y construcción de edificios. Se requieren a tiempo 
completo durante la ejecución de las obras.  
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Un (1) Ingeniero Estructural: Ingeniero Civil con especialidad en estructuras, con 10 
años de experiencia mínima en diseño estructural, supervisión y construcción de 
edificios de altura, mayor de 3 niveles con áreas superiores a 6,000 m2. Se requiere 
de manera permanente durante se realicen los trabajos de cimentación y de carácter 
estructural en el edificio.  
 
Un (1) Ingeniero Hidrosanitario: Ingeniero Civil con especialidad en Ingeniería 
Hidrosanitaria, con 10 años de experiencia mínima en diseño, supervisión y 
construcción de obras hidrosanitarias. Se requiere de manera eventual durante se 
realicen los trabajos de dichas obras.  
 
Dos (2) Ingenieros Electricistas Industriales: Con 5 años de experiencia en 
instalaciones eléctricas en edificios con áreas superiores a 6000 m2, con amplios 
conocimientos en tecnología recientes de manejo de energía, telecomunicaciones y 
automatización. Velará por la seguridad industrial en su ramo en el proyecto. Se 
requiere de manera permanente.  
 
Dos (2) Ingenieros Mecánicos Industriales: Con 5 años de experiencia en diseño 
e instalaciones mecánicas de edificios, equipos de climatización manejados por aire 
y agua de tecnología actual, con facilidades para monitoreo y operación a través de 
redes de telecomunicaciones. Velará por la seguridad industrial en su ramo en el 
proyecto. Se requiere de manera permanente. 
 
Un (1) Arquitecto: Arquitecto, con experiencia mínima de 10 años en supervisión, 
diseño, construcción y control de calidad de edificios de altura, mayor de 3 niveles 
con áreas superiores a 6,000 m2. Se requieren de manera permanente.  
 
Un (1) Ingeniero Ambiental y Seguridad Ocupacional: Ingeniero Civil con 
especialidad en Ingeniería Ambiental o Ingeniero Ambiental con experiencia mínima 
de 5 años en prestación de servicios ambientales. Certificado por la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente) como prestador de 
Servicios Ambientales. Se requiere a tiempo completo durante la ejecución de las 
obras. 
 
Seis (6) Inspectores de obras civiles: Pasantes de Ingeniería Civil. Se requieren a 
tiempo completo durante la ejecución de la obra. 
 
Dos (2) Inspectores de Obras Electromecánicas: Egresado de Colegio Técnico. 
Se requiere a tiempo completo durante la ejecución de la obra. 
 
Dos (2) Digitalizadores: Pasantes de Ingeniería o de Arquitectura. Se requiere a 
tiempo completo durante la ejecución de la obra.  
 
Un (1) Administrador: Con formación universitaria, y experiencia mínima de cinco 
(5) años en Control Financiero de Proyectos de Infraestructura, demostrada 
experiencia en preparación de documentos para trámites de cobro de estimaciones y 
pago derivados de las obras ejecutadas. Se requiere a tiempo completo durante la 
ejecución de la obra en el proyecto. 
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XXIV. DURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN 

24.1 El plazo contractual de la supervisión estará directamente relacionado con el plazo 

contractual del contratista que ejecutará la obra civil. Con el propósito de que se 

efectúe una revisión minuciosa de la documentación contractual de la construcción, 

como se especifica en el numeral XX, inciso 20.1 literal a) y a fin de que el supervisor 

y el contratista planifiquen y coordinen todas las actividades relacionadas con el inicio 

de las obras, los servicios de la supervisión podrán iniciar un mes (1) mes antes del 

inicio de la construcción de las obras; para efectos de realizar las actividades de cierre 

del proyecto y presentación de informes finales, terminará como mínimo dos meses 

(2) meses después del plazo contractual de la construcción de las obras, por tanto la 

duración de los servicios de supervisión será de diecisiete (17) meses calendario.  

24.2 El plazo contractual de la supervisión será contado a partir de la fecha indicada en la 

orden de inicio, emitida por el contratante, a través de la SEAPI. 

XXV. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

25.1 En el caso de suspensión de las obras en forma continua por un período de treinta 

(30) días calendario por causas inherentes a cualquiera de las partes, terminado este 

período, el supervisor deberá suspender sus servicios y se procederá a realizar una 

negociación entre el contratante y el supervisor a través de la SEAPI, de manera que 

se le pueda realizar pagos por costos fijos durante el período que las obras estén 

suspendidas; dichos costos se ampararán en el desglose de costos solicitado junto 

con la oferta económica. El plazo máximo por el cual se reconocerán estos costos 

fijos será de tres (3) meses en caso de fuerza mayor o caso fortuito y de dos (2) meses 

sin que existan las condiciones antes indicadas acordadas en ambos casos por el 

contratante. 

XXVI. TERMINACIÓN 

El contratante se reserva el derecho de terminar los servicios profesionales de consultoría 

suscrito entre las partes por las siguientes causas: 

26.1 Por causa justificada o por razones de fuerza mayor, en cualquiera de estos casos se 

notificará al supervisor sobre la terminación de los servicios de la consultoría con 

treinta (30) días calendario de anticipación. 

26.2 Se puede dar lugar a la resolución del contrato, en caso de Recorte Presupuestario 

en aplicación a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 140-2014, Capítulo IV, Romanos 

VII, Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos 

y Egresos de la República, artículo 68, el que literalmente dice: “En todo contrato 

financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o 

donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación 

por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya 

ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. Igual 
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sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por 

razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción 

de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas 

o de emergencia.” 

26.3 Las demás previstas en la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y 

legislación nacional. 

XXVII. DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA POR LA SEAPI 

27.1 Para efectos de elaboración de la propuesta técnica y económica y para dar a conocer 

los alcances del proyecto, la SEAPI suministrará al proponente, la siguiente 

información  

1. Términos de Referencia;  

2. Planos del proyecto; 

3. Listado de Actividades y Cantidades de Obra del proyecto; 

4. Bases de Licitación Pública del proyecto; 

5. Enmiendas y Aclaraciones emitidas durante el proceso de licitación; 

6. Especificaciones Técnicas de la Obra. 

 

XXVIII. DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA 

28.1 El proponente debe presentar con su propuesta los siguientes documentos: 

(a) Cláusula Compromisoria (se adjunta formulario en la Sección Anexos); 

(b) Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en ninguna de las 

inhabilidades o prohibiciones previstas en los artículos 15 y 16 de la Ley de 

Contratación del Estado (Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades, 

se adjunta Formulario en la Sección Anexos); 

(c) Declaración Jurada sobre Integridad (Se adjunta Formulario en la Sección 

Anexos); 

(d) Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal, debidamente 

autenticada, de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados en los 

artículos 3 y 4 de la Ley Contra el Lavado de Activos (Se adjunta Formulario en la 

Sección Anexos); 

(e) Constancia de Solvencia Fiscal Electrónica que para tal efecto extienda la Dirección 

Ejecutiva de Ingresos (DEI), del representante legal y de la empresa; 

(f) El formulario y los documentos de Información sobre la Calificación, (se adjunta 

Formulario en la Sección Anexos); 

(g) Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que suscribió la solicitud de 

calificación, el proponente deberá incluir con su propuesta técnica, el poder 
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otorgado a quien suscriba las propuestas, autorizándole a comprometer al 

proponente; 

(h) Constancia de Visita al Sitio de las Obras, extendida por la Secretaría Ejecutiva de 

Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI); 

(i) Términos de Referencia debidamente firmado y sellado (firma corta). 

28.2 De conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contratación del 

Estado, el proponente que resulte adjudicado, previo a la suscripción del contrato, 

deberá presentar los siguientes documentos en original o fotocopia autenticada por 

Notario, los cuales deberán estar vigentes a la fecha de su presentación: 

(a) Constancia de no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato 

celebrado con la administración, del representante legal a título personal y de la  

empresa, extendida  por  la  Procuraduría General de la República; 

 

(b) Constancia de Solvencia Municipal, del Representante Legal y de la empresa; 

 

(c) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); 

 

(d) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondureño de Formación Profesional 

(INFOP); 

 

(e) Documentos personales: Tarjeta de Identidad y Registro Tributario Nacional del 

representante legal y de la empresa (fotocopias autenticadas); 

 

(f) Nombre y solvencia, del representante de la empresa ante el colegio profesional 

respectivo, Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), Colegio de 

Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y Químicos de Honduras (CIMEQH), Colegio de 

Arquitectos de Honduras (CAH); 

 

(g) Constancia de registro y solvencia de la empresa en el colegio profesional 

respectivo indicando el rubro o área de trabajo para la cual está registrada la 

empresa; 

 

(h) Constancia de Inscripción de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones 

del Estado (ONCAE). 

 

XXIX. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta constará de los siguientes documentos: 
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29.1 OFERTA TÉCNICA, (SOBRE A) 

La oferta técnica presentada en el (SOBRE A), deberá contener la información que 

se solicita a continuación, la que será objeto de evaluación, de conformidad con los 

criterios que se establecen en estos términos de referencia.   

 

a) Una descripción del consultor y de su personal clave, señalando la experiencia 

general y específicamente en servicios de similar naturaleza, indicando como 

mínimo: el nombre del proyecto, el contratante, el valor del contrato y tiempo de 

ejecución; adjuntando una copia del finiquito o documento de recepción de los 

servicios prestados. Será suficiente presentar los relativos a los últimos cinco años.  

 

b) Una descripción detallando: el alcance de sus servicios, la forma o metodología de 

ejecución a utilizar y comentarios o sugerencias en relación a los términos de 

referencia, de manera que demuestre la comprensión de los servicios solicitados. 

 

c) Estructura del equipo de trabajo, con la descripción del personal profesional 

técnico y administrativo que asignará, indicando las tareas asignadas a cada uno, 

programa de las asignaciones en base a tiempo de ejecución, en especial para el 

personal clave que ejercerá la dirección y supervisión del proyecto. Deberán 

anexarse todas las hojas de vida del personal profesional, técnico y administrativo 

a ser asignado. Las hojas de vida deberán presentarse debidamente firmadas y 

selladas (firma larga en la última hoja y firma corta en las demás). 

 

d) La organización técnica, logística y administrativa que adoptará para realizar los 

servicios presentados, instalaciones, equipos y soporte técnico operativo 

disponible que será utilizado durante los servicios y los controles de calidad que 

realizará durante la ejecución del proyecto. 

 

e) Programa y calendario de trabajo presentado mediante diagrama de barras, 

señalando en especial las actividades y recursos humanos asignados, las fases 

de la supervisión y de elaboración y presentación de informes, a fin de garantizar 

la oportuna evaluación y la fluidez de los informes de seguimiento y control. 

 

f) Situación financiera/contable del consultor. Acompañará entre otros informes, su 

estado financiero consistente en declaraciones de utilidades y pérdidas, balances 

generales e informes de auditoría de los últimos dos (2) años, firmados por un 

contador colegiado y al menos tres referencias bancarias y una autorización del 

consultor para verificar las referencias en las entidades financieras con que opera. 

 

g) Relación de los trabajos que actualmente desarrolla el consultor indicando el 
tiempo contractual de los mismos, los profesionales asignados y el nombre del 
cliente. 
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29.2 OFERTA ECONÓMICA. COSTO DE LOS SERVICIOS (SOBRE B). 

La Oferta Económica (o financiera) presentada en el (SOBRE B), deberá contener la 

información que se solicita a continuación: 

 

a) Estimación de los costos totales de gastos de personal correspondientes a sueldos 

básicos, calculados en función de meses/hombre, agregándose a éstos lo 

correspondiente a prestaciones y beneficios sociales y seguridad, gastos 

generales de la firma, las ganancias y honorarios correspondientes.  

 

b) Estimación de los gastos directos, tales como: consumibles, informe final, gastos 

de reproducción, comunicaciones, equipo de oficina y cómputo, alquiler o 

depreciación de oficina, seguros de responsabilidad patronal, servicios públicos, 

etc.  

 

c) Resumen general del precio total de la propuesta en función de las partidas básicas 

solicitadas que deberán incluir el costo de las siguientes actividades: 

 

 Actividad de coordinación con la UNAH y las actividades de: dirección, 

planeamiento, programación, administración, seguimiento y control de la 

supervisión de las obras. 

 

 Actividades de supervisión (in situ) de las obras, las cuales serán presentadas 

mediante informes mensuales de los cuales se exigen dos (2) ejemplares 

originales y dos (2) copias, más una copia en formato digital. 

 

 Actividades de asistencia técnica y asesoramiento en cuanto a las necesidades 

relativas al proyecto, sistemas constructivos, costos, ejecución, construcción y 

programación del proyecto. 

 

XXX. ASPECTOS A CONSIDERAR 

En la preparación de la propuesta, el consultor deberá observar los siguientes aspectos: 

30.1 Los miembros del equipo deben tener la experiencia mínima especificada en el 

numeral 23.1, en gerencia y control de proyectos, así como en inspección y/o 

supervisión de obras de construcción de edificios. 

 

30.2 En la preparación de las propuestas, el consultor deberá incluir en sus precios todos 

los impuestos, derechos y otros cargos que le causaren, por la ejecución del contrato, 

los cuales se entenderán incluidos en el precio total de la propuesta.  

 

30.3 Las remuneraciones propuestas por concepto de hombre/mes para cada uno de los 

miembros del equipo de trabajo asignado y acordadas entre el consultor y la UNAH 
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deberán mantenerse fijas durante el contrato y no estarán sujetas a variación por 

ningún motivo.  

XXXI. ACUERDOS Y CONSENSOS CONTRACTUALES 

Mediante la siguiente metodología, el contratante y el consultor analizarán y acordarán las 

condiciones bajo las cuales se suscribirá el contrato de supervisión.  

 

31.1 El consenso inicia con la revisión de la oferta técnica: metodología y plan de trabajo, 

equipo profesional técnico y administrativo propuesto y las sugerencias que el 

consultor hubiere presentado para mejorar los términos de referencia. Los acuerdos 

deben efectuarse en relación al personal propuesto, el período de permanencia en el 

sitio de las obras y en la oficina matriz, la asignación de los meses/hombre y el 

cronograma de los informes. Una vez que exista acuerdo en estos aspectos, se 

iniciarán las negociaciones económicas sobre los honorarios propuestos por el 

consultor para el personal asignado, los cuales deberán ser expresados en 

meses/hombre. 

 

31.2 Los honorarios meses/hombre deberán ser elaborados en base al sueldo básico, 

como se describe más adelante en el subnumeral 31.4. 

 

31.3 Las negociaciones pueden tomar un máximo de cinco (5) días calendario, 

dependiendo de la naturaleza y magnitud del trabajo. El objetivo es lograr un acuerdo 

sobre todos los términos y condiciones y otros puntos entre el Concursante y el 

Contratante, para suscribir el contrato. 

 

31.4 El Concursante deberá considerar en la formulación de la oferta económica, los 

componentes siguientes: sueldos o salario básico, beneficios sociales, gastos 

directos, gastos generales y honorarios profesionales o utilidades. La descripción de 

estos componentes se presenta a continuación solamente para facilitar el cálculo de 

las ofertas.  

 

 Sueldo o Salario Básico. Es el sueldo bruto pagado al personal de la empresa 

consultora antes de deducir los impuestos. El sueldo básico no puede ser aumentado 

diferentemente a la política de incrementos anuales que sea aplicada a todo el 

personal de la firma.  

 

 Beneficios Sociales. Son los costos de la empresa consultora por concepto de los 

beneficios a que tiene derecho el personal profesional, técnico o de apoyo, tanto de 

la oficina como de campo.  

 

 Gastos Directos. Son los gastos efectuados que afectan directamente la prestación 

de los servicios. 
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 Gastos Generales. Son los costos administrativos de la empresa consultora que no 

son directamente relacionados en la prestación de los servicios. Si el contratante lo 

considera necesario durante el período de consenso y acuerdos, se requerirá 

información de soporte sobre los gastos generales de los últimos tres años 

conjuntamente con una lista detallada de los componentes de estos gastos con el 

cual se calculó el porcentaje que se aplicó al salario básico.  

 

 Honorarios Profesionales o Utilidades. Estas deben basarse como un porcentaje 

en la sumatoria del sueldo, beneficios sociales y gastos generales. El Concursante 

debe tomar debida nota, que bajo los términos del contrato, los pagos se efectuarán 

mensualmente en función a un cronograma de pago.  

 

31.5 En este proceso se revisará el plan de trabajo para llegar a un acuerdo sobre los 

ajustes necesarios en el número de meses/hombre, por cada actividad o asignación 

de los profesionales y/o las modificaciones requeridas en el plan de trabajo; sin 

embargo, el precio total de la propuesta podría ajustarse como resultado de 

modificaciones introducidas en el plan de trabajo y/o en la reasignación del equipo del 

consultor. 

 

31.6 Para facilitar los cálculos de los proponentes, se facilita un formato de la oferta 

económica. El resumen de esta información, deberá ser incluido en la oferta 

económica (Sobre B). Romanos XXXIII “Formato de la Propuesta Económica”. 

 

31.7 Habiéndose logrado un acuerdo sobre la base de la evaluación del personal 

presentado en la propuesta, el contratante procederá a negociar el contrato. El 

personal asignado y aprobado por el contratante, deberá estar disponible e 

incorporado a los trabajos en la fecha de la orden de inicio de los mismos; el 

contratante no considerará después de los acuerdos y consensos, sustituciones del 

personal, exceptuando las que se presenten por retardos en incorporarse al inicio del 

contrato por motivos de salud.  

 

31.8 El personal profesional clave propuesto, no podrá ser substituido, excepto por causas 

de fuerza mayor previa autorización de la SEAPI, para lo cual el personal que se 

proponga como sustituto deberá acreditar calificaciones profesionales y experiencia 

iguales o superiores a las del profesional propuesto inicialmente. Si se comprueba 

que se ofrecieron los servicios de profesionales sin confirmar su disponibilidad, la 

propuesta podrá ser rechazada. El personal propuesto para esta consultoría no podrá 

ser asignado a otro proyecto. 

 

31.9 No se permitirá proponer personal profesional alternativo.  

 

31.10 Los pagos para el consultor serán efectuados mensualmente, para lo cual deberá 

presentar la documentación soporte respectiva.  
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XXXII. CALIFICACIÓN DE LA FIRMA CONSULTORA 

32.1 La evaluación de las ofertas técnicas se hará considerando entre otras los factores 

siguientes: 

 

a) La experiencia en la especialidad del trabajo de que se trate; 

b) Los antecedentes en el cumplimiento de contratos anteriores; 

c) La conveniencia del plan de trabajo y el enfoque propuesto en relación a los 

términos de referencia; 

d) La capacidad, idoneidad y disponibilidad apropiada del personal propuesto;  

e) La capacidad financiera del proponente; 

f) Volumen de trabajos en ejecución a la fecha del concurso que pudieran limitar su 

capacidad para ejecutar satisfactoriamente los servicios requeridos. 

 
Factores para calificar las Ofertas Técnicas y Criterios de Evaluación: 

32.2 La evaluación de la propuesta se realizará sin consideración de costos y se evaluará 

la oferta técnica verificando si el proponente cumple con los requisitos mínimos de 

capacidad administrativa, técnica, de ejecución y financiera, posteriormente se 

evaluará su metodología de trabajo y el conocimiento de proyecto objeto de estos 

términos de referencia, de acuerdo con los criterios y asignación de puntaje que se 

describen en el siguiente cuadro.  

No. Criterio de Evaluación 
Puntaje 
Máximo 

1 
Capacidad Administrativa de la Empresa: personal administrativo y de 

apoyo, equipo de oficina, años de operación. 10 

2 
Capacidad Técnica de la Empresa: Calificación y experiencia del personal 

profesional propuesto que asignarán al Proyecto. 40 

3 
Capacidad de Ejecución: experiencia de la empresa contratista en 

supervisión de proyectos de edificios. 15 

4 
Capacidad Financiera  de la Empresa. 

10 

5 
Metodología que se propone utilizar para llevar a cabo la  Consultoría. 

15 

6 
Conocimiento del Proyecto: Plan detallado de ejecución propuesta y 
programa de implementación del personal, cronograma en MS Project o Excel. 

5 

7 
Volumen de trabajo en ejecución a la fecha del concurso. 

5 

 TOTAL 100 

 
Capacidad Administrativa de la empresa (10 Puntos): 

 
32.3 La oferta técnica debe indicar el personal administrativo, de apoyo y las facilidades 

(infraestructura, equipamiento, mobiliario, sistemas de comunicaciones y software de 
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diseño y cálculo estructural) que se asignarán con exclusividad a los servicios 

necesarios para el logro de los objetivos propuestos. 

32.4 Con base en el análisis de la información contenida en la propuesta, se asignarán 

puntajes conforme a los siguientes subcriterios: 

 

No. Concepto 
Puntaje 
Máximo 

1 Personal administrativo y de apoyo de la empresa en el proyecto de consultoría. 5 

2 
Equipo y mobiliario con que cuenta la empresa para desarrollar la consultoría, 
software especializado con que cuenta la empresa consultora que se pueda 
emplear en la revisión, rediseño y cálculos estructurales. 

3 

3 Años de operación de la empresa 2 

 TOTAL 10 

 
 
Capacidad Técnica de la empresa (40 Puntos): 

 
32.5 Este punto evaluará la calificación y experiencia del personal profesional propuesto 

que asignará al proyecto, de acuerdo a los cuadros de evaluación propuestos y a los 

siguientes puntos:  

a) Es necesario que el personal que se proponga según lo establecido en el numeral 

23.1 esté disponible para los servicios de supervisión. 

b) El personal profesional clave propuesto debe tener, como mínimo, la formación 

académica y la experiencia que se requiera para cada perfil profesional en las 

áreas de interés de este proyecto.  

c) Para todo el personal profesional clave propuesto, personal técnico auxiliar, 

administrativo, se debe presentar la hoja de vida (CV). Cada hoja de vida debe ser 

firmada y sellada por el profesional correspondiente. 

 

32.6 Con base en el análisis de la información contenida en la propuesta, se asignarán 

puntajes conforme a los siguientes subcriterios:       

          

CARGO 
Grado de 

Licenciatura 
Cursos y 

Seminarios 

Años de 
Experiencia 
Profesional 

Porcentaje 
Total 

Un (1) Gerente de Obra: Ingeniero Civil, 
con experiencia mínima de 15 años en 
supervisión y construcción de edificios de 
altura, mayor de 3 niveles con áreas 

0.5 1 1.5 3 
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superiores a 6,000 m2, demostrada 
experiencia como Gerente de Obra, 
debidamente inscrito y solvente con el 
Colegio de Ingenieros Civiles de 
Honduras (CICH), será el responsable 
oficial de la Supervisión y deberá realizar 
visitas diarias al proyecto con una 
presencia personal en sitio de medio día. 

Un (1) Ingeniero Residente:  Ingeniero 
Civil, con  experiencia mínima de 15 
años en supervisión y construcción de 
edificios de altura, mayor de 3 niveles 
con áreas superiores a 6,000 m2, 
demostrada experiencia como 
Ingeniero Residente de Proyectos. Se 
requieren a tiempo completo durante la 
ejecución de las obras, debidamente 
inscrito y solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 
Deberá tener presencia permanente en 
el sitio del proyecto y dependerá del 
Gerente de Obras. 

0.5 1 4.5 6 

Cuatro (4) Asistentes del Ingeniero 
Residente: Ingenieros Civiles con 10 
años de experiencia mínima en 
supervisión y construcción de edificios. 
Se requieren a tiempo completo durante 
la ejecución de las obras. 

0.5 c/u 0.5 c/u 1 c/u 8 

Un (1) Ingeniero Estructural: 
Ingeniero Civil con especialidad en 
estructuras, con 10 años de experiencia 
mínima en diseño estructural, 
supervisión y construcción de edificios 
de altura, mayor de 3 niveles con áreas 
superiores a 6,000 m2. Se requiere de 
manera permanente durante se realicen 
los trabajos de cimentación y de 
carácter estructural en el edificio. 

0.5 1 2.5 4 

Un (1) Ingeniero Hidrosanitario: 
Ingeniero Civil con especialidad en 
Ingeniería Hidrosanitaria, con 10 años 
de experiencia mínima en diseño, 
supervisión y construcción de obras 
hidrosanitarias. Se requiere de manera 
eventual durante se realicen los 
trabajos de dichas obras. 

0.5 1 1.5 3 
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Dos (2) Ingenieros Electricistas 
Industriales: Con 5 años de 
experiencia en instalaciones eléctricas 
en edificios con áreas superiores a 6000 
m2, con amplios conocimientos en 
tecnología recientes de manejo de 
energía, telecomunicaciones y 
automatización. Velarán por la 
seguridad industrial en su ramo en el 
proyecto. Se requiere de manera 
permanente. 

0.5 c/u 0.5 c/u 1.5 c/u 5 

Dos (2) Ingenieros Mecánicos 
Industriales: Con 5 años de 
experiencia en diseño e instalaciones 
mecánicas de edificios, equipos de 
climatización manejados por aire y agua 
de tecnología actual, con facilidades 
para monitoreo y operación a través de 
redes de telecomunicaciones. Velará 
por la seguridad industrial en su ramo 
en el proyecto. Se requiere de manera 
permanente. 

0.5 c/u 0.5 c/u 1 c/u 4 

Un (1) Arquitecto: Arquitecto, con 
experiencia mínima de 10 años en 
supervisión, diseño, construcción y 
control de calidad de edificios de altura, 
mayor de 3 niveles con áreas superiores 
a 6,000 m2. Se requiere de manera 
permanente. 

0.5 1 2 3.5 

Un (1) Ingeniero Ambiental y 
Seguridad Ocupacional: Ingeniero 
Civil con especialidad en Ingeniería 
Ambiental o Ingeniero Ambiental con 
experiencia mínima de 5 años en 
prestación de servicios ambientales. 
Certificado por la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales, Ambiente y Minas 
(MiAmbiente) como prestador de 
Servicios Ambientales. Se requiere a 
tiempo completo durante la ejecución 
de las obras. 

0.5 1 2 3.5 

TOTAL 40 
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Capacidad de Ejecución (15 Puntos): 
 

32.7 Experiencia de la empresa en supervisión de proyectos similares; la empresa deberá 

presentar constancias de proyectos supervisados en el área de edificaciones: 

edificios administrativos públicos y privados, la cual será evaluada de la manera 

siguiente: 

CONCEPTO PUNTAJE 

Supervisión de 5 o más edificios administrativos públicos y 
privados. 10 

Supervisión de proyectos de características similares a los de 
este concurso. 5 

TOTAL 15 

 
Capacidad Financiera de la empresa (10 puntos): 

 
32.8 Para realizar la evaluación de la capacidad financiera de la empresa proponente, se 

utilizarán los Balances Generales y Estados de Resultados de los últimos dos (2) 

años. 

CONCEPTO PUNTAJE 

BALANCES GENERALES Y ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS 
ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS 

 

a) Índice de Liquidez (Activo Circulante/Pasivo Circulante) 2.0 

Año 2013  

1. Menor a 1.2 0.0 

2. Resultado entre 1.2 y 1.5 0.5 

3. Mayor  o igual a 1.5 1.0 

Año 2014  

 Menor a 1.2 0.0 

 Resultado entre 1.2 y 1.5 0.5 

 Mayor o igual a 1.5 1.0 

b) Índice de Solvencia (Patrimonio Neto/Pasivo Total) 4.0 

Año 2013  

 Menor o igual a 1 0.0 

 Resultado entre 1 y 2 1.0 

 Mayor o igual que 2 2.0 

Año 2014  

 Menor o igual a 1 0.0 

 Resultado entre 1 y 2 1.0 

 Mayor o igual que 2 2.0 

c) Rendimiento sobre el capital (utilidad neta/capital contable-utilidad del 
período) 

2.0 

Año 2013  

 Mayor o igual que 0.20 1.0 
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CONCEPTO PUNTAJE 

 Menor que 0.20 0.0 

Año 2014  

 Mayor o igual que 0.20 1.0 

 Menor que 0.20 0.0 

d) Comportamiento de Utilidades Netas (utilidades Netas 2014 – 
Utilidades Netas 2013) 

2.0 

Crecimiento 2.0 

Decrecimiento 0.0 

TOTAL 10.0 

 
Metodología que se propone utilizar para llevar a cabo la consultoría (15 puntos): 

 

32.9 La metodología debe estar de acuerdo con los términos de referencia. Hacer una 

interpretación conceptual en no más de media página de los servicios requeridos y la 

forma como serán satisfechos: 

 

a) Descripción del alcance de los servicios que la firma propone ofrecer. 

 

b) La propuesta técnica debe demostrar el conocimiento que se tienen sobre las 

labores a realizar y que la misma esté acorde con los alcances y servicios 

requeridos; para ello se debe describir en detalle la metodología de evaluación, 

estudios y supervisión que se propone utilizar. 

 

c) Los proponentes realizarán por su cuenta una visita al sitio establecido para el 

proyecto, a fin de familiarizarse con el mismo y sus condiciones, deberán 

documentar la misma en su propuesta y en el desarrollo de la metodología, 

mediante la presentación de fotografías que evidencien tal visita. 

d) Con base en el análisis del contenido de la propuesta y de la metodología descrita 

por el proponente, se asignarán puntajes conforme a los siguientes conceptos: 

 

CONCEPTO PUNTAJE 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

La metodología propuesta es coherente y permite cumplir con las actividades 
a realizar. 5 

 

La metodología propuesta desarrolla en detalle los términos de referencia y 
propone generar los productos específicos esperados. 10 

 

La metodología propuesta enriquece lo expuesto en los términos de 
referencia e incluye la implementación de un sistema de control de calidad. 15 

 

PUNTAJE MÁXIMO A OTORGAR  15 
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Conocimiento/Alcances/Cronograma de Actividades (5 Puntos): 

 

32.10 Alcance del trabajo en donde se describa en detalle todos los aspectos relativos a 

los servicios técnicos de que dispondrá para realizar las actividades de la 

supervisión. 

32.11 Presentación de organigrama del proyecto, en el que se muestre como el consultor 

piensa organizar los servicios de supervisión, en el que se indiquen los puestos 

claves de la organización propuesta, su relación y nivel de dependencia. 

32.12 Programa de Ejecución en donde el consultor presentará, en la forma que lo estime 

conveniente, un programa detallado de ejecución de sus labores y la metodología 

que pretende implementar durante la ejecución del proyecto. En base a este 

programa presentar estimación del número de meses hombres requeridos por cada 

actividad. 

32.13 Describir de manera especial como la empresa piensa controlar el programa de 

construcción y su cumplimiento. 

32.14 Sistema de control de salida, uso eficiente y seguridad de planos e información. 

Describir de manera particular como el consultor pretende establecer un sistema de 

control de salida, uso eficiente de seguridad de planos e información que se le 

suministre a la empresa encargada de la construcción del edificio. 

32.15 Con base al análisis del conocimiento del proyecto, plan de trabajo y cronograma de 

actividades, se asignarán puntajes conforme a los siguientes conceptos: 

 

CONCEPTO PUNTAJE 

Alcances del Trabajo 1 

Organigrama del Proyecto 1 

Programa de Ejecución/metodología 2 

Control del programa de construcción 0.5 

Sistema de Control de Salida, Uso Eficiente y Seguridad de Planos e 

Información  

0.5 

TOTAL 5 

 
 

32.16 Para optimizar el proceso del análisis y evaluación de las ofertas técnicas, la 

Comisión de Evaluación se reserva el derecho de investigar sobre aquellos aspectos 

que juzguen necesarios, o el de solicitar asesoría de personas o entidades que 

considere convenientes, a tal efecto los proponentes se comprometen a colaborar 

en el proceso de verificación de la información proporcionada en su oferta. 
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Volumen de trabajo en ejecución a la fecha del concurso (5 puntos): 
 

 
CONCEPTO 

 
PUNTAJE 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

La firma consultora no reporta estar realizando trabajos de 
supervisión a la fecha del concurso. 

 
5 

 

La firma consultora reporta estar realizando hasta dos trabajos 
de supervisión a la fecha del concurso. 

 
3 

 

La firma consultora reporta estar realizando más de tres trabajos 
de supervisión a la fecha del concurso. 

 
2 

 

PUNTAJE MÁXIMO A OTORGAR:  5 

 

XXXIII. FORMATO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  

(No se aceptan agregados en los conceptos propuestos, de ocurrir, no serán considerados 

en la negociación.) 

No. CONCEPTO HOMBRES/MES 
CANTIDAD 

MESES 

COSTO 
MENSUAL 

(LPS.) 

COSTO 
TOTAL 
(LPS.) 

1 SUELDOS Y SALARIOS 

        

  

PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO 

        

1.1 Gerente de Obra H-M    

 1.2 Ingeniero Residente H-M      

1.3 Asistente de Ingeniero Residente 1 H-M    

1.4 Asistente de Ingeniero Residente 2 H-M    

1.5 Asistente de Ingeniero Residente 3 H-M    

1.6 Asistente de Ingeniero Residente 4 H-M    

1.7 Ingeniero Estructural H-M    

1.8 Ingeniero Hidrosanitario H-M    

1.9 Ingeniero Electricista Industrial 1 H-M    

1.10 Ingeniero Electricista Industrial 2 H-M    

1.11 Ingeniero Mecánico Industrial 1 H-M    

1.12 Ingeniero Mecánico Industrial 2 H-M    

1.13 Arquitecto H-M    

1.14 Ingeniero Ambiental y Seguridad Ocupacional H-M    

  SUB-TOTAL         

  OFICINA CENTRAL        

1.15 Administrador H-M      

1.16 Secretaria H-M    

1.17 Digitalizador H-M    
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No. CONCEPTO HOMBRES/MES 
CANTIDAD 

MESES 

COSTO 
MENSUAL 

(LPS.) 

COSTO 
TOTAL 
(LPS.) 

 PERSONAL DE CAMPO     

1.18 Inspector de Obras Civiles 1 H-M    

1.19 Inspector de Obras civiles 2 H-M    

1.20 Inspector de Obras civiles 3 H-M    

1.21 Inspector de Obras civiles 4 H-M    

1.22 Inspector de Obras civiles 5 H-M    

1.23 Inspector de Obras civiles 6 H-M    

1.24 Inspector de Obras Electromecánicas 1 H-M    

1.25 Inspector de Obras Electromecánicas 2 H-M    

1.26 Digitalizador 1 H-M    

1.27 Digitalizador 2 H-M    

1.28 Topógrafo H-M    

1.29 Ayudante Estación Total H-M    

 SUB-TOTAL        

  TOTAL 1: Sueldos y Salarios         

2 BENEFICIOS SOCIALES         

2.1 ____% de 1 (Sueldos y Salarios     

 TOTAL 2: Beneficios Sociales        

3 GASTOS DIRECTOS       

3.1 Consumibles Mes    

3.2 Informe Final Global    

3.3 Gastos de Reproducción Mes    

3.4 Comunicaciones Mes    

3.5 Uso de Equipo de Oficina y Cómputo Mes    

3.6 Alquiler o Depreciación de Oficina Mes    

3.7 Seguros de Responsabilidad Patronal 
(Accidentes de Trabajo) 

Global  
  

3.8 Servicios Públicos Mes    

3.9 Transporte Mes    

3.10 Alquiler Estación Total mes    

3.11 Ensayos de Laboratorio Mes    

 TOTAL 3: Gastos Directos 
 
 

      

4 GASTOS GENERALES           

4.1 ____% sobre Sueldos y Salarios más 
Beneficios Sociales (1+2) 

    

4.2 ____% sobre Gastos Directos (3)     

  TOTAL 4:  Gastos Generales          

5 HONORARIOS PROFESIONALES         

5.1 ____% de (1+2+4)     

  GRAN TOTAL (1+2+3+4+5):         
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ANEXOS 
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1. INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS PROPONENTES 

 
1. El proponente deberá responder y firmar toda la información solicitada. 

2. De ser necesario, se podrán agregar hojas. 

3. Si una pregunta no es aplicable al proponente, se responderá “No procede”, con una breve 

explicación del motivo. 

4. La información y las declaraciones financieras que presente el proponente, se expresarán 

en LEMPIRAS. También deberá adjuntar para referencia, las declaraciones bancarias 

originales. 

5. En la evaluación de la oferta se tendrá en cuenta si las respuestas a las preguntas del 

formulario así como la documentación adjunta, son completas. La falta de datos puede dar 

lugar a que se considere que la oferta no cumple con los correspondientes criterios de 

evaluación. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROPONENTE 

 
1. Nombre de la empresa: ______________________________________________ 

 
2. Domicilio Social:____________________________________________________ 

 
Teléfono: _________Fax: ________Correo electrónico: _____________________ 

 
3. Nombre del Representante Legal de la Empresa:___________________________ 

 
4. Número de Afiliación en el Colegio Profesional correspondiente: _________ 

 
5. Número de años de experiencia como empresa consultora:   _________________ 

 
 

Fecha: _____________________________________ 
 

Firma del Representante Legal:    ________________ 
 
Cargo dentro de la empresa: ____________________ 
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3. ORGANIGRAMA 

 

Inclúyase información detallada del organigrama de la empresa, con la posición y las funciones 

del personal principal. 
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4. CLÁUSULA COMPROMISORIA 

 
Se entiende y acuerda que la información presentada aquí será usada por la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH) para determinar, de acuerdo a la evaluación de la oferta, la 

calificación obtenida por la empresa para supervisar el proyecto “CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

1847, CIUDAD UNIVERSITARIA”. 

 

La suscripción por el abajo firmante garantiza que todos los datos contenidos en los documentos 

presentados para este Concurso Público, están apegados estrictamente a la verdad y certifica 

que tiene pleno conocimiento de la responsabilidad ante las leyes de la República de Honduras.  

 

El abajo firmante por este medio autoriza y pide a cualquier institución pública y privada o persona 

individual, proporcionar cualquier otra información pertinente que sea requerida por la UNAH, 

considerada necesaria para verificar la información y las aseveraciones a continuación 

proporcionadas por el abajo firmante o relacionadas con la competencia y reputación del 

proponente. 

 

El abajo firmante entiende y acuerda que se le podrá solicitar información pertinente y conviene 

en proporcionar tal información a solicitud de la UNAH. 

 

El no completar este formato adecuadamente, podrá tener como consecuencia su descalificación.    

 
 

Fecha: ______________________________________________ 

 

Nombre y sello de la empresa: _____________________________ 
 
Nombre y firma del Representante Legal: ___________________ 
 
Cargo dentro de la empresa: _____________________________ 
 
 
 
Este documento debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario. 
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5. REQUISITOS DE PERSONAL 

 
El proponente deberá describir en un cuadro separado, el personal directivo, técnico 

administrativo y de campo que prestará sus servicios en el proyecto, considerando su cargo, 

funciones, experiencia, títulos y aptitudes; así mismo el tiempo estimado (hombre-mes) durante 

el cual laborarán para el proyecto, anexando la hoja de vida (CV), firmado y sellado por el 

profesional. La hoja de vida debe presentarse en original con la firma larga en la última página y 

firma corta en cada una de las páginas que comprenden el documento. 
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6. PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA 

 

1. Interpretación conceptual de los Términos de Referencia 

2. Descripción de alcance de los servicios de la consultoría, detalle metodológico. 

3. Metodología propuesta:   

a) Descripción de actividades 

b) Metas 

c) Medición 

d) Responsables 

e) Resultados o productos 

f) Calendarización 
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7. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
FORMATO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
ASEGURADORA/BANCO 

 

GARANTÍA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO Nº: _____________________________________ 

FECHA DE EMISIÓN:   _______________________________________________ 

AFIANZADO/GARANTIZADO: _______________________________________________ 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: _____________________________________________________ 

Fianza/Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que 

el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, 

CUMPLIRÁ cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas 

en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución 

de la Supervisión del Proyecto: “__________________” ubicado en 

________________________________.  

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:  ___________________________________ 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ______________________ 

BENEFICIARIO:__________________________________________________________ 

CLÁUSULA OBLIGATORIA:  

“LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA 

LIQUIDACIÓN EN EL AVANCE DE LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, A SIMPLE 

REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH). 

ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO 

REQUISITO.”.  

La no inclusión de esta cláusula facultará a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL 

SUPERVISOR.      

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o 

limiten la cláusula obligatoria.    

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de 

______, a los _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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8. DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES O 

INHABILIDADES 

 
Yo _______________________, mayor de edad, de estado civil __________________, de 
nacionalidad___________________, con domicilio en __________________________________ 

_________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 
________________________ actuando en mi condición de representante legal de (Indicar el 
Nombre de la Empresa Consultora), por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi 
persona ni mi representada nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones o 
inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a 
continuación se transcriben: 
 

ARTÍCULO 15. Aptitud para Contratar e Inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, 
las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de 
ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y 
no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes: 
 

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra 
la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de 
funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, 
mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles 
u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones 
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas; 
 

2) Derogado;   
 

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados; 
 

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o 
de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con 
fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la  Constitución de la República; 
 

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de 
cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de 
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de 
contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido 
objeto de resolución en sus contratos en dos (2) ocasiones, en cuyo caso la  prohibición de 
contratar será definitiva; 
 

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo 
cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, 
la adjudicación o la firma del contrato; 
 

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados 
públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente 
en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica 
también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por 
unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de 
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los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que 
desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de 
relación o de parentesco; y, 
 

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de 
contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o 
términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción. 
 

ARTÍCULO 16. Funcionarios cubiertos por la Inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 
Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y Designados a la Presidencia de 
la República, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o 
Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, 
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados del Tribunal Supremo 
Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la República, los Magistrados del Tribunal 
Superior de Cuentas, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el 
Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas 
Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones 
descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la 
contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón 
de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación. 
 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________________, 

Departamento de ______________________, a los ____________________ días del mes de 
_______________________ de ____________________. 
 

Firma y sello del Representante Legal de la Empresa: ________________________________  
 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario. 
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9. DECLARACIÓN JURADA SOBRE INTEGRIDAD 
 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y 
su Reglamento y con la convicción de que, solamente con el esfuerzo conjunto de la Administración 
Pública y el Sector Privado, podemos instaurar una cultura de transparencia y de rendición de cuentas, 
fortaleciendo de esa forma las bases del estado de derecho, nos comprometemos a mantener el más 
alto nivel de conducta ética, así como los valores de nuestra sociedad como ser: INTEGRIDAD 
entendiendo como elementos esenciales de ésta, las cualidades personales de honestidad, 
sinceridad, probidad, ausencia de prácticas corruptivas y el cumplimiento de las leyes y reglamentos 
del país, nos comprometemos, además, a ser LEALES con nuestra contraparte, cumpliendo fielmente 
con lo establecido en el contrato, entregando en el tiempo pactado, por parte de los contratistas, un 
trabajo de calidad mínima equivalente al ofertado y a nosotros adjudicado, a fin de que las instituciones 
del estado generen confianza pública en sus actuaciones y cumpliendo, por parte de la entidad 
contratante, con las obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos que formen parte 
del mismo, en forma ágil y oportuna; siendo EQUITATIVOS en la práctica de las metodologías a 
desarrollarse y apegados totalmente a las buenas prácticas, siendo TOLERANTES con las personas 
que representen a nuestras contrapartes en el cumplimiento de este contrato y que muestren puntos 
de vista diferentes a los nuestros, siendo IMPARCIALES es decir actuando con objetividad y 
profesionalismo, sin permitir que nuestros intereses financieros, o de otro tipo, comprometan o den la 
impresión de comprometer la labor contratada, siendo DISCRETOS con la información confidencial 
que manejamos, absteniéndose de dar declaraciones públicas sobre la misma. Por lo que 
aseguramos que ninguna persona que actué en nuestro nombre y representación realizará:                  
a) Práctica Coercitiva, entendiendo ésta como perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a 
cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte; de conformidad a lo que 
determina el Código Penal en sus artículos 206 al 209. b) Práctica Fraudulenta, entendiendo ésta 
como aquella en la que alguien con nombre supuesto, falso título, influencia o calidad simulada, abuso 
de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas, o negociación o valiéndose de 
cualquier artificio, astucia o engaño, induce a error a otro en provecho propio o ajeno; de conformidad 
al artículo 242 del Código Penal. c) Práctica Corruptiva, entendiendo ésta como aquella en la que 
se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las 
acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el Código Penal en sus artículos 361 al 
366. d) Práctica Colusoria, entendiendo ésta como aquella en la que existe un acuerdo entre dos o 
más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en 
forma inapropiada las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el Código Penal 
en su artículo 376. La transgresión de alguno de los enunciados de esta cláusula dará lugar, en el 
caso de los contratistas, a la cancelación de la inscripción en el Registro de Contratistas o Proveedores 
del Estado, mediante el envío de nota a realizarse por la entidad ejecutora, acompañada de 
Certificación de la Resolución Administrativa correspondiente o la sentencia que vuelve verdad legal la 
transgresión practicada. La transgresión de los principios rectores de esta cláusula, por parte de EL 
CONTRATANTE, dará derecho a EL CONSULTOR a solicitar la resolución del contrato de mérito. 
 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ____________________________________. 

Departamento de ____________________, a los _______________________ días del mes 
de______________________ de 2015. 

Firma y sello del Representante Legal de la Empresa: ______________________________ 
 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario. 
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10. DECLARACIÓN JURADA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS 

 
Yo ________________________ mayor de edad, de estado civil________ de 
nacionalidad_____________________, con domicilio en _________________con Tarjeta de 
Identidad/Pasaporte/ No.________________ actuando en mi condición de Representante Legal de la 
empresa________________________________; por la presente hago DECLARACIÓN JURADA que 
ni mi persona, ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de los casos a que se 
refieren los Artículos 3 y 4 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que a continuación se 
detallan. 

ARTÍCULO 3. Incurre en el delito de lavado de activos y será sancionado con quince (15) años a 
veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, 
custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la 
ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan 
directa o indirectamente de los delitos tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de 
influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos 
automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas 
o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica 
legal de su procedencia. 

ARTÍCULO 4. También incurre en delito de lavado de activos y será sancionado con quince (15) años 
a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, participe en actos o contratos 
reales o simulados que se refieran a la adquisición, posesión, transferencias o administración de 
bienes o valores para encubrir o simular los activos, productos o instrumentos que procedan directa o 
indirectamente de los delitos tráficos ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico 
ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a 
instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, 
secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su 
procedencia. 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, 
a los ____ días del mes de ______________de ___________. 

 

 

Firma y sello: ______________________________ 

 

 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario. 
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11. INFORMACIÓN SOBRE LA CALIFICACIÓN 

[La información que proporcione el Proponente en las siguientes páginas, se utilizará para confirmar en su 
Propuesta que la información presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha 
de presentación de la propuesta; de no ser así, incluir con su propuesta cualquier información que actualice 
su información original de precalificación. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Si la información 
presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentación de la Propuesta, 
se deberán detallar los cambios y adjuntar la información modificada.] 

[El Proponente deberá completar y presentar este formulario junto con su Propuesta.] 

(Fecha) _________________________________ 

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN No. 02-2016-SEAPI-UNAH  

PROYECTO “__________________________________________________” 

A: DOCTORA JULIETA CASTELLANOS RUÍZ RECTORA-UNAH 
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSÉ TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) 
 

Respecto al Concurso Público Nacional arriba identificado, confirmamos por la presente que la 
información que presentamos originalmente para precalificar: 

 [Indique una de las siguientes opciones]:  

1) “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta Propuesta” 
 
ó; 
 

2) “Ha sufrido cambio a la fecha de presentación de esta Propuesta, según se detalla a 
continuación, adjuntándose la información modificada:” (en el segundo caso, deben 
detallarse a continuación los cambios sufridos en la información y adjuntar la 
documentación que respalde los cambios). 

 

Firma Autorizada y sello: ________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante:   ___________________________________________________ 

Nombre del Proponente: ________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________ 

 

Esta Información sobre Calificación debe presentarse en original con la firma autenticada 
ante Notario. 
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12. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CONSULTORA (CUADRO 1) 

 
Trabajos realizados (últimos 10 años) o actualmente en ejecución 
y características propias de realización. En la columna del nombre y 

tipo de obra deberá describirse el número de niveles y área de cada 
edificación. 
 
 

Nombre y Tipo 
de Obra 

T EE Ubicación 
Nombre y Dirección de la 

Entidad Contratante 
Contrato 

No. 
Monto del 
Contrato 

Garantía 

Monto Clase Período 
Fecha de 

Liberación 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
T= Terminado 
EE= En ejecución 
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13. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CONSULTORA (CUADRO 2) 

 
Información Complementaria. En la Columna del nombre y tipo de la 

obra deberá describirse el número de niveles y área de edificación. 
 

Fecha Programada del Proyecto Fecha en que se 
Entregó 

Nombre del Profesional 
Responsable Nombre y Tipo de Obra Inicio Terminación % Realizado 
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14. PERSONAL CON EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES, QUE SERÁ ASIGNADO AL 

PROYECTO 

 
 

 

Función/Nombre Edad Formación 
Años de experiencia en 

Supervisión de 
Edificaciones  

Principales Obras en las que 
ha Tenido Responsabilidades 

(Proyecto Valor) 
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15. LISTADO DE EQUIPO A UTILIZAR EN EL PROYECTO 

 
 

Literal 
Descripción 

(Tipo/Marca/Modelo) 
Potencia/Capacidad 

No. de 
Unidades 

Antigüedad 
(años) 

Propiedad (P)  
o Alquiler (A)  

y Porcentaje de 
Propiedad 

Valor actual Aproximado 
en Lempiras 

(A) 
EQUIPO Y MOBILIARIO DE 
OFICINA 

     

       

       

       

       

       

       

       

(C) 
OTROS EQUIPOS Y SOFTWARE 
DE DISEÑO 
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16. MODELO DE INFORME DE SUPERVISIÓN 
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Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

CIUDAD UNIVERSITARIA 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 

 
 

 
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

(SEAPI) 
 
 
 
 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA No.  
 
 

PERÍODO:  
 

DEL_____DE____AL____DE_____ 20_____ 
 

PROYECTO: 

“SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

1847, CIUDAD UNIVERSITARIA” 

 

 
SUPERVISOR: 
 
 
CONTRATISTA: 
 
 
FINANCIAMIENTO:  
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CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN 
 

 
NOTA DE REMISIÓN (dirigido a la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura).  
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

a) Antecedentes 
b) Características principales del proyecto (si en el período ha habido cambios sustanciales en el 

concepto del proyecto original, hacer mención de los mismos, si la descripción del proyecto cambia) 
c) Incluir mapa referencial si existiere 

 
2. RESUMEN EJECUTIVO 

 
a) Cuadro Resumen 

 

CONCEPTO CONTRATISTA SUPERVISOR 

Nombre de la Empresa   

Fecha de Inicio   

Fecha de Terminación    

Valor Contractual Original   

Ordenes de Cambio   

Modificaciones de Plazo (indicar 
nuevas fechas de terminación) 

  

Modificaciones al valor original 
(indicar nuevo valor del contrato) 

  

Valor Ejecutado   

Valor Pagado   

% de Avance Financiero 
Programado 

  

% de Avance Financiero Ejecutado   

% de Avance Físico Programado   

% de Avance Físico Ejecutado   

Plazo Contractual Original   

Plazo Contractual Modificado   

 
b) Breve análisis del cumplimiento del programa de trabajo 
c) Breve descripción de las labores del supervisor 
d) Resumen de problemas encontrados y alternativas de solución 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
a) Descripción del alcance de las obras 
b) Localización del proyecto 
c) Financiamiento del proyecto 
d) Coordinación del proyecto (Enlace del proyecto de la Secretaría Ejecutiva de Administración de 

Proyectos de Infraestructura,  con el Contratista y Supervisor) 
 

4. INFORME DE CONSTRUCCIÓN  (información del período que comprende el informe) 
 

a) Actividades realizadas por el Contratista (describir el avance de la obra, las actividades realizadas 
en el período) 

b) Personal del Contratista (personal profesional técnico, de campo, administrativo y de apoyo) 
c) Equipo utilizado 
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d) Estado del tiempo 
e) Programa de trabajo (comparación de lo programado con lo ejecutado) 
f) Análisis del cumplimiento del plan de trabajo (comentarios , sugerencias y acciones a tomar) 
g) Resumen de estimaciones (con fechas de presentación, fechas de pago, saldos pendientes, etc.) 
h) Avance físico y financiero del proyecto 

 
5. INFORME DE SUPERVISIÓN  (información del periodo que comprende el informe) 

 
a) Actividades desarrolladas en el período. 
b) Personal del supervisor (profesional técnico, de campo, administrativo y de apoyo) 
c) Equipo utilizado por el supervisor 
d) Control de calidad 
e) Reuniones (describir las diferentes reuniones realizadas en el período, con sus respectivas fechas, 

participantes y temas tratados) 
f) Resumen de desembolsos (pagos realizados al supervisor) 
g) Estado financiero del contrato de supervisión 
h) Estado del tiempo 

 
6. PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES (pruebas de laboratorio y en situ) 

 
a) Análisis y comentarios 
b) Acciones tomadas 

 

7. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA EN EL PERÍODO. 
 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

9. ANEXOS 
 

a) Memoria cálculo de cantidades de obra reportadas en el período 
b) Copias de la bitácora (parte correspondiente al período que se reporta) 
c) Ayudas a memoria (reuniones de trabajo realizadas con personal de la UNAH, SEAPI, beneficiarios 

del proyecto, contratista, etc.) 
d) Fotografías. 
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17. MODELO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN 
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CONTRATO DE SUPERVISIÓN No. CS-___-2016-SEAPI-UNAH 

 
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 1847, 
CIUDAD UNIVERSITARIA” CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE HONDURAS (UNAH) Y LA EMPRESA _______________________. 

 

Nosotros JULIETA CASTELLANOS RUÍZ, mayor de edad, soltera, hondureña, Licenciada en 
Sociología, de este domicilio, con Tarjeta de Identidad número 1518-1954-00075, actuando 
en mi condición de Rectora y Representante Legal de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH); nombrada para tal cargo según consta en el Acuerdo Número No. 013-2013-
JDU-UNAH, emitido por la Junta de Dirección Universitaria (JDU), según  punto de Acta preparado 
en la Agenda de la sesión extraordinaria de fecha veinte (20) de septiembre de 2013, que en 
adelante me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte 
_______________, mayor de edad, ______________, hondureño _________________, con 
Tarjeta de Identidad número ___________, en mi condición de ____________ de la Empresa 
_________________, nombrado mediante Escritura Pública número ______ de fecha _______, 
Instrumento autorizado por el Notario _______________, inscrita bajo el Número ______, Tomo 
________ del Registro Mercantil, con fecha _____________, que en adelante me denominaré 
EL SUPERVISOR; ambos en pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente 
capacidad legal para la realización de este acto; hemos convenido en celebrar el presente contrato 
de SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 1847, 
CIUDAD UNIVERSITARIA”, adjudicado mediante RESOLUCIÓN RU No. __-__/201__ de fecha 
_______ de ________ de 201__ y Notificada la Resolución mediante Oficio SG No. __ de fecha 
_____ de _________ de 201__, que resultó del proceso de contratación llevado a cabo bajo la 
modalidad de Concurso Público Nacional CPN No. 02-2016-SEAPI-UNAH, contrato que se regirá 
bajo las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. ORDEN DE INICIO: Es el 
documento mediante el cual el contratante autoriza a el supervisor a dar inicio a los servicios objeto 
de este Contrato. BITÁCORA: Libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la obra y 
comunicaciones rutinarias entre la empresa constructora, el supervisor y el contratante, éste 
deberá permanecer en el sitio de la obra. SEAPI: es la Secretaría Ejecutiva de Administración de 
Proyectos de Infraestructura. GARANTÍAS: Se entenderá por garantías las fianzas o las garantías 
bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados u otras 
análogas que establezca el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. ORDEN DE 
CAMBIO: Las modificaciones introducidas por el contratante que importen aumento o disminución 
en la cuantía de la prestación de los servicios previstos originalmente en el contrato, siempre que 
no excedan del diez por ciento (10%) de su valor. CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO, VALOR Y 
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.  Objeto del Contrato: es la prestación de los servicios de 
Supervisión del Proyecto “Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria”, para que se ejecute 
correctamente de acuerdo a la documentación contractual, las especificaciones técnicas, normas 
de calidad y tiempo programado, siempre que se ajusten a las disposiciones de la Ley de 
Contratación del Estado y a su Reglamento. Valor del Contrato: El valor del contrato asciende a 
la cantidad de __________________________ (L _______). Este valor tiene un componente de 
honorarios profesionales por un valor de __________________ (L_______________). Estructura 
Presupuestaria: El valor de este contrato será financiado de la estructura presupuestaria 

Programa 03.01.01, Código 94, Objeto del Gasto 47100.01. CLÁUSULA TERCERA: 

REQUISITOS PREVIOS. Formalizado el contrato EL SUPERVISOR deberá presentar garantía de 
cumplimiento de contrato, equivalente al quince por ciento (15%) de los honorarios con exclusión 
de costos. CLÁUSULA CUARTA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. EL SUPERVISOR 
prestará sus servicios de supervisión de acuerdo a los requisitos establecidos en los términos de 
referencia, la oferta técnica y económica presentada por el supervisor y aprobadas por el 
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contratante. CLÁUSULA QUINTA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS: El alcance de los servicios 
trata de la supervisión del proyecto “Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria” obras 
que se describen en los documentos de contratación de la construcción de la obra civil. Además 
del contenido inicial en esta cláusula, la prestación de los servicios, que serán compatibles con las 
mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza, incluirá pero 
no se limitará a lo siguiente: a) Revisar el proyecto, incluyendo planos, especificaciones u otros 
documentos técnicos, antes del inicio de la construcción y formular las recomendaciones que 
procedan; b) Emitir dictamen sobre el programa de trabajo presentado por el contratista, previo a 
su aprobación por la UNAH, a través de la SEAPI, presentar informes mensuales o con la 
frecuencia que fuere requerida sobre su ejecución a fin de verificar el avance del proyecto, así 
como pronunciarse sobre su actualización o modificación, si fuere requerida; c) Llevar el control y 
seguimiento de la ejecución del contrato y velar porque el contratista cumpla con las 
especificaciones generales y técnicas del mismo; d) Practicar inspecciones de campo, ordenar 
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra para verificar su compatibilidad con las 
especificaciones acordadas, según determine el contrato; e) Realizar mensualmente y en la forma 
que disponga el contrato, las mediciones de las unidades de obra ejecutada durante el período;    
f) Inspeccionar y medir las partes de las obras que por sus características deban quedar ocultas, 
elaborando los planos correspondientes cuando fuere necesario, para lo cual deberá ser avisado 
con anticipación suficiente por el contratista; g) Inspeccionar continuamente la ejecución de las 
obras, verificando su concordancia con los planos y demás especificaciones contractuales, 
incluyendo las relativas a procesos constructivos o a la calidad de los materiales, aprobando o 
rechazando su incorporación; h) Autorizar pagos parciales al contratista por obra ejecutada, con 
base en las mediciones de las unidades de obra y los precios contratados, verificando la 
presentación correcta de las facturas o estimaciones de obra ejecutada que presente el contratista  
e incluyendo un informe sobre el adelanto y progreso físico y financiero del proyecto y la evaluación 
de los trabajos de aquél. Además deberá revisar y aprobar las estimaciones de obra presentadas 
por el contratista conforme a los requerimientos y formatos establecidos en la Secretaría Ejecutiva 
de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI); i) Autorizar pagos parciales por 
materiales almacenados, verificando su existencia y conservación, así como su empleo efectivo 
en la obra, autorizando, asimismo, la deducción de su importe de los pagos parciales por obra 
ejecutada, cuando dichos materiales fueren incorporados en la misma; j) Llevar un control 
permanente de las cantidades de obra ejecutada y de las pendientes de ejecución; k) Verificar las 
reclamaciones por incremento de costos y autorizar, cuando corresponda, la aplicación de la 
cláusula de revisión de precios; l) Llevar un control de la amortización del anticipo otorgado al 
contratista; m) Emitir opinión fundada sobre las modificaciones al contrato y sugerir las que fueren 
pertinentes, previendo anticipadamente cualquier modificación o alteración que pudiese ocurrir en 
el desarrollo físico del proyecto, incluyendo su fundamento técnico y su incidencia en el 
presupuesto; n) Documentar las diferentes fases de construcción con fotografías u otros medios 
que fueren oportunos, llevando los registros correspondientes; o) Dirigir órdenes e instrucciones 
al contratista para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones 
contractuales y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su 
Reglamento; p) Llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas 
en el contrato, en el área de trabajo; q) Intervenir activamente en la recepción provisional y 
definitiva de las obras, emitiendo su opinión acerca del cumplimiento de las obligaciones del 
contratista; r) Autorizar los pagos que correspondan en la liquidación final del contrato; s) 
Documentar y emitir opinión sobre los incumplimientos del contratista, especialmente los que den 
lugar a la imposición de multas o a la resolución del contrato; t) Solicitar al contratista, cuando 
exista causa justificada, el cambio del personal que no mostrare eficiencia en su desempeño, así 
como de la maquinaria o equipo que no funcione satisfactoriamente; u) Actualizar diariamente la 
bitácora de obra del proyecto, misma que deberá estar disponible permanentemente en el sitio de 
las obras, ahí se deberá anotar todo suceso relevante como ser: estado del tiempo, inventario y 
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estado del equipo, ordenes al contratista, visitas al proyectos de las distintas autoridades de la 
UNAH; v) Coordinar y velar por que se ejecuten, por parte del contratista, medidas de control 
ambiental para evitar dañar el ambiente; w) Velar porque el contratista mantenga por su cuenta 
señales permanentes, tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al 
tránsito de personas o vehículos. Estas señales serán aprobadas por el supervisor y deberán ser 
suficientemente grandes y claras para evitar accidentes; x) Velar porque al final del proyecto el 
contratista entregue los planos finales de la situación real del proyecto ya terminado, indicando en 
ellos todas las modificaciones dadas durante la ejecución de las obras (planos de construcción) y 
que serán propiedad de la UNAH; y) Además de las anteriores atribuciones son parte, las que se 
establecen en el artículo número 217 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, las 
obligaciones y responsabilidades establecidas en los artículos 218 y 219 de dicho Reglamento. 
CLÁUSULA SEXTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO. Forman parte integral del 
presente contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos en él: 1. Invitación a concursar; 
2. Términos de Referencia del proceso; 3. Cualquier modificación, orden de cambio; 4. Oferta 
técnica y oferta económica presentada por el supervisor, negociada y aprobada por el contratante; 
5. Garantía de cumplimiento de contrato; 6. Orden de inicio. En caso de haber discrepancia entre 
lo dispuesto en el contrato y los anexos privará lo establecido en el contrato y en caso de 
discrepancia entre dos o más anexos privará lo previsto en el anexo específicamente relativo al 
caso en cuestión. CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE 
efectuará a EL CONSULTOR pagos mensuales por un valor de _____________ (L _______). 
Cada pago se efectuará previa presentación de la documentación soporte respectiva y de un 
informe de avance por parte de EL SUPERVISOR. Todos los pagos se realizarán a través de la 
Tesorería General de la UNAH, para cuyo trámite EL SUPERVISOR presentará a la SEAPI, las 
solicitudes de pago y ésta extenderá una certificación de aprobación. A todos los pagos se les 
deducirá el doce punto cinco por ciento (12.5%) de los honorarios profesionales por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta, si EL SUPERVISOR no presenta ante la SEAPI la constancia emitida 
por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta y una 
certificación de solvencia con la DEI. CLÁUSULA OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE EL 
SUPERVISOR. EL SUPERVISOR será el responsable de: a) la correcta ejecución del contrato de 
construcción suscrito entre EL CONTRATANTE y la empresa constructora, hasta la finalización 
del proyecto, su responsabilidad se extiende hasta el plazo de vigencia de la garantía de calidad 
de las obras; b) mantener informado a EL CONTRATANTE a través de la SEAPI, de todo cuanto 
ocurra durante la ejecución de la obra contratada con la empresa constructora y en caso que se 
suscite cualquier problema en la obra deberá informárselo inmediatamente a la SEAPI, a través 
del enlace del proyecto. Las decisiones sobre modificaciones, enmiendas o especificaciones 
técnicas y de calidad que no estén específica y claramente establecidas en los documentos de 
contratación, deberán ser consultadas y concertadas previamente con la SEAPI; c) hacer visitas 
diarias al lugar para determinar si el trabajo se está ejecutando de acuerdo a las especificaciones 
técnicas; d) entregar informes mensuales a la SEAPI, describiendo el avance físico, financiero y 
de clima en la ejecución del proyecto; e) comunicar por escrito a la SEAPI cualquier defecto o 
deficiencia en la obra ejecutada por la empresa constructora;  de esta comunicación remitirá copia 
al contratista; f) enviar copia a la SEAPI de toda comunicación escrita entre el supervisor y el 
contratista; g) autorizar y certificar los pagos que deban realizarse al contratista; h) conocer los 
reclamos, desacuerdos y otros asuntos en discordia entre el contratista y el contratante en relación 
a la ejecución o progreso del trabajo o la interpretación del contrato, los que deberán someterse 
primero a EL SUPERVISOR para que presente su dictamen por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la entrega de lo solicitado. Todas las interpretaciones y decisiones de EL 
SUPERVISOR deberán estar de acuerdo con lo estipulado en el contrato de construcción. En su 
condición de intérprete y mediador, hará cuanto sea posible para asegurar una actuación fiel e 
imparcial, tanto de parte de EL CONTRATANTE como de la empresa constructora y no 
demostrará parcialidad a ninguno de los dos; i) rechazar el trabajo que no esté conforme con el 
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contrato; cuando en su opinión razonable considere que es necesario o aconsejable a fin de 
asegurar el adecuado cumplimiento de lo estipulado en el contrato, tendrá autoridad para solicitar 
que la empresa constructora detenga el trabajo, o cualquier parte del mismo para que él demande 
una inspección o prueba especial del mismo, ya sea que el trabajo esté fabricado, instalado, 
terminado o no; j) preparar órdenes de cambio y tendrá autoridad para ordenar cambios menores 
en el trabajo. Las obligaciones, responsabilidades y limitantes de autoridad de EL SUPERVISOR 
como representante de EL CONTRATANTE durante el período de construcción no serán 
modificadas o extendidas sin el consentimiento escrito de EL CONTRATANTE; k) realizar sus 
funciones de acuerdo al contrato, para lo cual, en todo tiempo deberá tener acceso al sitio del 
proyecto, ya sea que el trabajo esté en preparación o en proceso, la empresa constructora debe 
proporcionar facilidades para tal fin. CLÁUSULA NOVENA: PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo 
contractual de la supervisión estará directamente relacionado con el plazo contractual del 
contratista que ejecutará la obra civil. Con el propósito de que se efectúe una revisión minuciosa 
de la documentación contractual de la construcción y a fin de que el supervisor y el contratista 
planifiquen y coordinen todas las actividades relacionadas con el inicio de las obras, los servicios 
de la supervisión podrán iniciar un (01) mes antes del inicio de la construcción de las obras y para 
efectos de realizar las actividades de cierre del proyecto y presentación de informes finales, 
terminará como mínimo dos (02) meses después del plazo contractual de la construcción de las 
obras, por tanto la duración de los servicios de supervisión será de diecisiete (17) meses 
calendario. CLÁUSULA DÉCIMA: PERSONAL DEL SUPERVISOR. El supervisor ejercerá la 
coordinación de este contrato directamente, sus funciones deberán ser complementadas por el 
Gerente de Obra y deberá contratar, previa aprobación del contratante a través de la SEAPI, el 
siguiente personal cuyo perfil está descrito en el numeral XXIII, subnumeral 23.1 de los términos 
de referencia: a) Un (1) Ingeniero Residente; b) Cuatro (4) Ingenieros Civiles, Asistentes del 
Ingeniero Residente; c) Un (1) Ingeniero Estructural; d) Un (1) Ingeniero Hidrosanitario; e) Dos (2) 

Ingenieros Electricistas Industriales; f) Dos (2) Ingenieros Mecánicos Industriales; g) Un (1) Arquitecto;  
h) Un (1) Ingeniero Ambiental y Seguridad Ocupacional. El Gerente de Obra representará al 
supervisor y tendrá autoridad plena para actuar en su nombre. Todas las instrucciones dadas al 
Residente de Supervisión se harán por escrito y serán tan obligatorias como si se dieran al supervisor. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD LABORAL. EL SUPERVISOR asumirá 
como patrono toda responsabilidad derivada de la relación laboral con sus trabajadores durante y 
después de la ejecución del proyecto de conformidad a lo establecido en el Código del Trabajo. 
EL SUPERVISOR será responsable ante EL CONTRATANTE, por los actos y omisiones de todos 
sus empleados y de los sub contratistas, sus agentes y empleados y de las otras personas que 
ejecuten cualquier trabajo mediante contrato con el supervisor. EL SUPERVISOR asume la 
condición jurídica y económica del patrono frente a sus trabajadores y por consiguiente será el 
único responsable del personal técnico y de cualquier otra naturaleza que contrate en la prestación 
de los servicios respecto a la observancia de las leyes, reglamentos laborales, Ley del Seguro 
Social, Ley del Salario Mínimo y demás leyes aplicables, y en consecuencia libera totalmente a 
EL CONTRATANTE de toda responsabilidad por estos conceptos incluso en caso de accidentes 
de trabajo y enfermedad profesional. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CESIÓN Y SUB 
CONTRATACIÓN. EL SUPERVISOR no podrá ceder a terceros los derechos y obligaciones 
derivadas de este contrato sin la autorización escrita de EL CONTRATANTE. Asimismo no podrá 
subcontratar con terceros la realización de servicios específicos sin contar con la autorización 
antes requerida. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. EL 
SUPERVISOR deberá indemnizar y liberar a EL CONTRATANTE y a los agentes o empleados de 
éstos de todo reclamo, daño, pérdida ó gasto, incluyendo honorarios de abogados que provoquen 
o resulten de la prestación de sus servicios, siempre que tales reclamos, daños, pérdidas o gastos 
sean: a) Atribuidos a lesiones corporales, enfermedades, muerte, daño o destrucción de propiedad 
tangible (aparte del servicio en sí), incluyendo la pérdida del usufructo como resultado de los 
mismos y b) Que sean ocasionados total o parcialmente por cualquier acto o negligencia y omisión 
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de EL SUPERVISOR, de cualquier subcontratista, de alguien directamente o indirectamente 
empleado por cualquiera de ellos, o alguien por cuyos actos sean responsables total o 
parcialmente y en consecuencia libera totalmente a EL CONTRATANTE de toda responsabilidad 
por estos conceptos incluso en caso de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PRÓRROGA DEL CONTRATO. Si la duración del plazo de 
prestación de los servicios contratados se prolonga por más tiempo que el período pactado en la 
Cláusula Novena, EL CONTRATANTE puede ordenar cambios al plazo de ejecución de los 
servicios objeto de este contrato. En este caso el costo adicional será proporcional al tiempo 
adicional invertido, salvo que la prolongación del plazo contractual se deba a causas ajenas al 
proyecto y fuera del control de EL CONTRATANTE y sin culpa o negligencia, incluyendo pero no 
limitándose a desastres naturales, guerras, disturbios, huelgas u otras causas similares. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: NEGATIVA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO A LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA. EL SUPERVISOR puede también negarse a aprobar cualquier solicitud de 
pago a la empresa constructora debido a evidencia descubierta en posteriores inspecciones, 
puede anular completamente o en parte cualquier certificado de pago previamente extendido, 
hasta donde sea necesario en su opinión para proteger a EL CONTRATANTE de pérdida debido 
a: i) trabajo defectuoso no corregido, ii) reclamaciones presentadas o evidencia razonable 
indicando la probable presentación de una reclamación; iii) la falta de la empresa constructora de 
hacer debidamente los pagos a los subcontratistas por mano de obra, materiales o equipo; iv) 
indicación razonable de que el trabajo no será terminado dentro del plazo del contrato de 
construcción; v) duda razonable de que el trabajo no puede ser terminado con el saldo pendiente 
del valor del contrato; vi) prosecución no satisfactoria del trabajo de parte de la empresa 
constructora. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INSPECCIÓN Y CERTIFICADO FINAL. Al recibo de 
notificación por escrito de que el proyecto está listo para inspección y aceptación final y al recibo 
de una solicitud final de pago de la empresa constructora, EL SUPERVISOR hará con prontitud 
dicha inspección y cuando encuentre que el trabajo es aceptable de acuerdo con el contrato y que 
éste ha sido totalmente ejecutado de acuerdo con los planos, especificaciones y demás 
documentos contractuales, prontamente extenderá un certificado final de pago declarando que de 
acuerdo a su juicio ha sido terminado de conformidad con los términos y condiciones del contrato 
y que el saldo completo que se adeuda a la Empresa Constructora anotado en dicho certificado 
final está adeudado y es pagadero. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO. EL CONTRATANTE sin invalidar el Contrato puede ordenar cambios en los 
servicios prestados por EL SUPERVISOR dentro del alcance general del contrato, consistentes 
en adiciones, cancelaciones y otras modificaciones, en base a lo establecido en la Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento. Cualquier aumento o disminución en la cuantía de las 
prestaciones de los servicios previstos originalmente en el contrato, siempre que en totalidad no 
excedan del diez por ciento (10%) de su valor bajo las mismas condiciones contractuales, se harán 
mediante órdenes de cambio emitidas por EL CONTRATANTE, previa la reserva presupuestaria 
correspondiente en el caso de incremento del valor original. Si la modificación total se excediera 
del porcentaje indicado se suscribirá una ampliación del contrato que se someterá a las mismas 
formalidades del Contrato original. Toda modificación deberá ser debidamente fundamentada y 
procederá cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la contratación o 
necesidades nuevas, de manera que esa sea la única forma de satisfacer el interés público 
perseguido. Las modificaciones acumuladas no podrán exceder del 25% del valor inicial del 
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CAMBIOS MENORES. EL SUPERVISOR tendrá 
autoridad para ordenar cambios menores en el trabajo de construcción que no impliquen un ajuste 
en el monto o prórroga del plazo del Contrato de la Empresa Constructora y que dichas órdenes 
no estén en desacuerdo con lo estipulado en el mismo. Tales cambios pueden ser efectuados 
mediante orden de cambio u otra orden por escrito, serán obligatorios para EL CONTRATANTE y 
para la empresa constructora y serán consignadas en la bitácora del proyecto. CLÁUSULA 
DÉCIMA NOVENA: CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. CAUSAS DE 
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RESOLUCIÓN: EL CONTRATANTE podrá resolver el presente contrato sin incurrir en 
responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantías por las causas siguientes: a) 
incumplimiento por parte de EL SUPERVISOR de cualquiera de las obligaciones estipuladas en 
el presente contrato y las condiciones generales y especiales del mismo; b) por no iniciar EL 
SUPERVISOR la prestación de sus servicios en la fecha establecida en la orden de inicio; c) Por 
deficiencia o mala ejecución de los servicios prestados por EL SUPERVISOR; d) el mutuo acuerdo 
de las partes; e) por incapacidad manifiesta de EL SUPERVISOR para prestar sus servicios; f) por 
causas de fuerza mayor o caso fortuito; g) las demás aplicables y contempladas en la Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento. Cualquiera que sea la causa de resolución no liberará 
de responsabilidad a EL SUPERVISOR  de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar 
los recursos que le hubiese adelantado  EL CONTRATANTE, en todo caso se hará una liquidación 
de los servicios prestados a la fecha. CLÁUSULA VIGÉSIMA: RECORTE PRESUPUESTARIO. 
Se puede dar lugar a la resolución del contrato, en caso de recorte presupuestario de fondos en 
aplicación a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Numero 140-2014, Capítulo IV, Romanos VII, 
Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la 
República, artículo 68, el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, 
la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución 
del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o 
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. Igual 
sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la 
situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a 
los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” CLÁUSULA 
VIGÉSIMA PRIMERA: GARANTÍAS. Garantía de Cumplimiento: se constituirá conforme al 
artículo 106 de la Ley de Contratación del Estado, mediante retenciones equivalentes al diez por 
ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los honorarios. Adicionalmente EL 
SUPERVISOR también deberá presentar garantía equivalente al quince por ciento (15%) de 
honorarios con exclusión de costos para garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Su vigencia 
será de hasta 3 meses después del plazo previsto para la prestación de los servicios. Si existieren 
prórrogas en el plazo de ejecución del proyecto, EL SUPERVISOR se obliga a prorrogar dicha 
garantía. El monto de dicha garantía es por __________________ (L _______); asimismo, todos 
los documentos de garantía deberán contener la siguiente cláusula obligatoria: LA PRESENTE 
GARANTÍA SERÁ EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN EN EL 
AVANCE DE LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH). ACOMPAÑADA DE UNA 
RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO. La no inclusión 
de esta cláusula facultará a EL CONTRATANTE a no aceptar y devolver a EL SUPERVISOR la 
garantía sin perjuicio de la ejecución de la garantía que corresponda. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA: ENLACE DEL PROYECTO. La coordinación y control de la prestación de los servicios 
estará bajo la responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de 
Infraestructura (SEAPI). CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. En 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y 
su Reglamento y con la convicción de que, solamente con el esfuerzo conjunto de la 
Administración Pública y el Sector Privado, podemos instaurar una cultura de transparencia y de 
rendición de cuentas, fortaleciendo de esa forma las bases del estado de derecho, nos 
comprometemos a mantener el más alto nivel de conducta ética, así como los valores de nuestra 
sociedad como ser: INTEGRIDAD entendiendo como elementos esenciales de ésta, las 
cualidades personales de honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de prácticas corruptivas y 
el cumplimiento de las leyes y reglamentos del país, nos comprometemos, además, a ser LEALES 
con nuestra contraparte, cumpliendo fielmente con lo establecido en el contrato, entregando en 
el tiempo pactado, por parte de los contratistas, un trabajo de calidad mínima equivalente al 
ofertado y a nosotros adjudicado, a fin de que las instituciones del estado generen confianza 
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pública en sus actuaciones y cumpliendo, por parte de la entidad contratante, con las obligaciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que formen parte del mismo, en forma ágil y 
oportuna; siendo EQUITATIVOS en la práctica de las metodologías a desarrollarse y apegados 
totalmente a las buenas prácticas, siendo TOLERANTES con las personas que representen a 
nuestras contrapartes en el cumplimiento de este contrato y que muestren puntos de vista 
diferentes a los nuestros, siendo IMPARCIALES es decir actuando con objetividad y 
profesionalismo, sin permitir que nuestros intereses financieros, o de otro tipo, comprometan o 
den la impresión de comprometer la labor contratada, siendo DISCRETOS con la información 
confidencial que manejamos, absteniéndose de dar declaraciones públicas sobre la misma. Por 
lo que aseguramos que ninguna persona que actué en nuestro nombre y representación realizará: 
a) Práctica Coercitiva, entendiendo ésta como perjudicar o causar daño, directa o 
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte; de 
conformidad a lo que determina el Código Penal en sus artículos 206 al 209. b) Práctica 
Fraudulenta, entendiendo ésta como aquella en la que alguien con nombre supuesto, falso título, 
influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, 
empresas, o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, induce a error a 
otro en provecho propio o ajeno; de conformidad al artículo 242 del Código Penal. c) Práctica 
Corruptiva, entendiendo ésta como aquella en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o 
indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; de 
conformidad a lo que determina el Código Penal en sus artículos 361 al 366. d) Práctica 
Colusoria, entendiendo ésta como aquella en la que existe un acuerdo entre dos o más partes 
realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma 
inapropiada las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el Código Penal en 
su artículo 376. La transgresión de alguno de los enunciados de esta cláusula dará lugar, en el 
caso de los contratistas, a la cancelación de la inscripción en el Registro de Contratistas o 
Proveedores del Estado, mediante el envío de nota a realizarse por la entidad ejecutora, 
acompañada de Certificación de la Resolución Administrativa correspondiente o la sentencia que 
vuelve verdad legal la transgresión practicada. La transgresión de los principios rectores de esta 
cláusula, por parte de EL CONTRATANTE, dará derecho a EL CONSULTOR a solicitar la 
resolución del contrato de mérito. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: PREEMINENCIA DEL 
CONTRATO. Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los documentos de oferta y las 
disposiciones del presente contrato, prevalecerán las de éste, y la Ley aplicable para la ejecución 
del mismo es la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y demás leyes aplicables. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: ACEPTACIÓN DE EL SUPERVISOR. EL SUPERVISOR 
manifiesta que acepta el presente contrato en la forma que se ha estipulado, obligándose al fiel 
cumplimiento. Todos los documentos que fueron utilizados por EL SUPERVISOR en la oferta para 
los servicios de supervisión del proyecto “Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria”, serán 
parte del presente contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: INTERPRETACIÓN DE LOS 
CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias entre las partes acerca de la interpretación de alguna 
estipulación contractual y no hubiera acuerdo, con riesgo de servicios públicos, EL 
CONTRATANTE interpretará mediante acto administrativo motivado, las cláusulas objeto de la 
discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por medio de la 
Rectoría de la UNAH, con audiencia de EL SUPERVISOR y sin perjuicio de los recursos legales 
que correspondan; para este efecto, EL SUPERVISOR renuncia a su domicilio y se somete al 
domicilio del Contratante. EL CONTRATANTE podrá dictar las medidas provisionales que estime 
convenientes, hasta tanto se diluciden las controversias. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: 
NORMAS APLICABLES. En lo no previsto en el presente contrato y en sus documentos 
integrantes serán aplicables las normas contenidas en la Ley de Contratación del Estado y su 
Reglamento, Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes y la demás legislación del país, 
que rige la materia. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN. Las partes aceptamos el 
contenido de todas y cada una de las cláusulas del presente contrato y en consecuencia nos 
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comprometemos a cumplirlas en toda su extensión, en fe de lo cual y para los fines legales 
correspondientes, firmamos en triplicado, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 
a los _____ días del mes de _______del año dos mil dieciséis.  
 

 

     

 
JULIETA CASTELLANOS RUÍZ   
         RECTORA UNAH      EL SUPERVISOR 


