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Seccion |

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
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A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1 El Contratante, segun la definicion que consta en las “Condiciones
Licitacion Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccién I,
“Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar ofertas para la
construccion de las obras que se describen en los DDL y en la
Seccion V, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El
nombre y el numero de identificacion del contrato estan

especificados en los DDL y en las CEC.

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la
subclausula 1.1 (s) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacion:

a) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita
(especificamente por carta u oficio) con prueba de recibido;

b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular’
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

c) “dia” significa dia calendario.

2. Fuente de 2.1 La contratacidbn a que se refiere esta Licitacién se financiara

Fondos exclusiva y totalmente con fondos nacionales (propios de la
UNAH).

3. Fraudey 3.1 El Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y

Corrupcién organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades

0 personas oferentes por participar o0 participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre
dos o mas oferentes, las respectivas ofertas no seran
consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que
éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

4. Oferentes 4.1 Podran participar en esta licitacibn dnicamente empresas
Elegibles hondurefas precalificadas en la UNAH en las Categorias A, B,
LPN No. 05-2015-SEAPI-UNAH Pagina 5
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C y D para Obras de Edificios e Instalaciones Deportivas,
gue teniendo plena capacidad de ejercicio, ho se hallen
comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

a)

b)

d)

f)

Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacién de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras
subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a
las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores 0 representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a hombre o en beneficio
de las mismas;

Haber sido declarado en quiebra o en concurso de
acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracién, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo
258 de la Constitucion de la Republica;

Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucién firme de cualquier contrato celebrado
con la Administraciébn o a la suspension temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra
una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
gue haya sido objeto de resoluciéon en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o
empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion
de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas.

Esta prohibicion se aplica también a las compafias que
cuenten con socios que sean cényuges, personas vinculadas
por unidon de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
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5. Calificaciones 51
del Oferente

5.2
5.3
54
6. Una Oferta por 6.1
Oferente
7. Costo de las 7.1
Propuestas

8. Visita al Sitio de 8.1
las Obras

consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o
empleados a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las
gue desempefien, puestos de direccién o de representacion
personas con esos mismos grados de relacibn o de
parentesco;

g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacibn o haber
participado en la preparacion de las especificaciones, planos,
disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion; y,

h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas
o tener vigente sancion de suspensién para participar en
procedimientos de contratacién administrativa.

Solo se consideraran las ofertas de los Oferentes precalificados
en las Categorias A, B, C y D para Obras de Edificios e
Instalaciones Deportivas, para la adjudicacién del contrato
como se indica en los DDL.

Los Oferentes deberan confirmar en sus ofertas que la
informacion  presentada  originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las ofertas o,
de no ser asi, incluir con su oferta cualquier informacién que
actualice su informacion original de precalificacion. La
confirmacion o actualizacion de la informacion debera
presentarse en la Seccion Il “Formularios de la Oferta”,
Formulario 2 “Informacion sobre la Calificacion”;

Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que
suscribié la solicitud de calificacion, el Oferente debera incluir
con su oferta, el poder otorgado a quien suscriba la oferta
autorizdndole a comprometer al Oferente;

Todos los Oferentes deberan presentar en la Seccion |llI,
“Formularios de la Oferta”, Formulario 7 “Programa, Planos
y Graficas”, una descripcion preliminar del método de trabajo y
cronograma que proponen, incluyendo planos y graficas, segun
sea hecesario.

Cada Oferente presentara solamente una oferta. EI Oferente
qgue presente o participe en mas de una oferta, ocasionara que
todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

El Oferente sera responsable por todos los gastos asociados con
la preparacion y presentacion de su oferta y el Contratante en
ningin momento sera responsable por dichos gastos.

El Oferente esta obligado a participar en la Visita al Sitio de las
Obras programada por la Secretaria Ejecutiva de Administracion de
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B

9. Contenido de los 9.1
Documentos de
Licitacion

10. Aclaracion de 10.1
los Documentos
de Licitacion

10.2

10.3

Proyectos de Infraestructura (SEAPI) en la fecha indicada en los
DDL y obtener toda la informacién que pueda ser necesaria para
preparar la oferta. Los gastos relacionados con dicha visita
correran por cuenta del Oferente. La SEAPI extendera una
Constancia de haber asistido a la visita programada y el Oferente
debera presentar dicha Constancia junto con los documentos de
la oferta como se establece en las IAO 13.1 (j). La falta de
presentacion de la Constancia extendida por la SEAPI, dentro
de los documentos que conforman la oferta, ser4d motivo de
DESCALIFICACION (este documento es objeto de
subsanacion).

. Documentos de Licitacion

El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
Enmiendas y Aclaraciones que hayan sido emitidas de
conformidad con las Clausulas 10 y 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion llI Formularios de la Oferta

Seccion IV Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccién V Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccién VI Especificaciones Técnicas y Especiales
Seccion VI Planos

Seccion VI Lista de Cantidades Valoradas

Seccion IX Formatos de Garantias

Todos los posibles Oferentes que requieran Aclaraciones sobre
los Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante
por escrito a la direccion indicada en los (DDL). Las solicitudes
de aclaracion se recibirdn hasta diez (10) dias antes de la fecha
limite para la presentacion de las ofertas. El Contratante debera
responder a cualquier solicitud de aclaraciéon recibida por lo
menos cinco (5) dias antes de la fecha limite para la
presentacion de las ofertas. Se enviara la respuesta del
Contratante a todos los participantes que adquirieron los Pliegos
de Condiciones de la Licitacion, la cual incluird una descripcion
de la consulta, pero sin identificar su origen.

Las respuestas a solicitudes de Aclaracion se publicaran
ademas en el Sistema de Informacién de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HONDUCOMPRAS”
www.honducompras.gob.hn.

En el caso de que se establezca en los (DDL) la realizacion
de una reunion de informacion para posibles Aclaraciones, los

LPN No. 05-2015-SEAPI-UNAH
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11. Enmiendas a 111

los Documentos
de Licitacion

11.2

11.3

11.4

12. Idiomade las 12.1

Ofertas

13. Documentos que 13.1

Conforman la
Oferta

a)

b)

posibles Oferentes también tendran la oportunidad de asistir a
dicha reunién, que sera efectuada en la fecha, hora y direcciéon
indicada en los (DDL). La inasistencia a la reunién de
informacion para posibles Aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos de Licitacidbn que resulten necesarias en virtud
de esta reunion, se notificaran mediante enmienda a los
Documentos de Licitacién, conforme a la Clausula 11 de las
IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion
mediante una Enmienda.

Cualquier Enmienda que se emita formard parte integral de
los Documentos de Licitacion y sera comunicada por escrito a
todos los que compraron los Documentos de Licitacion y los
posibles Oferentes deberan firmar de haber recibo la
Enmienda.

Las Enmiendas a documentos de licitacion se publicaran
ademas en el Sistema de Informacién de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HONDUCOMPRAS”
www.honducompras.gob.hn.

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta una Enmienda en la preparacion de sus
ofertas, el Contratante deberd extender, si fuera necesario, el
plazo para la presentacién de las ofertas, de conformidad con
la subclausula 20.2 de las IAO.

. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las ofertas deberan
estar redactados en el idioma espafiol.

La Oferta que presente el Oferente debera contener como
minimo:

El Precio o Carta de Oferta incluyendo el plazo de
mantenimiento de ofertas y el plazo de entrega de los bienes
o de la obra (en el Formulario 1 indicado en la Seccién lll);

Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de acuerdo con el
plazo de vigencia, tipo y monto previsto en la Clausula 17 de
las IAQ;

El formulario y los documentos de Informacién sobre la
Calificacion, (se adjunta Formulario 2 en la Seccién Ill);

LPN No. 05-2015-SEAPI-UNAH
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d) Declaracion Jurada de no encontrarse comprendido en
ninguna de las inhabilidades o prohibiciones previstas en
los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado
(Declaracién Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades, se
adjunta Formulario 3 en la Seccion ll1);

e) Declaracion Jurada sobre Integridad (Se adjunta Formulario 4
en la Seccion Ill);

f) Declaracion Jurada de la Empresa y de su Representante
Legal, debidamente autenticada, de no estar comprendido en
ninguno de los casos sefialados en los articulos 3y 4 de la
Ley Contra el Lavado de Activos (Se adjunta Formulario 5 en
la Seccion lll);

g) Fichas de Costos de andlisis de precios unitarios de cada
una de las actividades que forman parte de la oferta, segun
se especifica en el 13.1 (g) de los (DDL). (Se adjunta
Formulario 6 en la Seccion lll);

h) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
es decir, con indicacién de precios;

i) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segin se especifique en los (DDL);

j) Constancia de Visita al Sitio de las Obras, extendida por la
Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI);

k) Pliego de Condiciones debidamente sellado y firmado (firma

corta).
14. Precios de la 14.1 EIl Contrato comprendera la totalidad de las obras especificadas
Oferta en la subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) presentado por
el Oferente.

14.2 EIl Oferente indicara los Precios Unitarios y los Precios Totales
para todos los rubros de las obras descritos en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). El Contratante
no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los demds precios unitarios y totales
gue figuren en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto
de la Obra).

14.3 Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que
deba pagar el Contratista en virtud de este contrato, deberan
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14.4

15. Monedas de la 15.1

Ofertay Pago

16. Validez de las 16.1

Ofertas

16.2

17. Garantia de 17.1

Mantenimiento
de la Oferta

17.2

estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de
la oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estardn sujetos a
ajustes durante la ejecucion del contrato. El Oferente debera
proporcionar con su oferta toda la informacion requerida en las
Condiciones Especiales del Contrato y en la subclausula 40.1
de las CGC.

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente
enteramente en Lempiras.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado
en los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar
a los Oferentes que extiendan el periodo de validez por un
plazo adicional especifico. La solicitud del Contratante y las
respuestas de los Oferentes deberan ser por escrito. Los
Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les haga
efectiva la garantia de mantenimiento de oferta. Al Oferente
que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le
permitird que modifique su oferta.

El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma
estipulada en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la suma
estipulada en los DDL y denominada en Lempiras.

17.3 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

a)

b)

Ser presentada en original;

Permanecer valida por un periodo que expire en la fecha
limite de la validez de las ofertas, o del periodo prorrogado, si
corresponde, de conformidad con la subclausula 16.2 de las
IAO;

17.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta emitida por un

a)

b)

banco o una aseguradora debera:

Ser emitida por una institucion que opere en Honduras,
autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros;

Estar sustancialmente de acuerdo con el Formato de la
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluido en la Seccién
IX, “Formatos de Garantias” u otro formato aprobado por el
Contratante con anterioridad a la presentacion de la oferta;

LPN No. 05-2015-SEAPI-UNAH
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c) Ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la subclausula 17.7 de las IAO.

17.5 Todas las ofertas que no estén acompafiadas por una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente
responda a lo requerido en la clausula precedente, seran
rechazadas por el Contratante.

17.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes
cuyas ofertas no fueron seleccionadas serdn devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantia de Cumplimiento.

17.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer
efectiva si:

a) El Oferente retira su oferta durante el periodo de validez de
la oferta especificado por el Oferente en la oferta, salvo lo
estipulado en la subclausula 16.2 de las IAO;

b) EI Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio
de su Oferta, de conformidad con la subclausula 26.2 de las
I1AQ;

c) El oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:

i) Firmar el Contrato; o
ii) Suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18. Formato, Firmay 18.1 El Oferente preparard un original de los documentos que
Sello de la Oferta comprenden la oferta segin se describe en la Clausula 13
de las IAO, el cual debera formar parte del volumen que
contenga la oferta, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”.
Ademas el Oferente debera presentar el nUmero de copias de
la oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada
ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el
original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.

18.2 El original y todas las copias de la oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
foliadas, firmadas y selladas por la (s) persona (s) debidamente
autorizada (s) para firmar en nombre del Oferente, de
conformidad con la subclausula 5.3 de las IAO.
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D. Presentacion de las Ofertas

19. Presentacién 19.1 Los Oferentes deberan presentar sus Ofertas
Sello e ’ personalmente o a traves de un representante
Identificaciéon de debidamente autorizado, quien debera identificarse en el
las Ofertas acto de presentacion y apertura de ofertas. Los Oferentes

pondran el original y todas las copias de la oferta en dos
sobres interiores que sellard e identificara claramente como
“‘ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda y que colocara
dentro de un sobre exterior que también debera sellar.

19.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

a) Estar dirigidos al Contratante a la direcciobn proporcionada
en los DDL;

b) Llevar el nombre y nimero de identificacion de la licitacion
indicados en los DDL; y

c) Llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de ofertas indicadas en los DDL.

19.3 Ademéas de la identificacion requerida en la subclausula 19.2
de las IAO, el sobre exterior debera llevar el nombre y la
direccion del Oferente, con el fin de poderle devolver su oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada oferta tardia,
de conformidad con la Clausula 21 de las IAO.

19.4 Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara
en caso de que la oferta se extravie 0 sea abierta

prematuramente.

20. Plazo parala 20.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
Presentacion de direccion especificada conforme a la subclausula 19.2 (a) de
las Ofertas las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se indican en los

DDL.

20.2 El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
ofertas mediante una Enmienda a los Documentos de Licitacion,
de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos
los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes,
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

21. Ofertas Tardias 21.1 No se recibiran Ofertas después de la fecha y hora indicada
en el numeral 20.1 de los DDL.
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E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

22. Recepciony 22.1
Apertura de las
Ofertas

22.2

22.3

23. Confidencialidad 23.1

24. Aclaracion de 24.1

las Ofertas,
Subsanacién de
Defectos u

Omisiones

24.2

El Contratante abrird las Ofertas presentadas, en acto publico
con la presencia de los Oferentes o sus representantes
debidamente acreditados mediante nota firmada por el Oferente,
a la hora, fecha y lugar establecidos en los DDL.

En el acto de Apertura, el Contratante leer4 en voz alta, y
registrard en una Acta los nombres de los Oferentes, los
precios totales de las Ofertas y cualquier otro detalle que el
Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta seré
rechazada en el acto de apertura, excepto por las ofertas
tardias de conformidad con la Clausula 21 de las IAO.

El Contratante preparard un Acta de Recepcién y Apertura de
las Ofertas que incluira el registro de las ofertas leidas y toda
la informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad
con la subclausula 22.2 de las IAO y entregard copia de
dicha Acta a todos los Oferentes.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion
informacion relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion,
comparacion de las ofertas, ni la recomendacién de
adjudicacion, hasta que se haya publicado la adjudicacion del
contrato al Oferente seleccionado de conformidad con la
subclausula 31.4 de las IAO. Cualquier intento por parte de un
Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las ofertas o en la adjudicacién del contrato resultara en el
rechazo de su oferta. No obstante lo anterior, si durante el
plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el
proceso de la licitacion, debera hacerlo por escrito, dirigida a la
direccion del Contratante.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente deberan efectuarse por escrito pero no se
solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
que el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de
las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la subclausula
27.2 (a) de las IAO.

Podran ser subsanados los defectos u omisiones contenidas
en las ofertas, en cuanto no impliquen modificaciones del precio,
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25. Examen de las 25.1
Ofertas para
Determinar su
Cumplimiento a)

b)

<)

d)

25.2

a)

b)

253

26. Correccioén de 26.1
Errores

objeto y condiciones ofrecidas. Se entenderd subsanable, la
omisién de la informacién o de los documentos que se describen
en el articulo 132 del Reglamento de la Ley de Contratacién del
Estado. En estos casos, el Oferente debera subsanar el defecto
u omisién dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha de notificacion correspondiente a la omisién; si no lo
hiciere la oferta no ser& considerada.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las ofertas, el
Contratante determinara si cada una de ellas:

Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
Clausula 4 de las 1AO;

Ha sido debidamente firmada, sellada y foliada;

Esta acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta
la cual debe cubrir la vigencia y el monto establecido en las
subclausulas 16.1y 17.2 de los DDL.

Cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos
de licitacion.

Una oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que:

Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las obras;

Limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del contrato; o

De rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva
de los otros Oferentes cuyas ofertas cumplen sustancialmente
con los requisitos de los Documentos de Licitacion.

Si una oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de
los Documentos de Licitaciébn, serd rechazada por el
Contratante 'y el Oferente no podra posteriormente
transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacion mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

El Contratante verificara si las ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion contienen errores aritméticos. Dichos errores seran
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a)

b)

26.2

27. Comparaciony 271
Evaluacién de las

Ofertas
27.2
a)
27.3
28. Licitacion 28.1
Desierta o
Fracasada
28.2
28.3

corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras; y

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total
de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio
unitario por la cantidad de unidades, prevalecerd el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera
un error evidente en la expresion del decimal en el precio
unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para
ese rubro y se corregira el precio unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la oferta de
acuerdo con el procedimiento antes sefialado para la correccion
de errores y, con la anuencia del Oferente, el huevo monto se
considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el
Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la
oferta serd rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de
Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la subclausula
17.7 (b) de las IAO.

El Contratante evaluara solamente las ofertas que determine
que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacién de conformidad con la Clausula 25 de
las IAO.

Al evaluar las ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

Corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la
Clausula 26 de las IAO.

En la evaluacion de las ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en la Clausula 40 de las CGC, durante el periodo
de ejecucion del contrato.

El Contratante se reserva el derecho a declarar desierta o
fracasada esta licitacion, en cualquier momento previo a la
adjudicacion, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna
ante los licitantes.

La declarara desierta cuando no se hubieren presentado ofertas

0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en
los DDL.

La declarard fracasada en los casos siguientes:

a) Cuando se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los
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requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento;

b) Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales

establecidos en el Reglamento o en el Pliego de
Condiciones; y

c) Cuando se comprobare que ha existido colusién.

Declarada desierta o fracasada la licitacion se procedera a una
nueva licitacion.

F. Adjudicacién del Contrato

29. Criterios de 29.1
Adjudicacién

30. Derecho del 30.1
Contratante a
aceptar cualquier
Ofertao a
rechazar
cualquier o todas
las Ofertas

31. Notificacién de 311
Adjudicacién y
Firma del
Contrato

31.2

31.3

De conformidad con la Clausula 30 de las IAO, el Contratante
adjudicara el contrato al Oferente cuya oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Licitacion y que representa el costo
evaluado como mas bajo, siempre y cuando el Contratante
haya determinado que dicho Oferente: (a) es elegible de
conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) esta calificado
de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las
IAO.

No obstante lo dispuesto en la Clausula 29, el Contratante se
reserva el derecho a: (i) Aceptar o rechazar cualquier oferta,
(ii) Rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de
la adjudicacion del contrato, sin que por ello incurra en ninguna
responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté
obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos
de la decision del Contratante.

Antes de la expiracion de la validez de la oferta, el Contratante
le notificard por escrito la decision de adjudicaciéon del contrato
al Oferente seleccionado.

Esta carta, en lo sucesivo denominada la “Notificacion de
Adjudicaciéon” debera estipular el monto que el Contratante
pagard al Contratista por la ejecucion, cumplimiento y
mantenimiento de las obras por parte del Contratista, de
conformidad con el contrato (en lo sucesivo y en el contrato
denominado el “Valor del Contrato”).

El Oferente que ha sido notificado de la adjudicacion, debera
presentar los documentos establecidos en el Reglamento de la
Ley de Contratacion del Estado e indicados en los DDL.

El Contrato incorporara todos los acuerdos entre el Contratante y
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31.4

el Oferente seleccionado. Dentro del plazo establecido en los
DDL, el Oferente seleccionado firmard el Contrato vy
posteriormente firmara el Contratante. Si el adjudicatario no
acepta o no formaliza el contrato dentro del plazo previsto, por
causas que le fueren imputables, quedard sin valor ni efecto la
adjudicacion, debiendo hacerse efectiva la garantia de
mantenimiento de oferta. Cuando asi ocurra, el contrato se
adjudicara al Oferente calificado en el segundo lugar y, si esto
no es posible por cualquier motivo, al Oferente calificado en el
tercer lugar y, asi sucesivamente.

El Contratante publicara en el Sistema de Informacién de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HONDUCOMPRAS”, www.honducompras.gob.hn, los
resultados de la licitacion, identificando la oferta y la siguiente
informacion:

() EI nombre de cada Oferente que presenté una oferta; (ii)
Los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura
de las ofertas; (iii) El nombre y los precios evaluados de cada
oferta evaluada; (iv) Los nombres de los Oferentes cuyas
ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) El
nombre del Oferente seleccionado y el precio adjudicado, asi
como la duracién y un resumen del alcance del contrato
adjudicado.

Después de la publicacién de la informaciéon relativa a la
adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados
podran solicitar por escrito al Contratante las razones por las
cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante
responderd prontamente por escrito a cada Oferente sobre lo
solicitado.

G. Pagos, Garantias y Retenciones

32. Garantia de 32.1
Cumplimiento

32.2

Dentro de los 30 dias siguientes después de haber recibido la
Notificacion de Adjudicacion, salvo que surgiera un evento
imprevisto que impida su formalizacion dentro de dicho plazo,
el Oferente seleccionado deberd firmar el contrato y entregar al
Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en la subclausula CGC 43.1 de la Seccion IV, en
la forma de una garantia bancaria o fianza emitida por un banco
0 una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la
Comision Nacional de Bancos y Seguros, en la Seccién IX
“Formatos de Garantias”, se proporciona un Formato de
Garantia de Cumplimiento.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de la subclausula 32.1 de las IAO constituird
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http://www.honducompras.gob.h/

33. Pago de Anticipo  33.1
y Garantia

34. Retenciones 34.1

35. Pago de Material 35.1
Almacenado

base suficiente para anular la adjudicacion del contrato y hacer
efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto
como el Oferente seleccionado firme el contrato y presente la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con la subclausula
32.1 de las IAO, el Contratante devolvera la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la subclausula
17.6 de las IAO.

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato,
de acuerdo a lo estipulado en la subclausula 42.1 de las CGC y
supeditado al valor maximo establecido en los DDL. El pago
del anticipo debera ejecutarse contra la recepcion de una
garantia por el valor establecido en los DDL. En la Seccién IX
“Formatos de Garantias” se proporciona un formato de
Garantia para Pago de Anticipo.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo
y las retenciones, como se indica en los DDL.

El Contratante pagara el valor de los materiales almacenados
en el sitio de la obra, hasta el porcentaje establecido en los
DDL y se sujetara a las regulaciones que también se indican
en los DDL. Todo pago por este concepto sera autorizado por
el Supervisor designado y por la SEAPI.
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Seccion |
Datos de la Licitacion (DDL)
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A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

Licitacion No. LPN No. 05-2015-SEAPI-UNAH

El Contratante es:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
Las Obras son:

“CONSTRUCCION E INSTALACION DE ELEVADORES EN EDIFICIOS
Al, A2, D1Y F1, CIUDAD UNIVERSITARIA”

El nimero e identificacion del contrato es:

CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2015-SEAPI-UNAH.

IAO 1.2

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es:

Doscientos diez (210) dias calendario a partir de la Orden de Inicio.

IAO 5.1

Para la adjudicacion del contrato, solo se consideraran las ofertas de los
Oferentes precalificados en las Categorias A, B, Cy D para Obras de
Edificios e Instalaciones Deportivas, conforme a los resultados de
Precalificacion de Empresas Constructoras que fueron publicados en los
diarios de circulacion nacional en fechas 01 y 04 de agosto de 2014.

B. Documentos de Licitacion

IAO 8.1

La Visita al Sitio de las Obras se realizara el dia lunes 30 de
noviembre de 2015 alas 02:00 p.m. El punto de reunién sera en la
Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura,
SEAPI, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes de la Universidad
Nacional Autbnoma de Honduras.

IAO 10.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:

Universidad Nacional Auténoma de Honduras

Atencién: Ing. Carmen Lastenia Flores Santos

Direccion: Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI), Edificio C3, primer nivel, Universidad

Nacional Autbnoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos: 2232-5403 y 2231-0145.
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IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion
a los Documentos de Licitacion, se celebrard una reunién de
informacion para posibles aclaraciones, el dia lunes 30 de noviembre
de 2015, inmediatamente después de la visita al sitio de las obras.

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1(g)

Los Oferentes deberan presentar las fichas de costos de analisis de
precios unitarios de cada una de las actividades que forman parte
de la oferta; listado de materiales (con explosion de insumos), equipo y
mano de obra utilizada para la elaboracién de las fichas de costo y
cotizaciones realizadas para la preparacion de la oferta. Se adjunta
Formulario 6 en la Seccion Ill. Indicar en la ficha de costo, si es
una actividad que considera subcontratar. Si la ficha de costo es
presentada de forma global, se tomara como subcontrato, aunque
no seindique.

Los Oferentes deberan presentar las fichas de precios unitarios por un
valor no menor del noventa y cinco por ciento (95%) del valor de la
oferta. El Oferente que resulte adjudicatario, previo a la suscripcion del
contrato, debera presentar el cinco por ciento (5%) restante. La
descripcién de la Actividad en la Ficha de Costo debera ser igual a
la de la Lista de Cantidades Valoradas y Presupuesto.

Si el valor total de las actividades correspondientes a las fichas
faltantes supera el cinco por ciento (5%) del valor de la oferta, ésta
sera objeto de descalificacién inmediata.

IAO 13.1 (i)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos e
informaciéon adicional con su oferta: catalogos (cuando aplica) y
especificaciones de los bienes o suministros a adquirir, nombre del pais
donde seran adquiridos, tiempo de entrega a partir de la fecha del
pedido, otras condiciones relacionadas con el suministro de materiales.

IAO 16.1

El Periodo de Validez de las Ofertas sera de ciento veinte (120) dias
calendario.

IAO 17.1

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en:
Una Garantia o Fianza extendida por un banco o una afianzadora.

IAO 17.2

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por el dos por ciento
(2%) del valor de la oferta.
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IAO 17.3 (b)

La vigencia de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera por
ciento veinte (120) dias calendario.

IAO 18.1

El nimero de copias de la oferta que los Oferentes deberan presentar
es: dos (2) copias, mas una copia en formato digital de la original.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 19.2 (a)

Para propositos de la presentacion de las ofertas, la direccion del
Contratante es:

Universidad Nacional Auténoma de Honduras

ATENCION:
Doctora Julieta Castellanos Ruiz
Rectora-UNAH

DIRECCION:
Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes Universidad Nacional
Autonoma de Honduras (UNAH)

NUMERO DEL PISO/ OFICINA:

Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI), Edificio C3, primer nivel, Universidad
Nacional Autbnoma de Honduras.

CIUDAD: Tegucigalpa M.D.C.

PAIS: Honduras C.A.

IAO 19.2 (b)

Nombre y numero de identificacion de la Licitacion:
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 05-2015-SEAPI-UNAH

“CONSTRUCCION E INSTALACION DE ELEVADORES EN EDIFICIOS
Al, A2, D1Y F1, CIUDAD UNIVERSITARIA”

IAO 19.2 (c)

La nota de advertencia debera leerse “No abrir antes de las dos de
latarde (2:00 pm) del dia viernes 18 de diciembre de 2015”

IAO 20.1

La fecha y la hora limite para la presentacién de las ofertas sera:
Viernes 18 de diciembre de 2015, a las 2:00 pm.
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E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

IAO 22.1 La Recepcién y Apertura de las ofertas tendrd lugar en:

Sala de reuniones de la Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Edificio C3, primer nivel,
Universidad Nacional Autonoma de Honduras.

Fecha: Viernes 18 de diciembre de 2015 a las 2:00 pm.

IAO 28.2 Para que el Contratante no declare desierta la licitacion se requiere
el minimo de un (1) oferente.

F. Adjudicacién del Contrato

IAO 31.2 El Oferente que ha sido notificado de la adjudicacion, debera presentar
los siguientes documentos en original o fotocopia autenticada por un
Notario, los cuales deberan estar vigentes a la fecha de su
presentacion;

a) Constancia de no haber sido objeto de resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la administracién, del
representante legal a titulo personal y de la empresa, extendida
por la Procuraduria General de la Republica;

b) Constancia de Solvencia del pago del Impuesto Sobre la Renta,
del representante legal y de la empresa, extendida por la
Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI);

c) Constancia de Solvencia Municipal, del representante legal y
de la empresa;

d) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de
Seguridad Social (IHSS);

e) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de
Formacion Profesional (INFOP);

f) Documentos personales: Tarjeta de Identidad y Registro
Tributario Nacional del representante legal y de la empresa;

g) Nombre y Solvencia, del representante de la empresa ante el
Colegio Profesional respectivo, Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH), Colegio de Ingenieros Mecanicos, Eléctricos y
Quimicos de Honduras (CIMEQH), Colegio de Arquitectos de
Honduras (CAH);

h) Constancia de Registro y Solvencia de la empresa en el colegio
profesional respectivo indicando el rubro o area de trabajo en la
cual esta registrada la empresa;

i) Constancia de Inscripcion de la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE);
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IAO 31.3

Se procedera a la formalizacion del contrato, dentro de los treinta
(30) dias calendario siguientes a la Notificacion de Adjudicacion, salvo
gue surgiera un evento imprevisto que impida su formalizacién dentro de
dicho plazo, en cuyo caso se extendera el plazo por el tiempo que dure
el evento imprevisto.

G. Pagos, Garantias y Retenciones

IAO 33.1

El pago de anticipo sera por un valor maximo del 15% (quince por
ciento) del Valor del Contrato.

El valor de la Garantia por Anticipo es por el 100% del valor del
Anticipo otorgado.

IAO 34.1

Las retenciones que se hardn de cada pago por estimacion de obra,
son las siguientes:

a) El quince por ciento (15%) como minimo del valor de cada
estimacion para amortizar el total del anticipo.

b) A todos los pagos se les deducira el doce punto cinco por ciento
(12.5%) sobre las utilidades reportadas por el Contratista en su
oferta, en concepto de Impuesto Sobre la Renta, excepto que el
Contratista presente la constancia emitida por la Direccion
Ejecutiva de Ingresos (DEI) de estar sujeto al Régimen de Pagos
a Cuenta y Constancia de Solvencia actualizada.

IAO 35.1

El Contratante pagara al Contratista hasta el 90% del valor de los
materiales y/o equipo almacenados en el sitio, para ser usados en la
obra y se sujetara a las regulaciones siguientes:

a) El Contratista incluira el valor de los materiales y/o equipo en la
estimacion de obra, acompafiando la documentacion que
justifique la propiedad o posesion de dichos materiales;

b) El Supervisor designado verificard que dichos materiales y/o
equipo sean Utiles y necesarios para la obra, que cumplen con
las especificaciones requeridas y que se encuentren
almacenados en el sitio o en lugares autorizados para ello, sin
riesgo de pérdida o deterioro; y

c) El valor pagado por este concepto serd deducido del valor de
cada estimacién de obra ejecutada en la que se hubieren
incorporado dichos materiales y/o equipos.

Todo pago por este concepto serd autorizado por el Supervisor
designado y por la SEAPI, teniendo en cuenta lo previsto en los literales
anteriores.
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Seccion lll

Formularios de la Oferta
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1. Carta de Oferta

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

(Fecha)
Numero de Identificacion y Titulo del Proceso:

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 05-2015-SEAPI-UNAH, “CONSTRUCCION E
INSTALACION DE ELEVADORES EN EDIFICIOS A1, A2, D1 Y F1, CIUDAD
UNIVERSITARIA”

A: DOCTORA JULIETA CASTELLANOS RUIZ
RECTORA-UNAH i
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) Enmienda(s)
y Aclaraciones [adjuntar todas las enmiendas y aclaraciones recibidas], ofrecemos ejecutar el
proyecto: “CONSTRUCCION E INSTALACION DE ELEVADORES EN EDIFICIOS A1, A2, D1
Y F1, CIUDAD UNIVERSITARIA” de conformidad con las CGC gue acompafian a esta Oferta
por el Precio del Contrato de [indique el monto en palabras], [indigue el monto en cifras]
[indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado totalmente en Lempiras, mediante la presentacién por parte del
Contratista de estimaciones mensuales, las que deberan ser previamente revisadas, aprobadas
y certificadas por el Gerente de Obras.

El pago de ANTICIPO solicitado es:

Monto en NUmeros Monto en Letras

El valor de las actividades que se propone SUBCONTRATAR es:

Monto en NUmeros Monto en Letras

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la oferta mas baja ni
ninguna otra oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el Periodo de Validez de la Oferta,
de ( ) dias calendario y con el suministro de Garantia de Mantenimiento de la
Oferta exigidos en los Documentos de Licitacidén especificados en los DDL.
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El plazo de entrega de las obras es de ( ) dias calendario a partir de la
Orden de Inicio otorgada por el Contratante.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la subclausula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la subclausula 4.1 de las IAO.

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Esta Carta de Oferta debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacién de las ofertas o, de no ser asi, incluir con su
oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la subclausula 5.2 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si la
informacion presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de
presentacion de las ofertas, se deberan detallar los cambios y adjuntar la informacion
modificada.]

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su oferta.]

(Fecha)

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 05-2015-SEAPI-UNAH, “CONSTRUCCION E
INSTALACION DE ELEVADORES EN EDIFICIOS Al, A2, D1 Y F1, CIUDAD
UNIVERSITARIA”

A: DOCTORA JULIETA CASTELLANOS RUIZ

RECTORA- UNAH i
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Respecto a la Licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion
que presentamos originalmente para precalificar:

[Indique una de las siguientes opciones]:

1) “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta
0,

2) “Ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a
continuacién, adjuntandose la informacién modificada” (en el segundo caso, deben
detallarse los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la documentacion que
respalde los cambios).

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Este Formulario debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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3. Declaraciéon Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en
y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte No.
actuando en mi condicién de representante legal de (Indicar el
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar el nombre del Consorcio y de las empresas
que lo integran), por la presente HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi
representada nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a
gue se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado, que a continuaciéon se
transcriben:

ARTICULO 15. Aptitud para Contratar e Inhabilidades. Podran contratar con la
Administracion, las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo
plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econdémica y financiera y su idoneidad
técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacién de caudales publicos o contrabando y
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a
las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en
beneficio de las mismas;

2) Derogado;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracién, al servicio de los Poderes del
Estado o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se
financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la
Constitucion de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién
firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en
el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la
prohibicion de contratar tendra una duracion de dos (2) afios, excepto en aguellos casos en
gue haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos (2) ocasiones, en cuyo
caso la prohibicién de contratar seréa definitiva;

6) Ser cényuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados
bajo cuya responsabilidad esté la precalificacién de las empresas, la evaluacion de las
propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
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indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccién de contratistas. Esta
prohibicion se aplica también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el
numeral anterior, o aquellas en las gue desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco; v,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacion o haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervisién de construccion.

ARTICULO 16. Funcionarios cubiertos por la Inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia
de la Republica, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o
Funcionarios de igual rango de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional,
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados del Tribunal Supremo
Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la Republica, los Magistrados del
Tribunal Superior de Cuentas, el Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos
Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las
Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las
instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ambito
de la contratacion de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que
por razén de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de
contratacion.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de

Departamento de , a los dias del mes de
de

Firma y Sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante
Notario.
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4. Declaracion Jurada sobre Integridad

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica y
su Reglamento y con la conviccién de que, solamente con el esfuerzo conjunto de la Administracion
Pulblica y el Sector Privado, podemos instaurar una cultura de transparencia y de rendicién de
cuentas, fortaleciendo de esa forma las bases del estado de derecho, nos comprometemos a
mantener el mas alto nivel de conducta ética, asi como los valores de nuestra sociedad como ser:
INTEGRIDAD entendiendo como elementos esenciales de esta, las cualidades personales de
honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de practicas corruptivas y el cumplimiento de las leyes y
reglamentos del pais, nos comprometemos ademds a ser LEALES con nuestra contraparte,
cumpliendo fielmente con lo establecido en el contrato, entregando en el tiempo pactado, por parte
de los contratistas, un trabajo de calidad minima equivalente al ofertado y a nosotros adjudicado, a
fin de que las instituciones del estado generen confianza publica en sus actuaciones y cumpliendo,
por parte de la entidad contratante, con las obligaciones establecidas en el contrato y en los
documentos que formen parte del mismo, en forma agil y oportuna; siendo EQUITATIVOS en la
practica de las metodologias a desarrollarse y apegados totalmente a las buenas practicas, siendo
TOLERANTES con las personas que representen a nuestras contrapartes en el cumplimiento de
este contrato y que muestren puntos de vista diferentes a los nuestros, siendo IMPARCIALES es
decir actuando con objetividad y profesionalismo, sin permitir que nuestros intereses financieros, o
de otro tipo comprometan o den la impresion de comprometer la labor contratada, siendo
DISCRETOS con la informacién confidencial que manejamos, absteniéndose de dar declaraciones
publicas sobre la misma. Por lo que aseguramos que ninguna persona que actué en nuestro
nombre y representacion realizard: a) Préctica Coercitiva, entendiendo ésta como perjudicar o
causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte 0 a sus bienes para influenciar las acciones
de una parte; de conformidad a lo que determina el Codigo Penal en sus articulos 206 al 209.
b) Practica Fraudulenta, entendiendo ésta como aquella en la que alguien con nombre supuesto,
falso titulo, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose duefio de bienes,
créditos, empresas, 0 negociaciéon o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engafio, induce a
error a otro en provecho propio o ajeno; de conformidad al articulo 242 del Cddigo Penal.
¢) Practica Corruptiva, entendiendo ésta como aquella en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar
directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; de
conformidad a lo que determina el Cdédigo Penal en sus articulos 361 al 366. d) Practica
Colusoria, entendiendo ésta como aquella en la que existe un acuerdo entre dos 0 mas partes,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el Cédigo Penal en su
articulo 376.- La transgresion de alguno de los enunciados de esta clausula dara lugar, en el caso
de los contratistas, a la cancelaciéon de la inscripcién en el Registro de Contratistas o Proveedores
del Estado, mediante el envio de nota a realizarse por la entidad ejecutora, acompafada de
Certificacion de la Resolucién Administrativa correspondiente o la sentencia que vuelve verdad legal
la transgresion practicada. La transgresion de los principios rectores de esta clausula, por parte de
EL CONTRATANTE, darad derecho a EL CONTRATISTA a solicitar la resolucién del contrato de
meérito.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de

Departamento de , a los dias del mes de
de

Firmay Sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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5. Declaraciéon Jurada sobre Lavado de Activos

Yo mayor de edad, de estado civil de
nacionalidad , con domicilio en con Tarjeta de
Identidad/Pasaporte/ No. actuando en mi condicion de Representante Legal de
la empresa ; por la presente hago DECLARACION JURADA

que ni mi persona, ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de los casos a que
se refieren los Articulos 3y 4 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que a continuacién se
detallan.

ARTICULO 3. Incurre en el delito de lavado de activos y sera sancionado con quince (15) afios a
veinte (20) afios de reclusion, quien por si o por interpésita persona, adquiera, posea, administre,
custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinacion del origen, la
ubicacion, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que
procedan directa o indirectamente de los delitos trafico ilicito de drogas, trafico de personas, trafico
de influencias, trafico ilegal de armas, trafico de 6rganos humanos, hurto o robo de vehiculos
automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades
publicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificacion
economica legal de su procedencia.

ARTICULO 4. También incurre en delito de lavado de activos y sera sancionado con quince (15)
afios a veinte (20) afios de reclusién, quien por si o por interpdsita persona, participe en actos o
contratos reales o simulados que se refieran a la adquisicion, posesion, transferencias o
administracion de bienes o valores para encubrir o simular los activos, productos o instrumentos que
procedan directa o indirectamente de los delitos traficos ilicito de drogas, trafico de personas, trafico
de influencias, trafico ilegal de armas, trafico de 6rganos humanos, hurto o robo de vehiculos
automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades
publicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o0 que no tengan causa o justificacién
econdmica legal de su procedencia.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazan,
alos dias del mes de de

Firmay Sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.

LPN No. 05-2015-SEAPI-UNAH Pagina 33
“Construccidn e Instalacion de Elevadores en Edificios A1, A2, D1y F1, Ciudad Universitaria.”



6. Ficha de Costo

NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCION:

TELEFONO:

EMAIL:

NOMBRE DEL PROYECTO:

FICHA No.:

UNIDAD:

ACTIVIDAD:

No DESCRIPCION UNIDAD RCI:E?\:\I‘D-II—II\;IDIQE'I?O COSTO UNITARIO TOTAL
Materiales

1
2
3
4
5

Total Materiales

Mano de Obra

Total Mano de Obra

Herramienta y Equipo
8
9

Total Herramienta y Equipo

COSTO DIRECTO
INDIRECTO (%)
SUB-TOTAL
UTILIDAD (%)
TOTAL

ACLARACION: El equipo y materiales que se incorporen en la ficha deben estar relacionados con la actividad que se
realizara. Por tanto, no se efectuaran pagos sobre equipo y materiales en actividades que por su naturaleza no se requieran.

INDICAR EN LA FICHA SI ES ACTIVIDAD QUE CONSIDERA SUBCONTRATAR.
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7. Programa, Planos y Graficas

El Contratista deberd presentar adjunto a su oferta el PROGRAMA propuesto para la
ejecucion de la obra objeto de esta licitacibn (metodologia y programa de trabajo), los
PLANOS Y GRAFICAS segln sea necesario para cumplir con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, como se indica en la subclausula 5.4 de las I1AO.
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8. Contrato
CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2015-SEAPI-UNAH

“CONSTRUCCION E INSTALACION DE ELEVADORES EN
EDIFICIOS A1, A2, D1Y F1, CIUDAD UNIVERSITARIA”

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Y LA
EMPRESA

Nosotros JULIETA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, soltera, hondurefia, Licenciada en
Sociologia, de este domicilio, con Tarjeta de Identidad niamero 1518-1954-00075, actuando
en mi condicién de Rectora y Representante Legal de la Universidad Nacional Auténoma de
Honduras (UNAH); nombrada para tal cargo segun consta en el Acuerdo Numero No. 013-
2013-JDU-UNAH, emitido por la Junta de Direcciéon Universitaria (JDU), segin punto de Acta
preparado en la Agenda de la sesién extraordinaria de fecha veinte (20) de septiembre de
2013, que en adelante me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte

, mayor de edad, , hondurefio , con

Tarjeta de Identidad nimero , en mi condicion de de la Empresa
, hombrado mediante Escritura Publica nimero de fecha ,

Instrumento autorizado por el Notario , inscrita bajo el Numero ,
Tomo del Registro Mercantil, con fecha , que en adelante me

denominaré, EL CONTRATISTA; ambos en pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles
y con suficiente capacidad legal para la realizacién de este acto, hemos convenido en celebrar
el presente CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-__-2015-SEAPI-UNAH,
“CONSTRUCCION E INSTALACION DE ELEVADORES EN EDIFICIOS Al, A2, D1 Y F1,

CIUDAD UNIVERSITARIA”, adjudicado mediante RESOLUCION RU No. _ - /201__ de
fecha de de 201__ y Notificada la Resolucion mediante Oficio SG No. __ de
fecha de de 201__, que resulté del proceso de contratacién llevado a cabo

bajo la modalidad de Licitacién Publica Nacional LPN No. 05-2015-SEAPI-UNAH, contrato
que se regird bajo las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO, VALOR Y
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. Objeto del Contrato: Es la construccion del proyecto
“Construccion e Instalacion de Elevadores en Edificios A1, A2, D1 y F1, Ciudad Universitaria”,
ubicado en los Edificios A1, A2, D1y F1, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad
Nacional Autonoma de Honduras, Tegucigalpa M.D.C. El presente contrato incluye el suministro
de todos los materiales, equipo, accesorios, transporte, mano de obra y todo lo necesario en la
construccién, segun se detalla en los Documentos de Licitacién. Valor del Contrato: El valor
del contrato es por la cantidad de ------- MILLONES ---------- MIL -------- LEMPIRAS CON --------
-- CENTAVOS (L. ------------- ), como se especifica en el cuadro de Cantidades de Obra y
Presupuesto, documento que se anexa y que forma parte integral del presente Contrato.
Estructura Presupuestaria: El valor de este contrato sera financiado de la siguiente estructura
presupuestaria: Programa 03.01.01, Codigo 145, Objeto del Gasto 47100.01 y estara sujeto a la
asignacion presupuestaria aprobada de cada afo, debiendo tomarse las previsiones necesarias
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para atender en su momento el pago de las obligaciones correspondientes. CLAUSULA
SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. En este Contrato las palabras y expresiones
tendran el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones
Generales y Especiales del Contrato del Pliego de Condiciones, que se consideraran parte de
este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo. CLAUSULA TERCERA:
PAGOS AL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE por este medio se compromete a pagar a
EL CONTRATISTA como retribucion por la ejecucién y terminacién de las obras y la
subsanacion de sus defectos, el valor del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas
bajo las disposiciones del mismo en el plazo y en la forma establecida en éste. CLAUSULA
CUARTA: En consideracién a los pagos mensuales que el Contratante hara al Contratista, éste
ultimo se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las obras y a subsanar
cualquier defecto de las mismas de conformidad con las disposiciones del Contrato y todos los
documentos que forman parte de él como si estuvieran insertos en el mismo. CLAUSULA
QUINTA: FORMA DE PAGO. Anticipo: EL CONTRATANTE entregard a EL CONTRATISTA un
anticipo por valor de ---------- Millones ------- Mil ---------- Lempiras con ---------- Centavos (L. ----
--------- ), equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de este Contrato, previo
cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente
formalizado; b) Que se hayan recibido y aceptado por parte de EL CONTRATANTE las
correspondientes garantias; ¢) Que se haya presentado el programa detallado de ejecucion de
la obra y el programa de desembolsos. El anticipo estara destinado exclusivamente a gastos de
movilizacion y a su inversidn en materiales, equipos 0 servicios directamente relacionados con
la ejecucion de la obra. EL CONTRATISTA deberé presentar a EL CONTRATANTE informes de
las actividades en las que invirti6 el anticipo, mismos que deberan ser revisados y aprobados
por la Supervision. En caso de utilizacibn comprobada del anticipo para fines distintos del
proyecto EL CONTRATANTE procedera a exigir su devolucion a EL CONTRATISTA. Pago de
las _Estimaciones: EL CONTRATANTE, ademéas del anticipo efectuara pagos a EL
CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto; estos pagos se haran mediante la
presentacion de estimaciones mensuales por el Contratista, revisadas, aprobadas y certificadas
por el Supervisor. Previo al pago de la primera estimacion, EL CONTRATISTA debera
presentar los seguros establecidos en el Pliego de Condiciones. Valor de Materiales y/o
Equipos Almacenados: EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA hasta el 90% del
valor de los materiales y/o equipos almacenados en el sitio, para ser usados en la obra y se
sujetara a las regulaciones establecidas en el Pliego de Condiciones y en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento. Los pagos se realizaran a través de la Tesoreria
General de la UNAH. CLAUSULA SEXTA: RETENCIONES. Las retenciones que se haran de
cada pago por estimacion de obra, son las siguientes: a) De cada estimacion presentada por EL
CONTRATISTA y pagada por EL CONTRATANTE se deducira el quince por ciento (15%) del
valor de la misma en concepto de amortizacion del anticipo, de modo que cuando el proyecto
presente un avance fisico financiero del cien por ciento (100%) éste se encuentre amortizado en
su totalidad. En la ultima estimacién se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo; b) El doce
punto cinco por ciento (12.5%) de cada pago, sobre las utilidades reportadas por el Contratista
en su oferta, en concepto de Impuesto Sobre la Renta, excepto que EL CONTRATISTA
presente la constancia emitida por la Direccién Ejecutiva de Ingresos (DEI) de estar sujeto al
régimen de pagos a cuenta y constancia actualizada de solvencia; ¢) Amortizacion del valor
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pagado por materiales y/o equipo almacenado en el sitio, en la medida que éste vaya siendo
utilizado en la obra. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucién de
las obras objeto de este Contrato es de doscientos diez (210) dias calendario, a partir de la
fecha estipulada en la orden de inicio emitida por EL CONTRATANTE y entregada a EL
CONTRATISTA. CLAUSULA OCTAVA: ORDEN DE INICIO. EL CONTRATISTA estara
obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la Orden de Inicio, la cual sera emitida por EL
CONTRATANTE dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de entrega del
anticipo; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 68 de la Ley de
Contratacion del Estado. CLAUSULA NOVENA: MULTAS POR ATRASOS. Por cada dia
calendario de atraso en la entrega completa del proyecto, EL CONTRATISTA pagard en
concepto de multa el 0.18% del saldo del monto del nuevo contrato, de acuerdo a lo establecido
en el articulo 66, parrafo tercero, de las Disposiciones Generales para la Ejecucion del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, vigente. CLAUSULA DECIMA:
SUPERVISION. EL CONTRATANTE nombraréa al Supervisor de las Obras y éste tendra las
facultades del Gerente de Obras definido en las Condiciones Generales del Contrato del Pliego
de Condiciones, ademas de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades establecidas en
los articulos 217, 218 y 219 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los siguientes
documentos constituyen parte del Contrato, por lo tanto se han de tomar mutuamente
explicativos uno del otro: a) Notificacion de la Adjudicacion, b) Oferta presentada por el Contratista
y aprobada por el Contratante, ¢) Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la
Licitacion, d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, e) Especificaciones Técnicas y
Especiales, f) Planos, g) Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), h) Garantias
presentadas por el Contratista, i) Orden de Inicio, j) Modificaciones al Contrato, k) Documentos de
Precalificacion y 1) Informe de Andlisis y Evaluacion de las Ofertas. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: REAJUSTE POR INCREMENTO DE COSTOS. EL CONTRATISTA expresamente
reconocera que su propuesta fue hecha en base a los precios o costos de los materiales de
construcciéon, mano de obra y equipo a la fecha de la licitacion del proyecto, por lo tanto, las
alzas en los precios y costos que se efectuaren con posterioridad a la fecha de la licitacion y
durante la ejecucion del mismo, seran pagados a EL CONTRATISTA por EL CONTRATANTE
previa solicitud escrita y justificada presentada por el Contratista al Supervisor, quien aprobara
y certificara dicho pago, el cual estara sujeto a la aprobacién del Contratante, siempre y cuando
se compruebe el ingreso de dichos insumos al proyecto. Para el reajuste del contrato por
incremento de costos, se seguira el procedimiento para el reconocimiento de mayores costos o
ajuste de precios por formula que se describe en el Acuerdo No. A-003-2010 del Poder
Ejecutivo publicado en el Diario La Gaceta de fecha 20 de enero de 2010, procedimiento que
es parte de los Pliegos de Condiciones de la licitaciébn del proyecto. Para efectos de
escalamiento de precios, se utilizard como referencia los precios de los insumos de los cuales
tiene registro la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO), vigente para la
zona del proyecto correspondiente a los quince (15) dias antes de la recepcion de las ofertas
y al precio correspondiente al periodo de la estimacioén de la obra bajo ajuste, exceptuando
aquellos insumos de los cuales la CHICO no lleva registro de seguimiento de las
fluctuaciones de precios; en este caso se tomara como referencia el precio indicado en la ficha
de precios unitarios presentado con los documentos que conforman la oferta, mismo que
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debera estar respaldado con la correspondiente cotizacién y las facturas de compra realizadas
por el Contratista. Si no se presentan las cotizaciones, EL CONTRATANTE no reconocera el
ajuste de precio de los materiales solicitado. Se exceptian del reconocimiento de incrementos
los materiales que hubieren sido adquiridos con el anticipo recibido por el Contratista o los que
le hubieren sido pagados con anticipacion. El Reajuste por Incremento de Costos formara parte
de cada estimacion presentada por el Contratista dentro del periodo correspondiente a la
misma. CLAUSULA DECIMA TERCERA: MODIFICACION DEL CONTRATO. EL
CONTRATANTE sin invalidar el Contrato puede ordenar cambios en la obra dentro del alcance
general del Contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones y otras modificaciones, en base
a lo establecido por la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. Cualquier aumento o
disminucion en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el Contrato, siempre
que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se hardn mediante 6rdenes de cambio
emitidas por EL CONTRATANTE, previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso
de incremento del valor original. Si la modificacién total excediere del porcentaje indicado, o
variare el plazo contractual, las partes suscribirdn una modificacion al contrato, que se sometera
a las mismas formalidades del contrato original. Toda modificacion debera ser debidamente
fundamentada y procedera cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la
contratacion o necesidades nuevas, de manera que esa sea la Unica forma de satisfacer el
interés publico perseguido. El valor de las modificaciones acumuladas no podran exceder del
veinticinco por ciento (25%) del valor inicial del Contrato o referirse a objeto 0 materia diferente
al originalmente previsto. CLAUSULA DECIMA CUARTA: MODIFICACION DE PLAZO. Si EL
CONTRATISTA tiene atraso en cualquier momento durante la ejecuciéon del proyecto por
cualquier causa atribuible a EL CONTRATANTE, éste aprobara modificaciones para reajustar el
plazo de ejecucibn en los siguientes casos: a) Cuando las modificaciones representen
variaciones del presupuesto de la obra, b) Cuando existan causas suficientemente justificadas y
certificadas por el Supervisor (cambios ordenados en el trabajo, conflictos laborales internos del
Contratante que impliquen interrupcion en la ejecucion normal de los trabajos, tiempo lluvioso
debidamente registrado, entre otros) y ¢) Las demas permitidas por la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento, previa Certificacion del Supervisor. EL CONTRATISTA debera solicitar
por escrito la modificacion del plazo de entrega de las prestaciones objeto del Contrato, dirigida
a EL CONTRATANTE a través de la Supervisién dentro de un plazo no menor de diez (10) dias
calendario antes del vencimiento del plazo contractual. CLAUSULA DECIMA QUINTA:
RECORTE PRESUPUESTARIO. Se puede dar lugar a la resolucién del Contrato, en caso de
Recorte Presupuestario de fondos en aplicacién a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 140-
2014, Capitulo 1V, Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica, articulo 68, el que literalmente dice: “En todo contrato
financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién del préstamo o donacion, puede
dar lugar a la rescision o resolucién del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al
pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la
rescision o resolucién del contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectie por razon de la situacion econdémica y financiera del pais, la
estimacién de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia.” CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIAS. EL
CONTRATISTA se obliga a presentar las garantias siguientes: a) Garantia de Anticipo.
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Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo. El anticipo serd deducido mediante
retenciones a partir del pago de la primera estimacion de obra ejecutada, en la misma
proporcion en que fue otorgado. En la dltima estimacion se deduciré el saldo pendiente de dicho
anticipo. La vigencia de esta garantia serd por el mismo plazo de la ejecucion de las obras de
este Contrato y concluird con el reintegro total del anticipo. El valor de dicha garantia debera ser
por ---------- Millones ----- Mil  ----mmmem- Lempiras con ----------- Centavos (L. ----—---- );
b) Garantia de Cumplimiento. El Contratista, una vez suscrito el Contrato, proporcionara al
Contratante una Garantia de Cumplimiento por el quince por ciento (15%) del valor del Contrato y
estard vigente a partir de la orden de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para
la ejecucion de la obra y que se haya suscrito el Acta de Recepcion Definitiva. El valor de dicha
garantia es por ---------- Millones ------ Mil ------------ Lempiras con ------------- Centavos (L. ----
----- ). Si existieren ampliaciones en el plazo de ejecucion o en el valor del Contrato, EL
CONTRATISTA se obliga a ampliar la garantia correspondiente, la cual debera ser presentada
una vez formalizada la ampliacion respectiva; ¢) Garantia de Calidad de Obra. Por el cinco por
ciento (5%) del valor de la obra ejecutada, con una vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de
la Recepcion Definitiva del proyecto, la cual sustituird la Garantia de Cumplimiento de Contrato.
Asimismo, todos los documentos de garantia deberan contener la Clausula Obligatoria
establecida en los Formatos de Garantia que forman parte de los Pliegos de Condiciones
(Seccion IX “Formatos de Garantias”). La no inclusion de esta clausula facultara a EL
CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL CONTRATISTA. Las garantias o fianzas
emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula
obligatoria. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA debera contratar el personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en los
mismos términos que se establecen en los Pliegos de Condiciones de la Licitacion, incluyendo
las Enmiendas y Aclaraciones. El representante del Contratista, responsable en el sitio de las
obras, serd el Gerente de Proyectos. La no presencia del Gerente de Proyectos y demas
personal indicado, dara lugar al Supervisor a suspender la ejecucion de la obra, sin derecho por
ello, a otorgar ampliacion de tiempo contractual y si el caso persistiera, a recomendar al
Contratante a través de la SEAPI, a resolver el Contrato y hacer efectiva la ejecucion de la
garantia de cumplimiento para compensar dafios y perjuicios ocasionados por el Contratista. El
personal del Contratista sera aprobado, por escrito, por el Contratante a través de la
Supervision y la SEAPI. Todo el personal técnico debera estar inscrito en su respectivo colegio
profesional y acreditar su solvencia con el mismo. El Contratista debera solicitar la hoja de
antecedentes penales, .al personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo previo a su
contratacion. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: RECEPCION DE LA OBRA. Terminada
sustancialmente la obra, a requerimiento del Contratista, el Contratante procedera a su
recepcion provisional, previo informe del Supervisor designado. El Contratante, habiendo sido
notificado por el Supervisor que las obras se encuentran en estado de ser recibidas, éste podra
asistir o hacerse representar, todo lo cual se consignara en acta suscrita por los representantes
del Contratante, el Supervisor designado, el Contratista y el representante de éste en el
proyecto. La recepcion procederda siempre que la obra esté de acuerdo con los planos,
especificaciones y demas documentos contractuales. Si de la inspeccion resultare necesario
efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al
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Contratista, para que a su costo proceda dentro del plazo que se sefale, a la reparacién o
terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: INSPECCION Y CERTIFICADO FINAL. Al recibo de
notificacion por escrito de que el proyecto esta listo para inspeccion y aceptacion final y al recibo
de la dltima solicitud de pago, el Supervisor y el Contratante, haran con prontitud las
comprobaciones y revisiones finales. Si de la inspeccidbn se encuentra que el trabajo es
aceptable y que éste ha sido totalmente ejecutado, previo dictamen del Supervisor, se efectuara
la recepcion definitiva de la obra mediante acta suscrita de manera similar a la recepcion
provisional y prontamente el Supervisor extendera un certificado final de pago, declarando que
de acuerdo a su juicio las obras han sido finalizadas de conformidad con los términos y
condiciones del contrato, los planos, especificaciones y demas documentos contractuales y que
el saldo completo que se adeuda al Contratista anotado en dicho certificado final es pagadero.
Efectuada que fuere la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera: a) Sustituir la
Garantia de Cumplimiento por la Garantia de Calidad de Obra, b) Entregar a la SEAPI el Libro
de Bitacora, c) Entregar los planos finales conforme a obra ejecutada, y d) Entregar una copia
del aviso publicado en dos (2) diarios de mayor circulacion nacional, donde se informe que el
proyecto ha sido finalizado. CLAUSULA VIGESIMA: LIQUIDACION. Recibida definitivamente la
obra, se procedera a la liquidacion final de los aspectos econdmicos del Contrato, con
intervencion del Contratista, del Supervisor designado y del Contratante a través de la SEAPI,
de todo lo cual se levantard un acta. EL CONTRATANTE, debera aprobar la liquidacién y
ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar los finiquitos respectivos.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son
causas de resolucion del presente Contrato, las establecidas en los articulos 127,128 y 129 de
la Ley de Contratacion del Estado y 253 al 263 de su Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA: INTEGRIDAD. En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de
Acceso a la Informacién Publica y su Reglamento y con la conviccion de que, solamente con el
esfuerzo conjunto de la Administracion Publica y el Sector Privado, podemos instaurar una cultura
de transparencia y de rendicion de cuentas, fortaleciendo de esa forma las bases del estado de
derecho, nos comprometemos a mantener el mas alto nivel de conducta ética, asi como los valores
de nuestra sociedad como ser: INTEGRIDAD entendiendo como elementos esenciales de esta,
las cualidades personales de honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de practicas corruptivas y
el cumplimiento de las leyes y reglamentos del pais, nos comprometemos ademas a ser LEALES
con nuestra contraparte, cumpliendo fielmente con lo establecido en el contrato, entregando en el
tiempo pactado, por parte de los contratistas, un trabajo de calidad minima equivalente al ofertado y
a nosotros adjudicado, a fin de que las instituciones del estado generen confianza publica en sus
actuaciones y cumpliendo, por parte de la entidad contratante, con las obligaciones establecidas en
el contrato y en los documentos que formen parte del mismo, en forma &gil y oportuna; siendo
EQUITATIVOS en la practica de las metodologias a desarrollarse y apegados totalmente a las
buenas practicas, siendo TOLERANTES con las personas que representen a nuestras
contrapartes en el cumplimiento de este contrato y que muestren puntos de vista diferentes a los
nuestros, siendo IMPARCIALES es decir actuando con objetividad y profesionalismo, sin permitir
que nuestros intereses financieros, o de otro tipo comprometan o den la impresion de comprometer
la labor contratada, siendo DISCRETOS con la informacién confidencial que manejamos,
absteniéndose de dar declaraciones publicas sobre la misma. Por lo que aseguramos que nhinguna
persona que actué en nuestro nombre y representacion realizara: a) Practica Coercitiva,
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entendiendo ésta como perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte 0 a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte; de conformidad a lo que determina el Cédigo
Penal en sus articulos 206 al 209. b) Practica Fraudulenta, entendiendo ésta como aquella en la
que alguien con nombre supuesto, falso titulo, influencia o calidad simulada, abuso de confianza,
fingiéndose duefio de bienes, créditos, empresas, o negociacion o valiéndose de cualquier artificio,
astucia o engafio, induce a error a otro en provecho propio o ajeno; de conformidad al articulo 242
del Cddigo Penal. ¢) Practica Corruptiva, entendiendo ésta como aquella en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la
otra parte; de conformidad a lo que determina el Cdédigo Penal en sus articulos 361 al 366.
d) Préactica Colusoria, entendiendo ésta como aquella en la que existe un acuerdo entre dos o
mas partes, realizado con la intencion de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el Cddigo
Penal en su articulo 376.- La transgresion de alguno de los enunciados de esta clausula dara
lugar, en el caso de los contratistas, a la cancelacion de la inscripcion en el Registro de
Contratistas o Proveedores del Estado, mediante el envio de nota a realizarse por la entidad
ejecutora, acompafada de Certificacion de la Resolucion Administrativa correspondiente o la
sentencia que vuelve verdad legal la transgresion practicada. La transgresion de los principios
rectores de esta clausula, por parte de EL CONTRATANTE, dara derecho a EL CONTRATISTA a
solicitar la resolucion del contrato de mérito. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA:
INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias entre las partes
acerca de la interpretacion de alguna estipulacién contractual y no hubiere acuerdo, con riesgo
de afectar el servicio publico, EL CONTRATANTE interpretard mediante acto administrativo
motivado, las clausulas objeto de la discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitara por medio de la Rectoria de la UNAH, con audiencia del Contratista y sin
perjuicio de los recursos legales que correspondan, para este efecto el Contratista renuncia a su
domicilio y se somete al domicilio del Contratante. EL CONTRATANTE podra dictar las medidas
provisionales que estime conveniente, hasta tanto se diluciden las controversias. CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA: NORMAS APLICABLES: El presente Contrato se regira por lo
establecido en sus clausulas y demas documentos integrantes y en lo no previsto se regira por
lo que establece la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y otras que sean aplicables.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ACEPTACION: Las partes aceptamos el contenido de todas y
cada una de las Clausulas del presente Contrato y en consecuencia nos comprometemos a
cumplirlas en toda su extension, en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes,
firmamos en triplicado, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los -------- ()
dias del mes de ------- del afio dos mil quince (2015).

JULIETA CASTELLANOS RUIZ S ——
RECTORA UNAH CONTRATISTA
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Seccion IV
Condiciones Generales del Contrato
(CGO)
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A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negritas

a) Controversia para resolver en primera instancia cualquier
controversia, se procedera de conformidad con lo dispuesto en
las Clausulas 19 y 20 de estas CGC.

b) Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) es la lista debidamente preparada por el Oferente, con
indicacion de las cantidades y precios, que forma parte de la
oferta.

c) Eventos Compensables son los definidos en la clausula 38
de estas CGC.

d) Fecha de Terminacidon es la fecha de terminacién de las
obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la
subclausula 45.1 de estas CGC.

e) Contrato es el documento suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las obras.
Comprende los documentos enumerados en la subclausula
2.2 de estas CGC.

f) Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para
la ejecucion de las obras ha sido aceptada por el Contratante.

g) Oferta del Contratista es el documento que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante y
aceptada por este ultimo.

h) Valor del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacion y subsecuentemente, segun
sea ajustado de conformidad con las disposiciones del
contrato.

i) Dias significa dias calendario.
i) Meses significa meses calendario.

k) Defecto es cualquier parte de las obras que no haya sido
terminada conforme al contrato.

[) Certificado de Correccion de Defectos es el certificado
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos. La emision de este certificado, no
exime al Contratista de corregir el mismo defecto si éste se
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presenta nuevamente.

I) Certificado Final o Finiquito es el certificado emitido por la
SEAPI, una vez que se haya vencido el Periodo de
Responsabilidad por Defectos a satisfaccion del Contratante,
fecha en la cual se devolvera la Garantia de Calidad de
Obra.

m) Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la subclausula 29.1 de las CEC vy calculado a
partir de la fecha de terminacion de las obras y emision del Acta
de Recepcion Definitiva.

n) Planos incluye: Planos de Disefios, son los dibujos
elaborados para la ejecucibn de la obra, debidamente
aprobados por la Universidad Nacional Auténoma de
Honduras (UNAH); Planos de Construccion (como
construidos o as built), son los dibujos finales elaborados a
la misma escala de los planos de disefio, en los que se
registra toda la informacion o modificaciones que se hayan
introducido con relacion al disefio original y que han ocurrido
en el transcurso de la ejecucion de la obra y Planos de
Taller, son los que deben mostrar la integracion de todas las
instalaciones hidraulicas, sanitarias, pluviales, eléctricas,
mecanicas, de telecomunicaciones, de alarma de incendio,
seguridad, CCTV, gases, etc., y su montaje dentro de las
obras estructurales. Principalmente deben mostrar la
viabilidad de las soluciones técnicas cuando exista
interferencia o dificultades en el paso de conductos y sus
pendientes, o que requieran reubicacion de equipos o
redistribucion de los mismos en los ambientes para facilitar
la instalacion y fundamentalmente las labores futuras de
mantenimiento o reemplazo.

0) Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las obras, segun se estipula en las CEC.

p) SEAPI es la Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura, segun se estipula en las CEC.

g) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al sitio de las obras para
la construccion de las obras.

r) Valor Inicial del Contrato es el precio del contrato indicado en
la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion del
Contratante.

s) Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en
gue se preve que el Contratista deba terminar las obras y que

LPN No. 05-2015-SEAPI-UNAH Pagina 47
“Construccidn e Instalacion de Elevadores en Edificios A1, A2, D1y F1, Ciudad Universitaria.”



se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
Unicamente por el Contratante mediante una prérroga del
plazo o una orden de acelerar los trabajos.

t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las obras.

u) Planta es cualquier parte integral de las obras que tenga una
funcién mecénica, eléctrica, quimica o bioldgica.

v) Gerente de Obras es la persona identificada como el
Supervisor de las Obras, responsable de supervisar la
ejecucion de las obras. (Donde se lea Gerente de Obras se
entenderd Supervisor de las Obras) como se indica en las
CEC.

w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

x) Sitio de las Obras es el lugar donde est4 ubicado el
proyecto y definido en las CEC.

y) Especificaciones significa las especificaciones de las obras
incluidas en el contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha y aprobada por el Contratante.

z) Fecha de Inicio es la fecha méas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucién de las obras y que
esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del sitio de las
obras. Esta fecha es determinada por la SEAPI.

aa) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato y que incluye trabajos en el sitio de las obras.

bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, mismas que son necesarias
para la construcciéon o instalacion de las obras, incluye las
oficinas de campo del Contratista, la Supervision y los Enlaces
de Campo de la SEAPI.

cc) Variacion es una instruccion impartida por el Contratante que
modifica las obras.

dd) Obras es todo lo que, de acuerdo a lo establecido en el
contrato se exige al Contratista construir, instalar y entregar al
Contratante como se define en las CEC.
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ee) Bitacora es el libro en el que se lleva un registro fiel de los
avances de la obra y comunicaciones rutinarias entre el
Contratista, el Supervisor y el Contratante.

ff) Garantias se entenderdn como las fianzas y las garantias
bancarias emitidas por instituciones debidamente
autorizadas, cheques certificados u otras analogas que
establezca el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado.

2. Interpretacion 2.1 Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo
requiere, el singular significa también el plural y el masculino
significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos
de las clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las
palabras que se usan en el contrato tienen su significado
corriente a menos gue se las defina especificamente. El Gerente
de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas
CGC.

2.2 Los siguientes documentos que constituyen el contrato se han
de tomar mutuamente explicativos uno de otro.

a) Contrato;

b) Notificacion de Adjudicacion;

c) Oferta presentada por el Contratista y aprobada por el
Contratante;

d) Condiciones Generales del Contrato;

e) Condiciones Especiales del Contrato;

f) Especificaciones Técnicas y Especiales;

g) Planos;

h) Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra);

i) Garantias;y

j) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del contrato.

3. Idiomay Ley 3.1 El idioma del contrato sera el espafiol y la ley que lo regira sera

Aplicables la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento y otras que
sean aplicables.

4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en

Gerente de Obras representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e

instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del
contrato, de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales.

5. Comunicaciones 5.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en los Documentos de Licitacién, soélo seran validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran
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6. Subcontratos 6.1

6.2

6.3

7. Personal 7.1

7.2

8. Riesgosy 8.1
Responsabilidad
del Contratista

8.2

en vigor una vez que sean entregadas.

El Contratista sélo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion escrita del Contratante. La subcontratacion no altera
las obligaciones del Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion deberd ser expresa, por
escrito, con indicacion de su objeto y de las condiciones
econOmicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no
excederan del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato; la
no observancia a esta disposicion, sera motivo de descalificacién
durante el proceso de evaluacion, como se indica en la CEC.

Tampoco podra el Contratista ceder el contrato.

El Contratista debera emplear el personal descrito en la Lista de
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de
Obras, previa autorizacion de la SEAPI, aprobara cualquier
reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades,
preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son
iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista. El
Contratista debera solicitar la hoja de antecedentes penales, al
personal técnico, administrativo y de campo previo a su
contratacion.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocién de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
gue motivan el pedido, el Contratista se asegurard que dicha
persona se retire del sitio de las obras dentro de los siete (7) dias
siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el contrato.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
del Certificado Final o Finiquito, la ejecucion del contrato se
realizara por cuenta y riesgo del Contratista, sin perjuicio de su
derecho a que se mantenga el equilibrio econémico del contrato,
establecido en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado. El Contratante no asumira ante el Contratista mas
responsabilidad que las previstas y derivadas del respectivo
contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo
de garantia que se hubiere convenido, el Contratista sera
responsable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse y que tuvieren por causa acciones u omisiones que le
fueren imputables. Sera también responsable de los dafios o
perjuicios que durante el periodo antes indicado, pudieran
causarse a terceros.
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9. Seguros 9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10. Consultas acerca 10.1
delas
Condiciones
Especiales del
Contrato

11. Construccion de 11.1
las Obras por el
Contratista

12. Terminacién de 121
las Obras en la
fecha prevista

El Contratista debera contratar Seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre los 30 dias después de emitida la Orden de
Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, por los montos totales y los montos deducibles
estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen
riesgos del Contratista:

a) Pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
b) Pérdida o dafios a los Equipos;

c) Pérdida o dafios a la Propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato; y

d) Lesiones personales o muerte.

El Contratista deberda entregar al Contratante a través de la
SEAPI, para su aprobacion, las pdlizas y los certificados de
seguro antes de efectuarse el pago de la primera estimacion.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas
en las proporciones requeridas para rectificar la pérdida o los
dafios o perjuicios ocasionados y deberan estar vigentes seglin
se estipula en las CEC.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas
y certificados deberia haber suministrado el Contratista y
recuperara las primas pagadas por el Contratante, de los pagos
gue se adeuden al Contratista, o0 bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Contratante a través de la SEAPI.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
pdlizas de seguro.

El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las
CEC durante la ejecucion del proyecto.

El Contratista deberd Construir e Instalar las Obras de
conformidad a toda la documentacion que forma parte del
contrato, indicadas en el numeral 2.2 de las CGC.

El Contratista debera iniciar la construccion de las obras en la
fecha indicada en la orden de inicio y deberd ejecutarlas de
acuerdo con el programa que hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, vy
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13. Aprobacion porel 131
Gerente de Obras

13.2

13.3

14. Seguridad, Salud, 14.1
Higiene e Impacto
Ambiental

14.2

14.3

14.4

145

14.6

15. Descubrimientos 15.1

terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

El Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio de
las obras provisionales por parte de terceros, cuando sean
necesarias.

Todos los planos taller preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista serd responsable por la seguridad de todas
las actividades en el sitio de las obras, incluyendo la prohibicion
de ingreso de personas ajenas al proyecto.

Todo el personal que labore para el Contratista debera
estar plenamente identificado con indumentaria de trabajo
como chaleco, casco protector, arnés y dispositivos de
seguridad.

El Contratista sera responsable de todos los medios y
equipo necesarios para la debida sefalizacion del area de
trabajo, como una medida de prevencion de accidentes, tanto
para el personal que trabaja en el proyecto como para terceros.

El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos
e implementos necesarios de proteccién y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo segun las disposiciones sobre
la materia y mantener en todo tiempo el sitio de las obras, libre
de acumulaciéon de materiales, escombros o basura. Si el
Contratista no hiciere la limpieza la UNAH podra hacerlo y el
costo de la misma sera cargado al Contratista.

El Contratista debera presentar un Plan de Salud, Seguridad e
Higiene, conforme a lo establecido en el Reglamento General de
Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, vigente, (aplicables a este tipo de proyectos).

El Contratista deberd presentar un Plan de Manejo Ambiental,
gue cumpla con lo establecido en la Ley General del Ambiente,
Ley de Salud Ambiental, vigente, (aplicables a este proyecto).

Para la formulacion del Plan de Manejo Ambiental, remitirse a las
Especificaciones Técnicas (Seccion VI) del Pliego de
Condiciones de la Licitacion.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o
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16. Tomade 16.1
Posesion del
Sitio de las
Obras

17. Acceso al Sitiode 17.1

las Obras
18. Instrucciones, 18.1
Inspecciones y
Auditorias
18.2
19. Controversias 19.1

20. Procedimientos 20.1
para la Solucion
de Controversias

de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de
las obras sera propiedad del Contratante. EI Contratista debera
notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir
las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.
El Gerente de Obras informara al Contratante sobre dicho
descubrimiento.

El Contratante entregard al Contratista la posesion de la
totalidad del Sitio de las Obras. Si no se entregara la posesion
de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se
considerara que el Contratante ha demorado el inicio de las
actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del
Gerente de Obras que se ajusten a los planos, especificaciones
y demas documentos contractuales, teniéndose en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

El Contratista permitird que el Contratante inspeccione las
cuentas, registros contables y archivos relacionados con la
presentacion de la oferta y la ejecuciéon del contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por el
Contratante, si asi lo requiere. Para estos efectos, el Contratista
deberd conservar todos los documentos y registros
relacionados con el proyecto, por un periodo de cinco (5) afios
luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregara al
Contratante todo documento necesario para la investigacion
pertinente sobre denuncias de fraude y corrupcion y ordenara a
los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan
conocimiento del proyecto, a responder a las consultas
provenientes de la investigacion.

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no
se resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el
Contratante, debera ser resuelto por éste, quien previo estudio
del caso dictara su resolucién y la comunicara al reclamante.

En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante
acto administrativo motivado, las clausulas objeto de la
discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitara por medio del érgano administrativo de
mayor jerarquia responsable de la ejecucion del contrato, con
audiencia del Contratista y sin perjuicio de los recursos legales
que correspondan. EL CONTRATANTE podra dictar las
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21. Recursos contra  21.1
la Resolucion
del Contratante

22. Programa 221

22.2

22.3

22.4

23. Prérrogade la 231
Fecha Prevista de
Terminacidn

23.2

medidas provisionales que estime conveniente, hasta tanto se
diluciden las controversias.

Contra la resolucion del Contratante quedarad expedita la via
judicial ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo
correspondiente al domicilio del Contratante. Para este efecto EL
CONTRATISTA renuncia a su domicilio y se somete al
domicilio de EL CONTRATANTE.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la
fecha de formalizacién del contrato, el Contratista presentara a
la SEAPI, para su revision, opinion y posterior aprobacion, un
Programa de Trabajo en el que consten las metodologias
generales, la organizacién, la secuencia y el calendario de
ejecucion de todas las actividades relativas a las obras. Como
complemento al programa de trabajo deberd presentar,
adjunto, un documento con los recursos correspondientes
(materiales, mano de obray equipo).

El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales
avances en el calendario de ejecucion de las tareas restantes,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su
revision y opinidn y posterior aprobacion por el Contratante,
un Programa de Trabajo con intervalos iguales que no
excedan el periodo establecido en las CEC. Si el Contratista
no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo,
el Gerente de Obras podra retener el monto especificado en
las CEC de la proxima estimacion de obra y continuar
reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha
en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna
las obligaciones del Contratista. ElI Contratista podra modificar
el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en
cualquier momento. El Programa modificado debera reflejar
los efectos de las variaciones y de los eventos compensables.

El Contratante deber4 prorrogar la Fecha Prevista de
Terminaciéon cuando se produzca un Evento Compensable o se
ordene una Variacion que haga imposible la terminacion de las
obras en la Fecha Prevista de Terminacion, sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucién
de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Contratante, previo dictamen del Gerente de Obras,
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24. Demoras 24.1
Ordenadas por el
Gerente de
Obras

25. Reuniones 25.1

Administrativas

25.2

25.3

26. Advertencia 26.1
Anticipada

26.2

determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante
una decision sobre los efectos de una Variacion o de un Evento
Compensable y proporcione toda la informacién sustentadora.
Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de
una demora 0 no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no sera considerada para determinar
la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore
la iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en
las obras, cuando existan causas imprevistas debidamente
justificadas, lo cual se considerara un Evento Compensable.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar
a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El
objetivo de dichas reuniones sera la revisibn de la
programacion de los trabajos pendientes y la resolucion de
asuntos planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 26.

El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en
las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a
los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o
con posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacién con las medidas que deban adoptarse.

El Contratante podra solicitar al Gerente de Obras y al
Contratista, para que asistan a reuniones técnicas vy
administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la
revision de la programacion de los trabajos pendientes, la
resolucion de cualquier asunto relacionado con el proyecto,
andlisis del avance fisico y financiero del proyecto, situaciones
imprevistas.

El Contratista deberd advertir al Gerente de Obras lo antes
posible sobre posibles eventos futuros o circunstancias
especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el valor del contrato o demorar la ejecucién de las
obras. El Gerente de Obras podra solicitarle al Contratista que
presente una estimacion de los efectos esperados, que el
futuro evento o circunstancia, podrian tener sobre el valor del
contrato y la fecha de terminacion. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que

LPN No. 05-2015-SEAPI-UNAH

Pagina 55

“Construccidn e Instalacion de Elevadores en Edificios A1, A2, D1y F1, Ciudad Universitaria.”



27. ldentificacion de 271
Defectos

28. Pruebas 28.1
29. Correcciéon de 29.1
Defectos
29.2
30. Defectos no 30.1
Corregidos
31. Listade 31.1
Cantidades
Valoradas
(Presupuesto de
la Obra)
31.2

cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de
Obras.

C. Control de Calidad

El Gerente de Obras controlard el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener
algun defecto.

Las Pruebas de Calidad de la Obra y otras contempladas en
las Especificaciones Técnicas, seran realizadas por el
Contratista a su cuenta. Si el Gerente de Obras ordena al
Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en
las Especificaciones Técnicas a fin de verificar si algun trabajo
tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un Evento
Compensable.

El Gerente de Obras o la SEAPI, notificard por escrito al
Contratista todos los defectos de los cuales tenga conocimiento
antes de que finalice el Periodo de Responsabilidad por
Defectos, que se inicia en la fecha de terminacién de las
obras y se define en las CEC.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacién del Gerente de
Obras o de la SEAPI.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Gerente de Obras o de la
SEAPI, se estimara el precio de la correccion del defecto y
el Contratista deberd pagar dicho valor, sin perjuicio de la
ejecucion de la Garantia de Calidad.

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
debera contener los rubros correspondientes a la construccion,
el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio
gue deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
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32. Desglose de 32.1
Costos

33. Variaciones 33.1

33.2

33.3

34. Pagos de las 34.1
Variaciones

34.2

34.3

se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le
paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra).

El Contratista deber& proporcionar un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Igual
tratamiento se dara cuando se ordenen obras adicionales de
actividades no contratadas; en este caso el Contratista debera
proporcionar una cotizacién con nuevos precios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

Todas las Moadificaciones introducidas por el Contratante que
importen aumento o disminuciébn en la cuantia de las
prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre
gue no excedan del 10% de su valor, se haran mediante
Ordenes de Cambio emitidas por la autoridad responsable de
la ejecucién del contrato, previa reserva presupuestaria
correspondiente en el caso de incremento del valor original.

Si la Modificaciébn excediere del 10%, se suscribira una
Modificacion al Contrato que se someterd a las mismas
formalidades del contrato original.

El valor de las modificaciones acumuladas, no podran
exceder el 25% del valor original del contrato o referirse a
objeto o materia diferente al originalmente previsto. Toda
modificacion deberd ser debidamente fundamentada vy
procederd cuando concurran circunstancias imprevistas al
momento de la contratacion o necesidades nuevas, de manera
gue esa sea la Unica forma de satisfacer el interés publico
perseguido.

Cuando el Gerente de Obras lo solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacién para la ejecucion de una Variacion.
El Contratista deberd proporcionarsela dentro de los siete (7)
dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Gerente de Obras asi lo hubiera determinado. EI Gerente de
Obras debera analizar la cotizacion antes de opinar sobre la
Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion
coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), para calcular el valor de la
Variacion se usara el precio indicado en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Si el Contratante no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Contratante podra ordenar la Variacion y modificar
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34.4

34.5

35. Proyecciones de 35.1
Flujo de Efectivos

36. Estimaciones de 36.1
Obra

36.2

36.3

36.4

36.5

37. Pagos 37.1

37.2

el precio del contrato basado en su propia estimacion de los
efectos de la Variacion sobre los costos del Contratista.

Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacion no
permite obtener y analizar una cotizacién sin demorar los
trabajos, no se solicitard cotizacion alguna y la Variacion se
considerara como un Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales
gue podrian haberse evitado si hubiese hecho la advertencia
anticipada pertinente.

Cuando se actualice el programa de ejecucién de las obras, el
Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras una
proyeccién actualizada del Flujo de Efectivos.

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Gerente de Obras de conformidad con la subclausula 36.2.

El Gerente de Obras verificard las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de
las variaciones y de los eventos compensables.

El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en
una estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier
rubro que se hubiera aprobado anteriormente, en consideracion
de informacion mas reciente debidamente justificada.

Para efectos de pago, el Contratista deberd presentar sus
estimaciones de obra en forma correcta y los documentos
gue las justifiquen estaran sujetas a verificacion y aprobacion
por el Gerente de Obras, para lo cual éste dispondra de un
plazo no mayor de 10 dias habiles; si resultare de dicha
verificacion que la informacion proporcionada no es correcta o
si es incompleta o no estuviere suficientemente sustentada, se
declarara asi y se devolvera al Contratista para su oportuna
correccion. Del valor de cada estimacion se efectuaran las
deducciones por anticipo y las retenciones establecidas en la
subclausula 34.1 de las IAO.

El Contratante pagara al Contratista los montos de la
estimacion de obras aprobada por el Gerente de Obras
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dentro de los 45 dias siguientes a la fecha de cada
Certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el
pago siguiente debera pagarle al Contratista interés sobre el
pago atrasado. El interés se calculara a partir de la fecha en
gue el pago atrasado debié haberse realizado hasta la fecha
cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés
promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional, en consulta con el Banco Central de
Honduras. Los pagos se hardn a través de la Tesoreria
General de la UNAH.

37.3 El Contratante no pagara los rubros de las obras para los
cuales no se indicé precio y se entendera que estan
cubiertos en otros precios en el contrato.

38. Eventos 38.1 En el caso de presentarse un Evento Compensable, éste se
Compensables traducird en ampliacion de tiempo y/o obra adicional
dependiendo del tipo de evento. Se consideraran Eventos

Compensables los siguientes:

a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las obras en la fecha de posesion del sitio de las obras de
acuerdo con la subclausula 16.1 de las CGC.

b) ElI Gerente de Obras ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecucién oportuna de las obras.

c) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales
a los trabajos y se comprueba posteriormente que los
mismos no presentaban defectos.

d) El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

e) Las condiciones del terreno son méas desfavorables que lo
gue razonablemente se podia inferir antes de la emision
de la Notificacién de la Resolucion de Adjudicacion, a partir
de la informacién emitida a los Oferentes (incluyendo el
Infforme de Investigacion del Sitio de las Obras), la
informacion disponible publicamente y la inspeccion visual
del sitio de las obras.

f) El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar
con una condicién imprevista, causada por el Contratante,
0 de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

g) Autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o el
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38.2

38.3

38.4

39. Monedas 39.1

Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el contrato, causando demoras
0 costos adicionales al Contratista.

h) El anticipo se paga atrasado, salvo que el atraso sea
imputable al Contratista.

i) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

j) El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen en la fecha prevista de
terminacion, se deberd aumentar el precio del contrato
mediante la aprobacién de obra adicional, cuando proceda, y/o
ampliar el plazo de ejecucion de las obras como se
establece en la subclausula 38.1. El Gerente de Obras
decidird mediante CERTIFICACION si el valor del contrato
debera incrementarse y el monto del incremento, y si la fecha
prevista de terminacion debera prorrogarse y en qué medida. La
ampliacion de tiempo originada por un Evento Compensable,
no daré lugar al aumento del precio del contrato por costos
indirectos del Contratista.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion
gue demuestre los efectos de cada Evento Compensable en
su proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluard y
ajustarq el precio del contrato como corresponda. Si el
Gerente de Obras no considerase la estimacion del Contratista
razonable, el Gerente de Obras preparara su propia
estimacion y ajustara el precio del contrato conforme a ésta. El
Gerente de Obras supondra que el Contratista reaccionard en
forma competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendr4& derecho al pago de ninguna
compensaciéon en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera
dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente
de Obras. Si el Evento Compensable diera lugar a una
prorroga para la terminacion de las obras, el Contratista
debera presentar su solicitud de prérroga a mas tardar treinta
(30) dias calendario después de ocurrida la situacién que la
motiva, expresando las razones y sefialando el tiempo
probable de su duracion.

La moneda o monedas en que se le pagara al Contratista
en virtud de este contrato se especifican en las CEC.
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40. Ajustes de Precios 40.1

41. Multas por 41.1
Retraso en la
Entrega de la Obra

42. Pago de Anticipo  42.1

42.2

42.3

43. Garantias 43.1

43.2

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por retraso en
la entrega de la obra, conforme al precio por dia establecido
en las CEC, por cada dia de retraso de la fecha de
terminacion con respecto a la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los pagos
gque se adeudaren al Contratista. EI pago por concepto de
multa, no afectara las obligaciones del Contratista.

El Contratante pagarda al Contratista un Anticipo por el
monto estipulado en las CEC en la fecha también estipulada
en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una
garantia bancaria incondicional o una fianza, emitida por un
banco o aseguradora y en la forma aceptable para el
Contratante en los mismos montos y moneda del anticipo.

La garantia o fianza debera permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
misma sera reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara
intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion
gue se requieran especificamente para la ejecucién del
contrato. El Contratista debera demostrar que ha utilizado el
anticipo para tales fines mediante la presentacion de copias de
las facturas u otros documentos al Gerente de Obras.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje de
las obras que haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el
anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoracion de los
trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y
perjuicios.

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento a mas tardar en la fecha estipulada en las
CEC, emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptable
para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el precio del contrato. La
validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3)
meses la fecha prevista de terminacion.

Una vez efectuada la recepcién definitiva de las obras y
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44, Costo de 44.1
Reparaciones

45. Terminacion de 45.1
las Obras

45.2

46. Recepcion delas  46.1
Obras

46.2

46.3

realizada la liquidacion del contrato, el Contratista sustituira la
Garantia de Cumplimiento del Contrato por una Garantia de
Calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en
las CEC y cuyo monto serd equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor de la obra ejecutada.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por
cuenta propia las pérdidas o dafios que sufran las obras o los
materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de
inicio de las obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente la Obra, se efectuard en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las
obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual
se consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por
uno o mas representantes del 6rgano responsable de la
contratacion, el Gerente de Obras designado, por el
Contratante y el Contratista y un representante designado por
éste.

Entiéndase por terminacién sustancial la conclusién de la
obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su
finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, el Contratante procedera
a su recepcion provisional, previo informe del Gerente de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al Contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se sefiale a la reparaciéon o
terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y
demés documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y
revisiones finales. Si asi procediere, previo dictamen del
Gerente de Obras, se efectuara la recepcion definitiva de
las obras mediante acta suscrita de manera similar a como
dispone el articulo anterior.
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46.4

47. Liquidacién Final  47.1

47.2

48. Planos Finales 48.1
Manuales de
Operacién y de
Mantenimiento
48.2

49. Terminacion del 49.1
Contrato

49.2

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
custodia y vigilancia sera por cuenta del Contratista, teniendo
en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo
gue para tal efecto disponga el contrato.

Recibida definitivamente la obra, se procederd a la
liquidacion final de los aspectos econdémicos de la misma, tal
como se estipula en las CEC, para lo cual el Contratista
debera proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta
detallado del monto total que el Contratista considere que se le
adeuda en virtud del contrato. El Gerente de Obras revisara,
cualquier pago final que se adeude al Contratista y de no
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente
de Obras debera emitir dentro de los cinco (5) dias siguientes,
una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias. Si después de que el
Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final ain no
fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el
monto que debera pagarse al Contratista y emitira el certificado
de pago.

El érgano responsable de la contratacion debera aprobar la
liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante,
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operaciébn y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacion y mantenimiento a
mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC, o0 no son
aprobados por el Gerente de Obras, éste retendra la suma
estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al
Contratista.

El Contrato podra terminarse por:
a) El cumplimiento normal de las prestaciones de las partes;

b) Resolucién por incumplimiento o cuando hubiere causa
suficiente de conformidad con la ley.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran,
pero no estaran limitados a los siguientes:

a) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

b) La falta de constitucién de la garantia de cumplimiento del
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49.3

contrato o de las deméas garantias a cargo del Contratista
dentro de los plazos correspondientes;

c) La suspension temporal o definitiva de las obras por un
plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor
0 caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que
medien éstas, acordada en ambos casos por el
Contratante;

d) La muerte del Contratista si no pudieren concluir el contrato
SuS sucesores;

e) La disolucién de la sociedad mercantil contratista;

f) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
Contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

g) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor,
sobrevinientes a la celebracibn del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecucion;

h) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato
un plazo distinto;

i) La falta de correccién de defectos de disefio, cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

j) Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del contrato y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable
establecido por el Gerente de Obras en la notificacion;

k) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el contrato o en su
ejecucion;

[) El mutuo acuerdo de las partes.

El Contratante o el Contratista podrédn terminar el contrato
también en los siguientes casos:

a) La muerte del contratista individual, salvo que los
herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujecion a
todas sus estipulaciones; la aceptacion de esta
circunstancia sera potestativa del Contratante sin que los
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49.4

49.5

50. Fraudey 50.1
Corrupcion

50.2

herederos tengan derecho a indemnizacion alguna en
caso contrario.

No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el
contrato en cualquier momento por motivos de interés publico
o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito
o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato,
gue imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecucion.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de
seguridad necesarias en el sitio de las obras y retirarse del
lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

El Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores
y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando
en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccién y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control
del Estado hondurefio tendran el derecho de revisar a los
oferentes, proveedores,  contratistas,  subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas Yy registros vy
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado hondurefio. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) Conservar todos
los documentos y registros relacionados con este contrato
por un periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el contrato; y (ii) Entregar todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion y poner a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado hondurefio, los
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que
tengan conocimiento del contrato para responder las consultas
provenientes de personal del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado hondurefio o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado para la revision o auditoria de los documentos. Si el
Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple el
requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado hondurefio, o de cualquier otra forma
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50.3

51. Pagos Posteriores 51.1
ala Terminacion
del Contrato

51.2

52. Derechos de 52.1
Propiedad

53. Liberacion de 53.1
Cumplimiento

obstaculiza la revision del asunto por éstos, el Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado hondurefio bajo su
sola discrecién, podra tomar medidas apropiadas contra el
Contratista 0 subcontratista para asegurar el cumplimiento de
esta obligacion.

Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley
de Contratacién del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad
en gue se pudiera incurrir conforme al Cadigo Penal.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el
que conste el valor de los trabajos realizados y de los
materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por él hasta la fecha de emision de dicho
certificado y menos el valor de las multas por retraso en la
entrega de la obra aplicables. Ello sin menoscabo de las
acciones que procedan para la indemnizacién por dafios y
perjuicios producidos al Contratante y la ejecucién de la
garantia de cumplimiento. Si el monto total que se adeuda al
Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera
efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a
favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante,
el Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de
los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo
razonable del retiro de los equipos y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de
las obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
todos los materiales que se encuentren en el sitio de las obras,
la planta, equipos, obras provisionales y obras incluidas en
estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
liquidacion, se consideraran de propiedad del Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del contrato por motivo de
una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente
fuera de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de
Obras debera certificar la imposibilidad de cumplimiento del
contrato. En tal caso, el Contratista debera disponer las
medidas de seguridad necesarias en el sitio de las obras y
suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir
este certificado. En caso de imposibilidad de cumplimiento,
debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizados
antes de la recepcion del certificado, asi como de cualesquier
trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran
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54, Bitacora 54.1

55. Rétulos 55.1

56. Prohibiciones 56.1

57. Servicios 57.1
Publicos

58. Obras 58.1
Provisionales

adquirido compromisos.

El uso de la Bitacora es obligatorio para las partes que se
encuentren involucradas contractualmente en la ejecucién del
proyecto. Deberd depositarse al momento de iniciar la
construccion en un lugar seguro bajo la custodia del Gerente de
Obra, de lo cual se dejara constancia. En ella se anotaran todas
las actuaciones e incidencias que se presenten durante la
ejecucion de las obras. Las anotaciones deben hacerse en el
sitio de la obra y pueden contener eventualmente aclaraciones
mediante esquemas, dibujos, gréaficos o tablas, ademas de las
modificaciones, variaciones, ampliaciones o los cambios de
caracter arquitectonico, estructural, eléctricos y mecanicos que
deban introducirse a los planos y especificaciones originalmente
aprobados. Para efectos de inspeccion y/o verificacion por parte
de los entes contralores, el original de la Bitacora pasara a ser
propiedad del Contratante; la primera copia quedara en poder
del Gerente de Obras y la segunda copia en poder del
Contratista. La falta de utilizacion de la Bitacora y la no
permanencia de la misma dara lugar a un incumplimiento y sera
penalizado como se indica en las CEC.

Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista
deberd suministrar y colocar en la obra, en sitio visible al
publico, un (1) rétulo en cada sitio de la obra a ejecutarse,
cuatro (4) rétulos en total, de acuerdo a lo indicado en el
documento de Especificaciones Técnicas y Especiales. Se
pagara la primera estimacién hasta que estén los rétulos
debidamente colocados y aceptados por el Contratante a
través de la SEAPI. El suministro y la colocacion del rétulo
sera por cuenta del Contratista.

Esta terminantemente prohibido al personal que labore con
el Contratista fumar, utilizar lenguaje soez, ademas debera
conducirse en todo tiempo bajo normas de buena conducta. El
personal del Contratista deberd limitarse a circular vy
movilizarse Unicamente en el &rea del proyecto, deberd
mantener comportamiento respetuoso con el personal y
estudiantes de la comunidad universitaria, ademas contribuir
con el aseo y ornato de la Ciudad Universitaria y evitar arrojar
desperdicios de comida en las calles y avenidas.

El Contratista debera proveerse de los servicios publicos
necesarios (agua, luz, teléfono, etc.), debera abastecerse de
su propia agua mediante camiones cisternas y tanques de
almacenamiento propios.

El Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure el
trabajo una oficina donde él o su representante puedan
trabajar y recibir las instrucciones del Supervisor. Ademas

proveera de la oficina que ocupara la Supervision y los Enlaces
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de la SEAPI.

59. Vigilancia 59.1 El Contratista deberd proporcionar por su propia cuenta,
vigilancia en el sitio de la obra las veinticuatro (24) horas del
dia.

60. Cargay 60.1 Con el propoésito de no entorpecer las actividades académicas,

Descarga administrativas de viabilidad, etc. dentro del radio de accion

de la obra y evitar accidentes con personal docente,
administrativo, de servicio, estudiantes y peatones, se requiere
que las actividades de carga y descarga de material, se

realicen en horarios de 5 a 7 de la mafiana y de 8 a 10 de la
noche.
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Seccion V
Condiciones Especiales del Contrato
(CEC)

LPN No. 05-2015-SEAPI-UNAH Pagina 69
“Construccidn e Instalacion de Elevadores en Edificios A1, A2, D1y F1, Ciudad Universitaria.”



A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (e) En el presente documento el nombre del Contrato es:
CONTRATO DE CONSTRUCCIQN No. CC-__ -2015-SEAPI-UNAH.
“CONSTRUCCION E INSTALACION DE ELEVADORES EN EDIFICIOS
Al, A2,D1Y F1, CIUDAD UNIVERSITARIA”

CGC 1.1 (o) El Contratante es la:
Universidad Nacional Autnoma de Honduras (UNAH)

CGC 1.1 (p) La SEAPI es la:
Secretaria Ejecutiva de Administracién de Proyectos de Infraestructura
de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras, responsable de la
administracion del proyecto.

CGC1.1(s) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es:
Doscientos diez (210) dias calendario a partir de la Orden de Inicio.

CGC 1.1 (v) El Gerente de Obras es:
El Supervisor de las Obras, nombrado por el Contratante mediante
Acuerdo de Rectoria, responsable de la supervision de las obras.

CGC 1.1 (x) El sitio de las obras es:
Edificios Al, A2, D1 y F1, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes,
Universidad Nacional Autonoma de Honduras, Tegucigalpa M.D.C.

CGC 1.1 (2 La fecha de inicio de las obras es:
La indicada en la Orden de Inicio, emitida por el Contratante a través de la
SEAPI y entregada al Contratista, que se emite previo cumplimiento, por
parte del Contratista, de lo establecido en el articulo 68 de la Ley de
Contratacién del Estado.

CGC 1.1 (dd) Las obras consisten en:
La Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH) con el fin de
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facilitar la integracion de las personas con problemas de locomocion en la
comunidad universitaria y en cumplimiento a lo establecido en la Ley de
Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad,
desarrolla proyectos para mejorar el entorno fisico del campus. En el caso
de los Edificios Al, A2, D1y F1, los cuales carecen de rampas de acceso,
se ha planificado el suministro y la instalacion de elevadores y la
construccion de la obra civil correspondiente en cada uno de ellos, a fin de
facilitar la accesibilidad a los diferentes niveles de los edificios.

CGC 2.2 (j)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacién;
Orden de Inicio;

Modificaciones al Contrato;

Informe de Analisis y Evaluacion de la Oferta; y

Documentos de la Precalificacion No. 01-EC-SEAPI-UNAH-2013.

agrwdPE

CGC 6.2

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los
requisitos siguientes:

1. Que el Contratante autorice expresamente y por escrito la subcontratacion
con indicacion de su objeto y de las condiciones econdémicas;

2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros no excedan del
cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato; la no observancia de
este requisito, serd objeto de descalificaciéon, durante el proceso de
evaluacion.

3. Que el Contratista principal siga siendo responsable directo ante el
Contratante.

CGC7.1

PERSONAL CLAVE:

Un (1) Ingeniero Residente: Ingeniero Civil, colegiado, con siete (7) afos
de experiencia en construccién de edificios, (a tiempo completo).

Un (1) Asistente del Ingeniero Residente: Ingeniero Civil o Arquitecto,
colegiado, con cinco (5) afios de experiencia en construccion de edificios,
(a tiempo completo).

Un (1) Ingeniero Electricista Industrial: Colegiado, con cinco (5) afios de
experiencia, (de caracter temporal cuando lo requiera la actividad a
ejecutarse).

Un (1) Ingeniero Mecénico: Colegiado, con cinco (5) afos de
experiencia, (de caracter temporal cuando lo requiera la actividad a
ejecutarse).
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CGC9a.l1l Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
a) Para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 2% del Monto
de la Obra Contratada.
b) Para pérdida o dafio de equipo: 2% del Monto de la Obra Contratada.
¢) Para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato: 2% del Monto de la
Obra Contratada.
d) Para lesiones personales o muerte de los empleados del Contratista y
de otras personas: 1% del Monto de la Obra Contratada.
CGC 16.1 La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera:
La fecha a partir de la cual es efectivala Orden de Inicio.
B. Control de Plazos
CGC22.1 Previo al pago del anticipo el Contratista presentara a la SEAPI, para su
aprobacién, un Programa de Trabajo, mismo que sera requisito para
el trdmite de pago del anticipo. Como complemento al programa de
trabajo debera presentar, adjunto, un documento con los recursos
correspondientes (materiales, mano de obray equipo).
CGC 22.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa serdn mensuales,
como requisito a la presentacion de cada estimacion.
El monto que serd retenido por la presentaciéon retrasada del Programa
actualizado serd el equivalente al valor de la estimacién presentada en ese
periodo. (No se le dar& tramite a la estimacion si no se presenta el
Programa actualizado).
C. Control de Calidad
CGC29.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es:
12 meses calendario a partir de la Fecha de Recepcion Definitiva de
las Obras.
D. Control de Costos
CGC 39.1 La moneda del pais del Contratante es: Lempira.
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CGC40.1

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de
los insumos, en la forma que estipula el Acuerdo nimero A-003-2010 de
fecha 20 de enero de 2010 y el Decreto No. 127-2009 del 6 de febrero de
2010. Se exceptuan del reconocimiento de incrementos los materiales que
hubieran sido adquiridos con el anticipo recibido por el Contratista o los que
hubieren sido pagados con anticipacion. (VER ANEXO 4 EN FORMATO
DIGITAL ADJUNTO).

CGC411

El valor de la indemnizacién por multa por retraso en la entrega de la Obra
es de cero punto dieciocho por ciento (0.18%) del saldo del monto del
nuevo contrato, calculado por cada dia de retraso en la entrega de la
obra con base en el articulo No. 66 de las Disposiciones Generales para
la Ejecucién del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Republica, vigente.

CGC 421

El pago por anticipo sera del 15% (quince por ciento) del valor total del
contrato.

La fecha para el pago del anticipo por parte del Contratante, estara sujeto a
la presentaciéon de la Garantia de Anticipo por parte del Contratista y demas
documentos descritos en el procedimiento establecido por la UNAH.

CGC 431

El Contratista, una vez suscrito el contrato, proporcionara al Contratante una
Garantia de Cumplimiento por el 15% (quince por ciento) del valor
del contrato y estara vigente a partir de la orden de inicio hasta tres
(3) meses después del plazo previsto para la ejecucion de la obra y que el
Contratante haya extendido el Acta de Recepcion Definitiva.

CGC 43.2

El Contratista debe presentar Garantia de Calidad, en los términos
dispuestos en la subclausula 43.2 de las CGC.

La Garantia de Calidad cuyo monto sera equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor de la obra ejecutada y deberéa estar vigente por
un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Definitiva.

E. Finalizaciéon del Contrato

CGC47.1

El plazo para la liquidacion final sera posterior a la recepcion definitiva, una
vez cumplidos todos los requerimientos establecidos en la Clausula
CGC 47.1.

CGC 48.1

Después de terminada la obra, antes de su aceptacion final y como
requisito previo al pago de la Ultima estimacion y retenciones, el Contratista
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estara obligado a entregar al Contratante a través de la SEAPI: los
manuales de operacién y mantenimiento en general.

Después de terminada la obra, antes de su aceptacioén final, el Contratista
estara obligado a entregar al Contratante a través de la SEAPI: un juego
de planos en formato digital y en fisico (original y dos copias), a la
misma escala de los planos de disefio, mostrando todos los detalles
en planta y perfil de la obra “como terminada” y toda la informacién
de las modificaciones que se hayan introducido con relacion al disefio
original ocurridas en el transcurso de la ejecucion de la obra. También
deberan entregar los planos de taller generados durante la ejecucién
del proyecto.

CGC 48.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los
planos actualizados finales y/o los manuales de operaciébn vy
mantenimiento en la fecha establecida en la CEC 48.1, es el 5% del
valor del contrato de la obra, que sera deducido del monto pendiente
de laliquidacion.

CGCH4.1

La falta de utilizacion de la Bitacora y la no permanencia de la misma en el
sitio de la obra, dara lugar a la imposicion de una multa de Quinientos
Lempiras Exactos (L.500.00) por cada vez que la misma no se
encuentre en el sitio de la obra.

LPN No. 05-2015-SEAPI-UNAH Pagina 74
“Construccidn e Instalacion de Elevadores en Edificios A1, A2, D1y F1, Ciudad Universitaria.”




Seccion VI
Especificaciones Tecnicas y Especiales

(Ver Anexo 1 en formato digital adjunto)
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Seccioéon Vi

Planos
(Ver Anexo 2 en formato digital adjunto)
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Seccion VI

Lista de Cantidades Valoradas
(Ver Anexo 3 en formato digital adjunto)
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Seccidén IX
Formatos de Garantias
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de )

para garantizar que el Afianzado / Garantizado, mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion
para la Ejecucién del Proyecto: “

ubicado en

SUMA AFIANZADA / GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA OBLIGATORIA:

LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A
SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO.

La no inclusién de esta clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL
CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no_deberan adicionarse
clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccién de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacién de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el Contrato, o se rehUsa
a presentar la Garantia de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicién estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio de
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Cumplimiento

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de ,
Para garantizar que el Afianzado / Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones
estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado / Garantizado y el Beneficiario, para la
Ejecucion del Proyecto: * ” ubicado en

SUMA
AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA:

LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA
LIQUIDACION EN EL AVANCE DE LA OBRA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME
DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

La no inclusion de esta clausula facultarda a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL
CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacién automatica y no deberdn adicionarse cldusulas que anulen o limiten la
clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio de
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Calidad

FORMATO GARANTIA DE CALIDAD
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CALIDAD N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar la CALIDAD
DE OBRA del Proyecto: * ” ubicado en
. Construido / entregado por el Afianzado / Garantizado

SUMA
AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA:

LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA
LIQUIDACION DE CALIDAD, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

La no inclusion de esta clausula facultard a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL
CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacién automatica y no deberdn adicionarse cldusulas que anulen o limiten la
cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de ,

Para garantizar que el Afianzado / Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de
conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la
Ejecucion del Proyecto: * ” ubicado en
. Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte

de la presente poliza.

SUMA
AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA:

LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA
LIQUIDACION DE ANTICIPO, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

La no inclusion de esta clausula facultard a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL
CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacién automatica y no deberdn adicionarse cldusulas que anulen o limiten la
clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Llamado a Licitacion
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UNIVERSIDAD NACIONGLNAAU-II-_IONOMA DE HONDURAS

Republica de Honduras

INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL
LPN No. 05-2015-SEAPI-UNAH

“CONSTRUCCION E INSTALACION DE ELEVADORES EN EDIFICIOS A1, A2, D1Y F1, CIUDAD UNIVERSITARIA

La Universidad Nacional Autbnoma de Honduras invita a las empresas precalificadas en el proceso No. 01-EC-SEAPI-UNAH-2013,
Categorias A, B, C y D para Obras de Edificios e Instalaciones Deportivas, que estén interesadas en participar en la Licitacion
Publica Nacional LPN No. 05-2015-SEAPI-UNAH, financiada con Fondos Nacionales propios de la UNAH, a presentar ofertas para la
ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION E INSTALACION DE ELEVADORES EN EDIFICIOS A1, A2, D1 Y F1, CIUDAD
UNIVERSITARIA”, ubicado en los Edificios Al Ciencias Sociales, A2 Ciencias Juridicas, D1y F1, Ciudad Universitaria José Trinidad
Reyes, Tegucigalpa M.D.C.

El proyecto consiste en el suministro e instalacion de elevadores y la construccion de la obra civil correspondiente, en los Edificios A1,

A2, D1y F1, afin de facilitar la accesibilidad a los diferentes niveles de los edificios.

LUGAR, FECHA, HORA DE

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPRESAS A FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE -
LICITACION PROYECTO PARTICIPAR PLIEGOS DE LICITACION FRESENVACION 7 APERI T 12
OFERTAS
LPN No. 05-2015- | Construccion e Instalacion | Empresas  precalificadas | A partir del dia jueves 19 de noviembre de 2015 | Lugar: Salén de Reuniones de la Secretaria

SEAPI- UNAH

de Elevadores en Edificios
Al, A2, D1y F1, Ciudad
Universitaria.

en las Categorias A, B, Cy
D en Obras de Edificios e
Instalaciones Deportivas.

hasta el dia viernes 27 de noviembre de 2015, en
horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.,
en las Oficinas de la Secretaria Ejecutiva de
Administracion de Proyectos de Infraestructura
(SEAPI), localizadas en el primer nivel del Edificio
C3, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes,
Universidad Nacional Auténoma de Honduras,
Tegucigalpa, M.D.C.

Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI), Ciudad Universitaria
José Trinidad Reyes, Universidad Nacional
Auténoma de Honduras.

Fecha: Viernes 18 de diciembre 2015.

Hora: 2:00 pm, hora oficial de la Republica de
Honduras.




Las empresas podran adquirir el Pliego Condiciones de la Licitacion, previa presentacion de la solicitud por escrito a la Secretaria
Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, quien autorizara por escrito el pago de UN MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L 1,000.00) NO REEMBOLSABLES. El pago se hara en la Agencia de Banco LAFISE ubicada en la planta baja del Edificio
Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), en horario de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Las ofertas deberan presentarse personalmente o mediante representante debidamente acreditado por escrito, dirigidas a la
Doctora Julieta Castellanos Ruiz, Rectora de la Universidad Nacional Autbnoma de Honduras; deberan estar acompafiadas de la
Garantia Bancaria o Fianza de Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120) dias calendario
contados a partir del dia de la apertura de las ofertas, por un monto en lempiras equivalente al dos por ciento (2%) del valor de
la oferta global. Las ofertas deberan presentarse en la fecha y hora establecida.

La visita al sitio de la obras esta programada para el dia lunes 30 de noviembre de 2015 a las 2:00 pm. La visita es obligatoria
para todos los posibles oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones de la Licitacién. El punto de reunién sera en la

Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura.

Para consultas o informacién dirigirse a la Secretaria Ejecutiva de Administracidbn de Proyectos de Infraestructura (SEAPI),
Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel. 2232-5403; 2231-0145.

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de noviembre de 2015.

JULIETA CASTELLANOS RUIZ
RECTORA UNAH

LPN No. 05-2015-SEAPI-UNAH Pagina 85
“Construccidn e Instalacion de Elevadores en Edificios A1, A2, D1y F1, Ciudad Universitaria.”



