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A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1 El Contratante, segun la definicidén que consta en las “Condiciones
Licitacion Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccién 11,
“Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la
construccion de las Obras que se describen en los DDL vy en las
Secciones VII, VIl y IX. El nombre y el nimero de identificacion
del Contrato estan especificados en los DDL y en las Condiciones

Especiales de Contrato (CEC).

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la
Subclausula 1.1 (t) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacion:

a) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita
(por ejemplo, por correo, correo electrénico, facsimile) con
prueba de recibido;

b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular’
corresponde igualmente al “plural” y viceversa;

c) “dia” significa dia calendario (plazo para la presentacion de
ofertas, formalizacion del contrato);

d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los
sdbados y domingos y feriados establecidos por ley; y

e) Eltérmino “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista
de Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2. Fuente de Fondos 2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara
con recursos provenientes de las fuentes de financiamiento
detalladas en los DDL.

3. Fraude y 3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
Corrupcion organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
0 personas oferentes por participar 0 participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato.
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3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre
dos 0 més oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas,
sin perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren
incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4. Oferentes 4.1 Podran participar en esta Licitacion Unicamente las personas
Elegibles naturales o juridicas hondurefias o personas naturales o juridicas
extranjeras cubiertas por tratados internacionales que les
otorguen trato de nacionales (como se especifica en los DDL) y
que no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias

siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras
subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las
mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo
258 de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracién o a la suspensién temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra
una duracién de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que
haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;
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(e) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las compariias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior,
o0 aquellas en las que desemperfien, puestos de direccién o de
representacion personas con esos mismos grados de relacién o
de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente 0 como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacion o haber
participado en la preparacion de las especificaciones, planos,
disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion; y,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o
tener vigente sancion de suspensién para participar en
procedimientos de contratacién administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la
Clausula 4.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente

la solicite.
5. Requisitos de 5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes
Precalificacion en las licitaciones pablicas que se programen con dicho fin.

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o
mas empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

(a) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacién del Contrato;

(b) la Oferta debera ser firmada y sellada de manera que
constituya una obligacion legal para todos los socios;
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(c) todos los socios seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado; y

(F) con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

Los Oferentes deberdn confirmar en sus Ofertas que la
informacion  presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o,
de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion que
actualice su informacion original de precalificacion, la que
quedara sujeta a comprobacion posterior segun lo estipulado en
el Art. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de la
informacion debera presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion IV.

Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que suscribio
la solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su
Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole
a comprometer al Oferente.

Cada Oferente presentard una sola Oferta, ya sea
individualmente o como miembro de un Consorcio. ElI Oferente
que presente o participe en mas de una Oferta sera descalificado
(a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando
se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) y
ocasionara que todas las propuestas en las cuales participa sean
rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados
con la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante
en ningun momento sera responsable por dichos gastos.

El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio
riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores
y obtener por si mismo toda la informacion que pueda ser
necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la
construccion de las Obras. Los gastos relacionados con dicha
visita correran por cuenta del Oferente. No sera causa de
descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
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mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del
contratante, como se especifica en los DDL, en cuyo caso se
aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

9. Contenido de los 9.1 El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
Documentos de enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan
Licitacion sido emitidas de conformidad con la Clausula 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAQO)

Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V' Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIII Planos

Seccion IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

10. Aclaracion de 10.1 Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre
los Documentos los Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante
de Licitacion por escrito a la direccion indicada en los DDL. Los oferentes

podran someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones
hasta ocho (8) dias calendario antes de la fecha limite para
presentacion de ofertas. EI Contratante debera responder a
cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo menos cinco (5)
dias calendario antes de la fecha limite para la presentacion de las
Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del Contratante a todos
los que retiraron los Documentos de Licitacién, la cual incluira
una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi
mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que
considere convenientes.

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaracién y las aclaraciones que
se emitan de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion
de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de
una reunion de informacion para posibles aclaraciones, los
Oferentes potenciales también tendran la oportunidad de
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asistir a dicha reunion, que sera efectuada en la fecha, hora y
direccion indicada en los DDL. De igual forma, a solicitud de
cualquier interesado el Contratante acordaré la celebracion de
una reunién de este tipo, debiéndose invitar a todos los que
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La
inasistencia a la reunion de informacion para posibles
aclaraciones no sera motivo de descalificacion para el
Oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitacion
que resulten necesarias en virtud de esta reunion, se notificaran
mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion, conforme
a la Clausula 11 de las IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion
mediante una Enmienda.

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de
los Documentos de Licitacion y sera comunicada por escrito a
quienes hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los
posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por
escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicarén en el
Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del
Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus
Ofertas, el Contratante podra extender, si fuera necesario, el
plazo para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la
Subcléausula 22.2 de las IAO. Si la enmienda se realiza dentro
de los tres dias antes de la fecha de recepcién y apertura de
ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

Licitacion
11.2
11.3
114
12. Idioma de las 12.1
Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan
estar redactados en el idioma espafiol. En caso de que se
presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al
indicado, deberan ser presentados traducidos al espafiol, por el
organo oficial del Estado (Secretaria de Relaciones Exteriores).
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13. Documentos que  13.1 La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada

Conforman la
Oferta

por los siguientes documentos:

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion

1V). El Precio de la Oferta debe cumplir lo especificado en
IAO 13.1 (a) de los DDL,;

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad

con la Clausula 18 de las IAO;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es

decir, con indicacion de precios, presentarlo en fisico y en
forma digital en Excel;

(d) El formulario y los documentos de Informacion sobre la

Calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes

14. Precios de la 14.1
Oferta

14.2

14.3

14.4

completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas
en la Subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Cantidades Valoradas presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades
Valoradas. ElI Contratante no efectuara pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios,
por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los deméas
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades
Valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizara la Comisién
de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y deméas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra
razon, hasta 15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion
de las Ofertas, deberan estar incluidos en los precios unitarios y en
el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a
ajustes durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la
Clausula 47 de las CGC.
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15.3
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17. Subsanacion 17.1

18. Garantia de 18.1
Mantenimiento
de la Oferta

18.2
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Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en
Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de
ofertar hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del
Oferente.

Los Oferentes indicardn en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en moneda extranjera.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en
monedas extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en
los precios, se traten de componentes de costo que deban
adquirirse en el mercado internacional, sean razonables y se
ajusten a los requisitos de la Subclausula 15.1 de las 1AO.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en
los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar
a los Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta
por un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas
de los Oferentes deberdn ser por escrito. La Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera extenderse también por un
plazo adicional de la fecha limite prorrogada para la validez de
las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que
se les haga efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta. Al
Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira
ni se le permitird que modifique su Oferta, excepto como se
dispone en la Clausula 17 de las IAO.

La Comision de Evaluacion permitirda la subsanacion de
defectos u omisiones contenidas en la oferta de conformidad a
lo establecido en los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley
de Contratacion del Estado y Articulo 132 del Reglamento de la
misma Ley. El plazo para subsanar los defectos u omisiones serd
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de
notificacion correspondiente de la omision; si el Oferente no
cumpliere con el mismo su oferta no sera considerada.

El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto
estipulado en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias
monedas, a los fines del calculo de la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta, estas se convertiran en Lempiras a la tasa de cambio
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aplicable segun la Clausula 30.1 de las 1AO.

18.3 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(a) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer véalida por un periodo que expire después de la
fecha limite de la validez de las Ofertas establecida en los
DDL, o del periodo prorrogado, si corresponde, de
conformidad con la Subclausula 16.2 de las 1AO;

18.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberé:

(@) ser emitida por una institucion que opere en Honduras,
autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion
X, “Formularios de Garantia”; y

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Subclausula 18.7 de las IAO.

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a
lo requerido en la Subcldusula anterior, serdn rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes
cuyas ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantia de Cumplimiento.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se hara efectiva
cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

(@) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las 1AO;

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio
de su Oferta, de conformidad con la Clausula 29 de las 1AO;

LPN No. 02-2022-SEAPI-UNAH
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(c) el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo

18.8

19. Ofertas 19.1
Alternativas de los
Oferentes

19.2

20. Formatoy Firma 20.1
de la Oferta

estipulado con:

i) firmar el Contrato;

i) suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio
deberad ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la
Oferta.

No se considerardn Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subclausulas 19.1 y 19.2 de las I1AO regirdn y en los DDL se
especificara cual de las siguientes opciones se permitira:

(@ Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta bésica. El
Contratante considerara solamente las Ofertas alternativas
presentadas por el Oferente cuya Oferta basica haya sido
determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

(b) Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico. Todas
las Ofertas recibidas para el caso basico, asi como las
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones
y los requisitos de funcionamiento de la Seccion VII, seran
evaluadas sobre la base de sus propios meritos.

Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la
informacidn necesaria para su completa evaluacion por parte del
Contratante, incluyendo los célculos de disefio, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los
métodos de construccion propuestos y otros detalles pertinentes.

El Oferente preparard un original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de
las IAOQ, el cual debera formar parte del volumen que contenga
la Oferta, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”.
Ademas, el Oferente debera presentar el nimero de copias de
la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada
ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el
original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.
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20.2 EIl original y todas las copias de la Oferta deberan ser
presentadas mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y
deberan estar firmadas por la persona o personas debidamente
autorizadas para firmar en nombre del Oferente, de conformidad
con la Subclausula 5.4 de las IAO. Todas las paginas de la
Oferta original y sus copias seran firmadas, selladas y foliadas
en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su
representacion legal.

20.3 La Oferta no podré contener enmiendas borrones o raspaduras
en el precio o en otra informacién esencial prevista con ese
caracter en el Documento de Licitacion, excepto cuando
hubieren sido expresamente salvadas por el firmante lo cual
deber constar con claridad en la oferta y en sus copias.

20.4 EI Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si
las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta
Oferta, y con la ejecucién del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

21. Presentacion, Sello 211 Los Oferentes podrén enviar sus Ofertas por correo o
e Identificacion de entregarlas personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por
las Ofertas correo 0 entregadas personalmente, el Oferente pondra el

original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores,
que cerrara e identificard claramente como “ORIGINAL” y
“COPIAS”, segun corresponda, y que colocard dentro de un
sobre exterior que también debera cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas
electronicamente por medio del sistema HonduCompras,
cuando asi se indique en los DDL. Los Oferentes que
presenten sus Ofertas electronicamente seguirdn los
procedimientos indicados en los DDL para la presentacion de
dichas Ofertas.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada
en los DDL,;
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(b) llevar el nombre y niumero de identificacion del Proceso
indicados en los DDL y CEC; y

(c) levar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

21.3 Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 21.2
de las 1AQ, los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la
direccion del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia, de
conformidad con la Clausula 23 de las IAO.

21.4 Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en
caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo parala 22.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
Presentacion de direccion especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de
las Ofertas las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los

DDL.

22.2 EIl Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitacién, de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de
los Oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

23. Ofertas Tardias 23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora
limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la Clausula 22 de las IAO sera devuelta al
Oferente remitente sin abrir, lo cual se hara constar en el acta.

24. Retiro, 24.1 Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas
Sustitucién y mediante una notificacién por escrito antes de la fecha limite
Modificacion de la indicada en la Subclausula 22.1 de las 1AO.

Oferta

24.2 Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la
Oferta debera ser preparada, cerrada, identificada y entregada
de acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de
las 1AO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente
marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION” 0
“MODIFICACION”, seglin corresponda.
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24.3 Las notificaciones de retiro, sustitucién o modificacion deberan
ser entregadas al Contratante en la direccion especificada
conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar en
la fecha y hora que se indican en la Subclausula 22.1 de los
DDL.

24.4 EIl retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en los
DDL de conformidad con la Subclausula 16.1 o del periodo
prorrogado de conformidad con la Subclausula 16.2 de las IAO,
dara lugar a que se haga efectiva la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta, segun lo dispuesto en la Subclausula 18.7 (a) de
las IAO.

24.5 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar
los precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta
de conformidad con esta Clausula o incluyéndolas en la Oferta
original.

E. Apertura de las Ofertas

25. Apertura de las 251 EIl Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
Ofertas sustitucion 'y modificacion de Ofertas presentadas de
conformidad con la Clausula 24, en acto publico con la
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan
concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los
DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas
presentadas electronicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Subclausula 21.1 de las IAO, estard
indicado en los DDL.

25.2 Primero se abrirny leerén los sobres marcados “RETIRO”. No
se abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la Clausula 24 de las IAO.

25.3 En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y
notificara por linea electrénica cuando corresponda, y registrara
en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de
las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o
permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de
retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o
falta de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se solicito,
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y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado.
Ninguna Oferta serd rechazada en el acto de apertura, excepto
las Ofertas tardias de conformidad con la Clausula 23 de las
IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz
alta durante el acto de apertura serdn consideradas para
evaluacion.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas que
incluira el registro de las ofertas leidas y toda la informacion
dada a conocer a los asistentes de conformidad con la
Subclausula 25.3 de las IAO y enviara prontamente copia de
dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas
puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas sera
publicada en el sistema HonduCompras.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacién  relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacion, comparacién de las Ofertas, ni la recomendacién
de adjudicacion del contrato hasta que se haya notificado la
adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subcldusula 33.1 de las IAO. Cualquier
intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante
en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del
contrato resultard en el rechazo de su Oferta. Si durante el
plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el
proceso de la licitacion, debera hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
Ofertas, el Contratante tendré la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente deberan efectuarse por escrito, pero no se
solicitara, ofrecerd ni permitira ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
que el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 29 de
las 1AQ.

28. Examen de las 28.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el

Ofertas para
Determinar su
Cumplimiento
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(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
Clausula 4 de las IAQ;

(b) ha sido debidamente firmada, sellada y foliada;

(c) esta acompafada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta;
y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

28.2 Una oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitacién sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva
de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente
con los requisitos de los Documentos de Licitacion.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion, sera rechazada por
el Contratante y el Oferente no podrd posteriormente
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

29. Correccion de 29.1 ElI Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
Errores sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion contienen errores aritméticos. Dichos errores seran

corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

(@) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total
de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio
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31.2
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unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera
un error evidente en la expresion del decimal en el precio
unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para
ese rubro y se corregira el precio unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo
con el procedimiento antes sefialado para la correccién de errores
y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara
de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no
estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta serd
rechazada y podrd hacerse efectiva la Garantia de
Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Subclausula
18.7 (b) de las IAO.

Para efectos de evaluacién y comparacion, el Contratante
convertira todos los precios de las Ofertas expresados en
diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras vigente
15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos
de Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las 1AO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la

Clausula 29 de las IAQ;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para

imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los trabajos por dia,
siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,

desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la Clausula 19 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los

31.3

descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 24.5 de las 1AO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variacion, desviacion u oferta alternativa. En la
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Contratante a
aceptar cualquier
Ofertao a
rechazar
cualquier o todas
las Ofertas
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evaluacion de las ofertas no se tendran en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan
los requisitos de los documentos de licitacion o que resulten en
beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en la Clausula 47 de las CGC, durante el periodo de
ejecucion del Contrato.

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la
Subclausula 31.2 d) de las IAO, el Contratante determinara la
aplicacion de los descuentos a fin de minimizar el costo
combinado de todos los lotes.

En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de
empresas extranjeras, se aplicard un margen de preferencia
nacional en los términos establecidos en los articulos 53 de la
Ley de Contratacion del Estado y 128 de su Reglamento.

El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando
convenios bilaterales o multilaterales de libre comercio
dispusieren que los oferentes extranjeros tendran trato nacional.

. Adjudicacién del Contrato

El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta
haya determinado que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion y que representa el
costo evaluado como mas bajo, siempre y cuando el Contratante
haya determinado que dicho Oferente: (a) es elegible de
conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) esta calificado
de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las
IAO.

No obstante, lo dispuesto en la Clausula 33 de las 1AO, el
Contratante se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en
los casos previstos en el articulo 57 de la Ley de Contratacion
del Estado y 172 de su Reglamento, sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.
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La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren
presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DDL. Se declarara desierto el lote en
el cual no se hubieren presentado ofertas 0 no se hubiese
satisfecho el minimo de oferentes previsto en los DDL.

La Licitacién debera declararse fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los
requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o en el Pliego de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios
considerablemente superiores al presupuesto estimado por la
administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose
como tal entre otras: Catastrofes provocadas por fendmenos
naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones,
motines, desorden social, naufragio e incendio.

Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el
Contratante notificara por escrito la decision de adjudicacién
del contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y
en las CGC denominada la “Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion”) debera estipular el monto que el Contratante
pagara al Contratista por la ejecucidén, cumplimiento y
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato”). Después de la
notificacién relativa a la adjudicacion del contrato, los
Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
Contratante una reunion informativa o una explicacion por
escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron
seleccionadas. El 6rgano contratante deberd dar respuesta a
quienes lo soliciten.

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de

la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera
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36.3

37. Garantia de 37.1
Cumplimiento

37.2

38. Pago de Anticipo  38.1
y Garantia

LPN No. 02-2022-SEAPI-UNAH

Seccion |. Instrucciones a los Oferentes

firmar el contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en los
DDL.

El Contratante publicarad en el Sistema de Informacion de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados
de la licitacion, identificando la Oferta y los nimeros de los lotes
y la siguiente informacion: (i) el nombre de cada Oferente que
presento una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en
el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios
evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los
Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su
rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio
cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber
recibido la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el
Oferente seleccionado debera entregar al Contratante una
Garantia de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y
en la forma de una Garantia bancaria o fianza emitida por un
banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por
la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario
original especificado en la Seccion X (Formularios de Garantia).
También sera admisible la presentacion de cheques certificados a
la orden del Contratante y bonos del Estado Hondurefio
representativos de obligaciones de la deuda publica.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subclausulas 36.2 y 37.1 de las IAO
constituird base suficiente para anular la adjudicacion del
contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el
Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolverd a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta.

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato,
cuando asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto
méaximo establecido en los DDL. El pago del anticipo debera
gjecutarse contra la recepcion de una Garantia. En la Seccion X
“Formularios de Garantia” se proporciona un formulario de
Garantia para Pago de Anticipo.

“Reforzamiento de Cimentacién Noroeste del Palacio Universitario de los Deportes, Ciudad Universitaria”.
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Seccion |. Instrucciones a los Oferentes

39. Retenciones 39.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones, como se establece en los DDL.

40. Pago de Material ~ 40.1 El Contratante pagara el valor de los materiales almacenados en el
Almacenado sitio de la obra, hasta el porcentaje establecido en los DDL, y se
sujetara a las regulaciones que también se establecen en los DDL.
Todo pago por este concepto serd autorizado por el Supervisor

designado y por la SEAPI-UNAH.
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 El Contratante es:
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
(UNAH)
Las Obras son: “REFORZAMIENTO DE CIMENTACION
NOROESTE DEL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS
DEPORTES, CIUDAD UNIVERSITARIA”
El proyecto consiste en el reforzamiento mediante micropilotes de la
cimentacion noroeste del Palacio Universitario de los Deportes.
El plazo de ejecucion de las obras es: Doscientos Diez (210) dias
calendario
El nimero e identificacion del contrato es:
CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2022-SEAPI-
UNAH.

IAO 1.2 La fecha prevista de terminacion de las obras es:
Doscientos Diez (210) dias calendario a partir de la Orden de Inicio.

IAO 2.1 Los fondos son provenientes de la Universidad Nacional Autonoma de
Honduras (Fondos Nacionales, asignados a la UNAH).

IAO 4.1 Podran participar en esta Licitacion Unicamente las empresas
constructoras  hondurefias  precalificadas en el Proceso de
Precalificacion No. 02-2019-SEAPI-UNAH para Empresas
Especialistas en Recalce de Cimentaciones Mediante Micropilotes,
conforme a los resultados de la Precalificacion emitidos por la Rectoria
de la UNAH, mediante Resolucion RU No. 30/09-2019 de fecha 25 de
septiembre de 2019, notificada a los participantes por la Secretaria
General de la UNAH.
La Universidad Nacional Auténoma de Honduras no esta cubierta por el
DR-CAFTA.

IAO 8.1 La Visita al Sitio de las Obras se realizara el dia jueves doce (12) de enero

de 2023 a las 2:00 pm. El punto de reunién sera en el Area
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

Administrativa, primer nivel del Palacio Universitario de los Deportes,
Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Tegucigalpa M.D.C.

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:

Universidad Nacional Autonoma de Honduras

Atencion: Ing. Carmen Lastenia Flores Santos

A la direccion de correo electronico adjuntando la solicitud de
aclaracion, la cual debera presentarse en papel membretado de la
empresa, debidamente firmada y sellada por la persona autorizada.

Correo electronico: seapi@unah.edu.hn

Teléfonos: 2216 6100, 2216 5100, 2216 3000, 2216 7000 Extensiones
110423, 110448, 110452 y 110550.

IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracién a los
Documentos de Licitacion, se celebrara una reunion de informacion para
posibles aclaraciones, el dia jueves doce (12) de enero de 2023 a las
3:00 pm en el Salén de Usos Mdltiples, Piso No. 3 del Palacio
Universitario de los Deportes y las Ciencias de la Cultura Fisica, Ciudad
Universitaria, a la que libremente podran asistir todos los Oferentes que
lo deseen. Se levantara un acta de dicha junta y el Contratante entregara
una copia de la misma a todos los Oferentes que hayan obtenido los
documentos de la licitacion.

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1 (a)

El valor de la Oferta especificado en la Carta de Oferta, como Precio del
Contrato, debe ser igual al valor total del Contrato especificado en la
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si hay
diferencia la Oferta sera desestimada.

IAO 13.1 (f)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta:

a) Declaracion Jurada de no encontrarse comprendido en ninguna
de las inhabilidades o prohibiciones previstas en los articulos
15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado (Declaracion Jurada
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

b)

d)

sobre Prohibiciones o Inhabilidades, en el formulario indicado
en la Secciéon 1V);

Declaracion Jurada sobre Integridad (en el formulario indicado
en la Seccion 1V);

Declaracion Jurada de la Empresa y de su Representante Legal,
debidamente autenticada, de no estar comprendidos en ninguno
de los casos a que se refieren los Articulos 36, 37, 38, 39,40y 41
de la Ley Especial Contrael Lavado de Activos (en el formulario
indicado en la Seccién 1V);

Declaracion Jurada de Aceptacion de las Condiciones y
Especificaciones del Pliego de Condiciones incluyendo los
documentos de Aclaraciones y Enmiendas si fuera el caso (en el
formulario indicado en la Seccién 1V);

Los Oferentes deberan presentar las fichas de costos de anélisis
de precios unitarios de cada una de las actividades que forman
parte de la oferta; listado de materiales (con explosion de
insumos), equipo y mano de obra utilizada para la elaboracion de
las fichas de costo, que comprende: la unidad, cantidad y
precio; también deberan presentar cotizaciones de los materiales
y equipo a utilizar, con su respectiva marca, asi como los
catadlogos y manuales del equipo, que cumpla con las
especificaciones requeridas.

La ficha es la base para: a) evaluar el precio unitario de cada
actividad en la fase de andlisis y evaluacion de ofertas
(Amparados en lo establecido en los articulos 127 y 132 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, la Comision
de Evaluacién de Ofertas podra solicitar al Oferente las fichas de
costos que considere necesarias para una evaluacién objetiva),
b) establecer los precios unitarios cuando se presente una
Variacion durante el proceso constructivo y c¢) el célculo de
escalamiento de precios. Por tanto, las Fichas de Costo de cada
actividad son documentos que deben presentarse junto con la
oferta.

El Oferente preseleccionado, previo a la suscripcion del contrato,
debera presentar el cien por ciento (100%) de las fichas, en el
término establecido en el Oficio de solicitud de presentacion de
las fichas que no presenté con su oferta.

La descripcion de la Actividad en la Ficha de Costo debera
ser igual a la de la Lista de Actividades y Cantidades de
Obra. Se adjunta Formulario 6 en la Seccion I1V.
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

IAO 15.1 Los Oferentes no podrén ofertar en monedas extranjeras.

IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas sera de ciento diez (110) dias
calendario.

IAO 18.1 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de las
siguientes:

- Una Garantia emitida por un banco;

- Una Fianza emitida por una aseguradora;

- Un Cheque certificado a la orden del Contratante.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera por un minimo del 2%
del valor de la oferta.

IAO 18.3 La Garantia de Mantenimiento de Oferta deber& permanecer valida por
10 dias después de la expiracion de fecha de validez de ofertas, es decir
ciento veinte (120) dias calendario.

IAO 19.1 No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 20.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es:
dos (2) copias, mas una copia en formato digital de la original.

D. Presentacion de las Ofertas
IAO 21.1 Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.
IAO 21.2 (a) Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del

Contratante es:

Universidad Nacional Autonoma de Honduras

ATENCION:
Doctor Francisco José Herrera Alvarado
Rector a. i. UNAH

DIRECCION:
Ciudad Universitaria José, Trinidad Reyes Universidad Nacional
Autdénoma de Honduras (UNAH)

NUMERO DEL PISO/ OFICINA:
Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI-UNAH), Edificio Alma Mater, Piso No. 10,
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

Salén de Reuniones No. 8.
CIUDAD: Tegucigalpa M.D.C.

PAIS: Honduras C.A.

IAO 21.2 (b) Nombre y nimero de identificacion del proceso tal como se indico en la
IAO 1.1:
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 02-2022-SEAPI-
UNAH
Proyecto: “Reforzamiento de Cimentacion Noroeste del Palacio
Universitario de los Deportes, Ciudad Universitaria”

IAO 21.2 (c) La nota de advertencia deberd leerse “No abrir antes de las diez de la
mafiana (10:00 am) del dia jueves veintiséis (26) de enero de 2023”

IAO 22.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran:
Jueves veintiséis (26) de enero de 2023, a las 10:00 am.

E. Apertura de las Ofertas

IAO 25.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en:
Salén de Reuniones No. 8 ubicado en el Piso No. 10 del Edificio Alma
Mater de la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad
Nacional Auténoma de Honduras.
Fecha: jueves veintiséis (26) de enero de 2023 a las 10:00 am.

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 35.1 El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera
de una Oferta.

IAO 36.2 Se procederd a la formalizacion del contrato, dentro de los 30 dias

calendario siguientes a la notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
salvo que surgiera un evento imprevisto que impida su formalizacion
dentro de dicho plazo, en cuyo caso se extenderad el plazo durante el
tiempo que dure el evento imprevisto.
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

a)

b)

f)

9)

h)

)

El Oferente que ha sido notificado de la adjudicacién, debera presentar
los siguientes documentos en original o fotocopia autenticada por un
Notario Publico, misma que debe ser refrendada con el sello y media
firma del Notario, los cuales deberan estar vigentes a la fecha de su
presentacion:

Constancia de no haber sido objeto de sancion administrativa
firme en dos (2) o méas expedientes por infracciones tributarias
durante los dltimos cinco (5) afios, de la Empresa y de su
Representante Legal a titulo personal, extendida por el Servicio
de Administracion de Rentas SAR;

Constancia de no haber sido objeto de resolucién firme de
cualquier contrato celebrado con la administracion, del
Representante Legal a titulo personal y de la Empresa, extendida
por la Procuraduria General de la Republica;

Constancia de Solvencia Fiscal Electronica, extendida por el
Servicio de Administracion de Rentas (SAR), del Representante
Legal y de la Empresa;

Constancia de Solvencia Municipal, del Representante Legal y
de la Empresa;

Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (IHSS);

Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de
Formacion Profesional (INFOP);

Documentos personales: Documento Nacional de Identificacién
y Registro Tributario Nacional del Representante Legal y de la
Empresa;

Nombre y Solvencia, del representante de la empresa ante el
Colegio Profesional respectivo, Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH), Colegio de Ingenieros Mecéanicos, Eléctricos y
Quimicos de Honduras (CIMEQH), Colegio de Arquitectos de
Honduras (CAH);

Constancia de Registro y Solvencia de la empresa en el colegio
profesional respectivo indicando el rubro o area de trabajo en la
cual esta registrada la empresa;

Constancia de Inscripcion de la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE).
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Seccion 1. Datos de la Licitacion

IAO 37.1

El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento
una vez suscrito el contrato sera de diez (10) dias calendario.

IAO 38.1

El pago de anticipo serd por un monto maximo del 20% por ciento del
Precio del Contrato.

IAO 39.1

Las retenciones que se haran de cada pago por estimacion de obra, son
las siguientes:

a) El veinte por ciento (20%) como minimo del valor de cada
estimacion para amortizar el total del anticipo.

b) A todos los pagos se les hara la retencion que corresponda como
anticipo al Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo establecido
en la Legislacion Fiscal, excepto que el Contratista presente la
constancia emitida por el Servicio de Administracion de Rentas
(SAR), de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia
de Solvencia actualizada.

IAO 40.1

El Contratante pagard al Contratista hasta el 90% del valor de los
materiales y/o equipos almacenados en el sitio, para ser usados en la
obra y se sujetara a las regulaciones siguientes:

a) El Contratista incluira el valor de los materiales y/o equipo en la
estimacion de obra, acompafiando la documentacién que
justifique la propiedad o posesion de dichos materiales;

b) El Supervisor designado verificard que dichos materiales y/o
equipo sean Utiles y necesarios para la obra, que cumplen con las
especificaciones requeridas y que se encuentren almacenados en
el sitio 0 en lugares autorizados para ello, sin riesgo de pérdida o
deterioro; y

c) Elvalor pagado por este concepto sera deducido del valor de cada
estimacion de obra ejecutada en la que se hubieren incorporado
dichos materiales y/o equipos.

Todo pago por este concepto sera autorizado por el Supervisor designado
y por la SEAPI-UNAH, teniendo en cuenta lo previsto en los literales
anteriores.
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Seccion 111, Paises Elegibles

Seccion I11. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con
recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del
Estado se permitira Gnicamente la participacion de contratistas hondurefios, salvo el caso en que
disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio
suscrito con Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes,
prevaleceran estas Gltimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si €l o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

Nota: Los fondos para la construccion de este proyecto son nacionales.
La Universidad Nacional Autdbnoma de Honduras no esta cubierta por
el DR-CAFTA.
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Seccidon V. Formularios de la Oferta
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Seccion V. Formularios de la Oferta

1. Carta de Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

(Fecha)

Numero de Identificacion y Titulo del Proceso:

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 02-2022-SEAPI-UNAH, PROYECTO
“REFORZAMIENTO DE CIMENTACION NOROESTE DEL PALACIO
UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES, CIUDAD UNIVERSITARIA”

A: DOCTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
RECTOR a. i. UNAH 3
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) Enmienda(s)
[liste aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el proyecto: “REFORZAMIENTO DE
CIMENTACION NOROESTE DEL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES,
CIUDAD UNIVERSITARIA”, de conformidad con las CGC que acomparian a esta Oferta por
el Precio del Contrato de [indique el monto en palabras], [indique el monto en cifras] [indique
el nombre de la moneda].

El pago de anticipo solicitado es:

Monto en palabras Monto en cifras

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituirdn un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamaos por la presente que esta Oferta cumple con el Periodo de Validez de la Ofertay con
el suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los Documentos de Licitacion
y especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefas, de
conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relaciéon con
esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a continuacion:
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Seccion V. Formularios de la Oferta

Nombre y direccion del Monto y Moneda Propdsito de la Comision
Agente o Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Esta Carta de Oferta debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario Publico.
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacién original de precalificacion, como se
indica en la Subclausula 5.3 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se
adjuntan documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser traducidos al
espafol. La traduccion debera ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para
precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberan detallar los
cambios y adjuntar la informacién modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

(Fecha)

NUmero de Identificacion y Titulo del Proceso:

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 02-2022-SEAPI-UNAH, PROYECTO
“REFORZAMIENTO DE CIMENTACION NOROESTE DEL  PALACIO
UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES, CIUDAD UNIVERSITARIA”

A: DOCTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO

RECTOR a. i. UNAH i
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Respecto a la Licitacién arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacién que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique una de las siguientes opciones]:
1) “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta 0,
2) “Ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segin se detalla a
continuacion, adjuntandose la informacién modificada:” (en el segundo caso, deben

detallarse a continuacién los cambios sufridos en la informacién y adjuntar la
documentacidon que respalde los cambios).

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Este Formulario debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario Publico.
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3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte No.
actuando en mi condicién de representante legal de (Indicar el Nombre
de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar el nombre del Consorcio y de las empresas
gue lo integran), por la presente HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi
representada nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que
se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de

Departamento de , a los dias del mes de
de .

Firmay Sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
Publico.
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4. Declaracion Jurada sobre Integridad

En cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica (LTAIP), y con la conviccidn de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de
contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de
respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios
fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos
en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que
durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actlie debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas
Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias:
entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso
entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar
un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
4. Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para
efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de
este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa 0 que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda
la informacion a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y
a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales
el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos.
El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta Clausula dara lugar: a. De parte del Contratista
o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
gue haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral
Yy, en su caso, entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion
definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacién al empleado o funcionario
infractor, de las sanciones que correspondan segin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazan,
alos dias del mes de de 2022.

Firmay Sello:
Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario Publico.
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5. Declaracion Jurada de no estar comprendidos en ninguno de los casos a
que se refieren los Articulos 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley Especial
Contra el Lavado de Activos

Yo , mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad , con domicilio
en la ciudad de y con tarjeta de identidad No , actuando en mi condicion
de Representante Legal de ; por la presente hago DECLARACION JURADA que ni

mi persona, ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de los casos a que se
refieren los Articulos 36, 37, 38, 39,40 y 41 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, que
a continuacion se detallan: “ARTICULO 36.- DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. Incurre
en el delito de lavado de activos y debe ser sancionado con pena de seis (6) a quince (15) afios de
reclusién, quien por si o por interposita persona: Adquiera, invierta, transforme, resguarde,
administre, custodie, transporte, transfiera, convierta, conserve, traslade, oculte, encubra, de
apariencia de legalidad, legalice o impida la determinacion del origen o la verdadera naturaleza,
asi como la ubicacion, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o
indirectos de las actividades de trafico ilicito de drogas, trata de personas, trafico ilegal de armas,
falsificacion de moneda, trafico de 6rganos humanos, hurto o robo de vehiculos automotores, robo
a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la administracion del
Estado a empresas privadas o particulares, secuestro, extorsion, financiamiento del terrorismo,
terrorismo, trafico de influencias y delitos conexos y cualesquiera otro que atenten contra la
Administracion Publica, la libertad y seguridad, los recursos naturales y el medio ambiente; o que
no tengan causa o justificacion econdémica o licita de su procedencia. No obstante, la Pena debe ser
de: 1) Seis (6) a diez (10) afos de reclusién, si el valor de los activos objeto de lavado sea igual o
menor al valor equivalente a sesenta (70) salarios minimos mas altos en la zona; 2) Diez (10) afios
un (1) dia a quince (15) afios de reclusion si el valor de los activos objeto del lavado supera un
valor equivalente a los setenta (70) salarios minimos y no sobrepase un valor a los ciento veinte
(120) salarios minimos mas altos de la zona; y, 3) Quince (15) afios un (1) dia a veinte (20) afios
de reclusion si el valor de los activos objeto de lavado, supere un valor equivalente a ciento veinte
(120) salarios minimos mas altos de la zona. A los promotores, jefes dirigentes o cabecillas y
beneficiarios directos o indirectos de las actividades de lavado de activos, se les debe imponer la
pena que le correspondiere en el presente Articulo, incrementada en un tercio (1/3) de la pena”.
“ARTICULO 37.- TESTAFERRATO. Debe ser sancionado de seis (6) a quince (15) afios de
reclusion, quien preste su nombre en actos o contratos reales o simulados, de caracter civil o
mercantil, que se refieran a la adquisicion, transferencias o administracion de bienes que: procedan
directa o indirectamente de las actividades de trafico ilicito de drogas, trata de personas, trafico
ilegal de armas, falsificacion de moneda, trafico de 6rganos humanos, hurto o robo de vehiculos
automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la
Administracion del Estado, privadas o particulares, secuestro, extorsion, financiamiento del
terrorismo, terrorismo, trafico de influencias y delitos conexos y cualesquiera otro que atenten
contra la Administracion Puablica, la libertad y seguridad, los recursos naturales y el medio
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ambiente; o0 que no tengan causa o justificacién econémica o licita de su procedencia. La pena del
delito de Testaferrato debe ser de: 1) Seis (6) a diez (10) afios de reclusion, si el valor de los activos
objeto del lavado sea igual o menor al valor equivalente a setenta (70) salarios minimos més altos
de la zona; 2) Diez (10) afios un (1) dia a quince (15) afios de reclusion, si el valor de los activos
objeto del lavado supere un valor equivalente a setenta (70) salarios minimos y no sobrepase un
valor a los ciento veinte (120) salarios minimos mas altos de la zona; y, 3) Quince (15) afios un (1)
dia a veinte (20) afios de reclusion, si el valor de los activos objeto de lavado supere un valor
equivalente de los ciento (120) salarios minimos més altos de la zona”. “ARTICULO 38.-
DELITO DE ASOCIACION ILICITA. Quienes se asocien o confabulen para cometer el delito
de lavado de activos o testaferrato deben ser sancionados por ese solo hecho, con reclusion de seis
(6) a diez (10) afios”. “ARTICULO 39.- DELITO DE ENCUBRIMIENTO. Al autor del delito
de encubrimiento de lavado de activos, se le debe sancionar con la pena sefialada en el Articulo 38
de esta Ley, rebajada en un tercio (1/3)”. “ARTICULO 40.- DELITO DE LAVADO DE
ACTIVO EJECUTADO POR EMPLEADO O FUNCIONARIO PUBLICO. El Empleado o
Funcionario Publico que valiéndose de su cargo participe, facilite o se beneficie en el desarrollo de
los delitos de lavado de activos, encubrimiento del delito de lavado de activos o en la asociacion
para la ejecucion de lavado de activos, debe ser sancionado con una pena igual a la establecida en
el Articulo 38 de esta Ley, aumentada en un cuarto (1/4) y la inhabilitacion absoluta definitiva en
el ejercicio de cualquier cargo pablico, como penas principales. La pena indicada en este Articulo
también se debe aplicar a los representantes legales de las personas juridicas que hayan participado
en la comisiéon de este delito”. “ARTICULO 41. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
OMISIVO. El Sujeto Obligado que por la omisién en el cumplimiento de las obligaciones de la
Debida Diligencia y prevencion de lavado de activos facilitare la realizacion de esta conducta, se
le debe sancionar con reclusién de dos (2) a cinco (5) afios, a menos que la conducta desplegada se
encuentre sancionada con una pena mayor”.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de , Departamento de alos
dias del mes de del afio :
Firmay sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
Publico.
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6. Ficha de Costo

NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCION:

TELEFONO:

EMAIL:

NOMBRE DEL PROYECTO:

FICHA No.:

UNIDAD:

ACTIVIDAD:

No DESCRIPCION UNIDAD RCE/-I\\:\I‘D-II—IIVIﬂéll\DI'I?O COSTO UNITARIO TOTAL
Materiales

1
2
3
4
5

Total Materiales

Mano de Obra

Total Mano de Obra

Herramienta y Equipo
8 Equipo de Proteccion Personal y Colectivo, Equipo de Bioseguridad (Porcentaje Calculado en base al Total

de Mano de Obra)
9 Herramienta Menor (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)

Total Herramienta y Equipo

COSTO DIRECTO
INDIRECTO (%)
SUB-TOTAL
UTILIDAD (%)
TOTAL

ACLARACION: El equipo y materiales que se incorporen en la ficha deben estar relacionados con la actividad
que se realizara.

LPN No. 02-2022-SEAPI-UNAH
“Reforzamiento de Cimentacién Noroeste del Palacio Universitario de los Deportes, Ciudad Universitaria”.
Pagina 44



Seccion V. Formularios de la Oferta

7. Declaracion Jurada de Aceptacion de las Condiciones y Especificaciones
del Pliego de Condiciones

REF: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 02-2022-SEAPI-UNAH

Yo , mayor de edad, de estado civil , profesion u
oficio , de nacionalidad , con domicilio en

y con Documento Nacional de Identificacion/Pasaporte
No. actuando en mi condicion de representante legal de la Sociedad

Mercantil denominada (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar
el nombre del Consorcio y de las empresas que lo integran), como participante en la Licitacion
Publica Nacional LPN No. 02-2022-SEAPI-UNAH para los efectos de cumplimiento de la Ley de
Contratacion del Estado de Honduras, por este acto BAJO JURAMENTO.

DECLARO: Que he REVISADO Y EXAMINADO EL PLIEGO DE CONDICIONES (BASES,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, LISTA DE CANTIDADES, PLANOS Y
DOCUMENTOS DE ACLARACIONES No. _ Y ENMIENDAS No. _ ) DE LA

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 02-2022-SEAPI-UNAH, aceptandolo en
todas y cada una de las condiciones, especificaciones, requisitos y sanciones establecidas.

En fe de lo cual firmo la presente Declaracion Jurada, en la ciudad de ,
Departamento de , a los dias del mes de
del afio

Nombre y Firma del Gerente o Representante Legal y Sello de la Empresa:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
Publico.
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8. Contrato

CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2022-SEAPI-UNAH

“REFORZAMIENTO DE CIMENTACION NOROESTE DEL PALACIO
UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES, CIUDAD UNIVERSITARIA”

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Y LA
EMPRESA

Nosotros FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, mayor de edad, casado, hondurefio,
Doctor en Medicina y Cirugia, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de
Francisco Morazan, con Tarjeta de ldentidad numero 0801-1953-04220, actuando en mi
condicion de Rector Interino y Representante Legal de la Universidad Nacional Autébnoma de
Honduras (UNAH), nombrado para tal cargo segtn consta en el ACUERDO NUMERO 12-2017-
JDU a.i.-UNAH de fecha veintiséis de septiembre del afio dos mil diecisiete, emitido por la Junta
de Direccion Universitaria a.i., segun punto de Acta preparado en la Agenda de la Sesion
Extraordinaria No. 13 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, que en adelante

me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte , mayor
de edad, , hondurefio , con Tarjeta de Identidad numero

, en mi condicion de de la Empresa , hombrado
mediante Escritura Publica numero de fecha , Instrumento autorizado por el
Notario , inscrita bajo el Numero , Tomo del Registro
Mercantil, con fecha , que en adelante me denominaré, EL CONTRATISTA;

ambos en pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal
para la realizacion de este acto, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE
CONSTRUCCION No. CC-__-2022-SEAPI-UNAH, “REFORZAMIENTO DE CIMENTACION
NOROESTE DEL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES, CIUDAD
UNIVERSITARIA”, adjudicado mediante RESOLUCION RU No. __ - /202 defecha___ de

de 202__ y Notificada la Resolucion en fecha de de 202__, que
resulté del proceso de contratacién llevado a cabo bajo la modalidad de Licitacion Publica
Nacional LPN No. 02-2022-SEAPI-UNAH, contrato que se regira bajo las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO, VALOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. Qbjeto del
Contrato: Es la construccion del proyecto “Reforzamiento de Cimentacién Nor-Oeste del Palacio
Universitario de los Deportes”, ubicado en el Palacio Universitario de los Deportes, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autbnoma de Honduras, Tegucigalpa
M.D.C. El presente contrato incluye el suministro de todos los materiales, equipo, accesorios,
transporte, mano de obra y todo lo necesario en la construccion, segun se detalla en los
Documentos de Licitacion. Valor del Contrato: El valor del contrato es por la cantidad de -------
MILLONES ---------- MIL -------- LEMPIRAS CON ---------- CENTAVOS (L. ------------- ), como se
especifica en el cuadro de Cantidades de Obra y Presupuesto, documento que se anexa y que
forma parte integral del presente Contrato. Estructura Presupuestaria: El valor de este contrato
serd financiado de la siguiente estructura presupuestaria: Fuente 12B, Programa 03.01.01,
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Cddigo 226, Objeto del Gasto 47110 y estara sujeto a la asignacion presupuestaria aprobada de
cada afio, debiendo tomarse las previsiones necesarias para atender en su momento el pago de
las obligaciones correspondientes. CLAUSULA SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS
PALABRAS. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato del
Pliego de Condiciones, que forman parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte
del mismo. CLAUSULA TERCERA: PAGOS AL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE por este
medio se compromete a pagar a EL CONTRATISTA como retribucién por la ejecucion y
terminacion de las obras y la subsanacion de sus defectos, el valor del contrato o aquellas sumas
gue resulten pagaderas bajo las disposiciones del mismo en el plazo y en la forma establecida
en éste. En consideracion a los pagos mensuales que EL CONTRATANTE hard a EL
CONTRATISTA, este ultimo se compromete con EL CONTRATANTE a ejecutar y completar las
obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad con las disposiciones del
Contrato y todos los documentos que forman parte de él como si estuvieran insertos en el mismo.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Todos los pagos se realizaran a través de la
Tesoreria General de la UNAH, mediante cheque a favor de la empresa :
Anticipo: EL CONTRATANTE entregara a EL CONTRATISTA un anticipo por valor de --------
Millones ------- Mil --------- Lempiras con ---------- Centavos (L. ------------ ), equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes:
a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan recibido y aceptado
por parte de EL CONTRATANTE las correspondientes garantias; c) Que se haya presentado el
programa detallado de ejecucion de la obra en MS Project y el programa de desembolsos; d) Que
se haya presentado Constancia de Registro del Contrato en la Camara Hondurefia de la Industria
de la Construccién (CHICO). El anticipo estara destinado exclusivamente a gastos de movilizacion
y a su inversion en materiales, equipos o servicios directamente relacionados con la ejecucion de
la obra. EL CONTRATISTA debera presentar a EL CONTRATANTE informes de las actividades
en las que invirti6 el anticipo, mismos que deberan ser revisados y aprobados por la Supervision.
En caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto EL
CONTRATANTE procedera a exigir su devolucion a EL CONTRATISTA. Pago de las
Estimaciones: EL CONTRATANTE efectuara pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance
del proyecto, estos pagos se haran mediante la presentacion de estimaciones mensuales por el
Contratista, revisadas, aprobadas y certificadas por el Supervisor de la Obra; en la estimaciéon
debera incluirse, en la actividad “Clausula Escalatoria”, el valor respectivo al escalamiento de
precios de los insumos utilizados en las actividades realizadas en el periodo de la estimacion, si
no se efectla el cobro por escalamiento de precios en dicha estimacion, se entendera que no hay
escalamiento de precios en el periodo de la estimacién presentada y no se efectuara ninglin pago
posteriormente. Previo al pago de la primera estimacién, EL CONTRATISTA debera presentar
los seguros de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones. Valor de Materiales y/o
Equipos Almacenados: EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA hasta el 90% del
valor de los materiales y/o equipos almacenados en el sitio, para ser usados en la obra y se
sujetara a las regulaciones establecidas en el Pliego de Condiciones y en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento. CLAUSULA QUINTA: RETENCIONES. Las retenciones que se
haran de cada pago por estimacion de obra son las siguientes: a) De cada estimacion presentada
por EL CONTRATISTA y pagada por EL CONTRATANTE se deducira el veinte por ciento (20%)
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del valor de ésta en concepto de amortizaciéon del anticipo, de modo que cuando el proyecto
presente un avance fisico financiero del cien por ciento (100%) éste se encuentre amortizado en
su totalidad. En la Gltima estimacién se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo; b) Retencién
correspondiente, como anticipo al Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo establecido en la
Legislacion Fiscal vigente (aplicacién articulo 50 Ley de Impuesto sobre la Renta), excepto que
el Contratista presente la constancia emitida por el Servicio de Administracién de Rentas (SAR),
de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia de Solvencia actualizada;
¢) Amortizacién del valor pagado por materiales y/o equipo almacenado en el sitio, en la medida
que éste vaya siendo utilizado en la obra. CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo
de ejecucién de las obras objeto de este Contrato es de doscientos diez (210) dias calendario,
a partir de la fecha estipulada en la orden de inicio emitida por EL CONTRATANTE y entregada
a EL CONTRATISTA. CLAUSULA SEPTIMA: ORDEN DE INICIO. EL CONTRATISTA estara
obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la Orden de Inicio, la cual sera emitida por EL
CONTRATANTE dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de entrega del
anticipo; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 68 de la Ley de
Contratacion del Estado. CLAUSULA OCTAVA: MULTAS POR ATRASOS. Por cada dia
calendario de atraso en la entrega completa del proyecto, EL CONTRATISTA pagara en concepto
de multa el cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relacion con el monto total del saldo
del contrato por el incumplimiento del plazo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 76, de las
Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Repulblica, para el ejercicio fiscal 2022. CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION. EL
CONTRATANTE nombrara al Supervisor de las Obras y éste tendra las facultades del Gerente
de Obras definido en las Condiciones Generales del Contrato del Pliego de Condiciones, ademas
de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades establecidas en los articulos 217, 218 y 219
del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado. CLAUSULA DECIMA: DOCUMENTOS
QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los siguientes documentos constituyen parte del
Contrato, por lo tanto se han de tomar mutuamente explicativos uno del otro: a) Notificacion de la
Adjudicacion, b) Oferta presentada por el Contratista y aprobada por el Contratante, c) Pliego de
Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion, d) Condiciones Generales y Especiales del
Contrato, e) Especificaciones Técnicas y Especiales, f) Planos, g) Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), h) Garantias presentadas por el Contratista, i) Orden de Inicio,
i) Madificaciones al Contrato que resulten posteriormente, k) Documentos de Precalificacion y
) Informe de Andlisis y Evaluacion de las Ofertas. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: REAJUSTE
POR INCREMENTO DE COSTOS. EL CONTRATISTA expresamente reconocera que su
propuesta fue hecha en base a los precios o costos de los materiales de construccion, mano de
obra y equipo a la fecha de la licitacién del proyecto, por lo tanto, las alzas en los precios y costos
que se efectuaren con posterioridad a la fecha de la licitacion y durante la ejecucién del mismo,
seran pagados a EL CONTRATISTA por EL CONTRATANTE previa solicitud escrita y justificada,
presentada por EL CONTRATISTA al Supervisor de la Obra, quien aprobard y certificara dicho
pago, el cual estara sujeto a la aprobaciéon de EL CONTRATANTE, siempre y cuando se
compruebe el ingreso de dichos insumos al proyecto. Para el reajuste del contrato por incremento
de costos, se seguird el procedimiento para el reconocimiento de mayores costos 0 ajuste de
precios por formula que se describe en el Acuerdo No. A-003-2010 del Poder Ejecutivo publicado
en La Gaceta No. 32,118 de fecha 20 de enero de 2010 y Fe de Errata publicada en la Gaceta
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No. 32,133 de fecha 6 de febrero de 2010, procedimiento que es parte de los Pliegos de
Condiciones del proceso de licitacion del proyecto. Para efectos de escalamiento de precios, se
utilizard como referencia los precios de los insumos de los cuales tiene registro la Camara
Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO), vigentes para la zona del proyecto
correspondientes a un periodo de quince (15) dias antes de la recepcién de las ofertas y al
precio correspondiente al periodo de la estimacion de la obra bajo ajuste, exceptuando aquellos
insumos de los cuales la CHICO no lleva registro de seguimiento de las fluctuaciones de
precios; en este caso se tomard como referencia el precio indicado en la ficha de precios unitarios
presentado con los documentos que conforman la oferta, mismo que debera estar respaldado
con la correspondiente cotizacion y las facturas de compra realizadas por EL CONTRATISTA. Si
no se presentan las cotizaciones y las facturas de compra, EL CONTRATANTE no reconocera el
ajuste de precio de los materiales solicitado. La clausula de revision de precios no sera aplicable
a materiales o servicios que hubieren sido adquiridos con el anticipo entregado al contratista, o
los que hubieren sido pagados con anticipacion, segun disponen los articulos 73 parrafo primero
de la Ley de Contratacion del Estado y 192 parrafo segundo de su Reglamento. El Reajuste por
Incremento de Costos formara parte de cada estimacién presentada por EL CONTRATISTA
dentro del periodo correspondiente a la misma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
MODIFICACION DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE sin invalidar el Contrato puede ordenar
cambios en la obra dentro del alcance general del Contrato, consistentes en adiciones,
cancelaciones y otras modificaciones, en base a lo establecido en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento. Cualquier aumento o disminucion en la cuantia de las prestaciones
previstas originalmente en el Contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su
valor, se haran mediante 6rdenes de cambio emitidas por EL CONTRATANTE, previa la reserva
presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del valor original. Si la modificacion total
excediere del porcentaje indicado, o variare el plazo contractual, las partes suscribiran una
modificacion al contrato, que se sometera a las mismas formalidades del contrato original. Toda
modificacion debera ser debidamente fundamentada y procedera cuando concurran
circunstancias imprevistas al momento de la contratacion o necesidades nuevas, de manera que
esa sea la Unica forma de satisfacer el interés publico perseguido. El valor de las modificaciones
acumuladas no podra exceder del veinticinco por ciento (25%) del valor inicial del Contrato o
referirse a objeto o materia diferente al originalmente previsto. CLAUSULA DECIMA TERCERA:
MODIFICACION DE PLAZO. Si EL CONTRATISTA tuviere atrasos en cualquier momento
durante la ejecucion del proyecto por cualquier causa atribuible a EL CONTRATANTE, éste
aprobara modificaciones para reajustar el plazo de ejecucion en los siguientes casos: a) Cuando
las modificaciones representen variaciones del presupuesto de la obra, b) Cuando existan causas
suficientemente justificadas y certificadas por el Supervisor (cambios ordenados en el trabajo,
conflictos laborales internos del Contratante que impliquen interrupcion en la ejecucion normal de
los trabajos, tiempo lluvioso debidamente registrado, entre otros) y ¢) Las demas permitidas en la
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, previa Certificacion del Supervisor. EL
CONTRATISTA debera solicitar por escrito la modificacion del plazo de entrega de las
prestaciones objeto del Contrato, dirigida a EL CONTRATANTE a través de la Supervision dentro
de un plazo no menor de veinticinco (25) dias calendario antes del vencimiento del plazo
contractual. CLAUSULA DECIMA CUARTA: RECORTE PRESUPUESTARIO. Se puede dar
lugar a la resolucion del Contrato, en caso de Recorte Presupuestario de fondos en aplicacion a
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lo dispuesto en el Decreto Legislativo No. 107-2021 reformado mediante Decreto Legislativo No.
30-2022 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No, 35,894 de fecha 8 de abril de 2022, Capitulo
IV, Titulo VIII, articulo 78 de las Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica para el Ejercicio Fiscal 2022, el que literalmente
dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo
o donacion, puede dar lugar a la rescisién o resolucién del contrato, sin mas obligacién por parte
del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescision o resolucién del contrato. Igual sucedera en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectle por razén de la situacibn econémica y
financiera del pais, la estimacién de la percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados
y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” CLAUSULA DECIMA QUINTA:
GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a presentar las garantias siguientes: a) Garantia de
Anticipo. Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo. El anticipo sera deducido
mediante retenciones a partir del pago de la primera estimacién de obra ejecutada, en la misma
proporcion en que fue otorgado. En la Gltima estimacion se deducira el saldo pendiente de dicho
anticipo. La vigencia de esta garantia serd por el mismo plazo de la ejecucion de las obras de
este Contrato y concluira con el reintegro total del anticipo. El valor de dicha garantia debera ser
por ---------- Millones ----- Mil ------------- Lempiras con ----------- Centavos (L. -------- ); b) Garantia
de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, una vez suscrito el Contrato, proporcionara a EL
CONTRATANTE una Garantia de Cumplimiento por el quince por ciento (15%) del valor del Contrato
y estard vigente a partir de la orden de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para
la ejecucion de la obra y que se haya suscrito el Acta de Recepcion Definitiva. El valor de dicha
garantia es por --------- Millones ------ Mil ---------- Lempiras con ---------- Centavos (L. --------- )
Si existieren ampliaciones en el plazo de ejecucion o en el valor del Contrato, EL CONTRATISTA
se obliga a ampliar la garantia correspondiente, la cual deberd ser presentada una vez
formalizada la ampliacion respectiva; c) Garantia de Calidad de Obra. Por el cinco por ciento
(5%) del valor del Contrato, con una vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de la Recepcion
Definitiva del proyecto, la cual sustituira la Garantia de Cumplimiento de Contrato. Asimismo,
todos los documentos de garantia deberan contener la Clausula Obligatoria establecida en los
Formatos de Garantia que forman parte de los Pliegos de Condiciones (Seccion X “Formatos de
Garantias”). La no inclusion de esta clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y
devolverla a EL CONTRATISTA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO
seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan
adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria. CLAUSULA DECIMA
SEXTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA debera contratar el personal
técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en los mismos términos que se establecen en el
Pliego de Condiciones de la Licitacion, incluyendo lo establecido en las Enmiendas y
Aclaraciones. El representante de EL CONTRATISTA, responsable en el sitio de las obras, sera
el Residente del Proyecto. La no presencia del Residente del Proyecto y demés personal indicado,
daréa lugar al Supervisor a suspender la ejecucion de la obra, sin derecho por ello, a otorgar
ampliacion de tiempo contractual y si el caso persistiera, a recomendar a EL CONTRATANTE a
través de la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI-
UNAH, a resolver el Contrato y hacer efectiva la ejecucion de la garantia de cumplimiento para
compensar dafios y perjuicios ocasionados por EL CONTRATISTA. El personal de EL
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CONTRATISTA sera aprobado, por escrito, por EL CONTRATANTE a través de la Supervision y
la SEAPI-UNAH. Todo el personal técnico debera estar inscrito en su respectivo colegio
profesional y acreditar su solvencia con el mismo. El Contratista debera solicitar la hoja de
antecedentes penales, al personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo previo a su
contratacion. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LA OBRA. Terminada
sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE procedera
a su recepcién provisional, previo informe del Supervisor designado. EL CONTRATANTE,
habiendo sido notificado por el Supervisor que las obras se encuentran en estado de ser recibidas,
éste podra asistir 0 hacerse representar, todo lo cual se consignhara en acta suscrita por los
representantes del Contratante, el Supervisor designado y el representante designado por el
Contratista en el proyecto. La recepcion procedera siempre que la obra esté de acuerdo con los
planos, especificaciones y demés documentos contractuales. Si de la inspeccion resultare
necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones
precisas al Contratista, para que a su costo proceda dentro del plazo que se sefiale, a la
reparacion o terminacién de acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: INSPECCION Y CERTIFICADO FINAL. Al recibo
de notificacion por escrito de que el proyecto esté listo para inspeccién y aceptacion final y al
recibo de la ultima solicitud de pago, el Supervisor y el Contratante, haran con prontitud las
comprobaciones y revisiones finales. Si de la inspeccidn se encuentra que el trabajo es aceptable
y que éste ha sido totalmente ejecutado, previo dictamen del Supervisor, se efectuara la recepciéon
definitiva de la obra, mediante acta suscrita de manera similar a la recepcién provisional y
prontamente el Supervisor extendera un certificado final de pago, declarando que de acuerdo a
su juicio las obras han sido finalizadas de conformidad con los términos y condiciones del contrato,
los planos, especificaciones y demas documentos contractuales y que el saldo completo que se
adeuda al Contratista anotado en dicho certificado final es pagadero. Efectuada que fuere la
recepcion definitiva de las obras, EL CONTRATISTA debera: a) Sustituir la Garantia de
Cumplimiento por la Garantia de Calidad de Obra, b) Entregar a la SEAPI-UNAH el Libro de
Bitacora, ¢) Entregar los planos finales revisados y aprobados por el Supervisor, conforme a obra
ejecutada, y d) Entregar una copia del aviso publicado en dos (2) diarios de mayor circulacion
nacional, donde se informe que el proyecto ha sido finalizado. CLAUSULA DECIMA NOVENA:
LIQUIDACION. Recibida definitivamente la obra, se procedera a la liquidacién final de los
aspectos econémicos del Contrato, con intervencién del Contratista, del Supervisor designado y
del Contratante a través de la SEAPI-UNAH, de todo lo cual se levantard un acta. EL
CONTRATANTE, debera aprobar la liquidacién y ordenar el pago, en su caso, del saldo
resultante, debiéndose otorgar los finiquitos respectivos. CLAUSULA VIGESIMA: CAUSAS DE
RESOLUCION DEL CONTRATO: Son causas de resolucion del presente Contrato, las
establecidas en los articulos 127,128 y 129 de la Ley de Contratacion del Estado y 253 al 263 de
su Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento
a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
(LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupciébn podremos apoyar la
consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos
de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho,
nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
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CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y
aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion
y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna
persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningdn
empleado o trabajador, socio 0 asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que
existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios
terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdésito inadecuado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacién que
deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos
manifestado que durante el proceso de contratacidon o adquisiciébn causa de este Contrato, la
informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa
0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de
alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las
autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios 0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con
los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y
trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta Clausula
dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicaciéon al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso,
entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion
definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo
no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil
y/o penal a las que hubiere lugar. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INTERPRETACION DE
LOS CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias entre las partes acerca de la interpretacion de
alguna estipulacion contractual y no hubiere acuerdo, con riesgo de afectar el servicio publico, EL
CONTRATANTE interpretar4 mediante acto administrativo motivado, las clausulas objeto de la
discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitar4 por medio de la
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Rectoria de la UNAH, con audiencia de EL CONTRATISTA y sin perjuicio de los recursos legales
que correspondan, para este efecto el Contratista renuncia a su domicilio y se somete al domicilio
del Contratante. EL CONTRATANTE podra dictar las medidas provisionales que estime
conveniente, hasta tanto se diluciden las controversias. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA:
NORMAS APLICABLES: EIl presente Contrato se regird por lo establecido en sus clausulas y
demas documentos integrantes y en lo no previsto se regira por lo que establece la Ley de
Contratacion del Estado, su Reglamento y otras leyes aplicables. CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA: ACEPTACION: Las partes aceptamos el contenido de todas y cada una de las Clausulas
del presente Contrato y en consecuencia nos comprometemos a cumplirlas en toda su extensién, en
fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos en triplicado, en la ciudad de
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los -------- (-----) dias del mes de ------- del afio dos mil

(202_).

FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO S
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato
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A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1  Las palabrasy expresiones definidas aparecen en negrillas

(@) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la Subclausula
26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia
cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en
las Clausulas 24 y 25 de estas CGC. Segun se estipula en
las CEC.

(b) LaLista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la Clausula 44
de estas CGC.

(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las
Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo
con la Subclausula 53.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de
Resolucion de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas
Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier
otro documento que se indique en el Contrato.

(f) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta
para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

(9) La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la
Carta de Oferta y cualquier otro documento que el Contratista
presente con la misma y se incluya en el Contrato.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y
subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con
las disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario.
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(j) Dias Habiles Administrativos todos los del afio excepto los
sabados y domingos y aquellos que sean determinados como
feriados nacionales.

(k) Meses significa meses calendario.

() Trabajos por Dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

(m)Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

(n) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Supervisor de Obras una vez que
el Contratista ha corregido los defectos.

(o) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 32.1 de estas CGC vy calculado
a partir de la fecha de terminacion.

(p) Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato,
que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano
adicional o modificado emitido por el Contratante, de acuerdo
con lo establecido en el Contrato, segun se estipula en las
CEC.

(9) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

() Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccion de las Obras.

(s) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion
del Contratante.

(t) LaFecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser
modificada Unicamente por el Contratante mediante una
prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

(u) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
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consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las obras.

(v) Planta es cualquier parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

(w) El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica
contratada por el 6rgano responsable de la contratacion para
supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus
funciones bajo la coordinacion y control de la respectiva
unidad ejecutora, segun se estipula en las CEC.

(x) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(y) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.

(2) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha y aprobada por el Contratante.

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha méas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucion de las Obras y que
esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente
con ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de
las Obras.

(cc) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

(ee) Una Variacion es una instruccion impartida por el
Contratante que modifica las Obras.

(ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante
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como se define en las CEC.

(gg) Fuerza Mayor significa un suceso 0 circunstancia
excepcional:

(@ que escapa al control de una Parte;

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato;

(c) que una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente; y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a sucesos o
circunstancias  excepcionales del tipo indicado a
continuacion, siempre que se satisfagan las Condiciones (a)
a (d) especificadas anteriormente:

i) guerra, hostilidades (independientemente de que se
declare la guerra 0 no), invasion, actos de enemigos
extranjeros,

ii) rebelion, terrorismo, revolucién, insurreccién, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil,

iii) disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre
patronal llevado acabo por personas distintas a las del
Personal del Contratista u otros empleados del
Contratista y Subcontratistas,

iv) municiones de guerra, materiales explosivos,
radiaciones ionizantes 0 contaminacién  por
radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones,
explosivos, radiacion o radioactividad, y

v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes,
tifones o actividad volcanica.

(hh) Otras Definiciones descritas en las CEC.

2. Interpretacion 2.1 Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo
requiere, el singular significa también el plural y el masculino
significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
significado corriente a menos que se las defina especificamente.
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El Supervisor de Obras proporcionard aclaraciones a las
consultas sobre estas CGC.

2.2 Silas CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones,
las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha
de Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a
cada Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a
la Fecha de Terminacién y de la Fecha Prevista de Terminacion
de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran
en el siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato;

(b) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion;

(c) Oferta;

(d) Condiciones Especiales del Contrato;

(e) Condiciones Generales del Contrato;

(f) Especificaciones;

(9) Planos;

(h) Lista de Cantidades Valoradas; y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

3. ldiomay Ley 3.1 Elidioma del Contrato sera el espafiol.
Aplicables
3.2 El Contrato se regira y se interpretard segin las Leyes
Hondurefias.
4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras,
Supervisor de en representacion del Contratante, podra dirigir Ordenes e
Obras instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del

contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley
de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5. Delegacion de 5.1 El Supervisor de Obras no podré delegar en otra persona ninguno
Funciones de sus deberes y responsabilidades.
6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace

referencia en las Condiciones del Contrato sélo seran validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones
entraran en vigor una vez que sean entregadas y/o escritas en la
bitacora del proyecto.
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7. Subcontratos y 7.1 El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con
Cesion del la aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
Contrato obligaciones del Contratista.

7.2 La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por
escrito, con indicacion de su objeto y de las condiciones
econdmicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no
excederan del cuarenta por ciento (40%) del monto del Contrato.

7.3 EIl Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por
escrito del Contratante.

8. Otros 8.1 El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras
Contratistas con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la
Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista
también deberd proporcionarles a éstos las instalaciones y
servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podra
modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar al
respecto al Contratista.

9. Personal 9.1 EI Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. EI Supervisor
de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si
las calificaciones, habilidades, preparacién, capacidad vy
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las
del personal que figura en la Lista.

9.2 Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocién de
un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurard que
dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete
dias siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los
trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
Contratante y del que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
Contratista que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de
Contratante emision del Certificado de Correccion de Defectos, son

riesgos del Contratante:
(@) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida
0 dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
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Materiales y Equipos) como consecuencia de:

i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

ii) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquier persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riego de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o
en el disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y
Materiales, excepto la pérdida o dafios como consecuencia de:

(@) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y
que no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras
después de la Fecha de Terminacion.

12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
Contratista del Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos
de lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la
propiedad (incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta,
Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, seran

riesgos del Contratista.

13. Seguros 13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el
Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el
periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento
del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los montos
totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

(@) Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;

(b) Para pérdida o dafios a los Equipos;
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(c) Para peérdida o dafios a la Propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato; y
(d) Para lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista previo al pago de la primera estimacion debera
entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion, las pélizas
y los certificados de seguro. Dichos seguros deberan
contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridas para rectificar la pérdida
0 los dafios o perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las polizas y los
certificados exigidos, el Contratante podra contratar los
seguros cuyas pélizas y certificados deberia haber suministrado
el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por el
Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien,
si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Supervisor de Obras.

13.5 Ambas partes deberdn cumplir con todas las condiciones de
las pdlizas de seguro.

14. Informes de 14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes
Investigacion del de investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC,
Sitio de las Obras ademé&s de cualquier otra informacion de que disponga el

Oferente.

15. Consultas acerca  15.1 EIl Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las
de las Condiciones CEC.
Especiales del
Contrato

16. Construccion de 16.1 EI Contratista deberd construir e instalar las Obras de
las Obras por el conformidad con las Especificaciones y los Planos.

Contratista

17. Terminacion de las 17.1 EIl Contratista debera iniciar la construccion de las Obras en
Obras en la Fecha la Fecha de Inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con el
Prevista Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que

el Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha
Prevista de Terminacion.
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18. Aprobacion por el 18.1 EIl Contratista sera responsable por el disefio de las obras
Supervisor de provisionales.
Obras
18.2 EIl Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de
las obras provisionales por parte de terceros cuando sean
necesarias.

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales y definitivas deberan ser
aprobados previamente por el Supervisor de Obras antes de su
utilizacion.

19. Seguridad 19.1 EI Contratista sera responsable por la seguridad de todas
las actividades en el Sitio de las Obras.

19.2 El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los
equipos e implementos necesarios de proteccién y tomara las
medidas necesarias para mantener en sus campamentos y en
la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, segin las
disposiciones sobre la materia. Asi mismo debera suministrar
todo el equipo de bioseguridad necesario para la proteccion de
su personal cumpliendo con las normas establecidas en las
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, y los
protocolos de bioseguridad elaborados por la Secretaria de
Trabajo y Seguridad Social.

20. Descubrimientos  20.1 Cualquier elemento de interés histdrico o de otra naturaleza o
de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de
las obras sera propiedad del Contratante. El Contratista debera
notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y
seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de

proceder.

21. Tomade 21.1 EIl Contratante traspasard al Contratista la posesion de la
Posesion del totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion
Sitio de las de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se
Obras considerara que el Contratante ha demorado el inicio de las

actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

22. Acceso al Sitiode 22.1 EIl Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a
las Obras cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las
Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea

realizar trabajos relacionados con el Contrato.
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23. Instrucciones, 23.1 El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del
Inspecciones y Supervisor de Obras que se ajusten a los planos y
Auditorias especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las

disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.
24. Controversias 24.1 Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre

aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales,
ambientales y de cualquier otra indole que surjan entre el
Contratista y el Contratante, incluyendo el Supervisor de Obras,
como resultado de la ejecucion de las Obras.

25. Procedimientos 25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretara
para la Solucion mediante acto administrativo motivado, las clausulas objeto de
de Controversias la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta

potestad se ejercitara por medio del érgano administrativo de
mayor jerarquia responsable de la ejecucion del contrato, con
audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales
que correspondan.

26. Recursos contra la 26.1 Contra la resolucion del Contratante quedard expedita la via

Resolucion judicial ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo,
del Contratante salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al
Arbitraje.

B. Control de Plazos

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la
fecha de la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, el
Contratista presentara al Supervisor de Obras, para su opinion
y posterior aprobacion por el Contratante, un Programa en el
que consten las metodologias generales, la organizacion,
la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

27.2 EIl Programa actualizado sera aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances
en el calendario de ejecucién de las tareas restantes,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades.

27.3 El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su
opinién y posterior aprobacién por el Contratante, un
Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo
establecido en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podra retener el monto especificado en las CEC de la
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proxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho
monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado.

27.4 La aprobacion del Programa no modificard de manera alguna
las obligaciones del Contratista. ElI Contratista podra
modificar el Programa y presentarlo nuevamente al
Supervisor de Obras en cualquier momento. ElI Programa
modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y de
los Eventos Compensables.

28. Proérroga de la 28.1 EI Contratante deberd prorrogar la Fecha Prevista de
Fecha Prevista de Terminacion cuando se produzca un Evento Compensable o
Terminacién se ordene una Variacion que haga imposible la terminacién de

las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de
ejecucion de los trabajos pendientes y que le genere gastos
adicionales.

28.2 EIl Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 5
dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Contratante una decision sobre los efectos de una Variacion o
de un Evento Compensable y proporcione toda la informacién
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora o0 no hubiere cooperado para
resolverla, la demora debida a esa falla no sera considerada
para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

29. Aceleracion de 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las
las Obras Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el
Contratante debera solicitar al Contratista propuestas
valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de la
ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada
como corresponda y ratificada por el Contratante y el
Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante,
dichas propuestas se trataran como Variaciones y los precios
de las mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

30. Demoras 30.1 El Supervisor de Obras previa autorizacion del Contratante,
Ordenadas por el podré ordenar al Contratista la suspension en la iniciacion o
Supervisor de el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras,
Obras compensando econdémicamente el gasto generado por el

atraso.
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31. Reuniones 31.1 Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran
Administrativas solicitar al Organo contratante que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la
revision de la programacion de los trabajos pendientes y la
resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la

Clausula 33.

31.2 El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado
en las reuniones administrativas y suministrar copias del
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia
reunion o con posterioridad a ella, el Supervisor de Obras
debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes
sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.

32. Correccion de 32.1 El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los
Defectos defectos que tenga conocimiento antes que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras queden
defectos por corregir.

32.2 Cada vez que se notifiqgue un defecto, el Contratista lo
corregira dentro del plazo especificado en la notificacion del
Supervisor de Obras.

33. Advertencia 33.1 El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes
Anticipada posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias
especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las
Obras. El Supervisor de Obras podré solicitarle al Contratista
que presente una estimacion de los efectos esperados que el
futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio
del Contrato y la Fecha de Terminacion. ElI Contratista
debera proporcionar dicha estimacién tan pronto como le sea
razonablemente posible.

33.2 EIl Contratista colaborard con el Supervisor de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Supervisor de
Obras.
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C. Control de Calidad

34. Identificacionde  34.1 EI Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y

Defectos le notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control
no modificard de manera alguna las obligaciones del
Contratista.
35. Pruebas 35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna

prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin
de verificar si algin trabajo tiene defectos y la prueba revela
que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de
las muestras, caso contrario debera ser sufragado por el

Contratante.
36. Defectos no 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
Corregidos especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este

Gltimo estimaré el precio de la correccion del defecto, y el
Contratista debera pagar dicho monto, sin perjuicio de que la
correccion del defecto sea encargada por el Contratante a
terceros.

D. Control de Costos

37. Lista de 37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
Cantidades debera contener los rubros correspondientes a la construccion,
Valoradas el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio
(Presupuesto de que deba ejecutar el Contratista.
la Obra)

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le
paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra).

38. Desglose de 38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el
Costos Contratista debera proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de

Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser
autorizadas por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio
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Inicial del Contrato se formalizardn mediante modificacion del

Contrato.
40. Pagos de las 40.1 Cuando el Supervisor de Obras lo solicite, el Contratista
Variaciones debera presentarle una cotizacion para la ejecucion de una

Variacion. El Contratista deberd proporcionarsela dentro de
los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo
mayor si el Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado.
El Supervisor de Obras deberd analizar la cotizacion antes de
opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro
descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de
la Obra) y si, a juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de
trabajo o su calendario de ejecucion no produce cambios en el
costo unitario por encima del limite establecido en la Subclausula
38.1, para calcular el valor de la Variacion se usara el precio
indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra). Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el
calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a la
Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista deberad
proporcionar una cotizacion con nuevos precios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

41. Proyecciones 41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Supervisor de Obras una proyeccion
actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyeccion podra
incluir diferentes monedas segun se estipule en el contrato,
convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de
cambio del contrato.

42. Estimaciones de 42.1 EIl Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas
Obra mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Supervisor de Obras de conformidad con la Subclausula

42.2.

42.2 EIl Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de
los trabajos ejecutados por el Contratista y certificara la suma
que debera pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el
Supervisor de Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
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cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales.

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de
las Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 EI Supervisor de Obras podré excluir cualquier rubro incluido
en una estimacion anterior o reducir la proporcién de cualquier
rubro que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion
de informacion més reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos serén ajustados para deducir los pagos de anticipo
y las retenciones. EI Contratante reconocera intereses a la tasa
promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago
para operaciones activas del sistema bancario nacional,
cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones
por causas que le fueren imputables, por mas de cuarenta y
cinco dias (45) calendario contados a partir de la presentacion
correcta de los documentos de cobro correspondientes. El
pago de los intereses, se hara a mas tardar en la fecha del
siguiente pago parcial. El Supervisor de Obra validara la
presentacion correcta de la estimacién de obra en un plazo no
mayor de diez (10) dias hébiles contados a partir de la
presentacion de los mismos. Si el Contratante emite un pago
atrasado, en el pago siguiente se deberé pagar al Contratista
interés sobre el pago atrasado. El pago de los intereses se
calculara exclusivamente sobre el monto facturado que se
pagara con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones determinara mensualmente, en
consulta con el Banco Central de Honduras la tasa de interés
promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion
posterior o como resultado de una decision del Conciliador,
Arbitro o Juez, se le pagara interés al Contratista sobre el
monto incrementado como se establece en esta clausula. El
interés se calculara a partir de la fecha en que se deberia haber
aprobado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuaran en las proporciones de las monedas
en que esta expresado el Precio del Contrato.

43.4 EIl Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
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no se indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

44. Eventos 44.1 Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:
Compensables
(@ EIl Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las
Obras de acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) EI Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

(c) El Supervisor de Obras ordena una demora o0 no emite
los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecucién oportuna de las Obras.

(d) EI Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga
al descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban defectos.

(e) El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

() Las condiciones del terreno son mas desfavorables que
lo que razonablemente se podia inferir antes de la
emision de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, a partir de la informacion emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del
Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccién visual del Sitio de las
Obras.

(9) El Supervisor de Obras imparte una instruccion para
lidiar con una condicién imprevista, causada por el
Contratante, o para ejecutar trabajos adicionales que
son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en
el Contrato, causando demoras o costos adicionales al
Contratista.
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(i) Elanticipo se paga atrasado.

(1) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k) EI Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna
la emision del Certificado de Terminacion.

44.2 Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha
Prevista de Terminacion, se debera incrementar el Precio del
Contrato y/o prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El
Supervisor de Obras decidird el monto del incremento, y la
nueva Fecha Prevista de Terminacion si este fuera el caso.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacion
que demuestre los efectos de cada Evento Compensable en
su proyeccion de costos, el Supervisor de Obras la evaluara
y ajustard el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Supervisor de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparara su
propia estimacién y ajustara el Precio del Contrato conforme
a ésta. El Supervisor de Obras supondré que el Contratista
reaccionara en forma competente y oportunamente frente al
evento.

444 El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno 0 no hubiera cooperado con el
Supervisor de Obras.

45. Impuestos 45.1 El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato
si los impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el
periodo comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior
a la de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha
del Acta de Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el
monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicacion de la Clausula 47 de las CGC.

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor
en virtud de este Contrato se especifican en las CEC.
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47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

48. Multas por 48.1 EI Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
Retraso en la perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC,
Entrega de la Obra por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con

respecto a la Fecha Prevista de Terminacion. EI monto total
de dafios y perjuicios no debera exceder del monto estipulado
en las CEC. El Contratante podrd deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. El
pago por dafios y perjuicios no afectard las obligaciones del
Contratista.

48.2 Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor
de Obras debera corregir en la siguiente estimacion de obra
los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacion de dafios y perjuicios.

49. Pago de Anticipo  49.1 EI Contratante pagara al Contratista un Anticipo por el
monto estipulado en las CEC, contra la presentacion por el
Contratista de una Garantia Incondicional, emitida en la forma
y por un banco o aseguradora aceptables para el Contratante
en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantia
debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya
sido reembolsado, pero el monto de la misma podra ser
reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengara intereses.

49.2 EIl Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion
que se requieran especificamente para la ejecucion del
contrato.

49.3 EIl anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje
de las obras que haya sido terminado. No se tomaran en cuenta
el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoracion de
los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y
perjuicios.

50. Garantias 50.1 El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y por el
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monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o
compafia afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

50.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada
la liquidacion del contrato, el Contratista sustituira la
Garantia de Cumplimiento del Contrato por una Garantia de
Calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en
las CEC y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor de la obra ejecutada.

50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por
tramos o0 secciones, el plazo de la Garantia de Calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contara a partir de la recepcion definitiva de cada
tramo.

51. Trabajos por dia ~ 51.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicados en la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades
adicionales de trabajo s6lo cuando el supervisor de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para
la ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar de esa
manera.

51.2 EI Contratista deberd dejar constancia en formularios
aprobados por el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba
pagarse como trabajos por dia. ElI Supervisor de Obras debera
verificar y firmar todos los formularios que se llenen para este
proposito.

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacion de los formularios.

52. Costo de 52.1 EI Contratista sera responsable de reparar y pagar por
Reparaciones cuenta propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de
Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas peérdidas y

dafos sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.
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E. Finalizacion del Contrato

53. Terminacién de 53.1 Terminada sustancialmente la Obra, se efectuara en forma
las Obras inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las
Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual
se consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por
un representante del 6rgano responsable de la contratacion,
por el Contratante, el Supervisor de Obras designado y el

representante designado por el Contratista.

53.2 Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la
obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su
finalidad.

54. Recepcion de las 54.1 Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras
Obras se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete
(7) dias siguientes a la fecha en que el Contratista efectue su
requerimiento, el Contratante procederd a su recepcion

provisional, previo informe del Supervisor de Obras.

54.2 Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al Contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o
terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y
demas documentos contractuales.

54.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones
y revisiones finales. Si asi procediere, previa certificacion del
Supervisor de Obras de que los defectos y detalles notificados
han sido corregidos, se efectuard la recepcion definitiva.

54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por
tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepcion
provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo
dispuesto en los articulos anteriores.

54.5 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia serd por cuenta del
Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas
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y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

55. Liquidacion Final  55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista
deberd proporcionar al Supervisor de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el contratista considere
que se le adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta
estuviera correcto y completo a juicio del supervisor de obras,
emitira el certificado de pago final dentro del plazo
establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no
estuviese de acuerdo al balance final calculado por el
Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederan
en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance
final adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa,
el Contratista volvera a presentar el estado de cuenta y el
Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC emitira
el certificado de pago. Caso contrario, el supervisor de obras
decidira en el plazo estipulado en las CEC el monto que
deberd pagarse al Contratista y ordenard se emita el
certificado de pago.

55.2 El drgano responsable de la contratacion debera aprobar
la liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo
resultante, debiendo las partes otorgarse los finiquitos
respectivos, sin perjuicio de las acciones legales que el
contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion del monto
del certificado de pago final.

56. Manuales de 56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
Operacion y operacion y mantenimiento actualizados de la maquinaria o
Mantenimiento equipo suministrado, el Contratista los entregara en las fechas

estipuladas en las CEC.

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacion y mantenimiento
a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC 56.1, 0 no
son aprobados por el Supervisor de Obras, éste retendra el
acta de recepcion final.

57. Terminacion del 57.1 EI Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si

Contrato la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran,
pero no estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas

LPN No. 02-2022-SEAPI-UNAH
“Reforzamiento de Cimentacién Noroeste del Palacio Universitario de los Deportes, Ciudad Universitaria”.
Pagina 77



Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento
del contrato o de las demas garantias a cargo del
Contratista dentro de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, 0 un
plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en
ambos casos por la Administracion;

4) La muerte del Contratista Individual si no pudieren
concluir el contrato sus sucesores;

5) La disolucién de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
Contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla
del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el
contrato un plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio, cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11)Si el Contratista ha demorado la terminacion de las
Obras de tal manera que se alcance el monto maximo de
la indemnizacion por concepto de dafios y perjuicios,
segun lo estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcién al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido en la Clausula 58 de
estas CGC.
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57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al
Contratista, se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del
lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la
resolucion del contrato sea consecuencia del incumplimiento
contractual de la administracion o por mutuo acuerdo.

58. Fraudey 58.1 EI Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores
Corrupcion y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando
en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes,  oferentes, contratistas, consultores vy
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccién y las negociaciones o
la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcién
estan prohibidos.

58.2 EI Contratante, asi como cualquier instancia de control del
Estado Hondurefio tendran el derecho de revisar a los
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos
los documentos y registros relacionados con este Contrato
por el periodo que establecen las instancias de control del
Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion, y pongan a la disposiciéon del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que
tengan conocimiento del Contrato para responder las
consultas provenientes de personal del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
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apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o
la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, o
de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por
éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado contra el contratista o subcontratista para asegurar el
cumplimiento de esta obligacion Hondurefio bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas.

59. Pagos Posteriores  59.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental
a la Terminacién del Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en
del Contrato el que conste el valor de los trabajos realizados y de los

materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por él hasta la fecha de emisién de dicho
certificado y menos el valor de las Multas por retraso en
la entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las
acciones que procedan para la indemnizacion por dafios y
perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que
se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituira una deuda a favor del Contratante.

59.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Supervisor de Obras deberd emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta
la fecha de emision de dicho certificado.

60. Derechos de 60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
Propiedad todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras,
la Planta, los Equipos propiedad del Contratista, las Obras
Provisionales y las Obras incluidas en estimaciones aprobadas
o las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se
consideraran de propiedad del Contratante.

61. Liberacion de 61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por
Cumplimiento motivo de fuerza mayor, o por cualquier otro evento que
esté totalmente fuera de control del Contratante o del

Contratista, el Supervisor de Obras debera validar la

imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el
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Contratista deberd disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos
a la brevedad posible después de recibir la validaciéon. En
caso de imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcion
de la validacion, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
compromisos, los materiales existentes y equipos adquiridos
para uso del proyecto los cuales seran entregados al Estado,
asi como los gastos administrativos en que se incurra por la
rescision o resolucion.

62. Bitacora 62.1 EIl uso de la Bitécora es obligatorio para las partes que se
encuentren involucradas contractualmente en la ejecucion del
proyecto. Debera depositarse al momento de iniciar la
construccion en un lugar seguro bajo la custodia del Gerente
de Obra, de lo cual se dejard constancia. En ella se anotaran
todas las actuaciones e incidencias que se presenten durante la
ejecucion de las obras. Las anotaciones deben hacerse en el
sitio de la obra y pueden contener eventualmente aclaraciones
mediante esquemas, dibujos, gréficos o tablas, ademas de las
modificaciones, variaciones, ampliaciones o los cambios de
caracter arquitectonico, estructural, eléctricos y mecénicos que
deban introducirse a los planos y especificaciones
originalmente aprobados. Para efectos de inspeccién y/o
verificacion por parte de los entes contralores, el original de la
Bitacora pasara a ser propiedad del Contratante; la primera
copia quedara en poder del Gerente de Obras y la segunda
copia en poder del Contratista. La falta de utilizacion de la
Bitacora y la no permanencia de la misma dara lugar a un
incumplimiento y sera penalizado como se indica en las CEC.

63. Rotulos 63.1 Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista
debera suministrar y colocar en la obra, en sitio visible al
publico, un (1) rétulo relacionado con el proyecto a
ejecutarse, de acuerdo a lo indicado en el documento de
Especificaciones Técnicas y Especiales. Se pagara la primera
estimacion hasta que esté el rotulo debidamente colocado y
aceptado por el Contratante a través de la SEAPI-UNAH. EI
suministro y la colocacion del rétulo sera por cuenta del
Contratista.

64. Prohibiciones 64.1 Esta terminantemente prohibido al personal que labore con
el Contratista fumar, utilizar lenguaje soez, ademas debera
conducirse en todo tiempo bajo normas de buena conducta.
El personal del Contratista debera limitarse a circular y
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movilizarse Unicamente en el area del proyecto, deberd
mantener comportamiento respetuoso con las personas
involucradas directa e indirectamente con el proyecto,
incluyendo visitas, ademas contribuir con el aseo y ornato de
las areas aledafias a los edificios y evitar arrojar desperdicios
de comida en la zona.

65. Servicios 65.1 EI Contratista debera proveerse de los servicios publicos
Publicos necesarios (agua, luz, teléfono, etc.), debera abastecerse de
su propia agua mediante camiones cisternas y tanques de

almacenamiento propios.

66. Obras 66.1 EIl Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure el
Provisionales trabajo una oficina donde él o su representante puedan
trabajar y recibir las instrucciones del Supervisor. Ademas,
proveera de la oficina que ocupard la Supervision y los

Enlaces de la SEAPI-UNAH.

67. Vigilancia 67.1 EIl Contratista debera proporcionar por su propia cuenta,
vigilancia en el sitio de la obra las veinticuatro (24) horas del
dia.

68. Cargay 68.1 Con el proposito de no entorpecer la circulacion de personas

Descarga y vehiculos dentro del radio de accion de la obra y evitar

accidentes, se requiere que las actividades de carga Yy
descarga de material, se realicen en horarios de 5 a 7 de la
mafiana y de 8 a 10 de la noche.
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Seccion V1. Condiciones Especiales del
Contrato (CEC)
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A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a)

En el presente Contrato no se preve Conciliador.

CGC 1.1 (p)

Planos incluye: Planos de Disefio, son los dibujos elaborados para la
ejecucion de la obra, debidamente aprobados por la Universidad Nacional
Auténoma de Honduras (UNAH); Planos de Construccién (como
construidos o as built), son los dibujos finales elaborados a la misma
escala de los planos de disefio, en los que se registra toda la informacién o
modificaciones que se hayan introducido con relacion al disefio original y
que han ocurrido en el transcurso de la ejecucién de la obra y Planos de
Taller, son los que deben mostrar la integracion de todas las instalaciones
hidraulicas,  sanitarias,  pluviales, eléctricas, = mecanicas, de
telecomunicaciones, de alarma de incendio, seguridad, CCTV, gases, etc.,
y su montaje dentro de las obras estructurales. Principalmente deben
mostrar la viabilidad de las soluciones técnicas cuando exista interferencia
o dificultades en el paso de conductos y sus pendientes, 0 que requieran
reubicacion de equipos o redistribucién de los mismos en los ambientes
para facilitar la instalacion y fundamentalmente las labores futuras de
mantenimiento o reemplazo.

CGC 1.1 (q)

El Contratante es la:

Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH)

ATENCION:
Doctor Francisco José Herrera Alvarado
Rector a. i. UNAH

DIRECCION:
Ciudad Universitaria José, Trinidad Reyes Universidad Nacional
Auténoma de Honduras (UNAH)

La SEAPI-UNAH es la:
Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura

de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras, responsable de la
coordinacion y administracion del proyecto.

CGC 1.1 (t)

La Fecha Prevista de Terminacioén de la totalidad de las Obras es:

Doscientos diez (210) dias calendario a partir de la fecha estipulada en la
Orden de Inicio.

LPN No. 02-2022-SEAPI-UNAH
“Reforzamiento de Cimentacién Noroeste del Palacio Universitario de los Deportes, Ciudad Universitaria”.

Pagina 84



Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

CGC 1.1 (w)

El Supervisor de Obras es: Pendiente de Definir.

El Supervisor de las Obras, nombrado por el Contratante mediante Acuerdo
de Rectoria, responsable de la supervision de las obras, ejerce sus funciones
bajo la coordinacion y control de la SEAPI-UNAH.

CGC 1.1(y)

El Sitio de las Obras est4d ubicado en el Palacio Universitario de los
Deportes, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional
Auténoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C. y esta definido en el plano No.
CC-01.

CGC 1.1 (bb)

La Fecha de Inicio de las obras es:

La indicada en la Orden de Inicio, emitida por el Contratante a través de la
SEAPI-UNAH y entregada al Contratista, que se emite previo cumplimiento,
por parte del Contratista, de lo establecido en el articulo 68 de la Ley de
Contratacion del Estado.

CGC 1.1 (ff)

Las obras consisten en:

El proyecto consiste en el reforzamiento mediante micropilotes de la
cimentacion nor-oeste del Palacio Universitario de los Deportes.

CGC 1.1 (hh)

Bitacora es el libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la
obra y comunicaciones rutinarias entre el Contratista, el Supervisor y el
Contratante.

Garantias se entenderan como las fianzas y las garantias bancarias
emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados u
otras analogas que establezca el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado.

Residente del Proyecto profesional universitario con responsabilidad
directa en la ejecucion del proyecto. (EI Residente del Proyecto puede ser
profesional de Ingenieria Civil, Arquitectura, Ingenieria Eléctrica o
Ingenieria Mecanica, dependiendo de la naturaleza del proyecto).

CGC22

Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: No Aplica.

CGC 2.3 (i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
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Garantias;

Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion;
Orden de Inicio;

Ordenes de Cambio y Modificaciones al Contrato;

Informe de Andlisis y Evaluacion de la Oferta; y

Documentos de la Precalificacion No. 02-2019-SEAPI-UNAH.

oouhkwdE

CGC38.1 Lista de Otros Contratistas: No Aplica.

CGCo1 PERSONAL CLAVE:

Un (1) Gerente de Proyecto: Ingeniero Civil, colegiado, con cinco (5) o
mas afios de experiencia en proyectos de construccion, de preferencia en
obras de reforzamiento de cimentaciones y mejoramiento de suelo. Se
requiere a tiempo parcial durante la ejecucion de las obras (25% del
tiempo).

Un (1) Residente del Proyecto: Ingeniero Civil, colegiado, con cinco (5) o
mas afios de experiencia en obras de reforzamiento de cimentaciones y
mejoramiento de suelo. Se requiere a tiempo completo durante la ejecucion
de las obras.

Un (1) Asistente del Ingeniero Residente: Ingeniero Civil, colegiado, con
tres (3) 0 mas afios de experiencia en construccion y seguimiento de
proyectos. Se requiere a tiempo completo durante la ejecucién de las obras.

Un (1) Técnico Perforista: con cinco (5) o méas afios de experiencia en
construccion de obras de reforzamiento de cimentaciones y mejoramiento
de suelo. Se requiere a tiempo completo durante la perforacién e inyeccion
de los micropilotes.

Un (1) Técnico en Inyeccién: con cinco (5) 0 més afios de experiencia en
construccidn de obras de reforzamiento de cimentaciones y mejoramiento
de suelo. Se requiere a tiempo completo durante la perforacion e inyeccién
de los micropilotes.

CGC 131 Entre los treinta (30) dias después de emitida la Orden de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, previo al pago
de la primera estimacion, el Contratista deberd presentar los seguros
emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante.

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
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a) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 2% del Monto
de la Obra Contratada.
b) para pérdida o dafio de equipo: 2% del Monto de la Obra Contratada.
c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato: 2% del Monto de
la Obra Contratada.
d) para lesiones personales 0 muerte:
i) de los empleados del Contratante: 1% del Monto de la Obra
Contratada.
il) de terceros, que sean afectados directamente por actividades de la
obra: 1% del Monto de la Obra Contratada.

CGC14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras se adjuntan en las
Especificaciones Técnicas. Ademas, el Contratista debera preparar su Oferta
de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y demas documentacion
técnica facilitada por el Contratante.

CGC?21.1

La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras seré: La fecha a partir
de la cual es efectiva la Orden de Inicio.

CGC 26.1

Contra la resolucion del Contratante procedera la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo. No se acudir al arbitraje.

B. Control de Plazos

CGC27.1

El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Supervisor de
Obras o de la SEAPI-UNAH dentro de cuarenta (40) dias calendario a
partir de la fecha de la Notificacién de la Resolucion de Adjudicacion o
previo al trdmite de pago del anticipo. EI Programa de Trabajo sera
requisito para el tramite de pago del anticipo.

CGC 27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 30 dias como
requisito a la presentacion de cada estimacion. Sin perjuicio de las
actualizaciones requeridas cuando se suscriba una Modificacién al Contrato
que implique variaciones en las actividades contratadas.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado, sera el equivalente al valor de la estimacion presentada en ese
periodo. (No se le dara tramite a la estimacion si no se presenta el
Programa actualizado).
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C. Control de Calidad

CGC321

El Supervisor de Obras o la SEAPI-UNAH, notificaran al Contratista de
todos los defectos que tengan conocimiento antes que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es:

12 meses calendario a partir de la Fecha de Recepcion Definitiva de las
Obras.

D. Control de Costos

CGC46.1

La moneda del pais del Contratante es: Lempira.

CGC47.1

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los
insumos, en la forma que estipula el Acuerdo nimero A-003-2010 de fecha
20 de enero de 2010 y el Decreto No. 127-2009 del 6 de febrero de 2010. Se
exceptdan del reconocimiento de incrementos los materiales que hubieran
sido adquiridos con el anticipo recibido por el Contratista o los que hubieren
sido pagados con anticipacion. (VER ANEXO 4 EN FORMATO
DIGITAL ADJUNTO).

El ajuste de precios se efectuard mensualmente, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra) existe el rubro correspondiente para este
fin.

El ajuste por incremento de costos formara parte de cada estimacion
presentada por el Contratista dentro del periodo correspondiente a la misma.
En la estimacion debera incluirse, en el rubro correspondiente, el valor
respectivo al escalamiento de precios de los insumos utilizados en las
actividades realizadas en el periodo de la estimacion, si no se efectla el
cobro por escalamiento de precios en dicha estimacion, se entendera que no
hay escalamiento de precios en el periodo de la estimacion presentada y no
se efectuara ningun pago posteriormente.

CGC 481

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relacién con el
monto total del saldo del contrato por incumplimiento del plazo, calculado por
cada dia de retraso en la entrega de la obra con base en el articulo 76 de
las Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica, para el ejercicio fiscal 2022. EI monto
méaximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del quince por ciento (15%) del valor del Contrato.
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CGC49.1

El pago por anticipo sera del 20% (veinte por ciento) del valor total del
contrato.

La fecha para el pago del anticipo por parte del Contratante, estara sujeto a la
presentacion de la Garantia de Anticipo por parte del Contratista y demas
documentos descritos en el procedimiento establecido por la UNAH.

CGC50.1

El monto de la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento es del 15% (quince
por ciento) del valor del contrato y estara vigente a partir de la orden
de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecucion
de la obra y que el Contratante haya extendido el Acta de Recepcidn
Definitiva.

CGC50.2

El Contratista debe presentar Garantia de Calidad cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada, en los
términos dispuestos en la Subclausula 50.2 de las CGC.

La Garantia de Calidad deberad estar vigente por un plazo de 12 meses
contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.

E. Finalizacion del Contrato

CGC54.4

No aplica la recepcion parcial por tramos o partes de la obra.

CGC55.1

(@) El plazo maximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que
se le adeuda en virtud del contrato sera de treinta (30) después de la
emision de la Certificacion mencionada en la Clausula 54.3 de las
CGC.

(b) El plazo maximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre
la aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado sera de quince
(15) a partir del dia siguiente a la fecha de recepcién del mismo.

(c) El plazo méximo para emitir el certificado de pago sera de cinco (5)
después de la notificacion de aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo maximo para intentar la conciliacion del balance final y otros
detalles del estado de cuenta sera de treinta (30) a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion de rechazo del estado de cuenta.

(e) Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que el
Supervisor de Obras emita el certificado de pago seré de cinco (5) a
partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del periodo de
conciliacion.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

CGC56.1 Los Manuales de operacién y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
en la fecha que se presente la solicitud de pago de la tltima estimacion.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a més tardar en la fecha
que se presente la solicitud de pago de la Gltima estimacion.

Después de terminada la obra, antes de su aceptacion final y como requisito
previo al pago de la Ultima estimacion y retenciones, el Contratista estara
obligado a entregar al Contratante a traves de la SEAPI-UNAH:

1. Los manuales de operacidon y mantenimiento en general.
2. Los planos de taller generados durante la ejecucion del proyecto.

3. Un juego de planos en formato digital y en fisico (original y dos
copias), a la misma escala de los planos de disefio, mostrando todos
los detalles en planta y perfil de la obra “como terminada” y toda la
informacién de las modificaciones que se hayan introducido con
relacion al disefio original ocurridas en el transcurso de la ejecucion
de la obra.

La suma que se retendrd por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacién y mantenimiento en
la fecha establecida en la CEC 56.1, es el valor equivalente a la Gltima
estimacion y retenciones.

CGC57.2(11) El nimero méaximo de dias se definird considerando: a) que el monto de la
indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del cero
punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relacion con el monto total del saldo
del contrato por el incumplimiento del plazo, calculado por cada dia de
retraso en la entrega de la obra, y b) que el monto maximo de la
indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del
quince por ciento (15%) del valor del Contrato.

CGC62.1 La falta de utilizacion de la Bitacora y la no permanencia de la misma en el
sitio de la obra, daré lugar a la imposicion de una multa de Quinientos
Lempiras Exactos (L 500.00) por cada vez que la misma no se encuentre
en el sitio de la obra.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Seccion VII. Especificaciones y Condiciones
de Cumplimiento

(Ver Anexo 1 en formato digital adjunto)
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Seccion VIII. Planos

Seccion VIII. Planos
(Ver Anexo 2 en formato digital adjunto)

Liste aqui los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberan adjuntarse a
esta seccion en una carpeta separada.
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Seccion IX. Lista de Cantidades

Seccion IX. Lista de Cantidades
(Ver Anexo 3 en formato digital adjunto)
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Seccion X. Formularios de Garantias

Seccidon X. Formularios de Garantias
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Seccion X. Formularios de Garantias

Garantia de Mantenimiento de la Oferta
FORMATO GARANTIA/FIANZA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), para
garantizar que el (Afianzado / Garantizado), mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion
para la Ejecucion del Proyecto: “ 7

ubicado en

SUMA AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LAPRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.
PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y_no
deberan adicionarse cldusulas gue anulen o limiten la clausula obligatoria.
Se entenderd por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehdsa firmar el Contrato, o se rehisa a
presentar la Garantia y/o Fianza de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , a los del mes de del
afo

FIRMA AUTORIZADA
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Seccion X. Formularios de Garantias

Garantia y/o Fianza de Cumplimiento
FORMATO GARANTIA/FIANZA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA/FIANZA
DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH), para
garantizar que el Afianzado / Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones
estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado / Garantizado y el Beneficiario, para
la Ejecucion del Proyecto: “ ” ubicado en

SUMA
AFIANZADA | GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). ACOMPANADA
DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL
PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse cldusulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , a los del mes de del
afo

FIRMA AUTORIZADA
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Seccion X. Formularios de Garantias

Garantia y/o Fianzas de Calidad
FORMATO GARANTIA/FIANZA DE CALIDAD
ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA/FIANZA
DE CALIDAD N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH), para
garantizar la calidad de obra del Proyecto: “ ” ubicado
en . Construido / entregado por el Afianzado /
Garantizado

SUMA
AFIANZADA | GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LAPRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA

GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberdn adicionarse clausulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , a los del mes de del
afo

FIRMA AUTORIZADA
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Seccion X. Formularios de Garantias

Garantia por Pago de Anticipo
FORMATO GARANTIA/FIANZA POR ANTICIPO
ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA/FIANZA
DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), para
garantizar que el Afianzado / Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO recibido del
Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “ ” ubicado
en . Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte de la
presente poliza.

SUMA
AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LAPRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse cldusulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , a los del mes de del
afo

FIRMA AUTORIZADA
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Llamado a Licitacion

Llamado a Licitacion
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UNIVERSIDAD NACIONAbI\/?\AL\JI_TONOMA DE HONDURAS

UNAH Republica de Honduras

INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL
LPN No. 02-2022-SEAPI-UNAH

“REFORZAMIENTO DE CIMENTACION NOROESTE DEL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS
DEPORTES, CIUDAD UNIVERSITARIA”

La Universidad Nacional Autbnoma de Honduras invita a las empresas precalificadas en el Proceso de Precalificacion No. 02-2019-SEAPI-
UNAH para Empresas Especialistas en Recalce de Cimentaciones mediante Micropilotes, que estén interesadas en participar en la Licitacion
Pudblica Nacional LPN No. 02-2022-SEAPI-UNAH, financiada con Fondos Nacionales propios de la UNAH, a presentar ofertas para la
ejecucion del proyecto “REFORZAMIENTO DE CIMENTACION NOROESTE DEL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES,
CIUDAD UNIVERSITARIA”, ubicado en el Palacio Universitario de los Deportes, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad
Nacional Autbnoma de Honduras, Tegucigalpa M.D.C.

El proyecto consiste en el reforzamiento mediante micropilotes de la cimentacién noroeste del Palacio Universitario de los Deportes.

LUGAR, FECHA, HORA DE

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPRESAS A FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE P

LICITACION PROYECTO PARTICIPAR PLIEGOS DE LICITACION PRESENTACCI)EEIRYF':EERTURA BE
LPN No. 02-2022-| Reforzamiento de | Empresas precalifica}d_as enl A partir del dia martes trece (13) de diciembre de | Lugar: Salén de Reuniones No. 8 ubicado en
SEAPI-UNAH Cimentacion Noroeste del | el Proceso de Precalificacion | 2022, en horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a| el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater, Ciudad

Palacio Universitario de No. ~ 02-2019-SEAPI-UNAH | 3.q p.m., en las Oficinas de la Secretaria Ejecutiva | Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad
los Deportes, Ciudad| para Empresas Especialistas

Universitaria. en Recalce de Cimentaciones de Administracion de' Proyectos de .Infraestructura Nacional Auténoma de Honduras.
mediante Micropilotes. (SEAPI-UNAH), localizadas en el Piso No. 10 del
Edificio Alma Mater, Ciudad Universitaria José | Fecha: jueves veintiséis (26) de enero de
Trinidad Reyes, Universidad Nacional Auténoma de | 2023.

Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.
Hora: 10:00 am hora oficial de la Republica de

Honduras.




Llamado a Licitacion

Las empresas podran adquirir el Pliego de Condiciones de la Licitacion, previa presentacion de la solicitud por escrito a la Secretaria Ejecutiva
de Administracién de Proyectos de Infraestructura, SEAPI-UNAH, quien autorizara por escrito el pago de UN MIL LEMPIRAS EXACTOS
(L 1,000.00) NO REEMBOLSABLES. El pago se hara en la Agencia de Banco LAFISE ubicada en la planta baja del Edificio Administrativo,
Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m.
a 3:30 p.m.

Las ofertas deberan presentarse personalmente o mediante representante debidamente acreditado por escrito, dirigidas al Doctor Francisco
José Herrera Alvarado, Rector a.i. de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras; deberan estar acompafiadas de una Garantia de
Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120) dias calendario contados a partir del dia de la apertura
de las ofertas, por un monto en lempiras equivalente al dos por ciento (2%) del valor de la oferta global.

La visita al sitio de las obras esta programada para el dia jueves doce (12) de enero de 2023 a las 2:00 pm. El punto de reunioén sera
en el Area Administrativa, primer nivel del Palacio Universitario de los Deportes, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Tegucigalpa
M.D.C.

Para consultas o informacion dirigirse a la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura (SEAPI-UNAH),
Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel. 2216 6100, 2216 5100, 2216 3000, 2216 7000 Extensiones 110423, 110448, 110452 y
110550.

FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO
RECTOR a. i. UNAH
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