

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES									
Proyecto : Medida de Remediacion Ambiental Rehabilitación Caminos Tramo CA-20_Las Malvinas – El Irayol									
No.	Actividades	TIEMPO DE EJECUCION							
		MESES							
		1			2				
		SEMANAS							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	CONSTRUCCION DE VADO								
1	TRAZADO Y MARCADO	■							
2	DESVIO DE FUENTE P/O T. CON PEONES	■	■						
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO III (ROCA SUELTA)		■	■					
4	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO		■	■					
5	MAMPOSTERIA 60% PIEDRA (6") 40% MORTERO 1:3			■	■				
6	LOSA DE CONCRETO e=10 cms, Un 3 a/c 20 cms a/s				■	■			
	MURO DE CONTENCION								
7	TRAZADO Y MARCADO	■							
8	MURO DE GAVIONES	■	■						
	LIMPIEZA								
9	REMOCION Y LIMPIEZA DE DERRUMBES		■	■					
10	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO			■	■				
11	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO		■	■					
	ALCANTARILLA O DRENAJES								
12	TRAZADO Y MARCADO				■				
13	EXCAVACION MATERIAL TIPO III (ROCA SUELTA)				■	■			
14	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO				■	■			
15	MAMPOSTERIA PARA CABEZALES					■	■		