
CRONOGRAMA  DE  ACTIVIDADES 

Proyecto : Medida de Remediacion Ambiental Rehabilitacion Caminos Tramo San Joaquin – Yerbabuena – Cañoncito – Buena Vista 

No. Actividades TIEMPO DE EJECUCION 

MESES 

1 2 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 LIMPIEZA, REMOCION Y CONFORMACION         

1 LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DE CONCRETO          

2 MAMPOSTERIA 60% PIEDRA (6”) 40% MORTERO 1:3         

3 LIMPIEZA Y CONFORMACION DE TALUDES         

4 MURO DE GAVIONES         

 CONSTRUCCION DE VADO         

5 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/MAMPOSTERIA         

6 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)         

7 TRAZADO Y MARCADO          

8 DESVIO DE FUENTE P/O T. CON PEONES                 

9 EXCAVACION MATERIAL TIPO III (ROCA SUELTA)                 

10 MAMPOSTERIA 60% PIEDRA (6”) 40% MORTERO 1:3                 

11 LOSA DE CONCRETO e=10 cms, Un 3 a/c 20 cms a/s                 

 ALCANTARILLA Y DRENAJES         

12 TRAZADO Y MARCADO                 

13 EXCAVACION MATERIAL TIPO III (ROCA SUELTA)                 

14 ALCANTARILLA DE CONCRETO 24 “                 

15 MAMPOSTERIA PARA CABEZALES                 

 


