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Seccion |

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
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A. Disposiciones Generales

1. Alcancedela 1.1 El Contratante, segun la definicibn que consta en las
Licitacion “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en
la Seccion Il, “Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar
Ofertas para la construccion de las Obras que se describen en
los DDL y en la Seccién V, “Condiciones Especiales del
Contrato” (CEC). EI nombre y el numero de identificacion del
Contrato estan especificados en los DDL y en las CEC.

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacién especificada en los DDL y en la
subclausula 1.1 (s) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacion:

(@ el término “por escrito” significa comunicacién en forma
escrita (especificamente por carta u oficio) con prueba de
recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular’
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario.

2. Fuente de 2.1 La contratacidon a que se refiere esta Licitacion se financiara

Fondos exclusiva y totalmente con fondos nacionales (propios de la
UNAH).

3. Fraudey 3.1 El Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y

Corrupcion organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,

entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupciéon
estan prohibidos.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre
dos o més oferentes, las respectivas ofertas no seran
consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que
éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcién son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
gue se pudiera incurrir conforme al Cadigo Penal.
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4. Oferentes

. 4.1 Podran participar en esta Licitacibn Unicamente empresas
Elegibles

hondurefias precalificadas en la Categoria A para “Obras de
Edificios e Instalaciones Deportivas”, que teniendo plena
capacidad de ejercicio, no se hallen comprendidas en alguna de
las circunstancias siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme
por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe
publica, cohecho, enriquecimiento ilicito,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicion
también es aplicable a las sociedades mercantiles u
otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o0 en beneficio de
las mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de
acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con 0 sin
remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado
o de cualquier institucibn  descentralizada,
municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el
Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido
declarado culpable, a la resolucién firme de cualquier
contrato celebrado con la Administracion o a la
suspension temporal en el Registro de Proveedores
y Contratistas en tanto dure la sancién. En el primer
caso, la prohibicién de contratar tendra una duracién
de dos (2) afos , excepto en aquellos casos en que
haya sido objeto de resolucion en sus contratos en
dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicibn de
contratar seréa definitiva;

(e) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho
0 parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera
de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las
empresas, la evaluaciébn de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

() Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital

social participen funcionarios o empleados publicos

qgue tuvieren influencia por razén de sus cargos o
|
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participaren directa o indirectamente en cualquier
etapa de los procedimientos de seleccion de
contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
compafilas que cuenten con soOcCi0OS que sean
cényuges, personas vinculadas por union de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
0 segundo de afinidad de los funcionarios o
empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de
direccibn o de representacion personas con esos
mismos grados de relacién o de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en
cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de
las especificaciones, planos, disefios o términos de
referencia, excepto en actividades de supervisién de
construccion; y,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y
Contratistas o tener vigente sancién de suspension
para participar en procedimientos de contratacion
administrativa.

5. Calificaciones 5.1 Sélo se consideraran las Ofertas de los Oferentes
del Oferente precalificados, en la Categoria A para “Obras de Edificios
e Instalaciones Deportivas”, para la adjudicacion del

Contrato como se indica en los DDL.

5.2 Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la
informaciéon presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las
Ofertas 0, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier
informacién que actualice su informaciéon original de
precalificacién.  La confirmaciébn o actualizacién de la
informacion debera presentarse como Anexo en la
Seccion Ill. Formato 2 “Informacién sobre la Calificacion”;

5.3 Si la persona que suscriba la Oferta no es la misma que
suscribid la solicitud de calificacion, el Oferente debera incluir
con su Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta
autorizandole a comprometer al Oferente;

5.4 Todos los Oferentes deberan presentar en la Seccion lll,
“Formularios de la Oferta” (Formato 6), una descripcion
preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen,
incluyendo planos y graficas, segun sea necesario.

6. Una Oferta por 6.1 Cada Oferente presentara solamente una Oferta. El Oferente
Oferente que presente o participe en mas de una Oferta, ocasionara
gue todas las propuestas en las cuales participa sean
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7.

10.

Costo de las
Propuestas

Visita al Sitio
de las Obras

Contenido de
los
Documentos de
Licitacion

Aclaracion de
los
Documentos de
Licitaciéon
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7.1

8.1

9.1

10.1

rechazadas.

El Oferente serd responsable por todos los gastos asociados
con la preparacion y presentacion de su Oferta y el Contratante
en ningln momento sera responsable por dichos gastos.

El Oferente, esta obligado a patrticipar en la visita al Sitio de las
Obras programada por la SEAPI en la fecha indicada en los
DDL y obtener toda la informacion que pueda ser necesaria
para preparar la Oferta. Los gastos relacionados con dicha
visita correran por cuenta del Oferente. La SEAPI extendera
una Constancia de haber asistido a la visita programada y el
Oferente deberd presentar dicha Constancia junto con los
documentos de la Oferta como se establece en las IAO 13.1 (i).
La falta de presentacion de la Constancia extendida por la
SEAPI, dentro de los documentos que conforman la Oferta,
sera motivo de descalificacion.

. Documentos de Licitacion

El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas
las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con
la clausula 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion Il Formularios de la Oferta

Seccion IV Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccién V Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccién VI Especificaciones Técnicas y Especiales
Seccion VIl  Planos

Seccioén VIII  Lista de Cantidades

Seccion IX  Formularios de Garantias

Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones
sobre los Documentos de Licitaciobn deberan solicitarlas al
Contratante por escrito a la direccion indicada en los DDL.
Las solicitudes de aclaracion se recibiran hasta diez (10) dias
antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas.
El Contratante debera responder a cualquier solicitud de
aclaracion recibida por lo menos cinco (5) dias antes de la
fecha limite para la presentacion de las Ofertas. Se enviaran
la respuesta del Contratante a todos los que compraron los
Pliegos de Condiciones de la Licitacién, la cual incluira una
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descripcién de la consulta, pero sin identificar su origen.

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaracion se publicaran
ademas en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacién de
una reunion de informacion para posibles aclaraciones, los
posibles Oferentes también tendran la oportunidad de asistir
a dicha reunion, que sera efectuada en la fecha, hora y
direccién indicada en los DDL. La inasistencia a la reunion de
informacién para posibles aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos de Licitacion que resulten necesarias en virtud
de esta reunion, se notificaran mediante enmienda a los
Documentos de Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las

IAO.
11. Enmiendas a 11.1 Antes de la fecha limite para la presentacién de las Ofertas,
los el Contratante podra modificar los Documentos de Licitacién
Documentos de mediante una enmienda.

Licitacion
11.2 Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de
los Documentos de Licitacién y sera comunicada por escrito a
todos los que compraron los Documentos de Licitacién y los
posibles Oferentes deberan firmar de haber recibo la
enmienda.

11.3 Las enmiendas a documentos de licitaciébn se publicaran
ademas en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la
preparacion de sus Ofertas, el Contratante debera extender,
si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Subclausula 20.2 de las IAO.

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las ,
Ofertas 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan

estar redactados en el idioma espafiol.

13. Documentos 13.1 La Oferta que presente el Oferente debera contener como
gue Conforman minimo:
la Oferta

(@) El Precio o Carta de Oferta (en el formulario indicado en

LPN-UNAH-SEAPI-N0.03-2012 Pagina 9
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14. Precios de la
Oferta

LPN-UNAH-SEAPI-No0.03-2012

14.1

14.2

14.3

la Seccién lll, Formato 1);
(b) Plazo de mantenimiento de la Oferta;

(c) Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de acuerdo
con el plazo de vigencia, tipo y monto previsto en la
Clausula 17 de las IAO;

(d) Plazo de entrega de los bienes o de la obra, (en el
formulario indicado en la Seccién lll, Formato 1);

(e) Declaracion Jurada de no encontrarse comprendido en
ninguna de las inhabilidades o prohibiciones previstas
en los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del
Estado;

() La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la
Obra) es decir, con indicacién de precios;

(g) El formulario y los documentos de Informacion sobre la
Calificacion;

(n) Fichas de costos de andlisis de precios unitarios de
cada una de las actividades que forman parte de la
Oferta; listado de materiales, equipo y mano de obra
utilizada para la elaboracion de las fichas de costo y
listado de cotizaciones, segln se especificaen el 13.1
(h) de los DDL. (Se adjunta Formato 5 en la Seccién
;

() Constancia de la visita al Sitio de las Obras, extendida
por la SEAPI;

() Cualquier otro documento que se solicite a los
Oferentes completar y presentar, segin se especifique
en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras
especificadas en la Subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base
de la Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra)
presentado por el Oferente.

El Oferente indicard los precios unitarios y los precios totales
para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de
Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra). El Contratante
no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los demas precios unitarios y totales
gue figuren en la Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de
la Obra).

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que
deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, deberan
estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de
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la Oferta presentada por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a
ajustes durante la ejecucion del Contrato. El Oferente deber&a
proporcionar con su Oferta toda la informacion requerida en
las Condiciones Especiales del Contrato y en la Clausula

40.1 de las CGC.

15. Monedas dela  15.1 Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente

Ofertay Pago enteramente en Lempiras.

16. Validez de las 16.1 Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado

Ofertas en los DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales,

Contratante podra

solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de validez
por un plazo adicional especifico. La solicitud del Contratante
y las respuestas de los Oferentes deberan ser por escrito.
Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les
haga efectiva la garantia de mantenimiento de oferta. Al
Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le

requerira ni se le permitira que modifique su Oferta.

17. Garantia de 17.1 EIl Oferente debera presentar como parte de su Oferta, una

Mantenimiento Garantia de Mantenimiento de

de la Oferta estipulada en los DDL

la Oferta, en

la forma

17.2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la suma

estipulada en los DDL y denominada en Lempiras.
17.3 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(@) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire en la
fecha limite de la validez de las Ofertas, o del periodo
prorrogado, si corresponde, de conformidad con la

Clausula 16.2 de las IAQO;

17.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta emitida por un

banco o una aseguradora debera:

(@) ser emitida por una institucion que opere en Honduras,
autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y

Seqguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con uno de

los

formularios de Garantia de Mantenimiento de Oferta
incluidos en la Seccion IX, “Formularios de Garantia” u

LPN-UNAH-SEAPI-N0.03-2012
Construccion Edificio Rectoria-Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes
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18. Formato, Firma
y Sello de la
Oferta

LPN-UNAH-SEAPI-No0.03-2012

17.5

17.6

17.7

18.1

18.2

otro formulario aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentacion de la Oferta;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las
condiciones detalladas en la Clausula 17.7 de las IAO;

Todas las Ofertas que no estén acompafadas por una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente
responda a lo requerido en la clausula precedente, seran
rechazadas por el Contratante.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes
cuyas Ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantia de Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer
efectiva si:

(@ el Oferente retira su Oferta durante el periodo de
validez de la Oferta especificado por el Oferente en la
Oferta, salvo lo estipulado en la Subclausula 16.2 de las
IAC;

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al
Precio de su Oferta, de conformidad con la Subclausula
26.2 de las IAO;

(c) el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:

() firmar el Contrato; o

(i) suministrar la Garantia de Cumplimiento
solicitada.

El Oferente preparara un original de los documentos que
comprenden la Oferta segin se describe en la Clausula 13
de las IAO, el cual debera formar parte del volumen que
contenga la Oferta, y lo marcar4 claramente como
“‘ORIGINAL”. Ademas el Oferente debera presentar el
namero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y
marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de
discrepancia entre el original y las copias, el texto del original
prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan
estar foliadas, firmadas y selladas por la persona
debidamente autorizadas (s) para firmar en nombre del
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19. Presentacion,
Sello e
Identificaciéon
de las Ofertas

20. Plazo parala
Presentacion
de las Ofertas

LPN-UNAH-SEAPI-No0.03-2012

Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.3 de las IAO.

D. Presentacion de las Ofertas

19.1

19.2

19.3

19.4

20.1

20.2

Los Oferentes deberan presentar sus Ofertas personalmente
0 a través de un representante debidamente autorizado,
quien debera identificarse en el acto de presentacion y
apertura de ofertas. Los Oferentes pondran el original y todas
las copias de la Oferta en dos sobres interiores que sellara e
identificara claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segun
corresponda y que colocara dentro de un sobre exterior que
también debera sellar.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(@) estar dirigidos al Contratante a la direccion
proporcionada en los DDL;

(b) llevar el nombre y numero de identificacion de la
licitacién indicados en los DDL; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha
de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 19.2
de las IAO, los sobres interiores deberan llevar el nombre y la
direccion del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia,
de conformidad con la Clausula 21 de las IAO.

Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara
en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
direccién especificada conforme a la Subclausula 19.2 (a) de
las IAO, a méas tardar en la fecha y hora que se indican en
los DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion
de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitacion, de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y
de los Oferentes previamente sujetos a la fecha limite original
para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha
limite.
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21. Ofertas Tardias 21.1 No se recibiran Ofertas después de la fecha y hora indicada
en el numeral 20.1 de los DDL.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

22. Apertura de las 22.1 EI Contratante abrird las Ofertas presentadas, en acto

Ofertas publico con la presencia de los Oferentes 0 sus
representantes, a la hora, fecha y lugar establecidos en los
DDL.

22.2 En el acto de apertura, el Contratante leer4 en voz alta, y
registrard en un Acta los nombres de los Oferentes, los
precios totales de las Ofertas; la existencia o falta de la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta y cualquier otro
detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna
Oferta sera rechazada en el acto de apertura, excepto por
las Ofertas tardias de conformidad con la Clausula 21 de las
IAO.

22.3 El Contratante preparar4d un acta de la apertura de las
Ofertas que incluira el registro de las ofertas leidas y toda la
informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad
con la Subclausula 22.2 de las IAO y entregara copia de
dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas
puntualmente.

23. Confidenciali- 23.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no
dad esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacién,
informacion relacionada con el examen, aclaracion,

evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la

recomendacién de adjudicacion del contrato hasta que se
haya publicado la adjudicacion del Contrato al Oferente
seleccionado de conformidad con la Subclausula 31.4 de las
IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente para
influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas
o0 en la adjudicacién del contrato resultara en el rechazo de su
Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse
con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el
proceso de la licitacion, debera hacerlo por escrito.

24. Aclaracién de 24.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
las Ofertas, Ofertas, el Contratante tendr4 la facultad de solicitar a
Subsanacion de cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el
Defectos u desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaracion y
Omisiones. la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito

pero no se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacion
de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
gue el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de
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las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la clausula
27.2 (a) de las IAO.

24.2 Podran ser subsanados los defectos u omisiones contenidas
en las ofertas, en cuanto no impliqguen modificaciones del
precio, objeto y condiciones ofrecidas. Se entendera
subsanable, la omisién de la informacién o de los documentos
gue se describen en el articulo 132 del Reglamento de la Ley
de Contratacion del Estado. En estos casos, el oferente
debera subsanar el defecto u omision dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la fecha de notificacion
corrspondiente a la omision; si no lo hiciere la oferta no sera
considerada.

25. Examen de las 25.1 Antes de proceder a la evaluacién detallada de las Ofertas, el

Ofertas para Contratante determinard si cada una de ellas:
determinar  su - - _
cumplimiento (@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la

clausula 4 de las 1AO;
(b) ha sido debidamente firmada y sellada;

(c) esta acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta la cual debe cubrir la vigencia y el monto establecido
en la clausula 16.1y 17.2 de los DDL.

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos de licitacion.

25.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o
el funcionamiento de las obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o
las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion.

25.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Licitacion, serd rechazada por el
Contratante 'y el Oferente no podra posteriormente
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con
los requisitos de los documentos de licitacibn mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.
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26. Correccion de 26.1 ElI Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
Errores sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion contienen errores aritméticos.
Dichos errores serdn corregidos por el Contratante de la

siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos
indicados en cifras y en palabras, prevalecerdn los
indicados en palabras; y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera
el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el
precio total cotizado para ese rubro y se corregira el
precio unitario.

(c) la base de cada precio unitario es la ficha; si al efectuar la
evaluacion de las fichas se encontraran errores
aritméticos, se efectuaran las correcciones respectivas y
el precio corregido prevalecera sobre el precio unitario
expresado en la Oferta.

26.2 El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de
acuerdo con el procedimiento antes sefialado para la
correccion de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo
monto se considerara de obligatorio cumplimiento para el
Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto
corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con
la Subclausula 17.7 (b) de las IAO.

27. Evaluacion y 27.1 El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine

Comparacion gue cumplen sustancialmente con los requisitos de los
de las Ofertas Documentos de Licitacién de conformidad con la Clausula 25
de las IAO.

27.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@ corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en
la Clausula 26 de las IAO.

27.3 En la evaluacion de las Ofertas no se tendr4 en cuenta el
efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de
precio estipuladas en virtud de la clausula 40 de las CGC,
durante el periodo de ejecucién del Contrato.

28. Licitacion 28.1 El Contratante se reserva el derecho a declarar desierta o
Desierta o fracasada esta licitacion, en cualquier momento previo a la
adjudicacion, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna
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Fracasada ante los licitantes.

28.2 La declarar4 desierta cuando no se hubieren presentado
ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes
previsto en los DDL.

28.3 La declarara fracasada en los casos siguientes:

1) Cuando se hubiere omitido en el procedimiento alguno de
los requisitos esenciales establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento;

2) Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos
esenciales establecidos en el Reglamento o en el Pliego
de Condiciones; vy,

3) Cuando se comprobare que ha existido colusion.

Declarada desierta o fracasada la licitacibn se procedera a
una nueva licitacion.

F. Adjudicacién del Contrato

29. Criterios de 29.1 De conformidad con la Clausula 30 de las IAO, el Contratante
Adjudicacion adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante
haya determinado que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion y que representa
el costo evaluado como mas bajo, siempre y cuando el
Contratante haya determinado que dicho Oferente: (a) es
elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b)
esta calificado de conformidad con las disposiciones de la
Clausula 5 de las IAO.

30. Derecho del 30.1 No obstante lo dispuesto en la clausula 29, el Contratante se
Contratante a reserva el derecho a: (i) aceptar o rechazar cualquier Oferta,
aceptar (i) a rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes
cualquier de la adjudicacién del contrato, sin que por ello incurra en
Ofertao a ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s),
rechazar o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los
cualquier o motivos de la decision del Contratante.
todas las
Ofertas

31. Notificacion de 31.1 Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, el

Adjudicacion y Contratante le notificara por escrito la decisiéon de
Firma del adjudicacion del contrato al Oferente seleccionado.
Contrato

Esta carta, en lo sucesivo denominada la “Notificacion de la
Adjudicacion” debera estipular el monto que el Contratante
pagard al Contratista por la ejecucion, cumplimiento y
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
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conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Valor del Contrato”).

31.2 El Oferente que ha sido notificado de la adjudicacion, debera
presentar los documentos establecidos en el Reglamento de
la Ley de Contratacion del Estado e indicados en los DDL.

31.3 El Contrato incorporara todos los acuerdos entre el Contratante
y el Oferente seleccionado. Dentro del plazo establecido en
los DDL, el Contratante firmara el Contrato y posteriormente
firmaréa el Oferente seleccionado.

31.4 El Contratante publicard en el Sistema de Informacion de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“‘HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los
resultados de la licitacion, identificando la Oferta vy la
siguiente informacién: (i) el nombre de cada Oferente que
presentd una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta
en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los
precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres
de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente
seleccionado y el precio adjudicado, asi como la duracién y un
resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la
publicacién de la informacion relativa a la adjudicacion del
contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar por
escrito al Contratante las razones por las cuales sus Ofertas
no fueron seleccionadas. EI Contratante respondera
prontamente por escrito a cada Oferente sobre lo solicitado.

G. Pagos, Garantias y Retenciones

32. Garantia de 32.1 Dentro de los 30 dias siguientes después de haber recibido la
Cumplimiento Notificacion de Adjudicacién, salvo que surgiera un evento
imprevisto que impida su formalizacién dentro de dicho plazo,
el Oferente seleccionado debera firmar el contrato y entregar al
Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en la clausula CGC 43.1 de la Secci6én V, en la
forma de una Garantia bancaria o fianza emitida por un banco
0 una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la
Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario
original especificado en la Seccion IX (Formularios de
Garantia).

32.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subclausulas 32.1 de las IAO constituird
base suficiente para anular la adjudicacion del contrato y
hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta. Tan
pronto como el Oferente seleccionado firme el Contrato y
presente la Garantia de Cumplimiento de conformidad con la
Clausula 32.1 de las IAO, el Contratante comunicara el
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nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no
seleccionados y les devolvera las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Clausula

17.6 de las IAO.
33. Pago de 33.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del
Anticipo y Contrato, de acuerdo a lo estipulado en la subclausula 42.1 de
Garantia las CGC y supeditado al valor méximo establecido en los

DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse contra la
recepcion de una garantia por el valor establecido en los DDL
En la Seccién IX “Formularios de Garantia” se proporciona un
formulario de Garantia para Pago de Anticipo.

34. Retenciones 34.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo
y las retenciones, como se indica en los DDL.

35. Pago de 35.1 El Contratante pagara el valor de los materiales almacenados
Material en el sitio de la obra, hasta el porcentaje establecido en los
Almacenado DDL y se sujetara a las regulaciones que también se indican

en los DDL. Todo pago por este concepto serd autorizado
por el Supervisor designado y por la SEAPI.

S —
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Seccion |
Datos de la Licitacion (DDL)



A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 Licitacion No. LPN-UNAH-SEAPI-N0.03-2012
El Contratante es: )
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
Las Obras son: )
“CONSTRUCCION EDIFICIO RECTORIA-ADMINISTRATIVO, CIUDAD
UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD REYES”.
El nimero e identificacion del contrato son:
CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-___ -2012-SEAPI-UNAH.

IAO 1.2 La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es:
24 meses a partir de la Orden de Inicio.

IAO 5.1 Para la adjudicacion del contrato, solo se consideraran las Ofertas de los
oferentes precalificados en la Categoria A para “Obras de Edificios e
Instalaciones Deportivas”, conforme a los resultados de Precalificaciones
de Empresas Constructoras y Consultoras que fueron publicados en los
diarios de circulacion nacional en fechas 18 y 19 de agosto del 2011.

B. Documentos de Licitacion

IAO 8.1 La visita al Sitio de las Obras se realizara el 28 de Agosto de 2012 a las
10:00 a.m. El punto de reuniébn serd en la Secretaria Ejecutiva de
Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes de la Universidad Nacional Auténoma
de Honduras,

IAO 10.1 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:
Secretaria Ejecutiva de Administracién de Proyectos de Infraestructura
(SEAPI), Edificio C3, Planta Baja, Universidad Nacional Auténoma de
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos: 2232-5403 y 2231-0145

IAO 10.3 Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion a los
Documentos de Licitacion, se celebrard una reunion de informacion para
posibles aclaraciones, el dia 28 de agosto de 2012, inmediatamente
después de la visita al Sitio de las Obras.
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C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1(h)

Los Oferentes deberan presentar las fichas de costos de analisis de precios
unitarios de cada una de las actividades que forman parte de la Oferta;
listado de materiales, equipo y mano de obra utilizada para la elaboracion de
las fichas de costo y listado de cotizaciones. Se adjunta formato en la
Seccioén Il (Formato 5).

Los Oferentes deberan presentar las fichas de precios unitarios por un valor
no menor del noventa y cinco por ciento (95%) del valor de la oferta, el cinco
por ciento (5%) restante debera presentarlas el Oferente que resulte
adjudicatario previo a la adjudicacion.

Si el valor total de las actividades correspondientes a las fichas
faltantes supera el cinco por ciento (5%) del valor la oferta, sera objeto
de descalificacién inmediata.

IAO 13.1 (j)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes materiales adicionales con su
Oferta: catdlogos (cuando aplica) y especificaciones de los bienes o
suministros a adquirir, nombre del pais donde seran adquiridos, tiempo de
entrega a partir de la fecha del pedido, otras condiciones relacionadas con el
suministro de materiales.

IAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de Ciento Veinte (120) dias.

IAO 17.1

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en:
Una garantia extendida por un banco o una afianzadora.

IAO 17.2

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta seréa por un dos por ciento (2%)
del valor de la oferta.

IAO 17.3 (b)

La vigencia de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera por Ciento
Veinte (120) dias.

IAO 18.1

El numero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es:
dos (2) copias, mas una copia en formato digital de la original
presentada.
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D. Presentacion de las Ofertas

Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
IAO 19.2 (a) | contratante es:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ATENCION: LICENCIADA JULIETA CASTELLANOS RUIiZ, RECTORA

DIRECCION: Ciudad Universitaria “José Trinidad Reyes”
Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH)

NUMERO DEL PISO/ OFICINA: Edificio Administrativo, Sala de Juntas
3er Nivel.

CIUDAD: Tegucigalpa M.D.C.

PAIS: Honduras

IAO 19.2 (b) | Nombre y nimero de identificacion del contrato:

CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-___ -2012-SEAPI-UNAH.
“CONSTRUCCION EDIFICIO RECTORIA-ADMINISTRATIVO, CIUDAD
UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD REYES”.

IAC 19.2 (c) La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE LAS 10:00 A.M.
DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012”

IAC 20.1 La fecha y la hora limite para la presentacién de las Ofertas seran: 20 de

septiembre de 2012 a las 10:00 a.m.
E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

La apertura de las Ofertas tendr& lugar en:

IAO 22.1
Edificio Administrativo, Sal6n de Juntas 3er. Nivel, ubicado en la
Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional
Autonoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Fecha: 20 de septiembre de 2012 a las 10:00 a.m.

IAO 28.2 Para que el Contratante no declarare desierta la licitacion se requiere el
minimo de dos (2) oferentes.
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F. Adjudicacion del Contrato

IAO 31.2 E! O_ferente gue ha sido notificado de la gdjudicacit_ﬁn, deberd presentar los
siguientes documentos, los cuales deberan estar vigentes a la fecha de su
presentacion:

a) Constancia de no haber sido objeto de sancién administrativa firme en
dos (2) o mas expedientes por infracciones tributarias durante los
ultimos cinco (5) afos, del represenante legal a titulo personal y de la
empresa, extendida por la Direccién Ejecutiva de Ingresos;

b) Constancia de no haber sido objeto de resolucion firme de cualquier
contrato celebrado con la administracion, del representante legal a
titulo personal y de la empresa, extendida por la Procuraduria
General de la Republica;

c) Constancia de Solvencia del pago del Impuesto sobre la Renta, del
representante legal y de la empresa, extendida por la Direccion
Ejecutiva de Ingresos, (original o fotocopia autenticada);

d) Constancia de Solvencia Municipal, del representante legal y de la
empresa, (original o fotocopia autenticada);

e) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (IHSS), (original o fotocopia autenticada);

f) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de Formacion
Profesional (INFOP), (original o fotocopia autenticada);

g) Documentos personales Tarjeta de Identidad y Registro Tributario
Nacional del representante legal y de la empresa (fotocopias
autenticadas);

h) Constancia de solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras, del representante ante el CICH y de la empresa, (original o
fotocopia autenticada);

i) Fotocopia autenticada de la constancia de Inscripcién de la Oficina
Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

IAO 31.3 Se procedera a la formalizacion del contrato, dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la notificacion de la adjudicacion, salvo que surgiera un evento
imprevisto que impida su formalizacién dentro de dicho plazo.

G. Pagos, Garantias y Retenciones

IAO 33.1

El pago de anticipo sera por un valor maximo del 15% (quince por ciento)
del Valor del Contrato.

El valor de la Garantia por Anticipo es por el 100% del valor del Anticipo
otorgado.
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IAOC 34.1 Las retenciones que se haran de cada pago por estimacion de obra, son las

siguientes:

a) El quince por ciento (15%) como minimo del valor de cada estimacion
para amortizar el total del anticipo.

b) A todos los pagos se les deducira el doce punto cinco por ciento
(12.5%) sobre las utilidades reportadas por el Contratista en su oferta,
en concepto de Impuesto Sobre la Renta, excepto que EL
CONTRATISTA presente la constancia emitida por la Direccién
Ejecutiva de Ingresos (DEI) de estar sujeto al régimen de pagos a
cuenta y constancia actualizada de solvencia.

IAO 35.1 El Contratante pagara a El Contratista hasta el 60% del valor de los
materiales almacenados en el sitio, para ser usados en la obra y se sujetara
a las regulaciones siguientes:

a) El contratista incluira el valor de los materiales en la estimacion de
obra, acompafando la documentacion que justifique la propiedad o
posesion de dichos materiales;

b) El supervisor designado verificara que dichos materiales sean utiles y
necesarios para la obra, que cumplen con las especificaciones
requeridas y que se encuentren almacenados en el sitio o en lugares
autorizados para ello, sin riesgo de pérdida o deterioro;

c) El valor pagado por este concepto serd deducido del valor de cada
estimacion de obra ejecutada en la que se hubieren incorporado
dichos materiales;

Todo pago por este concepto sera autorizado por el supervisor designado y
por la SEAPI, teniendo en cuenta lo previsto en los literales anteriores.

|
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Seccion lll

Formularios de la Oferta



1. Carta de Oferta

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

(Fecha)

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: CONTRATO DE CONSTRUCCION No.CC-___ -
2012-SEAPI-UNAH. ‘fCONSTRUCCION EDIFICIO RECTORIA-ADMINISTRATIVO, CIUDAD
UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD REYES”.

A: LICENCIADA JULIETA CASTELLANOS RUIZ
RECTORA
CIUDAD UNIVERSITARIA “JOSE TRINIDAD REYES”
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s)
[listar todas las enmiendas recibidas], ofrecemos ejecutar el proyecto: “CONSTRUCCION
EDIFICIO RECTORIA-ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD
REYES”de conformidad con las CGC gue acomparian a esta Oferta por el Precio del Contrato
de [indigue el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la
moneda].

El Contrato debera ser pagado totalmente en Lempiras, mediante la presentacion por parte del
Contratista de estimaciones mensuales, las que deberan ser previamente revisadas, aprobadas
y certificadas por el Gerente de Obras.

El pago de anticipo solicitado es:

Monto en NUmeros Monto en Letras

Esta Oferta y su aceptacién por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni
ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta, de
120 dias calendario y con el suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los
documentos de licitacion especificados en los DDL.

El plazo de entrega de las obras es de ( ) a partir de la Orden de Inicio
otorgada por el Contratante.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefas, de
conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO.
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Firma Autorizada y sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente;:

Direccion:

|
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2. Informacioén sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizard para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si la
informacion presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de
presentacion de las Ofertas, se deberan detallar los cambios y adjuntar la informacion
modificada.]

[El Oferente deber& completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

(Fecha)

LICITACION PUBLI’CA NACIONAL LPN-UNAH-SEAPI-No. 03-2012, “CONSTRUCCION
EDIFICIO RECTORIA-ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD
REYES”.

A: LICENCIADA JULIETA CASTELLANOS RUiz
RECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
CIUDAD UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD REYES”

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indigue una de las siguientes opciones]:

1) “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta
6,

2) “Ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a
continuacién, adjuntandose la informacién modificada:” en el segundo caso, deben
detallarse a continuacion los cambios sufridos en la informacién y adjuntar la
documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada y sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante
Notario
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3. Declaraciéon Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de ldentidad/pasaporte No.

actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar_el

Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas

gue lo _integran) , por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley
de Contratacion del Estado, que a continuacion se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion,
las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena capacidad de
ejercicio, acrediten su solvencia econémica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y
no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se
encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado
o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la
Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién firme
de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el primer caso, la prohibicion de
contratar tendra una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido
objeto de resolucién en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de
contratar sera definitiva;

6) Ser cényuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacién de las propuestas,
la adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta
prohibicion se aplica también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
|
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0 segundo de afinidad de los funcionarios 0 empleados a que se refiere el numeral anterior, o
aquellas en las que desemperien, puestos de direccion o de representacion personas con esos
mismos grados de relacién o de parentesco; y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos
de contratacién o haber participado en la preparacién de las especificaciones, planos, disefios
o términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia,
los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual
rango de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de la Republica, el
Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos
superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares
rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales
en el ambito de la contratacién de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados
publicos que por razén de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los
procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento de , alos dias de mes de
de

Firmay sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante
Notario

S —
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4. Declaracion Jurada sobre Integridad

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica y
su Reglamento y con la conviccion de que, solamente con el esfuerzo conjunto de la Administracion
Publica y el Sector Privado, podemos instaurar una cultura de transparencia y de rendiciéon de
cuentas, fortaleciendo de esa forma las bases del estado de derecho, nos comprometemos a
mantener el mas alto nivel de conducta ética, asi como los valores de nuestra sociedad como ser:
INTEGRIDAD entendiendo como elementos esenciales de esta, las cualidades personales de
honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de practicas corruptivas y el cumplimiento de las leyes y
reglamentos del pais, nos comprometemos ademas a ser LEALES con nuestra contraparte,
cumpliendo fielmente con lo establecido en el contrato, entregando en el tiempo pactado, por parte
de los contratistas, un trabajo de calidad minima equivalente al ofertado y a nosotros adjudicado, a
fin de que las instituciones del estado generen confianza publica en sus actuaciones, y cumpliendo,
por parte de la entidad contratante, con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los
documentos que formen parte del mismo, en forma agil y oportuna; siendo EQUITATIVOS en la
practica de las metodologias a desarrollarse y apegados totalmente a las buenas practicas, siendo
TOLERANTES con las personas que representen a nuestras contrapartes en el cumplimiento de
este contrato y que muestren puntos de vista diferentes a los nuestros, siendo IMPARCIALES es
decir actuando con objetividad y profesionalismo, sin permitir que nuestros intereses financieros, o
de otro tipo comprometan o den la impresion de comprometer la labor contratada, siendo
DISCRETOS con la informacion confidencial que manejamos, absteniéndose de dar declaraciones
publicas sobre la misma.- Por lo que aseguramos que ninguna persona que actué en nuestro
nombre y representacion realizard: a) Practicas coercitivas, entendiendo esta como perjudicar o
causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte 0 a sus bienes para influenciar las acciones
de una parte.- De conformidad a lo que determina el Cédigo Penal en sus articulos 206 al 209.-
b) Practicas Fraudulentas entendiendo esta como aquella en la que alguien con nombre
supuesto, falso titulo, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose duefio de
bienes, créditos, empresas, 0 negociacion o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engafio,
induce a error a otro en provecho propio o ajeno.- de conformidad al articulo 242.- ¢) Practica
Corruptiva, entendiendo esta como aquella en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte.- De
conformidad a lo que determina el Cddigo Penal en sus Articulos 361 al 366.- d) Préactica
Colusoria, entendiendo esta como aquellas en las que existe un acuerdo entre dos 0 mas partes
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. De conformidad a lo que determina el Cédigo Penal en su
Articulo 376.- La transgresion de alguno de los enunciados de esta clausula daréa lugar, en el caso
de los contratistas, a la cancelacion de la inscripcion en el Registro de Contratistas o Proveedores
del Estado, mediante el envid de nota a realizarse por la entidad ejecutora, acompafiada de
Certificacion de la Resolucion Administrativa correspondiente o la sentencia que vuelve verdad legal
la transgresioén practicada. La transgresion de los principios rectores de esta clausula, por parte de
EL CONTRATANTE, dar4 derecho a EL CONTRATISTA a solicitar la resolucién del contrato de
mérito.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firmay sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante
Notario.
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5. Ficha de Costo

NOMBRE DE LA EMPRESA

DIRECCION:

TELEFONO:
EMAIL:

NOMBRE DEL
PROYECTO:

FICHA No:
UNIDAD:
ACTIVIDAD:

No

CANTIDAD 6

DESCRIPCION RENDIMIENTO

UNIDAD

COSTO UNITARIO

TOTAL

Materiales

a b~ W N

Total materiales

Mano de Obra

Total Mano de Obra

8
9

Herramienta y equipo

Total Herramienta y equipo

COSTO DIRECTO
INDIRECTO (%)
SUB-TOTAL
UTILIDAD (%)
TOTAL

ACLARACION: El equipo y materiales que se incorporen en la ficha deben estar relacionadoa con la actividad que se
realizara. Por lo tanto, no se efectuaran pagos sobre equipo y materiales en actividades que por su naturaleza no se

requieran.
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6. Programa, Planos y Gréficas

El Contratista debera presentar adjunto a su Oferta el PROGRAMA propuesto para la ejecuciéon
de la obra objeto de esta licitacibn (metodologia y programa de trabajo), los PLANOS Y
GRAFICAS segun sea necesario para cumplir con los requisitos de los documentos de
licitacion, como se indica en la Sub Clausula 5.4 de la IAO. (Adjunte).
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7. Contrato

CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2012-SEAPI-UNAH

“CONSTRUCCION EDIFICIO RECTORIA-ADMINISTRATIVO, CIUDAD
UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD REYES”

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
Y LA EMPRESA

Nosotros JULIETA CASTELLANOS RUIiZ, mayor de edad, soltera, hondurefia,
Licenciada en Sociologia, de este domicilio, con Tarjeta de ldentidad nimero 1518-
1954-00075, actuando en su condicion de Rectora y Representante Legal de la
Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH), nombrada para tal cargo segun
consta en el Acuerdo de Nombramiento N0.013-2009-JDU-UNAH, Oficio JDU-UNAH-
367-2009 emitido por la Junta de Direccidon Universitaria de la Universidad Nacional
Auténoma de Honduras, de fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil nueve (2009),
acuerdo aprobado mediante el punto nimero tres (3), Acta Numero doce (12), con
facultades amplias y suficientes para la celebracion de estos actos, que en adelante y
para los efectos de este contrato me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte, y

por la otra parte , mayor de edad, , hondurefio, :
con Tarjeta de Identidad numero , en mi condicién de de la
Empresa , hombrado mediante Escritura Pablica numero de
fecha , instrumento autorizado por el Notario , inscrita bajo el
namero , Tomo del Registro Mercantil, con fecha

, que en adelante me denominaré, EL CONTRATISTA; ambos en pleno
goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal para la
realizacion de este acto, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE
CONSTRUCCION No. CC- -2012-SEAPI-UNAH, “CONSTRUCCION
EDIFICIO RECTORIA-ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA JOSE
TRINIDAD REYES”, mismo que ha sido adjudicado mediante Acuerdo de Rectoria RU

de fecha de 2012, que resulté del proceso de contratacion llevado
a cabo bajo la modalidad de Licitacion Publica Nacional LPN-UNAH-SEAPI. No. 03-
2012, contrato que se regird bajo las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO, VALOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL CONTRATO. Objeto
del Contrato: Es la construccion del proyecto “CONSTRUCCION EDIFICIO
RECTORIA-ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD
REYES”, ubicado en Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional
Autonoma de Honduras, Tegucigalpa Municipio del Distrito Central. El presente
contrato incluye el suministro de todos los materiales, equipo, accesorios, transporte,
mano de obra y todo lo necesario en la construccion, segun se detalla en los planos y
documentos de licitacion. Valor del Contrato: El valor del contrato es por la cantidad
de (L. ), como se especifica en el cuadro de Cantidades de
Obra y Presupuesto (Oferta Final), documento que se anexa y que forma parte integral
del presente Contrato. Estructura Presupuestaria: El valor de este contrato sera
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financiado de la siguiente estructura presupuestaria: Programa 03.01.01, Cédigo 81
Objeto del Gasto 47100.01 y por ser este un proyecto de arrastre, es decir que su
ejecucion se dard en mas de un periodo presupuestario, éste estara sujeto a la
asignacion presupuestaria de cada afio, debiendo tomarse las previsiones necesarias
para atender en su momento el pago de las obligaciones correspondientes.
CLAUSULA SEGUNDA: En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo
significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y
Especiales del Contrato, mismas que se consideraran parte de este Contrato y se
leeran e interpretaran como parte del mismo. CLAUSULA TERCERA: En
consideracion a los pagos mensuales que el Contratante hara al Contratista, éste se
compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar
cualquier defecto de las mismas de conformidad con las disposiciones del Contrato y
todos los documentos que forman parte de él como si estuvieran insertos en el mismo.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Anticipo: EL CONTRATANTE entregara
a EL CONTRATISTA un anticipo por valor de (L. ),
equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de este Contrato, previo
cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que éste Contrato haya sido plenamente
formalizado; b) Que se hayan recibido y aceptado por parte de EL CONTRATANTE las
correspondientes garantias; ¢c) Que se hayan presentado los cronogramas detallados
de ejecucion de la obra y programas de desembolsos. De cada estimacion presentada
por EL CONTRATISTA y pagada por EL CONTRATANTE se deducira el quince por
ciento (15%) del valor de la misma en concepto de amortizacion del anticipo, de modo
gue cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del cien por ciento (100%)
éste se encuentre amortizado en su totalidad. En la dltima estimacion se deducira el
saldo pendiente de dicho anticipo. El anticipo estara destinado exclusivamente a gastos
de movilizacion y a su inversibn en materiales, equipos o0 servicios directamente
relacionados con la ejecucion de la obra. EL CONTRATISTA deber& presentar a EL
CONTRATANTE informes de las actividades en las que invirtio el anticipo, mismos que
deberan ser revisados y aprobados por la Supervision. En caso de utilizacién
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto EL CONTRATANTE
procedera a exigir su devolucion a EL CONTRATISTA. Pago de las Estimaciones: EL
CONTRATANTE, ademas del anticipo efectuard pagos a EL CONTRATISTA de
acuerdo al avance del proyecto; estos pagos se hardn mediante la presentacion de
estimaciones mensuales por EL CONTRATISTA, revisadas, aprobadas y certificadas
por el Supervisor. Previo al pago de la primera estimacion, EL CONTRATISTA debera
presentar los seguros establecidos en el pliego de condiciones de la licitacién. Todos
los pagos se realizardn a través de la Tesoreria General de la UNAH. EL
CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA hasta el 60% del valor de los materiales
almacenados en el sitio, para ser usados en la obra y se sujetara a las regulaciones
establecidas en el pliego de condiciones de la licitacion. CLAUSULA QUINTA:
RETENCIONES. Las retenciones que se haran de cada pago por estimacion de obra,
son las siguientes: a) El quince por ciento (15%) como minimo del valor de cada
estimacion para amortizar el total del anticipo; b) A todos los pagos se les deducira el
doce punto cinco por ciento (12.5%) sobre las utilidades reportadas por el Contratista
en su oferta, en concepto de Impuesto Sobre la Renta, excepto que EL CONTRATISTA
presente la constancia emitida por la Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI) de estar
sujeto al régimen de pagos a cuenta y constancia actualizada de solvencia; c)
Amortizacién del valor pagado por material almacenado en el sitio, en la medida que
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éste vaya siendo utilizado en la obra. CLAUSULA SEXTA: EL CONTRATANTE por
este medio se compromete a pagar a EL CONTRATISTA como retribucion por la
ejecucion y terminacién de las obras y la subsanacion de sus defectos, el valor del
contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del mismo en
el plazo y en la forma establecidas en éste. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DE
EJECUCION. El plazo de ejecucion de las obras objeto de este Contrato es de
veinticuatro 24) meses calendario, a partir de la fecha estipulada en la orden de inicio
emitida por EL CONTRATANTE y entregada a EL CONTRATISTA. CLAUSULA
OCTAVA: ORDEN DE INICIO. EL CONTRATISTA estara obligado a iniciar las obras
contratadas al recibir la orden de inicio, la cual sera emitida por EL CONTRATANTE
dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la fecha de entrega del anticipo;
siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 68 de la Ley de
Contratacion del Estado. CLAUSULA NOVENA: MULTAS POR ATRASOS. Por cada
dia calendario de atraso en la entrega completa del proyecto, EL CONTRATISTA
pagara en concepto de multa la suma de (L. ) equivalente al
0.18% del valor total del contrato de acuerdo al Reglamento de las Disposiciones
Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de La Republica y del
Presupuesto de las Instituciones Descentralizadas afio 2010, vigente. CLAUSULA
DECIMA: SUPERVISION. EL CONTRATANTE nombrara al Supervisor de las Obras y
éste tendra las facultades del Gerente de Obras definido en las Condiciones Generales
del Contrato, ademas de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades
establecidas en los articulos 217, 218 y 219 del Reglamento de la Ley de Contratacion
del Estado. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
DEL CONTRATO. Los siguientes documentos forman y constituyen parte del contrato,
por lo tanto se han de tomar mutuamente explicativos uno del otro: a) Notificacion de la
Adjudicacion, b) Oferta presentada por el Contratista y aprobada por el Contratante, c)
Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion, d) Condiciones
Generales y Especiales del Contrato, €) Especificaciones Técnicas y Especiales, f)
Planos, g) Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), h) Garantias
presentadas por el Contratista, i) Orden de Inicio, j) Modificaciones al Contrato, k) Los
Documentos de Precalificacion y |) El Informe de Analisis y Evaluacion de las Ofertas.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: REAJUSTE POR INCREMENTO DE COSTOS. EL
CONTRATISTA expresamente reconocera que su propuesta fue hecha en base a los
precios o costos de los materiales de construccion, mano de obra y equipo a la fecha
de la licitacion del proyecto, por lo tanto, las alzas en los precios y costos que se
efectuaren con posterioridad a la fecha de la licitacion y durante la ejecucién del mismo,
serén pagados a EL CONTRATISTA por EL CONTRATANTE previa solicitud escrita y
justificada presentada por EL CONTRATISTA al Supervisor, quien aprobara y
certificara dicho pago, lo cual estara sujeto a la aprobacion por EL CONTRATANTE,
siempre y cuando se compruebe el ingreso de dichos insumos al proyecto. Para el
reajuste del contrato por incremento de costos, se seguira el procedimiento para el
reconocimiento de mayores costos o ajuste de precios por férmula que se describe en
el Acuerdo No. A-003-2010 del Poder Ejecutivo publicado en el Diario La Gaceta con
fecha 20 de enero de 2010, procedimiento que es parte de los pliegos de condiciones
de la licitacion del proyecto. Para efectos de escalamiento de precios, se utilizara como
referencia los precios de los insumos de los cuales tiene registro la Camara Hondurefia
de la Industria de la Construccion (CHICO), vigente para la zona del proyecto
correspondiente a los quince (15) dias antes de la recepcion de las ofertas y al precio
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correspondiente al periodo de la estimaciébn de la obra bajo ajuste, exceptuando
aquellos insumos de los cuales la CHICO no lleva registro de seguimiento de las
fluctuaciones de precios; en este caso se tomara como referencia el precio indicado en
la ficha de precios unitarios presentado con los documentos que conforman la oferta,
mismo que debera estar respaldado con la correspondiente cotizacion y las facturas de
compra realizadas por el Contratista. Si no se presentan las cotizaciones, EL
CONTRATANTE no se reconocerd el ajuste de precio de los materiales solicitado. EL
CONTRATISTA no podra retener los documentos para el cobro de los incrementos por
mas de un mes contados a partir de la fecha que se haya producido la compra, sin
someterlo a la revision por parte de EL CONTRATANTE ya que transcurrido este plazo,
EL CONTRATISTA perdera todo derecho a reclamo por los incrementos. Se exceptian
del reconocimiento de incrementos los materiales que hubieren sido adquiridos con el
anticipo recibido por EL CONTRATISTA o los que le hubieren sido pagados con
anticipacion. CLAUSULA DECIMA TERCERA: MODIFICACION DEL CONTRATO. EL
CONTRATANTE sin invalidar el contrato puede ordenar cambios en la obra dentro del
alcance general del contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones y otras
modificaciones, en base a lo establecido por la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento. Cualquier aumento o disminucién en la cuantia de las prestaciones
previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del diez por ciento
(10%) de su valor, se haran mediante 6rdenes de cambio emitidas por EL
CONTRATANTE, previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de
incremento del valor original. Si cualquier modificacion excediere del porcentaje
indicado, o variare el plazo contractual, las partes suscribirAn una modificacion al
contrato, que se sometera a las mismas formalidades del contrato original. Toda
modificacién debera ser debidamente fundamentada y procederd cuando concurran
circunstancias imprevistas al momento de la contratacion o necesidades nuevas, de
manera que esa sea la Unica forma de satisfacer el interés publico perseguido. El valor
de las modificaciones acumuladas no podran exceder del veinticinco por ciento (25%)
del valor inicial del contrato o referirse a objeto o materia diferente al originalmente
previsto. CLAUSULA DECIMA CUARTA: MODIFICACION DE PLAZO. Si EL
CONTRATISTA tiene atraso en cualquier momento durante la ejecucion del proyecto
por cualquier acto o negligencia atribuible a EL CONTRATANTE, éste podra aprobar
modificaciones para reajustar el plazo de ejecucién en los siguientes casos: a) cuando
las modificaciones representen variaciones del presupuesto de la obra, b) cuando
existan causas suficientemente justificadas y certificadas por el Supervisor (cambios
ordenados en el trabajo, conflictos laborales internos de EL CONTRATANTE) y c) las
demas permitidas por la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, previa
certificacion del Supervisor. EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito la
modificacion del plazo de entrega de las prestaciones objeto del contrato, dirigida a EL
CONTRATANTE a través de la Supervision dentro de un plazo no menor de diez (10)
dias calendario antes del vencimiento del plazo contractual. CLAUSULA DECIMA
QUINTA: RECORTE PRESUPUESTARIO. Se puede dar lugar a la resolucion del
contrato, en caso de recorte presupuestario de fondos en aplicacion a lo dispuesto en
el Decreto Legislativo 255-2011, Capitulo V, Disposiciones Generales del Presupuesto
de Ingresos y Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas, articulo
55, vigente, el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos,
la suspension o cancelacion del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescision o
resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que al pago
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correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la
resolucién del contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectle por razén de la situacion economica y financiera del pais, la
estimacion de la percepcién de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas 6 de emergencia’. CLAUSULA DECIMA SEXTA:
GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a presentar las garantias siguientes: a)
Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo. El
anticipo sera deducido mediante retenciones a partir del pago de la primera estimacion
de obra ejecutada, en la misma proporcion en que fue otorgado. En la dltima
estimacion se deducird el saldo pendiente de dicho anticipo. La vigencia de esta
garantia sera por el mismo plazo del contrato y concluira con el reintegro total del
anticipo. EI monto de dicha garantia debera ser por (L. ); b)
El Contratista, una vez suscrito el contrato, proporcionara al Contratante una Garantia de
Cumplimiento por el 15% (quince por ciento) del valor del Contrato y estara vigente a
partir de la orden de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la
ejecucion de la obra y que EL CONTRATANTE haya extendido el Acta de Recepcion
Definitiva. Si existieren ampliaciones en el plazo de ejecucion o en el valor del contrato,
EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la garantia correspondiente, la cual debera ser
presentada al momento de la formalizacion de la ampliacion respectiva. EI monto de
dicha garantia es por (L. ); ¢) Garantia de Calidad de Obra
por el cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada, con una vigencia de un (1)
afio a partir de la fecha de la recepcién final del proyecto, la cual deber& sustituir la
Garantia de Cumplimiento de Contrato. Asimismo, todos los documentos de garantia
deberan contener la siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
ACOMPANADA DE UN CERTFICADO DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO Y SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI
FUERA EL CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD”. La no inclusién de esta
clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL
CONTRATISTA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacibn automatica y no deberan
adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA debera
contratar el personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en los mismos
términos que se establecen en los Pliegos de Condiciones de la Licitacion, incluyendo
las Enmiendas. El representante de EL CONTRATISTA, responsable en el sitio de las
obras, serd el Gerente de Proyectos. La no presencia del Gerente de Proyectos y
demas personal indicado, dara lugar al Supervisor a suspender la ejecucion de la obra,
sin derecho por ello, a otorgar ampliacion de tiempo contractual y si el caso persistiera,
a recomendar a la UNAH a través de la SEAPI, a resolver el contrato y hacer efectiva la
ejecucion de la garantia de cumplimiento para compensar dafios y perjuicios
ocasionados por EL CONTRATISTA a la UNAH. El personal de EL CONTRATISTA
sera aprobado por EL CONTRATANTE a través de la SEAPI. Todo el personal técnico
debera estar inscrito y solvente en su respectivo colegio profesional. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA: RECEPCION DE LA OBRA. Terminada sustancialmente la obra, a
requerimiento de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE procedera a su recepcion
provisional, previo informe del Supervisor designado. EL CONTRATANTE, habiendo
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sido notificado por el Supervisor que las obras se encuentran en estado de ser
recibidas, éste podra asistir o hacerse representar, todo lo cual se consignara en acta
suscrita por los representantes de EL CONTRATANTE, el Supervisor designado, EL
CONTRATISTA y el representante de éste en el proyecto. La Recepcion procedera
siempre que la obra esté de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales. Si de la inspeccidn resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se dardn instrucciones precisas a El
CONTRATISTA, para que a su costo proceda dentro del plazo que se sefiale a la
reparacibn o terminacién de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales. CLAUSULA DECIMA NOVENA: INSPECCION Y
CERTIFICADO FINAL. Al recibo de notificacion por escrito de que el proyecto esta listo
para inspeccion y aceptacion final y al recibo de la udltima solicitud de pago, el
Supervisor y EL CONTRATANTE, haran con prontitud las comprobaciones y revisiones
finales. Side la inspeccion se encuentra que el trabajo es aceptable y que éste ha sido
totalmente ejecutado, previo dictamen del Supervisor, se efectuara la recepcion
definitiva de la obra mediante acta suscrita de manera similar a la recepcion provisional
y prontamente el Supervisor extendera un certificado final de pago, declarando que de
acuerdo a su juicio las obras han sido finalizadas de conformidad con los términos y
condiciones del contrato, los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales y que el saldo completo que se adeuda a EL CONTRATISTA anotado en
dicho certificado final es pagadero. Efectuada que fuere la recepcion final de las obras,
el Contratista debera: a) sustituir la Garantia de Cumplimiento por la Garantia de
Calidad de Obra, b) devolver el Libro de Bitacora, c) entregar los planos finales
conforme a obra ejecutada, y d) entregar una copia de aviso publicado en dos (2)
diarios de mayor circulacion nacional, donde se informe que el proyecto ha sido
finalizado. CLAUSULA VIGESIMA: LIQUIDACION. Recibida definitivamente la obra,
se procedera dentro de los treinta (30) dias posteriores, a la liquidacién final de los
aspectos economicos del contrato, con intervencion de EL CONTRATISTA, del
Supervisor designado y de EL CONTRATANTE a través de la SEAPI, de todo lo cual
se levantara una acta. EL CONTRATANTE debera aprobar la liquidacién y ordenar el
pago en su caso, del saldo resultante, debiendose otorgar los finiquitos respectivos.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO:
Son causas de resolucion del presente contrato, las establecidas en los articulos
127,128 y 129 de la Ley de Contratacion del Estado y 253 al 263 de su Reglamento.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INTEGRIDAD. En cumplimiento a lo establecido
en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica y su Reglamento, la
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento y con la conviccion de que, solamente
con el esfuerzo conjunto de la Administracion Publica y el Sector Privado, podemos
instaurar una cultura de la transparencia y de rendicion de cuentas, fortaleciendo
de esaforma las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos a mantener el
mas alto nivel de conducta ética, asi como los valores de nuestra sociedad como ser
INTEGRIDAD, entendiendo como elementos esenciales de ésta, las cualidades
personales de honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de practicas corruptivas y el
cumplimiento de las leyes y reglamentos del pais. Nos comprometemos ademas a ser
LEALES con nuestra contraparte, cumpliendo fielmente con lo establecido en el
contrato, entregando en el tiempo pactado, por parte de los consultores, un trabajo de
calidad minima equivalente al ofertado y a nosotros adjudicado, a fin de que las
instituciones del estado generen confianza publica en sus actuaciones, y cumpliendo,
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por parte de la entidad contratante, con las obligaciones establecidas en el Contrato, y
en los documentos que formen parte del mismo, en forma agil y oportuna; siendo
EQUITATIVOS en la practica de las metodologias a desarrollarse y apegados
totalmente a las buenas préacticas; siendo TOLERANTES con las personas que
representen a nuestras contrapartes en el cumplimiento de este contrato y que
muestren puntos de vista diferentes a los nuestros; siendo IMPARCIALES es decir
actuando con objetividad y profesionalismo, sin permitir que nuestros intereses
financieros o de otro tipo comprometan o den la impresion de comprometer la labor
contratada; siendo DISCRETOS con la informacion confidencial que manejamos,
absteniéndonos de dar declaraciones publicas sobre la misma. Por lo que aseguramos
gue ninguna persona que actle en nuestro nombre y representacion realizara: a)
Practicas Coercitivas, entendiendo ésta como perjudicar o causar dafo, directa o
indirectamente, a cualquier parte 6 a sus bienes para influenciar las acciones de una
parte, de conformidad a lo que determina el Cdédigo Penal en sus articulos 206 al 209.
b) Practicas Fraudulentas entendiendo ésta como aquella en la que alguien con
nombre supuesto, falso titulo, influencia o calidad simulada, abuso de confianza,
fingiéndose duefio de bienes, créditos, empresas, 0 negociacion o valiéndose de
cualquier artificio, astucia o engafio, induce a error a otro en provecho propio o ajeno,
de conformidad al articulo 242 del cédigo penal. ¢) Préctica Corruptiva, entendiendo
ésta como aquella en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte, de conformidad a
lo que determina el Cédigo Penal en sus articulos 361 al 366. d) Practicas Colusorias,
entendiendo ésta como aquellas en las que existe un acuerdo entre dos o0 mas partes
realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte, de conformidad a lo que determina
el Codigo Penal en su articulo 376. La transgresion de alguno de los enunciados de
esta clausula dara lugar a la cancelacion de la inscripcion en el Registro de Contratistas
o Proveedores del Estado, mediante el envio de nota a realizarse por la entidad
ejecutora, acompafiada de Certificacibn de la Resolucibn Administrativa
correspondiente 6 la sentencia que vuelve verdad legal la transgresiéon practicada. La
transgresion de los principios rectores de esta clausula, por parte de EL
CONTRATANTE dard derecho a EL CONTRATISTA a solicitar la resolucion del
contrato de mérito. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: ACEPTACION: Las partes
aceptamos el contenido de todas y cada una de las Clausulas del presente Contrato y en
consecuencia nos comprometemos a cumplirlas en toda su extension, en fe de lo cual

y para los fines legales correspondientes, firmamos en triplicado, en la ciudad de
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ( ) dias del mes de

del afio dos mil doce.

JULIETA CASTELLANOS RUIZ
RECTORA UNAH CONTRATISTA

LPN-UNAH-SEAPI-N0.03-2012 Pagina 42
Construccion Edificio Rectoria-Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes



Seccion IV

Condiciones Generales del Contrato
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A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 11 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(@)

(b)

(©

(d)

()

(f)

(9)

(h)

0)
()

()

(I

Controversia para resolver en primera instancia cualquier
controversia, se procedera de conformidad con lo dispuesto
en las clausulas 19 y 20 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra es la lista debidamente preparada por el Oferente, con
indicacion de las cantidades y precios, que forma parte de la
Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 38
de estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con
la Subclausula 45.1 de estas CGC.

El Contrato es el documento suscrito entre el Contratante y
el Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la Subclausula
2.2 de estas CGC.

El Contratista es la persona juridica, cuya Oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento de licitacion
que fue completado y entregado por el Contratista al
Contratante y aceptada por éste ultimo.

El Valor del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion vy
subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con
las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;
Meses significa meses calendario.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Correccion de Defectos es el certificado
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista
ha corregido los defectos. La emision de este Certificado, no
exime al Contratista de corregir el mismo defecto si éste se
presenta nuevamente.

El Certificado Final o Finiquito es el certificado emitido por
la SEAPI, una vez que se haya vencido el periodo de
Responsabilidad por Defectos a satisfaccion del Contratante,
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(m)

(n)

(0)

()

(a)

(r

(s)

(t)

(u)

v)

(w)

fecha en la cual se devolvera la Garantia de Calidad de
Obra.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 29.1 de las CEC vy calculado
a partir de la fecha de terminacion.

Los Planos incluye los Planos de Disefios, que son los
dibujos elaborados para la ejecucién de la obra, debidamente
aprobados por la Universidad Nacional Auténoma de
Honduras (UNAH) y Planos de Construccién que son los
dibujos finales elaborados a la misma escala de los planos de
disefio en los que se registra toda la informacién o
modificaciones que se hayan introducido, con relacion al
disefio original y que han ocurrido en el transcurso de la
ejecucion de la obra.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucién de las Obras, segln se estipula en las
CEC.

SEAPI es la Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura, segun se estipula en las CEC..

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccion de las Obras.

El Valor Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacién de la Resolucién de Adjudicacion
del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacién de las Obras es la fecha
en gue se prevé gue el Contratista deba terminar las Obras y
gue se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser
modificada Unicamente por el Contratante mediante una
prérroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga
una funcién mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Gerente de Obras es la persona identificada como el
Supervisor de las Obras, responsable de supervisar la
ejecucion de las Obras. (donde se lea Gerente de Obras se
entendera “Supervisor de Obras”) como se indica en las
CEC.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
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2.

Interpretacion

2.1

2.2

(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha y aprobada por el Contratante.

(z) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucion de las Obras y que
esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente
con ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de
las Obras. Esta fecha es determinada por la SEAPI.

(aa) Subcontratista es una persona natural o juridica,
contratada por el Contratista para realizar una parte de los
trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de
las Obras.

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista
debe disefar, construir, instalar y retirar, y que son
necesarias para la construccion o instalacion de las Obras,
incluye las oficinas de campo de la Supervision y los
Enlaces de Campo de la SEAPI.

(cc) Una Variacion es una instruccién impartida por el
Contratante que modifica las Obras.

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante
como se define en las CEC.

(ee) La Bitacora es el libro en el que se lleva un registro fiel de
los avances de la obra y comunicaciones rutinarias entre
EL CONTRATISTA, el Supervisor y EL CONTRATANTE.

() Las Garantias se entenderan por garantias las fianzas y
las garantias bancarias emitidas por instituciones
debidamente autorizadas, cheques certificados u otras
analogas que establezca el Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo
requiere, el singular significa también el plural, y el masculino
significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos
de las clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las
palabras que se usan en el Contrato tienen su significado
corriente a menos que se las defina especificamente. El Gerente
de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas
CGC.

Los siguientes documentos que constituyen el Contrato se han
de tomar mutuamente explicativos uno de otro.
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3. Idiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Gerente de
Obras

5.Comunicaciones

6. Subcontratos

7. Personal

4.1

5.1

6.1

6.2

6.3
7.1

@ Contrato
(b) Notificacion de Adjudicacion,

(c) Oferta presentada por el Contratista y aprobada por el
Contratante.

(d) Condiciones Generales del Contrato,

(e) Condiciones Especiales del Contrato,

® Especificaciones Técnicas y Especiales

(@) Planos,

(h) Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra),
0) Las Garantias, y

()] Cualquier otro documento que en las CEC se especifigue

gue forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol y la ley que lo regira sera
la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento y otra que
sean aplicables.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representacion del Contratante, podra dirigir 6Ordenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del
contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley
de Contratacién del Estado y su Reglamento.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato soélo seran validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran
en vigor una vez que sean entregadas.

El Contratista sélo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacién del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por
escrito, con indicacion de su objeto y de las condiciones
econdmicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no
excederan del cuarenta por ciento (40%) del valor del Contrato. La
no observancia a esta disposicion, sera motivo de descalificacion,
como se indica en la CEC.

Tampoco podra el Contratista ceder el Contrato.

El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de
Obras, previa autorizaciéon de la SEAPI, aprobara cualquier
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8. Riesgosy
Responsabilidad
del Contratista

9. Seguros

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades,
preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son
iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remociéon de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
gue motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha
persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) dias
siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el Contrato.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
del Certificado Final o Finiquito, la ejecucién del Contrato se
realizar4 por cuenta y riesgo del Contratista, sin perjuicio de su
derecho a que se mantenga el equilibrio econémico del contrato,
establecido en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado. La Administracion no asumira ante el Contratista mas
responsabilidad que las previstas y derivadas del respectivo
Contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo
de garantia que se hubiere convenido, el contratista sera
responsable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse y que tuvieren por causa acciones u omisiones que le
fueren imputables. Sera también responsable de los dafios o
perjuicios que durante el periodo antes indicado, pudieran
causarse a terceros.

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los
montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes
eventos constituyen riesgos del Contratista:

@ pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a los Equipos;

(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato,

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Contratante a través de la SEAPI
para su aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes
de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar
indemnizaciones pagaderas en las proporciones requeridas para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas
y certificados deberia haber suministrado el Contratista y
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10.

11.

12.

13.

14.

Consultas acerca
de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

Construccién de
las Obras por el
Contratista

Terminacién de
las Obras en la
fecha prevista

Aprobacién por
el Gerente de
Obras

Seguridad,
Salud, Higiene e
Impacto
Ambiental

9.4

9.5

10.1

111

121

131

13.2

13.3

141

14.2

14.3

14.4

recuperard las primas pagadas por el Contratante, de los pagos
gue se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podrdn modificarse sin la
aprobacion del Contratante a través de la SEAPI.

Ambas partes deberdn cumplir con todas las condiciones de las
pdlizas de seguro.

El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC
durante la ejecucion del proyecto.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
a toda la documentacion que forma parte del Contrato, indicadas
en el numeral 2.2 de las CGC.

El Contratista debera iniciar la construccion de las Obras en la
fecha indicada en la Orden de Inicio y debera ejecutarlas de
acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y terminarlas
en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista serd responsable por el disefio de las obras
provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion
de las obras definitivas deberan ser aprobados previamente por el
Gerente de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras, incluyendo la prohibicion de
ingreso de personas ajenas al proyecto.

Todo el personal que labore para el contratista debera estar
plenamente identificado con indumentaria de trabajo como
chaleco, casco protector, conos de precaucion y dispositivos de
seguridad.

El Contratista sera responsable de todos los medios y equipo
necesarios para la debida sefializacion del &rea de trabajo, como
una medida de prevencién de accidentes, tanto para el personal
gue trabaja en el proyecto como para terceros.

El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
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higiene y seguridad en el trabajo segun las disposiciones sobre la
materia, ademas de mantener en todo tiempo libre de acumulacion
de materiales, escombros o basura el Sitio de las Obras.

145 EIl Contratista deberd presentar un Plan de Salud, Seguridad e
Higiene, establecidas en el Reglamento General de Medidas
Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, vigente, (aplicables a este tipo de proyectos).

14.6 EIl Contratista deber& presentar un Plan de Manejo Ambiental, que
cumpla con lo establecido en la Ley General del Ambiente, Ley de
Salud Ambiental, aplicabales a este proyecto, vigente.

Para la formulacién del Plan de Manejo Ambiental, remitirse a las
Especificaciones Técnicas (Seccion VI) del Pliego de Condiciones
de la Licitacion.

15.Descubrimientos 15.1 Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las
obras sera de propiedad del Contratante. El Contratista debera
notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir
las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

16. Tomade 16.1 EI Contratante entregara al Contratista la posesion de la totalidad
Posesion del del Sitio de las Obras. Si no se entregara la posesion de alguna
Sitio de las parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el
Obras Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y

gue ello constituye un evento compensable.

17. Acceso al Sitio 17.1 EIl Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
de las Obras persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar

trabajos relacionados con el Contrato.

18. Instrucciones, 18.1 EI Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente
Inspecciones y de Obras que se ajusten a los planos y especificaciones
Auditorias contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de

Contratacion del Estado y su Reglamento.

18.2 El Contratista permitira que el Contratante inspeccione las
cuentas, registros contables y archivos del Contratista
relacionados con la presentacion de ofertas y la ejecucion del
contrato y realice auditorias por medio de auditores designados
por el Contratante, si asi lo requiere. Para estos efectos, el
Contratista debera conservar todos los documentos y registros
relacionados con el proyecto, por un periodo de cinco (5) afios
luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregara al
Contratante todo documento necesario para la investigacion
pertinente sobre denuncias de fraude y corrupcion y ordenara a
los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan
conocimiento del proyecto, a responder a las consultas
provenientes de la investigacion.
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19. Controversias

20. Procedimientos
para la Solucion
de Controversias

21. Recursos contra
la Resolucién
del Contratante

22. Programa

19.1

20.1

211

221

22.2

22.3

22.4

Cualquier divergencia gue se presente sobre un asunto que no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante,
deberé ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictara
su resolucion y la comunicara al reclamante.

En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante
acto administrativo motivado, las clausulas objeto de Ila
discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad
se ejercitara por medio del 6rgano administrativo de mayor
jerarquia responsable de la ejecucion del contrato, con audiencia
del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales que
correspondan,; para este efecto EL CONTRATISTA renuncia a su
domicilio y se somete al domicilio de EL CONTRATANTE. EL
CONTRATANTE podra dictar las medidas provisionales que
estime conveniente, hasta tanto se diluciden las controversias.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via
judicial ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo
correspondiente al domicilio del Contratante.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha
de formalizacion del contrato, el Contratista presentara a la SEAPI,
para su opinién y posterior aprobacion, un Programa de Trabajo en
el que consten las metodologias generales, la organizacion, la
secuencia y el calendario de ejecucion de todas las actividades
relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo
cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su
opinién y posterior aprobacion por el Contratante, un Programa
con intervalos iguales que no excedan el periodo establecidos en
las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Gerente de Obras podra retener el monto
especificado en las CEC de la proxima estimacién de obra y
continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la
fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado.

La aprobaciéon del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en
cualquier momento. EI Programa modificado debera reflejar los
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23. Prorroga de la
Fecha Prevista
de Terminacién

24. Demoras
Ordenadas por
el Gerente de
Obras

25. Reuniones
Administrativas

26. Advertencia
Anticipada

23.1

23.2

24.1

25.1

25.2

25.3

26.1

efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una
Variacién que haga imposible la terminacion de las Obras en la
Fecha Prevista de Terminacion.

El Gerente de Obras determinara si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo. Cuando el
Contratista solicite al Contratante una decision sobre los efectos de
una Variacion o de un Evento Compensable, deber& proporcionar
toda la informacion sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado
aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado
para resolverla, la demora debida a esa falla no sera considerada
para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la
iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras, cuando existan causas imprevistas debidamente
justificadas, lo cual se considerara un Evento Compensable.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a
la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo
de dichas reuniones serd la revision de la programacién de los
trabajos pendientes y la resolucion de asuntos planteados
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada
descrito en la Clausula 26.

El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacion con las medidas que deban adoptarse.

El Contratante podra solicitar al Gerente de Obras y al Contratista,
para que asistan a reuniones técnicas y administrativas. El
objetivo de dichas reuniones sera la revision de la programacion
de los trabajos pendientes, la resolucion de cualquier asunto
relacionado con el proyecto, andlisis del avance fisico y financiero
del proyecto, situaciones imprevistas.

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes
posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias
especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el Valor del Contrato o demorar la ejecuciéon de las obras.
El Gerente de Obras podra solicitarle al Contratista que presente
una estimacion de los efectos esperados, que el futuro evento o
circunstancia, podrian tener sobre el Valor del Contrato y la
Fecha de Terminacion. El Contratista debera proporcionar dicha
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27. ldentificacion de
Defectos

28. Pruebas

29. Correccién de
Defectos

30. Defectos no
Corregidos

26.2

27.1

28.1

29.1

29.2

30.1

estimacion tan pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborard con el Gerente de Obras en la
preparacién y consideracion de posibles maneras en que cualquier
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de
dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad

El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algin
defecto.

Las pruebas de calidad de la obra y otras contempladas en las
Especificaciones Técnicas, seran realizadas por el Contratista a
su cuenta. Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar
alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones
Técnicas a fin de verificar si algun trabajo tiene defectos y la prueba
revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y
de las muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la prueba se
considerara un Evento Compensable.

El Gerente de Obras o la SEAPI, notificara por escrito al
Contratista todos los defectos de los cuales tenga conocimiento
antes de que finalice el Periodo de Responsabilidad por Defectos,
gue se inicia en la fecha de terminacion de las obras y se define
en las CEC.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Gerente de
Obras o la SEAPI.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Gerente de Obras o la SEAPI, se
estimara el precio de la correccion del defecto y el Contratista
debera pagar dicho monto, sin perjuicio de la ejecucién de la
Garantia de Calidad.
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31. Listade
Cantidades
Valoradas
(Presupuesto de
la Obra)

32. Desglose de
Costos

33. Variaciones

34. Pagos de las
Variaciones

311

31.2

32.1

33.1

33.2

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
debera contener los rubros correspondientes a la construccion, el
montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que
deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se
usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga
por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado
para cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

El Contratista deberd proporcionar un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Igual
tratamiento se dard cuando se ordenen obras adicionales de
actividades no contratadas; en este caso el Contratista debera
proporcionar una cotizacién con nuevos precios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

Todas las modificaciones introducidas por el Contratante que
importen aumento o disminucion en la cuantia de las prestaciones
previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan
del 10% de su valor, se haran mediante 6rdenes de cambio
emitidas por la autoridad responsable de la ejecucién del contrato,
previa reserva presupuestaria correspondiente en el caso de
incremento del valor original.

Si la modificacion excediere del 10%, se suscribird una
Modificacion de Contrato que se someterd a las mismas
formalidades del contrato original.

33.3 El valor de las modificaciones acumuladas, no podran exceder el

34.1

34.2

25% del valor original del contrato o referirse a objeto o materia
diferente al originalmente previsto. Toda modificaciéon debera ser
debidamente fundamentada y procedera cuando concurran
circunstancias imprevistas al momento de la contratacion o
necesidades nuevas, de manera que esa sea la Unica forma de
satisfacer el interés publico perseguido.

Cuando el Gerente de Obras lo solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente
de Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de Obras
deber& analizar la cotizacion antes de opinar sobre la Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan
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35. Proyecciones de
Flujo de
Efectivos

36. Estimaciones de
Obra

37. Pagos

34.3

con un rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), para calcular el valor de la Variaciéon se
usard el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

Si el Contratante no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Contratante podra ordenar la Variacion y modificar el
Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los efectos
de la Variacion sobre los costos del Contratista.

34.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacién no permite

34.5

35.1

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

37.1

obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se
solicitara cotizacion alguna y la Variacion se considerara como un
Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales
gue podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Antcipada pertinente.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Gerente de Obras una proyeccion actualizada del
flujo de efectivos.

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Gerente de Obras de conformidad con la Subclausula 36.2.

El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que deberéa pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacién anterior o reducir la proporciéon de cualquier rubro que
se hubiera aprobado anteriormente, en consideracion de
informacién mas reciente debidamente justificada.

Para efectos de pago, el Contratista debera presentar sus
estimaciones de obra en forma correcta y los documentos que
las justifiguen estaran sujetas a verificacion y aprobacion por el
Gerente de Obras, para lo cual éste dispondra de un plazo no
mayor de 10 dias héabiles; si resultare de dicha verificacion que
la informacion proporcionada no es correcta o si es incompleta o
no estuviere suficientemente sustentada, se declarard asi y se
devolvera al Contratista para su oportuna correccion. Del valor
de cada estimacioén se efectuaran las deducciones por anticipo y
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38. Eventos
Compensables

37.2

37.3

38.1

las retenciones establecidas en la Subclausula 34.1 de las IAO.

El Contratante pagaré al Contratista los montos de la estimacion
de obras aprobada por el Gerente de Obras dentro de los 45
dias siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante
emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera pagarle
al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se
calculara a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia
haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es
emitido, a la tasa de interés promedio para operaciones activas
vigente en el sistema bancario nacional, en consulta con el
Banco Central de Honduras. Los pagos se haran a través de la
Tesoreria General de la UNAH.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los
cuales no se indicé precio y se entendera que estan cubiertos
en otros precios en el Contrato.

En el caso de presentarse un Evento Compensable, éste se
traducira en ampliacion de tiempo y/o obra adicional
dependiendo del tipo de evento. Se consideraran eventos
compensables los siguientes:

(&) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras
de acuerdo con la Subclausula 16.1 de las CGC.

(b) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecucion oportuna de las Obras.

(c) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales
a los trabajos y se comprueba posteriormente que los
mismos no presentaban Defectos.

(d) ElI Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

(e) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo
gue razonablemente se podia inferir antes de la emision
de la Notificacion de la Resoluciéon de Adjudicacion, a
partir de la informacion emitida a los Oferentes (incluyendo
el Informe de Investigacién del Sitio de las Obras), la
informacion disponible publicamente y la inspeccion visual
del Sitio de las Obras.

Q) El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar
con una condicion imprevista, causada por el Contratante,
o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
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38.2
38.3
38.4
39. Monedas 39.1
40. Ajustes de 40.1

Precios

razones de seguridad u otros motivos.

(g) Autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o el
Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras
0 costos adicionales al Contratista.

(n) El anticipo se paga atrasado, salvo que el atraso sea
imputable al Contratista.

0] Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

0) El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o impide
gue los trabajos se terminen en la Fecha Prevista de Terminacion,
se debera aumentar el Precio del Contrato y/o se debera
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de Obras
decidira mediante CERTIFICACION si el Valor del Contrato
debera incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha
Prevista de Terminacion debera prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluard y
ajustard el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Gerente de Obras no considerase la estimacion del Contratista
razonable, el Gerente de Obras preparara su propia estimacion
y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de
Obras supondra que el Contratista reaccionara en forma
competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensaciéon en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera
dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de
Obras. Si el evento compensable diera lugar a una prérroga
para la Terminacion de las Obras, el contratista debera
presentar su solicitud de prérroga a mas tardar treinta dias
calendario después de ocurrida la situacion que la motiva,
expresando las razones y sefialando el tiempo probable de su
duracion.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en
virtud de este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.
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41. Multas por
Retraso en la
Entrega de la
Obra

42. Pago de Anticipo

43. Garantias

41.1 EIl Contratista debera indemnizar al Contratante por retraso en la

42.1

42.2

42.3

43.1

43.2

entrega de la obra, conforme al precio por dia establecido en las
CEC, por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con
respecto a la Fecha Prevista de Terminacion. El Contratante
podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que se
adeudaren al Contratista. El pago por concepto de multa, no
afectara las obligaciones del Contratista.

El Contratante pagard al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
Bancaria Incondicional o una Fianza, emitida en la forma y por un
banco o aseguradora aceptables para el Contratante en los
mismos montos y moneda del anticipo. La garantia o fianza
debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya
sido reembolsado, pero el monto de la misma sera reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista.
El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién que
se requieran especificamente para la ejecuciéon del Contrato. El
Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para
tales fines mediante la presentacion de copias de las facturas u
otros documentos al Gerente de Obras.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccién de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha estipulada en las CEC,
emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptable para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas
en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la
Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha
Prevista de Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liguidacion del contrato, el Contratista sustituira la garantia de
cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de la
obra, con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo
monto serd equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la
obra ejecutada.

LPN-UNAH-SEAPI-No0.03-2012

Pagina 61

Construccion Edificio Rectoria-Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes



44. Costo de
Reparaciones

45, Terminacion de
las Obras

46. Recepcion de las
Obras

47. Liquidacion Final

44.1

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales
gue hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las
Obras y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por
Sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

45.1

45.2

46.1

46.2

46.3

46.4

47.1

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras
se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se
consignara en Acta de Recepcién Provisional suscrita por uno 6
mas representantes del 6rgano responsable de la contratacién,
el Gerente de Obras designado, por el Contratante, y el
Contratista y un representante designado por éste.

Entiéndase por terminacién sustancial la conclusién de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, el Contratante procedera a
su recepcion provisional, previo informe del Gerente de Obras.

Si de la inspeccién preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o
terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y
demas documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y
revisiones finales. Si asi procediere, previo dictamen del
Gerente de Obras, se efectuara la recepcion definitiva de la
obra mediante acta suscrita de manera similar a como dispone
el articulo anterior.

Hasta que se produzca la recepcién definitiva de las obras, su
custodia y vigilancia sera de cuenta del Contratista, teniendo en
cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que
para tal efecto disponga el contrato.

Recibida definitivamente la obra, se procedera a la liquidacion
final de los aspectos econdmicos de la misma, para lo cual el
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48. Manuales de
Operaciény de
Mantenimiento

49. Terminacién del
Contrato

47.2

48.1

48.2

49.1

49.2

Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere
gue se le adeuda en virtud del Contrato. El Gerente de Obras
revisara, cualquier pago final que se adeude al Contratista y de no
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente
de Obras debera emitir dentro de los cinco (5) siguientes, una lista
gue establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que
sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a
presentar el estado de cuenta final aun no fuera satisfactorio a
juicio del Gerente de Obras, éste decidira el monto que debera
pagarse al Contratista, y emitird el Certificado de pago.

El 6rgano responsable de la contratacién debera aprobar la
liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante,
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operaciébn y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en
las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el
Gerente de Obras, éste retendra la suma estipulada en las
CEC de los pagos que se le adeuden al Contratista.

El Contrato podréa terminarse por:
(a) Por el cumplimiento normal de las prestaciones de las partes,

(b) Por resolucion por incumplimiento o cuando hubiere causa
suficiente de conformidad con la ley.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero
no estaran limitados a los siguientes:

(@) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

(b) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista
dentro de los plazos correspondientes;

(c) La suspension temporal o definitiva de las obras por un
plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor
0 caso fortuiro, o un plazo de dos (2) meses sin que
medien éstas, acordada en ambos casos por la
Administracion;

(d) La muerte del contratista si no pudieren concluir el
contrato sus sucesores;
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(e) Ladisolucion de la sociedad mercantil contratista;

() La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

(g) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor,
sobrevinientes a la celebracibn del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecucion;

(h)  Elincumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el
contrato un plazo distinto

() Lafalta de correccion de defectos de disefio, cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

() Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable
establecido por el Gerente de Obras en la notificacion;

(k) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
ejecucion.

()  El' mutuo acuerdo de las partes;

49.3 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato
también en los siguientes casos:

(@) La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito;

(b) La muerte del contratista individual, salvo que los
herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujecion a
todas sus estipulaciones; la aceptacibn de esta
circunstancia sera potestativa del Contratante sin que los
herederos tengan derecho a indemnizacién alguna en
caso contrario.

49.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el
Contrato en cualquier momento por motivos de interés publico o
las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o
fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracién del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion.

49.5 EIl contrato también podra ser terminado por el mutuo acuerdo
de las partes.
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50. Fraudey
Corrupcion

49.6

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan
pronto como sea razonablemente posible.

50.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y

50.2

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes,  oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del
Estado Hondurefio tendran el derecho revisar a los Oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores vy
concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros
documentos relacionados con la presentacion de propuestas y
con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria
por auditores designados por el Contratante, o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefo. Para estos efectos,
el Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos
los documentos y registros relacionados con este Contrato por
un periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (i) entreguen todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que
tengan conocimiento del Contrato para responder las consultas
provenientes de personal del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado para la revision o auditoria de los documentos. Si el
Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple el
requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por éstos, el Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio bajo su
sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el
contratista o subcontratista para asegurar el cumplimiento de
esta obligacion.

50.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de

Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
gue se pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.
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51. Pagos
Posteriores ala
Terminacion del
Contrato

52. Derechos de
Propiedad

53. Liberacién de
Cumplimiento

54. Bitacora

51.1

51.2

52.1

53.1

54.1

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por
él hasta la fecha de emisién de dicho certificado y menos el
valor de las Multas por retraso en la entrega de la Obra
aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que procedan
para la indemnizacion por dafos y perjuicios producidos al
Contratante y la ejecucion de la Garantia de Cumplimiento. Si el
monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de
cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos y los costos en que el Contratista hubiera
incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los
anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho
certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la
Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas
en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
Liguidacién, se consideraran de propiedad del Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de
una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera
de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras
deberd certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En
tal caso, el Contratista debera disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la
brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, deberd4 pagarse al Contratista
todos los trabajos realizados antes de la recepcién del certificado,
asi como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre
los cuales se hubieran adquirido compromisos.

El uso del Cuaderno de Bitacora es obligatorio para las partes que
se encuentren involucradas contractualmente en la ejecucion del
proyecto. Debera depositarse al momento de iniciar la
construccion en un lugar seguro bajo la custodia del Gerente de
Obra, de lo cual se dejara constancia. En él se anotaran todas las
actuaciones e incidencias que se presenten durante la ejecucion
de las obras. Las anotaciones deben hacerse en el sitio de la
obra y pueden contener eventualmente aclaraciones mediante
esquemas, dibujos, graficos o tablas, ademas de las
modificaciones, variaciones, ampliaciones o0 los cambios de
caracter arquitectonico, estructural, eléctricos y mecanicos que
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55. Rotulos

56. Prohibiciones

57. Servicios
Publicos

58. Vigilancia

59. Cargay
Descarga

deban introducirse a los planos y especificaciones originalmente
aprobados. Para efectos de inspeccion y/o verificacion por parte
de los Entes Contralores, el original del Cuaderno de Bitacora
pasara a ser propiedad del Contratante; la primera copia quedara
en poder del Gerente de Obras y la segunda copia en poder del
Contratista. La falta de utilizacién del Cuaderno de Bitacora y la
no permanencia de la misma dara lugar a un incumplimiento y
sera penalizado como se indica en las CEC.

55.1 Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista debera

56.1

57.1

suministrar y colocar en la obra, en sitio visible al publico, dos (2)
rétulos relacionado con el proyecto a ejecutarse, de acuerdo a lo
indicado en el documento de Especificaciones Técnicas y
Especiales. No se pagara la primera estimacion hasta que esté el
rétulo debidamente colocado y aceptado por El Contratante a
través de la SEAPI. El suministro y la colocacién del rétulo sera
por cuenta del Contratista segun instrucciones dadas por la
Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH). El disefio
del rotulo serd de acuerdo al modelo establecido por la
Universidad Nacional Autbnoma de Honduras (UNAH).

Esta terminantemente prohibido al personal que labore con el
Contratista fumar, utilizar lenguaje soez, ademas debera
conducirse en todo tiempo bajo normas de buena conducta. El
personal del Contratista deberd limitarse a circular y movilizarse
Unicamente en el area del proyecto, deberd mantener
comportamiento respetuoso con el personal y estudiantes de la
comunidad universitaria, ademas contribuir con el aseo y ornato
de la Ciudad Universitaria y evitar arrojar desperdicios de comida
en las calles y avenidas.

El Contratista debera abastecerse de su propia agua mediante
camiones cisternas y tanques de almacenamiento propios, y no
podra hacer uso de la red existente de agua potable en la UNAH
para abastecerse de agua. El Contratista mantendra en buen
estado de limpieza sus oficinas y el sitio de la obra, y eliminara
todos los desperdicios y mantendra todas las areas de la obra en
estado sanitario presentable durante todo el tiempo que dure la
ejecucion del trabajo. El Contratista mantendra durante todo el
tiempo que dure el trabajo una oficina donde él o su representante
puedan trabajar y recibir las instrucciones del Supervisor. Si el
Contratista no hiciere la limpieza la UNAH podré hacerlo y el costo
de la misma sera cargado al Contratista.

58.1 EIl Contratista debera proporcionar por su propia cuenta, vigilancia

en el Sitio de la Obra las veinticuatro (24) horas del dia.

59.1 EI Contratista, con el propésito de no entorpecer las actividades

académicas y administrativas dentro del campus universitario y
evitar accidentes con personal docente, administrativo, de servicio
y estudiantes, se requiere que las actividades de carga y descarga
de material, se realicen en horarios de 5 a 7 de la mafianay de 8 a
10 de la noche.
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Seccion V

Condiciones Especiales del Contrato
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A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (e) En el presente

CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2012-SEAPI-UNAH.
“CONSTRUCCION EDIFICIO RECTORIA-ADMINISTRATIVO, CIUDAD
UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD REYES”.

CGC 1.1 (o) El Contratante es:

La UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH).

CGC 1.1 (p) La SEAPI es:

La Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura, responsable de la administracién del proyecto.

CGC1.1(s) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es:

24 meses a partir de la Orden de Inicio.

CGC 1.1(v) El Gerente de Obras es:

El Supervisor nombrado por el Contratante mediante Acuerdo de
Rectoria, responsable de la supervisiéon de las Obras.

CGC 1.1 (x) El sitio de las obras es:

Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, costado Este, entre
Edificios E1 y Al, Universidad Nacional Auténoma de Honduras,
Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.

CGC 1.1 (2 La fecha de inicio de las obras es:

Laindicada en la Orden de Inicio, emitida por el Contratante a través de
la SEAPI y entregada al Contratista, que se emite previo cumplimiento,
por parte del Contratista, de lo establecido en el articulo 68 de la Ley
de Contratacion del Estado.

CGC 1.1 (dd) | Las Obras consisten en:

El proyecto consiste en la “Construccion del Edificio Rectoria-
Administrativo”. Edificacion que consta de trece niveles, con un area
total 29,055 m?2 de construccion, en el que se ubicardn las é&reas
administrativas, académicas y autoridades universitarias. Adicionalmente
se contara con un auditorio con capacidad para 200 personas,
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estacionamiento subterraneo para 103 vehiculos, cafeteria, obras
exteriores, rampas, calles de acceso y ambientes especiales. Este edificio
estard ubicado en la Plaza Fundacional, corazén de la Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, aproximadamente a 100 metros al Este
del Auditorium Central.

CGC 2.2 (j) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion.
Orden de Inicio

Modificaciones al Contrato

Informe de Analisis y Evaluacion de la Oferta

Orden de Inicio

Documentos de la Precalificacion 2011

©ONOWN

CGC 6.2 La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los
requisitos siguientes:

1. Que el Contratante autorice expresamente y por escrito la
subcontrataciéon con indicacibn de su objeto y de las condiciones
economicas;

2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros no excedan del
cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato; vy,

3. Que el Contratista principal siga siendo responsable directo ante el
Contratante.

La no observancia de estos requisitos, sera objeto de descalificacion.

CGC7.1 PERSONAL CLAVE:

Un (1) Gerente de Proyectos: Ingeniero Civil o Arquitecto con
experiencia minima de 15 afios en construccion de edificios de altura,
mayor de 5 niveles con &areas superiores a 10,000 m2, demostrada
experiencia como Gerente de Proyectos. Se requiere a tiempo completo
durante la ejecucién de las obras.

Dos (2) Residentes: Ingeniero Civil o Arquitecto con experiencia minima
de 12 afios en construccién de edificios de altura, mayor de 5 niveles con
areas superiores a 10,000 m2, demostrada experiencia como Ingenieros
Residentes de Proyectos. Se requieren a tiempo completos durante la
ejecucion de las obras.

Dos (2) Asistentes del Ingeniero Residente: Ingeniero Civil o Arquitecto
con cinco (5) afios experiencia minima en construccion de edificios. Se
requieren a tiempo completos durante la ejecucion de las obras.

Tres (3) Fiscales de Obra: Pasantes de Ingenieria o de Arquitectura. Para
apoyo del Ingeniero Residente. Se requieren a tiempo completo durante la
ejecucion de la obra.
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Un (1) Ingeniero o Arquitecto de Control de Calidad: con 7 afios de
experiencia minima en Construccion de edificios de altura mayor de 5
niveles, con areas superiores a 10,000 m2. Se requiere a tiempo completo
durante la ejecucion de las obras.

Un (1) Ingeniero en Seguridad: Ingeniero Civil, Arquitecto o Ingeniero
Industrial, certificado en Seguridad, con tres (3) afios de experiencia
minima en Seguridad Industrial y construccion de edificios. Se requieren a
tiempo completos durante la ejecucién de las obras.

Dos (2) Inspectores asistentes del Ingeniero en Seguridad: Ingeniero
Civil o Arquitecto, con un (1) afio de experiencia minima en construccion
de edificios. Se requieren a tiempo completos durante la ejecucion de las
obras.

Un (1) Ingeniero Ambiental: Ingeniero Ambiental con experiencia minima
de tres (3) aflos en construccion de edificios similares, registrado en la
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). Cuando el
proyecto lo amerite.

Un (1) Ingeniero Mecanico: Con diez (10) afios de experiencia en
instalaciones mecanicas de edificios, demostrada experiencia en instalacion
de equipo de climatizacion tipo VRF enfriados por agua y aire, con amplia
experiencia en instalacion de equipo de sistema de agua de condensacion
del tipo circuito abierto. Alto conocimiento en instalacion de ventilacion
forzada en edificio de oficinas. Se requiere a medio tiempo a partir de que el
Contratista inicie los trabajos de instalaciones mecanicas.

Un (1) Ingeniero Electricista con Especialidad en Telecomunicaciones:
Con cinco (5) afios de experiencia demostrada en instalacion de sistema de
datos para redes, de aproximadamente 4,000 puntos, con tecnhologia
Ethernet, 485 TCP/IP Y MODBU y con conocimiento de Sistemas de
Monitoreo, Control y Operacién a través de Redes de Comunicaciones;
preferiblemente con certificaciones CISCO como minimo CCNA, que estara
a cargo del control de calidad de los Sitemas Telematicos, Datos, Telefonia,
qgue cumplan con los estandares de TIA/IEEE/ASI. Se requiere a medio
tiempo a partir de que el Contratista inicie los trabajos de instalaciones
eléctricas de esta especialidad.

Un (1) Ingeniero Electricista: Con diez (10) afios de experiencia en
instalaciones eléctricas con areas superiores a 6000 m2, equipados con
tecnologia de punta, cumpliendo estandares ecologicos y altos indices de
eficiencia y economia. Estara encargado de velar por la seguridad
industrial en el proyecto. Se requiere a tiempo completo a partir de que el
el Contratista inicie los trabajos de instalaciones eléctricas.

Dos (2) Digitalizadores: Pasantes de Ingenieria o de Arquitectura, Se
requieren a tiempo completo durante la ejecucion de la obra.
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Dos (2) Maestros de Obra: Con veinte (20) afios de experiencia en
construccion de edificios de altura, mayor de 5 niveles con &reas
superiores a 10,000 m2. Se requieren a tiempo completo durante la
ejecucion de la obra.

Un (1) Administrador: Con formacion universitaria, y experiencia minima
de cinco (5) afios en Control Financiero de Proyectos de Infraestructura,
demostrada experiencia en preparacion de documentos para tramites de
cobro de estimaciones y pago derivados de las obras ejecutadas. Se
requieren a tiempo completo durante la ejecucion de la obra.

Un (1) Asistente Administrativo: Con formacion en el area contable,
encargado de compras y suministros y control de insumos. Se requieren a
tiempo completo durante la ejecucién de la obra. Se requiere a tiempo
completo durante la ejecucién de la obra.

Dos (2) Bodegueros: Perito Mercantil con experiencia en control de
inventarios del area de la construccion. Se requieren a tiempo completo
durante la ejecucion de la obra.

Cuatro (4) Vigilantes: Con demostrada experiencia y refrerencias en este
tipo de trabajo, para trabajar en turnos diurno y nocturno durante toda la
ejecucion de la obra.

CGCoa.l1 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(@) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 2% del
Monto de la Obra Contratada.

(b) para pérdida o dafio de equipo: 2% del Monto de la Obra
Contratada.

(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato: 2%
del Monto de la Obra Contratada.

(d) para lesiones personales o muerte de los empleados del
Contratista y de otras personas: 1% del Monto de la Obra
Contratada.

CGC 16.1 La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras seréa:

La misma fecha cuando se extienda la Orden de Inicio.

B. Control de Plazos

CGC22.1 Previo al pago del anticipo el Contratista presentara a la SEAPI, para su
aprobacion, un Programa de Trabajo, mismo que sera requisito para el
trdmite de pago del anticipo.
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CGC 22.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa serdn mensuales,
como requisito a la presentacion de cada estimacion.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera el equivalente al monto de la estimacién presentada en
ese periodo. (No se le dara tramite a la estimacion si no se presenta el
Programa actualizado).

C. Control de la Calidad

CGC29.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es:

12 meses calendario a partir de la Fecha de Recepcidon de las Obras.

D. Control de Costos

CGC 39.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempira.

CGC40.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo
de los Insumos, en la forma que estipula el Acuerdo nimero A-003-2010
de fecha 20 de enero de 2010 y el Decreto No. 127-2009 del 6 de
febrero de 2010. Se exceptian del reconocimiento de incrementos los
materiales que hubieran sido adquiridos con el anticipo recibido por el
contratista o los que hubieren sido pagados con anticipacion.

S —
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Seccion A Acuerdos y leyes

.a Gaceta

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 20 DE ENERO DEL 2010

No. 32,118

Poder Ejecutivo

~ ACUERDO NUMEROA-003-2010 )

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA

CONSIDERANDO: Que la Constitucién de la Republica
establece que serd el Estado el que promueva el desarrollo
econdmico y social, sujeto a una planificacion adecuada;
consumo, ahorro, inversién, ocupacién, contraccién de
empresas y cualquier otra actividad que emane de los principios
que dicta. ?

CONSIDERANDO: Que el ejercicio de las actividades
econdmicas corresponde primordialmente a los particulares;
sin embargo, el Estado por razones de orden publico e interés
social, podra reservarse el ejercicio y regulacion de tales
actividades y podra dictar medidas, normas y leyes
econémicas, fiscales y de seguridad publica, con el propdsito
de encausar, estimular, supervisar, orientar y apoyar la iniciativa
privada, con fundamento en una politica econdmica racional y
adecuadamente planificada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo establecido
en la Ley de Contratacion del Estado en su Articulo 31,
Numeral 9, la Oficina Normativa de Contratacién y
Adquisiciones del Estado (ONCAE), dependencia de la
Secretaria de la Presidencia, devine obligada a ejecutar entre
otras tareas especificas, la de “estudiar y preparar formulas
para el reconocimiento de escalamiento de precios y de
mayores costos en la contratacion administrativa, segin
dispone la presente Ley y someterlos al Poder Ejecutivo para
su aprobacién”, y por otro lado, la Ley General de la
Administracion Publica, le confiere a la Secretarfa de Obras
Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), las tareas de
formulacién, coordinacién, ejecucion y evolucion de politicas
relacionadas con las obras de infraestructura publica.

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo estipulado
en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, la
Administracion ajustara mensualmente el total de los
incrementos y decrementos que experimenten los precios de
los contratos, en razon de las variaciones de las condiciones
econémicas, incluyendo efectos de la inflacién, devaluacion
monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en los

costos de las obras y que para tales efectos deberan acreditarse
y reconocerse los aumentos o disminuciones que sucedan
durante la ejecucion de un contrato, sobre la base de los precios
inicialmente ofertados.

CONSIDERANDO: Que los incrementos o ajustes de
los precios en los proyectos de obra publica ejecutados por la
Administracion, a través de sus diferentes 6rganos
competentes, a excepcion de los proyectos viales, han venido
siendo reconocidos mediante procedimientos empiricos que
han consistido basicamente en una confrontacion de las facturas
o planillas originales que un contratista acompafia con su
documento de licitacién y las facturas o planillas
correspondientes al momento de la ejecucion o compra de los
bienes y servicios requeridos en la obra, lo cual genera
imprecisiones, discusiones, retrasos y otros problemas
indeseables que entorpecen la fluida ejecucion de los proyectos.

CONSIDERANDO: Que la Direccion General de Carreteras
de la Secretaria de Obras Publicas, Transporte y Vivienda
(SOPTRAVI), preparé a finales de 1990 un procedimiento de
ajuste de precios por formula, oficializado mediante el Decreto No.
29-90 publicado en el Diario La Gaceta de fecha 12 de enero
de 1991, con el propdsito de superar los inconvenientes
relacionados con el reconocimiento de mayores costos por métodos
empiricos y erraticos de confrontacion de planillas y facturas,
agilizando asi con dicho procedimiento todo aquello que guarda
relacién con la llamada Clausula Escalatoria o ajuste de precios,
en los casos que asi procede, cuya metodologia fue
previamente estudiada y analizada para su aplicacion en las
numerosas contrataciones de esta Secretaria, pero cifiéndose
su aplicacion exclusivamente a las obras viales, de carreteras y
puentes.

CONSIDERANDO: Que los Articulos 74, 75, 76 y 121
de la Ley de Contratacion del Estado, facultan a la Administracion
Publica a estudiar, analizar e implementar procedimientos por

. formula que simplifiquen el pago de los incrementos de costos

que se produzcan, en una forma racional, justa y equitativa, a fin
de que la administracion pueda ajustar mensualmente los incrementos
odecrementos de los precios del contrato causados por variaciones
de las condiciones econémicas, incluyendo inflacion,
devaluacién monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en
los costos de laobra, debiendo acreditarse los aumentos que se
suceden sobre la base de los precios iniciales, durante la
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ejecucion del contrato, empleando al efecto indices oficiales o
informacién dada por el Banco Central de Honduras y la
Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién ( CHICO),
indicéndose a este propdsito lo procedente en el Pliego de
Condiciones y en el respectivo contrato a suscribir, incluyendo
el procedimiento de aplicacion que corresponda.

CONSIDERANDO: Que después de transcurridos varios
afios de implementado satisfactoriamente en los proyectos viales
el procedimiento por formula derivado del citado Decreto No.
29-90, es necesario efectuar algunas revisiones y
actualizaciones, para asimismo ampliar y homogenizar las
metodologias de ajuste de precios en todas las contrataciones de
laAdministracion queasilo permitan, ya que el procedimiento original
no abarca Edificaciones y otra gama de obras afines que también
ejecutala Administracion y que es necesario incorporar a este
tipo de metodologias analiticas de ajuste de precios, a efectos
de evitar las demoras, discusiones y otros problemas
relacionados con la actual aplicacion de procedimientos empiricos
y rudimentarios en esta materia.

CONSIDERANDO: Que al ampliar este procedimiento hacia
otro tipo de proyectos de ingenieria, procurando abarcar los distintos
elementos constitutivos de los costos directos incurridos por las
empresas en la ejecucion de sus trabajos, se crea un clima de
mayor confianza en los contratistas, lo que redundara en la
propuesta de mds razonables y mejor analizados precios
unitarios de licitacion, fomentandose a su vez la estabilidad y
crecimiento de las compafiias nacionales dedicadas a la
construccion en general.

PORTANTO: En uso de las facultades de que esté investido,
y en aplicacion de los Articulos 229, 231,232, 245 numeral 2,
11,45 de la Constitucion de la Republica; Articulos 11,29, 36
numerales 1,2y 21, Articulos 116y 118 de la Ley General de
Administracién Publica; Articulos 31,74,75,76 y 121 de laLey
de Contratacion del Estado y Articulos 195, 196, 197,198 y
199 del Reglamento de dicha Ley; Articulo 1, Numerales 3, 4,
5,6,8,10, 11, 14 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Piblicas, Transporte y Vivienda,

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el nuevo procedimiento para el
reconocimiento de mayores costos o ajuste de precios por formula

que se describe a continuaci6n, basado en el anterior Decreto
29-90, y aplicable a los diferentes tipos de obra que ejecute la
Administracion, segin estudios elaborados por la Oficina
Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado
(ONCAE), con el apoyo técnico de la Direccion General de
Obras Piblicas de la Secretarfa de Obras Piblicas, Transporte y
Vivienda. A) El Ajuste de Precios se realizara individualmente,
Item por Item, conforme a las cantidades o voltimenes efectivos
de obra que se hayan ejecutado en el periodo que comprende el
ajuste. El reconocimiento se haré sobre la porcién de los Costos
Directos exclusivamente. Si un determinado concepto o item de
obrano figuraraen la Lista del Cuadro de Incidencias Porcentuales
anexoy que f"orma parte integral de esta metodologia, éste se
asimilard al item més afin de que se disponga, cualquiera que
fuere la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el
procedimiento constructivo u otras caracteristicas conexas al Item;
de no poderse implementar esta asimilacién, se empleara la
respectiva Ficha de Costos presentada por el Contratistaen la
Licitacién o entrega de Oferta, pero ajustandose en todo caso a los
aspectos conceptuales estipulados en el presente documento. Los
componentes fundamentales de] costo directo a los que se aplicara
el nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no
calificada), Equiposy Maquinaria (incluyendo por separado los
combustibles y lubricantes en el caso de proyectos viales) y
los Materiales, desglosados y tratados en la forma que se
describe mas adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimacion de
Obra a través del presente procedimiento, seré la suma de los
reconocimientos individuales que se calculen item por item, conforme
al volumen o cantidad efectiva de la obrarealizada en un determinado
periodo, de acuerdo a la siguiente expresion general:

RT = Reconocimiento total en una determinada estimacion de
obra, igual a la sumatoria de los RI.

RI = Reconocimientos Individuales en cada item, segiin los
rubros sujetos a ajuste.

RI = Monto ejecutado del item x( FAMnc + FAMc + FAE +
FACL+FAMT), siendo FAMnc, FAMc, FAE,FACLy
FAMT los Factores de Ajuste correspondientes al item
bajo ajuste, cuya forma de calculo se describe a

continuacion:

AR

-
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I. MANO DE OBRA EN GENERAL

El ajuste en este rubro se realizara en el mismo mes que el
Gobierno emita un Decreto o Acuerdo estipulando una variacion
en el Salario Minimo, independientemente del plazo que haya
transcurrido desde la presentacion de Ofertay la emision del Acuerdo
respectivo. Si el Acuerdo o Decreto establece retroactividad en su
aplicacion, esta condicion se aplicara igualmente en los calculos
atinentes a este procedimiento. El primer ajuste se efectuard enel
mismo mes que se decrete la primera variacion del Salario
Minimo posterior a la fecha de licitacion o presentacién de la
Oferta. El ajuste se hara tantas veces como variaciones se
decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo contractual
establecido, hasta su finalizacion.

Con el propésito de simplificar la aplicacion del
procedimiento, se han unificado en un solo rubro los dos tipos
de mano de obra normalmente empleados en la ejecucion de
proyectos (No Calificada y Calificada), que se ajustaran
mediante un indice comiin ponderado, compuesto por el Salario
Minimo y el IPC.

Su incremento se reconoceré mediante la aplicacion de la
siguiente formula:
FAM = IPM((0.70 (S/So0)+0.30 (IPC/IPCo))- 1
donde:
FAM = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en generala
multiplicar por el monto ejecutado en un item
determinado, en una estimacion.

IPM

Incidencia Porcentual de la mano de obra en general
enun item dado (tomada del cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo). .

Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigeﬁte para
lazona del proyecto, correspondiente al periodo de
ejecucion de la estimacion de obra bajo ajuste.

Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para
lazona del proyecto, correspondiente a la fecha de
15 dias antes de la respectiva licitacion o recepcion
de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacion de un nuevo item durante la ejecucion.

IPC = {indice de Precios al Consumidor segiin datos del
Banco Central de Honduras, correspondiente al
mes cuando se emite el Decreto que estipule una
variacion del Salario Minimo, con posterioridad a
la licitacion o presentacion de la Oferta. El valor del IPC
permaneceri invariable durante todo el periodo entre
una variacién y otra del Salario Minimo
correspondiente.

IPCo = Indicede Preciosal Consumidor segiin datos del Banco
Central de Honduras, correspondiente a la fecha de
15 dias antes de la respectiva licitacion o recepcién

~ de oferta o el correspondiente a la fecha de la

negociacion de un nuevo Item durante la ejecucion.

IL EQUIPOSY MAQUINARIA:

Suincremento se reconoceré dependiendo de la presencia parcial
oausenciatotal de divisas en el Contrato, segtin las férmulas
siguientes:

a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL
DE DIVISAS (MAXIMO 51 % DE DIVISAS).

Férmula de Reconocimiento:

FAE = [IPE((R/Ro)-1) donde,

FAE = ' Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en
un item dado a multiplicar por el monto ejecutado en
un ftem determinado, en una estimacién.

Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un
item dado (tomada del cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo ).

Indice general de precios de los repuestos y partes
tomado del US Department of Labor, Bureau of
Labor Statistics para el renglon de Maquinaria de
Construccién y Equipo (Construction Machinery and
Equipment), del documento llamado indices de los
Precios de los Productos, vigente para el periodo
de la estimacion de obra bajo ajuste.

Indice general del precio de los repuestos y partes
tomado de US Department of Labor, Bureau of
Labor Statistics, para el renglon de Maquinaria de
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Construccion y Equipo (Construction Machinery
and Equipment), del documento llamado Indices
de los Precios de los Productos, correspondiente
ala fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion
o recepcion de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacién de un nuevo Item durante
la ejecucion.

En el caso que no se disponga oportunamente de este
indice generado en el exterior, se empleara el indice mas
actualizado de que se tenga informacion y posteriormente se
podran efectuar los ajustes pertinentes. Las cantidades
correspondientes a la Clausula Escalatoria o Ajuste de Precios
no formaran parte del monto de los contratos para efectos de
otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste de Precios se
pagard en todo caso en moneda nacional (Lempiras).

b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS

Férmula de Reconocimiento

FAE = .IP

FAE = IPE((DV/DVo)-1) donde,

FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a)
precedente.

*DV = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra,
Lempira : US § emitida por el Banco Central de
Honduras, correspondiente al periodo de la
estimacién de obra bajo ajuste.

*DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiarla de compra,

Lempira : US $ emitida por el Banco Central de
Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dias
antes de la respectiva licitacion o recepcion de
oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacion
de unnuevo Item durante la ejecucion.

* Una vez que la ONCAE realice las validaciones del
caso, la Divisa como Indicador de Alza podr4 sustituirse
integramente por el Indice de Repuestos (IR) que en
un futuro se emita en el Boletin de la CHICO o

ivas Certifi

mediante las r dePrecios,como

v

un valor mds representativo de las variaciones que en el
mercado local experi t

los rep partes
y otros conceptos afines al Equipo y Maquinaria,

empleada en la ejecucion de las obras.
III. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El ajuste de este rubro se aplicaré exclusivamente a los
proyectos de obras viales y afines (carreteras, puentes y
urbanizaciones), donde es intensivo el uso de equipos y
magquinaria pesada. Su incremento se reconocera mediante
la aplicacion de la siguiente férmula:

FACL =

IPCL ((D/Do)- 1) donde:

FACL= Factor de Ajuste de los Combustibles y
Lubricantes, a multiplicar por el monto ejecutadoen
un item determinado, en una estimacién.

[

IPCL Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes
‘ en un item dado ( tomada del cuadro de Incidencias

Porcentuales anexo ).

Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del

Proyecto, decretado por el Gobierno,
correspondiente al periodo de ejecucién de la

estimacion de obra bajo ajuste.

Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Proyecto, Gobierno,

correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la

decretado por el
respectiva licitacion o recepcion de oferta o el

correspondiente a la fecha de la negociacién de un
nuevo ftem durante la ejecucion.

IV MATERIALES

Formula de Reconocimiento:
FAMT = IPMT(( MAT/MATo)- 1) donde,
FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, en un item dado.

IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un item dado

(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

AN
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MAT = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas
representativos o afines al ftem, vigente para el periodo de
la estimacion de obra bajo ajuste.

MATo= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas
representativos o afines al ftem, correspondiente a la
fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacién o
recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha

de la negociacién de un nuevo ftem durante la’

ejecucion.

Para establecer los precios de los materiales sujetos a
reconocimiento, la cotizacién o valor a utilizar sera siempre en
las mismas condiciones, en la misma zona geogréfica més
cercana a la obray con idénticas caracteristicas durante toda
la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener
la consistencia en los cdlculos. Enel caso de productos asfalticos,
la confrontacion de precios se hara “en puerto de entrada al pais
o en refineria” seglin corresponda. Cuando fuere posible, dichos
precios deberan provenir de fuentes oficiales del mismo
Gobierno, pudiendo ademas emplearse al efecto el rango de
precios promedio o Tendencia Media que contiene el Boletin
o las Certificaciones de Precios que peridicamente emite la
Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién
(CHICO) Si se produjeren variaciones en los impuestos, éstos
se reconoceran por separado, previa investigacion y anélisis
especial que efectuaré el Gobierno.

Los materiales objeto de reconocimiento porincremento de costos
y que pueden seleccionarse para integrar la “canasta
representativa de un item” en proyectos viales se limitaran
especificamente a los siguientes: cemento tipo portland, cal, acero,
productos asféalticos (cementos asfalticos, asfaltos rebajados
o asfaltos especiales), alambre de puas, explosivos, gaviones,
neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberias de
cualquier tipo, pintura y seiiales viales. Solamente en los
contratos de construccion de puentes, cajas u otras estructuras
mayores de drenaje, se efectuara el ajuste de precios
incluyendo ademas la Madera como Indicador de Alza, bajo el
mismo procedimiento descrito anteriormente. Cualquier otro material
no comprendido en el listado anterior, no sera sujeto de
reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus alcances
deberan ser considerados por los Licitantes en sus distintos

precios unitarios de oferta. Ver cuadro Anexo con consumo
predeterminado de materiales clave en los proyectos viales.

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el
caso especial de los diferentes productos asfalticos, cemento
o la cal utilizados en proyectos de pavimentos, estabilizaciones
u otros trabajos similares, o en el caso del cemento tipo portland
empleado en estructuras de gran magnitud, su consumo por unidad
de medida (rendimiento) para encontrar su peso o influencia en la
composicion porcentual del item (Incidencia Porcentual IP) y su
ajuste por unidad de medida, se determinara unicamente en
funcion de la formula de trabajo especifica que se derive del
respectivo disefio de proporciones de mezcla que certifique el
Supervisor encargado para ese proyecto. Los precios de estos
u otros materiales deberan ser obtenidos directamente de
fuentes confiables y objetivas.

Losmateriales objeto de reconocimiento por incremento de costos
y que pueden seleccionarse para integrar la “canasta
representativa de un item o proyecto” en proyectos de
Edificaciones y obras afines, serdn listadas predeterminadamente en
cada item pero su distribucion, peso o incidencia en este rubro sera
obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por el
Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y
similitud posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribucién
se hara sumando los costos de cada uno de los materiales
previamente listados, con lo cual se obtendré el 100% de los
materiales clave seleccionados; luego el costo de cada material
se dividira entre este total sumado, para obtener el
correspondiente peso relativo o participacion porcentual, la
cual finalmente se reduciré o referira al Porcentaje global o
Incidencia Porcentual que el Cuadro general sefiale en forma
fija para ese [tem, en el renglon de Materiales. Tales materiales
clave incluyen entre otros: cemento, acero, laminas de distinto
tipo, canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera,

agregados pétreos, ventaneria, material selecto, pisos varios,

ceramica, ladrillo, bloques, luminarias, pinturas, tuberias, ductos,
accesorios tipo, etc. Cuando en un mismo item de obra se
presenten varios elementos del mismo tipo ( p.e. varios tipos de
varilla de acero en un mismo concepto ), se elegira uno o hasta
tres elementos que sean los mas representativos o con mayor
peso o influencia en el item, a objeto de simplificar los célculos y
la consecuente aplicacion del procedimiento. Cuando el
Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta
complejidad (vigas pre-esforzadas, columnas, y otros productos
similares ), que por razones especiales el Contratista no fabrique
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en sus planteles o en el sitio de la Obra, tal como lo ofert6 y lo
reflejo en sus fichas de costos, si no que ya en el desarrollo del
proyecto le compre a un proveedor determinado, previa
autorizacion escrita del Supervisor y el Contratante, los
célculos para su ajuste de precios en funcién de las cantidades
consumidas en obra y usando los precios finales del proveedor,
se haran tomando en cuenta la relacion resultante de dividir el
diferencial de precios finales del proveedor, entre el Factor de
Sobrecosto FS odeIndirectos que el propio Contratista haya
considerado en las Fichas de Costos de su Oferta, para el item
en cuestion, asi:

Precio utilizado para Ajuste: (Precio actual - Precio oferta)
/ FS Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida
enel periodo

Loanterior en virtud que no se efectiia ningtin ajuste en la porcion
de los gastos indirectos. A estos propésitos, el Gobierno
efectuara las revisiones e investigaciones que considere necesarias
y el Contratista deviene obligado a brindar todas las facilidades
del caso

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo
de elemento o estructura, independientemente de su complejidad o
magnitud, (soleras, zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la
llamada “Canasta de Materiales” fijada para denotar los Ajustes
en el renglén de los Materiales, se sustituira directamente por
el Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletin de la
CHICO, como Indice para ajustar dicho renglon.

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen
alaobra, tales corno ascensores, aires acondicionados, equipos
de seguridad, aparatos electronicos o de telecomunicaciones,
luminarias no convencionales, articulos suntuarios, pintura vial,
sefiales viales y otros bienes especializados similares, se hara
por medio de la variacion en la Divisa (tasa cambiaria de compra
Lempira (-US$), entre la fecha del compra del bien y el valor
ofertado originalmente, agregandole un dos por ciento (2 %)
anual aplicado proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir la
propia inflacién en el pais de origen, siempre y cuando haya
transcurrido al menos Un Afio calendario entre la presentacion de la
Ofertay lacompra del bien.

Los valores de los indices de ajuste y los precios de los
Materiales representativos para un proyecto en particular, de la
naturaleza que fuere, deben ser obtenidos de una misma fuente
confiable y con iguales caracteristicas, a fin de mantener la
homogeneidad y consistencia del procedimiento, a lo largo del
desarrollo de la obra.

Los Materiales que en el respectivo contrato se indiquen que
deben seradquiridos con el Anticipo otorgado al Contratista, se
ajustaran o escalaran inicamente en el periodo comprendido
entre la fecha de presentacion de la Oferta y la fecha de entrega
del Anticipo. Se exceptiian de reconocimiento o ajuste de precios
aquellos materiales que de alguna manera hubieren sido obtenidos
en calidad de Donacién, pagados con anticipacién o bajo lamodalidad
“en almacén”, o que sean suministrados directamente por el
Contratante.

B) Si en el mismo periodo que abarque una determinada
estimacion de obra se suscitan dos o mas valores de los
indices de Ajuste (indice de Precios al Consumidor, Salario
Minimo, precio del Diesel, valor del indice de Equipos y
Maquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa,
Materiales representativos, etc.) se debera efectuar una
ponderacién de dichos valores, de acuerdo a su respectiva
duracion en el periodo de la estimacion de obra bajo ajuste, a fin
de obtener un tinico valor que sirva en el Indice respectivo.

(&

~

Los calculos en las formulas de ajuste se realizaran con un
maéximo de cuatro (4) cifras significativas a la derecha del
punto decimal (diezmilésima), haciendo las aproximaciones
del caso. Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras,
se aproximaran los calculos resultantes a la segunda cifra
decimal (centécima).

D) Cuando se ejecute obra mas alla del plazo contractual
establecido, bajo el régimen de Multa o Penalizacién de
acuerdo al contrato, los valores de los indices de Ajuste y de
los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta
completar el contrato, serdn los vigentes a la fecha de
vencer el dltimo plazo que haya estado protegido
contractualmente con la aplicacién de la Clausula Escalatoria
o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de
Contratacién del Estado. En el caso que se negocien precios
unitarios para nuevos items que deban ser incorporados al
presupuesto de la obra por no figurar en los cuadros de la
Oferta original, los valores base o de origen para los Indices
de Ajuste aplicables a estos nuevos items.

SEGUNDO: Este Procedimiento se aplicard a los Contratos de
Construccién de obras publicas y similares que ejecute la
Administracion a partir de la entrada en vigencia del presente
Acuerdo, independientemente de cual fuere su forma de licitacién o
de presentacion de oferta. Se excluyen del &mbito de aplicacion
del presente Acuerdo, las contrataciones que por atender Convenios
intemnacionales de Financiamiento, deban adoptar procedimientos para
ajuste de precios distintos al descrito en este documento. El presente
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procedimiento de ajuste de precios no es aplicable al caso de
contratos suscritos exclusivamente en divisas ni a contratos
cuyos pagos en Divisas representen el cincuenta y uno por
ciento (51 %) o més, del monto total suscrito. Si en este tipo
de contrataciones se presentaran situaciones efectivamente
extraordinarias respecto al alza inmoderada de ciertos precios de
insumos clave para la ejecucién, la Administracion estudiaré a su
discrecion, formas especiales para ajustar equitativamente los
precios de estos insumos.

TERCERO: Forman parte integral de este procedimiento,
los cuadros anexos de Incidencias Porcentuales en los
Principales ftems de Obra, debiendo indefectiblemente seguirse
para cualquier céleulo conexo, la metodologia, fundamentos y
demis criterios conceptuales establecidos en este Documento. Los
aspectos no cubiertos en losalcances o calculos de este procedimiento,
serdn resueltos con base en los Analisis de Precios Unitarios
exhibidos en las Fichas o Tarjetas de Costos que el Contratista
haya presentado como parte de su Oferta, pero siempre
ajustados a los fundamentos conceptuales de la presente
metodologia, especialmente lo referente a que la cobertura del
ajuste de precios se extiende a nivel de los Costos Directos,
que representardn en todo caso el 80 % del Precio Total,
aunque tales fichas presenten otra distribucién, que implica
intrinsecamente emplear un Factor de Sobrecostos o Indirectos de
1.25. Sin embargo, lo anterior no debe confundirse con el
criterio de que el Factor de Sobrecosto o de Indirectos de la
Oferta de un Licitante, serd el que éste determine a su mejor
criterio y conveniencia. La Administracion velaré por el estricto
cumplimiento por parte de los Licitantes, respecto a la
presentacién obligatoria de estos analisis detallados o fichas de
costos, los que incluirin al menos los siguientes componentes para
cada Item ofertado: Mano de Obra (subdividida en calificada
v no calificada), Equipos y Maquinaria, y Materiales. Solamente
en los proyectos viales de Carreteras y Puentes, el Licitante
desglosard ademas por separado el rubro de Combustibles y
Lubricantes, como parte de sus andlisis de precios.

CUARTO: Enlos contratos donde no exista otorgamiento de
Anticipo, las Incidencias Porcentuales mostradas en los cuadros
anexos serdn ajustadas al 100 %, de tal forma que el
reconocimiento de mayores costos se realice sobre la totalidad de
los precios. A este propdsito, especificamente en este tipo de
contratos, las Incidencias Porcentuales anexas se dividirén entre
0.80. Si en un contrato se otorga el Anticipo en forma gradual

0 por etapas, hasta llegar al méximo de 20%, no se aplicard la
anterior disposicion, si no que las Incidencias Porcentuales serdn
las mismas mostradas en el cuadro adjunto. Si el Anticipo total
otorgado, ya sea de una sola vez o en fracciones, fuere distinto
a 20 %, las Incidencias Porcentuales del cuadro anexo se
multiplicardn por un Factor de Ajuste determinado asi : Fa =
(1.00 - % de Anticipo en decimales)/ 0.80 todo lo anterior en
razon de que las Incidencias Porcentuales del cuadro adjunto estan
calculadas con base en una composicion de costos directos
que llega al 80%, que es a su vezla cobertura de ajuste de este
procedimiento.

QUINTO: En todos los casos, los montos relativos al
Ajuste de Precios o Clausula Escalatoria se reconocerén en
Lempiras, moneda oficial de la Reptiblica de Honduras.

SEXTO: LaOficinaNormativa de Contrataciény Adquisiciones
del Estado (ONCAE), queda obligada a realizar anualmente, o
con la periodicidad que se requiriere, los analisis, estudios,
incorporaciones o modificaciones correspondientes, a efectos de
evaluar y ajustar este procedimiento, implementando los
cambios necesarios, si fuere el caso, con el propésito de
perfeccionar o actualizar su aplicacién. Asimismo, laONCAE
preparard los Manuales o Guias que sirvan como Instructivos,
incluyendo ejemplos ilustrativos, que faciliten a los usuarios la
aplicacion practica de este Procedimiento

SEPTIMO: Quedan sin valor i efecto todas las disposiciones
anteriores que en esta materia se opongan al presente Acuerdo.

OCTAVO:El presente Acuerdo entraré en vigencia a partir
de su respectiva publicacién en el Diario Oficial “LA
GACETA™.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito
Central, alos ocho dias del mes de enero del afio dos mil diez.

ROBERTO MICHELETTI BAIN
PRESIDENTE

RAFAELPINEDA PONCE
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO
PRESIDENCIAL

A Il

LPN-UNAH-SEAPI-N0.03-2012 .
Construccion Edificio Rectoria-Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes

Pagina 80



Digitalizado y Procesado por: UDI-CRA-DEGT-UNAH

z
2
-

mA

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 6 DE FEBRERO DEL 2010

No. 32,133

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION YADQ

ICIONES DEL ESTADO (ONCAE)

INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA
PROYECTOS DE EDIFICACIONES, URBANIZACIONES Y SIMILARES

A TR

EQUIPOS COMBUS-
MANO DE Y TIBLES
OBRAEN MAQUI- MATE- LUBRI- MATERIALES
No. | No. | ACTIVIDAD GENERAL NARIA RIALES CANTES REPRESENTATIVOS
PR INARES 2.0 oi AR
Chapea y limpieza (manual) 0,727 0,073 0,000 0,000
Trazado, marcado y nivelado 0,364 0,036 0,400 0,000 Madera Ristica
 Dem: 6n de pared (bloque/ladrillo/adobe) 0,727 0,073 0,000 0,000
Demolicion de piso de concreto _ 0,727 0,073 0,000 0,000 o
Dem 6n y botado de pavimento de concreto hidréulico 0,108 0,692 0,000 0,000
| EXCAVACIONYRELLENO 0 i foi
Excavacion material tipo | (material coman), manual 0,727 0,073 0,000 0,000
Excavacion material tipo IT (material semiduro), manual 0,727 0,073 0,000 0,000
Excavacion material tipo [11 (roca), manual 0,727 0,073 0,000 0,000
Relleno de piedra, grava y arena ( material filtrante ). en capas L 0,298 5 0,030 0,472 . 0,000 Piedra + Grava + Arena
Relleno y compactado de material selecto comprado a proveedor 0217 0,052 0,531 0,000 Material Selecto
11| 2,6 | Rellenocompactado con material del siti (incluye acarreo) 0,608 0,146 0046 | 0,000
12 27 Acarreo y disposicion de material (desperdicio) 0,349 - 0451 0,000 0,000
: 3 BORDOSY DIQUES - =~ 5 3
13 31 Construccion de bordo con material Jateral _ 0,069 0,731 0,000 0,000 o
14 32 Construccion de bordo con material acarreado 0,056 0,744 0,000 0,000 B
{4 | CIMENTACION
15 4,1 Cimentacién de mamposteria con S cm de cama de arena 0,193 0,026 0,580 0,000 Piedra + Arena + Cemento
16 42 Zapata corrida de 0.15mx0.50m, Reforzada . 0,259 0,035 0,505 0,000 Canasta de Concreto + Acero
17 4,3 Zapata corrida de 0.20mx0.50m, Reforzada 0,238 0,041 0,520 0,000 Canasta de Concreto + Acero
18 44 Zapata corrida de 0.30x1.00, (2 capas de refuerzo) Reforzada 0,271 | 0,040 0,490 0,000 Canasta de Concreto + Acero
19 45 Tensos Tipo de 0.20mx0.50m, concreto de 3, 000 Ib/ plg2, Reforzado 0,234 0,031 0,534 0,000 Canasta de Concreto + Acero
20 4,6 Sobrecimiento de blogue de concreto de 0.15m, simple 0,338 0,017 0,445 0,000 Bloque Tipo + Arena + Cemento
121 | 47 Sobrecimiento de bloque relleno de concreto de 0.15m 0,296 0,031 0,473 0,000 Blogue Tipo + Canasta Concreto
22 48 Sobrecimiento de bloque de concreto reforzado de 0.15m y acero de 3/8" | - 0,270 10,027 0,503 0,000 Bloque Tipo + Canasta Concreto + Acero
l~u 49 Sobrecimiento de blogue de 0.20m, simple 0,287 3 0,014 0,499 0,000 Bloque Tipo + Arena + Cemento
24 4,10 | Sobrecimiento-de blogue reforzado de 0.20m 0,238 0,025 0,537 0,000 Bloque Tipo + Canasta Concreto + Acero
25 | 4,11 | Sobrecimiento de blogue de concreto reforzado de 0.20m yacerode 12" | 0,256 | 0023 0,521 0,000 Blogue Tipo + Canasta Concreto + Acero
26 4,12 | Muro de mamposteria 0,205 B 0,017 0,578 0,000 Piedra + Arena + Cemento + Madera
| 27 4,13 | Zapaia aislada de 0.60x0.60x0.20 espesor 0,279 0,043 0,477 0,000 Canasta de Concreto + Acero
28 4,14 | Zapata aislada de 0.80x0.80x0.25 espesor 0,232 0,040 0,527 0,000 Canasta de Concreto + Acero
29 4,15 | Zapata aislada de 1.00x1.00x0.25 espesor 0,268 0,036 0,495 0,000 Canasta de Concreto + Acero
30 4,16 | Zapata aislada de 1.20x1.20x0.30 espesor 0,225 0,042 0,533 0,000 B Canasta de Concreto + Acero
(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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| SOLERAS, JAMBAS, CASTILLOS, COLUMNAS Y DADOS ) e
51 Solera de 0.10x0.15m, (concreto f'c = 210 Kg/cm2), Reforzada 0,357 0,032 0,411 0,000 B Canasta de Concreto + Acero + Z-nn.Hi
32 52 Solera de 0.15x0.15m, (concreto f’c = 210 Kg/cm2), Reforzada 0,333 0,030 0,437 chcoo Canasta de Concreto + Acero + Madera .
Solera mmo.&xo.mos. (concreto f’c =210 Kg/cm2), Reforzada 0307 obu/_l 0,461 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
Solera de 0.20x0.20m, (concreto f'c = 210 Kg/cm2), Reforzada 0,296 0,034 0,470 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
Jamba vertical de 0.10x0.15m, concreto f’c =210 Kg/cm2), 0,338 0,031 0,431 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
Castillo de 0.15mx0.15m, concreto de 210 Kg/em2, Reforzado 0346 0,032 o.SNé 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
Castillo de 0.20mx0.20m, concreto de 210 Kg/em2, Reforzado 0,282 0,033 0.484 0,000 Canasta de Concreto + >23 + Madera
Columna de 0.20mx0.30m, (concreto de f°c = 210 Kg/cm2), Reforzada 0,283 0,036 ) o.aw_ 0,000 Canasta de Concreto +Acero + Madera
Columna de 0.30mx0.30m, (concreto de f'c =210 Kg/cm2), Reforzada 0278 0,037 0,485 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
Columna de 0.40mx0.40m, (concreto de f'c = 210 Kg/cm2), wn..o:mmw 0,269 0,033 0,497 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera |
Dado de 50x50x50 (concreto simple de 210 Kg/cm2), Simple 0,294 0,058 0,448 0,000 Canasta de Concreto
Dado de concreto de 50x50x50 (concreto de f’c=210 xm\na@ reforzado 0,284 0,051 0,464 0,000 Canasta de Concreto + Acero
- LOSAS DE OOZQ&M.—.O i
Losa solida de entrepiso nnoan_‘os de 2 _orEnan e=0. ~o_.=. Reforzada 0,258 0,043 0,498 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
Losa sélida de entrepiso (concreto de 210Kg/cm2), ¢=0.15m, Reforzada 0242 0,040 0,518 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
Losa aligerada con bovedilla, e=0.20m 0,285 0,024 0,491 0,000 Canasta de Concreto + Acero +
n i . Madera + Bove e
| 46 64 Losa de entrepiso con canaleta metalica y ldmina de zing, sep. = ouozﬂ 0,203 0,149 g 0,448 0,000 Canasta de Concreto + Canaleta + N
Lémina Zinc
6,5 Losa de entrepiso, soporte joist metlico y lamina de zinc, sep. = 0.50m 0,200 0,163 0,437 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Lémina Zinc |
7.1 0,271 0,014 0,515 0,000 Cemento + Arena + Madera + Ladrillo Rafén
72 Pared de ladrillo rafon 0,281 0,014 0,505 ..u.oco Cemento + Arena + Madera + Ladrillo Rafén
50 73 Pared de bloque de concreto simple de 10 cm 0316 0,016 0,468 0,000 ° Bloque Tipo + Cemento + Arena + Madera
51 74 Pared de bloque sisado de 10 cm 0,316 o.Sm\.\l 0,468 0,000 Bloque Tipo + Cemento + Arena + Madera
52 75 Pared de blogue de concreto simple de 15 cm 0,286 0,014 0,500 0,000 Blogue Tipo + Cemento + Arena + Madera
53 7,6 Pared de bloque sisado de 15 cm 0,286 0,014 0,500 0,000 Bloque Tipo + Cemento + Arena + Madera
54 7,7 Pared de bloque de concreto simple de 20 cm 0,289 0,014 0,496 0,000 Bloque Tipo + Cemento + Arena + Madera
55 7.8 Pared de bloque sisado de 20 cm 0,296 0,018 0,489 0,000 Bloque Tipo + Cemento + Arena + Madera
56 79 Entabicado con ladrillo rafén. mortero 1:4 0,364 0,018 0,418 =.c.c1= Cemento + Arena + Madera + Ladrillo Rafén
57 7,10 | Pared de carga con ladrillo visto, ambas caras, reforzado 0,194 0,010 0,596 0,000 Cemento + Arena + Madera + Ladrillo
| Rafén +Acero
|58 7,11 | Pared de carga con bloque de concreto de [ S cm, reforzado 0,289 0,026 0,485 0,000 Bloque Tipo + Cemento + Arena +
— Madera + Acero
7,12 | Pared de tablayeso (doble) con fleje metélico 0,285 0,014 0,501 Pe@a N Tablayeso Tipo + Fleje Tipo + Masilla
8 [VIGA vwﬁgge‘w‘»ﬁgﬁw
8,1 Cargadores de concreto de 10x15 cm (c= 210 Kg/cm2), _mn..oﬁuac 0,327 0,028 0,444 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
61 8,2 Batientes de ventanas de 0.10x0.20m, f'c =210 Kg/cm2, Reforzado 0,286 0,028 0,485 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “4-003-2010” para Contratos de Obras.)
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m. INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA
m PROYECTOS DE EDIFICACIONES, URBANIZACIONES Y SIMILARES
M 62 83 Viga de 20x25 (210 Kg/em2), concreto f’c =210 Kg/cm2, Reforzado 0,265 0,027 0,508 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
63 8,4 Viga de 15x20 (210 Kg/cm?2), concreto f’c = 210 Kg/cm2, Reforzado 0,258 0,028 0,514 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
164 | 85 Viga de 20x20 (210 Kg/em?2), concreto f'c =210 Kg/em2, Reforzado 0,291 0,031 0,478 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
= 8,6 Viga de 30x40 (210 Kg/cm2), concreto {’¢=210 Kg/cm2, Reforzado 0,227 0,021 0,551 0,000 Canssta de Concreto + Acero + Madera
S Viga canaj de blogue de concreto armado 0,275 0,125 0,400 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
- TRCABADOS oy T S e
_a 9,1 Repello de paredes con mortero 0363 0,018 0,419 0,000 Cemento + Arena + Madera
m 68 9,2 Pulido de paredes 0.5 cm 0,528 0,027 0,244 0,000 Cemento + Arenilla Rosada
M 69 | 93 | Repelloy pulido de paredes (conjunto) 0,412 0,021 0,366 0,000 Cemento + Arena + Arenilla Rosada + Madera
m 70 9.4 Repello y afinado (acabado tipo pila) 0,437 0,022 0,340 0,000 Cemento
T 71 | 9,5 | Ranurado y resanado de pared con mortero 0,558 0,056 0,186 0,000 Cemento + Arena
M 72 | 96 | Talladodeel )s de concreto 0,624 0,031 0,145 0,000 Cemento + Arenilla Rosada + Madera
° 3 9,7 Cerdmica en paredes 0,300 0,015 0,485 0,000 Ceramica Tipo + Pegamento (Pegamix -
. Pegafuerte)
o B S R B R R S T A R Y
a 74 10,1 Piso de concreto simple de 5 cms (210 Kg/cm?2) 0,301 0,049 0,450 0,000 Canasta de Concreto + Madera
M. |75 | 10,2 | Pisode concreto simple de 10 ems. (210 Kg/em2) 0,353 0,050 0,396 0,000 Canasta de Concreto + Madera
1 |76 | 103 | Pisode ladrillode cemento (incluye fraguado) | 0237 0,012 0,551 0,000 Cemento + Arena + Ladrillo de Piso Tipo )
U - |77 | 10,4 | Moldura o zocalo para piso 0,154 | 0,008 0,638 0,000 Cemento + Arena + Moldura de Piso Tipo
m 78 10,5 | Pisode cerdmica (incluye fraguado) 0,282 0,028 0,490 0,000 Cerdmica Tipo + Pegamento (Pegamix -
a Pegafuerte)
w 79 10,6 | Esmerilado y pulido de piso 0,264 0,502 0,033 0,000 ﬁﬁm‘.—.\wn:wmwll -
nT.h 80 10,7 | Pisode Lindleo 0,031 0,002 0,767 0,000 * Linéleo Tipo + Pegamento Tipo
' 81 10,8 | Huella de gradade 0.30m, con lade 0.18m, Tipo 0,095 0,005 0,700 0,000 Cemento + Arena
-4 82 11,1 | Techo de Lamina de Fibrocemento 0,156 0,008 0,636 0,000 Lémina Fibrocemento Tipo + Canaleta
WU | o ¥ B o Metilica
8 83 11,2 | Techo de teja, im_mv\n arteson 0,212 0,011 0,577 0,000 Teja Tipo + Ou.:n::m + _‘nanq\n
-] 84 113 | Techo de l&mina de aluzinc, sobre canaleta 0,258 0,013 0,528 0,000 Limina Aluzinc Tipo + Canaleta Metilica +
M S Aanticorrosivo )
< 85 11,4 | Ciclo falso de viga vista con machimbre - 0,121 0,006 0,673 0,000 Madera Curada + Machimbre
m 86 11,5 | Cielo falso de fibrocemento liso 1lc_~3 0,013 0,519 0,000 Lémina Fibrocemento Tipo + Fleje
% Metdlico Tipo
2| [87 | 11,6 | Ciclo falso de fibra mineral con flcje metdlico 0,211 o0 0,577 0,000 Lamina Fibromineral Tipo + Fleje
=~ - . Metalico Tipo
88 11,7 | Cielo falso de tablayeso con fleje metdlico . 0,197 0,010 0,592 0,000 Lémina Tablayeso Tipo + Fleje
Metilico Tipo
89 11,8 Moldura en ciclo falso 0,346 0,017 0,437 0,000 Moldura Tipo + Curador Madera |
90 11,9 | Facia de Panelit o Facia, Tipo 0,259 0,013 0,528 0,000 Lémina o Facia Tipo + Madera

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010” para Contratos de Obras.)
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M 91 11,10 | Estructura metalica para techos ( angulos/ canaletas ) 0,227 0,095 0477 0,000 Canaleta Metélica + Lamina de
Hierro + Acero
92 11,11 | Joist metalico tipo formado por angulos y varillas de acero 0,192 0,186 0,422 0,000 Acero + Angulo Metdlico Tipo +
S Pintura Anticorrosiva
& | 12 | CANCHAS, PARALESY TABLEROS 5
M 93 12,1 | Losa de concreto con acero para temperatura, e=10cm 0,289 0,016 0,495 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
a 94 12,2 | Parales de tubo de H.G. De 2 1/2" (multibasket) 0,279 0,082 0,439 0,000 Tubo HG Tipo + Pintura Anticorrosiva
m 95 12,3 | Tablero de machimbre, 4nguio de hierro 0,291 0,096 0,412 0,000 Madera Curada + Machimbre + Angulo
“ . Metilico
= 96 12,4 | Camade arena compactada e=5cm para cancha 0,185 0,007 0,607 0,000 Arena de Rio
& 1 33 | TUBERIASVACCESORIOS "7 ([ /i ol 2
21 (o7 | 13 | Tuberia PVCde 1/2" AP | 0344 0,007 0,449 0,000 Tubo PVC 112" @ AP + Pegamento PVC
o 98 13,2 | Tuberia PVC de 3/4" AP 0,334 0,007 0,459 0,000 Tubo PVC 3/4" @ AP + Pegamento PYC
. 99 13,3 | Tuberia PYC de 1" AP 0,283 0,006 0,510 0,000 Tubo PVC 1" @ AP+ Pegamento PYC
o 100| 134 | Tuberia PVC de2" AP 0,220 0,004 0,575 0,000 Tubo PVC2" @ AP+ Pegamento PYC
a 101 13,5 | Tuberia PYC de 4" AP 0,101 0,002 0,697 0,000 Tubo PVC 4" @ AP+ Pegamento PYC
M. 102| 13,6 | Tuberia PVC de 2" drenaje 0,305 0,006 0,488 0,000 Tubo PYC 2" @ Drensje + Pegamento PVC |
< 103| 13,7 | Tuberia PVC de 4" drenaje 0,218 0,004 0,578 0,000 Tubo PVC 4" O Drenaje + Pegamento PVC_ |
U 104| 13,8 | Tuberia PVCde 6" drenaje 0,171 ~ 0,003 0,625 0,000 Tubo PVC 6" @ Drenaje + Pegamento PYC
% 105| 13,9 | TuberiaPVC de 8" drenaje : 0,147 0,003 0,649 0,000 Tubo PVC 8" @ Drenaje + Pegamento PYC
a 106 | 13,10] Accesorios Agua Potable 0,283 0,011 0,505 0,000 Canasta de Accesorios AP
mu 107 13,11 | Accesorios Aguas Negras/Aguas Lluyias PVC 0346 0,014 0,440 0,000 Canasta de Accesorios AN /A LL
“ 108 | 13,12 Bajante de aguas lluvias con tuberia PVC drenaje _ » 0,218 0,004 0,578 0,000 Tubo PVC Drenaje Tipo + Pegamento
. 109| 13,13| Rejillametalica para desagile 0,258 0,242 0,299 0,000 Acero + Angulo Metalico Tipo + Pintura
m e Anticorrosiva
> 110 | 13,14 | Canal de aguas lluvias de PVC 0,255 0,005 0,539 0,000 Canal PYC Tipo + Pegamento + Acero
a 1714 . | CAJAS, REGISTROS, FOSAS SEPTICAS, TANQUES Y PILAS ;
W 1 14,1 | Caja de Aguas Negras Tipo 0,383 0,033 0,383 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo Rafén +
- 2 Madera + Acero
M 112 | 14,2 | Cajade Aguas Lluvias Tipo 0,337 0,032 0,430 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo Rafon +
< : Madera +Acero
o 14,3 | Tanque séptico para 151 a 180 personas, 10 m3 Tipo 0,283 0,028 0,489 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo / Blogue +
& - Madera +Acero
W 14,4 | Pozo de absorcion Tipo 0,234 0,058 0,507 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo / Bloque +
—nkKu Madera + Acero
115| 155 | Pilacon Rival Tipo 0,312 0,024 0,464 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo + Canasta
= Acc. PYC + Madera
el 15 | PUERTASY VENTANASYELEMENTOSDEMADERA [ .
116 15,1 Puerta de 2.00mx2.10m (2 hojas) de madera y vidrio, Tipo 0,426 0,021 0,353 0,000 Madera Curada + Llavin + Visagras Tipo
4 [17] 152 | Puena de tablero de 1.00mx2.10m, Tipo ] 0ase 0,023 0,320 0,000 Madera Curada + Liavin + Visagras Tipo

@ (Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010” para Contratos de Obras.)
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118| 153 | Puerta de tambor de 0.90mx2.10m, Tipo 0,419 0,021 0,360 0,000 Madera Curada + Plywood + Llavio +
Visagras Tipo
Ventana tipo francesa 0,175 0,009 0,615 0,000 Ventans Francesa Tipo
Ventana de celosia 0,226 0,010 0,564 0,000 Ventana de Celosia Tipo B
Ventana de vidrio fijo 0,193 0,010 0,597 0,000 Ventana de Vidrio Fijo Tipo
i Sa
Poste de de 15cmx15cmx3m (210 ﬂm\naﬁ_ Wo?nwno 0,372 0,032 0396 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
Malla ciclén 6' doble refuerzo 0,253 0,010 c.%a 0,000 Malla Cicién Tipo + Acero
Malla ciclén 6' doble refuerzo (poste de tubo HG 2 1/2") 0,145 0,190 0,464 0,000 Malla Ciclén Tipo + Acero + Tubo
HG Tipo
125| 16,4 | Porton malla ciclén 6'x3m long. Y HG 1 1/2°, Tipo 0,280 0,128 0,392 70,000 Malla Ciclén Tipo + Acero + Tubo HG Tipo
126 16,5 | Cercode lamina de zinc 0,295 0,038 0,466 0,000 Lémina de Zinc Tipo + Canasta de
Concreto + Madera
17,1 | Tuberia concreto simple 6" @ 0,261 0,008 0,530 0,000 Canasta de Concreto + Tuberfa Tipo
17,2 | Tuberia concreto simple 8" © 0,265 0,008 0,526 0,000 Canasta de Concreto + Tuberfa Tipo
173.| Tuberia concreto simple 10" @ 0,250 0,008 0,542 0,000 Canasta de Concreto + Tuberfa Tipo
17,4 | Tuberia concreto simple 12" O 0,273 0,008 0,519 0,000 Canasta de Concreto + Tuberia Tipo. |
Tuberia concreto simple 15" O 0,223 0,007 0,570 0,000 Canasta de Concreto + Tuberia Tipo
Tuberia conereto simple _.m Q 0,225 0,607 0,568 0,000 Canasta de Concreto + Tuberia Tipo
Pintura acrilica 0333 0,017 0,450 0,000 Pintura Tipo
Pintura vinilica 0,273 0,014 0,513 0,000 Pintura Tipo
F::.B uE,m vcn:wm 0,213 0,011 0,575 0,000 Pintura / Barniz Tipo
Cuneta rect. ZE:voﬂn:w e=0.25, A=30, P=30, Emplant.=0.15 0,300 0,015 0,484 0,000 Canasta de Concreto + Madera
e=0.25, >(uo P=60, Emplant.=0.15 0,298 0,015 0,487 0,000 Canasta de Concreto + Madera
Lavamanos (incluye accesorios) 0,315 0,013 0,472 0,000 Lavamanos Tipo + Canasta >annﬂ_..3 _vﬂn
Servicio sanitario (incluye accesorios) 0,286 0,012 0,502 0,000 Sanitario Tipo + Canasta Accesorios PYVC
Urinario Tipo 0,099 0,004 0,696 0,000 Urinario Tipo + Canasta Accesorios PVC
STAL E
Acometida mn:n_.m_ n_mn”:nw 0,146 0,006 0,647 0,000 Tubo EMT Tipo + Cable Eléct. Tipo +
Mufa Tipo
142| 21,2 | Lampara fluorescente sencilla de 1x20 0,322 0,013 0,464 0,000 Lémpara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
143 21,3 | Lampara fluorescente doble de 2x40 0,279 0,011 0,509 0,000 Lémpara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
144| 21,4 | Lémparai d 0,422 0,017 0,360 ) 0,000 Lémpara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
145| 21,5 | Léamparasencilla de pared 0,392 0,016 0,392 0,000 Lémpara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
146| 21,6 | Interruptor doble bajo repello 0,431 0,017 0,352 0,000 Interruptor Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010” para Contratos de Obras.)
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PROYECTOS DE EDIFICACIONES, 1

147 21,7 | Interruptor sencillo bajo repello 0,479 0,019 “ 0,301 0,000 Interruptor Tipo + Canasta Acc. Eléctricos
Tipo
148 | 21,8 | Interruptor de vaivén bajo repello 0,460 0,018 0,321 0,000 Interruptor Tipo + Canasta Acc. Eléctricos
- Tipo
149 | 21,9 [ Tomacorriente trifilar para estufa 0,414 0,017 0,369 0,000 Tomacorriente Tipo + Canasta Acc.
s . Eléctricos Tipo
150 | 21,10| Tomacorriente doble polarizado 0,342 0,014 0,444 0,000 Tomacorriente Tipo + Canasta Acc.
Eléctricos Tipo
151 | 21,11| Tomacorriente sencillo/salida teléfonica 0,340 0,014 0,445 0,000 Toma / Salida Tipo + Canasta Acc.
o Eléctricos Tipo \‘
152 21,12| Centro de carga de 8 espacios 0,214 0,009 .c.uq.q 0,000 Panel Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
153 | 21,13 Centro de carga de 16 espacios 0,128 0,005 0,667 0,000 Panel Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
154 | 21,14] Centro de carga de 24 espacios 0,140 0,006 0,654 0,000 Panel Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
155 21,15| Contador (incluye base) 0,346 0,014 0,439 0,000 Contador Tipo + Canasta Ace. Eléctricos Tipo
156 | 21,16] Instalacién reflector sencillo de 1500 Watts Tipo 0316 0,025 0,459 0,000 Refl Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
157 | 21,17| Instalacion de reflector doble de 1500 Watts Tipo 0282 0,022 0,496 0,000 Reflector Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
Alumbrado con lampara tipo cobra de vapor de sodio 0,151 0,008 0,641 0,000 Lémpara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
159 | 22,1 | Siembra de arbustos 0,052 0,003 0,745 0,000 Arbol / Arbusto Tipo + Tierrs de Abono
160 | 22,2 | Siembra de plantas or I 0,045 0,000 0,752 0,000 Planta / Arbusto Tipo + Tierra de Abono
161 | 22,3 | Bancas de concreto 0,324 0,033 0,443 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
162 | 22,4 | Poste metélico Tipo de 4"x4" con base placa metdlica 0,216 0,306 0,277 0,000 Canaleta Met. + Limina Hierro Tipo + Pintura
Anticorrosiva
1) 23] oTROS. o ; .
164 Gradas de mamposteria 0,310 0,033 0,457 0,000 Canasta de Concreto + Piedra Ripién
165 Gradas de concreto Reforzado 0,302 0,030 0,467 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
166 Concreto Simple, varios usos no estructurales 0,288 0,061 0,451 0,000 Canasta de Concreto + Madera
167 | 23,4 | Concreto Pre-Mezclado o.n‘_.q 0,030 0,553 0,000 Concreto Pre- Mezclado
168 | 23,5 | Elementos prefabricados de concrelo ( varios tipos ) 0,249 0,018 0,533 0,000 Elementos Prefabricados Tipo + Madera
+ Acero
169 | 23,6 | Parrillas metélicas de varilla de acero corrugado 0,179 0,133 0,488 0,000 Acero + Pintura Anticorrosiva
0.000 0000 | 0000 | 0000
PROYECTOS DE OBRAS HIDRAULICAS, CANALIZACIONES Y SIMILARES
| 728 ] PROTECCIONDEMARGENES. ,
170 24,1 ,m_._Eo,ma_.n:..o (escollera), Picdra Comprada a Proveedor 0,398 0,040 0,361 0,000 Piedra de Rio -
171 24,2 | Geosintéticos 0,041 ) 0,004 0,754 0,000 Geotextil Tipo

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “4-003-2010” para Contratos de Obras.)
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OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)

Digitalizado y Procesado por. UDI-CRA-DEGT-UNAH

0
m INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA
& PROYECTOS DE EDIFICACIONES, URBANIZACIONES Y SIMILARES
2| [ ] 2s | canavzacionvyoragano = 0
172 25,1 Canalizacidn (material rocoso) - 0,069 0,731 0,000 0,000
173| 25,2 | Canalizacién ( material areno-limoso ) 0,069 0,731 0,000 0,000
S 174| 253 | Drapados 0,049 0,751 0,000, 0,000
2
-1
=
2 Nota: Para denotar las variaciones en los Precios de los Materiales Clave en cada Item, se empleardn Jas “ Canastas  de Precios elaborados al efecto, a partir de las ponderaciones tomadas
m de las Fichas o Tarjetas de Costos presentadas por el contratista en su correspondiente oferta y que forman parte integral de este Procedimiento
g
2 PROYECTOS VIALES Y SIMILARES
a
© EQUIPOS | COMBUS-
- MANO DE Y TIBLES
Fw OBRA EN MAQUI- LUBRI- MATE-~ MATERIALES
D. No. No. ACTIVIDAD GENERAL NARIA CANTES RIALES REPRESENTATIVOS
=] [1715] 1 Limpieza y Destronque 0,114 0,406 0,280 0,00
M‘ 176/ 2 Limpiezas o Terracerias a Mano ( varios tipos ) 0,660 0,087 0,053 0,000
=} [177] 3 Escarificacién y Recompactacién de la Superficie Existente 0,156 0,342 0,301 0,000
% 178| 4 Conformacién y Compactacién Subrasante (Tipos I y 11) 0,078 0,404 0318 0,000
a 179] 5§ Excavacién Comun 0,030 0,433 0,337 0,000
W 180 6 Excavacién en Roca 0,050 0,272 0,187 0,291 Dinamita / Nitrato
“ 181] 7 Excavacién para Baches (No Pavimentados ) 0,127 0,512 0,162 0,000
' 182| 8 Excavacidn Estructural con Méquina 0,089 0,302 0,241 0,169 Madera Rustica
2] 183 9 Excavacidn Estructural a Mano 0,725 0,058 0,017 0,000 S—
M 184 10 Remocién de Derrumbes 0,327 0,262 0,211 0,000
W 185) 11 Sub Base o Material Selecto para Rodadura 0,086 0,397 0316 0,000
m 186 12 Mezcla de materiales de distinto banco 0,110 0,410 0,280 0,000
= 187| 13 | Material de Préstamo 077 | 0405 0318 0,000
M 188 14 Concreto Ciclépeo 0,147 0,133 0,225 0,295 Cemento
< 189 15 Mamposteria de Piedra, Estructuras Menores 0,207 0,065 0,080 0,448 Cemento
nUL 190 16 Empedrado de Calles, e = 20 cms 0,246 0,022 0,006 0,526 _Cemento S
W 191 17 Empedrado de Cunetas 0,104 0,057 0,043 0,596 Cemento
W 192] 18 Revestimiento de Cunetas con Concreto 0251 0.109 0121 0319 Cemento
~ 193] 19 Acero de Refuerzo 0,143 0,055 0,014 058 | Acero
194 20 Concreto Clase “A”, f'¢c = 3,000 PSI ( varios usos ) 0,205 0,058 0,065 0,472 Cemento *
195 21 Concreto f'c¢=4,000 PSI ( para estcucturas mayores ) 0,128 0,026 0,035 0,611 Cemento *
196 22 Acera de Concreto Simple 0,179 0,097 0,067 0,458 Cemento

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010” para Contratos de Obras.)

Pagina 87

AR

DERECHOS RESERVADOS

Construccion Edificio Rectoria-Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes

LPN-UNAH-SEAPI-No0.03-2012




Digitalizado y Procesado por: UDI-CRA-DEGT-UNAH

No. 32,133

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 6 DE FEBRERO DEL 2010

197 | 23 Bordillo de Concretq ( para Carreteras ) 0,050 0,113 0,078 0,559 Cemento

198 | 24 Bordillo Integral de Concreto ( Calles Urbanas ) 0,158 0,024 0,017 0,601 Cemento

199 | 25 Pozo de Registro / Tragantes 0,251 0,030 0,022 0,497 Cemento

200 | 26 Pavimento de Adoquln 0,108 0,009 0,010 0,673 Adoquin Tipo
201 | 27 Pavimento Concreto Hidrdulico con Finisher 0,028 0,113 0,067 0,591 Cemento *

202 | 28 Pavimento Concreto Hidrulico sin Finisher 0,207 0,061 0,044 0,488 Cemento *

203 | 29 Suministro e Hincado de Pilotes 0,164 0,125 0,146 0,365 Cemento y Acero
204 | 30 | Pretiles de Concreto Reforzado 0,074 0,041 0,042 0,642 Cemento y Acero
205 | 31 igas Pre - Esforzadas ( cualquier longitud ) 0,043 0,119 0,040 0,598 Cemento y Acero
206 | 32 Apoyos de Neopreno 0,001 0,000 0,000 0,799 Neopreno 1 1/2 4
207 | 33 Estructuras de Gaviones 0,238 0,018 0,010 0,534 Gavién de 2x1x1
208 | 34 Mezcla de Suelo - Cemento 0,020 0,110 0,134 0,536 Cemento *

209 | 35 Mezcla de Suelo - Cal 0,034 0,231 0,181 0,354 Cal Industrial *
210 | 36 Base Triturada 0,042 0,433 0325 0,000

21 | 37 Imprimacién 0,043 0,128 0,152 0,477 Asfalto MC-70 *
212 | 38 Carpeta de Concreto Asfaltico 0,080 0,180 0,140 0,400 Cemento Asfaltico *
213 | 39 Tratamiento Asfdltico Superficial Simple 0,047 0,220 0,152 0,380 Asfalto Tipo RC *
214 | 40 Tratamiento Asfiltico Superficial Doble 0,082 0,188 0,130 0,400 Asfalto Tipo RC:*
215 | 41 Tuberia de Concreto Reforzado 24" - 30" 0,084 0,133 0,153 0,430 Tuberia TCR
216 | 42 Tuberia de Concreto Reforzado 36" - 42" 0,069 0,175 | 0133 0,422 Tuberia TCR
217 | 43 Tuberfa de Concreto Reforzado 48" - 72" 0,052 0,161 0,115 0472 Tuberis TCR
218 | 44 Tuberia de Polietileno, Tipo ADS 0,067 0,033 0,026 0,674 Tuberla ADS ]
219 | 45 Acarreos, en general 0,050 0,497 0,253 0,000

220 | 46 Subdrenaje con Tuberia Pecforada | 0,168 | 0,097 0,102 0,433 Tuberia PYC .
221 | 47 Rellenos de Piedra / Camas Drenantes 0,247 0373 0,180 0,000

222 | 48 Sefales Verticales 0,043 0,030 B 0,021 0,706 Sefial Vial Tipo
223 | 49 Pintura para Pavimento 0,118 0,052 0,016 0,615 Pintura Vial

224 | 50 Engramados y Similares 0,168 0,050 0,015 0,567 Grama/ Vetiver
225 | S1 Cercado 0,220 0,026 0,010 0,545 Alambre de Pias

* En estos aounmusw para obras viales y en razén de la variabilidad en cada u..&%:: los consumos, tasas o rendimientos de los materiales clave se

reconoceran unicamente con base en las férmulas de disefio.

Por “Canasta de Concreto”

ejecucion del Item y de acuerdo a la distribucion.

se entiende la suma ponderada de los precios de: Cemento, Madera Rustica, Grava, y Arena, segiin corresponda a la forma de

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010” para Contratos de Obras.}
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CGC41.1 El monto de la indemnizacion por multa para la totalidad de las Obras es del
0.18 % (cero punto dieciocho por ciento) del valor del Contrato, calculado por
cada dia de retraso en la entrega de la obra con base en el Articulo No.16 del
Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de La Republica y del Presupuesto de las Instituciones
Descentralizadas afio 2010, vigente.

CGC 421 El pago por anticipo sera del 15% (quince por ciento) del valor total del
Contrato.

La fecha para el pago del Anticipo por parte del Contratante, estara sujeto a la
presentacion de la Garantia de Anticipo por parte del Contratista y demas
documentos descritos en el procedimiento establecido por la UNAH.

CGC43.1 El Contratista, una vez suscrito el contrato, proporcionara al Contratante
una Garantia de Cumplimiento por el 15% (quince por ciento) del
valor del Contrato y estara vigente a partir de la orden de inicio hasta
tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecucion de la obra
y que EL CONTRATANTE haya extendido el Acta de Recepcién
Definitiva.

CGC 43.2 El Contratista “debe” presentar Garantia de Calidad, en los términos
dispuestos en la Clausula 43.2 de las CGC.

La Garantia de Calidad cuyo monto ser& equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor de la obra ejecutada y debera estar vigente por un plazo
de 12 meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepcién
Definitiva de la Obra.

E. Finalizacion del Contrato

CGC47.1 El plazo establecido para la liquidacién final sera dentro de los 30 dias
posteriores a larecepcion definitiva.

CGC48.1 Después de terminada la Obra, antes de su aceptacion final y como requisito
previo al pago de la ultima estimacion y retenciones, el Contratista estara
obligado a entregar al Contratante a través de la SEAPI: los Manuales de
operacion y mantenimiento de todos los equipos instalados en la obra.

Después de terminada la Obra, antes de su aceptacion final, el Contratista
estard obligado a entregar al Contratante a través de la SEAPI: un juego de
planos en formato digital y en fisico (original y dos copias), a la misma
escala de los planos de disefio mostrando todos los detalles en planta 'y
perfil de la obra “como terminada” y toda la informacion de las
modificaciones que se hayan introducido con relacion al disefio original
ocurridas en el transcurso de la ejecucion de la obra.
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CGC 48.2 La suma que se retendrda por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la
fecha establecida en la CEC 48.1, es el 5% del Valor del Contrato de la
Obra que serd deducido del monto pendiente de liquidacion.

CGC54.1 La falta de utilizacion del Cuaderno de Bitacora y la no permanencia de la
misma dard lugar a la imposicion de una multa de Quinientos Lempiras
Exactos (L.500.00) por cada vez que la misma no se encuentre en el sitio
de la obra.

|
LPN-UNAH-SEAPI-N0.03-2012 Pagina 90
Construccion Edificio Rectoria-Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes



Seccion VI

Especificaciones Tecnicas y Especiales

(Ver Anexo 1 en formato digital adjunto)
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Seccion VI

Planos

(Ver Anexo 2 en formato digital adjunto)



Seccion VI

Lista de Cantidades Valoradas

(Ver Anexo 3 en forma digital adjunto)
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Seccion IX

Formularios de Garantias



Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de
para garantizar que el Afianzado/Garantizado, mantendra la OFERTA presentada en la I|C|taC|on
para la Ejecucion del Proyecto: *

ubicado en

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA OBLIGATORIA:

“LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A
SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
(UNAH) ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO Y SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERA EL
CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD”.

La no inclusion de esta clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL
CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y_no
deberan adicionarse clausulas gue anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacién de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehudsa firmar el Contrato, o se rehlisa a
presentar la Garantia de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Cumplimiento

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CUMPLIMIENTO Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de ,
para garantizar que el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y
obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: * "
ubicado en

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA:

“LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A
SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
(UNAH) ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO Y SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERA EL
CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD”.

La no inclusion de esta clausula facultard a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a
EL CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Calidad

FORMATO GARANTIA DE CALIDAD
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar la calidad
DE OBRA del Proyecto: ” ubicado en

. Construido/entregado por el Afianzado/Garantizado

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA:

“LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO Y SIN
PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERA EL CASO, QUE SE HARAN CON
POSTERIORIDAD”.

La no inclusién de esta clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL
CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seradn solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la
cladusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio , a
los del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de ,
para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO recibido del
Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y
el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: “ ?
ubicado en . Dicho contrato en lo procedente se
considerard como parte de la presente poliza.

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA:

“LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A
SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
(UNAH) ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO Y SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERA EL
CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD”.

La no inclusion de esta clausula facultard a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a
EL CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn adicionarse clausulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de Municipio de
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Llamado a Licitacion

|
LPN-UNAH-SEAPI-N0.03-2012 Pagina 100
Construccion Edificio Rectoria-Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes



Universidad Nacional Autobnoma de Honduras

U.N.A.H.

Republica de Honduras

ACION A LICITACION PUBLICA NACIO

La Universidad Nacional Autonoma de Honduras invita a las empresas precalificadas en el 2011, que estén interesadas en participar
en la Licitacion Publica Nacional LPN-UNAH-SEAPI-N0.03-2012, financiada con Fondos Nacionales (propios de la UNAH), a
presentar ofertas para la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION EDIFICIO RECTORIA-ADMINISTRATIVO, CIUDAD
UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD REYES”, ubicado al costado Este, entre Edificios E1 y Al, en la Plaza Fundacional, corazén de
la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, aproximadamente a 100 metros al Este del Auditérium Central. Tegucigalpa Municipio
del Distrito Central.

El proyecto consiste en la “Construccion del Edificio Rectoria-Administrativo”. Edificacion que consta de trece niveles, con un
area total 29,055 m?2 de construccién, en el que se ubicaran las areas administrativas, académicas y autoridades universitarias.
Adicionalmente se contara con un auditorio con capacidad para 200 personas, estacionamiento subterraneo para 103 vehiculos,
cafeteria, obras exteriores, rampas, calles de acceso y ambientes especiales.

NUMERO DE
LICITACION

NOMBRE DEL
PROYECTO

EMPRESAS A
PARTICIPAR

FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE
PLIEGOS DE LICITACION

LUGAR, FECHA, HORA
DE PRESENTACION Y
APERTURA DE OFERTAS

LPN- UNAH-SEAPI-
03-2012

Edificio

Rectoria-Administrativo,

Construccion

Ciudad Universitaria José
Trinidad Reyes.

Empresas precalificadas en
la Categoria A en Obras de
Edificios e Instalaciones

Deportivas.

A partir del dia 17 de agosto de 2012, en horario
de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en las
Oficinas de la Secretaria Ejecutiva de
Administracion de Proyectos de Infraestructura
(SEAPI), localizadas en el primer nivel del Edificio
C3, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes,
Universidad Nacional Auténoma de Honduras,

Tegucigalpa, M.D.C.

Lugar: Edificio Administrativo, Tercer Nivel,
Sala de Juntas de la Rectoria. Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad
Nacional Autonoma de Honduras.

Fecha: 20 de septiembre de 2012

Hora: 10:00 a.m. hora oficial de la Republica
de Honduras.




Las empresas interesadas podran adquirir los Pliegos de Licitacion contra presentacion del recibo de pago por DOS MIL
LEMPIRAS EXACTOS (L. 2,000.00) NO REEMBOLSABLES, previa autorizacién escrita de la SEAPI; esta suma debera pagarse
en la ventanilla de la Tesoreria General de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH) en el primer piso del Edificio
Administrativo en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Las ofertas deberdn presentarse personalmente o mediante representante debidamente acreditado, dirigidas a la Licenciada
Julieta Castellanos Ruiz, Rectora de la Universidad Nacional Autbnoma de Honduras; deberan estar acompafiadas de una
Garantia Bancaria o Fianza de Mantenimiento de Oferta en original, con una vigencia de ciento veinte (120) dias calendario
contados a partir del dia de la apertura de las ofertas, por un monto equivalente al dos por ciento (2%) del valor de la oferta
global en lempiras. Las ofertas que se presenten fuera del plazo seran rechazadas.

La visita al sitio de las obras esta programada para el dia 28 de agosto de 2012 a las 10:00 a.m. y deberan asistir todos los
posibles Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones de la Licitacién. El punto de reunién serd en las oficinas de la
SEAPI.

Para consultas o informacién dirigirse a la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura (SEAPI),
Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel.2232-5403; 2235-6122; 2231-0145, email:seapi.unah@gmail.com

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de agosto de 2012.

LIC. JULIETA CASTELLANOS RUIZ
RECTORA UNAH
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