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Seccion I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (1AO)
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Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales

1.1 ElContratante, segun la definicion® que consta en las “Condiciones Generales
del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion II, “Datos de la
Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las
Obras que se describen en los DDL y en la Secciones VII, VIl y IX. El
nombre y el numero de identificacion del Contrato estan especificados en los
DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

1. Alcance de la
licitacion

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL y en la sub clausula 1.1 (t) de las CEC.

1.3  En estos Documentos de Licitacion:

(@) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por
ejemplo, por correo, correo electrénico, facsimile) con prueba de
recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacion del contrato)

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los sabados y
domingos y feriados establecidos por ley.

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de
Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos

2. Fuente de fondos . i .
provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes
por participar o participando en procedimientos de contratacion,
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores vy
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.

3. Fraudey
corrupcién

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 mas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

L Veéase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones



4. Oferentes
elegibles
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3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4.1 Podran participar en esta Licitacion de acuerdo a lo estipulado en los Articulos
15y 16 de la LCE, los cuales se describen a continuacion:

ARTICULO 15.-Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la
Administracion, las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras,
que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econémica y
financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en
algunas de las circunstancias siguientes:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacién fiscal, mientras subsista
la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;
DEROGADO.

Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio
de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de
la Constitucion de la Republica;

Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucién firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracidn o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el
primer caso, la prohibicidn de contratar tendrd una duracién de
dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucidn en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicién de contratar sera definitiva;

Ser cényuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
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5. Requisitos de
Precalificacion

evaluaciéon de las propuestas, la adjudicacidon o la firma del
contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccidn de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas
vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o
aquellas en las que desempefen, puestos de direccién o de
representacidon personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco; y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacién o haber participado
en la preparacidon de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de
construccion.

ARTICULO 16.-Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del
numeral 7) del Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republicay los
Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los
Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarias de
Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el
Procurador y Subprocurador General de la Republica, los magistrados del
Tribunal Superior de Cuentas, el Comisionado Nacional de Proteccion de los
Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los
mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o
funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del
Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ambito de la contratacion
de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que por
razon de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos
de contratacion.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de

su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente la solicite.

5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en las

licitaciones publicas que se programen con dicho fin.

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o mas

empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:
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5.3
5.4
Una Oferta por 6.1
Oferente
Costo de las [
propuestas

Visita al Sitio de
las Obras

LPN MSPS/G1-04/2020

@ todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato.

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;

(© todos los socios seran responsables mancomunada Yy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros
del Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se
haran exclusivamente con el socio designado;

U] con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion
presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha
de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacién que actualice su informacion original de
precalificacion, la que quedara sujeta a comprobacion posterior segun
estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de
la informacion debera presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion 111,

Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribi6 la
solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su Oferta, el
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a comprometer
al Oferente.

Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o como
miembro de un Consorcio. EI Oferente que presente o participe en mas
de una Oferta sera descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista 0 en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningdn
momento sera responsable por dichos gastos.

8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar

e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo
toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y
celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No sera
causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
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9. Contenido de los
Documentos de
Licitacion

10. Aclaracién de los
Documentos de
Licitacion

9.1

10.1

10.2

mismo dicha visita podré ser realizada por invitacion del contratante en
cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
emitidas de conformidad con la clausula 11 de las I1AQ:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion 11l Formularios de la Oferta

Seccion IV Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion V' Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VI Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VII - Planos

Seccion VIII  Lista de Cantidades

Seccion IX  Formularios de Garantias y Criterios de Evaluacion

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito
a la direccion indicada en la clausula 10.1 de los DDL. Los oferentes
podran someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones hasta diez
(10) dias calendario antes de la fecha limite para presentacion de ofertas.
El Contratante debera responder a cualquier solicitud de aclaracion
recibida por lo menos cinco (5) dias calendario antes de la fecha limite
para la presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del
Contratante a todos los que retiraron los Documentos de Licitacién, la
cual incluira una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen.
Asi mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que
considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se emitan
de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una reunion

de informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales
también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunion, que sera
efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL. De igual
forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la
celebracion de una reunion de este tipo, debiendo invitarse a todos los


http://www.honducompras.gob.hn/
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11. Enmiendas a los
Documentos de
Licitacién

12. Idioma de las
Ofertas

13. Documentos que
conforman la
Oferta
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111

11.2

11.3

11.4

121

131

que hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia a la
reunion de informacion para posibles aclaraciones no serd motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos
de Licitacion que resulten necesarias en virtud de esta reunion, se
notificaran mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion,
conforme a la Clausula 11 de las IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el Contratante
podra modificar los Documentos de Licitacion mediante una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a quienes
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes
deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema de
Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
podra extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Subclausula 21.2 de las IAO. Si la
enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcién
y apertura de ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el érgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

La Oferta que presente el Oferente deberd estar conformada por los
siguientes documentos:

(@ El formato de Oferta (en el formulario indicado en la Seccién 111);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con
la Clausula 18 de las 1AO;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacion de precios;

(d) ElI formulario y los documentos de Informacion sobre la
calificacion;


http://www.honducompras.gob.hn/
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14. Precios de la
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15. Monedas de la
Oferta y pago

141

14.2

14.3

14.4

151
15.2

15.3

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f)  Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar
y presentar, segun se especifique en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la Sub
clausula 1.1 (ff) de las CEC, sobre la base de la Lista de Cantidades
valoradas presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los demas precios unitarios y totales que figuren en la Lista de
Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizard la
Comisién de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberén estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estardn sujetos a ajustes
durante la ejecucién del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las
CGC.

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en Lempiras.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subclausula 15.1 de las IAO.
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16. Validez de las
Ofertas

17. Subsanacion

18. Garantia de
Mantenimiento de
la Oferta
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16.1 Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los

Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
deberd extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite
prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar
tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de mantenimiento
de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le
requerird ni se le permitird que modifique su Oferta, excepto como se
dispone en la Clausula 17 de las IAO.

17.1 La Comisiéon de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos u

18.1

18.2

18.3

18.4

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado
y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar
los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el
mismo su oferta no sera considerada.

El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en la
clausula 18.1 de los DDL

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en
Lempiras.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(@) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha
limite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 16.2 de las IAO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(@) ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia
de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion IX,
“Formularios de Garantia”;

(c) serpagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en
caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Clausula
18.7 de las IAQ;
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18.5 Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido
en la clausula anterior, seran rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas
no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que
el Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento, de
acuerdo a lo estipulado en el Art.99 de la LCE.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podré hacer efectiva si:

(@ el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

(b) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado
con:

(i)  firmar el Contrato; o
(if)  suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera
ser emitida en nombre del Consorcio que presenta
la Oferta.
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19. Formato y firma de 19.1

la Oferta

LPN MSPS/G1-04/2020

19.2

19.3

El Oferente preparara un original de los documentos que comprenden la
Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual deberd
formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcara
claramente como “ORIGINAL”. Ademas el Oferente debera presentar
el nimero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre
el original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el de las
copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las
IAQ. Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas
en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su representacion
legal.

La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o0 en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacion.
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D. Presentacion de las Ofertas

20. Presentacion, 20.1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas y entregarlas personalmente.
Selloe En el caso de Ofertas entregadas, el Oferente pondré el original y todas
Identificacion de las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que cerrara e identificara
las Ofertas claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segn corresponda, y que

colocaré dentro de un sobre exterior que también debera cerrar.
20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion? proporcionada en
los DDL,;

(b) llevar el nombre y namero de identificacion de la presente
Licitacion.

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de
Ofertas indicadas en los DDL.

20.3  Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 20.2 de las 1AO,
los sobres exteriores deberan Ilevar el nombre y la direccion del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22.1 de las
IAO.

20.4  Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

21. Plazo para la 21.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
presentacion de especificada conforme a la Sub-clausula 20.2 (a) de las IAO, a mas tardar
las Ofertas en la fecha y hora que se indican en la Sub-clausula 21.1 de las DDL.

21.2 EIl Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de conformidad
con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y
obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la

2 Ladireccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar
la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccion de apartado postal. La
direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacion.
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22. Ofertas tardias 221

23. Retiro, Sustitucior 23.1
y Modificacion de
la Oferta

fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la
nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 21 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo
cual se hara constar en el acta.

Los Oferentes podran retirar sus ofertas antes de que venza el plazo de
presentacion sin perder por ello su garantia, caso en el cual se devolvera
el sobre o sobres sin abrirlos, dejdndose constancia de su entrega.

El licitador que retire el sobre o paquete cerrado que contienen su oferta,
podra presentar una nueva propuesta siempre y cuando se reciba dentro
de la fecha limite indicada en la Clausula 21.1 de las IAO.

E. Apertura de las Ofertas

24. Aperturadelas 24.1
Ofertas

24.2

25. Confidencialidad 25.1

LPN MSPS/G1-04/2020

El Contratante abrira las Ofertas, en acto publico con la presencia de los
representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la
fecha y el lugar establecidos en los DDL.

En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y registrara en un
Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas, la
existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se
solicito, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado.
Ninguna Oferta sera rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas
tardias de conformidad con la Clausula 18 y 21 de las IAO, de acuerdo a
lo establecido en el Art. 121 del Reglamento de la Ley de Contratacién
del Estado. Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta
durante el acto de apertura seran consideradas para evaluacion.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacién
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacién, comparacién de las
Ofertas, ni la recomendacién de adjudicacion del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 32.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacién del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.
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26. Aclaracion de las
Ofertas

27. Examen de las
Ofertas para
determinar su
cumplimiento

28. Correccion de
errores

26.1

27.1

27.2

27.3

28.1

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el
Contratante tendrd la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su
Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberén efectuarse por escrito
pero no se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 28 de las IAO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
determinara si cada una de ellas:

(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4
de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;
(c) estad acompariada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de
Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(@) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos
de Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el
Oferente no podrd posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacion contienen errores
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33.
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aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y
en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un
rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la
cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario cotizado.

Moneda parala  29.1 Para efectos de presentacion, evaluacion y comparacion de las ofertas, la
evaluacion de las moneda sera el Lempira.

Ofertas

Evaluacion y 30.1 El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que
comparacion de cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
las Ofertas Licitacion de conformidad con la Clausula 27 de las 1AO.

30.2 En laevaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado de
ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la
clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucion del Contrato.

F. Adjudicacion del Contrato
Criterios de 31.1 El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya

Adjudicacion

Derecho del
Contratante a 32.1
aceptar cualquier
Ofertaoa

rechazar cualquiel

o0 todas las Ofertas

Declaracion de 33.1
Licitacion Desierta
o Fracasada

33.2

LPN MSPS/G1-04/2020

determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente
es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) esta calificado
de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las IAO.

No obstante lo dispuesto en la clausula 31 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el
articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento-sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

La Licitacion podra declararse DESIERTA cuando no se hubieren
presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes
previsto en la Sub-Clausula 33.1 de los DDL, Art. 57 de la LCE.

Art. 57 de la LCE y 172 de la RLCE, La Licitacién debera declararse
fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos

esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
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34. Notificaciéon de
Adjudicacion y
firma del Contratc

35. Garantia de
Cumplimiento

34.1

34.2

34.3

35.1

Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o el Pliegos de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;

e) Por motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del proceso, entendiéndose como tal
entre otras: Catéstrofes provocadas por fendmenos naturales,
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio.

Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante
notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion”) deberd estipular el
monto que el Contratante pagard al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado
el “Precio del Contrato™).

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 34.1 de las IAO.

El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y la siguiente informacion: (i) el nombre de cada
Oferente que presentd una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz
alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios
evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes
cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el
nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la
duracion y un resumen del alcance del contrato adjudicado.

Dentro del plazo establecido en la clausula 35.1 de los DDL y después de
haber recibido la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, previo a
la Orden de Inicio, el Oferente seleccionado debera entregar al Contratante
una Garantia de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la
forma de una Garantia bancaria o fianza emitida por un banco o una
aseguradora gque opere en Honduras, autorizada por la Comisién Nacional
de Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la Seccién
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35.2

IX (Formularios de Garantia). Tambiéen sera admisible la presentacion de
cheques certificados a la orden del Contratante y bonos del Estado
Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las
Subclausulas 35.1 y 34.2 de las IAO constituird base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolvera a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta
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Seccion 1. Datos de la Licitacion (DDL)3

REFERENCIA

A. Disposiciones Generales

IAO1.1

El Contratante es: La Municipalidad de San Pedro Sula

Las Obras consisten en la pavimentacion de las vias que incluyen las
actividades de trazo topogréafico, mejoramiento del sistema de aguas negras
existente, construccion del sistema de drenaje de aguas lluvias, demoliciones,
trabajos de terraceria, pavimentacion con concreto hidraulico, construccién
de bordillos, construccion de aceras, corte y botado de arboles, nivelacion de
casquetes y tapaderas de pozos de inspeccién, sefializacion vertical y
horizontal y obras complementarias del proyecto: PAVIMENTACION
TROCHA OESTE BOULEVARD LAS TORRES ENTRE 27 CALLE
Y 33 CALLE SURESTE

El plazo de ejecucion de las obras es: 270 DIAS CALENDARIO contados
a partir de la Orden de Inicio

El nombre e identificacion del contrato son: MSPS/GI-04/2020
“PAVIMENTACION TROCHA OESTE BOULEVARD LAS TORRES
ENTRE 27 CALLE Y 33 CALLE SURESTE”

IAO 1.2

La fecha prevista de terminacion de las obras es: noviembre de 2020

IAO 2.1

Los fondos son de origen Municipal, debidamente consignados en el
correspondiente presupuesto General.

3 Esta seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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REFERENCIA

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:

OFICINA  NORMATIVA DE  CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES (ONCA).

EDIFICIO LA PLAZA, LOCAL 4A, FRENTE EDIFICIO DE
FERROCARRIL NACIONAL, 2* AVENIDA, 1822 CALLE N.E.
TELEFAX: 2552-0518.

mail: licitaciones.msps@sanpedrosula.hn

El periodo de consultas sera a partir de la publicacion hasta el lunes 16 de
marzo de 2020; para recibir aclaraciones a mas tardar el jueves 19 de
marzo de 2020. Las consultas o solicitudes deberdn ser enviadas por
escrito a la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones,
identificando la Licitacién

IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracién a los
Documentos de Licitacion, se celebrard una visita de campo para
posibles aclaraciones, el 13 de marzo de 2020 a las 2:00 p.m. en las
oficinas de la Gerencia de Infraestructura, Plantel Municipal ubicado
en el Barrio Las Palmas, 20 Calle 5% Avenida S.E., a la que libremente
podran asistir todos los Oferentes que lo deseen. Se levantara un acta de
dicha visita y el Contratante entregara una copia de la misma a todos los
Oferentes presentes en la visita que hayan obtenido los documentos de la
licitacion.

REFERENCIA

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1 (f)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta:

TOMO 1 DE LA OFERTA

PRESENTACION DE LA OFERTA

1. Formulario No.1 de Presentacion de Oferta.

2. Formulario de Presupuesto de Obra, Seccion VIII Lista de Cantidades. (Favor
NO colocar las fichas de precios unitarios después de este formulario, las fichas
van en la ubicacion No. 35)

3. Garantia de Mantenimiento de Oferta, equivalente al 2% del valor total de la
Oferta, como minimo, valida por un periodo de 120 dias calendario contados a
partir de la fecha de presentacion de Ofertas. (Usar formulario de la Seccion IX
Formularios de Garantia)

LPN MSPS/G1-04/2020
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DOCUMENTOS LEGALES

1. Copia de la Escritura de Constitucion de la Empresa y sus reformas, si las
hubiere, debidamente inscrita en el Registro del Instituto de la Propiedad.

2. Copia de la Escritura de Poder del Representante Legal de la Empresa
debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad.

3. Constanciade Inscripciény Solvencia en el Colegio Profesional correspondiente
(CICH, CAH, CIMECH) de la empresa (vigente a la fecha de recepcion de
Ofertas).*

4. Constancia de Inscripcién y Solvencia en el Colegio Profesional (CICH, CAH,
CIMECH) del Representante de la empresa ante el Colegio correspondiente.
(vigente a la fecha de recepcion de Ofertas).*

5. Solvencia de la Municipalidad de San Pedro Sula de la Empresa (vigente a la
fecha de apertura de Ofertas).*

6. Solvencia Municipal del Representante Legal (vigente a la fecha de apertura de
Ofertas).*

7. Copiade Tarjeta de Identidad y RTN del Representante Legal

8. Copiadel RTN de la Sociedad

9. Constancia de estar inscrito en el Registro de Contratistas y Proveedores de la
Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

10. Carnet de Proveedor o Contratista de la Municipalidad de San Pedro Sula
(vigente a la fecha de recepcion de Ofertas).*

11. Constancia de Solvencia extendida por la Procuraduria General de la Republica
para participar en la Licitacién (vigente a la fecha de apertura de Ofertas).*

12. Constancia de Solvencia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)
(vigente a la fecha de apertura de Ofertas).*

13. Constancia de Solvencia del Instituto de Formacion Profesional (INFOP)
(vigente a la fecha de apertura de Ofertas).*

14. Acreditar Solvencia electrénica de la Empresa con el Servicio de
Administracion de Rentas (SAR). *

15. Acreditar Solvencia electronica del Representante Legal de la Empresa con el
Servicio de Administracion de Rentas (SAR).*

16. Declaracién Jurada autenticada por Notario Publico del Representante Legal y
de la Empresa, de no estar comprendidos en las circunstancias previstas por los
Articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado (usar formato No.2)

17. Declaracién Jurada autenticada por Notario Publico, garantizando la calidad de
servicios, materiales, maquinaria y equipo a emplearse en el proyecto. (Usar
formato No. 4).

18. Copia de los documentos que acrediten la propiedad o arrendamiento del

Equipo Mayor propuesto a ser utilizado en el proyecto, enumerado en el
FORMULARIO No. 5 MAQUINARIA Y EQUIPO A SER UTILIZADO EN
EL PROYECTO.*

(S6lo acreditar el equipo a utilizar en el proyecto, colocar los documentos en el
mismo orden del FORMULARIO No. 5 MAQUINARIA Y EQUIPO A SER
UTILIZADO EN EL PROYECTO)

Para todas las empresas participantes cuyo domicilio no sea San Pedro Sula
deben contar con un Representante de este domicilio (sucursal),
debidamente constituido, para agilizar las Notificaciones del proceso. Por
tanto, adjuntar documento legal correspondiente (debiendo incluir los
datos de la persona, direccién en San Pedro Sula, teléfonos, fax y correo
electrénico para su debido contacto).
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OFERTA TECNICA

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Formulario No. 5 de Maquinaria y Equipo a ser utilizado en el Proyecto.
(UNICAMENTE EL EQUIPO A SER USADO EN EL PROYECTO, NO
COLOCAR TODO EL EQUIPO QUE LA EMPRESA POSEE). FAVOR
INDICAR EN EL CUADRO, EL NUMERO EXACTO DEL FOLIO
DONDE SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A
CADA EQUIPO DENTRO DE LA OFERTA. NO RANGO DE FOLIOS.
e En caso del equipo propio atender lo indicado en el numeral 20.
e En el caso de equipo arrendado presentar las constancias de
arrendamiento de equipo con fecha dentro del periodo de la licitacion
(desde la fecha en que inicia el retiro del Pliego de Condiciones hasta
dia anterior a recepcion de ofertas) describiendo tnicamente el equipo
arrendado (mismo equipo descrito como arrendado en el Formulario
No. 5).
Formulario No. 6 del Personal Asignado al Proyecto. (Unicamente el personal
asignado al proyecto e indicar claramente el cargo del Ingeniero Residente).
Formulario No. 7 de Curriculum Vitae del Residente propuesto para el Proyecto.
No se aceptard el Curriculum en otro formato que no sea el del Formulario, este
formulario debera ser firmado y sellado (sello del colegio profesional al cual
pertenece) por el titular del mismo. (Es obligatorio que el Residente sea un
profesional colegiado).**
Constancia de Inscripcion y Solvencia del profesional propuesto para Residente
del Proyecto extendida por el Colegio Profesional correspondiente y con fecha
dentro del periodo de la licitacion (desde la fecha en que inicia el retiro del
Pliego de Condiciones hasta el dia anterior a recepcion de ofertas).
Formulario No. 8 de Disponibilidad de Ejecucion del Proyecto (favor
completarlo atendiendo las instrucciones del formulario).
Plan de Trabajo (para su elaboracion deberd atenderse lo establecido en el
articulo 180 y 181 del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado). Para
cada actividad se debera consignar fechas de inicio y terminacion, dias de
duracion y la interdependencia de cada una. Se debera mostrar claramente
la ruta critica del proyecto con sus tiempos de holgura de cada actividad.
Considerar como fecha de inicio: .01 mayo de 2020
Cronograma de Desembolsos conforme con el Plan de Trabajo presentado. (Usar
Formulario No. 9)
Estados Financieros de la Empresa a septiembre de 2019: Balance General,
Estado de Resultados y Flujo de Efectivo. Todo lo anterior debidamente
firmado, sellado y timbrado por un Perito Mercantil y Contador Publico
colegiado. (Indicar por separado los valores de propiedad, planta,
magquinaria y equipo, asi como las depreciaciones acumuladas por cada
concepto).
Constancia de Colegiacion del Perito Mercantil y Contador Pablico que elaboro
los Estados Financieros de la empresa (con fecha dentro del periodo de la
licitacidn (desde la fecha en que inicia el retiro del Pliego de Condiciones
hasta el dia anterior a recepcion de ofertas).).*
Constancias de Lineas de Crédito Bancarias, Financieras o de Aseguradoras, con
fecha dentro periodo de la licitacion (desde la fecha en que inicia el retiro de
Pliego de Condiciones hasta dia anterior a recepcion de ofertas). Las
constancias deberan indicar el valor en Lempiras a que tiene de disponibilidad
la empresa. Favor no presentar constancias de cuentas bancarias de ahorro
y cuentas corrientes (cheques).*
Constancias de Lineas de Crédito Comerciales de Proveedores de materiales y
servicios relacionados al proyecto, con fecha dentro del periodo de la licitacion
(desde la fecha en que inicia el retiro de Pliego de Condiciones hasta dia
anterior a recepcion de ofertas). Las constancias deberan indicar el valor en
Lempiras a que tiene disponibilidad la empresa.*
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30.
3L

Constancia de Visita de Campo.*
Constancia de Precalificacion en el sector correspondiente a la licitacion,
emitida por la Gerencia de Infraestructura.*

OFERTA ECONOMICA

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Formulario de Presupuesto de Obra, Seccién VIII Lista de Cantidades. (Los
precios unitarios y valores totales deberan ser expresados a dos cifras
decimales). Debe ser el mismo formulario del numeral No. 2

Fichas de Precios Unitarios. (Los precios unitarios deberan ser expresados a dos
cifras decimales y deberan coincidir con los expresados en el Formulario de
Presupuesto de Obra, Seccion VIII Lista de Cantidades).

Lista de Precios de Materiales. (Los precios deberan coincidir con los valores
utilizados en las Fichas de Precios Unitarios y con las cotizaciones). Al final de
cada renglén colocar el nimero de folio de la cotizacidn correspondiente.

Lista de Precios de Mano de Obra y Servicios. (Los precios deberan coincidir
con los valores utilizados en las Fichas de Precios Unitarios y en el caso de
servicios externos a contratar con la cotizacion). Se deben incluir los precios o
valores a pagar por mano de obra para cada una de las categorias de empleados,
también se deben incluir servicios externos a contratar como corte de pavimento,
topografia, etc. Al final de cada renglén colocar el nimero de folio de la
cotizacion correspondiente.

Lista de Precios de Maquinaria. (Los precios deberan coincidir con los valores
utilizados en las Fichas de Precios Unitarios y con las cotizaciones en caso de
equipo arrendado). Al final de cada renglén colocar el nimero de folio de la
cotizacion correspondiente.

Lista de Precios de Equipo. (Los precios deberan coincidir con los valores
utilizados en las Fichas de Precios Unitarios y con las cotizaciones en caso de
equipo arrendado). Al final de cada renglén colocar el nimero de folio de la
cotizacion correspondiente.

Cotizaciones* de los precios de materiales, maquinaria y equipo utilizados en el
calculo del presupuesto del proyecto, debidamente firmadas y selladas por los
proveedores con fecha dentro de periodo de la licitacion (desde la fecha en que
inicia el retiro de Pliego de Condiciones hasta dia anterior a recepcion de
ofertas). Las cotizaciones deberan presentarse Unicamente en Lempiras. Para el
caso de proveedores que cotizan en dblares se debera exigir indicar la tasa de
cambio negociada y el monto en Lempiras. Favor presentar Unicamente las
cotizaciones cuyos precios estan siendo utilizados en la Oferta. Si existen otros
items cotizados que no pertenecen a la oferta, resaltar con fluorescente lo
relacionado a la oferta. Ordenar las cotizaciones en el mismo orden en que
aparecen en los listados de los numerales 34, 35, 36, 37, 38 y 39.

TOMO 2 DE LA OFERTA

39.

PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACION

En un solo tomo se debera presentar: Pliego de Condiciones de Licitacion,
Especificaciones Técnicas, Planos impresos en tamafio tabloide (117X17”),
Aclaraciones, Modificaciones y todo documento que haya sido recibido de parte
de la Municipalidad, en relacion con el proceso, antes del plazo de presentacion
de Ofertas. Cada hoja de este tomo debera ser foliada, firmada y sellada por el
representante legal de la empresa. EL TOMO DEBE PRESENTARSE
ENCUADERNADO. FAVOR NO PRESENTAR POR SEPARADO CADA
ELEMENTO, NI GRAPADOS, NI CON FASTENER.
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TOMO 3 DE LA OFERTA
40. ARCHIVO DIGITAL DE LA OFERTA
Dos (2) DISCOS COMPACTOS NO REGRABABLES que contenga en un solo
LIBRO DE EXCEL, versién 97-2010, la oferta econémica con las siguientes hojas
electronicas:
»  Formulario de Oferta
= Cada una de las Fichas de Precios Unitarios (de acuerdo a lo presentado en el
numeral 35) FICHA POR HOJA.
Lista de Precios de Materiales
Lista de Precios de Mano de Obra y Servicios
Lista de Precios de Maquinaria
Lista de Precios de Equipo, y
El total de la presentacion de la Oferta, en Formato PDF, este Gltimo archivo
debera contener la cantidad de paginas que fueron presentadas en la oferta
original, tanto en la parte econémica como la técnica.

EL LIBRO DEBERA GRABARSE NOMBRANDOLO DE LA SIGUIENTE FORMA:
afio-mes-dia  (fecha), nombre  empresa, ndmero proceso. Ejemplo:
2020_Mes_dia_CONSTRUCTORA XXX_MSPS-GI-XX-2020

Todos los documentos indicados deben ser autenticados si son presentados como

copias de los originales. Se puede presentar una sola auténtica que indique uno a uno los
documentos.

No se aceptara el Curriculum gue no sea presentado en este formato. No se aceptara

el Curriculum que aun cuando sea presentado en este formato contenga espacios en
blanco o tenga informacién incompleta. Si se presentaran los casos anteriores se solicitard
la subsanacién de este documento.

IAO 15.1

La moneda de la Oferta es el Lempira.

IAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas serd de noventa (90) dias calendario,
contados a partir de la fecha de presentacion de la OFERTA.

LPN MSPS/G1-04/2020
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IAO 18.1 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de las

siguientes:

- Una Garantia emitida por un banco;

- Una Fianza emitida por una aseguradora;

- Un Cheque Certificado a la orden del Contratante;

- Bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la
deuda publica.

La GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA sera por un

monto de al menos el DOS POR CIENTO (2%) DEL MONTO DE LA

OFERTA.

IAO 18.3 La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd permanecer valida por
treinta (30) dias después de la expiracion de fecha de validez de ofertas, o
sea ciento veinte (120) dias después de la presentacion de la Oferta.

IAO 19.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es

DOS (2) COPIAS.
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REFERENCIA

D. Presentacién de las Ofertas

IAO 20.2 (a)

Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es: [indicar la direccion para recibir las Ofertas indicada en
el Llamado a Licitacion:]

Atencion: Armando Calidonio
Alcalde Municipal

Direccion: OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES
Y ADQUISICIONES (ONCA), EDIFICIO LA
PLAZA, LOCAL 4A, FRENTE EDIFICIO DE
FERROCARRIL NACIONAL, 22 AVENIDA, 13-22
CALLE N.E.
TELEFAX: 2552-0518.

Ciudad y
Cadigo postal: San Pedro Sula, 21102

Pais: Honduras

IAO 20.2 (b)

MSPS/G1-04/2020 “PAVIMENTACION TROCHA OESTE
BOULEVARD LAS TORRES ENTRE 27 CALLE Y 33 CALLE
SURESTE”

IAO 20.2 (c)

La nota de advertencia debera leer:
“NO ABRIR ANTES DE: JUEVES 26 DE MARZO DE 2020
A LAS 10:00 A.M.”

IAO 21.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas sera:
JUEVES 26 DE MARZO DE 2020 A LAS 10:00 A.M.

REFERENCIA

E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

IAO 24.1

La apertura de las Ofertas tendré lugar en

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
(ONCA)

EDIFICIO LA PLAZA, LOCAL 4A, FRENTE EDIFICIO DE
FERROCARRIL NACIONAL, 22 AVENIDA, 12-22 CALLE N.E.

TELEFAX: 2552-0518.
Fecha: JUEVES 26 DE MARZO DE 2020 A LAS 10:00 A.M.

LPN MSPS/G1-04/2020
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IAO 33.1

El nmero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera
de 1 oferta.

REFERENCIA

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 35.1

El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento una
vez suscrito el contrato sera de diez (10) dias calendario.

El valor de la Garantia de Cumplimiento seré del quince por ciento (15%),
sin perjuicio de gue se exija una garantia de cumplimiento por el doble del
monto previsto, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 51, segundo péarrafo
de la Ley de Contratacion del Estado
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1. Formato de Oferta

San Pedro Sula,
[Fecha de Presentacion y Apertura de Ofertas]

[Nombre del Sefior Alcalde Municipal]
[Direccion del Contratante]

Referencia: [Nombre de la Licitacion]
[Numero de Licitacion]

Serior Alcalde Municipal:

Luego de haber examinado el Pliego de Condiciones de la Licitacion No. [Insertar Nimero de Licitacién],
incluyendo las Modificaciones No. [Insertar los nimeros] y las Aclaraciones No. [Insertar los nimeros],
en representacion de la Empresa Constructora [Nombre de la Empresa] nos ofrecemos a ejecutar la obra
publica denominada [Nombre Completo del Proyecto] de conformidad con dichos documentos, por la suma
de [Cantidad en Letras] Lempiras (L. Cantidad en Nimeros); Oferta que es acompafiada por la [Garantia
o Fianza] de Mantenimiento de Oferta No. [Insertar Numero] emitida por [Nombre del emisor] por una
suma de [Cantidad en Letras] Lempiras (L. Cantidad en Numeros), con vigencia de [Insertar vigencia].

Asimismo, declaramos que:

= Conocemos y estamos de acuerdo con cada una de las Clausulas y sub-clausulas del Pliego de
Condiciones de Licitacion, conocemos y entendemos los planos, especificaciones técnicas y lista de
cantidades y actividades de obra.

» Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ésta o ninguna otra de las Ofertas que reciban.

= Aceptamos que la Municipalidad de San Pedro Sula proceda a hacer todas las verificaciones que

considere necesaria de la informacion que presentamos en nuestra Oferta.

Debidamente autorizado, por y en nombre de la Empresa Constructora [Nombre de la Empresa], firmo y

sello la presente.

[Firma]

[Nombre Completo]
[En calidad de]
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2. Declaraciéon Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de ldentidad/pasaporte
No. actuando en mi condicion de representante legal de [Indicar el Nombre
de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas gue 1o
integran] , por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firma:

(Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.)

LPN MSPS/GI1-04/2020
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3. Modelo de Contrato
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

MSPS/G1-04/2020

“PAVIMENTACION TROCHA OESTE BOULEVARD LAS TORRES ENTRE 27
CALLE Y 33 CALLE SURESTE”

Nosotros: ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, mayor de edad, casado, Ingeniero Agronomo,
con Tarjeta de ldentidad No. 0801-1969-04723, hondurefio y de este domicilio; en mi condicion de
Alcalde Municipal y en consecuencia Representante Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula,
Institucion Publica con Registro Tributario Nacional No.05019000044717; y, (nombre y generales
de la persona que ejerce la representacion legal de la sociedad adjudicataria del contrato, su Tarjeta
de Identidad y su RTN Numérico) ; en mi condicién de Gerente General (0 Presidente del Consejo
de Administracion, segun el tipo de sociedad que se trate) de la sociedad denominada

..................................................... ”s constituida <) el
(252 T2 ) a

nte 10S 0ficios del NOTAITO. . ... .viiiii e, , € Inscrita en
el Registro Mercantil del Instituto de la Propiedad de...................... Bajo

....................................... ; y con Registro Tributario Nacional ................cccvvvinnnn.n..
quienes en adelante nos denominaremos ""LA MUNICIPALIDAD" y "EL CONTRATISTA'
respectivamente, hemos convenido celebrar como en efecto celebramos, el presente contrato de obra
plblica denominado " PAVIMENTACION TROCHA OESTE BOULEVARD LAS
TORRES ENTRE 27 CALLE Y 33 CALLE SURESTE”, de conformidad al Punto nimero

(), del Acta nimero () de sesion celebrada por la Corporacion Municipal
el de del Dos Mil , mediante el cual se adjudicd la ejecucion de la referida
obra; contrato que se regira por las condiciones y estipulaciones siguientes:

b
]

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. - EI objeto del presente contrato es la
"PAVIMENTACION TROCHA OESTE BOULEVARD LAS TORRES ENTRE 27
CALLE Y 33 CALLE SURESTE”

SEGUNDA ALCANCES DEL CONTRATO: “LA MUNICIPALIDAD” conviene con “EL
CONTRATISTA” para que éste, por su propia cuenta, riesgo, personal calificado y equipo, ejecute
la obra publica objeto de este contrato, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, Planos y demas
documentos indicados en el Pliego de Condiciones, ademas de la Oferta Econdmica, Fichas de
Costos, Listado de Mano de Obra, Listado de Materiales, Listado de Maquinaria y Equipo y
Cronograma de Ejecucion que “EL CONTRATISTA” present6 en su oferta, documentos todos que
son parte integral del presente contrato.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: EIl plazo de ejecucién del presente contrato sera de
doscientos setenta (270) dias calendario, contado a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio
emitida por “LA MUNICIPALIDAD?” a través de la Gerencia de Infraestructura. Si vencido dicho
plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere concluido los trabajos pactados por causas imputables a
él, le serd aplicada en concepto de multa el CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO
(0.36%0) en relacion con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo, por
cada dia calendario de atraso en la entrega a completa satisfaccion de “LLA MUNICIPALIDAD”, de
las obras pactadas, tal como lo establece el Articulo 75 del Decreto 171-2019 relativas a las
Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, quedando
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“LA MUNICIPALIDAD” facultada para realizar, de los valores pendientes de pago, las
deducciones que correspondan.

CUARTA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: Previo a la orden de inicio de
obras, “EL. CONTRATISTA” deberd presentar los documentos siguientes: 1.Garantia de
Cumplimiento del Contrato por el valor equivalente al quince por ciento (15%) del monto del mismo,
la cual estara vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecucion de la
obra; 2. Nomina del personal técnico asignado para la Direccién y ejecucién de la obra, incluyendo
un Plan de Organizacién; 3. Los documentos que acrediten la disponibilidad de equipo y
maquinaria que empleard; 4. Plan de Trabajo (conforme al Articulo 180 y 181 del Reglamento de
la Ley de Contratacion del Estado) y Cronograma de Desembolsos debidamente aprobado por “LA
MUNICIPALIDAD?”, a través de la Gerencia de Infraestructura; 5. Seguro contra Dafios a
Terceros y Seguro contra Accidentes de Trabajo; y, 6. Los demés que indique la Ley de
Contratacion del Estado.

QUINTA: MONTO DEL CONTRATO.- “LA MUNICIPALIDAD?” por la ejecucion de la obra
aceptada a su satisfaccion a través de la Gerencia de Infraestructura, pagard a “EL CONTRATISTA”
la cantidad de..........ooooiiiiii i Leeeeeneneannnen ) menos las deducciones de
ley, en razén de los precios unitarios por actividad ejecutada. Se considera monto fijo para
Administracion Delegada, la suma de XX XXXXXXX XXX Lempiras (L. XXXXXXX).

SEXTA: FORMA DE PAGO .- “LA MUNICIPALIDAD” revisara las estimaciones preparadas
por “EL  CONTRATISTA” verificadas y aprobadas por la Supervision, que contendran los
trabajos ejecutados conforme al programa indicado en la Clausula Cuarta Numeral Cuatro (4)
del presente contrato; y, para su respectivo pago, deberdn ser aprobadas por la Gerencia de
Infraestructura. En consideracion a los pagos que “LA MUNICIPALIDAD” hara al
“CONSTRATISTA” como en lo sucesivo se menciona, el “CONTRATISTA” por este medio se
compromete con “LA MUNICIPALIDAD” a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier
defecto de las mismas de conformidad con las disposiciones del Contrato.

SEPTIMA: SUPERVISION DE LA OBRA- “LA MUNICIPALIDAD?” a través de la Gerencia
de Infraestructura nombrard un Supervisor al iniciar la obra objeto de este Contrato, quien velara
porque la ejecucion se realice de acuerdo al programa de trabajo establecido. “EL
CONTRATISTA” se obliga a acatar las 6rdenes que por escrito emita la Supervision en cuanto a
gue la ejecucion de las mismas se sujete a los requerimientos municipales, asimismo debera
mantener en el sitio del proyecto un Libro Bitacora en el cual se anotaran todos los incidentes,
eventos, cambios, registros, disposiciones y actividades relacionadas con la ejecucion del proyecto.
Este cuaderno debera estar disponible antes de dar inicio la construccién y estara bajo la custodia de
un profesional residente.”

OCTAVA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA” queda
obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo y herramientas que se
necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra objeto del presente contrato. Si “EL
CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el cumplimiento del contrato como lo
indique la Supervision, o que no acate las instrucciones que éste le gire para mejorar el progreso
del trabajo pactado contractualmente, el Supervisor exigird que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional para “LA
MUNICIPALIDAD”. Si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior, constituira base
suficiente para que el Supervisor determine que “EL CONTRATISTA” no est4 adelantando los
trabajos con la diligencia necesaria para asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado.
Determinacién lo anterior, “LLA MUNICIPALIDAD?” podra dar por terminado el presente contrato.
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NOVENA: SENALIZACION Y CLAUSULA DE PENALIZACION.- “El CONTRATISTA”
gueda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la obra objeto de esta contratacion;
el disefio de los mismos debe ser aprobado por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, y obligatoriamente tendran la leyenda “PROYECTO EJECUTADO
CON FONDOS MUNICIPALES”. El incumplimiento a esta disposicion acarreara una
penalizacion de TRES MIL (3,000.00) Lempiras la primera vez; la reincidencia en la falta dara
lugar a duplicar la penalizacion y, en la tercera vez se procederd a rescindir el contrato por
incumplimiento.

DECIMA: RECLAMOS.- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la Gerencia de
Infraestructura solicitud relacionada con compensacion adicional o, con extensién del plazo
contractual dando las razones en que basa dicha solicitud, y lo har& dentro de los Cinco (5) dias
calendario después de ocurrida la situacion que motiva. Si “EL CONTRATISTA” no somete
la solicitud dentro del plazo establecido, ésta no procedera.

DECIMA PRIMERA: PRERROGATIVAS.- “LA MUNICIPALIDAD” no otorgara anticipo
de pago a “EL CONTRTATISTA”. Asimismo “LA MUNICIPALIDAD” esta facultada para
suspender o resolver total o parcialmente este contrato sin perjuicio de la indemnizacién que
corresponda si hubiera mérito, mediante notificacion escrita a “EL CONTRATISTA”
indicando los motivos de tal decision.

DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” através de la
Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la Supervision, procederd a la recepcion de la
obra objeto del presente contrato, siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos
municipales. En caso de correcciones, las efectuard “EL CONTRATISTA” a su costo conforme
las instrucciones que le imparta la Supervisién y en el tiempo que ésta le establezca. Qumplida
esta fase, se procedera a la recepcidn definitiva de la obra, elaborando el Acta correspondiente. “EL
CONTRATISTA” por su parte, procedera a constituir y entregar la Garantia de Calidad de la
Obra.

DECIMA TERCERA: GARANTIAS.- “El CONTRATISTA” deberd rendir a favor de “LA
MUNICIPALIDAD” y previo a la Orden de Inicio una Garantia de Cumplimiento equivalente al
guince por ciento (15%) del valor del presente contrato, misma que estara vigente durante el plazo
de ejecucion contractual y hasta tres (3) meses después de su expiracion; esta Garantia sustituye la
Garantia de Sostenimiento de Oferta anteriormente presentada. Una vez recepcionado el proyecto,
la Garantia de Cumplimiento deberéa sustituirse por una Garantia de Calidad de Obra, que tendra
vigencia de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario contados a partir de la recepcion
definitiva del proyecto y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento (5%) del total de la obra
ejecutada. Todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente Clausula Obligatoria:
“LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, ACOMPANADA DE UNA CONSTANCIA DE
INCUMPLIMIENTO SUSCRITA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL EN SU CONDICION
DE REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA INSTITUCION”. Cualquier disposicion que se
oponga a esta clausula sera nula. Tal y como se establece en la Ley de Contratacion del Estado, “El
Contratista” es responsable totalmente por todos los dafios ocasionados a terceros durante la
ejecucion de la obra; en consecuencia, “LA MUNICIPALIDAD” exige a “El Contratista”
constituir una poliza de Seguro Contra Dafios a Terceros por una suma minima equivalente al 30%
del valor Contrato; condicidn que no lo exonera de cubrir la totalidad de los dafios causados en caso
que el monto exceda la suma minima asegurada. Su vigencia sera a partir de la fecha de la Orden de
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Inicio y hasta 3 meses después del plazo de ejecucion del presente Contrato.

DECIMA CUARTA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE MATERIALES
POR CAUSAS IMPREVISTAS.- “LA MUNICIPALIDAD” conforme a lo dispuesto en los
Articulos 74 y 75 de laLey de Contratacion del Estado, reconocera los incrementos o decrementos
de los precios causados por variaciones de las condiciones econdmicas, incluyendo inflacion,
devaluacion monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en los costos de obra. Para los efectos
de los incrementos previstos en el pérrafo anterior, deberan acreditarse los aumentos que se sucedan
sobre la base de precios iniciales, durante la ejecucion del Contrato. Se exceptlan del reconocimiento
del incremento, los materiales que hubieren sido adquiridos por El Contratista o que le hubieren sido
pagados con anticipacién. El Contratista no podra retener los documentos de reclamos por mas de 30
dias sin someterlos a revision por parte de la Administracion, transcurrido ese plazo perdera todo
derecho a reclamo. Estos pagos, si proceden, se haran efectivos en forma mensual mediante
estimaciones exclusivas de pago de la Clausula Escalatoria. EI Contratista debera presentar para tal fin,
previo al inicio de la obra, una lista certificada de precios utilizados en sus Ofertas, a cuyo efecto debera
demostrar el aumento de los materiales y/o servicios indicados, sin perjuicio de las verificaciones que
pueda hacer “LA MUNICIPALIDAD” a fin de constatar la veracidad y exactitud de los precios
cotizados, en donde deberan estar también los precios de las nuevas cotizaciones que tienen que estar
en armonia con los precios corrientes del mercado, las cuales deberan estar en armonia con los precios
corrientes del mercado. Se reconoceran asimismo, los aumentos que se produzcan en el precio de la
bolsa de cemento, aumento del salario minimo, aumento de precio de combustible. La no presentacion
de todo lo dispuesto anteriormente, exime de responsabilidad a la Municipalidad de San Pedro Sula.
Esta Clausula sera aplicable Gnicamente dentro del periodo original del contrato y plazos contemplados
en las ampliaciones del mismo debidamente justificadas. Esta clausula escalatoria no seré aplicada a los
tiempos de atraso que sean imputables al Contratista. “LA MUNICIPALIDAD” reconocera
mensualmente los incrementos en los precios de materiales y servicios autorizados. Los montos
aprobados de cada una de las actividades de la Estimacion se ajustaran aplicando el respectivo factor de
ajuste: RT=)_RI Siendo RT = Reconocimiento Total, RI=Reconocimientos Individuales. RI=Monto
gjecutado del item X (FAMnc+FAMCc+FAE+FACL+FAMT) Siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACL,
FAMT los factores de ajuste correspondiente al item bajo ajuste. La descripcion de cada uno de los
factores de ajuste se encuentra en la copia del Acuerdo Ejecutivo No. A-003-2010 del 20 de enero del
2010 incluido en Anexos en este Pliego de Condiciones de Licitacion. Documento que forma parte
integral de este contrato.

DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra indole que se
derive de la ejecucion del proyecto; este contrato, en si no constituye ninguna relaciéon laboral entre
“LA MUNICIPALIDAD” vy los trabajadores que utilice “EL. CONTRATISTA”; en ese sentido,
“EL CONTRATISTA” asume por su propia cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi
contractuales derivadas de la ejecucidn de las actividades relacionadas con el presente contrato en
materia penal, mercantil, civil y laboral, asi como de cualquier indole. De igual forma asume la
responsabilidad de dafios tal y como lo establece la Ley de Contratacion del Estado. También
respondera por los montos y condiciones establecidas en el Cédigo de Trabajo de la Republica de
Honduras, por lo que adicionalmente, contratara los seguros necesarios para cubrir los accidentes de
trabajo, de sus empleados y subcontratistas. La péliza contra accidentes de trabajo, incluidos los
subcontratistas sera por una suma minima asegurada equivalente al 15% del valor del Contrato y
debera tener una vigencia de todo el plazo contractual mas las ampliaciones, si las hubiere.

DECIMA SEXTA: TERMINACION DEL PRESENTE CONTRATO.- El presente contrato
terminara por las siguientes causas: a) Cumplimiento normal de las prestaciones de las partes;
b) Resoluciéon por incumplimiento de lo pactado; c) Cualquier otra causa legal de resolucion o
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recision; y, d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de
la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de ingresos menores a los
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia podra dar lugar a la recision
o resolucion del contrato, sin més obligacién por parte de “LLA MUNICIPALIDAD”, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de urgencia de la recision o resolucion
del contrato.

DECIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y COMPETENCIA .- Para las cuestiones referentes al
cumplimiento, interpretacién, resolucion, ejecucion y efectos de este contrato, ambas partes nos
sometemos a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de esta
ciudad.

DECIMA OCTAVA: INTERPRETACION Y PACTO DE INTEGRIDAD Y
TRANSPARENCIA: En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo
significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y
Especiales del Contrato, y las mismas se consideraran parte de este Contrato y se leeran e
interpretaran como parte del mismo; asimismo, las Partes, en cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia 'y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y
con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicidn de cuentas en los procesos
de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de
conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE
LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actle
debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningin empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo
estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias:
entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un
acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propoésito inadecuado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion
gue deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este
Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.-
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por
razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal




41

competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se
tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal.
Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista 0 Consultor contrate,
asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las
sanciones 0 medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que correspondan. b. De parte de LA MUNICIPALIDAD: i. A la
eliminacidn definitiva del Contratista 0 Consultor y a los subcontratistas responsables o que
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y
Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de
contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que
correspondan segtin el Cadigo de Conducta Etica del Servidor PUblico, sin perjuicio de exigir
la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

DECIMA NOVENA: ACEPTACION Y RATIFICACION.- Ambas partes manifestamos estar
de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de este contrato y nos sometemos a lo
establecido al efecto en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento y demas leyes de la
Republica que sean aplicables.

Comprometiéndonos al estricto cumplimiento de lo estipulado, firmamos el presente contrato en la
ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los XXX dias del mes de XXX del afio Dos Mil XXX

ARMANDO CALIDONIO ALVARADO
ALCALDE MUNICIPAL EL CONTRATISTA
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4. DECLARACION DE CALIDAD DE SERVICIOS, MATERIALES Y
EQUIPO

Yo, [Nombre del Representante Legal de la Empresa], en mi condicion de
REPRESENTANTE LEGAL de la Empresa constructora [Nombre de la Empresa], bajo
juramento declaro: Que durante la ejecucién del proyecto objeto de contratacion por parte de
la Municipalidad de San Pedro Sula, el servicio, materiales y equipo seran de alta calidad,
los que respaldara con la Garantia de Calidad que establece la Ley de Contratacion del Estado

y su Reglamento.

En fe de lo cual firmo la presente Declaracion Jurada en la ciudad de San Pedro Sula,

departamento de Cortés, a los dias del mes de de Dos Mil

[Nombre Completo]
[En calidad de]



43

5. MAQUINARIA'Y EQUIPO A SER UTILIZADO EN EL PROYECTO

Maquinaria y Equipo a ser utilizado en el Proyecto. (UNICAMENTE EL EQUIPO
A SER USADO EN EL PROYECTO, NO COLOCAR TODO EL EQUIPO
QUE LA EMPRESA POSEE). FAVOR INDICAR EN EL CUADRO, EL
NUMERO EXACTO DEL FOLIO DONDE SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO
CORRESPONDIENTE A CADA EQUIPO DENTRO DE LA OFERTA. NO
RANGO DE FOLIOS.

e En caso del equipo propio, adjuntar los documentos de propiedad.

e En el caso de equipo arrendado presentar las constancias de arrendamiento de
equipo con fecha dentro del periodo de la licitacion (desde la fecha en que inicia
el retiro del Pliego de Condiciones hasta dia anterior a recepcion de ofertas)
describiendo Unicamente el equipo arrendado (mismo equipo descrito como
arrendado en el Formulario No. 5).

FORMULARIO No. 5
MAQUINARIAY EQUIPO A SER UTILIZADO EN EL PROYECTO

EQUIPO MAYOR PARA CONSTRUCCION

4 UBICACION PROPIO/ NO. DE FOLIO
DESCRIPCION ACTUAL ALQUILADO EN OFERTA

EQUIPO MENOR PARA CONSTRUCCION

- MODELO/ UBICACION PROPIO/
DESCRIPCION MARCA CAPACIDAD CANT ACTUAL ALQUILADO

Nota: Favor llenar este formulario sin dejar espacios en blanco. Llenarlo,
Unicamente, con la informacion del equipo propuesto para el proyecto y no con
todo el equipo de la empresa. Indicar claramente cual es equipo Si no se
presentaran los casos anteriores se solicitara la subsanacion de este documento.
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6. PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CARGO CARGO A ANOS DE
NOMBRE DEL TEMPORAL O N ANOS NO.
DENTRO DE DESEMPENAR EN LABORAR EN
EMPLEADO PERMANENTE EXPERIENCIA PROFESIONAL
EMPRESA PROYECTO EMPRESA

PERSONAL TECNICO

CARGO CARGO A ARIOS DE
NOMBRE DEL TEMPORAL O N ANOS [\[o}
DENTRO DE DESEMPENAR EN LABORAR EN
EMPLEADO PERMANENTE EXPERIENCIA PROFESIONAL
EMPRESA PROYECTO EMPRESA

Nota: Favor llenar este formulario sin dejar espacios en blanco. Llenarlo, Unicamente,
con la informacién relacionada con el personal que sera asignado al proyecto y no con
todo el personal de la empresa. Si no se presenta esta informacién se solicitara la

subsanacién de este documento.
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7. FORMULARIO CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES
Nombre:

Apellidos:

Nacionalidad:
NUmero de Identidad:
Direccién particular:
Teléfono particular:
Direccién profesional:
Teléfono profesional:
Correo electronico:

Ocupacion actual desde (fecha):

ANTECEDENTES ACADEMICOS
Titulos universitarios y/o técnicos

Carrera Institucion
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Registro o matricula profesional y/o técnico si lo tuviere (Obligatorio para
ingenieros)

Colegio Profesional No. Registro

ANTECEDENTES PROFESIONALES
Trabajos anteriores

Nombre Empresa o Puesto o cargo Desde afio Hasta Afio

Institucion desempefiado

Proyectos ejecutados o en que ha participado

Nombre proyecto / Ubicacion  Breve Descripcion de  Monto en Lempiras  Desde / Hasta

Obras

Firmay Sello del Titular del CV
Nota: No se aceptara el Curriculum que no sea presentado en este formato. No se
aceptara el Curriculum que aun cuando sea presentado en este formato contenga
espacios en blanco o tenga informacion incompleta. Si no se presenta esta informacion

se solicitara la subsanacién de este documento.
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8. FORMULARIO DISPONIBILIDAD DE EJECUCION

PROYECTOS EN EJECUCION

MONTO SALDO SALDO POR
No. PRCIJ\IYCI)E'\(/_l‘,'IB'?)/ECIE:EELNTE UBICACION TOTAL EN PE?EISUDS(IDD'\IIE INIT:EISTIA:IN EJECUTADO EJECUTAREN
LEMPIRAS EN LEMPIRAS LEMPIRAS

Olo||(N|[o|O|D][W[N|F-

[any

PROYECTOS ADJUDICADOS O CONTRATADOS POR INICIAR

MONTO
UBICACION TOTAL EN

NOMBRE DEL PERIODO DE FECHA FECHA ADJUDICADO

PROYECTO/CLIENTE LEMPIRAS EJECUCION INICIO FINALIZACION /CONTRATADO

O|lo[w|N[o|a|[~|W[N|-

[y

Nota: Favor llenar este formulario sin dejar campos de un registro en blanco. No
utilizar otro formato. No olvidar colocar las fechas de inicioy fin de cada proyecto
en ejecucion, por ejemplo: 09-04-14 / 15-09-14. Para los proyectos adjudicados que no
han sido contratados o los contratados que no tienen orden de inicio, se debera colocar
una fecha tentativa de inicio. Si no se presenta esta informacion se solicitara la

subsanacién de este documento.
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9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
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Seccion V. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC)
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1. Definiciones

A. Disposiciones Generales

1.1
(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

()

(9)

(h)

(i)
1)

(k)

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista 0 en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la clausula 26.1
de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
clausulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades
y precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44
de estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con
la Subclausula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los
siguientes documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion
de Resolucién de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas
Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier
otro documento que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta
para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta
de Oferta y cualquier otro documento que el Contratista
presente con la misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion vy
subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con
las disposiciones del Contrato.
Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los
sabados y domingos y aquellos que sean determinados como
feriados nacionales.

Meses significa meses calendario
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(M

(m)

(n)

(0)

(p)

(@)

()

(s)

(t)

(u)

(v)

(w)

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y
equipos del Contratista, en adicién a los pagos por concepto
de los materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Supervisor de Obras una vez que
el Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 32.1 de las CEC y calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos graficos, incluidos en el
contrato, que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro
plano adicional o modificado emitido por el Contratante, de
acuerdo con lo establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha
en que se preve que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser
modificada unicamente por el Contratante mediante una
prérroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcidn mecanica, eléctrica, quimica o biologica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica
contratada por el érgano responsable de la contratacidn para
supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus
funciones bajo la coordinacion y control de la respectiva
unidad ejecutora.
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(x)

v)

@)

(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

()

(99)

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacién o adicién
hecha o aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha méas tardia en la que el
Contratista deberd empezar la ejecucion de las Obras y que
esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccién o instalacion de las Obras.

Una Variacién es una instruccion impartida por el
Contratante y que modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como
se define en las CEC.

Fuerza Mayor significa un suceso 0 circunstancia
excepcional:

(@) que escapa al control de una Parte,

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato,

(c) que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente, y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos
0 circunstancias excepcionales del tipo indicado a
continuacion, siempre que se satisfagan las Condiciones (a)
a (d) especificadas anteriormente:
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Interpretacion
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2.1

2.2

2.3

Q) Guerra, hostilidades (independientemente de que
se declare la guerra o no), invasion, actos de
enemigos extranjeros,

(i) Rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion,
golpe militar o usurpacién del poder, o guerra
civil,

(iii)  Disturbios, conmocidn, desorden, huelga o cierre
patronal llevado a cabo por personas distintas a
las del Personal del Contratista u otros empleados
del Contratista y Subcontratistas,

(iv)  Municiones de guerra, materiales explosivos,
radiaciones ionizantes 0 contaminacién por
radioactividad, excepto cuando pueda ser
atribuible al uso por parte del Contratista de
dichas municiones, explosivos, radiacién o
radioactividad, y

(v) Catastrofes  naturales, como terremotos,
huracanes, tifones o actividad volcénica.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también
el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no
tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el
Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Supervisor de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacién de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccidn de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de
las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,

(b) Notificacién de la Resolucién de Adjudicacion,
(© Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e Condiciones Generales del Contrato,
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Idiomay Ley
Aplicables

Decisiones del
Supervisor de Obras

Delegacion de funciones

Comunicaciones

Subcontratos y Cesion
del Contrato

3.1

(f)
@)
(h)
(i)

Especificaciones,
Planos,
Lista de Cantidades valoradas, y

Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol.

3.2

4.1

5.1

6.1

7.1

7.2

7.3

El contrato se regird y se interpretara segun las Leyes
Hondurefas

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de
Obras, en representacion del Contratante, podra dirigir
ordenes e instrucciones al Contratista para la correcta
ejecucién del contrato, de acuerdo con los planos y
especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento

El Supervisor de Obra no podra delegar en otra persona
ninguno de sus deberes y responsabilidades.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo seran validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones
entrardn en vigor una vez que sean entregadas y/o escritas en
la bitacora del proyecto.

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por
escrito, con indicacion de su objeto y de las condiciones
econdmicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no
excederan del cuarenta por Ciento (40%) del monto del
Contrato.

El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacién por
escrito del Contratante.
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8. Otros Contratistas

9. Personal

10. Riesgos del Contratante
y del Contratista
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8.1

9.1

9.2

10.1

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras
con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en
la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El
Contratista también deberd proporcionarles a éstos las
instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y
debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en
la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en
las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la
Lista, u otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. El
Supervisor de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal
clave solo si las calificaciones, habilidades, preparacion,
capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de
un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que
dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete
dias siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los
trabajos relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se
estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del
Contratista los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratista.
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11. Riesgos del Contratante

12. Riesgos del Contratista

11.1

@)

(i)

(i)

(b)

11.2

(@)
(b)

(©)

12.1

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
del Certificado de Correccién de Defectos, son riesgos del
Contratante:

Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) como consecuencia de:

el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, 0 con
el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las
Obras, 0

negligencia, violacion de los deberes establecidos por la ley, o
interferencia con los derechos legales por parte del Contratante
0 cualquiera persona empleada por él o contratada por él,
excepto el Contratista.

El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra 0
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y
Materiales, excepto la pérdida o dafios como consecuencia de:

un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

un evento que ocurrio antes de la Fecha de Terminacion, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
del Certificado de Correccién de Defectos, cuando los riesgos
de lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la
propiedad (incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta,
Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, seran
riesgos del Contratista.
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13.

14.

15.

16.

17.

Seguros

Informes de
investigacion del Sitio
de las Obras

Consultas acerca de las
Condiciones Especiales
del Contrato

Construccion de las
Obras por el
Contratista

Terminacién de las
Obras en la fecha
prevista
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13.1

13.2

13.3

14.1

15.1

16.1

17.1

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista
debera contratar seguros para cubrir el periodo comprendido
entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los
montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes
eventos constituyen riesgos del Contratista:

(@) Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
(b) Para pérdida o dafios a los Equipos;

(c) Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las
Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el
Contrato, y;

(d) Para lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la
Fecha de Inicio. Dichos seguros deberdn contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Supervisor de Obras.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes
de investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC,
ademés de cualquier otra informacién de que disponga el
Oferente.

El Supervisor de Obras responderd a las consultas sobre las
CEC.

El Contratista deberd construir e instalar las Obras de
conformidad con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista iniciara la construccion de las Obras en la Fecha
de Inicio de acuerdo a la Orden respectiva y debera ejecutarlas
conforme al Programa que hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

Aprobacion por el
Supervisor de Obras

Seguridad

Descubrimientos

Toma de posesion del
Sitio de las Obras

Acceso al Sitio de las
Obras

Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

Controversias

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

20.1

211

221

231

241

El Contratista sera responsable por la ejecucion de las obras
provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones de la ejecucion
de las obras provisionales por parte de terceros cuando sean
necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales y definitivas deberan ser
aprobados previamente por el Supervisor de Obras antes de su
utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los
equipos e implementos necesarios de proteccion y tomara las
medidas necesarias para mantener en sus campamentos y en la
obra, la higiene y seguridad en el trabajo, segin las
disposiciones sobre la materia.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o
de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de
las obras sera propiedad del Contratante. El Contratista debera
notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y
seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

El Contratante autorizara al Contratista la utilizacion de la
totalidad del Sitio de las Obras, para los fines de su ejecucion.

El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a
cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las
Obrasy a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea
realizar trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del
Supervisor de Obras que se ajusten a los planos vy
especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre
aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales,
ambientales y de cualquier otra indole que surjan entre el
Contratista y el Contratante, incluyendo el Supervisor de
Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.
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25. Procedimientos para la
solucion de
controversias

26. Recursos contra la
resolucién del
Contratante

27. Programa
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251

26.1

27.1

27.2

27.3

274

En el caso de controversias el Contratante interpretara
mediante acto administrativo motivado, las clausulas objeto de
la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitara por medio del 6rgano administrativo de
mayor jerarquia responsable de la ejecucion del contrato, con
audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedaré expedita la via
judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo,
salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al
Arbitraje.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha
de la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, el
Contratista presentara al Supervisor de Obras, para su opinion
y posterior aprobacion por el Contratante, un Programa en el
que consten las metodologias generales, la organizacion, la
secuenciay el calendario de ejecucion de todas las actividades
relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances
en el calendario de ejecucion de las tareas restantes,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su
opinién y posterior aprobacion por el Contratante, un
Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo
establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podra retener el monto especificado en las CEC de la
proxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho
monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna
las obligaciones del Contratista. ElI Contratista podra
modificar el Programay presentarlo nuevamente al Supervisor
de Obras en cualquier momento. EI Programa modificado
debera reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.
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28. Prorroga de la Fecha 28.1
Prevista de
Terminacioén
28.2
29. Aceleracion de las 29.1
Obras
29.2
30. Demoras 30.1
31. Reuniones 311
administrativas
31.2

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion cuando se produzca un Evento Imprevisible que
haga imposible la terminacion de las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte medidas
para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes
y que le genere gastos adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 5
dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Contratante una decision sobre los efectos de un Evento
Imprevisible.

Cuando el Contratante por razones debidamente justificadas y
aprobadas por el Organo Competente requiera que el
Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de
Terminacion, el Contratante debera solicitar al Contratista
propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion
de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera
modificada como corresponda y ratificada por el Contratante
y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante,
dichas propuestas se trataran como Modificaciones y los
precios de las mismas se incorporaran al Precio del Contrato,
observando lo dispuesto en el Art.123 de la Ley de
Contratacion del Estado.

El Supervisor de Obras, velard porque estas se realicen sin
demoray en el plazo estipulado.

Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran
solicitar al drgano contratante que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la
revision de la programacion de los trabajos pendientes y la
resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la
Cléausula 33.

El Supervisor de Obras deberé llevar un registro de lo tratado
en las reuniones administrativas y suministrar copias del
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia
reunion o con posterioridad a ella, el Supervisor de Obras
debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes
sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.
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32. Correccion de Defectos

33. Advertencia Anticipada

34. lIdentificacion de
Defectos

35. Pruebas
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32.1

El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los
defectos que tenga conocimiento antes que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. EI Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras queden
defectos por corregir.

32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira

33.1

33.2

dentro del plazo especificado en la notificacion del Supervisor
de Obras.

El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes
posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias
especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las
Obras. El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista
que presente una estimacion de los efectos esperados que el
futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio del
Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

El Contratista colaborard con el Supervisor de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Supervisor de
Obras.

C. Control de Calidad

34.1 EIl Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista.

351

Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de
verificar si algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los
tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras,
caso contrario deberéa ser sufragado por el Contratante.
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36. Defectos no Corregidos

37. Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto
de la Obra)

38. Desglose de Costos

39. Modificaciones

40. Pagos de las
Modificaciones

36.1

37.1

37.2

38.1

39.1

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este Gltimo
estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
debera pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccion del
defecto sea encargada por el Contratante a terceros.

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada
rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista
debera proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

Toda Modificacion deberan incluirse en los Programas actualizados
que presente el Contratista y deberan ser autorizadas por escrito por
el Contratante.

39.2 Cuando las modificaciones acumuladas superen el 10% del Precio

40.1

Inicial del Contrato se formalizaran mediante reforma del Contrato
y debidamente autorizada por el Organo Competente.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucién de una Modificacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor
de Obras asi lo hubiera determinado. EIl Supervisor de Obras debera
analizar la cotizacidn antes de opinar sobre la Modificacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito

en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a
juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario
de ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima del
limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el valor de
la Modificacion se usara el precio indicado en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se
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41.1

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los
trabajos correspondientes a la Variacion no coincidiera con los
rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra),
el Contratista deberad proporcionar una cotizacion con nuevos
precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar
al Supervisor de obra una proyeccion actualizada del flujo de
efectivo. Dicha proyeccién podré incluir diferentes monedas segun
se estipule el contrato, convertidas segun sea necesario utilizando
las tasas de cambio del contrato.

El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de Obras de
conformidad con la Sub clausula 42.2.

El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los
trabajos ejecutados por el Contratista y certificara la suma que
debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en
una estimacion anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro
que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion de
informacion mas reciente.

43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo
y las retenciones. El Contratante reconocera intereses a la
tasa promedio correspondiente al mes en que se efectue el
pago para operaciones activas del sistema bancario
nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de sus
obligaciones por causas que le fueren imputables, por mas
de cuarenta y cinco dias (45) calendario contados a partir de
la presentacion correcta de los documentos de cobro
correspondientes. El pago de los intereses, se hard a mas
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Eventos

Compensables

45.

Impuestos

43.2

44.1
(@)

(b)

(©)

44.2

45.1

tardar en la fecha del siguiente pago parcial. EI Supervisor
de Obra validara la presentacién correcta de la estimacién
de obra en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles
contados a partir de la presentacion de los mismos. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se
deberé pagar al Contratista interés sobre el pago atrasado. El
pago de los intereses se calculard exclusivamente sobre el
monto facturado que se pagara con retraso. Para estos fines
la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones
determinard mensualmente, en consulta con el Banco
Central de Honduras la tasa de interés promedio para
operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los
cuales no se indicd precio y se entendera que estan cubiertos
en otros precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a
los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos
no presentaban defectos.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo
que razonablemente se podia inferir antes de la emision de
la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, a partir
de la informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el
Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la
informacion disponible publicamente y la inspeccidn visual
del Sitio de las Obras.

El Supervisor de Obras, previamente autorizado por el
contratante, imparte una instruccion para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o para
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el
Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras deberé ajustar el Precio del Contrato
si los impuestos, derechos y otros gravdamenes cambian en
el periodo comprendido entre la fecha que sea 30 dias
anterior a la de presentacion de las Ofertas para el Contrato
y la fecha del Acta de Recepcion Definitiva. El ajuste se
hara por el monto de los cambios en los impuestos
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46.1

47.1

48.1

48.2

48.3

49.1

50.1

pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios
no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

La moneda o monedas en que se le pagaré al Proveedor en
virtud de este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las
fluctuaciones del costo de los insumos, en la forma
estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las
CEC, por cada dia de retraso con respecto a la Fecha
Prevista de Terminacion. EI monto total de dafios vy
perjuicios no deberd exceder del monto estipulado en las
CEC. . El Contratante podra deducir dicha indemnizacion de
los pagos que se adeudaren al Contratista. EI pago por dafios
y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el SupervisoT
de Obras deberé corregir en la siguiente estimacion de obra
los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacion de dafios y perjuicios.

Cuando El Contratante haya hecho entrega del area de
trabajo al Contratista, y en un plazo no mayor de quince (15)
dias, el Contratista, queda obligado a colocar rétulos en el
lugar donde se ejecuta la obra objeto de esta contratacién, cuyo
disefio debe ser aprobado por EIl Contratante a través de
la Gerencia de Infraestructura, rétulos que obligatoriamente
tendran la leyenda “PROYECTO EJECUTADO CON
FONDOS MUNICIPALES”; el incumplimiento a esta
disposicion acarreara una  penalizacién indicada en las
Condiciones Especiales de Contrato cuando se incumpla la
primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar
la penalizacion, y en la tercera incidencia, se procedera a
rescindir el contrato por incumplimiento.

N/A

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la
Garantia de Cumplimiento a més tardar en la fecha definida
y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco
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52.  Costo de
reparaciones
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50.2

0 compaiiias afianzadoras aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que
deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la
Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3) meses la
Fecha Prevista de Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada
la liquidacion del contrato, el Contratista sustituira la
Garantia de cumplimiento del contrato por una Garantia de
calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en
la Sub-Clausula 50.2 de las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra
ejecutada.

50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por

51.1

51.2

51.3

521

53.1

tramos o secciones, el plazo de la Garantia de calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contara a partir de la recepcion definitiva de
cada tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicadas en la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades
adicionales de trabajo s6lo cuando el supervisor de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito
para la ejecucidn de trabajos adicionales que se han de pagar
de esa manera.

El Contratista deberd dejar constancia en formularios
aprobados por el Supervisor de Obras de todo trabajo que
deba pagarse como trabajos por dia. EI Supervisor Obras
deberd verificar y firmar todos los formularios que se llenen
para este propdsito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacion de los formularios.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha
de Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y
darfios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las
Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual
se consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por
un representante del 6rgano responsable de la contratacion
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53.2

54.1

54.2

54.3

54.4

54.5

por el Contratante, el Supervisor de Obras designado y el
representante designado por el Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusién de la
obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demés
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su
finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras
se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete
(7) dias siguientes a la fecha en que el Contratista efectue su
requerimiento, el Contratante procedera a su recepcion
provisional, previo informe del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectua
correcciones por defectos o detalles pendientes, se darar
instrucciones precisas al contratista para que a Su Costd
proceda dentro del plazo que se sefiale a la reparacion d
terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones
demés documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas
en forma definitiva, se procedera a efectuar lag
comprobaciones y revisiones finales. Si asi procediere
previa certificacion del Supervisor de Obras de que los
defectos y detalles notificados han sido corregidos, se
efectuard la recepcion definitiva.

Cuando proceda la recepcion parcial por tramos o partes de
la obra de un proyecto, la recepcion provisional y definitiva
de cada uno de ellos se ajustard a lo dispuesto en los
articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras,
su mantenimiento, custodia y vigilancia sera por cuenta del
Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas
y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta
detallado del monto total que el contratista considere que se
le adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta
estuviera correcto y completo a juicio del supervisor de
obras, emitira el certificado de pago final dentro del plazo
establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no
estuviese de acuerdo al balance final calculado por el
Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederan
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55.  Liquidacion final

56. Manuales de
Operaciony
Mantenimiento

57. Terminacion del
Contrato

en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance
final adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese
exitosa, el Contratista volvera a presentar el estado de cuenta
y el Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC
emitird el certificado de pago. Caso contrario, el supervisor
de obras decidird en el plazo estipulado en las CEC el monto
que debera pagarse al Contratista y ordenara se emita el
certificado de pago.

55.2 El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la

56.1

56.2

57.1

57.2

liquidacién y ordenar el pago, en su caso, del saldo
resultante debiendo las partes otorgarse los finiquitos
respectivos, sin perjuicio de las acciones legales que el
contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion del
monto del certificado de pago final.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion y mantenimiento actualizados de la maquinaria o
equipo suministrado, el Contratista los entregard en las
fechas estipuladas en las CEC 56.1.

Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados a mas tardar en las fechas estipuladas en las
CEC 56.1, o0 no son aprobados por el Supervisor de Obras,
éste retendra el acta de recepcién final.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato
si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental
del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran,
pero no estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de
cumplimiento del contrato o de las demés garantias
a cargo del contratista dentro de los plazos
correspondientes;

3) Lasuspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis
(6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito,
0 un plazo de dos (2) meses sin que medien éstas,
acordada en ambos casos por la Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren
concluir el contrato sus sucesores;

5) Ladisolucion de la sociedad mercantil contratista;
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57.4
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58.1

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos
del contratista, o su comprobada incapacidad
financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracién del contrato,
que imposibiliten o agraven desproporcionadamente
su ejecucion;

8) La falta de correccion de defectos de disefio cuando
éstos sean técnicamente inejecutables;

9) El mutuo acuerdo de las partes;

10) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las
Obras de tal manera que se alcance el monto maximo
de la indemnizacion por concepto de dafios y
perjuicios, segun lo estipulado en las CEC;

11) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha
incurrido en fraude o corrupcién al competir por el
Contrato o en su ejecucién, conforme a lo
establecido la Clausula 58 de estas CGC.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al
Contratista, se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente
posible.

No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la
resolucion  del contrato sea  consecuencia  del
incumplimiento contractual de la administracion o por
mutuo acuerdo.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas
las firmas, entidades o personas oferentes por participar o
participando en  procedimientos de contratacion,
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los mas
altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de
fraude y corrupcion estan prohibidos.
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58.2 EI Contratante, asi como cualquier instancia de control del

59.1

59.2

Estado Hondurefio tendran el derecho de revisar a los
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar
todos los documentos y registros relacionados con este
Contrato por el periodo que establecen las instancias de
control del Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas
que tengan conocimiento del Contrato para responder las
consultas provenientes de personal del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o
la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, o
de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto
por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control
del Estado Hondurefio bajo su sola discrecion, podréa tomar
medidas apropiadas contra el contratista o subcontratista
para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental
del Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en
el que conste el valor de los trabajos realizados y de los
materiales ordenados por el Contratista, menos el valor de
las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables.
Ello sin menoscabo de las acciones que procedan para la
indemnizacién por dafios y perjuicios producidos al
Contratante. Si el monto total que se adeuda al Contratante
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse
al Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor del
Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante
o por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Supervisor de Obras debera emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los
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60.1

61.1

62.1

materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta
la fecha de emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del
Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el
Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos propiedad del
Contratista, las Obras provisionales y las Obras incluidas en
estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
Liquidacion, se consideraran de propiedad del Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por
motivo de fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté
totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista,
el Supervisor de Obras debera validar la imposibilidad de
cumplimiento del Contrato. En tal caso, el Contratista
debera disponer las medidas de seguridad necesarias en el
Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad
posible después de recibir la validacién. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la
recepcion de la validacion, asi como de cualesquier trabajos
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran
adquirido compromisos, los materiales existentes y equipos
adquiridos para uso del proyecto los cuales seran entregados
al Estado, asi como los gastos administrativos en que se
incurra por la rescision o resolucion.

Administracion Delegada

Se podrian considerar entre los trabajos a ejecutarse por
Administracion Delegada, las actividades a realizar que NO
estuvieren contempladas en el formato de oferta del presente
documento, como ser:

a) Reubicacion de tuberias de agua potable,

alcantarillado sanitario y pluvial.

b) Reubicacion de postes de energia eléctrica

c¢) Reubicacion de lineas telefénicas y cdmaras
subterraneas

d) Habilitacion 'y mantenimiento de  desvios
provisionales

e) Otros trabajos no previstos en las cantidades de obra.



Todo trabajo ejecutado bajo la modalidad de administracion
delegada se pagara basandose en lo siguiente:

Mano _de Obra: Por la Mano de Obra y por el capataz
directamente encargado de la operacion especifica se le
pagara al Contratista:

a. El valor real de los sueldos por él pagados, pero a
los precios que no exceden aquellos pagados por

mano de obra similar empleados en el proyecto,

determinado por el ingeniero.

b. El valor real del seguro por accidente industrial o
proteccion del trabajador y todos los costos reales
requeridos y aquellos derivados de leyes u
ordenanzas del pais.

c. Las cantidades realistas pagadas por El Contratista
a causa de un contrato de empleo generalmente
aplicable a sus empleados.

d. Una cantidad igual al 15% del valor real de los
sueldos y de los valores antes mencionados.

Materiales: Por todos los materiales aceptados por el ingeniero
usado en el trabajo, se le pagara al contratista el valor real
de los mismos, incluyendo gastos de transporte
agregandosele una cantidad igual al 15% sobre el mismo.

Herramientas y Equipo: Por el uso de herramientas mecanicas y
equipo especial o pesado, se le pagaran al Contratista
alquileres razonables que incluyan combustible y
lubricantes y que se acordardan por escrito antes del
comienzo del trabajo, excepto, cuando las tarifas de alquiler
de equipo que se pagaran estén estipuladas en las
disposiciones especiales. Ningin porcentaje se agregara a
las tarifas de alquiler de equipo y no se hard concesion
alguna por uso de herramientas pequefias y equipo operado
a mano.

Supervision: No se hard ninguna concesion para Ingenieros
Residentes en general.
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Seccidén V. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

REFERENCIA

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a)

En el presente Contrato no se preveé Conciliador.

CGC 1.1 (q)

El Contratante es

Municipalidad de San Pedro Sula

Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones

Edificio La Plaza, Local 42, frente a Edifico de Ferrocarril Nacional,
2%, Avenida, 12, Y 22 Calle N.E., San Pedro Sula, Cortés

CGC 1.1 (t)

La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es ENERO
de 2021

CGC 1.1 (w)

El Supervisor de Obras es el Departamento de Construccién de Vias 'y
Sistemas, Municipalidad de San Pedro Sula

CGC 1.1(y)

El Sitio de las Obras es la Trocha Oeste del Boulevard Las Torres entre
27y 33 Calles S.E., Distritos 12 y 13

CGC 1.1 (bb)

La Fecha de Inicio es 01de mayo de 2020

CGC 1.1 (ff)

Objetivo: La Municipalidad de San Pedro Sula consiente del proceso
acelerado de crecimiento urbano de la ciudad, y de las necesidades de la
poblacidn se pretende mejorar la problematica vial del sector considerando
el uso continuo, de la via. que enlaza varios sectores densamente poblados
de la ciudad

Las Obras consisten en la pavimentacion de las vias que incluyen las
actividades de trazo topografico, mejoramiento del sistema de aguas negras
existente, construccion del sistema de drenaje de aguas lluvias,
demoliciones, trabajos de terraceria, pavimentacion con concreto
hidréaulico, construccion de bordillos, construccion de aceras, corte y
botado de arboles, nivelacion de casquetes y tapaderas de pozos de
inspeccion, sefializacion vertical y horizontal y obras complementarias del
proyecto

CGC22

Las secciones de las Obras con fechas de terminacién distintas a las de la
totalidad de las Obras son: NO APLICA

CGC 2.3 (i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
a- Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,

b- Oferta,

c- Condiciones Especiales del Contrato,

d- Condiciones Generales del Contrato,

e- Especificaciones,
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f- Planos,
g- Lista de Cantidades valoradas,
h™ Criterios de Valuacion Contintia durante la ejecucion de la obra

i- Criterios de Valuacion de Desempefio una vez finalizada la Obra

CGC8.1

Lista de Otros Contratistas NO APLICA

CGC9a.1

Personal Clave: Ingeniero Residente, Capataz, Cuadrilla de Topografia,
Albariiles, Carpinteros, Armadores de Hierro, Ayudantes, Peones,
Operador de tractos, Operador de Cargadora, Operador de
Retroexcavadora, Operador de motoniveladora, Operador de vibro-
compactadora, Motoristas, Operadores de Compresores y Muletas,
Operadores de Equipo Menor

Equipo Minimo Requerido: tractor (1), cargadora (1), retroexcavadora
(1), motoniveladora (1), vibro-compactadora (1), tanque de agua (1),
volquetas (4), compresor (1), muletas (1), herramienta menor

CGC131

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(A) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: NO APLICA
(B) para pérdida o dafio de equipo: NO APLICA
(C) ©Opara pérdida o dafio a la propiedad NO APLICA
(D) para lesiones personales o muerte (a cargo del contratista):
i de los empleados del Contratista: 15% del valor del Contrato
ii. de terceros, que sean afectados directamente por actividades
de la obra: 30% del valor del contrato (a cargo del contratista)

CGC 141

Los Informes relativos al Sitio de las Obras son:

Constancia de Visita al Sitio de la Obra

CGC?211

La fecha de autorizacion al Contratista de la utilizacién de la totalidad del
Sitio de las Obras sera el 01 de mayo de 2020.

CGC 26.1

Contra la resolucion del Contratante procedera la via judicial ante los
TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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REFERENCIA

B. Control de Plazos

CGC27.1

El Contratista presentard un Programa para la aprobacion del Supervisor
de Obras dentro de 15 dias a partir de la fecha de la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion.

CGC27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa serén de 30 dias
calendario.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera del 2% sobre el valor de la obra no ejecutada en el
periodo que corresponda

REFERENCIA

C. Control de la Calidad

CGC321

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 dias calendario a
partir de la Fecha del Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra

REFERENCIA

D. Control de Costos

CGC46.1

La moneda del Pais del Contratante es: el Lempira.

CGC47.1

En contratos de duracion mayor a seis meses, la formula de ajuste de
precios debera elaborarse siguiendo los lineamientos comprendidos en
el Acuerdo Ejecutivo # A-003-2010 que se encuentra disponible en el
sitio web de HonduCompras www.honducompras.gob.hn.

CGC48.1

El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios por retraso en la
entrega de la Obra para la totalidad de las Obras es del 0.36% diario del
monto total del saldo del contrato, tal como se estipula en las
Disposiciones Generales del Presupuesto en el Articulo 75 del Decreto
171-2019 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica,
Ejercicio Fiscal 2020). El monto mé&ximo de la indemnizacion por dafios
y perjuicios para la totalidad de las Obras es el mismo porcentaje de la
Garantia de Cumplimiento establecido en la Notificacion de Resolucion
de la Adjudicacion.

CGC48.3

La penalizacion por incumplimiento por Rotulacion sera de Tres Mil
Lempiras

CGC 491

NO SE DARA ANTICIPO

CGC50.1

El plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento sera
de 10 dias calendarios, después de la Firma del Contrato y el monto de la
misma es del 15% del monto total del contrato, sin perjuicio de que se
exija una garantia de cumplimiento por el doble del monto previsto,
segun lo estipulado en el Art. 51 de la LCE.

LPN MSPS/GI1-04/2020
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CGC50.2

El Contratista debe presentar Garantia de Calidad cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual, en los
términos dispuestos en la Clausula 50.2 de las CGC.

“La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de 365 dias
Calendario contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva
de la Obra.

REFERENCIA

E. Finalizacion del Contrato

CGC 551

CGC56.1

(@) El plazo maximo para que el Contratista proporcione al Supervisor
de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que
considere que se le adeuda en virtud del contrato sera de 10 dias
habiles después de la emision de la Certificacion mencionada en la
Clausula 54.3 de las CGC.

(b) El plazo méaximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie
sobre la aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado sera
de 5 dias habiles a partir del dia siguiente a la fecha de recepcion
del mismo.

(c) El plazo maximo para emitir el certificado de pago sera de 5 dias
habiles después de la notificacion de aceptacion del estado de
cuenta;

(d) El plazo maximo para intentar la conciliacion del balance final y
otros detalles del estado de cuenta sera de 10 dias habiles a partir
del dia siguiente de la fecha de notificacion de rechazo del estado
de cuenta.

(e) Si la conciliacién no fuese exitosa el plazo méaximo para que el
Supervisor de Obras emita el certificado de pago sera 5 dias habiles
a partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del periodo de
conciliacion.

Los Manuales de operacién y mantenimiento deberan presentarse a mas
tardar 10 dias hébiles después de la emision del Acta de Recepcion
Definitiva de la Obra

Los planos actualizados finales deberan presentarse a méas tardar 15 dias
hébiles después de la emision del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra

CGCo62.1

Se considerara un monto fijo de Administracion Delegada de Dos
Millén de Lempiras Exactos (Lps.2,000,000.00).
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Seccion VI. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Se adjunta Documento de Especificaciones Técnicas en Formato PDF
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Seccion VII. Planos

Se adjuntan Planos en PDF de las Obras, tal y como se mencionan a continuacion:

Portada, indice y Localizacion: PG-01

Plantas Generales: PG-02, PG-3, PG-4, PG-5, y PG-6

Planta General Sefializacion: PG-07

Planta y Perfil: PP-01, PP-02, PP-03, PP-04, PP-05, PP-06 y PP-07

Detalles: DET-01, DET-02, DET-03 y DET-04
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Seccion VIII. Lista de Cantidades

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
SAN PEDRO SULA
’ l..b_",‘““ Oden GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
inestidad
PAVIMENTACION TROCHA OESTE BOULEVARD LAS TORRES ENTRE 27 CALLE Y 33 CALLE SURESTE
UBICACION: BULEVAR LAS TORRES, ENTRE LA 27 Y 33 CALLES S.E., DISTRITOS 12 Y 13
FORMATO DE OFERTA
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL
L OBRAS DE PAVIMENTACION
Preliminares
PBVLDT-101 |Topografia GLOBAL 1.00
PBVLDT-102 |Demolicion de elementos de concreto y mamposteria M2 705.97
PBVLDT-103 |Demolicién de bordillos existentes ML 283.15
Terraceria
PBVLDT-104 |Excavacidn general M3 4,470.90
PBVLDT-105 |Relleno y Compactacion con Material del Sitio Clasificado M3 80.24
PBVLDT-106 |Acarreo de material de desperdicio hasta el Relleno Sanitario M3 4,483.01
PBVLDT-107 [Sub-base estabilizada con selecto compactado mas 1 bolsa cal de 40 libras / m3 M3 3,088.02
PBVLDT-108 |Conformacién de subrasante de Calle M2 10,734.99
Pavimentacién
Colocacion de concreto en losa de pavimento, e= 20 cm (Incluye: encofrado,
PBVLDT-109 |fundicidn de losa, acabado, curado, corte de juntas longitudinales y transversales M2 9,410.20
con disco de 2 mm a cada 0.90x0.90 m y desencofrado)
Construccién de Acera de Concreto f'c= 3,000 psi, e= 0.10 m (incluye:
PBVLDT-110 |conformacion del terreno con material selecto; enconfrado, colocacidn, vibrado y M2 1,096.39
curado de concreto; corte de juntas)
PBVLDT-111 Constr]uccnon de Ciclovia de Adoquin para Trifico Pesado, e= 3-1/8" (incluye M2 1,324.79
adoquin, encamado y fraguado de arena)
PBVLDT-112 |Construccién de bordillos 0.15x0.15 m ML 2,418.92
PBVLDT-113 Construccion de Bordillo tipo Bota en Pavimento Adoquinado (Dimensiones: A= ML 1019.18
0.40 m, H=0.30 my e= 0.15 m)
PBVLDT-114 |Viga de Confinamiento de 0.30x0.30 m (f'c= 3,000 psi) ML 28.60
PBVLDT-115 [Suministro de concreto 3,000 psi para aceras agregado maximo 3/4" M3 109.64
PBVLDT-116 [Suministro de concreto 3,000 psi para bordillos agregado maximo de 3/4" M3 138.51
PBVLDT-117 |Suministro de concreto MR-600 para pavimento rigido, agregado maximo de 1-1/2" M3 1,882.04
SUB TOTAL OBRAS DE PAVIMENTACION
l. OBRAS COMPLEMENTARIAS
PBVLDT-201 Subir/Bajar tapadera redonda de pozo de A.N. existente (incluye sustitucion de UND 10.00
casquete y tapadera de concreto)
PBVLDT-202 Movilizacidn de postes ge la ENEE (incluye suministro e instalacién de poste nuevo UND 27.00
de concreto y sus herrajes)
Corte y botado de arboles (Incluye el traslado de desperdicio hasta el Relleno
PBVLDT-203 |Municipal, a menos que sean de madera fina, en cuyo caso se transportaran al UND 9.00
sitio que indique la Gerencia de Ambiente de la Municipalidad de San Pedro Sula)
SUB TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS
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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

var. #4 @0.20 m en A.S. en cara opuesta al terreno natural

PBVLDT-301 |Excavacion General para Zanjas de Tuberia M3 2,327.04
PBVLDT-302 |Relleno y compactado con Material Selecto M3 638.34
PBVLDT-303 |Relleno y Compactacion con Material del Sitio Clasificado M3 1,517.97
PBVLDT-304 |Acarreo de material de desperdicio hasta el Relleno Sanitario M3 809.07
PBVLDT-305 |Cama de Arena e= 10 cm M3 138.28
PBVLDT-306 [Suministro e Instalacién de Tuberia PVC 4" SDR-41 ML 223.97
PBVLDT-307 |Suministro e Instalacién de Tuberia PVC 8" SDR-41 ML 944.25
PBVLDT-308 [Suministro e Instalacion de Yee PVC con reduccién de 8" a 4" UND 39.00
PBVLDT-309 Reposicién de Caja de registro A.N. 0.80x0.80x0.80 m (incluye casquete y UND 39.00
tapadera)
PBVLDT-310 |Resane de pozos de inspeccion UND 13.00
PBVLDT-311 |Prueba Hidrostatica ML 1,168.22
SUB TOTAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
V. COLECTOR SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS
Terraceria
SALLCB-401 |Excavacion general M3 2,490.86
SALLCB-402 |Rellenoy Compactacién con Material del Sitio Clasificado M3 1,049.78
SALLCB-403 |Acarreo de material de desperdicio hasta el Relleno Sanitario M3 1,441.08
Construccion de Canal Abierto | (1.50x0.60 m), ver detalle
PBVLDT-404 |Losa Inferior de e= 0.15 m, concreto f'c= 3,000 psi con #4 @0.20 m en A.S. M2 370.00
PBVLDT-405 [Pared de Bloque 6" fundido y bastoneado #4 @0.20 m + 1#4 @hilada M2 256.39
PBVLDT-406 |Jamba J-1, 0.10X0.15 m, 2#3 y #2@0.15 m (f'c= 3,000 psi) ML 400.00
PBVLDT-407 |Repello de Paredes M2 512.78
PBVLDT-408 |Pulido de pared interna (Tipo Pila) M2 256.39
Construccion de Canal Abierto Il (1.55x0.60 m), ver detalle
PBVLDT-409 |Losa Inferior de e= 0.15 m, concreto f'c= 3,000 psi con #4 @0.20 m en A.S. M2 380.00
PBVLDT-410 |Pared de Bloque 6" fundido y bastoneado #4 @0.20 m + 1#4 @hilada M2 318.38
PBVLDT-411 |Jamba J-1, 0.10X0.15 m, 2#3 y #2@0.15 m (f'c= 3,000 psi) ML 400.00
PBVLDT-412 |Repello de Paredes M2 636.76
PBVLDT-413 |Pulido de pared interna (Tipo Pila) M2 318.38
Construccion de Canal Abierto IV (1.55x0.70 m), ver detalle
PBVLDT-414 |Losa Inferior de e= 0.15 m, concreto f'c= 3,000 psi con #4 @0.20 m en A.S. M2 190.00
PBVLDT-415 |Pared de Blogue 6" fundido y bastoneado #4 @0.20 m + 1#4 @hilada M2 174.83
PBVLDT-416 |Jamba J-1, 0.10X0.15 m, 2#3 y #2@0.15 m (f'c= 3,000 psi) ML 200.00
PBVLDT-417 |Repello de Paredes M2 349.66
PBVLDT-418 |Pulido de pared interna (Tipo Pila) M2 174.83
Construccion de Canal Abierto V (2.20x0.70 m), ver detalle
PBVLDT-419 |Losa Inferior de e= 0.15 m, concreto f'c= 3,000 psi con #4 @0.20 m en A.S. M2 153.00
PBVLDT-420 |Pared de Bloque 6" fundido y bastoneado #4 @0.20 m + 1#4 @hilada M2 129.70
PBVLDT-421 [Jamba J-1, 0.10X0.15 m, 2#3 y #2@0.15 m (f'c= 3,000 psi) ML 120.00
PBVLDT-422 [Repello de Paredes M2 259.41
PBVLDT-423 |Pulido de pared interna (Tipo Pila) M2 129.70
Construccion de Canal Abierto VI (2.50x0.70 m), ver detalle
PBVLDT-424 |Losa Inferior de e= 0.15 m, concreto f'c= 3,000 psi con #4 @0.20 m en A.S. M2 199.50
PBVLDT-425 |Pared de Bloque 6" fundido y bastoneado #4 @0.20 m + 1#4 @hilada M2 144.44
PBVLDT-426 [Jamba J-1, 0.10X0.15 m, 2#3 y #2@0.15 m (f'c= 3,000 psi) ML 140.00
PBVLDT-427 |Repello de Paredes M2 288.88
PBVLDT-428 [Pulido de pared interna (Tipo Pila) M2 144.44
Construcciéon de Canal Cerrado Il (1.50x0.60 m), ver detalle
Losa Inferior de e= 0.20 m, concreto f'c= 4,000 psi con armado superior de var. #4
PBVLDT-429 (@0.20 m (longitudinal) + #4 @0.15 m (transversal); y armado inferior de var. #4 M2 285.00
@0.20 men A.S.
PBVLDT-430 Losa Superior de e= 025 m, concreto f'c= 4,000 psi con armado superior e inferior| M2 285.00
de #4 @0.20 m (longitudinal) y #5 @0.20 m (transversal)
Pared de concreto (f'c= 4,000 psi) de e= 0.20 m, con armado de var. #5 @0.20 m
PBVLDT-431 ((vertical) + #4 @0.20 m (longitudinal) en cara hacia el terreno natural; y armado de ML 180.00
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Seccién V1. Lista de Cantidades

Construccion de Canal Cerrado VIl (2.50x0.70 m), ver detalle

PBVLDT-432 Losa Inferior de e= 0.20 m, concreto f'c= 4,000 psi con armado superior e inferior| M2 102.79
de var. #4 @0.20 men A.S.

PBVLDT-433 Losa Superior de e= 025 m, concreto f'c= 4,000 psi con armado superior e inferior]| M2 102.79
de #4 @0.20 m (longitudinal) y #4 @0.15 m (transversal)
Pared de concreto (f'c= 4,000 psi) de e= 0.20 m, con armado de var. #4 @0.15 m

PBVLDT-434 |(vertical) + #4 @0.20 m (longitudinal) en cara hacia el terreno natural; y armado de M2 47.18
var. #4 @0.20 m en A.S. en cara opuesta al terreno natural

PBVLDT-435 Pared de concreto (f'c= 4,000 psi) de e= 0.15 m, con doble armado de var. #4 M2 23.59
@0.20 men A.S.
Estructuras Hidraulicas

PBVLDT-436 Quiebrapatas L= 7.00 m (Incluye 2 Cajas de Registro con casquetes y tapaderas de UND 1.00
concreto)
Reparacién de Pavimento Existente
Demolicion y Reposicidn de Pavimento de Concreto Hidraulico MR-600, e= 0.20 m

PBVLDT-437 [(Incluye Sub-base estabilizada con selecto compactado mas 1 bolsa cal/m3 de e= M2 122.16
0.30 m y conformacidn de sub-rasante)

SUB TOTAL COLECTOR SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS L.
V. SENALIZACION VIAL

PBVLDT-501 LII"183 dlscontlnua' d'e 0.19 m de espesor con pintura blanca termopldstica con ML 525.25
microesferas de vidrio en linea central

PBVLDT-502 Llnea.para paso peatonal t{e f:ebra de F).SO m de anchc?': x. 2.0 m de largo cada una UND 35.00
con pintura blanca termoplastica con microesferas de vidrio

PBVLDT-503 Linea dt’e Eare (pare.l paso peatone?l) 'de 0.50 m de ancho con pintura blanca ML 20.90
termoplastica con microesferas de vidrio

PBVLDT-504 L||"1ea continua an?arflla de 0.10 m de ancho con pintura amarilla termopldstica con ML 3,438.10
microesferas de vidrio

PBVLDT-505 [Flechas rectas (pintura blanca termoplastica con microesferas de vidrio) UND 10.00

PBVLDT-506 F!ec.has con giro en un sentido (pintura blanca termoplastica con microesferas de UND .00
vidrio)

PBVLDT-507 Flecha‘s mixtas de fre-ntl-e y con giro en un sentido (pintura blanca termoplastica UND 8.00
con microesferas de vidrio)

PBVLDT-508 Suministro e In?taIaCIon de vialetas etw !lnea-central de dos caras, separadas a UND 131.00
cada 8 m, adheridas con pegamento epdxico, sin perno

PBVLDT-509 |Pintado de bordillos con pintura acrilica color amarillo ML 3,438.10

PBVLDT-510 Sefial hc’)rlz‘ontal de.blcu:leta (Para-u?lowa) de 0.80x1.20 m con pintura blanca UND .00
termoplastica con microesferas de vidrio
Suministro e instalacién de sefial restrictiva de alto de forma octogonal de 25 cm

PBVLDT-511 por lado, er\ Iam|r.13 galvar?lzac’ia. lisa calibre 16 con fondo de pelicula reflejante 3M UND 6.00
de alta intensidad prismatica y electrocut (Incluye dado de concreto
0.30x0.30x0.60 m de f'c= 2,000 psi)
Suministro e instalacion de sefial restrictiva de paso peatonal de forma romboidal

PBVLDT-512 de 69 cm por lado, er? Iamlha gal\{anl%aAda lisa calibre 16 con fondo de pelicula UND 5.00
reflejante 3M de alta intensidad prismatica y electrocut (Incluye dado de concreto
0.30x0.30x0.60 m de f'c= 2,000 psi)
Suministro e instalaciéon de doble sefial informativa de destino de forma

PBVLDT-513 rectangular t%e 2.40x0{l0 m cada una, ('en Ian?ma ga!van’lz'ada lisa calibre 16 con UND 1.00
fondo de pelicula reflejante 3M de alta intensidad prismdtica y electrocut (Incluye
dos dados de concreto 0.30x0.30x0.60 m de f'c= 2,000 psi)
Suministro e instalacion de sefial informativa de Inicio/Final de Ciclovia de forma
rectangular de 0.60x0.90 m, en ldmina galvanizada lisa calibre 16 con fondo de

PBVLDT-514 , . . . s UND 2.00
pelicula reflejante 3M de alta intensidad prismdtica y electrocut (Incluye dado de
concreto 0.30x0.30x0.60 m de f'c= 2,000 psi)

SUB TOTAL SENALIZACION L.

LPN MSPS/GI1-04/2020
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VI. VARIOS
Rétulo de proyecto 1.85x3.65m con arte y leyenda indicada por la Municipalidad
PBVLDT-601 [de San Pedro Sula. (Incluye lamina lisa de zinc, estructura de madera, incluye patas UND 2.00
para fijacion al terreno y dado de concreto f'c= 2000 psi, 1:2.5:3 de 50x50x50 cm)
Seguridad y Sefalizacion de Obras (Incluye trafi-tambos, cintas de seguridad,
PBVLDT-602 |conos, banderilleros, sefiales reflectivas, rétulos de precaucion, chalecos verdes y| GLOBAL 1.00
cascos)
PBVLDT-603 |Limpieza general ML 1,864.20
SUB TOTAL VARIOS L.
SUB TOTAL PROYECTO
VIL. ADMINSITRACION DELEGADA
PBVLDT-604 [Administracion delegada GLOBAL 1.00{ 2,000,000.00 2,000,000.00
SUB TOTAL ADMINISTRACION DELEGADA L. 2,000,000.00

TOTAL PROYECTO

L.

Se adjunta Formato de Oferta en PDF y Excel



83

Seccion IX. FORMULARIOS DE GARANTIA®

4 Estas garantias/fianzas deberdn ser emitidas Gnicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 241 literales a), b), c) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado y para
que sean aceptadas dichas garantias deberan redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE de
conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.
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FIANZA O GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Garantia a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende la garantia],
para garantizar que el Garantizado, mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion [indicar
el nimero de licitacion] para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion”
ubicado en [indicar la ubicacién].

SUMA GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA EN LA
CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, ACOMPANADA DE
UNA CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO, SUSCRITA POR EL SR. ALCALDE
MUNICIPAL EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA
INSTITUCION.

Las Garantia emitida a favor de LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn adicionarse _clausulas
gue anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento, CUANDO EL GARANTIZADO:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el Contrato, o se rehlsa a
presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.
3. Cualquier otra condicién estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio de
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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FIANZA O GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

FORMATO FIANZA o GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO Ne°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Garantia a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el
Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA
GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA EN
LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A
SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
ACOMPANADA DE UNA CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO, SUSCRITA POR
EL SR. ALCALDE MUNICIPAL EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL
DE DICHA INSTITUCION.

Las Garantias emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio de ,
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA



86

FIANZA O GARANTIA DE CALIDAD

FORMATO GARANTIA DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

GARANTIA
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Garantia a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitacién” ubicado en [indicar la ubicacion]. Construido/entregado por el Garantizado

SUMA
GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA EN
LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A
SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
ACOMPANADA DE UNA CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO, SUSCRITA POR
EL SR. ALCALDE MUNICIPAL EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL
DE DICHA INSTITUCION.

Las Garantias emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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FORMATO DE AUTORIZACION DE USO TEMPORAL DE AREAS
DEL SITIO DONDE SE DESARROLLARAN OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

En la ciudad de San Pedro Sula, a los dias del mes de del afo ,

en representacion de la

Municipalidad de San Pedro Sula, y

en representacion de la empresa

a quien la Municipalidad

otorgd contrato de construccion mediante la Notificacion de Resolucién de Adjudicacion

del proyecto

, reunidos en

el sitio del proyecto, se le hace formal autorizacion de uso temporal de las &reas donde se
desarrollara la obra objeto del contrato, ubicado

en

Firmay sello del representante de la
Municipalidad de San Pedro Sula

Firmay sello del representante de la
Empresa
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Llamado a Licitacién

Aviso de Licitacion Publica Nacional
MSPS/GI1-04/2020

La Municipalidad de San Pedro Sula, por este medio INVITA a las firmas constructoras inscritas en el Colegio
de Ingenieros Civiles de Honduras y previamente precalificadas, por esta Municipalidad dentro de la
Clasificacion “B” y “D” Categorias 1, 2 y 3 de las Areas de Trabajo “SISTEMAS DE DRENAJE
PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO” y “PAVIMENTACION RIGIDA Y FLEXIBLE”
respectivamente, a participar en la Licitacidn Publica Nacional para: la ejecucion del:

PROYECTO DE OBRA PUBLICA: MSPS/GI1-04/2020 “PAVIMENTACION TROCHA OESTE
BOULEVARD LAS TORRES ENTRE 27 CALLE Y 33 CALLE SURESTE”

El proyecto sera financiado con Fondos Municipales. Las empresas interesadas podran retirar los Pliegos de
Condiciones en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones, a partir de la publicacién de este
aviso hasta el viernes 13 de marzo de 2020, previo pago de DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS
(L.2,500.00), No Reembolsables. A tal efecto habrd de solicitar su recibo en la Oficina Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones (ONCA) / Municipalidad de San Pedro Sula, y su respectiva cancelacion en
una Agencia Bancaria Autorizada.

Losinteresados deberan mandar solicitud de interés en papel membretado de la Empresa, firmada y sellada
por una persona debidamente autorizada. La nota deberd incluir datos actualizados de la Empresa para
poder establecer contacto con la misma (Direccién exacta, RTN, teléfonos fijos, fax, correo electrénico y
nombre de la persona contacto) acompafiado de un CD en blanco o cualquier otro medio electrénico, para la
entrega de la informacion correspondiente.

Se realizara una visita al proyecto y el punto de partida sera el plantel de la Gerencia de Infraestructura, la cual
se llevara a cabo el dia viernes 13 de marzo de 2020 a las 9:00 a.m.

El periodo de consultas serd a partir de esta publicacion hasta el lunes 16 de marzo de 2020; para recibir
aclaraciones a mas tardar el jueves 19 de marzo de 2020. Las consultas o solicitudes deberan ser enviadas por
escrito a la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones, identificando la Licitacion MSPS/GI-
04/2020 “PAVIMENTACION TROCHA OESTE BOULEVARD LAS TORRES ENTRE 27
CALLE Y 33 CALLE SURESTE” Favor abstenerse de enviar consultas después del 16 de marzo de 2020

alas 4:00 p.m.

La Apertura de Ofertas se realizara en acto publico el jueves 26 de marzo de 2020 a las
10:00 a.m., en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones, Municipalidad de San Pedro Sula,
ubicada en Edificio La Plaza local 4A, 2da. Ave., entre 1ra y 2dacalle N.E., Barrio Barandillas, San Pedro
Sula, Cortés, Honduras.

Armando Calidonio Alvarado Doris Amalia Diaz VValladares
Alcalde Municipal Secretaria Municipal

Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones
Edificio La Plaza, Local 4A, frente a Ferrocarril Nacional, 2da Avenida, 1ra-2da Calle N.E.
Telefax: 2552-0518, correo electronico: licitaciones.msps@sanpedrosula.hn
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