CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Proyecto : Medida de Remediacién Ambiental Rehabilitacion Caminos Tramo Aldea Nueva — San Lorenzo de Techin

No.

Actividades

TIEMPO DE EJECUCION

MESES

1 2

SEMANAS

1 2 3 4 5 6

CONSTRUCCION DE VADO

DEMOLICION DE ELEMENTOS DE
CONCRETO/MAMPOSTERIA

ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)

DEVIO DE FUENTE P/O. T. CON PEONES

TRAZADO Y MARCADO

EXCAVACION MATERIAL TIPO 1ll (ROCA SUELTA)

MAMPOSTERIA 60% PIEDRA (6”) 40% MORTERO 1:3

NoOoju|bhlwWIN (=

LOSA DE CONCRETO e=10 cms, Un 3 a/c 20 cms a/s

CUNETAS

LIMPIEZA DE CUNETAS 0.4 DE PROFUNDO Y 0.4 DE
ANCHO

CONFORMACION DE CUNETAS DE TIERRA

ALCANTARILLA O DRENAJES

10

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO

CABEZALES Y MUROS

11

TRAZADO Y MARCADO

12

EXCAVACION MATERIAL TIPO | (MATERIAL COMUN)

13

ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)

14

MAMPOSTERIA PARA CABEZALES







