
CRONOGRAMA  DE  ACTIVIDADES 

Proyecto : Medida de Remediación Ambiental Rehabilitación Caminos Tramo Aldea Nueva – San Lorenzo de Techin 

No. Actividades TIEMPO DE EJECUCION 

MESES 

1 2 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

         

  CONSTRUCCION DE VADO         

1 
DEMOLICION DE ELEMENTOS DE 

CONCRETO/MAMPOSTERIA         

2 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)         

3 DEVIO DE FUENTE P/O. T. CON PEONES         

4 TRAZADO Y MARCADO         

5 EXCAVACION MATERIAL TIPO III (ROCA SUELTA)         

6 MAMPOSTERIA 60% PIEDRA (6”) 40% MORTERO 1:3         

7 LOSA DE CONCRETO e=10 cms, Un 3 a/c 20 cms a/s         

  CUNETAS         

8 
LIMPIEZA DE CUNETAS 0.4 DE PROFUNDO Y 0.4 DE 

ANCHO                 

9 CONFORMACION DE CUNETAS DE TIERRA                 

  ALCANTARILLA O DRENAJES                 

10 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO                 

  CABEZALES Y MUROS         

11 TRAZADO Y MARCADO                 

12 EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)                 

13 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)         

14 MAMPOSTERIA PARA CABEZALES                 



 


