CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Proyecto : Medida de Remediacion Ambiental Rehabilitacion Caminos Tramo CA-20_Las Malvinas - El Irayol

No. Actividades TIEMPO DE EJECUCION
MESES
1 2
SEMANAS
1 2 3 4 5 6
CONSTRUCCION DE VADO
1 TRAZADO Y MARCADO
2 DESVIO DE FUENTE P/O T. CON PEONES
3 EXCAVACION MATERIAL TIPO Ill (ROCA SUELTA)
4 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO
5 MAMPOSTERIA 60% PIEDRA (6”) 40% MORTERO 1:3
6 LOSA DE CONCRETO e=10 cms, Un 3 a/c 20 cms a/s
MURO DE CONTENCION
7 TRAZADO Y MARCADO
8 MURO DE GAVIONES
LIMPIEZA
9 REMOCION Y LIMPIEZA DE DERRUMBES
10 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO
11 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO
ALCANTARILLA O DRENAJES
12 TRAZADO Y MARCADO
13 EXCAVACION MATERIAL TIPO Ill (ROCA SUELTA)
14 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO
15 MAMPOSTERIA PARA CABEZALES




