
CRONOGRAMA  DE  ACTIVIDADES 

Proyecto : Medida de Remediacion Ambiental Rehabilitación Caminos Tramo CA-20_Las Malvinas – El Irayol 

No. Actividades TIEMPO DE EJECUCION 

MESES 

1 2 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

         

 CONSTRUCCION DE VADO         

1 TRAZADO Y MARCADO         

2 DESVIO DE FUENTE P/O T. CON PEONES         

3 EXCAVACION MATERIAL TIPO III (ROCA SUELTA)         

4 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO         

5 MAMPOSTERIA 60% PIEDRA (6”) 40% MORTERO 1:3         

6 LOSA DE CONCRETO e=10 cms, Un 3 a/c 20 cms a/s         

 MURO DE CONTENCION         

7 TRAZADO Y MARCADO         

8 MURO DE GAVIONES         

 LIMPIEZA         

9 REMOCION Y LIMPIEZA DE DERRUMBES                 

10 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO                 

11 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO         

 ALCANTARILLA O DRENAJES                 

12 TRAZADO Y MARCADO                 

13 EXCAVACION MATERIAL TIPO III (ROCA SUELTA)         

14 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO         

15 MAMPOSTERIA PARA CABEZALES                 

 


