CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Proyecto : Medida de Remediacion Ambiental Rehabilitacion Caminos Tramo San Joaquin — Yerbabuena — Cafioncito — Buena Vista

No.

Actividades

TIEMPO DE EJECUCION

MESES

1 2

SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8

LIMPIEZA, REMOCION Y CONFORMACION

LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DE CONCRETO

MAMPOSTERIA 60% PIEDRA (6”) 40% MORTERO 1:3

LIMPIEZA'Y CONFORMACION DE TALUDES

APl W|IN| R

MURO DE GAVIONES

CONSTRUCCION DE VADO

DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/MAMPOSTERIA

ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)

TRAZADO Y MARCADO

DESVIO DE FUENTE P/O T. CON PEONES

EXCAVACION MATERIAL TIPO Il (ROCA SUELTA)

MAMPOSTERIA 60% PIEDRA (6”) 40% MORTERO 1:3

LOSA DE CONCRETO e=10 cms, Un 3 a/c 20 cms a/s

ALCANTARILLA Y DRENAJES

12

TRAZADO Y MARCADO

13

EXCAVACION MATERIAL TIPO Il (ROCA SUELTA)

14

ALCANTARILLA DE CONCRETO 24 “

15

MAMPOSTERIA PARA CABEZALES




